
AVANCE: DESTINO DEL GASTO

TRIMESTRE: INFORME DEFINITIVO 2020

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL_ 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
ENTIDAD_ RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_ PROYECTO POBLACION_ BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_ GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2020 5 OAX200201705476
Proyecto de 

inversión
                   230,684.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230684.8, modificado:369000.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD EL 

VENADO EN CALLE A PIEDRA AHUMADA - 743
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 743 S 80 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:CALLE A PIEDRA AHUMADA RANCHERIA EL VENADO, 71838 EL VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZA EN CALLE A PIEDRA AHUMADA DE LA RANCHERIA EL VENADO, lon:-97.39127177, lat:15.94751481}}
01-04-2020 30-06-2020              369,000.00                    369,000.00                     369,000.00               369,000.00             369,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/014/2020, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:369000.0, importe_modificado:369000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1705476/proyecto_INICIO, 1705476/proyecto_FIN, 1705476/proyecto_PROCESO, 1705476/proyecto_FIN, 

1705476/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705489
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:653215.67}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD EL 

ZAPOTALITO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 758
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MINICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 758 S 503 477 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:70, direccion:CALLE LOS MANGOS RANCHERIA EL ZAPOTALITO, 71817 EL ZAPOTALITO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LAGUNILLA Y 

CALLE MORELOS,    LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN LOCALIDAD EL ZAPOTALITO, lon:-97.54878882, lat:15.98505086}}
01-07-2020 30-09-2020              653,215.67                    653,215.67                     653,215.67               653,215.67             653,215.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/025/2020, contratista:ING. DAMIAN GOMEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:653215.67, importe_modificado:653215.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1705489/proyecto_INICIO, 1705489/proyecto_PROCESO, 1705489/proyecto_FIN, 1705489/proyecto_INICIO, 

1705489/proyecto_PROCESO, 1705489/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705491
Proyecto de 

inversión
                   216,064.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:216064.99, modificado:216064.99}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE TUTUTEPEC EN LOCALIDAD EL 

CORRAL - 760
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE AYALA TUTUTEPEC 760 S 22 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:13, direccion:PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 EL CORRAL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD EL CORRAL, lon:-97.6568834, lat:15.99493117}}
01-07-2020 30-09-2020              216,064.99                    216,064.99                     216,064.99               216,064.99             216,064.99 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:216064.99, importe_modificado:216064.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1002.0}}

{1705491/proyecto_INICIO, 1705491/proyecto_PROCESO, 1705491/proyecto_FIN, 1705491/proyecto_PROCESO, 

1705491/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705499
Proyecto de 

inversión
                   521,452.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:521452.11, modificado:601452.11}}

CONSTRUCCIÓN SANITARIOS  EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   EL AZUFRE ASENTAMIENTO 

EL AZUFRE EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA - 770
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 770 S 255 269 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:59, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL AZUFRE, 71814 EL AZUFRE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE VERACRUZ Y CALLE 

OAXACA,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS RASAURA ZAPATA, lon:-97.78201569, lat:15.98849076}}
01-07-2020 30-09-2020              601,452.11                    601,452.11                     601,452.11               601,452.11             601,452.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/035/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERES DURAN S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:601452.11, importe_modificado:601452.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.94}}

{1705499/proyecto_FIN, 1705499/proyecto_INICIO, 1705499/proyecto_FIN, 1705499/proyecto_PROCESO, 

1705499/proyecto_FIN, 1705499/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705503
Proyecto de 

inversión
                   297,443.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:297443.41, modificado:297443.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   SAN FELIPE 

ASENTAMIENTO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO - 774
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 774 S 160 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:35, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 SAN FELIPE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    LA OBRA SE REALIZA EN SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD SAN FELIPE, lon:-97.6457429, lat:16.08375327}}
01-07-2020 30-09-2020              297,443.41                    297,443.41                     297,443.41               297,443.41             297,443.41 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:297443.41, importe_modificado:297443.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{1705503/proyecto_INICIO, 1705503/proyecto_PROCESO, 1705503/proyecto_FIN, 1705503/proyecto_INICIO, 

1705503/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705518
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:818605.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN VILLA DE 

TUTUTEPEC LOCALIDAD   SANTIAGO JOCOTEPEC ASENTAMIENTO SANTIAGO JOCOTEPEC EN 

TELESECUNDIARIA - 793

20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 793 S 888 879 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:RANCHERIA SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC, lon:-97.43805673, lat:16.12651345}}
01-10-2020 31-12-2020              818,605.61                    818,605.61                     818,605.61               818,605.61             818,605.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/054-A/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERES DURAN S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:818605.61, importe_modificado:818605.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:262.08}}
{1705518/proyecto_INICIO, 1705518/proyecto_FIN, 1705518/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705522
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN VILLA DE TUTUTEPEC 

LOCALIDAD   SANTA ROSA DE LIMA ASENTAMIENTO SANTA ROSA DE LIMA CENTRO - 797
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 797 S 195 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:CALLE CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA COLONIA SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIMONEROS,    LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, lon:-97.62164605, lat:16.0717323}}
01-10-2020 31-12-2020           2,000,000.00                 2,000,000.00                  2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/055/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERES DURAN S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} {1705522/proyecto_INICIO, 1705522/proyecto_FIN, 1705522/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714113
Proyecto de 

inversión
                     34,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34170.0, modificado:33787.97}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 19 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582700220 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:México 182, San Jerónimo Tecóatl, Oax., México, lon:-96.94610596, lat:18.16281586}} 05-11-2020 31-12-2020                33,787.97                      33,787.97                       33,787.97                 33,787.97               33,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97791, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:33787.97, importe_modificado:33787.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714113/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735439
Proyecto de 

inversión
                1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO AGUA PAJARITO BARRIO EL CARACOL - 27057 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  MAZATLAN VILLA DE FLORES 27057 S 465 429 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO AGUA PAJARITO  - BARRIO EL CARACOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO AGUA PAJARITO, 68580 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE AGUA PAJARITO , lon:-96.91686187, lat:18.02909587}}
03-04-2020 02-05-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, 

YA QUE ESTE PROYECTO NO FUE APROBADO NI VALIDADO POR LAS 

MIDS 2020., trimestre:5.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-06-

30}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301745047
Proyecto de 

inversión
                1,761,654.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1761654.04, modificado:1907114.28}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PITAO PEZEE - 41263 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 41263 S 124 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1397.0, meta_modificada:1397.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PITAO PEZEE BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE ÑATIPAA Y CALLE 

PETELA, CALLE ZAPOTECA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PITAO PEZEE ENTRE LAS CALLES ÑATIPAA PETELA Y ZAPOTECA BA, lon:-96.75608968, lat:16.94521239}}
15-06-2020 13-08-2020           1,907,114.28                 1,907,114.28                  1,907,114.28            1,907,114.28          1,907,114.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/381/2020, contratista:DIIMA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1761654.04, importe_modificado:1907114.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1397.23}}
{1745047/proyecto_INICIO, 1745047/proyecto_PROCESO, 1745047/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749293
Proyecto de 

inversión
                1,198,033.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198033.0, modificado:1198033.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EL BEJUCO CAMINO SAN JUAN LAGUNAS - 

CHARLOCO  2A. ETAPA. - 55971
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 55971 S 121 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.5, meta_modificada:42.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:47, direccion:RANCHERIA , 71009 CHARLOCO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE 

SAN JUAN LAGUNAS CHARLOCO, lon:-97.97498458, lat:16.98211581}}
01-04-2020 30-04-2020           1,196,033.00                 1,196,033.00                  1,196,033.00            1,196,033.00          1,196,033.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/047/086/2020, contratista:C. ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1198033.0, importe_modificado:1198033.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.5}} {1749293/proyecto_FIN, 1749293/proyecto_INICIO, 1749293/proyecto_PROCESO, 1749293/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301751806
Proyecto de 

inversión
                   332,662.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:332662.45, modificado:332475.87}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DONAJI EN LA PRIVADA DE 

VENUSTIANO CARRANZA. - 63550
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 63550 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y  ,    PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y FONDO DE LA PRIVADA, lon:-96.70310177, lat:17.10653258}}
15-09-2020 15-10-2020              332,475.87                    332,475.87                     332,475.87               332,475.87             332,475.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 063/2020, contratista:INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:332475.87, importe_modificado:332475.87}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.35}}

{1751806/proyecto_INICIO, 1751806/proyecto_PROCESO, 1751806/proyecto_INICIO, 1751806/proyecto_PROCESO, 

1751806/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752839
Proyecto de 

inversión
                1,018,707.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1018707.74, modificado:1018350.15}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE VICTORIA Y 

PERIFERICO. - 66308
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66308 S 113 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA DE VICTORIA Y 

PERIFERICO PERIFERICO, PRIVADA DE LAS CASAS  CALLE VICTORIA Y PERIFERICO ENTRE PRIV. DE VICTORIA Y PERIFERICO, COLONIA CE, lon:-96.7318458, lat:17.06204527}}
15-10-2020 15-12-2020           1,018,350.15                 1,018,350.15                  1,018,350.15            1,018,350.15          1,018,350.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 015/2020, contratista:INGENIERÌA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1018350.15, importe_modificado:1018350.15}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.05}}

{1752839/proyecto_INICIO, 1752839/proyecto_PROCESO, 1752839/proyecto_INICIO, 1752839/proyecto_PROCESO, 

1752839/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752991
Proyecto de 

inversión
                3,067,521.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3067521.84, modificado:2778266.32}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA, EN 

LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ DE LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA  EN LA CALLE 

MONTE OREB. - 66746

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66746 S 1335 891 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2226.0, meta_modificada:2226.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE OREB COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

SOLIDARIDAD Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS, CALLE MONTE DE LOS OLIVOS  CALLE MONTE OREB ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE, lon:-96.73974695, lat:17.10111208}}
15-10-2020 31-12-2020           2,778,266.32                 2,778,266.32                  2,778,266.32            2,778,266.32          2,778,266.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 054/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2778266.32, importe_modificado:2778266.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2159.25}}

{1752991/proyecto_INICIO, 1752991/proyecto_PROCESO, 1752991/proyecto_INICIO, 1752991/proyecto_PROCESO, 

1752991/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS 

TRABAJOS  SE TUVO LA NECESIDAD DE REALIZAR MAS TRABAJOS 

DE GUARNICION DE CONCRETO QUE NO HABIAN SIDO 

CONSIDERADOS EN ELPROYECTO INICIAL, MOTIVO POR EL CUAL LAS 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301756452
Proyecto de 

inversión
                3,882,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3882000.0, modificado:3882000.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RIO CAMARON. - 82507 20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 82507 S 2599 2326 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE AL RIO CAMARON PUEBLO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA  ENTRE CALLE 

AL RIO CAMARON Y CALLE SAN PEDRO AMUZGOS,    CARRETERA ALFONSO PEREZ GAZGA  CAMINO AL RIO CAMARON, lon:-98.05603901, lat:16.62316308}}
15-06-2020 27-08-2020           3,882,000.00                 3,882,000.00                  3,882,000.00            3,882,000.00          3,882,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISMDF/300/INV/004/2020, contratista:FELIX DIONICIO URBANO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:3882000.0, importe_modificado:3882000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2374.44}}

{1756452/proyecto_FIN, 1756452/proyecto_PROCESO, 1756452/proyecto_FIN, 1756452/proyecto_PROCESO, 

1756452/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756966
Proyecto de 

inversión
                   824,353.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:824353.45, modificado:818174.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AURORA 

SECTOR 2, EN LA CALLE 2 DE ABRIL. - 83930
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 83930 S 47 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 

JUPITER, CALLE REVOLUCIÓN  CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE JUPITER COL. AURORA SECTOR 2, lon:-96.73153073, lat:17.07360897}}
15-10-2020 15-12-2020              818,174.25                    818,174.25                     818,174.25               818,174.25             818,174.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 035/2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:818174.25, importe_modificado:818174.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:534.5}}

{1756966/proyecto_INICIO, 1756966/proyecto_PROCESO, 1756966/proyecto_INICIO, 1756966/proyecto_PROCESO, 

1756966/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762512
Proyecto de 

inversión
                   812,299.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:812299.18, modificado:865159.98}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA CALLE 

RIO GRIJALVA AGEB 2006700010863 - 98765
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 98765 S 161 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LA CASCADA, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE RIO MISISIPI Y 

CALLE RIO AMAZONAS, CALLE RIO CONSULADO  CALLE RIO GRIJALVA ENTRE CALLE RIO MISISIPI Y CALLE RIO AMAZONAS COLONIA , lon:-96.72555126, lat:17.07826535}}
15-10-2020 31-10-2020              865,159.98                    865,159.98                     865,159.98               865,159.98             865,159.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 033/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1358457.46, importe_modificado:1358457.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.54}}

{1762512/proyecto_INICIO, 1762512/proyecto_PROCESO, 1762512/proyecto_INICIO, 1762512/proyecto_PROCESO, 

1762512/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON DERIVADO DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS 

LONGITUDES PROYECTADAS Y LAS REALES EJECUTADAS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-21}, obs2: 

{observación:AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN HUBO DIFERENCIAS 

EN VOLÚMENES  LO QUE PROVOCÓ UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO  

DEL PROYECTO; SIN EMBARGO EL MONTO TOTAL  NO REBASA LO 

PLANEADO Y EN CONSECUENCIA LO CONTRATADO DE AMBAS 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301763042
Proyecto de 

inversión
                   906,099.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:906099.17, modificado:1046089.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA PUEBLO 

NUEVO PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL. - 100071
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 100071 S 86 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68277 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN MARCOS, CALLE PRIMERO DE JULIO  CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y C, lon:-96.75751183, lat:17.12145122}}
15-10-2020 15-11-2020           1,046,089.12                 1,046,089.12                  1,046,089.12            1,046,089.12          1,046,089.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 059/2020, contratista:EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:819965.17, importe_modificado:1046089.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:881.67}}

{1763042/proyecto_INICIO, 1763042/proyecto_PROCESO, 1763042/proyecto_INICIO, 1763042/proyecto_PROCESO, 

1763042/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763096
Proyecto de 

inversión
                2,545,138.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2545138.75, modificado:2544041.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AGENCIA SAN FELIPE DEL 

AGUA EN LA CALLE CAMINO AL VIVERO. - 100203
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 100203 S 190 127 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL VIVERO COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE DE 

LA CRUZ Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE,    CALLE CAMINO AL VIVERO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y LIBRAMIENTO NORTE AGENCIA S, lon:-96.70829755, lat:17.10950729}}
15-10-2020 31-12-2020           2,544,041.16                 2,544,041.16                  2,544,041.16            2,544,041.16          2,544,041.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 028/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA 

NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2544041.16, 

importe_modificado:2544041.16}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2069.95}} {1763096/proyecto_INICIO, 1763096/proyecto_PROCESO, 1763096/proyecto_INICIO, 1763096/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances
{obs1: {observación:LA META ES EN METROS CUADRADOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-21}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301763445
Proyecto de 

inversión
                   124,976.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124976.15, modificado:124924.29}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO 

NUEVO EN LA CALLE PROLONGACION DE SAN FRANCISCO. - 101144
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 101144 S 37 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE SAN FRANCISCO COLONIA LOS ANGELES, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

LAGO GENARO VASQUEZ Y CALLE CHICAGO,    CALLE PROLONGACION DE SAN FRANCISCO ENTRE CALLELAGO GENARO VASQUEZ Y CALLE CH, lon:-96.75314576, lat:17.12106054}}
15-10-2020 15-11-2020              124,924.29                    124,924.29                     124,924.29               124,924.29             124,924.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 052/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  

LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:124924.29, 

importe_modificado:124924.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.02}} {1763445/proyecto_INICIO, 1763445/proyecto_PROCESO, 1763445/proyecto_INICIO, 1763445/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765108
Proyecto de 

inversión
                1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1699078.7}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA TICUÁ LOCALIDAD   

SANTA CATARINA TICUÁ - 105785
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 105785 S 309 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL ÁREA DONDE 

SE UBICARA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-97.53151272, lat:17.06786402}}
01-09-2020 01-11-2020           1,699,078.70                 1,699,078.70                  1,699,078.70            1,699,078.70          1,699,078.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCT-371/R33/FIII/03/01/09/2020, contratista:C3 DE ANTEUQERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA, monto:1699078.7, importe_modificado:1699078.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2307.81}}
{1765108/proyecto_PROCESO, 1765108/proyecto_FIN, 1765108/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770504
Proyecto de 

inversión
                   455,398.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455398.04, modificado:444847.4}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA 

CALLE AGUA MARINA. - 120768
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 120768 S 98 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA LA JOYA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y 

CALLE CORAL, CALLE CUARZO  CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CORAL COLONIA LA JOYA, lon:-96.76559071, lat:17.1310976}}
15-10-2020 15-11-2020              444,847.40                    444,847.40                     444,847.40               444,847.40             444,847.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 040/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  

LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:455264.81, 

importe_modificado:444847.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.9}}
{1770504/proyecto_INICIO, 1770504/proyecto_PROCESO, 1770504/proyecto_INICIO, 1770504/proyecto_PROCESO, 

1770504/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA RESIDENCIA DE OBRA MANIFIESTA QUE 

DURANTE EL PROCESO Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICO 

QUE LAS LONGITUDES MANIFESTADAS EN EL PROYECTO DIFIEREN 

DE LAS ENCONTRADAS FISICAMENTE, POR LO TANTO SE TUVO QUE 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301772574
Proyecto de 

inversión
                   300,287.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300287.09, modificado:300287.09}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE 

MURAT, CALLE PROLONGACIÓN DE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA DE LOS MOGOTES, DE LA 

COLONIA JUQUILITA - 126183

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 126183 S 51 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.1, meta_modificada:131.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:35, direccion:CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO COLONIA JUQUILITA, 71232 COLONIA JUQUILITA (LOS MOGOTES), SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PRIVADA DE MOGOTES Y BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, CALLE 1A. DE AV. FERROCARRIL  LA A, lon:-96.73486582, 

lat:17.01114305}}

07-05-2020 26-05-2020              300,268.49                    300,268.49                     300,268.49               300,268.49             300,268.49 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:300287.09, importe_modificado:300287.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.1}}

{1772574/proyecto_FIN, 1772574/proyecto_INICIO, 1772574/proyecto_FIN, 1772574/proyecto_PROCESO, 

1772574/proyecto_INICIO, 1772574/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773834
Proyecto de 

inversión
                   215,999.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86000.0, modificado:86000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129999.95, modificado:129999.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN 

DE NIÑOS JUANRUIZ DE ALARCON CON CLAVE:20DJN0992S - 129773
20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 129773 S 17 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.05, meta_modificada:192.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GRANDE PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  ENTRE 

TERRACERIA CAMINO A MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 2DA. DE PORFIRIO DIAZ,    SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE DE TERRAC, lon:-96.51116802, lat:16.3102982}}
31-08-2020 19-09-2020              215,999.95                    215,999.95                     215,999.95               215,999.95             215,999.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJP/011/2020, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:215999.95, importe_modificado:215999.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.05}}
{1773834/proyecto_INICIO, 1773834/proyecto_PROCESO, 1773834/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776296
Proyecto de 

inversión
                   442,400.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:442400.7, modificado:435490.85}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM EN LA CALLE PIGOTI, TRAMO DE ZAPOTECAS A COSIJOEZA. - 134503
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 134503 S 53 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIGOTI COLONIA MONTE ALBÁN, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE ZAPOTECAS Y CALLE 

COSIJOEZA, CALLE CHEGOLE  CALLE PIGOTI ENTRE CALLE ZAPOTECAS Y CALLE COSIJOEZA COLONIA MONTEALBAN., lon:-96.7532115, lat:17.05074388}}
15-10-2020 15-11-2020              435,490.85                    435,490.85                     435,490.85               435,490.85             435,490.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 079/2020, contratista:UVIEMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, OAXACA, monto:442012.32, importe_modificado:435490.85}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1776296/proyecto_INICIO, 1776296/proyecto_FIN, 1776296/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS INICIALES FUERON 

DE 7 POSTES, (HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DE LA MIDS CON 22 

POSTES)., trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-

22}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301778436
Proyecto de 

inversión
                   775,478.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:775478.39, modificado:811333.35}}

MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN PABLO HUITZO LOCALIDAD   SAN PABLO 

HUITZO ASENTAMIENTO CENTRO DE LA SEGUNDA SECCIÓN - 137048
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 137048 S 2899 2620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.22, meta_modificada:125.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CENTRO DE LA SEGUNDA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  ENTRE 

CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y CALLE HEROE DE NACOZARI, CALLE PRIVADA DEL ROSARIO  SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PL, lon:-96.89009492, lat:17.28189327}}
14-09-2020 30-11-2020              811,333.35                    811,333.35                     811,333.35               811,333.35             811,333.35 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/003/2020, contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, 

convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:811333.35, importe_modificado:811333.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:129.07}}
{1778436/proyecto_INICIO, 1778436/proyecto_FIN, 1778436/proyecto_INICIO, 1778436/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780055
Proyecto de 

inversión
                1,022,027.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1022027.81, modificado:1022027.81}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TELESECUNDARIA AMERICA LATINA 20DTV0199I - 138953
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 138953 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO,    SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES IGNACI, lon:-96.77597887, lat:16.64671796}}
08-07-2020 05-09-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/006/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1022027.81, importe_modificado:1022027.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:563.0}}
{1780055/proyecto_PROCESO, 1780055/proyecto_INICIO, 1780055/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783116
Proyecto de 

inversión
                   911,525.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:911525.0, modificado:911525.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA  RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE: 20DPB1593R - 141791
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 141791 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PUEBLO PIEDRA ANCHA O LA RAYA, 68621 PIEDRA ANCHA O LA RAYA, SAN PEDRO TEUTILA 

OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    SE LOCALIZA LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE , lon:-96.61059727, lat:18.02188749}}
22-06-2020 20-08-2020              911,525.00                    911,525.00                     911,525.00               911,525.00             911,525.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT-FISMCM-INV-330-008-2020, contratista:INGENIERIA INNED S.A DE C.V, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:911525.0, importe_modificado:911525.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{1783116/proyecto_PROCESO, 1783116/proyecto_INICIO, 1783116/proyecto_FIN, 1783116/proyecto_INICIO, 

1783116/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791097 Adquisición                    117,005.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117005.72, modificado:117005.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL 

MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
531001-20703003010 S 68 60 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.24233, lat:16.3226994}} 10-06-2020 31-12-2020              117,005.72                    117,005.72                     117,005.72               117,005.72             117,005.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791097/proyecto_INICIO, 1791097/proyecto_PROCESO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE CANCELA EL FOLIO OAX200301791097, SE 

SUSTITUYE POR EL FOLIO: OAX200401874321.

DUPLICIDAD DE FOLIO., trimestre:5.0, usuario:felipevelascoo, 

fecha:2021-06-22}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401797583
Proyecto de 

inversión
                3,999,999.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.51, modificado:1999999.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 160893
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 160893 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE PRIMERA DE HIDALGO,    A UNA CUADRA DE LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL. A CUADRA Y ME, lon:-96.37007947, lat:16.13072052}}
01-11-2020 29-12-2020           3,999,999.50                 3,999,999.50                  3,999,999.50            3,999,999.50             399,999.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMO/FISMDF-FISE/1417-2020, contratista:MARCOS CRUZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, monto:3999499.5, importe_modificado:3999499.5}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}}

{1797583/proyecto_INICIO, 1797583/proyecto_FIN, 1797583/proyecto_INICIO, 1797583/proyecto_PROCESO, 

1797583/proyecto_INICIO, 1797583/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798458
Proyecto de 

inversión
                3,919,540.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3919540.07, modificado:3871202.96}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BENITO 

JUÁREZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 173465
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 173465 S 201 177 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7577.13, meta_modificada:7577.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL A 70 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:-97.62684776, lat:17.01056888}}
28-11-2020 27-12-2020           3,871,202.96                 3,871,202.96                  3,871,202.96            3,271,202.96          3,271,202.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-062/2020, contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3871202.96, importe_modificado:3871202.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:7577.13}}
{1798458/proyecto_INICIO, 1798458/proyecto_PROCESO, 1798458/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401802582
Proyecto de 

inversión
                2,125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2125000.0, modificado:2124191.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN MIXTEPEC - 228441
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 228441 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS  ACCIONES EN EL CENTRO DEL PUEBLO AUN COSTADO DEL PAL, lon:-96.30052274, lat:16.27714679}}
01-12-2020 31-12-2020           2,124,191.19                 2,124,191.19                  2,124,191.19            2,124,191.19          2,124,191.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/237/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2124191.19, 

importe_modificado:2124191.19}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} {1802582/proyecto_INICIO, 1802582/proyecto_FIN, 1802582/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815126
Proyecto de 

inversión
                   255,955.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255955.72, modificado:255615.49}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE 

ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 142357
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 142357 S 62 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68277 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO,    CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANU, lon:-96.75514551, lat:17.11477473}}
15-10-2020 15-12-2020              255,615.49                    255,615.49                     255,615.49               255,615.49             255,615.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 099/2020, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA 

URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:255615.49, importe_modificado:255615.49}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.95}} {1815126/proyecto_INICIO, 1815126/proyecto_FIN, 1815126/proyecto_PROCESO, 1815126/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO Y EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS SE VERIFICO QUE LOS VOLUMENES INDICADOS EN EL 

CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE A EXCAVACIONES EN 

MATERIAL TIPO III DIFIEREN DE LAS ENCONTRADAS FISICAMENTE 

EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS YA QUE EL MATERIAL ENCONTRADO 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401815878
Proyecto de 

inversión
                   443,993.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443993.96, modificado:443993.96}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA VICTORIA - 143377 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 143377 S 94 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE OCTUBRE COLONIA LA VICTORIA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE LAS FLORES Y CALLE 25 DE ENERO, CALLE PLAN DE TUXTEPEC  POR LA AV. I.GNACIO ALLENDE UNA CUADRA ANTES DEL RE, lon:-96.14146596, lat:18.06065755}}
10-09-2020 24-10-2020              443,993.96                    443,993.96                     443,993.96               443,993.96             443,993.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-051/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:443993.96, importe_modificado:443993.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:477.99}}
{1815878/proyecto_INICIO, 1815878/proyecto_PROCESO, 1815878/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818635
Proyecto de 

inversión
                   130,160.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130160.24, modificado:130044.56}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA DONAJI EN LA SEGUNDA PRIVADA DE 

ALVARO OBREGON. - 146340
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 146340 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE ALVARO OBREGON COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

MANUEL GARCIA VIGIL Y CALLE ALVARO OBREGON,    SEGUNDA PRIVADA DE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MANUEL GARCÍA VIGIL Y CAL, lon:-96.70025416, lat:17.10389525}}
01-11-2020 30-11-2020              130,044.56                    130,044.56                     130,044.56               130,044.56             130,044.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 086/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:130044.56, importe_modificado:130044.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1818635/proyecto_PROCESO, 1818635/proyecto_INICIO, 1818635/proyecto_PROCESO, 1818635/proyecto_INICIO, 

1818635/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401820442
Proyecto de 

inversión
                   735,817.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:735817.81, modificado:735817.81}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 

148942
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 148942 S 72 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.39, meta_modificada:766.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA CATARINA, 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ  POR LA CARRETERA TUXTEPEC A LOMA BONITA A 600 MTS ANTES, lon:-96.05207245, lat:18.07615331}}
24-09-2020 07-11-2020              735,817.81                    735,817.81                     735,817.81               735,817.81             735,817.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-079/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE 

C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:735817.81, importe_modificado:735817.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:692.64}}
{1820442/proyecto_INICIO, 1820442/proyecto_PROCESO, 1820442/proyecto_INICIO, 1820442/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825914
Proyecto de 

inversión
                1,426,015.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1426015.63, modificado:1294511.71}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DONAJI EN LA CALLE 

TUXTEPEC. - 162793
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 162793 S 228 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.03, meta_modificada:422.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TUXTEPEC COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE IXTLAN Y CALLE 

REVOLUCIÓN, CALLE TEHUANTEPEC  CALLE TUXTEPEC ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE IXTLAN AGENCIA DONAJÍ, lon:-96.69746351, lat:17.08733433}}
01-11-2020 31-12-2020           1,294,511.71                 1,294,511.71                  1,294,511.71            1,294,511.71          1,294,511.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 123/2020, contratista:IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA 

TECNICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1425057.52, importe_modificado:1294511.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.66}}

{1825914/proyecto_INICIO, 1825914/proyecto_PROCESO, 1825914/proyecto_FIN, 1825914/proyecto_PROCESO, 

1825914/proyecto_FIN, 1825914/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META PROGRAMADA SE REDUCE  YA QUE 

SE DESCUENTA LA LONGITUD DEL FONDO DEL POZO., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401827231
Proyecto de 

inversión
                1,652,651.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1652651.42, modificado:1652445.16}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA  COLONIA LAURELES DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLES 

SAUCES, ENCINOS Y LAS ROSAS. - 165734
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 165734 S 403 269 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6343.0, meta_modificada:6343.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA LOS LAURELES, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE CRESPO Y CALLE 

LINDEROS, CALLE LIRIOS  CALLE SAUCES ENTRE CALLE CRESPO Y CALLE LINDEROS CALLE ENCINOS ENTRE CALLE CRESPO Y CALLE LIND, lon:-96.77101404, lat:17.12282495}}
01-11-2020 30-11-2020           1,652,445.16                 1,652,445.16                  1,652,445.16            1,652,445.16          1,652,445.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 096/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1652445.16, importe_modificado:1652445.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6342.98}} {1827231/proyecto_INICIO, 1827231/proyecto_PROCESO, 1827231/proyecto_FIN, 1827231/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUADRADOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401830489
Proyecto de 

inversión
                   576,151.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576151.36, modificado:576151.36}}
CONSTRUCCIÓN DE RED DE  ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO SOLANO II - 176509 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 176509 S 25 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CIRCUITO DOS RANCHO SOLANO II, 69009 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, CARRETERA HUAJUAPAN-MARISCALA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE UNO DOS Y TRES DE LA, lon:-97.81009164, lat:17.80966595}}
02-10-2020 30-11-2020              576,151.36                    576,151.36                     576,151.36               576,151.36             576,151.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-035-2020, contratista:GALDSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:576151.36, importe_modificado:576151.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:630.0}}

{1830489/proyecto_INICIO, 1830489/proyecto_FIN, 1830489/proyecto_PROCESO, 1830489/proyecto_FIN, 

1830489/proyecto_PROCESO, 1830489/proyecto_INICIO, 1830489/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831284
Proyecto de 

inversión
                   184,360.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:184360.2, modificado:182689.74}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ, QUINCEO Y 

ZINANTÉCATL. AGEB 2006700011109 - 179911
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 179911 S 14 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE QUINCEO COLONIA VOLCANES, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE VOLCAN DE FUEGO Y 

PRIVADA PRIMERA DE QUINCEO, CALLE SIERRA NEVADA  CALLE QUINCEO ENTRE VOLCAN DE FUEGO Y PRIMERA PRIVADA DE QUINCEO.ZINA, lon:-96.70664213, lat:17.08851642}}
15-11-2020 31-12-2020              182,689.74                    182,689.74                     182,689.74               182,689.74             182,689.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 153/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE 

LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:316541.49, 

importe_modificado:316541.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:142.26}}

{1831284/proyecto_INICIO, 1831284/proyecto_PROCESO, 1831284/proyecto_INICIO, 1831284/proyecto_FIN, 

1831284/proyecto_INICIO, 1831284/proyecto_PROCESO, 1831284/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE 

PROYECTO, HUBO DIFERENCIAS EN VOLÚMENES  LO QUE PROVOCÓ 

UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO; SIN EMBARGO EL MONTO TOTAL  

NO REBASA LO PLANEADO Y EN CONSECUENCIA LO CONTRATADO 

PARA LAS TRES AGEBS (AGEB 2006700011109, AGEB 200670011081 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401835689
Proyecto de 

inversión
                1,725,792.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1725792.13, modificado:1724710.69}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA CANDIANI 

EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LA AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ. - 

194237

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 194237 S 76 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.0, meta_modificada:1159.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LA LUZ Y 

AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO,    CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LA LUZ Y AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO AGENCIA CANDIANI, lon:-96.71749089, lat:17.04470778}}
01-12-2020 31-12-2020           1,724,710.69                 1,724,710.69                  1,724,710.69            1,724,710.69          1,724,710.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 150/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1724710.69, importe_modificado:1724710.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1159.07}}

{1835689/proyecto_INICIO, 1835689/proyecto_FIN, 1835689/proyecto_PROCESO, 1835689/proyecto_INICIO, 

1835689/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838499
Proyecto de 

inversión
                   484,160.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:484160.51, modificado:504020.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SAN JUAN - 

203021
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 203021 S 32 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.4, meta_modificada:428.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:43, direccion:AVENIDA SAN JUAN COLONIA SAN DIEGO, 69005 SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE SAN 

MIGUEL Y  , CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE  ESTA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA SAN JUAN ACCESO PRINCIPAL A ESTA COLONIA LL, lon:-97.77474195, lat:17.82678602}}
02-11-2020 16-12-2020              504,020.85                    504,020.85                     504,020.85               504,020.85             504,020.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-071-2020, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRES CHANDON S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:484160.51, importe_modificado:504020.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:447.6}}

{1838499/proyecto_INICIO, 1838499/proyecto_PROCESO, 1838499/proyecto_FIN, 1838499/proyecto_PROCESO, 

1838499/proyecto_INICIO, 1838499/proyecto_PROCESO, 1838499/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838954
Proyecto de 

inversión
                   775,277.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:775277.93, modificado:775277.93}}
MEJORAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO TERCERA SECCIÓN - 204399 20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 204399 S 742 298 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE JOSÉ MARÍA PINOSUÁREZ,    SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENT, lon:-96.42955519, lat:16.98886249}}
21-11-2020 30-12-2020              775,277.93                    775,277.93                     775,277.93               775,277.93             775,277.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-07/MVDO-560/R-33-FISMDF/28/2020, contratista:GRUPO LEYVAG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:775277.93, importe_modificado:775277.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:193.0}}

{1838954/proyecto_INICIO, 1838954/proyecto_PROCESO, 1838954/proyecto_FIN, 1838954/proyecto_PROCESO, 

1838954/proyecto_FIN, 1838954/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs2: 

{observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs3: 

{observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

2020 5 OAX200401841854
Proyecto de 

inversión
                   737,064.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:737064.82, modificado:737064.82}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ESMERALDA 1ERA SECCIÓN 

EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 212984
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 212984 S 480 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1243.6, meta_modificada:1243.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SECCION ESMERALDA DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA CUAUHILOTITLAN, CALLE FRANCISCO I MADERO  LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA COLO, lon:-96.88026434, lat:17.27497402}}
03-11-2020 26-12-2020              737,064.82                    737,064.82                     737,064.82               737,064.82             737,064.82 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98407, contratista:, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:737064.82, 

importe_modificado:737064.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1269.29}}

{1841854/proyecto_INICIO, 1841854/proyecto_PROCESO, 1841854/proyecto_FIN, 1841854/proyecto_PROCESO, 

1841854/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842864
Proyecto de 

inversión
                   274,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274800.0, modificado:274800.0}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PARAJE EL SABINO - 215899 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 215899 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:BRECHA TRAMO MAGDALENA TETALTEPEC  - CHILA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 500 RANCHO MAGDALENA TETALTEPEC, 

69008 MAGDALENA TETALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    ESTA OBRA SE UB, lon:-97.80998024, lat:18.00068741}}
02-11-2020 16-12-2020              274,800.00                    274,800.00                     274,800.00               274,800.00             274,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-080-2020, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:274800.0, importe_modificado:274800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}

{1842864/proyecto_FIN, 1842864/proyecto_INICIO, 1842864/proyecto_PROCESO, 1842864/proyecto_INICIO, 

1842864/proyecto_FIN, 1842864/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843733
Proyecto de 

inversión
                   694,440.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694440.09, modificado:753630.17}}
MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL - 218471 20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC 218471 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:241.2, meta_modificada:241.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDECIA Y  ,    241.2000 METROS CUADRADOS DE DREN PLUVIAL, lon:-96.61838157, lat:17.01053265}}
01-12-2020 31-12-2020              753,630.17                    753,630.17                     753,630.17               753,630.17             753,630.17 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98541, contratista:, convocante:municipio de rojas de cuauhtemoc, 

monto:753630.17, importe_modificado:753630.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:428.0}}

{1843733/proyecto_INICIO, 1843733/proyecto_PROCESO, 1843733/proyecto_FIN, 1843733/proyecto_INICIO, 

1843733/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850313
Proyecto de 

inversión
                   602,337.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:602337.54, modificado:602337.54}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AL TANQUE ELEVADO EN SANTA ANA TLAPACOYAN 

- 238138
20 Oaxaca 358 Santa Ana Tlapacoyan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN 238138 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE 

CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE BENITO JUAREZ  ZONA ORIENTE DE LA COMUNIDAD UNICO TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-96.84065084, 

lat:16.74584321}}

15-12-2020 31-12-2020              602,337.54                    602,337.54                     602,337.54               602,337.54             602,337.54 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/M358/FISMDF/027/2020, contratista:GERARDO ORTIZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:602337.54, importe_modificado:602337.54}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1078.0}} {1850313/proyecto_INICIO, 1850313/proyecto_PROCESO, 1850313/proyecto_FIN, 1850313/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850901
Proyecto de 

inversión
                   573,710.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:42386.78, modificado:44806.77}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:531323.7, modificado:529371.66}}

REHABILITACIÓN DE ADOQUINADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CANTA 

RANA 1ERA SECCIÓN, LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 239788
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 239788 S 195 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.0, meta_modificada:583.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CANTARRANAS DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE HEROE DE NACOZARI, CAMINO SANTA MARIA TENEXPAM  LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-96.88505769, lat:17.27372158}}
01-11-2020 31-12-2020              574,178.43                    574,178.43                     574,178.43               574,178.43             574,178.43 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98480, contratista:, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:574178.43, 

importe_modificado:574178.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:599.82}}

{1850901/proyecto_FIN, 1850901/proyecto_PROCESO, 1850901/proyecto_INICIO, 1850901/proyecto_FIN, 

1850901/proyecto_PROCESO, 1850901/proyecto_FIN, 1850901/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850943
Proyecto de 

inversión
                2,260,462.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2260462.76, modificado:2260462.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TIBOOT, 

ENTRE LA CALLE ZETOBAA Y LA CALLE TETZILACALTZIN, BARRIO SAN JACINTO, VILLA DE 

ZAACHILA - 239904

20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 239904 S 67 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.01, meta_modificada:968.01}} 1
{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TIBOOT BARRIO SAN JACINTO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE TETZILACALTZIN Y CALLE 

ZEETOBA, CALLE COSIJOEZA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TIBOOT ENTRE LAS CALLES TETZILACALTZIN ZEETIBA Y COSIJOE, lon:-96.75080341, lat:16.94952445}}
30-10-2020 28-12-2020           2,260,462.76                 2,260,462.76                  2,260,462.76            2,260,462.76          2,260,462.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/455/2020, contratista:MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2260462.76, importe_modificado:2260462.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1002.01}}
{1850943/proyecto_INICIO, 1850943/proyecto_PROCESO, 1850943/proyecto_FIN, 1850943/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854103
Proyecto de 

inversión
                3,114,980.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3114980.69, modificado:3114980.69}}
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 248952 20 Oaxaca 117 San Bartolomé Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 248952 S 747 661 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN LOXICHA  - SAN BARTOLOME LOXICHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 19 + 100 PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA  ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A SAN BARTOLOME L, lon:-96.71416979, 

lat:15.96962092}}

08-10-2020 31-12-2020           3,114,980.69                 3,114,980.69                  3,114,980.69            3,114,980.69          3,114,980.69 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/117/FIII/09/2020, contratista:MAX DAVID DIAZ ESCARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:3114980.69, importe_modificado:3114980.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:522.7}}

{1854103/proyecto_INICIO, 1854103/proyecto_FIN, 1854103/proyecto_INICIO, 1854103/proyecto_FIN, 

1854103/proyecto_PROCESO, 1854103/proyecto_FIN, 1854103/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854377
Proyecto de 

inversión
                4,597,533.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO URBANO, monto:2500000.0, 

modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097533.06, modificado:2097533.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DIAZ ORDAZ, 

INDEPENDENCIA, LOS PINOS Y BENITO JUAREZ - 249703
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN 249703 S 394 387 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO SAN ANTONIO LALANA, 70855 SAN ANTONIO LALANA, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE BENITO JUÁREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE DIAZ ORDAZ INDEPENDENCIA, LOS , lon:-96.85168083, lat:16.07871925}}
08-09-2020 06-12-2020           4,497,197.76                 4,497,197.76                  4,497,197.76            4,497,197.76          4,497,197.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-063-00-2020, contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4497197.76, importe_modificado:4497197.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:741.0}}

{1854377/proyecto_PROCESO, 1854377/proyecto_INICIO, 1854377/proyecto_FIN, 1854377/proyecto_INICIO, 

1854377/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865935
Proyecto de 

inversión
                   732,733.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:732733.96, modificado:732733.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA COLONIA FRANCISCO 

IRIGOYEN - 257188
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 257188 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.3, meta_modificada:611.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA FRANCISCO IRIGOYEN, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE   

Y  , CALLE PROGRESO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REFORMA DE LA COLONIA FRANCISCO IRIGOYEN MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MA, lon:-96.48100097, lat:16.97058752}}
26-11-2020 31-12-2020              732,733.96                    732,733.96                     732,733.96               732,733.96             732,733.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VGCG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:732733.96, importe_modificado:732733.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:617.62}}
{1865935/proyecto_INICIO, 1865935/proyecto_PROCESO, 1865935/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866109
Proyecto de 

inversión
                2,534,341.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2534341.34, modificado:2534341.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PELAXILA, EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA - 257623
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 257623 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.2, meta_modificada:916.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PELAXILA BARRIO SAN JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE ZIHUALCOATL Y CALLE 

QUIETABEÑE, CALLE QUIENGOLA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PELAXILA ENTRE LAS CALLES ZIHUACOATL QUIETABEÑE Y QUINGOL, lon:-96.74477548, lat:16.95391765}}
30-10-2020 28-12-2020           2,534,341.34                 2,534,341.34                  2,534,341.34            2,534,341.34          2,534,341.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/012/2020, contratista:MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2534341.34, importe_modificado:2534341.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:914.66}}

{1866109/proyecto_FIN, 1866109/proyecto_INICIO, 1866109/proyecto_FIN, 1866109/proyecto_PROCESO, 

1866109/proyecto_FIN, 1866109/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867257
Proyecto de 

inversión
                   714,045.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:714045.38, modificado:705735.08}}
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES - 260134 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 260134 S 348 292 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76300.0, meta_modificada:76300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ARGENTINA, CALLE PRIMAVERA  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SIN PAVIMENTO DE, lon:-97.80210856, lat:17.8041492}}
01-12-2020 21-12-2020              705,735.08                    705,735.08                     705,735.08               705,735.08             705,735.08 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95560, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:714045.38, importe_modificado:705735.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:21.89}}

{1867257/proyecto_FIN, 1867257/proyecto_INICIO, 1867257/proyecto_PROCESO, 1867257/proyecto_FIN, 

1867257/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870315
Proyecto de 

inversión
                   402,979.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402979.09, modificado:402979.09}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEUTILA - 

267576
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 267576 S 529 501 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TEUTILA  - EL FARO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 800 PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 

GUERRERO (COLONIA GUERRERO), SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    SE LOCALIDA EN VARIOS PUNTOS DEL CA, lon:-96.69784427, lat:17.98232053}}
28-09-2020 29-10-2020              402,979.09                    402,979.09                     402,979.09               402,979.09             402,979.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/ADJ/330/013/2020, contratista:SERVIPRODUCTOS VOLGA S.A. DE C.V, 

convocante:H. Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:402979.09, importe_modificado:402979.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{1870315/proyecto_INICIO, 1870315/proyecto_PROCESO, 1870315/proyecto_FIN, 1870315/proyecto_INICIO, 

1870315/proyecto_PROCESO, 1870315/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871134
Proyecto de 

inversión
                1,812,713.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ELECTRIFICACION, monto:906356.99, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:906356.99, modificado:906356.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA - 

269251
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUERL SOYALTEPEC 269251 S 136 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:757.0, meta_modificada:757.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:73, direccion:CALLE SUGLO XXI PUEBLO NUEVO BUENAVISTA, 68430 NUEVO BUENAVISTA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CRISTOBAL COLON Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y A 200 , lon:-96.3731375, lat:18.3465216}}
09-11-2020 23-12-2020              906,356.99                    906,356.99                     906,356.99               906,356.99             906,356.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/025/2020, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:906356.99, importe_modificado:906356.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:378.5}} {1871134/proyecto_INICIO, 1871134/proyecto_PROCESO, 1871134/proyecto_FIN, 1871134/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871548
Proyecto de 

inversión
                   647,235.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:647235.9, modificado:647235.9}}
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 270062 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 270062 S 51 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.24, meta_modificada:1848.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCON BONITO, 68430 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES 

SE REALIZARAN EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, lon:-96.48168866, lat:18.14190121}}
09-11-2020 23-12-2020              647,235.90                    647,235.90                     647,235.90               647,235.90             647,235.90 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96245, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:647235.9, 

importe_modificado:647235.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1228.97}}
{1871548/proyecto_INICIO, 1871548/proyecto_FIN, 1871548/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881748 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:54999.86}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 10 SILACAYOAPAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579100620 S 98 70 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Av. Álvaro Obregón 4501, Silacayoápam, Oax., México, lon:-98.1403327, lat:17.50127768}} 29-09-2020 31-12-2020                54,999.86                      54,999.86                       54,999.86                 54,999.86               54,999.86 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{1881748/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la sustitución de este folio por  el nuevo 

TMP_OAX200501892871

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882025 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 54 CHILTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579102620 S 113 104 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Chiltepec, Oax., México, lon:-96.1561301, lat:17.9552317}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892928

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200501891213 Acción                    232,391.97 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232391.97, modificado:232391.97}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 61 Monjas Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE MONJAS 259953 S 1562 1331 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL MONJAS, OAX. CP. 70826, lon:-96.63676972, lat:16.36718611}} 01-01-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1891213/proyecto_INICIO, 1891213/proyecto_FIN, 1891213/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892410 Acción                      48,467.86 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48467.86, modificado:48467.86}}

ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA EL PERIODO DOS MIL VEINTE AL 

DOS MIL VEINTIDÓS
20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de San Miguel Achiutla, Oaxaca 20258-01 S 348 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N, San Miguel Achiutla, Tlaxiaco, Oaxaca. C.P. 69840, lon:-97.48937389, lat:17.30625222}} 15-08-2020 31-08-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1892410/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto del plan de desarrollo no se ejecutó 

debido a la falta del convenio correspondiente, por lo que se solicita 

eliminar este folio de registro., trimestre:5.0, usuario:arturoortizp, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501893027
Proyecto de 

inversión
                   340,101.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82610.55, modificado:82610.55}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28, 

monto:257490.52, modificado:257490.52}}

CONSTRUCION DE CUARTOS Y BAÑO PARA ALBERGUE EN EL CENTRO DE EDUCACION 

PREESCOLAR PEDRO PALMA BALTAZAR CLAVE: DCC1390R DE SANTA CATALINA QUIERI
20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ, YAUTEPEC

MSCQ(361)/FIV/R28-

001/2020
N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.5, meta_modificada:43.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:SANTA CATALINA QUIERÍ, YAUTEPEC, OAXACA, lon:-96.265858, lat:16.322201}} 17-11-2020 16-12-2020                82,610.55                      82,610.55                       82,610.55                 82,610.55               82,610.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIV-R28-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS REYMAN ASOCIADOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ, monto:340101.07, importe_modificado:340101.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10.56}}
{1893027/proyecto_PROCESO, 1893027/proyecto_INICIO} En Ejecución

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SOLO ESTOY REPORTANDO EL AVANCE 

FINANCIERO Y FISICO QUE SE REALIZO CON EL MONTO DEL FIV, 

trimestre:5.0, usuario:jesusmendeza, fecha:2021-06-25}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200201705467
Proyecto de 

inversión
                   451,805.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451805.24, modificado:451805.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD CERRO HERMOSO EN 

CALLE RUMBO A LA CASA DE SALUD - 734
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 734 S 184 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZA EN LA CALLE RUMBO A LA CASA DE SALUD, lon:-97.53132044, lat:15.97272477}}
01-04-2020 30-06-2020              451,805.24                    451,805.24                     451,805.24               451,805.24             451,805.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:451805.24, importe_modificado:451805.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:307.08}}

{1705467/proyecto_INICIO, 1705467/proyecto_PROCESO, 1705467/proyecto_FIN, 1705467/proyecto_INICIO, 

1705467/proyecto_PROCESO, 1705467/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705478
Proyecto de 

inversión
                   711,884.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:711884.66, modificado:711884.66}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD CHACAHUA EN 

JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR - 745
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 745 S 348 352 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:16, direccion:EJIDO CHACAHUA, 71814 CHACAHUA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS 

AGUSTIN MELGAR, lon:-97.6856138, lat:15.96711396}}
01-04-2020 30-06-2020              711,884.66                    711,884.66                     711,884.66               711,884.66             711,884.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/017/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERES DURAN S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:711884.66, importe_modificado:711884.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.65}} {1705478/proyecto_INICIO, 1705478/proyecto_PROCESO, 1705478/proyecto_FIN, 1705478/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705481
Proyecto de 

inversión
                6,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:2347734.06}}

CONSTRUCCION DE AULA DE 6 ENTRE EJES EN VILLA DE TUTUTEPEC COLONIA SAN PEDRO 

TUTUTEPEC EN CECYTE PLANTEL 04 - 748
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 748 S 245 227 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZA EN EL CECYTE PLANTEL NO 04, lon:-97.60556878, lat:16.1254089}}
01-04-2020 30-06-2020           2,347,734.06                 2,347,734.06                  2,347,734.06            2,347,734.06          2,347,734.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/020/2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2347734.06, importe_modificado:2347734.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.06}}

{1705481/proyecto_INICIO, 1705481/proyecto_PROCESO, 1705481/proyecto_FIN, 1705481/proyecto_PROCESO, 

1705481/proyecto_FIN, 1705481/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727104
Proyecto de 

inversión
                   619,378.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:619378.71, modificado:619378.71}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA 

DE DON LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 16547
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 16547 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE  CALLE NDUVA CHIO Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CARRETERA CARRETERA A SAN PEDRO JICAYAN  SE ENCUENTRA EN LA ETRADA DE LA POBLACIÓN RUMBO A LA CAR, lon:-97.98001552, lat:16.42686898}}
25-03-2020 23-04-2020              619,378.71                    619,378.71                     619,378.71               619,378.71             619,378.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/AD/01/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS 

ACEFORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:619378.71, importe_modificado:619378.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} {1727104/proyecto_PROCESO, 1727104/proyecto_FIN, 1727104/proyecto_INICIO, 1727104/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735697
Proyecto de 

inversión
                1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO LLANO GUADALUPE    AGUA MOSQUITO - 27417 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  MAZATLAN VILLA DE FLORES 27417 S 244 229 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GUADALUPE  - AGUA MOSQUITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 400 PUEBLO AGUA MOSQUITO, 68583 

AGUA MOSQUITO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DEL LÍMITE MUNICIPAL MÁS PRÓXIMO A LA LOCALIDA, lon:-96.87337606, lat:18.05376203}}
04-04-2020 03-05-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, 

YA QUE ESTE PROYECTO NO FUE APROBADO NI VALIDADO POR LAS 

MIDS 2020., trimestre:5.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-06-

30}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301754386
Proyecto de 

inversión
                   545,843.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:545843.64, modificado:545549.22}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN COLONIA LAURELES, AGENCIA 

PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CRESPO. - 70781
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 70781 S 136 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CRESPO COLONIA LOS LAURELES, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA FERROCARRIL Y 

CALLE ALVARO CARRILLO,    CALLE CRESPO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE ALVARO CARRILLO, lon:-96.77152072, lat:17.12422183}}
15-10-2020 15-12-2020              545,549.22                    545,549.22                     545,549.22               545,549.22             545,549.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 019/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  

LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:545549.22, 

importe_modificado:545549.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.35}}
{1754386/proyecto_INICIO, 1754386/proyecto_PROCESO, 1754386/proyecto_INICIO, 1754386/proyecto_PROCESO, 

1754386/proyecto_INICIO, 1754386/proyecto_PROCESO, 1754386/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762487
Proyecto de 

inversión
                1,269,446.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1269446.28, modificado:1268089.57}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA CALLE RIO 

PEDREGAL. - 98720
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 98720 S 267 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO PEDREGAL COLONIA LA CASCADA, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE RIO MISSISIPI Y 

CALLE RIO AMAZONAS, CALLE RIO GRIJALVA  CALLE RIO PEDREGAL ENTRE CALLE RIO MISISIPI Y CALLE RIO AMAZONAS COLONIA , lon:-96.72584821, lat:17.07837571}}
15-10-2020 15-12-2020           1,268,089.57                 1,268,089.57                  1,268,089.57            1,268,089.57          1,268,089.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 024/2020, contratista:DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1268089.57, importe_modificado:1268089.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.4}} {1762487/proyecto_INICIO, 1762487/proyecto_PROCESO, 1762487/proyecto_FIN, 1762487/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, VECINOS 

DEL TRAMO DE LA CALLE RIO PAPALOAPAN A RIO CONSULADO, 

IMPIDIERON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS  ARGUMENTANDO 

QUE NO REQUERIAN DE DICHA OBRA POR CONTAR CON UN BUEN 

SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR TAL MOTIVO EN CONJUNTO CON 

EL COMITE DE OBRA Y EL COMITE DE VIDA VECINAL SE LLEGO AL 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301762514
Proyecto de 

inversión
                   283,014.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:283014.19, modificado:282945.66}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA PRIMERA 

PRIVADA DE RIO NILO. - 98768
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 98768 S 54 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE RIO NILO COLONIA LA CASCADA, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE RIO 

NILO Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE RIO BRAVO  PRIMERA PRIVADA DE RIO NILO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO AMAZONAS CO, lon:-96.72568371, lat:17.07838483}}
15-10-2020 15-11-2020              282,945.66                    282,945.66                     282,945.66               282,945.66             282,945.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 021/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:282945.66, importe_modificado:282945.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.56}}

{1762514/proyecto_INICIO, 1762514/proyecto_PROCESO, 1762514/proyecto_INICIO, 1762514/proyecto_PROCESO, 

1762514/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769352
Proyecto de 

inversión
                   631,828.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:631828.36, modificado:597898.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION 

JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA SEPTIMA PRIVADA DE MARGARITAS. - 117279
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 117279 S 153 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEPTIMA DE MARGARITAS COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE MARGARITAS Y CALLE TUTUTEPEC, PRIVADA SEXTA DE MARGARITAS  SEPTIMA PRIVADA DE MARGARITAS ENTRE CALLE MARGARITAS, lon:-96.6948295, lat:17.09430947}}
15-10-2020 15-12-2020              597,898.20                    597,898.20                     597,898.20               597,898.20             597,898.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 055/2020, contratista:MAKE & LEVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:597898.2, importe_modificado:597898.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.87}}

{1769352/proyecto_INICIO, 1769352/proyecto_PROCESO, 1769352/proyecto_INICIO, 1769352/proyecto_PROCESO, 

1769352/proyecto_INICIO, 1769352/proyecto_PROCESO, 1769352/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769490
Proyecto de 

inversión
                1,192,649.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1192649.99, modificado:1137756.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION 

JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA OCTAVA PRIVADA DE MARGARITAS. - 117747
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 117747 S 104 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA OCTAVA DE MARGARITAS COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE HORTENCIAS Y CALLE TUTUTEPEC, CALLE PUERTO ESCONDIDO  OCTAVA PRIVADA DE MARGARITAS ENTRE CALLE TUTUTEPEC Y PUERT, lon:-96.69515088, lat:17.09463606}}
15-10-2020 15-12-2020           1,137,756.90                 1,137,756.90                  1,137,756.90            1,137,756.90          1,137,756.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 057/2020, contratista:MAKE & LEVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1137756.9, importe_modificado:1137756.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:76.49}}

{1769490/proyecto_INICIO, 1769490/proyecto_PROCESO, 1769490/proyecto_INICIO, 1769490/proyecto_PROCESO, 

1769490/proyecto_INICIO, 1769490/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769685
Proyecto de 

inversión
                   546,597.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:546597.12, modificado:542627.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS LOMAS DE 

LA COLONIA MILITAR - 118389
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 118389 S 57 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAS LOMAS CIUDAD MILITAR, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MEZQUITES, CALLE JUQUILA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA MILITAR EN LA C, lon:-97.79410949, lat:17.81675483}}
01-09-2020 30-10-2020              542,627.35                    542,627.35                     542,627.35               542,627.35             542,627.35 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87384, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:546597.12, importe_modificado:542627.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:639.8}}

{1769685/proyecto_PROCESO, 1769685/proyecto_INICIO, 1769685/proyecto_FIN, 1769685/proyecto_PROCESO, 

1769685/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773804
Proyecto de 

inversión
                     88,434.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88434.54, modificado:68836.58}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AGENCIA SAN 

MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA SONORA. - 129669
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 129669 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SONORA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 68146 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE SONORA 

Y  ,    PRIVADA SONORA ENTRE CALLE SONORA Y FONDO DELA PRIVADA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXI, lon:-96.75660947, lat:17.05883514}}
15-10-2020 15-11-2020                68,836.58                      68,836.58                       68,836.58                 68,836.58               68,836.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:87824.52, importe_modificado:68836.58}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.7}} {1773804/proyecto_INICIO, 1773804/proyecto_PROCESO, 1773804/proyecto_INICIO, 1773804/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EN EL PROYECTO INICIAL SE HABIA 

CONSIDERADO UN TRAMO EN TERRENO PARTICULAR  DERIVADO 

POR NO CONTAR CON BARDA NI SEÑALAMIENTO DEL 

ALINEAMIENTO DE LA PROPIEDAD, LO QUE DIO MOTIVO A REDUCIR 

LA META PROGRAMADA, ASÌ MISMO EL SISTEMA NO PERMITE 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301780476
Proyecto de 

inversión
                1,022,027.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1022027.81, modificado:1022027.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 

FRANCISCO JAVIER MINA - 139459
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 139459 S 75 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:CALLE CARRETERA PUERTO ESCONDIDO-OAXACA PUEBLO SANTA CRUZ NEXILA, 71502 SANTA CRUZ NEXILA, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA,    SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PUERTO ESCONDIDO, lon:-96.85186609, lat:16.63473378}}
08-07-2020 05-09-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/007/2020, contratista:SAEO SA.DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1022027.81, importe_modificado:1022027.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:563.0}}

{1780476/proyecto_INICIO, 1780476/proyecto_PROCESO, 1780476/proyecto_FIN, 1780476/proyecto_PROCESO, 

1780476/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781545
Proyecto de 

inversión
                   160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SAN 

ANTONIO - 140436
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 140436 S 42 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.93, meta_modificada:137.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO, 69412 SAN ANTONIO, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 

PRINCIPAL, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRE ENTRE LA CALLE DE GUERRERO Y LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA AGENC, lon:-98.10520992, lat:17.56446224}}
01-10-2020 31-10-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1781545/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:LA OBRA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN 

ANTONIO NO SE LLEVO CABO POR FALTA DE RECURSOS, 

trimestre:5.0, usuario:carmensilval, fecha:2021-07-09}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301782120
Proyecto de 

inversión
                3,563,791.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3563791.38, modificado:3563791.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

CONCHUDA - 140918
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 140918 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3169.0, meta_modificada:3169.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO LA CONCHUDA  - ESCUELA SECUNDARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LA CONCHUDA, 70927 LA 

CONCHUDA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ES AQUEL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA TELESECUNDARIA DE LA C, lon:-96.63766054, lat:16.01457419}}
31-08-2020 29-10-2020           3,563,791.38                 3,563,791.38                  3,563,791.38            3,563,791.38          3,563,391.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/17/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3563791.38, importe_modificado:3563791.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3169.0}}

{1782120/proyecto_FIN, 1782120/proyecto_INICIO, 1782120/proyecto_FIN, 1782120/proyecto_INICIO, 

1782120/proyecto_PROCESO, 1782120/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800791
Proyecto de 

inversión
                   247,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247000.0, modificado:246710.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 199633
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199633 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON PALMERAS INTERIOR SN COLONIA HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE DE VENECIA Y  , CALLEJON LÁZARO CÁRDENAS  A 40 METROS DE LA ESCUE, lon:-95.03241554, lat:16.43157194}}
01-11-2020 31-12-2020              246,710.63                    246,710.63                     246,710.63               246,710.63             246,710.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/211/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1129674.97, importe_modificado:1129674.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:436.0}}
{1800791/proyecto_INICIO, 1800791/proyecto_FIN, 1800791/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401812547
Proyecto de 

inversión
                   180,332.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180332.06, modificado:178895.2}}
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MACARIO ARELLANO - 118368 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 118368 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MACARIO ARELLANO CIUDAD SALTO DEL AGUA 1A. SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ Y CALLE CALANDRIAS, CALLE MIGUEL LUNA  ESTA OBRA SE UB, lon:-97.80266569, lat:17.79585494}}
01-09-2020 30-10-2020              178,895.20                    178,895.20                     178,895.20               178,895.20             178,895.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-026-2020, contratista:LASMOG INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:178895.2, importe_modificado:178895.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.95}}

{1812547/proyecto_INICIO, 1812547/proyecto_PROCESO, 1812547/proyecto_FIN, 1812547/proyecto_PROCESO, 

1812547/proyecto_FIN, 1812547/proyecto_INICIO, 1812547/proyecto_PROCESO, 1812547/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815408
Proyecto de 

inversión
                   948,211.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:948211.57, modificado:0.0}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA MONTOYA EN LA AVENIDA 

PRINCIPAL. - 142731
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 142731 S 151 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA MONTOYA, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE FLORES MAGON Y 

CALLE TIERRA Y LIBERTAD,    AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD AGENCIA MONTOYA, lon:-96.75451063, lat:17.06885733}}
15-10-2020 15-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 082/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:947526.18, importe_modificado:0.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1815408/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA CON TERMINACIÒN ANTICIPADA, SEGUN 

ACTA DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2021., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401825897
Proyecto de 

inversión
                1,534,230.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1534230.77, modificado:1518378.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN SECCION OESTE SECTOR 

1, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE JACARANDAS. - 162765
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 162765 S 117 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUCION Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE CEDROS  CALLE JACARANDAS. ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCIÓN, SEC, lon:-96.73673369, lat:17.09643678}}
01-12-2020 31-12-2020           1,518,378.71                 1,518,378.71                  1,518,378.71            1,518,378.71          1,518,378.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 126/2020, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1317915.05, importe_modificado:1518378.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.23}}

{1825897/proyecto_INICIO, 1825897/proyecto_FIN, 1825897/proyecto_PROCESO, 1825897/proyecto_FIN, 

1825897/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUBICOS, 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401827037
Proyecto de 

inversión
                1,154,693.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1154693.48, modificado:1154385.08}}

REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA EL MANANTIAL DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, 

CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC, PRIVADA GENARO VASQUEZ, CALLE ARROYO SECO, CALLE LAGO 

ESCONDIDO Y CALLE LAGO DE MONTEBELLO. - 165333

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 165333 S 281 188 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4432.0, meta_modificada:4432.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LAGO 

DE XOCHIMILCO Y CALLE ARROYO SECO,    CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE LAGO DE XOCHIMILCO Y CALLE ARROYO SECO , lon:-96.75444867, lat:17.12359941}}
01-11-2020 30-11-2020           1,154,385.08                 1,154,385.08                  1,154,385.08            1,154,385.08          1,154,385.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 105/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1154385.08, importe_modificado:1154385.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4431.79}} {1827037/proyecto_INICIO, 1827037/proyecto_FIN, 1827037/proyecto_INICIO, 1827037/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUADRADOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401831343
Proyecto de 

inversión
                     71,570.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71570.17, modificado:70616.3}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ, NUDO MIXTECO Y 

TANCÍTARO. AGEB 2006700011096 - 180100
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 180100 S 16 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NUDO MIXTECO COLONIA VOLCANES, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE IZTACÍHUATL Y 

CALLE VOLCAN DE TACANÁ, CALLE SOCONUSCO  CALLE NUDO MIXTECO ENTRE IZTACÍHUATL Y VOLCAN DE TACANÁ.CALLE TANCÍTARO ENTR, lon:-96.70781377, lat:17.09153426}}
15-11-2020 31-12-2020                70,616.30                      70,616.30                       70,616.30                 70,616.30               70,616.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 153/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE 

LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:316541.49, 

importe_modificado:316541.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:61.98}}

{1831343/proyecto_INICIO, 1831343/proyecto_FIN, 1831343/proyecto_PROCESO, 1831343/proyecto_INICIO, 

1831343/proyecto_FIN, 1831343/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE 

PROYECTO, HUBO DIFERENCIAS EN VOLÚMENES  LO QUE PROVOCÓ 

UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO; SIN EMBARGO EL MONTO TOTAL  

NO REBASA LO PLANEADO Y EN CONSECUENCIA LO CONTRATADO 

PARA LAS TRES AGEBS (AGEB 2006700011096,  AGEB 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401836527
Proyecto de 

inversión
                1,452,982.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1452982.56, modificado:1452486.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA  

REFORESTACION, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE LAURELES. - 196808
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 196808 S 133 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA REFORESTACION, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMINGUEZ Y CARRETERA A VIGUERA,    CALLE LAURELES ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA A VIGUERA COL, lon:-96.75991992, lat:17.12823861}}
01-12-2020 31-12-2020           1,452,486.27                 1,452,486.27                  1,452,486.27            1,452,486.27          1,452,486.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 149/2020, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA 

URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1452486.27, importe_modificado:1452486.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1257.35}}

{1836527/proyecto_INICIO, 1836527/proyecto_FIN, 1836527/proyecto_INICIO, 1836527/proyecto_FIN, 

1836527/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON POR LA DIFERENCIA DE VOLUMENES GENERADOS 

POR LA VARIACION EN EL ANCHO DE LA VIALIDAD QUE GENERO 

DIFERENCIA EN LA VOLUMETRIA PROYECTADA CONTRA LA REAL 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401836579
Proyecto de 

inversión
                   463,193.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:463193.1, modificado:383396.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA EL 

MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA DE GENARO VASQUEZ - 

197014

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 197014 S 28 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA DE GENARO VASQUEZ COLONIA EL MANANTIAL, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  PRIVADA PRIMERA DE GENARO VASQUEZ Y CALLE LAGO GENARO VASQUEZ, CALLE LAS VEGAS  CALLE PRIMERA PRIVADA DE GENARO , lon:-96.75361922, lat:17.12439457}}
01-12-2020 31-12-2020              383,396.97                    383,396.97                     383,396.97               383,396.97             383,396.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 147/2020, contratista:EDIFIRM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, OAXACA, monto:463104.13, importe_modificado:383396.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:363.92}}

{1836579/proyecto_INICIO, 1836579/proyecto_FIN, 1836579/proyecto_INICIO, 1836579/proyecto_PROCESO, 

1836579/proyecto_FIN, 1836579/proyecto_PROCESO, 1836579/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON POR LA DIFERENCIA DE VOLUMENES GENERADO POR 

LA VARIACION EN EL ANCHO DE LA VIALIDAD QUE GENERO 

DIFERENCIA DE LA VOLUMETRIA PROYECTADA CONTRA LA REAL 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401836606
Proyecto de 

inversión
                   904,701.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:904701.2, modificado:904005.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MANZANA 

48B AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CUICATLAN - 197104
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 197104 S 66 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CUICATLÁN COLONIA MANZANA 48 B, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE NOCHIXTLAN Y 

CALLE RIO DE LA LOZA, CALLE PUERTO ANGEL  CALLE CUICATLÁN ENTRE CALLE NOCHIXTLAN Y CALLE RIO DE LA LOZA COLONIA MANZA, lon:-96.75837382, lat:17.1210244}}
01-12-2020 31-12-2020              904,005.57                    904,005.57                     904,005.57               904,005.57             904,005.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 146/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:904005.57, importe_modificado:904005.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:752.38}}

{1836606/proyecto_INICIO, 1836606/proyecto_FIN, 1836606/proyecto_PROCESO, 1836606/proyecto_FIN, 

1836606/proyecto_PROCESO, 1836606/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838142
Proyecto de 

inversión
                2,999,228.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2999228.38, modificado:2999228.38}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 202036
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 202036 S 371 687 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE MAYO 14 DE FEBRERO PROL. DE JUSTO SIERRA PRIVADA JOSE MARIA PINOZUAREZ, CALLE JOSE MARIA PINOZUAREZ, PROL. 

FRANCISCO I MADERO, GUERRERO, PROL. CARRANZA, PRIVADA DE ITURBIDE PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDA, lon:-96.43253703, lat:16.99854715}}
19-11-2020 30-12-2020           2,999,228.38                 2,999,228.38                  2,999,228.38            2,999,228.38          2,999,228.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-06/MVDO-560/R-33-FISMDF/06/2020, contratista:BERTIN JONATAN GÓMEZ SANTIAGO  

(PERSONA FÍSICA)., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:2999228.38, importe_modificado:2999228.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}

{1838142/proyecto_INICIO, 1838142/proyecto_PROCESO, 1838142/proyecto_FIN, 1838142/proyecto_INICIO, 

1838142/proyecto_FIN, 1838142/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE EVIDENCIA DE TRABAJOS NO SE VE 

ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:LA LIGA DE EVIDENCIA DE 

TRABAJOS NO SE VE ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs3: {observación:LA 

LIGA DE EVIDENCIA DE TRABAJOS NO SE VE ES EL ACTA DE 

2020 5 OAX200401849724
Proyecto de 

inversión
                8,112,698.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8112698.56, modificado:8339704.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LA HERRADURA 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 236389
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 236389 S 6875 5625 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5896.1, meta_modificada:5896.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO LA HERRADURA O LOMA ALTA COLONIA EL PEDREGAL, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ Y CALLE TITANIO, CALLE ORO  EN EL CRUCERO DE JARDINES , lon:-96.15546296, lat:18.08507183}}
20-11-2020 29-12-2020           8,112,698.56                 8,112,698.56                  8,112,698.56            8,112,698.56          8,112,698.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FISMDF-127/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE 

C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:7733207.25, importe_modificado:7733207.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5896.1}}

{1849724/proyecto_INICIO, 1849724/proyecto_PROCESO, 1849724/proyecto_INICIO, 1849724/proyecto_PROCESO, 

1849724/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850426
Proyecto de 

inversión
                1,852,944.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1852944.48, modificado:1852944.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VILLA DE TUTUTEPEC 

LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL PROGRESO EN COLONIA SECTOR 1 EN CALLE EDUARDO 

VASCONCELOS - 238489

20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 238489 S 2154 1956 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE ADUARDO VASCONCELOS COLONIA SETOR 1, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL LOPEZ Y CALLE NIÑOS HEROES,    EL PROYECTO SE EJECUTARA EN CALLE EDUARDO VASCONCELOS COLONIA SECTOR 1 PUEBLO SAN, lon:-97.69320906, lat:16.09349581}}
22-10-2020 06-12-2020           1,852,944.48                 1,852,944.48                  1,852,944.48            1,852,944.48          1,852,944.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/022-B/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y 

ACARREOS INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1852944.48, importe_modificado:1852944.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1850426/proyecto_INICIO, 1850426/proyecto_PROCESO, 1850426/proyecto_FIN, 1850426/proyecto_INICIO, 

1850426/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851744
Proyecto de 

inversión
                1,980,252.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1980252.17, modificado:1980252.17}}

CONSERVACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TUTUTEPEC-LA CAÑADA DEL KM 0+000 

AL KM 6+275 - 242344
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 242344 S 1024 931 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6275.0, meta_modificada:6275.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  -  6+275 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 275 PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 

71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PREYECTO SE EJECUTARA EN CAMIO RURAL TRAMO , lon:-97.6120183, lat:16.13385855}}
01-05-2020 30-05-2020           1,980,252.17                 1,980,252.17                  1,980,252.17            1,980,252.17          1,980,252.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/020-A/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y 

ACARREOS INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1980252.17, importe_modificado:1980252.17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1031.1}}

{1851744/proyecto_INICIO, 1851744/proyecto_PROCESO, 1851744/proyecto_FIN, 1851744/proyecto_PROCESO, 

1851744/proyecto_FIN, 1851744/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852193
Proyecto de 

inversión
                   287,614.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:287614.97, modificado:287614.97}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR  EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD  SAN MARQUITOS 

EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC - 243613
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 243613 S 750 700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:67, direccion:CALLE ARTICULO 127 COLONIA SAN MARQUITOS, 71803 SAN MARQUITOS, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    PROYECTO 

UBICADO EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC EN CALLE ARTÍCULO 127 SAN MARQUITOS, lon:-97.70521697, lat:16.09245863}}
19-11-2020 18-12-2020              287,614.97                    287,614.97                     287,614.97               287,614.97             287,614.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/053/2020, contratista:ARQ. NESTOR CARRASCO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:287614.97, importe_modificado:287614.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:73.2}}

{1852193/proyecto_INICIO, 1852193/proyecto_PROCESO, 1852193/proyecto_FIN, 1852193/proyecto_INICIO, 

1852193/proyecto_PROCESO, 1852193/proyecto_FIN, 1852193/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854410
Proyecto de 

inversión
                1,318,892.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:12571.76, modificado:12571.76}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1306321.17, modificado:1306321.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE: 20DPR2887L - 249779
20 Oaxaca 117 San Bartolomé Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 249779 S 53 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.25, meta_modificada:433.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA  

ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y CALLE MADERO, CALLE CAMINO NACIONAL  LA ESUCELA PRIMARIA CUAUTEMOC SE ENCUENTRA UBICADA A UNOS, lon:-96.71215786, 

lat:15.97154221}}

01-11-2020 31-12-2020           1,318,892.93                 1,318,892.93                  1,318,892.93            1,318,892.93          1,318,892.93 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBL/FISM-DF/M117/018/2020, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:1318892.93, importe_modificado:1318892.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:433.75}}

{1854410/proyecto_INICIO, 1854410/proyecto_PROCESO, 1854410/proyecto_FIN, 1854410/proyecto_PROCESO, 

1854410/proyecto_FIN, 1854410/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864183
Proyecto de 

inversión
                1,036,247.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:683372.63, 

modificado:272114.76}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352875.24, modificado:352875.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  COLONIA SOLIDARIDAD, 

SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BENITO JUAREZ. - 252724
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 252724 S 32 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SOLIDARIDAD, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ 

Y ANDADOR TERCERO DE BENITO JUÀREZ,    CALLE BENITO JUÀREZ ENTRE CALLE BENITO JUÀREZ Y TERCER ANDADOR DE BENITO J, lon:-96.73858539, lat:17.1025477}}
15-12-2020 31-12-2020              624,990.00                    624,990.00                     624,990.00               624,990.00             624,990.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 154/2020, contratista:EDIFIRM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, OAXACA, monto:624990.0, importe_modificado:624990.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{1864183/proyecto_INICIO, 1864183/proyecto_PROCESO, 1864183/proyecto_FIN, 1864183/proyecto_INICIO, 

1864183/proyecto_PROCESO, 1864183/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DE LAS 

METAS INICIALES EN LA MIDS. SE CAPTURARON 654 M2. Y ERAN 

360 M2. CUMPLIENDOSE LA META REAL DEFINITIVA QUE FUE DE 

360 M2.  , trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-

Sin observaciones

2020 5 OAX200401870858
Proyecto de 

inversión
                     90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:90000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. SANTA CATARINA - 

268636
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 268636 S 420 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR S/N COLONIA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 14 DE OCTUBRE, CALLE CENTENARIO  LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA C, lon:-96.79925325, lat:17.20434087}}
20-12-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96364, contratista:, convocante:VILLA DE ETLA, monto:90000.0, 

importe_modificado:90000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} {1870858/proyecto_PROCESO, 1870858/proyecto_INICIO, 1870858/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:la obra se cancela por cambio de obra, 

trimestre:5.0, usuario:mariaecruzd, fecha:2021-06-18}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401876884
Proyecto de 

inversión
                2,770,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2770000.0, modificado:2770000.0}}

EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL NODO A DISTACIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO  DEL 

VALLE DE ETLA EN EL MUNICIPIO DE ACTALAN DE PEREZX FIGUEROA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011670000120 S 162 138 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acatlan de Perez Figueroa, Acatlán de Pérez Figueroa, Oax., México, lon:-96.59803, lat:18.538651}} 01-10-2020 31-12-2020           2,770,000.00                                   -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {1876884/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881780 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 11 EJUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579100720 S 362 325 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:20 de Noviembre, Vista Hermosa, Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México, lon:-96.73350334, lat:16.57680687}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{1881780/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este folio nuevo TMP_OAX200501892875

 , trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881830 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 24 POCHUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579101220 S 167 183 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Pochutla, Oax., México, lon:-96.462593, lat:15.73469}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este folio nuevo  TMP_OAX200501892885

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881865 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 35 JALAPA DEL MARQUES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579101520 S 262 262 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:Santa María Jalapa del Marqués, Oax., México, lon:-95.4449791, lat:16.4399924}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este folio nuevo TMP_OAX200501892914

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881964 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:77000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 46 TLACOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579102120 S 384 242 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Tlacolula de Matamoros, Oax., México, lon:-96.4743228, lat:16.9543736}} 29-09-2020 31-12-2020                77,000.00                      77,000.00                       77,000.00                 77,000.00               77,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892922

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881974 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 47 LOMA BONITA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579102220 S 185 158 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Loma Bonita, Oax., México, lon:-95.8803869, lat:18.1096868}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo TMP_OAX200501892923

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882065 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 67 EL RASTROJO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579103120 S 98 111 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Santiago Juxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.0106756, lat:17.3338551}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892935

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882417 Adquisición                    993,475.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:993475.0, modificado:993475.0}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE SORGO PARA GRANO INGENIO 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1801/33948/2020 S 86 104 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Santo Domingo Ingenio, Oax., México, lon:-94.7659139, lat:16.5881717}} 01-12-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94726, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:5029237.5, importe_modificado:5029237.5}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} {1882417/proyecto_INICIO, 1882417/proyecto_PROCESO, 1882417/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se cancela ya que el proyecto se encuentra 

duplicado y se dará seguimiento al mismo en otro folio, ya se habia 

solicitado la cancelacion por el mismo motivo, trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882489
Proyecto de 

inversión
                1,319,210.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1319210.6, modificado:1319210.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE TULIPANES 1ra 

ETAPA, COL. LA AZUCENA
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA FORTAMUN/03/2020 N 0 0 1984 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.55, meta_modificada:926.55}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:Melchor Ocampo 25, Col la Azucena, Oax., México, lon:-96.77713752, lat:17.16197043}} 16-11-2020 30-12-2020           1,319,210.60                 1,319,210.60                  1,319,210.60            1,319,210.60          1,319,210.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/03/2020, contratista:GA CONSTRUCTORES DISEÑO, ARQUITECTURA Y PROYECTOS 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1319210.6, importe_modificado:1319210.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:926.55}}

{1882489/proyecto_INICIO, 1882489/proyecto_FIN, 1882489/proyecto_PROCESO, 1882489/proyecto_FIN, 

1882489/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882646
Proyecto de 

inversión
              23,465,424.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.3465424E7, modificado:2.325857475E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 

(20DPB1453R) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE ESCOBA, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33199 N 0 0 130 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4278.49, meta_modificada:4278.49}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:56, direccion:CENTRO, PLAN DE ESCOBA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.814178, lat:18.170362}} 01-01-2021 29-06-2021         23,258,574.75               23,258,574.75                12,675,923.25          12,675,923.25        12,675,923.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-298-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOJUTLA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.325857475E7, importe_modificado:2.325857475E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1166.32}}
{1882646/proyecto_PROCESO, 1882646/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882647
Proyecto de 

inversión
              22,502,034.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.2502034E7, modificado:1.960089135E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LOS FUERTES DE LORETO 

(20DPR2867Y) EN LA LOCALIDAD DE RÍO HAMACA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33200 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3851.84, meta_modificada:3851.84}} 1 {geo1: {cve_municipio:407, localidad:41, direccion:CENTRO, RÍO HAMACA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAXACA., lon:-94.730115, lat:17.043884}} 01-01-2021 29-06-2021         19,600,891.35               19,600,891.35                14,798,672.97          14,798,672.97        14,798,672.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-281-00-2020, contratista:FEGLO CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.960089135E7, importe_modificado:1.960089135E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1145.92}}
{1882647/proyecto_PROCESO, 1882647/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882654
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, 

modificado:999998.99}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33213 N 0 0 85 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.97, meta_modificada:635.97}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CENTRO, ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO, OAXACA., lon:-97.559053, lat:16.989206}} 31-12-2020 13-02-2021              999,998.99                    999,998.99                     899,999.09               899,999.09             899,999.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-289-00-2020, contratista:ROGAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y ASESORIAS 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999998.99, importe_modificado:999998.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:604.17}}
{1882654/proyecto_PROCESO, 1882654/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882687 Acción                 5,394,278.41 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5394278.41, modificado:5394129.89}}

ASESORÍA PARA LA GESTIÓN Y SUPERVISIÓN TECNICA Y LEGAL DE LA LIBERACION DEL DERECHO 

DE VIA DEL PROYECTO LIBRAMIENTO OAXACA, EN EL ESTADO DE OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
34085 N 0 0 3000000 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, OAXACA., lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-01-2021 31-03-2021           5,394,129.89                 5,394,129.89                                    -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-04-08-006-00-2021, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y PROYECTOS 

ROMACO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5394129.89, importe_modificado:5394129.89}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:0.0}}
{1882687/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889558 Acción                    841,186.71 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:841186.71, modificado:841186.71}}
CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 51828 S 3494 3232 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA LUCIA MONTEVERDE, OAX. CP. 71160, lon:-97.66630278, lat:16.97129111}} 01-01-2020 31-12-2020              841,186.71                    841,186.71                     841,186.71               841,186.71             841,186.71 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE ENCUENTRA REPETIDO ESTE CONTRATO , EL 

CUAL YA ESTA REPORTADO , trimestre:5.0, usuario:pablosanchezg, 

fecha:2021-07-04}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200201705461
Proyecto de 

inversión
              14,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.4E7, modificado:1.4E7}}

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD SANTA 

MARIA ACATEPEC EN CAMINO E:C. (LA LUZ-STA ANA TUTUTEPEC) - 728
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 728 S 592 579 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA ACATEPEC, 71826 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZA EN EL CAMINO DE LA LUZSTA ANA TUTUTEPEC RANCHERIA SANTA MARIA ECATEPEC, lon:-97.51120537, lat:16.14901966}}
01-03-2020 01-10-2020         14,000,000.00               14,000,000.00                14,000,000.00          14,000,000.00        14,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/031/2020, contratista:ING. FRANCO VASQUEZ LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1.4E7, importe_modificado:1.4E7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.1}}

{1705461/proyecto_INICIO, 1705461/proyecto_PROCESO, 1705461/proyecto_FIN, 1705461/proyecto_PROCESO, 

1705461/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705462
Proyecto de 

inversión
                   680,164.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680164.7, modificado:680164.7}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN VILA TUTUTEPEC LOCALIDAD EL CACALOTE EN ESC. 

PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2ODPR2153B - 729
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 729 S 391 372 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL CACALOTE, 71838 EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA 

Y CALLE LAZARO CARDENAS,    LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2ODPR2153B, lon:-97.35342024, lat:15.95431184}}
15-03-2020 15-05-2020              680,164.70                    680,164.70                     680,164.70               680,164.70             680,164.70 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:680164.7, importe_modificado:680164.7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:842.0}}

{1705462/proyecto_INICIO, 1705462/proyecto_PROCESO, 1705462/proyecto_FIN, 1705462/proyecto_PROCESO, 

1705462/proyecto_FIN, 1705462/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705466
Proyecto de 

inversión
                   697,736.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:697736.7, modificado:398800.0}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD EL MAMEY 

- 733
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 733 S 178 146 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZA EN LA LOCALIDAD EL MAMEY, lon:-97.49483309, lat:16.17101514}}
01-04-2020 30-06-2020              398,800.00                    398,800.00                     398,800.00               398,800.00             398,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:398800.0, importe_modificado:398800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1031.1}} {1705466/proyecto_INICIO, 1705466/proyecto_FIN, 1705466/proyecto_PROCESO, 1705466/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705473
Proyecto de 

inversión
                   217,021.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217021.42, modificado:434042.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VILLA DE TUTUTEPEC 

LOCALIDAD EL CARNERO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 740
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 740 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 EL CARNERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-97.60304604, lat:16.09951122}}
01-04-2020 30-06-2020              434,042.84                    434,042.84                     434,042.84               434,042.84             434,042.84 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:434042.84, importe_modificado:434042.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{1705473/proyecto_INICIO, 1705473/proyecto_PROCESO, 1705473/proyecto_FIN, 1705473/proyecto_INICIO, 

1705473/proyecto_FIN, 1705473/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705480
Proyecto de 

inversión
                1,577,312.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1577312.5, modificado:1577312.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VILLA DE TUTUTEPEC 

LOCALIDAD SAN JOSE MANIALTEPEC EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 747
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 747 S 467 466 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN JOSE MANIALTEPEC, 71831 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ,    LA OBRA SE REALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-97.24312868, lat:15.97578173}}
01-04-2020 30-06-2020           1,577,312.50                 1,577,312.50                  1,577,312.50            1,577,312.50          1,577,312.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:1577312.5, importe_modificado:1577312.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:842.0}}

{1705480/proyecto_INICIO, 1705480/proyecto_PROCESO, 1705480/proyecto_FIN, 1705480/proyecto_PROCESO, 

1705480/proyecto_FIN, 1705480/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705484
Proyecto de 

inversión
                2,200,232.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2200232.28, modificado:121285.1}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD 

SAN JOSE DEL PROGRESO - 751
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 751 S 1058 976 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE JOSE MARIA ARMENTA Y CALLE ANTONIO DE LEON,    LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRE, lon:-97.69755453, lat:16.09414464}}
01-04-2020 30-06-2020              121,285.10                    121,285.10                     121,285.10               121,285.10             121,285.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/022-E/2020, contratista:ING. DAMIAN GOMEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:121285.1, importe_modificado:121285.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}

{1705484/proyecto_PROCESO, 1705484/proyecto_INICIO, 1705484/proyecto_FIN, 1705484/proyecto_PROCESO, 

1705484/proyecto_FIN, 1705484/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705511
Proyecto de 

inversión
                   702,091.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:702091.98, modificado:702091.98}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   SANTA 

ANA TUTUTEPEC ASENTAMIENTO SANTA ANA TUTUTEPEC - 782
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 782 S 293 316 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:42, direccion:CALLE LA LUZ RANCHERIA SANTA ANA TUTUTEPEC, 71820 SANTA ANA TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TUTUTEPEC, lon:-97.53038049, lat:16.18245286}}
01-10-2020 31-12-2020              702,091.98                    702,091.98                     702,091.98               702,091.98             702,091.98 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:702091.98, importe_modificado:702091.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}}

{1705511/proyecto_INICIO, 1705511/proyecto_PROCESO, 1705511/proyecto_FIN, 1705511/proyecto_PROCESO, 

1705511/proyecto_FIN, 1705511/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705519
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:1119283.31}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS  EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   SANTIAGO JOCOTEPEC 

ASENTAMIENTO SANTIAGO JOCOTEPEC EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO - 794
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 794 S 888 879 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:RANCHERIA SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-97.4394944, lat:16.13185223}}
01-10-2020 31-12-2020           1,119,283.31                 1,119,283.31                  1,119,283.31            1,119,283.31          1,119,283.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/054/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERES DURAN S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1119283.31, importe_modificado:1119283.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:139.92}}

{1705519/proyecto_INICIO, 1705519/proyecto_PROCESO, 1705519/proyecto_FIN, 1705519/proyecto_PROCESO, 

1705519/proyecto_FIN, 1705519/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301714298
Proyecto de 

inversión
                   487,753.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:487753.0, modificado:487753.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y TERMINACION DE UNA DIRECCION EN EL IEBO NO. 

146
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011568400320 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:988.0, meta_modificada:988.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:De Avenida Benito Juárez, Santo Domingo Petapa, Oax., México, lon:-95.13336182, lat:16.81900164}} 04-11-2020 31-12-2020              487,753.00                    487,753.00                     392,239.47               392,239.47             392,239.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL 

ESTRUCTURAL LUNA NUEVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:487753.0, importe_modificado:487753.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:788.0}} {1714298/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714304
Proyecto de 

inversión
                   390,947.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390947.0, modificado:390947.0}}
CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN EL IEBO NO. 269 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011568400320 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.22900391, lat:17.00032198}} 04-11-2020 31-12-2020              390,947.00                    390,947.00                                    -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:390947.0, 

importe_modificado:390947.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} {1714304/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714312
Proyecto de 

inversión
                   417,741.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417741.0, modificado:417741.0}}
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL  IEBO NO. 257 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011568400320 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificada:869.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:Calle Independencia 112, San Lucas Ojitlan, San Lucas Ojitlán, Oax., México, lon:-96.38717651, lat:18.05578411}} 05-11-2020 31-12-2020              417,741.00                    417,741.00                                    -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:417741.0, 

importe_modificado:417741.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1714312/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726676
Proyecto de 

inversión
                2,078,586.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2078586.77, modificado:2078586.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE 

ACCESO PRINCIPAL - 15225
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 15225 S 200 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO , 71500 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO AL TEPEHUAJE Y CARRETERA CARR. FED. 175 KM 66.1,    CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ARROGANTE J, lon:-96.70205679, lat:16.54517831}}
07-04-2020 05-06-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/003/2020, contratista:DICAR URBANIZACIONES S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:2078586.77, importe_modificado:2078586.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2060.0}}

{1726676/proyecto_INICIO, 1726676/proyecto_PROCESO, 1726676/proyecto_FIN, 1726676/proyecto_INICIO, 

1726676/proyecto_FIN, 1726676/proyecto_PROCESO, 1726676/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730008
Proyecto de 

inversión
                   968,462.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:968462.95, modificado:968462.95}}
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA RENACIMIENTO - 24767 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 24767 S 267 243 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 24 DE JUNIO COLONIA RENACIMIENTO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  AVENIDA OAXACA Y 

CALLE 25 DE MARZO, AVENIDA CALLE PRINCIPAL  LA OBRA AL TRATARSE DE AGUA POTABLE ABARCA DISTINTAS CALLES INICIANDO CO, lon:-96.68940634, lat:16.92528666}}
28-04-2020 26-06-2020              968,462.95                    968,462.95                     968,462.95               968,462.95             968,462.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/230/2020, contratista:IVIGOTT ARRENDADORA, MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:968462.95, importe_modificado:968462.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:874.57}}

{1730008/proyecto_PROCESO, 1730008/proyecto_FIN, 1730008/proyecto_INICIO, 1730008/proyecto_FIN, 

1730008/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745457
Proyecto de 

inversión
                   129,276.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129276.66, modificado:129276.66}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 45278 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 45278 S 28 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  

ENTRE CALLE LA GUADALUPE Y CALLE HIDALGO,    LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS CERCANIAS DEL ENTRONQUE CON , lon:-96.50717464, lat:16.3172432}}
01-06-2020 30-06-2020              129,276.66                    129,276.66                     129,276.66               129,276.26             129,276.26 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAM/FISMDF/MSJP/008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:129276.66, importe_modificado:129276.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1745457/proyecto_INICIO, 1745457/proyecto_PROCESO, 1745457/proyecto_FIN, 1745457/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752794
Proyecto de 

inversión
                   404,996.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:404996.79, modificado:398534.01}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA CALLE 

FRANCISCO ZARCO - 66158
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66158 S 155 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUYENTES Y AVENIDA PERIFERICO, PRIVADA PRIMERA DE GUADALUPE VICTORIA  CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y P, lon:-96.73678982, 

lat:17.06312013}}

15-10-2020 15-11-2020              398,534.01                    398,534.01                     398,534.01               398,534.01             398,534.01 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CHAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:398534.01, importe_modificado:398534.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.75}}

{1752794/proyecto_INICIO, 1752794/proyecto_PROCESO, 1752794/proyecto_INICIO, 1752794/proyecto_PROCESO, 

1752794/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO Y EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS SE VERIFICO QUE LAS LONGITUDES INDICADAS EN EL 

PROYECTO INICIAL DIFIEREN DE LAS ENCONTRADAS FISICAMENTE, 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-21}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301752822
Proyecto de 

inversión
                1,863,448.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1863448.08, modificado:1702474.7}}

REHABILITACION DE RED DE  DRENAJE SANITARIO  EN LA COLONIA CENTRO, EN LA CALLE 

VICTORIA Y PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA. - 66246
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66246 S 191 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE VALERIO TRUJANO Y 

PERIFERICO PERIFERICO, PRIVADA DE LAS CASAS  CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE VALERIO TRUJANO Y PERIFERICOY PRIVADA DE GU, lon:-96.73189589, lat:17.06231323}}
15-10-2020 15-12-2020           1,702,474.70                 1,702,474.70                  1,702,474.70            1,702,474.70          1,702,474.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 069/2020, contratista:INGENIERÌA Y DESARROLLO DE PROYECTOS BINLUA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1862439.69, importe_modificado:1702474.7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.94}} {1752822/proyecto_INICIO, 1752822/proyecto_PROCESO, 1752822/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA, 

DERIVADO DE LA DIFERENCIA DE LONGITUDES ENTRE LOS POZOS 

DE VIISTA EXISTENTES Y LAS PROYECTADAS CONTRA LAS REALES 

EJECUTADAS, ASI MISMO EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR LA 

META A MENOR PORCENTAJE DEL REPORTADO ANTERIORMENTE, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301752868
Proyecto de 

inversión
                2,198,715.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2198715.72, modificado:2187128.36}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA LIBERTAD, 

EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO - 66397
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66397 S 153 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1907.0, meta_modificada:1907.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUYENTES Y AVENIDA PERIFERICO, PRIVADA PRIMERA DE GUADALUPE VICTORIA  CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y P, lon:-96.7367869, 

lat:17.06310619}}

15-10-2020 15-12-2020           2,187,128.36                 2,187,128.36                  2,187,128.36            2,187,128.36          2,187,128.36 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CHAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2187128.36, importe_modificado:2187128.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1840.73}}

{1752868/proyecto_INICIO, 1752868/proyecto_PROCESO, 1752868/proyecto_INICIO, 1752868/proyecto_PROCESO, 

1752868/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE LE PROCESO Y EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS SE VERIFICO QUE LAS LONGITUDES INDICADAS EN EL 

PROYECTO INICIAL DIFIEREN DE LAS ENCONTRADAS FISICAMENTE 

EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS., trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301754186
Proyecto de 

inversión
                   448,991.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:448991.85, modificado:448170.56}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION DOLORES, AGENCIA DE 

DOLORES EN LA CALLE PUEBLA. - 69999
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 69999 S 55 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA AMPLIACIÓN DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE EJERCITO 

MEXICANO Y  , CALLE VERACRUZ  CALLE PUEBLA ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y FONDO DE LA CALLE COLONIA AMPLIACION DOLORE, lon:-96.69790782, lat:17.08689831}}
15-10-2020 15-11-2020              448,170.56                    448,170.56                     448,170.56               448,170.56             448,170.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 005/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:448170.56, importe_modificado:448170.56}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.85}}

{1754186/proyecto_INICIO, 1754186/proyecto_PROCESO, 1754186/proyecto_INICIO, 1754186/proyecto_PROCESO, 

1754186/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756947
Proyecto de 

inversión
                1,785,428.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1785428.31, modificado:1777994.78}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMERICA 

SUR, EN CALLE BRASIL. - 83888
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 83888 S 76 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1268.0, meta_modificada:1268.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL COLONIA AMÉRICA SUR, 68104 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE EL SALVADOR Y 

CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLE VENEZUELA  CALLE BRASIL ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CARRETERA INETRNACIONAL 190, lon:-96.70993653, lat:17.07168987}}
15-10-2020 15-12-2020           1,777,994.78                 1,777,994.78                  1,777,994.78            1,777,994.78          1,777,994.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 034/2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1777994.78, importe_modificado:1777994.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1242.64}}
{1756947/proyecto_INICIO, 1756947/proyecto_PROCESO, 1756947/proyecto_INICIO, 1756947/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON POR LA DIFERENCIA DE ANCHOS DEL ARROYO 

VEHICULAR ENTRE LAS PROYECTADAS CONTRA LAS REALES 

EJECUTADAS, 

EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR LA META A MENOR 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301762504
Proyecto de 

inversión
                   881,941.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:881941.45, modificado:876208.41}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CARRETERA AL FORTIN, COLONIA SANTA MARIA DEL 

MARQUESADO, TRAMO CALLE LUIS ECHEVERRIA A CALLE CHIHUAHUA. - 98752
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 98752 S 114 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO OAXACA  - MEXICO  KILÓMETRO 135 + 500 COLONIA SANTA MARÍA, 68034 OAXACA DE JUÁREZ, 

OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE CHIHUAHUA,    CARRETERA AL FORTIN TRAMO CALLE LUIS , lon:-96.73677457, lat:17.07565043}}
15-10-2020 15-11-2020              876,208.41                    876,208.41                     876,208.41               876,208.41             876,208.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 030/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:876208.41, importe_modificado:876208.41}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.23}}

{1762504/proyecto_INICIO, 1762504/proyecto_PROCESO, 1762504/proyecto_INICIO, 1762504/proyecto_PROCESO, 

1762504/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE REALIZO EL RETIRO DE LA TUBERIA 

EXISTENTE ENTRE POZO DE VISITA A POZO DE VISITA POR LO QUE 

LA LONGITUD DE META CONSIDERADA COMO META PROGRAMA SE 

REDUCE YA QUE SE DESCUENTA LA LONGITUD DEL FONDO DEL 

POZO, MOTIVO POR EL CUAL LA META DEFINITIVA REAL ES DE 

192.74 ML, trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-

Sin observaciones

2020 5 OAX200301762784
Proyecto de 

inversión
                   863,733.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:863733.55, modificado:862390.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA MANUEL 

AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJI EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 99378
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 99378 S 89 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR VICENTE GUERRERO COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA VICENTE GUERRERO,    CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVA, lon:-96.70287313, lat:17.09832424}}
15-10-2020 15-11-2020              862,390.98                    862,390.98                     862,390.98               862,390.98             862,390.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 042/2020, contratista:JELU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:862390.98, importe_modificado:862390.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:741.78}}

{1762784/proyecto_INICIO, 1762784/proyecto_FIN, 1762784/proyecto_INICIO, 1762784/proyecto_FIN, 

1762784/proyecto_INICIO, 1762784/proyecto_PROCESO, 1762784/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DERIVADO DE IMPREVISTOS TECNICOS Y DEL 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, LAS METAS PROGRAMADAS 

NO SE ALCANZARON POR LA DIFERENCIA DE ANCHOS DEL ARROYO 

VEHICULAR ENTRE LAS PROYECTADAS CONTRA LAS REALMENTE 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301763327
Proyecto de 

inversión
                   529,369.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529369.69, modificado:528081.83}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA JOYA DE LA AGENCIA PUEBLO 

NUEVO EN LA CALLE OBSIDIANA. - 100873
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 100873 S 100 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OBSIDIANA COLONIA LA JOYA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PERLA Y CALLE TOPACIO, 

CALLE CUARZO  CALLE OBSIDIANA ENTRE CALLE PERLA Y CALLE TOPACIO COLONIA LA JOYA, lon:-96.76551145, lat:17.13151729}}
15-10-2020 15-11-2020              528,081.83                    528,081.83                     528,081.83               528,081.83             528,081.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 043/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  

LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:529312.57, 

importe_modificado:528081.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.2}}
{1763327/proyecto_INICIO, 1763327/proyecto_PROCESO, 1763327/proyecto_INICIO, 1763327/proyecto_PROCESO, 

1763327/proyecto_INICIO, 1763327/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:FUE DESCONTADA LA TUBERIA NO COLOCADA 

AL INTERIOR DE LOS POZOS DE VISITA LO QUE ORIGINO UNA 

DISMINUCION DE METAS EN LA LONGITUD DE LA TUBERIA 

COLOCADA., trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-

Sin observaciones

2020 5 OAX200301764992
Proyecto de 

inversión
                   533,259.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:533259.65, modificado:533259.65}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE DIFERENTES CALLES - 105434 20 Oaxaca 528 Santos Reyes Tepejillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL 105434 S 156 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE GERRERO PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE VICE, lon:-97.94025859, lat:17.44258954}}
20-08-2020 18-09-2020              533,259.65                    533,259.65                     533,259.65               533,259.65             533,259.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SRT/038/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PROINTDU S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:533259.65, importe_modificado:533259.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:560.0}}

{1764992/proyecto_INICIO, 1764992/proyecto_PROCESO, 1764992/proyecto_INICIO, 1764992/proyecto_PROCESO, 

1764992/proyecto_FIN, 1764992/proyecto_INICIO, 1764992/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765034
Proyecto de 

inversión
                2,961,823.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2961823.06, modificado:2927583.08}}

REHABILITACION DE BULEVARD PASEO INTERNACIONAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM: 

216+460 AL KM: 216+770 ( CARRIL IZQUIERDO) - 105551
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 105551 S 28212 24831 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3262.0, meta_modificada:3262.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 69006 TRAMO PUEBLA  - HUAJUAPAN DE LEON  KILÓMETRO 216 + 460 CIUDAD ANTONIO DE LEÓN, 69006 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y C, lon:-97.79128707, lat:17.81831822}}
03-08-2020 31-10-2020           2,927,583.08                 2,927,583.08                  2,927,583.08            2,927,583.08          2,927,583.08 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87379, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:2961823.06, importe_modificado:2927583.08}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3335.0}}

{1765034/proyecto_INICIO, 1765034/proyecto_PROCESO, 1765034/proyecto_INICIO, 1765034/proyecto_PROCESO, 

1765034/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767278
Proyecto de 

inversión
                2,000,012.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000012.8, modificado:2001710.24}}
AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 111718 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 111718 S 46 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO RIO LACHIRIEGA  - CAMPO COSECHERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined PARAJE RIO LACHIRIEGA, 

00000 RÍO LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL CAMION SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE R, lon:-96.0200221, lat:16.84863329}}
03-06-2020 01-10-2020           2,000,012.80                 2,000,012.80                  2,000,012.80            2,000,012.80          2,000,012.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, 

monto:2001710.24, importe_modificado:2001710.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} {1767278/proyecto_INICIO, 1767278/proyecto_FIN, 1767278/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773334
Proyecto de 

inversión
                1,663,512.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1663512.14, modificado:317329.63}}

CONSTRUCCIÓN DEL CÁRCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE YASIP. - 

128300
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 128300 S 10474 9151 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS PARAJE YASIP, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE EL CERRITO Y 

CALLE LOS PINOS, CALLE SANTA MONICA  LA OBRA SE UBICA JUNTO A LA CANCHA DEPORTIVA DEL PARAJE YASIP SOBRE LA CALLE LIR, lon:-96.46729886, lat:16.96161404}}
22-06-2020 20-08-2020              317,329.63                    317,329.63                     317,329.63               317,329.63             317,329.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/014/2020, contratista:URBANIZACIONES CAMINOS Y MAQUINARIAS JPA S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1663512.14, importe_modificado:317329.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.19}}

{1773334/proyecto_INICIO, 1773334/proyecto_PROCESO, 1773334/proyecto_FIN, 1773334/proyecto_PROCESO, 

1773334/proyecto_FIN, 1773334/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:NO SE CONCLUYO LA OBRA POR CONFLICTOS 

SOCIALES CON LOS VECINOS DE LA ZONA, SE LEVANTO UN ACTA 

CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA, LA 

CUAL SE ANEXO AL CONTRATO ORIGINAL Y SE ELABORO UN ACTA 

ENTREGA RECEPCION POR LOS TRABAJOS REALIZADOS CON UN 

AVANCE DEL 19% CON UN MONTO PAGADO DE $317,329.63, 

trimestre:5.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-06-13}, obs2: 

{observación:NO SE CONCLUYO LA OBRA POR CONFLICTOS SOCIALES 

CON LOS VECINOS DE LA ZONA, SE LEVANTO UN ACTA 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301775537
Proyecto de 

inversión
                1,667,690.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1667690.66, modificado:1501020.94}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA AGEB 2006700010990 - 133599
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 133599 S 224 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANA COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA 

AGRARIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 9 DE SEPTIEMBRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CAL, lon:-96.70873605, lat:17.05351427}}
15-10-2020 15-11-2020           1,501,020.94                 1,501,020.94                  1,501,020.94            1,501,020.94          1,501,020.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 051/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2139914.49, importe_modificado:2139914.49}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.02}} {1775537/proyecto_INICIO, 1775537/proyecto_PROCESO, 1775537/proyecto_INICIO, 1775537/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO DE TRAZO DE LOS 

TRABAJOS SE VERIFICO QUE LAS LONGITUDES INDICADAS EN EL 

PROYECTO INICIAL PROYECTADO DIFIEREN DE LAS ENCONTRADAS 

FISCAMENTE POR LO CUAL LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON.			, trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, 

fecha:2021-06-22}, obs2: {observación:EL PROYECTO PLANEADO SE 

DIVIDIÓ DE ACUERDO A LAS AGEB DONDE SE UBICA PARA SU 

CAPTURA EN LA MIDS, SIN EMBARGO AL MOMENTO DE LA 

EJECUCIÓN, HUBO DIFERENCIAS EN VOLÚMENES  LO QUE PROVOCÓ 

UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO  DEL PROYECTO; SIN EMBARGO EL 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301776779
Proyecto de 

inversión
                   373,189.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:373189.95, modificado:372199.51}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM EN LA AVENIDA OAXACA - 135036
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 135036 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA OAXACA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68146 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA OAXACA Y 

AVENIDA JUAREZ,    AVENIDA OAXACA ENTRE AVENIDA OAXACA Y AVENIDA JUAREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEX, lon:-96.75907845, lat:17.06204793}}
15-10-2020 15-11-2020              372,199.51                    372,199.51                     372,199.51               372,199.51             372,199.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 078/2020, contratista:UVIEMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, OAXACA, monto:372841.31, importe_modificado:372199.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1776779/proyecto_INICIO, 1776779/proyecto_FIN, 1776779/proyecto_PROCESO, 1776779/proyecto_FIN, 

1776779/proyecto_PROCESO, 1776779/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790799 Acción                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:2189065.2}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 02 EL ESPINAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 30 El Espinal Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579100120 S 653 543 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero 4, Bachilleres, 2da Secc, 70117 El Espinal, Oax., México, lon:-95.03756404, lat:16.47939269}} 29-09-2020 31-12-2020           2,189,065.20                 2,189,065.20                  2,189,065.20            2,189,065.20          2,189,065.20 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que 

desde un principio estaba repetido , trimestre:5.0, 

usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401797589
Proyecto de 

inversión
                1,994,254.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1994254.58, modificado:1994254.58}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

TEOPAN - 160990
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 160990 S 128 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1824.39, meta_modificada:1824.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TEOPAN, 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN 

OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO  SE ENCUENTRA A TRESCIENTOS SESENTA METROS AL SUR DEL PALA, lon:-97.49465908, lat:17.84852286}}
01-05-2020 30-09-2020           1,994,254.58                 1,994,254.58                  1,440,412.51            1,440,412.51          1,440,412.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-01-067/2020, contratista:RUBEN CRUZ CONTRERAS, convocante:COMISION ESTATAL 

DEL AGUA, monto:1994254.58, importe_modificado:1994254.58}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1714.0}} {1797589/proyecto_PROCESO, 1797589/proyecto_INICIO, 1797589/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815351
Proyecto de 

inversión
                   682,899.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:682899.22, modificado:682899.22}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL - 142644 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 142644 S 24 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.44, meta_modificada:179.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO EJIDO SAN RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BETULIA Y 

CALLE 21 DE MARZO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  SE ACCEDE POR EL CAMINO A SANTA URSULA A 1.4 KM DELANTE DE PUENTE SUMATRA SE, lon:-96.19680082, lat:18.02046678}}
09-09-2020 23-10-2020              682,899.22                    682,899.22                     682,899.22               682,899.22             682,899.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-044/2020, contratista:HIRAM VICENTE DOMINGUEZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:708090.44, importe_modificado:682899.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.85}}

{1815351/proyecto_PROCESO, 1815351/proyecto_INICIO, 1815351/proyecto_PROCESO, 1815351/proyecto_INICIO, 

1815351/proyecto_PROCESO, 1815351/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820850
Proyecto de 

inversión
                   266,836.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:266836.96, modificado:266739.07}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA 

DONAJI EN LA QUINTA PRIVADA DE HORTENCIAS. - 149881
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 149881 S 89 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA DE HORTENCIAS COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE HORTENCIAS Y PRIVADA DE CARRETERA A SAN LUIS BELTRAN,    QUINTA PRIVADA DE HORTENCIAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y P, lon:-96.69463847, lat:17.09611774}}
01-11-2020 30-11-2020              266,739.07                    266,739.07                     266,739.07               266,739.07             266,739.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 085/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CHAP, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:266739.07, importe_modificado:266739.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.8}}

{1820850/proyecto_INICIO, 1820850/proyecto_FIN, 1820850/proyecto_PROCESO, 1820850/proyecto_FIN, 

1820850/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE TUVIERON QUE REALIZAR AJUSTES EN LA 

NIVELACION DE LA CALLE PARA NO AFECTAR A LOS VECINOS DE 

AMBAS ACERAS, ASÌ COMO SE PRESENTARON DIVERSAS 

SITUACIONES QUE DIFIEREN DEL PROYECTO INICIAL, MOTIVO POR EL 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401822476
Proyecto de 

inversión
                   381,847.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:381847.18, modificado:380793.55}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SECTOR 2, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA 

SANTA ROSA PANZACOLA EN CALLE PINO SUAREZ. - 153547
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 153547 S 118 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE DE 

CORAL Y  ,    CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE DE CORAL Y FIN DELA CALLE SECTOR 2 COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO AGENCIA S, lon:-96.74090952, lat:17.0982207}}
01-11-2020 31-12-2020              380,793.55                    380,793.55                     380,793.55               380,793.55             380,793.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 103/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:380793.55, importe_modificado:380793.55}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.08}}

{1822476/proyecto_INICIO, 1822476/proyecto_FIN, 1822476/proyecto_PROCESO, 1822476/proyecto_FIN, 

1822476/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823739 Acción                      51,830.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51830.0, modificado:51830.0}}
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 156935 20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolulita Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA 156935 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.726305, lat:16.300263}} 25-09-2020 31-12-2020                51,830.00                      51,830.00                       51,830.00                 51,830.00               51,830.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AO/MAT-008/APARURAL-SP/03/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE 

OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, monto:103660.0, importe_modificado:103660.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1823739/proyecto_INICIO, 1823739/proyecto_PROCESO, 1823739/proyecto_FIN, 1823739/proyecto_PROCESO, 

1823739/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826222
Proyecto de 

inversión
                   712,096.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:712096.79, modificado:711799.12}}

REHABILITACION  DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE JOSE LOPEZ 

ALAVEZ. - 163588
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 163588 S 114 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.44, meta_modificada:375.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ LOPEZ ALAVEZ COLONIA XOCHIMILCO, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE RIO BRAVO Y 

CALLE DOCTOR GILBERTO BOLAÑOS CACHO,    CALLE JOSÉ LOPEZ LAVEZ ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE DOCTOR GILBERTO BOLA, lon:-96.72558223, lat:17.07530108}}
01-11-2020 31-12-2020              711,799.12                    711,799.12                     711,799.12               711,799.12             711,799.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 119/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:711799.12, 

importe_modificado:711799.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}
{1826222/proyecto_INICIO, 1826222/proyecto_FIN, 1826222/proyecto_PROCESO, 1826222/proyecto_FIN, 

1826222/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DISMINUCION DE METAS DERIVADO DE LA 

REDUCCION EN LA LONGITUD DE LA TUBERIA, POR LO TANTO LAS 

METAS DEFINITIVAS SON 180 ML., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401826358
Proyecto de 

inversión
                   904,110.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:904110.57, modificado:903462.59}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA , COLONIA 

ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CALLE SAN FRANCISCO. - 163896
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 163896 S 118 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.82, meta_modificada:310.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

PRIMERO DE MAYO Y CARRETERA CRISTOBAL COLON, CALLE CUAUHTEMOC  CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CARRETE, lon:-96.74036686, lat:17.08172834}}
01-11-2020 31-12-2020              903,462.59                    903,462.59                     903,462.59               903,462.59             903,462.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 136/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:903462.59, importe_modificado:903462.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.63}}

{1826358/proyecto_INICIO, 1826358/proyecto_PROCESO, 1826358/proyecto_INICIO, 1826358/proyecto_PROCESO, 

1826358/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:NO SE ALCANZARON LAS METAS DERIVADO 

DEL CAMBIO DE DIAMETRO EN LA RED DE DISTRIBUCION DE 2" 

PROYECTADAS A LAS FINALMENTE REALIZADAS DE 6" ., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-24}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401826508
Proyecto de 

inversión
                   631,162.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:631162.62, modificado:631162.62}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE: 20DPR1651S. - 164220
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 164220 S 108 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RAYON INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE BUSTAMANTE Y 

CALLE ARMENTA Y LÓPEZ,    CALLE RAYON NO. 6 ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE ARMENTA Y LOPEZ COLONIA CENTRO, OAXACA D, lon:-96.72211644, lat:17.06002245}}
01-12-2020 30-12-2020              631,162.62                    631,162.62                     631,162.62               631,162.62             631,162.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 117/2020, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:631162.62, importe_modificado:631162.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:337.05}}

{1826508/proyecto_INICIO, 1826508/proyecto_PROCESO, 1826508/proyecto_INICIO, 1826508/proyecto_FIN, 

1826508/proyecto_PROCESO, 1826508/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828091
Proyecto de 

inversión
                   639,500.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639500.38, modificado:639500.38}}
MANTENIMIENTO DE LAS AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT: 20DTV0494K - 168389 20 Oaxaca 122 San Bartolo Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC 168389 S 19 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE ABASOLO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE 5 DE MAYO LA CUAL ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIZADA A UNA DIS, lon:-95.96984107, lat:16.42976423}}
01-10-2020 29-11-2020              639,500.38                    639,500.38                     639,500.38               639,500.38             639,500.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBY/M122/FISMDF/003/2020, contratista:MOGA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EN 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:639500.38, importe_modificado:639500.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:140.37}}

{1828091/proyecto_INICIO, 1828091/proyecto_PROCESO, 1828091/proyecto_INICIO, 1828091/proyecto_PROCESO, 

1828091/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828857
Proyecto de 

inversión
                   773,980.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:773980.0, modificado:773980.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 

170664
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 170664 S 76 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:66, direccion:CALLE BENITO JUAREZ  NÚCLEO RURAL UNIVERSITARIO, 69009 NÚCLEO RURAL UNIVERSITARIO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE EMILIANO ZAPATA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENI, lon:-97.80836688, lat:17.82564208}}
02-10-2020 30-11-2020              773,980.00                    773,980.00                     773,980.00               773,980.00             773,980.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-037-2020, contratista:LUIS ALFREDO RAMOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:773980.0, importe_modificado:773980.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}

{1828857/proyecto_INICIO, 1828857/proyecto_PROCESO, 1828857/proyecto_FIN, 1828857/proyecto_PROCESO, 

1828857/proyecto_FIN, 1828857/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829162
Proyecto de 

inversión
                2,407,753.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2407753.29, modificado:2405430.29}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE REFORMA NORTE. - 171970
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 171970 S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE REFORMA NORTE COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION DE REFORMA,    PROLONGACION DE REFORMA NORTE ENTRE BENITO JUÁREZ Y PROLONGACION DE , lon:-96.69630548, lat:17.10218393}}
15-11-2020 31-12-2020           2,405,430.29                 2,405,430.29                  2,405,430.29            2,405,430.29          2,405,430.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 130/2020, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2405430.29, importe_modificado:2405430.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:494.35}} {1829162/proyecto_INICIO, 1829162/proyecto_FIN, 1829162/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUBICOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401829237
Proyecto de 

inversión
                   699,603.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699603.89, modificado:699603.89}}

REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, AGENCIA DE POLICIA 

SAN PEDRO LA REFORMA - 172176
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 172176 S 334 328 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE COLONIA SAN PEDRO LA REFORMA, 71315 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CAMINO 

A LA RAYA Y PROLONGACION DE LEANDRO VALLE, CALLE NIZADANI  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LEANDRO VALLE ENTRE EL C, lon:-96.73669652, lat:16.96063336}}
21-09-2020 20-10-2020              699,603.89                    699,603.89                     699,603.89               699,603.89             699,603.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/062/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BENSAK S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:699603.89, importe_modificado:699603.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:389.91}}

{1829237/proyecto_INICIO, 1829237/proyecto_PROCESO, 1829237/proyecto_FIN, 1829237/proyecto_PROCESO, 

1829237/proyecto_FIN, 1829237/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 389.91 METROS 

CUADRADOS , trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-01}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401829386
Proyecto de 

inversión
                   484,728.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:484728.53, modificado:484720.17}}
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 172654 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 172654 S 132 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.9, meta_modificada:1350.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA SAN SEBASTIAN PROGRESO, 69009 SAN SEBASTIÁN PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE PORFIRIO DIAZ  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 5 DE, lon:-97.69310923, lat:17.81085846}}
02-10-2020 30-11-2020              484,720.17                    484,720.17                     484,720.17               484,720.17             484,720.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-050-2020, contratista:MIGUEL ANGEL CEDILLO MONTAÑO, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:484728.53, importe_modificado:484720.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1398.45}}

{1829386/proyecto_INICIO, 1829386/proyecto_PROCESO, 1829386/proyecto_INICIO, 1829386/proyecto_FIN, 

1829386/proyecto_INICIO, 1829386/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830179
Proyecto de 

inversión
                   987,066.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:987066.17, modificado:985768.02}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN CALLE 

CAMINO A LA TOMA Y PIEDRAS NEGRAS, PARAJE LOS ARCOS. - 175575
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 175575 S 415 276 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE CAMINO A LA TOMA PARAJE LOS ARCOS, 68278 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PROLONGACION DE BENITO 

JUAREZ Y  ,    CAMINO A LA TOMA ENTRE BENITO JUAREZ Y FONDO DELA CALLE.PIEDRAS NEGRAS PARTIENDO DE CAMINO A LA TOMA PAR, lon:-96.7427759, lat:17.12997014}}
15-11-2020 31-12-2020              985,768.02                    985,768.02                     985,768.02               985,768.02             985,768.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 137/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE 

LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:985768.02, 

importe_modificado:985768.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:767.84}}
{1830179/proyecto_INICIO, 1830179/proyecto_PROCESO, 1830179/proyecto_FIN, 1830179/proyecto_PROCESO, 

1830179/proyecto_FIN, 1830179/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832665
Proyecto de 

inversión
                   855,261.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:754961.42, 

modificado:751161.16}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100300.0, modificado:100300.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, SECTOR 8, 

AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA PROLONGACION DE INSURGENTES. - 184803
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 184803 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE INSURGENTES COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

PRIVADA PRIMERA DEL FORTIN Y CALLE AZTECA,    PROLONGACION DE INSURGENTES ENTRE PRIMERA PRIVADA DEL FORTIN Y CALLE A, lon:-96.73894988, lat:17.08800059}}
01-12-2020 31-12-2020              851,461.16                    851,461.16                     851,461.16               851,461.16             851,461.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 152/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:851461.16, importe_modificado:851461.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:166.26}}

{1832665/proyecto_INICIO, 1832665/proyecto_PROCESO, 1832665/proyecto_FIN, 1832665/proyecto_PROCESO, 

1832665/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUBICOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401833889
Proyecto de 

inversión
                   525,493.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525493.49, modificado:525493.49}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR DIEGO RIVERA 20DJN0270N - 188934 20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 188934 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.74, meta_modificada:32.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE J.MA. PINO SUAREZ, CALLE HERMINIO LOPEZ  DOMICILIO CONOCI, lon:-96.77247863, lat:16.64784696}}
03-10-2020 01-11-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:525493.49, importe_modificado:525493.49}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.74}}

{1833889/proyecto_FIN, 1833889/proyecto_PROCESO, 1833889/proyecto_FIN, 1833889/proyecto_INICIO, 

1833889/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834360
Proyecto de 

inversión
                   766,822.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:766822.71, modificado:766511.28}}

REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ EN LA AGENCIA SANTA 

ROSA PANZACOLA, CALLES MONTE DE LOS OLIVOS Y MONTE CALVARIO - 190234
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 190234 S 244 162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4068.0, meta_modificada:4068.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE DE LOS OLIVOS COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE MONTE SINAHÍ Y CALLE MONTE DE LOS OLIVOS,    CALLE MONTE DE LOS OLIVOS ENTRE MONTE SINAI Y MONTE LOS OLIVOSCALLE, lon:-96.74077558, lat:17.10112553}}
01-12-2020 31-12-2020              766,511.28                    766,511.28                     766,511.28               766,511.28             766,511.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 104/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:766511.28, importe_modificado:766511.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5544.0}}

{1834360/proyecto_INICIO, 1834360/proyecto_FIN, 1834360/proyecto_PROCESO, 1834360/proyecto_FIN, 

1834360/proyecto_PROCESO, 1834360/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUADRADOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401846049
Proyecto de 

inversión
                   332,791.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:332791.4, modificado:332791.4}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE C. CUTBERTO HERNÁNDEZ, 

BARRIO EL PANTEÓN - 225345
20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS 225345 S 120 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO SAN JUAN DE LOS CUES, 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA  ENTRE 

CALLE CRISTINA TORRES Y CALLE JACARANDAS, CALLE EUSTOLIO HERNÁNDEZ  PUEDE LLEGAR POR LA CARRETRA PRINCIPAL ENTRANDO , lon:-97.06433399, lat:18.04095287}}
16-11-2020 20-12-2020              332,791.40                    332,791.40                     332,791.40               332,791.40             332,791.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSJ/M206/FISMDF/06/2020, contratista:BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:332791.4, importe_modificado:332791.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} {1846049/proyecto_INICIO, 1846049/proyecto_PROCESO, 1846049/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846630
Proyecto de 

inversión
                   329,684.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:329684.72, modificado:329993.97}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 226943 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 226943 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE 

CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE DE LA CALLE RAYON SOBRE LA CALLE VICE, lon:-97.34021811, lat:17.28424354}}
25-11-2020 24-12-2020              329,993.27                    329,993.27                     329,993.27               329,993.27             329,993.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/026/2020, contratista:ARQ. DAVID CASTRO ROMAN, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:329993.97, importe_modificado:329993.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{1846630/proyecto_INICIO, 1846630/proyecto_PROCESO, 1846630/proyecto_FIN, 1846630/proyecto_PROCESO, 

1846630/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849911
Proyecto de 

inversión
                1,758,084.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1758084.21, modificado:1758084.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CINCO DE 

MAYO - 236848
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 236848 S 742 632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.84, meta_modificada:1454.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE ITURBIDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SERA EJECUTADA EN LA CALLE 5 DE MAYO LA CUAL SE ENCUENTRA ENT, lon:-96.43269361, lat:16.99544743}}
28-11-2020 30-12-2020           1,758,084.21                 1,758,084.21                  1,758,084.21            1,758,084.21          1,758,084.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-08/MVDO-560/R-33-FISMDF/05/2020, contratista:MDF CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1758084.21, importe_modificado:1758084.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1454.84}}

{1849911/proyecto_INICIO, 1849911/proyecto_PROCESO, 1849911/proyecto_FIN, 1849911/proyecto_PROCESO, 

1849911/proyecto_FIN, 1849911/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs2: 

{observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs3: 

{observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

2020 5 OAX200401850234
Proyecto de 

inversión
                   866,110.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866110.21, modificado:866110.21}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD  SAN JOSÉ 

DEL PROGRESO EN LA COLONIA CENTRO - 237929
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 237929 S 2154 1956 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE 

EJECUTARÁ EN LA COLONIA CENTRO DEL PUEBLO DE SAN JOSE DEL PROGRESO, lon:-97.69657795, lat:16.09547232}}
26-10-2020 25-12-2020              866,110.21                    866,110.21                     866,110.21               866,110.21             866,110.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/022-A/2020, contratista:ARQ. NESTOR CARRASCO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:866110.21, importe_modificado:866110.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1850234/proyecto_INICIO, 1850234/proyecto_PROCESO, 1850234/proyecto_FIN, 1850234/proyecto_PROCESO, 

1850234/proyecto_FIN, 1850234/proyecto_INICIO, 1850234/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852903
Proyecto de 

inversión
                   498,981.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498981.5, modificado:498981.5}}
CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO ( 2 DE MAYO) - 245200 20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO 245200 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:13, direccion:PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 2 DE MAYO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD 2 DE MAYO, lon:-

96.52057915, lat:16.02766986}}
22-09-2020 05-11-2020              498,981.50                    498,891.50                     498,891.50               498,891.50             498,891.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FAISMDF/306/087/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:498981.5, importe_modificado:498981.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:209.0}}

{1852903/proyecto_INICIO, 1852903/proyecto_PROCESO, 1852903/proyecto_FIN, 1852903/proyecto_INICIO, 

1852903/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863921
Proyecto de 

inversión
                1,180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1180000.0, modificado:1180000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE LAS CALLES 

NICOLAS BRAVO, CHARRITO, REFORMA Y ORTELA - 252079
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 252079 S 452 444 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:31, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CHARRITO Y CALLE REFORMA, CALLE ORTELA  LA OBRA SE REALIZAR EN 4 CALLES DE LA LOCALIDAD DE NUEV, lon:-96.39837454, lat:18.14955455}}
11-11-2020 25-12-2020              180,000.00                    180,000.00                     180,000.00               180,000.00             180,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIIA JEALTRA S.A. DE 

C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1387.0}}

{1863921/proyecto_PROCESO, 1863921/proyecto_FIN, 1863921/proyecto_PROCESO, 1863921/proyecto_INICIO, 

1863921/proyecto_PROCESO, 1863921/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864638
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2305Q EN SAN JERONIMO MIAHUATLAN 

ASENTAMIENTO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 253845

20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 253845 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:300.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:533, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SAN JERÓNIMO MIAHUATLÁN, 

SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE SABINOS, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE, lon:-96.55310682, lat:16.27619588}}
09-11-2020 23-12-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT-533/FISMDF-02/SJM-003/2020, contratista:GRUPO LEYVAG S.A. DE C.V., 

convocante:SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{1864638/proyecto_INICIO, 1864638/proyecto_PROCESO, 1864638/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE HIZO MODIFICACION AL CONTRATO POR LA 

APORTACION DEL MUNICIPIO, CONSIDERANDOSE LA OBRA COMO 

PRIMERA ETAPA, trimestre:5.0, usuario:maricelampinachor, 

fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:HUBO MODIFICACION AL 

CONTRATO. POR LO QUE SOLO SE TERMINA LA PRIMERA ETAPA DE 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401865180
Proyecto de 

inversión
                   504,154.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504154.88, modificado:504154.88}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL HORNO - 255115 20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 255115 S 166 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LEÓN BELLO PARAJE EL HORNO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE 

VICENTE GUERRERO Y  , AVENIDA FERROCARRIL  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LEÓN BELLO PARAJE EL HORNO TLACOLULA DE MATAMOR, lon:-96.48314942, lat:16.95301269}}
15-12-2020 31-12-2020              504,154.88                    504,154.88                     504,154.88               504,154.88             504,154.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/028/2020, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA 

VANGUARDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:504154.88, importe_modificado:504154.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.05}}

{1865180/proyecto_PROCESO, 1865180/proyecto_INICIO, 1865180/proyecto_FIN, 1865180/proyecto_PROCESO, 

1865180/proyecto_FIN, 1865180/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865551
Proyecto de 

inversión
                   730,837.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:730837.67, modificado:730837.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A  BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO, PRIMER ETAPA - 256146
20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES 256146 S 1191 1166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.0, meta_modificada:633.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN JUAN DE LOS CUES, 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA  ENTRE  

CALLE MALINCHE Y CALLE ALLENDE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PARA LLEGAR HAY QUE TOMAR LA CAL, lon:-97.06162546, lat:18.04784844}}
24-11-2020 23-12-2020              730,837.67                    730,837.67                     730,837.67               730,837.67             730,837.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSJ/M206/FISMDF/09/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:730837.67, importe_modificado:730837.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:633.0}}
{1865551/proyecto_INICIO, 1865551/proyecto_PROCESO, 1865551/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869776
Proyecto de 

inversión
                   999,242.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999242.62, modificado:999242.62}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE OLVIDO - 266342 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 266342 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE OLVIDO BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS,    LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OLVIDO Y TAMBIEN DENTRO DE LA CAL, lon:-98.22370274, 

lat:17.6741066}}

11-11-2020 10-12-2020              999,242.62                    999,242.62                     999,242.62               999,242.62             999,242.62 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-484-015-017-2020, contratista:GRUPO ISOTEKTURA S.A.S. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TAMAZOLA, monto:999242.62, importe_modificado:999242.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1188.0}}

{1869776/proyecto_PROCESO, 1869776/proyecto_INICIO, 1869776/proyecto_PROCESO, 1869776/proyecto_FIN, 

1869776/proyecto_INICIO, 1869776/proyecto_FIN, 1869776/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869852
Proyecto de 

inversión
                   330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330000.0, modificado:330000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ASENTAMIENTO PLAYA BRUJA - 266585
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 266585 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.6, meta_modificada:264.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA PLAYA BRUJA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUTRA ENTRANDO A VALLE NACIONAL EN EL PUENTE DE VALLE NACIONAL., lon:-96.30946418, lat:17.77148246}}
09-10-2020 07-11-2020              330,000.00                    330,000.00                     330,000.00               330,000.00             300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.6}}
{1869852/proyecto_FIN, 1869852/proyecto_INICIO, 1869852/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema es el correcto y 

las ligas fueron modificadas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401871577
Proyecto de 

inversión
                1,893,126.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1893126.03, modificado:1893126.03}}
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 270117 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 270117 S 149 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5450.0, meta_modificada:5450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TIGRE, 68430 ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE 

REALIZARAN EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRER, lon:-96.44265306, lat:18.13321888}}
09-11-2020 23-12-2020           1,893,126.02                 1,893,126.02                  1,893,126.02            1,893,126.02          1,893,126.02 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96247, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1893126.02, 

importe_modificado:1893126.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3590.53}}
{1871577/proyecto_INICIO, 1871577/proyecto_FIN, 1871577/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876903
Proyecto de 

inversión
                   834,780.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:834780.2, modificado:834780.2}}
REPARACIONES  GENERALES  EN BIC NO. 25 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011610100120 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.0, meta_modificada:869.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:San Martín Peras, Oax., México, lon:-98.2404397, lat:17.3597421}} 06-10-2020 31-12-2020              834,780.20                    834,780.20                     709,563.16               709,563.16             709,563.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR S.A 

DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:834780.2, 

importe_modificado:834780.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:869.0}}
{1876903/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881802 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 14 MARISCALA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579100920 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Corregidora 7, Mariscala de Juárez, Oax., México, lon:-98.14518213, lat:17.86274635}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA 

DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{1881802/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este folio nuevo TMP_OAX200501892881

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881814 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 21 OJITLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579101020 S 189 204 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:Ojitlan, Oax., México, lon:-96.388687, lat:18.066031}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1881814/proyecto_FIN} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este folio nuevo TMP_OAX200501892883

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881840 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:133000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 27 MIAHUATLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579101320 S 483 317 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5943562, lat:16.3317796}} 29-09-2020 31-12-2020              133,000.00                    133,000.00                     133,000.00               133,000.00             133,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este folio nuevo TMP_OAX200501892886

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882092 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:44000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 02 EL ESPINAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579100120 S 653 543 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:El Espinal, Oax., México, lon:-95.0364522, lat:16.4832743}} 29-09-2020 31-12-2020                44,000.00                      44,000.00                       44,000.00                 44,000.00               44,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892863

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882353
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.01, modificado:1000000.01}}
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA N 0 0 2000 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:Aldama 7, 1ra Secc San Pablo Etla, 68258 San Pablo Etla, Oax., México, lon:-96.7602396, lat:17.14489127}} 10-12-2020 29-12-2020           1,000,000.01                 1,000,000.01                  1,000,000.01            1,000,000.01          1,000,000.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/05/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} {1882353/proyecto_PROCESO, 1882353/proyecto_INICIO, 1882353/proyecto_PROCESO, 1882353/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882638
Proyecto de 

inversión
                2,499,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2499500.0, 

modificado:2499057.77}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33076 N 0 0 372 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.73, meta_modificada:1596.73}} 1 {geo1: {cve_municipio:434, localidad:14, direccion:CENTRO, TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO, OAXACA., lon:-96.977233, lat:18.170345}} 22-12-2020 06-03-2021           2,499,057.77                 2,499,057.77                  2,076,018.23            2,076,018.23          2,076,018.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-01-244-00-2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA 

LINDA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2499057.77, importe_modificado:2499057.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1468.99}}
{1882638/proyecto_PROCESO, 1882638/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882653
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, 

modificado:999998.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN 

LÁZARO CARDENAS Y LAZARO CARDENAS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33211 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:711.0, meta_modificada:711.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:CENTRO, PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO, OAXACA., lon:-97.571214, lat:17.044119}} 31-12-2020 13-02-2021              999,998.99                    999,998.99                     899,999.09               899,999.09             899,999.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-287-00-2020, contratista:ROGAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y ASESORIAS 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999998.99, importe_modificado:999998.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:675.45}}
{1882653/proyecto_PROCESO, 1882653/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882686 Acción               27,577,477.57 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.757747757E7, modificado:2.757138075E7}}

TRABAJOS DE GESTION PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE 

OAXACA EN EL ESTADO DE OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
34084 N 0 0 3000000 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES, OAXACA., lon:-96.72545, 

lat:17.059993}}
01-01-2021 31-03-2021         27,571,380.75               27,571,380.75                                    -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-04-08-005-00-2021, contratista:TOVILLA Y ELIAS ABOGADOS, S.C., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.757138075E7, importe_modificado:2.757138075E7}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:0.0}}
{1882686/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882753
Proyecto de 

inversión
              22,560,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.256E7, modificado:2.256E7}}

PRODUCCION DE PLANTA DE MAGUEY ESPADIN AGAVE ANGUSTIFOLIA PARA EL PROGRAMA 

FEDERAL SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA

SEMBVIDA/0725/31872/20

20
S 75 175 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1660000.0, meta_modificada:1660000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.7494216, lat:17.0193584}} 01-09-2020 31-12-2020         22,557,901.36               22,557,901.36                22,557,901.36          22,557,901.36        22,557,901.36 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-016-A-0-20, contratista:RANGGGER PRODUCTOS DE ALTA 

NECESIDAD Y MAYORISTAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2274843.97, 

importe_modificado:2274843.97}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-014-A-0-20, 

contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS LA PIRAGUA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:749962.84, 

importe_modificado:749962.84}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-012-A-0-20, 

contratista:COMERCIALIZADORA DE AGROMAQUINARIA DE PEROTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:4364015.05, importe_modificado:4364015.05}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-001-A-0-20, 

contratista:NEGOCIOS ASERET S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:140000.0, 

importe_modificado:140000.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-017-A-0-20, contratista:COMPAÑÍA 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALTOS  TINELL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:987581.46, 

importe_modificado:987581.46}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-011-A-0-20, contratista:COMPAÑÍA 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALTOS  TINELL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1249999.49, 

importe_modificado:1249999.49}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-007-A-0-20, 

contratista:ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1008480.0, importe_modificado:1008480.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-002-A-0-20, 

contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y COMERCIOS COSUO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:202000.0, importe_modificado:202000.0}, ctto9: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-008-A-0-20, 

contratista:EDIFICACIONES CAMINOS Y PROYECTOS COCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:425000.0, 

importe_modificado:425000.0}, ctto10: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-013-S-0-20, contratista:3.0 ASSISTENCIA 

EMPRESARIAL GLOBAL S. C., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6404335.0, importe_modificado:6404335.0}, ctto11: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-010-S-0-20, contratista:MECANICA RAPIDA NICO 2 S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:582200.0, importe_modificado:582200.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-009-S-0-20, contratista:RANGGGER PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD Y MAYORISTAS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}, ctto13: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-015-S-0-20, contratista:OPERADORA DE COMBUSTIBLE LA SOLEDAD S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DLE ESTADO DE OAXACA, monto:1325000.0, importe_modificado:1325000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1660000.0}} {1882753/proyecto_PROCESO, 1882753/proyecto_INICIO, 1882753/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889449 Acción                      72,701.79 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72701.79, modificado:0.0}}
SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA 20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA 111738 S 348 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUEL ACHIUTLA, OAX. CP. 69840, lon:-97.48937389, lat:17.30625222}} 01-01-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1889449/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se duplicó el registro de la asesoría técnica por 

lo que se solicita la eliminación de este folio., trimestre:5.0, 

usuario:arturoortizp, fecha:2021-07-15}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200501892453 Acción                      32,432.12 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32432.12, modificado:0.0}}
ELABORACION DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 20 Oaxaca 408 Santa María del Rosario Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de Santa María del Rosario, Oaxaca 20408-02 S 253 246 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:9531767364, lon:-97.59382028, lat:17.35176139}} 27-08-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1892453/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto no se llevo a cabo por falta de 

convenio para el uso de los recursos, por tanto, se solicita su 

cancelación., trimestre:5.0, usuario:angelicasantosa, fecha:2021-07-

{obs1: {observación:agregar observacion sobre la situacion del 

proyecto o en su caso solicitar cancelación, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200201705464
Proyecto de 

inversión
                   229,864.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229864.0, modificado:229864.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN VILLA TUTUTEPEC LOCALIDAD LOS LLANOS DEL 

ESPINAL EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 2ODPR358 - 731
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 731 S 60 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:133, direccion:CALLE CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 LOS LLANOS DEL ESPINAL, 

VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 2ODPR358, lon:-97.56669207, lat:16.03088388}}
01-04-2020 30-06-2020              229,864.00                    229,864.00                     229,864.00               229,864.00             229,864.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:229864.0, importe_modificado:229864.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.2}}

{1705464/proyecto_INICIO, 1705464/proyecto_PROCESO, 1705464/proyecto_FIN, 1705464/proyecto_INICIO, 

1705464/proyecto_PROCESO, 1705464/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705509
Proyecto de 

inversión
                   218,661.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:218661.03, modificado:218661.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   SAN JOSÉ YUGUÉ 

ASENTAMIENTO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO - 780
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 780 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:49, direccion:PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 SAN JOSÉ YUGUÉ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE YUGÜE, lon:-97.70805972, lat:16.08807197}}
01-10-2020 31-12-2020              218,661.03                    218,661.03                     218,661.03               218,661.03             218,661.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/045/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:218661.03, importe_modificado:218661.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}
{1705509/proyecto_INICIO, 1705509/proyecto_FIN, 1705509/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735758
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO AGUA DUENDE   LA RAYA - 27494 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  MAZATLAN VILLA DE FLORES 27494 S 182 174 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DUENDE  - LA RAYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO AGUA DUENDE, 68580 AGUA DUENDE, 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE AGUA DUENDE CON DIRECCIÓN HACIA EL NORTE , lon:-96.90691108, lat:18.07144396}}
14-04-2020 04-05-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, 

YA QUE ESTE PROYECTO NO FUE APROBADO NI VALIDADO POR LAS 

MIDS 2020., trimestre:5.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-06-

30}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301740719
Proyecto de 

inversión
                1,728,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1728000.0, modificado:1728000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC 

PRIM BILINGUE VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPB0667L - 33570
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS 33570 S 101 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APOSTOL, 71070 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE VICENTE GUERRERO AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIACAPILLA DEL PUEBLO, lon:-98.10134307, lat:16.67330542}}
06-05-2020 20-07-2020           1,728,000.00                 1,728,000.00                  1,728,000.00            1,728,000.00          1,728,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISMDF/300/INV/002/2020, contratista:FELIX DIONICIO URBANO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:1728000.0, importe_modificado:1728000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:530.4}} {1740719/proyecto_FIN, 1740719/proyecto_PROCESO, 1740719/proyecto_FIN, 1740719/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744903
Proyecto de 

inversión
                   934,089.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:934089.54, modificado:934089.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

URSULA - 40931
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 40931 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:CALZADA FRANCISCO VILLA RANCHERIA SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

BRECHA LIMITE DE POBLACION Y CALLE DIAZ MIRON,    EN KM 10 CARRETERA FED 175 TUXTEPECOAXACA SE ACCEDE A CAMINO SE PASA E, lon:-96.23132408, lat:18.0097054}}
27-07-2020 22-08-2020              934,089.54                    934,089.54                     934,089.54               934,089.54             934,089.54 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87686, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:934089.54, importe_modificado:893768.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1012.6}}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746347
Proyecto de 

inversión
                   540,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540000.0, modificado:540000.0}}
REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS RURALES EN DIVERSAS COLONIAS - 47459 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 47459 S 17150 17064 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31732.0, meta_modificada:31732.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE OTILIO 

MONTAÑO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE PRIMERO DE MAYO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA GUILLERMO GONZALEZ GUAR, lon:-96.70096555, lat:16.92890945}}
13-03-2020 02-04-2020              540,000.00                    540,000.00                     540,000.00               540,000.00             540,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/005/2020, contratista:ARQ. CHRISTIAN GOMEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31732.6}} {1746347/proyecto_PROCESO, 1746347/proyecto_FIN, 1746347/proyecto_INICIO, 1746347/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 31,732.6 

METROS CUADRADOS , trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-

06-24}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301751905
Proyecto de 

inversión
                   154,323.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154323.91, modificado:154134.47}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN EN LA CALLE NIÑO 

PERDIDO. - 63823
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 63823 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUÁREZ  CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, lon:-96.69669641, lat:17.10349592}}
15-10-2020 15-11-2020              154,134.47                    154,134.47                     154,134.47               154,134.47             154,134.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 006/2020, contratista:INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:154134.47, importe_modificado:154134.47}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.7}}

{1751905/proyecto_INICIO, 1751905/proyecto_PROCESO, 1751905/proyecto_INICIO, 1751905/proyecto_PROCESO, 

1751905/proyecto_INICIO, 1751905/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754156
Proyecto de 

inversión
                     96,444.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96444.85, modificado:96205.16}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO 

EN LA CALLE JAZMINES - 69867
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 69867 S 74 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA LOS LAURELES, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE CRESPO Y  , CALLE 

LAS ROSAS  CALLE JAZMINES ENTRE CALLE CRESPO Y FONDO DE LA CALLE COLONIA LAURELES, lon:-96.77149082, lat:17.12272433}}
15-10-2020 15-11-2020                96,205.16                      96,205.16                       96,205.16                 96,205.16               96,205.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 017/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  

LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:96205.16, 

importe_modificado:96205.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.23}}
{1754156/proyecto_INICIO, 1754156/proyecto_PROCESO, 1754156/proyecto_INICIO, 1754156/proyecto_PROCESO, 

1754156/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758978
Proyecto de 

inversión
                2,199,967.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2199967.43, modificado:2199967.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO SECTOR 4 - 89441
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 89441 S 1112 1063 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA MERCED DEL POTRERO, 70990 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  

ENTRE CALLE AL PANTEON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ABASOLO  SE ENCUENTRA EN UNA INTERSECCIÓN A LA CALLE AL PANTEÓN CONECTA, lon:-96.07044317, lat:16.04724446}}
30-03-2020 27-07-2020           2,199,967.43                 2,199,967.43                  2,199,967.43            2,199,967.43          2,188,867.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS URAMA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2199967.43, importe_modificado:2199967.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2640.0}}
{1758978/proyecto_FIN, 1758978/proyecto_INICIO, 1758978/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760340
Proyecto de 

inversión
                2,775,957.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2775957.6, modificado:2775907.42}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE EL 

BARNIZ ENTRE EL ACCESO AL FRACC. GUAYABALES Y PRIV. DE BARNIZ. - 92978
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 92978 S 39 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BARNIZ COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA DE BARNIZ Y 

CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PIEDRA DE SAL  CALLE BARNIZ ENTRE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO GUAYABALES Y PRIV DE BA, lon:-96.71627459, lat:17.10546328}}
15-10-2020 15-12-2020           2,775,907.42                 2,775,907.42                  2,775,907.42            2,775,907.42          2,775,907.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 045/2020, contratista:GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2775907.42, importe_modificado:2775907.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.73}}

{1760340/proyecto_INICIO, 1760340/proyecto_PROCESO, 1760340/proyecto_INICIO, 1760340/proyecto_PROCESO, 

1760340/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763464
Proyecto de 

inversión
                   333,066.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:333066.17, modificado:332865.77}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO 

NUEVO EN LA PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA. - 101182
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 101182 S 186 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA COLONIA INSURGENTES, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE EL PARAISO  PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE L, lon:-96.77103103, lat:17.12311318}}
15-10-2020 15-11-2020              332,865.77                    332,865.77                     332,865.77               332,865.77             332,865.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 038/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  

LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:332865.77, 

importe_modificado:332865.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.8}}
{1763464/proyecto_INICIO, 1763464/proyecto_PROCESO, 1763464/proyecto_INICIO, 1763464/proyecto_PROCESO, 

1763464/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766645
Proyecto de 

inversión
                   647,029.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:647029.44, modificado:647029.44}}
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL CABRITO - 110026 20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 110026 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LA ERMITA, 71500 LA ERMITA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO PRINCIPAL Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL CABRITO ZONA ESTE LA ERMITA EJUTLA DE CRESPO OAXACA, lon:-96.7197749, lat:16.53061914}}
15-06-2020 14-07-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MEXICANO NISDOO S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:647029.44, importe_modificado:647029.44}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1766645/proyecto_PROCESO, 1766645/proyecto_INICIO, 1766645/proyecto_PROCESO, 1766645/proyecto_INICIO, 

1766645/proyecto_FIN, 1766645/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769041
Proyecto de 

inversión
                   597,549.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:597549.0, modificado:596047.32}}
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE LINDA VISTA - 116409 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA 116409 S 120 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.55, meta_modificada:326.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 

COLON, CALLE NIÑO PERDIDO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LINDA VISTA ENTRE LAS CALLES COLON Y MORELOS DE LA SEGUND, lon:-96.7569729, lat:17.1436639}}
01-10-2020 30-10-2020              596,047.32                    596,047.32                     596,047.32               596,047.32             596,047.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF/24/2020, contratista:JAESBO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:596047.32, importe_modificado:596047.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.92}}

{1769041/proyecto_INICIO, 1769041/proyecto_PROCESO, 1769041/proyecto_FIN, 1769041/proyecto_PROCESO, 

1769041/proyecto_FIN, 1769041/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770524
Proyecto de 

inversión
                   324,816.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324816.61, modificado:324000.13}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA NORIA, EN LA CALLE 

CARBONERA. - 120811
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 120811 S 62 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CARBONERA BARRIO LA NORIA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE MANUEL FERNANDEZ 

FIALLO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE LA NORIA  CALLE CARBONERA ENTRE CALLE MANUEL FERNANDEZ FIALLO Y MELCHOR OCAMPO BA, lon:-96.72226333, lat:17.05373091}}
15-10-2020 15-11-2020              324,000.13                    324,000.13                     324,000.13               324,000.13             324,000.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 031/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:324000.13, importe_modificado:324000.13}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.09}}

{1770524/proyecto_INICIO, 1770524/proyecto_PROCESO, 1770524/proyecto_INICIO, 1770524/proyecto_PROCESO, 

1770524/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DERIVADO DE IMPREVISTOS TECNICOS Y DEL 

PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LAS METAS PROGRAMADAS 

NO SE ALCANZARON DERIVADO DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS 

MEDIDAS REALES A LAS PROYECTADAS., trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301771133
Proyecto de 

inversión
                   843,926.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:843926.24, modificado:843926.24}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (RED DE DISTRIBUCION), EN LAS CALLES SAN JOSE, EL 

CARMEN, REPUBLICA DE ARGENTINA Y SAN SEBASTIAN DE LA COLONIA EL ROSARIO - 122263
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 122263 S 183 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA CIUDAD EL ROSARIO, 69009 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE REPUBLICA DE PANAMA Y CALLE LA LOMA, CALLE REPUBLICA DOMINICANA  ESTA OBRA SE UBIC, lon:-97.7993022, lat:17.79704504}}
21-07-2020 03-09-2020              843,926.24                    843,926.24                     843,926.24               843,926.24             843,926.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAISM-039-011-2020, contratista:ANDRES ORTIZ CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:843926.24, importe_modificado:843926.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1590.0}}

{1771133/proyecto_PROCESO, 1771133/proyecto_INICIO, 1771133/proyecto_FIN, 1771133/proyecto_PROCESO, 

1771133/proyecto_FIN, 1771133/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775948
Proyecto de 

inversión
                   782,395.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:782395.65, modificado:765781.12}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA 

CALLE 9 DE SEPTIEMBRE AGEB 2006700011452 - 134066
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 134066 S 95 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.7, meta_modificada:176.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE SEPTIEMBRE COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA 

AGRARIA Y PRIVADA 10 DE MAYO,    CALLE 9 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE 10 DE MAYO AGENCIA CINCO SEÑO, lon:-96.70947224, lat:17.04668177}}
15-10-2020 15-11-2020              765,781.12                    765,781.12                     765,781.12               765,781.12             765,781.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 032/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1879584.05, 

importe_modificado:1879584.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.55}}
{1775948/proyecto_INICIO, 1775948/proyecto_PROCESO, 1775948/proyecto_INICIO, 1775948/proyecto_PROCESO, 

1775948/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 

HUBO DIFERENCIAS EN VOLÚMENES  LO QUE PROVOCÓ UN AJUSTE 

EN EL PRESUPUESTO  DEL PROYECTO; SIN EMBARGO EL MONTO 

TOTAL  NO REBASA LO PLANEADO Y EN CONSECUENCIA LO 

CONTRATADO. EL PROYECTO  SE DIVIDIÓ DE ACUERDO A LAS AGEB 

DONDE SE UBICA PARA SU CAPTURA EN LA MIDS (AGEB 

2006700011452 Y   AGEB 200670010990), RESPALDADAS POR EL 

MISMO CONTRATO., trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, 

fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:EL CRITERIO DE MEDICIÒN DE 

CAMPO DE LA INSTALACIÒN DE LA TUBERIA DESCUENTA LA 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301776277
Proyecto de 

inversión
                   249,053.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249053.03, modificado:158278.04}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA CALLE ÚNICA EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

1+000 - 134479
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 134479 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL  - CAMINO RURAL CALLE UNICA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO CUESTA 

BLANCA, 00000 CUESTA BLANCA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA INICIA EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA F, lon:-97.57182388, lat:17.24186863}}
01-10-2020 30-10-2020              158,278.04                    158,278.04                     158,278.04               158,278.04             158,278.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MMP/050/0006/015/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN 

CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:158278.04, 

importe_modificado:158278.04}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1776277/proyecto_INICIO, 1776277/proyecto_PROCESO, 1776277/proyecto_FIN, 1776277/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MODIFICADO DEBE SER 

IGUAL A LOS MONTOS CONTABLES, CONTRATO,  ACTA ENTREGA, 

trimestre:5.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2021-07-08}}

2020 5 OAX200301776285
Proyecto de 

inversión
                   139,211.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139211.16, modificado:139211.16}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN LOCALIDAD   

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ASENTAMIENTO SANTA FÉ - 134486
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 134486 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CANDELARIA CIUDAD SANTA FÉ, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE IGUALDAD  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CANDELARIA DE , lon:-97.78876576, lat:17.80116027}}
14-09-2020 28-10-2020              139,211.16                    139,211.16                     139,211.16               139,211.16             139,211.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-031-2020, contratista:RAZLA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:139211.16, importe_modificado:139211.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}

{1776285/proyecto_INICIO, 1776285/proyecto_PROCESO, 1776285/proyecto_FIN, 1776285/proyecto_PROCESO, 

1776285/proyecto_FIN, 1776285/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793041
Proyecto de 

inversión
              21,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.15E7, modificado:2.15E7}}

CONVENIO SCT 2020 PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN A CABECERAS MUNICIPALES PARA LA 

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO: SAN JUAN MIXTEP EC-SAN CRISTOBAL AMATLÁN DEL KM 0+000 

AL 17+000, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+000.

20 Oaxaca 209 San Juan Mixtepec -Dto. 26 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC PAVIMENTACION 2020 001 N 0 0 903 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:Zaragoza, San Juan Mixtepec Distrito 26, Oax., México, lon:-96.3010025, lat:16.27796031}} 01-08-2020 15-12-2020         10,050,000.00               10,050,000.00                10,050,000.00          10,050,000.00        10,050,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, 

monto:2.15E7, importe_modificado:2.15E7}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}

{1793041/proyecto_PROCESO, 1793041/proyecto_INICIO, 1793041/proyecto_PROCESO, 1793041/proyecto_INICIO, 

1793041/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SOLO SE HAN PAVIMENTADO 3 KILOMETROS 

AUN FALTAN DOS , trimestre:5.0, usuario:eliseohernandezm, 

fecha:2021-07-08}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401795263 Adquisición                 3,345,701.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3345701.0, modificado:3345701.0}}

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA CARRERA DE DISEÑO Y MODA 

INDUSTRIAL, PARA EL INCREMENTO DE LA MATRÍCULA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA 5520011632300120 S 800 834 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:9, direccion:Avenida Universidad, Oaxaca, México, lon:-96.7982626, lat:16.81916596}} 25-11-2020 31-12-2020           3,345,701.00                 3,345,699.90                  3,345,699.90            3,345,699.90          3,345,699.90 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:01/ADQ.DIREC./2020, contratista:JULIO CESAR PEDRO CRUZ, convocante:UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA, monto:3345699.9, importe_modificado:3345699.9}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}}

{1795263/proyecto_INICIO, 1795263/proyecto_PROCESO, 1795263/proyecto_INICIO, 1795263/proyecto_PROCESO, 

1795263/proyecto_FIN, 1795263/proyecto_PROCESO, 1795263/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807648 Acción                 1,678,170.21 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1678170.21, modificado:1678170.21}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 39543 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 39543 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, lat:16.950718}} 01-03-2020 31-12-2020           1,678,170.21                 1,678,170.21                  1,678,170.21            1,678,170.21          1,678,170.21 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTA ACCION SE ENCUENTRA REPETIDA CON LA 

DE ASESORIA TECNICA, PUES SOLO HUBO UN CONTRATO PARA 

GASTOS INDIRECTOS POR EL MONTO DE $1,678,170.21, EL CUAL SE 

REPITE EN AMBAS ACCIONES, DESCONOCEMOS PORQUE SE 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401812357
Proyecto de 

inversión
                   361,003.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:361003.05, modificado:382839.11}}
AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA - 116273 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 116273 S 123 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA RANCHO AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ, 69008 AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE VICTORIA Y CALLE TRUJANO, CALLE HIDALGO  ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD AUN, lon:-97.77779448, lat:17.93839829}}
01-09-2020 30-10-2020              382,839.11                    382,839.11                     382,839.11               382,839.11             382,839.11 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-039-027-2020, contratista:ROMAN ROBLES SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:382839.12, importe_modificado:382839.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:243.36}}

{1812357/proyecto_INICIO, 1812357/proyecto_PROCESO, 1812357/proyecto_FIN, 1812357/proyecto_PROCESO, 

1812357/proyecto_FIN, 1812357/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401812861
Proyecto de 

inversión
                   796,369.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796369.92, modificado:793174.05}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIEL VELASQUEZ - 

121935
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 121935 S 33 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.12, meta_modificada:997.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:39, direccion:CALLE GABRIEL VELAZQUEZ CIUDAD LAS PALMAS, 69007 LAS PALMAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE 

CARRETERA HUAJUAPAN-MARISCALA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE ANTONIO NIÑO DE RIVERA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GABRIEL , lon:-97.804849, lat:17.80533567}}
01-09-2020 30-10-2020              793,174.05                    793,174.05                     793,174.05               793,174.05             793,174.05 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95642, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:796369.92, importe_modificado:793174.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:997.5}}

{1812861/proyecto_INICIO, 1812861/proyecto_PROCESO, 1812861/proyecto_FIN, 1812861/proyecto_INICIO, 

1812861/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818703
Proyecto de 

inversión
                   852,579.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:852579.35, modificado:852164.68}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA  DONAJI EN LA CALLE PROLONGACION DE 

ALVARO OBREGON. - 146409
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 146409 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE ALVARO OBREGON COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA 

TERCERA DE CAMINO AL FILTRO Y CALLE ALVARO OBREGON,    PROLONGACION DE ALVARO OBREGON ENTRE TERCERA PRIVADA DE CAMINO A, lon:-96.70552147, lat:17.10757616}}
01-11-2020 31-12-2020              852,164.68                    852,164.68                     852,164.68               852,164.68             852,164.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 108/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:852164.68, importe_modificado:852164.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}

{1818703/proyecto_INICIO, 1818703/proyecto_PROCESO, 1818703/proyecto_INICIO, 1818703/proyecto_PROCESO, 

1818703/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401820395
Proyecto de 

inversión
                   695,558.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:695558.77, modificado:695558.77}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OBISPO - 

148853
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 148853 S 74 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.1, meta_modificada:677.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:55, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL OBISPO, 68447 SAN MIGUEL OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    DE LA CARRETERA TUXTEPECSAN BARTOLO SE ACCEDE EL CAMINO DE TERRACERIA DESENGAÑOLA MINA HAS, lon:-96.01896419, lat:18.02364381}}
24-09-2020 07-11-2020              695,558.77                    695,558.77                     695,558.77               695,558.77             695,558.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-081/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE 

C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:695558.77, importe_modificado:695558.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:669.04}}
{1820395/proyecto_PROCESO, 1820395/proyecto_INICIO, 1820395/proyecto_PROCESO, 1820395/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820894
Proyecto de 

inversión
                   616,206.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:616206.41, modificado:616112.2}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA 

DONAJI EN LA PRIVADA DE CARRETERA A SAN LUIS BELTRAN. - 149972
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 149972 S 109 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE CARRETERA A SAN LUIS BELTRAN COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CARRETERA A SAN LUIS BELTRAN Y  ,    PRIVADA DE CARRETERA A SAN LUIS BELTRAN ENTRE CARRETERA A SAN LUIS BEL, lon:-96.6950408, lat:17.09497433}}
01-11-2020 30-11-2020              616,112.20                    616,112.20                     616,112.20               616,112.20             616,112.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 072/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CHAP, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:616112.2, importe_modificado:616112.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:532.99}}
{1820894/proyecto_INICIO, 1820894/proyecto_PROCESO, 1820894/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL RECORRIDO INICIAL DE LA OBRA SE 

DETECTARON SITUACIONES QUE DIFIEREN DEL PROYECTO INICIAL  

MISMAS QUE FUERON PLASMADAS EN BITACORA, MOTIVO POR EL 

CUAL LAS METAS PROGRAMADAS DIFIEREN CON LAS METAS 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401821169
Proyecto de 

inversión
                1,022,775.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1022775.13, modificado:980640.76}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM DE LAS CALLES DE HUAJUAPAN, OCOTLAN, TAMAZULAPAN, TEHUANTEPEC Y 

PINOTEPA. - 150605

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 150605 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HUAJUAPAN COLONIA EJIDAL, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y 

CALLE OCOTLAN,    CALLE HUAJUAPAN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE OCOTLAN Y CALLES OCOTLAN TAMAZULAPAN, TEHUANTEPE, lon:-96.74464215, lat:17.06913726}}
01-11-2020 31-12-2020              980,640.76                    980,640.76                     980,640.76               980,640.76             980,640.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 111/2020, contratista:PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1022312.48, importe_modificado:980640.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1821169/proyecto_INICIO, 1821169/proyecto_FIN, 1821169/proyecto_PROCESO, 1821169/proyecto_FIN, 

1821169/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE CONSIDERABA LA COLOCACION DE MURETES 

PREFABRICADOS, PERO LAS VIVIENDAS Y TERRENOS YA CONTABAN 

CON ACOMETIDAS, POR LO CUAL HUBO DISMINUCIÒN DE METAS.

LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401821768
Proyecto de 

inversión
                3,898,986.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:974747.0, modificado:974747.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:POR DEFINIR, 

monto:974747.0, modificado:974747.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949492.0, modificado:1949492.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151971 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN 151971 S 177 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6030.0, meta_modificada:6030.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COMITLÁN, 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE 

VICENTE GUERRERO,    LA VIVIENDA EN REFERENCIA PERTENECIENTE A LA SRA. AMALIA HERNÁNDEZ SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDE, lon:-96.8632131, lat:16.03617813}}
25-09-2020 31-12-2020           3,897,475.60                 3,897,475.60                  3,897,475.60            3,897,475.60          3,897,475.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPC-291/APARURAL-FIII/0949/008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUAUTLA 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, monto:3897475.6, importe_modificado:3897475.6}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6030.0}}

{1821768/proyecto_PROCESO, 1821768/proyecto_INICIO, 1821768/proyecto_FIN, 1821768/proyecto_PROCESO, 

1821768/proyecto_FIN, 1821768/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823723
Proyecto de 

inversión
                   278,086.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:278086.64, modificado:278086.64}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 156851 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 156851 S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:39, direccion:CALLE CAMINO CAHUANDACA RANCHO SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA, 69774 SAN SEBASTIÁN CAHUANDACA, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A YERBABUENA Y  ,    EL TANQUE SE ENCUENTRA EN EL PARAJE CAMINO A LA CASA COMUNAL, lon:-97.89884833, lat:17.3487899}}
01-08-2020 14-09-2020              278,086.64                    278,086.64                     278,086.00               278,086.00             278,086.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98001, contratista:, convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:278086.64, 

importe_modificado:278086.64}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.0}} {1823723/proyecto_INICIO, 1823723/proyecto_FIN, 1823723/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824438
Proyecto de 

inversión
                8,367,229.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6823974.3, modificado:6823974.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543255.18, modificado:1543255.18}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 158738 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA 158738 S 1316 944 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3503.0, meta_modificada:3503.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ALARII BARRIO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE PINOPAA Y CALLE PEZELAO, 

CALLE LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA CALLE BIDOO ZAPOTEC, lon:-96.74506331, lat:16.94480143}}
02-11-2020 31-12-2020           8,367,229.48                 8,367,229.48                  8,367,229.48            8,367,229.48          8,367,229.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/448/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:8367229.48, importe_modificado:8367229.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6031.87}}

{1824438/proyecto_INICIO, 1824438/proyecto_FIN, 1824438/proyecto_PROCESO, 1824438/proyecto_FIN, 

1824438/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826274
Proyecto de 

inversión
                   915,125.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:915125.52, modificado:915082.22}}

REHABILITACION  DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE JOSE 

LOPEZ ALAVEZ. - 163715
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 163715 S 164 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.59, meta_modificada:304.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ LOPEZ ALAVEZ BARRIO XOCHIMILCO, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE RIO BRAVO Y 

CALLE GILBERTO BOLAÑOS CACHO,    CALLE JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE GILBERTO BOLAÑOS CACHO BARR, lon:-96.72555622, lat:17.07522302}}
01-11-2020 31-12-2020              915,082.22                    915,082.22                     915,082.22               915,082.22             915,082.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 120/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:915082.22, 

importe_modificado:915082.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.59}}
{1826274/proyecto_INICIO, 1826274/proyecto_FIN, 1826274/proyecto_PROCESO, 1826274/proyecto_FIN, 

1826274/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DISMINUCION DE METAS EN VIRTUD DE QUE 

NO SE LLEVO A CABO LA SUSTITUCION CON TUBERIA DE 45 CM. DE 

DIAMETRO PUESTO QUE ESTA YA HABIA SIDO REHABILITADA 

ANTERIORMENTE, POR LO TANTO LAS METAS DEFINITIVAS SON DE 

{obs1: {observación:se rechaza a peticion del ejecutor, 

trimestre:5.0, usuario:omaralcalare, fecha:2021-07-01}}

2020 5 OAX200401828340
Proyecto de 

inversión
                   988,568.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:988568.32, modificado:986027.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIMONES ESQUINA 

CALLE CHUPANDIOS - 169220
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 169220 S 246 226 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.2, meta_modificada:1383.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CHUPANDIOS COLONIA SANTA ROSA 2A. SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE LIMONES Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE GARAMBULLO  ESTA OBRA SE UBICA EN DOS CALLE, lon:-97.77936716, lat:17.823908}}
02-10-2020 30-11-2020              986,027.92                    986,027.92                     986,027.92               986,027.92             986,027.92 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95580, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:988568.32, importe_modificado:986027.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1407.56}}

{1828340/proyecto_INICIO, 1828340/proyecto_PROCESO, 1828340/proyecto_INICIO, 1828340/proyecto_FIN, 

1828340/proyecto_PROCESO, 1828340/proyecto_FIN, 1828340/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828566
Proyecto de 

inversión
                   660,547.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660547.76, modificado:657585.29}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 169744 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 169744 S 264 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:25, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTIAGO CHILIXTLAHUACA, 69009 SANTIAGO CHILIXTLAHUACA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE REFORMA, CARRETERA HUAJUAPAN-MARISCALA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDAL, lon:-97.89383117, lat:17.90443028}}
02-10-2020 30-11-2020              657,585.29                    657,585.29                     657,585.29               657,585.29             657,585.29 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95589, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:660547.76, importe_modificado:657585.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:858.0}}

{1828566/proyecto_INICIO, 1828566/proyecto_PROCESO, 1828566/proyecto_FIN, 1828566/proyecto_INICIO, 

1828566/proyecto_PROCESO, 1828566/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828960
Proyecto de 

inversión
                   519,315.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:519315.6, modificado:623175.76}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LAS CALLES CAZAHUATES Y JUQUILITA DEL 

FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA - 171031
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 171031 S 133 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.4, meta_modificada:468.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TUXTEPEC Y TLAXIACO FRACCIONAMIENTO BELLA VISTA, 69003 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE JUQUILITA Y CALLE CAZAHUATES, CALLE TEHUANTEPEC  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS C, lon:-97.79474249, lat:17.81581512}}
02-10-2020 30-11-2020              623,175.76                    623,175.76                     623,175.76               623,175.76             623,175.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-036-2020, contratista:JAVIER MONTES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:519315.6, importe_modificado:623175.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.63}}

{1828960/proyecto_FIN, 1828960/proyecto_INICIO, 1828960/proyecto_PROCESO, 1828960/proyecto_FIN, 

1828960/proyecto_INICIO, 1828960/proyecto_PROCESO, 1828960/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832877
Proyecto de 

inversión
                   371,495.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:371495.51, modificado:371495.51}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA CRUZ TACACHE DE MINA LOCALIDAD   SANTA 

CRUZ TACACHE DE MINA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA - 185581
20 Oaxaca 381 Santa Cruz Tacache de Mina Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA 185581 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CERRADA LOS COCOS PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE 

MINA OAXACA  ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ARROYO SIN NOMBRE,    CALLE LOS COCOS UBICADA ENTRE LA CALLE PIPILA Y ARROYO SIN , lon:-98.15193022, lat:17.82353797}}
16-11-2020 30-12-2020              371,495.50                    371,495.50                     371,495.50               371,495.50             371,495.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCTM/FAISMCM/004/2020, contratista:MEXICANA DE ELECTRICIDAD OLIVERA Y COMPAÑIA S. 

A. DE C. V., convocante:Santa Cruz Tacache de Mina, monto:371495.5, importe_modificado:371495.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1832877/proyecto_PROCESO, 1832877/proyecto_INICIO, 1832877/proyecto_PROCESO, 1832877/proyecto_FIN, 

1832877/proyecto_PROCESO, 1832877/proyecto_FIN, 1832877/proyecto_INICIO, 1832877/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834155
Proyecto de 

inversión
                   492,632.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:492632.98, modificado:488520.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL SALTO - 

189734
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 189734 S 27 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL SALTO COLONIA EL PALMAR, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE PINO Y CALLE NOGAL, CALLE MINATITLAN  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CAMINO AL SALTO COLO, lon:-97.80420174, lat:17.80465765}}
09-11-2020 18-12-2020              488,520.87                    488,520.87                     488,520.87               488,520.87             488,520.87 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95720, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:492632.98, importe_modificado:488520.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:578.2}}

{1834155/proyecto_INICIO, 1834155/proyecto_PROCESO, 1834155/proyecto_INICIO, 1834155/proyecto_FIN, 

1834155/proyecto_PROCESO, 1834155/proyecto_FIN, 1834155/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837668
Proyecto de 

inversión
                2,902,746.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2902746.29, modificado:2902453.04}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM EN LAS CALLES HUITZILOPOCHTLI, NEZAHUALCOYOTL, PRIMERA PRIVADA DE 

NETZAHUALCOYOTL, PROLONGACION DE NETZAHUALCOYOTL Y ARROYO PRINCIPAL. - 200590

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 200590 S 697 464 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE HUITZILOPOCHTLI COLONIA MOCTEZUMA, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

NETZAHUALCOYOTL Y CALLE AHUITZOL,    HUITZILOPOCHTLI ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y AHUITZOLNEZAHUALCOYOTL ENTRE AVENIDA MONTEALBAN Y , lon:-96.75823591, 

lat:17.0586683}}

01-12-2020 31-12-2020           2,902,453.04                 2,902,453.04                  2,902,453.04            2,902,453.04          2,902,453.04 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 145/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2902453.04, importe_modificado:2902453.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}

{1837668/proyecto_INICIO, 1837668/proyecto_FIN, 1837668/proyecto_PROCESO, 1837668/proyecto_INICIO, 

1837668/proyecto_PROCESO, 1837668/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A POSTES., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401839975
Proyecto de 

inversión
                   500,840.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500840.81, modificado:500840.81}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA TALLERES - 207248 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 207248 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.17, meta_modificada:485.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SOLDADORES COLONIA TALLERES, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL Y CALLE GUSTAVO PACHECO, CALLE MECANICOS  LA OBRA SE REALIZA EN CALLE SOLDADORES Y CONTINUA , lon:-96.13384452, lat:18.07071282}}
02-11-2020 01-12-2020              500,840.81                    500,840.81                     500,840.81               500,840.81             500,840.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-108/2020, contratista:PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:500840.81, importe_modificado:500840.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:488.36}}
{1839975/proyecto_INICIO, 1839975/proyecto_PROCESO, 1839975/proyecto_INICIO, 1839975/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842709
Proyecto de 

inversión
                   536,650.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:536650.74, modificado:536650.74}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, BARRIO LA PRESA - 215547 20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES 215547 S 1191 1166 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN JUAN DE LOS CUES, 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA  ENTRE    

Y  ,    PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL AL MUNICIPIO SIGUIENDO LA CALLE DE FRANCISCO I MADERO LUGAR DONDE , lon:-97.0526119, lat:18.04943396}}
16-11-2020 15-12-2020              536,650.74                    536,650.74                     536,650.74               536,650.74             536,650.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSJ/M206/FISMDF/04/2020, contratista:COORPORATIVO CEVIAD S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:536650.74, importe_modificado:536650.74}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:108.0}}

{1842709/proyecto_INICIO, 1842709/proyecto_PROCESO, 1842709/proyecto_INICIO, 1842709/proyecto_PROCESO, 

1842709/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845027
Proyecto de 

inversión
                3,068,650.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3068650.86, modificado:3068650.86}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MONJAS LOCALIDAD   SANTA MARÍA VELATÓ 

ASENTAMIENTO SANTA MARÍA VELATO - 222626
20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MONJAS 222626 S 88 74 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE 

SANTA MARÍA VELATÓ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE MONJAS EN EL ESTADO DE OAXACA., lon:-96.6451427, lat:16.50450227}}
21-08-2020 20-11-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM/FISMDF/M0001/003/2020, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:3068650.86, importe_modificado:3068650.86}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}}

{1845027/proyecto_INICIO, 1845027/proyecto_PROCESO, 1845027/proyecto_FIN, 1845027/proyecto_INICIO, 

1845027/proyecto_PROCESO, 1845027/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849907
Proyecto de 

inversión
                   506,807.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506807.3, modificado:506807.3}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD  RÍO GRANDE EN ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ - 236837
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC 236837 S 6697 6246 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA LA TORRE, 71834 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-97.43055332, lat:16.03274138}}
02-11-2020 20-12-2020              506,807.30                    506,807.30                     506,807.30               506,807.30             506,807.30 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:506807.3, importe_modificado:506807.3}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}

{1849907/proyecto_INICIO, 1849907/proyecto_PROCESO, 1849907/proyecto_INICIO, 1849907/proyecto_FIN, 

1849907/proyecto_PROCESO, 1849907/proyecto_FIN, 1849907/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850546
Proyecto de 

inversión
                1,553,606.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1553606.93, modificado:1553606.93}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEOTZAPOTLAN, VILLA DE 

ZAACHILA - 238853
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 238853 S 117 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.6, meta_modificada:317.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TEOTZAPOTLAN BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y 

CARRETERA ZAACHILA - OAXACA, CALLE 3 CRUCES  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TEOTZAPOTLAN ENTRE LA AV FERROCARRIL CARR, lon:-96.75423008, lat:16.95551612}}
01-12-2020 31-12-2020           1,553,606.93                 1,553,606.93                  1,553,606.93            1,553,606.93          1,553,606.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/447/2020, contratista:INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1553606.93, importe_modificado:1553606.93}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.9}}

{1850546/proyecto_INICIO, 1850546/proyecto_PROCESO, 1850546/proyecto_FIN, 1850546/proyecto_PROCESO, 

1850546/proyecto_INICIO, 1850546/proyecto_PROCESO, 1850546/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401851972
Proyecto de 

inversión
                   519,142.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:519142.05, modificado:519142.05}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD LA PASTORÍA 

EN CAMINO DE ACCESO - 243032
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 243032 S 201 203 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO 1+630  - 1+829 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 630 RANCHERIA LA PASTORÍA, 71815 LA PASTORÍA, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE EJECUTARA EN CAMINO DE ACCESO DE LA RANCHERIA LA PASTORIA, lon:-97.59659543, lat:16.03069941}}
15-11-2020 21-12-2020              519,142.05                    519,142.05                     519,142.05               519,142.05             519,142.05 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:519142.05, importe_modificado:519142.05}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.5}}

{1851972/proyecto_PROCESO, 1851972/proyecto_INICIO, 1851972/proyecto_FIN, 1851972/proyecto_PROCESO, 

1851972/proyecto_FIN, 1851972/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854519
Proyecto de 

inversión
                   251,554.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251554.0, modificado:251554.0}}
CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA  CABECERA MUNICIPAL - 250029 20 Oaxaca 117 San Bartolomé Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 250029 S 747 661 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA  

ENTRE CALLE MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CAMINO NACIONAL  LA OBRA SE LOCALIZA A 120 M. DEL PALACIO MUNICIPAL Y A, lon:-96.71041027, lat:15.97106031}}
15-11-2020 31-12-2020              251,554.00                    251,554.00                     251,554.00               251,554.00             251,554.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/117/FISM-DF/005/2020, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN 

BARTOLOME LOXICHA, monto:251554.0, importe_modificado:251554.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.78}}

{1854519/proyecto_FIN, 1854519/proyecto_INICIO, 1854519/proyecto_PROCESO, 1854519/proyecto_INICIO, 

1854519/proyecto_PROCESO, 1854519/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866027
Proyecto de 

inversión
                   315,446.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315446.0, modificado:315446.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (RED DE DISTRIBUCIÓN) EN CAMINO REAL LA JUNTA - 

RAMIREZ, CAMINO ZAPOTECO Y PRIVADA SAN ALBERTO - 257412
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 257412 S 32 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 69008 TRAMO LA JUNTA  - RANCHO RAMIREZ  KILÓMETRO 3 + 200 RANCHO EL CASTILLO, 69008 EL CASTILLO, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CALLE CAMINO ZAPOTECO, PRIVADA SAN ALBER, lon:-97.75206585, lat:17.84561173}}
01-12-2020 21-12-2020              315,446.00                    315,446.00                     315,446.00               315,446.00             315,446.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-043-2020, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:315446.0, importe_modificado:315446.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:535.0}}

{1866027/proyecto_INICIO, 1866027/proyecto_PROCESO, 1866027/proyecto_FIN, 1866027/proyecto_PROCESO, 

1866027/proyecto_INICIO, 1866027/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868977
Proyecto de 

inversión
                   788,224.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:788224.05, modificado:788224.05}}
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES - 264635 20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO HEROICA CUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 264635 S 140 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.82, meta_modificada:387.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTADA CIUDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LIBERTAD, CALLE EL ARROYO  DOMICILIO CONOCIDO A, lon:-96.72981444, lat:16.57017712}}
14-11-2020 23-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/RF/COP/014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OVERSA S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1053048.61, importe_modificado:1053048.61}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:387.82}}

{1868977/proyecto_PROCESO, 1868977/proyecto_INICIO, 1868977/proyecto_FIN, 1868977/proyecto_PROCESO, 

1868977/proyecto_INICIO, 1868977/proyecto_PROCESO, 1868977/proyecto_INICIO, 1868977/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881821 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 23 IXHUATÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579101120 S 131 147 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:70175 Ixhuatán, Oax., México, lon:-94.4820735, lat:16.3499091}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este folio nuevo TMP_OAX200501892884

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881923 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:77000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 38 TLAXIACO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579101820 S 261 230 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.6802361, lat:17.2675625}} 29-09-2020 31-12-2020                77,000.00                      77,000.00                       77,000.00                 77,000.00               77,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892917

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881939 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 40 BAJOS DE CHILA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579101920 S 269 300 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Bajos de Chila, Oax., México, lon:-97.1208497, lat:15.9229038}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892919

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881950 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:98000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 44 SAN ANTONIO DE LA CAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579102020 S 434 315 0

{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, 

meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:San Antonio de la Cal, Oax., México, lon:-96.7029918, lat:17.0263388}} 29-09-2020 31-12-2020                98,000.00                      98,000.00                       98,000.00                 98,000.00               98,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, 

avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892920

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882640
Proyecto de 

inversión
                2,499,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2499900.0, 

modificado:2499537.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PERIFÉRICO, 

EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33181 N 0 0 374 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.89, meta_modificada:2203.89}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CENTRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.846162, lat:18.130377}} 31-12-2020 28-02-2021           2,499,537.46                 2,499,537.46                  1,358,264.54            1,358,264.54          1,358,264.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-01-286-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2499537.46, importe_modificado:2499537.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1322.33}}
{1882640/proyecto_PROCESO, 1882640/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882644
Proyecto de 

inversión
              23,357,289.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.3357289E7, modificado:2.326578225E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE TELESCUNDARIA (20DTV0109Z) EN LA LOCALIDAD DE 

ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PALMAS.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33197 N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3420.0, meta_modificada:3420.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CENTRO, ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAXACA., lon:-97.818148, lat:17.889863}} 02-01-2021 29-06-2021         23,265,782.25               23,265,782.25                16,914,223.70          16,914,223.70        16,914,223.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-278-00-2020, contratista:GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.326578225E7, importe_modificado:2.326578225E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1058.49}}
{1882644/proyecto_INICIO, 1882644/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882659
Proyecto de 

inversión
                   999,959.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999959.49, 

modificado:999912.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33617 N 0 0 68 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.8, meta_modificada:599.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:CENTRO, SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ, OAXACA., lon:-97.669604, lat:17.377977}} 29-12-2020 11-02-2021              999,912.89                    999,912.89                     899,921.60               899,921.60             899,921.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-314-00-2020, contratista:INGENIERIA INNED, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999912.89, importe_modificado:999912.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:569.81}}
{1882659/proyecto_PROCESO, 1882659/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882689
Proyecto de 

inversión
                2,317,616.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2317616.0, modificado:2332663.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

2A ETAPA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
34090 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1534.19, meta_modificada:1534.19}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:CENTRO, LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-96.099685, lat:17.98722}} 01-01-2021 31-03-2021           2,332,663.28                 2,332,663.28                  2,332,663.28            2,332,663.28          2,332,663.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-008-00-2021, contratista:RAMJAI CONSTRUCTORA DEL PAPALOAPAN S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3135036.81, importe_modificado:3135036.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1380.77}}
{1882689/proyecto_INICIO, 1882689/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889353 Acción                    403,503.63 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:403503.63, modificado:403503.63}}
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORÍA TÉCNICA) 20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 15451 S 1753 1697 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO CAHUACUA, OAX. CP. 60736, lon:-97.30559417, lat:16.89356306}} 01-05-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se solicita CANCELACION DEL PROYECTO por 

estar duplicado, los gastos indirectos ya se reportaron en el folio 

OAX200401806298 con nombre de proyecto 33901 

SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 15451 con el 

mismo monto  403503.63, trimestre:5.0, usuario:juanlopezap, 

fecha:2021-06-29}, obs2: {observación:Se solicita CANCELACION DEL 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501891224 Acción                    125,373.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125373.36, modificado:125373.36}}
PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 77 Reyes Etla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA 85918 S 2265 2105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL CONSTITUCION # 3 REYES ETLA, OAX. CP. 68237, lon:-96.81009278, lat:17.20555611}} 29-07-2020 31-12-2020                75,890.00                      75,890.00                       75,890.00                 75,890.00               75,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MRE/077/FISMDF/01/AD-04/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

FRAGALGE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:75890.0, importe_modificado:75890.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1891224/proyecto_PROCESO, 1891224/proyecto_FIN, 1891224/proyecto_PROCESO, 1891224/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501891229 Acción                      91,862.37 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91862.37, modificado:91862.37}}
3% Gastos Indirectos 20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETLA 39464 S 2184 1984 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPALAV. INDEPENDENCIA S/N, COL. CENTRO, SAN AGUSTIN ETLA, OAX CP. 68247, lon:-96.76442417, lat:17.18908306}} 17-02-2020 14-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1891229/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTA ACCION ESTA DUPLICADA, trimestre:5.0, 

usuario:cesarramosp, fecha:2021-07-01}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892417 Acción                      58,546.46 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58546.46, modificado:58546.46}}
ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros, Oaxaca 20304-01 S 382 334 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:Domicilio oficial: Palacio Municipal S/N, San Pedro Coxcaltepec Cántaros, lon:-97.13581333, lat:17.49884944}} 31-08-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1892417/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto no se llevó a cabo debido a que no 

existió el convenio correspondiente, motivo por el cual se solicita su 

cancelación. , trimestre:5.0, usuario:teresalopezg, fecha:2021-07-

{obs1: {observación:agregar observacion del proyecto o en su caso 

solicitar la cancelacion, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200501892692 Acción                    441,239.10 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:441239.1, modificado:441239.1}}
ASESORIA TECNICA Y SUPERVISION 20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MESONES HIDALGO 259764 S 2373 2051 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL MESONES HIDALGO, OAX. C.P. 71040, lon:-97.96654556, lat:16.91535556}} 01-01-2020 31-12-2020              441,239.09                    441,239.09                     441,239.09               441,239.09             441,239.09 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMH/039/FISMDF/CA/002/2020, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, monto:441239.09, importe_modificado:441239.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892692/proyecto_INICIO, 1892692/proyecto_FIN, 1892692/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705470
Proyecto de 

inversión
                2,750,419.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2750419.72, modificado:2750419.72}}

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD RIO GRANDE 

EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD - 737
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TUTUTEPEC 737 S 339 278 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE PUERTO ACAPULCO COLONIA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE PUERTO MANZANILLO,    LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DE L, lon:-97.43096003, lat:16.00234699}}
01-04-2020 30-06-2020           2,750,419.72                 2,750,419.72                  2,750,419.72            2,750,419.72          2,750,419.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/009-A/2020, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS JOMA S. DE R.L., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:2750419.72, importe_modificado:2750419.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:41.0}}

{1705470/proyecto_INICIO, 1705470/proyecto_PROCESO, 1705470/proyecto_FIN, 1705470/proyecto_INICIO, 

1705470/proyecto_PROCESO, 1705470/proyecto_FIN, 1705470/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705475
Proyecto de 

inversión
                   479,678.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479678.54, modificado:239839.27}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN VILLA DE TUTUTEPEC 

LOCALIDAD DUVA YOO - 742
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TUTUTEPEC 742 S 109 106 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:18, direccion:RANCHERIA DUVA - YOO, 71807 DUVA-YOO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA RANCHERIA DE 

DUVA YOO, lon:-97.52621406, lat:16.16250164}}
01-04-2020 30-06-2020              239,839.27                    239,839.27                     239,839.27               239,839.27             239,839.27 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:239839.27, importe_modificado:239839.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:460.8}}

{1705475/proyecto_FIN, 1705475/proyecto_INICIO, 1705475/proyecto_FIN, 1705475/proyecto_PROCESO, 

1705475/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705490
Proyecto de 

inversión
                   275,708.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:275708.12, modificado:622492.45}}

DOTACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD EL 

ZAPOTALITO EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAPMPO - 759
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MINICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 759 S 503 477 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:70, direccion:RANCHERIA EL ZAPOTALITO, 71817 EL ZAPOTALITO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LOS MANGOS Y CALLE MORELOS,    

LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, lon:-97.54986975, lat:15.98457642}}
01-07-2020 30-09-2020              622,492.45                    622,492.45                     622,492.45               622,492.45             622,492.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/025-A/2020, contratista:ING. DAMIAN GOMEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:622492.45, importe_modificado:622492.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}

{1705490/proyecto_INICIO, 1705490/proyecto_FIN, 1705490/proyecto_PROCESO, 1705490/proyecto_FIN, 

1705490/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705492
Proyecto de 

inversión
                1,225,545.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1225545.54, modificado:3586223.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   LA LUZ 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 761
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MINICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 761 S 472 436 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE FLORES MAGON Y CALLE 5 DE 

MAYO,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD LA LUZ, lon:-97.59585832, lat:16.10942797}}
01-07-2020 30-09-2020           3,586,223.61                 3,586,223.61                  3,586,223.61            3,586,223.61          3,586,223.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/029/2020, contratista:ARQ. NESTOR CARRASCO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:3586223.61, importe_modificado:3586223.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3360.0}}

{1705492/proyecto_INICIO, 1705492/proyecto_PROCESO, 1705492/proyecto_FIN, 1705492/proyecto_INICIO, 

1705492/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705496
Proyecto de 

inversión
                   230,411.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230411.53, modificado:230411.53}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   

PALMA SOLA ASENTAMIENTO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO - 766
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MINICPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 766 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:29, direccion:PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 PALMA SOLA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.61579072, lat:16.09104717}}
01-07-2020 30-09-2020              230,411.53                    230,411.53                     230,411.53               230,411.53             230,411.53 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:230411.53, importe_modificado:230411.53}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{1705496/proyecto_INICIO, 1705496/proyecto_PROCESO, 1705496/proyecto_FIN, 1705496/proyecto_INICIO, 

1705496/proyecto_PROCESO, 1705496/proyecto_FIN, 1705496/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705507
Proyecto de 

inversión
                   225,765.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225765.99, modificado:633000.0}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   PLAN DE 

REFORMA ASENTAMIENTO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO - 778
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MINICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 778 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:73, direccion:PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 PLAN DE REFORMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD PLAN DE REFORMA, lon:-97.45353503, lat:16.11027913}}
01-07-2020 30-09-2020              633,000.00                    633,000.00                     633,000.00               633,000.00             633,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/043/2020, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:633000.0, importe_modificado:633000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1705507/proyecto_INICIO, 1705507/proyecto_PROCESO, 1705507/proyecto_FIN, 1705507/proyecto_INICIO, 

1705507/proyecto_PROCESO, 1705507/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201708996
Proyecto de 

inversión
              12,621,807.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.2621807E7, modificado:1.2621807E7}}
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PATOLOGIA CLINICA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

SF/SPIP/DPIP/FAM-

IES/0189/2020
S 1015 411 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Manuel Blanco 157, Porfirio Diaz, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58218384, lat:16.32763519}, geo2: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Diego 120, San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57866478, lat:16.3324949}, geo3: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ignacio Mejía 11, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58630371, lat:16.33257727}}

09-07-2020 09-07-2020         12,621,807.00               12,621,807.00                12,621,807.00          12,621,807.00        12,621,807.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2020-E2/2020, contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES, H.C. S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1626215.41, importe_modificado:1626215.41}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2020-E2/2020, contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES, H.C. S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1.099559159E7, importe_modificado:1.099559159E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2254.76}}
{1708996/proyecto_INICIO, 1708996/proyecto_PROCESO, 1708996/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715676
Proyecto de 

inversión
                1,999,999.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1999999.91, modificado:1991500.01}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN GUADALUPE YOSOYUA - 

22081
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
22081 S 40 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.22, meta_modificada:4.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE, 69890 GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA ATRAVIESA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-97.49563503, lat:17.11892461}}
01-07-2020 31-12-2020           1,991,500.01                 1,991,500.01                  1,991,500.01            1,991,500.01          1,991,500.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-145-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1991500.01, importe_modificado:1991500.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.52}} {1715676/proyecto_INICIO, 1715676/proyecto_PROCESO, 1715676/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717248
Proyecto de 

inversión
                2,543,920.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2543920.0, modificado:4967286.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CIENTO SEIS  BAÑOS ECOLÓGICOS SECOS SEGUNDA ETAPA SAN SEBASTIÁN 

NOPALERA - 66604
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 66604 S 254 254 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN NOPALERA, 71162 SAN SEBASTIÁN NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SIN NOMBRE  PUNTO A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUDY ENFRENTE DE LA AGEN, lon:-97.77758734, lat:16.94262375}}
01-07-2020 31-12-2020           4,697,286.84                 4,697,286.84                  4,697,286.84            4,697,286.84          4,697,286.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-021/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JIYACA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4967286.84, importe_modificado:4967286.84}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}} {1717248/proyecto_PROCESO, 1717248/proyecto_INICIO, 1717248/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717997
Proyecto de 

inversión
                   734,632.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:734632.11, modificado:731194.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO Y 

FRANCISCO I MADERO - 83653
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
83653 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.49, meta_modificada:0.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

DEL KINDER Y  ,    A 62 METROS DE ESCUELA PRIMARIA A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 METROS DE CAPILLA CAT, lon:-96.82009226, lat:17.18047045}}
01-07-2020 31-12-2020              731,194.25                    731,194.25                     731,194.25               731,194.25             731,194.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-146-00-2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:731194.25, importe_modificado:731194.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} {1717997/proyecto_INICIO, 1717997/proyecto_PROCESO, 1717997/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725542
Proyecto de 

inversión
                1,323,789.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1323789.65, modificado:1323789.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO 

PRINCIPAL - 11898
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 11898 S 315 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO LOS OCOTES, 71502 LOS OCOTES, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CALLE 

DONALDO COLOSIO Y CARRETERA CARR. FED. 175 KM 62.0 OAXACA PUERTO ANGEL,    CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL ENTRONQUE CON C, lon:-96.73056403, lat:16.6173348}}
06-04-2020 20-05-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/002/2020, contratista:DICAR URBANIZACIONES S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1323789.65, importe_modificado:1323789.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1244.0}}

{1725542/proyecto_PROCESO, 1725542/proyecto_INICIO, 1725542/proyecto_FIN, 1725542/proyecto_INICIO, 

1725542/proyecto_FIN, 1725542/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735803
Proyecto de 

inversión
                1,587,083.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1587083.8, modificado:1587083.8}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO EL CORRAL  BARRIO ENRIQUE FLORES MAGÓN   SAN 

SIMÓN COYOLTEPEC - 27564
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  MAZATLAN VILLA DE FLORES 27564 S 117 114 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO EL CORRAL (BARRIO ENRIQUE FLORES MAGÓN)  - SAN SIMON COYOLTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 

PUEBLO EL CORRAL, 68580 EL CORRAL, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL C, lon:-96.87617664, lat:18.02397251}}
06-04-2020 04-05-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, 

YA QUE ESTE PROYECTO NO FUE APROBADO NI VALIDADO POR LAS 

MIDS 2020., trimestre:5.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-06-

30}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301737550
Proyecto de 

inversión
                   497,321.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:497321.85, modificado:497321.85}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 

VEINTICUATRO DE FEBRERO, VEINTIOCHO DE JULIO, DOS DE FEBRERO Y PRIVADA TRES DE 

MAYO, DE LA COLONIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS - 29826

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 29826 S 451 422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.93, meta_modificada:348.93}} 1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 24 DE FEBRERO, PRIVADA 3 DE MAYO  LA LINEA DE AGUA POTABLE SE UBICA ENTRE LAS CALLES MOC, lon:-96.75677223, lat:17.0062283}}
30-03-2020 18-04-2020              427,321.85                    427,321.85                     427,321.85               427,321.85             427,321.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/023/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A DE C.V., 

convocante:MSCX/ADJD/FIII/023/2020, monto:497321.85, importe_modificado:497321.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.93}}

{1737550/proyecto_PROCESO, 1737550/proyecto_FIN, 1737550/proyecto_INICIO, 1737550/proyecto_FIN, 

1737550/proyecto_INICIO, 1737550/proyecto_PROCESO, 1737550/proyecto_FIN, 1737550/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744963
Proyecto de 

inversión
                1,214,553.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1214553.33, modificado:1214553.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CAMELIA ROJA - 41056
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 41056 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1308.0, meta_modificada:1308.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CAMELIA ROJA, 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

MIGUEL ALEMAN Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE REFORMA  DE LA CARRETERA QUE DIRIGE HACIA LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA HA, lon:-96.2058208, lat:18.02729166}}
20-07-2020 15-08-2020           1,214,553.33                 1,214,553.33                  1,214,553.33            1,214,553.33          1,214,553.33 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87681, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1214553.33, importe_modificado:1091441.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1464.05}}

{1744963/proyecto_INICIO, 1744963/proyecto_PROCESO, 1744963/proyecto_INICIO, 1744963/proyecto_PROCESO, 

1744963/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754204
Proyecto de 

inversión
                   338,761.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338761.19, modificado:338544.35}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA CALLE 

TULIPANES Y EUCALIPTOS. - 70076
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 70076 S 41 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE TULIPANES Y CALLE 

EUCALIPTOS, CALLE GIRASOLES  CALLE TULIPANES ENTRE TULIPANES Y EUCALIPTOS Y EUCALIPTOS ENTRE TULIPANES Y GIRASOLES COL, lon:-96.69907914, lat:17.09692469}}
15-10-2020 15-11-2020              338,544.35                    338,544.35                     338,544.35               338,544.35             338,544.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 018/2020, contratista:INGENIERIA Y LOGISTICA NACIONAL GARJIMEX, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:338544.35, importe_modificado:338544.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.5}}

{1754204/proyecto_INICIO, 1754204/proyecto_PROCESO, 1754204/proyecto_INICIO, 1754204/proyecto_PROCESO, 

1754204/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755084
Proyecto de 

inversión
                1,694,095.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1694095.3, modificado:1694095.3}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA-FUENTE VILLA - 73776 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 73776 S 136 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2333.0, meta_modificada:2333.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA- LOMA BONITA  - FUENTE VILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 200 

EJIDO FUENTE VILLA, 68440 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    POR LA CARRETERA TUXTEPEC A , lon:-96.03473493, lat:18.07371655}}
13-07-2020 11-08-2020           1,694,095.30                 1,694,095.30                  1,694,095.30            1,694,095.30          1,694,095.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-013/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1694095.3, importe_modificado:1694095.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3266.23}}

{1755084/proyecto_INICIO, 1755084/proyecto_PROCESO, 1755084/proyecto_INICIO, 1755084/proyecto_PROCESO, 

1755084/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758316
Proyecto de 

inversión
                1,491,709.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1491709.35, modificado:1491709.35}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL FEDERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DEL YAGUAL - 

87748

20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 87748 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.6, meta_modificada:453.6}} 1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO EL YAGUAL, 68443 EL YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ADOFO LOPEZ 

MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE INGRESA POR EL CAMINO TUXTEPECMATA DE CAÑAEL YAGUAL SOBRE EL , lon:-96.10835969, lat:18.01942156}}
23-07-2020 05-09-2020           1,491,709.35                 1,491,709.35                  1,491,709.35            1,491,709.35          1,491,709.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-038/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1491709.35, importe_modificado:1491709.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:491.68}}
{1758316/proyecto_PROCESO, 1758316/proyecto_INICIO, 1758316/proyecto_PROCESO, 1758316/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762479
Proyecto de 

inversión
                   259,767.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:259767.35, modificado:258270.16}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA PRIMERA 

PRIVADA DE RIO NILO. - 98696
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 98696 S 53 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE RIO NILO COLONIA LA CASCADA, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE RIO 

NILO Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE RIO BRAVO  PRIMERA PRIVADA DE RIO NILO ENTRE RÍO NILO Y RÍO AMAZONAS COLONIA LA CAS, lon:-96.72563446, lat:17.0782115}}
15-10-2020 15-11-2020              258,270.16                    258,270.16                     258,270.16               258,270.16             258,270.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 025/2020, contratista:DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:258270.16, importe_modificado:258270.16}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.23}}

{1762479/proyecto_INICIO, 1762479/proyecto_PROCESO, 1762479/proyecto_FIN, 1762479/proyecto_PROCESO, 

1762479/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762491
Proyecto de 

inversión
                1,310,978.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1310978.51, modificado:1308935.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA JARDIN, 

AGENCIA DONAJI EN LA CALLE TULIPANES. - 98728
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 98728 S 252 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA SEGUNDA DE 

GIRASOLES Y  , CALLE GIRASOLES  CALLE TULIPANES ENTRE SEGUNDA DE GIRASOLES Y FONDO DE LA CALLE COLONIA JARDIN, lon:-96.6992361, lat:17.09719139}}
15-10-2020 15-12-2020           1,308,935.85                 1,308,935.85                  1,308,935.85            1,308,935.85          1,308,935.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 060/2020, contratista:JELU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1308935.85, importe_modificado:1308935.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:787.68}}

{1762491/proyecto_INICIO, 1762491/proyecto_PROCESO, 1762491/proyecto_FIN, 1762491/proyecto_INICIO, 

1762491/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762803
Proyecto de 

inversión
                   113,915.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:113915.5, modificado:82084.86}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM 

EN EL ANDADOR EL EJIDO, ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA. - 

99439

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 99439 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR EL EJIDO COLONIA EJIDAL, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA SIN NOMBRE Y 

PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA, CALLE MORELOS  ANDADOR EL EJIDO ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA COLONI, lon:-96.75135626, 

lat:17.06900429}}

15-10-2020 15-11-2020                82,084.86                      82,084.86                       82,084.86                 82,084.86               82,084.86 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 036/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:112883.64, importe_modificado:82084.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.8}}

{1762803/proyecto_INICIO, 1762803/proyecto_PROCESO, 1762803/proyecto_INICIO, 1762803/proyecto_PROCESO, 

1762803/proyecto_INICIO, 1762803/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762853
Proyecto de 

inversión
                1,976,926.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1976926.29, modificado:1976763.78}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE EL 

BARNIZ, ENTRE PRIV. DE BARNIZ, HASTA  ENFRENTE DEL NUMERO 237 DE LA CALLE EL BARNIZ. - 

99585

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 99585 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EL BARNIZ COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA LOMA 

HUAJAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PIEDRA DE SAL  CALLE EL BARNIZ ENTRE PRIV. DE BARNIZ, HASTA ENFRENTE DEL NUMERO 237, lon:-96.71594438, lat:17.10550173}}
15-10-2020 15-12-2020           1,976,763.78                 1,976,763.78                  1,976,763.78            1,976,763.78          1,976,763.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 053/2020, contratista:GRUPO DOVELA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1976916.2, importe_modificado:1976763.78}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.76}}

{1762853/proyecto_INICIO, 1762853/proyecto_PROCESO, 1762853/proyecto_INICIO, 1762853/proyecto_PROCESO, 

1762853/proyecto_INICIO, 1762853/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON DEBIDO A LA CONSTRUCCION DE  UN NUEVO POZO 

DE VISITA COMUN, ANTES DEL POZO DE VISITA EXISTENTE., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301773846
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

REHABILITACIÓN DE DIVERSOS CAMINOS RURALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL VICENTE 

GUERRERO - 129815
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 129815 S 265 258 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38432.0, meta_modificada:38432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MINA MATAMOROS HIDALGO MORELOS ALLENDE LEONA VICARIO INDEPENDENCIA EMILIANO ZAPATA COLONIA VICENTE 

GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ALDAMA  LA OBRA S, lon:-96.70266952, 

lat:16.93419539}}

03-07-2020 01-08-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/126/2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE 

VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38432.43}}

{1773846/proyecto_INICIO, 1773846/proyecto_FIN, 1773846/proyecto_INICIO, 1773846/proyecto_PROCESO, 

1773846/proyecto_INICIO, 1773846/proyecto_FIN, 1773846/proyecto_PROCESO, 1773846/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774766
Proyecto de 

inversión
                1,101,764.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550882.2, modificado:529692.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550882.2, modificado:529692.2}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 131814 20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 131814 S 154 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:551, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 12 DE MAYO, 70404 DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE CALLE 19 DE OCTUBRE Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 180 METROS AL SUROESTE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL, lon:-96.49827711, lat:16.97481083}}
07-08-2020 05-10-2020           1,059,384.40                 1,059,384.40                  1,059,384.40            1,059,384.40          1,059,384.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/PROAGUA/FIII/015/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1059384.4, importe_modificado:1059384.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} {1774766/proyecto_INICIO, 1774766/proyecto_PROCESO, 1774766/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE MODIFICÓ LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA 

CANTIDAD DE LA META DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA-

RECEPCIÓN, LA META MODIFICADA ES 80 METROS LINEALES, 

trimestre:5.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-06-12}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301776126
Proyecto de 

inversión
                   688,583.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:688583.91, modificado:465592.94}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA  AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA 

CALLE 21 DE MARZO AGEB 20067000111452 - 134275
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 134275 S 86 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA AGRARIA 

Y PRIVADA 10 DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO  CALLE 21 DE MARZO ENTRE PRIVADA 10 DE MAYO Y CALLE REFORMA AGRARIA, AGENC, lon:-96.71050008, lat:17.04616437}}
15-10-2020 15-11-2020              465,592.94                    465,592.94                     465,592.94               465,592.94             465,592.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 050/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2806779.95, importe_modificado:2806779.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.08}}

{1776126/proyecto_INICIO, 1776126/proyecto_PROCESO, 1776126/proyecto_INICIO, 1776126/proyecto_PROCESO, 

1776126/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS SE 

VERIFICO QUE LAS LONGITUDES INDICADAS EN EL PROYECTO 

DIFIEREN  DE LAS ENCONTRADAS FISICAMENTE, SIN EMBARGO LAS 

NIVELES DEL ULTIMO TRAMO SON SUPERFICIALES , LO CUAL NO 

GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HASTA EL 

FINAL DE LA CALLE Y LAS CORRECTAS CONEXIONES DE LOS ULTIMOS 

PREDIOS, POR LO TANTO NO SE EJECUTA LA TOTALIDAD DEL 

TRAMO Y CON ELLO LA REDUCCION DE METAS.						

, trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}, obs2: 

{observación:EL PROYECTO PLANEADO SE DIVIDIÓ DE ACUERDO A 

LAS AGEB DONDE SE UBICA PARA SU CAPTURA EN LA MIDS, SIN 

EMBARGO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN, HUBO DIFERENCIAS EN 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301776157
Proyecto de 

inversión
                   294,922.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:294922.91, modificado:294549.97}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MOCTEZUMA, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM EN PRIVADA DE MALINCHE. - 134327
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 134327 S 17 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE MALINCHE COLONIA MOCTEZUMA, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE MALINCHE Y 

CALLE QUETZALCOATL, CALLE AHUITZOL  PRIVADA DE MALINCHE ENTRE CALLE MALINCHE Y QUETZALCÓATL COLONIA MOCTEZUMA, lon:-96.75962764, lat:17.06282231}}
15-10-2020 15-11-2020              294,549.97                    294,549.97                     294,549.97               294,549.97             294,549.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 081/2020, contratista:PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:294549.97, importe_modificado:294549.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1776157/proyecto_INICIO, 1776157/proyecto_FIN, 1776157/proyecto_PROCESO, 1776157/proyecto_FIN, 

1776157/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:TANTO LA META INICIAL COMO LA FINAL SON 

DE 2 POSTES (HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DE LA MIDS CON 7 

POSTES).										

, trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301778466
Proyecto de 

inversión
                1,035,892.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1035892.6, modificado:1035892.6}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE 12 DE JULIO - 137077 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
137077 S 19 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:PUEBLO 12 DE JULIO, 70230 12 DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA - MATIAS ROMERO Y 

CARRETERA PALOMARES DONAJI-12 DE JULIO, CALLE ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC-BENITO JUAREZ-FELIX FERNANDEZ Y SALVADOR MENDEZ  , lon:-95.11271906, lat:17.27633181}}
17-06-2020 17-08-2020           1,035,829.60                 1,035,829.60                  1,035,829.60            1,035,829.60          1,035,829.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/024/018/2020, contratista:GIORGIO BAUTISTA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1035892.6, importe_modificado:1035892.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:304.0}}
{1778466/proyecto_INICIO, 1778466/proyecto_FIN, 1778466/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779491
Proyecto de 

inversión
                1,114,494.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1114494.44, modificado:1060990.39}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SANTO TOMAS, EN LA CALLE SAN 

MARTIN. - 138216
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 138216 S 96 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA SANTO TOMAS, 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE SAN PABLO Y 

CALLE LAUREL, CALLE INDEPENDENCIA  CALLE SAN MARTIN ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE LAUREL COLONIA SANTO TOMÁS, lon:-96.73378366, lat:17.09136742}}
15-10-2020 15-12-2020           1,060,990.39                 1,060,990.39                  1,060,990.39            1,060,990.39          1,060,990.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 067/2020, contratista:SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1113457.15, importe_modificado:1060990.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}

{1779491/proyecto_INICIO, 1779491/proyecto_PROCESO, 1779491/proyecto_INICIO, 1779491/proyecto_PROCESO, 

1779491/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:NO SE ALCANZARON LAS METAS 

PROGRAMADAS DERIVADO DE QUE LA CANTIDAD DE MURETES 

INDICADAS EN EL PROYECTO INICIAL DIFIEREN CON LAS 

ENCONTRADAS FISICAMENTE EN EL SITIO DE TRABAJO,  ASI MISMO 

EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR LA META A MENOR 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301780197
Proyecto de 

inversión
                   616,591.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:616591.13, modificado:616116.83}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION 

JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA PRIMERA PRIVADA DE MARGARITAS. - 139125
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 139125 S 59 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.27, meta_modificada:39.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE MARGARITAS COLONIA JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

MARGARITAS Y CALLE TUTUTEPEC, PRIVADA 3A DE MARGARITAS  PRIMERA PRIVADA DE MARGARITAS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE TTUTEP, lon:-96.69531436, 

lat:17.09453244}}

15-10-2020 15-11-2020              616,116.83                    616,116.83                     616,116.83               616,116.83             616,116.83 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 106/2020, contratista:DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:616116.83, importe_modificado:616116.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.46}} {1780197/proyecto_PROCESO, 1780197/proyecto_INICIO, 1780197/proyecto_PROCESO, 1780197/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUBICOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}, obs2: 

{observación:DERIVADO DE IMPREVISTOS TECNICOS Y DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON POR LA DIFERENCIA DE VOLUMENES GENERADO POR 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401807712 Acción                    103,056.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103056.6, modificado:103056.6}}
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 40055 20 Oaxaca 512 Santo Domingo Ozolotepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 40055 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.310399, lat:16.150868}} 09-03-2020 31-12-2020              103,056.60                    103,056.60                     103,056.60               103,056.60             103,056.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSD/FISMDF/512/002/2020, contratista:JULIO CESAR FUENTES GALVAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:103056.6, importe_modificado:103056.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1807712/proyecto_PROCESO, 1807712/proyecto_INICIO, 1807712/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE ES LA 

MISMA OBRA DEL FOLIO OAX200501889651, trimestre:5.0, 

usuario:eleazarmartinezr, fecha:2021-07-08}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401812865
Proyecto de 

inversión
                   931,834.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:931834.36, modificado:991028.88}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (RED DE DISTRIBUCIÓN) EN LAS CALLES BATALLON PATRIO, 

PROLONGACION CRUZ CARRETON Y MARTINEZ CORRO. - 121955
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 121955 S 48 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION CRUZ CARRETON CIUDAD ACATLIMA, 69004 ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE BATALLON PATRIO  ESTA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES, lon:-97.81150166, lat:17.82979827}}
20-07-2020 17-10-2020              991,028.88                    991,028.88                     991,028.88               991,028.88             991,028.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-014-2020, contratista:CONSTRUCTORA FLECHADOR DEL SOL S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:931834.36, importe_modificado:991028.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:980.0}}

{1812865/proyecto_INICIO, 1812865/proyecto_PROCESO, 1812865/proyecto_FIN, 1812865/proyecto_PROCESO, 

1812865/proyecto_FIN, 1812865/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818864
Proyecto de 

inversión
                   443,183.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443183.72, modificado:442683.09}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN AGENCIA DONAJI EN CALLE PERIFERICO, ENTRE GARCIA 

VIGIL Y ALVARO OBREGON - 146613
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 146613 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PERIFERICO COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL GARCIA VIGIL Y 

CALLE ALVARO OBREGON,    CALLE PERIFERICO ENTRE CALLE MANUEL GARCIA VIGIL Y CALLE ALVARO OBREGON AGENCIA DONAJI, lon:-96.70295663, lat:17.098582}}
01-11-2020 30-11-2020              442,683.09                    442,683.09                     442,683.09               442,683.09             442,683.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 112/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:442683.09, importe_modificado:442683.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} {1818864/proyecto_INICIO, 1818864/proyecto_PROCESO, 1818864/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401819356
Proyecto de 

inversión
                   616,896.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:616896.75, modificado:551918.3}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE HUAJUAPAN. - 147331
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 147331 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE HUAJUAPAN COLONIA ESTADO DE OAXACA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

ALIANZA POPULAR Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HUAJUAPAN  PRIVADA DE HUAJUAPAN ENTRE CALLE ALIANZA POPULAR Y EMILIANO ZAPA, lon:-96.7486738, lat:17.07191441}}
01-11-2020 31-12-2020              551,918.30                    551,918.30                     551,918.30               551,918.30             551,918.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 102/2020, contratista:SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:616177.48, importe_modificado:551918.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1819356/proyecto_INICIO, 1819356/proyecto_FIN, 1819356/proyecto_PROCESO, 1819356/proyecto_FIN, 

1819356/proyecto_PROCESO, 1819356/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:HUBO UNA DISMINUCIÒN DE METAS EN 

VIRTUD DE QUE SE HABIAN CONSIDERADO MURETES 

PREFABRICADOS TIPO MONOFASICOS, SIN EMBARGO LA MAYORIA 

DE LAS VIVIENDAS YA CONTABAN CON LAS ACOMETIDAS  AUNQUE 

DE MANERA IRREGULAR. , trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401819411
Proyecto de 

inversión
                   293,760.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:293760.92, modificado:293236.97}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN SEGUNDA SECCIÓN,  AGENCIA GUADALUPE VICTORIA 

EN LA CALLE DE HIDALGO SECTOR 2 SEGUNDA SECCION, Y ANDADOR BUGAMBILIAS. - 147422
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 147422 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR BUGAMBILIAS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCION,    ANDADOR BUGAMBILIAS ENTRE INDEPENDENCIA Y CONSTITUCION CALLE HIDALGO ENTRE CALL, lon:-96.73300779, lat:17.09131629}}
01-11-2020 31-12-2020              293,236.97                    293,236.97                     293,236.97               293,236.97             293,236.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 092/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:293236.97, importe_modificado:293236.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1819411/proyecto_INICIO, 1819411/proyecto_PROCESO, 1819411/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAMETA SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401820278
Proyecto de 

inversión
                   190,850.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190850.24, modificado:190501.28}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM EN LA CALLE AZAHARES. - 148601
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 148601 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AZAHARES COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE FLOR DE LIZ Y CALLE DE 

LAS ROSAS,    CALLE AZAHARES ENTRE CALLE FLOR DE LIZ Y CALLE DELAS ROSAS, COLONIA AZUCENAS, SAN MARTIN MEXICAPAN, lon:-96.75902153, lat:17.06416871}}
01-11-2020 31-12-2020              186,380.93                    186,380.93                     186,380.93               186,380.93             186,380.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 101/2020, contratista:PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:190501.28, importe_modificado:186380.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1820278/proyecto_INICIO, 1820278/proyecto_FIN, 1820278/proyecto_PROCESO, 1820278/proyecto_FIN, 

1820278/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401825487
Proyecto de 

inversión
                   465,981.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:465981.45, modificado:465275.71}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ 

AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BELEN. - 161752
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 161752 S 158 105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.55, meta_modificada:292.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BELEN COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE ANDADOR BELEN 4 Y 

CALLE MONTE SINAI, AVENIDA SOLIDARIDAD  CALLE BELEN ENTRE ANDADOR BELEN IV Y CALLE MONTE SINAI COLONIA HELADIO RAM, lon:-96.74349751, lat:17.10046706}}
01-11-2020 30-11-2020              465,275.71                    465,275.71                     465,275.71               465,275.71             465,275.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 134/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:465275.71, importe_modificado:465275.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.62}}

{1825487/proyecto_INICIO, 1825487/proyecto_FIN, 1825487/proyecto_PROCESO, 1825487/proyecto_FIN, 

1825487/proyecto_PROCESO, 1825487/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DERIVADO DE IMPREVISTOS TECNICOS Y DEL 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA, LAS METAS PROGRAMADAS 

NO SE ALCANZARON POR EL TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO EN EL 

PROCESO DE EXCAVACION., trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401825528
Proyecto de 

inversión
                1,464,584.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1464584.65, modificado:1464424.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE  CONCRETO HIDRAULICO  PRIMERA ETAPA EN LA 

COLONIA EJIDAL DE LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE AVENIDA 

MONTOYA. - 161868

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 161868 S 82 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.0, meta_modificada:829.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA COLONIA MONTOYA, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y AVENIDA MONTOYA, CALLE MADERO  PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA ENTRE AVENIDA MONTOYA Y MORELES AGENCIA MONTOYA, lon:-96.7511527, lat:17.06887499}}
01-11-2020 31-12-2020           1,464,424.00                 1,464,424.00                  1,464,424.00            1,464,424.00          1,464,424.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 133/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1464424.0, 

importe_modificado:1464424.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:828.74}}

{1825528/proyecto_INICIO, 1825528/proyecto_FIN, 1825528/proyecto_PROCESO, 1825528/proyecto_FIN, 

1825528/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825889
Proyecto de 

inversión
                2,015,713.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2015713.22, modificado:2008803.73}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AGENCIA GUADALUPE 

VICTORIA EN LA CALLE CONSTITUCION SECCION OESTE SECTOR 2. - 162750
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 162750 S 117 77 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

INDEPENDENCIA Y CALLE NARANJOS,    CALLE CONSTITUCION ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE NARANJOS SECCION OESTE SECTOR, lon:-96.73689, lat:17.09767685}}
01-12-2020 31-12-2020           2,008,803.73                 2,008,803.73                  2,008,803.73            2,008,803.73          2,008,803.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 124/2020, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1808340.07, importe_modificado:2008803.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.82}}

{1825889/proyecto_INICIO, 1825889/proyecto_FIN, 1825889/proyecto_PROCESO, 1825889/proyecto_FIN, 

1825889/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON POR LA DIFERENCIA DE ANCHOS DEL ARROYO 

VEHICULAR ENTRE LAS PROYECTADAS CONTRA LAS REALES 

EJECUTADAS, AUNADO A QUE NO FUE CONSIDERADO EL 

DESCUENTO DE LAS AREAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401827777
Proyecto de 

inversión
                1,788,741.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1788741.4, modificado:1783116.82}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN 

CHAPULTEPEC EN LA CALLE COSIJOEZA - 167384
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 167384 S 19 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOEZA BARRIO PROGRESO PARTE BAJA, 68156 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA 3A DE 

NIÑO ARTILLERO Y ANDADOR LEONA VICARIO,    CALLE COSIJOEZA ENTRE 3A. PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO Y ANDADOR LEONA VICAR, lon:-96.74001727, lat:17.05052413}}
15-11-2020 31-12-2020           1,783,116.82                 1,783,116.82                  1,783,116.82            1,783,116.82          1,783,116.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 128/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MEXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1783116.82, importe_modificado:1783116.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.93}}

{1827777/proyecto_INICIO, 1827777/proyecto_PROCESO, 1827777/proyecto_FIN, 1827777/proyecto_PROCESO, 

1827777/proyecto_FIN, 1827777/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827858
Proyecto de 

inversión
                3,620,076.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3620076.29, modificado:3614247.04}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN  AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA 

EXPLANADA DE LA CRUZ, BARRIO SANTA ANITA PARTE ALTA. - 167718
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 167718 S 19 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA ANITA PARTE ALTA, 68155 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA 5 DE MAYO Y 

PRIVADA DE LA CRUZ,    EXPLANADA DE LA CRUZ UBICADA SOBRE CALLE DE LA CRUZ ENTRE PRIVADA 5 DE MAYO Y PRIVADA DE LA CRUZ BA, lon:-96.73763422, lat:17.04792186}}
15-11-2020 31-12-2020           3,614,247.04                 3,614,247.04                  3,614,247.04            3,614,247.04          3,614,247.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 129/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MEXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:3614247.04, importe_modificado:3614247.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:463.56}}

{1827858/proyecto_INICIO, 1827858/proyecto_FIN, 1827858/proyecto_PROCESO, 1827858/proyecto_FIN, 

1827858/proyecto_PROCESO, 1827858/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:ERROR EN CAPTURA MIDS, LA META 

PROYECTADA INICIAL ERA DE 149.09 M3., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-24}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401828136
Proyecto de 

inversión
                2,738,132.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2738132.8, modificado:2737645.04}}

REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA LAURELES DE LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLES 

CRESPO, LAURELES Y LINDEROS. - 168624
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 168624 S 668 445 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10509.0, meta_modificada:10509.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CRESPO COLONIA LOS LAURELES, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y  ,    

CALLE CRESPO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE LAURELES CALLE LAURELES ENTRE CALLE CRESPO Y CALLE LINDEROS CALLE, lon:-96.77129557, lat:17.12289564}}
01-11-2020 30-11-2020           2,737,645.04                 2,737,645.04                  2,737,645.04            2,737,645.04          2,737,645.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 095/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2737645.04, importe_modificado:2737645.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10509.14}}

{1828136/proyecto_INICIO, 1828136/proyecto_FIN, 1828136/proyecto_PROCESO, 1828136/proyecto_FIN, 

1828136/proyecto_PROCESO, 1828136/proyecto_INICIO, 1828136/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUADRADOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401828963
Proyecto de 

inversión
                2,410,237.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2410237.75, modificado:2410237.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS, AGENCIA 

VICENTE GUERRERO - 171120
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 171120 S 133 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2697.0, meta_modificada:2697.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE MINA Y CALLE 

HIDALGO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES MINA HIDALGO Y 15 DE SEP, lon:-96.70426812, lat:16.93455462}}
07-08-2020 04-11-2020           2,410,237.75                 2,410,237.75                  2,410,237.75            2,410,237.75          2,410,237.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/431/2020, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:2410237.75, importe_modificado:2410237.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2696.82}}
{1828963/proyecto_INICIO, 1828963/proyecto_FIN, 1828963/proyecto_PROCESO, 1828963/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829062
Proyecto de 

inversión
                   655,360.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:655360.49, modificado:655360.49}}

REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL  DE LA UNIDAD DEPORTIVA, VILLA DE ZAACHILA - 

171588
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 171588 S 94 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE GUELACHI BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS 

Y CALLE DANNIDIPAA, CALLE GUELACHE  LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA DE ZAACHILA ENTRE LAS CALLES, lon:-96.7414081, lat:16.94579362}}
21-09-2020 10-10-2020              655,360.49                    655,360.49                     655,360.49               655,360.49             655,360.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/425/2020, contratista:MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:655360.49, importe_modificado:655360.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:651.88}}

{1829062/proyecto_FIN, 1829062/proyecto_PROCESO, 1829062/proyecto_INICIO, 1829062/proyecto_PROCESO, 

1829062/proyecto_INICIO, 1829062/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830429
Proyecto de 

inversión
                   416,263.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416263.26, modificado:414167.77}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA SAN 

FELIPE DEL AGUA EN LA CALLE FRAMBOYANES. - 176380
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 176380 S 86 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.11, meta_modificada:159.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES BARRIO LOMA RANCHO, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE FRESNOS Y 

PROLONGACION DE ITURBIDE,    CALLE FRANBOYANES ENTRE CALLE FRESNOS Y PROLONGACION DE ITURBIDE BARRIO LOMA RANCHO, AGENCIA, lon:-96.70720662, lat:17.10895503}}
15-11-2020 31-12-2020              414,167.77                    414,167.77                     414,167.77               414,167.77             414,167.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 127/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:414167.77, importe_modificado:414167.77}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.7}}

{1830429/proyecto_INICIO, 1830429/proyecto_FIN, 1830429/proyecto_PROCESO, 1830429/proyecto_FIN, 

1830429/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON DERIVADO A LA DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIDAS 

RELAES A LAS PROYECTADAS ., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-24}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401831243
Proyecto de 

inversión
                   749,428.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749428.32, modificado:749428.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OAXACA ENTRE 

MANUEL CUBAS Y RIO BALSAS DE LA COLONIA SANTA ROSA 1A. SECCIÓN - 179746
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 179746 S 37 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.5, meta_modificada:732.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA SANTA ROSA 1A. SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE MANUEL CUBAS, CALLE NAYARIT  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE OAXACA , lon:-97.77791913, lat:17.81704304}}
01-11-2020 15-12-2020              749,428.23                    749,428.23                     749,428.23               749,428.23             749,428.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-052-2020, contratista:VLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:749428.32, importe_modificado:749428.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.0}}

{1831243/proyecto_INICIO, 1831243/proyecto_FIN, 1831243/proyecto_PROCESO, 1831243/proyecto_FIN, 

1831243/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836779
Proyecto de 

inversión
                   811,827.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:811827.1, modificado:811827.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO 

DE COLONIA SAN RAFAEL 1A. SECCIÓN - 197700
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 197700 S 35 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.2, meta_modificada:669.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA SAN RAFAEL 1 SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA NICOLAS BRAVO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE  ESTA OBRA SE UBICA EN, lon:-97.79565014, lat:17.80899593}}
02-11-2020 16-12-2020              811,827.10                    811,827.10                     811,827.10               811,827.10             811,827.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-061-2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:811827.1, importe_modificado:811827.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:683.05}}

{1836779/proyecto_INICIO, 1836779/proyecto_PROCESO, 1836779/proyecto_FIN, 1836779/proyecto_INICIO, 

1836779/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844872
Proyecto de 

inversión
                   324,048.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324048.15, modificado:324048.15}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR 

FRANCISCO GONZALEZ  BOCANEGRA, CLAVE 20DJN1327E, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA 

LARGA - 222026

20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNCIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 222026 S 281 261 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL OAXACA PUERTO ANGEL KM 78.3 Y  ,    CARRETERA FEDERAL OAXACA PUERTO ANGEL , lon:-96.73519858, lat:16.4934908}}
05-10-2020 03-11-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OVERSA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:324048.15, importe_modificado:324048.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:116.0}}

{1844872/proyecto_PROCESO, 1844872/proyecto_FIN, 1844872/proyecto_INICIO, 1844872/proyecto_PROCESO, 

1844872/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853297
Proyecto de 

inversión
                   644,405.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:544105.24, 

modificado:543044.55}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100300.0, modificado:100300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA 

SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE DEL FORTIN Y SUS DOS PRIVADAS. - 246314
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 246314 S 250 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DEL FORTIN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE AVENIDA JOSE 

MURAT Y CALLE MIXTECO,    CALLE DEL FORTIN ENTRE AVENIDA JOSÉ MURAT Y CALLE MIXTECO.PRIVADAS DEL FORTÍN ENTRE CALLE , lon:-96.73881778, lat:17.08771601}}
01-12-2020 31-12-2020              643,344.55                    643,344.55                     643,344.55               643,344.55             643,344.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 144/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE 

LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:643344.55, 

importe_modificado:643344.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.93}}
{1853297/proyecto_INICIO, 1853297/proyecto_FIN, 1853297/proyecto_PROCESO, 1853297/proyecto_FIN, 

1853297/proyecto_PROCESO, 1853297/proyecto_INICIO, 1853297/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868032
Proyecto de 

inversión
                     71,998.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71998.49, modificado:71998.49}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 261941 20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 261941 S 7 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:60, direccion:AVENIDA PRINSIPAL PUEBLO CERRO SANTO DOMINGO, 00000 CERRO SANTO DOMINGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA CARRETERA PRINCIPAL HACIA LA COMUNIDAD, lon:-96.36270207, lat:17.84031076}}
13-07-2020 26-07-2020                71,998.49                      71,998.49                       71,998.49                 71,998.49               71,994.49 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:71998.49, importe_modificado:71998.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1868032/proyecto_PROCESO, 1868032/proyecto_FIN, 1868032/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 180' la 

correcta es la capturada en el sistema, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401871561
Proyecto de 

inversión
                   279,199.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:279199.8, modificado:279199.8}}
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 270090 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 270090 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.28, meta_modificada:797.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO VALCEZ, 68430 RANCHO VALDEZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE 

REALIZARAN EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD RANCHO VALDEZ, lon:-96.44160356, lat:18.14750622}}
09-11-2020 23-12-2020              279,199.80                    279,199.80                     279,199.80               279,199.80             279,199.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96246, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:279199.8, 

importe_modificado:279199.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:530.15}}
{1871561/proyecto_PROCESO, 1871561/proyecto_INICIO, 1871561/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871600
Proyecto de 

inversión
                   313,302.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:313302.03, modificado:313302.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA ´RIMERA  PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE 16 DE 

SEPTIEMBRE EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD   OCOTLÁN DE MORELOS ASENTAMIENTO 

OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO - 270159

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 270159 S 25 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.3, meta_modificada:317.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PRIVADA PROLONGACION DE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA JACARANDAS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE GARDENIAS  LA PRIVADA SE UBICA A 120 METROS A, lon:-96.66903121, 

lat:16.78896824}}

23-11-2020 22-12-2020              313,302.03                    303,302.03                     303,302.03               303,302.03             303,302.03 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/22/2020-18, contratista:JAIME ORTIZ DEL RIO, convocante:MUNICIPIO 

DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:313302.03, importe_modificado:313302.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:317.3}}

{1871600/proyecto_FIN, 1871600/proyecto_INICIO, 1871600/proyecto_PROCESO, 1871600/proyecto_INICIO, 

1871600/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876662
Proyecto de 

inversión
                3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:0.0}}
INTERVENCION PARA ANDADOR PEATONAL DEL CARIL CENTRAL DE LA CALZADA DEL PANTEON 20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ ACMPM/01337/2020 N 0 0 444 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.29, meta_modificada:1306.29}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calzada del Panteón, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7133219, lat:17.0623013}} 01-09-2020 18-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/RF/ 001/ACMPM 01337/2020, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA 

SANCTARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:5994083.74, importe_modificado:5994083.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:522.51}}
{1876662/proyecto_INICIO, 1876662/proyecto_PROCESO, 1876662/proyecto_INICIO, 1876662/proyecto_PROCESO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO, EL FOLIO CORRECTO AL 

CUAL SE LE DA SEGUIMIENTO ES EL OAX200401878220. , 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:EL SISTEMA NO PERMITE MOVER A CERO POR CIENTO 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401876744
Proyecto de 

inversión
                1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y PLAZA CÍVICA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 04 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011638200720 S 46 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huajuapan de León, Oax., México, lon:-97.7803482, lat:17.8112504}} 06-10-2020 31-12-2020           1,750,000.00                 1,750,000.00                  1,312,500.00            1,312,500.00          1,312,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:GRUPO ERSOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:987.0}}
{1876744/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401878220
Proyecto de 

inversión
                5,995,501.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3499346.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, 

prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:2495501.76, modificado:2494737.65}}

INTERVENCION PARA ANDADOR PEATONAL DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA DEL PANTEON 20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
RF-001-2020  

ACMPM/01337/2020
S 266 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.29, meta_modificada:1306.29}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Calzada del Panteón, Centro, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7133219, lat:17.0623013}} 01-09-2020 18-12-2020           5,994,083.74                 5,994,083.74                  5,994,083.74            5,994,083.74          5,994,083.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/RF/ 001/ACMPM 01337/2020, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA 

SANCTARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:5994083.74, importe_modificado:5994083.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1299.58}}
{1878220/proyecto_INICIO, 1878220/proyecto_PROCESO, 1878220/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881731 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:105065.2}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 08 HUAJUAPAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579100520 S 606 520 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:A Acatlima, Militar, Huajuapan de León, Oax., México, lon:-97.7927871, lat:17.8206978}} 29-09-2020 31-12-2020              105,065.20                    105,065.20                     105,065.20               105,065.20             105,065.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA 

DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{1881731/proyecto_FIN} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la sustitución de este folio por  el nuevo 

TMP_OAX200501892866

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882056 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 60 SAN BLAS ATEMPA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579103020 S 390 301 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:San Blas Atempa, Oax., México, lon:-95.2253799, lat:16.3296269}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892933

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882447
Proyecto de 

inversión
                   697,165.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:697165.83, modificado:697165.83}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 

20DJN2152M
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA FORTAMUN/04/2020 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.2, meta_modificada:280.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:6, direccion:Barrio Morelos, Oax., México, lon:-96.7730555, lat:17.1388888}} 26-11-2020 25-12-2020              697,165.83                    697,165.83                     697,165.83               697,165.83             697,165.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/04/2020, contratista:MAIFINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:697165.83, importe_modificado:697165.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.5}}

{1882447/proyecto_INICIO, 1882447/proyecto_PROCESO, 1882447/proyecto_INICIO, 1882447/proyecto_PROCESO, 

1882447/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882506 Adquisición                 5,762,840.61 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5762840.61, modificado:5762840.61}}

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DE OCHO AULAS 

EN NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO SAN JACINTO, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO NOPALA 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS
5380011587900120-

5380011588500120
S 1010 556 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.1435642, lat:16.1070581}, geo2: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Carretera Oaxaca 

Puerto Ángel Kilómetro 34.5, 71513 Ocotlán de Morelos, Oax., México, lon:-96.67481661, lat:16.77074754}}
01-12-2020 31-12-2020           5,762,840.41                 5,762,840.41                  5,762,840.41            5,762,840.41          5,762,840.41 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NOVA/CAEASEO/SO024/AD-01/2020, contratista:GREENTEL MEXICO S.A. DE C.V., 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:6340036.58, importe_modificado:6340036.58}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} {1882506/proyecto_INICIO, 1882506/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882538
Proyecto de 

inversión
                   550,022.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550022.79, modificado:550022.79}}
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARAJE LA CAÑADA 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA FORTAMUN/06/2020 N 0 0 1984 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4072.25, meta_modificada:4072.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Col la Azucena, Oax., México, lon:-96.77577496, lat:17.16570181}} 28-12-2020 10-02-2021              550,022.79                    550,022.79                     550,022.79               550,022.79             550,022.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/06/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:550022.79, importe_modificado:550022.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, 

avance:4072.25}}

{1882538/proyecto_INICIO, 1882538/proyecto_FIN, 1882538/proyecto_PROCESO, 1882538/proyecto_FIN, 

1882538/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882618
Proyecto de 

inversión
              55,301,217.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5.530121755E7, modificado:5.449832402E7}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS 

MUNICIPIOS DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN PABLO ETLA, SAN JACINTO AMILPAS, SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCIA DEL 

CAMINO, SANTA CRUZ AMILPAS, SAN SEBASTIÁN TUTLA Y TLALIXTAC DE CABRERA, DE LA 

ZONA METROPOLITANA DE OAXACA DE JUÁREZ.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32644 N 0 0 53139 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1113.0, meta_modificada:1113.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAXACA., lon:-96.72545, lat:17.059993}} 07-12-2020 04-07-2021         54,498,324.02               54,498,324.02                47,592,082.15          47,592,082.15        47,592,082.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-203-00-2020, contratista:SOLARVATIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:5.449832402E7, importe_modificado:5.449832402E7}}
{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:445.2}} {1882618/proyecto_PROCESO, 1882618/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882642
Proyecto de 

inversión
              20,132,881.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.0132881E7, modificado:0.0}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FRAY MATÍAS DE CORDOVA 

(20DPR3155G) EN LA LOCALIDAD DE ESCOLAPA, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHIMALAPA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33195 N 0 0 124 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3199.55, meta_modificada:0.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:407, localidad:2, direccion:CENTRO, ESCOLAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA, OAXACA., lon:-94.752852, lat:16.843379}} 02-01-2021 30-06-2021                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-234-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES 

DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.013119346E7, 

importe_modificado:2.013119346E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1882642/proyecto_INICIO} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:No se realizaron los trabajos de esta obra. Se 

solicita Cancelación., trimestre:5.0, usuario:leobardomgarciaa, 

fecha:2021-07-15}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882649
Proyecto de 

inversión
              22,787,119.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.2787119E7, modificado:2.273703397E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO (20DPB0054N) EN LA 

LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33202 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3131.52, meta_modificada:3131.52}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CENTRO, SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.773302, lat:18.161239}} 01-01-2021 29-06-2021         22,737,033.97               22,737,033.97                12,232,524.27          12,232,524.27        12,232,524.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-297-00-2020, contratista:BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.273703397E7, importe_modificado:2.273703397E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:805.74}}
{1882649/proyecto_PROCESO, 1882649/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882661
Proyecto de 

inversión
                4,995,667.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4995667.89, 

modificado:4989798.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAUCES, DE LA 

COLONIA CUAUHTÉMOC CÁRDENAS.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33643 N 0 0 342 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA., lon:-96.762562, lat:17.100807}} 29-12-2020 28-03-2021           4,989,798.81                 4,989,798.81                  4,490,818.93            4,490,818.93          4,490,818.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-315-00-2020, contratista:BROOKS & WARD EDIFICAMEX, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4989798.81, importe_modificado:4989798.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3192.0}}
{1882661/proyecto_PROCESO, 1882661/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889484 Acción                      87,819.69 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87819.69, modificado:87819.69}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS 200163 S 382 334 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN PABLO CANTAROS COXCALTEPEC OAX. CP. 69640, lon:-97.13581333, lat:17.49884944}} 01-01-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1889484/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se duplicó la captura de gastos indirectos, por 

lo que se solicita la cancelación de este proyecto., trimestre:5.0, 

usuario:teresalopezg, fecha:2021-07-20}}

{obs1: {observación:agregar observaciones y en su caso solicitar la 

cancelacion, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-

17}}

2020 5 OAX200501889648 Acción                 1,087,391.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1087391.0, modificado:1087391.0}}
CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 105605 S 5914 5470 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO DE MORELOS, OAX. CP. 70906, lon:-96.66807639, lat:15.83300444}} 28-03-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:105605, contratista:EDGAR AGEO FLORES GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1087391.0, importe_modificado:1087391.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1889648/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhixCAcvQCEyXMSUV

w, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}, obs2: 

{observación:se cancela el presente folio lo sustituye el folio 

OAX200401811243, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, 

fecha:2021-07-23}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs5: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs6: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION(2), trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501892355 Acción                      59,190.08 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59190.08, modificado:0.0}}
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de Rojas de Cuauhtémoc, Oaxaca 20078-01 S 668 633 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N, Rojas de Cuauhtemoc, lon:-96.61864611, lat:17.00828361}} 31-08-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1892355/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:La elaboración del plan de desarrollo municipal 

no se llevo a cabo conforme a lo planeado debido a la falta del 

convenio correspondiente, por lo que se solicita la eliminación del 

{obs1: {observación:Solicitar cancelación de acuerdo  a su 

justificación., trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2021-07-

22}}

2020 5 OAX200501892392 Acción                      84,394.24 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84394.24, modificado:84394.24}}
ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco, Oaxaca 20183-01 S 786 689 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N, San Juan Bautista Tlachichilco, Oaxaca C.P. 69190, lon:-98.34399306, lat:17.62254778}} 27-08-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1892392/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El plan de desarrollo municipal no se realizó 

conforme a lo planeado debido a la falta del convenio 

correspondiente, por lo que se solicita la cancelación del folio., 

{obs1: {observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200201705488
Proyecto de 

inversión
                   942,588.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:942588.42, modificado:942588.42}}

CONSTRUCCION DE BARDA PRIMETLA EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD SANTA CRUZ EN 

ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION - 757
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MINICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 757 S 201 470 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN TA CRUZ, lon:-97.52792148, lat:16.20670797}}
01-07-2020 30-09-2020              942,588.42                    942,588.42                     942,588.42               942,588.42             942,588.42 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:942588.42, importe_modificado:942588.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:842.0}} {1705488/proyecto_INICIO, 1705488/proyecto_PROCESO, 1705488/proyecto_FIN, 1705488/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705504
Proyecto de 

inversión
                   217,841.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217841.23, modificado:270840.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   

SAN VICENTE ASENTAMIENTO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO - 775
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 775 S 25 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:198, direccion:PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 SAN VICENTE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, lon:-97.48530607, lat:16.176637}}
01-07-2020 30-09-2020              270,840.00                    270,840.00                     270,840.00               270,840.00             270,840.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:270840.0, importe_modificado:270840.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.8}}

{1705504/proyecto_INICIO, 1705504/proyecto_PROCESO, 1705504/proyecto_FIN, 1705504/proyecto_INICIO, 

1705504/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705514
Proyecto de 

inversión
                   879,093.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:879093.74, modificado:879093.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES  EN VILLA 

DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   SAN FRANCISCO DE ABAJO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE 

ABAJO - 785

20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 785 S 232 208 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ABAJO, 71805 SAN FRANCISCO DE ABAJO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL DE ABAJO, lon:-97.6095493, lat:16.09818878}}
01-10-2020 31-12-2020              879,093.74                    879,093.74                     879,093.74               879,093.74             879,093.74 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:879093.74, importe_modificado:879093.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.0}}

{1705514/proyecto_PROCESO, 1705514/proyecto_INICIO, 1705514/proyecto_FIN, 1705514/proyecto_PROCESO, 

1705514/proyecto_FIN, 1705514/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713991
Proyecto de 

inversión
                2,024,729.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:1012364.0, 

modificado:1012113.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012365.0, modificado:1012113.64}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (37 CAPTACIONES DE AGUA DE LLUVIA) 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011534900120 S 69 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:23, direccion:Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.829651, lat:18.2332161}} 28-07-2020 31-12-2020           2,022,307.76                 2,022,307.76                  2,022,307.76            2,022,307.76          2,022,307.76 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-046/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIRIA EINS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2022307.76, importe_modificado:2022307.76}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} {1713991/proyecto_INICIO, 1713991/proyecto_PROCESO, 1713991/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714427 Adquisición                 3,087,796.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3087796.0, modificado:3087796.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PATOLOGÍA CLÍNICA (ACABADOS) 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 5460011569900120 S 1015 411 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Francisco 318, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58937216, lat:16.33230958}, 

geo2: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Juárez 408, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.59231186, lat:16.32928256}, geo3: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Av. Reforma 218, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.59570754, lat:16.33360171}}

01-08-2020 31-12-2020           3,087,796.00                 3,087,796.00                  3,087,796.00            3,087,796.00          3,087,796.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPE-SA-US-0026-10-04/2020, contratista:EZEQUIEL HERNANDEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:853719.79, importe_modificado:853719.79}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:No. UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SO28/2.3-02/2020, contratista:EZEQUIEL HERNANDEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR, monto:1855751.76, importe_modificado:1855751.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS-CDM-FAMIES-

07-2020, contratista:COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:30003.4, 

importe_modificado:30003.4}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS-CDM-FAMIES-04-2020, contratista:VIDRIERIA JIMSA 

SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:9600.0, importe_modificado:9600.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNSIS-CDM-FAMIES-03-2020, contratista:VIDRIERIA JIMSA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:7561.52, importe_modificado:7561.52}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPE-SA-US-0026-10-05/2020, 

contratista:ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:331707.59, 

importe_modificado:331707.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2254.76}}
{1714427/proyecto_FIN, 1714427/proyecto_PROCESO, 1714427/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721568
Proyecto de 

inversión
              15,624,082.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.562408246E7, modificado:1.562408246E7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CENTRAL DE 

ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ PRIMERA ETAPA - 128327
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
128327 S 158551 105700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ MAZA CIUDAD OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE PERIFERICO PERIFERICO SUR 

CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE CONSTITUYENTES, DIAGONAL DIAGONAL DE MERCADERES  OBRA UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA CENTR, lon:-96.73386182, lat:17.06105331}}
01-07-2020 31-12-2020         15,624,082.46               15,624,082.46                15,624,082.46          15,624,082.46        15,624,082.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPLZO-001/2020, contratista:EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE LA COMISION FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.562408246E7, importe_modificado:1.562408246E7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.47}} {1721568/proyecto_INICIO, 1721568/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se reporta al 98% por no contar con el Acta de 

Entrega-Recepción., trimestre:5.0, usuario:leobardomgarciaa, 

fecha:2021-07-20}, obs2: {observación:Link del Contrato corregido., 

trimestre:5.0, usuario:leobardomgarciaa, fecha:2021-07-20}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301722320
Proyecto de 

inversión
                2,133,969.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2133969.59, modificado:2133969.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÑATIPAA EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA OAXACA - 141142
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 141142 S 8854 8174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.16, meta_modificada:1205.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ÑATIPAA INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE PELAXILA Y 

PRIVADA DE ÑATIPAA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA MISIONERA DEL PACTO A 300 METR, lon:-96.74706856, lat:16.94416094}}
01-09-2020 10-12-2020           2,133,969.59                 2,133,969.59                  2,133,969.59            2,133,969.59          2,133,959.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISE/1292/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:2133969.59, importe_modificado:2133969.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1205.16}}
{1722320/proyecto_INICIO, 1722320/proyecto_FIN, 1722320/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735566
Proyecto de 

inversión
                1,355,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1355000.0, modificado:1355000.0}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO TRAMO LOMA GRANDE   CERRO CENTRAL - 27238 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  MAZATLAN VILLA DE FLORES 27238 S 115 128 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LOMA GRANDE  - CERRO CENTRAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO LOMA GRANDE, 68584 LOMA 

GRANDE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LOMA GRANDE PASANDO POR LA LOCALIDA, lon:-96.83312173, lat:18.05906606}}
03-04-2020 02-05-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, 

YA QUE ESTE PROYECTO NO FUE APROBADO NI VALIDADO POR LAS 

MIDS 2020., trimestre:5.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-06-

30}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301735893
Proyecto de 

inversión
                1,990,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1990000.0, modificado:1990000.0}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SOYALTITLA   LOMA COZAHUICO - 27675 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  MAZATLAN VILLA DE FLORES 27675 S 155 142 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SOYALTITLA  - LOMA COZAHUICO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SOYALTITLA, 68584 

SOYALTITLA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SOYALTITLA PASANDO POR , lon:-96.86566581, lat:18.06492646}}
21-04-2020 20-05-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, 

YA QUE ESTE PROYECTO NO FUE APROBADO NI VALIDADO POR LAS 

MIDS 2020., trimestre:5.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-06-

30}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301735965
Proyecto de 

inversión
                1,981,041.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1981041.9, modificado:1981041.9}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO ALMOLONGA   BUENAVISTA - 27801 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  MAZATLAN VILLA DE FLORES 27801 S 146 158 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO ALMOLONGA  - BUENAVISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO ALMOLONGA, 68583 

BUENAVISTA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA HASTA LLEGAR A LA L, lon:-96.8945526, lat:18.00605115}}
26-04-2020 25-05-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, 

YA QUE ESTE PROYECTO NO FUE APROBADO NI VALIDADO POR LAS 

MIDS 2020., trimestre:5.0, usuario:joselmartinezm, fecha:2021-06-

30}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301753037
Proyecto de 

inversión
                   464,101.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:464101.05, modificado:368618.3}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA MARIA DEL MARQUESADO, 

EN LA PRIVADA DE PLAZUELA VICENTE GUERRERO Y PRIVADA DE DIVISION ORIENTE. - 66932
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66932 S 65 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE PLAZUELA VICENTE GUERRERO COLONIA EX-MARQUEZADO, 68034 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y  ,    PRIVADA DE PLAZUELA VICENTE GUERRERO ENTRE PRIVADA DE DIVISION ORIENTE Y FONDO DE L, lon:-96.73611191, lat:17.06933584}}
15-10-2020 15-11-2020              368,618.30                    368,618.30                     368,618.30               368,618.30             368,618.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 001/2020, contratista:IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA 

TECNICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:462940.75, importe_modificado:368618.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.9}}

{1753037/proyecto_INICIO, 1753037/proyecto_PROCESO, 1753037/proyecto_INICIO, 1753037/proyecto_PROCESO, 

1753037/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760444
Proyecto de 

inversión
                1,591,346.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1591346.06, modificado:1591346.06}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION RUMBO AL CAMINO DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO YAGANIZA. - 93238
20 Oaxaca 299 San Pablo Yaganiza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA 93238 S 340 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:9000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO PUEBLO SAN PABLO YAGANIZA, 68895 SAN PABLO YAGANIZA, SAN PABLO YAGANIZA OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA A SAN ILDEFONSO VILLA ALTA Y  ,    ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN PABLO YAGANIZA, lon:-96.23157542, lat:17.14633338}}
12-08-2020 15-11-2020           1,591,346.06                 1,591,346.06                  1,591,346.06            1,591,346.06          1,591,346.06 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA, 

monto:1591346.06, importe_modificado:1591346.06}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}

{1760444/proyecto_PROCESO, 1760444/proyecto_INICIO, 1760444/proyecto_PROCESO, 1760444/proyecto_INICIO, 

1760444/proyecto_FIN, 1760444/proyecto_INICIO, 1760444/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-13}, obs2: 

{observación:EN EL DOCUMENTO DE EVIDENCIA VA EL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, 

2020 5 OAX200301762494
Proyecto de 

inversión
                   835,200.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:835200.48, modificado:834322.22}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO  EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA CALLE 

RIO PEDREGAL. - 98733
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 98733 S 177 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO PEDREGAL COLONIA LA CASCADA, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE RIO MISISSIPI Y 

CALLE RIO AMAZONAS, CALLE RIO GRIJALVA  CALLE RIO PEDREGAL ENTRE CALLE RIO MISISSIPI Y CALLE RIO AMAZONAS COLONIA, lon:-96.72561486, lat:17.07837058}}
15-10-2020 15-11-2020              834,322.22                    834,322.22                     834,322.22               834,322.22             834,322.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 029/2020, contratista:DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:834322.22, importe_modificado:834322.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.95}}

{1762494/proyecto_INICIO, 1762494/proyecto_PROCESO, 1762494/proyecto_INICIO, 1762494/proyecto_PROCESO, 

1762494/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA CONSISTIERON 

EN EL RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE ENTRE POZO DE VISITA A 

POZO DE VISITA POR LO QUE LA LONGITUD CONSIDERADA COMO 

META PROGRAMADA SE REDUCE  YA QUE SE DESCUENTA LA 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301762828
Proyecto de 

inversión
                1,098,622.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098622.27, modificado:1113802.93}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA 

CALLE 9 DE SEPTIEMBRE AGEB 200670010990 - 99498
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 99498 S 151 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.3, meta_modificada:279.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE SEPTIEMBRE COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA 

AGRARIA Y PROLONGACION DE ARTEAGA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  CALLE 9 DE SEPTEMBRE ENTRE REFORMA AGRARIA Y PROL. DE ARTEGA, lon:-96.70785834, lat:17.05258435}}
15-10-2020 15-12-2020           1,113,802.93                 1,113,802.93                  1,113,802.93            1,113,802.93          1,113,802.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 032/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1879584.05, 

importe_modificado:1879584.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.25}}
{1762828/proyecto_INICIO, 1762828/proyecto_PROCESO, 1762828/proyecto_INICIO, 1762828/proyecto_PROCESO, 

1762828/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN, HUBO 

DIFERENCIAS EN VOLÚMENES  LO QUE PROVOCÓ UN AJUSTE EN EL 

PRESUPUESTO  DEL PROYECTO; SIN EMBARGO EL MONTO TOTAL  

NO REBASA LO PLANEADO Y EN CONSECUENCIA LO CONTRATADO.  

EL PROYECTO PLANEADO SE DIVIDIÓ DE ACUERDO A LAS AGEB 

DONDE SE UBICA PARA SU CAPTURA EN LA MIDS,(AGEB AGEB 

200670010990 Y AGEB 2006700011452)., trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301762902
Proyecto de 

inversión
                1,127,599.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1127599.94, modificado:1116033.99}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR0290R. - 99701
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 99701 S 216 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALÁ COLONIA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE HUMBODLT Y 

CALLE BERRIOZABAL, CALLE MANUEL GARCIA VIGIL  CALLE MACEDONIO ALCALÁ NO. 33 COL. CENTRO, OAXACA., lon:-96.7253561, lat:17.0691452}}
15-10-2020 15-12-2020           1,116,033.99                 1,116,033.99                  1,116,033.99            1,116,033.99          1,116,033.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 064/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

HOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1125480.77, importe_modificado:1116033.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:385.84}}
{1762902/proyecto_INICIO, 1762902/proyecto_PROCESO, 1762902/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763355
Proyecto de 

inversión
                   788,474.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:788474.64, modificado:739761.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA AGENCIA SAN LUIS 

BELTRAN EN LA PRIVADA DEL HIGO. - 100942
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 100942 S 374 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL HIGO COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CAMINO REAL Y  , 

CALLE NIÑOS HÉROES  PRIVADA DEL HIGO ENTRE CAMINO REAL Y FONDO DELA PRIVADA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN, lon:-96.69759937, lat:17.10237561}}
15-10-2020 15-11-2020              739,761.23                    739,761.23                     739,761.23               739,761.23             739,761.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 027/2020, contratista:MAKE & LEVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:739761.23, importe_modificado:739761.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:564.05}}
{1763355/proyecto_INICIO, 1763355/proyecto_PROCESO, 1763355/proyecto_INICIO, 1763355/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA RESIDENCIA DE OBRA MANIFIESTA QUE 

DURANTE EL PROCESO Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE VERIFICO 

QUE LAS LONGITUDES ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO DIFIEREN 

DE LAS ENCONTRADAS FISICAMENTE, DERIVADO DE LOS 

IMPREVISTOS TECNICOS Y DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301763536
Proyecto de 

inversión
                   387,233.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387233.97, modificado:387060.84}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO 

NUEVO EN LA CALLE CHICAGO. - 101414
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 101414 S 133 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CHICAGO COLONIA LOS ANGELES, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE SAN ANGEL Y CALLE 

LAGO DE XOCHIMILCO, CALLE CALIFORNIA  CALLE CHICAGO ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE LAGO DE XOCHIMILCO COLONIA LOS AN, lon:-96.75311238, lat:17.12111807}}
15-10-2020 15-11-2020              387,060.84                    387,060.84                     387,060.84               387,060.84             387,060.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 041/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  

LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:387060.84, 

importe_modificado:387060.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}}
{1763536/proyecto_INICIO, 1763536/proyecto_PROCESO, 1763536/proyecto_FIN, 1763536/proyecto_PROCESO, 

1763536/proyecto_FIN, 1763536/proyecto_PROCESO, 1763536/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AL INICIO DE LA OBRA SE CONSTATO QUE EN EL 

PROYECTO SE HABIA CONSIDERADO LA LONGITUD DE CENTRO A 

CENTRO EN CADA POZO DE VISITAY/O REGISTRO SANITARIO, SIN 

EMBARGO DE ACUERDO AL PROCESO CONSTRUCTIVO SOLO SE 

PAGA LOS METROS LINEALES DE TUBERIA EFECTIVA O COLOCADA, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301767262
Proyecto de 

inversión
                1,552,010.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1552010.4, modificado:1552010.4}}
MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO NIZAVIGANA - SAN ISIDRO LACHIGUXE - 111679 20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI 111679 S 48 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:12, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 NIZAVIGANA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN DE 

LA OBRA SE ENCUENTRA EL EL ACCESO PRINCIPAL DE CAMINO CARRETERO NIZAVIGANA, lon:-95.31983717, lat:16.74522163}}
15-04-2020 29-05-2020           1,522,010.40                 1,522,010.40                  1,522,010.40            1,522,010.40          1,522,010.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-02/MSMG/412/FISMDF/0083/2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:1552010.4, importe_modificado:1552010.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}}

{1767262/proyecto_FIN, 1767262/proyecto_PROCESO, 1767262/proyecto_FIN, 1767262/proyecto_INICIO, 

1767262/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769182
Proyecto de 

inversión
                2,150,236.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2150236.45, modificado:1888406.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA  BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0915D DEL BARRIO SANTA CRUZ - 116795
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA 116795 S 54 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, CALLE BENITO JUAREZ  LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DEL BARRIO SANTA CRUZ SE LOCALIZA A 300 , lon:-96.74979974, lat:17.16088628}}
01-10-2020 29-11-2020           1,888,406.14                 1,888,406.14                  1,888,406.14            1,888,406.14          1,888,406.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF/85/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1888406.14, importe_modificado:1888406.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:696.64}}

{1769182/proyecto_INICIO, 1769182/proyecto_FIN, 1769182/proyecto_PROCESO, 1769182/proyecto_FIN, 

1769182/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769470
Proyecto de 

inversión
                   254,775.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254775.44, modificado:254708.62}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA  LA JOYA AGENCIA PUEBLO 

NUEVO EN LA CALLE OBSIDIANA - 117696
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 117696 S 100 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE OBSIDIANA COLONIA LA JOYA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE TOPACIO Y 

PROLONGACION DE PERLA,    CALLE OBSIDIANA ENTRE CALLE TOPACIO Y PROLONGACION DE PERLA COLONIA LA JOYA., lon:-96.76564294, lat:17.13136997}}
15-10-2020 15-12-2020              254,708.62                    254,708.62                     254,708.62               254,708.62             254,708.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 039/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  

LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:254708.62, 

importe_modificado:254708.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}}
{1769470/proyecto_INICIO, 1769470/proyecto_PROCESO, 1769470/proyecto_INICIO, 1769470/proyecto_PROCESO, 

1769470/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769562
Proyecto de 

inversión
                   226,493.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226493.36, modificado:219175.02}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SERAFIN ACEVEDO ENTRE 

PROLONGACION  DE NUYOO Y PROLONGACION VALERIO TRUJANO DE LA COLONIA EL CALVARIO - 

117971

20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 117971 S 32 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SERAFIN ACEVEDO CIUDAD EL CALVARIO, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE PROLONGACION VALERIO TRUJANO Y CALLE PROLONGACION NUYOO, CALLE MANUEL GONZALEZ GATICA  E, lon:-97.77571792, lat:17.81519967}}
01-09-2020 30-10-2020              219,175.02                    219,175.02                     219,175.02               219,175.02             219,175.02 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87382, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:226493.36, importe_modificado:219175.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.6}}

{1769562/proyecto_INICIO, 1769562/proyecto_PROCESO, 1769562/proyecto_FIN, 1769562/proyecto_PROCESO, 

1769562/proyecto_FIN, 1769562/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770464
Proyecto de 

inversión
                   543,104.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:543104.41, modificado:497153.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION 

JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA SEXTA PRIVADA DE MARGARITAS. - 120681
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 120681 S 50 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEXTA DE MARGARITAS COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE HORTENCIAS Y CALLE MARGARITAS, PRIVADA 8A. DE MARGARITAS  SEXTA PRIVADA DE MARGARITAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CA, lon:-96.69491504, lat:17.09485982}}
01-11-2020 31-12-2020              497,153.86                    497,153.86                     497,153.86               497,153.86             497,153.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 056/2020, contratista:MAKE & LEVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:497153.86, importe_modificado:497153.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:508.94}}

{1770464/proyecto_INICIO, 1770464/proyecto_PROCESO, 1770464/proyecto_INICIO, 1770464/proyecto_PROCESO, 

1770464/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776751
Proyecto de 

inversión
                   409,540.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:409540.32, modificado:409540.32}}
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AL PALMARILLO - 135008 20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA 135008 S 20 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MATEO  - EL PALMARILLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 0 RANCHERIA EL PALMARILLO, 69740 EL 

PALMARILLO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    DESVIACIÓN DEL CAMINO SAN MATEOSAN FRANCISCO HIGOS, lon:-98.11118004, lat:17.36427116}}
26-06-2020 20-07-2020              409,540.32                    409,540.32                     409,540.32               409,540.32             409,540.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:135008, contratista:CONTACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA, monto:409540.32, importe_modificado:409540.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1776751/proyecto_INICIO, 1776751/proyecto_FIN, 1776751/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776833
Proyecto de 

inversión
                   862,935.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:862935.46, modificado:862935.46}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ZETOBAA, VILLA DE 

ZAACHILA - 135099
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 135099 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.2, meta_modificada:335.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ZETOBAA BARRIO DEL CARMEN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE YOLOXOCHITL Y PRIVADA 

DE BIDOO, CALLE BIDOO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZETOBAA ENTRE LAS CALLES YOLOXOCHITL PRIVADA DE BIDOO Y CALL, lon:-96.75102175, lat:16.94160121}}
21-09-2020 20-10-2020              862,935.46                    862,935.46                     862,935.46               862,935.46             862,935.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/430/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO 

MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:862935.46, importe_modificado:862935.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}}

{1776833/proyecto_PROCESO, 1776833/proyecto_FIN, 1776833/proyecto_PROCESO, 1776833/proyecto_INICIO, 

1776833/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780290
Proyecto de 

inversión
                   382,547.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:382547.69, modificado:382544.96}}

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA 

DONAJI EN LA TERCERA PRIVADA DE MARGARITAS. - 139234
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 139234 S 167 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.8, meta_modificada:272.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE MARGARITAS COLONIA AMPLIACIÓN JARDÍN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE HORTENCIAS Y CALLE TUTUTEPEC,    TERCERA PRIVADA DE MARGARITAS ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE TUTUTEPEC COLONIA , lon:-96.6951081, lat:17.09439353}}
15-10-2020 15-11-2020              382,544.96                    382,544.96                     382,544.96               382,544.96             382,544.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 110/2020, contratista:DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:382544.96, importe_modificado:382544.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:266.0}}
{1780290/proyecto_INICIO, 1780290/proyecto_PROCESO, 1780290/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DETECTO QUE 

LA META PROGRAMADA EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS SE 

REDUCIRIA  EN MENOR CANTIDAD DERIVADO POR LAS DIFERENCIAS 

DE ANCHOS DE BANQUETAS. , trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301780370
Proyecto de 

inversión
                   956,505.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:956505.09, modificado:949028.39}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DEL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN 

JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO Y AVENIDA EL ROSARIO. - 139330
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 139330 S 135 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.13, meta_modificada:250.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA EL ROSARIO BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CARRETERA A 

MONTEALBAN Y PRIVADA 4A DE NIÑO ARTILLERO,    CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CARRETERA A MONTEALBAN Y 4A PRIVADA DE NI, lon:-96.74022739, lat:17.05023442}}
15-10-2020 15-11-2020              949,028.39                    949,028.39                     949,028.39               949,028.39             949,028.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 076/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:949028.39, importe_modificado:949028.39}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.42}}

{1780370/proyecto_INICIO, 1780370/proyecto_FIN, 1780370/proyecto_PROCESO, 1780370/proyecto_FIN, 

1780370/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781261
Proyecto de 

inversión
                   563,250.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:563250.52, modificado:563250.52}}
MEJORAMIENTO DE CASA DE SALUD ,  LOCALIDAD   LOS SARMIENTO - 140179 20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN 140179 S 35 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:197.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOS SARMIENTO, 71543 LOS SARMIENTO, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLEJON SIN NOMBRE,    LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LOS SARMIENTOS SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPEN, lon:-96.65400436, lat:16.71033421}}
12-10-2020 28-11-2020              563,250.52                    563,250.52                     563,250.52               563,250.52             563,250.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-SLO/OP-006/FIII/2020, contratista:ARQ. VÍCTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:563250.52, importe_modificado:563250.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:222.0}}
{1781261/proyecto_INICIO, 1781261/proyecto_PROCESO, 1781261/proyecto_INICIO, 1781261/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL_ 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
ENTIDAD_ RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_ PROYECTO POBLACION_ BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_ GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2020 5 OAX200301781797
Proyecto de 

inversión
                   240,014.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240014.36, modificado:240014.36}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROLONGACION DE FRANCISCO VILLA - 

140669
20 Oaxaca 342 San Raymundo Jalpan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN 140669 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO 

JALPAN OAXACA  ENTRE  AVENIDA FERROCARRIL Y  ,    ACCESO SOBRE AVENIDA FERROCARRIL EN RUTA DE OAXACA A ZAACHILA, lon:-96.75352142, lat:16.96777765}}
04-08-2020 22-09-2020              240,014.36                    240,014.36                     240,014.36               240,014.36             240,014.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/OP/FISMDF/INV/342/003/2020, contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:240014.36, importe_modificado:240014.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1781797/proyecto_INICIO, 1781797/proyecto_FIN, 1781797/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401812766
Proyecto de 

inversión
                   618,226.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:618226.42, modificado:618226.42}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (RED) EN BARRIO LOMA BONITA - 120922 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 120922 S 100 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE LAUREL Y CALLE AVENIDA CENTRAL, CALLE PINO  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PALMAS EN, lon:-97.80460487, lat:17.8229054}}
01-09-2020 30-10-2020              618,226.42                    618,226.42                     618,226.42               618,226.42             618,226.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-023-2020, contratista:LUIS ALBERTO MIRANDA REYES, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:618226.42, importe_modificado:618226.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:298.2}}

{1812766/proyecto_PROCESO, 1812766/proyecto_INICIO, 1812766/proyecto_PROCESO, 1812766/proyecto_FIN, 

1812766/proyecto_INICIO, 1812766/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815152
Proyecto de 

inversión
                   184,853.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:184853.73, modificado:184342.47}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 

AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 142387
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 142387 S 57 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE ALTA, 68277 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO,    CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANU, lon:-96.7554393, lat:17.1149469}}
15-10-2020 15-11-2020              184,342.47                    184,342.47                     184,342.47               184,342.47             184,342.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 098/2020, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA 

URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:184342.47, importe_modificado:184342.47}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}

{1815152/proyecto_INICIO, 1815152/proyecto_FIN, 1815152/proyecto_PROCESO, 1815152/proyecto_FIN, 

1815152/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO Y EJECUCION DE LOS 

TRABAJOS SE VERIFICO QUE LOS VOLUMENES INDICADOS EN EL 

CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE A EXCAVACIONES EN 

MATERIAL TIPO III DIFIEREN DE LAS ENCONTRADAS FISICAMENTE 

EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS YA QUE EL MATERIAL ENCONTRADO 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401820192
Proyecto de 

inversión
                   598,460.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598460.4, modificado:573277.78}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SANTO TOMAS, EN LA CALLE SAN JOSE. - 

148417
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 148417 S 43 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA SANTO TOMAS, 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE SAN PEDRO Y CALLE 

SAN ANDRES,    CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN ANDRÉS COLONIA SANTO TOMÁS, lon:-96.73239957, lat:17.09159595}}
01-11-2020 30-11-2020              573,277.78                    573,277.78                     573,277.78               573,277.78             573,277.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 087/2020, contratista:JULIO CESAR LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:597488.93, importe_modificado:573277.78}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.4}}

{1820192/proyecto_PROCESO, 1820192/proyecto_INICIO, 1820192/proyecto_PROCESO, 1820192/proyecto_INICIO, 

1820192/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:HUBO DISMINUCIÒN DE METAS DERIVADO DE 

CONFLICTOS DE TENENCIA DE LA TIERRA, LO QUE MOTIVO QUE SE 

DEJARA DE SUMINISTRAR CIERTO NUMERO DE MURETES, ASI 

MISMO EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR LA META A MENOR 

PORCENTAJE DEL REPORTADO ANTERIORMENTE POR LO TANTO LA 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401823699
Proyecto de 

inversión
                   505,958.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505958.41, modificado:505821.63}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN COLONIA 

MICROONDAS, EN EL ANDADOR PLANETARIO. - 156661
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 156661 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR PLANETARIO COLONIA MICROONDAS, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PLANETARIO Y 

CALLE 5 DE MAYO, CALLE UNIDAD OBRERA  ANDADOR PLANETARIO ENTRE CALLE PLANETARIO Y CALLE 5 DE MAYO COLONA MICROONDAS, lon:-96.7330492, lat:17.08603081}}
01-11-2020 31-12-2020              505,821.63                    505,821.63                     505,821.63               505,821.63             505,821.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 088/2020, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:505821.63, importe_modificado:505821.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:77.28}}

{1823699/proyecto_INICIO, 1823699/proyecto_PROCESO, 1823699/proyecto_INICIO, 1823699/proyecto_PROCESO, 

1823699/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUBICOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401825666
Proyecto de 

inversión
                1,423,551.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1423551.0, modificado:1423551.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 162258 20 Oaxaca 442 Santa María Yalina Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNATMIENTO DE SANTA MARIA YALINA 162258 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:883.29, meta_modificada:883.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA YALINA, 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA OAXACA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE BENITI JUAREZ, CALLE CAMINO REAL  CALLES CENTRICA DE LA POBLACIÓN, lon:-96.26308095, lat:17.24072885}}
05-10-2020 23-12-2020           1,423,551.00                 1,423,551.00                  1,423,551.00            1,423,551.00          1,423,551.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/442/R33/FISMDF/001/2020, contratista:MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YALINA, monto:1423551.0, importe_modificado:1423551.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:883.29}} {1825666/proyecto_INICIO, 1825666/proyecto_FIN, 1825666/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826783
Proyecto de 

inversión
                   348,387.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348387.61, modificado:338612.31}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA  

2DA  PRIVADA DE PINOS. - 164718
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 164718 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2A. DE PINOS COLONIA EUCALIPTOS, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE PINOS Y  , CALLE 

DALIAS  SEGUNDA PRIVADA DE PINOS ENTRE CALLE PINOS Y FIN DE LA PRIVADA COLONIA EUCALIPTOS AGENCIA PUEBLO NUEVO, lon:-96.76835811, lat:17.12390068}}
01-11-2020 30-11-2020              338,612.31                    338,612.31                     338,612.31               338,612.31             338,612.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 115/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:347526.44, importe_modificado:338612.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.8}}

{1826783/proyecto_INICIO, 1826783/proyecto_PROCESO, 1826783/proyecto_INICIO, 1826783/proyecto_PROCESO, 

1826783/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DISMINUCION DE METAS EN VIRTUD DE QUE 

LAS ACOMETIDAS PROYECTADAS DIFIEREN CON LAS ENCONTRADAS 

FISCAMENTE EN EL LUGAR, ASI MISMO EL SISTEMA NO PERMITE 

MODIFICAR LA META A MENOR PORCENTAJE DEL REPORTADO 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401827277
Proyecto de 

inversión
                   630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630000.0, modificado:630000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA 

LOCALIDAD DE  NATIVIDAD MUNICIPIO DE NATIVIDAD, IXTLAN, EN EL ESTADO DE  OAXACA. - 

165887

20 Oaxaca 62 Natividad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD 165887 S 314 272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 

CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE GUALAPUPE VICTORIA  LA OBRA ESTA 150 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE NATIVIDAD.ENFREN, lon:-96.43076364, lat:17.30031206}}
21-10-2020 19-11-2020              630,000.00                    630,000.00                     630,000.00               630,000.00             630,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M062/MN/R33/FIII/03/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.0}}

{1827277/proyecto_PROCESO, 1827277/proyecto_INICIO, 1827277/proyecto_PROCESO, 1827277/proyecto_INICIO, 

1827277/proyecto_PROCESO, 1827277/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828994
Proyecto de 

inversión
                   539,487.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539487.3, modificado:533395.34}}
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ANTONIO DE LEON - 171276 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 171276 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COZUMEL COLONIA ANTONIO DE LEÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE IXTAPA, CALLE MANZANILLO  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES COZUMEL IXT, lon:-97.78590924, lat:17.81886723}}
02-10-2020 30-11-2020              533,395.34                    533,395.34                     533,395.34               533,395.34             533,395.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-054-2020, contratista:JACCQUELINE VELAZQUEZ ROLDAN, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:539487.3, importe_modificado:533395.34}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:278.66}}

{1828994/proyecto_INICIO, 1828994/proyecto_PROCESO, 1828994/proyecto_INICIO, 1828994/proyecto_FIN, 

1828994/proyecto_PROCESO, 1828994/proyecto_FIN, 1828994/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829812
Proyecto de 

inversión
                   791,373.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791373.89, modificado:791373.89}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE 20DPR0133A - 

174251
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 174251 S 85 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, lon:-96.77606475, lat:16.64845833}}
07-07-2020 20-08-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/005/2020, contratista:SAEO SA.DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:791373.89, importe_modificado:791373.89}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}}

{1829812/proyecto_INICIO, 1829812/proyecto_FIN, 1829812/proyecto_PROCESO, 1829812/proyecto_FIN, 

1829812/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832879
Proyecto de 

inversión
                   627,816.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:627816.26, modificado:627816.26}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ TACACHE DE MINA 

LOCALIDAD   SAN JOSÉ DE LA PRADERA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LA PRADERA - 185584
20 Oaxaca 381 Santa Cruz Tacache de Mina Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA 185584 S 288 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:635.0, meta_modificada:635.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LA PRADERA, 69262 SAN JOSÉ DE LA PRADERA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POZO Y SUBESTACIÓN QUE FUNCIONA PARA DISTRIBUIR AGUA , lon:-98.15031168, lat:17.7980224}}
16-11-2020 30-12-2020              627,816.26                    627,816.26                     627,816.26               627,816.26             627,816.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCTM/FAISMCM/002/2020, contratista:MEXICANA DE ELECTRICIDAD OLIVERA Y COMPAÑIA S. 

A. DE C. V., convocante:Santa Cruz Tacache de Mina, monto:627816.26, importe_modificado:627816.26}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:635.0}}

{1832879/proyecto_PROCESO, 1832879/proyecto_FIN, 1832879/proyecto_PROCESO, 1832879/proyecto_INICIO, 

1832879/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834392
Proyecto de 

inversión
                1,777,348.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1777348.6, modificado:1777348.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS E.C. (ZIMATAN- STA. MARIA XADANI) TRAMO EL 

ACHOTE-CERRO LUMBRE - 190342
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 190342 S 541 501 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EL ACHOTE  - CERRO LUMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO SANTA MARÍA XADANI, 

70990 SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    APERTURA DE CAMINO QUE CUMINCA LOS TERRENOS DE C, lon:-96.07326693, lat:15.94904105}}
11-10-2020 24-11-2020           1,777,348.60                 1,777,348.60                  1,777,348.60            1,777,348.60             177,348.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/014/2020, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1777348.6, importe_modificado:1777348.6}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} {1834392/proyecto_INICIO, 1834392/proyecto_FIN, 1834392/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836351
Proyecto de 

inversión
                2,322,135.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2322135.68, modificado:2322135.68}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO ETLA - 196075 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA 196075 S 1800 1650 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4229.5, meta_modificada:4229.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE PRIVADA CAMINO AL 

SEMINARIO Y CALLE JUAREZ, CALLE CAMINO AL SEMINARIO  SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ SN, lon:-96.7545167, lat:17.1375152}}
23-11-2020 22-12-2020           2,322,135.68                 2,322,135.68                  2,322,135.68            2,322,135.68          2,322,135.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF/07/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:2322135.68, importe_modificado:2322135.68}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4240.8}} {1836351/proyecto_INICIO, 1836351/proyecto_PROCESO, 1836351/proyecto_INICIO, 1836351/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838648
Proyecto de 

inversión
                   529,962.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98215.28, modificado:98215.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431746.98, modificado:431746.98}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS LOCALIDAD   SAN 

MARCOS MOCTUM ASENTAMIENTO SAN MARCOS MOCTUM - 203580
20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 203580 S 83 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.52, meta_modificada:187.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN MARCOS MOCTUM, 70256 SAN MARCOS MOCTUM, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS MOCTUM ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS EN EL ESTA, lon:-96.00535617, 

lat:17.24573478}}

23-11-2020 22-12-2020              529,962.26                    529,962.26                     529,962.26               529,962.26             529,962.26 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-15/MTVM/554/FISMDF/03/2020, contratista:DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCIONES 3 DA 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:529962.26, importe_modificado:529962.26}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.52}} {1838648/proyecto_INICIO, 1838648/proyecto_PROCESO, 1838648/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842600
Proyecto de 

inversión
                   495,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:495000.0, modificado:495000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 215223 20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES 215223 S 100 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO 

Y CALLE REFORMA,    SE LOCALIZA EN LA CALLE CONSTITUCION Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE IXPANTEPEC NIEVES, MUNICIP, lon:-98.04349662, lat:17.51128721}}
09-11-2020 08-12-2020              495,000.00                    495,000.00                     495,000.00               495,000.00             495,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MIN/065/COP-05-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA 627 S.A. DE C.V., 

convocante:IXPANTEPEC NIEVES, monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} {1842600/proyecto_INICIO, 1842600/proyecto_FIN, 1842600/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE VERIFICAR LAS LIGAS DEL 

CONTRATO Y ACTA ENTREGA NO SE VISUALIZAN, trimestre:5.0, 

usuario:elenavmendeznu, fecha:2021-07-02}}

2020 5 OAX200401845541
Proyecto de 

inversión
                1,425,471.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1425471.57, modificado:1425471.57}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTA CRUZ TILAPA - 224010
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 224010 S 186 171 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.67, meta_modificada:3.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ TILAPA  - SANTA CRUZ TILAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 632 PUEBLO SANTA CRUZ TILAPA, 

00000 SANTA CRUZ TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE EN, lon:-97.98552176, lat:17.16531388}}
28-09-2020 27-10-2020           1,425,471.57                 1,425,471.57                  1,425,471.57            1,425,471.57          1,425,417.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0073/240/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1425471.57, importe_modificado:1425471.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.67}}

{1845541/proyecto_INICIO, 1845541/proyecto_PROCESO, 1845541/proyecto_FIN, 1845541/proyecto_PROCESO, 

1845541/proyecto_FIN, 1845541/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851549
Proyecto de 

inversión
                   564,096.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:564096.69, modificado:564096.69}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   

RÍO GRANDE COLONIA EL MIRADOR - 241661
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 241661 S 6697 6246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1504.0, meta_modificada:1504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 71833 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

PROYECTO SE EJECUTARA EN CALLE SIN NOMBRE DE COLONIA EL MIRADOR PUEBLO RIO GRANDE, lon:-97.44256176, lat:16.01152112}}
04-08-2020 04-10-2020              564,096.69                    564,096.69                     564,096.69               564,096.69             564,096.69 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:564096.69, importe_modificado:564096.69}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1504.2}}

{1851549/proyecto_PROCESO, 1851549/proyecto_FIN, 1851549/proyecto_INICIO, 1851549/proyecto_PROCESO, 

1851549/proyecto_INICIO, 1851549/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851956
Proyecto de 

inversión
                   229,728.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229728.37, modificado:229728.37}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   EL TLACUACHE - 

242972
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 242972 S 68 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:RANCHERIA EL TLACUACHE, 71800 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA EN LA 

RANCHERIA DE EL TLACUACHE, lon:-97.68162786, lat:16.03396239}}
15-11-2020 31-12-2020              229,728.37                    229,728.37                     229,728.37               229,728.37             229,728.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/038/2020, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:229728.37, importe_modificado:229728.37}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}

{1851956/proyecto_INICIO, 1851956/proyecto_FIN, 1851956/proyecto_PROCESO, 1851956/proyecto_FIN, 

1851956/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852289
Proyecto de 

inversión
                   506,523.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506523.81, modificado:506523.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   RÍO LAGARTO ASENTAMIENTO RÍO LAGARTO - 243812
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 243812 S 29 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.78, meta_modificada:164.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:22, direccion:PUEBLO RÍO LAGARTO, 69725 RÍO LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO 

EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CLAVE 20DPB0501D SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-98.05785629, lat:17.06518649}}
16-11-2020 15-12-2020              506,523.81                    506,523.81                     506,523.81               506,523.81             506,523.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0022/198/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:506523.81, importe_modificado:506523.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:164.78}}

{1852289/proyecto_INICIO, 1852289/proyecto_FIN, 1852289/proyecto_PROCESO, 1852289/proyecto_FIN, 

1852289/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852962
Proyecto de 

inversión
                1,322,480.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1322480.33, modificado:1322480.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GUADALUPE 

VICTORIA, 16 DE SEPTIEMBRE Y RICARDO FLORES MAGON - 245373
20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTIAGO CACALOXTEPEC 245373 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    PARTE NORTE ENTRONCA CON CARRETERA HUAJUAPANOAXACA, lon:-97.73460161, lat:17.751688}}
28-09-2020 28-11-2020           1,322,480.16                 1,322,480.16                  1,322,480.16            1,322,480.16          1,322,480.16 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98491, contratista:, convocante:SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:1322480.16, 

importe_modificado:1322480.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1980.0}}

{1852962/proyecto_INICIO, 1852962/proyecto_PROCESO, 1852962/proyecto_FIN, 1852962/proyecto_PROCESO, 

1852962/proyecto_FIN, 1852962/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA DEBEN 

CONTENER LAS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES, 

trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-06-30}}

2020 5 OAX200401870409
Proyecto de 

inversión
                2,654,996.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2654996.85, modificado:2654996.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL LIBRAMIENTO A 

LA TELESECUNDARIA Y CALLES DEL CENTRO - 267754
20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 267754 S 1800 1627 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2721.0, meta_modificada:2721.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:PRIVADA JUSTO SIERRA PUEBLO SAN FRANCISCO CAHUACUA, 71370 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ 

OAXACA  ENTRE  PRIVADA JUSTO SIERRA Y CAMINO RUMBO A LA TELESECUNDARIA, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DEL MERC, lon:-97.30462302, 

lat:16.89366502}}

02-10-2020 27-12-2020           2,654,996.85                 2,654,996.85                  2,654,996.85            2,654,996.85          2,654,996.85 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-137/FISM-DF/05-004/2020, contratista:RAÚL BRACAMONTES MONJARAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  CAHUACUA, monto:2654996.85, importe_modificado:2654996.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2726.3}}

{1870409/proyecto_INICIO, 1870409/proyecto_PROCESO, 1870409/proyecto_FIN, 1870409/proyecto_PROCESO, 

1870409/proyecto_FIN, 1870409/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871109
Proyecto de 

inversión
                1,064,600.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1064600.01, modificado:1064600.01}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MONJAS LOCALIDAD   MONJAS - 269195 20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MONJAS 269195 S 620 489 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA UNION, 70826 LA UNIÓN [BARRIO], MONJAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    BARRIO LA UNION SE 

LOCALIZA A EN DIRECCIÓN NORTE A 12.3 KILÓMETROS DEL MUNICIPIO DE MONJAS OAXACA., lon:-96.62903531, lat:16.39231317}}
16-11-2020 25-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MONJAS, monto:1925160.0, 

importe_modificado:1925160.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}

{1871109/proyecto_FIN, 1871109/proyecto_INICIO, 1871109/proyecto_PROCESO, 1871109/proyecto_FIN, 

1871109/proyecto_INICIO, 1871109/proyecto_PROCESO, 1871109/proyecto_FIN, 1871109/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871860
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED DE LA RED DE DRENAJE, EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COL. SAN 

JOSE. - 270673
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 270673 S 210 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:999.0, meta_modificada:999.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN JOSÉ, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE PINO SUARREZ Y CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, CALLE ALVARO OBREGON  ENFRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA VILLA DE ETLA, lon:-96.79920365, lat:17.2091818}}
20-12-2020 30-12-2020              150,000.00                    150,000.00                     150,000.00               150,000.00             150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96382, contratista:, convocante:VILLA DE ETLA, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:999.0}} {1871860/proyecto_INICIO, 1871860/proyecto_PROCESO, 1871860/proyecto_FIN, 1871860/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871955
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. 

PERIFERICO. - 270898
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA 270898 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.2, meta_modificada:376.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA COL. PERIFERICO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y 

CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE INDEPENDENCIA  CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL 14 DE OCTUBRE , lon:-96.80031228, lat:17.20248198}}
20-12-2020 30-12-2020              130,000.00                    130,000.00                     130,000.00               130,000.00             130,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96386, contratista:, convocante:VILLA DE ETLA, monto:130000.0, 

importe_modificado:130000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:548.0}}
{1871955/proyecto_INICIO, 1871955/proyecto_FIN, 1871955/proyecto_PROCESO, 1871955/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881992 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:400000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 49 TEPOSCOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579102320 S 146 133 0

{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, 

meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:Teposcolula, Oax., México, lon:-97.488446, lat:17.5105133}} 29-09-2020 31-12-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, 

avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, 

avance:18.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892924

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882079
Proyecto de 

inversión
                   852,116.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:852116.34, modificado:852116.34}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN POBLADO DE MORELOS 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:2, direccion:Progreso 34, Pob Morelos, Oax., México, lon:-96.77430511, lat:17.15223161}} 26-10-2020 09-12-2020              852,116.34                    852,116.34                     852,116.34               852,116.34             852,116.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/01/2020, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:852116.34, importe_modificado:852116.34}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} {1882079/proyecto_INICIO, 1882079/proyecto_PROCESO, 1882079/proyecto_INICIO, 1882079/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882514
Proyecto de 

inversión
                1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}
EX HACIENDA BLANCA 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Programa de Inversión de Mantenimiento Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA RECONSTRUCCION/01/2020 N 0 0 7758 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:Hacienda Blanca, Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7741605, lat:17.1304238}} 11-11-2020 08-02-2021           1,350,000.00                 1,350,000.00                  1,350,000.00            1,350,000.00          1,350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RECONSTRUCCION/01/2020, contratista:AMTZA SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:911.0}}

{1882514/proyecto_INICIO, 1882514/proyecto_PROCESO, 1882514/proyecto_INICIO, 1882514/proyecto_PROCESO, 

1882514/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Se celebró un convenio de colaboración para el 

otorgamiento de recursos federales del Programa Nacional de 

Reconstrucción 2020, entre la Secretaria De Cultura y el Municipio 

de San Pablo Etla, , cuyo objeto es ejecutar la RESTAURACION DE LA 

EXHACIENDA BLANCA que es un bien que forma parte del 

patrimonio cultural de la comunidad que resultó afectado por los 

sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, se anexa 

CONVENIO, trimestre:5.0, usuario:guadalupepereza, fecha:2021-07-

09}, obs2: {observación:Se modificó la unidad de medida y la 

cantidad de las metas de acuerdo al acta entrega recepción, las 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882651
Proyecto de 

inversión
              23,032,882.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.3032882E7, modificado:2.303008792E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (20DPB0049B) EN 

LA LOCALIDAD AGUA DE CERRO, MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33209 N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3382.7, meta_modificada:3382.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CENTRO, AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ, OAXACA., lon:-96.794101, lat:18.166063}} 01-01-2021 29-06-2021         23,030,087.92               23,030,087.92                12,067,766.07          12,067,766.07        12,067,766.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-279-00-2020, contratista:ARTE EN CONSTRUCCION TRUVA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.303008792E7, importe_modificado:2.303008792E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1135.23}}
{1882651/proyecto_PROCESO, 1882651/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889381 Acción                    424,707.33 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:424707.33, modificado:424707.33}}
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 195801 S 1948 1752 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN JOSE LACHIGUIRI, OAX. CP. 70813, lon:-96.3364325, lat:16.37877583}} 20-02-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTE SE DIO DE ALTA CONSIDERANDO QUE NO 

HABIAN EMIGRADO LOS DATOS PERO YA SE REPORTO EN EL FOLIO 

OAX200401836237, trimestre:5.0, usuario:valerioluisv, fecha:2021-

Sin observaciones

2020 5 OAX200501892671 Acción                    972,767.61 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:972767.61, modificado:972767.61}}
CONTRACION DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 31257 S 5716 5450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL CANDELARIA LOXICHA, OAX. C.P. 70950, lon:-96.49191889, lat:15.92633444}} 21-03-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Esta obra se duplicó, ya hay una captura con la 

misma información, trimestre:5.0, usuario:patriciajvelascom, 

fecha:2021-07-06}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200201705468
Proyecto de 

inversión
                   238,199.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:238199.66, modificado:510000.0}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD EL GACHUPIN EN 

ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2ODPR3332U - 735
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 735 S 108 91 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:20, direccion:RANCHERIA EL GACHUPIN, 71806 EL GACHUPÍN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2ODPR3332U, lon:-97.63851572, lat:16.08255871}}
01-04-2020 30-06-2020              510,000.00                    510,000.00                     510,000.00               510,000.00             510,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.67}}

{1705468/proyecto_PROCESO, 1705468/proyecto_FIN, 1705468/proyecto_INICIO, 1705468/proyecto_FIN, 

1705468/proyecto_INICIO, 1705468/proyecto_PROCESO, 1705468/proyecto_FIN, 1705468/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705497
Proyecto de 

inversión
                   249,159.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249159.28, modificado:249159.28}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES  EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD  LA CAÑADA 

ASENTAMIENTO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO EN ESCUELA PRIMARIA LIC 

ADOLFO LOPEZ MATEOS - 767

20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MINICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 767 S 123 122 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:9, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 LA CAÑADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.68437921, lat:16.15442244}}
01-07-2020 30-09-2020              249,159.28                    249,159.28                     249,159.28               249,159.28             249,159.28 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:249159.28, importe_modificado:249159.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}}

{1705497/proyecto_PROCESO, 1705497/proyecto_FIN, 1705497/proyecto_INICIO, 1705497/proyecto_FIN, 

1705497/proyecto_INICIO, 1705497/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705516
Proyecto de 

inversión
                   372,532.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372532.2, modificado:372532.2}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   

SAN ISIDRO LLANO GRANDE ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LLANO GRANDE - 789
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MINICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 789 S 174 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:54, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO LLANO GRANDE, 71847 SAN ISIDRO LLANO GRANDE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE, lon:-97.28539377, lat:15.95220528}}
01-10-2020 31-12-2020              372,532.20                    372,532.20                     372,532.20               372,532.20             372,532.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:372532.2, importe_modificado:372532.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}}

{1705516/proyecto_INICIO, 1705516/proyecto_PROCESO, 1705516/proyecto_INICIO, 1705516/proyecto_FIN, 

1705516/proyecto_INICIO, 1705516/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715713
Proyecto de 

inversión
                   132,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132000.0, modificado:132000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SANTA CATARINA 

JUQUILA - 24618
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24618 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE VASCONCELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE 15 DE AGOSTO Y  ,    A 250 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL LAS OBRAS SE UBICAN AL OESTE DE LA CABE, lon:-97.29571495, lat:16.23655636}}
01-09-2020 30-11-2020              131,949.68                    131,949.68                     131,949.68               131,949.68             131,949.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1715713/proyecto_INICIO, 1715713/proyecto_FIN, 1715713/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727938
Proyecto de 

inversión
                2,002,991.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2002991.14, modificado:2002991.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUANA C 

ROMERO ENTRE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO Y DEL FARO COLONIA CENTRO SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC - 18862

20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 18862 S 460 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.0, meta_modificada:925.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE JUANA C. ROMERO COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE DEL FARO,    LA CALLE JUANA C ROMERO ENTRE LAS CALLES MELCHOR O, lon:-95.23236548, 

lat:16.33120399}}

18-04-2020 17-05-2020              200,991.14                    200,991.14                     200,991.14               200,991.14             200,991.14 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/310/2020, contratista:INDAJANI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2002991.14, importe_modificado:2002991.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:925.0}}

{1727938/proyecto_INICIO, 1727938/proyecto_PROCESO, 1727938/proyecto_FIN, 1727938/proyecto_INICIO, 

1727938/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742753
Proyecto de 

inversión
                1,102,531.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102531.71, modificado:1102531.71}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE SAN PEDRO LOMA LARGA - 36089 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN 36089 S 124 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS PAXTLÁN  - SAN PEDRO LOMA LARGA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

, 00000 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL A SAN PEDRO LOMA LARGA Y  ,    SE UB, lon:-96.56141959, lat:16.16390364}}
08-06-2020 07-07-2020           1,102,531.71                 1,102,531.71                  1,102,531.71            1,102,531.71          1,102,531.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-002-2020, contratista:ARYAMDRA CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1102531.71, importe_modificado:1102531.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}}

{1742753/proyecto_INICIO, 1742753/proyecto_PROCESO, 1742753/proyecto_FIN, 1742753/proyecto_INICIO, 

1742753/proyecto_FIN, 1742753/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747885
Proyecto de 

inversión
                   540,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540000.0, modificado:540000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PROGRESO - 52200 20 Oaxaca 180 San Juan Bautista Lo de Soto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 52200 S 820 950 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.91, meta_modificada:337.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA 

LO DE SOTO OAXACA  ENTRE  CALLE PORVENIR Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE LIBERTAD  LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN LA , lon:-98.34792402, lat:16.51431269}}
01-10-2020 14-11-2020              540,000.00                    540,000.00                     540,000.00               540,000.00             540,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSBLS-180/COP-03/2020, contratista:VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.91}}

{1747885/proyecto_INICIO, 1747885/proyecto_FIN, 1747885/proyecto_PROCESO, 1747885/proyecto_FIN, 

1747885/proyecto_INICIO, 1747885/proyecto_PROCESO, 1747885/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301751840
Proyecto de 

inversión
                   316,735.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:316735.51, modificado:315972.64}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA 10 DE ABRIL, AGENCIA SANTA ROSA 

PANZACOLA EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD. - 63660
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 63660 S 118 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA 10 DE ABRIL, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE JOSÉ MURAT 

Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA  CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CALLE JOSÉ MURAT Y MIGUEL HIDALGO., lon:-96.73670681, lat:17.09691281}}
15-10-2020 15-11-2020              315,972.64                    315,972.64                     315,972.64               315,972.64             315,972.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 003/2020, contratista:ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:315972.64, importe_modificado:315972.64}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.37}}

{1751840/proyecto_INICIO, 1751840/proyecto_PROCESO, 1751840/proyecto_INICIO, 1751840/proyecto_PROCESO, 

1751840/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752513
Proyecto de 

inversión
                   238,353.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:238353.69, modificado:238226.85}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAURELES, AGENCIA PUEBLO NUEVO 

EN LA CALLE LAURELES. - 65584
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 65584 S 187 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA LOS LAURELES, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE CRESPO Y CAMINO A 

TRINIDAD DE VIGUERA, CALLE SAUCES  CALLE LAURELES ENTRE CAMINO A TRINIDAD DE VIGUERA Y CALLE CRESPO COLONIA INSUR, lon:-96.77573407, lat:17.12161143}}
15-10-2020 15-11-2020              238,226.85                    238,226.85                     238,226.85               238,226.85             238,226.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 013/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  

LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:238226.85, 

importe_modificado:238226.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.55}}
{1752513/proyecto_INICIO, 1752513/proyecto_PROCESO, 1752513/proyecto_INICIO, 1752513/proyecto_PROCESO, 

1752513/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752777
Proyecto de 

inversión
                1,054,983.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1054983.34, modificado:1047556.11}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD, EN LA CALLE FRANCISCO 

ZARCO - 66100
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66100 S 165 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUYENTES Y AVENIDA PERIFERICO, PRIVADA PRIMERA DE GUADALUPE VICTORIA  CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE PERIFERICO Y CALLE CONST, lon:-96.73935879, 

lat:17.06711502}}

15-10-2020 15-12-2020           1,047,556.11                 1,047,556.11                  1,047,556.11            1,047,556.11          1,047,556.11 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CHAP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1047556.11, importe_modificado:1047556.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.5}}

{1752777/proyecto_INICIO, 1752777/proyecto_PROCESO, 1752777/proyecto_INICIO, 1752777/proyecto_PROCESO, 

1752777/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACION SE 

ENCONTRARON POZOS DE VISTA OCULTOS QUE NO PUDIERON SER 

IDENTIFICADOS POR EL AREA DE PROYECTOS, LO QUE OCASIONO 

UNA REDUCCION DE METROS LINEALES DE TUBERIA., trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301752933
Proyecto de 

inversión
                2,157,593.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2157593.76, modificado:1939704.71}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN 

COLONIA SAN ISIDRO, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE SAN ANGEL. - 66570
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66570 S 116 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL COLONIA SAN ISIDRO, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE EL MIRADOR Y CALLE 

PERLA, CALLE SAN FERNANDO  CALLE SAN ANGEL ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE PERLA, COLONIA SAN ISIDRO, lon:-96.7620746, lat:17.12837041}}
15-10-2020 15-12-2020           1,939,704.71                 1,939,704.71                  1,939,704.71            1,939,704.71          1,939,704.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 026/2020, contratista:EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1939704.71, importe_modificado:1939704.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1722.56}}
{1752933/proyecto_INICIO, 1752933/proyecto_PROCESO, 1752933/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS 

TRABAJOS, SE TUVO LA NECESIDAD DE REALIZAR MAS TRABAJOS 

DE GUARNICION DE CONCRETO QUE NO HABIAN SIDO 

CONSIDERADOS EN EL PROYECTO, MISMAS QUE SIRVEN PARA 

PROTEGER EL PAVIMENTO, MOTIVO POR EL CUAL HUBO UNA 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301752967
Proyecto de 

inversión
                1,019,932.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1019932.05, modificado:1019930.03}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN  CASCO DE LA AGENCIA, 

AGENCIA DOLORES EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA. - 66676
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66676 S 271 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3601.3, meta_modificada:3601.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  DIAGONAL DE RIO 

QUIOTEPEC Y CALLE RIO GRANDE, CALLE BENITO JUAREZ  CALLE INDEPENDENCIA ENTRE DIAGONAL DE RIO QUIOTEPEC Y ENTRE CALLE RIO , lon:-96.70284528, lat:17.08670952}}
15-10-2020 15-12-2020           1,019,930.03                 1,019,930.03                  1,019,930.03            1,019,930.03          1,019,930.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 066/2020, contratista:INGENIERIA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1019930.03, importe_modificado:1019930.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3818.14}}
{1752967/proyecto_INICIO, 1752967/proyecto_PROCESO, 1752967/proyecto_INICIO, 1752967/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756818
Proyecto de 

inversión
                1,294,341.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1294341.13, modificado:1246444.24}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA 

CALLE ARTICULO 123. - 83583
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 83583 S 155 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 21 DE MARZO Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PROLONGACION DE LA NORIA  CALLE ARTÍCULO 123 ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE AGEN, lon:-96.70843296, lat:17.05321511}}
15-10-2020 15-12-2020           1,246,444.24                 1,246,444.24                  1,246,444.24            1,246,444.24          1,246,444.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 061/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1246444.24, importe_modificado:1246444.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.41}}

{1756818/proyecto_INICIO, 1756818/proyecto_PROCESO, 1756818/proyecto_INICIO, 1756818/proyecto_PROCESO, 

1756818/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DERIVADO DE IMPREVISTOS TECNICOS Y DEL 

PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, LAS METAS PROGRAMADAS 

NO SE ALCANZARON DEBIDO A LA DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIDAS 

REALES A LAS PROYECTADAS., trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301758008
Proyecto de 

inversión
                   299,847.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299847.38, modificado:299845.08}}

AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA NIÑOS 

HEROES - 87019
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 87019 S 84 82 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA NIÑOS HÉROES, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JUAN DE LA BARRERA  ESTA OBRA SE UBICA AL SUR, lon:-97.78753804, lat:17.79889225}}
21-07-2020 18-10-2020              299,845.08                    299,845.08                     299,845.08               299,845.08             299,845.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-018-2020, contratista:ERNESTO EDGAR VELASCO HERNADEZ, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:299845.08, importe_modificado:299845.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.47}}

{1758008/proyecto_INICIO, 1758008/proyecto_PROCESO, 1758008/proyecto_INICIO, 1758008/proyecto_PROCESO, 

1758008/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762817
Proyecto de 

inversión
                   239,649.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:239649.06, modificado:232378.18}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA PRIMERA PRIVADA 

DE ANTONIO DE LEON. - 99472
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 99472 S 46 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE ANTONIO DE LEON COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

ANTONIO DE LEON Y  , CALLE LA SIERRA  PRIMERA PRIVADA DE ANTONIO DE LEON ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y FONDO DE LA , lon:-96.72053474, lat:17.04726173}}
15-10-2020 15-11-2020              232,378.18                    232,378.18                     232,378.18               232,378.18             232,378.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 022/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:232378.18, 

importe_modificado:232378.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.65}}
{1762817/proyecto_INICIO, 1762817/proyecto_PROCESO, 1762817/proyecto_INICIO, 1762817/proyecto_PROCESO, 

1762817/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763098
Proyecto de 

inversión
                3,790,887.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2653621.47, modificado:2653621.47}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1137266.35, modificado:1137266.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA Y 

PRIMAVERA - 100205
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA 100205 S 110 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2531.0, meta_modificada:2531.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y CALLE PRIMAVERA PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA 

OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARISTA, CALLE GUERRERO  AMBAS CALLES SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-97.95774051, lat:17.93150381}}
01-10-2020 31-12-2020           3,790,887.70                 3,790,887.70                  3,790,887.70            3,790,887.70          3,790,887.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-020-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:3790887.82, importe_modificado:3790887.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2531.0}}

{1763098/proyecto_PROCESO, 1763098/proyecto_INICIO, 1763098/proyecto_PROCESO, 1763098/proyecto_INICIO, 

1763098/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763547
Proyecto de 

inversión
                   529,642.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529642.49, modificado:529460.27}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS ANGELES, AGENCIA PUEBLO 

NUEVO EN LA CALLE SAN FRANCISCO. - 101450
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 101450 S 178 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:SN COLONIA LOS ANGELES, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE CHICAGO Y CALLE NUEVO LAREDO, 

CALLE SAN DIEGO, lon:-96.75178209, lat:17.12215873}}
15-10-2020 15-11-2020              529,460.27                    529,460.27                     529,460.27               529,460.27             529,460.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA 

PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:529460.27, 

importe_modificado:529460.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.3}}
{1763547/proyecto_INICIO, 1763547/proyecto_PROCESO, 1763547/proyecto_INICIO, 1763547/proyecto_PROCESO, 

1763547/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL RESIDENTE DE OBRA MANIFIESTA QUE AL 

INICIO DE LOS TRABAJOS SE CONSTATO QUE EN EL PROYECTO SE 

HABIA CONSIDERADO LA LONGITUD DE TUBERIA DE CENTRO A 

CENTRO EN CADA POZO DE VISITA Y/IO REGISTRO SANITARIO, SIN 

EMBARGO DE ACUERDO AL PROCESO CONSTRUCTIVO, SOLO SE 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301769130
Proyecto de 

inversión
                1,059,824.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1059824.17, modificado:1059823.46}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS - 116606 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 116606 S 22 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM CASTELLANOS CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE R, lon:-97.76616647, lat:17.81344086}}
01-09-2020 29-11-2020           1,059,823.46                 1,059,823.46                  1,059,823.46            1,059,823.46          1,059,823.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-032-2020, contratista:SERGIO MARTINEZ CRUZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:1059823.58, importe_modificado:1059823.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.45}}

{1769130/proyecto_PROCESO, 1769130/proyecto_INICIO, 1769130/proyecto_PROCESO, 1769130/proyecto_INICIO, 

1769130/proyecto_PROCESO, 1769130/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770490
Proyecto de 

inversión
                   246,843.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:246843.91, modificado:246763.69}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO 

EN LA CALLE AGUA MARINA. - 120733
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 120733 S 97 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA LA JOYA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y 

CALLE CORAL, CALLE CUARZO  CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE CORAL COLONIA LA JOYA, lon:-96.76531713, lat:17.13116424}}
15-10-2020 30-11-2020              246,763.69                    246,763.69                     246,763.69               246,763.69             246,763.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 037/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  

LA CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:246763.69, 

importe_modificado:246763.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}
{1770490/proyecto_INICIO, 1770490/proyecto_PROCESO, 1770490/proyecto_INICIO, 1770490/proyecto_PROCESO, 

1770490/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770976
Proyecto de 

inversión
                1,180,756.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1180756.16, modificado:1180756.16}}
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN MONJAS LOCALIDAD una localidad. - 121961 20 Oaxaca 61 Monjas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MONJAS MIAHUATLAN 121961 S 38 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE S/N RANCHERIA SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    SANTA MARÍA VELATÓ 

SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE MONJAS DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO, lon:-96.64759558, lat:16.50434282}}
07-05-2020 05-06-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-FISMDF-M0001-035-2020, contratista:CONSTRUCTORA NAVICO, convocante:MUNICIPIO DE 

MONJAS MIAHUATLÁN, monto:1180756.16, importe_modificado:1180756.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}

{1770976/proyecto_PROCESO, 1770976/proyecto_INICIO, 1770976/proyecto_FIN, 1770976/proyecto_INICIO, 

1770976/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775718
Proyecto de 

inversión
                   550,017.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550017.58, modificado:493297.48}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA, EN LA CALLE 

RIO GRIJALVA AGEB 2006700010878 - 133809
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 133809 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LA CASCADA, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y 

CALLE RIO CHURUBUSCO, CALLE RIO CONSULADO  CALLE RIO GRIJALVA ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y CALLE RIO CHURUBUSCO COLON, lon:-96.72543836, lat:17.07492906}}
01-11-2020 30-11-2020              493,297.48                    493,297.48                     493,297.48               493,297.48             493,297.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 033/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1358457.46, importe_modificado:1358457.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.05}}

{1775718/proyecto_INICIO, 1775718/proyecto_PROCESO, 1775718/proyecto_INICIO, 1775718/proyecto_PROCESO, 

1775718/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON DERIVADO DE LA DIFERENCIA ENTRE LAS 

LONGITUDES PROYECTADAS Y LAS REALES EJECUTADAS, ASÌ 

MISMO EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR LA META A MENOR 

PORCENTAJE DEL REPORTADO ANTERIORMENTE,  POR LO ANTERIOR 

LA META REAL EJECUTADA FUE DE 138.43 ML., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-21}, obs2: {observación:AL 

MOMENTO DE LA EJECUCIÓN, HUBO DIFERENCIAS EN VOLÚMENES  

LO QUE PROVOCÓ UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO  DEL PROYECTO; 

SIN EMBARGO EL MONTO TOTAL  NO REBASA LO PLANEADO Y EN 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301776960
Proyecto de 

inversión
                   754,000.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:754000.36, modificado:754000.36}}

REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN AGENCIAS Y COLONIAS DE VILLA DE ZAACHILA - 

135216
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 135216 S 316 286 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44581.6, meta_modificada:44581.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS JAZMINES GERANIOS GARDENIAS LEANDRO VALLE ALARII MIRADOR BARRIO SAN PEDRO, 71310 VILLA DE 

ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE GERANIOS, CALLE GARDENIAS  LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN , lon:-96.74857114, lat:16.96380946}}
20-07-2020 18-08-2020              754,000.36                    754,000.36                     754,000.36               754,000.36             754,000.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/412/2020, contratista:CUBSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:754000.36, importe_modificado:754000.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44581.64}}

{1776960/proyecto_INICIO, 1776960/proyecto_PROCESO, 1776960/proyecto_FIN, 1776960/proyecto_INICIO, 

1776960/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 44581.64 

METROS CUADRADOS, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-

07-01}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301779227
Proyecto de 

inversión
                   794,493.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:794493.95, modificado:773693.4}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION  EN EL ANDADOR SAN LUCAS, EN EL ANDADOR SAN 

ANGEL Y  EN EL ANDADOR SAN JUAN  EN LA COLONIA SANTO TOMAS. - 137876
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 137876 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR SAN LUCAS COLONIA SANTO TOMAS, 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE SAN PABLO Y 

CALLE SAN FRANCISCO,    ANDADOR SAN LUCAS ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SANTO TOMAS, lon:-96.73329031, lat:17.09112554}}
15-10-2020 15-11-2020              773,693.40                    773,693.40                     773,693.40               773,693.40             773,693.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 114/2020, contratista:DECAGONO SGP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:793585.58, importe_modificado:773693.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1779227/proyecto_PROCESO, 1779227/proyecto_INICIO, 1779227/proyecto_PROCESO, 1779227/proyecto_INICIO, 

1779227/proyecto_PROCESO, 1779227/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META CAPTURADA EN MIDS PARA EL 

PROYECTO 137876 FUE DE 9 POSTES (OTROS), SIN EMBARGO HUBO 

UN  ERROR AL MIGRAR LA INFORMACIÒN AL SRFT CON 20 POSTES 

(OTROS);  POR LO TANTO LA META REAL REALIZADA ES DE 9 

POSTES.  , trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-

23}, obs2: {observación:EL SISTEMA NO PERMITE MODIFICAR LA 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301780006
Proyecto de 

inversión
                   469,012.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:469012.93, modificado:466438.39}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DEL ROSARIO PARTE BAJA, AGENCIA SAN 

JUAN CHAPULTEPEC EN LA CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO Y PRIMERO DE MAYO. - 

138898

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 138898 S 38 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA DE NIÑO ARTILLERO BARRIO EL ROSARIO PARTE BAJA, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE NIÑO ARTILLERO,    CUARTA PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO , lon:-96.73895417, lat:17.05044952}}
15-10-2020 15-11-2020              466,438.39                    466,438.39                     466,438.39               466,438.39             466,438.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 075/2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:466438.39, importe_modificado:466438.39}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.91}}

{1780006/proyecto_INICIO, 1780006/proyecto_FIN, 1780006/proyecto_PROCESO, 1780006/proyecto_INICIO, 

1780006/proyecto_PROCESO, 1780006/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797156
Proyecto de 

inversión
                8,969,360.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1793872.0, modificado:1793872.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2690808.0, modificado:2690808.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, 

modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4484680.0, 

modificado:4484680.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SANTO DOMINGO ARMENTA - 

154201
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 154201 S 588 392 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.26, meta_modificada:6.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL. A 380 METROS, lon:-98.37615231, 

lat:16.33604847}}

03-09-2020 28-11-2020           8,969,359.99                 8,969,359.99                  8,969,359.99            8,969,359.99          8,969,359.99 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/I.-APAUR/2020, contratista:GRUPO ZIMERN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:8969359.99, importe_modificado:8969359.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.26}}

{1797156/proyecto_INICIO, 1797156/proyecto_PROCESO, 1797156/proyecto_FIN, 1797156/proyecto_INICIO, 

1797156/proyecto_PROCESO, 1797156/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798169
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN - 

166538
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166538 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 68510 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 70 METROS DEL 

CENTRO DE SALUD, lon:-96.74138819, lat:18.27153257}}
01-10-2020 31-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1798169/proyecto_INICIO, 1798169/proyecto_FIN, 1798169/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820905
Proyecto de 

inversión
                1,600,595.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600595.62, modificado:1598924.55}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM EN LA PROLONGACIÓN DE JAZMINES, ESCALANTE Y ARTICULO 48. - 149991
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 149991 S 303 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE JAZMINES COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

MACEDONIO ALCALÁ Y CALLE BUGAMBILIAS,    CALLE PROLONGACION DE JAZMINES ESCALANTE Y ART. 48 ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MA, lon:-96.7572201, lat:17.0645584}}
01-11-2020 31-12-2020           1,598,924.55                 1,598,924.55                  1,598,924.55            1,598,924.55          1,598,924.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 113/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1598924.55, 

importe_modificado:1598924.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.43}}
{1820905/proyecto_INICIO, 1820905/proyecto_FIN, 1820905/proyecto_PROCESO, 1820905/proyecto_FIN, 

1820905/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822172
Proyecto de 

inversión
                   687,549.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:687549.84, modificado:0.0}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AGENCIA MONTOYA EN LA AVENIDA 

PRINCIPAL. - 152807
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 152807 S 151 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA MONTOYA, 68143 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE FLORES MAGON Y 

CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE BENITO JUAREZ  AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CALLE FLORES MAGON Y TIERRA Y LIBERTAD AGENCIA M, lon:-96.75462213, lat:17.06875705}}
01-11-2020 30-11-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 093/2020, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA 

URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:687205.8, importe_modificado:0.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} {1822172/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, SEGUN 

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACION ANTICIPADA DE FECHA  

19 DE FEBRERO DEL 2021., trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, 

fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401824977
Proyecto de 

inversión
                   394,839.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:394839.85, modificado:394131.26}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HELADIO RAMIREZ LOPEZ, 

AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE BELEN - 160210
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 160210 S 97 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BELEN COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  ANDADOR BELEN IV 

Y CALLE MONTE SINAI, AVENIDA SOLIDARIDAD  CALLE BELEN ENTRE ANDADOR BELEN IV Y CALLE MONTE SINAI COLONIA HELADIO R, lon:-96.74333105, lat:17.10053701}}
01-11-2020 31-12-2020              394,131.26                    394,131.26                     394,131.26               394,131.26             394,131.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 135/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:394131.26, importe_modificado:394131.26}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}}

{1824977/proyecto_INICIO, 1824977/proyecto_FIN, 1824977/proyecto_PROCESO, 1824977/proyecto_FIN, 

1824977/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:HUBO DISMINUCION DE METAS EN VIRTUD DE 

QUE LA EXCAVACION DE MATERIAL TIPO III DIFIERE CON LA 

ENCONTRADA FISICAMENTE YA QUE EL MATERIAL ENCONTRADO 

FUE TIPO ROCA., trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-

Sin observaciones

2020 5 OAX200401825064
Proyecto de 

inversión
                     67,280.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67280.39, modificado:66955.63}}

AMPLIACION  DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA  DAMNIFICADOS, EN ANDADOR  B. - 

160403
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 160403 S 17 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.6, meta_modificada:30.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR B COLONIA DAMNIFICADOS, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE LUCRECIA TORIZ Y 

PRIVADA DE PROLONGACION DE EMILIO CARRANZA,    ANDADOR B ENTRE CALLE LUCRECIA TORIZ Y PRIVADA DE PROLONGACION DE EMILIO , lon:-96.71581778, lat:17.08445582}}
01-11-2020 31-12-2020                66,955.63                      66,955.63                       66,955.63                 66,955.63               66,955.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 116/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:66955.63, 

importe_modificado:66955.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.58}} {1825064/proyecto_INICIO, 1825064/proyecto_PROCESO, 1825064/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:FUE NECESARIA LA REDUCCION DE METAS 

PROGRAMADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO DE OBRA NO 

CONSIDERABA LA REALIZACION DE REGISTROS DE TRANSICION 

PARA LA INTERCONEXION DE LAS DESCARGAS NUEVAS Y LAS 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401826476
Proyecto de 

inversión
                   384,748.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:384748.08, modificado:384610.46}}

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO DE XOCHIMILCO EN LA CALLE GILBERTO 

BOLAÑOS CACHO. - 164153
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 164153 S 91 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO BOLAÑOS CACHO BARRIO XOCHIMILCO, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE JOSÉ 

LOPEZ ALAVEZ Y CALLE RIO GRIJALVA,    CALLE GILBERTO BOLAÑOS CACHO ENTRE CALLE JOSÉ LOPEZ ALAVEZ Y CALLE RIO GRIJAL, lon:-96.72486713, lat:17.07380432}}
01-11-2020 31-12-2020              384,610.46                    384,610.46                     384,610.46               384,610.46             384,610.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 118/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:384610.46, 

importe_modificado:384610.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.5}}
{1826476/proyecto_INICIO, 1826476/proyecto_FIN, 1826476/proyecto_PROCESO, 1826476/proyecto_FIN, 

1826476/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826850
Proyecto de 

inversión
                1,920,408.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1920408.85, modificado:1914049.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN 

SECTOR 4, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE FELIPE ANGELES. - 164876
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 164876 S 103 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PLAN 

DE IGUALA Y CALLE FELIPE ANGELES,    CALLE FELIPE ANGELES ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE FELIPE ANGELES CALLE , lon:-96.72517045, lat:17.09238512}}
01-12-2020 31-12-2020           1,914,049.89                 1,914,049.89                  1,914,049.89            1,914,049.89          1,914,049.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 125/2020, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1767043.21, importe_modificado:1914049.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1373.84}}
{1826850/proyecto_INICIO, 1826850/proyecto_PROCESO, 1826850/proyecto_FIN, 1826850/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827278
Proyecto de 

inversión
                   436,900.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:436900.24, modificado:436799.19}}

REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA 9 DE MAYO AGENCIA PUEBLO NUEVO, CALLE 19 DE 

AGOSTO Y CALLE 1 DE JULIO. - 165888
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 165888 S 106 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1677.0, meta_modificada:1677.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE AGOSTO COLONIA 9 DE MAYO, 68274 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERO DE JULIO 

Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO,    CALLE 19 DE AGOSTO ENTRE CALLE PRIMERO DE JULIO Y FONDO DELA CALLE CALLE PRIMERO, lon:-96.75736312, lat:17.12100392}}
01-11-2020 30-11-2020              436,799.19                    436,799.19                     436,799.19               436,799.19             436,799.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 097/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:436799.19, importe_modificado:436799.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1676.86}} {1827278/proyecto_INICIO, 1827278/proyecto_PROCESO, 1827278/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUADRADOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401827711
Proyecto de 

inversión
                   386,744.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:386744.12, modificado:386723.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA AZUCENAS, 

AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA SEGUNDA PRIVADA DE JAZMINES. - 167173
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 167173 S 85 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE JAZMINES COLONIA AZUCENA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

JAZMINES Y CALLE JACARANDAS,    SEGUNDA PRIVADA DE JAZMINES ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE JAZMINES COLONIA AZUCENAS AGENCI, lon:-96.75905834, 

lat:17.06343129}}

01-11-2020 31-12-2020              386,723.20                    386,723.20                     386,723.20               386,723.20             386,723.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 132/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:386723.2, 

importe_modificado:386723.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.2}}
{1827711/proyecto_INICIO, 1827711/proyecto_PROCESO, 1827711/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829211
Proyecto de 

inversión
                   837,162.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837162.63, modificado:837107.28}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA 10 DE ABRIL DE LA AGENCIA SANTA ROSA 

PANZACOLA, CALLES EMILIANO ZAPATA, REVOLUCIÓN, BENITO JUAREZ. - 172121
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 172121 S 173 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4721.7, meta_modificada:4721.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA 10 DE ABRIL, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS,    CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAZARO CARDENAS Y LAZARO CARDENAS LA CALLE DA LA VUELT, lon:-96.73757179, lat:17.1044082}}
15-11-2020 30-11-2020              837,107.28                    837,107.28                     837,107.28               837,107.28             837,107.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 100/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:837107.28, importe_modificado:837107.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4721.72}}

{1829211/proyecto_INICIO, 1829211/proyecto_FIN, 1829211/proyecto_PROCESO, 1829211/proyecto_FIN, 

1829211/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUADRADOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401829740
Proyecto de 

inversión
                   248,261.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248261.23, modificado:297555.11}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (RED DE DISTRIBUCIÓN) DE LAS CALLES TROVADOR MIXTECO, 

ÑUDE Y ELISA ABASCAL EN COLONIA JOSE LOPEZ ALAVEZ - 173986
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 173986 S 35 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ÑUDEE COLONIA JOSÉ LÓPEZ ÁLAVEZ, 69004 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE TROVADOR MIXTECO Y CALLE TELESFORO MENDOZA, CALLE ELISA ABASCAL  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS C, lon:-97.79912484, lat:17.81460336}}
02-10-2020 30-11-2020              297,555.11                    297,555.11                     297,555.11               297,555.11             297,555.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-053-2020, contratista:BENSAK S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:248261.23, importe_modificado:297555.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}}

{1829740/proyecto_INICIO, 1829740/proyecto_FIN, 1829740/proyecto_PROCESO, 1829740/proyecto_INICIO, 

1829740/proyecto_PROCESO, 1829740/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829877
Proyecto de 

inversión
                2,058,416.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2058416.29, modificado:2058416.29}}
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 174660 20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 174660 S 5043 4612 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA RAMIREZ CIUDAD HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE 5 DE MAYO  CAMINO DE AC, lon:-96.72450183, lat:16.56444932}}
02-10-2020 25-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/009/2020, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:2058416.29, importe_modificado:2058416.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}

{1829877/proyecto_PROCESO, 1829877/proyecto_INICIO, 1829877/proyecto_FIN, 1829877/proyecto_PROCESO, 

1829877/proyecto_INICIO, 1829877/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830253
Proyecto de 

inversión
                2,004,911.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2004911.25, modificado:1952545.59}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA CALLE 

AZUCENAS, OJITO DE AGUA, PINOS, LIRIOS, PARAJE EL PIOQUINTO. - 175806
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 175806 S 334 223 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.95, meta_modificada:618.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE AZUCENAS PARAJE PARAJE PIO V (OJITO DE AGUA), 68278 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE EL ROSO Y 

CALLE LIRIOS,    CALLE AZUCENAS ENTRE EL ROSO Y LIRIOS.CALLE LIRIOS ENTRE AZUCENAS Y OJITO DE AGUACALLE OJITO DE AGU, lon:-96.74271127, lat:17.12955295}}
15-11-2020 31-12-2020           1,952,545.59                 1,952,545.59                  1,952,545.59            1,952,545.59          1,952,545.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 140/2020, contratista:DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1952545.59, importe_modificado:1952545.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.01}}

{1830253/proyecto_INICIO, 1830253/proyecto_FIN, 1830253/proyecto_INICIO, 1830253/proyecto_FIN, 

1830253/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830421
Proyecto de 

inversión
                2,355,039.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2355039.82, modificado:2256765.56}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN PARAJE LA 

MAGUEYERA EN LAS CALLES DE HENEQUEN, PORFIRIO DIAZ, SEGUNDA PRIVADA DE CARDON, 

CACTUS, MAGUEY Y AVENIDA EL SEMINARIO. - 176338

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 176338 S 682 455 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1262.7, meta_modificada:1262.7}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE HENEQUEN PARAJE PARAJE LA MAGUELLERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CAMINO AL SEMINARIO Y 

CALLE PORFIRIO DÍAZ,    CALLE DE HENEQUEN CACTUS Y MAGUEY ENTRE PORFIRIO DIAZ Y CAMINO AL SEMINARIOCALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.75387887, lat:17.1331308}}
15-11-2020 31-12-2020           2,256,765.56                 2,256,765.56                  2,256,765.56            2,256,765.56          2,256,765.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 141/2020, contratista:DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2256765.56, importe_modificado:2256765.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1222.89}}

{1830421/proyecto_INICIO, 1830421/proyecto_PROCESO, 1830421/proyecto_FIN, 1830421/proyecto_PROCESO, 

1830421/proyecto_FIN, 1830421/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON POR LA DIFERENCIA DE VOLUMENES GENERADO POR 

LA LONGITUD EFECTIVA DE LA TUBERIA INSTALADA CONTRA LA 

PROYECTADA., trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-

Sin observaciones

2020 5 OAX200401830515
Proyecto de 

inversión
                   456,327.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456327.19, modificado:456327.19}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE  ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA IMPERIAL - 

176553
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 176553 S 15 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE SONORA COLONIA SOLANO, 69006 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE 

PRIMERA PRIVADA DE SONORA Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE SONORA, CARRETERA HUAJUAPAN-MARISCALA  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLE, lon:-97.81639616, 

lat:17.80957278}}

02-10-2020 30-11-2020              456,327.19                    456,327.19                     456,327.19               456,327.19             456,327.19 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-034-2020, contratista:DYHIRVA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:456327.19, importe_modificado:456327.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:505.0}}

{1830515/proyecto_PROCESO, 1830515/proyecto_INICIO, 1830515/proyecto_FIN, 1830515/proyecto_INICIO, 

1830515/proyecto_PROCESO, 1830515/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834625
Proyecto de 

inversión
                   348,972.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348972.9, modificado:348972.9}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 191089 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 191089 S 60 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, 69006 COLONIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE ATARDECER Y CALLE CAMPO ALEGRE, CALLE BELLA VISTA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:-97.76325569, lat:17.79891758}}
09-11-2020 18-12-2020              348,972.90                    348,972.90                     348,972.90               348,972.90             348,972.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-060-2020, contratista:JOSE SALAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:348972.9, importe_modificado:348972.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}

{1834625/proyecto_PROCESO, 1834625/proyecto_INICIO, 1834625/proyecto_FIN, 1834625/proyecto_PROCESO, 

1834625/proyecto_FIN, 1834625/proyecto_PROCESO, 1834625/proyecto_INICIO, 1834625/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842593
Proyecto de 

inversión
                2,389,748.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2389748.41, modificado:2389748.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COSIJOEZA, EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA - 215204
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 215204 S 82 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOEZA BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE PEZELAO Y CALLE 

GUELACHE, CALLE HUITZIPECOCHA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE COSIJOEZA ENTRE LA CALLES PEZELAO GUELACHE Y HUITZIP, lon:-96.75094705, lat:16.95086717}}
21-09-2020 09-12-2020           2,389,748.41                 2,389,748.41                  2,389,748.41            2,389,748.41          2,389,748.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/317/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S. A. 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2389748.41, importe_modificado:2389748.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:229.8}}
{1842593/proyecto_PROCESO, 1842593/proyecto_INICIO, 1842593/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843970
Proyecto de 

inversión
                   768,260.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:768260.3, modificado:768260.3}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC - 219269
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 219269 S 725 701 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE CAPITAN HERMINIO LOPEZ  DOMICILIO CONOCIDOA, lon:-96.77540083, lat:16.64793846}}
03-10-2020 01-11-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS ANTAREL 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:768260.3, importe_modificado:768260.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1843970/proyecto_INICIO, 1843970/proyecto_FIN, 1843970/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848217
Proyecto de 

inversión
                   502,283.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:502283.95, modificado:502283.96}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO AMATLAN - 

231588
20 Oaxaca 154 San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 231588 S 1287 1120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE UNIÓN Y CALLE REFORMA,    LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL AL SUR DEL PALACIO Y AL SUR DE DE LA IGLE, lon:-96.48916013, lat:16.34160702}}
23-11-2020 22-12-2020              502,283.95                    502,283.95                     502,283.95               502,283.95             502,283.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, 

monto:502283.96, importe_modificado:502283.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}

{1848217/proyecto_FIN, 1848217/proyecto_PROCESO, 1848217/proyecto_FIN, 1848217/proyecto_INICIO, 

1848217/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851824
Proyecto de 

inversión
                   215,897.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:215897.32, modificado:215897.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD SAN JOSE 

DEL PROGRESO COLONIA REFORMA EN CALLE NIÑOS HEROES - 242643
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 242643 S 2154 1956 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

PROYECTO SE EJECUTARA EN CALLE NIÑOS HEROES COLONIA REFORMA SAN JOSE DEL PROGRESO, lon:-97.69410792, lat:16.09142485}}
24-10-2020 23-11-2020              215,897.32                    215,897.32                     215,897.32               215,897.32             215,897.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/022-D/2020, contratista:ING. DAMIAN GOMEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:215897.32, importe_modificado:215897.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:181.5}} {1851824/proyecto_PROCESO, 1851824/proyecto_FIN, 1851824/proyecto_INICIO, 1851824/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853460
Proyecto de 

inversión
                1,489,725.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1489725.31, modificado:1489725.31}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 246949 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 246949 S 364 339 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1812.1, meta_modificada:1812.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:CALLE CINCO PUEBLO NUEVA PATRIA, 68433 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.42813075, lat:18.31272782}}
28-09-2020 26-11-2020              489,725.31                    489,725.31                     489,725.31               489,725.31             489,725.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/009/2020, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1489725.31, importe_modificado:1489725.31}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1812.1}} {1853460/proyecto_INICIO, 1853460/proyecto_PROCESO, 1853460/proyecto_FIN, 1853460/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864621
Proyecto de 

inversión
                2,042,381.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2042381.4, modificado:2042381.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

TEOTZAPOTLAN, BARRIO LA GUADALUPE - 253811
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 253811 S 95 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.3, meta_modificada:1132.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE TEOTZAPOTLAN BARRIO LA GUADALUPE, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE PRIVADA DE 

TEOTZAPOTLAN Y CALLE GUELAGUETZA, CARRETERA ZAACHILA-OAXACA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE TEOTZAPOTLAN ENTRE LA PRIVADA, lon:-96.7589454, lat:16.95741809}}
17-11-2020 31-12-2020           2,042,381.40                 2,042,381.40                  2,042,381.40            2,042,381.40          2,042,381.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/452/2020, contratista:ESTRUCTURAS Y PROYECTOS JASO S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:2042381.4, importe_modificado:2042381.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1132.32}}

{1864621/proyecto_INICIO, 1864621/proyecto_FIN, 1864621/proyecto_PROCESO, 1864621/proyecto_FIN, 

1864621/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864771
Proyecto de 

inversión
                1,847,760.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1847760.34, modificado:1847760.34}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARA DZAHUINDANDA CLAVE 

20DPB0012O - 254127
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COICOYAN DE LAS FLORES 254127 S 569 504 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A SAN MIGUEL EL GRANDE RANCHO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  

ENTRE  CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL EL GRANDE GRO Y  ,    LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CAMINO QUE CO, lon:-98.26188141, lat:17.25859316}}
23-10-2020 21-12-2020           1,847,760.34                 1,847,760.34                  1,847,760.34            1,847,760.34          1,847,760.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0005/028/2020, contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, 

convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1847760.34, importe_modificado:1847760.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1864771/proyecto_FIN, 1864771/proyecto_INICIO, 1864771/proyecto_FIN, 1864771/proyecto_PROCESO, 

1864771/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867230
Proyecto de 

inversión
                   637,078.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637078.59, modificado:0.0}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO) - 260084 20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 260084 S 154 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 12 DE MAYO, 70404 DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE CALLE 19 DE OCTUBRE Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 180 METROS AL SUROESTE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL, lon:-96.49828546, lat:16.97480827}}
15-12-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/029/2020, contratista:CONSTRUCCIONES OCHO REGIONES COCRESA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:637078.59, importe_modificado:637078.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1867230/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:NO FUE POSIBLE EJECUTAR LA OBRA DEBIDO A 

CUESTIONES TECNICAS POR LO QUE SE LEVANTO UN ACTA 

CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA, NO 

SE EFECTUARON PAGOS Y TAMPOCO HUBO AVANCE FISICO, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401867835
Proyecto de 

inversión
                3,166,835.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3166835.51, modificado:3166835.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL MERCADO 

AL CALVARIO - 261523
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 261523 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.2, meta_modificada:1067.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:CALLE CALLE DEL MERCADO PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA CALLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS ES AQUELLA QUE SE DIRIGE DEL MERCADO AL BARRIO EL CALVARIO, lon:-96.55421353, lat:15.95065711}}
24-10-2020 22-12-2020           3,166,825.51                 3,166,825.51                  3,166,825.51            3,166,825.51          3,166,825.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/35/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 

JICAVI S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3166835.51, importe_modificado:3166835.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1067.2}}

{1867835/proyecto_FIN, 1867835/proyecto_INICIO, 1867835/proyecto_FIN, 1867835/proyecto_PROCESO, 

1867835/proyecto_FIN, 1867835/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871529
Proyecto de 

inversión
                   697,999.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:697999.5, modificado:697999.5}}
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME - 270021 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIOPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 270021 S 55 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.2, meta_modificada:1993.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA AGUA ESCONDIDA, 68430 AGUA ESCONDIDA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS 

ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE ISLA AGUA ESCONDIDA UBICADA EN EL , lon:-96.47782314, lat:18.17380284}}
09-11-2020 23-12-2020              697,999.50                    697,999.50                     697,999.50               697,999.50             697,999.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96244, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:697999.5, 

importe_modificado:697999.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1325.36}}
{1871529/proyecto_INICIO, 1871529/proyecto_FIN, 1871529/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876868
Proyecto de 

inversión
                5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

REHABILITACION DE EDIFICIOS PARA EL NODO A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL 

VALLE DE ETLA EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011669900120 S 161 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Acatlan de Perez Figueroa, Acatlán de Pérez Figueroa, Oax., México, lon:-96.59803, lat:18.538651}} 06-10-2020 31-12-2020           5,000,000.00                 5,000,000.00                                    -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:062-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE 

C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5000000.0, 

importe_modificado:5000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1058.0}} {1876868/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401878317
Proyecto de 

inversión
                8,517,110.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8517110.0, modificado:8511821.22}}

REHABILITACION DEL COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA, TRAMO CALLE PARAISO A 

CALLE SABINOS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 5390021584700120 S 130698 115902 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Paraíso, Monte Bello, 71230 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.7531034, lat:17.0279002}} 29-09-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/0757/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y ANALISIS 

ESTRUCTURAL MORAN S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEOAXACA, monto:1.702364245E7, 

importe_modificado:1.702364245E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:810.0}} {1878317/proyecto_INICIO, 1878317/proyecto_PROCESO, 1878317/proyecto_FIN} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:REGISTRO DUPLICADO , trimestre:5.0, 

usuario:zulydlopezb, fecha:2021-06-30}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401881767
Proyecto de 

inversión
                1,152,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1152500.0, modificado:1152500.0}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE GALLINAS PARA LA PRODUCCION DE HUEVO CON EL 

PROGRAMA PRODUE EN TU CASA EN EL ESTADO DE OAXACA ETAPA 2
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
S 461 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, Oax., México, lon:-96.7239787, lat:16.9066864}} 01-12-2020 31-12-2020           1,152,500.00                 1,152,500.00                  1,152,500.00               152,500.00             152,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100515, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1152500.0, importe_modificado:1152500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:461.0}} {1881767/proyecto_PROCESO, 1881767/proyecto_INICIO, 1881767/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881877 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 36 COLOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579101620 S 64 72 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:Colotepec, Oax., México, lon:-96.944054, lat:15.88121}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo TMP_OAX200501892915

 , trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881909 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:33000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 37 TAMAZULAPAM DEL E.S. DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579101720 S 147 104 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tamazulápam del Espíritu Santo, Oax., México, lon:-96.0646101, lat:17.0543893}} 29-09-2020 31-12-2020                33,000.00                      33,000.00                       33,000.00                 33,000.00               33,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892916

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882049 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 59 EL PORVENIR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579102920 S 37 32 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:San Juan Cotzocon, Oax., México, lon:-95.7787455, lat:17.163192}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892932

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882635
Proyecto de 

inversión
                4,999,433.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4999433.2, 

modificado:4855783.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: PLAZUELA 

DE PORFIRIO DIAZ, ABASOLO, 5 DE MAYO Y MORELOS DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD VISTA 

HERMOSA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33071 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3801.1, meta_modificada:3801.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:CENTRO, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, OAXACA., lon:-97.505751, lat:17.77263}} 22-12-2020 06-03-2021           4,855,783.34                 4,855,783.34                  4,855,783.34            4,855,783.34          4,855,783.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-240-00-2020, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4855783.34, importe_modificado:4855783.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3725.08}}
{1882635/proyecto_PROCESO, 1882635/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882650
Proyecto de 

inversión
              22,590,509.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.2590509E7, modificado:2.249303581E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (20DPB0545A) EN LA 

LOCALIDAD DE ATALAYA, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33204 N 0 0 118 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3893.94, meta_modificada:3893.94}} 1 {geo1: {cve_municipio:500, localidad:2, direccion:CENTRO, ATALAYA, SANTIAGO YOSONDÚA, OAXACA., lon:-97.564076, lat:16.955985}} 02-01-2021 30-06-2021         22,493,035.81               22,493,035.81                12,463,391.13          12,463,391.13        12,463,391.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-280-00-2020, contratista:BERUM EMPRESAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.249303581E7, importe_modificado:2.249303581E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1235.16}}
{1882650/proyecto_PROCESO, 1882650/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882675
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, 

modificado:999530.61}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 

TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NO. 39 

CLAVE: 20EMS0039X

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33814 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ, OAXACA., lon:-97.662128, lat:17.02055}} 29-12-2020 13-03-2021              999,530.61                    999,530.61                     899,577.55               899,577.55             899,577.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-04-323-00-2020, contratista:CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:999530.61, importe_modificado:999530.61}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} {1882675/proyecto_INICIO, 1882675/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889393 Acción                    126,591.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126591.36, modificado:126591.36}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 226274 S 786 689 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPALSAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAX. CP. 69190, lon:-98.34399306, lat:17.62254778}} 01-01-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1889393/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Debido a que se duplicó la captura de servicios 

de asesoría técnica, se solicita la cancelación de este folio., 

trimestre:5.0, usuario:juliolopezv, fecha:2021-07-20}}

{obs1: {observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs3: 

{observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs4: 

2020 5 OAX200501889437 Acción                 1,251,921.21 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1251921.21, modificado:1251921.21}}

ASESORIA TECNICA, INSTRUMENTACION DE EXPEDIENTES DE OBRA Y SEGUIMIENTO DE LAS 

OBRAS
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS 27609 S 6582 5854 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL LAZARO CARDENAS S/N SAN MARTIN PERAS, OAX. CP. 69780, lon:-98.23844444, lat:17.36051056}} 01-02-2020 30-11-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1889437/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501891233 Acción                    298,981.65 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298981.65, modificado:298981.65}}
3% DE GASTOS INDIRECTOS, CONTRATACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 92902 S 1486 1395 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN ANDRES CABECERA NUEVA, OAX. CP. 71170, lon:-97.68099, lat:16.88841556}} 24-02-2020 30-11-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1891233/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705500
Proyecto de 

inversión
                   623,781.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:623781.66, modificado:311890.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN VILLA DE 

TUTUTEPEC LOCALIDAD   SAN FRANCISCO DE ARRIBA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE 

ARRIBA EN ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA - 771

20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 771 S 112 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 71804 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DAMIAN CARMONA, lon:-97.5766992, lat:16.1381639}}
01-07-2020 30-09-2020              311,890.83                    311,890.83                     311,890.83               311,890.83             311,890.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/036/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:311890.83, importe_modificado:311890.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:220.0}}
{1705500/proyecto_INICIO, 1705500/proyecto_PROCESO, 1705500/proyecto_INICIO, 1705500/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705501
Proyecto de 

inversión
                   536,328.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:536328.19, modificado:536328.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   HIDALGO 

ASENTAMIENTO HIDALGO EN CALLE AL PANTEON - 772
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 772 S 303 259 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA HIDALGO, 71847 HIDALGO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 

AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO, lon:-97.25383976, lat:15.96144559}}
01-07-2020 30-09-2020              536,328.19                    536,328.19                     536,328.19               536,328.19             536,328.19 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97078, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:536328.19, importe_modificado:536328.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{1705501/proyecto_INICIO, 1705501/proyecto_PROCESO, 1705501/proyecto_INICIO, 1705501/proyecto_FIN, 

1705501/proyecto_PROCESO, 1705501/proyecto_FIN, 1705501/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705506
Proyecto de 

inversión
                   428,270.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428270.99, modificado:558270.99}}

MANTENIMIENTO DE AULAS  EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD EL FAISÁN ASENTAMIENTO 

EL FAISÁN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 777
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 777 S 235 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:RANCHERIA EL FAISÁN, 71804 EL FAISÁN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.71143509, lat:16.14978771}}
01-07-2020 30-09-2020              558,270.99                    558,270.99                     558,270.99               558,270.99             558,270.99 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:558270.99, importe_modificado:558270.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:204.0}}

{1705506/proyecto_INICIO, 1705506/proyecto_FIN, 1705506/proyecto_INICIO, 1705506/proyecto_FIN, 

1705506/proyecto_PROCESO, 1705506/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705515
Proyecto de 

inversión
                   225,219.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225219.45, modificado:225219.45}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES  EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   LA TEJA 

ASENTAMIENTO LA TEJA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 786
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 786 S 53 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:45, direccion:RANCHERIA LA TEJA, 71804 LA TEJA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LA TEJA, lon:-97.718309, lat:16.17386063}}
01-10-2020 31-12-2020              225,219.45                    225,219.45                     225,219.45               225,219.45             225,219.45 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:225219.45, importe_modificado:225219.45}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}

{1705515/proyecto_PROCESO, 1705515/proyecto_FIN, 1705515/proyecto_INICIO, 1705515/proyecto_FIN, 

1705515/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723143
Proyecto de 

inversión
                2,944,918.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2944918.98, modificado:2944918.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO 

PRINCIPAL - 4419
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 4419 S 288 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2459.0, meta_modificada:2459.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 71505 EL CERRO DE LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CARRETERA ENTRONQUE CON CARR. FED. 175 KM 68.8 OAXACA PUERTO ANGEL Y CAMINO CAM, lon:-96.70854502, lat:16.56340848}}
02-04-2020 30-06-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/001/2020, contratista:DICAR URBANIZACIONES S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:2944918.98, importe_modificado:2944918.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2459.0}}

{1723143/proyecto_INICIO, 1723143/proyecto_PROCESO, 1723143/proyecto_FIN, 1723143/proyecto_PROCESO, 

1723143/proyecto_FIN, 1723143/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747899
Proyecto de 

inversión
                   250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:344713.28}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GERARDO VARGAS - 52224 20 Oaxaca 180 San Juan Bautista Lo de Soto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 52224 S 950 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE GERARDO VARGAS COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALFONSO PEREZ GASGA  LA OBRA SE ENC, lon:-98.34185036, lat:16.50467384}}
12-10-2020 10-12-2020              344,713.28                    344,713.28                     344,713.28               344,713.28             344,713.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSBLS-180/COP-06/2020, contratista:NA SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:344713.28, importe_modificado:344713.28}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}}

{1747899/proyecto_PROCESO, 1747899/proyecto_FIN, 1747899/proyecto_INICIO, 1747899/proyecto_FIN, 

1747899/proyecto_INICIO, 1747899/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747921
Proyecto de 

inversión
                   980,967.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:980967.22, modificado:980967.22}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA POBLACIÓN - 52277 20 Oaxaca 180 San Juan Bautista Lo de Soto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 52277 S 950 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:661.06, meta_modificada:661.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:AMPLIACION VARIAS CALLES AMPLIACION SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALVARO OBREGON  LAS OBRAS SE , lon:-98.3498815, lat:16.50665879}}
10-08-2020 08-10-2020              980,967.22                    980,967.22                     980,967.22               980,967.22             980,967.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSBLS-180/COP-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DEARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:980967.22, importe_modificado:980967.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.75}}

{1747921/proyecto_INICIO, 1747921/proyecto_PROCESO, 1747921/proyecto_INICIO, 1747921/proyecto_FIN, 

1747921/proyecto_INICIO, 1747921/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756021
Proyecto de 

inversión
                   370,738.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370738.2, modificado:369672.11}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO SECTOR 5, 

AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA EN LA CALLE ANDADOR ORIENTE Y PRIVADA DE ANDADOR 

ORIENTE. - 81233

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 81233 S 65 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR ORIENTE COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

10 DE MARZO Y CALLE JOSÉ MURAT, CALLE 24 DE FEBRERO  CALLE ANDADOR ORIENTE ENTRE CALLE JOSÉ MURAT Y CALLE 10 DE MARZ, lon:-96.73871873, lat:17.09003168}}
15-10-2020 15-11-2020              369,672.11                    369,672.11                     369,672.11               369,672.11             369,672.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 011/2020, contratista:ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:369672.11, importe_modificado:369672.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.8}} {1756021/proyecto_INICIO, 1756021/proyecto_PROCESO, 1756021/proyecto_INICIO, 1756021/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:EL COMITE DE OBRA Y EL COMVIVE DE LA 

COLONIA SOLICITARON QUE EL TRAMO DEL POZO EXISTENTE AL 

POZO DE VISITA No. 1 NO SE CONSTRUYERA PORQUE AHI SE 

ENCUENTRA LA CAPILLA Y EL SALON DE USOS MULTIPLES, DICHAS 

EDIFICACIONES CUENTAN CON DESCARGAS SANITARIAS EN LA 

CALLE 10 DE MARZO Y POR LO TANTO NO HAY BENEFICIARIOS, POR 

LO CUAL LA META REAL CAMBIO A 94.35 ML., trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301762509
Proyecto de 

inversión
                   315,356.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315356.45, modificado:312222.92}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EJIDAL DE LA AGENCIA SAN 

MARTIN MEXICAPAM  EN PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA - 98761
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 98761 S 77 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA COLONIA EJIDAL, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

MONTOYA Y  , CALLE ART. 100  PRIVADA DE AVENIDA MONTOYA ENTRE AVENIDA MONTOYA Y FONDO DE LA PRIVADA COLONIA EJIDAL, lon:-96.75134734, lat:17.06895125}}
15-10-2020 15-11-2020              312,222.92                    312,222.92                     312,222.92               312,222.92             312,222.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 020/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARIZPE - VELARDE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:312222.92, importe_modificado:312222.92}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.55}}

{1762509/proyecto_INICIO, 1762509/proyecto_FIN, 1762509/proyecto_PROCESO, 1762509/proyecto_FIN, 

1762509/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762885
Proyecto de 

inversión
                   493,779.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493779.01, modificado:638893.55}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA AGEB 2006700011452 - 99661
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 99661 S 93 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

REFORMA AGRARIA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 9 DE SEPTIEMBRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y PRIVADA , lon:-96.70979031, lat:17.04712336}}
15-10-2020 15-11-2020              638,893.55                    638,893.55                     638,893.55               638,893.55             638,893.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 051/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2139914.49, importe_modificado:2139914.49}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.63}}

{1762885/proyecto_INICIO, 1762885/proyecto_PROCESO, 1762885/proyecto_INICIO, 1762885/proyecto_PROCESO, 

1762885/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO DE TRAZO DE LOS 

TRABAJOS SE VERIFICO QUE LAS LONGITUDES INDICADAS EN EL 

PROYECTO INICIAL PROYECTADO DIFIEREN DE LAS ENCONTRADAS 

FISCAMENTE POR LO CUAL LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON.						

, trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}, obs2: 

{observación:EL PROYECTO PLANEADO SE DIVIDIÓ DE ACUERDO A 

LAS AGEB DONDE SE UBICA PARA SU CAPTURA EN LA MIDS, SIN 

EMBARGO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN, HUBO DIFERENCIAS EN 

VOLÚMENES  LO QUE PROVOCÓ UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO  

Sin observaciones

2020 5 OAX200301763412
Proyecto de 

inversión
                2,146,643.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2146643.24, modificado:2341187.01}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA  AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA 

CALLE 21 DE MARZO AGEB 2006700010986 - 101070
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 101070 S 316 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.2, meta_modificada:584.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA FERROCARRIL Y 

PRIVADA REFORMA AGRARIA, CALLE 5 DE FEBRERO  CALLE 21 DE MARZO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y REFORMA AGRARIA AGENCIA , lon:-96.7102963, lat:17.05469954}}
15-10-2020 15-11-2020           2,341,187.01                 2,341,187.01                  2,341,187.01            2,341,187.01          2,341,187.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 050/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS TUNEZ, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:2806779.95, importe_modificado:2806779.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:553.8}} {1763412/proyecto_INICIO, 1763412/proyecto_PROCESO, 1763412/proyecto_INICIO, 1763412/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:DURANTE EL PROCESO DE LOS TRABAJOS SE 

VERIFICO QUE LAS LONGITUDES INDICADAS EN EL PROYECTO 

DIFIEREN  DE LAS ENCONTRADAS FISICAMENTE, SIN EMBARGO LAS 

NIVELES DEL ULTIMO TRAMO SON SUPERFICIALES , LO CUAL NO 

GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HASTA EL 

FINAL DE LA CALLE Y LAS CORRECTAS CONEXIONES DE LOS ULTIMOS 

PREDIOS, POR LO TANTO NO SE EJECUTA LA TOTALIDAD DEL 

TRAMO Y CON ELLO LA REDUCCION DE METAS.					

, trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}, obs2: 

{observación:EL PROYECTO PLANEADO SE DIVIDIÓ DE ACUERDO A 

LAS AGEB DONDE SE UBICA PARA SU CAPTURA EN LA MIDS, SIN 

EMBARGO AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN, HUBO DIFERENCIAS EN 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301776706
Proyecto de 

inversión
                   238,925.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:238925.22, modificado:238435.43}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM EN LA PRIVADA DE BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES. - 134961
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 134961 S 10 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68146 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE JUAN DE 

LA BARRERA Y CALLE QUETZALCÓATL,    PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y QUETZALCÓATL, lon:-96.75961356, lat:17.06274538}}
15-10-2020 15-11-2020              238,435.43                    238,435.43                     238,435.43               238,435.43             238,435.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 080/2020, contratista:UVIEMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, OAXACA, monto:238598.95, importe_modificado:238435.43}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1776706/proyecto_INICIO, 1776706/proyecto_FIN, 1776706/proyecto_PROCESO, 1776706/proyecto_FIN, 

1776706/proyecto_PROCESO, 1776706/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:TANTO LA META INICIAL COMO LA FINAL SON 

DE 2 POSTES (HUBO UN ERROR EN LA CAPTURA DE LA MIDS CON 4 

POSTES)., trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-

22}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301779894
Proyecto de 

inversión
                   680,930.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680930.75, modificado:679995.75}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CUAUHTEMOC, AGENCIA SANTA ROSA 

PANZACOLA EN LA CALLE 6 NORTE. - 138762
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 138762 S 114 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.71, meta_modificada:210.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE COLONIA CUAUHTÉMOC, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 

CERRO DE ORO,    CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE CERRO DE ORO COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-96.74204975, lat:17.08599217}}
15-10-2020 15-11-2020              679,995.75                    679,995.75                     679,995.75               679,995.75             679,995.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 073/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:679995.75, importe_modificado:679995.75}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.35}}

{1779894/proyecto_INICIO, 1779894/proyecto_PROCESO, 1779894/proyecto_FIN, 1779894/proyecto_PROCESO, 

1779894/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AL INICIO DE LOS TRABAJOS SE TUVO LA 

NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROYECTO POR PROBLEMAS 

SOCIALES, AUNADO A LO ANTERIOR  LA LONGITUD COMPRENDIDA 

EN EL PROYECTO NO COINCIDIA EN LA UBICACION CON ALGUN POZO 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401815460
Proyecto de 

inversión
                   962,414.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:962414.64, modificado:956820.71}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE 

LA AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ, AGENCIA CANDIANI. - 142784
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 142784 S 165 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA JORGE L. 

TAMAYO Y CALLE LA LUZ,    CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA JORGE L. TAMAYO Y CALLE LA LUZ AGENCIA CANDIANI, lon:-96.71468022, lat:17.03926389}}
15-10-2020 15-12-2020              956,820.71                    956,820.71                     956,820.71               956,820.71             956,820.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 142/2020, contratista:MAKE & LEVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:956820.71, importe_modificado:956820.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.03}}

{1815460/proyecto_INICIO, 1815460/proyecto_FIN, 1815460/proyecto_PROCESO, 1815460/proyecto_FIN, 

1815460/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE REALIZO UN AJUSTE PROGRAMADO EN LAS 

METAS A SOLICITUD DEL COMITE DE OBRA Y DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL., trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-

24}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401821738
Proyecto de 

inversión
                1,159,216.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1159216.7, modificado:1159216.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES, MORELOS, 

GALEANA, HIDALGO, LIBRES, CALLEJÓN MORELOS Y LIBERTAD. - 151912
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 151912 S 500 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1538.0, meta_modificada:1538.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS LIBRES Y CALLEJÓN MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SERÁ EJECUTADA LAS CALLES DE MORELOS LIBRES Y CALLEJÓN MORELOS, lon:-96.41744684, lat:17.02517424}}
05-10-2020 30-12-2020           1,159,216.70                 1,159,216.70                  1,159,216.70            1,159,216.70          1,159,216.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-05/MVDO-560/R-33-FISMDF/40/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE 

LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:927373.37, importe_modificado:1159216.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1538.0}} {1821738/proyecto_PROCESO, 1821738/proyecto_FIN, 1821738/proyecto_INICIO, 1821738/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:Favor de revisar bien, la liga del documento 

tiene anexo el convenio modificatorio después del contrato (ver 

página 14 del documento), trimestre:5.0, usuario:vicentematiasp, 

fecha:2021-07-08}}

{obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO DEL CONTRATO DEBE SER 

EL MONTO INICIAL, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:CORREGIR EL MONTO DEL 

CONTRATO DEBE SER EL MONTO INICIAL, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs3: 

{observación:CORREGIR EL MONTO DEL CONTRATO DEBE SER EL 

MONTO INICIAL, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-

07-07}, obs4: {observación:CORREGIR EL MONTO DEL CONTRATO 

DEBE SER EL MONTO INICIAL, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-07}, obs5: {observación:SI EXISTE UN CONVENIO 

AMPLIATORIO ANEXAR EL DOCUMENTO A LA LIGA DE CONTRATO, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-08}, obs6: 

2020 5 OAX200401823720
Proyecto de 

inversión
                   867,830.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:867830.59, modificado:842920.09}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE 

MÁRTIRES DE TACUBAYA. - 156825
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 156825 S 184 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PUERTO 

ENSENADA Y AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO, CALLE VICENTE GUERRERO  CALLE MARTIRES DE TACUBAYA ENTRE CALLE PUERTO ENSENAD, lon:-96.71972091, lat:17.04624938}}
01-11-2020 31-12-2020              842,920.09                    842,920.09                     842,920.09               842,920.09             842,920.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 089/2020, contratista:MAKE & LEVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:842920.09, importe_modificado:842920.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.6}}

{1823720/proyecto_INICIO, 1823720/proyecto_FIN, 1823720/proyecto_PROCESO, 1823720/proyecto_FIN, 

1823720/proyecto_PROCESO, 1823720/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401827146
Proyecto de 

inversión
                1,329,815.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1329815.87, modificado:1315288.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA - 165523
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 165523 S 1008 1907 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO EL MOLINO, 69009 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE 

CARRETERA HUAJUAPAN-OAXACA Y CALLE MORELOS, CALLE AZUCENA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE EL MOLINO ENFRENTE DEL AC, lon:-97.75193211, lat:17.78012192}}
02-10-2020 30-11-2020           1,315,288.50                 1,315,288.50                  1,315,288.50            1,315,288.50          1,315,288.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95601, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:1329815.57, importe_modificado:1315288.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1750.0}}

{1827146/proyecto_FIN, 1827146/proyecto_INICIO, 1827146/proyecto_PROCESO, 1827146/proyecto_INICIO, 

1827146/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831229
Proyecto de 

inversión
                     61,311.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61311.12, modificado:63235.45}}

REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA VOLCANES, AGENCIA DONAJÍ, COFRE DE PEROTE Y 

CARRETERA A DONAJÍ. AGEB 200670011081 - 179665
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 179665 S 20 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COFRE DE PEROTE COLONIA VOLCANES, 68020 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CARRETERA A DONAJÍ 

Y CALLE SIERRA DE LOS ALPES,    CALLE COFRE DE PEROTE ENTRE CARRETERA A DONAJÍ Y SIERRA DE LOS ALPES.CARRETERA A DO, lon:-96.70580867, lat:17.09565701}}
15-11-2020 31-12-2020                63,235.45                      63,235.45                       63,235.45                 63,235.45               63,235.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 153/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE 

LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:316541.49, 

importe_modificado:316541.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:77.94}}

{1831229/proyecto_INICIO, 1831229/proyecto_PROCESO, 1831229/proyecto_FIN, 1831229/proyecto_INICIO, 

1831229/proyecto_FIN, 1831229/proyecto_PROCESO, 1831229/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DE ESTE 

PROYECTO, HUBO DIFERENCIAS EN VOLÚMENES  LO QUE PROVOCÓ 

UN AJUSTE EN EL PRESUPUESTO; SIN EMBARGO EL MONTO TOTAL  

NO REBASA LO PLANEADO Y EN CONSECUENCIA LO CONTRATADO 

PARA LAS TRES AGEBS (AGEB 200670011081,  AGEB 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401833919
Proyecto de 

inversión
                   939,997.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:939997.31, modificado:932065.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO REAL - 

189002
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 189002 S 59 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.5, meta_modificada:1249.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO REAL  LA JUNTA, 69008 LA JUNTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CARRETERA 

HUAJUAPAN-TEHUACAN Y CALLE PABLO LOPEZ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CAMINO REAL DE LA AGENCIA DE POLICIA LA JUNTA ENFRE, lon:-97.7461521, lat:17.82837882}}
02-10-2020 30-11-2020              932,065.00                    932,065.00                     932,065.00               932,065.00             932,065.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95951, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:939997.31, importe_modificado:932065.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1250.0}}

{1833919/proyecto_PROCESO, 1833919/proyecto_FIN, 1833919/proyecto_INICIO, 1833919/proyecto_FIN, 

1833919/proyecto_PROCESO, 1833919/proyecto_FIN, 1833919/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836554
Proyecto de 

inversión
                1,476,751.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1476751.08, modificado:1476432.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO SEGUNDA ETAPA EN COLONIA  PATRIA 

NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE INDEPENDENCIA. - 196898
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 196898 S 122 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.0, meta_modificada:1319.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA PATRIA NUEVA, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CAMINO VIEJO A 

SAN PABLO Y CALLE 16 DE SEPTEMBRE,    CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO VIEJO A SAN PABLO Y CALLE Q6 DE SEPTIEMBRE COL, lon:-96.76124487, lat:17.12789193}}
01-12-2020 31-12-2020           1,476,432.46                 1,476,432.46                  1,476,432.46            1,476,432.46          1,476,432.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 148/2020, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA 

URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1476432.46, importe_modificado:1476432.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1265.51}}

{1836554/proyecto_INICIO, 1836554/proyecto_FIN, 1836554/proyecto_PROCESO, 1836554/proyecto_FIN, 

1836554/proyecto_INICIO, 1836554/proyecto_FIN, 1836554/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LAS METAS PROGRAMADAS NO SE 

ALCANZARON POR LA DIFERENCIA DE VOLUMENES GENERADOS 

POR LA VARIACION EN EL ANCHO DE LA VIALIDAD QUE GENERO 

DIFERENCIA EN LA VOLUMETRIA PROYECTADA CONTRA LA REAL 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401842149
Proyecto de 

inversión
                   500,898.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500898.85, modificado:500898.85}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO VILLA UNIVERSIDAD - 

213906
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 213906 S 31 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE BACON FRACCIONAMIENTO VILLA UNIVERSITARIA, 69004 ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  

ENTRE  CALLE SARTRE Y CALLE MALTHUS, CALLE CENTRAL UNIVERSIDAD UNIVERSITARIOS  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES BACON SAR, lon:-97.80222775, lat:17.8244661}}
02-11-2020 16-12-2020              500,898.85                    500,898.85                     500,898.85               500,898.85             500,898.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-089-078-2020, contratista:JUAN CRISTINO TORNEL SANCHEZ, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:500898.85, importe_modificado:500898.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.35}}

{1842149/proyecto_PROCESO, 1842149/proyecto_INICIO, 1842149/proyecto_FIN, 1842149/proyecto_PROCESO, 

1842149/proyecto_FIN, 1842149/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843310
Proyecto de 

inversión
                5,780,665.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5780665.56, modificado:5780665.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS,1RA ETAPA,EN LA HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 217116
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 217116 S 5272 4476 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO LA ESTACIÓN, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    SE ENCUENTRA ATRAS DE LA SECUNDARIA TECNICA 30, lon:-96.73070583, lat:16.57208097}}
01-10-2020 14-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/008/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:5780665.56, importe_modificado:5780665.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:172.0}}
{1843310/proyecto_PROCESO, 1843310/proyecto_INICIO, 1843310/proyecto_PROCESO, 1843310/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844219
Proyecto de 

inversión
                4,828,109.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4828109.3, modificado:4828109.3}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES - 220021 20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 220021 S 5272 4476 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4714.0, meta_modificada:4714.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA BARRIO LA CRUZ BLANCA, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA  ENTRE  CALLE MANUEL SBINO CRESPO Y CALLE PABLO C LANZA,    CALLE DEMOCRACIA ENTRE LA CALLE MANUEL SABINO , lon:-96.73497376, lat:16.56342368}}
05-10-2020 03-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/COP/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:4828109.3, importe_modificado:4828109.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4714.0}}

{1844219/proyecto_FIN, 1844219/proyecto_INICIO, 1844219/proyecto_PROCESO, 1844219/proyecto_FIN, 

1844219/proyecto_INICIO, 1844219/proyecto_PROCESO, 1844219/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844347
Proyecto de 

inversión
                   797,464.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:797464.79, modificado:797464.79}}

CONSTRUCCION DE UNA AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0499F - 

220352
20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES 220352 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SAN JUAN DE LOS CUES, 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA  ENTRE 

CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FORTIN,    PUEDE LLEGAR AL LUGAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO QUE ES LA DE 5 DE MA, lon:-97.06192786, lat:18.04585597}}
19-10-2020 17-12-2020              797,464.79                    797,464.79                     797,464.79               797,464.79             797,464.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSJ/M206/FISMDF/05/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:797464.79, importe_modificado:797464.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.0}}
{1844347/proyecto_PROCESO, 1844347/proyecto_INICIO, 1844347/proyecto_PROCESO, 1844347/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845755
Proyecto de 

inversión
                2,135,807.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE CAPITAL, monto:1495065.34, modificado:1495065.34}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640742.29, modificado:640742.29}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL LLANO - 224489 20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL
224489 S 120 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5174.0, meta_modificada:5174.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ SECCION EL LLANO DE LA SEGUNDA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  ENTRE 

CARRETERA FEDERAL 190 Y CALLE EL NANCHAL, CALLE LOMA MEZQUITE  SE ENCUENTRA ENTRE EL OXXO Y SALON DE EVENTOS SANTO DOMINGO, lon:-96.89205225, lat:17.28697125}}
02-11-2020 30-12-2020              640,742.29                    640,742.29                     640,742.29               640,742.29             640,742.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-256-00-2020, contratista:YESHANNIA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2132422.99, importe_modificado:2132422.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5174.0}}

{1845755/proyecto_FIN, 1845755/proyecto_INICIO, 1845755/proyecto_PROCESO, 1845755/proyecto_FIN, 

1845755/proyecto_INICIO, 1845755/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850156
Proyecto de 

inversión
                   455,277.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455277.81, modificado:455277.81}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE  PEATONAL, COLONIA NARCISO MENDOZA - 237615 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 237615 S 200 136 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 12 DE COTUBRE CIUDAD INDUSTRIAL NARCISO MENDOZA, 71318 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE LAS C, lon:-96.71275117, lat:16.91690541}}
27-11-2020 31-12-2020              455,277.81                    455,277.81                     455,277.81               455,277.81             455,277.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/202/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:455277.81, importe_modificado:455277.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.8}}

{1850156/proyecto_PROCESO, 1850156/proyecto_FIN, 1850156/proyecto_INICIO, 1850156/proyecto_FIN, 

1850156/proyecto_PROCESO, 1850156/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 19.80 METROS 

CUADRADOS, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-28}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401850568
Proyecto de 

inversión
                1,143,995.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1143995.17, modificado:1143995.17}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO COLONIA REFORMA EN CALLE ANTONIO DE LEON - 238893
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 238893 S 2154 1956 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON COLONIA REFORMA, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

PROYECTO SE EJECUTARA EN CALLE ANTONIO DE LEON COLONIA REFORMA EN PUEBLO SAN JOSE DEL PROGRESO, lon:-97.69533202, lat:16.09254464}}
22-10-2020 06-12-2020           1,143,995.17                 1,143,995.17                  1,143,995.17            1,143,995.17          1,143,995.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/022-C/2020, contratista:ARQ. NESTOR CARRASCO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1143995.17, importe_modificado:1143995.17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}

{1850568/proyecto_PROCESO, 1850568/proyecto_FIN, 1850568/proyecto_PROCESO, 1850568/proyecto_INICIO, 

1850568/proyecto_FIN, 1850568/proyecto_PROCESO, 1850568/proyecto_INICIO, 1850568/proyecto_FIN, 

1850568/proyecto_INICIO}

En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850970
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN VICENTE NUÑÚ LOCALIDAD   

ANAMÁ ASENTAMIENTO SAN VICENTE NUÑU - 239989
20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU 239989 S 44 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:2, direccion:CALLE ANAMA - SAN VICENTE NUÑU BARRIO SAN VICENTE NUÑU, 69585 ANAMÁ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA  ENTRE CAMINO 

ANAMA Y CAMINO ANAMA, CAMINO ANAMA  ESTA UBICADO ENTRE EL CAMINO ANAMA SAN VICENTE NUÑU TEPOSCOLULA, OAXACA., lon:-97.44700463, lat:17.40956565}}
20-10-2020 24-11-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSVN/ROP/FAISM/536/2020/12, contratista:HIDSA SOLUCIONES HIDRAULICAS, AGRICOLAS, 

URBANAS Y AMBIENTALES S.A. DE C.V., convocante:SAN VICENTE NUÑU, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1850970/proyecto_INICIO, 1850970/proyecto_FIN, 1850970/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851234
Proyecto de 

inversión
                   649,999.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649999.96, modificado:649999.96}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE 

TUTUTEPEC LOCALIDAD RIO GRANDE - 240619
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 240619 S 6697 6246 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:COLONIA BENITO JUÁREZ, 71834 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    PROYECTO UBICADO 

EN COLONIA BENITO JUAREZ PUEBLO RIO GRANDE, lon:-97.43514433, lat:16.01978261}}
20-07-2020 29-08-2020              649,999.96                    649,999.96                     649,999.96               649,999.96             649,999.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:649999.96, importe_modificado:649999.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} {1851234/proyecto_INICIO, 1851234/proyecto_PROCESO, 1851234/proyecto_INICIO, 1851234/proyecto_FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852222
Proyecto de 

inversión
                1,002,962.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1002962.69, modificado:1002962.69}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA DE TUTUTEPEC 

LOCALIDAD   EL CACALOTE - 243679
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 243679 S 391 372 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CACALOTE, 71838 EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE 

EJECUTARA EN RANCHERIA EL CACALOTE, lon:-97.34998702, lat:15.95458693}}
14-07-2020 28-09-2020           1,002,962.69                 1,002,962.69                  1,002,962.69            1,002,962.69          1,002,962.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/057/2020, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS JOMA S. DE R.L., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:1002962.69, importe_modificado:1002962.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1852222/proyecto_INICIO, 1852222/proyecto_FIN, 1852222/proyecto_PROCESO, 1852222/proyecto_FIN, 

1852222/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852226
Proyecto de 

inversión
                1,479,206.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1479206.6, modificado:1479206.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VILLA DE 

TUTUTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO TUTUTEPEC EN CALLE REVOLUCIÓN - 243686
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 243686 S 1024 931 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.5, meta_modificada:499.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO DEL CHIVO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    PROYECTO UBICADO 

EN CALLE REVOLUCION BARRIO EL CHIVO EN VILLA DE TUTUTEPEC, lon:-97.60677678, lat:16.12850328}}
28-09-2020 10-12-2020           1,479,206.60                 1,479,206.60                  1,479,206.60            1,479,206.60          1,479,206.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:1479206.6, importe_modificado:1479206.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{1852226/proyecto_PROCESO, 1852226/proyecto_FIN, 1852226/proyecto_INICIO, 1852226/proyecto_PROCESO, 

1852226/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854398
Proyecto de 

inversión
                   396,971.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:396971.5, modificado:396971.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

PRIMERA ETAPA BARRIO NUEVO - 249746
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PÉDRO EL ALTO 249746 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.0, meta_modificada:428.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:18, direccion:PUEBLO BARRIO NUEVO, 70967 BARRIO NUEVO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD BARRIO NUEVO, lon:-

96.46685684, lat:16.03723279}}
05-10-2020 18-11-2020              396,971.50                    396,071.50                     396,071.50               396,071.50             396,071.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FAISMDF/306/031/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:396971.5, importe_modificado:396971.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:428.0}}
{1854398/proyecto_INICIO, 1854398/proyecto_PROCESO, 1854398/proyecto_FIN, 1854398/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864378
Proyecto de 

inversión
                   142,243.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:142243.22, modificado:146749.02}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS GUEVARA CAMACHO - 

253315
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 253315 S 32 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.31, meta_modificada:140.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GUEVARA CAMACHO COLONIA ANTONIO DE LEÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y  , CALLE AZUCENAS  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LUIS GUEVARA C, lon:-97.78835663, lat:17.81878538}}
01-12-2020 21-12-2020              146,749.02                    146,749.02                     146,749.02               146,749.02             146,749.02 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94937, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:161247.12, importe_modificado:146749.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}

{1864378/proyecto_INICIO, 1864378/proyecto_PROCESO, 1864378/proyecto_FIN, 1864378/proyecto_INICIO, 

1864378/proyecto_PROCESO, 1864378/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865540
Proyecto de 

inversión
                1,369,778.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1369778.14, modificado:1369778.14}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA SAN 

VICENTE - 256115
20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 256115 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:RANCHERIA TIERRA BLANCA SAN VICENTE, 70923 TIERRA BLANCA SAN VICENTE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE CONSTRUYE A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA SAN VICENTE, lon:-96.67349777, lat:16.02520021}}
14-09-2020 12-11-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1369778.14, importe_modificado:1369778.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:91.0}}

{1865540/proyecto_INICIO, 1865540/proyecto_PROCESO, 1865540/proyecto_FIN, 1865540/proyecto_INICIO, 

1865540/proyecto_FIN}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867709
Proyecto de 

inversión
                   682,449.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:682449.5, modificado:1821683.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN TLACOLULA DE MATAMOROS LOCALIDAD   

TLACOLULA DE MATAMOROS ASENTAMIENTO FRANCISCO IRIGOYEN - 261227
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 261227 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA FRANCISCO IRIGOYEN, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES PUNTOS GEOGRAFICOS DENTRO DE LA LOCALID, lon:-96.4811805, lat:16.97038597}}
15-12-2020 31-12-2020           1,821,683.12                 1,821,683.12                  1,821,683.12            1,821,683.12          1,821,683.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/027/2020, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRA CIVIL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1589353.59, importe_modificado:1821683.12}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}

{1867709/proyecto_INICIO, 1867709/proyecto_PROCESO, 1867709/proyecto_INICIO, 1867709/proyecto_FIN, 

1867709/proyecto_PROCESO, 1867709/proyecto_FIN, 1867709/proyecto_PROCESO}
En Ejecución Validado avances

{obs1: {observación:SE CELEBRO UN CONVENIO AMPLIATORIO DEL 

MONTO ORIGINAL, SE ANEXO AL CONTRATO, ASIMISMO SE 

AMPLIARON LAS METAS A 23 VIVIENDAS (CUARTOS 

DORMITORIOS), trimestre:5.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-06-

12}, obs2: {observación:SE CELEBRO UN CONVENIO AMPLIATORIO 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401867947
Proyecto de 

inversión
                   249,165.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249165.88, modificado:222300.0}}
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN COLONIA SAN MIGUEL - 261782 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 261782 S 98 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3940.0, meta_modificada:3940.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN MIGUEL, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE CORDOBA, CALLE TIERRA BLANCA  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SIN PAVIMENTAR , lon:-97.78695798, lat:17.82457532}}
01-12-2020 21-12-2020              222,300.00                    222,300.00                     222,300.00               222,300.00             222,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-093-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., 

convocante:HCA. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:222300.0, importe_modificado:222300.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1.75}}

{1867947/proyecto_PROCESO, 1867947/proyecto_INICIO, 1867947/proyecto_PROCESO, 1867947/proyecto_FIN, 

1867947/proyecto_INICIO}
En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871509
Proyecto de 

inversión
                   571,090.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:571090.5, modificado:571090.5}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME - 269979 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 269979 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.8, meta_modificada:1630.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA COYOL, 68430 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE 

REALIZARAN EN LAS VIVIENDAS DE LA CONGREGACION DE LOMA COYOL PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ I, lon:-96.48819706, lat:18.12682594}}
09-11-2020 23-12-2020              571,090.50                    571,090.50                     571,090.50               571,090.50             571,090.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96243, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:571090.5, 

importe_modificado:571090.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1084.39}}
{1871509/proyecto_INICIO, 1871509/proyecto_FIN, 1871509/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881794 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 12 NOCHIXTLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579100820 S 387 351 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Juventud 33, La Peña, 69600 Asunción Nochixtlán, Oax., México, lon:-97.2166872, lat:17.45833829}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1881794/proyecto_FIN} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este folio nuevo TMP_OAX200501892878

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881851 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:122000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 32 CUILAPAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579101420 S 773 550 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:71240 Cuilápam de Guerrero, Oax., México, lon:-96.7788461, lat:16.9914845}} 29-09-2020 31-12-2020              122,000.00                    122,000.00                     122,000.00               122,000.00             122,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA 

DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este folio nuevo  TMP_OAX200501892913

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401881999 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 50 YOSONDÚA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579102420 S 82 69 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:Santiago Yosondúa, Oax., México, lon:-97.5765074, lat:16.8721952}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892926

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882020 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 PINOTEPA DE DON LUÍS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579102520 S 107 97 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pinotepa de Don Luis, Oax., México, lon:-97.9765874, lat:16.4270769}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892927

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882028 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 56 IXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579102720 S 215 189 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:70110 Ixtepec, Oax., México, lon:-95.0963141, lat:16.5611267}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892929

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882038 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 57 LO DE SOTO DE PINEDA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 5060011579102820 S 55 70 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:San Juan Bautista lo de Soto, Oax., México, lon:-98.3478624, lat:16.5116662}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} Cancelado
Cancelación 

validada

{obs1: {observación:solicito la cancelación de este folio, ya que fue 

sustituido por este numero de folio nuevo  TMP_OAX200501892930

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882643
Proyecto de 

inversión
              22,796,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.279695E7, modificado:2.271926121E7}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 

(20DPR1561Z) EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN 

PALMAS.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33196 N 0 0 238 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2975.0, meta_modificada:2975.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CENTRO, ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS, OAXACA., lon:-97.818148, lat:17.889863}} 02-01-2021 29-06-2021         22,719,261.21               22,719,261.21                11,746,136.74          11,746,136.74        11,746,136.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-277-00-2020, contratista:GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS, S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.271926121E7, importe_modificado:2.271926121E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:881.79}}
{1882643/proyecto_PROCESO, 1882643/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882645
Proyecto de 

inversión
              20,560,429.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.056042973E7, modificado:0.0}}

RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PRIMARIA FILOMENO MATA (20DPB0218G) EN LA 

LOCALIDAD DE IMPERIO, MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDÚA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33198 N 0 0 133 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3028.39, meta_modificada:0.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:500, localidad:6, direccion:CENTRO, IMPERIO, SANTIAGO YOSONDÚA, OAXACA., lon:-97.597397, lat:16.916563}} 19-11-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} {1882645/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:No se realizaron los trabajos de esta obra. Se 

solicita Cancelación., trimestre:5.0, usuario:leobardomgarciaa, 

fecha:2021-07-15}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882652
Proyecto de 

inversión
                5,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, 

modificado:4999998.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES, NIÑOS HÉROES, 

CRUZ AMARILLA Y LAUREL
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33210 N 0 0 382 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA., lon:-97.680492, lat:17.26747}} 31-12-2020 30-03-2021           4,999,998.87                 4,999,998.87                  4,499,998.98            4,499,998.98          4,499,998.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-283-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4999998.87, importe_modificado:4999998.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2760.0}}
{1882652/proyecto_PROCESO, 1882652/proyecto_INICIO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882679
Proyecto de 

inversión
                2,167,699.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2167699.92, 

modificado:2167605.39}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA 20 DE 

NOVIEMBRE ASUNCIÓN NOCHIXTLAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33861 N 0 0 616 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CENTRO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA., lon:-97.225199, lat:17.458936}} 25-12-2020 22-02-2021           2,167,605.39                 2,167,605.39                  1,950,844.85            1,950,844.85          1,950,844.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-306-00-2020, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2167605.39, importe_modificado:2167605.39}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.06}} {1882679/proyecto_INICIO, 1882679/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882688
Proyecto de 

inversión
                   690,047.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:690047.0, modificado:802373.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

1A ETAPA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
34089 N 0 0 250 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.72, meta_modificada:527.72}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:CENTRO, LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-96.099685, lat:17.98722}} 01-01-2021 31-03-2021              802,373.53                    802,373.53                     802,373.53               802,373.53             802,373.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-008-00-2021, contratista:RAMJAI CONSTRUCTORA DEL PAPALOAPAN S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3135036.81, importe_modificado:3135036.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:474.95}}
{1882688/proyecto_INICIO, 1882688/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889385 Acción                    119,462.25 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119462.25, modificado:119462.25}}

SERVICIOS TECNICOS Y DE OBRA PARA LA ELABORACION Y ASESORIA DE EXPEDIENTES 

TECNICOS DEL FONDO III
20 Oaxaca 175 San Juan Bautista Atatlahuca Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA 86744 S 744 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUACA, OAX. CP. 68204, lon:-96.82994083, lat:17.53109583}} 30-07-2020 31-12-2020              119,462.00                    119,462.00                     119,462.00               119,462.00             119,462.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBA/FAIS/AD-PS/175/01/2020, contratista:DESPACHO ESPECIALISTA EN GESTORIA 

MUNICIPAL BETANCOURT, S.C., convocante:SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:119462.25, importe_modificado:119462.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889385/proyecto_INICIO, 1889385/proyecto_FIN, 1889385/proyecto_PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889464 Acción                    422,710.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:422710.32, modificado:422710.32}}

SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON TERCEROS PARA LA VERIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE OBRAS
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS 45191 S 1996 1822 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUEL PERAS, OAX. CP. 71273, lon:-97.00996667, lat:16.93792278}} 16-01-2020 31-12-2020              422,710.32                    422,710.32                     422,710.32               422,710.32             422,710.32 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:ESTE FOLIO SE CANCELARÁ YA QUE SE DUPLICÓ, 

YA EXSTE EL FOLIO OAX200401807870 EL CUAL CORRESPONDE A 

GASTOS INDIRECTOS Y EN ESTE FOLIO NUEVAMENTE SE INDICABA 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501889591 Acción                    264,564.24 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:264564.24, modificado:264564.24}}

SERVICIO TECNICO PARA LA ASESORIA TECNICA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TEMAXCALTEPEC, EJERCICIO 2020
20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 4908 S 1472 1222 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, OAX CP. 71950, lon:-97.194655, lat:16.16310889}} 01-01-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:se solicita cancelacion de este proyecto ya que 

se encuentra duplicado con el proyecto 2020 por un monto de 

264,564.24, trimestre:5.0, usuario:faustinocortesj, fecha:2021-07-

Sin observaciones

2020 5 OAX200501891225 Acción                      88,785.12 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88785.12, modificado:0.0}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAHUTEMOC 170285 S 668 633 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL ROJAS DE CUAUHTEMOC, OAX. CP. 70450, lon:-96.61864611, lat:17.00828361}} 01-01-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1891225/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:Se duplicó la captura de asesoría técnica, por lo 

que se solicita la eliminación de este folio., trimestre:5.0, 

usuario:jorgeerojasa, fecha:2021-07-15}}

{obs1: {observación:solicitar la cancelación con esa justificación, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2021-07-22}}

2020 5 OAX200501892452 Acción                      40,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:0.0}}
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20 Oaxaca 408 Santa María del Rosario Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de Santa María del Rosario, Oaxaca 20408-01 S 253 246 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:95317673-64, lon:-97.59382028, lat:17.35176139}} 28-08-2020 31-12-2020                             -                                     -                                      -                                -                              -   Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} {1892452/proyecto_INICIO} Cancelado

Cancelación 

validada

{obs1: {observación:El proyecto no se llevó a cabo debido a la falta 

de convenio correspondientes, por lo que se solicita la cancelación 

del folio., trimestre:5.0, usuario:angelicasantosa, fecha:2021-07-20}}

{obs1: {observación:agregar observacion sobre la situacion del 

proyecto o en su caso solicitar cancelación, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200201709197
Proyecto de 

inversión
                1,519,787.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1519787.44, modificado:1519787.44}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIMAS 

PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC 2ª. ETAPA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL ISTMO FAM IES 30499 S 117 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.05, meta_modificada:86.05}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Universitario, Oaxaca, México, lon:-95.24030685, lat:16.28801163}} 13-05-2020 31-12-2020           1,519,787.44                 1,519,787.44                  1,519,787.44            1,519,787.44          1,519,787.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TEH/EO/N2-2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFASICA, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:1398034.13, importe_modificado:1398034.13}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/TEH/AD-01-2020, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:923499.98, 

importe_modificado:923499.98}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD-07/2020, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:176877.22, importe_modificado:1519787.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:86.05}}
{1709197/proyecto_INICIO, 1709197/proyecto_PROCESO, 1709197/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201712999
Proyecto de 

inversión
                2,400,146.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2400146.95, modificado:2199370.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA NÚM. 132 CLAVE 20DST0149N
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31021 N 0 0 119 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.18, meta_modificada:705.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN, OAXACA., lon:-97.26032, lat:16.692724}} 25-06-2020 31-12-2020           2,199,370.76                 2,199,370.76                  2,199,370.76            2,199,370.76          2,199,370.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-037-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES 

DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2199370.76, 

importe_modificado:2199370.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:705.18}}
{1712999/proyecto_INICIO, 1712999/proyecto_PROCESO, 1712999/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713007
Proyecto de 

inversión
                1,699,986.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1699986.65, modificado:1699066.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “MACEDONIO ALCALA” CON CLAVE: 20DPR3618Y
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31088 N 0 0 66 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.4, meta_modificada:601.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:31, direccion:CENTRO, COLONIA VALLE DORADO, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA., lon:-96.707348, lat:16.92193}} 02-07-2020 31-12-2020           1,699,066.19                 1,699,066.19                  1,699,066.19            1,699,066.19          1,699,066.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-046-00-2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1699066.19, importe_modificado:1699066.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:601.4}}
{1713007/proyecto_INICIO, 1713007/proyecto_FIN, 1713007/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713011
Proyecto de 

inversión
                2,246,321.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2246321.42, modificado:2238306.54}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0846X
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31092 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.24, meta_modificada:762.24}} 1 {geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA JALTIANGUIS, OAXACA., lon:-96.528271, lat:17.365613}} 02-07-2020 31-12-2020           2,238,306.54                 2,238,306.54                  2,238,306.54            2,238,306.54          2,238,306.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-050-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PROBOMA, S.A 

DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2238306.54, importe_modificado:2238306.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:762.24}}
{1713011/proyecto_INICIO, 1713011/proyecto_PROCESO, 1713011/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713982
Proyecto de 

inversión
                   125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:62500.0, 

modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541200420 S 268 225 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Fresnillo de Trujano, Oax., México, lon:-98.1339594, lat:17.9076132}} 01-07-2020 31-12-2020              125,000.00                    125,000.00                     125,000.00               125,000.00             125,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-01-040/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCIONES SOGNI S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713982/proyecto_INICIO, 1713982/proyecto_FIN, 1713982/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713992
Proyecto de 

inversión
                3,125,410.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:1562705.0, 

modificado:1560742.73}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562705.0, modificado:1560742.74}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (57 CAPTACIONES DE AGUA DE 

LLUVIA)
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011534900420 S 87 83 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:San Juan Bautista Valle Nacional, Oax., México, lon:-96.3079874, lat:17.7732868}} 28-07-2020 31-12-2020           3,121,485.47                 3,121,485.47                  3,121,485.47            3,121,485.47          3,121,485.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-047/2020, contratista:PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL, 

HIDRAHULICA Y ESTRUCTURAL IC-MEX S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3121485.47, 

importe_modificado:3121485.47}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:57.0}} {1713992/proyecto_INICIO, 1713992/proyecto_PROCESO, 1713992/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713996
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:30000.0, 

modificado:30000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA 

INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011581900220 S 49 42 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:44, direccion:Pluma Hidalgo, Oax., México, lon:-96.4200279, lat:15.9258292}} 09-09-2020 31-12-2020                60,000.00                      60,000.00                       60,000.00                 60,000.00               60,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-02-056/2020, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:249999.99, importe_modificado:249999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713996/proyecto_INICIO, 1713996/proyecto_FIN, 1713996/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714099
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE  PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536602920 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Huautla de Jiménez, Oax., México, lon:-96.8431402, lat:18.1310861}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714099/proyecto_INICIO, 1714099/proyecto_FIN, 1714099/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714135
Proyecto de 

inversión
                     43,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43000.0, modificado:42234.78}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL BIC NO. 44 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582701420 S 22 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Tanetze de Zaragoza, Oax., México, lon:-96.29653931, lat:17.37423131}} 04-11-2020 31-12-2020                42,234.78                      42,234.78                       42,234.78                 42,234.78               42,234.78 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97746, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:42234.78, importe_modificado:42234.78}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {1714135/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714210
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536603620 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:485, localidad:2, direccion:Santiago Tepextla, Oax., México, lon:-98.4465156, lat:16.3402002}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714210/proyecto_PROCESO, 1714210/proyecto_INICIO, 1714210/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714235
Proyecto de 

inversión
                     40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:39552.8}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL IEBO NO. 194 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582900920 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.45309448, lat:16.18566183}} 05-11-2020 31-12-2020                39,552.80                      39,552.80                       39,552.80                 39,552.80               39,552.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97766, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:39552.8, importe_modificado:39552.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {1714235/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714330
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011555800120 S 54 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Santa Catarina Cuixtla, Oax., México, lon:-96.771698, lat:16.22390502}} 05-11-2020 31-12-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DIDAC S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1025.0}}
{1714330/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714412
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536605620 S 485 375 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:Coicoyán de las Flores, Oax., México, lon:-98.2741236, lat:17.2712655}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714412/proyecto_INICIO, 1714412/proyecto_PROCESO, 1714412/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715666
Proyecto de 

inversión
                2,688,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2688000.0, modificado:2683608.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA XANAGUÍA - 21658
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 21658 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUÍA, 70899 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  

,    A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 40 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y A 2 CUADRAS DE LA CAPILLA DEL SAGRADO, lon:-96.24395615, lat:16.09128872}}
01-09-2020 31-12-2020           2,683,608.11                 2,683,608.11                  2,683,608.11            2,683,608.11          2,683,608.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/019/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5590852.25, importe_modificado:5590852.25}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} {1715666/proyecto_FIN, 1715666/proyecto_INICIO, 1715666/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715693
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119954.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FERNANDO 

DE MATAMOROS - 23216
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23216 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FERNANDO DE MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 200 MTRS DEL LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.15389863, lat:16.84350629}}
01-09-2020 30-11-2020              119,954.27                    119,954.27                     119,954.27               119,954.27             119,954.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1715693/proyecto_INICIO, 1715693/proyecto_FIN, 1715693/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715700
Proyecto de 

inversión
                1,344,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1344000.0, modificado:1342695.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO LAPAGUÍA - 23528
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23528 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTIAGO LAPAGUÍA, 70899 SANTIAGO LAPAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 5 CUADRAS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD Y A 4 CUADRAS DE INSTANCIA EDUCATIVA, lon:-96.19194862, lat:16.1366365}}
01-09-2020 31-12-2020           1,342,695.81                 1,342,695.81                  1,342,695.81            1,342,695.81          1,342,695.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/220/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1342695.81, importe_modificado:1342695.81}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}

{1715700/proyecto_INICIO, 1715700/proyecto_FIN, 1715700/proyecto_INICIO, 1715700/proyecto_PROCESO, 

1715700/proyecto_FIN, 1715700/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715755
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95806.07}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

JOCOTEPEC - 24927
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24927 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

SINNOMBRE Y  ,    PARTE NORTE DE LA POBLACION A 219 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 225 MTS DEL PANTEON, lon:-95.94372286, lat:17.53775245}}
01-09-2020 31-10-2020                95,806.07                      95,806.07                       95,806.07                 95,806.07               95,806.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/039/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:838303.15, importe_modificado:838303.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1715755/proyecto_INICIO, 1715755/proyecto_FIN, 1715755/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715759
Proyecto de 

inversión
                   992,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:992000.0, modificado:989152.65}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA  SAN ANDRES NIÑO - 24933
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAAL DE VIVIENDA 24933 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    JUNTO A LA 

TELESECUNDARIA 20DTV877Q Y A 254 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.57617396, lat:16.55034892}}
01-09-2020 31-12-2020              989,152.65                    989,152.65                     989,152.65               989,152.65             989,152.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/024/2020, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA 

TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2471742.9, importe_modificado:2471742.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1715759/proyecto_PROCESO, 1715759/proyecto_INICIO, 1715759/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715779
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:456661.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN  

MARTÍN CABALLERO - 24980
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24980 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARTIN CABALLERO, 71800 SAN MARTÍN CABALLERO, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ARROLLLO CACALOTEPEC,    A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y DEL CEN, lon:-97.30355376, lat:15.97975684}}
01-09-2020 31-10-2020              456,661.81                    456,661.81                     456,661.81               456,661.81             456,661.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826647.28, importe_modificado:1826647.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1715779/proyecto_INICIO, 1715779/proyecto_FIN, 1715779/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715780
Proyecto de 

inversión
                   488,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488000.0, modificado:486254.22}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 24998
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24998 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 PTE INTERIOR SN PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE 21 DE ENERO Y  ,    AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.1585416, lat:18.09611806}}
01-09-2020 30-11-2020              486,254.22                    486,254.22                     486,254.22               486,254.22             486,254.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/064/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:486254.22, importe_modificado:486254.22}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1715780/proyecto_PROCESO, 1715780/proyecto_INICIO, 1715780/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715792
Proyecto de 

inversión
                     48,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48000.0, modificado:47903.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 25169
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25169 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI INTERIOR SN PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO A TACOTENO Y AVENIDA MARGARITA DE GORTARI, CALLE SAN JOSE EL ZAPOTE  AL NORTE D, lon:-96.15332738, lat:18.09753189}}
01-09-2020 31-10-2020                47,903.04                      47,903.04                       47,903.04                 47,903.04               47,903.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/039/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:838303.15, importe_modificado:838303.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.0}}
{1715792/proyecto_INICIO, 1715792/proyecto_FIN, 1715792/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715825
Proyecto de 

inversión
                   822,150.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:822150.0, modificado:818253.83}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE 

ZAACHILA - 25631
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25631 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ÑATIPAA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  

CALLE BITOPAA Y CALLE VULCANO, CALLE ZAPOTECA  A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA TURNO MATUTINO, lon:-96.7544549, lat:16.94585844}}
01-09-2020 31-12-2020              818,253.83                    818,253.83                     818,253.83               818,253.83             818,253.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1819374.01, importe_modificado:1819374.01}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} {1715825/proyecto_PROCESO, 1715825/proyecto_INICIO, 1715825/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716037
Proyecto de 

inversión
                   648,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:648000.0, modificado:646179.54}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES DE SANTIAGO LALOPA  SAN JUAN YAEÉ  

SANTA MARÍA LACHICHINA - 41374
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41374 S 186 152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO LALOPA - SAN JUAN YAEÉ  - SANTA MARÍA LACHICHINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 400 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LACHICHINA, 68812 SANTA MARÍA LACHICHINA, SAN JUAN YAEÉ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD, lon:-96.28669547, lat:17.43920393}}
01-08-2020 31-12-2020              646,179.54                    646,179.54                     646,179.54               646,179.54             646,179.54 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-069-W-0-2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA (PERSONA 

FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:646179.54, importe_modificado:646179.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.4}} {1716037/proyecto_INICIO, 1716037/proyecto_PROCESO, 1716037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716047
Proyecto de 

inversión
                   560,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560000.0, modificado:559341.05}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA COMPAÑÍA  LA LABOR - 41453 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41453 S 152 117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPAÑÍA   -  LA LABOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 71569 LA LABOR, 

LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA LABOR SE HUBICA A 5.1 KMS DE DISTANCIA DE LA CABECERA M, lon:-96.80388763, lat:16.54029389}}
01-08-2020 31-12-2020              559,341.05                    559,341.05                     559,341.05               559,341.05             559,341.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-051-W-0-2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:559341.05, importe_modificado:559341.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1716047/proyecto_INICIO, 1716047/proyecto_PROCESO, 1716047/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716062
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168827.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO DE 

MORELOS - 45157
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45157 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

AL OESTE IGLESIA CATÓLICA SAN ISIDRO Y A DOSCIENTOS METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.86182217, lat:17.19124097}}
01-09-2020 31-12-2020              168,827.86                    168,827.86                     168,827.86               168,827.86             168,827.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1716062/proyecto_INICIO, 1716062/proyecto_FIN, 1716062/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716078
Proyecto de 

inversión
                   363,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:363000.0, modificado:361871.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 

45885
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45885 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE ALLENDE Y CALLE LIBERTAD,    AL ESTE COBAO PL51 Y A CUATRO CUADRAS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.396074, lat:18.24574145}}
01-09-2020 31-12-2020              361,871.81                    361,871.81                     361,871.81               361,871.81             361,871.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/035/2020, contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:361871.81, importe_modificado:361871.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:220.0}}
{1716078/proyecto_INICIO, 1716078/proyecto_FIN, 1716078/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716151
Proyecto de 

inversión
                   135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:134643.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO - 48062
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48062 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE  CALLE MACEDONIO ALCALÁ Y CALLE ALDAMA, CALLE GUERRERO  A CUADRA Y MEDIA DEL H. A, lon:-96.68615561, lat:16.80383145}}
01-09-2020 31-12-2020              134,643.64                    134,643.64                     134,643.64               134,643.64             134,643.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} {1716151/proyecto_INICIO, 1716151/proyecto_FIN, 1716151/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716172
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143854.85}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN  SAN PEDRO 

CHICOZAPOTE - 48570
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 48570 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CHICOZAPOTE, 68604 SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO  A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA AL, lon:-96.95793726, lat:17.76808968}}
01-09-2020 31-12-2020              143,854.85                    143,854.85                     143,854.85               143,854.85             143,854.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/021/2020, contratista:ADÁN CARRERA ORTIZ, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:939851.67, importe_modificado:939851.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1716172/proyecto_INICIO, 1716172/proyecto_PROCESO, 1716172/proyecto_FIN, 1716172/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716181
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95903.23}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN  SANTIAGO 

DOMINGUILLO - 48785
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 48785 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO DOMINGUILLO, 68603 SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE ABASOLO, CARRETERA FEDERAL 135  A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA 135 TRAMO TEH, lon:-96.91641103, lat:17.65182831}}
01-09-2020 31-12-2020                95,903.23                      95,903.23                       95,903.23                 95,903.23               95,903.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/021/2020, contratista:ADÁN CARRERA ORTIZ, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:939851.67, importe_modificado:939851.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1716181/proyecto_INICIO, 1716181/proyecto_FIN, 1716181/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716227
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:254554.58}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA CAPULTITLA - 50093
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50093 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 73 METROS AL 

SURESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.00889121, lat:18.13410306}}
01-09-2020 31-12-2020              254,554.58                    254,554.58                     254,554.58               254,554.58             254,554.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/065/2020, contratista:ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS DE 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:254554.58, importe_modificado:254554.58}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1716227/proyecto_INICIO, 1716227/proyecto_PROCESO, 1716227/proyecto_FIN, 1716227/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716238
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377685.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO LLANO GRANDE - 50479
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50479 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO 

GRANDE OAXACA  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARGOZA  A 300 METROS AL ESTE SE EN, lon:-98.28668342, lat:16.48977439}}
01-09-2020 31-12-2020              377,685.06                    377,685.06                     377,685.06               377,685.06             377,685.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2020, contratista:C. JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3021480.48, importe_modificado:3021480.48}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}

{1716238/proyecto_INICIO, 1716238/proyecto_PROCESO, 1716238/proyecto_FIN, 1716238/proyecto_PROCESO, 

1716238/proyecto_FIN, 1716238/proyecto_PROCESO, 1716238/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716265
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581433.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL - 50915
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50915 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL, 69907 SAN MIGUEL, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 225 METROS AL SUROESTE 

SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.24683387, lat:17.30931573}}
01-09-2020 31-12-2020              581,433.52                    581,433.52                     581,433.52               581,433.52             581,433.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3294793.32, importe_modificado:3294793.32}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1716265/proyecto_FIN, 1716265/proyecto_INICIO, 1716265/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716270
Proyecto de 

inversión
                4,536,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4536000.0, modificado:4528142.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 50958
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50958 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE RIVA PALACIOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ,    CONSTRUCCIÓN DE CUART, lon:-96.17273307, lat:18.07909208}}
01-09-2020 31-12-2020           4,528,142.36                 4,528,142.36                  4,528,142.36            4,528,142.36          4,528,142.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/026/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAJAR S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4528142.36, importe_modificado:4528142.36}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}

{1716270/proyecto_INICIO, 1716270/proyecto_PROCESO, 1716270/proyecto_FIN, 1716270/proyecto_INICIO, 

1716270/proyecto_PROCESO, 1716270/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716296
Proyecto de 

inversión
                   240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:239745.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CIRUELO - 

51041
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 51041 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA EL CIRUELO CENTRO, 71606 EL CIRUELO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDECIA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE FRANCISCO I. MADERO  A 74 METROS AL SUR DEL TEMPLO DE LA POBL, lon:-98.26029084, lat:16.31819126}}
01-09-2020 31-12-2020              239,745.96                    239,745.96                     239,745.96               239,745.96             239,745.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/024/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:503466.51, importe_modificado:503466.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1716296/proyecto_INICIO, 1716296/proyecto_FIN, 1716296/proyecto_PROCESO, 1716296/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717064
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119980.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE 

LLANO GRANDE - 63985
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63985 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    A 50 METROS AL SUROESTE SE UBICA UNA UNIDAD MEDIC, lon:-97.92474717, 

lat:17.81138127}}

01-09-2020 31-12-2020              119,980.19                    119,980.19                     119,980.19               119,980.19             119,980.19 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1717064/proyecto_FIN, 1717064/proyecto_PROCESO, 1717064/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717086
Proyecto de 

inversión
                   639,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639450.0, modificado:634604.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BAJOS 

DE CHILA - 64220
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64220 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO BAJOS DE CHILA, 71990 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE GUERRERO  AL NORTE TEMPLO CATOLICO BAJOS DE CHILA Y ENFRENTE DE LA , lon:-97.12006835, lat:15.92274088}}
01-09-2020 31-12-2020              634,604.88                    634,604.88                     634,604.88               634,604.88             634,604.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2992933.16, importe_modificado:2992933.16}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1717086/proyecto_PROCESO, 1717086/proyecto_INICIO, 1717086/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717088
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59888.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

FIGUEROA - 64255
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64255 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL FIGUEROA, 70904 SAN MIGUEL FIGUEROA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 

METROS DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL AÑO DE JUÁREZ A 200 METROS A, lon:-96.40347284, lat:15.78998906}}
01-09-2020 31-12-2020                59,888.51                      59,888.51                       59,888.51                 59,888.51               59,888.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1717088/proyecto_PROCESO, 1717088/proyecto_FIN, 1717088/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717100
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155894.75}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIENEGA DE 

ZIMATLAN - 64392
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64392 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE CEDROS Y CALLE HIDALGO , CALLE PROGRESO  A 900 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y 400 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN, lon:-96.7684844, lat:16.88783657}}
01-09-2020 31-12-2020              155,894.75                    155,894.75                     155,894.75               155,894.75             155,894.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/036/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078272.07, importe_modificado:1078272.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1717100/proyecto_INICIO, 1717100/proyecto_FIN, 1717100/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717260
Proyecto de 

inversión
                   790,903.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790903.0, modificado:1563263.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y TRES SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS SEGUNDA ETAPA   EN 

PEÑA NEGRA NOPALERA - 66720
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 66720 S 82 86 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:35, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA NEGRA NOPALERA, 71166 PEÑA NEGRA NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE    Y  

,    PUNTO UBICADO A 50 M DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS Y A 60 METROS AL SUROESTE SE UBICA LA UNIDAD MEDICA, lon:-97.79546791, lat:16.91591421}}
01-07-2020 31-12-2020           1,563,263.01                 1,563,263.01                  1,563,263.01            1,563,263.01          1,563,263.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-020/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VILORIA S.A DE C.V., 

convocante:comision estatal del agua, monto:1563263.01, importe_modificado:1563263.01}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} {1717260/proyecto_INICIO, 1717260/proyecto_PROCESO, 1717260/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717264
Proyecto de 

inversión
                2,651,541.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2651541.0, modificado:5180112.1}}

CONSTRUCCIÓN DE NOVENTA Y DOS BAÑOS CON BIODIGESTOR SANTA MARTHA LOXICHA - 

66753
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 66753 S 195 180 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:113, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTHA LOXICHA, 70930 SANTA MARTHA LOXICHA, SAN BALTAZAR LOXICHA OAXACA  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    PUNTO UBICADO ENFRENTE DE IGLESIA Y JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.81662582, lat:16.00956707}}
01-07-2020 31-12-2020           5,180,112.10                 5,180,112.10                  5,180,112.10            5,180,112.10          5,180,112.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-023/2020, contratista:ABASTECEDORA DE MATERIALES PETREOS DEL 

SUR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5180112.1, importe_modificado:5180112.1}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}} {1717264/proyecto_PROCESO, 1717264/proyecto_INICIO, 1717264/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717384
Proyecto de 

inversión
                3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3500000.0, modificado:3490043.07}}
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA - 69468 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 69468 S 223 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2208.83, meta_modificada:2208.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:163, direccion:CALLEJON CHANGUITOS COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 70000 COLONIA  DE NOVIEMBRE, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO RAMÍREZ, CALLE PLAYA VICENTE  A 7 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA LA O, lon:-95.00673533, lat:16.4249044}}
01-08-2020 31-12-2020           3,490,043.07                 3,490,043.07                  3,490,043.07            3,490,043.07          3,490,043.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-59/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES 

DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3490043.07, importe_modificado:3490043.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2208.83}}
{1717384/proyecto_INICIO, 1717384/proyecto_PROCESO, 1717384/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717530
Proyecto de 

inversión
                   165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165000.0, modificado:164868.39}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 73547 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 73547 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE , lon:-97.67359176, lat:17.25808116}}
01-09-2020 31-12-2020              164,868.39                    164,868.39                     164,868.39               164,868.39             164,868.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} {1717530/proyecto_INICIO, 1717530/proyecto_FIN, 1717530/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717656
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209832.49}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 80166 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 80166 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE ANTONIO DE LEÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE REVOLUCIÓN  A MEDIA CUADRA DE LA , lon:-97.67707847, lat:17.27406104}}
01-09-2020 31-12-2020              209,832.49                    209,832.49                     209,832.49               209,832.49             209,832.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} {1717656/proyecto_PROCESO, 1717656/proyecto_FIN, 1717656/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717657
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74940.18}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 80223 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 80223 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE ROSALES Y  , CALLE LAS MARGARITAS  A 500 METROS DE LA CARRETERA. A CUADRA Y MED, lon:-97.68601382, lat:17.26199675}}
01-09-2020 31-12-2020                74,940.18                      74,940.18                       74,940.18                 74,940.18               74,940.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1717657/proyecto_INICIO, 1717657/proyecto_FIN, 1717657/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717756
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129960.28}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ  TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN 

CARLOTA - 81349
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81349 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHO PLAN CARLOTA, 68505 PLAN CARLOTA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 7.3 KILOMETROS AL 

ESTE DE DONDE SE ENCUENTRA EL PUNTO DEL PROYECTO SE UBICA EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE HUATLA DE JIMENEZ, lon:-96.77775751, lat:18.13432727}}
01-09-2020 31-12-2020              129,960.28                    129,960.28                     129,960.28               129,960.28             129,960.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:675736.74, importe_modificado:675736.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1717756/proyecto_INICIO, 1717756/proyecto_PROCESO, 1717756/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717799
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59936.49}}

CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

DIONISIO OCOTLAN - 81565
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81565 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:CALLE DEL CORRAL INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTLÁN, 71526 SAN DIONISIO OCOTLÁN, SAN DIONISIO OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CARRETERA PUERTO ANGEL Y  ,    SOBRE CARRETERA FEDERAL A PUERTO ÁNGEL ENTRADA AL MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OC, lon:-96.68416453, lat:16.7472789}}
01-09-2020 31-12-2020                59,936.49                      59,936.49                       59,936.49                 59,936.49               59,936.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/018/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779174.34, importe_modificado:779174.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1717799/proyecto_FIN, 1717799/proyecto_INICIO, 1717799/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717821
Proyecto de 

inversión
                   182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:182000.0, modificado:181937.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TIERRA COLORADA - 81681
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81681 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:24, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 68560 TIERRA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL ESTE DE LA 

LOCALIDAD LA PALMERA. AL SUROESTE A 2 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD RÍO SAN PEDRO. AL SUR DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA., lon:-96.87335545, lat:18.11816148}}
01-09-2020 31-12-2020              181,937.69                    181,937.69                     181,937.69               181,937.69             181,937.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1717821/proyecto_INICIO, 1717821/proyecto_FIN, 1717821/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717945
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1019128.72}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 83044
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 83044 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLITOS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE ARBOLITOS Y CALLE SACRAMENTO, CALLE FRÁNCISCO SARABIA  A 50 MTS. D, lon:-97.79689218, lat:17.80558338}}
01-09-2020 31-12-2020           1,019,128.72                 1,019,128.72                  1,019,128.72            1,019,128.72          1,019,128.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/046/2020, contratista:SAFETYCONSTRU S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3057386.16, importe_modificado:3057386.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718032
Proyecto de 

inversión
                   481,608.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481608.67, modificado:481550.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

DVIONGO - 84386
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84386 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.67, meta_modificada:0.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS AMATLÁN, 70810 DVIONGO, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 500 

MTS. DEL ENTRONQUE DEL CAMINO MIAHUTLANSAN LUIS AMATLAN, lon:-96.54189769, lat:16.47261987}}
01-07-2020 31-12-2020              481,550.35                    481,550.35                     481,550.35               481,550.35             481,550.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-127-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:481550.35, importe_modificado:481550.35}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.67}} {1718032/proyecto_INICIO, 1718032/proyecto_PROCESO, 1718032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719037
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64961.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 

102977
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102977 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE JASMINES INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y CALLE TEMASCAL, 

CALLE TULIPANES  FRENTE A GASOLINERA PEMEX Y A 120 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 26, lon:-96.39702902, lat:18.24864578}}
01-09-2020 31-12-2020                64,961.21                      64,961.21                       64,961.21                 64,961.21               64,961.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}

{1719037/proyecto_INICIO, 1719037/proyecto_PROCESO, 1719037/proyecto_FIN, 1719037/proyecto_PROCESO, 

1719037/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719139
Proyecto de 

inversión
                3,589,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3589000.0, modificado:3585981.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL  SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC - 104201
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104201 S 77 71 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, 71963 SANTA MARÍA MAGDALENA TILTEPEC, 

SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 65 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN COMPLEJO EDUCATIVO AL SUOESTE A U, lon:-97.17047133, lat:16.06417322}}
01-09-2020 31-12-2020           3,585,981.06                 3,585,981.06                  3,585,981.06            3,585,981.06          3,585,981.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/053/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3585981.06, importe_modificado:3585981.06}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} {1719139/proyecto_INICIO, 1719139/proyecto_PROCESO, 1719139/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719142
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129922.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MACÍN GRANDE - 

104217
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104217 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA MAZIN GRANDE, 68479 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA  PARTE SUR DE LA RANCHERÍA A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 220, lon:-96.30896651, lat:18.11384717}}
01-09-2020 31-12-2020              129,922.41                    129,922.41                     129,922.41               129,922.41             129,922.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/082/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:909456.89, importe_modificado:909456.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719142/proyecto_PROCESO, 1719142/proyecto_INICIO, 1719142/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719200
Proyecto de 

inversión
                   510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510000.0, modificado:508366.71}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ROSA - 104788
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104788 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ROSA ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADO A 46 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y 68 METROS AL NORESTE SE UBICA UNA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.72600065, lat:17.3923677}}
01-09-2020 31-12-2020              508,366.71                    508,366.71                     508,366.71               508,366.71             508,366.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/100/2020, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:508366.71, importe_modificado:508366.71}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1719200/proyecto_PROCESO, 1719200/proyecto_INICIO, 1719200/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719221
Proyecto de 

inversión
                   970,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970000.0, modificado:969934.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ROAGUÍA - 104941
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104941 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HIERVE EL AGUA,    SE ENCUENTRA UBICADO EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y DE LA UNIDAD M, lon:-96.27897916, lat:16.87207401}}
01-09-2020 31-12-2020              969,934.29                    969,934.29                     969,934.29               969,934.29             969,934.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/108/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163927.35, importe_modificado:1163927.35}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1719221/proyecto_INICIO, 1719221/proyecto_FIN, 1719221/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719284
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149960.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SOLEDAD ETLA - 105341
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105341 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MATAMOROS  A139 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO , lon:-96.82064185, lat:17.1704324}}
01-09-2020 31-12-2020              149,960.28                    149,960.28                     149,960.28               149,960.28             149,960.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/110/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:509879.42, importe_modificado:509879.42}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1719284/proyecto_INICIO, 1719284/proyecto_FIN, 1719284/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719311
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389832.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

ATZOMPA - 105714
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105714 S 58 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE GUELATAO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  

ENTRE CALLE 7 REGIONES Y CALLE HUAJUAPAN, CALLE PRIVADA DE GUELATAO  A 30 METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL GUELAGUETZA Y A , lon:-96.76914575, lat:17.08290284}}
01-09-2020 31-12-2020              389,832.41                    389,832.41                     389,832.41               389,832.41             389,832.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1719311/proyecto_INICIO, 1719311/proyecto_FIN, 1719311/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719348
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:447318.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA LACHIXÍO - 105912
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105912 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO 

OAXACA  ENTRE CALLE MARGARITA MAZA Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE CAMINO NACIONAL  ASA COLOR BLANCA Y CINCO CUADRAS, lon:-97.01980455, lat:16.7321405}}
01-09-2020 31-12-2020              447,318.85                    447,318.85                     447,318.85               447,318.85             447,318.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/128/2020, contratista:CORPORAATIVO CONSTRUCTOR RA&LO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:745531.42, importe_modificado:745531.42}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} {1719348/proyecto_INICIO, 1719348/proyecto_FIN, 1719348/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719355
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO PASO 

NACIONAL - 105923
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105923 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:CALLE MEJÍA CARMONA INTERIOR SN COLONIA NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y  , CALLE REFORMA  AL NORTE IGLESIA DEL DIOS DE LA PROFECÍA Y DOS CUADRAS A, lon:-96.39614995, lat:18.24237897}}
01-09-2020 31-12-2020              130,000.00                    130,000.00                     130,000.00               130,000.00             130,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/129/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:805518.95, importe_modificado:805518.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719355/proyecto_PROCESO, 1719355/proyecto_FIN, 1719355/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719471
Proyecto de 

inversión
                1,440,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1440000.0, modificado:1436702.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JALAPA DEL VALLE - 

106830
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 106830 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JALAPA DEL VALLE, 68262 JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 METROS DE 

ESCUELA. A 230 METROS DE IGLESIA Y A 350 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL. A 400 METROS DE CENTRO DE SALUD., lon:-96.87509603, lat:17.06646947}}
01-09-2020 31-12-2020           1,436,702.90                 1,436,702.90                  1,436,702.90            1,436,702.90          1,436,702.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/071/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS 

DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1436702.9, importe_modificado:1436702.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {1719471/proyecto_INICIO, 1719471/proyecto_FIN, 1719471/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719472
Proyecto de 

inversión
                1,202,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1202950.0, modificado:1166672.48}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA MUNICIPIO DE 

PUTLA VILLA DE GUERRERO - 106832
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
106832 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE TERRACERIA QUE 

LLEVA LA COMUNIDAD DEL EL MIRADOR MESONES HIDALGO A 2 KILÓMETROS MAS 723, lon:-97.94729075, lat:16.95665426}}
01-07-2020 31-12-2020           1,166,672.48                 1,166,672.48                  1,166,672.48            1,166,672.48          1,166,672.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-166-00-2020, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1166672.48, importe_modificado:1166672.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1719472/proyecto_INICIO, 1719472/proyecto_FIN, 1719472/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719730
Proyecto de 

inversión
                1,221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1221000.0, modificado:1215507.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SALINA CRUZ - 

109837
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109837 S 77 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GENERAL CHARIS, CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 150 MTS DE LA , lon:-95.19841702, lat:16.19494136}}
01-09-2020 21-12-2020           1,215,507.14                 1,215,507.14                  1,215,507.14            1,215,507.14          1,215,507.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/127/2020, contratista:ARQUITECTURA INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1215507.14, importe_modificado:1215507.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:740.0}}
{1719730/proyecto_INICIO, 1719730/proyecto_FIN, 1719730/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719872
Proyecto de 

inversión
                1,097,300.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1097300.67, modificado:1088987.69}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL CAMPANARIO  MALPICA - 111893 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111893 S 175 164 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.09, meta_modificada:0.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL CAMPANARIO  - MALPICA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO  3 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAMPANARIO, 

71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD EL CAMPANARIO SE ENCUENTRA A 5.2 KMS., lon:-97.89871887, lat:17.02108427}}
01-09-2020 31-12-2020           1,088,987.69                 1,088,987.69                  1,088,987.69            1,088,987.69          1,088,987.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-063-W-0-2020, contratista:INGENIARÍA APLIACADA JABE DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1088987.69, importe_modificado:1088987.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.09}} {1719872/proyecto_INICIO, 1719872/proyecto_PROCESO, 1719872/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:  LA FOTO DE INICIO SE CARGÓ EN EL 

APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO 

APARTADO, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-

14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719904
Proyecto de 

inversión
                   244,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244000.0, modificado:242511.7}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL PIEDRAS - 112740
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112740 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:CALLE GÓMEZ FARIAS INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PIEDRAS, 69990 SAN MIGUEL PIEDRAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE UNIÓN, CALLE INDEPENDENCIA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN LA PARTE DEL CENTRO A 75 MT, lon:-97.23359515, lat:16.99926207}}
01-09-2020 31-12-2020              242,511.70                    242,511.70                     242,511.70               242,511.70             242,511.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1940093.6, importe_modificado:1940093.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1719904/proyecto_INICIO, 1719904/proyecto_PROCESO, 1719904/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719909
Proyecto de 

inversión
                   244,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244000.0, modificado:242511.7}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA YUTANDUCHI  DE GUERRERO - 112769
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112769 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN INTERIOR SN PUEBLO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 350 MTS DE L, lon:-97.29417053, lat:17.0353955}}
01-09-2020 31-12-2020              242,511.70                    242,511.70                     242,511.70               242,511.70             242,511.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1940093.6, importe_modificado:1940093.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1719909/proyecto_INICIO, 1719909/proyecto_PROCESO, 1719909/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719984
Proyecto de 

inversión
                   480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:478947.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

YUCUTINDOO - 114949
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 114949 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO 

YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD  Y CALLE SIN NOMBRE,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 450 MTS DEL PALACIO MU, lon:-97.48096018, 

lat:16.73466193}}

01-09-2020 31-12-2020              478,947.30                    478,947.30                     478,947.30               478,947.30             478,947.30 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2648961.17, importe_modificado:2648961.17}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {1719984/proyecto_INICIO, 1719984/proyecto_FIN, 1719984/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720058
Proyecto de 

inversión
                   708,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:708000.0, modificado:707994.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO 

MIAHUATLÁN - 115840
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115840 S 123 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SAN JERÓNIMO MIAHUATLÁN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 140 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y A 233 METROS AL SUR, lon:-96.55510986, 

lat:16.28020448}}

01-09-2020 31-12-2020              707,994.08                    707,994.08                     707,994.08               707,994.08             707,994.08 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/180/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1919983.94, importe_modificado:1919983.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1416.0}}
{1720058/proyecto_INICIO, 1720058/proyecto_FIN, 1720058/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720179
Proyecto de 

inversión
                   136,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136500.0, modificado:136273.74}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL LLANO - 116710 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116710 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL LLANO, 69935 EL LLANO, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    UNA CUADRA AL ESTE DEL 

TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.26308746, lat:17.34392522}}
01-09-2020 31-12-2020              136,273.74                    136,273.74                     136,273.74               136,273.74             136,273.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1720179/proyecto_INICIO, 1720179/proyecto_PROCESO, 1720179/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720190
Proyecto de 

inversión
                     94,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94500.0, modificado:94343.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE 

COPALTEPEC - 116801
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA GUADALUPE COPALTEPEC
116801 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE COPALTEPEC, 69253 GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    UNA 

CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.18638564, lat:17.85584449}}
01-09-2020 31-12-2020                94,343.36                      94,343.36                       94,343.36                 94,343.36               94,343.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1720190/proyecto_INICIO, 1720190/proyecto_FIN, 1720190/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720219
Proyecto de 

inversión
                   126,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126000.0, modificado:125791.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

SINDIHUI - 117108
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117108 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA  ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ALDAMA  UNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.3507276, lat:17.00551549}}
01-09-2020 31-12-2020              125,791.14                    125,791.14                     125,791.14               125,791.14             125,791.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1720219/proyecto_INICIO, 1720219/proyecto_FIN, 1720219/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720237
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:484983.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC - 117316
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117316 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE PRIMERA MORELOS, CALLE HIDALGO  EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN ECENTR, lon:-96.31001662, lat:16.14913558}}
01-09-2020 31-12-2020              484,983.70                    484,983.70                     484,983.70               484,983.70             484,983.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/095/2020, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

RANDYSEVI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:775973.91, importe_modificado:775973.91}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1720237/proyecto_INICIO, 1720237/proyecto_FIN, 1720237/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720403
Proyecto de 

inversión
                   224,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224000.0, modificado:223515.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE 

VILLAHERMOSA - 118319
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118319 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:22, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE VILLAHERMOSA, 69240 GUADALUPE VILLAHERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIN NOMBRE  A UN COSTADO DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD Y ENFR, lon:-98.0330643, lat:17.84442519}}
01-09-2020 31-12-2020              223,515.41                    223,515.41                     223,515.41               223,515.41             223,515.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/164/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:223515.41, importe_modificado:223515.41}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {1720403/proyecto_INICIO, 1720403/proyecto_FIN, 1720403/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720634
Proyecto de 

inversión
                   377,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377000.0, modificado:376930.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA 

OBSCURA - 119942
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119942 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BARRANCA OBSCURA, 71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 340 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 350 METROS DE LA IGLESIA. A 380 METROS DE UNIDAD DEPORTIVA., lon:-97.49470015, lat:16.65948132}}
01-09-2020 31-12-2020              376,930.27                    376,930.27                     376,930.27               376,930.27             376,930.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:696.0}}
{1720634/proyecto_INICIO, 1720634/proyecto_FIN, 1720634/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720646
Proyecto de 

inversión
                   611,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611000.0, modificado:610908.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

PETAPA - 120058
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120058 S 98 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO 

PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AQUILES SERDÁN  A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CAT, lon:-95.13876119, lat:16.81321704}}
01-09-2020 31-12-2020              610,908.66                    610,908.66                     610,908.66               610,908.66             610,908.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/141/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2079689.07, importe_modificado:2079689.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1128.0}}

{1720646/proyecto_INICIO, 1720646/proyecto_PROCESO, 1720646/proyecto_FIN, 1720646/proyecto_INICIO, 

1720646/proyecto_FIN, 1720646/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720931
Proyecto de 

inversión
                     73,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73500.0, modificado:73497.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE ÁGUILA - 

123573
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123573 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE ÁGUILA, 68269 LOMA DE ÁGUILA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y  ,    A 445 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-96.96444604, lat:17.00403794}}
01-09-2020 31-12-2020                73,497.04                      73,497.04                       73,497.04                 73,497.04               73,497.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1720931/proyecto_INICIO, 1720931/proyecto_FIN, 1720931/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721044
Proyecto de 

inversión
                   104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104000.0, modificado:103984.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

NILTEPEC - 124307
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124307 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA INDIOS TRISTES INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, AVENIDA NIÑOS HÉROES  A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE LOS , lon:-94.61332867, lat:16.56549811}}
01-09-2020 31-12-2020              103,984.46                    103,984.46                     103,984.46               103,984.46             103,984.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/089/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:987852.33, importe_modificado:987852.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1721044/proyecto_INICIO, 1721044/proyecto_FIN, 1721044/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721116
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194922.15}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ETLA - 

124785
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124785 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE LÁZARO 

CARDENAS Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE DE PORFIRIO DÍAZ  APROXIMADAMENTE A 137 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA, lon:-96.80086838, lat:17.20118417}}
01-09-2020 31-12-2020              194,922.15                    194,922.15                     194,922.15               194,922.15             194,922.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1195555.98, importe_modificado:1195555.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1721116/proyecto_PROCESO, 1721116/proyecto_INICIO, 1721116/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721133
Proyecto de 

inversión
                   403,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:403000.0, modificado:402939.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC - 124858
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124858 S 64 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA ALTO DE LA CRUZ, CALLE JORGE LUIS MARTÍNEZ FONSECA  A DOS CUADRAS DE LA CAPIL, lon:-94.34247993, 

lat:16.47879159}}

01-09-2020 31-12-2020              402,939.76                    402,939.76                     402,939.76               402,939.76             402,939.76 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:744.0}}
{1721133/proyecto_INICIO, 1721133/proyecto_FIN, 1721133/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721262
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424465.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JERÓNIMO NUCHITA - 126107
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126107 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:230, localidad:3, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO VICTORIA, 69430 SAN JERÓNIMO NUCHITA, SAN LORENZO VICTORIA OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y  ,    APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA DE UNA ESCUELA APROXIMADAMENTE A 144 METROS AL ESTE SE UBICA , lon:-98.09245896, lat:17.64267336}}
01-09-2020 31-12-2020              424,465.00                    424,465.00                     424,465.00               424,465.00             424,465.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/076/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2377419.09, importe_modificado:2377419.09}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721262/proyecto_INICIO, 1721262/proyecto_PROCESO, 1721262/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721273
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209947.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO MÁRTIR - 

126166
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126166 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO  EL DOMICILIO ESTA A 60 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y FRENTE A , lon:-96.71189192, lat:16.74371336}}
01-09-2020 31-12-2020              209,947.01                    209,947.01                     209,947.01               209,947.01             209,947.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1721273/proyecto_INICIO, 1721273/proyecto_FIN, 1721273/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721281
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424465.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN JUQUILA MIXES - 126231
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126231 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA 

MIXES OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  , CALLE 05 DE FEBRERO  APROXIMADAMENTE A 166 METROS AL SUROESTE SE UBIC, lon:-95.91978271, lat:16.93612219}}
01-09-2020 31-12-2020              424,465.00                    424,465.00                     424,465.00               424,465.00             424,465.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/076/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2377419.09, importe_modificado:2377419.09}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721281/proyecto_INICIO, 1721281/proyecto_FIN, 1721281/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721296
Proyecto de 

inversión
                   262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262500.0, modificado:262433.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CECILIA 

JALIEZA - 126313
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126313 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MANANTIAL, CALLE NICOLÁS BRAVO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 72 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.61506079, lat:16.88262061}}
01-09-2020 31-12-2020              262,433.76                    262,433.76                     262,433.76               262,433.76             262,433.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1721296/proyecto_INICIO, 1721296/proyecto_FIN, 1721296/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721450
Proyecto de 

inversión
                     94,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94500.0, modificado:94476.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 127661
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127661 S 21 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOEZA INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, CALLE JESÚS ACEVEDO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL , lon:-96.77960022, lat:16.86910529}}
01-09-2020 31-12-2020                94,476.15                      94,476.15                       94,476.15                 94,476.15               94,476.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1721450/proyecto_INICIO, 1721450/proyecto_FIN, 1721450/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722090
Proyecto de 

inversión
                   497,064.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:497064.65, modificado:496761.62}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU OCOTLAN DE JUÁREZ - 

136190
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 136190 S 224 214 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:7, direccion:CALLE SAN LUIS CHATAÑU OCOTLAN DE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE JUÁREZ, 71786 OCOTLÁN DE JUÁREZ, SANTIAGO 

TETEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE TERRACERIA DE SAN LUIS CHATAÑU A OCOTLAN DE JUÁREZ E CAMINO INICIA JUSTO FR, lon:-97.67717973, lat:16.37303591}}
01-03-2020 31-05-2020              496,761.62                    496,761.62                     496,761.62               496,761.62             496,761.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-003-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE 

C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:496761.62, importe_modificado:496761.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1722090/proyecto_FIN, 1722090/proyecto_PROCESO, 1722090/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723311
Proyecto de 

inversión
                2,502,321.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2502321.46, modificado:2502321.46}}

REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS LOCALIDADES DE LAS 

DELICIAS, LA ARENA Y SAN JOSE PIE DE CERRO - 4911
20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 4911 S 150 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 30+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 

71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A SAN JOSE PIE DEL CERRO Y CALL, lon:-97.20108332, lat:16.1599517}}
28-02-2020 27-04-2020           2,502,321.46                 2,502,321.46                  2,502,321.46            2,502,321.46          2,502,321.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:2502321.46, importe_modificado:2502321.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:30000.0}}

{1723311/proyecto_INICIO, 1723311/proyecto_PROCESO, 1723311/proyecto_FIN, 1723311/proyecto_INICIO, 

1723311/proyecto_PROCESO, 1723311/proyecto_FIN, 1723311/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-05}}

2020 5 OAX200301723710
Proyecto de 

inversión
                1,211,109.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1211109.75, modificado:1211109.75}}

DESASOLVE DEL DRENAJE PLUVIAL AL CIELO ABIERTO LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA 

ROSA - 6414
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 6414 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CAMINO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS NEGRAS Y CAMINO AL CENTRO DE ACOPIO DE SANTA ROSA,    ENTRE EL CAMINO DONDE SE ENCUENTRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y, lon:-95.09672661, lat:16.32573724}}
16-03-2020 22-04-2020           1,211,109.75                 1,211,109.75                  1,211,109.75            1,211,109.75          1,211,109.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/015/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1211109.75, importe_modificado:1211109.75}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1740.0}}

{1723710/proyecto_INICIO, 1723710/proyecto_PROCESO, 1723710/proyecto_INICIO, 1723710/proyecto_FIN, 

1723710/proyecto_INICIO, 1723710/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724609
Proyecto de 

inversión
                   386,517.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:386517.24, modificado:386517.24}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONCELOS COL 

AMPLIACION OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 9132
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 9132 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA AMPLIACIÓN OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE ANTONIO DE LEON  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES BENITO JUA, lon:-95.88075782, lat:18.09784778}}
12-03-2020 05-04-2020              386,517.24                    386,517.24                     386,517.24               386,517.24             386,517.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/44/06/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:386517.24, importe_modificado:386517.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} {1724609/proyecto_INICIO, 1724609/proyecto_FIN, 1724609/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725109
Proyecto de 

inversión
                2,520,695.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2520695.32, modificado:2520695.32}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO COSECHERO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

NEGRAS AL RANCHO SANTA ROSA DE LIMA  EN SAN BLAS ATEMPA - 10554
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 10554 S 45 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2102.0, meta_modificada:2102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE QUE VA HACIA EL CENTRO DE ACOPIO SIN NOMBRE RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA 

OAXACA  ENTRE  CALLE QUE VA AL CENTRO DE ACOPIO SANTA ROSA Y CALLE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO,    CAMINO HACIA EL NORTE DE , lon:-95.09968465, lat:16.3223513}}
03-03-2020 16-04-2020           2,520,695.32                 2,520,695.32                  2,520,695.32            2,520,695.32          2,520,695.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/243/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2520695.32, importe_modificado:2520695.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2102.0}}

{1725109/proyecto_INICIO, 1725109/proyecto_PROCESO, 1725109/proyecto_FIN, 1725109/proyecto_PROCESO, 

1725109/proyecto_FIN, 1725109/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725644
Proyecto de 

inversión
                   687,410.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:687410.79, modificado:687410.79}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS  FIRMES LOCALIDAD ZONA URBANA 025 - 12222 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 12222 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:119, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ZONA URBANA EJIDAL, 68424 ZONA URBANA EJIDAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CALLE CONSTANTINO CHAPITAL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PEDRO VILLESCAS HERRERA  LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SE, lon:-96.58666716, lat:18.53354383}}
16-03-2020 16-04-2020              687,410.79                    687,410.79                     687,410.79               687,410.79             687,410.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/025, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:687410.79, importe_modificado:687410.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} {1725644/proyecto_INICIO, 1725644/proyecto_FIN, 1725644/proyecto_PROCESO, 1725644/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725670
Proyecto de 

inversión
                   429,076.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:429076.91, modificado:429076.91}}
REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES LOCALIDAD ASERRADERO SEGUNDO 044 - 12299 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 12299 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ASERRADERO SEGUNDO, 68428 ASERRADERO SEGUNDO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES, CALLE DE LA ESCUELA  LA REHABILITACIÓN DE TECHOS SE REALIZA EN DIFERENT, lon:-96.64410499, lat:18.45078483}}
07-03-2020 15-04-2020              429,076.91                    429,076.91                     429,076.91               429,076.91             429,076.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/044, contratista:VICTOR ANTONIO ROJAS OLOSAGASTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:429076.91, importe_modificado:429076.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:632.0}}
{1725670/proyecto_INICIO, 1725670/proyecto_FIN, 1725670/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301726024
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA   2   EN SAN JUAN ÑUMÍ 

LOCALIDAD   BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 13309
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 13309 S 50 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:16, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA BUENAVISTA, 69809 BUENAVISTA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y CALLE 

BENITO JUAREZ,    BUENAVISTA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN, lon:-97.79273379, lat:17.44639717}}
01-03-2020 30-06-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86018, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1000736.0, 

importe_modificado:1000736.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}}

{1726024/proyecto_PROCESO, 1726024/proyecto_INICIO, 1726024/proyecto_PROCESO, 1726024/proyecto_FIN, 

1726024/proyecto_INICIO, 1726024/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726071
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO CUARTA ETAPA   2  EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

SAN JUAN ÑUMÍ ASENTAMIENTO SAN JUAN ÑUMI - 13491
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 13491 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPENDENCIA,    SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 1724 LATITUD NORTE 9742 LONGITUD OESTE, A UNA ALTURA DE 2,200 METRO, lon:-97.70720428, lat:17.39663052}}
01-03-2020 30-06-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86020, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1000736.0, 

importe_modificado:1000736.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}

{1726071/proyecto_PROCESO, 1726071/proyecto_INICIO, 1726071/proyecto_FIN, 1726071/proyecto_PROCESO, 

1726071/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727014
Proyecto de 

inversión
                   331,867.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331867.98, modificado:331867.98}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA 072 - 16251 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 16251 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:136, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO EMILIANO ZAPATA COLONIA 21 DE MAYO, 68428 EMILIANO ZAPATA (COLONIA 21 DE 

MAYO), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE VENUSTIANO , lon:-96.60587488, lat:18.42899757}}
13-04-2020 12-05-2020              331,867.98                    331,867.98                     331,867.98               331,867.98             331,867.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/072, contratista:VICTOR ANTONIO ROJAS OLOSAGASTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:331867.98, importe_modificado:331867.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:416.0}}
{1727014/proyecto_PROCESO, 1727014/proyecto_INICIO, 1727014/proyecto_PROCESO, 1727014/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727189
Proyecto de 

inversión
                1,576,299.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1576299.23, modificado:1576299.23}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   

PINOTEPA DE DON LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 16763
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 16763 S 260 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE  

BRECHA NIÑOS HEROES Y CALLE HIDALGO, CALLE PROGRESO  SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIANO ZARAGOZA RUMBO A LA CARRET, lon:-97.97440836, lat:16.42824207}}
16-03-2020 04-05-2020           1,576,299.23                 1,576,299.23                  1,576,299.23            1,576,299.23          1,576,299.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/05/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1576299.23, importe_modificado:1576299.23}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{1727189/proyecto_INICIO, 1727189/proyecto_PROCESO, 1727189/proyecto_FIN, 1727189/proyecto_PROCESO, 

1727189/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727576
Proyecto de 

inversión
                   258,085.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258085.99, modificado:258085.99}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA 085 - 17803 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 17803 S 29 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA LUCES DE LA REVOLUCION  - AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA AGUA 

ESCONDIDA, 68428 AGUA ESCONDIDA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A TERRENOS EJIDALE, lon:-96.58782452, lat:18.47626594}}
11-03-2020 09-04-2020              258,085.99                    258,085.99                     258,085.99               258,085.99             258,085.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/085, contratista:BLANCA ESTELA ALVIZAR CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:258085.99, importe_modificado:258085.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{1727576/proyecto_PROCESO, 1727576/proyecto_FIN, 1727576/proyecto_PROCESO, 1727576/proyecto_INICIO, 

1727576/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727728
Proyecto de 

inversión
                1,233,905.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1233905.71, modificado:1233905.71}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 18203
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN 18203 S 335 325 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 600 RANCHERIA 

EL PROGRESO, 68450 EL PROGRESO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DESVIACIO, lon:-96.54606562, lat:18.12599084}}
13-04-2020 27-05-2020           1,233,905.71                 1,233,905.71                  1,233,905.71            1,233,905.71          1,233,905.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-004/2020, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1233905.71, importe_modificado:1233905.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} {1727728/proyecto_PROCESO, 1727728/proyecto_INICIO, 1727728/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728034
Proyecto de 

inversión
                1,206,718.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1206718.33, modificado:1206718.33}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA REFORMA - 

19117
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 19117 S 54 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1655.0, meta_modificada:1655.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LA REFORMA RANCHERIA LA REFORMA, 71943 LA REFORMA, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE  CALLE 

LACHAO - SANTOS REYES NOPALA Y  , CALLE CALLE PRINCIPAL LA REFORMA  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA , lon:-97.14533274, lat:16.14286794}}
01-04-2020 29-06-2020           1,206,718.33                 1,206,718.33                  1,206,718.33            1,206,718.33          1,206,718.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/018/2020, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:1206718.33, importe_modificado:1206718.33}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1655.0}}

{1728034/proyecto_INICIO, 1728034/proyecto_PROCESO, 1728034/proyecto_INICIO, 1728034/proyecto_FIN, 

1728034/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728646
Proyecto de 

inversión
                   716,364.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:716364.73, modificado:716364.73}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO LOC PLAN DE AYALA 015 - 20911 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 20911 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PLAN DE AYALA, 68428 PLAN DE AYALA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE DOS Y 

CALLE SEIS, CAMINO A TERRENOS EJIDALES  LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD C, lon:-96.6654611, lat:18.37425542}}
29-07-2020 27-08-2020              716,364.73                    716,364.73                     716,364.73               716,364.73             716,364.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/015, contratista:GRUPO MATERIALISTA Y CONSTRUCTOR EYB SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:716364.73, importe_modificado:716364.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} {1728646/proyecto_PROCESO, 1728646/proyecto_INICIO, 1728646/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728834
Proyecto de 

inversión
                1,200,007.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200007.16, modificado:1200007.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTOS REYES PÁPALO LOCALIDAD   SANTOS REYES 

PÁPALO ASENTAMIENTO SANTOS REYES PÁPALO - 21544
20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO 21544 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.0, meta_modificada:661.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ PORTILLO PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA  ENTRE    Y 

CALLE JUÁREZ, CALLE REFORMA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 250 ML AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.86090109, lat:17.80859681}}
08-06-2020 06-08-2020           1,200,007.16                 1,200,007.16                  1,200,007.16            1,200,007.16          1,200,007.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-FIII-08-CO/MSRP-527/2020, contratista:FRICOA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:1200007.16, importe_modificado:1200007.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:661.0}}
{1728834/proyecto_INICIO, 1728834/proyecto_FIN, 1728834/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729480
Proyecto de 

inversión
                   889,998.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:889998.86, modificado:889998.86}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA LOC JOLIETTE   019 - 

23226
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 23226 S 142 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA JOLIETTE, 68428 JOLIETTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE 17 DE MARZO DE 1934, AVENIDA UNION  LA OBRA SE REALIZA EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE EMILIANO , lon:-96.37734891, lat:18.41558818}}
01-06-2020 30-06-2020              889,998.86                    889,998.86                     889,998.86               889,998.86             889,998.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/019, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:889998.86, importe_modificado:889998.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:992.0}}

{1729480/proyecto_INICIO, 1729480/proyecto_PROCESO, 1729480/proyecto_FIN, 1729480/proyecto_INICIO, 

1729480/proyecto_PROCESO, 1729480/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729571
Proyecto de 

inversión
                   409,285.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:409285.46, modificado:409285.46}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 23492 20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 23492 S 2183 1953 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO ATOYAC  - ZAPOTE BLANCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 600 PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 

71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA EN SAN PEDRO ATOY, lon:-97.98639481, lat:16.49349118}}
06-03-2020 25-03-2020              409,285.46                    409,285.46                     409,285.46               409,285.46             409,285.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/A. D./03/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:409285.46, importe_modificado:409285.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}

{1729571/proyecto_INICIO, 1729571/proyecto_PROCESO, 1729571/proyecto_FIN, 1729571/proyecto_PROCESO, 

1729571/proyecto_FIN, 1729571/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729694
Proyecto de 

inversión
                   199,931.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199931.1, modificado:199931.1}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TÉCNIFICADO DEL POZO 

NO. 14 - 23859
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 23859 S 47 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE DONAJI PARAJE DEL MONTE, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA REHABILITACIÓN 

DE UNIDAD DE RIEGO POZO NO 14 SE UBICA EN EL PARAJE CAMINO DEL MONTE AL SER UNA ZONA DESTINADA PARA LOS CAMP, lon:-96.74662385, lat:16.9315737}}
06-03-2020 04-04-2020              199,931.10                    199,931.10                     199,931.10               199,931.10             199,931.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/416/2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:199931.1, importe_modificado:199931.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}

{1729694/proyecto_PROCESO, 1729694/proyecto_INICIO, 1729694/proyecto_PROCESO, 1729694/proyecto_FIN, 

1729694/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A METROS 

LINEALES, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301729856
Proyecto de 

inversión
                1,882,717.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1882717.2, modificado:1882717.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA RUMBO A SAN JUAN JICAYÁN, DEL KM 0+000 AL 

KM 5+000 - 24293
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 24293 S 298 309 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO ATOYAC  - RUMBO A SAN JUAN JICAYAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO SAN 

PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA , lon:-97.990267, lat:16.48799999}}
26-03-2020 08-07-2020           1,882,717.20                 1,882,717.20                  1,882,717.20            1,882,717.20          1,882,717.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./05/2020, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 

CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:1882717.2, importe_modificado:1882717.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1729856/proyecto_INICIO, 1729856/proyecto_PROCESO, 1729856/proyecto_FIN, 1729856/proyecto_PROCESO, 

1729856/proyecto_FIN, 1729856/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730411
Proyecto de 

inversión
                1,733,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1733000.0, modificado:1733000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA LA PAZ - 25905 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 25905 S 2284 2209 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO COLONIA LA PAZ, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PEDRO 

MORENO Y PRIVADA 2A. PRIVADA DE PEDRO MORENO, CARRETERA CAMINO REAL A ZAACHILA  SE UBICA A 25 MTS. ANTES DE LLEGAR A , lon:-96.7381761, lat:17.01035231}}
31-03-2020 29-04-2020           1,733,000.00                 1,733,000.00                  1,733,000.00            1,733,000.00          1,733,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/032/2020, contratista:C. Sergio Alejandro Castro Ramos, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:1733000.0, importe_modificado:1733000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1730411/proyecto_INICIO, 1730411/proyecto_FIN, 1730411/proyecto_PROCESO, 1730411/proyecto_INICIO, 

1730411/proyecto_PROCESO, 1730411/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735062
Proyecto de 

inversión
                2,109,497.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2109497.53, modificado:2109497.53}}

CONSTRUCCIÓN DEL  SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, 

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 26473
20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA 26473 S 68 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2369.0, meta_modificada:2369.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANTONIO ACUTLA  - LAGUNA SECA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 380 RANCHERIA SAN ANTONIO 

ACUTLA, 69526 LAGUNA SECA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA  ENTRE  TERRACERIA CAMINO A SAN JOSE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-97.49458051, lat:17.73604706}}
26-03-2020 23-06-2020           2,109,497.53                 2,109,497.53                  2,109,497.53            2,109,497.53          2,109,497.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/FIII/03/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:2109497.53, importe_modificado:2109497.53}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2369.0}}

{1735062/proyecto_INICIO, 1735062/proyecto_FIN, 1735062/proyecto_PROCESO, 1735062/proyecto_FIN, 

1735062/proyecto_INICIO, 1735062/proyecto_PROCESO, 1735062/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735129
Proyecto de 

inversión
                2,279,029.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2279029.48, modificado:2279029.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SAN LORENZO TEXMELÚCAN LOCALIDAD   RÍO 

DE TALEA ASENTAMIENTO RÍO DE TALEA - 26550
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 26550 S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:PUEBLO RÍO DE TALEA, 71450 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE    Y  ,    COMO REFERENCIA SE UBICA LA 

CONSTRUCCION DEL CUARTO DORMITORIO DEL SR. VICENTE ALVAREZ. CON DOMICILIO CONOCIDO EN DIRECCION AL CAMINO AL CAMP, lon:-97.16328045, lat:16.50801967}}
07-05-2020 19-08-2020           2,279,029.48                 2,279,029.48                  2,279,029.48            2,279,029.48          2,279,029.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/002/2020, contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:2279029.48, importe_modificado:2279029.48}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}

{1735129/proyecto_INICIO, 1735129/proyecto_FIN, 1735129/proyecto_PROCESO, 1735129/proyecto_FIN, 

1735129/proyecto_INICIO, 1735129/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735851
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SAN PEDRO QUIATONI LOCALIDAD   EL 

PORVENIR - 27614
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 27614 S 257 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS,    LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL LLAMADA IGNACIO ZARAGOZA LAS DOS CALLES LAT, lon:-96.14326412, lat:16.860785}}
03-04-2020 01-06-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-08/MSPQ/FAISMDF/325/43/2020, contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}}

{1735851/proyecto_INICIO, 1735851/proyecto_PROCESO, 1735851/proyecto_FIN, 1735851/proyecto_PROCESO, 

1735851/proyecto_INICIO, 1735851/proyecto_FIN, 1735851/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735927
Proyecto de 

inversión
                   340,694.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340694.26, modificado:340694.26}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA PRIVADA DE BUENA 

VISTA, EN LA COLONIA EL MIRADOR, SEGUNDA ETAPA - 27731
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 27731 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA DE BUENA VISTA COLONIA EL MIRADOR, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE BUENA VISTA, CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIMERA PRIVADA DE BUENA VISTA ENTRE, lon:-96.75603327, lat:17.00854751}}
25-04-2020 14-05-2020              340,694.26                    340,694.26                     340,694.26               340,694.26             340,694.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/445/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y 

OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:340694.26, importe_modificado:340694.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}

{1735927/proyecto_PROCESO, 1735927/proyecto_INICIO, 1735927/proyecto_FIN, 1735927/proyecto_INICIO, 

1735927/proyecto_FIN, 1735927/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738069
Proyecto de 

inversión
                   498,840.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498840.4, modificado:498840.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA LOC ARROYO 

DE ENMEDIO  081 - 30444
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30444 S 103 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO RANCHERIA ARROYO DE ENMEDIO, 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA MORELOS  LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE , lon:-96.54768562, lat:18.49339286}}
25-08-2020 23-09-2020              498,840.40                    498,840.40                     498,840.40               498,840.40             498,840.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/081, contratista:JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:498840.4, importe_modificado:498840.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:412.0}}
{1738069/proyecto_INICIO, 1738069/proyecto_PROCESO, 1738069/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738244
Proyecto de 

inversión
                   380,940.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380940.44, modificado:380940.44}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LOC TEMBLADERA DE LA SELVA II 047 - 30630 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30630 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEMBLADERA DE LA SELVA 2, 68426 TEMBLADERA DE LA SELVA 2, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE ARROYO Y CALLE CAPILLA, CAMINO A TERRENOS EJIDALES  LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE SELVA 2DA CO, lon:-96.5302626, lat:18.43708539}}
30-10-2020 28-11-2020              380,940.44                    380,940.44                     380,940.44               380,940.44             380,940.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/047, contratista:CARLOS ROMAN ROJAS SIMON, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:380940.44, importe_modificado:380940.44}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1738244/proyecto_INICIO, 1738244/proyecto_FIN, 1738244/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738650
Proyecto de 

inversión
                2,015,067.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2015067.05, modificado:2015067.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE VENTANILLA MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC EN SANTA MARÍA 

COLOTEPEC LOCALIDAD   VENTANILLA ASENTAMIENTO VENTANILLA - 31067

20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 31067 S 324 310 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:21, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL 200  - AGUAJE RAMIREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA 

VENTANILLA, 70938 VENTANILLA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 Y TERRACERIA AGUAJE RAMIRES, , lon:-96.97238643, 

lat:15.8114983}}

08-04-2020 06-06-2020           2,015,067.05                 2,015,067.05                  2,015,067.05            2,015,067.05          2,015,067.05 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-03/2020, contratista:INGENIERÍA  Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA  

LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:2015067.05, importe_modificado:2015067.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4000.0}}

{1738650/proyecto_INICIO, 1738650/proyecto_PROCESO, 1738650/proyecto_FIN, 1738650/proyecto_INICIO, 

1738650/proyecto_PROCESO, 1738650/proyecto_FIN, 1738650/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739183
Proyecto de 

inversión
                1,443,403.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1443403.6, modificado:1443403.6}}
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA - 31733 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 31733 S 1108 988 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:INTERIOR SN  MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA  ENTRE  CALLE CUITLÁHUAC Y  , 

CALLE MIGUEL HIDALGO  SE UBICA EN UN TERRENO CON UNA CALLE DE TERRACERÍA EN FRENTE SIN NOMBRE CON CALLE MIGUEL HIDA, lon:-96.56243784, lat:16.91418633}}
08-06-2020 05-09-2020           1,443,403.60                 1,443,403.60                  1,443,403.60            1,443,403.60          1,443,403.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISM-DF/001/2020, contratista:HIDROMACC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:1443403.6, importe_modificado:1443403.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1739183/proyecto_INICIO, 1739183/proyecto_PROCESO, 1739183/proyecto_FIN, 1739183/proyecto_PROCESO, 

1739183/proyecto_FIN, 1739183/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739570
Proyecto de 

inversión
                   634,963.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:634963.0, modificado:634963.0}}

MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES MUNICIPALES LOCALIDAD  SAN PEDRO MÁRTIR 

YUCUXACO MUNICIPIO SAN PEDRO MARTIR YUCUXACOSELECCIONE EL NOMBRE DE 

ASENTAMIENTO - 32210

20 Oaxaca 317 San Pedro Mártir Yucuxaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO 32210 S 147 129 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.2, meta_modificada:15.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO EL PROGRESO  - GUADALUPE HIDALGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 200 PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR 

YUCUXACO, 69810 SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO EL PROGRESO GUADALUPE HI, lon:-97.62831997, 

lat:17.46029975}}

11-05-2020 09-07-2020              634,963.00                    634,963.00                     634,963.00               634,963.00             634,963.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPMY/317/R33-FIII/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. 

DE C.V., convocante:SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:634963.0, importe_modificado:634963.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.2}}

{1739570/proyecto_INICIO, 1739570/proyecto_PROCESO, 1739570/proyecto_FIN, 1739570/proyecto_INICIO, 

1739570/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742018
Proyecto de 

inversión
                2,245,098.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2245098.8, modificado:2245098.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA - 35201
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 35201 S 85 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LALANA, 68940 SAN JUAN LALANA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CALLE ACCESO AL 

PALACIO MUNICIPAL Y CALLE ACCESO AL CAMPO, CAMINO HACIA ASUNCION LACOVA  PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE 180 M, lon:-95.87776816, lat:17.47263421}}
23-03-2020 21-05-2020           2,245,098.80                 2,245,098.80                  2,245,098.80            2,245,098.80          2,245,098.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/337/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:2245098.8, importe_modificado:2245098.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2285.0}}

{1742018/proyecto_PROCESO, 1742018/proyecto_FIN, 1742018/proyecto_PROCESO, 1742018/proyecto_INICIO, 

1742018/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742662
Proyecto de 

inversión
                1,750,295.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750295.03, modificado:1750295.03}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD OCOTLÁN DE 

MORELOS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCUELA - 35976
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 35976 S 112 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA DE AYUNTAMIENTO COLONIA SANTA MARÍA TOCUELA, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN SANTA MARÍA TOCUELA EN EL LUGA, lon:-96.66534649, lat:16.80219437}}
18-05-2020 16-07-2020           1,750,295.03                 1,750,295.03                  1,750,295.03            1,750,295.03          1,750,295.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/27/2020-02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1750295.03, importe_modificado:1750295.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1078.0}} {1742662/proyecto_INICIO, 1742662/proyecto_PROCESO, 1742662/proyecto_INICIO, 1742662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743126
Proyecto de 

inversión
                1,528,598.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1528598.58, modificado:1528598.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE URBANO LEYVA Y 

BENITO JUÁREZ - 37040
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 37040 S 40 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.99, meta_modificada:1177.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68459 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE URBANO LEYVA,    EN LA CALLE PARALELA AL CENTRO DE SALUD. A DOS CUADRAS AL NORTE DE I, lon:-96.10184509, lat:17.94157675}}
07-03-2020 01-05-2020           1,528,598.58                 1,528,598.58                  1,528,598.58            1,528,598.58          1,528,598.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-013-2020, contratista:CONSTRUCCIONES TRANSMART S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:1528598.58, importe_modificado:1528598.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1177.99}}

{1743126/proyecto_INICIO, 1743126/proyecto_PROCESO, 1743126/proyecto_FIN, 1743126/proyecto_PROCESO, 

1743126/proyecto_FIN, 1743126/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743175
Proyecto de 

inversión
                   693,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:693000.0, modificado:693000.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SITIO DE XITLAPEHUA - 37157 20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA 37157 S 383 332 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:794.0, meta_modificada:794.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE EL CARMEN PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERA 

DE INDEPENDENCIA Y CALLE SEGUNDA DE INDEPENDENCIA, CALLE RÍO MANGAL  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DEL CARMEN A, lon:-96.53294777, lat:16.35054045}}
02-04-2020 28-05-2020              693,000.00                    693,000.00                     693,000.00               693,000.00             693,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/2020, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:municipio 

de Sitio de Xitlapehua, monto:693000.0, importe_modificado:693000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:794.0}} {1743175/proyecto_INICIO, 1743175/proyecto_PROCESO, 1743175/proyecto_FIN, 1743175/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743406
Proyecto de 

inversión
                     82,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82400.0, modificado:82400.0}}
REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA NIZZABIGUIDI - 37682 20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 37682 S 58 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada:6600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA MIXTEQUILLA  - NIZABIGUIDI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined COLONIA SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 NIZABIGUIDI, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE CALLE CONAFE BO. NUEVO Y CA, lon:-95.25642056, lat:16.3865556}}
15-06-2020 20-06-2020                82,400.00                      82,400.00                       82,400.00                 82,400.00               82,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:82400.0, importe_modificado:82400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6600.0}}

{1743406/proyecto_INICIO, 1743406/proyecto_PROCESO, 1743406/proyecto_INICIO, 1743406/proyecto_FIN, 

1743406/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743735
Proyecto de 

inversión
                1,499,525.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499525.2, modificado:1499525.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA MIGUEL 

HIDALGO - 38430
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS 38430 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE EMILIANO ZAPATA COLONIA 28 DE NOVIEMBRE, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  

ENTRE  CALLE AVENIDA LOS NARANJALES Y CALLE ANDRES HENESTROSA, CALLE COMPUERTAS  SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS LIMITES DE, lon:-96.68695496, lat:17.04986938}}
12-06-2020 10-08-2020           1,499,525.20                 1,499,525.20                  1,499,525.20            1,499,525.20          1,499,525.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-375/COP-02/2020, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL 

VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:1499525.2, importe_modificado:1499525.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:885.0}}

{1743735/proyecto_FIN, 1743735/proyecto_INICIO, 1743735/proyecto_PROCESO, 1743735/proyecto_INICIO, 

1743735/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743813
Proyecto de 

inversión
                   896,271.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242990.29, modificado:242990.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653280.71, modificado:653280.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN IXTLÁN DE JUÁREZ LOCALIDAD   LA LUZ 

ASENTAMIENTO LA LUZ - 38609
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 38609 S 35 75 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 68728 LA LUZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS A INTERVENIR SE ENCUENTRAN 

EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD POR LO TANTO NO SE PUEDE IDENTIFICAR ENTRE QUE VIALIDADES SE ENCUENTR, lon:-96.38184556, lat:17.5231034}}
01-06-2020 08-09-2020              896,271.00                    896,271.00                     896,271.00               896,271.00             896,271.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:568655.59, importe_modificado:568655.59}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1743813/proyecto_INICIO, 1743813/proyecto_PROCESO, 1743813/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743922
Proyecto de 

inversión
                1,255,505.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1255505.51, modificado:1255505.51}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA OAXACA, EN EL BARRIO GUACHACO - 

38882
20 Oaxaca 25 Chahuites Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES 38882 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:433.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA OAXACA BARRIO GUACHACO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA NORTE Y 

CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE NIÑO PERDIDO PONIENTE  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE FRACISCO Y MADERO Y PORFIRIO DIAZ, lon:-94.19909325, lat:16.29158671}}
12-03-2020 10-05-2020           1,255,505.51                 1,255,505.51                  1,255,505.51            1,255,505.51          1,255,505.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/02/2020, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:1255505.51, importe_modificado:1255505.51}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.5}}

{1743922/proyecto_INICIO, 1743922/proyecto_PROCESO, 1743922/proyecto_FIN, 1743922/proyecto_INICIO, 

1743922/proyecto_FIN, 1743922/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745362
Proyecto de 

inversión
                1,157,647.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1157647.96, modificado:1157640.85}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JOSE BUENAVISTA - AGUA BLANCA DEL KM 0+000.00 

AL KM 1+620.00 - 45041
20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 45041 S 241 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE BUENA VISTA  - AGUA BLANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA DE, lon:-96.85443354, lat:18.20043172}}
22-05-2020 25-06-2020           1,157,640.85                 1,157,640.85                  1,157,640.85            1,157,640.85          1,157,640.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/004, contratista:EMILIANO JOSE GUZMAN, convocante:H. Ayuntamiento de 

Eloxochitlán de Flores Magón, monto:1157640.85, importe_modificado:1157640.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1620.0}}

{1745362/proyecto_INICIO, 1745362/proyecto_PROCESO, 1745362/proyecto_FIN, 1745362/proyecto_PROCESO, 

1745362/proyecto_FIN, 1745362/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746644
Proyecto de 

inversión
                1,081,625.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1081625.0, modificado:1081625.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO TEUTILA LOCALIDAD   PIEDRA ANCHA O LA 

RAYA ASENTAMIENTO - 48255
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 48255 S 480 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TEUTILA  - PIEDRA ANCHA O LA RAYA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

PIEDRA ANCHA O LA RAYA, 68621 PIEDRA ANCHA O LA RAYA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE LOC, lon:-96.61771585, lat:18.02229049}}
20-05-2020 18-07-2020           1,081,625.00                 1,081,625.00                  1,081,625.00            1,081,625.00          1,081,625.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/INV/330/006/2020, contratista:JORGE CLAUDIO SANTOS ROQUE, convocante:H. 

Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:1081625.0, importe_modificado:1081625.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1056.0}}

{1746644/proyecto_INICIO, 1746644/proyecto_PROCESO, 1746644/proyecto_FIN, 1746644/proyecto_PROCESO, 

1746644/proyecto_FIN, 1746644/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747199
Proyecto de 

inversión
                2,550,000.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2550000.04, modificado:2550000.04}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 50301 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 50301 S 333 348 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2428.0, meta_modificada:2428.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:61, direccion:CALLE RIÓ SAPO PUEBLO RÍO SAPO, 68511 RÍO SAPO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A RIÓ LODO Y 

CALLE CAMINO A SAN TELESFORO, CALLE CAMINO A SANTA ELENA   CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RIÓ SAPO A 50 M DE LA AG, lon:-96.71735653, lat:18.27370393}}
16-03-2020 30-06-2020           2,550,000.04                 2,550,000.04                  2,550,000.04            2,550,000.04          2,550,000.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO03/MSMC/FAISMDF/406/46/2020, contratista:HIPÓLITO MORALES RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2550000.04, importe_modificado:2550000.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2428.0}}

{1747199/proyecto_PROCESO, 1747199/proyecto_FIN, 1747199/proyecto_INICIO, 1747199/proyecto_FIN, 

1747199/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747292
Proyecto de 

inversión
                2,203,717.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2203717.06, modificado:2203155.53}}
REHABILITACIÓN DEL CANAL COLECTOR DE AGUA PLUVIAL A LA PRESA SANTA FE - 50564 20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN 50564 S 2054 1801 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA OCOTLAN  - RANCHERÍA LOS SARMIENTOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 210 PARAJE LA RAYA 

DEL CAPITAN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO A LA RANCHERÍA LOS SARMIENTOS Y CAM, lon:-96.65127857, lat:16.7145629}}
15-07-2020 22-09-2020           2,203,155.53                 2,203,155.53                  2,203,155.53            2,203,155.53          2,203,155.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE/SLO/OP-002/FIII/2020, contratista:MILYAN CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:2203155.53, importe_modificado:2203155.53}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} {1747292/proyecto_INICIO, 1747292/proyecto_PROCESO, 1747292/proyecto_INICIO, 1747292/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747355
Proyecto de 

inversión
                   403,797.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:403797.4, modificado:403797.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEOTONGO LOCALIDAD   TEOTONGO ASENTAMIENTO 

TEOTONGO - 50769
20 Oaxaca 547 Teotongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTONGO 50769 S 287 273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE REFORMA, 

CALLE INSURGENTES  SOBRE CALLE BENITO JUAREZ CERCA DE PARQUE MUNICIPAL., lon:-97.53719023, lat:17.72396943}}
04-05-2020 02-07-2020              403,797.40                    403,797.40                     403,797.40               403,797.40             403,797.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO/20/547/COP/1/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:403797.4, importe_modificado:403797.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:224.0}}

{1747355/proyecto_INICIO, 1747355/proyecto_PROCESO, 1747355/proyecto_FIN, 1747355/proyecto_PROCESO, 

1747355/proyecto_INICIO, 1747355/proyecto_FIN, 1747355/proyecto_PROCESO, 1747355/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747575
Proyecto de 

inversión
                1,815,531.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1815531.83, modificado:1815531.83}}

CONSTRUCCIÓN  DE  PAVIMENTO  A BASE  DE CONCRETO  HIDRÁULICO EN LA  CALLE RIO  FLOR, 

UBICADO  EN EL BARRIO  CHICO - 51431
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC 51431 S 2229 1891 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE RIO FLOR INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA  ENTRE  

CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RIO FLOR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC , lon:-97.26572569, lat:16.23055338}}
04-05-2020 17-06-2020           1,815,531.83                 1,815,531.83                  1,815,531.83            1,815,531.83          1,815,531.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/18/2020, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1815531.83, importe_modificado:1815531.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1250.0}}

{1747575/proyecto_INICIO, 1747575/proyecto_PROCESO, 1747575/proyecto_FIN, 1747575/proyecto_INICIO, 

1747575/proyecto_PROCESO, 1747575/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747877
Proyecto de 

inversión
                   148,911.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148911.73, modificado:148911.73}}
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA AGUA EN CECYTE EMSAD 66 YODOCONO - 52187 20 Oaxaca 562 Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 52187 S 66 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 MAGDALENA YODOCONO 

DE PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y CAMINO CAMINO A SANTA CRUZ,  , lon:-97.36075722, lat:17.38053889}}
10-06-2020 09-07-2020              148,911.73                    148,911.73                     148,911.73               148,911.73             148,911.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMYPD/562/FISM/OP/019/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:148911.73, importe_modificado:148911.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1747877/proyecto_INICIO, 1747877/proyecto_PROCESO, 1747877/proyecto_INICIO, 1747877/proyecto_FIN, 

1747877/proyecto_INICIO, 1747877/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747947
Proyecto de 

inversión
                   612,022.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:612022.98, modificado:612250.89}}
CONSTRUCCIÓN  DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL PARAJE LA ZANJA - 52313 20 Oaxaca 180 San Juan Bautista Lo de Soto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO SE ENCARGARA DE 

LA EJECUCION DE LA OBRA
52313 S 480 385 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.54, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 0+000  - 9+540 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 119 + undefined PARAJE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 

71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA  ENTRE  BRECHA LA ZANJA Y  ,    LA OBRA SE , lon:-98.36051853, lat:16.52707713}}
20-07-2020 17-09-2020              612,250.89                    612,250.89                     612,250.89               612,250.89             612,250.89 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96333, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, 

monto:612250.89, importe_modificado:612250.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1747947/proyecto_INICIO, 1747947/proyecto_PROCESO, 1747947/proyecto_INICIO, 1747947/proyecto_FIN, 

1747947/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301748510
Proyecto de 

inversión
                   371,018.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:371018.93, modificado:371018.93}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE VEINTE 

KPR CERO CINCO DOS CUATRO Z EN LA LOCALIDAD LA CIENEGA - 53759
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 53759 S 10 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL LA CIENEGA PUEBLO LA CIÉNEGA, 71943 LA CIÉNEGA, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE QUE DIRIGE 

AL OCOTE Y CALLE CALLE QUE DIRIGE AL POLVORIN, CALLE CALLE QUE DIRIGE AL OCOTE  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCI, lon:-97.15353041, lat:16.1918196}}
06-04-2020 05-07-2020              371,018.93                    371,018.93                     371,018.93               371,018.93             371,018.93 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85759, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:371018.93, importe_modificado:371018.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:86.0}}

{1748510/proyecto_PROCESO, 1748510/proyecto_FIN, 1748510/proyecto_INICIO, 1748510/proyecto_PROCESO, 

1748510/proyecto_FIN, 1748510/proyecto_INICIO, 1748510/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749640
Proyecto de 

inversión
                   599,890.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599890.0, modificado:599890.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FRACCIONAMIENTO EL 

BARRO - 57104
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 57104 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRIVADA EL BARRO FRACCIONAMIENTO PALO DE OBO, 71007 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO EL BARRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRER, lon:-97.91487668, lat:17.0139}}
01-07-2020 30-07-2020              599,890.00                    599,890.00                     599,890.00               599,890.00             599,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/001/030/2020, contratista:ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:599890.0, importe_modificado:599890.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}

{1749640/proyecto_INICIO, 1749640/proyecto_PROCESO, 1749640/proyecto_FIN, 1749640/proyecto_PROCESO, 

1749640/proyecto_FIN, 1749640/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750322
Proyecto de 

inversión
                1,569,164.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1569164.89, modificado:1569164.89}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0835R EN LA 

LOCALIDAD EL ARADOR - 59139
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 59139 S 293 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO EL ARADOR-EL SUCHIL-RIO DE TALEA PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0835R SE UBICA A 1520 MTS DE LA AGENCIA DE POLICIA EL ARADOR Y C, lon:-97.17224643, lat:16.53878592}}
15-06-2020 13-10-2020           1,569,164.89                 1,569,164.89                  1,569,164.89            1,569,164.89          1,569,164.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/004/2020, contratista:EVA VASQUEZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:1569164.89, importe_modificado:1569164.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:137.0}}

{1750322/proyecto_INICIO, 1750322/proyecto_PROCESO, 1750322/proyecto_INICIO, 1750322/proyecto_PROCESO, 

1750322/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750326
Proyecto de 

inversión
                   553,586.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:553586.13, modificado:553586.13}}
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6 - 59143 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 59143 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:UNIDAD HABITACIONAL PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  

CALLE 7 Y CALLE 6,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EN LA CALLE 6 Y 7, lon:-97.93596508, lat:17.02558523}}
16-03-2020 15-05-2020              553,586.13                    553,586.13                     553,586.13               553,586.13             553,586.13 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81667, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:553586.13, importe_modificado:553586.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{1750326/proyecto_INICIO, 1750326/proyecto_PROCESO, 1750326/proyecto_FIN, 1750326/proyecto_PROCESO, 

1750326/proyecto_FIN, 1750326/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301751899
Proyecto de 

inversión
                   748,483.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:748483.27, modificado:748483.27}}
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE TAMAULIPAS - 63805 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 63805 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TAMAULIPAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TAMAULIPAS ENFRENTE DE LA COMISION FEDERAL., lon:-97.93206909, lat:17.02698809}}
01-06-2020 30-06-2020              748,483.27                    748,483.27                     748,483.27               748,483.27             748,483.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/001/99/2020, contratista:C. ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:748483.27, importe_modificado:748483.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:736.0}}

{1751899/proyecto_INICIO, 1751899/proyecto_PROCESO, 1751899/proyecto_FIN, 1751899/proyecto_PROCESO, 

1751899/proyecto_INICIO, 1751899/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752760
Proyecto de 

inversión
                1,518,970.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1518970.65, modificado:1518970.65}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN TATALTEPEC DE VALDÉS 

LOCALIDAD   BARRIO DEL CAMPO ASENTAMIENTO TATALTEPEC DE VALDES - 66012
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 66012 S 265 247 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:11, direccion:CALLE ANTONIO VALDES PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 BARRIO DEL CAMPO, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  

CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE XICOTENCATL, CALLE XICOTENCATL  EL TANQUE SE UBICA EN LA PARTE ALTA ORIENTE DE LA POBLACION, lon:-97.54087229, lat:16.29935895}}
14-07-2020 26-09-2020           1,518,970.65                 1,518,970.65                  1,518,970.65            1,518,970.65          1,518,970.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/02/05/2020, contratista:Alberto Villanueva Díaz, convocante:Municipio de 

tataltepec de Valdés, monto:1518970.65, importe_modificado:1518970.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} {1752760/proyecto_INICIO, 1752760/proyecto_PROCESO, 1752760/proyecto_INICIO, 1752760/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754505
Proyecto de 

inversión
                   450,573.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450573.05, modificado:450573.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   BARRIO 

CHICO DE ABAJO ASENTAMIENTO CHICO DE ABAJO - 71086
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 71086 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:12, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO CHICO DE ABAJO, 71857 BARRIO CHICO DE ABAJO, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE    Y  , 

CALLE DEL PANTEON  SALIDA A LA AGENCIA EL OCOTE O LA PALMA, lon:-97.55192247, lat:16.30973831}}
20-07-2020 17-09-2020              450,573.05                    450,573.05                     450,573.05               450,573.05             450,573.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/08/15/2020, contratista:LUIS MAURICIO SOTO GOMEZ, 

convocante:municipio de tataltepec de Valdés, monto:450573.05, importe_modificado:450573.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1754505/proyecto_INICIO, 1754505/proyecto_PROCESO, 1754505/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755652
Proyecto de 

inversión
                1,000,098.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000098.19, modificado:1000098.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   EL RASTROJO - 

80222
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 80222 S 352 369 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.75, meta_modificada:808.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CALLE HACIA LA AGENCIA PUEBLO EL RASTROJO, 00000 EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORESTE A UNOS 20 METROS DE LA AGEN, lon:-97.95730475, lat:17.15821663}}
08-05-2020 21-06-2020           1,000,098.19                 1,000,098.19                  1,000,098.19            1,000,098.19          1,000,098.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0021/196/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1000098.19, importe_modificado:1000098.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:808.75}}

{1755652/proyecto_INICIO, 1755652/proyecto_PROCESO, 1755652/proyecto_FIN, 1755652/proyecto_PROCESO, 

1755652/proyecto_FIN, 1755652/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757239
Proyecto de 

inversión
                3,362,732.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3362732.84, modificado:3362732.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE ABRIL 

ENTRE AV. PRESIDENTE JUAREZ Y AV. 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE  MORRO DE MAZATÁN - 

84813

20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 84813 S 3000 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.0, meta_modificada:1798.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:CALLE 10 DE ABRIL RANCHERIA MORRO MAZATAN, 70760 MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA PRESIDENTE JUAREZ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE LA AV. PRESIDENTE JUAREZ Y , lon:-95.38000777, lat:16.098303}}
20-05-2020 18-06-2020           3,362,732.84                 3,362,732.84                  3,362,732.84            3,362,732.84          3,362,732.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/350/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3362732.84, importe_modificado:3362732.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1798.0}}
{1757239/proyecto_PROCESO, 1757239/proyecto_FIN, 1757239/proyecto_INICIO, 1757239/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758544
Proyecto de 

inversión
                     98,233.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98233.37, modificado:98233.37}}

MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN CONGREGACIÓN LA CAPELLANÍA - 

88201
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA 88201 S 257 217 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE CALLE S/N RIVERAS DEL RIO ATOYAC RANCHERIA LA CAPELLANÍA, 68257 LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA OAXACA  ENTRE 

CALLE SOBRE RIVERAS DEL RIO ATOYAC Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA EN LA LOCA, lon:-96.81406649, lat:17.17809141}}
10-08-2020 17-08-2020                98,233.37                      98,233.37                       98,233.37                 98,233.37               98,233.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE/FISM/033/03/03/2020, contratista:ING. AURELIO ALICIO GONZALEZ HERRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, monto:98233.37, importe_modificado:98233.37}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1758544/proyecto_INICIO, 1758544/proyecto_PROCESO, 1758544/proyecto_FIN, 1758544/proyecto_PROCESO, 

1758544/proyecto_FIN, 1758544/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758551
Proyecto de 

inversión
                   311,808.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:311808.89, modificado:311808.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SAN MIGUEL AMATLÁN LOCALIDAD   SAN MIGUEL 

AMATLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL AMATLÁN - 88211
20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN 88211 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:CALLE DEL FORTÍN PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NICOLAS BRAVO  LLEGA A LA TELE SECUNDARIA Y ALA IZQUIERDA ESTA LA CALLE DE REVOLU, lon:-96.47172809, lat:17.27554056}}
06-07-2020 27-07-2020              311,808.89                    311,808.89                     311,808.89               311,808.89             311,808.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/FISM/262/04/2020, contratista:REYNALDO LUCAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:311808.89, importe_modificado:311808.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1758551/proyecto_PROCESO, 1758551/proyecto_INICIO, 1758551/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759098
Proyecto de 

inversión
                   794,507.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:794507.75, modificado:794507.75}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE 

AGUA - 89735
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 89735 S 82 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.6, meta_modificada:576.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, 68449 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLEJON DE AURORA Y CALLE LIMITE ZONA URBANA, CALLE 5 DE MAYO  POR LA CARRETERA 147 TUXTEPECPALOMARES SE, lon:-95.91799281, lat:17.89440804}}
29-07-2020 11-09-2020              794,507.75                    794,507.75                     794,507.75               794,507.75             794,507.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-031/2020, contratista:ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO 

ALCOMEX S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:794507.75, importe_modificado:794507.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.6}}

{1759098/proyecto_INICIO, 1759098/proyecto_PROCESO, 1759098/proyecto_INICIO, 1759098/proyecto_PROCESO, 

1759098/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762280
Proyecto de 

inversión
                1,737,245.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1737245.27, modificado:1737245.27}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CERRO 

CABEZA - 98094
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98094 S 193 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CABEZA  - CERRO CABEZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 00 PUEBLO CERRO CABEZA, 00000 CERRO 

CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL, lon:-98.04264241, lat:17.11092161}}
20-06-2020 03-08-2020           1,737,245.27                 1,737,245.27                  1,737,245.27            1,737,245.27          1,737,245.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0006/180/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1737245.27, importe_modificado:1737245.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1762280/proyecto_FIN, 1762280/proyecto_PROCESO, 1762280/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762813
Proyecto de 

inversión
                1,072,557.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1072557.88, modificado:1072557.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN 

SANTIAGO LAXOPA LOCALIDAD   SANTA CATARINA YAHUÍO - 99460
20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA 99460 S 80 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:3, direccion:BARRIO , 00000 SANTA CATARINA YAHUÍO, SANTIAGO LAXOPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SON 27 DIRECCIONES, lon:-96.29555915, 

lat:17.22159993}}
06-08-2020 04-10-2020           1,072,557.88                 1,072,557.88                  1,072,557.88            1,072,557.88          1,072,557.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISMDF/473/003/006/2020, contratista:INGENERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:1072557.88, importe_modificado:1072557.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:27.0}}

{1762813/proyecto_PROCESO, 1762813/proyecto_INICIO, 1762813/proyecto_FIN, 1762813/proyecto_INICIO, 

1762813/proyecto_FIN, 1762813/proyecto_PROCESO, 1762813/proyecto_FIN, 1762813/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763399
Proyecto de 

inversión
                   511,311.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:511311.38, modificado:511311.38}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR1481O - 

101040
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE 101040 S 125 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE AV. HIDALGO COLONIA TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE  CALLE 

JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MATAMOROS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO A UNA CUADRA DE LA IGLESI, lon:-96.52033996, lat:17.0303337}}
20-07-2020 17-10-2020              511,311.38                    511,311.38                     511,311.38               511,311.38             511,311.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MTV/M546/FISMDF/02/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE, monto:511311.38, importe_modificado:511311.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1763399/proyecto_INICIO, 1763399/proyecto_PROCESO, 1763399/proyecto_INICIO, 1763399/proyecto_FIN, 

1763399/proyecto_PROCESO, 1763399/proyecto_FIN, 1763399/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763607
Proyecto de 

inversión
                   250,000.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.02, modificado:250000.02}}

REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 

20DTV0168P - 101641
20 Oaxaca 226 San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS 101641 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    ES LA 

TELESECUNDARIA QUE ESTA A LA ENTRADA, lon:-96.25827119, lat:16.91440268}}
13-10-2020 11-11-2020              250,000.02                    250,000.02                     250,000.02               250,000.02             250,000.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/07/14/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:250000.02, importe_modificado:250000.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}
{1763607/proyecto_INICIO, 1763607/proyecto_FIN, 1763607/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763681
Proyecto de 

inversión
                   447,715.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447715.71, modificado:447715.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA - 

101829
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE 101829 S 433 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.1, meta_modificada:508.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE LIVERTAD, CALLE SIN NOMBRE  PUEDE INGRESAR POR LA CALLE BENITO JUAREZ ASTA LLEGAR A LA CALLE MOCT, lon:-96.5640775, lat:17.03238958}}
20-07-2020 18-08-2020              447,715.71                    447,715.71                     447,715.71               447,715.71             447,715.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MTV/M546/FISMDF/03/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VASCAR Y 

ASOCIADOS AYUUJK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE, monto:447715.71, importe_modificado:447715.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:508.1}}

{1763681/proyecto_INICIO, 1763681/proyecto_PROCESO, 1763681/proyecto_FIN, 1763681/proyecto_PROCESO, 

1763681/proyecto_FIN, 1763681/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765022
Proyecto de 

inversión
                   433,333.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:433333.33, modificado:433333.33}}

AMPLIACIÓN DE CARRETERA SAN PEDRO NEXICHO-NUEVO ZOQUIAPAM DEL KM 9+300 AL KM 

20+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 9+300 AL KM 14+300, PRIMERA ETAPA. - 105522
20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM 105522 S 905 895 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3420.0, meta_modificada:3420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO SAN PEDRO NEXICHO  - NUEVO ZOQUIAPAM  KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO NUEVO 

ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA APARTIR DEL KM 9300 EN EL TRA, lon:-96.60254698, lat:17.26313706}}
10-06-2020 09-07-2020              433,333.33                    433,333.33                     433,333.33               433,333.33             433,333.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MNZ/504/FISMDF/OP-003/0001/2020, contratista:ALFONSO SÁNCHEZ SANTIAGO, 

convocante:NUEVO ZOQUIAPAM, monto:433333.33, importe_modificado:433333.33}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3420.0}} {1765022/proyecto_INICIO, 1765022/proyecto_PROCESO, 1765022/proyecto_FIN, 1765022/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765503
Proyecto de 

inversión
                   753,908.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:753908.29, modificado:753908.29}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE 

NUEVO ZOQUIAPAM. - 106967
20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM 106967 S 905 895 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.1, meta_modificada:484.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE AV 24 DE 

FEBRERO Y CALLE HERMANOS  FLORES MAGON,    EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRIMAVERA DE LA ZONA URBANA Y SE ENCUENTR, lon:-96.62530845, lat:17.28298532}}
21-09-2020 04-11-2020              753,908.29                    753,908.29                     753,908.29               753,908.29             753,908.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MNZ/504/FISMDF/OP-004/0001/2020, contratista:JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO NUEVO ZOQUIAPAM, monto:753908.29, importe_modificado:753908.29}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.1}}

{1765503/proyecto_INICIO, 1765503/proyecto_FIN, 1765503/proyecto_PROCESO, 1765503/proyecto_INICIO, 

1765503/proyecto_PROCESO, 1765503/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765506
Proyecto de 

inversión
                   383,767.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:383767.52, modificado:383767.52}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL NÚCLEO RURAL EL EXTEBE - 106973 20 Oaxaca 154 San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 106973 S 57 53 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 70828 EL EXTEBE, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE BRECHA A LA IGLESIA Y CALLE A LA 

AGENCIA DE POLICIA DEL EXTEBE, BRECHA AL PANTEON  SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DEL EXTEBE AL, lon:-96.44790999, lat:16.21126826}}
04-05-2020 02-06-2020              383,767.52                    383,767.52                     383,767.52               383,767.52             383,767.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSIA/FISMDF/154/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GACRU, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, monto:383767.52, importe_modificado:383767.52}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}

{1765506/proyecto_PROCESO, 1765506/proyecto_INICIO, 1765506/proyecto_FIN, 1765506/proyecto_PROCESO, 

1765506/proyecto_FIN, 1765506/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765594
Proyecto de 

inversión
                   406,618.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406618.35, modificado:406618.35}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA 

SECUNDARIA, - 107165
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN 107165 S 111 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA Y CARRETERA CARETERA FEDERAL 175 OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, CALLE CAMINO A LA SECUND, lon:-96.69204201, lat:16.73597434}}
01-09-2020 30-09-2020              406,618.35                    406,618.35                     406,618.35               406,618.35             406,618.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-SLO/OP-005/FIII/2020, contratista:ARQ. VÍCTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:406618.35, importe_modificado:406618.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}}

{1765594/proyecto_FIN, 1765594/proyecto_INICIO, 1765594/proyecto_PROCESO, 1765594/proyecto_FIN, 

1765594/proyecto_INICIO, 1765594/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766163
Proyecto de 

inversión
                1,342,075.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1342075.87, modificado:1342075.87}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. - 108692 20 Oaxaca 90 San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 108692 S 2400 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:PUEBLO , 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL POZO SE ENCONTRARA EN EL 

TERRENO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC CONOCIDO COMO TERRENO DEL POZO, lon:-97.87847976, lat:16.3789522}}
31-08-2020 13-11-2020           1,342,075.87                 1,342,075.87                  1,342,075.87            1,342,075.87          1,342,075.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/485/FISMDF/002/2020, contratista:EDGAR ROJAS SOLANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, monto:1342075.87, importe_modificado:1342075.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1766163/proyecto_INICIO, 1766163/proyecto_PROCESO, 1766163/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766685
Proyecto de 

inversión
                   601,457.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:601457.38, modificado:601457.38}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA FERROCARRIL BARRIO 

LAS FLORES - 110117
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 110117 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.48, meta_modificada:328.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 

CALLE RODRIGUEZ CLARA, AVENIDA OAXACA  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y RODRIGUEZ C, lon:-95.88575606, lat:18.10813151}}
17-08-2020 25-09-2020              601,457.38                    601,457.38                     601,457.38               601,457.38             601,457.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/28/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA CARYVAL S.A. DE 

C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:601457.38, importe_modificado:601457.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.48}} {1766685/proyecto_PROCESO, 1766685/proyecto_FIN, 1766685/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767317
Proyecto de 

inversión
                   192,830.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192830.48, modificado:194160.03}}

AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA, LOCALIDAD DE 

SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO, OAXACA. - 111840
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 111840 S 51 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO VILLA TALEA DE CASTRO  - SANTA GERTRUDIS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 300 PUEBLO SANTA 

GERTRUDIS, 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIZACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA E, lon:-96.24251444, lat:17.35031532}}
07-09-2020 06-10-2020              194,160.03                    194,160.03                     194,160.03               194,160.03             194,160.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTC/280/COP-003/R-33/FISMyDTDF/022/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES 

LUM ZHUBAA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:194160.03, importe_modificado:194160.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1767317/proyecto_PROCESO, 1767317/proyecto_FIN, 1767317/proyecto_INICIO, 1767317/proyecto_PROCESO, 

1767317/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767327
Proyecto de 

inversión
                   232,206.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232206.88, modificado:292206.88}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LUMINARIAS SOLARES EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO. - 111861
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 111861 S 51 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 68820 SANTA GERTRUDIS, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA  ENTRE  CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO,    EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA QUE ES LA VIALIDAD PRI, lon:-96.2437268, lat:17.34443708}}
07-09-2020 06-10-2020              292,206.88                    292,206.88                     292,206.88               292,206.88             292,206.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTC/280/COP-002/R-33/FISMyDTDF/013/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES 

LUM ZHUBAA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:292206.88, importe_modificado:292206.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1767327/proyecto_INICIO, 1767327/proyecto_PROCESO, 1767327/proyecto_FIN, 1767327/proyecto_PROCESO, 

1767327/proyecto_FIN, 1767327/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767522
Proyecto de 

inversión
                1,351,743.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1351743.39, modificado:1351743.39}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE MORELOS. - 112325 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 112325 S 382 327 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:AVENIDA HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO MORELOS, 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO 

DE REFERENCIA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA A 43 METROS APROXIMADAMENT, lon:-97.67721057, lat:16.79337289}}
01-09-2020 30-09-2020           1,351,743.39                 1,351,743.39                  1,351,743.39            1,351,743.39          1,351,743.39 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1351743.39, importe_modificado:1351743.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:273.0}} {1767522/proyecto_INICIO, 1767522/proyecto_PROCESO, 1767522/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768002
Proyecto de 

inversión
                1,714,048.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1714048.87, modificado:1714048.87}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS DE LA ENTRADA 

DE LA POBLACION A MOJONERA LA COLORADA - 113531
20 Oaxaca 316 San Pedro Mártir Quiechapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA 113531 S 380 347 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA  - SANTA MARIA ZOQUITLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 4  , 70580 SAN 

PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA  ENTRE  BRECHA BRECHA A LA MOJONERA LA COLORADA Y  ,    LA , lon:-96.25189498, lat:16.43142983}}
06-07-2020 03-09-2020           1,714,048.87                 1,714,048.87                  1,714,048.87            1,714,048.87          1,714,048.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPMQ/316/FISM-DF/01/04/2020, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, monto:1714048.87, importe_modificado:1714048.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1768002/proyecto_INICIO, 1768002/proyecto_PROCESO, 1768002/proyecto_FIN, 1768002/proyecto_PROCESO, 

1768002/proyecto_FIN, 1768002/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768080
Proyecto de 

inversión
                   324,904.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324904.81, modificado:324904.81}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA Y VENUSTIANO CARRANZA - 113711
20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 113711 S 7 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHO SANTA MARIA MIXQUITLAHUACA, 69038 SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA, SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CHAPULTEPEC, CARRETERA A SANTA MARIA ZOPOQUILA  ESTA OBRA , lon:-97.61434471, 

lat:18.09860861}}

15-08-2020 15-10-2020              324,904.81                    324,904.81                     324,904.81               324,904.81             324,904.81 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-005-2020, contratista:DYHIRVA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:324904.81, importe_modificado:324904.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1768080/proyecto_FIN, 1768080/proyecto_INICIO, 1768080/proyecto_FIN, 1768080/proyecto_PROCESO, 

1768080/proyecto_INICIO, 1768080/proyecto_PROCESO, 1768080/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768606
Proyecto de 

inversión
                1,610,655.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1610655.6, modificado:1610655.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 

115247
20 Oaxaca 101 San Andrés Zabache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZABACHE 115247 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA  

ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SEGUNDA DE ZARAGOZA, CALLE CALLE SIN NOMBRE  SE INICIA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-96.85981097, lat:16.59661384}}
18-05-2020 16-07-2020           1,610,655.60                 1,610,655.60                  1,610,655.60            1,610,655.60          1,610,655.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/101/FISM-DF/06/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. 

DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE, monto:1610655.6, importe_modificado:1610655.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1560.0}}

{1768606/proyecto_INICIO, 1768606/proyecto_PROCESO, 1768606/proyecto_FIN, 1768606/proyecto_PROCESO, 

1768606/proyecto_INICIO, 1768606/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769207
Proyecto de 

inversión
                   988,395.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:988395.45, modificado:988395.45}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA 

NUÑEZ CLAVE: 20DJN2231Z - 116886
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA 116886 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL GUAJAL  , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE GREGORIO N. CHAVEZ Y 

CALLE CAMINO DEL GUAJAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES DE GREGORIO N. CHAVEZ Y 20 DE N, lon:-96.63918454, lat:17.06989073}}
07-09-2020 05-11-2020              988,395.45                    988,395.45                     988,395.45               988,395.45             988,395.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-553/COP-05/2020, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL 

VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:988395.45, importe_modificado:988395.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1769207/proyecto_INICIO, 1769207/proyecto_PROCESO, 1769207/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769906
Proyecto de 

inversión
                   850,720.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850720.44, modificado:850720.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO. - 119131
20 Oaxaca 311 San Pedro Jaltepetongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO 119131 S 287 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.0, meta_modificada:947.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN  JALTEPETONGO, 68685 SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN PEDRO JALTEPETONGO OAXACA  ENTRE  

CALLE 21 DE AGOSTO Y CALLE BICENTENARIO, CALLE LIBERTAD  EL PUNTO DE INICIO DE LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA INTERSEC, lon:-97.03521724, lat:17.68772281}}
20-07-2020 02-09-2020              850,720.44                    850,720.44                     850,720.44               850,720.44             850,720.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/311/FISMDF/OP/01/2020, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., 

convocante:SAN PEDRO JALTEPETONGO, monto:850720.44, importe_modificado:850720.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:947.0}}

{1769906/proyecto_INICIO, 1769906/proyecto_PROCESO, 1769906/proyecto_FIN, 1769906/proyecto_PROCESO, 

1769906/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769955
Proyecto de 

inversión
                2,240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2240000.0, modificado:2240000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 119268 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 119268 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:10, direccion:CALLE EL EDÉN PUEBLO EL EDÉN, 68513 EL EDÉN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CENTRO DE LA LOCALIDAD EL 

EDEN, lon:-96.80813563, lat:18.24069567}}
18-06-2020 30-09-2020           2,240,000.00                 2,240,000.00                  2,240,000.00            2,240,000.00          2,240,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO15/MSMC/FAISMDF/406/19/2020, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2240000.0, importe_modificado:2240000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}}

{1769955/proyecto_INICIO, 1769955/proyecto_PROCESO, 1769955/proyecto_FIN, 1769955/proyecto_INICIO, 

1769955/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769984
Proyecto de 

inversión
                1,759,221.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1759221.26, modificado:1759221.26}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 119336 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 119336 S 104 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:2, direccion:CALLE AGUA DE PAXTLE PUEBLO AGUA DE PAXTLE, 68511 AGUA DE PAXTLE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CAMINO A RIÓ SAPO  Y CALLE SAN JULIO AGUA DE PAXTLE ,    AL COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA DE PAXTLE ATRAS DEL , lon:-96.71582736, lat:18.2935767}}
18-06-2020 30-09-2020           1,759,221.26                 1,759,221.26                  1,759,221.26            1,759,221.26          1,759,221.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO16/MSMC/FAISMDF/406/83/2020, contratista:FORMA + 6D INTERIORISMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1759221.26, importe_modificado:1759221.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:190.0}}

{1769984/proyecto_INICIO, 1769984/proyecto_FIN, 1769984/proyecto_PROCESO, 1769984/proyecto_FIN, 

1769984/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770180
Proyecto de 

inversión
                3,772,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3772000.0, modificado:3772000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 119948 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 119948 S 90 85 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:PUEBLO SAN RAFAEL, 68513 SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

RAFAEL, lon:-96.71510724, lat:18.37491514}}
03-08-2020 15-12-2020           3,772,000.00                 3,772,000.00                  3,772,000.00            3,772,000.00          3,772,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO19/MSMC/FAISMDF/406/77/2020, contratista:HIPÓLITO MORALES RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3772000.0, importe_modificado:3772000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:46.0}}

{1770180/proyecto_INICIO, 1770180/proyecto_PROCESO, 1770180/proyecto_FIN, 1770180/proyecto_INICIO, 

1770180/proyecto_PROCESO, 1770180/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770784
Proyecto de 

inversión
                   593,880.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:593880.0, modificado:593880.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES. - 

121469
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
121469 S 137 113 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN BARRIO MISERICORDIA SAN FELIPE TINDACO ESTA UBICADA A 3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANDEL, lon:-97.48538598, lat:16.98853206}}
16-08-2020 29-09-2020              593,880.00                    593,880.00                     593,880.00               593,880.00             593,880.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:593880.0, importe_modificado:593880.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1770784/proyecto_INICIO, 1770784/proyecto_FIN, 1770784/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770991
Proyecto de 

inversión
                   898,992.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:898992.16, modificado:898992.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN IXTLÁN DE JUÁREZ LOCALIDAD   SAN JUAN 

YAGILA ASENTAMIENTO SAN JUAN YAGILA - 121994
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 121994 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YAGILA, 68727 SAN JUAN YAGILA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    POR EL TIPO DE OBRA NO 

SE PUEDE UBICAR UN SOLO PUNTO O UNA SOLA CALLE YA QUE LAS VIVIENDAS A INTERVENIR ESTAN UBICADAS EN DIFERENT, lon:-96.3392588, lat:17.46790361}}
14-09-2020 27-11-2020              898,992.16                    898,992.16                     898,992.16               898,992.16             898,992.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/009/2020, contratista:ABC INFRA DE MEXICO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:889992.16, importe_modificado:889992.16}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}

{1770991/proyecto_INICIO, 1770991/proyecto_FIN, 1770991/proyecto_PROCESO, 1770991/proyecto_FIN, 

1770991/proyecto_INICIO, 1770991/proyecto_PROCESO, 1770991/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771564
Proyecto de 

inversión
                     67,089.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67089.5, modificado:67089.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

RANCHO PÉREZ - 123539
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 123539 S 23 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:71, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO , 00000 RANCHO PÉREZ, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA CALLE PRINCIPAL, TERRACERIA CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE ENCUENTRA UB, lon:-96.2643793, lat:17.84898681}}
15-06-2020 22-06-2020                67,089.50                      67,089.50                       67,089.50                 67,089.50               67,089.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95345, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:67089.5, importe_modificado:67089.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}
{1771564/proyecto_FIN, 1771564/proyecto_PROCESO, 1771564/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ya realice el cambio de las ligas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-24}}

{obs1: {observación:estan al revez las ligas, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}}

2020 5 OAX200301771636
Proyecto de 

inversión
                1,870,923.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1870923.9, modificado:1870923.9}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EC PALOMARES TUXTEPEC LA MIXTEQUITA LA SOLEDAD LA 

PALESTINA DE DIESCISIETE MAS DOSCIENTOS KILOMETROS DEL CERO MAS TRES  CEROS 

DIESISIETE MAS DOSCEINTOS - 123713

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar
H AYUNTAMIENTO C ONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN 

MIXE OAXACA
123713 S 203 217 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.2, meta_modificada:17.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:79, direccion:PUEBLO PALESTINA, 70230 LA PALESTINA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO PALESTINA Y  ,    SE UBICA EN EL TRAMO 

PALOMARES CON LA MIXTEQUITA Y LA SOLEDAD ENTRE EL KILOMETRO 0000.00 AL KM 17200.00, lon:-95.14447547, lat:17.22568858}}
05-03-2020 05-05-2020           1,870,923.90                 1,870,923.90                  1,870,923.90            1,870,923.90          1,870,923.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/079/2020, contratista:IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. (C.HUGO CESAR 

PLATAS SÁNCHEZ), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1870923.9, importe_modificado:1870923.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.2}}

{1771636/proyecto_PROCESO, 1771636/proyecto_FIN, 1771636/proyecto_INICIO, 1771636/proyecto_PROCESO, 

1771636/proyecto_FIN, 1771636/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771791
Proyecto de 

inversión
                   744,125.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:744125.64, modificado:744125.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD - 124084
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 124084 S 113 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.87, meta_modificada:821.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, 68266 TIERRA CALIENTE TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.04618169, lat:17.00749884}}
16-07-2020 31-08-2020              744,125.64                    744,125.64                     744,125.64               744,125.64             744,125.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/005/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACOINES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:744125.64, importe_modificado:744125.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:821.87}}

{1771791/proyecto_FIN, 1771791/proyecto_INICIO, 1771791/proyecto_PROCESO, 1771791/proyecto_FIN, 

1771791/proyecto_PROCESO, 1771791/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772832
Proyecto de 

inversión
                   609,059.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:609059.29, modificado:609059.29}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 126952 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
126952 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:59, direccion:PUEBLO YUTENINO CUQUILA, 69800 YUTENINO CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 1.3 KM 

DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-97.74947253, lat:17.17757295}}
03-09-2020 17-10-2020              609,059.29                    609,059.29                     609,059.29               609,059.29             609,059.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0059/23/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES MAKUITA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:609059.29, importe_modificado:609059.29}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1772832/proyecto_PROCESO, 1772832/proyecto_INICIO, 1772832/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773833
Proyecto de 

inversión
                   886,210.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:886210.54, modificado:886210.54}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A SAN ISIDRO 

PLATANILLO - 129772
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 129772 S 2900 2630 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38000.0, meta_modificada:38000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA  - SAN ISIDRO PLATANILLO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 38 PUEBLO SANTO 

DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE L, lon:-95.17017822, lat:16.83412852}}
06-07-2020 30-09-2020              886,210.54                    886,210.54                     886,210.54               886,210.54             886,210.54 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83991, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA  2019 -

2021, monto:886210.54, importe_modificado:886210.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:38000.0}}

{1773833/proyecto_INICIO, 1773833/proyecto_PROCESO, 1773833/proyecto_FIN, 1773833/proyecto_INICIO, 

1773833/proyecto_PROCESO, 1773833/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774119
Proyecto de 

inversión
                   851,540.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:851540.56, modificado:851540.56}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL J.N. DIDJAZAA CLAVE 20DJN1586S, VILLA DE ZAACHILA - 

130523
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 130523 S 165 145 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE GUELACHI BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE DANNIDIPAA, CALLE GUELACHE  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL J.N. DIDJAZAA CLAVE 20DJN1586S UBICADO EN LA CALLE D, lon:-96.74216561, lat:16.94562231}}
06-07-2020 03-09-2020              851,540.56                    851,540.56                     851,540.56               851,540.56             851,540.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/274/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO 

MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:851540.56, importe_modificado:851540.56}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}

{1774119/proyecto_FIN, 1774119/proyecto_INICIO, 1774119/proyecto_PROCESO, 1774119/proyecto_FIN, 

1774119/proyecto_INICIO, 1774119/proyecto_PROCESO, 1774119/proyecto_FIN, 1774119/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 17 MUEBLES 

SANITARIOS (INODOROS, MINGITORIOS, LAVABOS, TINACOS) , 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-25}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301774164
Proyecto de 

inversión
                   618,944.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:618944.15, modificado:618944.15}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CUAUHTEMOC 

CLAVE: 20DPB1563X - 130757
20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 130757 S 163 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.5, meta_modificada:84.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LIBERTAD  LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜ, lon:-97.83537963, 

lat:16.33862757}}

03-04-2020 01-06-2020              618,944.15                    618,944.15                     618,944.15               618,944.15             618,944.15 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/001/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:618944.15, importe_modificado:618944.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:84.5}}

{1774164/proyecto_INICIO, 1774164/proyecto_PROCESO, 1774164/proyecto_FIN, 1774164/proyecto_PROCESO, 

1774164/proyecto_FIN, 1774164/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774169
Proyecto de 

inversión
                   408,767.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:408767.21, modificado:408767.21}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE EL MARGEN DEL ARROYO, DE LA 

COLONIA LOMAS DE NAZARENO - 130762
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTÁN 130762 S 89 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.96, meta_modificada:228.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS DE NAZARENO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE TULIPANES Y 

CALLE JUQUILITA, CALLE LOMAS DE NAZARENO XOXO  SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL MARGEN DEL ARROYO ENTRE LAS CALLES TULIPANE, lon:-96.77482255, lat:17.01644593}}
27-07-2020 15-08-2020              408,767.21                    408,767.21                     408,767.21               408,767.21             408,767.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/126/2020, contratista:GRUPO DOVELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:408767.21, importe_modificado:408767.21}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.96}}

{1774169/proyecto_INICIO, 1774169/proyecto_FIN, 1774169/proyecto_PROCESO, 1774169/proyecto_INICIO, 

1774169/proyecto_PROCESO, 1774169/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775008
Proyecto de 

inversión
                   972,884.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:972884.59, modificado:972884.59}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 132418 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 132418 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON BARRIO EL MUNICIPIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  AVENIDA CINCO Y AVENIDA 

SEIS, CALLE CINCO  LA OBRA SE LOCALIZA A 450 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 500 DEL MERCADO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE CI, lon:-96.40511673, lat:18.24407896}}
15-06-2020 12-10-2020              972,884.59                    972,884.59                     972,884.59               972,884.59             972,884.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/002/2020, contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJECT S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:972884.59, 

importe_modificado:972884.59}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} {1775008/proyecto_PROCESO, 1775008/proyecto_FIN, 1775008/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775563
Proyecto de 

inversión
                   199,180.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199180.97, modificado:199180.97}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO POZO RIO LOS REYES - 

133622
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 133622 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE A SAN MIGUE PERAS PARAJE EL TUNILLO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN CAMPOS DE CULTIVO A LAS AFUERAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL CAMINO HACIA SAN MIGUEL PERAS PARA, lon:-96.81521489, lat:16.94698786}}
05-03-2020 03-04-2020              199,180.97                    199,180.97                     199,180.97               199,180.97             199,180.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/434/2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:199180.97, importe_modificado:199180.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} {1775563/proyecto_FIN, 1775563/proyecto_PROCESO, 1775563/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA HACE REFERENCIA A 105 METROS 

CUADRADOS, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-25}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301776092
Proyecto de 

inversión
                   947,532.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:947532.8, modificado:947532.54}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS  LOCALIDAD CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO SANTA 

CATARINA TAYATA - 134226
20 Oaxaca 370 Santa Catarina Tayata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA 134226 S 37 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:370, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SANTA CATARINA TAYATA, 69834 CUAUHTÉMOC, SANTA CATARINA TAYATA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CUITLAHUAC Y CALLE MONTE ALBÁN,    SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, lon:-97.55561524, lat:17.3131798}}
21-09-2020 19-11-2020              947,532.54                    947,532.54                     947,532.54               947,532.54             947,532.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCT/370/R33-FIII/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:947532.54, importe_modificado:947532.54}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{1776092/proyecto_INICIO, 1776092/proyecto_FIN, 1776092/proyecto_PROCESO, 1776092/proyecto_FIN, 

1776092/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776155
Proyecto de 

inversión
                   195,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195400.0, modificado:195400.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (RED DE DISTRIBUCIÓN) EN CALLE DIAMANTE DE LA COLONIA 

LAZARO CARDENAS 1A. SECCIÓN - 134323
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 134323 S 26 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE PINO SUAREZ  ESTA OBRA SE UBICA EN L, lon:-97.8006605, lat:17.80616234}}
17-09-2020 31-10-2020              195,400.00                    195,400.00                     195,400.00               195,400.00             195,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-030-2020, contratista:ANGEL AUSTREBERTO SANCHEZ VAZQUEZ, 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:195400.0, importe_modificado:195400.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}}

{1776155/proyecto_INICIO, 1776155/proyecto_FIN, 1776155/proyecto_PROCESO, 1776155/proyecto_FIN, 

1776155/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776457
Proyecto de 

inversión
                1,991,300.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1991300.31, modificado:1991300.31}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN YAXE 

LOCALIDAD   YAXE ASENTAMIENTO YAXE - 134714
20 Oaxaca 561 Yaxe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE YAXE 134714 S 60 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.8, meta_modificada:1306.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ BARRIO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA  

LA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN LA CALLE VERACRUZ, lon:-96.47070195, lat:16.72833802}}
15-08-2020 15-10-2020           1,991,300.31                 1,991,300.31                  1,991,300.31            1,991,300.31          1,991,300.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/YAXE/561/026/2020, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:1991300.31, importe_modificado:1991300.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1306.8}}

{1776457/proyecto_INICIO, 1776457/proyecto_PROCESO, 1776457/proyecto_FIN, 1776457/proyecto_INICIO, 

1776457/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776471
Proyecto de 

inversión
                   206,874.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:206874.63, modificado:206874.63}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UNIDAD DEPORTIVA - 134728 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 134728 S 180 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

DANNIDIPAA Y CALLE PEZELAO, CALLE GUELACHI  LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA VILLA DE ZAACHILA EN LA, lon:-96.74180171, lat:16.94824368}}
21-09-2020 20-10-2020              206,874.63                    206,874.63                     206,874.63               206,874.63             206,874.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/428/2020, contratista:PAMALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:206874.63, importe_modificado:206874.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1776471/proyecto_PROCESO, 1776471/proyecto_INICIO, 1776471/proyecto_FIN, 1776471/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A UNA 

REHABILITACION EN UN POZO PROFUNDO, trimestre:5.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-25}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301777031
Proyecto de 

inversión
                   442,791.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:442791.83, modificado:442791.83}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE 

NUEVO ZOQUIAPAM. - 135292
20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM 135292 S 905 895 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

MACEDONIO ALCALA Y  , CALLE BENITO JUAREZ  EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE DISITRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA L, lon:-96.6193019, lat:17.28616277}}
01-11-2020 30-11-2020              442,791.83                    442,791.83                     442,791.83               442,791.83             442,791.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MNZ/504/FISMDF/OP-005/0001/2020, contratista:JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:442791.83, importe_modificado:442791.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1777031/proyecto_PROCESO, 1777031/proyecto_INICIO, 1777031/proyecto_FIN, 1777031/proyecto_INICIO, 

1777031/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778950
Proyecto de 

inversión
                   393,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393300.0, modificado:393300.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDO TRAMO - 137540 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 137540 S 150 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 70800 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA DEL ZOMPANTLE COMO REFERENCIAS EN ESA MISMA CALLE SE ENCUENTRA LAS OFICINAS DE LA AGE, lon:-96.66994517, lat:16.44431184}}
16-03-2020 30-05-2020              393,300.00                    393,300.00                     393,300.00               393,300.00             393,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:393300.0, importe_modificado:393300.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:912.0}}
{1778950/proyecto_PROCESO, 1778950/proyecto_INICIO, 1778950/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779730
Proyecto de 

inversión
                1,558,812.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1558812.5, modificado:1558812.5}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE: 20DCC1086H¿ - 138538
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO 138538 S 26 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 EL POTRERO JAZMÍN, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL POTRERO JAZMIN SAN 

PEDRO EL ALTO, POCHUTLA, OAXACA., lon:-96.47073579, lat:16.01893437}}
14-08-2020 12-10-2020           1,558,812.50                 1,558,812.50                  1,558,812.50            1,558,812.50          1,558,812.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FAISMDF/306/090/2020, contratista:ARQUTECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:1558812.5, importe_modificado:1558812.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:512.0}}

{1779730/proyecto_INICIO, 1779730/proyecto_PROCESO, 1779730/proyecto_FIN, 1779730/proyecto_PROCESO, 

1779730/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779996
Proyecto de 

inversión
                   571,601.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:571601.3, modificado:571601.3}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACÍA - 138887 20 Oaxaca 522 Santo Domingo Xagacía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO XAGACÍA 138887 S 649 564 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 1+625 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 625 PUEBLO SANTO DOMINGO XAGACIA, 68890 SANTO 

DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE, VEREDA SIN NOMBRE  CONSTRUCCIÒN , lon:-96.26358958, 

lat:17.15037484}}

16-03-2020 24-04-2020              571,601.30                    571,601.30                     571,601.30               571,601.30             571,601.30 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDX/522/OAX/FAISMDF-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:571601.3, importe_modificado:571601.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1625.0}} {1779996/proyecto_PROCESO, 1779996/proyecto_INICIO, 1779996/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780506
Proyecto de 

inversión
                   754,459.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:754459.41, modificado:754459.41}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO TENANGO 

LOCALIDAD   BUENAVISTA - 139502
20 Oaxaca 487 Santiago Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SANTIAGO TENANGO 139502 S 20 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:8, direccion:, 68217 BUENAVISTA, SANTIAGO TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    DIECISEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, lon:-

97.03338937, lat:17.29748884}}
28-09-2020 26-11-2020              754,459.41                    754,459.41                     754,459.41               754,459.41             754,459.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/R33-FISM/487/003/2020, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TENANGO, monto:754459.41, importe_modificado:754459.41}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} {1780506/proyecto_PROCESO, 1780506/proyecto_INICIO, 1780506/proyecto_FIN, 1780506/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782108
Proyecto de 

inversión
                   365,123.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365123.14, modificado:365123.14}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO CUESTA BLANCA - 140908 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 140908 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO RÍO POBLANO, 69302 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO HACIA SANTA MARIA IXCATLAN Y CALLE CALLE HACIA RIO POBLANO,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA POBL, lon:-97.25491666, lat:17.78731277}}
07-09-2020 16-10-2020              365,123.14                    365,123.14                     365,123.14               365,123.14             365,123.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/176/FISM-DF/007/2020, contratista:CORPORATIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

SHADAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:365123.14, importe_modificado:365123.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{1782108/proyecto_INICIO, 1782108/proyecto_PROCESO, 1782108/proyecto_FIN, 1782108/proyecto_PROCESO, 

1782108/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-06-21}}

2020 5 OAX200301782815
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PABLO CUATRO VENADOS LOCALIDAD   SAN PABLO 

CUATRO VENADOS ASENTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS - 141493
20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 141493 S 748 640 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS 

OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE JILGUERO, CALLE MATAMOROS  LA OBRA INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA FRENTE A LA C, lon:-96.89140075, lat:16.98205996}}
16-06-2020 30-07-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPCV/292/FISMDF/02/2020, contratista:JOSE RAMON LOZANO LADRON DE GUEVARA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1782815/proyecto_INICIO, 1782815/proyecto_PROCESO, 1782815/proyecto_FIN, 1782815/proyecto_PROCESO, 

1782815/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301787804 Adquisición               14,304,623.04 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.430462304E7, modificado:7128240.09}}

EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN FÍSICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

BENEFICIADAS EN 7 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE: EL BARRIO 

DE LA SOLEDAD, MAGDALENA TEQUISISTLÁN, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTIAGO 

NILTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, SAN AGUSTÍN DE LA JUNTAS Y SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA DEL ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Salud Sin identificar
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE OAXACA

FOTRADIS/0327/31124/20

20
S 3520 3381 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 114, Miguel Alemán Valdez, 68120 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7272945, lat:17.0488503}} 25-09-2020 31-12-2020           7,128,240.09                 7,128,240.09                  7,128,240.09            7,128,240.09          7,128,240.09 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:55/CONTRATO/2020, contratista:GRUPO BUKBARA SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.425648018E7, importe_modificado:1.425648018E7}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} {1787804/proyecto_INICIO, 1787804/proyecto_PROCESO, 1787804/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790782 Adquisición                    232,206.48 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232206.48, modificado:232206.48}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002013 S 183 249 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.0221197, lat:16.4406909}} 10-06-2020 31-12-2020              232,206.48                    232,206.48                     232,206.48               232,206.48             232,206.48 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790782/proyecto_PROCESO, 1790782/proyecto_INICIO, 1790782/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791440 Adquisición                      36,942.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36942.52, modificado:36942.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ 

MIXTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002054 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:Santa Cruz Mixtepec, Oax., México, lon:-96.8809386, lat:16.7911267}} 10-06-2020 31-12-2020                36,942.52                      36,942.52                       36,942.52                 36,942.52               36,942.52 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791440/proyecto_PROCESO, 1791440/proyecto_INICIO, 1791440/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791656
Proyecto de 

inversión
                8,608,093.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8608093.0, modificado:8608093.0}}

CENTRO UNIVERSITARIO INTEGRAL DE FOMENTO A LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y UN ESTILO DE 

VIDA SALUDABLE
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros Programas de Inversión Educación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 5500011523500120 S 814 1467 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.80406952, lat:17.82755355}} 30-06-2020 27-10-2020           8,608,093.00                 8,608,093.00                  8,608,093.00            8,608,093.00          8,608,093.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UTM EO-920005999-E1-2020, contratista:CASTELLANOS LEON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:7996119.05, importe_modificado:8608093.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}

{1791656/proyecto_INICIO, 1791656/proyecto_PROCESO, 1791656/proyecto_INICIO, 1791656/proyecto_PROCESO, 

1791656/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792017 Adquisición                      48,452.04 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48452.04, modificado:48452.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

NILTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003028 S 60 54 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Santiago Niltepec, Oax., México, lon:-94.6138639, lat:16.5611537}} 10-06-2020 31-12-2020                48,452.04                      48,452.04                       48,452.04                 48,452.04               48,452.04 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792017/proyecto_INICIO, 1792017/proyecto_PROCESO, 1792017/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792030 Adquisición                    269,747.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269747.56, modificado:269747.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003031 S 111 162 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Pinotepa Nacional, Oax., México, lon:-98.053687, lat:16.3411824}} 10-06-2020 31-12-2020              269,747.56                    269,747.56                     269,747.56               269,747.56             269,747.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792030/proyecto_INICIO, 1792030/proyecto_PROCESO, 1792030/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792041 Adquisición                    214,699.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:214699.76, modificado:214699.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: HEROICA VILLA 

TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002079 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca, Oax., México, lon:-97.8107559, lat:17.6507574}} 10-06-2020 31-12-2020              214,699.76                    214,699.76                     214,699.76               214,699.76             214,699.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792041/proyecto_PROCESO, 1792041/proyecto_INICIO, 1792041/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792275 Adquisición                    478,980.24 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:478980.24, modificado:478980.24}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003040 S 314 358 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matías Romero Avendaño, Oax., México, lon:-95.0442567, lat:16.8681196}, geo2: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matías 

Romero Avendaño, Oax., México, lon:-95.0442567, lat:16.8681196}}
14-10-2020 14-10-2020              478,980.24                    478,980.24                     478,980.24               478,980.24             478,980.24 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792275/proyecto_INICIO, 1792275/proyecto_PROCESO, 1792275/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792338
Proyecto de 

inversión
                2,061,607.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2061607.18, modificado:2011621.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR3208V
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31352 N 0 0 22 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:41, direccion:CENTRO, EL ROSARIO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA., lon:-96.828247, lat:16.890103}} 25-09-2020 23-12-2020           2,011,621.17                 2,011,621.17                  2,011,621.17            2,011,621.17          2,011,621.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-066-00-2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2011621.17, importe_modificado:2011621.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}
{1792338/proyecto_INICIO, 1792338/proyecto_PROCESO, 1792338/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792341
Proyecto de 

inversión
                1,918,163.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1918163.43, modificado:1917826.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

FRANCISCO I. MADERO CLAVE: 20DPR1249H
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31392 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.6, meta_modificada:689.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:459, localidad:10, direccion:CENTRO, TRINIDAD HUAXTEPEC, SANTIAGO CHAZUMBA, OAXACA., lon:-97.706015, lat:18.156397}} 25-09-2020 23-12-2020           1,917,826.16                 1,917,826.16                  1,917,826.16            1,917,826.16          1,917,826.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-081-00-2020, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1917826.16, importe_modificado:1917826.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:689.6}}
{1792341/proyecto_INICIO, 1792341/proyecto_FIN, 1792341/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301792991 Adquisición                      65,491.28 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65491.28, modificado:65491.28}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

XIACUI
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003059 S 27 34 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:Santiago Xiacuí, Oax., México, lon:-96.4348311, lat:17.2927079}} 10-06-2020 31-12-2020                65,491.28                      65,491.28                       65,491.28                 65,491.28               65,491.28 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792991/proyecto_INICIO, 1792991/proyecto_PROCESO, 1792991/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793177 Adquisición                      36,357.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36357.88, modificado:36357.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA TALEA DE 

CASTRO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003067 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:Villa Talea de Castro, Oax., México, lon:-96.2468873, lat:17.3628655}} 10-06-2020 31-12-2020                36,357.88                      36,357.88                       36,357.88                 36,357.88               36,357.88 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793177/proyecto_PROCESO, 1793177/proyecto_INICIO, 1793177/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797164
Proyecto de 

inversión
                   924,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:924950.0, modificado:923864.19}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD DE 

JALAPA DEL VALLE MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEJALAPAM - 154366
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
154366 S 32 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JALAPA DEL VALLE, 68262 JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA NO SE 

UBICA EN ALGUNA CALLE PUESTO QUE ESTA AFUERA DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A SAN FELIPE TEJALAPAM, lon:-96.87995539, lat:17.07881754}}
01-07-2020 31-12-2020              923,864.19                    923,864.19                     923,864.19               923,864.19             923,864.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-252-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS 

DAIDAROS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:923864.19, importe_modificado:923864.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1797164/proyecto_INICIO, 1797164/proyecto_FIN, 1797164/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797478
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259888.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA GUADALUPE - 

160056
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160056 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:9, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA GUADALUPE, 71338 LA GUADALUPE, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  ,    

CUATROCIENTOS DIEZ METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.83059785, lat:16.90124275}}
01-10-2020 31-12-2020              259,888.28                    259,888.28                     259,888.28               259,888.28             259,888.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1797478/proyecto_PROCESO, 1797478/proyecto_INICIO, 1797478/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797491
Proyecto de 

inversión
                   256,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:256500.0, modificado:256402.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ISIDRO - 160151
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160151 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO PEÑASCO, 69848 SAN ISIDRO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL NORTE DE LA 

LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE GACHUPÍN. AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA JUANITA., lon:-97.57306834, lat:17.20979725}}
01-10-2020 31-12-2020              256,402.34                    256,402.34                     256,402.34               256,402.34             256,402.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/166/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:458825.24, importe_modificado:458825.24}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} {1797491/proyecto_INICIO, 1797491/proyecto_FIN, 1797491/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797492
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389832.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDEPENDENCIA - 

160168
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160168 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE 

Y CALLE SIN NOMBRE,    CIEN METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.66087251, lat:17.09479584}}
01-10-2020 31-12-2020              389,832.41                    389,832.41                     389,832.41               389,832.41             389,832.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1797492/proyecto_PROCESO, 1797492/proyecto_INICIO, 1797492/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797512
Proyecto de 

inversión
                1,275,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1275000.0, modificado:1273944.27}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 160308
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160308 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE SÉPTIMA SUR INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE TERCERA PTE Y CALLE QUINTA PTE, CALLE QUINTA SUR  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 5, lon:-98.05509707, lat:16.3400939}}
01-10-2020 31-12-2020           1,273,944.27                 1,273,944.27                  1,273,944.27            1,273,944.27          1,273,944.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/161/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1273944.27, importe_modificado:1273944.27}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1797512/proyecto_INICIO, 1797512/proyecto_FIN, 1797512/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797831
Proyecto de 

inversión
                   765,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:765000.0, modificado:764792.61}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA HUMEDAD - 162632
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162632 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SN INTERIOR SN PUEBLO LA HUMEDAD, 71735 LA HUMEDAD, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICLIO 

DE REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD SOBRE CALLE PRINCIPAL DE TERRACERIA, lon:-97.65871008, lat:16.58318263}}
01-10-2020 31-12-2020              764,792.61                    764,792.61                     764,792.61               764,792.61             764,792.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/148/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:764792.61, importe_modificado:764792.61}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {1797831/proyecto_FIN, 1797831/proyecto_PROCESO, 1797831/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797877
Proyecto de 

inversión
                2,162,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2162500.0, modificado:2161301.87}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAZARO 

CARDENAS - 163576
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
163576 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 260 MTS DEL AYUNTAMIENTO SOBRE CALLE PRINCIPAL Y A 120 MTS DEL TA, lon:-97.76861219, lat:17.08219344}}
01-07-2020 31-12-2020           2,161,301.87                 2,161,301.87                  2,161,301.87            2,161,301.87          2,161,301.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-04-222-00-2020, contratista:CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2161301.87, importe_modificado:2161301.87}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} {1797877/proyecto_INICIO, 1797877/proyecto_FIN, 1797877/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798074
Proyecto de 

inversión
                   247,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247000.0, modificado:246910.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA - 165945
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165945 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE UNION, CALLE REFORMA  CIENTO CUARENTA METROS APROXIMADAMENTE A, lon:-96.90404735, 

lat:17.2980693}}

01-10-2020 31-12-2020              246,910.47                    246,910.47                     246,910.47               246,910.47             246,910.47 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:456.0}}
{1798074/proyecto_INICIO, 1798074/proyecto_FIN, 1798074/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798180
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104906.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA DE 

SOYALTEPEC - 166831
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166831 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:50, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 PLAYA DE SOYALTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL NORESTE DEL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO, lon:-96.41674824, lat:18.11021498}}
01-10-2020 31-12-2020              104,906.69                    104,906.69                     104,906.69               104,906.69             104,906.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1798180/proyecto_INICIO, 1798180/proyecto_PROCESO, 1798180/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798223
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62820.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO OBREGÓN - 

167502
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167502 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE PUNTA DE AGUA Y CALLE PRIMERA DE MAYO, AVENIDA CHARIS CASTRO  A 295 METROS DE LA AGENCI, lon:-95.08683338, lat:16.29687187}}
01-10-2020 31-12-2020                62,820.40                      62,820.40                       62,820.40                 62,820.40               62,820.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798223/proyecto_INICIO, 1798223/proyecto_FIN, 1798223/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798230
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62820.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167571
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167571 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70100 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE JUAN ESCUTIA,    A 70 METROS DEL SALÓN LOS JICALPEXTLES Y A 200 MTS , lon:-95.00506801, lat:16.45101959}}
01-10-2020 31-12-2020                62,820.40                      62,820.40                       62,820.40                 62,820.40               62,820.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798230/proyecto_INICIO, 1798230/proyecto_FIN, 1798230/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798240
Proyecto de 

inversión
                   115,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115500.0, modificado:115170.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167726
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167726 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:BOULEVARD CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE PANTEÓN VIEJO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  A 60 METROS DE LA IG, lon:-95.01581201, lat:16.43046704}}
01-10-2020 31-12-2020              115,170.74                    115,170.74                     115,170.74               115,170.74             115,170.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1798240/proyecto_INICIO, 1798240/proyecto_FIN, 1798240/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798248
Proyecto de 

inversión
                   510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510000.0, modificado:509355.62}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO AMOLTEPEC - 168214
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 168214 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A MEDIA CUADRA AL OESTE APROXIMADAMENTE DEL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDU, lon:-97.49632353, lat:16.64096695}}
01-10-2020 31-12-2020              509,355.62                    509,355.62                     509,355.62               509,355.62             509,355.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/199/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX S.A. DE  C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:509355.62, importe_modificado:509355.62}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1798248/proyecto_INICIO, 1798248/proyecto_FIN, 1798248/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798257
Proyecto de 

inversión
                   159,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159500.0, modificado:159500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL TILQUIÁPAM - 168432
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 168432 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM 

OAXACA  ENTRE  CALLE TRUJANO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE ABASOLO  A 80 MTS DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y FRENT, lon:-96.58267928, lat:16.78103985}}
01-10-2020 31-12-2020              159,500.00                    159,500.00                     159,500.00               159,500.00             159,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/245/2020, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:159500.0, importe_modificado:159500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} {1798257/proyecto_INICIO, 1798257/proyecto_FIN, 1798257/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800470
Proyecto de 

inversión
                2,295,000.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2295000.12, modificado:2289221.86}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PUEBLO VIEJO YERBABUENA RAMAL AL RÍO TIMBRE - 

194575
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 194575 S 107 99 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.82, meta_modificada:7.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO YERBABUENA  - RÍO TIMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA YERBA 

BUENA, 69774 YERBA BUENA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIADAD DE YERBA BUENA SE ENCUENTRA A 13., lon:-97.8759557, lat:17.35815009}}
15-11-2020 31-12-2020           2,289,221.86                 2,289,221.86                  2,289,221.86            2,289,221.86          2,289,221.86 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-139-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2289211.86, importe_modificado:2289211.86}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.82}} {1800470/proyecto_INICIO, 1800470/proyecto_PROCESO, 1800470/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800766
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155980.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

COTAHUIXTLA - 199337
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199337 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:4, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NACALTEPEC, 68692 SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APRPXIMADAMENTE A CUADRA Y MEDIA SE UBICA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y APROXIMADAMENTE A NUEVE CUADRAS AL N, lon:-96.90941119, lat:17.52474531}}
01-11-2020 31-12-2020              155,980.69                    155,980.69                     155,980.69               155,980.69             155,980.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1800766/proyecto_FIN, 1800766/proyecto_PROCESO, 1800766/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800843
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN 

MIXTEPEC - 200246
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200246 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA ASUNCIÓN MIXTEPEC, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DEL AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN MIXTEPEC SORE CALLE PRINCIPAL QUE CRUZA LA RANCHE, lon:-96.96690859, lat:16.86658579}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800843/proyecto_PROCESO, 1800843/proyecto_FIN, 1800843/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800845
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ LA 

GARZONA - 200280
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200280 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ LA GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL 

PROGRESO OAXACA  ENTRE CALLE SEBASTÍAN HERNANDEZ Y  ,    A 75 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ LA GARZONA Y FRENTE A LA E, lon:-96.63822065, lat:16.67887136}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800845/proyecto_INICIO, 1800845/proyecto_FIN, 1800845/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800908
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453498.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SALINA 

CRUZ - 201205
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201205 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE IXTALTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE CALLE LLANO BLANCO 

Y CALLE JALAPA MARQUEZ, CALLE ESPINAL  APROXIMADAMENTE A SEIS CUADRAS AL NOROESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO DE , lon:-95.18849391, lat:16.19288442}}
01-11-2020 31-12-2020              453,498.97                    453,498.97                     453,498.97               453,498.97             453,498.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/002/2020, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:453498.97, importe_modificado:453498.97}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1800908/proyecto_INICIO, 1800908/proyecto_FIN, 1800908/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800978
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:848871.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

CARRIZAL - 201864
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201864 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA , 68267 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 2.4 

KILOMETROS AL NORESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.00659773, lat:16.9878842}}
01-11-2020 31-12-2020              848,871.96                    848,871.96                     848,871.96               848,871.96             848,871.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/195/2020, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1612856.69, importe_modificado:1612856.69}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1800978/proyecto_INICIO, 1800978/proyecto_FIN, 1800978/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800990
Proyecto de 

inversión
                   208,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208000.0, modificado:207821.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA GUADALUPE - 

202023
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202023 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN RANCHERIA LA GUADALUPE, 71338 LA GUADALUPE, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 50 METROS DEL AYUNTAMIENTO SOBRE CALLE PRINCIPAL, lon:-96.82994775, lat:16.8977227}}
01-11-2020 31-12-2020              207,821.78                    207,821.78                     207,821.78               207,821.78             207,821.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1800990/proyecto_INICIO, 1800990/proyecto_FIN, 1800990/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804232
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449954.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO APÓSTOL - 249157
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 249157 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUÁREZ Y CARRETERA UNIDOS, CALLE INDEPENDENCIA  A 40 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL SANTIAGO APOSTOL Y 150 MTS D, lon:-96.71648593, lat:16.80620222}}
01-12-2020 31-12-2020              449,954.95                    449,954.95                     449,954.95               449,954.95             449,954.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/242/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4049594.57, importe_modificado:4049594.57}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} {1804232/proyecto_INICIO, 1804232/proyecto_FIN, 1804232/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807124
Proyecto de 

inversión
                1,830,138.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1830138.62, modificado:1830138.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FIESTA DEL 

MAR ENTRONQUE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL - 31269
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 31269 S 302 326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3324.0, meta_modificada:3324.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:18, direccion:AVENIDA FIESTA DEL MAR PUEBLO SANTA MARÍA, 70934 EL TOMATAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

PRINCIPAL Y AVENIDA FIESTA DEL MAR, AVENIDA CALLE BUGAMBILIAS  EL TOMATAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA 200 ENTRE LA LOCALI, lon:-96.92074077, lat:15.78600335}}
09-04-2020 07-06-2020           1,830,138.62                 1,830,138.62                  1,830,138.62            1,830,138.62          1,830,138.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-06/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:1830138.62, importe_modificado:1830138.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3324.0}}

{1807124/proyecto_INICIO, 1807124/proyecto_PROCESO, 1807124/proyecto_INICIO, 1807124/proyecto_FIN, 

1807124/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401812794
Proyecto de 

inversión
                   554,803.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:554803.0, modificado:550834.57}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 121225 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 121225 S 53 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:686.0, meta_modificada:686.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO LA JUNTA  - EL ESPINAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA YUXICHI, 69008 YUXICHI, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CAMINO YIXICHI-LLANO GRANDE Y BRECHA EL CALLEJON,    ESTA OBRA SE UBICA EN, lon:-97.73407197, lat:17.87854261}}
01-09-2020 30-10-2020              550,834.57                    550,834.57                     550,834.57               550,834.57             550,834.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-033-2020, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:550834.57, importe_modificado:550834.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:686.0}}

{1812794/proyecto_INICIO, 1812794/proyecto_PROCESO, 1812794/proyecto_FIN, 1812794/proyecto_INICIO, 

1812794/proyecto_PROCESO, 1812794/proyecto_FIN, 1812794/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401813856 Acción                    391,773.39 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:391773.39, modificado:391773.39}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 132966
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 132966 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.551539, lat:17.236252}} 10-08-2020 31-12-2020              391,773.39                    391,773.39                     391,773.39               391,773.39             391,773.39 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/FISM/MMP/050/001/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ADUACHIEL  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:391773.39, importe_modificado:391773.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1813856/proyecto_FIN, 1813856/proyecto_INICIO, 1813856/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401814922
Proyecto de 

inversión
                2,071,592.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2071592.96, modificado:2071592.96}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   CERRO ARMADILLO GRANDE ASENTAMIENTO CERRO 

ARMADILLO GRANDE - 141976

20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 141976 S 1700 1600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:CALLE SAN FERNANDO PUEBLO CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE  CAMINO SAN FERNADO Y CARRETERA CERRO ARMADILLO GRANDE- SAN RAFAEL AGUA PESCADITO, CAMINO SIN NOMBRE  S, lon:-96.31101373, 

lat:17.87240618}}

01-09-2020 05-11-2020           2,071,592.96                 2,071,592.96                  2,071,592.96            2,071,592.96          2,071,592.96 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:2071592.96, importe_modificado:2071592.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:139.0}} {1814922/proyecto_FIN, 1814922/proyecto_INICIO, 1814922/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en elo acta entrega es de 490 la 

capturada en el sistema es correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401815191
Proyecto de 

inversión
                1,247,671.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1247671.21, modificado:1247671.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS LOCALIDAD   

SANTIAGO TEPITONGO ASENTAMIENTO SANTIAGO TEPITONGO - 142437
20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 142437 S 242 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.2, meta_modificada:1017.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO DE LA CARRETERA FEDERAL  - SANTIAGO TEPITONGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 150 RANCHERIA 

SANTIAGO TEPITONGO, 70253 SANTIAGO TEPITONGO, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LATITUD DE LA CIUDAD DE S, lon:-96.03261474, lat:17.29994616}}
04-07-2020 04-10-2020           1,247,671.21                 1,247,671.21                  1,247,671.21            1,247,671.21          1,247,671.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-07MTVM/554/FISMDF/21/2020, contratista:ZAHORA + HERRERA ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1247671.21, 

importe_modificado:1247671.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1017.2}}
{1815191/proyecto_INICIO, 1815191/proyecto_PROCESO, 1815191/proyecto_FIN, 1815191/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815225
Proyecto de 

inversión
                   611,260.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611260.61, modificado:611260.61}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL EDEN - 

142475
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 142475 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.36, meta_modificada:670.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 35 ORIENTE COLONIA EL EDÉN, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

AVENIDA PARAISO Y AVENIDA LIMITE COLONIA, AVENIDA 33 ORIENTE  DE LA CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZTUXTEPEC SE ACCE, lon:-96.16076186, lat:18.08846496}}
17-09-2020 31-10-2020              611,260.61                    611,260.61                     611,260.61               611,260.61             611,260.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-070/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:611260.61, importe_modificado:611260.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:670.36}}

{1815225/proyecto_PROCESO, 1815225/proyecto_FIN, 1815225/proyecto_INICIO, 1815225/proyecto_FIN, 

1815225/proyecto_INICIO, 1815225/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815231
Proyecto de 

inversión
                7,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7000000.0, modificado:7000000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA GUIENAGATI 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA GUIENAGATI ASENTAMIENTO SANTA MARÍA GUIENAGATI - 

142484

20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI 142484 S 744 743 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10473.0, meta_modificada:10473.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:412, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO HIDALGO, BENITO JUAREZ Y PROGRESO COLONIA SANTA MARÍA GUIENAGATI, 70735 SANTA MARÍA 

GUIENAGATI, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE  CALLE LAS FRLORES Y CALLE DE NAZARENO,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-95.35400433, lat:16.73850739}}
22-07-2020 18-11-2020           7,000,000.00                 7,000,000.00                  7,000,000.00            7,000,000.00          7,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-05/MSMG/412/FISMDF/003/001/2020, contratista:SISTEMA ESPECIALES DE 

METALIZACION SANFER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, monto:7000000.0, 

importe_modificado:7000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:10473.0}}

{1815231/proyecto_FIN, 1815231/proyecto_INICIO, 1815231/proyecto_PROCESO, 1815231/proyecto_INICIO, 

1815231/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401816181
Proyecto de 

inversión
                   550,240.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550240.93, modificado:550240.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS LOCALIDAD   

SANTIAGO JARETA ASENTAMIENTO SANTIAGO JARETA - 143758
20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 143758 S 109 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO AGENCIA MUNICIPAL  - EL CALVARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 00 + 437 RANCHERIA SANTIAGO JARETA, 

70256 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA ESTÁ SITUADO E, lon:-96.02743412, lat:17.23568141}}
07-07-2020 19-09-2020              550,240.93                    550,240.93                     550,240.93               550,240.93             550,240.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-08/MTVM/554/FISMDF/20/2020, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:550240.93, importe_modificado:550240.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:437.0}}
{1816181/proyecto_INICIO, 1816181/proyecto_FIN, 1816181/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817816
Proyecto de 

inversión
                   199,999.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199999.98, modificado:199999.98}}
REHABILITACIÓN DE POZO NORIA DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA LOS NOGALES - 145562 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 145562 S 118 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:66, direccion:COLONIA LOS NOGALES, 71232 LOS NOGALES [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CARRETERA CARRETERA A SANANTONIO HUITEPEC  SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PREDIO DONADO POR LA COLONIA ENTRE L, lon:-96.80149294, lat:17.04261903}}
18-05-2020 06-06-2020              199,999.98                    199,999.98                     199,999.98               199,999.98             199,999.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/024/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARKAMS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:199999.98, importe_modificado:199999.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1817816/proyecto_INICIO, 1817816/proyecto_PROCESO, 1817816/proyecto_FIN, 1817816/proyecto_PROCESO, 

1817816/proyecto_FIN, 1817816/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818452
Proyecto de 

inversión
                2,527,917.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2527917.97, modificado:2527917.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTOR BRAVO 

AHUJA - 146178
20 Oaxaca 200 San Juan Juquila Mixes Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES 146178 S 132 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR BRAVO AHUJA PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES 

OAXACA  ENTRE  CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS  SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE INDEPEN, lon:-95.91943289, lat:16.93528465}}
12-08-2020 25-10-2020           2,527,917.97                 2,527,917.97                  2,527,917.97            2,527,917.97          2,527,917.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ(200)/FIII-002/2020, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, monto:2527917.97, importe_modificado:2527917.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1286.0}}

{1818452/proyecto_PROCESO, 1818452/proyecto_FIN, 1818452/proyecto_PROCESO, 1818452/proyecto_INICIO, 

1818452/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818858
Proyecto de 

inversión
                   443,987.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443987.95, modificado:443987.95}}
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL - 146604 20 Oaxaca 349 San Sebastián Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN SEBATIAN TEITIPAC 146604 S 942 793 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA  ENTRE 

CALLE 17 DE NOVIEMBRE Y CALLE 28 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO AL PALACIO MUNICIPAL , lon:-96.61413552, lat:16.95129079}}
07-09-2020 05-11-2020              443,987.95                    443,987.95                     443,987.95               443,987.95             443,987.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SST/349/FISM-III/007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, monto:443987.95, importe_modificado:443987.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}
{1818858/proyecto_PROCESO, 1818858/proyecto_INICIO, 1818858/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819588
Proyecto de 

inversión
                   127,903.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127903.07, modificado:127344.87}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE 

VICTORIA EN LA CALLE ENCINOS. - 147647
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 147647 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y  ,    CALLE ENCINOS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y FONDO DELA CALLE SECTOR DOS SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VI, lon:-96.73227523, 

lat:17.09151191}}

01-11-2020 31-12-2020              127,344.87                    127,344.87                     127,344.87               127,344.87             127,344.87 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 091/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:127344.87, importe_modificado:127344.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1819588/proyecto_INICIO, 1819588/proyecto_PROCESO, 1819588/proyecto_INICIO, 1819588/proyecto_PROCESO, 

1819588/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SON 6 PIEZAS, trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401821410
Proyecto de 

inversión
                1,794,453.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1794453.71, modificado:1791038.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABASOLO Y 

HELADIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE ABEJONES - 151086
20 Oaxaca 1 Abejones Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES 151086 S 601 483 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:1672.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA  ENTRE  CALLE PERIFERIA Y  , CALLE INDEPENDENCIA  SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ABASOLO LOCALIZADA A MANO DERECHA DE LA CALLE PRINCIPAL ACCESO AL MUNICIPIO DE DE ABEJONE, lon:-96.60636377, lat:17.43601442}}
05-10-2020 31-12-2020           1,791,038.70                 1,791,038.70                  1,791,038.70            1,791,038.70          1,791,038.70 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93154, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES, 

monto:1791038.7, importe_modificado:1791038.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1672.0}}
{1821410/proyecto_INICIO, 1821410/proyecto_PROCESO, 1821410/proyecto_INICIO, 1821410/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821660
Proyecto de 

inversión
                   358,844.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:358844.35, modificado:358844.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO 

PLANTEL 115 CLAVE: 20ETH0115Q - 151699
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 151699 S 601 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:51, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JUAN LAGUNAS, 71000 SAN JUAN LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN LAGUNAS EN LAS INSTALACIONES DEL IEEB, lon:-97.9280634, lat:16.99139356}}
27-07-2020 09-09-2020              358,844.35                    358,844.35                     358,844.35               358,844.35             358,844.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/051/082/2020, contratista:ARQ. FERNANDO LOPEZ ORTIZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:358844.35, importe_modificado:358844.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1821660/proyecto_INICIO, 1821660/proyecto_FIN, 1821660/proyecto_PROCESO, 1821660/proyecto_FIN, 

1821660/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823915
Proyecto de 

inversión
                1,452,295.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1452295.14, modificado:1452295.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORAL EN LA 

COLONIA BENITO JUÁREZ - 157510
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 157510 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE MAR DE CORAL CIUDAD PUERTO ESCONDIDO (PUERTO ESCONDIDO), 71989 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MAR DE BERING  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE , lon:-97.07241566, lat:15.87453032}}
01-04-2020 29-06-2020           1,452,295.14                 1,452,295.14                  1,452,295.14            1,452,295.14          1,452,295.14 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:1452295.14, importe_modificado:1452295.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1823915/proyecto_INICIO, 1823915/proyecto_FIN, 1823915/proyecto_INICIO, 1823915/proyecto_PROCESO, 

1823915/proyecto_FIN, 1823915/proyecto_PROCESO, 1823915/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823927
Proyecto de 

inversión
                   233,183.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:233183.3, modificado:233183.3}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA 

CECILIA - 157527
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 157527 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN MIXTEPEC PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 BARRIO SANTA CECILIA, SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO A SAN AGUSTIN MIXTEPEC Y  ,    SE UBICA EN EL MARGEN DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE A SAN AG, lon:-96.404281, lat:16.30899905}}
17-08-2020 10-10-2020              233,183.30                    233,183.30                     233,183.30               233,183.30             233,183.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-06/BSC-007/2020, contratista:L.C.E. REYNA GISELA PARADA AQUINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:233183.3, importe_modificado:233183.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1823927/proyecto_INICIO, 1823927/proyecto_PROCESO, 1823927/proyecto_FIN, 1823927/proyecto_PROCESO, 

1823927/proyecto_FIN, 1823927/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823962
Proyecto de 

inversión
                1,557,573.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1557573.1, modificado:1557573.1}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMERAS, COL. 

BUGAMBILIAS, DE BAJOS DE CHILA - 157648
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 157648 S 2773 2652 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.5, meta_modificada:1184.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE PALMERAS COLONIA BUGAMBILIAS, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE ALMENDROS Y 

AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE CROTOS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PALMERAS ENTRE LA CALLE ALMENDROS Y LA , lon:-97.12712165, lat:15.9167074}}
02-10-2020 31-10-2020           1,557,573.10                 1,557,573.10                  1,557,573.10            1,557,573.10          1,557,573.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/575/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRA 

BURTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1557573.1, importe_modificado:1557573.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1184.5}}

{1823962/proyecto_FIN, 1823962/proyecto_PROCESO, 1823962/proyecto_INICIO, 1823962/proyecto_PROCESO, 

1823962/proyecto_INICIO, 1823962/proyecto_FIN, 1823962/proyecto_INICIO, 1823962/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826760
Proyecto de 

inversión
                   347,891.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347891.06, modificado:346857.31}}

AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LAS 

CALLES DE HENEQUEN, PORFIRIO DIAZ, CACTUS, PARAJE LA MAGUEYERA. - 164675
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 164675 S 262 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.51, meta_modificada:485.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PARAJE PARAJE LA MAGUELLERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE AGAVE AZUL Y 

CALLE HENEQUÉN,    CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE AGAVE AZUL Y HENEQUÉN CALLE CACTUS ENTRE CAMINO AL SEMINARIO Y PORFIRIO, lon:-96.75530606, lat:17.13266781}}
01-11-2020 31-12-2020              346,857.31                    346,857.31                     346,857.31               346,857.31             346,857.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 138/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE 

LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:346857.31, 

importe_modificado:346857.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.51}}
{1826760/proyecto_INICIO, 1826760/proyecto_PROCESO, 1826760/proyecto_INICIO, 1826760/proyecto_PROCESO, 

1826760/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826974
Proyecto de 

inversión
                1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 

165180
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA 165180 S 511 495 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1516.0, meta_modificada:1516.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CAMINO AL EJIDO  EN LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.61655495, lat:16.88536378}}
26-10-2020 26-12-2020           1,800,000.00                 1,800,000.00                  1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/004/2020, contratista:CONSTRUCTORA JP YEPEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1516.0}}
{1826974/proyecto_INICIO, 1826974/proyecto_PROCESO, 1826974/proyecto_INICIO, 1826974/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827003
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS - 165249 20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA 165249 S 261 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CECILIA JALIEZA, 71507 SANTA CECILIA JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE CAMINO A TLACOLULA  SOBRE LA CALLE DE MORELOS ATRAVESANDO TODA LA LOCALIDAD, lon:-96.61566804, lat:16.87854428}}
26-10-2020 24-12-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/005/2020, contratista:CONSTRUCTORA JP YEPEZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} {1827003/proyecto_INICIO, 1827003/proyecto_PROCESO, 1827003/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827458
Proyecto de 

inversión
                1,199,759.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199759.4, modificado:1199759.4}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO BARRIO BUENA VISTA- SAN ISIDRO, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN EL BARRIO BUENA VISTA - 166436
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 166436 S 419 401 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 BUENA VISTA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

CAMINO CRUZA POR EL CENTRO DEL BARRIO BUENA VISTA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO., lon:-96.9316961, lat:18.1076525}}
11-06-2020 10-07-2020           1,199,759.40                 1,199,759.40                  1,199,759.40            1,199,759.40          1,199,759.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-05-2020, contratista:LASMOG INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1199759.41, importe_modificado:1199759.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4000.0}}

{1827458/proyecto_FIN, 1827458/proyecto_INICIO, 1827458/proyecto_FIN, 1827458/proyecto_INICIO, 

1827458/proyecto_PROCESO, 1827458/proyecto_INICIO, 1827458/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827575
Proyecto de 

inversión
                   708,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:708500.0, modificado:708500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, EN LAS CALLES MORELOS Y JOSEFA ORTIZ 

DE DOMÍNGUEZ, EN SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   SAN ANDRÉS SABINILLO 

ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS SABINILLO - 166730

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGÓ TONALÁ 166730 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1471.0, meta_modificada:1471.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ PUEBLO SAN ANDRÉS SABINILLO, 69290 SAN ANDRÉS SABINILLO, SANTO DOMINGO 

TONALÁ OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ,    LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES MORELOS Y JO, lon:-98.03045946, lat:17.7393}}
12-10-2020 05-12-2020              708,500.00                    708,500.00                     708,500.00               708,500.00             708,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:708500.0, importe_modificado:708500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1471.0}}
{1827575/proyecto_INICIO, 1827575/proyecto_PROCESO, 1827575/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827709
Proyecto de 

inversión
                   722,132.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:722132.9, modificado:722132.9}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 167170 20 Oaxaca 544 Teococuilco de Marcos Pérez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ 167170 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A CACALOTE BARRIO CACALOTE, 68740 CACALOTE, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO ARROYO GUACAMAYA - TEOCOCUILCO Y  ,    LAS OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRAN UBICADAS PARTIENDO DE LA LOCALIDADA DE ARRO, lon:-96.71368066, lat:17.2855384}}
28-09-2020 06-12-2020              722,132.90                    722,132.90                     722,132.90               722,132.90             722,132.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MTMP/M544/FISMDF/011/2020, contratista:ING. MARCO ANTONIO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE, convocante:TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:722132.9, importe_modificado:722132.9}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}

{1827709/proyecto_INICIO, 1827709/proyecto_PROCESO, 1827709/proyecto_FIN, 1827709/proyecto_PROCESO, 

1827709/proyecto_FIN, 1827709/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828276
Proyecto de 

inversión
                   432,548.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:432548.55, modificado:432548.55}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 169027 20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN MATEO NEJAPAM 169027 S 629 551 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:CALLEJON PARAJE ATOTONILCO BARRIO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE MANANTIAL, CALLE MORELOS  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA BARRANCA EN EL PARAJE ATOTONILCO UNA CALLE PA, lon:-98.4182512, lat:17.65571389}}
27-04-2020 26-05-2020              432,548.55                    432,548.55                     432,548.55               432,548.55             432,548.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJM/251/001/04-2020, contratista:JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:SAN 

MATEO NEJAPAM, monto:432548.55, importe_modificado:432548.55}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} {1828276/proyecto_INICIO, 1828276/proyecto_PROCESO, 1828276/proyecto_FIN, 1828276/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828317
Proyecto de 

inversión
                1,269,197.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1269197.85, modificado:1269197.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA ASENTAMIENTO SANTA 

CRUZ TEPENIXTLAHUACA - 169120

20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 169120 S 145 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE CULTURA CHATINA PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS 

OAXACA  ENTRE CALLE CORONEL HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE , CALLE   SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA RUFINO TAMAYO, lon:-97.49326845, lat:16.28839965}}
28-10-2020 11-12-2020           1,269,197.85                 1,269,197.85                  1,269,197.85            1,269,197.85          1,269,197.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/14/11/2020, contratista:CESAR SILVA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TATALTEPEC DE VALDES, monto:1269197.85, importe_modificado:1269197.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:544.0}}

{1828317/proyecto_INICIO, 1828317/proyecto_FIN, 1828317/proyecto_PROCESO, 1828317/proyecto_FIN, 

1828317/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828690
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA 

5 DE MAYO - 170186
20 Oaxaca 358 Santa Ana Tlapacoyan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN 170186 S 30 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:4, direccion:PRIVADA PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO RINCÓN DE TLAPACOYAN, 71364 RINCÓN DE TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INSURGENTES, CARRETERA CARRETERA A SAN BERNARDO MIXTEPEC  PROLONGACION DE LA CALLE 5 DE, lon:-96.87328195, lat:16.76877142}}
19-10-2020 28-11-2020           1,000,000.00                 1,000,000.00                  1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, 

monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2040.0}}

{1828690/proyecto_PROCESO, 1828690/proyecto_FIN, 1828690/proyecto_INICIO, 1828690/proyecto_FIN, 

1828690/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829125
Proyecto de 

inversión
                   760,011.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:760011.4, modificado:760011.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 171839
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA 171839 S 65 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:27, direccion:CALLE CALLE EL TRAPICHE RANCHERIA EL TRAPICHE, 70944 EL TRAPICHE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE EL 

TRAPICHE Y CARRETERA A SANTO DOMINGO,    FRENTE A LA CASA DE SALUD, lon:-96.6951168, lat:15.82255267}}
26-03-2020 23-06-2020              760,011.40                    760,011.40                     760,011.40               760,011.40             760,011.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-010-2020, contratista:Desarrolladora de Infraestructuras IXXE S,A, DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:760011.4, importe_modificado:760011.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:70.0}}

{1829125/proyecto_PROCESO, 1829125/proyecto_FIN, 1829125/proyecto_INICIO, 1829125/proyecto_PROCESO, 

1829125/proyecto_FIN, 1829125/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829205
Proyecto de 

inversión
                1,690,293.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1690293.55, modificado:1690293.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

SANTIAGO ASTATA LOCALIDAD   SANTIAGO ASTATA ASENTAMIENTO SANTIAGO ASTATA - 

172109

20 Oaxaca 453 Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA 172109 S 58 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA  ENTRE  CALLE HELADIO 

RAMIREZ LOPEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE UBICA ENTRANDO A LA LOCALIDAD EN LA PRIMERA CAL, lon:-95.67161887, lat:15.98907885}}
10-10-2020 15-12-2020           1,690,293.55                 1,690,293.55                  1,690,293.55            1,690,293.55          1,690,293.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSA/453/034/2020, contratista:CONSTRUCTORA J YEPEZ SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:1690293.55, importe_modificado:1690293.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:604.0}}

{1829205/proyecto_INICIO, 1829205/proyecto_PROCESO, 1829205/proyecto_FIN, 1829205/proyecto_INICIO, 

1829205/proyecto_PROCESO, 1829205/proyecto_FIN, 1829205/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829450
Proyecto de 

inversión
                1,495,014.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1495014.03, modificado:1495014.03}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PARRAL - 173068 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 173068 S 18 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:101, direccion:CALLE CAMINO A ESCOBILLA RANCHERIA EL PARRAL, 70944 EL PARRAL, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CAMINO AL 

PARRAL Y CAMINO A PASO LAS GARZAS,    SON 10 VIVIENADAS DISPERSAS EN LA LOCALIDAD TRES DE ELLAS SE ENCUENTRAN CERCA A LA , lon:-96.73860099, lat:15.75168475}}
14-07-2020 11-10-2020           1,495,014.03                 1,495,014.03                  1,495,014.03            1,495,014.03          1,495,014.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-015-2020, contratista:MIGUEL ANGEL CASTELLANOS RAMÍREZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1495014.03, importe_modificado:1495014.03}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}

{1829450/proyecto_INICIO, 1829450/proyecto_PROCESO, 1829450/proyecto_INICIO, 1829450/proyecto_FIN, 

1829450/proyecto_PROCESO, 1829450/proyecto_FIN, 1829450/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829573
Proyecto de 

inversión
                2,273,885.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2273885.62, modificado:2273885.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 173515
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 173515 S 406 367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:33, direccion:PRIVADA PRIMERA DE LAS PALMAS RANCHERIA SAN ANTONIO, 70947 SAN ANTONIO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  

CALLE LAS PALMAS Y PRIVADA SEGUNDA DE LAS PALMAS,    A 80 METROS DE LA CARRETERA N 200 ACAPULCO  SALINA CRUZ, lon:-96.57995466, lat:15.71648112}}
15-07-2020 11-11-2020           2,273,885.62                 2,273,885.62                  2,273,885.62            2,273,885.62          2,273,885.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-017-2020, contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2273885.62, importe_modificado:2273885.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:158.0}}

{1829573/proyecto_INICIO, 1829573/proyecto_PROCESO, 1829573/proyecto_INICIO, 1829573/proyecto_FIN, 

1829573/proyecto_INICIO, 1829573/proyecto_PROCESO, 1829573/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830475
Proyecto de 

inversión
                   586,939.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:586939.0, modificado:586939.0}}
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 176474 20 Oaxaca 508 Santo Domingo Chihuitán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN 176474 S 722 764 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE UBICARA EN LA ZONA URBANA DE L, lon:-95.16498772, lat:16.59144825}}
15-11-2020 15-12-2020              586,939.00                    586,939.00                     586,939.00               586,939.00             586,939.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSDC/508/FISMDF/24/2020, contratista:MAIFINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, monto:586939.0, importe_modificado:586939.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:325.0}} {1830475/proyecto_PROCESO, 1830475/proyecto_FIN, 1830475/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831550
Proyecto de 

inversión
                1,411,624.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1411624.47, modificado:1411624.47}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 180729 20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 180729 S 580 509 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:12, direccion:PRIVADA PRINCIPAL PUEBLO SANTO DOMINGO DEL RÍO, 68620 SANTO DOMINGO DEL RÍO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE 

CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL RIO A UN COSTADO DE LA CA, lon:-96.54927356, lat:18.03492954}}
20-07-2020 17-09-2020           1,411,624.47                 1,411,624.47                  1,411,624.47            1,411,624.47          1,411,624.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/INV/330/011/2020, contratista:JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ HERNÁNDEZ, 

convocante:H. Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:1411624.47, importe_modificado:1411624.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1831550/proyecto_INICIO, 1831550/proyecto_PROCESO, 1831550/proyecto_INICIO, 1831550/proyecto_PROCESO, 

1831550/proyecto_FIN, 1831550/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831938
Proyecto de 

inversión
                   409,826.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:409826.12, modificado:409826.12}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 182145 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 182145 S 187 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA, 71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA OSBRE EL CAMINO QUE 

DIVIDE EL MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO CON EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL HIDALGO SOBRE TERRENOS DE LA LOCAL, lon:-97.59258815, lat:17.03872837}}
14-03-2020 12-05-2020              409,826.12                    409,826.12                     409,826.12               409,826.12             409,826.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0008/02/2020, contratista:MISAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:409826.12, importe_modificado:409826.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1831938/proyecto_INICIO, 1831938/proyecto_PROCESO, 1831938/proyecto_INICIO, 1831938/proyecto_FIN, 

1831938/proyecto_PROCESO, 1831938/proyecto_FIN, 1831938/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832259
Proyecto de 

inversión
                2,060,844.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:937994.09, modificado:937994.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES 

MUNICIPAL, monto:92427.91, modificado:92427.91}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030422.0, modificado:1030422.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA  LOCALIDAD   

SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLAN DE JUAREZ - 183398
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 183398 S 248 233 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, 68727 SANTO DOMINGO CACALOTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA FUERA DEL CASCO UIRBANO POR LO QUE NO HAY REFERENCIA DE CALLES, lon:-96.326337, lat:17.39309282}}
01-11-2020 31-12-2020           2,060,844.00                 2,060,844.00                  2,060,844.00            2,060,844.00          2,060,844.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MIJ-012/001/PROAGUA/2020, contratista:FROSYA GESTION Y CONSTRUCCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:2020298.19, importe_modificado:2020298.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1832259/proyecto_INICIO, 1832259/proyecto_PROCESO, 1832259/proyecto_INICIO, 1832259/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832784
Proyecto de 

inversión
                     39,900.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39900.6, modificado:39900.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA NUEVA 

ANTEQUERA) - 185202
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185202 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GUELATAO 85 S INTERIOR SN COLONIA NUEVA ANTEQUERA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE TUXTEPEC Y BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ, CALLE MONTE ALBAN  LA DIRECCIÓN ADJUNTA ES EL DOMI, lon:-96.13535962, lat:18.07631085}}
02-11-2020 30-11-2020                39,900.60                      39,900.60                       39,900.60                 39,900.60               39,900.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185202, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:39900.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1832784/proyecto_INICIO, 1832784/proyecto_FIN, 1832784/proyecto_PROCESO, 1832784/proyecto_INICIO, 

1832784/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832822
Proyecto de 

inversión
                   566,479.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:566479.78, modificado:566479.78}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO HUITEPEC. - 185399
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPAL 185399 S 88 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE SAN ANTONIO,    LA OBRA INICIA ATRAS DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA CALLE DE AL, lon:-97.14795677, lat:16.92737595}}
19-10-2020 12-12-2020              566,479.78                    566,479.78                     566,479.78               566,479.78             566,479.78 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, 

monto:566479.78, importe_modificado:566479.78}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.0}}

{1832822/proyecto_PROCESO, 1832822/proyecto_FIN, 1832822/proyecto_PROCESO, 1832822/proyecto_FIN, 

1832822/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833353
Proyecto de 

inversión
                4,482,528.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4482528.76, modificado:4482528.76}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 

187176
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
187176 S 34 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5274.5, meta_modificada:5274.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:146, direccion:RANCHO RANCHO NUEVO, 68580 RANCHO NUEVO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE LAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, lon:-96.89579798, lat:18.0351522}}
06-10-2020 14-12-2020           4,482,528.76                 4,482,528.76                  4,482,528.76            4,482,528.76          4,482,528.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/039/2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:4482528.76, importe_modificado:4482528.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5274.5}} {1833353/proyecto_INICIO, 1833353/proyecto_PROCESO, 1833353/proyecto_INICIO, 1833353/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833568
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

MALVARISCO - 187914
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO 187914 S 100 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL MALVARISCO PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 MALVARISCO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CALLE PRINCIPAL MALVARISCO, lon:-96.48815638, lat:16.00285972}}
27-07-2020 10-09-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/FISMDF/306/032/2020, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:675.0}}
{1833568/proyecto_INICIO, 1833568/proyecto_PROCESO, 1833568/proyecto_FIN, 1833568/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833704
Proyecto de 

inversión
                1,714,080.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1714080.0, modificado:1714080.0}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 188355 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 188355 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA LAS CUEVAS, 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN DE LAS CUEVAS. ENFRENTE DE LA IGLESIA CATÓLIC, lon:-97.57852133, lat:16.63529902}}
31-08-2020 29-10-2020           1,714,080.00                 1,714,080.00                  1,714,080.00            1,714,080.00          1,714,080.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-019/FIII/2020, contratista:C. FRANCISCO DOMINGO LÓPEZ SAAVEDRA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1714080.0, importe_modificado:1714080.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}
{1833704/proyecto_INICIO, 1833704/proyecto_PROCESO, 1833704/proyecto_FIN, 1833704/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834190
Proyecto de 

inversión
                   804,705.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804705.87, modificado:804705.87}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 

189814
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
189814 S 168 138 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2309.0, meta_modificada:2309.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE UBICA A 900 M. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6853375, lat:17.26764156}}
26-10-2020 24-11-2020              804,705.87                    804,705.87                     804,705.87               804,705.87             804,705.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/46/030/50/2020, contratista:ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:804705.87, importe_modificado:804705.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2309.0}} {1834190/proyecto_INICIO, 1834190/proyecto_FIN, 1834190/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835140
Proyecto de 

inversión
                1,620,063.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1620063.54, modificado:1620063.54}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 192381 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 192381 S 32 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRICIPAL RANCHERIA BARRANCA HONDA, 71386 BARRANCA HONDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CALLE PRICIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA HONDA., lon:-97.48082931, lat:16.66761863}}
12-10-2020 25-11-2020           1,620,063.54                 1,620,063.54                  1,620,063.54            1,620,063.54          1,620,063.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-027/FIII/2020, contratista:C.CLAUDIO ERWIN JIMENEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1620063.54, importe_modificado:1620063.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1425.0}}
{1835140/proyecto_INICIO, 1835140/proyecto_FIN, 1835140/proyecto_PROCESO, 1835140/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835147
Proyecto de 

inversión
                1,390,505.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1390505.97, modificado:1390505.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 

192399
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 192399 S 235 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.33, meta_modificada:1887.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO RIO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN 

EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.00096721, lat:17.10567493}}
23-09-2020 01-12-2020           1,390,505.97                 1,390,505.97                  1,390,505.97            1,390,505.97          1,390,505.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/013/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1390505.97, importe_modificado:1390505.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1887.92}}

{1835147/proyecto_INICIO, 1835147/proyecto_PROCESO, 1835147/proyecto_FIN, 1835147/proyecto_PROCESO, 

1835147/proyecto_FIN, 1835147/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835162
Proyecto de 

inversión
                   976,479.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:976479.23, modificado:976479.23}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAGUNILLA DE CÁRDENAS - 

192449
20 Oaxaca 372 Santa Catarina Yosonotú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA DE YOSONOTÚ 192449 S 85 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNILLA DE CARDENAS, 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ 

OAXACA  ENTRE CAMINO SANTA CATARINA YOSONOTU-LAGUNILLA DE CARDENAS Y CAMINO LAGUNILLLA DE CARDENAS - MIER Y TERAN,    SE U, lon:-97.70265339, lat:17.01137209}}
27-07-2020 24-10-2020              976,479.23                    976,479.23                     976,479.23               976,479.23             976,479.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/APO/007/2020, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:976479.23, importe_modificado:976479.23}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}}

{1835162/proyecto_PROCESO, 1835162/proyecto_FIN, 1835162/proyecto_INICIO, 1835162/proyecto_FIN, 

1835162/proyecto_INICIO, 1835162/proyecto_PROCESO, 1835162/proyecto_FIN, 1835162/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835615
Proyecto de 

inversión
                   140,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140400.0, modificado:140400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LA ESMALTA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193960
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193960 S 2 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO LA ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 200 MTS DE 

UN PEQUEÑO CENTRO DE SALUD Y A UNA CUADRA DELA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.20179626, lat:18.02280526}}
30-11-2020 30-11-2020              140,400.00                    140,400.00                     140,400.00               140,400.00             140,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/186/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:140400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1835615/proyecto_INICIO, 1835615/proyecto_FIN, 1835615/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835875
Proyecto de 

inversión
                   179,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179400.0, modificado:179400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS PAPALOAPAN BOMBAS ASPERSORA MOTOR - 194836
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194836 S 10 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO PAPALOAPAN, 68335 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FCO I MADERO  A 500 MTS DE UN PEQUEÑO CENTRO DE SALUD Y A 700 MTS DEL PANTEON DE L, lon:-96.09483221, lat:18.15924122}}
30-11-2020 30-11-2020              179,400.00                    179,400.00                     179,400.00               179,400.00             179,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/203/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:179400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}
{1835875/proyecto_INICIO, 1835875/proyecto_PROCESO, 1835875/proyecto_FIN, 1835875/proyecto_PROCESO, 

1835875/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836213
Proyecto de 

inversión
                1,073,305.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1073305.0, modificado:1073305.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES - 195645 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS 195645 S 75 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA BRUJERÍA, 71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUNTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA BRUJERÍA Y ALADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.9810029, lat:16.92380039}}
12-10-2020 10-12-2020           1,073,305.00                 1,073,305.00                  1,073,305.00            1,073,305.00          1,073,305.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/COP-010/FIII/2020, contratista:ING. FERNANDO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1073305.0, importe_modificado:1073305.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:230.0}}

{1836213/proyecto_INICIO, 1836213/proyecto_FIN, 1836213/proyecto_PROCESO, 1836213/proyecto_FIN, 

1836213/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836216
Proyecto de 

inversión
                1,030,022.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1030022.38, modificado:1030022.38}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 195736 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA 195736 S 235 215 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:6, direccion:EXHACIENDA LA SOLEDAD, 71220 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA-AV LIBERTAD- Y 

CALLE DEL CANAL - CAMINO A SAN LORENZO CACAOTEPEC, CALLE MANUEL SABINO CRESPO-RIVERA DEL ARENAL -EX HACIENDA LA SOLEDAD, lon:-96.78596839, lat:17.12689269}}
24-09-2020 22-11-2020           1,030,022.38                 1,030,022.38                  1,030,022.38            1,030,022.38          1,030,022.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/113/2020, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS 

SABER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:1030022.38, importe_modificado:1030022.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}

{1836216/proyecto_PROCESO, 1836216/proyecto_FIN, 1836216/proyecto_PROCESO, 1836216/proyecto_INICIO, 

1836216/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836263
Proyecto de 

inversión
                   250,465.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250465.15, modificado:250465.15}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 195877 20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 195877 S 712 659 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.05, meta_modificada:610.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:2, direccion:CALLE SEGUNDA DEL SUR PUEBLO SANTA CRUZ LACHIZOLANA, 68232 SANTA CRUZ LACHIXOLANA, SANTIAGO SUCHILQUITONGO 

OAXACA  ENTRE CALLE LOS PINOS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SEGUNDA DEL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQU, lon:-96.85855636, lat:17.23904892}}
23-03-2020 09-04-2020              250,465.15                    250,465.15                     250,465.15               250,465.15             250,465.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:250465.15, 

importe_modificado:250465.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.05}} {1836263/proyecto_INICIO, 1836263/proyecto_FIN, 1836263/proyecto_PROCESO, 1836263/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836384
Proyecto de 

inversión
                   323,776.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323776.09, modificado:323776.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA 

DE LA GLORIA 4TA ETAPA - 196155
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 196155 S 543 522 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LA GLORIA PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE CALLE LA GLORIA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA DE LA GLORIA DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-96.86354245, 

lat:17.25526155}}

29-04-2020 28-05-2020              323,776.09                    323,776.09                     323,776.09               323,776.09             323,776.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/013/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:323776.09, 

importe_modificado:323776.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:270.0}}
{1836384/proyecto_INICIO, 1836384/proyecto_PROCESO, 1836384/proyecto_FIN, 1836384/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401836409
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SAN SILVERIO EL CEDRAL BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196245
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196245 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:57, direccion:CALLE JAVIER GARCIA SANCHEZ EJIDO SAN SILVERIO EL CEDRAL, 68440 SAN SILVERIO EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE REGINA RAMIREZ EUSEBIO Y CALLE FCO FERNANDEZ ARTEAGA,    A 500 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALID, lon:-96.05130773, lat:18.05085999}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/217/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1836409/proyecto_INICIO, 1836409/proyecto_PROCESO, 1836409/proyecto_FIN, 1836409/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836995
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO EL YAGUAL PICADORA DE FORRAJE - 198630
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 198630 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:CALLE INDEPENDECIA EJIDO EL YAGUAL, 68446 EL YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA,    A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.10867741, lat:18.01849295}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/231/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1836995/proyecto_INICIO, 1836995/proyecto_FIN, 1836995/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837518
Proyecto de 

inversión
                1,356,469.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1356469.73, modificado:1356469.73}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL  PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA  

TÉCNICA 127, CLAVE: 20DST0144S - 200208
20 Oaxaca 366 Santa Catarina Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA 200208 S 130 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA 

OAXACA  ENTRE  CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 127 EN LA CAL, lon:-96.75022876, lat:16.07475706}}
05-10-2020 18-11-2020           1,356,469.73                 1,356,469.73                  1,356,469.73            1,356,469.73          1,356,469.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-09/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2020, contratista:ING. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:1356469.73, importe_modificado:1356469.73}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}

{1837518/proyecto_INICIO, 1837518/proyecto_PROCESO, 1837518/proyecto_INICIO, 1837518/proyecto_FIN, 

1837518/proyecto_PROCESO, 1837518/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837766
Proyecto de 

inversión
                   810,053.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810053.2, modificado:810053.2}}

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 200859
20 Oaxaca 490 Santiago Texcalcingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO 200859 S 205 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO BARRIO DE PELIXTITLAN, 68535 PELIXTITLAN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE 

DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.99477785, lat:18.21792161}}
07-09-2020 14-11-2020              810,053.20                    810,053.20                     810,053.20               810,053.20             810,053.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, 

monto:810053.2, importe_modificado:810053.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}
{1837766/proyecto_PROCESO, 1837766/proyecto_INICIO, 1837766/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837845
Proyecto de 

inversión
                   297,231.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:297231.95, modificado:297231.95}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL CAMPO DE AVIACIÓN - 

201109
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 201109 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DE AVIACION CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMPO DE AVIACION Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE PUTLA VILLA DE GUERRERO EN EL BARRI, lon:-97.92389878, lat:17.03020446}}
01-06-2020 31-08-2020              297,231.95                    297,231.95                     297,231.95               297,231.95             297,231.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88611, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:297231.95, importe_modificado:297231.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {1837845/proyecto_FIN, 1837845/proyecto_PROCESO, 1837845/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837884
Proyecto de 

inversión
                   485,868.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485868.9, modificado:485868.9}}
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN COSOLAPA LOCALIDAD   ALMOLONGA - 201231 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE COSOLAPA 201231 S 710 640 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE AGUSTIN PEÑA PUEBLO ALMOLONGA, 68412 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE CALLE AGUSTIN PEÑA Y CALLE ARISTEO 

IBAÑEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.65995333, lat:18.60581553}}
01-08-2020 20-08-2020              485,868.90                    485,868.90                     485,868.90               485,868.90             485,868.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/MCO/021/013/2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE 

VALLE S.A. DE C.V., convocante:COSOLAPA, monto:485868.9, importe_modificado:485868.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}
{1837884/proyecto_PROCESO, 1837884/proyecto_FIN, 1837884/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838072
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE EL 

ALAMO - 201827
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 201827 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:18, direccion:CALLE PROL. BENITO JUAREZ PUEBLO EL SOCORRO, 69943 EL SOCORRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A 

LA AGENCIA DEL SOCORRO Y CAMINO BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 1KM DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-97.34339015, lat:17.27129226}}
21-09-2020 19-11-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/013/2020, contratista:ING. HUMBERTO SILVA RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}

{1838072/proyecto_FIN, 1838072/proyecto_INICIO, 1838072/proyecto_PROCESO, 1838072/proyecto_FIN, 

1838072/proyecto_PROCESO, 1838072/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838399
Proyecto de 

inversión
                   903,089.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:903089.59, modificado:903089.59}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ,  COL 

JARDIN CAMPESTRE - 202757
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 202757 S 70 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANZ PETER COLONIA JARDIN CAMPESTRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE GUILLERMO 

HERNANDEZ CASTRO Y PRIVADA INFONAVIT,    LA ESCUELA EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANZ PETER DELIMI, lon:-95.86893084, lat:18.11421918}}
08-09-2020 22-11-2020              903,089.59                    903,089.59                     903,089.59               903,089.59             903,089.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/39/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA CARYVAL S.A. DE 

C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:903089.59, importe_modificado:903089.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1838399/proyecto_PROCESO, 1838399/proyecto_FIN, 1838399/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839353
Proyecto de 

inversión
                   620,105.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:620105.47, modificado:620105.47}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL DESENGAÑO - 205400 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 205400 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.71, meta_modificada:336.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO EL DESENGAÑO, 68323 EL DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

MARGEN IZQUIERDA CARRETERA TUXTEPEC-LOMA BONITA Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    SOBRE MARGEN IZQUIERDA DE LA CARRETERA TUXTEPEC , lon:-96.1055843, lat:18.07656405}}
28-10-2020 11-12-2020              620,105.47                    620,105.47                     620,105.47               620,105.47             620,105.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-089/2020, contratista:RAUL CISNIEGAS YESCAS, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:620105.47, importe_modificado:620105.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.71}}
{1839353/proyecto_INICIO, 1839353/proyecto_PROCESO, 1839353/proyecto_FIN, 1839353/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839403
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 205527 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 205527 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.84, meta_modificada:601.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GENERAL VICENTE GUERRERO, 69945 GENERAL VICENTE GUERRERO, SANTIAGO TILANTONGO 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A LAS FLORES Y CAMINO CAMINO A LAGUNA GRANDE,    LA OBRA INICIARA A APROXIMADAMENTE 300 METR, lon:-97.3449283, lat:17.194453}}
24-09-2020 24-10-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/016/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:601.84}}

{1839403/proyecto_PROCESO, 1839403/proyecto_FIN, 1839403/proyecto_INICIO, 1839403/proyecto_FIN, 

1839403/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839470
Proyecto de 

inversión
                1,430,177.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1430177.05, modificado:1430177.05}}

REHABILITACIÓN  DE CAMINO RURAL, TRAMO ARTICULO 65 - SANTA SOFIA RIO PLAYA  DEL KM 

0+000 AL KM 3+500 - 205688
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 205688 S 55 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO ARTICULO SESENTA Y CINCO  - SANTA SOFIA RIO PLAYA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA 

SANTA SOFÍA RIO PLAYA, 68404 SANTA SOFÍA RÍO PLAYA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL TRAMO DEL CAMINO A REHABILITA, lon:-95.89396055, lat:17.7848388}}
14-10-2020 05-12-2020           1,430,177.05                 1,430,177.05                  1,430,177.05            1,430,177.05          1,430,177.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/42/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:1430177.05, importe_modificado:1430177.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} {1839470/proyecto_INICIO, 1839470/proyecto_FIN, 1839470/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839661
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA:  CAMINO SACACOSECHAS TRAMO LA 

UNIÓN - YUCUBICHE. - 206332
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 206332 S 235 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:14, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA UNION DE GALEANA, 00000 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 236 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA UBICADA, lon:-97.65232874, lat:16.8467039}}
12-10-2020 25-11-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89487, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{1839661/proyecto_INICIO, 1839661/proyecto_FIN, 1839661/proyecto_PROCESO, 1839661/proyecto_FIN, 

1839661/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839677
Proyecto de 

inversión
                   243,391.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:243391.73, modificado:243391.73}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZIMATLAN COL GUADALUPE 

HINOJOSA - 206362
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 206362 S 61 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ZIMATLAN COLONIA GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE ZIMATLAN 

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZIMATLAN, lon:-95.88878261, lat:18.10350702}}
01-09-2020 30-09-2020              243,391.73                    243,391.73                     243,391.73               243,391.73             243,391.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/74/2020, contratista:CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA ZECSA S.A DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:243391.73, importe_modificado:243391.73}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}

{1839677/proyecto_INICIO, 1839677/proyecto_PROCESO, 1839677/proyecto_FIN, 1839677/proyecto_INICIO, 

1839677/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840642
Proyecto de 

inversión
                1,271,671.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1271671.48, modificado:1271671.48}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO EL HIOZOTE  2A. ETAPA - 209346 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 209346 S 131 112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO DE LAS PEÑAS, 71002 RÍO DE LAS PEÑAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE RIO DE LAS PEÑAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.84486316, lat:17.00280871}}
05-11-2020 19-12-2020           1,271,671.48                 1,271,671.48                  1,271,671.48            1,271,671.48          1,271,671.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/073/083/2020, contratista:ARQ. ALEJANDRO ERIC CRUZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1271671.48, importe_modificado:1271671.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1840642/proyecto_INICIO, 1840642/proyecto_PROCESO, 1840642/proyecto_FIN, 1840642/proyecto_PROCESO, 

1840642/proyecto_FIN, 1840642/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841581
Proyecto de 

inversión
                   603,387.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:603387.82, modificado:603387.82}}

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS DE CAMOTLAN A 

CHIMALTEPEC, SAN LUCAS CAMOTLÁN - 212085
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SAN LUCAS CAMOTLÁN 212085 S 55 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2438.0, meta_modificada:2438.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS CAMOTLÁN   - SAN PEDRO CHIMALTEPEC   MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO SAN 

LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO A SANTIAGO IXCUINTEPEC Y  ,    SE, lon:-95.6835926, lat:16.94951597}}
23-04-2020 22-05-2020              603,387.82                    603,387.82                     603,387.82               603,387.82             603,387.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSLC/231/FISMDF/10/003/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y 

EDIFICACIÓN GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:603387.82, importe_modificado:603387.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2438.0}} {1841581/proyecto_INICIO, 1841581/proyecto_FIN, 1841581/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841606
Proyecto de 

inversión
                1,650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1650000.0, modificado:1650000.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, SAN LUCAS CAMOTLÁN - 212160 20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN LUCAS CAMOTLÁN 212160 S 21 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LOS CUARTO DORMITORIO SE CONSTRUIRÁN EN DIVERSAS CALLES TANTO EN LA PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN DE LA COMU, lon:-95.71325482, lat:16.94392445}}
05-10-2020 18-11-2020           1,650,000.00                 1,650,000.00                  1,650,000.00            1,650,000.00          1,650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSLC/231/FISMDF/03/006/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y 

EDIFICACIÓN GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1841606/proyecto_INICIO, 1841606/proyecto_FIN, 1841606/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842231
Proyecto de 

inversión
              11,391,175.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5695587.98, modificado:5695587.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5695587.98, modificado:5695587.98}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 214105 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA 214105 S 434 439 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12470.0, meta_modificada:12470.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:16, direccion:CALLE PASEO DE MAZUNTE RANCHERIA MAZUNTE, 70947 MAZUNTE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO 

DEL RINCONCITO Y CALLE CAMINO MERMEJITA, CALLE LA BARRA  COMPRENDE TAMBIEN LA CALLE CEIBA TAMARINDOS CAYE GOLFINA, CAYE CAREY, lon:-96.55393667, 

lat:15.66735517}}

29-09-2020 30-12-2020         11,391,175.96               11,391,175.96                11,391,175.96          11,391,175.96        11,391,175.96 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-PROAGUA/FISMDF-024-2020, contratista:SGRC, OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1.139117596E7, importe_modificado:1.139117596E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:12470.0}}
{1842231/proyecto_INICIO, 1842231/proyecto_PROCESO, 1842231/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842463
Proyecto de 

inversión
                   692,832.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:692832.5, modificado:692832.5}}

AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC. ADOLFO LOPEZ MATEOS II (PLAYA DE MONO) - 

214748
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 214748 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.2, meta_modificada:133.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO BRAVO GARCIA FRACCIONAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS II, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INGENIO JUCHITAN Y CALLE SAN FRANCISCO NARANJAL, CALLE JOSE LARIOS CORTEZ  A 600 M, lon:-96.16198818, lat:18.05252943}}
29-10-2020 12-12-2020              692,832.50                    692,832.50                     692,832.50               692,832.50             692,832.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-095/2020, contratista:HIRAM VICENTE DOMINGUEZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:692832.5, importe_modificado:692832.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.2}}

{1842463/proyecto_INICIO, 1842463/proyecto_PROCESO, 1842463/proyecto_INICIO, 1842463/proyecto_PROCESO, 

1842463/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842984
Proyecto de 

inversión
                   197,518.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:197518.48, modificado:197518.48}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA CUAUHTEMOC - 216211 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 216211 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.22, meta_modificada:39.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC COLONIA CUAUHTÉMOC, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TLATELOLCO, CALLE TLALPAN  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUITLAHUAC EN , lon:-97.79111184, lat:17.80220913}}
02-11-2020 16-12-2020              197,518.48                    197,518.48                     197,518.48               197,518.48             197,518.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-082-2020, contratista:FRANCISCO GONZALEZ CANTORAL, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:197518.48, importe_modificado:197518.48}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.22}}

{1842984/proyecto_PROCESO, 1842984/proyecto_FIN, 1842984/proyecto_INICIO, 1842984/proyecto_PROCESO, 

1842984/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843344
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN 

JOSE MARIA MORELOS - 217237
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 217237 S 33 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  

ENTRE CARRETERA HACIA SANTA MARIA CHICOMETEPEC Y CALLE LA ESCONDIDA,    PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA ES NECESARIO, lon:-97.93196807, lat:16.20030292}}
28-11-2020 12-12-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:217237, contratista:INSTALACIONES ELECTRICAS CUDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} {1843344/proyecto_FIN, 1843344/proyecto_INICIO, 1843344/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843530
Proyecto de 

inversión
                   377,954.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377954.17, modificado:377954.17}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO MEJIA - 

217811
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 217811 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.2, meta_modificada:319.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA SANTA CRUZ, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE ANDADOR SANTA CRUZ Y CALLE MIGUEL NEGRETA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA, lon:-97.76478368, lat:17.8125832}}
02-11-2020 16-12-2020              377,954.17                    377,954.17                     377,954.17               377,954.17             377,954.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-085-2020, contratista:TECAMIX S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:377954.17, importe_modificado:377954.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:319.2}}

{1843530/proyecto_INICIO, 1843530/proyecto_PROCESO, 1843530/proyecto_INICIO, 1843530/proyecto_PROCESO, 

1843530/proyecto_FIN, 1843530/proyecto_INICIO, 1843530/proyecto_FIN, 1843530/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844041
Proyecto de 

inversión
                   876,345.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:876345.55, modificado:876345.55}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELEECTRICA - 219455 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 219455 S 52 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOS CAMINOS, 71764 DOS CAMINOS, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE CAMINO A SAN AGUSTIN 

CHAYUCO Y CAMINO SANTA CATARINA MECHOACAN, CAMINO A FLORES MAGON  LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DOS CAMI, lon:-97.80685159, lat:16.3720975}}
15-09-2020 15-10-2020              876,345.55                    876,345.55                     876,345.55               876,345.55             876,345.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/011/2020, contratista:CIPRIANA SANTIAGO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:876345.55, importe_modificado:876345.55}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1844041/proyecto_INICIO, 1844041/proyecto_PROCESO, 1844041/proyecto_FIN, 1844041/proyecto_PROCESO, 

1844041/proyecto_FIN, 1844041/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844071
Proyecto de 

inversión
                   264,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:264000.0, modificado:264000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (PRIMERA ETAPA) - 219533 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 219533 S 52 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:81, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO, 70805 SAN ISIDRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA CERCA LAS OFICINAS DE LA LOCALIDAD , lon:-96.60447357, lat:16.30217233}}
06-07-2020 27-09-2020              264,000.00                    264,000.00                     264,000.00               264,000.00             264,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91034, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:60.0}}
{1844071/proyecto_INICIO, 1844071/proyecto_PROCESO, 1844071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844686
Proyecto de 

inversión
                     66,798.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66798.12, modificado:66798.12}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REFORMA DE LA COLONIA SAN 

MIGUEL - 221405
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 221405 S 118 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN MIGUEL, 71998 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ALVARO OBREGON 

Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALDAMA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE REFORMA EN LA COLONIA SAN MIGUEL E, lon:-97.06604974, lat:15.88724245}}
16-04-2020 30-04-2020                66,798.12                      66,798.12                       66,798.12                 66,798.12               66,798.12 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:66798.12, importe_modificado:66798.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}}

{1844686/proyecto_INICIO, 1844686/proyecto_PROCESO, 1844686/proyecto_FIN, 1844686/proyecto_INICIO, 

1844686/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844706
Proyecto de 

inversión
                   249,883.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249883.27, modificado:249883.27}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SANTA 

CRUZ BARRIO ABAJO - 221478
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 221478 S 2296 2157 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ, 71994 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE DE LAS AMERICAS Y CALLE 16 DE SEPTIMBRE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE L, lon:-97.08097405, lat:15.98136338}}
09-09-2020 23-09-2020              249,883.27                    249,883.27                     249,883.27               249,883.27             249,883.27 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:249883.27, importe_modificado:249883.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}

{1844706/proyecto_INICIO, 1844706/proyecto_FIN, 1844706/proyecto_PROCESO, 1844706/proyecto_INICIO, 

1844706/proyecto_PROCESO, 1844706/proyecto_FIN, 1844706/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844935
Proyecto de 

inversión
                1,639,093.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1639093.56, modificado:1639093.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTA CRUZ 

TILAPA - 222259
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 222259 S 186 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ TILAPA, 00000 SANTA CRUZ TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCI, lon:-97.98665864, lat:17.17218876}}
08-08-2020 26-09-2020           1,639,093.56                 1,639,093.56                  1,639,093.56            1,639,093.56          1,639,093.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0073/223/2020, contratista:C. Emigdio Saureth Salas Aquino, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1639093.56, importe_modificado:1639093.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2240.0}}

{1844935/proyecto_INICIO, 1844935/proyecto_FIN, 1844935/proyecto_PROCESO, 1844935/proyecto_FIN, 

1844935/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844970
Proyecto de 

inversión
                1,253,996.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1253996.67, modificado:1253996.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   TILAPA 

ASENTAMIENTO TILAPA - 222379
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 222379 S 462 426 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1632.0, meta_modificada:1632.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCEUNTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.98821756, lat:17.15802684}}
08-08-2020 26-09-2020           1,253,996.67                 1,253,996.67                  1,253,996.67            1,253,996.67          1,253,996.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0041/230/2020, contratista:C. Emigdio Saureth Salas Aquino, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1253996.67, importe_modificado:1253996.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1632.0}}

{1844970/proyecto_INICIO, 1844970/proyecto_FIN, 1844970/proyecto_PROCESO, 1844970/proyecto_FIN, 

1844970/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845245
Proyecto de 

inversión
                1,756,756.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1756756.59, modificado:1756756.59}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   LLANO DE PIEDRA - 223288
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 223288 S 64 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO LLANO DE PIEDRA  - LLANO DE PIEDRA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO LLANO DE PIEDRA, 00000 

LLANO DE PIEDRA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTRA , lon:-98.03971126, lat:17.06090927}}
25-09-2020 13-11-2020           1,756,756.59                 1,756,756.59                  1,756,756.59            1,756,756.59          1,756,756.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0099/214/2020, contratista:C. Emigdio Saureth Salas Aquino, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1756756.59, importe_modificado:1756756.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1845245/proyecto_FIN, 1845245/proyecto_INICIO, 1845245/proyecto_FIN, 1845245/proyecto_PROCESO, 

1845245/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845414
Proyecto de 

inversión
                   362,811.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:362811.27, modificado:362811.27}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELE BACHILLERATO NUMERO 66 - 223688 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 223688 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE HACIA AL TELEBACHILLERATO PUEBLO BRAMADEROS, 70800 BRAMADEROS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE UBICA EN LA CALLE RUMBO AL BACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE BRAMADEROS COMO REFERENCIA DE LA CALLE PRINCIPA, lon:-96.59835008, lat:16.43917354}}
07-09-2020 15-11-2020              362,811.27                    362,811.27                     362,811.27               362,811.27             362,811.27 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:362811.27, importe_modificado:362811.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}
{1845414/proyecto_INICIO, 1845414/proyecto_FIN, 1845414/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845882
Proyecto de 

inversión
                3,699,894.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2589926.32, modificado:2589926.32}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1109968.42, modificado:1109968.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA CIENEGA DE 

ZIMATLAN, MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, OAX. - 224816
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 224816 S 93 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

ABASOLO, CALLE ALLENDE  LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ZIMATLAN, lon:-96.7644629, lat:16.88276734}}
15-10-2020 13-12-2020           3,699,894.74                 3,699,894.74                  3,699,894.74            3,699,894.74          3,699,894.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCZ/013/FISM-DF/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:398320.3, importe_modificado:398320.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}

{1845882/proyecto_PROCESO, 1845882/proyecto_FIN, 1845882/proyecto_INICIO, 1845882/proyecto_FIN, 

1845882/proyecto_INICIO, 1845882/proyecto_PROCESO, 1845882/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845941
Proyecto de 

inversión
                   160,722.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160722.48, modificado:160722.48}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE 

SANTA CATALINA QUIERÍ (CABECERA) - 225041
20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENDO DE SANTA CATALINA QUIERÍ 225041 S 68 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.85, meta_modificada:153.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CALLE CUAHTEMOC PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA  ENTRE 

CALLE CUAHTEMOC Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ  LOS TRABAJOS SE IDENTIFAN EN DIVERSOS PUTNOS DE LA COMUNIDAD, lon:-96.26591362, lat:16.32226596}}
19-10-2020 17-11-2020              160,722.48                    160,722.48                     160,722.48               160,722.48             160,722.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-006/04/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AVICENA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ, monto:160722.48, importe_modificado:160722.48}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.85}} {1845941/proyecto_INICIO, 1845941/proyecto_FIN, 1845941/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846045
Proyecto de 

inversión
                   334,892.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:334892.29, modificado:334892.29}}
CONSTRUCCION DE  TANQUE DE AGUA POTABLE - 225337 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 225337 S 156 166 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:22.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA EL SALITRE, 71998 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE ALVARO OBREGON 

Y CALLE JOSE VASCONCELOS,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y LA C, lon:-97.0654114, lat:15.88826653}}
11-05-2020 13-06-2020              334,892.29                    334,892.29                     334,892.29               334,892.29             334,892.29 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95500, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:334892.29, importe_modificado:334892.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.5}}

{1846045/proyecto_INICIO, 1846045/proyecto_FIN, 1846045/proyecto_PROCESO, 1846045/proyecto_INICIO, 

1846045/proyecto_PROCESO, 1846045/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846323
Proyecto de 

inversión
                   103,616.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103616.51, modificado:103616.51}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA AVENIDA QUINTA LAS ÁGUILAS, DE LA COLONIA 

EX HACIENDA CANDIANI - 226119
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 226119 S 45 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.11, meta_modificada:49.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA QUINTA LAS ÁGUILAS COLONIA EX-HACIENDA CANDIANI, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE OLIVOS, CALLE MIGUEL HIDALGO  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA QUINTA LAS ÁGUILAS E, lon:-96.71462378, lat:17.04004882}}
29-05-2020 27-06-2020              103,616.51                    103,616.51                     103,616.51               103,616.51             103,616.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/442/2020, contratista:C. David Martínez García, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:103616.51, importe_modificado:103616.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.11}}

{1846323/proyecto_INICIO, 1846323/proyecto_PROCESO, 1846323/proyecto_FIN, 1846323/proyecto_PROCESO, 

1846323/proyecto_FIN, 1846323/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846614
Proyecto de 

inversión
                2,102,566.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2102566.92, modificado:2102566.92}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN VARIAS COLONIAS DEL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 226889
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 226889 S 3271 3222 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5093.09, meta_modificada:5093.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:82, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CLARA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBÁN Y CALLE DEL PACTO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBÁN MOCTE, lon:-96.74533404, lat:17.03319446}}
07-09-2020 07-11-2020           2,102,566.92                 2,102,566.92                  2,102,566.92            2,102,566.92          2,102,566.92 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:2102566.92, importe_modificado:2102566.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:5093.09}}

{1846614/proyecto_PROCESO, 1846614/proyecto_INICIO, 1846614/proyecto_FIN, 1846614/proyecto_PROCESO, 

1846614/proyecto_FIN, 1846614/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846693
Proyecto de 

inversión
                   787,567.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:787567.89, modificado:787567.89}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES - 227080 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 227080 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.94, meta_modificada:308.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:CALLE BUGAMBILIAS EJIDO LOS MANGALES, 68443 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CARRETERA EL ACUYO A EL PORVENIR Y CALLE LOS CARRILES, CALLE LOS CARRILES  POR LA CARRETERA EL ACUYO A EL PORVENIR SOBR, lon:-96.21176366, lat:18.1627433}}
30-10-2020 13-12-2020              787,567.89                    787,567.89                     787,567.89               787,567.89             787,567.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-102/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:787587.89, importe_modificado:787587.89}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.94}}

{1846693/proyecto_INICIO, 1846693/proyecto_PROCESO, 1846693/proyecto_FIN, 1846693/proyecto_INICIO, 

1846693/proyecto_PROCESO, 1846693/proyecto_INICIO, 1846693/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846864
Proyecto de 

inversión
                   749,921.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749921.41, modificado:749921.41}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES. - 227489 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
227489 S 45 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PUEBLO TIERRA AZUL, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 8.0 

KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.64298392, lat:17.32124075}}
03-10-2020 01-11-2020              749,921.41                    749,921.41                     749,921.41               749,921.41             749,921.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/38/027/41/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

SONOFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:749921.41, importe_modificado:749921.41}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1990.0}} {1846864/proyecto_INICIO, 1846864/proyecto_PROCESO, 1846864/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846879
Proyecto de 

inversión
                   549,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549800.0, modificado:549800.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES 

(SEGUNDA ETAPA). - 227516
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
227516 S 150 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:68, direccion:COLONIA CAPULÍN, 69800 EL CAPULÍN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 5.0 KM. DEL CENTRO DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.66015769, lat:17.304024}}
03-11-2020 02-12-2020              549,800.00                    549,800.00                     549,800.00               549,800.00             549,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/50/068/43/2020, contratista:CLAUDIA VIRIDIANA RAMIREZ 

MORENO, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549800.0, importe_modificado:549800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1430.0}} {1846879/proyecto_PROCESO, 1846879/proyecto_INICIO, 1846879/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846908
Proyecto de 

inversión
                   601,148.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:601148.55, modificado:601148.55}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC EN SEIS 

LOCALIDADES - 227582
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPAL 227582 S 1431 1269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO HUITEPEC  - A 5 AGENCIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + 100 PUEBLO SAN ANTONIO 

HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO RURAL QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE, lon:-97.14713605, lat:16.92721164}}
29-09-2020 20-12-2020              601,148.55                    601,148.55                     601,148.55               601,148.55             601,148.55 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, 

monto:601148.55, importe_modificado:601148.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:100000.0}}

{1846908/proyecto_PROCESO, 1846908/proyecto_INICIO, 1846908/proyecto_PROCESO, 1846908/proyecto_INICIO, 

1846908/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847259
Proyecto de 

inversión
                   500,006.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500006.96, modificado:500006.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   LÁZARO 

CÁRDENAS COPALA - 228497
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 228497 S 209 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS COPALA, 69700 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR D, lon:-97.9991808, lat:17.08726833}}
02-10-2020 31-10-2020              500,006.96                    500,006.96                     500,006.96               500,006.96             500,006.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0063/204/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:500006.96, importe_modificado:500006.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:528.36}}

{1847259/proyecto_PROCESO, 1847259/proyecto_INICIO, 1847259/proyecto_FIN, 1847259/proyecto_INICIO, 

1847259/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848811
Proyecto de 

inversión
                1,150,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150720.0, modificado:1150720.0}}
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL RIO PACHIÑE - 233488 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 233488 S 667 629 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:PASAJE PARCELA EJIDAL EJIDO RIO PACHIÑE, 00000 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO PARCELA EJIDAL 

Y VEREDA ORIENTE, VEREDA PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA PARCELA EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE EL RIO PACHIÑE DE LA C, lon:-95.05974333, lat:16.96870881}}
22-10-2020 20-12-2020           1,150,720.00                 1,150,720.00                  1,150,720.00            1,150,720.00          1,150,720.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/04/017/2020, contratista:OMAR LEONEL CRUZ JIMENES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1150720.0, importe_modificado:1150720.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} {1848811/proyecto_INICIO, 1848811/proyecto_PROCESO, 1848811/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849759
Proyecto de 

inversión
                2,729,143.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2729143.3, modificado:2729143.3}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN SAN PEDRO QUIATONI LOCALIDAD   SAN PEDRO 

QUIATONI ASENTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI - 236464
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 236464 S 1433 1359 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.86, meta_modificada:618.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

MERCADO MUNIICPAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE 2 DE ABRIL A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y POR LAS CONDICONES DEL , lon:-96.02953201, lat:16.77774947}}
01-11-2020 30-12-2020           2,729,143.30                 2,729,143.30                  2,729,143.30            2,729,143.30          2,729,143.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPQ/FISMDF/325/24/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2729143.3, importe_modificado:2729143.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.86}}

{1849759/proyecto_INICIO, 1849759/proyecto_FIN, 1849759/proyecto_PROCESO, 1849759/proyecto_FIN, 

1849759/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850692
Proyecto de 

inversión
                1,648,146.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1648146.96, modificado:1648146.96}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE: ¿IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO¿ CON CLAVE: 20DPB0541E EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CERA - 239245
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 239245 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO OAXACA  - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 300 PUEBLO SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, 68268 SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO PARAJE A JALAPA DEL VALLE Y CAMINO PARA, lon:-96.98798489, 

lat:17.03757068}}

10-11-2020 31-12-2020           1,648,146.96                 1,648,146.96                  1,648,146.96            1,648,146.96          1,648,146.96 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/51/2020, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1648146.96, importe_modificado:1648146.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}

{1850692/proyecto_INICIO, 1850692/proyecto_PROCESO, 1850692/proyecto_FIN, 1850692/proyecto_PROCESO, 

1850692/proyecto_FIN, 1850692/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850790
Proyecto de 

inversión
                1,357,401.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1357401.3, modificado:1357401.3}}
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PERAS - 239527 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 239527 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE PERAS  - SAN MARTIN PERAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA GUADALUPE 

PERAS, 69787 GUADALUPE, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PUENTE Y RE, lon:-98.2278254, lat:17.38260265}}
09-09-2020 28-10-2020           1,357,401.30                 1,357,401.30                  1,357,401.30            1,357,401.30          1,357,401.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSM/242/2020-008, contratista:Compañia Constructora Empire State S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1357401.3, importe_modificado:1357401.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1850790/proyecto_FIN, 1850790/proyecto_PROCESO, 1850790/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851755
Proyecto de 

inversión
                   879,564.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:879564.23, modificado:879564.23}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 242400 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 242400 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CINCO DE 

MAYO Y CALLE AZUCENAS,    LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COLONIA LAS GRANDES AGU, lon:-96.40912848, lat:18.23910806}}
12-10-2020 13-12-2020              879,564.23                    879,564.23                     879,564.23               879,564.23             879,564.23 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96226, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:879564.23, 

importe_modificado:879564.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}}

{1851755/proyecto_FIN, 1851755/proyecto_PROCESO, 1851755/proyecto_INICIO, 1851755/proyecto_FIN, 

1851755/proyecto_INICIO, 1851755/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401852078
Proyecto de 

inversión
                1,060,735.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1060735.35, modificado:1060735.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   SAN JOSÉ 

ÑUMÍ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ÑUMI - 243341
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 243341 S 500 400 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN JOSÉ ÑUMI, 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN 

LAS COORDENADAS 1724 LATITUD NORTE 9742 LONGITUD OESTE, A UNA ALTURA DE 2,200 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR., lon:-97.75084837, lat:17.40406638}}
01-11-2020 31-12-2020           1,060,735.35                 1,060,735.35                  1,060,735.35            1,060,735.35          1,060,735.35 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90959, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1060735.35, 

importe_modificado:1060735.35}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:960.0}} {1852078/proyecto_INICIO, 1852078/proyecto_PROCESO, 1852078/proyecto_INICIO, 1852078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852209
Proyecto de 

inversión
                   768,290.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:768290.0, modificado:768290.0}}

CONSERVACION DE CAMINO RURAL E.C. RIO GRANDE-PINOTEPA NACIONAL - EL TLACUACHE DEL 

KM 0+000 AL KM 6+100 - 243655
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 243655 S 68 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 6+100 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA EL TLACUACHE, 71800 EL TLACUACHE, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    PROYECTO UBICADO EN CAMINO RURAL RANCHERIA EL TLACUACHE, lon:-97.68169747, lat:16.03388505}}
01-06-2020 30-06-2020              768,290.00                    768,290.00                     768,290.00               768,290.00             768,290.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/056/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERES DURAN S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:768290.0, importe_modificado:768290.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6100.0}}

{1852209/proyecto_INICIO, 1852209/proyecto_PROCESO, 1852209/proyecto_FIN, 1852209/proyecto_INICIO, 

1852209/proyecto_PROCESO, 1852209/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852280
Proyecto de 

inversión
                   500,125.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500125.83, modificado:500125.83}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   

RÍO HUMO - 243780
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 243780 S 105 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1042.0, meta_modificada:1042.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO HUMO, 69700 RÍO HUMO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA AMPLIACIÓN DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SURESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.01222542, lat:17.05173558}}
20-11-2020 11-12-2020              500,125.83                    500,125.83                     500,125.83               500,125.83             500,125.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0076/213/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:500125.83, importe_modificado:500125.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1042.0}}

{1852280/proyecto_INICIO, 1852280/proyecto_FIN, 1852280/proyecto_PROCESO, 1852280/proyecto_FIN, 

1852280/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852317
Proyecto de 

inversión
                1,138,259.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1138259.99, modificado:1138259.99}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION - 243908 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 243908 S 190 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:68.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:24, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO EL CARRIZAL TEPANTEPEC, 68266 EL CARRIZAL TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.02160582, lat:16.98463336}}
20-11-2020 31-12-2020           1,138,259.99                 1,138,259.99                  1,138,259.99            1,138,259.99          1,138,259.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/024/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1138259.99, importe_modificado:1138259.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.34}} {1852317/proyecto_INICIO, 1852317/proyecto_PROCESO, 1852317/proyecto_FIN, 1852317/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852956
Proyecto de 

inversión
                   698,910.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:698910.5, modificado:698910.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL PRIMERA ETAPA POTRERO JAZMIN LOS PINOS - 245347
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO 245347 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:32, direccion:PUEBLO EL POTRERO JAZMÍN, 70967 LOS PINOS, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD EL ÓTERO JAZMIN LOS 

PINOS, lon:-96.46367657, lat:16.01561282}}
22-09-2020 20-11-2020              698,910.50                    698,910.50                     698,910.50               698,910.50             698,910.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FAISMDF/306/020/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:698910.5, importe_modificado:698910.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:742.0}}

{1852956/proyecto_INICIO, 1852956/proyecto_PROCESO, 1852956/proyecto_FIN, 1852956/proyecto_PROCESO, 

1852956/proyecto_FIN, 1852956/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853111
Proyecto de 

inversión
                1,193,286.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1193286.4, modificado:1193286.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ - 

245711
20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA 245711 S 1299 1241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUERTO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA 

CHIMALAPA OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEBMBRE Y  , CALLE SAN BLAS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SAN BLÁS EN , lon:-94.68166041, lat:16.90912939}}
13-04-2020 16-05-2020           1,193,286.40                 1,193,286.40                  1,193,286.40            1,193,286.40          1,193,286.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95719, contratista:, convocante:Municipio de Santa Maria Chimalapa, 

monto:1193286.4, importe_modificado:1193286.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1090.0}}

{1853111/proyecto_INICIO, 1853111/proyecto_FIN, 1853111/proyecto_PROCESO, 1853111/proyecto_INICIO, 

1853111/proyecto_PROCESO, 1853111/proyecto_FIN, 1853111/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853554
Proyecto de 

inversión
                   837,795.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837795.0, modificado:837795.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 247222 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 247222 S 30 37 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN MIGUEL, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

CINCO DE MAYO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUARLAN., lon:-98.00643708, lat:17.85111464}}
01-11-2020 12-12-2020              837,795.00                    837,795.00                     837,795.00               837,795.00             837,795.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93637, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:837795.0, 

importe_modificado:837795.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}

{1853554/proyecto_INICIO, 1853554/proyecto_PROCESO, 1853554/proyecto_INICIO, 1853554/proyecto_FIN, 

1853554/proyecto_PROCESO, 1853554/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853844
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL PANTEON 

SEGUNDA ETAPA - 248214
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 248214 S 1006 986 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.08, meta_modificada:917.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:CALLE DEL PANTEON PUEBLO PIEDRA DE AMOLAR, 68430 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA CON RUMBO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, lon:-96.45123459, lat:18.12425649}}
11-11-2020 25-12-2020           1,200,000.00                 1,200,000.00                  1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/021/2020, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:917.08}}

{1853844/proyecto_PROCESO, 1853844/proyecto_INICIO, 1853844/proyecto_PROCESO, 1853844/proyecto_FIN, 

1853844/proyecto_INICIO, 1853844/proyecto_PROCESO, 1853844/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854541
Proyecto de 

inversión
                2,284,374.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2284374.23, modificado:2284374.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SAN 

PASCUALITO Y TIERRA Y LIBERTAD - 250070
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 250070 S 96 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2865.4, meta_modificada:2865.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE SAN PASCUALITO VILLA SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

SAN PASCUALITO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CAMINO ARROYO SAN MARTIN  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE SAN PASCUALITO Y, lon:-95.0981382, lat:16.96641097}}
16-11-2020 30-12-2020           2,284,374.23                 2,284,374.23                  2,284,374.23            2,284,374.23          2,284,374.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/008/2020, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:2284374.23, importe_modificado:2284374.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2865.4}}
{1854541/proyecto_INICIO, 1854541/proyecto_FIN, 1854541/proyecto_PROCESO, 1854541/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854546
Proyecto de 

inversión
                2,356,430.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1885144.0, modificado:1885144.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471286.0, modificado:471286.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO 

SANTA CRUZ - 250083
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 250083 S 895 807 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO Y RUMBO A LA AURORA BARRIO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO 

DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE EMILIANO ZAPATA  LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO SANTA CRUZ CHEGU, lon:-95.14419853, 

lat:16.82665866}}

19-11-2020 18-12-2020           2,356,430.00                 2,356,430.00                  2,356,430.00            2,356,430.00          2,356,430.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIMDF/SDP/FAIS-FISE CAPITAL/513/01/11/2020, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -2021, monto:2356430.0, importe_modificado:2356430.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1854546/proyecto_INICIO, 1854546/proyecto_PROCESO, 1854546/proyecto_FIN, 1854546/proyecto_INICIO, 

1854546/proyecto_PROCESO, 1854546/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864007
Proyecto de 

inversión
                   878,933.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:878933.04, modificado:878933.04}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN COICOYÁN DE LAS FLORES LOCALIDAD   RÍO 

ALUMBRADO ASENTAMIENTO RÍO ALUMBRADO - 252289
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 252289 S 114 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO ALUMBRADO, 69794 RÍO ALUMBRADO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICARA ENLA CALLE PRINCIPAL ACCESO AL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.1986373, lat:17.1957664}}
01-10-2020 14-11-2020              878,933.04                    878,933.04                     878,933.04               878,933.04             878,933.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0012/019/2020, contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, 

convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS FLORES, monto:878933.04, importe_modificado:878933.04}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}}

{1864007/proyecto_FIN, 1864007/proyecto_INICIO, 1864007/proyecto_PROCESO, 1864007/proyecto_FIN, 

1864007/proyecto_INICIO, 1864007/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864280
Proyecto de 

inversión
                   465,620.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:465620.37, modificado:465620.37}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LIBRES DE LA COLONIA SANTA 

PAULA - 253044
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 253044 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES Y RICARDO FLORES MAGON COLONIA SANTA PAULA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LIBRES, CALLE CHICUELA  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LIBRES Y RICARDO FLORES M, lon:-96.48659874, lat:16.94506802}}
10-12-2020 31-12-2020              465,620.37                    465,620.37                     465,620.37               465,620.37             465,620.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/025/2020, contratista:EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:465620.37, importe_modificado:465620.37}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1864280/proyecto_INICIO, 1864280/proyecto_PROCESO, 1864280/proyecto_FIN, 1864280/proyecto_PROCESO, 

1864280/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864839
Proyecto de 

inversión
                   245,124.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:245124.77, modificado:245124.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON GUADALUPE 

VICTORIA ENTRE LAS AVENIDAS ALVARO OBREGON Y MORELOS EN LA 2A SECCION - 254264
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 254264 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.92, meta_modificada:271.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON GUADALUPE VICTORIA COLONIA 2A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA ALVARO OBREGON, CIRCUITO JOSE F GOMEZ  EL CALLEJON SE UBICA SOBR, lon:-95.01615676, 

lat:16.43755058}}

14-12-2020 31-12-2020              245,124.77                    245,124.77                     245,124.77               245,124.77             245,124.77 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/105/2020, contratista:CONSTRUCTORA GLEZANTI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:245124.77, importe_modificado:245124.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:271.92}}

{1864839/proyecto_INICIO, 1864839/proyecto_PROCESO, 1864839/proyecto_FIN, 1864839/proyecto_PROCESO, 

1864839/proyecto_FIN, 1864839/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865009
Proyecto de 

inversión
                   657,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:657900.0, modificado:657900.0}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 0+100 - 254624 20 Oaxaca 445 Santa María Yosoyúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA 254624 S 185 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO SACACOSECHAS 

QUE VA DEL PARAJE XININDUVA AL NACIMIENTO DE AGUA POTABLE., lon:-97.50295195, lat:17.08905539}}
07-12-2020 26-12-2020              657,900.00                    657,900.00                     657,900.00               657,900.00             657,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/445/FISM-DF/OP/04/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, monto:657900.0, importe_modificado:657900.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.4}} {1865009/proyecto_INICIO, 1865009/proyecto_FIN, 1865009/proyecto_PROCESO, 1865009/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865591
Proyecto de 

inversión
                   980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:980000.0, modificado:980000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 

256246
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 256246 S 550 535 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA,    LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL SALON SOCIAL Y DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.31498312, 

lat:18.30423134}}

23-11-2020 22-12-2020              980,000.00                    980,000.00                     980,000.00               980,000.00             980,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/038/2020, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1225.0}}

{1865591/proyecto_FIN, 1865591/proyecto_INICIO, 1865591/proyecto_PROCESO, 1865591/proyecto_INICIO, 

1865591/proyecto_FIN, 1865591/proyecto_PROCESO, 1865591/proyecto_FIN, 1865591/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865695
Proyecto de 

inversión
                1,104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1104000.0, modificado:1104000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO Y 16 

DE SEPTIEMBRE - 256564
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 256564 S 465 447 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.8, meta_modificada:1235.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE LOCALIZA ALREDEDOR DEL SALON SOCIAL, lon:-96.34197077, lat:18.14689695}}
02-11-2020 16-12-2020           1,104,000.00                 1,104,000.00                  1,104,000.00            1,104,000.00          1,104,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/016/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIIA JEALTRA S.A. DE 

C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1104000.0, importe_modificado:1104000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1235.8}}

{1865695/proyecto_PROCESO, 1865695/proyecto_FIN, 1865695/proyecto_PROCESO, 1865695/proyecto_INICIO, 

1865695/proyecto_FIN, 1865695/proyecto_INICIO, 1865695/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865870
Proyecto de 

inversión
                2,079,829.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2079829.02, modificado:2006789.56}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN INSTALACIONES DEL SAPAHUA EN SANTA MARIA 

XOCHIXTLAPILCO - 257009
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 257009 S 132 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALCALA RANCHO SANTA MARÍA XOCHIXTLAPILCO, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALCALA DONDE SE UBICAN LAS INSTALACIONES DEL SIS, lon:-97.7866996, lat:17.77484727}}
02-11-2020 21-12-2020           2,006,789.56                 2,006,789.56                  2,006,789.56            2,006,789.56          2,006,789.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-019-2020, contratista:KR BIENES Y RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:2079829.02, 

importe_modificado:2006789.56}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1865870/proyecto_INICIO, 1865870/proyecto_PROCESO, 1865870/proyecto_FIN, 1865870/proyecto_INICIO, 

1865870/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867034
Proyecto de 

inversión
                2,370,863.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2370863.0, modificado:2370863.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MIGUEL 

HIDALGO,MORELOS,GALEANA,CONSTITUCION E INDEPENDENCIA - 259651
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 259651 S 872 990 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE MORELOS, AVENIDA FRANCISCO I. MDERO  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 210 METROS CON DIRECCION NO, lon:-95.87972788, 

lat:17.66968953}}

03-08-2020 01-10-2020           2,370,863.00                 2,370,863.00                  2,370,863.00            2,370,863.00          2,370,863.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/136/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN LALANA,OAX, monto:2370863.0, importe_modificado:2370863.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2480.0}}

{1867034/proyecto_INICIO, 1867034/proyecto_PROCESO, 1867034/proyecto_FIN, 1867034/proyecto_INICIO, 

1867034/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867160
Proyecto de 

inversión
                   431,990.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431990.95, modificado:431990.95}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 259935 20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 259935 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.2, meta_modificada:718.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:8, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO CANGREJO GRANDE, 68486 CERRO CANGREJO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-96.32501319, lat:17.80660152}}
21-09-2020 31-10-2020              431,990.95                    431,990.95                     431,990.95               431,990.95             431,990.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95355, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:431990.95, importe_modificado:431990.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:718.2}}
{1867160/proyecto_INICIO, 1867160/proyecto_FIN, 1867160/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema es la correcta, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401867369
Proyecto de 

inversión
                   899,359.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899359.37, modificado:899359.37}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN CHIVIXUYO - 260382 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 260382 S 337 311 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDA INTERIOR S/N RANCHERIA CHIVIXHUYO, 70143 CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE CALLE PRINCIAPAL DE LA LOCALIDAD Y CARRETERA CARRETERA A RIO GRANDE, CALLE PROLONGACIÓN DE CALLE PRI, lon:-94.96279611, lat:16.80824198}}
13-04-2020 11-06-2020              899,359.37                    899,359.37                     899,359.37               899,359.37             899,359.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/004/18/2020, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:899359.37, importe_modificado:899359.37}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}

{1867369/proyecto_INICIO, 1867369/proyecto_PROCESO, 1867369/proyecto_FIN, 1867369/proyecto_INICIO, 

1867369/proyecto_FIN, 1867369/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867979
Proyecto de 

inversión
                   717,594.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:717594.0, modificado:717594.0}}
REHABILITACION DE DIVERSOS CAMINOS DE PUERTO ESCONDIDO - 261837 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 261837 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO CALLE ALMENDROS  - CALLE GARDENIAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 000 RANCHERIA PUERTO ESCONDIDO 

(PUERTO ESCONDIDO), 71989 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE HUANACAXTLE Y CALLE CALLE ENCINO,    , lon:-97.08958691, lat:15.88377073}}
10-09-2020 09-10-2020              717,594.00                    717,594.00                     717,594.00               717,594.00             717,594.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:717594.0, importe_modificado:717594.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

{1867979/proyecto_FIN, 1867979/proyecto_INICIO, 1867979/proyecto_FIN, 1867979/proyecto_PROCESO, 

1867979/proyecto_INICIO, 1867979/proyecto_PROCESO, 1867979/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868088
Proyecto de 

inversión
                   598,999.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598999.98, modificado:598999.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 

CLAVE: 20DPB0408Y. - 262089
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
262089 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAS HUERTAS, 69800 LAS HUERTAS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPB0408Y, lon:-97.76218965, lat:17.25100248}}
22-10-2020 20-11-2020              598,999.98                    598,999.98                     598,999.98               598,999.98             598,999.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/49/009/68/2020, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS 

DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:598999.98, 

importe_modificado:598999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1868088/proyecto_INICIO, 1868088/proyecto_FIN, 1868088/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868760
Proyecto de 

inversión
                   536,122.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:536122.23, modificado:536122.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 264102
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 264102 S 2907 2581 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.86, meta_modificada:685.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OAXACA, AVENIDA INDEPENDENCIA  SE ENCUENTRA UBICADO CERCA , lon:-96.30228446, lat:17.77410351}}
26-10-2020 21-11-2020              536,122.23                    536,122.23                     536,122.23               536,122.23             536,122.23 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:536122.23, importe_modificado:536122.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:685.86}}
{1868760/proyecto_PROCESO, 1868760/proyecto_FIN, 1868760/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas con el acta entrega y ligas 

corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-

29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868903
Proyecto de 

inversión
                   709,747.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709747.0, modificado:709747.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA - 264439 20 Oaxaca 422 Santa María Nativitas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS 264439 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO BUENAVISTA, 69394 SAN PEDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL MANANTIAL OJO DE AGUA Y MANANTIAL EL TECOLOTE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BUENA VISTA, lon:-97.30925485, lat:17.6426779}}
01-12-2020 01-12-2020              709,747.00                    709,747.00                     709,747.00               709,747.00             709,747.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMN/FAISMDF/422/04/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, monto:709747.0, importe_modificado:709747.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1868903/proyecto_INICIO, 1868903/proyecto_PROCESO, 1868903/proyecto_FIN, 1868903/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869249
Proyecto de 

inversión
                   643,900.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:643900.38, modificado:643900.38}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE:20DTV0530Z - 265279 20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 265279 S 236 144 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PALMA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE PALMA Y  ,    SE UBICA AL MARGEN DERECHO DE LA CALLE PALMA ENTRANDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE AL MUNICI, lon:-96.41198164, lat:16.32415523}}
13-07-2020 08-11-2020              643,900.38                    643,900.38                     643,900.38               643,900.38             643,900.38 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:643900.38, importe_modificado:643900.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}

{1869249/proyecto_PROCESO, 1869249/proyecto_INICIO, 1869249/proyecto_FIN, 1869249/proyecto_PROCESO, 

1869249/proyecto_FIN, 1869249/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869688
Proyecto de 

inversión
                   916,523.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:916523.59, modificado:916523.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS GARDENIAS 

ENTRE LA CALLE SAN JOSE Y CAMINO CARRETERO, EN LA COLONIA 19 DE MARZO - 266158
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 266158 S 15 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.2, meta_modificada:872.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:146, direccion:CALLE LAS GARDENIAS COLONIA 19 DE MARZO, 70046 COLONIA 19 DE MARZO (COLONIA SAN JOSÉ), HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CAMINO CARRETERO Y CALLE SAN JOSE, CALLE LOS SABINOS  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 19 DE, lon:-95.03685572, lat:16.44164796}}
14-12-2020 31-12-2020              916,523.59                    916,523.59                     916,523.59               916,523.59             916,523.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/109/2020, contratista:CAMINOS BENIZAA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:916523.59, importe_modificado:916523.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:872.2}}

{1869688/proyecto_PROCESO, 1869688/proyecto_INICIO, 1869688/proyecto_PROCESO, 1869688/proyecto_INICIO, 

1869688/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869787
Proyecto de 

inversión
                1,550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1550000.0, modificado:1550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

MATEO YOLOXOCHITLÁN LOCALIDAD   SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN ASENTAMIENTO SAN 

MATEO YOLOXOCHITLÁN - 266372

20 Oaxaca 249 San Mateo Yoloxochitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 266372 S 1821 1654 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:579.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE LA PAZ Y AVENIDA MORELOS, CALLE 5 DE MAYO  EL TECHADO SE VA A CONSTRUIR EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION, lon:-96.86365286, lat:18.14597275}}
05-08-2020 02-11-2020           1,550,000.00                 1,550,000.00                  1,550,000.00            1,550,000.00          1,550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/04/2020, contratista:ING. HIPOLITO MORALES RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:579.0}}

{1869787/proyecto_PROCESO, 1869787/proyecto_INICIO, 1869787/proyecto_FIN, 1869787/proyecto_PROCESO, 

1869787/proyecto_FIN, 1869787/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869941
Proyecto de 

inversión
                   630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630000.0, modificado:630000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

LOCALIDAD   SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 266790
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 266790 S 250 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COL ARENAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA AV. BENITO JUAREZ, lon:-96.29055793, lat:17.77768132}}
21-09-2020 04-11-2020              630,000.00                    630,000.00                     630,000.00               630,000.00             630,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}
{1869941/proyecto_INICIO, 1869941/proyecto_FIN, 1869941/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema es el correcto y 

ligas corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401869976
Proyecto de 

inversión
                2,519,459.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2519459.37, modificado:2519459.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLES PORFIRIO DIAZ, INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN 

EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD  OCOTLÁN DE MORELOS ASENTAMIENTO LOMA GRANDE 

- 266864

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 266864 S 85 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1878.1, meta_modificada:2075.54}} 1
{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LOMA GRANDE, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE PORFIRIO DIAZ,    LA OBRA SE UBICA A 70 METROS AL SURESTE DEL CRUCE QUE FORMAN LAS CALLES DE BOULEVARD FE, lon:-96.66883797, lat:16.78260989}}
19-10-2020 17-12-2020           2,519,459.37                 2,519,459.37                  2,519,459.37            2,519,459.37          2,519,459.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/23/2020-13, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2519459.37, importe_modificado:2519459.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2075.54}}

{1869976/proyecto_FIN, 1869976/proyecto_INICIO, 1869976/proyecto_PROCESO, 1869976/proyecto_FIN, 

1869976/proyecto_INICIO, 1869976/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR LA META MODIFICADA DE 

LA OBRA , REPORTADA EN EL AVANCE FISICO , YA QUE NO  

COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL ACTA DE ENTREGA  DE LA 

MISMA., trimestre:5.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-07-07}}

2020 5 OAX200401870029
Proyecto de 

inversión
                3,538,734.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1769367.0, modificado:1769367.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769367.0, modificado:1769367.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PLUMA HIDALGO. - 

266991
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO 266991 S 307 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA  - SANTA MARIA HUATULCO  KILÓMETRO 203 + 400 PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 

PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 175 Y CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA, CALLE ACCE, lon:-96.42097854, lat:15.92813278}}
23-07-2020 19-11-2020           3,538,734.00                 3,538,734.00                  3,538,734.00            3,538,734.00          3,538,734.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH/071/APTAR/COP-IR/656/2020, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PLUMA HIDALGO, monto:3479568.75, importe_modificado:3479568.75}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3400.0}}

{1870029/proyecto_FIN, 1870029/proyecto_INICIO, 1870029/proyecto_PROCESO, 1870029/proyecto_FIN, 

1870029/proyecto_INICIO, 1870029/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE MODIFICA META 3400 M2, trimestre:5.0, 

usuario:jesusjsilvaj, fecha:2021-07-06}}

{obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-01}}

2020 5 OAX200401870040
Proyecto de 

inversión
                   274,767.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274767.3, modificado:247767.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 267006
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 267006 S 780 690 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTA CRUZ LACHIXOLANA, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILAINO ZAPATA DE LA L, lon:-96.85145387, 

lat:17.22546108}}

02-03-2020 31-03-2020              247,767.30                    247,767.30                     247,767.30               247,767.30             247,767.30 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/005/2020, contratista:ELIEL CRUZ MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:247767.3, importe_modificado:247767.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1870040/proyecto_INICIO, 1870040/proyecto_PROCESO, 1870040/proyecto_INICIO, 1870040/proyecto_FIN, 

1870040/proyecto_PROCESO, 1870040/proyecto_FIN, 1870040/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCICE CON EL 

MONTO DEL  ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:EL 

MONTO DE CONTRATO NO COINCICE CON EL MONTO DEL  ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, 

obs3: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCICE CON EL 

MONTO DEL  ACTA DE ENTREGA, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs4: {observación:EL 

MONTO DE CONTRATO NO COINCICE CON EL MONTO DEL  ACTA DE 

ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, 

obs5: {observación:VERIFICA MONTOS DE CONTRATO Y ACTA DE 

2020 5 OAX200401870146
Proyecto de 

inversión
                   325,459.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325459.4, modificado:325459.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  SANITARIOS  EN SANTA CRUZ TACACHE DE MINA LOCALIDAD   

SANTA CRUZ TACACHE DE MINA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA - 267234
20 Oaxaca 381 Santa Cruz Tacache de Mina Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA 267234 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ 

TACACHE DE MINA OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON  SE ENCUENTRA , lon:-98.14993511, lat:17.82783475}}
17-11-2020 31-12-2020              325,459.40                    325,459.40                     325,459.40               325,459.40             325,459.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCTM/FAISMCM/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOJ, S.A. DE C.V., 

convocante:Santa Cruz Tacache de Mina, monto:325459.4, importe_modificado:325459.4}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1870146/proyecto_PROCESO, 1870146/proyecto_FIN, 1870146/proyecto_INICIO, 1870146/proyecto_FIN, 

1870146/proyecto_PROCESO, 1870146/proyecto_FIN, 1870146/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871685
Proyecto de 

inversión
                   223,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223000.0, modificado:223000.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE SANITARIOS SECOS EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE NATIVITAS, DEL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA - 270318
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA 270318 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE BARRIO NATIVITAS ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 

GUERRERO, CALLE REFORMA  AGENCIA DE NATIVITAS, lon:-96.80499935, lat:17.20920884}}
21-12-2020 30-12-2020              223,000.00                    223,000.00                     223,000.00               223,000.00             223,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96377, contratista:, convocante:VILLA DE ETLA, monto:223000.0, 

importe_modificado:223000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}

{1871685/proyecto_INICIO, 1871685/proyecto_FIN, 1871685/proyecto_PROCESO, 1871685/proyecto_FIN, 

1871685/proyecto_PROCESO, 1871685/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871856
Proyecto de 

inversión
                   593,804.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:593804.24, modificado:593804.24}}

AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL 249 IMSS EN SANTA MARÍA TOTOLAPILLA. - 

270662
20 Oaxaca 440 Santa María Totolapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA 270662 S 386 375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.5, meta_modificada:119.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN PARDO BARRIO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 70716 SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  ,    LA UNIDAD MEDICA SE UBICA A 400 MTS. APROXIMADOS DEL PALACIO A UN LADO DE LA ESC, lon:-95.62373863, lat:16.60049842}}
05-10-2020 18-12-2020              593,804.24                    593,804.24                     593,804.24               593,804.24             593,804.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT-440/FISMDF/06/2020, contratista:CONSTRUCTORA ETECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, monto:593804.24, importe_modificado:593804.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:119.5}}

{1871856/proyecto_INICIO, 1871856/proyecto_PROCESO, 1871856/proyecto_FIN, 1871856/proyecto_INICIO, 

1871856/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871992
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PRIVADA DE 

HIDALGO. - 270981
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ETLA 270981 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:PRIVADA DE HIDALGO VILLA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE TERCERA DE INSURGENTES Y 

PRIVADA HIDALGO, CALLE INSURGENTES  PRIVADA UBICADA ENTRE LA TERCERA PRIVADA DE INSURGENTES E HIDALGO PARALELA, lon:-96.80435638, lat:17.20803711}}
20-12-2020 30-12-2020              150,000.00                    150,000.00                     150,000.00               150,000.00             150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96396, contratista:, convocante:VILLA DE ETLA, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1871992/proyecto_INICIO, 1871992/proyecto_PROCESO, 1871992/proyecto_INICIO, 1871992/proyecto_PROCESO, 

1871992/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401873016
Proyecto de 

inversión
                   212,948.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212948.57, modificado:212948.57}}
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA COCINA COMUNITARIA DEL DIF MUNICIPAL 20 Oaxaca 351 San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Inmuebles Asistencia Social Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS FAFMYDTDF/01/2020 S 679 590 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.23, meta_modificada:49.23}} 1 {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle de Lasoledad, San Simón Almolongas, Oax., México, lon:-96.71921253, lat:16.40426461}} 09-11-2020 08-12-2020              212,948.57                    212,948.57                     212,948.57               212,948.57             212,948.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FAFMYDTDF/01/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:212948.57, importe_modificado:212948.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.23}}

{1873016/proyecto_FIN, 1873016/proyecto_PROCESO, 1873016/proyecto_INICIO, 1873016/proyecto_PROCESO, 

1873016/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401873104
Proyecto de 

inversión
                   158,985.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158985.59, modificado:158985.59}}
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMENTAL EN LA EXPLANADA MUNICIPAL 20 Oaxaca 186 San Juan Cieneguilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA FORTAMUN 01 S 311 294 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:San Juan Cieneguilla, Oax., México, lon:-98.2807871, lat:17.8505512}, geo2: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Ignacio 

Zaragoza, San Juan Cieneguilla, Oax., México, lon:-98.28038692, lat:17.85128851}}
15-09-2020 14-10-2020              158,985.59                    158,985.59                     158,985.59               158,985.59             158,985.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FORTAMUN/186/001/2020, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:158985.59, importe_modificado:158985.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:65.0}}

{1873104/proyecto_INICIO, 1873104/proyecto_PROCESO, 1873104/proyecto_FIN, 1873104/proyecto_PROCESO, 

1873104/proyecto_FIN, 1873104/proyecto_PROCESO, 1873104/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401874323
Proyecto de 

inversión
                   452,414.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:452414.14, modificado:452414.14}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION 20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC S 2292 2082 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.9, meta_modificada:330.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:Los Higos 17, 7 de Marzo, Santiago Etla, Oax., México, lon:-96.78606391, lat:17.15968442}, geo2: {cve_municipio:227, localidad:3, 

direccion:Av. Faustino G. Olivera 212, Agencia Municipal Santiago Etla, 68263 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.78655744, lat:17.1551328}}
04-11-2020 03-12-2020              452,414.14                    452,414.14                     452,414.14               452,414.14             452,414.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FORTAMUN/OP/02/2020, contratista:DAMIÁN GÓMEZ GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE CACAOTEPEC, monto:452414.14, importe_modificado:452414.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.9}}

{1874323/proyecto_INICIO, 1874323/proyecto_PROCESO, 1874323/proyecto_FIN, 1874323/proyecto_INICIO, 

1874323/proyecto_PROCESO, 1874323/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401875541
Proyecto de 

inversión
                   731,674.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:731674.42, modificado:731674.42}}
Rehabilitación de revestimiento de camino de la localidad de cerro gordo 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MPDF4009 S 70 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5943562, lat:16.3317796}} 22-07-2020 24-09-2020              731,674.42                    731,674.42                     731,674.42               731,674.42             731,674.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/009/2020, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:731674.42, importe_modificado:731674.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1460.0}} {1875541/proyecto_PROCESO, 1875541/proyecto_INICIO, 1875541/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876629
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 31 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629403020 S 5 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7265889, lat:17.0731842}} 07-10-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:796296.3, 

importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:458.0}}
{1876629/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877011
Proyecto de 

inversión
                1,948,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1948800.0, modificado:1948800.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC A SAN JOSÉ DE 

LAS FLORES
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SANTIAGO AMOLTEPEC S 666 597 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.3, meta_modificada:15.3}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:Santiago Amoltepec, Oax., México, lon:-97.4958754, lat:16.6412266}} 12-08-2020 10-10-2020           1,948,800.00                 1,948,800.00                  1,948,800.00            1,948,800.00          1,948,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-001/FIV/2020, contratista:C. MAYRA LÓPEZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1948800.0, importe_modificado:1948800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.3}}

{1877011/proyecto_INICIO, 1877011/proyecto_FIN, 1877011/proyecto_PROCESO, 1877011/proyecto_FIN, 

1877011/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877465 Acción                      54,400.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54400.0, modificado:54400.0}}
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO - 113528 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 113528 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} 24-08-2020 30-11-2020                54,400.00                      54,400.00                       54,400.00                 54,400.00               54,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:JORGE LUIS SILVA RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:212408.0, importe_modificado:212408.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {1877465/proyecto_PROCESO, 1877465/proyecto_INICIO, 1877465/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882408
Proyecto de 

inversión
                   353,129.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:353129.95, modificado:353129.95}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL BANCO BIENESTAR DE SANTA MARÍA 

TEPANTLALI
20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI N 0 0 3505 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:Santa María Tepantlali, Oax., México, lon:-96.0091097, lat:16.9961339}} 04-05-2020 20-06-2020              353,129.95                    353,129.95                     353,129.95               353,129.95             353,129.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, 

monto:353129.95, importe_modificado:353129.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} {1882408/proyecto_FIN, 1882408/proyecto_INICIO, 1882408/proyecto_PROCESO, 1882408/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882445 Adquisición                    120,050.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120050.0, modificado:120050.0}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE SORGO PARA GRANO IXTEPEC 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1811/33959/2020 S 4 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:70110 Ixtepec, Oax., México, lon:-95.0963141, lat:16.5611267}} 01-12-2020 31-12-2020              120,050.00                    120,050.00                     120,050.00               120,050.00             120,050.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100902, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:120050.0, importe_modificado:120050.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} {1882445/proyecto_INICIO, 1882445/proyecto_PROCESO, 1882445/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882488 Adquisición                 2,559,050.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2559050.0, modificado:2559050.0}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE MAIZ PARA GRANO TEJUPAM 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1781/33930/2020 S 147 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:Villa Tejúpam de la Unión, Oax., México, lon:-97.4690179, lat:17.663338}} 01-12-2020 31-12-2020           2,559,050.00                 2,559,050.00                  2,559,050.00            2,559,050.00          2,559,050.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94745, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2559050.0, importe_modificado:2559050.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} {1882488/proyecto_INICIO, 1882488/proyecto_FIN, 1882488/proyecto_PROCESO, 1882488/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882630
Proyecto de 

inversión
                2,361,207.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2361207.31, modificado:2350461.46}}

CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE 20DTV0547Z
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32858 N 0 0 112 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.04, meta_modificada:737.04}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CENTRO, MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC, OAXACA., lon:-96.558739, lat:16.906621}} 02-12-2020 14-02-2021           2,350,461.46                 2,350,461.46                  2,350,461.46            2,350,461.46          2,350,461.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-196-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2350461.46, importe_modificado:2350461.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:737.04}}
{1882630/proyecto_PROCESO, 1882630/proyecto_INICIO, 1882630/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882658
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, 

modificado:1498999.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MATAMOROS, 

LEONA VICARIO Y 15 DE SEPTIEMBRE
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33355 N 0 0 493 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1007.46, meta_modificada:1007.46}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CENTRO, VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA., lon:-96.750588, lat:16.950718}} 31-12-2020 13-02-2021           1,498,999.00                 1,498,999.00                  1,498,999.00            1,498,999.00          1,498,999.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-296-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S. 

A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1498999.0, importe_modificado:1498999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1007.46}}
{1882658/proyecto_FIN, 1882658/proyecto_PROCESO, 1882658/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882671
Proyecto de 

inversión
                   791,331.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791331.42, modificado:791231.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA SKLODOUSKA 

CLAVE: 20DJN1281Z
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33772 N 0 0 98 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.6, meta_modificada:96.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CENTRO, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA., lon:-96.785633, lat:16.866686}} 29-12-2020 11-02-2021              791,231.42                    791,231.42                     791,231.42               791,231.42             791,231.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-269-00-2020, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:791231.42, importe_modificado:791231.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.6}}
{1882671/proyecto_INICIO, 1882671/proyecto_FIN, 1882671/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882680
Proyecto de 

inversión
                   893,202.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:893202.67, 

modificado:893194.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DOLORES Y PRIV. 

DE DOLORES
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33862 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.71, meta_modificada:0.71}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CENTRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.596524, lat:16.328478}} 25-12-2020 23-01-2021              893,194.84                    893,194.84                     893,194.84               893,194.84             893,194.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-308-00-2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:893194.84, importe_modificado:893194.84}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.71}} {1882680/proyecto_PROCESO, 1882680/proyecto_FIN, 1882680/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882766
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:599511.72}}

PRODUCCION DE PLANTA DE MAGUEY TEPEZTATE AGAVE MARMOTA PARA EL PROGRAMA 

FEDERAL SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA

SEMBVIDA/0726/31873/20

20
S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.7494216, lat:17.0193584}} 01-09-2020 31-12-2020              599,511.72                    599,511.72                     599,511.72               599,511.72             599,511.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-011-A-0-20, contratista:COMPAÑÍA COMERCIAL Y DE SERVICIOS 

ALTOS  TINELL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1249999.49, importe_modificado:1249999.49}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-003-A-0-20, contratista:AGROINSUMOS 3 REGIONES DZIIN GUI SHI S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:209550.0, importe_modificado:209550.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-001-A-0-20, contratista:NEGOCIOS ASERET S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-012-A-0-

20, contratista:COMERCIALIZADORA DE AGROMAQUINARIA DE PEROTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:4364015.05, importe_modificado:4364015.05}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-017-A-0-20, 

contratista:COMPAÑÍA COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALTOS  TINELL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:987581.46, importe_modificado:987581.46}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-016-A-0-20, 

contratista:RANGGGER PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD Y MAYORISTAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2274843.97, importe_modificado:2274843.97}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-014-A-0-20, 

contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS LA PIRAGUA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:749962.84, 

importe_modificado:749962.84}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-007-A-0-20, 

contratista:ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1008480.0, importe_modificado:1008480.0}, ctto9: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-008-A-0-20, 

contratista:EDIFICACIONES CAMINOS Y PROYECTOS COCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:425000.0, 

importe_modificado:425000.0}, ctto10: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-015-S-0-20, contratista:OPERADORA DE 

COMBUSTIBLE LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DLE ESTADO DE OAXACA, monto:1325000.0, 

importe_modificado:1325000.0}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-013-S-0-20, contratista:3.0 

ASSISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S. C., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6404335.0, 

importe_modificado:6404335.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-010-S-0-20, contratista:MECANICA 

RAPIDA NICO 2 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:582200.0, importe_modificado:582200.0}, ctto13: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-009-S-0-20, contratista:RANGGGER PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD Y 

MAYORISTAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50000.0}} {1882766/proyecto_PROCESO, 1882766/proyecto_INICIO, 1882766/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889361 Acción                    121,458.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121458.6, modificado:121458.6}}
ASESORÍA TECNICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA 20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA 102528 S 1072 947 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO SOLA, OAX. CP. 71470, lon:-96.97440028, lat:16.51496639}} 01-01-2020 31-12-2020              121,458.60                    121,458.60                     121,458.60               121,458.60             121,458.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-TM-03/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:121458.6, importe_modificado:121458.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889361/proyecto_INICIO, 1889361/proyecto_FIN, 1889361/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889372 Acción                    106,841.94 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106841.94, modificado:106841.94}}
ASESORÍA TÉCNICA Y COMPROBACIÓN DE OBRA PUBLICA 20 Oaxaca 160 San Jerónimo Silacayoapilla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA 267544 S 730 699 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, OAX. CP. 69055, lon:-97.8459325, lat:17.80963028}} 01-06-2020 31-12-2020              106,841.94                    106,841.94                     106,841.94               106,841.94             106,841.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:160-008-2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, monto:1982977.73, importe_modificado:1982977.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889372/proyecto_FIN, 1889372/proyecto_PROCESO, 1889372/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889406 Acción                 1,135,308.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1135308.76, modificado:1135308.76}}
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar REGIDURIA DE OBRAS 137298 S 9665 9367 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-95.44646694, lat:17.03112361}} 02-02-2020 31-12-2020           1,135,308.76                 1,135,308.76                  1,135,308.76            1,135,308.76          1,135,308.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/PSP/207/012020, contratista:ABISAI CRUZ MUÑOZ, convocante:SAN JUAN 

MAZATLAN, MIXE, OAXACA., monto:1135308.76, importe_modificado:1135308.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889406/proyecto_INICIO, 1889406/proyecto_PROCESO, 1889406/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889491 Acción                    690,752.07 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:690752.07, modificado:690752.07}}
GASTOS INDIRECTOS 3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS PÚBLICAS 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN 94367 S 6007 5272 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL CALLE SIN NOMBRE # 11704 SAN PEDRO JICAYAN, OAX. CP. 61740, lon:-98.01519861, lat:16.45218639}} 01-01-2020 31-12-2020              690,752.07                    690,752.07                     690,752.07               690,752.07             690,752.07 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/IND/01/2020, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS BENFUEN S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:690752.07, 

importe_modificado:690752.07}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1889491/proyecto_FIN, 1889491/proyecto_INICIO, 1889491/proyecto_PROCESO, 1889491/proyecto_FIN, 

1889491/proyecto_INICIO, 1889491/proyecto_FIN, 1889491/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889496 Acción                    100,782.11 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100782.11, modificado:100782.11}}

ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DIVERSOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO MIXTEPEC
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 253103 S 25772 24008 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:BLVD. BENITO JUAREZ # 101 SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAX. CP. 78050, lon:-97.08383194, lat:15.98264361}} 01-04-2020 30-04-2020              100,782.11                    100,782.11                     100,782.11               100,782.11             100,782.11 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII-3%/318/03/2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:100782.11, importe_modificado:100782.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889496/proyecto_FIN, 1889496/proyecto_PROCESO, 1889496/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889528 Acción                    127,818.30 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:127818.3, modificado:127818.3}}
GASTOS INDIRECTOS 20 Oaxaca 353 Santa Ana Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA 119949 S 1218 1188 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA ANA, OAX. CP. 70820, lon:-96.71761, lat:16.34063806}} 01-06-2020 31-12-2020              127,818.30                    127,818.30                     127,818.30               127,818.30             127,818.30 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/FISMDF/353/002/2020, contratista:LOPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, monto:127818.3, importe_modificado:127818.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889528/proyecto_INICIO, 1889528/proyecto_FIN, 1889528/proyecto_PROCESO, 1889528/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889651 Acción                    103,056.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:103056.6, modificado:103056.6}}
ASESORÍA TÉCNICA Y SUPERVISION DE OBRAS A EJECUTARSE EN EL AÑO 2020 20 Oaxaca 512 Santo Domingo Ozolotepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 40055 S 576 525 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, OAX. CP. 70884, lon:-96.31039944, lat:16.15086806}} 09-03-2020 31-12-2020              103,056.60                    103,056.60                     103,056.60               103,056.60             103,056.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSD/FISMDF/512/002/2020, contratista:JULIO CESAR FUENTES GALVAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:103056.6, importe_modificado:103056.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889651/proyecto_FIN, 1889651/proyecto_INICIO, 1889651/proyecto_PROCESO, 1889651/proyecto_FIN, 

1889651/proyecto_PROCESO, 1889651/proyecto_INICIO, 1889651/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501891236 Acción                    109,924.38 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109924.38, modificado:109924.38}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 91 San Andrés Huayápam Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM 24018 S 3279 3000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN ANDRES HUAYAPAM, OAX. CP. 68287, lon:-96.66623917, lat:17.10254333}} 29-02-2020 31-12-2020              109,924.38                    109,924.38                     109,924.38               109,924.38             109,924.38 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAH-091/FISMDF/3 %/01/2020, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS AESA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:109924.38, importe_modificado:109924.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1891236/proyecto_INICIO, 1891236/proyecto_FIN, 1891236/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR DE FORMA COMPLETA LA LIGA DEL 

CONTRATO Y LA DEL DOCTO. DE EVIDENCIA, PARA PODER 

VISUALIZAR LOS DOCTOS. MENCIONADOS, trimestre:5.0, 

usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:EN 

LA LIGA DE EVIDENCIA, SUBIERON NUEVAMENTE EL CONTRATO Y 

2020 5 OAX200501892369 Acción                      40,600.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40600.0, modificado:40600.0}}
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca 20126-01 S 2818 2578 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N SAN CRISTOBAL AMATLAN, lon:-96.41001611, lat:16.31840806}} 09-03-2020 30-06-2020                40,600.00                      40,600.00                       40,600.00                 40,600.00               40,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCA/126/FISMDF-PRODIM01/SCA/002/2020, contratista:SANDRA INGRID GARCIA RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:40600.0, importe_modificado:40600.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892369/proyecto_FIN, 1892369/proyecto_PROCESO, 1892369/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892390 Acción                      79,641.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79641.0, modificado:79641.0}}
ADQUISICION DE MOBILIARIO 20 Oaxaca 175 San Juan Bautista Atatlahuca Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca, Oaxaca 20175-01 S 744 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA S/N SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, lon:-96.82994083, lat:17.53109583}} 30-07-2020 31-12-2020                79,641.00                      79,641.00                       79,641.00                 79,641.00               79,641.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJBA/FAIS/AD-PS/175/07/2020, contratista:OFFICE SUPPLY NETWORK SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:79641.0, importe_modificado:79641.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892390/proyecto_FIN, 1892390/proyecto_INICIO, 1892390/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892395 Adquisición                      17,900.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17900.0, modificado:17900.0}}
ADQUISICION DE COMPUTADORAS 20 Oaxaca 209 San Juan Mixtepec -Dto. 26 Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26, Oaxaca 20209-01 S 362 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.29947778, lat:16.27753944}} 03-08-2020 31-08-2020                17,900.00                      17,900.00                       17,900.00                 17,900.00               17,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1d9d07a5-6c34-4bb5-902c-1dfb58c49bdb, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:62062.68, importe_modificado:62062.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892395/proyecto_INICIO, 1892395/proyecto_PROCESO, 1892395/proyecto_FIN, 1892395/proyecto_PROCESO, 

1892395/proyecto_FIN, 1892395/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la factura ampara el total de los bienes 

adquiridos por el prodim, trimestre:5.0, usuario:eliseohernandezm, 

fecha:2021-07-20}}

{obs1: {observación:falta acta de cabildo de la adquisición del 

equipo, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}, 

obs2: {observación:falta acta de cabildo de la adquisición del 

equipo, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-21}}

2020 5 OAX200501892398 Adquisición                        9,580.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9580.0, modificado:9580.0}}
IMPRESORAS 20 Oaxaca 209 San Juan Mixtepec -Dto. 26 Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26, Oaxaca 20209-04 S 362 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.29947778, lat:16.27753944}} 01-08-2020 31-12-2020                  9,580.00                        9,580.00                         9,580.00                   9,580.00                 9,580.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1d9d07a5-6c34-4bb5-902c-1dfb58c49bdb, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:62062.68, importe_modificado:62062.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892398/proyecto_INICIO, 1892398/proyecto_PROCESO, 1892398/proyecto_FIN, 1892398/proyecto_INICIO, 

1892398/proyecto_PROCESO, 1892398/proyecto_FIN, 1892398/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA COMPRA DE BIENES SE DESCRIBE EN LA 

FACTURA GLOBAL , trimestre:5.0, usuario:eliseohernandezm, 

fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:la factura ampara el total de 

los bienes adquiridos con el prodim, así mismo se realizo un solo 

{obs1: {observación:falta el acta de adjudicación por la compra. la 

factura esta duplicada, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, 

fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:falta acta de cabildo de la 

adquisición del equipo

2020 5 OAX200501892457 Acción                      70,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70000.0, modificado:70000.0}}
ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES MUNICIPALES 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Otros Programas de Inversión PRODIM

Actualización de Catastro Municipal, Padrón de 

Contribuyentes y/o Tarifas
Municipio de Santa María Peñoles, Oaxaca 20426-04 S 4644 4323 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N, cp 68266 Santa María Peñoles, lon:-97.00244556, lat:17.078915}} 01-01-2020 31-12-2020                70,000.00                      70,000.00                       70,000.00                 70,000.00               70,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:5, contratista:CORPORATIVO MODERNO COMESC S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892457/proyecto_INICIO, 1892457/proyecto_FIN, 1892457/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE CONTRATO Y LAS 

FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE 

CONTRATO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs3: 

{observación:CAPTURAR LOS DATOS DE CONTRATO Y LAS 

FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs4: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE 

CONTRATO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs5: {observación:LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA PUEDEN SER LAS FACTURAS Y LAS 

FOTOGRAFIAS SON CARPETAS DE ARCHIVO Y EXPEDIENTES, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-18}, obs6: 

2020 5 OAX200501892476 Acción                      17,937.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17937.0, modificado:17937.0}}
ADQUISICION DE ARCHIVEROS 20 Oaxaca 512 Santo Domingo Ozolotepec Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de Santo Domingo Ozolotepec, Oaxaca 20512-04 S 576 525 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.31039944, lat:16.15086806}} 01-08-2020 31-12-2020                17,937.00                      17,937.00                       17,937.00                 17,937.00               17,937.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:679C713D-6CCB-452C-952E-EA60EC6BF2B9, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:68704.4, importe_modificado:68704.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892476/proyecto_INICIO, 1892476/proyecto_FIN, 1892476/proyecto_PROCESO, 1892476/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892927 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 52 PINOTEPA DE DON LUÍS DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579102520 S 107 97 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion: VICENTE GUERRERO S/N, 1A. SECCIÓN, BARRIO CHICO, PINOTEPA DE DON LUIS, C.P.   71750., lon:-97.977435, lat:16.428442}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892927/proyecto_INICIO, 1892927/proyecto_FIN, 1892927/proyecto_PROCESO, 1892927/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401882020, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892930 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 57 LO DE SOTO DE PINEDA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579102820 S 55 70 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CARRETERA LO DE SOTO-SAN FRANCISCO, EL MAGUEY KM.1, COLONIA BARRIO EL CARRIZO,  SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, C.P. 

71620., lon:-98.346803, lat:16.511515}}
29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892930/proyecto_INICIO, 1892930/proyecto_PROCESO, 1892930/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401882038, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200101699953
Proyecto de 

inversión
              35,340,985.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.53409854E7, modificado:3.036776656E7}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. EN LAS LOCALIDADES DE MOGOTE DE SAN 

CRISTOBAL, LA UNION, SAN PEDRO,EJIDO CAÑADA SANTA MARIA, BARRIO SAN NICOLAS, PARA 

BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO DEL MUNICIPIO DE LA HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011501000120 S 7417 6847 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16114.54, meta_modificada:16114.54}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México, lon:-96.7306673, lat:16.5647494}} 28-02-2020 31-12-2020         30,367,766.56               30,367,766.56                30,367,766.56          30,367,766.56        30,367,766.56 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FONREGION-181-03-002/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DEL VALLE 

S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3.036776656E7, importe_modificado:3.036776656E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:16114.54}}
{1699953/proyecto_INICIO, 1699953/proyecto_PROCESO, 1699953/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200101703250
Proyecto de 

inversión
                   475,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:475000.0, modificado:474807.77}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" 

C.C.T. 20DCC2434E
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30032 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:2, direccion:CENTRO, EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, OAXACA., lon:-96.567837, lat:16.252401}} 06-03-2020 31-12-2020              474,807.77                    474,807.77                     474,807.77               474,807.77             474,807.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-004-00-2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:474807.77, importe_modificado:474807.77}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {1703250/proyecto_PROCESO, 1703250/proyecto_INICIO, 1703250/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704698
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527105620 S 108 51 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:42, direccion:Huautla de Jiménez, Oax., México, lon:-96.8431402, lat:18.1310861}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704698/proyecto_INICIO, 1704698/proyecto_FIN, 1704698/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201706351
Proyecto de 

inversión
              17,938,541.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.793854118E7, modificado:1.792354118E7}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MACROSECTOR  PUEBLO NUEVO, EN 

BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES: OAXACA DE JUAREZ, PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO PARTE 

ALTA Y VIGUERA, MUNICIPIO DE OAXACADE JUAREZ.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 5390021509000120 S 4221 3184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12445.38, meta_modificada:12445.38}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:67, direccion:Plutarco Elías Calles 5, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, 68274 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.75534725, 

lat:17.11624477}}
25-04-2020 22-08-2020         17,923,541.18               17,923,541.18                17,923,541.18          17,923,541.18        17,923,541.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/FONMETRO/0046/2020-OAX, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO S. DE R.L. DE 

C.V., convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, monto:1.792354118E7, 

importe_modificado:1.792354118E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12445.38}} {1706351/proyecto_INICIO, 1706351/proyecto_PROCESO, 1706351/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201707753
Proyecto de 

inversión
              16,029,761.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.6029761E7, modificado:1.6029761E7}}

RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA EN EL CAMPUS PUERTO 

ÁNGEL, DE LA UNIVERSIDAD DEL MAR
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL MAR LPO-920047989-E1-2020 S 213 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.65, meta_modificada:1565.65}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.50031209, lat:15.66280258}} 06-06-2020 02-12-2020         16,029,761.00               16,029,761.00                16,029,761.00          16,029,761.00        16,029,761.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-UMAR-01/LPO-920047989-E1-2020, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:769543.38, importe_modificado:769543.38}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:LPO-920047989-E1-2020, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DEL 

MAR, monto:1.526021762E7, importe_modificado:1.526021762E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1565.65}}
{1707753/proyecto_INICIO, 1707753/proyecto_PROCESO, 1707753/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713002
Proyecto de 

inversión
                2,034,684.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2034684.13, modificado:2027217.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

TECNICA Nº 251 CLAVE: 20DST0268A
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31024 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.64, meta_modificada:856.64}} 1 {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CENTRO, NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, OAXACA., lon:-97.733148, lat:17.113182}} 25-06-2020 31-12-2020           2,027,217.16                 2,027,217.16                  2,027,217.16            2,027,217.16          2,027,217.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-044-00-2020, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, S.A. DE 

C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2027217.16, importe_modificado:2027217.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:856.64}}
{1713002/proyecto_INICIO, 1713002/proyecto_PROCESO, 1713002/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714091
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536602220 S 125 122 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:540, localidad:4, direccion:Villa de Tamazulápam del Progreso, Oax., México, lon:-97.5720481, lat:17.6724247}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714091/proyecto_FIN, 1714091/proyecto_PROCESO, 1714091/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714093
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8450.0, modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA 

INVERSION, monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536602420 S 76 74 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:15, direccion:Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.829651, lat:18.2332161}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714093/proyecto_INICIO, 1714093/proyecto_FIN, 1714093/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714094
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536602520 S 123 103 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:38, direccion:Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.829651, lat:18.2332161}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714094/proyecto_FIN, 1714094/proyecto_PROCESO, 1714094/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714149
Proyecto de 

inversión
                   154,340.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:154340.0, modificado:152045.49}}
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 37 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582701920 S 30 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:386, localidad:72, direccion:5 de Mayo, Oaxaca, México, lon:-97.49130249, lat:16.53221495}} 05-11-2020 31-12-2020              152,045.49                    152,045.49                     152,045.49               152,045.49             152,045.49 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97654, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:212222.12, importe_modificado:212222.12}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} {1714149/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714217
Proyecto de 

inversión
                     79,053.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79053.0, modificado:76645.27}}
EQUIPAMIENTO DE UNA DIRECCIÓN EN EL IEBO NO.269 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582900420 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.22625732, lat:17.00032198}} 05-11-2020 31-12-2020                76,645.27                      76,645.27                       76,645.27                 76,645.27               76,645.27 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97747, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:84469.55, importe_modificado:84469.55}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {1714217/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714408
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536605420 S 87 103 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:San Simón Zahuatlán, Oax., México, lon:-98.0042715, lat:17.8275483}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714408/proyecto_INICIO, 1714408/proyecto_FIN, 1714408/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714423 Adquisición                    951,762.70 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:951762.7, modificado:951762.7}}

CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE CUBÍCULOS PARA PROFESORES, DE LA DES DE SALUD 

(ACABADOS)
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 5460011569000120 S 1015 411 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.48, meta_modificada:723.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Av. Reforma, Comex, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58630371, lat:16.36099183}, geo2: {cve_municipio:59, 

localidad:1, direccion:Ignacio Mejía, Oaxaca, México, lon:-96.55059814, lat:16.34484957}, geo3: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Francisco 318, San Isidro O Tierra Blanca, 

70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5892904, lat:16.3328934}}

01-08-2020 31-12-2020              951,762.70                    951,762.70                     951,762.70               951,762.70             951,762.70 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPE-SA-US-0026-10-02/2020, contratista:ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:158978.26, importe_modificado:158978.26}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:No. UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SO28/2.3-01/2020, contratista:EZEQUIEL HERNANDEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA 

SIERRA SUR, monto:478074.28, importe_modificado:478074.28}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS-CDM-FAMIES-06-

2020, contratista:COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:34289.6, 

importe_modificado:34289.6}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS-CDM-FAMIES-02-2020, contratista:VIDRIERIA JIMSA 

SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:2202.52, importe_modificado:2202.52}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNSIS-CDM-FAMIES-01-2020, contratista:VIDRIERIA JIMSA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:11880.91, importe_modificado:11880.91}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPE-SA-US-0026-10-01/2020, 

contratista:EZEQUIEL HERNANDEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:266933.93, importe_modificado:266933.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:723.48}}
{1714423/proyecto_INICIO, 1714423/proyecto_PROCESO, 1714423/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715654
Proyecto de 

inversión
                4,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:3979519.64}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL - 21487
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 21487 S 146 119 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PALANTLA 1+740  - LOMA SANTA FE, VALLE NACIONAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 00 + 140 INTERIOR 

SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 NUEVO PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTR, lon:-96.26628093, lat:17.78100999}}
01-07-2020 31-12-2020           3,979,519.64                 3,979,519.64                  3,979,519.64            3,979,519.64          3,979,519.64 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-030-W-0-2020, contratista:CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3979519.64, importe_modificado:3979519.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} {1715654/proyecto_INICIO, 1715654/proyecto_PROCESO, 1715654/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715667
Proyecto de 

inversión
                3,199,372.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3199372.44, modificado:3194862.94}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TAPEXTLA - 21682
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 21682 S 74 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3713.64, meta_modificada:3713.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 71683 SAN ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA ATRAVIESA POR LA CALLE PRINCIPAL A DOS CUADRAS DEL PALACI, lon:-98.4014721, lat:16.370534}}
13-07-2020 31-12-2020           3,194,862.94                 3,194,862.94                  3,194,862.94            3,194,862.94          3,194,862.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-58/2020, contratista:ARYAMDRA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3194862.94, importe_modificado:3194862.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3713.64}}
{1715667/proyecto_PROCESO, 1715667/proyecto_INICIO, 1715667/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715706
Proyecto de 

inversión
                   702,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:702000.0, modificado:701284.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 

24466
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24466 S 112 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:INTERIOR SN  PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y  ,    A 2 

CUADRAS DE LA CARRETERA A LA AGENCIA PALOMARES Y A 6 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA ACCIONES QUE SE UBICA, lon:-95.06403083, lat:17.13522918}}
01-09-2020 31-12-2020              701,284.98                    701,284.98                     701,284.98               701,284.98             701,284.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/006/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2168788.74, importe_modificado:2168788.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1296.0}}
{1715706/proyecto_INICIO, 1715706/proyecto_FIN, 1715706/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715722
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377943.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL OJO 

DE AGUA - 24762
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24762 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:33, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO EL OJO DE AGUA, 68926 EL OJO DE AGUA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE EMILIANO ZAPATA  A UNA CUADRA DE UNIDAD DEPORTIVA Y A 200 METROS DE LA, lon:-95.98745543, lat:17.65045419}}
01-09-2020 31-10-2020              377,943.68                    377,943.68                     377,943.68               377,943.68             377,943.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4988856.47, importe_modificado:4988856.47}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1715722/proyecto_INICIO, 1715722/proyecto_FIN, 1715722/proyecto_INICIO, 1715722/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715724
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377943.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

REFORMA ITUNYOSO - 24772
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24772 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LA REFORMA ITUNYOSO, 69845 LA REFORMA ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  

ENTRE  CALLE ALDAMA Y  ,    AL SUR DE LA LOCALIDAD A 700 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL LAS OBRAS SE ENCUENTRAN A C, lon:-97.87801284, lat:17.2196633}}
01-09-2020 31-10-2020              377,943.68                    377,943.68                     377,943.68               377,943.68             377,943.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4988856.47, importe_modificado:4988856.47}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}

{1715724/proyecto_INICIO, 1715724/proyecto_PROCESO, 1715724/proyecto_INICIO, 1715724/proyecto_FIN, 

1715724/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715751
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:454572.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARIA ATZOMPA - 24916
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24916 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE UNION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPLIACIÓN PROGRESO, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA 

ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE ALFAREROS Y CALLE PRIMERO DE MARZO, PRIVADA LOS JARROS  AMPLIACIÓN PROGRESO A A 800 METROS DE, lon:-96.77459691, lat:17.09525907}}
01-09-2020 31-10-2020              454,572.81                    454,572.81                     454,572.81               454,572.81             454,572.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1818291.24, importe_modificado:1818291.24}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1715751/proyecto_INICIO, 1715751/proyecto_FIN, 1715751/proyecto_PROCESO, 1715751/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715758
Proyecto de 

inversión
                   217,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217500.0, modificado:216610.34}}

CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LORENZO CACAOTEPEC - 24931
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24931 S 29 31 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN 

LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CENTENARIO Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA  A 120 METROS DEL AYUNTAMIENTO Y, lon:-96.80271149, lat:17.1287339}}
01-09-2020 31-12-2020              216,610.34                    216,610.34                     216,610.34               216,610.34             216,610.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1906171.12, importe_modificado:1906171.12}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} {1715758/proyecto_INICIO, 1715758/proyecto_FIN, 1715758/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715765
Proyecto de 

inversión
                   744,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:744000.0, modificado:740466.98}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA  SANTIAGO LA LIBERTAD - 24942
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24942 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:CALLE TERRACERIA A SAN JUAN LACHIGAYA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN 

LACHIGALLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    TERRACERIA A SAN JUAN LACHIGAYA A 370 MTS DE LA IGLESIA SANTIAGO LA LIBERTAD, lon:-96.53434082, lat:16.56412713}}
01-09-2020 31-10-2020              740,466.98                    740,466.98                     740,466.98               740,466.98             740,466.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/024/2020, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA 

TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2471742.9, importe_modificado:2471742.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {1715765/proyecto_PROCESO, 1715765/proyecto_INICIO, 1715765/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715770
Proyecto de 

inversión
                   496,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:496000.0, modificado:495300.0}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA  XAGUIA - 24951
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24951 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 100 MTS DE LA TERRACERIA 

PRINCIPAL ACCESO POR VEREDA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.51502788, lat:16.52066906}}
01-09-2020 30-11-2020              495,300.00                    495,300.00                     495,300.00               495,300.00             495,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/155/2020, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA 

TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:495300.0, importe_modificado:495300.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1715770/proyecto_FIN, 1715770/proyecto_PROCESO, 1715770/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715785
Proyecto de 

inversión
                2,912,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2912000.0, modificado:2907244.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO XANICA - 25066
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25066 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL ESTE DEL 

RANCHO FRANCISCO JAVIER JERÓNIMO GARCÍA Y AL NORTE DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.22506409, lat:16.01218286}}
01-09-2020 31-12-2020           2,907,244.14                 2,907,244.14                  2,907,244.14            2,907,244.14          2,907,244.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/019/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5590852.25, importe_modificado:5590852.25}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:26.0}} {1715785/proyecto_INICIO, 1715785/proyecto_FIN, 1715785/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715786
Proyecto de 

inversión
                   182,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:182700.0, modificado:182664.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

GRANDE O PIEDRA PARADA - 25078
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25078 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA NIÑOS HEROES  A 300, lon:-97.42939006, lat:16.01156454}}
01-09-2020 30-09-2020              182,664.74                    182,664.74                     182,664.74               182,664.74             182,664.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826647.28, importe_modificado:1826647.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1715786/proyecto_INICIO, 1715786/proyecto_PROCESO, 1715786/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715791
Proyecto de 

inversión
                     91,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91350.0, modificado:91285.65}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RIO 

GRANDE O PIEDRA PARADA - 25165
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25165 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE OAXACA  A 100 METROS D, lon:-97.43184982, lat:16.01855124}}
01-09-2020 30-09-2020                91,285.65                      91,285.65                       91,285.65                 91,285.65               91,285.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/133/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:821570.8, importe_modificado:821570.8}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1715791/proyecto_PROCESO, 1715791/proyecto_INICIO, 1715791/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715817
Proyecto de 

inversión
                   714,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:714000.0, modificado:712812.47}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONINO EL ALTO - 25523
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25523 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL 

OESTE IGLESIA PENTECOSTES, lon:-97.02235341, lat:16.81689609}}
01-09-2020 31-12-2020              712,812.47                    712,812.47                     712,812.47               712,812.47             712,812.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/186/2020, contratista:OBRA E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:712812.47, importe_modificado:712812.47}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} {1715817/proyecto_INICIO, 1715817/proyecto_FIN, 1715817/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715822
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1017577.04}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA PAZ YOSOÑAMA - 25588
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25588 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YOSOÑAMA, 69809 LA PAZ YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTE SUR DE 

LA COMUNIDAD A UN COSTADO AL JARDIN DE NIÑOS Y A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.78177273, lat:17.43801811}}
01-09-2020 31-12-2020           1,017,577.04                 1,017,577.04                  1,017,577.04            1,017,577.04          1,017,577.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/074/2020, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2035154.08, importe_modificado:2035154.08}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1715822/proyecto_INICIO, 1715822/proyecto_FIN, 1715822/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716084
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64987.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL NARANJO - 

45932
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45932 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL NARANJO, 71630 EL NARANJO, MÁRTIRES DE TACUBAYA OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BENITO 

JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE  EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.22396119, lat:16.57331564}}
01-09-2020 31-12-2020                64,987.90                      64,987.90                       64,987.90                 64,987.90               64,987.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026808.76, importe_modificado:1026808.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1716084/proyecto_INICIO, 1716084/proyecto_FIN, 1716084/proyecto_INICIO, 1716084/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716133
Proyecto de 

inversión
                     44,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44650.0, modificado:44648.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

IGLESIA VIEJA - 47673
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47673 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IGLESIA VIEJA, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  AL NORTE DEL HOSPITAL GENERAL DOCTOR ALBERTO VARGAS MERINO., lon:-96.96279657, lat:17.81368162}}
01-09-2020 31-12-2020                44,648.40                      44,648.40                       44,648.40                 44,648.40               44,648.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1716133/proyecto_INICIO, 1716133/proyecto_PROCESO, 1716133/proyecto_INICIO, 1716133/proyecto_FIN, 

1716133/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716135
Proyecto de 

inversión
                     84,835.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84835.0, modificado:84831.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL  EL 

CACIQUE - 47701
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 47701 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CACIQUE, 68603 EL CACIQUE, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE  AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CACALOTEPEC., lon:-96.88725294, lat:17.75101517}}
01-09-2020 31-12-2020                84,831.96                      84,831.96                       84,831.96                 84,831.96               84,831.96 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}

{1716135/proyecto_FIN, 1716135/proyecto_PROCESO, 1716135/proyecto_FIN, 1716135/proyecto_PROCESO, 

1716135/proyecto_INICIO, 1716135/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716168
Proyecto de 

inversión
                   107,160.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107160.0, modificado:107156.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

LOCALIDAD GUADALUPE DE LOS OBOS - 48481
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 48481 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS OBOS, 68606 GUADALUPE DE LOS OBOS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  A 100 MTS DE CARRETERA FEDERAL 135 TRAMO TEHUACÁNHUITZO AL SUR DE CAÑON AL, lon:-97.0138303, lat:17.84134649}}
01-09-2020 31-12-2020              107,156.16                    107,156.16                     107,156.16               107,156.16             107,156.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}

{1716168/proyecto_FIN, 1716168/proyecto_INICIO, 1716168/proyecto_FIN, 1716168/proyecto_PROCESO, 

1716168/proyecto_FIN, 1716168/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716206
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168885.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 

49528
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 49528 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE 18 DE 

MARZO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAUHTEMOC  A 170 METROS DE LA UNIÓN DE PENSIONADOS DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER A MED, lon:-95.88143333, lat:18.11635578}}
01-09-2020 31-12-2020              168,885.99                    168,885.99                     168,885.99               168,885.99             168,885.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/033/2020, contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:740500.1, importe_modificado:740500.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1716206/proyecto_INICIO, 1716206/proyecto_FIN, 1716206/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716278
Proyecto de 

inversión
                1,164,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1164000.0, modificado:1163844.83}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC - 50998
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50998 S 202 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2328.0, meta_modificada:2328.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE EL PROGRESO, CALLE 28 DE ABRIL  A 157 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA , lon:-96.62437345, lat:17.06330155}}
01-09-2020 31-12-2020           1,163,844.83                 1,163,844.83                  1,163,844.83            1,163,844.83          1,163,844.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/007/2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3803492.89, importe_modificado:3803492.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2328.0}}
{1716278/proyecto_PROCESO, 1716278/proyecto_FIN, 1716278/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717039
Proyecto de 

inversión
                   639,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639450.0, modificado:634604.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BAJOS 

DE CHILA - 63680
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63680 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO BAJOS DE CHILA, 71990 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE NARCISO MENDOZA 

Y  ,    CONOCIDO COMO BARRIO DE ARRIBA AL OESTE TEMPLO CATOLICO BAJOS DE CHILA Y A 500 MTS DE AYUNTAMIENTO, lon:-97.11678394, lat:15.92607093}}
01-09-2020 31-12-2020              634,604.88                    634,604.88                     634,604.88               634,604.88             634,604.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2992933.16, importe_modificado:2992933.16}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1717039/proyecto_INICIO, 1717039/proyecto_PROCESO, 1717039/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717065
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453579.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS - 64007
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64007 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE SÉTIMA NORTE INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 

SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CALLE NOVENAN NORTE, CALLE SEXTA NORTE  AL NORTE TALLER DE T, lon:-95.44279766, lat:16.446805}}
01-09-2020 31-12-2020              453,579.94                    453,579.94                     453,579.94               453,579.94             453,579.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/139/2020, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:907159.88, importe_modificado:907159.88}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}

{1717065/proyecto_INICIO, 1717065/proyecto_FIN, 1717065/proyecto_PROCESO, 1717065/proyecto_FIN, 

1717065/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717373
Proyecto de 

inversión
                   581,437.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:581437.6, modificado:561099.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INSURGENTES - 

68826
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
68826 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN 

JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE,    SE LOCALIZA EN LA PART, lon:-97.32635777, lat:17.73254024}}
01-07-2020 31-12-2020              561,099.42                    561,099.42                     561,099.42               561,099.42             561,099.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-169-00-2020, contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:561099.42, importe_modificado:561099.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}
{1717373/proyecto_INICIO, 1717373/proyecto_FIN, 1717373/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717517
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59952.14}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO CHAZUMBA - 73050 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 73050 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, SANTIAGO CHAZUMBA 

OAXACA  ENTRE  CALLE PANTALEÓN GONZÁLEZ Y  , CALLE ÁNGEL LARA  A 200 METROS DEL PARQUE CHAZUMBA. A CUATRO CUADRAS DE LA, lon:-97.67533364, lat:18.18894342}}
01-09-2020 31-12-2020                59,952.14                      59,952.14                       59,952.14                 59,952.14               59,952.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} {1717517/proyecto_PROCESO, 1717517/proyecto_FIN, 1717517/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717757
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194945.41}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MAGDALENA TEQUISISTLÁN - 81353
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81353 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESTRELLA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TEQUISISTLÁN, 70740 MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA 

TEQUISISTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLEJON DE LAS TRES CRUCES  A 200 MTS. DE LA CAPIL, lon:-95.60370699, lat:16.39642273}}
01-09-2020 31-12-2020              194,945.41                    194,945.41                     194,945.41               194,945.41             194,945.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1717757/proyecto_INICIO, 1717757/proyecto_FIN, 1717757/proyecto_PROCESO, 1717757/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718985
Proyecto de 

inversión
                3,297,770.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:659554.0, modificado:659554.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638216.0, modificado:2638216.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE YOLINA - 

102065
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 102065 S 148 111 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2944.0, meta_modificada:2944.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:106, direccion:INTERIOR SN PUEBLO YOLINA, 70900 YOLINA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    AGENCIA MUNICIPAL DEL LA 

LOCALIDAD DE YOILINA A 1.7 KILÓMETROS DE LA CARRETERA POCHUTLASALINA CRUZ. AL ESTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA., lon:-96.40915079, lat:15.73076525}}
01-09-2020 29-11-2020           3,297,770.00                 3,297,770.00                  3,297,770.00            3,297,770.00          3,297,770.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-FISMDF-FAIS-FISE-CAPITAL-01-2020, contratista:COGOMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3297770.0, importe_modificado:3297770.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2944.0}} {1718985/proyecto_INICIO, 1718985/proyecto_FIN, 1718985/proyecto_PROCESO, 1718985/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719009
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA 

DE JUÁREZ - 102705
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102705 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2A DE REFORMA INTERIOR SN CIUDAD OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE NIÑOS HÉROES  A CUADRA Y MEDIA DE LA OFICINA EJIDAL DE SAN LUIS BELTRÁN. A UNA CU, lon:-96.69502149, lat:17.10244881}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719009/proyecto_INICIO, 1719009/proyecto_PROCESO, 1719009/proyecto_FIN, 1719009/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719053
Proyecto de 

inversión
                   299,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299000.0, modificado:298403.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

LAGUNAS - 103235
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103235 S 44 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:51, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LAGUNAS, 68470 SAN JOSÉ LAGUNAS, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  , CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC  A 150 METROS DE LA CLINICA MEDICA IMSS 372. SAN JOSE LAGUNAS Y, lon:-96.38532394, lat:18.11214571}}
01-09-2020 31-12-2020              298,403.78                    298,403.78                     298,403.78               298,403.78             298,403.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3212542.16, importe_modificado:3212542.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:552.0}}
{1719053/proyecto_INICIO, 1719053/proyecto_FIN, 1719053/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719057
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324860.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 103289
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103289 S 48 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO 

CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE SEXTA PRIVADA DE NICOLÁS BRAVO  A 100 METR, lon:-96.80672104, lat:17.12395414}}
01-09-2020 31-12-2020              324,860.34                    324,860.34                     324,860.34               324,860.34             324,860.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3212542.16, importe_modificado:3212542.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1719057/proyecto_INICIO, 1719057/proyecto_FIN, 1719057/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719080
Proyecto de 

inversión
                     32,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32000.0, modificado:31968.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO ETLA - 

103697
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103697 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 765 METROS AL SURESTE 

SE ENCUENTRA UBICADO UN TANQUE DE AGUA ELEVADO Y A APROXIMADAMENTE A 900 METROS AL SUR SE UBICA EL PALACIO MUN, lon:-96.7560602, lat:17.16102125}}
01-09-2020 31-12-2020                31,968.13                      31,968.13                       31,968.13                 31,968.13               31,968.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/109/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:95945.9, importe_modificado:95945.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1719080/proyecto_INICIO, 1719080/proyecto_FIN, 1719080/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719095
Proyecto de 

inversión
                   350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:349039.94}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ZACATAL - 103812
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103812 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CALLE PRIMERA DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y CALLE 

BENITO JUÁREZ, CARRETERA SAN JUAN GUICHICOVI-LAS UVAS  A 65 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 130 METROS DE LA AGENCIA , lon:-95.20248688, lat:16.94026195}}
01-09-2020 31-12-2020              349,039.94                    349,039.94                     349,039.94               349,039.94             349,039.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/030/2020, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1710295.36, importe_modificado:1710295.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1719095/proyecto_INICIO, 1719095/proyecto_PROCESO, 1719095/proyecto_FIN, 1719095/proyecto_PROCESO, 

1719095/proyecto_FIN, 1719095/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719108
Proyecto de 

inversión
                   735,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:735000.0, modificado:734566.06}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PASO DE LAS MARAVILLAS - 103888
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103888 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:21, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL PASO DE LAS MARAVILLAS, 70329 EL PASO DE LAS MARAVILLAS, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE CALLE NORMA MONROY Y  , CALLE MELCHOR OCAMPO  A 90 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 100 METROS DE INSTITUCIÓN E, lon:-95.11880136, lat:17.37268957}}
01-09-2020 31-12-2020              734,566.06                    734,566.06                     734,566.06               734,566.06             734,566.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/087/2020, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1224276.76, importe_modificado:1224276.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} {1719108/proyecto_INICIO, 1719108/proyecto_PROCESO, 1719108/proyecto_FIN, 1719108/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301719721
Proyecto de 

inversión
                   660,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660000.0, modificado:659826.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA DE JÍCAMA 

- 109788
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109788 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:CALLE CALLEPRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y  , CALLE MORELOS  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 280 MTS D, lon:-96.31775856, lat:18.28483366}}
01-09-2020 21-12-2020              659,826.41                    659,826.41                     659,826.41               659,826.41             659,826.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3728019.18, importe_modificado:3728019.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{1719721/proyecto_INICIO, 1719721/proyecto_PROCESO, 1719721/proyecto_FIN, 1719721/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719871
Proyecto de 

inversión
                1,113,542.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1113542.96, modificado:1110481.4}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TUXTEPEC PALOMARES LOS FRESNOS - 111887 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111887 S 454 414 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO TUXTEPEC PALOMARES  - LOS FRESNOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 500 INTERIOR SN PUEBLO LOS 

FRESNOS, 70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD LOS FRESNOS SE ENCUENTRA A 52.2 KMS. DE D, lon:-95.33397516, lat:17.29911007}}
01-09-2020 31-12-2020           1,110,481.40                 1,110,481.40                  1,110,481.40            1,110,481.40          1,110,481.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-086-W-0-2020, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1110481.4, importe_modificado:1110481.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1719871/proyecto_INICIO, 1719871/proyecto_PROCESO, 1719871/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FOTO DE INICIO SE CARGÓ EN EL APARTADO 

DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO APARTADO

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719973
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179930.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

MILTEPEC - 114655
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 114655 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO MILTEPEC, 69050 SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y  ,    APROXIMADAMENTE A 257 METROS AL NOROESTE SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL Y 239 METROS AL OESTE SE UB, lon:-97.69003296, lat:17.98217942}}
01-09-2020 31-12-2020              179,930.88                    179,930.88                     179,930.88               179,930.88             179,930.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:671741.94, importe_modificado:671741.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1719973/proyecto_PROCESO, 1719973/proyecto_INICIO, 1719973/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720019
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:484500.58}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA TEMAXCALAPA - 115526
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115526 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA 

MARÍA TEMAXCALAPA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y  ,    CIENTO OCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL PALACIO M, lon:-96.16084295, 

lat:17.38048496}}

01-09-2020 31-12-2020              484,500.58                    484,500.58                     484,500.58               484,500.58             484,500.58 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/056/2020, contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1548196.2, importe_modificado:1548196.2}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1720019/proyecto_PROCESO, 1720019/proyecto_INICIO, 1720019/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720201
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581718.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

NUBE - 116898
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116898 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO NUBE, 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE UBICA A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO A 20 MTS DE LA CASA DE SALUD Y A 40 MTS DE LA ESCUELA SOBRE VEREDA QU, lon:-97.21139924, lat:16.54558929}}
01-09-2020 31-12-2020              581,718.49                    581,718.49                     581,718.49               581,718.49             581,718.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2020, contratista:SAFETYCONSTRU S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2036014.73, importe_modificado:2036014.73}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1720201/proyecto_FIN, 1720201/proyecto_PROCESO, 1720201/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720209
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83860.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IGNACIO ZARAGOZA 

- 117033
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117033 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  

ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TOLUCA, VEREDA ITURBIDE  AL OESTE DE GASOLINERA DE LA POBLACION, lon:-97.60320401, lat:17.03561709}}
01-09-2020 31-12-2020                83,860.76                      83,860.76                       83,860.76                 83,860.76               83,860.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1720209/proyecto_INICIO, 1720209/proyecto_FIN, 1720209/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720241
Proyecto de 

inversión
                   630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630000.0, modificado:629300.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 117368
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117368 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LEONARDO DA VINCI Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  A CUADRA Y MEDIA DE LA CAPILLA , lon:-96.74549173, 

lat:17.02760618}}

01-09-2020 31-12-2020              629,300.65                    629,300.65                     629,300.65               629,300.65             629,300.65 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:42.0}} {1720241/proyecto_PROCESO, 1720241/proyecto_INICIO, 1720241/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720247
Proyecto de 

inversión
                   377,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377000.0, modificado:376940.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA 

LIBERTAD - 117420
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117420 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:201, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA LA LIBERTAD, 70304 COLONIA LIBERTAD, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUÁREZ Y  ,    EL DOMICILIO ESTA A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA NIÑOS HÉROES Y A 300 MTS DEL, lon:-95.044111, lat:16.85710938}}
01-09-2020 31-12-2020              376,940.86                    376,940.86                     376,940.86               376,940.86             376,940.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2020, contratista:ANGELINA CLAUDIA  MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1052070.18, importe_modificado:1052070.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:696.0}}
{1720247/proyecto_PROCESO, 1720247/proyecto_INICIO, 1720247/proyecto_FIN, 1720247/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720390
Proyecto de 

inversión
                   299,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299000.0, modificado:298955.32}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TANICHE - 118261 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118261 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y 

CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUÁREZ  DOSCIENTOS SESENTA METROS AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.75135958, lat:16.56827171}}
01-09-2020 31-12-2020              298,955.32                    298,955.32                     298,955.32               298,955.32             298,955.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/113/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1741739.62, importe_modificado:1741739.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:552.0}}
{1720390/proyecto_INICIO, 1720390/proyecto_PROCESO, 1720390/proyecto_FIN, 1720390/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720497
Proyecto de 

inversión
                   459,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:459000.0, modificado:458935.65}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA EL ZACATÓN - 119045
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119045 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL ZACATÁN, 71334 EL ZACATÓN, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 600 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL A 610 METROS DE LA UNIDAD DE SALUD. A 2.7 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VEN, lon:-96.90138843, lat:16.95496193}}
01-09-2020 31-12-2020              458,935.65                    458,935.65                     458,935.65               458,935.65             458,935.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/106/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:458935.65, importe_modificado:458935.65}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {1720497/proyecto_INICIO, 1720497/proyecto_FIN, 1720497/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720498
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179800.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 119046
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119046 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SÍMBOLOS PATRIOS, CALLE LÁZARO CARDENAS, lon:-96.7613971, lat:16.99774595}}
01-09-2020 31-12-2020              179,800.19                    179,800.19                     179,800.19               179,800.19             179,800.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1720498/proyecto_FIN, 1720498/proyecto_PROCESO, 1720498/proyecto_INICIO, 1720498/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720578
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129980.56}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YAXE - 119629 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119629 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, CALLE EMILIANO 

ZAPATA  A 600 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 670 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN NICOLÁS DE TOLENTINO A 670 MET, lon:-96.47789476, lat:16.72403681}}
01-09-2020 31-12-2020              129,980.56                    129,980.56                     129,980.56               129,980.56             129,980.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/141/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2079689.07, importe_modificado:2079689.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1720578/proyecto_FIN, 1720578/proyecto_INICIO, 1720578/proyecto_PROCESO, 1720578/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720594
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:254629.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA AL 

MAR AGUA PODRIDA - 119723
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119723 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA VISTA AL MAR (AGUA PODRIDA), 71900 VISTA AL MAR (AGUA PODRIDA), 

SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA AL SUR DE LA RANCHERÍA SOBRE CALLE PRI, lon:-97.29192699, lat:16.05383036}}
01-09-2020 31-12-2020              254,629.52                    254,629.52                     254,629.52               254,629.52             254,629.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2376542.28, importe_modificado:2376542.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720594/proyecto_INICIO, 1720594/proyecto_PROCESO, 1720594/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720604
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1019338.63}}

CCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

MAMEY - 119758
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119758 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 160 MTS DE LA ESCUALA PRIMARIA Y A 190 MTS DE LA EXPLANADA PRINCIPAL, lon:-97.49333828, lat:16.17113761}}
01-09-2020 31-12-2020           1,019,338.63                 1,019,338.63                  1,019,338.63            1,019,338.63          1,019,338.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3652370.7, importe_modificado:3652370.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} {1720604/proyecto_INICIO, 1720604/proyecto_FIN, 1720604/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720662
Proyecto de 

inversión
                   793,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:793000.0, modificado:792881.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TANETZE DE 

ZARAGOZA - 120325
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120325 S 127 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO INTERIOR SN PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 55 METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA A 106 METROS DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL.A 150 M, lon:-96.30339299, lat:17.37429155}}
01-09-2020 31-12-2020              792,881.46                    792,881.46                     792,881.46               792,881.46             792,881.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/141/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2079689.07, importe_modificado:2079689.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1464.0}}

{1720662/proyecto_PROCESO, 1720662/proyecto_INICIO, 1720662/proyecto_PROCESO, 1720662/proyecto_INICIO, 

1720662/proyecto_FIN, 1720662/proyecto_PROCESO, 1720662/proyecto_FIN, 1720662/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720681
Proyecto de 

inversión
                   182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:182000.0, modificado:181966.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA 

NUEVA - 120611
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120611 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:47, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA NUEVA, 71386 BARRANCA NUEVA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 

METROS DEL CENTRO DE SALUD A 67 METROS DE IGLESIA A 115 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.52083432, lat:16.65363073}}
01-09-2020 31-12-2020              181,966.33                    181,966.33                     181,966.33               181,966.33             181,966.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1720681/proyecto_INICIO, 1720681/proyecto_FIN, 1720681/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720947
Proyecto de 

inversión
                   455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455000.0, modificado:453746.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS 

DELICIAS - 123623
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123623 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS DELICIAS, 68828 LAS DELICIAS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 

20 METROS AL OESTE SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.25837695, lat:17.33656696}}
01-09-2020 31-12-2020              453,746.39                    453,746.39                     453,746.39               453,746.39             453,746.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/137/2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:453746.39, importe_modificado:453746.39}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} {1720947/proyecto_INICIO, 1720947/proyecto_FIN, 1720947/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721177
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167494.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BERNARDO 

MIXTEPEC - 125140
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125140 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE AVENIDA PORFIRIO DÍAZ Y  , CALLE ZARAGOZA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 180 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y , lon:-96.89931167, lat:16.82617408}}
01-09-2020 31-12-2020              167,494.35                    167,494.35                     167,494.35               167,494.35             167,494.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1674943.49, importe_modificado:1674943.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}

{1721177/proyecto_INICIO, 1721177/proyecto_PROCESO, 1721177/proyecto_FIN, 1721177/proyecto_INICIO, 

1721177/proyecto_PROCESO, 1721177/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721474
Proyecto de 

inversión
                3,027,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3027500.0, modificado:3027252.37}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN JOSE LA 

GARZONA - 127805
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
127805 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LA GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 250 MTS DEL AYUNTA, lon:-96.63629268, lat:16.67986827}}
01-07-2020 31-12-2020           3,027,252.37                 3,027,252.37                  3,027,252.37            3,027,252.37          3,027,252.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-08-159-00-2020, contratista:TECNOVIVE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:3027252.37, importe_modificado:3027252.37}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:35.0}} {1721474/proyecto_INICIO, 1721474/proyecto_FIN, 1721474/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721505
Proyecto de 

inversión
                1,124,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1124500.0, modificado:1124167.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VENADO - 

127952
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
127952 S 31 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VENADO, 71838 EL VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 830 METROS DE LA IGLESIA DE 

LA COMUNIDAD A 950 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 990 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.39893874, lat:15.95224718}}
01-07-2020 31-12-2020           1,124,167.39                 1,124,167.39                  1,124,167.39            1,124,167.39          1,124,167.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-02-181-00-2020, contratista:DILGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1124167.39, importe_modificado:1124167.39}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} {1721505/proyecto_FIN, 1721505/proyecto_PROCESO, 1721505/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721534
Proyecto de 

inversión
                   865,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:865000.0, modificado:864869.66}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS FLORES 

TILANTONGO - 128089
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
128089 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES TILANTONGO, 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE SE UBICA A UNA CUADRA DE DOS ESCUELAS A 152 METROS AL NORTE SE UBICA UNA UNIDAD MEDICA Y BAJO ESA M, lon:-97.36503866, lat:17.17971858}}
01-07-2020 31-12-2020              864,869.66                    864,869.66                     864,869.66               864,869.66             864,869.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-04-194-00-2020, contratista:NESYU, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:864869.66, importe_modificado:864869.66}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1721534/proyecto_FIN, 1721534/proyecto_INICIO, 1721534/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721803
Proyecto de 

inversión
                   493,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493000.0, modificado:492386.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE LA 

CAL - 130277
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130277 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL 

OAXACA  ENTRE CALLE DIVISIÓN ORIENTE Y CALLE SABINOS, CALLE MONTE ALBAN  UNA CUADRA AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL , lon:-96.69819325, lat:17.03262239}}
01-09-2020 31-12-2020              492,386.17                    492,386.17                     492,386.17               492,386.17             492,386.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:492386.17, importe_modificado:492386.17}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} {1721803/proyecto_INICIO, 1721803/proyecto_PROCESO, 1721803/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722386
Proyecto de 

inversión
                   233,144.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:233144.21, modificado:233144.21}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   

PLAYA VIEJA ASENTAMIENTO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO - 768
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTELPEC 768 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:53, direccion:PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 PLAYA VIEJA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD PLAYA VIEJA, lon:-97.61462022, lat:16.08393545}}
01-07-2020 30-09-2020              233,144.21                    233,144.21                     233,144.21               233,144.21             233,144.21 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:233144.21, importe_modificado:233144.21}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{1722386/proyecto_INICIO, 1722386/proyecto_PROCESO, 1722386/proyecto_FIN, 1722386/proyecto_INICIO, 

1722386/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723868
Proyecto de 

inversión
                   858,178.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:858178.37, modificado:858178.37}}
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 20DPR1334E - 6998 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 6998 S 50 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JOSÉ  ZOCOTEACA DE BRAVO, 69106 SAN JOSÉ ZOCOTEACA DE BRAVO, SANTIAGO TAMAZOLA 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE NACIONAL  LAS CONSTRUCCIÓN DE ESTAS 2 AULAS SE ENCUENTRAN UB, lon:-98.13779681, lat:17.76943749}}
03-02-2020 18-04-2020              858,178.37                    858,178.37                     858,178.37               858,178.37             858,178.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/032/022/2020, contratista:GRUPO ISOTEKTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TAMAZOLA, monto:858178.37, importe_modificado:858178.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.0}}

{1723868/proyecto_INICIO, 1723868/proyecto_FIN, 1723868/proyecto_PROCESO, 1723868/proyecto_FIN, 

1723868/proyecto_PROCESO, 1723868/proyecto_INICIO, 1723868/proyecto_PROCESO, 1723868/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724775
Proyecto de 

inversión
                   770,505.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:770505.09, modificado:770505.09}}

CONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSE MARIA MORELOS LOC VICENTE 050 - 

9586
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 9586 S 248 242 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE CINCO JOSE MARIA MORELOS PUEBLO BENITO JUÁREZ, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  AVENIDA DOS GENERAL ALVARO OBREGON Y AVENIDA CUATRO GENERAL FRANCISCO VILLA,    LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE C, lon:-96.53405531, lat:18.51358772}}
20-03-2020 18-04-2020              770,505.09                    770,505.09                     770,505.09               770,505.09             770,505.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/050, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:770505.09, importe_modificado:770505.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}
{1724775/proyecto_INICIO, 1724775/proyecto_FIN, 1724775/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727076
Proyecto de 

inversión
                   864,574.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:864574.46, modificado:864574.46}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOCALIDAD TETELA 010 - 16425 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 16425 S 491 484 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE JAIME NUÑO PUEBLO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 

DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, CALLE FERROCARRIL  LA OBRA SE REALIZA EN CALLE JAIME NUÑO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPAT, lon:-96.45216935, lat:18.50791206}}
28-04-2020 27-05-2020              864,574.46                    864,574.46                     864,574.46               864,574.46             864,574.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/010, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:864574.46, importe_modificado:864574.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1727076/proyecto_INICIO, 1727076/proyecto_FIN, 1727076/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727188
Proyecto de 

inversión
                   689,587.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:689587.22, modificado:689587.22}}
CONSTRUCCIÓN DE  TANQUE ELEVADO DE 30 M3 LOCALIDAD LA CORAZA 043 - 16761 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 16761 S 188 182 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA CORAZA, 68428 LA CORAZA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE MARIO 

VASQUEZ MARTINEZ Y CALLE VICENTE LOMBARDO, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE REALIZA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE, lon:-96.51132172, lat:18.40479552}}
26-03-2020 24-04-2020              689,587.22                    689,587.22                     689,587.22               689,587.22             689,587.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/043, contratista:DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN ARQUITECTONICA DE 

VERACRUZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:689587.0, importe_modificado:689587.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1727188/proyecto_INICIO, 1727188/proyecto_PROCESO, 1727188/proyecto_FIN, 1727188/proyecto_PROCESO, 

1727188/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727763
Proyecto de 

inversión
                2,167,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2167600.0, modificado:2167600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DEL CAD. 1+020 AL 3+110.74 EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA 

DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 18304
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN 18304 S 2655 2645 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2090.7, meta_modificada:2090.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO DESVICACION CERRO QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA 

LA LAGUNA, 68450 LA LAGUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DESVIACION CER, lon:-96.545829, lat:18.1473417}}
19-05-2020 03-07-2020           2,167,600.00                 2,167,600.00                  2,167,600.00            2,167,600.00          2,167,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TRANSMART S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:2167600.0, importe_modificado:2167600.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2090.7}}

{1727763/proyecto_INICIO, 1727763/proyecto_PROCESO, 1727763/proyecto_FIN, 1727763/proyecto_INICIO, 

1727763/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728058
Proyecto de 

inversión
                1,121,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1121000.0, modificado:1121000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA XADANI  LA MERCED DEL POTRERO - 

19174
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 19174 S 1112 1063 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED DEL POTRERO  - SANTA MARÍA XADANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO LA MERCED 

DEL POTRERO, 70990 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    ES UN CAMINO QUE CONECTA LAS POB, lon:-96.07123867, lat:16.04658935}}
16-03-2020 29-04-2020           1,121,000.00                 1,121,000.00                  1,121,000.00            1,121,000.00          1,121,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/004/2020, contratista:D.R.CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1121000.0, importe_modificado:1121000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3480.0}} {1728058/proyecto_PROCESO, 1728058/proyecto_INICIO, 1728058/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728073
Proyecto de 

inversión
                   207,532.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:207532.03, modificado:207532.03}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOCALIDAD EL NANCHE 087 - 19215 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 19215 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL NANCHE, 68428 EL NANCHE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE DOS Y CAMINO 

ACATLAN - COSOLAPA,    LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES COMO CALLE PRINCIPAL, CALLE , lon:-96.62486046, lat:18.54495253}}
01-06-2020 30-06-2020              207,532.03                    207,532.03                     207,532.03               207,532.03             207,532.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/087, contratista:BLANCA ESTELA ALVIZAR CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:207532.03, importe_modificado:207532.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} {1728073/proyecto_PROCESO, 1728073/proyecto_INICIO, 1728073/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728694
Proyecto de 

inversión
                1,334,102.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1334102.07, modificado:1334102.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO ENTRE LAS CALLES OAXACA Y COLIMA DEL BARRIO LA SOLEDAD SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC - 21098

20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 21098 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO LA SOLEDAD, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE OAXACA Y CALLE COLIMA,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES OAXACA Y COLIMA DEL BAR, lon:-95.24333926, lat:16.32063834}}
22-04-2020 08-06-2020           1,334,102.07                 1,334,102.07                  1,334,102.07            1,334,102.07          1,334,102.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/320/2020, contratista:ERNESTO RIVERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1334102.07, importe_modificado:1334102.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:730.0}}

{1728694/proyecto_INICIO, 1728694/proyecto_PROCESO, 1728694/proyecto_INICIO, 1728694/proyecto_FIN, 

1728694/proyecto_PROCESO, 1728694/proyecto_FIN, 1728694/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728841
Proyecto de 

inversión
                   180,226.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180226.88, modificado:180226.88}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO TILLO LOCALIDAD   

SANTIAGO TILLO ASENTAMIENTO SANTIAGO TILLO - 21554
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO 21554 S 654 534 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:PEATONAL EL MORAL PUEBLO SANTIAGO TILLO, 69680 SANTIAGO TILLO, SANTIAGO TILLO OAXACA  ENTRE  CARRETERA PORFIRIO DÍAZ 

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PARAJE EL MORAL UNICAMENTE SE PUEDE ENTRAR CAMINANDO YA QUE ESTA ENTRE, lon:-97.33708769, lat:17.46747979}}
12-05-2020 31-05-2020              180,226.88                    180,226.88                     180,226.88               180,226.88             180,226.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FISMDF/003/AD-01/2020, contratista:OCTAVIO DELFINO NAVA RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:180226.88, importe_modificado:180226.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1728841/proyecto_INICIO, 1728841/proyecto_FIN, 1728841/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728842
Proyecto de 

inversión
                1,754,928.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1754928.18, modificado:1754928.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTOS REYES PÁPALO LOCALIDAD   SANTOS REYES 

PÁPALO ASENTAMIENTO SANTOS REYES PÁPALO - 21555
20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO 21555 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA  ENTRE  CALLE 

LÓPEZ PORTILLO Y  , CALLE VICENTE GUERRERO  CALLE QUE DA AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.85981522, lat:17.80991903}}
22-06-2020 20-08-2020           1,754,928.18                 1,754,928.18                  1,754,928.18            1,754,928.18          1,754,928.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-FIII-11-CO/MSRP-527/2020, contratista:FRICOA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:1754928.18, importe_modificado:1754928.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:810.0}}
{1728842/proyecto_INICIO, 1728842/proyecto_FIN, 1728842/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729068
Proyecto de 

inversión
                   785,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:785000.0, modificado:785000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO  DE LA CALLE MATAMOROS 2DA 

ETAPA - 22115
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 22115 S 2285 1922 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1207.0, meta_modificada:1207.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CALLE 

PROGRESO Y CALLE LA PALMA,    LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE RUMBO A EL PARAJE LOS ENCINOS., lon:-98.21965566, lat:17.66636973}}
10-02-2020 18-04-2020              785,000.00                    785,000.00                     785,000.00               785,000.00             785,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, 

monto:785000.0, importe_modificado:785000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1207.0}}
{1729068/proyecto_INICIO, 1729068/proyecto_FIN, 1729068/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729485
Proyecto de 

inversión
                1,599,625.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1599625.51, modificado:1599625.51}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 23239 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 23239 S 398 351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ZARZAL, 70331 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  PROLONGACION 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, VEREDA ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO EL CERRITO QUE ES LA , lon:-95.04911237, lat:17.01835757}}
01-06-2020 29-08-2020           1,599,625.51                 1,599,625.51                  1,599,625.51            1,599,625.51          1,599,625.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/11/037/2020, contratista:RUBICEL GARCIA CAYETANO, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1599625.51, importe_modificado:1599625.51}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1510.0}} {1729485/proyecto_INICIO, 1729485/proyecto_FIN, 1729485/proyecto_PROCESO, 1729485/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730333
Proyecto de 

inversión
                1,712,597.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1712597.23, modificado:1712597.23}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN JESÚS 

NAZARENO - 25684
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 25684 S 122 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.0, meta_modificada:566.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DE LA REPÚBLICA  LA OBRA SE ENCU, lon:-96.76205739, lat:17.0173057}}
23-03-2020 21-04-2020           1,712,597.23                 1,712,597.23                  1,712,597.23            1,712,597.23          1,712,597.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/048/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:1712597.23, importe_modificado:1712597.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:566.0}}

{1730333/proyecto_PROCESO, 1730333/proyecto_INICIO, 1730333/proyecto_PROCESO, 1730333/proyecto_FIN, 

1730333/proyecto_INICIO, 1730333/proyecto_PROCESO, 1730333/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735189
Proyecto de 

inversión
                1,381,749.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1381749.13, modificado:1381749.13}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA 

FRANCISCO VILLA. - 26622
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC 26622 S 187 153 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:AVENIDA POPUAR PUEBLO FRANCISCO VILLA (EL TAMARINDO), 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA POPULAR Y AVENIDA LOS TAMARINDOS,    LA COLONIA FRANCISCO VILLA SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA, lon:-94.35064881, lat:16.47125265}}
09-03-2020 09-04-2020           1,381,749.13                 1,381,749.13                  1,381,749.13            1,381,749.13          1,381,749.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSDZ/525/COP/001/2020, contratista:EDWIN JESÚS MACES MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1381749.13, importe_modificado:1381749.13}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1470.0}}

{1735189/proyecto_INICIO, 1735189/proyecto_PROCESO, 1735189/proyecto_FIN, 1735189/proyecto_PROCESO, 

1735189/proyecto_FIN, 1735189/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738007
Proyecto de 

inversión
                   842,105.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:842105.97, modificado:842105.97}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA CALLE MAZATECA, AVENIDA MONTE 

ALBÁN Y CALLE AZTECA, DE LA COLONIA LAS CULTURAS - 30393
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 30393 S 483 422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE EDGARDO AMILCAR Y AVENIDA MONTE ALBAN, CALLE CUAUHTEMOC  LA LINEA DE CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-96.75821675, lat:17.02548297}}
02-04-2020 21-04-2020              842,105.97                    842,105.97                     842,105.97               842,105.97             842,105.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/022/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARKAMS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:842105.97, importe_modificado:842105.97}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:626.0}}

{1738007/proyecto_INICIO, 1738007/proyecto_FIN, 1738007/proyecto_PROCESO, 1738007/proyecto_FIN, 

1738007/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738024
Proyecto de 

inversión
                2,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700000.0, modificado:2700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN LOCALIDAD   LA 

REFORMA SAN MATEO ASENTAMIENTO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN - 30404
20 Oaxaca 249 San Mateo Yoloxochitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 30404 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2468.0, meta_modificada:2468.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 LA REFORMA SAN MATEO, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO SAN LUCAS ZOQUIAPAM  EL PUNTO DE INICIO ES FRENTE A LA AGENCIA M, lon:-96.86990721, lat:18.13149256}}
01-06-2020 29-08-2020           2,700,000.00                 2,700,000.00                  2,700,000.00            2,700,000.00          2,700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/02/2020, contratista:NG. HIPOLITO MORALES RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2468.0}}

{1738024/proyecto_INICIO, 1738024/proyecto_PROCESO, 1738024/proyecto_FIN, 1738024/proyecto_PROCESO, 

1738024/proyecto_FIN, 1738024/proyecto_INICIO, 1738024/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738559
Proyecto de 

inversión
                   762,055.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:762055.42, modificado:762055.42}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 30965 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30965 S 45 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.49, meta_modificada:828.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

ALDAMA Y CALLE INDEPENDENCIA,    A 50 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 107. A 70 METROS DE LA ESCUE, lon:-96.16702489, lat:17.95411793}}
03-03-2020 16-04-2020              762,055.42                    762,055.42                     762,055.42               762,055.42             762,055.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-002-2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:762055.42, importe_modificado:762055.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:828.49}}

{1738559/proyecto_PROCESO, 1738559/proyecto_INICIO, 1738559/proyecto_FIN, 1738559/proyecto_INICIO, 

1738559/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738781
Proyecto de 

inversión
                2,497,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2497600.0, modificado:2497600.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA ENCINADA PLUMA HIDALGO - 

31222
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO 31222 S 16 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA PLUMA HIDALGO  - LA ENCINADA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 400 + undefined RANCHERIA LA 

ENCINADA, 70964 LA ENCINADA, PLUMA HIDALGO OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL A HUATULCO Y CARRETERA CARRETERA F, lon:-96.45492602, lat:15.92709636}}
20-03-2020 18-05-2020           2,497,600.00                 2,497,600.00                  2,497,600.00            2,497,600.00          2,497,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH/071/FISM-DF/COP-IR/01/2020, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PLUMA HIDALGO, monto:2497600.0, importe_modificado:2497600.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8400.0}}

{1738781/proyecto_PROCESO, 1738781/proyecto_INICIO, 1738781/proyecto_FIN, 1738781/proyecto_INICIO, 

1738781/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742273
Proyecto de 

inversión
                1,845,252.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1845252.99, modificado:1845252.99}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JORGE EL PORVENIR - 35553 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 35553 S 106 113 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:17, direccion:CALLE CALLEPRINCIPAL PUEBLO SAN JORGE EL PORVENIR, 68940 SAN JORGE EL PORVENIR, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CALLE 

A LA IGLESIA Y CALLE A LA PRIMARIA, CAMINO A SAN JUAN VEANGELISTA  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALI, lon:-95.82566749, lat:17.46943049}}
01-04-2020 31-05-2020           1,845,252.99                 1,845,252.99                  1,845,252.99            1,845,252.99          1,845,252.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/161/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARANET  S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1845252.99, importe_modificado:1845252.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1742273/proyecto_INICIO, 1742273/proyecto_PROCESO, 1742273/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742956
Proyecto de 

inversión
                   623,635.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:623635.88, modificado:623635.88}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 

20DPR0585C EN LA LOCALIDAD DE FORTINO J. PINACHO - 36603
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 36603 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.32, meta_modificada:50.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO FORTINO J. PINACHO, 68456 FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.17502705, lat:17.99383315}}
06-03-2020 04-05-2020              623,635.88                    623,635.88                     623,635.88               623,635.88             623,635.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-010-2020, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:623635.88, importe_modificado:623635.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.32}}

{1742956/proyecto_INICIO, 1742956/proyecto_PROCESO, 1742956/proyecto_FIN, 1742956/proyecto_PROCESO, 

1742956/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743614
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
AMPLIACIÓN DE CAMINO CARRETERO DE CAHUACUÁ - SAN FELIPE 1RA. ETAPA - 38157 20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 38157 S 1800 1627 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA  - SAN FELIPE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SAN FRANCISCO 

CAHUACUA, 71370 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO AL PUENTE Y CAMINO CAMIN, lon:-97.30594659, lat:16.89652917}}
24-06-2020 22-08-2020           1,000,000.00                 1,000,000.00                  1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-137/FISM-DF/04/001/2020, contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS CIVILES 

GROSMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} {1743614/proyecto_INICIO, 1743614/proyecto_PROCESO, 1743614/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743757
Proyecto de 

inversión
                   599,510.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599510.38, modificado:599510.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO - 38478
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 38478 S 76 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE TERCERA SUR PUEBLO , 68643 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE  CALLE TERCERA SUR Y 

BRECHA SIGLO VEINTIUNO, CALLE CUARTA ORIENTE  EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE TERCERA SUR ENTRE LA CALLE SI, lon:-96.86682049, lat:17.86365827}}
20-04-2020 08-06-2020              599,510.38                    599,510.38                     599,510.38               599,510.38             599,510.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:599510.38, importe_modificado:599510.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:469.0}}

{1743757/proyecto_PROCESO, 1743757/proyecto_FIN, 1743757/proyecto_INICIO, 1743757/proyecto_PROCESO, 

1743757/proyecto_FIN, 1743757/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744625
Proyecto de 

inversión
                   539,661.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539661.82, modificado:539661.82}}
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO - 40337 20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 40337 S 240 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO CONOCIDO  - CONOCIDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 141 PUEBLO , 69740 GUADALUPE NUNDACA, SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO, lon:-98.13379016, lat:17.29752779}}
23-03-2020 21-04-2020              539,661.82                    539,661.82                     539,661.82               539,661.82             539,661.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:40337, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:539661.82, importe_modificado:539661.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}
{1744625/proyecto_INICIO, 1744625/proyecto_FIN, 1744625/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744987
Proyecto de 

inversión
                   312,240.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:312240.73, modificado:312240.73}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO LOS TRES 

CERRITOS - 41119
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 41119 S 47 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PROLONGACION DONAJI PARAJE NEPOMUCENO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLLE PROLONGACION DE DONAJI EN EL PARAJE NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE ZAACHILA AL SE, lon:-96.74474094, lat:16.9280224}}
04-03-2020 02-04-2020              312,240.73                    312,240.73                     312,240.73               312,240.73             312,240.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/420/2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:312240.73, importe_modificado:312240.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:660.0}} {1744987/proyecto_FIN, 1744987/proyecto_INICIO, 1744987/proyecto_FIN, 1744987/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 660 METROS 

LINEALES, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301745258
Proyecto de 

inversión
                   148,787.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148787.53, modificado:148787.53}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 

44730
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN AGUSTIN CHAYUCO 44730 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.69, meta_modificada:134.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE 

CALLE NICOLAS BRAVO Y PERIFERICO SUR, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE E, lon:-97.80698754, lat:16.40156182}}
06-05-2020 25-05-2020              148,787.53                    148,787.53                     148,787.53               148,787.53             148,787.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/006/2020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:148787.53, importe_modificado:148787.53}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.69}}

{1745258/proyecto_INICIO, 1745258/proyecto_PROCESO, 1745258/proyecto_FIN, 1745258/proyecto_INICIO, 

1745258/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747361
Proyecto de 

inversión
                   335,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:335000.0, modificado:335000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE 

CLEMENCIA - 50781
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar REGIDURIA DE OBRAS 50781 S 104 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:8, direccion:CALLE CLEMENCIA PUEBLO CLEMENCIA, 68512 CLEMENCIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A EL EDEN Y 

CALLE CAMINO A VOLADERO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CLEMENCIA, lon:-96.79223847, lat:18.24407125}}
16-03-2020 30-05-2020              335,000.00                    335,000.00                     335,000.00               335,000.00             335,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO05/MSMC/FAISMDF/406/06/2020, contratista:HECTOR ROSAS GARZÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:335000.0, importe_modificado:335000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}

{1747361/proyecto_INICIO, 1747361/proyecto_PROCESO, 1747361/proyecto_FIN, 1747361/proyecto_PROCESO, 

1747361/proyecto_FIN, 1747361/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749668
Proyecto de 

inversión
                1,285,658.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1285658.03, modificado:1285658.03}}
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO CAMINO AL PANTEÓN 3A ETAPA - 57229 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 57229 S 264 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:CALLE RUMBO AL PANTEON RANCHERIA SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  CALLE RUMBO AL PANTEON Y  ,    LA OBRA SE ENECUNETRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE MORELOS EN LA CALLE , lon:-97.86558769, lat:17.18879233}}
22-06-2020 05-08-2020           1,285,658.03                 1,285,658.03                  1,285,658.03            1,285,658.03          1,285,658.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/023/109/2020, contratista:ARQ. JESUS ALEJANDRO GUZMAN LEYVA, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1285658.03, importe_modificado:1285658.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{1749668/proyecto_INICIO, 1749668/proyecto_PROCESO, 1749668/proyecto_FIN, 1749668/proyecto_PROCESO, 

1749668/proyecto_FIN, 1749668/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750008
Proyecto de 

inversión
                   731,127.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:731127.07, modificado:731127.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 98 CLAVE: 

20DST0029A - 58319
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 58319 S 251 262 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE ANTONIO VELASCO 

Y  ,    LA OBRA SE ENECUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO SINIYUVI EN LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-97.83849573, lat:16.98735099}}
18-05-2020 15-08-2020              731,127.07                    731,127.07                     731,127.07               731,127.07             731,127.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/032/074/2020, contratista:ING. MIGUEL ANGEL HERNADEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:731127.07, importe_modificado:731127.07}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1750008/proyecto_INICIO, 1750008/proyecto_PROCESO, 1750008/proyecto_FIN, 1750008/proyecto_PROCESO, 

1750008/proyecto_FIN, 1750008/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752229
Proyecto de 

inversión
                   132,092.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132092.08, modificado:131991.01}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO 

NUEVO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO. - 64752
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 64752 S 136 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA INSURGENTES, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LA 

SOLEDAD Y CAMINO VIEJO,    CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CAMINO VIEJO Y LA SOLEDAD COLONIA INSURGENTES, AGENCIA PUEBLO NUE, lon:-96.77382028, lat:17.12225784}}
15-10-2020 15-12-2020              131,991.01                    131,991.01                     131,991.01               131,991.01             131,991.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 012/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:131991.01, 

importe_modificado:131991.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}}
{1752229/proyecto_INICIO, 1752229/proyecto_PROCESO, 1752229/proyecto_INICIO, 1752229/proyecto_PROCESO, 

1752229/proyecto_INICIO, 1752229/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752512
Proyecto de 

inversión
                   348,177.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348177.46, modificado:348177.46}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CAMINO CENTRO - 65582 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 65582 S 85 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:6, direccion:AMPLIACION CAMINO RURAL XAGUIA PUEBLO XAGUÍA, 71577 XAGUÍA, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE ANDADOR CAMINO 

RURAL XAGUIA Y  ,    ES EL CAMINO RURAL QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XAGUIA ES DE FACIL UBICACION PARA LOS HABITAN, lon:-96.52147019, lat:16.5302849}}
10-07-2020 31-08-2020              348,177.46                    348,177.46                     348,177.46               348,177.46             348,177.46 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96027, contratista:, convocante:MSJ850101NK0, monto:348177.46, 

importe_modificado:348177.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:12000.0}}

{1752512/proyecto_INICIO, 1752512/proyecto_PROCESO, 1752512/proyecto_FIN, 1752512/proyecto_INICIO, 

1752512/proyecto_PROCESO, 1752512/proyecto_FIN, 1752512/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753171
Proyecto de 

inversión
                2,112,001.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2112001.32, modificado:2112001.32}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   EL OCOTE 

O LA PALMA ASENTAMIENTO EL OCOTE O LA PALMA - 67286
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 67286 S 225 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2998.0, meta_modificada:2998.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DEL AIRE  - EL OCOTE O LA PALMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 998 PUEBLO EL OCOTE O LA PALMA, 

71853 EL OCOTE O LA PALMA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  CAMINO EL OCOTILLO Y CALLE PLAN DEL AIRE, CAMINO TATAL, lon:-97.58288888, lat:16.34440458}}
15-07-2020 12-10-2020           2,112,001.32                 2,112,001.32                  2,112,001.32            2,112,001.32          2,112,001.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/543/FAISM/05/23/2020, contratista:ISAIAS CALVO OGEDA, convocante:Municipio de 

tataltepec de Valdés, monto:2112001.32, importe_modificado:2112001.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2998.0}} {1753171/proyecto_PROCESO, 1753171/proyecto_INICIO, 1753171/proyecto_PROCESO, 1753171/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753586
Proyecto de 

inversión
                2,495,995.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2495995.23, modificado:2495995.23}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FORESTAL  MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO 

PARA EL MEJORAMIENTO DE SUELOS   2  EN SANTIAGO TEXTITLÁN LOCALIDAD   SAN ISIDRO 

LLANO YERBA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LLANO YERBA - 68440

20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN 68440 S 1 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:491, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LLANO YERBA, 71384 SAN ISIDRO LLANO YERBA, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOS PINOS, CALLE   JUNTO AGENCIA DE POLICIA RURAL SAN ISIDRO LLANO YERBA, lon:-97.3584835, lat:16.69575335}}
20-07-2020 17-09-2020           2,495,995.23                 2,495,995.23                  2,495,995.23            2,495,995.23          2,495,995.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/ROP/FAISM/491/05/05/2020, contratista:HIDSA SOLUCIONES HIDRAULICAS, AGRICOLAS, 

URBANAS Y AMBIENTALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2495995.23, 

importe_modificado:2495995.23}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4500.0}} {1753586/proyecto_INICIO, 1753586/proyecto_PROCESO, 1753586/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754061
Proyecto de 

inversión
                1,069,533.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1069533.63, modificado:1069533.63}}
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR - 69606 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 69606 S 143 139 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO A TACOTENO EJIDO TECOTENO EL TULAR, 68443 TECOTENO EL TULAR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A LA ALTURA DEL TECNOLOGICO TUXTEPEC SE ACCEDE AL CAMINO A TACOTENO SE PASA LA COLONIA EL PROGRESO Y SE , lon:-96.15698325, lat:18.1005373}}
09-07-2020 22-08-2020           1,069,533.63                 1,069,533.63                  1,069,533.63            1,069,533.63          1,069,533.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-003/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1069533.63, importe_modificado:1069533.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1754061/proyecto_INICIO, 1754061/proyecto_PROCESO, 1754061/proyecto_INICIO, 1754061/proyecto_PROCESO, 

1754061/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755638
Proyecto de 

inversión
                1,006,481.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1006481.2, modificado:1006481.2}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES - 80188 20 Oaxaca 548 Tepelmeme Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS 80188 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:9, direccion:PUEBLO LA UNIÓN, 69314 LA UNIÓN, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCAIDAD 

DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DEL RODEO Y AL NORTE , lon:-97.32646718, lat:17.93714132}}
16-06-2020 14-08-2020           1,006,481.20                 1,006,481.20                  1,006,481.20            1,006,481.20          1,006,481.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTVM/FISMDF/548/002/2020, contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:1006481.2, importe_modificado:1006481.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}

{1755638/proyecto_INICIO, 1755638/proyecto_PROCESO, 1755638/proyecto_FIN, 1755638/proyecto_PROCESO, 

1755638/proyecto_FIN, 1755638/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755933
Proyecto de 

inversión
                   725,003.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:725003.2, modificado:725003.2}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LA SOLEDAD EL CARRIZO ¿ SAN JOSÉ DE LAS 

FLORES - 80989
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 80989 S 144 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8550.0, meta_modificada:8550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 8+550 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 550 RANCHERIA LA SOLEDAD CARRIZO, 71784 LA SOLEDAD 

CARRIZO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE TERRACERIA TRAMO CARRIZO - SAN JOSÉ DE LAS FLORES Y  ,    LA OBRA SE ENCUENT, lon:-97.6703884, lat:16.41394753}}
01-07-2020 09-08-2020              725,003.20                    725,003.20                     725,003.20               725,003.20             725,003.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/FISM/489/01/16/2020, contratista:VICTOR MANUEL PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TETEPEC, monto:725003.2, importe_modificado:725003.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8550.0}}

{1755933/proyecto_PROCESO, 1755933/proyecto_INICIO, 1755933/proyecto_FIN, 1755933/proyecto_INICIO, 

1755933/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756273
Proyecto de 

inversión
                1,358,491.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1358491.56, modificado:1355896.5}}
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 82002 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 82002 S 781 781 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.96, meta_modificada:47.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO HUAJUAPAN DE LEON  - AGENCIAS MUNICIPALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 49 + RANCHERIA HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  EN, lon:-97.7800931, lat:17.83200521}}
20-07-2020 18-10-2020           1,355,896.50                 1,355,896.50                  1,355,896.50            1,355,896.50          1,355,896.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-017-2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1358491.56, importe_modificado:1355896.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.96}} {1756273/proyecto_INICIO, 1756273/proyecto_PROCESO, 1756273/proyecto_FIN, 1756273/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758105
Proyecto de 

inversión
                1,176,672.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1176672.54, modificado:1176672.54}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 87249 20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 87249 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.09, meta_modificada:3.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE 

CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE CUAUHTÉMOC  LA OBRA EN LA CALLE UNIÓN INICIA A LA ALTURA DEL PANTEÓN LA OBRA EN L, lon:-96.72285904, lat:16.83904435}}
13-02-2020 08-05-2020           1,176,672.54                 1,176,672.54                  1,176,672.54            1,176,672.54          1,176,672.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/R33-Flll/002/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1176672.54, importe_modificado:1176672.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.09}}

{1758105/proyecto_INICIO, 1758105/proyecto_PROCESO, 1758105/proyecto_FIN, 1758105/proyecto_PROCESO, 

1758105/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759993
Proyecto de 

inversión
                1,754,654.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1754654.3, modificado:1754654.3}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD 10 DE ABRIL - 92078 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 92078 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:352.13, meta_modificada:352.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:221, direccion:PUEBLO 10 DE ABRIL, 68405 10 DE ABRIL, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL POZO PROFUNDO SE UBICA EN LA PARTE SUR DE 

LA LOCALIDAD RUMBO A TERRENOS DE CULTIVO LA LINEA DE CONDUCCIÓN VA DEL POZO AL TANQUE DE ALMAC. EXISTENTE Y LA, lon:-95.89173891, lat:18.00860507}}
29-06-2020 06-09-2020           1,754,654.30                 1,754,654.30                  1,754,654.30            1,754,654.30          1,754,654.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/11/2020, contratista:CONSTRUCTORA JP YEPEZ S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:1754654.3, importe_modificado:1754654.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:352.13}} {1759993/proyecto_FIN, 1759993/proyecto_PROCESO, 1759993/proyecto_INICIO, 1759993/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760130
Proyecto de 

inversión
                3,403,226.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3403226.27, modificado:3397857.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOLORES HIDALGO 3RA 

ETAPA - 92433
20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 92433 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A DOLORES HIDALGO PUEBLO DOLORES HIDALGO, 71173 DOLORES HIDALGO, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO A LA AGENCIA Y CALLE CAMINO A LA IGLECIA,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA LOCALIDAD DE DOLORES , lon:-97.83530359, lat:16.76666976}}
02-09-2020 15-12-2020           3,397,857.03                 3,397,857.03                  3,397,857.03            3,397,857.03          3,397,857.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/FAIS-FISECAPITAL/088/007/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES 

MIXTECO MAYOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, monto:3397857.03, 

importe_modificado:3397857.03}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}
{1760130/proyecto_FIN, 1760130/proyecto_PROCESO, 1760130/proyecto_INICIO, 1760130/proyecto_PROCESO, 

1760130/proyecto_INICIO, 1760130/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760374
Proyecto de 

inversión
                1,296,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1296000.0, modificado:1296000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA) - 93073 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 93073 S 178 164 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:15, direccion:PUEBLO REFORMA, 71103 REFORMA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ELECTRIFICARÁ SOBRE LAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE REFORMA LAS CALLES CARECEN DE NOMBRE POR LO QUE SE ANEXAN COORDENADAS 16 56.736N 97 31.633O 16 56., lon:-97.52574583, lat:16.94594338}}
19-06-2020 17-08-2020           1,296,000.00                 1,296,000.00                  1,296,000.00            1,296,000.00          1,296,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0015/11/2020, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1296000.0, importe_modificado:1296000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}

{1760374/proyecto_INICIO, 1760374/proyecto_PROCESO, 1760374/proyecto_FIN, 1760374/proyecto_PROCESO, 

1760374/proyecto_FIN, 1760374/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760972
Proyecto de 

inversión
                   530,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:530000.0, modificado:530000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 94483 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 94483 S 62 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN  - RIO COMAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 570 PUEBLO , 00000 RÍO 

COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE TOMA EL CAMINO DE TERRACERIA PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUC, lon:-96.63511692, lat:16.23141872}}
10-07-2020 07-09-2020              530,000.00                    530,000.00                     530,000.00               530,000.00             530,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/041/2020, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1760972/proyecto_INICIO, 1760972/proyecto_PROCESO, 1760972/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761358
Proyecto de 

inversión
                   344,870.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:344870.32, modificado:344870.32}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 95503 20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN MARCOS ARTEAGA 95503 S 14 11 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:3, direccion:CALLE S/N PUEBLO CERRO DE AGUA, 69270 CERRO DE AGUA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    FRENTE A LA AGENCIA 

MUNICIPAL, lon:-97.93981274, lat:17.78169666}}
01-09-2020 30-10-2020              344,870.32                    344,870.32                     344,870.32               344,870.32             344,870.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/237/FISMDF/003/2020-004, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. 

V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:344870.32, importe_modificado:344870.32}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}

{1761358/proyecto_INICIO, 1761358/proyecto_PROCESO, 1761358/proyecto_INICIO, 1761358/proyecto_PROCESO, 

1761358/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761775
Proyecto de 

inversión
                   570,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:570000.0, modificado:570000.0}}

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO 

- 96685
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 96685 S 2100 1900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:510.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA CALLE MELCHOR OCAMPO ES CONTINUACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAG, lon:-96.80074681, lat:17.19150001}}
25-06-2020 23-08-2020              570,000.00                    570,000.00                     570,000.00               570,000.00             570,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MVE/M338/FISMDF/150/2020, contratista:URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES LUMIA, S.A. DE 

C.V., convocante:VILLA DE ETLA, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.24}}

{1761775/proyecto_INICIO, 1761775/proyecto_PROCESO, 1761775/proyecto_FIN, 1761775/proyecto_INICIO, 

1761775/proyecto_PROCESO, 1761775/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762874
Proyecto de 

inversión
                   943,686.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:943686.19, modificado:943686.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN MIXTEPEC LOCALIDAD   SAN PEDRO 

YOSOSCUÁ - 99636
20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 99636 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:911.82, meta_modificada:911.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRO YOSOSCUÁ, 69773 SAN PEDRO YOSOSCUÁ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CAMINO A SAN JUAN MIXTEPEC Y AGUA ZARCA Y  ,    LA CALLE PRINCIPAL DONDE TAMBIÉN SE ENCUENTRA LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.81436738, lat:17.26061483}}
01-07-2020 29-08-2020              943,686.19                    943,686.19                     943,686.19               943,686.19             943,686.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/004/2020, contratista:ARQ. RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:943686.19, importe_modificado:943686.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:911.82}}
{1762874/proyecto_INICIO, 1762874/proyecto_PROCESO, 1762874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763571
Proyecto de 

inversión
                1,765,465.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1765465.47, modificado:1765465.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

EN SAN LORENZO ALBARRADAS LOCALIDAD   SAN LORENZO ALBARRADAS ASENTAMIENTO SAN 

LORENZO ALBARRADAS - 101530

20 Oaxaca 226 San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS 101530 S 1330 1336 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

BASURERO SE ENCUENTRA EN LA ORILLA HACIA LA BARRANCA, lon:-96.25272979, lat:16.91583084}}
01-10-2020 29-12-2020           1,765,465.47                 1,765,465.47                  1,765,465.47            1,765,465.47          1,765,465.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/05/05/2020, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES 

DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:1765465.47, 

importe_modificado:1765465.47}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1763571/proyecto_INICIO, 1763571/proyecto_PROCESO, 1763571/proyecto_FIN, 1763571/proyecto_PROCESO, 

1763571/proyecto_FIN, 1763571/proyecto_PROCESO, 1763571/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764987
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD - 105413
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 105413 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO A LA PROVIDENCIA PUEBLO LA PROVIDENCIA, 69943 LA PROVIDENCIA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE 

CAMINO CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO Y  ,    SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 1 KM DEL CAMINO QUE CONDUCE DE TILANTONGO A LA, lon:-97.33095204, 

lat:17.29003376}}

17-07-2020 30-08-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/003/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{1764987/proyecto_FIN, 1764987/proyecto_PROCESO, 1764987/proyecto_INICIO, 1764987/proyecto_PROCESO, 

1764987/proyecto_INICIO, 1764987/proyecto_PROCESO, 1764987/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765177
Proyecto de 

inversión
                   521,051.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:521051.17, modificado:521051.17}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS CALLES - 105990 20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 105990 S 6250 5750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE HUAJALES Y PROLOG. DE PINOS COLONIA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE CALLE 

PINOS Y CALLE HUAJALES, CALLE AQUILES SERDAN  LA OBRA SE REALZARA EN TRES PUNTOS DISTINTO DENTRO DE LA ZONA URBA, lon:-96.79862655, lat:17.19899088}}
01-09-2020 25-09-2020              521,051.17                    521,051.17                     521,051.17               521,051.17             521,051.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MVE/M338/FISMDF/119/2020, contratista:MOISÉS MORALES VIDAL, convocante:VILLA DE 

ETLA, monto:521051.17, importe_modificado:521051.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}

{1765177/proyecto_FIN, 1765177/proyecto_INICIO, 1765177/proyecto_FIN, 1765177/proyecto_PROCESO, 

1765177/proyecto_FIN, 1765177/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765510
Proyecto de 

inversión
                1,244,999.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1244999.63, modificado:1244999.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DEL 

MUNICIPIO - 106982
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA 106982 S 1526 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.0, meta_modificada:829.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUERTO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE SEGUNDA DE INDEPENDENCIA Y CALLE 

PRIMERA DE INDEPENDENCIA,    CALLE TERCERA DE HIDALGO ENTRE SEGUNDA DE INDEPENDENCIA Y PRIMERA DE INDEPENDENCIA, lon:-96.80974746, lat:17.17236702}}
31-08-2020 13-11-2020           1,244,999.63                 1,244,999.63                  1,244,999.63            1,244,999.63          1,244,999.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE/FISM/033/01/37/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE 

MAQUINARIA SAYDAV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, monto:1244999.63, importe_modificado:1244999.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:829.0}}

{1765510/proyecto_PROCESO, 1765510/proyecto_INICIO, 1765510/proyecto_PROCESO, 1765510/proyecto_FIN, 

1765510/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765870
Proyecto de 

inversión
                   550,391.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550391.59, modificado:550391.59}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SANTO DOMINGO DE MORELOS 

LOCALIDAD   CAÑADA BRAVA - 107871
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 107871 S 174 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAÑADA BRAVA, 70906 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE UBICA EN EL PREDIO DE LA SECUNDARIA TEPOCHCALLI FRENTE AL COMEDOR COMUNITARIO, A UN COSTADO DEL TEMPLO , lon:-96.63879208, lat:15.83460252}}
25-08-2020 23-10-2020              550,391.59                    550,391.59                     550,391.59               550,391.59             550,391.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:107871, contratista:GSR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, monto:550391.59, importe_modificado:550391.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:535.0}}
{1765870/proyecto_INICIO, 1765870/proyecto_FIN, 1765870/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhiwN27iO5VZA_ZnlK

, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del contrato, 

trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, obs2: 

{observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs5: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs6: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION(2), trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200301766147
Proyecto de 

inversión
                1,116,735.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1116735.83, modificado:1116735.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO YAGANIZA - 108626
20 Oaxaca 299 San Pablo Yaganiza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA 108626 S 340 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.02, meta_modificada:97.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN PABLO YAGANIZA, 68895 SAN PABLO YAGANIZA, SAN PABLO YAGANIZA OAXACA  ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE MORELOS,    CALLE LIBERTAD ESQUINA CON CALLE MORELOS 3 CUADRAS AL SUR DEL MUNICIPIO, lon:-96.22964769, lat:17.14426731}}
24-08-2020 29-11-2020           1,116,735.83                 1,116,735.83                  1,116,735.83            1,116,735.83          1,116,735.83 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA, 

monto:1116735.83, importe_modificado:1116735.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:97.02}}

{1766147/proyecto_INICIO, 1766147/proyecto_PROCESO, 1766147/proyecto_FIN, 1766147/proyecto_PROCESO, 

1766147/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN LA LIGA DE EVIDENCIA VA EL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, 

fecha:2021-07-16}}

2020 5 OAX200301767987
Proyecto de 

inversión
                2,034,222.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2034222.22, modificado:2034222.22}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO 1RA ETAPA - 113487 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN 113487 S 122 118 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC  - LA CHACHALACA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO LA CHACHALACA, 68807 LA 

CHACHALACA, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DE AYOTZINTEPEC RUMBO A LA CHACHALACA AVANZANDO POR , lon:-96.14503312, lat:17.63688702}}
22-06-2020 20-08-2020           2,034,222.22                 2,034,222.22                  2,034,222.22            2,034,222.22          2,034,222.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-DF/015/2020, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:2034222.22, importe_modificado:2034222.22}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:60.0}}

{1767987/proyecto_INICIO, 1767987/proyecto_FIN, 1767987/proyecto_PROCESO, 1767987/proyecto_FIN, 

1767987/proyecto_INICIO, 1767987/proyecto_PROCESO, 1767987/proyecto_INICIO, 1767987/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768006
Proyecto de 

inversión
                   209,077.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:209077.77, modificado:209077.77}}
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 113536 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
113536 S 3000 3500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE DIRIGIRSE 

HACIA AL NORTE DEL MUNICIPIO PASANDO POR EL CRUCE DE LA CALLE HIDALGO HASTA LLEGAR A LA CALLE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE HACI, lon:-96.79287702, lat:17.11868164}}
21-07-2020 21-08-2020              209,077.77                    209,077.77                     209,077.77               209,077.77             209,077.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/097/2020, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS 

SABER S.A DE C.V. ARQ. MISAEL VASQUEZ CANSECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:209077.77, 

importe_modificado:209077.77}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} {1768006/proyecto_INICIO, 1768006/proyecto_FIN, 1768006/proyecto_PROCESO, 1768006/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768030
Proyecto de 

inversión
                   275,592.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:275592.36, modificado:275592.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN LOCALIDAD   LOS SABINOS  RANCHO  ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 

113582

20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 113582 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:126, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SABINO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 LOS SABINOS [RANCHO], SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    SE UBICA CERCA DEL CENTRO DE SALUD Y EL IEBO, lon:-96.4100113, lat:16.32851832}}
18-05-2020 26-07-2020              275,592.36                    275,592.36                     275,592.36               275,592.36             275,592.36 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:275592.36, importe_modificado:275592.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:558.0}}

{1768030/proyecto_PROCESO, 1768030/proyecto_FIN, 1768030/proyecto_INICIO, 1768030/proyecto_PROCESO, 

1768030/proyecto_INICIO, 1768030/proyecto_PROCESO, 1768030/proyecto_FIN, 1768030/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768725
Proyecto de 

inversión
                   465,290.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:465290.79, modificado:457979.21}}

CONSTRUCCION  DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿MARIA DEL CARMEN SERDAN¿ CLAVE 

20DPR3050M - 115536
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA 115536 S 100 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.32, meta_modificada:74.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE CARRETERA 

INTERNACIONAL 190 Y CALLE MOREROS, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA SN ENTRE LA CARRETERA INTER, lon:-96.77550002, lat:17.13525713}}
21-09-2020 19-11-2020              457,979.21                    457,979.21                     457,979.21               457,979.21             457,979.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSPE/293/FISMDF/94/2020, contratista:JOAQUIN PORTADOR HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:457979.21, importe_modificado:457979.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:74.48}}
{1768725/proyecto_INICIO, 1768725/proyecto_PROCESO, 1768725/proyecto_FIN, 1768725/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768936
Proyecto de 

inversión
                1,530,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1530000.0, modificado:1530000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE LA SUBIDA PRIMERA ETAPA 

- 116139
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

OAXACA
116139 S 46 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1668.0, meta_modificada:1668.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:2, direccion:PUEBLO MONTE ALBAN, 71220 MONTEALBÁN, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE SUBIREMOS HASTA LLEGAR AL CRUCE 

DE LA CALLE HIDALGO CON DIRECCION NORTE HASTA LLEGAR A LA AV. LIBERTAD EN DONDE SE DARA VUELTA A LA DERECHA CON DIRECCIO, lon:-96.77369234, lat:17.05699339}}
24-08-2020 21-11-2020           1,530,000.00                 1,530,000.00                  1,530,000.00            1,530,000.00          1,530,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92364, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 

ATZOMPA, monto:1530000.0, importe_modificado:1530000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1668.0}}
{1768936/proyecto_FIN, 1768936/proyecto_PROCESO, 1768936/proyecto_INICIO, 1768936/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769635
Proyecto de 

inversión
                1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 118208 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 118208 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:91, direccion:CALLE CAMINO A PASO COCUYO PUEBLO HUNGARIA, 68514 HUNGARIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CENTRO 

DE LA LOCALIDAD DE HUNGARIA A ORILLA DE LA PRESA MIGUEL ALEMÁN, lon:-96.67848984, lat:18.34307844}}
16-04-2020 31-07-2020           1,600,000.00                 1,600,000.00                  1,600,000.00            1,600,000.00          1,600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO11/MSMC/FAISMDF/406/23/2020, contratista:HÉCTOR ROSAS GARZÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}

{1769635/proyecto_INICIO, 1769635/proyecto_PROCESO, 1769635/proyecto_FIN, 1769635/proyecto_PROCESO, 

1769635/proyecto_FIN, 1769635/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770809
Proyecto de 

inversión
                   636,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:636300.0, modificado:636300.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES. - 

121526
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
121526 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA SAN ISIDRO MIRASOL SAN FELIPE TINDACO ESTA UBICADA A 3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA , lon:-97.4822317, lat:16.98707504}}
16-08-2020 29-09-2020              636,300.00                    636,300.00                     636,300.00               636,300.00             636,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:636300.0, importe_modificado:636300.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1770809/proyecto_PROCESO, 1770809/proyecto_FIN, 1770809/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771563
Proyecto de 

inversión
                3,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. SANTIAGO IXCUINTEPEC-SAN PEDRO CHIMALTEPEC-

SANTIAGO MALACATEPEC DEL 22 KM DEL CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO VEINTIDOS 

MAS TRES CEROS - 123536

20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
123536 S 603 570 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, direccion:PUEBLO SANTIAGO MALACATEPEC, 70240 SANTIAGO MALACATEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-

CIUDAD IXTEPEC Y CARRETERA DE CIUDAD IXTEPEC-GUEVEA-DE HUMBOLD A SANTA ISABEL DE LA REFORMA, CARRETERA SANTIAGO IXCUINTEPEC, lon:-95.61108941, lat:17.0197504}}
03-03-2020 03-05-2020           3,100,000.00                 3,100,000.00                  3,100,000.00            3,100,000.00          3,100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/005/2020, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A. DE C.V. 

(C.EMANUEL LÓPEZ MÁRTINEZ), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}}

{1771563/proyecto_INICIO, 1771563/proyecto_PROCESO, 1771563/proyecto_FIN, 1771563/proyecto_INICIO, 

1771563/proyecto_FIN, 1771563/proyecto_PROCESO, 1771563/proyecto_FIN, 1771563/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771834
Proyecto de 

inversión
                   482,598.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:482598.97, modificado:455747.76}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CECYTEO EMSAD 26 CLAVE 20DMS0026T - 

124206
20 Oaxaca 112 San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 124206 S 98 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS CARRANZA PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE JIMENEZ Y  , CALLE JIMENEZ  DONDE SE ENCUENTRA EL CECYTEO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.48999633, lat:16.75599834}}
28-09-2020 27-10-2020              455,747.76                    455,747.76                     455,747.76               455,747.76             455,747.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM/112/09/INV04/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAOMA SA DE CV, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:455747.76, importe_modificado:455747.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} {1771834/proyecto_INICIO, 1771834/proyecto_FIN, 1771834/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772173
Proyecto de 

inversión
                   783,216.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:783216.02, modificado:783216.02}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PASCUAL OROZCO, DE 

LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO. - 125152
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 125152 S 42 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:517.5, meta_modificada:517.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PLAN DE SAN LUIS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PAS, lon:-96.75207916, lat:17.02406994}}
22-06-2020 11-07-2020              783,216.02                    783,216.02                     783,216.02               783,216.02             783,216.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/327/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:783216.02, importe_modificado:783216.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:517.5}}

{1772173/proyecto_INICIO, 1772173/proyecto_PROCESO, 1772173/proyecto_INICIO, 1772173/proyecto_PROCESO, 

1772173/proyecto_FIN, 1772173/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772960
Proyecto de 

inversión
                   775,692.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:775692.0, modificado:775692.0}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO 

CLAVE: 20DJN0148M - 127264
20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI 127264 S 87 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:195.3, meta_modificada:195.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 604  INTERIOR 68290 PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI 

OAXACA  ENTRE CALLE AGRARISTA Y PRIVADA CONSTITUCION, CALLE BENITO JUAREZ  SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA UNIDAD , lon:-96.67062008, lat:17.08117907}}
08-09-2020 06-11-2020              775,692.00                    775,692.00                     775,692.00               775,692.00             775,692.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAY /087/COP/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:775692.0, importe_modificado:775692.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:195.3}} {1772960/proyecto_PROCESO, 1772960/proyecto_INICIO, 1772960/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772989
Proyecto de 

inversión
                   862,061.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:862061.45, modificado:862061.45}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES  GARDENIA E INDEPENDENCIA - 

127309
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 127309 S 178 1148 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:CALLE GARDENIA EJIDO RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GARDENIA E INDEPENEDENCIA EN EL EJIDO DE RAMOS MILLAN, lon:-95.09104277, lat:17.1354172}}
17-08-2020 15-09-2020              862,061.45                    862,061.45                     862,061.45               862,061.45             862,061.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/25/070/2020, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:862061.45, importe_modificado:862061.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:335.0}}

{1772989/proyecto_INICIO, 1772989/proyecto_PROCESO, 1772989/proyecto_INICIO, 1772989/proyecto_FIN, 

1772989/proyecto_INICIO, 1772989/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774064
Proyecto de 

inversión
                   780,350.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:780350.63, modificado:780350.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE 

CHIQUIHUITLAN, LOCALIDAD DE AGUA TENDIDA EN LA CALLE PRINCIPAL - 130408
20 Oaxaca 27 Chiquihuitlán de Benito Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ 130408 S 213 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.9, meta_modificada:1010.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA TENDIDA, 68618 AGUA TENDIDA, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN INICIA A 250 METROS DE LA AGE, lon:-96.76212175, lat:17.97387543}}
08-06-2020 06-08-2020              780,350.63                    780,350.63                     780,350.63               780,350.63             780,350.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/17/2020, contratista:VICENTE GARCÍA ENRÍQUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:780350.63, importe_modificado:780350.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1010.9}}

{1774064/proyecto_PROCESO, 1774064/proyecto_FIN, 1774064/proyecto_INICIO, 1774064/proyecto_PROCESO, 

1774064/proyecto_FIN, 1774064/proyecto_INICIO, 1774064/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774080
Proyecto de 

inversión
                   495,032.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:495032.7, modificado:495032.7}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 130444 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 130444 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO LOS SABINOS, 68267 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA 

EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.11419669, lat:17.04191031}}
31-05-2020 30-09-2020              495,032.70                    495,032.70                     495,032.70               495,032.70             495,032.70 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:495032.7, importe_modificado:495032.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} {1774080/proyecto_INICIO, 1774080/proyecto_PROCESO, 1774080/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774103
Proyecto de 

inversión
                   698,306.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:698306.51, modificado:698306.51}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES, COLONIA RANCHO 

VIEJO - 130498
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 130498 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ MARGARITA MAZA DE JUAREZ FRANCISCO VILLA LAZARO CARDENAS PROL. DE LAZARO CARDENAS COLONIA 

RANCHO VIEJO, 71317 RANCHO VIEJO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, , lon:-96.69789607, lat:16.92122022}}
15-07-2020 12-09-2020              698,306.51                    698,306.51                     698,306.51               698,306.51             698,306.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/209/2020, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:698306.51, importe_modificado:698306.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} {1774103/proyecto_PROCESO, 1774103/proyecto_INICIO, 1774103/proyecto_FIN, 1774103/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 31 LUMINARIAS 

DE ALUMBRADO PUBLICO, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, 

fecha:2021-06-25}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301774220
Proyecto de 

inversión
                   528,732.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:528732.83, modificado:528732.83}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA 

BENITO JUAREZ CLAVE: 20DCC0164O - 130873
20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 130873 S 87 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.5, meta_modificada:84.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA PREESCOLAR BENI, lon:-97.83552958, 

lat:16.33816106}}

03-04-2020 01-06-2020              528,732.83                    528,732.83                     528,732.83               528,732.83             528,732.83 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:528732.83, importe_modificado:528732.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:84.5}}

{1774220/proyecto_INICIO, 1774220/proyecto_PROCESO, 1774220/proyecto_INICIO, 1774220/proyecto_PROCESO, 

1774220/proyecto_INICIO, 1774220/proyecto_FIN, 1774220/proyecto_PROCESO, 1774220/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774709
Proyecto de 

inversión
                   507,128.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507128.54, modificado:507128.54}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE: 

20DPR1655O - 131678
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS 131678 S 139 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.51, meta_modificada:127.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE IGANACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE 

CALLE UNION Y PROGRESO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PRIVADA 5TA DE VICENTE GUERRERO  LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR SE, lon:-96.67967726, lat:17.06038219}}
19-10-2020 17-11-2020              507,128.54                    507,128.54                     507,128.54               507,128.54             507,128.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-375/COP-05/2020, contratista:ARQ. PEDRO LUIS CAMACHO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:507128.54, importe_modificado:507128.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:127.51}}

{1774709/proyecto_INICIO, 1774709/proyecto_PROCESO, 1774709/proyecto_FIN, 1774709/proyecto_PROCESO, 

1774709/proyecto_FIN, 1774709/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774729
Proyecto de 

inversión
                   543,994.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:543994.32, modificado:543994.32}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BENITO 

JUÁREZ PLAN PILOTO CLAVE: 20DCC0542Z - 131721
20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 131721 S 76 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZACATEPEC, CALLE OAXACA  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DEL CENTRO DE EDUC, lon:-97.83994391, 

lat:16.33547134}}

04-04-2020 02-06-2020              543,994.32                    543,994.32                     543,994.32               543,994.32             543,994.32 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:543994.32, importe_modificado:543994.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:94.0}}

{1774729/proyecto_FIN, 1774729/proyecto_INICIO, 1774729/proyecto_PROCESO, 1774729/proyecto_INICIO, 

1774729/proyecto_FIN, 1774729/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775256
Proyecto de 

inversión
                   283,249.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:283249.12, modificado:283249.12}}
REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO DE LEÑA - 133058 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 133058 S 17064 17050 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.54, meta_modificada:200.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 3 CRUCES Y CALLE 

PITAO, CARRETERA ZAACHILA-OAXACA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE GUERREROENTRE LAS CALLES 3 CRUCES PI, lon:-96.75595557, lat:16.95315894}}
10-08-2020 23-09-2020              283,249.12                    283,249.12                     283,249.12               283,249.12             283,249.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/411/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUUCCIONES REAL MITRA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:283249.12, importe_modificado:283249.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.54}}

{1775256/proyecto_INICIO, 1775256/proyecto_PROCESO, 1775256/proyecto_FIN, 1775256/proyecto_INICIO, 

1775256/proyecto_PROCESO, 1775256/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775304
Proyecto de 

inversión
                   520,073.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520073.92, modificado:520073.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RANCHO LOS SABINOS - 

133193
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 133193 S 34 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:8, direccion:CALLE CALLE SABINOS PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 LOS SABINOS [RANCHO], SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE SABINOS Y  ,    LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA CLINICA Y LA TELESECUNDARIA CALLE LOS SABINOS, lon:-96.4096867, lat:16.32768778}}
27-07-2020 25-08-2020              520,073.92                    520,073.92                     520,073.92               520,073.92             520,073.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-03/RLS-008/2020, contratista:L.C.E. REYNA GISELA PARADA AQUINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:520073.92, importe_modificado:520073.92}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1775304/proyecto_INICIO, 1775304/proyecto_FIN, 1775304/proyecto_PROCESO, 1775304/proyecto_INICIO, 

1775304/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776500
Proyecto de 

inversión
                3,665,029.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3665029.89, modificado:3665029.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN YAXE 

LOCALIDAD   YAXE ASENTAMIENTO YAXE - 134753
20 Oaxaca 561 Yaxe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE YAXE 134753 S 351 324 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE OBREGON  LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONSTITUCION ES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, lon:-96.47035049, lat:16.73016586}}
28-04-2020 26-07-2020           3,665,029.89                 3,665,029.89                  3,665,029.89            3,665,029.89          3,665,029.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/YAXE/561/024/2020, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:3665029.89, importe_modificado:3665029.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2400.0}}

{1776500/proyecto_INICIO, 1776500/proyecto_FIN, 1776500/proyecto_PROCESO, 1776500/proyecto_INICIO, 

1776500/proyecto_PROCESO, 1776500/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778591
Proyecto de 

inversión
                1,067,748.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1067748.4, modificado:1067748.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS REYES EL 

PÍPILA - 137189
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
137189 S 21 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, 70230 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  

CARRETERA OAXACA-MATIAS ROMERO Y CARRETERA PALOMARES-LA MIXTEQUITA-SAN JUAN DEL RIO, CARRETERA SAN JOSÉ DE LOS REYES E, lon:-95.24668532, lat:17.28153926}}
19-05-2020 19-07-2020           1,067,748.40                 1,067,748.40                  1,067,748.40            1,067,748.40          1,067,748.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/025/019/2020, contratista:GIORGIO BAUTISTA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1067748.4, importe_modificado:1067748.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:304.0}}
{1778591/proyecto_INICIO, 1778591/proyecto_FIN, 1778591/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780276
Proyecto de 

inversión
                1,335,219.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1335219.18, modificado:1335219.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

CUITLÁHUAC - 139218
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 139218 S 2266 2031 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.7, meta_modificada:1059.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC  MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC, TERRACERIA SIN NOMBRE  CALLE DE TERRACERÍA QUE ABARCA LA CUADRA EXISTENTE ENTRE LAS CALLES IN, lon:-96.55760442, 

lat:16.91029853}}

15-09-2020 29-10-2020           1,335,219.18                 1,335,219.18                  1,335,219.18            1,335,219.18          1,335,219.18 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISM-DF/004/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPELCIALIZADA 

LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:1335219.18, importe_modificado:1335219.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1059.76}}

{1780276/proyecto_INICIO, 1780276/proyecto_PROCESO, 1780276/proyecto_FIN, 1780276/proyecto_PROCESO, 

1780276/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780768
Proyecto de 

inversión
                1,100,006.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100006.08, modificado:849080.5}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO 

CLAVE: 20DPR0612J EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYULA, MUNICIPIO DE SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN. - 139740

20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 139740 S 352 367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:61.98}} 1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN COYULA, 68600 SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y  ,    EL MURO DE UBICA EN DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.90792285, lat:17.91709657}}
12-10-2020 25-11-2020              849,080.50                    849,080.50                     849,080.50               849,080.50             849,080.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/014/2020, contratista:NUEVE 21 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:849080.5, importe_modificado:849080.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.98}} {1780768/proyecto_FIN, 1780768/proyecto_INICIO, 1780768/proyecto_PROCESO, 1780768/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781208
Proyecto de 

inversión
                1,367,490.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1367490.8, modificado:1367490.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN EL BARRIO SAN PEDRO (PRIMERA ETAPA) - 

140140
20 Oaxaca 351 San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS 140140 S 321 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.59, meta_modificada:816.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS 

OAXACA  ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE PACÍFICO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS  LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-96.73544852, lat:16.38385652}}
13-07-2020 10-10-2020           1,367,490.80                 1,367,490.80                  1,367,490.80            1,367,490.80          1,367,490.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/04/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, monto:1367490.8, importe_modificado:1367490.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:816.59}}
{1781208/proyecto_PROCESO, 1781208/proyecto_INICIO, 1781208/proyecto_PROCESO, 1781208/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781339
Proyecto de 

inversión
                   576,752.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576752.18, modificado:576752.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO 

JIMÉNEZ CISNEROS - 140249
20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 140249 S 40 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.73, meta_modificada:805.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO JIMÉNEZ CISNEROS PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, 69030 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, 

SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE VALERIO TRUJANO  ESTA OBRA, lon:-97.71782579, lat:18.05953323}}
21-09-2020 19-11-2020              576,752.18                    576,752.18                     576,752.18               576,752.18             576,752.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-009-2020, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:576752.18, importe_modificado:576752.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:805.79}}
{1781339/proyecto_PROCESO, 1781339/proyecto_INICIO, 1781339/proyecto_PROCESO, 1781339/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781543
Proyecto de 

inversión
                1,596,784.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1596784.01, modificado:1596784.01}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 

20DPB0917A - 140435
20 Oaxaca 146 San Francisco Logueche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 140435 S 36 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:3, direccion:CALLE BASILO J. ROJAS RANCHERIA EL COSTOCHE, 70818 EL COSTOCHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 

BASILIO J. ROJAS  SE ENCEUNTRA UBICADA EN LA CALLE BASILIO J. ROJAS DEL LADO DERECHO DE LA AGENCIA DE POLICIA DEL EL, lon:-96.39040889, lat:16.40189549}}
02-06-2020 30-08-2020           1,596,784.01                 1,596,784.01                  1,596,784.01            1,596,784.01          1,596,784.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/IBE/003/2020, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1596784.01, importe_modificado:1596784.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1781543/proyecto_PROCESO, 1781543/proyecto_INICIO, 1781543/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781805
Proyecto de 

inversión
                   774,546.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774546.21, modificado:774546.21}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA 

ETAPA - 140675
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 140675 S 287 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1264.0, meta_modificada:1264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA REFORMA LA REFORMITA, 68430 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON, lon:-96.33464813, lat:18.30170202}}
31-08-2020 25-10-2020              774,546.21                    774,546.21                     774,546.21               774,546.21             774,546.21 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96196, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:774546.21, 

importe_modificado:774546.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1264.0}}

{1781805/proyecto_PROCESO, 1781805/proyecto_FIN, 1781805/proyecto_INICIO, 1781805/proyecto_PROCESO, 

1781805/proyecto_INICIO, 1781805/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781930
Proyecto de 

inversión
                1,310,587.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1310587.31, modificado:1310587.31}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y 

AVENIDAS 2 Y 16 DE SEPTIEMBRE - 140772
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 140772 S 322 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2033.6, meta_modificada:2033.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO SOYALTEPEC, 68430 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

AVENIDA DOS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE LOCALIZA ALREDEDOR DE LA CUADRA DONDE SE UBICA EL T, lon:-96.34496573, lat:18.27479712}}
07-09-2020 06-12-2020           1,310,587.31                 1,310,587.31                  1,310,587.31            1,310,587.31          1,310,587.31 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96200, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1310587.31, 

importe_modificado:1310587.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2033.6}}

{1781930/proyecto_INICIO, 1781930/proyecto_FIN, 1781930/proyecto_PROCESO, 1781930/proyecto_INICIO, 

1781930/proyecto_PROCESO, 1781930/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782126
Proyecto de 

inversión
                   360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:360000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   RANCHO ALFARO - 

140925
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOAPAM OAXACA 140925 S 80 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ALFARO, 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EL LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.09544171, lat:17.57466432}}
01-11-2020 30-11-2020              360,000.00                    360,000.00                     360,000.00               360,000.00             360,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-015-2020, contratista:CONSTRUCTORA ADH S.A. DE C.V., convocante:NUNICIPIO 

DE SILACAYOÁPAM, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782320
Proyecto de 

inversión
                1,204,285.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1204285.88, modificado:1204285.88}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 141081
20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 141081 S 1651 1609 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ,    CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE INDEPENDENCIA Y BENITO JUAREZ FRENTE A TA, lon:-98.2898719, lat:16.4905511}}
01-07-2020 13-10-2020           1,204,285.88                 1,204,285.88                  1,204,285.88            1,204,285.88          1,204,285.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AVICENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:1204285.88, importe_modificado:1204285.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}
{1782320/proyecto_INICIO, 1782320/proyecto_FIN, 1782320/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar liga del contrato y acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-16}}

2020 5 OAX200301782720
Proyecto de 

inversión
                1,255,521.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1255521.38, modificado:1255521.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL CECYTE 

EMSAD NO. 19. - 141414
20 Oaxaca 569 Santa Inés de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA 141414 S 82 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA INÉS DE ZARAGOZA, 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LAS CASAS,    SE UBICA EXACTAMENTE DONDE SE UNEN AVENIDA LAS CASAS Y CALLE 2, lon:-97.1563503, lat:17.22812922}}
20-09-2020 22-10-2020           1,255,521.38                 1,255,521.38                  1,255,521.38            1,255,521.38          1,255,521.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-569-FIII-OP-002-2020, contratista:RICARDO AVELINO COATL, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:1255521.38, importe_modificado:1255521.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:448.0}}

{1782720/proyecto_INICIO, 1782720/proyecto_PROCESO, 1782720/proyecto_FIN, 1782720/proyecto_PROCESO, 

1782720/proyecto_FIN, 1782720/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301787490
Proyecto de 

inversión
                   950,919.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950919.85, modificado:950919.85}}

EQUIPAMIENTO DE MESAS DE LABORATORIO Y AIRES ACONDICIONADOS PARA (OBRA NUEVA) 

EDIFICIOS DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIONES PARA LA DES DE CIENCIAS QUIMICAS Y 

ALIMENTOS CAMPUS TUXTEPEC

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN FAM-IES/0874/2020 S 110 91 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:Tuxtepec - Oaxaca, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1373762, lat:18.0840985}} 01-10-2020 31-10-2020              950,919.85                    950,919.85                     950,919.85               950,919.85             950,919.85 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94557, contratista:, convocante: BECOMAR DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. , 

monto:887937.78, importe_modificado:887937.78}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94578, contratista:, 

convocante:FRIO Y CONTROL DE LA CUENCA S.A. DE C.V. , monto:49416.0, importe_modificado:49416.0}, ctto3: {tipo_obra:Administración 

directa, numero_contrato:94592, contratista:, convocante: BECOMAR DE MEXICO,S. DE R.L. DE C.V. , monto:13566.07, 

importe_modificado:13566.07}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}
{1787490/proyecto_INICIO, 1787490/proyecto_FIN, 1787490/proyecto_PROCESO, 1787490/proyecto_FIN, 

1787490/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301787885 Adquisición                 7,152,311.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7152311.52, modificado:7128240.09}}

EQUIPAMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN FÍSICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

BENEFICIADAS EN 7 UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: SANTA 

MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA TONAMECA, SANTIAGO CHAZUMBA, SANTIAGO 

YOLOMÉCATL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL Y SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA DEL ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Salud Sin identificar
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE OAXACA

FOTRADIS/0328/31125/20

20
S 3984 3827 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 114, Miguel Alemán Valdez, 68120 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7272945, lat:17.0488503}} 25-09-2020 31-12-2020           7,128,240.09                 7,128,240.09                  7,128,240.09            7,128,240.09          7,128,240.09 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:55/CONTRATO/2020, contratista:GRUPO BUKBARA SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.425648018E7, importe_modificado:1.425648018E7}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.0}} {1787885/proyecto_INICIO, 1787885/proyecto_PROCESO, 1787885/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791070 Adquisición                    207,903.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:207903.32, modificado:207903.32}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA 

JALAPA DEL MARQUÉS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003005 S 144 146 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:Santa María Jalapa del Marqués, Oax., México, lon:-95.4449791, lat:16.4399924}} 10-06-2020 31-12-2020              207,903.32                    207,903.32                     207,903.32               207,903.32             207,903.32 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791070/proyecto_PROCESO, 1791070/proyecto_INICIO, 1791070/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791108 Adquisición                      73,300.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73300.4, modificado:73300.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

SAYULTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003012 S 57 32 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:San Juan Sayultepec, Oax., México, lon:-97.2853963, lat:17.4501094}} 10-06-2020 31-12-2020                73,300.40                      73,300.40                       73,300.40                 73,300.40               73,300.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791108/proyecto_INICIO, 1791108/proyecto_PROCESO, 1791108/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301791168 Adquisición                      67,154.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67154.72, modificado:67154.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

CATALINA QUIERI
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002036 S 34 26 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:Santa Catalina Quierí, Oax., México, lon:-96.2642153, lat:16.3215704}} 13-10-2020 13-10-2020                67,154.72                      67,154.72                       67,154.72                 67,154.72               67,154.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791168/proyecto_PROCESO, 1791168/proyecto_INICIO, 1791168/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791191 Adquisición                      27,998.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27998.92, modificado:27998.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

TEXTITLÁN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002038 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:Santiago Textitlán, Oax., México, lon:-97.2598333, lat:16.6930754}} 10-06-2020 31-12-2020                27,998.92                      27,998.92                       27,998.92                 27,998.92               27,998.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791191/proyecto_PROCESO, 1791191/proyecto_INICIO, 1791191/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791233
Proyecto de 

inversión
                   595,803.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595803.42, modificado:595803.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA 

POBLACIÓN
20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTTEPEC 001 N 0 0 1228 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.94, meta_modificada:782.94}} 2

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:Antonio de León, Oaxaca, México, lon:-96.81200624, lat:17.15055032}, geo2: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:Calle 

Independencia 23, Guadalupe Hidalgo, Oax., México, lon:-96.81198478, lat:17.15001723}}
28-09-2020 26-11-2020              595,803.42                    595,803.42                     595,803.42               595,803.42             595,803.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FORTANUM/OP/001/060/2020, contratista:RALOA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:595803.42, importe_modificado:595803.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:782.94}}
{1791233/proyecto_INICIO, 1791233/proyecto_PROCESO, 1791233/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791424 Adquisición                    179,904.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179904.4, modificado:179904.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ 

AMILPAS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002052 S 148 141 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:Santa Cruz Amilpas, Oax., México, lon:-96.6811877, lat:17.0607931}} 10-06-2020 31-12-2020              179,904.40                    179,904.40                     179,904.40               179,904.40             179,904.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791424/proyecto_PROCESO, 1791424/proyecto_INICIO, 1791424/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791468 Adquisición                    119,180.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119180.72, modificado:119180.72}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SALINA CRUZ 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002056 S 98 91 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.2087625, lat:16.1842839}} 10-06-2020 31-12-2020              119,180.72                    119,180.72                     119,180.72               119,180.72             119,180.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791468/proyecto_PROCESO, 1791468/proyecto_INICIO, 1791468/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791489 Adquisición                      73,885.04 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73885.04, modificado:73885.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002058 S 41 49 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:San Miguel Soyaltepec, Oax., México, lon:-96.4025233, lat:18.2410228}} 10-06-2020 31-12-2020                73,885.04                      73,885.04                       73,885.04                 73,885.04               73,885.04 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791489/proyecto_INICIO, 1791489/proyecto_PROCESO, 1791489/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791503 Adquisición                    501,790.48 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:501790.48, modificado:501790.48}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCIA 

DEL CAMINO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002060 S 350 288 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Santa Lucía del Camino, Oax., México, lon:-96.6971832, lat:17.061863}} 10-06-2020 31-12-2020              501,790.48                    501,790.48                     501,790.48               501,790.48             501,790.48 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791503/proyecto_PROCESO, 1791503/proyecto_INICIO, 1791503/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792186 Adquisición                      93,528.48 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93528.48, modificado:93528.48}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO CHIHUITAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002096 S 47 34 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:Santo Domingo Chihuitán, Oax., México, lon:-95.1601266, lat:16.5920277}} 10-06-2020 31-12-2020                93,528.48                      93,528.48                       93,528.48                 93,528.48               93,528.48 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792186/proyecto_INICIO, 1792186/proyecto_PROCESO, 1792186/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792190 Adquisición                    770,622.80 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:770622.8, modificado:753134.64}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO INGENIO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002097 S 404 456 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Santo Domingo Ingenio, Oax., México, lon:-94.7659139, lat:16.5881717}} 10-06-2020 31-12-2020              753,134.64                    753,134.64                     753,134.64               753,134.64             753,134.64 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792190/proyecto_INICIO, 1792190/proyecto_PROCESO, 1792190/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792380 Adquisición                    184,672.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:184672.0, modificado:184672.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA 

JACATEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003045 S 113 123 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:Santa María Jacatepec, Oax., México, lon:-96.2099035, lat:17.8602061}} 10-06-2020 31-12-2020              184,672.00                    184,672.00                     184,672.00               184,672.00             184,672.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792380/proyecto_PROCESO, 1792380/proyecto_INICIO, 1792380/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792749 Adquisición                      36,942.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36942.52, modificado:36942.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: TEOTITLÀN DEL 

VALLE
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003056 S 53 42 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:Teotitlán del Valle, Oax., México, lon:-96.520726, lat:17.0301555}} 10-06-2020 31-12-2020                36,942.52                      36,942.52                       36,942.52                 36,942.52               36,942.52 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792749/proyecto_INICIO, 1792749/proyecto_PROCESO, 1792749/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793274 Adquisición                      52,391.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52391.4, modificado:52391.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

TEXTITLAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003016 S 16 33 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:Santiago Textitlán, Oax., México, lon:-97.2598333, lat:16.6930754}} 10-06-2020 31-12-2020                52,391.40                      52,391.40                       52,391.40                 52,391.40               52,391.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793274/proyecto_PROCESO, 1793274/proyecto_INICIO, 1793274/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793541
Proyecto de 

inversión
                   166,765.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:166765.03, modificado:166765.03}}
REMODELACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN SEPAROS MUNICIPALES 20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Programa de Inversión de Mantenimiento Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS FORTAMUN 01 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:2 de Abril 34, Tercera Secc, 70400 Tlacolula de Matamoros, Oax., México, lon:-96.47938013, lat:16.95538284}} 24-08-2020 15-09-2020              166,765.03                    166,765.03                     166,765.03               166,765.03             166,765.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/001/2020, contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:166765.03, importe_modificado:166765.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:22.5}}

{1793541/proyecto_FIN, 1793541/proyecto_INICIO, 1793541/proyecto_PROCESO, 1793541/proyecto_FIN, 

1793541/proyecto_INICIO, 1793541/proyecto_PROCESO, 1793541/proyecto_FIN, 1793541/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796945
Proyecto de 

inversión
                1,911,964.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1911964.01, modificado:1911801.86}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS PARAJES - 151314 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
151314 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.57, meta_modificada:1.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE AV PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN 

CACALOTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC Y  ,    LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA ÚNICA CALLE PRINCIPA, lon:-95.92506832, lat:17.06976166}}
01-07-2020 31-12-2020           1,911,801.86                 1,911,801.86                  1,911,801.86            1,911,801.86          1,911,801.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-06-233-00-2020, contratista:H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1911801.86, 

importe_modificado:1911801.86}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.57}} {1796945/proyecto_PROCESO, 1796945/proyecto_FIN, 1796945/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797161
Proyecto de 

inversión
                1,202,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1202950.0, modificado:1178818.4}}

CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD DE 

SAN JUAN JICAYAN MUNICPIO DE SAN PEDRO JICAYAN - 154337
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
154337 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JICAYÁN, 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 1 KM APROX DE SAN JUAN POR EL CAMINO QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE AGUA DULCE, lon:-98.03400541, lat:16.48450979}}
01-07-2020 31-12-2020           1,178,818.40                 1,178,818.40                  1,178,818.40            1,178,818.40          1,178,818.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-02-251-00-2020, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1178818.4, importe_modificado:1178818.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1797161/proyecto_INICIO, 1797161/proyecto_FIN, 1797161/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797454
Proyecto de 

inversión
                   273,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:273000.0, modificado:272938.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO DE BANCO - 

159830
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159830 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE MELCHOR OCAMPO  AL OESTE IGLESIA SAN EULOGIO, lon:-96.34746931, lat:17.80433997}}
01-10-2020 31-12-2020              272,938.35                    272,938.35                     272,938.35               272,938.35             272,938.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:624.0}}
{1797454/proyecto_INICIO, 1797454/proyecto_FIN, 1797454/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797473
Proyecto de 

inversión
                   520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520000.0, modificado:519776.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LOBERA - 

160015
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160015 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA VILLA ZAACHILA INTERIOR SN RANCHERIA LA LOBERA, 71337 LA LOBERA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE    

Y  ,    OCHENTA Y CINCO METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.83449607, lat:16.94774301}}
01-10-2020 31-12-2020              519,776.55                    519,776.55                     519,776.55               519,776.55             519,776.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}
{1797473/proyecto_PROCESO, 1797473/proyecto_INICIO, 1797473/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797581
Proyecto de 

inversión
                3,999,999.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.51, modificado:1999497.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y OCHO CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 160873
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 160873 S 144 190 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MÉRIDA,    A 10 METROS DE LA CAPILLA DE SAN MARCIAL. A 50 METROS DEL PREESCOLAR F, lon:-96.40393673, lat:16.08792917}}
01-11-2020 29-12-2020           3,999,497.66                 3,999,497.66                  3,999,497.66            3,999,497.66          3,999,497.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMO/M236/FISMDF-FISE/1556/2020, contratista:MARCOS CRUZ SALAZAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:3999497.66, importe_modificado:3999497.66}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:48.0}}

{1797581/proyecto_INICIO, 1797581/proyecto_PROCESO, 1797581/proyecto_FIN, 1797581/proyecto_PROCESO, 

1797581/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797768
Proyecto de 

inversión
                   918,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:918000.0, modificado:917751.12}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA CHILAR - 161978
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161978 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA CHILAR, 68500 LOMA CHILAR, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    480 METROS DEL CENTRO DE 

SALUD, lon:-96.83146781, lat:18.1405219}}
01-10-2020 31-12-2020              917,751.12                    917,751.12                     917,751.12               917,751.12             917,751.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/143/2020, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:917751.12, importe_modificado:917751.12}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {1797768/proyecto_FIN, 1797768/proyecto_PROCESO, 1797768/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797822
Proyecto de 

inversión
                   765,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:765000.0, modificado:764792.61}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA HUMEDAD - 162547
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162547 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:466, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA HUMEDAD, 71735 LA HUMEDAD, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 116 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA, lon:-97.65790779, lat:16.58448851}}
01-10-2020 31-12-2020              764,792.61                    764,792.61                     764,792.61               764,792.61             764,792.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/145/2020, contratista:DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:764792.61, importe_modificado:764792.61}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {1797822/proyecto_FIN, 1797822/proyecto_INICIO, 1797822/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797835
Proyecto de 

inversión
                   867,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:867000.0, modificado:866764.97}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA CHILAR - 162655
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162655 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LOMA MAGUEY INTERIOR SN RANCHERIA LOMA CHILAR, 68501 LOMA CHILAR, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA CAMINO A LOMA MAGUEY A 100 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.82694447, lat:18.14256712}}
01-10-2020 31-12-2020              866,764.97                    866,764.97                     866,764.97               866,764.97             866,764.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/146/2020, contratista:GA CONSTRUCTORES DISEÑO ARQUITECTURA Y 

PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:866764.97, importe_modificado:866764.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} {1797835/proyecto_FIN, 1797835/proyecto_INICIO, 1797835/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798056
Proyecto de 

inversión
                   234,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234000.0, modificado:233965.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOLOTEPEC DE LA 

PAZ - 165822
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165822 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:500, localidad:12, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA YOLOTEPEC DE LA PAZ, 71181 YOLOTEPEC DE LA PAZ, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE A SEIS CUADRAS AL NORTE DEL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL., lon:-97.50093502, lat:16.86942871}}
01-10-2020 31-12-2020              233,965.03                    233,965.03                     233,965.03               233,965.03             233,965.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}
{1798056/proyecto_INICIO, 1798056/proyecto_PROCESO, 1798056/proyecto_FIN, 1798056/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798092
Proyecto de 

inversión
                   357,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357000.0, modificado:355737.56}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 166129
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166129 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE  

CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE RAMÓN CORRAL, CALLE MIER Y TERÁN  SETECIENTOS NOVENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE, lon:-96.73343903, lat:16.83721204}}
01-10-2020 31-12-2020              355,737.56                    355,737.56                     355,737.56               355,737.56             355,737.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/189/2020, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:355737.56, importe_modificado:355737.56}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {1798092/proyecto_INICIO, 1798092/proyecto_FIN, 1798092/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798131
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62873.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO SAN FELIPE 

- 166319
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166319 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE, 70445 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE 

A TRES CUADRAS AL SUROESTE DEL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE UBICA., lon:-96.48056352, lat:16.81416389}}
01-10-2020 31-12-2020                62,873.86                      62,873.86                       62,873.86                 62,873.86               62,873.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/131/2020, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:115268.74, importe_modificado:115268.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798131/proyecto_PROCESO, 1798131/proyecto_INICIO, 1798131/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798177
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259888.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 

166750
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166750 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3 INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE NUEVE Y 

CALLE CALLE OCHO, CALLE CALLE CUATRO  A 170 METROS DE CORREOS DE MÉXICOTEMASCAL OAX., lon:-96.40530735, lat:18.24089188}}
01-10-2020 31-12-2020              259,888.28                    259,888.28                     259,888.28               259,888.28             259,888.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1798177/proyecto_PROCESO, 1798177/proyecto_INICIO, 1798177/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798295
Proyecto de 

inversión
                   918,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:918000.0, modificado:917458.56}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VIGUERA - 170018
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 170018 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO OAXACA, 68000 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE 

MORELOS,    APROXIMADAMENTE A CUADRA Y MEDIA AL NORESTE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y APROXIMADAMEN, lon:-96.74868193, lat:17.12950903}}
01-11-2020 31-12-2020              917,458.56                    917,458.56                     917,458.56               917,458.56             917,458.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/178/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2395586.22, importe_modificado:2395586.22}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {1798295/proyecto_INICIO, 1798295/proyecto_FIN, 1798295/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800773
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129983.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

PUEBLO NUEVO - 199398
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199398 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE CUARTA SUR INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  

ENTRE CALLE QUINTA SUR Y  ,    APROXIMADAMENTE A 200 METROS AL OESTE SE UBICA UN PLANTEL EDUCATIVO APROXIMADAMENTE , lon:-96.86614297, lat:17.86360324}}
01-11-2020 31-12-2020              129,983.90                    129,983.90                     129,983.90               129,983.90             129,983.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1800773/proyecto_INICIO, 1800773/proyecto_FIN, 1800773/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800813
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA SOLEDAD 

PIEDRA ANCHA - 199881
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199881 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE HUAUTLA DE JIMENEZ - SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, 68577 LA SOLEDAD 

PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y  , CALLE SIN NOMBRE  A 55 METROS DEL AYUNTAM, lon:-96.7020179, lat:18.04461319}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800813/proyecto_INICIO, 1800813/proyecto_FIN, 1800813/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800988
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA SOLEDAD 

COFRADÍA - 202003
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202003 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD COFRADÍA, 71366 LA SOLEDAD COFRADÍA, SANTA CRUZ 

ZENZONTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 48 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y AUN COSTADO , lon:-97.54777758, lat:16.54333147}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800988/proyecto_INICIO, 1800988/proyecto_FIN, 1800988/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800991
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74892.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 202037
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202037 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO VIEJO A SAN JUAN Y  , CARRETERA TEHUACAN- OAXACA  A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA GREGORIO, lon:-97.24386892, lat:17.4599574}}
01-11-2020 31-12-2020                74,892.96                      74,892.96                       74,892.96                 74,892.96               74,892.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/215/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:464336.37, importe_modificado:464336.37}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1800991/proyecto_INICIO, 1800991/proyecto_FIN, 1800991/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800998
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259777.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO GORDO - 

202102
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202102 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN RANCHERIA CERRO GORDO, 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 153 METROS DEL AYUNTAMIENTO DE CERRO GORDO Y AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.59171969, lat:15.79097065}}
01-11-2020 31-12-2020              259,777.23                    259,777.23                     259,777.23               259,777.23             259,777.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1800998/proyecto_PROCESO, 1800998/proyecto_FIN, 1800998/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401802022
Proyecto de 

inversión
                1,716,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:343200.0, modificado:343200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372800.0, modificado:1372800.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

MADERO SAN MIGUEL EL GRANDE - 216643
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 216643 S 46 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.33, meta_modificada:1.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN PUEBLO MADERO, 71143 MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE DURAZNAL Y 

CALLE EUCALIPTOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 1500 METROS DE LA CABECERA MUNICIPAL A 15 METROS DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDA, lon:-97.63634481, lat:17.0356064}}
01-11-2020 30-12-2020           1,716,000.00                 1,716,000.00                  1,716,000.00            1,716,000.00          1,716,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/COP/R33/FIII-269/0006/0014/2020, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:1716000.0, importe_modificado:1716000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.33}} {1802022/proyecto_INICIO, 1802022/proyecto_PROCESO, 1802022/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401802097
Proyecto de 

inversión
                6,287,778.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6287778.2, modificado:6286246.2}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EL TEJON SANTIAGO QUIAVIGOLÓ - 217950 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 217950 S 189 207 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.9, meta_modificada:18.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO EL TEJON  - SANTIAGO QUIAVIGOLÓ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO  29 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA 

QUIEGOLANI, 70586 SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA  ENTRE   Y  ,    CIEN METROS APROXIMADAMENTE AL , lon:-96.06295461, lat:16.30011983}}
01-11-2020 31-12-2020           6,286,246.20                 6,286,246.20                  6,286,246.20            6,286,246.20          6,286,246.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-136-W-0-2020, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6286246.2, importe_modificado:6286246.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.9}} {1802097/proyecto_INICIO, 1802097/proyecto_FIN, 1802097/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804124
Proyecto de 

inversión
                2,945,668.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2945668.01, modificado:2944668.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA EN LA 

AGENCIA DE MALPICA - 247757
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
247757 S 210 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.49, meta_modificada:2.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE CLAVELES INTERIOR SN PUEBLO MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE LAS ROSAS Y 

CALLE JAZMINES, CALLE GERANIO  CIENTO CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.908333, lat:17.00964045}}
01-07-2020 31-12-2020           2,944,668.00                 2,944,668.00                  2,944,668.00            2,944,668.00          2,944,668.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-326-00-2020, contratista:INGENIERIA APLICADA JABE DE OAXACA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2944668.0, importe_modificado:2944668.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.49}} {1804124/proyecto_INICIO, 1804124/proyecto_FIN, 1804124/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401809696
Proyecto de 

inversión
                2,199,336.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2199336.23, modificado:2199336.23}}
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 79795 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 79795 S 402 391 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7902.0, meta_modificada:473.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:64, direccion:BRECHA TRAMO SAN FRANCISCO YOSOCUTA  - REPRESA CONAZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA 

SAN FRANCISCO YOSOCUTA, 69009 SAN FRANCISCO YOSOCUTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE    Y  ,    , lon:-97.82450149, lat:17.74653651}}
21-07-2020 18-10-2020           2,199,336.23                 2,199,336.23                  2,199,336.23            2,199,336.23          2,199,336.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-005-2020, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:2199336.23, importe_modificado:2199336.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:473.88}}

{1809696/proyecto_INICIO, 1809696/proyecto_PROCESO, 1809696/proyecto_INICIO, 1809696/proyecto_FIN, 

1809696/proyecto_PROCESO, 1809696/proyecto_FIN, 1809696/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401814706 Acción                      10,464.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10464.0, modificado:10464.0}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 139939 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 139939 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} 01-10-2020 30-12-2020                10,464.00                      10,464.00                       10,464.00                 10,464.00               10,464.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:A1.ST/SLT/229/PROAGUA-FAIS/001/2020, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:10464.0, importe_modificado:10464.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} {1814706/proyecto_PROCESO, 1814706/proyecto_INICIO, 1814706/proyecto_PROCESO, 1814706/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815810
Proyecto de 

inversión
                   731,357.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:731357.67, modificado:731357.67}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 143308 20 Oaxaca 548 Tepelmeme Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS 143308 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:7, direccion:CALLE A TIERRA BLANCA PUEBLO TEPELMEME VILLA DE MORELOS, 69310 TIERRA BLANCA, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE A LA CAPILLA Y CALLE A LA AGENCIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA Y SE TRABAJAR, lon:-97.35089456, lat:17.90036254}}
02-09-2020 01-10-2020              731,357.67                    731,357.67                     731,357.67               731,357.67             731,357.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTVM/FISMDF/548/003/2020, contratista:NAVARRO Y NERIA COMERCIALIZADORA 

NACIONAL DE INSUMOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:731357.67, 

importe_modificado:731357.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} {1815810/proyecto_PROCESO, 1815810/proyecto_FIN, 1815810/proyecto_INICIO, 1815810/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815851
Proyecto de 

inversión
                   269,994.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269994.33, modificado:269994.33}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   CERRO CANGREJO - 143351
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 143351 S 113 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:7, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL PUEBLO , 00000 CERRO CANGREJO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE  CONTINUACION  

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SERCA DE LA COMUNIDAD., lon:-96.31845043, lat:17.80053392}}
01-07-2020 01-08-2020              269,994.33                    269,994.33                     269,994.33               269,994.33             269,994.33 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:269994.34, importe_modificado:269994.33}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1815851/proyecto_PROCESO, 1815851/proyecto_FIN, 1815851/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 153.59 `pero el 

capturado en el sistema el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:liga corregida

, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401816766
Proyecto de 

inversión
                5,962,752.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2981376.0, modificado:2981376.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981376.0, modificado:2981376.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO PANTEON Y VARIAS CALLES) - 144418 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 144418 S 450 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4806.7, meta_modificada:4806.7}} 1
{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE CALLE 

MEXICO Y CALLE CAMINO A LOS PINOS, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL PANTEON EN LA CABECERA MUNI, lon:-98.24157776, lat:17.3629742}}
10-06-2020 16-11-2020           5,962,752.00                 5,962,752.00                  5,962,752.00            5,962,752.00          5,962,752.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/MSM/242/CONAGUA-646/2020-002, contratista:CONSTRUCTORA INCOSUR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:5792227.19, importe_modificado:5791960.31}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4806.7}} {1816766/proyecto_INICIO, 1816766/proyecto_FIN, 1816766/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817209
Proyecto de 

inversión
                   399,999.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399999.9, modificado:399999.9}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ CON 

CLAVE: 20DPR2876F, DE LA AGENCIA DE POLICÍA AGUAYO - 144894
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 144894 S 169 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.7, meta_modificada:121.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AGUAYO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE ORO,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. PRIM. PRESIDENTE JUÁREZ CON CLAVE 20DPR2876F UBICADA EN LA CALLE DE E, lon:-96.74677006, lat:17.00797496}}
20-07-2020 26-09-2020              399,999.90                    399,999.90                     399,999.90               399,999.90             399,999.90 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:399999.9, importe_modificado:399999.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.7}}

{1817209/proyecto_INICIO, 1817209/proyecto_PROCESO, 1817209/proyecto_FIN, 1817209/proyecto_PROCESO, 

1817209/proyecto_FIN, 1817209/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818976
Proyecto de 

inversión
                1,140,023.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO, monto:285005.77, 

modificado:285005.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570011.55, modificado:570011.55}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285005.77, modificado:285005.77}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) - 

146784
20 Oaxaca 316 San Pedro Mártir Quiechapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA 146784 S 380 347 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1698.8, meta_modificada:1698.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA  - SANTA MARIA ZOQUITLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN 

PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA  ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ M, lon:-96.2473996, lat:16.4264468}}
05-10-2020 13-12-2020           1,140,023.09                 1,140,023.09                  1,140,023.09            1,140,023.09          1,140,023.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPMQ/316/FISM-DF/APTAR/03/2020, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, monto:1140023.09, importe_modificado:1140023.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1698.8}}

{1818976/proyecto_INICIO, 1818976/proyecto_PROCESO, 1818976/proyecto_INICIO, 1818976/proyecto_FIN, 

1818976/proyecto_PROCESO, 1818976/proyecto_FIN, 1818976/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821396
Proyecto de 

inversión
                   504,969.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504969.32, modificado:504969.32}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO C.C.T. 20DPR1823U - 

151044
20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 151044 S 250 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DEL CENTRO PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PRIVADA JUAREZ  S ELOCALIZA AL LADO NORTE DEL, lon:-96.87556001, lat:18.17701761}}
21-07-2020 24-08-2020              504,969.32                    504,969.32                     504,969.32               504,969.32             504,969.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/010, contratista:PEDRO CRUZ VENTURA, convocante:H. Ayuntamiento de 

Eloxochitlan de Flores Magon, monto:504969.32, importe_modificado:504969.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}

{1821396/proyecto_INICIO, 1821396/proyecto_FIN, 1821396/proyecto_PROCESO, 1821396/proyecto_INICIO, 

1821396/proyecto_FIN, 1821396/proyecto_PROCESO, 1821396/proyecto_FIN, 1821396/proyecto_PROCESO, 

1821396/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821472
Proyecto de 

inversión
                   271,815.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271815.71, modificado:271815.71}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TRAMO PARAJE EL DURAZNO AL PARAJE LA 

JUNTA. - 151245
20 Oaxaca 476 Santiago Miltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SANTIAGO MILTEPEC 151245 S 212 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO E. C. HUAJUAPAN-TEHUACAN  - EL DURAZNO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 350 PUEBLO SANTIAGO MILTEPEC, 

69050 SANTIAGO MILTEPEC, SANTIAGO MILTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN-TEHUACAN Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL PARA, lon:-97.71990509, lat:17.97548916}}
02-11-2020 01-12-2020              271,815.71                    271,815.71                     271,815.71               271,815.71             271,815.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/476/FISM-DF/003/2020, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC, monto:271815.71, importe_modificado:271815.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} {1821472/proyecto_INICIO, 1821472/proyecto_PROCESO, 1821472/proyecto_INICIO, 1821472/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821641
Proyecto de 

inversión
                   427,741.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:427741.65, modificado:427741.65}}

CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS  NARCISO BASSOLS CLAVE: 

20DJN0977Z - 151657
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 151657 S 270 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN JUAN LAS HUERTAS, 71021 SAN JUAN LAS HUERTAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN LAS HUERTAS SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-97.93158108, lat:16.91697888}}
27-07-2020 24-09-2020              427,741.65                    427,741.65                     427,741.65               427,741.65             427,741.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/011/080/2020, contratista:ARQ. FRANCISCO ESCAMILLA GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:427741.65, importe_modificado:427741.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}
{1821641/proyecto_FIN, 1821641/proyecto_PROCESO, 1821641/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821887
Proyecto de 

inversión
                   672,985.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:672985.6, modificado:672985.6}}
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 152164 20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 152164 S 1302 1272 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO 

ARMENTA OAXACA  ENTRE  CALLE VENSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE LAS FLORES, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE UBICA EN LAS CA, lon:-98.38204551, lat:16.33020048}}
05-10-2020 03-11-2020              672,985.60                    672,985.60                     672,985.60               672,985.60             672,985.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSD/M507/FISMDF/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUOAX, S.A DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:672985.6, importe_modificado:672982.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.0}}

{1821887/proyecto_INICIO, 1821887/proyecto_PROCESO, 1821887/proyecto_FIN, 1821887/proyecto_INICIO, 

1821887/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823945
Proyecto de 

inversión
                1,675,557.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1675557.39, modificado:1675557.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 

157595
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
157595 S 19 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LA TOMA  - SAN ANTONIO LA NOPALERA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO LA TOMA, 68582 LA 

TOMA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE SE DIRIGE HACIA SAN ANTONIO LA NOPAL, lon:-96.96457463, lat:18.06799703}}
19-08-2020 19-11-2020           1,675,557.39                 1,675,557.39                  1,675,557.39            1,675,557.39          1,675,557.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/015/2020, contratista:LUIS HERNANDEZ VIVEROS, convocante:MUNICIPIO 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1675557.39, importe_modificado:1675557.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1470.0}}
{1823945/proyecto_INICIO, 1823945/proyecto_FIN, 1823945/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823973
Proyecto de 

inversión
                1,180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1180000.0, modificado:1180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA 

CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   AMPLIACIÓN BARRIO GRANDE Y LA ASUNCIÓN 

ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN - 157671

20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 157671 S 164 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:75, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS BARRIO LA ASUNCIÓN, 71900 AMPLIACIÓN BARRIO GRANDE Y LA ASUNCIÓN, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACA  ENTRE  CALLEJON AL PARQUE Y CALLE PORTILLO DE LA LUNA, CALLE A RIO HOJA  A 200 MTS DEL CENTRO RECREATIVO RIO H, lon:-97.29662558, lat:16.23538573}}
15-10-2020 13-11-2020           1,180,000.00                 1,180,000.00                  1,180,000.00            1,180,000.00          1,180,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/12/11/2020, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{1823973/proyecto_PROCESO, 1823973/proyecto_INICIO, 1823973/proyecto_FIN, 1823973/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824179
Proyecto de 

inversión
                   600,154.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600154.56, modificado:600154.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 

158122
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 158122 S 54 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FELIPE, 71766 COLONIA SAN FELIPE, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  ,    

LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN FELIPE EN DONDE SUS CALLES NO CUENTAN CON NOMB, lon:-97.8366032, lat:16.44195373}}
08-06-2020 22-07-2020              600,154.56                    600,154.56                     600,154.56               600,154.56             600,154.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/010/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA 

LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:600154.56, importe_modificado:600154.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:670.0}}

{1824179/proyecto_PROCESO, 1824179/proyecto_FIN, 1824179/proyecto_INICIO, 1824179/proyecto_FIN, 

1824179/proyecto_INICIO, 1824179/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824509
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN ANDRÉS LAGUNAS 

LOCALIDAD   SAN ISIDRO LAGUNAS ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LAGUNAS - 158868
20 Oaxaca 93 San Andrés Lagunas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMINENTO MUNICIPAL 158868 S 122 109 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO SAN ISIDRO-TAMAZULAPAM RANCHERIA SAN ISIDRO LAGUNAS, 69555 SAN ISIDRO LAGUNAS, SAN ANDRÉS LAGUNAS 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    DE LA AGENCIA MUNICIPAL HAVIA EL NORTEA 2250 METROS AL MARGEN DERECHO SE UBICA LA OBRA, lon:-97.5132722, lat:17.59055902}}
23-07-2020 21-08-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SAL/093/R33/FISMDF/001/2020, contratista:ICAADER &CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:SAN ANDRES LAGUNAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:231.0}} {1824509/proyecto_INICIO, 1824509/proyecto_PROCESO, 1824509/proyecto_INICIO, 1824509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824592
Proyecto de 

inversión
                1,228,988.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1228988.66, modificado:1228988.66}}

MEJORAMIENTO DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 159055
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 159055 S 10025 9028 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A MONTE ALBAN COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE DE MOCTEZUMA Y CALLE CAMINO VIEJO A MONTE ALBAN, CALLE LIBERTAD  LA EJECUCION DE LA OBRA SE EN, lon:-96.7405614, 

lat:17.03208377}}

31-08-2020 19-09-2020           1,228,988.66                 1,228,988.66                  1,228,988.66            1,228,988.66          1,228,988.66 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/052/2020, contratista:GRUPO DOVELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:1228988.66, importe_modificado:1228988.66}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}

{1824592/proyecto_PROCESO, 1824592/proyecto_FIN, 1824592/proyecto_INICIO, 1824592/proyecto_FIN, 

1824592/proyecto_INICIO, 1824592/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825033
Proyecto de 

inversión
                1,324,957.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1324957.52, modificado:1324357.04}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA CANDIANI EN LA CALLE MARTIRES DE 

TACUBAYA. - 160350
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 160350 S 164 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.37, meta_modificada:303.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES DE TACUBAYA COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE PUERTO 

ENSENADA Y AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO, CALLE DEL AVIÓN  CALLE MARTIRES DE TACUBAYA ENTRE AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO Y, lon:-96.72086994, lat:17.0475193}}
01-11-2020 31-12-2020           1,324,357.04                 1,324,357.04                  1,324,357.04            1,324,357.04          1,324,357.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 122/2020, contratista:MAKE & LEVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1324357.04, importe_modificado:1324357.04}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.37}}

{1825033/proyecto_INICIO, 1825033/proyecto_FIN, 1825033/proyecto_PROCESO, 1825033/proyecto_FIN, 

1825033/proyecto_INICIO, 1825033/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826324
Proyecto de 

inversión
                   569,375.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569375.28, modificado:569375.28}}
CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTORES - 163823 20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA 163823 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO FORTIN EL ALTO  - LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO SAN MIGUEL 

CHICAHUA, 69615 LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS SE UBICAN EN, lon:-97.23458784, lat:17.62528693}}
13-09-2020 13-11-2020              569,375.28                    569,375.28                     569,375.28               569,375.28             569,375.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC-264/FISM-DF/2020-003, contratista:EDGAR LOPEZ LOPEZ, convocante:SAN MIGUEL 

CHICAHUA, monto:569375.28, importe_modificado:569375.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1826324/proyecto_INICIO, 1826324/proyecto_PROCESO, 1826324/proyecto_FIN, 1826324/proyecto_PROCESO, 

1826324/proyecto_FIN, 1826324/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827320
Proyecto de 

inversión
                1,080,177.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1080177.14, modificado:1080177.14}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL FARO - 166003 20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 166003 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:851.0, meta_modificada:851.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL FARO  - SAN PEDRO TEUTILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 150 + undefined PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 

68620 EL FARO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE EL FARO EN LA PA, lon:-96.64774806, lat:18.00687226}}
22-06-2020 20-08-2020           1,080,177.14                 1,080,177.14                  1,080,177.14            1,080,177.14          1,080,177.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/INV/330/009/2020, contratista:IVÁN BERNARDO HERNÁNDEZ, convocante:H. 

Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:1080177.14, importe_modificado:1080177.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:851.0}}

{1827320/proyecto_FIN, 1827320/proyecto_INICIO, 1827320/proyecto_PROCESO, 1827320/proyecto_FIN, 

1827320/proyecto_PROCESO, 1827320/proyecto_INICIO, 1827320/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828313
Proyecto de 

inversión
                1,296,406.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1296406.8, modificado:1296406.8}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA - 169112 20 Oaxaca 373 Santa Catarina Zapoquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA 169112 S 145 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON INTERIOR 6 PUEBLO SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA 

ZAPOQUILA OAXACA  ENTRE CALLE OBREGON Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A CUADRA Y MEDIA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.60214268, lat:18.06403717}}
26-10-2020 19-12-2020           1,296,406.80                 1,296,406.80                  1,296,406.80            1,296,406.80          1,296,406.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-02/MSCZ-373/R-33-FISMDF/03/2020, contratista:DISEÑO ASESORIA Y GESTIÓN DE OBRA S. 

DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:1296406.8, importe_modificado:1296406.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1828313/proyecto_PROCESO, 1828313/proyecto_INICIO, 1828313/proyecto_FIN, 1828313/proyecto_INICIO, 

1828313/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DE CONTRATO Y ACTA 

ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-06-

30}}

2020 5 OAX200401828345
Proyecto de 

inversión
                   904,203.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:904203.5, modificado:904203.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL, COLONIA LOS VEGAS - 169228
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 169228 S 50 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.89, meta_modificada:476.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE SAN PEDRO JICAYAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS VEGA, INICIANDO DONDE, lon:-97.98996927, lat:16.49152606}}
19-10-2020 17-12-2020              904,203.50                    904,203.50                     904,203.50               904,203.50             904,203.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./17/2020, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 

CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:904203.5, importe_modificado:904203.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:476.89}}

{1828345/proyecto_INICIO, 1828345/proyecto_PROCESO, 1828345/proyecto_FIN, 1828345/proyecto_PROCESO, 

1828345/proyecto_FIN, 1828345/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828539
Proyecto de 

inversión
                1,127,882.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1127882.48, modificado:1127882.48}}
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 169655 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 169655 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN EN 4 LUGARES 

ESTRETEGICOS DE LA COMUNIDAD DICHOS LUGARES SON CONOCIDOS POR LOS HABITANTES DE LA ZONA, lon:-96.57641802, lat:16.55600393}}
19-10-2020 21-12-2020           1,127,882.48                 1,127,882.48                  1,127,882.48            1,127,882.48          1,127,882.48 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96053, contratista:, convocante:MSJ850101NK0, monto:1127882.48, 

importe_modificado:1127882.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1828539/proyecto_INICIO, 1828539/proyecto_PROCESO, 1828539/proyecto_FIN, 1828539/proyecto_INICIO, 

1828539/proyecto_PROCESO, 1828539/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829424
Proyecto de 

inversión
                1,599,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1599999.99, modificado:1599999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE HIDALGO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA - 

172883
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 172883 S 401 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.3, meta_modificada:1392.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE CALLE 

MALDONADO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LABASTIDA  ES UAN DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION YA QUE CONECTA E, lon:-96.17468412, lat:15.92291575}}
15-06-2020 14-07-2020           1,599,999.99                 1,599,999.99                  1,599,999.99            1,599,999.99          1,599,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1599999.99, importe_modificado:1599999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1392.3}}
{1829424/proyecto_PROCESO, 1829424/proyecto_INICIO, 1829424/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829519
Proyecto de 

inversión
                   250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 173332 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 173332 S 18 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:22, direccion:RANCHERIA LLANO SAN JUAN, 71344 LLANO SAN JUAN, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 360 

METROS AL ESTE DE LA AGENCIA DE LLANO SAN JUAN, lon:-97.00458469, lat:16.81894184}}
26-10-2020 31-12-2020              250,000.00                    250,000.00                     250,000.00               250,000.00             250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1829519/proyecto_INICIO, 1829519/proyecto_FIN, 1829519/proyecto_PROCESO, 1829519/proyecto_INICIO, 

1829519/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829883
Proyecto de 

inversión
                1,105,000.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1105000.16, modificado:1105000.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

1ERA ETAPA - 174685
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 174685 S 207 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:69, direccion:CALLE PASO COCUYO PUEBLO PASO COCUYO, 68514 PASO COCUYO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A 

HUNGARIA Y  ,    EL PROYECTO DE UBICA AUN COSTADO DEL TECHADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-96.66599584, lat:18.33411496}}
01-09-2020 14-11-2020           1,105,000.16                 1,105,000.16                  1,105,000.16            1,105,000.16          1,105,000.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO27/MSMC/FAISMDF/406/96/2020, contratista:HÉCTOR ROSAS GARZÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1105000.16, importe_modificado:1105000.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{1829883/proyecto_INICIO, 1829883/proyecto_PROCESO, 1829883/proyecto_FIN, 1829883/proyecto_PROCESO, 

1829883/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830023
Proyecto de 

inversión
                1,751,368.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1751368.05, modificado:1751368.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPB1007J - 175205
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 175205 S 70 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO A SAN JUAN PUEBLO SAN JUAN, 68513 SAN JUAN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A 

SAN MARTIN Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPB1007J, lon:-96.80433145, lat:18.28588585}}
14-09-2020 30-11-2020           1,751,368.05                 1,751,368.05                  1,751,368.05            1,751,368.05          1,751,368.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO29/MSMC/FAISMDF/406/53/2020, contratista:ESTUDIO URBANÍSTICO Y GRÁFICOS 

ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1751368.05, 

importe_modificado:1751368.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:485.0}}

{1830023/proyecto_FIN, 1830023/proyecto_INICIO, 1830023/proyecto_PROCESO, 1830023/proyecto_INICIO, 

1830023/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830950
Proyecto de 

inversión
                   864,784.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:864784.32, modificado:864784.32}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS ROSAS - 178520 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 178520 S 42 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA LAS ROSAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA COLONIA SE UBICA SOBRE EL PERIFERICO NORTE Y COLINDA CON LA COLONIA JOSE GREGORIO MELENDEZ, lon:-95.02426769, lat:16.46016054}}
07-09-2020 05-11-2020              864,784.32                    864,784.32                     864,784.32               864,784.32             864,784.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/034/2020, contratista:JOSE ROBERTO MATUS GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:864784.32, importe_modificado:864784.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}

{1830950/proyecto_INICIO, 1830950/proyecto_PROCESO, 1830950/proyecto_INICIO, 1830950/proyecto_PROCESO, 

1830950/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831755
Proyecto de 

inversión
                   393,112.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393112.23, modificado:393112.23}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - 181201 20 Oaxaca 90 San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 181201 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  CALLE NIÑOS HEROES SAN ANDRES HUAXPALTEPEC CP.7177, lon:-97.91842576, lat:16.32625336}}
09-11-2020 05-12-2020              393,112.23                    393,112.23                     393,112.23               393,112.23             393,112.23 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90098, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES 

HUAZPALTEPEC, monto:393112.23, importe_modificado:393112.23}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}}

{1831755/proyecto_INICIO, 1831755/proyecto_PROCESO, 1831755/proyecto_FIN, 1831755/proyecto_PROCESO, 

1831755/proyecto_FIN, 1831755/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831817
Proyecto de 

inversión
                   680,562.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680562.77, modificado:680562.77}}
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COSOLAPA LOCALIDAD   COSOLAPA - 181460 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE CV 181460 S 213 173 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO COSOLAPA, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE CALLE 

PROLONGACION AVENIDA BENITO JUAREZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUANTRA SITUADA SOBRE LA PROLONGACION AVENIFDA BENITO JAUREZ PASANDO LA, lon:-96.6699819, 

lat:18.5930042}}

02-03-2020 31-03-2020              680,562.77                    680,562.77                     680,562.77               680,562.77             680,562.77 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/MCO/021/003/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COSOLAPA, monto:680562.77, importe_modificado:680562.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}

{1831817/proyecto_PROCESO, 1831817/proyecto_INICIO, 1831817/proyecto_FIN, 1831817/proyecto_INICIO, 

1831817/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831819 Acción                    220,320.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220320.0, modificado:220320.0}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 181470 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 181470 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.029374, lat:16.815701}} 10-01-2020 31-12-2020              220,320.00                    220,320.00                     220,320.00               220,320.00             220,320.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAA/104/FISM-DF/001/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:220320.0, importe_modificado:220320.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1831819/proyecto_FIN, 1831819/proyecto_PROCESO, 1831819/proyecto_INICIO, 1831819/proyecto_FIN, 

1831819/proyecto_INICIO, 1831819/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832172
Proyecto de 

inversión
                   383,057.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:383057.07, modificado:383057.07}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD  EL TUNILLO - 183131 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 183131 S 95 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TUNILLO  - MIAHUATLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO EL TUNILLO, 70800 EL TUNILLO, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL TUNILLO QUE VA HACIA MIAHUATLAN COM, lon:-96.63543208, lat:16.42968694}}
01-03-2020 09-03-2020              383,057.07                    383,057.07                     383,057.07               383,057.07             383,057.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/001/2020, contratista:ENAVA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:383057.07, importe_modificado:383057.07}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1030.0}} {1832172/proyecto_INICIO, 1832172/proyecto_FIN, 1832172/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832698
Proyecto de 

inversión
                1,750,269.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750269.48, modificado:1750269.48}}

AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD 

- 184889
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO 184889 S 816 778 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EN EL EJIDO EL RINCON PUEBLO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA  ENTRE  

CAMINO CAMINO PRINCIPAL EN EL EJIDO EL RINCON Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE EL EJIDO, lon:-97.0389577, lat:16.63372039}}
21-10-2020 19-12-2020           1,750,269.48                 1,750,269.48                  1,750,269.48            1,750,269.48          1,750,269.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSVL/FISMDF/353/008/C-004/2020, contratista:C. IVAN DAVID CONSTRERAS RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:1750269.48, importe_modificado:1750269.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}

{1832698/proyecto_INICIO, 1832698/proyecto_PROCESO, 1832698/proyecto_FIN, 1832698/proyecto_INICIO, 

1832698/proyecto_PROCESO, 1832698/proyecto_FIN, 1832698/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832783
Proyecto de 

inversión
                1,335,472.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1335472.64, modificado:1335472.64}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESC. 

PRIM. BILINGÜE EMILIANO ZAPATA20DB1527S - 185201
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 185201 S 59 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71744 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y E, lon:-98.04494802, lat:16.44987534}}
28-09-2020 11-12-2020           1,335,472.64                 1,335,472.64                  1,335,472.64            1,335,472.64          1,335,472.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./12/2020, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1335472.64, importe_modificado:1335472.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:628.0}}

{1832783/proyecto_INICIO, 1832783/proyecto_PROCESO, 1832783/proyecto_INICIO, 1832783/proyecto_PROCESO, 

1832783/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832794
Proyecto de 

inversión
                   119,701.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119701.8, modificado:119701.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. VICTOR 

BRAVO AHUJA) - 185238
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185238 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD BICENTENARIO INTERIOR SN COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y CALLE 21 DE MARZO,    LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENEC, lon:-96.13138959, 

lat:18.10077932}}

02-11-2020 30-11-2020              119,701.80                    119,701.80                     119,701.80               119,701.80             119,701.80 
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185238, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:119701.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {1832794/proyecto_INICIO, 1832794/proyecto_PROCESO, 1832794/proyecto_FIN, 1832794/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833002
Proyecto de 

inversión
                   341,009.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:53618.0, modificado:53618.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287391.72, modificado:287391.72}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL PUENTE GRANDE A LA CIÉNEGA - 185907 20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 185907 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DEL PUENTE EL BOQUERÓN  - LA CIENEGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO LA CIENEGA, 71370 LA 

CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE CAMINO RUMBO A LLANO DE AGUA Y CAMINO RUMBO A SAN ISIDRO EL POTRERO, VE, lon:-97.31251256, lat:16.91234165}}
05-10-2020 31-10-2020              341,009.72                    341,009.72                     341,009.72               341,009.72             341,009.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-137/FISM-DF/56-007/2020, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  CAHUACUA, monto:341009.72, importe_modificado:341009.72}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7500.0}}

{1833002/proyecto_INICIO, 1833002/proyecto_PROCESO, 1833002/proyecto_FIN, 1833002/proyecto_PROCESO, 

1833002/proyecto_FIN, 1833002/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833134
Proyecto de 

inversión
                1,506,181.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1506181.89, modificado:1506181.89}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL RIO KM0+000 AL KM 

0+350 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN 

LUCAS ZOQUIAPAM - 186533

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 186533 S 190 191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.2, meta_modificada:1510.2}} 1
{geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DEL TECHADO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.90522586, lat:18.13756008}}
25-05-2020 22-08-2020           1,506,181.89                 1,506,181.89                  1,506,181.89            1,506,181.89          1,506,181.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-02-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1506181.89, importe_modificado:1506181.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1510.2}}

{1833134/proyecto_INICIO, 1833134/proyecto_PROCESO, 1833134/proyecto_INICIO, 1833134/proyecto_FIN, 

1833134/proyecto_PROCESO, 1833134/proyecto_FIN, 1833134/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833352
Proyecto de 

inversión
                   370,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370000.0, modificado:370000.0}}

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO CIENTO 

SIETE - 187174
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 187174 S 64 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA A SAN ISIDRO NARANJAL  AL NORTE DE LA POBLACIÓN A DOS CUADRAS DE LA E, lon:-96.16623685, lat:17.95466171}}
07-05-2020 05-06-2020              370,000.00                    370,000.00                     370,000.00               370,000.00             370,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-017-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA EL ARCA DE NOE, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}

{1833352/proyecto_INICIO, 1833352/proyecto_PROCESO, 1833352/proyecto_FIN, 1833352/proyecto_PROCESO, 

1833352/proyecto_FIN, 1833352/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833983
Proyecto de 

inversión
                   519,999.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:519999.59, modificado:519999.59}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (2DA. ETAPA) - 189191 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
189191 S 85 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.5, meta_modificada:1276.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:PUEBLO IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 69802 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE UBICA A 5.8 KM DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-97.64045151, lat:17.20697003}}
12-10-2020 10-11-2020              519,999.59                    519,999.59                     519,999.59               519,999.59             519,999.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MHCT-397/FIII-FISMDF/44/073/77/2020, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:519999.59, importe_modificado:519999.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.5}} {1833983/proyecto_INICIO, 1833983/proyecto_PROCESO, 1833983/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834233
Proyecto de 

inversión
                1,344,980.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1344980.85, modificado:1344980.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE YUQUENCHI - 

189901
20 Oaxaca 150 San Francisco Telixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 189901 S 6199 5694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE LA LABOR,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ABASOLO DE LA CABEC, lon:-96.90306846, lat:17.3050974}}
02-11-2020 26-12-2020           1,344,980.85                 1,344,980.85                  1,344,980.85            1,344,980.85          1,344,980.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FISMDF/004/2020, contratista:MULTIPLATAFORMA DE SERVICIOS INTEGRALES 

JIMENEZ SA DE CV, convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:1344980.85, importe_modificado:1344980.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:759.0}}
{1834233/proyecto_INICIO, 1834233/proyecto_PROCESO, 1834233/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834238
Proyecto de 

inversión
                2,539,546.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2539546.25, modificado:2539546.25}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESC. PRIM. PORFIRIO 

DIAZ, CLAVE: 20DPR2025G - 189914
20 Oaxaca 150 San Francisco Telixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 189914 S 6199 5694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:6, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 68214 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    FRENTE A LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA, lon:-96.9297913, lat:17.37023108}}
02-11-2020 26-12-2020           2,539,546.25                 2,539,546.25                  2,539,546.25            2,539,546.25          2,539,546.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FISMDF/003/2020, contratista:RCDS REINGENIERIA CONSTRUCTIVA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:2539546.25, importe_modificado:2539546.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:414.0}}
{1834238/proyecto_PROCESO, 1834238/proyecto_INICIO, 1834238/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835084
Proyecto de 

inversión
                1,900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA AV. JESÚS ÁLVAREZ Y CALLE LOS JIMÉNEZ 

EN LA LOCALIDAD   SANTIAGO ETLA - 192201
20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 192201 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:AVENIDA JESUS ALVAREZ COLONIA LA LOMA, 68264 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LOS 

JIMENEZ Y CARRETERA INTERNACIONAL 190,    CARRETERA INTERNACIONAL 190, lon:-96.7827757, lat:17.15541467}}
10-11-2020 24-12-2020           1,900,000.00                 1,900,000.00                  1,900,000.00            1,900,000.00          1,900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FISM-DF/227/009/072/2020, contratista:DAMIÁN GÓMEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO DE CACAOTEPEC, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{1835084/proyecto_INICIO, 1835084/proyecto_PROCESO, 1835084/proyecto_FIN, 1835084/proyecto_INICIO, 

1835084/proyecto_PROCESO, 1835084/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835126
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:117000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS ARROYO LIMÓN BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192324
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192324 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO ARROYO LIMÓN, 68447 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 10 

DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA  CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.9632623, lat:17.89947673}}
30-11-2020 30-11-2020              117,000.00                    117,000.00                     117,000.00               117,000.00             117,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/161/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:117000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1835126/proyecto_INICIO, 1835126/proyecto_PROCESO, 1835126/proyecto_FIN, 1835126/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835230
Proyecto de 

inversión
                1,166,637.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1166637.66, modificado:1166637.66}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 192661 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 192661 S 20 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.96, meta_modificada:1323.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAÑADA DE HIELO, 68266 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-96.96485772, lat:17.10593592}}
05-11-2020 20-12-2020           1,166,637.66                 1,166,637.66                  1,166,637.66            1,166,637.66          1,166,637.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/015/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1166637.66, importe_modificado:1166637.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1323.96}}

{1835230/proyecto_INICIO, 1835230/proyecto_PROCESO, 1835230/proyecto_INICIO, 1835230/proyecto_PROCESO, 

1835230/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835474
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:117000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS EL YAGUAL BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193330
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193330 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:69, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL YAGUAL, 68443 EL YAGUAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA,    A 800 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD Y A 600 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.10782765, lat:18.01857322}}
30-11-2020 30-11-2020              117,000.00                    117,000.00                     117,000.00               117,000.00             117,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/178/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:117000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1835474/proyecto_INICIO, 1835474/proyecto_FIN, 1835474/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835570
Proyecto de 

inversión
                   549,853.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549853.7, modificado:549853.7}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES. - 193669 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
193669 S 248 202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS COLONIA LA MIXTECA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE 

LOS PINOS Y CALLE ALAMOS, CALLE ALLENDE  SE UBICA A 300 M. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6824568, lat:17.26697468}}
05-10-2020 03-11-2020              549,853.70                    549,853.70                     549,853.70               549,853.70             549,853.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/41/001/42/2020, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549853.7, importe_modificado:549853.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:302.0}} {1835570/proyecto_FIN, 1835570/proyecto_PROCESO, 1835570/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835685
Proyecto de 

inversión
                   784,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:784000.0, modificado:784000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 194229 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 194229 S 36 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CIUDAD DE OAXACA  - SANTAIGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + 200 PUEBLO LOMA 

MECATE, 68268 LOMA MECATE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO CA, lon:-96.98006291, 

lat:17.04468827}}

05-10-2020 18-11-2020              784,000.00                    784,000.00                     784,000.00               784,000.00             784,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISMDF/14/15/2020, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:784000.0, importe_modificado:784000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1391.0}}

{1835685/proyecto_INICIO, 1835685/proyecto_PROCESO, 1835685/proyecto_FIN, 1835685/proyecto_PROCESO, 

1835685/proyecto_FIN, 1835685/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835879
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:117000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS PASO CANOA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194844
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194844 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PASO CANOA, 68444 PASO CANOA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 5 Y CALLE 4, 

CALLE 3  A 500 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.23403658, lat:18.01215305}}
30-11-2020 30-11-2020              117,000.00                    117,000.00                     117,000.00               117,000.00             117,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/204/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:117000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1835879/proyecto_PROCESO, 1835879/proyecto_FIN, 1835879/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835880
Proyecto de 

inversión
                1,084,322.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1084322.82, modificado:1084322.82}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 194845 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS 194845 S 618 551 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.01293502, lat:16.93928222}}
06-05-2020 03-08-2020           1,084,322.82                 1,084,322.82                  1,084,322.82            1,084,322.82          1,084,322.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/COP-001/FIII/2020, contratista:ING. FERNANDO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1084322.82, importe_modificado:1084322.82}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}

{1835880/proyecto_INICIO, 1835880/proyecto_PROCESO, 1835880/proyecto_FIN, 1835880/proyecto_PROCESO, 

1835880/proyecto_FIN, 1835880/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835906
Proyecto de 

inversión
                   179,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179400.0, modificado:179400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SAN BARTOLO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194893
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194893 S 3 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE BENITO JUAREZ  A 500 MTS DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD Y A 700 MTS DE LA CALLE PRINCI, lon:-96.10627626, lat:18.09308539}}
30-11-2020 30-11-2020              179,400.00                    179,400.00                     179,400.00               179,400.00             179,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/211/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:179400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1835906/proyecto_PROCESO, 1835906/proyecto_FIN, 1835906/proyecto_INICIO, 1835906/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836147
Proyecto de 

inversión
                   909,924.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:909924.41, modificado:909924.41}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 195457
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 195457 S 3005 2987 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1794.39, meta_modificada:1794.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ NORTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE INDEPENDENCIA, lon:-96.86360097, 

lat:17.25003604}}

26-02-2020 10-04-2020              909,924.41                    909,924.41                     909,924.41               909,924.41             909,924.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/002/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:909923.41, 

importe_modificado:909923.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1794.39}}
{1836147/proyecto_INICIO, 1836147/proyecto_FIN, 1836147/proyecto_PROCESO, 1836147/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401837073
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PICADORA DE FORRAJE - 198857
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 198857 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS, 68446 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE DE LAS FLORES Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE 5 DE MAYO  A 700 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-95.89355067, lat:17.8398026}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/233/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837073/proyecto_INICIO, 1837073/proyecto_FIN, 1837073/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837162
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO LOS MANGOS PICADORA DE FORRAJE - 199101
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199101 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:282, direccion:EJIDO LOS MANGOS, 68446 LOS MANGOS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD, lon:-95.90072504, lat:17.8276656}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/236/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837162/proyecto_FIN, 1837162/proyecto_INICIO, 1837162/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837741
Proyecto de 

inversión
                   542,328.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:542328.86, modificado:542328.86}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION - 200778 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 200778 S 93 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:153.63, meta_modificada:153.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO SAN PEDRO CHOLULA, 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE REALIZARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.05209639, lat:17.03355034}}
20-11-2020 20-12-2020              542,328.86                    542,328.86                     542,328.86               542,328.86             542,328.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/016/2020, contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:542328.86, importe_modificado:542328.86}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:153.63}} {1837741/proyecto_INICIO, 1837741/proyecto_PROCESO, 1837741/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838103
Proyecto de 

inversión
                   410,465.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:410465.08, modificado:410465.08}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 201913 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 201913 S 40 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1514.0, meta_modificada:1514.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:77, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON RANCHERIA LA UNION ZARAGOZA, 00000 LA UNIÓN ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN ESQUINA CON CALLE AG, lon:-97.7912603, lat:16.66474288}}
02-10-2020 15-11-2020              410,465.08                    410,465.08                     410,465.08               410,465.08             410,465.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/AD/086/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA SIGAJ DE 

SAN JUAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:410465.08, importe_modificado:410465.08}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1514.0}} {1838103/proyecto_INICIO, 1838103/proyecto_PROCESO, 1838103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838495
Proyecto de 

inversión
                1,584,762.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1584762.8, modificado:1584762.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRADA, 

INTERCECCION CON CALLE FELICIANO SANTIAGO - 203008
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 203008 S 424 372 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.44, meta_modificada:1024.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:CALLE CERRADA RANCHERIA YUNTANDAYU, 71747 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE CALLE FELICIANO SANTIAGO Y 

CALLE LEYES DE REFORMA,    LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE CERRADA, ENTRE LA , lon:-98.0760637, lat:16.45582609}}
09-11-2020 18-12-2020           1,584,762.80                 1,584,762.80                  1,584,762.80            1,584,762.80          1,584,762.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./23/2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1584762.8, importe_modificado:1584762.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1024.44}}
{1838495/proyecto_INICIO, 1838495/proyecto_PROCESO, 1838495/proyecto_INICIO, 1838495/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838824
Proyecto de 

inversión
                   671,655.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:671655.68, modificado:671655.68}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU 

CLAVE: 20DPR1761Y - 204049
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 204049 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POTRERO, 71799 EL POTRERO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLEJON JUAN JACOBO,    ESTA OBRA SE LOCALIZA A ESCAZOS METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL POR SER UN PUEBLO , lon:-97.92248159, lat:16.09679827}}
05-10-2020 03-12-2020              671,655.68                    671,655.68                     671,655.68               671,655.68             671,655.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:204049, contratista:C. NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:671655.68, importe_modificado:671655.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:448.0}}
{1838824/proyecto_INICIO, 1838824/proyecto_FIN, 1838824/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838855
Proyecto de 

inversión
                   316,391.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:316391.09, modificado:316391.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL DEL CARMEN 

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO, BARRIO EL CARMEN - 204169
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 204169 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.1, meta_modificada:570.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE EL CARMEN PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE CALLE LA IGUALDAD Y 

CALLE NARANJOS, CALLE REFORMA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO BARRIO EL CARMEN, MUNICIPIO DE , lon:-97.12792424, lat:16.1584266}}
12-10-2020 22-11-2020              316,391.09                    316,391.09                     316,391.09               316,391.09             316,391.09 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91089, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:316391.09, importe_modificado:316391.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:570.1}}

{1838855/proyecto_INICIO, 1838855/proyecto_PROCESO, 1838855/proyecto_FIN, 1838855/proyecto_PROCESO, 

1838855/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839238
Proyecto de 

inversión
                   352,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:352000.0, modificado:352000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA 

´POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO, TILANTONGO - 205048
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 205048 S 100 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA MONTE NEGRO, 69943 MONTE NEGRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO QUE CONDUCE A GALEANA Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 2 KM HACIA EL NOROESTE DE LA AGENCIA, lon:-97.35487138, 

lat:17.25930609}}

21-09-2020 30-10-2020              352,000.00                    352,000.00                     352,000.00               352,000.00             352,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/015/2020, contratista:ARQ. DAVID CASTRO ROMAN, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:352000.0, importe_modificado:352000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1839238/proyecto_PROCESO, 1839238/proyecto_FIN, 1839238/proyecto_INICIO, 1839238/proyecto_FIN, 

1839238/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839411
Proyecto de 

inversión
                   670,598.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670598.84, modificado:670598.84}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA CONAFRUT - 205544 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 205544 S 173 167 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA CONAFRUT, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA 

ELECTRICA PASA POR LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CALLE HIDALGO HASTA LA CALLE GUANAJUATO Y EN LA CALLE 5 DE S, lon:-95.86755852, lat:18.1059054}}
07-09-2020 30-10-2020              670,598.84                    670,598.84                     670,598.84               670,598.84             670,598.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/75/2020, contratista:JOSE MANUEL ACOSTA BARRADAS, 

convocante:LOMA BONITA, monto:670598.84, importe_modificado:670598.84}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:440.0}} {1839411/proyecto_FIN, 1839411/proyecto_INICIO, 1839411/proyecto_FIN, 1839411/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:el sistema no me permite la modificacion de las 

metas: "La meta modificada no puede ser menor al último avance 

registrado."

, trimestre:5.0, usuario:raymundoriverah, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:verificar meta con acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401839567
Proyecto de 

inversión
                   399,478.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399478.68, modificado:399478.68}}

MANTENIMIENTO DE ALBERGUE EN LA CASA COMUNAL, DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 

205985
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 205985 S 157 119 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAMUEL MONDRAGÓN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE CONSTITUCIÓN Y AVENIDA DEL VALLE, CALLE MANUEL MONJARDIN  LA OBRA SE UBICA EN LA CASA COMUNAL DE LA COLONIA EM, lon:-96.73020041, lat:17.04052638}}
03-11-2020 02-12-2020              399,478.68                    399,478.68                     399,478.68               399,478.68             399,478.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/262/2020, contratista:INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN NAHIALA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:399478.68, importe_modificado:399478.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1839567/proyecto_INICIO, 1839567/proyecto_PROCESO, 1839567/proyecto_FIN, 1839567/proyecto_PROCESO, 

1839567/proyecto_FIN, 1839567/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839760
Proyecto de 

inversión
                1,543,878.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1543878.96, modificado:1543878.96}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 206620 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 206620 S 259 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUARUMBO, 71997 EL HUARUMBO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA SAN PEDRO - 

HUARUMBO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA DEL HUARUMBO, lon:-97.08909361, lat:15.99282654}}
20-04-2020 04-07-2020           1,543,878.96                 1,543,878.96                  1,543,878.96            1,543,878.96          1,543,878.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:1543878.96, importe_modificado:1543878.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:493.0}}

{1839760/proyecto_INICIO, 1839760/proyecto_PROCESO, 1839760/proyecto_FIN, 1839760/proyecto_PROCESO, 

1839760/proyecto_FIN, 1839760/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839770
Proyecto de 

inversión
                1,508,238.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1508238.91, modificado:1508238.91}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA GENERAL LÁZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE: 20DPR2712W - 206643
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 206643 S 106 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.96, meta_modificada:444.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS NEGRAS, 71997 LAS NEGRAS, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LAS NEGRAS A UN LADO DE LA CARRET, lon:-97.18745686, lat:15.94763008}}
23-03-2020 27-06-2020           1,508,238.91                 1,508,238.91                  1,508,238.91            1,508,238.91          1,508,238.91 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:1508238.91, importe_modificado:1508238.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:444.96}}

{1839770/proyecto_INICIO, 1839770/proyecto_PROCESO, 1839770/proyecto_FIN, 1839770/proyecto_INICIO, 

1839770/proyecto_FIN, 1839770/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401839848
Proyecto de 

inversión
                1,708,414.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1708414.96, modificado:1708414.96}}

AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS BARRIO 

GRANDE. - 206899
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 206899 S 150 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS PINOS PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS HUAZOLO Y CALLE PERIFERICO,    PARA PODER LLEGAR A ESTA OBRA ES NECESARIO LLEGAR AL MU, lon:-97.91005082, 

lat:16.30107582}}

24-10-2020 15-12-2020           1,708,414.96                 1,708,414.96                  1,708,414.96            1,708,414.96          1,708,414.96 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:206899, contratista:CONSTRUCTORA ROBLEMONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1708414.96, importe_modificado:1708414.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1140.0}}
{1839848/proyecto_FIN, 1839848/proyecto_INICIO, 1839848/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839992
Proyecto de 

inversión
                1,431,894.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1431894.53, modificado:1431894.53}}

OBRA ¿AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE ¿LOS MOGOTILLOS¿,  

LOCALIDAD   SANTA MARÍA COYOTEPEC MUNICIPIO DE  SANTA MARÍA COYOTEPEC - 207315
20 Oaxaca 403 Santa María Coyotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC 207315 S 28 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE LOS MOGOTILLOS PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA  

ENTRE  CAMINO A LA MINA Y CAMINO A LA CALERA,    ENTRE EL CAMINO A LA MINA Y A LA CALERA CERCA DE EL ASERRADERO, lon:-96.69790085, lat:16.9682631}}
22-10-2020 28-12-2020           1,431,894.53                 1,431,894.53                  1,431,894.53            1,431,894.53          1,431,894.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/M-403/FISMDF/003/011//2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:1431894.53, 

importe_modificado:1431894.53}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}
{1839992/proyecto_INICIO, 1839992/proyecto_PROCESO, 1839992/proyecto_FIN, 1839992/proyecto_PROCESO, 

1839992/proyecto_INICIO, 1839992/proyecto_FIN, 1839992/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840040
Proyecto de 

inversión
                   398,012.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398012.95, modificado:398012.95}}
REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD - 207447 20 Oaxaca 25 Chahuites Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES 207447 S 65 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA PRINCIPAL 

TAPCHULA JUCHITAN DE ZARAGOZA, lon:-94.19955434, lat:16.28300367}}
17-10-2020 15-11-2020              398,012.95                    398,012.95                     398,012.95               398,012.95             398,012.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/15/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:398012.95, importe_modificado:398012.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4120.0}}

{1840040/proyecto_INICIO, 1840040/proyecto_FIN, 1840040/proyecto_PROCESO, 1840040/proyecto_FIN, 

1840040/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840923
Proyecto de 

inversión
                1,000,015.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000015.0, modificado:1000015.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO BILOLE DE LA LOCALIDAD DE 

LOS HORCONES - 210293
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 210293 S 35 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.12, meta_modificada:232.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:PUEBLO LOS HORCONES, 70953 LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y TERRACERIA PRINCIPAL,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN EL BARRIO BILOLE DE LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES INICIA DEL POZO TIPO NORIA Y LLEGA AL CARCAMO DE BOMBEO, lon:-96.56763654, lat:15.82800608}}
17-09-2020 15-11-2020           1,000,015.00                 1,000,015.00                  1,000,015.00            1,000,015.00          1,000,015.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/011/014/2020, contratista:RICARDO RAMOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE CANDELARIA LOXICHA, monto:1000015.0, importe_modificado:1000015.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.12}}

{1840923/proyecto_INICIO, 1840923/proyecto_FIN, 1840923/proyecto_INICIO, 1840923/proyecto_PROCESO, 

1840923/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841247
Proyecto de 

inversión
                1,022,418.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1022418.7, modificado:1022418.7}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA C. SIN NOMBRE ENTRE CALLE 15 Y CALLE 6 

BARRIO LIEZA - 211089
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 211089 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1128.3, meta_modificada:1128.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO LIEZA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 15 

Y CALLE 6,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO LIEZA CERCA DE LA CARRETERA PANAMERICANA, lon:-95.2600394, lat:16.32903021}}
12-09-2020 26-10-2020           1,022,418.70                 1,022,418.70                  1,022,418.70            1,022,418.70          1,022,418.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/114/2020, contratista:ERNESTO RIVERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1022418.7, importe_modificado:1022418.7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1128.3}}

{1841247/proyecto_INICIO, 1841247/proyecto_PROCESO, 1841247/proyecto_FIN, 1841247/proyecto_PROCESO, 

1841247/proyecto_FIN, 1841247/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841584
Proyecto de 

inversión
                3,360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3360000.0, modificado:3360000.0}}

AMPLIACION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 212096
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN LUCAS CAMOTLÁN 212096 S 1520 1421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA CALLE MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE SAN LUCAS , lon:-95.71248489, lat:16.94579856}}
02-07-2020 30-08-2020           3,360,000.00                 3,360,000.00                  3,360,000.00            3,360,000.00          3,360,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSLC/231/FISMDF/09/004/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y 

EDIFICACIÓN GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:3360000.0, importe_modificado:3360000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1841584/proyecto_INICIO, 1841584/proyecto_PROCESO, 1841584/proyecto_FIN, 1841584/proyecto_PROCESO, 

1841584/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841777
Proyecto de 

inversión
                3,162,404.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3162404.89, modificado:3162404.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FERROCARRIL EN 

EL BARRIO EL CONEJO - 212724
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 212724 S 120 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2827.0, meta_modificada:2827.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE FERROCARRIL Y CALLE JALISCO, 

CALLE CUAHUTEMOC  LA CALLE A PAVIMENTAR ES LA CALLE FERROCARRIL ENTRE LA CALLE JALISCO Y CUAHUTEMOC., lon:-95.87610647, lat:18.11412639}}
05-10-2020 10-12-2020           3,162,404.89                 3,162,404.89                  3,162,404.89            3,162,404.89          3,162,404.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/41/2020, contratista:LEONARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:LOMA 

BONITA, monto:3162404.89, importe_modificado:3162404.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2827.0}}
{1841777/proyecto_PROCESO, 1841777/proyecto_FIN, 1841777/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:el sistema no me permite la modificación de las 

metas: "La meta modificada no puede ser menor al último avance 

registrado."

, trimestre:5.0, usuario:raymundoriverah, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:verificar meta con acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401841807
Proyecto de 

inversión
                   573,859.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:573859.61, modificado:573859.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INTEGRACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS 

MAYORES - 212833
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 212833 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.87, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:13, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO ROSARIO, 68266 ROSARIO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL 

CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.0346573, lat:17.06970697}}
20-11-2020 20-12-2020              573,859.61                    573,859.61                     573,859.61               573,859.61             573,859.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/017/2020, contratista:I&CLA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LEYVA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:573859.61, importe_modificado:573859.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:80.0}}
{1841807/proyecto_INICIO, 1841807/proyecto_PROCESO, 1841807/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842491
Proyecto de 

inversión
                1,519,212.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1519212.17, modificado:1519212.17}}
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC - 214885 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 214885 S 82 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:811.0, meta_modificada:811.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA RAMON ANTONIO COLONIA SIGLO XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  AVENIDA LOS CEDROS Y AVENIDA REVOLUCION,    SE INGRESA POR LA COL SIGLO XXI HASTA UBICAR POR LA CALLE NARANJOS LA, lon:-96.17668288, lat:18.07043556}}
02-11-2020 16-12-2020           1,519,212.17                 1,519,212.17                  1,519,212.17            1,519,212.17          1,519,212.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FISMDF-104/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1519212.17, importe_modificado:1519212.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:811.0}} {1842491/proyecto_INICIO, 1842491/proyecto_PROCESO, 1842491/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843070
Proyecto de 

inversión
                   408,627.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:408627.66, modificado:408627.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 

- 216502
20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES 216502 S 25 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 SANTA MARÍA NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA  ENTRE  CALLE 

REFORMA Y  ,    CALLE INDEPENDENCIA SANTA MARIA NATIVIDAD, IXPANTEPEC NIEVES., lon:-97.99922707, lat:17.51474356}}
31-08-2020 03-12-2020              408,627.66                    408,627.66                     408,627.66               408,627.66             408,627.66 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, 

monto:408627.66, importe_modificado:408627.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1120.0}}
{1843070/proyecto_INICIO, 1843070/proyecto_FIN, 1843070/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843881
Proyecto de 

inversión
                   689,056.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:689056.96, modificado:689056.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PLAN DE SAN LUIS - PARAJE EL MANTO - 

219072
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 219072 S 225 197 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DE SAN LUIS  - PARAJE EL MANTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 

68925 PLAN DE SAN LUIS, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE  BRECHA PARAJE EL MANTO Y  ,    LO PUEDES ENCONTRAR A 27.9 K, lon:-95.94074879, lat:17.78565528}}
25-09-2020 11-10-2020              689,056.96                    689,056.96                     689,056.96               689,056.96             689,056.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-013-2020, contratista:YARENI MORTERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JOCOTEPEC, monto:689056.96, importe_modificado:689056.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1843881/proyecto_INICIO, 1843881/proyecto_FIN, 1843881/proyecto_INICIO, 1843881/proyecto_FIN, 

1843881/proyecto_PROCESO, 1843881/proyecto_FIN, 1843881/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844018
Proyecto de 

inversión
                   226,310.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226310.72, modificado:226310.72}}
AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL, VILLA DE ZAACHILA - 219407 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 219407 S 90 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.34, meta_modificada:16.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PEZELAO BARRIO SAN JACINTO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 10 DE ENERO DE 1518 Y 

CALLE COSIJOEZA, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE UBICA EN EL MERCADO MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE , lon:-96.75015849, lat:16.95078336}}
09-11-2020 23-12-2020              226,310.72                    226,310.72                     226,310.72               226,310.72             226,310.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/443/2020, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:226310.72, importe_modificado:226310.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:16.34}}

{1844018/proyecto_INICIO, 1844018/proyecto_PROCESO, 1844018/proyecto_FIN, 1844018/proyecto_PROCESO, 

1844018/proyecto_FIN, 1844018/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844632
Proyecto de 

inversión
                1,691,825.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1691825.76, modificado:1691825.76}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA GENERAL DONAJI EN LA COLONIA INSURGENTES - 221266
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 221266 S 75 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.01, meta_modificada:758.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA QUERETARO COLONIA INSURGENTES, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JAVIER GARCIA SANCHEZ Y CALLE BENITO JUAREZ,    POR EL BLVD ANTONINO FDEZ SE INGRESA AL R, lon:-96.13800006, lat:18.05839524}}
03-11-2020 22-12-2020           1,691,825.76                 1,691,825.76                  1,691,825.76            1,691,825.76          1,691,825.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FISMDF-113/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1691825.76, importe_modificado:1691825.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:758.01}}

{1844632/proyecto_INICIO, 1844632/proyecto_PROCESO, 1844632/proyecto_INICIO, 1844632/proyecto_FIN, 

1844632/proyecto_PROCESO, 1844632/proyecto_FIN, 1844632/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844691
Proyecto de 

inversión
                   191,075.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191075.78, modificado:191075.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS  AGUA, ELECTRICIDAD, 

DRENAJE  EN SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   SAN PEDRO IXTLAHUACA ASENTAMIENTO 

SAN PEDRO IXTLAHUACA - 221415

20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA 221415 S 221 179 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.7, meta_modificada:54.7}} 1
{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE 

AVENIDA LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA LIBERTAD  COMO REFERENCIA ES EN LA PARADA 4 CAMINOS, lon:-96.81727752, lat:17.06378613}}
07-10-2020 20-11-2020              191,075.78                    191,075.78                     191,075.78               191,075.78             191,075.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-013/FISMDF/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES REAL 

MITRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:191075.78, importe_modificado:191075.78}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.7}}

{1844691/proyecto_INICIO, 1844691/proyecto_PROCESO, 1844691/proyecto_FIN, 1844691/proyecto_INICIO, 

1844691/proyecto_PROCESO, 1844691/proyecto_FIN, 1844691/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844758
Proyecto de 

inversión
                1,574,245.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1574245.27, modificado:1574245.27}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA EN LA COLONIA LA GUADALUPE - 221678
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 221678 S 89 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.86, meta_modificada:621.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD COLONIA LA GUADALUPE, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE SALINA CRUZ Y CALLE TUXTEPEC,    POR LA CARRETERA TUXTEPECAGUA FRIA PAPALOAPAN A 250 MTS DELANTE DE LA DESV. A, lon:-96.1203303, lat:18.07292498}}
30-10-2020 23-12-2020           1,574,245.27                 1,574,245.27                  1,574,245.27            1,574,245.27          1,574,245.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FISMDF-096/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1574245.27, importe_modificado:1574245.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:621.86}}
{1844758/proyecto_INICIO, 1844758/proyecto_PROCESO, 1844758/proyecto_FIN, 1844758/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844809
Proyecto de 

inversión
                   455,543.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455543.52, modificado:455543.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAS 

AZUCENAS LOCALIDAD   SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 221804
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 221804 S 65 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MARTINEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE AZUCENA ENTRE, lon:-96.35549979, lat:16.55821189}}
01-12-2020 30-12-2020              455,543.52                    455,543.52                     455,543.52               455,543.52             455,543.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/003a/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:445543.52, importe_modificado:445543.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:528.0}}
{1844809/proyecto_INICIO, 1844809/proyecto_FIN, 1844809/proyecto_PROCESO, 1844809/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845365
Proyecto de 

inversión
                1,799,354.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1799354.95, modificado:1799354.95}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGRARISTA - 223562 20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI 223562 S 1965 1744 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:1560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE AGRARISTA PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA  ENTRE CALLE 

DEMOCRACIA Y CALLE LEY AGRARIA, CAMINO CAMINO ANTIGUO A TLALIXTAC  LA CALLE INICIA EN EL CRUCERO DEL ACCESO A SAN AG, lon:-96.67140676, lat:17.07832872}}
09-11-2020 28-12-2020           1,799,354.95                 1,799,354.95                  1,799,354.95            1,799,354.95          1,799,354.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAY /087/COP/007/2020, contratista:ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA VELBAR S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:1799354.95, importe_modificado:1799354.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1560.0}}

{1845365/proyecto_INICIO, 1845365/proyecto_PROCESO, 1845365/proyecto_FIN, 1845365/proyecto_INICIO, 

1845365/proyecto_PROCESO, 1845365/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845687
Proyecto de 

inversión
                1,999,650.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1999650.2, modificado:1999650.2}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO BELIZARIO 

DOMINGUEZ Y RICARDO FLORES MAGON - 224347
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 224347 S 1628 1228 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-95.09417035, lat:16.96168668}}
28-09-2020 06-11-2020           1,999,650.20                 1,999,650.20                  1,999,650.20            1,999,650.20          1,999,650.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/001/2020, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1999650.2, importe_modificado:1999650.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:423.0}}

{1845687/proyecto_INICIO, 1845687/proyecto_PROCESO, 1845687/proyecto_FIN, 1845687/proyecto_PROCESO, 

1845687/proyecto_FIN, 1845687/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846112
Proyecto de 

inversión
                   913,356.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:913356.23, modificado:913356.23}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LOS COCOS, ENTRE LA 

CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA ARGENTINA, DE LA 8A. SECCION - 225552
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 225552 S 33 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.3, meta_modificada:154.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS COCOS COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y AVENIDA ARGENTINA, AVENIDA PINO SUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN LA OCTAVA SECCION CHEGUIGO, lon:-95.02654708, lat:16.43746794}}
18-11-2020 17-12-2020              913,356.23                    913,356.23                     913,356.23               913,356.23             913,356.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/093/2020, contratista:CAMINOS BENIZAA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:913356.23, importe_modificado:913356.23}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.3}}

{1846112/proyecto_FIN, 1846112/proyecto_PROCESO, 1846112/proyecto_INICIO, 1846112/proyecto_FIN, 

1846112/proyecto_PROCESO, 1846112/proyecto_FIN, 1846112/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846391
Proyecto de 

inversión
                   773,489.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:773489.06, modificado:773489.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ¿REGULO JULIO LOPEZ TOLEDO¿ CON CLAVE 20DJN0527W - 226276
20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 226276 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE RAYON 9  INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN 

BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE  CALLE JAUREZ Y CALLE MORELOS, CALLE MANUEL ACUÑA  A 10 METROS DEL PALACIO MUNICI, lon:-98.34337186, lat:17.62307294}}
28-09-2020 26-11-2020              773,489.06                    773,489.06                     773,489.06               773,489.06             773,489.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/183/SJBT/001/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:773489.06, importe_modificado:773489.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}
{1846391/proyecto_FIN, 1846391/proyecto_PROCESO, 1846391/proyecto_INICIO, 1846391/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200401846514
Proyecto de 

inversión
                   800,004.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800004.98, modificado:800004.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 

- 226618
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 226618 S 1155 945 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE ARROYO CAMIZAL Y CALLE BUENA VISTA, CALLE COSIJOEZA  LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOL, lon:-97.08406188, lat:16.97065443}}
15-10-2020 28-11-2020              800,004.98                    800,004.98                     800,004.98               800,004.98             800,004.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/50/2020, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:800004.98, importe_modificado:800004.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1846514/proyecto_INICIO, 1846514/proyecto_PROCESO, 1846514/proyecto_FIN, 1846514/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846582
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 226780 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 226780 S 100 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LAGUNA GRANDE RANCHERIA LAS FLORES TILANTONGO, 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A LAGUNA GRANDE Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO,    LA OBRA SE UBICA A PROXIMADAMENTE, lon:-97.36297616, 

lat:17.19603845}}

18-11-2020 17-12-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/024/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:760.0}}

{1846582/proyecto_FIN, 1846582/proyecto_INICIO, 1846582/proyecto_PROCESO, 1846582/proyecto_FIN, 

1846582/proyecto_PROCESO, 1846582/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846639
Proyecto de 

inversión
                   668,538.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:668538.66, modificado:668538.66}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 226963 20 Oaxaca 259 San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 226963 S 80 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2496.0, meta_modificada:2496.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:3, direccion:CALLE ENTRADA AL BARRIO DE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 00000 SANTA CRUZ, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA ES UNA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y UN TANQUE EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL BARR, lon:-98.36671944, lat:17.64401206}}
09-11-2020 16-12-2020              668,538.66                    668,538.66                     668,538.66               668,538.66             668,538.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:msma-020, contratista:EDWIN GUADALUPE GIRON SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:668538.66, importe_modificado:668538.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2496.0}}

{1846639/proyecto_INICIO, 1846639/proyecto_PROCESO, 1846639/proyecto_INICIO, 1846639/proyecto_FIN, 

1846639/proyecto_INICIO, 1846639/proyecto_FIN, 1846639/proyecto_PROCESO, 1846639/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ACTA ENTREGA CORREGIDA, trimestre:5.0, 

usuario:franciscoreyeslo, fecha:2021-07-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401846676
Proyecto de 

inversión
                   766,354.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:766354.99, modificado:766354.99}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO LAS LIMAS - 227045 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 227045 S 41 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.21, meta_modificada:204.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:344, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA SAN FRANCISCO LAS LIMAS, 68325 SAN FRANCISCO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE TULIPANES Y CALLE AZALEAS,    POR EL CAMINO DE TERRACERIA TUXTEPEC A MATA DE CAÑA A 200 MTS DELANTE DE LA ENTRADA, lon:-96.11853761, lat:18.04756388}}
03-11-2020 17-12-2020              766,354.99                    766,354.99                     766,354.99               766,354.99             766,354.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-112/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:766354.99, importe_modificado:766354.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.21}}

{1846676/proyecto_PROCESO, 1846676/proyecto_INICIO, 1846676/proyecto_FIN, 1846676/proyecto_PROCESO, 

1846676/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846859
Proyecto de 

inversión
                   649,946.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649946.72, modificado:649946.72}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 227478 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
227478 S 192 158 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1346.0, meta_modificada:1346.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PUEBLO LLANO YOSOVEE, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 

1.6 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68670006, lat:17.25652417}}
06-10-2020 04-11-2020              649,946.72                    649,946.72                     649,946.72               649,946.72             649,946.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/40/052/32/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

SONOFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:649946.72, importe_modificado:649946.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1346.0}} {1846859/proyecto_INICIO, 1846859/proyecto_FIN, 1846859/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847244
Proyecto de 

inversión
                   900,805.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900805.02, modificado:900805.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAO 

PLANTEL 06, CLAVE: 20ECB0006Z 2A. ETAPA - 228425
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 228425 S 480 320 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO REAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA CAMPO DE AVIACION, lon:-97.92369597, lat:17.03288858}}
30-03-2020 15-07-2020              900,805.02                    900,805.02                     900,805.02               900,805.02             900,805.02 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96281, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:900805.02, importe_modificado:900805.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}
{1847244/proyecto_INICIO, 1847244/proyecto_FIN, 1847244/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847700
Proyecto de 

inversión
                1,175,348.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1175348.5, modificado:1175348.5}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT:20DTV0713G - 

229848
20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE 229848 S 25 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE LAS MINAS,    LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-96.53332086, lat:16.63732629}}
09-10-2020 07-12-2020           1,175,348.50                 1,175,348.50                  1,175,348.50            1,175,348.50          1,175,348.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-004-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS REYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, monto:1288669.51, importe_modificado:1175348.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}}

{1847700/proyecto_PROCESO, 1847700/proyecto_FIN, 1847700/proyecto_PROCESO, 1847700/proyecto_INICIO, 

1847700/proyecto_PROCESO, 1847700/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848118
Proyecto de 

inversión
                1,388,349.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1388349.55, modificado:1388349.55}}
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 231314 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 231314 S 114 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1925.2, meta_modificada:1925.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO LA UNIÓN CHAYUCO, 71764 LA UNIÓN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION EN DONDE A, lon:-97.79999515, lat:16.4254249}}
03-10-2020 01-12-2020           1,388,349.55                 1,388,349.55                  1,388,349.55            1,388,349.55          1,388,349.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/013/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA 

LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:1388349.55, importe_modificado:1388349.55}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1925.2}}

{1848118/proyecto_FIN, 1848118/proyecto_INICIO, 1848118/proyecto_PROCESO, 1848118/proyecto_INICIO, 

1848118/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848951
Proyecto de 

inversión
                1,398,473.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398473.1, modificado:1398473.1}}
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE AGUA CON PANELES SOLARES - 233905 20 Oaxaca 321 San Pedro Nopala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPLA 233905 S 450 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:PASAJE FIJADERO PUEBLO SAN PEDRO NOPALA, 69516 SAN PEDRO NOPALA, SAN PEDRO NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  ,    OESTE DE LA 

COMINIDAD, lon:-97.55195889, lat:17.80694853}}
07-09-2020 05-11-2020           1,398,473.10                 1,398,473.10                  1,398,473.10            1,398,473.10          1,398,473.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSPN/321/FISM/003/2020, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO NOPALA, monto:1398473.0, importe_modificado:1398473.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1848951/proyecto_PROCESO, 1848951/proyecto_INICIO, 1848951/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850551
Proyecto de 

inversión
                1,340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1340000.0, modificado:1340000.0}}

REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN YOGANA LOCALIDAD   YOGANA 

ASENTAMIENTO YOGANA - 238860
20 Oaxaca 563 Yogana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE YOGANA 238860 S 602 706 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.78855151, lat:16.46144227}}
12-10-2020 10-12-2020           1,340,000.00                 1,340,000.00                  1,340,000.00            1,340,000.00          1,340,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MY/FAISMDF/563/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE YOGANA, monto:1340000.0, importe_modificado:1340000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{1850551/proyecto_PROCESO, 1850551/proyecto_INICIO, 1850551/proyecto_FIN, 1850551/proyecto_INICIO, 

1850551/proyecto_PROCESO, 1850551/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851297
Proyecto de 

inversión
                1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM  0+000 AL KM 8+000 - 240806 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 240806 S 162 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA CALERIA, 68430 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA SOBRE EL CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE NUEVA CALERIA CON LA NUEVA PATRIA CABEZA DE TIGR, lon:-96.39893644, lat:18.31846314}}
02-11-2020 20-12-2020           1,150,000.00                 1,150,000.00                  1,150,000.00            1,150,000.00          1,150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96233, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1150000.0, 

importe_modificado:1150000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}}

{1851297/proyecto_PROCESO, 1851297/proyecto_FIN, 1851297/proyecto_PROCESO, 1851297/proyecto_INICIO, 

1851297/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851912
Proyecto de 

inversión
                   721,716.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:721716.25, modificado:721716.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VILLA DE TUTUTEPEC 

LOCALIDAD   PEÑAS NEGRAS EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD - 242846
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 242846 S 287 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:883.85, meta_modificada:883.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEÑAS NEGRAS, 71821 PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE 

EJECUTARA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERIA PEÑAS NEGRAS, lon:-97.48936685, lat:16.22555188}}
05-10-2020 22-11-2020              721,716.25                    721,716.25                     721,716.25               721,716.25             721,716.25 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:721716.25, importe_modificado:721716.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:883.85}}
{1851912/proyecto_PROCESO, 1851912/proyecto_FIN, 1851912/proyecto_INICIO, 1851912/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852177
Proyecto de 

inversión
                   709,331.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709331.11, modificado:709331.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA 

CRUZ TACACHE DE MINA LOCALIDAD   SANTA CRUZ TACACHE DE MINA - 243568
20 Oaxaca 381 Santa Cruz Tacache de Mina Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA 243568 S 50 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.93, meta_modificada:366.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ 

TACACHE DE MINA OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE INSURGENTES  EL ACCESO DE L, lon:-98.15052968, lat:17.82890242}}
23-11-2020 22-12-2020              709,331.11                    709,331.11                     709,331.11               709,331.11             709,331.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCTM/FAISMCM/006/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S. A. DE C. V., 

convocante:Santa Cruz Tacache de Mina, monto:709331.11, importe_modificado:709331.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:366.93}}

{1852177/proyecto_INICIO, 1852177/proyecto_PROCESO, 1852177/proyecto_FIN, 1852177/proyecto_INICIO, 

1852177/proyecto_PROCESO, 1852177/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852225
Proyecto de 

inversión
                1,053,583.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1053583.53, modificado:1054145.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN  LA CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ 1ª ETAPA - 243683
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN 243683 S 66 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PROGRESO  EL SITIO DONDE SE REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA , lon:-96.67810549, lat:16.73887566}}
16-11-2020 31-12-2020           1,054,145.06                 1,054,145.06                  1,054,145.06            1,054,145.06          1,054,145.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/SLO/OP-009/FIII/2020, contratista:LOSARQ CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR S.A. 

DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:1054145.06, importe_modificado:1054145.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}
{1852225/proyecto_PROCESO, 1852225/proyecto_INICIO, 1852225/proyecto_PROCESO, 1852225/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852462
Proyecto de 

inversión
                2,946,688.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2946688.22, modificado:2946688.22}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUILLA - 244245 20 Oaxaca 265 San Miguel Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA 244245 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL CHIMALAPA  - CIENEGUILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 000 RANCHERIA CIENEGUILLA, 70158 

CIENEGUILLA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, lon:-94.81719413, lat:16.7031596}}
24-08-2020 22-09-2020           2,946,688.22                 2,946,688.22                  2,946,688.22            2,946,688.22          2,946,688.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCH/265/FISMDF/IR/07/2020, contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A 

DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:2946688.22, importe_modificado:2946688.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{1852462/proyecto_INICIO, 1852462/proyecto_PROCESO, 1852462/proyecto_FIN, 1852462/proyecto_PROCESO, 

1852462/proyecto_FIN, 1852462/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852608
Proyecto de 

inversión
                   423,709.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:423709.24, modificado:423709.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL 

BRAVO DEL BARRIO EL ESTIDUANTE - 244562
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 244562 S 1112 960 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:57.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BRAVO BARRIO EL ESTUDIANTE, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLEJON MANUEL BRAVO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL BRAVO DEL BARRIO EL E, lon:-96.49379312, lat:15.92560404}}
11-11-2020 10-12-2020              423,709.24                    423,709.24                     423,709.24               423,709.24             423,709.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/001/018/2020, contratista:OMEYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:423709.24, importe_modificado:423709.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:57.0}}

{1852608/proyecto_INICIO, 1852608/proyecto_PROCESO, 1852608/proyecto_INICIO, 1852608/proyecto_FIN, 

1852608/proyecto_INICIO, 1852608/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852653
Proyecto de 

inversión
                   598,449.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598449.42, modificado:598449.42}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN TIERRA AZUL. - 244669 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 244669 S 16 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2129.4, meta_modificada:2129.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE ALDAMA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL EN LA CA, lon:-97.83437876, lat:17.30058547}}
28-11-2020 27-12-2020              598,449.42                    598,449.42                     598,449.42               598,449.42             598,449.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/026/2020, contratista:ARQ. SABINO RAMIREZ BAUTISTA, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:598449.42, importe_modificado:598449.42}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2129.4}} {1852653/proyecto_INICIO, 1852653/proyecto_FIN, 1852653/proyecto_PROCESO, 1852653/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852729
Proyecto de 

inversión
                1,256,053.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1256053.97, modificado:1256053.97}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDA DE 

LIBERTAD CENTRO (1RA. ETAPA) - 244817
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 244817 S 128 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.78, meta_modificada:828.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN FRANCISCO,    SE UBICA A 200 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NOROESTE SOBRE EL MARGE, lon:-96.40888952, lat:16.31917652}}
14-10-2020 12-12-2020           1,256,053.97                 1,256,053.97                  1,256,053.97            1,256,053.97          1,256,053.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-10/SCA-001/2020, contratista:ARQ. JESUS RAMOS MERINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1256053.97, importe_modificado:1256053.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:828.78}}

{1852729/proyecto_FIN, 1852729/proyecto_INICIO, 1852729/proyecto_FIN, 1852729/proyecto_PROCESO, 

1852729/proyecto_FIN, 1852729/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853070
Proyecto de 

inversión
                2,472,521.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1236260.64, modificado:1236260.64}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236260.64, modificado:1236260.64}}

REHABILITACION DEL POZO TIPO NORIA SAN ROSENDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 245602
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 245602 S 3162 2588 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN BARTOLO  - POZO NORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO SAN BARTOLO, 68446 SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    POR LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO SE ACCEDE AL CAMINO, lon:-96.13137815, lat:18.10886177}}
09-11-2020 28-12-2020           2,472,521.28                 2,472,521.28                  2,472,521.28            2,472,521.28          2,472,521.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FAISM-PRODDER-001/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE 

RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2472521.28, 

importe_modificado:2472521.28}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1853070/proyecto_INICIO, 1853070/proyecto_PROCESO, 1853070/proyecto_FIN, 1853070/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853411
Proyecto de 

inversión
                   395,815.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:395815.03, modificado:395815.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

CARLOS YAUTEPEC LOCALIDAD   SAN MIGUEL SUCHILTEPEC ASENTAMIENTO SAN MIGUEL 

SUCHILTEPEC - 246762

20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO 246762 S 30 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:125, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, 70516 SAN MIGUEL SUCHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO SE LLEVARA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DETRAS DE LA IGLESIA Y EXPLANADA DE LA ESCUELA PRIMARIA I, lon:-95.92452777, lat:16.19273769}}
16-09-2020 15-10-2020              395,815.03                    395,815.03                     395,815.03               395,815.03             395,815.03 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854111
Proyecto de 

inversión
                1,149,517.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1149517.17, modificado:1149517.17}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA NUEVA RAZA CON CLAVE: 

20DPR2310B, EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN JUÁREZ - 248971
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 248971 S 21 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:PUEBLO LA UNION JUAREZ, 70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A UNOS 900 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y UNOS 250 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL EL MANANTIAL EN LA PARTE SUROESTE DE LA PO, lon:-95.99746446, lat:16.7189828}}
13-07-2020 10-09-2020           1,149,517.17                 1,149,517.17                  1,149,517.17            1,149,517.17          1,149,517.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPQ/FISMDF/325/15/2020, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1149517.17, importe_modificado:1149517.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:148.72}}
{1854111/proyecto_INICIO, 1854111/proyecto_FIN, 1854111/proyecto_PROCESO, 1854111/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854126
Proyecto de 

inversión
                1,268,833.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1268833.78, modificado:1268833.78}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARTÍN PERAS LOCALIDAD   

RINCÓN PERAS - 249015
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 249015 S 80 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:45, direccion:RANCHERIA , 00000 RINCÓN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A CABO EN EL 

DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE RINCON PERAS TOMANDO COMO REFERENCIA EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 400 MT, lon:-98.19672517, lat:17.34803843}}
23-09-2020 16-11-2020           1,268,833.78                 1,268,833.78                  1,268,833.78            1,268,833.78          1,268,833.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FAISM/242/AD/2020-RINCON, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1268833.78, importe_modificado:1268833.78}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} {1854126/proyecto_INICIO, 1854126/proyecto_FIN, 1854126/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854139
Proyecto de 

inversión
                     32,384.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32384.4, modificado:32384.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA 

AV. FERROCARRIL EN LA TERCERA SECCIÓN DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 249073
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 249073 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLEJON FERROCARRIL SIN NOMBRE COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE ITURBIDE, CALLE ABASOLO  EL CALLEJON SIN NOMBRE A PAVIMENTAR SE ENCU, lon:-95.26547817, lat:16.37350384}}
19-10-2020 24-10-2020                32,384.40                      32,384.40                       32,384.40                 32,384.40               32,384.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:32384.4, importe_modificado:32384.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:115.0}}

{1854139/proyecto_INICIO, 1854139/proyecto_PROCESO, 1854139/proyecto_FIN, 1854139/proyecto_INICIO, 

1854139/proyecto_PROCESO, 1854139/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854470
Proyecto de 

inversión
                   950,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950000.0, modificado:950000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CERRO DE LAS NUBES - 249912 20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO 249912 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:15, direccion:PUEBLO CERRO DE LAS NUBES, 70967 CERRO DE LAS NUBES, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOCALIDAD CERRO DE LAS 

NUBES, lon:-96.47403179, lat:16.01580697}}
03-08-2020 03-10-2020              950,000.00                    950,000.00                     950,000.00               950,000.00             950,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/306/FISMDF/C-042/2020, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1854470/proyecto_INICIO, 1854470/proyecto_PROCESO, 1854470/proyecto_FIN, 1854470/proyecto_INICIO, 

1854470/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864160
Proyecto de 

inversión
                1,582,868.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1582868.61, modificado:1582868.61}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

YANHUITLAN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE OAXACA. - 252642
20 Oaxaca 523 Santo Domingo Yanhuitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITALN 252642 S 827 676 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2350.0, meta_modificada:1750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO 

YANHUITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MANUEL ALTAMIRANO  LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DEL MUNIC, lon:-97.34384999, 

lat:17.53446204}}

17-10-2020 30-12-2020           1,582,868.61                 1,582,868.61                  1,582,868.61            1,582,868.61          1,582,868.61 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY/FISMDF/523/04/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL EPSO CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:1582868.61, importe_modificado:1582868.61}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}}

{1864160/proyecto_INICIO, 1864160/proyecto_PROCESO, 1864160/proyecto_FIN, 1864160/proyecto_INICIO, 

1864160/proyecto_PROCESO, 1864160/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864220
Proyecto de 

inversión
                   720,707.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720707.81, modificado:720707.81}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: 

PROLONGACIÓN DE BENITO JUÁREZ CAMINO SAUCES Y PRIVADA DE PROGRESO, DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA. - 252923

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 252923 S 173 112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE SAUCES Y CALLE LAS FLORES, CALLE FCO. I. MADERO  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE PROLONGACIÓN DE BENITO JU, lon:-96.72219572, lat:16.9912209}}
28-04-2020 27-05-2020              720,707.81                    720,707.81                     720,707.81               720,707.81             720,707.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/025/2020, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:720707.81, importe_modificado:720707.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}

{1864220/proyecto_INICIO, 1864220/proyecto_PROCESO, 1864220/proyecto_FIN, 1864220/proyecto_PROCESO, 

1864220/proyecto_FIN, 1864220/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864304
Proyecto de 

inversión
                   530,176.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:530176.92, modificado:530176.92}}

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LOMA FLOR - SANTIAGO 

TILAPA - 253108
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES 253108 S 847 735 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LOMA FLOR  - SANTIAGO TILAPA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE 

COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 LOMA FLOR, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO LOMA FLOR LLANO ENCINO AMA, lon:-98.21025256, lat:17.24295342}}
12-11-2020 26-12-2020              530,176.92                    530,176.92                     530,176.92               530,176.92             530,176.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/033/2020, contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, 

convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS FLORES, monto:530176.92, importe_modificado:530176.92}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.7}}

{1864304/proyecto_FIN, 1864304/proyecto_INICIO, 1864304/proyecto_PROCESO, 1864304/proyecto_INICIO, 

1864304/proyecto_FIN, 1864304/proyecto_INICIO, 1864304/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864847
Proyecto de 

inversión
                   347,257.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347257.76, modificado:347257.76}}
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO - 254281 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMINETO DE COICOYAN DE LAS FLORES 254281 S 56 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.17, meta_modificada:2.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO COSECHERO YUTIOTOSO RANCHERIA YUTIOTOSO, 69793 YUTIOTOSO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD DE YUTIOTOSO, lon:-98.20556926, lat:17.18204058}}
04-10-2020 02-11-2020              347,257.76                    347,257.76                     347,257.76               347,257.76             347,257.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0017/026/2020, contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, 

convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS FLORES, monto:347257.76, importe_modificado:347257.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.17}} {1864847/proyecto_INICIO, 1864847/proyecto_FIN, 1864847/proyecto_PROCESO, 1864847/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864967
Proyecto de 

inversión
                2,049,760.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2049760.0, modificado:2049760.0}}

CONTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON  CLAVE: 

20DTV1545H - 254520
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 254520 S 227 219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.6, meta_modificada:412.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:31, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ RANCHERIA VILLA NUEVA, 68947 VILLA NUEVA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO 

Y CALLE CONSTITUCION, CALLE INDEPENDENCIA  PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA AVANZAR 270 METROS HACIA EL NORTE SOB, lon:-95.81896607, lat:17.63808098}}
14-09-2020 12-11-2020           2,049,760.00                 2,049,760.00                  2,049,760.00            2,049,760.00          2,049,760.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/312/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:2049760.0, importe_modificado:2049760.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.6}}

{1864967/proyecto_PROCESO, 1864967/proyecto_INICIO, 1864967/proyecto_PROCESO, 1864967/proyecto_INICIO, 

1864967/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864975
Proyecto de 

inversión
                   856,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:856000.0, modificado:856000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR 

BILINGÛE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DCC0958W - 254543
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 254543 S 326 369 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA ESPERANZA, 68943 LA ESPERANZA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA AVANZAR 60 METROS CON DIRECCION SUROEST, lon:-95.76418621, lat:17.5214154}}
01-10-2020 29-11-2020              856,000.00                    856,000.00                     856,000.00               856,000.00             856,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/472/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:856000.0, importe_modificado:856000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{1864975/proyecto_INICIO, 1864975/proyecto_PROCESO, 1864975/proyecto_INICIO, 1864975/proyecto_PROCESO, 

1864975/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865036
Proyecto de 

inversión
                   691,633.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:691633.08, modificado:691633.08}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 254677 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 254677 S 39 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:7, direccion:RANCHO RANCHO DIEGO, 69775 RANCHO DIEGO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO 

QUE VA HACIA TINUMA DE ZARAZOZA, lon:-97.87965445, lat:17.34843147}}
26-10-2020 09-12-2020              691,633.08                    691,633.08                     691,633.08               691,633.08             691,633.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/016/2020, contratista:ARIEL ROSAS OSORIO, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:691633.08, importe_modificado:691633.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1865036/proyecto_FIN, 1865036/proyecto_PROCESO, 1865036/proyecto_FIN, 1865036/proyecto_PROCESO, 

1865036/proyecto_INICIO, 1865036/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865126
Proyecto de 

inversión
                   900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JOSE MARIA 

MORELOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 254947
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 254947 S 350 294 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE AVENIDA DOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,    LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO V, lon:-96.39736212, lat:18.24318678}}
13-11-2020 20-12-2020              900,000.00                    900,000.00                     900,000.00               900,000.00             900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96229, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:900000.0, 

importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1174.0}}

{1865126/proyecto_INICIO, 1865126/proyecto_PROCESO, 1865126/proyecto_INICIO, 1865126/proyecto_PROCESO, 

1865126/proyecto_FIN, 1865126/proyecto_PROCESO, 1865126/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865310
Proyecto de 

inversión
                1,727,345.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1727345.0, modificado:1727345.0}}

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PABLO GÜILÁ - 255457
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN 255457 S 2290 2013 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:PASAJE RIO SAN DIONISIO PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE  PASAJE RIO 

SAN DIONISIO Y  ,    LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LAS ORILLAS DE LA POBLACION DONDE SE ENCUENTRA EL RIO SAN DIONI, lon:-96.43480595, lat:16.79416392}}
23-11-2020 27-12-2020           1,727,345.00                 1,727,345.00                  1,727,345.00            1,727,345.00          1,727,345.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-010/2020, contratista:CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO MATATLÁNCSU0, monto:1727345.0, importe_modificado:1727345.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1865310/proyecto_FIN, 1865310/proyecto_PROCESO, 1865310/proyecto_INICIO, 1865310/proyecto_PROCESO, 

1865310/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865630
Proyecto de 

inversión
                1,607,518.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1607518.44, modificado:1607518.44}}

REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

LOCALIDAD   SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ASENTAMIENTO SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO - 256358

20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 256358 S 1100 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2568.0, meta_modificada:2568.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MACEDONIO ALCALA  SE L, lon:-96.68436889, lat:16.80312129}}
01-11-2020 30-12-2020           1,607,518.44                 1,607,518.44                  1,607,518.44            1,607,518.44          1,607,518.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/20/2020, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1707518.44, importe_modificado:1707518.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2568.0}}

{1865630/proyecto_INICIO, 1865630/proyecto_PROCESO, 1865630/proyecto_FIN, 1865630/proyecto_INICIO, 

1865630/proyecto_PROCESO, 1865630/proyecto_FIN, 1865630/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865712
Proyecto de 

inversión
                   208,604.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208604.52, modificado:208604.52}}

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRESIDENTE MAZARICK, JORGE 

LUIS BORGES Y CERRO DEL FORTIN DE LA COLONIA DEL VALLE - 256622
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 256622 S 75 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE MAZARICK COLONIA DEL VALLE, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE CERRO DEL FORTIN Y CALLE EMILIO SARABIA, CALLE CLAVEL SUR  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS C, lon:-97.77862507, lat:17.79923293}}
01-12-2020 21-12-2020              208,604.52                    208,604.52                     208,604.52               208,604.52             208,604.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-062-2020, contratista:JUAN GABRIEL ACEVEDO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:208604.52, importe_modificado:208604.52}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}}

{1865712/proyecto_FIN, 1865712/proyecto_INICIO, 1865712/proyecto_PROCESO, 1865712/proyecto_INICIO, 

1865712/proyecto_PROCESO, 1865712/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865734
Proyecto de 

inversión
                1,288,762.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1288762.66, modificado:1288762.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CALLES  ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO  EN SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO LOCALIDAD   SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 256689
20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 256689 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.5, meta_modificada:1111.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLO NUEVO 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE PUEBLO NUEVO Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DIAZ  SE LOCALIZA EN EL , lon:-96.68118243, lat:16.80519093}}
22-11-2020 21-12-2020           1,288,762.66                 1,288,762.66                  1,288,762.66            1,288,762.66          1,288,762.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/042/2020, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE 

CALIDAD MEF S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1464260.62, importe_modificado:1464260.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1111.5}}

{1865734/proyecto_INICIO, 1865734/proyecto_PROCESO, 1865734/proyecto_INICIO, 1865734/proyecto_PROCESO, 

1865734/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866530
Proyecto de 

inversión
                1,080,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1080000.0, modificado:1080000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANZO - 

258499
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 258499 S 872 990 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSERIO MANZO  - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 PUEBLO SAN JOSÉ RÍO 

MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL INICIO DEL CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA EN EL , lon:-95.87386994, lat:17.6634454}}
12-08-2020 10-09-2020           1,080,000.00                 1,080,000.00                  1,080,000.00            1,080,000.00          1,080,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/139/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}}

{1866530/proyecto_FIN, 1866530/proyecto_INICIO, 1866530/proyecto_FIN, 1866530/proyecto_INICIO, 

1866530/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867344
Proyecto de 

inversión
                3,276,716.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3276716.98, modificado:3276716.98}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO SAN PEDRO - 

260331
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 260331 S 380 337 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:60, direccion:CALLE BARRIO SAN PEDRO PUEBLO RIÓ LODO, 68514 RÍO LODO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A CERRO 

CLARIN Y CALLE CAMINO A LOMA LIMON,    EL PROYECTO SE UBICARA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO, lon:-96.68193072, lat:18.29747179}}
01-12-2020 30-12-2020           3,276,716.98                 3,276,716.98                  3,276,716.98            3,276,716.98          3,276,716.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO34/MSMC/FAISMDF/406/45/2020, contratista:HIPÓLITO MORALES RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3276716.98, importe_modificado:3276716.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2500.0}}

{1867344/proyecto_PROCESO, 1867344/proyecto_FIN, 1867344/proyecto_PROCESO, 1867344/proyecto_INICIO, 

1867344/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867675
Proyecto de 

inversión
                   532,958.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:532958.68, modificado:532958.68}}
REHABILITACION DE CAMINO EL HUARUMBO - EL CANTIL (PRIMERA ETAPA) - 261159 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 261159 S 259 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL HUARUMBO  - EL CANTIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 150 RANCHERIA EL HUARUMBO, 71997 EL 

HUARUMBO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO EL HUARUMBO  EL CANTIL, lon:-97.08953533, lat:15.99255169}}
01-06-2020 30-06-2020              532,958.68                    532,958.68                     532,958.68               532,958.68             532,958.68 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:532958.68, importe_modificado:532958.68}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.0}} {1867675/proyecto_INICIO, 1867675/proyecto_PROCESO, 1867675/proyecto_INICIO, 1867675/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867702
Proyecto de 

inversión
                   976,479.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:976479.27, modificado:976479.27}}
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOEN YUCUNICUCA DE HIDALGO - 261215 20 Oaxaca 372 Santa Catarina Yosonotú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ 261215 S 23 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA YOSONOTÚ  - YUCUNICUCA DE HIDALGO  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA 

YUCUNICUCA DE HIDALGO, 71136 YUCUNICUCA DE HIDALGO, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL DE YUCUNICUCA , lon:-97.63941106, lat:16.98036496}}
01-09-2020 30-10-2020              976,479.27                    976,479.27                     976,479.27               976,479.27             976,479.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/VIV/008/2020, contratista:ANTONIO LEON BUSTAMANTE, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:976479.27, importe_modificado:976479.27}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}

{1867702/proyecto_INICIO, 1867702/proyecto_PROCESO, 1867702/proyecto_FIN, 1867702/proyecto_INICIO, 

1867702/proyecto_PROCESO, 1867702/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867713
Proyecto de 

inversión
                2,752,403.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2752403.6, modificado:2752403.6}}
REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME - 261235 20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO 261235 S 221 211 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7725.0, meta_modificada:7725.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.48196128, lat:16.73678857}}
03-11-2020 19-12-2020           2,752,403.60                 2,752,403.60                  2,752,403.60            2,752,403.60          2,752,403.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94066, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDO, monto:2752403.6, 

importe_modificado:2752403.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7725.0}}

{1867713/proyecto_FIN, 1867713/proyecto_INICIO, 1867713/proyecto_FIN, 1867713/proyecto_INICIO, 

1867713/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868299
Proyecto de 

inversión
                   965,234.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:965234.22, modificado:965234.22}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE NERGIA ELECTRICA EN RANCHO ROO YUU ROO 

YUU - 263166
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 263166 S 55 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN LUIS AMATLAN PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A SAN LUIS AMATLAN Y  ,    SE LOCALIZA ESOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN, lon:-96.42951992, lat:16.3719722}}
23-11-2020 22-12-2020              965,234.22                    965,234.22                     965,234.22               965,234.22             965,234.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-12/SCA-001/2020, contratista:L.C.E. REYNA GISELA PARADA AQUINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:965234.22, importe_modificado:965234.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}

{1868299/proyecto_INICIO, 1868299/proyecto_PROCESO, 1868299/proyecto_FIN, 1868299/proyecto_PROCESO, 

1868299/proyecto_FIN, 1868299/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868534
Proyecto de 

inversión
                   595,626.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595626.96, modificado:595626.96}}
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA  PÚBLICA - 263620 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 263620 S 2550 2403 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:98.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO TETEPEC, 71785 SANTIAGO TETEPEC, 

SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEP, lon:-97.75058281, lat:16.32131169}}
02-12-2020 18-12-2020              595,626.96                    595,626.96                     595,626.96               595,626.96             595,626.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/01/24/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:595626.96, importe_modificado:595626.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:98.0}}

{1868534/proyecto_INICIO, 1868534/proyecto_PROCESO, 1868534/proyecto_FIN, 1868534/proyecto_INICIO, 

1868534/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-24}, obs2: 

{observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-24}, obs3: 

{observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401868878
Proyecto de 

inversión
                1,168,014.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1168014.45, modificado:1168014.45}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SANTA CRUZ 

LACHIXOLANA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO. - 264370
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 264370 S 32 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ LACHIXOLANA, 68230 SANTA CRUZ LACHIXOLANA, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO 

Y CALLE 5 DE MAYO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA, lon:-96.85373911, lat:17.22877616}}
23-03-2020 21-04-2020           1,168,014.45                 1,168,014.45                  1,168,014.45            1,168,014.45          1,168,014.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/008/2020, contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1168014.45, importe_modificado:1168014.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1868878/proyecto_INICIO, 1868878/proyecto_PROCESO, 1868878/proyecto_FIN, 1868878/proyecto_PROCESO, 

1868878/proyecto_INICIO, 1868878/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401869675
Proyecto de 

inversión
                   305,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305000.0, modificado:305000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL PREESCOLAR  FEDERICO FROEBEL CLAVE 20DJN0549H - 266137 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 266137 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.7, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE SALTO DEL AGUA  CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL CLAVE 20DJN0549H, lon:-98.22147587, 

lat:17.67018103}}

24-08-2020 19-12-2020              305,000.00                    305,000.00                     305,000.00               305,000.00             305,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96321, contratista:, convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:305000.0, 

importe_modificado:305000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}

{1869675/proyecto_PROCESO, 1869675/proyecto_FIN, 1869675/proyecto_INICIO, 1869675/proyecto_FIN, 

1869675/proyecto_PROCESO, 1869675/proyecto_FIN, 1869675/proyecto_INICIO, 1869675/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869705
Proyecto de 

inversión
                   489,473.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:489473.79, modificado:489473.79}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON 3 DE MAYO EN LA 

4A SECCION - 266186
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 266186 S 27 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.3, meta_modificada:617.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON 3 DE MAYO COLONIA 4A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ  EL CALLEJON SE UBICA SOBRE LA CALLE C, lon:-95.01571151, lat:16.43165413}}
21-12-2020 31-12-2020              489,473.79                    489,473.79                     489,473.79               489,473.79             489,473.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/110/2020, contratista:CONSTRUCTORA PEÑALOSA MAYOR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:489473.79, importe_modificado:489473.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:617.3}}
{1869705/proyecto_INICIO, 1869705/proyecto_PROCESO, 1869705/proyecto_FIN, 1869705/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE MODIFICO EL LINK DEL DOCUMENTO DE 

EVIDENCIA DE ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:emiliomonterop, 

fecha:2021-07-23}}

{obs1: {observación:Liga documento de evidencia, trimestre:5.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-16}}

2020 5 OAX200401870042
Proyecto de 

inversión
                   368,174.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:368174.1, modificado:368174.1}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL LOCALIDAD   LA NUEVA ESPERANZA - 267013
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 267013 S 117 122 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 68488 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DOMICILIO CONOCIDO., lon:-96.33282661, lat:17.72299212}}
20-07-2020 05-09-2020              368,174.10                    368,174.10                     368,174.10               368,174.10             368,174.10 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:368174.1, importe_modificado:368174.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1870042/proyecto_PROCESO, 1870042/proyecto_INICIO, 1870042/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas con acta entrega y ligas 

corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-

29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401870999
Proyecto de 

inversión
                     38,990.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38990.0, modificado:38990.0}}

SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ATENCIÓN SOCIAL DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE - 268954
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN 268954 S 177 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6030.0, meta_modificada:6030.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COMITLAN, 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE 

VICENTE GUERRERO,    LA VIVIENDA EN REFERENCIAPERTENECIENTE A LA SRA. AMALIAHERNÁNDEZ SE LOCALIZA EN LA CALLEINDEPENDENCI, lon:-96.86182237, lat:16.03820946}}
25-09-2020 31-12-2020                38,990.00                      38,990.00                       38,990.00                 38,990.00               38,990.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO/MSPC-291/APARURAL-FIII/0949/009/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE 

DE OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, monto:155960.0, importe_modificado:155960.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6030.0}}

{1870999/proyecto_PROCESO, 1870999/proyecto_FIN, 1870999/proyecto_INICIO, 1870999/proyecto_PROCESO, 

1870999/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871138
Proyecto de 

inversión
                   670,895.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670895.03, modificado:670895.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR  EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN PALANTLA ASENTAMIENTO SAN JUAN PALATLA - 269263
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 269263 S 179 149 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN PALATLA, 68486 SAN JUAN PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.39651837, lat:17.84912835}}
15-06-2020 18-08-2020              670,895.03                    670,895.03                     670,895.03               670,895.03             670,895.03 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:670895.03, importe_modificado:670895.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1871138/proyecto_INICIO, 1871138/proyecto_FIN, 1871138/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta es incorrecto la capturada en 

el sistema es el correcto y las ligas fueron modificadas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401871309
Proyecto de 

inversión
                   722,908.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:722908.16, modificado:722908.16}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA - 269611 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 269611 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:194.18, meta_modificada:194.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN COLONIA LA GUADALUPE, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE OCALIZA A UN COSTADO DE LA AVENIDA MIGUEL ALEMAN QUE CONDUCE A LA RIVERA DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-96.41301548, lat:18.23864613}}
09-11-2020 23-12-2020              722,908.16                    722,908.16                     722,908.16               722,908.16             722,908.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/030/2020, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:722908.16, importe_modificado:722908.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:194.18}}

{1871309/proyecto_INICIO, 1871309/proyecto_PROCESO, 1871309/proyecto_FIN, 1871309/proyecto_INICIO, 

1871309/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871407
Proyecto de 

inversión
                2,491,235.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2491235.21, modificado:2491235.21}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 269779 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 269779 S 781 772 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, lon:-96.46282337, lat:18.14211982}}
28-10-2020 26-12-2020           2,491,235.21                 2,491,235.21                  2,491,235.21            2,491,235.21          2,491,235.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/024/2020, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2491235.21, importe_modificado:2491235.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:645.0}}

{1871407/proyecto_PROCESO, 1871407/proyecto_FIN, 1871407/proyecto_PROCESO, 1871407/proyecto_INICIO, 

1871407/proyecto_PROCESO, 1871407/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871474
Proyecto de 

inversión
                1,760,237.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1760237.34, modificado:1844631.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN AV. 

JUÁREZ, CALLE BARRANCA DE TECOLOTE Y MANUEL ACUÑA (PRIMERA ETAPA) - 269915
20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 269915 S 140 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA TECOLOTE ACUÑA Y AVENIDA JUAREZ PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE CALLE BARRANCA TECOLOTE Y CALLE AVENIDA JUAREZ, CALLE MANUEL , lon:-98.34411947, lat:17.6238717}}
19-10-2020 17-12-2020           1,844,631.58                 1,844,631.58                  1,844,631.58            1,844,631.58          1,844,631.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/02/183/MSJBT/002/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, monto:1760237.34, importe_modificado:1844631.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1078.0}}

{1871474/proyecto_FIN, 1871474/proyecto_INICIO, 1871474/proyecto_PROCESO, 1871474/proyecto_INICIO, 

1871474/proyecto_PROCESO, 1871474/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs3: 

{observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401871724
Proyecto de 

inversión
                     30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR 

ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LALOPA - 270395
20 Oaxaca 471 Santiago Lalopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA 270395 S 43 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:ANDADOR ALLENDE PUEBLO SANTIAGO LALOPA, 68814 SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y 

CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADAD EN EL ANDADOR ALLENDE HACIA EL ESTE A 50 MTS DE , lon:-96.24897294, lat:17.4174073}}
07-12-2020 26-12-2020                30,000.00                      30,000.00                       30,000.00                 30,000.00               30,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSL/471/R33/FAISMDTDF/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SEMAURY SA 

DE CV., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:50.0}}

{1871724/proyecto_INICIO, 1871724/proyecto_PROCESO, 1871724/proyecto_FIN, 1871724/proyecto_INICIO, 

1871724/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871746
Proyecto de 

inversión
                1,447,928.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447928.68, modificado:1447928.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO AL RANCHO ANTIGUO 2DA. ETAPA - 

270445
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
270445 S 158 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6945.0, meta_modificada:6945.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:PARAJE EL DURAZNAL, 70281 EL DURAZNAL, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    DE LA AGENCIA DE 

DURAZNAL AVANZAMOS 1240M CON DIRECCIÓN A CUATRO PALOS TOMAMOS LA CALLE A MANO DERECHA CON DIRECCIÓN A LA CLÍNICA Y AVA, lon:-95.99004396, lat:17.07682915}}
12-10-2020 19-12-2020           1,447,928.68                 1,447,928.68                  1,447,928.68            1,447,928.68          1,447,928.68 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95018, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:1447928.68, importe_modificado:1447928.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6945.0}} {1871746/proyecto_INICIO, 1871746/proyecto_FIN, 1871746/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401874467
Proyecto de 

inversión
                   820,230.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:820230.1, modificado:820230.1}}

REHABILITACION DEL FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE MODIFICADO, DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLALIXTAC DE CABRERA
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA

FAFM/MTC-553/COP-

01/2020
S 5405 4453 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Calle Camino del Rancho, San Miguel 2da Secc, Tlalixtac de Cabrera, Oax., México, lon:-96.650809, lat:17.0574989}} 23-11-2020 22-12-2020              820,230.10                    820,230.10                     820,230.10               820,230.10             820,230.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/MT-553/COP-01/2020, contratista:DEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:820230.1, importe_modificado:820230.1}}
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1874467/proyecto_INICIO, 1874467/proyecto_FIN, 1874467/proyecto_PROCESO, 1874467/proyecto_FIN, 

1874467/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401875733
Proyecto de 

inversión
                   516,061.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:516061.39, modificado:516061.39}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IZALCO 20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 14 S 884 789 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:Izalco 107, Oriente, Villa Talea de Castro, Oax., México, lon:-96.2465322, lat:17.36173378}} 05-10-2020 04-12-2020              516,061.39                    516,061.39                     516,061.39               516,061.39             516,061.39 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91849, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE 

CASTRO, monto:516061.39, importe_modificado:516061.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:171.0}}

{1875733/proyecto_INICIO, 1875733/proyecto_PROCESO, 1875733/proyecto_FIN, 1875733/proyecto_INICIO, 

1875733/proyecto_PROCESO, 1875733/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401875810
Proyecto de 

inversión
                   224,128.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224128.07, modificado:224128.07}}

REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE OTATITLAN DE MORELOS, 

MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 26 S 116 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1041.4, meta_modificada:1041.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:280, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.23672605, lat:17.39456549}} 09-11-2020 23-12-2020              224,128.07                    224,128.07                     224,128.07               224,128.07             224,128.07 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91953, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE 

CASTRO, monto:224128.07, importe_modificado:224128.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1041.4}}

{1875810/proyecto_INICIO, 1875810/proyecto_PROCESO, 1875810/proyecto_FIN, 1875810/proyecto_INICIO, 

1875810/proyecto_PROCESO, 1875810/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877228 Acción                    115,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115000.0, modificado:115000.0}}
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 30710 20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO 30710 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, lat:16.158538}} 15-02-2020 30-06-2020              115,000.00                    115,000.00                     115,000.00               115,000.00             115,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/001/2%/2020, contratista:CORPORATVIO MEXSUM S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:115000.0, importe_modificado:115000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{1877228/proyecto_INICIO, 1877228/proyecto_FIN, 1877228/proyecto_PROCESO, 1877228/proyecto_INICIO, 

1877228/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877392 Acción                        4,600.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4600.0, modificado:4600.0}}

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS SINDICATURA MUNICIPAL - 

102482
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA 102482 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} 24-08-2020 31-12-2020                  4,600.00                        4,600.00                         4,600.00                   4,600.00                 4,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSFS/R33/F-III/PRODIM/002/2020, contratista:MUEBLIOAX SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:51500.0, importe_modificado:51500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1877392/proyecto_INICIO, 1877392/proyecto_FIN, 1877392/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877466 Acción                      33,978.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33978.0, modificado:33978.0}}
EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO - 113529 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 113529 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} 24-08-2020 30-11-2020                33,978.00                      33,978.00                       33,978.00                 33,978.00               33,978.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:JORGE LUIS SILVA RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:212408.0, importe_modificado:212408.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1877466/proyecto_FIN, 1877466/proyecto_PROCESO, 1877466/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877468 Acción                      15,080.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15080.0, modificado:15080.0}}
COPIADORA MULTIFUNCIONAL - 113639 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 113639 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} 24-08-2020 30-11-2020                15,080.00                      15,080.00                       15,080.00                 15,080.00               15,080.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:JORGE LUIS SILVA RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:212408.0, importe_modificado:212408.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1877468/proyecto_FIN, 1877468/proyecto_PROCESO, 1877468/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401880501
Proyecto de 

inversión
                1,596,847.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1596847.85, modificado:1596847.85}}
CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA

OF/MSLT/229/FIV/001/202

0
S 573 701 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:Morelos, Centro, San Lorenzo Texmelúcan, Oax., México, lon:-97.19913483, lat:16.5855266}} 29-10-2020 29-12-2020           1,596,847.85                 1,596,847.85                  1,596,847.85            1,596,847.85          1,596,847.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/001/2020, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S. A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:1596847.85, importe_modificado:1596847.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1140.0}}

{1880501/proyecto_PROCESO, 1880501/proyecto_INICIO, 1880501/proyecto_PROCESO, 1880501/proyecto_INICIO, 

1880501/proyecto_FIN, 1880501/proyecto_INICIO, 1880501/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882102
Proyecto de 

inversión
                     52,952.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52952.66, modificado:52952.66}}

TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ACUICULTURA 

EN EL CAMPUS PUERTO ÁNGEL
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL MAR 5480011658500420 S 213 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:Ciudad Universitaria, Puerto Ángel,, 70902 Oaxaca, México, lon:-96.50060177, lat:15.66287489}} 30-12-2020 31-12-2020                52,952.66                      52,952.66                       52,952.66                 52,952.66               52,952.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/ADJDIR/2020, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:52952.66, importe_modificado:52952.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7}} {1882102/proyecto_FIN, 1882102/proyecto_PROCESO, 1882102/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882262
Proyecto de 

inversión
                   455,891.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455891.14, modificado:455891.14}}

REHABILICTACION DE CAMINO RURAL TRAMO COLONIA EL MARINERO A LA LOCALIDAD DE LA 

NOPALERA (0+000 - 1+640) KM
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC FORTAMUN/01 S 119 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19680.0, meta_modificada:19680.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:81, direccion:Morelos, Santa María Colotepec, Oax., México, lon:-96.93786621, lat:15.88869684}, geo2: {cve_municipio:401, localidad:81, 

direccion:Independencia, Santa María Colotepec, Oax., México, lon:-96.9392395, lat:15.8979424}, geo3: {cve_municipio:401, localidad:81, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-

96.92550659, lat:15.91048927}}

08-07-2020 06-08-2020              455,891.14                    455,891.14                     455,891.14               455,891.14             455,891.14 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FORTAMUN/COP-01/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:455891.14, importe_modificado:455891.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:19680.0}}

{1882262/proyecto_PROCESO, 1882262/proyecto_INICIO, 1882262/proyecto_PROCESO, 1882262/proyecto_FIN, 

1882262/proyecto_INICIO, 1882262/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882509 Adquisición                 1,100,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1099500.0}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE MAIZ PARA GRANO JUCHITAN 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1805/33962/2020 S 30 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.0221197, lat:16.4406909}} 01-12-2020 31-12-2020           1,099,500.00                 1,099,500.00                  1,099,500.00            1,099,500.00          1,099,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94756, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1100000.0, importe_modificado:1099500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} {1882509/proyecto_INICIO, 1882509/proyecto_PROCESO, 1882509/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882625
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:597248.28}}

REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 129 CLAVE 

20DST0143T
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32702 N 0 0 69 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.4, meta_modificada:50.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 26 -, OAXACA., lon:-96.28272, lat:16.271822}} 01-12-2020 14-01-2021              597,248.28                    597,248.28                     597,248.28               597,248.28             597,248.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-07-189-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRURESTE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:597248.28, importe_modificado:597248.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:50.4}}
{1882625/proyecto_INICIO, 1882625/proyecto_FIN, 1882625/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882682
Proyecto de 

inversión
                1,297,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1297500.0, 

modificado:1297155.31}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

(GUELAVICHIGANA LA LABOR)
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33864 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:132, localidad:2, direccion:CENTRO, GUELAVICHIGANA LA LABOR, SAN DIONISIO OCOTLÁN, OAXACA., lon:-96.662182, lat:16.739568}} 25-12-2020 07-02-2021           1,297,155.31                 1,297,155.31                  1,297,155.31            1,297,155.31          1,297,155.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-08-305-00-2020, contratista:EDGARD MORALES VICENTE, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1297155.31, importe_modificado:1297155.31}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1882682/proyecto_PROCESO, 1882682/proyecto_INICIO, 1882682/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882721
Proyecto de 

inversión
                1,409,412.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1409412.63, modificado:1409412.63}}

REHABILITACION DE CAMINOS 1/4 SANTA MARIA ZOQUITLAN - SAN JOSE LACHIGUIRI DEL KM 

0+000 AL KM 20+000, 2/4 SANTA MARIA ZOQUITLAN - LAS CASAS DEL KM 20+000, 3/4, SANTA 

MARIA ZOQUITLAN, RIO SECO - EL POTRERO DEL KM  38+000 AL 54+000, 4/4 SANTA MARIA 

ZOQUITLAN - EL DURAZNILLO DEL KM 54+000 AL KM 60+000

20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Comunicaciones Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN FORTAMUN/001/2020 S 1358 1312 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez, Santa María Zoquitlán, Oax., México, lon:-96.353034, lat:16.5610412}} 15-11-2020 29-12-2020           1,409,412.63                 1,409,412.63                  1,409,412.63            1,409,412.63          1,409,412.63 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/001/FAFMYDTDF/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:1409412.63, importe_modificado:1409412.63}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}} {1882721/proyecto_PROCESO, 1882721/proyecto_INICIO, 1882721/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889329 Acción                      87,334.17 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87334.17, modificado:87334.17}}
SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIA TECNICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA 20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA 68332 S 123 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN ANTONIO ACUTLA, OAX. CP. 69526, lon:-97.500305, lat:17.74403}} 14-07-2020 31-12-2020                87,334.17                      87,334.17                       87,334.17                 87,334.17               87,334.17 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-SROP/M106/SAA/R33/FIII/002/2020, contratista:AMPIRA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA 

S.A D E C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:87334.17, importe_modificado:87334.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889329/proyecto_FIN, 1889329/proyecto_INICIO, 1889329/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889354 Acción                    239,161.05 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:239161.05, modificado:239161.05}}
ASESORIA TECNICA INTEGRAL 20 Oaxaca 139 San Francisco Chapulapa Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA 167493 S 1134 1061 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, OAX. CP. 68635, lon:-96.7544075, lat:17.94095139}} 01-04-2020 30-12-2020              239,161.05                    239,161.05                     239,161.05               239,161.05             239,161.05 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSF(139)/OFAUT/FIII-3%001/2020, contratista:PRESTADORA DE SERVICIOS SELDA S.A DE 

C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:239161.05, importe_modificado:239161.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889354/proyecto_FIN, 1889354/proyecto_PROCESO, 1889354/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:AL QUERER CAMBIAR LAS METAS EL SISTEMA 

ME ARROJA UN MENSAJE QUE DICE QUE "El valor del avance no 

puede ser mayor al valor de la meta", trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501889398 Acción                    205,183.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:205183.2, modificado:205183.2}}
pago de servicios de ASESORÍA TECNICA 20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA 3688 S 1671 1617 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/NSAN JUAN GUELAVIA, OAX. CP. 70464, lon:-96.54583194, lat:16.95676333}} 02-03-2020 31-12-2020              205,183.20                    205,183.20                     205,183.20               205,183.20             205,183.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS/MSJG/197/FISM-DF/001/2020, contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA, monto:205183.2, importe_modificado:205183.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889398/proyecto_INICIO, 1889398/proyecto_FIN, 1889398/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889425 Acción                    406,780.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406780.0, modificado:406780.0}}
EVALUACION DE PROYECTOS (VERIFICACION Y SEGUIMIENTO) 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 30129 S 5031 4117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAX. CP. 71450, lon:-97.19897444, lat:16.58549056}} 02-03-2020 31-12-2020              406,780.00                    406,780.00                     406,780.00               406,780.00             406,780.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/SLT/229/FIII/001/2020, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:406780.0, importe_modificado:406780.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889425/proyecto_INICIO, 1889425/proyecto_FIN, 1889425/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:FOLIO REPETIDO CON OAX200401807072 Y 

ACCION: 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 

30129, trimestre:5.0, usuario:alejobautistap, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200501889498 Acción                    150,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 252957 S 25772 24008 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:BLVD. BENITO JUAREZ # 101 SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAX. CP. 78050, lon:-97.08383194, lat:15.98264361}} 02-03-2020 31-03-2020              150,000.00                    150,000.00                     150,000.00               150,000.00             150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII-3%/318/02/2020, contratista:ELI OMAR GARCÍA CORTÉS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889498/proyecto_INICIO, 1889498/proyecto_PROCESO, 1889498/proyecto_FIN, 1889498/proyecto_PROCESO, 

1889498/proyecto_FIN, 1889498/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889499 Acción                    126,124.05 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126124.05, modificado:126124.05}}

ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL CENTRO DE SALUD DE BAJOS DE CHILA, 

MIXTEPEC.
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 253215 S 25772 24008 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:BLVD. BENITO JUAREZ # 101 SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAX. CP. 78050, lon:-97.08383194, lat:15.98264361}} 02-03-2020 31-03-2020              126,124.05                    126,124.05                     126,124.05               126,124.05             126,124.05 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII-3%/318/05/2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:126124.05, importe_modificado:126124.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889499/proyecto_INICIO, 1889499/proyecto_FIN, 1889499/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889619 Acción                      24,963.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:24963.0, modificado:24963.0}}
APORTACION DE ATENCION SOCIAL 20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 245926 S 1724 1716 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA, CENTRO CP. 71660, lon:-98.28966861, lat:16.48942639}} 25-09-2020 24-10-2020                24,963.00                      24,963.00                       24,963.00                 24,963.00               24,963.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:Atensoc/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS REYMAN ASOCIADOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:24963.0, importe_modificado:24963.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889619/proyecto_INICIO, 1889619/proyecto_PROCESO, 1889619/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:El sistema no me deja modificar las metas, pero 

la meta es de 1 mes o 30 días de servicio., trimestre:5.0, 

usuario:yolandapenas, fecha:2021-06-24}}

{obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-24}}

2020 5 OAX200501889652 Acción                    200,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 258578 S 4525 4502 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL AV. JUAREZ # 17 SANTO DOMINGO PETAPA, OAX. CP. 70350, lon:-95.1404225, lat:16.82066917}} 04-03-2020 04-05-2020              200,000.00                    200,000.00                     200,000.00               200,000.00             200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/SDP/501/01/41/2020, contratista:VICTOR MANUEL MARTINEZ VASQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -2021, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889652/proyecto_INICIO, 1889652/proyecto_FIN, 1889652/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889675 Acción                    504,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504000.0, modificado:504000.0}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 67317 S 3274 3112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL ANTONIO VALDES S/N, CENTRO TATALTEPEC DE VALDES, OAX. CP. 71850, lon:-97.54606944, lat:16.30640639}} 13-07-2020 31-12-2020              504,000.00                    504,000.00                     504,000.00               504,000.00             504,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/01/02/2020, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, 

convocante:Municipio de tataltepec de Valdés, monto:504000.0, importe_modificado:504000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889675/proyecto_INICIO, 1889675/proyecto_FIN, 1889675/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889695 Acción                    168,614.37 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168614.37, modificado:168614.37}}

SUPERVISION Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, PARA EL 

EJERCICIO 2020
20 Oaxaca 569 Santa Inés de Zaragoza Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA 151733 S 760 694 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA INES DE ZARAGOZA, OAX. CP. 69695, lon:-97.15922389, lat:17.22850139}} 05-10-2020 11-12-2020              168,614.37                    168,614.37                     168,614.37               168,614.37             168,614.37 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIZ-569-FIII-PS-001-2020, contratista:GERARDO MESTAS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:168614.37, importe_modificado:168614.37}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889695/proyecto_FIN, 1889695/proyecto_INICIO, 1889695/proyecto_PROCESO, 1889695/proyecto_INICIO, 

1889695/proyecto_PROCESO, 1889695/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892498 Adquisición                    500,276.70 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500276.7, modificado:500276.7}}

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca 20565-02 S 24301 22163 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PEZELAO S/N, BARRIO SAN JACINTO, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, C.P. 71313, lon:-96.75058833, lat:16.95071778}} 01-08-2020 31-12-2020              500,276.70                    500,276.70                     500,276.70               500,276.70             500,276.70 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVZ/DA/ADELP/019/2020, contratista:PROVEEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE 

OFICINA ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:500276.7, importe_modificado:500276.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892498/proyecto_PROCESO, 1892498/proyecto_INICIO, 1892498/proyecto_FIN, 1892498/proyecto_PROCESO, 

1892498/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A UN PROYECTO 

DE PRODIM, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-01}, 

obs2: {observación:LA META HACE REFERENCIA A UN LOTE DE 

COMPUTADORAS E IMPRESORAS, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501892697 Acción                    400,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}
ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 21330 S 41151 37162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL BRAVO # 3, CENTRO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN CP. 69000, lon:-97.77623583, lat:17.80683722}} 05-06-2020 30-09-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-039-001-2020, contratista:SOLUCIONES Y SERVICIOS AYLE S.C., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892697/proyecto_INICIO, 1892697/proyecto_PROCESO, 1892697/proyecto_FIN, 1892697/proyecto_PROCESO, 

1892697/proyecto_FIN, 1892697/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892932 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 59 EL PORVENIR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579102920 S 37 32 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA S/N, EL PORVENIR,  SAN JUAN COTZOCÓN, C.P.  70210., lon:-95.78231, lat:17.164002}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}}
{1892932/proyecto_INICIO, 1892932/proyecto_PROCESO, 1892932/proyecto_FIN, 1892932/proyecto_PROCESO, 

1892932/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401882049, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501941410
Proyecto de 

inversión
                   336,623.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336623.79, modificado:336623.79}}
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE RIO MANSO-ARROYO TINTA 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC FIV-002-2020 S 23 29 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:32, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-95.95098495, lat:17.69325471}, geo2: {cve_municipio:468, localidad:32, direccion:Calle Hidalgo, 

San Jose Rio Manso Oaxaca #8, Oax., México, lon:-95.8834362, lat:17.67195219}}
17-03-2020 15-05-2020              336,623.79                    336,623.79                     336,623.79               336,623.79             336,623.79 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, 

monto:336623.79, importe_modificado:336623.79}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}

{1941410/proyecto_PROCESO, 1941410/proyecto_FIN, 1941410/proyecto_INICIO, 1941410/proyecto_PROCESO, 

1941410/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones

{obs1: {observación:montos poner el total, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}, obs2: {observación:fotos 

duplicadas, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-

12}}

2020 5 OAX200501943735
Proyecto de 

inversión
                1,377,586.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1377586.2, modificado:1377586.2}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC N 0 0 1967 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:478, localidad:3, direccion:Zaragoza, Oaxaca, México, lon:-96.93655729, lat:17.478264}} 11-05-2020 08-08-2020           1,377,586.20                 1,377,586.20                  1,377,586.20            1,377,586.20          1,377,586.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/COP/018/2020, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1377586.2, 

importe_modificado:1377586.2}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}
{1943735/proyecto_INICIO, 1943735/proyecto_FIN, 1943735/proyecto_PROCESO, 1943735/proyecto_FIN, 

1943735/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200101703251
Proyecto de 

inversión
                   475,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:475000.0, modificado:474815.33}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO 

C.C.T. 20DPB0918Z
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30033 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:2, direccion:CENTRO, NIZAGOCHE, SAN JOSÉ LACHIGUIRI, OAXACA., lon:-96.341329, lat:16.426365}} 06-03-2020 31-12-2020              474,815.33                    474,815.33                     474,815.33               474,815.33             474,815.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-005-00-2020, contratista:COYOTL VIAS Y OBRAS URBANAS, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:474815.33, importe_modificado:474815.33}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {1703251/proyecto_INICIO, 1703251/proyecto_PROCESO, 1703251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704696
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527105420 S 74 44 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:Eloxochitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-96.8770459, lat:18.1761604}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704696/proyecto_INICIO, 1704696/proyecto_FIN, 1704696/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704708
Proyecto de 

inversión
                     61,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:30750.0, 

modificado:30667.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30750.0, modificado:30667.5}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527106020 S 326 199 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:San Juan Tepeuxila, Oax., México, lon:-96.8413866, lat:17.7222917}} 20-05-2020 31-12-2020                61,335.00                      61,335.00                       61,335.00                 61,335.00               61,335.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {1704708/proyecto_FIN, 1704708/proyecto_PROCESO, 1704708/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704718
Proyecto de 

inversión
                     82,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:41000.0, 

modificado:40890.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:40890.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527106320 S 436 220 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:428, localidad:1, direccion:Santa María Quiegolani, Oax., México, lon:-96.0517486, lat:16.2774217}} 20-05-2020 31-12-2020                81,780.00                      81,780.00                       81,780.00                 81,780.00               81,780.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1704718/proyecto_INICIO, 1704718/proyecto_FIN, 1704718/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704726
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527106620 S 264 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:491, localidad:8, direccion:Santiago Textitlán, Oax., México, lon:-97.2598333, lat:16.6930754}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704726/proyecto_INICIO, 1704726/proyecto_PROCESO, 1704726/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713984
Proyecto de 

inversión
                   125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:62500.0, 

modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541200620 S 418 395 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:Putla Villa de Guerrero, Oax., México, lon:-97.9293247, lat:17.0320856}} 01-07-2020 31-12-2020              125,000.00                    125,000.00                     125,000.00               125,000.00             125,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-01-02-042/2020, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713984/proyecto_INICIO, 1713984/proyecto_PROCESO, 1713984/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713993
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:400000.0, 

modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SANEAMIENTO 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541500120 S 1899 1759 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:San Pablo Etla, Oax., México, lon:-96.7574289, lat:17.150816}} 27-07-2020 31-12-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APTAR-146-03-052/2020, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:2.0}}
{1713993/proyecto_INICIO, 1713993/proyecto_FIN, 1713993/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714133
Proyecto de 

inversión
                   137,225.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137225.0, modificado:135151.5}}
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 39 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582701320 S 36 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:Pípila, Santa María Temaxcalapa, Oax., México, lon:-96.15921021, lat:17.37947377}} 04-11-2020 31-12-2020              135,151.50                    135,151.50                     135,151.50               135,151.50             135,151.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97797, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:551799.94, importe_modificado:551799.94}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} {1714133/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714214
Proyecto de 

inversión
                     95,806.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95806.0, modificado:93380.67}}
EQUIPAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA EN EL IEBO NO.39 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582900120 S 47 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Concepción Pápalo, Oax., México, lon:-96.87606812, lat:17.84152529}} 05-11-2020 31-12-2020                93,380.67                      93,380.67                       93,380.67                 93,380.67               93,380.67 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97750, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:126704.33, importe_modificado:126704.33}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {1714214/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714241
Proyecto de 

inversión
                   542,537.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:542537.8, modificado:536472.16}}
EQUIPAMIENTO EN EL CECYTE NO. 16 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011587600220 S 162 150 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:5a. Cda. de Independencia 5, Centro, 70430 Centro, Oax., México, lon:-96.35696411, lat:16.92150849}} 05-11-2020 31-12-2020              536,472.16                    536,472.16                     536,472.16               536,472.16             536,472.16 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97798, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:536472.16, importe_modificado:536472.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {1714241/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714305
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536605220 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:Santiago Nuyoó, Oax., México, lon:-97.766798, lat:17.0141728}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714305/proyecto_PROCESO, 1714305/proyecto_INICIO, 1714305/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715739
Proyecto de 

inversión
                   831,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:831600.0, modificado:831333.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO OZUMACÍN - 24852
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24852 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA 

TERRACERIA SALIDA A SANTIAGO PROGRESO Y A 95 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.22852105, lat:17.68031985}}
01-09-2020 31-12-2020              831,333.30                    831,333.30                     831,333.30               831,333.30             831,333.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/054/2020, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:831333.31, importe_modificado:831333.31}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1715739/proyecto_PROCESO, 1715739/proyecto_INICIO, 1715739/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715766
Proyecto de 

inversión
                   730,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:730800.0, modificado:730285.15}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANDRES LOVENE - 24945
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24945 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 400 METROS DE CLINICA SAN ANDRÉS LOVENE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO TIENEN NOMBRE Y A , lon:-96.20347304, lat:16.04073568}}
01-09-2020 31-12-2020              730,285.15                    730,285.15                     730,285.15               730,285.15             730,285.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/133/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:821570.8, importe_modificado:821570.8}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} {1715766/proyecto_PROCESO, 1715766/proyecto_FIN, 1715766/proyecto_PROCESO, 1715766/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715777
Proyecto de 

inversión
                   680,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680400.0, modificado:680140.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

ROSA - 24964
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24964 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA, 70789 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y  ,    

AL NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.10016959, lat:16.31853067}}
01-09-2020 30-11-2020              680,140.17                    680,140.17                     680,140.17               680,140.17             680,140.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/226/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:680140.17, importe_modificado:680140.17}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} {1715777/proyecto_INICIO, 1715777/proyecto_FIN, 1715777/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715796
Proyecto de 

inversión
                   495,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:495000.0, modificado:494575.04}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VERGEL DEL 

MAIZ - 25253
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25253 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:100, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL DEL MAÍZ, 70146 EL VERGEL DEL MAÍZ, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 300 

METROS AL SUR RANCHO EL VERGEL DEL MAÍZ Y ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.50617492, lat:16.28715007}}
01-09-2020 30-11-2020              494,575.04                    494,575.04                     494,575.04               494,575.04             494,575.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2242073.5, importe_modificado:2242073.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{1715796/proyecto_INICIO, 1715796/proyecto_FIN, 1715796/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715799
Proyecto de 

inversión
                   231,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:231000.0, modificado:230488.47}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHAHUITES LAS 

CONCHAS - 25302
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25302 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHAHUITES LAS CONCHAS, 70177 CHAHUITES LAS CONCHAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

AL SUR RANCHO EL VERGEL MAÍZ YA UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.50509498, lat:16.29102447}}
01-09-2020 31-12-2020              230,488.47                    230,488.47                     230,488.47               230,488.47             230,488.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/038/2020, contratista:EDGAR MEJÍA RUIZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:293348.96, importe_modificado:293348.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:528.0}}

{1715799/proyecto_INICIO, 1715799/proyecto_FIN, 1715799/proyecto_PROCESO, 1715799/proyecto_FIN, 

1715799/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715811
Proyecto de 

inversión
                   305,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305350.0, modificado:304618.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

GREGORIO OZOLOTEPEC - 25426
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 25426 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    AL OESTE DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A SANTA MARIA OZOLOTEPEC, lon:-96.33270593, lat:16.13198313}}
01-09-2020 30-11-2020              304,618.60                    304,618.60                     304,618.60               304,618.60             304,618.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/060/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:517489.2, importe_modificado:517489.2}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1715811/proyecto_FIN, 1715811/proyecto_INICIO, 1715811/proyecto_PROCESO, 1715811/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716063
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389927.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

XOCHIXTLÁN - 45193
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45193 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XOCHITLÁN, 69846 SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL 

NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A TRES CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-97.81173742, lat:17.2114124}}
01-09-2020 31-12-2020              389,927.36                    389,927.36                     389,927.36               389,927.36             389,927.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/034/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169782.08, importe_modificado:1169782.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1716063/proyecto_INICIO, 1716063/proyecto_FIN, 1716063/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716070
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259735.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZARAGOZA 

SINIYUVI - 45646
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45646 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:79, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZARAGOZA SINIYUVI, 71012 ZARAGOZA SINIYUVI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL 

Y  ,    AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.85105822, lat:16.99636147}}
01-09-2020 31-12-2020              259,735.18                    259,735.18                     259,735.18               259,735.18             259,735.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1716070/proyecto_INICIO, 1716070/proyecto_FIN, 1716070/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716113
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220850.9}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  PLAN JUAN 

MARTINEZ - 47332
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47332 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE JUAN MARTINEZ, 68437 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTE NORTE DE 

LA COMUNIDAD AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC., lon:-96.079114, lat:17.76132295}}
01-09-2020 31-12-2020              220,850.90                    220,850.90                     220,850.90               220,850.90             220,850.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/026/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1390061.59, importe_modificado:1390061.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1716113/proyecto_PROCESO, 1716113/proyecto_INICIO, 1716113/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716134
Proyecto de 

inversión
                     98,230.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98230.0, modificado:98226.48}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

SANTA MARÍA ALMOLOYAS - 47685
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47685 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ALMOLOYAS, 68603 SANTA MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  A 700 METROS AL NOROESTE DEL TEMPLO SANTA MARIA ALMOLOYAS. AL, lon:-97.02422494, lat:17.61110661}}
01-09-2020 31-12-2020                98,226.48                      98,226.48                       98,226.48                 98,226.48               98,226.48 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}

{1716134/proyecto_INICIO, 1716134/proyecto_PROCESO, 1716134/proyecto_FIN, 1716134/proyecto_PROCESO, 

1716134/proyecto_FIN, 1716134/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716149
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:254326.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

OCOTLÁN DE MORELOS - 47791
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 47791 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE AGRICULTURA, CALLE LIBRES  A 50 METROS DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO COMPUTARIZADO OCOTLÁN A, lon:-96.67297664, lat:16.79523806}}
01-09-2020 31-12-2020              254,326.87                    254,326.87                     254,326.87               254,326.87             254,326.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} {1716149/proyecto_INICIO, 1716149/proyecto_FIN, 1716149/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716174
Proyecto de 

inversión
                   192,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192000.0, modificado:191806.46}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD 

OJITO DE AGUA - 48618
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 48618 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:34, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO OJITO DE AGUA, 68600 OJITO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

AL NORESTE DE LA CAPILLA GUADALUPANA AL NORESTE DE LA REGIDURÍA DE LA COLONIA GUADALUPE., lon:-96.95395178, lat:17.80010056}}
01-09-2020 31-12-2020              191,806.46                    191,806.46                     191,806.46               191,806.46             191,806.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/021/2020, contratista:ADÁN CARRERA ORTIZ, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:939851.67, importe_modificado:939851.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1716174/proyecto_INICIO, 1716174/proyecto_FIN, 1716174/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716178
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149724.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

XAAGÁ - 48727
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48727 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y 

CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MORELOS  A MEDIA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SANTA MA, lon:-96.32727331, lat:16.9035798}}
01-09-2020 31-12-2020              149,724.68                    149,724.68                     149,724.68               149,724.68             149,724.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1092990.17, importe_modificado:1092990.17}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1716178/proyecto_INICIO, 1716178/proyecto_PROCESO, 1716178/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716193
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324668.98}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

DEL ESTADO - 49083
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 49083 S 52 482 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71002 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    AL SUROESTE DE LA IGLESIA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN. AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL ESTA, lon:-97.85103104, lat:17.15356065}}
01-09-2020 31-12-2020              324,668.98                    324,668.98                     324,668.98               324,668.98             324,668.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1716193/proyecto_PROCESO, 1716193/proyecto_FIN, 1716193/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716231
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:456497.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MAGDALENA APASCO - 50212
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50212 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA  ENTRE  

CALLE LIBRES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  A DOS CUADRAS AL ESTE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y A 112 METROS AL, lon:-96.821319, lat:17.24331526}}
01-09-2020 31-12-2020              456,497.93                    456,497.93                     456,497.93               456,497.93             456,497.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/049/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:456497.94, importe_modificado:456497.94}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1716231/proyecto_INICIO, 1716231/proyecto_FIN, 1716231/proyecto_PROCESO, 1716231/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301717049
Proyecto de 

inversión
                   336,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336000.0, modificado:335897.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHIQUIHUITÁN DE 

BENITO JUÁREZ - 63796
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63796 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE ONOFRE Y CALLE 19 DE MAYO,    A 700 METROS DE LA IGLESIA DE SAN JUAN CHIQUIHUITLAN Y A 223 METROS AL , lon:-96.74868631, lat:17.99795911}}
01-09-2020 31-12-2020              335,897.53                    335,897.53                     335,897.53               335,897.53             335,897.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.0}}
{1717049/proyecto_INICIO, 1717049/proyecto_FIN, 1717049/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717050
Proyecto de 

inversión
                1,096,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1096200.0, modificado:1089118.52}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO MIXTEPEC - 63820
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63820 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC, 71998 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE HORACIO MENDOZA,    ACCIONES UBICADAS EN EL BARRIO PALPMAR A 145 MTS DE TEMPLO TESTIG, lon:-97.08125989, lat:15.98602416}}
01-09-2020 31-12-2020           1,089,118.52                 1,089,118.52                  1,089,118.52            1,089,118.52          1,089,118.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2992933.16, importe_modificado:2992933.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1717050/proyecto_INICIO, 1717050/proyecto_FIN, 1717050/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717338
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74998.23}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 67991 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 67991 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  

ENTRE  CALLE JOSÉ VASCONCELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CORREGIDORA  A 250 METROS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA IECE, lon:-96.84368367, lat:18.1318425}}
01-09-2020 31-12-2020                74,998.23                      74,998.23                       74,998.23                 74,998.23               74,998.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1717338/proyecto_INICIO, 1717338/proyecto_FIN, 1717338/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717382
Proyecto de 

inversión
                     15,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15000.0, modificado:14999.65}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 69443 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 69443 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA 

DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE JACARANDAS Y CALLE LAURELES, CALLE 24 DE OCTUBRE  A 50 METROS DEL IGLESIA CRISTIANA MONTE, lon:-96.47725605, lat:16.97010271}}
01-09-2020 31-12-2020                14,999.65                      14,999.65                       14,999.65                 14,999.65               14,999.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} {1717382/proyecto_INICIO, 1717382/proyecto_FIN, 1717382/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717526
Proyecto de 

inversión
                   135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:134892.32}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CUILÁPAM DE GUERRERO - 73242 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 73242 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  CALLE EL BOSQUE Y  ,    A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA A UNA CUADRA DEL JARDÍN , lon:-96.79579101, lat:17.00982328}}
01-09-2020 31-12-2020              134,892.32                    134,892.32                     134,892.32               134,892.32             134,892.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} {1717526/proyecto_FIN, 1717526/proyecto_INICIO, 1717526/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717747
Proyecto de 

inversión
                   507,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507000.0, modificado:506902.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 81274
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81274 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE 

FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE COLÓN  CERCA DE LA MICELANEA RAQUEL Y UNA CUADRA , lon:-97.07191802, lat:18.13152063}}
01-09-2020 31-12-2020              506,902.73                    506,902.73                     506,902.73               506,902.73             506,902.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:936.0}}
{1717747/proyecto_INICIO, 1717747/proyecto_FIN, 1717747/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717765
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324961.3}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO  TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

COSOLAPA - 81409
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81409 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO COSOLAPA, 68418 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE CALLE FELIPE ÁLVAREZ Y 

CALLE MIGUEL HIDALGO,    SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE UN COMPLEJO EDUCATIVO Y A MEDIA CUADRA DEL TEMPLO DE L, lon:-96.67507759, lat:18.59657343}}
01-09-2020 31-12-2020              324,961.30                    324,961.30                     324,961.30               324,961.30             324,961.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1717765/proyecto_INICIO, 1717765/proyecto_FIN, 1717765/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718031
Proyecto de 

inversión
                   742,249.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:742249.73, modificado:739397.35}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SEGUNDA PRIVADA DE 

AVENIDA JUAREZ Y TERCERA PRIVADA DE COLON - 84353
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84353 S 30 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.37, meta_modificada:0.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:AVENIDA JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 2A. PRIV. 

AV. JUÁREZ Y CALLE COLON,    A 200 MTS. DE LA CARRETERA OAXACAETLA A 330 METROS AL NORTE SE UBICA UN COMPLEJO ED, lon:-96.7516697, lat:17.13799963}}
01-07-2020 31-12-2020              739,397.35                    739,397.35                     739,397.35               739,397.35             739,397.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-112-00-2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:739397.35, importe_modificado:739397.35}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.37}} {1718031/proyecto_INICIO, 1718031/proyecto_PROCESO, 1718031/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718515
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581718.49}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

ARADOR - 92571
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 92571 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 1029 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 150 METROS DE ESCUELA PRIMARIA Y LECHERIA LICONSA, lon:-97.18287985, lat:16.5396777}}
01-09-2020 31-12-2020              581,718.49                    581,718.49                     581,718.49               581,718.49             581,718.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2020, contratista:SAFETYCONSTRU S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2036014.73, importe_modificado:2036014.73}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}

{1718515/proyecto_INICIO, 1718515/proyecto_FIN, 1718515/proyecto_PROCESO, 1718515/proyecto_FIN, 

1718515/proyecto_PROCESO, 1718515/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718598
Proyecto de 

inversión
                   510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510000.0, modificado:508559.78}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO TAPEXTLA - 94767
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 94767 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE 

CALLE IGNACIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE PORFÍRIO DÍAZ  A 105 METROS DE UN CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA, lon:-98.44603852, lat:16.34097377}}
01-09-2020 31-12-2020              508,559.78                    508,559.78                     508,559.78               508,559.78             508,559.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4577037.83, importe_modificado:4577037.83}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1718598/proyecto_INICIO, 1718598/proyecto_FIN, 1718598/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718631
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:484237.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 95381
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95381 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE DE JACARANDA Y CALLE JACARANDA, CALLE PARAÍSOS  A 150 MTROS. AGENC, lon:-97.76128128, lat:17.80567593}}
01-09-2020 31-12-2020              484,237.37                    484,237.37                     484,237.37               484,237.37             484,237.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/004/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3873898.81, importe_modificado:3873898.81}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1718631/proyecto_INICIO, 1718631/proyecto_FIN, 1718631/proyecto_PROCESO, 1718631/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718993
Proyecto de 

inversión
                3,160,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:948240.0, modificado:948240.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212560.0, modificado:2212560.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA BUENA VISTA - 

102222
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 102222 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1994.0, meta_modificada:1994.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:59, direccion:CALLE QUINTANA ROO INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 69006 COLONIA BUENA VISTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE COAHUILA, CALLE YUCATÁN  A UNA CUADRA DE IGLESIA A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA , lon:-97.81721549, lat:17.825026}}
01-09-2020 29-11-2020           3,160,800.00                 3,160,800.00                  3,160,800.00            3,160,800.00          3,160,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-SF/SPIP/DPIP/FISE/1254/2020, contratista:GIFRI Construcciones S.A. de C.V., 

convocante:Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, monto:3160180.0, importe_modificado:3160180.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1994.0}} {1718993/proyecto_FIN, 1718993/proyecto_INICIO, 1718993/proyecto_PROCESO, 1718993/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719071
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259844.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

TLALIXTAC - 103524
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103524 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:438, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TLALIXTAC, 68627 SANTA MARÍA TLALIXTAC, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUÁREZ,    ZONA CENTRO A 30 MTS AL SUR IGLESIA SANTA MARÍA TLALIXTAC Y 45 MTS DE LA ESCU, lon:-96.7381803, lat:17.95234412}}
01-09-2020 31-12-2020              259,844.83                    259,844.83                     259,844.83               259,844.83             259,844.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/082/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:909456.89, importe_modificado:909456.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1719071/proyecto_FIN, 1719071/proyecto_PROCESO, 1719071/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719081
Proyecto de 

inversión
                     64,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64000.0, modificado:63977.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ZAACHILA - 

103705
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103705 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE ALARII Y CALLE LEOBAA, CALLE COQUIZA  A UNA CUADRA AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADA UNA IGLESIA Y A 69 METROS , lon:-96.75221792, lat:16.95221158}}
01-09-2020 31-12-2020                63,977.77                      63,977.77                       63,977.77                 63,977.77               63,977.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/109/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:95945.9, importe_modificado:95945.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1719081/proyecto_FIN, 1719081/proyecto_INICIO, 1719081/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719104
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324860.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN 

ETLA - 103866
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103866 S 48 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ 

MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    A 150 METROS DE LA IGLESIA DE LA SOLEDAD VISTA HERMOSA Y A, lon:-96.76025512, lat:17.19849495}}
01-09-2020 31-12-2020              324,860.34                    324,860.34                     324,860.34               324,860.34             324,860.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1719104/proyecto_INICIO, 1719104/proyecto_FIN, 1719104/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719126
Proyecto de 

inversión
                     35,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35720.0, modificado:35718.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BARTOLOMÉ AYAUTLA - 104032
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104032 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 236 METROS SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y 95 METROS AL SURESTE SE UBICA UN PLANTEL, lon:-96.66957242, lat:18.03241342}}
01-09-2020 31-12-2020                35,718.72                      35,718.72                       35,718.72                 35,718.72               35,718.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{1719126/proyecto_INICIO, 1719126/proyecto_PROCESO, 1719126/proyecto_FIN, 1719126/proyecto_PROCESO, 

1719126/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719224
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:481447.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 104967
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104967 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS  A TRES CUADRAS DE LA ESCU, lon:-95.03019269, lat:16.43702743}}
01-09-2020 31-12-2020              481,447.17                    481,447.17                     481,447.17               481,447.17             481,447.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1828442.01, importe_modificado:1828442.01}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1719224/proyecto_INICIO, 1719224/proyecto_FIN, 1719224/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719352
Proyecto de 

inversión
                   560,952.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560952.0, modificado:560803.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA 

SOLA DE VEGA - 105920
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105920 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE TRUJANO INTERIOR SN PUEBLO VILLA SOLA DE VEGA CENTRO, 71410 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  

ENTRE  CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE VICENTE SUÁREZ, CALLE LEONARDO BRAVO  AL OESTE GRUPO GASOLINERO DCA Y CUATRO CUADR, lon:-96.98049817, lat:16.5105864}}
01-09-2020 31-12-2020              560,803.82                    560,803.82                     560,803.82               560,803.82             560,803.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/152/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1733529.94, importe_modificado:1733529.94}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1719352/proyecto_FIN, 1719352/proyecto_INICIO, 1719352/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719610
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:998126.2}}
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO LIMA  BARRANCA FIERRO - 108718 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 108718 S 156 159 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO RIO LIMA  - BARRANCA FIERRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA FIERRO, 

71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACION DEL CA, lon:-96.92859162, lat:16.77290622}}
01-09-2020 31-12-2020              998,126.20                    998,126.20                     998,126.20               998,126.20             998,126.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-100-W-0-2020, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:998126.2, importe_modificado:998126.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1719610/proyecto_INICIO, 1719610/proyecto_PROCESO, 1719610/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LAS FOTOS DE INICIO Y PROCESO SE CARGARON 

EN EL APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN 

DICHOS APARTADOS.

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719705
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:166494.83}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO TEPANTEPEC - 109690
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109690 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CIENTO NOVENTO METROS AL NOROESTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.03423916, lat:17.00412081}}
01-09-2020 21-12-2020              166,494.83                    166,494.83                     166,494.83               166,494.83             166,494.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/198/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:166494.83, importe_modificado:166494.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1719705/proyecto_INICIO, 1719705/proyecto_FIN, 1719705/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719976
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179930.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS 

QUIERÍ - 114835
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 114835 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:32, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LACHIVÍA, 70505 SANTO TOMÁS QUIERÍ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE AL NORTE A 106 METROS SE ENCUENTRA UBICADA UN ESTABLECIMIENTO DE LECHERIA LICONSA Y A 172 METROS AL NOROES, lon:-96.18148234, 

lat:16.34748999}}

01-09-2020 31-12-2020              179,930.88                    179,930.88                     179,930.88               179,930.88             179,930.88 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:671741.94, importe_modificado:671741.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1719976/proyecto_PROCESO, 1719976/proyecto_INICIO, 1719976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720085
Proyecto de 

inversión
                   262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262500.0, modificado:261821.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA MIXTEQUITA - 

116046
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116046 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE PALOMARES-TUXTEPEC INTERIOR SN RANCHERIA LA MIXTEQUITA, 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  

ENTRE   Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE DÍAZ ORDAZ  CIENTO VEINTE METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALI, lon:-95.21661348, lat:17.20339618}}
01-09-2020 31-12-2020              261,821.28                    261,821.28                     261,821.28               261,821.28             261,821.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/073/2020, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:870118.59, importe_modificado:870118.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1720085/proyecto_PROCESO, 1720085/proyecto_FIN, 1720085/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720108
Proyecto de 

inversión
                   240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:239579.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUERTO ESTERO - 

116189
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116189 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:3, direccion:CALLE PUERTO ESTERO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 PUERTO ESTERO, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 215 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y A 124 METROS AL SURE, lon:-94.61722083, lat:16.24993204}}
01-09-2020 31-12-2020              239,579.57                    239,579.57                     239,579.57               239,579.57             239,579.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/175/2020, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:658843.81, importe_modificado:658843.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1720108/proyecto_INICIO, 1720108/proyecto_FIN, 1720108/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720184
Proyecto de 

inversión
                   388,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:388000.0, modificado:387986.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS 

SABINOS - 116745
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116745 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS SABINOS, 68267 LOS SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO ESTA A 260 

MTS EN LINEA RECTA DEL AYUNTAMIENTO SE LLEGA POR VEREDA Y A 200 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.1132665, lat:17.04129962}}
01-09-2020 31-12-2020              387,986.96                    387,986.96                     387,986.96               387,986.96             387,986.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/096/2020, contratista:INTERSTEEL ESTRUCTURES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1260957.61, importe_modificado:1260957.61}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}

{1720184/proyecto_PROCESO, 1720184/proyecto_FIN, 1720184/proyecto_INICIO, 1720184/proyecto_PROCESO, 

1720184/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720195
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581980.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE 

TALEA - 116834
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116834 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA FRENTE AL TEMPLO CATOLICO Y A 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-97.16192425, lat:16.50936332}}
01-09-2020 31-12-2020              581,980.44                    581,980.44                     581,980.44               581,980.44             581,980.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/096/2020, contratista:INTERSTEEL ESTRUCTURES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1260957.61, importe_modificado:1260957.61}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1720195/proyecto_FIN, 1720195/proyecto_INICIO, 1720195/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720203
Proyecto de 

inversión
                   291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291000.0, modificado:290990.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JOSÉ VISTA HERMOSA - 116908
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116908 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 68561 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA SOBRE VEREDA A 60 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO Y A 1, lon:-96.88281309, lat:18.12325533}}
01-09-2020 31-12-2020              290,990.21                    290,990.21                     290,990.21               290,990.21             290,990.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2020, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:872970.63, importe_modificado:872970.63}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720203/proyecto_FIN, 1720203/proyecto_PROCESO, 1720203/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720281
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74916.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL EL GRANDE - 117572
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117572 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL 

GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE MONTE DEL CALVARIO Y  , CARRETERA SAN MIGUEL EL GRANDE SAN PABLO TIJALTEPEC  A 300 METROS DE, lon:-97.62041172, lat:17.04425034}}
01-09-2020 31-12-2020                74,916.74                      74,916.74                       74,916.74                 74,916.74               74,916.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1720281/proyecto_INICIO, 1720281/proyecto_PROCESO, 1720281/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720294
Proyecto de 

inversión
                   548,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:548100.0, modificado:547993.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

GRANDE O PIEDRA PARADA - 117663
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117663 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, 

VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ANTONIO DE LEÓN, CALLE 24 DE FEBRERO  APROXIMADAMENTE A 233 M, lon:-97.44354645, lat:16.00843274}}
01-09-2020 31-12-2020              547,993.50                    547,993.50                     547,993.50               547,993.50             547,993.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1278640.51, importe_modificado:1278640.51}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1720294/proyecto_FIN, 1720294/proyecto_INICIO, 1720294/proyecto_PROCESO, 1720294/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720330
Proyecto de 

inversión
                1,122,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1122000.0, modificado:1121323.59}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MORELOS - 117891
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117891 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:CALLE GALENA INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE CALLE GALENA Y CALLE 

HIDALGO,    A CIENTO DIEZ METROS APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.67724596, lat:16.79547683}}
01-09-2020 31-12-2020           1,121,323.59                 1,121,323.59                  1,121,323.59            1,121,323.59          1,121,323.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/057/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1121323.59, importe_modificado:1121323.59}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{1720330/proyecto_PROCESO, 1720330/proyecto_FIN, 1720330/proyecto_INICIO, 1720330/proyecto_FIN, 

1720330/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720389
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259996.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JACINTO 

AMILPAS - 118253
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118253 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA INTERIOR SN PUEBLO SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  ENTRE 

CALLE VILLAHERMOSA Y CALLE CAMINA NACIONAL, CALLE REVOLUCIÓN  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA FRENTE A LA CAPILLA D, lon:-96.75583531, lat:17.08219902}}
01-09-2020 31-12-2020              259,996.43                    259,996.43                     259,996.43               259,996.43             259,996.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1720389/proyecto_INICIO, 1720389/proyecto_FIN, 1720389/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720399
Proyecto de 

inversión
                   104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104000.0, modificado:103787.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

PETAPA - 118300
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118300 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO 

DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE OCTUBRE Y AVENIDA FRANCISCO VILA,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 650 MTS , lon:-95.13569693, 

lat:16.81740068}}

01-09-2020 31-12-2020              103,787.13                    103,787.13                     103,787.13               103,787.13             103,787.13 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2020, contratista:ANGELINA CLAUDIA  MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1052070.18, importe_modificado:1052070.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1720399/proyecto_PROCESO, 1720399/proyecto_INICIO, 1720399/proyecto_FIN, 1720399/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720482
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:848765.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MARCOS ZACATEPEC - 118911
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118911 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:CALLE OAXACA RÍO GRANDE-STA CATARINA JUQUILA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS ZACATEPEC, 71900 SAN MARCOS 

ZACATEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO ESTA A 50 MTS DEL AYUNTAMIENTO EN ESQUINA CON CARRETERA , lon:-97.35377596, 

lat:16.14354621}}

01-09-2020 31-12-2020              848,765.06                    848,765.06                     848,765.06               848,765.06             848,765.06 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2376542.28, importe_modificado:2376542.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1720482/proyecto_INICIO, 1720482/proyecto_PROCESO, 1720482/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720550
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259961.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO PACHIÑE - 

119501
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119501 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO PACHIÑE, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 260 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL. A 70 METROS DE IGLESIA. A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD.A 2.3 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-95.06322557, lat:16.96704216}}
01-09-2020 31-12-2020              259,961.14                    259,961.14                     259,961.14               259,961.14             259,961.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/092/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857360.04, importe_modificado:857360.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1720550/proyecto_INICIO, 1720550/proyecto_FIN, 1720550/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720564
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168968.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JUQUILITA - 

119568
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119568 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:15, direccion:CALLE YOYOLTZIN INTERIOR SN COLONIA JUQUILITA, 71247 JUQUILITA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE MOCTEZUMA 

Y  , CALLE IZCOATL  A 620 METROS DE UNIDAD DEPORTIVA. A 920 METROS DE TIENDA LICONSA. A 830 METROS DE INSTITUCIÓN E, lon:-96.78692698, lat:17.04724078}}
01-09-2020 31-12-2020              168,968.74                    168,968.74                     168,968.74               168,968.74             168,968.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1720564/proyecto_INICIO, 1720564/proyecto_PROCESO, 1720564/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720636
Proyecto de 

inversión
                   377,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377000.0, modificado:376943.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CAMPANARIO - 

119955
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119955 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CAMPANARIO, 70351 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS 

DEL CENTRO DE SALUD. A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA A 290 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-95.19184389, lat:16.77617094}}
01-09-2020 31-12-2020              376,943.65                    376,943.65                     376,943.65               376,943.65             376,943.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/113/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1741739.62, importe_modificado:1741739.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:696.0}}
{1720636/proyecto_INICIO, 1720636/proyecto_FIN, 1720636/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720640
Proyecto de 

inversión
                   442,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:442000.0, modificado:441918.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO 

COLORADO - 120009
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120009 S 71 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO COLORADO, 70440 RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 980 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 100 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. A 6 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR CHICH, lon:-96.42700603, lat:16.75677782}}
01-09-2020 31-12-2020              441,918.25                    441,918.25                     441,918.25               441,918.25             441,918.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:816.0}}
{1720640/proyecto_INICIO, 1720640/proyecto_FIN, 1720640/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720929
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453537.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

NATIVIDAD - 123559
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123559 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO/ ADOLFO LÓPEZ MATEOS  Y CALLE NIÑOS HEROES/ADOLFO LÓPEZ MATEOS ,    APROXIMADAMENTE A 324 METROS AL ESTE SE UBICA, lon:-96.42774674, lat:17.29769371}}
01-09-2020 31-12-2020              453,537.18                    453,537.18                     453,537.18               453,537.18             453,537.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/138/2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:453537.18, importe_modificado:453537.18}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1720929/proyecto_FIN, 1720929/proyecto_INICIO, 1720929/proyecto_PROCESO, 1720929/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720959
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324951.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

NILTEPEC - 123701
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123701 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE LUIS MIER Y TERÁN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA  A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA DE SAN, lon:-94.61264523, lat:16.57151341}}
01-09-2020 31-12-2020              324,951.43                    324,951.43                     324,951.43               324,951.43             324,951.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/089/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:987852.33, importe_modificado:987852.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1720959/proyecto_INICIO, 1720959/proyecto_FIN, 1720959/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720968
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62997.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 123802
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123802 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE JUÁREZ  A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD SAN LORENZO CACAOTEPEC, lon:-96.80369301, lat:17.13006724}}
01-09-2020 31-12-2020                62,997.47                      62,997.47                       62,997.47                 62,997.47               62,997.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1720968/proyecto_INICIO, 1720968/proyecto_FIN, 1720968/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721037
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:77935.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REYES ETLA - 

124274
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124274 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA  ENTRE CALLE NICOLÁS 

BRAVO Y CALLE REFORMA, CALLE CALLE LIBERTAD, lon:-96.81032675, lat:17.20666657}}
01-09-2020 31-12-2020                77,935.63                      77,935.63                       77,935.63                 77,935.63               77,935.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/092/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857360.04, importe_modificado:857360.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1721037/proyecto_INICIO, 1721037/proyecto_FIN, 1721037/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721043
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104825.95}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 124304 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124304 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEÓN INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE CALLE VIOLETA PERAL Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA A 200 MTS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 60 MTS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.80015135, lat:16.62851676}}
01-09-2020 31-12-2020              104,825.95                    104,825.95                     104,825.95               104,825.95             104,825.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2020, contratista:ARQ. GONZALO SANTIAGO CASTELLANOS, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:597507.92, importe_modificado:597507.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1721043/proyecto_INICIO, 1721043/proyecto_FIN, 1721043/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721161
Proyecto de 

inversión
                   147,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:147000.0, modificado:146557.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 125037
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125037 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA  EL DOMICILIO ESTA A 100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A, lon:-96.68058531, lat:16.78557675}}
01-09-2020 31-12-2020              146,557.56                    146,557.56                     146,557.56               146,557.56             146,557.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1674943.49, importe_modificado:1674943.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1721161/proyecto_PROCESO, 1721161/proyecto_FIN, 1721161/proyecto_INICIO, 1721161/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721292
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424465.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN 

LORENZO ALBARRADAS - 126292
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126292 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS 

OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE MORELOS,    APROXIMADAMENTE A 88 METROS AL NOROESTE SE UBICA UNA ESCUELA PRIM, lon:-96.25995103, lat:16.90768408}}
01-09-2020 31-12-2020              424,465.00                    424,465.00                     424,465.00               424,465.00             424,465.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/076/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2377419.09, importe_modificado:2377419.09}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721292/proyecto_INICIO, 1721292/proyecto_FIN, 1721292/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721378
Proyecto de 

inversión
                     94,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94500.0, modificado:94478.66}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DURAZNAL - 127000 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127000 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A EL DURAZNAL INTERIOR SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

46 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 70 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 15 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-96.96503023, lat:17.06626667}}
01-09-2020 31-12-2020                94,478.66                      94,478.66                       94,478.66                 94,478.66               94,478.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/165/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:724336.4, 

importe_modificado:724336.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1721378/proyecto_INICIO, 1721378/proyecto_FIN, 1721378/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724958
Proyecto de 

inversión
                3,584,221.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3584221.27, modificado:3584221.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO ENTRONQUE A LA 

CARRETERA TRANSISMICA PRIMERA ETAPA SAN BLAS ATEMPA LOCALIDAD   SAN BLAS 

ATEMPA - 10079

20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 10079 S 58 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE SHABIA COLONIA , 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CARRETERA TANSISMICA Y CAMINO A LA 

COLONIA NUEVA CREACION,    LA CALLE SHABIA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA TRANSISMICA Y LA ENTRADA DE LA COLONIA NUEVA CR, lon:-95.21340778, lat:16.34311679}}
05-03-2020 28-05-2020           3,584,221.27                 3,584,221.27                  3,584,221.27            3,584,221.27          3,584,221.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/181/2020, contratista:AASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3584221.27, importe_modificado:3584221.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1680.0}}

{1724958/proyecto_INICIO, 1724958/proyecto_PROCESO, 1724958/proyecto_INICIO, 1724958/proyecto_FIN, 

1724958/proyecto_PROCESO, 1724958/proyecto_FIN, 1724958/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725069
Proyecto de 

inversión
                   842,945.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:842945.09, modificado:842945.09}}
CONSTRUCCIÓN DE  PAVIMENTO DE ADOQUIN AVENIDA CRISTOBAL COLON 078 - 10452 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 10452 S 1379 1371 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA CRISTOBAL COLON COLONIA MAGISTERIAL, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  BOULEVARD GENARO VAZQUEZ Y CALLE ERNESTO CHE GUEVARA, CALLE CESAR AUGUSTO  LA OBRA SE REALIZO EN LA AVENIDA CRI, lon:-96.59962454, lat:18.53404538}}
20-03-2020 18-04-2020              842,945.09                    842,945.09                     842,945.09               842,945.09             842,945.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/078, contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:842945.09, importe_modificado:842945.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1173.0}}
{1725069/proyecto_INICIO, 1725069/proyecto_PROCESO, 1725069/proyecto_FIN, 1725069/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725441
Proyecto de 

inversión
                1,623,882.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1623882.38, modificado:1623882.38}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO LACHIGUIRI LOCALIDAD   SANTIAGO 

LACHIGUIRI ASENTAMIENTO SANTIAGO LACHIGUIRI - 11587
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTIAGO LACHIGUIRI 11587 S 887 765 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33500.0, meta_modificada:33500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO LACHIGUIRI  - VARIOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTIAGO 

LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE BENITO JUAREZ,    SE, lon:-95.52344998, lat:16.69007288}}
13-03-2020 26-04-2020           1,623,882.38                 1,623,882.38                  1,623,882.38            1,623,882.38          1,623,882.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP01/OP128/2020, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS 

RED DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1623882.38, importe_modificado:1623882.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:33500.0}}
{1725441/proyecto_INICIO, 1725441/proyecto_PROCESO, 1725441/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726116
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA  2  EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

SAN ANTONIO NDUASICO  NDUAXICO  ASENTAMIENTO SAN ANTONIO NDUAXICO - 13639
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 13639 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANTONIO NDUAXICO, 69807 SAN ANTONIO NDUASICO (NDUAXICO), SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  

ENTRE  CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    AN ANTONIO NDUASICO O NDUAXICO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO S, lon:-97.7098164, lat:17.3892539}}
01-03-2020 30-06-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86015, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1000736.0, 

importe_modificado:1000736.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1726116/proyecto_PROCESO, 1726116/proyecto_INICIO, 1726116/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726587
Proyecto de 

inversión
                   801,020.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:801020.44, modificado:801020.44}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE - 

14941
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 14941 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE 

XOCHIMILCO Y CALLE MACEONIO ALCALA, CALLE VÍCTOR BRAVO AHUJA  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRES LAS CALLES XOCHIMILCO Y MACEDONI, lon:-95.87818333, lat:18.10062379}}
06-04-2020 30-05-2020              801,020.44                    801,020.44                     801,020.44               801,020.44             801,020.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/44/35/2020, contratista:LEONARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, 

monto:801020.44, importe_modificado:801020.44}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} {1726587/proyecto_INICIO, 1726587/proyecto_FIN, 1726587/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727138
Proyecto de 

inversión
                   632,634.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:632634.61, modificado:632634.61}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD TORREON 058 - 

16636
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 16636 S 156 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TORREÓN, 68428 TORREÓN, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE AL CAMPO DEPORTIVO Y 

CALLE A TERRENOS EJIDALES,    LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE QUE LLEVA AL CAMPO DE, lon:-96.38483933, lat:18.41194291}}
13-03-2020 16-04-2020              632,634.61                    632,634.61                     632,634.61               632,634.61             632,634.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/058, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:632634.61, importe_modificado:632634.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}
{1727138/proyecto_INICIO, 1727138/proyecto_FIN, 1727138/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727247
Proyecto de 

inversión
                   595,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595000.0, modificado:595000.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDAS - 16969 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 16969 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA ANITA, 00000 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y 

VEREDA CAMINO PIATONAL ORIENTE, VEREDA CAMINO PIATONAL PONIENTE  LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES EN LA CALLE PRINCIPAL , lon:-95.07706638, lat:17.04887012}}
27-04-2020 25-06-2020              595,000.00                    595,000.00                     595,000.00               595,000.00             595,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/41/102/2020, contratista:VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.0}}

{1727247/proyecto_PROCESO, 1727247/proyecto_FIN, 1727247/proyecto_PROCESO, 1727247/proyecto_INICIO, 

1727247/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727255
Proyecto de 

inversión
                4,842,423.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4842423.5, modificado:4842423.5}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PABLO - 16986 20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN 16986 S 1760 1744 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:AMPLIACION CARRILES VIEJOS INTERIOR S/N COLONIA LOMA SAN JUAN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA SAN PABLO EN EL LUGAR CON, lon:-96.50849851, lat:18.13579026}}
14-04-2020 12-06-2020           4,842,423.50                 4,842,423.50                  4,842,423.50            4,842,423.50          4,842,423.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TRANSMART S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:4842423.5, importe_modificado:4842423.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1727255/proyecto_INICIO, 1727255/proyecto_PROCESO, 1727255/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727385
Proyecto de 

inversión
                   657,993.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:657993.88, modificado:657993.88}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CAD. 0+000 AL 1+540 A LA LOCALIDAD DE ARROYO 

MURCIÉLAGO - 17308
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN 17308 S 325 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION ARROYO MURCIELAGO  - ARROYO MURCIELAGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 800 RANCHERIA 

ARROYO MURCIELAGO, 68450 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRET, lon:-96.54733575, lat:18.14597915}}
17-03-2020 31-03-2020              657,993.88                    657,993.88                     657,993.88               657,993.88             657,993.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-001/2020, contratista:ALFREDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:657993.88, importe_modificado:657993.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}

{1727385/proyecto_FIN, 1727385/proyecto_PROCESO, 1727385/proyecto_FIN, 1727385/proyecto_INICIO, 

1727385/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727513
Proyecto de 

inversión
                1,374,749.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1374749.03, modificado:1374749.03}}

CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CON CLAVE 

20DPR2276 - 17632
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 17632 S 227 212 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO ZEGACHE PUEBLO SAN ISIDRO ZEGACHE, 71516 SAN ISIDRO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE 

OAXACA  ENTRE  CAMINO A SAN ISIDRO Y PRIVADA 3A DE LIBERTAD, CAMINO SAN JUAN CHILATECA  UBICADA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE , lon:-96.70634716, lat:16.8342178}}
14-04-2020 13-06-2020           1,374,749.03                 1,374,749.03                  1,374,749.03            1,374,749.03          1,374,749.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/FISMDF/360/07 /2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1374749.03, importe_modificado:1374749.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{1727513/proyecto_INICIO, 1727513/proyecto_PROCESO, 1727513/proyecto_INICIO, 1727513/proyecto_FIN, 

1727513/proyecto_PROCESO, 1727513/proyecto_INICIO, 1727513/proyecto_FIN, 1727513/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727619
Proyecto de 

inversión
                   412,446.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:412446.0, modificado:412446.0}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOCALIDAD VICENTE 036 - 17926 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 17926 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:294.0, meta_modificada:175.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:AVENIDA 21 DE MARZO PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE CUATRO Y CALLE MANUEL GONZALEZ PEDRAZA, CALLE OCHO  LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SE REALIZAN EN DIFERENT, lon:-96.528182, lat:18.51348802}}
12-03-2020 10-04-2020              412,446.00                    412,446.00                     412,446.00               412,446.00             412,446.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/036, contratista:CONSUELO JUNCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ, monto:412446.0, importe_modificado:412446.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.68}} {1727619/proyecto_PROCESO, 1727619/proyecto_INICIO, 1727619/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la meta no coincide con el acta entrega, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200301727972
Proyecto de 

inversión
                1,730,123.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1730123.02, modificado:1730123.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV JUANA C ROMERO 

ENTRE LAS CALLES DEL FARO Y PEDRO MORENO COLONIA CENTRO SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC - 18946

20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 18946 S 460 340 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA JUANA C ROMERO COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE DEL FARO Y CALLE PEDRO MORENO,    LA AV. JUANA C ROMERO ENTRE LAS CALLE DEL FARO Y PE, lon:-95.23249201, 

lat:16.32972124}}

27-04-2020 26-05-2020           1,730,123.02                 1,730,123.02                  1,730,123.02            1,730,123.02          1,730,123.02 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/311/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1730123.02, importe_modificado:1730123.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:965.0}}
{1727972/proyecto_PROCESO, 1727972/proyecto_FIN, 1727972/proyecto_INICIO, 1727972/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728381
Proyecto de 

inversión
                1,479,686.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1479686.22, modificado:1479686.22}}

CONSTRUCCION DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 

RUBEN JARAMILLO - 20131
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 20131 S 42 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO MOGOÑE VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y 

CALLE CARRETEA SAN JUAN GUICHICOVI,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HÉROES SN DE LA COMUNIDAD DE MOGOÑE VIEJO, lon:-95.02842267, lat:17.00557787}}
19-05-2020 16-08-2020           1,479,686.22                 1,479,686.22                  1,479,686.22            1,479,686.22          1,479,686.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/13/042/2020, contratista:RUBICELL GARCIA CAYETANO, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1479686.22, importe_modificado:1479686.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}

{1728381/proyecto_INICIO, 1728381/proyecto_PROCESO, 1728381/proyecto_FIN, 1728381/proyecto_INICIO, 

1728381/proyecto_PROCESO, 1728381/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Verificar fecha de firma del contrato, 

trimestre:5.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-13}, obs2: 

{observación:Verificar nombre del contratista, trimestre:5.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-13}}

2020 5 OAX200301728512
Proyecto de 

inversión
                   427,906.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:427906.63, modificado:427906.63}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOC CERRO MOJARRA 090 - 20558 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 20558 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO CERRO MOJARRA, 68420 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CUAHUTEMOC Y CALLE IGNACIO ALLLENDE, AVENIDA INDEPENDENCIA  LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES COMO, lon:-96.60127146, lat:18.39424337}}
01-06-2020 30-06-2020              427,906.63                    427,906.63                     427,906.63               427,906.63             427,906.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/090, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ, monto:427906.63, importe_modificado:427906.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} {1728512/proyecto_INICIO, 1728512/proyecto_FIN, 1728512/proyecto_PROCESO, 1728512/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728684
Proyecto de 

inversión
                   961,228.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:961228.39, modificado:961228.39}}
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO 3 ACATLAN 004 - 21058 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 21058 S 1125 1005 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA MAGISTERIAL, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

FERROCARRIL Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE AL ROSARIO  LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN CALLE CRISTOBA, lon:-96.60041396, lat:18.53646007}}
20-07-2020 18-08-2020              961,228.39                    961,228.39                     961,228.39               961,228.39             961,228.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/004, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:961228.39, importe_modificado:961228.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1728684/proyecto_PROCESO, 1728684/proyecto_INICIO, 1728684/proyecto_FIN, 1728684/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728726
Proyecto de 

inversión
                   846,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:846600.0, modificado:846600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATLÁN 

(SEGUNDA ETAPA) - 21191
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 21191 S 35 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CATALINA COATLÁN, 70802 SANTA CATARINA COATLÁN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE BRENA TORRES Y CALLE HIDALGO, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ  SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA C, lon:-96.77242857, lat:16.29837665}}
26-02-2020 05-05-2020              846,600.00                    846,600.00                     846,600.00               846,600.00             846,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/011/2020, contratista:LAROUCH EDIFICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:846600.0, importe_modificado:846600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:154.0}}
{1728726/proyecto_INICIO, 1728726/proyecto_FIN, 1728726/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728881
Proyecto de 

inversión
                   574,194.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574194.99, modificado:574195.0}}
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BARRIO JARDINES DEL BOSQUE 031 - 21649 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 21649 S 77 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CAFE COLONIA JARDINES DEL BOSQUE, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  AVENIDA BUGAMBILIA Y AVENIDA DE LOS LIRIOS, AVENIDA DEL HULE  LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE R, lon:-96.60140495, lat:18.53039437}}
22-06-2020 21-07-2020              574,195.00                    574,195.00                     574,195.00               574,195.00             574,195.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/031, contratista:CONSTRUCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:574195.0, 

importe_modificado:574195.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.0}}
{1728881/proyecto_INICIO, 1728881/proyecto_FIN, 1728881/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729604
Proyecto de 

inversión
                   546,393.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:546393.51, modificado:546393.51}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO LOC COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 021 - 23598 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 23598 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:58, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 68428 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PANCHO VILLA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE REALI, lon:-96.44188613, lat:18.39414993}}
01-10-2020 30-10-2020              546,393.51                    546,393.51                     546,393.51               546,393.51             546,393.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/021, contratista:ONESIMO TAURINO CIBRIAN LUNA, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:546393.51, importe_modificado:546393.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} {1729604/proyecto_PROCESO, 1729604/proyecto_INICIO, 1729604/proyecto_PROCESO, 1729604/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:El sistema no permite  modificar la meta, por 

que el valor del avance no puede ser menor al anterior reportado., 

trimestre:5.0, usuario:felipeejuarezr, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:verificar meta ya que no coincide con el acta, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200301729681
Proyecto de 

inversión
                3,221,336.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3221336.12, modificado:3221336.12}}
CONSTRUCCIÓN DE  AULAS EN EL PRESCOLAR FRANCISCO I MADERO CLAVE 20DCC0590I - 23824 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN 23824 S 404 388 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:151.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO CAMOTLAN, 68805 SANTIAGO CAMOTLÁN, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SALIENDO DEL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN NOS DIRIGIMOS HACIA LA IZQUIERDA AVANZANDO SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS HASTA LLEGAR A, lon:-96.18351497, 

lat:17.44323604}}

01-04-2020 30-05-2020           3,221,336.12                 3,221,336.12                  3,221,336.12            3,221,336.12          3,221,336.12 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-DF/06/2020, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:3221336.12, importe_modificado:3221336.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:151.68}}

{1729681/proyecto_PROCESO, 1729681/proyecto_INICIO, 1729681/proyecto_FIN, 1729681/proyecto_PROCESO, 

1729681/proyecto_FIN, 1729681/proyecto_INICIO, 1729681/proyecto_PROCESO, 1729681/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301736003
Proyecto de 

inversión
                   816,613.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:816613.51, modificado:816613.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

- 27854
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 27854 S 48 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO CARRIZO, 71713 SAN ANTONIO CARRIZO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE  

CAMINO CAMINO A LA PALMA Y  ,    SE ENCUENTRA A 200 MTS DE EL ENTRONQUE QUE CONDUCE AL TERRERO SOBRE LA CALLE PRINCIPA, lon:-97.95000045, lat:16.50866231}}
08-06-2020 06-08-2020              816,613.51                    816,613.51                     816,613.51               816,613.51             816,613.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./06/2020, contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:816613.51, importe_modificado:816613.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:650.0}}

{1736003/proyecto_INICIO, 1736003/proyecto_PROCESO, 1736003/proyecto_FIN, 1736003/proyecto_PROCESO, 

1736003/proyecto_FIN, 1736003/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301737694
Proyecto de 

inversión
                   878,085.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:878085.5, modificado:878085.5}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOC COSOLAPA SARMIENTO  018 - 30014 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30014 S 242 237 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COSOLAPA SARMIENTO, 68428 COSOLAPA SARMIENTO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CAMINO A TERRENOS EJIDALES Y CAMINO A PARCELAS,    LA COMUNIDAD DE COSOLAPA SARMIENTO ES UNA RANCHERIA QUE NO CUENTA CON, lon:-96.5729006, lat:18.37155892}}
25-05-2020 23-06-2020              878,085.50                    878,085.50                     878,085.50               878,085.50             878,085.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/018, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:878085.5, importe_modificado:878085.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1737694/proyecto_PROCESO, 1737694/proyecto_FIN, 1737694/proyecto_PROCESO, 1737694/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301737837
Proyecto de 

inversión
                   472,527.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:472527.54, modificado:472527.54}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA EL SABINO, DE LA COLONIA 

NOCHE BUENA - 30183
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 30183 S 76 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA EL SABINO COLONIA NOCHE BUENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

COATZACOALCOS Y CALLE RÍO ATOYAC, CALLE RIO PANUCO  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA PRIVADA EL SABINO Y RÍO COATZACOALCOS , lon:-96.71895371, lat:17.03048483}}
04-05-2020 23-05-2020              472,527.54                    472,527.54                     472,527.54               472,527.54             472,527.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/004/2020, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS MEVAZ S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:472527.54, importe_modificado:472527.54}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}}

{1737837/proyecto_PROCESO, 1737837/proyecto_INICIO, 1737837/proyecto_PROCESO, 1737837/proyecto_FIN, 

1737837/proyecto_PROCESO, 1737837/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738060
Proyecto de 

inversión
                1,012,073.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1012073.9, modificado:1012073.9}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO LOC TETELA  073 - 30438 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30438 S 123 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO PUEBLO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE SIETE Y CALLE A 

TERRENOS EJIDALES,    LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES COMO REFERENCIA EN LA CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO CALLE , lon:-96.453498, lat:18.50431735}}
01-09-2020 30-09-2020           1,012,073.90                 1,012,073.90                  1,012,073.90            1,012,073.90          1,012,073.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/073, contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1012073.9, importe_modificado:1012073.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} {1738060/proyecto_INICIO, 1738060/proyecto_PROCESO, 1738060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738093
Proyecto de 

inversión
                   469,810.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:469810.49, modificado:469810.49}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA LOC CAÑADA 

SAN ANTONIO  076 - 30466
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30466 S 153 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA CAÑADA SAN ANTONIO, 68425 CAÑADA SAN ANTONIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCU, lon:-96.64127901, lat:18.46231079}}
11-09-2020 10-10-2020              469,810.49                    469,810.49                     469,810.49               469,810.49             469,810.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/076, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:469810.49, importe_modificado:469810.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:403.0}}
{1738093/proyecto_PROCESO, 1738093/proyecto_FIN, 1738093/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738403
Proyecto de 

inversión
                   605,354.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:605354.44, modificado:605354.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIBERAS DEL ATOYAC 

EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, CUARTA ETAPA - 30825
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 30825 S 132 74 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE RIBERAS DEL ATOYAC COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Y AVENIDA OAXACA - XOXOCOTLAN, CALLE RIVERAS DEL ATOYAC  LA O, lon:-96.72937737, lat:17.04574083}}
04-05-2020 23-05-2020              605,354.44                    605,354.44                     605,354.44               605,354.44             605,354.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/447/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:605354.44, importe_modificado:605354.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:244.0}}

{1738403/proyecto_PROCESO, 1738403/proyecto_INICIO, 1738403/proyecto_PROCESO, 1738403/proyecto_FIN, 

1738403/proyecto_INICIO, 1738403/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738570
Proyecto de 

inversión
                   827,910.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:827910.3, modificado:827910.3}}
CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 20DPR0582F - 30974 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30974 S 175 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:183.41, meta_modificada:183.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PROGRESO  CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA REVOLUCIÓN. COLINDA CON LA ESCUELA P, lon:-96.1704858, lat:17.94751541}}
03-03-2020 01-05-2020              827,910.30                    827,910.30                     827,910.30               827,910.30             827,910.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-003-2020, contratista:INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA AJAYA S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:827910.3, importe_modificado:827910.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:183.41}}

{1738570/proyecto_INICIO, 1738570/proyecto_PROCESO, 1738570/proyecto_FIN, 1738570/proyecto_PROCESO, 

1738570/proyecto_FIN, 1738570/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740183
Proyecto de 

inversión
                   380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:380000.0}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO SOLA LOCALIDAD   

SAN FRANCISCO SOLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLA - 32923
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA 32923 S 505 495 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL POZO SE ENCUENTRA 

CERCA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y EL RIÓ DE SOLA DE VEGA, lon:-96.97484703, lat:16.51334097}}
15-04-2020 29-04-2020              380,000.00                    380,000.00                     380,000.00               380,000.00             380,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFS/149/COOP/FAISMDF-03/2020, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1740183/proyecto_INICIO, 1740183/proyecto_FIN, 1740183/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741459
Proyecto de 

inversión
                3,192,497.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3192497.6, modificado:3192497.6}}

MEJORAMIENTO DE 25.20 KM DE CAMINO RURAL TRAMO  VILLA NUEVA - MONTENEGRO - 

IGNACIO ZARAGOZA - 34558
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 34558 S 227 215 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO VILLANUEVA  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA VILLA 

NUEVA, 68947 VILLA NUEVA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CAMINO SAN LORENZO-ARENAL Y CAMINO RIO MANZO-MONTENEGRO, CAMINO , lon:-95.81528725, 

lat:17.63330786}}

11-03-2020 24-04-2020           3,192,497.60                 3,192,497.60                  3,192,497.60            3,192,497.60          3,192,497.60 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/002/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN LALANA,OAX, monto:3192497.6, importe_modificado:3192497.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} {1741459/proyecto_INICIO, 1741459/proyecto_PROCESO, 1741459/proyecto_FIN, 1741459/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741471
Proyecto de 

inversión
                   870,992.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870992.77, modificado:870992.77}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO SANTA MARÍA XADANI - 

34571
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 34571 S 401 378 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO  - SANTA MARIA XADANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN MIGUEL 

DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    ES UN CAMINO QUE CONECTA LAS POB, lon:-96.17472704, lat:15.9218634}}
20-03-2020 18-04-2020              870,992.77                    870,992.77                     870,992.77               870,992.77             870,992.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/005/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:870992.77, importe_modificado:870992.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2760.0}} {1741471/proyecto_INICIO, 1741471/proyecto_FIN, 1741471/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741679
Proyecto de 

inversión
                   900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO DE SANTA MARÍA PÁPALO -EC (CAMINO SAN MIGUEL-SAN PEDRO 

SOCHIAPAM) SEGUNDA ETAPA. - 34808
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO 34808 S 804 789 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA PAPALO  - SAN MIGUEL-SAN PEDRO SOCHIAPAM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 110 + undefined 

AMPLIACION SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  ENTRE  CAMINO TRAMO SANTA MARÍA PAPAL, lon:-96.80068311, 

lat:17.80482509}}

06-04-2020 30-05-2020              900,000.00                    900,000.00                     900,000.00               900,000.00             900,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, 

monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{1741679/proyecto_INICIO, 1741679/proyecto_PROCESO, 1741679/proyecto_FIN, 1741679/proyecto_INICIO, 

1741679/proyecto_PROCESO, 1741679/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741766
Proyecto de 

inversión
                2,036,050.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2036050.56, modificado:2036050.56}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE E.C. TUXTEPEC A PALOMARES - LA NOPALERA - NUEVO 

SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL KM 19+120 - 34908
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 34908 S 113 102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO E.C. CARRETERA FEDERAL 147 TUXTEPEC-PALOMARES  - NUEVO SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 

undefined + undefined RANCHERIA , 68950 NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CARRETERA 147 TUXTEPEC- PALOMAR, lon:-95.69293645, lat:17.47536097}}
02-04-2020 16-05-2020           2,036,050.56                 2,036,050.56                  2,036,050.56            2,036,050.56          2,036,050.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:2036050.56, importe_modificado:2036050.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}

{1741766/proyecto_INICIO, 1741766/proyecto_FIN, 1741766/proyecto_PROCESO, 1741766/proyecto_FIN, 

1741766/proyecto_PROCESO, 1741766/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742301
Proyecto de 

inversión
                1,876,318.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1876318.56, modificado:1876318.56}}

REHABILITACIÓN DE 17.62 KM DE CAMINO RURAL TRAMO ARROYO PLÁTANO -  ARROYO 

TOMATE - CERRO COQUITO - SAN ISIDRO ARENAL - 35584
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 35584 S 202 226 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO TOMATE  - SAN ISIDRO ARENAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO ARROYO 

TOMATE, 68945 ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO A, lon:-95.85467918, lat:17.50882923}}
23-04-2020 01-06-2020           1,876,318.56                 1,876,318.56                  1,876,318.56            1,876,318.56          1,876,318.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/009/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1876318.56, importe_modificado:1876318.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}

{1742301/proyecto_INICIO, 1742301/proyecto_PROCESO, 1742301/proyecto_FIN, 1742301/proyecto_PROCESO, 

1742301/proyecto_FIN, 1742301/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742441
Proyecto de 

inversión
                1,591,995.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1591995.6, modificado:1591995.6}}

REHABILITACION DE  14.95 KM DEL CAMINO RURAL E.C. LA GUADALUPE A SANTIAGO JALAHUI- 

SAN MIGUEL LA PAZ - SAN JUAN EVANGELISTA - 35725
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 35725 S 195 198 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO E.C. LA GUADALUPE-SANTIAGO JALAHUI  - SAN JUAN EVANGELISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA, 68940 SAN JUAN EVANGELISTA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CAMINO ENTRONQUE DE C, lon:-95.84317828, lat:17.45954871}}
05-05-2020 13-06-2020           1,591,995.60                 1,591,995.60                  1,591,995.60            1,591,995.60          1,591,995.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/007/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1591995.6, importe_modificado:1591995.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1742441/proyecto_INICIO, 1742441/proyecto_PROCESO, 1742441/proyecto_FIN, 1742441/proyecto_INICIO, 

1742441/proyecto_PROCESO, 1742441/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743627
Proyecto de 

inversión
                   302,760.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:302760.0, modificado:302760.0}}

MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ - 

38183
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 38183 S 65 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  

CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE CONSTITUCION  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ , lon:-96.59844363, lat:16.35079037}}
18-03-2020 01-05-2020              302,760.00                    302,760.00                     302,760.00               302,760.00             302,760.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/026/2020, contratista:Construcciones y Proyectos Rayman Asociados 

s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:302760.0, importe_modificado:302760.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} {1743627/proyecto_INICIO, 1743627/proyecto_FIN, 1743627/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745449
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BENITO JUÁREZ CLAVE CCT 20KPR0359Q - 45259 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO RIÓ 

HONDO
45259 S 10 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:62, direccion:RANCHERIA , 70860 SAN ANTONIO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A MIAHUATLAN Y  ,    DE LA 

CARRETERA A MIAHUATLAN SAN PEDRO POCHUTLA TOMAS LA DESVIACION PARA EL MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, lon:-96.48549065, lat:16.12826268}}
04-05-2020 01-08-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-006-2020, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SAN 

MATEO RIO HONDO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:56.0}}
{1745449/proyecto_INICIO, 1745449/proyecto_PROCESO, 1745449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:falta el acta de entrega recepción. es cierre de 

ejercicio, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-

19}}

2020 5 OAX200301745627
Proyecto de 

inversión
                   299,330.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299330.62, modificado:299330.62}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 45670 20 Oaxaca 27 Chiquihuitlán de Benito Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ 45670 S 1350 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SECCION CUARTA SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIVADA DE HIDALGO  LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL PA, lon:-96.74445321, lat:17.99504194}}
19-03-2020 17-04-2020              299,330.62                    299,330.62                     299,330.62               299,330.62             299,330.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/13/2020, contratista:VICENTE GARCÍA ENRÍQUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:299330.62, importe_modificado:299330.62}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}}

{1745627/proyecto_INICIO, 1745627/proyecto_FIN, 1745627/proyecto_PROCESO, 1745627/proyecto_INICIO, 

1745627/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745975
Proyecto de 

inversión
                1,418,181.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1418181.8, modificado:1418181.8}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   LETRINAS - 46565 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 46565 S 163 111 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA RANCHERIA MORELOS, 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO 

DE REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA CASI ESQUINA CON LA CA, lon:-97.67654906, lat:16.79363134}}
06-07-2020 03-10-2020           1,418,181.80                 1,418,181.80                  1,418,181.80            1,418,181.80          1,418,181.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1418181.8, importe_modificado:1418181.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {1745975/proyecto_INICIO, 1745975/proyecto_FIN, 1745975/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746540
Proyecto de 

inversión
                1,959,985.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1959985.4, modificado:1959985.4}}
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 47977 20 Oaxaca 313 San Pedro Jocotipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC 47977 S 440 395 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO JOCOTIPAC, 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    

LA UBICACIÓN DE LA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA CALLE PRINCIPAL Q, lon:-97.08615552, lat:17.77212997}}
10-07-2020 06-11-2020           1,959,985.40                 1,959,985.40                  1,959,985.40            1,959,985.40          1,959,985.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJP/313/FISM-DF/F-III/O.-03/C-02/2020, contratista:JICA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:1959985.4, importe_modificado:1959985.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}}

{1746540/proyecto_INICIO, 1746540/proyecto_PROCESO, 1746540/proyecto_INICIO, 1746540/proyecto_PROCESO, 

1746540/proyecto_INICIO, 1746540/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746902
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 49250 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN MATEO RÍO HONDO 49250 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:29, direccion:RANCHERIA MIRAMAR, 70860 MIRAMAR, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE CARRETERA PIEDRAS NEGRAS- SAN MATEO RÍO 

HONDO Y  ,    SOBRE LA CARRETERA DE PIEDRAS NEGRAS SAN MATEO RIO HONDO A 1.1 KM, lon:-96.55548929, lat:16.08588091}}
04-05-2020 01-08-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-008-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO RIO HONDO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1746902/proyecto_INICIO, 1746902/proyecto_PROCESO, 1746902/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746922
Proyecto de 

inversión
                1,452,040.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1452040.0, modificado:1452040.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

LOCALIDAD   YUTECOSO CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO CUAUHTÉMOC YUTECOSO - 49527
20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 49527 S 340 291 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CUAUHTÉMOC YUTECOSO, 71166 YUTECOSO CUAUHTÉMOC, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CENTRO DE LA POBLACION DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.700497, lat:16.92243275}}
22-06-2020 19-09-2020           1,452,040.00                 1,452,040.00                  1,452,040.00            1,452,040.00          1,452,040.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/048/2020, contratista:ARTURO REYES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1452040.0, importe_modificado:1452040.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}
{1746922/proyecto_PROCESO, 1746922/proyecto_INICIO, 1746922/proyecto_PROCESO, 1746922/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747423
Proyecto de 

inversión
                2,060,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2060000.0, modificado:2060000.0}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  EN EL PARAJE 

¿LAS CRUCES¿  EN IXTLÁN DE JUÁREZ LOCALIDAD   IXTLÁN DE JUÁREZ ASENTAMIENTO IXTLÁN 

DE JUÁREZ - 50916

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 50916 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTA 

FUERA DE CASCO URBANO EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD ENTRE EL BOSQUE PERO ALIMENTA EL TANQUE UBICADO DEN, lon:-96.48584972, lat:17.33646398}}
18-05-2020 15-08-2020           2,060,000.00                 2,060,000.00                  2,060,000.00            2,060,000.00          2,060,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/001/2020, contratista:IVIGOTT ARRENDADORA MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:2060000.0, importe_modificado:2060000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1747423/proyecto_INICIO, 1747423/proyecto_PROCESO, 1747423/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747861
Proyecto de 

inversión
                   542,304.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:542304.08, modificado:542304.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OAXACA - 

52137
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 52137 S 649 582 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TETEPEC, 71785 SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OAXACA EN ESCUEDRA CON CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA CABECERA MUNI, lon:-97.74989396, lat:16.32157422}}
25-05-2020 25-06-2020              542,304.08                    542,304.08                     542,304.08               542,304.08             542,304.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/FISM/489/01/08/2020, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TETEPEC, monto:542304.08, importe_modificado:542304.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:390.0}}

{1747861/proyecto_PROCESO, 1747861/proyecto_FIN, 1747861/proyecto_INICIO, 1747861/proyecto_FIN, 

1747861/proyecto_PROCESO, 1747861/proyecto_FIN, 1747861/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301748987
Proyecto de 

inversión
                   865,799.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:865799.87, modificado:865799.87}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 

20DPR0917B, 2DA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 55089
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 55089 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHXILOTITLAN S/N PUEBLO CENTRO DE LA SEGUNDA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE  CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GALEANA, CALLE HEROE DE NACOZARI  LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UNOS 100 M DE LA CAPILL, lon:-96.89447004, lat:17.28213648}}
13-04-2020 11-07-2020              865,799.87                    865,799.87                     865,799.87               865,799.87             865,799.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/001/2020, contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, 

convocante:H.A. SAN PABLO HUITZO, monto:865799.87, importe_modificado:865799.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.0}}

{1748987/proyecto_INICIO, 1748987/proyecto_PROCESO, 1748987/proyecto_INICIO, 1748987/proyecto_FIN, 

1748987/proyecto_PROCESO, 1748987/proyecto_FIN, 1748987/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749043
Proyecto de 

inversión
                2,211,288.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2211288.38, modificado:2211288.38}}

AMPLIACION DEL CAMINO: SAN JERÓNIMO TAVICHE  SAN PEDRO TAVICHE DEL KM 11+000 AL 

KM 16+000 - 55199
20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE 55199 S 604 569 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE  - SAN PEDRO TAVICHE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE CAMINO SAN JERONIMO TAVICH, lon:-96.53874248, lat:16.64341028}}
20-06-2020 18-08-2020           2,211,288.38                 2,211,288.38                  2,211,288.38            2,211,288.38          2,211,288.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-002-2020, contratista:EDIFICA OBRAS DESARROLLOS Y BIENESTAR S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, monto:2211288.38, importe_modificado:2211288.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1749043/proyecto_FIN, 1749043/proyecto_INICIO, 1749043/proyecto_FIN, 1749043/proyecto_PROCESO, 

1749043/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749111
Proyecto de 

inversión
                   163,583.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:163583.98, modificado:163583.98}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CRISTÓBAL COLON, 1ERA SECCIÓN, EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 55350
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 55350 S 195 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA CANTARRANAS DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68222 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE  CALLE LOS SABINOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO A SANTA MARIA TENEXPAM  SE ENCUENTRA ENTRE EL PUENTE DE SA, lon:-96.88768835, lat:17.27250687}}
30-03-2020 18-04-2020              163,583.98                    163,583.98                     163,583.98               163,583.98             163,583.98 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87378, contratista:, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:163583.98, 

importe_modificado:163583.98}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}}

{1749111/proyecto_INICIO, 1749111/proyecto_PROCESO, 1749111/proyecto_FIN, 1749111/proyecto_PROCESO, 

1749111/proyecto_FIN, 1749111/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749113
Proyecto de 

inversión
                   996,617.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996617.16, modificado:996617.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA  PORFIRIO DIAZ CLAVE : 20DPR0490P - 55355
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO 55355 S 233 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL CHONGOS, 70517 SAN MIGUEL CHONGOS, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR DE LOS 

TRABAJOS SE REALIZARA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE ESTA MISM, lon:-95.9672668, lat:16.00604232}}
03-05-2020 31-07-2020              996,617.16                    996,617.16                     996,617.16               996,617.16             996,617.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/27/019/2020, contratista:D.R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:996617.16, importe_modificado:996617.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{1749113/proyecto_PROCESO, 1749113/proyecto_INICIO, 1749113/proyecto_FIN, 1749113/proyecto_INICIO, 

1749113/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750834
Proyecto de 

inversión
                7,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:OTRAS FUENTES DE FINANCIA, monto:5000000.0, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 60443 20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 60443 S 884 789 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14256.0, meta_modificada:2963.31}} 1
{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE CAFETICULTORES NORTE PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA  

ENTRE  CALLE MINA Y CALLE HIGUERAS, CALLE IZALCO  EL PUNTO DONDE INICIARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED SE ENCUENTRA, lon:-96.2454, lat:17.36370687}}
13-07-2020 10-10-2020           2,000,000.00                 2,000,000.00                  2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91834, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE 

CASTRO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2963.31}}
{1750834/proyecto_PROCESO, 1750834/proyecto_INICIO, 1750834/proyecto_PROCESO, 1750834/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:COREGIR LIGA DEL ACTA ENTREGA RECEPCION 

NO ME PERMITE VISUALIZAR EL DOCUMENTO, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-06-18}}

2020 5 OAX200301754004
Proyecto de 

inversión
                   709,918.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709918.33, modificado:709918.33}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO - 69469 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN 69469 S 77 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA TAMARINDO, 70855 TAMARINDO, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES DE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA ENFRE, lon:-96.88119851, lat:16.0445966}}
03-03-2020 01-04-2020              709,918.33                    709,918.33                     709,918.33               709,918.33             709,918.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/291/FISM/003/2020, contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:709918.33, importe_modificado:709918.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:138.0}}

{1754004/proyecto_INICIO, 1754004/proyecto_FIN, 1754004/proyecto_PROCESO, 1754004/proyecto_INICIO, 

1754004/proyecto_PROCESO, 1754004/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754659
Proyecto de 

inversión
                1,954,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1954000.0, modificado:1954000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   SAN MARCOS 

ZACATEPEC ASENTAMIENTO SAN MARCOS ZACATEPEC - 71558
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 71558 S 800 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.2, meta_modificada:1379.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRIMARIA PUEBLO SAN MARCOS ZACATEPEC, 71910 SAN MARCOS ZACATEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  

ENTRE CALLE CALLE DEL TANQUE Y CALLE CALLE CONAFE, CALLE CALLE DE LOS CORTES  SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERRA JUQUILA RI, lon:-97.35929351, lat:16.14313579}}
01-07-2020 14-08-2020           1,954,000.00                 1,954,000.00                  1,954,000.00            1,954,000.00          1,954,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/04/054/2020, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:Municipio de Santa Catarina Juquila, monto:1954000.0, importe_modificado:1954000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1379.2}}

{1754659/proyecto_INICIO, 1754659/proyecto_PROCESO, 1754659/proyecto_INICIO, 1754659/proyecto_PROCESO, 

1754659/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756249
Proyecto de 

inversión
                   479,088.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479088.44, modificado:479088.44}}

MANTENIMIENTO DE  UNIDADES MÉDICAS EN SANTA MARÍA CHIMALAPA LOCALIDAD   LA 

ESMERALDA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CHIMALAPA - 81947
20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA 81947 S 293 295 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA , 00000 LA ESMERALDA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL GAMIO Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ  EL MANTENIMIENTO SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD , lon:-94.78674691, lat:17.16414569}}
04-03-2020 02-05-2020              479,088.44                    479,088.44                     479,088.44               479,088.44             479,088.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC-407/COP/FAISMCD-29/2020, contratista:PEDRO EMILIO OROZCO MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:479088.44, importe_modificado:479088.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:182.0}}

{1756249/proyecto_INICIO, 1756249/proyecto_PROCESO, 1756249/proyecto_FIN, 1756249/proyecto_PROCESO, 

1756249/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758029
Proyecto de 

inversión
                1,330,792.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1330792.89, modificado:1330792.89}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA - 87078
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 87078 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.03, meta_modificada:705.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO PIEDRA QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO  POR LA CARRETERA TUXTEPECCERRO DE ORO SE INGRESA, lon:-96.18302565, 

lat:18.03677171}}

23-07-2020 05-09-2020           1,330,792.89                 1,330,792.89                  1,330,792.89            1,330,792.89          1,330,792.89 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-037/2020, contratista:RAMJAI CONSTRUCTORA DEL PAPALOAPAN, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1330792.89, importe_modificado:1330792.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:705.03}}

{1758029/proyecto_INICIO, 1758029/proyecto_PROCESO, 1758029/proyecto_INICIO, 1758029/proyecto_PROCESO, 

1758029/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758466
Proyecto de 

inversión
                1,151,264.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1151264.48, modificado:1151264.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA  CALLE ZARAGOZA 

- 88057
20 Oaxaca 405 Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar VILLA CHILAPA DE DIÁZ 88057 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.71, meta_modificada:1293.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CALLE DIAZ MIRON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PERU  ENTRE LA CALLE DIAZ MIRON Y CALLE DEL PERU, lon:-97.62946948, lat:17.58815983}}
15-06-2020 28-08-2020           1,151,264.48                 1,151,264.48                  1,151,264.48            1,151,264.48          1,151,264.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/FISM/405/025/2020-02, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., 

convocante:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, monto:1151264.48, importe_modificado:1151264.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1293.71}}
{1758466/proyecto_INICIO, 1758466/proyecto_FIN, 1758466/proyecto_PROCESO, 1758466/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758590
Proyecto de 

inversión
                1,253,266.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1253266.73, modificado:1253266.73}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 88311 20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 88311 S 98 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2145.0, meta_modificada:2145.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DEL TANQUE PUEBLO EL CARRIZAL, 70411 EL CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 

ARGENTINA, CALLE CALLE 6  LA OBRA SE UBICARÁ EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD COMO SON CALLE DEL TANQUE JUAR, lon:-96.39719147, lat:17.11751234}}
06-08-2020 30-09-2020           1,253,266.73                 1,253,266.73                  1,253,266.73            1,253,266.73          1,253,266.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-02/MVDO-560/R-33-FISMDF/59/2020, contratista:OSCAR HERNANDEZ RAYMUNDO, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1253266.73, importe_modificado:1253266.73}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2145.0}}

{1758590/proyecto_INICIO, 1758590/proyecto_PROCESO, 1758590/proyecto_FIN, 1758590/proyecto_PROCESO, 

1758590/proyecto_FIN, 1758590/proyecto_INICIO, 1758590/proyecto_PROCESO, 1758590/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760447
Proyecto de 

inversión
                1,504,486.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1504486.17, modificado:1504486.17}}
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RIO DE SAN LORENZO - 93245 20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 93245 S 1082 997 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA SAN LORENZO A HUAXPALTEPEC PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PUENTE DEL RIO DE SAN LORENZO MISMO QUE ESTA SOBRE LA CARRETERA A HUAXPALT, lon:-97.88008306, lat:16.38003019}}
08-06-2020 26-08-2020           1,504,486.17                 1,504,486.17                  1,504,486.17            1,504,486.17          1,504,486.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/08/2020, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO, monto:1504486.17, importe_modificado:1504486.17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{1760447/proyecto_PROCESO, 1760447/proyecto_INICIO, 1760447/proyecto_FIN, 1760447/proyecto_PROCESO, 

1760447/proyecto_FIN, 1760447/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761342
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO 

DE EDUCACION PREESCOLAR EMILIO CARRANZA CLAVE 20DCC637M EN TANETZE DE ZARAGOZA 

EN LA CALLE BENITO JUAREZ. - 95469

20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA 95469 S 570 526 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE 

DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE GABRIELA MISTRAL  CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.30111446, lat:17.37523869}}
04-05-2020 06-06-2020              150,000.00                    150,000.00                     150,000.00               150,000.00             150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87990, contratista:, convocante:MTZ8501016A0, monto:150000.0, 

importe_modificado:150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:198.0}}

{1761342/proyecto_INICIO, 1761342/proyecto_PROCESO, 1761342/proyecto_INICIO, 1761342/proyecto_PROCESO, 

1761342/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761684
Proyecto de 

inversión
                1,975,240.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1975240.41, modificado:1975240.41}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  EN SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO - 96487 20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 96487 S 256 272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO PUEBLO , 71945 SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO, SAN JUAN LACHAO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO PUEBLO VIEJO LA OBRA SE UBICA EN LA PA, lon:-97.13762611, lat:16.23320893}}
10-07-2020 07-10-2020           1,975,240.41                 1,975,240.41                  1,975,240.41            1,975,240.41          1,975,240.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR UYANI S.A DE C.V, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:1975240.41, importe_modificado:1975240.41}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1196.0}} {1761684/proyecto_INICIO, 1761684/proyecto_PROCESO, 1761684/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762304
Proyecto de 

inversión
                1,624,613.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1624613.43, modificado:1624613.43}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CERRO CABEZA - 98168
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98168 S 193 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CERRO CABEZA  - CERRO CABEZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 300 PUEBLO CERRO CABEZA, 00000 CERRO 

CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL , lon:-98.0348601, lat:17.11067303}}
20-06-2020 03-08-2020           1,624,613.43                 1,624,613.43                  1,624,613.43            1,624,613.43          1,624,613.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0006/182/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1624613.43, importe_modificado:1624613.43}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.3}} {1762304/proyecto_FIN, 1762304/proyecto_INICIO, 1762304/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762339
Proyecto de 

inversión
                1,002,387.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1002387.05, modificado:1002387.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

ASUNCIÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ASUNCIÓN - 98260
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98260 S 332 271 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.6, meta_modificada:1510.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:35, direccion:CALLE CAMPESINOS PUEBLO SANTA MARÍA ASUNCIÓN, 69703 SANTA MARÍA ASUNCIÓN, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMPESINOS Y CALLE SAN ANTONIO,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRAN UBICADAS E, lon:-98.00180791, lat:17.2411448}}
01-07-2020 19-08-2020           1,002,387.05                 1,002,387.05                  1,002,387.05            1,002,387.05          1,002,387.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0035/115/2020, contratista:Arq. Juan Zurita Cirilo, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1002387.05, importe_modificado:1002387.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1510.6}}

{1762339/proyecto_FIN, 1762339/proyecto_INICIO, 1762339/proyecto_PROCESO, 1762339/proyecto_FIN, 

1762339/proyecto_INICIO, 1762339/proyecto_PROCESO, 1762339/proyecto_FIN, 1762339/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763064
Proyecto de 

inversión
                   290,559.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290559.47, modificado:288514.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EJERCITO 

NACIONAL DE LA COLONIA MILITAR - 100125
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 100125 S 67 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL CIUDAD MILITAR, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE ARTILLERIA Y CALLE INFANTERIA, AVENIDA 5 DE FEBRERO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EJERCI, lon:-97.78860291, lat:17.81129777}}
20-07-2020 15-08-2020              288,514.34                    288,514.34                     288,514.34               288,514.34             288,514.34 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87286, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:290559.47, importe_modificado:288514.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{1763064/proyecto_INICIO, 1763064/proyecto_PROCESO, 1763064/proyecto_FIN, 1763064/proyecto_INICIO, 

1763064/proyecto_FIN, 1763064/proyecto_INICIO, 1763064/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763519
Proyecto de 

inversión
                   599,379.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599379.99, modificado:599379.99}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE: 

20DPR0634V, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC - 101365
20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 101365 S 258 173 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:86.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE ZARAGOZA  ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 20DPR0634V, lon:-96.80348527, lat:17.13188769}}
26-08-2020 24-10-2020              599,379.99                    599,379.99                     599,379.99               599,379.99             599,379.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/OP/005/063/2020, contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:599379.99, importe_modificado:599379.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.32}}

{1763519/proyecto_PROCESO, 1763519/proyecto_INICIO, 1763519/proyecto_PROCESO, 1763519/proyecto_INICIO, 

1763519/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763593
Proyecto de 

inversión
                   489,999.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:489999.95, modificado:489999.95}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV0168P 

- 101605
20 Oaxaca 226 San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS 101605 S 28 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:107.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

ESCUELA ESTA A LA ENTRADA PASANDO LA CURVA, lon:-96.25831615, lat:16.914389}}
28-09-2020 11-11-2020              489,999.95                    489,999.95                     489,999.95               489,999.95             489,999.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/06/12/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:489999.95, importe_modificado:489999.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.26}}

{1763593/proyecto_PROCESO, 1763593/proyecto_INICIO, 1763593/proyecto_FIN, 1763593/proyecto_INICIO, 

1763593/proyecto_FIN, 1763593/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764154
Proyecto de 

inversión
                     99,648.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99648.41, modificado:99648.41}}
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 103141 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 103141 S 177 153 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ALDAMA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN MU, lon:-98.0022845, lat:17.83367485}}
13-04-2020 25-04-2020                99,648.41                      99,648.41                       99,648.41                 99,648.41               99,648.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSZ/352/C-002/2020, contratista:HORACIO ESPINDOLA CRUZ, convocante:SAN SIMON 

ZAHUATLAN, monto:99648.41, importe_modificado:99648.41}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}

{1764154/proyecto_INICIO, 1764154/proyecto_PROCESO, 1764154/proyecto_INICIO, 1764154/proyecto_FIN, 

1764154/proyecto_INICIO, 1764154/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764286
Proyecto de 

inversión
                   549,879.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549879.92, modificado:549879.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES, ALCATRAZ, NUBES Y ROSAS. - 

103462
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 103462 S 330 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:CALLE ALCATRAZ NUBES Y ROSAS PUEBLO VILLA DE LAS FLORES, 69800 VILLA DE LAS FLORES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    PASANDO EL DIF MUNICIPAL, lon:-97.69748501, lat:17.25311617}}
20-07-2020 17-09-2020              549,879.92                    549,879.92                     549,879.92               549,879.92             549,879.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0127/38/2020, contratista:DESARROLLADORA CUEVAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549879.92, importe_modificado:549879.92}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.0}} {1764286/proyecto_FIN, 1764286/proyecto_INICIO, 1764286/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764654
Proyecto de 

inversión
                2,593,873.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2593873.33, modificado:2593873.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

FLORES MAGON, CLAVE: 20DPB0027Q - 104399
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 104399 S 39 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.18, meta_modificada:705.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN PUEBLO RÍO CIRUELO, 71386 RÍO CIRUELO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO REAL Y CAMINO CALLE COLONIA DE JESÚS,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGÓN ENTRE EL, lon:-97.46196369, lat:16.66159908}}
25-02-2020 24-04-2020           2,593,873.33                 2,593,873.33                  2,593,873.33            2,593,873.33          2,593,873.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-003/FIII/2020, contratista:ING. FERNANDO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2593873.33, importe_modificado:2593873.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:705.18}}
{1764654/proyecto_INICIO, 1764654/proyecto_PROCESO, 1764654/proyecto_FIN, 1764654/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765570
Proyecto de 

inversión
                   907,607.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:907607.07, modificado:907607.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA 

POBLACIÓN, LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO - 107118
20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 107118 S 626 602 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.69, meta_modificada:975.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PARAJE ZAPOTAL, 68263 GUADALUPE HIDALGO, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LEONA 

VICARIO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMGUEZ, CALLE HIDALDO  PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES EMILIANO , lon:-96.81246672, lat:17.14878679}}
31-08-2020 12-11-2020              907,607.07                    907,607.07                     907,607.07               907,607.07             907,607.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/OP/006/060/2020, contratista:RALOA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:907607.07, importe_modificado:907607.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:975.69}}

{1765570/proyecto_INICIO, 1765570/proyecto_FIN, 1765570/proyecto_PROCESO, 1765570/proyecto_FIN, 

1765570/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766130
Proyecto de 

inversión
                   481,556.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481556.96, modificado:481556.96}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS EN EL NUCLEO RURAL LA PAZ XANAGUIA - 108583 20 Oaxaca 154 San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 108583 S 120 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO AL NUCLEO RURAL LA PAZ XANAGUIA PUEBLO LA REFORMA, 70829 LA REFORMA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  

ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA Y BRECHA A LA IGLESIA, BRECHA AL PANTEON  LA CANCHA SE CONSTRUIRA A UN COSTADO DE LA , lon:-96.4054009, lat:16.23295896}}
23-03-2020 21-04-2020              481,556.96                    481,556.96                     481,556.96               481,556.96             481,556.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSIA/FISMDF/154/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GACRU, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, monto:481556.96, importe_modificado:481556.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:512.0}}

{1766130/proyecto_INICIO, 1766130/proyecto_FIN, 1766130/proyecto_INICIO, 1766130/proyecto_FIN, 

1766130/proyecto_PROCESO, 1766130/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766578
Proyecto de 

inversión
                   976,479.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:976479.23, modificado:976479.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA FEDERAL BENEMERITO DE LA AMERICAS CLAVE 20DES0025M - 109881
20 Oaxaca 372 Santa Catarina Yosonotú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPO DE SANTA CATARINA YOSONOTU 109881 S 78 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.42, meta_modificada:500.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTU, 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CONSTITUCION  SE UBICA AL OESTE DE MUNICIPIO DE SANTA CATARINA , lon:-97.66308688, lat:17.01975307}}
03-08-2020 01-10-2020              976,479.23                    976,479.23                     976,479.23               976,479.23             976,479.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/ED/005/2020, contratista:ANTONIO LEON BUSTAMANTE, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:976479.23, importe_modificado:976479.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.42}}

{1766578/proyecto_FIN, 1766578/proyecto_INICIO, 1766578/proyecto_FIN, 1766578/proyecto_PROCESO, 

1766578/proyecto_FIN, 1766578/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766632
Proyecto de 

inversión
                   931,705.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:931705.3, modificado:931705.3}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LÁZARO 

CÁRDENAS, CLAVE: 20DPB0634U. - 110000
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 110000 S 32 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO RUMBO A LA ESCUELA PUEBLO BARRANCA OBSCURA, 71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LÁZARO CÁRDENAS. UBICADA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LO, lon:-97.49728787, lat:16.662517}}
30-07-2020 27-10-2020              931,705.30                    931,705.30                     931,705.30               931,705.30             931,705.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-014/FIII/2020, contratista:C. NAYELY YAZMIN GOMEZ JUAN JOSE, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:931705.3, importe_modificado:931705.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} {1766632/proyecto_PROCESO, 1766632/proyecto_FIN, 1766632/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767452
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:75000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE PINOS - 112167 20 Oaxaca 539 Soledad Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA 112167 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:4, direccion:CALLE PINOS PUEBLO EL SABINO, 68250 EL SABINO, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE A LA AGENCIA Y CALLEJON PINOS,    LOS 

TRABAJOS SE PROYECTAN EN LA CALLE PINOS QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRIVADA DE PINOS LA LOCALIDAD ES MUY PE, lon:-96.80227287, lat:17.15948473}}
30-03-2020 06-04-2020                75,000.00                      75,000.00                       75,000.00                 75,000.00               75,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSE/FISMDF/539/ADIRECT/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1767452/proyecto_PROCESO, 1767452/proyecto_FIN, 1767452/proyecto_PROCESO, 1767452/proyecto_INICIO, 

1767452/proyecto_PROCESO, 1767452/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767949
Proyecto de 

inversión
                   667,609.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:667609.06, modificado:667609.06}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SEGUNDA DE 

REFORMA - 113389
20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 113389 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE REFORMA PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, 69030 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERA DE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MATAMOROS  ESTA OBRA, lon:-97.71978159, lat:18.06321839}}
20-07-2020 17-09-2020              667,609.06                    667,609.06                     667,609.06               667,609.06             667,609.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-004-2020, contratista:COKABA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEQUIXTEPEC, monto:667609.06, importe_modificado:667609.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1767949/proyecto_PROCESO, 1767949/proyecto_FIN, 1767949/proyecto_PROCESO, 1767949/proyecto_INICIO, 

1767949/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768049
Proyecto de 

inversión
                   861,354.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:861354.54, modificado:861354.54}}

REHABILITACION DE FILTROS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN SAN AGUSTIN 

ETLA - 113643
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETLA 113643 S 2049 1844 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:752.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ZARAGOZA,    LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y ZARAGOZA, lon:-96.75750533, lat:17.19870534}}
01-11-2020 30-11-2020              861,354.54                    861,354.54                     861,354.54               861,354.54             861,354.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/053/2020, contratista:MULTISERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:861354.54, importe_modificado:861354.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:752.91}}

{1768049/proyecto_INICIO, 1768049/proyecto_PROCESO, 1768049/proyecto_FIN, 1768049/proyecto_PROCESO, 

1768049/proyecto_FIN, 1768049/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768061
Proyecto de 

inversión
                   338,479.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338479.09, modificado:338479.09}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LIBERTAD Y BENITO JUAREZ 

UBICADAS EN LA COLONIA REFORMA - 113679
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETLA 113679 S 125 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:161.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LA REFORMA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE 

BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES LIBERTAD Y BENITO JUAREZ, lon:-96.75816523, lat:17.18568032}}
15-11-2020 14-12-2020              338,479.09                    338,479.09                     338,479.09               338,479.09             338,479.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/033/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JAJIM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:338479.09, importe_modificado:338479.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.21}}

{1768061/proyecto_INICIO, 1768061/proyecto_PROCESO, 1768061/proyecto_INICIO, 1768061/proyecto_PROCESO, 

1768061/proyecto_FIN, 1768061/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770779
Proyecto de 

inversión
                1,216,093.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1216093.65, modificado:1216093.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COMUNIDAD - 121453
20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 121453 S 140 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN  - SAN ISIDRO EL QUEYON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO , 

70840 SAN ISIDRO EL QUEYÓN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE INICIA DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN TOMANDO , lon:-96.64572112, lat:16.22638573}}
27-07-2020 23-11-2020           1,216,093.65                 1,216,093.65                  1,216,093.65            1,216,093.65          1,216,093.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/042/2020, contratista:GADICSE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1216093.65, importe_modificado:1216093.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}
{1770779/proyecto_INICIO, 1770779/proyecto_PROCESO, 1770779/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770965
Proyecto de 

inversión
                2,030,835.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2030835.11, modificado:2030835.11}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ 

20DPR2201V EN LA LOCALIDAD DE EL ARADOR - 121920
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 121920 S 275 336 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:PEATONAL CAMINO AL ARROYO PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO 

EL ARADOR-EL SUCHIL-RIO DE TALEA Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA, lon:-97.18182351, lat:16.5414325}}
03-08-2020 31-10-2020           2,030,835.11                 2,030,835.11                  2,030,835.11            2,030,835.11          2,030,835.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/010/2020, contratista:EVA VASQUEZ RODRIGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:2030835.11, importe_modificado:2030835.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}} {1770965/proyecto_INICIO, 1770965/proyecto_PROCESO, 1770965/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771252
Proyecto de 

inversión
                   948,056.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:948056.71, modificado:886036.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANDRÉS IXTLAHUACA LOCALIDAD   SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA - 122605
20 Oaxaca 92 San Andrés Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 122605 S 541 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.5, meta_modificada:717.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+102.5 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 

SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NI, lon:-96.83145355, lat:17.06854819}}
17-09-2020 15-11-2020              886,036.01                    886,036.01                     886,036.01               886,036.01             886,036.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAI/092/R33-FISMDF/002-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, monto:886036.01, importe_modificado:886036.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:717.5}}

{1771252/proyecto_INICIO, 1771252/proyecto_PROCESO, 1771252/proyecto_INICIO, 1771252/proyecto_PROCESO, 

1771252/proyecto_INICIO, 1771252/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771411
Proyecto de 

inversión
                1,476,532.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1476532.03, modificado:1476532.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 

PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA. - 123036
20 Oaxaca 335 San Pedro Yaneri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI 123036 S 290 289 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL INTERIOR S/N PUEBLO SAN PEDRO YANERI, 68734 SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO YANERI OAXACA  ENTRE  

CARRETERA IXTLAN DE JUAREZ Y  ,    CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANERI., lon:-96.35292599, lat:17.42964598}}
27-04-2020 25-06-2020           1,476,532.03                 1,476,532.03                  1,476,532.03            1,476,532.03          1,476,532.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPY/FAISMDT/FIII/335/03/2020, contratista:OSCAR PASCUAL BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI, monto:1476532.03, importe_modificado:1476532.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1300.0}}
{1771411/proyecto_FIN, 1771411/proyecto_INICIO, 1771411/proyecto_PROCESO, 1771411/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR EN AVANCE FINANCIERO EL MONTO  

NO ES IGUAL AL DEL CONTRATO , trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-06}}

2020 5 OAX200301771805
Proyecto de 

inversión
                   801,963.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:801963.02, modificado:801963.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VARIAS CALLES. - 

124127
20 Oaxaca 405 Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar VILLA CHILAPA DE DIÁZ 124127 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.45, meta_modificada:793.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE CALLE ZARAGOZA, CALLE AVENIDA DEL PERU  A 100 METROS DE LA IGLESIA , lon:-97.62923881, lat:17.58822119}}
24-08-2020 06-11-2020              801,963.02                    801,963.02                     801,963.02               801,963.02             801,963.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/FISM/405/026/2020-03, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., 

convocante:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, monto:801963.02, importe_modificado:801963.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:793.45}}

{1771805/proyecto_INICIO, 1771805/proyecto_PROCESO, 1771805/proyecto_FIN, 1771805/proyecto_PROCESO, 

1771805/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771971
Proyecto de 

inversión
                   498,185.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498185.81, modificado:498185.81}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124586 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 124586 S 85 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:28, direccion:PUEBLO EL PROGRESO ESTETLA, 68267 EL PROGRESO ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.08005358, lat:17.03103781}}
20-05-2020 18-07-2020              498,185.81                    498,185.81                     498,185.81               498,185.81             498,185.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/002/2020, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:498185.81, importe_modificado:498185.81}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} {1771971/proyecto_INICIO, 1771971/proyecto_PROCESO, 1771971/proyecto_FIN, 1771971/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301772024
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EN LA 

ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS SANTO DOMINGO PETAPA LOCALIDAD   EL ZAPOTE 

ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO PETAPA - 124752

20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 124752 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:513, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 EL ZAPOTE, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE CONDUCE A ESTA POBLACIÓN AVANZANDO DE LA ENTRADA A L, lon:-95.23747615, lat:16.93087723}}
06-07-2020 03-10-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84000, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1772024/proyecto_INICIO, 1772024/proyecto_PROCESO, 1772024/proyecto_INICIO, 1772024/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772200
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}
REHABILITACIÓN DE POZO NORIA DE AGUA POTABLE EN PIE DE LA PEÑA. - 125228 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTPEC 125228 S 132 263 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAS FLORES COLONIA SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A YOSOBA Y  ,    EL POZO SE UBICA EN EL RÍO CERCA DEL RÍO MIXTECO CAMINO A YOSOBA, lon:-97.83454599, lat:17.31603616}}
06-07-2020 30-09-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/005/2020, contratista:ING. LUIS LOPEZ HERNANDEZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1772200/proyecto_INICIO, 1772200/proyecto_PROCESO, 1772200/proyecto_INICIO, 1772200/proyecto_FIN, 

1772200/proyecto_PROCESO, 1772200/proyecto_FIN, 1772200/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772268
Proyecto de 

inversión
                   288,565.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288565.11, modificado:288565.11}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FERNANDO MONTES OCA, DE 

LA COLONIA AGUSTÍN MELGAR - 125395
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 125395 S 53 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA AGUSTÍN MELGAR, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CAMINO EL POTRILLO Y CAMINO AL POTRERO, BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE , lon:-96.74020046, 

lat:17.00286661}}

13-04-2020 02-05-2020              288,565.11                    288,565.11                     288,565.11               288,565.11             288,565.11 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/014/2020, contratista:LUXIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:288565.11, importe_modificado:288565.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}}

{1772268/proyecto_INICIO, 1772268/proyecto_FIN, 1772268/proyecto_INICIO, 1772268/proyecto_PROCESO, 

1772268/proyecto_FIN, 1772268/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773373
Proyecto de 

inversión
                3,394,550.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3394550.21, modificado:3394550.21}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO TRAMO LA SOLEDAD Y LA GUACAMAYA 

PRIMERA ETAPA - 128407
20 Oaxaca 366 Santa Catarina Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA 128407 S 162 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.46, meta_modificada:571.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO BOCANEGRA Y CALLE LA GUACAMAYA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA DE HIDALGO, lon:-96.75236339, lat:16.07396761}}
18-05-2020 14-10-2020           3,394,550.21                 3,394,550.21                  3,394,550.21            3,394,550.21          3,394,550.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-002/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2020, contratista:ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN ABANER S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:3394550.21, importe_modificado:3394550.21}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:571.46}} {1773373/proyecto_PROCESO, 1773373/proyecto_INICIO, 1773373/proyecto_PROCESO, 1773373/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773415
Proyecto de 

inversión
                   468,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:468000.0, modificado:468000.0}}

AMPLIACIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN SANTA CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   SANTA 

CATARINA JUQUILA ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS - 128534
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 128534 S 55 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.73, meta_modificada:51.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL ESTUDIANTE BARRIO SAN NICOLÁS, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE 

CALLE CARRETERA A PANIXTLAHUACA Y CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO  A 50 METROS DEL COBAO Y A 20 METROS DEL , lon:-97.29046141, lat:16.24119945}}
15-09-2020 14-10-2020              468,000.00                    468,000.00                     468,000.00               468,000.00             468,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/09/037/2020, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, 

convocante:Municipio de santa Catarina juquila, monto:468000.0, importe_modificado:468000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:51.73}}
{1773415/proyecto_INICIO, 1773415/proyecto_PROCESO, 1773415/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773612
Proyecto de 

inversión
                   481,061.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481061.18, modificado:481061.18}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO 

TILLO LOCALIDAD   SAN MATEO YUCUCUY ASENTAMIENTO SAN MATEO YUCUCUI - 129117
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO 129117 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO SAN MATEO YUCUCUY  - SANTIAGO TILLO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 10 PUEBLO SAN MATEO YUCUCUI, 

69681 SAN MATEO YUCUCUY, SANTIAGO TILLO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA DE SAN MATEO YU, lon:-97.30997915, lat:17.46649403}}
11-09-2020 10-10-2020              481,061.18                    481,061.18                     481,061.18               481,061.18             481,061.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FISMDF/009/INV-02/2020, contratista:SEINCO INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:481061.18, importe_modificado:481061.18}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} {1773612/proyecto_INICIO, 1773612/proyecto_FIN, 1773612/proyecto_PROCESO, 1773612/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773732
Proyecto de 

inversión
                   918,372.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:918372.99, modificado:918372.99}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN LA COLONIA MUNDO NUEVO - 

129453

20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 129453 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A TORO BRAVO COLONIA MUNDO NUEVO, 68376 MUNDO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL A LA UNION Y CONTINUACION CAMINO A TORO BRAVO,    POR EL BLVD BICENTENARIO RUMBO PUENTE CARACOL A LA ALTUR, lon:-96.13304588, lat:18.1256559}}
17-08-2020 30-09-2020              918,372.99                    918,372.99                     918,372.99               918,372.99             918,372.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-034/2020, contratista:ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO 

ALCOMEX S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:918372.99, importe_modificado:918372.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:334.0}}

{1773732/proyecto_INICIO, 1773732/proyecto_FIN, 1773732/proyecto_PROCESO, 1773732/proyecto_FIN, 

1773732/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774001
Proyecto de 

inversión
                   294,621.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:294621.3, modificado:294621.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NOGALES, DE LA 

COLONIA BRASIL - 130248
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 130248 S 40 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA BRASIL, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 15 DE ENERO Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SAN FRANCISCO  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE NOGALES ENTRE LAS CALLES 15 DE ENERO Y, lon:-96.75736898, lat:17.01224398}}
08-06-2020 27-06-2020              294,621.30                    294,621.30                     294,621.30               294,621.30             294,621.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/008/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:294621.3, importe_modificado:294621.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}}

{1774001/proyecto_INICIO, 1774001/proyecto_PROCESO, 1774001/proyecto_FIN, 1774001/proyecto_INICIO, 

1774001/proyecto_FIN, 1774001/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774501
Proyecto de 

inversión
                1,149,925.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1149925.53, modificado:1149925.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA 

ETAPA - 131347
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 131347 S 223 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DE AGUA PLATANAR, 68430 CERRO DE AGUA PLATANAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE AGUA PLATANAR UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN , lon:-96.53192701, lat:18.37194}}
06-07-2020 06-09-2020           1,149,925.53                 1,149,925.53                  1,149,925.53            1,149,925.53          1,149,925.53 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96176, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1149925.53, 

importe_modificado:1149925.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1100.0}}

{1774501/proyecto_PROCESO, 1774501/proyecto_FIN, 1774501/proyecto_PROCESO, 1774501/proyecto_INICIO, 

1774501/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774948
Proyecto de 

inversión
                   830,391.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:830391.59, modificado:830391.59}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES BUSTAMANTE Y GALEANA - 132286 20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 132286 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA  ENTRE CALLE LAS 

CASAS Y CALLE LOPEZ RAYÓN, CALLE FERROCARRIL  SOBRE LA CALLE DE HIDALGO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA SOBRE CALLE GALEANA AVANZ, lon:-96.72036378, lat:16.79607241}}
24-04-2020 23-06-2020              830,391.59                    830,391.59                     830,391.59               830,391.59             830,391.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/452/FISM/IR/005/2020, contratista:C. ISSEL CRUZ CARREÑO, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APOSTOL, monto:830391.59, importe_modificado:830391.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}}

{1774948/proyecto_INICIO, 1774948/proyecto_PROCESO, 1774948/proyecto_FIN, 1774948/proyecto_PROCESO, 

1774948/proyecto_FIN, 1774948/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776574
Proyecto de 

inversión
                   996,423.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996423.72, modificado:996423.72}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MARGARITA MAZA JOSEFA ORTIZ 

CONSTITUCION  EMILIANO ZAPATA CARLOS MONSIVAIS GRACIEL ANDRES LAZARO CARDENAS 

AV JUAREZ Y FRANCISCO VILLA - 134833

20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 134833 S 624 525 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:814.5, meta_modificada:814.5}} 1
{geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:CALLE MARGARITA MAZA EJIDO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

MARGARITZA MAZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE EN LAS CALLES MARGARITA MAZA JOSE, lon:-95.10812268, lat:17.01059808}}
06-08-2020 19-09-2020              996,423.72                    996,423.72                     996,423.72               996,423.72             996,423.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/08/028/2020, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:996423.72, importe_modificado:996423.72}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:814.5}}

{1776574/proyecto_INICIO, 1776574/proyecto_PROCESO, 1776574/proyecto_INICIO, 1776574/proyecto_PROCESO, 

1776574/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776875
Proyecto de 

inversión
                1,325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1325000.0, modificado:1325000.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 135138 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 135138 S 124 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A JUXTLAHUACA RANCHERIA CANAMA, 69776 CANAMÁ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO A 

JUXTLAHUACA Y CAMINO A RÍO VERDE,    EL TANQUE SE ENCUENTRA EN CAMINO A JUXTLAHUACA Y EL CARCAMO EN EL PARAJE SIN NOMBRE., lon:-97.86896901, lat:17.3159254}}
01-08-2020 29-09-2020           1,325,000.00                 1,325,000.00                  1,325,000.00            1,325,000.00          1,325,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/007/2020, contratista:ARQ. SABINO RAMIREZ BAUTISTA, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1325000.0, importe_modificado:1325000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.0}} {1776875/proyecto_INICIO, 1776875/proyecto_PROCESO, 1776875/proyecto_INICIO, 1776875/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778270
Proyecto de 

inversión
                1,664,080.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1664080.0, modificado:1664080.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN JOSÉ LACHIGUIRI LOCALIDAD   NIZAGOCHE 

ASENTAMIENTO NIZAGOCHE - 136858
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 136858 S 500 439 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.1, meta_modificada:17.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO DE LACHIVIGOZA  - NIZAGOCHE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO NIZAGOCHE, 70814 

NIZAGOCHE, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA CAMINO DE LACHIVIGOZA A NIZAGOCHE, BRECHA CAMINO A LA, lon:-96.34055506, lat:16.4271259}}
18-05-2020 25-07-2020           1,664,080.00                 1,664,080.00                  1,664,080.00            1,664,080.00          1,664,080.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/007/2020, contratista:YEROHG A.C., convocante:MUNICIPIO SAN JOSE 

LACHIGUIRI, monto:1664080.0, importe_modificado:1664080.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.1}}

{1778270/proyecto_PROCESO, 1778270/proyecto_FIN, 1778270/proyecto_INICIO, 1778270/proyecto_FIN, 

1778270/proyecto_INICIO, 1778270/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779564
Proyecto de 

inversión
                   407,003.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:407003.31, modificado:404911.03}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA AMPLIACION MOCTEZUMA, AGENCIA SAN 

MARTIN MEXICAPAM EN ANDADOR GUELAGUETZA Y SEGUNDO ANDADOR. - 138294
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 138294 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR GUELAGUETZA COLONIA AMPLIACION MOCTEZUMA, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

AHUITZOL Y PRIVADA DE TIZOC,    ANDADOR GUELAGUETZA ENTRE CALLE AHUITZOL Y PRIVADA DE TIZOC COLONIA AMPLIACION MOCTEZUM, lon:-96.75969686, lat:17.06290427}}
15-10-2020 15-11-2020              404,911.03                    404,911.03                     404,911.03               404,911.03             404,911.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 068/2020, contratista:JULIO CESAR LOPEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:405927.05, importe_modificado:404911.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1779564/proyecto_INICIO, 1779564/proyecto_FIN, 1779564/proyecto_PROCESO, 1779564/proyecto_INICIO, 

1779564/proyecto_PROCESO, 1779564/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301780400
Proyecto de 

inversión
                2,092,705.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:523176.0, modificado:522584.52}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO ESTATAL, 

monto:523176.0, modificado:522584.52}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046353.0, modificado:1045169.06}}

CONSTRUCCIÓN DE 46 SANITARIOS ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD DE  EL PALO DE LIMA - 

139360
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 139360 S 115 152 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

VIVIENDA GEOREFERENCIADA DEL C. ALBERTO MARTINEZ PEREZ SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO UBICADA SOBRE LA CALLE PRI, lon:-97.20495691, lat:16.49102954}}
01-10-2020 30-12-2020           2,090,338.10                 2,090,338.10                  2,090,338.10            2,090,338.10          2,090,338.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/PROAGUA-APARURAL-FIII/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIXA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:2090338.1, importe_modificado:2090338.1}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} {1780400/proyecto_INICIO, 1780400/proyecto_PROCESO, 1780400/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780700
Proyecto de 

inversión
                   200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SAN 

SEBASTIÁN - 139674
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYÓAPAM OAXACA 139674 S 99 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1551.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIAN, 69400 SAN SEBASTIÁN, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EN CUENTRA A UNA 

DISTANCIA DE 1.890 KM AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, lon:-98.14119519, lat:17.49082592}}
01-10-2020 31-10-2020              200,000.00                    200,000.00                     200,000.00               200,000.00             200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-022-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A DE C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1551.15}}

{1780700/proyecto_INICIO, 1780700/proyecto_PROCESO, 1780700/proyecto_FIN, 1780700/proyecto_PROCESO, 

1780700/proyecto_FIN, 1780700/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200301780906
Proyecto de 

inversión
                1,500,866.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500866.46, modificado:1500866.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PLUMA HIDALGO LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

MAGDALENA PIÑAS - 139858
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar PLUMA HIDALGO 139858 S 158 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:69, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 E TRAMO SANTA MARIA HUATULCO  - PLUMA HIDALGO  KILÓMETRO 12 + 300 PUEBLO SANTA MARÍA 

MAGDALENA PIÑAS, 70963 SANTA MARÍA MAGDALENA PIÑAS, PLUMA HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, lon:-96.37792447, lat:15.90968643}}
29-06-2020 11-09-2020           1,500,866.46                 1,500,866.46                  1,500,866.46            1,500,866.46          1,500,866.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH/071/FISM-DF/06/2020, contratista:CAMINOS BENIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PLUMA HIDALGO, monto:1500866.46, importe_modificado:1500866.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1608.0}}

{1780906/proyecto_INICIO, 1780906/proyecto_PROCESO, 1780906/proyecto_FIN, 1780906/proyecto_INICIO, 

1780906/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780985
Proyecto de 

inversión
                   971,776.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:971776.61, modificado:971776.61}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA  CALLE MONTERREY - 139931 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
139931 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:EJIDO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CARRETERA PARTIENDO 

DEL MUNICIPIO DIRIGIRSE RUMBO A PLAZA BELLA CARR. A ATZOMPA Y CALLE DIRIGIRSE A LA CALLE DE TLACOLULA-CUILAPAM-ATLIXCO Y , lon:-96.76725068, lat:17.07723674}}
11-09-2020 11-11-2020              971,776.61                    971,776.61                     971,776.61               971,776.61             971,776.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/072/2020, contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION 

RILO S.A. DE C.V.   C. JAIME MANUEL GUZMAN MOGOLLAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, 

monto:971776.61, importe_modificado:971776.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2100.0}}

{1780985/proyecto_FIN, 1780985/proyecto_INICIO, 1780985/proyecto_PROCESO, 1780985/proyecto_FIN, 

1780985/proyecto_INICIO, 1780985/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781062
Proyecto de 

inversión
                   387,812.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387812.42, modificado:387812.42}}

CONSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR 

ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN SAN FRANCISCO SOLA LOCALIDAD   

QUIALELÁ - 139997

20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar SAN FRANCISCO SOLA 139997 S 100 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE DE TERRACERIA, lon:-

96.95436589, lat:16.49599701}}
11-06-2020 10-07-2020              387,812.42                    387,812.42                     387,812.42               387,812.42             387,812.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFS/149/COP/FAISMDF-12/2020, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:387812.42, importe_modificado:387812.42}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1781062/proyecto_PROCESO, 1781062/proyecto_INICIO, 1781062/proyecto_FIN, 1781062/proyecto_PROCESO, 

1781062/proyecto_FIN, 1781062/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782000
Proyecto de 

inversión
                   804,400.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804400.93, modificado:804400.93}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE 

Y EMILIANO ZAPATA - 140827
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 140827 S 238 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.5, meta_modificada:1275.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO EL CARMEN, 68433 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS 

DE LA CRUZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE REALIZÓ EN DOS CALLES EL TRAMO DE LA CALLE EMI, lon:-96.34028965, lat:18.34894578}}
14-09-2020 01-11-2020              804,400.93                    804,400.93                     804,400.93               804,400.93             804,400.93 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96213, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:804400.93, 

importe_modificado:804400.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1275.5}}

{1782000/proyecto_PROCESO, 1782000/proyecto_FIN, 1782000/proyecto_INICIO, 1782000/proyecto_FIN, 

1782000/proyecto_PROCESO, 1782000/proyecto_INICIO, 1782000/proyecto_FIN, 1782000/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782002
Proyecto de 

inversión
                   870,479.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870479.3, modificado:919673.36}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARAJE RIO SECO, LOCALIDAD   ÁNIMAS TRUJANO 

ASENTAMIENTO ANIMAS TRUJANO - 140830
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO 140830 S 468 382 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.72, meta_modificada:261.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA  ENTRE 

CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PUERTO ANGEL,    EL PROYECTO DEL DRENAJE PLUVIAL SE UBICA A 429 M DEL RIO ATOYAC Y A U, lon:-96.71471072, lat:16.99382628}}
26-10-2020 24-11-2020              919,673.36                    919,673.36                     919,673.36               919,673.36             919,673.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM-DF-III/006/174/2020, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION LESMAD S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, monto:919673.36, importe_modificado:919673.36}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.72}}

{1782002/proyecto_INICIO, 1782002/proyecto_PROCESO, 1782002/proyecto_FIN, 1782002/proyecto_PROCESO, 

1782002/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782077
Proyecto de 

inversión
                2,283,165.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2283165.45, modificado:2283165.45}}

CONSTRUCCIÒN DE TECHADO EN ÀREA DE IMPARTICIÒN DE EDUCACIÒN FISICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0674V - 140888
20 Oaxaca 116 San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 140888 S 117 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE FOX QUEZADA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA OAXACA  ENTRE CALLE CALLE VICENTE FOX QUEZADA Y  ,    LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA CERCA DE, lon:-96.67011471, lat:18.03053722}}
07-06-2020 21-07-2020           2,283,165.45                 2,283,165.45                  2,283,165.45            2,283,165.45          2,283,165.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/05/2020, contratista:STSUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, monto:2283165.45, importe_modificado:2283165.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}}

{1782077/proyecto_INICIO, 1782077/proyecto_PROCESO, 1782077/proyecto_FIN, 1782077/proyecto_PROCESO, 

1782077/proyecto_FIN, 1782077/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782363
Proyecto de 

inversión
                   616,383.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450913.0, modificado:450913.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165470.72, modificado:165470.72}}

REHABILITACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 

LOCALIDAD   SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ASENTAMIENTO SAN BALTAZAR YATZACHI EL 

BAJO - 141116

20 Oaxaca 114 San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 141116 S 81 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO  - CAMINO A LA CAPILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 080 INTERIOR 

S/N PUEBLO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, 68860 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA , lon:-96.22032737, lat:17.22838581}}
05-09-2020 15-10-2020              616,383.72                    616,383.72                     616,383.72               616,383.72             616,383.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSBYB/114/IR/FISMDF/002/2020, contratista:CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PLANEACION 

ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, 

monto:616383.72, importe_modificado:616383.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{1782363/proyecto_PROCESO, 1782363/proyecto_FIN, 1782363/proyecto_PROCESO, 1782363/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790661 Adquisición                      67,275.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67275.36, modificado:67275.36}}

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019: EQUIPAMIENTO DE 185 ESCUELAS DE NIVEL 

BÁSICO DE 99 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002002 S 20 17 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ixtepeji, Oax., México, lon:-96.5619331, lat:17.2653689}} 10-06-2020 31-12-2020                67,275.36                      67,275.36                       67,275.36                 67,275.36               67,275.36 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790661/proyecto_PROCESO, 1790661/proyecto_INICIO, 1790661/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790835 Adquisición                      36,357.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36357.88, modificado:36357.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

ZOOCHILA
20 Oaxaca 503 Santiago Zoochila Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002020 S 17 29 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:Santiago Zoochila, Oax., México, lon:-96.2411824, lat:17.2219118}} 10-06-2020 31-12-2020                36,357.88                      36,357.88                       36,357.88                 36,357.88               36,357.88 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790835/proyecto_PROCESO, 1790835/proyecto_INICIO, 1790835/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790853 Adquisición                      61,586.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61586.72, modificado:61586.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN DIONISIO 

OCOTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002024 S 44 62 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:San Dionisio Ocotepec, Oax., México, lon:-96.3965776, lat:16.7983019}} 10-06-2020 31-12-2020                61,586.72                      61,586.72                       61,586.72                 61,586.72               61,586.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790853/proyecto_INICIO, 1790853/proyecto_PROCESO, 1790853/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790962 Adquisición                      64,944.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64944.92, modificado:64944.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002028 S 20 22 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:San Pedro Mártir Quiechapa, Oax., México, lon:-96.2457285, lat:16.413858}} 10-06-2020 31-12-2020                64,944.92                      64,944.92                       64,944.92                 64,944.92               64,944.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790962/proyecto_PROCESO, 1790962/proyecto_INICIO, 1790962/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791141 Adquisición                      93,747.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93747.72, modificado:93747.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

LACHAO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002034 S 54 67 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:San Juan Lachao, Oax., México, lon:-97.1244616, lat:16.1577714}} 10-06-2020 31-12-2020                93,747.72                      93,747.72                       93,747.72                 93,747.72               93,747.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791141/proyecto_PROCESO, 1791141/proyecto_INICIO, 1791141/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791852 Adquisición                    110,527.12 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110527.12, modificado:110527.12}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL EL 

GRANDE
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002076 S 59 64 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:San Miguel el Grande, Oax., México, lon:-97.6206991, lat:17.0467247}} 10-06-2020 31-12-2020              110,527.12                    110,527.12                     110,527.12               110,527.12             110,527.12 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791852/proyecto_PROCESO, 1791852/proyecto_INICIO, 1791852/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792340
Proyecto de 

inversión
                1,662,325.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1662325.85, modificado:1647597.4}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA ACTIVIDADES LÚDICAS DEL PREESCOLAR RICARDO 

FLORES MAGÓN CLAVE 20DJN0552V
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31384 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.5, meta_modificada:445.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:3, direccion:CENTRO, SAN NICOLÁS QUIALANA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA., lon:-96.778923, lat:16.845071}} 09-08-2020 31-12-2020           1,647,597.40                 1,647,597.40                  1,647,597.40            1,647,597.40          1,647,597.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-097-00-2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1647597.4, importe_modificado:1647597.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:445.5}}
{1792340/proyecto_INICIO, 1792340/proyecto_PROCESO, 1792340/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792997 Adquisición                    290,551.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290551.0, modificado:290551.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

GUICHICOVI
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA S 148 155 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:San Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.0941536, lat:16.9629744}} 10-06-2020 31-12-2020              290,551.00                    290,551.00                     290,551.00               290,551.00             290,551.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792997/proyecto_PROCESO, 1792997/proyecto_INICIO, 1792997/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793205 Adquisición                    449,530.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449530.16, modificado:449530.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN 

TUTLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003079 S 327 330 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:San Sebastián Tutla, Oax., México, lon:-96.6730766, lat:17.0572492}} 10-06-2020 31-12-2020              449,530.16                    449,530.16                     449,530.16               449,530.16             449,530.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793205/proyecto_PROCESO, 1793205/proyecto_INICIO, 1793205/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401794405
Proyecto de 

inversión
                1,129,893.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1129893.82, modificado:1129893.82}}
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA CECILIA 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 004 S 29 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1298.25, meta_modificada:1298.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Santa Cecilia, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.6030341, lat:16.3410254}} 21-02-2020 30-04-2020           1,129,893.82                 1,129,893.82                  1,129,893.82            1,129,893.82          1,129,893.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/004/2020, contratista:ENAVA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1129893.82, importe_modificado:1129893.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1298.25}}
{1794405/proyecto_INICIO, 1794405/proyecto_FIN, 1794405/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796937
Proyecto de 

inversión
                   752,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:752950.0, modificado:737980.53}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD DE 

CUAJINICUIL MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC - 151129
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
151129 S 355 290 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:158, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 CUAJINICUIL, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APR4OXIMADAMENTE A UN KILOMETRO Y DOSCIENTOS METROS AL NORESTE SE UBICA EL CENTRO DE LA POBLACIÓN Y LAS OFICINAS DEL PALA, lon:-97.37347941, lat:16.4872262}}
01-07-2020 31-12-2020              737,980.53                    737,980.53                     737,980.53               737,980.53             737,980.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-250-00-2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:737980.53, importe_modificado:737980.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1796937/proyecto_INICIO, 1796937/proyecto_FIN, 1796937/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797449
Proyecto de 

inversión
                   178,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178500.0, modificado:178459.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 159777
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159777 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CIRCUNVALACION NARANJOS INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CEDROS Y CALLE POMELO, CALLE CEIBA  AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILING, lon:-96.17343581, lat:18.07214725}}
01-10-2020 31-12-2020              178,459.69                    178,459.69                     178,459.69               178,459.69             178,459.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1797449/proyecto_INICIO, 1797449/proyecto_FIN, 1797449/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797453
Proyecto de 

inversión
                   252,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:252000.0, modificado:251943.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CONCEPCIÓN - 

159823
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159823 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 68618 LA CONCEPCIÓN, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    

OCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.74376754, lat:17.96660695}}
01-10-2020 31-12-2020              251,943.09                    251,943.09                     251,943.09               251,943.09             251,943.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}
{1797453/proyecto_INICIO, 1797453/proyecto_FIN, 1797453/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797553
Proyecto de 

inversión
                   192,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192500.0, modificado:192434.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 160687
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160687 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE BENITO JUÁREZ  CIENTO SESENTA METROS AL OESTE DE LA CLINICA DE , lon:-96.73862308, lat:17.03111338}}
01-10-2020 31-12-2020              192,434.37                    192,434.37                     192,434.37               192,434.37             192,434.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/235/2020, contratista:OBRAS Y CONSTRUCCIONES CAJAJIM S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:714756.25, importe_modificado:714756.25}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {1797553/proyecto_INICIO, 1797553/proyecto_FIN, 1797553/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797572
Proyecto de 

inversión
                   405,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405000.0, modificado:404613.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ - 160824
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160824 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO 

DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE CALLE PORFIRIO D, lon:-97.35965056, lat:17.38295118}}
01-10-2020 31-12-2020              404,613.37                    404,613.37                     404,613.37               404,613.37             404,613.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:27.0}} {1797572/proyecto_FIN, 1797572/proyecto_PROCESO, 1797572/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797616
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179828.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LORENZO CACAOTEPEC - 161199
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161199 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE SEGUNDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LA LOMITA, CALLE DE GUADALUPE  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120, lon:-96.81393517, lat:17.12821898}}
01-10-2020 31-12-2020              179,828.16                    179,828.16                     179,828.16               179,828.16             179,828.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1797616/proyecto_FIN, 1797616/proyecto_PROCESO, 1797616/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797691
Proyecto de 

inversión
                   247,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247000.0, modificado:246879.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO 

ZEGACHE - 161562
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161562 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SAN ISIDRO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS AL NORTE SE UBICA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.70643249, lat:16.82958593}}
01-10-2020 31-12-2020              246,879.63                    246,879.63                     246,879.63               246,879.63             246,879.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1637201.78, importe_modificado:1637201.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:456.0}}
{1797691/proyecto_INICIO, 1797691/proyecto_FIN, 1797691/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797824
Proyecto de 

inversión
                   867,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:867000.0, modificado:866764.97}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOMA CHILAR - 162573
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162573 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN RANCHERIA LOMA CHILAR, 68501 LOMA CHILAR, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO SE UBICA A 60 METROS DE PARQUE RECREATIVO Y A 105 METROS DE UNA ESCUELA, lon:-96.82744872, lat:18.14172089}}
01-10-2020 31-12-2020              866,764.97                    866,764.97                     866,764.97               866,764.97             866,764.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/149/2020, contratista:CONSTRUCTORA ASOCIADA AMPERSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:866764.97, importe_modificado:866764.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} {1797824/proyecto_INICIO, 1797824/proyecto_FIN, 1797824/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797841
Proyecto de 

inversión
                1,211,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1211000.0, modificado:1210803.86}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COLONIA  ALEJO 

PERALTA - 162711
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
162711 S 34 22 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:199, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 ALEJO PERALTA [COLONIA], VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 5 CUADRAS AL ESTE SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.24385669, lat:15.96867612}}
01-07-2020 31-12-2020           1,210,803.86                 1,210,803.86                  1,210,803.86            1,210,803.86          1,210,803.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-02-246-00-2020, contratista:DILGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1210803.86, importe_modificado:1210803.86}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} {1797841/proyecto_INICIO, 1797841/proyecto_FIN, 1797841/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797874
Proyecto de 

inversión
                1,297,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1297500.0, modificado:1295051.69}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MIGUEL 

HIDALGO - 163550
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
163550 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 68480 MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA Y A 200 MTS DE LA CASA DE SA, lon:-96.22748309, lat:17.730941}}
01-07-2020 31-12-2020           1,295,051.69                 1,295,051.69                  1,295,051.69            1,295,051.69          1,295,051.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-05-224-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1295051.69, importe_modificado:1295051.69}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1797874/proyecto_INICIO, 1797874/proyecto_FIN, 1797874/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798121
Proyecto de 

inversión
                   304,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304500.0, modificado:304431.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

SOSOLA - 166277
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166277 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MATEO SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    TREINTA 

Y CINCO METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.11737374, lat:17.40055134}}
01-10-2020 31-12-2020              304,431.24                    304,431.24                     304,431.24               304,431.24             304,431.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:696.0}}
{1798121/proyecto_INICIO, 1798121/proyecto_FIN, 1798121/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798123
Proyecto de 

inversión
                   234,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234000.0, modificado:233915.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA DE GUAJE - 

166284
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166284 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 AGUA DE GUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 

TRECIENTOS METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-96.62515114, lat:16.49856581}}
01-10-2020 31-12-2020              233,915.18                    233,915.18                     233,915.18               233,915.18             233,915.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}
{1798123/proyecto_INICIO, 1798123/proyecto_FIN, 1798123/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798205
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52350.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167212
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167212 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:ANDADOR SANTIAGO DE HDZ. INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  AMPLIACION BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE FRANCISCO LEÓN HERNÁNDEZ,    A UN COSTADO DE LA , lon:-95.00666444, lat:16.44225701}}
01-10-2020 31-12-2020                52,350.34                      52,350.34                       52,350.34                 52,350.34               52,350.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798205/proyecto_INICIO, 1798205/proyecto_FIN, 1798205/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798208
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52453.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA VEINTE DE 

NOVIEMBRE VISTA HERMOSA - 167245
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167245 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:57, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 COLONIA  DE NOVIEMBRE (VISTA HERMOSA), SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL NORTE DEL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTES EDUCATIVO Y UN, lon:-96.4406715, lat:18.03278039}}
01-10-2020 31-12-2020                52,453.34                      52,453.34                       52,453.34                 52,453.34               52,453.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}

{1798208/proyecto_PROCESO, 1798208/proyecto_FIN, 1798208/proyecto_INICIO, 1798208/proyecto_PROCESO, 

1798208/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798212
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52350.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167321
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167321 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR PINEDA HENESTROSA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE CHE GUEVERA Y CALLE REY BASAA, CALLE DEMETRIO VALLEJO  A 305 METROS DE LA I, lon:-95.01773991, lat:16.45333142}}
01-10-2020 31-12-2020                52,350.34                      52,350.34                       52,350.34                 52,350.34               52,350.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798212/proyecto_INICIO, 1798212/proyecto_FIN, 1798212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798234
Proyecto de 

inversión
                     94,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94500.0, modificado:94230.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167661
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167661 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIETIQUI INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE GUIECHACHI Y CALLE MANUEL NICOLAS,    A 220 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA DEL EVANGELIO P, lon:-95.02196796, lat:16.45463275}}
01-10-2020 31-12-2020                94,230.60                      94,230.60                       94,230.60                 94,230.60               94,230.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1798234/proyecto_INICIO, 1798234/proyecto_FIN, 1798234/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798241
Proyecto de 

inversión
                   262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262500.0, modificado:261751.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 

167794
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167794 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

DOMICLIO DE REFERENCIA ESTA A 100 METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL Y A 250 MTS DE LA CARRETERA TRANSISMICA 185, lon:-94.94422811, lat:16.55804392}}
01-10-2020 31-12-2020              261,751.68                    261,751.68                     261,751.68               261,751.68             261,751.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1798241/proyecto_INICIO, 1798241/proyecto_FIN, 1798241/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800137
Proyecto de 

inversión
                   371,335.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:371335.69, modificado:367605.38}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC EL PORVENIR SAN JOSÉ LA GARZONA MAGUEY 

LARGO - 190291
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190291 S 389 372 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR  - SAN JOSÉ LA GARZONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 900 INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY 

LARGO, 71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y  ,    LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO SE, lon:-96.65080268, lat:16.68412503}}
01-11-2020 31-12-2020              367,605.38                    367,605.38                     367,605.38               367,605.38             367,605.38 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-112-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:367605.38, importe_modificado:367605.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.6}} {1800137/proyecto_INICIO, 1800137/proyecto_FIN, 1800137/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800139
Proyecto de 

inversión
                4,800,480.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4800480.64, modificado:4799662.71}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI SANTA 

CATARINA QUIERI SAN JOSÉ LACHIGUIRI SANTA MARÍA LACHIVIGOZA - 190309
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190309 S 486 396 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.7, meta_modificada:14.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA QUIAQUITANI - SANTA CATARINA QUIERI  - SAN JOSÉ LACHIGUIRI - SANTA MARÍA LACHIVIGOZA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 7 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ LAC, lon:-96.31347572, lat:16.3988017}}
01-11-2020 31-12-2020           4,799,662.71                 4,799,662.71                  4,799,662.71            4,799,662.71          4,799,662.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-106-W-0-2020, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:4799662.71, importe_modificado:4799662.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.7}} {1800139/proyecto_INICIO, 1800139/proyecto_FIN, 1800139/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800386
Proyecto de 

inversión
                   752,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:752950.0, modificado:737889.77}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD DE 

AGUA CENIZA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ZENZONTEPEC - 193561
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
193561 S 42 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:386, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LLANO AHUAJE INTERIOR SN RANCHERIA AGUA CENIZA, 71367 AGUA CENIZA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 1600 MTS APROX DE LA LOCALIDAD POR EL CAMIMO QUE LLEVA A PIEDRA DE LETRA, lon:-97.3996804, lat:16.48646397}}
01-07-2020 31-12-2020              737,889.77                    737,889.77                     737,889.77               737,889.77             737,889.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-263-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:737889.77, importe_modificado:737889.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1800386/proyecto_INICIO, 1800386/proyecto_FIN, 1800386/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800749
Proyecto de 

inversión
                1,053,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1053000.0, modificado:1051766.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 199008
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199008 S 168 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CJON RODRIGO CARRASCO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLEJON RUBEN JARAMILLO Y CALLEJON LABRADORES, CALLE RUBEN JARAMILLO  A 30 METROS DE, lon:-95.02308439, lat:16.42246556}}
01-11-2020 31-12-2020           1,051,766.36                 1,051,766.36                  1,051,766.36            1,051,766.36          1,051,766.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/200/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1051766.36, importe_modificado:1051766.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1944.0}}
{1800749/proyecto_INICIO, 1800749/proyecto_FIN, 1800749/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800785
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129847.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 199575
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199575 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA VICENTE INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE VERACRUZ  A 800 ME, lon:-95.01077248, lat:16.42005339}}
01-11-2020 31-12-2020              129,847.70                    129,847.70                     129,847.70               129,847.70             129,847.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/211/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1129674.97, importe_modificado:1129674.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1800785/proyecto_PROCESO, 1800785/proyecto_INICIO, 1800785/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800811
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168855.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN DE 

GUERRERO - 199841
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199841 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA CONCEPCIÓN DE GUERRERO, 71015 CONCEPCIÓN DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE LA JOYA  A 50 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-97.86741942, lat:17.07802209}}
01-11-2020 31-12-2020              168,855.20                    168,855.20                     168,855.20               168,855.20             168,855.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1800811/proyecto_INICIO, 1800811/proyecto_FIN, 1800811/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800987
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SITIO DEL PALMAR 

- 201995
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201995 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SITIO DEL PALMAR, 70811 SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 80 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA Y 70 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.49020362, lat:16.51437148}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800987/proyecto_INICIO, 1800987/proyecto_FIN, 1800987/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800996
Proyecto de 

inversión
                   234,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234000.0, modificado:233799.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE - 

202084
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202084 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:CALLE ENCINAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN FELIPE, 68504 SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA ESTA A 35 METROS DEL AYUNTAMIENTO Y A 40 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.77302594, lat:18.16161092}}
01-11-2020 31-12-2020              233,799.52                    233,799.52                     233,799.52               233,799.52             233,799.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}
{1800996/proyecto_INICIO, 1800996/proyecto_FIN, 1800996/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804222
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449954.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ISIDRO ZOQUIÁPAM - 249021
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 249021 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:CALLE CENTRO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO ZOQUIAPAN, 68562 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    A 30 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.92701232, lat:18.09983202}}
01-12-2020 31-12-2020              449,954.95                    449,954.95                     449,954.95               449,954.95             449,954.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/242/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4049594.57, importe_modificado:4049594.57}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} {1804222/proyecto_INICIO, 1804222/proyecto_FIN, 1804222/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804226
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449954.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 249089
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 249089 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO CENTRO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE G. PRIETO Y CALLE CAMINO, CALLE V. HUERTA  A 100 MTS DE LA CARRETERA OAXACA  ZAACHILA Y FRENTE A LA IGLESIA BAUTIST, lon:-96.75061565, lat:17.02020119}}
01-12-2020 31-12-2020              449,954.95                    449,954.95                     449,954.95               449,954.95             449,954.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/242/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4049594.57, importe_modificado:4049594.57}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} {1804226/proyecto_INICIO, 1804226/proyecto_FIN, 1804226/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804538
Proyecto de 

inversión
                2,546,945.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2546945.79, modificado:2539927.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL COBAO PLANTEL SESENTA Y UNO SAN 

BARTOLO COYOTEPEC - 253791
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
253791 S 434 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.4, meta_modificada:194.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL NIÑO OAXAQUEÑO INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO 

COYOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE SAN BARTOLO  SE LOCALIZA SOBRE EL BULEVARD DEL N, lon:-96.70876089, lat:16.94907902}}
01-07-2020 10-12-2020           2,539,927.73                 2,539,927.73                  2,539,927.73            2,539,927.73          2,539,927.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-330-00-2020, contratista:C. MANUEL DE JESUS PEREZ GABRIEL, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2539927.73, importe_modificado:2539927.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:194.4}}
{1804538/proyecto_INICIO, 1804538/proyecto_FIN, 1804538/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807839
Proyecto de 

inversión
                   348,828.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348828.67, modificado:348828.67}}

MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. VICENTE GUERRERO Y PUENTE VICENTE 

GUERRERO - 44599
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC 44599 S 288 265 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE  

AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCIÓN  MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. V, lon:-95.05371029, lat:16.50068941}}
17-04-2020 16-05-2020              348,828.67                    348,828.67                     348,828.67               348,828.67             348,828.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/006/124/2020, contratista:NUSCANDA  CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:348828.26, importe_modificado:348828.26}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}

{1807839/proyecto_INICIO, 1807839/proyecto_PROCESO, 1807839/proyecto_FIN, 1807839/proyecto_INICIO, 

1807839/proyecto_PROCESO, 1807839/proyecto_FIN, 1807839/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401810825
Proyecto de 

inversión
                   751,950.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751950.5, modificado:751950.5}}
REHABILITACION DEL CAMINO LA REFORMA - LA CASCADA - 99971 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 99971 S 317 334 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO LA REFORMA  - LA CASCADA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA REFORMA, 

71998 LA REFORMA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PE, lon:-96.97912367, lat:15.98844426}}
03-02-2020 10-02-2020              751,950.50                    751,950.50                     751,950.50               751,950.50             751,950.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/005/2020, contratista:GUIIBA CONSTRUCTORA Y MATERIALES PETREOS S.A. 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:751950.5, importe_modificado:751950.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1810825/proyecto_INICIO, 1810825/proyecto_PROCESO, 1810825/proyecto_FIN, 1810825/proyecto_PROCESO, 

1810825/proyecto_FIN, 1810825/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401813958
Proyecto de 

inversión
                   724,502.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:724502.95, modificado:721248.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO DE LEON - 

134063
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 134063 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:954.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON RANCHO SAN PEDRO YODOYUXI, 69009 SAN PEDRO YODOYUXI, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANTONIO DE LO, lon:-97.78134593, lat:17.73968051}}
21-09-2020 19-11-2020              721,248.54                    721,248.54                     721,248.54               721,248.54             721,248.54 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95932, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:724597.12, importe_modificado:721248.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:954.0}}

{1813958/proyecto_INICIO, 1813958/proyecto_PROCESO, 1813958/proyecto_FIN, 1813958/proyecto_INICIO, 

1813958/proyecto_PROCESO, 1813958/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401816906
Proyecto de 

inversión
                1,537,816.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1537816.76, modificado:1537816.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA MIXES - 

144560
20 Oaxaca 200 San Juan Juquila Mixes Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES 144560 S 2083 1841 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA  

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y  ,    LA PLAZA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE LA CALLE LÁZAROCÁRDENAS, lon:-95.9187737, lat:16.93527427}}
12-08-2020 25-10-2020           1,537,816.76                 1,537,816.76                  1,537,816.76            1,537,816.76          1,537,816.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ(200)/FIII-001/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, monto:1537816.76, importe_modificado:1537816.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1650.0}}

{1816906/proyecto_INICIO, 1816906/proyecto_PROCESO, 1816906/proyecto_INICIO, 1816906/proyecto_PROCESO, 

1816906/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817738
Proyecto de 

inversión
                   499,999.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499999.92, modificado:499999.92}}

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE PUERTO ÁNGEL, DEL FRACCIONAMIENTO 

SANTA ELENA - 145491
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 145491 S 86 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO ANGEL FRACCIONAMIENTO SANTA ELENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE CHACAHUA Y CALLE HUATULCO, CALLE PUERTO ESCONDIDO  LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA COLINDADO CON LAS CALLES CHACA, lon:-96.72880716, 

lat:17.04146126}}

03-07-2020 01-08-2020              499,999.92                    499,999.92                     499,999.92               499,999.92             499,999.92 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/061/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y 

OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:499999.92, importe_modificado:499999.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1204.0}}

{1817738/proyecto_FIN, 1817738/proyecto_INICIO, 1817738/proyecto_FIN, 1817738/proyecto_PROCESO, 

1817738/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818930
Proyecto de 

inversión
                1,034,294.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1034294.96, modificado:986218.41}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO EL COQUITO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC 

EN LA CALLE BUENOS AIRES, GALEANA Y CALLE EL COQUITO. - 146705
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 146705 S 26 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BUENOS AIRES BARRIO EL COQUITO, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  PRIVADA TERCERA DE 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE GALEANA,    CALLE BUENOS AIRES ENTRE TERCERA PRIVADA DE PRIMERO DE MAYO Y GALEANA BARRIO EL C, lon:-96.7458318, lat:17.04981772}}
01-11-2020 31-12-2020              986,218.41                    986,218.41                     986,218.41               986,218.41             986,218.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 094/2020, contratista:SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1032735.8, importe_modificado:986218.41}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} {1818930/proyecto_INICIO, 1818930/proyecto_PROCESO, 1818930/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401819656
Proyecto de 

inversión
                2,004,133.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2004133.29, modificado:2004133.29}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS LOCALIDAD   SAN 

FRANCISCO JAYACAXTEPEC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC - 147717
20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 147717 S 697 586 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, 70256 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE E, lon:-95.9717602, lat:17.21772184}}
18-06-2020 15-10-2020           2,004,133.29                 2,004,133.29                  2,004,133.29            2,004,133.29          2,004,133.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03/MTVM/554/FISMDF/04/2020, contratista:FRANCISCO ANTONIO REYES HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:2004133.29, importe_modificado:2004133.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:130.0}}

{1819656/proyecto_INICIO, 1819656/proyecto_FIN, 1819656/proyecto_PROCESO, 1819656/proyecto_FIN, 

1819656/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819825
Proyecto de 

inversión
                1,245,215.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1245215.16, modificado:1245215.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS LOCALIDAD   

CHINANTEQUILLA - 147910
20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 147910 S 91 89 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:1716.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHINANTEQUILLA, 70253 CHINANTEQUILLA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

LOCALIDAD DE CHINANTEQUILLA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS EN EL ESTADO DE OAXACA., lon:-95.99046207, lat:17.30591837}}
01-07-2020 30-09-2020           1,245,215.16                 1,245,215.16                  1,245,215.16            1,245,215.16          1,245,215.16 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:1245215.16, importe_modificado:1245215.16}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1716.0}}

{1819825/proyecto_INICIO, 1819825/proyecto_FIN, 1819825/proyecto_PROCESO, 1819825/proyecto_FIN, 

1819825/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821771
Proyecto de 

inversión
                   683,071.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:683071.67, modificado:683071.67}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 151974 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 151974 S 131 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO LA ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE NO 

TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE OESTE DE LA POBLACION CERCA DEL RIO CONOCIDO EN , lon:-97.28661895, lat:17.65362797}}
24-08-2020 07-10-2020              683,071.67                    683,071.67                     683,071.67               683,071.67             683,071.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/176/FISM-DF/006/2020, contratista:MULTIPLATAFORMA DE SERVICIOS INTEGRALES 

JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:683071.67, importe_modificado:683071.67}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{1821771/proyecto_INICIO, 1821771/proyecto_FIN, 1821771/proyecto_INICIO, 1821771/proyecto_FIN, 

1821771/proyecto_PROCESO, 1821771/proyecto_FIN, 1821771/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822411
Proyecto de 

inversión
                   895,127.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:895127.62, modificado:895127.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUÁREZ CLAVE: 20DPB0099J 2A. ETAPA - 153392
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 153392 S 479 448 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO DEL ESTADO EN LA, lon:-97.84776276, lat:17.15578937}}
03-08-2020 01-09-2020              895,127.62                    895,127.62                     895,127.62               895,127.62             895,127.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/036/070/2020, contratista:C. ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:895127.62, importe_modificado:895127.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1822411/proyecto_FIN, 1822411/proyecto_INICIO, 1822411/proyecto_PROCESO, 1822411/proyecto_FIN, 

1822411/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822661
Proyecto de 

inversión
                1,107,722.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1107722.65, modificado:1107722.65}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MESONES HIDALGO LOCALIDAD   

PIEDRA BOLA - 153932
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO 153932 S 38 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:31, direccion:CALLE CAMINO A PIEDRA BOLA PUEBLO MESONES HIDALGO, 71040 PIEDRA BOLA, MESONES HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    PIEDRA 

BOLA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADA, lon:-97.97017184, lat:16.92242333}}
19-10-2020 17-12-2020           1,107,722.65                 1,107,722.65                  1,107,722.65            1,107,722.65          1,107,722.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH/FISMDF/037/031/024/2020, contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, 

convocante:MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO, monto:1107722.65, importe_modificado:1107722.65}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{1822661/proyecto_INICIO, 1822661/proyecto_PROCESO, 1822661/proyecto_FIN, 1822661/proyecto_INICIO, 

1822661/proyecto_PROCESO, 1822661/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822722
Proyecto de 

inversión
                1,697,185.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1697185.45, modificado:1697185.45}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE NOGALTEPEC A TECOMAVACA DEL TRAMO KM 0 + 

000 AL KM 22+820,  SUB TRAMO DEL KM 17+060 AL KM 22+820 - 154048
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
154048 S 78 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5760.0, meta_modificada:5760.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO NOGALTEPEC  - TECOMAVACA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 17 + 60 PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 

NOGALTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE NOGALTEPEC PASANDO POR LA , lon:-96.97501817, lat:17.96200338}}
15-06-2020 17-07-2020           1,697,185.45                 1,697,185.45                  1,697,185.45            1,697,185.45          1,697,185.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/031-B/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1697185.45, importe_modificado:1697185.45}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5760.0}} {1822722/proyecto_PROCESO, 1822722/proyecto_INICIO, 1822722/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822855
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 3A. ETAPA - 154347 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 154347 S 152 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA HIDALGO, 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE ADOLFO 

LOPEZ MATEOS Y CALLE ANASTASIO PEREZ LOPEZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE HIDALGO SOBRE LA CALLE ADOLFO L, lon:-97.84247379, lat:16.97718335}}
08-09-2020 22-10-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/061/035/2020, contratista:ING. BERNARDO CRUZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1822855/proyecto_INICIO, 1822855/proyecto_FIN, 1822855/proyecto_INICIO, 1822855/proyecto_FIN, 

1822855/proyecto_PROCESO, 1822855/proyecto_FIN, 1822855/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823674
Proyecto de 

inversión
                1,688,686.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1688686.75, modificado:1688686.75}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO, UBICADO EN LA 

COLONIA SAN ANTONIO - 156445
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 156445 S 398 327 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS O LAS PALMAS COLONIA SAN ANTONIO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE LOS LIMONEROS Y CALLE PLATANARES, CALLE LOS CIRUELOS  POR EL BVRD VICTOR BRAVO AHUJA DOS CUADRAS, lon:-96.15688058, lat:18.09320461}}
28-09-2020 27-10-2020           1,688,686.75                 1,688,686.75                  1,688,686.75            1,688,686.75          1,688,686.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-067/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1688686.75, 

importe_modificado:1688686.75}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1823674/proyecto_INICIO, 1823674/proyecto_PROCESO, 1823674/proyecto_INICIO, 1823674/proyecto_PROCESO, 

1823674/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823895
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN AGUSTIN MIXTEPEC - 

157466
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 157466 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRO DIAZ Y  

,    SAN AGUSTIN MIXTEPEC SE UBICA A 6.5 KM DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN SITUADO AL MARGEN DERECHO DEL C, lon:-96.36954866, lat:16.27557661}}
20-07-2020 18-08-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-02/SAM-002/2020, contratista:L.C.E. REYNA GISELA PARADA AQUINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1823895/proyecto_INICIO, 1823895/proyecto_PROCESO, 1823895/proyecto_FIN, 1823895/proyecto_PROCESO, 

1823895/proyecto_FIN, 1823895/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824038
Proyecto de 

inversión
                   191,249.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191249.0, modificado:191249.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   SAN 

SEBASTIÁN DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DEL MONTE - 157781
20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 157781 S 49 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, 69292 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO DOMINGO TONALÁ 

OAXACA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA,    A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.02066186, lat:17.67681048}}
07-09-2020 19-09-2020              191,249.00                    191,249.00                     191,249.00               191,249.00             191,249.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:191249.0, importe_modificado:191249.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:367.0}}

{1824038/proyecto_FIN, 1824038/proyecto_INICIO, 1824038/proyecto_PROCESO, 1824038/proyecto_INICIO, 

1824038/proyecto_PROCESO, 1824038/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824744
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE DE JACARANDAS, DE LA 

COLONIA EL PARAGÜITO. - 159483
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 159483 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA EL PARAGÜITO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

PRIVADA MORELOS Y CALLE HUAMUCHE, CALLE MORELOS  LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE JACARANDAS , lon:-96.73565712, 

lat:17.03664072}}

29-08-2020 17-09-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/134/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} {1824744/proyecto_PROCESO, 1824744/proyecto_FIN, 1824744/proyecto_INICIO, 1824744/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825250
Proyecto de 

inversión
                   600,008.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600008.0, modificado:600008.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONINO EL ALTO 

LOCALIDAD   EL RÍO HILO - 160889
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 160889 S 93 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3289.2, meta_modificada:3512.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:PUEBLO EL RÍO HILO, 71345 EL RÍO HILO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA AL 150 METRO AL ESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE RIO HILO MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, OAX., lon:-96.9980267, lat:16.80109298}}
12-10-2020 10-12-2020              600,008.00                    600,008.00                     600,008.00               600,008.00             600,008.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA/OP/FISM-DF/104/0008/09/2020, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:600008.0, importe_modificado:600008.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3512.8}}

{1825250/proyecto_INICIO, 1825250/proyecto_PROCESO, 1825250/proyecto_INICIO, 1825250/proyecto_FIN, 

1825250/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825511
Proyecto de 

inversión
                1,192,332.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1192332.23, modificado:1192332.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 161816
20 Oaxaca 372 Santa Catarina Yosonotú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ 161816 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1106.0, meta_modificada:1106.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTU, 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA YOSONOTÚ 

OAXACA  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES  SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SANTA CATARINA YOSONO, lon:-97.66219177, lat:17.02176667}}
24-09-2020 22-11-2020           1,192,332.23                 1,192,332.23                  1,192,332.23            1,192,332.23          1,192,332.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/URB/009/2020, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:1192332.23, importe_modificado:1192332.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1106.0}}

{1825511/proyecto_INICIO, 1825511/proyecto_PROCESO, 1825511/proyecto_FIN, 1825511/proyecto_INICIO, 

1825511/proyecto_PROCESO, 1825511/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825628
Proyecto de 

inversión
                   571,482.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:571482.42, modificado:571482.42}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA MÉXICO, CLAVE 20DPB1508D - 

162157
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 162157 S 111 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO BARRIO DE SAN NICOLAS, EN EL LADO ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO A LA SA, lon:-97.98274608, lat:16.48904419}}
19-10-2020 02-12-2020              571,482.42                    571,482.42                     571,482.42               571,482.42             571,482.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./16/2020, contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:571482.42, importe_modificado:571482.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}

{1825628/proyecto_INICIO, 1825628/proyecto_PROCESO, 1825628/proyecto_FIN, 1825628/proyecto_PROCESO, 

1825628/proyecto_FIN, 1825628/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826008
Proyecto de 

inversión
                   449,652.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449652.77, modificado:449652.77}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 163056 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 163056 S 62 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:RANCHERIA YOSONDUCHI, 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

COMUNIDAD DE YOSNDUCHI SOBRE UN CALLEJON A UN LADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, Y TAMBIEN SOBRE LA CALLE AUN LADO, lon:-97.81152713, lat:17.14019791}}
15-09-2020 14-10-2020              449,652.77                    449,652.77                     449,652.77               449,652.77             449,652.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/ FISMDF/073/078/027/2020, contratista:ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:449652.77, importe_modificado:449652.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1826008/proyecto_INICIO, 1826008/proyecto_PROCESO, 1826008/proyecto_FIN, 1826008/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826728
Proyecto de 

inversión
                1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}
REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES - 164617 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
164617 S 511 419 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8294.0, meta_modificada:8294.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE A LA CRUZ 

AMARILLA Y CALLE PIRULES, CALLE ENEBROS  SE UBICA A 1.2 KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67125991, lat:17.26535442}}
01-09-2020 30-09-2020           1,800,000.00                 1,800,000.00                  1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8294.0}}
{1826728/proyecto_INICIO, 1826728/proyecto_FIN, 1826728/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829229
Proyecto de 

inversión
                   720,974.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720974.93, modificado:720974.93}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE TALEA - 172163 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 172163 S 14 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:28, direccion:PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RINCÓN DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA CONSTRUCCION DEL 

CUARTO DORMITORIO DE LA SEÑORA ZOILA RAMIREZ SE ENCUENTRA A 240 MTS AL NOROESTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20DTV1365, lon:-97.15173056, lat:16.50779381}}
05-10-2020 18-12-2020              720,974.93                    720,974.93                     720,974.93               720,974.93             720,974.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/015/2020, contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:720974.93, importe_modificado:720974.93}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}

{1829229/proyecto_INICIO, 1829229/proyecto_PROCESO, 1829229/proyecto_FIN, 1829229/proyecto_PROCESO, 

1829229/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830051
Proyecto de 

inversión
                1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 175260 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 175260 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN FRANCISCO, 68513 SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO 

A SAN RAFAEL Y  ,    EL PROYECTO SE UBICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-96.76456836, lat:18.35523646}}
14-09-2020 20-12-2020           1,800,000.00                 1,800,000.00                  1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO31/MSMC/FAISMDF/406/14/2020, contratista:LASMOG INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1830051/proyecto_INICIO, 1830051/proyecto_PROCESO, 1830051/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830491
Proyecto de 

inversión
                   183,708.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183708.1, modificado:183708.1}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA - 176514 20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 176514 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:75, direccion:CALLE SANTA CATARINA RANCHERIA SANTA CATARINA, 71943 SANTA CATARINA, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL SANTA CATARINA Y CALLE CALLE QUE DIRIGE AL OCOTE, CALLE CALLE QUE DIRIGE AL POLVORIN  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA, lon:-97.14662529, lat:16.18748747}}
13-07-2020 04-10-2020              183,708.10                    183,708.10                     183,708.10               183,708.10             183,708.10 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92027, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:183708.1, importe_modificado:183708.1}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}

{1830491/proyecto_INICIO, 1830491/proyecto_PROCESO, 1830491/proyecto_INICIO, 1830491/proyecto_FIN, 

1830491/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830589
Proyecto de 

inversión
                   438,363.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:438363.99, modificado:438363.99}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IXTLÁN DE JUÁREZ LOCALIDAD   

IXTLÁN DE JUÁREZ - 176680
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 176680 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1648.0, meta_modificada:1648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:24, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 LA LUCIÉRNAGA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA EN EN LA LUCIERNAGA LA LINEA DE DISTRIBUCION BAJA DEL AREA DE CAPTACION QUE SE UBICA FUERA D, lon:-96.4819257, lat:17.3316682}}
22-10-2020 05-12-2020              438,363.99                    438,363.99                     438,363.99               438,363.99             438,363.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/014/2020, contratista:IVIGOT ARRENDADORA, MATERIALES Y 

CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:438363.99, importe_modificado:438363.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1648.0}}

{1830589/proyecto_INICIO, 1830589/proyecto_PROCESO, 1830589/proyecto_FIN, 1830589/proyecto_INICIO, 

1830589/proyecto_PROCESO, 1830589/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830722
Proyecto de 

inversión
                   379,807.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:379807.0, modificado:379807.0}}

REHABILITACION DE MODULOS DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 

20DPR1780M - 177510
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC 177510 S 227 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.25, meta_modificada:120.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:PUEBLO CHARCO REDONDO, 71800 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN ESCUELA PRIMARIA DE LA 

LOCALIDAD, lon:-97.73748345, lat:16.04238481}}
20-07-2020 12-09-2020              379,807.00                    379,807.00                     379,807.00               379,807.00             379,807.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:379807.0, importe_modificado:379807.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.25}}

{1830722/proyecto_INICIO, 1830722/proyecto_FIN, 1830722/proyecto_PROCESO, 1830722/proyecto_FIN, 

1830722/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832775
Proyecto de 

inversión
                   210,595.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210595.97, modificado:210595.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: PONIENTE DOS, XOCHICALCO Y 

TIKAL, DE LA COLONIA PIRÁMIDES - 185186
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 185186 S 58 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE TULA COLONIA PIRÁMIDES, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE XOCHICALCO Y 

PRIVADA TIKAL, CALLE AZCAPOZALCO  LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES XOCHICALCO TIKAL Y AZCAPOZALCO, lon:-96.76998867, lat:17.0198357}}
17-07-2020 31-07-2020              210,595.97                    210,595.97                     210,595.97               210,595.97             210,595.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/021/2020, contratista:INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN NAHIALA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:210595.97, importe_modificado:210595.97}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{1832775/proyecto_INICIO, 1832775/proyecto_FIN, 1832775/proyecto_INICIO, 1832775/proyecto_FIN, 

1832775/proyecto_PROCESO, 1832775/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833417
Proyecto de 

inversión
                   748,649.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:748649.63, modificado:748649.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN LOCALIDAD   ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ASENTAMIENTO SANTA TERESA - 

187393

20 Oaxaca 6 Asunción Nochixtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCION NOCHIXTLAN 187393 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAN VICTORIA COLONIA SANTA TERESA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO VIEJO A SAN JUAN Y  ,    LA ESCUELA SE ECNUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SANTA TERESA RUMBO AL CAMINO VIEJO A SAN J, lon:-97.24265445, lat:17.45918837}}
01-07-2020 30-08-2020              748,649.63                    748,649.63                     748,649.63               748,649.63             748,649.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUN/NOCH/COP-3/FIII/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUX S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION NOCHIXTLAN, monto:748649.63, importe_modificado:748649.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:390.0}}
{1833417/proyecto_INICIO, 1833417/proyecto_PROCESO, 1833417/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833950
Proyecto de 

inversión
                   351,999.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351999.05, modificado:351999.05}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE DE LA PEÑA - 189118
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 189118 S 1 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO SAN FELIPE DE LA PEÑA, 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    A 450 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.93149046, lat:17.83998186}}
18-11-2020 21-11-2020              351,999.05                    351,999.05                     351,999.05               351,999.05             351,999.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/254/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3035991.81, importe_modificado:351999.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1833950/proyecto_FIN, 1833950/proyecto_PROCESO, 1833950/proyecto_INICIO, 1833950/proyecto_PROCESO, 

1833950/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834482
Proyecto de 

inversión
                   516,635.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:516635.99, modificado:516635.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN 

SAN MIGUEL AMATLÁN LOCALIDAD   LLANO GRANDE - 190632
20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN 190632 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.58, meta_modificada:293.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:3, direccion:CALLE AVENIDA OAXACA PUEBLO SAN ISIDRO LLANO GRANDE, 68785 LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ESCUADRON 201  ENTRANDO POR LA CARRETERA PRINCIPAL QUE ES AV. OAXACA A MANO , lon:-96.41155076, lat:17.14635652}}
26-10-2020 11-12-2020              516,635.99                    516,635.99                     516,635.99               516,635.99             516,635.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/FISM/262/07/2020, contratista:REYNALDO LUCAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:516635.99, importe_modificado:516635.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:293.58}}

{1834482/proyecto_INICIO, 1834482/proyecto_PROCESO, 1834482/proyecto_FIN, 1834482/proyecto_INICIO, 

1834482/proyecto_PROCESO, 1834482/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834856
Proyecto de 

inversión
                3,036,166.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3036166.81, modificado:3036166.81}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OBREGÓN - 191644 20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC 191644 S 1232 1008 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4288.0, meta_modificada:4288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE AV. JUÁREZ  LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO, lon:-94.3620156, lat:16.47771029}}
20-05-2020 17-08-2020           3,036,166.81                 3,036,166.81                  3,036,166.81            3,036,166.81          3,036,166.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSDZ/525/COP/008/2020, contratista:EDWIN JESÚS MACES MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:3036166.81, importe_modificado:3036166.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4288.0}}

{1834856/proyecto_INICIO, 1834856/proyecto_PROCESO, 1834856/proyecto_INICIO, 1834856/proyecto_FIN, 

1834856/proyecto_PROCESO, 1834856/proyecto_FIN, 1834856/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835034
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS AMAPA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192069
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192069 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:4, direccion:EJIDO AMAPA, 68443 AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 450 MTS DEL SALON DE USO MULTIPLES DE 

LA LOCALIDAD, lon:-96.29719284, lat:18.30797491}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/158/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}
{1835034/proyecto_PROCESO, 1835034/proyecto_FIN, 1835034/proyecto_PROCESO, 1835034/proyecto_INICIO, 

1835034/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835182
Proyecto de 

inversión
                   964,840.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:964840.88, modificado:964840.88}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA - 192515 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 192515 S 166 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.46, meta_modificada:991.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE UBICARA EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.03402171, lat:17.00439555}}
05-10-2020 15-12-2020              964,840.88                    964,840.88                     964,840.88               964,840.88             964,840.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/014/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:964840.88, importe_modificado:964840.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:991.46}}
{1835182/proyecto_INICIO, 1835182/proyecto_FIN, 1835182/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835293
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS BUENA VISTA RÍO TONTO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192834
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192834 S 1 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:101, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BUENA VISTA RIO TONTO, 68445 BUENAVISTA RÍO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO VILLA,    A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.18872235, lat:18.12920289}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/167/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835293/proyecto_INICIO, 1835293/proyecto_PROCESO, 1835293/proyecto_FIN, 1835293/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835388
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS EL DESENGAÑO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193148
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193148 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:259, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO EL DESENGAÑO, 68323 EL DESENGAÑO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO,    A 700 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.10457921, lat:18.07557561}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/173/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835388/proyecto_INICIO, 1835388/proyecto_FIN, 1835388/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835912
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN LOCALIDAD   SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 194930
20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAM 194930 S 115 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE BOCA DE LEON 0 0 INTERIOR 0 BARRIO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN OAXACA  ENTRE  CALLE ADELANTE DEL ALMACEN DICONSA Y CALLE BARRIO LA LOMA, CALLE BOCA DE LEON  BARRIO LA LOMA , lon:-96.5853332, lat:16.26969039}}
21-09-2020 19-11-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99981, contratista:, convocante:SANTO TOMAS TAMAZULAPAN , 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}

{1835912/proyecto_INICIO, 1835912/proyecto_PROCESO, 1835912/proyecto_FIN, 1835912/proyecto_PROCESO, 

1835912/proyecto_FIN, 1835912/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:se modifico la meta a 105 m3, trimestre:5.0, 

usuario:maricelampinachor, fecha:2021-07-20}, obs2: 

{observación:LA OBRA PUBLICA SE REALIZÓ POR ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA, POR LO QUE NO EXISTE UN CONTRATO COMO TAL, SOLO 

{obs1: {observación:cuantificar la obra  en  la meta modificada, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-15}, obs2: 

{observación:se requiere contrato. es oficio de autorización , 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-15}}

2020 5 OAX200401836152
Proyecto de 

inversión
                1,436,106.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1436106.0, modificado:1436106.0}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 195466 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS 195466 S 112 78 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:6, direccion:RANCHERIA PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, 71328 PENSAMIENTO LIBERAL MEXICANO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD ALGUNOS A ORILLAS DE LA CALLE PRINCIPAL Y , lon:-97.04578559, lat:16.92448245}}
16-06-2020 13-09-2020           1,436,106.00                 1,436,106.00                  1,436,106.00            1,436,106.00          1,436,106.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/COP-007/FIII/2020, contratista:LIC. GANDHI JIMENEZ MATUS, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1436106.0, importe_modificado:1436106.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}

{1836152/proyecto_INICIO, 1836152/proyecto_PROCESO, 1836152/proyecto_FIN, 1836152/proyecto_PROCESO, 

1836152/proyecto_FIN, 1836152/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836166
Proyecto de 

inversión
                   145,549.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145549.67, modificado:145549.67}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL RAMON - 

195496
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 195496 S 69 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO FEDERAL 175  - EL RAMON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 420 RANCHERIA EL RAMON, 70802 EL RAMÓN, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA RANCHERIA EL RAMON PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE SAN JO, lon:-96.68911734, lat:16.41230942}}
07-09-2020 06-10-2020              145,549.67                    145,549.67                     145,549.67               145,549.67             145,549.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/061/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DIAZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:145549.67, importe_modificado:145549.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:421.0}} {1836166/proyecto_INICIO, 1836166/proyecto_FIN, 1836166/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836237 Acción                    424,707.33 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:424707.33, modificado:424707.33}}
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 195801 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 195801 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} 20-02-2020 31-12-2020              424,707.33                    424,707.33                     424,707.33               424,707.33             424,707.33 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/002/2020, contratista:ARQ. JULIO CESAR FUENTES GALVAN, 

convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:424707.33, importe_modificado:424707.33}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}

{1836237/proyecto_FIN, 1836237/proyecto_INICIO, 1836237/proyecto_PROCESO, 1836237/proyecto_FIN, 

1836237/proyecto_INICIO, 1836237/proyecto_PROCESO, 1836237/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836266
Proyecto de 

inversión
                   175,282.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175282.54, modificado:175282.54}}
EQUIPAMIENTO DE POZOS TIPO ARTESIANO - 195880 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA 195880 S 383 512 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:AMPLIACION AMPLIACIÓN PROGRESO, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE 

PARTIENDOSE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE DIRIGIRSE HACIA AV LIBERTAD- AMPLIACION PROGRESOAV DE LAS CULTURAS, CALLE, lon:-96.77485051, 

lat:17.09373595}}

06-10-2020 20-10-2020              175,282.54                    175,282.54                     175,282.54               175,282.54             175,282.54 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/076/2020, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS EN 

OBRA CIVIL CODAIT S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:175282.54, 

importe_modificado:175282.54}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}
{1836266/proyecto_PROCESO, 1836266/proyecto_INICIO, 1836266/proyecto_PROCESO, 1836266/proyecto_FIN, 

1836266/proyecto_INICIO, 1836266/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836268
Proyecto de 

inversión
                   290,668.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290668.17, modificado:290668.17}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO A SANTO 

DOMINGO - 195884
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 195884 S 3205 2987 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.92, meta_modificada:547.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:3, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO SANTO DOMINGO TLALTINANGO, 68232 SANTO DOMINGO TLALTINANGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO 

OAXACA  ENTRE BRECHA LOS PINOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE SUDAMERICA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE FERROCAR, lon:-96.85768164, lat:17.24224163}}
30-03-2020 18-04-2020              290,668.17                    290,668.17                     290,668.17               290,668.17             290,668.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/011/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO 

GOLD STONE S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:290668.17, importe_modificado:290668.17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.92}} {1836268/proyecto_PROCESO, 1836268/proyecto_INICIO, 1836268/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401837138
Proyecto de 

inversión
                1,192,484.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1192484.05, modificado:1192484.05}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  PRESAS EN LA TRINIDAD VISTA HERMOSA 

LOCALIDAD   LA TRINIDAD VISTA HERMOSA ASENTAMIENTO LA TRINIDAD VISTA HERMOSA - 

199037

20 Oaxaca 556 La Trinidad Vista Hermosa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA 199037 S 100 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.21, meta_modificada:120.21}} 1
{geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CERRO PUEBLO LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, 69507 LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA  RUMBO AL CERRO DEL MUNICIPI A 800 MTS, lon:-97.50742864, lat:17.778366}}
23-11-2020 22-12-2020           1,192,484.05                 1,192,484.05                  1,192,484.05            1,192,484.05          1,192,484.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLTV/ROP/FAISM/556/02/2020, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, monto:1192484.05, importe_modificado:1192484.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.21}}

{1837138/proyecto_FIN, 1837138/proyecto_PROCESO, 1837138/proyecto_INICIO, 1837138/proyecto_PROCESO, 

1837138/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401837344
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO OJO DE AGUA PICADORA DE FORRAJE - 199693
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199693 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO OJO DE AGUA, 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO  A 500 MTS DEL SALON DE LA LOCALIDAD, lon:-95.94389883, lat:17.87842512}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/238/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837344/proyecto_PROCESO, 1837344/proyecto_INICIO, 1837344/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837375
Proyecto de 

inversión
                   838,107.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:838107.53, modificado:838107.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL 

BARRIO GRANDE - 199816
20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 199816 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:737.33, meta_modificada:737.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA YOSOCANI, 71763 SANTA MARÍA YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA YOSOCANI SOBRE EL CAMINO QUE VA A SAN LORENZO, A UN, lon:-97.86840628, lat:16.42651292}}
15-10-2020 28-11-2020              838,107.53                    838,107.53                     838,107.53               838,107.53             838,107.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/12/2020, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:838107.53, importe_modificado:838107.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:737.33}}

{1837375/proyecto_INICIO, 1837375/proyecto_PROCESO, 1837375/proyecto_FIN, 1837375/proyecto_PROCESO, 

1837375/proyecto_FIN, 1837375/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837392
Proyecto de 

inversión
                   774,865.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774865.0, modificado:774865.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   RÍO CENTRO ÑUMÍ 

ASENTAMIENTO RÍO SAN JUAN - 199853
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 199853 S 112 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.9, meta_modificada:1697.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA SAN JUAN ÑUMI  - CALLE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 230 PUEBLO RÍO SAN 

JUAN, 69808 RÍO CENTRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENCIANCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION  S, lon:-97.68522233, lat:17.39192972}}
09-11-2020 31-12-2020              774,865.00                    774,865.00                     774,865.00               774,865.00             774,865.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90961, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:774865.0, 

importe_modificado:774865.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1697.9}}

{1837392/proyecto_PROCESO, 1837392/proyecto_INICIO, 1837392/proyecto_FIN, 1837392/proyecto_INICIO, 

1837392/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837445
Proyecto de 

inversión
                   223,180.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223180.9, modificado:223180.9}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA COL. 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 199978
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 199978 S 87 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE PEDRO VASQUEZ COLMENARES  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES NIÑOS HEROE, lon:-95.88328429, lat:18.11703493}}
07-09-2020 17-10-2020              223,180.90                    223,180.90                     223,180.90               223,180.90             223,180.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/43/2020, contratista:ANGEL LEON PORTUGAL, convocante:LOMA 

BONITA, monto:223180.9, importe_modificado:223180.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:276.0}} {1837445/proyecto_PROCESO, 1837445/proyecto_INICIO, 1837445/proyecto_FIN, 1837445/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:el sistema no me permite la modificacion de las 

metas: "La meta modificada no puede ser menor al último avance 

registrado.", trimestre:5.0, usuario:raymundoriverah, fecha:2021-07-

16}}

{obs1: {observación:verificar meta con acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401839371
Proyecto de 

inversión
                   550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO 

MÁRQUEZ, DE LA COLONIA AGUSTÍN MELGAR. - 205454
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 205454 S 29 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ COLONIA AGUSTÍN MELGAR, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO AL POTRERO Y CALLE CAMINO AL POTRILLO, CALLE JUAN ESCUTIA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO MÁR, lon:-96.7405957, lat:17.00343924}}
21-10-2020 14-11-2020              550,000.00                    550,000.00                     550,000.00               550,000.00             550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/304/2020, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:403.0}}

{1839371/proyecto_INICIO, 1839371/proyecto_PROCESO, 1839371/proyecto_FIN, 1839371/proyecto_PROCESO, 

1839371/proyecto_FIN, 1839371/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839479
Proyecto de 

inversión
                   462,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:462000.0, modificado:462000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 205722 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 205722 S 170 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO DE LAS PALMAS A DIUXI PUEBLO SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, 69944 SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO DE LA POBLACION Y CAMINO CAMINO A SAN JUAN DIUXI,    SE LOCALIZA A APROX, lon:-97.37807727, lat:17.2439149}}
28-09-2020 11-11-2020              462,000.00                    462,000.00                     462,000.00               462,000.00             462,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/017/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:875.0}}

{1839479/proyecto_PROCESO, 1839479/proyecto_INICIO, 1839479/proyecto_PROCESO, 1839479/proyecto_INICIO, 

1839479/proyecto_FIN, 1839479/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-07}}

2020 5 OAX200401840055
Proyecto de 

inversión
                   566,596.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:566596.75, modificado:566596.75}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL DIAMANTE - 

207478
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 207478 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO EL DIAMANTE  - CARRETERA FEDERAL 175 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA EL DIAMANTE, 

70800 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA R, lon:-96.62095689, lat:16.33765877}}
22-07-2020 04-09-2020              566,596.75                    566,596.75                     566,596.75               566,596.75             566,596.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/051/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:566596.75, importe_modificado:566596.75}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1130.0}} {1840055/proyecto_FIN, 1840055/proyecto_PROCESO, 1840055/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840066
Proyecto de 

inversión
                   518,346.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:518346.8, modificado:518346.8}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE PALMILLA - 207513 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 207513 S 43 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:173, direccion:RANCHERIA PALMILLA EL OLVIDO UNO, 68400 PALMILLA (EL OLVIDO UNO), LOMA BONITA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA AMPLIACIÓN 

ELÉCTRICA SE EJECUTARÁ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALMILLA, lon:-95.8750347, lat:17.98149638}}
01-09-2020 15-10-2020              518,346.80                    518,346.80                     518,346.80               518,346.80             518,346.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/32/2020, contratista:CARLOS ALEJANDRO AGUIRRE ANDRADE, 

convocante:LOMA BONITA, monto:518346.8, importe_modificado:518346.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:248.0}} {1840066/proyecto_PROCESO, 1840066/proyecto_FIN, 1840066/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:el sistema no me permite la modificacion de las 

metas: "La meta modificada no puede ser menor al último avance 

registrado."

{obs1: {observación:verificar meta con acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401840196
Proyecto de 

inversión
                   320,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:320000.0, modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 

LOCALIDAD   SANTO DOMINGO TLACHITONGO - 207934
20 Oaxaca 339 San Pedro y San Pablo Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 207934 S 28 44 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO TLACHITONGO, 69500 SANTO DOMINGO TLACHITONGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE 2DA DE REFORMA  LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN TODA LA L, lon:-97.34183926, 

lat:17.41660191}}

23-09-2020 22-10-2020              320,000.00                    320,000.00                     320,000.00               320,000.00             320,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/339/FISM-DF/10-004/2020, contratista:ING. FLORIBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}}

{1840196/proyecto_PROCESO, 1840196/proyecto_INICIO, 1840196/proyecto_FIN, 1840196/proyecto_PROCESO, 

1840196/proyecto_FIN, 1840196/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840418
Proyecto de 

inversión
                   694,091.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694091.74, modificado:694091.74}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MACAHUITE BLANCO - 208542 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 208542 S 15 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.4, meta_modificada:35.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:22, direccion:RANCHERIA MACAHUITE BLANCO, 71998 MACAHUITE BLANCO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA DE MACAHUITE BLANCO., lon:-97.06515677, lat:16.00885362}}
01-07-2020 30-07-2020              694,091.74                    694,091.74                     694,091.74               694,091.74             694,091.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/373/2020, contratista:CONSTRUCTORA BURTON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:694091.74, importe_modificado:694091.74}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.4}}

{1840418/proyecto_INICIO, 1840418/proyecto_FIN, 1840418/proyecto_PROCESO, 1840418/proyecto_INICIO, 

1840418/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840944
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:75000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 210345 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 210345 S 40 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:132, direccion:CALLE JAZMINES RANCHERIA EL DIAMANTE, 70800 EL DIAMANTE [RANCHERÍA], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  

CALLE DALIAS Y CALLE CLAVELES,    SE UBICA EN DIFERENTES CALLES ENTRE ELLAS ESTA LA CALLE JAZINES DALIAS Y CLAVELES DE, lon:-96.6208949, lat:16.33760604}}
13-07-2020 16-08-2020                75,000.00                      75,000.00                       75,000.00                 75,000.00               75,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:304.0}}
{1840944/proyecto_PROCESO, 1840944/proyecto_INICIO, 1840944/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840999
Proyecto de 

inversión
                   514,659.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:514659.9, modificado:514659.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

ZEMPOALTEPETL - 210528
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 210528 S 840 780 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.6, meta_modificada:628.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALTEPETL BARRIO DE SANTIAGO, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE MEXICO  EL PROYECTO SE EJECUTARÁ SOBRE LA CALLE ZEMPOALTEPETL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE L, lon:-96.17494097, lat:17.18405868}}
03-11-2020 02-12-2020              514,659.90                    514,659.90                     514,659.90               514,659.90             514,659.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVH/FISMCM/INV/038/008/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN Y 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL MORAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:514659.9, importe_modificado:514659.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:628.6}}

{1840999/proyecto_INICIO, 1840999/proyecto_FIN, 1840999/proyecto_PROCESO, 1840999/proyecto_INICIO, 

1840999/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841700
Proyecto de 

inversión
                   565,280.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:565280.77, modificado:565280.77}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA - 212420 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 212420 S 26 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.32, meta_modificada:575.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA RANCHO RANCHO JESÚS, 69008 RANCHO JESÚS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE 

INSURGENTES Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE FRANCISCO I. MADERO  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REFORMA LUGAR, lon:-97.82595134, lat:17.80426957}}
02-11-2020 16-12-2020              565,280.77                    565,280.77                     565,280.77               565,280.77             565,280.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-077-2020, contratista:LEOBARDO PEÑA GONZALEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:565280.7, importe_modificado:565280.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:575.32}}

{1841700/proyecto_INICIO, 1841700/proyecto_PROCESO, 1841700/proyecto_FIN, 1841700/proyecto_INICIO, 

1841700/proyecto_PROCESO, 1841700/proyecto_FIN, 1841700/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843165
Proyecto de 

inversión
                1,828,479.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1828479.27, modificado:1828479.27}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO 

NUEVO PAPALOPAN - 216740
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 216740 S 1004 821 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.89, meta_modificada:703.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:AVENIDA REFORMA EJIDO PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA LAZARO CARDENAS  POR LA CARRETERA PAPALOAPAN AL SANTUARIO, lon:-96.07749863, 

lat:18.13829116}}

02-11-2020 21-12-2020           1,828,479.27                 1,828,479.27                  1,828,479.27            1,828,479.27          1,828,479.27 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FISMDF-105/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1828479.27, importe_modificado:1828479.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:703.89}}

{1843165/proyecto_INICIO, 1843165/proyecto_PROCESO, 1843165/proyecto_INICIO, 1843165/proyecto_PROCESO, 

1843165/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843872
Proyecto de 

inversión
                2,310,000.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2310000.02, modificado:2310000.02}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PIEDRA DE PARROQUIN-LA LOMA DEL 

NEGRO - 219057
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 219057 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.9, meta_modificada:5.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA DE PARROQUIN  - LA LOMA DEL NEGRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO PIEDRA DE 

PARROQUÍN, 68925 PIEDRA DE PARROQUÍN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE BRECHA PARAJE LA LOMA DEL NEGRO Y  ,    PIEDRA DE PAR, lon:-95.98814403, lat:17.80508668}}
15-08-2020 13-09-2020           2,310,000.02                 2,310,000.02                  2,310,000.02            2,310,000.02          2,310,000.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-012-2020, contratista:DESARROLLADORA DE OBRAS Y CAMINOS RIOJA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2310000.02, importe_modificado:2310000.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.9}}

{1843872/proyecto_INICIO, 1843872/proyecto_PROCESO, 1843872/proyecto_FIN, 1843872/proyecto_PROCESO, 

1843872/proyecto_FIN, 1843872/proyecto_INICIO, 1843872/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844776
Proyecto de 

inversión
                1,358,784.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849240.25, modificado:849240.25}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509544.15, modificado:509544.15}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA SAN JUAN - 221721 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 221721 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE TUXTEPEC COLONIA LOMA SAN JUAN, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE TULIPANES Y CALLE MARGARITAS, CALLE LOMA BONITA  POR LA CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ A 250 MTS DELA, lon:-96.17052055, lat:18.09034329}}
03-11-2020 22-12-2020           1,358,784.40                 1,358,784.40                  1,358,784.40            1,358,784.40          1,358,784.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FAISM-PROSANEAR-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

KABRI S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1358784.4, importe_modificado:1358784.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:563.0}} {1844776/proyecto_PROCESO, 1844776/proyecto_INICIO, 1844776/proyecto_PROCESO, 1844776/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844847
Proyecto de 

inversión
                   719,114.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:359557.28, modificado:359557.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359557.28, modificado:359557.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA CLÍNICA, 

2DA. ETAPA. - 221941
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
221941 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE TIERRA CALIENTE PUEBLO TIERRA CALIENTE, 70280 TIERRA CALIENTE, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE LOCALIZA A 350M DE LA AGENCIA MUNICIPAL RUMBO A LA CLINICA, lon:-96.11441194, lat:17.06957499}}
01-09-2020 30-11-2020              719,114.56                    719,114.56                     719,114.56               719,114.56             719,114.56 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94988, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:719114.56, importe_modificado:719114.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1260.0}}
{1844847/proyecto_PROCESO, 1844847/proyecto_INICIO, 1844847/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845865
Proyecto de 

inversión
                   482,064.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:482064.59, modificado:482064.59}}
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 224757 20 Oaxaca 542 Taniche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANICHE 224757 S 414 332 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8200.0, meta_modificada:8200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL SABINO 

CRESPO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MANUEL SABINO CRESPO  LA OBRA SE INICIA A 50 METROS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.75413445, lat:16.56696114}}
02-10-2020 31-10-2020              482,064.59                    482,064.59                     482,064.59               482,064.59             482,064.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTO/542/FISM-DF/06/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANICHE, monto:482064.59, importe_modificado:482064.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8200.0}}

{1845865/proyecto_INICIO, 1845865/proyecto_PROCESO, 1845865/proyecto_FIN, 1845865/proyecto_PROCESO, 

1845865/proyecto_FIN, 1845865/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846021
Proyecto de 

inversión
                   834,286.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:834286.96, modificado:834286.96}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 225269 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS 225269 S 18 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN 

DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION, lon:-97.06226075, lat:17.54121923}}
02-10-2020 20-12-2020              834,286.96                    834,286.96                     834,286.96               834,286.96             834,286.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIINDO WUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, monto:834286.96, importe_modificado:834286.96}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}

{1846021/proyecto_PROCESO, 1846021/proyecto_INICIO, 1846021/proyecto_FIN, 1846021/proyecto_INICIO, 

1846021/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200401846340
Proyecto de 

inversión
                1,098,981.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098981.97, modificado:1098981.97}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LIEZA - 226165 20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 226165 S 300 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAL BARRIO LIEZA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

PRIMERO DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDUSTRIAL ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y PRIMERO, lon:-95.24238995, lat:16.3310642}}
29-10-2020 12-12-2020           1,098,981.97                 1,098,981.97                  1,098,981.97            1,098,981.97          1,098,981.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/148/2020, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1098981.97, importe_modificado:1098981.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}}

{1846340/proyecto_INICIO, 1846340/proyecto_PROCESO, 1846340/proyecto_FIN, 1846340/proyecto_PROCESO, 

1846340/proyecto_FIN, 1846340/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846424
Proyecto de 

inversión
                2,061,319.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2061319.37, modificado:2061319.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA - 

226354
20 Oaxaca 259 San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 226354 S 67 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135.6, meta_modificada:2135.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE ZAPATA  LA CALLE QUE SE VA A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES , lon:-98.32600421, lat:17.67025395}}
24-09-2020 09-11-2020           2,061,319.37                 2,061,319.37                  2,061,319.37            2,061,319.37          2,061,319.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA-021, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:2061319.37, importe_modificado:2061319.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2135.6}}

{1846424/proyecto_INICIO, 1846424/proyecto_PROCESO, 1846424/proyecto_INICIO, 1846424/proyecto_FIN, 

1846424/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846623
Proyecto de 

inversión
                   370,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285000.0, modificado:285000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:85000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES DE LA 

COMUNIDAD - 226928
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 226928 S 265 254 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:906.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:CALLE TRES DE OCTUBRE PUEBLO SOLEDAD, 70800 LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO,    SE UBICA EN LA CALLE TRES DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA E HIDALGO EN LA LOCALIDA, lon:-96.62176622, lat:16.42368424}}
07-09-2020 08-11-2020              370,000.00                    370,000.00                     370,000.00               370,000.00             370,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:906.0}}
{1846623/proyecto_INICIO, 1846623/proyecto_FIN, 1846623/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846625
Proyecto de 

inversión
                1,027,386.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1027386.98, modificado:734176.97}}
COLOCACION DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 226933 20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN 226933 S 1984 1219 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE  CALLE VARIAS 

CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  SE REALIZARA LA COLOCACION DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COMU, lon:-96.80542575, lat:16.78928929}}
09-11-2020 18-12-2020              734,176.97                    734,176.97                     734,176.97               734,176.97             734,176.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FISMDF/06/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES 

VILLALOBOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, monto:734176.97, importe_modificado:734176.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} {1846625/proyecto_INICIO, 1846625/proyecto_PROCESO, 1846625/proyecto_FIN, 1846625/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846875
Proyecto de 

inversión
                   424,747.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:424747.8, modificado:424747.8}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE AGUA DULCE - 227512 20 Oaxaca 547 Teotongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTONGO 227512 S 287 273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE RICARDO FLORES MAGON Y 

CALLE REFORMA, CALLE EMILIANO ZAPATA  RUMBO A CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE AL PARAJE AGUA BLANCA, lon:-97.52889304, lat:17.72364113}}
02-11-2020 27-12-2020              424,747.80                    424,747.80                     424,747.80               424,747.80             424,747.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO/20/547/COP/5/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR SURESTE S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:424747.8, importe_modificado:424747.8}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}

{1846875/proyecto_INICIO, 1846875/proyecto_PROCESO, 1846875/proyecto_FIN, 1846875/proyecto_PROCESO, 

1846875/proyecto_FIN, 1846875/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847039
Proyecto de 

inversión
                   131,939.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131939.8, modificado:131939.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TEOTONGO PROGRESO  TEOTONGO TECOMATE LA 

LUZ  MATANZA - 227865
20 Oaxaca 547 Teotongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTONGO 227865 S 287 273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO TEOTONGO  - LA MATANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 000 PUEBLO TEOTONGO, 69520 

TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO TEOTONGO-LA MATANZA Y CAMINO CAMINO A PROGRESO, CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD LA LUZ  CAMI, lon:-97.54411392, 

lat:17.72905648}}

16-11-2020 15-12-2020              131,939.80                    131,939.80                     131,939.80               131,939.80             131,939.80 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO/20/547/COP/6/2020, contratista:AGA CONSTRUCCIONES ORIENTALES DEL CENTRO S DE RL 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:131939.8, importe_modificado:131939.8}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}

{1847039/proyecto_INICIO, 1847039/proyecto_FIN, 1847039/proyecto_INICIO, 1847039/proyecto_PROCESO, 

1847039/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848763
Proyecto de 

inversión
                   574,852.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574852.0, modificado:574852.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PINTADA, ENTRE 

LA CALLE PROGRESO Y AVENIDA TEHUANTEPEC - 233303
20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolulita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA 233303 S 282 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA PINTADA PUEBLO ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA  ENTRE  CALLE 

AVENIDAD TEHUANTEPEC Y CALLE PROGRESO, CALLE ZARAGOZA  LA UBICACIÓN DE LA CALLE A PAVIMENTAR SE UBICA EN LA PARTE , lon:-95.72782146, lat:16.29864579}}
01-12-2020 30-12-2020              574,852.00                    574,852.00                     574,852.00               574,852.00             574,852.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, 

monto:574852.0, importe_modificado:574852.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:520.0}}

{1848763/proyecto_PROCESO, 1848763/proyecto_INICIO, 1848763/proyecto_PROCESO, 1848763/proyecto_FIN, 

1848763/proyecto_INICIO, 1848763/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:NO PERMITE AGREGAR FOTOGRAFIA DE INICIO 

Y DESARROLLO, SOLO DE TERMINO, trimestre:5.0, 

usuario:angelmartinezv, fecha:2021-07-13}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401848772
Proyecto de 

inversión
                   143,565.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143565.3, modificado:143565.3}}
REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE HIDALGO - 233339 20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SANTIAGO CACALOXTEPEC 233339 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE HEMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NACIONAL  COLINDA AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.74113524, lat:17.72263307}}
21-09-2020 02-10-2020              143,565.30                    143,565.30                     143,565.30               143,565.30             143,565.30 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98487, contratista:, convocante:SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:143565.3, 

importe_modificado:143565.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.0}}

{1848772/proyecto_PROCESO, 1848772/proyecto_INICIO, 1848772/proyecto_PROCESO, 1848772/proyecto_FIN, 

1848772/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848824
Proyecto de 

inversión
                   896,067.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:896067.6, modificado:896152.6}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2ª ETAPA - 233508 20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC 233508 S 259 237 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:132.6, meta_modificada:132.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE LIBERTAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REFORMA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO A 150 MTS DEL MERCA, lon:-97.21802468, lat:17.32287693}}
01-12-2020 30-12-2020              896,152.60                    896,152.60                     896,152.60               896,152.60             896,152.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/001/008/2020, contratista:GRUPO ERSOB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:896152.6, importe_modificado:896152.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:132.6}} {1848824/proyecto_INICIO, 1848824/proyecto_PROCESO, 1848824/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849052
Proyecto de 

inversión
                   581,948.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:581948.41, modificado:581948.41}}
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DE  SANTIAGO YAITEPEC - 234243 20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC 234243 S 2229 1891 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2750.0, meta_modificada:2750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE CIENEGA PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE MORELOS,    LAS OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC SOBRE LA CALLE CIENEGA Y , lon:-97.26738588, lat:16.22699751}}
01-12-2020 15-12-2020              581,948.41                    581,948.41                     581,948.41               581,948.41             581,948.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/12/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:581948.41, importe_modificado:581948.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2750.0}}

{1849052/proyecto_INICIO, 1849052/proyecto_PROCESO, 1849052/proyecto_FIN, 1849052/proyecto_INICIO, 

1849052/proyecto_PROCESO, 1849052/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849371
Proyecto de 

inversión
                   560,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560000.0, modificado:560000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN SANTA MARÍA TECOMAVACA LOCALIDAD   

BUENA VISTA - 235397
20 Oaxaca 431 Santa María Tecomavaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SANTA MARIA TECOMAVACA 235397 S 32 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.92, meta_modificada:43.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 68590 BUENA VISTA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA  ENTRE CALLE ACCESO 

PRINCIPAL A BUENA VISTA Y  ,    SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL DE BUENA VISTA. A UN LADO DE LA E, lon:-96.96155515, lat:17.96799633}}
17-08-2020 15-09-2020              560,000.00                    560,000.00                     560,000.00               560,000.00             560,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/OBRA/MSMT/003/2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CRICA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA TECOMAVACA, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:43.92}}

{1849371/proyecto_INICIO, 1849371/proyecto_PROCESO, 1849371/proyecto_FIN, 1849371/proyecto_PROCESO, 

1849371/proyecto_FIN, 1849371/proyecto_PROCESO, 1849371/proyecto_INICIO, 1849371/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850180
Proyecto de 

inversión
                   309,992.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:309992.23, modificado:309992.23}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN VICENTE NUÑÚ LOCALIDAD   SAN VICENTE NUÑÚ 

ASENTAMIENTO SAN VICENTE NUÑU - 237704
20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU 237704 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR BARRIO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 3 PONIENTE  ESTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU TEPOSCOLULA, OAXACA., lon:-97.44409337, lat:17.45574123}}
05-12-2020 19-12-2020              309,992.23                    309,992.23                     309,992.23               309,992.23             309,992.23 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95831, contratista:, convocante:SAN VICENTE NUÑU, monto:309992.2, 

importe_modificado:309992.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1850180/proyecto_PROCESO, 1850180/proyecto_INICIO, 1850180/proyecto_FIN, 1850180/proyecto_INICIO, 

1850180/proyecto_PROCESO, 1850180/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851280
Proyecto de 

inversión
                1,000,449.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:31914.34, modificado:31914.34}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:968535.04, modificado:968535.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

AMAPA - 240759
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 240759 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AMAPA, 68445 AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  ,    SE 

TOMA LA CARRETERA DE LA GRANJA SAN MIGUEL SOYALTEPEC A MANO IZQUIERDA LLEGAMOS A LAS PILAS SE DOBLA A MANO IZQUIER, lon:-96.29621015, lat:18.3072636}}
30-10-2020 13-12-2020           1,000,449.38                 1,000,449.38                  1,000,449.38            1,000,449.38          1,000,449.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-RF-100/2020, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS 

DE LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1000449.38, importe_modificado:1000449.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:937.0}}
{1851280/proyecto_INICIO, 1851280/proyecto_PROCESO, 1851280/proyecto_INICIO, 1851280/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851996
Proyecto de 

inversión
                1,007,073.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1007073.63, modificado:1007073.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SAN MIGUEL 

CUEVAS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CUEVAS - 243135
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 243135 S 280 242 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:32, direccion:CALLE BRIGADA PUEBLO SAN MIGUEL CUEVAS, 69706 SAN MIGUEL CUEVAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE LÓPEZ 

MATEOS Y CALLE MORELOS,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BRIGADA SE ENCUENTRA UB, lon:-98.04931718, lat:17.24659972}}
02-11-2020 01-12-2020           1,007,073.63                 1,007,073.63                  1,007,073.63            1,007,073.63          1,007,073.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0032/107/2020, contratista:C. Raquel Miriam García Piñón, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1007073.63, importe_modificado:1007073.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1290.0}}

{1851996/proyecto_INICIO, 1851996/proyecto_PROCESO, 1851996/proyecto_FIN, 1851996/proyecto_PROCESO, 

1851996/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852301
Proyecto de 

inversión
                   900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 

243854
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 243854 S 630 572 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:3427.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  

ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE Y CAMINO LIBRAMIENTO SUR,    EL PROYECTO SE REALIZARA A 300 METROS AL ESTE DEL PALACIO MU, lon:-97.01780078, lat:16.81446094}}
14-12-2020 31-12-2020              900,000.00                    900,000.00                     900,000.00               900,000.00             900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA/OP/FISM-DF/104/0001/41/2020, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3427.75}}
{1852301/proyecto_INICIO, 1852301/proyecto_PROCESO, 1852301/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA META MODIFICADA REPORTADA EN EL 

AVANCE FISICO, ES DISTINTA A LA REPORTADA EN EL ACTA  DE 

ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-07-

19}}

2020 5 OAX200401852368
Proyecto de 

inversión
                   879,223.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:879223.92, modificado:879223.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 17 DE 

NOVIEMBRE - 244039
20 Oaxaca 349 San Sebastián Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC 244039 S 480 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE 17 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA  

ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 28 DE MAYO  PAVIMENTACION UBICADA A 20 M DE FARMACIA SINAI E, lon:-96.61360467, lat:16.95064511}}
13-11-2020 27-12-2020              879,223.92                    879,223.92                     879,223.92               879,223.92             879,223.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SST/349/FISM-III/010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, monto:879223.92, importe_modificado:879223.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:990.0}}
{1852368/proyecto_INICIO, 1852368/proyecto_FIN, 1852368/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852770
Proyecto de 

inversión
                   493,615.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493615.18, modificado:493615.18}}

PAVIMENTACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD CAMPAMENTO 

CERRO HERMOSO - 244898
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 244898 S 184 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:277, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, 71800 CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA CAMPAMENTO CERRO HERMOSO, lon:-97.53513448, lat:15.97222786}}
22-06-2020 21-08-2020              493,615.18                    493,615.18                     493,615.18               493,615.18             493,615.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/041/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:493615.18, importe_modificado:493615.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:441.0}}
{1852770/proyecto_INICIO, 1852770/proyecto_FIN, 1852770/proyecto_PROCESO, 1852770/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852880
Proyecto de 

inversión
                     36,840.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36840.0, modificado:36840.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN LOS CHACALITOS, 

TERCERA SECCIÓN, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 245145
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 245145 S 30 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS CHACALITOS SECCION SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE ABASOLO, CALLE 12 DE DICIEMBRE  LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CALLEJON DE , lon:-95.26433355, lat:16.37467065}}
19-10-2020 31-10-2020                36,840.00                      36,840.00                       36,840.00                 36,840.00               36,840.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:36840.0, importe_modificado:36840.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}

{1852880/proyecto_FIN, 1852880/proyecto_INICIO, 1852880/proyecto_PROCESO, 1852880/proyecto_INICIO, 

1852880/proyecto_PROCESO, 1852880/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854166
Proyecto de 

inversión
                   243,933.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:243933.86, modificado:243933.86}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ASENTAMIENTO LOS PINOS - 249154
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 249154 S 202 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.23, meta_modificada:197.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CAMINO REAL COLONIA LOS PINOS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN EL LADO NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE L, lon:-98.01029386, lat:17.34452699}}
26-11-2020 15-12-2020              243,933.86                    243,933.86                     243,933.86               243,933.86             243,933.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/003/2020, contratista:C. Raquel Miriam García Piñón, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:243933.86, importe_modificado:243933.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.23}} {1854166/proyecto_INICIO, 1854166/proyecto_PROCESO, 1854166/proyecto_FIN, 1854166/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863612
Proyecto de 

inversión
                   837,795.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837795.0, modificado:837795.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 251199 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 251199 S 26 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN., lon:-98.00053267, lat:17.83378617}}
01-11-2020 12-12-2020              837,795.00                    837,795.00                     837,795.00               837,795.00             837,795.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93630, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:837795.0, 

importe_modificado:837795.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}

{1863612/proyecto_PROCESO, 1863612/proyecto_FIN, 1863612/proyecto_PROCESO, 1863612/proyecto_INICIO, 

1863612/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863815
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 251747 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 251747 S 75 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:931.02, meta_modificada:931.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CASTO VIRGEN MARIANO COLONIA RIVERA DE LA PRESA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA RIVERA DE LA PRESA EN SUS DIVERSAS CALLES, lon:-96.41776519, lat:18.23971945}}
03-11-2020 02-12-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/017/2020, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:931.02}}

{1863815/proyecto_INICIO, 1863815/proyecto_PROCESO, 1863815/proyecto_FIN, 1863815/proyecto_PROCESO, 

1863815/proyecto_FIN, 1863815/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864040
Proyecto de 

inversión
                   768,238.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:768238.4, modificado:768238.4}}

(CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME) CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE 

DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA LOCALIDAD   CAFETAL 

CARLOTA - 252378

20 Oaxaca 116 San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA 252378 S 111 107 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A CAFETAL CARLOTA PUEBLO CAFETAL CARLOTA, 68577 CAFETAL CARLOTA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA  

ENTRE CAMINO CAMINO A CAFETAL CARLOTA Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CAFETAL CARLOTA EL ACCESO A LA LOCAL, lon:-96.69535689, lat:18.04483182}}
03-11-2020 02-12-2020              768,238.40                    768,238.40                     768,238.40               768,238.40             768,238.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 

monto:768238.4, importe_modificado:768238.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:58.0}}

{1864040/proyecto_FIN, 1864040/proyecto_INICIO, 1864040/proyecto_FIN, 1864040/proyecto_INICIO, 

1864040/proyecto_PROCESO, 1864040/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865375
Proyecto de 

inversión
                   222,920.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222920.52, modificado:222920.52}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON 

CLAVE: 20DCC2434E    EN SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN LOCALIDAD   EL CERRITO - 255622
20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 255622 S 10 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR 0 PUEBLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA  

ENTRE  CALLE CENTRO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, lon:-96.56800519, lat:16.25250543}}
19-10-2020 17-12-2020              222,920.52                    222,920.52                     222,920.52               222,920.52             222,920.52 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96061, contratista:, convocante:SANTO TOMAS TAMAZULAPAN , 

monto:222920.52, importe_modificado:222920.52}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}

{1865375/proyecto_PROCESO, 1865375/proyecto_FIN, 1865375/proyecto_INICIO, 1865375/proyecto_FIN, 

1865375/proyecto_PROCESO, 1865375/proyecto_FIN, 1865375/proyecto_PROCESO, 1865375/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865600
Proyecto de 

inversión
                   449,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449999.99, modificado:449999.99}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 256267 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO RIÓ 

HONDO
256267 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:65, direccion:CALLE E.C OAXACA-PUERTO ANGEL SAN SEBASTIAN RIO HONDO RANCHERIA YOGOLO PIEDRA MANCHADA, 70860 YOGOLÓ, SAN 

MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE    Y  ,    DE LA CARRETERA FEDERAL 175 OAXACAPUERTO ÁNGEL SE TOMA LA DESVIACIÓN QUE VA PARA E., lon:-96.48875456, lat:16.18746746}}
10-08-2020 08-10-2020              449,999.99                    449,999.99                     449,999.99               449,999.99             449,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-011-2020, contratista:GEHERSAC S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO RIO 

HONDO, monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}

{1865600/proyecto_INICIO, 1865600/proyecto_PROCESO, 1865600/proyecto_FIN, 1865600/proyecto_PROCESO, 

1865600/proyecto_FIN, 1865600/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866043
Proyecto de 

inversión
                1,102,531.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102531.71, modificado:1102531.71}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PORTILLO - 257452 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN ANDRES PAXTLAN 257452 S 420 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.7, meta_modificada:1708.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TRAMO1  - TRAMO1 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 4 PUEBLO , 00000 LA VENTA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    ENTRONQUE CON LA CARRETERA PUERTO ANGEL OAXACA CARRETERA 175, lon:-96.5225368, lat:16.20255557}}
25-11-2020 31-12-2020           1,102,531.71                 1,102,531.71                  1,102,531.71            1,102,531.71          1,102,531.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-010-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GACRU S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1102531.71, importe_modificado:1102531.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1708.7}}

{1866043/proyecto_INICIO, 1866043/proyecto_FIN, 1866043/proyecto_PROCESO, 1866043/proyecto_FIN, 

1866043/proyecto_PROCESO, 1866043/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866568
Proyecto de 

inversión
                   343,148.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:343148.5, modificado:343148.5}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. AQUILES SERDAN - 258570 20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 258570 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN COLONIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA FELIX GUZMAN Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE LLEGA A TRAVES DE LA CALLE GENERAL CHAR, lon:-95.1403732, 

lat:16.81390224}}

05-10-2020 24-10-2020              343,148.50                    343,148.50                     343,148.50               343,148.50             343,148.50 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90797, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:343148.5, importe_modificado:343148.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{1866568/proyecto_INICIO, 1866568/proyecto_FIN, 1866568/proyecto_INICIO, 1866568/proyecto_FIN, 

1866568/proyecto_PROCESO, 1866568/proyecto_FIN, 1866568/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866743
Proyecto de 

inversión
                1,699,064.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:59100.59, modificado:59100.59}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1639963.8, modificado:1639963.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA COMUNITARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20KPB0320D EN LA LOCALIDAD LA LUNA - 

258952

20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 258952 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:309, localidad:23, direccion:RANCHERIA LA LUNA, 68451 LA LUNA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA 

LUNA A 20 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A ORILLAS DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, SE PUEDE ACCEDER A ELLA SOLO POR M, lon:-96.52674356, lat:18.1527501}}
02-11-2020 16-12-2020           1,699,064.39                 1,699,064.39                  1,699,064.39            1,699,064.39          1,699,064.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-014/2020, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1699064.39, importe_modificado:1699064.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1866743/proyecto_FIN, 1866743/proyecto_PROCESO, 1866743/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866819
Proyecto de 

inversión
                1,680,057.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1680057.81, modificado:1680057.81}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO CUATRO VENADOS 

LOCALIDAD   RÍO MINAS ASENTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS - 259140
20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 259140 S 56 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7522.0, meta_modificada:7522.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 RÍO MINAS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA  ENTRE BRECHA A RIO MINAS Y 

BRECHA SAN PABLO CUATRO VENADOS, CALLE PRINCIPAL RIO MINAS  LA CAPTACION SE UBICA EN EL RIO GRANDE QUE PASA POR LA LOCAL, lon:-96.87133791, lat:16.99457629}}
27-07-2020 24-09-2020           1,680,057.81                 1,680,057.81                  1,680,057.81            1,680,057.81          1,680,057.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPCV/292/FISMDF/03/2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CRICA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:1680057.81, importe_modificado:1680057.81}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7522.0}}

{1866819/proyecto_INICIO, 1866819/proyecto_PROCESO, 1866819/proyecto_FIN, 1866819/proyecto_INICIO, 

1866819/proyecto_FIN, 1866819/proyecto_PROCESO, 1866819/proyecto_FIN, 1866819/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866887
Proyecto de 

inversión
                   249,052.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249052.84, modificado:249052.84}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA  ELECTRICA - 259300 20 Oaxaca 22 Cosoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COSOLTEPEC 259300 S 166 149 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO PUEBLO JOLUXTLA, 69021 JOLUXTLA, COSOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y 

AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE PRIMERA DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE JOLUXTLA MUNICIPIO DE , lon:-97.74720048, lat:18.15985176}}
24-10-2020 07-12-2020              249,052.84                    249,052.84                     249,052.84               249,052.84             249,052.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FISMDF/022/005/2020, contratista:JOEL LAVARIEGA LAVARIEGA, convocante:COSOLTEPEC, 

monto:249052.84, importe_modificado:249052.84}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1866887/proyecto_INICIO, 1866887/proyecto_FIN, 1866887/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867161
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN 

SEBASTIAN - 259936
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN ANDRES PAXTLAN 259936 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE SAN SEBASTIAN  - CALLE EL PEÑASCO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 

70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE PEÑASCO,    SE ENCUENTRA AP, lon:-96.50468313, lat:16.21497228}}
14-12-2020 14-12-2020           1,000,000.00                 1,000,000.00                  1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-012-2020, contratista:SAMUEL RUIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{1867161/proyecto_INICIO, 1867161/proyecto_PROCESO, 1867161/proyecto_FIN, 1867161/proyecto_PROCESO, 

1867161/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867349
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE NACIONAL - 260339 20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO 260339 S 160 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO GUAMÚCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, 69211 GUAMÚCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, FRESNILLO DE 

TRUJANO OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE VICTORIA  LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A ESTE DE LA AG, lon:-98.10914758, lat:17.89495627}}
05-10-2020 03-11-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-032-002-004-2020, contratista:ELECTRI EDIFICAIONES VIANE S.A. DE C.V., 

convocante:FRESNILLO DE TRUJANO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:636.23}}

{1867349/proyecto_INICIO, 1867349/proyecto_PROCESO, 1867349/proyecto_FIN, 1867349/proyecto_PROCESO, 

1867349/proyecto_FIN, 1867349/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO MODIFICADO, 

trimestre:5.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401867390
Proyecto de 

inversión
                2,996,544.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498272.5, modificado:1498272.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498272.48, modificado:1498272.48}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA) - 260439 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
260439 S 134 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2286.0, meta_modificada:2286.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:CALLE LAS PEÑAS PUEBLO LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    457.2 M DE 

RAMAL RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA 314.93 METROS DE RAMAL RUMBO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA 105.7 METROS DE RAMAL, lon:-96.02715043, lat:16.9967285}}
30-06-2020 27-10-2020           2,996,544.98                 2,996,544.98                  2,996,544.98            2,996,544.98          2,996,544.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTES/031/OC/PROAGUA/APARURAL/625/2020, contratista:GME ESTUDIO RURALY URBANO S.A. 

DE C.V., convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:2996544.98, importe_modificado:2996544.98}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2286.0}} {1867390/proyecto_PROCESO, 1867390/proyecto_FIN, 1867390/proyecto_PROCESO, 1867390/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867780
Proyecto de 

inversión
                   974,854.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:974854.36, modificado:974854.36}}

CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO CLAVE: 20EDK0004Z CUARTA ETAPA, EN LA LOCACLIDAD 

DE SAN JUAN TEPEUXILA - 261378
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA 261378 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN TEPEUXILA, 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

TELEBAHILLERATO SE ENCUENTRA EN LA ENTRDA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPEUXILA, lon:-96.85252234, lat:17.71976398}}
27-08-2020 20-12-2020              974,854.36                    974,854.36                     974,854.36               974,854.36             974,854.36 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, 

monto:974854.36, importe_modificado:974854.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}}

{1867780/proyecto_INICIO, 1867780/proyecto_PROCESO, 1867780/proyecto_FIN, 1867780/proyecto_INICIO, 

1867780/proyecto_PROCESO, 1867780/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867788
Proyecto de 

inversión
                   123,789.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123789.17, modificado:123789.17}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO AL CECYTE EN LA LOCALIDAD DE 

LA MIXTEQUITA. - 261388
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
261388 S 475 495 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:PUEBLO LA MIXTEQUITA, 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-MATIAS ROMERO Y 

CARRETERA OAXACA-MATIAS ROMERO-LA MIXTEQUITA, CARRETERA LA MIXTEQUITA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA CECYTE , lon:-95.21444875, lat:17.20503199}}
28-09-2020 28-10-2020              123,789.17                    123,789.17                     123,789.17               123,789.17             123,789.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/006/032/2020, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:123789.17, importe_modificado:123789.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1867788/proyecto_FIN, 1867788/proyecto_PROCESO, 1867788/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867875
Proyecto de 

inversión
                   220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220000.0, modificado:220000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ASUNCIÓN IXTALTEPEC LOCALIDAD   ASUNCIÓN 

IXTALTEPEC ASENTAMIENTO ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 261640
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 261640 S 91 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS RASGADO INTERIOR S/N COLONIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE JESÚS RASGADO Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UN TANQ, lon:-95.0609501, lat:16.50570531}}
01-09-2020 30-09-2020              220,000.00                    220,000.00                     220,000.00               220,000.00             220,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/019/39/2020, contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{1867875/proyecto_PROCESO, 1867875/proyecto_INICIO, 1867875/proyecto_PROCESO, 1867875/proyecto_FIN, 

1867875/proyecto_INICIO, 1867875/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868029
Proyecto de 

inversión
                   839,901.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:839901.34, modificado:839901.34}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PASIONARIA - 261938 20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO 261938 S 140 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.47, meta_modificada:771.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA  - SANTA MARIA HUATULCO  KILÓMETRO 203 + 400 RANCHERIA LA PASIONARIA, 

70965 LA PASIONARIA, PLUMA HIDALGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAFETITLAN Y CAMINO LA ENCINADA, BRECHA A LA TORRE  LA LOCALIDA, lon:-96.4171864, lat:15.93385997}}
01-11-2020 30-11-2020              839,901.34                    839,901.34                     839,901.34               839,901.34             839,901.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH/071/FISM-DF/07/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:839901.34, importe_modificado:839901.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:771.47}}

{1868029/proyecto_INICIO, 1868029/proyecto_FIN, 1868029/proyecto_PROCESO, 1868029/proyecto_FIN, 

1868029/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868195
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL LLANO DE CIPIRIANO - 262927 20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO 262927 S 706 589 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SAN 

PEDRO Y  ,    SE ENCUENTRA ENTRE VEREDAS AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, lon:-97.04750988, lat:16.71330362}}
29-11-2020 28-12-2020              150,000.00                    150,000.00                     150,000.00               150,000.00             150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-A.D./MSVL/FISMDF/535/004/C-006/2020, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}

{1868195/proyecto_INICIO, 1868195/proyecto_PROCESO, 1868195/proyecto_INICIO, 1868195/proyecto_PROCESO, 

1868195/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868225
Proyecto de 

inversión
                   415,609.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415609.55, modificado:415609.55}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO LA PALMA - 262989 20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 262989 S 97 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PALMA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

SAN FRANCISCO Y CALLE REFORMA,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NORTE DE SAN CRISTOBAL AMATLAN AL MARGEN IZUIERDO DEL , lon:-96.41230535, lat:16.32460016}}
27-07-2020 05-09-2020              415,609.55                    415,609.55                     415,609.55               415,609.55             415,609.55 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:415609.55, importe_modificado:415609.55}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:852.0}}

{1868225/proyecto_PROCESO, 1868225/proyecto_FIN, 1868225/proyecto_INICIO, 1868225/proyecto_FIN, 

1868225/proyecto_INICIO, 1868225/proyecto_PROCESO, 1868225/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868310
Proyecto de 

inversión
                4,906,417.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4906417.86, modificado:4906417.86}}
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE RIO LA DANZA - 263184 20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO 263184 S 816 778 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6565.2, meta_modificada:6565.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:PUEBLO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA  ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO DERCA AL PARAJE RIO LA DANZA, lon:-97.07465426, lat:16.68975079}}
31-10-2020 29-12-2020           4,906,417.86                 4,906,417.86                  4,906,417.86            4,906,417.86          4,906,417.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSVL/FISMDF/353/011/C-005/2020, contratista:ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y 

ASESORIA INTEGRAL, S.A, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:4906417.86, importe_modificado:4906417.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6565.2}}

{1868310/proyecto_INICIO, 1868310/proyecto_PROCESO, 1868310/proyecto_INICIO, 1868310/proyecto_FIN, 

1868310/proyecto_PROCESO, 1868310/proyecto_FIN, 1868310/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869098
Proyecto de 

inversión
                1,918,839.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1918839.76, modificado:1918839.76}}

CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CERRO IGUANA 

EL MIRADOR Y CALLEJON ALVARO OBREGON - 264892
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 264892 S 1297 987 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.5, meta_modificada:1769.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE CERRO IGUANA VILLA SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

CERRO IGUANA Y CALLE CALLEJON ALVARO OBREGON, CALLE GUADALUPE VICTORI  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CERRO IGUANA EL, lon:-95.09331217, lat:16.95753144}}
16-11-2020 31-12-2020           1,918,839.76                 1,918,839.76                  1,918,839.76            1,918,839.76          1,918,839.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/005/2020, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1918839.76, importe_modificado:1918839.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1769.5}}
{1869098/proyecto_INICIO, 1869098/proyecto_PROCESO, 1869098/proyecto_INICIO, 1869098/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869816
Proyecto de 

inversión
                7,329,718.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4397831.08, modificado:4397831.08}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931887.39, modificado:2931887.39}}

MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO D E.C. (OAXACA-TUXTEPEC) RANCHO GRANDE - LOMA SAN 

RAFAEL - ARROYO TORTUGA TRAMO DEL 0+000 AL 30+000 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 

20+900 AL KM 21+400 Y DEL KM 23+000 AL KM 24+000 - 266439

20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 266439 S 1700 1600 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PUEBLO DE CERRO ARMADILLO GRANDE YA QUE ES LA AVENIDA PRINCIPA, lon:-96.30957467, lat:17.87041815}}
20-04-2020 18-07-2020           7,329,718.47                 7,329,718.47                  7,329,718.47            7,329,718.47          7,329,718.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBVN/PROII-FISMDF/MOD.CAM./001/2020, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES 

INTEGRALES DE LA CUENCA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:7329718.47, 

importe_modificado:7329718.47}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1500.0}} {1869816/proyecto_INICIO, 1869816/proyecto_FIN, 1869816/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema es el correcto  

y ligas corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401869820
Proyecto de 

inversión
                2,053,995.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2053995.83, modificado:2053995.83}}
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 266451 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN ANDRES PAXTLAN 266451 S 50 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:761.76, meta_modificada:761.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE 

ENCUENTRAN DENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, lon:-96.49361883, lat:16.20929576}}
01-12-2020 31-12-2020           2,053,995.83                 2,053,995.83                  2,053,995.83            2,053,995.83          2,053,995.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-014-2020, contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:2053995.83, importe_modificado:2053995.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:761.76}}

{1869820/proyecto_PROCESO, 1869820/proyecto_INICIO, 1869820/proyecto_PROCESO, 1869820/proyecto_FIN, 

1869820/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869868
Proyecto de 

inversión
                1,383,536.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1383536.96, modificado:1383536.96}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD   OCOTLÁN DE 

MORELOS ASENTAMIENTO SAN JACINTO OCOTLÁN CALLES MORELOS, LERDO DE TEJADA, 

MELCHOR OCAMPO, AV. FERROCARRIL E INDEPENDENCIA - 266613

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 266613 S 150 168 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA SAN JACINTO OCOTLÁN, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

CALLE FERROCARRIL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LERDO DE TEJADA  SE LLEGA AL SITIO DE LA OBRA PARTIENDO DE LA CAPILLA DE S, lon:-96.68041438, lat:16.78858288}}
07-10-2020 05-12-2020           1,383,536.96                 1,383,536.96                  1,383,536.96            1,383,536.96          1,383,536.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/14/2020-11, contratista:CONSTRUCTURA ARCAHE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1383536.96, importe_modificado:1383536.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1869868/proyecto_INICIO, 1869868/proyecto_PROCESO, 1869868/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870076
Proyecto de 

inversión
                1,022,888.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1022888.24, modificado:1022888.24}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL - 267100 20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES 267100 S 390 297 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA  ENTRE    Y CALLE LIBERTAD, CALLE 

VICENTE GUERRERO  SE LOCALIZA EN LA CALLE NIOGAL PARALELA A LA CALLE LIBERTAD Y PERPENDICULAR A LA CALLE VIC, lon:-98.04959062, lat:17.50799774}}
13-11-2020 17-12-2020           1,022,888.24                 1,022,888.24                  1,022,888.24            1,022,888.24          1,022,888.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MIN/065/COP-06-2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:1022888.24, importe_modificado:1022888.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2100.0}}
{1870076/proyecto_INICIO, 1870076/proyecto_FIN, 1870076/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870161
Proyecto de 

inversión
                   446,717.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446717.91, modificado:446717.91}}

REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

LOCALIDAD   EL CASTILLO - 267273
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 267273 S 37 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COLONIA EL CASTILLO, 68488 EL CASTILLO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    

ZONA RURAL EN EL CENTRO DEL MUNICIÍO DE VALLE NACIONAL, lon:-96.29140454, lat:17.77936062}}
19-10-2020 22-11-2020              446,717.91                    446,717.91                     446,717.91               446,717.91             446,717.91 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:446717.91, importe_modificado:446717.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1870161/proyecto_INICIO, 1870161/proyecto_FIN, 1870161/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema es el correcto y 

las ligas fueron modificadas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:la 

meta capturada en el sistema es el correcto y las ligas fueron 

modificadas(2), trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-

06-30}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401870509
Proyecto de 

inversión
                1,693,650.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1693650.3, modificado:1693650.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO 

(TEMASCAL) - 267921
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 267921 S 3458 3108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.12, meta_modificada:350.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO COLONIA EL POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO A 700 METROS DEL DIF MUN ICIPAL, lon:-96.40250239, lat:18.25035009}}
26-10-2020 24-12-2020           1,693,650.30                 1,693,650.30                  1,693,650.30            1,693,650.30          1,693,650.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/029/2020, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1693650.3, importe_modificado:1693650.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.12}} {1870509/proyecto_INICIO, 1870509/proyecto_FIN, 1870509/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401873685
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES 

PRIMERA ETAPA.
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO FAFM/425/002/2020 S 804 789 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Niños Heroes, Santa María Pápalo, Oax., México, lon:-96.7988057, lat:17.7821654}} 10-11-2020 09-12-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/425/FAFM/002/2020, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}

{1873685/proyecto_INICIO, 1873685/proyecto_PROCESO, 1873685/proyecto_FIN, 1873685/proyecto_PROCESO, 

1873685/proyecto_FIN, 1873685/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401874310 Adquisición                      67,154.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67154.72, modificado:67154.72}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA 531001-20703003066 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:San Miguel Quetzaltepec, Oax., México, lon:-95.7632451, lat:16.9751485}} 01-06-2020 31-12-2020                67,154.72                      67,154.72                       67,154.72                 67,154.72               67,154.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1874310/proyecto_FIN, 1874310/proyecto_PROCESO, 1874310/proyecto_INICIO, 1874310/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401874321 Adquisición                    117,005.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117005.72, modificado:117005.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA 531001-20703003010 S 68 60 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.24233, lat:16.3226994}} 01-06-2020 31-12-2020              117,005.72                    117,005.72                     117,005.72               117,005.72             117,005.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1874321/proyecto_INICIO, 1874321/proyecto_PROCESO, 1874321/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401874366
Proyecto de 

inversión
                   566,474.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA MUNICIPAL, monto:166474.0, 

modificado:166474.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES DEL ACCESO PRINCIPAL DE 

SAN LORENZO CACAOTEPEC (2da. ETAPA)
20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC S 3858 3493 0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:Camino a San Lorenzo, Oaxaca, México, lon:-96.78101063, lat:17.134967}} 08-01-2021 08-01-2021              566,474.00                    566,474.00                     566,474.00               566,474.00             566,474.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/FIV/REC. FIS/227/003/019/2020, contratista:RUBEN CERVANTES RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE CACAOTEPEC, monto:566474.0, importe_modificado:566474.0}}
{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:16.0}}

{1874366/proyecto_INICIO, 1874366/proyecto_PROCESO, 1874366/proyecto_FIN, 1874366/proyecto_PROCESO, 

1874366/proyecto_FIN, 1874366/proyecto_INICIO, 1874366/proyecto_PROCESO, 1874366/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401875702
Proyecto de 

inversión
                   743,029.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:743029.76, modificado:743029.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

CAFETICULTORES SUR
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 22 S 884 789 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.15, meta_modificada:636.15}} 1 {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:Cafeticultores Sur 13, Poniente, Villa Talea de Castro, Oax., México, lon:-96.25036776, lat:17.3593376}} 12-10-2020 10-11-2020              743,029.76                    743,029.76                     743,029.76               743,029.76             743,029.76 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91839, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE 

CASTRO, monto:743029.76, importe_modificado:743029.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:636.15}}
{1875702/proyecto_INICIO, 1875702/proyecto_FIN, 1875702/proyecto_PROCESO, 1875702/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876393
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 22 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629402820 S 47 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Tercera Secc, 70400 Tlacolula de Matamoros, Oax., México, lon:-96.4723242, lat:16.9551712}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:059-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:796296.3, 

importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:478.0}}
{1876393/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877394 Acción                      14,400.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14400.0, modificado:14400.0}}
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS - 102501 20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA 102501 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} 24-08-2020 31-12-2020                14,400.00                      14,400.00                       14,400.00                 14,400.00               14,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSFS/R33/F-III/PRODIM/002/2020, contratista:MUEBLIOAX SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:51500.0, importe_modificado:51500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} {1877394/proyecto_PROCESO, 1877394/proyecto_INICIO, 1877394/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877397 Acción                      71,111.66 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71111.66, modificado:71111.66}}
ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 103228 20 Oaxaca 142 San Francisco Huehuetlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN 103228 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.947821, lat:18.197594}} 04-09-2020 30-11-2020                71,111.66                      71,111.66                       71,111.66                 71,111.66               71,111.66 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M142/001/2020, contratista:GESTIONES Y SERVICIOS NAISSA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, monto:71111.66, importe_modificado:71111.66}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1877397/proyecto_FIN, 1877397/proyecto_PROCESO, 1877397/proyecto_FIN, 1877397/proyecto_INICIO, 

1877397/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877404 Acción                    105,560.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105560.0, modificado:105560.0}}

CREACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN - 105249
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 105249 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} 31-03-2020 31-10-2020              105,560.00                    105,560.00                     105,560.00               105,560.00             105,560.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS/229/MSLT/PRODIM/001/2020, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS AESA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:105560.0, 

importe_modificado:105560.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}
{1877404/proyecto_PROCESO, 1877404/proyecto_INICIO, 1877404/proyecto_PROCESO, 1877404/proyecto_FIN, 

1877404/proyecto_INICIO, 1877404/proyecto_FIN, 1877404/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877461 Acción                        7,800.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7800.0, modificado:7800.0}}
ESCRITORIO - 113184 20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 113184 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}} 01-08-2020 31-12-2020                  7,800.00                        7,800.00                         7,800.00                   7,800.00                 7,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:314, contratista:JOSE NICOLAS CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN, monto:35639.0, importe_modificado:35639.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1877461/proyecto_FIN, 1877461/proyecto_PROCESO, 1877461/proyecto_INICIO, 1877461/proyecto_FIN, 

1877461/proyecto_INICIO, 1877461/proyecto_PROCESO, 1877461/proyecto_FIN, 1877461/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401878572
Proyecto de 

inversión
                2,175,347.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2175347.28, modificado:2175347.28}}
MANTENIMIENTO CAMINO SACA COSECHAS EN PARAJE CERROZO 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC FIV-001-2020 N 0 0 439 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:Playa Limón, Oax., México, lon:-96.0369444, lat:17.7766666}} 07-10-2020 05-12-2020           2,175,347.28                 2,175,347.28                  2,175,347.28            2,175,347.28          2,175,347.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIV-001-2020, contratista:YARENI MORTERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JOCOTEPEC, monto:2175347.28, importe_modificado:2175347.28}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.0}}

{1878572/proyecto_INICIO, 1878572/proyecto_FIN, 1878572/proyecto_INICIO, 1878572/proyecto_PROCESO, 

1878572/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401879423
Proyecto de 

inversión
                2,710,856.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2710856.0, modificado:2710856.0}}

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS SEGUNDA ETAPA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL MAR 5480011667000120 S 1074 703 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:Ciudad Universitaria, Puerto Ángel,, 70902 Oaxaca, México, lon:-96.50047302, lat:15.66280258}} 18-12-2020 31-12-2020           2,710,856.00                 2,710,856.00                  2,710,856.00            2,710,856.00          2,710,856.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94324, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DEL MAR, monto:2710856.0, 

importe_modificado:2710856.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1879423/proyecto_INICIO, 1879423/proyecto_PROCESO, 1879423/proyecto_FIN, 1879423/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401880929
Proyecto de 

inversión
                4,998,954.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4998954.02, modificado:4998954.02}}
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA YU¿U XHETE¿E GÜEXHII 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL S 2266 2031 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.73, meta_modificada:296.73}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Sta. Rosa 36, Magdalena Teitipac, Oax., México, lon:-96.55926704, lat:16.90677861}} 16-11-2020 15-03-2021           4,998,954.02                 4,998,954.02                  4,998,954.02            4,998,954.02          4,998,954.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/S268-PAICE/001/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:4998954.02, 

importe_modificado:4998954.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:296.73}}
{1880929/proyecto_PROCESO, 1880929/proyecto_INICIO, 1880929/proyecto_PROCESO, 1880929/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881901 Adquisición                 4,447,001.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4447001.0, modificado:4447001.0}}

EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE INVESTIGACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA (CINA)
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

5430011587500120-

SF/SPIP/DPIP/FAM-IES806
N 0 0 316 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} 01-12-2020 31-01-2021           4,447,001.00                 4,447,001.00                  4,447,001.00            4,447,001.00          4,447,001.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA/005/AD-FAM-IES-0806-2020-01, contratista:TORRES BATIZ PACIFICO SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:3473.04, importe_modificado:20838.24}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNCA/005/AD-FAM-IES-0806-2020, contratista:TORRES BATIZ PACIFICO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA 

CAÑADA, monto:17365.2, importe_modificado:17365.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD/UNCA/MOD-01/2020, 

contratista:BECOMAR DE MEXICO S DE RL DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:138209.54, 

importe_modificado:3660726.61}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA/004/AD-FAM-IES-0806-2020, contratista:ELAMA 

MUEBLES PARA COMPUTO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:138875.2, importe_modificado:138875.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA/003/AD-FAM-IES-806-2020-01, contratista:SINGULAR STYLO SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:1049.8, importe_modificado:1049.8}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNCA/003/AD-FAM-IES-806-2020, contratista:SINGULAR STYLO SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, 

monto:24731.2, importe_modificado:24731.2}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA/002/AD-FAM-IES-0806-2020, 

contratista:CAPRACHO EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:451139.95, 

importe_modificado:451139.95}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA/001/AD-FAM-IES-0806-2020, 

contratista:BECOMAR, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:3522517.07, importe_modificado:3522517.07}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} {1881901/proyecto_INICIO, 1881901/proyecto_FIN, 1881901/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882278
Proyecto de 

inversión
                   242,990.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242990.29, modificado:242990.29}}

CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL DELGADILLO
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE  IXTLAN DE JUAREZ S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.65, meta_modificada:34.65}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:San Miguel Tiltepec, Oax., México, lon:-96.3238888, lat:17.5138888}} 15-12-2020 31-01-2021              242,990.29                    242,990.29                     242,990.29               242,990.29             242,990.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FORTAMUN-DF/042/001/2020, contratista:JORGE SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:242990.29, importe_modificado:242990.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:34.65}}

{1882278/proyecto_INICIO, 1882278/proyecto_FIN, 1882278/proyecto_PROCESO, 1882278/proyecto_FIN, 

1882278/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882412 Adquisición                    173,178.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173178.72, modificado:173178.72}}

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DE OCHO AULAS 

EN NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO SAN JACINTO, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO NOPALA 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS
5380011587900120-

5380011588500120
S 1010 556 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.1435642, lat:16.1070581}, geo2: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Carretera Oaxaca 

Puerto Ángel Kilómetro 34.5, 71513 Ocotlán de Morelos, Oax., México, lon:-96.67376518, lat:16.7706859}}
10-12-2020 10-01-2021              173,178.72                    173,178.72                     173,178.72               173,178.72             173,178.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NOVA/LPE-SA-NU-0035-10/2020-5, contratista:TORRES BATIZ PACIFICO S.A. DE C.V., 

convocante:NOV090418DH4, monto:173178.72, importe_modificado:173178.72}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} {1882412/proyecto_INICIO, 1882412/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882456 Adquisición                 1,196,212.50 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1196212.5, modificado:1196212.5}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE SORGO PARA GRANO SAN FRANCISCO 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1813/33961/2020 S 72 117 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:San Francisco del Mar, Oax., México, lon:-94.5160396, lat:16.3394296}} 01-12-2020 31-12-2020           1,196,212.50                 1,196,212.50                  1,196,212.50            1,196,212.50          1,196,212.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100964, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1196212.5, importe_modificado:1196212.5}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:183.0}} {1882456/proyecto_PROCESO, 1882456/proyecto_INICIO, 1882456/proyecto_FIN, 1882456/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882619
Proyecto de 

inversión
                5,984,787.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5984787.97, modificado:5746263.49}}

MANTENIMIENTO, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE VALLES CENTRALES-UNIDAD ACADEMICA DE MATIAS ROMERO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32676 N 0 0 2250 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1604.88, meta_modificada:1604.88}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CENTRO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, OAXACA., lon:-95.042149, lat:16.877889}} 26-11-2020 23-02-2021           5,746,263.49                 5,746,263.49                  5,746,263.49            5,746,263.49          5,746,263.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-127-02-03-184-00-2020, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:5746263.49, importe_modificado:5746263.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1604.88}}
{1882619/proyecto_INICIO, 1882619/proyecto_PROCESO, 1882619/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882620
Proyecto de 

inversión
                3,105,073.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3105073.65, modificado:3097263.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE "AMADO NERVO" CLAVE: 20DPB2190E, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

HUAXOLOTIPAC.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32681 N 0 0 116 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, OAXACA., lon:-96.995495, lat:17.026902}} 24-11-2020 06-02-2021           3,097,263.46                 3,097,263.46                  3,097,263.46            3,097,263.46          3,097,263.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-183-00-2020, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

RELACIONADOS NOBEL - ASTANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3097263.46, 

importe_modificado:3097263.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:688.0}}
{1882620/proyecto_INICIO, 1882620/proyecto_FIN, 1882620/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882631
Proyecto de 

inversión
                3,051,103.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3051103.1, 

modificado:3049897.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A LA SECUNDARIA 

TÉCNICA NO. 31 DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MACUILTIANGUIS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32888 N 0 0 84 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2014.35, meta_modificada:2014.35}} 1 {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS, OAXACA., lon:-96.553561, lat:17.534291}} 15-12-2020 27-02-2021           3,049,897.33                 3,049,897.33                  3,049,897.33            3,049,897.33          3,049,897.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-06-215-00-2020, contratista:J. C. CONSTRUCCIONES 2000, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3049897.33, importe_modificado:3049897.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2014.35}}
{1882631/proyecto_PROCESO, 1882631/proyecto_FIN, 1882631/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882648
Proyecto de 

inversión
                3,043,909.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3043909.95, modificado:3033992.76}}
EQUIPAMIENTO BÁSICO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33201 N 0 0 446 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CENTRO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA., lon:-97.225199, lat:17.458936}} 19-11-2020 31-12-2020           3,033,992.76                 3,033,992.76                  3,033,992.76            3,033,992.76          3,033,992.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SINFRA/OS/AD-011/2020, contratista:ALBERTO ROSAS HERNANDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3033992.76, importe_modificado:3033992.76}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:819.0}} {1882648/proyecto_PROCESO, 1882648/proyecto_INICIO, 1882648/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889374 Acción                    121,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121000.0, modificado:121000.0}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 162 San Jerónimo Taviche Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE 218518 S 1059 987 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JERONIMO TAVICHE, OAX. CP. 71545, lon:-96.59426333, lat:16.71367944}} 01-07-2020 31-12-2020              121,000.00                    121,000.00                     121,000.00               121,000.00             121,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJT/162/IND-001/2020, contratista:RAMIRO SANTIAGO ORTIZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO TAVICHE, monto:121000.0, importe_modificado:121000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889374/proyecto_FIN, 1889374/proyecto_PROCESO, 1889374/proyecto_INICIO, 1889374/proyecto_PROCESO, 

1889374/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889458 Acción                      58,056.63 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58056.63, modificado:58056.63}}

CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA 30337 S 613 536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN MIGUEL EJUTLA, OAX. CP. 71588, lon:-96.73927556, lat:16.58038611}} 01-03-2020 31-12-2020                58,056.63                      58,056.63                       58,056.63                 58,056.63               58,056.63 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSME/R33/FAISMDTDF/268/001/021/2020, contratista:GH PROYECTOS OBRA Y ACCIONES 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, monto:58056.63, importe_modificado:58056.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889458/proyecto_FIN, 1889458/proyecto_INICIO, 1889458/proyecto_PROCESO, 1889458/proyecto_FIN, 

1889458/proyecto_INICIO, 1889458/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889477 Acción                    230,984.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230984.76, modificado:230984.76}}
CONTRATACION DE ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 238993 S 3717 3318 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N 1A. SECCION SAN PABLO HUITZO, OAX. CP. 68220, lon:-96.88449556, lat:17.27736722}} 01-01-2020 31-12-2020              230,984.76                    230,984.76                     230,984.76               230,984.76             230,984.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/MSPH/FISMDF/SPH/294/001/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS 

AZTECA S.A DE C.V, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:230984.76, importe_modificado:230984.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889477/proyecto_INICIO, 1889477/proyecto_PROCESO, 1889477/proyecto_FIN, 1889477/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889621 Acción                    530,368.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:530368.2, modificado:530368.2}}
3% GASTOS INDIRECTOS 20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN 96122 S 5461 4714 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL CALLE INDEPENDENCIA S/N SANTIAGO MATATLAN, OAX. CP. 70440, lon:-96.38342333, lat:16.86609944}} 01-04-2020 31-12-2020              530,368.20                    530,368.20                     530,368.20               530,368.20             530,368.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-001-02-2020, contratista:ARAVEL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES VENTA DE PRODUCTOS 

SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁNCSU0, monto:530368.2, importe_modificado:530368.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889621/proyecto_PROCESO, 1889621/proyecto_FIN, 1889621/proyecto_PROCESO, 1889621/proyecto_INICIO, 

1889621/proyecto_PROCESO, 1889621/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las fotografias pueden ser de los expedientes , 

de las carpetas de archivo etc, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:las 

fotografias pueden ser de los expedientes , de las carpetas de 

archivo etc, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-

18}, obs3: {observación:las fotografias pueden ser de los 

expedientes , de las carpetas de archivo etc, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501889657 Acción                    364,186.74 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364186.74, modificado:364186.74}}
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios. 20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 35798 S 3826 3567 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTO DOMINGO TONALA, OAX. CP. 69290, lon:-97.96393222, lat:17.67461167}} 22-03-2020 30-12-2020              364,186.74                    364,186.74                     364,186.74               364,186.74             364,186.74 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSDT/FISMDF/520/01/2020-01, contratista:ANTELMO LADISLAO RAMÍREZ LEÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:364186.74, importe_modificado:364186.74}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889657/proyecto_FIN, 1889657/proyecto_PROCESO, 1889657/proyecto_INICIO, 1889657/proyecto_PROCESO, 

1889657/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889689 Acción                    476,881.53 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:476881.53, modificado:476881.53}}
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 49469 S 3503 2964 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL VILLA DIAZ ORDAZ, OAX. CP. 70410, lon:-96.43253694, lat:16.99854806}} 21-03-2020 31-12-2020              476,881.53                    476,881.53                     476,881.53               476,881.53             476,881.53 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-001/MVDO-560/R-33-FISMDF/02/2020, contratista:DISEÑO ASESORÍA Y 

CONSTRUCCIONES 3 DA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, monto:476881.53, 

importe_modificado:476881.53}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1889689/proyecto_INICIO, 1889689/proyecto_PROCESO, 1889689/proyecto_FIN, 1889689/proyecto_INICIO, 

1889689/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889691 Acción                 1,678,170.21 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1678170.21, modificado:1678170.21}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 39543 S 24301 22163 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PEZELAO S/N, B. SAN JACINTO VILLA DE ZAACHILA, OAX. CP. 71250, lon:-96.75058833, lat:16.95071778}} 01-03-2020 31-12-2020           1,678,170.21                 1,678,170.21                  1,678,170.21            1,678,170.21          1,678,170.21 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/3%/2020, contratista:CUZABE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA 

DE ZAACHILA, monto:1678170.21, importe_modificado:1678170.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889691/proyecto_INICIO, 1889691/proyecto_PROCESO, 1889691/proyecto_FIN, 1889691/proyecto_PROCESO, 

1889691/proyecto_INICIO, 1889691/proyecto_PROCESO, 1889691/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501891227 Acción                    280,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}
ASESORIA TECNICA DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2020 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar SAN AGUSTIN CHAYUCO 40026 S 2140 2023 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPALSAN AGUSTIN CHAYUCO, OAX. CP. 71764, lon:-97.80751833, lat:16.40238222}} 01-01-2020 31-12-2020              280,000.00                    280,000.00                     280,000.00               280,000.00             280,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSACH/082/FIII/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1891227/proyecto_INICIO, 1891227/proyecto_FIN, 1891227/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Buenos días contador, no puedo corregir la 

meta modificada toda vez que ya esta capturada anteriormente así, 

no me deja el sistema corregir , trimestre:5.0, 

{obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-01}}

2020 5 OAX200501892339 Acción                    812,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:812000.0, modificado:812000.0}}
PROGRAMA MUNICIPAL DE CATASTRO INTEGRAL 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros Programas de Inversión PRODIM

Actualización de Catastro Municipal, Padrón de 

Contribuyentes y/o Tarifas
Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca 20039-01 S 41151 37162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:VALERIO TRUJANO No.1 COLONIA CENTRO HUAJUAPAN DE LEON, lon:-97.77623583, lat:17.80683722}} 01-06-2020 30-10-2020              812,000.00                    812,000.00                     812,000.00               812,000.00             812,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-039-059-2020, contratista:DIAGNOSTICO EMPRESARIAL RDI S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:812000.0, importe_modificado:812000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892339/proyecto_PROCESO, 1892339/proyecto_FIN, 1892339/proyecto_INICIO, 1892339/proyecto_PROCESO, 

1892339/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892383 Adquisición                    125,100.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125100.0, modificado:125100.0}}
COMPUTADORAS 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de San José Lachiguiri, Oaxaca 20170-03 S 1948 1752 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido Palacio Municipal SN Centro, lon:-96.3364325, lat:16.37877583}} 01-08-2020 31-12-2020              125,100.00                    125,100.00                     125,100.00               125,100.00             125,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/002/2020-PRODIM, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:283138.22, importe_modificado:283138.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892383/proyecto_INICIO, 1892383/proyecto_FIN, 1892383/proyecto_PROCESO, 1892383/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892475 Acción                        8,400.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8400.0, modificado:8400.0}}
ADQUISICION DE SILLAS 20 Oaxaca 512 Santo Domingo Ozolotepec Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de Santo Domingo Ozolotepec, Oaxaca 20512-03 S 576 525 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.31039944, lat:16.15086806}} 01-08-2020 31-12-2020                  8,400.00                        8,400.00                         8,400.00                   8,400.00                 8,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:679C713D-6CCB-452C-952E-EA60EC6BF2B9, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:68704.4, importe_modificado:68704.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892475/proyecto_INICIO, 1892475/proyecto_PROCESO, 1892475/proyecto_FIN, 1892475/proyecto_INICIO, 

1892475/proyecto_PROCESO, 1892475/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892668 Acción                 1,889,500.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1889500.2, modificado:1889500.2}}

SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN EL MANEJO, INTEGRACIÓN Y COMPROBACIÓN DE 

EXPEDIENTES UNITARIOS
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 4314 S 23187 21980 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL AV. LUIS PEREZ FIGUEROA S/N ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, OAX CP. 68420, lon:-96.60761, lat:18.53856333}} 06-03-2020 31-05-2020           1,889,500.20                 1,889,500.20                  1,889,500.20            1,889,500.20          1,889,500.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/001, contratista:DIAGNOSTICO EMPRESARIAL RDI SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:1889500.2, importe_modificado:1889500.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892668/proyecto_INICIO, 1892668/proyecto_FIN, 1892668/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:El sistema no permite modificar la meta, por 

que el valor del avance no puede ser mayor al valor de la meta., 

trimestre:5.0, usuario:felipeejuarezr, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:verificar meta de acuerdo a acta entrega, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200501892672 Acción                    110,966.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110966.52, modificado:110966.52}}

3% DE GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION Y ASESAORIA TECNICAS DE LAS OBRAS A EJECUTAR 

EN EL MUNICIPIO
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN 34209 S 1579 1464 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N CIENEGA DE ZIMATLAN, OAX. CP. 71260, lon:-96.76661833, lat:16.89708806}} 16-02-2020 31-12-2020              110,966.52                    110,966.52                     110,966.52               110,966.52             110,966.52 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MCZ/013/FISM-DF/001/2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:110966.52, importe_modificado:110966.52}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892672/proyecto_PROCESO, 1892672/proyecto_INICIO, 1892672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892875 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:54999.86}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 11 EJUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579100720 S 362 325 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MIGUEL PÉREZ GARCÍA #74,  COLONIA LOMA DE LA AVIACIÓN,HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, C. P.  71500, lon:-

96.731901, lat:16.564276}}
29-09-2020 31-12-2020                54,999.86                      54,999.86                       54,999.86                 54,999.86               54,999.86 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA 

DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1892875/proyecto_INICIO, 1892875/proyecto_FIN, 1892875/proyecto_PROCESO, 1892875/proyecto_FIN, 

1892875/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881780, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892915 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 36 COLOTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579101620 S 64 72 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N, SANTA MARÍA COLOTEPEC, C.P.  70934., lon:-96.938589, lat:15.897792}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892915/proyecto_INICIO, 1892915/proyecto_PROCESO, 1892915/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881877, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892920 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:97699.93}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 44 SAN ANTONIO DE LA CAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579102020 S 434 315 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA S/N, LA JOYA, PRIMERA SECCIÓN, SAN ANTONIO DE LA CAL, C.P.  71236., lon:-96.699284, lat:17.031313}} 29-09-2020 31-12-2020                97,699.93                      97,699.93                       97,699.93                 97,699.93               97,699.93 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA 

DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, 

meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, 

meta3: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1892920/proyecto_INICIO, 1892920/proyecto_FIN, 1892920/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX2004018881950, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501938461
Proyecto de 

inversión
              15,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.499783963E7}}

PRODUCCION DE PLANTA DE DURAZNO (PRUNUS PERSICA)PARA EL PROGRAMAFEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL 0684 S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000000.0, meta_modificada:1000000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Camino al tequio sin numero , lon:-96.734358, lat:17.027281}} 15-05-2020 31-12-2020         14,997,839.63               14,997,839.63                14,997,839.63          14,997,839.63        14,997,839.63 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000000.0}} {1938461/proyecto_FIN, 1938461/proyecto_PROCESO, 1938461/proyecto_INICIO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se llevaron acabo procedimientos de 

Adquisición ante la Secretaría de Administración de Gobierno del 

Estado de Oaxaca, trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}}

{obs1: {observación:EL MOMENTO MODIFICADO DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES 

, trimestre:5.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-16}, obs2: 

{observación:FALTÓ ADJUNTAR EL CONTRATO, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200201704692
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527105220 S 140 76 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:Eloxochitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-96.8770459, lat:18.1761604}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704692/proyecto_INICIO, 1704692/proyecto_PROCESO, 1704692/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201709210
Proyecto de 

inversión
                1,733,607.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1733607.0, modificado:1733607.0}}

TERMINACION DE UN CENTRO DE INVESTIGACION EN NUTRICION Y ALIMENTACION EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

SF/SPIP/DPIP/FAM-

IES/0060/2020
S 188 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.42, meta_modificada:547.42}} 1 {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0720314, lat:18.1289417}} 10-06-2020 01-10-2020           1,733,607.00                 1,733,607.00                  1,733,607.00            1,733,607.00          1,733,607.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-02/2020, contratista:URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN SA 

DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:160650.1, importe_modificado:1733607.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:UNCA LPO-920049966-E2-2020, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:1572956.9, importe_modificado:1572956.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:547.42}}
{1709210/proyecto_INICIO, 1709210/proyecto_PROCESO, 1709210/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201710485
Proyecto de 

inversión
                   870,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870000.0, modificado:867980.22}}
Registro Público Vehicular 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 025 N 0 0 3967889 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} 14-05-2020 31-12-2020              867,980.22                    867,980.22                     867,980.22               867,980.22             867,980.22 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SESESP/FASP/AD/FED-EST/050/20, contratista:BALGUE SA DE CV, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:1.111222502E7, importe_modificado:1.111222502E7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} {1710485/proyecto_INICIO, 1710485/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201712994
Proyecto de 

inversión
                2,567,523.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2567523.42, modificado:2567430.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA 

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 67, CLAVE: 20ETK0067K
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30577 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.66, meta_modificada:653.66}} 1 {geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:CENTRO, SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN, OAXACA., lon:-96.771526, lat:16.186646}} 21-05-2020 31-12-2020           2,567,430.98                 2,567,430.98                  2,567,430.98            2,567,430.98          2,567,430.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-07-031-00-2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2567430.98, importe_modificado:2567430.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:653.66}}
{1712994/proyecto_INICIO, 1712994/proyecto_PROCESO, 1712994/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713000
Proyecto de 

inversión
                1,788,307.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1788307.06, modificado:1777237.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "JUSTO SIERRA" CON CLAVE 20DPB0771X
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31022 N 0 0 111 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.88, meta_modificada:694.88}} 1 {geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:CENTRO, LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS, OAXACA., lon:-96.666481, lat:15.796938}} 25-06-2020 31-12-2020           1,777,237.25                 1,777,237.25                  1,777,237.25            1,777,237.25          1,777,237.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-038-00-2020, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1777237.25, importe_modificado:1777237.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:694.88}}
{1713000/proyecto_INICIO, 1713000/proyecto_PROCESO, 1713000/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714092
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536602320 S 542 480 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:San Agustín Amatengo, Oax., México, lon:-96.7885304, lat:16.5085234}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714092/proyecto_INICIO, 1714092/proyecto_PROCESO, 1714092/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714122
Proyecto de 

inversión
                     43,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43000.0, modificado:42234.78}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL BIC NO. 27 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582700720 S 35 68 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:De Los Pescadores 60, 7ma., 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.01800537, lat:16.42818198}} 05-11-2020 31-12-2020                42,234.78                      42,234.78                       42,234.78                 42,234.78               42,234.78 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97746, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:42234.78, importe_modificado:42234.78}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {1714122/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714126
Proyecto de 

inversión
                     34,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34170.0, modificado:33787.97}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 41 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582700920 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:265, localidad:35, direccion:16 de Septiembre, San Miguel Chimalapa, Oax., México, lon:-94.74609375, lat:16.71249352}} 05-11-2020 31-12-2020                33,787.97                      33,787.97                       33,787.97                 33,787.97               33,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97795, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:33787.97, importe_modificado:33787.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714126/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714231
Proyecto de 

inversión
                     42,259.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42259.0, modificado:42234.78}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL IEBO NO. 257 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582900720 S 44 41 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:Calle Independencia 77, San Lucas Ojitlan, San Lucas Ojitlán, Oax., México, lon:-96.39266968, lat:18.05708977}} 05-11-2020 31-12-2020                42,234.78                      42,234.78                       42,234.78                 42,234.78               42,234.78 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97746, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:42234.78, importe_modificado:42234.78}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {1714231/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714242
Proyecto de 

inversión
                   542,537.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:542537.8, modificado:536472.16}}
EQUIPAMIENTO EN EL CECYTE NO. 25 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011587600420 S 253 234 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:A Sta. Ana Zegache, Barrio de Jesús, 71270 San Pablo Huixtepec, Oax., México, lon:-96.77444458, lat:16.82688876}} 05-11-2020 31-12-2020              536,472.16                    536,472.16                     536,472.16               536,472.16             536,472.16 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97799, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:536472.16, importe_modificado:536472.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {1714242/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714267
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536604020 S 141 125 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:23, direccion:Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.3199488, lat:15.8340071}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714267/proyecto_INICIO, 1714267/proyecto_FIN, 1714267/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714273
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536604420 S 148 124 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:16, direccion:Santiago Amoltepec, Oax., México, lon:-97.4958754, lat:16.6412266}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714273/proyecto_PROCESO, 1714273/proyecto_FIN, 1714273/proyecto_PROCESO, 1714273/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714309
Proyecto de 

inversión
                     33,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:16900.0, 

modificado:16900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16900.0, modificado:16900.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536605720 S 728 657 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Coicoyán de las Flores, Oax., México, lon:-98.2741236, lat:17.2712655}} 27-07-2020 31-12-2020                33,800.00                      33,800.00                       33,800.00                 33,800.00               33,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714309/proyecto_INICIO, 1714309/proyecto_FIN, 1714309/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714318
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA SAN ANTONIO LALANA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011568400320 S 36 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Santa Catarina Cuixtla, Oax., México, lon:-96.76895142, lat:16.22390502}} 04-11-2020 31-12-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DIDAC S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}
{1714318/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301715674
Proyecto de 

inversión
                   209,999.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:209999.96, modificado:209744.76}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LLANO VERDE - 21972 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SINFRA 21972 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:31, direccion:PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LLANO VERDE, 68266 LLANO VERDE, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE CALLE QUE 

LLEGA A LA AGENCIA DE POLICIA  LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-97.04970245, lat:16.98760011}}
01-07-2020 31-12-2020              209,744.76                    209,744.76                     209,744.76               209,744.76             209,744.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-104-00-2020, contratista:H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:209744.76, 

importe_modificado:209744.76}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1715674/proyecto_INICIO, 1715674/proyecto_PROCESO, 1715674/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715678
Proyecto de 

inversión
                   824,996.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:824996.05, modificado:822749.46}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES SEGUNDA 

ETAPA - 22157
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
22157 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.51, meta_modificada:0.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LIBERTAD,    A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO A 60 METROS DEL PANTEON MUN, lon:-97.14375666, lat:16.93083941}}
01-07-2020 31-12-2020              822,749.46                    822,749.46                     822,749.46               822,749.46             822,749.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-126-00-2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:822749.46, importe_modificado:822749.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} {1715678/proyecto_INICIO, 1715678/proyecto_PROCESO, 1715678/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715697
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155940.54}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  AYOQUEZCO DE 

ALDAMA - 23263
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23263 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL ALTAMIRANO, CALLE CENTENARIO  A UNA CUADRA DE LA CLINICA DEL PUEBLO A, lon:-96.84233924, lat:16.68365514}}
01-09-2020 31-12-2020              155,940.54                    155,940.54                     155,940.54               155,940.54             155,940.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1715697/proyecto_FIN, 1715697/proyecto_PROCESO, 1715697/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715704
Proyecto de 

inversión
                2,352,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2352000.0, modificado:2350663.12}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

CHINILLA - 24280
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24280 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CHINILLA, 70840 LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  

ENTRE  CAMINO A SANTA LUCIA MIAHUATLAN Y  ,    ACCIONES DISTRIBUIDAS EN LA ENTRADA DE LA AGENCIA LA CHINILLA CERC, lon:-96.60196559, lat:16.16009806}}
01-09-2020 31-10-2020           2,350,663.12                 2,350,663.12                  2,350,663.12            2,350,663.12          2,350,663.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/197/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2350663.12, importe_modificado:2350663.12}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} {1715704/proyecto_INICIO, 1715704/proyecto_PROCESO, 1715704/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715745
Proyecto de 

inversión
                   548,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:548100.0, modificado:545242.99}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLAN - 24904
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24904 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA UXMAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LA VENTA Y CALLE CHOLULA, CERRADA UXMAL  LOMAS DE NAZARENO A 500 METROS DEL INSTITUTO , lon:-96.77051232, lat:17.02228934}}
01-09-2020 31-10-2020              545,242.99                    545,242.99                     545,242.99               545,242.99             545,242.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1819374.01, importe_modificado:1819374.01}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1715745/proyecto_INICIO, 1715745/proyecto_PROCESO, 1715745/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715760
Proyecto de 

inversión
                   680,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680400.0, modificado:679830.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SOLEDAD ETLA - 24934
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24934 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE ANTURIOS INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE AZÁLEAS Y CALLE 

BUGAMBILIAS, CALLE DE LAS ROSAS  A 220 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 128 Y A 350 MTS DE LA CAPILLA VIRGEN, lon:-96.8271261, lat:17.16791555}}
01-09-2020 30-11-2020              679,830.09                    679,830.09                     679,830.09               679,830.09             679,830.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/059/2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1359660.18, importe_modificado:1359660.18}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} {1715760/proyecto_FIN, 1715760/proyecto_INICIO, 1715760/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715761
Proyecto de 

inversión
                   174,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:174000.0, modificado:173288.41}}

CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LORENZO CACAOTEPEC - 24936
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24936 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN 

LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE 2 DE OCTUBRE  A 200 METROS DEL CENTRO DE, lon:-96.80277541, lat:17.13054384}}
01-09-2020 31-12-2020              173,288.41                    173,288.41                     173,288.41               173,288.41             173,288.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1906171.12, importe_modificado:1906171.12}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1715761/proyecto_PROCESO, 1715761/proyecto_FIN, 1715761/proyecto_PROCESO, 1715761/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715790
Proyecto de 

inversión
                   264,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:264000.0, modificado:263773.35}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 25141
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25141 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE JOSE VASCONCELOS  A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL 29 DE, lon:-96.68975898, lat:16.93148034}}
01-09-2020 31-10-2020              263,773.35                    263,773.35                     263,773.35               263,773.35             263,773.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2242073.5, importe_modificado:2242073.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.0}}
{1715790/proyecto_INICIO, 1715790/proyecto_FIN, 1715790/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715806
Proyecto de 

inversión
                   160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:159461.29}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA DE JUAREZ - 

25369
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25369 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DEL PORTILLO INTERIOR SN COLONIA OAXACA DE JAUREZ, 68030 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE CERRO TENANGO Y CALLE CERRO CHILAR, CALLE ZAPOTE  POR LOMAS DE SANTA ROSA Y A CUATRO CUADRAS DEL TEMPLO CATOLIC, lon:-96.74159404, lat:17.09096353}}
01-09-2020 31-10-2020              159,461.29                    159,461.29                     159,461.29               159,461.29             159,461.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/070/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:159461.29, importe_modificado:159461.29}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1715806/proyecto_FIN, 1715806/proyecto_INICIO, 1715806/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715814
Proyecto de 

inversión
                   306,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:306000.0, modificado:305528.71}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONINO EL ALTO - 25463
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25463 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA ESCUELA PRIMARIA PARAJE CONOCIDO COMO EL SANTUARIO, lon:-97.02886582, lat:16.81663936}}
01-09-2020 31-10-2020              305,528.71                    305,528.71                     305,528.71               305,528.71             305,528.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/052/2020, contratista:OBRA E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:305528.71, importe_modificado:305528.71}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} {1715814/proyecto_INICIO, 1715814/proyecto_PROCESO, 1715814/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715821
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:454572.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE 

ZAACHILA - 25584
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25584 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ZETOBAA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  

CALLE DONAJI Y PRIVADA BIDOO, CALLE PETELA  A 300 METROS DE LA CAPILLA DE SAN ISIDRO LABRADOR SOBRE LA CALLE DE Z, lon:-96.75130897, lat:16.94053812}}
01-09-2020 31-10-2020              454,572.81                    454,572.81                     454,572.81               454,572.81             454,572.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1818291.24, importe_modificado:1818291.24}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}

{1715821/proyecto_PROCESO, 1715821/proyecto_INICIO, 1715821/proyecto_FIN, 1715821/proyecto_INICIO, 

1715821/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716011
Proyecto de 

inversión
                2,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100000.0, modificado:2095000.11}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO ZAPOTITLÁN LAGUNAS GUADALUPE DEL RECREO 

LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SAN JUAN IHUALTEPEC - 40561
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40561 S 330 278 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:567, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLÁN LAGUNAS  - GUADALUPE DEL RECREO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 14 INTERIOR SN PUEBLO 

GUADALUPE DEL RECREO, 69126 GUADALUPE DEL RECREO, ZAPOTITLÁN LAGUNAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE GUADALUPE D, lon:-98.3335348, lat:17.79910543}}
01-08-2020 31-12-2020           2,095,000.11                 2,095,000.11                  2,095,000.11            2,095,000.11          2,095,000.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-073-W-0-2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2095000.11, importe_modificado:2095000.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1716011/proyecto_INICIO, 1716011/proyecto_PROCESO, 1716011/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FOTO DE PROCESO SE CARGÓ EN EL 

APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO 

APARTADO, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-

14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301716075
Proyecto de 

inversión
                   145,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145000.0, modificado:144893.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

LUCÍA DEL CAMINO - 45836
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45836 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA TAMAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA DEL CAMINO, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL 

CAMINO OAXACA  ENTRE  PROLONGACION CALICANTO Y CALLE 6 DE MAYO, PRIVADA JUÁREZ  AL ESTE DEPORTIVO DELFINES Y SEIS CUAD, lon:-96.69640328, lat:17.05900939}}
01-09-2020 31-12-2020              144,893.40                    144,893.40                     144,893.40               144,893.40             144,893.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2347273.92, importe_modificado:2347273.92}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}}

{1716075/proyecto_PROCESO, 1716075/proyecto_INICIO, 1716075/proyecto_PROCESO, 1716075/proyecto_FIN, 

1716075/proyecto_INICIO, 1716075/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716098
Proyecto de 

inversión
                   585,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585000.0, modificado:584891.05}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HIDALGO - 46075 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 46075 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO, 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL NORTE DEL CENTRO DE SALUD 

Y ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.84245535, lat:16.97713889}}
01-09-2020 31-12-2020              584,891.05                    584,891.05                     584,891.05               584,891.05             584,891.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/043/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:584891.05, importe_modificado:584891.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1080.0}}
{1716098/proyecto_INICIO, 1716098/proyecto_PROCESO, 1716098/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716176
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119779.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

OAXACA DE JUÁREZ - 48677
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48677 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA DE MONTE ALBÁN INTERIOR SN COLONIA MONTE ALBÁN, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE MONTE ALBÁN Y CALLE AXAYACATL, PRIVADA 2DA DE MONTE ALBÁN  A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. POLICA, lon:-96.75560132, lat:17.05798766}}
01-09-2020 31-12-2020              119,779.74                    119,779.74                     119,779.74               119,779.74             119,779.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1092990.17, importe_modificado:1092990.17}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} {1716176/proyecto_PROCESO, 1716176/proyecto_INICIO, 1716176/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716196
Proyecto de 

inversión
                   455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455000.0, modificado:454536.57}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN MALPICA - 

49126
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 49126 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE JAZMINES Y 

CALLE CLAVELES, CALLE GERANIOS  A 50 METROS DE LA CLINICA MALPICA AL ESTE DE LA CARRETERA 125 YUCUDAASANTIAGO PIN, lon:-97.90876851, lat:17.01125973}}
01-09-2020 31-12-2020              454,536.57                    454,536.57                     454,536.57               454,536.57             454,536.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}
{1716196/proyecto_PROCESO, 1716196/proyecto_INICIO, 1716196/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716212
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259951.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RANCHO NUEVO - 

49542
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 49542 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RANCHO NUEVO, 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL NOROESTE DE 

AGENCIA MUNICIPAL A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA., lon:-98.23450927, lat:16.44450618}}
01-09-2020 31-12-2020              259,951.58                    259,951.58                     259,951.58               259,951.58             259,951.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026808.76, importe_modificado:1026808.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1716212/proyecto_INICIO, 1716212/proyecto_FIN, 1716212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716257
Proyecto de 

inversión
                   208,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208000.0, modificado:207859.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN MATA DE 

CAÑA - 50762
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50762 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO PLAN MATA DE CAÑA, 68924 PLAN MATA DE CAÑA, SANTIAGO JOCOTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ  A MEDIA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y , lon:-96.07406981, lat:17.76222743}}
01-09-2020 31-12-2020              207,859.68                    207,859.68                     207,859.68               207,859.68             207,859.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/028/2020, contratista:SAFETYCONSTRU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:662552.72, importe_modificado:662552.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1716257/proyecto_INICIO, 1716257/proyecto_FIN, 1716257/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716295
Proyecto de 

inversión
                1,134,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1134000.0, modificado:1133022.18}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CHEPILME - 51040
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 51040 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHEPILME, 70900 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE  

CAMINO A SANTA MARIA LIMON Y  ,    A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD A LADO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LIMON, lon:-96.43215255, lat:15.78020622}}
01-09-2020 31-12-2020           1,133,022.18                 1,133,022.18                  1,133,022.18            1,133,022.18          1,133,022.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/048/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1133022.19, importe_modificado:1133022.19}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1716295/proyecto_INICIO, 1716295/proyecto_FIN, 1716295/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716324
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129867.59}}
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YUCUCHA - 52109 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 52109 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO YUCUCHÁ, 71757 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE  CAMINO 

A PINOTEPA DE DON LUIS Y  ,    A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y SETENTA Y SEIS METROS DE LA CAPILLA DEL PUE, lon:-97.99334514, lat:16.38577862}}
01-09-2020 31-12-2020              129,867.59                    129,867.59                     129,867.59               129,867.59             129,867.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1716324/proyecto_PROCESO, 1716324/proyecto_INICIO, 1716324/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717060
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453579.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN - 63917
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63917 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE INTERIOR SN PUEBLO TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN 

DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA  AL ESTE ESCUELA PRIMARIA E, lon:-97.06937601, lat:18.1349441}}
01-09-2020 31-12-2020              453,579.94                    453,579.94                     453,579.94               453,579.94             453,579.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/139/2020, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:907159.88, importe_modificado:907159.88}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1717060/proyecto_INICIO, 1717060/proyecto_PROCESO, 1717060/proyecto_FIN, 1717060/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717063
Proyecto de 

inversión
                   132,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132000.0, modificado:131922.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

CHACALAPA - 63976
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63976 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHACALAPA, 70904 SAN JOSÉ CHACALAPA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 1 KM DE 

LA AGENCIA DE SAN JOSÉ CHACALAPA AL NOROESTE DE PREESCOLAR COMUNITARIO JUAN ESCUTIA., lon:-96.47103951, lat:15.8286208}}
01-09-2020 31-12-2020              131,922.55                    131,922.55                     131,922.55               131,922.55             131,922.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1717063/proyecto_PROCESO, 1717063/proyecto_INICIO, 1717063/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717078
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453579.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 64108
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64108 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE ALLENDE, CALLE CORREGIDORA  AL NORTE IGLESIA DEL CALVARIO Y A CUATRO CUADRAS DEL CENT, lon:-96.84564358, lat:16.67586377}}
01-09-2020 31-12-2020              453,579.94                    453,579.94                     453,579.94               453,579.94             453,579.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2020, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2721479.64, importe_modificado:2721479.64}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}

{1717078/proyecto_PROCESO, 1717078/proyecto_INICIO, 1717078/proyecto_FIN, 1717078/proyecto_INICIO, 

1717078/proyecto_FIN, 1717078/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717079
Proyecto de 

inversión
                   192,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192000.0, modificado:191981.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

AMATITLÁN - 64116
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64116 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN MIGUEL AMATITLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

294 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO, lon:-98.02107296, lat:17.89603657}}
01-09-2020 31-12-2020              191,981.30                    191,981.30                     191,981.30               191,981.30             191,981.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1717079/proyecto_PROCESO, 1717079/proyecto_FIN, 1717079/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717099
Proyecto de 

inversión
                     72,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72500.0, modificado:72475.29}}

CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YETLA 

DE JUÁREZ - 64391
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64391 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ INTERIOR SN PUEBLO YETLA DE JUÁREZ, 69293 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE   

Y CALLE REFORMA, CALLE GUILLERMO PRIETO  A 220 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 270 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y 310 MTS DEL , lon:-97.9910472, lat:17.66637914}}
01-09-2020 31-12-2020                72,475.29                      72,475.29                       72,475.29                 72,475.29               72,475.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/030/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:507327.04, importe_modificado:507327.04}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1717099/proyecto_FIN, 1717099/proyecto_INICIO, 1717099/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717347
Proyecto de 

inversión
                2,799,662.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2799662.0, modificado:5507709.57}}

CONSTRUCCION DE CIENTO DIECISIETE  BAÑOS ECOLOGICOS SECOS EN SAN JUAN EVANGELISTA 

- 68215
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 68215 S 215 244 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:30, direccion:CALLE PRICNIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA, 68940 SAN JUAN EVANGELISTA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA TERRACERIA SIN NOMBRE Y  ,    A 30 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 77 MTS DE LA CASA DE SALUD SOBRE LA SALIDA A, lon:-95.84080083, lat:17.46181309}}
01-07-2020 31-12-2020           5,507,709.57                 5,507,709.57                  5,507,709.57            5,507,709.57          5,507,709.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-030/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JIYACA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5507709.57, importe_modificado:5507709.57}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} {1717347/proyecto_INICIO, 1717347/proyecto_PROCESO, 1717347/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:MONTO MODIFICADO CORREGIDO, FAVOR DE 

VALIDAR, trimestre:5.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-06-

28}}

{obs1: {observación:EL MODIFICADO NO COINCIDE CON EL 

DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:5.0, 

usuario:josesanginezh, fecha:2021-06-26}}

2020 5 OAX200301717742
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129960.28}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD 

ETLA - 81229
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81229 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE PINOS INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE PRIVADA MARGARITA 

MAZA Y CALLE EL ANONAL, CALLE PINOS  CERCA DEL MUNICIPIO Y UNA CUADRA AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.82171598, lat:17.16973023}}
01-09-2020 31-12-2020              129,960.28                    129,960.28                     129,960.28               129,960.28             129,960.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:675736.74, importe_modificado:675736.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1717742/proyecto_FIN, 1717742/proyecto_PROCESO, 1717742/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717796
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259823.15}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 81557
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81557 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE ABASOLO  A 100 METROS DEL PANTEÓN MUNIC, lon:-96.90367381, 

lat:17.29516816}}

01-09-2020 31-12-2020              259,823.15                    259,823.15                     259,823.15               259,823.15             259,823.15 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1717796/proyecto_INICIO, 1717796/proyecto_FIN, 1717796/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717823
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155970.07}}

CONSTRUCCIÓN DE DOCE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN LUVINA - 81692
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81692 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:296, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LUVINA, 68722 SAN JUAN LUVINA, SAN PABLO MACUILTIANGUIS OAXACA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CAMINO ANTIGUO  A CUARENTA METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 42 METROS DE L, lon:-96.55130357, lat:17.50444427}}
01-09-2020 31-12-2020              155,970.07                    155,970.07                     155,970.07               155,970.07             155,970.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1717823/proyecto_INICIO, 1717823/proyecto_FIN, 1717823/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718072
Proyecto de 

inversión
                   999,999.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999999.97, modificado:995146.6}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO YOLOX ROSARIO TEMEXTITLAN SANTA 

MARIA TOTOMOXTLA - 85127
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 85127 S 155 195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.26, meta_modificada:5.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO YOLOX-ROSARIO TEMEXTITLAN  - SANTA MARIA TOTOMOXTLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 300 

INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, 68706 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA, lon:-96.55306839, lat:17.61120686}}
01-08-2020 31-12-2020              995,146.60                    995,146.60                     995,146.60               995,146.60             995,146.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-060-W-0-2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA  (PERSONA 

FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:995146.6, importe_modificado:995146.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.26}} {1718072/proyecto_INICIO, 1718072/proyecto_PROCESO, 1718072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718173
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:848765.06}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 86667 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 86667 S 21 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE VIRGILIO URIBE PUEBLO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE  CALLE BUENA 

COMPAÑÍA Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLE PEDRO SAINZ DE BARANDA  A 100 MTS. DEL TEMPLO SOL DE LA JUSTICIA A 200 MTS, lon:-96.49507754, lat:15.66826476}}
01-09-2020 31-12-2020              848,765.06                    848,765.06                     848,765.06               848,765.06             848,765.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/136/2020, contratista:DILGA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:848765.06, importe_modificado:848765.06}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719036
Proyecto de 

inversión
                   990,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:990000.0, modificado:989401.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA LA 

REFORMITA - 102902
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102902 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA REFORMA (LA REFORMITA), 68430 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    AL NORESTE IGLESIA CATÓLICA Y TRES CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE DE LA POBLACION, lon:-96.33695234, lat:18.29876047}}
01-09-2020 31-12-2020              989,401.28                    989,401.28                     989,401.28               989,401.28             989,401.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1649002.13, importe_modificado:1649002.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1719036/proyecto_INICIO, 1719036/proyecto_PROCESO, 1719036/proyecto_FIN, 1719036/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719056
Proyecto de 

inversión
                     91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91000.0, modificado:90945.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO 

SOYALTEPEC - 103279
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103279 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO NUEVO SOYALTEPEC, 68432 NUEVO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO,    ZONA CENTRO A 130 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y 50 MTS DE LA CASA DE SA, lon:-96.3453227, lat:18.2734051}}
01-09-2020 31-12-2020                90,945.68                      90,945.68                       90,945.68                 90,945.68               90,945.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1719056/proyecto_INICIO, 1719056/proyecto_FIN, 1719056/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719088
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259888.28}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO SAPO - 103773 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103773 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO SAPO, 68511 RÍO SAPO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A TRESCIENTOS METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.72049967, lat:18.27153975}}
01-09-2020 31-12-2020              259,888.28                    259,888.28                     259,888.28               259,888.28             259,888.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1719088/proyecto_INICIO, 1719088/proyecto_FIN, 1719088/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719113
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:699930.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD 

IXTEPEC - 103926
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103926 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 2 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC 

Y CALLE SAN JERÓNIMO, CALLE 3  A 15 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 25. A UNA CUADRA DE LA IGLESI, lon:-95.10519699, lat:16.55875693}}
01-09-2020 31-12-2020              699,930.05                    699,930.05                     699,930.05               699,930.05             699,930.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1399860.1, importe_modificado:1399860.1}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1719113/proyecto_INICIO, 1719113/proyecto_PROCESO, 1719113/proyecto_FIN, 1719113/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719330
Proyecto de 

inversión
                   871,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:871000.0, modificado:870625.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS MARGARITAS - 

105828
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105828 S 129 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1608.0, meta_modificada:1608.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SIN NOMBRE  A 50 METROS DE LA PARROQUIA SANTA MARGARITA MARIA ALACOQUE , lon:-96.28597173, lat:18.2542738}}
01-09-2020 31-12-2020              870,625.72                    870,625.72                     870,625.72               870,625.72             870,625.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1608.0}}
{1719330/proyecto_INICIO, 1719330/proyecto_PROCESO, 1719330/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719689
Proyecto de 

inversión
                   660,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660000.0, modificado:659826.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVA CALERÍA - 

109559
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109559 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:21, direccion:CALLE NUEVA PATRIA INTERIOR SN RANCHERIA NUEVA CALERÍA, 68430 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 100 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y 90 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA POR L PARTE SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-96.39809179, lat:18.31641961}}
01-09-2020 21-12-2020              659,826.41                    659,826.41                     659,826.41               659,826.41             659,826.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3728019.18, importe_modificado:3728019.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{1719689/proyecto_FIN, 1719689/proyecto_PROCESO, 1719689/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719876
Proyecto de 

inversión
                   756,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:756000.0, modificado:754951.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

TOMÁS MAZALTEPEC - 112123
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112123 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EXCENTRICA Y CALLEJON ZARAGOZA, CALLE SIN NOMBRE  EL DOMICILIO ESTA UBICADO EN LA PARTE SUR DE L, lon:-96.87394789, 

lat:17.16885685}}

01-09-2020 31-12-2020              754,951.98                    754,951.98                     754,951.98               754,951.98             754,951.98 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/121/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1132427.96, importe_modificado:1132427.96}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1719876/proyecto_INICIO, 1719876/proyecto_FIN, 1719876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719999
Proyecto de 

inversión
                   224,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224000.0, modificado:223233.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO LAGUNA 

SECA - 115244
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115244 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO LAGUNA SECA, 69292 SAN ISIDRO LAGUNA SECA, SANTO DOMINGO 

TONALÁ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 60 MTS DEL AYUNTAMIENTO SOBRE CALLE PRINCIPAL SIN N, lon:-98.02461965, lat:17.71386888}}
01-09-2020 31-12-2020              223,233.25                    223,233.25                     223,233.25               223,233.25             223,233.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2648961.17, importe_modificado:2648961.17}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {1719999/proyecto_INICIO, 1719999/proyecto_FIN, 1719999/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720199
Proyecto de 

inversión
                4,632,682.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4632682.0, modificado:9259824.0}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CHALCATONGO DE 

HIDALGO - 116866
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 116866 S 1285 1162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE 

HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 780 MTS DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITA, lon:-97.5785574, lat:17.02537408}}
01-07-2020 31-12-2020           9,259,824.00                 9,259,824.00                  9,259,824.00            9,259,824.00          9,259,824.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APTAR-146-03-036/2020, contratista:PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL, 

HIDRAHULICA Y ESTRUCTURA IC-MEX S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:9259824.0, 

importe_modificado:9259824.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1720199/proyecto_INICIO, 1720199/proyecto_PROCESO, 1720199/proyecto_INICIO, 1720199/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720217
Proyecto de 

inversión
                     94,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94500.0, modificado:94343.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

CHINDÚA - 117105
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117105 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO CHINDÚA 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE TRUJANO, CALLE BENITO JUÁREZ  AL NOROESTE DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-97.31385522, lat:17.42754292}}
01-09-2020 31-12-2020                94,343.36                      94,343.36                       94,343.36                 94,343.36               94,343.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1720217/proyecto_INICIO, 1720217/proyecto_FIN, 1720217/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720220
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167993.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO - 117117
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117117 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MALINALLI INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE DE MALINALLI, PRIVADA SEGUNDA DE PORFIRIO DÍAZ  AL ESTE L, lon:-97.68334448, lat:17.27290189}}
01-09-2020 31-12-2020              167,993.24                    167,993.24                     167,993.24               167,993.24             167,993.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/115/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:566977.19, 

importe_modificado:566977.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1720220/proyecto_INICIO, 1720220/proyecto_FIN, 1720220/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720257
Proyecto de 

inversión
                   795,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:795000.0, modificado:794117.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 117461
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117461 S 110 102 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE PIRUL, CALLE PORFIRIO DÍAZ  A UNA CUADRA DE LA IGLESIAS UNIDAS NUEVA JERÚS, lon:-96.75190079, lat:17.02495894}}
01-09-2020 31-12-2020              794,117.49                    794,117.49                     794,117.49               794,117.49             794,117.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:53.0}} {1720257/proyecto_INICIO, 1720257/proyecto_FIN, 1720257/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720267
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194895.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIGUEL HIDALGO 

CHICAHUAXTLA - 117511
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117511 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:65, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 MIGUEL HIDALGO CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 150 METROS DE LA ESCUELA HIDALGO, lon:-97.84498037, lat:17.17160432}}
01-09-2020 31-12-2020              194,895.13                    194,895.13                     194,895.13               194,895.13             194,895.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4482179.68, importe_modificado:4482179.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1720267/proyecto_INICIO, 1720267/proyecto_FIN, 1720267/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720309
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64965.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

PROGRESO - 117751
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117751 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:74, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ PROGRESO, 71010 SANTA CRUZ PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIAL, lon:-97.82699168, lat:17.15615435}}
01-09-2020 31-12-2020                64,965.05                      64,965.05                       64,965.05                 64,965.05               64,965.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4482179.68, importe_modificado:4482179.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1720309/proyecto_INICIO, 1720309/proyecto_FIN, 1720309/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720383
Proyecto de 

inversión
                   104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104000.0, modificado:103787.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO 

PLATANILLO - 118234
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118234 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PLATANILLO, 70350 SAN ISIDRO PLATANILLO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DAMIÁN CARMONA Y A 100 MTS DEL IEBO 190 SOBRE CAMINO DE , lon:-95.2571374, lat:16.95715242}}
01-09-2020 31-12-2020              103,787.13                    103,787.13                     103,787.13               103,787.13             103,787.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2020, contratista:ANGELINA CLAUDIA  MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1052070.18, importe_modificado:1052070.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1720383/proyecto_INICIO, 1720383/proyecto_PROCESO, 1720383/proyecto_FIN, 1720383/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720479
Proyecto de 

inversión
                   585,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585000.0, modificado:584350.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 118891
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118891 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ANTONIO SALANUEVA Y CALLE DE CUAUHTÉMOC, CALLE I. RAYÓN  APROXIMADAMENTE A 234 METROS AL SUR SE , lon:-96.75758253, 

lat:17.02568823}}

01-09-2020 31-12-2020              584,350.60                    584,350.60                     584,350.60               584,350.60             584,350.60 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:39.0}} {1720479/proyecto_FIN, 1720479/proyecto_PROCESO, 1720479/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720590
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:254629.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO MIRAMAR - 119706
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119706 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:53, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO MIRAMAR, 71900 SANTIAGO MIRAMAR, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA FRENTE A LA EXPLANADA EN EL CENTRO DE LA RANCHERÍA, lon:-97.29168467, lat:16.0654509}}
01-09-2020 31-12-2020              254,629.52                    254,629.52                     254,629.52               254,629.52             254,629.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2376542.28, importe_modificado:2376542.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720590/proyecto_INICIO, 1720590/proyecto_PROCESO, 1720590/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720639
Proyecto de 

inversión
                   416,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416000.0, modificado:415821.67}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YAXE - 119991 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119991 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 

BUSTAMANTE  A DOS CUADRAS DE INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL YAXE. A DOS CUA, lon:-96.4669345, lat:16.73099759}}
01-09-2020 31-12-2020              415,821.67                    415,821.67                     415,821.67               415,821.67             415,821.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/170/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:415821.67, importe_modificado:415821.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:768.0}}
{1720639/proyecto_INICIO, 1720639/proyecto_FIN, 1720639/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720644
Proyecto de 

inversión
                   585,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585000.0, modificado:584912.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TANETZE DE 

ZARAGOZA - 120046
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120046 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE LIBERTAD, CALLE CUAUHTÉMOC  A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 60 METROS, lon:-96.30118321, lat:17.37821603}}
01-09-2020 31-12-2020              584,912.55                    584,912.55                     584,912.55               584,912.55             584,912.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/113/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1741739.62, importe_modificado:1741739.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1080.0}}
{1720644/proyecto_INICIO, 1720644/proyecto_FIN, 1720644/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720869
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83860.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PROVIDENCIA - 

123269
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123269 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA PROVIDENCIA, 69943 LA PROVIDENCIA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CALLE 

HELADIO RAMIREZ Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE SIN NOMBRE  A 212 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.32887836, lat:17.29485043}}
01-09-2020 31-12-2020                83,860.76                      83,860.76                       83,860.76                 83,860.76               83,860.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1720869/proyecto_INICIO, 1720869/proyecto_FIN, 1720869/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720942
Proyecto de 

inversión
                     10,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10499.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIE DEL CERRO 

PELÓN CENTRO - 123607
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123607 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:33, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO 0033 - PIE DEL CERRO PELÓN (CENTRO), 68266 PIE DEL CERRO PELÓN (CENTRO), SANTA 

MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    A 300 METROS DE UNA ESCUELA Y CUATROCIENTOS SETENTA METR, lon:-96.99802822, lat:17.08214198}}
01-09-2020 31-12-2020                10,499.58                      10,499.58                       10,499.58                 10,499.58               10,499.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}
{1720942/proyecto_INICIO, 1720942/proyecto_FIN, 1720942/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720961
Proyecto de 

inversión
                     10,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10499.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

CONTRERAS - 123706
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123706 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CONTRERAS, 68267 SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y  , CALLE SIN NOMBRE  A 120 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ CONTRERAS, lon:-97.00482278, lat:16.98455795}}
01-09-2020 31-12-2020                10,499.58                      10,499.58                       10,499.58                 10,499.58               10,499.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}
{1720961/proyecto_PROCESO, 1720961/proyecto_FIN, 1720961/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720971
Proyecto de 

inversión
                     94,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94500.0, modificado:94496.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

BUENAVISTA - 123815
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123815 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO BUENAVISTA, 69394 SAN PEDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  A 70 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y A 100 DE UN C, lon:-97.30929527, lat:17.64208717}}
01-09-2020 31-12-2020                94,496.20                      94,496.20                       94,496.20                 94,496.20               94,496.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1720971/proyecto_INICIO, 1720971/proyecto_FIN, 1720971/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721095
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 124627
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124627 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 2 DE ABRIL  APROXIMADAMENTE A 175 METROS AL NORTE SE , lon:-96.48299128, lat:16.95534308}}
01-09-2020 31-12-2020              259,950.00                    259,950.00                     259,950.00               259,950.00             259,950.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1195555.98, importe_modificado:1195555.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1721095/proyecto_PROCESO, 1721095/proyecto_INICIO, 1721095/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721162
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424382.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA 

LINDA - 125042
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125042 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 LOMA LINDA, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS SE UBICA UNA IGLEISA APROXIMADAMNTE A 44 METROS AL ESTE SE UBICA LAS OFICINAS DEL MUNICI, lon:-95.97291042, lat:16.87847826}}
01-09-2020 31-12-2020              424,382.54                    424,382.54                     424,382.54               424,382.54             424,382.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/043/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2121912.7, importe_modificado:2121912.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721162/proyecto_INICIO, 1721162/proyecto_FIN, 1721162/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721187
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424382.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

DURAZNAL - 125196
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125196 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 101 

METROS SE UBICA UNA ESCUELA APROXIMADAMENTE A 110 METROS AL NOROESTE SE UBICA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.96606933, lat:17.06655385}}
01-09-2020 31-12-2020              424,382.54                    424,382.54                     424,382.54               424,382.54             424,382.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/043/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2121912.7, importe_modificado:2121912.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721187/proyecto_INICIO, 1721187/proyecto_FIN, 1721187/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721336
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62985.77}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARMEN - 126680 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126680 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARMEN, 69943 EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 1.8 KILÓMETROS AL 

NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILANTONGO A 2.4 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DIUXI., lon:-97.35409714, lat:17.29331087}}
01-09-2020 31-12-2020                62,985.77                      62,985.77                       62,985.77                 62,985.77               62,985.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/165/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:724336.4, 

importe_modificado:724336.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1721336/proyecto_INICIO, 1721336/proyecto_FIN, 1721336/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721353
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83981.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE 

BUENAVISTA - 126806
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126806 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:2, direccion:CALLE CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE BUENAVISTA, 71114 GUADALUPE BUENAVISTA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  

ENTRE CALLE COLIMA Y  , CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A 50 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 56 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A, lon:-97.80427068, lat:17.03176572}}
01-09-2020 31-12-2020                83,981.03                      83,981.03                       83,981.03                 83,981.03               83,981.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/165/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:724336.4, 

importe_modificado:724336.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1721353/proyecto_INICIO, 1721353/proyecto_FIN, 1721353/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721355
Proyecto de 

inversión
                   115,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115500.0, modificado:115473.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA SOLEDAD 

CABALLO RUCIO - 126824
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126824 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, 71114 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 55 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 70 METROS DE CENTRO DE SALUD A 90 METROS DE IGLESIA,, lon:-97.80442383, lat:17.04494545}}
01-09-2020 31-12-2020              115,473.92                    115,473.92                     115,473.92               115,473.92             115,473.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/165/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:724336.4, 

importe_modificado:724336.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1721355/proyecto_INICIO, 1721355/proyecto_FIN, 1721355/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721513
Proyecto de 

inversión
                   432,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:432500.0, modificado:432373.4}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZARAGOZA - 

127997
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
127997 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 ZARAGOZA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADAS LA OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA UNIDAD MEDICA., lon:-97.3114845, lat:17.26064854}}
01-07-2020 31-12-2020              432,373.40                    432,373.40                     432,373.40               432,373.40             432,373.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-04-162-00-2020, contratista:NESYU, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:432373.4, importe_modificado:432373.4}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721513/proyecto_INICIO, 1721513/proyecto_FIN, 1721513/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721528
Proyecto de 

inversión
                1,952,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1952000.0, modificado:1950005.1}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SAN PEDRO OZUMACIN - 128065 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
128065 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 130 MTS DEL PANTEÓN Y A 50 MTS DEL SALÓN DE EVENTOS DE SAN PEDRO Y , lon:-96.22817063, lat:17.67876663}}
01-07-2020 31-12-2020           1,950,005.10                 1,950,005.10                  1,950,005.10            1,950,005.10          1,950,005.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-05-177-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1950005.1, importe_modificado:1950005.1}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {1721528/proyecto_INICIO, 1721528/proyecto_FIN, 1721528/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722210
Proyecto de 

inversión
                   512,443.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:512443.33, modificado:512298.91}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIV DE ZARAGOZA SANTO DOMINGO 

BARRIO BAJO VILLA DE ETLA - 137875
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
137875 S 131 121 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.23, meta_modificada:0.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE SEGUNDA DE MINA,    APROXIMADAMENTE A 171 METROS AL NORESTE UNA IGLESIA APROXIMADAMENTE A 38, lon:-96.80040169, lat:17.20027853}}
01-03-2020 31-08-2020              512,298.91                    512,298.91                     512,298.91               512,298.91             512,298.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-012-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS 

S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:512298.91, importe_modificado:512298.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.23}} {1722210/proyecto_INICIO, 1722210/proyecto_PROCESO, 1722210/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723346
Proyecto de 

inversión
                   300,400.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300400.25, modificado:300400.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA CENTÉOTL, 

COLONIA 14 DE OCTUBRE - 5006
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA 5006 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:PRIVADA CENTÉOTL COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO 

Y CARRETERA 18 DE JULIO, CALLE MORELOS  LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA PRIVADA CENTÉOTL DE LA COLONIA 14 DE OCTUBRE EN, lon:-96.79470309, lat:17.2036274}}
12-05-2020 26-05-2020              300,400.25                    300,400.25                     300,400.25               300,400.25             300,400.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MVE/M338/FISMDF/022/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES 

VILLALOBOS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ETLA, monto:300400.25, importe_modificado:300400.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} {1723346/proyecto_PROCESO, 1723346/proyecto_FIN, 1723346/proyecto_PROCESO, 1723346/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724265
Proyecto de 

inversión
                   439,328.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439328.8, modificado:439328.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA LOCALIDAD 

LA REFORMA 042 - 8141
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8141 S 63 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA REFORMA, 68420 LA REFORMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE A TERRENOS EJIDALES,    LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUARÉZ LOCALIZADA ENTRE CALLE PRINCI, lon:-96.46479666, lat:18.4834953}}
23-03-2020 21-04-2020              439,328.80                    439,328.80                     439,328.80               439,328.80             439,328.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/042, contratista:JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:439328.8, importe_modificado:439328.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:374.0}}

{1724265/proyecto_PROCESO, 1724265/proyecto_INICIO, 1724265/proyecto_FIN, 1724265/proyecto_PROCESO, 

1724265/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724397
Proyecto de 

inversión
                1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA 

CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   SANTA MARÍA AMIALTEPEC - 8564
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 8564 S 380 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARIA AMIALTEPEC, 71900 SANTA MARÍA AMIALTEPEC, 

SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y VEREDA CASCADA DE LA VIRGEN, VEREDA SIN NOMBRE  CALLE PRINCIPAL, lon:-97.21763913, lat:16.27708312}}
02-04-2020 16-05-2020           1,700,000.00                 1,700,000.00                  1,700,000.00            1,700,000.00          1,700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/01/065/2020, contratista:DAVID MARTÍNEZ GARCÍA, 

convocante:Municipio de Santa Catarina Juquila, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}
{1724397/proyecto_INICIO, 1724397/proyecto_PROCESO, 1724397/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725990
Proyecto de 

inversión
                1,247,675.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1247675.68, modificado:1247675.68}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, CALLE MORELOS E INDEPENDENCIA ENTRE 

CENTENARIO Y ANTONIO DE LEÓN - 13214
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 13214 S 6250 5750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE ANTONIO DE LEÓN Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE CENTENARIO  LA OBRA SE REALIZÓ SOBRE DOS CALLES QUE SON LAS ENTRADAS PRINCIPALES QUE COMUNIC, lon:-96.79981209, lat:17.20634635}}
25-05-2020 23-06-2020           1,247,675.68                 1,247,675.68                  1,247,675.68            1,247,675.68          1,247,675.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MVE/M338/FISMDF/009/2020, contratista:MOISÉS MORALES VIDAL, convocante:VILLA DE 

ETLA, monto:1247675.68, importe_modificado:1247675.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}

{1725990/proyecto_INICIO, 1725990/proyecto_PROCESO, 1725990/proyecto_FIN, 1725990/proyecto_INICIO, 

1725990/proyecto_FIN, 1725990/proyecto_PROCESO, 1725990/proyecto_FIN, 1725990/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726108
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA  2  EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA ÑUMI - 13617
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 13617 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA ROSA ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  CALLE ARMENTA Y 

LOPEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    SANTA ROSA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMÍ EN EL ESTADO DE OAXACA. HAY 4, lon:-97.72968535, lat:17.39566203}}
01-03-2020 30-06-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86032, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1000736.0, 

importe_modificado:1000736.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1726108/proyecto_INICIO, 1726108/proyecto_PROCESO, 1726108/proyecto_INICIO, 1726108/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726174
Proyecto de 

inversión
                1,249,093.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1249093.22, modificado:1249093.22}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 

CALLE 5 DE FEBRERO. - 13796
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC 13796 S 259 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 16 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA  INICIA EN LA ESQUINA DE LA CALLE INDEPENDENCIA DONDE ES, lon:-97.21994132, lat:17.32205933}}
09-09-2020 07-11-2020           1,249,093.22                 1,249,093.22                  1,249,093.22            1,249,093.22          1,249,093.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/001/004/2020, contratista:GRUPO ERSOB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1249093.22, importe_modificado:1249093.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1242.0}}
{1726174/proyecto_INICIO, 1726174/proyecto_PROCESO, 1726174/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726250
Proyecto de 

inversión
                   578,197.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578197.57, modificado:578197.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALDAMA Y COLON   

SANTA ROSA - 13921
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 13921 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 

CRISTOBAL COLON,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y CRISTOBAL COLON DE LA AGE, lon:-95.09919424, lat:16.31779867}}
16-04-2020 15-05-2020              578,197.57                    578,197.57                     578,197.57               578,197.57             578,197.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/169/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE GUIE YUSHI, S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:578197.57, importe_modificado:578197.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:306.0}}

{1726250/proyecto_INICIO, 1726250/proyecto_PROCESO, 1726250/proyecto_FIN, 1726250/proyecto_PROCESO, 

1726250/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726429
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN ASUNCIÓN IXTALTEPEC LOCALIDAD   

LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 14358
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC 14358 S 159 146 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 70145 LÁZARO CÁRDENAS, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    TIEMPO APROXIMADO DE 

PALACIO MUNICIPAL AL LUGAR DE LA OBRA 1 HORA CON 15 MINUTOS DISTANCIA APROXIMADA 50.40 K M, lon:-94.861152, lat:16.72565922}}
02-03-2020 15-04-2020           1,200,000.00                 1,200,000.00                  1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/IR/FISM-DF/001/154/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1726429/proyecto_INICIO, 1726429/proyecto_PROCESO, 1726429/proyecto_FIN, 1726429/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726635
Proyecto de 

inversión
                   344,328.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:344328.97, modificado:344328.97}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL 

CONEJO - 15110
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 15110 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL CONEJO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 

CHIAPAS, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES 18 DE MARZO Y CHIAPAS EN EL BARRIO EL CON, lon:-95.8809919, lat:18.11710305}}
20-04-2020 03-06-2020              344,328.97                    344,328.97                     344,328.97               344,328.97             344,328.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/44/03/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:344328.97, importe_modificado:344328.97}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} {1726635/proyecto_INICIO, 1726635/proyecto_PROCESO, 1726635/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727127
Proyecto de 

inversión
                1,343,392.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1343392.75, modificado:1343392.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PRINCIPALES 

DE LA POBLACIÓN (CAMINO A LA SECUNDARIA) EN SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LOCALIDAD   

SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN - 16614

20 Oaxaca 98 San Andrés Teotilálpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN ANDRES TEOTIALALPAM 16614 S 700 620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.0, meta_modificada:1175.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO CALLE PRINCIPAL  - TELESECUNDARIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 235 RANCHERIA SANTA CRUZ 

TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO REAL,  , lon:-96.69196917, lat:17.96340325}}
20-04-2020 18-06-2020           1,343,392.75                 1,343,392.75                  1,343,392.75            1,343,392.75          1,343,392.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISM/098/06-A/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:1343392.75, importe_modificado:1343392.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1175.0}}

{1727127/proyecto_INICIO, 1727127/proyecto_PROCESO, 1727127/proyecto_INICIO, 1727127/proyecto_FIN, 

1727127/proyecto_INICIO, 1727127/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728608
Proyecto de 

inversión
                   365,297.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365297.87, modificado:365297.87}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL: LA CATALINA - SAN PEDRO JICAYÁN, DEL KM 0+000 AL KM 

15+000 - 20799
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 20799 S 1222 1130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. LA CATALINA  - SAN PEDRO JICAYÁN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 000 RANCHERIA YUNTANDAYU, 

71747 YUTANDAYOO, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    E.C. LA CATALINAYUTANDAYOOSAN JOSE YUTATUYAARÍO YUTAND, lon:-98.0763051, lat:16.45510583}}
30-04-2020 24-05-2020              365,297.87                    365,297.87                     365,297.87               365,297.87             365,297.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/A. D./03/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS 

VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:365297.87, importe_modificado:365297.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1728608/proyecto_PROCESO, 1728608/proyecto_FIN, 1728608/proyecto_INICIO, 1728608/proyecto_FIN, 

1728608/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728749
Proyecto de 

inversión
                1,618,520.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1618520.0, modificado:1618520.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78 

CLAVE 20DST0073O, PRIMERA ETAPA. - 21274
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 21274 S 487 445 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9659.5, meta_modificada:9659.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE  CALLE PEÑA 

ALTA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,    EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA ESTÁ A 320 METROS DE LA CALLE LÁZARO CÁRD, lon:-97.65517847, lat:16.87727148}}
20-02-2020 19-04-2020           1,618,520.00                 1,618,520.00                  1,618,520.00            1,618,520.00          1,618,520.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1618520.0, importe_modificado:1618520.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9659.5}}
{1728749/proyecto_PROCESO, 1728749/proyecto_INICIO, 1728749/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729249
Proyecto de 

inversión
                   458,392.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:458392.75, modificado:458392.75}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO 2 LOC ACATLAN DE PEREZ  003 - 22646 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 22646 S 1972 1938 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO JALAPILLA, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

AVENIDA ALVARO OBREGON Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES,    LA OBRA SE REALIZA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA , lon:-96.60274715, lat:18.54467695}}
20-07-2020 18-08-2020              458,392.75                    458,392.75                     458,392.75               458,392.75             458,392.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/003, contratista:JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:458392.75, importe_modificado:458392.75}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}

{1729249/proyecto_FIN, 1729249/proyecto_PROCESO, 1729249/proyecto_FIN, 1729249/proyecto_INICIO, 

1729249/proyecto_PROCESO, 1729249/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729457
Proyecto de 

inversión
                   915,070.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:915070.34, modificado:915070.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN EN 

LA LOCALIDAD DE TEMAXCALTEPEC - 23165
20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 23165 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INSURGENTES,    LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL ADEMAS COMO , lon:-97.19901131, lat:16.16817357}}
26-05-2020 25-06-2020              915,070.34                    915,070.34                     915,070.34               915,070.34             915,070.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/009/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:915070.34, importe_modificado:915070.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1100.0}}

{1729457/proyecto_PROCESO, 1729457/proyecto_INICIO, 1729457/proyecto_PROCESO, 1729457/proyecto_FIN, 

1729457/proyecto_PROCESO, 1729457/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729786
Proyecto de 

inversión
                   559,767.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:559767.5, modificado:559767.5}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LLANO 

GRANDE - 24101
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 24101 S 324 224 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE LLANO GRANDE  - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SAN JOSÉ LLANO 

GRANDE, 70800 SAN JOSÉ LLANO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE, lon:-96.66275829, lat:16.3988235}}
16-02-2020 24-02-2020              559,767.50                    559,767.50                     559,767.50               559,767.50             559,767.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/002/2020, contratista:SERVICOP REAL DEL VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:559767.5, importe_modificado:559767.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1344.0}} {1729786/proyecto_FIN, 1729786/proyecto_PROCESO, 1729786/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730164
Proyecto de 

inversión
                   611,246.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611246.35, modificado:611246.35}}

REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: RIO DEL VALLE, RIO 

TEHUANTEPEC, RIO MESONES, RIO VITIGUINE Y RIO BALSAS, DEL FRACCIONAMIENTO RIBERAS 

DEL ATOYAC - 25209

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 25209 S 118 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEHUANTEPEC FRACCIONAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE RIO VITIGUINE Y CALLE RIO DEL VALLE, CALLE RIO MEZONES  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-96.7265277, lat:17.03129838}}
20-03-2020 18-04-2020              611,246.35                    611,246.35                     611,246.35               611,246.35             611,246.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/019/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:611246.35, importe_modificado:611246.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}}

{1730164/proyecto_FIN, 1730164/proyecto_INICIO, 1730164/proyecto_FIN, 1730164/proyecto_PROCESO, 

1730164/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730431
Proyecto de 

inversión
                   314,119.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:314119.95, modificado:314119.95}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE J ACEVEDO DE LA SECCIÓN 

SEPTIMA - 25964
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 25964 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:97.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE J ACEVEDO SECCION SECCIÓN SÉPTIMA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EDUARDO VASCONCELOS, CALLE ROGELIO BARRIGA  A 200 METROS HACIA EL NORESTE DE LA GASOLINERA DE, lon:-96.47507061, lat:16.96204357}}
30-03-2020 28-04-2020              314,119.95                    314,119.95                     314,119.95               314,119.95             314,119.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/001/2020, contratista:DARYCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:314119.95, importe_modificado:314119.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.8}}

{1730431/proyecto_PROCESO, 1730431/proyecto_FIN, 1730431/proyecto_PROCESO, 1730431/proyecto_FIN, 

1730431/proyecto_INICIO, 1730431/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735351
Proyecto de 

inversión
                1,445,320.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1445320.1, modificado:1445320.1}}
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CINCO DE MAYO - 26896 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN OCOTLAN 26896 S 2000 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE DEL 

TRABAJO Y CALLE SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRIMERA DE PROGRESO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MA, lon:-96.72406343, lat:16.76455636}}
13-04-2020 11-06-2020           1,445,320.10                 1,445,320.10                  1,445,320.10            1,445,320.10          1,445,320.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/016/2020, contratista:INGENIERIA INNED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:1445320.1, importe_modificado:1445320.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{1735351/proyecto_PROCESO, 1735351/proyecto_INICIO, 1735351/proyecto_FIN, 1735351/proyecto_INICIO, 

1735351/proyecto_FIN, 1735351/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301736782
Proyecto de 

inversión
                   757,450.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:757450.84, modificado:757450.84}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL; TRAMO UNIÓN DE GALEANA  - GUERRERO, DEL KM 0+ 000 

AL KM 7 +150 - 28873
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 28873 S 5278 5697 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO UNION DE GALEANA  - GUERRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 00 + 150 RANCHERIA UNION DE GALEANA, 

00000 UNIÓN DE GALEANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METRO, lon:-97.64924152, lat:16.84793624}}
15-04-2020 14-05-2020              757,450.84                    757,450.84                     757,450.84               757,450.84             757,450.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/AD/058/2020, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS LIGAR S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:757450.84, importe_modificado:757450.84}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1736782/proyecto_PROCESO, 1736782/proyecto_FIN, 1736782/proyecto_INICIO, 1736782/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738131
Proyecto de 

inversión
                   280,367.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280367.01, modificado:280750.51}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD LA ISLETA 029 - 30517 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30517 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ISLETA, 68420 LA ISLETA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMPO DEPORTIVO Y 

CALLE SALON EJIDAL,    LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS EN CALLES SIN NOMBRE CON REFERENCIA EN CALLE PRI, lon:-96.43745735, lat:18.4822518}}
23-10-2020 21-11-2020              280,750.51                    280,750.51                     280,750.51               280,750.51             280,750.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/029, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:280750.51, importe_modificado:280750.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1738131/proyecto_INICIO, 1738131/proyecto_PROCESO, 1738131/proyecto_FIN, 1738131/proyecto_PROCESO, 

1738131/proyecto_INICIO, 1738131/proyecto_FIN, 1738131/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738141
Proyecto de 

inversión
                   370,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370000.0, modificado:370000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUELATAO, DE LA 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO - 30527
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 30527 S 22 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE GUELATAO COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE MARGARITA MAZA Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA LA NORIA  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUELAT, lon:-96.74452199, lat:17.00401065}}
27-04-2020 16-05-2020              370,000.00                    370,000.00                     370,000.00               370,000.00             370,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/042/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{1738141/proyecto_FIN, 1738141/proyecto_INICIO, 1738141/proyecto_PROCESO, 1738141/proyecto_INICIO, 

1738141/proyecto_FIN, 1738141/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738577
Proyecto de 

inversión
                1,246,665.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1246665.63, modificado:1246665.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN  LA LOCALIDAD DE   

ARROYO DEL ZAPOTE ASENTAMIENTO ARROYO DEL ZAPOTE - 30979
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 30979 S 72 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.0, meta_modificada:691.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 200, BARRA DE COLOTEPE  - SANTA MARIA COLOTEPEC MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 7 + 300 PUEBLO ARROYO DEL ZAPOTE, 70938 ARROYO DEL ZAPOTE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARR, lon:-97.00017465, lat:15.86450257}}
06-04-2020 04-06-2020           1,246,665.63                 1,246,665.63                  1,246,665.63            1,246,665.63          1,246,665.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-02/2020, contratista:CONSTRUCTORA IAEM, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:1246665.63, importe_modificado:1246665.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:691.4}}

{1738577/proyecto_PROCESO, 1738577/proyecto_INICIO, 1738577/proyecto_FIN, 1738577/proyecto_INICIO, 

1738577/proyecto_PROCESO, 1738577/proyecto_FIN, 1738577/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738841
Proyecto de 

inversión
                   999,457.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999457.37, modificado:999457.37}}

REHABILITACIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES, PRIMERA 

ETAPA - 31309
20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 31309 S 129 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE 

HIDALGO OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO  A UNA CALLE DE LA PLAZUELA DEL MUNICIPIO DE CHALCATO, lon:-97.57078113, lat:17.03142761}}
25-05-2020 22-08-2020              999,457.37                    999,457.37                     999,457.37               999,457.37             999,457.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0001/06/2020, contratista:FILEMÓN ZÁRATE CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:999457.37, importe_modificado:999457.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{1738841/proyecto_INICIO, 1738841/proyecto_FIN, 1738841/proyecto_INICIO, 1738841/proyecto_PROCESO, 

1738841/proyecto_INICIO, 1738841/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740281
Proyecto de 

inversión
                1,378,715.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1378715.0, modificado:1378715.0}}

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS DE ZAPOTE - LA 

CIENEGA DEL KM 0+000 AL KM 3+600 - 33061
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 33061 S 148 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 4+060 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 060 PUEBLO LA CIÉNEGA, 70955 LA CIÉNEGA, CANDELARIA 

LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA CON DIRECCION AL ZAPOTE, lon:-96.53836161, lat:15.92272384}}
02-04-2020 11-05-2020           1,378,715.00                 1,378,715.00                  1,378,715.00            1,378,715.00          1,378,715.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/005/004/2020, contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:1378715.0, importe_modificado:1378715.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4060.0}}

{1740281/proyecto_PROCESO, 1740281/proyecto_INICIO, 1740281/proyecto_FIN, 1740281/proyecto_PROCESO, 

1740281/proyecto_FIN, 1740281/proyecto_INICIO, 1740281/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740604
Proyecto de 

inversión
                1,574,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1574200.0, modificado:1574200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC 

PRIM BILINGUE JESUS FLORES MAGÓN CLAVE 20DPB1907A BARRIO SAN ISIDRO - 33455
20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS 33455 S 2326 2599 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN BARRIO SAN ISIDRO, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA  ENTRE  

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SN  AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESC. PRIM. BILIN, lon:-98.08512907, lat:16.65399714}}
09-03-2020 02-05-2020           1,574,200.00                 1,574,200.00                  1,574,200.00            1,574,200.00          1,574,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISMDF/300/INV/001/2020, contratista:FELIX DIONICIO URBANO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:1574200.0, importe_modificado:1574200.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1740604/proyecto_FIN, 1740604/proyecto_PROCESO, 1740604/proyecto_INICIO, 1740604/proyecto_PROCESO, 

1740604/proyecto_INICIO, 1740604/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740694
Proyecto de 

inversión
                   336,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336000.0, modificado:336000.0}}
CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN VIVIENDAS - 33548 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 33548 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO COYOL SECO, 00000 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COYOL SECO MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX., lon:-95.00593145, lat:16.99366572}}
01-06-2020 15-07-2020              336,000.00                    336,000.00                     336,000.00               336,000.00             336,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/40/101/2020, contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:336000.0, importe_modificado:336000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}

{1740694/proyecto_INICIO, 1740694/proyecto_PROCESO, 1740694/proyecto_FIN, 1740694/proyecto_PROCESO, 

1740694/proyecto_FIN, 1740694/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742378
Proyecto de 

inversión
                6,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6000000.0, modificado:6000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN PEDRO QUIATONI 

LOCALIDAD   SAN PEDRO QUIATONI ASENTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI - 35662
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 35662 S 5439 5052 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18203.0, meta_modificada:18203.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SIN NOMBRE  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 

70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LOS PINOS, lon:-96.02534198, lat:16.77189155}}
22-06-2020 19-10-2020           6,000,000.00                 6,000,000.00                  6,000,000.00            6,000,000.00          6,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPQ/FISMDF/325/10/2020, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO SUR RASCO S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:18203.0}}
{1742378/proyecto_INICIO, 1742378/proyecto_PROCESO, 1742378/proyecto_INICIO, 1742378/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744313
Proyecto de 

inversión
                1,995,286.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1995286.87, modificado:1995286.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO NUEVO, BARRIO 

LOS SANTOS Y BARRIO CANTARRANAS - 39700
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 39700 S 966 950 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO BARRA COPALITA, 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE  AVENIDA DEL 

MORRO Y  , CALLE XADANI  LA CALLE DE PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA DEL MORRO Y CALLE SIN NOMBRE PARALELO A LA , lon:-96.06038168, lat:15.81847081}}
23-03-2020 21-05-2020           1,995,286.87                 1,995,286.87                  1,995,286.87            1,995,286.87          1,995,286.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/006/2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1995286.87, importe_modificado:1995286.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1135.0}}
{1744313/proyecto_INICIO, 1744313/proyecto_FIN, 1744313/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744914
Proyecto de 

inversión
                   213,900.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213900.84, modificado:213900.84}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD LOS 

SABINOS - 40947
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 40947 S 27 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:96, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO , 70800 LOS SABINOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y 

CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ A UN LADO , lon:-96.77741375, lat:16.30996868}}
22-03-2020 20-04-2020              213,900.84                    213,900.84                     213,900.84               213,900.84             213,900.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/029/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:213900.84, importe_modificado:213900.84}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {1744914/proyecto_FIN, 1744914/proyecto_PROCESO, 1744914/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745032
Proyecto de 

inversión
                   255,248.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255248.72, modificado:255248.72}}
REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ALARII - 41233 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 41233 S 17150 17064 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO BARRIO DE LEXIO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 10 DE ENERO 

DE 1518 Y CALLE PEZELAO, CALLE ALARII  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES 10 DE, lon:-96.75008338, lat:16.95114426}}
08-04-2020 07-05-2020              255,248.72                    255,248.72                     255,248.72               255,248.72             255,248.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/306/2020, contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:255248.72, importe_modificado:255248.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1890.0}}

{1745032/proyecto_INICIO, 1745032/proyecto_PROCESO, 1745032/proyecto_FIN, 1745032/proyecto_PROCESO, 

1745032/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745165
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA CIRUELOS DE GUAPONCINGO- SAN 

LORENZO VISTA HERMOSA - 44476
20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO 44476 S 214 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2023.0, meta_modificada:2023.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 000.00  - 2+023.11 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 23 RANCHO CIRUELOS DE GUAPONCINGO, 69214 

CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA HACIA LA PARTE NORESTE DE LA, lon:-98.10441374, lat:17.93661285}}
17-04-2020 02-05-2020              150,000.00                    150,000.00                     150,000.00               150,000.00             150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/032/002/2020, contratista:GRUPO ISOTEKTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

FRESNILLO DE TRUJANO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2023.0}}

{1745165/proyecto_INICIO, 1745165/proyecto_PROCESO, 1745165/proyecto_FIN, 1745165/proyecto_PROCESO, 

1745165/proyecto_FIN, 1745165/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745247
Proyecto de 

inversión
                   112,740.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112740.34, modificado:112740.34}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME,  EN LA LOCALIDAD DE LA OCOTERA - 44708 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 44708 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:CALLE PRIMERA DE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 LA OCOTERA, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  ENTRE  CALLE 

SEGUNDA DE HIDALGO Y CALLE TERCERA DE HIDALGO, CALLE LOMA GRANDE  LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS CERCANIAS , lon:-96.50483643, lat:16.28451451}}
25-05-2020 23-06-2020              112,740.34                    112,740.34                     112,740.34               112,740.34             112,740.34 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAM/FISMDF/MSJP/006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:112740.34, importe_modificado:112740.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:720.0}} {1745247/proyecto_INICIO, 1745247/proyecto_FIN, 1745247/proyecto_PROCESO, 1745247/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746403
Proyecto de 

inversión
                   349,282.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349282.16, modificado:349282.16}}

CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DJN1242Y - 

47578
20 Oaxaca 562 Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 47578 S 54 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL DEL BOSQUE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ YODOCONO, 69912 SANTA CRUZ YODOCONO, MAGDALENA 

YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DJN124, lon:-97.38057054, lat:17.37538468}}
18-05-2020 16-07-2020              349,282.16                    349,282.16                     349,282.16               349,282.16             349,282.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMYPD/562/FISM/OP/015/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:349282.16, importe_modificado:349282.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1746403/proyecto_PROCESO, 1746403/proyecto_FIN, 1746403/proyecto_INICIO, 1746403/proyecto_FIN, 

1746403/proyecto_INICIO, 1746403/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746669
Proyecto de 

inversión
                   502,888.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:502888.4, modificado:502888.4}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA DE LA COLONIA CENTRO - 48322 20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 48322 S 1800 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y 

CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA  SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TEUTILA, lon:-96.7053168, lat:17.97612641}}
01-06-2020 20-07-2020              502,888.40                    502,888.40                     502,888.40               502,888.40             502,888.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/INV/330/007/2020, contratista:JUVENTINO MERINO PERALTA, convocante:H. 

Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:502888.4, importe_modificado:502888.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} {1746669/proyecto_INICIO, 1746669/proyecto_PROCESO, 1746669/proyecto_FIN, 1746669/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301748055
Proyecto de 

inversión
                   427,536.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:427536.8, modificado:427536.8}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA: CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR CARMEN 

SERDÁN, CON C.C.T.: 20DJN0403N - 52528
20 Oaxaca 343 San Sebastián Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO 52528 S 35 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE DE ALDAMA PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA  ENTRE  

CALLE LIBERTAD Y  ,    FRENTE AL POZO PROFUNDO NUMERO 3., lon:-96.58689893, lat:16.99749809}}
22-06-2020 04-09-2020              427,536.80                    427,536.80                     427,536.80               427,536.80             427,536.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSSA/343/FISM/04/09/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:427536.8, importe_modificado:427536.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1748055/proyecto_PROCESO, 1748055/proyecto_FIN, 1748055/proyecto_INICIO, 1748055/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301748961
Proyecto de 

inversión
                1,957,928.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1957928.94, modificado:1442341.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO CLAVE :20DCC0853B - 55027
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO 55027 S 329 367 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN MATÍAS PETACALTEPEC, 70516 SAN MATÍAS PETACALTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTA UBICADA DENTRO DEL PREEESCOLAR FRANCISCO I MADERO CON CLAVE 20DCC0853BUBICADO EN LA AV. PRINCIPAL DE SAN MATIA, lon:-95.8874808, lat:16.17406468}}
12-05-2020 21-09-2020           1,442,341.68                 1,442,341.68                  1,442,341.68            1,442,341.68          1,442,341.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/11/018/2020, contratista:D.R CONSTRUCCION INTEGRAL S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:1442341.68, importe_modificado:1442341.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}
{1748961/proyecto_INICIO, 1748961/proyecto_PROCESO, 1748961/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749137
Proyecto de 

inversión
                   491,825.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:491825.09, modificado:491825.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CRISTÓBAL 

COLON, 1ERA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 55423
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 55423 S 195 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.0, meta_modificada:845.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON SECCION CANTARRANAS DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE  CALLE LOS SABINOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO A SANTA MARIA TENEXPAM  SE ENCUENTRA ENTRE EL PUENTE DE SA, lon:-96.88807067, lat:17.27223492}}
04-05-2020 30-05-2020              491,825.09                    491,825.09                     491,825.09               491,825.09             491,825.09 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87383, contratista:, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:491825.09, 

importe_modificado:491825.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:845.0}}

{1749137/proyecto_INICIO, 1749137/proyecto_PROCESO, 1749137/proyecto_FIN, 1749137/proyecto_PROCESO, 

1749137/proyecto_FIN, 1749137/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749706
Proyecto de 

inversión
                   422,115.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:422115.64, modificado:422115.64}}
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1672D - 57374 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 57374 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE YUTEE, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE DE YUTEE Y CALLE 

AGUSTIN DE INTURBIDE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE YUTEE SOBRE LA CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-97.9291716, lat:17.04163166}}
15-06-2020 29-07-2020              422,115.64                    422,115.64                     422,115.64               422,115.64             422,115.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/001/075/2020, contratista:ARQ. FERNANDO LOPEZ ORTIZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:422115.64, importe_modificado:422115.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1749706/proyecto_INICIO, 1749706/proyecto_FIN, 1749706/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749910
Proyecto de 

inversión
                1,574,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102499.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:1574999.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES 2A ETAPA - 57948 20 Oaxaca 1 Abejones Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES 57948 S 49 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, 

CALLE INDEPENDENCIA  EL PRIMER POSTE SE UBICARA CERCA DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A APROXIMADAMENTE 500 , lon:-96.60386186, lat:17.43480402}}
01-10-2020 29-12-2020           1,574,999.99                 1,574,999.99                  1,574,999.99            1,574,999.99          1,574,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABEJ/001/COP-001/R-33/FISMyDTDF/007/2020, contratista:CONSTRUREDES DEL SURESTE S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES, monto:1574999.99, importe_modificado:1574999.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} {1749910/proyecto_INICIO, 1749910/proyecto_PROCESO, 1749910/proyecto_FIN, 1749910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749998
Proyecto de 

inversión
                1,140,167.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1140167.74, modificado:1140167.74}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS SAN JORGE RIO 

FRIJOL - RIO HONDURA DEL MUERTO 2A. ETAPA DEL KM 5+000 AL KM 8+000 - 58287
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 58287 S 192 128 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:119, direccion:RANCHERIA SAN JORGE RÍO FRIJOL, 71010 SAN JORGE RÍO FRIJOL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JORGE RIO FRIJOL EN EL TRAMO5000AL KM8000 CONOCIDO COMO RIO HONDURA DEL MUERT, lon:-98.13119642, lat:17.10208691}}
13-04-2020 27-05-2020           1,140,167.74                 1,140,167.74                  1,140,167.74            1,140,167.74          1,140,167.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/119/091/2020, contratista:C. ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1140167.74, importe_modificado:1140167.74}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1749998/proyecto_INICIO, 1749998/proyecto_FIN, 1749998/proyecto_PROCESO, 1749998/proyecto_FIN, 

1749998/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750307
Proyecto de 

inversión
                   253,640.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:253640.0, modificado:253640.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO: CAÑADA DEL TOTOMOXTLE-LLANO DE LA VACA E.C. (PINOTEPA-

PUTLA) TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 10+000 - 59112
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA 59112 S 240 228 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 125  - LLANO DE LA VACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 245 + 000 PUEBLO LLANO DE LA 

VACA, 71648 LLANO DE LA VACA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    INICIA EN ENTRONQUE UBICADO EN EL KM 245 DE, lon:-98.13636847, lat:16.52664072}}
20-04-2020 09-05-2020              253,640.00                    253,640.00                     253,640.00               253,640.00             253,640.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-III/0345/003/2020, contratista:EDGAR ROJAS SOLANO, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, monto:253640.0, importe_modificado:253640.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1750307/proyecto_INICIO, 1750307/proyecto_FIN, 1750307/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750491
Proyecto de 

inversión
                   405,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405000.0, modificado:405000.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 59556 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA 59556 S 1492 1539 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO TAPEXTLA  - LOCALIDADES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO , 71685 SANTIAGO 

TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    DIREFERNTES CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-98.44748589, lat:16.34096391}}
11-03-2020 09-04-2020              405,000.00                    405,000.00                     405,000.00               405,000.00             405,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/02/2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:405000.0, importe_modificado:405000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1750491/proyecto_INICIO, 1750491/proyecto_FIN, 1750491/proyecto_PROCESO, 1750491/proyecto_FIN, 

1750491/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750548
Proyecto de 

inversión
                1,382,207.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1382207.05, modificado:1382207.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

- 59728
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA 59728 S 81 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1393.0, meta_modificada:1393.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CALLE PRINCIPAL HACIA LA ESCUELA 

SECUNDARIA, lon:-98.54604444, lat:16.32507703}}
27-04-2020 10-07-2020           1,382,207.05                 1,382,207.05                  1,382,207.05            1,382,207.05          1,382,207.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/03/2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:1382207.05, importe_modificado:1382207.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1393.0}}

{1750548/proyecto_INICIO, 1750548/proyecto_PROCESO, 1750548/proyecto_FIN, 1750548/proyecto_PROCESO, 

1750548/proyecto_FIN, 1750548/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752552
Proyecto de 

inversión
                4,358,326.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4358326.75, modificado:4358326.75}}

CONSTRUCCIÓN  DE  CANCHA  DEPORTIVA  EN ESCUELA  PRIMARIA  BILINGÜE LA  CORREGIDORA  

C.C.T.  20DPB1964S, BARRIO GRANDE - 65666
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC 65666 S 34 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE COREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA  ENTRE    Y  

,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LA CORREGIDORA C.C.T. 20DPB1964S EN LA LOCALIDAD , lon:-97.2626134, lat:16.22079091}}
15-07-2020 11-12-2020           4,358,326.75                 4,358,326.75                  4,358,326.75            4,358,326.75          4,358,326.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/04/2020, contratista:VÍAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:4358326.75, importe_modificado:4358326.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}

{1752552/proyecto_INICIO, 1752552/proyecto_PROCESO, 1752552/proyecto_FIN, 1752552/proyecto_INICIO, 

1752552/proyecto_PROCESO, 1752552/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-22}}

2020 5 OAX200301753161
Proyecto de 

inversión
                1,881,586.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1881586.07, modificado:1881586.07}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 67251 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 67251 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA  - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined PARAJE LOMA DE TOPIL, 

68268 LOMA DE TOPIL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE TOPIL Y, lon:-96.947601, lat:17.053408}}
07-07-2020 04-09-2020           1,881,586.07                 1,881,586.07                  1,881,586.07            1,881,586.07          1,881,586.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MST/M494/FISMDF/018/2020, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1881586.07, importe_modificado:1881586.07}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}

{1753161/proyecto_INICIO, 1753161/proyecto_PROCESO, 1753161/proyecto_FIN, 1753161/proyecto_PROCESO, 

1753161/proyecto_FIN, 1753161/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754033
Proyecto de 

inversión
                   894,523.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:894523.17, modificado:894523.17}}
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 69534 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 69534 S 127 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1289.0, meta_modificada:1289.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ALLENDE COLONIA LAS MARGARITAS, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE LAS FLORES Y CALLE GENERAL LÁZARO CARDENAS, CIRCUITO PANTEÓN MUNICIPAL-PLAN DE TUXTEPEC  DEL BOULEVA, lon:-96.14289525, lat:18.06086096}}
15-07-2020 28-08-2020              894,523.17                    894,523.17                     894,523.17               894,523.17             894,523.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2020, contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:894523.17, importe_modificado:894523.17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1289.0}} {1754033/proyecto_INICIO, 1754033/proyecto_PROCESO, 1754033/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756920
Proyecto de 

inversión
                1,728,059.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1728059.86, modificado:1728059.86}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL DONAJI EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 83832
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 83832 S 65 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL PORVENIR, 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  BRECHA 

LIMITE TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE 5 DE FEBRERO,    SE INGRESA POR LA CARRETERA EL ACUYOEL PORVENIR LA ESCUELA SE UBIC, lon:-96.21519248, lat:18.15701157}}
16-07-2020 13-09-2020           1,728,059.86                 1,728,059.86                  1,728,059.86            1,728,059.86          1,728,059.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-021/2020, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1728059.86, importe_modificado:1728059.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:580.0}}

{1756920/proyecto_PROCESO, 1756920/proyecto_INICIO, 1756920/proyecto_PROCESO, 1756920/proyecto_INICIO, 

1756920/proyecto_PROCESO, 1756920/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757786
Proyecto de 

inversión
                3,594,450.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3594450.61, modificado:3594450.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 

EL TRIGAL - 86509
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 86509 S 138 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3477.4, meta_modificada:3477.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE AURELIA RANGEL COLONIA AMPLIACIÓN EL TRIGAL, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  BOULEVARD BICENTENARIO Y CALLE HERRADURA,    DEL BOULEVARD BICENTANARIO SE ACCEDE A MANO IZQUIERDA EN L, lon:-96.13605532, lat:18.10451701}}
21-07-2020 03-10-2020           3,594,450.61                 3,594,450.61                  3,594,450.61            3,594,450.61          3,594,450.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-035/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3594450.61, importe_modificado:3594450.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3477.4}}
{1757786/proyecto_INICIO, 1757786/proyecto_PROCESO, 1757786/proyecto_INICIO, 1757786/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757895
Proyecto de 

inversión
                1,695,731.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1695731.11, modificado:1695731.11}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 86776 20 Oaxaca 175 San Juan Bautista Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA 86776 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE NIÑOS HEROES  EN ESQUINA DE LA CALLE C, lon:-96.82668232, lat:17.5331329}}
27-04-2020 25-06-2020           1,695,731.11                 1,695,731.11                  1,695,731.11            1,695,731.11          1,695,731.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBA/175/R33-FISM/INV/002/2020, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO S DE R.L. DE 

C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:1695731.11, importe_modificado:1695731.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}} {1757895/proyecto_PROCESO, 1757895/proyecto_FIN, 1757895/proyecto_PROCESO, 1757895/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758198
Proyecto de 

inversión
                   356,665.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:356665.66, modificado:356665.66}}

REHABILITACIÓN DE LA RED  DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE - 

87473
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 87473 S 277 259 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CUITLÁHUAC  A MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DE CR, lon:-96.72669186, lat:16.83779508}}
10-03-2020 15-05-2020              356,665.66                    356,665.66                     356,665.66               356,665.66             356,665.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/R33-Flll/006/2020, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:356665.66, importe_modificado:356665.66}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} {1758198/proyecto_PROCESO, 1758198/proyecto_FIN, 1758198/proyecto_INICIO, 1758198/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759334
Proyecto de 

inversión
                   783,399.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:783399.28, modificado:783399.28}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 90347 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 90347 S 85 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27000.0, meta_modificada:27000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL SAN JUAN LACHIGALLA PUEBLO SAN JUAN LACHIGALLA, 71575 SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN 

LACHIGALLA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO RURAL SAN JUAN LACHIGALLA Y  ,    ES EL CAMINO RURAL SAN JUAN LACHIGALLA EL CUAL TE DI, lon:-96.55050336, lat:16.58141028}}
03-08-2020 08-11-2020              783,399.28                    783,399.28                     783,399.28               783,399.28             783,399.28 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA, 

monto:783399.28, importe_modificado:783399.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:27000.0}}

{1759334/proyecto_INICIO, 1759334/proyecto_PROCESO, 1759334/proyecto_FIN, 1759334/proyecto_INICIO, 

1759334/proyecto_PROCESO, 1759334/proyecto_FIN, 1759334/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759720
Proyecto de 

inversión
                   705,021.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:705021.98, modificado:705021.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

91351
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 91351 S 55 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL OCOTILLO, 71784 EL OCOTILLO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO AL OCOTILLO Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC EN LA LOCALIDAD EL OCOTILLO, SOBRE LA CALLE PRINCIP, lon:-97.68000268, lat:16.32651921}}
10-08-2020 08-09-2020              705,021.98                    705,021.98                     705,021.98               705,021.98             705,021.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/FISM/489/01/18/2020, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TETEPEC, monto:705021.98, importe_modificado:705021.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1759720/proyecto_INICIO, 1759720/proyecto_PROCESO, 1759720/proyecto_INICIO, 1759720/proyecto_FIN, 

1759720/proyecto_PROCESO, 1759720/proyecto_FIN, 1759720/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762083
Proyecto de 

inversión
                   819,855.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:819855.83, modificado:819855.83}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+850 - 97551 20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 97551 S 40 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.88, meta_modificada:1.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:9, direccion:VEREDA TRAMO CAMINO SAN PEDRO ATOYAC - EL ZAPOTE  - E.C. EL NARANJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 850 RANCHERIA EL 

NARANJO, 00000 EL NARANJO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACACOSECHA INICIA , lon:-97.99053541, lat:16.52267975}}
04-08-2020 17-09-2020              819,855.83                    819,855.83                     819,855.83               819,855.83             819,855.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./10/2020, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 

CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:819855.83, importe_modificado:819855.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.52}} {1762083/proyecto_FIN, 1762083/proyecto_PROCESO, 1762083/proyecto_INICIO, 1762083/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762098
Proyecto de 

inversión
                1,367,263.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1367263.75, modificado:1367263.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YUTA 

KAVA, BARRIO SAN NICOLAS - 97610
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 97610 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.5, meta_modificada:1012.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE YUTA KAVA PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Y  ,    LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DE ATOYAC EN LA CALLE YUTA KAVA CON INTERSECCIÓN A LA CALLE 5 DE MAYO, , lon:-97.98858895, lat:16.49096282}}
10-08-2020 23-10-2020           1,367,263.75                 1,367,263.75                  1,367,263.75            1,367,263.75          1,367,263.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./11/2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:1367263.75, importe_modificado:1367263.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1012.5}}
{1762098/proyecto_INICIO, 1762098/proyecto_PROCESO, 1762098/proyecto_INICIO, 1762098/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762319
Proyecto de 

inversión
                1,843,851.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1843851.02, modificado:1843851.02}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   RÍO LAGARTO ASENTAMIENTO RÍO LAGARTO - 98208
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98208 S 116 87 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO RÍO LAGARTO  - RÍO LAGARTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO RÍO LAGARTO, 69725 RÍO 

LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LA, lon:-98.04937997, lat:17.07108284}}
16-06-2020 04-08-2020           1,843,851.02                 1,843,851.02                  1,843,851.02            1,843,851.02          1,843,851.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0022/197/2020, contratista:C. Jorge Armando Pascual Ortiz, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1843851.02, importe_modificado:1843851.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.2}}

{1762319/proyecto_PROCESO, 1762319/proyecto_FIN, 1762319/proyecto_PROCESO, 1762319/proyecto_INICIO, 

1762319/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762455
Proyecto de 

inversión
                1,085,332.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1085332.55, modificado:1085332.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTA 

CATARINA NOLTEPEC ASENTAMIENTO SANTA CATARINA NOLTEPEC - 98603
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98603 S 273 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.46, meta_modificada:1330.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:34, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTA CATARINA NOLTEPEC, 69704 SANTA CATARINA NOLTEPEC, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUÁREZ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES NACIONAL Y BENITO JUÁREZ CON CONCRETO HI, lon:-98.06126535, lat:17.28878919}}
27-07-2020 04-09-2020           1,085,332.55                 1,085,332.55                  1,085,332.55            1,085,332.55          1,085,332.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0034/112/2020, contratista:C. Jorge Armando Pascual Ortiz, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1085332.55, importe_modificado:1085332.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1330.46}}

{1762455/proyecto_INICIO, 1762455/proyecto_PROCESO, 1762455/proyecto_FIN, 1762455/proyecto_PROCESO, 

1762455/proyecto_FIN, 1762455/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766001
Proyecto de 

inversión
                1,578,099.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1578099.84, modificado:1578099.84}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE - 108205 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN 108205 S 2000 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y  , CALLE MOCTEZUMA  LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA CALLE EMILIANO ZAPATA COL, lon:-96.72617559, lat:16.76220623}}
27-07-2020 09-09-2020           1,578,099.84                 1,578,099.84                  1,578,099.84            1,578,099.84          1,578,099.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/012/2020, contratista:DENNIS PATIÑO CRISTALES, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:1578099.84, importe_modificado:1578099.84}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}

{1766001/proyecto_INICIO, 1766001/proyecto_PROCESO, 1766001/proyecto_FIN, 1766001/proyecto_INICIO, 

1766001/proyecto_PROCESO, 1766001/proyecto_FIN, 1766001/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766211
Proyecto de 

inversión
                2,352,541.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2352541.38, modificado:2352541.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE 20DPR0113N, EN EL MUNICIPIO DE 

CHALCATONGO DE HIDALGO - 108815

20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 108815 S 230 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MINA, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN  A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR O, lon:-97.57119552, lat:17.03204602}}
29-05-2020 26-08-2020           2,352,541.38                 2,352,541.38                  2,352,541.38            2,352,541.38          2,352,541.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0001/10/2020, contratista:MISAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:2352541.38, importe_modificado:2352541.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:927.0}}

{1766211/proyecto_PROCESO, 1766211/proyecto_FIN, 1766211/proyecto_INICIO, 1766211/proyecto_FIN, 

1766211/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766574
Proyecto de 

inversión
                1,140,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1140000.0, modificado:1140000.0}}
CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1RA ETAPA - 109869 20 Oaxaca 283 San Miguel Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC 109869 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:283, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO , 69360 NATA, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOCALIDAD DE AGENCIA DE POLICIA 

LA NATA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, lon:-97.31170878, lat:17.78060344}}
11-06-2020 09-08-2020           1,140,000.00                 1,140,000.00                  1,140,000.00            1,140,000.00          1,140,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/283/06/2020-C, contratista:OSCAR MARTINEZ ANTONIO, convocante:SAN MIGUEL 

TEQUIXTEPEC, monto:1140000.0, importe_modificado:1140000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} {1766574/proyecto_FIN, 1766574/proyecto_INICIO, 1766574/proyecto_FIN, 1766574/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301766834
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE  VENUSTIANO 

CARRANZA, CLAVE: 20DPB2141W - 110557
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 110557 S 58 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:77.85, meta_modificada:77.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA LIZA, 71386 PIEDRA LIZA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN Y ABAJO DEL CAMINO PRINCIPAL., lon:-97.50997442, lat:16.6463532}}
31-07-2020 28-10-2020           1,000,000.00                 1,000,000.00                  1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-015/FIII/2020, contratista:LIC. LOURDES JIMÉNEZ JIMÉNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.85}}

{1766834/proyecto_INICIO, 1766834/proyecto_PROCESO, 1766834/proyecto_INICIO, 1766834/proyecto_PROCESO, 

1766834/proyecto_FIN, 1766834/proyecto_INICIO, 1766834/proyecto_FIN, 1766834/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767538
Proyecto de 

inversión
                   788,462.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:788462.2, modificado:788462.2}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA NICOLAS BRAVO CLAVE: 20DPB1768Q DE SAN 

ISIDRO LACHIGUXE , SANTA MARÍA GUIENAGATI - 112358
20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI 112358 S 198 186 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ISIDRO LACHIGUXE RANCHERIA SAN ISIDRO LACHIGUXE, 70735 LACHIGUXÉ, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ISIDRO LACHIGUXE DE SANTA MARÍA GUIENAGATI ESCUE, lon:-95.29800396, lat:16.87888778}}
22-06-2020 04-09-2020              788,462.20                    788,462.20                     788,462.20               788,462.20             788,462.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95939, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, 

monto:788462.2, importe_modificado:788462.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1767538/proyecto_PROCESO, 1767538/proyecto_FIN, 1767538/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768475
Proyecto de 

inversión
                1,440,974.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1440974.35, modificado:1440974.35}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 1RA ETAPA - 114870 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN 114870 S 86 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC  - ARROYO MACHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 000 PUEBLO ARROYO MACHO, 68807 

ARROYO MACHO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE PARTE DE AYOTZINTEPEC TOMANDO EL CAMINO DE TERRACERIA RUMBO A, lon:-96.14048401, lat:17.60600909}}
10-08-2020 08-12-2020           1,440,974.35                 1,440,974.35                  1,440,974.35            1,440,974.35          1,440,974.35 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87433, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, 

monto:1440974.35, importe_modificado:1440974.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}

{1768475/proyecto_PROCESO, 1768475/proyecto_INICIO, 1768475/proyecto_PROCESO, 1768475/proyecto_FIN, 

1768475/proyecto_PROCESO, 1768475/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768571
Proyecto de 

inversión
                3,386,970.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3386970.03, modificado:3386970.03}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 115181 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 115181 S 311 261 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:50, direccion:CALLE BARRANCA SECA PUEBLO BARRANCA SECA, 68512 BARRANCA SECA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CAMINO A SAN JULIO AGUA DE PAXTLE Y CALLE CAMINO A SANTA EUSTOLIA,    CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA SECA ENFR, lon:-96.73845301, lat:18.31113813}}
16-03-2020 30-06-2020           3,386,970.03                 3,386,970.03                  3,386,970.03            3,386,970.03          3,386,970.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO04/MSMC/FAISMDF/406/10/2020, contratista:GH & RT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3386970.03, importe_modificado:3386970.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3600.0}}

{1768571/proyecto_INICIO, 1768571/proyecto_FIN, 1768571/proyecto_PROCESO, 1768571/proyecto_INICIO, 

1768571/proyecto_PROCESO, 1768571/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768577
Proyecto de 

inversión
                   340,407.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340407.19, modificado:340407.19}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL CALVARIO - 

115197
20 Oaxaca 109 San Antonio Nanahuatípam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM 115197 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO 

NANAHUATÍPAM OAXACA  ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE DEL OLIVO  LA OBRA SE ENCUENTRA 2 KM AL NORTE DEL PALACI, lon:-97.12682907, 

lat:18.13657227}}

28-09-2020 26-11-2020              340,407.19                    340,407.19                     340,407.19               340,407.19             340,407.19 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSAN/FISMDF/109/002/2020, contratista:DEYSI ORTIZ MENDEZ (PERSONA FISICA), 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, monto:340407.19, importe_modificado:340407.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1768577/proyecto_FIN, 1768577/proyecto_PROCESO, 1768577/proyecto_FIN, 1768577/proyecto_PROCESO, 

1768577/proyecto_INICIO, 1768577/proyecto_PROCESO, 1768577/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768638
Proyecto de 

inversión
                   798,572.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:798572.84, modificado:798572.84}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LEONA VICARIO, DE LA COLONIA 

AMPLIACIÓN DE INDEPENDENCIA - 115322
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 115322 S 143 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.1, meta_modificada:353.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PROL. DE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA C, lon:-96.73881121, lat:17.01312568}}
21-05-2020 04-07-2020              798,572.84                    798,572.84                     798,572.84               798,572.84             798,572.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/020/2020, contratista:CONPRODI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:798572.84, importe_modificado:798572.84}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.1}}

{1768638/proyecto_INICIO, 1768638/proyecto_PROCESO, 1768638/proyecto_INICIO, 1768638/proyecto_FIN, 

1768638/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769929
Proyecto de 

inversión
                   349,282.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349282.16, modificado:349282.16}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 20DJN0053Z - 

119190
20 Oaxaca 562 Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 119190 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALDO INTERIOR S/N PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO 

DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HIDALGO  OBRA UB, lon:-97.35723013, lat:17.38054002}}
27-08-2020 25-10-2020              349,282.16                    349,282.16                     349,282.16               349,282.16             349,282.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMYPD/562/FISM/OP/010/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:349282.16, importe_modificado:349282.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}
{1769929/proyecto_PROCESO, 1769929/proyecto_INICIO, 1769929/proyecto_PROCESO, 1769929/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770151
Proyecto de 

inversión
                2,533,158.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2533158.41, modificado:2533158.41}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RIÓ SECO-SANTA CECILIA 1ERA ETAPA - 119876 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 119876 S 187 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15618.0, meta_modificada:15618.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:62, direccion:CALLE RIÓ SECO PUEBLO RÍO SECO, 68514 RÍO SECO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A SANTA CECILIA Y  

,    CAMINO PRINCIPAL RIÓ SECO A SANTA CECILIA, lon:-96.75890131, lat:18.23839774}}
18-06-2020 30-09-2020           2,533,158.41                 2,533,158.41                  2,533,158.41            2,533,158.41          2,533,158.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO14/MSMC/FAISMDF/406/49/2020, contratista:FORMA + 6D INTERIORISMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2533158.41, importe_modificado:2533158.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:15618.0}}

{1770151/proyecto_INICIO, 1770151/proyecto_PROCESO, 1770151/proyecto_FIN, 1770151/proyecto_PROCESO, 

1770151/proyecto_FIN, 1770151/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770676
Proyecto de 

inversión
                   711,512.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:711512.17, modificado:711512.17}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ANDADOR HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA. - 

121231
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 121231 S 413 397 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE AVENIDA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES NECES, lon:-97.909615, lat:16.29674065}}
17-08-2020 30-09-2020              711,512.17                    711,512.17                     711,512.17               711,512.17             711,512.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:121231, contratista:EDIFICACIONES VALUACION Y DISTRIBUIDORA TICAM S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:711512.17, importe_modificado:711512.17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} {1770676/proyecto_INICIO, 1770676/proyecto_PROCESO, 1770676/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771943
Proyecto de 

inversión
                     89,185.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89185.07, modificado:89185.07}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS CÁRCAMOS DE REBOMBEO A LOS 

TANQUES DE DISTRIBUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS. - 124508
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 124508 S 10474 9151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ COLONIA TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE SAN ISIDRO Y CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLÓN, CALLE MAGUEY AZUL  EL SISTEMA DE AGUA POTA, lon:-96.46325917, 

lat:16.9535741}}

01-06-2020 30-06-2020                89,185.07                      89,185.07                       89,185.07                 89,185.07               89,185.07 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/012/2020, contratista:EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:89185.07, importe_modificado:89185.07}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}

{1771943/proyecto_INICIO, 1771943/proyecto_FIN, 1771943/proyecto_PROCESO, 1771943/proyecto_INICIO, 

1771943/proyecto_PROCESO, 1771943/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771992
Proyecto de 

inversión
                   346,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346200.0, modificado:346200.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN LOCALIDAD   

GUADALUPE DE CÁRDENAS ASENTAMIENTO GUADALUPE DE CÁRDENAS - 124655
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN 124655 S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO AL CHICO PUEBLO GUADALUPE DE CÁRDENAS, 69093 GUADALUPE DE CÁRDENAS, SANTIAGO 

HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PROL. DE CALLE PRINCIPAL,    LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA , lon:-97.71048722, 

lat:17.77810265}}

01-08-2020 30-08-2020              346,200.00                    346,200.00                     346,200.00               346,200.00             346,200.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH/FISM/462/005/2020, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1771992/proyecto_INICIO, 1771992/proyecto_FIN, 1771992/proyecto_PROCESO, 1771992/proyecto_FIN, 

1771992/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772315
Proyecto de 

inversión
                1,426,152.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1426152.0, modificado:1426152.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTRAL 

Y LA PAZ - 125493
20 Oaxaca 74 Santa Catarina Quioquitani Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI 125493 S 242 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.7, meta_modificada:1226.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI 

OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE PROGRESO, CALLE ZARAGOZA  VINIENDO DE SAN ANDRES MIXTEPEC ES LA CALLE PRINCIPALEL, lon:-96.28790477, lat:16.31582112}}
25-08-2020 22-11-2020           1,426,152.00                 1,426,152.00                  1,426,152.00            1,426,152.00          1,426,152.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FISM-DF/01/05/2020, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, monto:1426152.0, importe_modificado:1426152.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1226.7}}

{1772315/proyecto_INICIO, 1772315/proyecto_FIN, 1772315/proyecto_PROCESO, 1772315/proyecto_FIN, 

1772315/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772874
Proyecto de 

inversión
                   483,769.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:483769.56, modificado:483769.56}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MALITZIN CLAVE: 20DJN1638H 

EN LA LOCALIDAD   RÍO SECO - 127062
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 127062 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO SECO, 70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL 16 DE SEPTIEMBRE COMO ES UNA AGENCIA DE POLICIA SOLO TIENE NOM, lon:-96.40039278, lat:16.53850788}}
01-09-2020 09-11-2020              483,769.56                    483,769.56                     483,769.56               483,769.56             483,769.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/028/FISM/2020, contratista:RUBEN ERUBIEL CRUZ BETANZOS, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:483769.56, importe_modificado:483769.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1772874/proyecto_INICIO, 1772874/proyecto_PROCESO, 1772874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO DE ACTA DE ENTREGA NO COINCIDE 

CON EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:EL 

MONTO DE ACTA DE ENTREGA NO COINCIDE CON EL MONTO DEL 

CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-

28}, obs3: {observación:EL MONTO DE ACTA DE ENTREGA NO 

COINCIDE CON EL MONTO DEL CONTRATO, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200301772910
Proyecto de 

inversión
                1,104,166.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1104166.4, modificado:1104166.4}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2DA. 

ETAPA). - 127164
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
127164 S 1050 950 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PROGRESO, 69803 SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 

3.6 KM DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-97.79879209, lat:17.17464035}}
10-08-2020 09-10-2020           1,104,166.40                 1,104,166.40                  1,104,166.40            1,104,166.40          1,104,166.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:1104166.4, importe_modificado:1104166.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1060.0}} {1772910/proyecto_INICIO, 1772910/proyecto_FIN, 1772910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773175
Proyecto de 

inversión
                   766,632.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:766632.54, modificado:766632.54}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA CATARINA CUIXTLA LOCALIDAD   SANTA 

CATARINA CUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA CUIXTLA - 127821
20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA 127821 S 47 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA AMPLIACION SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA  

ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLEJON MATAMOROS, CALLEJON 16 SE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CORRE, lon:-96.65039484, lat:16.30729944}}
14-07-2020 11-09-2020              766,632.54                    766,632.54                     766,632.54               766,632.54             766,632.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCC/FISMCM/362/SCC/08/2020, contratista:MARCELO PEREZ CORTES, convocante:SANTA 

CATARINA CUIXTLA, monto:766632.54, importe_modificado:766632.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}

{1773175/proyecto_INICIO, 1773175/proyecto_PROCESO, 1773175/proyecto_INICIO, 1773175/proyecto_PROCESO, 

1773175/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:rectificar los momentos contables, al ser un 

cierre de ejercicio debe estar al 100% ., trimestre:5.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-06-24}}

2020 5 OAX200301773402
Proyecto de 

inversión
                   254,175.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254175.0, modificado:254175.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAUCES, DE LA COLONIA NUEVO 

MANANTIAL - 128484
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 128484 S 51 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.2, meta_modificada:167.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:59, direccion:CALLE SAUCES COLONIA EL MANANTIAL, 71233 EL NUEVO MANANTIAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE AVENIDA 

LAURELES Y CALLE LUCERO, CALLE PAOLA ESPAÑA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAUCES DE LA COL. EL NUEVO MANANTIAL. SE UBICA E, lon:-96.7774641, lat:17.02178837}}
08-05-2020 22-05-2020              254,175.00                    254,175.00                     254,175.00               254,175.00             254,175.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/017/2020, contratista:LUXIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:254175.0, importe_modificado:254175.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.2}}

{1773402/proyecto_INICIO, 1773402/proyecto_PROCESO, 1773402/proyecto_FIN, 1773402/proyecto_PROCESO, 

1773402/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773729
Proyecto de 

inversión
                1,589,947.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1589947.26, modificado:1589947.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONTRATO HIDRÁULICO EN PRIMERA PRIVADA 

DE CALPULALPAN, AGENCIA DE POLICÍA SAN PEDRO LA REFORMA - 129446
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 129446 S 65 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.5, meta_modificada:851.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:15, direccion:PRIVADA PRIMERA DE CALPULALPAM BARRIO SAN PEDRO, 71310 SAN PEDRO LA REFORMA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

PRIVADA SEGUNDA DE CALPULALPAM Y CALLE QUIECHAPA, CALLE CALPULALMPAM  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIMERA PRIVADA DE CALPUL, lon:-96.74628848, lat:16.96032118}}
20-07-2020 17-09-2020           1,589,947.26                 1,589,947.26                  1,589,947.26            1,589,947.26          1,589,947.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/120/2020, contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1589947.26, importe_modificado:1589947.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:851.5}}

{1773729/proyecto_PROCESO, 1773729/proyecto_FIN, 1773729/proyecto_INICIO, 1773729/proyecto_PROCESO, 

1773729/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774195
Proyecto de 

inversión
                   472,961.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:472961.2, modificado:472961.2}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 130818 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 130818 S 4 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:17, direccion:PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68267 CORRAL DE PIEDRA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN 

TODA LA POBLACION, lon:-97.10108766, lat:17.0521245}}
06-07-2020 30-09-2020              472,961.20                    472,961.20                     472,961.20               472,961.20             472,961.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:472961.2, importe_modificado:472961.2}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} {1774195/proyecto_INICIO, 1774195/proyecto_PROCESO, 1774195/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774233
Proyecto de 

inversión
                   290,082.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290082.88, modificado:290082.88}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 130894 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 130894 S 4 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:22, direccion:PUEBLO BUENAVISTA ESTETLA, 68267 BUENA VISTA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

EJECUTARA CERCA DE LA AGENCIA, lon:-97.09473289, lat:17.00469794}}
23-06-2020 20-07-2020              290,082.88                    290,082.88                     290,082.88               290,082.88             290,082.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/004/2020, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:290082.88, importe_modificado:290082.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{1774233/proyecto_FIN, 1774233/proyecto_PROCESO, 1774233/proyecto_INICIO, 1774233/proyecto_PROCESO, 

1774233/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774519
Proyecto de 

inversión
                2,813,143.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2813143.39, modificado:2813143.39}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE FEBRERO - 131372 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 131372 S 372 379 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2229.41, meta_modificada:2229.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:CALLE CALLE 10 DE FEBRERO PUEBLO PASO DE SAN JACOBO, 68926 PASO DE SAN JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE 30 DE ENERO Y CALLE OAXACA 99, CALLE INSURGENTES  PASO DE SAN JACOBO SE ENCUENTRA A 5.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN , lon:-95.88581136, lat:17.64903818}}
14-06-2020 28-07-2020           2,813,143.39                 2,813,143.39                  2,813,143.39            2,813,143.39          2,813,143.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-005-2020, contratista:RAUL VARGAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JOCOTEPEC, monto:2813143.39, importe_modificado:2813143.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2229.41}}

{1774519/proyecto_INICIO, 1774519/proyecto_PROCESO, 1774519/proyecto_FIN, 1774519/proyecto_INICIO, 

1774519/proyecto_FIN, 1774519/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774607
Proyecto de 

inversión
                2,100,529.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100529.68, modificado:2100529.68}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE RIVERA DEL RIO CHIQUITO - 131502 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 131502 S 1026 914 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LUIS ECHEVERRIA  LO PUEDES ENCONTRAR A 24 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE, DEL MUNICIPIO, lon:-95.94246078, lat:17.62007351}}
25-06-2020 22-09-2020           2,100,529.68                 2,100,529.68                  2,100,529.68            2,100,529.68          2,100,529.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-008-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2100529.68, importe_modificado:2100529.68}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}}

{1774607/proyecto_FIN, 1774607/proyecto_PROCESO, 1774607/proyecto_FIN, 1774607/proyecto_INICIO, 

1774607/proyecto_PROCESO, 1774607/proyecto_INICIO, 1774607/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774751
Proyecto de 

inversión
                1,010,472.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1010472.17, modificado:1010472.17}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA IMPULSSO 

ZAACHILA 3RA. ETAPA - 131773
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 131773 S 45 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA IMPULSSO, 71318 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE 

CONOCIDA, CALLE CONOCIDA  LA OBRA SE UBICA EN DIVERSAS CALLES CONOCIDAS DE LA COLONIA IMPULSSO VILLA DE ZAACHILA, OAXA, lon:-96.68942677, lat:16.90290831}}
10-08-2020 23-09-2020           1,010,472.17                 1,010,472.17                  1,010,472.17            1,010,472.17          1,010,472.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/409/2020, contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1010472.17, importe_modificado:1010472.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1774751/proyecto_PROCESO, 1774751/proyecto_FIN, 1774751/proyecto_INICIO, 1774751/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA HACE REFERENCIA A 15 POSTES , 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-25}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301776172
Proyecto de 

inversión
                   993,148.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:993148.22, modificado:993148.22}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 134339 20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 134339 S 36 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA LOMA  - POBLACION EL CARRIZAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 717 PUEBLO EL CARRIZAL, 69848 EL 

CARRIZAL (LOMA TICHI), MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL SISTEMA DE AGUA POTABLE INICIA EN LA PARTE ALTA , lon:-97.58385115, lat:17.24920284}}
23-09-2020 21-12-2020              993,148.22                    993,148.22                     993,148.22               993,148.22             993,148.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MMP/050/0015/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES,DESARROLLOS Y 

ACARREOS INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:993148.22, importe_modificado:993148.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1776172/proyecto_INICIO, 1776172/proyecto_FIN, 1776172/proyecto_PROCESO, 1776172/proyecto_FIN, 

1776172/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA EN LA 

LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:5.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-06-22}}

2020 5 OAX200301776595
Proyecto de 

inversión
                1,245,337.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1245337.41, modificado:1245337.41}}

REHABILITACIÓN DE RED  DE DISTRIBUCIÓN DEL  SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD   

SANTA MARÍA ZOOGOCHI - 134849
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 134849 S 264 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3315.0, meta_modificada:3315.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOOGACHI, 68727 SANTA MARÍA ZOOGOCHI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBICION ATRAVIEZA LA COMUNIDAD DE EXTREMO A EXTREMO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL CON RAM, lon:-96.33994942, lat:17.43189327}}
21-09-2020 07-12-2020           1,245,337.41                 1,245,337.41                  1,245,337.41            1,245,337.41          1,245,337.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/010/2020, contratista:CRISTINA HERNANDEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:1245337.41, importe_modificado:1245337.41}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3315.0}}

{1776595/proyecto_INICIO, 1776595/proyecto_PROCESO, 1776595/proyecto_INICIO, 1776595/proyecto_FIN, 

1776595/proyecto_PROCESO, 1776595/proyecto_FIN, 1776595/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776763
Proyecto de 

inversión
                   930,637.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:930637.74, modificado:930637.74}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOS GIRASOLES - 135018 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 135018 S 36 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA OBRERA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE 

AZUCENAS,    LA OBRA SE LOCALIZA A 250 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 Y A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIV, lon:-96.3948125, lat:18.25087993}}
17-08-2020 14-11-2020              930,637.74                    930,637.74                     930,637.74               930,637.74             930,637.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/008/2020, contratista:LUIS ENRIQUE LÓPEZ MIGUEL, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:930637.74, importe_modificado:930637.74}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}}

{1776763/proyecto_PROCESO, 1776763/proyecto_FIN, 1776763/proyecto_PROCESO, 1776763/proyecto_INICIO, 

1776763/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777043
Proyecto de 

inversión
                1,803,600.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1803600.48, modificado:1803626.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, 1ª. 

ETAPA - 135305
20 Oaxaca 215 San Juan Sayultepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC 135305 S 272 229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:2280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN SAYULTEPEC, 69675 SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

ALLENDE Y CALLE ABASOLO, CALLE REFORMA  LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ENTR, lon:-97.28445123, lat:17.45200261}}
30-09-2020 28-11-2020           1,803,626.00                 1,803,626.00                  1,803,626.00            1,803,626.00          1,803,626.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSJS/215/001/02/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:1803626.0, importe_modificado:1803626.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2280.0}}
{1777043/proyecto_INICIO, 1777043/proyecto_PROCESO, 1777043/proyecto_INICIO, 1777043/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777096
Proyecto de 

inversión
                4,746,848.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4746848.25, modificado:4746848.25}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, PRIMERA 

ETAPA - 135353
20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 135353 S 1791 1714 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1138.0, meta_modificada:1138.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:CALLE EXCELSIOR PUEBLO SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE AL JARIPEO Y  ,    JUNTO A LA CLÍNICA DE SALUD Y LA ESCOLETA FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-95.99060432, lat:16.96546028}}
15-06-2020 19-12-2020           4,746,848.25                 4,746,848.25                  4,746,848.25            4,746,848.25          4,746,848.25 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, 

monto:4746848.25, importe_modificado:4746848.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1138.0}}
{1777096/proyecto_PROCESO, 1777096/proyecto_INICIO, 1777096/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777305
Proyecto de 

inversión
                   693,803.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:693803.64, modificado:693803.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN LUCAS ARROYO PALOMO - 135547
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 135547 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.19, meta_modificada:1079.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 SAN LUCAS ARROYO PALOMO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA DIRECTAMENTE EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LADO POSTERIOR A LA IGLESIA DE LA L, lon:-96.36705622, lat:17.84123102}}
23-07-2020 21-09-2020              693,803.64                    693,803.64                     693,803.64               693,803.64             693,803.64 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95362, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:693803.64, importe_modificado:693803.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1079.19}}
{1777305/proyecto_PROCESO, 1777305/proyecto_INICIO, 1777305/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta es de 180 el capturado en el 

sistema es el correcto, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:ligas corregidas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200301777346
Proyecto de 

inversión
                   430,157.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430157.6, modificado:430157.6}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA  EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 20DPB0068Q - 

135614
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 135614 S 185 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:122, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA , 70800 COLONIA LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE CINCO DE 

FEBRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE TRES DE OCTUBRE  SE UBICA SOBRA LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA LA SOLEDAD EN, lon:-96.59629983, lat:16.35583216}}
13-05-2020 11-06-2020              430,157.60                    430,157.60                     430,157.60               430,157.60             430,157.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/037/2020, contratista:CHRISTIAN GOMEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:430157.6, importe_modificado:430157.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1777346/proyecto_PROCESO, 1777346/proyecto_FIN, 1777346/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777960
Proyecto de 

inversión
                1,958,920.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1958920.33, modificado:1958920.33}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE  LOS 

RAUDALES - 136482
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE OAXACA 136482 S 186 190 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:81, direccion:PUEBLO LOS RAUDALES, 70230 LOS RAUDALES, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA -TUXTEPEC-MARIA 

LOMBARDO Y CARRETERA MARIA LOMBARDO-PALOMARES , CARRETERA AGENCIA LOS RAUDALES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDA, lon:-95.2345359, 

lat:17.37940974}}

11-04-2020 11-06-2020           1,958,920.33                 1,958,920.33                  1,958,920.33            1,958,920.33          1,958,920.33 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/081/008/2020, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1958920.33, importe_modificado:1958920.33}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}

{1777960/proyecto_INICIO, 1777960/proyecto_PROCESO, 1777960/proyecto_INICIO, 1777960/proyecto_FIN, 

1777960/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778618
Proyecto de 

inversión
                   440,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440000.0, modificado:440000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA HUANACASTAL DEL KM. 0+000 AL KM. 

4+000 - 137207
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC 137207 S 390 393 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO HUANACASTAL  - SANTO DOMINGO ZANATEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO HUANACASTAL, 

70161 HUANACASTAL, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA 190 Y  , CARRETERA A REFORMA DE PINEDA  LA OBRA REHABILITA, lon:-94.44790339, 

lat:16.47534362}}

01-05-2020 30-05-2020              440,000.00                    440,000.00                     440,000.00               440,000.00             440,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSDZ/525/COP/006/2020, contratista:HECTOR ELOY SAYNEZ IGNACIO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1778618/proyecto_INICIO, 1778618/proyecto_FIN, 1778618/proyecto_PROCESO, 1778618/proyecto_FIN, 

1778618/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778665
Proyecto de 

inversión
                   335,918.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:335918.73, modificado:335918.73}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA 

VISTA - 137255
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 137255 S 116 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:666.0, meta_modificada:666.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO OAXACA DE JUAREZ  - SAN MATEO PEÑOLES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 41 + 000 PUEBLO BUENA VISTA, 68269 

BUENAVISTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA ES A UNA DISTANCIA D, lon:-96.92960357, lat:17.01424382}}
30-07-2020 28-08-2020              335,918.73                    335,918.73                     335,918.73               335,918.73             335,918.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MST/M494/FISMDF/009/2020, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:335918.73, importe_modificado:335918.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:666.0}} {1778665/proyecto_INICIO, 1778665/proyecto_PROCESO, 1778665/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778705
Proyecto de 

inversión
                   827,410.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:827410.07, modificado:827410.07}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA MARÍA COLOTEPEC LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

COLOTEPEC - 137290
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 137290 S 696 671 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES VILLAFAÑE PUEBLO SANTA MARIA COLOTEPEC, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BRECHA RIVERA DEL RIO, CALLE JUAREZ  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MELQUIADES VILLAFAÑE, lon:-96.93748573, lat:15.89952908}}
19-06-2020 16-09-2020              827,410.07                    827,410.07                     827,410.07               827,410.07             827,410.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-12/2020, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:827410.07, importe_modificado:827410.07}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} {1778705/proyecto_PROCESO, 1778705/proyecto_INICIO, 1778705/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778723
Proyecto de 

inversión
                   847,440.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:847440.2, modificado:847440.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  SANITARIOS  EN SANTA CATARINA IXTEPEJI LOCALIDAD   

TIERRA COLORADA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA IXTEPEJI - 137309
20 Oaxaca 363 Santa Catarina Ixtepeji Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI 137309 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 TIERRA COLORADA, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y VEREDA AL AULA,    EL AULA DE SANITARIOS CON DIRECCIÓN SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALL, lon:-96.61599995, lat:17.14093416}}
17-08-2020 14-11-2020              847,440.20                    847,440.20                     847,440.20               847,440.20             847,440.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/363/FISMDF/01/2020, contratista:ARQ. GIBRAN CASTRO CARRADA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:847440.2, importe_modificado:847440.2}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1778723/proyecto_INICIO, 1778723/proyecto_PROCESO, 1778723/proyecto_INICIO, 1778723/proyecto_FIN, 

1778723/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778981
Proyecto de 

inversión
                   651,445.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:651445.21, modificado:651445.21}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SANTA MARÍA COLOTEPEC 

LOCALIDAD   CERRO DEL CABALLO - 137566
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 137566 S 18 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 175-D TRAMO PUERTO ESCONDIDO  - OAXACA  KILÓMETRO 33 + 700 RANCHERIA CERRO DEL CABALLO, 

70935 CERRO DEL CABALLO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CABALLO SE ENCUENTRA , lon:-96.9077378, lat:15.93946979}}
04-09-2020 12-12-2020              651,445.21                    651,445.21                     651,445.21               651,445.21             651,445.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-17/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN Y 

ANALÍSIS  ESTRUCTURAL MORÁN SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:651445.21, 

importe_modificado:651445.21}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}
{1778981/proyecto_INICIO, 1778981/proyecto_PROCESO, 1778981/proyecto_INICIO, 1778981/proyecto_PROCESO, 

1778981/proyecto_FIN, 1778981/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779274
Proyecto de 

inversión
                   258,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258000.0, modificado:258000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN JOSÉ LACHIGUIRI LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

LACHIVIGOZA - 137934
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 137934 S 486 396 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO CENTRO DE LA POBLACION  - RIO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 0 PUEBLO SANTA MARIA 

LACHIVIGOZA, 00000 SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y BRECHA CAMINO A QUIECHAPA, BRECHA, lon:-96.32013162, 

lat:16.41852091}}

17-06-2020 07-07-2020              258,000.00                    258,000.00                     258,000.00               258,000.00             258,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/027/2020, contratista:YEROHG A.C., convocante:MUNICIPIO SAN JOSE 

LACHIGUIRI, monto:258000.0, importe_modificado:258000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} {1779274/proyecto_INICIO, 1779274/proyecto_PROCESO, 1779274/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779279
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO DEL MERCADO PÚBLICO JESÚS RASGADO - 137939 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC 137939 S 273 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DEMAYO E INDEPENDENCIA COLONIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    CERCA DEL PALACIO MUNICIPAL ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA, lon:-95.05706783, lat:16.50339076}}
15-04-2020 15-05-2020              850,000.00                    850,000.00                     850,000.00               850,000.00             850,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/005/148/2020, contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1779279/proyecto_INICIO, 1779279/proyecto_PROCESO, 1779279/proyecto_FIN, 1779279/proyecto_PROCESO, 

1779279/proyecto_FIN, 1779279/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779872
Proyecto de 

inversión
                   384,399.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:384399.49, modificado:384399.49}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN CASA DE SALUD - 138742 20 Oaxaca 562 Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ 138742 S 102 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.37, meta_modificada:23.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LA UNION INTERIOR S/N BARRIO , 69910 LA UNIÓN, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  

,    OBRA UBICADA EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO LA UNION., lon:-97.37344977, lat:17.36866918}}
01-10-2020 29-11-2020              384,399.49                    384,399.49                     384,399.49               384,399.49             384,399.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMYPD/562/FISM/OP/017/2020, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:384399.49, importe_modificado:384399.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:23.37}}

{1779872/proyecto_INICIO, 1779872/proyecto_FIN, 1779872/proyecto_PROCESO, 1779872/proyecto_FIN, 

1779872/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781134
Proyecto de 

inversión
                     85,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85000.0, modificado:85000.0}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A LA AGENCIA DE TEPALCATEPEC - 140069 20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 140069 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. CARRETERA HUAJUAPAN-TEHUACAN  - UNDEFTEPALCATEPECINED MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 

900 RANCHERIA TEPALCATEPEC, 69038 TEPALCATEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE U, lon:-97.6722446, lat:18.08138432}}
01-10-2020 30-10-2020                85,000.00                      85,000.00                       85,000.00                 85,000.00               85,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-013-2020, contratista:ROMAN ROBLES SANTILLAN, convocante:SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{1781134/proyecto_PROCESO, 1781134/proyecto_INICIO, 1781134/proyecto_FIN, 1781134/proyecto_INICIO, 

1781134/proyecto_PROCESO, 1781134/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781502
Proyecto de 

inversión
                   785,608.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:785608.54, modificado:785608.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO 

JUAREZ Y LAURELES  EN SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 140393
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 140393 S 1693 1668 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE MARINO ARAGON  SE PAVIMENTARAN LASA CALLES BENITO JUAREZ Y LAUREL, lon:-96.35313715, lat:16.56065324}}
05-10-2020 20-12-2020              785,608.54                    785,608.54                     785,608.54               785,608.54             785,608.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/003/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:785608.54, importe_modificado:785608.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:945.0}}

{1781502/proyecto_INICIO, 1781502/proyecto_FIN, 1781502/proyecto_PROCESO, 1781502/proyecto_FIN, 

1781502/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE CTO MARCA ERROR, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:LA 

LIGA DE CTO MARCA ERROR, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-28}, obs3: {observación:LA LIGA DE CTO MARCA 

ERROR, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-28}, 

2020 5 OAX200301782469
Proyecto de 

inversión
                   315,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315000.0, modificado:315000.0}}
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   EL CARMEN - 141207 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOAPAM OAXACA 141207 S 132 112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:3, direccion:CALLE 2 DE TACUBA PUEBLO DEL CARMEN, 69411 EL CARMEN, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 2 DE TACUBA Y CALLE 1 DE 

TACUBA, CARRETERA CARRETERA A SILACAYOÁPAM  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE 2 DE TACUBA Y 1 DE TACUBA ENTRE LA C, lon:-98.13005245, lat:17.52558444}}
16-11-2020 16-12-2020              315,000.00                    315,000.00                     315,000.00               315,000.00             315,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-014-2020, contratista:CONSTRUCTORA ADH S.A. DE C.V., convocante:NUNICIPIO 

DE SILACAYOÁPAM, monto:315000.0, importe_modificado:315000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1782469/proyecto_INICIO, 1782469/proyecto_PROCESO, 1782469/proyecto_FIN, 1782469/proyecto_PROCESO, 

1782469/proyecto_FIN, 1782469/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782849
Proyecto de 

inversión
                   399,301.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399301.36, modificado:399301.36}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL 76 

CLAVE 20ETK0076S - 141523
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 141523 S 25 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE COICOYAN DE LAS FLORES - TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL 76 CLAVE 20ETK0076S PUEBLO COICOYÁN DE LAS 

FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LLA CALLE , lon:-98.27036085, lat:17.26849781}}
03-08-2020 01-09-2020              399,301.36                    399,301.36                     399,301.36               399,301.36             399,301.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/013/2020, contratista:JOSE JUAN MENDEZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:399301.36, importe_modificado:399301.36}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}

{1782849/proyecto_INICIO, 1782849/proyecto_FIN, 1782849/proyecto_INICIO, 1782849/proyecto_PROCESO, 

1782849/proyecto_INICIO, 1782849/proyecto_PROCESO, 1782849/proyecto_FIN, 1782849/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783052
Proyecto de 

inversión
                1,909,883.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1909883.75, modificado:1909883.75}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE HIERBA 

SANTA - 141733
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 141733 S 24 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2469.0, meta_modificada:2469.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO OAXACA DE JUAREZ  - SANTIAGO TLAZOTALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + 600 PARAJE CAÑADA 

DE HIERBA SANTA, 68268 CAÑADA DE HIERBA SANTA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  , CAMINO CARRETE, lon:-96.96372982, lat:17.03403607}}
08-09-2020 06-11-2020           1,909,883.75                 1,909,883.75                  1,909,883.75            1,909,883.75          1,909,883.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISMDF/11/48/2020, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1909883.75, importe_modificado:1909883.75}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2469.0}} {1783052/proyecto_PROCESO, 1783052/proyecto_INICIO, 1783052/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783078
Proyecto de 

inversión
                1,034,934.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1034934.46, modificado:1034934.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA 

COLONIA BARRANCA TIGRE - 141761
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 141761 S 5100 3400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPA DE SAN PEDRO TEUTILA, lon:-96.69660971, lat:17.98291778}}
09-04-2020 23-05-2020           1,034,934.46                 1,034,934.46                  1,034,934.46            1,034,934.46          1,034,934.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/INV/330/001/2020, contratista:VÍCTOR ISIDRO INOCENTE, convocante:H. 

Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:1034934.46, importe_modificado:1034934.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:477.0}}

{1783078/proyecto_PROCESO, 1783078/proyecto_FIN, 1783078/proyecto_INICIO, 1783078/proyecto_PROCESO, 

1783078/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790731 Adquisición                    598,028.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598028.72, modificado:598028.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN AGUSTÍN 

DE LAS JUNTAS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002008 S 416 475 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:San Agustín de las Juntas, Oax., México, lon:-96.7092661, lat:17.0055311}} 10-06-2020 31-12-2020              598,028.72                    598,028.72                     598,028.72               598,028.72             598,028.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790731/proyecto_INICIO, 1790731/proyecto_PROCESO, 1790731/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790773 Adquisición                    225,023.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225023.76, modificado:225023.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN ANDRES 

IXTLAHUACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002012 S 124 104 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:San Andrés Ixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.8324201, lat:17.0719217}} 10-06-2020 31-12-2020              225,023.76                    225,023.76                     225,023.76               225,023.76             225,023.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790773/proyecto_PROCESO, 1790773/proyecto_INICIO, 1790773/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790805 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

ATITLÁN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002015 S 19 19 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:Santiago Atitlan, Oax., México, lon:-95.9469158, lat:17.1034478}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790805/proyecto_PROCESO, 1790805/proyecto_INICIO, 1790805/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790811 Adquisición                      93,747.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93747.72, modificado:93747.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN ANDRÉS 

ZAUTLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002016 S 71 71 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:San Andrés Zautla, Oax., México, lon:-96.8610946, lat:17.1852544}} 10-06-2020 31-12-2020                93,747.72                      93,747.72                       93,747.72                 93,747.72               93,747.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790811/proyecto_PROCESO, 1790811/proyecto_INICIO, 1790811/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791148 Adquisición                    179,904.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179904.4, modificado:179904.4}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PABLO ETLA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002035 S 145 145 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:San Pablo Etla, Oax., México, lon:-96.7574289, lat:17.150816}} 10-06-2020 31-12-2020              179,904.40                    179,904.40                     179,904.40               179,904.40             179,904.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791148/proyecto_PROCESO, 1791148/proyecto_INICIO, 1791148/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791559 Adquisición                    151,158.44 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151158.44, modificado:151158.44}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

CHOAPAM
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002066 S 91 99 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:460, localidad:1, direccion:Santiago Choápam, Oax., México, lon:-95.9229103, lat:17.3591766}} 10-06-2020 31-12-2020              151,158.44                    151,158.44                     151,158.44               151,158.44             151,158.44 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791559/proyecto_PROCESO, 1791559/proyecto_INICIO, 1791559/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791990 Adquisición                    282,457.68 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:282457.68, modificado:282457.68}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003025 S 211 236 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.7494216, lat:17.0193584}} 10-06-2020 31-12-2020              282,457.68                    282,457.68                     282,457.68               282,457.68             282,457.68 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791990/proyecto_PROCESO, 1791990/proyecto_INICIO, 1791990/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792044 Adquisición                    217,176.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217176.36, modificado:217176.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

YOSONDUA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003033 S 105 108 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:Santiago Yosondúa, Oax., México, lon:-97.5765074, lat:16.8721952}} 10-06-2020 31-12-2020              217,176.36                    217,176.36                     217,176.36               217,176.36             217,176.36 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792044/proyecto_PROCESO, 1792044/proyecto_INICIO, 1792044/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792068 Adquisición                    102,191.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102191.36, modificado:102191.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA 

CAMOTLAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002080 S 72 77 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:Santa María Camotlán, Oax., México, lon:-97.6916726, lat:17.8945146}} 10-06-2020 31-12-2020              102,191.36                    102,191.36                     102,191.36               102,191.36             102,191.36 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792068/proyecto_INICIO, 1792068/proyecto_PROCESO, 1792068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792098 Adquisición                    123,701.24 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123701.24, modificado:123701.24}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JOSE 

CHILTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002085 S 85 99 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:San José Chiltepec, Oax., México, lon:-96.1673722, lat:17.9483517}} 10-06-2020 31-12-2020              123,701.24                    123,701.24                     123,701.24               123,701.24             123,701.24 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792098/proyecto_PROCESO, 1792098/proyecto_INICIO, 1792098/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792298 Adquisición                    173,425.80 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173425.8, modificado:173425.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

COLORADO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003042 S 99 104 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:San Juan Colorado, Oax., México, lon:-97.9543638, lat:16.459818}} 10-06-2020 31-12-2020              173,425.80                    173,425.80                     173,425.80               173,425.80             173,425.80 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792298/proyecto_INICIO, 1792298/proyecto_PROCESO, 1792298/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792343
Proyecto de 

inversión
                1,646,085.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1646085.61, modificado:1643944.13}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "LUIS FLORES 

VÁSQUEZ" CLAVE: 20DPB2326B
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31689 N 0 0 220 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.78, meta_modificada:186.78}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CENTRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.596524, lat:16.328478}} 27-08-2020 31-12-2020           1,643,944.13                 1,643,944.13                  1,643,944.13            1,643,944.13          1,643,944.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-106-00-2020, contratista:CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1643944.13, importe_modificado:1643944.13}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.78}} {1792343/proyecto_FIN, 1792343/proyecto_INICIO, 1792343/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792357
Proyecto de 

inversión
                2,085,511.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2085511.24, modificado:2076543.36}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

DE LA ESCUELA PRIMARIA “5 DE FEBRERO”, C.C.T.: 20DPR2285T, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL 

YOTAO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, IXTLÁN, OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32153 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.62, meta_modificada:620.62}} 1 {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO, OAXACA., lon:-96.337235, lat:17.370464}} 26-09-2020 31-12-2020           2,076,543.36                 2,076,543.36                  2,076,543.36            2,076,543.36          2,076,543.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-149-00-2020, contratista:LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2076543.36, importe_modificado:2076543.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:620.62}}
{1792357/proyecto_INICIO, 1792357/proyecto_FIN, 1792357/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793045 Adquisición                    107,242.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107242.0, modificado:107242.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL 

DEL PUERTO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003064 S 23 30 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:San Miguel del Puerto, Oax., México, lon:-96.1729261, lat:15.9202909}} 10-06-2020 31-12-2020              107,242.00                    107,242.00                     107,242.00               107,242.00             107,242.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793045/proyecto_PROCESO, 1793045/proyecto_INICIO, 1793045/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401795527
Proyecto de 

inversión
                   286,945.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:286945.7, modificado:286945.7}}
CONSTRUCCION DE COCINA EN LA CASA DEL NIÑO INDIGENA 20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN PEDRO TIDAA F425331 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.48, meta_modificada:104.48}} 1 {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Cárdenas, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.37309217, lat:17.34410473}} 09-10-2020 09-12-2020              286,945.70                    286,945.70                     286,945.70               286,945.70             286,945.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FORTAMUNDF/331/25/2020, contratista:COYOTL VÍAS Y OBRAS URBANAS S DE RL DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA, monto:286945.7, importe_modificado:286945.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:104.48}}
{1795527/proyecto_PROCESO, 1795527/proyecto_FIN, 1795527/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796843
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119966.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LUIS ECHEVERRIA - 

148072
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 148072 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:23, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO LUIS ECHEVERRÍA, 68926 LUIS ECHEVERRÍA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 30 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 80 METROS , lon:-95.9180143, lat:17.63424039}}
01-10-2020 31-12-2020              119,966.32                    119,966.32                     119,966.32               119,966.32             119,966.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/218/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:359898.96, importe_modificado:359898.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1796843/proyecto_INICIO, 1796843/proyecto_FIN, 1796843/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796898
Proyecto de 

inversión
                2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1998998.68}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC OAXACA PUERTO ESCONDIDO CORRAL DE 

PIEDRA GUEGOVELA DEL KM CERO AL KM SIETE - 149864
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 149864 S 152 151 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CORRAL DE PIEDRA  - GUEGOVELA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA 

GUEGOVELA, 71359 GUEGOVELA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE GUEGOVELA SE ENCUENTRA A 5.9 KMS. DE , lon:-96.87288308, 

lat:16.72103807}}

01-10-2020 31-12-2020           1,998,998.68                 1,998,998.68                  1,998,998.68            1,998,998.68          1,998,998.68 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-072-W-0-2020, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE 

C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1998998.69, importe_modificado:1998998.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1796898/proyecto_PROCESO, 1796898/proyecto_INICIO, 1796898/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:  LA FOTO DE PROCESO SE CARGÓ EN EL 

APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO 

APARTADO

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401797450
Proyecto de 

inversión
                   199,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199500.0, modificado:199454.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO LIRIO - 

159800
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159800 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO LIRIO, 70344 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  

CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    NOVENTA Y OCHO METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE LA AGENCIA DE LA , lon:-95.29940431, lat:17.22290477}}
01-10-2020 31-12-2020              199,454.95                    199,454.95                     199,454.95               199,454.95             199,454.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:456.0}}
{1797450/proyecto_INICIO, 1797450/proyecto_FIN, 1797450/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797505
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389832.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO JUAREZ - 

160256
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160256 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71124 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y 

CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  OCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.64652431, lat:17.04464957}}
01-10-2020 31-12-2020              389,832.41                    389,832.41                     389,832.41               389,832.41             389,832.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1797505/proyecto_PROCESO, 1797505/proyecto_INICIO, 1797505/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798090
Proyecto de 

inversión
                     91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91000.0, modificado:90967.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 166102
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166102 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE ALCATRAZ  APROXI, lon:-96.72908114, lat:16.55278197}}
01-10-2020 31-12-2020                90,967.01                      90,967.01                       90,967.01                 90,967.01               90,967.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1798090/proyecto_INICIO, 1798090/proyecto_PROCESO, 1798090/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798165
Proyecto de 

inversión
                   637,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637000.0, modificado:636726.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARMEN - 

166512
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166512 S 102 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:2, direccion:INTERIOR SN BARRIO EL CARMEN, 71338 EL CARMEN, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE   Y  ,    SEISCIENTOS SESENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.82982805, lat:16.92264623}}
01-10-2020 31-12-2020              636,726.27                    636,726.27                     636,726.27               636,726.27             636,726.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1176.0}}
{1798165/proyecto_PROCESO, 1798165/proyecto_INICIO, 1798165/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798182
Proyecto de 

inversión
                     73,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73500.0, modificado:73434.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 

166886
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166886 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A DOSCIENTOS METROS AL ESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE UBICA UN TANQUE ELEVADO., lon:-96.31357895, lat:18.04378884}}
01-10-2020 31-12-2020                73,434.68                      73,434.68                       73,434.68                 73,434.68               73,434.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1798182/proyecto_PROCESO, 1798182/proyecto_INICIO, 1798182/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798220
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62820.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO 

- 167451
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167451 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ADOLFO RUÍZ CORTINEZ, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS  A 130 ME, lon:-94.81900916, lat:16.43499667}}
01-10-2020 31-12-2020                62,820.40                      62,820.40                       62,820.40                 62,820.40               62,820.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798220/proyecto_INICIO, 1798220/proyecto_FIN, 1798220/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798228
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62820.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167554
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167554 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PANCHO NACAR INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO TOLEDO Y CALLE JUAN STUBI, CALLE ENRIQUE LIENKENS  A 116 METROS DE LA CAPILLA, lon:-95.01685347, lat:16.45079625}}
01-10-2020 31-12-2020                62,820.40                      62,820.40                       62,820.40                 62,820.40               62,820.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798228/proyecto_INICIO, 1798228/proyecto_FIN, 1798228/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798237
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104700.67}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 

167689
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167689 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  ,    370 

METROS DE CAPILLA 3 DE MAYO A 120 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 185. Y UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUB BOL, lon:-94.95145135, lat:16.54954361}}
01-10-2020 31-12-2020              104,700.67                    104,700.67                     104,700.67               104,700.67             104,700.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1798237/proyecto_INICIO, 1798237/proyecto_FIN, 1798237/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798256
Proyecto de 

inversión
                1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1798771.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

PREESCOLAR ÑUU VIXI DE LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

EL GRANDE - 168388

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
168388 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.54, meta_modificada:342.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE 

CALLE ITURBIDE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  CINCUENTA METROS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.60060763, lat:17.03668392}}
01-07-2020 31-12-2020           1,798,771.48                 1,798,771.48                  1,798,771.48            1,798,771.48          1,798,771.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-211-00-2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1798771.48, importe_modificado:1798771.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:342.54}}
{1798256/proyecto_INICIO, 1798256/proyecto_FIN, 1798256/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800202
Proyecto de 

inversión
                1,180,707.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1180707.82, modificado:1168944.34}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC EL CUAJILOTE MAGUEY LARGO SAN JOSÉ LA 

GARZONA - 191128
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 191128 S 841 742 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO E.C.(EL CUAJILOTE - MAGUEY LARGO)  - SAN JOSÉ LA GARZONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 350 INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN JOSÉ LA GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALI, lon:-96.6429125, lat:16.6841169}}
01-11-2020 31-12-2020           1,168,944.34                 1,168,944.34                  1,168,944.34            1,168,944.34          1,168,944.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-111-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. 

DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1168944.34, importe_modificado:1168944.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.4}} {1800202/proyecto_INICIO, 1800202/proyecto_PROCESO, 1800202/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800325
Proyecto de 

inversión
                5,064,575.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5064575.03, modificado:5062098.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN 

JOSÉ XOCHIXTLÁN - 192836
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 192836 S 372 350 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTÍN ITUNYOSO  - SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 72 INTERIOR SN PUEBLO SAN 

JOSÉ XOCHITLÁN, 69846 SAN JOSÉ XOCHIXTLÁN, SAN MARTÍN ITUNYOSO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ XOCHI, lon:-97.81337639, lat:17.20650563}}
15-11-2020 31-12-2020           5,062,098.27                 5,062,098.27                  5,062,098.27            5,062,098.27          5,062,098.27 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-133-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO DEL CAMINO ANTIGUO A SAN JOSE XOCHIXTLAN DEL KM 0+000 AL KM 0+720., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:5062098.27, importe_modificado:5062098.27}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} {1800325/proyecto_INICIO, 1800325/proyecto_FIN, 1800325/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800814
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN - 199892
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199892 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y  , CALLE LIBERTAD  125 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-96.41105796, lat:16.31801337}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800814/proyecto_INICIO, 1800814/proyecto_FIN, 1800814/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801541
Proyecto de 

inversión
                   613,050.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:613050.92, modificado:612585.28}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES LA UNIÓN Y 

PROGRESO SANTA CATALINA MIXTEPEC - 209460
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
209460 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 200 METROS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA IGLESIA DE LA POBLA, lon:-96.93631055, lat:16.89421985}}
01-07-2020 31-12-2020              612,585.28                    612,585.28                     612,585.28               612,585.28             612,585.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-257-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:612585.28, importe_modificado:612585.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} {1801541/proyecto_INICIO, 1801541/proyecto_FIN, 1801541/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801590
Proyecto de 

inversión
                4,176,924.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4176924.41, modificado:4175787.63}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO LEAPI SANTIAGO QUIAVIGOLÓ - 210311 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 210311 S 189 207 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.2, meta_modificada:11.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO LEAPI   - SANTIAGO QUIAVIGOLÓ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 605 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, 70586 SANTIAGO QUIAVIGOLÓ, SANTA MARÍA QUIEGOLANI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTIAGO QUI, lon:-96.06384828, lat:16.30445919}}
15-11-2020 31-12-2020           4,175,787.63                 4,175,787.63                  4,175,787.63            4,175,787.63          4,175,787.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-130-W-0-2020, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4175787.63, importe_modificado:4175787.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.2}} {1801590/proyecto_INICIO, 1801590/proyecto_FIN, 1801590/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804638
Proyecto de 

inversión
                   937,381.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:937381.43, modificado:937381.43}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CENTENARIO - 255629 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 255629 S 48 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.3, meta_modificada:438.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO CHARIS CASTRO COLONIA CENTENARIO, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLEJON HELIODORO CHARIS CASTRO Y CAMINO A PLAYA VICENTE,    A 20 METROS DEL RIO LOS PERROS Y A 2 , lon:-95.01194961, lat:16.41453338}}
01-11-2020 31-12-2020              937,381.43                    937,381.43                     937,381.43               937,381.43             937,381.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-068/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y ANALISIS 

ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:937381.43, importe_modificado:937381.43}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:438.3}} {1804638/proyecto_PROCESO, 1804638/proyecto_INICIO, 1804638/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401805775 Acción                    264,564.24 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:264564.24, modificado:264564.24}}
33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 4908 20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 4908 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194655, lat:16.163109}} 01-01-2020 31-12-2020              264,564.24                    264,564.24                     264,564.24               264,564.24             264,564.24 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ADJ-MSMT/FIII/001/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:264564.24, importe_modificado:264564.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1805775/proyecto_FIN, 1805775/proyecto_INICIO, 1805775/proyecto_FIN, 1805775/proyecto_PROCESO, 

1805775/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401811243 Acción                 1,087,391.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1087391.0, modificado:1087391.0}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 105605 20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 105605 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:19.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:509, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.668076, lat:15.833004}} 28-03-2020 31-12-2020           1,087,391.00                 1,087,391.00                  1,087,391.00            1,087,391.00          1,087,391.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:105605, contratista:EDGAR AGEO FLORES GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1087391.0, importe_modificado:1087391.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} {1811243/proyecto_FIN, 1811243/proyecto_INICIO, 1811243/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe ingresar liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, obs2: 

{observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs5: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs6: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION(2), trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401814925
Proyecto de 

inversión
                1,264,882.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1264882.6, modificado:1264882.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

PASO NUEVO LA HAMACA ASENTAMIENTO PASO NUEVO LA HAMACA - 141983
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA 141983 S 358 362 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.0, meta_modificada:1292.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:21, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO PASO NUEVO LA HAMACA, 68484 PASO NUEVO LA HAMACA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA PONCIANO ARRIAGA Y AVENIDA OBRERO MUNDIAL, CALLE 5 DE MAYO  SE ENCUENTRA UBICACO EN LA CALLE CUAHUTE, lon:-96.22573383, 

lat:17.75511795}}

17-08-2020 14-11-2020           1,264,882.60                 1,264,882.60                  1,264,882.60            1,264,882.60          1,264,882.60 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:1264882.59, importe_modificado:1264882.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1292.0}}
{1814925/proyecto_PROCESO, 1814925/proyecto_FIN, 1814925/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega de 180 pero el 

capturado en el sistema es el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:liga corregida, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401814992
Proyecto de 

inversión
                1,288,870.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1288870.68, modificado:1288870.68}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   CERRO MARÍN ASENTAMIENTO CERRO MARIN - 

142158

20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 142158 S 205 162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO   KILÓMETRO  0+000  -  KILOMETRO 1+105 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CERRO 

MARIN, 68482 CERRO MARÍN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO PRINCIPAL AL AREA DE TRAB, lon:-96.28053844, lat:17.80850539}}
03-08-2020 26-09-2020           1,288,870.68                 1,288,870.68                  1,288,870.68            1,288,870.68          1,288,870.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBVN/FISMDF/007/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1288870.68, importe_modificado:1288870.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1814992/proyecto_INICIO, 1814992/proyecto_FIN, 1814992/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:meta en el acta entrega es de 180 la correcta 

es la captura en el sistema y liga corregida, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401815400
Proyecto de 

inversión
                   648,581.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:648581.1, modificado:648581.1}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 142717 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 142717 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.69, meta_modificada:507.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OJO DE AGUA, 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

IGNACIO ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LIMITE PARCELA  LLEGANDO A LA LOCALIDAD A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA CALL, lon:-95.94118407, lat:17.87758457}}
15-09-2020 29-10-2020              648,581.10                    648,581.10                     648,581.10               648,581.10             648,581.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-062/2020, contratista:MARTÍN CORONADO RODRIGUEZ, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:648581.1, importe_modificado:648581.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:507.69}}

{1815400/proyecto_PROCESO, 1815400/proyecto_INICIO, 1815400/proyecto_FIN, 1815400/proyecto_PROCESO, 

1815400/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815578
Proyecto de 

inversión
                1,078,154.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1078154.25, modificado:1078154.25}}
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL - 142970 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 142970 S 102 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO EJIDO RANCHO NUEVO JONOTAL, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EL PIPILA  POR EL PORVENIR SE ACCEDE POR CAMINO DE TERRACE, lon:-96.20866624, lat:18.14109127}}
14-09-2020 28-10-2020           1,078,154.25                 1,078,154.25                  1,078,154.25            1,078,154.25          1,078,154.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-057/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1078154.25, importe_modificado:1078154.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:574.0}}

{1815578/proyecto_INICIO, 1815578/proyecto_FIN, 1815578/proyecto_INICIO, 1815578/proyecto_FIN, 

1815578/proyecto_PROCESO, 1815578/proyecto_FIN, 1815578/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401816017
Proyecto de 

inversión
                   294,539.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:294539.28, modificado:294539.28}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   CERRO ARMADILLO CHICO ASENTAMIENTO CERRO 

ARMADILLO CHICO - 143541

20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 143541 S 92 152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1114.0, meta_modificada:1114.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO ARMADILLO CHICO, 68482 CERRO ARMADILLO CHICO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE  CALLE  Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SECAR DE LA COMUNIDAD., lon:-96.31697706, lat:17.84927244}}
26-08-2020 12-09-2020              294,539.28                    294,539.28                     294,539.28               294,539.28             294,539.28 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95136, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:294539.28, importe_modificado:294539.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1114.0}} {1816017/proyecto_FIN, 1816017/proyecto_PROCESO, 1816017/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 480 la 

capturada en el sistema es la correcta, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:liga corregida, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401816230
Proyecto de 

inversión
                   346,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346200.0, modificado:346200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

LOCALIDAD   EL ZAPOTE - 143811
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN 143811 S 114 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO EL ZAPOTE  - TANQUE VIEJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 930 RANCHERIA EL ZAPOTE, 69091 EL ZAPOTE, 

SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE LA AGENCIA EL ZAPOTE A TANQUE VIEJO DE AGUA, lon:-97.66290984, lat:17.82180855}}
07-09-2020 05-11-2020              346,200.00                    346,200.00                     346,200.00               346,200.00             346,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96060, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, 

monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1816230/proyecto_INICIO, 1816230/proyecto_PROCESO, 1816230/proyecto_FIN, 1816230/proyecto_PROCESO, 

1816230/proyecto_INICIO, 1816230/proyecto_PROCESO, 1816230/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401816668
Proyecto de 

inversión
                2,025,077.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2025077.28, modificado:2025077.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA LOCALIDAD   SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA - 

144318

20 Oaxaca 339 San Pedro y San Pablo Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMINETO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 144318 S 1408 1269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE  CALLE NOÑOS HEROES Y BRECHA SIN NOMBRE,    SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DOBLA EN , lon:-97.48296285, lat:17.50963154}}
09-03-2020 16-06-2020           2,025,077.28                 2,025,077.28                  2,025,077.28            2,025,077.28          2,025,077.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/339/FISM-DF/25-002/2020, contratista:ARQ. MABEL CORONA LARA, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:2025077.28, importe_modificado:2025077.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1816668/proyecto_PROCESO, 1816668/proyecto_FIN, 1816668/proyecto_INICIO, 1816668/proyecto_PROCESO, 

1816668/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817436
Proyecto de 

inversión
                2,159,555.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2159555.21, modificado:2159555.21}}
MEJORAMIENTO A LINEAS DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 145157 20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE 145157 S 2981 2657 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:154.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOINGUEZ COLONIA TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE  

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE EL PORVENIR  A LA OBRA PUEDE LLEGAR POR EL CENTRO LLEGANDO A LA, lon:-96.5145057, lat:17.03085868}}
07-09-2020 20-11-2020           2,159,555.21                 2,159,555.21                  2,159,555.21            2,159,555.21          2,159,555.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MTV/M546/FISMDF/05/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE, monto:2159555.21, importe_modificado:2159555.21}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.6}}

{1817436/proyecto_PROCESO, 1817436/proyecto_INICIO, 1817436/proyecto_PROCESO, 1817436/proyecto_INICIO, 

1817436/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817697
Proyecto de 

inversión
                1,118,498.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1118498.92, modificado:1118498.92}}
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN SILVERIO EL CEDRAL - 145456 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 145456 S 61 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:57, direccion:CALLE JOSE GOMEZ AMAYO EJIDO SAN SILVERIO EL CEDRAL, 68440 SAN SILVERIO EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE ISABEL SANTIBAÑEZ QUINTERO Y CALLE REGINA RAMIREZ EUSEBIO, CALLE FERMIN MONTERO RIVERA  DE LA CARRET, lon:-96.04983398, lat:18.05413593}}
17-09-2020 31-10-2020           1,118,498.92                 1,118,498.92                  1,118,498.92            1,118,498.92          1,118,498.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-068/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1118498.92, importe_modificado:1118498.92}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:653.0}} {1817697/proyecto_FIN, 1817697/proyecto_PROCESO, 1817697/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820559
Proyecto de 

inversión
                   338,970.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338970.0, modificado:338970.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE ENERO EN EL 

BARRIO ESQUIPULAS DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 149215
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 149215 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.0, meta_modificada:669.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE ENERO BARRIO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA  

ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE ESQUIPULAS, CALLE REFORMA  LA ORA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 15 DE ENERO ENTRE LA , lon:-95.26071435, lat:16.37878637}}
28-09-2020 31-10-2020              338,970.00                    338,970.00                     338,970.00               338,970.00             338,970.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:338970.0, importe_modificado:338970.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:669.0}}

{1820559/proyecto_FIN, 1820559/proyecto_PROCESO, 1820559/proyecto_INICIO, 1820559/proyecto_FIN, 

1820559/proyecto_PROCESO, 1820559/proyecto_FIN, 1820559/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401820608
Proyecto de 

inversión
                   260,023.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260023.21, modificado:260023.21}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, 1ª. ETAPA. - 

149299
20 Oaxaca 215 San Juan Sayultepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC 149299 S 38 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN SAYULTEPEC, 69675 SAN JUAN SAYULTEPEC, SAN JUAN SAYULTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE CUAUHTEMOC,    A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL PARALELA A LA CALLE REFORMA, lon:-97.28381823, lat:17.45213566}}
09-10-2020 07-11-2020              260,023.21                    260,023.21                     260,023.21               260,023.21             260,023.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSJS/215/001/01/2020, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPO DE BOMBEO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:260023.21, importe_modificado:260023.21}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}

{1820608/proyecto_PROCESO, 1820608/proyecto_FIN, 1820608/proyecto_PROCESO, 1820608/proyecto_INICIO, 

1820608/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822645
Proyecto de 

inversión
                   749,996.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749996.13, modificado:749996.13}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES. - 

153897
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
153897 S 275 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:864.57, meta_modificada:864.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:BARRIO SAN BARTOLO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA CERCA 

DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO, lon:-97.66463558, lat:17.26248632}}
05-09-2020 19-10-2020              749,996.13                    749,996.13                     749,996.13               749,996.13             749,996.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0029/36/2020, contratista:JOEL LEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:749996.13, importe_modificado:749996.13}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:864.57}} {1822645/proyecto_FIN, 1822645/proyecto_INICIO, 1822645/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823125
Proyecto de 

inversión
                   993,186.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:993186.78, modificado:993186.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

CHAPULAPA VIEJO - 154980
20 Oaxaca 139 San Francisco Chapulapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA 154980 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CHAPULAPA VIEJO PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO 

CHAPULAPA OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL CHAPULAPA VIEJO Y CALLE CAMINO A OCOTAL, CALLE CAMINO AL CENTRO  CALLE PRI, lon:-96.75580268, lat:17.938005}}
16-03-2020 14-05-2020              993,186.78                    993,186.78                     993,186.78               993,186.78             993,186.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FISMDF-III/139/001/2020, contratista:YUU KAA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:993186.78, importe_modificado:993186.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:574.0}}

{1823125/proyecto_INICIO, 1823125/proyecto_PROCESO, 1823125/proyecto_FIN, 1823125/proyecto_PROCESO, 

1823125/proyecto_INICIO, 1823125/proyecto_FIN, 1823125/proyecto_INICIO, 1823125/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823139
Proyecto de 

inversión
                2,121,350.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2121350.63, modificado:2121350.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

LEYES DE REFORMA CLAVE: 20DPR1834Z1 - 155018
20 Oaxaca 139 San Francisco Chapulapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRACISCO CHAPULAPA 155018 S 58 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA REFORMA, 68635 LA REFORMA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL NO SE TIENEN CALLES ALEDAÑAS ESTA A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-96.7468551, lat:17.87636008}}
06-04-2020 04-07-2020           2,121,350.63                 2,121,350.63                  2,121,350.63            2,121,350.63          2,121,350.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFC/FISMDF-III/139/002/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A DE C.V, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:2121350.63, importe_modificado:2121350.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:570.0}}

{1823139/proyecto_FIN, 1823139/proyecto_INICIO, 1823139/proyecto_PROCESO, 1823139/proyecto_FIN, 

1823139/proyecto_INICIO, 1823139/proyecto_PROCESO, 1823139/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823909
Proyecto de 

inversión
                   280,226.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280226.46, modificado:280226.46}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 157497 20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 157497 S 125 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA  

ENTRE  CALLE 16 DE MARZO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE UBICA EN EL CRUCE DE LAS CALLES 16 DE SEPTI, lon:-98.37724436, lat:16.33194564}}
12-10-2020 10-11-2020              280,226.46                    280,226.46                     280,226.46               280,226.46             280,226.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSD/M507/FISMDF/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUOAX, S.A DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:280226.46, importe_modificado:280226.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.0}}

{1823909/proyecto_PROCESO, 1823909/proyecto_INICIO, 1823909/proyecto_PROCESO, 1823909/proyecto_FIN, 

1823909/proyecto_INICIO, 1823909/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823959
Proyecto de 

inversión
                2,892,092.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2892092.4, modificado:2892092.4}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTIBUCION DE AGUA POTABLE - 157636 20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 157636 S 1662 1535 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8041.0, meta_modificada:8041.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN ANDRES,    LA OBRA SE RELIZARA EN LA MAYOR PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE E, lon:-96.40393502, lat:16.31545979}}
21-09-2020 29-11-2020           2,892,092.40                 2,892,092.40                  2,892,092.40            2,892,092.40          2,892,092.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-09/SCA-001/2020, contratista:ING. IVAN GARCIA JERONIMO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:2892092.4, importe_modificado:2892092.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8041.0}}

{1823959/proyecto_PROCESO, 1823959/proyecto_INICIO, 1823959/proyecto_FIN, 1823959/proyecto_INICIO, 

1823959/proyecto_FIN, 1823959/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824676
Proyecto de 

inversión
                   651,567.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:651567.91, modificado:651567.91}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY. - 159306 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
159306 S 148 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1558.9, meta_modificada:1558.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:PUEBLO EL MAQUEY, 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA CON DIRECCIÓN A 

CUATRO PALOS EN LA PARTE MAS ALTA DE LA LOCALIDAD DE MAGUEY, A 3.5MK APROXIMADAMENTE., lon:-96.03328433, lat:17.05062767}}
01-07-2020 31-08-2020              651,567.91                    651,567.91                     651,567.91               651,567.91             651,567.91 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94955, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:651567.91, importe_modificado:651567.91}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1558.9}} {1824676/proyecto_PROCESO, 1824676/proyecto_FIN, 1824676/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824726
Proyecto de 

inversión
                   549,978.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549978.11, modificado:549978.11}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 

159430
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
159430 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:39, direccion:PUEBLO PALO DE LETRA, 69805 PALO DE LETRA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 5.4 KM. AL SUR 

DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA., lon:-97.63077046, lat:17.2107514}}
01-10-2020 14-11-2020              549,978.11                    549,978.11                     549,978.11               549,978.11             549,978.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/28/039/75/2020, contratista:GILDARDO AYALA LEON, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549978.11, importe_modificado:549978.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:586.0}} {1824726/proyecto_PROCESO, 1824726/proyecto_INICIO, 1824726/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825167
Proyecto de 

inversión
                   799,992.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799992.0, modificado:799992.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONINO EL ALTO 

LOCALIDAD   SAN FERNANDO DE MATAMOROS - 160648
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SAN ANTONINO EL ALTO 160648 S 150 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1782.9, meta_modificada:1782.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN FERNANDO DE MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE LOCALIZA A 200 METRO AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO DE MATAMOROS MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO,, lon:-97.15165224, lat:16.84173245}}
24-09-2020 31-10-2020              799,992.00                    799,992.00                     799,992.00               799,992.00             799,992.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA/OP/FISM-DF/104/0003/07/2020, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:799992.0, importe_modificado:799992.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1782.95}}

{1825167/proyecto_PROCESO, 1825167/proyecto_FIN, 1825167/proyecto_INICIO, 1825167/proyecto_FIN, 

1825167/proyecto_INICIO, 1825167/proyecto_PROCESO, 1825167/proyecto_FIN, 1825167/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826002
Proyecto de 

inversión
                1,049,980.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1049980.0, modificado:1049980.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 163039 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 163039 S 298 167 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE DEL EJIDO RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE LA 

JAMAICA, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE DEL EJIDO, LA JAMAI, lon:-97.83495233, lat:16.94299185}}
01-07-2020 30-07-2020           1,049,980.00                 1,049,980.00                  1,049,980.00            1,049,980.00          1,049,980.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/038/034/2020, contratista:ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1049980.0, importe_modificado:1049980.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1300.0}} {1826002/proyecto_INICIO, 1826002/proyecto_FIN, 1826002/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826197
Proyecto de 

inversión
                2,398,844.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2398844.05, modificado:2398844.05}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA 

YARENI - 163530
20 Oaxaca 359 Santa Ana Yareni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA YARENI 163530 S 473 445 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL RIO PUEBLO SANTA ANA YARENI, 68745 SANTA ANA YARENI, SANTA ANA YARENI OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

INICIA EN EL CAMINO A SAN MIGUEL ALOAPAM Y CONTINUA CERCA DEL CAMINO AL RIO FINALIZANDO EN EL OJO DE AGUA, lon:-96.62232761, lat:17.39883511}}
03-10-2020 01-12-2020           2,398,844.05                 2,398,844.05                  2,398,844.05            2,398,844.05          2,398,844.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/FISMDF/359/2020, contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARICIA, 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI, monto:2398844.05, importe_modificado:2398844.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} {1826197/proyecto_INICIO, 1826197/proyecto_FIN, 1826197/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828202
Proyecto de 

inversión
                   426,355.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:426355.25, modificado:426355.25}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO - 168804 20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 168804 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:79.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:4, direccion:CALLE SALIDA A SAN JUANITO PUEBLO SAN ANTONIO YOSOCANI, 71762 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE SAN JUANITO A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE LA AGENCIA, lon:-97.88254348, lat:16.42294826}}
03-08-2020 01-10-2020              426,355.25                    426,355.25                     426,355.25               426,355.25             426,355.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/09/2020, contratista:GONZALO RENDON REYES, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO, monto:426355.25, importe_modificado:426355.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.42}}

{1828202/proyecto_INICIO, 1828202/proyecto_PROCESO, 1828202/proyecto_FIN, 1828202/proyecto_PROCESO, 

1828202/proyecto_FIN, 1828202/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828832
Proyecto de 

inversión
                   145,580.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145580.0, modificado:145580.0}}

EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN ROJAS DE CUAUHTÉMOC 

LOCALIDAD   ROJAS DE CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO ROJAS DE CUAUHTÉMOC - 170615
20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC 170615 S 628 538 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PORFIRIO DIAZ PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RIO ARROYO, CALLE HIDALGO  A 50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y ENFRENTE DE LA IGLESIA C, lon:-96.61833423, lat:17.00782441}}
18-09-2020 30-09-2020              145,580.00                    145,580.00                     145,580.00               145,580.00             145,580.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, 

monto:145580.0, importe_modificado:145580.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1828832/proyecto_PROCESO, 1828832/proyecto_INICIO, 1828832/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Debido a que en el registro no permite más de 

un link por apartado, los links de contrato y factura se agregaron en 

el apartado de la descripción del proyecto., trimestre:5.0, 

usuario:jorgeerojasa, fecha:2021-07-24}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401829016
Proyecto de 

inversión
                1,710,774.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1710774.0, modificado:1710774.0}}
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA - 171374 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 171374 S 164 186 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE PEZELAO Y 

PRIVADA TERCERA DE LAZARO CARDENAS, CALLE GUELACHI  LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CALLE , lon:-96.74212693, lat:16.94826356}}
30-09-2020 28-11-2020           1,710,774.00                 1,710,774.00                  1,710,774.00            1,710,774.00          1,710,774.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/433/2020, contratista:IVIGOTT ARRENDADORA, MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1710774.0, importe_modificado:1710774.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}

{1829016/proyecto_INICIO, 1829016/proyecto_PROCESO, 1829016/proyecto_FIN, 1829016/proyecto_INICIO, 

1829016/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 100 METROS 

LINEALES, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-01}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401829056
Proyecto de 

inversión
                   485,917.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485917.3, modificado:485917.3}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LA 

LOCALIDAD DE PALO DE LIMA - 171568
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 171568 S 136 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22180.0, meta_modificada:22180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO PALO DE LIMA  - EL NANCHE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 990 PUEBLO EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE 

LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL KM 0 DONDE EMPIEZA EL AFINE SE ENCUENTRA A 990 MTS SOBRE LA, lon:-97.20899515, lat:16.49054796}}
21-09-2020 04-11-2020              485,917.30                    485,917.30                     485,917.30               485,917.30             485,917.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/012/2020, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S. A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:485917.3, importe_modificado:485917.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:22180.0}}

{1829056/proyecto_INICIO, 1829056/proyecto_PROCESO, 1829056/proyecto_FIN, 1829056/proyecto_INICIO, 

1829056/proyecto_PROCESO, 1829056/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829546
Proyecto de 

inversión
                   505,197.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505197.11, modificado:505197.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA ISABEL DE LA 

COLONIA AVIACIÓN 1A. SECCIÓN - 173425
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 173425 S 100 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.18, meta_modificada:470.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA AVIACIÓN 1A SECC, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE HEROES DEL MOLINO DEL REY, CALLE ALFREDO R DIAZ  ESTA OBRA SE UBIC, lon:-97.78596922, lat:17.80433419}}
02-10-2020 30-11-2020              505,197.11                    505,197.11                     505,197.11               505,197.11             505,197.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-048-2020, contratista:ELIEZER LUNA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:505197.11, importe_modificado:505197.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:470.18}}

{1829546/proyecto_INICIO, 1829546/proyecto_PROCESO, 1829546/proyecto_INICIO, 1829546/proyecto_FIN, 

1829546/proyecto_PROCESO, 1829546/proyecto_FIN, 1829546/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829852
Proyecto de 

inversión
                1,102,531.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102531.71, modificado:1102531.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL FEDERAL FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE: 20DPR31790 - 174522
20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLÁN 174522 S 41 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 EL PORTILLO PAXTLÁN (SAN ANDRÉS), SAN ANDRÉS PAXTLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PORTILLO, lon:-96.52488362, lat:16.22165156}}
15-10-2020 12-12-2020           1,102,531.71                 1,102,531.71                  1,102,531.71            1,102,531.71          1,102,531.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-007-2020, contratista:JOSÉ FRANCISCO JIMÉNEZ VICTORIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1102531.71, importe_modificado:1102531.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}

{1829852/proyecto_INICIO, 1829852/proyecto_FIN, 1829852/proyecto_PROCESO, 1829852/proyecto_FIN, 

1829852/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829973
Proyecto de 

inversión
                2,499,004.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2499004.74, modificado:2499004.74}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL HACIA SANTA ROSA - 175014 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 175014 S 160 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ROSA PUEBLO SANTA ROSA, 68512 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CAMINO A CUAUHTÉMOC Y  ,    EL PROYECTO DE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:-96.80493852, lat:18.25257458}}
14-09-2020 30-11-2020           2,499,004.74                 2,499,004.74                  2,499,004.74            2,499,004.74          2,499,004.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO28/MSMC/FAISMDF/406/102/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2499004.74, importe_modificado:2499004.74}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{1829973/proyecto_INICIO, 1829973/proyecto_PROCESO, 1829973/proyecto_FIN, 1829973/proyecto_PROCESO, 

1829973/proyecto_FIN, 1829973/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830481
Proyecto de 

inversión
                   596,305.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:596305.56, modificado:596305.56}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS  OCTAVIO PAZ, CLAVE: 

20DJN1822E - 176484
20 Oaxaca 366 Santa Catarina Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA 176484 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMIREZ LÓPEZ PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JARDÍN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATAR, lon:-96.75247938, lat:16.07418864}}
09-09-2020 07-11-2020              596,305.56                    596,305.56                     596,305.56               596,305.56             596,305.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-07/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2020, contratista:ABC, INFRA DE MEXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:596305.56, importe_modificado:596305.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}

{1830481/proyecto_INICIO, 1830481/proyecto_PROCESO, 1830481/proyecto_FIN, 1830481/proyecto_INICIO, 

1830481/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831428
Proyecto de 

inversión
                   299,931.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299931.75, modificado:299931.75}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, DE 

LA COLONIA PROGRESO. - 180380
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 180380 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.6, meta_modificada:303.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE MAYO COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LOS CEDROS, CALLE PRIV. DE CEDROS  SE ENCUENTRA A 500 MTS AL ESTE DE LA CARRETERA OAX, lon:-96.75854075, lat:17.00899392}}
27-07-2020 10-08-2020              299,931.75                    299,931.75                     299,931.75               299,931.75             299,931.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/366/2020, contratista:COARQSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:299931.75, importe_modificado:299931.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:303.6}}

{1831428/proyecto_FIN, 1831428/proyecto_PROCESO, 1831428/proyecto_INICIO, 1831428/proyecto_FIN, 

1831428/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831536
Proyecto de 

inversión
                   695,416.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:695416.9, modificado:695416.9}}

REHABILITACIÓN DEL   TANQUE DE ALMACENAMIENTO  DE  AGUA POTABLE EN  LA LOCALIDAD 

DE CUAJIMOLOYAS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN . - 180684
20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLAN 180684 S 359 335 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CUAJIMOLOYAS, 68785 CUAJIMOLOYAS, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE GUADALUPE VICTORIA  LA OBRA SE UBICA A 200 METROS HACIA EL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA , lon:-96.45258147, lat:17.12072847}}
07-09-2020 05-12-2020              695,416.90                    695,416.90                     695,416.90               695,416.90             695,416.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/FISM/262/06/2020, contratista:RUBEN CRUZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL AMATLAN, monto:695416.9, importe_modificado:695416.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1831536/proyecto_INICIO, 1831536/proyecto_PROCESO, 1831536/proyecto_FIN, 1831536/proyecto_INICIO, 

1831536/proyecto_PROCESO, 1831536/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831865
Proyecto de 

inversión
                   754,131.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:754131.56, modificado:754131.56}}

REHABILITACION DE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUAPOTABLE(LA SERRANITA I, 

LA SERRANITA II, LAA TZIA LII,LAXIARUANI I, LAXIARUANI II, YAAGUU) EN LA  LOCALIDAD   

IXTLÁN DE JUÁREZ - 181669

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 181669 S 1200 1300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

REALIZARA LA REHABILITACION DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN 5 PUNTOS DIFERENTES AL INTERIOR, lon:-96.48286172, lat:17.3349892}}
22-10-2020 05-12-2020              754,131.56                    754,131.56                     754,131.56               754,131.56             754,131.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/012/2020, contratista:IVIGOT ARRENDADORA, MATERIALES Y 

CONSTRUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:754131.56, importe_modificado:754131.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1831865/proyecto_INICIO, 1831865/proyecto_PROCESO, 1831865/proyecto_FIN, 1831865/proyecto_PROCESO, 

1831865/proyecto_FIN, 1831865/proyecto_INICIO, 1831865/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831925
Proyecto de 

inversión
                   350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARTA PRIVADA DE 

MOCTEZUMA, DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA EX GARITA. - 182055
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 182055 S 24 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA PRIVADA DE MOCTEZUMA COLONIA EX- GARITA DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE MOCTEZUMA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE REVOLUCIÓN  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CUARTA PRIVADA DE M, lon:-96.73155345, 

lat:17.03588589}}

07-09-2020 26-09-2020              350,000.00                    350,000.00                     350,000.00               350,000.00             350,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/276/2020, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:199.0}}

{1831925/proyecto_INICIO, 1831925/proyecto_PROCESO, 1831925/proyecto_FIN, 1831925/proyecto_PROCESO, 

1831925/proyecto_FIN, 1831925/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832184
Proyecto de 

inversión
                   563,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:563000.0, modificado:563000.0}}

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN  PALO GRANDE (SEGUNDA ETAPA) - 

183159
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 183159 S 135 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.4, meta_modificada:220.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:PASAJE PALO GRNADE PARAJE PALO GRANDE, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL PARAJE PALO GRANDE SOBRE UNA BRECHA COLINDANCIA CON SAN MONJAS., lon:-96.61056326, lat:16.33773545}}
01-03-2020 29-04-2020              563,000.00                    563,000.00                     563,000.00               563,000.00             563,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/016/2020, contratista:TRB PROYECTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:563000.0, importe_modificado:563000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.4}} {1832184/proyecto_INICIO, 1832184/proyecto_FIN, 1832184/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832551
Proyecto de 

inversión
                   559,848.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:559848.64, modificado:559848.64}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 184326 20 Oaxaca 81 San Agustín Atenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO 184326 S 53 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:VEREDA TRAMO POZO DE CAPTACION 1  - SAN MATEO LIBRES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 480 PUEBLO , 69440 SAN MATEO DE 

LIBRES, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SANTOS REYES TEPEJILLO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-98.00107093, lat:17.5661613}}
07-07-2020 05-08-2020              559,848.64                    559,848.64                     559,848.64               559,848.64             559,848.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSAA/081/FIII-OP/010/2020, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:559848.64, importe_modificado:559848.64}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2480.0}} {1832551/proyecto_FIN, 1832551/proyecto_PROCESO, 1832551/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832759
Proyecto de 

inversión
                   440,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:110000.0, modificado:110000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, 

modificado:330000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN - 185153 20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA 185153 S 1526 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

TERCERA DE HIDALGO Y  ,    TERCERA CALLE DE INDEPENDENCIA ESQUINA CON TERCERA DE HIDALGO EN GUADALUPE ETLA., lon:-96.81065456, lat:17.17248861}}
07-10-2020 05-12-2020              440,000.00                    440,000.00                     440,000.00               440,000.00             440,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE/FISM/033/01/28/2020, contratista:JESUS MONTAÑO LUIS, convocante:MUNICIPIO DE 

GUADALUPE ETLA, monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}

{1832759/proyecto_INICIO, 1832759/proyecto_PROCESO, 1832759/proyecto_FIN, 1832759/proyecto_INICIO, 

1832759/proyecto_PROCESO, 1832759/proyecto_FIN, 1832759/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832792
Proyecto de 

inversión
                1,499,534.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499534.98, modificado:1499534.98}}

AMPLIACION DEL CAMINO RURAL DEL CAD. 1+519 AL 1+739 EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO 

ZAPATA - 185230
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 185230 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:17, direccion:RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 68450 EMILIANO ZAPATA, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESTA OBRA 

SE UBICA AL FONDO DE LA CALLE PRINCIPAL A UN LADO DEL SALON TECHADO Y DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN EL C, lon:-96.59951414, lat:18.18204231}}
31-08-2020 29-10-2020           1,499,534.98                 1,499,534.98                  1,499,534.98            1,499,534.98          1,499,534.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-011/2020, contratista:SABINO AGUIRRE IGNACIO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1499534.98, importe_modificado:1499534.98}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}

{1832792/proyecto_PROCESO, 1832792/proyecto_FIN, 1832792/proyecto_PROCESO, 1832792/proyecto_INICIO, 

1832792/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832831
Proyecto de 

inversión
                     39,900.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39900.6, modificado:39900.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA NUEVA 

REVOLUCIÓN) - 185422
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185422 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:313, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA LA NUEVA REVOLUCIÓN, 68446 LA NUEVA REVOLUCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE PRIVADA 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL MIRADOR,    LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA AU, lon:-96.10078683, lat:18.11171588}}
02-11-2020 30-11-2020                39,900.60                      39,900.60                       39,900.60                 39,900.60               39,900.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185422, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:39900.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1832831/proyecto_INICIO, 1832831/proyecto_PROCESO, 1832831/proyecto_FIN, 1832831/proyecto_INICIO, 

1832831/proyecto_PROCESO, 1832831/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833194
Proyecto de 

inversión
                   306,008.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:306008.0, modificado:306008.0}}
REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES, DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN - 186704 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 186704 S 603 556 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE RODOLFO MORALES Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALDAMA  LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES AL, lon:-96.74504804, lat:17.02969802}}
11-09-2020 30-11-2020              306,008.00                    306,008.00                     306,008.00               306,008.00             306,008.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/409/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:306008.0, importe_modificado:306008.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1833194/proyecto_INICIO, 1833194/proyecto_PROCESO, 1833194/proyecto_FIN, 1833194/proyecto_PROCESO, 

1833194/proyecto_FIN, 1833194/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834051
Proyecto de 

inversión
                   262,542.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:262542.86, modificado:262542.86}}
AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 189408 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 189408 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE EL QUEHUE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

NO SE CUENTAN CON NOMBRES DE CALLES DEL QUEHUE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA ENTRE LA CASA DE LA SEÑORA REINA , lon:-96.61042865, lat:16.33073987}}
04-04-2020 03-05-2020              262,542.86                    262,542.86                     262,542.86               262,542.86             262,542.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/020/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:262542.86, importe_modificado:262542.86}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1834051/proyecto_INICIO, 1834051/proyecto_PROCESO, 1834051/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834726
Proyecto de 

inversión
                   671,931.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:671931.66, modificado:671931.66}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES     EN SAN JUAN CIENEGUILLA LOCALIDAD   

SAN JUAN CIENEGUILLA - 191342
20 Oaxaca 186 San Juan Cieneguilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA 191342 S 63 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO , 00000 SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS BAÑOS SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN EL MUNICIPIO, lon:-98.28078913, lat:17.85165908}}
19-10-2020 17-12-2020              671,931.66                    671,931.66                     671,931.66               671,931.66             671,931.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/FISM-DF/186/003/2020, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:671931.66, importe_modificado:671931.66}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} {1834726/proyecto_INICIO, 1834726/proyecto_PROCESO, 1834726/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834871
Proyecto de 

inversión
                   703,516.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:703516.62, modificado:685057.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 4B Y 6 EN EL 

FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE 3A. SECCION - 191693
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 191693 S 192 163 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.64, meta_modificada:831.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEIS FRACCIONAMIENTO ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE DOS Y CALLE CINCO, CALLE CUATRO B  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SEIS Y CU, lon:-97.78579259, lat:17.8287298}}
02-11-2020 16-12-2020              685,057.75                    685,057.75                     685,057.75               685,057.75             685,057.75 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95650, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:703516.62, importe_modificado:685057.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:831.64}}

{1834871/proyecto_PROCESO, 1834871/proyecto_FIN, 1834871/proyecto_INICIO, 1834871/proyecto_FIN, 

1834871/proyecto_INICIO, 1834871/proyecto_PROCESO, 1834871/proyecto_FIN, 1834871/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834915
Proyecto de 

inversión
                   572,901.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:572901.56, modificado:572901.56}}

MANTENIMIENTO DE 7 AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA REDENCION CLAVE 20DPR1043 EN 

SANTA CATARINA CUIXTLA LOCALIDAD   SANTA CATARINA CUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA 

CATARINA CUIXTLA - 191772

20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA 191772 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 0 0 INTERIOR 0 BARRIO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA 

OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL CEN, lon:-96.64202968, lat:16.3031501}}
16-09-2020 10-11-2020              572,901.56                    572,901.56                     572,901.56               572,901.56             572,901.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMDF/362/010/2020, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:572902.56, importe_modificado:572902.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:164.0}}

{1834915/proyecto_FIN, 1834915/proyecto_INICIO, 1834915/proyecto_FIN, 1834915/proyecto_PROCESO, 

1834915/proyecto_INICIO, 1834915/proyecto_PROCESO, 1834915/proyecto_INICIO, 1834915/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834999
Proyecto de 

inversión
                   749,567.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749567.93, modificado:749567.93}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 191973 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
191973 S 184 166 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:40, direccion:PUEBLO RIO DELGADO, 69806 RÍO DELGADO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 8.0 KM DEL CENTRO 

DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68424009, lat:17.21703045}}
02-10-2020 31-10-2020              749,567.93                    749,567.93                     749,567.93               749,567.93             749,567.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/36/040/17/2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA 

GADEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:749567.93, importe_modificado:749567.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:915.0}} {1834999/proyecto_PROCESO, 1834999/proyecto_FIN, 1834999/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835063
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS AÑO DE JUAREZ BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192153
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192153 S 9 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO AÑO DE JUAREZ, 68449 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON,    A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA C, lon:-95.9323587, lat:17.84034666}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/159/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835063/proyecto_PROCESO, 1835063/proyecto_FIN, 1835063/proyecto_PROCESO, 1835063/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835164
Proyecto de 

inversión
                2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE RANCHO DE LOS APARICIOS A PALO FLOR - 192451 20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 192451 S 80 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1864.0, meta_modificada:1864.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO EL ALAZAN  - PALO FLOR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 864 + undefined PARAJE PALO FLOR, 71370 EL ALAZÁN, 

SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE  BRECHA A PALO FLOR Y  ,    PASANDO LA LOCALIDAD DEL ALAZÁN Y CONTINUANDO HACIA, lon:-97.3043223, lat:16.87462823}}
01-10-2020 19-12-2020           2,300,000.00                 2,300,000.00                  2,300,000.00            2,300,000.00          2,300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-137/FISM-DF/39-005/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  CAHUACUA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1864.0}}

{1835164/proyecto_PROCESO, 1835164/proyecto_INICIO, 1835164/proyecto_FIN, 1835164/proyecto_PROCESO, 

1835164/proyecto_FIN, 1835164/proyecto_PROCESO, 1835164/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835172
Proyecto de 

inversión
                   840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:840000.0, modificado:840000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ENTRADA A LA 

RANCHERÍA EL VEINTE - 192472
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 192472 S 40 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL A RANCHERIA EL VEINTE PUEBLO SAN GUILLERMO, 70802 SAN GUILLERMO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A RANCHERIA EL VEINTE SAN GUILLERMO COMO REFERENCIA DE LA CARRETER, lon:-96.70987541, lat:16.44198567}}
17-08-2020 10-10-2020              840,000.00                    840,000.00                     840,000.00               840,000.00             840,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/056/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DIAZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}
{1835172/proyecto_INICIO, 1835172/proyecto_FIN, 1835172/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835189
Proyecto de 

inversión
                   808,914.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:808914.0, modificado:808914.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO EN 

SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   SAN SEBASTIÁN DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN 

SEBASTIÁN DEL MONTE - 192535

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 192535 S 60 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, 69292 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE  

CALLE CALLE HIDALGO Y  ,    LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO SALIDA A LA CARRETERA QUE LLEVA A SANTO DOMINGO, lon:-98.02049805, lat:17.67633496}}
12-10-2020 21-11-2020              808,914.00                    808,914.00                     808,914.00               808,914.00             808,914.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:808914.0, importe_modificado:808914.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2000.0}}

{1835189/proyecto_INICIO, 1835189/proyecto_PROCESO, 1835189/proyecto_FIN, 1835189/proyecto_PROCESO, 

1835189/proyecto_FIN, 1835189/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835306
Proyecto de 

inversión
                   179,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179400.0, modificado:179400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS BUENOS AIRES EL APOMPO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192862
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192862 S 4 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO BUENOS AIRES EL APOMPO, 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y  ,    A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.28824154, lat:18.1434101}}
30-11-2020 30-11-2020              179,400.00                    179,400.00                     179,400.00               179,400.00             179,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/168/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:179400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1835306/proyecto_PROCESO, 1835306/proyecto_INICIO, 1835306/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835313
Proyecto de 

inversión
                1,149,971.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1149971.85, modificado:1149971.85}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES. - 

192881
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
192881 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1916.0, meta_modificada:1916.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 69802 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A14.0 KM AL 

SUR DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.66545935, lat:17.18591766}}
05-10-2020 03-11-2020           1,149,971.85                 1,149,971.85                  1,149,971.85            1,149,971.85          1,149,971.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/42/006/63/2020, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1149971.85, importe_modificado:1149971.85}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1916.0}} {1835313/proyecto_INICIO, 1835313/proyecto_FIN, 1835313/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835646
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:156000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LA MINA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194079
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194079 S 6 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR EJIDO LA MINA, 68444 LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MATIAS ROMERO 

Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 4 CUADRAS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD Y A 400 MTS DE LA CALLE , lon:-96.09757536, lat:17.98453163}}
30-11-2020 30-11-2020              156,000.00                    156,000.00                     156,000.00               156,000.00             156,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/188/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:156000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1835646/proyecto_INICIO, 1835646/proyecto_PROCESO, 1835646/proyecto_FIN, 1835646/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835762
Proyecto de 

inversión
                   656,994.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:656994.0, modificado:656994.0}}

REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS EN VARIAS COLONIAS DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ - 194513
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 194513 S 265 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA COLONIA EL GUECHE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE 

SEGUNDA PALMA Y CALLE DURANGO,    EL POZO LAS CASITAS SE UBICA SE ENCUENTRA SOBR LA CALLE SEGUNDA DE LA PALMA EL P, lon:-96.59650712, lat:16.32766156}}
25-08-2020 23-10-2020              656,994.00                    656,994.00                     656,994.00               656,994.00             656,994.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/058/2020, contratista:Construcciones y Proyectos Rayman Asociados 

s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:656994.0, importe_modificado:656994.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1835762/proyecto_PROCESO, 1835762/proyecto_FIN, 1835762/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835945
Proyecto de 

inversión
                   515,337.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515337.45, modificado:515337.45}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE: 20DJN2060W - 195023 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TAPEXTLA 195023 S 33 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 71683 SAN ISIDRO, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  CALLE PRINCIPAL DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE CP., lon:-98.40142517, lat:16.36982372}}
10-11-2020 29-12-2020              515,337.45                    515,337.45                     515,337.45               515,337.45             515,337.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/09/2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:515337.45, importe_modificado:515337.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:74.88}}

{1835945/proyecto_INICIO, 1835945/proyecto_PROCESO, 1835945/proyecto_FIN, 1835945/proyecto_INICIO, 

1835945/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836032
Proyecto de 

inversión
                1,826,781.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1826781.08, modificado:1826781.08}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE DESPARRAMADERO - 

195214
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 195214 S 185 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1742.0, meta_modificada:1742.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:RANCHERIA DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA MANZANA 

DELIMITADA POR LA CALLES PRINCIPAL Y REVOLUCIÓN COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA UN TANQUE ELEVADO., lon:-95.97978262, lat:18.0191183}}
06-08-2020 31-10-2020           1,826,781.08                 1,826,781.08                  1,826,781.08            1,826,781.08          1,826,781.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/27/2020, contratista:MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION SA 

DE CV, convocante:LOMA BONITA, monto:1826781.08, importe_modificado:1826781.08}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1742.0}} {1836032/proyecto_INICIO, 1836032/proyecto_FIN, 1836032/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:En respuesta a la observación hecha. no me 

permite el sistema la corrección: "la meta modificada no puede ser 

menor al ultimo avance registrado" es el error que me marca. 

, trimestre:5.0, usuario:raymundoriverah, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:modificar meta de acuerdo a acta entrega, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401836139
Proyecto de 

inversión
                   402,253.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402253.6, modificado:402253.6}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NORIA - 195439 20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMEINTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 195439 S 174 117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:2, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ LACHIZOLANA, 68232 SANTA CRUZ LACHIXOLANA, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE 

FRANCISCO I MADERO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL., lon:-96.86159262, lat:17.22120828}}
01-05-2020 30-05-2020              402,253.60                    402,253.60                     402,253.60               402,253.60             402,253.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL 

PACIFICO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:402253.6, importe_modificado:402253.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}

{1836139/proyecto_PROCESO, 1836139/proyecto_FIN, 1836139/proyecto_INICIO, 1836139/proyecto_FIN, 

1836139/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:no se ven las ligas de contrato y acta de 

entrega, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, 

obs2: {observación:no se ven las ligas de contrato y acta de 

entrega, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, 

obs3: {observación:no se ven las ligas de contrato y acta de 

entrega, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, 

2020 5 OAX200401836185
Proyecto de 

inversión
                   280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA  EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿JUAN ESCUTIA¿, CLAVE: 20DPB2352Z   

DEL CHAMIZO (PRIMERA ETAPA) - 195540
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 195540 S 115 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHAMIZO, 70805 EL CHAMIZO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN 

LA LOCALIDAD DEL CHAMIZO QUE PERTENECE AL TEPEHUAJE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL TECHADO DE LA, lon:-96.62211794, lat:16.4136666}}
20-09-2020 19-10-2020              280,000.00                    280,000.00                     280,000.00               280,000.00             280,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/062/2020, contratista:WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1836185/proyecto_INICIO, 1836185/proyecto_FIN, 1836185/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836299
Proyecto de 

inversión
                1,810,627.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1810627.88, modificado:1810627.88}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL BARRIO EL 

TRAPICHE - 195957
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 195957 S 69 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1497.0, meta_modificada:1497.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO EL TRAPICHE, 70950 EL TRAPICHE, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDO Y  , BRECHA 

CONOCIDO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE EL CUAL SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 175, LAS CA, lon:-96.4757982, lat:15.9550941}}
01-10-2020 29-11-2020           1,810,627.88                 1,810,627.88                  1,810,627.88            1,810,627.88          1,810,627.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/064/016/2020, contratista:ELISANDRO RAMIREZ GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:1810627.88, importe_modificado:1810627.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1497.0}}

{1836299/proyecto_INICIO, 1836299/proyecto_PROCESO, 1836299/proyecto_FIN, 1836299/proyecto_PROCESO, 

1836299/proyecto_FIN, 1836299/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836378
Proyecto de 

inversión
                   101,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101400.0, modificado:101400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SAN FRANCISCO SALSIPUEDES BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196139
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 196139 S 0 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.2423154, lat:18.12196302}}
30-11-2020 30-11-2020              101,400.00                    101,400.00                     101,400.00               101,400.00             101,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:101400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} {1836378/proyecto_INICIO, 1836378/proyecto_PROCESO, 1836378/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836877
Proyecto de 

inversión
                1,738,819.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1738819.53, modificado:1738819.53}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COSOLAPA LOCALIDAD   PALMA SOLA - 198103 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE SA DE CV 198103 S 274 238 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:7, direccion:CALLE POZORRON PUEBLO PALMA SOLA, 68412 PALMA SOLA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE CALLE POZORRON Y CAMINO CORREGIDORA, 

CALLE PERIFERICO  SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL EXACTAMENTE EN LA PRIMER CALLE A MANO DERECHA, lon:-96.62487257, lat:18.61918219}}
22-09-2020 31-10-2020           1,738,819.53                 1,738,819.53                  1,738,819.53            1,738,819.53          1,738,819.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/MCO/021/017/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V, 

convocante:COSOLAPA, monto:1738819.53, importe_modificado:1738819.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}
{1836877/proyecto_INICIO, 1836877/proyecto_FIN, 1836877/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837010
Proyecto de 

inversión
                1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV1233F, EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN ACATLÁN - 

198654

20 Oaxaca 200 San Juan Juquila Mixes Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES 198654 S 13 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.5, meta_modificada:535.5}} 1
{geo1: {cve_municipio:200, localidad:2, direccion:CALLE TELESECUNDARIA PUEBLO ASUNCIÓN ACATLÁN, 70523 ASUNCIÓN ACATLÁN, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA  ENTRE CALLE 

CALLE SIN NOMBRE Y  ,    LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION ACATLAN, lon:-95.9493256, lat:16.89612914}}
21-09-2020 19-12-2020           1,300,000.00                 1,300,000.00                  1,300,000.00            1,300,000.00          1,300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ(200)/FIII-008/2020, contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN JUQUILA MIXES, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:535.5}}

{1837010/proyecto_INICIO, 1837010/proyecto_PROCESO, 1837010/proyecto_FIN, 1837010/proyecto_INICIO, 

1837010/proyecto_PROCESO, 1837010/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837386
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO SAN RAFAEL PICADORA DE FORRAJE - 199843
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199843 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:CALLE GARDENIAS EJIDO SAN RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BUGAMBILIAS  A 500 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y A 300 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.19951856, lat:18.01977586}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/243/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837386/proyecto_INICIO, 1837386/proyecto_FIN, 1837386/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837509
Proyecto de 

inversión
                4,982,876.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4982876.27, modificado:4982876.27}}
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PUBLICO - 200188 20 Oaxaca 366 Santa Catarina Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA 200188 S 1566 1515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.63, meta_modificada:558.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA  

ENTRE CALLE BRENA TORRES Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE INSURGENTES A 100 METROS DEL TEMP, lon:-96.75460858, lat:16.06954017}}
22-06-2020 18-11-2020           4,982,876.27                 4,982,876.27                  4,982,876.27            4,982,876.27          4,982,876.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-05/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2020, contratista:GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:4982876.27, importe_modificado:4982876.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:558.63}}

{1837509/proyecto_FIN, 1837509/proyecto_INICIO, 1837509/proyecto_PROCESO, 1837509/proyecto_FIN, 

1837509/proyecto_INICIO, 1837509/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838545
Proyecto de 

inversión
                   414,400.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:414400.12, modificado:414400.12}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 203159 20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 203159 S 119 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:121, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA JAMIXTEPEC, 70990 SANTA CATARINA JAMIXTEPEC, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    ES 

UAN AMPLIACION DE RED SE AGUA POTBALE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LAS ORILLAS DE LA POBLACION, lon:-96.04317047, lat:16.01942054}}
09-11-2020 28-11-2020              414,400.12                    414,400.12                     414,400.12               414,400.12             414,400.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/017/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:414400.12, importe_modificado:414400.12}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} {1838545/proyecto_INICIO, 1838545/proyecto_FIN, 1838545/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838701
Proyecto de 

inversión
                1,508,129.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181832.5, modificado:181832.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326297.0, modificado:1326297.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SANTIAGO LALOPA LOCALIDAD   SANTIAGO 

LALOPA ASENTAMIENTO SANTIAGO LALOPA - 203740
20 Oaxaca 471 Santiago Lalopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA 203740 S 271 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LALOPA, 68814 SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA OAXACA  ENTRE  

CALLE MATAMOROS Y CALLE ZARAGOZA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL CASCO URBANO SOBRE LAS CALLES MATAMOROS, lon:-96.24862144, lat:17.41785192}}
21-09-2020 19-11-2020           1,508,129.50                 1,508,129.50                  1,508,129.50            1,508,129.50          1,508,129.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISM/MSL/471/03/2020, contratista:ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO 

SANTIAGO LALOPA, monto:1508129.5, importe_modificado:1508129.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}

{1838701/proyecto_INICIO, 1838701/proyecto_PROCESO, 1838701/proyecto_FIN, 1838701/proyecto_PROCESO, 

1838701/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838802
Proyecto de 

inversión
                   909,894.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:909894.87, modificado:909894.87}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

GLORIA - 204006
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 204006 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:311, direccion:CALLE MATAMOROS EJIDO LA GLORIA, 68446 LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 

LIMITE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  INGRESANDO POR PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA SE LLEGA HASTA LA COMUNIDAD POR LA CALLE 5 DE , lon:-95.92328473, lat:17.92386572}}
28-10-2020 11-12-2020              909,894.87                    909,894.87                     909,894.87               909,894.87             909,894.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-088/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:909894.87, importe_modificado:909894.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}
{1838802/proyecto_INICIO, 1838802/proyecto_PROCESO, 1838802/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839530
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS PARA AGUA PLUVIAL 2DA ETAPA - 205854 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 205854 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, 69945 SAN JOSÉ TRES LAGUNAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  

ENTRE CAMINO CAMINO A SANTIAGO MITLATONGO Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO,    LOS TANQUES SE ENCUENTRAN DISTRIBU, lon:-97.30561032, lat:17.24186583}}
07-10-2020 20-11-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1839530/proyecto_PROCESO, 1839530/proyecto_FIN, 1839530/proyecto_PROCESO, 1839530/proyecto_FIN, 

1839530/proyecto_INICIO, 1839530/proyecto_PROCESO, 1839530/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839685
Proyecto de 

inversión
                   402,908.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402908.7, modificado:402908.7}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDIN CAMPESTRE - 206374 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 206374 S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA JARDIN CAMPESTRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS CALLES QUE SE CONSIDERAN PARA LA 

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SON DOS CALLES SIN NOMBRE QUE SE ENCUENTRAN EN LA MANZANA DELIMITADA POR L, lon:-95.8702557, lat:18.11141739}}
24-08-2020 10-10-2020              402,908.70                    402,908.70                     402,908.70               402,908.70             402,908.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/73/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE 

C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:402908.7, importe_modificado:402908.7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}} {1839685/proyecto_INICIO, 1839685/proyecto_FIN, 1839685/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841249
Proyecto de 

inversión
                   350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL JIOTE - 211098 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 211098 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO DEL JIOTE, 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

CARRETERA PASO DEL JIOTE CERRO BLANCO Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DE PASO DEL JIOTE, lon:-97.95639031, lat:16.2150223}}
01-12-2020 15-12-2020              350,000.00                    350,000.00                     350,000.00               350,000.00             350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:211098, contratista:INSTALACIONES ELECTRICAS CUDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1841249/proyecto_INICIO, 1841249/proyecto_FIN, 1841249/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841515
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 211924 20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN LUCAS CAMOTLAN 211924 S 132 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SECCION SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CAMINO A SANTIAGO IXCUINTEPEC,    UBICADA EN LA TERCERA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLÁN FRENT, lon:-95.70897412, lat:16.94584521}}
02-04-2020 02-05-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSLC/231/FISMDF/06/001/2020, contratista:EDIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL 

DEINCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} {1841515/proyecto_FIN, 1841515/proyecto_PROCESO, 1841515/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841528
Proyecto de 

inversión
                1,351,310.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1351310.67, modificado:1351310.67}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL LADO - 211968 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 211968 S 107 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3470.4, meta_modificada:3470.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:RANCHO SAN MIGUEL LADO, 69777 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA CAMINO A, lon:-97.822341, lat:17.31259039}}
24-10-2020 22-12-2020           1,351,310.67                 1,351,310.67                  1,351,310.67            1,351,310.67          1,351,310.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/019/2020, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1351310.67, importe_modificado:1351310.67}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3470.4}} {1841528/proyecto_INICIO, 1841528/proyecto_FIN, 1841528/proyecto_INICIO, 1841528/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841739
Proyecto de 

inversión
                   331,932.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331932.46, modificado:331933.18}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE  DRENAJE SANITARIO - 212568 20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA 212568 S 57 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.29, meta_modificada:90.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:ANDADOR CONOCIDO PUEBLO SAN ANDRÉS SOLAGA, 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE DEMOCRACIA,    ANDADOR QUE ESTA ENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD., lon:-96.23559928, lat:17.27256361}}
01-11-2020 30-11-2020              331,933.18                    331,933.18                     331,933.18               331,933.18             331,933.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/097/R33/FISMDF/006/2020, contratista:INGENIERIA,PROYECTOS Y OBRAS CIVILES DE LA 

VERDE ANTEQUERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:331933.18, importe_modificado:331933.18}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.29}} {1841739/proyecto_FIN, 1841739/proyecto_INICIO, 1841739/proyecto_PROCESO, 1841739/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842001
Proyecto de 

inversión
                1,051,627.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1051627.46, modificado:1051624.64}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 213475 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 213475 S 31 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO RECIBIMIENTO, 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

REALIAZARA EN TODO EL TERRITOTIO DE LA POBLACION, lon:-96.94626514, lat:17.09939997}}
06-10-2020 20-12-2020           1,051,624.64                 1,051,624.64                  1,051,624.64            1,051,624.64          1,051,624.64 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:1051624.64, importe_modificado:1051624.64}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}}

{1842001/proyecto_FIN, 1842001/proyecto_INICIO, 1842001/proyecto_FIN, 1842001/proyecto_PROCESO, 

1842001/proyecto_INICIO, 1842001/proyecto_PROCESO, 1842001/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842052
Proyecto de 

inversión
                   635,951.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:635951.61, modificado:635951.61}}
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO SEGUNDA ETAPA - 213658 20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE 213658 S 433 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:206.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE  

CALLE LIBERTAD Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE PINO SUAREZ  PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION QUE, lon:-96.56526304, lat:17.02867348}}
21-10-2020 19-12-2020              635,951.61                    635,951.61                     635,951.61               635,951.61             635,951.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MTV/M546/FISMDF/09/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VASCAR Y 

ASOCIADOS AYUUJK S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:635951.61, 

importe_modificado:635951.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:206.25}}

{1842052/proyecto_FIN, 1842052/proyecto_INICIO, 1842052/proyecto_PROCESO, 1842052/proyecto_FIN, 

1842052/proyecto_INICIO, 1842052/proyecto_PROCESO, 1842052/proyecto_FIN, 1842052/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842169
Proyecto de 

inversión
                1,029,152.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1029152.09, modificado:1029152.09}}
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO - 213948 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 213948 S 337 352 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9660.2, meta_modificada:9660.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:122, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SOLEDAD MACIN CHICO, 68443 SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO AL CAMPO, CALLE BENITO JUAREZ  DE LA CARRETERA TUXTEPEC  CERRO DE ORO A UN KILÓMETRO DELANT, lon:-96.22033362, lat:18.06080395}}
10-11-2020 09-12-2020           1,029,152.09                 1,029,152.09                  1,029,152.09            1,029,152.09          1,029,152.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-126/2020, contratista:PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1029152.09, importe_modificado:1029152.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9660.2}}

{1842169/proyecto_INICIO, 1842169/proyecto_FIN, 1842169/proyecto_PROCESO, 1842169/proyecto_FIN, 

1842169/proyecto_PROCESO, 1842169/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842362
Proyecto de 

inversión
                1,059,210.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1059210.28, modificado:1059210.28}}
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZUZULE - 214428 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 214428 S 146 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9807.7, meta_modificada:9807.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:99, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO MACÍN CHICO, 68444 ARROYO ZUZULE, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALDAMA  LOS TRABAJOS REALIZADOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES CALLES INDEP, lon:-96.01038153, lat:18.05056351}}
29-10-2020 12-12-2020           1,059,210.28                 1,059,210.28                  1,059,210.28            1,059,210.28          1,059,210.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-093/2020, contratista:HIRAM VICENTE DOMINGUEZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1059210.28, importe_modificado:1059210.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9807.7}}
{1842362/proyecto_INICIO, 1842362/proyecto_PROCESO, 1842362/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842508
Proyecto de 

inversión
                   715,949.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:715949.26, modificado:715949.26}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE EN EL 

FRACCIONAMIENTO LOS MANGOS NUEVA ERA - 214976
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 214976 S 164 162 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 4 COLONIA LOS MANGOS NUEVA ERA, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CARRETERA TUXTEPEC-CERRO DE ORO Y ANDADOR I, AVENIDA REVOLUCION  POR LA CARRETERA TUXTEPECCERRO DE ORO ADELANTE DE, lon:-96.15819484, lat:18.08019956}}
27-10-2020 20-12-2020              715,949.26                    715,949.26                     715,949.26               715,949.26             715,949.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-085/2020, contratista:SARAHI CARRILLO CABOS, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:715949.26, importe_modificado:715949.26}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1842508/proyecto_INICIO, 1842508/proyecto_FIN, 1842508/proyecto_PROCESO, 1842508/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842703
Proyecto de 

inversión
                1,108,905.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1108905.0, modificado:1108905.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA) - 215537 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 215537 S 138 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:13, direccion:PUEBLO PROGRESO, 71105 PROGRESO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE EJECUTARÁ SOBRE LAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE PROGRESO LAS CUALES NO TIENEN NOMBRE POR ELLO SE ADJUNTAN COORDENADAS 14 Q 652525.00 M E 1885338.00 , lon:-97.56760982, lat:17.04754387}}
27-11-2020 26-12-2020           1,108,905.00                 1,108,905.00                  1,108,905.00            1,108,905.00          1,108,905.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0013/21/2020, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1108905.0, importe_modificado:1108905.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1842703/proyecto_INICIO, 1842703/proyecto_PROCESO, 1842703/proyecto_FIN, 1842703/proyecto_INICIO, 

1842703/proyecto_PROCESO, 1842703/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842720
Proyecto de 

inversión
                   887,124.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:887124.0, modificado:887124.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CUARTA ETAPA) - 215569 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 215569 S 131 111 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:PUEBLO ZARAGOZA, 71106 ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

ZARAGOZA LAS CUALES NO TIENEN NOMBRE, POR LO CUAL SE ADJUNTAN COORDENADAS, lon:-97.57272094, lat:17.02013882}}
27-11-2020 26-12-2020              887,124.00                    887,124.00                     887,124.00               887,124.00             887,124.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0018/22/2020, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:887124.0, importe_modificado:887124.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1842720/proyecto_PROCESO, 1842720/proyecto_FIN, 1842720/proyecto_PROCESO, 1842720/proyecto_INICIO, 

1842720/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843241
Proyecto de 

inversión
                   446,298.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446298.0, modificado:446298.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA DE CONAFE CLAVE: 20KPR9175P EN EL BARRIO LACHIVIGU, EN LA 

LOCALIDAD DE   SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 216932
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 216932 S 20 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO LACHIVIGU, lon:-96.35927655, lat:16.5611325}}
12-10-2020 20-12-2020              446,298.00                    446,298.00                     446,298.00               446,298.00             446,298.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/006/FISM/2020, contratista:RUBEN ERUBIEL CRUZ BETANZOS, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:446298.0, importe_modificado:446298.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1843241/proyecto_INICIO, 1843241/proyecto_PROCESO, 1843241/proyecto_FIN, 1843241/proyecto_PROCESO, 

1843241/proyecto_FIN, 1843241/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843459
Proyecto de 

inversión
                   434,891.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:434891.45, modificado:434891.45}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (RED) EN CALLE RIO PIAXTLA DE LA COLONIA REFORMA 

2A. SECCION - 217605
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 217605 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.26, meta_modificada:215.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RIO PIAXTLA COLONIA REFORMA 2A. SECCIÓN, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE AVENIDA AVENIDA DE ERMITA Y  , CALLE SUCHIATE  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PIAXTLA EN L, lon:-97.78555444, lat:17.82662703}}
02-11-2020 16-12-2020              434,891.45                    434,891.45                     434,891.45               434,891.45             434,891.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-075-2020, contratista:ALVARO SUMANO MEJIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:434891.45, importe_modificado:434891.45}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.26}}

{1843459/proyecto_PROCESO, 1843459/proyecto_FIN, 1843459/proyecto_INICIO, 1843459/proyecto_PROCESO, 

1843459/proyecto_FIN, 1843459/proyecto_PROCESO, 1843459/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843703
Proyecto de 

inversión
                   289,112.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:289112.6, modificado:289112.6}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS-CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES - 218340 20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN 218340 S 41 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO TEOPAN, 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN OAXACA  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y  

,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN PROYECTOS EJECUTADOS EN VARIAS VI, lon:-97.49387443, lat:17.84994981}}
26-10-2020 10-12-2020              289,112.60                    289,112.60                     289,112.60               289,112.60             289,112.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN, 

monto:289112.6, importe_modificado:289112.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} {1843703/proyecto_INICIO, 1843703/proyecto_FIN, 1843703/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843860
Proyecto de 

inversión
                3,019,830.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3019830.2, modificado:3019830.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL NO. 49 SAN MIGUEL 

LACHIXOLA, CLAVE: 20EBD0049W - 219034
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 219034 S 614 604 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.45, meta_modificada:306.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL LACHIXOLA, 68927 SAN MIGUEL LACHIXOLA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SAN 

MIGUEL LACHIXOLA SE ENCUENTRA A 44.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCALIDAD DE RÍO CHIQUITO QUE ES LA Q, lon:-95.91971497, lat:17.51004687}}
17-07-2020 13-11-2020           3,019,830.20                 3,019,830.20                  3,019,830.20            3,019,830.20          3,019,830.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-011-2020, contratista:MAYLE GABRIELA PEREZ ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3019830.2, importe_modificado:3019830.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:306.45}}
{1843860/proyecto_INICIO, 1843860/proyecto_PROCESO, 1843860/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844911
Proyecto de 

inversión
                   711,500.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:711500.44, modificado:711500.44}}

AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE 

LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAJONOS - 222144
20 Oaxaca 246 San Mateo Cajonos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS 222144 S 340 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1004.9, meta_modificada:1004.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:246, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE SAN MATEO CAJONOS  - PARAJE RANCHO ALEGRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 228 

AMPLIACION SAN MATEO CAJONOS, 68880 AMPLIACIÓN DE SAN MATEO CAJONOS, SAN MATEO CAJONOS OAXACA  ENTRE   Y  , CAMINO CAMNO A RANC, lon:-96.20517839, 

lat:17.15980512}}

02-11-2020 28-11-2020              711,500.44                    711,500.44                     711,500.44               711,500.44             711,500.44 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102317, contratista:, convocante: SAN MATEO CAJONOS, monto:711500.44, 

importe_modificado:711500.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1004.9}}

{1844911/proyecto_INICIO, 1844911/proyecto_PROCESO, 1844911/proyecto_FIN, 1844911/proyecto_PROCESO, 

1844911/proyecto_FIN, 1844911/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845069
Proyecto de 

inversión
                   976,040.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:976040.0, modificado:976040.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 222753 20 Oaxaca 74 Santa Catarina Quioquitani Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI 222753 S 150 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:998.0, meta_modificada:998.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI 

OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CENTRAL  LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE LAS CALLES REFORMA Y C, lon:-96.28333043, lat:16.31585758}}
05-10-2020 18-11-2020              976,040.00                    976,040.00                     976,040.00               976,040.00             976,040.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCQ/074/FISM-DF/01/04/2020, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, monto:976040.0, importe_modificado:76040.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:998.0}}

{1845069/proyecto_INICIO, 1845069/proyecto_PROCESO, 1845069/proyecto_FIN, 1845069/proyecto_PROCESO, 

1845069/proyecto_INICIO, 1845069/proyecto_PROCESO, 1845069/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845102
Proyecto de 

inversión
                1,270,204.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1270204.9, modificado:1270204.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   RÍO HUMO - 

222927
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 222927 S 105 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.0, meta_modificada:1725.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO HUMO, 00000 RÍO HUMO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.01267871, lat:17.0507355}}
27-08-2020 10-10-2020           1,270,204.90                 1,270,204.90                  1,270,204.90            1,270,204.90          1,270,204.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0076/212/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ÑUMI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1270204.9, importe_modificado:1270204.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1725.0}}

{1845102/proyecto_INICIO, 1845102/proyecto_FIN, 1845102/proyecto_PROCESO, 1845102/proyecto_FIN, 

1845102/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845148
Proyecto de 

inversión
                   414,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:414000.0, modificado:414000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE PUERTO ESCONDIDO - 

223056
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 223056 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:BOULEVARD JOSE VASCONSELOS CIUDAD PUERTO ESCONDIDO CENTRO, 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CAMINO A LA UNION, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE JOSE VAS, lon:-97.0649125, lat:15.88853824}}
05-10-2020 19-10-2020              414,000.00                    414,000.00                     414,000.00               414,000.00             414,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/188/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:414000.0, importe_modificado:414000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:521.0}} {1845148/proyecto_PROCESO, 1845148/proyecto_INICIO, 1845148/proyecto_FIN, 1845148/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845420
Proyecto de 

inversión
                1,302,704.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1302704.3, modificado:1302704.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

223706
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 223706 S 48 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.01, meta_modificada:691.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:8, direccion:CALLE PRINICIPAL RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 71998 PUEBLO VIEJO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, lon:-97.04814113, lat:15.96107841}}
10-10-2020 08-11-2020           1,302,704.30                 1,302,704.30                  1,302,704.30            1,302,704.30          1,302,704.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/054/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA CONSTRUCTIVA 

BETANZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1302704.3, importe_modificado:1302704.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:691.01}}

{1845420/proyecto_INICIO, 1845420/proyecto_PROCESO, 1845420/proyecto_INICIO, 1845420/proyecto_FIN, 

1845420/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845847
Proyecto de 

inversión
                   479,493.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479493.78, modificado:479493.78}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA 

QUIERI (CABECERA) - 224715
20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENDO DE SANTA CATALINA QUIERÍ 224715 S 512 422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4940.0, meta_modificada:4940.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO  LOS TRABAJOS DE IDENTIFICAN EN LA RED DE AGUAPOTABLE EN DIFERENTES CA, lon:-96.26145288, lat:16.31912668}}
12-10-2020 26-11-2020              479,493.78                    479,493.78                     479,493.78               479,493.78             479,493.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-005/05/2020, contratista:SERVICONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ, monto:479493.78, importe_modificado:479493.78}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4940.0}} {1845847/proyecto_INICIO, 1845847/proyecto_FIN, 1845847/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845899
Proyecto de 

inversión
                1,793,547.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1793547.57, modificado:1793547.57}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. DE  LA JUVENTUD - 224904 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 224904 S 437 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DE LA JUVENTUD PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE 

FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE MGUEL HIDALGO Y  ,    SE LOCALIZA FRENTE AL BIC 03 Y DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDA, lon:-96.86723898, lat:18.17565486}}
05-09-2020 03-11-2020           1,793,547.57                 1,793,547.57                  1,793,547.57            1,793,547.57          1,793,547.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/009, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM S.A. DE 

C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, monto:1793547.57, importe_modificado:1793547.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}
{1845899/proyecto_PROCESO, 1845899/proyecto_INICIO, 1845899/proyecto_FIN, 1845899/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846432
Proyecto de 

inversión
                     40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SAN PEDRO IXTLAHUACA 

LOCALIDAD   LAS RAZAS - 226372
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN PEDRO IXLTAHUACA 226372 S 9 1 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:17, direccion:COLONIA LAS RAZAS, 71247 LAS RAZAS, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN DIFERENTES DOMICILIOS DE 

LA COLONIA LAS RAZAS 10 VIVIENDAS, lon:-96.78035094, lat:17.03835819}}
09-12-2020 11-12-2020                40,000.00                      40,000.00                       40,000.00                 40,000.00               40,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, 

monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1846432/proyecto_PROCESO, 1846432/proyecto_FIN, 1846432/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846535
Proyecto de 

inversión
                2,168,523.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2168523.52, modificado:2168523.52}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO  EN LA CALZADA EMANCIPACION , GUICHIVERE - 

226661
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 226661 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALZADA EMANCIPACION BARRIO GUICHIVERE, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE CIMA Y CALLE VENUS,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA EMANCIPACION ENTRE ALS CALLES CIMA Y VENUS DEL BARRI, lon:-95.2233316, lat:16.33519277}}
25-10-2020 08-12-2020           2,168,523.52                 2,168,523.52                  2,168,523.52            2,168,523.52          2,168,523.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/022/2020, contratista:INDAJANI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2168523.52, importe_modificado:2168523.52}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}

{1846535/proyecto_INICIO, 1846535/proyecto_PROCESO, 1846535/proyecto_FIN, 1846535/proyecto_PROCESO, 

1846535/proyecto_FIN, 1846535/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847621
Proyecto de 

inversión
                1,869,324.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1869324.21, modificado:1869324.21}}
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL - 229643 20 Oaxaca 146 San Francisco Logueche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 229643 S 738 767 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE E, lon:-96.37791223, lat:16.35133666}}
26-10-2020 31-12-2020           1,869,324.21                 1,869,324.21                  1,869,324.21            1,869,324.21          1,869,324.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/IBE/006/2020, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1869324.21, importe_modificado:1869324.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1847621/proyecto_INICIO, 1847621/proyecto_PROCESO, 1847621/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848335
Proyecto de 

inversión
                1,199,999.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199999.96, modificado:1199999.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES. - 

231936
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
231936 S 470 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.8, meta_modificada:1470.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ VERDE BARRIO SAN PEDRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE 

29 DE JUNIO Y CALLE ANIMAS,    SE UBICA A 1.3 KM. DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67433713, lat:17.25241857}}
29-10-2020 27-11-2020           1,199,999.96                 1,199,999.96                  1,199,999.96            1,199,999.96          1,199,999.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/54/023/67/2020, contratista:DESARROLLADORA CUEVAS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1199999.96, importe_modificado:1199999.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1470.8}}
{1848335/proyecto_PROCESO, 1848335/proyecto_INICIO, 1848335/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848498
Proyecto de 

inversión
                   943,730.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:943730.03, modificado:943730.03}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LOCALIDAD   SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO ASENTAMIENTO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - 232424
20 Oaxaca 317 San Pedro Mártir Yucuxaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO 232424 S 738 667 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.15, meta_modificada:4.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA LOBERA  - LA UNIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 150 PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, 69810 SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO RURAL QUE INICIA EN LA LOBERA Y TERM, lon:-97.63137034, lat:17.41611271}}
21-10-2020 19-12-2020              943,730.03                    943,730.03                     943,730.03               943,730.03             943,730.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPMY/317/R33-FIII/005/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA 

LOMA LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:943730.03, importe_modificado:943730.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.15}} {1848498/proyecto_INICIO, 1848498/proyecto_FIN, 1848498/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850771
Proyecto de 

inversión
                   980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:980000.0, modificado:980000.0}}

REHABILITACIÓN DE LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ, FRANCISCO I. MADERO, ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, MANUEL ÁVILA CAMACHO, LÁZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA - 239468
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 239468 S 437 416 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13519.0, meta_modificada:13519.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:41, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 68433 NUEVO PESCADITO DE MÁLZAGA (LA BREÑA), 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAOBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ FRANCISCO I. MADERO, ADOL, lon:-96.38288015, lat:18.35202527}}
26-10-2020 22-11-2020              980,000.00                    980,000.00                     980,000.00               980,000.00             980,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96227, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:980000.0, 

importe_modificado:980000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:13519.0}}

{1850771/proyecto_PROCESO, 1850771/proyecto_INICIO, 1850771/proyecto_FIN, 1850771/proyecto_PROCESO, 

1850771/proyecto_FIN, 1850771/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851242
Proyecto de 

inversión
                   487,830.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:487830.27, modificado:487830.27}}
RASTREO DE CAMINOS EN DIVERSOS TRAMOS - 240640 20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT 240640 S 88 82 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT   - XICALPEXTLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO GUEVEA DE HUMBOLDT, 

70725 GUEVEA DE HUMBOLDT, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE GUEVEA DE HUM, lon:-95.37561447, lat:16.79243306}}
18-06-2020 17-07-2020              487,830.27                    487,830.27                     487,830.27               487,830.27             487,830.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/06/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:487830.27, importe_modificado:487830.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}

{1851242/proyecto_INICIO, 1851242/proyecto_PROCESO, 1851242/proyecto_FIN, 1851242/proyecto_PROCESO, 

1851242/proyecto_FIN, 1851242/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851262
Proyecto de 

inversión
                1,992,337.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1992337.7, modificado:1992337.7}}
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE - 240704 20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT 240704 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8295.0, meta_modificada:8295.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PROGRESO, 70725 PROGRESO, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, lon:-95.41127188, lat:16.84688006}}
03-06-2020 18-07-2020           1,992,337.70                 1,992,337.70                  1,992,337.70            1,992,337.70          1,992,337.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/03/2020, contratista:JAIME LOPEZ ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1992337.7, importe_modificado:1992337.7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8295.0}}

{1851262/proyecto_INICIO, 1851262/proyecto_PROCESO, 1851262/proyecto_FIN, 1851262/proyecto_PROCESO, 

1851262/proyecto_FIN, 1851262/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851569
Proyecto de 

inversión
                   421,790.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421790.62, modificado:421790.62}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   SAN PEDRO 

IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SAN PEDRO IXTLAHUACA - 241731
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 241731 S 1500 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35000.0, meta_modificada:35000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDOR IXTLAHUACA  - TODAS LAS CALLES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 0 PUEBLO SAN PEDRO 

IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES DE , lon:-96.81968035, lat:17.06300293}}
05-10-2020 20-12-2020              421,790.62                    421,790.62                     421,790.62               421,790.62             421,790.62 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, 

monto:421790.62, importe_modificado:421790.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:35000.0}}
{1851569/proyecto_INICIO, 1851569/proyecto_PROCESO, 1851569/proyecto_FIN, 1851569/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851671
Proyecto de 

inversión
                1,117,497.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1117497.51, modificado:1117497.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO 

JUÁREZ - 242099
20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 242099 S 1651 1609 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOES HEROES  LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE BENI, lon:-98.30627654, lat:16.50812368}}
07-09-2020 05-12-2020           1,117,497.51                 1,117,497.51                  1,117,497.51            1,117,497.51          1,117,497.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII/007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:1117497.51, importe_modificado:1117497.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}

{1851671/proyecto_PROCESO, 1851671/proyecto_FIN, 1851671/proyecto_PROCESO, 1851671/proyecto_INICIO, 

1851671/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:no habree liga del contrato y acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-16}}

2020 5 OAX200401852634
Proyecto de 

inversión
                   423,461.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:423461.41, modificado:423461.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 

20DPR2688M  EN LA LOCALIDAD DE EL  PORVENIR - 244624
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 244624 S 43 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:38, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE #175D TRAMO VENTANILLA  - OAXACA  KILÓMETRO 8 + 200 RANCHERIA EL PORVENIR, 70938 EL 

PORVENIR, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA PRINCIPAL SANTA MARIA COLOTEPEC Y CAMINO QUEBRANTAHUESOS, CAMINO E, lon:-96.96275644, 

lat:15.85280369}}

29-10-2020 27-11-2020              423,461.41                    423,461.41                     423,461.41               423,461.41             423,461.41 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-27/2020, contratista:Grupo Constructor MUD S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:423461.41, importe_modificado:423461.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:527.0}}
{1852634/proyecto_INICIO, 1852634/proyecto_PROCESO, 1852634/proyecto_FIN, 1852634/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853382
Proyecto de 

inversión
                1,355,287.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1355287.42, modificado:1355287.42}}
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIÑON - 246641 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 246641 S 150 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN PERAS, 69780 CHIÑÓN, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN 

UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHIÑON EN DOMICILIO CONOCIDO TENIENDO COMO REFERENCIA 450 MTS. DE DISTANCIA DE LA IGLESIA DE, lon:-98.24237006, lat:17.40402417}}
17-10-2020 30-11-2020           1,355,287.42                 1,355,287.42                  1,355,287.42            1,355,287.42          1,355,287.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FAISM/242/2020-CHIÑON, contratista:DINPLASMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN PERAS, monto:1355287.42, importe_modificado:1355287.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7700.0}} {1853382/proyecto_INICIO, 1853382/proyecto_FIN, 1853382/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853943
Proyecto de 

inversión
                   348,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:348800.0, modificado:348800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN 

SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   ENCINO GRANDE  LÁZARO CÁRDENAS - 248520
20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 248520 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:15, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO ENCINO GRANDE LÁZARO CÁRDENAS, 00000 ENCINO GRANDE (LÁZARO CÁRDENAS), SANTO DOMINGO 

TONALÁ OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE QUE ESTÁ FRENTE A LA AGENCIA MUNICI, lon:-98.02529943, lat:17.73004433}}
23-11-2020 26-12-2020              348,800.00                    348,800.00                     348,800.00               348,800.00             348,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93116, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:348800.0, importe_modificado:348800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:875.0}}

{1853943/proyecto_INICIO, 1853943/proyecto_PROCESO, 1853943/proyecto_INICIO, 1853943/proyecto_PROCESO, 

1853943/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-01}}

2020 5 OAX200401854013
Proyecto de 

inversión
                3,440,525.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3440525.7, modificado:3512957.82}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, - 248708 20 Oaxaca 408 Santa María del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO 248708 S 61 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:408, localidad:10, direccion:CALLE PRGRESO PUEBLO SANTA MARÍA DEL ROSARIO, 69827 PRIMERA SECCIÓN, SANTA MARÍA DEL ROSARIO OAXACA  ENTRE CALLE 

ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA,    PARA LOS SABINOS, lon:-97.59663353, lat:17.3471318}}
12-11-2020 31-12-2020           3,512,957.82                 3,512,957.82                  3,512,957.82            3,512,957.82          3,512,957.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/001/MSR/408/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO, monto:3440525.7, importe_modificado:3512957.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1854013/proyecto_FIN, 1854013/proyecto_PROCESO, 1854013/proyecto_INICIO, 1854013/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se agregó enlace del convenio modificatorio en 

la descripción del proyecto, debido a que en el registro del contrato 

solo permite un link., trimestre:5.0, usuario:angelicasantosa, 

{obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200401854016
Proyecto de 

inversión
                   398,416.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398416.21, modificado:398416.21}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 248716 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 248716 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO OJO DE AGUA BLANCA, 69773 OJO DE AGUA BLANCA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA HACIA SAN JUAN MIXTEPEC, lon:-97.81974463, lat:17.25617481}}
03-11-2020 02-12-2020              398,416.21                    398,416.21                     398,416.21               398,416.21             398,416.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/017/2020, contratista:ARIEL ROSAS OSORIO, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:398416.21, importe_modificado:398416.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1854016/proyecto_PROCESO, 1854016/proyecto_INICIO, 1854016/proyecto_FIN, 1854016/proyecto_INICIO, 

1854016/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854330
Proyecto de 

inversión
                   351,486.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351486.48, modificado:351486.48}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EL HUAJAL CON DIRECCIÓN AL 

TANQUE DE AGUA EN LA  LOCALIDAD DE UNIÓN JUÁREZ - 249608
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 249608 S 28 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:PUEBLO LA UNION JUAREZ, 70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE   Y  ,    AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA CALLE EL HUAJAL CON DIRECCIÓN AL TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN JUÁREZ, lon:-95.99759358, lat:16.71894448}}
07-07-2020 05-08-2020              351,486.48                    351,486.48                     351,486.48               351,486.48             351,486.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPQ/FISMDF/325/14/2020, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS LA CANTERA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:351486.48, importe_modificado:351486.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1854330/proyecto_PROCESO, 1854330/proyecto_INICIO, 1854330/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854361
Proyecto de 

inversión
                   198,770.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:198770.5, modificado:198770.5}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL 

COLON,CLAVE:20DPR1129V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COLOTEPEC. - 249665
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 249665 S 698 671 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MELQUIADES VILLAFAÑES, CALLE MATAMOROS  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE CINCO DE MAY, lon:-96.93957044, lat:15.89835847}}
13-11-2020 12-12-2020              198,770.50                    198,770.50                     198,770.50               198,770.50             198,770.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-30/2020, contratista:Liubel, S. A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:198770.5, importe_modificado:198770.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:26.0}}

{1854361/proyecto_INICIO, 1854361/proyecto_PROCESO, 1854361/proyecto_FIN, 1854361/proyecto_PROCESO, 

1854361/proyecto_FIN, 1854361/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863929
Proyecto de 

inversión
                3,750,942.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3750942.96, modificado:3750942.96}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN COICOYÁN DE LAS FLORES LOCALIDAD   EL JICARAL - 

252107
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 252107 S 614 475 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:PUEBLO EL JICARAL, 00000 EL JICARAL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAOBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES 

DE LAPOBLACION, lon:-98.19745306, lat:17.12616219}}
14-09-2020 11-11-2020           3,750,942.96                 3,750,942.96                  3,750,942.96            3,750,942.96          3,750,942.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/00003/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:3750942.96, importe_modificado:3750942.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}

{1863929/proyecto_FIN, 1863929/proyecto_INICIO, 1863929/proyecto_FIN, 1863929/proyecto_PROCESO, 

1863929/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864588
Proyecto de 

inversión
                   545,811.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:545811.31, modificado:545811.31}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN COICOYÁN DE LAS FLORES LOCALIDAD   

COICOYÁN DE LAS FLORES - 253748
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES 253748 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 10 DE MAYO BARRIO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  

ENTRE CALLE CALLE A SANTIAGO PETLACALA Y  ,    CALLE 10 DE MAYO BARRIO SAN JOSE, lon:-98.27692287, lat:17.2742709}}
28-11-2020 27-12-2020              545,811.31                    545,811.31                     545,811.31               545,811.31             545,811.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/032/2020, contratista:ING.JOSE JUAN MENDEZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS FLORES, monto:545811.31, importe_modificado:545811.31}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{1864588/proyecto_INICIO, 1864588/proyecto_PROCESO, 1864588/proyecto_INICIO, 1864588/proyecto_FIN, 

1864588/proyecto_PROCESO, 1864588/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864772
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO 

DÍAZ - 254128
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 254128 S 98 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE BENITO JUÁREZ  CALLE DE TERRACERÍA QUE ABARCA LA CUADRA EXISTENTE ENTRE LAS, lon:-96.55644449, lat:16.90564502}}
26-10-2020 09-12-2020              750,000.00                    750,000.00                     750,000.00               750,000.00             750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISM-DF/007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DORO S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.0}}

{1864772/proyecto_INICIO, 1864772/proyecto_PROCESO, 1864772/proyecto_FIN, 1864772/proyecto_INICIO, 

1864772/proyecto_PROCESO, 1864772/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864993
Proyecto de 

inversión
                   603,576.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:603576.26, modificado:603576.26}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA A LOS PARAJES ARROYO TAPIR EL PEDREGAL 

SOMPANTLE EL NARANGAL ARRYO PIÑAL Y ARROYO GUAJOLOTE - 254581
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 254581 S 624 525 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.1, meta_modificada:16.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:BRECHA TRAMO ENCINAL COLORADO  - ARROYO TAPIR EL PEDREGAL SOMPANTLE EL NARANGAL ARR MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 16 + 10 EJIDO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO ARRORO TAPIR Y CAMIN, lon:-95.1095284, 

lat:17.01150371}}

30-11-2020 29-12-2020              603,576.26                    603,576.26                     603,576.26               603,576.26             603,576.26 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/08/029/2020, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:603576.26, importe_modificado:603576.26}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.1}}

{1864993/proyecto_FIN, 1864993/proyecto_INICIO, 1864993/proyecto_FIN, 1864993/proyecto_PROCESO, 

1864993/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865354
Proyecto de 

inversión
                1,887,999.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1887999.71, modificado:1887999.71}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN - 255550
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON 255550 S 401 267 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1084.5, meta_modificada:1084.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE FRANCISCO F. TRUJILLO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL ME, lon:-97.06908589, lat:18.12976409}}
28-10-2020 26-12-2020           1,887,999.71                 1,887,999.71                  1,887,999.71            1,887,999.71          1,887,999.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/FIII/TFM/545/014/2020, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:1887999.71, importe_modificado:1887999.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1084.5}} {1865354/proyecto_INICIO, 1865354/proyecto_PROCESO, 1865354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866541
Proyecto de 

inversión
                1,260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1260000.0, modificado:1260000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANTONIO - 

258518
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 258518 S 69 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO SAN ANTONIO  - CAMPOS DE CULTIVO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 RANCHERIA NUEVO SAN 

ANTONIO, 68940 NUEVO SAN ANTONIO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDA, lon:-95.69334314, lat:17.47568019}}
10-08-2020 08-09-2020           1,260,000.00                 1,260,000.00                  1,260,000.00            1,260,000.00          1,260,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/256/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7000.0}}

{1866541/proyecto_INICIO, 1866541/proyecto_PROCESO, 1866541/proyecto_INICIO, 1866541/proyecto_FIN, 

1866541/proyecto_INICIO, 1866541/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867474
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL  EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE IXTAPA - 260668
20 Oaxaca 339 San Pedro y San Pablo Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 260668 S 77 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:4, direccion:VEREDA TRAMO SAN FELIPE IXTAPA  - CAPTACION DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 800 COLONIA GUADALUPE VISTA 

HERMOSA, 69501 SAN FELIPE IXTAPA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE CAMINO A YOLOMECATL Y BRECHA A LA FUE, lon:-97.52602433, lat:17.49572843}}
30-11-2020 26-12-2020              180,000.00                    180,000.00                     180,000.00               180,000.00             180,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96320, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1867474/proyecto_PROCESO, 1867474/proyecto_FIN, 1867474/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868251
Proyecto de 

inversión
                   940,129.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:940129.4, modificado:940129.4}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS EN LA ESC. TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1860X - 

263070
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 263070 S 52 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE PROGRESO,    LA OBRA SE UBICA EN EL MARGEN DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDA, lon:-96.41441709, lat:16.31280578}}
18-05-2020 14-09-2020              940,129.40                    940,129.40                     940,129.40               940,129.40             940,129.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:940129.4, importe_modificado:940129.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1868251/proyecto_INICIO, 1868251/proyecto_PROCESO, 1868251/proyecto_FIN, 1868251/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868274
Proyecto de 

inversión
                   525,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525000.0, modificado:525000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL LOCALIDAD   COLONIA NUEVO VALLE REAL - 263118
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263118 S 156 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.83, meta_modificada:504.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA COL. NUEVO VALLE REAL, 00000 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA,    SE ENCUENTRAN UBICADO EN LA CALLE, lon:-96.31065184, lat:17.78356743}}
10-08-2020 08-09-2020              525,000.00                    525,000.00                     525,000.00               525,000.00             525,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBVN/FISMDF/003/2020, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.83}} {1868274/proyecto_INICIO, 1868274/proyecto_FIN, 1868274/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 180 la correcta 

es la capturada en el sistema y ligas fueron modificadas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868358
Proyecto de 

inversión
                   341,334.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:341334.59, modificado:341334.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 263261
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263261 S 2907 2581 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.76, meta_modificada:437.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y  , CALLE MICHOACAN  SE ENCEUNTRA UBICADA EN LA CALLE NAYA, lon:-96.29942631, lat:17.77520339}}
14-09-2020 10-10-2020              341,334.59                    341,334.59                     341,334.59               341,334.59             341,334.59 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:341334.59, importe_modificado:341334.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:437.76}}
{1868358/proyecto_INICIO, 1868358/proyecto_PROCESO, 1868358/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas y  ligas  corregidas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868694
Proyecto de 

inversión
                   338,844.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338844.38, modificado:338844.38}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO HACIA HUAXPALTEPEC - 263964 20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263964 S 192 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA MECHOACAN  - SAN ANDRES HUAXPALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 877 + undefined 

PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA, lon:-97.86148011, 

lat:16.32955417}}

16-10-2020 14-12-2020              338,844.38                    338,844.38                     338,844.38               338,844.38             338,844.38 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/011/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:338844.38, importe_modificado:338844.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} {1868694/proyecto_INICIO, 1868694/proyecto_PROCESO, 1868694/proyecto_FIN, 1868694/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868910
Proyecto de 

inversión
                1,438,622.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1438622.57, modificado:1438622.57}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIM. NARCISO MENDOZA CON 

CLAVE: 20DPR3180F, EN LA COL. DEL SOL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 264456
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 264456 S 51 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE  

CALLE LOS PINOS Y  , CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, lon:-96.86916498, lat:17.23532903}}
27-04-2020 26-05-2020           1,438,622.57                 1,438,622.57                  1,438,622.57            1,438,622.57          1,438,622.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/10/2020, contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1438622.57, importe_modificado:1438622.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1868910/proyecto_INICIO, 1868910/proyecto_FIN, 1868910/proyecto_PROCESO, 1868910/proyecto_FIN, 

1868910/proyecto_INICIO, 1868910/proyecto_FIN, 1868910/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869742
Proyecto de 

inversión
                   251,339.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251339.84, modificado:251339.84}}
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DE LA COLONIA SIMONA ROBLES - 266257 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 266257 S 24 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:443.28, meta_modificada:443.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:211, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SIMONA ROBLES, 70000 SIMONA ROBLES [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA COLONIA SIMONA ROBLES SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE UNION HIDAL, lon:-94.97342649, lat:16.44287576}}
21-12-2020 31-12-2020              251,339.84                    251,339.84                     251,339.84               251,339.84             251,339.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/111/2020, contratista:DIAFOR MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:251339.84, 

importe_modificado:251339.84}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:443.28}} {1869742/proyecto_PROCESO, 1869742/proyecto_FIN, 1869742/proyecto_PROCESO, 1869742/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869947
Proyecto de 

inversión
                   645,089.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:645089.0, modificado:645089.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 

266804
20 Oaxaca 320 San Pedro Molinos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO MOLINOS 266804 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:320, localidad:2, direccion:0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO , 00000 ASUNCIÓN BUENAVISTA, SAN PEDRO MOLINOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICARÁ EN 12 

VIVIENDAS PARTICULARES DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION BUENAVISTA, lon:-97.56736921, lat:17.11072991}}
16-11-2020 15-12-2020              645,089.00                    645,089.00                     645,089.00               645,089.00             645,089.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSPM/320/FISMDF/COP/04/2020, contratista:ENRIQUE ORDAZ SORIANO, 

convocante:MUNICPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, monto:645089.0, importe_modificado:645089.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{1869947/proyecto_PROCESO, 1869947/proyecto_FIN, 1869947/proyecto_INICIO, 1869947/proyecto_FIN, 

1869947/proyecto_PROCESO, 1869947/proyecto_FIN, 1869947/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870452
Proyecto de 

inversión
                   350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA ANA RAYÓN 2DA ETAPA - 267828 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 267828 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:5, direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO SANTA ANA RAYÓN, 69101 SANTA ANA RAYÓN, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CALLE 2 DE 

ABRIL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ANA RAYÓ, lon:-98.28539236, lat:17.86535801}}
01-10-2020 30-11-2020              350,000.00                    350,000.00                     350,000.00               350,000.00             350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMDF-484-023-013-2020, contratista:ELECTRIFICACION Y PROYECTO DIRVA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1870452/proyecto_INICIO, 1870452/proyecto_PROCESO, 1870452/proyecto_INICIO, 1870452/proyecto_FIN, 

1870452/proyecto_INICIO, 1870452/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871084
Proyecto de 

inversión
                1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DUCTOS DE PEMEX CARRETERA 

TRANSISTMICA GUADALUPE VICTORIA E IGNACIO ALLENDE - 269141
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 269141 S 584 498 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:585.0, meta_modificada:423.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA TRANSISTMICA PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE 

CALLE CARRETERA TRANSISTMICA Y CALLE EL BAJIO, CALLE MORELOS  LA UBICACIÓN DE OBRA ES EN LA CALLE CARRETERA TRANSISTMI, lon:-95.024133, lat:17.06766144}}
30-11-2020 31-12-2020           1,600,000.00                 1,600,000.00                  1,600,000.00            1,600,000.00          1,600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/09/032/2020, contratista:GRUPO GESTO-CONSTRUCTOR DEF S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:423.0}}

{1871084/proyecto_INICIO, 1871084/proyecto_FIN, 1871084/proyecto_PROCESO, 1871084/proyecto_FIN, 

1871084/proyecto_PROCESO, 1871084/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871177
Proyecto de 

inversión
                1,746,404.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:GUARNICIONES Y BANQUETAS, monto:873202.34, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:873202.34, modificado:873202.34}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ISLA VIEJO 

SOYALTEPEC - 269332
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 269332 S 676 604 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.64, meta_modificada:794.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ISLA SOYALTEPEC LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, , lon:-96.48649328, lat:18.1972731}}
09-11-2020 23-12-2020              873,202.34                    873,202.34                     873,202.34               873,202.34             873,202.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/034/2020, contratista:ELEAZAR POBLANO CELIS, convocante:SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC, monto:873202.34, importe_modificado:873202.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:794.64}}

{1871177/proyecto_INICIO, 1871177/proyecto_PROCESO, 1871177/proyecto_FIN, 1871177/proyecto_PROCESO, 

1871177/proyecto_FIN, 1871177/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871344
Proyecto de 

inversión
                   647,650.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:647650.52, modificado:740692.6}}

ELABORACION DE BACHEO PARA LA ESTABILIZACION DEL TERRENO EN EL CENTRO DE SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL - 269674
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN JUAN BAUTA VALLE NACIONAL 269674 S 2907 2581 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, lon:-96.30282705, lat:17.77674073}}
05-06-2020 21-06-2020              740,692.60                    740,692.60                     740,692.60               740,692.60             740,692.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:647650.52, importe_modificado:740692.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.0}} {1871344/proyecto_PROCESO, 1871344/proyecto_FIN, 1871344/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:corregido las ligas y las metas financieras, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-25}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401871879
Proyecto de 

inversión
                   542,638.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:542638.58, modificado:542638.58}}
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS A TIERRA CALIENTE - 270718 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN PEDRO COXACALTEPEC CANTAROS 270718 S 181 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:431.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA  ENTRE   Y  ,    CONSTRUCCION 

DE CAMINO SACA COSECHAS A TIERRA CALIENTE, lon:-97.16487062, lat:17.51248175}}
10-09-2020 31-12-2020              542,638.58                    542,638.58                     542,638.58               542,638.58             542,638.58 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CÁNTAROS, monto:542638.53, importe_modificado:542638.53}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.0}} {1871879/proyecto_PROCESO, 1871879/proyecto_FIN, 1871879/proyecto_INICIO, 1871879/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar informacion

, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200401875450
Proyecto de 

inversión
                   367,105.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:367105.62, modificado:367105.62}}
Rehabilitación de revestimiento de camino de la localidad de santa María el palmar 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ S 68 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:114, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.4925766, lat:16.25159373}} 03-06-2020 02-07-2020              367,105.62                    367,105.62                     367,105.62               367,105.62             367,105.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/ADJ/059/008/2020, contratista:ENAVA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:367105.62, importe_modificado:367105.62}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:730.0}} {1875450/proyecto_PROCESO, 1875450/proyecto_INICIO, 1875450/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876321 Adquisición                      20,958.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20958.76, modificado:20958.76}}
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (TERMINACIÓN) 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 5460011657600120 S 1201 561 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}} 3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Francisco 310, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5899086, lat:16.3324949}, geo2: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Diego 120, San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58248425, lat:16.33340094}, geo3: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Chihuahua, San Isidro O Tierra Blanca, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58789158, lat:16.34064907}}

01-12-2020 31-12-2020                20,958.76                      20,958.76                       20,958.76                 20,958.76               20,958.76 
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS-CDM-FAM/REMANENTES-01-2020, contratista:VIDRIERIA JIMSA SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:21708.51, importe_modificado:21708.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:106.2}}
{1876321/proyecto_PROCESO, 1876321/proyecto_INICIO, 1876321/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876332
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 32 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629402320 S 20 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Villa de Zaachila, Oax., México, lon:-96.7520757, lat:16.9512652}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:796296.3, importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:458.0}} {1876332/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877458 Acción                      14,890.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14890.0, modificado:14890.0}}
COMPUTADORA - 113176 20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 113176 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}} 01-08-2020 31-12-2020                14,890.00                      14,890.00                       14,890.00                 14,890.00               14,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:314, contratista:JOSE NICOLAS CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN, monto:35639.0, importe_modificado:35639.0}}
{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}

{1877458/proyecto_FIN, 1877458/proyecto_PROCESO, 1877458/proyecto_INICIO, 1877458/proyecto_PROCESO, 

1877458/proyecto_FIN, 1877458/proyecto_PROCESO, 1877458/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877463 Acción                      70,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70000.0, modificado:70000.0}}
ELABORACIÓN DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 113269 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS 113269 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}} 01-08-2020 31-08-2020                70,000.00                      70,000.00                       70,000.00                 70,000.00               70,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP/273/CPS-002/FIII-PRODIMDF/2020, contratista:C. MARIO PÉREZ RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1877463/proyecto_INICIO, 1877463/proyecto_PROCESO, 1877463/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877486 Acción                      27,196.08 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27196.08, modificado:23018.06}}
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA - 114175 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 114175 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} 01-09-2020 31-10-2020                23,018.06                      23,018.06                       23,018.06                 23,018.06               23,018.06 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95150, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:27196.08, importe_modificado:23018.06}}

{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, 

avance:12.0}}
{1877486/proyecto_PROCESO, 1877486/proyecto_INICIO, 1877486/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401880308
Proyecto de 

inversión
                   159,405.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:159405.1, modificado:159405.1}}

AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS 

ZOQUIAPAM
20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO NUEVO ZOQUIAPAM

OF-MNZ/504/R33-

IV/008/2020
N 0 0 325 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.65, meta_modificada:417.65}} 2

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:Reforma, San Matías Zoquiápam, Oax., México, lon:-96.62190199, lat:17.25535516}, geo2: {cve_municipio:504, localidad:2, 

direccion:Reforma, San Matías Zoquiápam, Oax., México, lon:-96.61998689, lat:17.25739922}}
30-11-2020 24-12-2020              159,405.10                    159,405.10                     159,405.10               159,405.10             159,405.10 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96257, contratista:, convocante: MUNICIPIO NUEVO ZOQUIAPAM, 

monto:159405.1, importe_modificado:159405.1}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.65}}

{1880308/proyecto_INICIO, 1880308/proyecto_FIN, 1880308/proyecto_PROCESO, 1880308/proyecto_FIN, 

1880308/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401880552
Proyecto de 

inversión
                   294,462.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:138752.19, modificado:138752.19}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS DE RAMO 

28, monto:155709.81, modificado:155709.81}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN 1 S 2280 1520 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8900.0, meta_modificada:8900.0}} 2
{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Moctezuma, Asunción Ocotlán, Oax., México, lon:-96.72670126, lat:16.76019738}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Hidalgo 

36, Asunción Ocotlán, Oax., México, lon:-96.71981335, lat:16.75725926}}
20-11-2020 09-12-2020              294,462.00                    294,462.00                     294,462.00               294,462.00             294,462.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAO/007/FORTAMUN-R28/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:294462.0, importe_modificado:294462.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8900.0}}

{1880552/proyecto_INICIO, 1880552/proyecto_PROCESO, 1880552/proyecto_FIN, 1880552/proyecto_PROCESO, 

1880552/proyecto_FIN, 1880552/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881017
Proyecto de 

inversión
                   300,330.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300330.0, modificado:300330.0}}
AMPLIACION DE MURO DE CONTENCION EN SAN JUAN TABAA, 20 Oaxaca 216 San Juan Tabaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAJN JUAN TABAA FORTAMUN/01/2020 S 709 675 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.78, meta_modificada:36.78}} 1 {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:Hidalgo, San Juan Tabaá, Oax., México, lon:-96.2067736, lat:17.3042659}} 21-09-2020 17-10-2020              300,330.00                    300,330.00                     300,330.00               300,330.00             300,330.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, 

monto:300330.0, importe_modificado:300330.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.78}}

{1881017/proyecto_FIN, 1881017/proyecto_INICIO, 1881017/proyecto_FIN, 1881017/proyecto_PROCESO, 

1881017/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA AL ACUERDO DE 

REALIZACION DE TRABAJOS ( CONTRATO ) NO ME EPRMITE 

OBSERVAR EL DOCUMENTO , trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401882228
Proyecto de 

inversión
                3,262,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3262500.0, modificado:3262500.0}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE GALLINAS PARA LA PRODUCCION DE HUEVO CON EL 

PROGRAMA PRODUE EN TU CASA EN EL ESTADO DE OAXACA ETAPA 3
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1799/33955/2020 S 1305 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1305.0, meta_modificada:1305.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, Oax., México, lon:-96.7239787, lat:16.9066864}} 01-12-2020 31-12-2020           3,262,500.00                 3,262,500.00                  3,262,500.00            3,262,500.00          3,262,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100665, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3262500.0, importe_modificado:3262500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1305.0}} {1882228/proyecto_INICIO, 1882228/proyecto_PROCESO, 1882228/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882365 Adquisición                    993,475.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:993475.0, modificado:993475.0}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE SORGO PARA GRANO INGENIO 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1801/33948/2020 S 86 104 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Santo Domingo Ingenio, Oax., México, lon:-94.7659139, lat:16.5881717}} 01-12-2020 31-12-2020              993,475.00                    993,475.00                     993,475.00               993,475.00             993,475.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100752, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:993475.0, importe_modificado:993475.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} {1882365/proyecto_PROCESO, 1882365/proyecto_INICIO, 1882365/proyecto_FIN, 1882365/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882391
Proyecto de 

inversión
                   362,387.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:362387.86, modificado:362387.86}}
¿REVESTIMIENTO DE CAMINOS¿ 20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS FORTAMUN/292/01/2020 N 0 0 1388 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:El Magueyal, Oaxaca, México, lon:-96.88156128, lat:16.97930828}} 18-11-2020 12-12-2020              362,387.86                    362,387.86                     362,387.86               362,387.86             362,387.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPCV/292/ FORTAMUN/01/2020, contratista:REDES CARRETERAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:362387.86, importe_modificado:362387.86}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}}

{1882391/proyecto_FIN, 1882391/proyecto_INICIO, 1882391/proyecto_PROCESO, 1882391/proyecto_FIN, 

1882391/proyecto_INICIO, 1882391/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882448 Adquisición                    157,412.50 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:157412.5, modificado:157412.5}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE SORGO PARA GRANO EL ESPINAL 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1812/33960/2020 S 7 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:El Espinal, Oax., México, lon:-95.0364522, lat:16.4832743}} 01-12-2020 31-12-2020              157,412.50                    157,412.50                     157,412.50               157,412.50             157,412.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100911, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:157412.5, importe_modificado:157412.5}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} {1882448/proyecto_INICIO, 1882448/proyecto_PROCESO, 1882448/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882450 Adquisición                      13,806.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13806.32, modificado:13806.32}}

EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO NOPALA 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS 5380011588500120 S 1010 556 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.1435642, lat:16.1070581}} 07-12-2020 07-01-2021                13,806.32                      13,806.32                       13,806.32                 13,806.32               13,806.32 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NOVA/LPE-SA-NU-0035-10/2020-7, contratista:SINGULAR STYLO S.A. DE C.V., 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:13806.32, importe_modificado:13806.32}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} {1882450/proyecto_INICIO, 1882450/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882634
Proyecto de 

inversión
                2,281,653.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2281653.6, modificado:2279750.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

TÉCNICA N°207, CLAVE:20DST0224D
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32899 N 0 0 74 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:5, direccion:CENTRO, ARROYO SÚCHIL, SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA., lon:-96.222425, lat:15.844068}} 04-12-2020 16-02-2021           2,279,750.20                 2,279,750.20                  2,279,750.20            2,279,750.20          2,279,750.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-205-00-2020, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2279750.2, importe_modificado:2279750.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.74}}
{1882634/proyecto_FIN, 1882634/proyecto_PROCESO, 1882634/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882636
Proyecto de 

inversión
                2,402,802.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2402802.08, 

modificado:2402341.99}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

ROBERTO COLORADO CON CLAVE: 20DPR0772X.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33072 N 0 0 567 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-96.118482, lat:18.081165}} 22-12-2020 06-03-2021           2,402,341.99                 2,402,341.99                  2,402,341.99            2,402,341.99          2,402,341.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-238-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2402341.99, importe_modificado:2402341.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:663.0}}
{1882636/proyecto_FIN, 1882636/proyecto_PROCESO, 1882636/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882666
Proyecto de 

inversión
                   190,320.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:190320.0, modificado:188120.29}}

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33669 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.4, meta_modificada:1087.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA., lon:-96.873686, lat:17.247126}} 17-12-2020 21-12-2020              188,120.29                    188,120.29                     188,120.29               188,120.29             188,120.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-SINFRA-DA-013-2020, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 

LUGANO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:188120.29, importe_modificado:188120.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1087.4}}
{1882666/proyecto_INICIO, 1882666/proyecto_FIN, 1882666/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889363 Acción                      42,851.19 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42851.19, modificado:42851.19}}
SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA 3% 20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN 218509 S 151 161 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO TEOPAN, OAX. CP. 69345, lon:-97.49253111, lat:17.85112833}} 01-01-2020 31-12-2020                42,851.19                      42,851.19                       42,851.19                 42,851.19               42,851.19 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889391 Acción                      64,705.83 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64705.83, modificado:64705.83}}
ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 181 San Juan Bautista Suchitepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC 141648 S 231 222 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, OAX. CP. 69040, lon:-97.65982, lat:17.97271778}} 01-09-2020 31-12-2020                64,705.83                      64,705.83                       64,705.83                 64,705.83               64,705.83 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBS/181/FISM/IND/01/2020, contratista:AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, monto:64705.83, importe_modificado:64705.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889391/proyecto_FIN, 1889391/proyecto_INICIO, 1889391/proyecto_FIN, 1889391/proyecto_PROCESO, 

1889391/proyecto_FIN, 1889391/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889401 Acción                    342,877.17 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:342877.17, modificado:342877.17}}
CONTRATACION DE AGENTES DE BIENESTAR MICROREGIONAL 20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO 23085 S 2382 2195 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN LACHAO, OAX. CP. 71940, lon:-97.12510833, lat:16.15853833}} 01-01-2020 31-12-2020              342,877.17                    342,877.17                     342,877.17               342,877.17             342,877.17 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/202/FISMDF/001/3%/2020, contratista:PROFESIONALES EN ADMINISTRACION VALIZ 

S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:342877.17, importe_modificado:342877.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889401/proyecto_INICIO, 1889401/proyecto_PROCESO, 1889401/proyecto_FIN, 1889401/proyecto_INICIO, 

1889401/proyecto_FIN, 1889401/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-26}}

2020 5 OAX200501889404 Acción                 1,854,996.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1854996.0, modificado:1854996.0}}

EVALUACIÓN DE PROYECTOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE OBRA 

PUBLICA
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 40685 S 8745 8244 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN JUAN LALANA, OAX. CP. 68940, lon:-95.87988306, lat:17.47089111}} 01-01-2020 31-12-2020           1,854,996.00                 1,854,996.00                  1,854,996.00            1,854,996.00          1,854,996.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSJL/M205/FISMDF/C-S-001/2020, contratista:MACAPS SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1854996.0, importe_modificado:1854996.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889404/proyecto_INICIO, 1889404/proyecto_PROCESO, 1889404/proyecto_INICIO, 1889404/proyecto_FIN, 

1889404/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889409 Acción                      46,547.01 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46547.01, modificado:46547.01}}
CONTRATACIÓN  DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DE ENERO A JULIO 20 Oaxaca 209 San Juan Mixtepec -Dto. 26 Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 257320 S 362 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN MIXTEPEC MIAHUATLAN, OAX. CP. 70838, lon:-96.29947778, lat:16.27753944}} 01-01-2020 31-07-2020                46,547.01                      46,547.01                       46,547.01                 46,547.01               46,547.01 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:eacbe3f4-d7fb-43ab-b001-694ab93a62ee, contratista:CORPORATIVO 68 MIL SC, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:93094.02, importe_modificado:93094.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889409/proyecto_INICIO, 1889409/proyecto_PROCESO, 1889409/proyecto_INICIO, 1889409/proyecto_FIN, 

1889409/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:., trimestre:5.0, usuario:eliseohernandezm, 

fecha:2021-07-20}}

{obs1: {observación:falta contrato. la factura esta duplicada, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}, obs2: 

{observación:  falta contrato, la factura esta duplicada, 

2020 5 OAX200501889439 Acción                    212,971.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212971.56, modificado:212971.56}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA Y CIENTIFICA 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN 242286 S 2043 1891 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN MARTIN TOXPALAN, OAX. CP. 68547, lon:-97.05902722, lat:18.10072417}} 01-01-2020 31-12-2020              212,971.56                    212,971.56                     212,971.56               212,971.56             212,971.56 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-AT/MSMT/244/001/2020, contratista:CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:212971.56, importe_modificado:212971.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889439/proyecto_PROCESO, 1889439/proyecto_INICIO, 1889439/proyecto_PROCESO, 1889439/proyecto_FIN, 

1889439/proyecto_PROCESO, 1889439/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889480 Acción                      83,755.11 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83755.11, modificado:83755.11}}

ASESORÍA TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN 

EL EJERCICIO 2020
20 Oaxaca 299 San Pablo Yaganiza Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA 93300 S 582 543 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:299, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.22957472, lat:17.1460825}} 01-04-2020 31-12-2020                83,755.11                      83,755.11                       83,755.11                 83,755.11               83,755.11 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSPY-299/FISM-DF/001/2020, contratista:LUCY HERNANDEZ PEREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO YAGANIZA, monto:27918.37, importe_modificado:27918.37}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889480/proyecto_PROCESO, 1889480/proyecto_INICIO, 1889480/proyecto_PROCESO, 1889480/proyecto_FIN, 

1889480/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA EL ACTA ENTREGA REPITIERON EL 

CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

07-13}}

2020 5 OAX200501889685 Acción                    484,824.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:484824.36, modificado:484824.36}}
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 135927 S 3063 2841 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.02735472, lat:17.25863389}} 01-04-2020 31-12-2020              484,824.36                    484,824.36                     484,824.36               484,824.36             484,824.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MTVM/554/FISMDF/02/2020, contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:363618.27, importe_modificado:363618.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889685/proyecto_INICIO, 1889685/proyecto_PROCESO, 1889685/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501891212 Acción                 1,191,311.97 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1191311.97, modificado:1191311.97}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
157401 S 6489 6233 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO MAZATLAN VILLA DE ROSAS, OAX. CP. 68580, lon:-96.91372111, lat:18.03256444}} 01-06-2020 31-12-2020           1,191,311.97                 1,191,311.97                  1,191,311.97            1,191,311.97          1,191,311.97 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVF-SP/FISMDF/058/001/2020, contratista:YATAN DU UVA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1191311.97, importe_modificado:1191311.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1891212/proyecto_INICIO, 1891212/proyecto_PROCESO, 1891212/proyecto_FIN, 1891212/proyecto_INICIO, 

1891212/proyecto_PROCESO, 1891212/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892371 Acción                    269,002.42 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269002.42, modificado:269002.42}}

CREACION  Y ACTUALIZACION DE LEYES  Y REGLAMENTOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PROTECCION CIVIL
20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de San Francisco Cahuacuá, Oaxaca 20137-01 S 1753 1697 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CONOCIDO  SN, SAN FRANCISCO CAHUACUA, OAXACA., lon:-97.30559417, lat:16.89356306}} 01-02-2020 30-06-2020              269,002.42                    269,002.42                     269,002.42               269,002.42             269,002.42 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/M-137/FISMDF/PRODIM/2020, contratista:ASESORIA INTEGRAL Y CONSULTORIA RESIU 

SOCIEDAD CIVIL, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  CAHUACUA, monto:269002.42, importe_modificado:269002.42}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892371/proyecto_INICIO, 1892371/proyecto_FIN, 1892371/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892381 Adquisición                      58,400.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58400.0, modificado:58400.0}}
COMPRA DE COMPUTADORAS 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de San José Lachiguiri, Oaxaca 20170-01 S 1948 1752 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido Palacio Municipal SN Centro, lon:-96.3364325, lat:16.37877583}} 01-08-2020 31-12-2020                58,400.00                      58,400.00                       58,400.00                 58,400.00               58,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FE2365F7-B6DD-493D-B7C6-47F52C3926A7, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, monto:283138.22, importe_modificado:283138.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892381/proyecto_INICIO, 1892381/proyecto_FIN, 1892381/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892402 Acción                    141,623.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141623.0, modificado:141623.0}}
BANDO DE POLICIA Y DE GOBIERNO DE SAN LORENZO ALBARRADAS 20 Oaxaca 226 San Lorenzo Albarradas Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de San Lorenzo Albarradas, Oaxaca 20226-01 S 1466 1505 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN LORENZO ALBARRADAS, CP. 70477, lon:-96.25964833, lat:16.90722556}} 01-01-2020 31-03-2020              141,623.00                    141,623.00                     141,623.00               141,623.00             141,623.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/10/01/2020, contratista:DIAGNOSTICO EMPRESARIAL RDI S.A. DE .V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:141623.0, importe_modificado:141623.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892402/proyecto_INICIO, 1892402/proyecto_FIN, 1892402/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892431 Acción                        7,900.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7900.0, modificado:7900.0}}
COMPRA DE SILLAS DE VISITA 20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de Santa Catarina Cuixtla, Oaxaca 20362-05 S 820 675 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO S/N, BARRIO CENTRO, lon:-96.64474389, lat:16.30439556}} 01-08-2020 31-12-2020                  7,900.00                        7,900.00                         7,900.00                   7,900.00                 7,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1ABCD6A4-B7D6-4CF0-958A-BD11295C9DE8, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARIA CUIXTLA, monto:57060.76, importe_modificado:57060.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892431/proyecto_PROCESO, 1892431/proyecto_INICIO, 1892431/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la factura es la autorización de la compra de 

bienes

la factura no esta duplicada ampara el total de los bienes adquiridos 

con el prodim, asi mismo se realizo un solo contrato con la factura 

global

, trimestre:5.0, usuario:miguelmarrellanesl, fecha:2021-07-20}}

{obs1: {observación:debe agregar una acta de cabildo por la compra 

del mobiliario, en la liga del contrato, la factura esta duplicada, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}, obs2: 

{observación:MISMAS OBSERVACIONES, SE REQUIERE DEL ACTA DE 

CABILDO, EN LA LIGA DEL CONTRATO Y LA FACTURA ES EL ACTA DE 

ENTREGA, RECEPCION, HACIENDA LO VA A REGRESAR, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-21}, obs3: 

2020 5 OAX200501892456 Acción                    150,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}
ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de Santa María Peñoles, Oaxaca 20426-03 S 4644 4323 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N, cp 68266 Santa María Peñoles, lon:-97.00244556, lat:17.078915}} 13-07-2020 31-12-2020              150,000.00                    150,000.00                     150,000.00               150,000.00             150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2, contratista:CORPORATIVO MODERNO COMESC S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892456/proyecto_PROCESO, 1892456/proyecto_FIN, 1892456/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE CONTRATO Y LAS 

FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE 

CONTRATO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs3: 

{observación:CAPTURAR LOS DATOS DE CONTRATO Y LAS 

FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs4: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE 

CONTRATO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs5: {observación:LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA PUEDEN SER LAS FACTURAS Y LAS 

FOTOGRAFIAS SON CARPETAS DE ARCHIVO Y EXPEDIENTES, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-18}, obs6: 

2020 5 OAX200501892474 Adquisición                      15,200.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:15200.0, modificado:15200.0}}
ADQUSICION DE IMPRESORAS 20 Oaxaca 512 Santo Domingo Ozolotepec Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Santo Domingo Ozolotepec, Oaxaca 20512-02 S 576 525 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.31039944, lat:16.15086806}} 01-08-2020 31-12-2020                15,200.00                      15,200.00                       15,200.00                 15,200.00               15,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:679C713D-6CCB-452C-952E-EA60EC6BF2B9, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:68704.4, importe_modificado:68704.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892474/proyecto_INICIO, 1892474/proyecto_PROCESO, 1892474/proyecto_FIN, 1892474/proyecto_INICIO, 

1892474/proyecto_FIN, 1892474/proyecto_PROCESO, 1892474/proyecto_FIN, 1892474/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892495 Acción                      20,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20000.0, modificado:20000.0}}
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 20 Oaxaca 544 Teococuilco de Marcos Pérez Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca 20544-01 S 533 499 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N , lon:-96.61494444, lat:17.35198917}} 01-07-2020 30-08-2020                20,000.00                      20,000.00                       20,000.00                 20,000.00               20,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/TMP/M544/FISMDF/2 %/01/2020, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYA S.A. 

DE C.V., convocante:TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892495/proyecto_INICIO, 1892495/proyecto_FIN, 1892495/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892497 Acción                    258,902.91 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258902.91, modificado:249692.89}}
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca 20565-01 S 24301 22163 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PEZELAO S/N, BARRIO SAN JACINTO, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, C.P. 71313, lon:-96.75058833, lat:16.95071778}} 01-08-2020 31-12-2020              249,692.89                    249,692.89                     249,692.89               249,692.89             249,692.89 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MVZ/DA/ADELP/018/2020, contratista:GUADALUPE MARLENNE PORRAS VASQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:249692.89, importe_modificado:249692.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892497/proyecto_FIN, 1892497/proyecto_INICIO, 1892497/proyecto_FIN, 1892497/proyecto_PROCESO, 

1892497/proyecto_INICIO, 1892497/proyecto_PROCESO, 1892497/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A UN LOTE DE 

MOBILIARIO DEL PRODIM, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, 

fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:EL MONTO APROBADO 

CORRECTO ES DE $249,692.89, MISMO DEL MODFICADO, PUES 

DESDE EL CONTRATO SE ESTABLECIO EL MONTO APROBADO POR 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501892679 Acción                    368,981.46 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:368981.46, modificado:368981.46}}
PRESTACION DE SERVICIOS 20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO 9078 S 2672 2175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL CONSTANCIA DEL ROSARIO, OAX. C.P. 71030, lon:-97.94145806, lat:17.03782194}} 11-01-2020 31-12-2020              368,981.46                    368,981.46                     368,981.46               368,981.46             368,981.46 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCR/FISM-DF/020/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:333013.46, importe_modificado:333013.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892679/proyecto_INICIO, 1892679/proyecto_PROCESO, 1892679/proyecto_FIN, 1892679/proyecto_PROCESO, 

1892679/proyecto_FIN, 1892679/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892687 Acción                    605,171.43 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:605171.43, modificado:605171.43}}
ASESORIA TECNICA MUNICIPAL 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 158648 S 3981 3204 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.06510611, lat:17.05443583}} 02-01-2020 31-12-2020              605,171.43                    605,171.43                     605,171.43               605,171.43             605,171.43 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTT0-01/MTES/FAISMDF/031/04/2020, contratista:KEHA INNOVACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:605171.43, importe_modificado:605171.43}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892687/proyecto_INICIO, 1892687/proyecto_FIN, 1892687/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EN LA LIGA DEL CONTRATO SE MANEJAN 1 

CONTRATO DE LA PARTE CONTABLE Y 1 CONTRATO DE LA PARTE 

TECNICA, SUMANDO LA CANTIDAD DE $605,171.43, trimestre:5.0, 

usuario:fidelvasqueza, fecha:2021-07-14}, obs2: {observación:SE 

MANEJARON 2 FACTURAS GLOBALES, 1 DE LA PARTE TECNICA Y 

{obs1: {observación:EL MONTO NO CORRESPONDE A LO DEL 

CONTRATO , trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

06-24}}

2020 5 OAX200501892699 Acción                    354,566.03 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354566.03, modificado:354566.03}}

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS DEL 

MUNICIPIO
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 108785 S 4349 4036 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL IXTLAN DE JUAREZ, OAX. CP. 68725, lon:-96.48780167, lat:17.33152861}} 06-01-2020 31-12-2020              354,566.03                    354,566.03                     354,566.03               354,566.03             354,566.03 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/GI/042/001/2020, contratista:JUAN RUIZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:354566.03, importe_modificado:354566.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892699/proyecto_INICIO, 1892699/proyecto_PROCESO, 1892699/proyecto_FIN, 1892699/proyecto_INICIO, 

1892699/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA AVANCES FINACIEROS , trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-06-21}, obs2: 

{observación:FALTAN VANCES FISICOS, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-06-21}, obs3: 

{observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501892743 Adquisición                      12,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12000.0, modificado:12000.0}}
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO NUYOO 20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Sin identificar Municipio de Santiago Nuyoó, Oaxaca 20481-05 S 988 910 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN, SANTIAGO NUYOO, lon:-97.76653917, lat:17.0151725}} 01-09-2020 30-09-2020                12,000.00                      12,000.00                       12,000.00                 12,000.00               12,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CPS/04, contratista:ASESORIA INTEGRAL Y SERVICIOS ESPECIA LIZADOS GUERRA S DE RL 

DE CV, convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892743/proyecto_INICIO, 1892743/proyecto_FIN, 1892743/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892884 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 23 IXHUATÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579101120 S 131 147 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion: AVENIDA REFORMA S/N,  SAN FRANCISCO IXHUATÁN, C.P.  70175., lon:-94.483828, lat:16.352357}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}}
{1892884/proyecto_INICIO, 1892884/proyecto_PROCESO, 1892884/proyecto_FIN, 1892884/proyecto_PROCESO, 

1892884/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881821, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892919 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 40 BAJOS DE CHILA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579101920 S 269 300 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO S/N, COLONIA DEPORTIVA, BARRIO ABAJO, BAJOS DE CHILA,  SAN PEDRO MIXTEPEC, DISTRITO 22, C.P.  

71996., lon:-97.083832, lat:15.982644}}
29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}}
{1892919/proyecto_INICIO, 1892919/proyecto_FIN, 1892919/proyecto_PROCESO, 1892919/proyecto_FIN, 

1892919/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO 200401881939, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892936 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:54999.86}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 07 TUXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579100420 S 620 543 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA BACHILLERES  S/N, COLONIA LA GUADALUPE, EJIDO LAS LIMAS,SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68324, lon:-96.118482, 

lat:18.081165}}
29-09-2020 31-12-2020                54,999.86                      54,999.86                       54,999.86                 54,999.86               54,999.86 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{1892936/proyecto_INICIO, 1892936/proyecto_FIN, 1892936/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501938456
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299813.06}}

PRODUCCION DE PLANTA DE TAMARINDO (TAMARINDUM INDICA)PARA EL PROGRAMAFEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL 0683 S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:calle Hidalgo A 3 Km. de Santa María Huatulco, lon:-96.322093, lat:15.836111}} 15-05-2020 31-12-2020              299,813.06                    299,813.06                     299,813.06               299,813.06             299,813.06 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20000.0}} {1938456/proyecto_INICIO, 1938456/proyecto_FIN, 1938456/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se llevaron acabo procedimientos de 

Adquisición ante la Secretaría de Administración de Gobierno del 

Estado de Oaxaca, trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}, obs2: {observación:Se llevaron a cabo 

{obs1: {observación:EL MOMENTO MODIFICADO DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES, trimestre:5.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-16}, obs2: 

{observación:FALTÓ CAPTURAR EL CONTRATO, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200201706686 Adquisición                    344,520.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:344520.0, modificado:339850.0}}
EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE TECNOLOGIA DE LA MADERA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ S 57 81 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.48450851, lat:17.31602172}} 01-04-2020 31-12-2020              339,850.00                    339,850.00                     339,850.00               339,850.00             339,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/IR003-09/20, contratista:RICARDO MATUZ GOMEZ, convocante:UNIVERSIDAD 

DE LA SIERRA JUAREZ, monto:339850.0, importe_modificado:339850.0}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{1706686/proyecto_PROCESO, 1706686/proyecto_INICIO, 1706686/proyecto_FIN, 1706686/proyecto_PROCESO, 

1706686/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201709363
Proyecto de 

inversión
                   190,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:190350.0, modificado:190350.0}}

TECHADO DE LA UNIDAD ACUICOLA Y LABORATORIO DE PRACTICAS EN FRESCO PARA EL PE ING 

EN ACUICULTURA,ADSCRITO A LA DES DE CIENCIENCIA AGROPECUARIAS,CAMPUS LOMA 

BONITA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN FAM-IES/0051/2020 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 2
{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Ferrocarril, San Antonio, 68405 Loma Bonita, Oax., México, lon:-95.90103149, lat:18.09494965}, geo2: {cve_municipio:44, localidad:1, 

direccion:Ferrocarril, San Antonio, 68405 Loma Bonita, Oax., México, lon:-95.90240479, lat:18.09625502}}
01-07-2020 01-12-2020              190,350.00                    190,350.00                     190,350.00               190,350.00             190,350.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA/OP/AD-02/2020, contratista:SISTEMA ORTOGONALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:190350.0, importe_modificado:190350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}

{1709363/proyecto_INICIO, 1709363/proyecto_PROCESO, 1709363/proyecto_INICIO, 1709363/proyecto_PROCESO, 

1709363/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713008
Proyecto de 

inversión
                   412,194.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:412194.86, modificado:411781.7}}

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA LÁZARO 

CÁRDENAS DEL RIÓ CON CLAVE 20DPR0634V
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31089 N 0 0 349 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.07, meta_modificada:107.07}} 1 {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA., lon:-96.801996, lat:17.129359}} 02-07-2020 31-12-2020              411,781.70                    411,781.70                     411,781.70               411,781.70             411,781.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-08-047-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:411781.7, importe_modificado:411781.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:107.07}}
{1713008/proyecto_INICIO, 1713008/proyecto_FIN, 1713008/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713980
Proyecto de 

inversión
                   125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:62500.0, 

modificado:62499.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62499.99}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541200220 S 1182 952 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.06719971, lat:17.00951473}} 01-07-2020 31-12-2020              124,999.98                    124,999.98                     124,999.98               124,999.98             124,999.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-01-041/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:374999.96, importe_modificado:374999.96}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713980/proyecto_INICIO, 1713980/proyecto_PROCESO, 1713980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713988
Proyecto de 

inversión
                1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:900000.0, 

modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}

ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541400120 S 5016 4753 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:Santa María Colotepec, Oax., México, lon:-96.9378051, lat:15.8969852}} 16-07-2020 31-12-2020           1,800,000.00                 1,800,000.00                  1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-02-045/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713988/proyecto_INICIO, 1713988/proyecto_PROCESO, 1713988/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713989
Proyecto de 

inversión
                2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541400220 S 6991 6694 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.4672856, lat:15.7489259}} 16-07-2020 31-12-2020           2,000,000.00                 2,000,000.00                  2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-02-044/2020, contratista:PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA VIAL, 

HIDRAHULICA Y ESTRUCTURAL IC-MEX S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2000000.0, 

importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713989/proyecto_INICIO, 1713989/proyecto_PROCESO, 1713989/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713998
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:30000.0, 

modificado:29999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO BÁSICO (NIVEL VIVIENDA) PARA LA 

INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011581900120 S 160 174 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:71, localidad:46, direccion:Pluma Hidalgo, Oax., México, lon:-96.4200279, lat:15.9258292}} 09-09-2020 31-12-2020                59,999.99                      59,999.99                       59,999.99                 59,999.99               59,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-02-056/2020, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:249999.99, importe_modificado:249999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713998/proyecto_FIN, 1713998/proyecto_INICIO, 1713998/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714156
Proyecto de 

inversión
                   372,251.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372251.52, modificado:368150.52}}
EQUIPAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE OAXACA NO. 39 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011581500120 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:30, direccion:Juárez Norte 207, Juarez Nte., 70300 Matías Romero Avendaño, Oax., México, lon:-95.03585815, lat:16.87814699}} 04-11-2020 31-12-2020              368,150.52                    368,150.52                     368,150.52               368,150.52             368,150.52 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97799, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:536472.16, importe_modificado:536472.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} {1714156/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714308
Proyecto de 

inversión
                     33,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:16900.0, 

modificado:16900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16900.0, modificado:16900.0}}

ADQUISICION E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536605320 S 540 538 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:San Simón Zahuatlán, Oax., México, lon:-98.0042715, lat:17.8275483}} 27-07-2020 31-12-2020                33,800.00                      33,800.00                       33,800.00                 33,800.00               33,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714308/proyecto_INICIO, 1714308/proyecto_FIN, 1714308/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714410
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536605520 S 563 497 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:Santa María Zaniza, Oax., México, lon:-97.3362412, lat:16.6553491}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714410/proyecto_INICIO, 1714410/proyecto_FIN, 1714410/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715652
Proyecto de 

inversión
                   880,052.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880052.3, modificado:878411.22}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL BUENOS AIRES TLACOLULA - 

21437
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
21437 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.81, meta_modificada:0.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE 2 ABRIL INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE LIBRES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLEJON XOCHITL  A 18 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y SOBRE , lon:-96.48934543, lat:16.9590797}}
01-07-2020 31-12-2020              878,411.22                    878,411.22                     878,411.22               878,411.22             878,411.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-117-00-2020, contratista:C. OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:878411.22, importe_modificado:878411.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.81}} {1715652/proyecto_INICIO, 1715652/proyecto_PROCESO, 1715652/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715685
Proyecto de 

inversión
                   305,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305350.0, modificado:304926.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 23093
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23093 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRESNOS Y CALLE PINOS, CALLE DE LAS ROSAS  A 50 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y A 70 METROS DEL , lon:-97.23020128, lat:17.4524783}}
01-09-2020 30-11-2020              304,926.86                    304,926.86                     304,926.86               304,926.86             304,926.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2133906.78, importe_modificado:2133906.78}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1715685/proyecto_INICIO, 1715685/proyecto_PROCESO, 1715685/proyecto_FIN, 1715685/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715716
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119954.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA 

JUQUILA - 24657
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24657 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ENERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE LA ASUNCIÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 5 , lon:-97.2945928, lat:16.23754982}}
01-09-2020 30-11-2020              119,954.26                    119,954.26                     119,954.26               119,954.26             119,954.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1715716/proyecto_INICIO, 1715716/proyecto_FIN, 1715716/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715763
Proyecto de 

inversión
                   101,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101500.0, modificado:101425.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 24940
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24940 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y  ,    BARRIO EL ARROYO A 35 MTS DE LA ESCU, lon:-96.73045951, lat:16.56983288}}
01-09-2020 31-10-2020              101,425.38                    101,425.38                     101,425.38               101,425.38             101,425.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1912594.15, importe_modificado:1912594.15}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} {1715763/proyecto_PROCESO, 1715763/proyecto_INICIO, 1715763/proyecto_PROCESO, 1715763/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715782
Proyecto de 

inversión
                   274,050.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274050.0, modificado:273997.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RIO 

GRANDE O PIEDRA PARADA - 25028
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25028 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MARGARITA MAZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA PUEBLA  A 200 METROS D, lon:-97.43844203, lat:16.0116311}}
01-09-2020 30-09-2020              273,997.08                    273,997.08                     273,997.08               273,997.08             273,997.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826647.28, importe_modificado:1826647.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1715782/proyecto_INICIO, 1715782/proyecto_FIN, 1715782/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715794
Proyecto de 

inversión
                   429,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:429000.0, modificado:428631.7}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MORRO DE 

MAZATAN - 25217
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25217 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO MORRO DE MAZATÁN, 70762 MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE 26 DE JUNIO,    AL SURESTE IGLESIA LA VIRGEN DEL CARMEN Y A UNA CUADRA DE LA C, lon:-95.37733327, 

lat:16.09697611}}

01-09-2020 30-11-2020              428,631.70                    428,631.70                     428,631.70               428,631.70             428,631.70 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2242073.5, importe_modificado:2242073.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:260.0}}
{1715794/proyecto_INICIO, 1715794/proyecto_FIN, 1715794/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715893
Proyecto de 

inversión
                3,450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3450000.0, modificado:3412206.05}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA  ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE 

RANCHO QUEMADO Y PRIMERA SECCION BARRIO GRANDE CUILAPAM DE GUERRERO  RANCHO 

QUEMADO CUILAPAM DE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 33633

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33633 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.16, meta_modificada:2.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ROSA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RANCHO QUEMADO, 71400 RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  CALLE EL BOSQUE Y CALLE REFORMA, PROLONGACION DE LA ROSA  A 4 CUADRAS DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y 3, lon:-96.79538939, lat:17.009836}}
01-07-2020 31-12-2020           3,412,206.05                 3,412,206.05                  3,412,206.05            3,412,206.05          3,412,206.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-113-00-2020, contratista:JAVIER COSTUMBRE VASQUEZ, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3412206.05, importe_modificado:3412206.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.16}} {1715893/proyecto_INICIO, 1715893/proyecto_PROCESO, 1715893/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716028
Proyecto de 

inversión
                   519,992.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:519992.24, modificado:517309.91}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ - 41145 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41145 S 263 248 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ  - SANTIAGO ATITLÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 000 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ, 

70267 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ SE HUBICA A 6.3 KMS DE , lon:-96.03077751, lat:17.08934546}}
01-08-2020 31-12-2020              517,309.91                    517,309.91                     517,309.91               517,309.91             517,309.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-056-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:517309.91, importe_modificado:517309.91}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1716028/proyecto_PROCESO, 1716028/proyecto_INICIO, 1716028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716034
Proyecto de 

inversión
                3,161,070.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3161070.64, modificado:3158118.21}}
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO MIGUEL HIDALGO LLANO MECATE - 41220 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41220 S 139 149 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO  - LLANO MECATE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 300 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 71307 

MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CENTRAL Y CAMINO A LLANO MECATE,    EL CAMINO INICIA EN LA L, lon:-97.11226375, lat:16.87996964}}
01-08-2020 31-12-2020           3,158,118.21                 3,158,118.21                  3,158,118.21            3,158,118.21          3,158,118.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-084-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS 

ALICE, S.A. DE C.V. Y GANDI GARCÍA SANDOVAL (PERSONA FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3158118.21, 

importe_modificado:3158118.21}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.3}} {1716034/proyecto_INICIO, 1716034/proyecto_PROCESO, 1716034/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716035
Proyecto de 

inversión
                   714,986.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:714986.8, modificado:697491.21}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RED  TEJAS - 41237 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41237 S 263 236 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO RED  - TEJAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR SN PUEBLO RED, 70265 RED, SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA RED SE HUBICA A 7.6 KMS DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-96.01782211, lat:17.09665053}}
01-08-2020 31-12-2020              697,491.21                    697,491.21                     697,491.21               697,491.21             697,491.21 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-058-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:697491.23, importe_modificado:697491.23}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}} {1716035/proyecto_INICIO, 1716035/proyecto_PROCESO, 1716035/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LAS FOTOS DE INICIO Y PROCESO SE CARGARON 

EN EL APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN 

DICHOS APARTADOS., trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, 

fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301716066
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129867.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CAMPANARIO - 

45292
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45292 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A DOS CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-97.89497622, lat:17.02371936}}
01-09-2020 31-12-2020              129,867.59                    129,867.59                     129,867.59               129,867.59             129,867.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1716066/proyecto_PROCESO, 1716066/proyecto_INICIO, 1716066/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716108
Proyecto de 

inversión
                   338,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338000.0, modificado:337771.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO LIMÓN - 

47211
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47211 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO LIMON, 68470 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    CENTRO DE LA LOCALIDAD A 

UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.42875854, lat:18.00044962}}
01-09-2020 31-12-2020              337,771.98                    337,771.98                     337,771.98               337,771.98             337,771.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/026/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1390061.59, importe_modificado:1390061.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:624.0}}
{1716108/proyecto_INICIO, 1716108/proyecto_FIN, 1716108/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716117
Proyecto de 

inversión
                   338,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338000.0, modificado:337771.98}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA FLOR BATAVIA - 

47429
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47429 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE DEL CENTRO INTERIOR SN PUEBLO FLOR BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE 

5 DE MAYO  PARTE NORTE POR EL PANTEÓN AL SURESTE DE CENTRO DE SALUD., lon:-96.51831341, lat:17.98659587}}
01-09-2020 31-12-2020              337,771.98                    337,771.98                     337,771.98               337,771.98             337,771.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/027/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1026307.16, importe_modificado:1026307.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:624.0}}
{1716117/proyecto_FIN, 1716117/proyecto_PROCESO, 1716117/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716128
Proyecto de 

inversión
                   151,810.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151810.0, modificado:151804.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN SAN 

PEDRO CHICOZAPOTE - 47562
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47562 S 71 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CHICOZAPOTE, 68604 SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  A 1 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE NACOZARI. AL ESTE DE, lon:-96.94720633, lat:17.75673391}}
01-09-2020 31-12-2020              151,804.56                    151,804.56                     151,804.56               151,804.56             151,804.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}

{1716128/proyecto_FIN, 1716128/proyecto_INICIO, 1716128/proyecto_FIN, 1716128/proyecto_PROCESO, 

1716128/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716147
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149604.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

OCOTLÁN DE MORELOS - 47754
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 47754 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUILLERMO PRIETO SUR, CALLE PORFIRIO DÍAZ  A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ , lon:-96.67834006, lat:16.79290474}}
01-09-2020 31-12-2020              149,604.04                    149,604.04                     149,604.04               149,604.04             149,604.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1716147/proyecto_INICIO, 1716147/proyecto_FIN, 1716147/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716155
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:299208.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO APÓSTOL - 48162
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48162 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE ESTACIONES INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA  ENTRE  

CALLE LAURELES Y CALLE BENITO JUÁREZ, AVENIDA 5 DE FEBRERO  A 20 METROS DE DE JARDÍN DE NIÑOS GENARO GODÍNEZ A MEDIA , lon:-96.72419495, lat:16.73428931}}
01-09-2020 31-12-2020              299,208.08                    299,208.08                     299,208.08               299,208.08             299,208.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} {1716155/proyecto_INICIO, 1716155/proyecto_FIN, 1716155/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716184
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143854.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA GARITA - 

48836
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 48836 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE DE I. ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA LA GARITA, 68609 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 300 METROS DEL HOSPITAL GENERAL DR. ALBERTO VARGAS MERINO AL SUR DE LA CALLE ANTONIO AGU, lon:-96.9593527, lat:17.81007506}}
01-09-2020 31-12-2020              143,854.85                    143,854.85                     143,854.85               143,854.85             143,854.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/021/2020, contratista:ADÁN CARRERA ORTIZ, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:939851.67, importe_modificado:939851.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1716184/proyecto_FIN, 1716184/proyecto_INICIO, 1716184/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716282
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129912.3}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA RINCONADA - 

51009
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 51009 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA 

VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A LA CHINANTILLA Y  ,    A 4 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 140 METR, lon:-96.19897572, lat:17.75774483}}
01-09-2020 31-12-2020              129,912.30                    129,912.30                     129,912.30               129,912.30             129,912.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/027/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1026307.16, importe_modificado:1026307.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1716282/proyecto_INICIO, 1716282/proyecto_FIN, 1716282/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716292
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143847.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ETLA - 

51035
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 51035 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    A 47 METROS AL SUR SE UBICA LA IGLESIA DE LA POBLACION, lon:-96.79909808, lat:17.21080398}}
01-09-2020 31-12-2020              143,847.57                    143,847.57                     143,847.57               143,847.57             143,847.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/018/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779174.34, importe_modificado:779174.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}

{1716292/proyecto_INICIO, 1716292/proyecto_FIN, 1716292/proyecto_PROCESO, 1716292/proyecto_FIN, 

1716292/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716325
Proyecto de 

inversión
                   694,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694400.0, modificado:694367.03}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON  BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTIN HUAMELULPAM - 52114
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 52114 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:CALLE PÉREZ GASGA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM, 69815 SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM, 

SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE FLORES MAGON  EN CONTRA ESQUINA D, lon:-97.60312113, 

lat:17.39728718}}

01-09-2020 31-12-2020              694,367.03                    694,367.03                     694,367.03               694,367.03             694,367.03 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/071/2020, contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:694367.03, importe_modificado:694367.03}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} {1716325/proyecto_PROCESO, 1716325/proyecto_INICIO, 1716325/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717061
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168938.75}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA SOFIA - 

63938
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63938 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA SOFIA, 68465 SANTA SOFÍA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LUIS 

DONALDO Y CALLE NIÑOS HEROES,    A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA A 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.16650786, lat:17.90620804}}
01-09-2020 31-12-2020              168,938.75                    168,938.75                     168,938.75               168,938.75             168,938.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/173/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:168938.75, importe_modificado:168938.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1717061/proyecto_INICIO, 1717061/proyecto_PROCESO, 1717061/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717071
Proyecto de 

inversión
                   533,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:533000.0, modificado:532457.12}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 

64056
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64056 S 85 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE BELÉM PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE MONTE SINAI Y CALLE 

1RO DE OCTUBRE, CALLE JERUSALEM  EN LA MISMA CUADRA ESCUELA PRIMARIA A 2 CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 197 A 7 CUADRAS, lon:-95.06538084, lat:17.13947498}}
01-09-2020 31-12-2020              532,457.12                    532,457.12                     532,457.12               532,457.12             532,457.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/006/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2168788.74, importe_modificado:2168788.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:984.0}}
{1717071/proyecto_PROCESO, 1717071/proyecto_FIN, 1717071/proyecto_INICIO, 1717071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717097
Proyecto de 

inversión
                   548,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:548100.0, modificado:547207.68}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUESTA 

BLANCA - 64383
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64383 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:40, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO CUESTA BLANCA, 69206 CUESTA BLANCA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA 

Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE CRISTÓB, lon:-97.89455989, lat:17.57034863}}
01-09-2020 31-12-2020              547,207.68                    547,207.68                     547,207.68               547,207.68             547,207.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/040/2020, contratista:CORPORACIÓN INTEGRAL EN INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA ZECSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2553582.12, importe_modificado:2553582.12}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1717097/proyecto_INICIO, 1717097/proyecto_PROCESO, 1717097/proyecto_FIN, 1717097/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717102
Proyecto de 

inversión
                   104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104000.0, modificado:103929.84}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIENEGA DE 

ZIMATLAN - 64404
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64404 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  BARRIO DE ARRIBA A 500 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y 600 MT, lon:-96.76220286, lat:16.89503068}}
01-09-2020 31-12-2020              103,929.84                    103,929.84                     103,929.84               103,929.84             103,929.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/036/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078272.07, importe_modificado:1078272.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1717102/proyecto_INICIO, 1717102/proyecto_FIN, 1717102/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717237
Proyecto de 

inversión
                   779,279.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779279.0, modificado:1505930.6}}
CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN UNION Y PROGRESO - 66409 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 66409 S 77 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA UNIÓN Y PROGRESO, 71133 UNIÓN Y PROGRESO, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS,    PUNTO UBICADO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y DE LAS OFICINAS DE , lon:-97.74868851, lat:16.99985}}
01-07-2020 31-12-2020           1,505,930.60                 1,505,930.60                  1,505,930.60            1,505,930.60          1,505,930.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-022/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1505930.6, importe_modificado:1505930.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} {1717237/proyecto_PROCESO, 1717237/proyecto_INICIO, 1717237/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:MONTO CORREGIDO, FAVOR DE VALIDAR, 

trimestre:5.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:EL MODIFICADO NO COINCIDE CON ACTA 

ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:josesanginezh, fecha:2021-06-26}}

2020 5 OAX200301717363
Proyecto de 

inversión
                   495,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:495000.0, modificado:494988.73}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN SILACAYOÁPAM - 68491 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68491 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE HIDALGO, CALLE 18 DE MAYO  A 50 METROS DE TELECOM TELEGRAFOS, lon:-98.14329356, lat:17.50234743}}
01-09-2020 31-12-2020              494,988.73                    494,988.73                     494,988.73               494,988.73             494,988.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:33.0}} {1717363/proyecto_INICIO, 1717363/proyecto_FIN, 1717363/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717805
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143847.57}}

CONSTRUCCION DE DOCE  TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC - 81596
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81596 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA,    A 500 MTS DE LA IGLESIA DE LA POBLACIÓ, lon:-96.62017495, 

lat:17.05999083}}

01-09-2020 31-12-2020              143,847.57                    143,847.57                     143,847.57               143,847.57             143,847.57 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/018/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779174.34, importe_modificado:779174.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1717805/proyecto_INICIO, 1717805/proyecto_FIN, 1717805/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718619
Proyecto de 

inversión
                1,785,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1785000.0, modificado:1783536.32}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MATEO PIÑAS - 95296
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95296 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:CALLE ANDRÉS GUENDULAÍN INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS OAXACA  ENTRE 

CALLE CONSTITUCIÓN Y  ,    A 384 METROS AL ESTE SE UBICA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 386 METROS DE LA PLAZ, lon:-96.33206667, lat:16.00056684}}
01-09-2020 31-12-2020           1,783,536.32                 1,783,536.32                  1,783,536.32            1,783,536.32          1,783,536.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5860190.79, importe_modificado:5860190.79}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {1718619/proyecto_PROCESO, 1718619/proyecto_FIN, 1718619/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718624
Proyecto de 

inversión
                1,530,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1530000.0, modificado:1528745.41}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 95338
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95338 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LUIS BELTRÁN INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ URBANO Y CALLE GALO REYES, CALLE FELICIANO GARCÍA  A 50 METROS DE LA, lon:-96.58433206, lat:16.32806515}}
01-09-2020 31-12-2020           1,528,745.41                 1,528,745.41                  1,528,745.41            1,528,745.41          1,528,745.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5860190.79, importe_modificado:5860190.79}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

{1718624/proyecto_INICIO, 1718624/proyecto_PROCESO, 1718624/proyecto_FIN, 1718624/proyecto_INICIO, 

1718624/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718627
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:484237.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 95367
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95367 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE DE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-97.78811508, lat:17.78546475}}
01-09-2020 31-12-2020              484,237.37                    484,237.37                     484,237.37               484,237.37             484,237.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/004/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3873898.81, importe_modificado:3873898.81}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1718627/proyecto_FIN, 1718627/proyecto_PROCESO, 1718627/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718633
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:484237.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 95396
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95396 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALDAMA  , lon:-97.78786091, lat:17.80021582}}
01-09-2020 31-12-2020              484,237.37                    484,237.37                     484,237.37               484,237.37             484,237.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/004/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3873898.81, importe_modificado:3873898.81}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718927
Proyecto de 

inversión
                2,115,000.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2115000.19, modificado:2113986.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 101126
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 101126 S 97 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA  ENTRE  

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, CALLE ALDAMA  A 10 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 80 METROS DE , lon:-96.5373473, lat:16.63789199}}
01-08-2020 10-12-2020           2,113,986.89                 2,113,986.89                  2,113,986.89            2,113,986.89          2,113,986.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSP(328)-FAIS-FISE-CAPITAL-001-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, monto:2113986.89, importe_modificado:2113986.89}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} {1718927/proyecto_INICIO, 1718927/proyecto_PROCESO, 1718927/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719003
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MIRAMAR - 102664
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102664 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:147, direccion:CALLE CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL INTERIOR SN PUEBLO MIRAMAR, 70900 MIRAMAR, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE GUADALUPE HINOJOSA A 160 METROS DE LA CASA DE SALUD. AL NORTE D, lon:-96.48198322, lat:15.70379732}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719016
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FRANCISCO LACHIGOLÓ - 102767
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102767 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA  ENTRE 

CALLE UNIÓN  Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ALDAMA  A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE UNIÓN. A CUADRA Y, lon:-96.59727133, lat:17.01166997}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719016/proyecto_INICIO, 1719016/proyecto_PROCESO, 1719016/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719269
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:299954.19}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ROAGUÍA - 105264
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105264 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 ROAGUÍA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 65 METROS APROXIMADAMENTE AL SUR SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y UN CENTRO DEPORTIVO., lon:-96.27951044, lat:16.87270144}}
01-09-2020 31-12-2020              299,954.19                    299,954.19                     299,954.19               299,954.19             299,954.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/111/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:819850.65, importe_modificado:819850.65}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} {1719269/proyecto_INICIO, 1719269/proyecto_PROCESO, 1719269/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719318
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324860.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD ETLA - 

105766
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105766 S 48 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE PRIVADA LA 

PRIVADA DE ALVARO OBREGÓN Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE ALVARO OBREGÓN, CALLE UNIÓN Y PROGRESO  A 50 METROS DEL CAMPO D, lon:-96.82664144, lat:17.17058181}}
01-09-2020 31-12-2020              324,860.34                    324,860.34                     324,860.34               324,860.34             324,860.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1719318/proyecto_INICIO, 1719318/proyecto_FIN, 1719318/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719900
Proyecto de 

inversión
                   488,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488000.0, modificado:485023.4}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LLANO GRANDE - 112698
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112698 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TEOPAN, 69345 LLANO GRANDE, SAN FRANCISCO TEOPAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA ESTA A 250 MTS DE LA CANCHA DE BASQUET BOLL NO HAY CALLES SOLO SON VEREDAS, lon:-97.55146151, lat:17.8741129}}
01-09-2020 31-12-2020              485,023.40                    485,023.40                     485,023.40               485,023.40             485,023.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1940093.6, importe_modificado:1940093.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1719900/proyecto_INICIO, 1719900/proyecto_FIN, 1719900/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719908
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119502.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

PIEDRAS - 112766
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112766 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PIEDRAS, 69990 SAN MIGUEL PIEDRAS, SAN MIGUEL PIEDRAS OAXACA  

ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO  CASA BLANCA Y UNA CUADRA AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.23315259, lat:16.99766696}}
01-09-2020 31-12-2020              119,502.55                    119,502.55                     119,502.55               119,502.55             119,502.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1613284.43, importe_modificado:1613284.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719908/proyecto_INICIO, 1719908/proyecto_FIN, 1719908/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719923
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119502.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

PERAS - 112936
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112936 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALDAMA  JUNTO A LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.013777, lat:16.93935676}}
01-09-2020 31-12-2020              119,502.55                    119,502.55                     119,502.55               119,502.55             119,502.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1613284.43, importe_modificado:1613284.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719923/proyecto_FIN, 1719923/proyecto_PROCESO, 1719923/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719924
Proyecto de 

inversión
                   360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:358507.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YATANDUCHI DE 

GUERRERO - 112945
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112945 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 21 DE MARZO,    TRESCIENTOS METROS AL NORTE APROXIMADAMENTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.29825638, lat:17.04221993}}
01-09-2020 31-12-2020              358,507.64                    358,507.64                     358,507.64               358,507.64             358,507.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1613284.43, importe_modificado:1613284.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1719924/proyecto_INICIO, 1719924/proyecto_FIN, 1719924/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719963
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143998.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VENTA DE URIBE Y 

JUÁREZ - 114529
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 114529 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:9, direccion:CALLE CARRETERA MARISCALA DE JUÁREZ- HUAJUAPAM DE LEÓN INTERIOR SN PUEBLO VENTA URIBE DE JUÁREZ, 69243 VENTA DE 

URIBE DE JUÁREZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 70 METRO AL NORTE SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-98.05391669, lat:17.88300853}}
01-09-2020 31-12-2020              143,998.79                    143,998.79                     143,998.79               143,998.79             143,998.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/180/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1919983.94, importe_modificado:1919983.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1719963/proyecto_PROCESO, 1719963/proyecto_FIN, 1719963/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720035
Proyecto de 

inversión
                   291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291000.0, modificado:290990.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC - 115678
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115678 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE JUÁREZ, CALLE NAYARIT  A 220 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA , lon:-95.25002295, lat:16.32033221}}
01-09-2020 31-12-2020              290,990.21                    290,990.21                     290,990.21               290,990.21             290,990.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2020, contratista:SAFETYCONSTRU S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2036014.73, importe_modificado:2036014.73}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720035/proyecto_INICIO, 1720035/proyecto_FIN, 1720035/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720051
Proyecto de 

inversión
                   291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291000.0, modificado:290990.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

MIRASOL - 115779
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115779 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MIRASOL, 70884 EL MIRASOL, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA A 100 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD NO EXISTE CALLE SOLO ES VEREDA, lon:-96.33227541, lat:16.17910935}}
01-09-2020 31-12-2020              290,990.21                    290,990.21                     290,990.21               290,990.21             290,990.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/097/2020, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:969967.38, importe_modificado:969967.38}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720051/proyecto_INICIO, 1720051/proyecto_FIN, 1720051/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720170
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83860.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CALABAZAR - 

116673
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116673 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CALABAZAR, 69250 EL CALABAZAR, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL NORESTE DEL 

DEPORTIVO 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.14963023, lat:17.86139438}}
01-09-2020 31-12-2020                83,860.76                      83,860.76                       83,860.76                 83,860.76               83,860.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1720170/proyecto_INICIO, 1720170/proyecto_FIN, 1720170/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720215
Proyecto de 

inversión
                   208,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208000.0, modificado:207875.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HACIENDA VIEJA - 

117096
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117096 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 71504 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL ESTE SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL Y UN COMPLEJO EDUCATIVO DE IGUAL MANERA UN , lon:-96.75747545, lat:16.54097536}}
01-09-2020 31-12-2020              207,875.85                    207,875.85                     207,875.85               207,875.85             207,875.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/085/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078356.0, importe_modificado:1078356.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1720215/proyecto_INICIO, 1720215/proyecto_FIN, 1720215/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720319
Proyecto de 

inversión
                     91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91000.0, modificado:90825.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO GUAYABO - 

117822
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117822 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:22, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO PASO GUAYABO, 70318 PASO GUAYABO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE 

CALLE NIÑOS HÉROES Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 170 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 120 MTS DE LA IGLESIA, lon:-95.00869018, lat:16.85377248}}
01-09-2020 31-12-2020                90,825.73                      90,825.73                       90,825.73                 90,825.73               90,825.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2020, contratista:C. ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:999351.73, importe_modificado:999351.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1720319/proyecto_INICIO, 1720319/proyecto_FIN, 1720319/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720339
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149833.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

VICENTE GUERRERO - 117959
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117959 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 71143 VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOCALIDAD 

AL SUR DE SAN MIGUEL EL GRANDE. A 76 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 100 METROS DE IGLESIA A 130 METROS DE CE, lon:-97.61577514, lat:17.02826022}}
01-09-2020 31-12-2020              149,833.49                    149,833.49                     149,833.49               149,833.49             149,833.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1720339/proyecto_FIN, 1720339/proyecto_PROCESO, 1720339/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720393
Proyecto de 

inversión
                   705,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:705000.0, modificado:704326.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 118274
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118274 S 98 90 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE PROGRESO  APROXIMADAMENTE A 46 METROS AL NOROESTE SE, lon:-96.74154176, lat:17.00465616}}
01-09-2020 31-12-2020              704,326.98                    704,326.98                     704,326.98               704,326.98             704,326.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4660546.61, importe_modificado:4660546.61}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:47.0}} {1720393/proyecto_PROCESO, 1720393/proyecto_FIN, 1720393/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720400
Proyecto de 

inversión
                   360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:359656.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 118302
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118302 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE CALANDRIA Y CALLE GORRIONCILLOS, CALLE CARDENALES  APROXIMADAMENTE A 161 METROS AL SUROESTE SE UBICA , lon:-96.74469889, lat:17.01066809}}
01-09-2020 31-12-2020              359,656.33                    359,656.33                     359,656.33               359,656.33             359,656.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4660546.61, importe_modificado:4660546.61}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} {1720400/proyecto_INICIO, 1720400/proyecto_FIN, 1720400/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720555
Proyecto de 

inversión
                     85,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85000.0, modificado:84876.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

SOLEDAD EL MAPACHE - 119518
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119518 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:52, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA SOLEDAD EL MAPACHE, 71900 LA SOLEDAD EL MAPACHE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 80 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y AUN COTADO DE LA CAPILLA, lon:-97.23974695, lat:16.04168989}}
01-09-2020 31-12-2020                84,876.53                      84,876.53                       84,876.53                 84,876.53               84,876.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2376542.28, importe_modificado:2376542.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1720555/proyecto_INICIO, 1720555/proyecto_FIN, 1720555/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720589
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:254629.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JOSÉ VISTA HERMOSA AGUACATAL GRANDE - 119684
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119684 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA (AGUACATAL GRANDE), 71900 SAN JOSÉ VISTA 

HERMOSA (AGUACATAL GRANDE), SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO SE UBICA A 100 MTS DEL AYUNTAMIE, lon:-97.33038741, lat:16.06085782}}
01-09-2020 31-12-2020              254,629.52                    254,629.52                     254,629.52               254,629.52             254,629.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2376542.28, importe_modificado:2376542.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720589/proyecto_INICIO, 1720589/proyecto_PROCESO, 1720589/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720629
Proyecto de 

inversión
                   338,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338000.0, modificado:337937.49}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YAXE - 119902 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119902 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VERACRUZ, 

CALLE ABASOLO  A 700 METROS DE LA BODEGA MUNICIPAL A 670 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA DEL SÉPTIMO DÍA. A 670 METROS, lon:-96.47116331, lat:16.73009896}}
01-09-2020 31-12-2020              337,937.49                    337,937.49                     337,937.49               337,937.49             337,937.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:624.0}}
{1720629/proyecto_INICIO, 1720629/proyecto_FIN, 1720629/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720818
Proyecto de 

inversión
                   330,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330000.0, modificado:329911.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 122808
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 122808 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIXTECA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE PRIMAVERA, CALLE BENITO JUÁREZ  APROXIMADAMENTE A 37 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA U, lon:-96.75793658, 

lat:17.02317998}}

01-09-2020 31-12-2020              329,911.56                    329,911.56                     329,911.56               329,911.56             329,911.56 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/109/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:95945.9, importe_modificado:95945.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} {1720818/proyecto_INICIO, 1720818/proyecto_FIN, 1720818/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720926
Proyecto de 

inversión
                   136,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136500.0, modificado:136273.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS FLORES 

TILANTONGO - 123551
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123551 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES TILANTONGO, 69945 LAS FLORES TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 215 METROS DE UN CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD, lon:-97.36535654, lat:17.17927896}}
01-09-2020 31-12-2020              136,273.74                    136,273.74                     136,273.74               136,273.74             136,273.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1720926/proyecto_INICIO, 1720926/proyecto_FIN, 1720926/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720933
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52497.89}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIRAMAR - 123582 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123582 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:3, direccion:CALLE CUITLAHUAC INTERIOR SN PUEBLO MIRAMAR, 71113 MIRAMAR, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE 

MIRAMAR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  A 80 METROS DE LA IGLESIA DE GUADALUPE MIRAMAR, lon:-97.7990677, lat:17.00091236}}
01-09-2020 31-12-2020                52,497.89                      52,497.89                       52,497.89                 52,497.89               52,497.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1720933/proyecto_INICIO, 1720933/proyecto_FIN, 1720933/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720960
Proyecto de 

inversión
                     10,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10500.0, modificado:10499.58}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROSARIO - 123702 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123702 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ROSARIO, 68266 ROSARIO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 480 METROS DE 

LA CRUZ ROJA Y A 180 METROS DEL RIO RECIBIMIENTO, lon:-97.03931249, lat:17.07198768}}
01-09-2020 31-12-2020                10,499.58                      10,499.58                       10,499.58                 10,499.58               10,499.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}
{1720960/proyecto_INICIO, 1720960/proyecto_FIN, 1720960/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720981
Proyecto de 

inversión
                   220,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220500.0, modificado:220491.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA COLORADA - 

123854
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123854 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 69626 TIERRA COLORADA, SANTIAGO APOALA OAXACA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    A 85 METROS DE UN CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS, lon:-97.14173917, lat:17.614051}}
01-09-2020 31-12-2020              220,491.13                    220,491.13                     220,491.13               220,491.13             220,491.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.0}}
{1720981/proyecto_INICIO, 1720981/proyecto_FIN, 1720981/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720994
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59878.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HUAJUAPAN DE 

LEÓN - 123985
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123985 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MINERAL INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE UNIÓN Y PROGRESO Y CALLE MINERAL, CALLE INSURGENTES  CASA BLA, lon:-97.79092259, lat:17.77787159}}
01-09-2020 31-12-2020                59,878.79                      59,878.79                       59,878.79                 59,878.79               59,878.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1173624.4, importe_modificado:1173624.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1720994/proyecto_INICIO, 1720994/proyecto_FIN, 1720994/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720997
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:455468.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

SOLEDAD SALINAS - 124006
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124006 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE CALLE 30 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  

ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE A. SAN PEDRO QUIATONI, CALLE CALLE FLAVIO SOSA  EL DOMICILIO DE REFERENC, lon:-96.00503943, lat:16.66296114}}
01-09-2020 31-12-2020              455,468.36                    455,468.36                     455,468.36               455,468.36             455,468.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/086/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:455468.36, importe_modificado:455468.36}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1720997/proyecto_FIN, 1720997/proyecto_PROCESO, 1720997/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721051
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194817.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO PACHIÑE - 

124357
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124357 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 120 METROS AL SUROESTE SE UBICA UNA IGLESIA Y BAJO ESA MISMA DIRECCIÓN PERO A 192 METROS APROXIMADAMENTE SE E, lon:-95.06278736, 

lat:16.96688408}}

01-09-2020 31-12-2020              194,817.73                    194,817.73                     194,817.73               194,817.73             194,817.73 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1721051/proyecto_INICIO, 1721051/proyecto_FIN, 1721051/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721322
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424465.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA PEÑOLES - 126573
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126573 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y  , CALLE INDEPENDENCIA  APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS SE UBICA LAS OFICINAS DEL PALACIO MU, lon:-97.00222372, lat:17.07903262}}
01-09-2020 31-12-2020              424,465.00                    424,465.00                     424,465.00               424,465.00             424,465.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/076/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2377419.09, importe_modificado:2377419.09}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721322/proyecto_INICIO, 1721322/proyecto_FIN, 1721322/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721326
Proyecto de 

inversión
                   510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510000.0, modificado:509359.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MATEO TEPANTEPEC - 126590
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126590 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 126 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 140 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 186 METROS DE LA IGLESIA., lon:-97.03435565, lat:17.0025693}}
01-09-2020 31-12-2020              509,359.85                    509,359.85                     509,359.85               509,359.85             509,359.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/177/2020, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2631692.53, importe_modificado:2631692.53}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1721326/proyecto_FIN, 1721326/proyecto_PROCESO, 1721326/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721383
Proyecto de 

inversión
                     42,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:42000.0, modificado:41990.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL GACHUPÍN - 

127048
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127048 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 

METROS DE AGENCIA MUNICIPAL A 70 METROS DE CENTRO DE SALUD A 20 METROS DE LA IGLESIA., lon:-96.96354816, lat:17.00888803}}
01-09-2020 31-12-2020                41,990.52                      41,990.52                       41,990.52                 41,990.52               41,990.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/165/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:724336.4, 

importe_modificado:724336.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.0}}
{1721383/proyecto_INICIO, 1721383/proyecto_FIN, 1721383/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721418
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167957.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

JALIEZA - 127328
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127328 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AMARGURA,    EL DOMICILIO ESTA A 100 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y FRENTE A LA ESCUELA PR, lon:-96.62946394, lat:16.86953941}}
01-09-2020 31-12-2020              167,957.61                    167,957.61                     167,957.61               167,957.61             167,957.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1721418/proyecto_INICIO, 1721418/proyecto_FIN, 1721418/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721423
Proyecto de 

inversión
                     73,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73500.0, modificado:73481.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 127366
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127366 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE PORFIRIO DÍAZ  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 200 , lon:-96.78525915, lat:16.8703702}}
01-09-2020 31-12-2020                73,481.45                      73,481.45                       73,481.45                 73,481.45               73,481.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1721423/proyecto_FIN, 1721423/proyecto_PROCESO, 1721423/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721515
Proyecto de 

inversión
                1,297,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1297500.0, modificado:1296981.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA MARÍA 

YUCUNICOCO - 128001
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
128001 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  A 364 METROS DE LA AGEN, lon:-97.91715048, 

lat:17.23694843}}

01-07-2020 31-12-2020           1,296,981.57                 1,296,981.57                  1,296,981.57            1,296,981.57          1,296,981.57 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-04-162-00-2020, contratista:NESYU, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:432373.4, importe_modificado:432373.4}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1721515/proyecto_INICIO, 1721515/proyecto_FIN, 1721515/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721809
Proyecto de 

inversión
                1,008,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1008000.0, modificado:1007556.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

LUCÍA MIAHUATLÁN - 130347
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130347 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  

,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LAS POBLACIÓN A 90 MTS DEL CENTRO DE SALUD Y A 170 MTS DEL PAL, lon:-96.61794365, lat:16.18505331}}
01-09-2020 31-12-2020           1,007,556.78                 1,007,556.78                  1,007,556.78            1,007,556.78          1,007,556.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/008/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2574867.3, importe_modificado:2574867.3}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}

{1721809/proyecto_INICIO, 1721809/proyecto_PROCESO, 1721809/proyecto_FIN, 1721809/proyecto_PROCESO, 

1721809/proyecto_FIN, 1721809/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722206
Proyecto de 

inversión
                   933,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:933300.0, modificado:932353.24}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES EL PIRUL LAS PRESAS LAS 

FLORES Y RUFINO TAMAYO EN EL NÚCLEO RURAL DE SAN ANTONIO LAS CASAS - 137770
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
137770 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.82, meta_modificada:0.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 LAS CASAS, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 89 METROS AL SUR SE ENCUENTRA UBICADO LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y APROXIMADAMENTE A 3 CUADRAS AL S, lon:-96.44638327, 

lat:16.62692289}}

01-03-2020 31-08-2020              932,353.24                    932,353.24                     932,353.24               932,353.24             932,353.24 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-099-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:932353.24, importe_modificado:932353.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.82}} {1722206/proyecto_INICIO, 1722206/proyecto_PROCESO, 1722206/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724292
Proyecto de 

inversión
                   792,768.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:792768.02, modificado:792768.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA LOCALIDAD 

TETELA 041 - 8231
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8231 S 91 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE GUANAJUATO PUEBLO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  AVENIDA FERROCARRIL Y 

CAMINO A TERRENOS EJIDALES,    LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO SE REALIZA EN LA ESCUELA TELE SECUNDARIA UBICADA EN CALLE GUAN, lon:-96.45381195, lat:18.50683457}}
09-03-2020 07-04-2020              792,768.02                    792,768.02                     792,768.02               792,768.02             792,768.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/041, contratista:JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:792768.02, importe_modificado:792768.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.0}}
{1724292/proyecto_INICIO, 1724292/proyecto_FIN, 1724292/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724306
Proyecto de 

inversión
                   601,280.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:601280.2, modificado:601280.2}}

MANTENIMIENTO DE NORIAS EN SANTA MARÍA TECOMAVACA LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

TECOMAVACA - 8276
20 Oaxaca 431 Santa María Tecomavaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA 8276 S 813 748 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:EJIDO , 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA  ENTRE  CALLE LEONA VICARIO Y CALLE ÁL CARRIL,    

EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS. DE LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ÁL , lon:-97.01444444, lat:17.95444444}}
01-04-2020 30-04-2020              601,280.20                    601,280.20                     601,280.20               601,280.20             601,280.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/OBRA/MSMT/001/2020, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVAS.A. DE 

C.V., convocante:SANTA MARIA TECOMAVACA, monto:601280.2, importe_modificado:601280.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1724306/proyecto_INICIO, 1724306/proyecto_PROCESO, 1724306/proyecto_INICIO, 1724306/proyecto_FIN, 

1724306/proyecto_INICIO, 1724306/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724589
Proyecto de 

inversión
                2,150,092.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2150092.35, modificado:2150092.35}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 4A ETAPA - 9086 20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO 9086 S 615 538 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), 71037 SAN JOSÉ YOSOCAÑÚ (YOSOCANÚ), CONSTANCIA DEL ROSARIO 

OAXACA  ENTRE  CALLE VERACRUZ Y CALLE SIN NOMBRE,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PARALELA A LA CALLE BENITO JUA, lon:-98.07644318, lat:17.09245308}}
27-05-2020 25-07-2020           2,150,092.35                 2,150,092.35                  2,150,092.35            2,150,092.35          2,150,092.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020FISM-DF/F-III/O.-05/C-01/2020, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:2150092.35, importe_modificado:2150092.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.0}}

{1724589/proyecto_INICIO, 1724589/proyecto_FIN, 1724589/proyecto_PROCESO, 1724589/proyecto_FIN, 

1724589/proyecto_INICIO, 1724589/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725129
Proyecto de 

inversión
                3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 060 - 10630 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 10630 S 4971 4929 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS PEREZ FIGUEROA PUEBLO , 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE JOSE MARIA MORELOS  LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO ES UNA OBRA, lon:-96.60806611, lat:18.54069562}}
04-04-2020 30-06-2020           3,000,000.00                 3,000,000.00                  3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/060, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} {1725129/proyecto_FIN, 1725129/proyecto_PROCESO, 1725129/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725277
Proyecto de 

inversión
                   221,165.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221165.24, modificado:221165.24}}
REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE - 11118 20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO SOLA 11118 S 390 480 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ILDEFONSO SOLA, 71480 SAN ILDEFONSO SOLA, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CARRETERA 

OAXACA-PUERTO ESCONDIDO NO. 131, CALLE VICENTE GUERRERO  EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA PRESA DE VIL, lon:-96.98020975, lat:16.5237166}}
04-05-2020 02-06-2020              221,165.24                    221,165.24                     221,165.24               221,165.24             221,165.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISMDF/008/2020, contratista:INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOTRES Y 

ASOCIADOS, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:221165.24, importe_modificado:221165.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1725277/proyecto_INICIO, 1725277/proyecto_FIN, 1725277/proyecto_PROCESO, 1725277/proyecto_FIN, 

1725277/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726088
Proyecto de 

inversión
                   430,157.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430157.6, modificado:430157.6}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RODOLFO MORALES CLAVE 20DCC2497Q - 

13564
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 13564 S 38 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LOMA LINDA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE  CALLE LAURELES Y CALLE GARDENIAS, CALLE TULIPANES  SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAURELES INDEPENDENCIA Y TULIPA, lon:-96.59647131, lat:16.34564476}}
26-02-2020 25-04-2020              430,157.60                    430,157.60                     430,157.60               430,157.60             430,157.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/005/2020, contratista:CHRISTIAN GOMEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:430157.6, importe_modificado:430157.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:31.8}}
{1726088/proyecto_INICIO, 1726088/proyecto_FIN, 1726088/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726759
Proyecto de 

inversión
                   494,780.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494780.75, modificado:494780.75}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SAN 

SEBASTIÁN ZOQUIÁPAM ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN ZOQUIAPAN - 15463
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 15463 S 264 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:733.0, meta_modificada:733.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:17, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN SEBASTIÁN ZOQUIAPAN, 69406 SAN SEBASTIÁN ZOQUIÁPAM, 

SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE JUÁREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE DESARROLLARÁ A UN COSTADO DE LA IGL, lon:-98.25639816, lat:17.78228003}}
19-05-2020 17-07-2020              494,780.75                    494,780.75                     494,780.75               494,780.75             494,780.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-003-2020, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE 

C.V., convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:494780.75, importe_modificado:494780.75}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:733.0}}

{1726759/proyecto_INICIO, 1726759/proyecto_PROCESO, 1726759/proyecto_FIN, 1726759/proyecto_PROCESO, 

1726759/proyecto_FIN, 1726759/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728213
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO MORELOS ZARAGOZA - 19559 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 19559 S 706 680 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO MORELOS  - ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 350 RANCHERIA MORELOS, 71194 MORELOS, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL INICIO DE LA OBRA EN EL, lon:-97.67799094, lat:16.79367042}}
01-05-2020 30-05-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} {1728213/proyecto_PROCESO, 1728213/proyecto_INICIO, 1728213/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728389
Proyecto de 

inversión
                1,099,011.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1099011.64, modificado:1099011.64}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO PLAN DE SAN LUIS A PARCELAS EJIDALES 

- 20149
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 20149 S 426 256 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLAN DE SAN LUIS   - PARCELAS EJIDALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 0 EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 

00000 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  PASAJE PARCELAS EJIDALES Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TR, lon:-94.97515359, lat:17.29945733}}
18-05-2020 06-07-2020           1,099,011.64                 1,099,011.64                  1,099,011.64            1,099,011.64          1,099,011.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/17/052/2020, contratista:DEYANIRA BOLAN GIL, convocante:MUNICIPIO SAN 

JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1099011.64, importe_modificado:1099011.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1728389/proyecto_INICIO, 1728389/proyecto_FIN, 1728389/proyecto_PROCESO, 1728389/proyecto_INICIO, 

1728389/proyecto_PROCESO, 1728389/proyecto_FIN, 1728389/proyecto_INICIO, 1728389/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728403
Proyecto de 

inversión
                   392,026.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:392026.29, modificado:392026.29}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL E.C. (LOS TRES RIOS)-SAN MARCOS COYUL-AGUA DULCE-

LIMON REAL-SAN JUAN JICAYÁN, DEL KM 0+000 AL KM 16+000 - 20201
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 20201 S 425 389 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. LOS TRES RIOS  - SAN JUAN JICAYÁN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 000 RANCHERIA AGUA DULCE, 

71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    E.C. TRES RIOSSAN MARCOS COYULAGUA DULCELIMON REALLA HI, lon:-98.06375339, lat:16.50022721}}
27-04-2020 26-05-2020              392,026.29                    392,026.29                     392,026.29               392,026.29             392,026.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/A. D./02/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS 

VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:392026.29, importe_modificado:392026.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1728403/proyecto_INICIO, 1728403/proyecto_FIN, 1728403/proyecto_PROCESO, 1728403/proyecto_INICIO, 

1728403/proyecto_PROCESO, 1728403/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728526
Proyecto de 

inversión
                3,892,953.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3892953.98, modificado:3892953.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE ABRIL DE 

LA LOCALIDAD DE MORRO MAZATAN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 20581
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 20581 S 3000 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1827.0, meta_modificada:1827.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:10, direccion:CALLE 10 DE ABRIL RANCHERIA MORRO DE MAZATAN, 70760 MORRO DE MAZATÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE  CARRETERA TRANSISMICA DE HUATULCO A SALINA CRUZ Y CALLE DEL PUENTE JUAREZ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL , lon:-95.38086111, lat:16.09914829}}
17-04-2020 15-06-2020           3,892,953.98                 3,892,953.98                  3,892,953.98            3,892,953.98          3,892,953.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/427/2020, contratista:INDAJANI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3892953.98, importe_modificado:3892953.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1827.0}}

{1728526/proyecto_INICIO, 1728526/proyecto_PROCESO, 1728526/proyecto_FIN, 1728526/proyecto_INICIO, 

1728526/proyecto_PROCESO, 1728526/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301728650
Proyecto de 

inversión
                2,579,157.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2579157.58, modificado:2579157.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE 

GARDENIAS EN SAN ANDRÉS TEOTILALPAM LOCALIDAD   FLOR BATAVIA ASENTAMIENTO FLOR 

BATAVIA - 20921

20 Oaxaca 98 San Andrés Teotilálpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN ANDRES TEOTILALPAM 20921 S 3800 2200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1687.0, meta_modificada:1687.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE DEL CENTRO RANCHERIA FLOR BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE CHAPULTEPEC,    LA LOCALIDAD DE FLOR BATAVIA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM EN EL E, lon:-96.51871282, lat:17.98436756}}
20-03-2020 19-06-2020           2,579,157.58                 2,579,157.58                  2,579,157.58            2,579,157.58          2,579,157.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISM/098/04/2020, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES TEOTILALPAM, monto:2579157.58, importe_modificado:2579157.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1687.0}}

{1728650/proyecto_INICIO, 1728650/proyecto_PROCESO, 1728650/proyecto_FIN, 1728650/proyecto_PROCESO, 

1728650/proyecto_FIN, 1728650/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728875
Proyecto de 

inversión
                   709,084.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709084.09, modificado:709084.09}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOCALIDAD LAGUNA VERDE 055 - 21641 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 21641 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:419.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAGUNA VERDE, 68424 LAGUNA VERDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE CENTRO 

DE SALUD Y CALLE ESCUELA, CAMINO A TERENOS EJIDALES  LA COMUNIDAD DE LAGUNA VERDE ES UNA RANCHERIA QUE NO CUENTA CON, lon:-96.68621546, lat:18.46132489}}
01-07-2020 31-07-2020              709,084.09                    709,084.09                     709,084.09               709,084.09             709,084.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/055, contratista:DISEÑO EN CONSTRUCCIÓN ARQUITECTONICA DE 

VERACRUZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:709084.09, importe_modificado:709084.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:419.85}}

{1728875/proyecto_FIN, 1728875/proyecto_INICIO, 1728875/proyecto_PROCESO, 1728875/proyecto_FIN, 

1728875/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la meta no coincide con el acta, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200301728877
Proyecto de 

inversión
                   207,532.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:207532.03, modificado:207532.03}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOCALIDAD EL SETENTA Y DOS 033 - 21643 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 21643 S 8 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SETENTA Y DOS, 68428 EL SETENTA Y DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA ACATLAN - EL AMATE Y CALLE ESCOLAR, CAMINO A TERRENOS EJIDALES  LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA R, lon:-96.51100853, lat:18.51132272}}
01-06-2020 30-06-2020              207,532.03                    207,532.03                     207,532.03               207,532.03             207,532.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/033, contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:207532.03, importe_modificado:207532.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} {1728877/proyecto_PROCESO, 1728877/proyecto_INICIO, 1728877/proyecto_FIN, 1728877/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729641
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL PARAJE RANCHO LA VIRGEN EN SANTIAGO TAMAZOLA - 

23698
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 23698 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO TAMAZOLA  - RANCHO LA VIRGEN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 RANCHO SANTIAGO 

TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO QUE, lon:-98.24419771, 

lat:17.66048062}}

30-03-2020 09-05-2020              450,000.00                    450,000.00                     450,000.00               450,000.00             450,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87010, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, 

monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1729641/proyecto_FIN, 1729641/proyecto_INICIO, 1729641/proyecto_FIN, 1729641/proyecto_INICIO, 1729641/proyecto_FIN, 

1729641/proyecto_PROCESO, 1729641/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729876
Proyecto de 

inversión
                   204,659.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:204659.84, modificado:204659.84}}

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FRACCIONAMIENTO 

REAL DEL VALLE - 24344
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 24344 S 4756 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:27, direccion:CALLE RIO LA ANTIGUA FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, 71313 REAL DEL VALLE [FRACCIONAMIENTO], VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE RIO SAN LORENZO Y CALLE RIO SAN PEDRO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, lon:-96.76697272, lat:16.93020695}}
13-03-2020 27-03-2020              204,659.84                    204,659.84                     204,659.84               204,659.84             204,659.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/061/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BENSAK S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:204659.84, importe_modificado:204659.84}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1729876/proyecto_INICIO, 1729876/proyecto_PROCESO, 1729876/proyecto_FIN, 1729876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA HACE REFERENCIA A UNA 

REHABILITACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, trimestre:5.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-25}}

{obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO MARCA ERROR NO SE 

PUEDE VER EL DOCUMENTO, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:LA LIGA DE CONTRATO 

MARCA ERROR NO SE PUEDE VER EL DOCUMENTO, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs3: {observación:LA 

LIGA DE CONTRATO MARCA ERROR NO SE PUEDE VER EL 

DOCUMENTO, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-

2020 5 OAX200301729915
Proyecto de 

inversión
                1,021,843.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1021843.24, modificado:1021843.23}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA ¿20 DE NOVIEMBRE¿ CLAVE 20DPR0140K - 24457
20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO 24457 S 29 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO FRESNILLO DE TRUJANO, 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA  ENTRE 

CARRETERA CARRETERA MARISCALA-ACATLAN DE OSORIO Y CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁR, lon:-98.13330232, lat:17.90530505}}
27-04-2020 25-06-2020           1,021,843.23                 1,021,843.23                  1,021,843.23            1,021,843.23          1,021,843.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/032/003/2020, contratista:GRUPO ISOTEKTURA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

FRESNILLO DE TRUJANO, monto:1021843.24, importe_modificado:1021843.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{1729915/proyecto_INICIO, 1729915/proyecto_PROCESO, 1729915/proyecto_FIN, 1729915/proyecto_PROCESO, 

1729915/proyecto_FIN, 1729915/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301734852
Proyecto de 

inversión
                1,219,837.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1219837.03, modificado:1219837.03}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. SEC. TÉC. NO. 34 CLAVE 20DST0028B, VILLA DE 

ZAACHILA - 26220
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 26220 S 968 961 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

DANNIDIPAA Y CALLE PEZELAO, PRIVADA TERCERA PRIV DE LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESC. SEC. TEC. NO 34 CLAV, lon:-96.74132361, lat:16.94962809}}
22-04-2020 20-06-2020           1,219,837.03                 1,219,837.03                  1,219,837.03            1,219,837.03          1,219,837.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/273/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1219837.03, importe_modificado:1219837.03}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} {1734852/proyecto_INICIO, 1734852/proyecto_FIN, 1734852/proyecto_PROCESO, 1734852/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 16 MUEBLES 

SANITARIOS, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-16}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301737683
Proyecto de 

inversión
                   301,847.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:301847.16, modificado:301847.16}}
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL BARRIO DEL CARMEN - 29998 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 29998 S 369 325 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:75, direccion:BARRIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 BARRIO DEL CARMEN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO AL 

CHARRIS Y  ,    EL POZO SE ENCUENTRA A 350 MTS. AL NOROESTE DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL XOXOCOT, lon:-96.72871576, lat:17.0114835}}
06-04-2020 25-04-2020              301,847.16                    301,847.16                     301,847.16               301,847.16             301,847.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/027/2020, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:301847.16, importe_modificado:301847.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1737683/proyecto_PROCESO, 1737683/proyecto_INICIO, 1737683/proyecto_FIN, 1737683/proyecto_PROCESO, 

1737683/proyecto_FIN, 1737683/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739581
Proyecto de 

inversión
                2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN A 

TOMELLIN VALERIO TRUJANO  EN SANTA MARÍA TEXCATITLÁN LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

TEXCATITLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TEXCATITLAN - 32223

20 Oaxaca 436 Santa María Texcatitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTA MARÍA TEXCATITLAN 32223 S 480 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA TEXCATITLAN   - TOMELLIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SANTA MARÍA 

TEXCATITLAN, 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTE, lon:-97.06372255, lat:17.71208235}}
27-04-2020 25-06-2020           2,300,000.00                 2,300,000.00                  2,300,000.00            2,300,000.00          2,300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SMT/FISMDF/436/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}

{1739581/proyecto_INICIO, 1739581/proyecto_FIN, 1739581/proyecto_PROCESO, 1739581/proyecto_FIN, 

1739581/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741273
Proyecto de 

inversión
                1,706,200.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1706200.09, modificado:1706200.09}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: PRIVADA DE NIÑO ARTILLERO, 

1ª PRIVADA DE GUERRERO, 2ª PRIVADA DE GUERRERO, RIO DE LA PILA HACIA LA 

PURIFICADORA, TIERRA COLORADA HACIA EL PUENTE, CALLE LAS FLORES Y CALLE DEL OLVIDO 

(1RA ETAPA, TIERRA COLORADA HACIA EL PUENTE) - 34327

20 Oaxaca 226 San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS 34327 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:688.0, meta_modificada:688.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:INTERIOR 0 PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE  

CARRETERA FEDERAL OAXACA-ISTMO Y CALLE PRIMERA PRIVADA DE GUERRERO, CALLE GUERRERO  ES LA CALLE DE ENTRADA A LA CABECERA, lon:-96.2566685, lat:16.91833893}}
15-06-2020 13-08-2020           1,706,200.09                 1,706,200.09                  1,706,200.09            1,706,200.09          1,706,200.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/02/10/2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE 

VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:1706200.09, importe_modificado:1706200.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:688.0}}

{1741273/proyecto_PROCESO, 1741273/proyecto_INICIO, 1741273/proyecto_FIN, 1741273/proyecto_INICIO, 

1741273/proyecto_FIN, 1741273/proyecto_PROCESO, 1741273/proyecto_FIN, 1741273/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741612
Proyecto de 

inversión
                3,194,640.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3194640.0, modificado:3194640.0}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN PEDRO TRES ARROYOS - SANTIAGO JALAHUI - 

LA GUADALUPE  DEL KM 0+000 AL KM 30+000 - 34728
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 34728 S 104 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TRES ARROYOS  - LA GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA 

SAN PEDRO TRES ARROYOS, 68957 SAN PEDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE LA LOCALI, lon:-95.81800786, lat:17.41457658}}
12-03-2020 10-05-2020           3,194,640.00                 3,194,640.00                  3,194,640.00            3,194,640.00          3,194,640.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/003/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:3194640.0, importe_modificado:3194640.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1741612/proyecto_INICIO, 1741612/proyecto_PROCESO, 1741612/proyecto_FIN, 1741612/proyecto_PROCESO, 

1741612/proyecto_FIN, 1741612/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742452
Proyecto de 

inversión
                   405,455.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405455.7, modificado:405455.7}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON SISTEMA AISLADO DE PANELES 

SOLARES, PARAJE CARRIZAL - 35740
20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 35740 S 187 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:PUEBLO INDEPENDENCIA, 71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN LA ZONA NORTE DE LA 

LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA JUSTO EN DONDE SE UBICA EL CARCAMO DE BOMBEO. LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO TIENEN NOMBRE, lon:-97.58766535, lat:17.03702394}}
18-05-2020 16-06-2020              405,455.70                    405,455.70                     405,455.70               405,455.70             405,455.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0008/05/2020, contratista:RODOLFO CARRO LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:405455.7, importe_modificado:405455.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}

{1742452/proyecto_FIN, 1742452/proyecto_INICIO, 1742452/proyecto_PROCESO, 1742452/proyecto_INICIO, 

1742452/proyecto_PROCESO, 1742452/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742898
Proyecto de 

inversión
                   614,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:614000.0, modificado:614000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 36449 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 36449 S 168 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A LA OCOTERA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 LA LABOR, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  

ENTRE  CALLE LOMA GRANDE Y CAMINO CAMINO AL YAGALAN,    SE ENCUENTRA UBICADO EN INMEDIACIONES DEL CAMINO QUE CONDUCE A, lon:-96.50014413, lat:16.28656899}}
27-04-2020 25-06-2020              614,000.00                    614,000.00                     614,000.00               614,000.00             614,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJP/002/2020, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:614000.0, importe_modificado:614000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1742898/proyecto_FIN, 1742898/proyecto_INICIO, 1742898/proyecto_FIN, 1742898/proyecto_PROCESO, 

1742898/proyecto_FIN, 1742898/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743603
Proyecto de 

inversión
                1,636,086.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1636086.19, modificado:2329155.65}}

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TRAMO LLANO ENCINO 

AMARILLO - LLANO PARED - LLANO PIE DE LIMON - 38137
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 38137 S 251 224 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO COSECHERO  - LLANO PARED MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO , 00000 

LLANO ENCINO AMARILLO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARA LA REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE, lon:-98.19314192, lat:17.21869227}}
23-05-2020 21-06-2020           2,329,155.65                 2,329,155.65                  2,329,155.65            2,329,155.65          2,329,155.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0010/025/2020, contratista:ING.JOSE JUAN MENDEZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2329155.65, importe_modificado:2329155.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1743603/proyecto_FIN, 1743603/proyecto_INICIO, 1743603/proyecto_FIN, 1743603/proyecto_PROCESO, 

1743603/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743671
Proyecto de 

inversión
                   205,000.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:205000.25, modificado:205000.25}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTÍNEZ CLAVE 

20DJN1482X - 38275
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 38275 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA BENITO JUÁREZ, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE  CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE REFORMA  SE UBICA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN LERDO DE T, lon:-96.59895251, lat:16.35046793}}
19-03-2020 17-04-2020              205,000.25                    205,000.25                     205,000.25               205,000.25             205,000.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/027/2020, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:205000.25, importe_modificado:205000.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}
{1743671/proyecto_PROCESO, 1743671/proyecto_FIN, 1743671/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744258
Proyecto de 

inversión
                   402,215.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:402215.72, modificado:402215.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE LOCALIDAD   SAN 

BARTOLOMÉ YUCUAÑE ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE - 39587
20 Oaxaca 119 San Bartolomé Yucuañe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNINIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE 39587 S 224 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000.00  - 0+060.00 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 60 SECCION SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 SAN 

BARTOLOMÉ YUCUAÑE, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE UNIÓN  EN LA CALLE, lon:-97.44833359, lat:17.24094678}}
15-06-2020 13-08-2020              402,215.72                    402,215.72                     402,215.72               402,215.72             402,215.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSBY/119/R33-FIII/003-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, monto:402215.72, importe_modificado:402215.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1744258/proyecto_PROCESO, 1744258/proyecto_INICIO, 1744258/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744418
Proyecto de 

inversión
                   444,003.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:444003.67, modificado:444003.67}}
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA COLONIA MI RANCHITO - 39921 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 39921 S 352 321 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE ROSALES Y CALLE PALOMARES, CALLE CARRIZAL  EL PREDIO SE ENCUENTRA COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ROS, lon:-96.74102898, lat:17.01943454}}
20-04-2020 23-05-2020              444,003.67                    444,003.67                     444,003.67               444,003.67             444,003.67 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:444003.67, importe_modificado:444003.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:608.0}}

{1744418/proyecto_PROCESO, 1744418/proyecto_FIN, 1744418/proyecto_INICIO, 1744418/proyecto_FIN, 

1744418/proyecto_PROCESO, 1744418/proyecto_FIN, 1744418/proyecto_PROCESO, 1744418/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744957
Proyecto de 

inversión
                   199,971.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199971.27, modificado:199971.27}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TÉCNIFICADO DEL 

POZO NO. 17 - 41036
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 41036 S 55 51 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:AMPLIACION LAZARO CARDENAS PARAJE TABLA TARRA NEGRA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA REALIZACION DE LA OBRA ES EN LA CALLE PROLONGACION DE LAZARO CARDENAS SE UBICA EN TIERRA DE CULTIVO POR LO, lon:-96.74220184, lat:16.93494367}}
05-03-2020 03-04-2020              199,971.27                    199,971.27                     199,971.27               199,971.27             199,971.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/417/2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:199971.27, importe_modificado:199971.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} {1744957/proyecto_INICIO, 1744957/proyecto_FIN, 1744957/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 40 PIEZAS, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301746474
Proyecto de 

inversión
                1,166,639.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1166639.13, modificado:1166639.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

COLONIA CONSTANCIA - 47764
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 47764 S 1800 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y 

CALLE MADERO,    SE LOCALIZA EN LA COLONIA CONSTANCIA EN LA Y DE LA COLONIA MORELOS, lon:-96.70199622, lat:17.97810619}}
04-05-2020 22-06-2020           1,166,639.13                 1,166,639.13                  1,166,639.13            1,166,639.13          1,166,639.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/INV/330/002/2020, contratista:VÍCTOR ISIDRO INOCENTE, convocante:H. 

Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:1166639.13, importe_modificado:1166639.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:675.0}}

{1746474/proyecto_INICIO, 1746474/proyecto_FIN, 1746474/proyecto_INICIO, 1746474/proyecto_PROCESO, 

1746474/proyecto_FIN, 1746474/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746870
Proyecto de 

inversión
                1,892,854.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1892854.64, modificado:1892854.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

LOCALIDAD   LA PAZ ASENTAMIENTO LA PAZ - 49155
20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 49155 S 136 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:4, direccion:PUEBLO LA PAZ, 71161 LA PAZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.67324668, 

lat:16.93437451}}
08-06-2020 05-09-2020           1,892,854.64                 1,892,854.64                  1,892,854.64            1,892,854.64          1,892,854.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/034/2020, contratista:FUPROYSU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1892854.64, importe_modificado:1892854.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1002.0}}

{1746870/proyecto_FIN, 1746870/proyecto_INICIO, 1746870/proyecto_PROCESO, 1746870/proyecto_INICIO, 

1746870/proyecto_FIN, 1746870/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747448
Proyecto de 

inversión
                1,452,040.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1452040.0, modificado:1452040.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

LOCALIDAD   AGUA DEL TORO - 50980
20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 50980 S 354 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:10, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO , 00000 AGUA DEL TORO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE    Y  ,    DOMICILIO 

CONOCIDO CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.71715611, lat:16.99225919}}
22-06-2020 19-09-2020           1,452,040.00                 1,452,040.00                  1,452,040.00            1,452,040.00          1,452,040.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/060/2020, contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1452040.0, importe_modificado:1452040.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:552.0}}
{1747448/proyecto_INICIO, 1747448/proyecto_PROCESO, 1747448/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747500
Proyecto de 

inversión
                   479,362.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479362.04, modificado:479362.04}}

REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA 

SECA (PARAJE CAÑADA DEL VENADO) MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA - 51138
20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA 51138 S 195 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO LAGUNA SECA  - PARAJE CAÑADA DEL VENADO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 205 PARAJE PARAJE CAÑADA 

DEL VENADO, 69526 LAGUNA SECA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL BORDO SE ENCUENTRA EN EL KM 1205 DEL LA B, lon:-97.49819742, lat:17.72669404}}
01-09-2020 30-09-2020              479,362.04                    479,362.04                     479,362.04               479,362.04             479,362.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/FIII/07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:479362.04, importe_modificado:479362.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1747500/proyecto_INICIO, 1747500/proyecto_FIN, 1747500/proyecto_INICIO, 1747500/proyecto_PROCESO, 

1747500/proyecto_FIN, 1747500/proyecto_INICIO, 1747500/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747936
Proyecto de 

inversión
                   774,170.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774170.86, modificado:774170.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES - 

52296
20 Oaxaca 180 San Juan Bautista Lo de Soto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO SE ENCARGARA 

DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
52296 S 950 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.5, meta_modificada:695.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE PORVENIR  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-98.34109934, lat:16.50619628}}
10-08-2020 08-10-2020              774,170.86                    774,170.86                     774,170.86               774,170.86             774,170.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSBLS-180/COP-02/2020, contratista:DEPROYEC S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO, monto:774170.86, importe_modificado:774170.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:695.5}}

{1747936/proyecto_INICIO, 1747936/proyecto_PROCESO, 1747936/proyecto_FIN, 1747936/proyecto_INICIO, 

1747936/proyecto_FIN, 1747936/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301748284
Proyecto de 

inversión
                   625,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625000.0, modificado:625000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA CINCO DE MAYO, 

DE LA COLONIA TRES DE MAYO - 53121
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 53121 S 41 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.0, meta_modificada:533.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA CINCO DE MAYO COLONIA 3 DE MAYO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

DIEZ DE MAYO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE VEINTIUNO DE MARZO  SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES DIEZ DE MAYO Y , lon:-96.73143388, lat:17.04045352}}
08-05-2020 06-06-2020              625,000.00                    625,000.00                     625,000.00               625,000.00             625,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/384/2020, contratista:C. Luis Caballero Morales, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:533.0}}

{1748284/proyecto_FIN, 1748284/proyecto_INICIO, 1748284/proyecto_PROCESO, 1748284/proyecto_FIN, 

1748284/proyecto_INICIO, 1748284/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749012
Proyecto de 

inversión
                1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES TIERRA Y 

LIBERTAD Y BENITO JUAREZ - 55126
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN 55126 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE EL PINO 

Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    SOBRE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CALLES EL PINO Y 16 DE SEPTIEMBRE Y SOBRE CALLE, lon:-96.45607764, lat:16.79829219}}
17-06-2020 15-08-2020           1,100,000.00                 1,100,000.00                  1,100,000.00            1,100,000.00          1,100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-002-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} {1749012/proyecto_FIN, 1749012/proyecto_PROCESO, 1749012/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749627
Proyecto de 

inversión
                   529,880.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529880.0, modificado:529880.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LLANOS DE YUTEE - 57073 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 57073 S 112 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:BARRIO GUADALUPE YUTEE, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN EL BARRIO DE GUADALUPE YUTEE, lon:-97.9185099, lat:17.03632892}}
01-07-2020 30-07-2020              529,880.00                    529,880.00                     529,880.00               529,880.00             529,880.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/001/029/2020, contratista:ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:529880.0, importe_modificado:529880.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}}

{1749627/proyecto_INICIO, 1749627/proyecto_PROCESO, 1749627/proyecto_FIN, 1749627/proyecto_INICIO, 

1749627/proyecto_FIN, 1749627/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749719
Proyecto de 

inversión
                1,499,695.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499695.64, modificado:1499695.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 57414
20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 57414 S 267 268 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.0, meta_modificada:881.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUERTO Seleccione el nombre de Asentamiento, 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  

ENTRE  CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NIÑOS HEROES,    CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NIÑOS H, lon:-98.23550899, lat:16.44440622}}
18-03-2020 31-05-2020           1,499,695.64                 1,499,695.64                  1,499,695.64            1,499,695.64          1,499,695.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII/004/2020, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS 

NOBEL ASTANA S.C. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:1499695.64, importe_modificado:1499695.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:881.0}}

{1749719/proyecto_INICIO, 1749719/proyecto_FIN, 1749719/proyecto_INICIO, 1749719/proyecto_FIN, 

1749719/proyecto_PROCESO, 1749719/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:no habre archivo de liga del contrato y acta 

entrega, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-16}}

2020 5 OAX200301750102
Proyecto de 

inversión
                1,849,980.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1849980.0, modificado:1849980.0}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3A. ETAPA - 58582 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 58582 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:39, direccion:RANCHERIA PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 TIERRA COLORADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TIERRA COLORADA, lon:-97.94972148, lat:17.01840225}}
01-07-2020 30-07-2020           1,849,980.00                 1,849,980.00                  1,849,980.00            1,849,980.00          1,849,980.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/039/021/2020, contratista:ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1849980.0, importe_modificado:1849980.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}

{1750102/proyecto_INICIO, 1750102/proyecto_PROCESO, 1750102/proyecto_FIN, 1750102/proyecto_PROCESO, 

1750102/proyecto_FIN, 1750102/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301751285
Proyecto de 

inversión
                   498,757.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498757.62, modificado:497428.07}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2° ETAPA - 

61825
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 61825 S 177 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO SAN BARTOLOME YATONI  - SAN JUAN YAEE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + undefined PUEBLO SAN 

BARTOLOMÉ YATONI, 68821 SAN BARTOLOMÉ YATONI, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACIÓN SE LLEVARA ACAB, lon:-96.26532869, lat:17.38121546}}
20-07-2020 17-10-2020              497,428.07                    497,428.07                     497,428.07               497,428.07             497,428.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTC/280/COP-001/R-33/FISMyDTDF/011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS 

OLIMPICA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:497428.07, importe_modificado:497428.07}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.0}}

{1751285/proyecto_INICIO, 1751285/proyecto_FIN, 1751285/proyecto_PROCESO, 1751285/proyecto_INICIO, 

1751285/proyecto_PROCESO, 1751285/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752848
Proyecto de 

inversión
                   873,081.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:873081.67, modificado:869467.79}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN AGENCIA SAN FELIPE DEL 

AGUA EN LA CALLE PIEDRA DE SAL - 66332
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66332 S 259 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.0, meta_modificada:344.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA DE SAL COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LOMA 

HUAJAL Y CALLE PIEDRA DE SAL, CAMINO AL CHILAR  CALLE PIEDRA DE SAL ENTRE CALLE LOMA HUAJAL EL BARNIZ Y FONDO DE L, lon:-96.71720374, lat:17.10446494}}
15-10-2020 15-11-2020              869,467.79                    869,467.79                     869,467.79               869,467.79             869,467.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 002/2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:869482.49, importe_modificado:869467.79}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:344.8}} {1752848/proyecto_INICIO, 1752848/proyecto_PROCESO, 1752848/proyecto_INICIO, 1752848/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META PROGRAMADA NO SE ALCANZO 

DERIVADO DE LA DIFERENCIA DE VOLUMENES DE EXCAVACION EN 

ROCA PROYECTADAS CONTRA LAS REALES EJECUTADAS, POR LO 

ANTERIOR LA META REAL FUE DE 321.80 ML, trimestre:5.0, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301753832
Proyecto de 

inversión
                3,187,661.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3187661.79, modificado:3187661.79}}

AMPLIACION DE CAMINO TRAMO TACAHUA - LIMITE CHALCATONGO DE ACCESO PRINCIPAL A 

SANTA CRUZ TACAHUA DEL KM 2+000 AL KM 7+400 ( TRAMO KM 2+000 AL KM 6+000) - 69069
20 Oaxaca 382 Santa Cruz Tacahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA 69069 S 960 1006 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ TACAHUA   - REFORMA, CHALCATONGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined 

PUEBLO , 00000 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA  ENTRE  CAMINO CERRO PRIETO Y CAMINO SANTO DOMINGO IXCATLÁN, , lon:-97.4966895, lat:16.92784576}}
11-04-2020 09-06-2020           3,187,661.79                 3,187,661.79                  3,187,661.79            3,187,661.79          3,187,661.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/382/R33/FAISMDF/02/2020, contratista:conusta construccion s.a de c.v, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA, monto:3187661.79, importe_modificado:3187661.79}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}}

{1753832/proyecto_INICIO, 1753832/proyecto_PROCESO, 1753832/proyecto_FIN, 1753832/proyecto_INICIO, 

1753832/proyecto_FIN, 1753832/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753867
Proyecto de 

inversión
                2,805,918.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2805918.73, modificado:2805918.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL. - 

69170
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 69170 S 95 87 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA  - BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined PUEBLO EL GACHUPIN, 68269 EL 

GACHUPÍN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN Y  ,    LA OBRA SE , lon:-96.96130769, lat:17.01030207}}
20-07-2020 17-10-2020           2,805,918.73                 2,805,918.73                  2,805,918.73            2,805,918.73          2,805,918.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MST/M494/FISMDF/020/2020, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2805918.73, importe_modificado:2805918.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} {1753867/proyecto_INICIO, 1753867/proyecto_PROCESO, 1753867/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754171
Proyecto de 

inversión
                   220,172.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220172.01, modificado:219524.35}}

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA  AGENCIA CINCO SEÑORES EN LA 

PRIVADA DE PROLONGACION DE LA NORIA. - 69929
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 69929 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:43.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE PROLONGACION DE LA NORIA COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

PROLONGACION DE LA NORIA Y  , CALLE VENUSTIANO CARRANZA  CALLE PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE LA NORIA ENTRE PROLONGACIÓN D, lon:-96.70932346, lat:17.0533117}}
15-10-2020 15-11-2020              219,524.35                    219,524.35                     219,524.35               219,524.35             219,524.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 004/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:219524.35, importe_modificado:219524.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.1}}

{1754171/proyecto_INICIO, 1754171/proyecto_FIN, 1754171/proyecto_INICIO, 1754171/proyecto_PROCESO, 

1754171/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755051
Proyecto de 

inversión
                   743,248.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:743248.34, modificado:743248.34}}
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) - 73432 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 73432 S 83 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA TERESA, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  

ENTRE  CARRETERA HUAJUAPAN - OAXACA Y  , AVENIDA PARAISOS  LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA HUAJUAPANOAXACA , lon:-97.76035968, lat:17.81028234}}
20-07-2020 20-08-2020              743,248.34                    743,248.34                     743,248.34               743,248.34             743,248.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-006-2020, contratista:GERALDINE ITZEL LOPEZ TAPIA, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:743248.34, importe_modificado:743248.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}

{1755051/proyecto_FIN, 1755051/proyecto_INICIO, 1755051/proyecto_PROCESO, 1755051/proyecto_INICIO, 

1755051/proyecto_PROCESO, 1755051/proyecto_FIN, 1755051/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR, trimestre:5.0, 

usuario:elenavmendeznu, fecha:2021-07-05}}

2020 5 OAX200301755184
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE EL CARCAMO,  SAN ANDRÉS HUAYÁPAM 

ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 75348
20 Oaxaca 91 San Andrés Huayápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM 75348 S 2304 2040 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PROLONACION DE UNION INTERIOR S/N PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA A EL PANTEON JARDIN Y  ,    CALLE PROLOGACION DE UNION SN MARGEN DERECHO A 200 M, lon:-96.66649465, 

lat:17.09703585}}

10-06-2020 09-07-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/M-091/FISMDF/007/011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICO HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:650000.0, 

importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1755184/proyecto_PROCESO, 1755184/proyecto_FIN, 1755184/proyecto_INICIO, 1755184/proyecto_PROCESO, 

1755184/proyecto_FIN, 1755184/proyecto_INICIO, 1755184/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN META MODIFICADA REPORTAR LA META 

ALCANZADA QUE ESPECIFICA EL ACTA DE TERMINO., trimestre:5.0, 

usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-07-15}}

2020 5 OAX200301755524
Proyecto de 

inversión
                1,263,890.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1263890.46, modificado:1263890.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTIAGO NARANJAS 

ASENTAMIENTO SANTIAGO NARANJAS - 79884
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 79884 S 435 381 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.95, meta_modificada:16.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:38, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTIAGO NARANJAS, 69707 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE 

CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE REFORMA  LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE REFORMA SE E, lon:-98.00777442, lat:17.27017812}}
11-03-2020 04-04-2020           1,263,890.46                 1,263,890.46                  1,263,890.46            1,263,890.46          1,263,890.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0038/123/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1263890.46, importe_modificado:1263890.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.95}}

{1755524/proyecto_INICIO, 1755524/proyecto_PROCESO, 1755524/proyecto_FIN, 1755524/proyecto_INICIO, 

1755524/proyecto_PROCESO, 1755524/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755560
Proyecto de 

inversión
                1,141,123.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1141123.93, modificado:1141123.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   BENITO 

JUÁREZ YUCUNICOCO - 79983
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 79983 S 145 133 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.01, meta_modificada:1513.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:82, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO, 00000 BENITO JUÁREZ YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CONSTITUCIÓN,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENC, lon:-97.96305894, lat:17.26871969}}
18-05-2020 16-06-2020           1,141,123.93                 1,141,123.93                  1,141,123.93            1,141,123.93          1,141,123.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0082/149/2020, contratista:C. Jorge Armando Pascual Ortiz, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1141123.93, importe_modificado:1141123.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1513.01}}

{1755560/proyecto_PROCESO, 1755560/proyecto_FIN, 1755560/proyecto_PROCESO, 1755560/proyecto_INICIO, 

1755560/proyecto_FIN, 1755560/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755716
Proyecto de 

inversión
                1,506,515.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1506515.36, modificado:1506515.36}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   

CIENEGUILLA - 80391
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 80391 S 58 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.1, meta_modificada:10.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA  - RÍO METATES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 10 PUEBLO CIENEGUILLA, 00000 CIENEGUILLA, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO CIENEGUILLA Y CAMINO RÍO METATES,    LA OBRA REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURA, lon:-97.96476526, lat:17.17348287}}
01-04-2020 15-05-2020           1,506,515.36                 1,506,515.36                  1,506,515.36            1,506,515.36          1,506,515.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0060/201/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1506515.36, importe_modificado:1506515.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.1}}

{1755716/proyecto_INICIO, 1755716/proyecto_PROCESO, 1755716/proyecto_FIN, 1755716/proyecto_PROCESO, 

1755716/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756061
Proyecto de 

inversión
                3,211,200.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3211200.09, modificado:3211200.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. 

MADERO EN LOCALIDAD   SAN JOSÉ DE LAS FLORES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 

MESONES HIDALGO - 81351

20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO PUTLA OAXACA 81351 S 446 359 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 71040 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, MESONES HIDALGO OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    SAN JOSÉ DE LAS FLORES ESTA SITUADO EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO EN EL ESTA, lon:-98.05233517, lat:16.91417986}}
13-04-2020 11-06-2020           3,211,200.09                 3,211,200.09                  3,211,200.09            3,211,200.09          3,211,200.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH/037/FISMDF/COP/001/2020, contratista:CONTACON, S.A. DE C.V., convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:3211200.09, importe_modificado:3211200.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3240.0}}

{1756061/proyecto_FIN, 1756061/proyecto_INICIO, 1756061/proyecto_PROCESO, 1756061/proyecto_FIN, 

1756061/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756526
Proyecto de 

inversión
                2,210,786.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2210786.77, modificado:2210786.77}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO EC. CARRETERA FEDERAL TUXTEPEC- PALOMARES 

NO 147 - ARROYO LIMON - 82716
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 82716 S 746 643 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2597.0, meta_modificada:2597.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. 147 TUXTEPEC - PALOMARES  - ARROYO LIMON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 300 EJIDO ARROYO 

LIMÓN, 68446 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA 147 TUXTEPEC-PALOMARES Y CONTINUACION , lon:-95.97873685, lat:17.89613668}}
13-07-2020 11-08-2020           2,210,786.77                 2,210,786.77                  2,210,786.77            2,210,786.77          2,210,786.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-012/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V., 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2210786.77, importe_modificado:2210786.77}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2597.0}} {1756526/proyecto_INICIO, 1756526/proyecto_PROCESO, 1756526/proyecto_INICIO, 1756526/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756995
Proyecto de 

inversión
                1,040,262.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1040262.11, modificado:1040262.11}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LLANO NORTE, 

SAN BLAS ATEMPA - 84025
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 84025 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1096.0, meta_modificada:1096.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE MATEO JIMENEZ JOSE MARIA MORELOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AV. VICENTE GUERRERO, AV. FRANCISCO I MADERO, 

AV. FRANCISCO VILLA, AV. NIÑOS HEROES, AV. JOSE VASCONCELOS AV. VENUSTIANO CARRANZA AV. SIN NOMBRE RANCHERIA RANCHO L, lon:-95.1571887, lat:16.41485276}}
04-05-2020 10-06-2020           1,040,262.11                 1,040,262.11                  1,040,262.11            1,040,262.11          1,040,262.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/054/2020, contratista:AASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1040262.11, importe_modificado:1040262.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1096.0}}

{1756995/proyecto_PROCESO, 1756995/proyecto_FIN, 1756995/proyecto_INICIO, 1756995/proyecto_PROCESO, 

1756995/proyecto_INICIO, 1756995/proyecto_PROCESO, 1756995/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757767
Proyecto de 

inversión
                   415,498.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415498.17, modificado:415498.17}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  AULAS  EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO LOCALIDAD   

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ASENTAMIENTO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 

86441

20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 86441 S 125 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:48.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO Y CALLE ZARAGOZA, CARRETERA A SA, lon:-96.68531823, lat:16.79436025}}
29-06-2020 27-08-2020              415,498.17                    415,498.17                     415,498.17               415,498.17             415,498.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/32/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 

MONTAJES E INGENIERIA METALUX S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:415498.17, 

importe_modificado:415498.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1757767/proyecto_INICIO, 1757767/proyecto_PROCESO, 1757767/proyecto_FIN, 1757767/proyecto_PROCESO, 

1757767/proyecto_FIN, 1757767/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR EL DATO DE META 

MODIFICADA DEL AVANCE FISICO, YA QUE NO COINCIDE CON LO 

REPORTADO EN META ALCANZADA  DEL ACTA DE TERMINO , 

trimestre:5.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-07-13}}

2020 5 OAX200301758561
Proyecto de 

inversión
                   640,693.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640693.96, modificado:640693.96}}
AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE  TOBALÁ - 88233 20 Oaxaca 477 Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS 88233 S 35 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.46, meta_modificada:74.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 TOBALÁ, SANTIAGO MINAS OAXACA  ENTRE CALLE VEREDA 1 Y CALLE VEREDA 2,    

EL COMEDOR COMUNITARIO SERA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL TECH, lon:-97.2649252, lat:16.47712818}}
22-06-2020 20-08-2020              640,693.96                    640,693.96                     640,693.96               640,693.96             640,693.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSM/477/OPM-001/2020, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:640693.96, importe_modificado:640693.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:74.46}}

{1758561/proyecto_PROCESO, 1758561/proyecto_INICIO, 1758561/proyecto_PROCESO, 1758561/proyecto_INICIO, 

1758561/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759111
Proyecto de 

inversión
                   799,606.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799606.04, modificado:799606.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA RUMBO AL PANTEÓN DEL KM 0+000 AL KM 1+450 - 

89760
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 89760 S 92 101 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.45, meta_modificada:1.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO CRUZ COLORADA  - RUMBO AL PANTEON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA CRUZ COLORADA, 

71714 CRUZ COLORADA, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA AL NOR, lon:-97.97119903, lat:16.53960614}}
20-07-2020 02-09-2020              799,606.04                    799,606.04                     799,606.04               799,606.04             799,606.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./08/2020, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:799606.04, importe_modificado:799606.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.45}} {1759111/proyecto_INICIO, 1759111/proyecto_PROCESO, 1759111/proyecto_INICIO, 1759111/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760233
Proyecto de 

inversión
                   292,425.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:292425.42, modificado:292192.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLUTON, 

ENTRONQUE CON DIAGONAL DE COMETAS, COLONIA AURORA. - 92713
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 92713 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:295.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLUTON COLONIA AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE MIRADOR Y DIAGONAL DE 

COMETAS, CALLE REVOLUCION  CALLE PLUTÓN ENTRE CALLE MIRADOR Y DIAGONAL DE COMETAS COLONIA AURORA, lon:-96.73113129, lat:17.07351207}}
15-10-2020 15-11-2020              292,192.63                    292,192.63                     292,192.63               292,192.63             292,192.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 058/2020, contratista:FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:292192.63, importe_modificado:292192.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:295.57}}

{1760233/proyecto_INICIO, 1760233/proyecto_PROCESO, 1760233/proyecto_FIN, 1760233/proyecto_INICIO, 

1760233/proyecto_FIN, 1760233/proyecto_INICIO, 1760233/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760881
Proyecto de 

inversión
                   492,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:492000.0, modificado:492000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN 

NOMBRE A UN COSTADO DE LA AGENCIA - 94292
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA 94292 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:6, direccion:CALLE A UN COSTADO DE LA AGENCIA RANCHERIA LLANO DE LA VACA, 71648 LLANO DE LA VACA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICÍA, lon:-98.18367932, lat:16.49762342}}
17-08-2020 19-09-2020              492,000.00                    492,000.00                     492,000.00               492,000.00             492,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86333, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

IXCAPA, monto:492000.0, importe_modificado:492000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}
{1760881/proyecto_INICIO, 1760881/proyecto_PROCESO, 1760881/proyecto_FIN, 1760881/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760952
Proyecto de 

inversión
                   627,826.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:627826.02, modificado:627826.02}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 94443 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA 94443 S 860 562 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.44683053, lat:16.34124087}}
17-08-2020 30-09-2020              627,826.02                    627,826.02                     627,826.02               627,826.02             627,826.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/04/2020, contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:627826.02, importe_modificado:627826.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.0}} {1760952/proyecto_INICIO, 1760952/proyecto_FIN, 1760952/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762220
Proyecto de 

inversión
                1,187,430.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1187430.52, modificado:1187430.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISÍCA DE LA ESC. 

PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 20DPR2060M - 97939
20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT 97939 S 400 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT  -  NUEVA ESPERANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + undefined PUEBLO NUEVA 

ESPERANZA, 70725 NUEVA ESPERANZA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 , lon:-95.4187982, lat:16.83175206}}
12-03-2020 24-04-2020           1,187,430.52                 1,187,430.52                  1,187,430.52            1,187,430.52          1,187,430.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/02/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROGESISTAS DEL PACIFICO S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1187430.52, importe_modificado:1187430.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:520.0}}

{1762220/proyecto_INICIO, 1762220/proyecto_PROCESO, 1762220/proyecto_FIN, 1762220/proyecto_PROCESO, 

1762220/proyecto_FIN, 1762220/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762939
Proyecto de 

inversión
                   350,880.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350880.0, modificado:350880.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL 

LOCALIDAD   SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL ASENTAMIENTO SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL - 99810
20 Oaxaca 191 San Juan Chicomezúchil Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL 99810 S 164 156 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL OAXACA  ENTRE    Y  ,    PUEBLO 

SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL CP. 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL OAXACA, lon:-96.49109923, lat:17.27164311}}
01-09-2020 30-10-2020              350,880.00                    350,880.00                     350,880.00               350,880.00             350,880.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, 

monto:350880.0, importe_modificado:350880.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1762939/proyecto_INICIO, 1762939/proyecto_FIN, 1762939/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:PONER ACTA ENTREGA, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-13}}

2020 5 OAX200301763969
Proyecto de 

inversión
                3,294,846.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3294846.82, modificado:3294846.82}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA 

OSCURANA. - 102610
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 102610 S 86 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:105, direccion:CALLE IGNACIANO ALLENDE RANCHERIA LA OSCURANA, 70944 LA OSCURANA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CALLE 

REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAS PALMAS  INCLUYE LA PRIVADA DE REFORMA Y PARTE DEL CAMINO PRINCIPAL A LA OBSCURAN, lon:-96.77281385, lat:15.79224447}}
26-03-2020 23-07-2020           3,294,846.82                 3,294,846.82                  3,294,846.82            3,294,846.82          3,294,846.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-008-2020, contratista:INGENIERÍA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA 

TENSIÓN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3294846.82, 

importe_modificado:3294846.82}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.0}}
{1763969/proyecto_INICIO, 1763969/proyecto_FIN, 1763969/proyecto_INICIO, 1763969/proyecto_FIN, 

1763969/proyecto_PROCESO, 1763969/proyecto_FIN, 1763969/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764854
Proyecto de 

inversión
                3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO TIPO D PARA EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL 

TULE, OAXACA, (CELDA NO. 4) - 104974
20 Oaxaca 409 Santa María del Tule Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE 104974 S 4142 3494 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:AMPLIACION CAMINO AL POTRERO  , 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA UBICACIÓN 

DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE TERRENOS COMUNALES POR LO QUE NO HAY ACCESOS NI VIALIDADES CIRCUNDANTES S, lon:-96.6299326, lat:17.01646079}}
24-08-2020 06-11-2020           3,000,000.00                 3,000,000.00                  3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:Construction and Operation Landfill¿, S.A. de C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3240.0}}

{1764854/proyecto_INICIO, 1764854/proyecto_PROCESO, 1764854/proyecto_INICIO, 1764854/proyecto_PROCESO, 

1764854/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766670
Proyecto de 

inversión
                1,411,942.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1411942.0, modificado:1411942.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN 

LA LOCALIDAD SANTA MARIA YAVICHE - 110080
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA 110080 S 500 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SANTA MARÍA 

YAVICHE, lon:-96.29398315, lat:17.40090252}}
05-07-2020 02-10-2020           1,411,942.00                 1,411,942.00                  1,411,942.00            1,411,942.00          1,411,942.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ541/FISM/CO-01/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1411942.0, importe_modificado:1411942.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1766670/proyecto_INICIO, 1766670/proyecto_PROCESO, 1766670/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766752
Proyecto de 

inversión
                   867,202.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:867202.71, modificado:913094.02}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO 

TILLO LOCALIDAD   SANTIAGO TILLO - 110332
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO 110332 S 654 534 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SANTIAGO TILLO  - PARAJE EL MORAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 100 + undefined PARAJE , 69680 SANTIAGO 

TILLO, SANTIAGO TILLO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE UNA BRECHA QUE VA HACIA LOS CAMPOS DE CULTIV, lon:-97.33710244, lat:17.46746572}}
27-08-2020 10-10-2020              913,094.02                    913,094.02                     913,094.02               913,094.02             913,094.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FISMDF/005/INV-03/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:911840.48, importe_modificado:913094.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1766752/proyecto_INICIO, 1766752/proyecto_PROCESO, 1766752/proyecto_FIN, 1766752/proyecto_PROCESO, 

1766752/proyecto_FIN, 1766752/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768099
Proyecto de 

inversión
                   484,290.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:484290.0, modificado:484290.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA Y 

CALLE NACIONAL - 113743
20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 113743 S 34 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.65, meta_modificada:779.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:5, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHO SAN JUAN YOLOTEPEC, 69031 SAN JUAN YOLOTEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TRUJANO  ESTA OBRA SE UBICA EN DOS CALLES CONOCIDAS DEL CENTRO DE , lon:-97.74220052, lat:18.10809214}}
13-07-2020 27-08-2020              484,290.00                    484,290.00                     484,290.00               484,290.00             484,290.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FASIM-340-002-2020, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:484290.0, importe_modificado:484290.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:779.25}}

{1768099/proyecto_FIN, 1768099/proyecto_PROCESO, 1768099/proyecto_FIN, 1768099/proyecto_PROCESO, 

1768099/proyecto_INICIO, 1768099/proyecto_PROCESO, 1768099/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768319
Proyecto de 

inversión
                   248,719.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248719.72, modificado:248719.72}}
MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 114304 20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 114304 S 1483 1264 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE TERRACERIA SIN 

NOMBRE Y  ,    CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO VILLA DIAZ ORDAZ, TLACOLULA OAXACA C.P. 70410, lon:-96.43663113, lat:16.9861563}}
01-09-2020 30-09-2020              248,719.72                    248,719.72                     248,719.72               248,719.72             248,719.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-03/MVDO-560/R-33-FISMDF/09/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:248719.72, importe_modificado:248719.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}

{1768319/proyecto_PROCESO, 1768319/proyecto_INICIO, 1768319/proyecto_FIN, 1768319/proyecto_PROCESO, 

1768319/proyecto_FIN, 1768319/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768355
Proyecto de 

inversión
                2,655,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2655000.0, modificado:2655000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE LA CANOA 

PRIMERA ETAPA - 114450
20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA 114450 S 800 700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:322.0, meta_modificada:1227.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:PARAJE PARAJE LA CANOA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL PARAJE 

LA CANOA Y  ,    UBICADA EN EL PARAJE LA CANOA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO JALIEZA, lon:-96.62762072, lat:16.85930175}}
21-09-2020 13-12-2020           2,655,000.00                 2,655,000.00                  2,655,000.00            2,655,000.00          2,655,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/003/2020, contratista:LUIS JESHUANDI MARTINEZ GOPAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:2655000.0, importe_modificado:2655000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1227.0}}

{1768355/proyecto_INICIO, 1768355/proyecto_PROCESO, 1768355/proyecto_INICIO, 1768355/proyecto_FIN, 

1768355/proyecto_INICIO, 1768355/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768559
Proyecto de 

inversión
                   603,230.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:603230.06, modificado:603230.06}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL MENDEZ CLAVE: 

20DPR2536H - 115155
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA 115155 S 138 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE GREGORIO N. CHAVEZ  , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL CABRERA Y 

CALLE FRANCISCO I. MADERO,    LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES MIGUEL CABRERA Y FRANCISCO Y MADERO SOBRE LA CALLES , lon:-96.65211171, lat:17.07369008}}
10-08-2020 08-10-2020              603,230.06                    603,230.06                     603,230.06               603,230.06             603,230.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-553/COP-01/2020, contratista:ARQ. JULIO CESAR GONZALEZ CABRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:603230.06, importe_modificado:603230.06}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} {1768559/proyecto_PROCESO, 1768559/proyecto_INICIO, 1768559/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769083
Proyecto de 

inversión
                     91,665.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91665.0, modificado:91665.02}}
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LINDA VISTA - 116513 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA 116513 S 120 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

COLON, CALLE NIÑO PERDIDO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LINDA VISTA INICIA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE M, lon:-96.75698903, lat:17.14364535}}
14-09-2020 30-09-2020                91,665.02                      91,665.02                       91,665.02                 91,665.02               91,665.02 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, 

monto:91665.0, importe_modificado:91665.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} {1769083/proyecto_INICIO, 1769083/proyecto_PROCESO, 1769083/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769271
Proyecto de 

inversión
                1,450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ CON PANEL SOLAR 

FOTOVOLTAICO - 117021
20 Oaxaca 508 Santo Domingo Chihuitán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN 117021 S 764 722 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN 

OAXACA  ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MA, lon:-95.16393832, lat:16.59328704}}
14-09-2020 13-10-2020           1,450,000.00                 1,450,000.00                  1,450,000.00            1,450,000.00          1,450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSDC/508/FISMDF/07/2020, contratista:MAIFINES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1769271/proyecto_INICIO, 1769271/proyecto_PROCESO, 1769271/proyecto_FIN, 1769271/proyecto_INICIO, 

1769271/proyecto_FIN, 1769271/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771931
Proyecto de 

inversión
                3,595,800.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:898950.18, modificado:898950.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APAURAL, 

monto:898950.18, modificado:898950.18}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797900.36, modificado:1797900.36}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) - 124480 20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO 124480 S 450 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5059.0, meta_modificada:5087.6}} 1
{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO CONSTANCIA DEL ROSARIO, 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA DEL ROSARIO ES UNA OBRA DE MEZCLA Y SE ENCUENTRA A 5 KILOMETROS, lon:-97.94386036, lat:17.04002249}}
10-09-2020 10-11-2020           3,595,800.72                 3,595,800.72                  3,595,800.72            3,595,800.72          3,595,800.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/APARURAL/O.-08/C-04/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS 

OLIMPIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:3595800.72, importe_modificado:3595800.72}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5087.6}} {1771931/proyecto_INICIO, 1771931/proyecto_PROCESO, 1771931/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772441
Proyecto de 

inversión
                   649,717.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649717.46, modificado:649717.46}}
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 125798 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

MIXE OAXACA
125798 S 383 512 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:AMPLIACION AMPLIACIÓN PROGRESO, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE 

INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE CALLE INDEPENDENCIA HASTA LLEGAR A LA CALLE MIGU, lon:-96.77513545, lat:17.09370542}}
24-08-2020 24-10-2020              649,717.46                    649,717.46                     649,717.46               649,717.46             649,717.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/077/2020, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTOS  EN OBRA CIVIL 

CODAIT S.A DE C.V, ING. URIEL ITZAMAR CRUZ PRUDENCIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, 

monto:649717.46, importe_modificado:649717.46}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}}
{1772441/proyecto_PROCESO, 1772441/proyecto_FIN, 1772441/proyecto_INICIO, 1772441/proyecto_FIN, 

1772441/proyecto_INICIO, 1772441/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772469
Proyecto de 

inversión
                   589,472.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:589472.41, modificado:589472.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS 

DEL PARAJE YASIP - 125899
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 125899 S 349 312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.15, meta_modificada:422.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PARAJE YASIP, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ROSALES  LA OBRA ES UN PAVIMENTO DE UNA CALLE LA CUAL SE UBICA A UN COSTADO D, lon:-96.47234001, 

lat:16.96542106}}

22-06-2020 05-08-2020              589,472.41                    589,472.41                     589,472.41               589,472.41             589,472.41 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/013/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VGCG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:589472.41, importe_modificado:589472.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:422.9}}

{1772469/proyecto_PROCESO, 1772469/proyecto_INICIO, 1772469/proyecto_PROCESO, 1772469/proyecto_FIN, 

1772469/proyecto_INICIO, 1772469/proyecto_PROCESO, 1772469/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773840
Proyecto de 

inversión
                   721,025.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:721025.54, modificado:721025.54}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBRES DE LA SECCIÓN 

SEGUNDA. - 129792
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 129792 S 63 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LIBRES INICIANDO E, lon:-96.47896214, lat:16.95948773}}
24-07-2020 22-08-2020              721,025.54                    721,025.54                     721,025.54               721,025.54             721,025.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/016/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:721025.54, importe_modificado:721025.54}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.85}}

{1773840/proyecto_PROCESO, 1773840/proyecto_FIN, 1773840/proyecto_PROCESO, 1773840/proyecto_INICIO, 

1773840/proyecto_PROCESO, 1773840/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774027
Proyecto de 

inversión
                2,277,247.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2277247.16, modificado:2277247.16}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS 

MIRAMAR - 130305
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 130305 S 60 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:898.5, meta_modificada:898.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:21, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, 70760 SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, SANTO DOMINGO 

TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA JOSE MARIA Y AVENIDA PROGRESO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS AVENI, lon:-95.39212982, 

lat:16.06229604}}

08-08-2020 06-10-2020           2,277,247.16                 2,277,247.16                  2,277,247.16            2,277,247.16          2,277,247.16 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/113/2020, contratista:INDAJANI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2277247.16, importe_modificado:2277247.16}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:898.5}}

{1774027/proyecto_INICIO, 1774027/proyecto_PROCESO, 1774027/proyecto_FIN, 1774027/proyecto_PROCESO, 

1774027/proyecto_FIN, 1774027/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774191
Proyecto de 

inversión
                   557,893.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:557893.06, modificado:521395.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 

LOCALIDAD   SAN ANDRÉS IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA - 130805
20 Oaxaca 92 San Andrés Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 130805 S 541 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE CAÑADA ZINC,    LA ESCUELA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LAS CALLES LIBER, lon:-96.83067302, lat:17.07206349}}
18-09-2020 16-11-2020              521,395.48                    521,395.48                     521,395.48               521,395.48             521,395.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAI/092/R33-FISMDF/003-2020, contratista:MARCOS CECILIO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, monto:521395.48, importe_modificado:521395.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}

{1774191/proyecto_INICIO, 1774191/proyecto_PROCESO, 1774191/proyecto_INICIO, 1774191/proyecto_PROCESO, 

1774191/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774758
Proyecto de 

inversión
                   559,234.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:559234.89, modificado:559234.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN SAN SEBASTIÁN ABASOLO LOCALIDAD   SANTA 

ROSA BUENA VISTA - 131797
20 Oaxaca 343 San Sebastián Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO 131797 S 16 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:2, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SANTA ROSA BUENA VISTA, 70408 SANTA ROSA BUENA VISTA, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA  

ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE GUERRERO, CALLE MINA  A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.61606892, lat:16.97663347}}
15-09-2020 28-11-2020              559,234.89                    559,234.89                     559,234.89               559,234.89             559,234.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSSA/343/FISM/05/10/2020, contratista:CIRCULO ASEMUN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:559234.89, importe_modificado:559234.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1774758/proyecto_INICIO, 1774758/proyecto_PROCESO, 1774758/proyecto_INICIO, 1774758/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776422
Proyecto de 

inversión
                   999,893.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999893.34, modificado:999893.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ - 134652
20 Oaxaca 186 San Juan Cieneguilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA 134652 S 63 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN CIENEGUILLA, 69110 SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA OAXACA  ENTRE CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE CUAUHTEMOC  SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-98.28108879, lat:17.85137291}}
01-09-2020 30-10-2020              999,893.34                    999,893.34                     999,893.34               999,893.34             999,893.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISM-DF/186/006/2020, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:999893.34, importe_modificado:999893.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1430.0}}

{1776422/proyecto_INICIO, 1776422/proyecto_PROCESO, 1776422/proyecto_FIN, 1776422/proyecto_INICIO, 

1776422/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776712
Proyecto de 

inversión
                1,397,034.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1397034.06, modificado:1397034.06}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA MARÍA COLOTEPEC LOCALIDAD   VALDEFLORES - 

134968
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 134968 S 102 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:20, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE # 200 TRAMO CRUCERO VALDEFLORES  - SAN BARTOLOME LOXICHA  KILÓMETRO 10 + 500 PUEBLO 

VALDEFLORES, 70937 VALDEFLORES, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE TERRACERIA CAMINO A VALDEFLORES TONAMECA Y TERRACERIA , lon:-96.82835737, 

lat:15.84046633}}

16-07-2020 13-10-2020           1,397,034.06                 1,397,034.06                  1,397,034.06            1,397,034.06          1,397,034.06 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-13/2020, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1397034.06, importe_modificado:1397034.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}

{1776712/proyecto_PROCESO, 1776712/proyecto_INICIO, 1776712/proyecto_PROCESO, 1776712/proyecto_FIN, 

1776712/proyecto_PROCESO, 1776712/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776718
Proyecto de 

inversión
                1,208,395.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1208395.54, modificado:1208395.54}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 134971 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 134971 S 25 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:9, direccion:RANCHERIA LA PAZ, 00000 LA PAZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA A 20 METROS APROXIMADAMENTE Y AL LADO SE ENCUENTRA UNA CANCHA DEPORTIVA IN, lon:-97.65538297, lat:16.90133623}}
18-08-2020 15-11-2020           1,208,395.54                 1,208,395.54                  1,208,395.54            1,208,395.54          1,208,395.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/IR/013/2020, contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

CASADORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1208395.54, importe_modificado:1208395.54}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}

{1776718/proyecto_INICIO, 1776718/proyecto_PROCESO, 1776718/proyecto_FIN, 1776718/proyecto_INICIO, 

1776718/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777662
Proyecto de 

inversión
                   465,256.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:465256.28, modificado:465256.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   

AMPLIACIÓN LOMA BONITA  COLONIA  - 136058
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 136058 S 7 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:12, direccion:PRIVADA AMAPOLAS INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LOMA BONITA, 71247 AMPLIACIÓN LOMA BONITA [COLONIA], SAN PEDRO 

IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CARRETERA A TIRACOZ Y CALLE TULIPANES, CALLE AVE DEL PARAISO  SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL HAC, lon:-96.78990417, lat:17.06209667}}
10-08-2020 23-10-2020              465,256.28                    465,256.28                     465,256.28               465,256.28             465,256.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-009/FISMDF/2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:465256.28, importe_modificado:465256.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:31.8}}

{1777662/proyecto_INICIO, 1777662/proyecto_FIN, 1777662/proyecto_PROCESO, 1777662/proyecto_FIN, 

1777662/proyecto_PROCESO, 1777662/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778074
Proyecto de 

inversión
                1,660,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1660250.0, modificado:1660250.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN PEDRO CHIMALTEPEC 

ETAPA 2 - 136627
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE OAXACA 136627 S 480 468 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN PEDRO CHIMALTEPEC, 70249 SAN PEDRO CHIMALTEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA - 

GUEVEA DE HUMBOLD- SANTA ISABEL DE LA REFORMA- Y CARRETERA SANTIAGO IXCUINTEPEC- , CARRETERA SAN PEDRO CHIMALTEPEC  LA , lon:-95.65937212, lat:16.99558411}}
09-05-2020 09-08-2020           1,660,250.00                 1,660,250.00                  1,660,250.00            1,660,250.00          1,660,250.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/012/009/2020, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1660250.0, importe_modificado:1660250.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}

{1778074/proyecto_INICIO, 1778074/proyecto_PROCESO, 1778074/proyecto_FIN, 1778074/proyecto_INICIO, 

1778074/proyecto_PROCESO, 1778074/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778898
Proyecto de 

inversión
                   765,042.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:765042.38, modificado:765042.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 

137493
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 137493 S 254 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 70800 LA SOLEDAD, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE ACCESO A LA AGENCIA DE LA SOLEDAD COMO REFERENCIA ESTA EN EL COMIENZO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ESTA , lon:-96.62220286, lat:16.423161}}
15-03-2020 13-06-2020              765,042.38                    765,042.38                     765,042.38               765,042.38             765,042.38 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86978, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:765042.38, importe_modificado:765042.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1795.0}}
{1778898/proyecto_PROCESO, 1778898/proyecto_INICIO, 1778898/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778937
Proyecto de 

inversión
                   542,272.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:542272.8, modificado:542272.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

137520
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 137520 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.0, meta_modificada:1462.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA DE SOL, 70802 AGUA DE SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SOL COMO REFERENCIA ENTRONCA LA CARRETERA 175 CON LA CALLE HIDA, lon:-96.73056102, lat:16.47027125}}
16-03-2020 07-06-2020              542,272.80                    542,272.80                     542,272.80               542,272.80             542,272.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86977, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:542272.8, importe_modificado:542272.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1462.0}}
{1778937/proyecto_FIN, 1778937/proyecto_PROCESO, 1778937/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778974
Proyecto de 

inversión
                2,099,324.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2099324.38, modificado:2099324.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO  HIDRÁULICO EN LA CALLE 

MICHOACAN EN EL  BARRIO LAS DELICIAS - 137562
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 137562 S 163 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2493.5, meta_modificada:2493.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y  , CALLE 

GUANAJUATO  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LA CALLE TAMAULIPAS Y UNA GLORIETA Y EN LA PARTE POSTERIOR LA CALLE GUAN, lon:-95.88301035, lat:18.10801971}}
17-09-2020 07-11-2020           2,099,324.38                 2,099,324.38                  2,099,324.38            2,099,324.38          2,099,324.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/69/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:LOMA 

BONITA, monto:2099324.38, importe_modificado:2099324.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2493.5}}
{1778974/proyecto_PROCESO, 1778974/proyecto_INICIO, 1778974/proyecto_FIN, 1778974/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780106
Proyecto de 

inversión
                   632,576.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:632576.3, modificado:632576.3}}

REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE  SANTO 

DOMINGO XAGACÍA - 139019
20 Oaxaca 522 Santo Domingo Xagacía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO XAGACÍA 139019 S 649 564 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.75, meta_modificada:118.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO PARAJE MONTE ALTO  - CABECERA MUNICIPAL SANTO DOMINGO XAGACÍA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 000 

PUEBLO SANTO DOMINGO XAGACIA, 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA  ENTRE   Y CAMINO CAMINO PRINC, lon:-96.29887404, lat:17.14081482}}
06-07-2020 03-09-2020              632,576.30                    632,576.30                     632,576.30               632,576.30             632,576.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDX/522OAX/FAIMSDF-002/2020, contratista:TRIACSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:632576.3, importe_modificado:632576.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.75}} {1780106/proyecto_INICIO, 1780106/proyecto_PROCESO, 1780106/proyecto_FIN, 1780106/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780472
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL 

MIRADOR - 139454
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN 139454 S 1449 966 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:BARRIO EL MIRADOR, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE  PROLONGACION CALLE EL LLANITO Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE EL LLANITO CERCA DE LA CALLE DEL DEPORTE., lon:-97.05244439, lat:18.10123448}}
09-03-2020 07-04-2020              850,000.00                    850,000.00                     850,000.00               850,000.00             850,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/244/FISM/OP/01/2020, contratista:MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}

{1780472/proyecto_INICIO, 1780472/proyecto_PROCESO, 1780472/proyecto_FIN, 1780472/proyecto_PROCESO, 

1780472/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780607
Proyecto de 

inversión
                   724,214.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:724214.03, modificado:724214.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN 

SANTIAGO LAXOPA LOCALIDAD   SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ - 139603
20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA 139603 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:BARRIO , 00000 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SON MUCHAS DIRECCIONES YA QUE SON 13 

VIVIENDAS Y ALGUNAS DE ELLAS NO CUENTAN CON NOMBRES DE LAS CALLES, lon:-96.29082881, lat:17.22811114}}
24-09-2020 22-11-2020              724,214.03                    724,214.03                     724,214.03               724,214.03             724,214.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISMDF/473/0002/007/2020, contratista:INGENERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:724214.03, importe_modificado:724214.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:13.0}}

{1780607/proyecto_PROCESO, 1780607/proyecto_FIN, 1780607/proyecto_INICIO, 1780607/proyecto_FIN, 

1780607/proyecto_PROCESO, 1780607/proyecto_FIN, 1780607/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780854
Proyecto de 

inversión
                   480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:432187.2}}

AMPLIACIÓN DEL CAMINO EL ÁGUILA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ALMOLOYAS, 

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 139814
20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 139814 S 83 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO SANTA MARÍA ALMOLOYAS  - RANCHERÍA EL ÁGUILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SANTA 

MARÍA ALMOLOYAS, 68600 SANTA MARÍA ALMOLOYAS, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE BRECHA HACIA EL ÁGUILA Y  ,    EL CA, lon:-97.0241298, lat:17.61079453}}
01-11-2020 30-11-2020              432,187.20                    432,187.20                     432,187.20               432,187.20             432,187.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/013/2020, contratista:BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:432187.2, importe_modificado:432187.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {1780854/proyecto_INICIO, 1780854/proyecto_FIN, 1780854/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781269
Proyecto de 

inversión
                   283,132.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:283132.65, modificado:283132.65}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EMILIO 

CARRANZA Y 01 DE AGOSTO - 140187
20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 140187 S 12 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA RANCHERIA SANTA CATALINA CHINANGO, 69034 SANTA CATALINA CHINANGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 01 DE AGOSTO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON  ESTA OBRA SE UBICA AL NORTE, lon:-97.75219974, lat:18.10845102}}
14-09-2020 28-10-2020              283,132.65                    283,132.65                     283,132.65               283,132.65             283,132.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-008-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JROHI S.A.S DE C.V., 

convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:283132.65, importe_modificado:283132.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1781269/proyecto_INICIO, 1781269/proyecto_PROCESO, 1781269/proyecto_INICIO, 1781269/proyecto_PROCESO, 

1781269/proyecto_INICIO, 1781269/proyecto_PROCESO, 1781269/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781644
Proyecto de 

inversión
                   429,208.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:429208.39, modificado:429208.39}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 

140525
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 140525 S 28 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL PEDREGAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MEJIA CARMONA  LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL CAMPO DE BÉISBOL Y A 200 METROS DE, lon:-96.39498148, lat:18.24469502}}
14-09-2020 18-10-2020              429,208.39                    429,208.39                     429,208.39               429,208.39             429,208.39 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96208, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:429208.39, 

importe_modificado:429208.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1781644/proyecto_INICIO, 1781644/proyecto_PROCESO, 1781644/proyecto_FIN, 1781644/proyecto_PROCESO, 

1781644/proyecto_FIN, 1781644/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781787
Proyecto de 

inversión
                3,864,365.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3864365.94, modificado:3864365.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

140659
20 Oaxaca 116 San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 140659 S 135 113 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN MARTIN PIEDRA ANCHA  - SAN MARTIN PIEDRA ANCHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 

PUEBLO SAN MARTIN PIEDRA ANCHA, 00000 SAN MARTÍN PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SAN MAR, lon:-96.71076838, 

lat:18.04495521}}

09-03-2020 07-05-2020           3,864,365.94                 3,864,365.94                  3,864,365.94            3,864,365.94          3,864,365.94 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/01/2020, contratista:CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, monto:3864365.94, importe_modificado:3864365.94}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}

{1781787/proyecto_INICIO, 1781787/proyecto_PROCESO, 1781787/proyecto_FIN, 1781787/proyecto_PROCESO, 

1781787/proyecto_FIN, 1781787/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783068
Proyecto de 

inversión
                1,818,528.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1818528.17, modificado:1441986.62}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMINO REAL Y BUENOS 

AIRES EN SAN PEDRO HUILOTEPEC - 141750
20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 141750 S 2146 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:684.0, meta_modificada:705.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL CIUDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA  ENTRE 

PASAJE POZO UNO Y BRECHA HIDALGO, CALLE BUENOS AIRES  CALLES CAMINO REAL DANDO VUELTA A CALLE BUENOS AIRES PARTIENDO DEL, lon:-95.15258476, lat:16.24617024}}
28-09-2020 27-11-2020           1,441,986.62                 1,441,986.62                  1,441,986.62            1,441,986.62          1,441,986.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03/MSPH/308/FISMDF/17/2020, contratista:JG CONSTRUCCIONES DEL ISTMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, monto:1441986.62, importe_modificado:1441986.62}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:705.0}} {1783068/proyecto_PROCESO, 1783068/proyecto_FIN, 1783068/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783152
Proyecto de 

inversión
                1,962,900.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1962900.55, modificado:1962900.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 141827
20 Oaxaca 245 San Martín Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC 141827 S 44 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.64, meta_modificada:626.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MARTÍN ZACATEPEC, 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EN LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.06010232, lat:17.80822188}}
10-09-2020 07-11-2020           1,962,900.55                 1,962,900.55                  1,962,900.55            1,962,900.55          1,962,900.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:245-05-2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SN MARTIN ZACATEPEC, monto:1962900.55, importe_modificado:1962900.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:626.64}}

{1783152/proyecto_INICIO, 1783152/proyecto_PROCESO, 1783152/proyecto_FIN, 1783152/proyecto_PROCESO, 

1783152/proyecto_FIN, 1783152/proyecto_PROCESO, 1783152/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE ANEXA CONTRATO DE OBRA Y ACTA 

ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:vidalmvelascor, fecha:2021-07-24}}

{obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200301790767 Adquisición                      36,942.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36942.52, modificado:36942.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002011 S 38 40 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.0320856, lat:17.3466572}} 10-06-2020 31-12-2020                36,942.52                      36,942.52                       36,942.52                 36,942.52               36,942.52 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790767/proyecto_PROCESO, 1790767/proyecto_INICIO, 1790767/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790788 Adquisición                    279,366.28 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:279366.28, modificado:279366.28}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA DÍAZ 

ORDAZ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003003 S 153 139 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:Villa Díaz Ordaz, Oax., México, lon:-96.4346076, lat:16.992883}} 10-06-2020 31-12-2020              279,366.28                    279,366.28                     279,366.28               279,366.28             279,366.28 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790788/proyecto_PROCESO, 1790788/proyecto_INICIO, 1790788/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791570 Adquisición                    121,557.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121557.56, modificado:121557.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

JOCOTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002067 S 56 46 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:Santiago Jocotepec, Oax., México, lon:-95.9441666, lat:17.5355555}} 10-06-2020 31-12-2020              121,557.56                    121,557.56                     121,557.56               121,557.56             121,557.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791570/proyecto_PROCESO, 1791570/proyecto_INICIO, 1791570/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791854 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

SAYULTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002077 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:San Juan Sayultepec, Oax., México, lon:-97.2853963, lat:17.4501094}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791854/proyecto_PROCESO, 1791854/proyecto_INICIO, 1791854/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791959 Adquisición                    406,758.64 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406758.64, modificado:406758.64}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

AMUZGOS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003018 S 213 166 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:San Pedro Amuzgos, Oax., México, lon:-98.0903634, lat:16.6521899}} 10-06-2020 31-12-2020              406,758.64                    406,758.64                     406,758.64               406,758.64             406,758.64 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791959/proyecto_PROCESO, 1791959/proyecto_INICIO, 1791959/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791963 Adquisición                      64,944.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64944.92, modificado:64944.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

YOLOX
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003019 S 11 5 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:San Pedro Yólox, Oax., México, lon:-96.5514604, lat:17.5884774}} 10-06-2020 31-12-2020                64,944.92                      64,944.92                       64,944.92                 64,944.92               64,944.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791963/proyecto_PROCESO, 1791963/proyecto_INICIO, 1791963/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792034 Adquisición                      67,154.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67154.72, modificado:67154.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PABLO 

HUITZO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003032 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:San Pablo Huitzo, Oax., México, lon:-96.8829989, lat:17.2761297}} 10-06-2020 31-12-2020                67,154.72                      67,154.72                       67,154.72                 67,154.72               67,154.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792034/proyecto_PROCESO, 1792034/proyecto_INICIO, 1792034/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792077 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

JUXTLAHUACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002082 S 5 7 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Santiago Juxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.0106756, lat:17.3338551}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792077/proyecto_INICIO, 1792077/proyecto_PROCESO, 1792077/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792179 Adquisición                      64,944.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64944.92, modificado:64944.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA 

PETAPA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002095 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:Santa María Petapa, Oax., México, lon:-95.1191574, lat:16.8203692}} 10-06-2020 31-12-2020                64,944.92                      64,944.92                       64,944.92                 64,944.92               64,944.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792179/proyecto_PROCESO, 1792179/proyecto_INICIO, 1792179/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792317
Proyecto de 

inversión
                1,937,705.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1937705.24, modificado:1856102.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE:20DPB0691L
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31159 N 0 0 91 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.44, meta_modificada:650.44}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:53, direccion:CENTRO, LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA., lon:-97.938163, lat:17.2454}} 03-09-2020 31-12-2020           1,856,102.93                 1,856,102.93                  1,856,102.93            1,856,102.93          1,856,102.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-061-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1856102.93, importe_modificado:1856102.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:650.44}}
{1792317/proyecto_INICIO, 1792317/proyecto_PROCESO, 1792317/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792321
Proyecto de 

inversión
                   665,687.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:665687.0, modificado:663731.04}}

CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE: 

20DJN1651B, EN EL BARRIO LA GALLINA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31183 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:CENTRO, SANTA CRUZ MONJAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.551933, lat:16.442721}} 08-09-2020 06-11-2020              663,731.04                    663,731.04                     663,731.04               663,731.04             663,731.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-064-00-2020, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO 

PAKAMAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:663731.04, importe_modificado:663731.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}
{1792321/proyecto_INICIO, 1792321/proyecto_PROCESO, 1792321/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792322
Proyecto de 

inversión
                   665,687.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:665687.0, modificado:663689.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARA BILINGÜE 

“CUAUHTEMOC”, CLAVE: 20DPB2324D
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31184 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:134, direccion:CENTRO, COLONIA LAS FLORES (YOGOBICHE), MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.624649, lat:16.339379}} 08-09-2020 06-11-2020              663,689.57                    663,689.57                     663,689.57               663,689.57             663,689.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-065-00-2020, contratista:NA´SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:663689.57, importe_modificado:663689.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}
{1792322/proyecto_INICIO, 1792322/proyecto_FIN, 1792322/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792331
Proyecto de 

inversión
                1,013,786.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1013786.16, modificado:1009580.25}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCOLARES Y AULA DIDACTICA EN LA ESC. PRIM. 5 DE MAYO, 

CLAVE: 20DPR1311U, RANCHO COLORADO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31335 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:CENTRO, RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN, OAXACA., lon:-96.434038, lat:16.763106}} 25-09-2020 23-12-2020           1,009,580.25                 1,009,580.25                  1,009,580.25            1,009,580.25          1,009,580.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-070-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1009580.25, importe_modificado:1009580.25}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {1792331/proyecto_INICIO, 1792331/proyecto_PROCESO, 1792331/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792351
Proyecto de 

inversión
                2,290,761.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2290761.95, modificado:2285206.04}}

CONSTRUCCION DE TECHADO Y RECONSTRUCCION DE PISO DEL AREA DE IMPARTICION DE 

EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ALMA CAMPESINA CLAVE 20DPR1023B
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31826 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:348, localidad:14, direccion:CENTRO, SABINO SOLO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAXACA., lon:-98.067151, lat:17.323166}} 09-09-2020 31-12-2020           2,285,206.04                 2,285,206.04                  2,285,206.04            2,285,206.04          2,285,206.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-138-00-2020, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTABLES 

ARZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2285206.04, importe_modificado:2285206.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:518.4}}
{1792351/proyecto_INICIO, 1792351/proyecto_PROCESO, 1792351/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792435 Adquisición                      34,696.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34696.76, modificado:34696.76}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SOLEDAD ETLA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003048 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Soledad Etla, Oax., México, lon:-96.8184001, lat:17.1701587}} 10-06-2020 31-12-2020                34,696.76                      34,696.76                       34,696.76                 34,696.76               34,696.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792435/proyecto_PROCESO, 1792435/proyecto_INICIO, 1792435/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792640
Proyecto de 

inversión
                   591,651.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:591651.59, modificado:591651.59}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA 

ROATINA
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MPDF4001 S 825 864 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:Hidalgo, Santa Catarina Roatina, Oax., México, lon:-96.51823997, lat:16.27944332}} 06-02-2020 11-10-2020              591,651.59                    591,651.59                     591,651.59               591,651.59             591,651.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/ADJ/059/001/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:591651.59, importe_modificado:591651.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1200.0}} {1792640/proyecto_INICIO, 1792640/proyecto_FIN, 1792640/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301793191 Adquisición                      71,489.64 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71489.64, modificado:71489.64}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

MAZATLÁN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003075 S 9 11 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:San Juan Mazatlán, Oax., México, lon:-95.4396084, lat:17.0268039}} 10-06-2020 31-12-2020                71,489.64                      71,489.64                       71,489.64                 71,489.64               71,489.64 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793191/proyecto_PROCESO, 1793191/proyecto_INICIO, 1793191/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796844
Proyecto de 

inversión
              14,573,110.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7286555.0, modificado:7256282.78}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7286555.0, modificado:7256282.79}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RO ATOYAC TRAMO 

GUILLERMO PRIETO AL PUENTE EXGARITA - 148151
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 148151 S 90374 80143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVERAS DEL ATOYAC COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, 68150 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE DE GUILLERMO PRIETO Y AVENIDA FRANCISCO ZARCO, AVENIDA FERROCARRIL  LA OBRA INICIA A UN COSTADO DE CLINICA DEL SEG, lon:-96.73068974, lat:17.04837287}}
01-10-2020 31-12-2020         14,512,565.57               14,512,565.57                14,512,565.57          14,512,565.57        14,512,565.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/0727/2020, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCION BOLTRI S.A. DE C.V., 

convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE OAXACA, monto:1.451256557E7, importe_modificado:1.451256557E7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} {1796844/proyecto_INICIO, 1796844/proyecto_PROCESO, 1796844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICION DE LA EJECUTORA

, trimestre:5.0, usuario:josesanginezh, fecha:2021-06-30}}

2020 5 OAX200401797155
Proyecto de 

inversión
                1,498,122.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449437.0, modificado:448595.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749060.0, modificado:747656.71}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299625.0, modificado:299063.69}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LUCAS - 154199 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 154199 S 101 81 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.11, meta_modificada:3.11}} 1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175 TRAMO CANDELARIA LOXICHA  - SAN LUCAS  KILÓMETRO 2 + 300 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS, 

70950 SAN LUCAS, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL NORTE A 1.3 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD AL NORTE DE , lon:-96.47118971, lat:15.95382478}}
17-08-2020 30-11-2020           1,495,315.43                 1,495,315.43                  1,495,315.43            1,495,315.43          1,495,315.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF-PROAGUA/012/009-1-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJAY SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:1495315.43, importe_modificado:1495315.43}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.11}}

{1797155/proyecto_INICIO, 1797155/proyecto_FIN, 1797155/proyecto_PROCESO, 1797155/proyecto_INICIO, 

1797155/proyecto_PROCESO, 1797155/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797455
Proyecto de 

inversión
                   283,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:283500.0, modificado:283435.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 159835
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159835 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN CANTON SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CAMINO MATA DE CAÑA, CALLE DOS  AL ESTE ESCUELA TELESECUNDARIA 20DTV0013N, lon:-96.14244908, lat:18.04700603}}
01-10-2020 31-12-2020              283,435.98                    283,435.98                     283,435.98               283,435.98             283,435.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:648.0}}
{1797455/proyecto_INICIO, 1797455/proyecto_FIN, 1797455/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797878
Proyecto de 

inversión
                   884,549.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:884549.76, modificado:882632.97}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN YETZECOVI - 163578
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163578 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN YETZACOVI, 68803 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS 

ACCIONES SE UBICAN ALREDEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 15 METROS DE IGLESIA CATOLICA LA TRINIDAD CERCA ESCUELA , lon:-96.13028659, lat:17.36210919}}
01-10-2020 31-12-2020              882,632.97                    882,632.97                     882,632.97               882,632.97             882,632.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/201/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:882632.97, importe_modificado:882632.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} {1797878/proyecto_INICIO, 1797878/proyecto_FIN, 1797878/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797884
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424840.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL TLACOTEPEC - 163669
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163669 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL 

TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE PROGRESO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A DOS CUADRAS DE SANTO NIÑO DE ATOCHA A CUA, lon:-98.00902539, lat:17.45589324}}
01-10-2020 31-12-2020              424,840.66                    424,840.66                     424,840.66               424,840.66             424,840.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/167/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1274521.98, importe_modificado:1274521.98}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1797884/proyecto_PROCESO, 1797884/proyecto_INICIO, 1797884/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797886
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424840.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL TLACOTEPEC - 163704
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163704 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE LA UNIÓN Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE 15 DE SPTIEMBRE  A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA DE FRAY BARTO, lon:-98.00661715, lat:17.45196412}}
01-10-2020 31-12-2020              424,840.66                    424,840.66                     424,840.66               424,840.66             424,840.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/167/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1274521.98, importe_modificado:1274521.98}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1797886/proyecto_PROCESO, 1797886/proyecto_INICIO, 1797886/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797890
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:699586.72}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MARCOS EL COYUL - 163753
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163753 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 1520 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO JICAYÁN. AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLACAMAMA. AL NORTE DE LA, lon:-98.09642381, lat:16.48943806}}
01-10-2020 31-12-2020              699,586.72                    699,586.72                     699,586.72               699,586.72             699,586.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/217/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:699586.72, importe_modificado:699586.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1797890/proyecto_INICIO, 1797890/proyecto_FIN, 1797890/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797968
Proyecto de 

inversión
                3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:2994742.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO A 

SANTA CATARINA XANAGUIA - 164952
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 164952 S 377 371 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.18, meta_modificada:0.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CATARINA XANAGUIA  - SAN ANTONIO ZOLOTEPEC  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 400 INTERIOR SN 

PUEBLO SANTA CATARINA XANAGUIA, 70897 SANTA CATARINA XANAGUÍA, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO D, lon:-96.2479404, lat:16.0845656}}
15-10-2020 31-12-2020           2,994,742.07                 2,994,742.07                  2,994,742.07            2,994,742.07          2,994,742.07 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-096-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: DISEÑO Y CONSTRUCCIONES 

XNAA YUU, S.A DE C.V. Y NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:2994742.07, importe_modificado:2994742.07}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.18}} {1797968/proyecto_INICIO, 1797968/proyecto_FIN, 1797968/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800815
Proyecto de 

inversión
                   546,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:546000.0, modificado:545572.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

DEL ESTADO - 199893
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199893 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y  ,    APROXIMADAMENTE A CIEN METROS AL OESTE DESDE EL PUNTO DE INIC, lon:-97.84757292, lat:17.1557815}}
01-11-2020 31-12-2020              545,572.06                    545,572.06                     545,572.06               545,572.06             545,572.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/208/2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026195.07, importe_modificado:1026195.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1008.0}}
{1800815/proyecto_INICIO, 1800815/proyecto_FIN, 1800815/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800839
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VADO - 200220 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200220 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE PUERTO ESCONDIDO- OAXACA INTERIOR SN RANCHERIA EL VADO, 71568 EL VADO, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 75 

METROS DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA O RECREATIVA Y 85 METROS DE UN CENTRO DE SALUD, lon:-96.89175428, lat:16.60159401}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800839/proyecto_INICIO, 1800839/proyecto_FIN, 1800839/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800872
Proyecto de 

inversión
                1,539,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1539000.0, modificado:1537718.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 200760
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200760 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS REBOLLEDO INTERIOR SN CIUDAD TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO A TACOTENO Y CARRETERA 10,    A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CENTRO TOMÁS MORO A 6 CUADRAS DE, lon:-96.15683384, lat:18.100797}}
01-11-2020 31-12-2020           1,537,718.74                 1,537,718.74                  1,537,718.74            1,537,718.74          1,537,718.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/196/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2508909.5, importe_modificado:2508909.5}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} {1800872/proyecto_PROCESO, 1800872/proyecto_INICIO, 1800872/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800932
Proyecto de 

inversión
                4,335,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4335000.0, modificado:4333475.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

GRANDE - 201505
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201505 S 106 98 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CERRO GRANDE, 70175 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DEL 

PALACIO MUNICIPAL, lon:-94.53448446, lat:16.27293828}}
01-11-2020 31-12-2020           4,333,475.05                 4,333,475.05                  4,333,475.05            4,333,475.05          4,333,475.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/202/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4333475.05, importe_modificado:4333475.05}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} {1800932/proyecto_INICIO, 1800932/proyecto_FIN, 1800932/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800933
Proyecto de 

inversión
                   816,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:816000.0, modificado:814644.68}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ROJAS DE CUAUHTÉMOC - 201510
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201510 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RAYÓN  APROXIMADAMENTE A CINCO CUADRAS AL NORESTE DESDE EL PUNTO DE I, lon:-96.61572643, lat:17.00624575}}
01-11-2020 31-12-2020              814,644.68                    814,644.68                     814,644.68               814,644.68             814,644.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/222/2020, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:814644.68, importe_modificado:814644.68}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} {1800933/proyecto_FIN, 1800933/proyecto_PROCESO, 1800933/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800995
Proyecto de 

inversión
                   234,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234000.0, modificado:233799.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL TIGRERO - 

202077
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202077 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:109, direccion:CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN RANCHERIA EL TIGRERO, 70947 EL TIGRERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 METROS DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y 100 MTS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.54665421, lat:15.79194877}}
01-11-2020 31-12-2020              233,799.52                    233,799.52                     233,799.52               233,799.52             233,799.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}
{1800995/proyecto_INICIO, 1800995/proyecto_FIN, 1800995/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401802103
Proyecto de 

inversión
                2,012,969.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2012969.49, modificado:2011046.71}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA AGENCIA SAN JUAN 

TONALTEPEC - 218038
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
218038 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.9, meta_modificada:588.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN TONALTEPEC, 68695 SAN JUAN TONALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE PROGRESO Y  ,    SETENTA Y CINCO METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.95647321, lat:17.57128949}}
01-07-2020 31-12-2020           2,011,046.71                 2,011,046.71                  2,011,046.71            2,011,046.71          2,011,046.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-01-275-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROBOMA, S.A 

DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2011046.71, importe_modificado:2011046.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:588.9}}
{1802103/proyecto_FIN, 1802103/proyecto_PROCESO, 1802103/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804514
Proyecto de 

inversión
                   498,645.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498645.0, modificado:468808.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 253516
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 253516 S 218 202 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA EL PROGRESO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE LÓPEZ OBRADOR Y CALLE ROBERTO CASTRO, CALLE TACOTENO  A TRES CUADRAS AL ESTE DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y A 20 , lon:-96.15124808, lat:18.09821895}}
01-09-2020 31-12-2020              468,808.20                    468,808.20                     468,808.20               468,808.20             468,808.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/002/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:870643.8, importe_modificado:870643.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}}

{1804514/proyecto_INICIO, 1804514/proyecto_PROCESO, 1804514/proyecto_INICIO, 1804514/proyecto_FIN, 

1804514/proyecto_PROCESO, 1804514/proyecto_FIN, 1804514/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807072 Acción                    406,780.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406780.0, modificado:406780.0}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 30129 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 30129 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:23.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} 02-03-2020 31-12-2020              406,780.00                    406,780.00                     406,780.00               406,780.00             406,780.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/SLT/229/FIII/001/2020, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SAN 

LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:406780.0, importe_modificado:406780.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}

{1807072/proyecto_INICIO, 1807072/proyecto_PROCESO, 1807072/proyecto_FIN, 1807072/proyecto_PROCESO, 

1807072/proyecto_FIN, 1807072/proyecto_INICIO, 1807072/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401811856 Acción                      72,701.79 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72701.79, modificado:72701.79}}
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 111738 20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ACHIUTLA 111738 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.489374, lat:17.306252}} 01-01-2020 31-12-2020                72,701.79                      72,701.79                       72,701.79                 72,701.79               72,701.79 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/GI/MSMA/001/2020, contratista:Luanda Construcciones S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:72701.79, importe_modificado:72701.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1811856/proyecto_FIN, 1811856/proyecto_PROCESO, 1811856/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200401815510
Proyecto de 

inversión
                   125,459.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125459.26, modificado:125459.26}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN LOCALIDAD   SAN 

FRANCISCO EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO EL GRANDE - 142850
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN 142850 S 115 95 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESVIACIÓN A EL ZAPOTE  - SN, FRANCISCO EL GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

RANCHERIA SAN FRANCISCO EL GRANDE, 69094 SAN FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    , lon:-97.69235162, lat:17.78843205}}
08-08-2020 22-08-2020              125,459.26                    125,459.26                     125,459.26               125,459.26             125,459.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH/FISM/462/007/2020, contratista:FERMAR INFRAESTRUCTURAS SOFISTICADAS S DE RL DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:125459.26, importe_modificado:125459.26}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1815510/proyecto_INICIO, 1815510/proyecto_PROCESO, 1815510/proyecto_FIN, 1815510/proyecto_INICIO, 

1815510/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401816666
Proyecto de 

inversión
                   775,620.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:775620.11, modificado:775620.11}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   SAN CRISTÓBAL LA VEGA - 144317
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 144317 S 203 187 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2783.0, meta_modificada:2783.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 1+500 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SAN CRISTÓBAL LA VEGA, 68483 SAN 

CRISTÓBAL LA VEGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS , lon:-96.23920451, lat:17.75877336}}
21-07-2020 14-09-2020              775,620.11                    775,620.11                     775,620.11               775,620.11             775,620.11 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:775620.11, importe_modificado:775620.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2783.0}} {1816666/proyecto_INICIO, 1816666/proyecto_FIN, 1816666/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 180 la 

capturada en el sistema es el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401818997
Proyecto de 

inversión
                   399,123.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399123.96, modificado:399123.96}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA CALZADA DE LOS DEPORTES, BARRIÓ LA 

ERMITA - 146819
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 146819 S 147 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA DE LOS DEPORTES BARRIO LA ERMITA, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE TRES CRUCES Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE MOCTEZUMA  LA AMPLIACION DE ALUMBRADO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALZADA, lon:-96.73534303, lat:17.03051356}}
10-08-2020 28-09-2020              399,123.96                    399,123.96                     399,123.96               399,123.96             399,123.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/268/2020, contratista:CONTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL VALLE 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:399123.96, importe_modificado:399123.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}}

{1818997/proyecto_INICIO, 1818997/proyecto_FIN, 1818997/proyecto_PROCESO, 1818997/proyecto_FIN, 

1818997/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820582
Proyecto de 

inversión
                   691,879.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:691879.48, modificado:691879.48}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 149247 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 149247 S 82 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.5, meta_modificada:797.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CAMINO A TACOTENO Y CALLE LOS NOGALES, CALLE LOS CIRUELOS  POR EL CAMINO A TACOTENO ANTES DE LA COLONIA EL PROGRESO , lon:-96.15098833, lat:18.09367173}}
24-09-2020 07-11-2020              691,879.48                    691,879.48                     691,879.48               691,879.48             691,879.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-077/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE 

C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:691879.48, importe_modificado:691879.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:797.5}}

{1820582/proyecto_PROCESO, 1820582/proyecto_INICIO, 1820582/proyecto_FIN, 1820582/proyecto_PROCESO, 

1820582/proyecto_FIN, 1820582/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820677
Proyecto de 

inversión
                     50,155.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50155.87, modificado:50155.87}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN LA CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y AVENIDA 

CENTENARIO E INDEPENDENCIA - 149472
20 Oaxaca 305 San Pedro Comitancillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO 149472 S 185 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.8, meta_modificada:107.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y AVENIDA CENTENARIO E INDEPENDENCIA COLONIA SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN 

PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA  ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJON SIN NOMBRE,    LA OBRA SE L, lon:-95.1528957, lat:16.49287434}}
01-09-2020 18-09-2020                50,155.87                      50,155.87                       50,155.87                 50,155.87               50,155.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/305/FISM-DF/COP/103/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, monto:50155.87, importe_modificado:50155.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:107.8}}

{1820677/proyecto_INICIO, 1820677/proyecto_FIN, 1820677/proyecto_PROCESO, 1820677/proyecto_FIN, 

1820677/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822729
Proyecto de 

inversión
                2,511,602.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2511602.84, modificado:2511602.84}}
REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL - 154060 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
154060 S 465 511 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.8, meta_modificada:1428.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES 

OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.91416219, lat:18.03227458}}
03-02-2020 03-04-2020           2,511,602.84                 2,511,602.84                  2,511,602.84            2,511,602.84          2,511,602.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/025-B/2020, contratista:YATAN DU UVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1255411.74, importe_modificado:1255411.74}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-

OP/FISMDF/058/025-A/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE 

FLORES, monto:1256191.1, importe_modificado:1256191.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1428.8}}

{1822729/proyecto_INICIO, 1822729/proyecto_PROCESO, 1822729/proyecto_FIN, 1822729/proyecto_PROCESO, 

1822729/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822939
Proyecto de 

inversión
                2,700,528.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2160731.03, modificado:2159189.5}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539797.38, modificado:539797.38}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 154563 20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 154563 S 68 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.61, meta_modificada:246.61}} 1
{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  

ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ,    EL TANQUE DE REGULARIZACION DE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO MI, lon:-98.28951435, lat:16.49070404}}
15-10-2020 15-12-2020           2,698,986.88                 2,698,986.88                  2,698,986.88            2,698,986.88          2,698,986.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIS-001*/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS REYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:2698986.88, importe_modificado:2698986.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.61}} {1822939/proyecto_INICIO, 1822939/proyecto_FIN, 1822939/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823193
Proyecto de 

inversión
                   252,867.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:252867.46, modificado:252867.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS ACCESOS DEL: IEBO, 

ALBERGUE ESCOLAR Y PANTEON MUNICIPAL. - 155135
20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAÁ 155135 S 290 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DEL IEBO PUEBLO SAN PEDRO TIDAÁ, 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

LIBERTAD Y CALLE NUEVA REFORMA,    LA OBRA ES LA ENTRADA PRINCIPAL DEL IEBO PLANTEL 19 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TIDAÁ, lon:-97.36580021, lat:17.35106704}}
23-09-2020 10-11-2020              252,867.46                    252,867.46                     252,867.46               252,867.46             252,867.46 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88889, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAA, 

monto:252867.46, importe_modificado:252867.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}
{1823193/proyecto_INICIO, 1823193/proyecto_FIN, 1823193/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823931
Proyecto de 

inversión
                   175,046.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175046.08, modificado:175046.08}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SANTO 

DOMINGO COL. EL PROGRESO - 157538
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 157538 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN MIXTEPEC Y  ,    SE UBICA AL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO QUE CONDUCE A SAN AGUSTIN MIXTE, lon:-96.41289677, lat:16.31572064}}
24-08-2020 12-09-2020              175,046.08                    175,046.08                     175,046.08               175,046.08             175,046.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-07/SCA-001/2020, contratista:L.C.E. REYNA GISELA PARADA AQUINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:175046.08, importe_modificado:175046.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1823931/proyecto_INICIO, 1823931/proyecto_PROCESO, 1823931/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823985
Proyecto de 

inversión
                7,795,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7795000.0, modificado:7795000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   SANTA 

CATARINA JUQUILA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA JUQUILA - 157689
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 157689 S 4500 6000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA JUQUILA RIO GRANDE  - EL CAMALOTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO 

SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE  CARRETERA JUQUILA RIO GRNADE Y , lon:-97.29173867, lat:16.20944716}}
10-10-2020 23-12-2020           7,795,000.00                 7,795,000.00                  7,795,000.00            7,795,000.00          7,795,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/14/04/2020, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:7795000.0, importe_modificado:7795000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6000.0}}

{1823985/proyecto_FIN, 1823985/proyecto_PROCESO, 1823985/proyecto_INICIO, 1823985/proyecto_PROCESO, 

1823985/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824005
Proyecto de 

inversión
                   943,703.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:943703.11, modificado:943703.11}}
REHABILITACION DEL CAMINO SAN PEDRO - EL COMUNCITO - 157717 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 157717 S 64 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO  - EL COMUNCITO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA EL COMONCITO, 

71998 COMUNCITO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CAMINO SAN PEDRO , lon:-97.04907067, lat:15.97892129}}
03-02-2020 10-02-2020              943,703.11                    943,703.11                     943,703.11               943,703.11             943,703.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/006/2020, contratista:ARQUITECTURA DEL MUNDO MODERNO MUT S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:943703.11, importe_modificado:943703.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}

{1824005/proyecto_INICIO, 1824005/proyecto_PROCESO, 1824005/proyecto_FIN, 1824005/proyecto_PROCESO, 

1824005/proyecto_FIN, 1824005/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824350
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTIUNO DE MARZO, DE LA 

COLONIA SEGUNDA AMPLIACIÓN. - 158535
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICICPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 158535 S 51 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.2, meta_modificada:115.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO DE MARZO COLONIA 2A AMPLIACIÓN DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE LEONARDO DA VINCI Y CALLE LEONA VICARIO, CIRCUITO VISTAHERMOSA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VEINTIU, lon:-96.7455293, lat:17.02703448}}
24-08-2020 12-09-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/142/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.2}}

{1824350/proyecto_INICIO, 1824350/proyecto_PROCESO, 1824350/proyecto_FIN, 1824350/proyecto_PROCESO, 

1824350/proyecto_FIN, 1824350/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825349
Proyecto de 

inversión
                   350,285.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350285.09, modificado:350285.09}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS TRAMO SAN 

ANTONINO - PARAJE RIO CONCHA (1RA ETAPA) - 161229
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 161229 S 630 572 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO 

NORTE Y CAMINO BUGAMBILIAS,    EL LUGAR DE LA OBRA SE EJECUTARA CERCA DEL LIBRAMIENTO DE SAN ANTONINO EN LA INTERSECCIO, lon:-97.01994976, lat:16.8190918}}
03-04-2020 18-11-2020              350,285.09                    350,285.09                     350,285.09               350,285.09             350,285.09 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

monto:350285.09, importe_modificado:350285.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} {1825349/proyecto_INICIO, 1825349/proyecto_PROCESO, 1825349/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825438
Proyecto de 

inversión
                   221,765.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221765.33, modificado:221765.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN ANTONINO EL ALTO 

LOCALIDAD   LA MINA ASENTAMIENTO LA MINA - 161566
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 161566 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:21, direccion:RANCHERIA LA MINA, 71345 LA MINA, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA AL 100 METRO AL NORTE DEL 

COMEDOR COMUNITARIO DE LA MINA MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, OAX., lon:-97.01858364, lat:16.83258815}}
20-09-2020 30-11-2020              221,765.33                    221,765.33                     221,765.33               221,765.33             221,765.33 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

monto:221765.33, importe_modificado:221765.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}

{1825438/proyecto_INICIO, 1825438/proyecto_PROCESO, 1825438/proyecto_INICIO, 1825438/proyecto_FIN, 

1825438/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827343
Proyecto de 

inversión
                1,016,244.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1016244.72, modificado:1016244.72}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA EL BANCO BIENESTAR - 166085 20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 166085 S 2183 2094 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y 

CALLE SIN NOMBRE,    SE LOCALIZA A 400 METROS DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.70678665, lat:17.97521305}}
09-04-2020 17-06-2020           1,016,244.72                 1,016,244.72                  1,016,244.72            1,016,244.72          1,016,244.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT-FISMCM-INV-330-005-2020, contratista:INGENIERIA INNED S.A DE C.V, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1016244.72, importe_modificado:1016244.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:147.0}}

{1827343/proyecto_PROCESO, 1827343/proyecto_FIN, 1827343/proyecto_INICIO, 1827343/proyecto_PROCESO, 

1827343/proyecto_FIN, 1827343/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827432
Proyecto de 

inversión
                   228,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228000.0, modificado:228000.0}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 

LOCALIDAD   ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN ASENTAMIENTO ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN - 166356

20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 166356 S 437 374 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE RICARDO FLORES MAGON,    LA OBRA SE UBICA EN VA, lon:-96.87566146, lat:18.17676152}}
15-07-2020 10-08-2020              228,000.00                    228,000.00                     228,000.00               228,000.00             228,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33AD2020/013, contratista:PEDRO CRUZ VENTURA, convocante:H. Ayuntamiento de 

Eloxochitlán de Flores Magón, monto:228000.0, importe_modificado:228000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1827432/proyecto_INICIO, 1827432/proyecto_FIN, 1827432/proyecto_PROCESO, 1827432/proyecto_INICIO, 

1827432/proyecto_PROCESO, 1827432/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827499
Proyecto de 

inversión
                   401,303.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:401303.64, modificado:401303.64}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 166541 20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA 166541 S 592 526 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTO DOMINGO JALIEZA PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA LIBRAMIENTO OCOTLAN Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO CAMINO A SANTO DOMINGO JALIEZA  CAMINO, lon:-96.66121484, lat:16.84409247}}
03-11-2020 17-11-2020              401,303.64                    401,303.64                     401,303.64               401,303.64             401,303.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/006/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:401303.64, importe_modificado:401303.64}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1450.0}}

{1827499/proyecto_INICIO, 1827499/proyecto_PROCESO, 1827499/proyecto_INICIO, 1827499/proyecto_FIN, 

1827499/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828060
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA  CLAVE 20DTV1391V - 168208 20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUTINDOO 168208 S 14 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL SABINO, 71376 EL SABINO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE  CAMINO CARRETERA SAN MATEO 

YUCUTINDOO EL SABINO Y  ,    CARRETERA SAN MATEO YUCUTINDOO EL SABINO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.52735258, lat:16.72323203}}
15-06-2020 30-10-2020              450,000.00                    450,000.00                     450,000.00               450,000.00             450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94160, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1828060/proyecto_PROCESO, 1828060/proyecto_INICIO, 1828060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828125
Proyecto de 

inversión
                2,199,790.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2199790.0, modificado:2199790.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LLANO AGUACATE DEL KM 0+000 AL 

KM  0+462 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN UNION ZOQUIAPAM PERTENECIENTE AL MUNICIPIO 

DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 168594

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 168594 S 102 102 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2088.0, meta_modificada:2088.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:234, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM  - SAN JUAN UNION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 010 + undefined PUEBLO SAN LUCAS 

ZOQUIAPAM, 68560 SAN JUAN LA UNIÓN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUA, lon:-96.88938976, lat:18.10445931}}
23-05-2020 21-07-2020           2,199,790.00                 2,199,790.00                  2,199,790.00            2,199,790.00          2,199,790.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-06-2020, contratista:MARIA GUADALUPE REBOLLAR LOPEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2199790.0, importe_modificado:2199790.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2088.0}}

{1828125/proyecto_INICIO, 1828125/proyecto_PROCESO, 1828125/proyecto_FIN, 1828125/proyecto_INICIO, 

1828125/proyecto_PROCESO, 1828125/proyecto_FIN, 1828125/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828265
Proyecto de 

inversión
                2,780,018.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2780018.01, modificado:2780018.01}}
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 168988 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRE NUXIÑO 168988 S 130 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:PUEBLO , 00000 MONTE FRÍO, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE 

MONTE FRIO SEGUN LO INDICA LA DISTRIBUCION EN LOS DIVERSOS ASENTAMIENTOS DEL PROYECTO EJECUTIVO, lon:-97.05500777, lat:17.24154804}}
29-06-2020 26-09-2020           2,780,018.01                 2,780,018.01                  2,780,018.01            2,780,018.01          2,780,018.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAN-094/027/FISM-DF/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA CONSTRUCTIVA 

BETANZOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:2780018.01, importe_modificado:2780018.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}

{1828265/proyecto_FIN, 1828265/proyecto_INICIO, 1828265/proyecto_PROCESO, 1828265/proyecto_FIN, 

1828265/proyecto_PROCESO, 1828265/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830000
Proyecto de 

inversión
                   848,930.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:848930.03, modificado:848930.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN 

TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS LOCALIDAD   SANTIAGO AMATEPEC ASENTAMIENTO 

SANTIAGO AMATEPEC - 175140

20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 175140 S 140 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5817.0, meta_modificada:5817.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:554, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTIAGO AMATEPEC, 70254 SANTIAGO AMATEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO,    ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS EN EL ES, lon:-96.01172146, lat:17.27945647}}
01-09-2020 07-10-2020              848,930.03                    848,930.03                     848,930.03               848,930.03             848,930.03 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS, monto:848930.03, importe_modificado:848930.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5817.0}}
{1830000/proyecto_FIN, 1830000/proyecto_INICIO, 1830000/proyecto_FIN, 1830000/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830457
Proyecto de 

inversión
                1,398,580.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398580.0, modificado:1400532.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE:20DPR0918A, 1ERA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD 

DE SAN PABLO HUITZO - 176443

20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 176443 S 192 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.14, meta_modificada:778.14}} 1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHXILOTITLAN SECCION CENTRO DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HEROE DE NACOZARI, AVENIDA PORFIRIO DIAZ  SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE N, lon:-96.88764173, lat:17.27821825}}
20-10-2020 18-12-2020           1,400,532.01                 1,400,532.01                  1,400,532.01            1,400,532.01          1,400,532.01 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98468, contratista:, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:1400532.01, 

importe_modificado:1400532.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:778.14}}

{1830457/proyecto_INICIO, 1830457/proyecto_PROCESO, 1830457/proyecto_FIN, 1830457/proyecto_PROCESO, 

1830457/proyecto_FIN, 1830457/proyecto_INICIO, 1830457/proyecto_PROCESO, 1830457/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832147
Proyecto de 

inversión
                   350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 

183055
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 183055 S 151 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TECOLOTE, 70805 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA SOBRA 

LA CALLE PRINCIPAL DEL TECOLOTE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA MISMA CALLE LA CASA DEL PUEBLO, CASA DE S, lon:-96.55391255, lat:16.35375885}}
10-07-2020 07-09-2020              350,000.00                    350,000.00                     350,000.00               350,000.00             350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/050/2020, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1832147/proyecto_INICIO, 1832147/proyecto_FIN, 1832147/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832441
Proyecto de 

inversión
                2,252,389.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2252389.84, modificado:2252389.84}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 183961 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 183961 S 74 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.3, meta_modificada:278.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:61, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA UNIÓN LINDA VISTA, 71388 UNIÓN LINDA VISTA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CALLE CENTRO DE LA LOCALIDAD Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA UNION LINDA VISTA A LA, lon:-97.55975038, lat:16.65586077}}
08-06-2020 05-09-2020           2,252,389.84                 2,252,389.84                  2,252,389.84            2,252,389.84          2,252,389.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-010/FIII/2020, contratista:C. ROSA YEDIT RODRÍGUEZ FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2252389.84, importe_modificado:2252389.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:278.3}}
{1832441/proyecto_PROCESO, 1832441/proyecto_FIN, 1832441/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832460
Proyecto de 

inversión
                   395,998.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:395998.93, modificado:395998.93}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE FUENTE 

MISTERIOSA - 184053
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 184053 S 7 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 1 KM DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CASA SE ENCUENTRA SITUADA A LA IZQUIERDA, lon:-95.95820536, lat:17.96402503}}
31-10-2020 05-11-2020              395,998.93                    395,998.93                     395,998.93               395,998.93             395,998.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/250/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3035991.81, importe_modificado:395998.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1832460/proyecto_INICIO, 1832460/proyecto_FIN, 1832460/proyecto_PROCESO, 1832460/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832772
Proyecto de 

inversión
                1,746,890.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1746890.99, modificado:1746890.99}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO DE SAN 

PEDRO IXCATLAN - 185179
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAM 185179 S 655 645 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1266.0, meta_modificada:1266.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined 

RANCHERIA CERRO QUEMADO, 68451 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMIN, lon:-96.57210737, lat:18.15394753}}
24-08-2020 22-10-2020           1,746,890.99                 1,746,890.99                  1,746,890.99            1,746,890.99          1,746,890.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-008/2020, contratista:SABINO AGUIRRE IGNACIO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1746890.99, importe_modificado:1746890.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1266.0}}

{1832772/proyecto_FIN, 1832772/proyecto_PROCESO, 1832772/proyecto_FIN, 1832772/proyecto_INICIO, 

1832772/proyecto_PROCESO, 1832772/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833249
Proyecto de 

inversión
                   931,395.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:766095.84, 

modificado:306981.67}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165300.0, modificado:165300.0}}

AMPLIACION DE LA CALLE MONTE SINAHI EN LA COLONIA HELADIO LOPEZ RAMIREZ DE LA 

AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. - 186878
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 186878 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MONTE SINAHÍ COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68013 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

GÓMEZ FARIAS Y ANDADOR BELEN IV,    CALLE MONTE SINAHÍ ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y ANDADOR BELEN IV COLONIA HELADIO RAM, lon:-96.74333224, lat:17.10073342}}
01-12-2020 31-12-2020              472,281.67                    472,281.67                     472,281.67               472,281.67             472,281.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 151/2020, contratista:EDIFIRM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA 

DE JUAREZ, OAXACA, monto:931253.22, importe_modificado:472281.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:336.0}} {1833249/proyecto_INICIO, 1833249/proyecto_FIN, 1833249/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS LINEALES, 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401833569
Proyecto de 

inversión
                1,498,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498000.0, modificado:1498000.0}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 187915 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 187915 S 75 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO  - EL PARAÍSO ZACATAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 

68457 PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 550 METROS AL ESTE APROXIMADAMENTE DE LA CARRETER, lon:-96.04661774, lat:17.9023436}}
18-09-2020 16-11-2020           1,498,000.00                 1,498,000.00                  1,498,000.00            1,498,000.00          1,498,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-024-2020, contratista:CRUZ JIMENEZ LUZ BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:1498000.0, importe_modificado:1498000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.8}}

{1833569/proyecto_INICIO, 1833569/proyecto_PROCESO, 1833569/proyecto_FIN, 1833569/proyecto_PROCESO, 

1833569/proyecto_FIN, 1833569/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833992
Proyecto de 

inversión
                   285,999.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285999.23, modificado:285999.23}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE BUENA 

VISTA GALLARDO - 189216
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 189216 S 4 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD EJIDO BUENAVISTA GALLARDO, 68442 BUENAVISTA GALLARDO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    A 750 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.97532045, lat:17.98962835}}
26-11-2020 02-12-2020              285,999.23                    285,999.23                     285,999.23               285,999.23             285,999.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/248/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3035991.81, importe_modificado:285999.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}

{1833992/proyecto_FIN, 1833992/proyecto_INICIO, 1833992/proyecto_FIN, 1833992/proyecto_INICIO, 

1833992/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834130
Proyecto de 

inversión
                     62,294.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62294.93, modificado:61794.93}}

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO, 

AGENCIA DONAJI EN LA 2DA PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO. - 189660
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 189660 S 25 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.3, meta_modificada:45.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2A. DE MIGUEL HIDALGO COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    2A PRIVADA DE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO AGEN, lon:-96.70332139, lat:17.09972941}}
01-11-2020 31-12-2020                61,794.93                      61,794.93                       61,794.93                 61,794.93               61,794.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 143/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE 

LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:61794.93, 

importe_modificado:61794.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.3}} {1834130/proyecto_INICIO, 1834130/proyecto_PROCESO, 1834130/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834826
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA - 191584 20 Oaxaca 239 San Martín Huamelúlpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM 191584 S 155 127 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO TOTONUNDOO, 69817 TOTONUNDOO, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE REFORMA 

RUMBO A LA COLONIA LOS ROSALES EN LA COMUNIDAD DE TOTONUNDO SAN MARTÍN HUAMELULPAM, lon:-97.585372, lat:17.40597}}
06-11-2020 20-12-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FISM/293/07/04/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAM, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1834826/proyecto_INICIO, 1834826/proyecto_PROCESO, 1834826/proyecto_FIN, 1834826/proyecto_INICIO, 

1834826/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835152
Proyecto de 

inversión
                2,989,910.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2989910.79, modificado:2989910.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ - 192418
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 192418 S 212 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.8, meta_modificada:2085.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA  ENTRE CALLE ITURBIDE 

Y CALLE MORELOS, CALLE REFORMA  SOBRE LA CALLE HIDALGO PASAR LA PRESIDENCI AMUNICIPAL HASTA EL PANTEON MUNICIPAL TO, lon:-96.72174878, lat:16.80855999}}
10-07-2020 17-10-2020           2,989,910.79                 2,989,910.79                  2,989,910.79            2,989,910.79          2,989,910.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/452/FISM-DF/0001/03/2020, contratista:C. ALBERTO VALERIANO AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:2989910.79, importe_modificado:2989910.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2085.8}}

{1835152/proyecto_PROCESO, 1835152/proyecto_FIN, 1835152/proyecto_INICIO, 1835152/proyecto_FIN, 

1835152/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835276
Proyecto de 

inversión
                1,012,628.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1012628.12, modificado:1012628.12}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 192792 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 192792 S 41 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:54, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 71388 SAN ANTONIO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO 

DE TERRACERIA PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD. DICHA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-97.52706317, lat:16.63475663}}
12-10-2020 25-11-2020           1,012,628.12                 1,012,628.12                  1,012,628.12            1,012,628.12          1,012,628.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-026/FIII/2020, contratista:ARQ. ISRAEL GARCIA ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1012628.12, importe_modificado:1012628.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{1835276/proyecto_INICIO, 1835276/proyecto_FIN, 1835276/proyecto_PROCESO, 1835276/proyecto_FIN, 

1835276/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835319
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:156000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS CAMALOTAL BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192904
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192904 S 7 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 7 Y CALLE 8, CALLE 

9  A 4 CUADRAS DE UN PEQUEÑO CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.03157072, lat:17.96408008}}
30-11-2020 30-11-2020              156,000.00                    156,000.00                     156,000.00               156,000.00             156,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/169/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:156000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}
{1835319/proyecto_FIN, 1835319/proyecto_PROCESO, 1835319/proyecto_FIN, 1835319/proyecto_PROCESO, 

1835319/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835372
Proyecto de 

inversión
                   179,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179400.0, modificado:179400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS CAMELIA ROJA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193091
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193091 S 6 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:19, direccion:CALLE REVOLUCIÓN EJIDO CAMELIA ROJA, 68444 CAMELIA ROJA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL ALEMAN  A 700 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.20612956, lat:18.02560719}}
30-11-2020 30-11-2020              179,400.00                    179,400.00                     179,400.00               179,400.00             179,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/171/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:179400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1835372/proyecto_FIN, 1835372/proyecto_PROCESO, 1835372/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835586
Proyecto de 

inversión
                     62,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62400.0, modificado:62400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIO LA CARLOTA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193724
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193724 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO LA CARLOTA, 68447 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

MOCTEZUMA Y CALLE MORELOS,    A 600 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.8793175, lat:17.84415837}}
30-11-2020 30-11-2020                62,400.00                      62,400.00                       62,400.00                 62,400.00               62,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/185/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:62400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1835586/proyecto_INICIO, 1835586/proyecto_PROCESO, 1835586/proyecto_FIN, 1835586/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835639
Proyecto de 

inversión
                2,006,850.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2006850.22, modificado:2006850.22}}

CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA INDIGENA SALVADOR DIAZ MIRON   CLAVE 20DPB2078K - 194039
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
194039 S 76 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.91, meta_modificada:638.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:126, direccion:PUEBLO AGUA DEL CERRO, 68580 AGUA DE CERRO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SOBRE EL CAMINO DE 

CONDUCE A LA COMUNIDAD DE AGUA DUENDE EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 20DPB2078K, lon:-96.89775425, lat:18.07398553}}
05-02-2020 05-03-2020           2,006,850.22                 2,006,850.22                  2,006,850.22            2,006,850.22          2,006,850.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/046/2020, contratista:YAIKIDO CONSTRUCCIÓN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2006850.22, importe_modificado:2006850.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:638.91}}
{1835639/proyecto_PROCESO, 1835639/proyecto_FIN, 1835639/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835815
Proyecto de 

inversión
                1,387,459.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1387459.0, modificado:1387459.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 20DPR1398P  EN SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC LOCALIDAD   SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - 194664

20 Oaxaca 512 Santo Domingo Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 194664 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 0 INTERIOR 0 PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE COLON  SE ENCUENTRA EN LA CALLE PORFIRIO , lon:-96.30957351, lat:16.14894184}}
15-10-2020 11-12-2020           1,387,459.00                 1,387,459.00                  1,387,459.00            1,387,459.00          1,387,459.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FISMDF/512/007/2020, contratista:ARQ. PAUL OSCAR LOPEZ GUENDULAIN, 

convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1387459.0, importe_modificado:1387459.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:448.0}}

{1835815/proyecto_PROCESO, 1835815/proyecto_INICIO, 1835815/proyecto_PROCESO, 1835815/proyecto_INICIO, 

1835815/proyecto_FIN, 1835815/proyecto_INICIO, 1835815/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835881
Proyecto de 

inversión
                   906,553.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:906553.93, modificado:906553.93}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA TAYATA 

LOCALIDAD   YUCUSITO ASENTAMIENTO SANTA CATARINA TAYATA - 194848
20 Oaxaca 370 Santa Catarina Tayata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARIA TAYATA 194848 S 19 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:551.48, meta_modificada:551.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:370, localidad:5, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA TAYATA, 69834 YUCUSITO, SANTA CATARINA TAYATA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA LOCALIDAD DE 

YUCUSITO CERCA DEL CAMINO DE TERRACERÍA. SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SANTA CATARINA TAYATA Y EL LLANO, lon:-97.56871298, lat:17.32817547}}
23-09-2020 21-11-2020              906,553.93                    906,553.93                     906,553.93               906,553.93             906,553.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSCT/370/R33-FIII/004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:906553.93, importe_modificado:906553.93}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:551.48}}

{1835881/proyecto_INICIO, 1835881/proyecto_FIN, 1835881/proyecto_INICIO, 1835881/proyecto_PROCESO, 

1835881/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836376
Proyecto de 

inversión
                1,051,243.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1051243.45, modificado:1051243.45}}

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CALLE PROL. DE MARTIRES Y LOMA SAN ANTONIO EN 

SAN ANDRÉS HUAYÁPAM LOCALIDAD   SAN ANDRÉS HUAYÁPAM ASENTAMIENTO SAN 

ANDRÉS HUAYÁPAM - 196122

20 Oaxaca 91 San Andrés Huayápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUYAPAM 196122 S 196 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE PROLOGACION DE MARTIRES PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE DEL CHORRO, CALLE DE LOS MARTIRES  SOBRE LA PROLONGACION DE MARTIRES RUBO A LA PRESA, lon:-96.66547847, 

lat:17.10510609}}

18-11-2020 20-12-2020           1,051,243.45                 1,051,243.45                  1,051,243.45            1,051,243.45          1,051,243.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/M-091/FISMDF/039/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:1051243.45, 

importe_modificado:1051243.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1600.0}}

{1836376/proyecto_INICIO, 1836376/proyecto_PROCESO, 1836376/proyecto_INICIO, 1836376/proyecto_FIN, 

1836376/proyecto_INICIO, 1836376/proyecto_FIN, 1836376/proyecto_PROCESO, 1836376/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836613
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}
MEJORAMIENTO DE NORIAS - 197122 20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA 197122 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:2, direccion:PARAJE SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, 69841 SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS 

OBRAS SE UBICAN EN EL PARAJE YUTUVICO, lon:-97.51972736, lat:17.31422116}}
13-07-2020 10-09-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/01/258/MSMA/001/2020, contratista:ICAADER & Construcciones, S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1836613/proyecto_INICIO, 1836613/proyecto_PROCESO, 1836613/proyecto_FIN, 1836613/proyecto_PROCESO, 

1836613/proyecto_FIN, 1836613/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar liga de acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200401837185
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO MATA DE CAÑA PICADORA DE FORRAJE - 199162
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199162 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

AGRARISTA Y CALLE JUAN ALDAMA,    A 100 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.11650187, lat:18.03117889}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/237/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837185/proyecto_INICIO, 1837185/proyecto_FIN, 1837185/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837416
Proyecto de 

inversión
                1,188,728.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1188728.26, modificado:1188728.26}}
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA - 199911 20 Oaxaca 349 San Sebastián Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC 199911 S 906 1070 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.02, meta_modificada:158.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA  ENTRE 

CALLE 28 DE MAYO Y CALLE 17 DE NOVIEMBRE, CALLE 2 DE ABRIL  OBRA UBICADA ENFRENTE DEL MERCADO MUNICIPAL Y DEL T, lon:-96.61412029, lat:16.95174033}}
09-11-2020 23-12-2020           1,188,728.26                 1,188,728.26                  1,188,728.26            1,188,728.26          1,188,728.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSST/349/FISM-DF/016/2020, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, monto:1188728.26, importe_modificado:1188728.26}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.02}} {1837416/proyecto_INICIO, 1837416/proyecto_FIN, 1837416/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837744
Proyecto de 

inversión
                   688,972.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:688972.22, modificado:688972.22}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES - 

200792
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 200792 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.4, meta_modificada:700.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LAS FLORES, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE MAGNOLIA Y CAMINO VIEJO AL AZUFRE, CALLE DALIAS  SE TOMA EL PLAN DE TUXTEPEC SE DOBLA A MANO DERECHA EN LA CALL, lon:-96.1487067, lat:18.09145289}}
03-11-2020 17-12-2020              688,972.22                    688,972.22                     688,972.22               688,972.22             688,972.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-115/2020, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:688972.22, importe_modificado:688972.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.4}}

{1837744/proyecto_INICIO, 1837744/proyecto_PROCESO, 1837744/proyecto_INICIO, 1837744/proyecto_PROCESO, 

1837744/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837933
Proyecto de 

inversión
                   413,598.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:413598.41, modificado:413598.41}}
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZACATECAS - 201413 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 201413 S 48 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE VARACRUZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZACATECAS ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y SINALO, lon:-97.92999258, lat:17.02992672}}
01-05-2020 30-07-2020              413,598.41                    413,598.41                     413,598.41               413,598.41             413,598.41 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88614, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:413598.41, importe_modificado:413598.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}
{1837933/proyecto_INICIO, 1837933/proyecto_PROCESO, 1837933/proyecto_FIN, 1837933/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838348
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARAJE LA LAGUNA - 202638 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
202638 S 100 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:24, direccion:PARAJE LA LAGUNA, 71220 LA LAGUNA [PARAJE], SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE DEL PALACIO MUNICIPAL DE 

SANTA MARIA ATZOMPADIRIGIRSE HACIA LA AV. LIBERTAD Y CALLE DESPUES A LA CALLE DEL CANAL RUMBO A LA CARRETERA RESIDENCIAL, lon:-96.77913226, lat:17.10869756}}
07-11-2020 21-12-2020              450,000.00                    450,000.00                     450,000.00               450,000.00             450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/171/2020, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA DE 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}

{1838348/proyecto_INICIO, 1838348/proyecto_PROCESO, 1838348/proyecto_FIN, 1838348/proyecto_INICIO, 

1838348/proyecto_FIN, 1838348/proyecto_PROCESO, 1838348/proyecto_FIN, 1838348/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839721
Proyecto de 

inversión
                1,035,729.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1035729.56, modificado:1035729.56}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 206487 20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC 206487 S 628 538 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA  ENTRE  CALLE LINDA VISTA Y 

CALLE EL CARRIL, CALLE LIRIOS  LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION TAL COMO SE INDICA EN LA IDENTIFI, lon:-96.62228902, lat:17.00249601}}
15-06-2020 11-11-2020           1,035,729.56                 1,035,729.56                  1,035,729.56            1,035,729.56          1,035,729.56 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, 

monto:1035729.56, importe_modificado:1035729.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}

{1839721/proyecto_INICIO, 1839721/proyecto_FIN, 1839721/proyecto_INICIO, 1839721/proyecto_PROCESO, 

1839721/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL DATO DE AVANCE FISICO, ES DISTINTO A LO 

QUE REPORTAN EN EL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA, FAVOR DE 

CHECAR, trimestre:5.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-07-22}}

2020 5 OAX200401839779
Proyecto de 

inversión
                   772,990.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:772990.45, modificado:772990.45}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 206656 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 206656 S 177 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.96, meta_modificada:444.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TOLEDO, 71998 EL TOLEDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA EL TOLEDO, lon:-97.06313953, lat:15.99820966}}
20-04-2020 04-07-2020              772,990.45                    772,990.45                     772,990.45               772,990.45             772,990.45 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:772990.45, importe_modificado:772990.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:444.96}}

{1839779/proyecto_PROCESO, 1839779/proyecto_INICIO, 1839779/proyecto_FIN, 1839779/proyecto_PROCESO, 

1839779/proyecto_FIN, 1839779/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839783
Proyecto de 

inversión
                   255,114.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255114.08, modificado:255114.08}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA 5.30 X 6.00 EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS, 

CON CLAVE: 20DJN1399Y BARRIO LAS FLORES, BAJOS DE CHILA - 206662
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 206662 S 97 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.28, meta_modificada:50.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO BARRIO DE LAS FLORES, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y 

CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE ELCHOR OCAMPO ENTRE LAS CAL, lon:-97.1151775, lat:15.92348225}}
28-09-2020 31-10-2020              255,114.08                    255,114.08                     255,114.08               255,114.08             255,114.08 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:255114.08, importe_modificado:255114.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:50.28}}

{1839783/proyecto_INICIO, 1839783/proyecto_PROCESO, 1839783/proyecto_INICIO, 1839783/proyecto_FIN, 

1839783/proyecto_PROCESO, 1839783/proyecto_FIN, 1839783/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840310
Proyecto de 

inversión
                   415,470.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415470.72, modificado:415470.72}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES 2DA ETAPA - 208263 20 Oaxaca 114 San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 208263 S 99 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA YOHUECHE  - SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO 

SANYA MARIA YOHUECHE, 68860 SANTA MARÍA YOHUECHE, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA  ENTRE   Y  ,    DE LA AGENCIA MUN, lon:-96.19833947, lat:17.24448804}}
11-11-2020 10-12-2020              415,470.72                    415,470.72                     415,470.72               415,470.72             415,470.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSBYB/114/IR/FISMDF/006/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:415470.72, importe_modificado:415470.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1840310/proyecto_PROCESO, 1840310/proyecto_INICIO, 1840310/proyecto_FIN, 1840310/proyecto_PROCESO, 

1840310/proyecto_FIN, 1840310/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840589
Proyecto de 

inversión
                   399,998.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399998.6, modificado:399998.6}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BUENA VISTA, DE 

LA COLONIA EL MIRADOR. - 209101
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 209101 S 23 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.1, meta_modificada:345.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA COLONIA EL MIRADOR, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

LINDA VISTA Y CALLE PRIMERA DE OBSERVATORIO,    SE ENCUNETRA UBICADO EN LA CALLE BUENA VISTA ENTRE LAS CALLES LINDA VISTA, lon:-96.75406771, lat:17.00802048}}
09-09-2020 08-10-2020              399,998.60                    399,998.60                     399,998.60               399,998.60             399,998.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/317/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y 

OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:399998.6, importe_modificado:399998.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:345.1}}

{1840589/proyecto_INICIO, 1840589/proyecto_PROCESO, 1840589/proyecto_FIN, 1840589/proyecto_PROCESO, 

1840589/proyecto_FIN, 1840589/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840762
Proyecto de 

inversión
                   347,351.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347351.93, modificado:347351.93}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA ZOQUITLÁN LOCALIDAD   

CANDELARIA YEGOLÉ - 209775
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 209775 S 103 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CANDELARIA YEGOLE, 70490 CANDELARIA YEGOLÉ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE UBICA EN LA PARTE SUROESTE DE LA COMUNIDAD ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA POR LO QUE NO SE PUEDE REFERENCIAR EL NOMB, lon:-96.30887616, lat:16.49357936}}
01-09-2020 30-09-2020              347,351.93                    347,351.93                     347,351.93               347,351.93             347,351.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/024/FISM/2020, contratista:RUBEN ERUBIEL CRUZ BETANZOS, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:347351.93, importe_modificado:347351.93}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} {1840762/proyecto_PROCESO, 1840762/proyecto_FIN, 1840762/proyecto_INICIO, 1840762/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841615
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0541E, 

SAN LUCAS CAMOTLÁN - 212201
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN LUCAS CAMOTLÁN 212201 S 96 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SECCION SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A SANTIAGO IXCUINTEPEC,    UBICADA EN LA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0541E UBICADA EN LA CALLE , lon:-95.70678446, lat:16.94604604}}
02-12-2020 31-12-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSLC/231/FISMDF/19/009/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE 

OBRA BURTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} {1841615/proyecto_FIN, 1841615/proyecto_PROCESO, 1841615/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842761
Proyecto de 

inversión
                1,540,797.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1540797.53, modificado:1540797.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES (3 DE 

MAYO, NINIVE Y SAMARIA) DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TONAMECA - 215670
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA 215670 S 945 905 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA TONAMECA CENTRO, 70946 SANTA MARÍA TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE CALLE NINIVE Y CALLE DAMASCO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE SITUARA SOBRE LA CALLE NINIVE SAMARIA, lon:-96.5491966, lat:15.7509731}}
26-10-2020 24-12-2020           1,540,797.53                 1,540,797.53                  1,540,797.53            1,540,797.53          1,540,797.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-025-2020, contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN, convocante:SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:1540797.53, importe_modificado:1540797.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{1842761/proyecto_INICIO, 1842761/proyecto_PROCESO, 1842761/proyecto_FIN, 1842761/proyecto_PROCESO, 

1842761/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843671
Proyecto de 

inversión
                   124,248.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124248.7, modificado:124248.7}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ZORITA - 218235 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 218235 S 49 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ZORITA VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE GUELACHE,    

LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZORITA ENTRE LAS CALLES GALEANA Y GUELACHE PERTENECIENTE A LA VILLA DE ZAACHILA, lon:-96.72655363, lat:16.94448737}}
19-10-2020 28-10-2020              124,248.70                    124,248.70                     124,248.70               124,248.70             124,248.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/044/2020, contratista:IVIGOTT ARRENDADORA, MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:124248.7, importe_modificado:124248.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1843671/proyecto_INICIO, 1843671/proyecto_PROCESO, 1843671/proyecto_FIN, 1843671/proyecto_INICIO, 

1843671/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación: LA META HACE REFERENCIA A LA 

REHABILITACION DE UN POZO PROFUNDO   , trimestre:5.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-28}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401843768
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.01, modificado:1000000.01}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 218581 20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 218581 S 3113 2842 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13050.0, meta_modificada:13050.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LORENZO  - GUADALUPE YOSOCANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 050 PUEBLO SAN LORENZO, 71760 

SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE LOZALIZA SOBRE LOS CAMINOS DE LAS AGENCIAS HASTA LA CABEC, lon:-97.87041462, lat:16.39621873}}
03-11-2020 02-12-2020           1,000,000.01                 1,000,000.01                  1,000,000.01            1,000,000.01          1,000,000.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/14/2020, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:13050.0}}
{1843768/proyecto_PROCESO, 1843768/proyecto_FIN, 1843768/proyecto_INICIO, 1843768/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845059
Proyecto de 

inversión
                   915,255.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:915255.59, modificado:915255.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD RÍO LAGARTO - 

222722
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 222722 S 116 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO LAGARTO, 69725 RÍO LAGARTO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA 

OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO NOROESTE DE LA AGENCIA DE L, lon:-98.05960778, lat:17.06530188}}
27-08-2020 25-09-2020              915,255.59                    915,255.59                     915,255.59               915,255.59             915,255.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0022/199/2020, contratista:C. Raquel Miriam García Piñón, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:915255.59, importe_modificado:915255.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1152.0}}

{1845059/proyecto_FIN, 1845059/proyecto_PROCESO, 1845059/proyecto_INICIO, 1845059/proyecto_PROCESO, 

1845059/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845329
Proyecto de 

inversión
                   210,496.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210496.06, modificado:210496.06}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARAJE RIO ARRIBA - 223492 20 Oaxaca 112 San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 223492 S 94 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE AL RIO PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA  

ENTRE  CARRETERA CARRETERA SAN DIONISIO-OCOTLAN Y CAMINO CAMINO COSECHERO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AL RIO CERCA, lon:-96.49158219, lat:16.76713291}}
10-12-2020 31-12-2020              210,496.06                    210,496.06                     210,496.06               210,496.06             210,496.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM/112/05/ADJ01/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JUAKER SA DE CV, 

convocante:SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:210496.06, importe_modificado:210496.06}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}}

{1845329/proyecto_PROCESO, 1845329/proyecto_INICIO, 1845329/proyecto_FIN, 1845329/proyecto_PROCESO, 

1845329/proyecto_FIN, 1845329/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845576
Proyecto de 

inversión
                1,539,310.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1539310.22, modificado:1539310.22}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   TILAPA ASENTAMIENTO TILAPA - 224085
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 224085 S 462 426 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.14, meta_modificada:3.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO TILAPA  - TILAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 140 PUEBLO TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUROESTE DE LA AG, lon:-97.98877896, 

lat:17.15222411}}

26-10-2020 24-11-2020           1,539,310.22                 1,539,310.22                  1,539,310.22            1,539,310.22          1,539,310.22 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0041/233/2020, contratista:C. Raquel Miriam García Piñón, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1539310.22, importe_modificado:1539310.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.14}} {1845576/proyecto_FIN, 1845576/proyecto_INICIO, 1845576/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846532
Proyecto de 

inversión
                1,262,360.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1262360.12, modificado:1262360.12}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  EN EL PARAJE OCOTE SECO TERCERA  ETAPA - 

226654
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN GUICHICOVI 226654 S 63 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:103, direccion:PASAJE OCOTE SECO EJIDO EL OCOTALITO, 00000 BARRIO ALVARADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE VEREDA OCOTE SECO 

Y VEREDA ORIENTE, VEREDA PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO OCOTE SECO EN LA COMUNIDAD DE EL BARRI, lon:-95.0916683, lat:16.93932469}}
19-10-2020 29-12-2020           1,262,360.12                 1,262,360.12                  1,262,360.12            1,262,360.12          1,262,360.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/34/090/2020, contratista:RUBICEL GARCIA CAYETANO, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1262360.12, importe_modificado:1262360.12}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}}

{1846532/proyecto_PROCESO, 1846532/proyecto_INICIO, 1846532/proyecto_PROCESO, 1846532/proyecto_FIN, 

1846532/proyecto_INICIO, 1846532/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846594
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y HACIA LA IGLESIA REY DEL CIELO - 226822
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 226822 S 73 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:7, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE PRINCIPAL Y HACIA LA IGLESIA REY DEL CIELO RANCHERIA , 70350 EL TEJÓN, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON SIN NOMBRE,    SE LLEGA A TRAVES DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUC, lon:-95.22963033, lat:16.86721164}}
26-10-2020 28-11-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90801, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:812.0}}

{1846594/proyecto_INICIO, 1846594/proyecto_PROCESO, 1846594/proyecto_FIN, 1846594/proyecto_INICIO, 

1846594/proyecto_FIN, 1846594/proyecto_PROCESO, 1846594/proyecto_FIN, 1846594/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846896
Proyecto de 

inversión
                   499,557.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499557.59, modificado:499557.59}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 227551 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
227551 S 138 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:BARRIO SAN MIGUEL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE A LA CRUZ 

AMARILLA Y CALLE FRESNOS, CALLE DZAHUINDANDA  SE UBICA EN LOS MERCADOS DEL BARRIO SAN MIGUEL NUU YAVI, lon:-97.67161632, lat:17.2655006}}
16-10-2020 15-11-2020              499,557.59                    499,557.59                     499,557.59               499,557.59             499,557.59 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:499557.59, importe_modificado:499557.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} {1846896/proyecto_INICIO, 1846896/proyecto_FIN, 1846896/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847466
Proyecto de 

inversión
                1,199,345.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599672.63, modificado:599672.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599672.64, modificado:599672.64}}

ESTUDIO, DIAGNOSTICO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 229232
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 229232 S 12371 11569 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO ROJAS COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE BASILIO ROJAS Y CALLE DOS DE ABRIL, CALLE ORIENTE  SE UBICA EN LA CALLE GUILLERMO, lon:-96.59635241, lat:16.32837285}}
01-10-2020 29-12-2020           1,199,345.27                 1,199,345.27                  1,199,345.27            1,199,345.27          1,199,345.27 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMPD/APTAR/INV/059/0978/2020, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1199345.27, importe_modificado:1199345.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1847466/proyecto_INICIO, 1847466/proyecto_FIN, 1847466/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847952
Proyecto de 

inversión
                   233,666.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:233666.72, modificado:233666.72}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL PARAJE 

RESURRECCION - 230717
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA 230717 S 84 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN RANCHERIA LA CAPELLANÍA, 68257 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

ESPINAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO A UN COSTADO DE LA CALLE ESPINAL EN LA RANC, lon:-96.79663871, lat:17.18142104}}
10-11-2020 25-11-2020              233,666.72                    233,666.72                     233,666.72               233,666.72             233,666.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPLZO-002/2020, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE 

GUADALUPE ETLA, monto:233666.72, importe_modificado:233666.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1847952/proyecto_PROCESO, 1847952/proyecto_FIN, 1847952/proyecto_INICIO, 1847952/proyecto_PROCESO, 

1847952/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848222
Proyecto de 

inversión
                   454,357.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:454357.72, modificado:437273.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA TERESA - 

231600
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 231600 S 47 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.13, meta_modificada:421.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:48, direccion:CALLE SANTA TERESA COLONIA SAN MATEO, 69005 COLONIA SAN MATEO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  

ENTRE CALLE SANTA GERTUDRIS Y CALLE SANTA PRISCILIA, CARRETERA INTERNACIONAL  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SANTA TERESA D, lon:-97.76107131, lat:17.81323035}}
20-11-2020 20-12-2020              437,273.54                    437,273.54                     437,273.54               437,273.54             437,273.54 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96014, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:454357.72, importe_modificado:437273.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:421.13}}

{1848222/proyecto_INICIO, 1848222/proyecto_PROCESO, 1848222/proyecto_INICIO, 1848222/proyecto_FIN, 

1848222/proyecto_PROCESO, 1848222/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848250
Proyecto de 

inversión
                   301,490.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:301490.85, modificado:301490.85}}
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 231692 20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA 231692 S 268 220 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A VISTA HERMOSA INTERIOR SN RANCHERIA LA CAPELLANÍA, 68257 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA  

ENTRE  AVENIDA CARRETERA INTERNACIONAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES CAMINO ANTIGÜO A VISTA HERMOS, lon:-96.78846472, lat:17.18334561}}
20-11-2020 10-12-2020              301,490.85                    301,490.85                     301,490.85               301,490.85             301,490.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DPLZO-003/2020, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE 

GUADALUPE ETLA, monto:301490.85, importe_modificado:301490.85}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1848250/proyecto_INICIO, 1848250/proyecto_FIN, 1848250/proyecto_PROCESO, 1848250/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849236
Proyecto de 

inversión
                1,088,371.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1088371.4, modificado:1088371.4}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 234949 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
234949 S 105 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1658.2, meta_modificada:1658.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CALLE TIERRA CALIENTE PUEBLO TIERRA CALIENTE, 70281 TIERRA CALIENTE, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA RED DE DISTRIBUCIÓN INICIARA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO BAJANDO 283.28M HACIA LAS PRIMERAS CASAS DE , lon:-96.11305725, lat:17.06994518}}
15-09-2020 14-12-2020           1,088,371.40                 1,088,371.40                  1,088,371.40            1,088,371.40          1,088,371.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94979, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:1088371.4, importe_modificado:1088371.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1658.2}} {1849236/proyecto_FIN, 1849236/proyecto_PROCESO, 1849236/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849959
Proyecto de 

inversión
                1,529,367.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1529367.95, modificado:1529367.95}}
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CALVARIO - 236944 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 236944 S 264 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE NICARAGUA VILLA SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

NICARAGUA Y CALLE ARGENTINA, CALLE EL CALVARIO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NICARAGUA EN EL BARRIO EL CALVARIO DE LA VI, lon:-95.09106972, lat:16.96062968}}
05-11-2020 29-12-2020           1,529,367.95                 1,529,367.95                  1,529,367.95            1,529,367.95          1,529,367.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/003/2020, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1529367.95, importe_modificado:1529367.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{1849959/proyecto_PROCESO, 1849959/proyecto_FIN, 1849959/proyecto_PROCESO, 1849959/proyecto_INICIO, 

1849959/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850167
Proyecto de 

inversión
                   351,500.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:83896.3, modificado:83896.3}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267604.0, modificado:267604.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN PEDRO JICAYÁN - 237664 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 237664 S 2432 2278 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SE REALIZARÁ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN DISTINTAS CALLES DE LOS BARRIOS COMO SON, lon:-98.01555101, lat:16.45246687}}
04-12-2020 19-12-2020              351,500.30                    351,500.30                     351,500.30               351,500.30             351,500.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/A. D./26/2020, contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:351500.3, importe_modificado:351500.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}

{1850167/proyecto_INICIO, 1850167/proyecto_PROCESO, 1850167/proyecto_FIN, 1850167/proyecto_PROCESO, 

1850167/proyecto_FIN, 1850167/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850251
Proyecto de 

inversión
                   160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:160000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN VICENTE NUÑÚ LOCALIDAD   RÍO NEGRO 

ASENTAMIENTO SAN VICENTE NUÑU - 237976
20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU 237976 S 34 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:3, direccion:CALLE RIO NEGRO BARRIO SAN VICENTE NUÑU, 69585 RÍO NEGRO, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA  ENTRE CALLE RIO NEGRO Y CALLE RIO 

NEGRO, CALLE RIO NEGRO  ESTA UBICADA EN EL BARRIO DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU, TEPOSCOLULA, OA, lon:-97.4367422, lat:17.46988069}}
05-12-2020 19-12-2020              160,000.00                    160,000.00                     160,000.00               160,000.00             160,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95776, contratista:, convocante:SAN VICENTE NUÑU, monto:160000.0, 

importe_modificado:160000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1850251/proyecto_FIN, 1850251/proyecto_PROCESO, 1850251/proyecto_INICIO, 1850251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850840
Proyecto de 

inversión
                1,447,928.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447928.68, modificado:1447928.68}}
AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA DE LA AGENCIA DE TIERRA BLANCA - 239655 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
239655 S 465 391 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:7, direccion:CALLE TIERRA BLANCA PUEBLO TIERRA BLANCA, 70282 TIERRA BLANCA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

PARTIENDO DEL PALACIO DE LA AGENCIA A 100MTS SE ENCUENTRA LA CARRETERA FEDERAL AYUTLAJUQUILA MIXES AVANZAMOS 26, lon:-96.05096133, lat:17.02849457}}
02-11-2020 20-12-2020           1,447,928.68                 1,447,928.68                  1,447,928.68            1,447,928.68          1,447,928.68 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95006, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:1447928.68, importe_modificado:1447928.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:368.0}}
{1850840/proyecto_PROCESO, 1850840/proyecto_FIN, 1850840/proyecto_PROCESO, 1850840/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851108
Proyecto de 

inversión
                   697,068.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:697068.04, modificado:697068.04}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 240347 20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA 240347 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    UBICACION EN 

CADA UNO DE LOS PREDIOS DEL BENEFICIARIO, lon:-96.58470535, lat:16.9594355}}
15-12-2020 30-12-2020              697,068.04                    697,068.04                     697,068.04               697,068.04             697,068.04 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la liga de evidencia es el acta de entrega no la 

liga de contrato

 falta anexar el convenio modificatorio del monto del contrato, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs2: 

{observación:la liga de evidencia es el acta de entrega no la liga de 

contrato

 falta anexar el convenio modificatorio del monto del contrato, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs3: 

{observación:la liga de evidencia es el acta de entrega no la liga de 

2020 5 OAX200401851789
Proyecto de 

inversión
                   367,582.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:367582.74, modificado:367582.74}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SAN MATEO, SAN PABLO, 

SAN JUAN Y SAN PEDRO DE LA COLONIA SAN FELIPE, 9A. SECCIÓN - 242539
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 242539 S 19 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO COLONIA SAN FELIPE, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN JUAN, CALLE SAN PEDRO  LA COLONIA SE UBICA EN LA 9A SECCION CHEGUIGO SOBRE LA CARRETE, lon:-95.03072383, lat:16.42252391}}
01-12-2020 23-12-2020              367,582.74                    367,582.74                     367,582.74               367,582.74             367,582.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/099/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION 

Y ANALISIS ESTRUCTURAL MORAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:367582.74, 

importe_modificado:367582.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}}
{1851789/proyecto_PROCESO, 1851789/proyecto_INICIO, 1851789/proyecto_PROCESO, 1851789/proyecto_INICIO, 

1851789/proyecto_PROCESO, 1851789/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852651
Proyecto de 

inversión
                   499,967.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499967.71, modificado:499967.71}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 145 

CLAVE:20DST0161L,EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COLOTEPEC - 244664
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 244664 S 698 671 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.0, meta_modificada:1868.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOR DE FIGUEROA PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE MAGNOR DE FIGUEROA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CAMINO AL CAMPO  LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-96.94053748, 

lat:15.89506571}}

04-11-2020 03-12-2020              499,967.71                    499,967.71                     499,967.71               499,967.71             499,967.71 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-28/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:499967.71, importe_modificado:499967.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1868.0}}

{1852651/proyecto_INICIO, 1852651/proyecto_PROCESO, 1852651/proyecto_FIN, 1852651/proyecto_PROCESO, 

1852651/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853367
Proyecto de 

inversión
                1,351,538.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1351538.23, modificado:1351538.23}}
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1707C - 246575 20 Oaxaca 382 Santa Cruz Tacahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACAHUA 246575 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:382, localidad:2, direccion:CALLE AL DEPOSITO RANCHERIA CERRO PRIETO, 71157 CERRO PRIETO, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL DE 

CERRO PRIETO Y CAMINO HACIA AL DEPOSITO,    SE UBICA EN EL CAMINO HACIO LO TANQUES DE AGUA POTABLE DE CERRO PRIETO S, lon:-97.43639836, lat:16.91282018}}
12-10-2020 31-12-2020           1,351,538.23                 1,351,538.23                  1,351,538.23            1,351,538.23          1,351,538.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/382/R33/FAISMDF/03/2020, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA, monto:1351538.23, importe_modificado:1351538.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}

{1853367/proyecto_INICIO, 1853367/proyecto_PROCESO, 1853367/proyecto_FIN, 1853367/proyecto_PROCESO, 

1853367/proyecto_INICIO, 1853367/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853462
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 20DPR0629J - 246961
20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 246961 S 41 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:4, direccion:CALLE EL RECREO PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SANTIAGO GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SPETIEMBRE  UBICADA A UN COSTADO DE LA AGENCIA , lon:-98.32524974, lat:17.56317184}}
13-10-2020 11-12-2020              450,000.00                    450,000.00                     450,000.00               450,000.00             450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}
{1853462/proyecto_FIN, 1853462/proyecto_PROCESO, 1853462/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs3: 

{observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401853513
Proyecto de 

inversión
                1,263,465.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1263465.72, modificado:1263465.72}}

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS 

HUERTAS - 247102
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 247102 S 70 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:6500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:7, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN PERAS, 69780 LAS HUERTAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS SE LLEVARAN A 

CABO EN LA LOCALIDAD DE LAS HUERTAS EN DOMICILIO CONOCIDO Y COMO REFERENCIA SE TOMARA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.21957946, lat:17.35447604}}
21-10-2020 04-12-2020           1,263,465.72                 1,263,465.72                  1,263,465.72            1,263,465.72          1,263,465.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FAISM/242/AD/2020-HUERTAS, contratista:YOGACI Construcciones S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1263465.72, importe_modificado:1263465.72}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} {1853513/proyecto_PROCESO, 1853513/proyecto_FIN, 1853513/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853533
Proyecto de 

inversión
                   271,916.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271916.54, modificado:271916.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CERRADA DE ABASOLO 

ENTRE LAS CALLES 2 DE NOVIEMBRE Y FERROCARRIL - 247162
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 247162 S 24 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.54, meta_modificada:297.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CERRADA ABASOLO COLONIA 2A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL, AVENIDA ABASOLO  LA CERRADA ABASOLO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 2 DE , lon:-95.01398737, lat:16.44099502}}
07-12-2020 31-12-2020              271,916.54                    271,916.54                     271,916.54               271,916.54             271,916.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/103/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:271916.54, importe_modificado:271916.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:297.54}}
{1853533/proyecto_FIN, 1853533/proyecto_INICIO, 1853533/proyecto_PROCESO, 1853533/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853648
Proyecto de 

inversión
                   417,536.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417536.99, modificado:417536.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL JARDÍN 

DE NIÑOS MANUEL ACUÑA, CLAVE 20DJL0327N - 247502
20 Oaxaca 382 Santa Cruz Tacahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHUA 247502 S 16 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.44, meta_modificada:185.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDECIA PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA INDEPENDECIA CERCA DEL PAL, lon:-97.49165997, lat:16.91909382}}
02-11-2020 14-12-2020              417,536.99                    417,536.99                     417,536.99               417,536.99             417,536.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/382/R33/FAISMDF/05/2020, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA, monto:417536.99, importe_modificado:417536.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:185.44}}

{1853648/proyecto_FIN, 1853648/proyecto_PROCESO, 1853648/proyecto_INICIO, 1853648/proyecto_PROCESO, 

1853648/proyecto_INICIO, 1853648/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853960
Proyecto de 

inversión
                2,146,353.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2146353.31, modificado:2551102.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL COBAO 

PLANTEL 46, CLAVE 20ECB0046Z - 248566
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 248566 S 420 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.76, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ANA DEL VALLE COLONIA LOMITA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANT, lon:-96.47360226, lat:16.97389523}}
26-11-2020 31-12-2020           2,551,102.37                 2,551,102.37                  2,551,102.37            2,551,102.37          2,551,102.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/024/2020, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO GASSO S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:2146353.31, importe_modificado:2551102.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}

{1853960/proyecto_INICIO, 1853960/proyecto_PROCESO, 1853960/proyecto_FIN, 1853960/proyecto_PROCESO, 

1853960/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE CELEBRO UN CONVENIO AMPLIATORIO EN 

MONTO Y PLAZO, SE ANEXO AL CONTRATO, ASIMISMO SE 

AMPLIARON LAS METAS, trimestre:5.0, usuario:ricardolopezb, 

fecha:2021-06-12}, obs2: {observación:SE CELEBRO UN CONVENIO 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401854197
Proyecto de 

inversión
                     58,143.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58143.1, modificado:58143.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 2DA. PRIVADA DE CALLE 

ESQUIPULAS - 249215
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 249215 S 16 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE ESQUIPULAS COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE CALLE ESQUIPULAS Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE 15 DE ENERO  LA PRIVADA A PAVIMENTAR SE ENCU, lon:-95.25989715, lat:16.37918685}}
26-10-2020 07-11-2020                58,143.10                      58,143.10                       58,143.10                 58,143.10               58,143.10 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95226, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:58143.1, importe_modificado:58143.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:289.0}}

{1854197/proyecto_INICIO, 1854197/proyecto_FIN, 1854197/proyecto_PROCESO, 1854197/proyecto_FIN, 

1854197/proyecto_PROCESO, 1854197/proyecto_FIN, 1854197/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854384
Proyecto de 

inversión
                   399,021.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399021.5, modificado:399021.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

PRIMERA ETAPA LLANO PLAZA - 249716
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO 249716 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:20, direccion:PUEBLO LLANO PLAZA, 70967 LLANO PLAZA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD LLANO PLAZA, lon:-96.45946062, 

lat:16.00596271}}
05-10-2020 18-11-2020              399,021.50                    399,021.50                     399,021.50               399,021.50             399,021.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FAISMDF/306/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:399021.5, importe_modificado:399021.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:728.0}}
{1854384/proyecto_PROCESO, 1854384/proyecto_FIN, 1854384/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854720
Proyecto de 

inversión
                   303,240.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303240.0, modificado:303240.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   

SAN ISIDRO LAGUNA SECA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO LAGUNA SECA - 250547
20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 250547 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2869.0, meta_modificada:2869.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:CALLE GUADALUPE VITORIA 4 DE AGOSTO PRIVADA DE MORELOS UNIÓN Y CALLE DEL OLVIDO. PUEBLO SAN ISIDRO LAGUNA SECA, 

69292 SAN ISIDRO LAGUNA SECA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE  CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 4 DE AGOSTO, CALLE , lon:-98.02461064, lat:17.7168317}}
30-11-2020 26-12-2020              303,240.00                    303,240.00                     303,240.00               303,240.00             303,240.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:303239.26, importe_modificado:303239.26}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2869.0}}

{1854720/proyecto_FIN, 1854720/proyecto_INICIO, 1854720/proyecto_PROCESO, 1854720/proyecto_FIN, 

1854720/proyecto_INICIO, 1854720/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863678
Proyecto de 

inversión
                   976,479.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:976479.23, modificado:976479.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICAEN EN EL PARAJEDE LOMA BONITADE LA 

AGENCIA DE MORELOS - 251373
20 Oaxaca 372 Santa Catarina Yosonotú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ 251373 S 112 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO OJITE  - ITUNDUJIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 36 + 00 PARAJE LOMA BONITA, 71136 LOMA BONITA, SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ OAXACA  ENTRE CALLE GARCIAS Y CAMINO CAMINO A LAGUNILLA DE CARDENAS, CAMINO CAMINO A MORELOS  SE E, lon:-97.66514406, lat:17.00385059}}
26-10-2020 14-12-2020              976,479.23                    976,479.23                     976,479.23               976,479.23             976,479.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/ELE/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:976479.23, 

importe_modificado:976479.23}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}
{1863678/proyecto_INICIO, 1863678/proyecto_FIN, 1863678/proyecto_PROCESO, 1863678/proyecto_FIN, 

1863678/proyecto_INICIO, 1863678/proyecto_PROCESO, 1863678/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864084
Proyecto de 

inversión
                1,340,159.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1340159.73, modificado:1340159.73}}

AMPLIACIÓN DE PUENTES EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO LOCALIDAD   SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO ASENTAMIENTO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 252463
20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 252463 S 190 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTENARIO DE LA REVOLUCION 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE BOULEVARD CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y CALLE CONSTITUCI, lon:-96.67825339, lat:16.80829052}}
21-10-2020 19-12-2020           1,340,159.73                 1,340,159.73                  1,340,159.73            1,340,159.73          1,340,159.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/42/2020, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE 

CALIDAD MEF S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1340159.73, importe_modificado:1340159.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} {1864084/proyecto_INICIO, 1864084/proyecto_PROCESO, 1864084/proyecto_FIN, 1864084/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864746
Proyecto de 

inversión
                   467,149.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:467149.13, modificado:467149.13}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO EN SANTIAGO TILAPA - 254067 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 254067 S 569 504 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO TILAPA  - TIERRA DE COSECHAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 220 PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 69792 

SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO SANTIAGO TILAPATIERRA DE COSECHAS 0000.00 A, lon:-98.26508371, lat:17.25626191}}
01-09-2020 30-09-2020              467,149.13                    467,149.13                     467,149.13               467,149.13             467,149.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0005/022/2020, contratista:ING.ERICK VENE SANCHEZ SALAZAR, 

convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS FLORES, monto:467149.13, importe_modificado:467149.13}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}}

{1864746/proyecto_INICIO, 1864746/proyecto_FIN, 1864746/proyecto_INICIO, 1864746/proyecto_FIN, 

1864746/proyecto_PROCESO, 1864746/proyecto_FIN, 1864746/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864986
Proyecto de 

inversión
                   550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PABLO CUATRO VENADOS LOCALIDAD   EL 

ESPONJADO ASENTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS - 254566
20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 254566 S 29 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 EL ESPONJADO, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA  ENTRE CALLE 

A LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE A LA CASA DE SALUD,    EL TRAMO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REFERENCIA CERCA DE LA, lon:-96.92320191, lat:16.98768039}}
17-09-2020 31-10-2020              550,000.00                    550,000.00                     550,000.00               550,000.00             550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPCV/292/FISMDF/04/2020, contratista:JOSE RAMON LOZANO LADRON DE GUEVARA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1864986/proyecto_PROCESO, 1864986/proyecto_FIN, 1864986/proyecto_INICIO, 1864986/proyecto_FIN, 

1864986/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865802
Proyecto de 

inversión
                   349,973.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349973.51, modificado:349973.51}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ - 256840 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 256840 S 20 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE SANTA ROSA, CALLE EL CALVARIO  REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, lon:-96.56088861, lat:16.90661329}}
12-11-2020 11-12-2020              349,973.51                    349,973.51                     349,973.51               349,973.51             349,973.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISM-DF/008/2020, contratista:AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:349973.51, importe_modificado:349973.51}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}}

{1865802/proyecto_PROCESO, 1865802/proyecto_FIN, 1865802/proyecto_INICIO, 1865802/proyecto_PROCESO, 

1865802/proyecto_FIN, 1865802/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866089
Proyecto de 

inversión
                   805,323.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:805323.46, modificado:805323.46}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 257589 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO RIÓ 

HONDO
257589 S 1607 1526 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:163.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE  CALLE 

LIBERTAD Y CALLE LOS ANGELES,    DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO TOMAR LA CALLE IXCOTEL Y DE AHI DESVIARSE A MANO , lon:-96.44619636, lat:16.14261051}}
09-10-2020 02-12-2020              805,323.46                    805,323.46                     805,323.46               805,323.46             805,323.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-013-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A DE C.V., 

convocante:SAN MATEO RIO HONDO, monto:805323.46, importe_modificado:805323.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:163.88}}

{1866089/proyecto_INICIO, 1866089/proyecto_PROCESO, 1866089/proyecto_FIN, 1866089/proyecto_PROCESO, 

1866089/proyecto_FIN, 1866089/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867269
Proyecto de 

inversión
                   699,999.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699999.4, modificado:699999.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MESONES HIDALGO LOCALIDAD   SAN JOSÉ PUEBLO 

NUEVO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO - 260157
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MONJAS 260157 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO EN EL ESTADO DE OAXACA, lon:-98.02837738, lat:16.91168417}}
05-10-2020 26-12-2020              699,999.40                    699,999.40                     699,999.40               699,999.40             699,999.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MESONMES HIDALGO, 

monto:699999.4, importe_modificado:699999.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1867269/proyecto_INICIO, 1867269/proyecto_PROCESO, 1867269/proyecto_INICIO, 1867269/proyecto_PROCESO, 

1867269/proyecto_FIN, 1867269/proyecto_INICIO, 1867269/proyecto_PROCESO, 1867269/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867627
Proyecto de 

inversión
                1,445,388.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1445388.07, modificado:1445388.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SAN JUAN TEPEUXILA LOCALIDAD   SAN 

PEDRO CUYALTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO CUYALTEPEC - 261072
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA 261072 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA SAN PEDRO CUYALTEPEC, 68660 SAN PEDRO CUYALTEPEC, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERREO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TINOCO Y PALACIOS  LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUYALTEPEC SE ENCUENTRA, lon:-96.79016117, lat:17.77014044}}
17-08-2020 14-11-2020           1,445,388.07                 1,445,388.07                  1,445,388.07            1,445,388.07          1,445,388.07 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, 

monto:1445388.07, importe_modificado:1445388.07}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} {1867627/proyecto_INICIO, 1867627/proyecto_FIN, 1867627/proyecto_PROCESO, 1867627/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868039
Proyecto de 

inversión
                   123,253.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123253.0, modificado:123253.0}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN XHIVIXHUYO - 261958 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 261958 S 337 311 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE CALLE AL POZO DE CHIVIXHUYO INTERIOR S/N RANCHERIA CHIVIXHUYO, 70143 CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE CAMINO A TERRENOS DE SIEMBRA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADANETE A 40 MINUTOS DEL CENTRO DE LA, lon:-94.93817505, lat:16.8221185}}
11-11-2020 25-11-2020              123,253.00                    123,253.00                     123,253.00               123,253.00             123,253.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/025/19/2020, contratista:GRUPO CERJOMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:123253.0, importe_modificado:123253.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}}

{1868039/proyecto_INICIO, 1868039/proyecto_FIN, 1868039/proyecto_PROCESO, 1868039/proyecto_FIN, 

1868039/proyecto_PROCESO, 1868039/proyecto_FIN, 1868039/proyecto_PROCESO, 1868039/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868196
Proyecto de 

inversión
                   698,496.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:698496.96, modificado:698496.96}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS; MIRAMAR, LA VICTORIA Y 

PASO NARANJO - 262928
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO 262928 S 55 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:PUEBLO TIERRA BLANCA, 70967 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD TIERRA BLANCA EN LOS 

BARRIOS MIRAMAR LA VICTORIA Y PASO NARANJO, lon:-96.49874213, lat:16.01921573}}
19-10-2020 16-12-2020              698,496.96                    698,496.96                     698,496.96               698,496.96             698,496.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/FISMDF/306/092/2020, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:698496.96, importe_modificado:698496.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}

{1868196/proyecto_INICIO, 1868196/proyecto_PROCESO, 1868196/proyecto_FIN, 1868196/proyecto_PROCESO, 

1868196/proyecto_INICIO, 1868196/proyecto_PROCESO, 1868196/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868241
Proyecto de 

inversión
                   233,995.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:233995.1, modificado:233995.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN ISIDRO LAGUNA - 263048
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263048 S 75 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.27, meta_modificada:431.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LAGUNA, 00000 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO DETRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.38323973, lat:17.82060582}}
28-09-2020 14-11-2020              233,995.10                    233,995.10                     233,995.10               233,995.10             233,995.10 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96249, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:233995.1, importe_modificado:233995.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:431.27}}
{1868241/proyecto_INICIO, 1868241/proyecto_PROCESO, 1868241/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 180 la 

capturada en el sistema es el correcto y las ligas fueron corregidas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868373
Proyecto de 

inversión
                     91,394.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91394.66, modificado:91394.66}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD 

una localidad. - 263288
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263288 S 2907 2581 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 2 CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE PONIENTE 1 Y CALLE PONIENTE 2, AVENIDA BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENT, lon:-96.30713694, lat:17.7754094}}
23-11-2020 05-12-2020                91,394.66                      91,394.66                       91,394.66                 91,394.66               91,394.66 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:91394.66, importe_modificado:91394.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {1868373/proyecto_PROCESO, 1868373/proyecto_INICIO, 1868373/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas con acta entrega y ligas 

corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-

29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL_ 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
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2020 5 OAX200401868835
Proyecto de 

inversión
                1,053,515.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1053515.5, modificado:1053515.5}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN EL PREESCOLAR DE LA COL. DEL 

SOL EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO. - 264284
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 264284 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR DE LA COL. DEL SOL EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO., lon:-96.86916226, lat:17.23531159}}
27-04-2020 26-05-2020           1,053,515.50                 1,053,515.50                  1,053,515.50            1,053,515.50          1,053,515.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES AIRAD S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1053515.5, importe_modificado:1053515.5}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{1868835/proyecto_INICIO, 1868835/proyecto_PROCESO, 1868835/proyecto_INICIO, 1868835/proyecto_FIN, 

1868835/proyecto_PROCESO, 1868835/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401868927
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL - 264515 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SAN ANDRES PAXTLAN 264515 S 2166 2129 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.78, meta_modificada:34.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE EL MANZANAL PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA A 150 MTS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.50827661, lat:16.21548987}}
26-11-2020 25-12-2020              450,000.00                    450,000.00                     450,000.00               450,000.00             450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-011-2020, contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.78}}

{1868927/proyecto_INICIO, 1868927/proyecto_PROCESO, 1868927/proyecto_INICIO, 1868927/proyecto_PROCESO, 

1868927/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869439
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO SAN MIGUELITO - 265694 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIOPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEOPEC 265694 S 3458 3108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CUATRO BARRIO SAN MIGUELITO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA TRES Y AVENIDA 

CINCO, CALLE DOS  LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-96.39914427, lat:18.24584643}}
16-11-2020 15-12-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/022/2020, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:123.0}}

{1869439/proyecto_INICIO, 1869439/proyecto_FIN, 1869439/proyecto_INICIO, 1869439/proyecto_FIN, 

1869439/proyecto_PROCESO, 1869439/proyecto_FIN, 1869439/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869980
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

LOCALIDAD   SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ASENTAMIENTO LAS PIEDRAS - 266876
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 266876 S 50 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS PIEDRAS, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUIENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL, lon:-96.30834495, lat:17.77163646}}
28-09-2020 25-10-2020              130,000.00                    130,000.00                     130,000.00               130,000.00             130,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}
{1869980/proyecto_INICIO, 1869980/proyecto_FIN, 1869980/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas capturadas en el sistemas son las 

correctas y las ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401870134
Proyecto de 

inversión
                1,263,246.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1263246.26, modificado:1263246.26}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

LA RINCONADA ASENTAMIENTO RINCONADA - 267213
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 267213 S 338 325 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:77, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO RINCONADA, 68483 LA RINCONADA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.19940913, lat:17.75458703}}
14-09-2020 12-12-2020           1,263,246.26                 1,263,246.26                  1,263,246.26            1,263,246.26          1,263,246.26 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:1263246.26, importe_modificado:1263246.26}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:290.0}} {1870134/proyecto_INICIO, 1870134/proyecto_FIN, 1870134/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas capturadas en el sistemas es el 

correcto y se realizo el cambio de ligas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-30}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401870496
Proyecto de 

inversión
                1,011,722.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1011722.02, modificado:1011722.02}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO DEL BOQUERÓN A LLANO MUERTO QUINTA ETAPA - 

267899
20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 267899 S 43 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BOQUERON  - LLANO MUERTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LLANO MUERTO, 

71370 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE  CAMINO RUMBO A BOQUERON Y CAMINO RIO OCOTE, CAMINO A, lon:-97.34380681, 

lat:16.90920933}}

01-10-2020 19-11-2020           1,011,722.02                 1,011,722.02                  1,011,722.02            1,011,722.02          1,011,722.02 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-137/FISM-DF/12-002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CABIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  CAHUACUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1011722.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} {1870496/proyecto_INICIO, 1870496/proyecto_FIN, 1870496/proyecto_PROCESO, 1870496/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:HUBO UN INCREMENTO EN EL MONTO DE LA 

OBRA, SE ANEXO ELCONVENIO AMPLIATORIO AL CONTRATO 

ORIGINAL, trimestre:5.0, usuario:juanlopezap, fecha:2021-06-30}, 

obs2: {observación:HUBO UN INCREMENTO EN EL MONTO DE LA 

Sin observaciones

2020 5 OAX200401870845
Proyecto de 

inversión
                1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA  EN SANTIAGO TAMAZOLA 3RA ETAPA - 

268618
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 268618 S 90 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DIEGO BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

TIERRA COLORADA Y CALLE PROGRESO, CALLE GUADALUPE  LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA EN DIFERENTES CALLE DE SANTIAGO TAMAZOLA, lon:-98.22026415, lat:17.66481929}}
01-09-2020 30-11-2020           1,700,000.00                 1,700,000.00                  1,700,000.00            1,700,000.00          1,700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMDF-484-006-012-2020, contratista:ELECTRIFICACION Y PROYECTO DIRVA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}

{1870845/proyecto_INICIO, 1870845/proyecto_PROCESO, 1870845/proyecto_FIN, 1870845/proyecto_INICIO, 

1870845/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871111
Proyecto de 

inversión
                   365,551.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365551.59, modificado:365551.59}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA  EN CALLES SEVERINO RAMÍREZ LÓPEZ, CALLE 

PUEBLA CON GUADALUPE BAZÁN CALLE JALISCO CON GUADALUPE BAZÁN, CALLE YUCATÁN, 

CALLE A LA ESCUELA LÁZARO CARDENAS CALLE GENERAL ALLENDE, CALLE HELADIO RAMIREZ 

LOPEZ. - 269201

20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS 269201 S 47 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:568, localidad:6, direccion:CALLE SEVERINO RAMIREZ LOPEZ EJIDO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 EJIDO PRESIDENTE LÓPEZ MATEOS, ZAPOTITLÁN PALMAS 

OAXACA  ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE GUADALUPE BAZAN, CALLE JALISCO  LA OBRA SE DESARROLLARA EN UNA CALLE PARALELA A LA CAL, lon:-97.79850328, lat:17.84882827}}
26-10-2020 24-11-2020              365,551.59                    365,551.59                     365,551.59               365,551.59             365,551.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMDTDF/MZP/568/001-15/2020, contratista:COKABA S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:365551.59, importe_modificado:365551.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}

{1871111/proyecto_INICIO, 1871111/proyecto_FIN, 1871111/proyecto_INICIO, 1871111/proyecto_FIN, 

1871111/proyecto_PROCESO, 1871111/proyecto_FIN, 1871111/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871816
Proyecto de 

inversión
                   994,324.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:994324.04, modificado:994324.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RAMÓN PARDO 

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO NUEVO. - 270585
20 Oaxaca 440 Santa María Totolapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA 270585 S 25 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN PARDO BARRIO BARRIO NUEVO, 70716 SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  ,    ES LA VÍA DE COMUNICACIÓN DE A LA UNIDAD MEDICA Y ESCUELA TELESECUNDARIA., lon:-95.6231011, lat:16.60042431}}
14-08-2020 12-10-2020              994,324.04                    994,324.04                     994,324.04               994,324.04             994,324.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/440/15/2020, contratista:CONSTRUCTORA ETECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, monto:994324.04, importe_modificado:994324.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:819.0}}

{1871816/proyecto_FIN, 1871816/proyecto_INICIO, 1871816/proyecto_FIN, 1871816/proyecto_PROCESO, 

1871816/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871947
Proyecto de 

inversión
                1,229,027.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1229027.1, modificado:1229027.1}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 03 C.C.T. 

20DBD0003A (PRIMERA ETAPA) - 270882
20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 270882 S 427 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUE HIDALGO,    SE LOCALIZA EN EL BIC DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.86889799, lat:18.17556798}}
01-10-2020 29-11-2020           1,229,027.10                 1,229,027.10                  1,229,027.10            1,229,027.10          1,229,027.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/017, contratista:EMILIANO JOSE GUZMAN, convocante:Honorable Ayuntamiento 

de Eloxochitlán de Flores Magón, monto:1229027.1, importe_modificado:1229027.1}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{1871947/proyecto_INICIO, 1871947/proyecto_FIN, 1871947/proyecto_PROCESO, 1871947/proyecto_INICIO, 

1871947/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401873420
Proyecto de 

inversión
                   587,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:587000.0, modificado:587000.0}}
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO DE LA CABECERA A RANCHO LEÑA. 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO FAFM/425/001/2020 S 804 789 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.21, meta_modificada:1.21}} 1 {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:Santa María Pápalo, Oax., México, lon:-96.7975266, lat:17.7822199}} 01-10-2020 30-10-2020              587,000.00                    587,000.00                     587,000.00               587,000.00             587,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/425/FAFM/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KAMA S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:587000.0, importe_modificado:587000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.21}}

{1873420/proyecto_INICIO, 1873420/proyecto_FIN, 1873420/proyecto_PROCESO, 1873420/proyecto_FIN, 

1873420/proyecto_PROCESO, 1873420/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876341
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 34 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629402420 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:San Francisco Telixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.9128637, lat:17.3042505}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:027-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:796296.3, importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:935.0}} {1876341/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876650
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 02 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629403220 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7265889, lat:17.0731842}} 07-10-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:796296.3, 

importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:935.0}}
{1876650/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877590
Proyecto de 

inversión
                   697,251.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:697251.77, modificado:697251.77}}
Rehabilitación de revestimiento de camino de la localidad de la reforma 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MPDF4015 S 36 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:78, direccion:Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5943562, lat:16.3317796}} 17-11-2020 01-12-2020              697,251.77                    697,251.77                     697,251.77               697,251.77             697,251.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/015/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:697251.77, importe_modificado:697251.77}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1395.0}} {1877590/proyecto_INICIO, 1877590/proyecto_FIN, 1877590/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881195
Proyecto de 

inversión
                     69,913.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69913.56, modificado:69913.56}}

CONSTRUCCION DEL ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIONES 

PARA LA DES DE CIENCIAS QUIMICAS Y ALIMENTOS CAMPUS TUXTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN

FAM-IES-

PF/1428/2020/5490011639

600120

S 110 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Obrera Benito Juárez, Col Obrera Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.17019653, lat:18.01660984}} 01-12-2020 29-12-2020                69,913.56                      69,913.56                       69,913.56                 69,913.56               69,913.56 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96765, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, 

monto:213.52, importe_modificado:213.52}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96766, contratista:, 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:9913.56, importe_modificado:9913.56}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:96762, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:16820.0, importe_modificado:16820.0}, ctto4: 

{tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96764, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:12966.48, 

importe_modificado:12966.48}, ctto5: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96767, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD 

DEL PAPALOAPAN, monto:29999.99, importe_modificado:29999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:98.0}}
{1881195/proyecto_INICIO, 1881195/proyecto_PROCESO, 1881195/proyecto_FIN, 1881195/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882354 Adquisición                    261,385.35 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:261385.35, modificado:261385.35}}

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DE OCHO AULAS 

EN NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO SAN JACINTO, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO NOPALA 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS
5380011587900120-

5380011588500120
S 1010 556 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Carretera Oaxaca Puerto Ángel Kilómetro 34.5, 71513 Ocotlán de Morelos, Oax., México, lon:-96.67385101, lat:16.77060372}} 08-12-2020 08-01-2021              261,385.35                    261,385.35                     261,385.35               261,385.35             261,385.35 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NOVA/LPE-SA-NU-0035-10/2020-2, contratista:DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y 

SERVICIOS ATRISTAIN S.A. DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:261385.35, importe_modificado:261385.35}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:50.0}} {1882354/proyecto_INICIO, 1882354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882437 Adquisición                 1,527,575.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1527575.0, modificado:1527575.0}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE SORGO PARA GRANO IXTALTEPEC 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1810/33220/2020 S 60 215 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Asunción Ixtaltepec, Oax., México, lon:-95.0624713, lat:16.5002684}} 01-12-2020 31-12-2020           1,527,575.00                 1,527,575.00                  1,527,575.00            1,527,575.00          1,527,575.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100868, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1527575.0, importe_modificado:1527575.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:275.0}} {1882437/proyecto_INICIO, 1882437/proyecto_PROCESO, 1882437/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882668
Proyecto de 

inversión
                1,650,133.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1650133.12, modificado:1649036.66}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO VELASCO 

MARTINEZ, CON CLAVE: 20DPR1553R, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33672 N 0 0 528 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CENTRO, VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA., lon:-96.750588, lat:16.950718}} 23-12-2020 07-03-2021           1,649,036.66                 1,649,036.66                  1,649,036.66            1,649,036.66          1,649,036.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-261-00-2020, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1649036.66, importe_modificado:1649036.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1882668/proyecto_INICIO, 1882668/proyecto_FIN, 1882668/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882673
Proyecto de 

inversión
                1,516,100.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1516100.28, modificado:1514426.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALERIO TRUJANO" CLAVE 

20DPR0595J
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33786 N 0 0 514 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CENTRO, ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO, OAXACA., lon:-96.713196, lat:16.988882}} 23-12-2020 07-03-2021           1,514,426.78                 1,514,426.78                  1,514,426.78            1,514,426.78          1,514,426.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-271-00-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1514426.78, importe_modificado:1514426.78}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} {1882673/proyecto_INICIO, 1882673/proyecto_FIN, 1882673/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882681
Proyecto de 

inversión
                1,398,668.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1398668.07, 

modificado:1396701.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA 

LOCALIDAD EL RAMÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33863 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.79, meta_modificada:0.79}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:37, direccion:CENTRO, EL RAMÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.689284, lat:16.41252}} 25-12-2020 07-02-2021           1,396,701.20                 1,396,701.20                  1,396,701.20            1,396,701.20          1,396,701.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J02-122-02-07-307-00-2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1396701.2, importe_modificado:1396701.2}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.79}} {1882681/proyecto_FIN, 1882681/proyecto_INICIO, 1882681/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889384 Acción                      73,790.43 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73790.43, modificado:73790.43}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO 40484 S 2394 2170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/NANIMAS TRUJANO, OAX. CP. 71244, lon:-96.71319611, lat:16.98888222}} 02-03-2020 31-12-2020                73,790.43                      73,790.43                       73,790.43                 73,790.43               73,790.43 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAT/FISM-DF-III/001/174/2020, contratista:LOGISTICA Y SUMINISTRO DE PERSONAL 

ESPECIALIZADO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO ANIMAS TRUJANO, monto:73790.43, importe_modificado:73790.43}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889384/proyecto_INICIO, 1889384/proyecto_PROCESO, 1889384/proyecto_INICIO, 1889384/proyecto_FIN, 

1889384/proyecto_PROCESO, 1889384/proyecto_FIN, 1889384/proyecto_PROCESO, 1889384/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889396 Acción                    462,142.23 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:462142.23, modificado:462142.23}}
PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES 20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNCIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC 132929 S 1593 1523 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDOSAN JUAN COMALTEPEC, OAX. CP. 68990, lon:-95.97684639, lat:17.33817972}} 10-01-2020 31-12-2020              462,142.23                    462,142.23                     462,142.23               462,142.23             462,142.23 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC/189/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A  de C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:462142.23, importe_modificado:462142.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889396/proyecto_INICIO, 1889396/proyecto_FIN, 1889396/proyecto_PROCESO, 1889396/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889423 Acción                    319,955.49 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:319955.49, modificado:319955.49}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 92718 S 9480 8859 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/NSAN LORENZO CACAOTEPEC, OAX. CP. 68263, lon:-96.80199556, lat:17.12935861}} 01-01-2020 31-12-2020              319,955.49                    319,955.49                     319,955.49               319,955.49             319,955.49 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/SP/001/2020, contratista:CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y 

ELECTRICIDAD FAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO DE CACAOTEPEC, monto:319955.49, 

importe_modificado:319955.49}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889423/proyecto_INICIO, 1889423/proyecto_PROCESO, 1889423/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889500 Acción                    100,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROY. TEC. MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CON 

RECURSOS DEL FISMDF
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 252583 S 25772 24008 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:BLVD. BENITO JUAREZ # 101 SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAX. CP. 78050, lon:-97.08383194, lat:15.98264361}} 15-01-2020 15-02-2020              100,000.00                    100,000.00                     100,000.00               100,000.00             100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII-3%/318/01/2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889500/proyecto_INICIO, 1889500/proyecto_PROCESO, 1889500/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889542 Acción                    107,919.42 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107919.42, modificado:107919.42}}
GASTOS INDIRECTOS 20 Oaxaca 370 Santa Catarina Tayata Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA 37448 S 346 316 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA CATARINA TAYATA, OAX. CP. 69834, lon:-97.55837889, lat:17.34780472}} 17-03-2020 31-12-2020              107,919.42                    107,919.42                     107,919.42               107,919.42             107,919.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889542/proyecto_FIN, 1889542/proyecto_INICIO, 1889542/proyecto_FIN, 1889542/proyecto_PROCESO, 

1889542/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889569 Acción                 2,469,713.70 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2469713.7, modificado:2469713.7}}
SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA TÉCNICA MUNICIPAL 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 136701 S 11096 10373 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA MARIA CHILCHOTLA, OAX. CP. 68510, lon:-96.83054056, lat:18.23424028}} 01-01-2020 31-12-2020           2,469,713.70                 2,469,713.70                  2,469,713.70            2,469,713.70          2,469,713.70 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO01/MSMC/FAISMDF/406/02/2020, contratista:TEOBRA PROFESIONISTAS PARA EL 

DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2469713.7, importe_modificado:2469713.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889569/proyecto_INICIO, 1889569/proyecto_FIN, 1889569/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889639 Acción                      95,653.02 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95653.02, modificado:95653.02}}
SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 496 Santiago Xiacuí Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar UIH AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI 261192 S 987 906 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO XIACUTI, OAX. CP. 68767, lon:-96.43162806, lat:17.29311972}} 01-01-2020 31-12-2020                95,653.02                      95,653.02                       95,653.02                 95,653.02               95,653.02 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/MSX/2020, contratista:PEREZMORA & ASOCIADOS NEGOCIOS S.C, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO XIACUI, monto:95653.02, importe_modificado:95653.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889639/proyecto_INICIO, 1889639/proyecto_PROCESO, 1889639/proyecto_FIN, 1889639/proyecto_PROCESO, 

1889639/proyecto_FIN, 1889639/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889645 Acción                      85,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85000.0, modificado:85000.0}}
CONTRATACION DE AGENTE DE BIENESTAR MICROREGIONAL 20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM 134778 S 828 762 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL NUEVO ZOQUIAPAM, OAX. CP. 68764, lon:-96.61998417, lat:17.29132167}} 13-01-2020 31-12-2020                85,000.00                      85,000.00                       85,000.00                 85,000.00               85,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MNZ/FISM/504/C-S-002/2020., contratista:SERIAC, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO 

NUEVO ZOQUIAPAM, monto:85000.0, importe_modificado:85000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889645/proyecto_FIN, 1889645/proyecto_PROCESO, 1889645/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889661 Acción                    271,235.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271235.88, modificado:271235.88}}
EVALUACIÓN DE PROYECTOS, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN 20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA SA DE CV 21542 S 1272 1218 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTOS REYES PAPALO, OAX. CP. 68645, lon:-96.86087778, lat:17.80465667}} 01-01-2020 31-12-2020              271,235.88                    271,235.88                     271,235.88               271,235.88             271,235.88 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF-FIII-01-CAT/MSRP-527/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:271235.88, 

importe_modificado:271235.88}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1889661/proyecto_INICIO, 1889661/proyecto_PROCESO, 1889661/proyecto_INICIO, 1889661/proyecto_FIN, 

1889661/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889667 Acción                      38,344.25 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38344.25, modificado:38344.25}}

ASESORÍA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA 

PRIMARIA RENDENCIÓN
20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN 256955 S 1418 1308 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, OAX. CP. 70866, lon:-96.58582889, lat:16.27203444}} 06-04-2020 04-06-2020                38,344.25                      38,344.25                       38,344.25                 38,344.25               38,344.25 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTT/FISMDF/533/001/028-01/2020, contratista:LIUBEL S.A DE C.V, convocante:SANTO 

TOMAS TAMAZULAPAN, monto:38344.25, importe_modificado:38344.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889667/proyecto_INICIO, 1889667/proyecto_PROCESO, 1889667/proyecto_FIN, 1889667/proyecto_INICIO, 

1889667/proyecto_FIN, 1889667/proyecto_PROCESO, 1889667/proyecto_FIN, 1889667/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501891219 Acción                    575,465.67 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575465.67, modificado:575465.67}}
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 241606 S 3254 3162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL AV. HIDALGO S/N, COL. CENTRO PINOTEPA DE DON LUIS, OAX. C.P. 71750, lon:-97.97743528, 

lat:16.42844167}}
24-02-2020 31-12-2020              575,465.67                    575,465.67                     575,465.67               575,465.67             575,465.67 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPDL/FIII/070/SP/AD/01/2020, contratista:MORAN, ASESORÍA ESPECIALIZADA Y OBRAS 

CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:575465.67, importe_modificado:575465.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1891219/proyecto_INICIO, 1891219/proyecto_PROCESO, 1891219/proyecto_FIN, 1891219/proyecto_INICIO, 

1891219/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA ACCIÓN CORRESPONDE A 20 EXPEDIENTES 

UNITARIOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2020, trimestre:5.0, 

usuario:laurentinoagalindog, fecha:2021-07-09}}

{obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-07}}

2020 5 OAX200501892352 Adquisición                        7,052.80 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7052.8, modificado:7052.8}}
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA EL ÁREA DE DIRECCIÓN DE OBRAS 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca 20042-10 S 4349 4036 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-96.48780167, lat:17.33152861}} 21-09-2020 30-11-2020                  7,052.80                        7,052.80                         7,052.80                   7,052.80                 7,052.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:705280.0, importe_modificado:7052.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892352/proyecto_FIN, 1892352/proyecto_INICIO, 1892352/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTE  FOLIO POR UN IMPORTE DE 7,052.80 

VIENE CONTEMPLADO EN EL ACTA DE ENTREGA DEL AREA DE 

REGIDURIA DE OBRAS POR UN MONTO GLOBAL DE  $ 59,252.80, 

{obs1: {observación:CORREGIR, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-13}}

2020 5 OAX200501892354 Acción                      83,582.24 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83582.24, modificado:76000.0}}

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
20 Oaxaca 77 Reyes Etla Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de Reyes Etla, Oaxaca 20077-01 S 2265 2105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, REYES ETLA, ETLA, OAXACA, lon:-96.81009278, lat:17.20555611}} 29-07-2020 31-12-2020                76,000.00                      76,000.00                       76,000.00                 76,000.00               76,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MRE/077/FISMDF/002/AD-03/2020, contratista:MARIBEL RODRIGUEZ RIOS, 

convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:76000.0, importe_modificado:76000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892354/proyecto_INICIO, 1892354/proyecto_FIN, 1892354/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892363 Acción                      46,400.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46400.0, modificado:46400.0}}
ELABORACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de San Antonino el Alto, Oaxaca 20104-02 S 1359 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:1A CALLE 5 DE MAYO SN, SAN ANTONINO EL ALTO, OAXACA. CP.71283, lon:-97.02937444, lat:16.81570056}} 01-01-2020 31-12-2020                46,400.00                      46,400.00                       46,400.00                 46,400.00               46,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:prodim2-ban, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

AESA S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO EL ALTO, monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892363/proyecto_PROCESO, 1892363/proyecto_FIN, 1892363/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892387 Acción                        5,974.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5974.0, modificado:5974.0}}
COMPRA DE ARCHIVERO 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de San José Lachiguiri, Oaxaca 20170-07 S 1948 1752 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido Palacio Municipal SN Centro, lon:-96.3364325, lat:16.37877583}} 01-08-2020 31-12-2020                  5,974.00                        5,974.00                         5,974.00                   5,974.00                 5,974.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/002/2020-PRODIM, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:283138.22, importe_modificado:283138.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892387/proyecto_INICIO, 1892387/proyecto_FIN, 1892387/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892397 Adquisición                        6,700.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6700.0, modificado:6700.0}}
IMPRESORAS 20 Oaxaca 209 San Juan Mixtepec -Dto. 26 Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26, Oaxaca 20209-03 S 362 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.29947778, lat:16.27753944}} 01-08-2020 31-12-2020                  6,700.00                        6,700.00                         6,700.00                   6,700.00                 6,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1d9d07a5-6c34-4bb5-902c-1dfb58c49bdb, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:62062.68, importe_modificado:62062.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892397/proyecto_INICIO, 1892397/proyecto_PROCESO, 1892397/proyecto_FIN, 1892397/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA COMPRA DE BIENES DESCRIBE EN LA 

FACTURA GLOBAL, trimestre:5.0, usuario:eliseohernandezm, 

fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:la factura ampara el total de 

los bienes adquiridos con el prodim, así mismo se realizo un solo 

{obs1: {observación:se requiere de un acta de adjudicación de la 

compra de artículos. la factura esta duplicada, trimestre:5.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}, obs2: 

{observación:falta acta de cabildo de la adquisición del equipo, 

2020 5 OAX200501892469 Adquisición                      36,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36000.0, modificado:36000.0}}
ADQUISICION DE COMPUTADORAS 20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Santiago Nuyoó, Oaxaca 20481-04 S 988 910 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN, SANTIAGO NUYOO, lon:-97.76653917, lat:17.0151725}} 01-09-2020 30-09-2020                36,000.00                      36,000.00                       36,000.00                 36,000.00               36,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CPS/03, contratista:ASESORIA INTEGRAL Y SERVICIOS ESPECIA LIZADOS GUERRA S DE RL 

DE CV, convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892469/proyecto_INICIO, 1892469/proyecto_FIN, 1892469/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501938287
Proyecto de 

inversión
              25,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.499264294E7}}

PRODUCCION DE PLANTA DE AGUACATE (PERSEA AMERICA MILL)PARA EL PROGRAMAFEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL 0681 S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500000.0, meta_modificada:500000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Camino al tequio sin numero, lon:-96.734358, lat:17.027281}} 15-05-2020 31-12-2020         24,992,642.94               24,992,642.94                24,992,642.94          24,992,642.94        24,992,642.94 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500000.0}} {1938287/proyecto_INICIO, 1938287/proyecto_FIN, 1938287/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Sé elaboraron contratos de Procedimientos de 

Adquisiciones ante la Secretaria de Administración del Gobierno del 

Estado de Oaxaca. , trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}}

{obs1: {observación:EL MOMENTO CONTABLE DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:5.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-16}, obs2: 

{observación:FALTÓ ADJUNTAR EL CONTRATO , trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501940714
Proyecto de 

inversión
                   979,979.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:179989.74, modificado:179989.74}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799989.83, modificado:799989.83}}

CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL 4TA ETAPA 20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA FORTAMUN/2020/001 S 349 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Democracia 155, 68844 San Andrés Solaga, Oax., México, lon:-96.23765945, lat:17.27102056}} 01-09-2020 29-11-2020              979,979.57                    979,979.57                     979,979.57               979,979.57             979,979.57 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/097/R33/FORTAMUN/001/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:979979.57, importe_modificado:979979.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:272.0}}

{1940714/proyecto_PROCESO, 1940714/proyecto_INICIO, 1940714/proyecto_FIN, 1940714/proyecto_INICIO, 

1940714/proyecto_FIN, 1940714/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200101703252
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449694.27}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR "SOR JUANA INES DE LA 

CRUZ"C.C.T.20DPR3454E
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30038 N 0 0 288 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA., lon:-96.734358, lat:17.027281}} 08-03-2020 31-12-2020              449,694.27                    449,694.27                     449,694.27               449,694.27             449,694.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-006-00-2020, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA , S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:449694.27, importe_modificado:449694.27}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {1703252/proyecto_INICIO, 1703252/proyecto_PROCESO, 1703252/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705477
Proyecto de 

inversión
                   350,234.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350234.69, modificado:700469.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VILLA DE TUTUTEPEC 

LOCALIDAD SAN MARTIN CABALLERO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 744
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 744 S 163 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:842.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN CABALLERO, 71838 SAN MARTÍN CABALLERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-97.3025195, lat:15.97994224}}
01-04-2020 30-06-2020              700,469.38                    700,469.38                     700,469.38               700,469.38             700,469.38 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:700469.38, importe_modificado:700469.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:842.0}}

{1705477/proyecto_INICIO, 1705477/proyecto_PROCESO, 1705477/proyecto_FIN, 1705477/proyecto_INICIO, 

1705477/proyecto_PROCESO, 1705477/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705483
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:2319088.62}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD SAN PEDRO 

TUTUTEPEC EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 750
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 750 S 385 354 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:307.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE 1ERO DE MAYO PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE MACEDONIO ALCALA Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-97.61075272, lat:16.13316126}}
01-04-2020 30-06-2020           2,319,088.62                 2,319,088.62                  2,319,088.62            2,319,088.62          2,319,088.62 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:2319088.62, importe_modificado:2319088.62}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}}

{1705483/proyecto_FIN, 1705483/proyecto_INICIO, 1705483/proyecto_FIN, 1705483/proyecto_PROCESO, 

1705483/proyecto_FIN, 1705483/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705512
Proyecto de 

inversión
                   644,579.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:644579.72, modificado:697500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN VILLA DE 

TUTUTEPEC LOCALIDAD   SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL EN  ESCUELA PRIMARIA 

VICENTE GUERRERO - 783

20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 783 S 296 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:CALLE CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA RANCHERIA SAN MIGUEL, 71809 SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-97.60856855, lat:16.0640073}}
01-10-2020 31-12-2020              697,500.00                    697,500.00                     697,500.00               697,500.00             697,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:697500.0, importe_modificado:697500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}

{1705512/proyecto_PROCESO, 1705512/proyecto_FIN, 1705512/proyecto_PROCESO, 1705512/proyecto_INICIO, 

1705512/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201709071
Proyecto de 

inversión
                1,962,910.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1962910.0, modificado:1962910.0}}

REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL 

ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL ISTMO FAM IES 30437 S 115 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3691.82, meta_modificada:3691.82}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Oaxaca Juchitán de Zaragoza - Sta María Guienagati, Camarón, Oax., México, lon:-95.12314796, lat:16.56029179}} 09-07-2020 31-12-2020           1,962,910.00                 1,962,910.00                  1,962,910.00            1,962,910.00          1,962,910.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD-02/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:40099.58, importe_modificado:1962910.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OP/IXT/IO/N2-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, 

monto:1922810.0, importe_modificado:1922810.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3691.82}}
{1709071/proyecto_PROCESO, 1709071/proyecto_INICIO, 1709071/proyecto_PROCESO, 1709071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201712997
Proyecto de 

inversión
                1,370,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1370000.0, modificado:1368000.19}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ, CON CLAVE: 20DPR0698F, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL ESTADO, OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31019 N 0 0 269 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO, OAXACA., lon:-96.799273, lat:17.273528}} 25-06-2020 31-12-2020           1,368,000.19                 1,368,000.19                  1,368,000.19            1,368,000.19          1,368,000.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-035-00-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A.DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1368000.19, importe_modificado:1368000.19}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} {1712997/proyecto_INICIO, 1712997/proyecto_PROCESO, 1712997/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201712998
Proyecto de 

inversión
                2,204,279.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2204279.53, modificado:2182701.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE: 20DES0065N
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31020 N 0 0 27 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.18, meta_modificada:705.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA, OAXACA., lon:-98.280764, lat:17.851659}} 25-06-2020 31-12-2020           2,182,701.34                 2,182,701.34                  2,182,701.34            2,182,701.34          2,182,701.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-036-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2182701.34, importe_modificado:2182701.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:705.18}}
{1712998/proyecto_PROCESO, 1712998/proyecto_INICIO, 1712998/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714101
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE  PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536603120 S 48 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:60, direccion:Pinotepa Nacional, Oax., México, lon:-98.053687, lat:16.3411824}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714101/proyecto_INICIO, 1714101/proyecto_FIN, 1714101/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714118
Proyecto de 

inversión
                     51,255.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51255.0, modificado:50681.95}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 22 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582700420 S 45 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:San Antonio 109, 2da, Santiago Jamiltepec, Oax., México, lon:-97.81677246, lat:16.27400555}} 05-11-2020 31-12-2020                50,681.95                      50,681.95                       50,681.95                 50,681.95               50,681.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97792, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:50681.95, importe_modificado:50681.95}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {1714118/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714129
Proyecto de 

inversión
                     51,255.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51255.0, modificado:50681.95}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 30 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582701020 S 33 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:230, localidad:3, direccion:Hidalgo 9, San Lorenzo Victoria, Oax., México, lon:-98.12026978, lat:17.66757688}} 05-11-2020 31-12-2020                50,681.95                      50,681.95                       50,681.95                 50,681.95               50,681.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97787, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:50681.95, importe_modificado:50681.95}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {1714129/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714161
Proyecto de 

inversión
                   357,436.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357436.88, modificado:353081.69}}
EQUIPAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE OAXACA NO. 95 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011581500320 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:454, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Cabecera Municipal Santiago Atitlán, Santiago Atitlan, Oax., México, lon:-95.94223022, lat:17.10010482}} 04-11-2020 31-12-2020              353,081.69                    353,081.69                     353,081.69               353,081.69             353,081.69 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97799, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:536472.16, importe_modificado:536472.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} {1714161/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714167
Proyecto de 

inversión
                   357,436.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357436.88, modificado:353081.69}}
EQUIPAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE OAXACA NO. 100 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011581500520 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz, Oaxaca, México, lon:-96.77719116, lat:16.46374383}} 05-11-2020 31-12-2020              353,081.69                    353,081.69                     353,081.69               353,081.69             353,081.69 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97800, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:536472.16, importe_modificado:536472.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} {1714167/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714206
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536603320 S 35 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:8, direccion:Pinotepa Nacional, Oax., México, lon:-98.053687, lat:16.3411824}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714206/proyecto_INICIO, 1714206/proyecto_FIN, 1714206/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714212
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536603820 S 190 160 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:Eloxochitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-96.8770459, lat:18.1761604}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714212/proyecto_INICIO, 1714212/proyecto_FIN, 1714212/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714297
Proyecto de 

inversión
                     33,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:16900.0, 

modificado:16900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16900.0, modificado:16900.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536604720 S 1444 130 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:San Martín Peras, Oax., México, lon:-98.2404397, lat:17.3597421}} 27-07-2020 31-12-2020                33,800.00                      33,800.00                       33,800.00                 33,800.00               33,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714297/proyecto_INICIO, 1714297/proyecto_PROCESO, 1714297/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714350
Proyecto de 

inversión
                9,737,046.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9737046.0, modificado:9733484.33}}
EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS  EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011555800120 S 1747 1613 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:2 de Noviembre 59, 4ta., 70020 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.0138855, lat:16.43345081}} 05-11-2020 31-12-2020           9,733,484.33                 9,733,484.33                  9,733,484.33            9,733,484.33          9,733,484.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCTORA BINNIHRUZA, S.A. DE C.V, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9974806.95, 

importe_modificado:9974806.95}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:288.0}} {1714350/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714558 Adquisición                    303,013.96 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303013.96, modificado:303013.96}}
PLANTA PURICADORA DE AGUA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

SF/SPIP/DPIP/FAM-

IES/0488/2020
S 1201 561 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Francisco 318, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5892904, lat:16.3328934}} 01-08-2020 31-12-2020              303,013.96                    303,013.96                     303,013.96               303,013.96             303,013.96 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPE-SA-US-0026-10-03/2020, contratista:EZEQUIEL HERNANDEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:202054.6, importe_modificado:202054.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNSIS-CDM-FAMIES-05-2020, contratista:ASTRO COLOR REFORMA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 

SUR, monto:24071.07, importe_modificado:24071.07}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. 

UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SO28/2.3-03/2020, contratista:EZEQUIEL HERNANDEZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:77568.04, importe_modificado:77568.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:106.2}}
{1714558/proyecto_PROCESO, 1714558/proyecto_INICIO, 1714558/proyecto_PROCESO, 1714558/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715668
Proyecto de 

inversión
                1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1598487.4}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA - 21758 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 21758 S 312 299 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 13+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 

SANTA MARÍA YAVICHE, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A CUADRA Y MEDIA DEL PALACIO MUNICIPAL A 150 METRO, lon:-96.2946879, lat:17.40159869}}
01-07-2020 31-12-2020           1,598,487.40                 1,598,487.40                  1,598,487.40            1,598,487.40          1,598,487.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-071-W-0-2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA  (PERSONA 

FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1598487.48, importe_modificado:1598487.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}} {1715668/proyecto_PROCESO, 1715668/proyecto_INICIO, 1715668/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715672
Proyecto de 

inversión
                3,549,300.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3549300.62, modificado:3547604.24}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

CAMPAMENTO CERRO HERMOSO SEGUNDA ETAPA - 21939
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
21939 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.04, meta_modificada:3.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CERRO HERMOSO, 71800 CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 18 DE ENERO  LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO, lon:-97.52265449, lat:15.97143956}}
01-07-2020 31-12-2020           3,547,604.24                 3,547,604.24                  3,547,604.24            3,547,604.24          3,547,604.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-125-00-2020, contratista:C. OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3547604.24, importe_modificado:3547604.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.04}} {1715672/proyecto_INICIO, 1715672/proyecto_PROCESO, 1715672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715688
Proyecto de 

inversión
                   878,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:878400.0, modificado:877964.71}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO IXTLAHUACA - 23179
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23179 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:463, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO IXTLAHUACA, 69659 SANTIAGO IXTLAHUACA, SANTIAGO HUAUCLILLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A UNA 

CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 2 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD A 10 METROS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.99834842, lat:17.53949438}}
01-09-2020 31-12-2020              877,964.71                    877,964.71                     877,964.71               877,964.71             877,964.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/061/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIINDO WUA, SA DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:877666.02, importe_modificado:877666.02}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {1715688/proyecto_INICIO, 1715688/proyecto_PROCESO, 1715688/proyecto_INICIO, 1715688/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715690
Proyecto de 

inversión
                   192,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192000.0, modificado:191926.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATALINA 

MIXTEPEC - 23207
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23207 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATALINA MIXTEPEC, 71347 SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

A 20 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 25 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA AGENCIA, lon:-96.93823396, lat:16.89361873}}
01-09-2020 31-12-2020              191,926.81                    191,926.81                     191,926.81               191,926.81             191,926.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1715690/proyecto_INICIO, 1715690/proyecto_FIN, 1715690/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715694
Proyecto de 

inversión
                     72,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72000.0, modificado:71972.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BERNARDO 

MIXTEPEC - 23219
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23219 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE LA INTELIGENCIA Y CALLE LOS DOCTRORES, CALLE LOS ÁLAMOS  A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y A 2 , lon:-96.88962476, lat:16.8159526}}
01-09-2020 30-11-2020                71,972.55                      71,972.55                       71,972.55                 71,972.55               71,972.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1715694/proyecto_PROCESO, 1715694/proyecto_INICIO, 1715694/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715698
Proyecto de 

inversión
                   204,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:204000.0, modificado:203922.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN MIGUEL 

PERAS - 23326
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23326 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE BUSTAMANTE  A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA A 5 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, TO, lon:-97.01215646, lat:16.93882364}}
01-09-2020 31-12-2020              203,922.24                    203,922.24                     203,922.24               203,922.24             203,922.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1715698/proyecto_INICIO, 1715698/proyecto_FIN, 1715698/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715708
Proyecto de 

inversión
                     48,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48000.0, modificado:47964.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ZACHILA - 

24508
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24508 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PETELA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

ZETOBAA Y CALLE COSIJOEZA, CALLE BIDOO  A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE ESCUELA PRIMARIA Y DE LA CAPILLA DEL SAG, lon:-96.7515312, lat:16.94312351}}
01-09-2020 31-10-2020                47,964.14                      47,964.14                       47,964.14                 47,964.14               47,964.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/032/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:815390.44, importe_modificado:815390.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1715708/proyecto_INICIO, 1715708/proyecto_FIN, 1715708/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715729
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143892.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 24795
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24795 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE ALDAMA, CALLE PRIMERA DE ALDAMA  LAS OBRAS SE UBICAN , lon:-96.78917258, lat:16.87436587}}
01-09-2020 31-12-2020              143,892.43                    143,892.43                     143,892.43               143,892.43             143,892.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/032/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:815390.44, importe_modificado:815390.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1715729/proyecto_INICIO, 1715729/proyecto_FIN, 1715729/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715784
Proyecto de 

inversión
                   488,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488000.0, modificado:486206.7}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 25063
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25063 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LIC. JOSÉ VASCONCELOS INTERIOR SN PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE RIVA PALACIOS Y  ,    A CIEN METROS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.17067956, lat:18.08083884}}
01-09-2020 30-11-2020              486,206.70                    486,206.70                     486,206.70               486,206.70             486,206.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/227/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:486206.7, importe_modificado:486206.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1715784/proyecto_PROCESO, 1715784/proyecto_FIN, 1715784/proyecto_INICIO, 1715784/proyecto_PROCESO, 

1715784/proyecto_INICIO, 1715784/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715787
Proyecto de 

inversión
                1,232,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1232000.0, modificado:1231500.68}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO XANICA - 25097
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25097 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL ESTE RANCHO 

FRANCISCO JAVIER JERÓNIMO GARCÍA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.22377662, lat:16.01174973}}
01-09-2020 30-11-2020           1,231,500.68                 1,231,500.68                  1,231,500.68            1,231,500.68          1,231,500.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/041/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1231017.58, importe_modificado:1231017.58}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1715787/proyecto_INICIO, 1715787/proyecto_FIN, 1715787/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715824
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1017577.04}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARIA MIXTEQUILLA - 25620
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25620 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y  ,    CONTRA ESQUINA DE LA PARROQUIA SANTA CATALINA Y A UNA CUADRA DE LA CLIN, lon:-95.25958674, 

lat:16.37412926}}

01-09-2020 31-12-2020           1,017,577.04                 1,017,577.04                  1,017,577.04            1,017,577.04          1,017,577.04 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/074/2020, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2035154.08, importe_modificado:2035154.08}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1715824/proyecto_FIN, 1715824/proyecto_PROCESO, 1715824/proyecto_INICIO, 1715824/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716015
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:799339.4}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO ANDRES NIÑO NUEVO VENUSTIANO CARRANZA 

- 40733
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40733 S 404 360 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS NIÑO     - NUEVO VENUSTIANO CARRANZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 10 INTERIOR DOMICILIO 

CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL DE SAN, lon:-96.5757771, lat:16.55353273}}
01-08-2020 31-12-2020              799,339.40                    799,339.40                     799,339.40               799,339.40             799,339.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-066-W-0-2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:799339.4, importe_modificado:799339.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1716015/proyecto_PROCESO, 1716015/proyecto_INICIO, 1716015/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716026
Proyecto de 

inversión
                   779,997.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779997.65, modificado:777985.62}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUQUILA LAS FLORES - 41053 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41053 S 171 168 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO JUQUILA  - LAS FLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 INTERIOR SN PUEBLO FLORES, 70265 FLORES, SANTA 

MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD FLORES SE HUBICA A 11.1 KMS DE DISTANCIA DE LA CABECER, lon:-96.11026858, lat:17.10330785}}
01-08-2020 31-12-2020              777,985.62                    777,985.62                     777,985.62               777,985.62             777,985.62 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-055-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:777985.62, importe_modificado:777985.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1716026/proyecto_INICIO, 1716026/proyecto_PROCESO, 1716026/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LAS FOTOS DE INICIO Y PROCESO SE CARGARON 

EN EL APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN 

DICHOS APARTADOS., trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, 

fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301716030
Proyecto de 

inversión
                   367,060.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:367060.96, modificado:360701.6}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC SANTA ANA - 

41197
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41197 S 307 262 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:437, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC  - SANTA ANA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 000 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTA ANA, 70265 SANTA ANA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTA ANA SE HUBICA A 1.8 K, lon:-96.04895054, lat:17.09995964}}
01-08-2020 31-12-2020              360,701.60                    360,701.60                     360,701.60               360,701.60             360,701.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-057-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:360701.62, importe_modificado:360701.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1716030/proyecto_INICIO, 1716030/proyecto_PROCESO, 1716030/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LAS FOTOS DE INICIO Y PROCESO SE CARGARON 

EN EL APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN 

DICHOS APARTADOS., trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, 

fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301716064
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64987.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE RÍO 

GRANDE - 45249
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45249 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:31, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE RÍO GRANDE, 71174 GUADALUPE RÍO GRANDE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA  ENTRE    

Y  ,    AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE CABECERA NUEVA Y EN EL CENTRO DE , lon:-97.8265589, lat:16.8664023}}
01-09-2020 31-12-2020                64,987.90                      64,987.90                       64,987.90                 64,987.90               64,987.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/034/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169782.08, importe_modificado:1169782.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1716064/proyecto_FIN, 1716064/proyecto_PROCESO, 1716064/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716069
Proyecto de 

inversión
                   362,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:362500.0, modificado:362233.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLALIXTAC DE CABRERA - 45579
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45579 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  

ENTRE  CALLE CALVARIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS  EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y A CINCO CUADRAS DE LA , lon:-96.64771173, lat:17.07006168}}
01-09-2020 31-12-2020              362,233.78                    362,233.78                     362,233.78               362,233.78             362,233.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2347273.92, importe_modificado:2347273.92}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:25.0}} {1716069/proyecto_FIN, 1716069/proyecto_PROCESO, 1716069/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716153
Proyecto de 

inversión
                   135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:134643.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO - 48110
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48110 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y AVENIDA CASTILLO, CALLE INDEPENDECIA  A MEDIA CUADRA DEL COLE, lon:-96.68024975, lat:16.80284585}}
01-09-2020 31-12-2020              134,643.64                    134,643.64                     134,643.64               134,643.64             134,643.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} {1716153/proyecto_INICIO, 1716153/proyecto_PROCESO, 1716153/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716210
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155894.75}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 

49538
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 49538 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE DURANGO Y 

CALLE ZACATECAS, CALLE TABASCO  A 200 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO A 500 METROS DE IGLESIA SOBRE , lon:-95.87522921, lat:18.1164159}}
01-09-2020 31-12-2020              155,894.75                    155,894.75                     155,894.75               155,894.75             155,894.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/033/2020, contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:740500.1, importe_modificado:740500.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1716210/proyecto_FIN, 1716210/proyecto_PROCESO, 1716210/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716250
Proyecto de 

inversión
                   910,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:910000.0, modificado:909887.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

CHICAHUA - 50687
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50687 S 146 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LIBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, lon:-97.19457622, lat:17.63720649}}
01-09-2020 31-12-2020              909,887.34                    909,887.34                     909,887.34               909,887.34             909,887.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2020, contratista:JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CRUZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001752.15, importe_modificado:2001752.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1680.0}}
{1716250/proyecto_INICIO, 1716250/proyecto_FIN, 1716250/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716266
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52394.88}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA CIÉNEGA - 50927 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50927 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA CIÉNEGA, 68208 LA CIÉNEGA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 104 METROS AL 

SURESTE SE ENCUENTRA UNA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-96.97669936, lat:17.50064334}}
01-09-2020 31-12-2020                52,394.88                      52,394.88                       52,394.88                 52,394.88               52,394.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/131/2020, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:115268.74, importe_modificado:115268.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1716266/proyecto_PROCESO, 1716266/proyecto_INICIO, 1716266/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716289
Proyecto de 

inversión
                   560,952.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560952.0, modificado:560269.48}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARTA CHICHIHUALTEPEC - 51031
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 51031 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE CAPITÁN HERMINIO LÓPEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  BRECHA IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE, lon:-96.77381814, lat:16.64720017}}
01-09-2020 31-12-2020              560,269.48                    560,269.48                     560,269.48               560,269.48             560,269.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1213917.22, importe_modificado:1213917.22}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1716289/proyecto_INICIO, 1716289/proyecto_PROCESO, 1716289/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717348
Proyecto de 

inversión
                2,807,912.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2807912.0, modificado:4966819.13}}

CONSTRUCCION DE CIENTO DIECISIETE  BAÑOS ECOLOGICOS SECOS SEGUNDA ETAPA EN  LOS 

NARANJOS ESQUIPULAS - 68251
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 68251 S 298 287 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:CALLE PRINCIPAL NO TIENE NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LOS NARANJOS ESQUIPULAS, 70905 LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN 

PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE  CARRETERA TERRACERIA PRINCIPAL Y  ,    A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO Y FRENTE A LA ESCUEL, lon:-96.4618281, lat:15.98297449}}
01-07-2020 31-12-2020           4,966,819.13                 4,966,819.13                  4,966,819.13            4,966,819.13          4,966,819.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-026/2020, contratista:CONAISA S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:4966819.13, importe_modificado:4966819.13}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} {1717348/proyecto_INICIO, 1717348/proyecto_PROCESO, 1717348/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717362
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:599986.34}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE DE RAMÍREZ - 68480 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68480 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE EL ATORÓN  A 100 METROS DE LA PARROQUIA DE LA VIRGEN DE GUA, lon:-98.16259991, lat:17.75526829}}
01-09-2020 31-12-2020              599,986.34                    599,986.34                     599,986.34               599,986.34             599,986.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} {1717362/proyecto_INICIO, 1717362/proyecto_FIN, 1717362/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717523
Proyecto de 

inversión
                     45,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:44964.11}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 73168 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 73168 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE SAMARITANA Y CALLE ISABEL LA CATÓLICA, CALLE ELISEO GONZÁLEZ  A 200 METROS , lon:-97.68490675, lat:17.2699168}}
01-09-2020 31-12-2020                44,964.11                      44,964.11                       44,964.11                 44,964.11               44,964.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} {1717523/proyecto_PROCESO, 1717523/proyecto_FIN, 1717523/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717944
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1019128.72}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 83041
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 83041 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE MONTES DE OCA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JUAN, lon:-97.79319145, lat:17.81181546}}
01-09-2020 31-12-2020           1,019,128.72                 1,019,128.72                  1,019,128.72            1,019,128.72          1,019,128.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/046/2020, contratista:SAFETYCONSTRU S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3057386.16, importe_modificado:3057386.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1717944/proyecto_INICIO, 1717944/proyecto_PROCESO, 1717944/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718020
Proyecto de 

inversión
                1,038,673.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1038673.38, modificado:1036702.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA  ZAGALA 

AGENCIA DE SAN ISIDRO GUISHE - 84195
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84195 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.89, meta_modificada:0.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:2, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO GUISHE, 70810 SAN ISIDRO GUISHE, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO REAL Y CALLE ALLENDE, CALLE PROL. DE ALLENDE  A 3.7 KILOMETROS AL OESTE SE UBICA EL CENTRO DEL MUNICIP, lon:-96.52816842, lat:16.39029822}}
01-07-2020 31-12-2020           1,036,702.97                 1,036,702.97                  1,036,702.97            1,036,702.97          1,036,702.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-102-00-2020, contratista:C. JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1036702.97, importe_modificado:1036702.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.89}} {1718020/proyecto_INICIO, 1718020/proyecto_PROCESO, 1718020/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718061
Proyecto de 

inversión
                1,317,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1317600.0, modificado:1316325.94}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL 

NUCLEO RURAL RANCHO COLORADO - 84937
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84937 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.42, meta_modificada:1.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:CALLE MEZQUITADA INTERIOR SN COLONIA RANCHO COLORADO, 70440 RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE RANCHO VIEJO Y CALLE COLORADO, CALLE CAMINO AL CARRIZAL  PARTE SUR DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CANCHA DEL C, lon:-96.42983411, lat:16.77208597}}
01-07-2020 31-12-2020           1,316,325.94                 1,316,325.94                  1,316,325.94            1,316,325.94          1,316,325.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-089-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1316325.94, importe_modificado:1316325.94}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.42}} {1718061/proyecto_INICIO, 1718061/proyecto_PROCESO, 1718061/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718068
Proyecto de 

inversión
                1,235,637.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1235637.14, modificado:1232812.3}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SITIO 

DE XITLAPEHUA - 85037
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
85037 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.79, meta_modificada:0.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE DEL GUAJE INTERIOR SN PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NETZAHUACOYOTL, CALLE ITURBIDE  PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD A 520 MTS DEL PANTEÓN MUN, lon:-96.53841039, lat:16.35605351}}
01-07-2020 31-12-2020           1,232,812.30                 1,232,812.30                  1,232,812.30            1,232,812.30          1,232,812.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-110-00-2020, contratista:C. JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1232812.3, importe_modificado:1232812.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.79}} {1718068/proyecto_INICIO, 1718068/proyecto_PROCESO, 1718068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718639
Proyecto de 

inversión
                1,530,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1530000.0, modificado:1528745.41}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN SIMÓN ZAHUATLÁN - 95510
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95510 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE SONORA Y  , CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A 75 METROS DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN. A 210 MET, lon:-98.00625719, lat:17.82961983}}
01-09-2020 31-12-2020           1,528,745.41                 1,528,745.41                  1,528,745.41            1,528,745.41          1,528,745.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4783765.39, importe_modificado:4783765.39}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {1718639/proyecto_INICIO, 1718639/proyecto_FIN, 1718639/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719017
Proyecto de 

inversión
                   194,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194000.0, modificado:193600.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JACINTO AMILPAS - 102770
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102770 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR SN PUEBLO SAN JACINTO AMILPAS, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE GUERRERO  A UNA CUADRA DE IGLESIA DE JESUCRISTO PALABRA MIEL A TRE, lon:-96.75402294, lat:17.08063197}}
01-09-2020 31-12-2020              193,600.10                    193,600.10                     193,600.10               193,600.10             193,600.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1719017/proyecto_INICIO, 1719017/proyecto_PROCESO, 1719017/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719046
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129740.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO DE LODO - 

103109
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103109 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE LODO, 68500 LLANO DE LODO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN 

NOMBRE,    AL SUR DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.85151735, lat:18.11754272}}
01-09-2020 31-12-2020              129,740.78                    129,740.78                     129,740.78               129,740.78             129,740.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3212542.16, importe_modificado:3212542.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719046/proyecto_INICIO, 1719046/proyecto_FIN, 1719046/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719070
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 103518
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103518 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE NETZAHUALCÓYOTL, CALLE LIBERTAD  A 250 METROS DEL INSTITUTO INFANTIL HOWAR, lon:-96.78410911, lat:16.86458434}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719070/proyecto_INICIO, 1719070/proyecto_FIN, 1719070/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719109
Proyecto de 

inversión
                   490,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490000.0, modificado:489710.7}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO TUTLA - 103905
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103905 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO TUTLA, 70230 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN 

OAXACA  ENTRE CARRETERA A SAN JUAN MAZATLÁN Y CALLE BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CALLE NIÑOS HÉROES  A 20 METROS DE LA AGENCIA MU, lon:-95.30597389, 

lat:17.19417569}}

01-09-2020 31-12-2020              489,710.70                    489,710.70                     489,710.70               489,710.70             489,710.70 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/087/2020, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1224276.76, importe_modificado:1224276.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1719109/proyecto_INICIO, 1719109/proyecto_PROCESO, 1719109/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719111
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:649720.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA - 103913
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103913 S 96 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MATAMOROS, CALLE HIDALGO  A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA Y UNA CUA, lon:-96.82380129, lat:17.07059944}}
01-09-2020 31-12-2020              649,720.69                    649,720.69                     649,720.69               649,720.69             649,720.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1719111/proyecto_INICIO, 1719111/proyecto_FIN, 1719111/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719145
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194883.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

TEUTILA - 104225
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104225 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN TEUTILA, 68622 SAN JUAN TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO ESTA SOBRE LA TERRACERIA QUE CRUZA LA RANCHERÍA JUSTO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.69487029, lat:17.93565085}}
01-09-2020 31-12-2020              194,883.62                    194,883.62                     194,883.62               194,883.62             194,883.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/129/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:805518.95, importe_modificado:805518.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1719145/proyecto_INICIO, 1719145/proyecto_FIN, 1719145/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719169
Proyecto de 

inversión
                1,122,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1122000.0, modificado:1119064.39}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MIGUEL MIXTEPEC - 104571
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104571 S 56 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    APROXIMADAMENTE A 198 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y A 52 METROS APROXI, lon:-96.95913816, lat:16.77871918}}
01-09-2020 31-12-2020           1,119,064.39                 1,119,064.39                  1,119,064.39            1,119,064.39          1,119,064.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/049/2020, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2340382.06, importe_modificado:2340382.06}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} {1719169/proyecto_INICIO, 1719169/proyecto_FIN, 1719169/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719265
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74974.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 

105227
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105227 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ , CALLE 

CONSTITUCIÓN  A 139 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y A 36 METROS SE UBICA LA PLAZA , lon:-96.7970889, lat:16.63021504}}
01-09-2020 31-12-2020                74,974.57                      74,974.57                       74,974.57                 74,974.57               74,974.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/111/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:819850.65, importe_modificado:819850.65}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1719265/proyecto_INICIO, 1719265/proyecto_FIN, 1719265/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719345
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:298212.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 105901
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105901 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE MIGUEL CABRERA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CALLE LEONARDO DA VINCI Y CALLE MIGUEL CABRERA, CALLE BENITO JUAREZ  DOS CUAD, lon:-96.74408644, lat:17.0257225}}
01-09-2020 31-12-2020              298,212.57                    298,212.57                     298,212.57               298,212.57             298,212.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/128/2020, contratista:CORPORAATIVO CONSTRUCTOR RA&LO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:745531.42, importe_modificado:745531.42}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} {1719345/proyecto_INICIO, 1719345/proyecto_FIN, 1719345/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719354
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129922.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LÁZARO 

CÁRDENAS - 105922
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105922 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:56, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 70175 LÁZARO CÁRDENAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  

ENTRE CALLE DE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PROGRESO,    AL NORTE SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA YTRES CUADRAS , lon:-94.47650329, lat:16.34899776}}
01-09-2020 31-12-2020              129,922.41                    129,922.41                     129,922.41               129,922.41             129,922.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719354/proyecto_INICIO, 1719354/proyecto_FIN, 1719354/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719356
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129922.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 105925
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105925 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE COSTA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DALIAS Y CALLE ISTMO, CALLE MIXTECA  AL OESTE COBAO 07 Y TRES CUADRAS AL NORTE DE LA CLIN, lon:-96.12335822, lat:18.07023086}}
01-09-2020 31-12-2020              129,922.41                    129,922.41                     129,922.41               129,922.41             129,922.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/129/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:805518.95, importe_modificado:805518.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719356/proyecto_INICIO, 1719356/proyecto_FIN, 1719356/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720055
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581849.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PALO 

DE LIMA - 115809
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115809 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 50 MTS DEL AYUNTAMIENTO FRENTE A LA CANCHA DE BALONCESTO EN EL CENT, lon:-97.2050811, lat:16.49095136}}
01-09-2020 31-12-2020              581,849.70                    581,849.70                     581,849.70               581,849.70             581,849.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/176/2020, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:581849.7, importe_modificado:581849.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1720055/proyecto_INICIO, 1720055/proyecto_FIN, 1720055/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720210
Proyecto de 

inversión
                   136,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136500.0, modificado:136273.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA INDEPENDENCIA - 

117044
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117044 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO INDEPENDENCIA, 71105 INDEPENDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL SUR DE LA 

IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-97.58975974, lat:17.0403824}}
01-09-2020 31-12-2020              136,273.74                    136,273.74                     136,273.74               136,273.74             136,273.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1720210/proyecto_INICIO, 1720210/proyecto_FIN, 1720210/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720438
Proyecto de 

inversión
                   945,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:945000.0, modificado:944097.87}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 118438
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118438 S 131 121 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

DE BENITO JUAREZ Y CALLE VIEJO A MONTE ALBÁN, CALLE MIGUEL DOMINGEZ  APROXIMADAMENTE AL NOROESTE SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-96.74177786, lat:17.03330865}}
01-09-2020 31-12-2020              944,097.87                    944,097.87                     944,097.87               944,097.87             944,097.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4660546.61, importe_modificado:4660546.61}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:63.0}} {1720438/proyecto_INICIO, 1720438/proyecto_FIN, 1720438/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720453
Proyecto de 

inversión
                   270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:269742.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 118736
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118736 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ASUNCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JUAN, CALLE LA SOLEDAD  APROXIMADAMENTE A 52 METROS AL SUR SE UBICA UNA ESCU, lon:-96.75840991, lat:17.00304257}}
01-09-2020 31-12-2020              269,742.25                    269,742.25                     269,742.25               269,742.25             269,742.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4660546.61, importe_modificado:4660546.61}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} {1720453/proyecto_FIN, 1720453/proyecto_PROCESO, 1720453/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720484
Proyecto de 

inversión
                   165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165000.0, modificado:164816.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 118935
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118935 S 22 22 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE ENERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO CARRETERO Y  ,    APROXIMADAMENTE A 126 METROS AL NOROESTE SE UBICA UN ESTABLECIMIENTO DE LE, lon:-96.75629182, lat:17.01077689}}
01-09-2020 31-12-2020              164,816.84                    164,816.84                     164,816.84               164,816.84             164,816.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} {1720484/proyecto_FIN, 1720484/proyecto_PROCESO, 1720484/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720576
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1019338.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑAS 

NEGRAS - 119624
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119624 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:CALLE OAXACA LA LUZ- SAN JUAN LACHAO INTERIOR SN RANCHERIA PEÑAS NEGRAS, 71821 PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA EN EL CENTRO DE LA RANCHERÍA ESTA A 110 MTS DE LA PARROQUIA DE SAN , lon:-97.48995508, lat:16.22566184}}
01-09-2020 31-12-2020           1,019,338.63                 1,019,338.63                  1,019,338.63            1,019,338.63          1,019,338.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3652370.7, importe_modificado:3652370.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} {1720576/proyecto_INICIO, 1720576/proyecto_FIN, 1720576/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720583
Proyecto de 

inversión
                     85,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85000.0, modificado:84876.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ISIDRO TAPANALÁ - 119654
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119654 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:33, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO TAPANALÁ, 70503 SAN ISIDRO TAPANALÁ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO NO TIENE CALLE ESTA POR UNA VEREDA Y FRENTE AL INVERNADERO, lon:-96.23047665, lat:16.53866289}}
01-09-2020 31-12-2020                84,876.53                      84,876.53                       84,876.53                 84,876.53               84,876.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2376542.28, importe_modificado:2376542.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1720583/proyecto_INICIO, 1720583/proyecto_PROCESO, 1720583/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720598
Proyecto de 

inversión
                   660,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660000.0, modificado:659981.91}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ - 119737
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119737 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 68740 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, TEOCOCUILCO 

DE MARCOS PÉREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 320 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y FRENTE AL TEMP, lon:-96.61227691, lat:17.3534745}}
01-09-2020 31-12-2020              659,981.91                    659,981.91                     659,981.91               659,981.91             659,981.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/119/2020, contratista:DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:659981.91, importe_modificado:659981.91}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:44.0}} {1720598/proyecto_INICIO, 1720598/proyecto_FIN, 1720598/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720637
Proyecto de 

inversión
                   377,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377000.0, modificado:376943.65}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

PETAPA - 119969
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119969 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO 

DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y CALLE JESÚS GARCÍA CORONA, AVENIDA FRANCISCO VILLA  A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CRISTIANA DEL , lon:-95.13522191, 

lat:16.81744948}}

01-09-2020 31-12-2020              376,943.65                    376,943.65                     376,943.65               376,943.65             376,943.65 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/141/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2079689.07, importe_modificado:2079689.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:696.0}}

{1720637/proyecto_INICIO, 1720637/proyecto_PROCESO, 1720637/proyecto_FIN, 1720637/proyecto_INICIO, 

1720637/proyecto_FIN, 1720637/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720974
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209997.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

TOPILTEPEC - 123837
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123837 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TOPILTEPEC, 69590 SAN PEDRO TOPILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE REFORMA, CALLE REFORMA  A 100 METROS DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN PEDRO TOPILTEPE, lon:-97.34258305, lat:17.43622526}}
01-09-2020 31-12-2020              209,997.12                    209,997.12                     209,997.12               209,997.12             209,997.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/117/2020, contratista:YOGANCI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1175983.87, importe_modificado:1175983.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1720974/proyecto_INICIO, 1720974/proyecto_FIN, 1720974/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720985
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179636.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ARROYO TRISTE - 

123864
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123864 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ARROYO TRISTE, 71900 ARROYO TRISTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DOSCIENTOS OCHENTA METROS APROXIMAD, lon:-97.25649371, lat:16.09105723}}
01-09-2020 31-12-2020              179,636.39                    179,636.39                     179,636.39               179,636.39             179,636.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1173624.4, importe_modificado:1173624.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1720985/proyecto_INICIO, 1720985/proyecto_FIN, 1720985/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721007
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194817.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ZACATAL - 

124099
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124099 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE PRIMERA DE MAYO,    APROXIMADAMENTE A 69 METROS AL ESTE SE UBICA UNA UNIDAD MEDICA APROXIMADAMENTE , lon:-95.20214873, lat:16.94073407}}
01-09-2020 31-12-2020              194,817.73                    194,817.73                     194,817.73               194,817.73             194,817.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/092/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857360.04, importe_modificado:857360.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1721007/proyecto_INICIO, 1721007/proyecto_FIN, 1721007/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721098
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220966.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC - 124653
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124653 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE TRIUNFO Y CALLE IDEAL, CALLE ZARAGOZA  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA PENTECOSTES CHEKINA A DOS , lon:-94.34694759, lat:16.48399962}}
01-09-2020 31-12-2020              220,966.96                    220,966.96                     220,966.96               220,966.96             220,966.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1721098/proyecto_INICIO, 1721098/proyecto_FIN, 1721098/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721121
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259396.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC - 124811
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124811 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE AMÉRICA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EVANGÉLICA INTE, lon:-94.36441971, 

lat:16.48065363}}

01-09-2020 31-12-2020              259,396.24                    259,396.24                     259,396.24               259,396.24             259,396.24 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/088/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:974854.27, importe_modificado:974854.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1721121/proyecto_PROCESO, 1721121/proyecto_FIN, 1721121/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721165
Proyecto de 

inversión
                   696,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:696000.0, modificado:695502.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTIAGO ASTATA - 

125066
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125066 S 121 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CALLE JUAN ESCUTIA  CERCA DEL RIO Y DOS CUADRAS AL SURESTE DEL PALACIO MUNI, lon:-95.67418589, lat:15.98674735}}
01-09-2020 31-12-2020              695,502.55                    695,502.55                     695,502.55               695,502.55             695,502.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1392.0}}
{1721165/proyecto_PROCESO, 1721165/proyecto_FIN, 1721165/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721285
Proyecto de 

inversión
                   935,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:935000.0, modificado:933826.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MORELOS UNO TEPANTEPEC - 126260
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126260 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MORELOS UNO TEPANTEPEC, 68266 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 230 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 225 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 70 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.03600173, lat:17.00616536}}
01-09-2020 31-12-2020              933,826.40                    933,826.40                     933,826.40               933,826.40             933,826.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/177/2020, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2631692.53, importe_modificado:2631692.53}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1721285/proyecto_INICIO, 1721285/proyecto_FIN, 1721285/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721419
Proyecto de 

inversión
                   283,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:283500.0, modificado:283428.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 127333
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127333 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE LUZ Y FUERZA INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE CALLE LUZ Y FUERZA Y CALLE REFORMA, CALLE EMILIANO ZAPATA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL BARRIO LO, lon:-96.66852255, lat:16.78172754}}
01-09-2020 31-12-2020              283,428.46                    283,428.46                     283,428.46               283,428.46             283,428.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:648.0}}
{1721419/proyecto_FIN, 1721419/proyecto_PROCESO, 1721419/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721422
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62984.1}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YAXE - 127357 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127357 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, 

CALLE MORELOS  EL DOMICILIO ESTA A 250 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 200 MTS DEL TEMPLO CATÓLICO, lon:-96.47116806, lat:16.72394341}}
01-09-2020 31-12-2020                62,984.10                      62,984.10                       62,984.10                 62,984.10               62,984.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721466
Proyecto de 

inversión
                1,730,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1730000.0, modificado:1728956.0}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN BERNARDO 

- 127755
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
127755 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:2, direccion:CALLE DOLORES INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO, 70823 SAN BERNARDO MIAHUATLÁN, SANTA CRUZ XITLA OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALENA, CALLE PORFIRIO DÍAZ  MEDIA CUADRA AL OESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD Y DOS CUADRA, lon:-96.70545102, lat:16.36832914}}
01-07-2020 31-12-2020           1,728,956.00                 1,728,956.00                  1,728,956.00            1,728,956.00          1,728,956.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-07-161-00-2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1728956.0, importe_modificado:1728956.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1721466/proyecto_INICIO, 1721466/proyecto_FIN, 1721466/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721540
Proyecto de 

inversión
                1,730,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1730000.0, modificado:1729903.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TONALA - 128106
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
128106 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TONALA, 69290 SANTO DOMINGO TONALÁ, SANTO DOMINGO 

TONALÁ OAXACA  ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO  UNA CUADRA AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.96171347, lat:17.67912123}}
01-07-2020 31-12-2020           1,729,903.36                 1,729,903.36                  1,729,903.36            1,729,903.36          1,729,903.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-04-178-00-2020, contratista:DILGA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1729903.36, importe_modificado:1729903.36}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1721540/proyecto_FIN, 1721540/proyecto_INICIO, 1721540/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721776
Proyecto de 

inversión
                2,419,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2419200.0, modificado:2418592.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JOSÉ CHILTEPEC - 130068
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130068 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SIN NOMBRE  EL DOMICILIO ESTA A 218 MTS DEL MUNICIPIO Y A 180 MTS DE LA IGLESIA, lon:-96.1700839, lat:17.94700489}}
01-09-2020 31-12-2020           2,418,592.60                 2,418,592.60                  2,418,592.60            2,418,592.60          2,418,592.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES MAJAR S.A DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2418592.6, importe_modificado:2418592.6}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:32.0}} {1721776/proyecto_PROCESO, 1721776/proyecto_INICIO, 1721776/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722376
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1709542.3}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO NODÓN - 700
20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 700 S 150 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPALES PUEBLO SAN PEDRO NODON, 68605 SAN PEDRO NODÓN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EN LAS CALLES PRINCIPALES DE SAN PEDRO NODÓN, lon:-97.12619132, lat:17.80038978}}
05-10-2020 18-11-2020           1,709,542.30                 1,709,542.30                  1,709,542.30            1,709,542.30          1,709,542.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/017/2020, contratista:ASESORÍA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1709542.3, importe_modificado:1709542.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} {1722376/proyecto_INICIO, 1722376/proyecto_FIN, 1722376/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723497
Proyecto de 

inversión
                   409,046.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:409046.8, modificado:409046.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS 

DELICIAS - 5580
20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 5580 S 56 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD (LA ARENA), 71953 LAS DELICIAS, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO A SANTOS REYES NOPALA Y CALLE CAMINO A SAN JUAN LACHAO,    ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTR, lon:-97.15276362, lat:16.14029413}}
15-04-2020 14-05-2020              409,046.80                    409,046.80                     409,046.80               409,046.80             409,046.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/006/2020, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:409046.8, importe_modificado:409046.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:203.0}}

{1723497/proyecto_INICIO, 1723497/proyecto_PROCESO, 1723497/proyecto_FIN, 1723497/proyecto_PROCESO, 

1723497/proyecto_FIN, 1723497/proyecto_PROCESO, 1723497/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725024
Proyecto de 

inversión
                   772,776.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:772776.41, modificado:772776.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO JALAPILLA 045 - 

10308
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 10308 S 127 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:981.0, meta_modificada:981.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO JALAPILLA, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AVENIDA ISABEL LA CATOLICA  LA OBRA SE REALIZA EN AVENIDA PORFIRIO D, lon:-96.60578302, lat:18.54252919}}
20-03-2020 18-04-2020              772,776.41                    772,776.41                     772,776.41               772,776.41             772,776.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/045, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:772776.41, importe_modificado:772776.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:981.0}}
{1725024/proyecto_PROCESO, 1725024/proyecto_FIN, 1725024/proyecto_INICIO, 1725024/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725185
Proyecto de 

inversión
                2,176,476.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2176476.2, modificado:2176476.2}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO REAL DEL TRAMO BRECHA TUBO HACIA EL MONTE VIRGEN - 

10807
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 10807 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:14, direccion:CALLE REAL RANCHERIA MONTE GRANDE, 70786 MONTE GRANDE, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CAMINO DE MONTE GRANDE 

Y CAMINO MONTE VIRGEN,    CAMINO REAL DEL TRAMO BRECHA TUBO ENTRE EL CAMINO DE LA AGENCIA DE MONTE GRANDE Y CAMINO A MONT, lon:-95.16009841, 

lat:16.27661185}}

04-03-2020 12-04-2020           2,176,476.20                 2,176,476.20                  2,176,476.20            2,176,476.20          2,176,476.20 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/240/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2176476.2, importe_modificado:2176476.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1510.0}}

{1725185/proyecto_FIN, 1725185/proyecto_INICIO, 1725185/proyecto_PROCESO, 1725185/proyecto_FIN, 

1725185/proyecto_INICIO, 1725185/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725887
Proyecto de 

inversión
                3,471,797.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3471797.28, modificado:3471797.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO ENTRONQUE A LA 

CARRETERA TRANSISMICA 2DA ETAPA EN  SAN BLAS ATEMPA OAXACA - 12887
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 12887 S 58 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:42, direccion:CALLE ATRAS DE LA TÉCNICA NUM 35 COLONIA NUEVA CREACION, 70786 NUEVA CREACIÓN [COLONIA], SAN BLAS ATEMPA OAXACA  

ENTRE  CARRETERA TRANSISMICA Y CALLE ENTRADA A LA COLONIA NUEVA CREACION,    SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE ESTA ATRÁS, lon:-95.21429242, lat:16.34069644}}
12-03-2020 30-05-2020           3,471,797.28                 3,471,797.28                  3,471,797.28            3,471,797.28          3,471,797.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/182/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3471797.28, importe_modificado:3471797.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:194.0}}

{1725887/proyecto_FIN, 1725887/proyecto_INICIO, 1725887/proyecto_FIN, 1725887/proyecto_PROCESO, 

1725887/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301727018
Proyecto de 

inversión
                1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LOCALIDAD   LUCRECIA 

DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LUCRECIA - 16265
20 Oaxaca 98 San Andrés Teotilálpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN ANDRES TEOTILALPAM 16265 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LUCRECIA DE MATAMOROS  - CHORRO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 936 RANCHERIA LUCRECIA, 

68633 LUCRECIA DE MATAMOROS, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA LOCALIDA, lon:-96.65373942, lat:17.91596525}}
16-03-2020 13-06-2020           1,250,000.00                 1,250,000.00                  1,250,000.00            1,250,000.00          1,250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISM/098/05/2020, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1936.0}}

{1727018/proyecto_INICIO, 1727018/proyecto_FIN, 1727018/proyecto_PROCESO, 1727018/proyecto_FIN, 

1727018/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727877
Proyecto de 

inversión
                1,151,265.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1151265.12, modificado:1151265.12}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   RANCHO DE LOS 

AUDELO ASENTAMIENTO RANCHO DE LOS AUDELO - 18594
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 18594 S 36 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:2, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO DE LOS AUDELO, 71247 RANCHO DE LOS AUDELO, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE  CONTINUACION UNION Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE UNIÓN FRENTE AL PANTEON DE LA AGENCIA DE RANCHO LOS AU, lon:-96.79915255, lat:17.07118407}}
25-05-2020 23-07-2020           1,151,265.12                 1,151,265.12                  1,151,265.12            1,151,265.12          1,151,265.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-006/FISMDF/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A DE C.V, 

convocante:SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1151265.12, importe_modificado:1151265.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1250.0}}

{1727877/proyecto_FIN, 1727877/proyecto_INICIO, 1727877/proyecto_FIN, 1727877/proyecto_PROCESO, 

1727877/proyecto_FIN, 1727877/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727887
Proyecto de 

inversión
                   364,998.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364998.26, modificado:364998.26}}
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA BRECHA DE LA LOCALIDAD EL NOGAL - 18623 20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA 18623 S 15 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ILDEFONSO EL VIEJO  - EL NOGAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 980 RANCHERIA SAN ILDEFONSO 

VIEJO, 71483 EL NOGAL, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA  ENTRE  TERRACERIA BARRIO ZANIZA Y TERRACERIA SAN ILDEFONSO EL VIEJO, , lon:-96.95774374, lat:16.59734552}}
04-05-2020 02-07-2020              364,998.26                    364,998.26                     364,998.26               364,998.26             364,998.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISMDF/009/2020, contratista:INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOTRES Y 

ASOCIADOS, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:364998.0, importe_modificado:364998.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}

{1727887/proyecto_INICIO, 1727887/proyecto_PROCESO, 1727887/proyecto_FIN, 1727887/proyecto_INICIO, 

1727887/proyecto_PROCESO, 1727887/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728038
Proyecto de 

inversión
                   687,410.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:687410.79, modificado:687410.79}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES BARRIO LA ESTACIÓN 040 - 19122 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 19122 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:293.0, meta_modificada:419.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO LA ESTACIÓN, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CALLE FERROCARRIL Y CALLE CRISTOBAL COLON,    LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS SE REALIZAN EN EL BARRIO LA ESTACIÓN DE LA LO, lon:-96.59999102, lat:18.53407128}}
27-05-2020 25-06-2020              687,410.79                    687,410.79                     687,410.79               687,410.79             687,410.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/040, contratista:VICTOR ANTONIO ROJAS OLOSAGASTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:687410.79, importe_modificado:687410.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:419.85}}

{1728038/proyecto_FIN, 1728038/proyecto_INICIO, 1728038/proyecto_PROCESO, 1728038/proyecto_FIN, 

1728038/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la meta no coincide con el acta entrega

, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200301728224
Proyecto de 

inversión
                   377,478.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377478.26, modificado:377478.26}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO LOCALIDAD BUENA VISTA 082 - 19594 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 19594 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:120, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENA VISTA, 68428 BUENAVISTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE IGLESIA Y 

CALLE A TERRENOS EJIDALES,    LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL JUNTO A LA I, lon:-96.56972487, lat:18.52338908}}
10-03-2020 08-04-2020              377,478.26                    377,478.26                     377,478.26               377,478.26             377,478.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/082, contratista:BLANCA ESTELA ALVIZAR CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:377478.26, importe_modificado:377478.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:166.0}}
{1728224/proyecto_FIN, 1728224/proyecto_PROCESO, 1728224/proyecto_INICIO, 1728224/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728795
Proyecto de 

inversión
                   186,945.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:186945.6, modificado:186945.6}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARAJE AHURRERA - 21419 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 21419 S 39 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA NETZAHUALCOYOTL BARRIO CHICO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE  CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE SEGUNDA DE NETZAHUALCOYOTL,    SE UBICA EN BARRIO CHICO ENTRE LAS CALLES NETZA, lon:-96.60039718, lat:16.32708728}}
18-02-2020 18-03-2020              186,945.60                    186,945.60                     186,945.60               186,945.60             186,945.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/012/2020, contratista:Construcciones y Proyectos Rayman Asociados 

s.a. de c.v., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:186945.6, importe_modificado:186945.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.0}} {1728795/proyecto_INICIO, 1728795/proyecto_FIN, 1728795/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728873
Proyecto de 

inversión
                   567,055.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:567055.19, modificado:567055.19}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOCALIDAD LA GUADALUPE 034 - 21634 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ 21634 S 24 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA GUADALUPE, 68428 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE CENTRO Y 

CALLE SALON EJIDAL,    LA GUADALUPE ES UNA ISLA LA CUAL NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES LA CONSTRUCCION DE MUROS S, lon:-96.64573086, lat:18.38920171}}
01-07-2020 31-07-2020              567,055.19                    567,055.19                     567,055.19               567,055.19             567,055.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/034, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ, monto:567055.19, importe_modificado:567055.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:336.0}}

{1728873/proyecto_PROCESO, 1728873/proyecto_INICIO, 1728873/proyecto_FIN, 1728873/proyecto_PROCESO, 

1728873/proyecto_FIN, 1728873/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728879
Proyecto de 

inversión
                   827,753.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:827753.44, modificado:827753.44}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD LA RAYA  

088 - 21645
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 21645 S 303 297 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA RAYA, 68420 LA RAYA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE SALVADOR DIAZ 

MIRON Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES, CALLE CONSTITUCIÒN  LA OBRA SE REALIZA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SALVA, lon:-96.36592657, lat:18.40508433}}
22-07-2020 20-08-2020              827,753.44                    827,753.44                     827,753.44               827,753.44             827,753.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/088, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:827753.44, importe_modificado:827753.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{1728879/proyecto_FIN, 1728879/proyecto_INICIO, 1728879/proyecto_FIN, 1728879/proyecto_PROCESO, 

1728879/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729072
Proyecto de 

inversión
                   828,090.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:828090.73, modificado:828090.73}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 40 M3 LOCALIDAD TETELA 017 - 22125 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 22125 S 479 471 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TETELA, 68426 TETELA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  AVENIDA DIODORO 

CARRASCO ALTAMIRANO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE NIÑOS HEROES  LA OBRA SE REALIZA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVEN, lon:-96.44792073, lat:18.50902102}}
30-06-2020 03-08-2020              828,090.73                    828,090.73                     828,090.73               828,090.73             828,090.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/017, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARANET SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:828090.73, importe_modificado:828090.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} {1729072/proyecto_INICIO, 1729072/proyecto_PROCESO, 1729072/proyecto_INICIO, 1729072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729484
Proyecto de 

inversión
                   852,673.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:852673.27, modificado:852673.27}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA  CALLE 

INDEPENDENCIA Y AV. AQUILES SERDAN - 23238
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 23238 S 533 355 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA Y AQUILES SERDAN SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO 

PETAPA OAXACA  ENTRE  AVENIDA FELIX GUZMAN Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS  SE LLEGA A TRAVÉS DE , lon:-95.13675221, lat:16.81448764}}
23-03-2020 16-05-2020              852,673.27                    852,673.27                     852,673.27               852,673.27             852,673.27 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83990, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA  2019 -

2021, monto:852673.27, importe_modificado:852673.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1936.0}}

{1729484/proyecto_INICIO, 1729484/proyecto_PROCESO, 1729484/proyecto_FIN, 1729484/proyecto_PROCESO, 

1729484/proyecto_FIN, 1729484/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735837
Proyecto de 

inversión
                1,716,446.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1716446.34, modificado:1716446.34}}
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL ARRAZOLA - 27597 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 27597 S 159 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:3, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE COLONIA SAN ANTONIO ARRAZOLA, 71233 ARRAZOLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AGENCIA MUNICIPAL ARRAZOLA , lon:-96.78918326, lat:17.0381394}}
24-03-2020 22-04-2020           1,716,446.34                 1,716,446.34                  1,716,446.34            1,716,446.34          1,716,446.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/047/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:1716446.34, importe_modificado:1716446.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:571.0}}

{1735837/proyecto_INICIO, 1735837/proyecto_PROCESO, 1735837/proyecto_FIN, 1735837/proyecto_PROCESO, 

1735837/proyecto_FIN, 1735837/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301737442
Proyecto de 

inversión
                   540,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540000.0, modificado:540000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE - 29706 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 29706 S 141 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEHUAJE, 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    NO SE CUENTA 

CON NOMBRES DE CALLES LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ. COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.61292141, lat:16.39174092}}
26-02-2020 25-04-2020              540,000.00                    540,000.00                     540,000.00               540,000.00             540,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/015/2020, contratista:WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:52.0}}
{1737442/proyecto_PROCESO, 1737442/proyecto_FIN, 1737442/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738057
Proyecto de 

inversión
                   439,328.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439328.8, modificado:439328.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA LOC 

CAÑAMAZAL 069 - 30434
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30434 S 319 311 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:8, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA RANCHERIA CAÑAMAZAL, 68428 CAÑAMAZAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE LA 

LAGUNA Y CAMINO A MIGUEL HIDALGO,    LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOCALIZADA EN LA CALLE NARCIZO MEND, lon:-96.49070598, lat:18.56580657}}
06-08-2020 04-09-2020              439,328.80                    439,328.80                     439,328.80               439,328.80             439,328.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/069, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:439328.8, importe_modificado:439328.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:374.0}}

{1738057/proyecto_PROCESO, 1738057/proyecto_INICIO, 1738057/proyecto_PROCESO, 1738057/proyecto_FIN, 

1738057/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739798
Proyecto de 

inversión
                   762,818.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:762818.82, modificado:762818.82}}
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CAMINO A LA UNION - 32458 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN AGUSTIN CHAYUCO 32458 S 107 91 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE  CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PERIFERICO SUR  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL CALLE REVOLUC, lon:-97.80641793, lat:16.40299384}}
18-03-2020 01-05-2020              762,818.82                    762,818.82                     762,818.82               762,818.82             762,818.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/002/2020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:762818.82, importe_modificado:762818.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:326.0}}

{1739798/proyecto_FIN, 1739798/proyecto_PROCESO, 1739798/proyecto_INICIO, 1739798/proyecto_FIN, 

1739798/proyecto_INICIO, 1739798/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742469
Proyecto de 

inversión
                2,310,465.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2310465.0, modificado:2310465.0}}
CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 21 DE AGOSTO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE - 35753 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 35753 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE 21 DE AGOSTO PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CALLE 21 DE 

AGOSTO Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO  PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE S, lon:-95.87608339, lat:17.66914356}}
20-05-2020 18-07-2020           2,310,465.00                 2,310,465.00                  2,310,465.00            2,310,465.00          2,310,465.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/127/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:2310465.0, importe_modificado:2310465.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}}

{1742469/proyecto_INICIO, 1742469/proyecto_PROCESO, 1742469/proyecto_FIN, 1742469/proyecto_PROCESO, 

1742469/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742493
Proyecto de 

inversión
                1,216,518.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1216518.2, modificado:1216518.2}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA COMUNITARIA MESTIZA VICENTE GUERRERO CLAVE:20KPR0900L - 35789
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 35789 S 13 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:73, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA AURORA RANCHO VIEJO, 68940 LA AURORA (RANCHO VIEJO), SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL Y  ,    PARTIENDO DEL ENTRONQUE CON EL CAMINO E.C. TUXTEPECPALOMARES A PASO DEL ÁGUILA KM 6 MS 110 DI, lon:-95.61713175, lat:17.53444146}}
08-06-2020 06-08-2020           1,216,518.20                 1,216,518.20                  1,216,518.20            1,216,518.20          1,216,518.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/196/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1216518.2, importe_modificado:1216518.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:622.0}}

{1742493/proyecto_INICIO, 1742493/proyecto_PROCESO, 1742493/proyecto_FIN, 1742493/proyecto_PROCESO, 

1742493/proyecto_FIN, 1742493/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742522
Proyecto de 

inversión
                   864,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:864000.0, modificado:864000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SEGUNDA ETAPA) - 35820 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 35820 S 36 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:14, direccion:PUEBLO LA PROVIDENCIA, 71103 LA PROVIDENCIA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN LA AMPLIACIÓN DE LA 

LOCALIDAD DE PROVIDENCIA SE ANEXAN COORDENADAS YA QUE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE. 16.969151 97.513102, lon:-97.50666918, lat:16.96584142}}
08-06-2020 07-07-2020              864,000.00                    864,000.00                     864,000.00               864,000.00             864,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0014/08/2020, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:864000.0, importe_modificado:864000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1742522/proyecto_PROCESO, 1742522/proyecto_FIN, 1742522/proyecto_PROCESO, 1742522/proyecto_INICIO, 

1742522/proyecto_PROCESO, 1742522/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742732
Proyecto de 

inversión
                   600,158.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600158.67, modificado:600158.67}}
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA - 36057 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 36057 S 67 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CAMINO TRAMO LA TORTOLITA  - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO , 70800 LA 

TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA TORTOLITA MIAHUATLAN , lon:-96.55048944, lat:16.31012177}}
19-02-2020 19-03-2020              600,158.67                    600,158.67                     600,158.67               600,158.67             600,158.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/018/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:600158.67, importe_modificado:600158.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1476.0}} {1742732/proyecto_INICIO, 1742732/proyecto_FIN, 1742732/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742935
Proyecto de 

inversión
                   185,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185000.0, modificado:185000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN YUCUTACO - 36544 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN AGUSTIN CHAYUCO 36544 S 102 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA UNION CHAYUCO - YUCUTACO KM 4+800  - YUCUTACO KM 8+080 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined  

YUCUTACO, 71768 YUCUTACO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE  CAMINO TRAMO LA UNION CHAYUCO KM 4800 Y CAMINO YUCUTAC, lon:-97.76488329, lat:16.46249734}}
05-03-2020 28-03-2020              185,000.00                    185,000.00                     185,000.00               185,000.00             185,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83788, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, 

monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3280.0}}

{1742935/proyecto_INICIO, 1742935/proyecto_PROCESO, 1742935/proyecto_FIN, 1742935/proyecto_PROCESO, 

1742935/proyecto_FIN, 1742935/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743755
Proyecto de 

inversión
                   491,664.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:491664.56, modificado:491664.56}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0339S - 

38474
20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS 38474 S 41 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA  ENTRE  

CAMINO REAL ORIENTE Y CALLE MADERO, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA INICIA EN LA CALLE ITURBIDE DE REFERENCIA A UNOS METROS A, lon:-96.61574126, lat:16.78057079}}
16-03-2020 14-04-2020              491,664.56                    491,664.56                     491,664.56               491,664.56             491,664.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF/MSCM/368/01/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:491664.56, importe_modificado:491664.56}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}}

{1743755/proyecto_INICIO, 1743755/proyecto_FIN, 1743755/proyecto_PROCESO, 1743755/proyecto_FIN, 

1743755/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743817
Proyecto de 

inversión
                   430,157.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430157.6, modificado:430157.6}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA  EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 19 CLAVE 20DML0019R - 

38613
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 38613 S 190 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE OCTUBRE COLONIA SANTA CECILIA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE  CALLE CAMINO REAL Y CALLE YOLVEO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  SE UBICA ENTRE LAS CALLES TRES DE OCTUBRE CAMINO , lon:-96.60050443, lat:16.34174584}}
16-04-2020 14-06-2020              430,157.60                    430,157.60                     430,157.60               430,157.60             430,157.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/030/2020, contratista:CHRISTIAN GOMEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:430157.6, importe_modificado:430157.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1743817/proyecto_INICIO, 1743817/proyecto_FIN, 1743817/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744407
Proyecto de 

inversión
                   102,448.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102448.07, modificado:102448.07}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA, ANIMAS TRUJANO - 39894
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE  ANIMAS TRUJANO 39894 S 1834 1671 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR 3 PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 FEBRERO Y CALLE REFORMA, CALLE ARTICULO 123  SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y CALLE REFORMA A 2 CUA, lon:-96.71599638, lat:16.9892471}}
01-06-2020 30-06-2020              102,448.07                    102,448.07                     102,448.07               102,448.07             102,448.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM-DF-II/002/174/2020, contratista:DAINZU INGERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, monto:102448.07, importe_modificado:102448.07}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1744407/proyecto_INICIO, 1744407/proyecto_FIN, 1744407/proyecto_PROCESO, 1744407/proyecto_FIN, 

1744407/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745239
Proyecto de 

inversión
                   751,116.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751116.48, modificado:751116.48}}
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (PRIMERA ETAPA) - 44681 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 44681 S 437 374 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE ALAMOS  SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-96.87276696, lat:18.17701644}}
11-05-2020 10-07-2020              751,116.48                    751,116.48                     751,116.48               751,116.48             751,116.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/003, contratista:INGENIERIA & PROYECTOS BRISMA S.A. DE C.V., convocante:H. 

Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, monto:751116.48, importe_modificado:751116.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} {1745239/proyecto_INICIO, 1745239/proyecto_FIN, 1745239/proyecto_PROCESO, 1745239/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746863
Proyecto de 

inversión
                2,349,520.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2349520.12, modificado:2349520.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO 

EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 49140
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 49140 S 105 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y  , CALLE ALLENDE  LA CALLE HIDALGO INICIA A 150 AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN LORENZO TEXM, lon:-97.19737239, lat:16.58676837}}
04-05-2020 31-08-2020           2,349,520.12                 2,349,520.12                  2,349,520.12            2,349,520.12          2,349,520.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/001/2020, contratista:CLAUDIA GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:2349520.12, importe_modificado:2349520.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2100.0}}
{1746863/proyecto_INICIO, 1746863/proyecto_FIN, 1746863/proyecto_PROCESO, 1746863/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747829
Proyecto de 

inversión
                   123,298.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:123298.38, modificado:123298.38}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO - 52059 20 Oaxaca 180 San Juan Bautista Lo de Soto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL MUNICIPIO SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 52059 S 950 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA  ENTRE  CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE EN, lon:-98.34600743, lat:16.5117228}}
06-07-2020 20-07-2020              123,298.38                    123,298.38                     123,298.38               123,298.38             123,298.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBLS/180/FISMDF/001/2020, contratista:DEPROYEC S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO, monto:123298.38, importe_modificado:123298.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{1747829/proyecto_INICIO, 1747829/proyecto_PROCESO, 1747829/proyecto_FIN, 1747829/proyecto_PROCESO, 

1747829/proyecto_FIN, 1747829/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749276
Proyecto de 

inversión
                   651,682.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:651682.59, modificado:651682.59}}
MANTENIMIENTO DE PRESA PARAJE CUCHILLA ANCHA - 55916 20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SAN MARCOS ARTEAGA 55916 S 193 186 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:104.99, meta_modificada:104.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA  - COSECHAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO VISTA HERMOSA 

LÁZARO CÁRDENAS, 69273 VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO QUE ESTA ENTRAND, lon:-98.05446931, lat:17.73668683}}
20-05-2020 18-07-2020              651,682.59                    651,682.59                     651,682.59               651,682.59             651,682.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/237/FISMDF/006/2020-002, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA, S. A. 

DE C. V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:651682.59, importe_modificado:651682.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.99}}

{1749276/proyecto_INICIO, 1749276/proyecto_FIN, 1749276/proyecto_PROCESO, 1749276/proyecto_INICIO, 

1749276/proyecto_PROCESO, 1749276/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750222
Proyecto de 

inversión
                   379,979.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:379979.15, modificado:379979.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  BARDAS PERIMETRALES  EN SAN MIGUEL AMATLÁN 

LOCALIDAD   SAN MIGUEL AMATLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL AMATLÁN - 58902
20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN 58902 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:CALLE MELCHORO OCAMPO INTERIOR A PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE NIÑO PERDIDO,    UNA CALLE ANTES DE LLEGAR AL MUNICIPIO QUE ES LA CALLE DE REF, lon:-96.47233467, lat:17.27656969}}
01-06-2020 20-07-2020              379,979.15                    379,979.15                     379,979.15               379,979.15             379,979.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/FISM/262/02/2020, contratista:REYNALDO LUCAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:379979.15, importe_modificado:379979.15}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}}

{1750222/proyecto_INICIO, 1750222/proyecto_FIN, 1750222/proyecto_PROCESO, 1750222/proyecto_FIN, 

1750222/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753954
Proyecto de 

inversión
                   592,349.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:592349.31, modificado:592349.31}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO (PRIMERA ETAPA) - 69371 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 69371 S 17 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:86, direccion:CALLE CAMINO A MESON DE GUADALUPÈ RANCHERIA NUEVA REFORMA, 69777 NUEVA REFORMA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CAMINO CAMINO A MESON DE GUADALUPE Y CAMINO CAMINO A LAZARO CARDENAS,    EL COMEDOR SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENC, lon:-97.93110994, 

lat:17.36273215}}

17-06-2020 14-09-2020              592,349.31                    592,349.31                     592,349.31               592,349.31             592,349.31 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/002/2020, contratista:ING. MICHAEL SALAZAR SANTIAGO, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:592349.31, importe_modificado:592349.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:59.0}}
{1753954/proyecto_PROCESO, 1753954/proyecto_INICIO, 1753954/proyecto_PROCESO, 1753954/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754208
Proyecto de 

inversión
                   315,502.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315502.8, modificado:315502.8}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LA FORTALEZA - 70087 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 70087 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA LA FORTALEZA, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE UNO Y CALLE LIMITE COLONIA, CALLE 18 DE MARZO  A 250 MTS DE LA ENTRADA A LA COLONIA SIGLO XXI POR AV. PALMA R, lon:-96.16851178, lat:18.07140269}}
16-07-2020 14-08-2020              315,502.80                    315,502.80                     315,502.80               315,502.80             315,502.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-027/2020, contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:315502.8, importe_modificado:315502.8}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}}

{1754208/proyecto_INICIO, 1754208/proyecto_PROCESO, 1754208/proyecto_INICIO, 1754208/proyecto_PROCESO, 

1754208/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755743
Proyecto de 

inversión
                1,102,261.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102261.49, modificado:1102261.49}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO CUARTA ETAPA - 80452 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN 80452 S 49 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:112.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO AYOTZINTEPEC  - SAN MATEO EXODO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 000 PUEBLO , 00000 SAN MATEO 

ÉXODO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC AVANZANDO POR EL CAMINO DE TERRACERI, lon:-96.12926293, lat:17.60518047}}
25-05-2020 23-06-2020           1,102,261.49                 1,102,261.49                  1,102,261.49            1,102,261.49          1,102,261.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-DF/020/2020, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:1102261.49, importe_modificado:1102261.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:112.23}}

{1755743/proyecto_PROCESO, 1755743/proyecto_FIN, 1755743/proyecto_INICIO, 1755743/proyecto_FIN, 

1755743/proyecto_PROCESO, 1755743/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757066
Proyecto de 

inversión
                2,985,671.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2985671.08, modificado:2985671.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ENTRONQUE AL 

PAVIMENTO EXISTENTE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE EN SAN BLAS ATEMPA - 

84260

20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 84260 S 73 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:14, direccion:CALLE AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE RANCHERIA MONTE GRANDE, 70786 MONTE GRANDE, SAN BLAS ATEMPA 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA HACIA TIERRA BLANCA Y CAMINO HACIA MONTE GRANDE,    CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE, lon:-95.16778026, 

lat:16.28984215}}

11-06-2020 19-08-2020           2,985,671.08                 2,985,671.08                  2,985,671.08            2,985,671.08          2,985,671.08 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/232/2020, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2985671.08, importe_modificado:2985671.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:270.0}}

{1757066/proyecto_INICIO, 1757066/proyecto_PROCESO, 1757066/proyecto_FIN, 1757066/proyecto_INICIO, 

1757066/proyecto_PROCESO, 1757066/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760117
Proyecto de 

inversión
                   500,031.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500031.89, modificado:500031.89}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CRUZ CHIQUITA ASENTAMIENTO CRUZ CHIQUITA - 92410
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 92410 S 143 116 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.77, meta_modificada:0.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ CHIQUITA  - CRUZ CHIQUITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 770 PUEBLO CRUZ CHIQUITA, 69717 CRUZ 

CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-97.94011185, lat:17.11771858}}
29-05-2020 27-06-2020              500,031.89                    500,031.89                     500,031.89               500,031.89             500,031.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0010/188/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:500031.89, importe_modificado:500031.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.77}}

{1760117/proyecto_INICIO, 1760117/proyecto_PROCESO, 1760117/proyecto_FIN, 1760117/proyecto_PROCESO, 

1760117/proyecto_FIN, 1760117/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760288
Proyecto de 

inversión
                1,518,777.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1518777.01, modificado:1517999.85}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA AGENCIA 

DE PUEBLO NUEVO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE OAXACA, PLANTEL 01 CVE. 20ECB0001D. - 

92857

20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 92857 S 336 224 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO OAXACA  - MEXICO   KILÓMETRO 186 + 500 COLONIA PUEBLO NUEVO, 68274 OAXACA DE 

JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PINO SUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAMINO NACIONAL  CARRETERA INTER, lon:-96.75980122, lat:17.11909605}}
15-10-2020 15-12-2020           1,517,999.85                 1,517,999.85                  1,517,999.85            1,517,999.85          1,517,999.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 062/2020, contratista:CARLOS ARIEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1517999.85, importe_modificado:1517999.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}
{1760288/proyecto_INICIO, 1760288/proyecto_FIN, 1760288/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760696
Proyecto de 

inversión
                2,612,064.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2612064.86, modificado:2612064.86}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD - 93812 20 Oaxaca 162 San Jerónimo Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE 93812 S 979 869 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE  - OCOTLÁN DE MORELOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO SAN JERÓNIMO 

TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO D, lon:-96.59303329, lat:16.71704903}}
15-07-2020 30-08-2020           2,612,064.86                 2,612,064.86                  2,612,064.86            2,612,064.86          2,612,064.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/162/001/2020, contratista:RAMIRO SANTIAGO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JERONIMO TAVICHE, monto:2612064.86, importe_modificado:2612064.86}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1760696/proyecto_PROCESO, 1760696/proyecto_INICIO, 1760696/proyecto_FIN, 1760696/proyecto_INICIO, 

1760696/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761841
Proyecto de 

inversión
                1,512,723.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1512723.47, modificado:1512723.47}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SAN JUAN 

COPALA ASENTAMIENTO SAN JUAN COPALA - 96857
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 96857 S 315 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.63, meta_modificada:1109.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:29, direccion:CALLE PRIVADA PUEBLO SAN JUAN COPALA, 69702 SAN JUAN COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA , lon:-97.96217929, lat:17.18887521}}
04-05-2020 22-06-2020           1,512,723.47                 1,512,723.47                  1,512,723.47            1,512,723.47          1,512,723.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0029/179/2020, contratista:C. Jorge Armando Pascual Ortiz, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1512723.47, importe_modificado:1512723.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1109.63}}

{1761841/proyecto_INICIO, 1761841/proyecto_PROCESO, 1761841/proyecto_FIN, 1761841/proyecto_PROCESO, 

1761841/proyecto_FIN, 1761841/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763248
Proyecto de 

inversión
                1,363,444.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1363444.81, modificado:1363444.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO TETEPEC LOCALIDAD   SANTA CRUZ 

TIHUIXTE - 100690
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 100690 S 212 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:CALLE MEJIA PUEBLO , 71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE MEJIA SANTA CRUZ 

TIHUIXTLE SANTIAGO TETEPEC. OAXACA, lon:-97.66459491, lat:16.31817446}}
14-08-2020 30-09-2020           1,363,444.81                 1,363,444.81                  1,363,444.81            1,363,444.81          1,363,444.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/FISM/489/01/25/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1363444.81, importe_modificado:1363444.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:780.0}}
{1763248/proyecto_INICIO, 1763248/proyecto_PROCESO, 1763248/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763886
Proyecto de 

inversión
                   699,919.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699919.03, modificado:699919.03}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA). - 102355 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
102355 S 158 134 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4761.0, meta_modificada:4761.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:58, direccion:PUEBLO CAÑADA CANDELARIA, 69800 CAÑADA CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    CERCA DE LA 

CARRETERA FEDERAL, lon:-97.73447551, lat:17.18916367}}
20-07-2020 02-09-2020              699,919.03                    699,919.03                     699,919.03               699,919.03             699,919.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0058/04/2020, contratista:CRISANTO REYES MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:699919.03, importe_modificado:699919.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4761.0}} {1763886/proyecto_FIN, 1763886/proyecto_INICIO, 1763886/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763994
Proyecto de 

inversión
                2,348,358.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2348358.98, modificado:2348358.98}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO ZANATE. - 102672 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 102672 S 64 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:146, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA PASO ZANATE, 70944 PASO ZANATE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CAMINO A 

SAN FRANCISCO COZOALTEPEC Y CAMINO SAN BERNARDINO, CAMINO BARRA DEL POTRERO  SOBRE LA CALLE VICENTE GERRERO SE ENCUENTRA , lon:-96.75579498, lat:15.76684249}}
26-03-2020 23-06-2020           2,348,358.98                 2,348,358.98                  2,348,358.98            2,348,358.98          2,348,358.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-009-2020, contratista:Constructor Profesional Integral Especializada Urbanopoli 

K&G Construcciones S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2348358.98, 

importe_modificado:2348358.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1039.0}}
{1763994/proyecto_PROCESO, 1763994/proyecto_INICIO, 1763994/proyecto_PROCESO, 1763994/proyecto_INICIO, 

1763994/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764391
Proyecto de 

inversión
                4,271,560.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4271560.0, modificado:4271560.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - 103750 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 103750 S 188 173 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO 0 +000.00  - 2+120.000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 120 PUEBLO EL HUAMÉCHIL, 71388 EL HUAMÚCHIL, 

SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO SANTIAGO AMOLTEPEC Y CAMINO HUAMUCHIL,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL RIO QUE S, lon:-97.53438415, lat:16.59785921}}
25-02-2020 23-06-2020           4,271,560.00                 4,271,560.00                  4,271,560.00            4,271,560.00          4,271,560.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-002/FIII/2020, contratista:ING. FERNANDO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4271560.0, importe_modificado:4271560.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1764391/proyecto_INICIO, 1764391/proyecto_FIN, 1764391/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764435
Proyecto de 

inversión
                   450,067.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450067.05, modificado:450067.05}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRESCOLAR JARDIN DE NIÑOS: JUAN ENRIQUE 

PESTALOZZI CLAVE: 20DJN0530J - 103872
20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO 103872 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:EJE VIAL LAZARO CARDENAS PUEBLO , 00000 SANTA ANA RAYÓN, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA  ENTRE  EJE VIAL LAZARO 

CARDENAS Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA LAZARO CARDENAS EN ESA MISMA CARRETERA SE ENCU, lon:-97.93239556, lat:17.04724912}}
23-08-2020 21-10-2020              450,067.05                    450,067.05                     450,067.05               450,067.05             450,067.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/O.-15/C-05/2020, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:450067.05, importe_modificado:450067.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:86.0}}

{1764435/proyecto_INICIO, 1764435/proyecto_PROCESO, 1764435/proyecto_INICIO, 1764435/proyecto_FIN, 

1764435/proyecto_PROCESO, 1764435/proyecto_FIN, 1764435/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765033
Proyecto de 

inversión
                   939,030.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:939030.35, modificado:939030.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 105550
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 105550 S 22 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.72, meta_modificada:725.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y PERIFERICO SUR, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DEL CENTRO DE LA POBLA, lon:-97.80689854, lat:16.40155994}}
03-06-2020 17-07-2020              939,030.35                    939,030.35                     939,030.35               939,030.35             939,030.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/008/2020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:939030.35, importe_modificado:939030.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:725.72}}
{1765033/proyecto_PROCESO, 1765033/proyecto_FIN, 1765033/proyecto_INICIO, 1765033/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765493
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:210000.0}}

MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PONIENTE - 

106946
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 106946 S 96 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:6, direccion:CALLE PONIENTE RANCHERIA PLATANILLO, 70350 SAN ISIDRO PLATANILLO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA 

A TRAVÉS DEL CAMINO RURAL QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS RANCHERIAS QUE SE UBICAN EN LA ZONA MONTAÑOSA , lon:-95.25268791, lat:16.95275442}}
25-06-2020 14-07-2020              210,000.00                    210,000.00                     210,000.00               210,000.00             210,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SDP/513/02/26/2020, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -2021, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1765493/proyecto_INICIO, 1765493/proyecto_PROCESO, 1765493/proyecto_FIN, 1765493/proyecto_INICIO, 

1765493/proyecto_PROCESO, 1765493/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765542
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCERA 

ETAPA - 107059
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO 107059 S 95 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.15, meta_modificada:495.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TEPONAPA, 68659 TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE VENUSTIANO, lon:-96.72624131, lat:17.83618152}}
01-07-2020 15-08-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GALINDO PEÑA, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:495.15}}

{1765542/proyecto_PROCESO, 1765542/proyecto_FIN, 1765542/proyecto_INICIO, 1765542/proyecto_FIN, 

1765542/proyecto_PROCESO, 1765542/proyecto_INICIO, 1765542/proyecto_PROCESO, 1765542/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765752
Proyecto de 

inversión
                   579,138.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:579138.66, modificado:579138.66}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 107490 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 107490 S 88 82 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:66, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA SEGUNDA MANZANA, 00000 SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INSURGENTES ESQUINA CON CALLE MORELOS TOMANDO COMO P, lon:-97.61550521, lat:16.67765047}}
31-08-2020 28-11-2020              579,138.66                    579,138.66                     579,138.66               579,138.66             579,138.66 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:579138.66, importe_modificado:579138.66}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}} {1765752/proyecto_INICIO, 1765752/proyecto_FIN, 1765752/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766167
Proyecto de 

inversión
                   614,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:614000.0, modificado:614000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN DE TIERRAS   RELLENO DE SOLARES   2  EN SAN JOSÉ DEL 

PEÑASCO LOCALIDAD   EL TABAJE ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO - 108698
20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 108698 S 88 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL TABAJE PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 EL TABAJE, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LAS NIVELACIONES DE TIERRA SE ENCUENTRAN DISTRIBUÍDAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-96.48703226, lat:16.26217179}}
21-05-2020 19-06-2020              614,000.00                    614,000.00                     614,000.00               614,000.00             614,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJP/004/2020, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:614000.0, importe_modificado:614000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2400.0}}

{1766167/proyecto_FIN, 1766167/proyecto_INICIO, 1766167/proyecto_PROCESO, 1766167/proyecto_INICIO, 

1766167/proyecto_PROCESO, 1766167/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766409
Proyecto de 

inversión
                   998,580.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998580.6, modificado:998580.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPR2321H - 109365
20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA 109365 S 33 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN ILDEFONSO VIEJO, 71483 SAN ILDEFONSO VIEJO, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA  ENTRE  CAMINO PALO BLANCO Y 

CAMINO BARRIO ZANIZA, CAMINO EL NOGAL  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA PARTIENDO DEL VADO RUMBO A LA LOCALIDAD DE AGUA F, lon:-96.96018542, lat:16.60001134}}
03-07-2020 31-08-2020              998,580.60                    998,580.60                     998,580.60               998,580.60             998,580.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISMDF/025/2020, contratista:MARIO EDGAR LÓPEZ CASTILLO, 

convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:998580.6, importe_modificado:998580.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:435.0}}

{1766409/proyecto_INICIO, 1766409/proyecto_PROCESO, 1766409/proyecto_FIN, 1766409/proyecto_PROCESO, 

1766409/proyecto_FIN, 1766409/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766454
Proyecto de 

inversión
                1,412,154.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1412154.96, modificado:1412154.96}}
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA PLAYITA. - 109481 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 109481 S 862 828 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE ARROYO PRINCIPAL Y CALLE PROLONGACION PERIFERICO,    PARA PODER LLEGAR A ESTA OBRA ES NECESARIO ACUDIR AL PALACIO PA, lon:-97.91498516, lat:16.30650109}}
25-05-2020 23-07-2020           1,412,154.96                 1,412,154.96                  1,412,154.96            1,412,154.96          1,412,154.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:109481, contratista:GERARDO JIMENEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:1412154.96, importe_modificado:1412154.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} {1766454/proyecto_INICIO, 1766454/proyecto_PROCESO, 1766454/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767343
Proyecto de 

inversión
                   603,292.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:603292.9, modificado:603292.9}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL  ARROYO EDMUNDO CUEVAS - 111905 20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 111905 S 320 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

UN ARROYO TRANSVERSAL DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE SAN JUAN COMO REFERENCIA EXISTE UNA IGLESIA , lon:-96.18030294, lat:17.18567464}}
16-07-2020 14-08-2020              603,292.90                    603,292.90                     603,292.90               603,292.90             603,292.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVH/FISMCM/INV/038/003/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:603292.9, importe_modificado:603292.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}

{1767343/proyecto_PROCESO, 1767343/proyecto_FIN, 1767343/proyecto_PROCESO, 1767343/proyecto_FIN, 

1767343/proyecto_INICIO, 1767343/proyecto_PROCESO, 1767343/proyecto_INICIO, 1767343/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767345
Proyecto de 

inversión
                   429,522.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:429522.13, modificado:429522.13}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL ARROYO PANTEÓN VIEJO - 111907 20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 111907 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CATALINA, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y  ,    EL PROYECTO SE 

ENCUENTRA EN UN ARROYO TRANSVERSAL A LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL BARRIO DE SANTA CATALINA COMO REFERENCIA CE, lon:-96.18409266, lat:17.18310445}}
16-07-2020 14-08-2020              429,522.13                    429,522.13                     429,522.13               429,522.13             429,522.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVH/FISMCM/INV/038/004/2020, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:429522.13, importe_modificado:429522.13}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{1767345/proyecto_INICIO, 1767345/proyecto_PROCESO, 1767345/proyecto_FIN, 1767345/proyecto_INICIO, 

1767345/proyecto_FIN, 1767345/proyecto_PROCESO, 1767345/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767723
Proyecto de 

inversión
                1,018,102.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1018102.46, modificado:1018102.47}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN EL NUCLEO RURAL LA REFORMA - 

112815
20 Oaxaca 154 San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 112815 S 35 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:3, direccion:CALLE A LA AGENCIA PUEBLO LA REFORMA, 70829 LA REFORMA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO A LA AGENCIA 

Y CAMINO A LA IGLESIA,    LAS VIVIENDAS SE UBICAN AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALID, lon:-96.40170771, lat:16.23985583}}
14-09-2020 12-11-2020           1,018,102.47                 1,018,102.47                  1,018,102.47            1,018,102.47          1,018,102.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSIA/FISMDF/154/004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROBOMA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, monto:1018102.47, importe_modificado:1018102.47}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}

{1767723/proyecto_INICIO, 1767723/proyecto_PROCESO, 1767723/proyecto_FIN, 1767723/proyecto_INICIO, 

1767723/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768044
Proyecto de 

inversión
                   389,389.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:389389.54, modificado:389389.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2DA PROLONGACION 

DE LEONA VICARIO UBICADA EN SAN AGUSTIN ETLA - 113626
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETLA 113626 S 2049 1844 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PROLONGACION 2DA PROLONGACION DE LEONA VICARIO PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA 

OAXACA  ENTRE CALLE COLON Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE UNION  LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES COLON Y LEONA VICA, lon:-96.76564019, lat:17.19122396}}
01-10-2020 30-10-2020              389,389.54                    389,389.54                     389,389.54               389,389.54             389,389.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/063/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:389389.54, importe_modificado:389389.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:462.0}}

{1768044/proyecto_PROCESO, 1768044/proyecto_FIN, 1768044/proyecto_INICIO, 1768044/proyecto_PROCESO, 

1768044/proyecto_FIN, 1768044/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769316
Proyecto de 

inversión
                   580,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580000.0, modificado:580000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU 

CLAVE: 20DPR3274U, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 117130
20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 117130 S 115 93 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN RANCHO LA ERA, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  

ENTRE  AVENIDA JUAREZ Y  ,    ESCUELA PRIMARIA JUAN JACOBO ROUSSEAU CLAVE 20DPR3274U, lon:-96.82120634, lat:17.12561144}}
08-09-2020 06-11-2020              580,000.00                    580,000.00                     580,000.00               580,000.00             580,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1769316/proyecto_PROCESO, 1769316/proyecto_INICIO, 1769316/proyecto_FIN, 1769316/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769646
Proyecto de 

inversión
                2,346,816.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2346816.25, modificado:2346816.25}}
CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIA EL BARRIO CHANGO - 118233 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 118233 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:53, direccion:CALLE RIÓ CHANGO PUEBLO EL MIRADOR, 68514 EL MIRADOR, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA CALLE INICIA AL 

COSTADO DEL TECHADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL RUMBO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD., lon:-96.76602155, lat:18.2511507}}
01-05-2020 14-07-2020           2,346,816.25                 2,346,816.25                  2,346,816.25            2,346,816.25          2,346,816.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO12/MSMC/FAISMDF/406/20/2020, contratista:CORPORACIÓN INTEGRAL EN INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2346816.25, 

importe_modificado:2346816.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0}}
{1769646/proyecto_INICIO, 1769646/proyecto_PROCESO, 1769646/proyecto_FIN, 1769646/proyecto_PROCESO, 

1769646/proyecto_FIN, 1769646/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769925
Proyecto de 

inversión
                   585,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585900.0, modificado:585900.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN SANTA ANA LOCALIDAD   SANTA ANA - 119183 20 Oaxaca 353 Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA 119183 S 82 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.51, meta_modificada:48.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO  SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 

EL MORAL  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL CENTRO COMUNITARIO, lon:-96.71698882, lat:16.34108572}}
13-07-2020 09-10-2020              585,900.00                    585,900.00                     585,900.00               585,900.00             585,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/353/FISMDF/C-016/2020, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, monto:585900.0, importe_modificado:585900.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.51}} {1769925/proyecto_PROCESO, 1769925/proyecto_INICIO, 1769925/proyecto_PROCESO, 1769925/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770356
Proyecto de 

inversión
                   924,864.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:924864.74, modificado:924864.74}}
REHABILITACIÓN DE CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 120401 20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA 120401 S 1564 1483 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  ENTRE  CALLE AGUSTÍN 

MELGAR Y CALLE MATAMOROS, CALLE BENITO JUÁREZ  CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES DE AGUSTÍN MELGAR Y MATAMOROS A UN COST, lon:-96.54586606, lat:16.95696362}}
04-07-2020 01-09-2020              924,864.74                    924,864.74                     924,864.74               924,864.74             924,864.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJG/197/FISM-DF/003/2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA, monto:924864.74, importe_modificado:924864.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:784.0}}
{1770356/proyecto_PROCESO, 1770356/proyecto_INICIO, 1770356/proyecto_PROCESO, 1770356/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770440
Proyecto de 

inversión
                1,071,658.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1071658.03, modificado:1071658.03}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CLINICA. - 120600 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 120600 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:CALLE CALLE LA CLINICA PUEBLO SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE RUMBO AL PANTEON,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES NECES, lon:-97.96558718, 

lat:16.17311546}}

10-08-2020 23-09-2020           1,071,658.03                 1,071,658.03                  1,071,658.03            1,071,658.03          1,071,658.03 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:120600, contratista:CONSTRUCTORA ROBLEMONS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1071658.03, importe_modificado:1071658.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} {1770440/proyecto_INICIO, 1770440/proyecto_PROCESO, 1770440/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770661
Proyecto de 

inversión
                   549,999.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549999.31, modificado:549999.31}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 121206 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
121206 S 82 68 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:PUEBLO LA PURISIMA CONCEPCIÓN, 69800 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA A 5 KM. DE LA GASOLINERA QUE SE UBICA EN LA CARRETERA QUE CONDUCE A CHALCATONGO, lon:-97.64197035, lat:17.27472776}}
07-09-2020 21-10-2020              549,999.31                    549,999.31                     549,999.31               549,999.31             549,999.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0038/60/2020, contratista:JOEL LEON LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549999.31, importe_modificado:549999.31}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1770661/proyecto_FIN, 1770661/proyecto_PROCESO, 1770661/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770717
Proyecto de 

inversión
                3,073,289.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3073289.59, modificado:3073289.59}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA ROSA-CUAUHTÉMOC 1ERA ETAPA - 121323 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 121323 S 160 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13114.0, meta_modificada:13114.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:CALLE SANTA ROSA PUEBLO SANTA ROSA, 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A 

PIEDRA ANCHA  Y CALLE CAMINO A CUAUHTEMOC,    CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA A CUAUHTEMOC, lon:-96.80002187, lat:18.24381515}}
03-08-2020 31-10-2020           3,073,289.59                 3,073,289.59                  3,073,289.59            3,073,289.59          3,073,289.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO21/MSMC/FAISMDF/406/03/2020, contratista:KEHA INNOVACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3073289.59, importe_modificado:3073289.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:13114.0}}

{1770717/proyecto_INICIO, 1770717/proyecto_PROCESO, 1770717/proyecto_FIN, 1770717/proyecto_PROCESO, 

1770717/proyecto_FIN, 1770717/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771247
Proyecto de 

inversión
                   589,624.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:589624.98, modificado:589624.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 

122591
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 122591 S 106 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.69, meta_modificada:326.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68266 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.09779622, lat:17.02641341}}
23-06-2020 20-07-2020              589,624.98                    589,624.98                     589,624.98               589,624.98             589,624.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/003/2020, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:589624.98, importe_modificado:589624.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:326.69}}

{1771247/proyecto_PROCESO, 1771247/proyecto_INICIO, 1771247/proyecto_PROCESO, 1771247/proyecto_FIN, 

1771247/proyecto_INICIO, 1771247/proyecto_FIN, 1771247/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771654
Proyecto de 

inversión
                   799,540.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799540.44, modificado:799540.44}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GARCÍA VIGIL, EN 

LA AGENCIA MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA. - 123747
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 123747 S 46 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:9, direccion:CALLE GARCIA VIGIL COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, 71232 SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE CINCO DE MAYO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GARCIA VIGIL E, lon:-96.72627933, lat:16.98094873}}
22-06-2020 21-07-2020              799,540.44                    799,540.44                     799,540.44               799,540.44             799,540.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/287/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MSC860201QY3, monto:799540.44, importe_modificado:799540.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1771654/proyecto_INICIO, 1771654/proyecto_PROCESO, 1771654/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772205
Proyecto de 

inversión
                   200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

MEJORAMIENTO EN AULAS  DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA  CLAVE 20DPR2890Z 

(SEGUNDA ETAPA) - 125239
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 125239 S 93 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.6, meta_modificada:411.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PASCUAL AGUILAR  SE REALIZO EL MEJORAMIENTO EN LAS, lon:-96.59458433, lat:16.33086109}}
13-05-2020 11-06-2020              200,000.00                    200,000.00                     200,000.00               200,000.00             200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/038/2020, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:411.6}}
{1772205/proyecto_PROCESO, 1772205/proyecto_INICIO, 1772205/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773955
Proyecto de 

inversión
                     57,271.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57271.53, modificado:57271.53}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

FINCA SAN MARTÍN - 130135
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 130135 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.31, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 00000 FINCA SAN MARTÍN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD., lon:-96.21850155, lat:17.79147697}}
29-06-2020 01-07-2020                57,271.53                      57,271.53                       57,271.53                 57,271.53               57,271.53 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:57271.53, importe_modificado:57271.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:180.0}} {1773955/proyecto_INICIO, 1773955/proyecto_FIN, 1773955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar meta , trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, obs2: 

{observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar meta, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, obs3: 

{observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar meta, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, obs4: 

{observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar meta, 

2020 5 OAX200301774087
Proyecto de 

inversión
                   768,065.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:768065.1, modificado:768065.1}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   HIERBA 

SANTA ASENTAMIENTO HIERBA SANTA - 130458
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 130458 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA HIERBA SANTA, 71750 HIERBA SANTA, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA EMPIEZA 

JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD LA HIERBA SANTA, lon:-97.97071575, lat:16.38390867}}
15-06-2020 04-07-2020              768,065.10                    768,065.10                     768,065.10               768,065.10             768,065.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/10/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:768065.1, importe_modificado:768065.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} {1774087/proyecto_PROCESO, 1774087/proyecto_FIN, 1774087/proyecto_INICIO, 1774087/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774150
Proyecto de 

inversión
                   252,096.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:252096.06, modificado:252096.06}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA CON CLAVE 

20DJN0079G, 1ERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 130736
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 130736 S 66 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.24, meta_modificada:1093.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO CENTRO DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUXILOTITLAN, CALLE HEROE DE NACOZARI  EL PRESCOLAR SE ENCUENTRA, lon:-96.88757605, lat:17.27791626}}
25-07-2020 12-09-2020              252,096.06                    252,096.06                     252,096.06               252,096.06             252,096.06 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87386, contratista:, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:252096.06, 

importe_modificado:252096.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1093.33}}

{1774150/proyecto_PROCESO, 1774150/proyecto_INICIO, 1774150/proyecto_FIN, 1774150/proyecto_INICIO, 

1774150/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774466
Proyecto de 

inversión
                   708,622.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:708622.63, modificado:708622.63}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA RIVERA, - 131289 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 131289 S 48 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CALLE LA RIVIERA COLONIA COL. AGRICOLA Y GANADERA EL PROGRESO, 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE CALLE LA RIVERA Y CAMINO AL RANCJO SAN JOSE,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA RIVERA DE LA COLONIA AGRICO, lon:-94.91191174, lat:17.21877287}}
25-06-2020 08-08-2020              708,622.63                    708,622.63                     708,622.63               708,622.63             708,622.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/45/109/2020, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:708622.63, importe_modificado:708622.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:404.0}}

{1774466/proyecto_INICIO, 1774466/proyecto_PROCESO, 1774466/proyecto_FIN, 1774466/proyecto_PROCESO, 

1774466/proyecto_FIN, 1774466/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774508
Proyecto de 

inversión
                1,788,191.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1788191.74, modificado:1788191.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0318F EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 

LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ - 131355

20 Oaxaca 27 Chiquihuitlán de Benito Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ 131355 S 52 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AVIACIÓN PARAJE CAMPO DE AVIACIÓN, 68618 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE AVIACIÓN Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL IEBO A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS Y A 200 M, lon:-96.75616006, lat:17.99967322}}
07-09-2020 05-12-2020           1,788,191.74                 1,788,191.74                  1,788,191.74            1,788,191.74          1,788,191.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/09/2020, contratista:FDAYCA CONSTRUCCIONES S.A .DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:1788191.74, importe_modificado:1788191.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.0}}
{1774508/proyecto_INICIO, 1774508/proyecto_PROCESO, 1774508/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774780
Proyecto de 

inversión
                   749,953.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749953.68, modificado:749953.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EL  SACRIFICIO A LAS 

CRUCES - 131849
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 131849 S 148 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.4, meta_modificada:752.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO 1+500  - 1+625.4 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 125 PUEBLO EL SACRIFICIO, 70337 EL SACRIFICIO, SAN JUAN 

GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO TRAMO EL SACRIFICIO A LAS CRUCES Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO SACRIFICI, lon:-95.17003105, lat:17.1574797}}
29-06-2020 12-08-2020              749,953.68                    749,953.68                     749,953.68               749,953.68             749,953.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/36/095/2020, contratista:JOSE ALFREDO TORRES LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:749953.68, importe_modificado:749953.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:752.4}}

{1774780/proyecto_INICIO, 1774780/proyecto_PROCESO, 1774780/proyecto_FIN, 1774780/proyecto_PROCESO, 

1774780/proyecto_FIN, 1774780/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774837
Proyecto de 

inversión
                1,757,835.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1757835.66, modificado:1757835.66}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE RANCHO 

KABESH, AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN CRISTÓBAL AMATLÁN LOCALIDAD   

SAN CRISTÓBAL AMATLÁN ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 131995

20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 131995 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN AGUSTIN MIXTEPEC PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SAN AGUSTIN MIXTEPEC Y  ,    LA RANCHERIA KABESH SE LOCALIZA AL MARGEN DERECHO DEL , lon:-96.40643264, lat:16.31042797}}
03-08-2020 16-09-2020           1,757,835.66                 1,757,835.66                  1,757,835.66            1,757,835.66          1,757,835.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-04/SCA-001/2020, contratista:L.C.E. REYNA GISELA PARADA AQUINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1757835.66, importe_modificado:1757835.66}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} {1774837/proyecto_INICIO, 1774837/proyecto_PROCESO, 1774837/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774918
Proyecto de 

inversión
                   977,436.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:977436.35, modificado:977436.35}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COICOYÁN DE LAS FLORES LOCALIDAD   COICOYÁN 

DE LAS FLORES ASENTAMIENTO COICOYÁN DE LAS FLORES - 132222
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 132222 S 921 832 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5438.0, meta_modificada:5438.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN Y LA , lon:-98.27627143, lat:17.27256596}}
02-05-2020 10-06-2020              977,436.35                    977,436.35                     977,436.35               977,436.35             977,436.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/011/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION 

PIEDRA AZUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:977436.35, importe_modificado:977436.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5438.0}}

{1774918/proyecto_FIN, 1774918/proyecto_INICIO, 1774918/proyecto_FIN, 1774918/proyecto_PROCESO, 

1774918/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775119
Proyecto de 

inversión
                1,570,642.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1570642.28, modificado:1570642.28}}
APERTURA DE CAMINO COSECHERO LA TRINIDAD - RIO DE GUAYABO - 132672 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 132672 S 226 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO LA TRINIDAD - RIO GUAYABO PUEBLO LA TRINIDAD, 69790 LA TRINIDAD, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CAMINO COSECHERO LA TRINIDAD  RIO DE GUAYABO, lon:-98.26175796, lat:17.30898694}}
14-05-2020 26-06-2020           1,570,642.28                 1,570,642.28                  1,570,642.28            1,570,642.28          1,570,642.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0007/007/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1570642.28, importe_modificado:1570642.28}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{1775119/proyecto_FIN, 1775119/proyecto_INICIO, 1775119/proyecto_PROCESO, 1775119/proyecto_FIN, 

1775119/proyecto_PROCESO, 1775119/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775180
Proyecto de 

inversión
                7,823,423.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7823423.28, modificado:7823423.28}}

REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (PUERTO ESCONDIDO-PINOTEPA) SANTA CATARINA 

MECHOACAN  TRAMO DEL KM 0+000 AL 4+896.80 - 132856
20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 132856 S 3321 2679 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2480.0, meta_modificada:2480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2480 TRAMO CARRETERA A PINOTEPA NACIONAL  - SANTA CATARINA MECHOACAN  KILÓMETRO 02 + 

400 PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA  ENTRE CAMINO A JA, lon:-97.85873162, 

lat:16.29768157}}

03-06-2020 31-08-2020           7,823,423.28                 7,823,423.28                  7,823,423.28            7,823,423.28          7,823,423.28 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/008/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:7823423.28, importe_modificado:7823423.28}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2480.0}}

{1775180/proyecto_INICIO, 1775180/proyecto_PROCESO, 1775180/proyecto_FIN, 1775180/proyecto_INICIO, 

1775180/proyecto_PROCESO, 1775180/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775265
Proyecto de 

inversión
                   722,054.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:722054.1, modificado:722054.1}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 133080 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 133080 S 18 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:23, direccion:PUEBLO RIO CONTRERAS, 68266 RÍO CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN TODA 

LA POBLACION, lon:-96.98741088, lat:17.08921252}}
10-07-2020 30-09-2020              722,054.10                    722,054.10                     722,054.10               722,054.10             722,054.10 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:722054.1, importe_modificado:722054.1}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}

{1775265/proyecto_PROCESO, 1775265/proyecto_INICIO, 1775265/proyecto_PROCESO, 1775265/proyecto_INICIO, 

1775265/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775379
Proyecto de 

inversión
                1,083,080.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1083080.6, modificado:1083080.6}}
AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL DE SAN PEDRO ATOYAC - 133343 20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 133343 S 1347 1180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA HIDALGO QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL, A 100 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS BEN, lon:-97.98448416, lat:16.48614563}}
07-09-2020 05-11-2020           1,083,080.60                 1,083,080.60                  1,083,080.60            1,083,080.60          1,083,080.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./14/2020, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:1083080.6, importe_modificado:1083080.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:508.0}}
{1775379/proyecto_INICIO, 1775379/proyecto_PROCESO, 1775379/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775925
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 134042 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPO DE SANTIAGO TILANTONGO 134042 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO QUE CONDUCE DE GALEANA A MENDOZA RANCHERIA NARCISO MENDOZA, 69945 NARCISO MENDOZA, SANTIAGO 

TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE DE GALEANA A MENDOZA Y  ,    SE UBICA A 500 METROS APROXIMADAMENTE DE LA A, lon:-97.33027932, 

lat:17.19121216}}

14-09-2020 28-10-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/012/2020, contratista:HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1775925/proyecto_INICIO, 1775925/proyecto_PROCESO, 1775925/proyecto_INICIO, 1775925/proyecto_PROCESO, 

1775925/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776520
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE 

MAGDALENA PEÑASCO - 134781
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 134781 S 164 153 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO MAGDALENA PEÑASCO, 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN TODAS LAS CALLES DE LA POBLACION DE MAGDALENA PEÑASCO, lon:-97.55122442, lat:17.23583287}}
01-10-2020 29-11-2020           1,650,000.00                 1,650,000.00                  1,650,000.00            1,650,000.00          1,650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MMP/050/0001/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS  XINI  YUTE  

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE  MAGDALENA PEÑASCO, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1776520/proyecto_INICIO, 1776520/proyecto_PROCESO, 1776520/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776603
Proyecto de 

inversión
                   701,741.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:701741.93, modificado:701741.93}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 134855 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 134855 S 207 187 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COSOLAPA CARACOL, 68430 COSOLAPA CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE AL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.3865405, lat:18.26926803}}
15-06-2020 14-07-2020              701,741.93                    701,741.93                     701,741.93               701,741.93             701,741.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/001/2020, contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJECT S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:701741.93, 

importe_modificado:701741.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:442.0}}
{1776603/proyecto_PROCESO, 1776603/proyecto_INICIO, 1776603/proyecto_FIN, 1776603/proyecto_PROCESO, 

1776603/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777708
Proyecto de 

inversión
                   566,276.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:566276.44, modificado:566276.44}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SAN JOSÉ LACHIGUIRI LOCALIDAD   RANCHO 

NUEVO - 136139
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 136139 S 48 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.95, meta_modificada:55.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO RANCHO NUEVO, 00000 RANCHO NUEVO, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

CAMINO CERCA DE LA IGLESIA, CALLE A UN COSTADO DE CANCHA MUNICIPAL  LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICI, lon:-96.34838543, lat:16.37949454}}
01-06-2020 30-07-2020              566,276.44                    566,276.44                     566,276.44               566,276.44             566,276.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/016/2020, contratista:VICTOR HUGO VASQUEZ BOHORQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:566276.44, importe_modificado:566276.44}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.95}}

{1777708/proyecto_INICIO, 1777708/proyecto_FIN, 1777708/proyecto_INICIO, 1777708/proyecto_FIN, 

1777708/proyecto_PROCESO, 1777708/proyecto_FIN, 1777708/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA NO COINCIDE EN 

CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA PORQUE SE DEJÓ EL NOMBRE QUE 

APARECE EN MIDS AL MOMENTO DE DAR DE ALTA LA OBRA, 

trimestre:5.0, usuario:valerioluisv, fecha:2021-06-29}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301780776
Proyecto de 

inversión
                   916,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:916800.0, modificado:916800.0}}
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO - 139748 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 139748 S 554 528 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion:PUEBLO SAN BENITO DE ENCINAL, 68405 SAN BENITO ENCINAL, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO  EL PARQUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA FORMADA POR LAS CALLES PRINCIPAL Y 20 DE NOVIEMBRE Y , lon:-95.90881394, lat:17.98689718}}
12-08-2020 05-10-2020              916,800.00                    916,800.00                     916,800.00               916,800.00             916,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/50/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE 

C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:916800.0, importe_modificado:916800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1060.0}}
{1780776/proyecto_INICIO, 1780776/proyecto_FIN, 1780776/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780941
Proyecto de 

inversión
                1,375,116.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1375116.3, modificado:1375116.3}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 139890 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 139890 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO IXTLAHUACA  - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 900 PARAJE , 

00000 LOMA DE CULEBRÓN, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO HACIA SANTIAGO TLAZOYALTEPEC Y CAMINO HACIA SANTIAGO , lon:-96.96821316, 

lat:17.03818853}}

04-09-2020 02-11-2020           1,375,116.30                 1,375,116.30                  1,375,116.30            1,375,116.30          1,375,116.30 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISMDF/55/49/2020, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1375116.3, importe_modificado:1375116.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1990.0}} {1780941/proyecto_INICIO, 1780941/proyecto_PROCESO, 1780941/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781266
Proyecto de 

inversión
                5,682,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2841250.0, modificado:2841250.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2841250.0, modificado:2841250.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN PEDRO DE LA 

LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 140182
20 Oaxaca 351 San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS 140182 S 679 590 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4174.3, meta_modificada:4174.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE DE LA SOLEDAD Y CALLE LA CANDA, CALLE LA ESTACIÓN  LA OBRA SE LOCALICA A 200 METROS DEL PANTEÓN MU, lon:-96.72640229, lat:16.39981149}}
01-10-2020 29-12-2020           5,682,500.00                 5,682,500.00                  5,682,500.00            5,682,500.00          5,682,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/03/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:5682500.0, importe_modificado:5682500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4174.3}}
{1781266/proyecto_PROCESO, 1781266/proyecto_INICIO, 1781266/proyecto_PROCESO, 1781266/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782580
Proyecto de 

inversión
                   764,722.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:764722.59, modificado:764722.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN SANTOS REYES PÁPALO LOCALIDAD   CACALOTEPEC - 

141297
20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES PAPALO 141297 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO CACALOTEPEC, 68645 CACALOTEPEC, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA  ENTRE   Y  ,    UNICA ESCUELA PRIMARIA 

DE LA LOCLAIDAD DE CACALOTEPEC, lon:-96.88189992, lat:17.76239129}}
21-09-2020 19-12-2020              764,722.59                    764,722.59                     764,722.59               764,722.59             764,722.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-FIII-12-CO/MSRP-527/2020, contratista:GAFEPA CONSTRUCCIONES E 

INFRAESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:764722.59, importe_modificado:764722.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:53.0}}

{1782580/proyecto_INICIO, 1782580/proyecto_PROCESO, 1782580/proyecto_FIN, 1782580/proyecto_PROCESO, 

1782580/proyecto_FIN, 1782580/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782995
Proyecto de 

inversión
                1,982,977.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1982977.73, modificado:1982977.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON Y 

AVENIDA NIÑOS HEROES - 141686
20 Oaxaca 160 San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 141686 S 142 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2645.7, meta_modificada:2645.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ANTONIO DE LEON Y AVENIDA NIÑOS HEROES PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO 

SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA  ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE BENITO JUARE, lon:-97.84389172, lat:17.81088515}}
13-07-2020 21-09-2020           1,982,977.73                 1,982,977.73                  1,982,977.73            1,982,977.73          1,982,977.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:160-008-2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, monto:1982977.73, importe_modificado:1982977.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2645.7}}
{1782995/proyecto_FIN, 1782995/proyecto_INICIO, 1782995/proyecto_PROCESO, 1782995/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783029
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE JARDINES - 

141711
20 Oaxaca 181 San Juan Bautista Suchitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC 141711 S 14 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:2, direccion:CALLE JARDINES BARRIO CUAUTEPEC GUADALUPE, 69041 GUADALUPE CUAUTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JARDINES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE BARRIO GUADALUPE, lon:-97.65746284, lat:18.01223296}}
28-09-2020 08-11-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBS/181/FISM/OP/04/2020, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD 

FAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{1783029/proyecto_INICIO, 1783029/proyecto_PROCESO, 1783029/proyecto_FIN, 1783029/proyecto_PROCESO, 

1783029/proyecto_FIN, 1783029/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783133
Proyecto de 

inversión
                   669,116.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669116.76, modificado:669116.76}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 141813 20 Oaxaca 245 San Martín Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC 141813 S 644 536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.94, meta_modificada:13.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SA MARTIN ZACATEPEC  - PLAN DEL VERGEL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 13 + 94 PUEBLO , 69235 SAN MARTÍN 

ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE RELIZARA EN TRES CAMINOS DE LA POBLACION EL CAMI, lon:-98.0671819, lat:17.82241995}}
15-06-2020 06-07-2020              669,116.76                    669,116.76                     669,116.76               669,116.76             669,116.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:245-09-2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SN MARTIN ZACATEPEC, monto:669116.76, importe_modificado:669116.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.94}}

{1783133/proyecto_INICIO, 1783133/proyecto_FIN, 1783133/proyecto_PROCESO, 1783133/proyecto_FIN, 

1783133/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790820 Adquisición                    129,889.84 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129889.84, modificado:129889.84}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

TEPEUXILA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002017 S 19 30 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:San Juan Tepeuxila, Oax., México, lon:-96.8413866, lat:17.7222917}} 10-06-2020 31-12-2020              129,889.84                    129,889.84                     129,889.84               129,889.84             129,889.84 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790820/proyecto_PROCESO, 1790820/proyecto_INICIO, 1790820/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790949 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

CACAHUATEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002026 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:San Juan Cacahuatepec, Oax., México, lon:-98.1567443, lat:16.6156152}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790949/proyecto_PROCESO, 1790949/proyecto_INICIO, 1790949/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791074 Adquisición                    152,462.28 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152462.28, modificado:152462.28}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: LA COMPAÑÍA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003006 S 97 131 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:La Compañía, Oax., México, lon:-96.817691, lat:16.558151}} 10-06-2020 31-12-2020              152,462.28                    152,462.28                     152,462.28               152,462.28             152,462.28 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791074/proyecto_PROCESO, 1791074/proyecto_INICIO, 1791074/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791379 Adquisición                    108,936.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108936.76, modificado:108936.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002051 S 119 130 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino De Heroica Cdad. De Ejutla De Crespo, Oaxaca, México, lon:-96.7424822, lat:16.5615085}} 10-06-2020 31-12-2020              108,936.76                    108,936.76                     108,936.76               108,936.76             108,936.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791379/proyecto_PROCESO, 1791379/proyecto_INICIO, 1791379/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792094 Adquisición                      67,275.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67275.36, modificado:67275.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: TLACOTEPEC 

PLUMAS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002084 S 20 14 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:Tlacotepec Plumas Oaxaca, Oax., México, lon:-97.4437131, lat:17.8330012}} 10-06-2020 31-12-2020                67,275.36                      67,275.36                       67,275.36                 67,275.36               67,275.36 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792094/proyecto_PROCESO, 1792094/proyecto_INICIO, 1792094/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792140 Adquisición                    101,883.96 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101883.96, modificado:101883.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA 

JALAPA DEL MARQUES
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002092 S 54 52 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:Santa María Jalapa del Marqués, Oax., México, lon:-95.4449791, lat:16.4399924}} 10-06-2020 31-12-2020              101,883.96                    101,883.96                     101,883.96               101,883.96             101,883.96 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792140/proyecto_PROCESO, 1792140/proyecto_INICIO, 1792140/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792323
Proyecto de 

inversión
                2,169,825.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2169825.37, modificado:2169673.62}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES 

SERDAN CLAVE 20DPR1243N
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31185 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.6, meta_modificada:689.6}} 1 {geo1: {cve_municipio:459, localidad:3, direccion:CENTRO, LUNATITLÁN DEL PROGRESO, SANTIAGO CHAZUMBA, OAXACA., lon:-97.739251, lat:18.180974}} 25-09-2020 23-12-2020           2,169,673.62                 2,169,673.62                  2,169,673.62            2,169,673.62          2,169,673.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-078-00-2020, contratista:DILGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:2169673.62, importe_modificado:2169673.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:689.6}}
{1792323/proyecto_INICIO, 1792323/proyecto_FIN, 1792323/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792327
Proyecto de 

inversión
                2,869,886.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2869886.14, modificado:2867844.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA, CLAVE 

20DTV1502J
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31331 N 0 0 92 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.44, meta_modificada:661.44}} 1 {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:CENTRO, SANTA CATALINA MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC, OAXACA., lon:-96.93706, lat:16.894074}} 25-09-2020 23-12-2020           2,867,844.93                 2,867,844.93                  2,867,844.93            2,867,844.93          2,867,844.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-080-00-2020, contratista:HERLOP INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2867844.93, importe_modificado:2867844.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:661.44}}
{1792327/proyecto_INICIO, 1792327/proyecto_FIN, 1792327/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792334
Proyecto de 

inversión
                3,125,082.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3125082.93, modificado:3059697.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

MANUEL ÁVILA CAMACHO CON CLAVE: 20DPR1734A.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31339 N 0 0 52 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.4, meta_modificada:662.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CENTRO, SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA., lon:-97.912778, lat:16.969444}} 31-07-2020 31-12-2020           3,059,697.11                 3,059,697.11                  3,059,697.11            3,059,697.11          3,059,697.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-094-00-2020, contratista:INGENIERIA APLICADA JABE DE OAXACA S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3059697.11, importe_modificado:3059697.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:662.4}}
{1792334/proyecto_INICIO, 1792334/proyecto_FIN, 1792334/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792335
Proyecto de 

inversión
                2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2800000.0, modificado:2798498.38}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0387B
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31340 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.44, meta_modificada:645.44}} 1 {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CENTRO, TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA, OAXACA., lon:-96.302236, lat:17.376733}} 25-09-2020 23-12-2020           2,798,498.38                 2,798,498.38                  2,798,498.38            2,798,498.38          2,798,498.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-073-00-2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2798498.38, importe_modificado:2798498.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:645.44}}
{1792335/proyecto_PROCESO, 1792335/proyecto_INICIO, 1792335/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793030 Adquisición                    107,369.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107369.6, modificado:107369.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003062 S 35 23 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Valle Nacional, Oax., México, lon:-96.3079874, lat:17.7732868}} 10-06-2020 31-12-2020              107,369.60                    107,369.60                     107,369.60               107,369.60             107,369.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793030/proyecto_PROCESO, 1793030/proyecto_INICIO, 1793030/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793212 Adquisición                    921,916.96 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:921916.96, modificado:921916.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003081 S 509 527 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Heroica Cd de Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.0182657, lat:16.4330013}} 10-06-2020 31-12-2020              921,916.96                    921,916.96                     921,916.96               921,916.96             921,916.96 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793212/proyecto_PROCESO, 1793212/proyecto_INICIO, 1793212/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796990
Proyecto de 

inversión
                1,628,265.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1628265.93, modificado:1461646.77}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 151866 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 151866 S 252 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD. A 40 METROS DE PREESCOLAR MI, lon:-97.95652384, lat:16.45767483}}
03-10-2020 31-12-2020           1,461,646.77                 1,461,646.77                  1,461,646.77            1,461,646.77          1,461,646.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDF/0188/INV/09-45/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITÉCNICOS HOPE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1461646.77, importe_modificado:1461646.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1796990/proyecto_FIN, 1796990/proyecto_INICIO, 1796990/proyecto_PROCESO, 1796990/proyecto_FIN, 

1796990/proyecto_INICIO, 1796990/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797588
Proyecto de 

inversión
                1,995,337.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1995337.61, modificado:1972527.17}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO ANALCO - 

160964
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 160964 S 158 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2590.16, meta_modificada:2590.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO ANALCO, 68493 SAN ANTONIO ANALCO, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE  

CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SE UBICA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.55655878, lat:17.83949237}}
01-03-2020 31-07-2020           1,972,527.17                 1,972,527.17                  1,972,527.17            1,972,527.17          1,972,527.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-001/2020, contratista:INFRA, INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1972527.17, importe_modificado:1972527.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2590.16}}
{1797588/proyecto_INICIO, 1797588/proyecto_PROCESO, 1797588/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797760
Proyecto de 

inversión
                   178,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178500.0, modificado:178459.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 

161931
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161931 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE DR. 

JUAN S. NAKAGAWA Y CALLE DR. JOSÉ SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, CALLE ADOLFO TOLEDO SANTILLÁN  AL NORTE IGLESIA EVANGÉLICA, lon:-95.09950465, lat:16.54863997}}
01-10-2020 31-12-2020              178,459.69                    178,459.69                     178,459.69               178,459.69             178,459.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1797760/proyecto_INICIO, 1797760/proyecto_FIN, 1797760/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798068
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220919.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

LACHIGOLÓ - 165917
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165917 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ 

OAXACA  ENTRE  CALLE DEL ZAPOTE Y CALLE SIN NOMBRE,    QUINIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PA, lon:-96.59488473, lat:17.01503204}}
01-10-2020 31-12-2020              220,919.90                    220,919.90                     220,919.90               220,919.90             220,919.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1798068/proyecto_INICIO, 1798068/proyecto_FIN, 1798068/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798147
Proyecto de 

inversión
                   115,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115500.0, modificado:115397.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VISTA HERMOSA - 

166390
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166390 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL NORESTE DEL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE UBICA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.44751903, lat:18.02982294}}
01-10-2020 31-12-2020              115,397.36                    115,397.36                     115,397.36               115,397.36             115,397.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1798147/proyecto_PROCESO, 1798147/proyecto_INICIO, 1798147/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798171
Proyecto de 

inversión
                   182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:182000.0, modificado:181921.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL TEMASCAL - 

166552
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166552 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA LUNA, 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y  ,    A 113 METROS DE UN CENTRO DE ATENCIÓN DE SALUD, lon:-96.98055315, lat:16.92464606}}
01-10-2020 31-12-2020              181,921.79                    181,921.79                     181,921.79               181,921.79             181,921.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1798171/proyecto_PROCESO, 1798171/proyecto_INICIO, 1798171/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798214
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62820.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO 

- 167383
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167383 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  AVENIDA NIÑOS HEROES SUR Y AVENIDA GRAL. HELIODORO CHARIS CASTRO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 60 , lon:-94.82152687, lat:16.43254566}}
01-10-2020 31-12-2020                62,820.40                      62,820.40                       62,820.40                 62,820.40               62,820.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798214/proyecto_FIN, 1798214/proyecto_PROCESO, 1798214/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401798231
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62820.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167592
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167592 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE ARGENTINA Y  , CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS  A 116 METROS DE LA PARROQUIA SANTA CRUZ CHEGUI, lon:-95.02779439, lat:16.43651703}}
01-10-2020 31-12-2020                62,820.40                      62,820.40                       62,820.40                 62,820.40               62,820.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798231/proyecto_INICIO, 1798231/proyecto_FIN, 1798231/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798243
Proyecto de 

inversión
                   680,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680400.0, modificado:680140.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 167914
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167914 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  

CALLE ABASOLO Y CALLE MINA, BRECHA NIÑO ARTILLERO  A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA LA HERMOSA Y A DOS CUADRAS DE LA CARR, lon:-96.70182033, lat:16.93472773}}
01-10-2020 31-12-2020              680,140.17                    680,140.17                     680,140.17               680,140.17             680,140.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/231/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:680140.17, importe_modificado:680140.17}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} {1798243/proyecto_INICIO, 1798243/proyecto_FIN, 1798243/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800131
Proyecto de 

inversión
                1,358,747.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1358747.08, modificado:1358261.14}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ LACHIGUIRI RANCHO MIJANGOS EL 

CARRIZAL RAMAL A CRUCERO NIZAGOCHE RAMAL A PARAJE LOS FAVIANES Y RAMAL A LOS 

VASQUEZ - 190199

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190199 S 159 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.32, meta_modificada:6.32}} 1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ LACHIGUIRI - RANCHO MIJANGOS   - RAMAL A CRUCERO NIZAGOCHE RAMAL A PARAJE LOS FAVIA 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 32 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXAC, lon:-96.3538054, lat:16.40515524}}
01-11-2020 31-12-2020           1,358,261.14                 1,358,261.14                  1,358,261.14            1,358,261.14          1,358,261.14 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-105-W-0-2020, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1358261.14, importe_modificado:1358261.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.32}} {1800131/proyecto_INICIO, 1800131/proyecto_FIN, 1800131/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800142
Proyecto de 

inversión
                   178,627.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178627.1, modificado:178228.46}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VICENTE GUERRERO IGNACIO ZARAGOZA - 190314 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190314 S 264 252 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.91, meta_modificada:0.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 910 RANCHERIA SAN MIGUEL EL 

GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CAMINO VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENC, lon:-97.62334505, lat:17.04699547}}
01-11-2020 31-12-2020              178,228.46                    178,228.46                     178,228.46               178,228.46             178,228.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-124-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:178228.46, importe_modificado:178228.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.91}} {1800142/proyecto_INICIO, 1800142/proyecto_FIN, 1800142/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800145
Proyecto de 

inversión
                   979,298.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:979298.16, modificado:978630.01}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC PINOTEPA NACIONAL SALINA CRUZ PLAYA 

GRANDE - 190400
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190400 S 104 107 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ  - PLAYA GRANDE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 0 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE PLAYA GRANDE S, lon:-95.90697619, lat:15.84142951}}
01-11-2020 31-12-2020              978,630.01                    978,630.01                     978,630.01               978,630.01             978,630.01 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-115-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS 

INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:978630.06, 

importe_modificado:978630.06}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1800145/proyecto_INICIO, 1800145/proyecto_FIN, 1800145/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800171
Proyecto de 

inversión
                   659,332.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:659332.55, modificado:658663.51}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC VICENTE GUERRERO CAÑADA DE MORELOS BENITO 

JUÁREZ - 190770
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190770 S 201 177 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.11, meta_modificada:3.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO VICENTE GUERRERO  - BENITO JUÁREZ  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 910 INTERIOR SN RANCHERIA BENITO 

JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENTRA A, lon:-97.62875645, lat:17.00573867}}
01-11-2020 31-12-2020              658,663.51                    658,663.51                     658,663.51               658,663.51             658,663.51 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-118-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES 

VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:658663.51, importe_modificado:658663.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.11}} {1800171/proyecto_INICIO, 1800171/proyecto_PROCESO, 1800171/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800396
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1198774.8}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD DE 

SAN MIGUEL REYES MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 193667
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
193667 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO DE SIEMBRA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL REYES, 71005 SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ESTA A 1600 MTS DE LA POBLACIÓN POR EL CAMINO QUE LLEVA A LOS CAMPOS DE CULTI, lon:-97.87997732, lat:16.92332146}}
01-07-2020 31-12-2020           1,198,774.80                 1,198,774.80                  1,198,774.80            1,198,774.80          1,198,774.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-264-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1198774.8, importe_modificado:1198774.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1800396/proyecto_INICIO, 1800396/proyecto_FIN, 1800396/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801011
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104850.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 202526
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202526 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MACEDONIO ALCALÁ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  A 280 METROS DEL CENTRO DE SALUD , lon:-97.22158964, 

lat:17.46022195}}

01-11-2020 31-12-2020              104,850.15                    104,850.15                     104,850.15               104,850.15             104,850.15 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/215/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:464336.37, importe_modificado:464336.37}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} {1801011/proyecto_INICIO, 1801011/proyecto_FIN, 1801011/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801054
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324959.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA IGNACIO 

ZARAGOZA - 203136
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 203136 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 68548 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 

MTS DE LA CANCHA TECHADA Y 120 MTS DEL AYUNTAMIENTO EN EL CENTRO DE LA RANCHERÍA, lon:-96.99313023, lat:18.12834021}}
01-11-2020 31-12-2020              324,959.77                    324,959.77                     324,959.77               324,959.77             324,959.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1801054/proyecto_INICIO, 1801054/proyecto_FIN, 1801054/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801104
Proyecto de 

inversión
              15,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.5E7, modificado:1.420049967E7}}
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITÁN DE ZARAGOZA Y UNIÓN HIDALGO - 203628 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 203628 S 894 732 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.09, meta_modificada:4.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE EDO TRAMO UNIÓN HIDALGO  - JUCHITÁN DE ZARAGOZA  KILÓMETRO 14 + 810 COLONIA UNIÓN HIDALGO 

CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y  ,    AUNCOSTADO DE LA VIA FERREA QUE, lon:-94.83928411, lat:16.46904244}}
01-11-2020 31-12-2020         14,200,499.67               14,200,499.67                14,200,499.67          14,200,499.67        14,200,499.67 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-138-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: EXPORTACIONES E 

IMPORTACIONES ARERMAN, S.A. DE C.V. Y MAGRO & MAGRO CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1.420049967E7, importe_modificado:1.420049967E7}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.09}} {1801104/proyecto_INICIO, 1801104/proyecto_FIN, 1801104/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401810129
Proyecto de 

inversión
                   959,659.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:959659.93, modificado:959659.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA EL 

PATEÓN - 88101
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 88101 S 317 334 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA LA REFORMA, 71998 LA REFORMA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LA ESPERANZA 

Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA DE LA REFORMA MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, lon:-96.9811753, lat:15.98976766}}
21-09-2020 20-10-2020              959,659.93                    959,659.93                     959,659.93               959,659.93             959,659.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/456A/2020, contratista:CONSTRUCTORA BURTON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:959659.93, importe_modificado:959659.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:792.0}}
{1810129/proyecto_INICIO, 1810129/proyecto_PROCESO, 1810129/proyecto_FIN, 1810129/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401811271
Proyecto de 

inversión
                2,950,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2950800.0, modificado:2950800.0}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COSOLAPA LOCALIDAD   RANCHO TABLAS REYES - 

106050
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA 106050 S 364 312 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR S/N EJIDO RANCHO TABLAS REYES, 68412 RANCHO TABLAS REYES, COSOLAPA OAXACA  ENTRE  

AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE JOSEFA ORTIZ  SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN, lon:-96.65550677, lat:18.57303709}}
29-01-2020 29-02-2020           2,950,800.00                 2,950,800.00                  2,950,800.00            2,950,800.00          2,950,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/MCO/021/001/2020, contratista:AYN INC BAJIO S.A. DE C.V., convocante:COSOLAPA, 

monto:2950800.0, importe_modificado:2950800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}

{1811271/proyecto_PROCESO, 1811271/proyecto_FIN, 1811271/proyecto_INICIO, 1811271/proyecto_FIN, 

1811271/proyecto_INICIO, 1811271/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815669
Proyecto de 

inversión
                   731,135.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:731135.39, modificado:731135.39}}
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA GUELATAO - 143108 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 143108 S 61 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:373.0, meta_modificada:373.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 22 SUR COLONIA GUELATAO, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 19 

ORIENTE Y CALLE 25 ORIENTE,    LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA COLONIA GUELATAO, lon:-96.15005112, lat:18.08934002}}
10-09-2020 24-10-2020              731,135.39                    731,135.39                     731,135.39               731,135.39             731,135.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-047/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:731135.39, importe_modificado:731135.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:373.0}}

{1815669/proyecto_INICIO, 1815669/proyecto_FIN, 1815669/proyecto_PROCESO, 1815669/proyecto_FIN, 

1815669/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817626
Proyecto de 

inversión
                   249,999.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249999.67, modificado:249999.67}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ CON 

CLAVE: 20DPR3595D, DE LA COLONIA UNIÓN - 145383
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 145383 S 68 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.87, meta_modificada:30.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA UNIÓN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PROFRESO Y 

CALLE LA PAZ, CALLE UNIÓN Y PROGRESO  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y LA PAZ CERCA , lon:-96.74820759, lat:17.02293153}}
13-07-2020 08-08-2020              249,999.67                    249,999.67                     249,999.67               249,999.67             249,999.67 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:249999.67, importe_modificado:249999.67}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.87}}

{1817626/proyecto_INICIO, 1817626/proyecto_PROCESO, 1817626/proyecto_FIN, 1817626/proyecto_PROCESO, 

1817626/proyecto_FIN, 1817626/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819471
Proyecto de 

inversión
                   407,718.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:407718.31, modificado:405806.96}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION  EN SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM EN LA CALLE 5 DE MAYO. - 147500
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 147500 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

PROGRESO Y PRIVADA 5 DE MAYO,    CALE 5 D EMAYO ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIV DE 5 DE MAYO SECTOR CENTRO, SAN MARTIN MEXICAPA, lon:-96.74263069, lat:17.06246609}}
01-11-2020 30-11-2020              405,806.96                    405,806.96                     405,806.96               405,806.96             405,806.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 077/2020, contratista:SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:407272.2, importe_modificado:405806.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1819471/proyecto_INICIO, 1819471/proyecto_FIN, 1819471/proyecto_PROCESO, 1819471/proyecto_FIN, 

1819471/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401819921
Proyecto de 

inversión
                   424,564.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:424564.41, modificado:350875.48}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICPAM  

EN PRIVADA 5 DE MAYO. - 148038
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 148038 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    PRIVADA DE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECTOR CENTRO,, lon:-96.74433091, lat:17.0621091}}
01-11-2020 30-11-2020              350,875.48                    350,875.48                     350,875.48               350,875.48             350,875.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 084/2020, contratista:SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:424047.12, importe_modificado:350875.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1819921/proyecto_INICIO, 1819921/proyecto_FIN, 1819921/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401820164
Proyecto de 

inversión
                   449,584.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449584.19, modificado:446798.34}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN 

MEXICAPAM  EN LA PRIVADA DE TOPACIO. - 148358
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 148358 S 5 3 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE TOPACIO COLONIA LA JOYA, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE TOPACIO Y  , CALLE 

RUBI  PRIVADA DE TOPACIO ENTRE CALLE TOPACIO Y FONDO DE LA PRIVADA COL LA JOYA, SAN MARTIN MEXICAPAN, lon:-96.75474392, lat:17.06831346}}
01-11-2020 30-11-2020              446,798.34                    446,798.34                     446,798.34               446,798.34             446,798.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 107/2020, contratista:SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:449146.58, importe_modificado:446798.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1820164/proyecto_INICIO, 1820164/proyecto_PROCESO, 1820164/proyecto_FIN, 1820164/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401820730
Proyecto de 

inversión
                   151,973.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151973.0, modificado:151973.0}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES 20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN PEDRO TIDAA S 453 420 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Niño Perdido, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.37597823, lat:17.33744795}, geo2: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Niño 

Perdido, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.37581193, lat:17.33555328}, geo3: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Unión, San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-

97.37921834, lat:17.33867691}, geo4: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Niño Perdido, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.37603724, lat:17.33792929}, geo5: 

{cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Niño Perdido, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.3758924, lat:17.33831334}, geo6: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Niño 

Perdido, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.37592459, lat:17.33592197}, geo7: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Niño Perdido, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-

97.37582266, lat:17.33642893}, geo8: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Unión, San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-97.37897694, lat:17.33857962}, geo9: 

{cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Unión, San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-97.37888575, lat:17.3383287}, geo10: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Unión, San 

Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-97.37864435, lat:17.33816996}, geo11: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Unión, San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-97.37863362, 

lat:17.33794465}, geo12: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Niño Perdido, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.37603724, lat:17.33712534}, geo13: {cve_municipio:331, 

localidad:1, direccion:Niño Perdido, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.37599432, lat:17.33685395}, geo14: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Niño Perdido, San Pedro Tidaá, 

Oax., México, lon:-97.37567246, lat:17.33864106}, geo15: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Las Flores, San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-97.37567782, lat:17.33953718}, 

geo16: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Niño Perdido, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.37560809, lat:17.33906608}, geo17: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Las 

Flores, San Pedro Tidaá, Oax., México, lon:-97.3788482, lat:17.34024382}, geo18: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Las Flores, San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-

97.37843513, lat:17.34011069}, geo19: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Las Flores, San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-97.37799525, lat:17.34006972}, geo20: 

{cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Las Flores, San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-97.37761974, lat:17.33982393}, geo21: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Unión, 

San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-97.37906814, lat:17.33929139}, geo22: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Unión, San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-97.37898767, 

lat:17.33975736}, geo23: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:Unión, San Francisco Nuxa#o, Oax., México, lon:-97.37935245, lat:17.33884589}}

01-10-2020 23-12-2020              151,973.00                    151,973.00                     151,973.00               151,973.00             151,973.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88890, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO TIDAA, 

monto:151973.0, importe_modificado:151973.0}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:60.0}} {1820730/proyecto_INICIO, 1820730/proyecto_FIN, 1820730/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821306
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 

20DPR3586W - 150861
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 150861 S 25 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:98, direccion:CALLE COLMENA COLONIA PIE DE LA SIERRA, 70805 PIE DE LA SIERRA [FRACCIONAMIENTO], MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE CALLE APICULTURA Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE COMENA SOBRE CARRETERA FEDERAL 175 SE ENTRONCA CON LA COLONI, lon:-96.58904391, lat:16.30649508}}
14-05-2020 12-07-2020              450,000.00                    450,000.00                     450,000.00               450,000.00             450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/032/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFÁSICA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} {1821306/proyecto_INICIO, 1821306/proyecto_FIN, 1821306/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821594
Proyecto de 

inversión
                   587,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:587000.0, modificado:587000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

151564
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 151564 S 68 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

LLEGA A TRAVES DEL CAMINO QUE VA DE LA CABECERA MUNICIAPL A LAS POBLACIONES QUE SE UBICAN EN LA PARTE ALTA DE LA M, lon:-95.23549615, lat:16.90982235}}
28-09-2020 07-11-2020              587,000.00                    587,000.00                     587,000.00               587,000.00             587,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90802, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:587000.0, importe_modificado:587000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{1821594/proyecto_INICIO, 1821594/proyecto_PROCESO, 1821594/proyecto_FIN, 1821594/proyecto_PROCESO, 

1821594/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823408
Proyecto de 

inversión
                   569,178.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569178.22, modificado:569178.22}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL CHICAHUA LOCALIDAD   LA 

CORREGIDORA TIERRA COLORADA - 155714
20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHICAHUA SE ENCARGARA DE 

EJECUTAR LA OBRA
155714 S 97 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:4, direccion:VEREDA TRAMO LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA  - RIO CHAMIZAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

PUEBLO , 69615 LA CORREGIDORA TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA SITUADA EN EL RI, lon:-97.21277076, lat:17.63765388}}
21-07-2020 22-08-2020              569,178.22                    569,178.22                     569,178.22               569,178.22             569,178.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/264/FISMDF/009-2020, contratista:NOEL LOPEZ JIMENEZ, convocante:SAN MIGUEL 

CHICAHUA, monto:569178.22, importe_modificado:569178.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{1823408/proyecto_PROCESO, 1823408/proyecto_INICIO, 1823408/proyecto_FIN, 1823408/proyecto_PROCESO, 

1823408/proyecto_INICIO, 1823408/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823938
Proyecto de 

inversión
                   232,118.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232118.3, modificado:232118.3}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL - 157565 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 157565 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL EL RINCON PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO 

PRINCIPAL EL RINCON Y  ,    ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON, lon:-96.55601649, lat:16.53209872}}
01-10-2020 01-11-2020              232,118.30                    232,118.30                     232,118.30               232,118.30             232,118.30 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA, 

monto:232118.3, importe_modificado:232118.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}}

{1823938/proyecto_INICIO, 1823938/proyecto_PROCESO, 1823938/proyecto_FIN, 1823938/proyecto_INICIO, 

1823938/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823982
Proyecto de 

inversión
                1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA 

CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   EL SALAR - 157686
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 157686 S 30 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:38, direccion:CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA PUEBLO EL SALAR, 71910 EL SALAR, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

ENCUENTRA JUNTO A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.34155802, lat:16.06424416}}
16-10-2020 29-11-2020           1,600,000.00                 1,600,000.00                  1,600,000.00            1,600,000.00          1,600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/16/82/2020, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:465.0}}
{1823982/proyecto_FIN, 1823982/proyecto_INICIO, 1823982/proyecto_PROCESO, 1823982/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824052
Proyecto de 

inversión
                   356,470.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:356470.0, modificado:356470.0}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 157805 20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 157805 S 525 410 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:21, direccion:CALLE RAYÓN PUEBLO NATIVIDAD, 69290 NATIVIDAD, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE  CALLE RAYON Y  ,    CALLE 

PARALELA AL RIO MIXTECO, lon:-97.96115422, lat:17.68718947}}
07-09-2020 17-10-2020              356,470.00                    356,470.00                     356,470.00               356,470.00             356,470.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91036, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:356470.0, importe_modificado:356470.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.0}}

{1824052/proyecto_INICIO, 1824052/proyecto_PROCESO, 1824052/proyecto_INICIO, 1824052/proyecto_FIN, 

1824052/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824600
Proyecto de 

inversión
                   749,997.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749997.83, modificado:749997.83}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES. - 

159075
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
159075 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LLANO GRANDE, 69806 SAN PEDRO LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

UBICA A 2.0 KM. DE LA CARRETERA TLAXIACOPUTLA, lon:-97.77435792, lat:17.20845994}}
14-09-2020 12-11-2020              749,997.83                    749,997.83                     749,997.83               749,997.83             749,997.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/25/014/05/2020, contratista:JOEL LEON LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:749997.83, importe_modificado:749997.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}} {1824600/proyecto_INICIO, 1824600/proyecto_FIN, 1824600/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825231
Proyecto de 

inversión
                2,503,650.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2503650.2, modificado:2503650.2}}

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE: 

SAN ANTONINO EL ALTO, CAMINO: SAN MIGUEL MIXTEPEC-SAN ANTONINO EL ALTO, DEL KM 

7+000 AL 11+420. - 160856

20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 160856 S 1280 1228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC  - SAN ANTONINO EL ALTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 PUEBLO SAN ANTONINO 

EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE CAMINO SAN MIGUEL MIXTEPEC Y CAMINO SAN ANTONI, lon:-96.98978532, lat:16.78375182}}
20-05-2020 21-12-2020           2,503,650.20                 2,503,650.20                  2,503,650.20            2,503,650.20          2,503,650.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

monto:2503650.2, importe_modificado:2503650.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}}

{1825231/proyecto_INICIO, 1825231/proyecto_PROCESO, 1825231/proyecto_FIN, 1825231/proyecto_PROCESO, 

1825231/proyecto_FIN, 1825231/proyecto_INICIO, 1825231/proyecto_PROCESO, 1825231/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826290
Proyecto de 

inversión
                   864,272.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:864272.86, modificado:864272.86}}
CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MEDICA - 163745 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 163745 S 113 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:6, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO YUCUTACO, 71768 YUCUTACO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

PROFRA AMALIA,    LA UNIDAD MEDICA SE CONSTRUYE A UN LADO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE YUCUTACO SON MAS DE 45 CONCEPTOS E, lon:-97.76424614, lat:16.46376967}}
15-05-2020 23-07-2020              864,272.86                    864,272.86                     864,272.86               864,272.86             864,272.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:864272.86, importe_modificado:864272.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:53.0}}
{1826290/proyecto_PROCESO, 1826290/proyecto_INICIO, 1826290/proyecto_FIN, 1826290/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826538
Proyecto de 

inversión
                1,210,584.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1210584.0, modificado:1210584.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   SAN JUAN ÑUMÍ 

ASENTAMIENTO SAN JUAN ÑUMI - 164287
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 164287 S 244 231 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1661.0, meta_modificada:1661.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA UNION HIDALGO  - SAN JUAN ÑUMI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 661 PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 

69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS  SE LOCALIZA EN L, lon:-97.70829853, lat:17.39949812}}
20-08-2020 19-11-2020           1,210,584.00                 1,210,584.00                  1,210,584.00            1,210,584.00          1,210,584.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/04/2020, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS SA DE CV, 

convocante:San Juan Ñumi, monto:1210584.0, importe_modificado:1210584.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1661.0}}

{1826538/proyecto_PROCESO, 1826538/proyecto_INICIO, 1826538/proyecto_PROCESO, 1826538/proyecto_FIN, 

1826538/proyecto_INICIO, 1826538/proyecto_PROCESO, 1826538/proyecto_FIN, 1826538/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827088
Proyecto de 

inversión
                1,245,243.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1245243.35, modificado:1245243.35}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO TIPO NORIA PARA AGUA POTABLE EN EL PARAJE GUIU RUAH DAAH - 

165441
20 Oaxaca 112 San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 165441 S 1295 1117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ Y CALLE 2 DE ABRIL,    EL POZO DE UBICARA A UN COSTADO DEL RIO DE LA AMARG, lon:-96.48750845, lat:16.76005726}}
28-09-2020 11-12-2020           1,245,243.35                 1,245,243.35                  1,245,243.35            1,245,243.35          1,245,243.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM/112/INV02/2020, contratista:ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES LUMYUVA SA DE CV, 

convocante:SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:1245243.35, importe_modificado:1245243.35}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1827088/proyecto_PROCESO, 1827088/proyecto_INICIO, 1827088/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828185
Proyecto de 

inversión
                1,233,277.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1233277.2, modificado:1233277.2}}

CONSTRUCCION DE  MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. - 168772
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 168772 S 189 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1029.0, meta_modificada:1029.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAL LUCAS ZOQUIAPAM  - PEÑA COLORADA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN 

LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 PEÑA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE LOCALIZA EN VARIOS P, lon:-96.93161733, lat:18.14009355}}
11-07-2020 09-09-2020           1,233,277.20                 1,233,277.20                  1,233,277.20            1,233,277.20          1,233,277.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-10-2020, contratista:CESAR MORENO MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1233277.2, importe_modificado:1233277.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1029.0}}

{1828185/proyecto_INICIO, 1828185/proyecto_PROCESO, 1828185/proyecto_INICIO, 1828185/proyecto_FIN, 

1828185/proyecto_PROCESO, 1828185/proyecto_FIN, 1828185/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828200
Proyecto de 

inversión
                1,043,242.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1043242.4, modificado:1043242.4}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 

20DPB1895M - 168802
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 168802 S 32 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.3, meta_modificada:454.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM  - CERRO DE ARENA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN 

LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 CERRO DE ARENA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE LOCALIZA EN LA ESC, lon:-96.88878083, lat:18.12566682}}
13-07-2020 11-10-2020           1,043,242.40                 1,043,242.40                  1,043,242.40            1,043,242.40          1,043,242.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-11-2020, contratista:CESAR MORENO MERINO -, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

LUCAS ZOQUIAPAM, monto:1043242.4, importe_modificado:1043242.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:454.3}}

{1828200/proyecto_FIN, 1828200/proyecto_INICIO, 1828200/proyecto_FIN, 1828200/proyecto_PROCESO, 

1828200/proyecto_FIN, 1828200/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828701
Proyecto de 

inversión
                   464,188.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:464188.87, modificado:464188.87}}

CONSTRUCCION DE 01 AULA EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE: 20DPR20885 COLONIA 

NIÑOS HEROES - 170254
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 170254 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ CIUDAD NIÑOS HÉROES, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BATALLON SAN BLAS  ESTA OBRA SE UBICA EN LA ES, lon:-97.79102213, lat:17.79982343}}
02-10-2020 30-11-2020              464,188.87                    464,188.87                     464,188.87               464,188.87             464,188.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-058-2020, contratista:HUMBERTO HERNANDEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:464188.87, importe_modificado:464188.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1828701/proyecto_INICIO, 1828701/proyecto_PROCESO, 1828701/proyecto_FIN, 1828701/proyecto_PROCESO, 

1828701/proyecto_INICIO, 1828701/proyecto_FIN, 1828701/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829188
Proyecto de 

inversión
                2,059,911.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2059911.89, modificado:2059911.89}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN DEL PALMAR. - 

172062
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 172062 S 34 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3302.0, meta_modificada:3302.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:138, direccion:CALLE COCOS RANCHERIA LA UNIÓN, 70945 LA UNIÓN, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE COCOS Y CALLE RICARDO 

NAGAYA, CALLE COGUL  SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL PUERTO ESCONDIDOPOCHUTLA, lon:-96.62791896, lat:15.72331101}}
14-07-2020 11-10-2020           2,059,911.89                 2,059,911.89                  2,059,911.89            2,059,911.89          2,059,911.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-012-2020, contratista:Construcciones y Caminos OLIMPICA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2059911.89, importe_modificado:2059911.89}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3302.0}}

{1829188/proyecto_INICIO, 1829188/proyecto_FIN, 1829188/proyecto_INICIO, 1829188/proyecto_FIN, 

1829188/proyecto_PROCESO, 1829188/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829628
Proyecto de 

inversión
                   453,512.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453512.69, modificado:453512.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO 

HONDO - 173637
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA 173637 S 242 198 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE EL MOGOTE, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

NICOLAS BRAVO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRSA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA EN LA AGENCIA DE EL MOGOTE, SO, lon:-96.80210506, lat:17.16378418}}
28-10-2020 16-12-2020              453,512.69                    453,512.69                     453,512.69               453,512.69             453,512.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE/FISM/033/01/07/2020, contratista:MORBI ALIQUETSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

GUADALUPE ETLA, monto:453512.69, importe_modificado:453512.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:466.0}}

{1829628/proyecto_PROCESO, 1829628/proyecto_INICIO, 1829628/proyecto_FIN, 1829628/proyecto_PROCESO, 

1829628/proyecto_FIN, 1829628/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829706
Proyecto de 

inversión
                3,642,187.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3642187.86, modificado:3642187.86}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE  VILLA UNIÓN - 173873 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 173873 S 89 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5952.0, meta_modificada:5952.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:56, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA VILLA UNIÓN, 70944 VILLA UNIÓN, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  PROLONGACION UNION 

Y PROGRESO Y CAMINO PLAYA AGUA BLANCA,    A 120 METROS DE LA CARRETERA A SAN FRANCISCO COZOZALTEPEC, lon:-96.73478418, lat:15.81270877}}
12-08-2020 09-12-2020           3,642,187.86                 3,642,187.86                  3,642,187.86            3,642,187.86          3,642,187.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-020-2020, contratista:Constructor Profesional Integral Especializada Urbanopoli 

K&G Construcciones S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:3642187.86, 

importe_modificado:3642187.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5952.0}}
{1829706/proyecto_INICIO, 1829706/proyecto_FIN, 1829706/proyecto_INICIO, 1829706/proyecto_PROCESO, 

1829706/proyecto_FIN, 1829706/proyecto_INICIO, 1829706/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829835
Proyecto de 

inversión
                   863,842.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:863842.04, modificado:863842.04}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN RAFAEL-BARRIO DOLORES 1ERA ETAPA - 174463 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 174463 S 316 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:CALLE BARRIO DOLORES PUEBLO SAN RAFAEL, 68513 SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A 

SAN GABRIEL Y CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO,    EL PROYECTO SE UBICA A LA ENTRADA DEL PUEBLO DE SAN RAFAEL, lon:-96.73981794, lat:18.37355028}}
26-08-2020 09-09-2020              863,842.04                    863,842.04                     863,842.04               863,842.04             863,842.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO26/MSMC/FAISMDF/406/98/2020, contratista:ESTUDIO URBANÍSTICO Y GRÁFICOS 

ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:863842.04, importe_modificado:863842.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3000.0}}
{1829835/proyecto_INICIO, 1829835/proyecto_FIN, 1829835/proyecto_PROCESO, 1829835/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830490
Proyecto de 

inversión
                   450,349.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450349.23, modificado:450349.23}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 176513 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN ANDRÉS PAXTLÁN 176513 S 2166 2129 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    UBICADO EN SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, lon:-96.51719733, lat:16.22411363}}
08-09-2020 06-11-2020              450,349.23                    450,349.23                     450,349.23               450,349.23             450,349.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-006-2020, contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:450349.23, importe_modificado:450349.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} {1830490/proyecto_INICIO, 1830490/proyecto_PROCESO, 1830490/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832547
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RIO PALO DE BEJUCO - 184318 20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO 184318 S 706 589 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA ENTRE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, lon:-97.07048869, lat:16.70694372}}
11-09-2020 10-10-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-A.D./MSVL/FISMDF/535/027/C-001/2020, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}

{1832547/proyecto_INICIO, 1832547/proyecto_PROCESO, 1832547/proyecto_FIN, 1832547/proyecto_INICIO, 

1832547/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832771
Proyecto de 

inversión
                     19,950.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19950.3, modificado:19950.3}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. FRANCISCO I. 

MADERO) - 185177
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185177 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN 3 S INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 26 DE AGOSTO,    LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE AL DOMICILIO , lon:-96.11080118, lat:18.07151305}}
02-11-2020 30-11-2020                19,950.30                      19,950.30                       19,950.30                 19,950.30               19,950.30 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185177, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:19950.3}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{1832771/proyecto_PROCESO, 1832771/proyecto_FIN, 1832771/proyecto_PROCESO, 1832771/proyecto_INICIO, 

1832771/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832778
Proyecto de 

inversión
                     59,850.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59850.9, modificado:59850.9}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA MODERNA 

(SECCION MEDIANA)) - 185189
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185189 S 29 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 14 DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA SECCIÓN LA MEDIANA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LAS FLORES Y CALLE FRAMBOYAN, CALLE JACARANDAS  LA DIRECCIÓN QUE SE ADJUNTA PERTENECE AL, lon:-96.14166072, lat:18.06116591}}
02-11-2020 30-11-2020                59,850.90                      59,850.90                       59,850.90                 59,850.90               59,850.90 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185189, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:59850.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{1832778/proyecto_INICIO, 1832778/proyecto_PROCESO, 1832778/proyecto_FIN, 1832778/proyecto_PROCESO, 

1832778/proyecto_FIN, 1832778/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832804
Proyecto de 

inversión
                     79,801.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79801.2, modificado:79801.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN PABLO, 

COL. ULISES RUIZ (PAZ Y PROGRESO) - 185268
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185268 S 39 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE FEBRERO 3 S INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ  LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE AL DOMI, lon:-96.11280344, lat:18.06812601}}
02-11-2020 30-11-2020                79,801.20                      79,801.20                       79,801.20                 79,801.20               79,801.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185268, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:79801.2}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1832804/proyecto_INICIO, 1832804/proyecto_PROCESO, 1832804/proyecto_FIN, 1832804/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832811
Proyecto de 

inversión
                   443,721.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443721.59, modificado:443721.59}}

CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 

SAN PABLO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 185336
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 185336 S 880 872 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:COLONIA COLONIA SAN PABLO, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN 

LA COLONIA SAN PABLO MAS CONOCIDO COMO LOS CARRILES VIEJOS, FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.67, lon:-96.50937827, lat:18.13566791}}
08-09-2020 07-10-2020              443,721.59                    443,721.59                     443,721.59               443,721.59             443,721.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-013/2020, contratista:SABINO AGUIRRE IGNACIO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:443721.59, importe_modificado:443721.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1832811/proyecto_FIN, 1832811/proyecto_INICIO, 1832811/proyecto_FIN, 1832811/proyecto_PROCESO, 

1832811/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833048
Proyecto de 

inversión
                     19,950.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19950.3, modificado:19950.3}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOS PINOS) - 

186157
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
186157 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:323, direccion:AVENIDA SEBASTOPOL 23 S INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 68336 LOS PINOS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE CEDROS Y CALLE SOL DE OTOÑO,    LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA AUTORIDAD AUXILIA, lon:-96.17194728, lat:18.02244457}}
02-11-2020 30-11-2020                19,950.30                      19,950.30                       19,950.30                 19,950.30               19,950.30 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:186157, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:19950.3}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{1833048/proyecto_INICIO, 1833048/proyecto_PROCESO, 1833048/proyecto_FIN, 1833048/proyecto_PROCESO, 

1833048/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834071
Proyecto de 

inversión
                   683,873.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:683873.73, modificado:669004.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAGUNA 

CUYOTLAN DE LA COLONIA REFORMA 1A. SECCION - 189462
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 189462 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.7, meta_modificada:846.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA CUYOTLAN COLONIA REFORMA 1A. SECCIÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALZADA DE ERMITA Y CALLE LAGUNA YURIDIA, CALLE SAN ANDRES  ESTA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:-97.78253224, lat:17.81947246}}
09-11-2020 18-12-2020              669,004.94                    669,004.94                     669,004.94               669,004.94             669,004.94 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95727, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:683873.73, importe_modificado:669004.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:846.7}}

{1834071/proyecto_INICIO, 1834071/proyecto_PROCESO, 1834071/proyecto_FIN, 1834071/proyecto_PROCESO, 

1834071/proyecto_FIN, 1834071/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834434
Proyecto de 

inversión
                1,839,733.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1839733.23, modificado:1839733.23}}
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO - 190466 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 190466 S 238 205 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.27, meta_modificada:565.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MAMEY, 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y  

,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN. UBICADO ARRIBA DEL CAMINO PRINCIPAL Y ALADO DEL TECHADO DE, lon:-97.55202727, lat:16.62678348}}
28-09-2020 15-12-2020           1,839,733.23                 1,839,733.23                  1,839,733.23            1,839,733.23          1,839,733.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-023/FIII/2020, contratista:C. JAZIZ ALIHU RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1839733.23, importe_modificado:1839733.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:565.27}}
{1834434/proyecto_INICIO, 1834434/proyecto_FIN, 1834434/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834754
Proyecto de 

inversión
                   850,001.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850001.79, modificado:850001.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

ÁLVARO OBREGÓN Y PROGRESO. - 191423
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA 191423 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.5, meta_modificada:732.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON  VISTA HERMOSA, 71642 VISTA HERMOSA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y  , CALLE PROGRESO  CALLE ALVARO OBREGON Y PROGRESO VISTA HERMOSA, CP. 71642, lon:-98.17630136, lat:16.53607569}}
09-11-2020 23-12-2020              850,001.79                    850,001.79                     850,001.79               850,001.79             850,001.79 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90442, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

IXCAPA, monto:850001.79, importe_modificado:850001.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:732.5}}

{1834754/proyecto_INICIO, 1834754/proyecto_PROCESO, 1834754/proyecto_INICIO, 1834754/proyecto_FIN, 

1834754/proyecto_PROCESO, 1834754/proyecto_FIN, 1834754/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835080
Proyecto de 

inversión
                   810,724.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810724.84, modificado:810724.84}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 192196 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 192196 S 22 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:51, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA EL TATOTO (PALO DE FLOR), 69009 EL TATOTO (PALO DE FLOR), HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE MORELOS, CALLE PORFIRIO DIAZ  ESTA OBRA SE UBICA EN EL LUGAR , lon:-97.82005619, lat:17.80186761}}
02-11-2020 16-12-2020              810,724.84                    810,724.84                     810,724.84               810,724.84             810,724.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-073-2020, contratista:REDINFRA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:810724.84, importe_modificado:810724.84}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}

{1835080/proyecto_FIN, 1835080/proyecto_PROCESO, 1835080/proyecto_INICIO, 1835080/proyecto_FIN, 

1835080/proyecto_INICIO, 1835080/proyecto_PROCESO, 1835080/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835269
Proyecto de 

inversión
                   109,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109200.0, modificado:109200.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS BUENA VISTA GALLARDO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192778
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192778 S 6 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:CALLE SANTOS APARICIO EJIDO BUENA VISTA GALLARDO, 68446 BUENAVISTA GALLARDO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE UNIÓN Y CALLE LIBERTAD, CALLE PROGRESO  A 50 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.97260398, lat:17.98701032}}
30-11-2020 30-11-2020              109,200.00                    109,200.00                     109,200.00               109,200.00             109,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/166/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:109200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1835269/proyecto_INICIO, 1835269/proyecto_PROCESO, 1835269/proyecto_FIN, 1835269/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835359
Proyecto de 

inversión
                   179,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179400.0, modificado:179400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS CAMARÓN SALSIPUEDES BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193040
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193040 S 4 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO CAMARON SALSIPUEDES, 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE LOS CARRILES Y  ,    A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.20062713, lat:18.10798017}}
30-11-2020 30-11-2020              179,400.00                    179,400.00                     179,400.00               179,400.00             179,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/170/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:179400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}
{1835359/proyecto_PROCESO, 1835359/proyecto_FIN, 1835359/proyecto_PROCESO, 1835359/proyecto_INICIO, 

1835359/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835468
Proyecto de 

inversión
                   140,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140400.0, modificado:140400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS EL RODEO ARROYO PEPESCA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193318
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193318 S 9 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:48, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO RODEO ARROYO PEPESCA, 68447 RODEO ARROYO PEPESCA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    A 800 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.08160523, lat:17.9645421}}
30-11-2020 30-11-2020              140,400.00                    140,400.00                     140,400.00               140,400.00             140,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/177/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:140400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1835468/proyecto_PROCESO, 1835468/proyecto_INICIO, 1835468/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835520
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:117000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS FUENTE MISTERIOSA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193487
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193487 S 4 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y ATRAS DE UN ESTANQUE DE AGUA, lon:-95.95984784, lat:17.96364927}}
30-11-2020 30-11-2020              117,000.00                    117,000.00                     117,000.00               117,000.00             117,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/181/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:117000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1835520/proyecto_INICIO, 1835520/proyecto_PROCESO, 1835520/proyecto_FIN, 1835520/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835566
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:117000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS IGNACIO ZARAGOZA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193651
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193651 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:27, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  

,    A 800 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y A 300 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.06228984, lat:18.09579574}}
30-11-2020 30-11-2020              117,000.00                    117,000.00                     117,000.00               117,000.00             117,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/184/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:117000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1835566/proyecto_INICIO, 1835566/proyecto_PROCESO, 1835566/proyecto_FIN, 1835566/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835782
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:117000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LOS MANGOS BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194582
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194582 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:282, direccion:CALLE ALDAMA EJIDO LOS MANGOS, 68446 LOS MANGOS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 500 MTS DE 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.90074524, lat:17.82764591}}
30-11-2020 30-11-2020              117,000.00                    117,000.00                     117,000.00               117,000.00             117,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/197/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:117000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1835782/proyecto_PROCESO, 1835782/proyecto_INICIO, 1835782/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835886
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS PIEDRA QUEMADA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194855
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194855 S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:116, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO PIEDRA QUEMADA, 68444 PIEDRA QUEMADA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  CERCA DE UN POZO DE LA LOCALIDAD Y A 600 MTS DE LA CALLE PR, lon:-96.18298839, lat:18.03747987}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/206/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835886/proyecto_INICIO, 1835886/proyecto_PROCESO, 1835886/proyecto_FIN, 1835886/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836260
Proyecto de 

inversión
                2,538,983.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2538983.98, modificado:2538983.98}}

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN  DEL  AGUA POTABLE EN SAN 

MIGUEL CHICAHUA LOCALIDAD   SAN MIGUEL CHICAHUA - 195857
20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA 195857 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MIGUEL CHICAHUA   - SANTIAGO APOALA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 300 RANCHERIA CERRO 

PRIETO CHICAHUA, 69615 CERRO PRIETO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA A EJECUTAR ESTA SITUADA EN EL , lon:-97.18698665, lat:17.65968867}}
03-08-2020 31-10-2020           2,538,983.98                 2,538,983.98                  2,538,983.98            2,538,983.98          2,538,983.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC-264/001/FISMDF/002/2020, contratista:CESAR JIMENEZ SANTIAGO, convocante:SAN 

MIGUEL CHICAHUA, monto:2538983.98, importe_modificado:2538983.98}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

{1836260/proyecto_PROCESO, 1836260/proyecto_INICIO, 1836260/proyecto_FIN, 1836260/proyecto_INICIO, 

1836260/proyecto_FIN, 1836260/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836632
Proyecto de 

inversión
                1,914,790.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1914790.06, modificado:1914790.06}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SANTA ROSA - 197222 20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 197222 S 1228 1263 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE CAMINO QUE VA AL CAMPO 

DEPORTIVO Y  ,    LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA AL LADO DE CAMPO DEPORTIVO DE LA RANCHERIA DE SANTA ROSA DE LIMA MUNICIPIOD, lon:-95.09560738, lat:16.31888251}}
14-09-2020 21-10-2020           1,914,790.06                 1,914,790.06                  1,914,790.06            1,914,790.06          1,914,790.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/075/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1914790.06, importe_modificado:1914790.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1836632/proyecto_INICIO, 1836632/proyecto_FIN, 1836632/proyecto_PROCESO, 1836632/proyecto_FIN, 

1836632/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836963
Proyecto de 

inversión
                   461,730.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:461730.8, modificado:461730.8}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO - 

198435
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 198435 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.78, meta_modificada:360.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA PUEBLA COLONIA EL CASTILLO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE VERACRUZ Y CALLE CHIAPAS, CALLE HERMANOS CHAVEZ SALINAS  SE ACCEDE POR LA CALLE VERACRUZ DE DOBLA A MANO DERECHA , lon:-96.14706181, lat:18.08309353}}
05-11-2020 04-12-2020              461,730.80                    461,730.80                     461,730.80               461,730.80             461,730.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-122/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:461730.8, importe_modificado:461730.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.78}}
{1836963/proyecto_INICIO, 1836963/proyecto_FIN, 1836963/proyecto_PROCESO, 1836963/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836978
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO BUENA VISTA GALLARDO PICADORA DE FORRAJE - 198579
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 198579 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:CALLE FLORES MAGON EJIDO BUENA VISTA GALLARDO, 68446 BUENAVISTA GALLARDO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE UNIÓN Y CALLE LIBERTAD, CALLE COSTA CHICA  A 500 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.97557415, lat:17.99096706}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/230/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1836978/proyecto_PROCESO, 1836978/proyecto_INICIO, 1836978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837050
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO FUENTE VILLA PICADORA DE FORRAJE - 198794
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 198794 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:CALLE LA GUADALUPE EJIDO FUENTE VILLA, 68447 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE LA VICTORIA, CALLE 24 DE OCTUBRE  A 600 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.03543529, lat:18.07665057}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/232/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837050/proyecto_INICIO, 1837050/proyecto_PROCESO, 1837050/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837222
Proyecto de 

inversión
                   556,261.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:556261.12, modificado:556261.12}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA SEGUNDA ETAPA - 

199290
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 199290 S 2773 2652 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:107.18, meta_modificada:107.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA BARRIO DE LAS FLORES, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 14 DE 

FEBRERO Y CALLE LINDA VISTA, CALLE NARCIZO MENDOZA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE LA C, lon:-97.11424844, lat:15.92566849}}
03-02-2020 10-02-2020              556,261.12                    556,261.12                     556,261.12               556,261.12             556,261.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA BURTON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:556261.12, importe_modificado:556261.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:107.18}} {1837222/proyecto_INICIO, 1837222/proyecto_PROCESO, 1837222/proyecto_FIN, 1837222/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838090
Proyecto de 

inversión
                   588,345.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:588345.48, modificado:588345.48}}
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. RIO CHIQUITO - 201883 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
201883 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ATZOMPA DIRIGIRSE A LA AV. LIBERTAD Y CALLE DE LA CALLE AV. LIBERTAD HACIA A LA CALLE CORREGIDORA, CALLE , lon:-96.76126549, lat:17.0927536}}
04-10-2020 30-12-2020              588,345.48                    588,345.48                     588,345.48               588,345.48             588,345.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/169/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARKAMS 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:588345.48, importe_modificado:588345.48}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{1838090/proyecto_INICIO, 1838090/proyecto_PROCESO, 1838090/proyecto_FIN, 1838090/proyecto_PROCESO, 

1838090/proyecto_FIN, 1838090/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838673
Proyecto de 

inversión
                2,574,216.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2574216.38, modificado:2574216.38}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 203657 20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA 203657 S 1000 730 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

MATAMOROS, CALLE VICENTE GUERRERO  CALLE DE TERRACERIA, lon:-96.97093845, lat:16.51645026}}
17-09-2020 15-11-2020           2,574,216.38                 2,574,216.38                  2,574,216.38            2,574,216.38          2,574,216.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFS/149/COP/FAISMDF-02/2020, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:2574216.38, importe_modificado:2574216.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1838673/proyecto_PROCESO, 1838673/proyecto_INICIO, 1838673/proyecto_PROCESO, 1838673/proyecto_FIN, 

1838673/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838784
Proyecto de 

inversión
                   399,828.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399828.8, modificado:399828.8}}
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS RUMBO A LA PLAYA - 203910 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 203910 S 270 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 12+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 71790 

SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A LA PLAYA Y  ,    PARA PODER LLEGAR A E, lon:-97.96821503, lat:16.16907273}}
12-10-2020 31-10-2020              399,828.80                    399,828.80                     399,828.80               399,828.80             399,828.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:399828.8, importe_modificado:399828.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1838784/proyecto_INICIO, 1838784/proyecto_FIN, 1838784/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838826
Proyecto de 

inversión
                3,488,019.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3488019.22, modificado:3488019.22}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA MUNICIPAL - 204052 20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 204052 S 1082 997 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE 5 DE 

MAYO, CALLE INDEPENDENCI  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL PALACIO, lon:-97.87497026, lat:16.39445438}}
01-10-2020 14-12-2020           3,488,019.22                 3,488,019.22                  3,488,019.22            3,488,019.22          3,488,019.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/11/2020, contratista:GONZALO RENDON REYES, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO, monto:3488019.22, importe_modificado:3488019.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:783.0}}
{1838826/proyecto_INICIO, 1838826/proyecto_PROCESO, 1838826/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839178
Proyecto de 

inversión
                   432,618.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:432618.72, modificado:432618.72}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20DTV1690T EN LA LOCALIDAD   

SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ - 204835
20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA 204835 S 37 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.58, meta_modificada:80.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, 69561 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, SAN JUAN 

TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA A 100 DE LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-97.39334447, lat:17.63295738}}
19-10-2020 17-12-2020              432,618.72                    432,618.72                     432,618.72               432,618.72             432,618.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/004/2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:432618.72, importe_modificado:432618.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:80.58}}

{1839178/proyecto_INICIO, 1839178/proyecto_PROCESO, 1839178/proyecto_FIN, 1839178/proyecto_INICIO, 

1839178/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839439
Proyecto de 

inversión
                1,314,791.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1314791.7, modificado:1314791.7}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT: 

20DPR0473Z - 205597
20 Oaxaca 122 San Bartolo Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC 205597 S 336 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:144.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS  LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES SE UBICA EN LA CALLE , lon:-95.97238642, lat:16.43103157}}
19-11-2020 30-12-2020           1,314,791.70                 1,314,791.70                  1,314,791.70            1,314,791.70          1,314,791.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBY/M122/FISMDF/005/2020, contratista:MOGA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO EN 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:1314791.7, importe_modificado:1314791.7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.31}}

{1839439/proyecto_PROCESO, 1839439/proyecto_INICIO, 1839439/proyecto_PROCESO, 1839439/proyecto_INICIO, 

1839439/proyecto_PROCESO, 1839439/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839461
Proyecto de 

inversión
                   550,856.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550856.86, modificado:550856.86}}
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR - 205665 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 205665 S 63 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE CALLE AGUSTIN MELGAR PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA SANTA MARIA Y CALLE ESCONDIDA,    ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A ORILLAS DE LA POBLACION JUSTAMENTE, lon:-97.93196528, 

lat:16.20036131}}

26-10-2020 24-11-2020              550,856.86                    550,856.86                     550,856.86               550,856.86             550,856.86 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:205665, contratista:CONSTRUCTORA ROBLEMONS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:550856.86, importe_modificado:550856.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} {1839461/proyecto_INICIO, 1839461/proyecto_FIN, 1839461/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839520
Proyecto de 

inversión
                   569,254.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569254.86, modificado:569254.86}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL AGUSTÍN MELGAR CLAVE 20DES0013H - 205829
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE 205829 S 225 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:208.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE CALLE 

ABASOLO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE AGUSTIN MELGAR  PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TOMA COMO REFERENCIA PRINCI, lon:-96.52594434, lat:17.0248606}}
03-11-2020 17-12-2020              569,254.86                    569,254.86                     569,254.86               569,254.86             569,254.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MTV/M546/FISMDF/10/2020, contratista:OMAR GARCIA PEREZ, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:569254.86, importe_modificado:569254.86}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:208.8}}

{1839520/proyecto_PROCESO, 1839520/proyecto_INICIO, 1839520/proyecto_FIN, 1839520/proyecto_INICIO, 

1839520/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840058
Proyecto de 

inversión
                   733,770.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:733770.83, modificado:733770.83}}
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL IMSS - 207482 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 207482 S 418 252 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA SAN MIGUEL REYES, 71005 SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL REYES EN , lon:-97.89078233, lat:16.92095862}}
17-08-2020 30-10-2020              733,770.83                    733,770.83                     733,770.83               733,770.83             733,770.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/028/065/2020, contratista:ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:733770.83, importe_modificado:733770.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1840058/proyecto_INICIO, 1840058/proyecto_PROCESO, 1840058/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840929
Proyecto de 

inversión
                   331,712.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331712.05, modificado:331712.05}}

CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DPV0083A 

- 210303
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 210303 S 64 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE GUERRERO, CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN DE ALVAREZ  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA TEL, lon:-96.7713775, lat:16.89847875}}
12-10-2020 10-12-2020              331,712.05                    331,712.05                     331,712.05               331,712.05             331,712.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCZ/013/FISM-DF/004/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMESION  

S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:331712.05, importe_modificado:331712.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{1840929/proyecto_INICIO, 1840929/proyecto_PROCESO, 1840929/proyecto_FIN, 1840929/proyecto_PROCESO, 

1840929/proyecto_FIN, 1840929/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841035
Proyecto de 

inversión
                   274,218.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274218.93, modificado:274218.93}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO A CAPILLA DE PRIMER VIERNES - 

210604
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 210604 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CAPILLA DE PRIMER VIERNES BARRIO DE SAN JUAN, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE  CALLE 

ALLENDE Y CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUHTEMOC  EL PROYECTO SE EJCUTARA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA C, lon:-96.17623548, lat:17.18635626}}
03-11-2020 02-12-2020              274,218.93                    274,218.93                     274,218.93               274,218.93             274,218.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVH/FISMCM/INV/038/010/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN Y 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL MORAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:274218.93, 

importe_modificado:274218.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}
{1841035/proyecto_INICIO, 1841035/proyecto_FIN, 1841035/proyecto_INICIO, 1841035/proyecto_FIN, 

1841035/proyecto_PROCESO, 1841035/proyecto_FIN, 1841035/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841068
Proyecto de 

inversión
                1,487,137.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1487137.0, modificado:1487137.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN SAN ANDRÉS LAGUNAS LOCALIDAD   SAN 

ANDRÉS LAGUNAS ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS LAGUNAS CENTRO - 210662
20 Oaxaca 93 San Andrés Lagunas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN ANDRES LAGUNAS 210662 S 185 171 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS LAGUNAS CENTRO, 69550 SAN ANDRÉS LAGUNAS, SAN ANDRÉS LAGUNAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN SAN ANDRES LAGUNAS Y SUS AGENCIAS LA SOLEDAD Y GUADALUPE, lon:-97.52402994, lat:17.57394215}}
26-09-2020 09-11-2020           1,487,137.00                 1,487,137.00                  1,487,137.00            1,487,137.00          1,487,137.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SAL/093/R33/FISMDF/002/2020, contratista:ICAADER &CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:SAN ANDRES LAGUNAS, monto:1487137.0, importe_modificado:1487137.0}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:89.0}}

{1841068/proyecto_INICIO, 1841068/proyecto_PROCESO, 1841068/proyecto_FIN, 1841068/proyecto_INICIO, 

1841068/proyecto_PROCESO, 1841068/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841221
Proyecto de 

inversión
                   646,895.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:646895.75, modificado:646895.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, 

EN LA AGENCIA DE POLICÍA SAN ISIDRO MONJAS. - 211026
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 211026 S 51 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN ISIDRO MONJAS, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE OYAMEL Y AVENIDA SAN ISIDRO, CALLE MORELOS  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES , lon:-96.74859158, lat:17.00056188}}
03-08-2020 03-10-2020              646,895.75                    646,895.75                     646,895.75               646,895.75             646,895.75 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:330887.56, importe_modificado:330887.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:784.0}}

{1841221/proyecto_INICIO, 1841221/proyecto_FIN, 1841221/proyecto_PROCESO, 1841221/proyecto_FIN, 

1841221/proyecto_PROCESO, 1841221/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841460
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL CAMINO REAL A TEPOSCOLULA - 211707 20 Oaxaca 339 San Pedro y San Pablo Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 211707 S 63 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1658.0, meta_modificada:1658.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TIXA  - CAMINO REAL A TEPOSCOLULA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 657 + undefined PUEBLO SAN 

MIGUEL TIXA, 69500 SAN MIGUEL TIXÁ, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL INICIO DE LA OBRA ES, lon:-97.5202105, lat:17.49920967}}
05-10-2020 18-11-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/339/FISM-DF/30-005/2020, contratista:CONSTRUCTORA ETECA S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1658.0}}

{1841460/proyecto_INICIO, 1841460/proyecto_PROCESO, 1841460/proyecto_FIN, 1841460/proyecto_INICIO, 

1841460/proyecto_PROCESO, 1841460/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841611
Proyecto de 

inversión
                1,560,866.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1560866.18, modificado:1560866.18}}

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ 

MATEOS, SAN LUCAS CAMOTLÁN - 212190
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN LUCAS CAMOTLÁN 212190 S 1520 1421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SECCION SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE MALINCHE Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO JUÁREZ  LOCALIZA EN LA PRIMERA SECCIÓN DE SAN LUCAS CAMOTLÁN ES LA CONT, lon:-95.71312082, lat:16.9437105}}
01-12-2020 30-12-2020           1,560,866.18                 1,560,866.18                  1,560,866.18            1,560,866.18          1,560,866.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSLC/231/FISMDF/21/008/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y 

EDIFICACIÓN GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:1560866.18, importe_modificado:1560866.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1841611/proyecto_PROCESO, 1841611/proyecto_INICIO, 1841611/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842447
Proyecto de 

inversión
                   222,758.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222758.28, modificado:222758.28}}
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO - 214713 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 214713 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION COLONIA RUFINO TAMAYO, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DIAMANTE, CALLE TOPACIO  A 120 MTS DE LA EXPOFERIA POR EL CAMINO LA HERRADURA HAC, lon:-96.16167714, lat:18.08297086}}
04-11-2020 03-12-2020              222,758.28                    222,758.28                     222,758.28               222,758.28             222,758.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-119/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:222758.28, importe_modificado:222758.28}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.44}}

{1842447/proyecto_INICIO, 1842447/proyecto_FIN, 1842447/proyecto_INICIO, 1842447/proyecto_FIN, 

1842447/proyecto_PROCESO, 1842447/proyecto_FIN, 1842447/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842644
Proyecto de 

inversión
                   540,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540000.0, modificado:540000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA - 

215356
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 215356 S 48 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE GUELAGUETZA BARRIO EL GUECHE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CALLE DIOSA CENTEOTL Y CALLE DEL GUECHE, CALLE SEGUNDA DE CIPRES  SE UBICA EN LA CALLE GUELAGUETZA ENTRE LAS CALLES D, lon:-96.59487363, lat:16.32295188}}
28-09-2020 06-11-2020              540,000.00                    540,000.00                     540,000.00               540,000.00             540,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/065/2020, contratista:TRB PROYECTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:797.0}}
{1842644/proyecto_INICIO, 1842644/proyecto_FIN, 1842644/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843893
Proyecto de 

inversión
                1,868,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1868000.0, modificado:1868000.0}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA CLÍNICA DE LA 

LOCALIDAD. - 219095
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 219095 S 318 314 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.5, meta_modificada:1292.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE BRECHA 

CAMINO HACIA LA CLINICA DE LA LOCALIDAD Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, lon:-95.94433538, lat:17.53564779}}
30-09-2020 26-10-2020           1,868,000.00                 1,868,000.00                  1,868,000.00            1,868,000.00          1,868,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-0015-2020, contratista:CORPORATIVO DE CONSTRUCCION Y ELECTRICIDAD FAC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1868000.0, importe_modificado:1868000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1292.5}}

{1843893/proyecto_INICIO, 1843893/proyecto_PROCESO, 1843893/proyecto_FIN, 1843893/proyecto_PROCESO, 

1843893/proyecto_FIN, 1843893/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844344
Proyecto de 

inversión
                   302,432.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:302432.22, modificado:302432.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO 

DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N° 39 CLAVE: 20DML0039E 2A. ETAPA - 220348
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 220348 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 1RA DE YUTEE BARRIO CAMPO DE AVIACIÓN, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE 

CALLE 1RA DE YUTEE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE CAMPO DE AVIACION SOBRE LA CALLE 1RA DE YUTEE, lon:-97.91882366, lat:17.03296438}}
18-05-2020 31-08-2020              302,432.22                    302,432.22                     302,432.22               302,432.22             302,432.22 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96278, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:302432.22, importe_modificado:302432.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}
{1844344/proyecto_FIN, 1844344/proyecto_PROCESO, 1844344/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844560
Proyecto de 

inversión
                1,155,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1155000.0, modificado:1155000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA 

COMUNIDAD - 220977
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 220977 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2580.0, meta_modificada:2580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:CALLE ZOMPANTLE PUEBLO EL ZOMPANTLE, 70800 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE ZOMPANTLE INTERCONECTA CON LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL ZOMPANTLE COMO REFERENCIA SE EN, lon:-96.66930894, lat:16.44488444}}
07-09-2020 27-12-2020           1,155,000.00                 1,155,000.00                  1,155,000.00            1,155,000.00          1,155,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90435, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:1155000.0, importe_modificado:1155000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2580.0}}
{1844560/proyecto_INICIO, 1844560/proyecto_FIN, 1844560/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845215
Proyecto de 

inversión
                1,795,758.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1795758.39, modificado:1795758.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CERRO CABEZA 

- 223209
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 223209 S 193 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2217.5, meta_modificada:2217.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO CABEZA, 00000 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA 

OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DE LA AGENCIA DE LA L, lon:-98.04747633, lat:17.10727699}}
25-09-2020 13-11-2020           1,795,758.39                 1,795,758.39                  1,795,758.39            1,795,758.39          1,795,758.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0006/181/2020, contratista:C. Emigdio Saureth Salas Aquino, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1795758.39, importe_modificado:1795758.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2217.5}}
{1845215/proyecto_INICIO, 1845215/proyecto_FIN, 1845215/proyecto_PROCESO, 1845215/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845563
Proyecto de 

inversión
                1,508,328.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1508328.16, modificado:1508328.16}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTA MARÍA ASUNCIÓN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA 

ASUNCIÓN - 224049

20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 224049 S 332 271 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.23, meta_modificada:3.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA ASUNCIÓN  - SANTA MARÍA ASUNCIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 232 PUEBLO SANTA 

MARÍA ASUNCIÓN, 69703 SANTA MARÍA ASUNCIÓN, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSE, lon:-97.99207898, 

lat:17.24404725}}

29-10-2020 27-11-2020           1,508,328.16                 1,508,328.16                  1,508,328.16            1,508,328.16          1,508,328.16 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0035/117/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1508328.16, importe_modificado:1508328.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.23}}

{1845563/proyecto_PROCESO, 1845563/proyecto_FIN, 1845563/proyecto_INICIO, 1845563/proyecto_PROCESO, 

1845563/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846217
Proyecto de 

inversión
                   408,309.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:408309.55, modificado:408309.55}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE LOS CUÉS LOCALIDAD   

SAN JUAN DE LOS CUÉS ASENTAMIENTO SAN JUAN DE LOS CUES - 225894
20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS 225894 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:BARRIO SAN JUAN DE LOS CUES, 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA 

EN EL BARRIO LA SALIDA, lon:-97.05546079, lat:18.04980143}}
16-11-2020 15-12-2020              408,309.55                    408,309.55                     408,309.55               408,309.55             408,309.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSJ/M206/FISMDF/07/2020, contratista:BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:408309.55, importe_modificado:408309.55}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}}

{1846217/proyecto_PROCESO, 1846217/proyecto_FIN, 1846217/proyecto_INICIO, 1846217/proyecto_FIN, 

1846217/proyecto_INICIO, 1846217/proyecto_PROCESO, 1846217/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846515
Proyecto de 

inversión
                   194,114.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194114.89, modificado:194114.89}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 226619 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 226619 S 123 116 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO OAXACA DE JUAREZ  - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 35 + 300 PUEBLO EL 

PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SAN FELIPE TEJALAPAM Y CAMINO CAMINO A, lon:-96.93537776, 

lat:17.0311022}}

09-11-2020 08-12-2020              194,114.89                    194,114.89                     194,114.89               194,114.89             194,114.89 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISMDF/02/12/2020, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:194114.89, importe_modificado:194114.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:199.0}}

{1846515/proyecto_PROCESO, 1846515/proyecto_INICIO, 1846515/proyecto_FIN, 1846515/proyecto_PROCESO, 

1846515/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846565
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

TELESECUNDARIA Y RUMBO A LA CONASUPO - 226743
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 226743 S 192 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:3, direccion:CALLE TELESECUNDARIA Y RUMBO A LA CONASUPO RANCHERIA , 70350 SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA A TRAVES DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL A L, lon:-95.23652448, lat:16.89439538}}
19-10-2020 28-11-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90800, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:866.0}}

{1846565/proyecto_FIN, 1846565/proyecto_INICIO, 1846565/proyecto_FIN, 1846565/proyecto_PROCESO, 

1846565/proyecto_FIN, 1846565/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846874
Proyecto de 

inversión
                   617,901.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:617901.7, modificado:617901.7}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000. - 227511 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
227511 S 249 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14912.0, meta_modificada:14912.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JOYA GRANDE, 69805 JOYA GRANDE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 

17.0 KM AL SUR DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6888496, lat:17.16552653}}
19-10-2020 17-11-2020              617,901.70                    617,901.70                     617,901.70               617,901.70             617,901.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/52/010/45/2020, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:617901.7, importe_modificado:617901.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:14912.0}}
{1846874/proyecto_FIN, 1846874/proyecto_INICIO, 1846874/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846906
Proyecto de 

inversión
                   995,393.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:995393.61, modificado:995393.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GUADALUPE DE RAMÍREZ LOCALIDAD   GUADALUPE 

DE RAMÍREZ ASENTAMIENTO GUADALUPE DE RAMÍREZ - 227579
20 Oaxaca 34 Guadalupe de Ramírez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ 227579 S 459 442 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ITURBIDE PUEBLO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE CALLE LAZARO CARDENAZ Y CALLE CALLE DEMOCRACIA, CALLE CALLE NACIONAL  CALLE LA PAZ AL NORTE ES LA ENTRADA PRIN, lon:-98.16818564, lat:17.75977454}}
28-09-2020 26-12-2020              995,393.61                    995,393.61                     995,393.61               995,393.61             995,393.61 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, 

monto:995393.61, importe_modificado:995393.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1932.0}}

{1846906/proyecto_PROCESO, 1846906/proyecto_FIN, 1846906/proyecto_INICIO, 1846906/proyecto_FIN, 

1846906/proyecto_INICIO, 1846906/proyecto_PROCESO, 1846906/proyecto_FIN, 1846906/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846960
Proyecto de 

inversión
                   782,110.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:782110.0, modificado:782110.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN GUADALUPE DE RAMÍREZ LOCALIDAD   GUADALUPE 

DE RAMÍREZ ASENTAMIENTO GUADALUPE DE RAMÍREZ - 227703
20 Oaxaca 34 Guadalupe de Ramírez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ 227703 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALLENDE PUEBLO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE NACIONAL, CALLE CALLE ZARAGOZA  SOBRE LA CALLE ALLENDE AL INICIO CASI ESQUINA, lon:-98.1659903, lat:17.75765762}}
12-10-2020 26-12-2020              782,110.00                    782,110.00                     782,110.00               782,110.00             782,110.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, 

monto:782110.0, importe_modificado:782110.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}

{1846960/proyecto_INICIO, 1846960/proyecto_FIN, 1846960/proyecto_PROCESO, 1846960/proyecto_INICIO, 

1846960/proyecto_PROCESO, 1846960/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847875
Proyecto de 

inversión
                   129,984.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129984.59, modificado:129984.59}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JOSE - 230338
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 230338 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7744.0, meta_modificada:7744.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE  - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 370 PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 SAN JOSÉ, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 190 MTS DE LA IGLESIA CATOLICA AL SUR CON DIRECCION A LA LOC, lon:-97.20752753, lat:16.52372602}}
01-12-2020 15-12-2020              129,984.59                    129,984.59                     129,984.59               129,984.59             129,984.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/022/2020, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:129984.59, importe_modificado:129984.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7744.0}}

{1847875/proyecto_INICIO, 1847875/proyecto_PROCESO, 1847875/proyecto_INICIO, 1847875/proyecto_FIN, 

1847875/proyecto_PROCESO, 1847875/proyecto_FIN, 1847875/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848649
Proyecto de 

inversión
                1,049,114.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1049114.9, modificado:1049114.9}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 232922 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
232922 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:50, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70230 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-MATIAS 

ROMERO Y CARRETERA MATIAS ROMERO-LA MIXTEQUITA, CARRETERA LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAZ, lon:-95.14388962, 

lat:17.19979867}}

18-09-2020 18-11-2020           1,049,114.90                 1,049,114.90                  1,049,114.90            1,049,114.90          1,049,114.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/050/033/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V. C. (DOLORES GRIJALVA MARTINEZ), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1049114.9, 

importe_modificado:1049114.9}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1848649/proyecto_FIN, 1848649/proyecto_INICIO, 1848649/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848795
Proyecto de 

inversión
                   100,308.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100308.0, modificado:100308.0}}
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA PRIVADA DE SANTA CRUZ - 233432 20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SANTIAGO CACALOXTEPEC 233432 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA CRUZ PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA MORELOS  AL NORTE DE LA CALLE COLINDA CON LA IGLESIA , lon:-97.7412318, lat:17.72298655}}
05-10-2020 17-10-2020              100,308.00                    100,308.00                     100,308.00               100,308.00             100,308.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98490, contratista:, convocante:SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:100308.0, 

importe_modificado:100308.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}

{1848795/proyecto_FIN, 1848795/proyecto_PROCESO, 1848795/proyecto_INICIO, 1848795/proyecto_FIN, 

1848795/proyecto_PROCESO, 1848795/proyecto_FIN, 1848795/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848895
Proyecto de 

inversión
                1,251,740.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1251740.0, modificado:1251740.0}}
AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL - 233699 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 233699 S 1930 1903 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8433.0, meta_modificada:8432.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN 

ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA MARISCALA DE JUAREZ-HUAJUAPAN DE LEON Y CAMINO CIENEGA, CAMIN, lon:-97.94829466, lat:17.8071581}}
24-08-2020 14-11-2020           1,251,740.00                 1,251,740.00                  1,251,740.00            1,251,740.00          1,251,740.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93115, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:1251740.0, 

importe_modificado:1251740.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8432.55}} {1848895/proyecto_INICIO, 1848895/proyecto_FIN, 1848895/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849210
Proyecto de 

inversión
                   549,995.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549995.71, modificado:549995.71}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS. - 

234883
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
234883 S 57 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA , 69804 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE MIRAFLORES 

Y CALLE LIRIO,    LA COLONIA LOS SAUCES SE UBICA A 2.0 KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68698705, lat:17.25715429}}
16-10-2020 30-11-2020              549,995.71                    549,995.71                     549,995.71               549,995.71             549,995.71 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:549995.71, importe_modificado:549995.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:505.0}}
{1849210/proyecto_INICIO, 1849210/proyecto_FIN, 1849210/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849534
Proyecto de 

inversión
                1,575,460.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1575460.19, modificado:1575460.19}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C.(PALOMARES -TUXTEPEC)-FELIPE ANGELES-LOS 

FRESNOS DE 20+000 KM DEL 0+000-20+500. - 235881
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
235881 S 454 414 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:PUEBLO LOS FRESNOS, 70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-MATIAS ROMERO Y 

CARRETERA MATIAS ROMERO-LA MIXTEQUITA, CALLE LA MIXTEQUITA-LOS FRESNOS  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL E.C.PALOMARES TUXT, lon:-95.34208199, 

lat:17.23781857}}

21-09-2020 21-11-2020           1,575,460.19                 1,575,460.19                  1,575,460.19            1,575,460.19          1,575,460.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/033/037/2020, contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS 

ARQUITECTONICOS S.A DE C.V. (C. ERIKA CORDERO CASTELLANOS), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1575460.19, 

importe_modificado:1575460.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:14000.0}}

{1849534/proyecto_INICIO, 1849534/proyecto_PROCESO, 1849534/proyecto_INICIO, 1849534/proyecto_FIN, 

1849534/proyecto_PROCESO, 1849534/proyecto_FIN, 1849534/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849923
Proyecto de 

inversión
                   578,595.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578595.58, modificado:578595.58}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN - 

236890
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 236890 S 56 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.26, meta_modificada:547.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE GUERRERO PRIVADA DE ITURBIDE, PROLONGACIÓN DE PINO SUÁREZ, PRIVADA DE PINO SUÁREZ PUEBLO VILLA 

DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SERA EJECUTADA EN LAS CALLES DE P, lon:-96.42847492, lat:16.98358045}}
01-12-2020 30-12-2020              578,595.58                    578,595.58                     578,595.58               578,595.58             578,595.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-10/MVDO-560/R-33-FISMDF/14/2020, contratista:C. MOISÉS HERNÁNDEZ MONTOR  

(PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:578595.58, importe_modificado:578595.58}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.26}}

{1849923/proyecto_INICIO, 1849923/proyecto_PROCESO, 1849923/proyecto_FIN, 1849923/proyecto_PROCESO, 

1849923/proyecto_FIN, 1849923/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs2: 

{observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs3: 

{observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

2020 5 OAX200401849924
Proyecto de 

inversión
                   328,085.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:328085.2, modificado:328085.2}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y VICENTE 

GUERRERO, BARRIO TICHINDUA - 236891
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 236891 S 32 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA Y VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  

ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HERIBERTO MARTINEZ  EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-98.01501033, lat:16.45084126}}
26-11-2020 15-12-2020              328,085.20                    328,085.20                     328,085.20               328,085.20             328,085.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/A. D./25/2020, contratista:NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:328085.2, importe_modificado:328085.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}}

{1849924/proyecto_INICIO, 1849924/proyecto_PROCESO, 1849924/proyecto_FIN, 1849924/proyecto_PROCESO, 

1849924/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849931
Proyecto de 

inversión
                3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 5 DE MAYO 

COLONIA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE (1A ETAPA) - 236904
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 236904 S 6697 6246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4726.5, meta_modificada:4726.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LA SOLEDAD, 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS,    EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LA SOLEDAD PUEBLO RIO, lon:-97.4336638, lat:16.01288985}}
04-05-2020 06-09-2020           3,000,000.00                 3,000,000.00                  3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4726.5}}
{1849931/proyecto_PROCESO, 1849931/proyecto_FIN, 1849931/proyecto_INICIO, 1849931/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850096
Proyecto de 

inversión
                1,871,534.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1871534.41, modificado:1871534.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 

237377
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H YAUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN 237377 S 88 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN FRANCISCO COATLÁN, 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLAN, lon:-96.76888504, lat:16.18424882}}
05-10-2020 03-12-2020           1,871,534.41                 1,871,534.41                  1,871,534.41            1,871,534.41          1,871,534.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/291/FISM/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, monto:1871534.41, importe_modificado:1871534.41}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:266.0}}

{1850096/proyecto_FIN, 1850096/proyecto_INICIO, 1850096/proyecto_PROCESO, 1850096/proyecto_INICIO, 

1850096/proyecto_PROCESO, 1850096/proyecto_FIN, 1850096/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850440
Proyecto de 

inversión
                   304,396.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304396.13, modificado:304396.13}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 238531 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 238531 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MEJIA COLONIA SAN MARTÍN CABALLERO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE ZARAGOZA  EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MEJIA O AN, lon:-96.58438108, lat:16.33195041}}
15-06-2020 15-11-2020              304,396.13                    304,396.13                     304,396.13               304,396.13             304,396.13 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:304396.13, importe_modificado:304396.13}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} {1850440/proyecto_INICIO, 1850440/proyecto_FIN, 1850440/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850988
Proyecto de 

inversión
                   832,690.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:832690.68, modificado:832690.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO  EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, 

HIDALGO, 16 DE SEPTIEMBRE Y BUSTAMANTE. - 240035
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILA 240035 S 80 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.0, meta_modificada:944.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 GUADALUPE DE BENITO JUÁREZ, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA,    LA OBRA SE REALIZÓ EN DOS CALLES DE LA POBLACIÓN LA CALLE HIDALGO Y LA CAL, lon:-97.91346061, lat:17.90879899}}
16-11-2020 30-12-2020              832,690.68                    832,690.68                     832,690.68               832,690.68             832,690.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-021-2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:832690.68, importe_modificado:832690.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:944.0}}

{1850988/proyecto_INICIO, 1850988/proyecto_PROCESO, 1850988/proyecto_FIN, 1850988/proyecto_INICIO, 

1850988/proyecto_PROCESO, 1850988/proyecto_FIN, 1850988/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851268
Proyecto de 

inversión
                2,499,076.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2499076.6, modificado:2499076.6}}

REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SAN MARTÍN TOXPALAN LOCALIDAD   

SAN MARTÍN TOXPALAN ASENTAMIENTO SAN MARTÍN TOXPALAN (REHABILITACIÓN DE 

PARQUE RECREATIVO). - 240720

20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN 240720 S 1449 966 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y 

CALLE LAS FLORES, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL COLINDA CON LAS CALLES CONSTITUCI, lon:-97.05911791, lat:18.10095898}}
30-06-2020 27-10-2020           2,499,076.60                 2,499,076.60                  2,499,076.60            2,499,076.60          2,499,076.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/244/FISM/OP/05/2020, contratista:INGENIERIA INNED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:2499076.6, importe_modificado:2499076.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1851268/proyecto_INICIO, 1851268/proyecto_PROCESO, 1851268/proyecto_FIN, 1851268/proyecto_PROCESO, 

1851268/proyecto_FIN, 1851268/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851332
Proyecto de 

inversión
                   728,114.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:728114.28, modificado:728114.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA DE 

DON LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 240903
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 240903 S 200 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  

ENTRE CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE Y CALLE ANASTASIO BUSTAMANTE, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE  EN LA ENTRADA DE PINOTEPA D, lon:-97.98176282, lat:16.42470341}}
03-11-2020 12-12-2020              728,114.28                    728,114.28                     728,114.28               728,114.28             728,114.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/15/2020, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HALO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:728114.28, importe_modificado:728114.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:492.0}}

{1851332/proyecto_PROCESO, 1851332/proyecto_INICIO, 1851332/proyecto_FIN, 1851332/proyecto_INICIO, 

1851332/proyecto_FIN, 1851332/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851810
Proyecto de 

inversión
                1,080,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1080000.0, modificado:1080000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 20 DE 

NOVIEMBRE, Y 15 DE SEPTIEMBRE - 242609
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 242609 S 474 449 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.8, meta_modificada:1282.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:29, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA,    LA OBRA SE LOCALIZA A LOS COSTADOS DEL SALON DE USOS , lon:-96.35325273, lat:18.23692271}}
16-10-2020 14-12-2020           1,080,000.00                 1,080,000.00                  1,080,000.00            1,080,000.00          1,080,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIIA JEALTRA S.A. DE 

C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1080000.0, importe_modificado:1080000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1282.8}}

{1851810/proyecto_INICIO, 1851810/proyecto_FIN, 1851810/proyecto_PROCESO, 1851810/proyecto_FIN, 

1851810/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852032
Proyecto de 

inversión
                   481,107.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481107.22, modificado:481107.22}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD   CHACALAPA 

ASENTAMIENTO CHACALAPA - 243234
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 243234 S 230 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHACALAPA, 71807 CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE 

EJECUTARA EN CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA CHACALAPA, lon:-97.55939141, lat:16.07758708}}
21-09-2020 04-11-2020              481,107.22                    481,107.22                     481,107.22               481,107.22             481,107.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/049/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:481107.22, importe_modificado:481107.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:490.0}}

{1852032/proyecto_INICIO, 1852032/proyecto_PROCESO, 1852032/proyecto_FIN, 1852032/proyecto_PROCESO, 

1852032/proyecto_FIN, 1852032/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852229
Proyecto de 

inversión
                   698,025.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:698025.0, modificado:698025.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES - 243690
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 243690 S 1095 1105 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    PROYECTO SE 

EJECUTARA EN CAMINO HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RECIDUALES EN SANTA ROSA DE LIMA, lon:-97.63148916, lat:16.06853675}}
13-07-2020 30-08-2020              698,025.00                    698,025.00                     698,025.00               698,025.00             698,025.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:698025.0, importe_modificado:698025.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{1852229/proyecto_PROCESO, 1852229/proyecto_INICIO, 1852229/proyecto_FIN, 1852229/proyecto_PROCESO, 

1852229/proyecto_FIN, 1852229/proyecto_INICIO, 1852229/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852384
Proyecto de 

inversión
                     65,775.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65775.8, modificado:65775.8}}

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARTIRES DE LA 

REVOLUCIÓN CLAVE: 20DPR1128W - 244069
20 Oaxaca 400 Santa María Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN 244069 S 60 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE LÁZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ  LA ESCUELA PRIMARIA SE UBICA EN LA CALLE PR, lon:-97.69486328, lat:17.89619374}}
02-11-2020 16-11-2020                65,775.80                      65,775.80                       65,775.80                 65,775.80               65,775.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91795, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, 

monto:65775.8, importe_modificado:65775.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} {1852384/proyecto_INICIO, 1852384/proyecto_PROCESO, 1852384/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853299
Proyecto de 

inversión
                   649,722.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649722.99, modificado:649722.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A LA SECUNDARIA - 

246321
20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA 246321 S 1299 1241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ VASCONCELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA 

CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAR, lon:-94.69094049, lat:16.90739573}}
13-04-2020 10-05-2020              649,722.99                    649,722.99                     649,722.99               649,722.99             649,722.99 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95818, contratista:, convocante:Municipio de Santa Maria Chimalapa, 

monto:649722.99, importe_modificado:649722.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:525.0}}
{1853299/proyecto_PROCESO, 1853299/proyecto_FIN, 1853299/proyecto_INICIO, 1853299/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853516
Proyecto de 

inversión
                   278,084.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:278084.19, modificado:278084.19}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JUAN MIXTEPEC 

LOCALIDAD   SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 ASENTAMIENTO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 

26 - 247114

20 Oaxaca 209 San Juan Mixtepec -Dto. 26 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 247114 S 434 277 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL MUNICIPIO DE QUIOQUITANI 0 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC 

DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  BRECHA DENOMINADO EL DESCANSO Y CAMINO CAMINO AL MUNICIPIO DE  QUI, lon:-96.303478, lat:16.28232118}}
30-11-2020 29-12-2020              278,084.19                    278,084.19                     278,084.19               278,084.19             278,084.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/209/FISM-DF/03/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DORO S. DE R. L. DE C. V., 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:278084.19, importe_modificado:278084.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.0}}

{1853516/proyecto_INICIO, 1853516/proyecto_PROCESO, 1853516/proyecto_FIN, 1853516/proyecto_PROCESO, 

1853516/proyecto_FIN, 1853516/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854015
Proyecto de 

inversión
                   214,927.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:214927.32, modificado:214927.32}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEO YUCUTINDOO - SAN SEBASTIAN 

YUTATINO DEL KM 0+000 AL 4+500 - 248715
20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO YUCUTINDOO 248715 S 123 112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN MATEO YUCUTINDOO  - SAN SEBASTIAN YUTATINO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0+0 + 4+5 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE  BRECHA SIN NOMBRE , lon:-97.49536676, lat:16.74081607}}
28-11-2020 12-12-2020              214,927.32                    214,927.32                     214,927.32               214,927.32             214,927.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94069, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:214927.32, 

importe_modificado:214927.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:511.0}} {1854015/proyecto_INICIO, 1854015/proyecto_FIN, 1854015/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854113
Proyecto de 

inversión
                   498,698.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498698.03, modificado:498698.03}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  BORDOS DEL RÍO CAPITÁN EN SAN PEDRO 

MARTIR - 248980
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 248980 S 200 300 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11486.9, meta_modificada:11486.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA  ENTRE   Y  ,    A TRES CUADRAS 

DEL PALACIO MUNICIPAL A TRES CUADRAS DEL TEMPLO CATÓLICO DE SAN PEDRO MÁRTIR A TRES CUADRAS DE JARDÍN DE NIÑOS BE, lon:-96.70677855, lat:16.74601882}}
20-10-2020 14-11-2020              498,698.03                    498,698.03                     498,698.03               498,698.03             498,698.03 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, 

monto:498698.03, importe_modificado:498698.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11486.9}}

{1854113/proyecto_PROCESO, 1854113/proyecto_FIN, 1854113/proyecto_INICIO, 1854113/proyecto_FIN, 

1854113/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854265
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ASENTAMIENTO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO - 249422
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 249422 S 5026 4508 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.9, meta_modificada:234.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA FEDERAL NO. 85 PUEBLO SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE EL MEXQUITE Y CALLE SANTA CRUZ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD AL PASO POR SANTIAGO , lon:-98.01320059, lat:17.33680864}}
21-12-2020 31-12-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/243/2020, contratista:JV DESARROLLO EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:234.9}}

{1854265/proyecto_FIN, 1854265/proyecto_INICIO, 1854265/proyecto_PROCESO, 1854265/proyecto_FIN, 

1854265/proyecto_INICIO, 1854265/proyecto_PROCESO, 1854265/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854397
Proyecto de 

inversión
                     31,488.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31488.2, modificado:31488.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN SUBIDA AL 

CERRITO, SEGUNDA SECCIÓN, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA. - 249744
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 249744 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLEJON SUBIDA AL CERRITO COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE CALLE SUBIDA AL CERRITO Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE AGUSTIN MELGAR  EL CALLEJON A PAVIMENTAR SE ENCU, lon:-95.26246156, 

lat:16.37656116}}

02-11-2020 07-11-2020                31,488.20                      31,488.20                       31,488.20                 31,488.20               31,488.20 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:31488.2, importe_modificado:31488.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:107.0}}

{1854397/proyecto_INICIO, 1854397/proyecto_FIN, 1854397/proyecto_PROCESO, 1854397/proyecto_FIN, 

1854397/proyecto_PROCESO, 1854397/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854428
Proyecto de 

inversión
                   547,623.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:547623.5, modificado:547623.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

PRINCIPALES PRIMERA  ETAPA ( LLANO FLOR) - 249819
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO 249819 S 169 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:3, direccion:PUEBLO LLANO FLOR, 70967 LLANO FLOR, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOCALIDAD LLANO FLOR, lon:-96.46587136, 

lat:15.99608711}}
05-10-2020 03-12-2020              547,623.50                    547,623.50                     547,623.50               547,623.50             547,623.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FAISMDF/306/100/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:547623.5, importe_modificado:547623.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:445.0}}

{1854428/proyecto_FIN, 1854428/proyecto_INICIO, 1854428/proyecto_FIN, 1854428/proyecto_INICIO, 

1854428/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863851
Proyecto de 

inversión
                   674,926.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:674926.11, modificado:674926.11}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA  PRIMARIA  SOLIDARIDAD C.C.V 20DPR3256E, 

UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO - 251854
20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC 251854 S 16 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.81, meta_modificada:58.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HONDURA LUCERO, 68997 HONDURA LUCERO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    ENTRANDO 

POR LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO LACHIXOVA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO, lon:-95.92626217, lat:17.27534267}}
07-07-2020 05-10-2020              674,926.11                    674,926.11                     674,926.11               674,926.11             674,926.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTYDF/189/AHL/09/2020, contratista:JOSE GUDALUPE DIEGO DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:674926.11, importe_modificado:674926.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:58.81}}
{1863851/proyecto_INICIO, 1863851/proyecto_PROCESO, 1863851/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas de acuerdo a la entrega recepcion 48 m2, 

trimestre:5.0, usuario:angelsantiagoj, fecha:2021-07-14}}

{obs1: {observación:la meta no coincide con el acta entrega, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401863947
Proyecto de 

inversión
                   796,360.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796360.77, modificado:796360.77}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO HERMITA Y PATIO DEL AGUA. DEL KM 0+000.00 

AL KM 3+381.00 - 252151
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
252151 S 158 148 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4057.2, meta_modificada:4057.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:19, direccion:PUEBLO MAGUEY, 70280 MAGUEY, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 250 M DE LA AGENCIA DE 

MAGUEY SE INICIA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO Y TERMINA EN DIRECCIÓN AL SURESTE DE LA AGENCIA A 3381M., lon:-96.04696543, lat:17.05908664}}
01-11-2020 31-12-2020              796,360.77                    796,360.77                     796,360.77               796,360.77             796,360.77 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94958, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:796360.77, importe_modificado:796360.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4057.2}} {1863947/proyecto_PROCESO, 1863947/proyecto_FIN, 1863947/proyecto_PROCESO, 1863947/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864104
Proyecto de 

inversión
                   595,879.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595879.83, modificado:595879.83}}
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA INFRAESTRUCTURA DE SALUD - 252502 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 252502 S 92 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1089.3, meta_modificada:1089.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DE AIRE (YUCUTACHI), 69794 CERRO DE AIRE (YUCUTACHI), COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRASE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRADA HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.18409342, lat:17.19742528}}
05-10-2020 18-11-2020              595,879.83                    595,879.83                     595,879.83               595,879.83             595,879.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0014/020/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:595879.83, importe_modificado:595879.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1089.3}}

{1864104/proyecto_INICIO, 1864104/proyecto_PROCESO, 1864104/proyecto_INICIO, 1864104/proyecto_FIN, 

1864104/proyecto_PROCESO, 1864104/proyecto_FIN, 1864104/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401864928
Proyecto de 

inversión
                   962,393.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:962393.58, modificado:962393.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

PABLO CUATRO VENADOS LOCALIDAD   SAN PABLO CUATRO VENADOS ASENTAMIENTO SAN 

PABLO CUATRO VENADOS - 254425

20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 254425 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE EL MAGUEYAL, CALLE PRINCIPAL  LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDU, lon:-96.89203602, 

lat:16.97714812}}

21-09-2020 04-12-2020              962,393.58                    962,393.58                     962,393.58               962,393.58             962,393.58 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPCV/292/FISMDF/05/2020, contratista:REDES CARRETERAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:962393.58, importe_modificado:962393.58}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}

{1864928/proyecto_FIN, 1864928/proyecto_INICIO, 1864928/proyecto_FIN, 1864928/proyecto_PROCESO, 

1864928/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865647
Proyecto de 

inversión
                   627,801.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:627801.11, modificado:627801.11}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA - 256401 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 256401 S 145 152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN LALANA, 68940 SAN JUAN LALANA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CALLE BARRIO ABAJO Y 

CALLE SALIDA A LACOVA, CALLE DE LA PRIMARIA  PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD AVANZAR 420 METROS HAC, lon:-95.87749554, lat:17.47266545}}
19-10-2020 17-11-2020              627,801.11                    627,801.11                     627,801.11               627,801.11             627,801.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/352/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:627801.11, importe_modificado:627801.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}

{1865647/proyecto_FIN, 1865647/proyecto_PROCESO, 1865647/proyecto_INICIO, 1865647/proyecto_PROCESO, 

1865647/proyecto_INICIO, 1865647/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866909
Proyecto de 

inversión
                   350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104495.07, modificado:104495.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:209662.94, modificado:209662.94}, 

ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35841.99, modificado:35841.99}}

AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE BICENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

PABLO GÜILÁ - 259352
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN 259352 S 2290 2013 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE YULATAN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE YULATAN Y CALLE 

YUCATAN, CALLE LOS PINOS  LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE YULATAN, lon:-96.43345189, lat:16.79854135}}
02-12-2020 21-12-2020              350,000.00                    350,000.00                     350,000.00               350,000.00             350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-FIV-002/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} {1866909/proyecto_INICIO, 1866909/proyecto_FIN, 1866909/proyecto_PROCESO, 1866909/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867303
Proyecto de 

inversión
                   543,871.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:543871.1, modificado:543871.1}}
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA - 260249 20 Oaxaca 339 San Pedro y San Pablo Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 260249 S 7 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:PRIVADA ZARAGOZA COLONIA SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO  SOBRE CALLE PORFIRI, lon:-97.49136493, lat:17.51353191}}
22-01-2020 10-02-2020              543,871.10                    543,871.10                     543,871.10               543,871.10             543,871.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/339/FISM-DF/001/2020, contratista:C. MABEL CORONA LARA, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:543871.1, importe_modificado:543871.1}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{1867303/proyecto_INICIO, 1867303/proyecto_PROCESO, 1867303/proyecto_FIN, 1867303/proyecto_INICIO, 

1867303/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867490
Proyecto de 

inversión
                   375,763.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375763.93, modificado:375763.93}}
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 260728 20 Oaxaca 22 Cosoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COSOLTEPEC 260728 S 213 166 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO COSOLTEPEC, 69020 COSOLTEPEC, COSOLTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COSOLTEPEC MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, lon:-97.78816121, lat:18.14105642}}
16-11-2020 05-12-2020              375,763.93                    375,763.93                     375,763.93               375,763.93             375,763.93 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95590, contratista:, convocante:COSOLTEPEC, monto:375763.93, 

importe_modificado:375763.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1867490/proyecto_PROCESO, 1867490/proyecto_INICIO, 1867490/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867783
Proyecto de 

inversión
                   363,351.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:363351.2, modificado:363351.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CUARTA SECCIÓN, CAMINO A LA LADRILLERA - 

261383
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 261383 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA LADRILLERA INTERIOR S/N COLONIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO AL CANAL DE RIEGO Y CALLE CAMINO COSECHERO,    LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAN, lon:-95.06354038, lat:16.49391403}}
15-07-2020 13-08-2020              363,351.20                    363,351.20                     363,351.20               363,351.20             363,351.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/017/38/2020, contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:363351.2, importe_modificado:363351.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}

{1867783/proyecto_PROCESO, 1867783/proyecto_FIN, 1867783/proyecto_PROCESO, 1867783/proyecto_INICIO, 

1867783/proyecto_FIN, 1867783/proyecto_INICIO, 1867783/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868034
Proyecto de 

inversión
                   330,538.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330538.53, modificado:330538.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

ARROYO TORTUGA - 261948
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 261948 S 125 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TORTUGA, 00000 ARROYO TORTUGA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDFAD., lon:-96.36099313, lat:17.93106392}}
12-10-2020 15-11-2020              330,538.53                    330,538.53                     330,538.53               330,538.53             330,538.53 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95349, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:330538.53, importe_modificado:330538.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}
{1868034/proyecto_PROCESO, 1868034/proyecto_INICIO, 1868034/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas y ligas corregidas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:metas correctas y ligas corregidas(2), trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868236
Proyecto de 

inversión
                1,824,507.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1824507.23, modificado:1859098.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SANTA FE Y LA MAR - 263029
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263029 S 599 698 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.15, meta_modificada:2240.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA FE Y LA MAR, 68483 SANTA FE Y LA MAR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   

Y  ,    CARRETERA TUXTEPECOAXACA, lon:-96.31424441, lat:17.76863325}}
24-08-2020 24-10-2020           1,859,098.84                 1,859,098.84                  1,859,098.84            1,859,098.84          1,859,098.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBVN/FISMDF/006/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1859098.84, importe_modificado:1859098.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2240.15}}
{1868236/proyecto_INICIO, 1868236/proyecto_FIN, 1868236/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta es incorrecto el capturado en 

el sistema es el correcto, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:ligas corregidas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868255
Proyecto de 

inversión
                   153,814.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:153814.96, modificado:153814.96}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   PASO DEL JOBO ASENTAMIENTO PASO DEL JOBO - 

263075

20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263075 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+260 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 260 PUEBLO PASO DEL JOBO, 68484 PASO DEL JOBO, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA PASANDO LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD A , lon:-96.25626366, lat:17.79937296}}
26-11-2020 28-11-2020              153,814.96                    153,814.96                     153,814.96               153,814.96             153,814.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:153814.96, importe_modificado:153814.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} {1868255/proyecto_PROCESO, 1868255/proyecto_INICIO, 1868255/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la metas en el acta entrega es de 180 las 

correctas son las capturadas en el sistema y las ligas fueron 

modificadas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-

28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868404
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ASENTAMIENTO CHINANTECA - 263355
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263355 S 105 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHINANTECA, 68482 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL., lon:-96.30218683, lat:17.7734896}}
28-09-2020 14-10-2020              150,000.00                    150,000.00                     150,000.00               150,000.00             150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1868404/proyecto_PROCESO, 1868404/proyecto_INICIO, 1868404/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema es el correcto y 

ligas corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868485
Proyecto de 

inversión
                   553,957.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:553957.36, modificado:553957.36}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO HACIA EL CAMALOTE - 263505 20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263505 S 73 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA MECHOACAN   - SANTIAGO CHAYUCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 780 PUEBLO SANTA 

CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA E, lon:-97.84339423, 

lat:16.36972802}}

12-10-2020 10-12-2020              553,957.36                    553,957.36                     553,957.36               553,957.36             553,957.36 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/009/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:553957.36, importe_modificado:553957.36}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}

{1868485/proyecto_INICIO, 1868485/proyecto_PROCESO, 1868485/proyecto_INICIO, 1868485/proyecto_FIN, 

1868485/proyecto_PROCESO, 1868485/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868808
Proyecto de 

inversión
                   422,211.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:422211.03, modificado:422211.03}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL MIRADOR - 264223 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 264223 S 164 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE EL 

MIRADOR Y CAMINO CAMINO ENCINAL COLORADO, CAMINO CAMINO RIO PACHIÑE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EL MIRADOR EN LA, lon:-95.08806289, lat:16.96642281}}
02-12-2020 31-12-2020              422,211.03                    422,211.03                     422,211.03               422,211.03             422,211.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/004/2020, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:422211.03, importe_modificado:422211.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} {1868808/proyecto_PROCESO, 1868808/proyecto_INICIO, 1868808/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868930
Proyecto de 

inversión
                   370,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370000.0, modificado:370000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES EN SANTIAGO 

TAMAZOLA 2DA ETAPA - 264527
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 264527 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:409.22, meta_modificada:409.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO  LA OBRA SE ENCUENTRA DESARROLLADA ENTRE LAS CALLES JACARANDA MORELOS, HIDALGO Y GUE, lon:-98.21768308, 

lat:17.67046637}}

24-08-2020 03-10-2020              370,000.00                    370,000.00                     370,000.00               370,000.00             370,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96309, contratista:, convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:370000.0, 

importe_modificado:370000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:409.22}}

{1868930/proyecto_INICIO, 1868930/proyecto_FIN, 1868930/proyecto_PROCESO, 1868930/proyecto_FIN, 

1868930/proyecto_PROCESO, 1868930/proyecto_FIN, 1868930/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869380
Proyecto de 

inversión
                   100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 265548
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 265548 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA DIODORO CARRASCO, 00000 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL., lon:-96.30680572, lat:17.77297238}}
28-09-2020 11-10-2020              100,000.00                    100,000.00                     100,000.00               100,000.00             100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:140.0}}
{1869380/proyecto_INICIO, 1869380/proyecto_PROCESO, 1869380/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas capturas en el sistema son las 

correctas y las ligas fueron corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401869739
Proyecto de 

inversión
                   350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 266248
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 266248 S 54 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.0, meta_modificada:451.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COL 12 DE MARZO, lon:-96.30456032, lat:17.77772787}}
21-09-2020 18-10-2020              350,000.00                    350,000.00                     350,000.00               350,000.00             350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:451.0}}
{1869739/proyecto_INICIO, 1869739/proyecto_FIN, 1869739/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correcta con el acta entrega y ligas 

corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-

29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401871652
Proyecto de 

inversión
                   318,001.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318001.5, modificado:318001.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ORQUIDEAS DEL FRACCIONAMIENTO LA LUZ 

EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD   OCOTLÁN DE MORELOS ASENTAMIENTO LA LUZ - 

270254

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 270254 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS FRACCIONAMIENTO LA LUZ, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE 

GARDENIAS Y CALLE MAGNOLIAS, AVENIDA MORELOS  LA CALLE SE UBICA A 70 METROS AL PONIENTE DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALU, lon:-96.67478908, lat:16.7979683}}
23-11-2020 22-12-2020              318,001.50                    318,001.50                     318,001.50               318,001.50             318,001.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/20/2020-19, contratista:JAIME ORTIZ DEL RIO, convocante:MUNICIPIO 

DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:318001.5, importe_modificado:318001.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:260.0}}

{1871652/proyecto_INICIO, 1871652/proyecto_PROCESO, 1871652/proyecto_FIN, 1871652/proyecto_INICIO, 

1871652/proyecto_FIN, 1871652/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871766
Proyecto de 

inversión
                   516,356.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:516356.9, modificado:516356.9}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ 

CLAVE: 20DTV0588Z - 270479
20 Oaxaca 440 Santa María Totolapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA 

TOTOLAPILLA
270479 S 12 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.49, meta_modificada:44.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE RAMON PARDO BARRIO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 70716 SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACA  

ENTRE CALLE RAMÓN PARDO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAMON PARDO A 20 MTS. APROXIMADO ANTES , lon:-95.62422495, lat:16.60060986}}
13-11-2020 30-12-2020              516,356.90                    516,356.90                     516,356.90               516,356.90             516,356.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT-440/FISMDF/07/2020, contratista:CONSTRUCTORA ETECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, monto:516356.9, importe_modificado:516356.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.49}}

{1871766/proyecto_PROCESO, 1871766/proyecto_FIN, 1871766/proyecto_INICIO, 1871766/proyecto_FIN, 

1871766/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401875775
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}
MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME YATONI 20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 21 S 150 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.99, meta_modificada:179.99}} 1 {geo1: {cve_municipio:280, localidad:3, direccion:Leona Vicario, Oaxaca, México, lon:-96.24895692, lat:17.37901302}} 01-12-2020 23-12-2020                60,000.00                      60,000.00                       60,000.00                 60,000.00               60,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTC/280/COP-005/R-33/FORTAMUN-DTDF/021/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:60000.0, 

importe_modificado:60000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:179.99}}
{1875775/proyecto_INICIO, 1875775/proyecto_FIN, 1875775/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876287
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 18 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629402020 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:Santa María Tlahuitoltepec, Oax., México, lon:-96.0613009, lat:17.0949199}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIARAM, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:796296.3, 

importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:526.0}} {1876287/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876403
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 26 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629402920 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Villa de Etla, Oax., México, lon:-96.8010573, lat:17.2029813}} 21-10-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:796296.3, importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:456.0}}
{1876403/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877471 Acción                      36,450.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36450.0, modificado:36450.0}}
ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS - 113703 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 113703 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} 24-08-2020 30-11-2020                36,450.00                      36,450.00                       36,450.00                 36,450.00               36,450.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:JORGE LUIS SILVA RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:212408.0, importe_modificado:212408.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {1877471/proyecto_INICIO, 1877471/proyecto_PROCESO, 1877471/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881248
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.05, modificado:997834.06}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C. (LA UNION-RIO DE TABLAS) YOSOCAHUA DEL KM 

0+000 AL KM 4+ 500 TRAMOS PARCIALES
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Comunicaciones Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

SF/SPIP/DPIP/FEIEF/1827/

2020
N 0 0 183 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.18, meta_modificada:2.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:Av. Lázaro Cárdenas, San Antonio Sinicahua, Oax., México, lon:-97.57026672, lat:17.15276469}} 01-12-2020 31-12-2020              997,834.06                    997,834.06                     997,834.06               997,834.06             997,834.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-CS1000MDP-104-W-0-2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE 

C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:997834.06, importe_modificado:997834.06}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.18}} {1881248/proyecto_INICIO, 1881248/proyecto_PROCESO, 1881248/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881710
Proyecto de 

inversión
                   625,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625000.0, modificado:625000.0}}

IMPLEMENTACION DE MODULO DE HUERTO DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE 

HORTALIZAS CON EL PROGRAMA PRODUCE EN TU CASA EN EL ESTADO DE OAXACA ETAPA 1
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1798/33950/2020 S 50 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, Oax., México, lon:-96.7239787, lat:16.9066864}} 01-12-2020 31-12-2020              625,000.00                    625,000.00                     625,000.00               625,000.00             625,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100406, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} {1881710/proyecto_INICIO, 1881710/proyecto_PROCESO, 1881710/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882424 Adquisición                      88,812.50 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88812.5, modificado:88812.5}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE SORGO PARA GRANO HUILOTEPEC 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1808/33218/2020 S 4 2 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:San Pedro Huilotepec, Oax., México, lon:-95.1512309, lat:16.2444054}} 01-12-2020 31-12-2020                88,812.50                      88,812.50                       88,812.50                 88,812.50               88,812.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100757, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:88812.5, importe_modificado:88812.5}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {1882424/proyecto_INICIO, 1882424/proyecto_PROCESO, 1882424/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882555
Proyecto de 

inversión
                   368,615.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:368615.68, modificado:368615.68}}
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARAJE LA CADILLERA 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA FORTAMUN/07/2020 N 0 0 1984 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:Marcos Pérez, San Sebastián, Oax., México, lon:-96.77693367, lat:17.17334884}} 28-12-2020 10-02-2021              368,615.68                    368,615.68                     368,615.68               368,615.68             368,615.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/07/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:368615.68, importe_modificado:368615.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:286.0}}

{1882555/proyecto_INICIO, 1882555/proyecto_PROCESO, 1882555/proyecto_FIN, 1882555/proyecto_PROCESO, 

1882555/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882678
Proyecto de 

inversión
                   485,212.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485212.34, modificado:485162.34}}

CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE, CLAVE: 

20DJN0580R
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33860 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, OAXACA., lon:-96.536115, lat:18.071283}} 25-12-2020 22-02-2021              485,162.34                    485,162.34                     485,162.34               485,162.34             485,162.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-304-00-2020, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:485162.34, importe_modificado:485162.34}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {1882678/proyecto_INICIO, 1882678/proyecto_FIN, 1882678/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889356 Acción                    106,667.49 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106667.49, modificado:106667.49}}
3% Gastos Indirectos 20 Oaxaca 142 San Francisco Huehuetlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN 47425 S 464 378 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, OAX. CP. 68520, lon:-96.94782139, lat:18.19759417}} 01-01-2020 31-12-2020              106,667.49                    106,667.49                     106,667.49               106,667.49             106,667.49 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M142/002/2020, contratista:ISRAEL DURAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

FRANCISCO HUEHUETLAN, monto:106667.49, importe_modificado:106667.49}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889356/proyecto_FIN, 1889356/proyecto_INICIO, 1889356/proyecto_PROCESO, 1889356/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:fotos correspondientes a la supervisión de las 

obras municipales y elaboración de proyectos, trimestre:5.0, 

usuario:constantinomoralesa, fecha:2021-07-11}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200501889450 Acción                    256,901.19 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:256901.19, modificado:256901.19}}
PAGO DE ASESORIA TECNICA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA 20 Oaxaca 259 San Miguel Ahuehuetitlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 226453 S 1109 1033 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, OAX. CP. 69170, lon:-98.3208525, lat:17.67134778}} 01-06-2020 31-12-2020              256,901.19                    256,901.19                     256,901.19               256,901.19             256,901.19 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMA-002, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:256901.19, importe_modificado:256901.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889450/proyecto_FIN, 1889450/proyecto_PROCESO, 1889450/proyecto_INICIO, 1889450/proyecto_PROCESO, 

1889450/proyecto_INICIO, 1889450/proyecto_PROCESO, 1889450/proyecto_FIN, 1889450/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE PONEN FOTOS DE LAS DIVERSAS OBRAS QUE 

SUPERVISO EL ING. QUE APOYO CON LA 

ASESORIA TECNICA, PARA LA INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES., 

trimestre:5.0, usuario:franciscoreyeslo, fecha:2021-07-15}, obs2: 

{observación:COMO ACTA ENTREGA ANEXO LAS FACTURAS DEL 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501889563 Acción                      17,586.59 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17586.59, modificado:17586.59}}
ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 400 Santa María Camotlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN 153596 S 892 821 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL 16 DE NOVIEMBRE S/N, SANTA MARIA CAMOTLAN, OAX. CP. 69080, lon:-97.69338, lat:17.89956056}} 01-06-2020 31-07-2020                17,586.59                      17,586.59                       17,586.59                 17,586.59               17,586.59 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSMC/M400/FISMDF/3%/003-01/2020, contratista:JOSE ANTONIO MARTINEZ BLANCO, 

convocante:MUNICIPIO DE  SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:17586.59, importe_modificado:17586.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889563/proyecto_INICIO, 1889563/proyecto_FIN, 1889563/proyecto_PROCESO, 1889563/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889586 Acción                    231,817.17 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:231817.17, modificado:231817.17}}
3 % GASTOS INDIRECTOS 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO 29526 S 1030 1028 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA MARIA PAPALO, OAX. CP. 68655, lon:-96.79735639, lat:17.78416}} 01-03-2020 31-12-2020              231,817.17                    231,817.17                     231,817.17               231,817.17             231,817.17 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/001/2020, contratista:ING. ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO, monto:231817.17, importe_modificado:231817.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889586/proyecto_INICIO, 1889586/proyecto_PROCESO, 1889586/proyecto_INICIO, 1889586/proyecto_FIN, 

1889586/proyecto_PROCESO, 1889586/proyecto_FIN, 1889586/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:NO ME DA LA OPCION DE MODIFICAR LA META, 

PERO NOSOTROS CONSIDRERAMOS LA META DEL CONTRATO  

COMO UN SERVICIO Y EL ACTA DE ENTREGA COMO RESULTADOS DE 

ESE SERVICIO ES DECIR, LA ELABORACION Y SUPERVICON DE LAS 9 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501889620 Acción                    178,203.54 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178203.54, modificado:169244.0}}
ASESORIA TECNICA INTEGRAL 20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 96293 S 1724 1716 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA ESQUINA VENUSTIANO CARRANZA, CENTRO CP. 71660, lon:-98.28966861, lat:16.48942639}} 01-04-2020 31-12-2020              169,244.00                    169,244.00                     169,244.00               169,244.00             169,244.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ASE/FIII/001/2020, contratista:DIRECIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 

OBRAS, GRUPO JUÁREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:169244.0, 

importe_modificado:169244.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889620/proyecto_FIN, 1889620/proyecto_PROCESO, 1889620/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:De igual manera el sistema no me deja 

modificar las metas, pero la meta modificada corresponde a 10 

meses de asesoría, trimestre:5.0, usuario:yolandapenas, fecha:2021-

06-24}}

{obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-24}}

2020 5 OAX200501889635 Acción                      58,294.68 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:58294.68, modificado:58294.68}}
PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 493 Santiago Tillo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO 85921 S 286 259 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO TILLO, OAX. CP. 69680, lon:-97.31972333, lat:17.460285}} 29-07-2020 31-12-2020                58,294.68                      58,294.68                       58,294.68                 58,294.68               58,294.68 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.S.P/MST/493/FISMDF/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:58294.68, importe_modificado:58294.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889635/proyecto_INICIO, 1889635/proyecto_FIN, 1889635/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889671 Acción                    325,589.73 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325589.73, modificado:325589.73}}
ASESORIA TÉCNICA 20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO 262960 S 1767 1460 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN VICENTE LACHIXIO, OAX. CP. 71440, lon:-97.01952889, lat:16.70434333}} 01-04-2020 31-12-2020              325,589.73                    325,589.73                     325,589.73               325,589.73             325,589.73 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSVL/535/PS/FISMDF/001/2020, contratista:CIMA CONSULTORIA INTEGRAL DE 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, S.C, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:325589.73, importe_modificado:325589.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889671/proyecto_INICIO, 1889671/proyecto_PROCESO, 1889671/proyecto_FIN, 1889671/proyecto_INICIO, 

1889671/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:falta el contrato  no se visualiza, trimestre:5.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-15}}

2020 5 OAX200501891209 Acción                    291,783.27 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291783.27, modificado:291783.27}}
ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN 46308 S 1304 1091 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQ. CON PORFIRIO DIAZ, ASUNCION OCOTLAN, OAX. CP. 71523, lon:-96.72132556, 

lat:16.75917917}}
13-03-2020 31-12-2020              291,783.27                    291,783.27                     291,783.27               291,783.27             291,783.27 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MAO/007/IND-024/2020, contratista:AGENCIA DE SERVICIOS SELAEX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:291783.27, importe_modificado:291783.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1891209/proyecto_INICIO, 1891209/proyecto_PROCESO, 1891209/proyecto_FIN, 1891209/proyecto_INICIO, 

1891209/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892426 Acción                      50,501.98 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50501.98, modificado:50501.98}}
ELABORACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 20 Oaxaca 359 Santa Ana Yareni Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de Santa Ana Yareni, Oaxaca 20359-01 S 356 281 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA ANA YARENI, lon:-96.61077944, lat:17.39778778}} 01-09-2020 30-11-2020                50,501.98                      50,501.98                       50,501.98                 50,501.98               50,501.98 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103476, contratista:, convocante:MSA8501012B6, monto:50501.98, 

importe_modificado:50501.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892426/proyecto_INICIO, 1892426/proyecto_FIN, 1892426/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892702 Acción                    259,086.09 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:259086.09, modificado:259086.09}}
SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC 1841 S 1604 1339 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL MAGDALENA JALTEPEC, OAX. CP. 69900, lon:-97.22127667, lat:17.32362056}} 07-01-2020 31-12-2020              259,086.09                    259,086.09                     259,086.09               259,086.09             259,086.09 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MMJ-FISM-046-001/2020, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:259086.09, importe_modificado:259086.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892702/proyecto_INICIO, 1892702/proyecto_FIN, 1892702/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se ha cargado el contrato legible y la 

facturacion total para solventar la observacion., trimestre:5.0, 

usuario:teresamejiam, fecha:2021-07-09}}

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LEGIBLE LA HOJA DEL 

MONTO DEL CONTRATO Y EN EL ACTA ENTREGA FALTAN LAS 

FACTURAS CON EL MONTO DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501937305 Acción                    712,224.07 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:712224.07, modificado:712224.07}}
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LEGARIA 20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO S 816 778 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:CALLE LEGARIA, SAN VICENTE LACHIXIO, SOLA DE VEGA, OAX., lon:-97.019529, lat:16.704343}} 01-12-2020 30-12-2020              712,224.07                    712,224.07                     712,224.07               712,224.07             712,224.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-A.D./MSVL/FORTAMUN-DF/535/007/C-007/2020, contratista:C. IVAN DAVID CONTRERAS 

RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:712224.07, importe_modificado:712224.07}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1456.0}}

{1937305/proyecto_INICIO, 1937305/proyecto_PROCESO, 1937305/proyecto_FIN, 1937305/proyecto_INICIO, 

1937305/proyecto_PROCESO, 1937305/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501937786
Proyecto de 

inversión
                2,192,839.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2192839.31, modificado:2192839.31}}

PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ, OBRAS DE CONECTIVIDAD ELÉCTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR EN 425 METROS 

LINEALES DE VÍAS DE ACCESO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 5500011551700120 S 611 1169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:KILOMETRO 2.5 AGENCIA ACATLIMA, lon:-97.776236, lat:17.806837}} 10-12-2020 31-03-2021           2,192,839.31                 2,192,839.31                  2,192,839.31            2,192,839.31          2,192,839.31 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95064, contratista:, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:2192839.31, importe_modificado:2192839.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:425.0}}

{1937786/proyecto_INICIO, 1937786/proyecto_PROCESO, 1937786/proyecto_FIN, 1937786/proyecto_INICIO, 

1937786/proyecto_PROCESO, 1937786/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501940650 Adquisición                 1,400,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

FAM-IES-

REM/0209/30777/2020
S 284 250 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Corpus Cristi 105, Universidad, Universitaria Uabjo, 68125 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.71367645, lat:17.04564526}} 01-06-2020 31-12-2020           1,400,000.00                 1,400,000.00                  1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO/OAG/DCC/0024/2020, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, 

S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:157876.0, importe_modificado:136992.0}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO-OAG-DCC-0023-2020, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:1263008.0, importe_modificado:1263008.0}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{1940650/proyecto_PROCESO, 1940650/proyecto_FIN, 1940650/proyecto_INICIO, 1940650/proyecto_PROCESO, 

1940650/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SE CUMPLIO LA META DE ADQUIRIR UN LOTE 

DE IMAC, SIN EMBARGO SE REALIZO UN NUEVO CONTRATO PARA 

EJERCER EL 100 % DEL RECURSO OTORGADO EN BENEFICIO DEL 

INSTITUTO POR $ 157,876.00 PESOS, DE LOS CUALES EL INSTITUTO 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PAGO LA DIFERENCIA DE 

$20,884.00 PESOS - MONTO MODIFICADO(VER DETALLES, 

{obs1: {observación:deberá cargar al menos una fotografía, máximo 

tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb., trimestre:5.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-07-08}}

2020 5 OAX200501943773
Proyecto de 

inversión
                   276,116.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:276116.99, modificado:276116.99}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE UNION Y PROGRESO EN LA 

SEGUNDA SECCION
20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC N 0 0 1962 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:Unión Y Progreso 20, 68692 Santiago Nacaltepec, Oax., México, lon:-96.92074299, lat:17.51103894}} 01-10-2020 30-10-2020              276,116.99                    276,116.99                     276,116.99               276,116.99             276,116.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/F-III/COP/04/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:276116.99, importe_modificado:276116.99}}
{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:9.0}}

{1943773/proyecto_PROCESO, 1943773/proyecto_INICIO, 1943773/proyecto_FIN, 1943773/proyecto_INICIO, 

1943773/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501944937
Proyecto de 

inversión
                   304,230.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304230.94, modificado:304230.94}}
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERÍA EN SAN PEDRO MIXTEPEC 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDOR MIXTEPEC FIV-006 N 0 0 4453 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:Camino Real, 71993 San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.0757103, lat:15.97717262}, geo2: {cve_municipio:318, 

localidad:1, direccion:Oaxaca - Puerto Escondido, 71998 Puerto Escondido, Oax., México, lon:-97.07416534, lat:15.97581112}}
18-08-2020 01-09-2020              304,230.94                    304,230.94                     304,230.94               304,230.94             304,230.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIV/318/006/2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:304230.94, importe_modificado:304230.94}}
{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}}

{1944937/proyecto_FIN, 1944937/proyecto_INICIO, 1944937/proyecto_FIN, 1944937/proyecto_PROCESO, 

1944937/proyecto_FIN, 1944937/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201711061
Proyecto de 

inversión
                   116,088.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116088.09, modificado:115706.07}}
REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA POBLACION 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Programa de Inversión de Mantenimiento Transportes y vialidades Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN OF/SLT/AD/FIV/001/2020 S 900 1025 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13035.0, meta_modificada:13035.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.17355728, lat:16.53534165}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:El Arador, 

Oaxaca, México, lon:-97.18432903, lat:16.54311706}, geo3: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.17407227, lat:16.54393984}, geo4: 

{cve_municipio:229, localidad:2, direccion:El Arador, Oaxaca, México, lon:-97.18686104, lat:16.53879743}}

26-03-2020 29-04-2020              115,706.07                    115,706.07                     115,706.07               115,706.07             115,706.07 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:116088.09, importe_modificado:115706.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:13035.0}}
{1711061/proyecto_INICIO, 1711061/proyecto_FIN, 1711061/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201712996
Proyecto de 

inversión
                1,931,362.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1931362.29, modificado:1920289.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESC. PRIM. “JAIME 

NUNÓ” CLAVE 20DPR2604O
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30782 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.67, meta_modificada:700.67}} 1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CENTRO, MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ, OAXACA., lon:-98.141621, lat:17.860506}} 14-06-2020 31-12-2020           1,920,289.62                 1,920,289.62                  1,920,289.62            1,920,289.62          1,920,289.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-056-00-2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1920289.62, importe_modificado:1920289.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:700.67}}
{1712996/proyecto_INICIO, 1712996/proyecto_PROCESO, 1712996/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713004
Proyecto de 

inversión
                1,293,934.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1293934.2, modificado:1293481.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA VICENTE 

GUERRERO CLAVE 20DPB0110P
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31026 N 0 0 228 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, OAXACA., lon:-97.916349, lat:16.329046}} 25-06-2020 31-12-2020           1,293,481.78                 1,293,481.78                  1,293,481.78            1,293,481.78          1,293,481.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-040-00-2020, contratista:C. FRANCISCO DE ASIS CRUZ LOAEZA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1293481.78, importe_modificado:1293481.78}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} {1713004/proyecto_INICIO, 1713004/proyecto_PROCESO, 1713004/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714146
Proyecto de 

inversión
                     34,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34170.0, modificado:33787.97}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 48 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582701720 S 38 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:447, localidad:2, direccion:I. Zaragoza 246, Zacatepec, Santa María Zacatepec, Oax., México, lon:-97.98568726, lat:16.76246772}} 05-11-2020 31-12-2020                33,787.97                      33,787.97                       33,787.97                 33,787.97               33,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97795, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:33787.97, importe_modificado:33787.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714146/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714207
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536603420 S 36 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:25, direccion:Pinotepa Nacional, Oax., México, lon:-98.053687, lat:16.3411824}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714207/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714293
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536604620 S 230 181 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:466, localidad:6, direccion:Santiago Ixtayutla, Oax., México, lon:-97.6520792, lat:16.5654842}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714293/proyecto_INICIO, 1714293/proyecto_FIN, 1714293/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715673
Proyecto de 

inversión
                2,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700000.0, modificado:2697971.04}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARAJE LA HIERBA SANTA - 

21942
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
21942 S 86 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.98, meta_modificada:2.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:44, direccion:CALLE 1A. PRIV. LA HIERBA SANTA INTERIOR SN PUEBLO LA HIERBA SANTA, 71114 LA HIERBA SANTA, SANTA MARÍA YUCUHITI 

OAXACA  ENTRE  CALLE 1A. PRIVADA DE OJO DE AGUA Y  , CALLE CAMINO A OJO DE AGUA YACIMIENTO DE AGUA  A 10 METROS DE LA , lon:-97.80046582, lat:17.00993874}}
01-07-2020 31-12-2020           2,697,971.04                 2,697,971.04                  2,697,971.04            2,697,971.04          2,697,971.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-103-00-2020, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2697971.04, importe_modificado:2697971.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.98}} {1715673/proyecto_INICIO, 1715673/proyecto_PROCESO, 1715673/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715679
Proyecto de 

inversión
                   125,999.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125999.98, modificado:125765.29}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

CAÑADA DE ESPINA - 22212
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
22212 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CAÑADA DE ESPINA, 68266 CAÑADA DE ESPINA, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA  ENTRE  CAMINO A SANTA MARIA PEÑOLES Y VEREDA A CAÑADA ESPINA, VEREDA CRUCE Y A PEÑOLES Y CAÑADA  AL ESTE D, lon:-97.0483945, lat:16.97073241}}
01-07-2020 31-12-2020              125,765.29                    125,765.29                     125,765.29               125,765.29             125,765.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-119-00-2020, contratista:H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:125765.29, 

importe_modificado:125765.29}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1715679/proyecto_INICIO, 1715679/proyecto_FIN, 1715679/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715695
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95963.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BERNARDO 

MIXTEPEC - 23222
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23222 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE EL PASO, CALLE UNIÓN  A UNA CUADRA DE CAPILLA CATOLICA Y A 4 CUADRAS DEL PALACIO MUN, lon:-96.90032374, lat:16.82596676}}
01-09-2020 31-12-2020                95,963.40                      95,963.40                       95,963.40                 95,963.40               95,963.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1715695/proyecto_INICIO, 1715695/proyecto_FIN, 1715695/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715715
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95928.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ZACHILA - 

24641
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24641 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE LA LABOR INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE 

TLAPANECALT  LAS OBRAS SE UBICAN A UN COSTADO DE LA CARRERA RUMBO A SAN RAYMUNDO JALPAN AL SUR BALNEARIO C, lon:-96.75859712, lat:16.9624203}}
01-09-2020 30-11-2020                95,928.29                      95,928.29                       95,928.29                 95,928.29               95,928.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/032/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:815390.44, importe_modificado:815390.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1715715/proyecto_PROCESO, 1715715/proyecto_FIN, 1715715/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715746
Proyecto de 

inversión
                   145,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145000.0, modificado:144958.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ANAMÁ - 24906
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24906 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:2, direccion:CALLE TERRACERIA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ANAMÁ, 69585 ANAMÁ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 580 MTS 

DE LA IGLESIA SAN ISIDRO ANAMÁ LA POBLACIÓN SOLO TIENE UNA CALLE DE TARRACERIA, lon:-97.45017833, lat:17.40587937}}
01-09-2020 30-11-2020              144,958.82                    144,958.82                     144,958.82               144,958.82             144,958.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YOGACI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:637818.81, importe_modificado:637818.81}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1715746/proyecto_PROCESO, 1715746/proyecto_FIN, 1715746/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715747
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:455877.19}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO - 24908
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24908 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE  AVENIDA MANUEL CRESPO Y AVENIDA PORFIRIO DIAZ,, lon:-96.73255827, lat:16.56195209}}
01-09-2020 31-10-2020              455,877.19                    455,877.19                     455,877.19               455,877.19             455,877.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1819374.01, importe_modificado:1819374.01}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1715747/proyecto_INICIO, 1715747/proyecto_PROCESO, 1715747/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715756
Proyecto de 

inversión
                   680,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680400.0, modificado:679830.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SOLEDAD ETLA - 24929
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24929 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE 

MATAMOROS  A 428 MTS DEL CENTRO DE SALUD Y AL OESTE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, lon:-96.81671913, lat:17.17127778}}
01-09-2020 30-11-2020              679,830.09                    679,830.09                     679,830.09               679,830.09             679,830.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/059/2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1359660.18, importe_modificado:1359660.18}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} {1715756/proyecto_FIN, 1715756/proyecto_INICIO, 1715756/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715769
Proyecto de 

inversión
                   232,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232000.0, modificado:231829.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

LOBERA - 24950
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24950 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 LA LOBERA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  ,    EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.72452584, lat:16.50733664}}
01-09-2020 31-12-2020              231,829.62                    231,829.62                     231,829.62               231,829.62             231,829.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1912594.15, importe_modificado:1912594.15}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} {1715769/proyecto_INICIO, 1715769/proyecto_FIN, 1715769/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716019
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:399658.25}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA BLANCA RIO DE EJUTLA - 40910 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40910 S 135 121 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGUA BLANCA  - RIO DE EJUTLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 5 PUEBLO AGUA BLANCA, 71567 AGUA BLANCA, 

LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A AGUA BLANCA,    LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA SE UBICA A 5.7 KMS, lon:-96.79628747, lat:16.57539779}}
01-08-2020 31-12-2020              399,658.25                    399,658.25                     399,658.25               399,658.25             399,658.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-053-W-0-2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:399658.25, importe_modificado:399658.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1716019/proyecto_INICIO, 1716019/proyecto_PROCESO, 1716019/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716057
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129975.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA DULCE - 

45082
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45082 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 71012 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN 

PEDRO SINIYUVI JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.84306943, lat:16.99480061}}
01-09-2020 31-12-2020              129,975.78                    129,975.78                     129,975.78               129,975.78             129,975.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/034/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169782.08, importe_modificado:1169782.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1716057/proyecto_PROCESO, 1716057/proyecto_FIN, 1716057/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716059
Proyecto de 

inversión
                   510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510000.0, modificado:509940.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HERÓICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 45094
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45094 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDECIA Y ANDADOR MIGUEL HIDALGO, CALLE TIERRA Y LIBERTAD  AL SUROES, lon:-95.00996361, lat:16.45388196}}
01-09-2020 31-12-2020              509,940.06                    509,940.06                     509,940.06               509,940.06             509,940.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/068/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:934890.14, importe_modificado:934890.14}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1716059/proyecto_FIN, 1716059/proyecto_INICIO, 1716059/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716061
Proyecto de 

inversión
                   333,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:333500.0, modificado:333255.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLALIXTAC DE CABRERA - 45134
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45134 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA 

OAXACA  ENTRE  CALLE PROGRESO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE CALVARIO  AL OESTE DE LA LOCALIDAD Y A TRES CUADRAS DEL PALACIO, lon:-96.6494272, lat:17.07108714}}
01-09-2020 31-12-2020              333,255.08                    333,255.08                     333,255.08               333,255.08             333,255.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2347273.92, importe_modificado:2347273.92}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:23.0}} {1716061/proyecto_INICIO, 1716061/proyecto_PROCESO, 1716061/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716143
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:598416.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 

47731
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 47731 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE  CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DEL 

POZO  A MEDIA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PE SOBRE LA CALLE ALLENDE., lon:-96.79756053, lat:16.63039167}}
01-09-2020 31-12-2020              598,416.16                    598,416.16                     598,416.16               598,416.16             598,416.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} {1716143/proyecto_INICIO, 1716143/proyecto_FIN, 1716143/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716144
Proyecto de 

inversión
                     89,300.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89300.0, modificado:89296.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

BENITO JUÁREZ DEL PROGRESO - 47735
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47735 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 135 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ DEL PROGRESO, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE CARRETERA FEDERAL 135 SALIDA A TEOTITLAN AL SURESTE DEL CENTR, lon:-96.95532625, lat:17.79096952}}
01-09-2020 31-12-2020                89,296.80                      89,296.80                       89,296.80                 89,296.80               89,296.80 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}

{1716144/proyecto_FIN, 1716144/proyecto_INICIO, 1716144/proyecto_FIN, 1716144/proyecto_PROCESO, 

1716144/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716164
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424950.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HERÓICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 48264
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48264 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A LA VENTOSA INTERIOR SN PUEBLO , 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CAMINO ANTIGUO A LA VENTOSA Y CALLE HELIODORO CHARIS CASTRO,    AL NORTE INSTITUTO NACIONAL D, lon:-95.00428078, lat:16.45420377}}
01-09-2020 31-12-2020              424,950.08                    424,950.08                     424,950.08               424,950.08             424,950.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/068/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:934890.14, importe_modificado:934890.14}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1716164/proyecto_INICIO, 1716164/proyecto_FIN, 1716164/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716185
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179669.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA ATZOMPA - 48847
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48847 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  

ENTRE  CALLE NOCHIXTLÁN Y CALLE ZAACHILA, CALLE HUAJUAPAM  AL NORTE DE IGLESIA CRISTIANA MAR ABIERTO CONQUISTA A CUADRA Y , lon:-96.7704689, lat:17.08486448}}
01-09-2020 31-12-2020              179,669.62                    179,669.62                     179,669.62               179,669.62             179,669.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1092990.17, importe_modificado:1092990.17}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1716185/proyecto_INICIO, 1716185/proyecto_PROCESO, 1716185/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716205
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168885.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 

49526
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 49526 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RODRIGUEZ CLARA INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE 

TABASCO Y CALLE OAXACA, CALLE 2 AGUAS  A 650 METROS DE LA PREPARATORIA LOMA BONITA A DOS CUADRAS DE CAMPO DEPORTIVO E, lon:-95.88851383, lat:18.10886791}}
01-09-2020 31-12-2020              168,885.99                    168,885.99                     168,885.99               168,885.99             168,885.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/033/2020, contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:740500.1, importe_modificado:740500.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1716205/proyecto_INICIO, 1716205/proyecto_FIN, 1716205/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716211
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64987.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO - 49541
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 49541 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN 

JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ANTONIO DE LEÓN, CALLE ÁLVARO CARRILLO  A 300 M, lon:-98.34534279, lat:16.51275531}}
01-09-2020 31-12-2020                64,987.90                      64,987.90                       64,987.90                 64,987.90               64,987.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026808.76, importe_modificado:1026808.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1716211/proyecto_INICIO, 1716211/proyecto_PROCESO, 1716211/proyecto_FIN, 1716211/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717047
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453579.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  CIUDAD 

IXTEPEC - 63772
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63772 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE JUNIO INTERIOR SN PUEBLO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 2 

DE FEBRERO Y CALLE 22 DE NOVIEMBRE, CALLE 2 DE FEBRERO  UNA CUADRA AL SUR DE LA VÍA DEL TREN Y AL NORTE IGLESI, lon:-95.10174604, lat:16.54752555}}
01-09-2020 31-12-2020              453,579.94                    453,579.94                     453,579.94               453,579.94             453,579.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2020, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2721479.64, importe_modificado:2721479.64}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1717047/proyecto_INICIO, 1717047/proyecto_FIN, 1717047/proyecto_PROCESO, 1717047/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717055
Proyecto de 

inversión
                   364,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364000.0, modificado:363754.44}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN - 63868
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63868 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE XOCHILT PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE COSIJOEZA Y CALLE DONAJI, CALLE IZTACCIHUATL  AL 4 CUADRAS DE LA CAPILLA CATOLICA SAN JOSÉ Y A 2 CUADRAS DEL TANQUE, lon:-96.73407237, lat:17.04446428}}
01-09-2020 31-12-2020              363,754.44                    363,754.44                     363,754.44               363,754.44             363,754.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/036/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078272.07, importe_modificado:1078272.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.0}}
{1717055/proyecto_INICIO, 1717055/proyecto_PROCESO, 1717055/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717067
Proyecto de 

inversión
                   507,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507000.0, modificado:506483.6}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 

64011
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64011 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 

CORREGIDORA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE FRANCISCO VILLA  EN LA MISMA CUADRA SE UBICA UNA CAPILLA CATOLICA LAS OBRAS SE UBICAN A 2, lon:-95.05994205, 

lat:17.1359557}}

01-09-2020 31-12-2020              506,483.60                    506,483.60                     506,483.60               506,483.60             506,483.60 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/006/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2168788.74, importe_modificado:2168788.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:936.0}}
{1717067/proyecto_INICIO, 1717067/proyecto_FIN, 1717067/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717074
Proyecto de 

inversión
                   913,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:913500.0, modificado:911988.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANDRES YUTATIO - 64070
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64070 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:8, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS YUTATÍO, 69204 SAN ANDRÉS YUTATÍO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA REFORMA, lon:-97.89338105, lat:17.60598486}}
01-09-2020 31-12-2020              911,988.38                    911,988.38                     911,988.38               911,988.38             911,988.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/040/2020, contratista:CORPORACIÓN INTEGRAL EN INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA ZECSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2553582.12, importe_modificado:2553582.12}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1717074/proyecto_INICIO, 1717074/proyecto_PROCESO, 1717074/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717089
Proyecto de 

inversión
                   216,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:216000.0, modificado:215978.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JORGE EL 

ZAPOTE - 64266
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64266 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JORGE EL ZAPOTE, 69244 SAN JORGE EL ZAPOTE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE    Y CALLE 

NUEVA REFORMA,    PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD A 76 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 92 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.99661927, lat:17.91368476}}
01-09-2020 31-12-2020              215,978.96                    215,978.96                     215,978.96               215,978.96             215,978.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}
{1717089/proyecto_INICIO, 1717089/proyecto_FIN, 1717089/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717257
Proyecto de 

inversión
                2,631,003.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2631003.0, modificado:5257038.1}}
CONSTRUCCIÓN DE CIENTO DIEZ BAÑOS ECOLÓGICOS SECOS SAN ANDRÉS LOVENE - 66686 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 66686 S 263 258 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    PUNTO UBICADO ENFRENTE DE ESCUELA Y JUNTO A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.20335619, lat:16.04014755}}
01-07-2020 31-12-2020           5,257,038.10                 5,257,038.10                  5,257,038.10            5,257,038.10          5,257,038.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-031/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JIYACA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5257038.1, importe_modificado:5257038.1}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} {1717257/proyecto_INICIO, 1717257/proyecto_PROCESO, 1717257/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717367
Proyecto de 

inversión
                   480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:479989.07}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE DE RAMÍREZ - 68535 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68535 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE DE LA PAZ, CALLE BENITO JUÁREZ  DIRIGIRSE A LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD A 50 , lon:-98.16590451, lat:17.76337883}}
01-09-2020 31-12-2020              479,989.07                    479,989.07                     479,989.07               479,989.07             479,989.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:32.0}} {1717367/proyecto_PROCESO, 1717367/proyecto_FIN, 1717367/proyecto_INICIO, 1717367/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717368
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:749982.92}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SANTO DOMINGO YANHUITLÁN - 68540 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68540 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO 

YANHUITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS  A 100 METROS DEL PARQUE Y 200 MTS DEL, lon:-97.34207002, lat:17.52614191}}
01-09-2020 31-12-2020              749,982.92                    749,982.92                     749,982.92               749,982.92             749,982.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} {1717368/proyecto_INICIO, 1717368/proyecto_FIN, 1717368/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718064
Proyecto de 

inversión
                   644,195.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:644195.39, modificado:643624.67}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CERRO DEL TECOLOTE Y 

DIECINUEVE DE MARZO EN LA VILLA DE ZAACHILA - 84984
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84984 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.47, meta_modificada:0.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL TECOLOTE INTERIOR SN PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

TLAPANECALT Y CARRETERA OAXACA-ZAACHILA,    A 600 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS DONAJÍ A 600 METROS DE LA CAPILLA DE, lon:-96.75844309, lat:16.95974202}}
01-07-2020 31-12-2020              643,624.67                    643,624.67                     643,624.67               643,624.67             643,624.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-092-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS 

S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:643624.67, importe_modificado:643624.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.47}} {1718064/proyecto_INICIO, 1718064/proyecto_PROCESO, 1718064/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718625
Proyecto de 

inversión
                2,040,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2040000.0, modificado:2034239.01}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 95341
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95341 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA SABINA INTERIOR SN PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  

ENTRE CAMINO AL RÍO Y  ,    A 250 METROS DEL HOSPITAL RURAL SOLIDARIDAD NÚMERO 43 A 15 METROS DE IGLESIA AL NOROESTE DE, lon:-96.825131, lat:18.12371794}}
01-09-2020 31-12-2020           2,034,239.01                 2,034,239.01                  2,034,239.01            2,034,239.01          2,034,239.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4577037.83, importe_modificado:4577037.83}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {1718625/proyecto_INICIO, 1718625/proyecto_FIN, 1718625/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718641
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:254298.46}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO NUYOÓ - 95521
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95521 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NUYOO, 71130 SANTIAGO NUYOÓ, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE CALLE 

LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE REMIGIO SARABIA, CALLE 5 DE MAYO  A 150 METROSAL ESTE GRUPO FINANCIERO BANORTE. A 200 METROS , lon:-97.76742943, lat:17.0146288}}
01-09-2020 31-12-2020              254,298.46                    254,298.46                     254,298.46               254,298.46             254,298.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4783765.39, importe_modificado:4783765.39}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1718641/proyecto_INICIO, 1718641/proyecto_FIN, 1718641/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719010
Proyecto de 

inversión
                3,360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3360000.0, modificado:3353743.55}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FELIPE LACHILLÓ - 102709
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102709 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE LACHILLO, 70890 SAN FELIPE LACHILLÓ, SANTIAGO XANICA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 75 METROS AL 

OESTE SE ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD DEPORTIVA A 121 METROS AL OESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICI, lon:-96.15593945, lat:16.01048784}}
01-09-2020 31-12-2020           3,353,743.55                 3,353,743.55                  3,353,743.55            3,353,743.55          3,353,743.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5030615.29, importe_modificado:5030615.29}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719044
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MATEO SOSOLA - 103082
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103082 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:161, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO SOSOLA, 68207 SAN MATEO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL SUR DE LA 

LOCALIDAD DE SAN MATEO SOSOLA A 50 METROS DE IGLESIA Y A 300 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.1158777, lat:17.39703673}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}
{1719044/proyecto_INICIO, 1719044/proyecto_PROCESO, 1719044/proyecto_FIN, 1719044/proyecto_PROCESO, 

1719044/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719054
Proyecto de 

inversión
                   992,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:992000.0, modificado:991378.55}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA  SAN ESTEBAN AMATLÁN - 103250
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103250 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 113 

METROS AL SUR SE UBICA UN CENTRO DEPORTIVO Y A 139 METROS SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.55040971, lat:16.5048816}}
01-09-2020 31-12-2020              991,378.55                    991,378.55                     991,378.55               991,378.55             991,378.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/163/2020, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA 

TECNICA DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:991378.55, importe_modificado:991378.55}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1719054/proyecto_FIN, 1719054/proyecto_PROCESO, 1719054/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719072
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324860.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO ETLA - 

103557
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103557 S 48 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE LOS RIOS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ETLA, 68264 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

JESÚS ALVÁREZ Y CALLE SIN NOMBRE,    A 50 METROS DE LA BODEGA DE SABORMEX Y CUATRO CUADRAS AL ESTE DE LA CARRETERA 19, lon:-96.77992824, lat:17.15698427}}
01-09-2020 31-12-2020              324,860.34                    324,860.34                     324,860.34               324,860.34             324,860.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1719072/proyecto_INICIO, 1719072/proyecto_FIN, 1719072/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719073
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 103571
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103571 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A CUADRA Y MEDIA AL NORESTE SE ENCUENTRA UBICADA UNA CAPILLA LA C, lon:-97.91532933, lat:16.30297484}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719073/proyecto_INICIO, 1719073/proyecto_FIN, 1719073/proyecto_PROCESO, 1719073/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719132
Proyecto de 

inversión
                   291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291000.0, modificado:290961.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO - 104106
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104106 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y  ,    A 124 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA UN TANQUE DE AGUA ELEVADO Y A, lon:-97.22158872, 

lat:16.59939503}}

01-09-2020 31-12-2020              290,961.76                    290,961.76                     290,961.76               290,961.76             290,961.76 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/140/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:484936.26, importe_modificado:484936.26}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1719132/proyecto_INICIO, 1719132/proyecto_PROCESO, 1719132/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719138
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96987.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA - 104168
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104168 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE EDMUNDO ÁVALOS INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 570 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL CENTRO DE LA POBLACION Y EL PALACIO MU, lon:-97.38614449, lat:16.26044822}}
01-09-2020 31-12-2020                96,987.25                      96,987.25                       96,987.25                 96,987.25               96,987.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/134/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163847.02, importe_modificado:1163847.02}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719138/proyecto_INICIO, 1719138/proyecto_FIN, 1719138/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719205
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64961.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA RITA 

SANTA RITA DEL MAR - 104830
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104830 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:99, direccion:CALLE DEL PARQUE SANTA RITA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR), 70146 SANTA RITA, SAN FRANCISCO 

DEL MAR OAXACA  ENTRE   Y  ,    CENTRO DE LA RANCHERÍA A UN COSTADO DEL PARQUE SANTA RITA Y A 50 MTS DE DICONSA, lon:-94.52428795, lat:16.28154483}}
01-09-2020 31-12-2020                64,961.21                      64,961.21                       64,961.21                 64,961.21               64,961.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1719205/proyecto_PROCESO, 1719205/proyecto_INICIO, 1719205/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719214
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96996.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE 

ZAACHILA - 104886
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104886 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE MACUILXOCHITL INTERIOR SN COLONIA VILLA DE ZAACHILA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE 3 CRUCES Y CALLE DEL CENTRO,    APROXIMADAMENTE A 805 METROS AL OESTE SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL Y AP, lon:-96.75796587, lat:16.95223324}}
01-09-2020 31-12-2020                96,996.53                      96,996.53                       96,996.53                 96,996.53               96,996.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/108/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163927.35, importe_modificado:1163927.35}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}

{1719214/proyecto_INICIO, 1719214/proyecto_PROCESO, 1719214/proyecto_FIN, 1719214/proyecto_INICIO, 

1719214/proyecto_PROCESO, 1719214/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719350
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:176965.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TEPONAPA - 105917
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105917 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:3, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO TEPONAPA, 68655 TEPONAPA, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE CINCO DE 

MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE REFORMA  CASA COLOR BEIGE Y CUATRO CUADRAS AL NORTE DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.7266923, lat:17.83676566}}
01-09-2020 31-12-2020              176,965.93                    176,965.93                     176,965.93               176,965.93             176,965.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2020, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA ARLEDI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1194520.05, importe_modificado:1194520.05}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1719350/proyecto_FIN, 1719350/proyecto_INICIO, 1719350/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719454
Proyecto de 

inversión
                   790,310.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790310.23, modificado:789835.23}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ARROYO MANANTIAL SAN 

LUCAS OJITLÁN - 106666
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
106666 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.56, meta_modificada:0.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:65, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO MANANTIAL, 68470 ARROYO MANANTIAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  

,    QUINIENTOS METROS AL NOROESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.42800155, lat:18.07426094}}
01-07-2020 31-12-2020              789,835.23                    789,835.23                     789,835.23               789,835.23             789,835.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-300-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES 

DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:789835.23, 

importe_modificado:789835.23}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.56}} {1719454/proyecto_FIN, 1719454/proyecto_PROCESO, 1719454/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719465
Proyecto de 

inversión
                2,499,564.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2499564.33, modificado:2498796.46}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN VARIAS CALLES DE GUADALUPE 

TILAPA - 106759
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
106759 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SERA SOBRE LAS CALLE QUE RODEA LA COMUNIDAD EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.9885655, lat:17.1582821}}
01-07-2020 31-12-2020           2,498,796.46                 2,498,796.46                  2,498,796.46            2,498,796.46          2,498,796.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-192-00-2020, contratista:SISTEMAS HIBRIDOS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2498796.46, importe_modificado:2498796.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:76.0}} {1719465/proyecto_INICIO, 1719465/proyecto_FIN, 1719465/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719783
Proyecto de 

inversión
                   736,974.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:736974.05, modificado:731875.9}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN DEL RIO SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA - 

110847
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 110847 S 141 114 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, 70230 SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LOS REYES EL PÍPILA SE ENCUENTRA A 70.2 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICIP, lon:-95.24675752, lat:17.28044817}}
01-09-2020 31-12-2020              731,875.90                    731,875.90                     731,875.90               731,875.90             731,875.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-078-W-0-2020, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:731876.0, importe_modificado:731876.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1719783/proyecto_INICIO, 1719783/proyecto_PROCESO, 1719783/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FOTO DE INICIO SE CARGÓ EN EL APARTADO 

DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO APARTADO

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719914
Proyecto de 

inversión
                   240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:239005.09}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

CHINDÚA - 112829
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112829 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO 

CHINDÚA OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  DOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMAD, lon:-97.2974599, lat:17.42643696}}
01-09-2020 31-12-2020              239,005.09                    239,005.09                     239,005.09               239,005.09             239,005.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1613284.43, importe_modificado:1613284.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1719914/proyecto_INICIO, 1719914/proyecto_FIN, 1719914/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719917
Proyecto de 

inversión
                   488,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488000.0, modificado:485023.4}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN FRANCISCO CHINDÚA - 112849
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112849 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO CHINDÚA, 69685 SAN FRANCISCO CHINDÚA, SAN FRANCISCO 

CHINDÚA OAXACA  ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO A 250 MTS DE LA CASA DE SALU, lon:-97.2958917, lat:17.42038077}}
01-09-2020 31-12-2020              485,023.40                    485,023.40                     485,023.40               485,023.40             485,023.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1940093.6, importe_modificado:1940093.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1719917/proyecto_INICIO, 1719917/proyecto_FIN, 1719917/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719997
Proyecto de 

inversión
                   288,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288000.0, modificado:287658.16}}
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SABINO - 115202 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115202 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL SABINO, 71376 EL SABINO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SOBRE TERRACERIA QUE LLEVA A RÍO VERDE A 200 MTS DE LA CHANCA DE BASQUET BOLL CASITA HECHA DE LAMINA DE ZINC, lon:-97.52777957, lat:16.72327254}}
01-09-2020 31-12-2020              287,658.16                    287,658.16                     287,658.16               287,658.16             287,658.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2648961.17, importe_modificado:2648961.17}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {1719997/proyecto_INICIO, 1719997/proyecto_FIN, 1719997/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720063
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:484562.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIEND EJIDO 

MIGUEL HERRERA LARA - 115884
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA EJIDO MIGUEL HERRERA LARA
115884 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:159, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EJIDO MIGUEL HERRERA LARA, 70220 EJIDO MIGUEL HERRERA LARA, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.3133922, lat:17.40130298}}
01-09-2020 31-12-2020              484,562.89                    484,562.89                     484,562.89               484,562.89             484,562.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/056/2020, contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1548196.2, importe_modificado:1548196.2}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1720063/proyecto_INICIO, 1720063/proyecto_FIN, 1720063/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720155
Proyecto de 

inversión
                   157,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:157500.0, modificado:157493.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHAPULTEPEC - 

116573
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116573 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHAPULTEPEC, 71105 CHAPULTEPEC, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL ESTE IGLESIA LA LUZ 

DEL MUNDO CHAPULTEPEC, lon:-97.57955823, lat:16.98322131}}
01-09-2020 31-12-2020              157,493.66                    157,493.66                     157,493.66               157,493.66             157,493.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/157/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:934462.4, 

importe_modificado:934462.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1720155/proyecto_INICIO, 1720155/proyecto_FIN, 1720155/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720222
Proyecto de 

inversión
                   247,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247000.0, modificado:246879.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTLÁN DE 

MORELOS - 117131
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117131 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE GREGORIO GÓMEZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO  A 200 METROS AL NORTE APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-96.67326777, lat:16.79341818}}
01-09-2020 31-12-2020              246,879.63                    246,879.63                     246,879.63               246,879.63             246,879.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1637201.78, importe_modificado:1637201.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:456.0}}
{1720222/proyecto_INICIO, 1720222/proyecto_FIN, 1720222/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720235
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377894.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANDRÉS HUAXPALTEPEC - 117308
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117308 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA  APROXIMADAMENTE A 146 METROS AL SUROESTE S, lon:-97.92014447, 

lat:16.33188674}}

01-09-2020 31-12-2020              377,894.56                    377,894.56                     377,894.56               377,894.56             377,894.56 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/124/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:377894.56, importe_modificado:377894.56}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1720235/proyecto_INICIO, 1720235/proyecto_PROCESO, 1720235/proyecto_INICIO, 1720235/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720254
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:456644.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA HUAZOLOTITLÁN - 117455
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117455 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y  ,    APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADA UNA IGLEIS, lon:-97.91133673, lat:16.29839344}}
01-09-2020 31-12-2020              456,644.15                    456,644.15                     456,644.15               456,644.15             456,644.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1278640.51, importe_modificado:1278640.51}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1720254/proyecto_INICIO, 1720254/proyecto_PROCESO, 1720254/proyecto_INICIO, 1720254/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720276
Proyecto de 

inversión
                   585,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585000.0, modificado:584685.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS 

CHICAHUAXTLA - 117553
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117553 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE RUJU UJ Y  , CALLE EMILIANO ZAPATA  AL OESTE DEL MERCADO MUNICIPALAL NORTE PARROQUIA SAN ANDRÉS , lon:-97.83945953, lat:17.15595683}}
01-09-2020 31-12-2020              584,685.39                    584,685.39                     584,685.39               584,685.39             584,685.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4482179.68, importe_modificado:4482179.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1080.0}}
{1720276/proyecto_INICIO, 1720276/proyecto_FIN, 1720276/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720299
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220881.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

PROGRESO - 117697
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117697 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PROGRESO, 69800 SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO COLINDA CON CALLES SIN NOMBRE. CASA COLOR BLANCA. A 150 METROS DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO, lon:-97.7988335, lat:17.17524903}}
01-09-2020 31-12-2020              220,881.16                    220,881.16                     220,881.16               220,881.16             220,881.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/102/2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4482179.68, importe_modificado:4482179.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1720299/proyecto_INICIO, 1720299/proyecto_FIN, 1720299/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720340
Proyecto de 

inversión
                   365,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365400.0, modificado:365364.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

GRANDE O PIEDRA PARADA - 117962
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117962 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA 

DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE RUBÉN JARAMILLO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO , CALLE MORELOS, lon:-97.42684208, lat:16.00865146}}
01-09-2020 31-12-2020              365,364.88                    365,364.88                     365,364.88               365,364.88             365,364.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/228/2020, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:365364.88, importe_modificado:365364.88}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} {1720340/proyecto_INICIO, 1720340/proyecto_FIN, 1720340/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720377
Proyecto de 

inversión
                     91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91000.0, modificado:90983.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 118206
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118206 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA MANUEL SABINO CRESPO, CALLE , lon:-96.73324474, lat:16.56053853}}
01-09-2020 31-12-2020                90,983.17                      90,983.17                       90,983.17                 90,983.17               90,983.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2020, contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2274579.21, importe_modificado:2274579.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1720377/proyecto_INICIO, 1720377/proyecto_FIN, 1720377/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720505
Proyecto de 

inversión
                   340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340000.0, modificado:339779.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO 

TRISTE - 119114
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119114 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO TRISTE, 71900 ARROYO TRISTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 100 MTS DEL AYUNTAMIENTO A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD Y FREN, lon:-97.25803204, lat:16.09270224}}
01-09-2020 31-12-2020              339,779.56                    339,779.56                     339,779.56               339,779.56             339,779.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3652370.7, importe_modificado:3652370.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} {1720505/proyecto_INICIO, 1720505/proyecto_PROCESO, 1720505/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720623
Proyecto de 

inversión
                   273,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:273000.0, modificado:272959.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

PETAPA - 119879
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119879 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRAL. CHARIS CASTRO, CALLE BENITO JUÁREZ  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA SANT, lon:-95.14103225, lat:16.81978928}}
01-09-2020 31-12-2020              272,959.19                    272,959.19                     272,959.19               272,959.19             272,959.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/113/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1741739.62, importe_modificado:1741739.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.0}}
{1720623/proyecto_INICIO, 1720623/proyecto_FIN, 1720623/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720873
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:77988.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 123314
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123314 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL LÓPEZ SALINAS INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE ANDADOR DEMETRIO VALLEJO Y CALLE CRISANTO VALDIVIESO, CALLE HÉCTOR VELÁSQUEZ ZUÑIGA  A, lon:-95.01557364, lat:16.45283084}}
01-09-2020 31-12-2020                77,988.34                      77,988.34                       77,988.34                 77,988.34               77,988.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/088/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:974854.27, importe_modificado:974854.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1720873/proyecto_INICIO, 1720873/proyecto_FIN, 1720873/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720886
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:77988.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 123376
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123376 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLEJON DE LOS COCOS Y CALLE ARCE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA C, lon:-95.03248729, lat:16.44157378}}
01-09-2020 31-12-2020                77,988.34                      77,988.34                       77,988.34                 77,988.34               77,988.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/088/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:974854.27, importe_modificado:974854.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1720886/proyecto_INICIO, 1720886/proyecto_FIN, 1720886/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720955
Proyecto de 

inversión
                     31,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31500.0, modificado:31498.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RECIBIMIENTO - 

123666
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123666 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:CALLE SAN PABLO ETLA-SANTA MARÍA PEÑOLES INTERIOR SN RANCHERIA RECIBIMIENTO, 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA 

PEÑOLES OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y  ,    A 30 METROS DE LA IGLESIA MUNICIPAL Y A 100 METROS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-96.94641572, lat:17.09902511}}
01-09-2020 31-12-2020                31,498.73                      31,498.73                       31,498.73                 31,498.73               31,498.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:72.0}}
{1720955/proyecto_INICIO, 1720955/proyecto_FIN, 1720955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721155
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104683.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA COMPAÑÍA - 

124996
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124996 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIBERA ATOYAC  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 150 MTS DEL PALACIO M, lon:-96.81881117, lat:16.55810649}}
01-09-2020 31-12-2020              104,683.97                    104,683.97                     104,683.97               104,683.97             104,683.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1674943.49, importe_modificado:1674943.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1721155/proyecto_PROCESO, 1721155/proyecto_INICIO, 1721155/proyecto_PROCESO, 1721155/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721180
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424382.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA 

MINAS - 125153
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125153 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 COLONIA MINAS, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 350 METROS AL NORTE SE UBICA EL PASO DEL RIO METATE, lon:-96.11742879, lat:16.9594441}}
01-09-2020 31-12-2020              424,382.54                    424,382.54                     424,382.54               424,382.54             424,382.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/043/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2121912.7, importe_modificado:2121912.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721180/proyecto_INICIO, 1721180/proyecto_FIN, 1721180/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722377
Proyecto de 

inversión
                   297,140.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:297140.35, modificado:297140.35}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, SEGUNDA ETAPA, 

EN EL BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 701
20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 701 S 2083 1825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:82.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO GRANDE, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

CENTENARIO Y CALLE CUAUHTEMOC,    LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HIDALGO EN BARRIO GRANDE, lon:-96.95975683, lat:17.79901817}}
29-06-2020 12-08-2020              297,140.35                    297,140.35                     297,140.35               297,140.35             297,140.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/009/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:297140.35, importe_modificado:297140.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.03}} {1722377/proyecto_INICIO, 1722377/proyecto_PROCESO, 1722377/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722381
Proyecto de 

inversión
                   571,045.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:571045.88, modificado:571045.87}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

CHICOZAPOTES, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 705
20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 705 S 461 423 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:9, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO CHICOZAPOTE, 68603 SAN PEDRO CHICOZAPOTES, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHICOZAPOTE, lon:-96.95814593, lat:17.76830231}}
28-09-2020 11-11-2020              571,045.87                    571,045.87                     571,045.87               571,045.87             571,045.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/012/2020, contratista:BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:571045.87, importe_modificado:571045.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1722381/proyecto_FIN, 1722381/proyecto_PROCESO, 1722381/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722383
Proyecto de 

inversión
                   576,338.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576338.18, modificado:576338.18}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 708
20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MINICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 708 S 2083 1825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:241.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:PUEBLO CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZA EN LA COLONIA EL PROGRESO, lon:-96.95770306, lat:17.7925478}}
04-06-2020 02-08-2020              576,338.18                    576,338.18                     576,338.18               576,338.18             576,338.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/006/2020, contratista:NUEVE 21 S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:576338.18, importe_modificado:576338.18}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.4}} {1722383/proyecto_PROCESO, 1722383/proyecto_INICIO, 1722383/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724327
Proyecto de 

inversión
                1,546,937.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1546937.94, modificado:1546937.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV HIDALGO ENTRE LA 

CALLE AGUASCALIENTE Y MICHOACAN DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 8334
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA 8334 S 41 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO BARRIO BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE AGUASCALIENTE Y CALLE MICHOACAN,    EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE LAS CALLES AGUASCALIENTE Y CALLE MICHOCAN SE ENC, lon:-95.25516575, lat:16.31911335}}
20-03-2020 18-04-2020           1,546,937.94                 1,546,937.94                  1,546,937.94            1,546,937.94          1,546,937.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/366/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1546937.94, importe_modificado:1546937.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:887.0}}

{1724327/proyecto_INICIO, 1724327/proyecto_PROCESO, 1724327/proyecto_FIN, 1724327/proyecto_INICIO, 

1724327/proyecto_PROCESO, 1724327/proyecto_FIN, 1724327/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725044
Proyecto de 

inversión
                   842,416.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:842416.74, modificado:842416.74}}
CONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTO DE ADOQUIN COLONIA EL ROSARIO 046 - 10360 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 10360 S 140 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.0, meta_modificada:1153.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL ROSARIO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CAMINO 

ACATLAN - ZONA URBANA Y CALLE DOS, CALLE FRANCISCO VILLA  LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA , lon:-96.59846131, lat:18.53445613}}
20-03-2020 18-04-2020              842,416.74                    842,416.74                     842,416.74               842,416.74             842,416.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/046, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:842416.74, importe_modificado:842416.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1153.0}}

{1725044/proyecto_INICIO, 1725044/proyecto_FIN, 1725044/proyecto_PROCESO, 1725044/proyecto_FIN, 

1725044/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725244
Proyecto de 

inversión
                2,482,503.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:620625.45, modificado:596747.45}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, 

monto:620625.45, modificado:596747.45}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241252.89, modificado:1193494.89}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PATLANALÁ, MUNICIPIO DE 

SILACAYOÁPAM, SILCAYOÁPAM. - 11035
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM 11035 S 119 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6439.0, meta_modificada:6439.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:19, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC COLONIA SANTIAGO PATLANALÁ, 69403 SANTIAGO PATLANALÁ, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE DEL PANTEÓN, CARRETERA NIEVES IXTALTEPEC - SILACAYOÁPAM  SANTIAGO PATLANALA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA, lon:-98.11864479, lat:17.53234188}}
10-06-2020 17-09-2020           2,386,989.79                 2,386,989.79                  2,386,989.79            2,386,989.79          2,386,989.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-007-2020, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE 

C.V., convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:2386989.79, importe_modificado:2386989.79}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6439.0}}

{1725244/proyecto_INICIO, 1725244/proyecto_PROCESO, 1725244/proyecto_FIN, 1725244/proyecto_PROCESO, 

1725244/proyecto_FIN, 1725244/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726123
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA   2  EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

SAN PEDRO ÑUMÍ ASENTAMIENTO SAN PEDRO ÑUMI - 13652
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 13652 S 78 95 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SAN PEDRO ÑUMI, 69809 SAN PEDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  CALLE JOSE 

MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    SAN PEDRO ÑUMÍ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OA, lon:-97.66666354, lat:17.37853589}}
01-03-2020 30-06-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86047, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1000736.0, 

importe_modificado:1000736.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}

{1726123/proyecto_PROCESO, 1726123/proyecto_INICIO, 1726123/proyecto_FIN, 1726123/proyecto_PROCESO, 

1726123/proyecto_FIN, 1726123/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726479
Proyecto de 

inversión
                   204,609.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:204609.36, modificado:204609.36}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   BARRIO 

DE LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO SILACAYOÁPAM - 14527
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 14527 S 24 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:5, direccion:INTERIOR SN BARRIO SILACAYOÁPAM, 69400 BARRIO DE LA PROVIDENCIA, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  BRECHA  Y BRECHA , 

BRECHA   LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA DISTANCIA DE 1.5 KILÓMETROS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.17479468, lat:17.52938921}}
18-05-2020 16-07-2020              204,609.36                    204,609.36                     204,609.36               204,609.36             204,609.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-002-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. DE C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:204609.36, importe_modificado:204609.36}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:815.0}}

{1726479/proyecto_PROCESO, 1726479/proyecto_INICIO, 1726479/proyecto_PROCESO, 1726479/proyecto_FIN, 

1726479/proyecto_INICIO, 1726479/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726721
Proyecto de 

inversión
                   625,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625000.0, modificado:625000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA DE 

DON LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 15387
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 15387 S 3381 3248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.0, meta_modificada:796.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS  - JICALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO PINOTEPA DE 

DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 M D, lon:-97.99348652, lat:16.42248792}}
22-02-2020 28-02-2020              625,000.00                    625,000.00                     625,000.00               625,000.00             625,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/02/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:796.0}}

{1726721/proyecto_FIN, 1726721/proyecto_INICIO, 1726721/proyecto_PROCESO, 1726721/proyecto_FIN, 

1726721/proyecto_INICIO, 1726721/proyecto_PROCESO, 1726721/proyecto_FIN, 1726721/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726774
Proyecto de 

inversión
                   611,353.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611353.08, modificado:611353.08}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA DE 

DON LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 15510
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 15510 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PIE DE LA CUETA PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE  CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y  ,    LA OBRA EMPIEZA A 200 M ANTES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE PIE DE LA CUESTA RUM, lon:-97.97071547, lat:16.42689189}}
22-02-2020 05-03-2020              611,353.08                    611,353.08                     611,353.08               611,353.08             611,353.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/03/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:611353.08, importe_modificado:611353.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1726774/proyecto_INICIO, 1726774/proyecto_FIN, 1726774/proyecto_INICIO, 1726774/proyecto_FIN, 

1726774/proyecto_PROCESO, 1726774/proyecto_FIN, 1726774/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727687
Proyecto de 

inversión
                2,398,157.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2398157.09, modificado:2398157.09}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL KM. 16+580 AL 21+000 A LA LOCALIDAD DE SAN 

FELIPE TILPAM - 18113
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN 18113 S 565 555 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4420.0, meta_modificada:4420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION CERRO QUEMADO  - SAN JOSE INDEPENDENCIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 580 

RANCHERIA SAN FELIPE TILPAM, 68450 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA CARRET, lon:-96.58895452, lat:18.18662199}}
13-04-2020 27-05-2020           2,398,157.09                 2,398,157.09                  2,398,157.09            2,398,157.09          2,398,157.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-003/2020, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:2398157.09, importe_modificado:2398157.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4420.0}}

{1727687/proyecto_PROCESO, 1727687/proyecto_FIN, 1727687/proyecto_INICIO, 1727687/proyecto_PROCESO, 

1727687/proyecto_INICIO, 1727687/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301728211
Proyecto de 

inversión
                   419,019.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:419019.9, modificado:419019.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE DIRIGE A LA 

TIENDA DICONSA EN LA LOCALIDAD EL OCOTE - 19551
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 19551 S 146 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EL OCOTE PUEBLO EL OCOTE, 71943 EL OCOTE, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE QUE DIRIGE 

A LA PRIMARIA Y  , CALLE CALLE QUE DIRIGE A LA LOCALIDAD LA ESPERANZA  EL LUGAR DONDE SE EJECUTARA LA OBRA ES EN, lon:-97.14677821, lat:16.182869}}
06-04-2020 31-05-2020              419,019.90                    419,019.90                     419,019.90               419,019.90             419,019.90 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85764, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:419019.9, importe_modificado:419019.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:724.0}}

{1728211/proyecto_INICIO, 1728211/proyecto_PROCESO, 1728211/proyecto_FIN, 1728211/proyecto_INICIO, 

1728211/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729213
Proyecto de 

inversión
                   349,188.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349188.27, modificado:349188.27}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD BARBASCO 071 - 22564 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 22564 S 64 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE ARROYO MUERTO RANCHERIA BARBASCO, 68425 BARBASCO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CAMINO A 

TERRENOS EJIDALES Y  ,    LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SE DESCARGA EN ARROYO MUERTO A ORILAS DEL POBLADO ., lon:-96.55926326, lat:18.58149678}}
29-07-2020 27-08-2020              349,188.27                    349,188.27                     349,188.27               349,188.27             349,188.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/071, contratista:CONSUELO JUNCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ, monto:349188.27, importe_modificado:349188.27}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}}

{1729213/proyecto_INICIO, 1729213/proyecto_FIN, 1729213/proyecto_PROCESO, 1729213/proyecto_FIN, 

1729213/proyecto_PROCESO, 1729213/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729301
Proyecto de 

inversión
                   928,537.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:928537.21, modificado:928537.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA LOC ARROYO DE PITA 056 - 

22769
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 22769 S 129 126 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ARROYO DE PITA, 68422 ARROYO DE PITA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE JOSE MARIA MORELOS  LA OBRA SE REALIZA EN CALLE INDEPEN, lon:-96.36178726, lat:18.390094}}
17-08-2020 15-09-2020              928,537.21                    928,537.21                     928,537.21               928,537.21             928,537.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/056, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:928537.21, importe_modificado:928537.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1360.0}}

{1729301/proyecto_INICIO, 1729301/proyecto_FIN, 1729301/proyecto_PROCESO, 1729301/proyecto_FIN, 

1729301/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729495
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO  DE LA CALLE INDUSTRIA 3RA ETAPA - 23265 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 23265 S 30 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIA BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CALLE 

ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS,    LA PAVIMENTACION CON CONCRETO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO CALVARIO EN LA SALIDA HACI, lon:-98.22771469, 

lat:17.67431604}}

16-03-2020 11-04-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:766.0}}

{1729495/proyecto_FIN, 1729495/proyecto_INICIO, 1729495/proyecto_FIN, 1729495/proyecto_PROCESO, 

1729495/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729859
Proyecto de 

inversión
                   624,977.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:624977.79, modificado:624977.79}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD PALMA CUATA   020 - 24302 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 24302 S 24 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALMA CUATA, 68428 PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE FCO. I. 

MADERO Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES,    LA COMUNIDAD DE PALMA CUATA ES UNA ISLA LA CUAL NO CUENTA CON NOMBRES DE CALL, lon:-96.48344811, lat:18.44268819}}
06-08-2020 04-09-2020              624,977.79                    624,977.79                     624,977.79               624,977.79             624,977.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/020, contratista:VICTOR ANTONIO ROJAS OLOSAGASTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:624977.79, importe_modificado:624977.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}

{1729859/proyecto_INICIO, 1729859/proyecto_PROCESO, 1729859/proyecto_FIN, 1729859/proyecto_PROCESO, 

1729859/proyecto_FIN, 1729859/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730412
Proyecto de 

inversión
                   802,136.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:802136.93, modificado:802136.93}}
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LOCALIDAD LA PALMA  032 - 25906 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 25906 S 359 351 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:27, direccion:CALLE RAYON RANCHERIA LA PALMA, 68428 LA PALMA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y 

CAMINO A TERRENOS EJIDALES,    LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE RAYON ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A TERRENOS E, lon:-96.43657156, lat:18.46891503}}
07-09-2020 06-10-2020              802,136.93                    802,136.93                     802,136.93               802,136.93             802,136.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/032, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:802136.93, importe_modificado:802136.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1730412/proyecto_PROCESO, 1730412/proyecto_INICIO, 1730412/proyecto_PROCESO, 1730412/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735214
Proyecto de 

inversión
                1,352,585.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1352585.66, modificado:1352585.66}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA SANTA 

MARTHA - 26663
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC 26663 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUA BLANCA PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA AGUA BLANCA Y  ,    LA COLONIA SANTA MARTHA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA, lon:-94.36696935, lat:16.4820985}}
09-03-2020 09-04-2020           1,352,585.66                 1,352,585.66                  1,352,585.66            1,352,585.66          1,352,585.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSDZ/525/COP/003/2020, contratista:JESÚS RAMÍREZ MONTES DE OCA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1352585.66, importe_modificado:1352585.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1440.0}}

{1735214/proyecto_INICIO, 1735214/proyecto_PROCESO, 1735214/proyecto_FIN, 1735214/proyecto_PROCESO, 

1735214/proyecto_FIN, 1735214/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735230
Proyecto de 

inversión
                1,647,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1647000.0, modificado:1647000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA EL DIAMANTE - 26720 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 26720 S 382 352 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE OPALO COLONIA SAHOP, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE GRANATE Y 

CALLE DIAMANTE, AVENIDA EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE OPALO ENTRE LAS CALLES GRANATE Y DIAMANTE Y ENTR, lon:-96.74318755, lat:17.01750625}}
22-04-2020 21-05-2020           1,647,000.00                 1,647,000.00                  1,647,000.00            1,647,000.00          1,647,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/058/2020, contratista:Sergio Alejandro Castro Ramos, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:1647000.0, importe_modificado:1647000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}

{1735230/proyecto_INICIO, 1735230/proyecto_PROCESO, 1735230/proyecto_FIN, 1735230/proyecto_INICIO, 

1735230/proyecto_PROCESO, 1735230/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735474
Proyecto de 

inversión
                     89,543.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89543.88, modificado:89543.88}}

EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO REAL DEL 

VALLE - 27097
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 27097 S 4756 4527 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:27, direccion:CALLE RIO LA ANTIGUA FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, 71313 REAL DEL VALLE [FRACCIONAMIENTO], VILLA DE ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO AGUA NAVAL, CALLE RIO BRAVO  LA OBRA ESTA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE, lon:-96.76711432, lat:16.93268747}}
08-04-2020 22-04-2020                89,543.88                      89,543.88                       89,543.88                 89,543.88               89,543.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/404/2020, contratista:PAMALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:89543.88, importe_modificado:89543.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1735474/proyecto_INICIO, 1735474/proyecto_PROCESO, 1735474/proyecto_FIN, 1735474/proyecto_PROCESO, 

1735474/proyecto_FIN, 1735474/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A UNA OBRA DE 

EQUIPAMIENTO DE UN POZO PRFUNDO, trimestre:5.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-24}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301735749
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ENCINOS, DE LA 

COLONIA PRIMERA SECCIÓN DE SAN ISIDRO MONJAS - 27489
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 27489 S 18 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ENCINOS SECCION Seleccione el nombre de Asentamiento, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE LOS PINOS Y AVENIDA HIDALGO, CALLE NOGALES  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ENCINOS ENTRE LAS CAL, lon:-96.75102524, lat:17.0042461}}
02-05-2020 26-05-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/046/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:228.0}}

{1735749/proyecto_FIN, 1735749/proyecto_INICIO, 1735749/proyecto_PROCESO, 1735749/proyecto_INICIO, 

1735749/proyecto_PROCESO, 1735749/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301736191
Proyecto de 

inversión
                   651,704.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98321.94, modificado:98321.94}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553382.07, modificado:553382.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SAN PEDRO QUIATONI LOCALIDAD   

EL ROMADITO ASENTAMIENTO EL ROMADITO - 28149
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 28149 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:37, direccion:PUEBLO EL ROMADITO, 70487 EL ROMADITO, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA A UNOS 400 METROS 

DE LA AGENCIA DE POLICIA EN LA PARTE SUROESTE DE LA POBLACION, lon:-96.0774667, lat:16.7312996}}
20-04-2020 18-07-2020              651,704.01                    651,704.01                     651,704.01               651,704.01             651,704.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPQ/FISMDF/325/12/2020, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:651704.01, importe_modificado:651704.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.0}}
{1736191/proyecto_PROCESO, 1736191/proyecto_INICIO, 1736191/proyecto_PROCESO, 1736191/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301736991
Proyecto de 

inversión
                   139,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139999.99, modificado:139999.99}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALMENDROS, DE 

LA COLONIA VISTA DEL VALLE - 29111
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 29111 S 50 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:69, direccion:CALLE ALMENDROS COLONIA VISTA DEL VALLE, 71233 COLONIA VISTA DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

PEDRO INFANTE Y CALLE PARAÍSO, CALLE ALMENDROS  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ALMENDROS ENTRE LAS CALLES PEDRO I, lon:-96.78645617, lat:17.02888639}}
06-04-2020 25-04-2020              139,999.99                    139,999.99                     139,999.99               139,999.99             139,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA 

METALUX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:139999.99, importe_modificado:139999.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1736991/proyecto_PROCESO, 1736991/proyecto_FIN, 1736991/proyecto_INICIO, 1736991/proyecto_FIN, 

1736991/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301737755
Proyecto de 

inversión
                   497,911.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:497911.02, modificado:497911.02}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALDAMA, ASCENCIÓN Y SANTA ELENA 

DE LA COLONIA LA ASCENSIÓN - 30092
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 30092 S 95 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE LA ASCENSION  LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA ENTRE LA C, lon:-96.74870921, lat:17.03070556}}
13-04-2020 27-04-2020              497,911.02                    497,911.02                     497,911.02               497,911.02             497,911.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/003/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:497911.02, importe_modificado:497911.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}}

{1737755/proyecto_INICIO, 1737755/proyecto_PROCESO, 1737755/proyecto_FIN, 1737755/proyecto_PROCESO, 

1737755/proyecto_INICIO, 1737755/proyecto_FIN, 1737755/proyecto_PROCESO, 1737755/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301737817
Proyecto de 

inversión
                   453,938.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453938.54, modificado:453938.54}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALICIA LILIA PORRAS MASARI, CON CLAVE: 

20DJN2379R, DE LA COLONIA LOMAS DE MONTE ALBÁN - 30156
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 30156 S 21 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LOMAS DE MONTE ALBÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PROLOGACION DE ALDAMA,    2DA. PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE ALDAMA Y PROLONGACIÓN , lon:-96.7438908, lat:17.03004767}}
27-03-2020 25-04-2020              453,938.54                    453,938.54                     453,938.54               453,938.54             453,938.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:453938.54, importe_modificado:453938.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}

{1737817/proyecto_FIN, 1737817/proyecto_INICIO, 1737817/proyecto_PROCESO, 1737817/proyecto_INICIO, 

1737817/proyecto_PROCESO, 1737817/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738062
Proyecto de 

inversión
                   681,058.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:681058.81, modificado:680675.3}}
AMPLIACIÓN  ELÉCTRICA LOCALIDAD OJO DE AGUA O PALMA CUATA  080 - 30440 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30440 S 47 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA OJO DE AGUA O PALMA CUATA, 68426 OJO DE AGUA O PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO PRINCIPAL,    LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES COMO CALLE BENI, lon:-96.48270716, lat:18.44101778}}
12-10-2020 10-11-2020              680,675.30                    680,675.30                     680,675.30               680,675.30             680,675.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/080, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:680675.3, importe_modificado:680675.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}}

{1738062/proyecto_INICIO, 1738062/proyecto_PROCESO, 1738062/proyecto_FIN, 1738062/proyecto_PROCESO, 

1738062/proyecto_FIN, 1738062/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738693
Proyecto de 

inversión
                1,625,947.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1625947.8, modificado:1625947.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN  A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL CAMARÓN MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC - 31108
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 31108 S 73 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2706.0, meta_modificada:2705.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMARÓN, 70938 EL CAMARÓN, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO 

PRINCIPAL Y CALLE CALLE EL TEMPLO, CAMINO CAMINO PRINCIPAL  EL CAMARÓN SE LOCALIZA EN EL KM 9000 DEL CAMINO DE TERRACERI, lon:-96.99807129, lat:15.87837175}}
09-04-2020 07-06-2020           1,625,947.80                 1,625,947.80                  1,625,947.80            1,625,947.80          1,625,947.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-04/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:1625947.8, importe_modificado:1625947.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2705.83}}

{1738693/proyecto_INICIO, 1738693/proyecto_PROCESO, 1738693/proyecto_FIN, 1738693/proyecto_PROCESO, 

1738693/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738735
Proyecto de 

inversión
                   895,730.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:895730.7, modificado:895730.7}}

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 

20DJN03850 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COLOTEPEC - 31162
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 31162 S 56 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA, 70934 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS 

Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE INDEPENDENCIA  LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER SE ENCUENTRA EN FRENTE, lon:-96.94049007, lat:15.89665297}}
08-04-2020 06-07-2020              895,730.70                    895,730.70                     895,730.70               895,730.70             895,730.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-05/2020, contratista:DESARROLLADORA VILKE, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:895730.7, importe_modificado:895730.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.0}}
{1738735/proyecto_INICIO, 1738735/proyecto_PROCESO, 1738735/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739175
Proyecto de 

inversión
                1,954,521.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1954521.2, modificado:1954521.2}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   LETRINAS   EN LA LOCALIDAD DE MATA DE BULE - 

31727
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARI COLOTEPEC 31727 S 137 135 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA FEDERAL 200  - A SAN BARTOLOME LOXICHA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined 

RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 70934 MATA DE BULE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMIN, lon:-96.83538149, lat:15.87203835}}
02-05-2020 30-06-2020           1,954,521.20                 1,954,521.20                  1,954,521.20            1,954,521.20          1,954,521.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-07/2020, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:1954521.2, importe_modificado:1954521.2}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}

{1739175/proyecto_PROCESO, 1739175/proyecto_INICIO, 1739175/proyecto_FIN, 1739175/proyecto_PROCESO, 

1739175/proyecto_INICIO, 1739175/proyecto_PROCESO, 1739175/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739363
Proyecto de 

inversión
                1,475,218.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1475218.43, modificado:1475218.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CALLE ABASOLO Y 

MOCTEZUMA - 31945
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO 31945 S 804 789 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y EMILIANO ZAPATA , lon:-96.79624885, lat:17.78358093}}
01-04-2020 30-05-2020           1,475,218.43                 1,475,218.43                  1,475,218.43            1,475,218.43          1,475,218.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/004/2020, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES SA. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO, monto:1475218.43, importe_modificado:1475218.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1108.0}}

{1739363/proyecto_INICIO, 1739363/proyecto_PROCESO, 1739363/proyecto_FIN, 1739363/proyecto_INICIO, 

1739363/proyecto_PROCESO, 1739363/proyecto_INICIO, 1739363/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741007
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO   2  EN 

CIÉNEGA DE ZIMATLÁN LOCALIDAD   CIÉNEGA DE ZIMATLÁN ASENTAMIENTO LA CIÉNEGA - 

33962

20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 33962 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CATARINA QUIANE PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  EL SITIO DE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO HACIA SANTA , lon:-96.75541274, lat:16.88716508}}
09-03-2020 28-03-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCZ/013/FISM-DF/001/2020, contratista:GRUPO SANDOVAL Y ASOCIADOS    S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1741007/proyecto_INICIO, 1741007/proyecto_PROCESO, 1741007/proyecto_FIN, 1741007/proyecto_INICIO, 

1741007/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742483
Proyecto de 

inversión
                   999,285.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999285.0, modificado:999285.0}}

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA:  CAMINO SACACOSECHAS DE LOS 

AGUILARES AL ENTRONQUE DE CARRIZAL A TIERRA BLANCA DEL KM 0 AL KM 2 - 35768
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 35768 S 246 242 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 1+500 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO MIRAMAR, 70954 MIRAMAR, CANDELARIA 

LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO DE TERRACERIA DE MIRAMAR Y QUE CONDUCE LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.56294108, lat:15.89664896}}
02-04-2020 01-05-2020              999,285.00                    999,285.00                     999,285.00               999,285.00             999,285.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/013/005/2020, contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:999285.0, importe_modificado:999285.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{1742483/proyecto_INICIO, 1742483/proyecto_PROCESO, 1742483/proyecto_FIN, 1742483/proyecto_INICIO, 

1742483/proyecto_FIN, 1742483/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743079
Proyecto de 

inversión
                   784,789.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:784789.01, modificado:784789.01}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO ROJAS CLAVE 20DPR0260X - 

36924
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 36924 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE FEBRERO COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y  , CALLE ZARAGOZA  SE UBICA ENTRE LAS CALLES REFORMA CINCO DE FEBRERO, lon:-96.59399039, lat:16.33079653}}
20-03-2020 18-05-2020              784,789.01                    784,789.01                     784,789.01               784,789.01             784,789.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/019/2020, contratista:CONSTRUCTORA MARCEL@S INGENIERIA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:784789.01, importe_modificado:784789.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} {1743079/proyecto_INICIO, 1743079/proyecto_FIN, 1743079/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743469
Proyecto de 

inversión
                2,774,110.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2774110.07, modificado:2774110.07}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 37839 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 37839 S 414 393 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5088.0, meta_modificada:5088.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:PUEBLO COYUL, 69793 COYUL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLAS PRINCIPALES 

DEL CENTRO DE LA POBLACION DONDE SE ENCUENTRA CONCENTRADA LA MANCHA URBANA DE LA POBLACION EN EL CORAZON DEL, lon:-98.19551653, lat:17.17736498}}
15-05-2020 12-08-2020           2,774,110.07                 2,774,110.07                  2,774,110.07            2,774,110.07          2,774,110.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0002/005/2020, contratista:ING. LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2774110.07, importe_modificado:2774110.07}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5088.0}}

{1743469/proyecto_INICIO, 1743469/proyecto_PROCESO, 1743469/proyecto_FIN, 1743469/proyecto_PROCESO, 

1743469/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743616
Proyecto de 

inversión
                   287,691.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:287691.38, modificado:287691.38}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿JOSÉ FERNÁNDEZ DE 

LIZARDI¿ CON CLAVE: 20DPR1016S - 38160
20 Oaxaca 343 San Sebastián Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO 38160 S 42 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA ROSA BUENA VISTA, 70408 SANTA ROSA BUENA VISTA, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA  ENTRE  

CALLE MINA Y CALLE MELCHOR OCAMPO,    EN LA ESQUINA DE LA CALLE MINA Y CALLE LIBERTAD ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-96.61540868, lat:16.97743984}}
22-06-2020 20-08-2020              287,691.38                    287,691.38                     287,691.38               287,691.38             287,691.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSSA/343/FISM/03/04/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:287691.38, importe_modificado:287691.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}}

{1743616/proyecto_FIN, 1743616/proyecto_INICIO, 1743616/proyecto_FIN, 1743616/proyecto_PROCESO, 

1743616/proyecto_FIN, 1743616/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743677
Proyecto de 

inversión
                   853,143.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:853143.03, modificado:853143.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA 

CAMARILLO DE PEREYRA - 38300
20 Oaxaca 369 Santa Catarina Quiané Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE 38300 S 24 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.8, meta_modificada:215.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ALDAMA, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE UBICARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO E, lon:-96.74360812, lat:16.87886217}}
04-05-2020 18-07-2020              853,143.03                    853,143.03                     853,143.03               853,143.03             853,143.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCQ/369/FISM-DF/001/2020, contratista:RUBEN CERVANTES RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE, monto:853143.03, importe_modificado:853143.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:215.8}}

{1743677/proyecto_FIN, 1743677/proyecto_INICIO, 1743677/proyecto_FIN, 1743677/proyecto_INICIO, 

1743677/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743800
Proyecto de 

inversión
                   648,828.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:648828.79, modificado:648828.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA 

COMUNIDAD - 38588
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 38588 S 329 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO PUEBLO SAN MIGUEL YOGOVANA, 70803 SAN MIGUEL YOGOVANA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO DIAZ Y  ,    LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO MADERO Y PORFIRIO DIAZ COMO REFERENCI, lon:-96.62719201, lat:16.28152455}}
18-03-2020 16-05-2020              648,828.79                    648,828.79                     648,828.79               648,828.79             648,828.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/028/2020, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:648828.79, importe_modificado:648828.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1743800/proyecto_PROCESO, 1743800/proyecto_FIN, 1743800/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744353
Proyecto de 

inversión
                     51,178.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51178.9, modificado:51178.9}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 39769 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 39769 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 LA OCOTERA, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERA DE 

HIDALGO Y CALLE SEGUNDA DE HIDALGO, CALLE LOMA GRANDE  LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS CERCANIAS DEL CENTRO , lon:-96.50447467, lat:16.28609379}}
25-05-2020 23-06-2020                51,178.90                      51,178.90                       51,178.90                 51,178.90               51,178.90 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAM/FISMDF/MSJP/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:51178.9, importe_modificado:51178.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:180.0}}
{1744353/proyecto_INICIO, 1744353/proyecto_PROCESO, 1744353/proyecto_FIN, 1744353/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744521
Proyecto de 

inversión
                   542,945.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:542945.45, modificado:542945.45}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS  DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 40136 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 40136 S 19 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:41, direccion:CALLE OAXACA COLONIA 3 DE MAYO, 00000 3 DE MAYO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE  CALLE YUCUCASA Y CALLE 

OAXACA,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OAXACA ESQUINA CON CALLE YUCUCASA AMBAS CALLES ESTÁN, lon:-97.62396104, lat:16.67705116}}
13-07-2020 25-09-2020              542,945.45                    542,945.45                     542,945.45               542,945.45             542,945.45 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:542945.45, importe_modificado:542945.45}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}

{1744521/proyecto_INICIO, 1744521/proyecto_PROCESO, 1744521/proyecto_INICIO, 1744521/proyecto_PROCESO, 

1744521/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744958
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN MATEO RÍO HONDO LOCALIDAD   RÍO CUAPINOL 

ASENTAMIENTO SAN MATEO RÍO HONDO - 41040
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO RIO HONDO 41040 S 34 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:25, direccion:CALLE CAMINOS RURALES PIEDRAS NEGRAS  SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 RÍO CUAPINOL, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  

ENTRE  TERRACERIA CAMINO A PIEDRAS NEGRAS Y  ,    EL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE RIO CUAPINOL Y TOMA EL CAMINO DE TERR, lon:-96.60438175, lat:16.12383181}}
15-03-2020 13-05-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-002-2020, contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO RIO 

HONDO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:50000.0}}

{1744958/proyecto_INICIO, 1744958/proyecto_PROCESO, 1744958/proyecto_FIN, 1744958/proyecto_PROCESO, 

1744958/proyecto_FIN, 1744958/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:al ser cierre de ejercicio falta el acta de 

entrega recepción, por ser ejercicio 2020, trimestre:5.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}}

2020 5 OAX200301745011
Proyecto de 

inversión
                   199,820.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199820.12, modificado:199820.12}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TÉCNIFICADO UNIDAD 

DE RIEGO DE LA LABOR DE NATIVIDAD - 41177
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 41177 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE LA LABOR DE NATIVIDAD EJIDO LA LABOR DE NATIVIDAD, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA A UN COSTADO DEL RIO ATOYAC AL SER , lon:-96.73719261, lat:16.92334084}}
02-03-2020 21-03-2020              199,820.12                    199,820.12                     199,820.12               199,820.12             199,820.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/421/2020, contratista:PAMALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:199820.12, importe_modificado:199820.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1263.0}}

{1745011/proyecto_INICIO, 1745011/proyecto_PROCESO, 1745011/proyecto_FIN, 1745011/proyecto_PROCESO, 

1745011/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 1263 METROS 

LINEALES, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301745048
Proyecto de 

inversión
                2,053,970.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2053970.81, modificado:2053970.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   SANTA 

MARÍA YOLOTEPEC ASENTAMIENTO YOLOTEPEC - 41264
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 41264 S 1476 1150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.0, meta_modificada:1780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA TELESECUNDARIA PUEBLO YOLOTEPEC, 71900 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL A LA TELESECUNDARIA, CALLE HIDALGO  A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL L, lon:-97.18561607, lat:16.25184324}}
15-06-2020 13-08-2020           2,053,970.81                 2,053,970.81                  2,053,970.81            2,053,970.81          2,053,970.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/05/058/2020, contratista:DAVID MARTÍNEZ GARCÍA, 

convocante:Municipio de Santa Catarina Juquila, monto:2053970.81, importe_modificado:2053970.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1780.0}}
{1745048/proyecto_INICIO, 1745048/proyecto_PROCESO, 1745048/proyecto_INICIO, 1745048/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745086
Proyecto de 

inversión
                1,999,997.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1999997.64, modificado:1999997.64}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS: CARRASCO 

ALTAMIRANO, COLINAS DE SANTA CLARA, VEINTE DE NOVIEMBRE Y SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 

41346

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 41346 S 2003 1975 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5267.0, meta_modificada:5267.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 28 DE JULIO, CARRETERA A ARRAZOLA  LASE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE, lon:-96.7697525, lat:17.02876856}}
30-04-2020 13-06-2020           1,999,997.64                 1,999,997.64                  1,999,997.64            1,999,997.64          1,999,997.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/059/2020, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A DE C.V., 

convocante:MSC860201QY3, monto:1999997.64, importe_modificado:1999997.64}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5267.0}}

{1745086/proyecto_FIN, 1745086/proyecto_PROCESO, 1745086/proyecto_INICIO, 1745086/proyecto_FIN, 

1745086/proyecto_PROCESO, 1745086/proyecto_INICIO, 1745086/proyecto_PROCESO, 1745086/proyecto_INICIO, 

1745086/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745145
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN MATEO RÍO HONDO LOCALIDAD   LA VICTORIA 

ASENTAMIENTO SAN MATEO RÍO HONDO - 44408
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO RIÓ 

HONDO
44408 S 150 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO RIO HONDO  - LA VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA SAN MATEO RÍO 

HONDO, 70860 LA VICTORIA, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE CAMINO LA VICTORIA Y  ,    EL CAMINO DE LA VICTORIA A SAN MATEO, lon:-96.55681589, lat:16.10832672}}
15-03-2020 12-06-2020              750,000.00                    750,000.00                     750,000.00               750,000.00             750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-004-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO RIO HONDO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{1745145/proyecto_PROCESO, 1745145/proyecto_INICIO, 1745145/proyecto_PROCESO, 1745145/proyecto_INICIO, 

1745145/proyecto_PROCESO, 1745145/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745218
Proyecto de 

inversión
                   510,183.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510183.98, modificado:510183.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ 1A ETAPA - 44630
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 44630 S 2266 2031 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:509.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ  MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE SAN FRANCISCO  CALLE DE TERRACERÍA QUE ABARCA LA CUADRA EXISTENTE ENTRE LAS CALLES , lon:-96.55827069, lat:16.90527599}}
18-06-2020 06-08-2020              510,183.98                    510,183.98                     510,183.98               510,183.98             510,183.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISM-DF/002/2020, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:510183.98, importe_modificado:510183.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:509.94}}

{1745218/proyecto_INICIO, 1745218/proyecto_PROCESO, 1745218/proyecto_FIN, 1745218/proyecto_PROCESO, 

1745218/proyecto_FIN, 1745218/proyecto_INICIO, 1745218/proyecto_PROCESO, 1745218/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749139
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:485000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0475W. - 55429 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS 55429 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.35, meta_modificada:59.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE  CALLE 

CUAUHTÉMOC Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA  SE NECUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL H. A, lon:-97.01018912, 

lat:16.93872356}}

13-05-2020 12-07-2020              485,000.00                    485,000.00                     485,000.00               485,000.00             485,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/COP-005/FIII/2020, contratista:C. ROSA YEDIT RODRÍGUEZ FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:59.35}}

{1749139/proyecto_FIN, 1749139/proyecto_INICIO, 1749139/proyecto_PROCESO, 1749139/proyecto_INICIO, 

1749139/proyecto_PROCESO, 1749139/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750090
Proyecto de 

inversión
                   349,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349200.0, modificado:349200.0}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS RIVERAS DEL RIO ATOYAC - 58545 20 Oaxaca 157 San Jacinto Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS 58545 S 2695 225 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:AVENIDA RIVERAS DEL ATOYAC COLONIA NUEVO MÉXICO, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA  ENTRE  

CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE NUEVO LEON, CALLE CHIAPAS  LAS LUMINARIAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL MARGEN DEL RIO ATO, lon:-96.75269514, lat:17.08688086}}
23-03-2020 07-04-2020              349,200.00                    349,200.00                     349,200.00               349,200.00             349,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/157/FISM-DF/062-2/2020, contratista:FAD COORPORATIVO EN CONSTRUCCION, 

INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:349200.0, 

importe_modificado:349200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}
{1750090/proyecto_INICIO, 1750090/proyecto_FIN, 1750090/proyecto_INICIO, 1750090/proyecto_FIN, 

1750090/proyecto_PROCESO, 1750090/proyecto_FIN, 1750090/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750333
Proyecto de 

inversión
                2,227,024.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2227024.16, modificado:2227024.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIOS DIVERSOS 

(SEGUNDA ETAPA). - 59159
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA 59159 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA PEREZ GAZGA Y CALLE LAZARO CARDENAS,    VARIAS CALLESCALLE HIDALGOCALLE LAZARO CARDENASCALLE ALVARO CARRILLOCARRE, lon:-98.14844439, lat:16.54529313}}
15-04-2020 13-07-2020           2,227,024.16                 2,227,024.16                  2,227,024.16            2,227,024.16          2,227,024.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-III/0345/002/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, monto:2227024.16, importe_modificado:2227024.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}

{1750333/proyecto_INICIO, 1750333/proyecto_PROCESO, 1750333/proyecto_INICIO, 1750333/proyecto_FIN, 

1750333/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752498
Proyecto de 

inversión
                2,305,996.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2305996.92, modificado:2305996.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE - 

65558
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 65558 S 742 632 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.0, meta_modificada:2035.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE VILLA VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA JUAREZ Y CALLE 

OBREGON, CALLE SIERRA  EL INCIO DE LA PAVIMENTACION ES EN LA AVENIDA JUAREZ Y FINALIZA EN LA CALLE SIERRA, lon:-96.43242319, lat:16.99853383}}
13-07-2020 15-10-2020           2,305,996.92                 2,305,996.92                  2,305,996.92            2,305,996.92          2,305,996.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-01/MVDO-560/R-33-FISMDF/03/2020, contratista:DISEÑO ASESORIA Y GESTION DE OBRA S. 

DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, monto:2305996.92, importe_modificado:2305996.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2035.0}}
{1752498/proyecto_INICIO, 1752498/proyecto_PROCESO, 1752498/proyecto_INICIO, 1752498/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753718
Proyecto de 

inversión
                   854,319.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:854319.19, modificado:854319.19}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO - 68782 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 68782 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL ARROYO, 68340 SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LAS TORRES Y CALLE LAS TORRES B, CALLE EL CANAL  DEL BOULEVARD PLA, lon:-96.14921821, lat:18.08588639}}
13-07-2020 26-08-2020              854,319.19                    854,319.19                     854,319.19               854,319.19             854,319.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-010/2020, contratista:RAUL CISNIEGAS YESCAS, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:854319.19, importe_modificado:854319.19}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}}

{1753718/proyecto_INICIO, 1753718/proyecto_PROCESO, 1753718/proyecto_FIN, 1753718/proyecto_PROCESO, 

1753718/proyecto_FIN, 1753718/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755025
Proyecto de 

inversión
                   778,852.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:778852.22, modificado:778852.22}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CEDRAL - 73219 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 73219 S 124 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:22, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO EL CEDRAL, 68446 EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 18 DE MARZO Y 

CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  DE LA CARRETERA 147 TUXTEPECPALOMARES SE TOMA EL CAMINO LA MI, lon:-96.07269945, lat:18.01580985}}
10-07-2020 08-08-2020              778,852.22                    778,852.22                     778,852.22               778,852.22             778,852.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-004/2020, contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:778852.22, importe_modificado:778852.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} {1755025/proyecto_PROCESO, 1755025/proyecto_INICIO, 1755025/proyecto_PROCESO, 1755025/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755359
Proyecto de 

inversión
                   647,288.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:647288.44, modificado:647288.44}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

LLANO TIGRE - 79297
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO PUTLA OAXACA 79297 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:24, direccion:CALLE S/N RANCHERIA MESONES HIDALGO, 71040 LLANO TIGRE, MESONES HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LLANO 

TIGRE ESTA SITUADA EN EL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO ESTADO DE OAXACA SE ENCUENTRA A 6.9 KM EN DIRECCIÓN AL OE, lon:-98.02732388, lat:16.89636439}}
18-05-2020 11-06-2020              647,288.44                    647,288.44                     647,288.44               647,288.44             647,288.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH/37/FIII/09/2020, contratista:MAX DAVID DIAZ ESCARRAGA, convocante:MESONES 

HIDALGO, monto:647288.44, importe_modificado:647288.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{1755359/proyecto_INICIO, 1755359/proyecto_PROCESO, 1755359/proyecto_FIN, 1755359/proyecto_INICIO, 

1755359/proyecto_PROCESO, 1755359/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755876
Proyecto de 

inversión
                2,177,454.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2177454.16, modificado:2177454.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   LAS RAZAS ASENTAMIENTO LAS RAZAS - 80809
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 80809 S 300 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:17, direccion:AVENIDA CIRCUITO MAYA INTERIOR SN COLONIA LAS RAZAS, 71247 LAS RAZAS, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

CIRCUITO MAYA Y CALLE MIXTECOS, CALLE IXCATECOS  LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 20DPR0808V SE ENC, lon:-96.78026995, lat:17.03919863}}
20-07-2020 17-10-2020           2,177,454.16                 2,177,454.16                  2,177,454.16            2,177,454.16          2,177,454.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-008/FISMDF/2020, contratista:ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA 

INTEGRAL S.A, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:2177454.16, importe_modificado:2177454.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}

{1755876/proyecto_INICIO, 1755876/proyecto_FIN, 1755876/proyecto_INICIO, 1755876/proyecto_PROCESO, 

1755876/proyecto_FIN, 1755876/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756044
Proyecto de 

inversión
                   701,516.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:701516.15, modificado:701516.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 81294
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 81294 S 115 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL OCOTE, 71787 EL OCOTE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN LA UNICA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL OCOTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC ., lon:-97.6906609, lat:16.32862106}}
06-07-2020 19-08-2020              701,516.15                    701,516.15                     701,516.15               701,516.15             701,516.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/FISM/489/01/15/2020, contratista:GRUPO COSTRUCTOR LOPZAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:701516.15, importe_modificado:701516.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.0}}

{1756044/proyecto_PROCESO, 1756044/proyecto_FIN, 1756044/proyecto_INICIO, 1756044/proyecto_FIN, 

1756044/proyecto_INICIO, 1756044/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756407
Proyecto de 

inversión
                2,926,364.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2926364.8, modificado:2926364.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO LOCALIDAD   CHALCHIJAPA - 

82352
20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA 82352 S 102 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:18, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A CHALCHIJAPA RANCHERIA CHALCHIJAPA, 00000 CHALCHIJAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA  

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.65613306, lat:17.05440574}}
09-03-2020 06-06-2020           2,926,364.80                 2,926,364.80                  2,926,364.80            2,926,364.80          2,926,364.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC-407/COP/FAISMCD-26/2020, contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN SA DE CV, 

convocante:SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:2926364.8, importe_modificado:2926364.8}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}

{1756407/proyecto_PROCESO, 1756407/proyecto_FIN, 1756407/proyecto_INICIO, 1756407/proyecto_FIN, 

1756407/proyecto_INICIO, 1756407/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756952
Proyecto de 

inversión
                   950,148.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950148.2, modificado:950148.2}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZOS NO. 5,4,2) EN SAN BLAS ATEMPA - 

83900
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 83900 S 5987 5972 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HACIA TIERRA BLANCA Y PROLONGACIÓN MATAMOROS COLONIA CAMPO TORRE, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN 

BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CARRETERA HACIA TIERRA BLANCA Y CALLEJON SIN NOMBRE,    BOMBA 2 BOMBA 4, BOMBA 5, SE ENCUENTRA, lon:-95.21703953, lat:16.32200576}}
21-05-2020 16-06-2020              950,148.20                    950,148.20                     950,148.20               950,148.20             950,148.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/070/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:950148.2, importe_modificado:950148.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1756952/proyecto_PROCESO, 1756952/proyecto_FIN, 1756952/proyecto_INICIO, 1756952/proyecto_PROCESO, 

1756952/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757086
Proyecto de 

inversión
                   700,864.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700864.68, modificado:700864.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA 

POBLACION, EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC. - 84314
20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 84314 S 255 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE AVENIDA JURAREZ COLONIA LA ERA, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE AVENIDA JUAREZ Y  ,    FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS ANACLETO VASQUEZ TOBOADA, lon:-96.82010127, lat:17.12631058}}
12-08-2020 10-10-2020              700,864.68                    700,864.68                     700,864.68               700,864.68             700,864.68 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, 

monto:700864.68, importe_modificado:700864.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:893.0}}
{1757086/proyecto_INICIO, 1757086/proyecto_PROCESO, 1757086/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757134
Proyecto de 

inversión
                1,285,671.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1285671.6, modificado:1285671.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL 

SABINO CRESPO. - 84452
20 Oaxaca 542 Taniche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANICHE 84452 S 414 332 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JOSE MARIA MORELOS  LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.75406619, lat:16.56651887}}
18-05-2020 16-07-2020           1,285,671.60                 1,285,671.60                  1,285,671.60            1,285,671.60          1,285,671.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTO/542/FISM-DF/03/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TANICHE, monto:1285671.6, importe_modificado:1285671.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1920.0}}

{1757134/proyecto_PROCESO, 1757134/proyecto_INICIO, 1757134/proyecto_PROCESO, 1757134/proyecto_INICIO, 

1757134/proyecto_FIN, 1757134/proyecto_PROCESO, 1757134/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758394
Proyecto de 

inversión
                1,629,669.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1629669.72, modificado:1629669.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VICENTE GUERRERO  EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA GALLARDO - 87928
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 87928 S 12 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.7, meta_modificada:610.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:CALLE UNION EJIDO BUENAVISTA GALLARDO, 68442 BUENAVISTA GALLARDO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

COSTA CHICA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE PROGRESO  SE ACCEDE POR EL CAMINO ARROYO LIMÓNFUENTE MISTERIOSA SE RE, lon:-95.97422738, lat:17.9909373}}
30-07-2020 12-09-2020           1,629,669.72                 1,629,669.72                  1,629,669.72            1,629,669.72          1,629,669.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-039/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1629669.72, importe_modificado:1629669.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:610.7}}
{1758394/proyecto_INICIO, 1758394/proyecto_PROCESO, 1758394/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758562
Proyecto de 

inversión
                   200,749.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200749.34, modificado:200749.34}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   LETRINAS   2  EN SAN MIGUEL AMATLÁN LOCALIDAD   

SAN MIGUEL AMATLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL AMATLÁN - 88234
20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN 88234 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

CINCO DE MAYO Y CALLE PROGRESO, CALLE REFORMA  LLAGA AL PALACIO MUNICIPAL PARALELA A LA CALLE DE REFORMA ESTA LA CALLE C, lon:-96.47173494, lat:17.27555543}}
12-07-2020 30-07-2020              200,749.34                    200,749.34                     200,749.34               200,749.34             200,749.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/FISM/262/05/2020, contratista:REYNALDO LUCAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:200749.34, importe_modificado:200749.34}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{1758562/proyecto_INICIO, 1758562/proyecto_FIN, 1758562/proyecto_PROCESO, 1758562/proyecto_INICIO, 

1758562/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759251
Proyecto de 

inversión
                   599,215.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599215.59, modificado:599215.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SILACAYOÁPAM 

ASENTAMIENTO SILACAYOÁPAM - 90140
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 90140 S 1111 979 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE MARIANO 

MATAMOROS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALVARO OBREGON  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL ALVARO OBREGON Y , lon:-98.14037738, 

lat:17.50630155}}

02-07-2020 31-07-2020              599,215.59                    599,215.59                     599,215.59               599,215.59             599,215.59 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-008-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. DE C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:599215.59, importe_modificado:599215.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:530.0}}

{1759251/proyecto_INICIO, 1759251/proyecto_PROCESO, 1759251/proyecto_FIN, 1759251/proyecto_PROCESO, 

1759251/proyecto_FIN, 1759251/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759298
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:999407.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN REYES ETLA LOCALIDAD   SAN LÁZARO ETLA 

ASENTAMIENTO SAN LÁZARO ETLA - 90268
20 Oaxaca 77 Reyes Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA 90268 S 41 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PARAJE LOS REYES, 68237 SAN LÁZARO ETLA, REYES ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA CONSTITUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE TERRACERIA CUAUHTEMOC FRENTE A, lon:-96.81841596, lat:17.20541151}}
17-08-2020 30-09-2020              999,407.11                    999,407.11                     999,407.11               999,407.11             999,407.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/003/INV-02/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:999407.11, importe_modificado:999407.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}
{1759298/proyecto_INICIO, 1759298/proyecto_PROCESO, 1759298/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760933
Proyecto de 

inversión
                1,301,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1301000.0, modificado:1301000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS  DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE  20DCC0178R - 94414
20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 94414 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.0, meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN  - LA CHINILLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 9 + 880 PUEBLO LA CHINILLA, 70842 

LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUTLAN TOM, lon:-96.60349149, lat:16.15765681}}
06-07-2020 03-09-2020           1,301,000.00                 1,301,000.00                  1,301,000.00            1,301,000.00          1,301,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/025/2020, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1301000.0, importe_modificado:1301000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}

{1760933/proyecto_INICIO, 1760933/proyecto_PROCESO, 1760933/proyecto_FIN, 1760933/proyecto_PROCESO, 

1760933/proyecto_FIN, 1760933/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761369
Proyecto de 

inversión
                3,382,658.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3382658.67, modificado:3382658.67}}

CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN MIGUEL PERAS 

CLAVE: 20DTV1368U - 95533
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 95533 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:10, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL PERAS, 69787 SAN MIGUEL PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL TECHADO SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA DE SAN MIGUEL PERAS CON CLAVE 20DTV1368U EL CUAL SERVIRA PARA Q, lon:-98.24086789, 

lat:17.32347114}}

01-06-2020 30-07-2020           3,382,658.67                 3,382,658.67                  3,382,658.67            3,382,658.67          3,382,658.67 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSM/242/2020-003, contratista:Edificaciones y Construmaquinaria Esfera de Cristal S.A. 

de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:3382658.67, importe_modificado:3382658.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}
{1761369/proyecto_PROCESO, 1761369/proyecto_FIN, 1761369/proyecto_INICIO, 1761369/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761763
Proyecto de 

inversión
                   810,977.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810977.82, modificado:810977.82}}

REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   

LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO - 96661
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 96661 S 105 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.84, meta_modificada:1184.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:106, direccion:PUEBLO LA LAGUNA DE GUADALUPE YUCUNICOCO, 00000 LAGUNA GUADALUPE YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA MEJORAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO YO PLAZA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO ESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍ, lon:-97.91910834, lat:17.25108173}}
29-05-2020 27-06-2020              810,977.82                    810,977.82                     810,977.82               810,977.82             810,977.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0106/158/2020, contratista:C. Monserrat Díaz Cortés, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:810977.82, importe_modificado:810977.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1184.84}}

{1761763/proyecto_INICIO, 1761763/proyecto_PROCESO, 1761763/proyecto_FIN, 1761763/proyecto_INICIO, 

1761763/proyecto_PROCESO, 1761763/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762117
Proyecto de 

inversión
                1,700,311.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700311.34, modificado:1781316.09}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 97658 20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN 97658 S 1984 1219 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE  CALLE VARIAS 

CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  SE REALIZARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS , lon:-96.79969565, lat:16.78242645}}
07-09-2020 05-12-2020           1,781,316.09                 1,781,316.09                  1,781,316.09            1,781,316.09          1,781,316.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FISMDF/02/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES 

VILLALOBOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, monto:1781316.09, importe_modificado:1781316.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} {1762117/proyecto_FIN, 1762117/proyecto_PROCESO, 1762117/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762464
Proyecto de 

inversión
                1,000,274.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000274.28, modificado:1000274.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   LA LUZ 

RAHELLE - 98635
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98635 S 272 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LUZ RAHELLE, 00000 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    

LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL LADO SUROESTE DE LA AGENCIA, lon:-97.97529376, lat:17.06085297}}
01-08-2020 14-09-2020           1,000,274.28                 1,000,274.28                  1,000,274.28            1,000,274.28          1,000,274.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0066/177/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1000274.28, importe_modificado:1000274.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:735.0}}

{1762464/proyecto_INICIO, 1762464/proyecto_FIN, 1762464/proyecto_PROCESO, 1762464/proyecto_FIN, 

1762464/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763499
Proyecto de 

inversión
                1,660,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1660000.0, modificado:1660000.0}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 101297 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 101297 S 17 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.11, meta_modificada:209.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN JUAN CAHUAYAXI, 69777 SAN JUAN CAHUAYAXI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE EMILIANO ZAPATAA Y CALLE FRANCISCO VILLA,    SE ENCUENTRA EN UN PREDIO UBICADO FRENTE AL PREESCOLAR, lon:-97.91382516, lat:17.38368489}}
15-07-2020 12-10-2020           1,660,000.00                 1,660,000.00                  1,660,000.00            1,660,000.00          1,660,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/006/2020, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1660000.0, importe_modificado:1660000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:209.11}}
{1763499/proyecto_INICIO, 1763499/proyecto_PROCESO, 1763499/proyecto_INICIO, 1763499/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764092
Proyecto de 

inversión
                1,762,439.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1762439.16, modificado:1762439.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE VALDEFLORES. - 102974
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 102974 S 192 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:29, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA VALDEFLORES, 70945 VALDEFLORES, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE 

FERROCARRIL Y CALLE LOS PINOS, CALLE DE LA GLORIA  COLINDA CON LA CALLE CUITLAHUAC Y CALLE 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA , lon:-96.79305937, lat:15.85102686}}
26-03-2020 23-06-2020           1,762,439.16                 1,762,439.16                  1,762,439.16            1,762,439.16          1,762,439.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-011-2020, contratista:SGRC, OBRAS CIVILES Y ELECTRICASS.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1762439.16, importe_modificado:1762439.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:170.0}}
{1764092/proyecto_INICIO, 1764092/proyecto_PROCESO, 1764092/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765023
Proyecto de 

inversión
                   932,311.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:932311.31, modificado:930799.64}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS FUERTES - 

105526
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 105526 S 168 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.0, meta_modificada:1155.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOS FUERTES CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE TAPIA Y CALLE MADERO, CALLE CASIMIRO RAMIREZ  ESTA OBRA SE UB, lon:-97.77072898, lat:17.80775184}}
22-08-2020 21-10-2020              930,799.64                    930,799.64                     930,799.64               930,799.64             930,799.64 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87407, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:932311.31, importe_modificado:930799.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1155.0}}

{1765023/proyecto_INICIO, 1765023/proyecto_PROCESO, 1765023/proyecto_INICIO, 1765023/proyecto_FIN, 

1765023/proyecto_PROCESO, 1765023/proyecto_FIN, 1765023/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765584
Proyecto de 

inversión
                1,757,369.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1757369.35, modificado:1757369.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTO 

DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD   CAÑADA BRAVA - 107140
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 107140 S 174 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:RANCHERIA CAÑADA BRAVA, 70906 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL PREDIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TELPOCHCALLI FRENTE AL COMEDOR COMUNITARIO, A UN COSTADO DEL TEMPLO CA, lon:-96.63915686, 

lat:15.83451995}}

20-08-2020 18-11-2020           1,757,369.35                 1,757,369.35                  1,757,369.35            1,757,369.35          1,757,369.35 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:107140, contratista:GSR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, monto:1757369.35, importe_modificado:1757369.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:651.0}}
{1765584/proyecto_INICIO, 1765584/proyecto_FIN, 1765584/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhinJBLJ9UUHkH7ngO

, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe ingresar liga del acta entrega recepcion, 

trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, obs2: 

{observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs5: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs6: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION(2), trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200301765931
Proyecto de 

inversión
                   507,692.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507692.18, modificado:507692.18}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELE BACHILLERATO COMUNITARIO 

NUMERO 92, CLAVE: 20ETK0092J - 108010
20 Oaxaca 400 Santa María Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN 108010 S 8 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO HUAJUAPAN DE LEÓN  - TEHUACAN PUEBLA   KILÓMETRO 20 + 000 PUEBLO SANTA MARÍA 

CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    UBICADA MARGEN IZQUIERDO DE LA CARR, lon:-97.69734181, lat:17.90481642}}
17-07-2020 29-09-2020              507,692.18                    507,692.18                     507,692.18               507,692.18             507,692.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMC/M400/FISMDF/001/2020, contratista:JOSE ANGEL RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:507692.18, importe_modificado:507692.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:75.0}}

{1765931/proyecto_INICIO, 1765931/proyecto_PROCESO, 1765931/proyecto_FIN, 1765931/proyecto_PROCESO, 

1765931/proyecto_FIN, 1765931/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766112
Proyecto de 

inversión
                2,247,598.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2247598.08, modificado:2247598.08}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO LA 

CONCEPCIÓN - 108531
20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 108531 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:666.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE INSURGENTES Y  ,    SE CONSTRUIRA EN VARIAS CALLES DE LA POBLACION LAS CALLES SON INSURGENTES REVO, lon:-97.19696344, 

lat:16.16572237}}

20-08-2020 18-10-2020           2,247,598.08                 2,247,598.08                  2,247,598.08            2,247,598.08          2,247,598.08 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/010/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:2247598.08, importe_modificado:2247598.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:666.0}} {1766112/proyecto_PROCESO, 1766112/proyecto_INICIO, 1766112/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766754
Proyecto de 

inversión
                1,996,020.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1996020.14, modificado:1996020.14}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE FEBRERO - 110335 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 110335 S 42 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.13, meta_modificada:198.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE AVENIDA 16 

DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA OLIMPICA, CALLE EMILIANO ZAPATA  PARTIENDO DEL PANTEÓN MUNICIPAL AVANZAR 360 METROS CON DIREC, lon:-95.87721687, lat:17.66775408}}
03-06-2020 01-08-2020           1,996,020.14                 1,996,020.14                  1,996,020.14            1,996,020.14          1,996,020.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/128/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1996020.14, importe_modificado:1996020.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.13}}

{1766754/proyecto_INICIO, 1766754/proyecto_PROCESO, 1766754/proyecto_FIN, 1766754/proyecto_PROCESO, 

1766754/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766910
Proyecto de 

inversión
                   355,679.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355679.64, modificado:355679.64}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, DE LA COLONIA 

BICENTENARIO - 110746
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 110746 S 52 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.3, meta_modificada:153.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:76, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 BICENTENARIO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS  LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, lon:-96.71283121, lat:17.03050274}}
21-05-2020 04-06-2020              355,679.64                    355,679.64                     355,679.64               355,679.64             355,679.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:355679.64, importe_modificado:355679.64}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.3}} {1766910/proyecto_INICIO, 1766910/proyecto_PROCESO, 1766910/proyecto_FIN, 1766910/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767906
Proyecto de 

inversión
                   958,376.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:958376.74, modificado:958376.74}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 113284 20 Oaxaca 354 Santa Ana Ateixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 113284 S 248 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1271.0, meta_modificada:1216.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE 

LAUREL Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAUREL EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO, lon:-96.90769158, lat:18.21132464}}
28-09-2020 26-11-2020              958,376.74                    958,376.74                     958,376.74               958,376.74             958,376.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M354/003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:958376.74, importe_modificado:958376.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1216.71}}
{1767906/proyecto_INICIO, 1767906/proyecto_FIN, 1767906/proyecto_PROCESO, 1767906/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769380
Proyecto de 

inversión
                2,756,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:783914.2, modificado:783914.2}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972085.8, modificado:1972085.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES ELPORTILLO, 

EL CALVARIO Y RIÓ GRANDE TERCERA ETAPA - 117393
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN 117393 S 522 306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3685.0, meta_modificada:3685.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RIO GRANDE PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE RIO GRANDE Y CALLE EL AGUACATE, CALLE MELCHOR OCAMPO  CIRCULANDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL TRAMO OAXACAISTMO, REC, lon:-96.38867273, 

lat:16.86078175}}

22-06-2020 04-10-2020           2,756,000.00                 2,756,000.00                  2,756,000.00            2,756,000.00          2,756,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-FIV-001-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES INGENIERÍA METALUX 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:2756000.0, importe_modificado:2756000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3685.0}} {1769380/proyecto_FIN, 1769380/proyecto_PROCESO, 1769380/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770446
Proyecto de 

inversión
                   721,542.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:721542.36, modificado:721542.36}}
CONSTRUCCIÓN DE AULAS  EN EL TELE BACHILLERATO CLAVE :20DCC0708Q - 120613 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO 120613 S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:26, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA CANDELARIA, 70516 SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR 

DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DEL PUEBLO AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.92136752, lat:16.18053469}}
15-07-2020 12-09-2020              721,542.36                    721,542.36                     721,542.36               721,542.36             721,542.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/026/024/2020, contratista::  CONSTRUCCIONES  Y PROYECTOS URAMA S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:721542.36, importe_modificado:721542.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}
{1770446/proyecto_INICIO, 1770446/proyecto_FIN, 1770446/proyecto_PROCESO, 1770446/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770634
Proyecto de 

inversión
                   295,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:295000.0, modificado:295000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SAN 

MIGUEL AGUACATES - 121103
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM 121103 S 76 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:15, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL AGUACATES, 69408 SAN MIGUEL AGUACATES, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A SAN 

ANDRES MONTAÑA Y CAMINO CAMINO A SANJERONIMO PROGRESO, CAMINO CAMINO A SAN MIGUEL AGUACATES  LA OBRA SE ENCUENTRA A 11.10 KM , lon:-98.1495778, 

lat:17.4357859}}

01-09-2020 17-10-2020              295,000.00                    295,000.00                     295,000.00               295,000.00             295,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} {1770634/proyecto_INICIO, 1770634/proyecto_PROCESO, 1770634/proyecto_FIN, 1770634/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770933
Proyecto de 

inversión
                   354,911.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354911.44, modificado:354911.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES: CAMINO REAL Y ALMENDROS, 

DE LA COLONIA VISTA DEL VALLE, (CUARTA ETAPA) - 121850
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 121850 S 57 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:69, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA VISTA DEL VALLE, 71233 COLONIA VISTA DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

NOGALAS Y CALLE CAMINO REAL, CALLEJON PARAISO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE LAS CALLES, lon:-96.78496123, lat:17.03269466}}
08-04-2020 22-04-2020              354,911.44                    354,911.44                     354,911.44               354,911.44             354,911.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/054/2020, contratista:GRUPO DOVELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:354911.44, importe_modificado:354911.44}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1770933/proyecto_INICIO, 1770933/proyecto_PROCESO, 1770933/proyecto_FIN, 1770933/proyecto_PROCESO, 

1770933/proyecto_INICIO, 1770933/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771878
Proyecto de 

inversión
                1,408,105.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1408105.93, modificado:1408105.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. 

TELESECUNDARIA, CLAVE:20DTV0364R - 124339
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO 124339 S 47 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.78, meta_modificada:634.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA EL PANTEON, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD COBRE LA CALLE V, lon:-96.80068698, lat:17.77898464}}
02-08-2020 30-09-2020           1,408,105.93                 1,408,105.93                  1,408,105.93            1,408,105.93          1,408,105.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/009/2020, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:1408105.93, importe_modificado:1408105.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:634.78}}

{1771878/proyecto_INICIO, 1771878/proyecto_PROCESO, 1771878/proyecto_INICIO, 1771878/proyecto_PROCESO, 

1771878/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771904
Proyecto de 

inversión
                   550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJONES DE LA 

LOCALIDAD - 124415
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 124415 S 214 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:29, direccion:CALLEJON PRINCIPAL RANCHERIA SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 RÍO DEL SOL, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE DONDE INICIA LA LOCALIDAD A 150 METROS SE LOCAL, lon:-95.23759042, lat:16.94599709}}
24-08-2020 03-10-2020              550,000.00                    550,000.00                     550,000.00               550,000.00             550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83998, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}
{1771904/proyecto_INICIO, 1771904/proyecto_PROCESO, 1771904/proyecto_INICIO, 1771904/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772553
Proyecto de 

inversión
                   397,356.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397356.32, modificado:397356.32}}
AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJES UNIDOS - 126134 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA  

OAXACA
126134 S 58 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:36, direccion:PARAJE PARAJES UNIDOS, 71220 PARAJES UNIDOS, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE DE OAXACA A SANTA MARIA 

ATZOMPA Y CALLE DE SANTA MARIA ATZOMPA TOMAR LA CARRETERA QUE SE VA A SAN PEDRO IXTLAHUACA, CALLE DEL CRUCERO DE LA LOMA , lon:-96.79476334, lat:17.0688956}}
28-08-2020 28-09-2020              397,356.32                    397,356.32                     397,356.32               397,356.32             397,356.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/164/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A 

DE C.V C. ELI NOEL HUANTES CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:397356.32, 

importe_modificado:397356.32}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}
{1772553/proyecto_INICIO, 1772553/proyecto_PROCESO, 1772553/proyecto_INICIO, 1772553/proyecto_FIN, 

1772553/proyecto_PROCESO, 1772553/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773593
Proyecto de 

inversión
                   156,419.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156419.9, modificado:156419.9}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUET BOL EN EL CENTRO PREESCOLAR BILINGÜE 

GUADALUPE VICTORIA - 129050
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 129050 S 209 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70343 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

VEREDA ORIENTE, VEREDA PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIEJO MUNICIPIO D, lon:-95.16432307, lat:17.03998819}}
20-07-2020 13-08-2020              156,419.90                    156,419.90                     156,419.90               156,419.90             156,419.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/23/067/2020, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:156419.9, importe_modificado:156419.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:153.0}}

{1773593/proyecto_PROCESO, 1773593/proyecto_INICIO, 1773593/proyecto_FIN, 1773593/proyecto_INICIO, 

1773593/proyecto_FIN, 1773593/proyecto_PROCESO, 1773593/proyecto_FIN, 1773593/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774147
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE - 130732 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 130732 S 148 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO HIERBA SANTA, 00000 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

CARRETERA FEDERAL, VEREDA ORIENTE  LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DONDE INICIA LA , lon:-95.0157539, lat:16.95381574}}
27-07-2020 09-09-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/31/085/2020, contratista:VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1410.0}}

{1774147/proyecto_INICIO, 1774147/proyecto_PROCESO, 1774147/proyecto_FIN, 1774147/proyecto_PROCESO, 

1774147/proyecto_FIN, 1774147/proyecto_INICIO, 1774147/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774151
Proyecto de 

inversión
                   720,069.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720069.21, modificado:720069.21}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS 

DEL RIO. - 130737
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 130737 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:4, direccion:CALLE SAN LUIS PUEBLO SAN LUIS DEL RÍO, 70405 SAN LUIS DEL RÍO, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA A 400 METROS HACIA EL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL RIO MUNICIPIO DE T, lon:-96.18062834, lat:16.77959786}}
16-08-2020 14-10-2020              720,069.21                    720,069.21                     720,069.21               720,069.21             720,069.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/017/2020, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA 

VANGUARDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:720069.21, importe_modificado:720069.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1774151/proyecto_PROCESO, 1774151/proyecto_INICIO, 1774151/proyecto_PROCESO, 1774151/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774154
Proyecto de 

inversión
                   801,754.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:801754.13, modificado:801754.13}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

130740
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 130740 S 125 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:51, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN ANTONIO, 00000 SAN ANTONIO [BARRIO], SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CAMINO LADO PONIENTE,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE BAR, lon:-95.02903657, lat:17.01523138}}
22-06-2020 20-08-2020              801,754.13                    801,754.13                     801,754.13               801,754.13             801,754.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/32/088/2020, contratista:REYNALDO EGIBER MATIAS MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:801754.13, importe_modificado:801754.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:849.0}}

{1774154/proyecto_INICIO, 1774154/proyecto_FIN, 1774154/proyecto_INICIO, 1774154/proyecto_FIN, 

1774154/proyecto_PROCESO, 1774154/proyecto_FIN, 1774154/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774155
Proyecto de 

inversión
                   886,298.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:886298.88, modificado:886298.88}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  EN LA CALLE HÉROE DE NACOZARI, 2DA SECCIÓN EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO. - 130742
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 130742 S 270 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE HERO DE NACOZARI COLONIA CENTRO DE LA SEGUNDA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE EJE VIAL CUAUHILOTITLAN Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLE FRANCISCO FLORES  LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A U, lon:-96.89444014, lat:17.28281337}}
01-09-2020 15-10-2020              886,298.88                    886,298.88                     886,298.88               886,298.88             886,298.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPH/FISMDF/294/SPH/002/2020, contratista:ALEJANDRO GARCIA SANTIAGO, 

convocante:H.A. SAN PABLO HUITZO, monto:886298.88, importe_modificado:886298.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} {1774155/proyecto_INICIO, 1774155/proyecto_PROCESO, 1774155/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774216
Proyecto de 

inversión
                   264,858.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:264858.25, modificado:264858.25}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 130867 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 130867 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:31, direccion:PUEBLO LLANO VERDE, 68266 LLANO VERDE, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN TODO EL 

TERRITORIO DE LA POBLACION, lon:-97.05032877, lat:16.98836526}}
06-06-2020 30-09-2020              264,858.25                    264,858.25                     264,858.25               264,858.25             264,858.25 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:264858.25, importe_modificado:264858.25}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} {1774216/proyecto_INICIO, 1774216/proyecto_PROCESO, 1774216/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774319
Proyecto de 

inversión
                   199,635.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199635.05, modificado:199635.05}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO DEL 

POZO NO. 23 - 131054
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 131054 S 47 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE A SAN MIGUEL PERAS BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE DEL CERRITO 

Y PROLONGACION DE ÑATIPAA, CALLE RAYA NORIEGA  LA OBRA SE UBICA EN CAMPOS DE CULTIVO LOCALIZADOS EN LA CALLE A , lon:-96.76735951, lat:16.95207801}}
05-03-2020 03-04-2020              199,635.05                    199,635.05                     199,635.05               199,635.05             199,635.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/410/2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:199635.05, importe_modificado:199635.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:398.0}} {1774319/proyecto_INICIO, 1774319/proyecto_PROCESO, 1774319/proyecto_FIN, 1774319/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 398 PIEZAS DE 

VALVULAS, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-01}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301774380
Proyecto de 

inversión
                   135,000.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.05, modificado:135000.05}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO CARRETERA A SANTA ANA A SANTA 

ANITA. - 131154
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 131154 S 64 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.36, meta_modificada:1.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA SANTA ANA  - SANTA ANITA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 35 BARRIO SANTA ANITA, 00000 

SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE BRECHA TRAMO CARRETERA SANTA ANA A SANTA ANITA Y  ,    LA UBICACIÓN DE LA, lon:-95.07805344, lat:17.05052993}}
02-07-2020 16-07-2020              135,000.05                    135,000.05                     135,000.05               135,000.05             135,000.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/41/103/2020, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:135000.05, importe_modificado:135000.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.36}}

{1774380/proyecto_INICIO, 1774380/proyecto_PROCESO, 1774380/proyecto_FIN, 1774380/proyecto_PROCESO, 

1774380/proyecto_FIN, 1774380/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774802
Proyecto de 

inversión
                2,496,839.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2496839.92, modificado:2496839.92}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. PONIENTE, DELEGACIÓN  

MONTENEGRO. - 131909
20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 131909 S 965 933 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1597.8, meta_modificada:1597.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CALLE AV. PONIENTE PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INSURGENTES  MONTE NEGRO SE ENCUENTRA A 2.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DE LA LOCAL, lon:-95.87363132, lat:17.5858691}}
12-07-2020 09-10-2020           2,496,839.92                 2,496,839.92                  2,496,839.92            2,496,839.92          2,496,839.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-010-2020, contratista:GRUPO INTEGRADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2496839.92, importe_modificado:2496839.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1597.8}}
{1774802/proyecto_FIN, 1774802/proyecto_INICIO, 1774802/proyecto_PROCESO, 1774802/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775676
Proyecto de 

inversión
                   889,167.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:889167.08, modificado:889164.47}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 133768 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 133768 S 49 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO BUENAVISTA, 68266 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE EJECUTARA 

EN TODO LA POBLACION, lon:-97.05564025, lat:16.97888773}}
01-10-2020 31-12-2020              889,164.47                    889,164.47                     889,164.47               889,164.47             889,164.47 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:889164.47, importe_modificado:889164.47}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}

{1775676/proyecto_INICIO, 1775676/proyecto_FIN, 1775676/proyecto_PROCESO, 1775676/proyecto_FIN, 

1775676/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776062
Proyecto de 

inversión
                2,885,026.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2885026.23, modificado:2886251.7}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 134199 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 134199 S 164 161 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL MONTE FRIO- SAN ISIDRO TREMENTINA RANCHERIA MONTE FRIO, 69957 MONTE FRÍO, SAN JUAN TAMAZOLA 

OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MONTE FRIO- TREMENTINA Y  ,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN, lon:-97.1930472, lat:17.11717973}}
20-08-2020 18-10-2020           2,886,251.70                 2,886,251.70                  2,886,251.70            2,886,251.70          2,886,251.70 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, 

monto:2886251.7, importe_modificado:2886251.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}}

{1776062/proyecto_INICIO, 1776062/proyecto_FIN, 1776062/proyecto_INICIO, 1776062/proyecto_PROCESO, 

1776062/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776437
Proyecto de 

inversión
                1,113,924.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1113924.53, modificado:1113924.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN MAGDALENA PEÑASCO LOCALIDAD   CABACÚA - 

134670
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 134670 S 52 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE XINI KRUVAA  - SIKI KA KUIJII  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 62 PUEBLO CABACUA, 00000 CABACÚA, 

MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICARA EN EL CAMINO SACACOSECHAS DEL PARAJE XINI KRUVAAAL , lon:-97.59191593, lat:17.22518563}}
23-09-2020 01-12-2020           1,113,924.53                 1,113,924.53                  1,113,924.53            1,113,924.53          1,113,924.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MMP/050/0010/007/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN 

CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1113924.53, 

importe_modificado:1113924.53}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}
{1776437/proyecto_PROCESO, 1776437/proyecto_INICIO, 1776437/proyecto_FIN, 1776437/proyecto_PROCESO, 

1776437/proyecto_FIN, 1776437/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776643
Proyecto de 

inversión
                1,104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1104000.0, modificado:1104000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN MIGUEL SOYALTEPEC LOCALIDAD   NUEVO 

PESCADITO DE ENMEDIO ASENTAMIENTO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO - 134895
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 134895 S 336 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.0, meta_modificada:1365.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CLAUDIO LAGUNES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA , lon:-96.37649196, lat:18.26955344}}
27-07-2020 09-09-2020           1,104,000.00                 1,104,000.00                  1,104,000.00            1,104,000.00          1,104,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE 

C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1104000.0, importe_modificado:1104000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1365.0}}

{1776643/proyecto_INICIO, 1776643/proyecto_FIN, 1776643/proyecto_PROCESO, 1776643/proyecto_INICIO, 

1776643/proyecto_PROCESO, 1776643/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777154
Proyecto de 

inversión
                   350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESC. 

PREESCOLAR LEONA VICARIO CLAVE:20DCC0062R - 135403
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO 135403 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.2, meta_modificada:208.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA CENTRO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

MOCTEZUMA, CALLE CONSTITUCION  LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ABASOLO EN LA PARTE CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALL, lon:-96.79601511, lat:17.78475714}}
03-08-2020 21-09-2020              350,000.00                    350,000.00                     350,000.00               350,000.00             350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, 

monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:208.2}}

{1777154/proyecto_INICIO, 1777154/proyecto_PROCESO, 1777154/proyecto_FIN, 1777154/proyecto_PROCESO, 

1777154/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777158
Proyecto de 

inversión
                2,359,046.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2359046.15, modificado:2359046.15}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PARAJE EL TEJÓN AL PARAJE EL 

DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE MOSQUITO BLANCO - 135405
20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 135405 S 242 229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2656.0, meta_modificada:2656.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:PUEBLO MOSQUITO BLANCO, 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA  ENTRE PASAJE EL TEJÓN Y  ,    SISTEMA 

DE AGUA POTABLE QUE INICIA EN EL PASAJE CONOCIDO COMO EL TEJÓN AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN LOCALIZADO EN ZONA ALTA, lon:-95.98283861, lat:16.99719821}}
25-05-2020 22-08-2020           2,359,046.15                 2,359,046.15                  2,359,046.15            2,359,046.15          2,359,046.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05/MSMT/435/FISMDF/06/2020, contratista:CONSTRUMUKP S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:2359046.15, importe_modificado:2359046.15}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2656.0}}

{1777158/proyecto_FIN, 1777158/proyecto_PROCESO, 1777158/proyecto_INICIO, 1777158/proyecto_PROCESO, 

1777158/proyecto_FIN, 1777158/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777402
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE   2  EN SAN 

JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   SABINILLO ASENTAMIENTO SABINILLO - 135698
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 135698 S 450 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:143.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SABINILLO, 69809 SABINILLO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE CAMINO UNO Y CAMINO DOS,    LA 

LOCALIDAD DE SABINILLO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMÍ EN EL ESTADO DE OAXACA. HAY 538 HABITANTES. ES E, lon:-97.79431332, lat:17.44750028}}
01-09-2020 01-12-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86040, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1000736.0, 

importe_modificado:1000736.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.94}}

{1777402/proyecto_INICIO, 1777402/proyecto_FIN, 1777402/proyecto_PROCESO, 1777402/proyecto_FIN, 

1777402/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777562
Proyecto de 

inversión
                   622,408.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:622408.79, modificado:622408.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO  HIDRÁULICO EN LA CALLE 8 DE 

AGOSTO COL. AMPLIACION MINA - 135926
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 135926 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.73, meta_modificada:661.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE AGOSTO COLONIA AMPLIACION COL. ODILON MINA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE 

QUERETARO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE 7 DE JULIO  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES QUERETARO Y GUANAJUATO Y EN L, lon:-95.86840313, lat:18.10449645}}
11-08-2020 04-10-2020              622,408.79                    622,408.79                     622,408.79               622,408.79             622,408.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/64/2020, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION 

GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:622408.79, importe_modificado:622408.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:661.73}}
{1777562/proyecto_INICIO, 1777562/proyecto_PROCESO, 1777562/proyecto_FIN, 1777562/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777972
Proyecto de 

inversión
                   250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ LACHIGUIRI 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA LACHIVIGOZA - 136495
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 136495 S 576 469 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR 0 PUEBLO SANTA MARIA LACHIVIGOZA, 00000 SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  

ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 16 DE SPETIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GALEANA E, lon:-96.31942285, lat:16.41542319}}
15-06-2020 15-07-2020              250,000.00                    250,000.00                     250,000.00               250,000.00             250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/011/2020, contratista:OSGU,CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:VICTOR 

HUGO VASQUEZ BOHORQUEZ, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1777972/proyecto_FIN, 1777972/proyecto_INICIO, 1777972/proyecto_PROCESO, 1777972/proyecto_FIN, 

1777972/proyecto_PROCESO, 1777972/proyecto_FIN, 1777972/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779169
Proyecto de 

inversión
                   344,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:344000.0, modificado:344000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   LOS REYES 

MICHAPA - 137801
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 137801 S 80 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.84, meta_modificada:32.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LOS REYES MICHIAPA, 69404 LOS REYES MICHAPA, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE ENTRONQUE CON QUEBRADA DE GUERRERO, CALLE ALADAMA  LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA AL FINA, lon:-98.07372547, lat:17.50164954}}
01-10-2020 31-10-2020              344,000.00                    344,000.00                     344,000.00               344,000.00             344,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:344000.0, importe_modificado:344000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.84}}
{1779169/proyecto_PROCESO, 1779169/proyecto_INICIO, 1779169/proyecto_FIN, 1779169/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779550
Proyecto de 

inversión
                   659,023.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:659023.18, modificado:723774.18}}
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALA AUDIOVISUAL EN EL CENTRO DE SALUD - 138280 20 Oaxaca 562 Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ 138280 S 755 703 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR S/N PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO  OBRA UBICA, lon:-97.35623128, 

lat:17.38517606}}

01-10-2020 29-11-2020              723,774.18                    723,774.18                     723,774.18               723,774.18             723,774.18 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMYPD/562/FISM/OP/08/2020, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:723774.18, importe_modificado:723774.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:60.0}}

{1779550/proyecto_FIN, 1779550/proyecto_INICIO, 1779550/proyecto_FIN, 1779550/proyecto_PROCESO, 

1779550/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779768
Proyecto de 

inversión
                   328,902.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:328902.2, modificado:328902.2}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   CERRO MIRADOR ASENTAMIENTO CERRO MIRADOR - 

138597

20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 138597 S 100 101 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.86, meta_modificada:3.86}} 1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:12, direccion:CONTINUACION PRINCIPAL PUEBLO CERRO MIRADOR, 68487 CERRO MIRADOR, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE 

CONTINUACION PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONLLEVA LA COMUNIDAD., lon:-96.35314717, lat:17.88015263}}
26-08-2020 14-09-2020              328,902.20                    328,902.20                     328,902.20               328,902.20             328,902.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:328902.2, importe_modificado:328902.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.86}} {1779768/proyecto_PROCESO, 1779768/proyecto_FIN, 1779768/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas , trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200301780293
Proyecto de 

inversión
                   597,485.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:597485.0, modificado:597400.0}}
REHABILITACIÓN DE LOS PANELES SOLARES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 139237 20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC 139237 S 67 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CERRADA DE LA AGENCIA RANCHO GUADALUPE VICTORIA, 69900 GUADALUPE VICTORIA, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE DE LA AGENCIA Y  ,    LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA A 50 METROS DE LA AGENCIA DE POLICÍA Y A 100 METROS DE L, lon:-97.2799911, lat:17.25709542}}
28-09-2020 11-11-2020              597,400.00                    597,400.00                     597,400.00               597,400.00             597,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/003/006/2020, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPO DE BOMBEO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:597400.0, importe_modificado:597400.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1780293/proyecto_INICIO, 1780293/proyecto_PROCESO, 1780293/proyecto_FIN, 1780293/proyecto_PROCESO, 

1780293/proyecto_FIN, 1780293/proyecto_PROCESO, 1780293/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780951
Proyecto de 

inversión
                1,225,523.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1225523.52, modificado:1225523.52}}
CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE - 139900 20 Oaxaca 369 Santa Catarina Quiané Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE 139900 S 87 143 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA  ENTRE  BRECHA SIN 

NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE  EN EL PARAJE EL TANQUE A 100 METROS DEL TANQUE ACTUAL, lon:-96.73411619, lat:16.8921661}}
21-09-2020 04-12-2020           1,225,523.52                 1,225,523.52                  1,225,523.52            1,225,523.52          1,225,523.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCQ/369/FISM-DF/002/2020, contratista:RUBEN CERVANTES RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE, monto:1225523.52, importe_modificado:1225523.52}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1780951/proyecto_INICIO, 1780951/proyecto_FIN, 1780951/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781885
Proyecto de 

inversión
                1,867,379.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1867379.84, modificado:1867379.84}}
CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO LA JOYA - 140740 20 Oaxaca 116 San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 140740 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:ANDADOR LA JOYA BARRIO LA JOYA, 00000 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA  ENTRE ANDADOR LA 

JOYA Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN UN ANDADOR DEL BARRIO LA JOYA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, lon:-96.67031053, lat:18.03260216}}
09-03-2020 07-05-2020           1,867,379.84                 1,867,379.84                  1,867,379.84            1,867,379.84          1,867,379.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/02/2020, contratista:CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, monto:1867379.84, importe_modificado:1867379.84}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}

{1781885/proyecto_INICIO, 1781885/proyecto_PROCESO, 1781885/proyecto_FIN, 1781885/proyecto_PROCESO, 

1781885/proyecto_FIN, 1781885/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782991
Proyecto de 

inversión
                   320,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:320000.0, modificado:320000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO GUADALUPE - 

141681
20 Oaxaca 181 San Juan Bautista Suchitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC 141681 S 10 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUAUHTEMOCY UNIION BARRIO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, 69040 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA SUCHITEPEC OAXACA  ENTRE CALLE UNION Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUAUHTEMOCY UNION, lon:-97.65662854, lat:17.97283395}}
10-10-2020 29-10-2020              320,000.00                    320,000.00                     320,000.00               320,000.00             320,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBS/181/FISM/OP/03/2020, contratista:MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}

{1782991/proyecto_INICIO, 1782991/proyecto_PROCESO, 1782991/proyecto_FIN, 1782991/proyecto_PROCESO, 

1782991/proyecto_FIN, 1782991/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783142
Proyecto de 

inversión
                   831,672.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:831672.25, modificado:831672.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DESPOBLADO - 

141819
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 141819 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN JOSÉ DESPOBLADO, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DESPOBLADO, lon:-96.67310108, lat:17.90322935}}
06-07-2020 24-08-2020              831,672.25                    831,672.25                     831,672.25               831,672.25             831,672.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/INV/330/010/2020, contratista:JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ HERNÁNDEZ, 

convocante:H. Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:831672.25, importe_modificado:831672.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1783142/proyecto_INICIO, 1783142/proyecto_PROCESO, 1783142/proyecto_FIN, 1783142/proyecto_PROCESO, 

1783142/proyecto_INICIO, 1783142/proyecto_FIN, 1783142/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790712 Adquisición                      36,942.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36942.52, modificado:36942.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

MARTIR YUCUXACO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002007 S 23 36 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:San Pedro Mártir Yucuxaco, Oax., México, lon:-97.6121919, lat:17.4323526}} 10-06-2020 31-12-2020                36,942.52                      36,942.52                       36,942.52                 36,942.52               36,942.52 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790712/proyecto_INICIO, 1790712/proyecto_PROCESO, 1790712/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790746 Adquisición                      99,860.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99860.92, modificado:99860.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIÁN 

ABASOLO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003002 S 73 66 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:San Sebastián Abasolo, Oax., México, lon:-96.5878831, lat:16.9922835}} 10-06-2020 31-12-2020                99,860.92                      99,860.92                       99,860.92                 99,860.92               99,860.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790746/proyecto_INICIO, 1790746/proyecto_PROCESO, 1790746/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791128 Adquisición                    117,005.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117005.72, modificado:117005.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003014 S 61 64 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:San Esteban Atatlahuca, Oax., México, lon:-97.6695552, lat:17.0532292}} 10-06-2020 31-12-2020              117,005.72                    117,005.72                     117,005.72               117,005.72             117,005.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791128/proyecto_INICIO, 1791128/proyecto_PROCESO, 1791128/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791300 Adquisición                    323,794.28 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323794.28, modificado:323794.28}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA 

TONAMECA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002046 S 166 192 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:Santa María Tonameca, Oax., México, lon:-96.5462836, lat:15.7467124}} 10-06-2020 31-12-2020              323,794.28                    323,794.28                     323,794.28               323,794.28             323,794.28 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791300/proyecto_PROCESO, 1791300/proyecto_INICIO, 1791300/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791498 Adquisición                    215,098.80 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:215098.8, modificado:215098.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: EL BARRIO DE LA 

SOLEDAD
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002059 S 111 143 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Barrio de la Soledad, Oax., México, lon:-95.1115341, lat:16.8013227}} 10-06-2020 31-12-2020              215,098.80                    215,098.80                     215,098.80               215,098.80             215,098.80 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791498/proyecto_PROCESO, 1791498/proyecto_INICIO, 1791498/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301791956 Adquisición                    331,764.64 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331764.64, modificado:331764.64}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE 

TAMAZULAPAM DEL PROGRESO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003017 S 194 216 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Villa de Tamazulápam del Progreso, Oax., México, lon:-97.5720481, lat:17.6724247}} 10-06-2020 31-12-2020                36,357.88                    331,764.64                     331,764.64               331,764.64             331,764.64 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791956/proyecto_PROCESO, 1791956/proyecto_INICIO, 1791956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792072 Adquisición                      36,357.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36357.88, modificado:36357.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

AYUQUILILLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002081 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:Santiago Ayuquililla, Oax., México, lon:-97.9579242, lat:17.9309132}} 10-06-2020 31-12-2020                36,357.88                      36,357.88                       36,357.88                 36,357.88               36,357.88 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792072/proyecto_PROCESO, 1792072/proyecto_INICIO, 1792072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792107 Adquisición                    483,250.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:483250.2, modificado:483250.2}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: LOMA BONITA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002087 S 236 301 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Loma Bonita, Oax., México, lon:-95.8803869, lat:18.1096868}} 10-06-2020 31-12-2020              483,250.20                    483,250.20                     483,250.20               483,250.20             483,250.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792107/proyecto_INICIO, 1792107/proyecto_PROCESO, 1792107/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792121 Adquisición                      34,696.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34696.76, modificado:34696.76}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SOLEDAD ETLA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002090 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:Soledad Etla, Oax., México, lon:-96.8184001, lat:17.1701587}} 10-06-2020 31-12-2020                34,696.76                      34,696.76                       34,696.76                 34,696.76               34,696.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792121/proyecto_PROCESO, 1792121/proyecto_INICIO, 1792121/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792332
Proyecto de 

inversión
                2,149,976.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2149976.8, modificado:2149776.72}}

CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA 

GENERAL AGUSTIN MELGAR CLAVE: 20DPR1491V
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31336 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:467, localidad:5, direccion:CENTRO, CUYUCHE, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA., lon:-97.763304, lat:16.055809}} 31-07-2020 31-12-2020           2,149,776.72                 2,149,776.72                  2,149,776.72            2,149,776.72          2,149,776.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-141-00-2020, contratista:C. EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2149776.72, importe_modificado:2149776.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:752.0}}
{1792332/proyecto_INICIO, 1792332/proyecto_FIN, 1792332/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792348
Proyecto de 

inversión
                1,656,804.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1656804.61, modificado:1655518.13}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, 

CLAVE: 20DPR1344L
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31694 N 0 0 479 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CENTRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.596524, lat:16.328478}} 27-08-2020 31-12-2020           1,655,518.13                 1,655,518.13                  1,655,518.13            1,655,518.13          1,655,518.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-118-00-2020, contratista:CORPORATIVO DIZELMA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1655518.13, importe_modificado:1655518.13}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} {1792348/proyecto_INICIO, 1792348/proyecto_PROCESO, 1792348/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792354
Proyecto de 

inversión
                1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1798504.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MIXTA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE: 20DPR0311N.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31950 N 0 0 465 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-96.118482, lat:18.081165}} 13-09-2020 31-12-2020           1,798,504.07                 1,798,504.07                  1,798,504.07            1,798,504.07          1,798,504.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-144-00-2020, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA 

VANGUARDIA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1798504.07, importe_modificado:1798504.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1792354/proyecto_INICIO, 1792354/proyecto_PROCESO, 1792354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792355
Proyecto de 

inversión
              13,661,143.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.366114332E7, modificado:1.353721016E7}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE EL 

MANANTIAL, EL AGUACATE, RÍO CANELA Y SANTIAGO QUIAVICUZAS DEL MUNICIPIO DE SAN 

CARLOS YAUTEPEC

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31998 N 0 0 1603 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:31.34, meta_modificada:31.34}} 1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:CENTRO, SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC, OAXACA., lon:-95.718414, lat:16.862752}} 18-09-2020 31-12-2020         13,537,210.16               13,537,210.16                13,537,210.16          13,537,210.16        13,537,210.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-133-00-2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.353721016E7, importe_modificado:1.353721016E7}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:31.34}} {1792355/proyecto_INICIO, 1792355/proyecto_PROCESO, 1792355/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792356
Proyecto de 

inversión
              13,633,342.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.36333424E7, modificado:1.312476401E7}}

RECONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS 

LOCALIDADES DE SAN MIGUEL CHIMALAPA, ELPORVENIR, VISTA HERMOSA Y LAS ANONAS, 

MUNICIPIO SAN MIGUEL CHIMALAPA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32002 N 0 0 480 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.28, meta_modificada:12.28}} 1 {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:CENTRO, COBERTURA MUNICIPAL SAN MIGUEL CHIMALAPA, SAN MIGUEL CHIMALAPA, OAXACA., lon:-94.747883, lat:16.714464}} 19-09-2020 31-12-2020         13,124,764.01               13,124,764.01                13,124,764.01          13,124,764.01        13,124,764.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-142-00-2020, contratista:JAIME LOPEZ ORDOÑES, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1.312476401E7, importe_modificado:1.312476401E7}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.28}} {1792356/proyecto_INICIO, 1792356/proyecto_PROCESO, 1792356/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792442 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN FELIPE 

TEJALAPAM
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003049 S 8 14 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:San Felipe Tejalápam, Oax., México, lon:-96.8539674, lat:17.1100262}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792442/proyecto_PROCESO, 1792442/proyecto_INICIO, 1792442/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792630
Proyecto de 

inversión
                   750,361.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750361.59, modificado:750361.59}}
REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS (SEGUNDA ETAPA) 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA F-IV/13/2020 S 1111 979 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5577.5, meta_modificada:5577.5}} 2

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 35, Silacayoápam, Oax., México, lon:-98.14258575, lat:17.50610721}, geo2: {cve_municipio:537, localidad:1, 

direccion:Calle Hidalgo 16, Silacayoápam, Oax., México, lon:-98.14194202, lat:17.50354921}}
21-09-2020 20-10-2020              750,361.59                    750,361.59                     750,361.59               750,361.59             750,361.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIV-OP-012-2020, contratista:CORPORATIVO TSISA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:750361.59, importe_modificado:750361.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5577.5}}
{1792630/proyecto_INICIO, 1792630/proyecto_PROCESO, 1792630/proyecto_FIN, 1792630/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793183 Adquisición                    151,041.28 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:151041.28, modificado:151041.28}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO TOMAS 

JALIEZA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003071 S 70 66 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Santo Tomás Jalieza, Oax., México, lon:-96.6707185, lat:16.8446867}} 15-10-2020 15-10-2020              151,041.28                    151,041.28                     151,041.28               151,041.28             151,041.28 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793183/proyecto_PROCESO, 1793183/proyecto_INICIO, 1793183/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793188 Adquisición                    201,464.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:201464.16, modificado:201464.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003073 S 85 95 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:Santa Cruz Itundujia, Oax., México, lon:-97.6607667, lat:16.8747983}} 10-06-2020 31-12-2020              201,464.16                    201,464.16                     201,464.16               201,464.16             201,464.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793188/proyecto_PROCESO, 1793188/proyecto_INICIO, 1793188/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793189 Adquisición                      64,944.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64944.92, modificado:64944.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL 

AMATLAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003074 S 29 29 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:San Miguel Amatlán, Oax., México, lon:-96.4715309, lat:17.2726672}} 10-06-2020 31-12-2020                64,944.92                      64,944.92                       64,944.92                 64,944.92               64,944.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793189/proyecto_PROCESO, 1793189/proyecto_INICIO, 1793189/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797158
Proyecto de 

inversión
                3,898,986.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:974747.0, modificado:974368.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949492.0, modificado:1948737.8}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974747.0, 

modificado:974368.9}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMITLÁN - 154207 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 154207 S 177 173 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.03, meta_modificada:6.03}} 1
{geo1: {cve_municipio:291, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO COMITLÁN, 70855 COMITLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y 

CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO  A 15 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 20 METROS DE UNIDAD DEPORTIVA. A, lon:-96.86362429, lat:16.036292}}
25-09-2020 31-12-2020           3,897,475.60                 3,897,475.60                  3,897,475.60            3,897,475.60          3,897,475.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSPC-291-APARURAL-FIII-0949-008-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUAUTLA 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:3897475.6, importe_modificado:3897475.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.03}}

{1797158/proyecto_PROCESO, 1797158/proyecto_INICIO, 1797158/proyecto_FIN, 1797158/proyecto_PROCESO, 

1797158/proyecto_FIN, 1797158/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797487
Proyecto de 

inversión
                   455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455000.0, modificado:454804.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  MORELOS - 

160130
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160130 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CIEN METROS AL SUR DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.7205152, lat:17.08411734}}
01-10-2020 31-12-2020              454,804.48                    454,804.48                     454,804.48               454,804.48             454,804.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}
{1797487/proyecto_PROCESO, 1797487/proyecto_INICIO, 1797487/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797577
Proyecto de 

inversión
                   165,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:165000.0, modificado:164842.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA MIXISTLÁN - 160841
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160841 S 21 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:60, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 SANTA MARÍA MIXISTLÁN, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 30 METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.09845062, lat:17.14137502}}
01-10-2020 31-12-2020              164,842.48                    164,842.48                     164,842.48               164,842.48             164,842.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} {1797577/proyecto_FIN, 1797577/proyecto_PROCESO, 1797577/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797611
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74928.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA - 161165
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161165 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE ATONALTZIN Y CALLE LA MURALLA, CALLE 12 DE OCTUBRE  A 50 METROS DE EX CO, lon:-97.32265614, lat:17.72323827}}
01-10-2020 31-12-2020                74,928.40                      74,928.40                       74,928.40                 74,928.40               74,928.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1797611/proyecto_FIN, 1797611/proyecto_PROCESO, 1797611/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797747
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83981.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENEMÉRITO 

JUÁREZ - 161881
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161881 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE ARTÍCULO 123 Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE UBICA ENTRE LA CALLE A, lon:-95.99775615, lat:18.1208711}}
01-10-2020 31-12-2020                83,981.03                      83,981.03                       83,981.03                 83,981.03               83,981.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1797747/proyecto_INICIO, 1797747/proyecto_FIN, 1797747/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797796
Proyecto de 

inversión
                   510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510000.0, modificado:509092.42}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 162329
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162329 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE GRAL. ANTONIO DE LEÓN Y CALLE VALERIO TR, lon:-97.79543236, lat:17.81467009}}
01-10-2020 31-12-2020              509,092.42                    509,092.42                     509,092.42               509,092.42             509,092.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/144/2020, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES RUSTRIAN S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:509092.42, importe_modificado:509092.42}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1797796/proyecto_INICIO, 1797796/proyecto_PROCESO, 1797796/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798065
Proyecto de 

inversión
                   715,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:715000.0, modificado:714651.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

TILQUIÁPAM - 165856
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165856 S 114 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SABINO CRESPO, CALLE 5 DE FEBRERO  APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS AL ESTE DEL PUN, lon:-96.5801252, lat:16.78115645}}
01-10-2020 31-12-2020              714,651.57                    714,651.57                     714,651.57               714,651.57             714,651.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1637201.78, importe_modificado:1637201.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1320.0}}

{1798065/proyecto_INICIO, 1798065/proyecto_FIN, 1798065/proyecto_PROCESO, 1798065/proyecto_INICIO, 

1798065/proyecto_PROCESO, 1798065/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800175
Proyecto de 

inversión
                   723,657.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:723657.0, modificado:723051.36}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL BENITO JUÁREZ MADERO EC SAN MIGUEL EL GRANDE 

BENITO JUÁREZ - 190798
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190798 S 115 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.06, meta_modificada:2.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO BENITO JUÁREZ MADERO  - SAN MIGUEL EL GRANDE BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 600 

INTERIOR SN RANCHERIA MADERO, 71143 MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE MADERO SE ENCUENT, lon:-97.63613929, lat:17.03677377}}
01-11-2020 31-12-2020              723,051.36                    723,051.36                     723,051.36               723,051.36             723,051.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-120-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:723051.36, importe_modificado:723051.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.06}} {1800175/proyecto_PROCESO, 1800175/proyecto_INICIO, 1800175/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800285
Proyecto de 

inversión
                1,019,860.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1019860.4, modificado:1017693.81}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA MARÍA JACATEPEC EMILIANO ZAPATA - 192151 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 192151 S 127 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.45, meta_modificada:3.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA JACATEPEC  - EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 000 INTERIOR SN PUEBLO 

EMILIANO ZAPATA, 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y  ,    LA LOCALIDAD DE, lon:-96.16795686, lat:17.88821687}}
15-11-2020 31-12-2020           1,017,693.81                 1,017,693.81                  1,017,693.81            1,017,693.81          1,017,693.81 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-102-W-0-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1017693.81, importe_modificado:1017693.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.45}} {1800285/proyecto_INICIO, 1800285/proyecto_FIN, 1800285/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800319
Proyecto de 

inversión
                1,247,263.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1247263.81, modificado:1246526.14}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL NANCHAL SAN BERNARDINO LIMITES SANTA 

MARIA COLOTEPEC - 192753
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 192753 S 443 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.92, meta_modificada:4.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO EL NANCHAL   - SAN BERNARDINO LIMITES SANTA MARIA COLOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 916 

INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDINO, 70944 SAN BERNARDINO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A, lon:-96.82321386, lat:15.80192339}}
15-11-2020 31-12-2020           1,246,526.14                 1,246,526.14                  1,246,526.14            1,246,526.14          1,246,526.14 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-132-W-0-2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1246526.14, importe_modificado:1246526.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.92}} {1800319/proyecto_INICIO, 1800319/proyecto_PROCESO, 1800319/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800378
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1198675.88}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD DE 

ZARAGOZA SINIYUVI MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 193486
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

OFICINA DEL SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
193486 S 74 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:79, direccion:CALLE CAMINO A LA POBLACIÓN INTERIOR SN RANCHERIA ZARAGOZA SINIYUVI, 71009 ZARAGOZA SINIYUVI, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OLLA ESTARÁ INSTALADA A 900 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN POR EÑL CAMINO DE TERRACE, lon:-97.85537123, lat:16.99913377}}
01-07-2020 31-12-2020           1,198,675.88                 1,198,675.88                  1,198,675.88            1,198,675.88          1,198,675.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-262-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1198675.88, importe_modificado:1198675.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1800378/proyecto_INICIO, 1800378/proyecto_FIN, 1800378/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800467
Proyecto de 

inversión
                1,049,999.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1049999.22, modificado:1048970.46}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO CERRO COQUITO IGNACIO ZARAGOZA - 194560 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 194560 S 681 676 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.83, meta_modificada:4.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CERRO COQUITO  -  IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 832 INTERIOR SN RANCHERIA IGNACIO 

ZARAGOZA, 68940 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENT, lon:-95.88930688, lat:17.53706904}}
15-11-2020 31-12-2020           1,048,970.46                 1,048,970.46                  1,048,970.46            1,048,970.46          1,048,970.46 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-128-W-0-2020, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1048970.47, importe_modificado:1048970.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.83}} {1800467/proyecto_INICIO, 1800467/proyecto_PROCESO, 1800467/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800752
Proyecto de 

inversión
                   276,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:276000.0, modificado:275992.61}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REFORMA DE 

PINEDA - 199027
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199027 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN PUEBLO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA 

OAXACA  ENTRE CALLE J. DE ITURBIDE Y CALLE I. LÓPEZ RAYÓN, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL ESTE SE, lon:-94.45972893, lat:16.39626359}}
01-11-2020 31-12-2020              275,992.61                    275,992.61                     275,992.61               275,992.61             275,992.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/240/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1019972.69, importe_modificado:1019972.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:552.0}}
{1800752/proyecto_INICIO, 1800752/proyecto_FIN, 1800752/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800880
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:849734.43}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MOGOÑE VIEJO - 200929
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200929 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MOGOÑE VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 450 METROS DE LA 

CAPILLAQUINIENTOS SETENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.02508695, lat:17.00935527}}
01-11-2020 31-12-2020              849,734.43                    849,734.43                     849,734.43               849,734.43             849,734.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/225/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:849734.43, importe_modificado:849734.43}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1800880/proyecto_PROCESO, 1800880/proyecto_INICIO, 1800880/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800883
Proyecto de 

inversión
                   972,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:972000.0, modificado:971190.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

CHIQUITO - 200958
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200958 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE 5 DE MAYO  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-95.93394561, lat:17.61796705}}
01-11-2020 31-12-2020              971,190.76                    971,190.76                     971,190.76               971,190.76             971,190.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/196/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2508909.5, importe_modificado:2508909.5}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} {1800883/proyecto_INICIO, 1800883/proyecto_PROCESO, 1800883/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800892
Proyecto de 

inversión
                1,827,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1827000.0, modificado:1825938.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XITLA - 201031
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201031 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:384, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XITLA, 70823 SANTA CRUZ XITLA, SANTA CRUZ XITLA OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELOS  A 50 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SANTA CRUZ XITLA. A UNA CUADRA, lon:-96.6717359, lat:16.32321857}}
01-11-2020 31-12-2020           1,825,938.03                 1,825,938.03                  1,825,938.03            1,825,938.03          1,825,938.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/183/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1825938.03, importe_modificado:1825938.03}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1800892/proyecto_INICIO, 1800892/proyecto_FIN, 1800892/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800928
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194929.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ROSA - 

201448
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201448 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 68510 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 125 METROS DE LA IGLESIA DE 

SANTA ROSA DE LIMA A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A CUATRO CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.80525693, lat:18.24997229}}
01-11-2020 31-12-2020              194,929.32                    194,929.32                     194,929.32               194,929.32             194,929.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/224/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

HOPE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1429481.69, importe_modificado:1429481.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800928/proyecto_FIN, 1800928/proyecto_INICIO, 1800928/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801002
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74892.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 202125
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202125 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NICOLÁS BRAVO  A 100 METROS DEL PARQUE MUNICIPA, lon:-97.22720991, lat:17.45945486}}
01-11-2020 31-12-2020                74,892.96                      74,892.96                       74,892.96                 74,892.96               74,892.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/215/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:464336.37, importe_modificado:464336.37}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1801002/proyecto_INICIO, 1801002/proyecto_FIN, 1801002/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801567
Proyecto de 

inversión
                1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1399427.78}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA LA NUEVA ESPERANZA - 209910
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
209910 S 66 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.87, meta_modificada:426.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BRASIL INTERIOR SN COLONIA LA NUEVA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARGENTINA, CALLE REPUBLICA  APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL NORESTE DES, lon:-96.13061546, lat:18.07862607}}
01-07-2020 31-12-2020           1,399,427.78                 1,399,427.78                  1,399,427.78            1,399,427.78          1,399,427.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-258-00-2020, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA 

VANGUARDIA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1399427.78, importe_modificado:1399427.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:426.87}}
{1801567/proyecto_FIN, 1801567/proyecto_PROCESO, 1801567/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401805924 Acción                    110,336.46 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110336.46, modificado:110336.46}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 8098 20 Oaxaca 1 Abejones Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES 8098 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608174, lat:17.435752}} 01-03-2020 31-12-2020              110,336.46                    110,336.46                     110,336.46               110,336.46             110,336.46 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MABEJ/INDIIRECTOS/01/2020, contratista:M.V. ING. LUIS EDUARDO RIOS CURIEL, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES, monto:110336.46, importe_modificado:110336.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1805924/proyecto_INICIO, 1805924/proyecto_PROCESO, 1805924/proyecto_FIN, 1805924/proyecto_PROCESO, 

1805924/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807122 Acción                    972,767.61 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:972767.61, modificado:972767.61}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 31257 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 31257 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}} 21-03-2020 31-12-2020              972,767.61                    972,767.61                     972,767.61               972,767.61             972,767.61 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCL/FAISMDF/CPS/012/001/001/2020, contratista:IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:972767.61, importe_modificado:972767.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}

{1807122/proyecto_INICIO, 1807122/proyecto_FIN, 1807122/proyecto_INICIO, 1807122/proyecto_FIN, 

1807122/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401809559
Proyecto de 

inversión
                1,124,897.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1124897.3, modificado:1124897.3}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE  EN LA LOCALIDAD DE  LA CARLOTA - 71565 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 71565 S 304 268 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO 

ALLENDE Y CALLE MORELOS,    DE LA CARRETERA 147 TUXTEPECPALOMARES SE INGRESA A CARRETERA LOMA BONITAMIXTAN Y A 4 KM S, lon:-95.87876168, lat:17.8432654}}
15-07-2020 12-09-2020           1,124,897.30                 1,124,897.30                  1,124,897.30            1,124,897.30          1,124,897.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-015/2020, contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1124897.3, importe_modificado:1124897.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1809559/proyecto_INICIO, 1809559/proyecto_PROCESO, 1809559/proyecto_FIN, 1809559/proyecto_PROCESO, 

1809559/proyecto_FIN, 1809559/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401810295 Acción                    284,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284000.0, modificado:284000.0}}
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 90662 20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA 90662 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.671033, lat:16.844378}} 13-07-2020 31-12-2020              284,000.00                    284,000.00                     284,000.00               284,000.00             284,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSTJ/530/CPS/OF/FISMDF/001/2020, contratista:DESTREZA DESARROLLO DE PROYECTOS SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:284000.0, importe_modificado:284000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1810295/proyecto_INICIO, 1810295/proyecto_FIN, 1810295/proyecto_PROCESO, 1810295/proyecto_FIN, 

1810295/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401811676 Acción                    978,905.25 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:978905.25, modificado:978905.25}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 110571 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 110571 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.002446, lat:17.078915}} 16-03-2020 31-12-2020              978,905.25                    978,905.25                     978,905.25               978,905.25             978,905.25 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMP/426/FISM-DF/001/2020, contratista:CIA. ASESORA Y DE ESTRATEGIAS REZAJAN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:978905.25, importe_modificado:978905.25}}
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {1811676/proyecto_PROCESO, 1811676/proyecto_INICIO, 1811676/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815450
Proyecto de 

inversión
                   222,540.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:222540.79, modificado:222540.79}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   RANCHO GRANDE ASENTAMIENTO RANCHO GRANDE - 

142777

20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 142777 S 80 74 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO GRANDE, 68487 RANCHO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE  

CONTINUACION PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA COMUNIDAD, lon:-96.32907914, lat:17.84183282}}
02-09-2020 17-09-2020              222,540.79                    222,540.79                     222,540.79               222,540.79             222,540.79 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95723, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:222540.79, importe_modificado:222540.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1815450/proyecto_INICIO, 1815450/proyecto_PROCESO, 1815450/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:meta en el acta entrega es de 2.80 la capturada 

en el sistema es el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:liga cxorregida, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401815496
Proyecto de 

inversión
                   653,172.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:653172.73, modificado:653172.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS LOCALIDAD   SAN 

MIGUEL METEPEC - 142836
20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 142836 S 102 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO AGENCIA MUNICIPAL  - camino a la laguna MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 422 RANCHERIA SAN MIGUEL 

METEPEC, 70255 SAN MIGUEL METEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL METE, lon:-96.06016586, lat:17.21506068}}
03-08-2020 03-10-2020              653,172.73                    653,172.73                     653,172.73               653,172.73             653,172.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-06/MTVM/554/FISMDF/14/2020, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:653172.73, importe_modificado:653172.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:422.0}}
{1815496/proyecto_PROCESO, 1815496/proyecto_INICIO, 1815496/proyecto_FIN, 1815496/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819604
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS /  LETRINAS - 147671 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 147671 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:85, direccion:COLONIA EL ANONAL, 71190 EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 50 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN DE LA COLONIA Y DE LA UNIDAD MÉDICA COMO REF, lon:-97.66783628, lat:16.87262125}}
02-10-2020 15-11-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1819604/proyecto_PROCESO, 1819604/proyecto_FIN, 1819604/proyecto_INICIO, 1819604/proyecto_FIN, 

1819604/proyecto_INICIO, 1819604/proyecto_PROCESO, 1819604/proyecto_FIN, 1819604/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819891
Proyecto de 

inversión
                   790,413.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790413.98, modificado:790413.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE RODEO 

ARROYO PEPESCA - 148006
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 148006 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.6, meta_modificada:874.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:48, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA EJIDO RODEO ARROYO PEPESCA, 68447 RODEO ARROYO PEPESCA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS  SE INGRESA A LA COMUNIDAD SE TOMA LA AV., lon:-96.08119872, 

lat:17.96241615}}

17-09-2020 31-10-2020              790,413.98                    790,413.98                     790,413.98               790,413.98             790,413.98 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-072/2020, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:790413.98, importe_modificado:790413.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:874.6}}
{1819891/proyecto_PROCESO, 1819891/proyecto_INICIO, 1819891/proyecto_PROCESO, 1819891/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820246
Proyecto de 

inversión
                   652,686.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:652686.48, modificado:652686.48}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 148536 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 148536 S 104 103 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:172.62, meta_modificada:172.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:PUEBLO RIO V, 68267 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, 

lon:-97.11635569, lat:17.0074246}}
08-09-2020 27-10-2020              652,686.48                    652,686.48                     652,686.48               652,686.48             652,686.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/012/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:652686.48, importe_modificado:652686.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:172.62}} {1820246/proyecto_INICIO, 1820246/proyecto_FIN, 1820246/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821755
Proyecto de 

inversión
                1,620,001.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1620001.16, modificado:1620001.16}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA:  CAMINO SACACOSECHAS TRAMO 

CAMINO TIERRA CALIDA - LLANO LA VIEJA. - 151945
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 151945 S 273 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO GUERRERO   - LLANO EL CANGREJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 120 RANCHERIA GUERRERO INTUNDUJIA, 

71196 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM 1120 R, lon:-97.63590888, lat:16.77501971}}
05-10-2020 18-11-2020           1,620,001.16                 1,620,001.16                  1,620,001.16            1,620,001.16          1,620,001.16 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89477, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1620001.16, importe_modificado:1620001.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}

{1821755/proyecto_PROCESO, 1821755/proyecto_FIN, 1821755/proyecto_INICIO, 1821755/proyecto_PROCESO, 

1821755/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822189
Proyecto de 

inversión
                   649,250.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649250.5, modificado:649250.5}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARRIL LA CRUZ - 152841 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 152841 S 90 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL SESTEADERO, 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE HIDALGO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL SESTEADERO SOBRE LA CALLE REFORMA CON HIDALGO, lon:-97.9150305, lat:16.95653429}}
15-09-2020 14-10-2020              649,250.50                    649,250.50                     649,250.50               649,250.50             649,250.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/ FISMDF/073/031/025/2020, contratista:ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:649250.5, importe_modificado:649250.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1822189/proyecto_INICIO, 1822189/proyecto_FIN, 1822189/proyecto_PROCESO, 1822189/proyecto_FIN, 

1822189/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823540
Proyecto de 

inversión
                   958,242.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:958242.81, modificado:958242.81}}
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA RIO TONTO - 156028 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 156028 S 75 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:101, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO BUENA VISTA RIO TONTO, 68442 BUENAVISTA RÍO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LIMITE DE LOCALIDAD  DEL BOULEVARD BICENTENARIO A LA , lon:-96.18799911, lat:18.12892861}}
14-09-2020 28-10-2020              958,242.81                    958,242.81                     958,242.81               958,242.81             958,242.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-058/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:958242.81, importe_modificado:958242.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:492.0}} {1823540/proyecto_INICIO, 1823540/proyecto_PROCESO, 1823540/proyecto_FIN, 1823540/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823771
Proyecto de 

inversión
                1,706,526.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1706526.68, modificado:1706526.68}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA CENTRAL DE 

MAQUINARIA - 157070
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 157070 S 209 171 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1247.9, meta_modificada:1247.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ULISES RUIZ ORTIZ COLONIA CENTRAL DE MAQUINARIA, 68336 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA 147 TUXTEPEC-PALOMARES MARGEN DERECHO Y ANDADOR UNO,    POR LA CARRETERA 175 TUX, lon:-96.15299653, lat:18.02711295}}
25-09-2020 08-12-2020           1,706,526.68                 1,706,526.68                  1,706,526.68            1,706,526.68          1,706,526.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-065/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1706526.68, importe_modificado:1706526.68}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1247.9}} {1823771/proyecto_PROCESO, 1823771/proyecto_INICIO, 1823771/proyecto_PROCESO, 1823771/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824498
Proyecto de 

inversión
                4,125,848.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4125848.11, modificado:4125848.11}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA BUENA 

VISTA - 158848
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 158848 S 306 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TUXTEPEC  - TEOTITLAN DE FLORES MAGON  KILÓMETRO 6 + 260 COLONIA BUENA VISTA, 

68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ Y CALLE , lon:-96.18080052, lat:18.09122612}}
21-09-2020 19-11-2020           4,125,848.11                 4,125,848.11                  4,125,848.11            4,125,848.11          4,125,848.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-054/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3911153.15, 

importe_modificado:3911153.15}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1824498/proyecto_INICIO, 1824498/proyecto_PROCESO, 1824498/proyecto_INICIO, 1824498/proyecto_PROCESO, 

1824498/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824507
Proyecto de 

inversión
                   702,719.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:702719.44, modificado:702719.44}}
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL KM 0+000 AL KM 1+000 - 158865 20 Oaxaca 445 Santa María Yosoyúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA 158865 S 185 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE    Y  ,    MEJORAMIENTO DE 

CAMINO EN EL PARAJE NUUYUKU, lon:-97.49331881, lat:17.09117091}}
05-10-2020 03-11-2020              702,719.44                    702,719.44                     702,719.44               702,719.44             702,719.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/445/FISM-DF/OP/03/2020, contratista:CONSTRUCTORA ETECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, monto:597040.26, importe_modificado:702719.44}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {1824507/proyecto_PROCESO, 1824507/proyecto_INICIO, 1824507/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825856
Proyecto de 

inversión
                2,831,329.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2831329.23, modificado:2831329.23}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ - 162653
20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO 162653 S 665 585 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.2, meta_modificada:1660.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CONSTANCIA DEL ROSARIO, 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DE LA HURRACA  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUA, lon:-97.93840304, lat:17.03670213}}
16-10-2020 27-12-2020           2,831,329.23                 2,831,329.23                  2,831,329.23            2,831,329.23          2,831,329.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/O.-22/C-06/2020, contratista:JICA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:2831329.23, importe_modificado:2831329.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1660.2}}

{1825856/proyecto_FIN, 1825856/proyecto_INICIO, 1825856/proyecto_FIN, 1825856/proyecto_PROCESO, 

1825856/proyecto_INICIO, 1825856/proyecto_FIN, 1825856/proyecto_PROCESO, 1825856/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826325
Proyecto de 

inversión
                   608,485.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:608485.7, modificado:608282.48}}

REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA EN LA CALLE RIO 

JORDAN. - 163824
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 163824 S 77 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.23, meta_modificada:142.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO JORDAN COLONIA LA CASCADA, 68040 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE AVENIDA VENUS Y CALLE 

RIO PEDREGAL, CALLE RIO DE JANEIRO  CALLE RIO JORDAN ENTRECALLE RIO PEDREGAL Y CALLE RIO DE JANEIRO COLONIA LA CASCA, lon:-96.72573839, lat:17.07868566}}
01-11-2020 31-12-2020              608,282.48                    608,282.48                     608,282.48               608,282.48             608,282.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 121/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA  LA 

CONSTRUCCION ECOPROJET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:608282.48, 

importe_modificado:608282.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.23}}
{1826325/proyecto_INICIO, 1826325/proyecto_FIN, 1826325/proyecto_PROCESO, 1826325/proyecto_INICIO, 

1826325/proyecto_PROCESO, 1826325/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826568
Proyecto de 

inversión
                   720,436.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720436.49, modificado:720436.49}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   YETLA DE 

JUÁREZ - 164347
20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 164347 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YETLA DE JUÁREZ, 69293 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE  

CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MANUEL PINO  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES VALENTÍN GÓMEZ FARI, lon:-97.9901709, lat:17.6668085}}
12-10-2020 10-11-2020              720,436.49                    720,436.49                     720,436.49               720,436.49             720,436.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/520/07/05/2020, contratista:JUAN CARLOS SALAZAR MENDOZA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:720436.49, importe_modificado:720436.49}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1826568/proyecto_INICIO, 1826568/proyecto_PROCESO, 1826568/proyecto_FIN, 1826568/proyecto_PROCESO, 

1826568/proyecto_INICIO, 1826568/proyecto_FIN, 1826568/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826694
Proyecto de 

inversión
                   499,998.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499998.98, modificado:499998.98}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES. - 164549 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
164549 S 70 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE CIENEGA COLONIA DEL VALLE, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE 

EUCALIPTO Y CALLE PIRUL,    SE UBICA A 3.0 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68356052, lat:17.25681468}}
03-10-2020 16-11-2020              499,998.98                    499,998.98                     499,998.98               499,998.98             499,998.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/29/125/09/2020, contratista:CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:499998.98, importe_modificado:499998.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:783.0}} {1826694/proyecto_PROCESO, 1826694/proyecto_INICIO, 1826694/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826802
Proyecto de 

inversión
                1,551,744.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1551744.0, modificado:1551744.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA  AULAS  EN SANTA MARÍA TEXCATITLÁN LOCALIDAD   

SANTA MARÍA TEXCATITLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TEXCATITLAN (CONSTRUCCIÓN DE 

LA SEGUNDA ETAPA DE AULAS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO N. 048 ) - 164757

20 Oaxaca 436 Santa María Texcatitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SANTA MARÍA TEXCATILAN 164757 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:436, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA TEXCATITLAN, 68680 SANTA MARÍA TEXCATITLÁN, SANTA MARÍA TEXCATITLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ,    ESTÁ SITUADO A 250 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR SU CLIMA ES TE, lon:-97.06172681, lat:17.71111803}}
21-09-2020 31-12-2020           1,551,744.00                 1,551,744.00                  1,551,744.00            1,551,744.00          1,551,744.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SMT/FISMDF/436/02/2020, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEXCATITLAN, monto:1551744.0, importe_modificado:1551744.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:137.0}}

{1826802/proyecto_INICIO, 1826802/proyecto_PROCESO, 1826802/proyecto_INICIO, 1826802/proyecto_PROCESO, 

1826802/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828371
Proyecto de 

inversión
                1,211,515.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1211515.0, modificado:1211515.0}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LACHINDO - 169285 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 169285 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1383.0, meta_modificada:1383.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA LACHINDOO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ALVARO OBREGON  SE UBICA EN LAS CALLES HERMANOS FLOR, lon:-96.58364151, lat:16.32187296}}
15-06-2020 13-08-2020           1,211,515.00                 1,211,515.00                  1,211,515.00            1,211,515.00          1,211,515.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/039/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1211515.0, importe_modificado:1211515.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1383.0}} {1828371/proyecto_INICIO, 1828371/proyecto_FIN, 1828371/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828969
Proyecto de 

inversión
                1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GUERRERO, SANTA 

CRUZ ITUNDUJIA - 171157
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 171157 S 273 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.0, meta_modificada:614.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:3, direccion:RANCHERIA GUERRERO INTUNDUJIA, 71195 GUERRERO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE 

LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA AGENCIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A 455 APROXIMADAMENTE SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.63732449, lat:16.78921889}}
01-10-2020 14-11-2020           1,700,000.00                 1,700,000.00                  1,700,000.00            1,700,000.00          1,700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/IR/047/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:614.0}}

{1828969/proyecto_INICIO, 1828969/proyecto_PROCESO, 1828969/proyecto_FIN, 1828969/proyecto_INICIO, 

1828969/proyecto_FIN, 1828969/proyecto_PROCESO, 1828969/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828984
Proyecto de 

inversión
                   866,067.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866067.65, modificado:866067.65}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE  ÑATIPAA 

SEGUNDA ETAPA COLONIA ZAPOTECA - 171243
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 171243 S 44 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE ÑATIPAA COLONIA ZAPOTECA, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE COZAANATAO Y CALLE 

BITOPA, PRIVADA DE ÑATIPAA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ÑATIPAA ENTRE LAS CALLES COZAANATAO BITOPA Y PRIV DE ÑAT, lon:-96.70486495, lat:16.93499828}}
29-09-2020 12-11-2020              866,067.65                    866,067.65                     866,067.65               866,067.65             866,067.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/432/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VIGAIE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:866067.65, importe_modificado:866067.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}

{1828984/proyecto_INICIO, 1828984/proyecto_FIN, 1828984/proyecto_PROCESO, 1828984/proyecto_FIN, 

1828984/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829348
Proyecto de 

inversión
                   340,982.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340982.58, modificado:340982.58}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN LA 

LOCALIDAD DE RIO NUBE - 172511
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 172511 S 70 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15634.0, meta_modificada:15634.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN  - RIO NUBE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 140 PUEBLO RÍO NUBE, 71453 RÍO 

NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL CADENAMIENTO 0 SE UBICA A 1110 MTS AL NOROESTE DE LA ESCUELA, lon:-97.21840135, lat:16.54932491}}
26-10-2020 24-11-2020              340,982.58                    340,982.58                     340,982.58               340,982.58             340,982.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/019/2020, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S. A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:340982.58, importe_modificado:340982.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:15634.0}}

{1829348/proyecto_FIN, 1829348/proyecto_INICIO, 1829348/proyecto_PROCESO, 1829348/proyecto_FIN, 

1829348/proyecto_INICIO, 1829348/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830171
Proyecto de 

inversión
                2,364,671.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2364671.32, modificado:2364671.32}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 175552 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 175552 S 37 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:7, direccion:CALLE CERRO OCOTE PUEBLO CERRO OCOTE, 68512 CERRO OCOTE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A SAN 

MARTIN Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA.DE LA LOCA, lon:-96.81377619, lat:18.2869271}}
01-10-2020 15-12-2020           2,364,671.32                 2,364,671.32                  2,364,671.32            2,364,671.32          2,364,671.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO32/MSMC/FAISMDF/406/15/2020, contratista:KEHA INNOVACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2364671.32, importe_modificado:2364671.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2500.0}}

{1830171/proyecto_INICIO, 1830171/proyecto_PROCESO, 1830171/proyecto_FIN, 1830171/proyecto_PROCESO, 

1830171/proyecto_FIN, 1830171/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830619
Proyecto de 

inversión
                   426,080.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:426080.6, modificado:426080.6}}

MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN  EL PARAJE YAA 

GUUIXTLÁN DE JUÁREZ LOCALIDAD   IXTLÁN DE JUÁREZ ASENTAMIENTO SAN PEDRO - 176733
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 176733 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

TANQUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO SAN PEDRO, lon:-96.48573087, lat:17.3358963}}
22-10-2020 10-12-2020              426,080.60                    426,080.60                     426,080.60               426,080.60             426,080.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/013/2020, contratista:RAUCEL CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:426080.6, importe_modificado:426080.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:469.0}}

{1830619/proyecto_INICIO, 1830619/proyecto_PROCESO, 1830619/proyecto_FIN, 1830619/proyecto_PROCESO, 

1830619/proyecto_FIN, 1830619/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831900
Proyecto de 

inversión
                1,327,901.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1327901.57, modificado:1327901.57}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSOLAPA LOCALIDAD   COSOLAPA - 

181861
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE CV 181861 S 155 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BOULEVARD CINCO DE MAYO CONJUNTO HABITACIONAL COLONIA SANTA FE, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE 

BOULEVARD CINCO DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AQUILES CERDAN  LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN DIFERENTES PUNTOS DEL, lon:-96.67873165, 

lat:18.60410644}}

24-02-2020 31-03-2020           1,327,901.57                 1,327,901.57                  1,327,901.57            1,327,901.57          1,327,901.57 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/MCO/021/004/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COSOLAPA, monto:1327901.57, importe_modificado:1327901.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}}

{1831900/proyecto_PROCESO, 1831900/proyecto_INICIO, 1831900/proyecto_FIN, 1831900/proyecto_INICIO, 

1831900/proyecto_PROCESO, 1831900/proyecto_FIN, 1831900/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831959
Proyecto de 

inversión
                   740,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:740000.0, modificado:740000.0}}
AMPLIACIÓN DE CAMINO  EN LA LOCALIDAD DEL OCOTE - 182268 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 182268 S 120 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO OCOTE  - PARAJE LA ESCONDIDA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO EL OCOTE, 70800 EL OCOTE, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL OCOTE RUMBO AL PARAJE LA ESCONDIDA COM, lon:-96.66659867, lat:16.4279106}}
23-06-2020 11-08-2020              740,000.00                    740,000.00                     740,000.00               740,000.00             740,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/048/2020, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} {1831959/proyecto_INICIO, 1831959/proyecto_FIN, 1831959/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832163
Proyecto de 

inversión
                   590,076.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590076.33, modificado:590076.33}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 183107 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 183107 S 51 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:10, direccion:PUEBLO JUÁREZ, 71106 JUÁREZ, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO CUENTAN CON 

NOMBRES EL TANQUE SE UBICA EN LAS COORDENADAS LATITUD 17.020526 LONGITUD 97.554393, lon:-97.5542657, lat:17.02020825}}
22-06-2020 20-08-2020              590,076.33                    590,076.33                     590,076.33               590,076.33             590,076.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0010/12/2020, contratista:MISAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:590076.33, importe_modificado:590076.33}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1832163/proyecto_INICIO, 1832163/proyecto_PROCESO, 1832163/proyecto_INICIO, 1832163/proyecto_FIN, 

1832163/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832617
Proyecto de 

inversión
                   139,652.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139652.1, modificado:139652.1}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. MARTHA LUZ) 

- 184561
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
184561 S 67 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SIETE INTERIOR SN COLONIA MARTHA LUZ, 68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE 1 Y CALLE 2,    LA DIRECCIÓN QUE SE ADJUNTA ES EL DOMICILIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE DE LA COLONIA MISM, lon:-96.16784187, lat:18.09036796}}
02-11-2020 30-11-2020              139,652.10                    139,652.10                     139,652.10               139,652.10             139,652.10 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:184561, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:139652.1}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {1832617/proyecto_INICIO, 1832617/proyecto_PROCESO, 1832617/proyecto_FIN, 1832617/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832687
Proyecto de 

inversión
                1,222,381.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1222381.9, modificado:1222381.9}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁHULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

184873
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO 184873 S 816 778 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A EJIDO EL RINCON PARAJE EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

DIVERSOS CAMINOS Y VEREDAS DEL CAMINO PRINCIPAL AL PARAJE EJIDO EL RINCON, lon:-97.03931139, lat:16.63902938}}
14-10-2020 12-12-2020           1,222,381.90                 1,222,381.90                  1,222,381.90            1,222,381.90          1,222,381.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSVL/FISMDF/353/012/C-002/2020, contratista:CCVG INGENIEROS Y ARQUITECTOS, 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:1222381.9, importe_modificado:1222381.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1440.0}}

{1832687/proyecto_INICIO, 1832687/proyecto_FIN, 1832687/proyecto_INICIO, 1832687/proyecto_FIN, 

1832687/proyecto_PROCESO, 1832687/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832765
Proyecto de 

inversión
                1,318,409.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1318409.19, modificado:1318409.19}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS SECOS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE SAN PEDRO 

IXCATLAN - 185165
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 185165 S 72 68 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION SAN PEDRO IXCATLAN  - SAN PEDRO IXCATLAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA 

SAN FERNANDO, 68450 SAN FERNANDO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE C, lon:-96.4983988, lat:18.12636447}}
18-08-2020 16-10-2020           1,318,409.19                 1,318,409.19                  1,318,409.19            1,318,409.19          1,318,409.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES TRANSMART S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1318409.19, importe_modificado:1318409.19}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}

{1832765/proyecto_INICIO, 1832765/proyecto_PROCESO, 1832765/proyecto_FIN, 1832765/proyecto_INICIO, 

1832765/proyecto_FIN, 1832765/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832766
Proyecto de 

inversión
                     39,900.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39900.6, modificado:39900.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. SURESTE I 

ETAPA) - 185166
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 185166 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR INTERIOR SN COLONIA EL SURESTE 1A ETAPA, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE A LA AUTO, lon:-96.16145452, lat:18.09651691}}
02-11-2020 30-11-2020                39,900.60                      39,900.60                       39,900.60                 39,900.60               39,900.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185166, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:39900.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1832766/proyecto_PROCESO, 1832766/proyecto_INICIO, 1832766/proyecto_PROCESO, 1832766/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832779
Proyecto de 

inversión
                1,538,885.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1538885.44, modificado:1538885.44}}
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA (SEGUNDA ETAPA) - 185192 20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 185192 S 1755 1749 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN PEDRO IXCATLAN EN LA COLONIA ALDAMA SOB, lon:-96.50974097, lat:18.14609635}}
24-08-2020 22-10-2020           1,538,885.44                 1,538,885.44                  1,538,885.44            1,538,885.44          1,538,885.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-009/2020, contratista:SABINO AGUIRRE IGNACIO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1538885.44, importe_modificado:1538885.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:744.0}}
{1832779/proyecto_PROCESO, 1832779/proyecto_INICIO, 1832779/proyecto_PROCESO, 1832779/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832781
Proyecto de 

inversión
                1,184,641.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1184641.42, modificado:1184641.42}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CAD. 0+000 AL 1+080 A LA LOCALIDAD DE LA RAYA DE 

IXCATLAN - 185198
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 185198 S 205 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION LA RAYA DE IXCATLAN  - LA RAYA DE IXCATLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + undefined 

RANCHERIA LA RAYA DE IXCATLAN, 68450 LA RAYA DE IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO LA RAYA DE IXCATLAN Y  , lon:-96.51173764, lat:18.1196927}}
31-08-2020 29-10-2020           1,184,641.42                 1,184,641.42                  1,184,641.42            1,184,641.42          1,184,641.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-010/2020, contratista:SABINO AGUIRRE IGNACIO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1184641.42, importe_modificado:1184641.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} {1832781/proyecto_INICIO, 1832781/proyecto_FIN, 1832781/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832806
Proyecto de 

inversión
                   574,890.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574890.03, modificado:574890.03}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA 

NIÑOS HEROES CLAVE: 20KPB0286N EN LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUAREZ - 185293
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN 185293 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:7, direccion:RANCHERIA CERRO BENITO JUAREZ, 68451 CERRO BENITO JUÁREZ, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA 

EN EN CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO BENITO JUAREZ FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA Y FRENTE AL SALON SOCIAL, lon:-96.56176649, lat:18.13773347}}
31-08-2020 29-09-2020              574,890.03                    574,890.03                     574,890.03               574,890.03             574,890.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-012/2020, contratista:SABINO AGUIRRE IGNACIO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:574890.03, importe_modificado:574890.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}

{1832806/proyecto_INICIO, 1832806/proyecto_FIN, 1832806/proyecto_PROCESO, 1832806/proyecto_FIN, 

1832806/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833416
Proyecto de 

inversión
                   730,888.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:730888.63, modificado:730888.63}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSÉ VASCONCELOS EN LA 

LOCALIDAD DE SAN FELIPE - 187391
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 187391 S 97 79 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:53.07, meta_modificada:53.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:44, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE, 68456 SAN FELIPE, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y  , CALLE 25 DE 

JULIO  A 210 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 175 CERCA DEL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, lon:-96.16791249, lat:17.95961437}}
07-05-2020 20-06-2020              730,888.63                    730,888.63                     730,888.63               730,888.63             730,888.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-018-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:730888.63, importe_modificado:730888.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:53.07}}

{1833416/proyecto_INICIO, 1833416/proyecto_PROCESO, 1833416/proyecto_FIN, 1833416/proyecto_PROCESO, 

1833416/proyecto_FIN, 1833416/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833577
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

QUE CONDUCE AL BARRIO LA CIÉNEGA ( LAGUNILLA) - 187929
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO 187929 S 230 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL BARRIO LA CIENEGA PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE AL BARRIO LA CIÉNEGA LAGUNILLA, lon:-96.44438733, lat:15.97700525}}
29-07-2020 24-09-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/FISMDF/306/097/2020, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{1833577/proyecto_FIN, 1833577/proyecto_INICIO, 1833577/proyecto_PROCESO, 1833577/proyecto_FIN, 

1833577/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833706
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:144000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTO 

DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   SAN ISIDRO LAGUNA SECA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO 

LAGUNA SECA - 188367

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 188367 S 15 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO LAGUNA SECA, 69292 SAN ISIDRO LAGUNA SECA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

LAGUNA SECA TONALÁ Y  ,    LA OBRA CONCLUYE EN EL CAMINO LAGUNA SECA SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, lon:-98.02992142, lat:17.71255969}}
01-10-2020 20-10-2020              144,000.00                    144,000.00                     144,000.00               144,000.00             144,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/520/09/08/2020, contratista:CUVIGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:398.0}}

{1833706/proyecto_FIN, 1833706/proyecto_PROCESO, 1833706/proyecto_INICIO, 1833706/proyecto_FIN, 

1833706/proyecto_INICIO, 1833706/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834141
Proyecto de 

inversión
                1,601,102.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1601102.54, modificado:1601102.54}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 189690 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 189690 S 53 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1284.0, meta_modificada:1284.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA JESÚS (LA CUCARACHA), 71386 COLONIA DE JESÚS (LA CUCARACHA), SANTIAGO AMOLTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN., lon:-97.48119457, lat:16.64272033}}
15-09-2020 13-12-2020           1,601,102.54                 1,601,102.54                  1,601,102.54            1,601,102.54          1,601,102.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-022/FIII/2020, contratista:ARQ. ISRAEL GARCIA ACEVEDO, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1601102.54, importe_modificado:1601102.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1284.0}}
{1834141/proyecto_INICIO, 1834141/proyecto_FIN, 1834141/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834177
Proyecto de 

inversión
                   779,902.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779902.34, modificado:779902.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. SAN NICOLÁS. - 

189790
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
189790 S 600 400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN NICOLAS BARRIO SAN NICOLÁS, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE 

CALLE MALINALLI Y CALLE AMISTAD, CALLE FRANCISCO I. MADERO  SE UBICA A 1.5 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXI, lon:-97.68960221, lat:17.27516143}}
18-08-2020 01-10-2020              779,902.34                    779,902.34                     779,902.34               779,902.34             779,902.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0034/35/2020, contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:779902.34, importe_modificado:779902.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1078.0}}
{1834177/proyecto_FIN, 1834177/proyecto_PROCESO, 1834177/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834453
Proyecto de 

inversión
                   150,985.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150985.5, modificado:150985.5}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO - 190525 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 190525 S 20 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.97, meta_modificada:304.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CIRCUITO HUAJUAPAN FRACCIONAMIENTO SAN ISIDRO ORIENTE, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE PRIVADA DE ZARAGOZA Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL CIRCUITO HUAJUAPAN EN EL FRAC, lon:-97.76832833, lat:17.81030499}}
09-11-2020 28-11-2020              150,985.50                    150,985.50                     150,985.50               150,985.50             150,985.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-065-2020, contratista:SONIA ELENA CRUZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:150985.5, importe_modificado:150985.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:304.97}}

{1834453/proyecto_INICIO, 1834453/proyecto_FIN, 1834453/proyecto_INICIO, 1834453/proyecto_FIN, 

1834453/proyecto_PROCESO, 1834453/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835030
Proyecto de 

inversión
                3,479,194.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3479194.17, modificado:3479194.17}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES, 

MAGDALENA TEITIPAC - 192064
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 192064 S 1264 1376 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARÁ 

EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO SIENDO ESTAS CALLE VICTORIA PRIVADA DE CUAUHTEMOC CALLE SANTA ROSA, CALLE INDEPEND, lon:-96.5527797, lat:16.91292145}}
06-11-2020 26-12-2020           3,479,194.17                 3,479,194.17                  3,479,194.17            3,479,194.17          3,479,194.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISM-DF/006/2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:3479194.17, importe_modificado:3479194.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}

{1835030/proyecto_INICIO, 1835030/proyecto_PROCESO, 1835030/proyecto_FIN, 1835030/proyecto_INICIO, 

1835030/proyecto_PROCESO, 1835030/proyecto_FIN, 1835030/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835170
Proyecto de 

inversión
                   749,987.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749987.29, modificado:749987.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES. - 

192466
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
192466 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2041.0, meta_modificada:2041.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:PUEBLO SAN JUAN DEL RIO, 69804 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL CRUCE 

DE LAS CARRETERAS QUE CONDUCE A PUTLA Y A SANTO TOMAS OCOTEPEC, lon:-97.77209341, lat:17.17362758}}
01-10-2020 30-10-2020              749,987.29                    749,987.29                     749,987.29               749,987.29             749,987.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/31/091/08/2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA 

GADEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:749987.29, importe_modificado:749987.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2041.0}} {1835170/proyecto_FIN, 1835170/proyecto_PROCESO, 1835170/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835305
Proyecto de 

inversión
                   358,142.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:358142.72, modificado:135582.21}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS TRAMO EL 

MAMEY¿ PEÑA DE LA CRUZ - 192861
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 192861 S 20 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2366.3, meta_modificada:445.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:37, direccion:PUEBLO EL MAMEY TEPANTEPEC, 68266 EL MAMEY TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

EJECUTARA SE LLEVARA EN EL CAMINO, lon:-97.04609031, lat:17.00712134}}
10-11-2020 30-12-2020              135,582.21                    135,582.21                     135,582.21               135,582.21             135,582.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/020/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:135582.21, importe_modificado:135582.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:445.59}} {1835305/proyecto_INICIO, 1835305/proyecto_PROCESO, 1835305/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835721
Proyecto de 

inversión
                     62,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62400.0, modificado:62400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LAS PIÑAS BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194376
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194376 S 0 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:53, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ EJIDO SAN ISIDRO LAS PIÑAS, 68442 SAN ISIDRO LAS PIÑAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  A 4 CUADRAS DEL PANTEON DE LA LOCAL, lon:-96.05330574, lat:18.12114228}}
30-11-2020 30-11-2020                62,400.00                      62,400.00                       62,400.00                 62,400.00               62,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/193/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:62400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}
{1835721/proyecto_FIN, 1835721/proyecto_PROCESO, 1835721/proyecto_FIN, 1835721/proyecto_PROCESO, 

1835721/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835871
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS PALMILLA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194829
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194829 S 4 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:37, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO PALMILLA, 68440 PALMILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 600 MTS DE LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.07523164, lat:18.05787351}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/202/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835871/proyecto_INICIO, 1835871/proyecto_PROCESO, 1835871/proyecto_FIN, 1835871/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836181
Proyecto de 

inversión
                1,733,792.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1733792.58, modificado:1707972.59}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN EN SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC LOCALIDAD   SAN 

AGUSTÍN TLACOTEPEC - 195532
20 Oaxaca 86 San Agustín Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 195532 S 457 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3066.0, meta_modificada:3066.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, 69860 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LINEA DE CONDUCCION INICIA EN RIO DE CAL Y TERMINA EN EL PANTEON DEL MUNICIPIO., lon:-97.51139787, lat:17.20073296}}
17-11-2020 31-12-2020           1,707,972.59                 1,707,972.59                  1,707,972.59            1,707,972.59          1,707,972.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSAT/086/FISMDF/04/2020, contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, monto:1707972.59, importe_modificado:1707972.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3066.0}}

{1836181/proyecto_INICIO, 1836181/proyecto_FIN, 1836181/proyecto_PROCESO, 1836181/proyecto_FIN, 

1836181/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836347
Proyecto de 

inversión
                1,498,243.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498243.9, modificado:1498243.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA CRUZ TACACHE DE MINA LOCALIDAD   SANTA 

CRUZ TACACHE DE MINA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA - 196066
20 Oaxaca 381 Santa Cruz Tacache de Mina Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA 196066 S 55 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.83, meta_modificada:1422.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ 

TACACHE DE MINA OAXACA  ENTRE CARRETERA A HUAJUAPAN Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE  CALLE HEMENEGILDO GALEANA ENTRE, lon:-98.15244499, 

lat:17.82506755}}

26-10-2020 24-12-2020           1,498,243.90                 1,498,243.90                  1,498,243.90            1,498,243.90          1,498,243.90 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCTM/FAISMCM/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOJ, S.A. DE C.V., 

convocante:Santa Cruz Tacache de Mina, monto:1498243.9, importe_modificado:1498243.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1422.83}}

{1836347/proyecto_INICIO, 1836347/proyecto_FIN, 1836347/proyecto_INICIO, 1836347/proyecto_PROCESO, 

1836347/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837158
Proyecto de 

inversión
                   431,069.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:431069.28, modificado:431069.28}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MICHOACAN (ENTRE TAMAULIPAS 

Y COAHUILA) BARRIO DELICIAS - 199091
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 199091 S 53 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.94, meta_modificada:194.94}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE TMAULIPAS Y CALLE COAHUILA,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MICHOACAN DELIMITADA POR LAS CALLES TAMAULIPAS Y COAHUILA, lon:-95.88302946, lat:18.10799083}}
07-08-2020 05-09-2020              431,069.28                    431,069.28                     431,069.28               431,069.28             431,069.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/70/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:LOMA 

BONITA, monto:431069.28, importe_modificado:431069.28}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.94}} {1837158/proyecto_PROCESO, 1837158/proyecto_INICIO, 1837158/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837280
Proyecto de 

inversión
                   451,596.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451596.4, modificado:451596.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA MARÍA RANCHO NUEVO - 199460
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 199460 S 35 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.93, meta_modificada:642.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA MARIA RANCHO NUEVO RANCHERIA SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, 71943 SANTA MARÍA RANCHO NUEVO, 

SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE CALLE QUE DIRIGE A LA ESCUELA PRIMARIA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-97.11792085, lat:16.17817712}}
24-08-2020 25-10-2020              451,596.40                    451,596.40                     451,596.40               451,596.40             451,596.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91086, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:451596.4, importe_modificado:451596.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:642.93}}

{1837280/proyecto_INICIO, 1837280/proyecto_PROCESO, 1837280/proyecto_FIN, 1837280/proyecto_PROCESO, 

1837280/proyecto_FIN, 1837280/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837398
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO AÑO DE JUAREZ PICADORA DE FORRAJE - 199868
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199868 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO AÑO DE JUAREZ, 68449 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 500 MTS DE UN PEQUEÑO CAMPO DEPORTIVO Y CERCA DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL, lon:-95.93161775, lat:17.83964049}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/227/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837398/proyecto_INICIO, 1837398/proyecto_FIN, 1837398/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837426
Proyecto de 

inversión
                   417,942.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417942.47, modificado:417942.47}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ COL. 

OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 199935
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 199935 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.13, meta_modificada:444.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE JOSE 

VASCONCELOS Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE RICARDO FLORES MAGON  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES JOSE VASCONCELO, lon:-95.87972288, 

lat:18.09717262}}

17-08-2020 30-09-2020              417,942.47                    417,942.47                     417,942.47               417,942.47             417,942.47 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/71/2020, contratista:CONSTRUCTORA JP YEPEZ S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:417942.47, importe_modificado:417942.47}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.97}} {1837426/proyecto_PROCESO, 1837426/proyecto_INICIO, 1837426/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar meta con acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401837467
Proyecto de 

inversión
                   246,500.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:246500.84, modificado:246500.83}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 200022 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 200022 S 32 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.18, meta_modificada:461.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:70, direccion:CALLE CARLOS FUENTES COLONIA LOS PINOS 2A. SECCIÓN, 69006 LOS PINOS 2A. SECCIÓN [COLONIA], HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JUAN RULFO, CALLE MANUEL ACUÑA  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLE, lon:-97.8022677, lat:17.80862885}}
01-11-2020 30-11-2020              246,500.83                    246,500.83                     246,500.83               246,500.83             246,500.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-068-2020, contratista:IVAN EDIBERTO LOPEZ VELASCO, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:246500.84, importe_modificado:246500.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:461.18}}

{1837467/proyecto_INICIO, 1837467/proyecto_PROCESO, 1837467/proyecto_FIN, 1837467/proyecto_PROCESO, 

1837467/proyecto_FIN, 1837467/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837646
Proyecto de 

inversión
                   435,377.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435377.86, modificado:435377.86}}

REHABILITACIÓN DE LAS CALLES PRINCIPAL AL RIO VEINTE DE NOVIEMBRE VEINTE DE MARZO Y 

CINCO DE MAYO - 200526
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 200526 S 148 102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.37, meta_modificada:1.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIA EL 

RIO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL AL RIO VEINTE DE NOVIEMBRE Y VEINTE DE MARZO, , lon:-95.08509636, lat:17.05693378}}
21-09-2020 05-10-2020              435,377.86                    435,377.86                     435,377.86               435,377.86             435,377.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/03/016/2020, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:435377.86, importe_modificado:435377.86}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.37}}

{1837646/proyecto_INICIO, 1837646/proyecto_PROCESO, 1837646/proyecto_FIN, 1837646/proyecto_PROCESO, 

1837646/proyecto_FIN, 1837646/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837687
Proyecto de 

inversión
                   861,094.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:861094.54, modificado:861094.54}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 200643 20 Oaxaca 81 San Agustín Atenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENAGO 200643 S 186 182 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:VEREDA TRAMO POZO DE CAPTACION 1  - SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 500 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, 69449 SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A IXP, lon:-98.02677281, 

lat:17.56602231}}

07-07-2020 05-08-2020              861,094.54                    861,094.54                     861,094.54               861,094.54             861,094.54 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSAA/081/FIII-OP/011/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRA 

BURTON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:861094.54, importe_modificado:861094.54}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}}

{1837687/proyecto_INICIO, 1837687/proyecto_FIN, 1837687/proyecto_PROCESO, 1837687/proyecto_FIN, 

1837687/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837982
Proyecto de 

inversión
                   787,483.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:787483.41, modificado:787483.41}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL TAMARINDO. - 

201536
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 201536 S 25 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:11, direccion:CALLE EL TAMARINDO PUEBLO YUTANICANI, 71790 YUTANICANI, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARA 

LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA ES NECESARIO PASAR A LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS Y DE AHI TRASLADARSE AL LUGAR DE , lon:-97.98777263, lat:16.27300789}}
28-09-2020 11-11-2020              787,483.41                    787,483.41                     787,483.41               787,483.41             787,483.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:201536, contratista:C. MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:787483.41, importe_modificado:787483.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}
{1837982/proyecto_INICIO, 1837982/proyecto_FIN, 1837982/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838715
Proyecto de 

inversión
                   903,089.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:903089.59, modificado:903089.59}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA 

PLANTEL NO. 47 - 203764
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 203764 S 75 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AMERICA CENTRAL BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE PASO DEL 

TIGRE,    LA ESCUELA EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE AMÉRICA CENTRAL ENTRE LAS CALLES TABAS, lon:-95.87461755, lat:18.11828789}}
16-09-2020 30-11-2020              903,089.59                    903,089.59                     903,089.59               903,089.59             903,089.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/57/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA CARYVAL S.A. DE 

C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:903089.59, importe_modificado:903089.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1838715/proyecto_PROCESO, 1838715/proyecto_FIN, 1838715/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839314
Proyecto de 

inversión
                   200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA DE 

GUADALUPE VICTORIA EN LA TERCERA SECCION - 205300
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 205300 S 192 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CERRADA GUADALUPE VICTORIA SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA FRANCISCO VILLA,    SE LLEGA POR MEDIO DE LA AV. GUADALUPE VICTORIA HASTA, lon:-95.13395725, lat:16.81754036}}
05-10-2020 31-10-2020              200,000.00                    200,000.00                     200,000.00               200,000.00             200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90798, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1839314/proyecto_INICIO, 1839314/proyecto_FIN, 1839314/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839702
Proyecto de 

inversión
                   354,358.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354358.32, modificado:354358.32}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COL. SAN ANTONIO - 206422 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 206422 S 121 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.18, meta_modificada:328.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA SAN ANTONIO, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REHABILITARAN DOS CALLES LA CALLE 

MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES, lon:-95.89349536, lat:18.10116195}}
07-08-2020 05-09-2020              354,358.32                    354,358.32                     354,358.32               354,358.32             354,358.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/24/2020, contratista:CONSTRUCTORA JP YEPEZ S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:354358.32, importe_modificado:354358.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.48}} {1839702/proyecto_FIN, 1839702/proyecto_INICIO, 1839702/proyecto_FIN, 1839702/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar meta con acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401840515
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:214754.47, 

modificado:214754.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157245.53, modificado:157245.53}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 2DA. ETAPA - 208836 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 208836 S 18 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 69943 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A 

TILANTONGO Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO,    LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.34178107, lat:17.3137143}}
16-11-2020 15-12-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF-RF/MST/020/2020, contratista:C. SERGIO MARTINEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:182.0}}

{1840515/proyecto_FIN, 1840515/proyecto_INICIO, 1840515/proyecto_PROCESO, 1840515/proyecto_FIN, 

1840515/proyecto_PROCESO, 1840515/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840842
Proyecto de 

inversión
                   298,361.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298361.19, modificado:298361.19}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO LA CULEBRA, EN LA COLONIA 

PALESTINA. - 210057
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 210057 S 54 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.01, meta_modificada:116.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA COLONIA PALESTINA, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE DEL 

VALLE Y CALLE OAXACA - XOXOCOTLÁN, CALLE JERUSALÉN  SE ENCUENTRA EN LA CALLE PALESTINA ENTRE LAS CALLES DEL VALLE Y CAL, lon:-96.73001923, lat:17.0334701}}
09-10-2020 28-10-2020              298,361.19                    298,361.19                     298,361.19               298,361.19             298,361.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/399/2020, contratista:COARQSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:298361.19, importe_modificado:298361.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:116.01}}

{1840842/proyecto_INICIO, 1840842/proyecto_PROCESO, 1840842/proyecto_FIN, 1840842/proyecto_INICIO, 

1840842/proyecto_PROCESO, 1840842/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840936
Proyecto de 

inversión
                   681,471.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:681471.11, modificado:681471.11}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LÁZARO 

CARDENAS - 210318
20 Oaxaca 400 Santa María Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN 210318 S 170 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO  LA CALLE LÁZARO CARDENAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y , lon:-97.69062988, lat:17.89381122}}
16-11-2020 20-12-2020              681,471.11                    681,471.11                     681,471.11               681,471.11             681,471.11 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, 

monto:681471.11, importe_modificado:681471.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:115.0}}

{1840936/proyecto_PROCESO, 1840936/proyecto_FIN, 1840936/proyecto_INICIO, 1840936/proyecto_FIN, 

1840936/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841202
Proyecto de 

inversión
                   597,233.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:597233.89, modificado:597233.89}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. LAS HUERTAS - 210990 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 210990 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1101.0, meta_modificada:1101.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:62, direccion:CALLE CAMINO A CANAMA RANCHERIA LAS HUERTAS, 69776 LAS HUERTAS, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO 

A CANAMA Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA RUMBA AL CAMINO QUE SE DIRIGE A CANAMA, lon:-97.86591349, lat:17.32194103}}
22-10-2020 05-12-2020              597,233.89                    597,233.89                     597,233.89               597,233.89             597,233.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/015/2020, contratista:SABINO RAMIREZ BAUTISTA, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:597233.89, importe_modificado:597233.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1101.0}}

{1841202/proyecto_INICIO, 1841202/proyecto_PROCESO, 1841202/proyecto_FIN, 1841202/proyecto_INICIO, 

1841202/proyecto_PROCESO, 1841202/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841562
Proyecto de 

inversión
                   347,027.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347027.11, modificado:347027.11}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 212053 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 212053 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:60, direccion:RANCHO SAN PEDRO RETOÑO, 69773 SAN PEDRO RETOÑO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOS SANITARIOS SE 

ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.81423, lat:17.28274566}}
21-10-2020 19-11-2020              347,027.11                    347,027.11                     347,027.11               347,027.11             347,027.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/014/2020, contratista:LUIS LOPEZ HERNANDEZ, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:347027.11, importe_modificado:347027.11}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{1841562/proyecto_INICIO, 1841562/proyecto_FIN, 1841562/proyecto_INICIO, 1841562/proyecto_FIN, 

1841562/proyecto_PROCESO, 1841562/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841601
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIV. LA NORIA - 212142 20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN LUCAS CAMOTLÁN 212142 S 54 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:PRIVADA LA NORIA SECCION SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUÁREZ Y  , CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA PRIVADA SE UBICA CERCANA A LA ESCUELA CARLOS MONSIVÁIS BAJANDO POR LA C, lon:-95.71528536, lat:16.942833}}
02-07-2020 31-07-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSLC/231/FISMDF/07/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES AYUJK, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} {1841601/proyecto_INICIO, 1841601/proyecto_FIN, 1841601/proyecto_INICIO, 1841601/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842165
Proyecto de 

inversión
                   532,489.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:532489.06, modificado:532489.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SABINOS DEL 

FRACCIONAMIENTO LAS FLORES - 213938
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 213938 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:451.22, meta_modificada:451.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS FRACCIONAMIENTO LAS FLORES, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE ENCINOS, CALLE GARDENIAS  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SABINOS EN EL FR, lon:-97.77502313, lat:17.80026626}}
02-11-2020 16-12-2020              532,489.06                    532,489.06                     532,489.06               532,489.06             532,489.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-083-2020, contratista:VERONICA RAMIREZ ELIZALDE, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:532489.06, importe_modificado:532489.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:451.22}}

{1842165/proyecto_PROCESO, 1842165/proyecto_FIN, 1842165/proyecto_PROCESO, 1842165/proyecto_FIN, 

1842165/proyecto_INICIO, 1842165/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843778
Proyecto de 

inversión
                1,838,554.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1838554.17, modificado:1838554.17}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 - 218647 20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 218647 S 1082 997 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA SAN LORENZO HUAXPALTEPEC PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE CALLE 

SALIDA A SAN MIGUEL TETEPELCINGO Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA DE SAN LORENZO A SAN ANDRES HUAXPALTEP, lon:-97.8769808, lat:16.39091623}}
20-10-2020 18-12-2020           1,838,554.17                 1,838,554.17                  1,838,554.17            1,838,554.17          1,838,554.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/13/2020, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO, monto:1838554.17, importe_modificado:1838554.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1749.0}}
{1843778/proyecto_INICIO, 1843778/proyecto_PROCESO, 1843778/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844019
Proyecto de 

inversión
                   643,620.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:643620.2, modificado:643620.2}}
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO - 219408 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 219408 S 2296 2157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.11, meta_modificada:111.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE E. MARTINEZ PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE, lon:-97.07721194, lat:15.98451783}}
21-09-2020 28-11-2020              643,620.20                    643,620.20                     643,620.20               643,620.20             643,620.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:643620.2, importe_modificado:643620.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:111.11}}

{1844019/proyecto_INICIO, 1844019/proyecto_PROCESO, 1844019/proyecto_FIN, 1844019/proyecto_INICIO, 

1844019/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844233
Proyecto de 

inversión
                   485,004.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485004.02, modificado:485004.02}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES - 220057 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 220057 S 77 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE HITZIPECOCHA PETELA BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

PELAXILA Y CALLE BIDOO, CALLE ZETOBAA  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES HUITZIPECOCHA Y PETELA ENTRE LAS CALLES PELAXILA , lon:-96.74678325, lat:16.94525737}}
01-10-2020 14-11-2020              485,004.02                    485,004.02                     485,004.02               485,004.02             485,004.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/436/2020, contratista:C. IVAN VELASCO MALDONADO, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:485004.02, importe_modificado:485004.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1844233/proyecto_FIN, 1844233/proyecto_INICIO, 1844233/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 8 POSTES, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-28}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401844741
Proyecto de 

inversión
                   607,222.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:607222.18, modificado:607222.18}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON - 221634 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 221634 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.65, meta_modificada:111.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA , 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE ORIENTE 8 Y CALLE ORIENTE 6,    SE INGRESA POR LA CALLE MARGARITA DE GORTARI DE LA COL EL PROGRESO HASTA CONECTA, lon:-96.16121849, lat:18.09832197}}
03-11-2020 17-12-2020              607,222.18                    607,222.18                     607,222.18               607,222.18             607,222.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-111/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:607222.18, importe_modificado:607222.18}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.65}}

{1844741/proyecto_INICIO, 1844741/proyecto_PROCESO, 1844741/proyecto_INICIO, 1844741/proyecto_PROCESO, 

1844741/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL_ 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE
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2020 5 OAX200401844749
Proyecto de 

inversión
                   269,053.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269053.48, modificado:346796.48}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA-LAGUNILLAS DEL 

KM 0+000 AL KM 5+900 - 221654
20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 221654 S 195 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:5.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:16, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA  - LAGUNILLAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 900 PUEBLO SANTO 

DOMINGO ARMENTA, 71690 LAGUNILLAS, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO,    ENN EL CR, lon:-98.40017938, 

lat:16.36811405}}

03-12-2020 23-12-2020              346,796.48                    346,796.48                     346,796.48               346,796.48             346,796.48 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSD/M507/FISMDF/006/2020, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:346796.48, importe_modificado:346796.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.9}}

{1844749/proyecto_PROCESO, 1844749/proyecto_FIN, 1844749/proyecto_INICIO, 1844749/proyecto_FIN, 

1844749/proyecto_INICIO, 1844749/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844775
Proyecto de 

inversión
                2,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2600000.0, modificado:2600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

MELCHOR BETAZA LOCALIDAD   SAN MELCHOR BETAZA ASENTAMIENTO SAN MELCHOR 

BETAZA - 221715

20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA 221715 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO  SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, lon:-96.15430792, lat:17.25303259}}
01-04-2020 30-06-2020           2,600,000.00                 2,600,000.00                  2,600,000.00            2,600,000.00          2,600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMB/257/FISM-DF/0001/03/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}

{1844775/proyecto_PROCESO, 1844775/proyecto_FIN, 1844775/proyecto_INICIO, 1844775/proyecto_PROCESO, 

1844775/proyecto_FIN, 1844775/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844805
Proyecto de 

inversión
                   828,643.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:828643.38, modificado:828643.38}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI A YUGOX - 

221776
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 221776 S 3420 2700 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI  - YUGOX MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 0 PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN 

JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE BRECHA YUGOX Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADO YU, lon:-95.09963687, lat:16.96667472}}
21-09-2020 30-10-2020              828,643.38                    828,643.38                     828,643.38               828,643.38             828,643.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/009/2020, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:828643.38, importe_modificado:828643.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1844805/proyecto_INICIO, 1844805/proyecto_FIN, 1844805/proyecto_PROCESO, 1844805/proyecto_FIN, 

1844805/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845493
Proyecto de 

inversión
                   428,476.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:428476.5, modificado:428476.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RANCHO ESCONDIDO - 223903
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 223903 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL SANTA CRUZ RANCHO ESCONDIDO RANCHERIA SANTA CRUZ (RANCHO ESCONDIDO), 71943 SANTA CRUZ (RANCHO 

ESCONDIDO), SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE SAN JUAN LACHAO - EL OCOTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD , lon:-97.14921952, lat:16.17664867}}
09-11-2020 27-12-2020              428,476.50                    428,476.50                     428,476.50               428,476.50             428,476.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91092, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:428476.5, importe_modificado:428476.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1845493/proyecto_INICIO, 1845493/proyecto_PROCESO, 1845493/proyecto_FIN, 1845493/proyecto_PROCESO, 

1845493/proyecto_FIN, 1845493/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846057
Proyecto de 

inversión
                   668,859.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:668859.64, modificado:668859.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 

20KPR0377F, EN EL BARRIO SAN MATEO - 225377
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 225377 S 76 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:107, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO SAN MATEO, 70957 SAN MATEO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL 

BARRIO DE SAN MATEO PERTENECIENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA TEPEJIPANA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-96.51952431, lat:15.90815782}}
03-07-2020 16-08-2020              668,859.64                    668,859.64                     668,859.64               668,859.64             668,859.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/107/008/2020, contratista:MARIA DEL CARMEN PEREZ ENRIQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:668859.64, importe_modificado:668859.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:390.0}}
{1846057/proyecto_PROCESO, 1846057/proyecto_FIN, 1846057/proyecto_INICIO, 1846057/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846517
Proyecto de 

inversión
                   472,193.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:472193.89, modificado:472193.89}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PASCUALITO - 226623 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 226623 S 242 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE SAN PASCUALITO VILLA SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

SAN PASCUALITO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AV. HIDALGO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SAN PASCUALITO EN LA VILLA , lon:-95.09919206, lat:16.96686949}}
09-11-2020 18-12-2020              472,193.89                    472,193.89                     472,193.89               472,193.89             472,193.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/01/002/2020, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:472193.89, importe_modificado:472193.89}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.0}}

{1846517/proyecto_INICIO, 1846517/proyecto_FIN, 1846517/proyecto_PROCESO, 1846517/proyecto_FIN, 

1846517/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848620
Proyecto de 

inversión
                   464,866.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:464866.73, modificado:464866.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA 

DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE 

CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ - 232806

20 Oaxaca 27 Chiquihuitlán de Benito Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ 232806 S 1350 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:305.01}} 1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE HIDALGO SECCION TERCERA SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO 

JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE HIDAGO Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 120 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 60 METROS DEL CENTR, lon:-96.74579507, lat:17.99639335}}
15-11-2020 14-12-2020              464,866.73                    464,866.73                     464,866.73               464,866.73             464,866.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/30/2020, contratista:VICENTE GARCÍA ENRÍQUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:464866.73, importe_modificado:464866.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:305.01}}

{1848620/proyecto_PROCESO, 1848620/proyecto_FIN, 1848620/proyecto_INICIO, 1848620/proyecto_FIN, 

1848620/proyecto_INICIO, 1848620/proyecto_PROCESO, 1848620/proyecto_FIN, 1848620/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848812
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL - 233489 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 233489 S 246 178 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE, CALLE AL RIO JALTEPEC  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA , lon:-94.98831275, lat:17.23996682}}
19-11-2020 18-12-2020              750,000.00                    750,000.00                     750,000.00               750,000.00             750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/20/058/2020, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:447.0}}

{1848812/proyecto_INICIO, 1848812/proyecto_PROCESO, 1848812/proyecto_FIN, 1848812/proyecto_PROCESO, 

1848812/proyecto_FIN, 1848812/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848815
Proyecto de 

inversión
                   149,999.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149999.92, modificado:149999.92}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DONAJI A  JOSE MARIA MORELOS - 233493 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 233493 S 246 178 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.4, meta_modificada:7.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO DONAJI  - JOSE MARIA MORELOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 400 EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 

JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO RURAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EL TRAMO DENOMINADO DO, lon:-94.98972896, lat:17.23791744}}
30-11-2020 14-12-2020              149,999.92                    149,999.92                     149,999.92               149,999.92             149,999.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/20/059/2020, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:149999.92, importe_modificado:149999.92}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.4}}

{1848815/proyecto_INICIO, 1848815/proyecto_FIN, 1848815/proyecto_INICIO, 1848815/proyecto_FIN, 

1848815/proyecto_PROCESO, 1848815/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848862
Proyecto de 

inversión
                1,150,008.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150008.61, modificado:1150008.61}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES. - 233623 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
233623 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:698.76, meta_modificada:698.76}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ANTONIO DE LEON BARRIO SAN DIEGO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 2.5 KM DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67013908, lat:17.28379636}}
27-10-2020 25-11-2020           1,150,008.61                 1,150,008.61                  1,150,008.61            1,150,008.61          1,150,008.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/53/032/64/2020, contratista:DESARROLLADORA CUEVAS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1150008.61, importe_modificado:1150008.61}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:698.76}} {1848862/proyecto_INICIO, 1848862/proyecto_FIN, 1848862/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849318
Proyecto de 

inversión
                   449,999.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449999.98, modificado:449999.98}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN ISIDRO. - 235238 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
235238 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO JUQUILA, 69806 SAN ISIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 20.0 KM DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.76483822, lat:17.21685926}}
30-10-2020 28-11-2020              449,999.98                    449,999.98                     449,999.98               449,999.98             449,999.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/51/021/27/2020, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS 

DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:449999.98, 

importe_modificado:449999.98}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:841.0}} {1849318/proyecto_INICIO, 1849318/proyecto_PROCESO, 1849318/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849970
Proyecto de 

inversión
                   750,077.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750077.23, modificado:750077.23}}
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - 237034 20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 237034 S 3435 3032 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PEREZ GAZGA INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I-. MADERO Y CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE 5 DE FEBRERO  EN EL H AYUNTAMIENTO, lon:-98.08955156, lat:16.65366253}}
02-11-2020 01-12-2020              750,077.23                    750,077.23                     750,077.23               750,077.23             750,077.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISMDF/300/INV/006/2020, contratista:FELIX DIONICIO URBANO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:750077.23, importe_modificado:750077.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:610.0}}

{1849970/proyecto_FIN, 1849970/proyecto_INICIO, 1849970/proyecto_FIN, 1849970/proyecto_PROCESO, 

1849970/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850057
Proyecto de 

inversión
                   842,194.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:842194.5, modificado:842194.5}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO - 237296 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 237296 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 LA SALUD, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CINCO DE 

MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SALUD MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN., lon:-98.00187653, lat:17.83054918}}
26-10-2020 21-11-2020              842,194.50                    842,194.50                     842,194.50               842,194.50             842,194.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93144, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:842194.5, 

importe_modificado:842194.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1012.0}}

{1850057/proyecto_INICIO, 1850057/proyecto_FIN, 1850057/proyecto_PROCESO, 1850057/proyecto_FIN, 

1850057/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850157
Proyecto de 

inversión
                1,171,254.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1171254.42, modificado:1171254.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO CAJONOS LOCALIDAD   SAN PEDRO 

CAJONOS ASENTAMIENTO SAN PEDRO CAJONOS - 237618
20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS 237618 S 600 542 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:SN PUEBLO SAN PEDRO CAJONOS, 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y  ,, lon:-

96.26530696, lat:17.16701792}}
24-08-2020 31-10-2020           1,171,254.42                 1,171,254.42                  1,171,254.42            1,171,254.42          1,171,254.42 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS, 

monto:1491254.42, importe_modificado:1491254.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1750.0}}

{1850157/proyecto_PROCESO, 1850157/proyecto_FIN, 1850157/proyecto_INICIO, 1850157/proyecto_PROCESO, 

1850157/proyecto_FIN, 1850157/proyecto_INICIO, 1850157/proyecto_PROCESO, 1850157/proyecto_FIN, 

1850157/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850737
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 

239364
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 239364 S 707 681 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1716.0, meta_modificada:1716.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:68, direccion:CALLE BENITO JAUREZ PUEBLO PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO), 68433 PLAYA LECUONA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FRANCISCO I MADERO,    LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA LOCALIDFAD, lon:-96.65886319, lat:18.35036263}}
12-10-2020 27-12-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96218, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1716.0}}

{1850737/proyecto_INICIO, 1850737/proyecto_PROCESO, 1850737/proyecto_INICIO, 1850737/proyecto_FIN, 

1850737/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850824
Proyecto de 

inversión
                   353,969.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:353969.9, modificado:353969.9}}

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO 

LLANO GRANDE - 239614
20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 239614 S 917 963 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  

ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE RODEO, CALLE IGLESIA  LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-98.28953599, lat:16.48430619}}
28-08-2020 16-09-2020              353,969.90                    353,969.90                     353,969.90               353,969.90             353,969.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-006-2020, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS 

NOBEL ASTANA S.C. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:353969.9, importe_modificado:353969.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}

{1850824/proyecto_PROCESO, 1850824/proyecto_INICIO, 1850824/proyecto_PROCESO, 1850824/proyecto_FIN, 

1850824/proyecto_INICIO, 1850824/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850925
Proyecto de 

inversión
                7,686,653.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7686653.42, modificado:7686653.42}}

AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO DE SAN MARTIN PERAS A SAN FRANCISCO 

TLAPANCINGO - 239870
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 239870 S 5888 5473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN PERAS  - SAN FRANCISCO TLAPANCINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN MARTÍN 

PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL CAMINO SAN MA, lon:-98.24226354, lat:17.37058251}}
18-09-2020 16-12-2020           7,686,653.42                 7,686,653.42                  7,686,653.42            7,686,653.42          7,686,653.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FAISM/242/2020-CAMINO-SNMARTIN, contratista:Construcciones y Materiales JOCAVARI 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:7686653.42, importe_modificado:7686653.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} {1850925/proyecto_INICIO, 1850925/proyecto_FIN, 1850925/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851024
Proyecto de 

inversión
                   497,388.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:497388.0, modificado:497388.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO 

LOCALIDAD   SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO - 240130
20 Oaxaca 196 San Juan Evangelista Analco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO 240130 S 198 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:196, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, 68748 SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, SAN JUAN EVANGELISTA 

ANALCO OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BUCARELLI, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  DISTINTAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-96.53905975, lat:17.40486174}}
30-10-2020 28-11-2020              497,388.00                    497,388.00                     497,388.00               497,388.00             497,388.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJEA/196/FISMDF/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN EVANGELISTA ANALCO, monto:497388.0, importe_modificado:497388.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:910.0}}

{1851024/proyecto_PROCESO, 1851024/proyecto_FIN, 1851024/proyecto_INICIO, 1851024/proyecto_PROCESO, 

1851024/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851430
Proyecto de 

inversión
                   517,308.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:466922.98, 

modificado:466922.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50385.88, modificado:50385.88}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARTHA LUZ - 241255 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 241255 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 1 COLONIA MARTHA LUZ, 68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 7 Y 

CALLE 6, CALLE 4  POR LA CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ A LA ALTURA DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD 250 SE ACCEDE , lon:-96.16746935, lat:18.08963635}}
02-11-2020 01-12-2020              517,308.86                    517,308.86                     517,308.86               517,308.86             517,308.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-RF-106/2020, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL 

PAPALOPAN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:517308.86, importe_modificado:517308.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}

{1851430/proyecto_INICIO, 1851430/proyecto_PROCESO, 1851430/proyecto_INICIO, 1851430/proyecto_PROCESO, 

1851430/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851799
Proyecto de 

inversión
                   893,648.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:893648.0, modificado:893648.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 242576 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 242576 S 31 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SANTA CRUZ, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ MUNICIPIO DEL MISM NOMBRE., lon:-98.00020489, lat:17.82612929}}
05-10-2020 14-11-2020              893,648.00                    893,648.00                     893,648.00               893,648.00             893,648.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93602, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:893648.0, 

importe_modificado:893648.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} {1851799/proyecto_INICIO, 1851799/proyecto_FIN, 1851799/proyecto_INICIO, 1851799/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852235
Proyecto de 

inversión
                1,081,143.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1081143.2, modificado:1081143.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA MARÍA COLOTEPEC LOCALIDAD   LOS 

SARMIENTOS ASENTAMIENTO LOS SARMIENTO - 243698
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 243698 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:93, direccion:CAMINO TRAMO ENTRANQUE CON CARRETERA FEDERAL  - CERRO DEL CABALLO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 200 

RANCHERIA LOS SARMIENTO, 70935 LOS SARMIENTOS, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A CERRO DEL CABALLO Y CAMINO C, lon:-96.91777181, 

lat:15.95015633}}

12-10-2020 25-12-2020           1,081,143.20                 1,081,143.20                  1,081,143.20            1,081,143.20          1,081,143.20 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-24/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1081143.2, importe_modificado:1081143.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2100.0}}

{1852235/proyecto_PROCESO, 1852235/proyecto_INICIO, 1852235/proyecto_PROCESO, 1852235/proyecto_FIN, 

1852235/proyecto_INICIO, 1852235/proyecto_FIN, 1852235/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852544
Proyecto de 

inversión
                   659,795.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:659795.12, modificado:659795.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN SANTA MARÍA COLOTEPEC 

LOCALIDAD   BRISAS DE ZICATELA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 244420

20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 244420 S 499 496 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE ALVARO OBREGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE GENERAL ANTONIO DE LEON  LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA EN LA CALLE, lon:-97.05024522, lat:15.85368008}}
12-10-2020 10-12-2020              659,795.12                    659,795.12                     659,795.12               659,795.12             659,795.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-25/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:659795.12, importe_modificado:659795.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1059.0}}

{1852544/proyecto_INICIO, 1852544/proyecto_PROCESO, 1852544/proyecto_FIN, 1852544/proyecto_PROCESO, 

1852544/proyecto_FIN, 1852544/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853354
Proyecto de 

inversión
                1,694,583.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1694583.26, modificado:1694583.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PROLONGACIÓN DE COMONFORT DE LA SECCIÓN SEPTIMA. - 246547
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 246547 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:864.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE COMONFORT SECCION SECCIÓN SÉPTIMA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE JUAN OLIVERA Y CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON, CALLE GUADALUPE  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE, lon:-96.47206117, 

lat:16.95778987}}

31-08-2020 14-10-2020           1,694,583.26                 1,694,583.26                  1,694,583.26            1,694,583.26          1,694,583.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/019/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y ANALISIS 

ESTRUCTURAL MORAN SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1694583.26, 

importe_modificado:1694583.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:864.21}}

{1853354/proyecto_INICIO, 1853354/proyecto_PROCESO, 1853354/proyecto_FIN, 1853354/proyecto_INICIO, 

1853354/proyecto_FIN, 1853354/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853639
Proyecto de 

inversión
                   310,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140574.76, modificado:141128.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169425.24, modificado:169425.24}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA - 

247479
20 Oaxaca 239 San Martín Huamelúlpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM 247479 S 236 145 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO INDEPENDENCIA, 69818 INDEPENDENCIA, SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE REALIZARA LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAM, lon:-97.64263902, lat:17.39583896}}
14-12-2020 21-12-2020              310,553.93                    310,553.93                     310,553.93               310,553.93             310,553.93 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM, 

monto:310553.93, importe_modificado:310553.93}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}}

{1853639/proyecto_FIN, 1853639/proyecto_PROCESO, 1853639/proyecto_FIN, 1853639/proyecto_PROCESO, 

1853639/proyecto_INICIO, 1853639/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853893
Proyecto de 

inversión
                   808,889.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:808889.15, modificado:808889.15}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN MIXTEPEC 

LOCALIDAD   SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 - 248360
20 Oaxaca 209 San Juan Mixtepec -Dto. 26 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 248360 S 434 277 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE SIN NOMBRE, TERRACERIA CAMINO A QUIQUITANI  CALLE NETZAHUALCOYOTHL CAL, lon:-96.30602696, lat:16.27224481}}
28-10-2020 26-12-2020              808,889.15                    808,889.15                     808,889.15               808,889.15             808,889.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/209/FISM-DF/14/2020, contratista:C. JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:SAN 

JUJAN MIXTEPEC, monto:808889.15, importe_modificado:808889.15}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} {1853893/proyecto_INICIO, 1853893/proyecto_PROCESO, 1853893/proyecto_INICIO, 1853893/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854542
Proyecto de 

inversión
                   520,254.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520254.39, modificado:520254.39}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE LA 

CALLE EMILIANO ZAPATA - 250071
20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTIAGO CACALOXTEPEC 250071 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS  AL NORTE COLINDA CON EL PANTEON MUNICIPAL Y ENTR, lon:-97.7427154, lat:17.72485295}}
01-12-2020 25-12-2020              520,254.39                    520,254.39                     520,254.39               520,254.39             520,254.39 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98492, contratista:, convocante:SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:520254.56, 

importe_modificado:520254.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:330.0}}

{1854542/proyecto_INICIO, 1854542/proyecto_PROCESO, 1854542/proyecto_INICIO, 1854542/proyecto_FIN, 

1854542/proyecto_INICIO, 1854542/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854545
Proyecto de 

inversión
                     93,055.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93055.93, modificado:93055.93}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS/LETRINAS     EN LA LOCALIDAD DE EL MALUCANO - 

250081
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 250081 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL MARINERO  - AL BANCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 800 RANCHERIA EL MALUCANO, 70938 EL 

MALUCANO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO RIVERAS DEL RIO COLOTEPEC Y CAMINO LA NOPALERA, CAMINO LAS PALMAS  , lon:-97.02414086, lat:15.86129288}}
13-11-2020 12-12-2020                93,055.93                      93,055.93                       93,055.93                 93,055.93               93,055.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-31/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:93055.93, importe_modificado:93055.93}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}

{1854545/proyecto_INICIO, 1854545/proyecto_PROCESO, 1854545/proyecto_FIN, 1854545/proyecto_PROCESO, 

1854545/proyecto_FIN, 1854545/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863653
Proyecto de 

inversión
                1,807,485.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:359557.28, modificado:359557.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447928.68, modificado:1447928.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 251316 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
251316 S 312 275 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66367.0, meta_modificada:66367.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:PEATONAL LINDA VISTA PARAJE LINDAVISTA, 70280 LINDA VISTA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    DE LA 

AGENCIA DE LINDA VISTA BAJA UNA VEREDA CON DIRECCIÓN AL SUR A 1270M SE UBICA EL TRAZO DEL CAMINO SACACOSECHAS, lon:-95.99291407, lat:17.01811802}}
19-10-2020 05-12-2020           1,807,485.96                 1,807,485.96                  1,807,485.96            1,807,485.96          1,807,485.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95021, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:1807485.96, importe_modificado:1807485.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66367.0}} {1863653/proyecto_FIN, 1863653/proyecto_PROCESO, 1863653/proyecto_INICIO, 1863653/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864205
Proyecto de 

inversión
                   729,256.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:729256.11, modificado:729256.11}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD C.C.V 20DPR3256E, EN 

LA LODADLIDAD DE HONDURA LUCERO - 252806
20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC 252806 S 16 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO HONDURA LUCERO, 68997 HONDURA LUCERO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DEL CAMINO QUE VIENE DE SAN BARTOLO LACHIXOVA, lon:-95.92615488, lat:17.27532474}}
20-07-2020 18-09-2020              729,256.11                    729,256.11                     729,256.11               729,256.11             729,256.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTYDF/189/AHL/10/2020, contratista:JOSE GUDALUPE DIEGO DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:729256.11, importe_modificado:729256.11}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}

{1864205/proyecto_PROCESO, 1864205/proyecto_FIN, 1864205/proyecto_PROCESO, 1864205/proyecto_INICIO, 

1864205/proyecto_FIN, 1864205/proyecto_INICIO, 1864205/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas en base a la entrega recepción es  de 48 

m2, trimestre:5.0, usuario:angelsantiagoj, fecha:2021-07-14}}

{obs1: {observación:la meta no coincide con el acta entrega, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401864807
Proyecto de 

inversión
                   921,074.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:921074.93, modificado:921074.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COICOYÁN DE LAS FLORES LOCALIDAD   SANTIAGO 

TILAPA - 254205
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES 254205 S 569 504 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.77, meta_modificada:157.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO TILAPA  - SAN MIGUEL EL GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 158 RANCHO SANTIAGO TILAPA, 

69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE C, lon:-98.26272616, lat:17.25956474}}
05-10-2020 03-12-2020              921,074.93                    921,074.93                     921,074.93               921,074.93             921,074.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0005/027/2020, contratista:ARQ.JUAN CLAUDIO BASURTO SANDOVAL, 

convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS FLORES, monto:921074.93, importe_modificado:921074.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:157.77}}

{1864807/proyecto_INICIO, 1864807/proyecto_PROCESO, 1864807/proyecto_INICIO, 1864807/proyecto_FIN, 

1864807/proyecto_PROCESO, 1864807/proyecto_FIN, 1864807/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865392
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:120000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO - 255679 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 255679 S 287 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA REFORMA LA REFORMITA, 68430 LA REFORMA (LA REFORMITA), SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD UBIADA FRENTE AL SALON DE USUS MULTIPLES DE LA LOCALIO, lon:-96.33379787, lat:18.30071906}}
23-11-2020 13-12-2020              120,000.00                    120,000.00                     120,000.00               120,000.00             120,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96240, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:120000.0, 

importe_modificado:120000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}}

{1865392/proyecto_INICIO, 1865392/proyecto_PROCESO, 1865392/proyecto_FIN, 1865392/proyecto_PROCESO, 

1865392/proyecto_FIN, 1865392/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867414
Proyecto de 

inversión
                2,199,842.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2199842.85, modificado:2199842.85}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TANDIQUE A EL TEJÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL 

KM5+000 - 260493
20 Oaxaca 540 Villa de Tamazulápam del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO 260493 S 36 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TANDIQUE  - TEJON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO TANDIQUE, 69513 TANDIQUE, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE CAMINO A TEJON Y  ,    CAMINO DE LA LOCALIDAD DE TANDIQUE A LA LOCALIDAD DE TEJON, lon:-97.58525009, lat:17.72451152}}
07-01-2020 25-01-2020           2,199,842.85                 2,199,842.85                  2,199,842.85            2,199,842.85          2,199,842.85 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99168, contratista:, convocante:VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, 

monto:2199842.85, importe_modificado:2199842.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} {1867414/proyecto_PROCESO, 1867414/proyecto_FIN, 1867414/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867742
Proyecto de 

inversión
                2,443,823.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:610956.0, modificado:610956.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RESIGNACIONES ANEXO 

OCHO, monto:610956.0, modificado:610956.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221911.0, modificado:1221911.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA 

COMUNIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 261313
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 261313 S 792 682 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE MATAMOROS, CALLE C LIBERTAD  ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, lon:-96.34279322, lat:16.36952122}}
25-09-2020 28-12-2020           2,443,823.00                 2,443,823.00                  2,443,823.00            2,443,823.00          2,443,823.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL-170/PROAGUA/FIII/37/2020, contratista:ELI NOEL HUANTES CHAVEZ, convocante:SAN 

JOSE LACHIGUIRI, monto:2443823.0, importe_modificado:2443823.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} {1867742/proyecto_PROCESO, 1867742/proyecto_INICIO, 1867742/proyecto_FIN, 1867742/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION SOLO 

TIENE EL MONTO DE LA OBRA PORQUE NO SE CONSIDERO EL 

MONTO DE LA ASESORIA PERO SE EJERCIO EL MONTO DE 2443823, 

trimestre:5.0, usuario:valerioluisv, fecha:2021-06-30}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401867904
Proyecto de 

inversión
                1,035,532.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1035532.55, modificado:1035532.55}}

MEJORAMENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA - 

261704
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 261704 S 100 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIVERAS DE MENA INTERIOR S/N RANCHERIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE RIVERAS DE MENA Y CAMINO CAMINO AL MANATIAL,    LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL MANATIAL DE MA, lon:-95.05138096, lat:16.51663377}}
01-10-2020 14-11-2020           1,035,532.55                 1,035,532.55                  1,035,532.55            1,035,532.55          1,035,532.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/IR/FISM-DF/020/53/2020, contratista:GRUPO CERJOMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:1035532.55, importe_modificado:1035532.55}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:205.0}}

{1867904/proyecto_INICIO, 1867904/proyecto_PROCESO, 1867904/proyecto_FIN, 1867904/proyecto_PROCESO, 

1867904/proyecto_FIN, 1867904/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868645
Proyecto de 

inversión
                   709,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709750.0, modificado:709750.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 263858 20 Oaxaca 422 Santa María Nativitas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS 263858 S 24 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA SAN JOSÉ MONTE VERDE, 00000 SAN JOSÉ MONTE VERDE, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO A SANTA MARÍA NATIVITAS,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y 5 DE MAYO E, lon:-97.34281324, lat:17.64345893}}
01-12-2020 30-12-2020              709,750.00                    709,750.00                     709,750.00               709,750.00             709,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMN/FAISMDF/422/03/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARÍA NATIVITAS, monto:709750.0, importe_modificado:709750.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1868645/proyecto_INICIO, 1868645/proyecto_PROCESO, 1868645/proyecto_FIN, 1868645/proyecto_PROCESO, 

1868645/proyecto_FIN, 1868645/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869419
Proyecto de 

inversión
                   904,890.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:904890.13, modificado:904890.13}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL LOCALIDAD   LA GRAN LUCHA ASENTAMIENTO LA GRAN LUCHA - 265648
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 265648 S 196 238 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:62, direccion:CALLE 16 DDE AGOSTO PUEBLO LA GRAN LUCHA, 68480 LA GRAN LUCHA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE 

CALLE 16 DE AGOSTO Y CALLE MORELOS,    EL POZO PROFUNDO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA GRAN LUCHA ENTRE LA CALLE DE 1, lon:-96.31575448, lat:17.77831535}}
20-07-2020 05-09-2020              904,890.13                    904,890.13                     904,890.13               904,890.13             904,890.13 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:904890.13, importe_modificado:904890.13}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1869419/proyecto_INICIO, 1869419/proyecto_FIN, 1869419/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta captura en el sistema es el correcto y 

las ligas fueron corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401870130
Proyecto de 

inversión
                   585,385.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585385.76, modificado:585385.76}}
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLÍN) - 267208 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 267208 S 123 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON  - PLAN DE CEBOLLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 700 PUEBLO 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLÍN), ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CAMINO PRINCIPAL Y , lon:-96.89359527, 

lat:18.19123671}}

17-08-2020 15-10-2020              585,385.76                    585,385.76                     585,385.76               585,385.76             585,385.76 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/012, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., 

convocante:Honorable Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, monto:585385.76, importe_modificado:585385.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} {1870130/proyecto_INICIO, 1870130/proyecto_FIN, 1870130/proyecto_PROCESO, 1870130/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870852
Proyecto de 

inversión
                   915,603.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:915603.12, modificado:915603.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA RURAL FEDERAL PESTALOZZI, CLAVE: 20DPR16960 GUADALUPE VISTA HERMOSA - 

268627

20 Oaxaca 339 San Pedro y San Pablo Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 268627 S 30 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.0, meta_modificada:961.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:339, localidad:3, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 GUADALUPE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESCUELA RURAL FEDERAL PESTALOZZ, lon:-97.61298318, lat:17.51989709}}
14-10-2020 11-12-2020              915,603.12                    915,603.12                     915,603.12               915,603.12             915,603.12 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96316, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PECRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA, monto:915603.12, importe_modificado:915603.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:961.0}}
{1870852/proyecto_INICIO, 1870852/proyecto_FIN, 1870852/proyecto_PROCESO, 1870852/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870894
Proyecto de 

inversión
                3,030,520.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3030520.08, modificado:3030520.08}}
CONSTRUCCION DE VIVIEDA 1A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO - 268714 20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC 268714 S 122 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1501.5, meta_modificada:1501.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN LEALAO, 68990 SAN JUAN LEALAO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO 

CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO  LA ENTRADA A LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO ANTES DE , lon:-95.93149104, 

lat:17.3213607}}

30-07-2020 26-11-2020           3,030,520.08                 3,030,520.08                  3,030,520.08            3,030,520.08          3,030,520.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTYDF/189/ASJL/14/2020, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES MAYEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:3030520.08, 

importe_modificado:3030520.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1501.5}}
{1870894/proyecto_INICIO, 1870894/proyecto_PROCESO, 1870894/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LOS 1504.5 M2 PROGRAMADOS 

CORRESPONDEN ALAS 33 VIVIENDAS EJECUTADAS, trimestre:5.0, 

usuario:angelsantiagoj, fecha:2021-07-19}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401871013
Proyecto de 

inversión
                   100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VILLA DE ETLA LOCALIDAD   VILLA DE ETLA 

ASENTAMIENTO VILLA DE ETLA - 268991
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 268991 S 420 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR S/N COLONIA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE 2DA DE MINA  LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COL, lon:-96.79597225, lat:17.20163974}}
14-12-2020 30-12-2020              100,000.00                    100,000.00                     100,000.00               100,000.00             100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96366, contratista:, convocante:VILLA DE ETLA, monto:100000.0, 

importe_modificado:100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:315.0}}

{1871013/proyecto_INICIO, 1871013/proyecto_FIN, 1871013/proyecto_PROCESO, 1871013/proyecto_FIN, 

1871013/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401874392 Adquisición                      67,154.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67154.72, modificado:67154.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO TOMAS 

JALIEZA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002089 S 38 40 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Santo Tomás Jalieza, Oax., México, lon:-96.6707185, lat:16.8446867}} 10-06-2020 31-12-2020                67,154.72                      67,154.72                       67,154.72                 67,154.72               67,154.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1874392/proyecto_FIN, 1874392/proyecto_PROCESO, 1874392/proyecto_FIN, 1874392/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877470 Acción                      21,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:21000.0, modificado:21000.0}}
ADQUISICION DE ESCRITORIOS - 113689 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 113689 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} 24-08-2020 30-11-2020                21,000.00                      21,000.00                       21,000.00                 21,000.00               21,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:JORGE LUIS SILVA RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:212408.0, importe_modificado:212408.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {1877470/proyecto_FIN, 1877470/proyecto_INICIO, 1877470/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877572
Proyecto de 

inversión
                   670,605.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670605.08, modificado:670605.08}}
Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calles de la comunidad 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HA YUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MPDF4013 S 329 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:San Miguel Yogovana, Oax., México, lon:-96.6314805, lat:16.2806609}} 19-09-2020 17-11-2020              670,605.08                    670,605.08                     670,605.08               670,605.08             670,605.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:670605.08, importe_modificado:670605.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:608.0}}
{1877572/proyecto_INICIO, 1877572/proyecto_FIN, 1877572/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401880477
Proyecto de 

inversión
                   136,123.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136123.01, modificado:136123.01}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y VADO EN EL ARROYO MATABUEY DE LA 

LOCALIDAD EL SUCHIL
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA OF/SLT/AD/FIV/008/2020 S 185 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.17254877, lat:16.52762765}} 21-09-2020 16-10-2020              136,123.01                    136,123.01                     136,123.01               136,123.01             136,123.01 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93914, contratista:, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, 

monto:136123.01, importe_modificado:136123.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.5}}

{1880477/proyecto_FIN, 1880477/proyecto_INICIO, 1880477/proyecto_PROCESO, 1880477/proyecto_FIN, 

1880477/proyecto_INICIO, 1880477/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882617
Proyecto de 

inversión
                2,535,739.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2535739.49, modificado:2535247.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL AURORA CON CLAVE 20DPR0001J
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32413 N 0 0 145 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.83, meta_modificada:695.83}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CENTRO, ABEJONES, ABEJONES, OAXACA., lon:-96.608174, lat:17.435752}} 24-11-2020 06-02-2021           2,535,247.45                 2,535,247.45                  2,535,247.45            2,535,247.45          2,535,247.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-168-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERÍA METALUX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2535247.45, importe_modificado:2535247.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:695.83}}
{1882617/proyecto_FIN, 1882617/proyecto_INICIO, 1882617/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882621
Proyecto de 

inversión
                   598,183.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598183.75, modificado:596261.27}}

REHABILITACIÓN DE DOS AULAS REGIONAL 6.00 X 8.00 TIPO L EN LA ESCUELA PRIMARIA 

INDÍGENA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE: 20DPB1510S, EN LA LOCALIDAD DE BRENATORRES
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32698 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} 1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:CENTRO, BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI, OAXACA., lon:-95.19558, lat:17.244843}} 01-12-2020 14-01-2021              596,261.27                    596,261.27                     596,261.27               596,261.27             596,261.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-03-185-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRURESTE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:596261.27, importe_modificado:596261.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:137.28}}
{1882621/proyecto_INICIO, 1882621/proyecto_FIN, 1882621/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882676
Proyecto de 

inversión
                2,462,847.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2462847.56, modificado:2462593.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIGLO XXI CLAVE: 20DES0191K, EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33850 N 0 0 125 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:CENTRO, SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA, OAXACA., lon:-95.702975, lat:15.994568}} 25-12-2020 09-03-2021           2,462,593.56                 2,462,593.56                  2,462,593.56            2,462,593.56          2,462,593.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-302-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2462593.56, importe_modificado:2462593.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:609.0}}
{1882676/proyecto_INICIO, 1882676/proyecto_FIN, 1882676/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889386 Acción                    124,645.13 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124645.13, modificado:124645.13}}
3% GASTOS INDIRECTOS 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 38001 S 1411 1314 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAX. CP. 69300, lon:-97.32382306, lat:17.72464333}} 01-03-2020 31-12-2020              124,645.13                    124,645.13                     124,645.13               124,645.13             124,645.13 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJBC/176/FIMS-DF/FIII/001/2020, contratista:RCDS REINGENIERIA CONSTRUCTIVA DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:124645.13, 

importe_modificado:124645.13}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1889386/proyecto_INICIO, 1889386/proyecto_FIN, 1889386/proyecto_INICIO, 1889386/proyecto_PROCESO, 

1889386/proyecto_FIN, 1889386/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889400 Acción                    355,764.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355764.2, modificado:355764.2}}
ASESORÍA TÉCNICA INTEGRAL 20 Oaxaca 200 San Juan Juquila Mixes Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES 109955 S 1939 1764 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-95.91881806, lat:16.93563306}} 02-03-2020 31-12-2020              355,764.20                    355,764.20                     355,764.20               355,764.20             355,764.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ(200)FIII-3%(01)2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES PARTAGAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, monto:355764.2, importe_modificado:355764.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889400/proyecto_PROCESO, 1889400/proyecto_FIN, 1889400/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889577 Acción                    618,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:618000.0, modificado:618000.0}}
3% DE GASTOS INDIRECTOS 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 138622 S 6105 5890 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, OAX. CP. 71790, lon:-97.91286111, lat:16.30222222}} 02-03-2020 31-12-2020              618,000.00                    618,000.00                     618,000.00               618,000.00             618,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:138622, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:618000.0, importe_modificado:618000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889577/proyecto_INICIO, 1889577/proyecto_FIN, 1889577/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta modificada es de 27, trimestre:5.0, 

usuario:aldosgutierrezg, fecha:2021-06-22}}

{obs1: {observación:corregir, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-06-25}}

2020 5 OAX200501889624 Acción                    226,661.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226661.52, modificado:226661.52}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO 173336 S 988 910 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO NUYOO, OAX. CP. 71130, lon:-97.76653917, lat:17.0151725}} 11-01-2020 31-12-2020              226,661.52                    226,661.52                     226,661.52               226,661.52             226,661.52 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSN/481/FISM-DF/001/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:226661.52, importe_modificado:226661.52}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889624/proyecto_INICIO, 1889624/proyecto_PROCESO, 1889624/proyecto_FIN, 1889624/proyecto_PROCESO, 

1889624/proyecto_FIN, 1889624/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889634 Acción                    357,550.23 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357550.23, modificado:357550.23}}
SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 49200 S 1490 1274 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO TILANTONGO, OAX. CP. 69940, lon:-97.33980361, lat:17.28307722}} 01-03-2020 31-12-2020              357,550.23                    357,550.23                     357,550.23               357,550.23             357,550.23 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MST/001/2020, contratista:GCS190904911, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TILANTONGO, monto:357550.23, importe_modificado:357550.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889634/proyecto_INICIO, 1889634/proyecto_PROCESO, 1889634/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar avances y/o observacion sobre la 

situacion del proyecto, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2021-07-07}}

2020 5 OAX200501889636 Acción                    282,477.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:282477.6, modificado:282477.6}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 135495 S 3394 2906 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, OAX. CP. 68268, lon:-96.99549528, lat:17.02690194}} 12-03-2020 30-06-2020              282,477.60                    282,477.60                     282,477.60               282,477.60             282,477.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MST/494/FISMDF/3%/01/2020, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:282477.6, importe_modificado:282477.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889636/proyecto_INICIO, 1889636/proyecto_FIN, 1889636/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892343 Acción                      43,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43000.0, modificado:43000.0}}
ELABORACIÓN DEL PLAN  DE DESARROLLO MUNICIPAL 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca 20042-01 S 4349 4036 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.48780167, lat:17.33152861}} 01-09-2020 30-11-2020                43,000.00                      43,000.00                       43,000.00                 43,000.00               43,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-DF/SN/MIJ/042/017/2020, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:43000.0, importe_modificado:43000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892343/proyecto_INICIO, 1892343/proyecto_FIN, 1892343/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892346 Adquisición                      99,244.42 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99244.42, modificado:99244.42}}
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA LOS COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca 20042-04 S 4349 4036 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-96.48780167, lat:17.33152861}} 21-09-2020 30-11-2020                99,244.42                      99,244.42                       99,244.42                 99,244.42               99,244.42 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:99244.42, importe_modificado:99244.42}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892346/proyecto_INICIO, 1892346/proyecto_FIN, 1892346/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTE  FOLIO POR UN IMPORTE DE 99,244.42 

VIENE CONTEMPLADO EN EL ACTA DE ENTREGA DEL AREA DE 

REGIDURIA DE HACIENDA POR UN MONTO GLOBAL DE  $ 99,244.42, 

WUE CORRESPONDE A LAS 11 COMPUTADORAS DE LOS COMITES 

{obs1: {observación:CORREGIR, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-13}, obs2: 

{observación:CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, 

fecha:2021-07-13}}

2020 5 OAX200501892683 Acción                    564,871.80 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:564871.8, modificado:564871.8}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORIA TÉCNICA) 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar CHALCATONGO DE HIDALGO 64433 S 4798 4237 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N, COL. CENTRO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAX C.P. 71100, lon:-97.57098944, 

lat:17.03202889}}
01-01-2020 31-12-2020              564,871.80                    564,871.80                     564,871.80               564,871.80             564,871.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-SP/MCH-026/R33-FIII/3%/001/2020, contratista:ENRIQUE ORDAZ SORIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:564871.8, importe_modificado:564871.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892683/proyecto_INICIO, 1892683/proyecto_FIN, 1892683/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA EN LA 

LIGA DE EVIDENCIAS, trimestre:5.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-07-06}}

2020 5 OAX200501892741 Adquisición                      13,677.48 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13677.48, modificado:13677.48}}
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto, Oaxaca 20104-05 S 1359 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:1A CALLE 5 DE MAYO SN, SAN ANTONINO EL ALTO, OAXACA. CP.71283, lon:-97.02937444, lat:16.81570056}} 01-01-2020 31-12-2020                13,677.48                      13,677.48                       13,677.48                 13,677.48               13,677.48 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:prodim2-pro, contratista:ASESORIA INTEGRAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GUERRA S 

DE RL DE CV, convocante:SAN ANTONINO EL ALTO, monto:13677.48, importe_modificado:13677.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892741/proyecto_FIN, 1892741/proyecto_PROCESO, 1892741/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar información correspondientes., 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2021-07-23}, obs2: 

{observación:Agregar fotos de evidencias correspondientes., 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2021-07-23}}

2020 5 OAX200501892881 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:54999.86}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 14 MARISCALA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579100920 S 103 97 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CARRETERA MARISCALA DE JUÁREZ-HUAJUAPAN DE LEÓN, MARISCALA DE JUÁREZ,  C. P. 69250, lon:-98.141621, lat:17.860506}} 29-09-2020 31-12-2020                54,999.86                      54,999.86                       54,999.86                 54,999.86               54,999.86 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA 

DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{1892881/proyecto_INICIO, 1892881/proyecto_PROCESO, 1892881/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881802, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501938472
Proyecto de 

inversión
                4,960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:4960000.0, modificado:4959325.48}}

PRODUCCION DE PLANTA DE PINO AVELLANO (PINUS OOCARPA)PARA EL PROGRAMAFEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL 0685 S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1240000.0, meta_modificada:1240000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.225199, lat:17.458936}} 15-05-2020 31-12-2020           4,959,325.48                 4,959,325.48                  4,959,325.48            4,959,325.48          4,959,325.48 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1240000.0}} {1938472/proyecto_INICIO, 1938472/proyecto_FIN, 1938472/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se llevaron acabo procedimientos de 

Adquisición ante la Secretaría de Administración de Gobierno del 

Estado de Oaxaca, trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}}

{obs1: {observación:EL MOMENTO MODIFICADO DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES 

, trimestre:5.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:FALTÓ ADJUNTAR EL CONTRATO

2020 5 OAX200501943756
Proyecto de 

inversión
                1,101,468.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1101468.7, modificado:1101468.7}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNION Y PROGRESO 

DE  LA SEGUNDA SECCION
20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC N 0 0 1962 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:Unión Y Progreso 20, 68692 Santiago Nacaltepec, Oax., México, lon:-96.92070007, lat:17.51097755}} 13-05-2020 10-08-2020           1,101,468.70                 1,101,468.70                  1,101,468.70            1,101,468.70          1,101,468.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/COP/03/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1101468.7, importe_modificado:1101468.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1943756/proyecto_INICIO, 1943756/proyecto_FIN, 1943756/proyecto_PROCESO, 1943756/proyecto_FIN, 

1943756/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704694
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527105320 S 116 59 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:Eloxochitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-96.8770459, lat:18.1761604}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704694/proyecto_FIN, 1704694/proyecto_PROCESO, 1704694/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201709223
Proyecto de 

inversión
                3,952,899.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3952899.0, modificado:3952899.0}}

TERMINACION DE UN EDIFICIO PARA AULAS DE DOS NIVELES CON ANEXO SANITARIO EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

SF/SPIP/DPIP/FAM-

IES/0059/2020
N 0 0 351 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.1, meta_modificada:646.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} 10-06-2020 14-10-2020           3,952,899.00                 3,952,899.00                  3,952,899.00            3,952,899.00          3,952,899.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA/MOD-01/2020, contratista:JTT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE 

LA CAÑADA, monto:71888.38, importe_modificado:3952899.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNCA LPO-920049966-E1-2020, 

contratista:JTT CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:3881010.62, 

importe_modificado:3881010.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:646.1}}
{1709223/proyecto_INICIO, 1709223/proyecto_PROCESO, 1709223/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201709354
Proyecto de 

inversión
              19,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.9E7, modificado:1.9E7}}

CONSTRUCCION DE  EDIFICIO DE LABORATORIO DE INVESTIGACIONES PARA LA DES DE CIENCIAS 

QUIMICAS Y ALIMENTOS  CAMPUS TUXTEPEC EN UN TOTAL DE 2,187 M2
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN FAM-IES/0050/2020 S 110 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2187.0, meta_modificada:2187.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:Flores Magón, Col Obrera Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.17706299, lat:18.01922173}} 01-06-2020 28-10-2020         19,000,000.00               19,000,000.00                19,000,000.00          19,000,000.00        19,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA/OP/MOD-01/2020, contratista:GRUPO CONSTRUTOR BENGALI,S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:1.9E7, importe_modificado:1.9E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2187.0}}
{1709354/proyecto_INICIO, 1709354/proyecto_PROCESO, 1709354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201712995
Proyecto de 

inversión
                2,537,909.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2537909.72, modificado:2537815.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 

CLAVE: 20DTV0701B
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30578 N 0 0 149 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.66, meta_modificada:653.66}} 1 {geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:CENTRO, SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN, OAXACA., lon:-96.771526, lat:16.186646}} 27-06-2020 31-12-2020           2,537,815.54                 2,537,815.54                  2,537,815.54            2,537,815.54          2,537,815.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-042-00-2020, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2537815.54, importe_modificado:2537815.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:653.66}}
{1712995/proyecto_INICIO, 1712995/proyecto_PROCESO, 1712995/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713012
Proyecto de 

inversión
                   330,337.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330337.08, modificado:329841.26}}

REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET 

CON CLAVE: 20DES0009V.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31093 N 0 0 733 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.82, meta_modificada:49.82}} 1 {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA., lon:-96.801996, lat:17.129359}} 02-07-2020 31-12-2020              329,841.26                    329,841.26                     329,841.26               329,841.26             329,841.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-08-051-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:329841.26, importe_modificado:329841.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:49.82}}
{1713012/proyecto_PROCESO, 1713012/proyecto_INICIO, 1713012/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713986
Proyecto de 

inversión
                   125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:62500.0, 

modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO
20 Oaxaca 460 Santiago Choápam Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541200820 S 198 220 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:460, localidad:3, direccion:Santiago Choápam, Oax., México, lon:-95.9229103, lat:17.3591766}} 26-09-2020 26-09-2020              125,000.00                    125,000.00                     125,000.00               125,000.00             125,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-01-041/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:374999.96, importe_modificado:374999.96}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713986/proyecto_INICIO, 1713986/proyecto_PROCESO, 1713986/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713995
Proyecto de 

inversión
                   125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:62500.0, 

modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 

INTEGRACIÓN DE SU EXPEDIENTE TÉCNICO.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011581200120 S 1203 1119 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:Santa María Petapa, Oax., México, lon:-95.1191574, lat:16.8203692}} 09-09-2020 31-12-2020              125,000.00                    125,000.00                     125,000.00               125,000.00             125,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-02-056/2020, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:249999.99, importe_modificado:249999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713995/proyecto_FIN, 1713995/proyecto_PROCESO, 1713995/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714238
Proyecto de 

inversión
                     77,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:77170.0, modificado:76022.75}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA Y AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 49 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582701220 S 27 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:468, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-95.93811035, lat:17.53536817}} 05-11-2020 31-12-2020                76,022.75                      76,022.75                       76,022.75                 76,022.75               76,022.75 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97741, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:84469.55, importe_modificado:84469.55}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} {1714238/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714561 Adquisición                    501,726.04 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:501726.04, modificado:480767.28}}
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (EQUIPAMIENTO) 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

SF/SPIP/DPIP/FAM-

IES/0489/2020
S 1201 561 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Francisco 318, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5892904, lat:16.3328934}} 01-08-2020 31-12-2020              480,767.28                    480,767.28                     480,767.28               480,767.28             480,767.28 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SO27/2.2-01/2020, contratista:AQUA FUSSION SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:480767.28, importe_modificado:480767.28}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} {1714561/proyecto_INICIO, 1714561/proyecto_PROCESO, 1714561/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715710
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179665.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN - 24584
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24584 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 05 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE  A150 METROS DE LA IGLESIA DE JESU, lon:-94.47956042, lat:16.35437953}}
01-09-2020 31-10-2020              179,665.44                    179,665.44                     179,665.44               179,665.44             179,665.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:658773.28, importe_modificado:658773.28}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{1715710/proyecto_INICIO, 1715710/proyecto_PROCESO, 1715710/proyecto_FIN, 1715710/proyecto_PROCESO, 

1715710/proyecto_FIN, 1715710/proyecto_INICIO, 1715710/proyecto_PROCESO, 1715710/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715810
Proyecto de 

inversión
                   335,885.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:335885.0, modificado:335329.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO CAFETITLÁN - 25406
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 25406 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:237, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CAFETITLÁN, 70905 SAN PEDRO CAFETITLÁN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

BARRIO LIBERTAD A 61 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.37890436, lat:15.94238275}}
01-09-2020 31-12-2020              335,329.03                    335,329.03                     335,329.03               335,329.03             335,329.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2133906.78, importe_modificado:2133906.78}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1715810/proyecto_INICIO, 1715810/proyecto_FIN, 1715810/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716049
Proyecto de 

inversión
                   640,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:639415.12}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS  LA BRUJERIA - 41470 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41470 S 182 155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS  - LA BRUJERIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR SN PUEBLO LA BRUJERÍA, 

71327 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA BRUJERÍA SE HUBICA A 7.47 KMS DE DISTA, lon:-96.98051977, lat:16.92370891}}
01-08-2020 31-12-2020              639,415.12                    639,415.12                     639,415.12               639,415.12             639,415.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-064-W-0-2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639415.12, importe_modificado:639415.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1716049/proyecto_FIN, 1716049/proyecto_PROCESO, 1716049/proyecto_INICIO, 1716049/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716055
Proyecto de 

inversión
                   145,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145000.0, modificado:144893.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN NAZARENO ETLA LOCALIDAD NAZARENO ETLA 

ASENTAMIENTO NAZARENO ETLA - 44767
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 44767 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

ALVARO OBREGON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE REVOLUCIÓN  AL NORESTE DE LA LOCALIDAD Y A DOS CUADRAS EL RIO, lon:-96.82349458, lat:17.18884961}}
01-09-2020 31-12-2020              144,893.40                    144,893.40                     144,893.40               144,893.40             144,893.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2347273.92, importe_modificado:2347273.92}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}}

{1716055/proyecto_INICIO, 1716055/proyecto_PROCESO, 1716055/proyecto_INICIO, 1716055/proyecto_FIN, 

1716055/proyecto_PROCESO, 1716055/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716068
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324668.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

YOSOTICHE - 45555
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45555 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YOSOTICHE, 71002 SANTIAGO YOSOTICHE, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  CALLE 25 DE JULIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 2 DE ABRIL  AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNA CUAD, lon:-97.85762586, lat:17.01033184}}
01-09-2020 31-12-2020              324,668.98                    324,668.98                     324,668.98               324,668.98             324,668.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1716068/proyecto_INICIO, 1716068/proyecto_PROCESO, 1716068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716093
Proyecto de 

inversión
                   124,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124800.0, modificado:124739.35}}

CONSTRUCCIÓN  DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA - 45999
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45999 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, 69500 SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE  CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE I. ZARAGOZA , lon:-97.49159745, 

lat:17.51283495}}

01-09-2020 31-12-2020              124,739.35                    124,739.35                     124,739.35               124,739.35             124,739.35 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE 

MAQUINARIA SAYDAV, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:220692.69, importe_modificado:220692.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716094
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324668.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

PINOTEPA  NACIONAL - 46001
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 46001 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 15A ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE 22A SUR Y CALLE 24A SUR, CALLE 17A SUR  A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y SOBRE LA, lon:-98.04392496, lat:16.3302019}}
01-09-2020 31-12-2020              324,668.98                    324,668.98                     324,668.98               324,668.98             324,668.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1716094/proyecto_FIN, 1716094/proyecto_INICIO, 1716094/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716103
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:299208.08}}

CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

GERTRUDIS - 46148
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 46148 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE  CALLE 

LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE  A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN Y A UNA CUADRA , lon:-96.7985857, lat:16.78719721}}
01-09-2020 31-12-2020              299,208.08                    299,208.08                     299,208.08               299,208.08             299,208.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1716103/proyecto_INICIO, 1716103/proyecto_FIN, 1716103/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716104
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:299208.08}}

CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

GERTRUDIS - 46179
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 46179 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE JUÁREZ  A DOS CUADRAS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA PLAN, lon:-96.80370324, lat:16.78878768}}
01-09-2020 31-12-2020              299,208.08                    299,208.08                     299,208.08               299,208.08             299,208.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1716104/proyecto_INICIO, 1716104/proyecto_FIN, 1716104/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716107
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389602.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LAGUNA 

GUADALUPE - 47132
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 47132 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENCIA INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA GUADALUPE, 71010 LA LAGUNA GUADALUPE, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A VEINTE METROS AL NOROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL DEL LAGO., lon:-97.85054458, lat:17.18258841}}
01-09-2020 31-12-2020              389,602.77                    389,602.77                     389,602.77               389,602.77             389,602.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1716107/proyecto_PROCESO, 1716107/proyecto_INICIO, 1716107/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716294
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143847.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ETLA - 

51039
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 51039 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE GRAL. ANTONIO 

DE LEÓN Y CALLE SEGUNDA DE MINA, BRECHA 14 DE OCTUBRE  A 169 METROS DEL SUROESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTE, lon:-96.7993914, lat:17.20454332}}
01-09-2020 31-12-2020              143,847.57                    143,847.57                     143,847.57               143,847.57             143,847.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/018/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779174.34, importe_modificado:779174.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1716294/proyecto_INICIO, 1716294/proyecto_PROCESO, 1716294/proyecto_FIN, 1716294/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716321
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129867.59}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA HIERBA SANTA - 

52098
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 52098 S 21 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA HIERBA SANTA, 71740 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACA  ENTRE  CAMINO A SAN JUAN JICAYAN Y  ,    A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y SETENTA Y OCHO METROS DEL CENT, lon:-98.04659389, lat:16.48176756}}
01-09-2020 31-12-2020              129,867.59                    129,867.59                     129,867.59               129,867.59             129,867.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2272682.84, importe_modificado:2272682.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1716321/proyecto_INICIO, 1716321/proyecto_FIN, 1716321/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717051
Proyecto de 

inversión
                   132,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132000.0, modificado:131922.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ EL 

LIMÓN - 63840
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63840 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:CALLE TERRACERIA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AMATITLAN, 69240 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 77 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO Y A 113 METROS AL SUROESTE, lon:-98.01231918, lat:17.90196569}}
01-09-2020 31-12-2020              131,922.55                    131,922.55                     131,922.55               131,922.55             131,922.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1717051/proyecto_INICIO, 1717051/proyecto_PROCESO, 1717051/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717058
Proyecto de 

inversión
                   192,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192000.0, modificado:191981.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONCEPCIÓN DE 

PORFIRIO DÍAZ - 63893
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63893 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE    Y CALLE CONCEPCIÓN DE PORFIRIO DÍAZ,    A 100 METROS SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.95242779, lat:17.86096569}}
01-09-2020 31-12-2020              191,981.30                    191,981.30                     191,981.30               191,981.30             191,981.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1717058/proyecto_INICIO, 1717058/proyecto_PROCESO, 1717058/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717059
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155894.95}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLAN - 63909
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63909 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DOMINGUEZ PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE JOSE MARTI Y CALLE COALICIÓN, PRIVADA JOSE MARTI  A 2 CUADRAS DE LECHERIA LICONSA AL SURESTE IGLESIA CRIST, lon:-96.74304491, lat:17.03514897}}
01-09-2020 31-12-2020              155,894.95                    155,894.95                     155,894.95               155,894.95             155,894.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/036/2019, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATLE, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1717059/proyecto_PROCESO, 1717059/proyecto_FIN, 1717059/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717083
Proyecto de 

inversión
                   336,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336000.0, modificado:335897.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

TENERÍA - 64183
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64183 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ TENERÍA, 69240 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 570 METROS 

AL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPALA 500 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-98.0394101, lat:17.8934441}}
01-09-2020 31-12-2020              335,897.53                    335,897.53                     335,897.53               335,897.53             335,897.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.0}}
{1717083/proyecto_INICIO, 1717083/proyecto_FIN, 1717083/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717090
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83969.55}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MEDINA - 64269 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64269 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:207, direccion:CALLE MEDINA INTERIOR SN PUEBLO MEDINA, 70904 MEDINA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 320 DE LA ESCUELA 

PRIMARIA GABRIELA MISTRAL A 360 DEL JARDÍN DE NIÑOS ELIZABETH BLACKWELL A 450 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDER, lon:-96.47229255, lat:15.75077046}}
01-09-2020 31-12-2020                83,969.55                      83,969.55                       83,969.55                 83,969.55               83,969.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1717090/proyecto_FIN, 1717090/proyecto_PROCESO, 1717090/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717229
Proyecto de 

inversión
                   998,496.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998496.0, modificado:1995991.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y DOS SANITARIOS RURALES EN SAN ISIDRO LLANO YERBA - 

66274
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 66274 S 117 122 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO LLANO YERBA, 71384 SAN ISIDRO LLANO YERBA, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA  ENTRE  

CARRETERA SAN VICENTE LACHIXIO BUENA VISTA Y  ,    PUNTO UBICADO ENFRENTE DE ESCUELA PRIMARIA Y DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.35817756, lat:16.69433742}}
01-07-2020 31-12-2020           1,995,991.00                 1,995,991.00                  1,995,991.00            1,995,991.00          1,995,991.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-025/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1995991.0, importe_modificado:1995991.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} {1717229/proyecto_INICIO, 1717229/proyecto_PROCESO, 1717229/proyecto_INICIO, 1717229/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:MONTO MODIFICADO CORREGIDO, FAVOR DE 

VALIDAR, trimestre:5.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-06-

28}}

{obs1: {observación:EL MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON EL 

ACTA ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:josesanginezh, fecha:2021-06-

26}, obs2: {observación:OK, EN CONSECUENCIA SE DEBIA INCLUIR 

MODIFICAR TODOS LOS MOMENTOS CONTABLES CON EL 

2020 5 OAX200301717360
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179995.9}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE DE RAMÍREZ - 68468 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68468 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE DE LA PAZ, CALLE ALLENDE  A 100 METROS DE LA FARMACIA GUADALUPE Y UNA CUADRA AL NORTE DE, lon:-98.16413504, lat:17.75742222}}
01-09-2020 31-12-2020              179,995.90                    179,995.90                     179,995.90               179,995.90             179,995.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1717360/proyecto_INICIO, 1717360/proyecto_FIN, 1717360/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717361
Proyecto de 

inversión
                   135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:134996.82}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN  SILACAYOÁPAM - 68478 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68478 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE STA ISABEL, CALLE CONSTITUCIÓN  A 200 METROS DEL PARQUE MUNICIPAL DE SILACAYOAPAM, lon:-98.13831563, lat:17.50126366}}
01-09-2020 31-12-2020              134,996.82                    134,996.82                     134,996.82               134,996.82             134,996.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} {1717361/proyecto_INICIO, 1717361/proyecto_FIN, 1717361/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717369
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119997.17}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 68543 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68543 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA 

DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE MIRADOR, CALLE VICENTE GUERRERO  CENTRO DE LA POBLACIÓN , lon:-96.47346511, lat:16.96452201}}
01-09-2020 31-12-2020              119,997.17                    119,997.17                     119,997.17               119,997.17             119,997.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} {1717369/proyecto_INICIO, 1717369/proyecto_FIN, 1717369/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717770
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324961.3}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTICINCO  TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

COSOLAPA - 81442
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81442 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CORTEZ INTERIOR SN PUEBLO COSOLAPA, 68418 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRENAS Y CALLE 

VICENTE GUERRERO,    A 200 METRO DE LA PRIMARIA Y A 118 METROS AL NOROESTE SE UBICA EL TEMPLO DE LA POBLACION, lon:-96.68284186, lat:18.59841985}}
01-09-2020 31-12-2020              324,961.30                    324,961.30                     324,961.30               324,961.30             324,961.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1717770/proyecto_INICIO, 1717770/proyecto_FIN, 1717770/proyecto_INICIO, 1717770/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717817
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143847.57}}

CONSTRUCCION DE DOCE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC - 81645
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81645 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO 

DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA  Y  ,    SOBRE FRANCISCO VILLA A 450 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SA, lon:-96.61787973, 

lat:17.05769819}}

01-09-2020 31-12-2020              143,847.57                    143,847.57                     143,847.57               143,847.57             143,847.57 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/018/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779174.34, importe_modificado:779174.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1717817/proyecto_FIN, 1717817/proyecto_PROCESO, 1717817/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717942
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1019128.72}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 83039
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 83039 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DEL 68 INTERIOR SN PUEBLO HUAJUAPAN DE LEON, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE REVOLUCIÓN,    A MEDIA CUADRA HACIA EL NORESTE SE ENC, lon:-97.78424198, lat:17.80262908}}
01-09-2020 31-12-2020           1,019,128.72                 1,019,128.72                  1,019,128.72            1,019,128.72          1,019,128.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/025/2020, contratista:ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHÁVEZ, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1016898.82, importe_modificado:1016898.82}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1717942/proyecto_PROCESO, 1717942/proyecto_INICIO, 1717942/proyecto_FIN, 1717942/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718014
Proyecto de 

inversión
                   494,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494100.0, modificado:492904.71}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DEL PARAJE 

LOM BIIN - 84035
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84035 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

ALCATRACES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ  PASANDO EL PANTEÓN VIEJO DE GUILA Y CUATRO CUADRAS AL NORTE, lon:-96.4519636, lat:16.80529574}}
01-07-2020 31-12-2020              492,904.71                    492,904.71                     492,904.71               492,904.71             492,904.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-085-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:492904.71, importe_modificado:492904.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.54}} {1718014/proyecto_INICIO, 1718014/proyecto_FIN, 1718014/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718629
Proyecto de 

inversión
                1,275,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1275000.0, modificado:1273954.53}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA  MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 95377
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95377 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ABEL BOHÓRQUEZ INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE ABEL BOHÓRQUEZ Y CALLE JOSEFINA RAMOS, CALLE SEGUNDA DE LAS HUERTAS  A 600 MET, lon:-96.58617881, lat:16.31832268}}
01-09-2020 31-12-2020           1,273,954.53                 1,273,954.53                  1,273,954.53            1,273,954.53          1,273,954.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5860190.79, importe_modificado:5860190.79}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} {1718629/proyecto_INICIO, 1718629/proyecto_FIN, 1718629/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719028
Proyecto de 

inversión
                     72,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72500.0, modificado:72341.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 102825
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102825 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE TAJÍN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE CHICHEN - ITZA,    A 131 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN TANQUE ELEVADO DE AGUA Y, lon:-96.77061273, lat:17.02093312}}
01-09-2020 31-12-2020                72,341.72                      72,341.72                       72,341.72                 72,341.72               72,341.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/221/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:520929.44, importe_modificado:520929.44}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1719028/proyecto_INICIO, 1719028/proyecto_FIN, 1719028/proyecto_PROCESO, 1719028/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719049
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO MIXTEPEC DTO VEINTISÉIS - 103188
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103188 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, 70839 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO, SAN PEDRO 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE GUERRERO  A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SO, lon:-96.28197347, lat:16.2711537}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}
{1719049/proyecto_INICIO, 1719049/proyecto_FIN, 1719049/proyecto_PROCESO, 1719049/proyecto_FIN, 

1719049/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719055
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO MIXTEPEC DTO VEINTIDÓS - 103251
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103251 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE LIRIOS, AVENIDA OAXACA  A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A DOS CUADRAS DEL R, lon:-97.08226463, lat:15.98235752}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}
{1719055/proyecto_INICIO, 1719055/proyecto_FIN, 1719055/proyecto_PROCESO, 1719055/proyecto_INICIO, 

1719055/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719062
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:484350.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 103379
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103379 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA CIUDADANO NETZAHUALCÓYOTL INTERIOR SN PUEBLO CHICO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE PRIMERA DE NETZAHUALCÓYOTL   A 478 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN , lon:-96.59996907, lat:16.32410118}}
01-09-2020 31-12-2020              484,350.00                    484,350.00                     484,350.00               484,350.00             484,350.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/081/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:484350.0, importe_modificado:484350.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1719062/proyecto_INICIO, 1719062/proyecto_PROCESO, 1719062/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719065
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129922.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN - 103400
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103400 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA LUISA MATUS INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  UNIDAD 12 DE ABRIL A 900 MTS DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-94.47385186, lat:16.35584312}}
01-09-2020 31-12-2020              129,922.41                    129,922.41                     129,922.41               129,922.41             129,922.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}
{1719065/proyecto_INICIO, 1719065/proyecto_FIN, 1719065/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719090
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64961.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHAHUITES LAS 

CONCHAS - 103780
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103780 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:4, direccion:CALLE PRIMERA DEL VERGEL DEL MAIZ INTERIOR SN RANCHERIA CHAHUITES LAS CONCHAS, 70177 CHAHUITES LAS CONCHAS, SAN 

FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ZONA CONOCIDA COMO VERGEL DEL MAÍZ A UN COSTADO DEL TEMPLO CATÓLICO Y A UNA, lon:-94.50673649, lat:16.28785576}}
01-09-2020 31-12-2020                64,961.21                      64,961.21                       64,961.21                 64,961.21               64,961.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1719090/proyecto_INICIO, 1719090/proyecto_FIN, 1719090/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719118
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:849448.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VEINTE 

DE NOVIEMBRE - 103973
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103973 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:38, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE (EL MORRO), 70177 DE NOVIEMBRE, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO  A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-94.48242455, lat:16.2908552}}
01-09-2020 31-12-2020              849,448.88                    849,448.88                     849,448.88               849,448.88             849,448.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/171/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:849448.88, importe_modificado:849448.88}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1719118/proyecto_INICIO, 1719118/proyecto_FIN, 1719118/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719144
Proyecto de 

inversión
                   194,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194000.0, modificado:193974.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO - 104224
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 104224 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y  ,    SE UBICA AL NOROESTE A MEDIA CUADRA UNA IGLESIA Y A 521 METROS EL PAL, lon:-97.22408886, lat:16.59278669}}
01-09-2020 31-12-2020              193,974.50                    193,974.50                     193,974.50               193,974.50             193,974.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/140/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:484936.26, importe_modificado:484936.26}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}

{1719144/proyecto_INICIO, 1719144/proyecto_PROCESO, 1719144/proyecto_FIN, 1719144/proyecto_INICIO, 

1719144/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719239
Proyecto de 

inversión
                1,940,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1940000.0, modificado:1939896.15}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA XAAGÁ - 

105064
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105064 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLEJON VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LIBERTAD  A 278 METROS AL NORESTE SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL Y A 370 METROS AL, lon:-96.32548906, lat:16.90246886}}
01-09-2020 31-12-2020           1,939,896.15                 1,939,896.15                  1,939,896.15            1,939,896.15          1,939,896.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/051/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1939896.15, importe_modificado:1939896.15}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1719239/proyecto_INICIO, 1719239/proyecto_FIN, 1719239/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719313
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324351.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO ETLA - 

105729
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105729 S 48 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE LOS RÍOS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ETLA, 68264 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

JESÚS ÁLVAREZ Y CALLE SEGUNDA DE JESUS ALVAREZ, CALLE SIN NOMBRE  A 50 METROS DE LA BODEGA DE SABORMEX Y QUINIENTOS M, lon:-96.78004105, lat:17.15692016}}
01-09-2020 31-12-2020              324,351.94                    324,351.94                     324,351.94               324,351.94             324,351.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3212542.16, importe_modificado:3212542.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1719313/proyecto_INICIO, 1719313/proyecto_FIN, 1719313/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719611
Proyecto de 

inversión
                2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1993711.08}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EC EL CARMEN LA GUADALUPE A SANTA INÉS DEL 

MONTE LA PLAZUELA - 108768
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 108768 S 8 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO EL CARMEN LA GUADALUPE  - SANTA INES DEL MONTE LA PLAZUELA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 000 

INTERIOR SN RANCHERIA LA PLAZUELA, 71337 LA PLAZUELA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS, lon:-96.82749673, lat:16.90775533}}
01-09-2020 31-12-2020           1,993,711.08                 1,993,711.08                  1,993,711.08            1,993,711.08          1,993,711.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-101-W-0-2020, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1993711.08, importe_modificado:1993711.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1719611/proyecto_INICIO, 1719611/proyecto_PROCESO, 1719611/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LAS FOTOS DE INICIO Y PROCESO SE CARGARON 

EN EL APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN 

DICHOS APARTADOS.

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719733
Proyecto de 

inversión
                1,320,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1320000.0, modificado:1319652.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGDALENA 

TLACOTEPEC - 109862
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109862 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA TLACOLTEPEC, 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LÓPEZ MATEOS  CASA BLANCA Y CIENTO VEINTE METROS APROXIMADAME, lon:-95.20449605, 

lat:16.50437162}}

01-09-2020 21-12-2020           1,319,652.80                 1,319,652.80                  1,319,652.80            1,319,652.80          1,319,652.80 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/066/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3728019.18, importe_modificado:3728019.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}
{1719733/proyecto_FIN, 1719733/proyecto_PROCESO, 1719733/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719790
Proyecto de 

inversión
                   288,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288000.0, modificado:287692.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TÓMAS 

MAZALTEPEC - 111074
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 111074 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:531, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS MAZALTEPEC, 68254 SANTO TOMÁS MAZALTEPEC, SANTO TOMÁS 

MAZALTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EXCÉNTRICA, CALLE LIBERTAD  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN , lon:-96.87237612, lat:17.17170654}}
01-09-2020 31-12-2020              287,692.99                    287,692.99                     287,692.99               287,692.99             287,692.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/234/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:287692.99, importe_modificado:287692.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1719790/proyecto_PROCESO, 1719790/proyecto_INICIO, 1719790/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719847
Proyecto de 

inversión
                2,498,027.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2498027.68, modificado:2496930.9}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA  YUCUXINA - 111642 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111642 S 221 201 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.99, meta_modificada:8.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA  - YUCUXINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA YUCUXINA, 

69955 YUCUXINA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD YUCUXINA SE ENCUENTRA A 23.00 KM. DE DISTANCIA , lon:-97.19718666, lat:17.20954173}}
01-09-2020 31-12-2020           2,496,930.90                 2,496,930.90                  2,496,930.90            2,496,930.90          2,496,930.90 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-098-W-0-2020, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2496930.9, importe_modificado:2496930.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.99}} {1719847/proyecto_INICIO, 1719847/proyecto_PROCESO, 1719847/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:  LA FOTO DE PROCESO SE CARGÓ EN EL 

APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO 

APARTADO

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719862
Proyecto de 

inversión
                   999,939.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999939.96, modificado:998939.93}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO TETEPEC  SANTA CRUZ TIHUIXTE  Y 

RAMAL A LA CUMBRE - 111746
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111746 S 290 268 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO TETEPEC  - SANTA CRUZ TIHUIXTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SANTA 

CRUZ TIHUIXTE, 71784 SANTA CRUZ TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TIHUIX, lon:-97.66307464, lat:16.31901939}}
01-09-2020 31-12-2020              998,939.93                    998,939.93                     998,939.93               998,939.93             998,939.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-075-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE 

C.V. Y ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:998939.93, 

importe_modificado:998939.93}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.5}} {1719862/proyecto_INICIO, 1719862/proyecto_PROCESO, 1719862/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FOTO DE PROCESO SE CARGÓ EN EL 

APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO 

APARTADO, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-

14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719874
Proyecto de 

inversión
                   649,318.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649318.91, modificado:644820.65}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL TORTUGUERO TUXTEPEC  PALOMARES - 111897 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111897 S 246 230 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EL TORTUGUERO  - TUXTEPEC  PALOMARES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO  3 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA EL 

TORTUGUERO, 70240 EL TORTUGUERO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD EL TORTUGUERO SE ENCUENTRA A 79, lon:-95.26826069, lat:17.32524436}}
01-09-2020 31-12-2020              644,820.65                    644,820.65                     644,820.65               644,820.65             644,820.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-077-W-0-2020, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:644820.65, importe_modificado:644820.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}} {1719874/proyecto_INICIO, 1719874/proyecto_PROCESO, 1719874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FOTO DE INICIO SE CARGÓ EN EL APARTADO 

DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO APARTADO

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719877
Proyecto de 

inversión
                1,587,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1587600.0, modificado:1582186.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 112223
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112223 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE RAYON INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE MINA 

Y CALLE MORELOS, CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ  EL DOMICLIO ESTA UBICADO A 250 MTS DEL CENTRO DE SALUD VICENTE G, lon:-96.69798726, lat:16.93303798}}
01-09-2020 31-12-2020           1,582,186.56                 1,582,186.56                  1,582,186.56            1,582,186.56          1,582,186.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/052/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1582186.56, importe_modificado:1582186.56}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} {1719877/proyecto_INICIO, 1719877/proyecto_FIN, 1719877/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719892
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179253.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

SINDIHUI - 112599
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112599 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 400 MTS DEL , lon:-97.35024354, lat:17.00794293}}
01-09-2020 31-12-2020              179,253.83                    179,253.83                     179,253.83               179,253.83             179,253.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1613284.43, importe_modificado:1613284.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1719892/proyecto_INICIO, 1719892/proyecto_FIN, 1719892/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720101
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52272.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA DEL 

VALLE - 116149
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116149 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL VALLE, 70428 SANTA ANA DEL VALLE, SANTA ANA DEL VALLE 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PINO SUÁREZ  UNA CUADRA AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE , lon:-96.4719719, lat:16.99354312}}
01-09-2020 31-12-2020                52,272.38                      52,272.38                       52,272.38                 52,272.38               52,272.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/073/2020, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:870118.59, importe_modificado:870118.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1720101/proyecto_INICIO, 1720101/proyecto_FIN, 1720101/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720142
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104825.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO JUÁREZ - 

116439
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116439 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE 

OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE BENITO JUÁREZ  ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.62872227, lat:17.00571017}}
01-09-2020 31-12-2020              104,825.95                    104,825.95                     104,825.95               104,825.95             104,825.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1720142/proyecto_INICIO, 1720142/proyecto_FIN, 1720142/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720161
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:299991.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VERGEL DEL 

MAÍZ - 116623
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116623 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:100, direccion:CALLE VERGEL DEL MAIZ INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 EL VERGEL DEL MAÍZ, SAN FRANCISCO DEL MAR 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 273 METROS AL SUR SE ENCUENTRA UNA UNIDAD MEDICA Y A 275 METROS APROXIMADAME, lon:-94.50368726, lat:16.29358264}}
01-09-2020 31-12-2020              299,991.97                    299,991.97                     299,991.97               299,991.97             299,991.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/240/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1019972.69, importe_modificado:1019972.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1720161/proyecto_INICIO, 1720161/proyecto_FIN, 1720161/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720171
Proyecto de 

inversión
                   291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291000.0, modificado:290990.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

SÚCHIL - 116677
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116677 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SUCHIL, 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA 

ESTA EN LA PARTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 240 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 120 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.16730433, lat:16.52452899}}
01-09-2020 31-12-2020              290,990.21                    290,990.21                     290,990.21               290,990.21             290,990.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2020, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:872970.63, importe_modificado:872970.63}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720171/proyecto_FIN, 1720171/proyecto_INICIO, 1720171/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720187
Proyecto de 

inversión
                   639,198.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639198.0, modificado:1090893.14}}
CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE SANITARIOS RURALES SEGUNDA ETAPA - 116782 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 116782 S 67 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:20, direccion:RANCHERIA SAN JOSE, 71457 SAN JOSÉ, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL 

CENTRO DEL BARRIO ALREDEDOR DE CAPILLA CATOLICA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-97.20709579, lat:16.5252776}}
01-07-2020 31-12-2020           1,090,893.14                 1,090,893.14                  1,090,893.14            1,090,893.14          1,090,893.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-027/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1090893.14, importe_modificado:1090893.14}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} {1720187/proyecto_PROCESO, 1720187/proyecto_INICIO, 1720187/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:MONTO CORREGIDO. FAVOR DE VALIDAR, 

trimestre:5.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO NO 

COINCIDE CON ACTA ENTREGA, trimestre:5.0, 

usuario:josesanginezh, fecha:2021-06-26}}

2020 5 OAX200301720193
Proyecto de 

inversión
                   178,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178500.0, modificado:178204.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GUADALUPE 

GAVILLERA - 116828
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116828 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR SN PUEBLO GAVILLERA, 69567 GUADALUPE GAVILLERA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO  AL SURESTE DEL AYUNTAM, lon:-97.2739377, lat:17.60930456}}
01-09-2020 31-12-2020              178,204.12                    178,204.12                     178,204.12               178,204.12             178,204.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1720193/proyecto_INICIO, 1720193/proyecto_FIN, 1720193/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301720312
Proyecto de 

inversión
                   312,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:312000.0, modificado:311997.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA NUEVO CERRO 

MOJARRA - 117773
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117773 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO NUEVO CERRO MOJARRA, 70224 NUEVO CERRO MOJARRA, SAN JUAN COTZOCÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  , CALLE SIN NOMBRE  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 6, lon:-95.32912506, lat:17.44672344}}
01-09-2020 31-12-2020              311,997.14                    311,997.14                     311,997.14               311,997.14             311,997.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}
{1720312/proyecto_INICIO, 1720312/proyecto_FIN, 1720312/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720316
Proyecto de 

inversión
                   663,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:663000.0, modificado:661696.28}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA ITURBIDE - 117802
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117802 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ITURBIDE, 71195 ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    DOSCIENTOS OCHENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.57929743, lat:16.73232938}}
01-09-2020 31-12-2020              661,696.28                    661,696.28                     661,696.28               661,696.28             661,696.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/116/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:661696.28, importe_modificado:661696.28}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} {1720316/proyecto_FIN, 1720316/proyecto_INICIO, 1720316/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720392
Proyecto de 

inversión
                     91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91000.0, modificado:90825.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

PETAPA - 118271
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118271 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CHARIS CASTRO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO 

PETAPA OAXACA  ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA DE AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS  EL DOM, lon:-95.14032277, lat:16.81716608}}
01-09-2020 31-12-2020                90,825.73                      90,825.73                       90,825.73                 90,825.73               90,825.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2020, contratista:ANGELINA CLAUDIA  MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1052070.18, importe_modificado:1052070.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1720392/proyecto_FIN, 1720392/proyecto_PROCESO, 1720392/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720412
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149833.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MADERO - 118342
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118342 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA MADERO, 71143 MADERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 90 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL A 100 METROS DE LA IGLESIA A 140 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 160 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.63572288, lat:17.0352166}}
01-09-2020 31-12-2020              149,833.49                    149,833.49                     149,833.49               149,833.49             149,833.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1720412/proyecto_FIN, 1720412/proyecto_PROCESO, 1720412/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720509
Proyecto de 

inversión
                     85,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85000.0, modificado:84876.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

CACAO - 119149
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119149 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:6, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL CACAO, 71900 EL CACAO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CASA ESTA A 50 MTS DEL 

CAMINO QUE ATRAVIESA LA RANCHERÍA, lon:-97.32912595, lat:16.07535152}}
01-09-2020 31-12-2020                84,876.53                      84,876.53                       84,876.53                 84,876.53               84,876.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2376542.28, importe_modificado:2376542.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1720509/proyecto_INICIO, 1720509/proyecto_FIN, 1720509/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720616
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220959.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MAMEY - 

119835
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119835 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MAMEY, 71388 EL MAMEY, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 180 METROS DE AGENCIA 

MUNICIPAL A 185 METROS DE IGLESIA. A 280 METROS DE PANTEÓN A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-97.55326494, lat:16.62769838}}
01-09-2020 31-12-2020              220,959.12                    220,959.12                     220,959.12               220,959.12             220,959.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1720616/proyecto_INICIO, 1720616/proyecto_FIN, 1720616/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720962
Proyecto de 

inversión
                   351,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351000.0, modificado:350947.53}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

NILTEPEC - 123724
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123724 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA ALFAREROS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LUIS MER Y TERÁN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA DE CATEQUESIS EL DI, lon:-94.61220794, lat:16.55925376}}
01-09-2020 31-12-2020              350,947.53                    350,947.53                     350,947.53               350,947.53             350,947.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/089/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:987852.33, importe_modificado:987852.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:648.0}}
{1720962/proyecto_INICIO, 1720962/proyecto_FIN, 1720962/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720975
Proyecto de 

inversión
                   178,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178500.0, modificado:178497.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

PEÑOLES - 123840
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123840 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE GUERRERO, CAMINO SIN NOMBRE  A 100 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PEÑOL, lon:-97.00206807, lat:17.07858348}}
01-09-2020 31-12-2020              178,497.55                    178,497.55                     178,497.55               178,497.55             178,497.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/117/2020, contratista:YOGANCI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1175983.87, importe_modificado:1175983.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1720975/proyecto_INICIO, 1720975/proyecto_FIN, 1720975/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720983
Proyecto de 

inversión
                   630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630000.0, modificado:629089.34}}

COSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

YUTATUYAA - 123859
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123859 S 125 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ YUTATUYAA, 71744 SAN JOSÉ YUTATUYAA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 

METROS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-98.04543309, lat:16.44795869}}
01-09-2020 31-12-2020              629,089.34                    629,089.34                     629,089.34               629,089.34             629,089.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/179/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:629089.34, importe_modificado:629089.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1440.0}}
{1720983/proyecto_INICIO, 1720983/proyecto_PROCESO, 1720983/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721141
Proyecto de 

inversión
                   315,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315000.0, modificado:314051.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CUAJILOTE - 

124913
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124913 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CUAJILOTE, 71553 EL CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 100 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 50 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.67811981, lat:16.70370607}}
01-09-2020 31-12-2020              314,051.90                    314,051.90                     314,051.90               314,051.90             314,051.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1674943.49, importe_modificado:1674943.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1721141/proyecto_PROCESO, 1721141/proyecto_INICIO, 1721141/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721142
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424382.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA 

DE HIELO - 124914
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124914 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A CUADRA Y MEDIA SE UBICA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y A 126 METROS AL NOROESTE SE UBICA LAS OFICINAS DEL PALACIO, lon:-96.96807587, 

lat:17.10622304}}

01-09-2020 31-12-2020              424,382.54                    424,382.54                     424,382.54               424,382.54             424,382.54 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/043/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2121912.7, importe_modificado:2121912.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721142/proyecto_INICIO, 1721142/proyecto_FIN, 1721142/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723882
Proyecto de 

inversión
                   994,170.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:994170.63, modificado:994170.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO YÓLOX LOCALIDAD   ROSARIO 

TEMEXTITLÁN ASENTAMIENTO ROSARIO TEMEXTITLÁN - 7034
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX 7034 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.6, meta_modificada:938.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:4, direccion:CALLE CALLE GUERRERO PUEBLO ROSARIO TEMEXTITLÁN, 68708 ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA  ENTRE CALLE 

AVENIDA NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE ENCUENTRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES GUERRERO BENI, lon:-96.55062476, lat:17.59393562}}
01-04-2020 13-06-2020              994,170.63                    994,170.63                     994,170.63               994,170.63             994,170.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSPY/336/004/05/2020, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:994170.63, importe_modificado:994170.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:938.6}}

{1723882/proyecto_PROCESO, 1723882/proyecto_INICIO, 1723882/proyecto_FIN, 1723882/proyecto_PROCESO, 

1723882/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725229
Proyecto de 

inversión
                1,608,178.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1608178.7, modificado:1608178.7}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 178 - 10987 20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN 10987 S 111 137 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:88.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMINO CAMINO GANADERO, CALLE CAMINO A LA SECUNDARIA  LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 178 SE , lon:-96.69175501, lat:16.73585829}}
01-06-2020 28-10-2020           1,608,178.70                 1,608,178.70                  1,608,178.70            1,608,178.70          1,608,178.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/SLO/OP-001/FIII/2020, contratista:ARQ. VÍCTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:1608178.7, importe_modificado:1608178.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.86}} {1725229/proyecto_INICIO, 1725229/proyecto_PROCESO, 1725229/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726292
Proyecto de 

inversión
                1,364,622.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1364622.14, modificado:1364622.14}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA A LOS PARAJES ARROYO ZORRILLO Y RIO SARABIA 

- 14028
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OAX 14028 S 186 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO SANTA ANA  - ARROYO ZORRILLO Y RIO SARABIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO SANTA ANA, 70340 

SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  BRECHA ARROYO ZORRILLO Y BRECHA RIO SARABIA,    LA OBRA SE UBICA EN LO, lon:-95.0847745, lat:17.05841077}}
27-04-2020 10-06-2020           1,364,622.14                 1,364,622.14                  1,364,622.14            1,364,622.14          1,364,622.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/03/014/2020, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1364622.14, importe_modificado:1364622.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1726292/proyecto_FIN, 1726292/proyecto_PROCESO, 1726292/proyecto_INICIO, 1726292/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727220
Proyecto de 

inversión
                   688,508.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE CAPITAL, monto:550806.95, modificado:550803.95}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137701.74, modificado:137701.74}}

CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS SILACAYOÁPAM, 

SILACAYOÁPAM - 16886
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM SILACAYOÁPAM OAXACA 16886 S 1111 979 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5884.5, meta_modificada:5884.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS CIUDAD SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y 

CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE MELCHOR OCAMPO  EL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES ANTONIO, lon:-98.14117341, lat:17.50256965}}
01-10-2020 31-10-2020              688,505.69                    688,505.69                     688,505.69               688,505.69             688,505.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-021-2020, contratista:DIEZ TORRES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:688505.69, importe_modificado:688505.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5884.5}}

{1727220/proyecto_INICIO, 1727220/proyecto_PROCESO, 1727220/proyecto_INICIO, 1727220/proyecto_FIN, 

1727220/proyecto_PROCESO, 1727220/proyecto_FIN, 1727220/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727401
Proyecto de 

inversión
                   334,893.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:334893.77, modificado:334893.77}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO LA MERCED DEL POTRERO RINCÓN GRANDE - 

17347
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 17347 S 1112 1063 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LA MERCED DEL POTRERO  - RINCON GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO , 70991 LA MERCED 

DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA ENTRE LA POBLACIÓN DE LA MERCED DEL POTRERO Y, lon:-96.07048269, lat:16.04650318}}
07-02-2020 13-02-2020              334,893.77                    334,893.77                     334,893.77               334,893.77             334,893.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/ADJ/266/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DINAMICAS DEL VALLE S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:334893.77, importe_modificado:334893.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:840.0}} {1727401/proyecto_INICIO, 1727401/proyecto_FIN, 1727401/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727709
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO UNION CHALCATONGO  LA PAZ SANTA CRUZ 

ITUNDUJIA DEL KM 000 AL KM 8 120 - 18164
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 18164 S 5697 5278 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA PAZ  - UNION CHALCATONGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 120 RANCHERIA LA PAZ, 00000 LA PAZ, 

SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL INICIO DE LA OBRA E, lon:-97.65488204, lat:16.90205753}}
21-02-2020 21-03-2020              850,000.00                    850,000.00                     850,000.00               850,000.00             850,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/AD/021/2020, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1727709/proyecto_PROCESO, 1727709/proyecto_INICIO, 1727709/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728119
Proyecto de 

inversión
                1,206,997.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1206997.6, modificado:1206997.6}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO RIÓ ZIMATAN  SANTA MARÍA XADANI - 19324 20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 19324 S 501 541 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO RIO ZIMATAN  - SANTA MARÍA XADANI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO SANTA MARÍA XADANI, 

70990 SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    ES UN CAMINO QUE CONECTA LA POBLACIÓN DE SANTA M, lon:-96.07319624, lat:15.94866805}}
14-03-2020 02-05-2020           1,206,997.60                 1,206,997.60                  1,206,997.60            1,206,997.60          1,206,997.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/003/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1206997.6, importe_modificado:1206997.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3840.0}} {1728119/proyecto_INICIO, 1728119/proyecto_FIN, 1728119/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728198
Proyecto de 

inversión
                1,177,210.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1177210.98, modificado:1177210.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE LIBERTAD LOC RANCHO GRANDE 067 - 

19527
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 19527 S 240 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO RANCHO GRANDE, 68426 RANCHO GRANDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE EL SOLDADO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD ENTRE, lon:-96.34898814, lat:18.35321961}}
08-06-2020 07-07-2020           1,177,210.98                 1,177,210.98                  1,177,210.98            1,177,210.98          1,177,210.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/067, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:1177210.98, importe_modificado:1177210.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1360.0}}

{1728198/proyecto_INICIO, 1728198/proyecto_PROCESO, 1728198/proyecto_INICIO, 1728198/proyecto_FIN, 

1728198/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728731
Proyecto de 

inversión
                   497,311.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:497311.58, modificado:497311.58}}

AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 21205
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 21205 S 92 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:16, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 00000 EL LIMÓN REAL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA AMPLIACIÓN DE LA 

PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 50 METROS ANTES DEL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES YO A 60 METR, lon:-98.0584053, lat:16.4992292}}
08-06-2020 07-07-2020              497,311.58                    497,311.58                     497,311.58               497,311.58             497,311.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./04/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:497311.58, importe_modificado:497311.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:393.0}}

{1728731/proyecto_FIN, 1728731/proyecto_PROCESO, 1728731/proyecto_INICIO, 1728731/proyecto_PROCESO, 

1728731/proyecto_INICIO, 1728731/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728793
Proyecto de 

inversión
                   516,553.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:516553.57, modificado:516553.57}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SAN 

JUAN TRUJANO ASENTAMIENTO SAN JUAN TRUJANO - 21415
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 21415 S 203 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2773.0, meta_modificada:2773.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN JUAN TRUJANO, 69411 SAN JUAN TRUJANO, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  BRECHA PARAJE Y BRECHA PARAJE, 

BRECHA PARAJE  LA GALERÍA FILTRANTE SE LOCALIZA A 4 KILÓMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TRUJANO Y LA LOCALIDAD A, lon:-98.17651894, lat:17.72594498}}
18-05-2020 16-07-2020              516,553.57                    516,553.57                     516,553.57               516,553.57             516,553.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-001-2020, contratista:CORPORATIVO TSISA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:516553.57, importe_modificado:516553.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2773.0}}

{1728793/proyecto_PROCESO, 1728793/proyecto_FIN, 1728793/proyecto_INICIO, 1728793/proyecto_PROCESO, 

1728793/proyecto_INICIO, 1728793/proyecto_PROCESO, 1728793/proyecto_FIN, 1728793/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728876
Proyecto de 

inversión
                   417,613.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417613.29, modificado:417613.29}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOC 1A AMPLIACION LA PALMA 022 - 21642 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 21642 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL AMPLIACION PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA EL VIEJO, 68428 PRIMERA AMPLIACIÓN LA PALMA (EL VIEJO), ACATLÁN 

DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CAMINO A TERRENOS EJIDALES  LA RANCHE, lon:-96.44702039, lat:18.46749839}}
27-05-2020 25-06-2020              417,613.29                    417,613.29                     417,613.29               417,613.29             417,613.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/022, contratista:ONESIMO TARURINO CIBRIAN LUNA, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:417613.29, importe_modificado:417613.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} {1728876/proyecto_FIN, 1728876/proyecto_PROCESO, 1728876/proyecto_INICIO, 1728876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729358
Proyecto de 

inversión
                1,662,561.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1662561.16, modificado:1662561.16}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PREESCOLAR GUILLERMO MARCONI DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZEGACHE - 22934
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 22934 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA 

ZEGACHE OAXACA  ENTRE  CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUÁREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTA, lon:-96.74847171, lat:16.8488736}}
20-03-2020 17-06-2020           1,662,561.16                 1,662,561.16                  1,662,561.16            1,662,561.16          1,662,561.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/R33-Flll/005/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL EPSO CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1662561.16, importe_modificado:1662561.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.0}}

{1729358/proyecto_PROCESO, 1729358/proyecto_FIN, 1729358/proyecto_INICIO, 1729358/proyecto_PROCESO, 

1729358/proyecto_INICIO, 1729358/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729470
Proyecto de 

inversión
                   729,163.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:729163.14, modificado:729163.14}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR BENITO JUAREZ - 23186 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 23186 S 105 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL POVENIR  - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 7 EJIDO BENITO JUÁREZ, 70335 BENITO 

JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CAMINO EL PORVENIR A BENITO JUAREZ Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO C, lon:-94.97488102, lat:17.13570583}}
25-05-2020 08-07-2020              729,163.14                    729,163.14                     729,163.14               729,163.14             729,163.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/38/097/2020, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:729163.14, importe_modificado:729163.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1729470/proyecto_INICIO, 1729470/proyecto_PROCESO, 1729470/proyecto_FIN, 1729470/proyecto_PROCESO, 

1729470/proyecto_FIN, 1729470/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735220
Proyecto de 

inversión
                   512,355.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:512355.17, modificado:512355.17}}

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ LÓPEZ ALAVEZ, CON CLAVE: 

20DCC2461B, DE LA COLONIA LOS ÁNGELES - 26669
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 26669 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.73, meta_modificada:40.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LOS ÁNGELES, 71230 LOS ÁNGELES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE EMILIANO ZAPATA  EL ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS ES SOBRE LA CALLE FRANCISTO I., lon:-96.75239187, lat:17.03824135}}
01-04-2020 30-04-2020              512,355.17                    512,355.17                     512,355.17               512,355.17             512,355.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/034/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:512355.17, importe_modificado:512355.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.73}}

{1735220/proyecto_INICIO, 1735220/proyecto_PROCESO, 1735220/proyecto_INICIO, 1735220/proyecto_FIN, 

1735220/proyecto_PROCESO, 1735220/proyecto_FIN, 1735220/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735852
Proyecto de 

inversión
                4,920,527.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4920527.67, modificado:4920527.67}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN 

PERAS - 27615
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS 27615 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA CIRCUNSCRIPCION DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS PERO PARA LLEGAR AL LUGAR DE DONDE SE TRAERA EL AGU, lon:-98.22255474, lat:17.34383549}}
14-03-2020 13-05-2020           4,920,527.67                 4,920,527.67                  4,920,527.67            4,920,527.67          4,920,527.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSM/242/2020-001, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:4920527.67, importe_modificado:4920527.67}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9500.0}} {1735852/proyecto_INICIO, 1735852/proyecto_PROCESO, 1735852/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738052
Proyecto de 

inversión
                1,985,675.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1985675.9, modificado:1985675.9}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD EL PORVENIR  012 - 30430 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30430 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO TETELA-EL PORVENIR PUEBLO EL PORVENIR, 68426 EL PORVENIR, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 14 DE AGOSTO  LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES COMO JOSE MAR, lon:-96.47819452, lat:18.50873764}}
31-08-2020 29-09-2020           1,985,675.90                 1,985,675.90                  1,985,675.90            1,985,675.90          1,985,675.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/012, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:1985675.9, importe_modificado:1985675.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1614.0}} {1738052/proyecto_INICIO, 1738052/proyecto_PROCESO, 1738052/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738227
Proyecto de 

inversión
                   596,333.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:596333.93, modificado:596333.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA LOCALIDAD 

VICENTE CAMALOTE  028 - 30612
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30612 S 453 447 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE 7 LAZARO CARDENAS Y CALLE 9 NIÑOS HEROES, CARRETERA ACATLAN - VICENTE  LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA P, lon:-96.5350104, lat:18.51224535}}
27-05-2020 30-06-2020              596,333.93                    596,333.93                     596,333.93               596,333.93             596,333.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/028, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:596333.93, importe_modificado:596333.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:484.0}}
{1738227/proyecto_INICIO, 1738227/proyecto_FIN, 1738227/proyecto_PROCESO, 1738227/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738288
Proyecto de 

inversión
                   687,410.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:687410.79, modificado:687410.79}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOCALIDAD LA CARBONERA 092 - 30677 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30677 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:9, direccion:CALLE BERNARDINO GARCIA PUEBLO LA CARBONERA, 68426 LA CARBONERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

AURELIO BARRAGAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO  LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS SE REALIZAN EN DIFERENTES , lon:-96.42694494, lat:18.44523549}}
08-06-2020 07-07-2020              687,410.79                    687,410.79                     687,410.79               687,410.79             687,410.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/092, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:687410.79, importe_modificado:687410.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} {1738288/proyecto_PROCESO, 1738288/proyecto_FIN, 1738288/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739388
Proyecto de 

inversión
                1,301,059.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1301059.41, modificado:1301059.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

LOCALIDAD   CAÑADA MARÍA SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - 31973
20 Oaxaca 317 San Pedro Mártir Yucuxaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO 31973 S 185 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.0, meta_modificada:1077.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CAÑADA MARÍA, 69811 CAÑADA MARÍA, SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO OAXACA  ENTRE CALLE DE LA 

CAPILLA Y CALLE A LA AGENCIA,    CALLE PRINCIPAL DE CAÑADA MARIA RUMBO A LA GENCIA MUNICIPAL,, lon:-97.67377019, lat:17.46083693}}
20-04-2020 18-07-2020           1,301,059.41                 1,301,059.41                  1,301,059.41            1,301,059.41          1,301,059.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPMY/317/R33-FIII/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. 

DE C.V., convocante:SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:1301059.41, importe_modificado:1301059.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1077.0}}
{1739388/proyecto_INICIO, 1739388/proyecto_FIN, 1739388/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739881
Proyecto de 

inversión
                   787,500.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:787500.6, modificado:787500.6}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN FRANCISCO SOLA LOCALIDAD   SAN FRANCISCO SOLA 

ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO SOLA - 32532
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA 32532 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO PUEBLO SAN FRANCISCO SOLA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

LOMA DEL ROSARIO Y CAMINO RAYUELA,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE QUINTANA ROO ES DE TERRACERÍA, lon:-96.9704827, lat:16.51197658}}
02-04-2020 21-04-2020              787,500.60                    787,500.60                     787,500.60               787,500.60             787,500.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFS/149/COOP/FAISMDF-01/2020, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:787500.6, importe_modificado:787500.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}

{1739881/proyecto_INICIO, 1739881/proyecto_FIN, 1739881/proyecto_PROCESO, 1739881/proyecto_INICIO, 

1739881/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740209
Proyecto de 

inversión
                2,852,481.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2852481.53, modificado:2852481.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA - 32965
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON 32965 S 95 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2893.0, meta_modificada:2893.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68540 CERRO DE HIDALGO CUARTA SECCIÓN, TEOTITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA  LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA COLONIA, lon:-97.06516695, lat:18.13913422}}
23-02-2020 22-04-2020           2,852,481.53                 2,852,481.53                  2,852,481.53            2,852,481.53          2,852,481.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/FIII/TFM/545/006/2020, contratista:RADHEON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:2852481.53, importe_modificado:2852481.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2893.0}}

{1740209/proyecto_INICIO, 1740209/proyecto_FIN, 1740209/proyecto_PROCESO, 1740209/proyecto_FIN, 

1740209/proyecto_PROCESO, 1740209/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740235
Proyecto de 

inversión
                1,751,816.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1751816.73, modificado:1751816.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR NIÑOS 

HÉROES CLAVE 20DCC1088F - 32997
20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 32997 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN HACIA LA IZQUIERDA AVANZANDO SOBRE LA CALLE HIDALGO 985 ME, lon:-96.61330714, lat:16.19182249}}
10-06-2020 07-10-2020           1,751,816.73                 1,751,816.73                  1,751,816.73            1,751,816.73          1,751,816.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/005/2020, contratista:DEMON INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1751816.73, importe_modificado:1751816.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}
{1740235/proyecto_INICIO, 1740235/proyecto_PROCESO, 1740235/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740654
Proyecto de 

inversión
                   793,312.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:793312.43, modificado:793312.43}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 33497 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 33497 S 156 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:22, direccion:PROLONGACION CALLE PRINCIPAL EJIDO EL TRIUNFO, 70336 EL TRIUNFO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  PROLONGACION 

CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL,    LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL PUENTE DE LA COM, lon:-94.98413187, lat:17.26301476}}
08-06-2020 22-07-2020              793,312.43                    793,312.43                     793,312.43               793,312.43             793,312.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/29/079/2020, contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:793312.43, importe_modificado:793312.43}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:910.0}}

{1740654/proyecto_INICIO, 1740654/proyecto_PROCESO, 1740654/proyecto_FIN, 1740654/proyecto_PROCESO, 

1740654/proyecto_INICIO, 1740654/proyecto_PROCESO, 1740654/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742527
Proyecto de 

inversión
                1,575,082.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1575082.97, modificado:1575082.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES Y 

CALLE 5 DE MAYO - 35824
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 35824 S 39 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.0, meta_modificada:1868.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:13, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO PASO DE HIDALGO, 68940 PASO DE HIDALGO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE PRINCIPAL,    PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICÍA DIRIGIRSE 38 METROS HACIA EL SURESTE SOBRE CALLE PRINCIPAL G, lon:-95.81435449, lat:17.58844605}}
11-05-2020 09-07-2020           1,575,082.97                 1,575,082.97                  1,575,082.97            1,575,082.97          1,575,082.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/317/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1575082.97, importe_modificado:1575082.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1868.0}}

{1742527/proyecto_PROCESO, 1742527/proyecto_FIN, 1742527/proyecto_INICIO, 1742527/proyecto_FIN, 

1742527/proyecto_INICIO, 1742527/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742601
Proyecto de 

inversión
                   936,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:936000.0, modificado:936000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) - 35915 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 35915 S 155 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:16, direccion:PUEBLO SANTA CATALINA YUXÍA, 71103 SANTA CATARINA YUXÍA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A UNA CALLE 

DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0776S SE ANEXAN COORDENADAS YA QUE LAS CALLES DE LA POBLACIÓN NO TIEN, lon:-97.49029997, lat:16.96844222}}
12-06-2020 11-07-2020              936,000.00                    936,000.00                     936,000.00               936,000.00             936,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0016/09/2020, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:936000.0, importe_modificado:936000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}

{1742601/proyecto_PROCESO, 1742601/proyecto_INICIO, 1742601/proyecto_FIN, 1742601/proyecto_PROCESO, 

1742601/proyecto_FIN, 1742601/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742760
Proyecto de 

inversión
                   382,885.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:382885.97, modificado:382885.97}}
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA PILA - 36100 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 36100 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO LA PILA  - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO , 70800 LA PILA, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA PILA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍA, lon:-96.59587151, lat:16.41249489}}
04-03-2020 02-04-2020              382,885.97                    382,885.97                     382,885.97               382,885.97             382,885.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/024/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:382885.97, importe_modificado:382885.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:795.0}} {1742760/proyecto_PROCESO, 1742760/proyecto_INICIO, 1742760/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742774
Proyecto de 

inversión
                1,102,531.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102531.71, modificado:1102531.71}}
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CERRO SANTIAGO PAXTLÁN - 36130 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN 36130 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:PUEBLO , 00000 CERRO SANTIAGO, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    UBICADAS EN LA LOCALIDAD CERRO SANTIAGO, lon:-

96.56858202, lat:16.19873989}}
08-06-2020 06-08-2020           1,102,531.71                 1,102,531.71                  1,102,531.71            1,102,531.71          1,102,531.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-003-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1102531.71, importe_modificado:1102531.71}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1742774/proyecto_INICIO, 1742774/proyecto_PROCESO, 1742774/proyecto_INICIO, 1742774/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743039
Proyecto de 

inversión
                   833,598.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:833598.68, modificado:833598.68}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO ARMADO EN LA CALLE CATORCE DE 

FEBRERO, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA - 36831
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 36831 S 15 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE DE FEBRERO AMPLIACION Seleccione el nombre de Asentamiento, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERA PRIVADA DE XOCHITL Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE XOCHITL, CALLE XOCHITL  SE ENC, lon:-96.73504543, lat:17.04441043}}
30-03-2020 28-04-2020              833,598.68                    833,598.68                     833,598.68               833,598.68             833,598.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/049/2020, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:833598.68, importe_modificado:833598.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1743039/proyecto_PROCESO, 1743039/proyecto_FIN, 1743039/proyecto_INICIO, 1743039/proyecto_FIN, 

1743039/proyecto_PROCESO, 1743039/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744886
Proyecto de 

inversión
                1,278,141.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1278141.6, modificado:1278141.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTO 

TOMÁS TAMAZULAPAN LOCALIDAD   SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ASENTAMIENTO SANTO 

TOMÁS TAMAZULAPAN - 40896

20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 40896 S 129 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N PUEBLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS 

TAMAZULAPAN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓNDETECHADOENÁREADEIMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA E, lon:-96.58684492, 

lat:16.26559433}}

06-04-2020 04-06-2020           1,278,141.60                 1,278,141.60                  1,278,141.60            1,278,141.60          1,278,141.60 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT/FISMDF/533/001/028/2020, contratista:EFRAIN ANTONIO CANCINO HERNANDEZ, 

convocante:SANTO TOMAS TAMAZULPAN, monto:1278141.6, importe_modificado:1278141.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:630.0}}

{1744886/proyecto_PROCESO, 1744886/proyecto_INICIO, 1744886/proyecto_PROCESO, 1744886/proyecto_FIN, 

1744886/proyecto_INICIO, 1744886/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745007
Proyecto de 

inversión
                4,250,850.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1062712.65, modificado:1062712.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062712.65, modificado:1062712.65}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125425.3, 

modificado:2125425.3}}

CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 41169 20 Oaxaca 112 San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 41169 S 1295 1117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM 

OAXACA  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y BRECHA AL RIO,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ A 100 METROS DEL PA, lon:-96.48717089, lat:16.75874449}}
22-06-2020 19-10-2020           4,250,850.60                 4,250,850.60                  4,250,850.60            4,250,850.60          4,250,850.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM-APARURAL/112/INV01/2020, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:4250850.6, importe_modificado:4250850.6}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2125.0}} {1745007/proyecto_PROCESO, 1745007/proyecto_INICIO, 1745007/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745213
Proyecto de 

inversión
                1,434,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1434350.0, modificado:1434350.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN  NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA 

EL CARRIZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 44617
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI 44617 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 NUESTRA SEÑORA INMACULADA DE JUQUILA EL CARRIZAL, SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y TERRACERIA CONOCIDO,    LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMU, lon:-96.36002067, lat:16.41751664}}
06-04-2020 01-07-2020           1,434,350.00                 1,434,350.00                  1,434,350.00            1,434,350.00          1,434,350.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/026/2020, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, monto:1434350.0, importe_modificado:1434350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:104.0}}

{1745213/proyecto_INICIO, 1745213/proyecto_PROCESO, 1745213/proyecto_FIN, 1745213/proyecto_PROCESO, 

1745213/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745731
Proyecto de 

inversión
                3,990,103.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3990103.69, modificado:3990103.69}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

LOCALIDAD   SAN SEBASTIÁN NOPALERA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN NOPALERA - 45954
20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 45954 S 546 546 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN NOPALERA, 71162 SAN SEBASTIÁN NOPALERA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    

DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD RURAL, lon:-97.77770785, lat:16.94257015}}
08-06-2020 05-10-2020           3,990,103.69                 3,990,103.69                  3,990,103.69            3,990,103.69          3,990,103.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/014/2020, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:3990103.69, 

importe_modificado:3990103.69}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.18}}
{1745731/proyecto_FIN, 1745731/proyecto_PROCESO, 1745731/proyecto_INICIO, 1745731/proyecto_PROCESO, 

1745731/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR LA OBSERVACION, COMO 

TECNICOS USTEDES DEBEN DE SABER QUE NO PUEDO MODIFICAR 

LA UNIDAD LA PLATAFORMA A MI NO ME DA ACCESO SOLO PUEDO 

MODIFICAR METAS Y COMO ESA FUE LA OBSERVACION ESO, HICE 

NO PUEDO AGREGAR QUE ESTA EN METROS O SI ME DAN LA 

RESPUESTA DE COMO HACERLE REALIZO LA MODIFICACION , 

{obs1: {observación:CUANTIFICAR METROS, KILOMETROS.  EN 

META MODIFICADA ., trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, 

fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:mismas observaciones, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-15}, obs3: 

{observación:mismas observaciones, trimestre:5.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-17}, obs4: 

2020 5 OAX200301747163
Proyecto de 

inversión
                1,916,849.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1916849.93, modificado:1916849.93}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) - 50193 20 Oaxaca 569 Santa Inés de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA 50193 S 103 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2579.0, meta_modificada:2579.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA INÉS DE ZARAGOZA, 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA LAS CASAS, AVENIDA HIDALGO  SE TRATA DE LAS AVENIDAS HIDALGO LAS CASAS, 20 DE , lon:-97.15815672, lat:17.22814798}}
01-07-2020 29-08-2020           1,916,849.93                 1,916,849.93                  1,916,849.93            1,916,849.93          1,916,849.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-569-FIII-OP-001-2020, contratista:VICTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:1916849.93, importe_modificado:1916849.93}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2579.0}} {1747163/proyecto_INICIO, 1747163/proyecto_PROCESO, 1747163/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749829
Proyecto de 

inversión
                   890,581.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:890581.08, modificado:890581.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO LACHIGUIRI LOCALIDAD   SANTIAGO 

LACHIGUIRI ASENTAMIENTO SANTIAGO LACHIGUIRI - 57776
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTIAGO LACHIGUIRI 57776 S 52 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS FLORES PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE 

AMADO NERVO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SALVADOR DIAZ MIRON  LA OBRA DE PAVIMENTACION SE LOCALIZA A 500 METROS AL NOR, lon:-95.5285922, lat:16.68823599}}
18-05-2020 16-06-2020              890,581.08                    890,581.08                     890,581.08               890,581.08             890,581.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP04/OP141/2020, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS 

RED DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:890581.08, importe_modificado:890581.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:241.0}}
{1749829/proyecto_INICIO, 1749829/proyecto_FIN, 1749829/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750285
Proyecto de 

inversión
                1,012,785.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1012785.66, modificado:1012785.66}}
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN DE 1910 - 59078 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 59078 S 659 358 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:RANCHERIA SAN JUAN TEPONAXTLA, 71001 SAN JUAN TEPONAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCION 

1910 Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TEPONAXTLA SOBRE LA CALLE REVOLUCION 1910, lon:-97.85646528, lat:17.03302186}}
01-04-2020 30-05-2020           1,012,785.66                 1,012,785.66                  1,012,785.66            1,012,785.66          1,012,785.66 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:81871, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:1012785.66, importe_modificado:1012785.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2925.0}}
{1750285/proyecto_INICIO, 1750285/proyecto_PROCESO, 1750285/proyecto_FIN, 1750285/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301751338
Proyecto de 

inversión
                1,152,302.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1152302.28, modificado:1152302.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLORES MAGON DEL 

BARRIO REVOLUCIÓN - 61996
20 Oaxaca 305 San Pedro Comitancillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO 61996 S 259 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:775.0, meta_modificada:775.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON BARRIO REVOLUCION, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA  ENTRE  

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJON CONOCIDO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FLORES MAGON DEL BARRIO REVOLUCIÓN ENTRE LA, lon:-95.15283067, lat:16.49313421}}
22-05-2020 22-06-2020           1,152,302.28                 1,152,302.28                  1,152,302.28            1,152,302.28          1,152,302.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPC/305/FISM-DF/COP/080/2020, contratista:ERNESTO RIVERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO COMITANCILLO, monto:1152302.28, importe_modificado:1152302.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:775.0}}

{1751338/proyecto_FIN, 1751338/proyecto_PROCESO, 1751338/proyecto_FIN, 1751338/proyecto_INICIO, 

1751338/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301751807
Proyecto de 

inversión
                1,250,479.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250479.88, modificado:1250479.88}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PREPARATORIA (CECYTE) EMSAD 54 TEXMELUCAN CON CLAVE 20EMS0054P EN LA LOCALIDAD 

DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 63553

20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 63553 S 573 701 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  

ENTRE  CARRETERA MADERO Y CERRADA ACCESO A LA TELESECUNDARIA,    LA ESCUELA PREPARATORIA CECYTE SE ENCUENTRA UBICADO A 150 M, lon:-97.20539735, 

lat:16.58296455}}

29-06-2020 26-09-2020           1,250,479.88                 1,250,479.88                  1,250,479.88            1,250,479.88          1,250,479.88 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/007/2020, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:1250479.88, importe_modificado:1250479.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:597.0}}
{1751807/proyecto_INICIO, 1751807/proyecto_PROCESO, 1751807/proyecto_INICIO, 1751807/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752580
Proyecto de 

inversión
                1,599,984.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1599984.43, modificado:1599984.43}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA - 65718 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 65718 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:EJE VIAL CARRETERA PEREZ GASGA SAN ISIDRO DEL ESTADO 71017 RANCHERIA SAN ISIDRO DEL ESTADO, 71017 SAN ISIDRO DEL 

ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  EJE VIAL CARRETERA PEREZ GASGA SAN ISIDRO DEL ESTADO 71017 Y  ,    LA , lon:-97.87259493, lat:17.11082004}}
06-07-2020 03-10-2020           1,599,984.43                 1,599,984.43                  1,599,984.43            1,599,984.43          1,599,984.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/053/004/2020, contratista:LIC. AQUILINA DIAZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1599984.43, importe_modificado:1599984.43}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1752580/proyecto_INICIO, 1752580/proyecto_PROCESO, 1752580/proyecto_FIN, 1752580/proyecto_PROCESO, 

1752580/proyecto_FIN, 1752580/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753356
Proyecto de 

inversión
                   698,575.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:698575.06, modificado:698575.06}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LOMBARDO TOLEDANO CVE : 

20DPB0738P - 67761
20 Oaxaca 146 San Francisco Logueche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 67761 S 53 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 15 A INTERIOR A PUEBLO SAN FRANCISCO LOGUECHE, 70818 SAN FRANCISCO LOGUECHE, SAN FRANCISCO LOGUECHE 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO  SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES IND, lon:-96.37836398, lat:16.35142633}}
06-04-2020 30-06-2020              698,575.06                    698,575.06                     698,575.06               698,575.06             698,575.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/ED//IBE/001/2020, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:698575.06, importe_modificado:698575.06}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} {1753356/proyecto_INICIO, 1753356/proyecto_PROCESO, 1753356/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753847
Proyecto de 

inversión
                   936,632.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:936632.43, modificado:936632.43}}

REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA - 

69111
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 69111 S 116 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1595.0, meta_modificada:1595.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO EJIDO SAN FELIPE DE LA PEÑA, 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SALAZAR  DE MANERA PARALELA Y SOBRE LA MARGEN IZQUIERD, lon:-95.93108042, lat:17.84128656}}
09-07-2020 22-08-2020              936,632.43                    936,632.43                     936,632.43               936,632.43             936,632.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-002/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:936632.43, importe_modificado:936632.43}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1595.0}} {1753847/proyecto_INICIO, 1753847/proyecto_PROCESO, 1753847/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754458
Proyecto de 

inversión
                   627,174.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:627174.06, modificado:627174.06}}

MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCIÓN EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO LOCALIDAD   

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 70951
20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 70951 S 150 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE LAUREANO JIMENEZ INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE  CALLE LAUREANO JIMENEZ Y CALLE MACEDONIO ALCALA, CALLE LIBERTAD  SE LOCALIZA, lon:-96.68544337, lat:16.80435666}}
16-06-2020 30-07-2020              627,174.06                    627,174.06                     627,174.06               627,174.06             627,174.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/09/2020, contratista:ABEL MUÑOZ RAMIREZ, 

convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:627174.06, importe_modificado:627174.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1754458/proyecto_PROCESO, 1754458/proyecto_FIN, 1754458/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754590
Proyecto de 

inversión
                   900,274.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900274.32, modificado:900274.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   BARRIO DEL 

CAMPO ASENTAMIENTO DEL CAMPO - 71416
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 71416 S 71 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:11, direccion:CALLE DEL CAMPO BARRIO DEL CAMPO, 71856 BARRIO DEL CAMPO, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  CALLE MARIANO 

ARISTA Y PRIVADA DEL CAMPO, CALLE XICOTENCATL  SE ENCUENTRA POR LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN JUNTO AL ATIGUO CAPO DE AVIACIO, lon:-97.54478012, lat:16.30066773}}
16-07-2020 13-09-2020              900,274.32                    900,274.32                     900,274.32               900,274.32             900,274.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/07/14/2020, contratista:GABRIEL HERNANDEZ TORRES, 

convocante:Municipio de tataltepec de Valdés, monto:900274.32, importe_modificado:900274.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1754590/proyecto_INICIO, 1754590/proyecto_PROCESO, 1754590/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755276
Proyecto de 

inversión
                   111,131.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111131.17, modificado:111131.17}}

REHABILITACIÓN DE  TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD 

DE VILLA TALEA DE CASTRO - 76958
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 76958 S 661 654 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE COMUNIDADES DE ROBLAR PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA  

ENTRE CALLE TURIN Y CALLE ENSENADA, CALLE ELECTRIFICACION  EL TANQUE DE ALLMACENAMIENTO SE UBICA AL NORTE DE LA L, lon:-96.25478692, lat:17.36091927}}
02-08-2020 31-08-2020              111,131.17                    111,131.17                     111,131.17               111,131.17             111,131.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVTC/280/COP-004/R-33/FISMyDTDF/005/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:111131.17, 

importe_modificado:111131.17}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1755276/proyecto_INICIO, 1755276/proyecto_PROCESO, 1755276/proyecto_FIN, 1755276/proyecto_INICIO, 

1755276/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755672
Proyecto de 

inversión
                   832,995.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:832995.59, modificado:832995.59}}
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 80257 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 80257 S 60 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:90, direccion:CALLE CALLE SECCION CENTRO RANCHERIA SECCIÓN CENTRO YOSOSCUA, 69773 SECCIÓN CENTRO YOSOSCUA, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL TANQUE SE SE ENCUENTRA EN EL PARAJE, lon:-97.8181257, lat:17.25471237}}
18-06-2020 16-08-2020              832,995.59                    832,995.59                     832,995.59               832,995.59             832,995.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/003/2020, contratista:ARQ. JUAN RAMOS GONZALEZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:832995.59, importe_modificado:832995.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} {1755672/proyecto_INICIO, 1755672/proyecto_PROCESO, 1755672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756803
Proyecto de 

inversión
                1,393,450.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1393450.85, modificado:1393450.85}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EN EL FRACCIONAMIENTO EL PARAISO - 83551
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 83551 S 75 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.0, meta_modificada:577.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS CONJUNTO HABITACIONAL INFONAVIT EL PARAÍSO, 68374 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  BOULEVARD VICTOR BRAVO AHUJA Y CONTINUACION AV. PASEO DE LAS PALMAS,    POR EL BLV, lon:-96.14467731, lat:18.09529058}}
16-07-2020 13-09-2020           1,393,450.85                 1,393,450.85                  1,393,450.85            1,393,450.85          1,393,450.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-017/2020, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1393450.85, importe_modificado:1393450.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:577.0}}
{1756803/proyecto_PROCESO, 1756803/proyecto_INICIO, 1756803/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759254
Proyecto de 

inversión
                4,989,992.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4989992.53, modificado:4989992.53}}

CONSTRUCCIÓN  DE LA  RED DE ENERGÍA  ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC  

EN LAS   CALLES DE SANTIAGO APOSTOL, VICENTE  GUERRERO, PRIVADA  SIN  NOMBRE, A 

SANTA  CATARINA JUQUILA - LA PITIONA, EMILIANO ZAPATA Y DOLORES - 90151

20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC 90151 S 2229 1891 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTOL PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DOLORES  LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA , lon:-97.2699582, lat:16.22694344}}
01-09-2020 29-11-2020           4,989,992.53                 4,989,992.53                  4,989,992.53            4,989,992.53          4,989,992.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/15/2020, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:4989992.53, importe_modificado:4989992.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:634.0}} {1759254/proyecto_INICIO, 1759254/proyecto_PROCESO, 1759254/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759988
Proyecto de 

inversión
                1,793,726.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1793726.67, modificado:1793726.67}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 3 DE OCTUBRE - 92063 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 92063 S 236 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1994.0, meta_modificada:1994.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE APOLINAR GARCIA COLONIA 3 DE OCTUBRE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE  CALLE JUAN MATA ZUÑIGA Y  ,    SE UBICA ENTRE LAS CALLES APOLINAR GARCÍA JUAN MATA ZUÑIGA Y BARRAGÁN COMO RE, lon:-96.60277349, lat:16.34703397}}
25-02-2020 04-05-2020           1,793,726.67                 1,793,726.67                  1,793,726.67            1,793,726.67          1,793,726.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/004/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1793726.67, importe_modificado:1793726.67}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1994.0}} {1759988/proyecto_FIN, 1759988/proyecto_PROCESO, 1759988/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761350
Proyecto de 

inversión
                   375,761.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375761.12, modificado:375761.12}}

EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARTÍN PERAS LOCALIDAD   

SAN MARCOS DE LA FLOR - 95491
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 95491 S 60 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:38, direccion:RANCHERIA SAN MARCOS DE LA FLOR, 00000 SAN MARCOS DE LA FLOR, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DE LA FLOR PERO NO TIENE UN CODIGO POSTAL DEFINIDO EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN, lon:-98.2087092, lat:17.38993769}}
01-05-2020 29-06-2020              375,761.12                    375,761.12                     375,761.12               375,761.12             375,761.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSM/242/2020-002, contratista:Miriam Monserrat Pérez Cruz, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN PERAS, monto:375761.12, importe_modificado:375761.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1761350/proyecto_INICIO, 1761350/proyecto_FIN, 1761350/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761855
Proyecto de 

inversión
                1,012,941.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1012941.32, modificado:1012941.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 

NARANJALES - 96900
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS 96900 S 80 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA NARANJALES COLONIA SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE  

CALLE TORONJALES Y CALLE POMELOS, CALLE MANDARINAS  SE UBICA EN LA COLONIA NARANJALES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE S, lon:-96.68333398, lat:17.05067201}}
01-09-2020 30-10-2020           1,012,941.32                 1,012,941.32                  1,012,941.32            1,012,941.32          1,012,941.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-375/COP-03/2020, contratista:KENMAR SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:1012941.32, importe_modificado:1512941.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:631.0}} {1761855/proyecto_INICIO, 1761855/proyecto_FIN, 1761855/proyecto_PROCESO, 1761855/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761869
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN  DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA DEL IEBO CLAVE: 20ETH011V - 96949
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 96949 S 945 1155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO HUAXOLOTIPAC  - SAN JUAN YUTA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 800 PUEBLO , 68268 

SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  TERRACERIA CAMINO A SAN JUAN YUTA Y TERRACERIA CAMINO A SAN, lon:-97.09388129, lat:16.97744314}}
27-07-2020 24-09-2020              750,000.00                    750,000.00                     750,000.00               750,000.00             750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/04/39/2020, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:606.0}}
{1761869/proyecto_INICIO, 1761869/proyecto_PROCESO, 1761869/proyecto_INICIO, 1761869/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763342
Proyecto de 

inversión
                   295,347.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:295347.95, modificado:295347.95}}

AMPLIACIÓN DELA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MATAMOROS 

COLONIA CAMPO TORRE SAN BLAS ATEMPA - 100906
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 100906 S 46 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PROLONGACION MATAMOROS COLONIA CAMPO TORRE, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE CAMPO TORRE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACIÓN MATAMOROS DE LA COLONIA CAMPO TORRE, lon:-95.21927225, lat:16.3209525}}
14-05-2020 07-06-2020              295,347.95                    295,347.95                     295,347.95               295,347.95             295,347.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/083/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:295347.95, importe_modificado:295347.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.0}}

{1763342/proyecto_INICIO, 1763342/proyecto_PROCESO, 1763342/proyecto_FIN, 1763342/proyecto_INICIO, 

1763342/proyecto_PROCESO, 1763342/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763608
Proyecto de 

inversión
                   520,000.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520000.02, modificado:520000.02}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO ALBARRADAS 

LOCALIDAD   SANTA ANA DEL RÍO ASENTAMIENTO SANTA ANA DEL RÍO - 101642
20 Oaxaca 226 San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS 101642 S 246 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:351.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA ANA DEL RÍO, 70479 SANTA ANA DEL RÍO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    ES LA LINEA DE 

CONDUCCION QUE BAJA DESDE EL CERRO, lon:-96.17656979, lat:16.83232786}}
12-10-2020 10-12-2020              520,000.02                    520,000.02                     520,000.02               520,000.02             520,000.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/19/08/2020, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:520000.02, importe_modificado:520000.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.32}}

{1763608/proyecto_INICIO, 1763608/proyecto_FIN, 1763608/proyecto_PROCESO, 1763608/proyecto_FIN, 

1763608/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764013
Proyecto de 

inversión
                   625,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625000.0, modificado:625000.0}}
CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLAN - 102729 20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLAN 102729 S 180 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES CALLE YA QUE SON TECHOS F, lon:-96.78406405, lat:16.21991646}}
15-04-2020 14-05-2020              625,000.00                    625,000.00                     625,000.00               625,000.00             625,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/291/FISM/005/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y EDIFICACION 

GARQUEV S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:625000.0, importe_modificado:625000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1764013/proyecto_PROCESO, 1764013/proyecto_FIN, 1764013/proyecto_INICIO, 1764013/proyecto_FIN, 

1764013/proyecto_INICIO, 1764013/proyecto_PROCESO, 1764013/proyecto_FIN, 1764013/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765049
Proyecto de 

inversión
                2,105,525.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2105525.95, modificado:2105525.95}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL BARRIO NUEVO- SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS DEL KM 1+500 

AL KM 8+500 - 105611
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 105611 S 281 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO 1+500  - 8+500 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined RANCHERIA SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, 70906 

BARRIO NUEVO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DEL CAMINO BARRIO NUEVOSAN , lon:-96.65459343, lat:15.83408778}}
03-04-2020 02-05-2020           2,105,525.95                 2,105,525.95                  2,105,525.95            2,105,525.95          2,105,525.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105611, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZADOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMIINGO DE MORELOS, monto:2105525.95, importe_modificado:2105525.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1765049/proyecto_INICIO, 1765049/proyecto_FIN, 1765049/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhimpXmEGfmP33zKfX

, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

2020 5 OAX200301765065
Proyecto de 

inversión
                2,973,620.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2973620.64, modificado:2973620.64}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SANTO DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD   PIEDRA 

DEL SOL - 105647
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 105647 S 852 768 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 10+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined RANCHERIA PIEDRA DEL SOL, 70906 PIEDRA DEL 

SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE PIEDRA DEL SOL HA, lon:-96.64144167, lat:15.8675023}}
21-04-2020 19-06-2020           2,973,620.64                 2,973,620.64                  2,973,620.64            2,973,620.64          2,973,620.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105647, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA S.A. DE C.V, 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:2973620.64, importe_modificado:2973620.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1765065/proyecto_FIN, 1765065/proyecto_PROCESO, 1765065/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhim_YP0XgFrGK1ETF

, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

2020 5 OAX200301765951
Proyecto de 

inversión
                   599,965.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599965.76, modificado:599965.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SANTO DOMINGO DE MORELOS 

LOCALIDAD   RÍO GRANDE - 108070
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 108070 S 31 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO GRANDE, 70906 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA EN EL PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA R, lon:-96.70042582, lat:15.83786708}}
29-08-2020 29-10-2020              599,965.76                    599,965.76                     599,965.76               599,965.76             599,965.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:108070, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:599965.76, importe_modificado:599965.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}
{1765951/proyecto_FIN, 1765951/proyecto_PROCESO, 1765951/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhiwZtIYX6ezQvUL5h, 

trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar el acta entrega recepcion, 

trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, obs2: 

{observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs5: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs6: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGA RECEPCION(2), trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200301766370
Proyecto de 

inversión
                2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2989816.5}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS QUE COMUNICAN AL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA 

NUEVA (COBERTURA MUNICIPAL) - 109236
20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 109236 S 184 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA  - SAN SEBASTIAN VALFRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 500 PUEBLO SAN 

ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA  ENTRE CAMINO A SAN SEBASTIAN VA, lon:-97.69223389, 

lat:16.88767692}}

28-02-2020 12-04-2020           2,989,816.50                 2,989,816.50                  2,989,816.50            2,989,816.50          2,989,816.50 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/088/001/2020, contratista:INGENIERÍA INNED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, monto:2989816.5, importe_modificado:2989816.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:70000.0}}

{1766370/proyecto_INICIO, 1766370/proyecto_FIN, 1766370/proyecto_PROCESO, 1766370/proyecto_FIN, 

1766370/proyecto_PROCESO, 1766370/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766518
Proyecto de 

inversión
                   462,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:462000.0, modificado:462000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 109670 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 109670 S 160 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO AL TANQUE DE AGUA RANCHERIA EL PROGRESO, 69943 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE  

CAMINO CAMINO AL TANQUE DE AGUA Y CARRETERA DEL PROGRESO A TILANTONGO,    PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACION A TILANTONG, lon:-97.32424699, lat:17.32812028}}
10-08-2020 23-09-2020              462,000.00                    462,000.00                     462,000.00               462,000.00             462,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/006/2020, contratista:CIPACSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:300.0}}

{1766518/proyecto_PROCESO, 1766518/proyecto_INICIO, 1766518/proyecto_FIN, 1766518/proyecto_PROCESO, 

1766518/proyecto_FIN, 1766518/proyecto_INICIO, 1766518/proyecto_FIN, 1766518/proyecto_PROCESO, 

1766518/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766980
Proyecto de 

inversión
                   415,972.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415972.69, modificado:415972.69}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  BORDOS EN SAN MIGUEL TULANCINGO 

LOCALIDAD   SAN MIGUEL TULANCINGO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TULANCINGO - 110906
20 Oaxaca 287 San Miguel Tulancingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULACINGO 110906 S 230 310 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL TULANCINGO, 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y  ,    PARAJE ENDRAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MGUEL TULANCINGO, lon:-97.44127753, lat:17.75562132}}
10-08-2020 30-09-2020              415,972.69                    415,972.69                     415,972.69               415,972.69             415,972.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:stm-001-220-ad, contratista:JUMBO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULACINGO, monto:415972.69, importe_modificado:415972.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1766980/proyecto_INICIO, 1766980/proyecto_FIN, 1766980/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767383
Proyecto de 

inversión
                2,995,347.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1333295.97, modificado:1333295.97}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1662051.98, modificado:1662051.98}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN EL NUCLEO RURAL YOJUELA. - 112007 20 Oaxaca 154 San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 112007 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:154, localidad:4, direccion:CALLE A LA AGENCIA PUEBLO YOJUELA, 70829 YOJUELA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE A LA IGLESIA Y CALLE AL 

PANTEON,    SE CONSTRUIRAN SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD DE YOJUELA EN SU MAYORIA, lon:-96.41191224, lat:16.26805672}}
14-09-2020 12-11-2020           2,995,347.95                 2,995,347.95                  2,995,347.95            2,995,347.95          2,995,347.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSIA/FISMDF/FAIS-FISECAPITAL/154/006/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOA&BRA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, monto:2995347.95, importe_modificado:2995347.95}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}

{1767383/proyecto_PROCESO, 1767383/proyecto_INICIO, 1767383/proyecto_FIN, 1767383/proyecto_PROCESO, 

1767383/proyecto_INICIO, 1767383/proyecto_FIN, 1767383/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767866
Proyecto de 

inversión
                   484,290.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:484290.0, modificado:484290.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ - 113152
20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 113152 S 88 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.5, meta_modificada:661.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 95130 TRAMO SANTIAGO CHAZUMBA  - SAN PEDRO ATZUMBA  KILÓMETRO 2 + 800 RANCHO , 69030 SAN 

JOSÉ TRUJÁPAM, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON-TEHUACAN Y  ,    ESTA OBRA, lon:-97.64533647, lat:18.16978699}}
06-07-2020 31-08-2020              484,290.00                    484,290.00                     484,290.00               484,290.00             484,290.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-001-2020, contratista:JUAN CRISTINO TORNEL SANCHEZ, convocante:SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:484290.0, importe_modificado:484290.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:661.5}}

{1767866/proyecto_FIN, 1767866/proyecto_INICIO, 1767866/proyecto_PROCESO, 1767866/proyecto_FIN, 

1767866/proyecto_INICIO, 1767866/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768079
Proyecto de 

inversión
                   960,122.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:960122.19, modificado:960122.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA - 113710
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA 113710 S 186 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE 1A PRIVADA DE CULTURA CHATINA PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 

TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CULTURA CHATINA, CALLE   CERCA DE LA PRIMARIA RUFINO TAMAY, lon:-97.49468168, lat:16.28914311}}
15-09-2020 13-11-2020              960,122.19                    960,122.19                     960,122.19               960,122.19             960,122.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/12/10/2020, contratista:CONSTRUCCIONES BOAZ SA DE CV, 

convocante:Municipio de tataltepec de Valdés, monto:960122.19, importe_modificado:960122.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:110.0}}
{1768079/proyecto_PROCESO, 1768079/proyecto_INICIO, 1768079/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768125
Proyecto de 

inversión
                   526,495.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:526495.49, modificado:526495.49}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 

113783
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO 

ATZOMPA CENTRO OAXACA
113783 S 388 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.0, meta_modificada:649.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA A LA ALTURA DEL PALACIO MUNICIPAL Y CON DIRECCION AL SUR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA OAXACA HASTA LLEGAR AL CRU, lon:-96.77451201, 

lat:17.10073292}}

12-08-2020 10-10-2020              526,495.49                    526,495.49                     526,495.49               526,495.49             526,495.49 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/163/2020, contratista:ING. ANTONIO JAVIER TORRES OLIVERA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:526495.49, importe_modificado:526495.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:649.0}}
{1768125/proyecto_PROCESO, 1768125/proyecto_INICIO, 1768125/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768529
Proyecto de 

inversión
                   327,053.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:327053.14, modificado:327053.14}}
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS PASO COLLANTES - 115086 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 115086 S 110 105 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO PASO DEL JIOTE  - COLLANTES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 00 PUEBLO PASO DEL JIOTE, 71790 PASO DEL 

JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES NECESARIO PASAR , lon:-97.96215729, lat:16.20290343}}
04-05-2020 16-05-2020              327,053.14                    327,053.14                     327,053.14               327,053.14             327,053.14 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:327053.14, importe_modificado:327053.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1768529/proyecto_INICIO, 1768529/proyecto_FIN, 1768529/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768715
Proyecto de 

inversión
                2,402,530.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2402530.69, modificado:2402530.69}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 115504 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN 115504 S 255 262 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC  - ASUNCION LACHIXILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 28 + 200 PUEBLO ASUNCIÓN LACHICILA, 

68807 ASUNCIÓN LACHIXILA, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE SALIENDO DE AYOTZINTEPEC TOMANDO EL CA, lon:-96.18077039, lat:17.56316569}}
14-09-2020 12-11-2020           2,402,530.69                 2,402,530.69                  2,402,530.69            2,402,530.69          2,402,530.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-DF/018/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES LUM ZHUBAA S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:2402530.69, importe_modificado:2402530.69}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{1768715/proyecto_INICIO, 1768715/proyecto_FIN, 1768715/proyecto_PROCESO, 1768715/proyecto_FIN, 

1768715/proyecto_INICIO, 1768715/proyecto_PROCESO, 1768715/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768718
Proyecto de 

inversión
                1,574,079.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1574079.0, modificado:1531628.06}}
CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA 200 M3 DE AGUA POTABLE. - 115513 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA 115513 S 600 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA HACIENDA BLANCA, 68259 HACIENDA BLANCA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE MORELOS, CARRETERA INTERNACIONAL 190  EL PREDIO SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA SN A UN COSTADO DEL JARDIN D, lon:-96.7767097, lat:17.13494699}}
21-09-2020 19-11-2020           1,531,628.06                 1,531,628.06                  1,531,628.06            1,531,628.06          1,531,628.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF/15/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1531628.06, importe_modificado:1531628.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1768718/proyecto_INICIO, 1768718/proyecto_PROCESO, 1768718/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768894
Proyecto de 

inversión
                   727,272.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:727272.73, modificado:727272.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 

INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA. - 116033
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 116033 S 402 319 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA A 70 METROS APROXIMADAMENTE DE LA AGENCIA MUN, lon:-97.62318895, lat:16.69131812}}
28-07-2020 10-09-2020              727,272.73                    727,272.73                     727,272.73               727,272.73             727,272.73 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:727272.73, importe_modificado:727272.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:780.0}}

{1768894/proyecto_INICIO, 1768894/proyecto_PROCESO, 1768894/proyecto_INICIO, 1768894/proyecto_FIN, 

1768894/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769713
Proyecto de 

inversión
                1,411,942.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1411942.0, modificado:1411942.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 118480
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA 118480 S 570 526 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENCIA PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE 

RICARDO FLORES MAGON Y  ,    CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.30242086, lat:17.3771102}}
13-07-2020 10-10-2020           1,411,942.00                 1,411,942.00                  1,411,942.00            1,411,942.00          1,411,942.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/541/FISMDF/CO-02/2020, contratista:OSCAR SARMIENTO TINOCO, convocante:MUNICIPIO 

DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1411942.0, importe_modificado:1411942.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:265.0}}

{1769713/proyecto_FIN, 1769713/proyecto_INICIO, 1769713/proyecto_PROCESO, 1769713/proyecto_INICIO, 

1769713/proyecto_PROCESO, 1769713/proyecto_FIN, 1769713/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770134
Proyecto de 

inversión
                   972,201.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:972201.13, modificado:972201.13}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO VOLADERO- PATIO IGLESIA 1ERA ETAPA - 119823 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 119823 S 144 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5909.0, meta_modificada:5909.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:17, direccion:CALLE PATIO IGLESIA PUEBLO PATIO IGLESIA, 68511 PATIO IGLESIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A 

VOLADERO  Y CALLE CAMINO A MONTE DE LOS OLIVOS ,    CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PATIO IGLESIA A VOLADERO., lon:-96.72686445, lat:18.28684547}}
15-07-2020 28-08-2020              972,201.13                    972,201.13                     972,201.13               972,201.13             972,201.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO17/MSMC/FAISMDF/406/36/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:972201.13, importe_modificado:972201.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5909.0}}

{1770134/proyecto_INICIO, 1770134/proyecto_PROCESO, 1770134/proyecto_FIN, 1770134/proyecto_PROCESO, 

1770134/proyecto_FIN, 1770134/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770401
Proyecto de 

inversión
                   199,998.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199998.91, modificado:199998.91}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YUXAXIÑO - 120501 20 Oaxaca 523 Santo Domingo Yanhuitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN 120501 S 7 5 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A RIO YUXAXIÑO BARRIO RIO YUXAXIÑO, 00000 YUXAXIÑO, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO YUXAXIÑO Y CARRETERA CARRETERA A SAN BARTOLO SOYALTEPEC,    LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 2 VIVIENDAS ESTÁN UBICADAS EN, lon:-97.32519667, lat:17.56457977}}
01-09-2020 30-09-2020              199,998.91                    199,998.91                     199,998.91               199,998.91             199,998.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY/FISMDF/523/07/2020, contratista:RUFINO MARTINEZ GARCIA, convocante:SANTO 

DOMINGO YANHUITLAN, monto:199998.91, importe_modificado:199998.91}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}

{1770401/proyecto_FIN, 1770401/proyecto_INICIO, 1770401/proyecto_PROCESO, 1770401/proyecto_FIN, 

1770401/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770594
Proyecto de 

inversión
                1,686,019.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1686019.47, modificado:1686019.47}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 120987 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 120987 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:105, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 68514 RICARDO FLORES MAGÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CENTRO DE 

LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON, lon:-96.76383054, lat:18.27468588}}
03-08-2020 30-11-2020           1,686,019.47                 1,686,019.47                  1,686,019.47            1,686,019.47          1,686,019.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO20/MSMC/FAISMDF/406/44/2020, contratista:JULIETA CARRERA HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1686019.47, importe_modificado:1686019.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}

{1770594/proyecto_INICIO, 1770594/proyecto_PROCESO, 1770594/proyecto_INICIO, 1770594/proyecto_FIN, 

1770594/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771434
Proyecto de 

inversión
                1,150,320.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150320.0, modificado:1150320.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL PARAÍSO - 123107 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 123107 S 67 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1385.06, meta_modificada:1385.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A DOLORES COLONIA COLONIA EL PARAISO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A DOLORES Y CALLE LAS FLORES, CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-96.58381618, lat:16.3125491}}
25-02-2020 24-04-2020           1,150,320.00                 1,150,320.00                  1,150,320.00            1,150,320.00          1,150,320.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/023/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1150320.0, importe_modificado:1150320.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1385.06}}
{1771434/proyecto_FIN, 1771434/proyecto_PROCESO, 1771434/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773090
Proyecto de 

inversión
                   499,999.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499999.3, modificado:499999.3}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 127552 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
127552 S 118 176 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2727.5, meta_modificada:2727.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:54, direccion:PUEBLO CAÑADA ALEJANDRO, 69800 CAÑADA ALEJANDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 4.6 

KM AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE LA LOBERA, lon:-97.71941944, lat:17.26828827}}
01-09-2020 30-09-2020              499,999.30                    499,999.30                     499,999.30               499,999.30             499,999.30 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:499999.3, importe_modificado:499999.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2727.5}} {1773090/proyecto_PROCESO, 1773090/proyecto_FIN, 1773090/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773414
Proyecto de 

inversión
                1,254,923.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1254923.03, modificado:1254923.03}}
REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL. - 128531 20 Oaxaca 445 Santa María Yosoyúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA 128531 S 88 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N PUEBLO SANTA MARÍA YOSOYUA, 69890 SANTA MARÍA YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA 

OAXACA  ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE GENARO VASQUEZ  MULTIDEPORTIVO UBICADO AL LADO PONIENTE DE, lon:-97.51476961, lat:17.12056754}}
01-09-2020 30-10-2020           1,254,923.03                 1,254,923.03                  1,254,923.03            1,254,923.03          1,254,923.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/445/FISM-DF/OP/01/2020, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, monto:1254923.03, importe_modificado:1254923.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}
{1773414/proyecto_INICIO, 1773414/proyecto_PROCESO, 1773414/proyecto_INICIO, 1773414/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773551
Proyecto de 

inversión
                1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO DE ESTACIÓN MOGOÑE - 128928 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 128928 S 824 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO MOGOÑE, 70343 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 

MORELOS, CALLE FRANCISCO SARABIA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO SN EN LA COMUNIDAD DE ESTACIÓN DE MOGOÑE MUNICIPIO , lon:-95.03733381, lat:16.99324532}}
06-08-2020 03-11-2020           1,350,000.00                 1,350,000.00                  1,350,000.00            1,350,000.00          1,350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/02/012/2020, contratista:JUAN ANTONIO MIGUEL, convocante:MUNICIPIO SAN 

JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:228.0}}

{1773551/proyecto_PROCESO, 1773551/proyecto_INICIO, 1773551/proyecto_PROCESO, 1773551/proyecto_INICIO, 

1773551/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773561
Proyecto de 

inversión
                1,699,996.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1699996.96, modificado:1699996.96}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA A LOS PARAJES CERRO TOTOMOSTLE EL TEJON Y 

RIO DEL SOL - 128972
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 128972 S 436 628 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CERRO TOMOSTLE  - RIO DEL SOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 0 PUEBLO EL OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN 

JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO CERRO TOTOMOSTLE EL TEJON Y RIO DEL SOL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LOS PARAJES , lon:-95.13105653, lat:16.95641863}}
22-06-2020 20-08-2020           1,699,996.96                 1,699,996.96                  1,699,996.96            1,699,996.96          1,699,996.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/06/022/2020, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1699996.96, importe_modificado:1699996.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}

{1773561/proyecto_INICIO, 1773561/proyecto_FIN, 1773561/proyecto_INICIO, 1773561/proyecto_FIN, 

1773561/proyecto_PROCESO, 1773561/proyecto_FIN, 1773561/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773681
Proyecto de 

inversión
                   382,901.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:382901.07, modificado:382901.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

PLAN DE LAS FLORES - 129309
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 129309 S 135 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.71, meta_modificada:770.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 68480 PLAN DE LAS FLORES, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.34512137, lat:17.7124413}}
08-06-2020 07-07-2020              382,901.07                    382,901.07                     382,901.07               382,901.07             382,901.07 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:382901.07, importe_modificado:382901.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:770.71}}
{1773681/proyecto_INICIO, 1773681/proyecto_FIN, 1773681/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:corregido liga y las metas son las correctas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-25}, obs2: 

{observación:la meta en el acta es de 180  pero la meta real es la 

captura en el sistema

{obs1: {observación:verificar meta, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, obs2: 

{observación:http://sanjuanbautistavallenacional.mx/wp-

content/uploads/2021/01/PLAN-DE-LAS-FLOR_000357.pdf, 

2020 5 OAX200301774176
Proyecto de 

inversión
                   776,473.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:776473.57, modificado:776473.57}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES COL. 

GUADALUPANA - 130776
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 130776 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:COLONIA GUADALUPANA, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 18 DE AGOSTO Y CALLE 12 DE 

DICIEMBRE, CALLE PRIMERA DE 12 DE DICIEMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CONOCIDAS DE LA COLONIA GUADALUPANA ENTRE LA, lon:-96.70622434, lat:16.92918507}}
22-06-2020 21-07-2020              776,473.57                    776,473.57                     776,473.57               776,473.57             776,473.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/405/2020, contratista:ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:776473.57, importe_modificado:776473.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1774176/proyecto_INICIO, 1774176/proyecto_PROCESO, 1774176/proyecto_FIN, 1774176/proyecto_INICIO, 

1774176/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 11 POSTES, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-25}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301774445
Proyecto de 

inversión
                   770,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:770000.0, modificado:770000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIV. DE 

GUELACHE SEGUNDA ETAPA, BARRIO SAN SEBASTIÁN - 131249
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 131249 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA DE GUELACHE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE XAQUIJA Y 

CALLE PELAXILA, CALLE PEZELAO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA DE GUELACHE ENTRE LAS CALLES XAQUIJA PELAXILA Y P, lon:-96.74503981, lat:16.94808995}}
10-08-2020 08-09-2020              770,000.00                    770,000.00                     770,000.00               770,000.00             770,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/074/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S. A. 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:558.0}}

{1774445/proyecto_INICIO, 1774445/proyecto_PROCESO, 1774445/proyecto_FIN, 1774445/proyecto_INICIO, 

1774445/proyecto_FIN, 1774445/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774468
Proyecto de 

inversión
                   618,837.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:618837.3, modificado:761962.77}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRIM. GUILERMO PRIETO  CLAVE: 

20DPR2136L EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD LA 

CONCEPCIÓN - 131291

20 Oaxaca 27 Chiquihuitlán de Benito Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ 131291 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.4, meta_modificada:34.4}} 1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 68618 LA CONCEPCIÓN, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y CALLE GOMEZ FARIAS,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y SE LOCALIZA A UN LADO DE LA , lon:-96.74310123, lat:17.96750317}}
02-09-2020 31-10-2020              761,962.77                    761,962.77                     761,962.77               761,962.77             761,962.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/23/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:761962.77, importe_modificado:761962.77}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.4}}

{1774468/proyecto_INICIO, 1774468/proyecto_PROCESO, 1774468/proyecto_INICIO, 1774468/proyecto_PROCESO, 

1774468/proyecto_INICIO, 1774468/proyecto_PROCESO, 1774468/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774502
Proyecto de 

inversión
                   397,581.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397581.18, modificado:397581.18}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES NICOLÁS BRAVO, TRES CRUCES Y 

MORELOS, EN BARRIO LA DOLOROSA. - 131348
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 131348 S 159 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO BARRIO LA DOLOROSA, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

TRES CRUCES Y CALLE MORELOS, BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURÁT  LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES NICOLÁS BRAVO TR, lon:-96.7305307, lat:17.0285173}}
01-08-2020 29-09-2020              397,581.18                    397,581.18                     397,581.18               397,581.18             397,581.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/267/2020, contratista:CONTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL VALLE 

S.A. DE C.V., convocante:MSC860201QY3, monto:397581.18, importe_modificado:397581.18}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}}

{1774502/proyecto_PROCESO, 1774502/proyecto_FIN, 1774502/proyecto_INICIO, 1774502/proyecto_PROCESO, 

1774502/proyecto_INICIO, 1774502/proyecto_PROCESO, 1774502/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774629
Proyecto de 

inversión
                3,180,505.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3180505.82, modificado:3180505.82}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 131538 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 131538 S 70 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CANAL DE FRANCO-ARROYO TINTA-SN ANTONIO LAS PALMAS  - ARROYO TINTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 

000 PUEBLO ARROYO TINTA, 68923 ARROYO TINTA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CORREGIDORA Y  ,    SE ENCUENTRA A , lon:-96.10741563, lat:17.67210529}}
26-06-2020 03-10-2020           3,180,505.82                 3,180,505.82                  3,180,505.82            3,180,505.82          3,180,505.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-009-2020, contratista:CELSO RIVERA MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JOCOTEPEC, monto:3180505.82, importe_modificado:3180505.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}}

{1774629/proyecto_INICIO, 1774629/proyecto_FIN, 1774629/proyecto_PROCESO, 1774629/proyecto_FIN, 

1774629/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774826
Proyecto de 

inversión
                   490,620.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490620.85, modificado:490620.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PEDRO MORENO, DE 

LA COLONIA INDEPENDENCIA - 131969
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 131969 S 20 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.85, meta_modificada:316.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CALIFORNIA COLONIA INDEPENDENCIA, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

PEDRO MORENO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CORREGIDORA  LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CA, lon:-96.74107511, lat:17.01074404}}
19-05-2020 05-06-2020              490,620.85                    490,620.85                     490,620.85               490,620.85             490,620.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/038/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:490620.85, importe_modificado:490620.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:316.85}}

{1774826/proyecto_INICIO, 1774826/proyecto_PROCESO, 1774826/proyecto_FIN, 1774826/proyecto_PROCESO, 

1774826/proyecto_FIN, 1774826/proyecto_INICIO, 1774826/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774854
Proyecto de 

inversión
                   772,045.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:772045.84, modificado:772045.84}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS 

SALINAS DE GORTARI - 132042
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 132042 S 122 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.7, meta_modificada:1125.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:22, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI PUEBLO ARROYO DE ENMEDIO, 68430 ARROYO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  , CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA LOCALIDAD Y A UN COSTADO , lon:-96.39683122, lat:18.28575514}}
06-07-2020 23-08-2020              772,045.84                    772,045.84                     772,045.84               772,045.84             772,045.84 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96179, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:772045.84, 

importe_modificado:772045.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1125.7}}

{1774854/proyecto_INICIO, 1774854/proyecto_PROCESO, 1774854/proyecto_FIN, 1774854/proyecto_PROCESO, 

1774854/proyecto_FIN, 1774854/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774954
Proyecto de 

inversión
                   841,586.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:841586.59, modificado:841586.59}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 

- 132304
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 132304 S 202 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.3, meta_modificada:1107.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA CANDELARIA, 68434 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y  , CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE LOCALIZA A 30 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA LOCALIDAD A 40 METROS DEL , lon:-96.26158868, lat:18.21479263}}
06-07-2020 23-08-2020              841,586.59                    841,586.59                     841,586.59               841,586.59             841,586.59 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96182, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:841586.59, 

importe_modificado:841586.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1107.3}}

{1774954/proyecto_FIN, 1774954/proyecto_INICIO, 1774954/proyecto_PROCESO, 1774954/proyecto_INICIO, 

1774954/proyecto_PROCESO, 1774954/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775972
Proyecto de 

inversión
                   845,374.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:845374.52, modificado:845374.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LOCALIDAD   

CHORRO DE AGUA - 134091
20 Oaxaca 98 San Andrés Teotilálpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN ANDRES TEOTILALPAM 134091 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:256.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:CALLE CHORRO DE AGUA RANCHERIA SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, 68631 CHORRO DE AGUA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  

ENTRE CALLE ARMENTA Y LOPEZ Y CALLE 21 DE AGOSTO,    CHORRO DE AGUA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM DEL, lon:-96.65940223, lat:17.95396608}}
15-09-2020 15-12-2020              845,374.52                    845,374.52                     845,374.52               845,374.52             845,374.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISM/098/08/2020, contratista:UZIEL GUERRERO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:845374.52, importe_modificado:845374.52}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:256.0}} {1775972/proyecto_INICIO, 1775972/proyecto_PROCESO, 1775972/proyecto_INICIO, 1775972/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776222
Proyecto de 

inversión
                1,104,034.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1104034.42, modificado:1104034.42}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA 

CUMBRE - 134402
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 134402 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CUMBRE, 69848 LA CUMBRE, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE CAPTACIÓN 

INICIARA EN LA LOMA DEL CERRO DONDE SE CONDUCIRÁ A LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DONDE SE CONSTRU, lon:-97.5850392, lat:17.25113946}}
21-09-2020 19-12-2020           1,104,034.42                 1,104,034.42                  1,104,034.42            1,104,034.42          1,104,034.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MMP/050/0007/006/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN 

CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1104034.42, 

importe_modificado:1104034.42}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1776222/proyecto_INICIO, 1776222/proyecto_PROCESO, 1776222/proyecto_INICIO, 1776222/proyecto_FIN, 

1776222/proyecto_PROCESO, 1776222/proyecto_FIN, 1776222/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA EN LA 

LIGA DE LAS EVIDENCIAS, trimestre:5.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-06-22}}

2020 5 OAX200301776384
Proyecto de 

inversión
                1,450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1450000.0, modificado:1450000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO DE SAN 

ILDEFONSO OZOLOTEPEC A SAN MATEO RIO HONDO¿ - 134612
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO RIÓ 

HONDO
134612 S 600 589 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO RIO HONDO  - SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA SAN 

ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE   Y CALLE PORVENIR,    SE LLEGA , lon:-96.42898088, lat:16.13866788}}
17-03-2020 15-05-2020           1,450,000.00                 1,450,000.00                  1,450,000.00            1,450,000.00          1,450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-005-2020, contratista:JOSÉ LUIS LÓPEZ GÓMEZ, convocante:SAN MATEO RIO 

HONDO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1800.0}}
{1776384/proyecto_INICIO, 1776384/proyecto_FIN, 1776384/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776416
Proyecto de 

inversión
                1,200,182.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200182.64, modificado:1201110.62}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA ORIENTE DE SAN 

JUAN DEL RIO - 134646
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 134646 S 97 103 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN DEL RIO, 00000 SAN JUAN DEL RÍO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.53318639, lat:17.26656499}}
01-11-2020 30-11-2020           1,201,110.62                 1,201,110.62                  1,201,110.62            1,201,110.62          1,201,110.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MMP/050/0014/008/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN 

CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE  MAGDALENA PEÑASCO, monto:1201110.62, 

importe_modificado:1201110.62}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}
{1776416/proyecto_PROCESO, 1776416/proyecto_INICIO, 1776416/proyecto_FIN, 1776416/proyecto_INICIO, 

1776416/proyecto_FIN, 1776416/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA EN LA 

LIGA DE EVIDENCIAS, trimestre:5.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-06-22}}

2020 5 OAX200301776673
Proyecto de 

inversión
                1,917,289.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1917289.76, modificado:1917289.76}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES - 134924 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 134924 S 4066 3799 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113031.0, meta_modificada:113031.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

EJCUTARA EN TODO EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, lon:-97.00920406, lat:17.0782541}}
21-04-2020 31-12-2020           1,917,289.76                 1,917,289.76                  1,917,289.76            1,917,289.76          1,917,289.76 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:1917289.76, importe_modificado:1917289.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:113031.0}}
{1776673/proyecto_INICIO, 1776673/proyecto_FIN, 1776673/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776708
Proyecto de 

inversión
                1,965,320.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1965320.16, modificado:1965320.16}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 134963 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 134963 S 92 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:109, direccion:CALLE LA SOLEDAD PUEBLO LA SOLEDAD, 68512 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CENTRO DE LA 

LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-96.83715378, lat:18.25521071}}
17-08-2020 30-11-2020           1,965,320.16                 1,965,320.16                  1,965,320.16            1,965,320.16          1,965,320.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO24/MSMC/FAISMDF/406/82/2020, contratista:CORPORACIÓN INTEGRAL EN INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1965320.16, 

importe_modificado:1965320.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:190.0}}

{1776708/proyecto_INICIO, 1776708/proyecto_FIN, 1776708/proyecto_PROCESO, 1776708/proyecto_FIN, 

1776708/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776716
Proyecto de 

inversión
                   897,700.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:897700.72, modificado:897700.72}}
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL - 134970 20 Oaxaca 90 San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 134970 S 2488 1685 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.5, meta_modificada:619.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE COSTERA DEL PACIFICO COLONIA SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, lon:-97.91663416, lat:16.32888605}}
28-09-2020 11-11-2020              897,700.72                    897,700.72                     897,700.72               897,700.72             897,700.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/090/FISMDF/004/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARKAMS S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, monto:897700.72, importe_modificado:897700.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:619.5}}

{1776716/proyecto_INICIO, 1776716/proyecto_FIN, 1776716/proyecto_PROCESO, 1776716/proyecto_FIN, 

1776716/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777065
Proyecto de 

inversión
                1,590,000.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1590000.01, modificado:1590000.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO 

ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CONSTITUCIONAL - 135327
20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN 135327 S 4530 4429 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALLENDE  LA UBICACIÓN DE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE , lon:-94.48031178, lat:16.35286173}}
02-04-2020 31-05-2020           1,590,000.01                 1,590,000.01                  1,590,000.01            1,590,000.01          1,590,000.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSFI/143/COP/004/2020, contratista:EDWIN JESÚS MACES MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:1590000.01, importe_modificado:1590000.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2016.0}}

{1777065/proyecto_PROCESO, 1777065/proyecto_INICIO, 1777065/proyecto_FIN, 1777065/proyecto_PROCESO, 

1777065/proyecto_FIN, 1777065/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779726
Proyecto de 

inversión
                   823,778.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:823778.95, modificado:823778.95}}

CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DÍAZ CON CLAVE 

20DPR1549E - 138536
20 Oaxaca 562 Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ 138536 S 58 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR S/N PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 MAGDALENA YODOCONO DE 

PORFIRIO DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE LIBERTAD  OBRA , lon:-97.35808415, lat:17.38538493}}
01-10-2020 29-11-2020              823,778.95                    823,778.95                     823,778.95               823,778.95             823,778.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMYPD/562/FISM/OP/011/2020, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:823778.95, importe_modificado:823778.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:75.0}}

{1779726/proyecto_INICIO, 1779726/proyecto_PROCESO, 1779726/proyecto_INICIO, 1779726/proyecto_FIN, 

1779726/proyecto_PROCESO, 1779726/proyecto_FIN, 1779726/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779782
Proyecto de 

inversión
                1,136,241.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1136241.75, modificado:1136241.75}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO IXTLAHUACA 

LOCALIDAD   LA UNIÓN  COLONIA  - 138627
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 138627 S 810 540 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:30, direccion:CALLE SABINOS INTERIOR SN COLONIA LA UNION, 71247 LA UNIÓN [COLONIA], SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

BUGAMBILIAS Y CALLE SABINOS,    PUENTE DE LA COL. UNION. COLINDA CON COL. OCHO REGIONES, lon:-96.81589753, lat:17.0510025}}
07-09-2020 05-11-2020           1,136,241.75                 1,136,241.75                  1,136,241.75            1,136,241.75          1,136,241.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-010/FISMDF/2020, contratista:OBRA CIVIL ESPECIALIZADA HUDSON ELITE S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1136241.75, importe_modificado:1136241.75}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1779782/proyecto_INICIO, 1779782/proyecto_FIN, 1779782/proyecto_PROCESO, 1779782/proyecto_FIN, 

1779782/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781578
Proyecto de 

inversión
                   855,402.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:855402.0, modificado:855402.0}}
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 140465 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN 140465 S 1449 966 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUERTO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE CALLE 

LAS FLORES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MAR, lon:-97.0590186, lat:18.10133838}}
20-04-2020 19-05-2020              855,402.00                    855,402.00                     855,402.00               855,402.00             855,402.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/244/FISM/OP/03/2020, contratista:INGENIERIA INNED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:855402.0, importe_modificado:855402.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} {1781578/proyecto_INICIO, 1781578/proyecto_PROCESO, 1781578/proyecto_FIN, 1781578/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782841
Proyecto de 

inversión
                   865,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:865000.0, modificado:865000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES  EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0795G 

EN SAN JOSÉ LACHIGUIRI LOCALIDAD   SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 141518
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 141518 S 792 682 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE FELIX SIERRA, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA CALLE , lon:-96.34449445, lat:16.37826206}}
20-07-2020 15-09-2020              865,000.00                    865,000.00                     865,000.00               865,000.00             865,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/033/2020, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, monto:865000.0, importe_modificado:865000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} {1782841/proyecto_PROCESO, 1782841/proyecto_INICIO, 1782841/proyecto_PROCESO, 1782841/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790673 Adquisición                 1,092,265.28 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1092265.28, modificado:1092265.28}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: OAXACA DE 

JUÁREZ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002003 S 766 770 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Zona Metropolitana de Oaxaca, Oax., México, lon:-96.7219034, lat:17.0686305}} 10-06-2020 31-12-2020           1,092,265.28                 1,092,265.28                  1,092,265.28            1,092,265.28          1,092,265.28 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790673/proyecto_INICIO, 1790673/proyecto_PROCESO, 1790673/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790830 Adquisición                    110,781.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110781.16, modificado:110781.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONIO 

DE LA CAL
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002019 S 91 87 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:San Antonio de la Cal, Oax., México, lon:-96.7029918, lat:17.0263388}} 10-06-2020 31-12-2020              110,781.16                    110,781.16                     110,781.16               110,781.16             110,781.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790830/proyecto_PROCESO, 1790830/proyecto_INICIO, 1790830/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301791114 Adquisición                      64,944.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64944.92, modificado:64944.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA 

ECATEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003013 S 23 24 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:Santa María Ecatepec, Oax., México, lon:-95.8815554, lat:16.2839371}} 10-06-2020 31-12-2020                64,944.92                      64,944.92                       64,944.92                 64,944.92               64,944.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791114/proyecto_INICIO, 1791114/proyecto_PROCESO, 1791114/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791130 Adquisición                    119,180.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119180.72, modificado:119180.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN LORENZO 

CACAOTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002033 S 89 84 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:San Lorenzo Cacaotepec, Oax., México, lon:-96.8056276, lat:17.1256968}} 10-06-2020 31-12-2020              119,180.72                    119,180.72                     119,180.72               119,180.72             119,180.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791130/proyecto_PROCESO, 1791130/proyecto_INICIO, 1791130/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791975 Adquisición                      38,688.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38688.32, modificado:38688.32}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: MAGDALENA 

TEQUISISTLAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003021 S 15 17 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Magdalena Tequisistlán, Oax., México, lon:-95.6016241, lat:16.3966637}} 10-06-2020 31-12-2020                38,688.32                      38,688.32                       38,688.32                 38,688.32               38,688.32 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791975/proyecto_PROCESO, 1791975/proyecto_INICIO, 1791975/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792128 Adquisición                    181,869.44 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181869.44, modificado:181869.44}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: YAXE 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA S 98 109 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:Yaxe, Oax., México, lon:-96.4712439, lat:16.7255819}} 10-06-2020 31-12-2020              181,869.44                    181,869.44                     181,869.44               181,869.44             181,869.44 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792128/proyecto_INICIO, 1792128/proyecto_PROCESO, 1792128/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792316
Proyecto de 

inversión
                2,118,898.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2118898.22, modificado:2113213.88}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 31 LIC. 

ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE:20DST0021I
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31123 N 0 0 24 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:296, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN PABLO MACUILTIANGUIS, SAN PABLO MACUILTIANGUIS, OAXACA., lon:-96.553561, lat:17.534291}} 19-08-2020 26-12-2020           2,113,213.88                 2,113,213.88                  2,113,213.88            2,113,213.88          2,113,213.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-058-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELÉCTRICAS PROBOMA, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2113213.88, importe_modificado:2113213.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:528.0}}
{1792316/proyecto_INICIO, 1792316/proyecto_PROCESO, 1792316/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792328
Proyecto de 

inversión
                2,551,096.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2551096.46, modificado:2550937.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES A BASE ESTRUCTURA ARMADA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 20DPR0585C DE LA LOCALIDAD DE FORTINO 

J. PINACHO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHILTEPEC.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31332 N 0 0 81 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.75, meta_modificada:672.75}} 1 {geo1: {cve_municipio:166, localidad:13, direccion:CENTRO, FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC, OAXACA., lon:-96.174236, lat:17.992383}} 31-07-2020 31-12-2020           2,550,937.64                 2,550,937.64                  2,550,937.64            2,550,937.64          2,550,937.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-093-00-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA HARIEL & HARIEL, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2550937.64, importe_modificado:2550937.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.75}}
{1792328/proyecto_INICIO, 1792328/proyecto_FIN, 1792328/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792329
Proyecto de 

inversión
                   415,664.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415664.35, modificado:415576.38}}

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y 

COSTILLA CLAVE: 20DPB0376W
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31333 N 0 0 34 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-96.118482, lat:18.081165}} 25-09-2020 23-11-2020              415,576.38                    415,576.38                     415,576.38               415,576.38             415,576.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-068-00-2020, contratista:CESAR IVAN GUALBERTO VAZQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:415576.38, importe_modificado:415576.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:656.0}}
{1792329/proyecto_INICIO, 1792329/proyecto_PROCESO, 1792329/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792344
Proyecto de 

inversión
                1,094,139.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1094139.7, modificado:1092435.85}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, 

CLAVE: 20DPR3494F
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31690 N 0 0 29 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CENTRO, EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.645079, lat:16.464357}} 27-08-2020 31-12-2020           1,092,435.85                 1,092,435.85                  1,092,435.85            1,092,435.85          1,092,435.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-107-00-2020, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1092435.85, importe_modificado:1092435.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} {1792344/proyecto_INICIO, 1792344/proyecto_FIN, 1792344/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792349
Proyecto de 

inversión
                   763,358.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:763358.9, modificado:760917.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA URBANA ESTATAL "RICARDO FLORES MAGÓN" CLAVE: 20DPR3586W EN LA COLONIA 

MIEL DEL VALLE

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31695 N 0 0 90 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.52, meta_modificada:154.52}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CENTRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.596524, lat:16.328478}} 27-08-2020 31-12-2020              760,917.93                    760,917.93                     760,917.93               760,917.93             760,917.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-077-00-2020, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:760917.93, importe_modificado:760917.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:154.52}}
{1792349/proyecto_INICIO, 1792349/proyecto_FIN, 1792349/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792360 Adquisición                    102,992.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102992.92, modificado:102992.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN 

COATLAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003043 S 74 67 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:San Sebastián Coatlán, Oax., México, lon:-96.8250531, lat:16.2010569}} 10-06-2020 31-12-2020              102,992.92                    102,992.92                     102,992.92               102,992.92             102,992.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792360/proyecto_PROCESO, 1792360/proyecto_INICIO, 1792360/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792505 Adquisición                    107,166.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107166.6, modificado:107166.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003054 S 43 59 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:Panixtlahuaca, San Miguel Panixtlahuaca, Oax., México, lon:-97.3857617, lat:16.2562763}} 10-06-2020 31-12-2020              107,166.60                    107,166.60                     107,166.60               107,166.60             107,166.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792505/proyecto_PROCESO, 1792505/proyecto_INICIO, 1792505/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793182 Adquisición                      36,942.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36942.52, modificado:36942.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN ANDRES 

NUXIÑO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003070 S 12 32 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:San Andrés Nuxiño, Oax., México, lon:-97.1042889, lat:17.2387917}} 10-06-2020 31-12-2020                36,942.52                      36,942.52                       36,942.52                 36,942.52               36,942.52 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793182/proyecto_PROCESO, 1793182/proyecto_INICIO, 1793182/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793200 Adquisición                    179,904.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179904.4, modificado:179904.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN BARTOLO 

COYOTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003077 S 122 149 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:San Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.7079287, lat:16.9541863}} 10-06-2020 31-12-2020              179,904.40                    179,904.40                     179,904.40               179,904.40             179,904.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793200/proyecto_PROCESO, 1793200/proyecto_INICIO, 1793200/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797194
Proyecto de 

inversión
                2,700,913.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540182.76, modificado:539797.38}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2160731.03, modificado:2159189.5}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 154965 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 154965 S 68 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2462.61, meta_modificada:2462.61}} 1
{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO 

GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE INDEPENDENCIA,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE AL NORTE DONDE SE UBICA LA IGLE, lon:-98.28950284, lat:16.49072084}}
15-10-2020 15-12-2020           2,698,986.88                 2,698,986.88                  2,698,986.88            2,698,986.88          2,698,986.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SLG/474/FAIS-FISE/FISMDF-001*/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

RAYMAN ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:2698986.88, 

importe_modificado:2698986.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2462.61}}
{1797194/proyecto_INICIO, 1797194/proyecto_FIN, 1797194/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797483
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:649720.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA - 160096
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160096 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    DOSCIENTOS OCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.66969043, lat:18.03348461}}
01-10-2020 31-12-2020              649,720.69                    649,720.69                     649,720.69               649,720.69             649,720.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1797483/proyecto_PROCESO, 1797483/proyecto_INICIO, 1797483/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797608
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104899.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

TIALLE - 161154
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161154 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:144, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL TIALLE, 69935 EL TIALLE, SAN FRANCISCO JALTEPETONGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA UN COSTADO DE LA CAPILLA Y A 40 MTS DEL CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERÍA, lon:-97.27693806, lat:17.35948706}}
01-10-2020 31-12-2020              104,899.76                    104,899.76                     104,899.76               104,899.76             104,899.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} {1797608/proyecto_FIN, 1797608/proyecto_INICIO, 1797608/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797620
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149856.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

RANCHO DE LOS AUDELO - 161222
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161222 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO RANCHO DE LOS AUDELO, 71247 RANCHO DE LOS AUDELO, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 120 METROS DE JARDINES ÁGUILA DORADA Y A 3 CUADRAS DE LA AGENCIA Y, lon:-96.80972054, lat:17.06429236}}
01-10-2020 31-12-2020              149,856.80                    149,856.80                     149,856.80               149,856.80             149,856.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1797620/proyecto_INICIO, 1797620/proyecto_FIN, 1797620/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798040
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64976.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN GABRIEL - 

165725
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165725 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN GABRIEL, 70310 SAN GABRIEL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS  Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    DOSCIENTOS SETENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.05534854, lat:17.30139037}}
01-10-2020 31-12-2020                64,976.44                      64,976.44                       64,976.44                 64,976.44               64,976.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798040/proyecto_INICIO, 1798040/proyecto_FIN, 1798040/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798088
Proyecto de 

inversión
                   468,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:468000.0, modificado:467830.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

NEXILA - 166066
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166066 S 75 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 SANTA CRUZ NEXILA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS DEL PUNTO DE INICIO AL SUR SE UBICA LAS OFICINAS DE, lon:-96.85036741, lat:16.63512955}}
01-10-2020 31-12-2020              467,830.38                    467,830.38                     467,830.38               467,830.38             467,830.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:864.0}}
{1798088/proyecto_INICIO, 1798088/proyecto_FIN, 1798088/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798107
Proyecto de 

inversión
                   231,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:231000.0, modificado:230947.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

TULIXTLAHUACA - 166215
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166215 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, 71650 SAN PEDRO TULIXTLAHUACA, SAN ANTONIO TEPETLAPA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    AL NORTE IGLESIA CATÓLICA SAN PEDROCIENTO SETENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALI, lon:-98.03483378, lat:16.53851824}}
01-10-2020 31-12-2020              230,947.83                    230,947.83                     230,947.83               230,947.83             230,947.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:528.0}}
{1798107/proyecto_INICIO, 1798107/proyecto_FIN, 1798107/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798109
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155943.45}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POBLETE - 166220 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166220 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 POBLETE, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A TRES 

CUADRAS AL ESTE DEL PUNTO DE INICIO SE UBICA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.59456397, lat:16.52080294}}
01-10-2020 31-12-2020              155,943.45                    155,943.45                     155,943.45               155,943.45             155,943.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1798109/proyecto_INICIO, 1798109/proyecto_FIN, 1798109/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798164
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:254840.23}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA - 166502
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166502 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE LAS TRES CRUCES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NACIONAL  A 80 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN , lon:-97.83928662, lat:17.15709075}}
01-10-2020 31-12-2020              254,840.23                    254,840.23                     254,840.23               254,840.23             254,840.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/191/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA 

LINDA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:254840.23, importe_modificado:254840.23}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{1798164/proyecto_INICIO, 1798164/proyecto_FIN, 1798164/proyecto_PROCESO, 1798164/proyecto_FIN, 

1798164/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798166
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129944.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA 

GUADALUPE - 166518
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166518 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:114, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COLONIA GUADALUPE, 68513 COLONIA GUADALUPE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 110 

METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.78518648, lat:18.3122126}}
01-10-2020 31-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1798166/proyecto_PROCESO, 1798166/proyecto_INICIO, 1798166/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798190
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52350.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167028
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167028 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ORTÍZ VASQUEZ INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE LA TEHUANA Y CALLE PETRONA ESTEVA, CALLE VICTOR PINEDA HENESTROSA  A 170 METROS, lon:-95.01933109, lat:16.44753299}}
01-10-2020 31-12-2020                52,350.34                      52,350.34                       52,350.34                 52,350.34               52,350.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798190/proyecto_INICIO, 1798190/proyecto_FIN, 1798190/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798250
Proyecto de 

inversión
                2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2400000.0, modificado:2398309.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EVARISTO CRUZ MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE 

GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 168227

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
168227 S 17 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.18, meta_modificada:561.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ INTERIOR SN PUEBLO VILLA GUADALUPE VICTORIA, 71144 VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL EL 

GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE SIN NOMBRE  A DOS CUADRAS DEL RELOJ VILLA GUADALUPE , lon:-97.60706814, lat:17.07095504}}
01-07-2020 31-12-2020           2,398,309.13                 2,398,309.13                  2,398,309.13            2,398,309.13          2,398,309.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-212-00-2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2398309.13, importe_modificado:2398309.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:561.18}}
{1798250/proyecto_INICIO, 1798250/proyecto_FIN, 1798250/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800157
Proyecto de 

inversión
                1,186,597.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1186597.62, modificado:1185860.97}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO GUAYACÁN EL BEJUCO - 190575 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190575 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO GUAYACÁN   - EL  BEJUCO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 7 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 

70770 GUAYACÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE GUAYACÁN SE ENCUENTRA A 14.00 KMS. DE DISTAN, lon:-95.71895178, lat:15.97229482}}
01-11-2020 31-12-2020           1,185,860.97                 1,185,860.97                  1,185,860.97            1,185,860.97          1,185,860.97 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-117-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS 

INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1185860.97, 

importe_modificado:1185860.97}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.7}} {1800157/proyecto_INICIO, 1800157/proyecto_FIN, 1800157/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800183
Proyecto de 

inversión
                   445,797.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:445797.58, modificado:445326.33}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE VICTORIA MIGUEL HIDALGO - 

190916
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190916 S 197 158 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE GUADALUPE  -  MIGUEL HIDALGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 240 INTERIOR SN PUEBLO MIGUEL 

HIDALGO, 71145 MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTR, lon:-97.59532372, lat:17.07335035}}
01-11-2020 31-12-2020              445,326.33                    445,326.33                     445,326.33               445,326.33             445,326.33 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-121-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES 

VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:445326.33, importe_modificado:445326.33}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.24}} {1800183/proyecto_INICIO, 1800183/proyecto_PROCESO, 1800183/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800597
Proyecto de 

inversión
                   780,000.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:780000.66, modificado:779999.21}}

AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES AVENIDA SAN MATEO LIBERTAD CAMINO AL 

PANTEÓN Y PRIVADA CAMINO AL PANTEON EN LA AGENCIA DE MACUILXOCHITL - 195464
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
195464 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.74, meta_modificada:0.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:550, localidad:2, direccion:CALLE PRIMERA CALLE LIBERTAD PUEBLO MACUILXOCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, 70461 MACUILXÓCHITL DE ARTIGAS CARRANZA, 

SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE DEL PANTEON Y AVENIDA SAN MATEO,    A DOS CUADRAS DEL PANTEON MU, lon:-96.54024818, lat:17.00991578}}
01-07-2020 31-12-2020              779,999.21                    779,999.21                     779,999.21               779,999.21             779,999.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-265-00-2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R. L. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:779999.21, importe_modificado:779999.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.74}} {1800597/proyecto_INICIO, 1800597/proyecto_FIN, 1800597/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800757
Proyecto de 

inversión
                   444,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:444000.0, modificado:443988.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REFORMA DE 

PINEDA - 199113
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199113 S 77 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN PUERTO REFORMA DE PINEDA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA  ENTRE 

CALLE J DE ITURBIDE Y CALLE I LOPEZ RAYON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  APROXIMADAMENTE A CINCO CUADRAS Y MEDIA SE ENCUE, lon:-94.46125067, lat:16.40263059}}
01-11-2020 31-12-2020              443,988.11                    443,988.11                     443,988.11               443,988.11             443,988.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/240/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1019972.69, importe_modificado:1019972.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:888.0}}
{1800757/proyecto_INICIO, 1800757/proyecto_FIN, 1800757/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800826
Proyecto de 

inversión
                   299,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299000.0, modificado:298891.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO LIRIO - 

199949
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199949 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:110, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 ARROYO LIRIO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUCION  APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL NOROESTE SE ENCUEN, lon:-95.29914631, lat:17.22268957}}
01-11-2020 31-12-2020              298,891.63                    298,891.63                     298,891.63               298,891.63             298,891.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/244/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715378.05, importe_modificado:1715378.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:552.0}}
{1800826/proyecto_INICIO, 1800826/proyecto_FIN, 1800826/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800882
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259996.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO NEGRO - 

200946
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200946 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:444, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO NEGRO, 71176 CERRO NEGRO, SANTA MARÍA YOLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO A YOLOTEPEC 

Y  ,    LAS OBRAS SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CAPILLA JUQUITA Y LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.41735031, lat:16.88671587}}
01-11-2020 31-12-2020              259,996.33                    259,996.33                     259,996.33               259,996.33             259,996.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/223/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:259996.33, importe_modificado:259996.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1800882/proyecto_INICIO, 1800882/proyecto_FIN, 1800882/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800900
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149838.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PABLO HUITZO - 201123
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201123 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE HÉROE DE NACOZARI VIA CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO 

OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ VASCOLCELOS Y CALLE INTERNACIONAL, CALLE SIN NOMBRE  DOSCIENTOS OCHENTA METROS APRXIMADAMEN, lon:-96.89382811, lat:17.28267785}}
01-11-2020 31-12-2020              149,838.24                    149,838.24                     149,838.24               149,838.24             149,838.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/214/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:479482.37, importe_modificado:479482.37}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1800900/proyecto_INICIO, 1800900/proyecto_FIN, 1800900/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800923
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194929.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA BRUJERÍA - 

201402
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201402 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:2, direccion:PUEBLO LA BRUJERIA, 71326 LA BRUJERÍA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 2 

CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-96.98099901, lat:16.92359318}}
01-11-2020 31-12-2020              194,929.32                    194,929.32                     194,929.32               194,929.32             194,929.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/224/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

HOPE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1429481.69, importe_modificado:1429481.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800923/proyecto_FIN, 1800923/proyecto_INICIO, 1800923/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801535
Proyecto de 

inversión
                   970,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970000.0, modificado:968648.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO - 209317
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 209317 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, 71395 SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, SANTO DOMINGO 

TEOJOMULCO OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LA UNIÓN  APROXIMADAMENTE A 60 METROS AL ESTE DESDE, lon:-97.22499495, 

lat:16.58929075}}

15-11-2020 31-12-2020              968,648.05                    968,648.05                     968,648.05               968,648.05             968,648.05 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/193/2020, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:968648.05, importe_modificado:968648.05}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}

{1801535/proyecto_INICIO, 1801535/proyecto_PROCESO, 1801535/proyecto_FIN, 1801535/proyecto_INICIO, 

1801535/proyecto_PROCESO, 1801535/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804060
Proyecto de 

inversión
                8,999,944.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8999944.98, modificado:8374969.77}}
REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA JUCHITAN COLONIA SAN ISIDRO - 247018 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 247018 S 38658 36187 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA  - COLONIA SAN ISIDRO  KILÓMETRO 2 + 000 

INTERIOR SN CIUDAD JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE , lon:-95.0142359, lat:16.41257987}}
01-12-2020 31-12-2020           8,374,969.77                 8,374,969.77                  8,374,969.77            8,374,969.77          8,374,969.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-137-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y 

PROYECTOS DE OAXACA, S.A. DE C.V. Y C. VICTOR MANUEL MARTÍNEZ VÁSQUEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:8374969.77, importe_modificado:8374969.77}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1804060/proyecto_INICIO, 1804060/proyecto_FIN, 1804060/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804228
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449954.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 249126
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 249126 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DEL TEQUIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE LA UNIDAD Y CALLE LA FORTUNA, CALLE CONCORDIA  A 20 METROS DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN. COLONIA UNIÓ, lon:-96.74760896, lat:17.02199798}}
01-12-2020 31-12-2020              449,954.95                    449,954.95                     449,954.95               449,954.95             449,954.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/242/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4049594.57, importe_modificado:4049594.57}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} {1804228/proyecto_INICIO, 1804228/proyecto_FIN, 1804228/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804239
Proyecto de 

inversión
                1,170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1170000.0, modificado:1168629.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ÁLVARO OBREGÓN 

- 249225
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 249225 S 187 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE AVENIDA CHARIS CASTRO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BELÍSARIO DOMÍNGUEZ  A 55 METROS AL SUR DE L, lon:-95.08616591, lat:16.29725154}}
01-12-2020 31-12-2020           1,168,629.30                 1,168,629.30                  1,168,629.30            1,168,629.30          1,168,629.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/241/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1168629.3, importe_modificado:1168629.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2160.0}}
{1804239/proyecto_INICIO, 1804239/proyecto_FIN, 1804239/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807076
Proyecto de 

inversión
                   328,268.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:328268.49, modificado:328268.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA 

JERUSALÉN - 30162
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 30162 S 52 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JERUSALÉN, 71235 COLONIA JERUSALÉN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

CENTENARIO Y PRIVADA 1RA PRIVADA DE JUQUILITA, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SE UBICA, lon:-96.7149737, lat:17.02737432}}
03-04-2020 22-04-2020              328,268.49                    328,268.49                     328,268.49               328,268.49             328,268.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:328268.49, importe_modificado:328268.49}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}}

{1807076/proyecto_INICIO, 1807076/proyecto_PROCESO, 1807076/proyecto_FIN, 1807076/proyecto_PROCESO, 

1807076/proyecto_FIN, 1807076/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807271 Acción                    440,937.81 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440937.81, modificado:440937.81}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 34310 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 34310 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} 01-05-2020 31-12-2020              440,937.81                    440,937.81                     440,937.81               440,937.81             440,937.81 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSLM-391/FISM-DF/002/2020, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVEZ, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:440937.81, importe_modificado:440937.81}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}

{1807271/proyecto_PROCESO, 1807271/proyecto_INICIO, 1807271/proyecto_FIN, 1807271/proyecto_PROCESO, 

1807271/proyecto_FIN, 1807271/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815514
Proyecto de 

inversión
                   137,451.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137451.67, modificado:137451.67}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   NOPALERA DEL ROSARIO O DEL OBISPO - 142855
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 142855 S 12 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:19, direccion:PUEBLO , 00000 NOPALERA DEL ROSARIO O DEL OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE  CAMINO SIN 

NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE,    SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD, lon:-96.45942471, lat:17.70271626}}
01-09-2020 16-09-2020              137,451.67                    137,451.67                     137,451.67               137,451.67             137,451.67 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:137451.67, importe_modificado:137451.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1815514/proyecto_INICIO, 1815514/proyecto_FIN, 1815514/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 180 pero la 

capturada en el sistema el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:liga corregida, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401816254
Proyecto de 

inversión
                   799,980.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799980.54, modificado:799980.54}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES. - 

143842
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
143842 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:110, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO HUENDIO, 69805 SANTO DOMINGO HUENDÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

UBICA A 6 KM. DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, lon:-97.50611728, lat:17.2526696}}
18-08-2020 16-10-2020              799,980.54                    799,980.54                     799,980.54               799,980.54             799,980.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0110/34/2020, contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:799980.54, importe_modificado:799980.54}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} {1816254/proyecto_PROCESO, 1816254/proyecto_INICIO, 1816254/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817529
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RÍO VERDE, EN FRACCIONAMIENTO 

RIBERAS DEL ATOYAC. - 145266
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 145266 S 32 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.6, meta_modificada:73.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE RIO VERDE FRACCIONAMIENTO RIBERAS DEL ATOYAC, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE H. RIO SALADO Y CALLE RIO COATZACOALCOS, CALLE U PLAZA ZOQUE  LA REHABILITACION SE ENCUENTRA EN LA CALLE RI, lon:-96.7239516, lat:17.03239058}}
30-04-2020 19-05-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/147/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.6}}

{1817529/proyecto_INICIO, 1817529/proyecto_PROCESO, 1817529/proyecto_INICIO, 1817529/proyecto_FIN, 

1817529/proyecto_PROCESO, 1817529/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820921
Proyecto de 

inversión
                   499,999.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499999.87, modificado:499999.87}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS  /  LETRINAS - 150027 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 150027 S 33 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:56, direccion:COLONIA SAN JOSÉ HIDALGO, 00000 SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA 

DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA A 20 METROS DE LAS AULAS DE CONAFE DE LA COLONIA Y ENFRENTE A 40 METROS , lon:-97.69589203, lat:16.84012718}}
01-10-2020 14-11-2020              499,999.87                    499,999.87                     499,999.87               499,999.87             499,999.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/AD/007/2020, contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

CASADORES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:499999.87, importe_modificado:499999.87}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1820921/proyecto_INICIO, 1820921/proyecto_PROCESO, 1820921/proyecto_FIN, 1820921/proyecto_INICIO, 

1820921/proyecto_PROCESO, 1820921/proyecto_FIN, 1820921/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821795
Proyecto de 

inversión
                   447,079.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447079.02, modificado:447079.02}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOS 

MANGUITOS - 152014
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 152014 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PROLONGACION AVENIDA MEXICO COLONIA LOS MANGUITOS, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA EN LA PROLONGACION AVENIDA MEXICO, lon:-96.12093785, lat:18.07815418}}
15-09-2020 14-10-2020              447,079.02                    447,079.02                     447,079.02               447,079.02             447,079.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-063/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:447079.02, importe_modificado:447079.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}

{1821795/proyecto_INICIO, 1821795/proyecto_PROCESO, 1821795/proyecto_FIN, 1821795/proyecto_PROCESO, 

1821795/proyecto_FIN, 1821795/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821805
Proyecto de 

inversión
                   731,060.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:731060.45, modificado:731060.45}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 152032 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 152032 S 54 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PALMA COLONIA DOLORES, 70803 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE 

ABASOLO Y CALLE SEGUNDA PALMA,    SE UBICA ENTRE LAS CALLES PALMAS SEGUNDA DE PALMA Y ABASOLO EN LA COLONIA DOLORES SE, lon:-96.5793343, lat:16.3146854}}
15-06-2020 13-08-2020              731,060.45                    731,060.45                     731,060.45               731,060.45             731,060.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/043/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:731060.45, importe_modificado:731060.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1821805/proyecto_INICIO, 1821805/proyecto_FIN, 1821805/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822447
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS PRIMERA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

SANTO DOMINGO YOSOÑAMA ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - 153482
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 153482 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.75, meta_modificada:398.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, 69808 SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 1724 LATITUD NORTE 9742 LONGITUD OESTE, A UNA ALTURA DE 2,2, lon:-97.76961085, lat:17.43429147}}
13-07-2020 31-12-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90956, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1000736.0, 

importe_modificado:1000736.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:398.75}}

{1822447/proyecto_PROCESO, 1822447/proyecto_FIN, 1822447/proyecto_INICIO, 1822447/proyecto_FIN, 

1822447/proyecto_PROCESO, 1822447/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822690
Proyecto de 

inversión
                3,263,640.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3263640.65, modificado:3263640.65}}

MANTENIMIENTO  DEL CAMINO RURAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES A NOGALTEPEC DEL 

TRAMO KM 4 + 500 AL KM 23 + 580 - 153986
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MAZATLAN VILLA DE FLORES 153986 S 465 511 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MAZATLAN VILLA DE FLORES  - NOGALTEPEC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE 

FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DEL CAMINO DE LA , lon:-96.9323548, lat:18.02830689}}
05-02-2020 06-03-2020           3,263,640.65                 3,263,640.65                  3,263,640.65            3,263,640.65          3,263,640.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/028-B/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS 

ACEFORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1257258.47, importe_modificado:1257258.47}, ctto2: 

{tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/028-A/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2006382.18, importe_modificado:2006382.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:11500.0}}
{1822690/proyecto_PROCESO, 1822690/proyecto_FIN, 1822690/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823092
Proyecto de 

inversión
                   340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340000.0, modificado:340000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA 

CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   EL CAMALOTE ASENTAMIENTO EL CAMALOTE - 154909
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 154909 S 152 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:7, direccion:CALLE CALLE AL MIRAMAR PUEBLO EL CAMALOTE, 71915 EL CAMALOTE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL 

A MIRAMAR Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA,    SALIDA A LA COMUNIDAD DE MIRAMAR, lon:-97.26619463, lat:16.08313302}}
12-10-2020 10-11-2020              340,000.00                    340,000.00                     340,000.00               340,000.00             340,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/11/110/2020, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}
{1823092/proyecto_PROCESO, 1823092/proyecto_INICIO, 1823092/proyecto_FIN, 1823092/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824724
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ - 159428 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 159428 S 351 305 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.01, meta_modificada:42.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA MONTE ALBAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA  LA CONSTRUCCION SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MONTE , lon:-96.75773994, lat:17.02803282}}
12-05-2020 10-06-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/035/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLÍMPICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:42.01}}
{1824724/proyecto_INICIO, 1824724/proyecto_PROCESO, 1824724/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825037
Proyecto de 

inversión
                   597,759.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:597759.5, modificado:597759.5}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS /  LETRINAS - 160359 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 160359 S 54 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:63, direccion:RANCHERIA YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, 00000 YUCUQUETZAHUE BUENA VISTA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CANCHA Y A ESCASOS 15 METROS DE L, lon:-97.60663473, lat:16.75567386}}
12-10-2020 25-11-2020              597,759.50                    597,759.50                     597,759.50               597,759.50             597,759.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/IR/008/2020, contratista:ARQ. JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNÁNDEZ 

(PERSONA FÍSICA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:597759.5, importe_modificado:597759.5}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}

{1825037/proyecto_INICIO, 1825037/proyecto_PROCESO, 1825037/proyecto_FIN, 1825037/proyecto_INICIO, 

1825037/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827384
Proyecto de 

inversión
                1,067,787.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1067787.42, modificado:1067787.42}}

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE  DRENAJE PLUVIAL SOBRE EL CAMINO GUADALUPE DEL TAMBOR-

PLAN DE CHOLE. - 166198
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SANTIAGO TETEPEC 166198 S 220 217 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.5, meta_modificada:57.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO AL TAMBOR PUEBLO GUADALUPE DEL TAMBOR, 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    CAMINO AL TAMBOR, lon:-97.6400099, lat:16.4234896}}
20-10-2020 18-12-2020           1,067,787.42                 1,067,787.42                  1,067,787.42            1,067,787.42          1,067,787.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/04/05/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1067787.42, importe_modificado:1067787.42}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.5}}

{1827384/proyecto_PROCESO, 1827384/proyecto_FIN, 1827384/proyecto_INICIO, 1827384/proyecto_PROCESO, 

1827384/proyecto_INICIO, 1827384/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828162
Proyecto de 

inversión
                   999,998.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999998.54, modificado:999998.54}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, PRIMERA ETAPA,AV. PRINCIPAL, COL. CENTRO, 

LOCALIDAD LA GUADALUPE - 168702
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 168702 S 65 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM  - GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO SAN LUCAS 

ZOQUIAPAM, 68560 GUADALUPE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINICIPAL DE, lon:-96.89509428, lat:18.12891012}}
18-06-2020 17-08-2020              999,998.54                    999,998.54                     999,998.54               999,998.54             999,998.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-09-2020, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

LUCAS ZOQUIAPAM, monto:999998.54, importe_modificado:999998.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}

{1828162/proyecto_FIN, 1828162/proyecto_INICIO, 1828162/proyecto_PROCESO, 1828162/proyecto_FIN, 

1828162/proyecto_PROCESO, 1828162/proyecto_INICIO, 1828162/proyecto_FIN, 1828162/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828310
Proyecto de 

inversión
                3,112,584.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3112584.86, modificado:3112584.86}}

CONSTRUCCIÓN DEL CENTROS DE SALUD SEGUNDA ETAPA  EN SAN MIGUEL CHICAHUA 

LOCALIDAD   EL FORTÍN ALTO - 169103
20 Oaxaca 264 San Miguel Chicahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA 169103 S 374 306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:264, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 EL FORTÍN ALTO, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DEL FORTIN ALTO SAN MIGUEL CHICAHUA CON DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE PROGRESO , lon:-97.19799677, lat:17.60136929}}
21-09-2020 19-12-2020           3,112,584.86                 3,112,584.86                  3,112,584.86            3,112,584.86          3,112,584.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC-264/FISMDF/2020/004, contratista:EFREN LOPEZ JIMENEZ, convocante:SAN MIGUEL 

CHICAHUA, monto:3112584.86, importe_modificado:3112584.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}
{1828310/proyecto_INICIO, 1828310/proyecto_PROCESO, 1828310/proyecto_INICIO, 1828310/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828331
Proyecto de 

inversión
                   449,999.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449999.0, modificado:449999.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JACARANDAS, DE LA 

COLONIA EL PARAÍSO. - 169203
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 169203 S 21 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:24, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA EL PARAÍSO, 71233 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE ABEL Y CALLE EL 

ANGEL, AVENIDA ADAN  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARRANDAS DE LA COLONIA EL PARAISO ENTRE LAS CALLES DE ABEL Y L, lon:-96.77569198, lat:17.02742213}}
14-08-2020 12-09-2020              449,999.00                    449,999.00                     449,999.00               449,999.00             449,999.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/319/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y 

OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:449999.0, importe_modificado:449999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:306.0}}

{1828331/proyecto_INICIO, 1828331/proyecto_PROCESO, 1828331/proyecto_INICIO, 1828331/proyecto_FIN, 

1828331/proyecto_PROCESO, 1828331/proyecto_FIN, 1828331/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828794
Proyecto de 

inversión
                   770,942.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:770942.28, modificado:770942.28}}
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 170501 20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM 170501 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:3, direccion:PUEBLO LOMA DE LA PLAZA, 68558 LOMA DE LA PLAZA, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 2.94 KM DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SAN JUAN COATZOSPAM SOBRE LA CARRETERA RUMBO A SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, lon:-96.74388314, lat:18.05733143}}
12-10-2020 10-12-2020              770,942.28                    770,942.28                     770,942.28               770,942.28             770,942.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/187/FISM-DF/003/2020, contratista:LUY HERNANDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN COATZOSPAM, monto:770942.28, importe_modificado:770942.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1828794/proyecto_FIN, 1828794/proyecto_INICIO, 1828794/proyecto_PROCESO, 1828794/proyecto_INICIO, 

1828794/proyecto_FIN, 1828794/proyecto_PROCESO, 1828794/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829487
Proyecto de 

inversión
                   276,139.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:276139.5, modificado:276139.5}}

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DEL CIRCUITO ITATONOO EN COLONIA LAS HUERTAS - 

173208
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 173208 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.65, meta_modificada:460.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CIRCUITO ITATONOO COLONIA LAS HUERTAS, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE DE REFORMA Y CALLE NARANJOS, CALLE MEMBRILLOS  ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CIRCUITO ITATONOO, lon:-97.77449565, lat:17.80150732}}
02-10-2020 30-11-2020              276,139.50                    276,139.50                     276,139.50               276,139.50             276,139.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-049-2020, contratista:MARCO ANTONIO SAYAS RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:276139.5, importe_modificado:276139.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.65}}

{1829487/proyecto_INICIO, 1829487/proyecto_PROCESO, 1829487/proyecto_FIN, 1829487/proyecto_INICIO, 

1829487/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830358
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRIMERA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE: 

20DPB1026Y - 176108
20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC 176108 S 66 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.0, meta_modificada:203.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA SANTA CRUZ OCOTAL, 70294 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    LOCALIZADO SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ RUMBO A LA IGLESIA A 800 METROS DE LA CABE, lon:-95.82309378, lat:16.97955963}}
23-10-2020 21-12-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/323/FISM-DF/002/2020, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:203.52}}
{1830358/proyecto_INICIO, 1830358/proyecto_FIN, 1830358/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830686
Proyecto de 

inversión
                   809,842.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:809842.55, modificado:809842.55}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 177261 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 177261 S 194 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:112.13, meta_modificada:112.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:10, direccion:CALLE CALLE HACIA JARDIN DE NIÑOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO DEL PARRAL, 71784 SAN ISIDRO DEL PARRAL, SANTIAGO 

TETEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC EN LA LOCALIDAD DE , lon:-97.65617947, lat:16.39221552}}
20-10-2020 03-12-2020              809,842.55                    809,842.55                     809,842.55               809,842.55             809,842.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/10/27/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:809842.55, importe_modificado:809842.55}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:112.13}}

{1830686/proyecto_INICIO, 1830686/proyecto_FIN, 1830686/proyecto_PROCESO, 1830686/proyecto_FIN, 

1830686/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832315
Proyecto de 

inversión
                   405,689.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405689.0, modificado:405689.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE RAYA DE 

NORIEGA, COLONIA AMPLIACIÓN BARIO DEL NIÑO - 183578
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 183578 S 33 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA RAYA DE NORIEGA COLONIA AMPLIACION BARRIO DEL NIÑO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE RAYA DE NORIEGA Y CARRETERA A SAN MIGUEL PERAS,    LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA DE RAYA DE NORIEGA ENTRE , lon:-96.76612816, lat:16.95477996}}
19-10-2020 07-11-2020              405,689.00                    405,689.00                     405,689.00               405,689.00             405,689.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/437/2020, contratista:MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:405689.0, importe_modificado:405689.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1832315/proyecto_PROCESO, 1832315/proyecto_INICIO, 1832315/proyecto_FIN, 1832315/proyecto_INICIO, 

1832315/proyecto_FIN, 1832315/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA HACE REFERENCIA A 6 POSTES , 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-01}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401832827
Proyecto de 

inversión
                1,104,166.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1104166.67, modificado:1104166.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA LAS PALMAS - 185414
20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN 185414 S 150 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:5, direccion:PUEBLO LAS PALMAS, 70178 LAS PALMAS, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y  , CALLE 

MIGUEL HIDALGO  LA OBRAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LAS PALM, lon:-94.57520796, lat:16.43163596}}
09-09-2020 07-11-2020           1,104,166.67                 1,104,166.67                  1,104,166.67            1,104,166.67          1,104,166.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSFI/143/COP/011/2020, contratista:EDWIN JESÚS MACES MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:1104166.67, importe_modificado:1104166.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1832827/proyecto_FIN, 1832827/proyecto_PROCESO, 1832827/proyecto_INICIO, 1832827/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832833
Proyecto de 

inversión
                1,784,374.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1784374.95, modificado:1784374.95}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 185424 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 185424 S 95 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:47, direccion:AVENIDA CAMINO HACIA EL TANQUE DE AGUA POTABLE RANCHERIA BARRANCA NUEVA, 71386 BARRANCA NUEVA, SANTIAGO 

AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO RUMBO AL TANQUE DE AGUA POTABLE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.51286607, 

lat:16.65451148}}

03-08-2020 31-10-2020           1,784,374.95                 1,784,374.95                  1,784,374.95            1,784,374.95          1,784,374.95 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-017/FIII/2020, contratista:ARQ. JAZMIN MARIA GUADALUPE SIU HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1784374.95, importe_modificado:1784374.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}}

{1832833/proyecto_INICIO, 1832833/proyecto_PROCESO, 1832833/proyecto_INICIO, 1832833/proyecto_FIN, 

1832833/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832844
Proyecto de 

inversión
                     39,900.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39900.6, modificado:39900.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (EL CAÑAVERAL) - 

185460
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185460 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:103, direccion:CALLE CERRO DE ORO COLONIA EL CAÑAVERAL, 68345 EL CAÑAVERAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE A 

PLAYA DE MONO Y  ,    LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA AUTORIDAD AUXILIAR DE LA COLONIA, lon:-96.17544648, lat:18.05591441}}
02-11-2020 30-11-2020                39,900.60                      39,900.60                       39,900.60                 39,900.60               39,900.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185460, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:39900.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1832844/proyecto_INICIO, 1832844/proyecto_PROCESO, 1832844/proyecto_FIN, 1832844/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833180
Proyecto de 

inversión
                   999,853.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999853.45, modificado:999853.45}}

CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. - 186664
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 186664 S 90 87 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.68, meta_modificada:407.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN MARTÍN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y  ,    LA OBRAS SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-96.94961747, lat:18.12378485}}
21-09-2020 19-11-2020              999,853.45                    999,853.45                     999,853.45               999,853.45             999,853.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-17-2020, contratista:CESAR MORENO MERINO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN 

LUCAS ZOQUIAPAM, monto:999853.45, importe_modificado:999853.45}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.68}}

{1833180/proyecto_INICIO, 1833180/proyecto_PROCESO, 1833180/proyecto_FIN, 1833180/proyecto_PROCESO, 

1833180/proyecto_FIN, 1833180/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833199
Proyecto de 

inversión
                1,556,320.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1556320.1, modificado:1556320.1}}

REHABILITACIÓN DE CALLE ALLENDE CON CONCRETO HIDRAULICO (ENTRE MATAMOROS-

GALEANA) - 186716
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 186716 S 102 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:575.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALEANA, CALLE MORELOS  ESTA OBRA SE UBICA A TRE, lon:-97.77853213, lat:17.80671661}}
02-10-2020 30-11-2020           1,556,320.10                 1,556,320.10                  1,556,320.10            1,556,320.10          1,556,320.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-056-2020, contratista:INGENIERIA EN DISEÑO ARQUITECTONICO MURIAN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1556320.1, importe_modificado:1556320.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:575.55}}

{1833199/proyecto_INICIO, 1833199/proyecto_PROCESO, 1833199/proyecto_FIN, 1833199/proyecto_PROCESO, 

1833199/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833441
Proyecto de 

inversión
                   506,253.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506253.0, modificado:506253.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA E 

INDEPENDENCIA - 187471
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 187471 S 85 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO CERRO FLORES, 68456 CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO ALLENDE  SOBRE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EL PREESCOLAR INDIGE, lon:-96.133862, lat:18.00234612}}
18-05-2020 01-07-2020              506,253.00                    506,253.00                     506,253.00               506,253.00             506,253.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-019-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:506253.0, importe_modificado:506253.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}}

{1833441/proyecto_INICIO, 1833441/proyecto_PROCESO, 1833441/proyecto_FIN, 1833441/proyecto_PROCESO, 

1833441/proyecto_FIN, 1833441/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833562
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD LOMA CANELA - 187896
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO 187896 S 162 146 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LOMA CANELA, 70967 LOMA CANELA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE  CALLE 

CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOMA CANELA Y  ,    PAVIMENTACION ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE LOMA CANELA, lon:-96.47899771, lat:15.99961678}}
01-07-2020 27-08-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/FISMDF/306/098/2020, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}

{1833562/proyecto_INICIO, 1833562/proyecto_FIN, 1833562/proyecto_INICIO, 1833562/proyecto_PROCESO, 

1833562/proyecto_FIN, 1833562/proyecto_INICIO, 1833562/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833868
Proyecto de 

inversión
                   571,998.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:571998.46, modificado:571998.46}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  ABREVADEROS  EN LA LOCALIDAD DE LA 

CARLOTA - 188881
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 188881 S 11 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:21, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA CARLOTA, 68449 LA CARLOTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MOCTEZUMA  A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-95.87638726, lat:17.84289369}}
06-11-2020 12-11-2020              571,998.46                    571,998.46                     571,998.46               571,998.46             571,998.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/252/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3035991.81, importe_modificado:571998.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} {1833868/proyecto_INICIO, 1833868/proyecto_FIN, 1833868/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834147
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA ¿JOSE MARIA MORELOS¿ CLAVE 20DPB1767R - 189717
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI 189717 S 149 131 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:46, direccion:AVENIDA CARRETERA A SANTA MARIA GUENIAGATI PUEBLO VILLA LA ESPERANZA OCOTAL, 70705 VILLA LA ESPERANZA, SANTIAGO 

LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE    Y  ,    OBRA REALIZADA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 20DPB1767R EN LA LO, lon:-95.47586925, lat:16.8856356}}
10-10-2020 08-12-2020           1,200,000.00                 1,200,000.00                  1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP08/OP50/2020, contratista:ARIZA DEL ITSMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1834147/proyecto_INICIO, 1834147/proyecto_PROCESO, 1834147/proyecto_FIN, 1834147/proyecto_INICIO, 

1834147/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834537
Proyecto de 

inversión
                   425,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425100.0, modificado:425100.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ 

EN SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   SAN JUAN REYES ASENTAMIENTO SAN JUAN REYES 

- 190807

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 190807 S 77 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:4, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN JUAN REYES, 69290 SAN JUAN REYES, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE  CALLE PORFIRIO 

DÍAZ Y  ,    CERCA DE LA CALLE HIDALGO Y ÉSTA CALLE CONDUCE A LA CARRETERA A SANTO DOMINGO TONALÁ ., lon:-97.97726729, lat:17.72976834}}
23-11-2020 26-12-2020              425,100.00                    425,100.00                     425,100.00               425,100.00             425,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:425100.0, importe_modificado:425100.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}

{1834537/proyecto_INICIO, 1834537/proyecto_PROCESO, 1834537/proyecto_FIN, 1834537/proyecto_INICIO, 

1834537/proyecto_PROCESO, 1834537/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835117
Proyecto de 

inversión
                   217,562.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217562.16, modificado:217562.16}}
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE MANO DE LEÓN A SAN JOSÉ CONTRERAS - 192305 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 192305 S 41 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.28, meta_modificada:69.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO MANO DE LEON  - SAN JOSE CONTRERAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO 

PUEBLO MANO DE LEON, 68266 MANO DE LEÓN TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA A LO, lon:-97.02802408, lat:17.00215851}}
01-10-2020 30-10-2020              217,562.16                    217,562.16                     217,562.16               217,562.16             217,562.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/010/2020, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION NAHIALA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:217562.16, importe_modificado:217562.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.28}}

{1835117/proyecto_INICIO, 1835117/proyecto_FIN, 1835117/proyecto_PROCESO, 1835117/proyecto_FIN, 

1835117/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835227
Proyecto de 

inversión
                   709,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709750.0, modificado:709750.0}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ¿EL SABINO¿ - 192657 20 Oaxaca 422 Santa María Nativitas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA NATIVITAS 192657 S 25 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARIA NATIVITAS PUEBLO , 69390 SANTA MARÍA NATIVITAS, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA  ENTRE    

Y  ,    PARAJE EL SABINO CAMINO A SANTA MARIA NATIVITAS, lon:-97.33950104, lat:17.65132601}}
05-10-2020 30-11-2020              709,750.00                    709,750.00                     709,750.00               709,750.00             709,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMN/FAISMDF/422/02/2020, contratista:ANGEL ROSALES REYES, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARÍA NATIVITAS, monto:709750.0, importe_modificado:709750.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}

{1835227/proyecto_PROCESO, 1835227/proyecto_INICIO, 1835227/proyecto_PROCESO, 1835227/proyecto_FIN, 

1835227/proyecto_INICIO, 1835227/proyecto_FIN, 1835227/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DEL CONTRATO DEBE MOSTRAR 

DIRECTAMENTE EL DOCUMENTO, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-06-30}}

2020 5 OAX200401835403
Proyecto de 

inversión
                     85,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85800.0, modificado:85800.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS EL JIMBAL BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193186
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193186 S 7 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:110, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO EJIDO EL JIMBAL, 68443 EL JIMBAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE ALFREDO Y 

BONFIL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PEDRO CASTILLO  A 750 MTS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.10804829, lat:18.05629386}}
30-11-2020 30-11-2020                85,800.00                      85,800.00                       85,800.00                 85,800.00               85,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/174/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:85800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}
{1835403/proyecto_INICIO, 1835403/proyecto_PROCESO, 1835403/proyecto_FIN, 1835403/proyecto_PROCESO, 

1835403/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835800
Proyecto de 

inversión
                   179,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179400.0, modificado:179400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS MACÍN CHICO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194615
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194615 S 3 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.27504102, lat:18.07319636}}
30-11-2020 30-11-2020              179,400.00                    179,400.00                     179,400.00               179,400.00             179,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/199/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:179400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1835800/proyecto_INICIO, 1835800/proyecto_FIN, 1835800/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835825
Proyecto de 

inversión
                   809,660.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:809660.59, modificado:809660.59}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD - 194704 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 194704 S 248 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN  - LA CHINILLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO LA CHINILLA, 70842 

LA CHINILLA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN RU, lon:-96.59755918, lat:16.15653215}}
14-11-2020 28-12-2020              809,660.59                    809,660.59                     809,660.59               809,660.59             809,660.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/028/2020, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:809660.59, importe_modificado:809660.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}

{1835825/proyecto_PROCESO, 1835825/proyecto_FIN, 1835825/proyecto_PROCESO, 1835825/proyecto_INICIO, 

1835825/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836036
Proyecto de 

inversión
                   371,019.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:371019.79, modificado:371019.79}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL COL. SAN JOSE - 195232 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 195232 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA , 68406 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE SANTA ANA Y CALLE 8 DE AGOSTO,    LAS 

CALLES EN LAS CUALES SE AMPLIARA LA RED DE AGUA POTABLE SON CALLE 10 DE MAYO CALLE 8 DE AGOSTO Y CALLE 9 DE SEPTI, lon:-95.86871829, lat:18.10599248}}
17-08-2020 30-09-2020              371,019.79                    371,019.79                     371,019.79               371,019.79             371,019.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/15/2020, contratista:ANGEL LEON PORTUGAL, convocante:LOMA 

BONITA, monto:371019.79, importe_modificado:371019.79}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}} {1836036/proyecto_INICIO, 1836036/proyecto_PROCESO, 1836036/proyecto_FIN, 1836036/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836383
Proyecto de 

inversión
                   109,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109200.0, modificado:109200.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 

196152

20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196152 S 6 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, 68442 SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE MEXICO, CALLE NIÑOS HEROES  CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-96.04200126, 

lat:18.11225447}}

30-11-2020 30-11-2020              109,200.00                    109,200.00                     109,200.00               109,200.00             109,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/214/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:109200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1836383/proyecto_INICIO, 1836383/proyecto_PROCESO, 1836383/proyecto_FIN, 1836383/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836391
Proyecto de 

inversión
                   601,020.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:601020.83, modificado:601020.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

REFORMA 2ª ETAPA - 196172
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO SANTIAGO SUCHILQUITONGO 196172 S 90 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE DE LA REFORMA PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE CALLE DE LA REFORMA Y CAMINO BENITO JUAREZ NORTE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE LA RE, lon:-96.87396502, 

lat:17.25128607}}

02-05-2020 31-05-2020              601,020.83                    601,020.83                     601,020.83               601,020.83             601,020.83 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/014/2020, contratista:CONSTRUCTORA IAEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:601020.83, importe_modificado:601020.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{1836391/proyecto_INICIO, 1836391/proyecto_PROCESO, 1836391/proyecto_FIN, 1836391/proyecto_INICIO, 

1836391/proyecto_PROCESO, 1836391/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401836420
Proyecto de 

inversión
                   101,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101400.0, modificado:101400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SANTA CATARINA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196287
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196287 S 2 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTA CATARINA, 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ,    A 6 CUADRAS DE UN PEQUEÑO CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.05277576, lat:18.07461398}}
30-11-2020 30-11-2020              101,400.00                    101,400.00                     101,400.00               101,400.00             101,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/218/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:101400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} {1836420/proyecto_INICIO, 1836420/proyecto_FIN, 1836420/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836767
Proyecto de 

inversión
                   795,488.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:795488.57, modificado:795488.57}}
REHABILITACION DEL CAMINO: SAN ANDRES COPALA - SAN ANTONIO LA MONTAÑA - 197665 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 197665 S 415 425 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES COPALA  - SAN ANTONIO LA MONTAÑA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA SAN 

ANDRÉS COPALA, 71997 SAN ANDRÉS COPALA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAM, lon:-97.14764304, lat:15.99745755}}
02-06-2020 21-06-2020              795,488.57                    795,488.57                     795,488.57               795,488.57             795,488.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/444/2020, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:795488.57, importe_modificado:795488.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}}

{1836767/proyecto_INICIO, 1836767/proyecto_PROCESO, 1836767/proyecto_FIN, 1836767/proyecto_INICIO, 

1836767/proyecto_FIN, 1836767/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836791
Proyecto de 

inversión
                   468,869.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:468869.03, modificado:449565.81}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES SEGUNDA DE 

MEZQUITE Y SEGUNDA DE LOS SAUCES - 197726
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 197726 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.29, meta_modificada:578.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE MEZQUITE COLONIA LAS PALMAS 3A. SECCION, 69008 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE SEGUNDA DE LOS SAUCES Y CALLE LAS PALMAS, BRECHA HELADIO RAMIREZ LOPEZ  E, lon:-97.79610827, lat:17.81533913}}
02-11-2020 16-12-2020              449,565.81                    449,565.81                     449,565.81               449,565.81             449,565.81 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95712, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:468869.03, importe_modificado:449565.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:578.29}}

{1836791/proyecto_PROCESO, 1836791/proyecto_FIN, 1836791/proyecto_PROCESO, 1836791/proyecto_INICIO, 

1836791/proyecto_FIN, 1836791/proyecto_INICIO, 1836791/proyecto_PROCESO, 1836791/proyecto_FIN, 

1836791/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837360
Proyecto de 

inversión
                1,136,022.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1136022.03, modificado:1136022.03}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHASI - 199762 20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA 199762 S 700 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES SOLAGA  - SANTO DOMNGO YOJOVI  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO SANTO DOMINGO 

YOJOVI, 68844 SANTO DOMINGO YOJOVI, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL ENTRONQUE ESTA A 1.6KM DE LA LOCALIDAD, lon:-96.21727666, lat:17.29503463}}
15-10-2020 28-11-2020           1,136,022.03                 1,136,022.03                  1,136,022.03            1,136,022.03          1,136,022.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/097/R33/FISMDF/005/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA  PROGRESIVA SUR SURESTE 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:1136022.03, importe_modificado:1136022.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} {1837360/proyecto_INICIO, 1837360/proyecto_FIN, 1837360/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837395
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO SANTA MARÍA OBISPO PICADORA DE FORRAJE - 199862
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199862 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:59, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SANTA MARÍA OBISPO, 68447 SANTA MARÍA OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MORELOS  A MANO IZQUIERDA Y A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.03345342, lat:17.99955124}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/245/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837395/proyecto_INICIO, 1837395/proyecto_FIN, 1837395/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837404
Proyecto de 

inversión
                1,116,005.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1116005.55, modificado:1116005.55}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLIMA ENTRE MICHOACAN Y 

VICENTE GUERRERO, BARRIO LA ESCOBETA - 199883
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 199883 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.98, meta_modificada:229.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE VICENTE 

GUERRERO, CALLE NAYARIT  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES MICHOACAN Y VICENTE GUERRREO Y EN LA PARTE PO, lon:-95.87432477, lat:18.10733785}}
23-08-2020 17-10-2020           1,116,005.55                 1,116,005.55                  1,116,005.55            1,116,005.55          1,116,005.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/72/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:LOMA 

BONITA, monto:1116005.55, importe_modificado:1116005.55}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.98}}

{1837404/proyecto_PROCESO, 1837404/proyecto_INICIO, 1837404/proyecto_PROCESO, 1837404/proyecto_INICIO, 

1837404/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837474
Proyecto de 

inversión
                   569,744.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569744.26, modificado:569744.26}}
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR - 200055 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS 200055 S 114 110 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA CONSISTE EN EJECUCION DE 10 BAÑOS CON BIODIGESTORES EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DEL M, lon:-97.13612994, lat:17.49786677}}
21-09-2020 19-11-2020              569,744.26                    569,744.26                     569,744.26               569,744.26             569,744.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:LUANDA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

COXCALTEPEC CANTAROS, monto:569744.27, importe_modificado:569744.27}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1837474/proyecto_PROCESO, 1837474/proyecto_FIN, 1837474/proyecto_PROCESO, 1837474/proyecto_INICIO, 

1837474/proyecto_FIN, 1837474/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs2: {observación:no 

se le validará el proyecto si no solventa las observaciones, 

trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-21}}

2020 5 OAX200401837602
Proyecto de 

inversión
                1,517,984.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1517984.56, modificado:1517984.56}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COSOLAPA LOCALIDAD   

COSOLAPA - 200402
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE COSOLAPA 200402 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 68410 TRAMO COSOLAPA  - ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA  KILÓMETRO 39 + 700 PUEBLO COSOLAPA, 

68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE CARRETERA COSOLAPA-ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN E, lon:-96.65900093, lat:18.60054719}}
22-06-2020 20-08-2020           1,517,984.56                 1,517,984.56                  1,517,984.56            1,517,984.56          1,517,984.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/MCO/021/012/2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE 

VALLE S.A. DE C.V., convocante:COSOLAPA, monto:1517984.56, importe_modificado:1517984.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:570.0}}
{1837602/proyecto_FIN, 1837602/proyecto_PROCESO, 1837602/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838026
Proyecto de 

inversión
                1,893,711.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1893711.32, modificado:1893711.32}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 201657 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 201657 S 596 468 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5140.0, meta_modificada:5140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:PEATONAL AGUACATENGO EJIDO EL CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE PEATONAL 

AGUACATENGO Y CAMINO OCOTAL,    LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE DENOMINADO AGUACATENGO EN LA COMUNIDAD DE EL CHOCOLATE MUNICIPIO DE, lon:-95.09122385, 

lat:16.93403385}}

05-10-2020 23-12-2020           1,893,711.32                 1,893,711.32                  1,893,711.32            1,893,711.32          1,893,711.32 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/10/034/2020, contratista:RUBICEL GARCIA CAYETANO, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1893711.32, importe_modificado:1893711.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5140.0}}

{1838026/proyecto_PROCESO, 1838026/proyecto_FIN, 1838026/proyecto_INICIO, 1838026/proyecto_FIN, 

1838026/proyecto_INICIO, 1838026/proyecto_PROCESO, 1838026/proyecto_FIN, 1838026/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838133
Proyecto de 

inversión
                   345,807.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345807.45, modificado:345807.45}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 

201988
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 201988 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SEVERO BARRADAS COLONIA EL BOSQUE, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE ANTONIO BARRADAS,    DEL CAMINO A LOMA ALTA HASTA CONECTAR A MANO DERECHA CON LA CALLE, lon:-96.16572346, lat:18.08419007}}
05-11-2020 04-12-2020              345,807.45                    345,807.45                     345,807.45               345,807.45             345,807.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-121/2020, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:345807.45, importe_modificado:345807.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:290.0}}
{1838133/proyecto_INICIO, 1838133/proyecto_PROCESO, 1838133/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838628
Proyecto de 

inversión
                   780,041.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:780041.48, modificado:780041.48}}
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 203527 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 203527 S 172 138 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.73, meta_modificada:23.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO LIMÓN, 70333 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PEATONAL 

PONIENTE, PEATONAL SUR  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYO LIOMN MUNICIPIO DE SAN J, lon:-95.14732352, lat:17.15918655}}
01-10-2020 14-11-2020              780,041.48                    780,041.48                     780,041.48               780,041.48             780,041.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/35/092/2020, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:780041.48, importe_modificado:780041.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.73}}

{1838628/proyecto_INICIO, 1838628/proyecto_PROCESO, 1838628/proyecto_FIN, 1838628/proyecto_PROCESO, 

1838628/proyecto_FIN, 1838628/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839618
Proyecto de 

inversión
                   329,567.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:329567.53, modificado:329567.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRUZ MORA DE 

COLONIA EL MIRADOR - 206147
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 206147 S 31 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.92, meta_modificada:268.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ MORA COLONIA EL MIRADOR, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE SEIS NORTE Y CALLE DOS NORTE, CALLE REFORMA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CRUZ MORA DE LA COL, lon:-97.79195834, lat:17.80763377}}
02-11-2020 16-12-2020              329,567.53                    329,567.53                     329,567.53               329,567.53             329,567.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-074-2020, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:329567.53, importe_modificado:329567.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:268.92}}

{1839618/proyecto_INICIO, 1839618/proyecto_PROCESO, 1839618/proyecto_FIN, 1839618/proyecto_PROCESO, 

1839618/proyecto_INICIO, 1839618/proyecto_PROCESO, 1839618/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839674 Acción                 1,372,500.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1372500.0, modificado:1372500.0}}
33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 206359 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 206359 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.879976, lat:18.109871}} 01-07-2020 31-12-2020           1,372,500.00                 1,372,500.00                  1,372,500.00            1,372,500.00          1,372,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV-MLB/FAISMDF/44/02/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIVET S.A. 

DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:1372500.0, importe_modificado:1372500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1839674/proyecto_PROCESO, 1839674/proyecto_FIN, 1839674/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL LINK DE EVIDENCIA CORRESPONDE A LA 

OBRA, trimestre:5.0, usuario:raymundoriverah, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:modificar url de evidencia, agregar acta 

entrega o facturas, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401839678
Proyecto de 

inversión
                1,387,296.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1387296.62, modificado:1387296.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL ANDADOR PRINCIPAL, CARRETERA FEDERAL PUERTO 

ESCONDIDO-PINOTEPA NACIONAL - 206363
20 Oaxaca 90 San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 206363 S 2488 1685 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO PUERTO ESCONDIDO  - PINOTEPA NACIONAL  KILÓMETRO 17 + 200 PUEBLO SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    CARRETERA FEDERAL TRAMO PU, lon:-97.91803911, lat:16.32908905}}
10-11-2020 30-12-2020           1,387,296.62                 1,387,296.62                  1,387,296.62            1,387,296.62          1,387,296.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/090/FISMDF/006/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION 

BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, monto:1387296.62, 

importe_modificado:1387296.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:335.0}}

{1839678/proyecto_INICIO, 1839678/proyecto_PROCESO, 1839678/proyecto_FIN, 1839678/proyecto_PROCESO, 

1839678/proyecto_FIN, 1839678/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839696
Proyecto de 

inversión
                1,164,955.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1164955.32, modificado:1164955.32}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ ITUNDUJIA - LA PAZ. - 206404 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 206404 S 5697 5278 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    

Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL SOBRE EL CA, lon:-97.65974424, lat:16.87784071}}
19-10-2020 17-12-2020           1,164,955.32                 1,164,955.32                  1,164,955.32            1,164,955.32          1,164,955.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89494, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1164955.32, importe_modificado:1164955.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}} {1839696/proyecto_FIN, 1839696/proyecto_INICIO, 1839696/proyecto_FIN, 1839696/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839725
Proyecto de 

inversión
                   476,130.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:476130.32, modificado:476130.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DEL 

FRACCIONAMIENTO AGUA MARINA - 206499
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 206499 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE AGUA MARINA CIUDAD PUERTO ESCONDIDO (PUERTO ESCONDIDO), 71989 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE AGUA ZARCA Y CALLE AGUA MARINA, CALLE AGUA TURQUESA  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE AGUA MARINA ENTR, lon:-97.07679444, lat:15.87010799}}
14-09-2020 17-10-2020              476,130.32                    476,130.32                     476,130.32               476,130.32             476,130.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:476130.32, importe_modificado:476130.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:414.0}}
{1839725/proyecto_PROCESO, 1839725/proyecto_FIN, 1839725/proyecto_INICIO, 1839725/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839870
Proyecto de 

inversión
                   779,478.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779478.18, modificado:779478.18}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO NTE 

ENTRE AVENIDA NIÑO PERDIDO OTE Y OAXACA OTE, EN EL BARRIO JUCHI - 206983
20 Oaxaca 25 Chahuites Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES 206983 S 160 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO NORTE COLONIA CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO 

ORIENTE Y CALLE OAXACA ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO NORTE  PUEDE LLEGAR POR LA CALLE FERROCARRIL ORIENTE QUE ES LA PRIINCIP, lon:-94.19120526, lat:16.29020647}}
10-09-2020 30-09-2020              779,478.18                    779,478.18                     779,478.18               779,478.18             779,478.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/11/2020, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:779478.18, importe_modificado:779478.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:816.0}}

{1839870/proyecto_INICIO, 1839870/proyecto_FIN, 1839870/proyecto_PROCESO, 1839870/proyecto_FIN, 

1839870/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840045
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE RIO MIXTECO - 207461 20 Oaxaca 547 Teotongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTONGO 207461 S 46 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MATANZA, 69520 LA MATANZA, TEOTONGO OAXACA  ENTRE CARRETERA TEOTONGO-LA 

MATANZA Y CALLE A RIO MIXTECO, CALLE CALLE DE PRINCIPAL DE TERRACERIA  ANTES DE LLEGAR A COMUNIDAD Y DEL PUENTE, lon:-97.56086542, lat:17.77771955}}
04-11-2020 19-12-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO/20/547/COP/4/2020, contratista:DINPLASMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TEOTONGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1840045/proyecto_INICIO, 1840045/proyecto_PROCESO, 1840045/proyecto_FIN, 1840045/proyecto_PROCESO, 

1840045/proyecto_FIN, 1840045/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840110
Proyecto de 

inversión
                   725,799.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:725799.88, modificado:725799.88}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO DONAJI-DOCE DE JULIO - 207686 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN 

OAXACA
207686 S 35 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:PUEBLO , 70230 12 DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA  Y CARRETERA , CARRETERA   SE REHABILITARA EL 

CAMINO DEL TRAMO UNICO EXISTENTE ENTRE EL TRAMO DONAJI AL TRAMO DOCE DE JULIO, lon:-95.1126225, lat:17.27549686}}
01-09-2020 30-09-2020              725,799.88                    725,799.88                     725,799.88               725,799.88             725,799.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/024/027/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V. C. (DOLORES GRIJALVA MARTINEZ), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:725799.88, 

importe_modificado:725799.88}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1840110/proyecto_FIN, 1840110/proyecto_PROCESO, 1840110/proyecto_INICIO, 1840110/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840178
Proyecto de 

inversión
                1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES EN LA CALLE VICTORIANO 

BENITEZ - 207881
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 207881 S 1503 1280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PEATONAL VICTORIANO BENITEZ PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    DE LA CALLE ZEMPOALTEPETL QUE ES LA CARRETERA FEDERAL, A LA ALTURA DE, lon:-96.06593862, lat:17.05684675}}
15-07-2020 03-10-2020           1,250,000.00                 1,250,000.00                  1,250,000.00            1,250,000.00          1,250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94962, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:390.0}} {1840178/proyecto_FIN, 1840178/proyecto_PROCESO, 1840178/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840613
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 209214 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 209214 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PAZ, 69944 LA PAZ, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A LAS 

PALMAS Y CAMINO CAMINO A MONTE NEGRO,    EL PAVIMENTO INICIARA A UN COSTADO DE LA CANCHA CON DIRECCION HACIA LA CLINICA, lon:-97.39376603, lat:17.24109371}}
23-11-2020 22-12-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/021/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIOS LEON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:462.0}}

{1840613/proyecto_INICIO, 1840613/proyecto_PROCESO, 1840613/proyecto_FIN, 1840613/proyecto_INICIO, 

1840613/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840909
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ 

- 210248
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 210248 S 323 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA CATARINA ROATINA, 70803 SANTA CATARINA ROATINA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE PACIFICO  SE UBICA EN LA CALLE LIBERTAD Y PORFIRIO DIAZ ESTA ENTRE, lon:-96.52051055, lat:16.27944687}}
06-07-2020 27-09-2020              750,000.00                    750,000.00                     750,000.00               750,000.00             750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1840909/proyecto_INICIO, 1840909/proyecto_FIN, 1840909/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840922
Proyecto de 

inversión
                   791,570.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791570.81, modificado:791570.81}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JOSE - 210284
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 210284 S 139 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3772.0, meta_modificada:3772.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:20, direccion:VEREDA TRAMO SAN JOSE  - CAPTACION MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 772 PUEBLO SAN JOSE, 00000 SAN JOSÉ, SAN 

LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE BRECHA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MANANTIAL DEL AGUA Y  ,    LA LLEGADA DEL LINEA DE CON, lon:-97.18527371, lat:16.51106665}}
26-10-2020 24-12-2020              791,570.81                    791,570.81                     791,570.81               791,570.81             791,570.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/018/2020, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:791570.81, importe_modificado:791570.81}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3772.0}}

{1840922/proyecto_INICIO, 1840922/proyecto_FIN, 1840922/proyecto_PROCESO, 1840922/proyecto_INICIO, 

1840922/proyecto_PROCESO, 1840922/proyecto_FIN, 1840922/proyecto_INICIO, 1840922/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841182
Proyecto de 

inversión
                   249,939.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249939.9, modificado:249939.9}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, DE LA COLONIA 

BICENTENARIO SEGUNDA ETAPA. - 210935
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTÁN 210935 S 52 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:76, direccion:CALLE MORELOS COLONIA BICENTENARIO, 71235 BICENTENARIO, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE JUQUILITA Y 

CALLE IGNACIO ALLENDE,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES JUQUILITA Y CALLE IGNACIO ALLENDE C, lon:-96.71554432, lat:17.03093275}}
30-07-2020 18-08-2020              249,939.90                    249,939.90                     249,939.90               249,939.90             249,939.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/099/2020, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:249939.9, importe_modificado:249939.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}}

{1841182/proyecto_INICIO, 1841182/proyecto_PROCESO, 1841182/proyecto_FIN, 1841182/proyecto_PROCESO, 

1841182/proyecto_FIN, 1841182/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841385
Proyecto de 

inversión
                1,111,924.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1111924.82, modificado:1111924.82}}

EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO MEDIANTE PANELES SOLARES 

EN RIO DE LAS FLORES. - 211512
20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 211512 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE AV. 25 DE MAYO RANCHERIA RIO DE LAS FLORES., 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PONIENTE,    LA OBRA SE LOCALIZA EN DIRECCION AL PANTEON DE SAN JUAN MIXTEPEC, lon:-97.84229664, lat:17.31541738}}
09-10-2020 17-12-2020           1,111,924.82                 1,111,924.82                  1,111,924.82            1,111,924.82          1,111,924.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/013/2020, contratista:RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:1111924.82, importe_modificado:1111924.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}

{1841385/proyecto_INICIO, 1841385/proyecto_PROCESO, 1841385/proyecto_INICIO, 1841385/proyecto_FIN, 

1841385/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841491
Proyecto de 

inversión
                   689,062.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:689062.07, modificado:689062.07}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 211841 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 211841 S 27 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.12, meta_modificada:351.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:58, direccion:RANCHO SAN ISIDRO, 69775 SAN ISIDRO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A ARROYO DE SABINO Y CALLE 

CAMINO A EL LLANO,    SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DENOMINADO, lon:-97.82711807, lat:17.32751699}}
15-10-2020 13-12-2020              689,062.07                    689,062.07                     689,062.07               689,062.07             689,062.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/012/2020, contratista:LUIS LOPEZ HERNANDEZ, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:689062.07, importe_modificado:689062.07}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:351.12}} {1841491/proyecto_INICIO, 1841491/proyecto_PROCESO, 1841491/proyecto_FIN, 1841491/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841790
Proyecto de 

inversión
                1,237,288.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1237288.2, modificado:1237288.2}}
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 212776 20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA 212776 S 664 673 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN IXCAPA  - CAMOTINCHAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, 

71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO SAN SEBASTIAN IXCAPACAMOTINCHAN KM 0 5, lon:-98.14013695, lat:16.54647773}}
11-11-2020 28-12-2020           1,237,288.20                 1,237,288.20                  1,237,288.20            1,237,288.20          1,237,288.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-III/MSSI/0345/008/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, monto:1237288.2, importe_modificado:1237288.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1600.0}}
{1841790/proyecto_INICIO, 1841790/proyecto_PROCESO, 1841790/proyecto_FIN, 1841790/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401842196
Proyecto de 

inversión
                   116,332.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116332.68, modificado:116332.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO DE LEÓN EN 

LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC. - 214032
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE 214032 S 433 385 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.58, meta_modificada:335.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:2, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON COLONIA SANTIAGO IXTALTEPEC, 70423 SANTIAGO IXTALTEPEC, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE 

CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUÁREZ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA COMO PUNTO PRINCIPAL ES LA CALLE LIBERTAD YA , lon:-96.56645439, lat:17.02815154}}
16-11-2020 15-12-2020              116,332.68                    116,332.68                     116,332.68               116,332.68             116,332.68 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93038, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, 

monto:116332.68, importe_modificado:116332.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:335.58}}

{1842196/proyecto_PROCESO, 1842196/proyecto_INICIO, 1842196/proyecto_FIN, 1842196/proyecto_INICIO, 

1842196/proyecto_FIN, 1842196/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842232
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES, EN 

LA COLONIA BENITO JUÁREZ. - 214106
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 214106 S 23 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SIMBOLOS PATRIOS COLONIA BENITO JUÁREZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE FLORES MAGON Y CALLE ARTICULO VEINTISIETE, CALLE MONTE ALBAN  SE ENCUENTRA EN LAS CALLES SIMBOLOS PATRIOS PRIVAD, lon:-96.75771275, lat:17.02743522}}
11-11-2020 10-12-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/420/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLÍMPICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}}

{1842232/proyecto_PROCESO, 1842232/proyecto_INICIO, 1842232/proyecto_FIN, 1842232/proyecto_INICIO, 

1842232/proyecto_FIN, 1842232/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842365
Proyecto de 

inversión
                   571,830.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:571830.62, modificado:571830.62}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 214436 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 214436 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.09, meta_modificada:546.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE BOULEVARD CUATRO CARRILES Y CALLE SIN NOMBRE,    POR EL BOULEVARD CUATRO CARRILES RUMBO A CASETA DE COBRO , lon:-96.13587121, lat:18.12171917}}
04-11-2020 03-12-2020              571,830.62                    571,830.62                     571,830.62               571,830.62             571,830.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-117/2020, contratista:HERMINIO GARCIA RIOS, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:571830.62, importe_modificado:571830.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:546.09}}
{1842365/proyecto_INICIO, 1842365/proyecto_PROCESO, 1842365/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842787
Proyecto de 

inversión
                1,598,119.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:BANCA COMERCIAL CREDITO S, monto:1118683.53, 

modificado:1118683.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479435.81, modificado:479435.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE ONOFRE 

JIMÉNEZ Y EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y FIDENCIO HERNÁNDEZ, DE LA LOCALIDAD   

IXTLÁN DE JUÁREZ - 215730

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 215730 S 1300 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1307.0, meta_modificada:1307.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE FIDENCIO HERNANDEZ INTERIOR SN PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LAS CALLES PRIMERA DE ONOFRE JIMENEZ,, lon:-96.4911388, lat:17.33299209}}
24-07-2020 28-10-2020           1,598,119.34                 1,598,119.34                  1,598,119.34            1,598,119.34          1,598,119.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-06-0-00-2020, contratista:RUBEN CRUZ CONTRERAS, convocante:SECRETARIA DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, monto:1578067.12, importe_modificado:1578067.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1307.0}}

{1842787/proyecto_INICIO, 1842787/proyecto_PROCESO, 1842787/proyecto_FIN, 1842787/proyecto_PROCESO, 

1842787/proyecto_FIN, 1842787/proyecto_PROCESO, 1842787/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LOS IMPORTES  EN EL AVACE 

FINANCIERO , trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-

06-21}}

2020 5 OAX200401844245
Proyecto de 

inversión
                   205,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:205000.0, modificado:205000.0}}
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO - 220083 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 220083 S 67 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:85, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TORTOLITA, 70805 LA TORTOLITA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN 

DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD UNA EN LA CALLE PRINCIPAL Y EL OTRO EN EL PARAJE LA TORTOLITA EN LA LOCALIDAD DE L, lon:-96.55010959, lat:16.31020418}}
20-07-2020 30-08-2020              205,000.00                    205,000.00                     205,000.00               205,000.00             205,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} {1844245/proyecto_INICIO, 1844245/proyecto_FIN, 1844245/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844309
Proyecto de 

inversión
                1,060,160.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1060160.74, modificado:1060160.74}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAR 

MEDITERRANEO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 220261
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 220261 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.8, meta_modificada:874.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE MAR MEDITERRANEO COLONIA INDEPENDENCIA, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE RAYON, CALLE ABASOLO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MAR MEDITERRANEO ENTRE LA CALLE B, lon:-97.06508389, lat:15.87546154}}
28-09-2020 27-10-2020           1,060,160.74                 1,060,160.74                  1,060,160.74            1,060,160.74          1,060,160.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/572/2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1060160.74, importe_modificado:1060160.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:874.8}}

{1844309/proyecto_PROCESO, 1844309/proyecto_INICIO, 1844309/proyecto_FIN, 1844309/proyecto_INICIO, 

1844309/proyecto_PROCESO, 1844309/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844428
Proyecto de 

inversión
                   527,892.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:527892.73, modificado:527892.73}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL CAPULÍN, 

ITURBIDE. - 220590
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 220590 S 41 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA DE JUAREZ  - EL CAPULIN ITURBIDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 435 COLONIA EL CAPULÍN 

ITURBIDE, 00000 EL CAPULÍN, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL KIL, lon:-97.59766183, lat:16.72576384}}
16-11-2020 15-12-2020              527,892.73                    527,892.73                     527,892.73               527,892.73             527,892.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/AD/036/2020, contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:527892.73, importe_modificado:527892.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1844428/proyecto_INICIO, 1844428/proyecto_FIN, 1844428/proyecto_PROCESO, 1844428/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845226
Proyecto de 

inversión
                   555,623.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:555623.57, modificado:555623.57}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SAN 

MIGUEL - 223244
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 223244 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE BERTHAS COLONIA SAN MIGUEL, 71998 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE FLORES MAGON Y 

CALLE AV. CUAHUTEMOC, AVENIDA COPA DE ORO  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BERTHAS EN LA COLONIA SAN MIGUEL EN LA , lon:-97.06903354, lat:15.8878719}}
09-09-2020 23-09-2020              555,623.57                    555,623.57                     555,623.57               555,623.57             555,623.57 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:555623.57, importe_modificado:555623.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:410.0}} {1845226/proyecto_PROCESO, 1845226/proyecto_FIN, 1845226/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845452
Proyecto de 

inversión
                   522,328.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522328.75, modificado:522328.75}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A UN COSTADO DEL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES 

EN EL BARRIO BENITO JUÁREZ - 223785
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 223785 S 160 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE PROL. PROLONGACION PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE CALLE PROL. 

BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA DE SAN JUAN, lon:-97.12351452, lat:16.15820411}}
09-11-2020 27-12-2020              522,328.75                    522,328.75                     522,328.75               522,328.75             522,328.75 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92080, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:522328.75, importe_modificado:522328.75}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}}

{1845452/proyecto_INICIO, 1845452/proyecto_PROCESO, 1845452/proyecto_FIN, 1845452/proyecto_PROCESO, 

1845452/proyecto_FIN, 1845452/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845677
Proyecto de 

inversión
                1,945,161.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1945161.11, modificado:1945161.11}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN SAN JUAN JICAYÁN, PRIMERA ETAPA - 

224328
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 224328 S 1009 916 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA SAN JUAN JICAYÁN, 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE CALLE UNION 

Y CALLE PRINCIPAL,    LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE CONSTITU, lon:-98.01205934, lat:16.47667612}}
16-10-2020 14-12-2020           1,945,161.11                 1,945,161.11                  1,945,161.11            1,945,161.11          1,945,161.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./17/2020, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS 

CESMSA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1945161.11, importe_modificado:1945161.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:385.0}}
{1845677/proyecto_INICIO, 1845677/proyecto_PROCESO, 1845677/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845824
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 224637 20 Oaxaca 351 San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS 224637 S 450 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.03, meta_modificada:683.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO Y LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO RÍO ANONA, 70808 RÍO ANONA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA  ENTRE CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REBECA GARCÍA PERALTA, CALLE LIBERTAD E HIDALGO  LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL CENTRO, lon:-96.6885225, lat:16.45919143}}
21-09-2020 20-10-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/05/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUJE S. A DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:683.03}}

{1845824/proyecto_PROCESO, 1845824/proyecto_FIN, 1845824/proyecto_INICIO, 1845824/proyecto_FIN, 

1845824/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846406
Proyecto de 

inversión
                   925,238.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:925238.16, modificado:925238.16}}
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 226310 20 Oaxaca 121 San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC 226310 S 250 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:5, direccion:PASAJE CAMINO AL TANQUE EJIDO GAVILLERA, 69567 SAN ISIDRO TEJOCOTAL, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO A GAVILLERA Y CALLE CAMINO AL POZO,    SE ENCUENTRA A UNOS 800 METROS DEL LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.31658066, lat:17.6059997}}
23-09-2020 21-11-2020              925,238.16                    925,238.16                     925,238.16               925,238.16             925,238.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBS/M121FISMDF/03/2020, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE 

ASUNCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:925238.16, 

importe_modificado:925238.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}
{1846406/proyecto_FIN, 1846406/proyecto_PROCESO, 1846406/proyecto_INICIO, 1846406/proyecto_FIN, 

1846406/proyecto_PROCESO, 1846406/proyecto_FIN, 1846406/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846571
Proyecto de 

inversión
                   550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 226755 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 226755 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MORELOS,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A PROXIMADAMENTE 2000 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL C, lon:-97.33844254, lat:17.28352106}}
23-11-2020 22-12-2020              550,000.00                    550,000.00                     550,000.00               550,000.00             550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/022/2020, contratista:ARQ. BULMARO GUZMAN GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{1846571/proyecto_INICIO, 1846571/proyecto_PROCESO, 1846571/proyecto_INICIO, 1846571/proyecto_FIN, 

1846571/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846596
Proyecto de 

inversión
                1,010,477.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1010477.1, modificado:1010477.1}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA - 226825 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 226825 S 66 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.05, meta_modificada:137.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PALACIOS COLONIA MARÍA EUGENIA, 68370 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ, CALLE 5 DE FEBRERO  POR EL BLVD PLAN DE TUXTEPEC A A LA , lon:-96.13613101, lat:18.08923232}}
27-10-2020 20-12-2020           1,010,477.10                 1,010,477.10                  1,010,477.10            1,010,477.10          1,010,477.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-084/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1010477.1, importe_modificado:1010477.1}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.05}}

{1846596/proyecto_INICIO, 1846596/proyecto_PROCESO, 1846596/proyecto_INICIO, 1846596/proyecto_PROCESO, 

1846596/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846699
Proyecto de 

inversión
                   130,670.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130670.04, modificado:130670.04}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PARAJE EL GAVILÁN - 227092 20 Oaxaca 112 San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 227092 S 1295 1117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN BALTAZAR CHICHICAPAM  - PARAJE EL GAVILAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 765 PUEBLO SAN 

BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA  ENTRE  TERRACERIA SAN BALTAZAR CHI, lon:-96.50922002, lat:16.78520995}}
09-12-2020 30-12-2020              130,670.04                    130,670.04                     130,670.04               130,670.04             130,670.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM/112/10/ADJ02/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES JUAKER SA DE CV, 

convocante:SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:130670.04, importe_modificado:130670.04}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} {1846699/proyecto_INICIO, 1846699/proyecto_PROCESO, 1846699/proyecto_INICIO, 1846699/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847772
Proyecto de 

inversión
                1,218,822.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1218822.72, modificado:1218822.72}}

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   

SANTIAGO NARANJAS ASENTAMIENTO SANTIAGO NARANJAS - 230051
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 230051 S 435 381 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.62, meta_modificada:377.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:38, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SANTIAGO NARANJAS, 69707 SANTIAGO NARANJAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

PORFIRIO DÍAZ Y CALLE REFORMA, CALLE CARRETERA INTERNACIONAL  LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA 1RA. ET, lon:-98.00772232, lat:17.26572955}}
01-07-2020 29-08-2020           1,218,822.72                 1,218,822.72                  1,218,822.72            1,218,822.72          1,218,822.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0038/236/2020, contratista:Edificaciones Caminos y Proyectos Coca, S.A. 

de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1218822.72, importe_modificado:1218822.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:377.62}}

{1847772/proyecto_INICIO, 1847772/proyecto_PROCESO, 1847772/proyecto_FIN, 1847772/proyecto_PROCESO, 

1847772/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847972
Proyecto de 

inversión
                1,002,536.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1002536.48, modificado:1002536.48}}
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 230800 20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT 230800 S 20 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1625.0, meta_modificada:1625.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:RANCHERIA EL PORVENIR, 70725 EL PORVENIR, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, lon:-95.41628016, lat:16.85175704}}
15-06-2020 13-08-2020           1,002,536.48                 1,002,536.48                  1,002,536.48            1,002,536.48          1,002,536.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/04/2020, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1002536.48, importe_modificado:1002536.48}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1625.0}}

{1847972/proyecto_FIN, 1847972/proyecto_INICIO, 1847972/proyecto_PROCESO, 1847972/proyecto_INICIO, 

1847972/proyecto_FIN, 1847972/proyecto_PROCESO, 1847972/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848052
Proyecto de 

inversión
                2,650,416.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2650416.14, modificado:2650416.14}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ZONA ORIENTE) - 231052 20 Oaxaca 270 San Miguel Huautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 231052 S 122 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1219.8, meta_modificada:1219.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL HUAUTLA, 69610 SAN MIGUEL HUAUTLA, SAN MIGUEL HUAUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALLENDE,    SE DA LA UBICACIÓN SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ. EL PROYECTO SE LOCALIZA ALR, lon:-97.13681777, lat:17.74501695}}
16-10-2020 14-12-2020           2,650,416.14                 2,650,416.14                  2,650,416.14            2,650,416.14          2,650,416.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FISMDF/003/2020, contratista:ALBERTO EDUARDO GONZALEZ CARMONA, 

convocante:SAN MIGUEL HUAUTLA, monto:2650416.14, importe_modificado:2650416.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1219.8}} {1848052/proyecto_INICIO, 1848052/proyecto_PROCESO, 1848052/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850724
Proyecto de 

inversión
                1,437,071.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1437071.5, modificado:1437071.5}}
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTBALE PARA LA LOCALIDAD DE LA ESCOPETA - 239332 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 239332 S 130 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:RANCHERIA LA ESCOPETA, 69783 LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD 

DE LA ESCOPETA Y LA UBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ES CONOCIDA POR TODA LA COMUNIDAD LA CU, lon:-98.16964047, lat:17.33737751}}
07-09-2020 06-10-2020           1,437,071.50                 1,437,071.50                  1,437,071.50            1,437,071.50          1,437,071.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSM/242/2020-007, contratista:Construcciones y Materiales JOCAVARI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1437071.5, importe_modificado:1437071.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} {1850724/proyecto_INICIO, 1850724/proyecto_FIN, 1850724/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851221
Proyecto de 

inversión
                2,610,364.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2610364.52, modificado:2610364.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A SANTA 

CRUZ OJO DE AGUA - 240593
20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT 240593 S 192 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1957.0, meta_modificada:1957.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT  - SANTA CRUZ OJO DE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA SANTA CRUZ 

OJO DE AGUA, 70728 SANTA CRUZ OJO DE AGUA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ACCES, lon:-95.36493132, lat:16.79509431}}
14-12-2020 31-12-2020           2,610,364.52                 2,610,364.52                  2,610,364.52            2,610,364.52          2,610,364.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/08/2020, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:2610364.52, importe_modificado:2610364.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1957.0}}

{1851221/proyecto_INICIO, 1851221/proyecto_PROCESO, 1851221/proyecto_INICIO, 1851221/proyecto_FIN, 

1851221/proyecto_INICIO, 1851221/proyecto_FIN, 1851221/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:5.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-06}}

2020 5 OAX200401851393
Proyecto de 

inversión
                   649,981.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649981.93, modificado:649981.93}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES. - 

241138
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
241138 S 152 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2077.0, meta_modificada:2077.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:124, direccion:RANCHO LOMA SANTA ROSA, 69800 LOMA SANTA ROSA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 9.0 

KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.6919649, lat:17.21879578}}
07-10-2020 05-11-2020              649,981.93                    649,981.93                     649,981.93               649,981.93             649,981.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/39/124/31/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

SONOFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:649981.93, importe_modificado:649981.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2077.0}} {1851393/proyecto_INICIO, 1851393/proyecto_FIN, 1851393/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851727
Proyecto de 

inversión
                   957,079.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:957079.39, modificado:957079.39}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, 

CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE 

DESECHO    2  EN SANTIAGO NUYOÓ LOCALIDAD   PLAN DE ZARAGOZA - 242282

20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO 242282 S 59 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1082.1, meta_modificada:1082.12}} 1
{geo1: {cve_municipio:481, localidad:3, direccion:PUEBLO PLAN DE ZARAGOZA, 71132 PLAN DE ZARAGOZA, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA A 60 METROS AL 

ORIENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PLAN DE ZARAGOZA, lon:-97.74662656, lat:16.96693794}}
05-10-2020 26-12-2020              957,079.39                    957,079.39                     957,079.39               957,079.39             957,079.39 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95036, contratista:, convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:957079.39, 

importe_modificado:957079.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1082.12}} {1851727/proyecto_INICIO, 1851727/proyecto_FIN, 1851727/proyecto_PROCESO, 1851727/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851728
Proyecto de 

inversión
                   549,509.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549509.57, modificado:549509.57}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDA SAN FRANCISCO EL MAGUEY - 

242291
20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 242291 S 418 420 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO  LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LAS CALLES AN, lon:-98.301854, lat:16.5085098}}
23-10-2020 06-12-2020              549,509.57                    549,509.57                     549,509.57               549,509.57             549,509.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-008-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ULTIMATE CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:549509.57, importe_modificado:549509.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8000.0}} {1851728/proyecto_INICIO, 1851728/proyecto_PROCESO, 1851728/proyecto_FIN, 1851728/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851836
Proyecto de 

inversión
                2,834,948.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2834948.5, modificado:2834948.5}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RIO CANDELARIA - 242672 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 242672 S 148 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO CANDELARIA, 70950 RÍO CANDELARIA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE 

DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE RIO CANDELARIA INICIA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD PARA INCORPORARSE A LA CALLE , lon:-96.5064015, lat:15.90015572}}
07-09-2020 05-11-2020           2,834,948.50                 2,834,948.50                  2,834,948.50            2,834,948.50          2,834,948.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/078/012/2020, contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2834948.5, importe_modificado:2834948.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1582.0}}

{1851836/proyecto_INICIO, 1851836/proyecto_PROCESO, 1851836/proyecto_FIN, 1851836/proyecto_PROCESO, 

1851836/proyecto_FIN, 1851836/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851924
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRO HIDALGO - 242882 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 242882 S 67 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:13, direccion:RANCHERIA CERRO HIDALGO, 69786 CERRO HIDALGO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA 

LOCALIZADO ENTRE LA AGENCIA MUNICIPAL Y LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.30662126, lat:17.27996283}}
14-11-2020 13-12-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FAISM/242/2020-011, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:595.0}}
{1851924/proyecto_FIN, 1851924/proyecto_PROCESO, 1851924/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851965
Proyecto de 

inversión
                   599,199.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599199.73, modificado:599199.73}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ASENTAMIENTO LAS PILAS - 243014
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 243014 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL HUAJUAPAN - PUTLA COLONIA LAS PILAS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS,    LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS PILA, lon:-98.01393818, lat:17.32318534}}
26-11-2020 15-12-2020              599,199.73                    599,199.73                     599,199.73               599,199.73             599,199.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/073/2020, contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:599199.73, importe_modificado:599199.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1851965/proyecto_INICIO, 1851965/proyecto_FIN, 1851965/proyecto_PROCESO, 1851965/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852563
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CON 

CLAVE: 20DPB2387P EN ARROYO PIEDRA - 244453
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 244453 S 28 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.44, meta_modificada:519.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO ARROYO PIEDRA, 70953 ARROYO PIEDRA HORCONES, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

PROYECTO SE LOCALIZA EN EL BARRIO ARROYO PIEDRA DE LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES , lon:-96.57648839, lat:15.85342826}}
14-09-2020 29-10-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/118/013/2020, contratista:CONSTRUCTORA VASES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:519.44}}

{1852563/proyecto_INICIO, 1852563/proyecto_PROCESO, 1852563/proyecto_INICIO, 1852563/proyecto_FIN, 

1852563/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852705
Proyecto de 

inversión
                   820,216.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:820216.23, modificado:820216.23}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE LA OBSCURANA - 244767 20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MINICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 244767 S 72 59 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 200D TRAMO LA BARRA COLOTEPEC  - SANTA MARIA COLOTEPEC  KILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA LA 

OBSCURANA, 70935 LA OBSCURANA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO RIVERAS RIO COLOTEPEC Y CAMINO A CERRO DEL C, lon:-96.91894532, lat:15.90511673}}
30-10-2020 28-12-2020              820,216.23                    820,216.23                     820,216.23               820,216.23             820,216.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-23/2020, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:820216.23, importe_modificado:820216.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} {1852705/proyecto_INICIO, 1852705/proyecto_PROCESO, 1852705/proyecto_FIN, 1852705/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852865
Proyecto de 

inversión
                   361,477.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:361477.51, modificado:376790.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SUBIDA AL TANQUE 

NO.2 - 245105
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 245105 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE SUBIDA AL TANQUE 2 COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA 

OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE REFORMA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE SUBIDA AL TANQUE 1  LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCU, lon:-95.26136613, lat:16.37768126}}
21-09-2020 17-10-2020              376,790.00                    376,790.00                     376,790.00               376,790.00             376,790.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:376790.0, importe_modificado:376790.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:646.0}}

{1852865/proyecto_INICIO, 1852865/proyecto_PROCESO, 1852865/proyecto_INICIO, 1852865/proyecto_FIN, 

1852865/proyecto_PROCESO, 1852865/proyecto_FIN, 1852865/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853653
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA GOCHA A LA 

GALERA. - 247515
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 247515 S 1600 1476 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1445.0, meta_modificada:1445.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

EN EL PARAJE LA GOCHA NO SE ENCUENTRA REFERIDA A NINGUNA CALLE NI NOMENCLATURA, lon:-96.00433884, lat:16.66694086}}
01-10-2020 29-11-2020              850,000.00                    850,000.00                     850,000.00               850,000.00             850,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPQ/FAISMDF/19/2020, contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1445.0}}

{1853653/proyecto_FIN, 1853653/proyecto_PROCESO, 1853653/proyecto_INICIO, 1853653/proyecto_PROCESO, 

1853653/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864890
Proyecto de 

inversión
                     61,829.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:61829.08, modificado:61829.08}}

MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS  FELIX  LOPE DE VEGA Y CARPIO CON CLAVE 

20DJN0271M - 254344
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA 254344 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.5, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA  

ENTRE CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO Y CALLE CUARTA CALLE DE CONSTITUCIÓN,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIP, lon:-96.80891521, lat:17.17062846}}
15-12-2020 22-12-2020                61,829.08                      61,829.08                       61,829.08                 61,829.08               61,829.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE/FISM/033/01/52/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, monto:61829.08, importe_modificado:61829.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24.0}}

{1864890/proyecto_PROCESO, 1864890/proyecto_FIN, 1864890/proyecto_INICIO, 1864890/proyecto_FIN, 

1864890/proyecto_INICIO, 1864890/proyecto_PROCESO, 1864890/proyecto_FIN, 1864890/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865023
Proyecto de 

inversión
                   207,950.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:207950.78, modificado:207950.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARAJE NUNDAA - 

254647
20 Oaxaca 445 Santa María Yosoyúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA 254647 S 292 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR S/N PUEBLO BUENAVISTA, 69891 BUENAVISTA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE CALLE 

ISABEL LA CATOLICA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUADALUPE VICTORIA  TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL , lon:-97.49607533, lat:17.10151746}}
16-11-2020 26-12-2020              207,950.78                    207,950.78                     207,950.78               207,950.78             207,950.78 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, 

monto:207950.78, importe_modificado:207950.78}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}

{1865023/proyecto_INICIO, 1865023/proyecto_PROCESO, 1865023/proyecto_INICIO, 1865023/proyecto_FIN, 

1865023/proyecto_PROCESO, 1865023/proyecto_FIN, 1865023/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865043
Proyecto de 

inversión
                   207,998.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:207998.42, modificado:207998.42}}

CONSTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA CLAVE 

20DIN0334S. - 254689
20 Oaxaca 445 Santa María Yosoyúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YOSOYUA 254689 S 244 234 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR S/N PUEBLO GUADALUPE, 69891 GUADALUPE YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  PLAZA CIVICA UBICADA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA, lon:-97.49615269, lat:17.11927476}}
16-11-2020 26-12-2020              207,998.42                    207,998.42                     207,998.42               207,998.42             207,998.42 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, 

monto:207998.42, importe_modificado:207998.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{1865043/proyecto_PROCESO, 1865043/proyecto_FIN, 1865043/proyecto_INICIO, 1865043/proyecto_FIN, 

1865043/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866496
Proyecto de 

inversión
                1,656,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1656000.0, modificado:1656000.0}}
REHABILITACION DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANZO - 258444 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 258444 S 872 990 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51750.0, meta_modificada:51750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE 

OLIMPICA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE BENITO JUAREZ  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 280 METROS EN DIRECCION NOR, lon:-95.87867723, lat:17.67068381}}
07-09-2020 11-10-2020           1,656,000.00                 1,656,000.00                  1,656,000.00            1,656,000.00          1,656,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/144/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1656000.0, importe_modificado:1656000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:51750.0}}

{1866496/proyecto_FIN, 1866496/proyecto_INICIO, 1866496/proyecto_FIN, 1866496/proyecto_PROCESO, 

1866496/proyecto_FIN, 1866496/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866841
Proyecto de 

inversión
                   174,135.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:174135.55, modificado:174135.55}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAREZ - 

259178
20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 259178 S 26 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA MARIA MIXQUITLAHUACA, 69038 SANTA MARÍA MIXQUIXTLAHUACA, SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NACIONAL  ESTA OBRA SE UBICA EN LA C, lon:-97.61339137, lat:18.10092419}}
01-12-2020 21-12-2020              174,135.55                    174,135.55                     174,135.55               174,135.55             174,135.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-010-2020, contratista:DANIEL ARMANDO CRUZ FLORES, convocante:SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:174135.55, importe_modificado:174135.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}

{1866841/proyecto_FIN, 1866841/proyecto_INICIO, 1866841/proyecto_PROCESO, 1866841/proyecto_FIN, 

1866841/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868108
Proyecto de 

inversión
                   130,906.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130906.35, modificado:130906.35}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   MIGUEL HIDALGO - 262136
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 262136 S 37 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+090 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 90 PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 68480 MIGUEL HIDALGO, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO PRINCIPAL DE INGRESO A LA COMUNIDAD, lon:-96.22616532, lat:17.73202015}}
07-10-2020 21-10-2020              130,906.35                    130,906.35                     130,906.35               130,906.35             130,906.35 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95352, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:130906.35, importe_modificado:130906.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} {1868108/proyecto_INICIO, 1868108/proyecto_FIN, 1868108/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas en el acta entrega es incorrecta la 

metas capturada en el sistema es el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868272
Proyecto de 

inversión
                1,383,043.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1383043.71, modificado:1383043.71}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA REFORMA - 263114 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 263114 S 317 334 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA LA REFORMA, 71998 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CA, lon:-97.0699549, lat:15.97792931}}
01-10-2020 30-11-2020           1,383,043.71                 1,383,043.71                  1,383,043.71            1,383,043.71          1,383,043.71 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:1383043.71, importe_modificado:1383043.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:276.0}}

{1868272/proyecto_FIN, 1868272/proyecto_INICIO, 1868272/proyecto_FIN, 1868272/proyecto_PROCESO, 

1868272/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868314
Proyecto de 

inversión
                1,160,157.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1160157.51, modificado:1160157.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN MATEO YETLA - 263191
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263191 S 572 481 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MATEO YETLA, 68485 SAN MATEO YETLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE 

CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA Y  ,    A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL TUXTEPECOAXACA A METROS DEL CAMPO DEPORTIVO., lon:-96.31543756, lat:17.75790352}}
14-09-2020 07-12-2020           1,160,157.51                 1,160,157.51                  1,160,157.51            1,160,157.51          1,160,157.51 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:1160157.51, importe_modificado:1160157.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:710.0}}
{1868314/proyecto_INICIO, 1868314/proyecto_FIN, 1868314/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas en el acta entrega es incorrecto las 

capturadas en el sistema son las correctas y las ligas fueron 

corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-

29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868552
Proyecto de 

inversión
                   894,999.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:894999.8, modificado:894999.8}}

REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL  MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA MECHOACAN - 263655
20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 263655 S 396 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE DE CONSTANCIO PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DE CONSTANCIO ENTRE LA C, lon:-97.83741627, 

lat:16.33835137}}

14-10-2020 12-12-2020              894,999.80                    894,999.80                     894,999.80               894,999.80             894,999.80 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/010/2020, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:894999.8, importe_modificado:894999.8}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {1868552/proyecto_INICIO, 1868552/proyecto_PROCESO, 1868552/proyecto_FIN, 1868552/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868844
Proyecto de 

inversión
                   699,258.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699258.77, modificado:699258.77}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA  ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JUAN 

TEPEUXILA - 264301
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA 264301 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN TEPEUXILA, 68660 SAN JUAN TEPEUXILA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA  ENTRE CALLE 

CUAHUCTEMOC Y CALLE COLON, CALLE GUERREO  LOS CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUNTRN DISPERSOS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.84065508, lat:17.72293922}}
13-11-2020 12-12-2020              699,258.77                    699,258.77                     699,258.77               699,258.77             699,258.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISMDTYDF/220/04/2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS PROCE S DE R L, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:699258.77, importe_modificado:699258.77}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1868844/proyecto_PROCESO, 1868844/proyecto_INICIO, 1868844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869485
Proyecto de 

inversión
                1,271,160.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1271160.3, modificado:1271160.3}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA CATARINA IXTEPEJI LOCALIDAD   SANTA 

CATARINA IXTEPEJI ASENTAMIENTO SANTA CATARINA IXTEPEJI - 265788
20 Oaxaca 363 Santa Catarina Ixtepeji Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO SANTA CATARINA IXTEPEJI 265788 S 405 372 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 SANTA CATARINA IXTEPEJI, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA  

ENTRE CALLE CANTERAS Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO  LA OBRA SE EJECUTARA EN VARIAS CALLE, lon:-96.55915012, lat:17.26969087}}
01-12-2020 30-12-2020           1,271,160.30                 1,271,160.30                  1,271,160.30            1,271,160.30          1,271,160.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/363/FISMDF/04/2020, contratista:JUAN CARLOS ORTIZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:1271160.3, importe_modificado:1271160.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}

{1869485/proyecto_INICIO, 1869485/proyecto_PROCESO, 1869485/proyecto_FIN, 1869485/proyecto_INICIO, 

1869485/proyecto_FIN, 1869485/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869510
Proyecto de 

inversión
                3,755,365.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3755365.1, modificado:3755365.1}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 265833 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 265833 S 428 386 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3137.2, meta_modificada:3137.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68430 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

REALIZARA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, lon:-96.43107225, lat:18.30284926}}
26-10-2020 24-12-2020           3,755,365.10                 3,755,365.10                  3,755,365.10            3,755,365.10          3,755,365.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/026/2020, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:3755365.1, importe_modificado:3755365.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3137.2}}

{1869510/proyecto_INICIO, 1869510/proyecto_FIN, 1869510/proyecto_INICIO, 1869510/proyecto_FIN, 

1869510/proyecto_PROCESO, 1869510/proyecto_FIN, 1869510/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869550
Proyecto de 

inversión
                   171,814.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:171814.58, modificado:171814.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

NUEVO PALANTLA - 265897
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 265897 S 43 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.42, meta_modificada:262.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:70, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PALANTLA, 00000 NUEVO PALANTLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA PASANDO LA TRINIDAD Y PASO DEL JOBO, lon:-96.25382556, lat:17.78306619}}
28-09-2020 31-10-2020              171,814.58                    171,814.58                     171,814.58               171,814.58             171,814.58 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:171814.58, importe_modificado:171814.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:262.42}}
{1869550/proyecto_PROCESO, 1869550/proyecto_INICIO, 1869550/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas  y ligas corregidas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401869975
Proyecto de 

inversión
                   447,835.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447835.56, modificado:447835.56}}
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 266862 20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS 266862 S 845 669 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMINO DEL TICOYO  - PLANTA DE TRATAMIENTO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 590 PUEBLO 

ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO DEL TICOYO Y CALLE 5 DE MAYO,    LA P, lon:-97.83097157, lat:17.8919132}}
09-11-2020 23-12-2020              447,835.56                    447,835.56                     447,835.56               447,835.56             447,835.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMDTDF/MZP/568/001-06/2020, contratista:DANIEL ARMANDO CRUZ FLORES, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:447835.56, importe_modificado:447835.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1869975/proyecto_INICIO, 1869975/proyecto_FIN, 1869975/proyecto_PROCESO, 1869975/proyecto_INICIO, 

1869975/proyecto_PROCESO, 1869975/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870114
Proyecto de 

inversión
                1,245,911.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1245911.97, modificado:1245911.97}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMADE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, 

BARRIO DE LA SANTA CRUZ - 267177
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 267177 S 100 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-96.88439334, lat:17.27531015}}
23-03-2020 06-05-2020           1,245,911.97                 1,245,911.97                  1,245,911.97            1,245,911.97          1,245,911.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA IAEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1245911.97, importe_modificado:1245911.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}

{1870114/proyecto_PROCESO, 1870114/proyecto_FIN, 1870114/proyecto_PROCESO, 1870114/proyecto_FIN, 

1870114/proyecto_INICIO, 1870114/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401870552
Proyecto de 

inversión
                4,289,100.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4289100.02, modificado:4505986.4}}
CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC - 268019 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 268019 S 2266 2031 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO MAGDALENA TEITIPAC  - TEITIPAC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 60 + undefined PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 

70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA PRESA SE UBICARÁ APROX. A 3.60KM DE LA CABEC, lon:-96.5537123, lat:16.87615527}}
29-11-2020 28-12-2020           4,505,986.40                 4,505,986.40                  4,505,986.40            4,505,986.40          4,505,986.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISM-DF/010/2020, contratista:IDEAS QUE CONSTRUYEN PAVIMEX S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:4505986.4, importe_modificado:4505986.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1870552/proyecto_INICIO, 1870552/proyecto_FIN, 1870552/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871041
Proyecto de 

inversión
                   597,399.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:597399.0, modificado:597399.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 269050 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 269050 S 37 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA LA SOLEDAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA AUN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA LA SOLEDAD, lon:-96.41094701, lat:18.24242991}}
23-11-2020 22-12-2020              597,399.00                    597,399.00                     597,399.00               597,399.00             597,399.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/023/2020, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:597399.0, importe_modificado:597399.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:220.0}}

{1871041/proyecto_INICIO, 1871041/proyecto_PROCESO, 1871041/proyecto_INICIO, 1871041/proyecto_FIN, 

1871041/proyecto_INICIO, 1871041/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871602
Proyecto de 

inversión
                   498,944.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:498944.79, modificado:498944.79}}

CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA, SANTO DOMINGO 

BARRIO ALTO, ETLA, OAXACA. - 270161
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 270161 S 210 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.28, meta_modificada:519.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA OAXACA  

ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE COLON  ENTRADA PRINCCIPAL A SANTO DOMINGO BARRIO ALTO A 500 M DEL ENT, lon:-96.78775597, lat:17.19338987}}
28-12-2020 31-12-2020              498,944.79                    498,944.79                     498,944.79               498,944.79             498,944.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MVE/M338/FISMDF/155/2020, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:VILLA DE ETLA, monto:498944.79, importe_modificado:498944.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:519.28}}

{1871602/proyecto_FIN, 1871602/proyecto_INICIO, 1871602/proyecto_FIN, 1871602/proyecto_PROCESO, 

1871602/proyecto_FIN, 1871602/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401872473
Proyecto de 

inversión
                   345,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345000.0, modificado:345000.0}}
MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTAL 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC

AM-

MSPO/323/FORTAMUN/00

1/2020

S 429 323 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.23, meta_modificada:339.23}} 2
{geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-95.82806736, lat:16.99381958}, geo2: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-95.82811832, lat:16.99375545}}
20-10-2020 03-12-2020              345,000.00                    345,000.00                     345,000.00               345,000.00             345,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90117, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, 

monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:339.23}}

{1872473/proyecto_INICIO, 1872473/proyecto_FIN, 1872473/proyecto_PROCESO, 1872473/proyecto_FIN, 

1872473/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401875343
Proyecto de 

inversión
                   467,306.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:467306.85, modificado:467306.85}}
Rehabilitación de revestimiento de camino de la localidad de la esperanza 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MPDF4006 S 81 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1122.0, meta_modificada:1122.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5943562, lat:16.3317796}} 04-05-2020 02-06-2020              467,306.85                    467,306.85                     467,306.85               467,306.85             467,306.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/ADJ/059/006/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:467306.85, importe_modificado:467306.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1122.0}} {1875343/proyecto_FIN, 1875343/proyecto_PROCESO, 1875343/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401875406
Proyecto de 

inversión
                   493,310.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493310.32, modificado:493310.32}}
Rehabilitación de revestimiento de camino de la localidad de agua blanca 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MPDF4007 S 86 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5943562, lat:16.3317796}} 05-05-2020 03-06-2020              493,310.32                    493,310.32                     493,310.32               493,310.32             493,310.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/ADJ/059/007/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:493310.32, importe_modificado:493310.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1180.0}} {1875406/proyecto_INICIO, 1875406/proyecto_PROCESO, 1875406/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876279
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 37 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629401920 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:13, direccion:San JUAN COTZOCÓN, OAXACA, MEXICO, San Juan Cotzocon, Oax., México, lon:-95.7820832, lat:17.1642051}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:054-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIARAM, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:796296.3, 

importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:526.0}} {1876279/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876364
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 09 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629402520 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Santa María del Tule, Oax., México, lon:-96.6330819, lat:17.0447413}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:796296.3, importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:458.0}}
{1876364/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876380
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 06 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629402720 S 38 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Santa María del Tule, Oax., México, lon:-96.6330819, lat:17.0447413}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:796296.3, importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:456.0}} {1876380/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877267 Acción                      35,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35000.0, modificado:35000.0}}

ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA - 

62292
20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA 62292 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} 01-05-2020 31-12-2020                35,000.00                      35,000.00                       35,000.00                 35,000.00               35,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:A 653, contratista:DAFER CONSULTORIA FISCAL & EMPRESARIAL SC., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1877267/proyecto_FIN, 1877267/proyecto_PROCESO, 1877267/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877402 Acción                      50,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}

ELABORACION DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 

TEXMELUCAN - 105059
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 105059 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} 01-04-2020 30-11-2020                50,000.00                      50,000.00                       50,000.00                 50,000.00               50,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS/229/MSLT/PRODIM/002/2020, contratista:VERA Y VERA SOLUCIONES INTEGRALES SC, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1877402/proyecto_PROCESO, 1877402/proyecto_FIN, 1877402/proyecto_PROCESO, 1877402/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877476 Acción                    259,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:259000.0, modificado:258999.9}}
ADQUISICIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS - 113868 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 113868 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} 01-09-2020 31-10-2020              258,999.90                    258,999.90                     258,999.90               258,999.90             258,999.90 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:259000.0, importe_modificado:258999.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}

{1877476/proyecto_INICIO, 1877476/proyecto_PROCESO, 1877476/proyecto_FIN, 1877476/proyecto_PROCESO, 

1877476/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA EL CONTRATO, LA FACTURA ESTA 

DUPLICADA, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-

07}}

2020 5 OAX200401880540
Proyecto de 

inversión
                   208,880.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208880.67, modificado:208880.67}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO EL SUCHIL-LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS 

SABINOS
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros proyectos de Inversión Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA

OF/MSLT/229/FIV/002/202

0
S 55 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4076.98, meta_modificada:4076.98}} 2

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.14604855, lat:16.51143751}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:19, direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, lon:-97.16750622, lat:16.52452139}}
25-11-2020 14-12-2020              208,880.67                    208,880.67                     208,880.67               208,880.67             208,880.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/002/2020, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:208880.67, importe_modificado:208880.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4076.98}}
{1880540/proyecto_INICIO, 1880540/proyecto_FIN, 1880540/proyecto_PROCESO, 1880540/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881752
Proyecto de 

inversión
                   370,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:370000.0, modificado:370000.0}}

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE 

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN
20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN

CT/MSTT/M533/FORTAMU

NDF-FIV/001/2020
N 0 0 1559 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:Guadalupe Victoria, Santo Tomas Tamazulapam, Oax., México, lon:-96.5863359, lat:16.27033908}} 22-11-2020 29-12-2020              370,000.00                    370,000.00                     370,000.00               370,000.00             370,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSTT/M533/FISMDF-FIV/11/2020, contratista:BERHER OBRAS Y PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:22.0}} {1881752/proyecto_INICIO, 1881752/proyecto_PROCESO, 1881752/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:EL SISTEMA YA NO PEWRMITIO SUBIR MAS 

FOTOGRAFIAS

, trimestre:5.0, usuario:maricelampinachor, fecha:2021-07-08}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401882302
Proyecto de 

inversión
                   434,484.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:434484.96, modificado:434484.96}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LA OLLLA
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC FORTAMUN/02 S 31 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:401, localidad:39, direccion:Melquíades Villafañe, Santa María Colotepec, Oax., México, lon:-96.94473267, lat:15.8979424}} 20-11-2020 19-12-2020              434,484.96                    434,484.96                     434,484.96               434,484.96             434,484.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FORTAMUN/COP-02/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:434484.96, importe_modificado:434484.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{1882302/proyecto_INICIO, 1882302/proyecto_PROCESO, 1882302/proyecto_FIN, 1882302/proyecto_PROCESO, 

1882302/proyecto_FIN, 1882302/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882495 Adquisición                 4,613,956.58 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4613956.58, modificado:4613956.58}}

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DE OCHO AULAS 

EN NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO SAN JACINTO, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO NOPALA 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS
5380011587900120-

5380011588500120
S 1010 556 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.1435642, lat:16.1070581}, geo2: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Carretera Oaxaca 

Puerto Ángel Kilómetro 34.5, 71513 Ocotlán de Morelos, Oax., México, lon:-96.67432308, lat:16.77097353}}
10-12-2020 10-01-2021           4,613,956.58                 4,613,956.58                  4,613,956.58            4,613,956.58          4,613,956.58 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NOVA/LPE-SA-NU-0035-10/2020-9, contratista:ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:4613956.58, 

importe_modificado:4613956.58}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} {1882495/proyecto_INICIO, 1882495/proyecto_FIN, 1882495/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882633
Proyecto de 

inversión
                2,205,062.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2205062.62, modificado:2203964.99}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0621Q
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32898 N 0 0 31 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.25, meta_modificada:686.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:8, direccion:CENTRO, BAJOS DE COYULA, SANTA MARÍA HUATULCO, OAXACA., lon:-96.306058, lat:15.704797}} 04-12-2020 16-02-2021           2,203,964.99                 2,203,964.99                  2,203,964.99            2,203,964.99          2,203,964.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-204-00-2020, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S. A. 

DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2203964.99, importe_modificado:2203964.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:686.25}}
{1882633/proyecto_INICIO, 1882633/proyecto_FIN, 1882633/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882641
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, 

modificado:1498999.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33183 N 0 0 442 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN, OAXACA., lon:-96.755498, lat:16.970396}} 31-12-2020 13-02-2021           1,498,999.00                 1,498,999.00                  1,498,999.00            1,498,999.00          1,498,999.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-285-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1498999.0, importe_modificado:1498999.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:975.0}}
{1882641/proyecto_PROCESO, 1882641/proyecto_FIN, 1882641/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882667
Proyecto de 

inversión
                2,138,149.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2138149.12, modificado:2099832.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “LAZARO CARDENAS DEL RIO” CLAVE: 20DPR2212A
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33671 N 0 0 41 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.4, meta_modificada:601.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CENTRO, CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC, OAXACA., lon:-96.135271, lat:18.002967}} 23-12-2020 07-03-2021           2,099,832.30                 2,099,832.30                  2,099,832.30            2,099,832.30          2,099,832.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-260-00-2020, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2099832.3, importe_modificado:2099832.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:601.4}}
{1882667/proyecto_INICIO, 1882667/proyecto_FIN, 1882667/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882683
Proyecto de 

inversión
                2,333,546.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2333546.9, 

modificado:2330359.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

LÁZARO CÁRDENAS CON CLAVE: 20DPR3475R
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33865 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.18, meta_modificada:705.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:CENTRO, SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA., lon:-97.663325, lat:17.262893}} 25-12-2020 09-03-2021           2,330,359.21                 2,330,359.21                  2,330,359.21            2,330,359.21          2,330,359.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-309-00-2020, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2330359.21, importe_modificado:2330359.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:705.18}}
{1882683/proyecto_FIN, 1882683/proyecto_INICIO, 1882683/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889421 Acción                    596,498.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:596498.0, modificado:596498.0}}
GASTOS INDIRECTOS 20 Oaxaca 225 San Lorenzo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 9341 S 3101 2802 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL CALLE INDEPENDENCIA S/N, BARRIO GRANDE,SAN LORENZO, DISTRITO DE JAMILTEPEC, OAX. CP. 71760, lon:-

97.87483611, lat:16.39426222}}
05-03-2020 30-12-2020              596,498.00                    596,498.00                     596,498.00               596,498.00             596,498.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/225/FISMDF/02/2020, contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:596498.0, importe_modificado:596498.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889421/proyecto_INICIO, 1889421/proyecto_PROCESO, 1889421/proyecto_FIN, 1889421/proyecto_INICIO, 

1889421/proyecto_PROCESO, 1889421/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889440 Acción                    101,505.69 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101505.69, modificado:101505.69}}
PAGO DE ASESORIA TECNICA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA 20 Oaxaca 245 San Martín Zacatepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC 232338 S 660 664 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN MARTIN ZACATEPEC, OAX. CP. 69235, lon:-98.06086444, lat:17.80794639}} 01-06-2020 31-12-2020              101,505.69                    101,505.69                     101,505.69               101,505.69             101,505.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:245-09-2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SN MARTIN ZACATEPEC, monto:669116.76, importe_modificado:669116.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889440/proyecto_FIN, 1889440/proyecto_PROCESO, 1889440/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889497 Acción                    806,256.84 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:806256.84, modificado:806256.84}}
ASESORIA TECNICA MUNICIPAL INTEGRAL, EN EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 253148 S 25772 24008 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:BLVD. BENITO JUAREZ # 101 SAN PEDRO MIXTEPEC JUQUILA, OAX. CP. 78050, lon:-97.08383194, lat:15.98264361}} 01-01-2020 31-12-2020              806,256.84                    806,256.84                     806,256.84               806,256.84             806,256.84 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII-3%/318/04/2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:806256.84, importe_modificado:806256.84}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889497/proyecto_INICIO, 1889497/proyecto_PROCESO, 1889497/proyecto_FIN, 1889497/proyecto_INICIO, 

1889497/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889514 Acción                    389,036.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:389036.6, modificado:389036.6}}
ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 41498 S 2196 2100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPALCALLE REFORMA S/N, COL. CENTRO SAN PEDRO TEUTILA, OAX. CP. 68620, lon:-96.70567139, lat:17.97702833}} 21-02-2020 31-12-2020              389,036.60                    389,036.60                     389,036.60               389,036.60             389,036.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPT/FISMCM/ASTEC/330/001/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. DE C.V., 

convocante:H. Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:389036.6, importe_modificado:389036.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889514/proyecto_PROCESO, 1889514/proyecto_FIN, 1889514/proyecto_INICIO, 1889514/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889583 Acción                      65,853.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65853.0, modificado:65853.0}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 422 Santa María Nativitas Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS 263525 S 327 276 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SANTA MARIA NATIVITAS CP. 69390, lon:-97.33478722, lat:17.66149444}} 01-01-2020 31-12-2020                65,853.00                      65,853.00                       65,853.00                 65,853.00               65,853.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT-MSMN/FAISMDF/422/01/2020, contratista:GRUPO CONSULTOR VILLARROEL S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA NATIVITAS, monto:65853.0, importe_modificado:65853.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889583/proyecto_INICIO, 1889583/proyecto_PROCESO, 1889583/proyecto_INICIO, 1889583/proyecto_PROCESO, 

1889583/proyecto_FIN, 1889583/proyecto_PROCESO, 1889583/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DE CONTRATO Y ACTA 

ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-06-

30}, obs2: {observación:verificar liga de acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-07}}

2020 5 OAX200501889595 Acción                 1,647,321.99 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1647321.99, modificado:1647321.99}}
PRESTACION DE SERVICIOS: ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA 213128 S 12983 12364 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N COL. CENTRO SANTA MARIA TONAMECA, OAX. CP. 70946, lon:-96.54536528, lat:15.74713944}} 25-02-2020 31-12-2020           1,647,321.99                 1,647,321.99                  1,647,321.99            1,647,321.99          1,647,321.99 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT-FISMDF-001-2020, contratista:ELIO SERGIO VELASQUEZ MATUS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1647321.99, importe_modificado:1647321.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889595/proyecto_INICIO, 1889595/proyecto_FIN, 1889595/proyecto_PROCESO, 1889595/proyecto_INICIO, 

1889595/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889596 Acción                    106,890.27 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106890.27, modificado:106890.27}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 440 Santa María Totolapilla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA 

TOTOLAPILLA
270919 S 416 396 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA MARIA TOTOLAPILLA, OAX. CP. 70716, lon:-95.62545472, lat:16.60322833}} 01-01-2020 30-12-2020              106,890.27                    106,890.27                     106,890.27               106,890.27             106,890.27 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/001/2020, contratista:EVOLUCION CORPORATIVA Y OPERACIONAL QUETZAL SC, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, monto:106890.27, importe_modificado:106890.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889596/proyecto_INICIO, 1889596/proyecto_FIN, 1889596/proyecto_INICIO, 1889596/proyecto_FIN, 

1889596/proyecto_PROCESO, 1889596/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR DOCUMENTO DE EVIDENCIA, 

trimestre:5.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200501889637 Acción                    423,716.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:423716.4, modificado:423716.4}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 135506 S 3394 2906 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, OAX. CP. 68268, lon:-96.99549528, lat:17.02690194}} 13-07-2020 31-12-2020              423,716.40                    423,716.40                     423,716.40               423,716.40             423,716.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MST/494/FISMDF/3 %/02/2020, contratista:JOSE ALEJANDRO CISNEROS JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:423716.4, importe_modificado:423716.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889637/proyecto_INICIO, 1889637/proyecto_FIN, 1889637/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-13}, obs2: 

{observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-13}, obs3: 

{observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE, 

2020 5 OAX200501889668 Acción                      22,446.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22446.0, modificado:22446.0}}

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA
20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN 257059 S 1418 1308 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, OAX. CP. 70866, lon:-96.58582889, lat:16.27203444}} 21-09-2020 19-11-2020                22,446.00                      22,446.00                       22,446.00                 22,446.00               22,446.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:64ED17ED-41B2-4BB0-89E7-767C4526C036, contratista:OSCAR FIGUEROA VALENCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:22446.0, importe_modificado:22446.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889668/proyecto_INICIO, 1889668/proyecto_FIN, 1889668/proyecto_PROCESO, 1889668/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:falta contrato de servicios profesionales, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-15}, obs2: 

{observación:falta contrato de servicios profesionales(2), 

2020 5 OAX200501889687 Acción                      36,880.95 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36880.95, modificado:36880.95}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 556 La Trinidad Vista Hermosa Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA 67318 S 155 151 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:556, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL CALLE LIBERTAD S/N, COL. CENTRO, LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, OAX. CP. 69507, lon:-97.50575139, 

lat:17.77263028}}
13-07-2020 31-12-2020                36,880.95                      36,880.95                       36,880.95                 36,880.95               36,880.95 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLTV/IND/FAISM/556/01/02/2020, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, 

convocante:MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, monto:36880.95, importe_modificado:36880.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889687/proyecto_INICIO, 1889687/proyecto_FIN, 1889687/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889688 Acción                 1,191,443.64 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1191443.64, modificado:1191443.64}}

REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS Y/O REALIZACIONDE ESTUDIOS Y 

EVALUACION DE PROYECT
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 270551 S 12081 10986 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AV. JUAREZ, CASA DE PIEDRA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIO- NAL, OAX. CP. 68484, lon:-96.30404472, lat:17.77495333}} 08-02-2020 31-12-2020           1,191,443.64                 1,191,443.64                  1,191,443.64            1,191,443.64          1,191,443.64 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:1191443.64, importe_modificado:1191443.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889688/proyecto_INICIO, 1889688/proyecto_FIN, 1889688/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:personal técnico contratado para elaboración 

de expedientes , trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-07-15}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200501892388 Acción                        5,600.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5600.0, modificado:5600.0}}
SILLAS DE VISITA 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de San José Lachiguiri, Oaxaca 20170-08 S 1948 1752 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido Palacio Municipal SN Centro, lon:-96.3364325, lat:16.37877583}} 01-08-2020 31-12-2020                  5,600.00                        5,600.00                         5,600.00                   5,600.00                 5,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/002/2020-PRODIM, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:283138.22, importe_modificado:283138.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892388/proyecto_INICIO, 1892388/proyecto_FIN, 1892388/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE AGREGO UN COTRATO CON LA FACTURA Y EL 

MONTO TOTAL DEL PRODIM, trimestre:5.0, usuario:valerioluisv, 

fecha:2021-06-30}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200501892428 Adquisición                      16,960.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:16960.76, modificado:16960.76}}
COMPUTADORA 20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Santa Catarina Cuixtla, Oaxaca 20362-02 S 820 675 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO S/N, BARRIO CENTRO, lon:-96.64474389, lat:16.30439556}} 01-08-2020 31-12-2020                16,960.76                      16,960.76                       16,960.76                 16,960.76               16,960.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1ABCD6A4-B7D6-4CF0-958A-BD11295C9DE8, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARIA CUIXTLA, monto:57060.76, importe_modificado:57060.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892428/proyecto_INICIO, 1892428/proyecto_PROCESO, 1892428/proyecto_FIN, 1892428/proyecto_INICIO, 

1892428/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la factura es la autorización de la compra de 

bienes;  la factura no esta duplicada ampara el total de los bienes 

adquiridos con el prodim, asi mismo se realizo un solo contrato con 

la factura global

{obs1: {observación:debe agregar una acta de cabildo por la compra 

del mobiliario, en la liga del contrato, la factura esta duplicada, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}, obs2: 

{observación:MISMAS OBSERVACIONES, SE REQUIERE DEL ACTA DE 

CABILDO, EN LA LIGA DEL CONTRATO Y LA FACTURA ES EL ACTA DE 

2020 5 OAX200501892458 Acción                      50,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}
COMPRA DE SILLAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ATENCION CIUDADANA 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de Santa María Peñoles, Oaxaca 20426-05 S 4644 4323 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N, cp 68266 Santa María Peñoles, lon:-97.00244556, lat:17.078915}} 01-01-2020 31-12-2020                50,000.00                      50,000.00                       50,000.00                 50,000.00               50,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:4, contratista:PROMOTORA DE EVENTOS PAPALOAPAM S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892458/proyecto_INICIO, 1892458/proyecto_FIN, 1892458/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE CONTRATO Y LAS 

FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE 

CONTRATO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs3: 

{observación:CAPTURAR LOS DATOS DE CONTRATO Y LAS 

FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs4: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE 

CONTRATO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs5: {observación:LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA PUEDEN SER LAS FACTURAS Y LAS 

FOTOGRAFIAS SON DISTINTAS EN LAS 3 ETAPAS , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-18}, obs6: {observación:LA 

2020 5 OAX200501892694 Acción                    500,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}
REALIZACION DE ESTUDIOS Y LA EVALUACION DE PROYECTOS 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 126784 S 41151 37162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL BRAVO # 3, CENTRO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN CP. 69000, lon:-97.77623583, lat:17.80683722}} 23-03-2020 28-09-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-039-003-2020, contratista:SERVICIOS CONTABLES Y ESTRATEGICOS ORTA Y 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892694/proyecto_INICIO, 1892694/proyecto_PROCESO, 1892694/proyecto_FIN, 1892694/proyecto_INICIO, 

1892694/proyecto_PROCESO, 1892694/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892878 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 12 NOCHIXTLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579100820 S 387 351 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA JUVENTUD S/N, BARRIO LA PEÑA,  ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, C. P.  69600, lon:-97.225199, lat:17.458936}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892878/proyecto_INICIO, 1892878/proyecto_PROCESO, 1892878/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881794

, trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892933 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 60 SAN BLAS ATEMPA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO 

DE OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579103020 S 390 301 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:AVENIDA HOMBRES ILUSTRES S/N,   SAN BLAS ATEMPA, C.P.  70786., lon:-95.227546, lat:16.326322}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892933/proyecto_INICIO, 1892933/proyecto_PROCESO, 1892933/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401882056, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501943782
Proyecto de 

inversión
                1,377,586.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1377586.67, modificado:1377586.67}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

COTAHUIXTLA
20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC N 0 0 1026 {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:478, localidad:4, direccion:Unión, San Francisco Cotahuixtla, Oax., México, lon:-96.90992832, lat:17.52321419}} 22-06-2020 04-09-2020           1,377,586.67                 1,377,586.67                  1,377,586.67            1,377,586.67          1,377,586.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/F-III/COP/09/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1377586.67, 

importe_modificado:1377586.67}}

{meta1: {unidad_medida:Poste, avance:20.0}}
{1943782/proyecto_INICIO, 1943782/proyecto_PROCESO, 1943782/proyecto_INICIO, 1943782/proyecto_FIN, 

1943782/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200101703248
Proyecto de 

inversión
              27,505,708.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2.750570888E7, modificado:2.609729357E7}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LOS 

MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA ATZOMPA, OAXACA DE JUÁREZ Y SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30003 N 0 0 28647 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:491.0, meta_modificada:491.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAXACA., lon:-96.72545, lat:17.059993}} 31-01-2020 31-12-2020         26,097,293.57               26,097,293.57                26,097,293.57          26,097,293.57        26,097,293.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-002-00-2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2.609729357E7, importe_modificado:2.609729357E7}}
{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:491.0}} {1703248/proyecto_INICIO, 1703248/proyecto_PROCESO, 1703248/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704697
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORIDNARIA PARA INVERSION, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527105520 S 152 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:Eloxochitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-96.8770459, lat:18.1761604}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704697/proyecto_INICIO, 1704697/proyecto_FIN, 1704697/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704702
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PAR INVERSION, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527105720 S 136 71 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:57, direccion:Huautla de Jiménez, Oax., México, lon:-96.8431402, lat:18.1310861}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704702/proyecto_FIN, 1704702/proyecto_PROCESO, 1704702/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704704
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527105820 S 103 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:92, localidad:6, direccion:San Andrés Ixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.8324201, lat:17.0719217}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704704/proyecto_INICIO, 1704704/proyecto_FIN, 1704704/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704714
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527106220 S 104 53 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:8, direccion:Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.829651, lat:18.2332161}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704714/proyecto_FIN, 1704714/proyecto_PROCESO, 1704714/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704720
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527106420 S 189 124 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:428, localidad:3, direccion:Santa María Quiegolani, Oax., México, lon:-96.0517486, lat:16.2774217}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704720/proyecto_INICIO, 1704720/proyecto_FIN, 1704720/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713003
Proyecto de 

inversión
                1,725,490.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1725490.91, modificado:1724455.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESFUERZO, CLAVE: 20DPR0718C
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31025 N 0 0 127 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.1, meta_modificada:527.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN LACHIGALLA, SAN JUAN LACHIGALLA, OAXACA., lon:-96.54884, lat:16.591718}} 25-06-2020 31-12-2020           1,724,455.21                 1,724,455.21                  1,724,455.21            1,724,455.21          1,724,455.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-045-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IAO S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1724455.21, importe_modificado:1724455.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:527.1}}
{1713003/proyecto_INICIO, 1713003/proyecto_PROCESO, 1713003/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713013
Proyecto de 

inversión
                2,249,896.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2249896.56, modificado:2177968.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LA ESCUELA 

PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTÉMOC CLAVE: 20DPR0856E, SAN MIGUEL AMATLÁN, IXTLÁN 

DE JUÁREZ OAXACA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31094 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.61, meta_modificada:799.61}} 1 {geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN, OAXACA., lon:-96.47175, lat:17.275525}} 02-07-2020 31-12-2020           2,177,968.17                 2,177,968.17                  2,177,968.17            2,177,968.17          2,177,968.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-052-00-2020, contratista:ARTURO PEDRO CASTRO SANCHEZ, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2177968.17, importe_modificado:2177968.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:799.61}}
{1713013/proyecto_INICIO, 1713013/proyecto_PROCESO, 1713013/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713999
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE  PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536601820 S 85 69 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:510, localidad:1, direccion:Santo Domingo Ixcatlán, Oax., México, lon:-97.5321706, lat:16.9115632}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1713999/proyecto_INICIO, 1713999/proyecto_PROCESO, 1713999/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714095
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536602620 S 51 51 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:49, direccion:Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.829651, lat:18.2332161}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714095/proyecto_INICIO, 1714095/proyecto_FIN, 1714095/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714125
Proyecto de 

inversión
                     86,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86000.0, modificado:84469.55}}
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICA EN EL BIC NO. 47 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582700820 S 48 47 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Gallegos 39B, 7ma., 70020 Juchitán de Zaragoza, Oax., México, lon:-95.01663208, lat:16.42818198}} 05-11-2020 31-12-2020                84,469.55                      84,469.55                       84,469.55                 84,469.55               84,469.55 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97746, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:42234.78, importe_modificado:42234.78}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, 

numero_contrato:97795, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:33787.97, importe_modificado:33787.97}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} {1714125/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714211
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536603720 S 701 604 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:Santiago Lachiguiri, Oax., México, lon:-95.5344116, lat:16.6839479}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714211/proyecto_PROCESO, 1714211/proyecto_FIN, 1714211/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714213
Proyecto de 

inversión
                   372,251.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372251.52, modificado:368150.52}}
EQUIPAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE OAXACA NO. 9 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011581500620 S 31 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, Oaxaca, México, lon:-96.6645813, lat:16.84660511}} 05-11-2020 31-12-2020              368,150.52                    368,150.52                     368,150.52               368,150.52             368,150.52 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97799, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:536472.16, importe_modificado:536472.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {1714213/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714233
Proyecto de 

inversión
                     40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:39552.8}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL IEBO NO. 36 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582900820 S 53 49 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:Aldama, Loma Coyol, San Pedro Ixcatlán, Oax., México, lon:-96.50665283, lat:18.14585177}} 05-11-2020 31-12-2020                39,552.80                      39,552.80                       39,552.80                 39,552.80               39,552.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97762, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:29664.6, importe_modificado:29664.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {1714233/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714268
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536604120 S 2785 2684 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:San Agustín de las Juntas, Oax., México, lon:-96.7092661, lat:17.0055311}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714268/proyecto_PROCESO, 1714268/proyecto_INICIO, 1714268/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715659
Proyecto de 

inversión
                2,365,212.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2365212.47, modificado:2357635.4}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI - 21521 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 21521 S 120 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.68, meta_modificada:0.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE DE CARRETERA KM. 1´+720  - VISTA HERMOSA 2+400 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 720 

INTERIOR SN PUEBLO VISTAHERMOSA, 69809 VISTAHERMOSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  VEREDA  Y VEREDA ,    EL CAMINO INICIA A LA, lon:-97.80424536, lat:17.46216577}}
01-07-2020 31-12-2020           2,357,635.40                 2,357,635.40                  2,357,635.40            2,357,635.40          2,357,635.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-080-W-0-2020, contratista:ALFONSO OSORIO SANTIAGO (PERSONA FISICA), 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2357635.4, importe_modificado:2357635.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.68}} {1715659/proyecto_PROCESO, 1715659/proyecto_INICIO, 1715659/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FOTO DE PROCESO SE CARGÓ EN EL 

APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO 

APARTADO

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301715721
Proyecto de 

inversión
                   680,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680400.0, modificado:680298.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE 

NEGRO - 24749
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24749 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CALLE JOCOTEPEC INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

INSURGENTES Y CALLE PONIENTE, CALLE MATAMOROS  A CUADRA Y MEDIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y A, lon:-95.87537268, lat:17.58686639}}
01-09-2020 31-12-2020              680,298.60                    680,298.60                     680,298.60               680,298.60             680,298.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4988856.47, importe_modificado:4988856.47}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}

{1715721/proyecto_INICIO, 1715721/proyecto_FIN, 1715721/proyecto_PROCESO, 1715721/proyecto_FIN, 

1715721/proyecto_INICIO, 1715721/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715734
Proyecto de 

inversión
                     86,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86400.0, modificado:86335.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 24816
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24816 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE EDMUNDO AQUINO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE RAFAEL CARREÑO  A SEIS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A CUATRO CUADRAS DE IGLESIA CATOLI, lon:-96.79577865, lat:16.86879926}}
01-09-2020 31-10-2020                86,335.46                      86,335.46                       86,335.46                 86,335.46               86,335.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/032/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:815390.44, importe_modificado:815390.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1715734/proyecto_INICIO, 1715734/proyecto_PROCESO, 1715734/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715738
Proyecto de 

inversión
                   192,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192000.0, modificado:191612.15}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE NEGRO - 

24843
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24843 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO MONTE NEGRO, 68946 MONTE NEGRO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y  ,    A 2 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 150 MTS DEL RÍO MONTENEGRO SOBRE CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-95.86513343, lat:17.59332445}}
01-09-2020 30-11-2020              191,612.15                    191,612.15                     191,612.15               191,612.15             191,612.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/039/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:838303.15, importe_modificado:838303.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1715738/proyecto_INICIO, 1715738/proyecto_FIN, 1715738/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715749
Proyecto de 

inversión
                   203,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203000.0, modificado:202942.35}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

NEGRO - 24912
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24912 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:3, direccion:PRIVADA CONTINUACION DE 2 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 RÍO NEGRO, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 190 MTS DE LA CARRETERA QUE LLEVA A SAN VICENTE NUÑU SOBRE CONTINUACIÓN DE 2 PONIENTE, lon:-97.43633047, lat:17.47004272}}
01-09-2020 30-11-2020              202,942.35                    202,942.35                     202,942.35               202,942.35             202,942.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YOGACI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:637818.81, importe_modificado:637818.81}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} {1715749/proyecto_FIN, 1715749/proyecto_INICIO, 1715749/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715753
Proyecto de 

inversión
                1,512,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1512000.0, modificado:1509898.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA UNIÓN 

ZAPATA LOMA LARGA - 24924
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24924 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO , 00000 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE  

CALLE COLON Y  ,    A 290 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y 310 MTS DE LA CASA DE SALUD A 217 MTS DE LA CARRETERA INTE, lon:-96.4144229, lat:16.92234176}}
01-09-2020 31-12-2020           1,509,898.41                 1,509,898.41                  1,509,898.41            1,509,898.41          1,509,898.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/034/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1509898.41, importe_modificado:1509898.41}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}

{1715753/proyecto_PROCESO, 1715753/proyecto_INICIO, 1715753/proyecto_FIN, 1715753/proyecto_INICIO, 

1715753/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715774
Proyecto de 

inversión
                     87,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87000.0, modificado:86936.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN OCOTLÁN - 24961
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24961 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE POGRESO INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE PRIMERO DEL TRABAJO Y  ,    AL NORTE DE LA LOCALIDAD A CUATRO CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.72213756, lat:16.76214146}}
01-09-2020 31-10-2020                86,936.11                      86,936.11                       86,936.11                 86,936.11               86,936.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1912594.15, importe_modificado:1912594.15}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} {1715774/proyecto_INICIO, 1715774/proyecto_FIN, 1715774/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715788
Proyecto de 

inversión
                     91,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91350.0, modificado:91332.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RIO 

GRANDE O PIEDRA PARADA - 25107
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25107 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:PRIVADA GALEANA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO  A 200 METROS DE, lon:-97.44303046, lat:16.00705921}}
01-09-2020 30-09-2020                91,332.38                      91,332.38                       91,332.38                 91,332.38               91,332.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826647.28, importe_modificado:1826647.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1715788/proyecto_INICIO, 1715788/proyecto_FIN, 1715788/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715795
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95806.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 25234
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25234 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE RUBI INTERIOR SN PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE TITANIO Y CALLE RUBI, CALLE ZAFIRO  AL OESTE DE LA LOCALIDAD Y DOS CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.16080538, lat:18.08397442}}
01-09-2020 31-10-2020                95,806.07                      95,806.07                       95,806.07                 95,806.07               95,806.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/039/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:838303.15, importe_modificado:838303.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1715795/proyecto_INICIO, 1715795/proyecto_FIN, 1715795/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715808
Proyecto de 

inversión
                   152,675.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152675.0, modificado:152419.07}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

PROGRESO - 25392
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25392 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:6, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL PROGRESO, 70844 EL PROGRESO, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

20 MIN DE LA AGENCIA MUNICIPAL NO EXISTEN CALLES AL REDEDOR DE LA OBRA Y A QUINIENTOS METROS DE LA CLINICA DE SA, lon:-97.0470449, lat:16.1863475}}
01-09-2020 31-10-2020              152,419.07                    152,419.07                     152,419.07               152,419.07             152,419.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2133906.78, importe_modificado:2133906.78}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1715808/proyecto_INICIO, 1715808/proyecto_FIN, 1715808/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715816
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:454572.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE 

ZAACHILA - 25489
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25489 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PEZELAO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  

CALLE TETZILACALTZIN Y CALLE OCOCOÑA, CALLE COSIJOPI  A 200 METROS DE UN CENTRO DE NUTRICIÓN CERCA DE LA ESC PRIM, lon:-96.7489313, lat:16.95038011}}
01-09-2020 31-10-2020              454,572.81                    454,572.81                     454,572.81               454,572.81             454,572.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1818291.24, importe_modificado:1818291.24}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1715816/proyecto_INICIO, 1715816/proyecto_PROCESO, 1715816/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715894
Proyecto de 

inversión
                3,712,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3712250.0, modificado:3710593.85}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN 

JERONIMO ZEGACHE - 33644
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33644 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.7, meta_modificada:2.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA 

ZEGACHE OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA INICIA A LADO DEL CENTRO DE SALU, lon:-96.74981939, lat:16.85052473}}
01-07-2020 31-12-2020           3,710,593.85                 3,710,593.85                  3,710,593.85            3,710,593.85          3,710,593.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-090-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3710593.85, importe_modificado:3710593.85}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.7}} {1715894/proyecto_INICIO, 1715894/proyecto_FIN, 1715894/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716024
Proyecto de 

inversión
                   519,997.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:519997.7, modificado:518088.19}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO EC LAS PEÑAS CERRO COSTOCHE RIO RAMAL - 

41022
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPITAS DE OAXACA 41022 S 180 164 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS PEÑAS-CERRO COSTOCHE  - RÍO RAMAL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 000 INTERIOR SN PUEBLO RÍO 

RAMAL, 70206 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE RÍO RAMAL SE HUBICA A 5.9 KMS , lon:-96.02559007, lat:16.9630036}}
01-08-2020 31-12-2020              518,088.19                    518,088.19                     518,088.19               518,088.19             518,088.19 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-054-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSTRUCTORA Y 

DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V. E INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:518088.2, importe_modificado:518088.2}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1716024/proyecto_INICIO, 1716024/proyecto_PROCESO, 1716024/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LAS FOTOS DE INICIO Y PROCESO SE CARGARON 

EN EL APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN 

DICHOS APARTADOS., trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, 

fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301716060
Proyecto de 

inversión
                   338,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338000.0, modificado:337655.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

REYES - 45117
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45117 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:28, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL REYES, 71005 SAN MIGUEL REYES, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUÁREZ Y  , CALLE NIÑOS HÉROES  A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-97.89388826, lat:16.92088164}}
01-09-2020 31-12-2020              337,655.73                    337,655.73                     337,655.73               337,655.73             337,655.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:624.0}}
{1716060/proyecto_INICIO, 1716060/proyecto_PROCESO, 1716060/proyecto_FIN, 1716060/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716138
Proyecto de 

inversión
                     84,835.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84835.0, modificado:84831.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN  SAN 

JOSÉ DEL CHILAR - 47709
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47709 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL CHILAR, 68604 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MEXICAN FEDERAL HWY 135, CALLE SIN NOMBRE  A 50 MTS DE LA CARRETERA FEDERAL 135 AL NORTE DE , lon:-96.93489667, lat:17.70340142}}
01-09-2020 31-12-2020                84,831.96                      84,831.96                       84,831.96                 84,831.96               84,831.96 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}

{1716138/proyecto_INICIO, 1716138/proyecto_PROCESO, 1716138/proyecto_FIN, 1716138/proyecto_PROCESO, 

1716138/proyecto_FIN, 1716138/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716140
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149604.04}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

COMPAÑÍA - 47719
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 47719 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR INTERIOR SN PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE  CALLE AGUSTÍN 

MELGAR Y  ,    A 500 METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. AL NORESTE DEL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA, lon:-96.82017929, lat:16.55794587}}
01-09-2020 31-12-2020              149,604.04                    149,604.04                     149,604.04               149,604.04             149,604.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1716140/proyecto_PROCESO, 1716140/proyecto_FIN, 1716140/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716141
Proyecto de 

inversión
                     35,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35720.0, modificado:35718.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LOCALIDAD ZAPOTILLO - 47722
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47722 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTILLO, 68600 ZAPOTILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  AL OESTE DE LA CARRETERA 135 TRAMO TEHUACÁNHUITZO., lon:-96.97611103, lat:17.80007469}}
01-09-2020 31-12-2020                35,718.72                      35,718.72                       35,718.72                 35,718.72               35,718.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1716141/proyecto_INICIO, 1716141/proyecto_PROCESO, 1716141/proyecto_FIN, 1716141/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716241
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377685.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SANTA 

ROSA DE LIMA - 50537
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50537 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:CALLE NIÑOS HERÓES INTERIOR SN PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA ACAPULCO - SALINA CRUZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 227 METROS AL SUREST, lon:-97.62154546, lat:16.07316531}}
01-09-2020 31-12-2020              377,685.06                    377,685.06                     377,685.06               377,685.06             377,685.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2020, contratista:C. JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3021480.48, importe_modificado:3021480.48}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}

{1716241/proyecto_FIN, 1716241/proyecto_PROCESO, 1716241/proyecto_INICIO, 1716241/proyecto_PROCESO, 

1716241/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716256
Proyecto de 

inversión
                1,940,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1940000.0, modificado:1937659.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA 

DE JUÁREZ - 50746
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50746 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS LIBRES INTERIOR SN CIUDAD OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE DE LA 

CONSTITUCIÓN Y CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, CALLE MARIANO ABASOLO  A MEDIA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA Y A CUATRO CUA, lon:-96.71871428, lat:17.06457456}}
01-09-2020 31-12-2020           1,937,659.89                 1,937,659.89                  1,937,659.89            1,937,659.89          1,937,659.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/055/2020, contratista:JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CRUZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1937659.89, importe_modificado:1937659.89}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1716256/proyecto_INICIO, 1716256/proyecto_PROCESO, 1716256/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716259
Proyecto de 

inversión
                1,067,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1067000.0, modificado:1065963.79}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA QUIANE - 50809
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50809 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE NUÑO DEL MERCADO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA 

QUIANÉ OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE CERVEZA, CALLE BERRIOZABAL  A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA CATARINA QUIAN, lon:-96.73971741, lat:16.88052536}}
01-09-2020 31-12-2020           1,065,963.79                 1,065,963.79                  1,065,963.79            1,065,963.79          1,065,963.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3294793.32, importe_modificado:3294793.32}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1716259/proyecto_PROCESO, 1716259/proyecto_INICIO, 1716259/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716326
Proyecto de 

inversión
                   720,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:720000.0, modificado:719149.09}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LA LOBERA LA GUADALUPE - 52131 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 52131 S 116 104 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LOBERA  - GUADALUPE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LOBERA, 

71337 LA LOBERA, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL A LA LOBERA Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA LOBERA SE H, lon:-96.83928561, lat:16.94759604}}
01-08-2020 31-12-2020              719,149.09                    719,149.09                     719,149.09               719,149.09             719,149.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-052-W-0-2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:719149.09, importe_modificado:719149.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} {1716326/proyecto_PROCESO, 1716326/proyecto_INICIO, 1716326/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717035
Proyecto de 

inversión
                2,641,965.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2641965.78, modificado:2638233.72}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD MORELOS - 63603
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
63603 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.06, meta_modificada:2.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:532, localidad:10, direccion:CALLE TUNUMA PUEBLO MORELOS, 69867 MORELOS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE TIKETE Y PRIVADA 1RA PRIV. 

DE TUNUMA, PRIVADA 2A PRIV. DE TUNUMA  LA OBRA INICIA EN EL CENTRO Y TERMINA EN LIMITES CON SANTO TOMAS A 6 METROS DE , lon:-97.77268552, lat:17.14501057}}
01-07-2020 31-12-2020           2,638,233.72                 2,638,233.72                  2,638,233.72            2,638,233.72          2,638,233.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-100-00-2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2638233.72, importe_modificado:2638233.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.06}} {1717035/proyecto_INICIO, 1717035/proyecto_PROCESO, 1717035/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301717037
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453579.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

INÉS - 63633
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63633 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS, 70360 SANTA INÉS, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL ESTE CANCHA DE 

ENVENTOS MUNICIPALESY UNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE SALUD Y A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.80689286, lat:16.77129464}}
01-09-2020 31-12-2020              453,579.94                    453,579.94                     453,579.94               453,579.94             453,579.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2020, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2721479.64, importe_modificado:2721479.64}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1717037/proyecto_INICIO, 1717037/proyecto_PROCESO, 1717037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717072
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143935.0}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHEPILME - 64057 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64057 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHEPILME, 70904 CHEPILME, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL ESTE DEL CAMINO A SANTA 

MARÍA LIMÓN A 30 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD A 50 METROS DE LA ES, lon:-96.43482758, lat:15.77901168}}
01-09-2020 31-12-2020              143,935.00                    143,935.00                     143,935.00               143,935.00             143,935.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1717072/proyecto_INICIO, 1717072/proyecto_FIN, 1717072/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717746
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129960.28}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CONCEPCIÓN PÁPALO - 81268
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81268 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    A 48 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA UN COMPLEJO ACADEMICO Y A 52 METROS AL SURESTE DE , lon:-96.88081627, lat:17.84210226}}
01-09-2020 31-12-2020              129,960.28                    129,960.28                     129,960.28               129,960.28             129,960.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:675736.74, importe_modificado:675736.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1717746/proyecto_INICIO, 1717746/proyecto_FIN, 1717746/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718056
Proyecto de 

inversión
                   709,760.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709760.47, modificado:709651.44}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN 

ANDRES MIXTEPEC - 84876
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84876 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.58, meta_modificada:0.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS MIXTEPEC, 70836 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE CONSTITUCION Y CALLE PRIVADA DE CONSTITUCION, CALLE PROVADA DE INDEPENDENCIA  PUNTO DE, lon:-96.32848165, lat:16.32393402}}
01-07-2020 31-12-2020              709,651.44                    709,651.44                     709,651.44               709,651.44             709,651.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-087-00-2020, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:709651.44, importe_modificado:709651.44}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.58}} {1718056/proyecto_INICIO, 1718056/proyecto_PROCESO, 1718056/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719050
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389222.33}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS 

NIÑO - 103199
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103199 S 58 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS NIÑO, 71575 SAN ANDRÉS NIÑO, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y  ,    

A 70 METROS DE LA TELESECUNDARIA DE SAN ANDRÉS NIÑO Y 300 METROS AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-96.57671517, lat:16.55077724}}
01-09-2020 31-12-2020              389,222.33                    389,222.33                     389,222.33               389,222.33             389,222.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3212542.16, importe_modificado:3212542.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1719050/proyecto_INICIO, 1719050/proyecto_FIN, 1719050/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719086
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64961.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO CHICO 

CERRITOS - 103749
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103749 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:37, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA CERRO CHICO (CERRITOS), 70177 CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y  ,    ZONA CENTRO A 20 MTS DE UNIDAD DEPORTIVA CERRO CHICO Y AL SUREST, lon:-94.52230892, lat:16.28287582}}
01-09-2020 31-12-2020                64,961.21                      64,961.21                       64,961.21                 64,961.21               64,961.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1719086/proyecto_INICIO, 1719086/proyecto_FIN, 1719086/proyecto_PROCESO, 1719086/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719100
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:169000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CAPULÍN  LA 

NUEVA POCHOTA - 103840
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103840 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  A 2 CUADRAS DEL AYUNTAMIENTO A 420 MTS DEL TE, lon:-96.28049028, lat:18.22982031}}
01-09-2020 31-12-2020              169,000.00                    169,000.00                     169,000.00               169,000.00             169,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/129/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:805518.95, importe_modificado:805518.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1719100/proyecto_INICIO, 1719100/proyecto_PROCESO, 1719100/proyecto_FIN, 1719100/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719122
Proyecto de 

inversión
                     84,835.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84835.0, modificado:84831.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTLA 

DE JIMÉNEZ - 103999
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103999 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON RODOLFO CALVO INTERIOR SN PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  

ENTRE CALLE DE LOS CONSTITUYENTES Y CALLE RODOLFO CALVO,    APROXIMADAMENTE A 140 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA UB, lon:-96.84793185, lat:18.13213185}}
01-09-2020 31-12-2020                84,831.96                      84,831.96                       84,831.96                 84,831.96               84,831.96 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}

{1719122/proyecto_INICIO, 1719122/proyecto_PROCESO, 1719122/proyecto_INICIO, 1719122/proyecto_FIN, 

1719122/proyecto_INICIO, 1719122/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719128
Proyecto de 

inversión
                     35,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:35720.0, modificado:35718.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA TEOPOXCO - 104070
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104070 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA  

ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO,    A 58 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO Y A MEDIA CUAD, lon:-96.95408703, lat:18.16883486}}
01-09-2020 31-12-2020                35,718.72                      35,718.72                       35,718.72                 35,718.72               35,718.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {1719128/proyecto_INICIO, 1719128/proyecto_FIN, 1719128/proyecto_PROCESO, 1719128/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719155
Proyecto de 

inversión
                   182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:182000.0, modificado:181891.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

ECATEPEC - 104441
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104441 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:44, direccion:CALLEJON VEREDA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL ECATEPEC, 68920 SAN MIGUEL ECATEPEC, SANTIAGO 

JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CENTRO DE LA RANCHERÍA SOBRE LA ÚNICA CALLE DE LA POBLACIÓN A 50 MTS DEL CAMINO A SOLEDAD , lon:-95.96858963, lat:17.72050647}}
01-09-2020 31-12-2020              181,891.38                    181,891.38                     181,891.38               181,891.38             181,891.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/129/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:805518.95, importe_modificado:805518.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1719155/proyecto_FIN, 1719155/proyecto_PROCESO, 1719155/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719351
Proyecto de 

inversión
                   435,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435000.0, modificado:427667.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

VIGUERA - 105919
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105919 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE NIÑOS GEROES INTERIOR SN PUEBLO VIGUERA, 68080 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE LOS PRETILES, CALLE LIBRAMIENTO NORTE  CASA COLOR BLANCA Y DOS CUADRAS AL SURESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALID, lon:-96.75351224, lat:17.12899356}}
01-09-2020 31-12-2020              427,667.67                    427,667.67                     427,667.67               427,667.67             427,667.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2020, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA ARLEDI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1194520.05, importe_modificado:1194520.05}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:29.0}} {1719351/proyecto_FIN, 1719351/proyecto_INICIO, 1719351/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719455
Proyecto de 

inversión
                1,999,648.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1999648.59, modificado:1999136.99}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE SEGUNDA  ETAPA EN VARIAS CALLES 

DE SANTA MARIA YUCUNICOCO - 106671
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
106671 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ,    CENTRO DE LA COMUNIDAD A 60 MTS DE LA CASA DE SAL, lon:-97.92159866, lat:17.23820061}}
01-07-2020 31-12-2020           1,999,136.99                 1,999,136.99                  1,999,136.99            1,999,136.99          1,999,136.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-165-00-2020, contratista:INDUSTRIA ENERGÉTICA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1999136.99, importe_modificado:1999136.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} {1719455/proyecto_INICIO, 1719455/proyecto_FIN, 1719455/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719912
Proyecto de 

inversión
                   488,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488000.0, modificado:485023.4}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA PEÑOLES - 112808
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112808 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE 2 DE ABRIL,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA UBICADO A 130 MTS DEL PALACIO MU, lon:-97.00103091, lat:17.0788323}}
01-09-2020 31-12-2020              485,023.40                    485,023.40                     485,023.40               485,023.40             485,023.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/060/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1940093.6, importe_modificado:1940093.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1719912/proyecto_INICIO, 1719912/proyecto_FIN, 1719912/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720177
Proyecto de 

inversión
                   291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291000.0, modificado:290859.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC - 116699
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116699 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE RÍO VALUARTE, CALLE RÍO TEHUANTEPEC  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ES, lon:-95.2475911, lat:16.31509256}}
01-09-2020 31-12-2020              290,859.26                    290,859.26                     290,859.26               290,859.26             290,859.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2020, contratista:SAFETYCONSTRU S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2036014.73, importe_modificado:2036014.73}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720177/proyecto_PROCESO, 1720177/proyecto_INICIO, 1720177/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720188
Proyecto de 

inversión
                   420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, modificado:419264.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JALAPA DEL VALLE 

- 116784
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116784 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:CALLE JALAPA DEL VALLE INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 164 METROS AL OESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL AORIXUMADAMENTE A, lon:-96.87965076, lat:17.06767972}}
01-09-2020 31-12-2020              419,264.24                    419,264.24                     419,264.24               419,264.24             419,264.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/175/2020, contratista:HEGA CONSTRUCTORES EN MOVIMIENTO S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:658843.81, importe_modificado:658843.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}
{1720188/proyecto_INICIO, 1720188/proyecto_FIN, 1720188/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720202
Proyecto de 

inversión
                   143,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143000.0, modificado:142914.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE EJUTLA - 

116902
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116902 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA RÍO DE EJUTLA, 71569 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 217 METROS 

APROXIMADAMENTE AL SURESTE SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL Y A 184 METROS AL SUR SE UBICA LA IGLESIA MUNICIPAL, lon:-96.79351216, lat:16.54955114}}
01-09-2020 31-12-2020              142,914.66                    142,914.66                     142,914.66               142,914.66             142,914.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/085/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078356.0, importe_modificado:1078356.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1720202/proyecto_INICIO, 1720202/proyecto_FIN, 1720202/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720303
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119866.79}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

IGNACIO ZARAGOZA - 117719
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117719 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:9, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 71143 IGNACIO ZARAGOZA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  

ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE TOLUCA, CALLE 5 DE MAYO  A 30 METROS DE LA GASOLINERA GUILLERMO CRUZ ORTÍZ.A 134 , lon:-97.60405195, lat:17.03589975}}
01-09-2020 31-12-2020              119,866.79                    119,866.79                     119,866.79               119,866.79             119,866.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} {1720303/proyecto_FIN, 1720303/proyecto_INICIO, 1720303/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720318
Proyecto de 

inversión
                   135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:134850.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL EL GRANDE - 117819
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117819 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL 

GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE ITUYUCO  A 200 METROS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. , lon:-97.62186788, lat:17.0454322}}
01-09-2020 31-12-2020              134,850.14                    134,850.14                     134,850.14               134,850.14             134,850.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} {1720318/proyecto_FIN, 1720318/proyecto_PROCESO, 1720318/proyecto_INICIO, 1720318/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720352
Proyecto de 

inversión
                   351,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351000.0, modificado:350935.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HACIENDA VIEJA - 

118033
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118033 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HACIENDA VIEJA, 71504 HACIENDA VIEJA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL 

ESTE IGLESIA DE HACIENDA VIEJA, lon:-96.75944557, lat:16.54095936}}
01-09-2020 31-12-2020              350,935.08                    350,935.08                     350,935.08               350,935.08             350,935.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2020, contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2274579.21, importe_modificado:2274579.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:648.0}}
{1720352/proyecto_PROCESO, 1720352/proyecto_INICIO, 1720352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720373
Proyecto de 

inversión
                   247,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247000.0, modificado:246954.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 118184
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118184 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE AVENIDA MANUEL SABINO CRESPO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CAL, lon:-96.73532783, lat:16.56457716}}
01-09-2020 31-12-2020              246,954.31                    246,954.31                     246,954.31               246,954.31             246,954.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2020, contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2274579.21, importe_modificado:2274579.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:456.0}}
{1720373/proyecto_PROCESO, 1720373/proyecto_FIN, 1720373/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720376
Proyecto de 

inversión
                   364,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364000.0, modificado:363932.67}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 118200
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118200 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ V. ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA 

DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA RAMIREZ Y CALLE FELIPE A. RAYADO, P, lon:-96.72937491, lat:16.56651125}}
01-09-2020 31-12-2020              363,932.67                    363,932.67                     363,932.67               363,932.67             363,932.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2020, contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2274579.21, importe_modificado:2274579.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.0}}
{1720376/proyecto_INICIO, 1720376/proyecto_FIN, 1720376/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720413
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168672.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TOLOSITA - 

118343
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118343 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:27, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO TOLOSITA, 70313 TOLOSITA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO Y A 100 MTS DE LA , lon:-95.0514423, lat:17.20115095}}
01-09-2020 31-12-2020              168,672.78                    168,672.78                     168,672.78               168,672.78             168,672.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2020, contratista:C. ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:999351.73, importe_modificado:999351.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1720413/proyecto_INICIO, 1720413/proyecto_PROCESO, 1720413/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720642
Proyecto de 

inversión
                   546,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:546000.0, modificado:545899.02}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO NUEVO - 

120038
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120038 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO NUEVO, 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 250 METROS DE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA A 10 METROS DE CENTRO DE SALUD A 95 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.50618027, lat:16.60210968}}
01-09-2020 31-12-2020              545,899.02                    545,899.02                     545,899.02               545,899.02             545,899.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1008.0}}
{1720642/proyecto_INICIO, 1720642/proyecto_FIN, 1720642/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720665
Proyecto de 

inversión
                     91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91000.0, modificado:90986.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 120383
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120383 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE   Y 

CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA EBEN EZER. A UNA CUADRA DE UNA IGLESIA CRISTIA, lon:-96.69236759, lat:16.92802176}}
01-09-2020 31-12-2020                90,986.40                      90,986.40                       90,986.40                 90,986.40               90,986.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/113/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1741739.62, importe_modificado:1741739.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1720665/proyecto_INICIO, 1720665/proyecto_PROCESO, 1720665/proyecto_INICIO, 1720665/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720685
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220959.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA 

COSIDA - 120661
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120661 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA COSIDA, 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 280 

METROS DE LA IGLESIA A 330 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 196 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.52218908, lat:16.63078649}}
01-09-2020 31-12-2020              220,959.12                    220,959.12                     220,959.12               220,959.12             220,959.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1720685/proyecto_INICIO, 1720685/proyecto_FIN, 1720685/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720857
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:848765.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO IXCUINTEPEC - 123145
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123145 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO IXCUINTEPEC, 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE PINO SUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE HIDALGO  A 100 METROS DE LA IGLESIA PRESBITERIANA PRÍNCIPE DE P, lon:-95.62415926, lat:16.93483354}}
01-09-2020 31-12-2020              848,765.06                    848,765.06                     848,765.06               848,765.06             848,765.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/103/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1273147.6, importe_modificado:1273147.6}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1720857/proyecto_INICIO, 1720857/proyecto_FIN, 1720857/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721005
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209651.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN - 124085
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124085 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

CELAYA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALLENDE  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL BARRIO DE ABAJO A 100 MTS DE BALNEARIO L, lon:-96.76379328, lat:16.89065148}}
01-09-2020 31-12-2020              209,651.90                    209,651.90                     209,651.90               209,651.90             209,651.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2020, contratista:ARQ. GONZALO SANTIAGO CASTELLANOS, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:597507.92, importe_modificado:597507.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1721005/proyecto_FIN, 1721005/proyecto_PROCESO, 1721005/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721013
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155937.72}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MALUCO - 124142 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124142 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 

56 METROS AL SURESTE SE UBICA UNA UNIDAD DEPORTIVA BAJO ESA MISMA DIRECCIÓN PERO A 86 METROS SE UBICA UNA IGLESIA , lon:-94.9977614, lat:16.99262929}}
01-09-2020 31-12-2020              155,937.72                    155,937.72                     155,937.72               155,937.72             155,937.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1195555.98, importe_modificado:1195555.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1721013/proyecto_PROCESO, 1721013/proyecto_INICIO, 1721013/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721047
Proyecto de 

inversión
                     73,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73500.0, modificado:73378.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA 

MINAS - 124330
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124330 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE DE BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 600 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 200 MTS DE LA IGLESIA C, lon:-96.61936616, lat:16.7807882}}
01-09-2020 31-12-2020                73,378.17                      73,378.17                       73,378.17                 73,378.17               73,378.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2020, contratista:ARQ. GONZALO SANTIAGO CASTELLANOS, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:597507.92, importe_modificado:597507.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1721047/proyecto_INICIO, 1721047/proyecto_FIN, 1721047/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721060
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129948.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SALINA CRUZ - 

124420
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124420 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD 

Y CALLE MIRADOR / CHICO CHE, CALLE REFORMA AGRARIA  APROXIMADAMENTE A 94 METROS AL OESTE SE UBICA UNA IGLESIA A, lon:-95.20451296, lat:16.19277801}}
01-09-2020 31-12-2020              129,948.11                    129,948.11                     129,948.11               129,948.11             129,948.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/092/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857360.04, importe_modificado:857360.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1721060/proyecto_FIN, 1721060/proyecto_PROCESO, 1721060/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721089
Proyecto de 

inversión
                   220,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220500.0, modificado:219836.33}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO TOMÁS 

JALIEZA - 124571
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124571 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA 

OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAN N. ÁLVAREZ  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 200 MTS DEL, lon:-96.66918838, lat:16.84413104}}
01-09-2020 31-12-2020              219,836.33                    219,836.33                     219,836.33               219,836.33             219,836.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1674943.49, importe_modificado:1674943.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.0}}
{1721089/proyecto_PROCESO, 1721089/proyecto_INICIO, 1721089/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721153
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64990.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC - 124985
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124985 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:AVENIDA POPULAR INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE EL ROBLE Y CALLE EL PORVENIR, CALLE TEJERÍA  A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA FRANC, lon:-94.3492856, lat:16.46997885}}
01-09-2020 31-12-2020                64,990.29                      64,990.29                       64,990.29                 64,990.29               64,990.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1721153/proyecto_PROCESO, 1721153/proyecto_INICIO, 1721153/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721154
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143716.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN FELIPE USILA - 

124995
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124995 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE USILA, 68490 SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE CALLE DEL 

RIO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ELÍSEO JIMÉNEZ RUÍZ  CERCA DE LA ESCUELA Y CUATROCIENTOS VEINTE METROS A, lon:-96.52304332, lat:17.88782289}}
01-09-2020 31-12-2020              143,716.36                    143,716.36                     143,716.36               143,716.36             143,716.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1721154/proyecto_INICIO, 1721154/proyecto_FIN, 1721154/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721267
Proyecto de 

inversión
                   420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, modificado:419894.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

MIXTEPEC - 126141
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126141 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE GUERRERO  EL DOMICILIO ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 30 MTS DEL PALAC, lon:-96.95783272, lat:16.7781923}}
01-09-2020 31-12-2020              419,894.02                    419,894.02                     419,894.02               419,894.02             419,894.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}
{1721267/proyecto_INICIO, 1721267/proyecto_FIN, 1721267/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721445
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83978.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 127626
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127626 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE ALONDRA INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERA DE ENERA Y PROLONGACION PROL. 2 DE ABRIL, CALLE EL PAJARITO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-96.7887031, lat:16.86380314}}
01-09-2020 31-12-2020                83,978.80                      83,978.80                       83,978.80                 83,978.80               83,978.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1721445/proyecto_INICIO, 1721445/proyecto_FIN, 1721445/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721462
Proyecto de 

inversión
                     73,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73500.0, modificado:73481.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 127717
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127717 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DOBLADO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE CALLE MARCELINO CARRIZOSA Y CALLE CRESPO, CALLE AV. FRANCISCO I. MADERO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA E, lon:-96.78784806, lat:16.87079841}}
01-09-2020 31-12-2020                73,481.45                      73,481.45                       73,481.45                 73,481.45               73,481.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721546
Proyecto de 

inversión
                3,892,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3892500.0, modificado:3889298.95}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EMILIANO 

ZAPATA - 128135
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
128135 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 68465 EMILIANO ZAPATA, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO ESTA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 36 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 50 MTS DEL TEMPLO CATÓLIC, lon:-96.16787647, lat:17.8870802}}
01-07-2020 31-12-2020           3,889,298.95                 3,889,298.95                  3,889,298.95            3,889,298.95          3,889,298.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-05-295-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3889298.95, importe_modificado:3889298.95}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:45.0}} {1721546/proyecto_INICIO, 1721546/proyecto_FIN, 1721546/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722378
Proyecto de 

inversión
                   234,484.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234484.51, modificado:234484.51}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SEGUNDA ETAPA, EN EL 

BARRIO GRANDE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 702
20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 702 S 2083 1825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:102.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO GRANDE, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HIDALGO EN BARRIO GRANDE, lon:-96.95972739, lat:17.79898245}}
29-06-2020 12-08-2020              234,484.51                    234,484.51                     234,484.51               234,484.51             234,484.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/010/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:234484.51, importe_modificado:234484.51}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.73}} {1722378/proyecto_PROCESO, 1722378/proyecto_INICIO, 1722378/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722379
Proyecto de 

inversión
                1,184,646.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1184646.11, modificado:1184646.11}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 135 

TEOTITLÁN - SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA KM. 97 + 200 DI - SANTIAGO QUIOTEPEC - SAN 

JUAN COYULA. MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 703

20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 703 S 352 367 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:21.5}} 1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACIÓN IZQUIERDA CARRETERA FEDERAL 135  - SAN JUAN COYULA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 

undefined PUEBLO SANTA MARÍA ALMOLOYAS, 68603 SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    DESVIACI, lon:-97.00779945, lat:17.90024865}}
15-06-2020 14-07-2020           1,184,646.11                 1,184,646.11                  1,184,646.11            1,184,646.11          1,184,646.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/008/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA 

LINDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1184646.11, importe_modificado:1184646.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.5}} {1722379/proyecto_INICIO, 1722379/proyecto_FIN, 1722379/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723867
Proyecto de 

inversión
                   994,170.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:994170.6, modificado:994170.6}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SAN PEDRO YÓLOX LOCALIDAD   

NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN - 6996
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX 6996 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:17, direccion:PUEBLO NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN, 68707 NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOS 

SANITARIOS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y VEREDAS, lon:-96.36585241, lat:17.68340303}}
25-03-2020 27-06-2020              994,170.60                    994,170.60                     994,170.60               994,170.60             994,170.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSPY/336/017/011/2020, contratista:MAZA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:994170.6, importe_modificado:994170.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1723867/proyecto_FIN, 1723867/proyecto_INICIO, 1723867/proyecto_PROCESO, 1723867/proyecto_FIN, 

1723867/proyecto_PROCESO, 1723867/proyecto_FIN, 1723867/proyecto_INICIO, 1723867/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724180
Proyecto de 

inversión
                   589,670.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:589670.12, modificado:589670.12}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO 007 - 7861 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 7861 S 184 177 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEMBLADERA VISTA HERMOSA, 68426 TEMBLADERA VISTA HERMOSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE DEL PAQRUE Y CALLE DEL TANQUE ELEVADO,    LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE DEL PAR, lon:-96.50906913, lat:18.42913199}}
09-03-2020 07-04-2020              589,670.12                    589,670.12                     589,670.12               589,670.12             589,670.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/007, contratista:JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:589670.12, importe_modificado:589670.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1724180/proyecto_FIN, 1724180/proyecto_PROCESO, 1724180/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724364
Proyecto de 

inversión
                3,040,651.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3040651.15, modificado:3040651.15}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV HIDALGO DE LA 

COLONIA BENITO JUAREZ  DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 8465
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEEPC 8465 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1758.0, meta_modificada:1758.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:ANDADOR HIDALGO COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON,    AVENIDA HIDALGO ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTE Y CALLE NUEVO LEON DE LA COL, lon:-95.25551981, lat:16.31764094}}
14-03-2020 27-04-2020           3,040,651.15                 3,040,651.15                  3,040,651.15            3,040,651.15          3,040,651.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/429/2020, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3040651.15, importe_modificado:3040651.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1758.0}}
{1724364/proyecto_INICIO, 1724364/proyecto_FIN, 1724364/proyecto_PROCESO, 1724364/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724458
Proyecto de 

inversión
                   945,809.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:945809.33, modificado:945809.33}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL TETEPELCINGO  PIEDRA BLANCA - 8714 20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 8714 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TETEPELCINGO  - PIEDRA BLANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

PIEDRA BLANCA, 71760 PIEDRA BLANCA, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A SAN JOSE TETEPELCINGO Y  ,    LA OBRA SE , lon:-97.91220912, lat:16.4027887}}
13-03-2020 11-05-2020              945,809.33                    945,809.33                     945,809.33               945,809.33             945,809.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/03/2020, contratista:GONZALO RENDON REYES, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO, monto:945809.33, importe_modificado:945809.33}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1260.0}}

{1724458/proyecto_INICIO, 1724458/proyecto_PROCESO, 1724458/proyecto_FIN, 1724458/proyecto_PROCESO, 

1724458/proyecto_FIN, 1724458/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726009
Proyecto de 

inversión
                1,081,574.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1081574.09, modificado:1081574.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HUANACAXTLE DE LA 

COL GÉNICO MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAXACA - 13264
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 13264 S 48 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA DR. GÉNICO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CALLE HERNAN CORTES Y 

CALLE HUANACAXTLE,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE CONOCIDO ENTRE LAS CALLES HERNAN CORTES Y HUANACASTLE DE LA COLONIA DR. , lon:-95.21989415, lat:16.32608753}}
25-03-2020 03-05-2020           1,081,574.09                 1,081,574.09                  1,081,574.09            1,081,574.09          1,081,574.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/183/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1081574.09, importe_modificado:1081574.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:306.0}}
{1726009/proyecto_INICIO, 1726009/proyecto_PROCESO, 1726009/proyecto_FIN, 1726009/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726132
Proyecto de 

inversión
                   742,610.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:742610.0, modificado:742610.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEXTA ETAPA   2  EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

VISTAHERMOSA ASENTAMIENTO VISTAHERMOSA - 13673
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 13673 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:14, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA VISTAHERMOSA, 69809 VISTAHERMOSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  CALLE ARMENTA Y 

LOPEZ Y CALLE 21 DE AGOSTO,    VISTAHERMOSA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMÍ EN EL ESTADO DE OAXACA. HAY 82 , lon:-97.79823319, lat:17.46721126}}
04-05-2020 01-08-2020              742,610.00                    742,610.00                     742,610.00               742,610.00             742,610.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/02/2020, contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, convocante:San Juan 

Ñumi, monto:742610.0, importe_modificado:742610.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}

{1726132/proyecto_INICIO, 1726132/proyecto_FIN, 1726132/proyecto_PROCESO, 1726132/proyecto_INICIO, 

1726132/proyecto_PROCESO, 1726132/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726694
Proyecto de 

inversión
                   687,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:687000.0, modificado:687000.0}}

AMPLIACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PINOTEPA 

DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA DE DON LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 

15307

20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 15307 S 3381 3248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE  CALLE 

YUTACOYO Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 20DPB2198X UBICADA EN LA CALLE INDEPEND, lon:-97.9733922, lat:16.42349693}}
22-02-2020 28-02-2020              687,000.00                    687,000.00                     687,000.00               687,000.00             687,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/01/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:687000.0, importe_modificado:687000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{1726694/proyecto_INICIO, 1726694/proyecto_PROCESO, 1726694/proyecto_FIN, 1726694/proyecto_PROCESO, 

1726694/proyecto_FIN, 1726694/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727273
Proyecto de 

inversión
                   799,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799500.0, modificado:799500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   

ARROYO DEL POTE  YUTANDIUTU - 17029
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 17029 S 60 152 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:29, direccion:RANCHERIA ARROYO DE POTE, 71750 ARROYO DEL POTE (YUTANDIUTU), PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.95698308, lat:16.40020856}}
06-04-2020 15-05-2020              799,500.00                    799,500.00                     799,500.00               799,500.00             799,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/07/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:799500.0, importe_modificado:799500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}}

{1727273/proyecto_INICIO, 1727273/proyecto_FIN, 1727273/proyecto_PROCESO, 1727273/proyecto_FIN, 

1727273/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727459
Proyecto de 

inversión
                   533,164.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:533164.94, modificado:533164.94}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA  EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 

20DPR1344L - 17491
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 17491 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA ARRIBA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

NARANJO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MARIANO ESCOBEDO  SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ARRIBA ENTRE LAS CALLES ÁLAMO MELCHO, lon:-96.59445876, lat:16.32530966}}
26-02-2020 25-04-2020              533,164.94                    533,164.94                     533,164.94               533,164.94             533,164.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/006/2020, contratista:AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:533164.94, importe_modificado:533164.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1727459/proyecto_PROCESO, 1727459/proyecto_INICIO, 1727459/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727666
Proyecto de 

inversión
                   508,540.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:508540.33, modificado:508540.33}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD VICENTE 011 - 18050 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 18050 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 8 GENERAL IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE FELIX ZULOAGA Y CALLE ALVARO OBREGON, AVENIDA 4 GENERAL FRANCISCO VILLA  LA CONSTRUCCIÓN DE, lon:-96.52476524, lat:18.51835459}}
09-03-2020 07-04-2020              508,540.33                    508,540.33                     508,540.33               508,540.33             508,540.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/011, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ, monto:508540.33, importe_modificado:508540.33}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}} {1727666/proyecto_INICIO, 1727666/proyecto_FIN, 1727666/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728162
Proyecto de 

inversión
                   421,440.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421440.53, modificado:421440.53}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 024 - 19455 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 19455 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA JOSEFITA, 68428 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA JOSEFITA), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE CENTRO Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES,    LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SE REALIZAN EN DIFERENTES, lon:-96.46470514, lat:18.40893704}}
27-05-2020 25-06-2020              421,440.53                    421,440.53                     421,440.53               421,440.53             421,440.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/024, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:421440.53, importe_modificado:421440.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}}

{1728162/proyecto_INICIO, 1728162/proyecto_FIN, 1728162/proyecto_PROCESO, 1728162/proyecto_INICIO, 

1728162/proyecto_PROCESO, 1728162/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729043
Proyecto de 

inversión
                1,347,409.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1347409.74, modificado:1347409.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE  SIN NOMBRE 1. - 

22058
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 22058 S 176 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA VICTORIA  - ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 00 + 318 RANCHERIA LA VICTORIA, 71194 LA 

VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DEL INICIO DE LA  OBRA SE ENCUENTRA EN EL CE, lon:-97.75727677, lat:16.73599197}}
04-05-2020 02-07-2020           1,347,409.74                 1,347,409.74                  1,347,409.74            1,347,409.74          1,347,409.74 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1347409.74, importe_modificado:1347409.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1729043/proyecto_PROCESO, 1729043/proyecto_INICIO, 1729043/proyecto_FIN, 1729043/proyecto_PROCESO, 

1729043/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729451
Proyecto de 

inversión
                4,989,259.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1247314.76, modificado:1247314.76}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:POR DEFINIR, 

monto:1247314.76, modificado:1247314.76}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494629.53, modificado:2494629.53}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA) - 23151 20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 23151 S 1651 1633 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6419.0, meta_modificada:6419.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRNACISCO I MADERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE INDEPENDENCIA  EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-98.29090514, lat:16.49131766}}
06-06-2020 03-10-2020           4,989,259.05                 4,989,259.05                  4,989,259.05            4,989,259.05          4,989,259.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/001/2020, contratista:SERVICIOS Y EDIFICACIONES ECASEF S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:4989259.05, importe_modificado:4989259.05}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6419.0}} {1729451/proyecto_PROCESO, 1729451/proyecto_FIN, 1729451/proyecto_PROCESO, 1729451/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:checar liga del contrato y acta entrega no 

habre el archivo , trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-

06-16}}

2020 5 OAX200301729461
Proyecto de 

inversión
                1,699,999.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1699999.52, modificado:1699999.52}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA A LOS PARAJES  AGUACATENGO Y BARRANCA 

GRANDE - 23173
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 23173 S 526 457 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO EL ZACATAL  - AGUACATENGO Y BARRANCA GRANDE  KILÓMETRO 6 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 0 EJIDO EL 

ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CAMINO AGUACATENGO Y BARRANCA GRANDE Y  ,    LA OBRA SE , lon:-95.20019512, lat:16.94143383}}
28-05-2020 31-07-2020           1,699,999.52                 1,699,999.52                  1,699,999.52            1,699,999.52          1,699,999.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/07/024/2020, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1699999.52, importe_modificado:1699999.52}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1729461/proyecto_INICIO, 1729461/proyecto_PROCESO, 1729461/proyecto_FIN, 1729461/proyecto_PROCESO, 

1729461/proyecto_FIN, 1729461/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729749
Proyecto de 

inversión
                   125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, modificado:125000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN  LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 

20DPR3053J 2DA ETAPA - 24008
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 24008 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.28, meta_modificada:26.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CALLE 

ASUNCIÓN Y CALLE ZAPATA, CALLE LUCERO  LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE , lon:-98.22032318, lat:17.6758859}}
27-04-2020 09-05-2020              125,000.00                    125,000.00                     125,000.00               125,000.00             125,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, 

monto:125000.0, importe_modificado:125000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.4}}

{1729749/proyecto_INICIO, 1729749/proyecto_PROCESO, 1729749/proyecto_FIN, 1729749/proyecto_PROCESO, 

1729749/proyecto_FIN, 1729749/proyecto_INICIO, 1729749/proyecto_PROCESO, 1729749/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730042
Proyecto de 

inversión
                1,733,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1733000.0, modificado:1733000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. 

MADERO - 24881
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 24881 S 324 283 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE AMAPOLAS, PRIVADA PRIV. DE REVOLUCIÓN  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRA, lon:-96.75284401, lat:17.02383828}}
30-03-2020 28-04-2020           1,733,000.00                 1,733,000.00                  1,733,000.00            1,733,000.00          1,733,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/029/2020, contratista:Sergio Alejandro Castro Ramos, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:1733000.0, importe_modificado:1733000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}

{1730042/proyecto_INICIO, 1730042/proyecto_PROCESO, 1730042/proyecto_INICIO, 1730042/proyecto_FIN, 

1730042/proyecto_PROCESO, 1730042/proyecto_FIN, 1730042/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730217
Proyecto de 

inversión
                2,545,576.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2545576.3, modificado:2545576.3}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN ANDRÉS YAÁ LOCALIDAD   SAN ANDRÉS YAÁ 

ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS YAÁ - 25351
20 Oaxaca 100 San Andrés Yaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES YAA 25351 S 269 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANDRÉS YAÁ, 68854 SAN ANDRÉS YAÁ, SAN ANDRÉS YAÁ OAXACA  ENTRE CALLE PROGRESO Y 

CALLE MELCHOR OCAMPO,    PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-96.15387935, lat:17.29285393}}
12-04-2020 10-07-2020           2,545,576.30                 2,545,576.30                  2,545,576.30            2,545,576.30          2,545,576.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100MSAY/FISMDF-DIR/COP-001/AYS-DRE-03/2020, contratista:ALEFRIN CONSTRUCCIONES SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES YAA, monto:2545576.3, importe_modificado:2545576.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {1730217/proyecto_PROCESO, 1730217/proyecto_INICIO, 1730217/proyecto_PROCESO, 1730217/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730269
Proyecto de 

inversión
                1,258,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1258200.0, modificado:1258200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 DE 

ABRIL EN SAN JOSÉ LACHIGUIRI LOCALIDAD   SAN JOSÉ LACHIGUIRI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI - 25508

20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMINETO SAN JOSÉ LACHIGUIRI 25508 S 792 682 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CARRETERA SAN 

CARLOS YAUTEPEC-MIAHUATLÁN KM 64 000 AL 65 + 000 Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  CALLE 2 DE ABRIL CON, lon:-96.34072192, lat:16.38000989}}
09-03-2020 08-05-2020           1,258,200.00                 1,258,200.00                  1,258,200.00            1,258,200.00          1,258,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/019/2020, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, monto:1258200.0, importe_modificado:880740.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1125.0}}
{1730269/proyecto_PROCESO, 1730269/proyecto_FIN, 1730269/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735049
Proyecto de 

inversión
                   298,615.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298615.37, modificado:298615.37}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE FRANCISCO I MADERO 

DE LA SECCIÓN SEGUNDA - 26459
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 26459 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:70.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA JUÁREZ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO COMO RE, lon:-96.47901578, lat:16.95681953}}
06-04-2020 05-05-2020              298,615.37                    298,615.37                     298,615.37               298,615.37             298,615.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/002/2020, contratista:CORPORATIVO ALIALERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:298615.37, importe_modificado:298615.37}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.5}}

{1735049/proyecto_FIN, 1735049/proyecto_PROCESO, 1735049/proyecto_FIN, 1735049/proyecto_INICIO, 

1735049/proyecto_FIN, 1735049/proyecto_INICIO, 1735049/proyecto_PROCESO, 1735049/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301736515
Proyecto de 

inversión
                   725,287.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:725287.3, modificado:725287.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA PLANADA - 

28591
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 28591 S 209 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:CALLE LA PLANADA BARRIO SAN JUAN VIEJO, 70343 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE LA PLANADA Y 

VEREDA ORIENTE,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA PLANADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIEJO MUNICIPIO DE SAN JUAN, lon:-95.15914397, lat:17.04125643}}
19-05-2020 07-07-2020              725,287.30                    725,287.30                     725,287.30               725,287.30             725,287.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/23/065/2020, contratista:FAUSTINO MATUS ZACARIAS, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:725287.3, importe_modificado:725287.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{1736515/proyecto_PROCESO, 1736515/proyecto_INICIO, 1736515/proyecto_PROCESO, 1736515/proyecto_FIN, 

1736515/proyecto_PROCESO, 1736515/proyecto_INICIO, 1736515/proyecto_FIN, 1736515/proyecto_INICIO, 

1736515/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738723
Proyecto de 

inversión
                   854,111.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:854111.7, modificado:854111.7}}

MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0011P DOTACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS: AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE EN LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC. - 

31144

20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 31144 S 83 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

DOLORES Y CALLE NICOLÁS BRAVO,    A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD. A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREE, lon:-96.16710021, lat:17.95118141}}
05-03-2020 03-05-2020              854,111.70                    854,111.70                     854,111.70               854,111.70             854,111.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-007-2020, contratista:INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA AJAYA S DE RL DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:854111.7, importe_modificado:854111.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:297.0}}

{1738723/proyecto_INICIO, 1738723/proyecto_PROCESO, 1738723/proyecto_FIN, 1738723/proyecto_PROCESO, 

1738723/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740613
Proyecto de 

inversión
                   460,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:460000.0, modificado:460000.0}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 

33462
20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 33462 S 410 354 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO DE HIDALGO  - INDEPENDENCIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

CHALCATONGO DE HIDALGO, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE  CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE G, lon:-97.5763038, lat:17.03256628}}
09-03-2020 07-04-2020              460,000.00                    460,000.00                     460,000.00               460,000.00             460,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/026/COP-001/F-III/2020, contratista:OCHO RGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:950.0}} {1740613/proyecto_INICIO, 1740613/proyecto_PROCESO, 1740613/proyecto_FIN, 1740613/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741246
Proyecto de 

inversión
                1,370,852.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1370852.0, modificado:1370852.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN 

SANTA CATARINA CUIXTLA LOCALIDAD   SANTA CATARINA CUIXTLA ASENTAMIENTO SANTA 

CATARINA CUIXTLA - 34295

20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA CUIXTLA 34295 S 797 630 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE LIBERTAD Y CALLE 6 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD 6 DE SEPT, lon:-96.64555815, lat:16.30392707}}
09-03-2020 03-08-2020           1,370,852.00                 1,370,852.00                  1,370,852.00            1,370,852.00          1,370,852.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMDF/362/003/2020, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:1370852.0, importe_modificado:1370852.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:308.0}}

{1741246/proyecto_INICIO, 1741246/proyecto_FIN, 1741246/proyecto_PROCESO, 1741246/proyecto_FIN, 

1741246/proyecto_INICIO, 1741246/proyecto_PROCESO, 1741246/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741835
Proyecto de 

inversión
                   590,195.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:590195.0, modificado:590195.0}}
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SOL. - 34991 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 34991 S 408 329 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DEL SOL  - MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO , 70802 AGUA DE 

SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE,    SE UBICA EN LA SALIDA DE LA CALLE, lon:-96.7287677, lat:16.47376729}}
19-02-2020 19-03-2020              590,195.00                    590,195.00                     590,195.00               590,195.00             590,195.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/017/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:590195.0, importe_modificado:590195.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1400.0}} {1741835/proyecto_INICIO, 1741835/proyecto_FIN, 1741835/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742414
Proyecto de 

inversión
                1,358,784.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1358784.0, modificado:1358784.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL 

(SEGUNDA ETAPA) - 35696
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 35696 S 85 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.0, meta_modificada:1692.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO HIDALGO, 68940 PASO DE HIDALGO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE 620 METROS CON DIRECCION NOROESTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE P, lon:-95.81840068, lat:17.59028526}}
06-05-2020 04-07-2020           1,358,784.00                 1,358,784.00                  1,358,784.00            1,358,784.00          1,358,784.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/316/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1358784.0, importe_modificado:1358784.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1692.0}}

{1742414/proyecto_INICIO, 1742414/proyecto_PROCESO, 1742414/proyecto_FIN, 1742414/proyecto_PROCESO, 

1742414/proyecto_FIN, 1742414/proyecto_INICIO, 1742414/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743729
Proyecto de 

inversión
                   983,870.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:983870.0, modificado:983870.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN TABAÁ LOCALIDAD   SAN JUAN TABAÁ 

ASENTAMIENTO SAN JUAN TABAA - 38403
20 Oaxaca 216 San Juan Tabaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA 38403 S 270 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA  ENTRE  

CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE QUINTA DE AGRICULTORES, CALLE CUARTA DE AGRICULTORES  LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ESTA 10 M, lon:-96.20647796, lat:17.30814195}}
08-06-2020 22-07-2020              983,870.00                    983,870.00                     983,870.00               983,870.00             983,870.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87551, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA, 

monto:983870.0, importe_modificado:983870.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:890.0}}

{1743729/proyecto_INICIO, 1743729/proyecto_FIN, 1743729/proyecto_INICIO, 1743729/proyecto_PROCESO, 

1743729/proyecto_FIN, 1743729/proyecto_INICIO, 1743729/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744220
Proyecto de 

inversión
                2,642,352.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115245.29, modificado:115245.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527106.86, modificado:2527106.86}}

AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA - 39517 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 39517 S 1216 1175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MIAHUATLAN PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  

ENTRE  CALLE LA GUADALUPE Y CALLE LOMA GRANDE, CALLE SEGUNDA DE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO ANTES DEL AR, lon:-96.51161489, lat:16.31682915}}
18-05-2020 15-08-2020           2,642,352.15                 2,642,352.15                  2,642,352.15            2,642,352.15          2,642,352.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJP/003/2020, contratista:ING. ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:2642352.15, importe_modificado:2642352.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:245.0}}

{1744220/proyecto_INICIO, 1744220/proyecto_PROCESO, 1744220/proyecto_INICIO, 1744220/proyecto_PROCESO, 

1744220/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744971
Proyecto de 

inversión
                   199,985.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199985.21, modificado:199985.21}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TÉCNIFICADO UNIDAD 

DE RIEGO DEL POZO NO. 19 - 41080
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 41080 S 49 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1301.0, meta_modificada:1301.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE GUELACHI EJIDO SANTA MARIA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA 

ESTA LOCALIZADA EN LA CALLE GUELACHI DEL EJIDO SANTA MARIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, LA UBICACION ES , lon:-96.73423109, lat:16.94252014}}
05-03-2020 19-03-2020              199,985.21                    199,985.21                     199,985.21               199,985.21             199,985.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/418/2020, contratista:PAMALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:199985.21, importe_modificado:199985.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1301.0}}

{1744971/proyecto_INICIO, 1744971/proyecto_PROCESO, 1744971/proyecto_FIN, 1744971/proyecto_PROCESO, 

1744971/proyecto_FIN, 1744971/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 1301 METROS 

LINEALES, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301745722
Proyecto de 

inversión
                1,843,478.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1843478.02, modificado:1843478.02}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

LOCALIDAD   TORRALBA DE JUÁREZ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA OCOTLÁN - 45916
20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 45916 S 120 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3651.7, meta_modificada:3651.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:20, direccion:PASAJE CONOCIDA BARRIO SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160 TORRALBA DE JUÁREZ, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    

PARAJE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE TORRALBA DE JUÁREZ, lon:-97.82150042, lat:16.90483585}}
06-06-2020 03-09-2020           1,843,478.02                 1,843,478.02                  1,843,478.02            1,843,478.02          1,843,478.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/028/2020, contratista:DOMARG ASESORIA INTEGRAL Y 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1843478.02, 

importe_modificado:1843478.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3651.7}}
{1745722/proyecto_INICIO, 1745722/proyecto_PROCESO, 1745722/proyecto_INICIO, 1745722/proyecto_FIN, 

1745722/proyecto_PROCESO, 1745722/proyecto_FIN, 1745722/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746388
Proyecto de 

inversión
                   605,616.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:605616.62, modificado:605616.62}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, CLAVE 20DPR15560, 

AGENCIA DE POLICIA SAN PEDRO LA REFORMA - 47544
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 47544 S 123 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE DE FRANCISCO ZARCO BARRIO SAN PEDRO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO 

RAMIREZ Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE JUAN N. ALVAREZ  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE FRANCISCO ZARCO BARRIO SAN, lon:-96.74489887, lat:16.96192398}}
16-03-2020 14-05-2020              605,616.62                    605,616.62                     605,616.62               605,616.62             605,616.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/241/2020, contratista:ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:605616.62, importe_modificado:605616.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:93.0}}
{1746388/proyecto_FIN, 1746388/proyecto_PROCESO, 1746388/proyecto_INICIO, 1746388/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749018
Proyecto de 

inversión
                   105,509.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105509.46, modificado:105509.46}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN LA CALLE CRISTÓBAL COLON, 1ERA SECCIÓN, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 55139
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 55139 S 195 155 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CANTARRANAS DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS SABINO, CAMINO A SANTA MARIA TENEXPAM  SE ENCUNTRA ENTRE EL PUENTE DE SANTA, lon:-96.88802654, lat:17.27225266}}
20-04-2020 02-05-2020              105,509.46                    105,509.46                     105,509.46               105,509.46             105,509.46 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87380, contratista:, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:105509.46, 

importe_modificado:105509.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:307.0}}

{1749018/proyecto_INICIO, 1749018/proyecto_PROCESO, 1749018/proyecto_INICIO, 1749018/proyecto_FIN, 

1749018/proyecto_INICIO, 1749018/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749025
Proyecto de 

inversión
                   475,266.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:475266.92, modificado:475266.92}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO 

BARRIO LAS FLORES - 55165
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 55165 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  AVENIDA OAXACA Y CALLE 

TABASCO, AVENIDA CUAHUTEMOC  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA OAXACA Y LA CALLE TABASCO Y EN LA PARTE POSTERIOR , lon:-95.88148985, lat:18.11273079}}
11-05-2020 07-07-2020              475,266.92                    475,266.92                     475,266.92               475,266.92             475,266.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/59/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:475266.92, importe_modificado:475266.92}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} {1749025/proyecto_PROCESO, 1749025/proyecto_INICIO, 1749025/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750300
Proyecto de 

inversión
                   249,281.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249281.34, modificado:249281.34}}

MANTENIMIENTO DE OLLA  COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN JUAN 

GUELAVÍA LOCALIDAD   BAZALACHE ASENTAMIENTO SAN JUAN GUELAVÍA - 59105
20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA 59105 S 1564 1483 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7467.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO CALLE MATAMOROS  - DERIVADORA  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 724 + undefined PUEBLO SAN JUAN 

GUELAVÍA, 70464 BAZALACHE, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  ENTRE  CALLE MATAMOROS Y VEREDA RIO SALADO,    DEL PALACIO MUNICIPAL SOB, lon:-96.51186891, 

lat:16.95909343}}

07-05-2020 04-06-2020              249,281.34                    249,281.34                     249,281.34               249,281.34             249,281.34 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA, 

monto:249281.34, importe_modificado:249281.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7467.59}} {1750300/proyecto_INICIO, 1750300/proyecto_FIN, 1750300/proyecto_PROCESO, 1750300/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN EL ACTA DE ACUERDOS PUNTO 4, HACEN 

REFERENCIA DE QUE SE TRABAJARA CON RECURSOS DEL 2019 Y EL 

PROYECTO ES DEL 2020.

LA META ALCANZADA DEL ACTA DE ENTREGA, NO COINCIDE CON 

LO REPORTADO EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA, trimestre:5.0, 

usuario:elisasantiagosa, fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:LO 

REPORTADO EN META MODIFICADA DEL AVANCE FISICO, NO 

2020 5 OAX200301754808
Proyecto de 

inversión
                   793,449.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:793449.59, modificado:793449.59}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ASENTAMIENTO LOS PINOS - 71944
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 71944 S 250 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.58, meta_modificada:1151.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA LOS PINOS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO 

REAL Y CALLE PIRUL,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS PINOS SE ENCUENTRA UB, lon:-98.01186027, lat:17.34499552}}
11-03-2020 30-03-2020              793,449.59                    793,449.59                     793,449.59               793,449.59             793,449.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/072/2020, contratista:C. Monserrat Díaz Cortés, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:793449.59, importe_modificado:793449.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1151.58}}
{1754808/proyecto_INICIO, 1754808/proyecto_PROCESO, 1754808/proyecto_FIN, 1754808/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754864
Proyecto de 

inversión
                1,911,266.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1911266.38, modificado:1911266.38}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CERRO DEL 

PÁJARO - 72207
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 72207 S 227 174 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DEL PÁJARO  - SAN JUAN PIÑAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 11 + 000 PUEBLO CERRO DEL PÁJARO, 

00000 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO CERRO DEL PÁJARO Y CAMINO SAN JUAN PIÑAS,    LA OBRA , lon:-98.0519718, lat:17.07842613}}
01-04-2020 15-05-2020           1,911,266.38                 1,911,266.38                  1,911,266.38            1,911,266.38          1,911,266.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0007/184/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1911266.38, importe_modificado:1911266.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1754864/proyecto_INICIO, 1754864/proyecto_PROCESO, 1754864/proyecto_FIN, 1754864/proyecto_PROCESO, 

1754864/proyecto_FIN, 1754864/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755944
Proyecto de 

inversión
                1,561,463.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1561463.05, modificado:1561463.05}}

REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA PESQUERIA TREJO DEL KM 0+000.00 AL KM 

5+000.00 - 81015
20 Oaxaca 327 San Pedro Tapanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar ONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA SA DE CV 81015 S 163 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:23, direccion:AMPLIACION PESQUERIA TREJO PUERTO , 00000 TREJO, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO SE 

ENCUENTRA PASANDO EL TRAMO CHAHUITES, lon:-94.23154992, lat:16.201486}}
13-04-2020 16-05-2020           1,561,463.05                 1,561,463.05                  1,561,463.05            1,561,463.05          1,561,463.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR.OEI -MSPT-2020/R33-FIII/OP IR III-INF.AG-004, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y 

PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:1561463.05, 

importe_modificado:1561463.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} {1755944/proyecto_FIN, 1755944/proyecto_PROCESO, 1755944/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756317
Proyecto de 

inversión
                   777,487.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:777487.62, modificado:777487.62}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GRAJALES - 82165 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 82165 S 63 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA GRAJALES, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE YUCATAN,    SE TOMA LA CARRETERA PLAN DE TUXTEPEC SE DOBLA A MANO DERECHA EN LA CALLE VERACRU, lon:-96.14677905, lat:18.08500822}}
13-07-2020 26-08-2020              777,487.62                    777,487.62                     777,487.62               777,487.62             777,487.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-011/2020, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:777487.62, importe_modificado:777487.62}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} {1756317/proyecto_INICIO, 1756317/proyecto_PROCESO, 1756317/proyecto_INICIO, 1756317/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756703
Proyecto de 

inversión
                   508,195.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:508195.59, modificado:508195.59}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO - 83241 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 83241 S 36 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 9 DE MAYO COLONIA SERGIO MÉNDEZ ARCEO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 SUR, CALLE 6 ORIENTE  POR EL CAMINO A TACOTENO SE UBICA LA CALLE MARGARITA D, lon:-96.16087976, lat:18.09785722}}
15-07-2020 28-08-2020              508,195.59                    508,195.59                     508,195.59               508,195.59             508,195.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-019/2020, contratista:HERMINIO GARCIA RIOS, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:508195.59, importe_modificado:508195.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} {1756703/proyecto_PROCESO, 1756703/proyecto_INICIO, 1756703/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757266
Proyecto de 

inversión
                1,948,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1948200.0, modificado:1948200.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA LINDA. - 84892 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 84892 S 525 351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2241.0, meta_modificada:2241.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DEL NORTE COLONIA LOMA LINDA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  

CALLE LAURELES Y CALLE EL PARAISO, CALLE TRES DE OCTUBRE  SE UBICA EN LAS CALLES DEL NORTE LAURELES EL PARAÍSO TRES , lon:-96.59605854, lat:16.34442708}}
24-02-2020 03-05-2020           1,948,200.00                 1,948,200.00                  1,948,200.00            1,948,200.00          1,948,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/003/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1948200.0, importe_modificado:1948200.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2241.0}} {1757266/proyecto_INICIO, 1757266/proyecto_FIN, 1757266/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757946
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   EL OCOTILLO ASENTAMIENTO EL OCOTILLO - 86894
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 86894 S 12 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.03, meta_modificada:211.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:6, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO EL OCOTILLO, 71853 EL OCOTILLO, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  CALLE DIAGONAL AL 

PANTEON Y CALLE , CAMINO AL CERRO  A 10 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.57470935, lat:16.3331344}}
05-08-2020 03-10-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/10/32/2020, contratista:Alberto Villanueva Díaz, convocante:Municipio de 

tataltepec de Valdés, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:211.03}}
{1757946/proyecto_PROCESO, 1757946/proyecto_INICIO, 1757946/proyecto_PROCESO, 1757946/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758272
Proyecto de 

inversión
                1,461,252.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1461252.31, modificado:1461252.31}}
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 87623 20 Oaxaca 487 Santiago Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SANTIAGO TENANGO 87623 S 95 78 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:7, direccion:PUEBLO , 00000 EL MOGOTE DEL SOL, SANTIAGO TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CINCUENTA Y DOS CISTERNAS UBICADAS EN LA 

POBLACIÓN DE MOGOTE DEL SOL, lon:-96.97662894, lat:17.33733592}}
24-07-2020 21-09-2020           1,461,252.31                 1,461,252.31                  1,461,252.31            1,461,252.31          1,461,252.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/R33-FISM/487/001/2020, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TENANGO, monto:1461252.31, importe_modificado:1461252.31}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} {1758272/proyecto_FIN, 1758272/proyecto_INICIO, 1758272/proyecto_PROCESO, 1758272/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758484
Proyecto de 

inversión
                1,363,293.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1363293.38, modificado:1363293.38}}
AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LA MODERNA - 88099 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 88099 S 206 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.49, meta_modificada:337.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA BUGAMBILIAS COLONIA LA MODERNA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE ALCATRAZ, CALLE LIMONARIAS  DEL BLVD ANTONINO FDEZ SOBRE PUENTE PEATONAL DE COLONIA EL CARME, lon:-96.1380348, lat:18.06300555}}
30-07-2020 12-09-2020           1,363,293.38                 1,363,293.38                  1,363,293.38            1,363,293.38          1,363,293.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-032/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1363293.38, importe_modificado:1363293.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.49}} {1758484/proyecto_INICIO, 1758484/proyecto_PROCESO, 1758484/proyecto_INICIO, 1758484/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758584
Proyecto de 

inversión
                1,141,953.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1141953.65, modificado:1141953.65}}
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO - 88299 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 88299 S 226 184 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA AMPLIACION EL TROPICO, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO  POR EL BLVD ANTONINO FERNÁNDEZ, lon:-96.13641147, lat:18.06705602}}
16-07-2020 29-08-2020           1,141,953.65                 1,141,953.65                  1,141,953.65            1,141,953.65          1,141,953.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-028/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1141953.65, importe_modificado:1141953.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:541.0}}

{1758584/proyecto_INICIO, 1758584/proyecto_PROCESO, 1758584/proyecto_INICIO, 1758584/proyecto_PROCESO, 

1758584/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758873
Proyecto de 

inversión
                   202,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202000.0, modificado:202000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS DE LA 

COLONIA SAN MIGUEL - 89168
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 89168 S 118 126 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE PRIVADA DE MORELOS COLONIA SAN MIGUEL, 71992 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

GUSTAVO A MADERO Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL LOCALIDA, lon:-97.06433913, 

lat:15.88480889}}

08-06-2020 07-07-2020              202,000.00                    202,000.00                     202,000.00               202,000.00             202,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/099/2020, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS JOMA S DE RL, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:202000.0, importe_modificado:202000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:225.0}} {1758873/proyecto_PROCESO, 1758873/proyecto_FIN, 1758873/proyecto_INICIO, 1758873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760326
Proyecto de 

inversión
                1,066,446.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1066446.88, modificado:1066446.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANACLETO 

VASQUEZ , EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO CACAOTEPEC - 92943
20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 92943 S 195 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.4, meta_modificada:967.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE ANACLETO VAZQUEZ BARRIO ALTO, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE SAN 

JOSE Y CALLE SEXTA PRIVADA DE NICOLAS BRAVO, CALLE NICOLAS BRAVO  LIMITA CON CALLES ELISEO JIMENEZ RUIZ NICOLAS BRAV, lon:-96.80880795, lat:17.12301853}}
24-08-2020 22-10-2020           1,066,446.88                 1,066,446.88                  1,066,446.88            1,066,446.88          1,066,446.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/OP/004/042/2020, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA 

CIVIL Y ELECTRICA YALUMI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:1066446.88, 

importe_modificado:1066446.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:967.4}}
{1760326/proyecto_INICIO, 1760326/proyecto_PROCESO, 1760326/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760585
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOPEZ MATEOS - 93494 20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 93494 S 203 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:4, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTA CATARINA ALBARRADAS, 70410 SANTA CATARINA ALBARRADAS, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  

ENTRE  CALLE UNO Y CALLE DOS, CALLE TRES  CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOPEZ MATEOS, lon:-96.29902585, lat:17.06241288}}
10-08-2020 18-11-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95117, contratista:, convocante:MUNICIPIO VILLA DIAZ ORDAZ, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{1760585/proyecto_INICIO, 1760585/proyecto_PROCESO, 1760585/proyecto_FIN, 1760585/proyecto_PROCESO, 

1760585/proyecto_FIN, 1760585/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE ACUERDO DE REALIZACION DE 

TRABAJOS ES EL CONTRATO Y LA EVIDENCIA DEL TRABAJO LA LIGA 

NO SE VE , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, 

obs2: {observación:LA LIGA DE ACUERDO DE REALIZACION DE 

TRABAJOS ES EL CONTRATO Y LA EVIDENCIA DEL TRABAJO LA LIGA 

NO SE VE , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, 

obs3: {observación:LA LIGA DE ACUERDO DE REALIZACION DE 

TRABAJOS ES EL CONTRATO Y LA EVIDENCIA DEL TRABAJO LA LIGA 

2020 5 OAX200301760931
Proyecto de 

inversión
                1,848,552.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1848552.92, modificado:1848552.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 

GUADALUPE VICTORIA, LUIS ARELLANES Y LOS REYES MARTÍNEZ. - 94408
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA 94408 S 145 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1717.9, meta_modificada:1717.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:3, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO LLANO GRANDE, 71685 LLANO GRANDE, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLES A 

UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-98.4452746, lat:16.30442618}}
17-08-2020 30-09-2020           1,848,552.92                 1,848,552.92                  1,848,552.92            1,848,552.92          1,848,552.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/05/2020, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:1848552.92, importe_modificado:1848552.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1717.9}}
{1760931/proyecto_PROCESO, 1760931/proyecto_INICIO, 1760931/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761079
Proyecto de 

inversión
                4,900,917.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4900917.09, modificado:4900917.09}}

AMPLIACIÓN  DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE  ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA 

FLORIDA - 94765
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA 94765 S 112 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:70, direccion:CALLE RIO ZIMATLAN RANCHERIA LA FLORIDA, 70947 LA FLORIDA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CALLE OZONO Y CALLE 

PUNTO TRINO, CALLE CAMINO NACIONAL  INCLUYE CALLE JUCHATENGO CALLE RÍO CULEBRA, LA CALLE CAMINO NACIONAL ENTRONCA EN, lon:-96.54980668, lat:15.71934366}}
24-03-2020 21-06-2020           4,900,917.09                 4,900,917.09                  4,900,917.09            4,900,917.09          4,900,917.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-003-2020, contratista:SGRC, OBRAS CIVILES Y ELECTRICASS.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:4900917.09, importe_modificado:4900917.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}}

{1761079/proyecto_INICIO, 1761079/proyecto_PROCESO, 1761079/proyecto_INICIO, 1761079/proyecto_PROCESO, 

1761079/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761525
Proyecto de 

inversión
                   790,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:790000.0, modificado:790000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO ASTATA LOCALIDAD   SAN DIEGO 

ASENTAMIENTO SANTIAGO ASTATA - 96022
20 Oaxaca 453 Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA 96022 S 2500 2000 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:14, direccion:TERRACERÍA TRAMO FRACCIONAMIENTO LA TORTOLITA  - BAHIA DE SAN DIEGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 00 + 9 PUEBLO 

SANTIAGO ASTATA, 70790 SAN DIEGO, SANTIAGO ASTATA OAXACA  ENTRE TERRACERIA BAHIA SAN DIEGO Y  ,    LA OBRA EMPIEZA A MANO, lon:-95.61502316, lat:15.93188008}}
16-03-2020 30-04-2020              790,000.00                    790,000.00                     790,000.00               790,000.00             790,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, 

monto:790000.0, importe_modificado:790000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} {1761525/proyecto_INICIO, 1761525/proyecto_PROCESO, 1761525/proyecto_FIN, 1761525/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761817
Proyecto de 

inversión
                1,281,514.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1281514.51, modificado:1281514.51}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CRUZ 

CHIQUITA ASENTAMIENTO CRUZ CHIQUITA - 96788
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 96788 S 143 116 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CRUZ CHIQUITA  - EL RASTROJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 80 PUEBLO CRUZ CHIQUITA, 69717 CRUZ 

CHIQUITA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL CRUZ CHIQUITA  EL RASTROJO, lon:-97.93861918, lat:17.12192928}}
22-06-2020 31-07-2020           1,281,514.51                 1,281,514.51                  1,281,514.51            1,281,514.51          1,281,514.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0010/187/2020, contratista:C. Monserrat Díaz Cortés, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1281514.51, importe_modificado:1281514.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.8}} {1761817/proyecto_INICIO, 1761817/proyecto_FIN, 1761817/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762259
Proyecto de 

inversión
                   799,956.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799956.82, modificado:799956.82}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO JUXTLAHUACA 

LOCALIDAD   SANTIAGO JUXTLAHUACA ASENTAMIENTO GUADALUPE - 98040
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98040 S 280 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2168.52, meta_modificada:2168.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE XÓCHITL COLONIA GUADALUPE, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE TEPEYAC Y 

CALLE SANTA CRUZ ORIENTE,    LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA, lon:-98.00657488, lat:17.33818096}}
26-06-2020 25-07-2020              799,956.82                    799,956.82                     799,956.82               799,956.82             799,956.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/011/2020, contratista:C. Jorge Armando Pascual Ortiz, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:799956.82, importe_modificado:799956.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2168.52}}
{1762259/proyecto_PROCESO, 1762259/proyecto_INICIO, 1762259/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762538
Proyecto de 

inversión
                1,715,831.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1715831.11, modificado:1715831.11}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM 

LOCALIDAD   SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM - 98842
20 Oaxaca 239 San Martín Huamelúlpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAM 98842 S 588 489 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 69818 SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM, SAN MARTÍN 

HUAMELÚLPAM OAXACA  ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CAMINO SAN JUAN ÑUMI,    CALLE VICENTE GUERRERO KM 5622 ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CAM, lon:-97.63176275, 

lat:17.39072392}}

17-08-2020 15-09-2020           1,715,831.11                 1,715,831.11                  1,715,831.11            1,715,831.11          1,715,831.11 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FISM/293/01/03/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAM, monto:1715831.11, importe_modificado:1715831.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1762538/proyecto_INICIO, 1762538/proyecto_PROCESO, 1762538/proyecto_INICIO, 1762538/proyecto_PROCESO, 

1762538/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762545
Proyecto de 

inversión
                1,579,995.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1579995.25, modificado:1579995.25}}
REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN - 98862 20 Oaxaca 91 San Andrés Huayápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM 98862 S 2340 2040 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.0, meta_modificada:1918.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE EL POCITO PUEBLO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA  ENTRE  

CALLE MINA Y CALLE UNION, CALLE LAS HUERTAS  A TODO LO LARGO DE LA CALLE EL POCITO DE LA CALLE MINA Y UNION ATRAS DEL MERCAD, lon:-96.66613178, lat:17.10212989}}
25-05-2020 22-08-2020           1,579,995.25                 1,579,995.25                  1,579,995.25            1,579,995.25          1,579,995.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/M-091/FISMDF/005/027/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICO HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:1579995.25, 

importe_modificado:1579995.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1918.0}}

{1762545/proyecto_FIN, 1762545/proyecto_INICIO, 1762545/proyecto_PROCESO, 1762545/proyecto_FIN, 

1762545/proyecto_PROCESO, 1762545/proyecto_INICIO, 1762545/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764001
Proyecto de 

inversión
                1,398,644.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398644.51, modificado:1398644.51}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO NUYOÓ LOCALIDAD   

YUCUBEY DE CUITLÁHUAC - 102689
20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO 102689 S 58 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5771.51, meta_modificada:5771.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:7, direccion:PUEBLO YUCUBEY DE CUITLAHUAC, 71130 YUCUBEY DE CUITLÁHUAC, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA AL 1500 

METRO AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE YUCUBEY DECUITLAHUAC MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO, lon:-97.74358123, lat:17.04239629}}
17-06-2020 14-09-2020           1,398,644.51                 1,398,644.51                  1,398,644.51            1,398,644.51          1,398,644.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/FISM-DF/481/0007/08/2020, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:1398644.51, importe_modificado:1398644.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:5771.51}}

{1764001/proyecto_PROCESO, 1764001/proyecto_INICIO, 1764001/proyecto_FIN, 1764001/proyecto_PROCESO, 

1764001/proyecto_FIN, 1764001/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764137
Proyecto de 

inversión
                   199,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199700.0, modificado:199700.0}}

REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE AGUA (PRESA LOS MANGALES) LOCALIDAD   SAN ANDRÉS 

HUAYÁPAM ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS HUAYÁPAM - 103101
20 Oaxaca 91 San Andrés Huayápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM 103101 S 2304 2040 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ADRES HUAYAPAM CENTRO  - LA PRESA LOS MAGALES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 000 PUEBLO SAN 

ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE LOS MARTIRES Y CALLE SAN FERNANDO,   , lon:-96.66378187, 

lat:17.11445733}}

02-05-2020 26-05-2020              199,700.00                    199,700.00                     199,700.00               199,700.00             199,700.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/M-091/ FISMDF/004/043/2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:199700.0, importe_modificado:199700.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1764137/proyecto_PROCESO, 1764137/proyecto_INICIO, 1764137/proyecto_FIN, 1764137/proyecto_PROCESO, 

1764137/proyecto_FIN, 1764137/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764770
Proyecto de 

inversión
                   618,439.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:618439.99, modificado:618439.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ¿JUAN JOSÉ DE LOS REYES¿, CLAVE 20DCC1233A - 104743
20 Oaxaca 90 San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 104743 S 16 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.77, meta_modificada:395.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 71771 RANCHO VIEJO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EESCUELA JUAN JOSÉ DE LOS 

REYES A UN COSTADO DE LA CANCA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.96519977, lat:16.33907441}}
24-08-2020 10-10-2020              618,439.99                    618,439.99                     618,439.99               618,439.99             618,439.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/485/FISMDF/001/2020, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y 

EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, monto:618439.99, 

importe_modificado:618439.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:395.77}}
{1764770/proyecto_INICIO, 1764770/proyecto_PROCESO, 1764770/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764834
Proyecto de 

inversión
                   951,136.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:951136.86, modificado:951136.86}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 104923 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 104923 S 163 147 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE SAN SIMON ZAHUATLAN PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATL, lon:-98.00230219, lat:17.82956936}}
04-05-2020 02-06-2020              951,136.86                    951,136.86                     951,136.86               951,136.86             951,136.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSZ/352/C-003/2020, contratista:HORACIO ESPINDOLA CRUZ, convocante:SAN SIMON 

ZAHUATLAN, monto:951136.86, importe_modificado:951136.86}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1764834/proyecto_FIN, 1764834/proyecto_INICIO, 1764834/proyecto_PROCESO, 1764834/proyecto_INICIO, 

1764834/proyecto_PROCESO, 1764834/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766105
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

108513
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 108513 S 100 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO PUEBLO SAN ANTONIO, 69943 SAN ANTONIO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO A LA PROVIDENCIA Y  ,    EL TRAMO A PAVIMENTAR SERA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO A UNOS ESCASOS 10 MET, lon:-97.33076697, lat:17.31066706}}
07-08-2020 20-09-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/005/2020, contratista:CIPACSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{1766105/proyecto_PROCESO, 1766105/proyecto_FIN, 1766105/proyecto_INICIO, 1766105/proyecto_FIN, 

1766105/proyecto_PROCESO, 1766105/proyecto_FIN, 1766105/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766118
Proyecto de 

inversión
                2,236,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2236000.0, modificado:2236000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SANTA MARÍA ZANIZA LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

ZANIZA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ZANIZA - 108544
20 Oaxaca 448 Santa María Zaniza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO 108544 S 1045 964 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE DRENAJE 

PLUVIAL SE UBICA EN LAS ORILLAS DEL PUEBLO., lon:-97.33773358, lat:16.65526392}}
01-06-2020 29-08-2020           2,236,000.00                 2,236,000.00                  2,236,000.00            2,236,000.00          2,236,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/448/FISMDF/03/001/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA, monto:2236000.0, importe_modificado:2236000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{1766118/proyecto_FIN, 1766118/proyecto_INICIO, 1766118/proyecto_PROCESO, 1766118/proyecto_FIN, 

1766118/proyecto_INICIO, 1766118/proyecto_FIN, 1766118/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766151
Proyecto de 

inversión
                   949,700.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:949700.17, modificado:949700.17}}

AMPLIACIÓN DEL DRENAJE DEL AGUA PLUVIAL EN LAS CALLES, MOCTEZUMA Y DÍAZ ORDAZ 

PRIMERA ETAPA - 108637
20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO 108637 S 804 789 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.34, meta_modificada:167.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE HIDALGO ATRAVIESA LA CALLE MOCTEZUMA Y LA C, lon:-96.79722268, lat:17.78302287}}
13-07-2020 10-09-2020              949,700.17                    949,700.17                     949,700.17               949,700.17             949,700.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/003/2020, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:949700.17, importe_modificado:949700.17}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.34}}

{1766151/proyecto_FIN, 1766151/proyecto_INICIO, 1766151/proyecto_FIN, 1766151/proyecto_PROCESO, 

1766151/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766399
Proyecto de 

inversión
                   200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}
MEJORAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO - 109332 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 109332 S 167 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PASCUAL OROZCO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE PINO SUAREZ,    EL PARQUE PÚBLICO SE ENCUENTRA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA INTERSECCI, lon:-96.75235917, lat:17.02424978}}
27-04-2020 26-05-2020              200,000.00                    200,000.00                     200,000.00               200,000.00             200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/068/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y 

OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:14.0}}
{1766399/proyecto_INICIO, 1766399/proyecto_PROCESO, 1766399/proyecto_FIN, 1766399/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766520
Proyecto de 

inversión
                   396,513.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:396513.0, modificado:396513.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE MESETA, DE LA COLONIA 

ANÁHUAC, (TERCERA ETAPA) - 109676
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 109676 S 34 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.15, meta_modificada:395.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MESETA COLONIA ANÁHUAC, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MESETA Y 

CALLE CUITLAHUAC, CALLE TEXCOCO  SOBRE LA CALLE MESETA ENTRE LAS CALLES CUITLÁHUAC Y TEXCOCO, lon:-96.75307104, lat:17.00503951}}
04-05-2020 26-05-2020              396,513.00                    396,513.00                     396,513.00               396,513.00             396,513.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/039/2020, contratista:LUXIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:396513.0, importe_modificado:396513.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:395.15}}
{1766520/proyecto_INICIO, 1766520/proyecto_FIN, 1766520/proyecto_PROCESO, 1766520/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766789
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 4TA ETAPA - 110422 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 110422 S 20 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:5, direccion:RANCHERIA GALEANA, 69945 GALEANA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS CUARTOS DORMITORIO SE 

ENCONTRARAN DISPERSOS EN TODA LA RANCHERIA, lon:-97.32625036, lat:17.22084593}}
24-08-2020 07-10-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/008/2020, contratista:HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}

{1766789/proyecto_PROCESO, 1766789/proyecto_INICIO, 1766789/proyecto_FIN, 1766789/proyecto_INICIO, 

1766789/proyecto_PROCESO, 1766789/proyecto_FIN, 1766789/proyecto_PROCESO, 1766789/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766944
Proyecto de 

inversión
                   522,795.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522795.33, modificado:522795.33}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUITZILOPOCHTLI COL. 

MEXICO - 110818
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 110818 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.9, meta_modificada:189.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HUTZILOPOCHTLI COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE 

NEZAHUALCOYOTL, CALLE MEXICO  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES TLALOC Y NEZAHUALCOYOTL Y EN LA PARTE POSTERIOR PO, lon:-95.87039094, 

lat:18.1168118}}

20-07-2020 07-09-2020              522,795.33                    522,795.33                     522,795.33               522,795.33             522,795.33 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/22/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA CARYVAL S.A. DE 

C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:522975.33, importe_modificado:522975.33}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.9}} {1766944/proyecto_INICIO, 1766944/proyecto_FIN, 1766944/proyecto_PROCESO, 1766944/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767632
Proyecto de 

inversión
                   601,845.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:601845.2, modificado:601845.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO 

LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, 

DISTRITO DE EJUTLA, OAXACA. - 112580

20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA 112580 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA  ENTRE CALLE 

GUERRERO Y CALLE GALEANA, CARRETERA OAXACA-PTO. ANGEL  SE ENCUENTRA CERCA DE LA SUBESTACIÓN DE CFE Y A LADO DEL SERVI, lon:-96.73470641, lat:16.58029672}}
24-08-2020 22-09-2020              601,845.20                    601,845.20                     601,845.20               601,845.20             601,845.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSME/268/OAX/CPU/FAISMDTDF/004/025/2020, contratista:VICTOR MARTINEZ LUIS, 

convocante:SAN MIGUEL EJUTLA, monto:601845.2, importe_modificado:601845.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1767632/proyecto_INICIO, 1767632/proyecto_PROCESO, 1767632/proyecto_FIN, 1767632/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767676
Proyecto de 

inversión
                   121,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121250.0, modificado:387452.68}}
AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AGENCIA LA BARDA PASO DE PIEDRA - 112692 20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN 112692 S 200 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LA BARDA PASO DE PIEDRAS, 71343 LA BARDA PASO DE PIEDRAS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE  

CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  SE REALIZARA LA OBRA EN VARIAS CALLES DE LA BARDA , lon:-96.78351064, lat:16.75936421}}
03-11-2020 02-12-2020              387,452.68                    387,452.68                     387,452.68               387,452.68             387,452.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FISMDF/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y CIVILES 

VILLALOBOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, monto:387452.68, importe_modificado:387452.68}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {1767676/proyecto_PROCESO, 1767676/proyecto_FIN, 1767676/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767853
Proyecto de 

inversión
                   215,907.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:215907.35, modificado:215907.35}}
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 113129 20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN PEDRO Y SAN PEDRO TEQUIXTEPEC 113129 S 80 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:7, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CATALINA CHINANGO  - BRECHA SACACOSECHAS SIN NOMBRE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + 

undefined RANCHO SANTA CATALINA CHINANGO, 69034 SANTA CATALINA CHINANGO, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE, lon:-97.7635723, lat:18.09385788}}
15-07-2020 28-08-2020              215,907.35                    215,907.35                     215,907.35               215,907.35             215,907.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-003-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JROHI S.A.S DE C.V., 

convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:215907.35, importe_modificado:215907.35}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1767853/proyecto_FIN, 1767853/proyecto_PROCESO, 1767853/proyecto_INICIO, 1767853/proyecto_FIN, 

1767853/proyecto_INICIO, 1767853/proyecto_PROCESO, 1767853/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar acta entrega , trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-07}}

2020 5 OAX200301768103
Proyecto de 

inversión
                1,601,350.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1601350.85, modificado:1601350.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACON DE CINCO DE MAYO - 

113751
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO 

ATZOMPA CENTRO OAXACA
113751 S 102 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1774.0, meta_modificada:1774.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE LOPEZ RAYON 

SEGUNDO CRUCE CALLE PEDREGAL Y CALLE AV. BUENA VISTA Y CALLE INDEPENDENCIA DONDE DAREMOS VUELTA HACIA LA DERECHA CON DIREC, lon:-96.77911603, lat:17.09850155}}
10-08-2020 07-11-2020           1,601,350.85                 1,601,350.85                  1,601,350.85            1,601,350.85          1,601,350.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/008/2020, contratista:ING. VICTOR HUGO AGUILAR MIRANDA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:1601350.85, importe_modificado:1601350.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1774.0}}
{1768103/proyecto_INICIO, 1768103/proyecto_PROCESO, 1768103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768646
Proyecto de 

inversión
                1,442,731.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1442731.01, modificado:1442731.01}}
CONSTRUCCIÓN DE PRESA AGRÍCOLA A BASE DE MAMPOSTERÍA Y CONCRETO - 115344 20 Oaxaca 349 San Sebastián Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC 115344 S 280 210 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE MAYO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA  ENTRE  

CALLE REFORMA Y CALLE 17 DE NOVIEMBRE,    LA CONSTRUCION DE LA PRESA AGRICOLA SE UBICA EN LA CALLE 28 DE MAYO ESQU, lon:-96.60779178, lat:16.95088242}}
06-04-2020 04-06-2020           1,442,731.01                 1,442,731.01                  1,442,731.01            1,442,731.01          1,442,731.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SST/349/FISM-III/003/2020, contratista:YESHANNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TEITIPAC, monto:1442731.01, importe_modificado:1442731.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} {1768646/proyecto_INICIO, 1768646/proyecto_FIN, 1768646/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769664
Proyecto de 

inversión
                   415,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415000.0, modificado:415000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES: MOCTEZUMA Y ARROYO DE LAS 

FLORES, DE LA COLONIA DEL VALLE - 118305
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 118305 S 51 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.15, meta_modificada:36.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA DEL VALLE, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

ARROYO DE LAS FLORES Y CALLE COSIJOEZA, CALLE 1º DE MAYO  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES DE MOCTEZUMA Y ARROYO LAS FLORES EN, lon:-96.73424584, lat:17.04516436}}
15-05-2020 13-06-2020              415,000.00                    415,000.00                     415,000.00               415,000.00             415,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/050/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:415000.0, importe_modificado:415000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.15}}

{1769664/proyecto_INICIO, 1769664/proyecto_PROCESO, 1769664/proyecto_FIN, 1769664/proyecto_PROCESO, 

1769664/proyecto_FIN, 1769664/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770120
Proyecto de 

inversión
                2,646,217.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2646217.22, modificado:2646217.22}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA LOCALIDAD   SANTA ANA - 

119785
20 Oaxaca 353 Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA 119785 S 190 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5161.4, meta_modificada:5161.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS SECCION TERCERA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA  ENTRE CALLE MARIANA ESCOBEDO Y CALLE ALLENDE, 

CALLE MATAMOROS  LA OBRA SE EJECUTA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD COMO SON LAS CALLES MENCIONADAS Y EMILIANO, lon:-96.71474835, lat:16.33769061}}
13-07-2020 10-09-2020           2,646,217.22                 2,646,217.22                  2,646,217.22            2,646,217.22          2,646,217.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAM/353/FIII/004/2020, contratista:ANTONIO HERNANDEZ LIMA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, monto:2646217.22, importe_modificado:2646217.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5161.4}} {1770120/proyecto_PROCESO, 1770120/proyecto_INICIO, 1770120/proyecto_PROCESO, 1770120/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770194
Proyecto de 

inversión
              10,423,507.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.042350706E7, modificado:1.042350706E7}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 119977 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 119977 S 38 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:101, direccion:CALLE SAN TELESFORO PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SAN TELÉSFORO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO A RIÓ SAPO Y CALLE CAMINO A VOLADERO,    CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN TELESFORO, lon:-96.72284323, lat:18.27203765}}
27-04-2020 27-12-2020         10,423,507.06               10,423,507.06                10,423,507.06          10,423,507.06        10,423,507.06 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, 

monto:1.042350706E7, importe_modificado:1.042350706E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:12000.0}}

{1770194/proyecto_INICIO, 1770194/proyecto_PROCESO, 1770194/proyecto_FIN, 1770194/proyecto_PROCESO, 

1770194/proyecto_FIN, 1770194/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770503
Proyecto de 

inversión
                   999,236.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999236.12, modificado:999236.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL. - 

120767
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
120767 S 652 466 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.5, meta_modificada:1185.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO PUEBLO SANTA MARIA CUQUILA, 69800 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA LOCAL ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.75544713, lat:17.19832711}}
01-09-2020 15-10-2020              999,236.12                    999,236.12                     999,236.12               999,236.12             999,236.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0025/06/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:999236.12, importe_modificado:999236.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1185.5}}
{1770503/proyecto_FIN, 1770503/proyecto_PROCESO, 1770503/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771347
Proyecto de 

inversión
                1,528,130.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1528130.62, modificado:1528130.62}}
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO - 122888 20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA 122888 S 341 341 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CALLE S/N  - PANTEON MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 230 PUEBLO , 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN 

SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    LA CALLE ES LA QUE CONECTA AL PANTEON, lon:-98.12103973, lat:17.28938107}}
24-04-2020 15-06-2020           1,528,130.62                 1,528,130.62                  1,528,130.62            1,528,130.62          1,528,130.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:122888, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1528130.62, importe_modificado:1528130.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}
{1771347/proyecto_INICIO, 1771347/proyecto_FIN, 1771347/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771831
Proyecto de 

inversión
                1,013,431.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1013431.35, modificado:1013431.35}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA POBLACIÓN - 

124200
20 Oaxaca 405 Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar VILLA CHILAPA DE DIÁZ 124200 S 825 635 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:574.0, meta_modificada:574.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 5 DE MAYO,    DE ENCUENTRA A 500 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL NOROESTECONTINUA, lon:-97.63055271, lat:17.59194659}}
05-10-2020 15-12-2020           1,013,431.35                 1,013,431.35                  1,013,431.35            1,013,431.35          1,013,431.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/FISM/405/007/2020-04, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., 

convocante:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, monto:1013431.35, importe_modificado:1013431.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:574.0}}

{1771831/proyecto_INICIO, 1771831/proyecto_PROCESO, 1771831/proyecto_FIN, 1771831/proyecto_PROCESO, 

1771831/proyecto_FIN, 1771831/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773120
Proyecto de 

inversión
                1,632,870.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1632870.47, modificado:1632870.47}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO   2  EN 

SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE LOCALIDAD   SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE ASENTAMIENTO SAN 

BARTOLOMÉ YUCUAÑE - 127648

20 Oaxaca 119 San Bartolomé Yucuañe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE 127648 S 224 156 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2481.5, meta_modificada:2481.5}} 1
{geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, 69850 SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE OAXACA  ENTRE 

CALLE ALDAMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MALINALLI  LA LINEA PRINCIPAL ES LA DE LA CALLE JUÁREZ QUE ALIMENTA A OTRAS CALL, lon:-97.44857199, lat:17.23555785}}
15-06-2020 12-09-2020           1,632,870.47                 1,632,870.47                  1,632,870.47            1,632,870.47          1,632,870.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSBY/119/R33-FIII/002-2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, monto:1632870.47, importe_modificado:1632870.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2481.5}} {1773120/proyecto_INICIO, 1773120/proyecto_PROCESO, 1773120/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773686
Proyecto de 

inversión
                   299,999.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299999.94, modificado:299999.94}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MARIANO MATAMOROS E 

IGNACIO ALDAMA, DE LA COLONIA MORELOS - 129319
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 129319 S 59 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.2, meta_modificada:161.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS E IGNACIO ALDAMA COLONIA MORELOS, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE JOSE VASCONCELOS  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES D, lon:-96.77585976, lat:17.01881604}}
10-08-2020 29-08-2020              299,999.94                    299,999.94                     299,999.94               299,999.94             299,999.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/131/2020, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:299999.94, importe_modificado:299999.94}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.2}}

{1773686/proyecto_INICIO, 1773686/proyecto_PROCESO, 1773686/proyecto_FIN, 1773686/proyecto_PROCESO, 

1773686/proyecto_FIN, 1773686/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774033
Proyecto de 

inversión
                1,934,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1934200.0, modificado:1934200.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA DE DON 

LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 130320
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 130320 S 2937 2432 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A PINOTEPA NACIONAL PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LEONA VICARIO  LA OBRA INICIA JUNTO AL HOSPITAL MAT, lon:-97.97742072, lat:16.42578034}}
05-08-2020 02-11-2020           1,934,200.00                 1,934,200.00                  1,934,200.00            1,934,200.00          1,934,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/12/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1934200.0, importe_modificado:1934200.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}

{1774033/proyecto_PROCESO, 1774033/proyecto_INICIO, 1774033/proyecto_PROCESO, 1774033/proyecto_INICIO, 

1774033/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301774196
Proyecto de 

inversión
                   503,040.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:503040.97, modificado:503040.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE 

DOMÍNGUEZ, DE LA COLONIA PRIMERA AMPLIACIÓN - 130819
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE  SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 130819 S 51 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERTAD  LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIME, lon:-96.73921165, 

lat:17.03338121}}

12-06-2020 11-07-2020              503,040.97                    503,040.97                     503,040.97               503,040.97             503,040.97 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/064/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA 

METALUX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:503040.97, importe_modificado:503040.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{1774196/proyecto_INICIO, 1774196/proyecto_PROCESO, 1774196/proyecto_FIN, 1774196/proyecto_INICIO, 

1774196/proyecto_FIN, 1774196/proyecto_PROCESO, 1774196/proyecto_FIN, 1774196/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774376
Proyecto de 

inversión
                   864,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:864000.0, modificado:864000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) - 131144 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 131144 S 109 97 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PUEBLO CHAPULTEPEC, 71105 CHAPULTEPEC, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALE QUE SE LOCALIZA CASI FRENTE 

A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC LAS CALLES DE LA LOCALIDAD NO TIENEN NOMBRES POR LO QUE SE ANEXA COORDENA, lon:-97.58042153, lat:16.98040523}}
03-08-2020 01-09-2020              864,000.00                    864,000.00                     864,000.00               864,000.00             864,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0005/14/2020, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:864000.0, importe_modificado:864000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}

{1774376/proyecto_FIN, 1774376/proyecto_INICIO, 1774376/proyecto_PROCESO, 1774376/proyecto_FIN, 

1774376/proyecto_PROCESO, 1774376/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774895
Proyecto de 

inversión
                   515,841.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515841.07, modificado:515841.07}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR MIGUEL 

HIDALGO Y  COSTILLA CLAVE: 2DPB0389Z - 132151
20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 132151 S 166 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.5, meta_modificada:84.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DE EL CE, lon:-97.83309283, 

lat:16.33456786}}

03-05-2020 01-07-2020              515,841.07                    515,841.07                     515,841.07               515,841.07             515,841.07 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/005/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:515841.07, importe_modificado:515841.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:84.5}}

{1774895/proyecto_INICIO, 1774895/proyecto_PROCESO, 1774895/proyecto_INICIO, 1774895/proyecto_FIN, 

1774895/proyecto_PROCESO, 1774895/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775024
Proyecto de 

inversión
                   751,851.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:751851.68, modificado:751851.68}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 132451
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 132451 S 120 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.7, meta_modificada:511.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE 

AVENIDA 2 DE ABRIL Y CALLE DOCTOR LEÓN BELLO, CALLE VICNTE GUERRERO  LA UBICACIÓN DE LA OBRA ENGLOBA CUATRO TRAMOS DIFEREN, lon:-96.48166592, lat:16.95515701}}
16-08-2020 14-09-2020              751,851.68                    751,851.68                     751,851.68               751,851.68             751,851.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/018/2020, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:751851.68, importe_modificado:751851.68}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:511.45}}

{1775024/proyecto_INICIO, 1775024/proyecto_FIN, 1775024/proyecto_PROCESO, 1775024/proyecto_FIN, 

1775024/proyecto_INICIO, 1775024/proyecto_PROCESO, 1775024/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775923
Proyecto de 

inversión
                     88,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88800.0, modificado:88800.0}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS PINOS - 134039 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 134039 S 42 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE DINYATZAA BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  PRIVADA 3RA DE ÑATIPAA Y 

CALLE PIZEE PECALA, PROLONGACION DE ÑATIPAA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DINITAZAA ENTRE LAS CALLES 3RA PRIVADA, lon:-96.76394489, lat:16.94982567}}
26-08-2020 04-09-2020                88,800.00                      88,800.00                       88,800.00                 88,800.00               88,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/042/2020, contratista:IVIGOTT ARRENDADORA, MATERIALES Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:88800.0, importe_modificado:88800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1775923/proyecto_INICIO, 1775923/proyecto_PROCESO, 1775923/proyecto_FIN, 1775923/proyecto_INICIO, 

1775923/proyecto_PROCESO, 1775923/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A LA 

REHABILITACIÓN DE UN POZO PROFUNDO, trimestre:5.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-01}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301776194
Proyecto de 

inversión
                   405,790.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405790.19, modificado:405790.19}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 134368 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO 

ATZOMPA CENTRO OAXACA
134368 S 320 281 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:8, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 71220 LA CAÑADA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CARRETERA PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA ATZOMPA DIRIGIRSE RUMBO A PLAZA BELLA DESPUES TOMAR LA CARRETERA QUE VA A SAN PEDRO IXTLAHUACA Y CARRETERA LLEGA, lon:-96.77355516, 

lat:17.07213867}}

27-08-2020 27-11-2020              405,790.19                    405,790.19                     405,790.19               405,790.19             405,790.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/080/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE 

C.V C. CLAUDIO MANUEL CASTRO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:405790.19, 

importe_modificado:405790.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1914.0}}
{1776194/proyecto_INICIO, 1776194/proyecto_PROCESO, 1776194/proyecto_FIN, 1776194/proyecto_INICIO, 

1776194/proyecto_PROCESO, 1776194/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776406
Proyecto de 

inversión
                3,438,006.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3438006.45, modificado:3438006.45}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 134640 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 134640 S 189 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:29, direccion:CALLE SAN MIGUEL NUEVO PUEBLO SAN MIGUEL NUEVO, 68513 SAN MIGUEL NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO A SAN MARTÍN DE PORRES Y  ,    CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL NUEVO, lon:-96.78869227, lat:18.28490138}}
17-08-2020 30-11-2020           3,438,006.45                 3,438,006.45                  3,438,006.45            3,438,006.45          3,438,006.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO23/MSMC/FAISMDF/406/56/2020, contratista:SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3438006.45, importe_modificado:3438006.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1776406/proyecto_INICIO, 1776406/proyecto_PROCESO, 1776406/proyecto_FIN, 1776406/proyecto_PROCESO, 

1776406/proyecto_FIN, 1776406/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776475
Proyecto de 

inversión
                   148,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148000.0, modificado:148000.0}}

AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 

LOCALIDAD   EL MIRASOL - 134730
20 Oaxaca 512 Santo Domingo Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 134730 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.66, meta_modificada:10.66}} 1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MIRASOL, 70884 EL MIRASOL, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE PRINCIPAL,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN CERCA DE LAS OFICINAS DE LA RANCHERÍA, lon:-96.30715667, lat:16.15053223}}
06-07-2020 28-07-2020              148,000.00                    148,000.00                     148,000.00               148,000.00             148,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FISMDF/512/023/2020, contratista:PAUL OSCAR LOPEZ GUENDALIN, convocante:SANTO 

DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:148000.0, importe_modificado:148000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10.66}}
{1776475/proyecto_PROCESO, 1776475/proyecto_INICIO, 1776475/proyecto_PROCESO, 1776475/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777174
Proyecto de 

inversión
                2,181,058.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2181058.63, modificado:2181058.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO  EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD - 135415
20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 135415 S 229 242 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1762.3, meta_modificada:1762.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MOSQUITO BLANCO, 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA  ENTRE CALLE RUMBO 

A PRIMARIA Y PASAJE PUENTE DEL RÍO PRINCIPAL,    CALLE PRINCIPAL DEL CAMINO A LA PRIMARIA EN EL PUENTE QUE ATRAVIESA E, lon:-95.98386338, lat:16.99830248}}
03-09-2020 01-12-2020           2,181,058.63                 2,181,058.63                  2,181,058.63            2,181,058.63          2,181,058.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08/MSMT/435/FISMDF/07/2020, contratista:CONSTRUMUKP S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2181058.63, importe_modificado:2181058.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1762.3}}

{1777174/proyecto_PROCESO, 1777174/proyecto_FIN, 1777174/proyecto_INICIO, 1777174/proyecto_PROCESO, 

1777174/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777610
Proyecto de 

inversión
                2,277,271.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2277271.83, modificado:2277271.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA  LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 

135986
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE OAXACA 135986 S 630 596 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA - 

GUEVEA DE HUMBOLD- SANTA ISABEL DE LA REFORMA-  Y CARRETERA SANTIAGO IXCUINTEPEC- SAN PEDRO CHIMALTEPEC-SANTIAGO MALACATEPEC,, lon:-95.57421353, 

lat:17.12003002}}

05-04-2020 05-07-2020           2,277,271.83                 2,277,271.83                  2,277,271.83            2,277,271.83          2,277,271.83 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/034/007/2020, contratista:GIORGIO BAUTISTA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:2277271.83, importe_modificado:2277271.83}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1777610/proyecto_INICIO, 1777610/proyecto_FIN, 1777610/proyecto_INICIO, 1777610/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778200
Proyecto de 

inversión
                   533,874.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:533874.2, modificado:533874.2}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE  LA SOLEDAD - 136783 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
136783 S 18 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:88, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 70230 LA SOLEDAD, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA - MATIAS ROMERO Y 

CARRETERA PALOMARES-LA MIXTEQUITA-LA SOLEDAD, CARRETERA CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ-NIÑOS HERONES-MIGUEL HIDALGO  LA OBR, lon:-95.17986687, 

lat:17.21618481}}

15-06-2020 15-07-2020              533,874.20                    533,874.20                     533,874.20               533,874.20             533,874.20 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/088/017/2020, contratista:GIORGIO BAUTISTA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:533874.2, importe_modificado:533874.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:152.0}}

{1778200/proyecto_INICIO, 1778200/proyecto_FIN, 1778200/proyecto_PROCESO, 1778200/proyecto_FIN, 

1778200/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778970
Proyecto de 

inversión
                   442,609.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:442609.62, modificado:442609.62}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOMA BONITA LOCALIDAD   LOMA 

BONITA ASENTAMIENTO OAXACA - 137560
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 137560 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:259.0, meta_modificada:259.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AMÉRICA CENTRAL COLONIA OAXACA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE TABASCO Y AVENIDA 

FERROCARRIL, CALLE DURANGO  LA OBRA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE ENCUENTRA EN LA CALLE AMERICA CENTRAL DELIMITA POR LAS C, lon:-95.87385593, lat:18.11670521}}
13-08-2020 06-10-2020              442,609.62                    442,609.62                     442,609.62               442,609.62             442,609.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/25/2020, contratista:LEONARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:LOMA 

BONITA, monto:442609.62, importe_modificado:442609.62}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:259.0}} {1778970/proyecto_FIN, 1778970/proyecto_INICIO, 1778970/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780652
Proyecto de 

inversión
                1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

VICENTE GUERRERO - 139637
20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN 139637 S 169 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAUL, lon:-94.46072781, lat:16.27485226}}
15-07-2020 12-10-2020           1,400,000.00                 1,400,000.00                  1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSFI/143/COP/009/2020, contratista:MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2100.0}}
{1780652/proyecto_INICIO, 1780652/proyecto_PROCESO, 1780652/proyecto_INICIO, 1780652/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780719
Proyecto de 

inversión
                   633,126.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:633126.03, modificado:633126.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO  HIDRÁULICO EN LA CALLE NOGALES 

COL. ARBOLEDAS - 139695
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 139695 S 57 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.02, meta_modificada:668.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA ARBOLEDAS, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE ENCINOS, CALLE 

LAURELES  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES ENCINOS Y SABINOS Y EN LA PARTE POSTERIOR ESTA LA CALLE LA, lon:-95.886691, lat:18.10137091}}
10-08-2020 03-10-2020              633,126.03                    633,126.03                     633,126.03               633,126.03             633,126.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/63/2020, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION 

GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:633126.03, importe_modificado:633126.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:668.02}}
{1780719/proyecto_FIN, 1780719/proyecto_PROCESO, 1780719/proyecto_INICIO, 1780719/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780729
Proyecto de 

inversión
                   528,085.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:528085.58, modificado:528085.57}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 

LOCALIDAD   YOSOJICA - 139702
20 Oaxaca 86 San Agustín Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 139702 S 23 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:5, direccion:RANCHERIA YOSOJICA, 69860 YOSOJICA, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA ESTA UBICADA A 2600 METROS 

DE LA LOCALIDAD DE YOSOJICO., lon:-97.54894692, lat:17.19013103}}
28-09-2020 06-11-2020              528,085.57                    528,085.57                     528,085.57               528,085.57             528,085.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSAT/086/FISMDF/014/2020, contratista:ANA MARIA HERNANDEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, monto:528085.57, importe_modificado:528085.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} {1780729/proyecto_INICIO, 1780729/proyecto_FIN, 1780729/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781562
Proyecto de 

inversión
                   747,984.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:747984.73, modificado:747984.73}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINCE - 140450 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 140450 S 45 47 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.38, meta_modificada:961.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE BARRIO LA LAGUNA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA OCHO Y AVENIDA CINCO, 

CALLE CATORCE  LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 A 280 METROS DE LA GASOLIN, lon:-96.39956846, lat:18.2483564}}
31-08-2020 18-10-2020              747,984.73                    747,984.73                     747,984.73               747,984.73             747,984.73 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96192, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:747984.73, 

importe_modificado:747984.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:961.38}}

{1781562/proyecto_INICIO, 1781562/proyecto_PROCESO, 1781562/proyecto_FIN, 1781562/proyecto_PROCESO, 

1781562/proyecto_FIN, 1781562/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781628
Proyecto de 

inversión
                1,567,111.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1567111.84, modificado:1567111.84}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE: 20DCC2287L - 

140513
20 Oaxaca 146 San Francisco Logueche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 140513 S 11 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.86, meta_modificada:169.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO BARRIO NUEVO, 70818 BARRIO NUEVO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA  ENTRE CALLE COLON Y 

CALLE HIDALGO,    SE ENCUENTRA EN BARRIO NUEVO CERCA DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.3753828, lat:16.36333693}}
17-08-2020 14-11-2020           1,567,111.84                 1,567,111.84                  1,567,111.84            1,567,111.84          1,567,111.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/URB/004/2020, contratista:IVAN GONZALO PEREZ SANTOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1567111.84, importe_modificado:1567111.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:169.86}}

{1781628/proyecto_PROCESO, 1781628/proyecto_FIN, 1781628/proyecto_INICIO, 1781628/proyecto_FIN, 

1781628/proyecto_PROCESO, 1781628/proyecto_FIN, 1781628/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781736
Proyecto de 

inversión
                   447,845.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:447845.62, modificado:447845.62}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 140616 20 Oaxaca 342 San Raymundo Jalpan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN 140616 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA  

ENTRE  CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ARISTA  ENTRANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA PASANDO CU, lon:-96.75939437, lat:16.97268662}}
04-08-2020 22-09-2020              447,845.62                    447,845.62                     447,845.62               447,845.62             447,845.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/OP/FISMDF/INV/342/002/2020, contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:447845.62, importe_modificado:447845.62}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1781736/proyecto_PROCESO, 1781736/proyecto_INICIO, 1781736/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781745
Proyecto de 

inversión
                   662,154.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:662154.5, modificado:662154.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA - 140624
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 140624 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.0, meta_modificada:806.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:10, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 GUADALUPE SABINO (BARRIO EL SABINO), SAN SIMÓN 

ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALDAMA, CALLE S/N  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GUADALUPE EL SA, lon:-98.00406322, lat:17.83084366}}
10-08-2020 05-09-2020              662,154.50                    662,154.50                     662,154.50               662,154.50             662,154.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87675, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:662154.5, 

importe_modificado:662154.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:806.7}}
{1781745/proyecto_INICIO, 1781745/proyecto_PROCESO, 1781745/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782251
Proyecto de 

inversión
                2,106,598.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2106598.31, modificado:2106598.31}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN JUQUILA MIXES - GUADALUPE VICTORIA DEL 

KM 0+000 AL KM 13+000 - 141035
20 Oaxaca 200 San Juan Juquila Mixes Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES 141035 S 2083 1841 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13000.0, meta_modificada:13000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN JUQUILA MIXES  - GUADALUPE VICTORIA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 000 PUEBLO SAN JUAN 

JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO DE SAN JUAN JUQUILA M, lon:-95.91476257, lat:16.93216397}}
12-08-2020 25-10-2020           2,106,598.31                 2,106,598.31                  2,106,598.31            2,106,598.31          2,106,598.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ(200)/FIII-005/2020, contratista:MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, monto:2106598.31, importe_modificado:2106598.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:13000.0}}
{1782251/proyecto_INICIO, 1782251/proyecto_PROCESO, 1782251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790694 Adquisición                      41,067.48 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41067.48, modificado:41067.48}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA 

YANILA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002005 S 11 6 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:Santa María Yalina, Oax., México, lon:-96.2634846, lat:17.2395017}} 10-06-2020 31-12-2020                41,067.48                      41,067.48                       41,067.48                 41,067.48               41,067.48 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790694/proyecto_INICIO, 1790694/proyecto_PROCESO, 1790694/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790957 Adquisición                    119,180.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119180.72, modificado:119180.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN FELIPE 

TEJALAPAM
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002027 S 74 92 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:San Felipe Tejalápam, Oax., México, lon:-96.8539674, lat:17.1100262}} 10-06-2020 31-12-2020              119,180.72                    119,180.72                     119,180.72               119,180.72             119,180.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790957/proyecto_PROCESO, 1790957/proyecto_INICIO, 1790957/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790973 Adquisición                    119,180.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:119180.72, modificado:119180.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002030 S 86 81 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:San Francisco Telixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.9128637, lat:17.3042505}} 10-06-2020 31-12-2020              119,180.72                    119,180.72                     119,180.72               119,180.72             119,180.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790973/proyecto_PROCESO, 1790973/proyecto_INICIO, 1790973/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791103 Adquisición                      52,202.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52202.32, modificado:52202.32}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: EL ESPINAL 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003011 S 40 42 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:El Espinal, Oax., México, lon:-95.0364522, lat:16.4832743}} 10-06-2020 30-12-2020                52,202.32                      52,202.32                       52,202.32                 52,202.32               52,202.32 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791103/proyecto_PROCESO, 1791103/proyecto_INICIO, 1791103/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791194
Proyecto de 

inversión
                     82,276.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82276.85, modificado:82276.85}}
REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM 20 Oaxaca 187 San Juan Coatzóspam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM MSJC-FORTAMUN-001 S 638 630 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:Principal, San Juan Coatzóspam, Oax., México, lon:-96.76425219, lat:18.04786834}, geo2: {cve_municipio:187, localidad:1, 

direccion:México 182, San Juan Coatzóspam, Oax., México, lon:-96.76169336, lat:18.05037776}, geo3: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:Principal, San Juan Coatzóspam, Oax., 

México, lon:-96.76320076, lat:18.05013294}}

29-01-2020 12-02-2020                82,276.85                      82,276.85                       82,276.85                 82,276.85               82,276.85 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/187/FORTAMUN/001/2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COATZOSPAM, monto:82276.85, importe_modificado:82276.85}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}

{1791194/proyecto_FIN, 1791194/proyecto_INICIO, 1791194/proyecto_PROCESO, 1791194/proyecto_FIN, 

1791194/proyecto_PROCESO, 1791194/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791367 Adquisición                    249,024.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249024.16, modificado:249024.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

CATARINA QUIANÉ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002050 S 106 152 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:Santa Catarina Quiané, Oax., México, lon:-96.741207, lat:16.8816656}} 10-06-2020 31-12-2020              249,024.16                    249,024.16                     249,024.16               249,024.16             249,024.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791367/proyecto_PROCESO, 1791367/proyecto_INICIO, 1791367/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791541 Adquisición                      90,448.68 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90448.68, modificado:90448.68}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA 

ATZOMPA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002064 S 90 79 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-96.7681366, lat:17.0916983}} 10-06-2020 31-12-2020                90,448.68                      90,448.68                       90,448.68                 90,448.68               90,448.68 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791541/proyecto_PROCESO, 1791541/proyecto_INICIO, 1791541/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791861 Adquisición                      78,765.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78765.16, modificado:78765.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONINO 

MONTE VERDE
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002078 S 37 36 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:San Antonino Monte Verde, Oax., México, lon:-97.7214489, lat:17.5330507}} 10-06-2020 31-12-2020                78,765.16                      78,765.16                       78,765.16                 78,765.16               78,765.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791861/proyecto_PROCESO, 1791861/proyecto_INICIO, 1791861/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791965 Adquisición                    188,348.04 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:188348.04, modificado:188348.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN DEL 

ESTADO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003020 S 140 136 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:San Juan del Estado, Oax., México, lon:-96.7983339, lat:17.2749644}} 10-06-2020 31-12-2020              188,348.04                    188,348.04                     188,348.04               188,348.04             188,348.04 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791965/proyecto_PROCESO, 1791965/proyecto_INICIO, 1791965/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791983 Adquisición                      92,943.84 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:92943.84, modificado:92943.84}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003023 S 9 13 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Santo Domingo Teojomulco, Oax., México, lon:-97.2262401, lat:16.589217}} 10-06-2020 31-12-2020                92,943.84                      92,943.84                       92,943.84                 92,943.84               92,943.84 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791983/proyecto_PROCESO, 1791983/proyecto_INICIO, 1791983/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792009 Adquisición                    110,527.12 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110527.12, modificado:110527.12}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MARTIN 

TILCAJETE
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003027 S 69 59 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:San Martín Tilcajete, Oax., México, lon:-96.694701, lat:16.8602196}} 14-10-2020 14-10-2020              110,527.12                    110,527.12                     110,527.12               110,527.12             110,527.12 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792009/proyecto_PROCESO, 1792009/proyecto_INICIO, 1792009/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792319
Proyecto de 

inversión
                2,096,194.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2096194.18, modificado:2092345.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA ALMA MIXTECA CLAVE 20DPB0076Z
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31170 N 0 0 103 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.4, meta_modificada:614.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:13, direccion:CENTRO, CUYUCHI, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA., lon:-97.971154, lat:17.149762}} 01-09-2020 29-12-2020           2,092,345.44                 2,092,345.44                  2,092,345.44            2,092,345.44          2,092,345.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-060-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2092345.44, importe_modificado:2092345.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:614.4}}
{1792319/proyecto_INICIO, 1792319/proyecto_PROCESO, 1792319/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792324
Proyecto de 

inversión
                1,740,351.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1740351.82, modificado:1739133.13}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE: 20DTV1211U 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31186 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:CENTRO, EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.669484, lat:16.444794}} 25-09-2020 23-12-2020           1,739,133.13                 1,739,133.13                  1,739,133.13            1,739,133.13          1,739,133.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-079-00-2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1739133.13, importe_modificado:1739133.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:551.0}}
{1792324/proyecto_INICIO, 1792324/proyecto_PROCESO, 1792324/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792325
Proyecto de 

inversión
                1,922,240.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1922240.79, modificado:1921656.01}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y MÓDULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO 

JUÁREZ CLAVE 20DPR0416H
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31323 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:CENTRO, EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO, OAXACA., lon:-97.318076, lat:17.323184}} 30-07-2020 31-12-2020           1,921,656.01                 1,921,656.01                  1,921,656.01            1,921,656.01          1,921,656.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-096-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1921656.01, importe_modificado:1921656.01}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} {1792325/proyecto_INICIO, 1792325/proyecto_PROCESO, 1792325/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792480 Adquisición                      65,526.08 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65526.08, modificado:65526.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: ZIMATLÀN DE 

ALVAREZ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003052 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Zimatlán de Álvarez, Oax., México, lon:-96.7842015, lat:16.8680151}} 10-06-2020 31-12-2020                65,526.08                      65,526.08                       65,526.08                 65,526.08               65,526.08 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792480/proyecto_PROCESO, 1792480/proyecto_INICIO, 1792480/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301794218
Proyecto de 

inversión
                   263,756.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:263756.69, modificado:263756.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CASETA EMERGENCIA CERCA PERIMETRAL E INSTALACIONES (RED DE VOY Y 

DATOS, HIDRÁULICA Y SANITARIA) EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SISTEMA DE 

UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO, EN LA 

LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS 5380011530300120 S 169 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.88, meta_modificada:50.88}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:México 175, Oaxaca, México, lon:-96.66071892, lat:16.7694532}} 24-11-2020 14-12-2020              263,756.69                    263,756.69                     263,756.69               263,756.69             263,756.69 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-LPO-920059964-E3-2020, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V., 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:263756.69, importe_modificado:263756.69}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.88}}

{1794218/proyecto_INICIO, 1794218/proyecto_PROCESO, 1794218/proyecto_FIN, 1794218/proyecto_PROCESO, 

1794218/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401794658
Proyecto de 

inversión
                   373,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:373000.0, modificado:373000.0}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN SAN MIGUEL DEL PUERTO 20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO

FORTAMUN/MSMP/266/0

01/2020
S 401 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:San Miguel del Puerto, Oax., México, lon:-96.1729261, lat:15.9202909}} 03-06-2020 22-06-2020              373,000.00                    373,000.00                     373,000.00               373,000.00             373,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FORTAMUN/ADJ/266/001/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:373000.0, importe_modificado:373000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1360.0}} {1794658/proyecto_INICIO, 1794658/proyecto_FIN, 1794658/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796769
Proyecto de 

inversión
                2,103,490.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1051745.15, modificado:1051745.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051745.15, modificado:1051745.15}}

CONSTRUCCION DE TREINTA SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 146746
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 146746 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN 

DE BENITO JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUERRERO,    A 100 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTI, lon:-96.74548374, lat:17.99579622}}
01-10-2020 30-12-2020           2,103,490.30                 2,103,490.30                  2,103,490.30            2,103,490.30          2,103,490.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/14-2020, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL 

VALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:2103490.3, importe_modificado:2103490.3}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

{1796769/proyecto_FIN, 1796769/proyecto_INICIO, 1796769/proyecto_PROCESO, 1796769/proyecto_INICIO, 

1796769/proyecto_FIN, 1796769/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797484
Proyecto de 

inversión
                     90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89914.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA 

COLORADA - 160117
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160117 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71393 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 110 METROS 

AL SUR DE UN TANQUE DE AGUA. AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZANIZA. AL SUR DEL BARRIO ATOTONILCO., lon:-97.33743604, lat:16.64375584}}
01-10-2020 31-12-2020                89,914.08                      89,914.08                       89,914.08                 89,914.08               89,914.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} {1797484/proyecto_FIN, 1797484/proyecto_PROCESO, 1797484/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797762
Proyecto de 

inversión
                   178,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178500.0, modificado:178459.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 

161940
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161940 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE RIVERA DEL RÍO Y CALLE ARTÍCULO 123, CALLE EJERCITO MEXICANO  AL ESTE IGLESIA DE JESUCRISTO SANTO DE L, lon:-95.07736622, lat:16.54516115}}
01-10-2020 31-12-2020              178,459.69                    178,459.69                     178,459.69               178,459.69             178,459.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1797762/proyecto_INICIO, 1797762/proyecto_FIN, 1797762/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797767
Proyecto de 

inversión
                   969,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:969000.0, modificado:968688.97}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO TILAPA - 161968
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161968 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 430 METROS 

DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.26180563, lat:17.25567021}}
01-10-2020 31-12-2020              968,688.97                    968,688.97                     968,688.97               968,688.97             968,688.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/142/2020, contratista:PEMAGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:968688.97, importe_modificado:968688.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} {1797767/proyecto_FIN, 1797767/proyecto_PROCESO, 1797767/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797891
Proyecto de 

inversión
                1,524,881.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1524881.18, modificado:1524160.04}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA  ASUNCION LACOVA - 163768 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 163768 S 201 162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.41, meta_modificada:5.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LALANA  - ASUNCION LACOVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA 

ASUNCIÓN LACOVA, 68950 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIADAD DEASUNCIÓN LACOVA SE ENCUENTRA, lon:-95.92907422, lat:17.46972278}}
01-10-2020 31-12-2020           1,524,160.04                 1,524,160.04                  1,524,160.04            1,524,160.04          1,524,160.04 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-093-W-0-2020, contratista:DARYCON, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1524160.04, importe_modificado:1524160.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.61}} {1797891/proyecto_INICIO, 1797891/proyecto_PROCESO, 1797891/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798096
Proyecto de 

inversión
                     91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91000.0, modificado:90967.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 166159
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166159 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRIVADA MANUEL S CRESPO INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL S CRESPO Y CALLE LIC. RODOLFO BRENA TORR, lon:-96.72674605, lat:16.56164461}}
01-10-2020 31-12-2020                90,967.01                      90,967.01                       90,967.01                 90,967.01               90,967.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1798096/proyecto_INICIO, 1798096/proyecto_FIN, 1798096/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798099
Proyecto de 

inversión
                5,694,003.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569400.4, modificado:569250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124603.58, modificado:5123250.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO  PÚBLICO CON TECNOLOGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA 

POBLACIÓN DE SOLEDAD ETLA - 166174
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 166174 S 2594 2431 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE BENITO JUÁREZ  CALLE PRINCIPAL QUE PASA ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, lon:-96.81959501, lat:17.17109641}}
01-11-2020 31-12-2020           5,692,500.00                 5,692,500.00                  5,692,500.00            5,692,500.00          5,692,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSE-FISMDF-539-004-2020, contratista:GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN KOVAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SOLEDAD ETLA, monto:5692500.0, importe_modificado:5692500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:92.0}} {1798099/proyecto_FIN, 1798099/proyecto_INICIO, 1798099/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798175
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194916.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO - 

166685
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166685 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:63, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO, 68511 SAN FRANCISCO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 220 METROS 

DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.76534579, lat:18.35564491}}
01-10-2020 31-12-2020              194,916.20                    194,916.20                     194,916.20               194,916.20             194,916.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1798175/proyecto_INICIO, 1798175/proyecto_PROCESO, 1798175/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798185
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52350.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO 

- 166941
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166941 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CALLE CONSTITUCIÓN, AVENIDA AV. ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ  A , lon:-94.82437345, lat:16.43522538}}
01-10-2020 31-12-2020                52,350.34                      52,350.34                       52,350.34                 52,350.34               52,350.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798185/proyecto_INICIO, 1798185/proyecto_FIN, 1798185/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798192
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62944.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE 

GUADALUPE - 167045
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167045 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:72, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 VILLA DE GUADALUPE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A MEDIA CUADRA DEL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD MEDICA DE LA POBLACION., lon:-96.3743107, lat:18.07068102}}
01-10-2020 31-12-2020                62,944.01                      62,944.01                       62,944.01                 62,944.01               62,944.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798192/proyecto_INICIO, 1798192/proyecto_PROCESO, 1798192/proyecto_FIN, 1798192/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800160
Proyecto de 

inversión
                1,005,180.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1005180.38, modificado:995189.45}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO RANCHO DE LOS 

VÁSQUEZ - 190613
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190613 S 130 119 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.75, meta_modificada:2.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO  - RANCHO DE LOS VÁSQUEZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 850 INTERIOR SN 

RANCHERIA LOS VÁSQUEZ, 71553 RANCHO DE LOS VÁSQUEZ, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE RANCHO DE, lon:-96.68952424, lat:16.72239185}}
01-11-2020 31-12-2020              995,189.45                    995,189.45                     995,189.45               995,189.45             995,189.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-107-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. 

DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:995189.45, importe_modificado:995189.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.75}} {1800160/proyecto_INICIO, 1800160/proyecto_PROCESO, 1800160/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800758
Proyecto de 

inversión
                   351,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351000.0, modificado:350588.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 199166
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199166 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUANA CATA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE JUANA CATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ  A 60 METROS DEL SEGURO, lon:-95.02639612, lat:16.41528685}}
01-11-2020 31-12-2020              350,588.78                    350,588.78                     350,588.78               350,588.78             350,588.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/211/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1129674.97, importe_modificado:1129674.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:648.0}}
{1800758/proyecto_INICIO, 1800758/proyecto_FIN, 1800758/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800820
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN CRISTÓBAL - 

199921
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199921 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:CALLE OAXACA- PUERTO ESCONDIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  

ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  A 50 METROS DE UNA GASOLINERA, lon:-97.09542321, lat:16.35248615}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800820/proyecto_INICIO, 1800820/proyecto_FIN, 1800820/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800875
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259905.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE PIEDRA - 

200880
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200880 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:31, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE PIEDRA, 68472 LOMA DE PIEDRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE 

A CINCO CUADRAS AL SUR DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADA LA UNIDAD MEDICA RURAL., lon:-96.43853242, lat:18.10027072}}
01-11-2020 31-12-2020              259,905.76                    259,905.76                     259,905.76               259,905.76             259,905.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/224/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

HOPE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1429481.69, importe_modificado:1429481.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1800875/proyecto_INICIO, 1800875/proyecto_FIN, 1800875/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800914
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129983.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA VERDE - 

201291
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201291 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:92, direccion:RANCHERIA LOMA VERDE, 68510 LOMA VERDE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 1150 METROS DE CENTRO DE 

SALUD, OBRAS AL PIE DEL CERRO Y A ORILLAS DE LA CARRETERA A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.80390299, lat:18.24013111}}
01-11-2020 31-12-2020              129,983.90                    129,983.90                     129,983.90               129,983.90             129,983.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/204/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

HOPE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2183729.61, importe_modificado:2183729.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1800914/proyecto_PROCESO, 1800914/proyecto_FIN, 1800914/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800946
Proyecto de 

inversión
                1,309,089.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1309089.57, modificado:1308033.1}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE JESÚS 

PUEBLO VIEJO MUNICIPIO DE SANTA MARÍA YUCUHITI - 201643
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 201643 S 200 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1665.47, meta_modificada:1665.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:4, direccion:CALLE SAN LUCAS PUEBLO SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, 71117 SAN FELIPE DE JESÚS PUEBLO VIEJO, SANTA MARÍA YUCUHITI 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE OAXACA, CALLE PUEBLA  LA OBRA SE DISTRIBUYE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD Y P, lon:-97.78062902, lat:17.02872069}}
01-03-2020 30-05-2020           1,308,033.10                 1,308,033.10                  1,308,033.10            1,308,033.10          1,308,033.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-066/2020, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1308033.1, importe_modificado:1308033.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1665.47}}
{1800946/proyecto_PROCESO, 1800946/proyecto_INICIO, 1800946/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800997
Proyecto de 

inversión
                   247,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247000.0, modificado:246788.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MAGUEY LARGO - 

202098
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202098 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY LARGO, 71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE 

CALLE INSURGENTES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MORELOS  A 80 METROS DE LA IGLESIA DE MAGUEY LARGO Y 100 MTS DE LA CASA DE, lon:-96.6520951, lat:16.68365244}}
01-11-2020 31-12-2020              246,788.38                    246,788.38                     246,788.38               246,788.38             246,788.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:456.0}}
{1800997/proyecto_FIN, 1800997/proyecto_PROCESO, 1800997/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801517
Proyecto de 

inversión
                1,773,511.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1773511.95, modificado:1772762.06}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LA COMPUERTA PALO COLORADO - 209095 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 209095 S 130 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.68, meta_modificada:7.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPUERTA  - PALO COLORADO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 68 INTERIOR SN RANCHERIA PALO 

COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO SE ENCUENTRA A 21, lon:-94.70095005, lat:16.66487725}}
15-11-2020 31-12-2020           1,772,762.06                 1,772,762.06                  1,772,762.06            1,772,762.06          1,772,762.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-134-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. 

DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1772762.07, importe_modificado:1772762.07}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.68}} {1801517/proyecto_INICIO, 1801517/proyecto_FIN, 1801517/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804274
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449954.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN XOCHILTEPEC - 250362
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250362 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 20 METROS DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y A DOS CUADRAS AL SUR DESDE EL PUNTO DE , lon:-97.14383025, lat:16.92884822}}
01-12-2020 31-12-2020              449,954.95                    449,954.95                     449,954.95               449,954.95             449,954.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/242/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4049594.57, importe_modificado:4049594.57}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} {1804274/proyecto_INICIO, 1804274/proyecto_FIN, 1804274/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401805000
Proyecto de 

inversión
                   237,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:237450.0, modificado:223242.0}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

SIMÓN ZAHUATLÁN - 270630
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 270630 S 96 104 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE SONORA PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE VALERIO TRUJANO  LAS ACCIONES SE UBICAN AL CENTRO DEL MUNICIPIO A 2 CUADRAS, lon:-98.00523499, lat:17.82934049}}
01-09-2020 31-12-2020              223,242.00                    223,242.00                     223,242.00               223,242.00             223,242.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/002/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:870643.8, importe_modificado:870643.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}

{1805000/proyecto_INICIO, 1805000/proyecto_FIN, 1805000/proyecto_PROCESO, 1805000/proyecto_FIN, 

1805000/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401808891 Acción                    494,418.39 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494418.39, modificado:494418.39}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 59986 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 59986 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.558739, lat:16.906621}} 02-03-2020 31-12-2020              494,418.39                    494,418.39                     494,418.39               494,418.39             494,418.39 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MMT/051/FISM-DF/003/2020, contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:494418.39, importe_modificado:494418.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1808891/proyecto_INICIO, 1808891/proyecto_FIN, 1808891/proyecto_PROCESO, 1808891/proyecto_FIN, 

1808891/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401811346 Acción                 1,872,690.54 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1872690.54, modificado:1872690.54}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 106936 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 106936 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.494803, lat:16.640906}} 10-01-2020 31-12-2020           1,872,690.54                 1,872,690.54                  1,872,690.54            1,872,690.54          1,872,690.54 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/450/CPS-001/FIII 3% /2020, contratista:ING. OSCAR SANTIAGO JULIÁN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1872690.54, importe_modificado:1872690.54}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1811346/proyecto_PROCESO, 1811346/proyecto_INICIO, 1811346/proyecto_FIN, 1811346/proyecto_INICIO, 

1811346/proyecto_FIN, 1811346/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401814547
Proyecto de 

inversión
                   526,147.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:526147.84, modificado:526147.84}}
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA QUINTA SECCIÓN - 138880 20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC 138880 S 164 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.0, meta_modificada:782.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SECCION QUINTA SECCIÓN, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

CARRETERA ASUNCIÓN IXTALTEPEC A ESPINAL Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONSTITUCIÓN  SE UBICA A UN COSTADO DEL, lon:-95.05181394, lat:16.49937526}}
11-03-2020 09-04-2020              526,147.84                    526,147.84                     526,147.84               526,147.84             526,147.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/002/156/2020, contratista:JESUS DAVID  LOPEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:526147.84, importe_modificado:526147.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:782.0}}

{1814547/proyecto_INICIO, 1814547/proyecto_PROCESO, 1814547/proyecto_FIN, 1814547/proyecto_PROCESO, 

1814547/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815110
Proyecto de 

inversión
                   268,866.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268866.33, modificado:268866.33}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COLONIA LA 

MODERNA - 142331
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 142331 S 4125 3375 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.68, meta_modificada:215.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA LA MODERNA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ Y CONTINUACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  DEL BLVD ANTONINO FDEZ SE AC, lon:-96.14857105, lat:18.05534756}}
10-09-2020 09-10-2020              268,866.33                    268,866.33                     268,866.33               268,866.33             268,866.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-048/2020, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:268866.33, importe_modificado:268866.33}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.68}}

{1815110/proyecto_INICIO, 1815110/proyecto_PROCESO, 1815110/proyecto_FIN, 1815110/proyecto_INICIO, 

1815110/proyecto_FIN, 1815110/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818448
Proyecto de 

inversión
                   249,999.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249999.95, modificado:249999.95}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TERCERA ETAPA EN LA CALLE 

LAS ROSAS, DE LA COLONIA NOCHE BUENA - 146172
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 146172 S 10 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE LAS ROSAS COLONIA NOCHE BUENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE HORNOS Y CALLE TEPOSCOLULA, AVENIDA CAMINO ANTIGIO A SAN BARTOLO COYOTEPEC  LA AMPLIACION SE UBICA EN LA PRIV, lon:-96.72568622, lat:17.02852567}}
08-08-2020 01-09-2020              249,999.95                    249,999.95                     249,999.95               249,999.95             249,999.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/357/2020, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:249999.95, importe_modificado:249999.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:111.0}}

{1818448/proyecto_INICIO, 1818448/proyecto_PROCESO, 1818448/proyecto_FIN, 1818448/proyecto_INICIO, 

1818448/proyecto_PROCESO, 1818448/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820507
Proyecto de 

inversión
                   759,771.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:759771.33, modificado:759771.33}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO RINCON - 149113 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 149113 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.02, meta_modificada:786.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:CALLE PABLO TORRES RANCHERIA PASO RINCÓN, 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SE ACCEDE POR CALLE PEDRO TORRES SITIO DE REFERENCIA DE LA OBRA, lon:-96.29130272, lat:18.26599693}}
17-09-2020 31-10-2020              759,771.33                    759,771.33                     759,771.33               759,771.33             759,771.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-069/2020, contratista:MARTÍN CORONADO RODRIGUEZ, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:849813.3, importe_modificado:849813.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:786.02}}
{1820507/proyecto_INICIO, 1820507/proyecto_PROCESO, 1820507/proyecto_INICIO, 1820507/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821750
Proyecto de 

inversión
                   638,353.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:638353.06, modificado:638353.06}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUTLA VILLA DE GUERRERO 

LOCALIDAD   JOYA GRANDE - 151937
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 151937 S 30 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:62, direccion:RANCHERIA JOYA GRANDE CHICHAUXTLA, 71010 JOYA GRANDE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA RANCHERÍA JOYA GRANDE CHICAHUAXTLA, lon:-97.84221014, lat:17.14732817}}
27-07-2020 24-09-2020              638,353.06                    638,353.06                     638,353.06               638,353.06             638,353.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/062/010/2020, contratista:ING. FELIX MACHUCA CARRADA, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:638353.06, importe_modificado:638353.06}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}

{1821750/proyecto_INICIO, 1821750/proyecto_PROCESO, 1821750/proyecto_FIN, 1821750/proyecto_PROCESO, 

1821750/proyecto_FIN, 1821750/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822244
Proyecto de 

inversión
                1,199,974.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199974.5, modificado:1199974.5}}
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RAYA SAN PEDRO - 153014 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 153014 S 59 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10600.0, meta_modificada:10600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON  - RAYA  SAN PEDRO  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined 

PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CAMINO A SAN , lon:-96.89957889, lat:18.18520824}}
27-03-2020 30-05-2020           1,199,974.50                 1,199,974.50                  1,199,974.50            1,199,974.50          1,199,974.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/002, contratista:HIPOLITO MORALES RAMIREZ, convocante:H. Ayuntamiento de 

Eloxochitlán de Flores Magón, monto:1199974.5, importe_modificado:1199974.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10600.0}}

{1822244/proyecto_INICIO, 1822244/proyecto_PROCESO, 1822244/proyecto_INICIO, 1822244/proyecto_FIN, 

1822244/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823205
Proyecto de 

inversión
                1,426,939.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1426939.94, modificado:1426939.94}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 155170 20 Oaxaca 139 San Francisco Chapulapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA 155170 S 122 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AGUA NEBLINA, 68635 AGUA NEBLINA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    

LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.75661628, lat:17.96191497}}
01-08-2020 29-10-2020           1,426,939.94                 1,426,939.94                  1,426,939.94            1,426,939.94          1,426,939.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSF(139)/FIII-003/2020, contratista:INGENIERIA INNED S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:1426939.94, importe_modificado:1426939.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1823205/proyecto_PROCESO, 1823205/proyecto_FIN, 1823205/proyecto_INICIO, 1823205/proyecto_PROCESO, 

1823205/proyecto_FIN, 1823205/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823578
Proyecto de 

inversión
                   633,148.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:633148.37, modificado:633148.37}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA REACOMODO 

PLAYA DEL MONO - 156109
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 156109 S 42 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE C COLONIA REACOMODO PLAYA DE MONO, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CAMINO TUXTEPEC-CERRO DE OROR Y CALLE DEL SALON SOCIAL, CALLE 3  DE LA CARRETERA TUXTEPECCERRO DE ORO RUMBO A CAM, lon:-96.16959642, lat:18.06161708}}
22-09-2020 05-11-2020              633,148.37                    633,148.37                     633,148.37               633,148.37             633,148.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-075/2020, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:633148.37, importe_modificado:633148.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:652.0}}

{1823578/proyecto_PROCESO, 1823578/proyecto_FIN, 1823578/proyecto_INICIO, 1823578/proyecto_PROCESO, 

1823578/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823630
Proyecto de 

inversión
                1,029,555.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1029555.11, modificado:1029555.11}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO 

- 156208
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 156208 S 72 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.3, meta_modificada:1063.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA EL PROGRESO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE ING FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y CAMINO A TACOTENO, CALLE TOMAS RODRIGUEZ MANZANO  DEL CAMINO A, lon:-96.15288395, lat:18.0977427}}
22-09-2020 05-11-2020           1,029,555.11                 1,029,555.11                  1,029,555.11            1,029,555.11          1,029,555.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-073/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1029555.11, importe_modificado:1029555.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1063.3}}
{1823630/proyecto_PROCESO, 1823630/proyecto_INICIO, 1823630/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823933
Proyecto de 

inversión
                4,680,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4680000.0, modificado:4680000.0}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTIAGO LA LIBERTAD - 157550
20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 157550 S 356 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO LA LIBERTAD, 71576 SANTIAGO LA LIBERTAD, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    SE HA INICIADO LA OBRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION ABARCANDO TANTO AL NORTE COMO AL , lon:-96.53201243, lat:16.56237662}}
07-10-2020 05-12-2020           4,680,000.00                 4,680,000.00                  4,680,000.00            4,680,000.00          4,680,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/203/02/FISM-DF/0002/2020, contratista:GERARDO MESTAS RAMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA, monto:4680000.0, importe_modificado:4680000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}}

{1823933/proyecto_INICIO, 1823933/proyecto_FIN, 1823933/proyecto_PROCESO, 1823933/proyecto_FIN, 

1823933/proyecto_INICIO, 1823933/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824557
Proyecto de 

inversión
                   549,999.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549999.84, modificado:549999.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PINOS Y 

BUGANBILIAS. - 158943
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
158943 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PINO FRACCIONAMIENTO LA CASCADA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  

CALLE AZUCENAS Y CALLE ALHELI, CALLE BUGAMBILIAS  SE UBICA A 1.2 KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.68813355, lat:17.26512718}}
17-09-2020 16-10-2020              549,999.84                    549,999.84                     549,999.84               549,999.84             549,999.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/22/001/12/2020, contratista:JOEL LEON LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549999.84, importe_modificado:549999.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:572.0}}
{1824557/proyecto_INICIO, 1824557/proyecto_FIN, 1824557/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825263
Proyecto de 

inversión
                   420,233.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420233.5, modificado:420233.5}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR BOMBEO MEDIANTE 

PANELES SOLARES - 160914
20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 160914 S 18 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:87, direccion:PUEBLO CIENEGA DE MANZANA, 69777 CIENEGA DE MANZANA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA 

E EL CAMINO HACIA LAZARO CARDENAS, lon:-97.9199305, lat:17.33775516}}
14-09-2020 28-10-2020              420,233.50                    420,233.50                     420,233.50               420,233.50             420,233.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/011/2020, contratista:JOEL LEON LOPEZ, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:420233.5, importe_modificado:420233.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}

{1825263/proyecto_INICIO, 1825263/proyecto_FIN, 1825263/proyecto_PROCESO, 1825263/proyecto_FIN, 

1825263/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825552
Proyecto de 

inversión
                1,750,000.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750000.19, modificado:1750000.19}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 161944 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 161944 S 649 582 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1616.0, meta_modificada:1616.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TETEPEC, 71785 SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAMINO CAMINO A TIERRA COLORADA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA L, lon:-97.74263371, lat:16.32127855}}
16-10-2020 14-11-2020           1,750,000.19                 1,750,000.19                  1,750,000.19            1,750,000.19          1,750,000.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/01/20/2020, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1750000.19, importe_modificado:1750000.19}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1616.0}}

{1825552/proyecto_FIN, 1825552/proyecto_INICIO, 1825552/proyecto_PROCESO, 1825552/proyecto_FIN, 

1825552/proyecto_PROCESO, 1825552/proyecto_INICIO, 1825552/proyecto_FIN, 1825552/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828247
Proyecto de 

inversión
                2,198,631.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2198631.68, modificado:2198631.68}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A SAN 

MARCOS LIQUIDAMBAR DEL KM 0+000 AL KM  0+360 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS 

LIQUIDAMBAR  PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. - 168926

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 168926 S 249 191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2028.0, meta_modificada:2028.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:234, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM  - SAN MARCOS LIQUIDAMBAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 700 + undefined PUEBLO 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE LO, lon:-96.90162112, lat:18.12334331}}
05-09-2020 03-12-2020           2,198,631.68                 2,198,631.68                  2,198,631.68            2,198,631.68          2,198,631.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-15-2020, contratista:ANTONIO RODRIGUEZ HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2198631.68, importe_modificado:2198631.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2028.0}}

{1828247/proyecto_FIN, 1828247/proyecto_INICIO, 1828247/proyecto_PROCESO, 1828247/proyecto_INICIO, 

1828247/proyecto_PROCESO, 1828247/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828532
Proyecto de 

inversión
                   499,998.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499998.54, modificado:499998.54}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA DEL BOSQUE, 

DE LA COLONIA MONTE BELLO - 169637
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 169637 S 27 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:431.2, meta_modificada:431.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL BOSQUE COLONIA MONTEBELLO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

MEZQUITE Y CALLE ALMENDROS, CALLE AMAPOLAS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA DEL BOSQUE ENTRE LAS CALLES MEZQUITE Y ALM, lon:-96.75403574, lat:17.0266075}}
24-08-2020 22-09-2020              499,998.54                    499,998.54                     499,998.54               499,998.54             499,998.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/354/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y REALIZACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y 

OBRA PESADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:499998.54, importe_modificado:499998.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:431.2}}

{1828532/proyecto_INICIO, 1828532/proyecto_PROCESO, 1828532/proyecto_FIN, 1828532/proyecto_PROCESO, 

1828532/proyecto_FIN, 1828532/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828616
Proyecto de 

inversión
                   450,089.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450089.65, modificado:450089.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE 

GUEGOVELDA - 169955
20 Oaxaca 358 Santa Ana Tlapacoyan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA TLAPACOYAN 169955 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:CALLE CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO GUEGOVELDA, 71360 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE  CAMINO CALLE 2 DE 

ABRIL Y CAMINO SUBIDA AL PANDO, CARRETERA CARRETERA A PUERTO ESCONDIDO  SE ENCUENTRA EN LA CALLE DOS DE ABRIL DE LA , lon:-96.87501874, lat:16.72430798}}
29-10-2020 27-11-2020              450,089.65                    450,089.65                     450,089.65               450,089.65             450,089.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/M358/FISMDF/012/2020, contratista:ABEL MUÑOZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:450089.65, importe_modificado:450089.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}

{1828616/proyecto_INICIO, 1828616/proyecto_PROCESO, 1828616/proyecto_FIN, 1828616/proyecto_PROCESO, 

1828616/proyecto_FIN, 1828616/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829608
Proyecto de 

inversión
                   568,664.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:568664.02, modificado:568664.02}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1893O DE LA 

LOCALIDAD DE EL PARAÍSO - 173591
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 173591 S 15 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:126, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PARAÍSO, 70945 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CAMINO YUNGUINA Y 

CAMINO VALDEFLORES,    A 100 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.77765794, lat:15.87054664}}
15-07-2020 12-10-2020              568,664.02                    568,664.02                     568,664.02               568,664.02             568,664.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-018-2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON SANTOS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:568664.02, importe_modificado:568664.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1829608/proyecto_INICIO, 1829608/proyecto_PROCESO, 1829608/proyecto_FIN, 1829608/proyecto_INICIO, 

1829608/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829872
Proyecto de 

inversión
                     60,893.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60893.14, modificado:60893.14}}
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO CON BIODIGESTOR - 174648 20 Oaxaca 540 Villa de Tamazulápam del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO 174648 S 31 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:7.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JERONIMO, 69510 SAN JERÓNIMO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE,    ACCESO SOBRE CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR A CRUCE CON CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.54386984, lat:17.63778292}}
04-05-2020 04-06-2020                60,893.14                      60,893.14                       60,893.14                 60,893.14               60,893.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VTP/540/FISMDF/002-R33/2020, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, monto:60893.14, importe_modificado:60893.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.8}}

{1829872/proyecto_INICIO, 1829872/proyecto_PROCESO, 1829872/proyecto_FIN, 1829872/proyecto_INICIO, 

1829872/proyecto_PROCESO, 1829872/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832203
Proyecto de 

inversión
                   842,061.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:842061.83, modificado:842061.83}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL PORVENIR-SANTA ANA DEL RIO - 

183211
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 183211 S 257 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL PORVENIR  - SANTA ANA DEL RIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 000 PUEBLO EL PORVENIR, 70487 EL 

PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A UNOS 450 METROS DE LA IGLESIA DE LA AGENCIA Y A , lon:-96.14432091, lat:16.85963503}}
14-09-2020 13-10-2020              842,061.83                    842,061.83                     842,061.83               842,061.83             842,061.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPQ/FAISMDF/18/2020, contratista:INGENIERIA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO MURIAN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:842061.83, importe_modificado:842061.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}}

{1832203/proyecto_INICIO, 1832203/proyecto_FIN, 1832203/proyecto_PROCESO, 1832203/proyecto_FIN, 

1832203/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832334
Proyecto de 

inversión
                   301,485.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:301485.38, modificado:301485.38}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS - 183627 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 183627 S 2266 2031 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.4, meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO MAGDALENA TEITIPAC  - SAN JUAN TEITIPAC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 600 REGION MAGDALENA 

TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICACIÓN DE ORIGEN TOMADA DESDE EL MUNICIPIO , lon:-96.58671315, lat:16.91876134}}
05-09-2020 24-09-2020              301,485.38                    301,485.38                     301,485.38               301,485.38             301,485.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISM-DF/005/2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:301485.38, importe_modificado:301485.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}}

{1832334/proyecto_INICIO, 1832334/proyecto_PROCESO, 1832334/proyecto_FIN, 1832334/proyecto_INICIO, 

1832334/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832835
Proyecto de 

inversión
                   683,742.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:683742.05, modificado:683742.05}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 

AGENCIA EL CERRITO - 185429
20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN 185429 S 260 210 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.4, meta_modificada:1050.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CERRO CHICO (CERRITOS), 70177 CERRO CHICO (CERRITOS), SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE AGENCIA EL CER, lon:-94.52305579, lat:16.28481123}}
19-10-2020 17-12-2020              683,742.05                    683,742.05                     683,742.05               683,742.05             683,742.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSFI/143/COP/012/2020, contratista:JESÚS RAMÍREZ MONTES DE OCA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:683742.05, importe_modificado:683742.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.4}}

{1832835/proyecto_INICIO, 1832835/proyecto_PROCESO, 1832835/proyecto_FIN, 1832835/proyecto_PROCESO, 

1832835/proyecto_FIN, 1832835/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832839
Proyecto de 

inversión
                     79,801.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:79801.2, modificado:79801.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. PIO V 

BECERRA BALLESTEROS) - 185443
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185443 S 39 32 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:356, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA PIO V BECERRA BALLESTEROS, 68345 PIO V BECERRA BALLESTEROS, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE RAUL FERRER Y  , CALLE 13 DE SEPTIEMBRE  LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE AL DOMICILIO PA, lon:-96.16887808, lat:18.04007124}}
02-11-2020 30-11-2020                79,801.20                      79,801.20                       79,801.20                 79,801.20               79,801.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185443, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:79801.2}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}

{1832839/proyecto_INICIO, 1832839/proyecto_FIN, 1832839/proyecto_PROCESO, 1832839/proyecto_INICIO, 

1832839/proyecto_FIN, 1832839/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833107
Proyecto de 

inversión
                   236,653.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236653.76, modificado:236653.76}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA LINDA - 186461 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 186461 S 65 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA LOMA LINDA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CALLE AVENIDA NORTE Y CALLE REFORMA, CALLE PARAISO  SE UBICA EN LA CALLE LAURELES Y CEDROS DE LA COLONIA LOMA LINDA EN, lon:-96.59872528, lat:16.34499809}}
12-07-2020 10-08-2020              236,653.76                    236,653.76                     236,653.76               236,653.76             236,653.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:236653.76, importe_modificado:236653.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} {1833107/proyecto_PROCESO, 1833107/proyecto_INICIO, 1833107/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833495
Proyecto de 

inversión
                1,184,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1184000.0, modificado:1184000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CELESTINE FREINET, CLAVE: 

20DPB2411Z - 187675
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 187675 S 36 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:53, direccion:PRIVADA PRIVADA PRINCIPAL RANCHERIA EL LIMONCILLO, 71388 EL LIMONCILLO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AREA PLANO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DEL LIMONCILLO ABAJO DEL CA, lon:-97.56026989, lat:16.62074901}}
10-07-2020 07-10-2020           1,184,000.00                 1,184,000.00                  1,184,000.00            1,184,000.00          1,184,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-018/FIII/2020, contratista:C. ANABEHT ANGELES ALONSO, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1184000.0, importe_modificado:1184000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1833495/proyecto_INICIO, 1833495/proyecto_PROCESO, 1833495/proyecto_FIN, 1833495/proyecto_PROCESO, 

1833495/proyecto_FIN, 1833495/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834477
Proyecto de 

inversión
                1,038,451.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1038451.82, modificado:1038451.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, ACCESO EL ACHOTE- SUBIDA EL CAMELLO, DEL 

KM 0+000 AL KM 0+500. - 190607
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 190607 S 541 501 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO EL ACHOTE  - SUBIDA EL CAMELLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SANTA MARÍA XADANI, 70990 

SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    APERTURA DE CAMINO COSECHERO UBICADO EN EL PARAJE SU, lon:-96.07343227, lat:15.94907037}}
26-10-2020 24-11-2020           1,038,451.82                 1,038,451.82                  1,038,451.82            1,038,451.82          1,038,451.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/015/2020, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1038451.82, importe_modificado:1038451.82}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} {1834477/proyecto_INICIO, 1834477/proyecto_FIN, 1834477/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834670
Proyecto de 

inversión
                   357,567.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357567.1, modificado:357567.1}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 191211 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 191211 S 20 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE LA PILA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA PILA COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y , lon:-96.5715914, lat:16.3154374}}
14-04-2020 12-06-2020              357,567.10                    357,567.10                     357,567.10               357,567.10             357,567.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/033/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:357567.1, importe_modificado:357567.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1834670/proyecto_INICIO, 1834670/proyecto_FIN, 1834670/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834824
Proyecto de 

inversión
                2,400,240.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2400240.6, modificado:2400240.6}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN LUCAS ZOQUIÁPAM LOCALIDAD   SAN ISIDRO 

ZOQUIÁPAM ASENTAMIENTO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 191579
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 191579 S 419 401 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM  - SAN ISIDRO ZOQUIAPAM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 400 PUEBLO SAN LUCAS 

ZOQUIAPAM, 68560 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE DEL CENTRO Y  ,    LA OBRA INICIA DESDE EL, lon:-96.92736654, lat:18.09748648}}
25-05-2020 22-08-2020           2,400,240.60                 2,400,240.60                  2,400,240.60            2,400,240.60          2,400,240.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-04-2020, contratista:LASMOG INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2400240.6, importe_modificado:2400240.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8000.0}}

{1834824/proyecto_INICIO, 1834824/proyecto_PROCESO, 1834824/proyecto_FIN, 1834824/proyecto_PROCESO, 

1834824/proyecto_FIN, 1834824/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834832
Proyecto de 

inversión
                   398,320.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398320.3, modificado:398320.3}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE CIENEGA 

DE ZIMATLAN - 191602
20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 191602 S 781 632 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y 

CALLEJON ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ALLENDE Y SABINOS EN LA PARTE SUR DE LA LOCALI, lon:-96.7591265, lat:16.8908023}}
17-08-2020 15-10-2020              398,320.30                    398,320.30                     398,320.30               398,320.30             398,320.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCZ/013/FISM-DF/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:398320.3, importe_modificado:398320.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1834832/proyecto_INICIO, 1834832/proyecto_PROCESO, 1834832/proyecto_FIN, 1834832/proyecto_PROCESO, 

1834832/proyecto_FIN, 1834832/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835014
Proyecto de 

inversión
                     46,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46800.0, modificado:46800.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS ALTAMIRA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192015
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192015 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:97, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ALTAMIRA, 68445 ALTAMIRA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE PUEBLA,    A 500 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.98504512, lat:18.04172545}}
30-11-2020 30-11-2020                46,800.00                      46,800.00                       46,800.00                 46,800.00               46,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/157/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:46800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1835014/proyecto_PROCESO, 1835014/proyecto_FIN, 1835014/proyecto_PROCESO, 1835014/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835021
Proyecto de 

inversión
                   799,757.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799757.64, modificado:799757.64}}
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 192041 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
192041 S 412 338 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:839.0, meta_modificada:839.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:12, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO LA LOBERA, 69803 LA LOBERA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  AVENIDA CHAPULTEPEC 

Y  ,    SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69695598, lat:17.26632033}}
03-10-2020 01-11-2020              799,757.64                    799,757.64                     799,757.64               799,757.64             799,757.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/37/012/24/2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA 

GADEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:799757.64, importe_modificado:799757.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:839.0}} {1835021/proyecto_INICIO, 1835021/proyecto_FIN, 1835021/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835093
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS ARROYO CHIQUITO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192230
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192230 S 1 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO CHIQUITO, 68446 ARROYO CHIQUITO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,    A 600 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CHIQUITO, lon:-96.0881467, lat:18.01481891}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/160/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835093/proyecto_INICIO, 1835093/proyecto_PROCESO, 1835093/proyecto_FIN, 1835093/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835421
Proyecto de 

inversión
                   748,611.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:748611.29, modificado:748611.29}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES. - 193230 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
193230 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:PUEBLO LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE UBICA A 4.0 KM. DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67351824, lat:17.29364587}}
02-10-2020 31-10-2020              748,611.29                    748,611.29                     748,611.29               748,611.29             748,611.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/35/035/55/2020, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:748611.29, importe_modificado:748611.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:876.0}} {1835421/proyecto_INICIO, 1835421/proyecto_PROCESO, 1835421/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835478
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:117000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS ESPERANZA ARROYO LA GLORIA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193346
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193346 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, 68446 ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE INDEPENDENCIA  A 700 MTS DE UN PEQUEÑO CENTRO DE , lon:-95.97799931, lat:17.96198869}}
30-11-2020 30-11-2020              117,000.00                    117,000.00                     117,000.00               117,000.00             117,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/179/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:117000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}
{1835478/proyecto_INICIO, 1835478/proyecto_PROCESO, 1835478/proyecto_FIN, 1835478/proyecto_PROCESO, 

1835478/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835497
Proyecto de 

inversión
                     54,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:54600.0, modificado:54600.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193404
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193404 S 3 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:150, direccion:CALLE ALFREDO AHUJA EJIDO FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS, 68445 FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 800 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.21130682, lat:18.13594976}}
30-11-2020 30-11-2020                54,600.00                      54,600.00                       54,600.00                 54,600.00               54,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/180/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:54600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1835497/proyecto_FIN, 1835497/proyecto_PROCESO, 1835497/proyecto_INICIO, 1835497/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835534
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS FUENTE VILLA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193535
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA 193535 S 1 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:87, direccion:CALLE LA VICTORIA EJIDO FUENTE VILLA, 68447 FUENTE VILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE AMOR 

PERDIDO Y CALLE 24 DE OCTUBRE,    ATRAS DE UN POZO DE AGUA Y A 400 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.03614316, lat:18.07516344}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/182/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835534/proyecto_INICIO, 1835534/proyecto_PROCESO, 1835534/proyecto_FIN, 1835534/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835692
Proyecto de 

inversión
                     62,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62400.0, modificado:62400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LAS DELICIAS BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194247
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194247 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:170, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LAS DELICIAS, 68445 LAS DELICIAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE AGUSTIN 

DE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO  A 700 MTS DE UN PEQUEÑO CENTRO DE SALUD DE LA LOCAL, lon:-96.03369262, lat:18.11616993}}
30-11-2020 30-11-2020                62,400.00                      62,400.00                       62,400.00                 62,400.00               62,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/191/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:62400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1835692/proyecto_PROCESO, 1835692/proyecto_INICIO, 1835692/proyecto_FIN, 1835692/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835785
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 194587 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 194587 S 180 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA URBIETA COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE DEL QUEHUE Y CALLE PALO DE HULE, CALLE AGUSTIN MELGAR  LA OBRA SE UBICA EN LAS C, lon:-96.59638151, lat:16.32938196}}
10-09-2020 08-11-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/059/2020, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES S.A DE C. V, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} {1835785/proyecto_PROCESO, 1835785/proyecto_FIN, 1835785/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835877
Proyecto de 

inversión
                   908,580.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:908580.0, modificado:908580.0}}
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO LAS FLORES SEGUNDA ETAPA - 194838 20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YUCUTINDOO 194838 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A ZAPOTITLAN DEL RIO PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    CARRETERA QUE VA A ZAPOTITLAN DEL RIO, lon:-97.24202473, lat:16.87821941}}
12-10-2020 19-12-2020              908,580.00                    908,580.00                     908,580.00               908,580.00             908,580.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMY/FAISMDF/566/40/2020, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF 

S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:908580.0, importe_modificado:908580.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:241.0}} {1835877/proyecto_INICIO, 1835877/proyecto_PROCESO, 1835877/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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ENTIDAD_ RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_ PROYECTO POBLACION_ BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_ GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2020 5 OAX200401835896
Proyecto de 

inversión
                   179,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179400.0, modificado:179400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194875
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194875 S 4 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, 68440 PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MANUEL PALAFOX, AVENIDA REFORMA  CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC, lon:-96.08033761, 

lat:18.14104567}}

30-11-2020 30-11-2020              179,400.00                    179,400.00                     179,400.00               179,400.00             179,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/208/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:179400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1835896/proyecto_FIN, 1835896/proyecto_PROCESO, 1835896/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836029
Proyecto de 

inversión
                   607,950.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:607950.63, modificado:607950.63}}
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COL. 7 DE SEPTIEMBRE - 195209 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 195209 S 78 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:641.0, meta_modificada:641.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y  ,    

LAS CALLES DE LA COLONIA EN LA CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SON CALLE 12 DE OCTUBRE CALLE AGUAS CALIENTES, lon:-95.86713811, lat:18.10222718}}
12-08-2020 05-10-2020              607,950.63                    607,950.63                     607,950.63               607,950.63             607,950.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/17/2020, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION 

GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:607950.63, importe_modificado:607950.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:641.0}} {1836029/proyecto_PROCESO, 1836029/proyecto_FIN, 1836029/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836188
Proyecto de 

inversión
                1,138,464.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1138464.57, modificado:1138464.57}}
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL - 195544 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS 195544 S 80 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:1220.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SOLEDAD PERAS, 71327 SOLEDAD PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE SOLEDAD PERAS EN MEDIO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.9405142, lat:16.9634032}}
06-07-2020 03-09-2020           1,138,464.57                 1,138,464.57                  1,138,464.57            1,138,464.57          1,138,464.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/COP-008/FIII/2020, contratista:ARQ. LEOPOLDO PACHECO PACHECO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1138464.57, importe_modificado:1138464.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1220.0}} {1836188/proyecto_INICIO, 1836188/proyecto_PROCESO, 1836188/proyecto_INICIO, 1836188/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836386
Proyecto de 

inversión
                     93,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93600.0, modificado:93600.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SAN MIGUEL OBISPO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196160
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196160 S 5 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:55, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO SAN MIGUEL OBISPO, 68447 SAN MIGUEL OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS,    A 500 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD Y A 300 MTS DE LA IGLESIA, lon:-96.01988859, lat:18.02329992}}
30-11-2020 30-11-2020                93,600.00                      93,600.00                       93,600.00                 93,600.00               93,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/215/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:93600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1836386/proyecto_INICIO, 1836386/proyecto_FIN, 1836386/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836398
Proyecto de 

inversión
                   185,228.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185228.67, modificado:185228.67}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LIC. GENARO V. VAZQUEZ CLAVE: 

20DPR3005Z - 196193
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 196193 S 128 107 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:235.45, meta_modificada:235.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DEL SUR PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE BENITO JUAREZ SUR,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE PRIMERA DEL S, lon:-96.86881261, 

lat:17.24438002}}

01-05-2020 30-05-2020              185,228.67                    185,228.67                     185,228.67               185,228.67             185,228.67 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA IAEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:185228.67, importe_modificado:185228.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:235.45}} {1836398/proyecto_PROCESO, 1836398/proyecto_INICIO, 1836398/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401836435
Proyecto de 

inversión
                   179,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179400.0, modificado:179400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SANTA MARÍA OBISPO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196342
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196342 S 7 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:59, direccion:CALLE RUFINA LUNA LOPEZ EJIDO SANTA MARÍA OBISPO, 68447 SANTA MARÍA OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE 18 DE MARZO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 4 CUADRAS DE UN PEQUEÑO CENTRO DE SALUD DE LA , lon:-96.03537925, lat:17.99402839}}
30-11-2020 30-11-2020              179,400.00                    179,400.00                     179,400.00               179,400.00             179,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/220/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:179400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} {1836435/proyecto_INICIO, 1836435/proyecto_PROCESO, 1836435/proyecto_FIN, 1836435/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836487
Proyecto de 

inversión
                     62,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62400.0, modificado:62400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SOLEDAD MACÍN  BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196694
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196694 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:122, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO MACÍN CHICO, 68444 SOLEDAD MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALBERTO ANAYA,    A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.22175095, lat:18.06241494}}
30-11-2020 30-11-2020                62,400.00                      62,400.00                       62,400.00                 62,400.00               62,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/224/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:62400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1836487/proyecto_INICIO, 1836487/proyecto_FIN, 1836487/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836498
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:156000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS TACOTENO EL TULAR BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196717
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196717 S 7 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:65, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA EJIDO TECOTENO EL TULAR, 68443 TECOTENO EL TULAR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE ALDAMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO,    A 4 CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.16332141, lat:18.10965077}}
30-11-2020 30-11-2020              156,000.00                    156,000.00                     156,000.00               156,000.00             156,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/225/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:156000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}
{1836498/proyecto_INICIO, 1836498/proyecto_PROCESO, 1836498/proyecto_FIN, 1836498/proyecto_PROCESO, 

1836498/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836732
Proyecto de 

inversión
                1,881,994.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1881994.93, modificado:1881994.93}}

CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN RANCHO LLANO NORTE - 

197566
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 197566 S 345 373 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE RANCHO LLANO NORTE RANCHERIA RANCHO LLANO NORTE, 70786 RANCHO EL LLANO, SAN BLAS 

ATEMPA OAXACA  ENTRE  CARRETERA PRINCIPAL DE RANCHO LLANO NORTE Y CAMINO CONOCIDO HACIA LA RANCHERIA DE RANCHO LLANO, lon:-95.15751979, lat:16.41848621}}
14-09-2020 23-10-2020           1,881,994.93                 1,881,994.93                  1,881,994.93            1,881,994.93          1,881,994.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/074/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1881994.93, importe_modificado:1881994.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1836732/proyecto_INICIO, 1836732/proyecto_FIN, 1836732/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837007
Proyecto de 

inversión
                   660,689.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660689.54, modificado:660689.54}}
REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COLONIA PALMA SOLA - 198651 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 198651 S 2773 2652 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.51, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PALMA SOLA  - PALMA SOLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA PALMA SOLA, 71996 BAJOS DE 

CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN TODAS LAS CALLES DEL LA COLONIA PALMA SO, lon:-97.12304609, lat:15.91425235}}
13-03-2020 11-04-2020              660,689.54                    660,689.54                     660,689.54               660,689.54             660,689.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/456/2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUTURA IXXE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:660689.54, importe_modificado:660689.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:510.0}}

{1837007/proyecto_FIN, 1837007/proyecto_PROCESO, 1837007/proyecto_FIN, 1837007/proyecto_INICIO, 

1837007/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837089
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO IGNACIO ZARAGOZA PICADORA DE FORRAJE - 198899
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 198899 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:27, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 68440 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE FUNDACIÓN Y  ,    EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA PEQUEÑA TIENDA GIRANDO A LA IZQUIERDA, lon:-96.06233372, lat:18.09578809}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/234/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837089/proyecto_INICIO, 1837089/proyecto_FIN, 1837089/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837378
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS PICADORA DE FORRAJE - 199820
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199820 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, 68442 SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ,    A 5 CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA , lon:-96.03996815, lat:18.11247371}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/241/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837378/proyecto_INICIO, 1837378/proyecto_FIN, 1837378/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837433
Proyecto de 

inversión
                   215,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:215000.0, modificado:215000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR REY CONDOY CLAVE 

20DCC0925E - 199946
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
199946 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.2, meta_modificada:106.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA A 250M DE LA CALLE ZEMPOALTEPETL DEL LADO NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, LLEGANDO , lon:-96.06075662, lat:17.05965889}}
30-08-2020 10-10-2020              215,000.00                    215,000.00                     215,000.00               215,000.00             215,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95015, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:215000.0, importe_modificado:215000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:106.2}} {1837433/proyecto_FIN, 1837433/proyecto_INICIO, 1837433/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837485
Proyecto de 

inversión
                2,047,386.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2047386.56, modificado:2047386.56}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ. - 200108
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO SANTIAGO TAPEXTLA 200108 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1877.3, meta_modificada:1877.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y  ,    CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ESQUINA PORFIRIO DIAZ, lon:-98.44872769, lat:16.34138411}}
10-11-2020 30-12-2020           2,047,386.56                 2,047,386.56                  2,047,386.56            2,047,386.56          2,047,386.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/08/2020, contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUERO VASQUEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:2047386.56, importe_modificado:2047386.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1877.3}}

{1837485/proyecto_INICIO, 1837485/proyecto_PROCESO, 1837485/proyecto_INICIO, 1837485/proyecto_PROCESO, 

1837485/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837493
Proyecto de 

inversión
                   801,212.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:801212.75, modificado:801212.75}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 

INSURGENTES - 200159
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 200159 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.13, meta_modificada:842.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALLENDE COLONIA INSURGENTES, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ  POR LA AV. I ALLENDE 100 MTS ANTES DE, lon:-96.13838312, lat:18.06085979}}
29-10-2020 12-12-2020              801,212.75                    801,212.75                     801,212.75               801,212.75             801,212.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-092/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:801212.75, importe_modificado:801212.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:842.13}}
{1837493/proyecto_INICIO, 1837493/proyecto_PROCESO, 1837493/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839396
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, EN EL ARROYO DE LA COLONIA 

LAS CULTURAS. - 205511
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 205511 S 86 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LAS CULTURAS, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL TÉRMINO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, lon:-96.76015621, lat:17.02596544}}
05-10-2020 24-10-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/160/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1839396/proyecto_INICIO, 1839396/proyecto_FIN, 1839396/proyecto_PROCESO, 1839396/proyecto_FIN, 

1839396/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840379
Proyecto de 

inversión
                   942,394.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:942394.79, modificado:942394.79}}
REHABILITACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE - 208440 20 Oaxaca 215 San Juan Sayultepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC 208440 S 134 114 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:215, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA RANCHO SAN ANDRÉS ANDÚA, 69676 SAN ANDRÉS ANDÚA, SAN JUAN SAYULTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE PROGRESO,    EL POZO A REHABILITAR SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE REFORMA, lon:-97.31559712, lat:17.44399912}}
23-11-2020 22-12-2020              942,394.79                    942,394.79                     942,394.79               942,394.79             942,394.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSJS/215/001/03/2020, contratista:ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN SAYULTEPEC, monto:942394.79, importe_modificado:942394.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1840379/proyecto_PROCESO, 1840379/proyecto_INICIO, 1840379/proyecto_FIN, 1840379/proyecto_INICIO, 

1840379/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840458
Proyecto de 

inversión
                   346,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:346200.0, modificado:346200.0}}

AMPLIACIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN LOCALIDAD   SAN 

FRANCISCO EL GRANDE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO EL GRANDE - 208701
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN 208701 S 95 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.36, meta_modificada:100.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:462, localidad:6, direccion:CALLE CALLE NACIONAL RANCHERIA SAN FRANCISCO EL GRANDE, 69094 SAN FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE NACIONAL Y CALLEJON PRIVADA DE CALLE NACIONAL,    CALLE NACIONAL SIN NUMERO FRENTE A LA CANCHA, lon:-97.66867586, lat:17.7835489}}
28-09-2020 26-11-2020              346,200.00                    346,200.00                     346,200.00               346,200.00             346,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH/FISM/462/010/2020, contratista:BARUC HERNANDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.36}}

{1840458/proyecto_PROCESO, 1840458/proyecto_FIN, 1840458/proyecto_INICIO, 1840458/proyecto_PROCESO, 

1840458/proyecto_FIN, 1840458/proyecto_PROCESO, 1840458/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840596
Proyecto de 

inversión
                   427,721.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:427721.65, modificado:427721.65}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA GUADALUPE - 209133 20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES 209133 S 52 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE PUEBLO , 00000 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 

VICTORIA,    LA OBRA SE INICIA EN EL CADENAMIENTO 0000 Y TERMINA EN EL CADENAMIENTO 0401.35 EN LA CALZADA GUADALUPE E, lon:-98.04149303, lat:17.50527521}}
11-05-2020 09-06-2020              427,721.65                    427,721.65                     427,721.65               427,721.65             427,721.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO-065-001/001/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA 627 S.A. DE C.V., convocante:IXPANTEPEC 

NIEVES, monto:427721.65, importe_modificado:427721.65}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:401.0}} {1840596/proyecto_INICIO, 1840596/proyecto_FIN, 1840596/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840733
Proyecto de 

inversión
                   270,325.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270325.34, modificado:270325.34}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA ASUNCIÓN - 209703 20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 209703 S 7 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:22, direccion:CALLE OAXACA PUERTO ESCONDIDO 131 RANCHERIA LA ASUNCIÓN, 71946 LA ASUNCIÓN, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE   Y  , 

CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO 131  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA ASUNCION LA CUAL SE UBICA EN LA , lon:-97.09675194, lat:16.18309245}}
31-08-2020 15-11-2020              270,325.34                    270,325.34                     270,325.34               270,325.34             270,325.34 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91996, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:270325.34, importe_modificado:270325.34}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}

{1840733/proyecto_INICIO, 1840733/proyecto_PROCESO, 1840733/proyecto_FIN, 1840733/proyecto_INICIO, 

1840733/proyecto_PROCESO, 1840733/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841567
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ - 212060 20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN LUCAS CAMOTLAN 212060 S 67 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SECCION SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LA NORIA,    SE LOCALIZA 20 METROS AL SUROESTE DE LA PLAZA PUBLICA MUNICIPAL A UN COSTADO, lon:-95.71388208, lat:16.94282418}}
06-04-2020 05-05-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSLC/231/FISMDF/08/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN 

REGIONAL VASRAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}} {1841567/proyecto_PROCESO, 1841567/proyecto_FIN, 1841567/proyecto_PROCESO, 1841567/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841599
Proyecto de 

inversión
                2,050,035.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2050035.21, modificado:2050035.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

INDEPENDENCIA. - 212140
20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 212140 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:44, direccion:CALLE CAMINO A TLAXIACO PUEBLO INDEPENDENCIA, 69775 INDEPENDENCIA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO A LA 

CIUDAD DE TLAXIACO Y CAMINO CAMINO A EL LLANO,    LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA AL CAMINO QUE VA HACIA TLAXIACO, lon:-97.80172566, lat:17.30818008}}
09-09-2020 06-12-2020           2,050,035.21                 2,050,035.21                  2,050,035.21            2,050,035.21          2,050,035.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/021/2020, contratista:C. JOEL LEON LOPEZ, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:2050035.21, importe_modificado:2050035.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} {1841599/proyecto_INICIO, 1841599/proyecto_FIN, 1841599/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842191
Proyecto de 

inversión
                4,579,888.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2289944.34, modificado:2289944.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289944.33, modificado:2289944.33}}

CONSTRUCCION DE 79 SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 214015 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA 214015 S 138 162 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:142, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA LA RIVERA, 70944 LA RIVERA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CAMINO SANTO 

DOMINGO DE MORELOS Y CAMINO PASO LAS GARZAS, CAMINO A EL PARRAL  LA MAYOR PARTE DE LA VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN AL, lon:-96.71915303, 

lat:15.79684189}}

30-09-2020 28-12-2020           4,579,888.67                 4,579,888.67                  4,579,888.67            4,579,888.67          4,579,888.67 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-PROAGUA/FISMDF-023-2020, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS BRISMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:4579888.67, importe_modificado:4579888.67}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}

{1842191/proyecto_PROCESO, 1842191/proyecto_INICIO, 1842191/proyecto_PROCESO, 1842191/proyecto_INICIO, 

1842191/proyecto_PROCESO, 1842191/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842881
Proyecto de 

inversión
                1,198,678.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198678.35, modificado:1198678.35}}
REHABILITACION DE PUENTES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA - 215938 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 215938 S 7423 6536 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOEZA NEPTUNO VULCANO ZETOBAA BITOPAA BARRIO DE LEXIO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE  CALLE ÑATIPAA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 3 CRUCES  LAS OBRAS A REALIZAR SE UBICAN EN LAS CALLES COSIJO, lon:-96.75375801, lat:16.95053192}}
21-09-2020 19-11-2020           1,198,678.35                 1,198,678.35                  1,198,678.35            1,198,678.35          1,198,678.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/442/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1198678.35, importe_modificado:1198678.35}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1842881/proyecto_PROCESO, 1842881/proyecto_FIN, 1842881/proyecto_INICIO, 1842881/proyecto_FIN, 

1842881/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A LA 

REAHABILITACION DE 7 PUENTES, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, 

fecha:2021-06-28}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401843507
Proyecto de 

inversión
                   529,368.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529368.02, modificado:529368.02}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SANTA ROCIÓ-SAN JULIO 0+000 AL 2+000 - 217756 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 217756 S 114 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8840.0, meta_modificada:8840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:27, direccion:CALLE CAMINO A SAN JULIO PUEBLO SAN JULIO, 68512 SAN JULIO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A 

SANTA ROCIIO Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JULIO RUMBO A LA ESCUELA PR, lon:-96.82979206, lat:18.24785807}}
19-10-2020 17-11-2020              529,368.02                    529,368.02                     529,368.02               529,368.02             529,368.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO33/MSMC/FAISMDF/406/54/2020, contratista:KEHA INNOVACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:529368.02, importe_modificado:529368.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:8840.0}}

{1843507/proyecto_INICIO, 1843507/proyecto_PROCESO, 1843507/proyecto_FIN, 1843507/proyecto_PROCESO, 

1843507/proyecto_FIN, 1843507/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843664
Proyecto de 

inversión
                1,096,409.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1096409.21, modificado:1096409.21}}
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS- REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES - 218211 20 Oaxaca 151 San Francisco Teopan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TEOPAN 218211 S 58 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO TEOPAN, 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN OAXACA  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y  

,    PORYECTO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN REALIZADOS EN VARIAS VIVIENDA, lon:-97.49355256, lat:17.85127742}}
12-10-2020 11-12-2020           1,096,409.21                 1,096,409.21                  1,096,409.21            1,096,409.21          1,096,409.21 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TEOPAN, 

monto:1096409.21, importe_modificado:1096409.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} {1843664/proyecto_FIN, 1843664/proyecto_PROCESO, 1843664/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843867
Proyecto de 

inversión
                3,003,852.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3003852.95, modificado:3003852.95}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DEL KM 0+000 AL KM 80+000. - 219050 20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar FELIX DIONICIO URBANO 219050 S 3435 3032 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO AMUZGOS  - LOCALIDADES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 217 + 000 INTERIOR SN PUEBLO SAN 

PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y CAMINO RIO CAMARON, CAMI, lon:-98.09027562, 

lat:16.65320473}}

02-10-2020 29-11-2020           3,003,852.95                 3,003,852.95                  3,003,852.95            3,003,852.95          3,003,852.95 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISMDF/300/INV/005/2020, contratista:FELIX DIONICIO URBANO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:3003852.95, importe_modificado:3003852.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}

{1843867/proyecto_INICIO, 1843867/proyecto_PROCESO, 1843867/proyecto_FIN, 1843867/proyecto_PROCESO, 

1843867/proyecto_FIN, 1843867/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844307
Proyecto de 

inversión
                   374,934.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:374934.03, modificado:374934.03}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA SOLEDAD - 220257 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 220257 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA DE FERROCARRIL BARRIO DEL NIÑO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL 

Y CALLE YAKMONO, CALLE VISUAL  LA OBRA SE UBICA EN LA PRIV DE FERROCARRIL ENTRE LA AV FERROCARRIL, CALLE YAKMONO , lon:-96.76467997, lat:16.93556214}}
02-12-2020 31-12-2020              374,934.03                    374,934.03                     374,934.03               374,934.03             374,934.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/444/2020, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:374934.03, importe_modificado:374934.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1844307/proyecto_INICIO, 1844307/proyecto_PROCESO, 1844307/proyecto_FIN, 1844307/proyecto_INICIO, 

1844307/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA HACE REFERENCIA A 5 POSTES, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-28}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401844523
Proyecto de 

inversión
                   394,068.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:394068.6, modificado:394068.6}}
REHABILITACION DEL CAMINO: EL SALITRE - EL REGADIO - 220866 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 220866 S 156 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6860.0, meta_modificada:6860.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO EL SALITRE  - EL REGADIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 860 RANCHERIA EL SALITRE, 71998 EL SALITRE, SAN 

PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO EL SALITRE  EL REGADIO, lon:-97.00195062, lat:15.95388514}}
07-09-2020 26-09-2020              394,068.60                    394,068.60                     394,068.60               394,068.60             394,068.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:394068.6, importe_modificado:394068.6}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6860.0}}

{1844523/proyecto_PROCESO, 1844523/proyecto_INICIO, 1844523/proyecto_FIN, 1844523/proyecto_PROCESO, 

1844523/proyecto_FIN, 1844523/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844634
Proyecto de 

inversión
                   181,892.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181892.32, modificado:181892.32}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO VICENTE 

GUERRERO - 221270
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 221270 S 2296 2157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.4, meta_modificada:74.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO GUERRERO, 71992 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL BARRIO GUERRE, lon:-97.08595952, lat:15.9812634}}
18-09-2020 17-10-2020              181,892.32                    181,892.32                     181,892.32               181,892.32             181,892.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/123/2020, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:181892.32, importe_modificado:181892.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.4}}

{1844634/proyecto_PROCESO, 1844634/proyecto_FIN, 1844634/proyecto_INICIO, 1844634/proyecto_FIN, 

1844634/proyecto_INICIO, 1844634/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844733
Proyecto de 

inversión
                   338,082.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338082.0, modificado:338082.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA-CALLEJON DE 

ROMULO DE KM 0+000 AL KM 6+920 - 221609
20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 221609 S 425 249 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:6.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA  - CALLEJON DE ORMULO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 920 PUEBLO 

CALLEJÓN DE RÓMULO, 71699 CALLEJÓN DE RÓMULO, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I . MADERO Y CALLE LAS FLORE, lon:-98.35209305, 

lat:16.27664406}}

03-12-2020 23-12-2020              338,082.00                    338,082.00                     338,082.00               338,082.00             338,082.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSD/M507/FISMDF/005/2020, contratista:GERMAIN MARIN LOPEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:338082.0, importe_modificado:338082.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.92}}

{1844733/proyecto_PROCESO, 1844733/proyecto_FIN, 1844733/proyecto_INICIO, 1844733/proyecto_FIN, 

1844733/proyecto_PROCESO, 1844733/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845030
Proyecto de 

inversión
                1,440,146.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1440146.31, modificado:1440146.31}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CERRO VIEJO  PINO SUÁREZ - 222630
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 222630 S 50 43 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO CERRO VIEJO (PINO SUÁREZ)  - CERRO VIEJO (PINO SUÁREZ) MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO 

CERRO VIEJO PINO SUÁREZ, 00000 CERRO VIEJO (PINO SUÁREZ), SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA APERTU, lon:-97.95268602, lat:17.0922083}}
11-08-2020 29-09-2020           1,440,146.31                 1,440,146.31                  1,440,146.31            1,440,146.31          1,440,146.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0059/174/2020, contratista:C. Monserrat Díaz Cortés, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1440146.31, importe_modificado:1440146.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}}

{1845030/proyecto_FIN, 1845030/proyecto_PROCESO, 1845030/proyecto_INICIO, 1845030/proyecto_PROCESO, 

1845030/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845880
Proyecto de 

inversión
                   951,769.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:951769.24, modificado:951769.24}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS 

CLAVE: 20DPB1800I - 224809
20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENDO DE SANTA CATALINA QUIERÍ 224809 S 52 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.2, meta_modificada:118.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA  ENTRE 

CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CUAHTEMOC,    LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, lon:-96.26552774, lat:16.32254549}}
31-08-2020 29-10-2020              951,769.24                    951,769.24                     951,769.24               951,769.24             951,769.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-004/10/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AVICENA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ, monto:951769.24, importe_modificado:951769.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.2}} {1845880/proyecto_INICIO, 1845880/proyecto_FIN, 1845880/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845892
Proyecto de 

inversión
                   106,176.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106176.68, modificado:106176.68}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS  FELIX  LOPE DE VEGA Y CARPIO CCT 

20DJN0271M - 224855
20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO GUADALUPE ETLA 224855 S 38 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.68, meta_modificada:51.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA  

ENTRE CALLE PRIMERA CALLE DE HIDALGO Y CALLE CUARTA CALLE DE CONSTITUCIÓN,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL UNICIPI, lon:-96.8089042, lat:17.17066154}}
30-11-2020 11-12-2020              106,176.68                    106,176.68                     106,176.68               106,176.68             106,176.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OA/FISM/033/53/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, monto:106176.68, importe_modificado:106176.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:51.68}}

{1845892/proyecto_INICIO, 1845892/proyecto_PROCESO, 1845892/proyecto_FIN, 1845892/proyecto_INICIO, 

1845892/proyecto_PROCESO, 1845892/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846307
Proyecto de 

inversión
                   999,865.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999865.92, modificado:999865.92}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, BARRIO ÑUNDAZU - 226076 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 226076 S 76 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.87, meta_modificada:154.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA HIDALGO,    EL COMEDOR SE CONSTRUIRÁ EN EL BARRIO ÑUNDAZU SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA , lon:-98.01241116, lat:16.45233381}}
21-10-2020 19-12-2020              999,865.92                    999,865.92                     999,865.92               999,865.92             999,865.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./19/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:999865.92, importe_modificado:999865.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:154.87}}
{1846307/proyecto_INICIO, 1846307/proyecto_PROCESO, 1846307/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846427
Proyecto de 

inversión
                   320,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:320000.0, modificado:320000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA 

COMUNIDAD - 226362
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 226362 S 93 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL BEJUCO, 70800 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE 

PRINCIPAL DEL BEJUCO COMO REFERENCIA ESTA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD., lon:-96.64409598, lat:16.46474824}}
09-11-2020 20-12-2020              320,000.00                    320,000.00                     320,000.00               320,000.00             320,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:910.0}}
{1846427/proyecto_INICIO, 1846427/proyecto_FIN, 1846427/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846610
Proyecto de 

inversión
                   884,128.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:884128.0, modificado:884128.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   LA 

PAZ YOSOÑAMA ASENTAMIENTO LA PAZ YOSOÑAMA - 226872
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 226872 S 250 215 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:18, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA LA PAZ YOSOÑAMA, 69807 LA PAZ YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ  SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 1724 LATITUD NORTE 9742 LONGITUD OESTE, A UNA AL, lon:-97.78175322, lat:17.43919289}}
01-12-2020 30-12-2020              884,128.00                    884,128.00                     884,128.00               884,128.00             884,128.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/09/2020, contratista:TRB PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:San Juan 

Ñumi, monto:884128.0, importe_modificado:884128.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{1846610/proyecto_FIN, 1846610/proyecto_INICIO, 1846610/proyecto_PROCESO, 1846610/proyecto_INICIO, 

1846610/proyecto_PROCESO, 1846610/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847284
Proyecto de 

inversión
                   892,396.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:892396.56, modificado:892396.56}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   

UNIÓN DE CÁRDENAS ASENTAMIENTO UNIÓN DE CÁRDENAS - 228589
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 228589 S 243 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3318.83, meta_modificada:3318.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:48, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO UNIÓN DE CÁRDENAS, 69709 UNIÓN DE CÁRDENAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ  LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL L, lon:-98.01157957, lat:17.28086007}}
31-07-2020 18-09-2020              892,396.56                    892,396.56                     892,396.56               892,396.56             892,396.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0048/136/2020, contratista:C. Monserrat Díaz Cortés, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:892396.56, importe_modificado:892396.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3318.83}}

{1847284/proyecto_INICIO, 1847284/proyecto_PROCESO, 1847284/proyecto_FIN, 1847284/proyecto_PROCESO, 

1847284/proyecto_FIN, 1847284/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847295
Proyecto de 

inversión
                   781,121.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:781121.42, modificado:781121.42}}
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 228617 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 228617 S 733 713 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:51, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN JUAN LAGUNAS, 71000 SAN JUAN LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN , lon:-97.92845304, lat:16.99883607}}
27-04-2020 29-08-2020              781,121.42                    781,121.42                     781,121.42               781,121.42             781,121.42 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96284, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:781121.42, importe_modificado:781121.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2400.0}}
{1847295/proyecto_PROCESO, 1847295/proyecto_INICIO, 1847295/proyecto_FIN, 1847295/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848115
Proyecto de 

inversión
                   243,545.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:243545.97, modificado:243545.97}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, 

COLONIA DEL BOSQUE - 231307
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 231307 S 24 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:33, direccion:CALLE FRAMBOYANES EL POCITO PALMERAS COLONIA DEL BOSQUE, 71318 COLONIA DEL BOSQUE, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE CALLE PAMAS Y CALLE PARAISO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES FRANBOYANES EL POCITO Y PALMERAS, COLONIA DEL BOS, lon:-96.68391777, lat:16.92131192}}
16-11-2020 15-12-2020              243,545.97                    243,545.97                     243,545.97               243,545.97             243,545.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/186/2020, contratista:ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:243545.97, importe_modificado:243545.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1848115/proyecto_PROCESO, 1848115/proyecto_INICIO, 1848115/proyecto_FIN, 1848115/proyecto_INICIO, 

1848115/proyecto_PROCESO, 1848115/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 7 POSTES, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-28}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401849305
Proyecto de 

inversión
                   719,520.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:719520.0, modificado:719520.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA ESPERANZA - 

235185
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 235185 S 70 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:111, direccion:ANDADOR CONOCIDO BARRIO LA ESPERANZA, 70950 LA ESPERANZA [BARRIO], CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE UBICA EN EL BARRIO DE LA ESPERANZA INICIA EN LA SALIDA DE LA POBLACION DE CANDELARIA LOXICHA PARA TOMAR RUMBO, lon:-96.50131145, lat:15.93221163}}
11-11-2020 10-12-2020              719,520.00                    719,520.00                     719,520.00               719,520.00             719,520.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/111/017/2020, contratista:YESHANNIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CANDELARIA LOXICHA, monto:719520.0, importe_modificado:719520.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1105.0}} {1849305/proyecto_INICIO, 1849305/proyecto_FIN, 1849305/proyecto_PROCESO, 1849305/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849566
Proyecto de 

inversión
                1,883,035.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1883035.71, modificado:1883035.71}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOMA SANTA CRUZ - SAN ANTONIO DEL VALLE - 235993 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
235993 S 31 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:26, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO DEL VALLE, 70230 SAN ANTONIO DEL VALLE, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-

MATIAS ROMERO Y CARRETERA MATIAS ROMERO-SAN JUAN GUICHICOVI, CARRETERA LOMA SANTA CRUZ-SAN ANTONIO DEL VALLE  LA OBRA SE , lon:-95.27872947, lat:17.04737948}}
12-10-2020 12-12-2020           1,883,035.71                 1,883,035.71                  1,883,035.71            1,883,035.71          1,883,035.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/026/034/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V. C. (DOLORES GRIJALVA MARTINEZ), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1883035.71, 

importe_modificado:1883035.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:12000.0}}

{1849566/proyecto_INICIO, 1849566/proyecto_PROCESO, 1849566/proyecto_FIN, 1849566/proyecto_PROCESO, 

1849566/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850402
Proyecto de 

inversión
                2,855,999.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1999199.81, modificado:1999199.81}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856799.92, modificado:856799.92}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN PINOTEPA DE DON LUIS 

LOCALIDAD   YUCUCHÁ ASENTAMIENTO YUCUCHÁ - 238420
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 238420 S 34 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A PINOTEPA DE DON LUIS RANCHERIA YUCUCHÁ, 71757 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS 

BIODIGESTORES SE ECUENTRAN EN CADA UNAS DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE YUCUCHA, lon:-97.99265823, lat:16.38520324}}
30-11-2020 29-12-2020           2,855,999.73                 2,855,999.73                  2,855,999.73            2,855,999.73          2,855,999.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FISE/FIII/070/ROP/INV/16/2020, contratista:GNP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2855999.73, importe_modificado:2855999.73}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}}

{1850402/proyecto_INICIO, 1850402/proyecto_PROCESO, 1850402/proyecto_FIN, 1850402/proyecto_INICIO, 

1850402/proyecto_PROCESO, 1850402/proyecto_FIN, 1850402/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850577
Proyecto de 

inversión
                1,178,634.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1178634.24, modificado:1178634.24}}
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO A SAN JUAN DEL RIO - 238917 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 238917 S 75 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL RIO  - SAN MARTIN PERAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA SAN JUAN DEL RÍO, 

69780 SAN JUAN DEL RÍO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO DE SAN JUAN, lon:-98.2587651, lat:17.39988185}}
28-08-2020 11-10-2020           1,178,634.24                 1,178,634.24                  1,178,634.24            1,178,634.24          1,178,634.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSM/242/2020-006, contratista:VIRIDAEN GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1178634.24, importe_modificado:1178634.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7200.0}} {1850577/proyecto_INICIO, 1850577/proyecto_PROCESO, 1850577/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850911
Proyecto de 

inversión
                1,287,953.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1287953.0, modificado:1287953.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PINOTEPA 

DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA DE DON LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 

239818

20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 239818 S 3381 3248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.85, meta_modificada:249.85}} 1
{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PREESCOLAR SOR JUANA INÉS , lon:-97.97468688, lat:16.42445283}}
14-09-2020 02-11-2020           1,287,953.00                 1,287,953.00                  1,287,953.00            1,287,953.00          1,287,953.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/14/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO 

GARCIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1287953.0, importe_modificado:1287953.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:249.85}}

{1850911/proyecto_INICIO, 1850911/proyecto_PROCESO, 1850911/proyecto_INICIO, 1850911/proyecto_FIN, 

1850911/proyecto_PROCESO, 1850911/proyecto_FIN, 1850911/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851681
Proyecto de 

inversión
                1,924,320.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1924320.39, modificado:1924320.39}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEL CENTRO DE EDUCACION PRESCOLAR LIC. 

BENITO JUAREZ CLAVE: 20DCC0104Z - 242139
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 242139 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.02, meta_modificada:710.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN BARRIO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE NACIONAL, CALLE ZARAGOZA  EL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN, lon:-98.23843308, lat:17.36118152}}
01-10-2020 15-11-2020           1,924,320.39                 1,924,320.39                  1,924,320.39            1,924,320.39          1,924,320.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSM/242/2020-009, contratista:Luis Antonio Guerrero Galindo, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN MARTIN PERAS, monto:1924320.39, importe_modificado:1924320.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:710.02}}
{1851681/proyecto_INICIO, 1851681/proyecto_FIN, 1851681/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851698
Proyecto de 

inversión
                1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA 

ETAPA - 242185
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOPYALTEPEC 242185 S 268 286 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.2, meta_modificada:1513.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISLA DE MÁLZAGA, 68434 ISLA DE MÁLZAGA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

PAVIMENTACION SE REALIZARA SOBRE LA CALLE OPRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL VASO DE LA PRESA , lon:-96.57491477, lat:18.30964955}}
12-10-2020 27-12-2020           1,400,000.00                 1,400,000.00                  1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96219, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1400000.0, 

importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1513.2}}

{1851698/proyecto_INICIO, 1851698/proyecto_PROCESO, 1851698/proyecto_FIN, 1851698/proyecto_PROCESO, 

1851698/proyecto_FIN, 1851698/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851769
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PETLACALA (KM 0+000 AL 

KM 18+900) - 242446
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 242446 S 287 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO PETLACALA  - COICOYAN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA SANTIAGO PETLACALA, 

69780 SANTIAGO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL CAMINO DE S, lon:-98.28954568, lat:17.29411755}}
16-11-2020 15-12-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FAISM/242/2020-010, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA CONSTRUCTIVA 

BETANZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} {1851769/proyecto_INICIO, 1851769/proyecto_FIN, 1851769/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852340
Proyecto de 

inversión
                   893,648.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:893648.0, modificado:893648.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 243952 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 243952 S 38 24 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 TIERRA COLORADA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE GUERRERO Y CALLE RAYON,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TIERRA COLORADA MUNICIPIO DE SAN SIMON Z, lon:-98.00799544, lat:17.823407}}
05-10-2020 14-11-2020              893,648.00                    893,648.00                     893,648.00               893,648.00             893,648.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93613, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:893648.0, 

importe_modificado:893648.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}

{1852340/proyecto_INICIO, 1852340/proyecto_PROCESO, 1852340/proyecto_INICIO, 1852340/proyecto_FIN, 

1852340/proyecto_PROCESO, 1852340/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852381
Proyecto de 

inversión
                   670,236.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:670236.0, modificado:670236.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 244066 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 244066 S 70 66 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  

,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TRES CRUCES MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN., lon:-97.99378972, lat:17.82373305}}
05-10-2020 14-11-2020              670,236.00                    670,236.00                     670,236.00               670,236.00             670,236.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93591, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:670236.0, 

importe_modificado:670236.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}

{1852381/proyecto_PROCESO, 1852381/proyecto_FIN, 1852381/proyecto_PROCESO, 1852381/proyecto_INICIO, 

1852381/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853681
Proyecto de 

inversión
                1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE GUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 247605 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 247605 S 781 772 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BNENITO JUAREZ II SAN MARTIN, lon:-96.46312646, lat:18.1412685}}
28-09-2020 11-12-2020           1,800,000.00                 1,800,000.00                  1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/010/2020, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNÁNDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}}

{1853681/proyecto_INICIO, 1853681/proyecto_PROCESO, 1853681/proyecto_INICIO, 1853681/proyecto_FIN, 

1853681/proyecto_INICIO, 1853681/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854167
Proyecto de 

inversión
                   303,712.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303712.48, modificado:303712.48}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DEBAJO DEL CERRO - 249155 20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 249155 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3500.04, meta_modificada:3500.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO QUE 

LLEVA A LA PRESA JUNTO AL CERRO LA TETA, AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MÁRTIR., lon:-96.70264795, lat:16.75142278}}
13-07-2020 05-09-2020              303,712.48                    303,712.48                     303,712.48               303,712.48             303,712.48 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93961, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, 

monto:303712.48, importe_modificado:303712.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3500.04}}

{1854167/proyecto_PROCESO, 1854167/proyecto_INICIO, 1854167/proyecto_FIN, 1854167/proyecto_PROCESO, 

1854167/proyecto_FIN, 1854167/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854215
Proyecto de 

inversión
                1,078,920.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1078920.25, modificado:1078920.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

AGUAJE RAMIREZ - 249264
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 249264 S 37 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:37, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE # 200 TRAMO TRAMO SANTA MARIA HUATULCO  - PINOTEPA NACIONAL  KILÓMETRO 130 + 200 

RANCHERIA AGUAJE RAMÍREZ, 70938 AGUAJE RAMÍREZ, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO VENTANILLA Y CAMINO CAMINO , lon:-96.96999665, 

lat:15.82779024}}

19-10-2020 17-12-2020           1,078,920.25                 1,078,920.25                  1,078,920.25            1,078,920.25          1,078,920.25 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-19/2020, contratista:PROYECTOR ELECTRICOS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1078920.25, importe_modificado:1078920.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}

{1854215/proyecto_INICIO, 1854215/proyecto_PROCESO, 1854215/proyecto_FIN, 1854215/proyecto_PROCESO, 

1854215/proyecto_FIN, 1854215/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854419
Proyecto de 

inversión
                     41,049.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41049.1, modificado:41049.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO  HIDRÁULICO DE LA SUBIDA AL CERRITO - 

249804
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 249804 S 10 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE SUBIDA AL CERRITO COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LA GUADALUPE  LA OBRA A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA EN LA , lon:-95.26246315, lat:16.37695814}}
09-11-2020 21-11-2020                41,049.10                      41,049.10                       41,049.10                 41,049.10               41,049.10 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:41049.1, importe_modificado:41049.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:218.0}}

{1854419/proyecto_INICIO, 1854419/proyecto_PROCESO, 1854419/proyecto_FIN, 1854419/proyecto_INICIO, 

1854419/proyecto_PROCESO, 1854419/proyecto_FIN, 1854419/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854589
Proyecto de 

inversión
                2,183,002.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:998723.63, 

modificado:998723.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184278.84, modificado:1184278.84}}

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 

250210
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 250210 S 224 184 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.89, meta_modificada:703.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE, CONTINUACION BENITO JUAREZ  POR LA COMUNIDAD DE CAMELIA ROJA SE ACCEDE POR LA AV. INDEPEND, lon:-96.20195879, lat:18.02381355}}
30-10-2020 23-12-2020           2,183,002.47                 2,183,002.47                  2,183,002.47            2,183,002.47          2,183,002.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FISMDF-RF-097/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2183002.47, importe_modificado:2183002.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:703.89}}
{1854589/proyecto_INICIO, 1854589/proyecto_PROCESO, 1854589/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864249
Proyecto de 

inversión
                   230,588.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230588.69, modificado:230588.69}}

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA 

IGNACIO M. ALTAMIRANO CALVE 20DPB0409O - 252984
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 252984 S 38 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1517.95, meta_modificada:1517.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO CALVE 20DPB0409O PUEBLO ZARAGOZA, 00000 ZARAGOZA, COICOYÁN DE LAS 

FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAOBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO CALVE 20DPB0409O, lon:-98.21520735, lat:17.24600797}}
17-08-2020 15-09-2020              230,588.69                    230,588.69                     230,588.69               230,588.69             230,588.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0009/017/2020, contratista:LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:230588.69, importe_modificado:230588.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1517.95}}

{1864249/proyecto_INICIO, 1864249/proyecto_PROCESO, 1864249/proyecto_INICIO, 1864249/proyecto_FIN, 

1864249/proyecto_PROCESO, 1864249/proyecto_INICIO, 1864249/proyecto_PROCESO, 1864249/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864364
Proyecto de 

inversión
                   850,048.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244246.47, modificado:244246.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605802.46, modificado:605802.46}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA FRANCISCO I MADERO - 

253277
20 Oaxaca 496 Santiago Xiacuí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGI XIACUI IXTLAN DE JUAREZ 253277 S 182 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5620.0, meta_modificada:5620.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:496, localidad:2, direccion:CALLE COSTA RICA PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 68768 FRANCISCO I. MADERO, SANTIAGO XIACUÍ OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE CAMINO ANTIGUO A YATUNI,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ SELLEGA DESDE LA AGENCIA, lon:-96.42257632, lat:17.27551301}}
09-05-2020 06-08-2020              850,048.93                    850,048.93                     850,048.93               850,048.93             850,048.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/FISMDT/496/02/16/2020, contratista:HOMERO PACHECO NOLASCO, convocante:SANTIAGO 

XIACUI, monto:850048.93, importe_modificado:850048.93}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5620.0}}

{1864364/proyecto_INICIO, 1864364/proyecto_PROCESO, 1864364/proyecto_FIN, 1864364/proyecto_PROCESO, 

1864364/proyecto_FIN, 1864364/proyecto_PROCESO, 1864364/proyecto_INICIO, 1864364/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864369
Proyecto de 

inversión
                2,996,362.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:998987.09, 

modificado:998987.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997374.92, modificado:1997374.92}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO 

DEL SURESTE SEGUNDA ETAPA - 253286
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 253286 S 99 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2712.0, meta_modificada:2712.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD HIDALGO FRACCIONAMIENTO EL SURESTE 2A ETAPA, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ Y AVENIDA 25 ORIENTE, CALLE 6 SUR  DE LA CARRETERA TUXTEPEC JALA, lon:-96.15438791, lat:18.08655878}}
30-10-2020 23-12-2020           2,996,362.01                 2,996,362.01                  2,996,362.01            2,996,362.01          2,996,362.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FISMDF-RF-099/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2996362.01, importe_modificado:2996362.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2712.0}}
{1864369/proyecto_INICIO, 1864369/proyecto_PROCESO, 1864369/proyecto_INICIO, 1864369/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865315
Proyecto de 

inversión
                   149,781.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149781.98, modificado:149781.98}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA EN LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS, 

5 DE FEBRERO, CAMINO REAL, AGUSTÍN RAMIREZ, 3 DE MAYO - 255469
20 Oaxaca 373 Santa Catarina Zapoquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA SA DE CV 255469 S 31 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:3, direccion:RANCHERIA SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA CATARINA ZAPOQUILA 

OAXACA  ENTRE   Y CALLE 5 DE FEBRERO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD RANCHO RAMIREZ EN LAS CALLES LÁZARO CÁRDEN, lon:-97.59817128, lat:18.06827295}}
15-12-2020 29-12-2020              149,781.98                    149,781.98                     149,781.98               149,781.98             149,781.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-04/MSCZ-373/R-33-FISMDF/15/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS 

AZTECA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:149781.98, importe_modificado:149781.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} {1865315/proyecto_PROCESO, 1865315/proyecto_INICIO, 1865315/proyecto_FIN, 1865315/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DE CONTRATO Y ACTA 

ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-06-

30}}

2020 5 OAX200401865924
Proyecto de 

inversión
                1,102,531.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102531.71, modificado:1102531.71}}
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 257152 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN ANDRES PAXTLAN 257152 S 13 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA PUERTO ANGEL- OAXACA PUEBLO , 00000 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICADO EN 

LA CARRETERA PUERTO ANGELOAXACA, lon:-96.52586193, lat:16.20998845}}
09-11-2020 12-12-2020           1,102,531.71                 1,102,531.71                  1,102,531.71            1,102,531.71          1,102,531.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-009-2020, contratista:IMPROYCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1102531.71, importe_modificado:1102531.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}

{1865924/proyecto_FIN, 1865924/proyecto_INICIO, 1865924/proyecto_FIN, 1865924/proyecto_PROCESO, 

1865924/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866515
Proyecto de 

inversión
                1,587,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1587600.0, modificado:1587600.0}}
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO TOMATE - 258471 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 258471 S 239 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8400.0, meta_modificada:8400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO TOMATE  - SAN JORGE  MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 400 PUEBLO ARROYO TOMATE, 68945 

ARROYO TOMATE, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL ARROYO TOMATE Y  ,    PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA , lon:-95.84950252, lat:17.50550899}}
14-09-2020 13-10-2020           1,587,600.00                 1,587,600.00                  1,587,600.00            1,587,600.00          1,587,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/219/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BAZUKA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1587600.0, importe_modificado:1587600.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8400.0}}

{1866515/proyecto_INICIO, 1866515/proyecto_PROCESO, 1866515/proyecto_FIN, 1866515/proyecto_PROCESO, 

1866515/proyecto_FIN, 1866515/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867197
Proyecto de 

inversión
                   233,311.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:233311.26, modificado:233311.26}}
CONSTRUCCIÓN PUENTE (VADO) EN EL PARAJE DENOMINADO LA SABINERA - 260011 20 Oaxaca 373 Santa Catarina Zapoquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE CV 260011 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DOMICILIO CONOCIDO  - PARAJE LA SABINERA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 10 INTERIOR 0 0 PARAJE SANTA 

CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA  ENTRE   Y CAMINO CONOCIDO,    LA OBRA SE E, lon:-97.58054097, lat:18.05390531}}
23-11-2020 29-12-2020              233,311.26                    233,311.26                     233,311.26               233,311.26             233,311.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-03/MSCZ-373/R-33-FISMDF/18/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:233311.26, importe_modificado:233311.26}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}

{1867197/proyecto_PROCESO, 1867197/proyecto_FIN, 1867197/proyecto_INICIO, 1867197/proyecto_FIN, 

1867197/proyecto_INICIO, 1867197/proyecto_PROCESO, 1867197/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LAS LIGAS DE CONTRATO Y ACTA 

ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-06-

30}}

2020 5 OAX200401867366
Proyecto de 

inversión
                   298,694.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298694.69, modificado:298694.69}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN  LA LOCALIDAD  DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 

260375
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 260375 S 792 682 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 DE MAYO Y MARIANO MATAMOROS Y CALLE 2 DE ABRIL Y LAZARO CARDENAS, CALLE PORFIRIO DIAZ Y DESVIACION A NIZAG, lon:-96.33612262, lat:16.37889561}}
16-11-2020 15-12-2020              298,694.69                    298,694.69                     298,694.69               298,694.69             298,694.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/022/2020, contratista:ARQ. PAUL OSCAR  LOPEZ GUENDULAIN, 

convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:298694.69, importe_modificado:298694.69}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:483.0}}

{1867366/proyecto_INICIO, 1867366/proyecto_PROCESO, 1867366/proyecto_FIN, 1867366/proyecto_PROCESO, 

1867366/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867813
Proyecto de 

inversión
                   936,634.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:936634.06, modificado:936634.06}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 

261447
20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 261447 S 588 519 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE XOCHIQUETZAL Y CALLE CAMINO RUMBO AL CEMENTERIO, CAMINO CAMINO DE CUGANDA  LA OB, lon:-97.32178226, 

lat:17.71680028}}

12-11-2020 26-12-2020              936,634.06                    936,634.06                     936,634.06               936,634.06             936,634.06 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/176/FISM-DF/011/2020, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:936634.06, importe_modificado:936634.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1867813/proyecto_PROCESO, 1867813/proyecto_FIN, 1867813/proyecto_INICIO, 1867813/proyecto_PROCESO, 

1867813/proyecto_FIN, 1867813/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868094
Proyecto de 

inversión
                   484,239.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:484239.27, modificado:484239.27}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA  DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SANTIAGO MATATLAN 

CCT20DTV0221U - 262105
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN 262105 S 47 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PROVENIR, CALLE 5 DE MAYO  LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA ESCUEL, lon:-96.38672092, lat:16.86626303}}
09-11-2020 19-12-2020              484,239.27                    484,239.27                     484,239.27               484,239.27             484,239.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SANTIAGO ALTAMIRANO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:484239.27, importe_modificado:484239.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1868094/proyecto_INICIO, 1868094/proyecto_PROCESO, 1868094/proyecto_FIN, 1868094/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868276
Proyecto de 

inversión
                   520,352.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520352.73, modificado:520352.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

LOMA SAN RAFAEL - 263120
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263120 S 175 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.41, meta_modificada:674.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA SAN RAFAEL, 00000 LOMA SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE ENCUENTRA SERCA DEL MUNICIPIO, lon:-96.34160896, lat:17.90638939}}
31-08-2020 24-10-2020              520,352.73                    520,352.73                     520,352.73               520,352.73             520,352.73 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:520352.73, importe_modificado:520352.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:674.41}}
{1868276/proyecto_INICIO, 1868276/proyecto_FIN, 1868276/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 180 la captura 

en el sistema es el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:las 

ligas fueron modificadas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868489
Proyecto de 

inversión
                1,736,046.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1736046.63, modificado:1736046.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN 

SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN LOCALIDAD   SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN ASENTAMIENTO 

SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN - 263519

20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 263519 S 233 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN 

OAXACA  ENTRE  CALLE LUCIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LAZARO C ARDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO E, lon:-96.58634171, 

lat:16.27041133}}

02-11-2020 31-12-2020           1,736,046.63                 1,736,046.63                  1,736,046.63            1,736,046.63          1,736,046.63 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, 

monto:1736046.63, importe_modificado:1736046.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1868489/proyecto_FIN, 1868489/proyecto_PROCESO, 1868489/proyecto_FIN, 1868489/proyecto_INICIO, 

1868489/proyecto_PROCESO, 1868489/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868550
Proyecto de 

inversión
                     67,046.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67046.32, modificado:67046.32}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 263653
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263653 S 2907 2581 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.45, meta_modificada:79.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OAXACA, AVENIDA INDEPENDENCIA  UBICDO ENTRE LAS CALLES SON, lon:-96.30227105, lat:17.77405754}}
12-10-2020 24-10-2020                67,046.32                      67,046.32                       67,046.32                 67,046.32               67,046.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95652, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:67046.32, importe_modificado:67046.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.45}} {1868550/proyecto_PROCESO, 1868550/proyecto_INICIO, 1868550/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas con el acta entrega son las mismas y 

las ligas fueron corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868664
Proyecto de 

inversión
                1,445,388.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1445388.07, modificado:1445388.07}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA  ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES 

PAPALO - 263887
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA 263887 S 75 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRÉS PAPALO, 68661 SAN ANDRÉS PÁPALO, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA  ENTRE CALLE 

CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO  LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PAPALO SE ENCUENTRA APROXIMDAMENTE A CINCUENTA Y C, lon:-96.77009111, 

lat:17.7450003}}

02-10-2020 30-11-2020           1,445,388.07                 1,445,388.07                  1,445,388.07            1,445,388.07          1,445,388.07 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISMDTYDF/220/30/APSAP/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WEBCOR S 

DE RL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1445388.07, importe_modificado:1445388.07}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1868664/proyecto_FIN, 1868664/proyecto_INICIO, 1868664/proyecto_FIN, 1868664/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868691
Proyecto de 

inversión
                3,003,223.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3003223.01, modificado:3003223.01}}
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 263953 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 263953 S 221 201 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAMAZOLA  - YUCUXINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 7 PUEBLO SAN JUAN TAMAZOLA, 69957 

SAN JUAN TAMAZOLA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A YUCUXINA Y CAMINO CAMINO A NOCHIXTLAN,    EL TRAMO SE , lon:-97.22435695, 

lat:17.16294395}}

22-06-2020 20-09-2020           3,003,223.01                 3,003,223.01                  3,003,223.01            3,003,223.01          3,003,223.01 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/002/2020, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES  TONAMECA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:3003223.01, importe_modificado:3003223.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:12000.0}}

{1868691/proyecto_INICIO, 1868691/proyecto_PROCESO, 1868691/proyecto_FIN, 1868691/proyecto_INICIO, 

1868691/proyecto_PROCESO, 1868691/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869836
Proyecto de 

inversión
                   578,921.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578921.32, modificado:578921.32}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SANTA CRUZ CHEGUIGOO - 

266525
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 266525 S 216 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:39, direccion:CALLE LEONA VICARIO BARRIO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 BARRIO SANTA CRUZ, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE LLEGA POR MEDIO DE LA CALLE GENERAL CHARIS EN SENTIDO NORTE HASTA LLEGAR AL BARRIO CHEGUIGO ES AN LA PARTE N, lon:-95.14653155, lat:16.82629794}}
23-11-2020 31-12-2020              578,921.32                    578,921.32                     578,921.32               578,921.32             578,921.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90795, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:578921.32, importe_modificado:578921.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{1869836/proyecto_INICIO, 1869836/proyecto_PROCESO, 1869836/proyecto_FIN, 1869836/proyecto_PROCESO, 

1869836/proyecto_FIN, 1869836/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870088
Proyecto de 

inversión
                   990,654.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:990654.78, modificado:990654.78}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO - 267127 20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS 267127 S 66 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y 

CALLE ALDAMA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA OBRA EMPIEZA SOBRE LA CALLE HIDALGO Y SE DESARROLLA SOBRE LA RIVERA IZQU, lon:-97.81784479, lat:17.88854155}}
05-10-2020 03-12-2020              990,654.78                    990,654.78                     990,654.78               990,654.78             990,654.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMDTDF/MZP/568/001-04/2020, contratista:DANIEL ARMANDO CRUZ FLORES, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:990654.76, importe_modificado:990654.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.0}}

{1870088/proyecto_INICIO, 1870088/proyecto_PROCESO, 1870088/proyecto_FIN, 1870088/proyecto_INICIO, 

1870088/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870427
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:130000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LAS CALLES HIDALGO Y TRIUNFO - 267790 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 267790 S 60 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LUIS MORELIA, 69104 SAN LUIS MORELIA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE  CALLE PINO SUAREZ Y 

CALLE PROLONGACION, CALLE ALLENDE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE SAN LUIS MORELIA PERTENECIENTE A SANTIAGO, lon:-98.21665939, lat:17.70552383}}
07-12-2020 19-12-2020              130,000.00                    130,000.00                     130,000.00               130,000.00             130,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96342, contratista:, convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:130000.0, 

importe_modificado:130000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:63.0}}

{1870427/proyecto_INICIO, 1870427/proyecto_FIN, 1870427/proyecto_PROCESO, 1870427/proyecto_FIN, 

1870427/proyecto_PROCESO, 1870427/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870443
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}
AMPLIACIÓN DE CAMINO CARRETERO DE CAHUACUA-SAN FELIPE 3DA. ETAPA - 267816 20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 267816 S 1800 1627 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA  - SAN FELIPE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SAN FRANCISCO 

CAHUACUA, 71370 SAN FRANCISCO CAHUACUÁ, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE  CAMINO A CAHUACUA Y CAMINO A LA MURALL, lon:-97.3001321, lat:16.91212852}}
19-10-2020 25-12-2020           1,000,000.00                 1,000,000.00                  1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-137/FISM-DF/15-008/2020, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  CAHUACUA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1870443/proyecto_INICIO, 1870443/proyecto_PROCESO, 1870443/proyecto_FIN, 1870443/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871268
Proyecto de 

inversión
                   562,527.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:562527.88, modificado:562527.88}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 269509 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 269509 S 3458 3108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BOULEVAR MIGUEL ALEMAN QUE CONDUCE A LA RIVERA DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-96.41259925, lat:18.23840497}}
23-11-2020 22-12-2020              562,527.88                    562,527.88                     562,527.88               562,527.88             562,527.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/031/2020, contratista:LUIS ENRIQUE LÓPEZ MIGUEL, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:562527.88, importe_modificado:562527.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:345.0}}

{1871268/proyecto_INICIO, 1871268/proyecto_PROCESO, 1871268/proyecto_FIN, 1871268/proyecto_INICIO, 

1871268/proyecto_FIN, 1871268/proyecto_PROCESO, 1871268/proyecto_FIN, 1871268/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871421
Proyecto de 

inversión
                   350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 269803 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 269803 S 219 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0.000  - 0.563 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN BARTOLO SALINAS, 69105 

SAN BARTOLO SALINAS, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA APERTURA DEL CAMINO COSECHERO SE ENCUENTRA A E, lon:-98.21569192, lat:17.81967041}}
09-11-2020 08-12-2020              350,000.00                    350,000.00                     350,000.00               350,000.00             350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-484-030-017-2020-C, contratista:GRUPO ISOTEKTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:563.0}} {1871421/proyecto_INICIO, 1871421/proyecto_PROCESO, 1871421/proyecto_FIN, 1871421/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871984
Proyecto de 

inversión
                   799,532.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799532.03, modificado:799008.23}}
REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO  TRANCAS - RAYA SAN PEDRO - 270966 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 270966 S 71 59 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON  - RAYA SAN PEDRO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 LA RAYA SAN PEDRO, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN EL CA, lon:-96.88969963, 

lat:18.18267076}}

01-10-2020 30-10-2020              799,008.23                    799,008.23                     799,008.23               799,008.23             799,008.23 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/015, contratista:PEDRO CRUZ VENTURA, convocante:H. Ayuntamiento de 

Eloxochitlán de Flores Magón, monto:799008.23, importe_modificado:799008.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5000.0}}

{1871984/proyecto_FIN, 1871984/proyecto_INICIO, 1871984/proyecto_FIN, 1871984/proyecto_PROCESO, 

1871984/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar montos de contrato hay diferencias

, trimestre:5.0, usuario:manuellcastillocr, fecha:2021-07-01}}

2020 5 OAX200401875447 Adquisición                    269,330.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269330.0, modificado:269275.44}}
EQUIPAMIENTO EN AULAS 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ PIP54500115206 S 161 135 0 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.48443341, lat:17.31589881}} 01-10-2020 31-12-2020              269,275.44                    269,275.44                     269,275.44               269,275.44             269,275.44 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VA/UNSIJ/IR002-09/20-2, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:85533.76, importe_modificado:85533.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:VA/UNSIJ/IR002-09/20-1, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, 

monto:183741.68, importe_modificado:183741.68}}

{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:13.0}} {1875447/proyecto_INICIO, 1875447/proyecto_FIN, 1875447/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876713
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 01 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629403320 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7265889, lat:17.0731842}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:796296.3, 

importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:935.0}}
{1876713/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877437 Acción                      92,250.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:92250.36, modificado:92250.4}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA - 109901 20 Oaxaca 548 Tepelmeme Villa de Morelos Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS 109901 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:548, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.362198, lat:17.874806}} 31-08-2020 31-12-2020                92,250.40                      92,250.40                       92,250.40                 92,250.40               92,250.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE 

MORELOS, monto:92250.4, importe_modificado:92250.4}}
{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}}

{1877437/proyecto_PROCESO, 1877437/proyecto_FIN, 1877437/proyecto_INICIO, 1877437/proyecto_FIN, 

1877437/proyecto_PROCESO, 1877437/proyecto_FIN, 1877437/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877612
Proyecto de 

inversión
                   808,720.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:808720.0, modificado:808720.0}}
Rehabilitación de revestimiento de camino de la localidad del ocote 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MPDF4016 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5943562, lat:16.3317796}} 24-11-2020 23-12-2020              808,720.00                    808,720.00                     808,720.00               808,720.00             808,720.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/016/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:808720.0, importe_modificado:808720.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1620.0}} {1877612/proyecto_PROCESO, 1877612/proyecto_INICIO, 1877612/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881145
Proyecto de 

inversión
                   639,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639100.0, modificado:639100.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS 20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA FORTAMUNDF/001 S 592 526 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1940.0, meta_modificada:1940.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Santo Tomás Jalieza, Oax., México, lon:-96.66475296, lat:16.84294952}, geo2: {cve_municipio:530, localidad:1, 

direccion:México 175, Oaxaca, México, lon:-96.65443182, lat:16.83820537}}
28-10-2020 26-11-2020              639,100.00                    639,100.00                     639,100.00               639,100.00             639,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/OP/FORTAMUNDF/001/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:639100.0, importe_modificado:639100.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1940.0}}

{1881145/proyecto_PROCESO, 1881145/proyecto_FIN, 1881145/proyecto_INICIO, 1881145/proyecto_FIN, 

1881145/proyecto_INICIO, 1881145/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882206
Proyecto de 

inversión
                   736,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:736000.0, modificado:736000.0}}
MEJORAMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO EN EL BARRIO LA SOLEDAD 20 Oaxaca 351 San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS FAFMYDTDF/02/2020 S 420 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.87, meta_modificada:107.87}} 1 {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:Calle Porfirio Diaz, San Simón Almolongas, Oax., México, lon:-96.73435092, lat:16.39669463}} 01-12-2020 30-12-2020              736,000.00                    736,000.00                     736,000.00               736,000.00             736,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FAFMYDTDF/02/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUJE S. A DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, monto:736000.0, importe_modificado:736000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.87}}

{1882206/proyecto_FIN, 1882206/proyecto_INICIO, 1882206/proyecto_PROCESO, 1882206/proyecto_FIN, 

1882206/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882639
Proyecto de 

inversión
                2,052,661.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2052661.79, modificado:2051313.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR2247Q QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 

LUCIA DEL CAMINO

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33085 N 0 0 300 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.98, meta_modificada:653.98}} 1 {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAXACA., lon:-96.694677, lat:17.064118}} 31-12-2020 15-03-2021           2,051,313.91                 2,051,313.91                  2,051,313.91            2,051,313.91          2,051,313.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-282-00-2020, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2051313.91, importe_modificado:2051313.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:653.98}}
{1882639/proyecto_INICIO, 1882639/proyecto_FIN, 1882639/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889326 Acción                    220,320.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220320.0, modificado:220320.0}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 181470 S 1359 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN ANTONINO EL ALTO, OAX. CP. 71283, lon:-97.02937444, lat:16.81570056}} 10-01-2020 31-12-2020              220,320.00                    220,320.00                     220,320.00               220,320.00             220,320.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAA/104/FISM-DF/001/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:220320.0, importe_modificado:220320.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889326/proyecto_INICIO, 1889326/proyecto_FIN, 1889326/proyecto_PROCESO, 1889326/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889341 Acción                      30,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30857.21}}
ASESORÍA TÉCNICA 01 20 Oaxaca 122 San Bartolo Yautepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC 104089 S 332 321 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPALSAN BARTOLO YAUTEPEC, OAX. CP. 70550, lon:-95.97311222, lat:16.43074139}} 01-05-2020 30-06-2020                30,857.21                      30,857.21                       30,857.21                 30,857.21               30,857.21 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/SBY/ M122/FISMDF/3 %/01/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HANIEL S.A. DE 

C.V., convocante:SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:30857.21, importe_modificado:30857.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889341/proyecto_INICIO, 1889341/proyecto_PROCESO, 1889341/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889342 Acción                      31,714.47 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31714.47, modificado:30856.5}}
ASESORÍA TÉCNICA 02 20 Oaxaca 122 San Bartolo Yautepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC 104097 S 332 321 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPALSAN BARTOLO YAUTEPEC, OAX. CP. 70550, lon:-95.97311222, lat:16.43074139}} 01-10-2020 31-12-2020                30,856.50                      30,856.50                       30,856.50                 30,856.50               30,856.50 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSBY/M122/FISMDF/3 %/02/2020, contratista:Petra Urbanizadora S. A. de C.V., 

convocante:SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:30856.5, importe_modificado:30856.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889342/proyecto_INICIO, 1889342/proyecto_FIN, 1889342/proyecto_PROCESO, 1889342/proyecto_FIN, 

1889342/proyecto_PROCESO, 1889342/proyecto_INICIO, 1889342/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889390 Acción                    142,069.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:142069.92, modificado:142069.92}}
GASTO INDIRECTO 20 Oaxaca 180 San Juan Bautista Lo de Soto Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 137276 S 1167 1177 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:PORVENIR # 20, COL. CENTRO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, OAX. CP. 71620, lon:-98.3468025, lat:16.51151472}} 20-03-2020 31-12-2020              142,069.92                    142,069.92                     142,069.92               142,069.92             142,069.92 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBLS/180/FISMDF/CSP-001/2020, contratista:ROGAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y 

ASESORIAS S.A. de C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:142069.92, importe_modificado:142069.92}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889390/proyecto_INICIO, 1889390/proyecto_FIN, 1889390/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:debe 

de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-14}}

2020 5 OAX200501889442 Acción                    285,372.54 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285372.54, modificado:285372.54}}
ASESORÍA TÉCNICA MUNICIPAL 20 Oaxaca 249 San Mateo Yoloxochitlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 26765 S 2026 1805 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, OAX. CP. 68575, lon:-96.868415, lat:18.143675}} 06-01-2020 31-12-2020              285,372.54                    285,372.54                     285,372.54               285,372.54             285,372.54 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMY/FISMDF/249/01-SER/2020, contratista:ARQ. ARIEL JUAREZ MENA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:285372.54, importe_modificado:285372.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889442/proyecto_INICIO, 1889442/proyecto_PROCESO, 1889442/proyecto_FIN, 1889442/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889469 Acción                    109,888.38 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109888.38, modificado:109888.38}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORÍA TÉCNICA) 20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 8245 S 1066 945 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.24992111, lat:17.36000278}} 04-03-2020 31-12-2020              109,888.38                    109,888.38                     109,888.38               109,888.38             109,888.38 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVTC/GI-01/2021, contratista:LUIS EDUARDO RIOS CURIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:109888.38, importe_modificado:109888.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889469/proyecto_INICIO, 1889469/proyecto_PROCESO, 1889469/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889482 Acción                    405,256.71 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405256.71, modificado:405256.71}}
GASTOS INDIRECTOS 3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRAS PÚBLICAS 20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 25283 S 2446 2113 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN PEDRO ATOYAC, OAX. CP. 71710, lon:-97.98697722, lat:16.48908444}} 01-01-2020 31-12-2020              405,256.71                    405,256.71                     405,256.71               405,256.71             405,256.71 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/IND/01/2020, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES CJ SUAREZ SA 

DE CV., convocante:H.  AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:405256.71, importe_modificado:405256.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889482/proyecto_INICIO, 1889482/proyecto_PROCESO, 1889482/proyecto_FIN, 1889482/proyecto_INICIO, 

1889482/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889489 Acción                    399,534.90 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399534.9, modificado:399534.9}}
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DEL DRENAJE SANITARIO 20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 26637 S 7434 7118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN PEDRO IXTLAHUACA, OAX. CP. 71234, lon:-96.82009417, lat:17.06327611}} 05-03-2020 31-12-2020              399,534.90                    399,534.90                     399,534.90               399,534.90             399,534.90 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/SPI/FIMSDF/310/001/2020, contratista:EDIFICACIONES TERRENALES PORT VILA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:399534.9, importe_modificado:399534.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889489/proyecto_PROCESO, 1889489/proyecto_FIN, 1889489/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889492 Acción                      95,153.61 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:95153.61, modificado:95153.61}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 313 San Pedro Jocotipac Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC 35441 S 389 341 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL CALLE FRANCISCO I. MADERO S/NSAN PEDRO JOCOTIPAC, OAX. CP. 68675, lon:-97.08019556, lat:17.76856}} 15-02-2020 31-12-2020                95,153.61                      95,153.61                       95,153.61                 95,153.61               95,153.61 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP/FISM-DF/313/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:95153.61, importe_modificado:95153.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889492/proyecto_INICIO, 1889492/proyecto_FIN, 1889492/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889517 Acción                      89,486.79 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89486.79, modificado:89486.79}}
ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 335 San Pedro Yaneri Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI 242935 S 449 418 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:335, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN PEDRO YANERI, OAX. CP. 68734, lon:-96.35457056, lat:17.41935583}} 12-01-2020 31-12-2020                89,486.79                      89,486.79                       89,486.79                 89,486.79               89,486.79 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPY/001/335, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO YANERI, monto:89486.79, importe_modificado:89486.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889517/proyecto_INICIO, 1889517/proyecto_PROCESO, 1889517/proyecto_FIN, 1889517/proyecto_PROCESO, 

1889517/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EN LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA 

ME REPITIERON EL CONTRATO DEBESER ACTA ENTREGA RECPCION 

DEL SERVICO Y/O FACTURA, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501889534 Acción                      85,591.14 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85591.14, modificado:85591.14}}
ASESORÍA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y EXPEDIENTES TECNICOS 20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA 191771 S 820 675 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA CATARINA CUIXTLA, OAX. CP. 70830, lon:-96.64474389, lat:16.30439556}} 01-01-2020 31-12-2020                85,591.14                      85,591.14                       85,591.14                 85,591.14               85,591.14 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/FISMCD/362/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:85591.14, importe_modificado:85591.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889534/proyecto_INICIO, 1889534/proyecto_PROCESO, 1889534/proyecto_FIN, 1889534/proyecto_PROCESO, 

1889534/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889550 Acción                    142,445.01 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:142445.01, modificado:142445.01}}
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA 51997 S 1148 1094 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA CRUZ PAPALUTLA, OAX. CP. 70456, lon:-96.58491139, lat:16.95948861}} 01-04-2020 31-12-2020              142,445.01                    142,445.01                     142,445.01               142,445.01             142,445.01 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-001/MSCP-380/02/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DABAK S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, monto:142445.01, importe_modificado:142445.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889550/proyecto_INICIO, 1889550/proyecto_FIN, 1889550/proyecto_PROCESO, 1889550/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889568 Acción                    109,508.43 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109508.43, modificado:109508.43}}
3% GASTOS INDIRECTOS 20 Oaxaca 405 Villa de Chilapa de Díaz Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar VILLA CHILAPA DE DIÁZ 50950 S 986 829 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL # 1, CENTRO SANTA MARIA CHILAPA DE DIAZ, OAX. CP. 69540, lon:-97.63191222, lat:17.58832889}} 02-03-2020 30-11-2020              109,508.43                    109,508.43                     109,508.43               109,508.43             109,508.43 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S. A. DE C. V., 

convocante:VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, monto:109508.43, importe_modificado:109508.43}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889568/proyecto_FIN, 1889568/proyecto_PROCESO, 1889568/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889640 Acción                    450,917.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450917.76, modificado:450917.76}}
ASESORÍA TÉCNICA MUNICIPAL 20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC 91549 S 2327 1906 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO YAITEPEC, OAX. CP. 71930, lon:-97.26935972, lat:16.22557111}} 01-01-2020 31-12-2020              450,917.76                    450,917.76                     450,917.76               450,917.76             450,917.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/02/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONTRUCTOR ADUACHIEL 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:450917.76, importe_modificado:450917.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889640/proyecto_INICIO, 1889640/proyecto_PROCESO, 1889640/proyecto_FIN, 1889640/proyecto_PROCESO, 

1889640/proyecto_FIN, 1889640/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La meta modificada son 7 obras.

El sistema no permite modificar la meta., trimestre:5.0, 

usuario:honoriocrisostomoq, fecha:2021-07-03}}

{obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-24}}

2020 5 OAX200501889676 Acción                      85,195.67 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85195.67, modificado:85195.67}}
ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 544 Teococuilco de Marcos Pérez Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ 27196 S 533 499 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, OAX. CP. 68740, lon:-96.61494444, lat:17.35198917}} 01-05-2020 31-12-2020                85,195.67                      85,195.67                       85,195.67                 85,195.67               85,195.67 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/TMP/M544/FISMDF/3 %/01/2020, contratista:PETRA URBANIZADORA S.A. DE C.V., 

convocante:TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:85195.67, importe_modificado:85195.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889676/proyecto_FIN, 1889676/proyecto_INICIO, 1889676/proyecto_FIN, 1889676/proyecto_PROCESO, 

1889676/proyecto_INICIO, 1889676/proyecto_PROCESO, 1889676/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889679 Acción                      70,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70000.0, modificado:70000.0}}
ASESORÍA TÉCNICA MUNICIPAL 20 Oaxaca 547 Teotongo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO TEOTONGO 208224 S 548 457 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL TEOTONGO, OAX. CP. 69520, lon:-97.5367125, lat:17.72632333}} 13-01-2020 31-12-2020                70,000.00                      70,000.00                       70,000.00                 70,000.00               70,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT/20/547/CPSP/001/2020, contratista:JONATAN MENDEZ VENEGAS, 

convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889679/proyecto_INICIO, 1889679/proyecto_FIN, 1889679/proyecto_PROCESO, 1889679/proyecto_FIN, 

1889679/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501891239 Acción                    463,063.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:463063.32, modificado:463063.32}}
ASESORIA EN ELABORACIÓN DE PRIORIZACION REALIZACION DE PROYECTOS DE LICITACIÓN 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN ANDRÉS 

PAXTLÁN
30982 S 2267 2295 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN ANDRES PAXTLAN, OAX. CP. 70868, lon:-96.50758, lat:16.21563583}} 03-03-2020 31-12-2020              463,063.32                    463,063.32                     463,063.32               463,063.32             463,063.32 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAP-FISMDF-001-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:463063.32, 

importe_modificado:463063.32}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1891239/proyecto_FIN, 1891239/proyecto_PROCESO, 1891239/proyecto_INICIO, 1891239/proyecto_PROCESO, 

1891239/proyecto_FIN, 1891239/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892459 Adquisición                      82,603.50 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:82603.5, modificado:82603.5}}
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Santa María Peñoles, Oaxaca 20426-06 S 4644 4323 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N, cp 68266 Santa María Peñoles, lon:-97.00244556, lat:17.078915}} 01-01-2020 31-12-2020                82,603.50                      82,603.50                       82,603.50                 82,603.50               82,603.50 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:3, contratista:DISTRIBUIDORA BUENA VISTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA PEÑOLES, monto:82603.5, importe_modificado:82603.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892459/proyecto_INICIO, 1892459/proyecto_FIN, 1892459/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE CONTRATO Y LAS 

FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE 

CONTRATO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs3: 

{observación:CAPTURAR LOS DATOS DE CONTRATO Y LAS 

FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs4: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE 

CONTRATO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs5: {observación:LA 

LIGA DE ACTA DE ENTREGA PUEDEN SER LAS FACTURAS Y LAS 

FOTOGRAFIAS SON DISTINTAS EN LAS 3 ETAPAS, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-18}, obs6: {observación:LA 

2020 5 OAX200501892468 Acción                      20,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20000.0, modificado:20000.0}}
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS 20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de Santiago Nuyoó, Oaxaca 20481-03 S 988 910 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN, SANTIAGO NUYOO, lon:-97.76653917, lat:17.0151725}} 01-09-2020 30-09-2020                20,000.00                      20,000.00                       20,000.00                 20,000.00               20,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/1, contratista:COMERCIALIZADORA DE BIENES VOLCAN DE FUEGO S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892468/proyecto_INICIO, 1892468/proyecto_FIN, 1892468/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501937673 Adquisición                 1,223,911.65 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1223911.65, modificado:1223911.65}}

EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L, CAMSI, LABORATORIO DE 

FARMACOLOGÍA Y SALA DE USOS MÚLTIPLES, DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA FAM-IES/0199/30766/2020 S 1441 999 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD SN, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-06-2020 31-12-2020           1,223,911.65                 1,223,911.65                  1,223,911.65            1,223,911.65          1,223,911.65 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO-OAG-DCC-0021-2020, contratista:INGENIERIA Y SISTEMAS NEW LIGHT, S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:805529.73, importe_modificado:804731.41}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO-OAG-DCC-0020-2020, contratista:ELECTRONICA  COMPUTACION TELECOMUNICACIONES Y 

OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:419180.22, 

importe_modificado:419180.22}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:14.0}}
{1937673/proyecto_INICIO, 1937673/proyecto_PROCESO, 1937673/proyecto_INICIO, 1937673/proyecto_PROCESO, 

1937673/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:EL MONTO EJERCIDO DEL FAM EQUIVALE A 

$1,223,911.65, LA DIFERENCIA DE $798.30, LOS PAGO LA FACULTAD 

DE MEDICINA Y CIRUGÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META., 

trimestre:5.0, usuario:rubiavendanoz, fecha:2021-06-29}, obs2: 

{observación:EL MONTO UTILIZADO VIENE IDENTIFICADO DENTRO 

DEL REGISTRO DEL CONTRATO EN EL APARTADO DE MONTO 

MODIFICADO UABJO-OAG-DCC-0021-2020. (VER DETALLES), 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501938107 Acción                    179,090.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179090.0, modificado:179090.0}}
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 100033354 S 792 718 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN PABLO CUATRO VENADOS, OAX. CP. 71276, lon:-96.89110972, lat:16.9827075}} 10-03-1920 31-12-1920              179,090.00                    179,090.00                     179,090.00               179,090.00             179,090.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPCV/FISMDF/292/01-SER/2020, contratista:ARQ. ARIEL JUAREZ MENA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:179090.0, importe_modificado:179090.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1938107/proyecto_FIN, 1938107/proyecto_INICIO, 1938107/proyecto_PROCESO, 1938107/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501938286
Proyecto de 

inversión
              25,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.499848582E7}}

PRODUCCION DE PLANTA DE GUANABANA (ANNONAMURICATA)PARA EL PROGRAMAFEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 64 Nejapa de Madero Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL 0680 S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500000.0, meta_modificada:500000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Carretera Internacional Oaxaca Tehuantepec 134, km 128., lon:-95.98045, lat:16.608181}} 15-05-2020 31-12-2020         24,998,485.82               24,998,485.82                24,998,485.82          24,998,485.82        24,998,485.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500000.0}} {1938286/proyecto_PROCESO, 1938286/proyecto_INICIO, 1938286/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Sé elaboraron contratos de Procedimientos de 

Adquisiciones ante la Secretaria de Administración del Gobierno del 

Estado de Oaxaca. , trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}}

{obs1: {observación:EL MOMENTO MODIFICADO DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:5.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-16}, obs2: 

{observación:FALTÓ ADJUNTAR EL CONTRATO, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501938494
Proyecto de 

inversión
                   200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199939.31}}

PRODUCCION DE PLANTA DE PINO OCOTE (PINUS TEOCOTE)PARA EL PROGRAMAFEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL 0687 S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.225199, lat:17.458936}} 15-05-2020 31-12-2020              199,939.31                    199,939.31                     199,939.31               199,939.31             199,939.31 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50000.0}} {1938494/proyecto_INICIO, 1938494/proyecto_FIN, 1938494/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se llevaron acabo procedimientos de 

Adquisición ante la Secretaría de Administración de Gobierno del 

Estado de Oaxaca, trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}}

{obs1: {observación:EL MOMENTO MODIFICADO DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES 

, trimestre:5.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:FALTÓ ADJUNTAR EL CONTRATO

2020 5 OAX200501944718
Proyecto de 

inversión
                   553,294.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:553294.38, modificado:553294.38}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 20 Oaxaca 478 Santiago Nacaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC N 0 0 1962 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:Calle Iturbide 01, 68692 Santiago Nacaltepec, Oax., México, lon:-96.91622078, lat:17.50466451}} 01-11-2020 30-11-2020              553,294.38                    553,294.38                     553,294.38               553,294.38             553,294.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FORTAMUN-DF/F-IV/COP/29/2020, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:553294.38, 

importe_modificado:553294.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}
{1944718/proyecto_INICIO, 1944718/proyecto_PROCESO, 1944718/proyecto_FIN, 1944718/proyecto_INICIO, 

1944718/proyecto_PROCESO, 1944718/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501944800
Proyecto de 

inversión
                4,825,458.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:2412729.35, modificado:2412729.35}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2412729.35, modificado:2412729.35}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN SA DE CV
MHCJZ/PROAGUA/20/043/

001/2020
N 0 0 771 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.35, meta_modificada:11.35}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:Santa María del Mar, Oax., México, lon:-94.8561111, lat:16.2213888}} 25-09-2020 28-12-2020           4,825,458.70                 4,825,458.70                  4,825,458.70            4,825,458.70          4,825,458.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/PROAGUA/20/043/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:4825458.7, importe_modificado:4825458.7}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.35}}

{1944800/proyecto_PROCESO, 1944800/proyecto_FIN, 1944800/proyecto_INICIO, 1944800/proyecto_PROCESO, 

1944800/proyecto_FIN, 1944800/proyecto_INICIO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704689
Proyecto de 

inversión
                     82,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:41000.0, 

modificado:40890.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:40890.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527105120 S 432 219 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:San Mateo Rio Hondo, Oax., México, lon:-96.5009618, lat:16.1694647}} 20-05-2020 31-12-2020                81,780.00                      81,780.00                       81,780.00                 81,780.00               81,780.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1704689/proyecto_INICIO, 1704689/proyecto_FIN, 1704689/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704712
Proyecto de 

inversión
                     41,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:20500.0, 

modificado:20445.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20500.0, modificado:20445.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527106120 S 143 85 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:5, direccion:Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.829651, lat:18.2332161}} 20-05-2020 31-12-2020                40,890.00                      40,890.00                       40,890.00                 40,890.00               40,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1704712/proyecto_INICIO, 1704712/proyecto_FIN, 1704712/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705463
Proyecto de 

inversión
                   620,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:620000.0, modificado:620000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD CHARCO REDONDO EN 

CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL - 730
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 730 S 227 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL RANCHERIA CHARCO REDONDO, 71800 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE HACIA LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA RANCHERIA CHARCO REDONDO, lon:-97.73775118, lat:16.04290926}}
06-03-2020 15-04-2020              620,000.00                    620,000.00                     620,000.00               620,000.00             620,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERES DURAN S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:620000.0, importe_modificado:620000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1002.0}}
{1705463/proyecto_INICIO, 1705463/proyecto_FIN, 1705463/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201709059
Proyecto de 

inversión
                5,157,370.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5157370.3, modificado:5157370.3}}
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE CUBICULOS PARA PROFESORES, DE LA DES DE SALUD 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

SF/SPIP/DPIP/FAM-

IES/0180/2020
S 1015 411 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.48, meta_modificada:723.48}} 3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Carretera 350, San Martin Caballero, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57909393, lat:16.33002388}, geo2: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Ignacio Mejía, La Labor de Medina, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.57643318, lat:16.33620139}, geo3: {cve_municipio:59, 

localidad:1, direccion:Calle Octavio Ramos Jarquín, Cd Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58759117, lat:16.33776633}}

02-07-2020 13-11-2020           5,157,370.30                 5,157,370.30                  5,157,370.30            5,157,370.30          5,157,370.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM-01/UNSIS/FAM2O20-E1/2020, contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES, H.C. S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:730242.14, importe_modificado:730242.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:No. UNSIS/LPEO/FAM2O20-E1/2020, contratista:CONSTRUCCIONES AMBIENTALES, H.C. S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:4427128.16, importe_modificado:4427128.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:723.48}}
{1709059/proyecto_INICIO, 1709059/proyecto_PROCESO, 1709059/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201711288
Proyecto de 

inversión
                   107,024.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107024.19, modificado:106328.35}}
APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LA CALANDRIA 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN OF/SLT/AD/FIV/002/2020 S 31 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.20222473, lat:16.54422781}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:9, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-97.20456362, lat:16.55270219}}
15-04-2020 25-04-2020              106,328.35                    106,328.35                     106,328.35               106,328.35             106,328.35 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:107024.19, importe_modificado:106328.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}

{1711288/proyecto_PROCESO, 1711288/proyecto_FIN, 1711288/proyecto_PROCESO, 1711288/proyecto_INICIO, 

1711288/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201711678
Proyecto de 

inversión
                   215,028.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:215028.78, modificado:203533.44}}
REHABILITACION  DE DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION DE EL CARRIZAL 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Programa de Inversión de Mantenimiento Transportes y vialidades Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN S 351 361 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.75, meta_modificada:12.75}} 3

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.19913483, lat:16.51139637}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-97.20578671, lat:16.51283646}, geo3: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oax., México, lon:-97.20312595, lat:16.51419425}, geo4: 

{cve_municipio:229, localidad:4, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.20278263, lat:16.50958595}}

30-04-2020 06-06-2020              203,533.44                    203,533.44                     203,533.44               203,533.44             203,533.44 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:215028.78, importe_modificado:203533.44}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.75}}

{1711678/proyecto_INICIO, 1711678/proyecto_PROCESO, 1711678/proyecto_FIN, 1711678/proyecto_PROCESO, 

1711678/proyecto_FIN, 1711678/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713009
Proyecto de 

inversión
                   257,467.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:257467.16, modificado:256966.16}}

REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA MATUTINA 18 DE MARZO 

CON CLAVE: 20DPR1658L
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31090 N 0 0 489 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.1, meta_modificada:101.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC, OAXACA., lon:-96.801996, lat:17.129359}} 02-07-2020 31-12-2020              256,966.16                    256,966.16                     256,966.16               256,966.16             256,966.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-048-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:256966.16, importe_modificado:256966.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:101.1}}
{1713009/proyecto_INICIO, 1713009/proyecto_PROCESO, 1713009/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713010
Proyecto de 

inversión
                2,650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2650000.0, modificado:2648101.87}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DEL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO 

FLORES MAGÓN, CLAVE: 20DJN1842S, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 

EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA, OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31091 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CENTRO, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAXACA., lon:-96.785951, lat:17.193792}} 02-07-2020 31-12-2020           2,648,101.87                 2,648,101.87                  2,648,101.87            2,648,101.87          2,648,101.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-049-00-2020, contratista:C. KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2648101.87, importe_modificado:2648101.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:620.0}}
{1713010/proyecto_INICIO, 1713010/proyecto_PROCESO, 1713010/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713997
Proyecto de 

inversión
                3,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:1050000.0, 

modificado:1033559.02}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2411637.72}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE. 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011581600120 S 39954 36642 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Salina Cruz, Oax., México, lon:-95.2087625, lat:16.1842839}} 09-09-2020 31-12-2020           3,445,196.74                 3,445,196.74                  3,445,196.74            3,445,196.74          3,445,196.74 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-01-055/2020, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3445196.74, importe_modificado:3445196.74}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713997/proyecto_INICIO, 1713997/proyecto_FIN, 1713997/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714303
Proyecto de 

inversión
                     33,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:16900.0, 

modificado:16900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16900.0, modificado:16900.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536605120 S 166 152 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:Santiago Nuyoó, Oax., México, lon:-97.766798, lat:17.0141728}} 27-07-2020 31-12-2020                33,800.00                      33,800.00                       33,800.00                 33,800.00               33,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714303/proyecto_INICIO, 1714303/proyecto_FIN, 1714303/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715689
Proyecto de 

inversión
                   204,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:204000.0, modificado:203933.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN 

MIXTEPEC - 23204
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23204 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN MIXTEPEC, 71213 ASUNCIÓN MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 3 

CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y A 2 CUADRAS Y MEDIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 5 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.96473794, lat:16.8669415}}
01-09-2020 31-12-2020              203,933.59                    203,933.59                     203,933.59               203,933.59             203,933.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/077/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:203933.59, importe_modificado:203933.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1715689/proyecto_INICIO, 1715689/proyecto_FIN, 1715689/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715714
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167935.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA 

JUQUILA - 24638
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24638 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN 84 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE VASCONCELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    A 200 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL LAS OBRAS SE LOCALIZAN, lon:-97.29210182, lat:16.23411987}}
01-09-2020 31-12-2020              167,935.96                    167,935.96                     167,935.96               167,935.96             167,935.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1715714/proyecto_INICIO, 1715714/proyecto_FIN, 1715714/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715750
Proyecto de 

inversión
                   290,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290000.0, modificado:289917.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

ANA - 24915
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24915 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERREO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA  ENTRE  CALLE EL COLUMPIO Y 

CALLE HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, CALLE SEGUNDA DE MORAL  AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD A 100 MTS DE LOS INVERNADEROS, lon:-96.72698512, lat:16.34148418}}
01-09-2020 31-12-2020              289,917.64                    289,917.64                     289,917.64               289,917.64             289,917.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/031/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YOGACI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:637818.81, importe_modificado:637818.81}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} {1715750/proyecto_FIN, 1715750/proyecto_PROCESO, 1715750/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301715803
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62860.49}}

CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VEGA DEL SOL - 

25344
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25344 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:417, localidad:26, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO VEGA DEL SOL, 68465 VEGA DEL SOL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAREZ,    FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL YA UNA CUADRA DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.21733388, lat:17.8097762}}
01-09-2020 31-10-2020                62,860.49                      62,860.49                       62,860.49                 62,860.49               62,860.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/038/2020, contratista:EDGAR MEJÍA RUIZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:293348.96, importe_modificado:293348.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1715803/proyecto_PROCESO, 1715803/proyecto_INICIO, 1715803/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715812
Proyecto de 

inversión
                   213,745.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213745.0, modificado:213406.85}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SOLEDAD 

PIEDRA LARGA - 25429
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25429 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:159, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SOLEDAD PIEDRA LARGA, SAN 

JERÓNIMO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ITURBIDE  A 10 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y , lon:-97.0294049, lat:16.13453954}}
01-09-2020 30-11-2020              213,406.85                    213,406.85                     213,406.85               213,406.85             213,406.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2133906.78, importe_modificado:2133906.78}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1715812/proyecto_INICIO, 1715812/proyecto_PROCESO, 1715812/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715820
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149986.02}}

CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 

25557
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25557 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  

CALLE ALLENDE Y  ,    A 7 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y A 120 MTS APROX DEL PANTEON, lon:-96.68855309, lat:16.93094504}}
01-09-2020 31-10-2020              149,986.02                    149,986.02                     149,986.02               149,986.02             149,986.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/187/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:149986.02, importe_modificado:149986.02}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1715820/proyecto_INICIO, 1715820/proyecto_FIN, 1715820/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716040
Proyecto de 

inversión
                   504,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504000.0, modificado:502124.58}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LAS MARIPOSAS A SAN FELIPE EL PORVENIR - 41414 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41414 S 274 221 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARIPOSAS  - SAN FELIPE EL PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN PUEBLO SAN 

FELIPE EL PORVENIR, 68828 SAN FELIPE EL PORVENIR, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-96.25951074, lat:17.32339627}}
01-08-2020 31-12-2020              502,124.58                    502,124.58                     502,124.58               502,124.58             502,124.58 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-070-W-0-2020, contratista:ARQ. GERARDO MARTÍNEZ OLIVERA  (PERSONA 

FISICA), convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:502124.66, importe_modificado:502124.66}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.2}} {1716040/proyecto_INICIO, 1716040/proyecto_FIN, 1716040/proyecto_PROCESO, 1716040/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716076
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220958.84}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

EL MAGUEY - 45852
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45852 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, CALLE ALDAMA  EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y A UNA CUADR, lon:-98.30358388, lat:16.50884907}}
01-09-2020 31-12-2020              220,958.84                    220,958.84                     220,958.84               220,958.84             220,958.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026808.76, importe_modificado:1026808.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}

{1716076/proyecto_INICIO, 1716076/proyecto_PROCESO, 1716076/proyecto_FIN, 1716076/proyecto_PROCESO, 

1716076/proyecto_FIN, 1716076/proyecto_INICIO, 1716076/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716091
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194963.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHAPULTEPEC - 

45991
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45991 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:58, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CHAPULTEPEC, 71009 CHAPULTEPEC, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL NORTE DE TEMPLO 

CATÓLICO Y A TRES CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.84280876, lat:16.98010289}}
01-09-2020 31-12-2020              194,963.68                    194,963.68                     194,963.68               194,963.68             194,963.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/034/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169782.08, importe_modificado:1169782.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1716091/proyecto_INICIO, 1716091/proyecto_PROCESO, 1716091/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716161
Proyecto de 

inversión
                     90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89834.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

OAXACA DE JUÁREZ - 48230
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48230 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA DE LAS TORRES INTERIOR SN CIUDAD OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

PRIVADA 3RA DE LAS TORRES Y CALLE QUETZALCÓATL, CALLE DE LAS TORRES  A DOS CUADRAS AL SUROESTE DE LA IGLESIA DE LA LUZ DE, lon:-96.74536588, lat:17.10832378}}
01-09-2020 31-12-2020                89,834.81                      89,834.81                       89,834.81                 89,834.81               89,834.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1092990.17, importe_modificado:1092990.17}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} {1716161/proyecto_INICIO, 1716161/proyecto_PROCESO, 1716161/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716167
Proyecto de 

inversión
                     66,975.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66975.0, modificado:66972.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA 

COLONIA EMILIANO ZAPATA - 48441
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESATATAL DE VIVIENDA 48441 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:32, direccion:INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68609 EMILIANO ZAPATA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL 

NORTE DE LA ESCUELA URBANA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA. AL OESTE DEL HOSPITAL GENERAL DOCTOR ALBERTO VARGAS MERINO., lon:-96.96446076, lat:17.80962634}}
01-09-2020 31-12-2020                66,972.60                      66,972.60                       66,972.60                 66,972.60               66,972.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1716167/proyecto_INICIO, 1716167/proyecto_PROCESO, 1716167/proyecto_FIN, 1716167/proyecto_INICIO, 

1716167/proyecto_FIN, 1716167/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716180
Proyecto de 

inversión
                   285,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285000.0, modificado:284476.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA ATZOMPA - 48768
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48768 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE MINATITLÁN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA 

OAXACA  ENTRE  CALLE MAZATLÁN Y AVENIDA MONTERREY, PRIVADA DE MONTERREY  A MEDIA CUADRA DE IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA SOBR, lon:-96.766754, 

lat:17.07815513}}

01-09-2020 31-12-2020              284,476.89                    284,476.89                     284,476.89               284,476.89             284,476.89 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1092990.17, importe_modificado:1092990.17}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} {1716180/proyecto_INICIO, 1716180/proyecto_PROCESO, 1716180/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716216
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:77947.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PLATANAR EL 

PLATANAL - 49549
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 49549 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:93, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL PLATANAR, 68470 EL PLATANAR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A NOVENTA METROS AL ESTE 

DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.43715818, lat:18.00337623}}
01-09-2020 31-12-2020                77,947.38                      77,947.38                       77,947.38                 77,947.38               77,947.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/027/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1026307.16, importe_modificado:1026307.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1716216/proyecto_INICIO, 1716216/proyecto_FIN, 1716216/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716236
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377685.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA JUQUILA - 50360
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50360 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE  CALLE UNIÓN 84 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE UNIÓN 84  A 300 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA UN, lon:-97.29104051, lat:16.23417082}}
01-09-2020 31-12-2020              377,685.06                    377,685.06                     377,685.06               377,685.06             377,685.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2020, contratista:C. JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3021480.48, importe_modificado:3021480.48}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}

{1716236/proyecto_INICIO, 1716236/proyecto_PROCESO, 1716236/proyecto_FIN, 1716236/proyecto_INICIO, 

1716236/proyecto_PROCESO, 1716236/proyecto_FIN, 1716236/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717041
Proyecto de 

inversión
                   104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104000.0, modificado:103929.84}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE 

LA CAL - 63707
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63707 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PRIVADA ZICATELA PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  

ENTRE CALLE ZICATELA Y CALLE CONALEP, CALLE 5 DE MAYO  AL NORTE IGLESIA BIBLICA EBENEZER A 100 METROS DEL PANTEON MUN, lon:-96.70863629, lat:17.0205237}}
01-09-2020 31-12-2020              103,929.84                    103,929.84                     103,929.84               103,929.84             103,929.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/AD/COP/FISE/036/2019, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATLE, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1717041/proyecto_INICIO, 1717041/proyecto_PROCESO, 1717041/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717046
Proyecto de 

inversión
                   639,450.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639450.0, modificado:634604.88}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BAJOS 

DE CHILA - 63765
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63765 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO BAJOS DE CHILA, 71990 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

CUAHUTÉMOC Y CALLE GUERRERO, AVENIDA 12 DE OCTUBRE  BARRIO DEL CENTRO A 221 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y AL NORTE TEMPLO , lon:-97.12170046, lat:15.92212615}}
01-09-2020 31-12-2020              634,604.88                    634,604.88                     634,604.88               634,604.88             634,604.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/008/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2992933.16, importe_modificado:2992933.16}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1717046/proyecto_INICIO, 1717046/proyecto_FIN, 1717046/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717054
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453579.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

VALDEFLORES - 63865
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63865 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VALDEFLORES, 70946 VALDEFLORES, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL ESTE DE DICONSA Y 

A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.79417759, lat:15.85077011}}
01-09-2020 31-12-2020              453,579.94                    453,579.94                     453,579.94               453,579.94             453,579.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/023/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1819374.01, importe_modificado:1819374.01}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}

{1717054/proyecto_INICIO, 1717054/proyecto_FIN, 1717054/proyecto_PROCESO, 1717054/proyecto_FIN, 

1717054/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717092
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167973.05}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

LIMÓN - 64294
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64294 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:33, direccion:EJE VIAL OAXACA SAN PEDRO POCHUTLA- STA. MARÍA HUATULCO PUEBLO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SANTA MARÍA 

LIMÓN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA A 371 METROS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 550 METROS DE, lon:-96.37044599, lat:15.79897231}}
01-09-2020 31-12-2020              167,973.05                    167,973.05                     167,973.05               167,973.05             167,973.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1717092/proyecto_INICIO, 1717092/proyecto_PROCESO, 1717092/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717269
Proyecto de 

inversión
                1,795,663.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1795663.0, modificado:3204139.05}}

CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y SEIS BAÑOS ECOLÓGICOS SECOS SAN ISIDRO TRES ARROYOS - 

66808
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 66808 S 203 174 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD A 80 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL A 20 METROS DE ESCUELA., lon:-95.88462192, lat:17.29256422}}
01-07-2020 31-12-2020           3,204,139.05                 3,204,139.05                  3,204,139.05            3,204,139.05          3,204,139.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-029/2020, contratista:CONSTRUCTURA MEXICO DE PROYECTOS 

INTELIGENTES DE LA NUEVA GEGERACION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3204139.05, 

importe_modificado:3204139.05}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} {1717269/proyecto_PROCESO, 1717269/proyecto_INICIO, 1717269/proyecto_FIN} Terminado Validado avances
{obs1: {observación:MODIFICADO CORREGIDO FAVOR DE VALIDAR, 

trimestre:5.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:EL MODIFICADO NO CORRESPONDE AL 

DEVENGADO, EJERCIDO Y PAGADO, trimestre:5.0, 

usuario:josesanginezh, fecha:2021-06-26}}

2020 5 OAX200301717349
Proyecto de 

inversión
                4,897,893.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4897893.0, modificado:9792847.23}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN JAMILTEPEC CENTRO - 68271 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 68271 S 1271 1040 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4485.18, meta_modificada:4485.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO JAMILTEPEC CENTRO, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAUHTÉMOC,    EN EL CENTRO DE LA POBLACION A 500 MTS DEL SERVICIO DE GASOLINA Y, lon:-97.81970854, lat:16.28192907}}
01-07-2020 31-12-2020           9,792,847.23                 9,792,847.23                  9,792,847.23            9,792,847.23          9,792,847.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-02-037/2020, contratista:CONAISA S.A DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DEL AGUA, monto:9792847.23, importe_modificado:9792847.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:4485.18}}
{1717349/proyecto_PROCESO, 1717349/proyecto_INICIO, 1717349/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:MONTO MODIFICADO CORREGIDO, FAVOR DE 

VALIDAR, trimestre:5.0, usuario:otilioghernandezv, fecha:2021-06-

28}}

{obs1: {observación:ESTOS MONTOS NO COINCIDEN CON ACTA 

ENTREGA, trimestre:5.0, usuario:josesanginezh, fecha:2021-06-26}}

2020 5 OAX200301717359
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59998.63}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN GUADALUPE DE RAMÍREZ - 68449 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68449 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

CUAHUTEMOC Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE SIN NOMBRE  A 100 METROS DE LA TIENDA LORENA PASCUAL Y TRES CUADRAS AL OESTE , lon:-98.16761025, lat:17.75565281}}
01-09-2020 31-12-2020                59,998.63                      59,998.63                       59,998.63                 59,998.63               59,998.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} {1717359/proyecto_INICIO, 1717359/proyecto_FIN, 1717359/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717490
Proyecto de 

inversión
                   225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225000.0, modificado:224820.53}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SANTIAGO CHAZUMBA - 72544 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 72544 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ VERDE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, SANTIAGO CHAZUMBA 

OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA HUAJUAPAN-TEHUACAN  A 150 METROS DE UNA GASOLINERA DE PEMEX Y A 25, lon:-97.68010753, 

lat:18.19265391}}

01-09-2020 31-12-2020              224,820.53                    224,820.53                     224,820.53               224,820.53             224,820.53 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} {1717490/proyecto_PROCESO, 1717490/proyecto_FIN, 1717490/proyecto_INICIO, 1717490/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717736
Proyecto de 

inversión
                1,827,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1827000.0, modificado:1827000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CIENEGUILLA - 81156
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81156 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN 

FRENTE DEL TEMPLO DE LA POBLACIÓN Y A 148 METROS AL SURESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN COMPLEJO EDUCATIVO, lon:-96.38574566, lat:16.18177248}}
01-09-2020 31-12-2020           1,827,000.00                 1,827,000.00                  1,827,000.00            1,827,000.00          1,827,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/065/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4747438.88, importe_modificado:4747438.88}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1717736/proyecto_INICIO, 1717736/proyecto_FIN, 1717736/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717775
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194945.41}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 

81463
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81463 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 

ALLENDE  A 85 METROS DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA PE SOBRE LA CALLE DE ALLENDE A 30 METROS DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.79879496, lat:16.63017391}}
01-09-2020 31-12-2020              194,945.41                    194,945.41                     194,945.41               194,945.41             194,945.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1717775/proyecto_INICIO, 1717775/proyecto_FIN, 1717775/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718145
Proyecto de 

inversión
                1,917,613.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1917613.7, modificado:1911096.71}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CAÑADA DE LOBO  SAN MATEO TUNUCHI - 

85912
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 85912 S 180 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.86, meta_modificada:7.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CAÑADA DE LOBO  - SAN MATEO TUNUCHI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 15 + 000 INTERIOR SN PUEBLO SAN 

MATEO TUÑUCHI, 69742 SAN MATEO TUNUCHI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN MATEO T, lon:-98.08547179, lat:17.39841512}}
01-08-2020 31-12-2020           1,911,096.71                 1,911,096.71                  1,911,096.71            1,911,096.71          1,911,096.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-059-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. 

DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1911096.71, importe_modificado:1911096.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.86}} {1718145/proyecto_INICIO, 1718145/proyecto_PROCESO, 1718145/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FOTO DE INICIO SE CARGÓ EN EL APARTADO 

DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO APARTADO., 

trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301718616
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:254298.46}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO NUYOÓ - 95258
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95258 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NUYOO, 71130 SANTIAGO NUYOÓ, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE CALLE 

ANDANTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA  A 100 METROS AL NORTE DE GRUPO FINANCIERO BANORTE Y ENFRENTE DEL PALACIO M, lon:-97.76575802, lat:17.0151639}}
01-09-2020 31-12-2020              254,298.46                    254,298.46                     254,298.46               254,298.46             254,298.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4783765.39, importe_modificado:4783765.39}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1718616/proyecto_INICIO, 1718616/proyecto_FIN, 1718616/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718618
Proyecto de 

inversión
                1,455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1455000.0, modificado:1452712.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

SIMÓN ZAHUATLÁN - 95291
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95291 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE SONORA  A 150 MTROS. AGENCI A MUNICIPAL Y ENFRENTE DEL, lon:-98.00440172, lat:17.8290822}}
01-09-2020 31-12-2020           1,452,712.03                 1,452,712.03                  1,452,712.03            1,452,712.03          1,452,712.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/004/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3873898.81, importe_modificado:3873898.81}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1718618/proyecto_FIN, 1718618/proyecto_PROCESO, 1718618/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718621
Proyecto de 

inversión
                   970,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970000.0, modificado:968474.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 95332
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95332 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN, 69009 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE ANTONIO DE LEÓN Y PROLONGACION PROLONGACIÓN DE MORELOS, CAL, lon:-97.79170496, lat:17.80958184}}
01-09-2020 31-12-2020              968,474.67                    968,474.67                     968,474.67               968,474.67             968,474.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/004/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3873898.81, importe_modificado:3873898.81}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}

{1718621/proyecto_PROCESO, 1718621/proyecto_FIN, 1718621/proyecto_INICIO, 1718621/proyecto_PROCESO, 

1718621/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718872
Proyecto de 

inversión
                7,000,720.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2100216.06, modificado:2009862.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4900504.13, modificado:4689678.76}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA  HUAJUAPAN  

JUXTLAHUACA - 100129
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 100129 S 1269 1133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.86, meta_modificada:1.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA  - HUAJUAPAN ¿ JUXTLAHUACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 860 

INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA CENTRO, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA O, lon:-98.03025755, 

lat:17.34795362}}

01-09-2020 29-11-2020           6,699,541.09                 6,699,541.09                  6,699,541.09            6,699,541.09          6,699,541.09 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-AM-088-W-0-2020, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION DE LOS TUXTLAS, S.A. DE 

C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6699541.09, importe_modificado:6699541.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.86}} {1718872/proyecto_INICIO, 1718872/proyecto_PROCESO, 1718872/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719047
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PABLO ETLA - 103140
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103140 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

PASCUAL OROZCO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I MADERO  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CRISTIANA INDEPEND, lon:-96.75978053, lat:17.13544931}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}
{1719047/proyecto_INICIO, 1719047/proyecto_PROCESO, 1719047/proyecto_FIN, 1719047/proyecto_PROCESO, 

1719047/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719067
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

YUTANDUCHI DE GUERRERO - 103455
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103455 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:564, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLÓN INTERIOR SN PUEBLO YUTANDUCHI DE GUERRERO, 69970 YUTANDUCHI DE GUERRERO, YUTANDUCHI DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA,    A 160 METROS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR MARIANO, lon:-97.29662939, lat:17.0375811}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719067/proyecto_INICIO, 1719067/proyecto_FIN, 1719067/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719082
Proyecto de 

inversión
                   377,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377000.0, modificado:376837.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 103723
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103723 S 56 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:85, direccion:INTERIOR SN PUEBLO VICENTE GUERRERO, 68470 VICENTE GUERRERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE 

LA PRESA MIGUEL DE LA MADRID Y A 50 METROS DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-96.31461816, lat:18.04345446}}
01-09-2020 31-12-2020              376,837.99                    376,837.99                     376,837.99               376,837.99             376,837.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:696.0}}
{1719082/proyecto_INICIO, 1719082/proyecto_FIN, 1719082/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719099
Proyecto de 

inversión
                   525,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525000.0, modificado:523559.56}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN DE SAN LUIS - 103836
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103836 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70335 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUÁREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BLAS G. VÁSQUEZ  A 180 METROS DE IGLESIA SOBRE LA CALLE DE OAXACA. A 40, lon:-94.98530662, lat:17.30031829}}
01-09-2020 31-12-2020              523,559.56                    523,559.56                     523,559.56               523,559.56             523,559.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/030/2020, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1710295.36, importe_modificado:1710295.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1719099/proyecto_FIN, 1719099/proyecto_INICIO, 1719099/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719114
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:699930.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD 

IXTEPEC - 103957
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103957 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 2 Y CALLE 

PRINCIPAL NÚM. UNO, CALLE 5  A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTES MONTE DE SION A CUADRA Y MEDIA DE, lon:-95.08708748, lat:16.53920257}}
01-09-2020 31-12-2020              699,930.05                    699,930.05                     699,930.05               699,930.05             699,930.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/063/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1399860.1, importe_modificado:1399860.1}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1719114/proyecto_PROCESO, 1719114/proyecto_INICIO, 1719114/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719135
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96987.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA - 104129
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104129 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE ING. VICTOR BRAVO AHUJA  SE UBICA A 300 METROS AL SU, lon:-97.38016213, lat:16.26257279}}
01-09-2020 31-12-2020                96,987.25                      96,987.25                       96,987.25                 96,987.25               96,987.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/134/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163847.02, importe_modificado:1163847.02}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719135/proyecto_INICIO, 1719135/proyecto_PROCESO, 1719135/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719272
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149960.28}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN ATEPEC - 105280
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105280 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ATEPEC, 68730 SAN JUAN ATEPEC, SAN JUAN ATEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE CUAUHTEMOC Y  ,    AL SUROESTE APROXIMADAMENTE A 35 METROS SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y 80 METRO, lon:-96.53947657, lat:17.42687685}}
01-09-2020 31-12-2020              149,960.28                    149,960.28                     149,960.28               149,960.28             149,960.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/110/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:509879.42, importe_modificado:509879.42}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1719272/proyecto_INICIO, 1719272/proyecto_FIN, 1719272/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719341
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:442414.84}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO DE LA CAL - 105885
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105885 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE 

LA CAL OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE UNIÓN Y PROGRESO  CASA COLOR BLAN, lon:-96.70353057, lat:17.02363435}}
01-09-2020 31-12-2020              442,414.84                    442,414.84                     442,414.84               442,414.84             442,414.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2020, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA ARLEDI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1194520.05, importe_modificado:1194520.05}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} {1719341/proyecto_FIN, 1719341/proyecto_INICIO, 1719341/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719870
Proyecto de 

inversión
                   637,761.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637761.45, modificado:626850.3}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROYO ENCINO SANTA ROSA ZIHUALTEPEC - 111880 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111880 S 223 207 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO ENCINO  - SANTA ROSA ZIHUALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA 

ARROYO ENCINO, 70215 ARROYO ENCINO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE ARROYO ENCINO SE ENCUENT, lon:-95.31271352, lat:17.43494071}}
01-09-2020 31-12-2020              626,850.30                    626,850.30                     626,850.30               626,850.30             626,850.30 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-076-W-0-2020, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO ARQUITECTÓNICO 

SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:626850.3, importe_modificado:626850.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} {1719870/proyecto_INICIO, 1719870/proyecto_PROCESO, 1719870/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LAS FOTOS DE INICIO Y PROCESO SE CARGARON 

EN EL APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN 

DICHOS APARTADOS., trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, 

fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301720097
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52500.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO GUILÁ - 

116130
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116130 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LA CASCADA  DOS CUADRAS AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LO, lon:-96.44147892, lat:16.8044482}}
01-09-2020 31-12-2020                52,500.00                      52,500.00                       52,500.00                 52,500.00               52,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/073/2020, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:870118.59, importe_modificado:870118.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1720097/proyecto_INICIO, 1720097/proyecto_FIN, 1720097/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720172
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119814.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA 

VILLANUEVA - 116681
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116681 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:85, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DEL MAR, 70146 COLONIA VILLANUEVA, SAN FRANCISCO DEL MAR OAXACA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 554 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PANTEON MUNICIPAL Y APROXIMADAMENTE A 489 METROS A, lon:-94.5164004, lat:16.29572556}}
01-09-2020 31-12-2020              119,814.98                    119,814.98                     119,814.98               119,814.98             119,814.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/090/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078334.86, importe_modificado:1078334.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1720172/proyecto_FIN, 1720172/proyecto_INICIO, 1720172/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720211
Proyecto de 

inversión
                   299,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299000.0, modificado:298977.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 117049
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117049 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ LUIS CUEVAS Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE BENIT, lon:-96.72934303, lat:16.55735425}}
01-09-2020 31-12-2020              298,977.30                    298,977.30                     298,977.30               298,977.30             298,977.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/072/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:688947.68, importe_modificado:688947.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:552.0}}
{1720211/proyecto_INICIO, 1720211/proyecto_PROCESO, 1720211/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720272
Proyecto de 

inversión
                   274,050.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274050.0, modificado:274002.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 117536
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117536 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NTE. INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA 

NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE 315 METROS AL SUR SE UBICA UN COMPLEJO EDUCATIVO Y AL ESTE APROXIM, lon:-98.05052254, lat:16.35387139}}
01-09-2020 31-12-2020              274,002.86                    274,002.86                     274,002.86               274,002.86             274,002.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/093/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1278640.51, importe_modificado:1278640.51}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}

{1720272/proyecto_PROCESO, 1720272/proyecto_INICIO, 1720272/proyecto_FIN, 1720272/proyecto_PROCESO, 

1720272/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720808
Proyecto de 

inversión
                   605,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:605000.0, modificado:604837.86}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

TLANICHICO - 122726
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 122726 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLANICHICO, 71286 SAN MIGUEL TLANICHICO, TRINIDAD ZAACHILA 

OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUÁREZ  A 311 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA UBI, lon:-96.78319529, lat:16.93360573}}
01-09-2020 31-12-2020              604,837.86                    604,837.86                     604,837.86               604,837.86             604,837.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/203/2020, contratista:OBRAS Y CONSTRUCCIONES CAJAJIM S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1154690.47, importe_modificado:1154690.47}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} {1720808/proyecto_INICIO, 1720808/proyecto_FIN, 1720808/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720940
Proyecto de 

inversión
                1,278,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1278900.0, modificado:1277811.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

SOLEDAD SALINAS - 123601
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123601 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE AMAPOLAS INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE 

CALLE EUCALIPTOS Y CALLE MORELOS, CALLE NUEVA  APROXIMADAMENTE A 268 METROS AL NOROESTE SE UBICA LAS OFICINAS DEL PA, lon:-96.00065034, lat:16.65921286}}
01-09-2020 31-12-2020           1,277,811.76                 1,277,811.76                  1,277,811.76            1,277,811.76          1,277,811.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/230/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1277811.76, importe_modificado:1277811.76}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} {1720940/proyecto_INICIO, 1720940/proyecto_PROCESO, 1720940/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721082
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129914.29}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

GUICHICOVI - 124535
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124535 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ÁLVARO OBREGÓN  APROXIMADAMENTE AL SURESTE A , lon:-95.094547, lat:16.96394877}}
01-09-2020 31-12-2020              129,914.29                    129,914.29                     129,914.29               129,914.29             129,914.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1195555.98, importe_modificado:1195555.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1721082/proyecto_PROCESO, 1721082/proyecto_INICIO, 1721082/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721129
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64980.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MORELOS UNO 

TEPANTEPEC - 124843
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124843 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 129 METROS AL SUR SE UBICA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y UNA UNIDAD MEDICA., lon:-97.03538457, lat:17.00949717}}
01-09-2020 31-12-2020                64,980.78                      64,980.78                       64,980.78                 64,980.78               64,980.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1195555.98, importe_modificado:1195555.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1721129/proyecto_INICIO, 1721129/proyecto_FIN, 1721129/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721170
Proyecto de 

inversión
                   548,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:548100.0, modificado:547731.5}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

CRISTÓBAL LACHIRIOAG - 125088
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125088 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOPEZ MATEOS  CASA BLANCA Y TRES CUADRAS AL NORTE DEL P, lon:-96.16585632, lat:17.33780694}}
01-09-2020 31-12-2020              547,731.50                    547,731.50                     547,731.50               547,731.50             547,731.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/123/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:547731.5, importe_modificado:547731.5}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1721170/proyecto_FIN, 1721170/proyecto_PROCESO, 1721170/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721182
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167494.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BERNARDO 

MIXTEPEC - 125174
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125174 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RAYÓN  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 500 MTS DEL PALAC, lon:-96.89570259, lat:16.82061747}}
01-09-2020 31-12-2020              167,494.35                    167,494.35                     167,494.35               167,494.35             167,494.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1674943.49, importe_modificado:1674943.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1721182/proyecto_PROCESO, 1721182/proyecto_FIN, 1721182/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721802
Proyecto de 

inversión
                   244,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244000.0, modificado:243404.56}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS  CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA RÍO CHIQUITO - 130270
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130270 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE 

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 170 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 150, lon:-95.93418135, lat:17.62000807}}
01-09-2020 31-12-2020              243,404.56                    243,404.56                     243,404.56               243,404.56             243,404.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/001/2020, contratista:LUIS CRUZ VÁSQUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:488000.0, importe_modificado:488000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{1721802/proyecto_INICIO, 1721802/proyecto_FIN, 1721802/proyecto_PROCESO, 1721802/proyecto_FIN, 

1721802/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721804
Proyecto de 

inversión
                   244,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244000.0, modificado:243404.56}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS  CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ANTONIO HUITEPEC - 130296
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130296 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA MARTÍNEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO 

HUITEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HIDALGO,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBL, lon:-97.14825922, lat:16.9281073}}
01-09-2020 31-12-2020              243,404.56                    243,404.56                     243,404.56               243,404.56             243,404.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/001/2020, contratista:LUIS CRUZ VÁSQUEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:488000.0, importe_modificado:488000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

{1721804/proyecto_INICIO, 1721804/proyecto_FIN, 1721804/proyecto_PROCESO, 1721804/proyecto_FIN, 

1721804/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722071
Proyecto de 

inversión
                   499,397.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499397.13, modificado:498612.21}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU SANTA CRUZ TIHUIXTE - 

136060
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 136060 S 290 268 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:15, direccion:AVENIDA CAMINO SAN LUIS CHATAÑU - SANTA CRUZ TIHUIXTE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TIHUIXTE, 71784 SANTA CRUZ 

TIHUIXTE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA ES DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU A SANTA CRUZ TIHU, lon:-97.66383762, lat:16.31743737}}
01-03-2020 31-05-2020              498,612.21                    498,612.21                     498,612.21               498,612.21             498,612.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-002-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE 

C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:498612.21, importe_modificado:498612.21}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1722071/proyecto_INICIO, 1722071/proyecto_PROCESO, 1722071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722371
Proyecto de 

inversión
                1,123,309.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1123309.93, modificado:1123309.93}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AG EL CACIQUE - 694 20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 694 S 58 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO CUICATLÁN, 68600 EL CACIQUE, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CACIQUE EN, lon:-96.8880557, lat:17.75174988}}
01-04-2020 15-05-2020           1,123,309.93                 1,123,309.93                  1,123,309.93            1,123,309.93          1,123,309.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/001/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, monto:1123309.93, importe_modificado:1123309.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1722371/proyecto_INICIO, 1722371/proyecto_PROCESO, 1722371/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722372
Proyecto de 

inversión
                   488,581.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488581.0, modificado:488581.0}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE VICTORIANO GONZÁLEZ Y 

CUAUHTÉMOC EN EL BARRIO CHIQUITO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 

695

20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLA 695 S 2083 1825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.38}} 1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO GONZALEZ PUEBLO CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE VICTORIANO GONZALEZ Y CALLE CUAUHTEMOC,    LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES VICTORIANO GONZALEZ Y CU, lon:-96.96058121, lat:17.80190912}}
06-04-2020 20-05-2020              488,581.00                    488,581.00                     488,581.00               488,581.00             488,581.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/002/2020, contratista:NUEVE 21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:488581.0, importe_modificado:488581.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.38}} {1722372/proyecto_INICIO, 1722372/proyecto_PROCESO, 1722372/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726238
Proyecto de 

inversión
                1,082,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1082000.0, modificado:1082000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ANDRES 

SAN BLAS ATEMPA - 13897
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 13897 S 21 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUZREZ RANCHERIA TIERRA BLANCA, 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CAMINO A LA 

COLONIA SAN ANDRES Y CALLE 10 DE MAYO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ LA COLONIA SAN ANDRES Y LA CALLE 10 , lon:-95.14852526, lat:16.29783839}}
23-03-2020 06-05-2020           1,082,000.00                 1,082,000.00                  1,082,000.00            1,082,000.00          1,082,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/011/2020, contratista:ARRENDADOA Y COMERCIALIZADORADE 

ANTEQUERA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1082000.0, importe_modificado:1082000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:509.0}}

{1726238/proyecto_INICIO, 1726238/proyecto_PROCESO, 1726238/proyecto_FIN, 1726238/proyecto_INICIO, 

1726238/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727225
Proyecto de 

inversión
                   820,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:820000.0, modificado:820000.0}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO - 16908 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 16908 S 163 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN JUANITO, 00000 SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. 

MADERO Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUANITO MUNICIPIO DE SAN J, lon:-95.18532449, lat:17.08907137}}
04-05-2020 02-07-2020              820,000.00                    820,000.00                     820,000.00               820,000.00             820,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/28/077/2020, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}}

{1727225/proyecto_INICIO, 1727225/proyecto_PROCESO, 1727225/proyecto_INICIO, 1727225/proyecto_FIN, 

1727225/proyecto_PROCESO, 1727225/proyecto_FIN, 1727225/proyecto_INICIO, 1727225/proyecto_PROCESO, 

1727225/proyecto_FIN}

Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir RFC del contratista, trimestre:5.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-13}, obs2: 

{observación:Corregir número de contrato, trimestre:5.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-13}}

2020 5 OAX200301727274
Proyecto de 

inversión
                   515,055.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:515055.66, modificado:515055.66}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  AULAS  EN SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   SAN PEDRO 

IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SAN PEDRO IXTLAHUACA - 17036
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 17036 S 151 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE UNION Y PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE  CALLE GALEANA Y AVENIDA LIBERTAD, PRIVADA GALEANA  SE UBICA SOBRE LA CALLE UNIÓN Y PROGRESO EL ACCESO , lon:-96.81167437, lat:17.06617005}}
06-04-2020 04-06-2020              515,055.66                    515,055.66                     515,055.66               515,055.66             515,055.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-003/FISMDF/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES REAL 

MITRA SA DE CV, convocante:SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:515055.66, importe_modificado:515055.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1727274/proyecto_FIN, 1727274/proyecto_INICIO, 1727274/proyecto_PROCESO, 1727274/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727400
Proyecto de 

inversión
                   723,186.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:723186.73, modificado:723186.73}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOCALIDAD EL CEDRAL 030 - 17342 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 17342 S 26 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA EL CEDRAL, 68426 EL CEDRAL, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE FLORES 

MAGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CINCO DE MAYO  LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES DEL PUEBLO COM, lon:-96.47978401, lat:18.36617082}}
23-03-2020 21-04-2020              723,186.73                    723,186.73                     723,186.73               723,186.73             723,186.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/030, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARANET SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:723186.73, importe_modificado:723186.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} {1727400/proyecto_INICIO, 1727400/proyecto_FIN, 1727400/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727665
Proyecto de 

inversión
                1,651,159.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1651159.92, modificado:1651159.92}}

CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 3 DE MAYO BARRIO VIXHANA 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 18043
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 18043 S 80 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO BARRIO VIXHANA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE 19 DE MARZO Y CALLE BALLARTA,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 19 DE MARZO Y BALLARTA DEL BA, lon:-95.22181572, lat:16.33458232}}
15-04-2020 29-05-2020           1,651,159.92                 1,651,159.92                  1,651,159.92            1,651,159.92          1,651,159.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/308/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1651159.92, importe_modificado:1651159.92}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}}

{1727665/proyecto_INICIO, 1727665/proyecto_PROCESO, 1727665/proyecto_INICIO, 1727665/proyecto_FIN, 

1727665/proyecto_PROCESO, 1727665/proyecto_FIN, 1727665/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727750
Proyecto de 

inversión
                   225,000.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225000.15, modificado:225000.15}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 

20DPR2877E - 18257
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 18257 S 50 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE NETZAHUALCOYOTL BARRIO CHICO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE PRIVADA DE NETZAHUALCOYOTL Y  , CALLE CHICO  SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CHICO ENTRE LAS CALLES SEGUN, lon:-96.60562055, lat:16.32733954}}
18-02-2020 18-03-2020              225,000.15                    225,000.15                     225,000.15               225,000.15             225,000.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/009/2020, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:225000.15, importe_modificado:225000.15}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} {1727750/proyecto_FIN, 1727750/proyecto_PROCESO, 1727750/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727855
Proyecto de 

inversión
                1,050,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

SANTIAGO TEXTITLÁN LOCALIDAD   SANTIAGO TEXTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO 

TEXTITLAN - 18536

20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN 18536 S 440 410 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO  SE UBICA A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA IGLESIA , lon:-97.25996438, lat:16.69267084}}
29-06-2020 27-08-2020           1,050,000.00                 1,050,000.00                  1,050,000.00            1,050,000.00          1,050,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/491/04/04/2020, contratista:SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO, 

convocante:Municipio de Santiago Textitlán, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:319.0}}
{1727855/proyecto_INICIO, 1727855/proyecto_PROCESO, 1727855/proyecto_FIN, 1727855/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728449
Proyecto de 

inversión
                   202,577.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202577.95, modificado:202577.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE GRAL I LOPEZ RAYON LOC VICENTE 054 - 

20371
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 20371 S 49 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 8 GENERAL I. LOPEZ RAYON PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA Y CARRETERA COSOLAPA - EL AMATE, CALLE 10 GENERAL MARIANO PAREDES  LA OB, lon:-96.52848262, lat:18.51662712}}
13-04-2020 12-05-2020              202,577.95                    202,577.95                     202,577.95               202,577.95             202,577.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/054, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:202577.95, importe_modificado:202577.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{1728449/proyecto_INICIO, 1728449/proyecto_PROCESO, 1728449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728711
Proyecto de 

inversión
                   706,178.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:706178.26, modificado:706178.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN RIÓ 

COATZACOALCOS ENTRE CALLE RIÓ TEHUANTEPEC Y CALLE RIÓ SUCHIATE EN LA TERCERA 

SECCIÓN BARRIO SANTA CRUZ SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 21148

20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 21148 S 35 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLEJON RIO COATZACOALCOS BARRIO SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE RIO TEHUANTEPEC Y CALLE RIO SUCHIATE,    SE UBICA EN EL CALLEJÓN RIÓ COATZACOALCOS ENTRE LAS CALLES RIÓ , lon:-95.24050069, lat:16.31497697}}
30-04-2020 29-05-2020              706,178.26                    706,178.26                     706,178.26               706,178.26             706,178.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/412/2020, contratista:MARIA ANSUNCION HERNANDEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:706178.26, importe_modificado:706178.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:413.0}}

{1728711/proyecto_INICIO, 1728711/proyecto_PROCESO, 1728711/proyecto_FIN, 1728711/proyecto_PROCESO, 

1728711/proyecto_INICIO, 1728711/proyecto_PROCESO, 1728711/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729657
Proyecto de 

inversión
                   224,311.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224311.2, modificado:224311.2}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL; SAN PEDRO ATOYAC - LA PALMA - EL CARRIZO DEL KM 

0+000 AL KM 9+000 - 23730
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 23730 S 226 229 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO ATOYAC  - SAN ANTONIO CARRIZO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 600 RANCHERIA ZAPOTE 

BLANCO, 71715 SAN ANTONIO CARRIZO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA REHABILITACION DE CAMINO SE ENCUENTRA I, lon:-97.94016657, lat:16.51914011}}
11-03-2020 25-03-2020              224,311.20                    224,311.20                     224,311.20               224,311.20             224,311.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/A. D./04/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:224311.2, importe_modificado:224311.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}

{1729657/proyecto_INICIO, 1729657/proyecto_PROCESO, 1729657/proyecto_INICIO, 1729657/proyecto_FIN, 

1729657/proyecto_PROCESO, 1729657/proyecto_FIN, 1729657/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735012
Proyecto de 

inversión
                2,486,610.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2486610.0, modificado:2486610.0}}

MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO PRIMERO Y SEGUNDO 

EN SAN JOSÉ LACHIGUIRI LOCALIDAD   SAN JOSÉ LACHIGUIRI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI - 26422

20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI 26422 S 792 682 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3180.0, meta_modificada:3180.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA SAN CARLOS YAUTEPEC-MIAHUATLÁN PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE HIDALGO, CALLE PORFIRIO DÍAZ  LAS TUBERÍAS SE DISTRIBUIRÁN ENTRE LAS, lon:-96.33462794, lat:16.38132744}}
09-03-2020 05-06-2020           2,486,610.00                 2,486,610.00                  2,486,610.00            2,486,610.00          2,486,610.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/003/2020, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, monto:2486610.0, importe_modificado:1740627.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3180.0}}

{1735012/proyecto_FIN, 1735012/proyecto_INICIO, 1735012/proyecto_FIN, 1735012/proyecto_INICIO, 

1735012/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735080
Proyecto de 

inversión
                2,987,426.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2987426.6, modificado:2987426.6}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 26489 20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 26489 S 925 813 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4186.0, meta_modificada:4186.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE DESARROLLA SOBRE LA MAYORÍA DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD INICIANDO JUNTO AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, lon:-97.90100498, lat:16.39750609}}
01-06-2020 28-09-2020           2,987,426.60                 2,987,426.60                  2,987,426.60            2,987,426.60          2,987,426.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/07/2020, contratista:GONZALO RENDON REYES, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO, monto:2987426.6, importe_modificado:2987426.6}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4186.0}} {1735080/proyecto_INICIO, 1735080/proyecto_PROCESO, 1735080/proyecto_INICIO, 1735080/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735133
Proyecto de 

inversión
                   940,541.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:940541.34, modificado:940541.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA TERCERA 

PRIVADA DE QUIECHAPA, BARRIO SAN JOSÉ - 26554
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 26554 S 41 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.0, meta_modificada:492.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA TERCERA PRIV. DE QUIENGOLA BARRIO SAN JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

QUIECHAPA Y CALLE QUIENGOLA, PRIVADA SEGUNDA PRIV. DE QUIENGOLA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TERCERA PRIVAD, lon:-96.7458717, lat:16.95845047}}
23-03-2020 21-05-2020              940,541.34                    940,541.34                     940,541.34               940,541.34             940,541.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/403/2020, contratista:LOZARA CONSTRUCCIONES S.A.S. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:940541.34, importe_modificado:940541.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:492.5}}

{1735133/proyecto_INICIO, 1735133/proyecto_PROCESO, 1735133/proyecto_FIN, 1735133/proyecto_INICIO, 

1735133/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735544
Proyecto de 

inversión
                2,417,835.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2417835.47, modificado:2417835.47}}
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA - 27207 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN 27207 S 259 264 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO CAMOTLAN  - SAN MIGUEL REAGUI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 260 PUEBLO SAN MIGUEL 

REAGUI, 68806 SAN MIGUEL REAGUÍ, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTIENDO DE SANTIAGO CAMOTLAN SE TOMA EL CAM, lon:-96.23395491, lat:17.45735714}}
01-04-2020 29-06-2020           2,417,835.47                 2,417,835.47                  2,417,835.47            2,417,835.47          2,417,835.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-DF/17/2020, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:2417835.47, importe_modificado:2417835.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1735544/proyecto_INICIO, 1735544/proyecto_PROCESO, 1735544/proyecto_FIN, 1735544/proyecto_INICIO, 

1735544/proyecto_FIN, 1735544/proyecto_PROCESO, 1735544/proyecto_INICIO, 1735544/proyecto_FIN, 

1735544/proyecto_PROCESO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301736068
Proyecto de 

inversión
                2,655,296.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:663824.0, modificado:637045.72}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:POR DEFINIR, 

monto:663824.0, modificado:637045.72}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327648.0, modificado:1274091.42}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA JUQUILA 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA AMIALTEPEC - 27945
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 27945 S 215 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9250.0, meta_modificada:9250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:20, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SANTA MARÍA AMIALTEPEC, 71901 SANTA MARÍA AMIALTEPEC, SANTA CATARINA JUQUILA 

OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE AMIALTEPEC, VEREDA CASCADA DE LA VIRGEN  SE UBICA EN DIFERENTES CALLES Y VERED, lon:-97.21742963, lat:16.27697266}}
30-06-2020 27-09-2020           2,548,182.86                 2,548,182.86                  2,548,182.86            2,548,182.86          2,548,182.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/364/ROP/PROAGUA/01/2020, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2548182.86, importe_modificado:2548182.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9250.0}} {1736068/proyecto_INICIO, 1736068/proyecto_PROCESO, 1736068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301736131
Proyecto de 

inversión
                4,595,024.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4595024.0, modificado:4595024.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE EN SAN JUAN DIUXI LOCALIDAD   SAN JUAN DIUXI ASENTAMIENTO SAN JUAN 

DIUXI - 28057

20 Oaxaca 195 San Juan Diuxi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DIUXI 28057 S 612 610 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3210.0, meta_modificada:3210.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN JUAN DIUXI, 69946 SAN JUAN DIUXI, SAN JUAN DIUXI OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA PARTE INFERIOR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DIUXI A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA IGLESIA Y UNA OBRA , lon:-97.37245992, lat:17.28138325}}
27-04-2020 25-07-2020           4,595,024.00                 4,595,024.00                  4,595,024.00            4,595,024.00          4,595,024.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJD/195/FISMR33-FIII/02/2020, contratista:ALEFRIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DIUXI, monto:4595024.0, importe_modificado:4595024.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3210.0}}
{1736131/proyecto_FIN, 1736131/proyecto_PROCESO, 1736131/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738274
Proyecto de 

inversión
                   675,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:675000.0, modificado:675000.0}}
MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO LOCALIDAD LA TABAQUERA  048 - 30665 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30665 S 120 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:32, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO TABAQUERA, 68424 LA TABAQUERA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE VEINTE DE 

NOVIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE  LA REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA SE REALIZA EN DIFEREN, lon:-96.45164583, lat:18.33528756}}
20-10-2020 18-11-2020              675,000.00                    675,000.00                     675,000.00               675,000.00             675,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/048, contratista:JOSE LUIS ROSALES VARELA, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ, monto:675000.0, importe_modificado:675000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} {1738274/proyecto_INICIO, 1738274/proyecto_PROCESO, 1738274/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739353
Proyecto de 

inversión
                1,954,521.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1954521.2, modificado:1954521.2}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS   LETRINAS EN LA  LOCALIDAD DE   VALDEFLORES 

SEGUNDA SECCIÓN - 31932
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 31932 S 210 210 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:64, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA FEDERAL 200  - A SAN BARTOLOME LOXICHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 200 + undefined 

RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 70934 VALDEFLORES SEGUNDA SECCIÓN, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMIN, lon:-96.83856104, lat:15.81118364}}
04-05-2020 02-07-2020           1,954,521.20                 1,954,521.20                  1,954,521.20            1,954,521.20          1,954,521.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-08/2020, contratista:ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y 

CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:1954521.2, importe_modificado:1954521.2}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}

{1739353/proyecto_INICIO, 1739353/proyecto_PROCESO, 1739353/proyecto_FIN, 1739353/proyecto_PROCESO, 

1739353/proyecto_FIN, 1739353/proyecto_INICIO, 1739353/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740877
Proyecto de 

inversión
                1,574,680.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1574680.98, modificado:1574680.98}}
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PLUMA HIDALGO LOCALIDAD   PLUMA HIDALGO - 33765 20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO 33765 S 307 280 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JUAREZ BARRIO CASCO DE LA POBLACION, 70963 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE JUAREZ 

Y CALLE CALLE JUAREZ Y ALLENDE, CALLE CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE ENCUANTRA A 30 METROS DE LA CARRETERA PLUM, lon:-96.42039218, lat:15.92789938}}
28-05-2020 26-07-2020           1,574,680.98                 1,574,680.98                  1,574,680.98            1,574,680.98          1,574,680.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH/071/FISM-DF/COP-IR/05/2020, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE PLUMA HIDALGO, monto:1574680.98, importe_modificado:1574680.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}}

{1740877/proyecto_FIN, 1740877/proyecto_INICIO, 1740877/proyecto_PROCESO, 1740877/proyecto_FIN, 

1740877/proyecto_PROCESO, 1740877/proyecto_INICIO, 1740877/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742913
Proyecto de 

inversión
                   390,054.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390054.63, modificado:390054.63}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. FELIX GUZMAN - 36495 20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 36495 S 456 351 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIX GUZMAN SECCION SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  

ENTRE  CALLE GENERAL CHARIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA AQUILES SERDAN  SE LLEGA A TRAVÉS DE LA CALLE GENERAL CHARIS , lon:-95.14037479, lat:16.81532133}}
06-04-2020 16-05-2020              390,054.63                    390,054.63                     390,054.63               390,054.63             390,054.63 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83989, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA  2019 -

2021, monto:390054.63, importe_modificado:390054.63}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} {1742913/proyecto_PROCESO, 1742913/proyecto_INICIO, 1742913/proyecto_FIN, 1742913/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743699
Proyecto de 

inversión
                   895,087.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:895087.08, modificado:895087.08}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 38341 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 38341 S 368 286 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA AGENCIA DE POLICIA EJIDO MALUCO, 70341 MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE    Y 

CAMINO VISTA HERMOSA,    LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA EN LA CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA AGENCIA DE POLICIA EN LA COMUN, lon:-94.99698993, lat:16.99271651}}
15-06-2020 28-08-2020              895,087.08                    895,087.08                     895,087.08               895,087.08             895,087.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/18/054/2020, contratista:FERNANDO TOLEDO ROSADO, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:895087.08, importe_modificado:895087.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}}

{1743699/proyecto_INICIO, 1743699/proyecto_FIN, 1743699/proyecto_INICIO, 1743699/proyecto_PROCESO, 

1743699/proyecto_FIN, 1743699/proyecto_INICIO, 1743699/proyecto_PROCESO, 1743699/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747928
Proyecto de 

inversión
                1,218,421.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1218421.36, modificado:1218421.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I 

MADERO - 52284
20 Oaxaca 180 San Juan Bautista Lo de Soto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

INSTANCIA EJECUTORA MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE 

SOTO
52284 S 950 820 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.78, meta_modificada:802.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN 

BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA  ENTRE  CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE EN, lon:-98.34591198, lat:16.51173}}
13-07-2020 11-08-2020           1,218,421.36                 1,218,421.36                  1,218,421.36            1,218,421.36          1,218,421.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBLS/180/FISMDF/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DEARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:1218421.36, importe_modificado:1218421.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:802.78}}

{1747928/proyecto_INICIO, 1747928/proyecto_PROCESO, 1747928/proyecto_FIN, 1747928/proyecto_INICIO, 

1747928/proyecto_FIN, 1747928/proyecto_PROCESO, 1747928/proyecto_FIN, 1747928/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301748528
Proyecto de 

inversión
                   149,934.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149934.27, modificado:149934.27}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IEBO N CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN LACHAO. - 53822
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 53822 S 120 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE LA UNION, CALLE PROLONGACION DE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL IEBO PLANTEL N 155. EN LA LOCALI, lon:-97.12079574, lat:16.15716138}}
01-06-2020 05-07-2020              149,934.27                    149,934.27                     149,934.27               149,934.27             149,934.27 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85755, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:149934.27, importe_modificado:149934.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:551.0}}

{1748528/proyecto_INICIO, 1748528/proyecto_FIN, 1748528/proyecto_INICIO, 1748528/proyecto_FIN, 

1748528/proyecto_PROCESO, 1748528/proyecto_FIN, 1748528/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750173
Proyecto de 

inversión
                   421,027.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421027.88, modificado:421027.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

MIGUEL AMATLÁN LOCALIDAD   SAN MIGUEL AMATLÁN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL 

AMATLÁN - 58785

20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN 58785 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.0, meta_modificada:159.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:CALLE MELCHORO OCAMPO INTERIOR A PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE FRANCISCO SARABIA,    UNA CALLE ANTES DE LLEGAR AL MUNICIPIO QUE ES LA CALLE DE REF, lon:-96.47234612, lat:17.27656412}}
25-05-2020 08-07-2020              421,027.88                    421,027.88                     421,027.88               421,027.88             421,027.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/FISM/262/01/2020, contratista:REYNALDO LUCAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:421027.88, importe_modificado:421027.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:159.0}}

{1750173/proyecto_FIN, 1750173/proyecto_PROCESO, 1750173/proyecto_INICIO, 1750173/proyecto_PROCESO, 

1750173/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752073
Proyecto de 

inversión
                   157,637.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:157637.51, modificado:157637.51}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 64336 20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA 64336 S 502 506 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 4 PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA 

OAXACA  ENTRE  CALLE NICLAS BRAVO Y CALLE AVENIDA JUAREZ, CALLE GALEANA  LA UBICACION DE LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES D, lon:-96.58480595, lat:16.95945492}}
10-07-2020 28-08-2020              157,637.51                    157,637.51                     157,637.51               157,637.51             157,637.51 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95234, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 

PAPALUTLA, monto:157637.51, importe_modificado:157637.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1752073/proyecto_PROCESO, 1752073/proyecto_INICIO, 1752073/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752538
Proyecto de 

inversión
                   667,073.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:667073.94, modificado:667073.94}}
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA - 65634 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 65634 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:937.0, meta_modificada:937.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO PASO CANOA, 68444 PASO CANOA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE SIETE Y 

CALLE OCHO, CALLE CONSTITUCION  SE TOMA LA CARRETERA TUXTEPECCERRO DE ORO AL LLEGAR A LA COMUNIDAD SE PASA EL PARQUE J, lon:-96.23778018, lat:18.01123893}}
10-07-2020 08-08-2020              667,073.94                    667,073.94                     667,073.94               667,073.94             667,073.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-005/2020, contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:667073.94, importe_modificado:667073.94}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:937.0}} {1752538/proyecto_INICIO, 1752538/proyecto_PROCESO, 1752538/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753066
Proyecto de 

inversión
                   249,716.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249716.84, modificado:249716.84}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN REYES ETLA LOCALIDAD   REYES 

ETLA - 67024
20 Oaxaca 77 Reyes Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA 67024 S 2397 2025 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE CUAUHTEMOC, 

CALLE PINO SUAREZ  LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LA TUBERIA DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE A, lon:-96.81420277, lat:17.20800908}}
13-07-2020 27-07-2020              249,716.84                    249,716.84                     249,716.84               249,716.84             249,716.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/019/AD-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:249716.84, importe_modificado:249716.84}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}}

{1753066/proyecto_INICIO, 1753066/proyecto_PROCESO, 1753066/proyecto_FIN, 1753066/proyecto_INICIO, 

1753066/proyecto_PROCESO, 1753066/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755130
Proyecto de 

inversión
                1,095,212.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1095212.96, modificado:1095212.96}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA 

PAPALOAPAN - 74524
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 74524 S 395 741 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TUXTEPEC-AGUA FRIA-PAPALOAPAN  - POZO PROFUNDO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 375 + 

undefined PUEBLO AGUA FRÍA, 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    DE LA COMUNIDAD SE , lon:-96.08965113, lat:18.12751334}}
09-07-2020 22-08-2020           1,095,212.96                 1,095,212.96                  1,095,212.96            1,095,212.96          1,095,212.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-001/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1095212.96, importe_modificado:1095212.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1755130/proyecto_INICIO, 1755130/proyecto_PROCESO, 1755130/proyecto_FIN, 1755130/proyecto_PROCESO, 

1755130/proyecto_FIN, 1755130/proyecto_INICIO, 1755130/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755600
Proyecto de 

inversión
                1,653,555.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1653555.96, modificado:1653555.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CONCEPCIÓN 

CARRIZAL - 80078
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 80078 S 432 409 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.56, meta_modificada:1761.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:9, direccion:CALLE HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA PUEBLO CONCEPCIÓN CARRIZAL, 69714 CONCEPCIÓN CARRIZAL, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO OESTE DE, lon:-97.88871897, lat:17.15384851}}
03-04-2020 22-05-2020           1,653,555.96                 1,653,555.96                  1,653,555.96            1,653,555.96          1,653,555.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0009/164/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ÑUMI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1653555.96, importe_modificado:1653555.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1761.56}}

{1755600/proyecto_INICIO, 1755600/proyecto_PROCESO, 1755600/proyecto_FIN, 1755600/proyecto_PROCESO, 

1755600/proyecto_FIN, 1755600/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756002
Proyecto de 

inversión
                   904,326.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:904326.95, modificado:904326.95}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. OAXACA ENTRE LAS 

CALLES 05 DE FEBRERO Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO - 81185
20 Oaxaca 327 San Pedro Tapanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MUNDABID SA DE CV 81185 S 128 131 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:AVENIDA OAXACA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO , 00000 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO,    LA CALLE DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA , lon:-94.19309787, lat:16.36473696}}
02-03-2020 28-03-2020              904,326.95                    904,326.95                     904,326.95               904,326.95             904,326.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR.OEI-MSPT-2020/R33-FIII/OP IR III-INF.URB-001, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS 

MUNDABID SA DE CV, convocante:SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:904326.95, importe_modificado:904326.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} {1756002/proyecto_INICIO, 1756002/proyecto_FIN, 1756002/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756408
Proyecto de 

inversión
                1,200,320.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200320.05, modificado:1200320.05}}
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SAN ISIDRO - 82353 20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS 82353 S 2599 2326 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO PEREZ GAZGA BARRIO SAN ISIDRO, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA  ENTRE   Y CALLE 

LAZARO CARDENAS,    CARRETERA ALFONSO PEREZ GAZGA ESQ. CALLE SN., lon:-98.08534057, lat:16.65471042}}
05-06-2020 15-07-2020           1,200,320.05                 1,200,320.05                  1,200,320.05            1,200,320.05          1,200,320.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISMDF/300/INV/003/2020, contratista:FELIX DIONICIO URBANO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:1200320.05, importe_modificado:1200320.05}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{1756408/proyecto_FIN, 1756408/proyecto_PROCESO, 1756408/proyecto_INICIO, 1756408/proyecto_FIN, 

1756408/proyecto_INICIO, 1756408/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756446
Proyecto de 

inversión
                   437,942.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:437942.05, modificado:437942.05}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO TAPANATEPEC 

LOCALIDAD   COLONIA EMILIANO ZAPATA  EJIDO 10 DE ABRIL  - 82486
20 Oaxaca 327 San Pedro Tapanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MIGUEL ANGEL ALBERTO OSORIO SANTIAGO 82486 S 151 122 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:112, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 00000 COLONIA EMILIANO ZAPATA (EJIDO 10 DE ABRIL), SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA ENTRADA AL EJIDO SE ENCUENTRA A SEIS KILOMETROS NANTES DE LLEGAR A LA COLONIA EL CORONIL, lon:-94.25764255, lat:16.43587736}}
15-06-2020 25-07-2020              437,942.05                    437,942.05                     437,942.05               437,942.05             437,942.05 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DIR.OEI-MSPT-2020/R33-FIII/OP IR III-AYS.APOT-001, contratista:MIGUEL ANGEL ALBERTO 

OSORIO SANTIAGO, convocante:SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:437942.05, importe_modificado:437942.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1756446/proyecto_INICIO, 1756446/proyecto_PROCESO, 1756446/proyecto_FIN, 1756446/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757293
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

AGENCIA DE SANTA MARÍA ISABEL DE LA REFORMA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 84972
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 84972 S 100 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA ISABEL LA REFORMA, 70760 SANTA ISABEL DE LA REFORMA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE JUAN DIAZ PACHECO Y CALLE CRECENCIO PACHECO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENC, lon:-95.47187989, lat:16.90252012}}
18-05-2020 01-07-2020           1,200,000.00                 1,200,000.00                  1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/351/2020, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:518.0}}

{1757293/proyecto_INICIO, 1757293/proyecto_PROCESO, 1757293/proyecto_FIN, 1757293/proyecto_INICIO, 

1757293/proyecto_PROCESO, 1757293/proyecto_FIN, 1757293/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757577
Proyecto de 

inversión
                1,008,366.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1008366.01, modificado:1008366.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CATARINO 

TORRES PEREDA - 85856
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 85856 S 72 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:391, direccion:CALLE PRINCIPAL CATARINO TORRES COLONIA CATARINO TORRES PEREDA, 68337 CATARINO TORRES PEREDA, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO SUMATRA-SANTA URSULA Y CALLE UNO, CALLE COLINDANTE CONALEP  DE LA CARRETERA 175 TUXTEPE, lon:-96.17493922, lat:18.01408732}}
15-07-2020 13-08-2020           1,008,366.01                 1,008,366.01                  1,008,366.01            1,008,366.01          1,008,366.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-025/2020, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1008366.01, importe_modificado:1008366.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:945.0}}

{1757577/proyecto_INICIO, 1757577/proyecto_PROCESO, 1757577/proyecto_FIN, 1757577/proyecto_PROCESO, 

1757577/proyecto_FIN, 1757577/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757935
Proyecto de 

inversión
                   510,178.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510178.08, modificado:510178.08}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   TATALTEPEC 

DE VALDÉS - 86869
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 86869 S 1158 1111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22700.0, meta_modificada:22700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TATALTEPEC DE VALDES  - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 700 PUEBLO 

TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  TERRACERIA AL CERRO Y PASAJE ARROYO ARRIB, lon:-97.54120688, 

lat:16.3093115}}

22-07-2020 05-08-2020              510,178.08                    510,178.08                     510,178.08               510,178.08             510,178.08 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/03/08/2020, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, 

convocante:Municipio de tataltepec de Valdés, monto:510178.08, importe_modificado:510178.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:22700.0}}
{1757935/proyecto_INICIO, 1757935/proyecto_PROCESO, 1757935/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759920
Proyecto de 

inversión
                   305,470.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305470.93, modificado:305470.93}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESSORI CLAVE 

20DJN2067P - 91866
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 91866 S 25 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA SANTA CECILIA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE  CALLE YOLVEO Y  ,    SE UBICA ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL QUE ES LA QUE VIENE DE LA CARRETERA FEDERAL 175 HACI, lon:-96.60713489, lat:16.34061088}}
14-04-2020 12-06-2020              305,470.93                    305,470.93                     305,470.93               305,470.93             305,470.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/031/2020, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:305470.93, importe_modificado:305470.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30.0}}
{1759920/proyecto_PROCESO, 1759920/proyecto_INICIO, 1759920/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760141
Proyecto de 

inversión
                   999,901.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999901.81, modificado:999901.81}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   PASO DE ÁGUILA COPALA - 92462
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 92462 S 252 196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.25, meta_modificada:1.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO PASO DE ÁGUILA COPALA  - PASO DE ÁGUILA COPALA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 25 PUEBLO PASO DE 

ÁGUILA COPALA, 00000 PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACAC, lon:-97.95380453, lat:17.06739775}}
12-05-2020 10-07-2020              999,901.81                    999,901.81                     999,901.81               999,901.81             999,901.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0070/208/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:999901.81, importe_modificado:999901.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.25}}

{1760141/proyecto_INICIO, 1760141/proyecto_FIN, 1760141/proyecto_PROCESO, 1760141/proyecto_INICIO, 

1760141/proyecto_PROCESO, 1760141/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760201
Proyecto de 

inversión
                1,102,531.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102531.71, modificado:1102531.71}}
CONSTRUCCIÓN DE INFREAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS - 92617 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SAN ANDRÉS PAXTLAN 92617 S 200 223 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00  - 1+2000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA , 00000 EL CARRIZAL, SAN ANDRÉS PAXTLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, lon:-96.56481551, lat:16.19187007}}
01-07-2020 28-09-2020           1,102,531.71                 1,102,531.71                  1,102,531.71            1,102,531.71          1,102,531.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-004-2020, contratista:GEHERSAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1102531.71, importe_modificado:1102531.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} {1760201/proyecto_PROCESO, 1760201/proyecto_INICIO, 1760201/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760304
Proyecto de 

inversión
                1,798,784.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1798784.31, modificado:1798784.31}}
CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO - 92892 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 92892 S 41 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.36, meta_modificada:99.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA AEROPUERTO, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y CALLE HAITÍ, CALLE EMILIZANO ZAPATA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD, lon:-97.08234141, lat:15.88941687}}
09-03-2020 07-05-2020           1,798,784.31                 1,798,784.31                  1,798,784.31            1,798,784.31          1,798,784.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/013/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAROL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:1798784.31, importe_modificado:1798784.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:99.36}}

{1760304/proyecto_INICIO, 1760304/proyecto_FIN, 1760304/proyecto_PROCESO, 1760304/proyecto_FIN, 

1760304/proyecto_PROCESO, 1760304/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760843
Proyecto de 

inversión
                1,029,128.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1029128.91, modificado:1029128.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, BARRIO 

LAS FLORES - 94190
20 Oaxaca 90 San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 94190 S 275 255 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:BARRIO BARRIO LAS FLORES, 71771 RANCHO VIEJO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE SIN NOMBRE BARRIO 

LAS FLORES, RANCHO VIEJO, SAN ANDRES HUAXPALTEPEC., lon:-97.96502757, lat:16.34072687}}
10-08-2020 26-09-2020           1,029,128.91                 1,029,128.91                  1,029,128.91            1,029,128.91          1,029,128.91 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86971, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC, monto:1029128.91, importe_modificado:1029128.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1060.0}}

{1760843/proyecto_INICIO, 1760843/proyecto_PROCESO, 1760843/proyecto_FIN, 1760843/proyecto_PROCESO, 

1760843/proyecto_FIN, 1760843/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761495
Proyecto de 

inversión
                   477,675.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:477675.85, modificado:477675.85}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN LORENZO ALBARRADAS LOCALIDAD   SAN 

BARTOLO ASENTAMIENTO SAN BARTOLO - 95923
20 Oaxaca 226 San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS 95923 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZO SOBRE LAS 

CALLES LA VALENTINA CAMINO NACIONAL Y LA ADELITA., lon:-96.22153991, lat:16.94384776}}
24-06-2020 23-07-2020              477,675.85                    477,675.85                     477,675.85               477,675.85             477,675.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/03/18/2020, contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:477675.85, importe_modificado:477675.85}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:350.0}}

{1761495/proyecto_INICIO, 1761495/proyecto_PROCESO, 1761495/proyecto_FIN, 1761495/proyecto_PROCESO, 

1761495/proyecto_FIN, 1761495/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762537
Proyecto de 

inversión
                1,250,310.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250310.0, modificado:1250310.0}}
REHABILITACIÓN DE  LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL GUECHE - 98839 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 98839 S 67 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA EL GUECHE, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CIPRÉS DIOSA CENTEOTL Y SEGUNDA DE CIPRÉS EN COLONIA DEL GUECHE COMO REFERENCIA, lon:-96.59509067, lat:16.32313594}}
24-02-2020 23-04-2020           1,250,310.00                 1,250,310.00                  1,250,310.00            1,250,310.00          1,250,310.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/022/2020, contratista:ENAVA DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1250310.0, importe_modificado:1250310.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:827.0}} {1762537/proyecto_FIN, 1762537/proyecto_PROCESO, 1762537/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763085
Proyecto de 

inversión
                1,295,342.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1295342.0, modificado:1295342.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA CUAUHTÉMOC  EN LA LOCALIDAD DE SOLUTA. - 100177
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 100177 S 15 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.8, meta_modificada:613.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:113, direccion:CALLE AV. ORIENTE RANCHERIA SOLUTA, 70944 SOLUTA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CALLE AV. PRINCIPAL Y CALLE 

AV. PONIENTE, CALLE EL COQUITO  A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.73662864, lat:15.78168603}}
25-03-2020 22-06-2020           1,295,342.00                 1,295,342.00                  1,295,342.00            1,295,342.00          1,295,342.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-007-2020, contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1295342.0, importe_modificado:1295342.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:613.8}}
{1763085/proyecto_PROCESO, 1763085/proyecto_INICIO, 1763085/proyecto_PROCESO, 1763085/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763159
Proyecto de 

inversión
                1,397,751.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1397751.06, modificado:1397751.06}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO ALBARRADAS VARIAS CALLES - 100421
20 Oaxaca 226 San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS 100421 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS CALLESCALLE 1CALLE 2CALLE 3, lon:-96.25790232, lat:16.9158857}}
15-07-2020 28-08-2020           1,397,751.06                 1,397,751.06                  1,397,751.06            1,397,751.06          1,397,751.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/04/06/2020, contratista:Adbeel Martínez Contreras, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:1397751.06, importe_modificado:1397751.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}

{1763159/proyecto_INICIO, 1763159/proyecto_FIN, 1763159/proyecto_INICIO, 1763159/proyecto_PROCESO, 

1763159/proyecto_FIN, 1763159/proyecto_PROCESO, 1763159/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763354
Proyecto de 

inversión
                1,136,022.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1136022.03, modificado:1136022.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE - 100941
20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA 100941 S 107 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA TAVEHUA, 68846 SANTA MARÍA TAVEHUA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA  ENTRE 

CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE INDEPENDENCIA  LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRONCA CON 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.22395866, lat:17.24374794}}
27-07-2020 09-09-2020           1,136,022.03                 1,136,022.03                  1,136,022.03            1,136,022.03          1,136,022.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/097/R33/FISMDF/002/2020, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS 

CONTABLES ARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:1136022.03, importe_modificado:1136022.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}
{1763354/proyecto_PROCESO, 1763354/proyecto_INICIO, 1763354/proyecto_PROCESO, 1763354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763555
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA PORVENIR CON CLAVE: 20DPB0542D - 101479
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 101479 S 123 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.29, meta_modificada:627.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLEJON EL PORVENIR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO HERNANDEZ- AL GACHUPIN Y TERRACERIA CAMINO A TLAZOYALTEPEC,    LLEGANDO A LA DESVICIO, lon:-96.93723808, lat:17.03746834}}
27-07-2020 24-09-2020              750,000.00                    750,000.00                     750,000.00               750,000.00             750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/05/13/2020, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:627.29}}
{1763555/proyecto_INICIO, 1763555/proyecto_PROCESO, 1763555/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763919
Proyecto de 

inversión
                1,488,104.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1488104.7, modificado:1488104.7}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, 

CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE 

DESECHO    2  EN SANTIAGO NUYOÓ LOCALIDAD   LOMA BONITA DE JUÁREZ - 102475

20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SANTIAGO NUYOO 102475 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1748.0, meta_modificada:1748.04}} 1
{geo1: {cve_municipio:481, localidad:2, direccion:PUEBLO LOMA BONITA DE JUAREZ, 71130 LOMA BONITA DE JUÁREZ, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL 700 

METROS AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOMA BONITA DE JUÁREZ NUYOO, lon:-97.75063163, lat:17.0146531}}
20-04-2020 25-07-2020           1,488,104.70                 1,488,104.70                  1,488,104.70            1,488,104.70          1,488,104.70 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88451, contratista:, convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:1488104.7, 

importe_modificado:1488104.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1748.04}}

{1763919/proyecto_INICIO, 1763919/proyecto_PROCESO, 1763919/proyecto_FIN, 1763919/proyecto_INICIO, 

1763919/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764315
Proyecto de 

inversión
                1,350,612.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350612.35, modificado:1350612.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 16 DE 

SEPTIEMBRE Y NICOLÁS BRAVO - 103530
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 103530 S 30 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.1, meta_modificada:1142.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71765 SAN CRISTÓBAL, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE CALLE NICOLAS 

BRAVO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA  LAS CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA AGENC, lon:-97.86563732, lat:16.48332343}}
14-05-2020 12-07-2020           1,350,312.35                 1,350,612.35                  1,350,612.35            1,350,612.35          1,350,612.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:1350612.35, 

importe_modificado:1350612.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1142.1}}

{1764315/proyecto_INICIO, 1764315/proyecto_FIN, 1764315/proyecto_INICIO, 1764315/proyecto_FIN, 

1764315/proyecto_PROCESO, 1764315/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764905
Proyecto de 

inversión
                   250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 

LOCALIDAD   SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO ASENTAMIENTO SAN BALTAZAR YATZACHI EL 

BAJO - 105119

20 Oaxaca 114 San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 105119 S 89 89 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO  - CAMINO A LA CAPILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR S/N 

PUEBLO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, 68860 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA  ENT, lon:-96.22017671, lat:17.22941436}}
01-06-2020 30-06-2020              250,000.00                    250,000.00                     250,000.00               250,000.00             250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSBYB/114/IR/FISMDF/001/2020, contratista:CONSULTORIA CONSTRUCCION Y PLANEACION 

ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1764905/proyecto_PROCESO, 1764905/proyecto_INICIO, 1764905/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765131
Proyecto de 

inversión
                1,703,475.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1703475.5, modificado:1703475.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTO 

DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD   PIEDRA DEL SOL - 105826
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 105826 S 470 401 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.0, meta_modificada:651.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:15, direccion:CALLE PIEDRA DEL SOL RANCHERIA PIEDRA DEL SOL, 70906 PIEDRA DEL SOL, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PIEDRA DEL SOL AL CORAZAL CERCA DE LA CAPILLA CATÓLICA, A UN LADO DE LA REPRES, lon:-96.63131365, lat:15.8719605}}
01-07-2020 29-08-2020           1,703,475.50                 1,703,475.50                  1,703,475.50            1,703,475.50          1,703,475.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105826, contratista:ORESTE RAMIREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, monto:1703475.5, importe_modificado:1703475.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:651.0}}
{1765131/proyecto_INICIO, 1765131/proyecto_PROCESO, 1765131/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

2020 5 OAX200301765135
Proyecto de 

inversión
                   663,313.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:663313.68, modificado:663313.68}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTO 

DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD   LAS PILAS - 105836
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 105836 S 568 567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 70906 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS CAMINO RUMBO A LA LOCALIDAD DE LA YERBA SANTA, lon:-96.68076085, lat:15.79375876}}
13-07-2020 03-10-2020              663,313.68                    663,313.68                     663,313.68               663,313.68             663,313.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105836, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE C.V., 

convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:663313.68, importe_modificado:663313.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:187.0}}
{1765135/proyecto_INICIO, 1765135/proyecto_FIN, 1765135/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhiwB4YdEjE8xErHOo, 

trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

2020 5 OAX200301765574
Proyecto de 

inversión
                   490,762.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490762.89, modificado:490762.89}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE VALERIO TRUJANO 

1ª. ETAPA EN SANTA LUCÍA OCOTLÁN LOCALIDAD   SANTA LUCÍA OCOTLÁN ASENTAMIENTO 

SANTA LUCÍA OCOTLÁN - 107126

20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN 107126 S 96 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE COSIJOEZA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE INDEPENDENCIA  EL SITIO DONDE SE REALIZAR LA OBRA SE ENCUENTRA AL ESTE, lon:-96.67835643, lat:16.73516777}}
24-08-2020 07-10-2020              490,762.89                    490,762.89                     490,762.89               490,762.89             490,762.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/SLO/OP-003/FIII/2020, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:490762.89, importe_modificado:490762.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}

{1765574/proyecto_INICIO, 1765574/proyecto_PROCESO, 1765574/proyecto_FIN, 1765574/proyecto_PROCESO, 

1765574/proyecto_FIN, 1765574/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765794
Proyecto de 

inversión
                   349,542.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349542.1, modificado:349542.1}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO - 107604 20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 107604 S 401 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.27, meta_modificada:287.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LABASTIDA  LA REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE ES EN LA CALLE HIDA, lon:-96.17507841, lat:15.92178086}}
08-07-2020 06-08-2020              349,542.10                    349,542.10                     349,542.10               349,542.10             349,542.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/010/2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:349542.1, importe_modificado:349542.1}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.27}} {1765794/proyecto_INICIO, 1765794/proyecto_FIN, 1765794/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766058
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO. - 108347 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
108347 S 80 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:113, direccion:PUEBLO LOMA DE TIGRE CUQUILA, 69800 LOMA DE TIGRE CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE ATAYIKI CUQUILA Y YUTENINO CUQUILA, lon:-97.75869796, lat:17.17835009}}
25-08-2020 08-10-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0113/10/2020, contratista:GILDARDO AYALA LEON, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} {1766058/proyecto_PROCESO, 1766058/proyecto_FIN, 1766058/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766091
Proyecto de 

inversión
                   596,167.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:596167.88, modificado:596167.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELE BACHILLERATO COMUNITARIO 

NUMERO 92, CLAVE: 20ETK0092J - 108456
20 Oaxaca 400 Santa María Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN 108456 S 8 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO HUAJUAPAN DE LEÓN  - TEHUACAN, PUEBLA  KILÓMETRO 20 + 000 PUEBLO SANTA MARÍA 

CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    UBICADA MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRE, lon:-97.69743834, lat:17.90473059}}
17-07-2020 14-09-2020              596,167.88                    596,167.88                     596,167.88               596,167.88             596,167.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMC/M400/FISMDF/009/2020, contratista:JOSE ANGEL RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:596167.88, importe_modificado:596167.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.24}}

{1766091/proyecto_INICIO, 1766091/proyecto_PROCESO, 1766091/proyecto_FIN, 1766091/proyecto_PROCESO, 

1766091/proyecto_FIN, 1766091/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766275
Proyecto de 

inversión
                   423,448.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:423448.4, modificado:496427.34}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO TARAGUINTIN A BARRIO ZANIZA - 108994 20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA 108994 S 45 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35000.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO TARANGUTIN  - ZANIZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined BARRIO BARRIO ZANIZA, 71483 

BARRIO ZANIZA, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO 131 Y CAMINO EL NOGAL,    EL LUGAR D, lon:-96.94520755, lat:16.57088741}}
03-11-2020 02-12-2020              496,427.34                    496,427.34                     496,427.34               496,427.34             496,427.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISMDF/019/2020, contratista:ING. MARIO EDGAR LÓPEZ CASTILLO, 

convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:496427.34, importe_modificado:496427.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1766275/proyecto_INICIO, 1766275/proyecto_PROCESO, 1766275/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766462
Proyecto de 

inversión
                   555,118.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:555118.2, modificado:555118.2}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES LIBERTAD, PROGRESO Y NICOLÁS BRAVO, 

DEL BARRIO DE LA DOLOROSA - 109509
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 109509 S 237 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE LIBERTAD Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PROGRESO  AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES LIBERTAD PROGRESO Y, lon:-96.73336297, lat:17.02945556}}
07-05-2020 28-05-2020              555,118.20                    555,118.20                     555,118.20               555,118.20             555,118.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/036/2020, contratista:LUXIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:555118.2, importe_modificado:555118.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}

{1766462/proyecto_INICIO, 1766462/proyecto_PROCESO, 1766462/proyecto_FIN, 1766462/proyecto_PROCESO, 

1766462/proyecto_FIN, 1766462/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766660
Proyecto de 

inversión
                   311,624.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:311624.86, modificado:310479.24}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO TILLO LOCALIDAD   

SANTIAGO TILLO - 110060
20 Oaxaca 493 Santiago Tillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILLO 110060 S 654 534 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SANTIAGO TILLO  - EL MORAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE , 69680 SANTIAGO 

TILLO, SANTIAGO TILLO OAXACA  ENTRE    Y  ,    ES UNA BRECHA QUE VA HACIA LOS SEMBRADIOS DEL PARAJE EL MORAL DEL MU, lon:-97.33716542, lat:17.46745981}}
26-08-2020 24-10-2020              310,479.24                    310,479.24                     310,479.24               310,479.24             310,479.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FISMDF/004/INV-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:310479.24, importe_modificado:310479.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1766660/proyecto_INICIO, 1766660/proyecto_PROCESO, 1766660/proyecto_FIN, 1766660/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767067
Proyecto de 

inversión
                1,345,053.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1345053.29, modificado:1345053.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

DURANGO, BARRIO EL CONEJO - 111123
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 111123 S 122 118 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.5, meta_modificada:1100.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TABASCO, CALLE 

ZACATECAS  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES OAXACA Y TABASCO Y EN LA PARTE POSTERIOR POR LA CALLE ZACAT, lon:-95.87522226, lat:18.11677782}}
20-07-2020 17-09-2020           1,345,053.29                 1,345,053.29                  1,345,053.29            1,345,053.29          1,345,053.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/29/2020, contratista:SITE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:LOMA 

BONITA, monto:1345053.29, importe_modificado:1345053.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1100.5}}
{1767067/proyecto_FIN, 1767067/proyecto_PROCESO, 1767067/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767299
Proyecto de 

inversión
                   990,287.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:990287.87, modificado:990287.87}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE 

BARRIO DE SANTIAGO - 111794
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 111794 S 670 580 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.3, meta_modificada:768.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SANTIAGO, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y  ,    

EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN COMO REFERENCIA SOBRE LA CALLE CUA, lon:-96.17490229, lat:17.18553729}}
14-07-2020 12-08-2020              990,287.87                    990,287.87                     990,287.87               990,287.87             990,287.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVH/FISMCM/INV/038/001/2020, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:990287.87, importe_modificado:990287.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:768.3}}

{1767299/proyecto_FIN, 1767299/proyecto_INICIO, 1767299/proyecto_FIN, 1767299/proyecto_PROCESO, 

1767299/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767346
Proyecto de 

inversión
                   588,430.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:588430.71, modificado:588430.71}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DEL ARROYO BALBUENA - 111910 20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 111910 S 360 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BARRIO SANTA CATALINA, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ABASOLO,    EL 

PROYECTO SE UBICA EN UN ARROYO TRANSVERSAL ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y ABASOLO EN EL BARRIO DE SANTA CATAL, lon:-96.18113606, lat:17.18365217}}
16-07-2020 14-08-2020              588,430.71                    588,430.71                     588,430.71               588,430.71             588,430.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVH/FISMCM/INV/038/005/2020, contratista:LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:588430.71, importe_modificado:588430.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} {1767346/proyecto_INICIO, 1767346/proyecto_PROCESO, 1767346/proyecto_FIN, 1767346/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767649
Proyecto de 

inversión
                1,005,584.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1005584.41, modificado:1005584.41}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

YOSOCUNO - 112623
20 Oaxaca 321 San Pedro Nopala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA 112623 S 40 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN PEDRO YOCOCUNO, 69519 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE EN EL CENTRO DE LA 

COMUNIDAD, lon:-97.58605132, lat:17.84671495}}
29-06-2020 28-07-2020           1,005,584.41                 1,005,584.41                  1,005,584.41            1,005,584.41          1,005,584.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSPN/321/FISM/002/2020, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO NOPALA, monto:1005584.51, importe_modificado:1005584.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1767649/proyecto_INICIO, 1767649/proyecto_FIN, 1767649/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767733
Proyecto de 

inversión
                   234,945.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234945.26, modificado:234945.26}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA  COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN SAN ANTONIO 

ACUTLA LOCALIDAD   SAN ANTONIO ACUTLA - 112850
20 Oaxaca 106 San Antonio Acutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLA 112850 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO ACUTLA  - TEOTONGO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 370 PARAJE DOXXENDA, 69526 SAN 

ANTONIO ACUTLA, SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA  ENTRE CALLE AV. BENITO JUAREZ Y CARRETERA VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO- TE, lon:-97.50688909, lat:17.7509458}}
15-10-2020 30-11-2020              234,945.26                    234,945.26                     234,945.26               234,945.26             234,945.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/FIII/08/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA, monto:234945.26, importe_modificado:234945.26}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1767733/proyecto_INICIO, 1767733/proyecto_PROCESO, 1767733/proyecto_FIN, 1767733/proyecto_INICIO, 

1767733/proyecto_FIN, 1767733/proyecto_PROCESO, 1767733/proyecto_FIN, 1767733/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767893
Proyecto de 

inversión
                1,350,058.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350058.9, modificado:1350058.9}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES - 113227 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 113227 S 588 519 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MANUEL MARTINEZ MIRANDA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO AL CEMENTERIO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ATONALTZIN  LA O, lon:-97.32178826, 

lat:17.72802241}}

23-06-2020 31-08-2020           1,350,058.90                 1,350,058.90                  1,350,058.90            1,350,058.90          1,350,058.90 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/176/FISM-DF/005/2020, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:1350058.9, importe_modificado:1350058.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:930.0}}

{1767893/proyecto_INICIO, 1767893/proyecto_FIN, 1767893/proyecto_PROCESO, 1767893/proyecto_INICIO, 

1767893/proyecto_PROCESO, 1767893/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767960
Proyecto de 

inversión
                   345,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345000.0, modificado:345000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL PARAJE LA CANOA - 113420 20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA 113420 S 700 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO JALIEZA  - PARAJE LA CANOA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 600 PARAJE LA CANOA, 71507 

SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    APERTURA DE CAMINO RURAL DE SANTO DOMINGO JALIEZA A, lon:-96.62803646, lat:16.85972273}}
14-09-2020 13-10-2020              345,000.00                    345,000.00                     345,000.00               345,000.00             345,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/002/2020, contratista:LUIS JESHUANDI MARTINEZ GOPAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{1767960/proyecto_FIN, 1767960/proyecto_INICIO, 1767960/proyecto_PROCESO, 1767960/proyecto_INICIO, 

1767960/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768351
Proyecto de 

inversión
                   578,669.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578669.75, modificado:578669.75}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ¿DON JOAQUÍN 

FERNÁNDEZ HUERTA¿ CLAVE 20DJN0089N - 114435
20 Oaxaca 109 San Antonio Nanahuatípam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM 114435 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.51, meta_modificada:159.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, 68565 SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, SAN ANTONIO 

NANAHUATÍPAM OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LOS COCOS, CALLE CONSTITUCIÓN  LA OBRA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DEL JARDÍN DE NIÑOS , lon:-97.12327031, 

lat:18.13088027}}

06-08-2020 04-10-2020              578,669.75                    578,669.75                     578,669.75               578,669.75             578,669.75 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSAN/FISMDF/109/001/2020, contratista:JORGE CERVANTES SORIA (PERSONA FÍSICA), 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM, monto:578669.75, importe_modificado:578669.75}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.51}} {1768351/proyecto_INICIO, 1768351/proyecto_PROCESO, 1768351/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768404
Proyecto de 

inversión
                1,098,999.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1098999.9, modificado:1098999.9}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 114590 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
114590 S 140 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4031.0, meta_modificada:4031.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:PUEBLO NUEVA REFORMA, 69800 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    PASANDO LA 

LOCALIDAD DE EL BOQUERON ANTES DE LIMITE CON MAGDALENA PEÑASCO, lon:-97.61471705, lat:17.24869219}}
03-08-2020 01-10-2020           1,098,999.90                 1,098,999.90                  1,098,999.90            1,098,999.90          1,098,999.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0016/71/2020, contratista:JUAN GABRIEL RAMIREZ SALAZAR, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1098999.9, importe_modificado:1098999.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4031.0}} {1768404/proyecto_INICIO, 1768404/proyecto_FIN, 1768404/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768507
Proyecto de 

inversión
                1,824,158.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1824158.39, modificado:1824158.39}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO GUADALUPE- VOLADERO 1ERA ETAPA - 115002 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 115002 S 146 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:81, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO GUADALUPE, 68512 GUADALUPE, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A 

VOLADERO Y  ,    CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE A VOLADERO., lon:-96.74969699, lat:18.25933818}}
12-03-2020 12-06-2020           1,824,158.39                 1,824,158.39                  1,824,158.39            1,824,158.39          1,824,158.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO02/MSMC/FAISMDF/406/04/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 

ARPAMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1824158.39, importe_modificado:1824158.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:12000.0}}

{1768507/proyecto_PROCESO, 1768507/proyecto_INICIO, 1768507/proyecto_FIN, 1768507/proyecto_PROCESO, 

1768507/proyecto_FIN, 1768507/proyecto_INICIO, 1768507/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768642
Proyecto de 

inversión
                   683,213.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:683213.11, modificado:694813.11}}

REHABILITACIÓN DE LA CALLE FRAY CALDELAS (CON CONCRETO HIDRÁULICO) TRAMO: ENTRE 

HIPÓDROMO Y PASEO DE LA REFORMA. - 115329
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
115329 S 350 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE FRAY CALDELAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  

ENTRE  CALLE HIPODROMO Y CALLE PASEO DE LA REFORMA, CALLE FRAY LUCERO  SE UBICA CERCA DEL INE, lon:-97.67849992, lat:17.26504228}}
03-08-2020 01-10-2020              694,813.11                    694,813.11                     694,813.11               694,813.11             694,813.11 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:694813.11, importe_modificado:694813.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:624.0}}
{1768642/proyecto_INICIO, 1768642/proyecto_FIN, 1768642/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768966
Proyecto de 

inversión
                   753,100.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:753100.69, modificado:753100.69}}

TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, 2A ETAPA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MAESTRO MOISES SAENZ CLAVE: 20DPR331 - 116214
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA 116214 S 153 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL GUAJAL BARRIO LA TRINIDAD, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO DEL GUAJAL Y CALLE GREGORIO N. CHAVEZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES GREGORIO N. CHAVEZ , lon:-96.63734901, lat:17.06879273}}
26-08-2020 24-10-2020              753,100.69                    753,100.69                     753,100.69               753,100.69             753,100.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-553/COP-04/2020, contratista:ARQ. PEDRO LUIS CAMACHO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:753100.69, importe_modificado:753100.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{1768966/proyecto_PROCESO, 1768966/proyecto_INICIO, 1768966/proyecto_PROCESO, 1768966/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301769273
Proyecto de 

inversión
                   266,124.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:266124.81, modificado:266124.81}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOR JUANA INÉS 

DE LA CRUZ, DE LA COLONIA PARAGÜITO - 117023
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 117023 S 59 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.34, meta_modificada:195.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE AZUCENAS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SOR JUANA INE, lon:-96.73518625, lat:17.03800597}}
18-05-2020 06-06-2020              266,124.81                    266,124.81                     266,124.81               266,124.81             266,124.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/033/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARKAMS S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:266124.81, importe_modificado:266124.81}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.34}}

{1769273/proyecto_FIN, 1769273/proyecto_INICIO, 1769273/proyecto_PROCESO, 1769273/proyecto_INICIO, 

1769273/proyecto_PROCESO, 1769273/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769665
Proyecto de 

inversión
                1,280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1280000.0, modificado:1280000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 2 DE OCTUBRE, EN LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 118306
20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 118306 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE OCTUBRE COLONIA , 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO 

CARRANZA Y  ,    SOBRE LA CALLE 2 DE OCTUBRE, lon:-96.79974226, lat:17.13263582}}
10-09-2020 24-10-2020           1,280,000.00                 1,280,000.00                  1,280,000.00            1,280,000.00          1,280,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/OP/008/070/2020, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:1280000.0, importe_modificado:1280000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}}

{1769665/proyecto_INICIO, 1769665/proyecto_PROCESO, 1769665/proyecto_FIN, 1769665/proyecto_PROCESO, 

1769665/proyecto_FIN, 1769665/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769704
Proyecto de 

inversión
                   525,722.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525722.7, modificado:525722.7}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES (INDEPENDENCIA) - 118460 20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA 118460 S 570 526 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE    Y  

,    CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES INDEPENDENCIA EN TANETZE DE ZARAGOZA, lon:-96.30229212, lat:17.37693613}}
17-07-2020 14-09-2020              525,722.70                    525,722.70                     525,722.70               525,722.70             525,722.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/541/FISMDF/CO-03/2020, contratista:OSCAR SARMIENTO TINOCO, convocante:MUNICIPIO 

DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:525722.7, importe_modificado:525722.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1769704/proyecto_PROCESO, 1769704/proyecto_INICIO, 1769704/proyecto_PROCESO, 1769704/proyecto_INICIO, 

1769704/proyecto_PROCESO, 1769704/proyecto_INICIO, 1769704/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770609
Proyecto de 

inversión
                   640,693.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640693.96, modificado:640693.96}}
AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA EN SEGUNDO BARRIO - 121044 20 Oaxaca 477 Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS 121044 S 48 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.46, meta_modificada:74.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BARRIO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA  ENTRE VEREDA MINAS Y  , 

CALLE PRINCIPAL  EL COMEDOR SERA UBICADO EN EL SEGUNDO BARRIO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MINAS EN LA CALLE PRINCIPAL SI, lon:-97.22089476, lat:16.41490836}}
06-07-2020 03-09-2020              640,693.96                    640,693.96                     640,693.96               640,693.96             640,693.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSM/477/OPM-002/2020, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MINAS, monto:640693.96, importe_modificado:640693.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:74.46}}

{1770609/proyecto_PROCESO, 1770609/proyecto_INICIO, 1770609/proyecto_PROCESO, 1770609/proyecto_INICIO, 

1770609/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770742
Proyecto de 

inversión
                   615,901.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:615901.78, modificado:615901.78}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA SECCIÓN 5. - 121376 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
121376 S 203 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3380.0, meta_modificada:3380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:13, direccion:PUEBLO LLANO DE GUADALUPE, 69800 LLANO DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA PASANDO LA LOCALIDAD DE PALO DE LETRA Y ANTES DE LOS LIMITES CON SAN ANTONIO SINICAHUA, lon:-97.61470382, lat:17.16816068}}
25-08-2020 08-10-2020              615,901.78                    615,901.78                     615,901.78               615,901.78             615,901.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0013/37/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE LA 

MIXTECA MAGG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:615901.78, 

importe_modificado:615901.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3380.0}} {1770742/proyecto_INICIO, 1770742/proyecto_PROCESO, 1770742/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770757
Proyecto de 

inversión
                   887,854.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:887854.8, modificado:887854.8}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE - 121405 20 Oaxaca 121 San Bartolo Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC 121405 S 67 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:121, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE GAVILLERA BARRIO GAVILLERA, 69567 GUADALUPE GAVILLERA, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINA A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE CAMINO AL ALBERGUE,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 50 METROS DE LA ESCUELA PRIM, lon:-97.26920878, lat:17.60494592}}
20-04-2020 18-07-2020              887,854.80                    887,854.80                     887,854.80               887,854.80             887,854.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBS/M121/FISMDF/02/2020, contratista:SEINCO INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:887854.8, importe_modificado:887854.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1770757/proyecto_INICIO, 1770757/proyecto_PROCESO, 1770757/proyecto_FIN, 1770757/proyecto_INICIO, 

1770757/proyecto_PROCESO, 1770757/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770836
Proyecto de 

inversión
                1,225,836.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242990.29, modificado:242990.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982846.2, modificado:982846.2}}

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 20DPB0747X   EN LA  

LOCALIDAD   SANTIAGO TEOTLASCO - 121578
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 121578 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:11, direccion:PUEBLO SANTIAGO TEOTLAXCO, 68727 SANTIAGO TEOTLASCO, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ARRIBA DE LA IGLESIA CATÓLICA A UN LADO DE LA CANCHA MUNICIPAL ES UNA COMUNIDA, lon:-96.32000932, lat:17.44632465}}
20-07-2020 17-10-2020           1,225,836.49                 1,225,836.49                  1,225,836.49            1,225,836.49          1,225,836.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/003/2020, contratista:RAUCEL CHAVEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:1225836.49, importe_modificado:1225836.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1770836/proyecto_INICIO, 1770836/proyecto_PROCESO, 1770836/proyecto_INICIO, 1770836/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771951
Proyecto de 

inversión
                1,398,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1398000.0, modificado:1398000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

PREESCOLAR ¿NIÑOS HÉROES¿ DE CLAVE  20DCC2486K - 124528
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 124528 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.53, meta_modificada:539.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:36, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO CERRO DE AGUILA TEPANTEPEC, 68266 CERRO DE ÁGUILA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.04179905, lat:17.01165899}}
01-08-2020 29-09-2020           1,398,000.00                 1,398,000.00                  1,398,000.00            1,398,000.00          1,398,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/007/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACOINES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1398000.0, importe_modificado:1398000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:539.53}}

{1771951/proyecto_INICIO, 1771951/proyecto_PROCESO, 1771951/proyecto_INICIO, 1771951/proyecto_PROCESO, 

1771951/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772056
Proyecto de 

inversión
                   368,867.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:368867.0, modificado:368867.0}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ZAPOTE. - 124841 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 124841 S 204 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE LA ASUNCION LAS BRISAS, MANANTIAL, EL ZAPOTE PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE BUGAMBILIA,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABA, lon:-97.90839116, 

lat:16.29833066}}

09-07-2020 13-08-2020              368,867.00                    368,867.00                     368,867.00               368,867.00             368,867.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89893, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:368867.0, importe_modificado:368867.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.0}} {1772056/proyecto_PROCESO, 1772056/proyecto_FIN, 1772056/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772341
Proyecto de 

inversión
                2,113,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2113900.0, modificado:2113900.0}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 125542 20 Oaxaca 162 San Jerónimo Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE 125542 S 1078 483 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6855.0, meta_modificada:6855.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA  

ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE ENCUENTRA REFERENCIADA EN LAS CALLES DE PRI, lon:-96.59321165, lat:16.71720851}}
01-09-2020 29-11-2020           2,113,900.00                 2,113,900.00                  2,113,900.00            2,113,900.00          2,113,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/162/002/2020, contratista:SALOMON MARTINEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO TAVICHE, monto:2113900.0, importe_modificado:2113900.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6855.0}} {1772341/proyecto_PROCESO, 1772341/proyecto_INICIO, 1772341/proyecto_FIN, 1772341/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772708
Proyecto de 

inversión
                1,599,158.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1599158.86, modificado:1599158.86}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AL RIO Y LOS 

PATITOS - 126589
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 126589 S 398 360 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1574.14, meta_modificada:1574.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:14, direccion:CALLE CALLE AL RIO PUEBLO PASO REAL SARABIA, 70340 PASO REAL DE SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE AL 

RIO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LOS PATITOS  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES AL RIO Y LOS PATITOS EN LA COMUNIDAD DE, lon:-95.04687133, lat:17.07368013}}
09-07-2020 21-09-2020           1,599,158.86                 1,599,158.86                  1,599,158.86            1,599,158.86          1,599,158.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/12/041/2020, contratista:ADALBERTO MORALES LUIS, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1599158.86, importe_modificado:1599158.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1574.14}}

{1772708/proyecto_PROCESO, 1772708/proyecto_FIN, 1772708/proyecto_INICIO, 1772708/proyecto_PROCESO, 

1772708/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772767
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA LA PAZ, DE LA 

COLONIA UNIÓN - 126773
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 126773 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA UNIÓN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE TRIUNFO Y CALLE 

LA FORTUNA, CALLE 12 DE DICIEMBRE  LA AMPLIACION SE UBICA EN LA CALLE LA PAZ ENTRE LAS CALLES TRIUNFO Y LA FORTUNA , lon:-96.74845305, lat:17.02107297}}
15-06-2020 14-07-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/381/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:315.0}}

{1772767/proyecto_INICIO, 1772767/proyecto_PROCESO, 1772767/proyecto_FIN, 1772767/proyecto_PROCESO, 

1772767/proyecto_FIN, 1772767/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773253
Proyecto de 

inversión
                1,696,295.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:562042.69, 

modificado:241587.41}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134252.55, modificado:1134252.55}}

AMPLIACIÓN DE CARRETERA SAN PEDRO NEXICHO-NUEVO ZOQUIAPAM DEL KM 9+300 AL KM 

20+000, SUBTRAMO A AMPLIAR DEL KM 14+300 AL KM 20+000. - 128109
20 Oaxaca 504 Nuevo Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM 128109 S 905 895 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4997.0, meta_modificada:4997.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO 14+840  - 19+836.80   KILÓMETRO 4 + 997 PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO 

ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA APARTIR DEL KM 14840 Y LLEGA AL PALACIO MUNIC, lon:-96.6153882, lat:17.26817858}}
01-10-2020 15-12-2020           1,375,839.96                 1,375,839.96                  1,375,839.96            1,375,839.96          1,375,839.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94688, contratista:, convocante:MUNICIPIO NUEVO ZOQUIAPAM, 

monto:1696295.24, importe_modificado:1375839.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4997.0}}

{1773253/proyecto_PROCESO, 1773253/proyecto_INICIO, 1773253/proyecto_FIN, 1773253/proyecto_INICIO, 

1773253/proyecto_PROCESO, 1773253/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773293
Proyecto de 

inversión
                   911,332.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:911332.38, modificado:911332.38}}
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SIYAMA - 128195 20 Oaxaca 464 Santiago Ihuitlán Plumas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS 128195 S 170 130 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:PROLONGACION 2 DE ABRIL PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN 

PLUMAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE DENOMINADO SIYAMA AL NORESTE DE LA POBLACIÓN., lon:-97.42854144, lat:17.8601919}}
24-08-2020 24-11-2020              911,332.38                    911,332.38                     911,332.38               911,332.38             911,332.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/003/MSIP, contratista:DINPLASMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

IHUITLAN PLUMAS, monto:911332.38, importe_modificado:911332.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1773293/proyecto_INICIO, 1773293/proyecto_PROCESO, 1773293/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773625
Proyecto de 

inversión
                1,365,605.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1365605.0, modificado:1365605.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ. - 

129156
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC 129156 S 225 206 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA BUENAVISTA, 69901 SANTIAGO BUENAVISTA, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LOS 

`PINOS Y CALLE CALLE DEL JARDIN DE NIÑOS,    EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL CENTRO DE LA POBLACION, INICIANDO ENFRENT, lon:-97.19845847, lat:17.28457655}}
17-09-2020 15-11-2020           1,365,605.00                 1,365,605.00                  1,365,605.00            1,365,605.00          1,365,605.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/002/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR KIINDO WUA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1365605.0, importe_modificado:1365605.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2100.0}}
{1773625/proyecto_INICIO, 1773625/proyecto_PROCESO, 1773625/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773925
Proyecto de 

inversión
                1,300,144.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300144.62, modificado:1300144.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS DIFERENTES CALLES 

DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PARAÍSO - 130069
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 130069 S 499 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSE EL PARAISO, 70760 SAN JOSÉ EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ACCESO DE LA AGENCIA DE SAN JOSE EL PARAISO, lon:-95.51128766, lat:16.89177168}}
10-08-2020 08-09-2020           1,300,144.62                 1,300,144.62                  1,300,144.62            1,300,144.62          1,300,144.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/344/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1300144.62, importe_modificado:1300144.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{1773925/proyecto_INICIO, 1773925/proyecto_FIN, 1773925/proyecto_PROCESO, 1773925/proyecto_FIN, 

1773925/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774166
Proyecto de 

inversión
                   794,379.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:794379.34, modificado:794379.34}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOCALIDAD   SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC ASENTAMIENTO SECCIÓN 4A. DE SANTA CRUZ - 130759
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 130759 S 80 72 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SECCIÓN 4A. DE SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA  ENTRE AVENIDA ELOISA HERRERA BETANZOS Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAUHTE, lon:-95.2457245, lat:16.310244}}
24-08-2020 24-09-2020              794,379.34                    794,379.34                     794,379.34               794,379.34             794,379.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/124/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:794379.34, importe_modificado:794379.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}

{1774166/proyecto_INICIO, 1774166/proyecto_PROCESO, 1774166/proyecto_FIN, 1774166/proyecto_PROCESO, 

1774166/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774182
Proyecto de 

inversión
                   243,121.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:60780.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182341.0, modificado:182341.0}}
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SAN ISIDRO - 130786 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 130786 S 82 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10131.0, meta_modificada:10131.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:9, direccion:CALLE EL COQUITO PUEBLO SAN ISIDRO, 69400 SAN ISIDRO, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CAMINO RUMBO A SILACAYOÁPAM Y 

CAMINO RUMBO A SAN GERONIMO PROGRESO, CAMINO RUMBO A SAN GERONIMO PROGRESO  EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE EL CAMINO RUM, lon:-98.12878599, 

lat:17.48500363}}

21-09-2020 30-09-2020              182,341.00                    182,341.00                     182,341.00               182,341.00             182,341.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:182341.0, importe_modificado:182341.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:10131.0}}

{1774182/proyecto_INICIO, 1774182/proyecto_PROCESO, 1774182/proyecto_INICIO, 1774182/proyecto_FIN, 

1774182/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774460
Proyecto de 

inversión
                   595,259.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595259.93, modificado:595259.93}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EL PUENTE AL 

CARACOL - 131273
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 131273 S 78 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:BRECHA TRAMO EL PUENTE  - CARACOL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 84 PUEBLO ARROYO CUCHARA, 00000 SAN JUAN VIEJO, 

SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE BRECHA EL PUENTE AL CARRACOL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO EL PUENTE AL CARA, lon:-95.19384883, lat:17.05008164}}
25-06-2020 03-08-2020              595,259.93                    595,259.93                     595,259.93               595,259.93             595,259.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/43/106/2020, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:595259.93, importe_modificado:595259.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.0}}
{1774460/proyecto_PROCESO, 1774460/proyecto_FIN, 1774460/proyecto_INICIO, 1774460/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775185
Proyecto de 

inversión
                1,415,300.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1415300.43, modificado:1415300.43}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS - 132867 20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APÓSTOL 132867 S 2010 1606 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6355.4, meta_modificada:6355.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO APOSTOL  - SANTIAGO APOSTOL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 355 PUEBLO SANTIAGO 

APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA  ENTRE CALLE FERROCARRIL Y TERRACERIA MARTIRES DE TACUBAYA, TERRAC, lon:-96.71707227, lat:16.79681222}}
07-02-2020 06-07-2020           1,415,300.43                 1,415,300.43                  1,415,300.43            1,415,300.43          1,415,300.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/FAISM/452/001/002/2020, contratista:SERINTO CONSULTORIA, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1415300.43, importe_modificado:1415300.43}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6355.4}}

{1775185/proyecto_PROCESO, 1775185/proyecto_INICIO, 1775185/proyecto_PROCESO, 1775185/proyecto_FIN, 

1775185/proyecto_INICIO, 1775185/proyecto_FIN, 1775185/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776325
Proyecto de 

inversión
                   756,175.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:756175.7, modificado:859826.4}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 134539 20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 134539 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUESTA BLANCA, 00000 CUESTA BLANCA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCONTRARA EN LA CALLE PRINCIPAL ATRÁS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.57167581, lat:17.24226347}}
21-09-2020 19-11-2020              859,826.40                    859,826.40                     859,826.40               859,826.40             859,826.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MMP/050/0006/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES,DESARROLLOS Y 

ACARREOS INOVA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:756175.7, importe_modificado:859826.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}}

{1776325/proyecto_PROCESO, 1776325/proyecto_FIN, 1776325/proyecto_INICIO, 1776325/proyecto_FIN, 

1776325/proyecto_PROCESO, 1776325/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776524
Proyecto de 

inversión
                1,985,118.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1985118.39, modificado:1985118.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIONFÍSICA DEL CECYTE 

EMSAD N.51 CLAVE :20EMS0051S - 134784
20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 134784 S 20 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL CECYTE PUEBLO MAGDALENA PEÑASCO, 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE UBICARA EN EN EL CECYTE EMSAD N.51 CLAVE 20EMS0051S, lon:-97.55425615, lat:17.23910173}}
01-10-2020 29-11-2020           1,985,118.39                 1,985,118.39                  1,985,118.39            1,985,118.39          1,985,118.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MMP/050/0001/011/2020, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE  MAGDALENA PEÑASCO, monto:1985118.39, importe_modificado:1985118.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1776524/proyecto_INICIO, 1776524/proyecto_PROCESO, 1776524/proyecto_INICIO, 1776524/proyecto_FIN, 

1776524/proyecto_PROCESO, 1776524/proyecto_FIN, 1776524/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA EN LA 

LIGA DE LAS EVIDENCIAS, trimestre:5.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-06-22}}

2020 5 OAX200301777640
Proyecto de 

inversión
                   637,060.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637060.99, modificado:637060.99}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN JOSÉ LACHIGUIRI LOCALIDAD   RANCHO 

MIJANGOS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 136028
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 136028 S 159 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE , CALLE   LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 10 METROS DEL PANTEÓN SOBRE LA CAL, lon:-96.3486056, lat:16.3936381}}
01-06-2020 30-07-2020              637,060.99                    637,060.99                     637,060.99               637,060.99             637,060.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/013/2020, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:VICTOR 

HUGO G¿VASQUEZ BOHORQUEZ, monto:637060.99, importe_modificado:637060.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}}

{1777640/proyecto_PROCESO, 1777640/proyecto_FIN, 1777640/proyecto_INICIO, 1777640/proyecto_FIN, 

1777640/proyecto_INICIO, 1777640/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778364
Proyecto de 

inversión
                   111,270.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:111270.4, modificado:111270.4}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   METATES  SAN MIGUEL METATES - 136975
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 136975 S 43 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 METATES (SAN MIGUEL METATES), SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-96.3280146, lat:17.69746667}}
03-07-2020 08-07-2020              111,270.40                    111,270.40                     111,270.40               111,270.40             111,270.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:111270.4, importe_modificado:111270.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1778364/proyecto_PROCESO, 1778364/proyecto_FIN, 1778364/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas en el acta  entrega es de 180 pero la 

correcta es el capturado en el sistema, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200301778727
Proyecto de 

inversión
                1,866,697.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1866697.94, modificado:1866697.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA LA 

PALMA - 137316
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 137316 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1667.3, meta_modificada:1667.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 5 DE MAYO  A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIAL A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PANTEÓN M, lon:-96.71154199, lat:16.74099591}}
01-09-2020 29-11-2020           1,866,697.94                 1,866,697.94                  1,866,697.94            1,866,697.94          1,866,697.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/FISMDF/2020/003, contratista:ARQ. ALBERTO VALERIANO AGUILAR, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:1866697.94, importe_modificado:1866697.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1667.3}}

{1778727/proyecto_PROCESO, 1778727/proyecto_INICIO, 1778727/proyecto_FIN, 1778727/proyecto_INICIO, 

1778727/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779663
Proyecto de 

inversión
                   333,890.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:333890.18, modificado:333890.18}}

MANTENIMIENTO DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CIENTO 

QUINCE - 138442
20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 138442 S 437 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.08, meta_modificada:341.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN 

DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE CAMINO A BARRIO ESCOPETA Y CALLE JUAREZ, CALLE RECARDO FLORES MAGON  SE LOCALIZA EN LA , lon:-96.88120833, lat:18.17802675}}
22-05-2020 15-06-2020              333,890.18                    333,890.18                     333,890.18               333,890.18             333,890.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33AD2020/005, contratista:CORPORATIVO EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

TEHUACAN S.A. DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, monto:333890.18, importe_modificado:333890.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:341.08}}

{1779663/proyecto_INICIO, 1779663/proyecto_PROCESO, 1779663/proyecto_FIN, 1779663/proyecto_PROCESO, 

1779663/proyecto_FIN, 1779663/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779797
Proyecto de 

inversión
                   725,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:725000.0, modificado:725000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

PRIMARIA LA HISTORIA DE JUAREZ CLAVE 20DPR3544X - 138644
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 138644 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MENGOLI DE MORELOS, 70800 MENGOLÍ DE MORELOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE UBICA A U COSTADO DEL CENTRO PENINTENCIARIO NUMERO 13 SE SIGUE POR LA CARRETERA PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR , lon:-96.5736138, lat:16.38303149}}
13-07-2020 16-08-2020              725,000.00                    725,000.00                     725,000.00               725,000.00             725,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:725000.0, importe_modificado:725000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:556.0}}
{1779797/proyecto_FIN, 1779797/proyecto_PROCESO, 1779797/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780501
Proyecto de 

inversión
                   412,355.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:412355.0, modificado:412355.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   RANCHO OJOCHE - 139489
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 139489 S 94 158 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.45, meta_modificada:5.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:23, direccion:CONTINUACION CAMINO UNO PUEBLO , 00000 RANCHO OJOCHE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO UNO Y CAMINO CAMINO DOS,    SE ENCUENTRA UBICADO AL FINAL DE LA LOCALIDAD ENTRE LOS CAMINOS UNO Y DOS., lon:-96.29344059, lat:17.84062203}}
24-08-2020 08-09-2020              412,355.00                    412,355.00                     412,355.00               412,355.00             412,355.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95365, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:412355.0, importe_modificado:412355.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.45}} {1780501/proyecto_FIN, 1780501/proyecto_INICIO, 1780501/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 5.44 el 

capturado en el sistema es el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200301780657
Proyecto de 

inversión
                   576,428.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:576428.33, modificado:576428.33}}
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE HIDALGO COL. VICENTE GUERRERO - 139640 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 139640 S 45 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE PLAN DE 

CHILPANCINGO, CALLE HIDALGO  COMO REFERENCIA LA CALLE POSTERIOR AL LUGAR DE LA OBRA ES LA CALLE HIDALGO EL CANAL PLUVIAL SE , lon:-95.8705119, lat:18.10914287}}
10-08-2020 28-09-2020              576,428.33                    576,428.33                     576,428.33               576,428.33             576,428.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/23/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:LOMA 

BONITA, monto:576428.33, importe_modificado:576428.33}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} {1780657/proyecto_INICIO, 1780657/proyecto_FIN, 1780657/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780830
Proyecto de 

inversión
                1,349,295.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1349295.2, modificado:1349295.2}}
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA  COL. FELIPE REYES - 139794 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 139794 S 224 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA FELIPE REYES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CANCHA SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMINO 

RUMBO AL TIRADERO DE RESIDUOS MUNICIPAL, lon:-95.89547553, lat:18.049}}
10-08-2020 07-10-2020           1,349,295.20                 1,349,295.20                  1,349,295.20            1,349,295.20          1,349,295.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/66/2020, contratista:LEONARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:LOMA 

BONITA, monto:1349295.2, importe_modificado:1349295.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}
{1780830/proyecto_INICIO, 1780830/proyecto_FIN, 1780830/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781946
Proyecto de 

inversión
                3,109,113.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3109113.8, modificado:3109113.8}}
CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PROVIDENCIA - 140782 20 Oaxaca 116 San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 140782 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:3, direccion:PEATONAL CAMINO A LA CARRETERA PUEBLO LA PROVIDENCIA, 68578 LA PROVIDENCIA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA  ENTRE 

PEATONAL CAMINO A LA CARRETERA Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA CERCA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD EN UN, lon:-96.64229923, lat:18.05301597}}
09-03-2020 07-05-2020           3,109,113.80                 3,109,113.80                  3,109,113.80            3,109,113.80          3,109,113.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/03/2020, contratista:CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, monto:3109113.8, importe_modificado:3109113.8}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{1781946/proyecto_INICIO, 1781946/proyecto_PROCESO, 1781946/proyecto_FIN, 1781946/proyecto_PROCESO, 

1781946/proyecto_FIN, 1781946/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782044
Proyecto de 

inversión
                2,890,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2890000.0, modificado:2890000.0}}
AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE AGUA NEBLINA - 140864 20 Oaxaca 116 San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 140864 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO AGUA NEBLINA  - BACHILLERATO BIC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO AGUA NEBLINA, 00000 AGUA 

NEBLINA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL BIC Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA PARTIENDO DE LA LOCALI, lon:-96.68478833, lat:18.03864681}}
07-06-2020 05-08-2020           2,890,000.00                 2,890,000.00                  2,890,000.00            2,890,000.00          2,890,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/04/2020, contratista:STSUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, monto:2890000.0, importe_modificado:2890000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{1782044/proyecto_INICIO, 1782044/proyecto_FIN, 1782044/proyecto_PROCESO, 1782044/proyecto_FIN, 

1782044/proyecto_PROCESO, 1782044/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783072
Proyecto de 

inversión
                   744,604.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:744604.5, modificado:744604.5}}
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CORREGIDORA - 141754 20 Oaxaca 259 San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 141754 S 56 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE CORRERIDORA PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS,    LA CALLE CORREGIDORA ESTA CERCA DE UNA BARRANCA, lon:-98.32260723, lat:17.67132508}}
03-08-2020 19-09-2020              744,604.50                    744,604.50                     744,604.50               744,604.50             744,604.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, 

monto:744604.5, importe_modificado:744604.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:63.0}}

{1783072/proyecto_PROCESO, 1783072/proyecto_FIN, 1783072/proyecto_PROCESO, 1783072/proyecto_INICIO, 

1783072/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790733 Adquisición                      94,109.64 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94109.64, modificado:94109.64}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO TOMAS 

OCOTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003001 S 35 44 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:Santo Tomás Ocotepec, Oax., México, lon:-97.7620434, lat:17.1455862}} 10-06-2020 31-12-2020                94,109.64                      94,109.64                       94,109.64                 94,109.64               94,109.64 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790733/proyecto_INICIO, 1790733/proyecto_PROCESO, 1790733/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790739 Adquisición                      36,942.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36942.52, modificado:36942.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

MOLINOS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002009 S 22 34 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:San Pedro Molinos, Oax., México, lon:-97.5407097, lat:17.1039114}} 10-06-2020 31-12-2020                36,942.52                      36,942.52                       36,942.52                 36,942.52               36,942.52 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790739/proyecto_INICIO, 1790739/proyecto_PROCESO, 1790739/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791090 Adquisición                      38,688.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38688.32, modificado:38688.32}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

MINAS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003009 S 20 27 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:Santiago Minas, Oax., México, lon:-97.2225246, lat:16.4186867}} 10-06-2020 31-12-2020                38,688.32                      38,688.32                       38,688.32                 38,688.32               38,688.32 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791090/proyecto_PROCESO, 1791090/proyecto_INICIO, 1791090/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791430 Adquisición                      86,389.84 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86389.84, modificado:86389.84}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002053 S 49 54 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Valle Nacional, Oax., México, lon:-96.3079874, lat:17.7732868}} 10-06-2020 31-12-2020                86,389.84                      86,389.84                       86,389.84                 86,389.84               86,389.84 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791430/proyecto_INICIO, 1791430/proyecto_PROCESO, 1791430/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791480 Adquisición                    179,904.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179904.4, modificado:179904.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002057 S 143 144 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.7494216, lat:17.0193584}} 10-06-2020 31-12-2020              179,904.40                    179,904.40                     179,904.40               179,904.40             179,904.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791480/proyecto_PROCESO, 1791480/proyecto_INICIO, 1791480/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791605 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUE 

QUETZALTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002070 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:San Miguel Quetzaltepec, Oax., México, lon:-95.7632451, lat:16.9751485}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791605/proyecto_PROCESO, 1791605/proyecto_INICIO, 1791605/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792022 Adquisición                      93,747.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93747.72, modificado:93747.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO INGENIO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003029 S 55 49 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:505, localidad:1, direccion:Santo Domingo Ingenio, Oax., México, lon:-94.7659139, lat:16.5881717}} 14-10-2020 14-10-2020                93,747.72                      93,747.72                       93,747.72                 93,747.72               93,747.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792022/proyecto_PROCESO, 1792022/proyecto_INICIO, 1792022/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792073 Adquisición                      36,357.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36357.88, modificado:36357.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA 

CHACHOAPAM
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003035 S 23 11 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:404, localidad:1, direccion:Santa María Chachoápam, Oax., México, lon:-97.2829119, lat:17.5247891}} 10-06-2020 31-12-2020                36,357.88                      36,357.88                       36,357.88                 36,357.88               36,357.88 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792073/proyecto_PROCESO, 1792073/proyecto_INICIO, 1792073/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792114 Adquisición                    519,627.80 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:519627.8, modificado:519627.8}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: COSOLAPA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002088 S 349 347 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cosolapa, Oax., México, lon:-96.6811877, lat:18.5986938}} 10-06-2020 31-12-2020              519,627.80                    519,627.80                     519,627.80               519,627.80             519,627.80 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792114/proyecto_PROCESO, 1792114/proyecto_INICIO, 1792114/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792158 Adquisición                 1,457,905.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1457905.4, modificado:1457905.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE 

ZAACHILA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002094 S 887 936 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Villa de Zaachila, Oax., México, lon:-96.7520757, lat:16.9512652}} 10-06-2020 31-12-2020           1,457,905.40                 1,457,905.40                  1,457,905.40            1,457,905.40          1,457,905.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792158/proyecto_PROCESO, 1792158/proyecto_INICIO, 1792158/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792756 Adquisición                    688,671.12 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:688671.12, modificado:688671.12}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE 

ZAACHILA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003057 S 498 501 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:Villa de Zaachila, Oax., México, lon:-96.7520757, lat:16.9512652}} 10-06-2020 31-12-2020              688,671.12                    688,671.12                     688,671.12               688,671.12             688,671.12 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792756/proyecto_PROCESO, 1792756/proyecto_INICIO, 1792756/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793035 Adquisición                      36,357.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36357.88, modificado:36357.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DIAZ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003063 S 22 21 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5943562, lat:16.3317796}} 10-06-2020 31-12-2020                36,357.88                      36,357.88                       36,357.88                 36,357.88               36,357.88 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793035/proyecto_INICIO, 1793035/proyecto_PROCESO, 1793035/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793178 Adquisición                      67,154.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67154.72, modificado:67154.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

CATARINA TICUA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003068 S 29 30 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ticuá, Oax., México, lon:-97.5364141, lat:17.0702547}} 10-06-2020 31-12-2020                67,154.72                      67,154.72                       67,154.72                 67,154.72               67,154.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793178/proyecto_PROCESO, 1793178/proyecto_INICIO, 1793178/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793181 Adquisición                    284,028.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:284028.32, modificado:284028.32}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PABLO 

HUIXTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003069 S 157 168 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:71270 San Pablo Huixtepec, Oax., México, lon:-96.7842015, lat:16.8210646}} 10-06-2020 31-12-2020              284,028.32                    284,028.32                     284,028.32               284,028.32             284,028.32 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793181/proyecto_PROCESO, 1793181/proyecto_INICIO, 1793181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793209 Adquisición                      93,747.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93747.72, modificado:93747.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

ASTATA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003080 S 59 49 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:Santiago Astata, Oax., México, lon:-95.6748016, lat:15.9851354}} 10-06-2020 31-12-2020                93,747.72                      93,747.72                       93,747.72                 93,747.72               93,747.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793209/proyecto_INICIO, 1793209/proyecto_PROCESO, 1793209/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793841
Proyecto de 

inversión
                   160,198.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160198.95, modificado:160198.95}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD 20 Oaxaca 191 San Juan Chicomezúchil Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL 01 S 164 156 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Independencia, Los Remedios, San Juan Chicomezúchil, Oax., México, lon:-96.49628878, lat:17.29008568}} 29-07-2020 27-08-2020              160,198.95                    160,198.95                     160,198.95               160,198.95             160,198.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:KAFRI ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN CHICOMEZUCHIL, monto:160198.95, importe_modificado:160198.95}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:98.0}} {1793841/proyecto_PROCESO, 1793841/proyecto_FIN, 1793841/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796842
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119966.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 148059
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 148059 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 5 PTE INTERIOR SN PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, CALLE 7 PTE  A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA BETEL A UNA CUADRA , lon:-96.16002541, lat:18.09571126}}
01-10-2020 31-12-2020              119,966.32                    119,966.32                     119,966.32               119,966.32             119,966.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/218/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:359898.96, importe_modificado:359898.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1796842/proyecto_INICIO, 1796842/proyecto_FIN, 1796842/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796879
Proyecto de 

inversión
                3,657,295.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:914324.0, modificado:914060.83}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914324.0, modificado:914060.83}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828647.0, modificado:1828121.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

VICENTE GUERRERO - 149264
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EL GRANDE 149264 S 181 128 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.47, meta_modificada:9.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:8, direccion:RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 71143 VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE  CAMINO SAN MIGUEL DEL 

GRANDE - CAÑADA Y  ,    A DOS CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIAPAL LA OBRA INICIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, Y R, lon:-97.61502197, lat:17.0275452}}
12-08-2020 09-11-2020           3,656,243.34                 3,656,243.34                  3,656,243.34            3,656,243.34          3,656,243.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMG-269/PROAGUA/FIII/0006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:3656243.34, importe_modificado:3656243.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.47}}

{1796879/proyecto_PROCESO, 1796879/proyecto_INICIO, 1796879/proyecto_PROCESO, 1796879/proyecto_FIN, 

1796879/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797355
Proyecto de 

inversión
                2,855,999.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:856799.92, modificado:856799.92}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999199.81, modificado:1999199.81}}

CONSTRUCCIÓN DE SESENTA Y OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA - 158795
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 158795 S 177 206 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA YUCUCHÁ, 71757 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICLIO DE REFERENCIA ESTA SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA A 120 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.99238625, lat:16.38510854}}
01-10-2020 10-12-2020           2,855,999.73                 2,855,999.73                  2,855,999.73            2,855,999.73          2,855,999.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL-FISE-FIII-070-ROP-INV-16-2020, contratista:GNP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2855999.73, importe_modificado:2855999.73}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} {1797355/proyecto_INICIO, 1797355/proyecto_FIN, 1797355/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797451
Proyecto de 

inversión
                   220,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220500.0, modificado:220450.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 

159804
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159804 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE DURANGO Y CALLE 

ZACATECAS, CALLE FERROCARRIL  AL NORTE IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE DE CRISTO JESÚS, lon:-95.87572492, lat:18.11565112}}
01-10-2020 31-12-2020              220,450.20                    220,450.20                     220,450.20               220,450.20             220,450.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.0}}
{1797451/proyecto_INICIO, 1797451/proyecto_FIN, 1797451/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797452
Proyecto de 

inversión
                   220,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220500.0, modificado:220450.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 159816
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159816 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA INSURGENTES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 PONIENTE  AL ESTE IGLESIA BETEL D, lon:-96.16003245, lat:18.09561947}}
01-10-2020 31-12-2020              220,450.20                    220,450.20                     220,450.20               220,450.20             220,450.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.0}}
{1797452/proyecto_INICIO, 1797452/proyecto_FIN, 1797452/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797464
Proyecto de 

inversión
                   520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520000.0, modificado:519776.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TIERRA CALIENTE - 

159940
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159940 S 77 83 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:CALLE SN PEDRO IXTLAHUACA - STGO TLAZOYALTEPEC INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA CALIENTE, 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N  SETECIENTOS DIEZ METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE D, lon:-96.99786944, lat:17.04682647}}
01-10-2020 31-12-2020              519,776.55                    519,776.55                     519,776.55               519,776.55             519,776.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}
{1797464/proyecto_PROCESO, 1797464/proyecto_INICIO, 1797464/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797465
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389832.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN - 159945
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159945 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LOS NARANJOS INTERIOR SN PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

ZARAGOZA Y CALLE CEDROS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  OCHOCIENTOS NOVENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO M, lon:-96.76876401, lat:16.88915674}}
01-10-2020 31-12-2020              389,832.41                    389,832.41                     389,832.41               389,832.41             389,832.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1797465/proyecto_INICIO, 1797465/proyecto_PROCESO, 1797465/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797498
Proyecto de 

inversión
                2,192,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2192400.0, modificado:2190634.22}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN 

JUAN MAZATLÁN - 160202
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160202 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN MAZATLÁN, 70230 SAN JUAN MAZATLÁN, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  

CONTINUACION JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL SN, CALLE ALARCÓN  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE S, lon:-95.44541355, lat:17.03159227}}
01-10-2020 31-12-2020           2,190,634.22                 2,190,634.22                  2,190,634.22            2,190,634.22          2,190,634.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/184/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2190634.22, importe_modificado:2190634.22}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} {1797498/proyecto_INICIO, 1797498/proyecto_FIN, 1797498/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797622
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179828.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO TIDAÁ - 161247
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161247 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TIDAÁ, 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ OAXACA  ENTRE  CALLE LAS 

FLORES Y CALLE UNIÓN,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 100 METROS DEL TEMPLO SAN PEDRO APOSTOL Y A 120 MTS DEL A, lon:-97.37567719, lat:17.33995153}}
01-10-2020 31-12-2020              179,828.16                    179,828.16                     179,828.16               179,828.16             179,828.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1797622/proyecto_FIN, 1797622/proyecto_INICIO, 1797622/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797750
Proyecto de 

inversión
                   126,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126000.0, modificado:125971.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 

161894
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161894 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE ABRIL INTERIOR SN BARRIO CIUDAD IXTEPEC CENTRO, 70113 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

FLORES MAGÓN Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE LA ESPERANZA  APROXIMADAMENTE A CINCO CUADRAS AL NORTE SE UBICA UN COM, lon:-95.08922554, lat:16.56365206}}
01-10-2020 31-12-2020              125,971.55                    125,971.55                     125,971.55               125,971.55             125,971.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1797750/proyecto_INICIO, 1797750/proyecto_FIN, 1797750/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797764
Proyecto de 

inversión
                   178,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178500.0, modificado:178459.69}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 161947
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161947 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE RÍO TONTO INTERIOR SN PUEBLO TUXTEPEC, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE RÍO MISISIPI Y CALLE RÍO TONTO, CALLE RÍO PAPALOAPAM  APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL ESTE SE ENCUENTR, lon:-96.15552416, lat:18.08984273}}
01-10-2020 31-12-2020              178,459.69                    178,459.69                     178,459.69               178,459.69             178,459.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1797764/proyecto_PROCESO, 1797764/proyecto_FIN, 1797764/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797838
Proyecto de 

inversión
                1,297,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1297500.0, modificado:1297288.41}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN MARTIN 

DE LAS PALMAS - 162685
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
162685 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, 69944 SAN MARTÍN DE LAS PALMAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE   

Y  , VEREDA SIN NOMBRE  QUINIENTOS METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.37759587, lat:17.23599308}}
01-07-2020 31-12-2020           1,297,288.41                 1,297,288.41                  1,297,288.41            1,297,288.41          1,297,288.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-04-245-00-2020, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1297288.41, importe_modificado:1297288.41}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1797838/proyecto_FIN, 1797838/proyecto_INICIO, 1797838/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797956
Proyecto de 

inversión
                1,637,755.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1637755.48, modificado:1636176.7}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO VILLA NUEVA SAN ISIDRO EL ARENAL - 164751 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 164751 S 227 219 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO VILLA NUEVA  - SAN ISIDRO EL ARENAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 13 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA VILLA 

NUEVA, 68947 VILLA NUEVA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINO , lon:-95.81186932, lat:17.54373504}}
15-10-2020 31-12-2020           1,636,176.70                 1,636,176.70                  1,636,176.70            1,636,176.70          1,636,176.70 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-095-W-0-2020, contratista:DARYCON, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1636176.71, importe_modificado:1636176.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.3}} {1797956/proyecto_PROCESO, 1797956/proyecto_INICIO, 1797956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798075
Proyecto de 

inversión
                   429,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:429000.0, modificado:428790.95}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 165946
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165946 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA DE ALDAMA Y CALLE PRIMERA DE ALDAMA, CALLE SEGUNDA PRIVADA DE ALDAMA  APROXIMADAMENTE A, lon:-96.78960982, 

lat:16.87373357}}

01-10-2020 31-12-2020              428,790.95                    428,790.95                     428,790.95               428,790.95             428,790.95 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/072/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1637201.78, importe_modificado:1637201.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:792.0}}
{1798075/proyecto_PROCESO, 1798075/proyecto_INICIO, 1798075/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798084
Proyecto de 

inversión
                     39,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39000.0, modificado:38985.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA 

INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI - 166018
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166018 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:62, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN PUEBLO COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, 68430 COLONIA INGENIERO RAÚL 

SANDOVAL LANDÁZURI, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA TEMAZCAL Y  , CALLE IGNACIO ZARAGOZA  NOVENT, lon:-96.37986826, lat:18.27114797}}
01-10-2020 31-12-2020                38,985.87                      38,985.87                       38,985.87                 38,985.87               38,985.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:72.0}}
{1798084/proyecto_INICIO, 1798084/proyecto_FIN, 1798084/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798186
Proyecto de 

inversión
                     73,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73500.0, modificado:73434.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GENERAL 

SEBASTIÁN ORTIZ - 166942
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166942 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:66, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 GENERAL SEBASTIÁN ORTIZ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 300 METROS AL NOROESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL PA, lon:-96.37482775, lat:18.05497301}}
01-10-2020 31-12-2020                73,434.68                      73,434.68                       73,434.68                 73,434.68               73,434.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1798186/proyecto_FIN, 1798186/proyecto_INICIO, 1798186/proyecto_PROCESO, 1798186/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798242
Proyecto de 

inversión
                   145,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145000.0, modificado:145000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN - 167912
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167912 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TEPEYAC INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE DE JUAN DIEGO, CALLE INSURGENTES  FRENTE A L, lon:-97.78942435, lat:17.78354492}}
01-10-2020 31-12-2020              145,000.00                    145,000.00                     145,000.00               145,000.00             145,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/229/2020, contratista:CONSTRUCTORA URBANA CENTRO-SUR RASCO S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1798242/proyecto_INICIO, 1798242/proyecto_PROCESO, 1798242/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800280
Proyecto de 

inversión
                   399,949.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399949.95, modificado:398753.1}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ  SAN FELIPE 

USILA PIEDRA DE AZUCAR - 192090
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 192090 S 117 111 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.27, meta_modificada:1.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:136, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE USILA  - PIEDRA DE AZUCAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 980 INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA 

DE AZÚCAR, 68491 PIEDRA DE AZÚCAR, SAN FELIPE USILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AZÚCAR SE ENC, lon:-96.44620554, lat:17.92036212}}
15-11-2020 31-12-2020              398,753.10                    398,753.10                     398,753.10               398,753.10             398,753.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-142-W-0-2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:398753.1, importe_modificado:398753.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.27}} {1800280/proyecto_INICIO, 1800280/proyecto_PROCESO, 1800280/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800739
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194929.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 198852
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 198852 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    CASA 

VERDETRESCIENTOS OCHENTA METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-94.98544082, lat:17.23665055}}
01-11-2020 31-12-2020              194,929.32                    194,929.32                     194,929.32               194,929.32             194,929.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/233/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2235189.56, importe_modificado:2235189.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800739/proyecto_FIN, 1800739/proyecto_PROCESO, 1800739/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800761
Proyecto de 

inversión
                   520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520000.0, modificado:519935.62}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 199227 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199227 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 

ALLENDE  APROXIMADAMENTE A CUATRO CUADRAS AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO., lon:-96.79367462, lat:16.62937207}}
01-11-2020 31-12-2020              519,935.62                    519,935.62                     519,935.62               519,935.62             519,935.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/209/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:519935.62, importe_modificado:519935.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}
{1800761/proyecto_FIN, 1800761/proyecto_INICIO, 1800761/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800795
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167997.7}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TANICHE - 199694 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199694 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SABINO CRESPO INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y 

CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUÁREZ  A 450 METROS DE LA IGLESIA DE SAN FELIPE DE JESÚS, lon:-96.75185709, lat:16.56845224}}
01-11-2020 31-12-2020              167,997.70                    167,997.70                     167,997.70               167,997.70             167,997.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/212/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:167997.7, importe_modificado:167997.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1800795/proyecto_FIN, 1800795/proyecto_PROCESO, 1800795/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800920
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424525.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LUCAS - 201368
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201368 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:76, direccion:CALLE SAN LUCAS IXTAPAN INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS, 71900 SAN LUCAS, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SETECIENTOS CUARENTA METROS AL SURESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.27294075, lat:16.3761424}}
01-11-2020 31-12-2020              424,525.48                    424,525.48                     424,525.48               424,525.48             424,525.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/210/2020, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:849050.96, importe_modificado:849050.96}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1800920/proyecto_INICIO, 1800920/proyecto_FIN, 1800920/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800992
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220810.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA 

TLAPACOYAN - 202044
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202044 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA 

TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y AVENIDA PORFIRIO DÍAZ, CALLE 5 DE MAYO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 50 METROS D, lon:-96.83731417, 

lat:16.74331377}}

01-11-2020 31-12-2020              220,810.64                    220,810.64                     220,810.64               220,810.64             220,810.64 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1800992/proyecto_INICIO, 1800992/proyecto_FIN, 1800992/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801018
Proyecto de 

inversión
                   135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:134807.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 202596
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202596 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE OCOÑAÑA INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE JUQUILITA Y CALLE 4 ÁGUILAS, CALLE REFORMA  A 1.4 KM DEL PASA JUEGO DE PELOTA MIXTECA NOCHIXTLÁN OAXAC, lon:-97.23678725, lat:17.46631148}}
01-11-2020 31-12-2020              134,807.34                    134,807.34                     134,807.34               134,807.34             134,807.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/215/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:464336.37, importe_modificado:464336.37}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} {1801018/proyecto_INICIO, 1801018/proyecto_FIN, 1801018/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801572
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1199231.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDÍN 

DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ RODRIGUEZ DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 

209971

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
209971 S 59 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS II, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y  ,    APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL NOROESTE DESDE EL PUNTO, lon:-96.1461398, lat:18.04920944}}
01-07-2020 31-12-2020           1,199,231.58                 1,199,231.58                  1,199,231.58            1,199,231.58          1,199,231.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-05-259-00-2020, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA 

VANGUARDIA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1199231.58, importe_modificado:1199231.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:204.0}}
{1801572/proyecto_FIN, 1801572/proyecto_INICIO, 1801572/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401803286
Proyecto de 

inversión
                1,448,781.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1448781.12, modificado:1448580.79}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE A BASE DE CELDAS FOTOVOLTAICAS 

EN LA LOCALIDAD DE XOCONOXTLE - 239403
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
239403 S 195 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:16, direccion:CALLE A SAN LORENZO PUEBLO GUADALUPE XONOXTLE, 69243 XOCONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

ALLENDE Y CALLE JUQUILITA,    CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL CENTRO DE LA POBLACION Y DOSCIENTOS OCHENTA METROS APROXIMADAM, lon:-98.01179492, lat:17.92822205}}
01-07-2020 31-12-2020           1,448,580.79                 1,448,580.79                  1,448,580.79            1,448,580.79          1,448,580.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-329-00-2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1448580.79, importe_modificado:1448580.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} {1803286/proyecto_INICIO, 1803286/proyecto_FIN, 1803286/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804939
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155943.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

GUICHICOVI - 264324
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 264324 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SAN MARTÍN, CALLE BENITO JUÁREZ  CERCA DEL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUE, lon:-95.09304916, lat:16.96144412}}
01-11-2020 31-12-2020              155,943.45                    155,943.45                     155,943.45               155,943.45             155,943.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/243/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:155943.45, importe_modificado:155943.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1804939/proyecto_INICIO, 1804939/proyecto_FIN, 1804939/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401806377
Proyecto de 

inversión
                   670,968.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE CAPITAL, monto:536775.11, modificado:536740.36}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134193.78, modificado:134193.78}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BOULEVARD LÁZARO CARDENAS , SILACAYOÁPAM   

SILACAYOÁPAM - 16442
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 16442 S 1111 979 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.1, meta_modificada:137.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS CIUDAD SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y 

CALLE ANTONIO DE LEÓN, CALLE MELCHOR OCAMPO  EL BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES ANTONIO, lon:-98.14137879, lat:17.50289854}}
01-09-2020 31-10-2020              670,934.14                    670,934.14                     670,934.14               670,934.14             670,934.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-018-2020, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE 

C.V., convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:670934.14, importe_modificado:670934.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.1}}

{1806377/proyecto_INICIO, 1806377/proyecto_PROCESO, 1806377/proyecto_INICIO, 1806377/proyecto_FIN, 

1806377/proyecto_INICIO, 1806377/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807861
Proyecto de 

inversión
                   535,238.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:535238.0, modificado:535238.0}}

MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AV. INDEPENDENCIA Y PARQUE CENTRAL - 

44921
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC 44921 S 590 544 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2204.0, meta_modificada:2204.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JESÚS RASGADO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN A UN COSTADO DEL PARQUE CENTRAL P, lon:-95.05658032, lat:16.5039078}}
17-04-2020 16-05-2020              535,238.00                    535,238.00                     535,238.00               535,238.00             535,238.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/007/123/2020, contratista:NUSCANDA  CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:535238.0, importe_modificado:535238.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2204.0}} {1807861/proyecto_PROCESO, 1807861/proyecto_FIN, 1807861/proyecto_INICIO, 1807861/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807872
Proyecto de 

inversión
                   360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:360000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SUMINISTRAR SERVICIO AL CENTRO DE 

SALUD DE LA SEGUNDA SECCIÓN - 45195
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC 45195 S 2730 2520 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

JUSTO SIERRA Y CALLE CENTENARIO, CALLE NICOLÁS BRAVO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRNCIPAL DE ACCESO AL CENTRO DE, lon:-95.05950104, lat:16.50599762}}
22-04-2020 21-05-2020              360,000.00                    360,000.00                     360,000.00               360,000.00             360,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/008/44/2020, contratista:GRUPO CERJOMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1807872/proyecto_INICIO, 1807872/proyecto_PROCESO, 1807872/proyecto_FIN, 1807872/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401811377
Proyecto de 

inversión
                   568,655.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242990.28, modificado:242990.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325665.31, modificado:325665.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO  DE  LAS CALLES JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ E INDEPENDENCIA EN LA  LOCALIDAD   SANTA MARÍA YAHUICHE - 

107513

20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 107513 S 85 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YAHUICHE, 68725 SANTA MARÍA YAHUICHE, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE ALLENDE,    LAS CALLES A INTERVENIR SE UBICAN SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE , lon:-96.48241611, lat:17.29981946}}
14-09-2020 12-11-2020              568,655.59                    568,655.59                     568,655.59               568,655.59             568,655.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:568655.59, importe_modificado:568655.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:591.0}}

{1811377/proyecto_INICIO, 1811377/proyecto_PROCESO, 1811377/proyecto_FIN, 1811377/proyecto_PROCESO, 

1811377/proyecto_FIN, 1811377/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGAS DEL CONTRATO Y ACTA 

ENTREGA NO CORREPONDEN AL DE LA OBRA REPORTADA, 

trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-06-20}}

2020 5 OAX200401817557
Proyecto de 

inversión
                1,051,214.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1051214.64, modificado:1051214.64}}
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD - 145304 20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI 145304 S 112 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:42, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAGUNAS LAGUNERAS, 70705 LAGUNAS (LAGUNERAS), SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  OBRA REALIZADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD LAS CALLES NO TIENE, lon:-95.51354632, lat:16.79499053}}
29-07-2020 11-09-2020           1,051,214.64                 1,051,214.64                  1,051,214.64            1,051,214.64          1,051,214.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP07/OP52/2020, contratista:CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS 

HEMISFERIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1051214.64, importe_modificado:1051214.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:64.0}}

{1817557/proyecto_INICIO, 1817557/proyecto_FIN, 1817557/proyecto_INICIO, 1817557/proyecto_PROCESO, 

1817557/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817943
Proyecto de 

inversión
                   305,010.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305010.01, modificado:305010.01}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOMA BONITA, DE LA 

COLONIA LA LOMA - 145694
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 145694 S 10 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.8, meta_modificada:148.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA LA LOMA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL 

CABRERA Y PRIVADA TERCERA PRIVADA DE LOMA BONITA, PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE LOMA BONITA  LA AMPLIACION SE UBICA EN L, lon:-96.74569815, lat:17.02568029}}
27-04-2020 14-05-2020              305,010.01                    305,010.01                     305,010.01               305,010.01             305,010.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/041/2020, contratista:GRUPO DOVELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:305010.01, importe_modificado:305010.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:148.8}}

{1817943/proyecto_FIN, 1817943/proyecto_INICIO, 1817943/proyecto_FIN, 1817943/proyecto_PROCESO, 

1817943/proyecto_FIN, 1817943/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818993
Proyecto de 

inversión
                   959,244.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:959244.33, modificado:959244.33}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA 

MINA - 146816
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 146816 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.0, meta_modificada:992.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:34, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA MINA, 68444 LA MINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y 

CALLE VICENTE GUERRERO,    DE LA CARRETERA TUXTEPECPALOMARES SE ACCEDE AL CAMINO LA MINA EL DESENGAÑO Y A 700 MTS POR, lon:-96.10132229, lat:17.99170959}}
22-09-2020 05-11-2020              959,244.33                    959,244.33                     959,244.33               959,244.33             959,244.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-076/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:959244.33, importe_modificado:959244.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:992.0}}
{1818993/proyecto_INICIO, 1818993/proyecto_PROCESO, 1818993/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821432
Proyecto de 

inversión
                1,214,605.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1214605.19, modificado:1214605.19}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE TLALOC 92, UBICADO EN LA COLONIA 

SANTA CLARA - 151154
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 151154 S 687 563 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA SANTA CLARA, 68314 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y AVENIDA 5 DE MAYO ORIENTE, CONTINUACION BOULEVARD FRANCISCO FERNAND, lon:-96.11378553, 

lat:18.08078006}}

14-09-2020 13-10-2020           1,214,605.19                 1,214,605.19                  1,214,605.19            1,214,605.19          1,214,605.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FIMSDF-056/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1214605.19, 

importe_modificado:1214605.19}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}
{1821432/proyecto_INICIO, 1821432/proyecto_PROCESO, 1821432/proyecto_FIN, 1821432/proyecto_PROCESO, 

1821432/proyecto_FIN, 1821432/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821433
Proyecto de 

inversión
                   254,069.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254069.41, modificado:254069.41}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE  EXPOFERIA,  UBICADO EN 

INSTALACIONES DE LA EXPO FERIA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 151160
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 151160 S 5093 4167 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TUXTEPEC  - CERRO DE OROR  KILÓMETRO 0 + 820 MANZANA LOS MANGOS NUEVA ERA, 68347 

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE ACCESO HOSPITAL ISSSTE Y AVENIDA CONSTITU, lon:-96.15649968, lat:18.08035255}}
15-09-2020 14-10-2020              254,069.41                    254,069.41                     254,069.41               254,069.41             254,069.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-060/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:254069.41, importe_modificado:254069.41}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1821433/proyecto_INICIO, 1821433/proyecto_PROCESO, 1821433/proyecto_FIN, 1821433/proyecto_PROCESO, 

1821433/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821473
Proyecto de 

inversión
                2,591,468.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1295734.0, modificado:1294975.85}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295734.0, modificado:1294975.85}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (1A. ETAPA) - 151247 20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolulita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA 151247 S 282 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5014.0, meta_modificada:5014.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DE TOMA 

SE LOCALIZA EN EL PARAJE EL POTRERILLO CON DIRECCIÓN AL SUR. EN LAS COORDENADAS LATITUD 16.257334 LONGITUD 95.6, lon:-95.65197975, lat:16.25734836}}
25-09-2020 31-12-2020           2,589,951.70                 2,589,951.70                  2,589,951.70            2,589,951.70          2,589,951.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAT-008/APARURAL-FIII/0958/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HUAUTLA OAXACA 

S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, monto:2589951.7, importe_modificado:2589951.7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5014.0}}

{1821473/proyecto_FIN, 1821473/proyecto_INICIO, 1821473/proyecto_PROCESO, 1821473/proyecto_INICIO, 

1821473/proyecto_FIN, 1821473/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822080
Proyecto de 

inversión
                   690,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:690000.0, modificado:690000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN SANTA MARÍA TECOMAVACA LOCALIDAD   BUENA 

VISTA - 152610
20 Oaxaca 431 Santa María Tecomavaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TECOMAVACA 152610 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:2, direccion:PARAJE , 68590 BUENA VISTA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA A LA PRIMARIA,    EL 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE CAMINO REA, lon:-96.96118775, lat:17.96791226}}
01-07-2020 30-07-2020              690,000.00                    690,000.00                     690,000.00               690,000.00             690,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/OBRA/MSMT/002/2020, contratista:JOSE RAMON LOZANO LADRON DE GUEVARA, 

convocante:SANTA MARIA TECOMAVACA, monto:690000.0, importe_modificado:690000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:53.0}}

{1822080/proyecto_INICIO, 1822080/proyecto_PROCESO, 1822080/proyecto_INICIO, 1822080/proyecto_FIN, 

1822080/proyecto_INICIO, 1822080/proyecto_FIN, 1822080/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822085
Proyecto de 

inversión
                1,296,233.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1296233.62, modificado:1296233.62}}
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 152625 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 152625 S 373 304 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:120, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN MIGUEL COPALA, 71011 SAN MIGUEL COPALA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL COPALA SOBRE LA CALLE LAZARO CÁRDEN, lon:-97.92919094, lat:17.06140265}}
15-06-2020 29-07-2020           1,296,233.62                 1,296,233.62                  1,296,233.62            1,296,233.62          1,296,233.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/120/105/2020, contratista:C. ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1296233.62, importe_modificado:1296233.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1822085/proyecto_INICIO, 1822085/proyecto_FIN, 1822085/proyecto_PROCESO, 1822085/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401822700
Proyecto de 

inversión
                1,199,998.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199998.08, modificado:1199998.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE: 20DCC1934T - 154008
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
154008 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARGARITAS COLONIA LINDAVISTA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  

ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PRIMERA DE MARGARITAS,    SE UBICA EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 20DCC1934T, lon:-97.68800194, lat:17.2617219}}
21-08-2020 19-10-2020           1,199,998.08                 1,199,998.08                  1,199,998.08            1,199,998.08          1,199,998.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0075/48/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL 

JOGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1199998.08, importe_modificado:1199998.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:627.0}}
{1822700/proyecto_INICIO, 1822700/proyecto_FIN, 1822700/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824153
Proyecto de 

inversión
                1,653,014.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1653014.59, modificado:1653014.59}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE  LA REFORMA (PRIMERA ETAPA) - 

158052
20 Oaxaca 569 Santa Inés de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA 158052 S 52 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO LA REFORMA, 69696 LA REFORMA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE 

ZARGOZA Y CALLE INSURGENTES,    EL PREDIO SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES ZARAGOZA Y VENUSTIANO CARRANZA SOBRE , lon:-97.16061712, lat:17.27543815}}
19-10-2020 02-12-2020           1,653,014.59                 1,653,014.59                  1,653,014.59            1,653,014.59          1,653,014.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-569-FIII-OP-003-2020, contratista:RICARDO AVELINO COATL, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:1653014.59, importe_modificado:1653014.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{1824153/proyecto_INICIO, 1824153/proyecto_PROCESO, 1824153/proyecto_FIN, 1824153/proyecto_PROCESO, 

1824153/proyecto_FIN, 1824153/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824440
Proyecto de 

inversión
                1,447,928.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447928.68, modificado:1447928.68}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR, 2DA. ETAPA,  EN TAMAZULÁPAM DEL 

ESPÍRITU SANTO LOCALIDAD SANTA ROSA. - 158740
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
158740 S 75 68 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 70280 SANTA ROSA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOS BAÑOS BIODIGESTORES 

SE CONSTRUYERON A 800 MTS ALREDEDOR DE LA AGENCIA DE SANTA ROSA., lon:-96.08178809, lat:17.05619444}}
18-05-2020 05-09-2020           1,447,928.68                 1,447,928.68                  1,447,928.68            1,447,928.68          1,447,928.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-04/MTES/FAISMDF/031/17/2020, contratista:XXIH LOPEZ AUSENCIO, 

convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:1447928.68, importe_modificado:1447928.68}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {1824440/proyecto_FIN, 1824440/proyecto_PROCESO, 1824440/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825105
Proyecto de 

inversión
                1,594,522.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1594522.01, modificado:1594522.01}}

CONSTRUCCION DE UN CAMINO ALTERNO PARA EL LIBRAMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA 

MIGUEL HIDALGO - 160503
20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 160503 S 630 572 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE CALLE AVENIDA 5 DE 

MAYO Y CALLE COLON, CALLE COLON  LA OBRASE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.02943482, lat:16.81556876}}
06-04-2020 11-12-2020           1,594,522.01                 1,594,522.01                  1,594,522.01            1,594,522.01          1,594,522.01 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

monto:1594522.01, importe_modificado:1594522.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{1825105/proyecto_INICIO, 1825105/proyecto_FIN, 1825105/proyecto_PROCESO, 1825105/proyecto_FIN, 

1825105/proyecto_INICIO, 1825105/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825449
Proyecto de 

inversión
                1,540,027.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1540027.24, modificado:1540027.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE:20DCC2023C - 161612
20 Oaxaca 146 San Francisco Logueche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 161612 S 9 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:4, direccion:CALLE AVENIDA MIAHUTLAN RANCHERIA EL GUAYABO, 70818 EL GUAYABO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA  ENTRE CALLE 

PENSAMIENTOS Y  , AVENIDA MIAHUATLAN  EN FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE EL GUAYABO, lon:-96.39629984, lat:16.36853957}}
28-09-2020 26-11-2020           1,540,027.24                 1,540,027.24                  1,540,027.24            1,540,027.24          1,540,027.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/BE/005/2020, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1540027.24, importe_modificado:1540027.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:630.0}}

{1825449/proyecto_INICIO, 1825449/proyecto_PROCESO, 1825449/proyecto_FIN, 1825449/proyecto_INICIO, 

1825449/proyecto_PROCESO, 1825449/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825534
Proyecto de 

inversión
                   862,376.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:862376.62, modificado:862376.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

- 161884
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 161884 S 115 98 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA PALMA, 71713 LA PALMA, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA PAVIMENTACIÓN SE 

ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL DEL LADO OESTE DE LA POBLACIÓN, POR SER UNA ZONA RURAL NO SE TIE, lon:-97.95349815, lat:16.5021156}}
14-10-2020 27-11-2020              862,376.62                    862,376.62                     862,376.62               862,376.62             862,376.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./15/2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:862376.62, importe_modificado:862376.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{1825534/proyecto_INICIO, 1825534/proyecto_PROCESO, 1825534/proyecto_FIN, 1825534/proyecto_PROCESO, 

1825534/proyecto_FIN, 1825534/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825584
Proyecto de 

inversión
                1,524,115.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1524115.18, modificado:1524115.18}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ DE LA 

LOCALIDAD DE SANTIAGO QUIOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 

162027

20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 162027 S 108 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:CALLE CALLE HACIA LAS VIAS DEL TREN PUEBLO SANTIAGO QUIOTEPEC, 68602 SANTIAGO QUIOTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LINEA DE CONDUCCIÓN INICIA EN EL RÍO CACAHUATAL HACIA LA COLONIA BENITO JUÁREZ DE SANT, lon:-96.98315784, lat:17.90043002}}
23-10-2020 11-12-2020           1,524,115.18                 1,524,115.18                  1,524,115.18            1,524,115.18          1,524,115.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/015/2020, contratista:NUEVE 21 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1524115.18, importe_modificado:1524115.18}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} {1825584/proyecto_INICIO, 1825584/proyecto_FIN, 1825584/proyecto_PROCESO, 1825584/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825797
Proyecto de 

inversión
                1,087,335.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1087335.02, modificado:1087335.02}}
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CUMBRE, BARRIO EL PORTAL - 162535 20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 162535 S 224 221 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CUMBRE, 71784 LA CUMBRE, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SANTIAGO TETEPEC, lon:-97.67283487, lat:16.28544473}}
16-10-2020 14-11-2020           1,087,335.02                 1,087,335.02                  1,087,335.02            1,087,335.02          1,087,335.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/03/07/2020, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1087335.02, importe_modificado:1087335.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}

{1825797/proyecto_PROCESO, 1825797/proyecto_INICIO, 1825797/proyecto_FIN, 1825797/proyecto_PROCESO, 

1825797/proyecto_FIN, 1825797/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828140
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:850000.0}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 168633 20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUTINDOO 168633 S 54 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO ZICUANDI - EL SABINO RANCHERIA ZICUANDI, 71376 ZICUANDÍ, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE ZICUANDI A LA COMUNIDAD EL SABINO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.54110142, lat:16.72901966}}
01-09-2020 15-12-2020              850,000.00                    850,000.00                     850,000.00               850,000.00             850,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94061, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDO, monto:850000.0, 

importe_modificado:850000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.0}}
{1828140/proyecto_PROCESO, 1828140/proyecto_FIN, 1828140/proyecto_INICIO, 1828140/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828320
Proyecto de 

inversión
                   970,725.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970725.92, modificado:970725.92}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUQUILITA. - 169128 20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN MATEO NEJAPAM 169128 S 150 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:CALLE JUQUILITA BARRIO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE MINA 

Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE JUQUILITA ESQUINA CON CALLE MORELOS, lon:-98.41721901, lat:17.65853399}}
10-08-2020 23-09-2020              970,725.92                    970,725.92                     970,725.92               970,725.92             970,725.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJM/251/001/10-2020, contratista:JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:SAN 

MATEO NEJAPAM, monto:970725.92, importe_modificado:970725.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:835.0}}

{1828320/proyecto_PROCESO, 1828320/proyecto_FIN, 1828320/proyecto_INICIO, 1828320/proyecto_FIN, 

1828320/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828326
Proyecto de 

inversión
                   279,420.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:279420.0, modificado:279420.0}}
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN - 169192 20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 169192 S 280 250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PROGRESO  A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL. A CUADRA Y MEDIA DE IGLESIA, lon:-96.71322658, lat:16.74501198}}
23-11-2020 19-12-2020              279,420.00                    279,420.00                     279,420.00               279,420.00             279,420.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, 

monto:279420.0, importe_modificado:279420.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1828326/proyecto_PROCESO, 1828326/proyecto_INICIO, 1828326/proyecto_PROCESO, 1828326/proyecto_FIN, 

1828326/proyecto_INICIO, 1828326/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828455
Proyecto de 

inversión
                   458,818.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106628.95, modificado:106628.95}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352189.3, modificado:352189.3}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMINA CARRIEDO BANUET CON CCT 

20DJN0087P - 169477
20 Oaxaca 238 San Martín de los Cansecos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS 169477 S 29 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS 

CANSECOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMINA CARRIEDO BANUET EN E, lon:-96.72825267, lat:16.65721794}}
22-10-2020 10-12-2020              458,818.25                    458,818.25                     458,818.25               458,818.25             458,818.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM-R28/238/01/04/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS 

INOVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, monto:458818.25, importe_modificado:458818.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:55.0}}

{1828455/proyecto_INICIO, 1828455/proyecto_PROCESO, 1828455/proyecto_FIN, 1828455/proyecto_PROCESO, 

1828455/proyecto_FIN, 1828455/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828823
Proyecto de 

inversión
                1,757,348.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1757348.84, modificado:1977198.27}}

AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO GRANDE EN EL PARAJE LA GUELITANIA - 

170599
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA 170599 S 1022 950 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 70456 TRAMO SANTA CRUZ PAPALUTLA  - OAXACA DE JUÁREZ  KILÓMETRO 1 + 262 PUEBLO SANTA CRUZ 

PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 1262 KIL, lon:-96.58761824, lat:16.96863905}}
28-10-2020 30-12-2020           1,977,198.27                 1,977,198.27                  1,977,198.27            1,977,198.27          1,977,198.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA-07/MSCP-380/R-33-FISMDF/16/2020, contratista:DESARROLLO DE INGENIERIA EINS S.A. DE 

C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, monto:1977198.27, importe_modificado:1977198.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1828823/proyecto_FIN, 1828823/proyecto_PROCESO, 1828823/proyecto_FIN, 1828823/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el monto de contrato no coincide con lo pagado 

y el monto reportado en los datos de contrato, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:el 

monto de contrato no coincide con lo pagado y el monto reportado 

en los datos de contrato, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-07}, obs3: {observación:el monto de contrato no 

coincide con lo pagado y el monto reportado en los datos de 

contrato, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, 

obs4: {observación:el monto de contrato no coincide con lo pagado 

y el monto reportado en los datos de contrato, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs5: 

{observación:corregir el monto modificado en la pantalla 2 por q se 

debe capturar el monto total del contrato y asi mismo se debe 

pagar el monto total del contrato f3+f4, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-08}, obs6: 

2020 5 OAX200401829538
Proyecto de 

inversión
                2,075,519.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2075519.8, modificado:2075519.8}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

BARRANCA HONDA - 173373
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 173373 S 30 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:139, direccion:CALLE ENCINOS RANCHERIA BARRANCA HONDA, 70949 BARRANCA HONDA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE 

PINOS Y CALLE CEDROS,    LA MAYOR PARTE DE LOS POSTES PASAN POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.67510093, lat:15.7844208}}
15-07-2020 12-10-2020           2,075,519.80                 2,075,519.80                  2,075,519.80            2,075,519.80          2,075,519.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-016-2020, contratista:SGRC, OBRAS CIVILES Y ELECTRICASS.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2075519.8, importe_modificado:2075519.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}

{1829538/proyecto_PROCESO, 1829538/proyecto_INICIO, 1829538/proyecto_PROCESO, 1829538/proyecto_FIN, 

1829538/proyecto_PROCESO, 1829538/proyecto_FIN, 1829538/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830218
Proyecto de 

inversión
                   817,906.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:817906.3, modificado:817906.3}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA HUITEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TILTEPEC - 175695
20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 175695 S 149 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1078.3, meta_modificada:1078.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA MARÍA TILTEPEC, 70252 SANTA MARÍA HUITEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS EN EL ESTADO DE OAXACA. HAY 276 HABITA, lon:-96.03658687, lat:17.17467673}}
01-10-2020 31-12-2020              817,906.30                    817,906.30                     817,906.30               817,906.30             817,906.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-13/MTVM/554/FISMDF/06/2020, contratista:FREDDY SANTOS RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:817906.3, importe_modificado:817906.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1078.3}} {1830218/proyecto_PROCESO, 1830218/proyecto_INICIO, 1830218/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830329
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

PEÑA COLORADA ASENTAMIENTO PEÑA COLORADA - 176023
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 176023 S 622 527 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CALLE CHIAPAS RANCHERIA PEÑA COLORADA, 69807 PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE CALLE NAYARIT Y  ,    SE 

LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPSLONGITUD DEC , lon:-97.796325, lat:17.47883061}}
09-11-2020 18-12-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/05/2020, contratista:JOSE ANGEL CRUZ SANTIAGO, convocante:San Juan 

Ñumi, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:112.5}}

{1830329/proyecto_INICIO, 1830329/proyecto_PROCESO, 1830329/proyecto_FIN, 1830329/proyecto_PROCESO, 

1830329/proyecto_FIN, 1830329/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830871
Proyecto de 

inversión
                   524,565.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:524565.91, modificado:524565.91}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA COLONIA - 

178226
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 178226 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.9, meta_modificada:610.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE REFORMA, CALLE MIGUEL HIDALGO  SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y ENTRE , lon:-96.59782256, lat:16.34018481}}
15-06-2020 13-08-2020              524,565.91                    524,565.91                     524,565.91               524,565.91             524,565.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/046/2020, contratista:TRB PROYECTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:524565.91, importe_modificado:524565.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:610.9}}
{1830871/proyecto_FIN, 1830871/proyecto_PROCESO, 1830871/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830935
Proyecto de 

inversión
                   390,203.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390203.99, modificado:390203.99}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (RED DE DISTRIBUCION), EN LAS CALLES JUAN RULFO, 

RICARDO FLORES MAGON Y CARLOS FUENTES DEL  FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE SAN 

ANGEL - 178455

20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 178455 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:374.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE JUAN RULFO FRACCIONAMIENTO PEDREGAL SAN ANGEL, 69000 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE CARLOS FUENTES, CALLE AMADO NERVO  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES JUA, lon:-97.81884118, lat:17.81890903}}
02-10-2020 30-11-2020              390,203.99                    390,203.99                     390,203.99               390,203.99             390,203.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-010-2020, contratista:DIANA LOPEZ ROSARIO, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:390203.99, importe_modificado:390203.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:374.0}}

{1830935/proyecto_INICIO, 1830935/proyecto_PROCESO, 1830935/proyecto_FIN, 1830935/proyecto_PROCESO, 

1830935/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831429
Proyecto de 

inversión
                   829,484.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:829484.26, modificado:829484.26}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) - 180381 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 180381 S 88 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:PUEBLO HIDALGO, 71106 HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA AMPLIACIÓN DEL AGUA POTABLE ES ENTRE 

LAS CALLES DE LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD LAS CUALES NO TIENEN NOMBRE. QUE SE UBICAN AL REDEDOR DE LA IGLESIA C, lon:-97.54980088, lat:16.99881282}}
01-08-2020 24-10-2020              829,484.26                    829,484.26                     829,484.26               829,484.26             829,484.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0007/17/2020, contratista:FILEMÓN ZÁRATE CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:829484.26, importe_modificado:829484.26}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} {1831429/proyecto_FIN, 1831429/proyecto_PROCESO, 1831429/proyecto_INICIO, 1831429/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831634
Proyecto de 

inversión
                   201,670.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:201670.78, modificado:201670.78}}

REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE 

DOMÍNGUEZ CON CLAVE 20DJN0648H, 3ERA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO 

HUITZO - 180927

20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 180927 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.2, meta_modificada:294.2}} 1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SECCION CENTRO DE LA TERCERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  ENTRE 

CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE LEONA VICARIO,    SE ENCUENTRA ENTRE EL SALON DE EVENTO LOS VIKINES Y CAMINO QUE CONDUCE , lon:-96.90233909, lat:17.27849988}}
28-10-2020 10-12-2020              201,670.78                    201,670.78                     201,670.78               201,670.78             201,670.78 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, 

monto:201670.78, importe_modificado:201670.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:294.2}}

{1831634/proyecto_FIN, 1831634/proyecto_INICIO, 1831634/proyecto_PROCESO, 1831634/proyecto_FIN, 

1831634/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831830 Acción                      27,896.22 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27896.22, modificado:27896.22}}
33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 181496 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 181496 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.029374, lat:16.815701}} 27-05-2020 10-06-2020                27,896.22                      27,896.22                       27,896.22                 27,896.22               27,896.22 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAA/FISM-DF/104/002/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:27896.22, importe_modificado:27896.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1831830/proyecto_INICIO, 1831830/proyecto_PROCESO, 1831830/proyecto_FIN, 1831830/proyecto_PROCESO, 

1831830/proyecto_FIN, 1831830/proyecto_PROCESO, 1831830/proyecto_INICIO, 1831830/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832169
Proyecto de 

inversión
                   392,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:392000.0, modificado:392000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR PRIMERA ETAPA - 183124 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 183124 S 42 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:BARRIO NATIVIDAD, 71100 CHALCATONGO DE HIDALGO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOS SANITARIOS SE 

UBICAN EN 7 DOMICILIOS CONOCIDOS DEL BARRIO NATIVIDAD, lon:-97.57435115, lat:17.02758583}}
31-07-2020 13-09-2020              392,000.00                    392,000.00                     392,000.00               392,000.00             392,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0001/16/2020, contratista:OSCAR HUGO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:392000.0, importe_modificado:392000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}

{1832169/proyecto_INICIO, 1832169/proyecto_PROCESO, 1832169/proyecto_FIN, 1832169/proyecto_PROCESO, 

1832169/proyecto_INICIO, 1832169/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832205
Proyecto de 

inversión
                   366,571.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:366571.57, modificado:366571.57}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LADO NORTE EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA 

DE JUAREZ, CLAVE 20DJN1135P - 183220
20 Oaxaca 411 Santa María Guelacé Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO 183220 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:411, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA GUELACÉ, 70417 SANTA MARÍA GUELACÉ, SANTA MARÍA GUELACÉ OAXACA  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PANTEON NUEVO, CAMINO PANTEON NUEVO  SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PANTEON GENERAL NUEVO, lon:-96.60593147, lat:16.99824641}}
16-11-2020 15-12-2020              366,571.57                    366,571.57                     366,571.57               366,571.57             366,571.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMG/411/FISM-DF/001/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUELACE, monto:366571.57, importe_modificado:366571.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} {1832205/proyecto_FIN, 1832205/proyecto_INICIO, 1832205/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832498
Proyecto de 

inversión
                   439,130.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80196.13, modificado:80196.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358934.0, modificado:358934.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 184180 20 Oaxaca 488 Santiago Tepetlapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA 184180 S 69 62 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:488, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TEPETLAPA, 69375 SANTIAGO TEPETLAPA, SANTIAGO TEPETLAPA OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y BRECHA S/N, CALLE LIBERTAD  CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.40112929, lat:17.78599505}}
05-10-2020 28-11-2020              439,130.13                    439,130.13                     439,130.13               439,130.13             439,130.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FAISMDF/488/02/2020, contratista:MAXIMUS ARQUITECTURA + EDIFICACIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEPETLAPA, monto:439130.13, importe_modificado:439130.13}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1832498/proyecto_INICIO, 1832498/proyecto_PROCESO, 1832498/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832697
Proyecto de 

inversión
                1,817,112.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1817112.38, modificado:1817112.38}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 184888 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 184888 S 103 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LACHIDOBLAS PARAJE SITIO LACHIDOBLAS, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE UBICA SOBRE EL PARAJE SITIO LACHIDOBLAS COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA CASA DE L SEÑOR HECTOR L, lon:-96.57485182, lat:16.32010939}}
13-06-2020 10-09-2020           1,817,112.38                 1,817,112.38                  1,817,112.38            1,817,112.38          1,817,112.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/036/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1817112.38, importe_modificado:1817112.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}} {1832697/proyecto_INICIO, 1832697/proyecto_FIN, 1832697/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832703
Proyecto de 

inversión
                   758,969.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:758969.96, modificado:758969.96}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL ARROYO GRANDE PRIMERA ETAPA - 184921 20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA 184921 S 181 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:128.4, meta_modificada:128.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 125  - CAÑADA DEL TOTOMOXTLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO 

CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, 71643 CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    KM. 3.5 DEL CAMINO DE LA, lon:-98.14417742, lat:16.51797037}}
09-11-2020 28-12-2020              758,969.96                    758,969.96                     758,969.96               758,969.96             758,969.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-III/MSSI/0345/005/2020, contratista:EDGAR ROJAS SOLANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, monto:758969.96, importe_modificado:758969.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:128.4}} {1832703/proyecto_INICIO, 1832703/proyecto_PROCESO, 1832703/proyecto_INICIO, 1832703/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832805
Proyecto de 

inversión
                   800,032.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800032.57, modificado:800032.57}}

MEJORAMIENTO DE LA CLINICA RURAL DE LA COMUNIDAD DE LA MERCED DEL POTRERO - 

185270
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 185270 S 541 501 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:PUEBLO LA MERCED DEL POTRERO, 70990 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE CALLE JAIME TORRES 

BODET Y  ,    LA CLINICA RURAL SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUROESTE DELA POBLACION DE LA MERCED DEL POTRERO SOBRE LA CA, lon:-96.07249383, lat:16.04542067}}
01-10-2020 29-11-2020              800,032.57                    800,032.57                     800,032.57               800,032.57             800,032.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS URAMA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:800032.57, importe_modificado:800032.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}} {1832805/proyecto_INICIO, 1832805/proyecto_FIN, 1832805/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832815
Proyecto de 

inversión
                1,776,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1776000.0, modificado:1776000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 185374 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 185374 S 230 227 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BARRANCA COSIDA, 71388 BARRANCA COCIDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.51781834, lat:16.63251924}}
10-07-2020 07-10-2020           1,776,000.00                 1,776,000.00                  1,776,000.00            1,776,000.00          1,776,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-013/FIII/2020, contratista:C. EDUARDO MENESES REYES, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1776000.0, importe_modificado:1776000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1832815/proyecto_INICIO, 1832815/proyecto_PROCESO, 1832815/proyecto_FIN, 1832815/proyecto_PROCESO, 

1832815/proyecto_FIN, 1832815/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833037
Proyecto de 

inversión
                     39,900.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39900.6, modificado:39900.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL ESFUERZO) - 

186028
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
186028 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:309, direccion:CALLE 16 COLONIA EL ESFUERZO, 68325 EL ESFUERZO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 26  

LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA AUTORIDAD AUXILIAR DE LA COLONIA, lon:-96.1120343, lat:18.04572109}}
02-11-2020 30-11-2020                39,900.60                      39,900.60                       39,900.60                 39,900.60               39,900.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:186028, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:39900.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1833037/proyecto_INICIO, 1833037/proyecto_PROCESO, 1833037/proyecto_FIN, 1833037/proyecto_PROCESO, 

1833037/proyecto_FIN, 1833037/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833091
Proyecto de 

inversión
                2,498,306.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2498306.67, modificado:2498306.67}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL ALBERGUE AL PANTEON DEL KM 

0+000 AL KM  0+450 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM PERTENECIENTE AL 

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 186363

20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 186363 S 190 191 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24983.0, meta_modificada:24983.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:CALLE DE ACCESO A LA CABECERA PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM 

OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE LOCALIZA AL SOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.90710667, lat:18.13422356}}
25-05-2020 22-08-2020           2,498,306.67                 2,498,306.67                  2,498,306.67            2,498,306.67          2,498,306.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-01-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2498306.67, importe_modificado:2498306.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:24983.0}}

{1833091/proyecto_INICIO, 1833091/proyecto_PROCESO, 1833091/proyecto_FIN, 1833091/proyecto_PROCESO, 

1833091/proyecto_FIN, 1833091/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833244
Proyecto de 

inversión
                   716,768.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:716768.6, modificado:716768.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 186864
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 186864 S 2139 2372 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.0, meta_modificada:1609.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE UNION, CALLE PROL. DE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-97.1207507, lat:16.15674688}}
20-07-2020 25-10-2020              716,768.60                    716,768.60                     716,768.60               716,768.60             716,768.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91091, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:716768.6, importe_modificado:716768.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1609.0}}

{1833244/proyecto_PROCESO, 1833244/proyecto_FIN, 1833244/proyecto_INICIO, 1833244/proyecto_FIN, 

1833244/proyecto_INICIO, 1833244/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833551
Proyecto de 

inversión
                   788,908.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:788908.23, modificado:788908.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOISES SÁENZ EN 

LA LOCALIDAD DE ARROYO ANGUILA - 187861
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 187861 S 15 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.47, meta_modificada:648.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:2, direccion:CALLE MOISÉS SÁENZ INTERIOR SN PUEBLO ARROYO ANGUILA, 68456 ARROYO ANGUILA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

CAMINO SALIENDO DE ARROYO CHOÁPAM AL NORTE DE LA LOCALIAD DE SAN JOSÉ CHILTEPEC AL NOROESTE DE DE ARROYO CHOÁPA, lon:-96.15541606, lat:17.96761388}}
06-07-2020 19-08-2020              788,908.23                    788,908.23                     788,908.23               788,908.23             788,908.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-021-2020, contratista:DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A 

DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:788908.23, importe_modificado:788908.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:648.47}}

{1833551/proyecto_FIN, 1833551/proyecto_INICIO, 1833551/proyecto_FIN, 1833551/proyecto_PROCESO, 

1833551/proyecto_FIN, 1833551/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833585
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1871C EN LA 

LOCALIDAD EL PORVENIR - 187948
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO SAN PEDRO EL ALTO 187948 S 26 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN PEDRO EL ALTO, 70966 EL PORVENIR, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE CALLE LOCALIDAD EL PORVENIR Y  ,    

LOCALIDAD EL PORVENIR, lon:-96.50856228, lat:16.03565331}}
27-07-2020 22-10-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/FISMDF/306/091/2020, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1833585/proyecto_INICIO, 1833585/proyecto_FIN, 1833585/proyecto_INICIO, 1833585/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833922
Proyecto de 

inversión
                   505,998.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505998.64, modificado:505998.64}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO 

NUEVO OJO DE AGUA - 189012
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 189012 S 4 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, 68447 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN PEDRO,    A 800 MTS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.91767061, lat:17.89504105}}
13-11-2020 17-11-2020              505,998.64                    505,998.64                     505,998.64               505,998.64             505,998.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/253/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3035991.81, importe_modificado:505998.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}}

{1833922/proyecto_INICIO, 1833922/proyecto_PROCESO, 1833922/proyecto_FIN, 1833922/proyecto_INICIO, 

1833922/proyecto_PROCESO, 1833922/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834811
Proyecto de 

inversión
                   901,014.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:901014.51, modificado:901014.51}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL VISAJE - SAN ISIDRO, EN LA LOCALIDAD 

DEL VISAJE - 191550
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 191550 S 118 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM  - EL VISAJE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 300 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 

68560 EL VIZAJE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    INICIA A DESDE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE E, lon:-96.90358156, lat:18.10929826}}
03-07-2020 17-08-2020              901,014.51                    901,014.51                     901,014.51               901,014.51             901,014.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-08-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:901014.51, importe_modificado:901014.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6000.0}}

{1834811/proyecto_INICIO, 1834811/proyecto_PROCESO, 1834811/proyecto_FIN, 1834811/proyecto_PROCESO, 

1834811/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835332
Proyecto de 

inversión
                   504,103.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504103.83, modificado:504103.83}}
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS - 192966 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 192966 S 38 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LLANO TIGRE, 71388 LLANO TIGRE, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN UBICADA ENTRE EL PALACIO MUNICIPAL Y EL CAMINO PRIN, lon:-97.59584706, lat:16.6360909}}
21-09-2020 04-11-2020              504,103.83                    504,103.83                     504,103.83               504,103.83             504,103.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-028/FIII/2020, contratista:C. VERÓNICA MÁRTINEZ MÁRTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:504103.83, importe_modificado:504103.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1800.0}}

{1835332/proyecto_INICIO, 1835332/proyecto_PROCESO, 1835332/proyecto_INICIO, 1835332/proyecto_PROCESO, 

1835332/proyecto_FIN, 1835332/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835466
Proyecto de 

inversión
                     85,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85800.0, modificado:85800.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS EL PORVENIR BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193312
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193312 S 2 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO EL PORVENIR, 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE VICTOR BRAVO,    CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD Y A 400 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.21679638, lat:18.15393115}}
30-11-2020 30-11-2020                85,800.00                      85,800.00                       85,800.00                 85,800.00               85,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/176/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:85800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}
{1835466/proyecto_PROCESO, 1835466/proyecto_FIN, 1835466/proyecto_INICIO, 1835466/proyecto_FIN, 

1835466/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835548
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS GENERAL LÁZARO CÁRDENAS BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193597
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193597 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS, 68446 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE DE LAS FLORES Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE BENITO JUAREZ  CERCA DE UN CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCAL, lon:-95.89304459, lat:17.84035665}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/183/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835548/proyecto_FIN, 1835548/proyecto_INICIO, 1835548/proyecto_FIN, 1835548/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835838
Proyecto de 

inversión
                2,162,702.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1081351.0, modificado:1081351.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081351.0, modificado:1081351.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA LOMA VENTA - 194745 20 Oaxaca 150 San Francisco Telixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 194745 S 6199 5694 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1274.36, meta_modificada:1274.36}} 1
{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VENTA COLONIA CERRO LOMA VENTA, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE LOMA VENTA Y  ,    LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE LOMA VENTA AUN COSTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO , lon:-96.91456922, lat:17.29794335}}
03-08-2020 30-11-2020           2,162,702.00                 2,162,702.00                  2,162,702.00            2,162,702.00          2,162,702.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFT/150/PROAGUA-APAUR/FAISMDTDF/001/2020, contratista:CORPORATIVO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE EL SHADAY SA DE CV, convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:2092116.6, 

importe_modificado:2092116.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1274.36}}
{1835838/proyecto_INICIO, 1835838/proyecto_FIN, 1835838/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835882
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS PASO RINCÓN BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194850
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194850 S 1 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:42, direccion:EJIDO PASO RINCÓN, 68445 PASO RINCÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    CERCA DE LA IGLESIA DE LA 

LOCALIDAD Y A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.29026798, lat:18.26619645}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/205/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835882/proyecto_INICIO, 1835882/proyecto_FIN, 1835882/proyecto_PROCESO, 1835882/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836510
Proyecto de 

inversión
                   101,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101400.0, modificado:101400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS ZACATE COLORADO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196757
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196757 S 5 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:71, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO ZACATE COLORADO, 68443 ZACATE COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

OAXACA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS,    A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.18791775, lat:18.14717957}}
30-11-2020 30-11-2020              101,400.00                    101,400.00                     101,400.00               101,400.00             101,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/226/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:101400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} {1836510/proyecto_PROCESO, 1836510/proyecto_FIN, 1836510/proyecto_INICIO, 1836510/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836743
Proyecto de 

inversión
                   839,051.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:839051.76, modificado:839051.76}}
REHABILITACION DEL CAMINO: BAJOS DE CHILA - PUENTE SAN JOSÉ. - 197605 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 197605 S 2773 2652 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO BAJOS DE CHILA  - PUENTE SAN JOSE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 300 BARRIO DE LAS FLORES, 71996 

BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL BAJO, lon:-97.11433547, lat:15.9223637}}
02-06-2020 21-06-2020              839,051.76                    839,051.76                     839,051.76               839,051.76             839,051.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/443/2020, contratista:CONSTRUCTORA BURTON SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:839051.76, importe_modificado:839051.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.3}}

{1836743/proyecto_INICIO, 1836743/proyecto_FIN, 1836743/proyecto_PROCESO, 1836743/proyecto_INICIO, 

1836743/proyecto_PROCESO, 1836743/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836849
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO ARROYO CHIQUITO PICADORA DE FORRAJE - 198016
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 198016 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ARROYO CHIQUITO, 68446 ARROYO CHIQUITO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, CALLE NIÑOS HEORES  A 4 CUADRAS DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD Y A 200 MTS DE L, lon:-96.08517846, lat:18.0106612}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/228/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1836849/proyecto_FIN, 1836849/proyecto_PROCESO, 1836849/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837233
Proyecto de 

inversión
                1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTO 

DOMINGO NARRO - 199318
20 Oaxaca 200 San Juan Juquila Mixes Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES 199318 S 216 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.11, meta_modificada:131.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:4, direccion:CALLE DEL COMEDOR PUEBLO SANTO DOMINGO NARRO, 70529 SANTO DOMINGO NARRO, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA  ENTRE 

CALLE DEL COMEDOR Y  ,    LOS TRABAJOS SE DIDENTIFICAN EN EL COMEDOR DE LA COMUNIDAD, lon:-95.88507082, lat:16.78847458}}
28-08-2020 10-11-2020           1,250,000.00                 1,250,000.00                  1,250,000.00            1,250,000.00          1,250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ(200)/FIII-007/2020, contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN JUQUILA MIXES, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:131.11}}
{1837233/proyecto_INICIO, 1837233/proyecto_PROCESO, 1837233/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837496 Acción                      87,819.69 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87819.69, modificado:87819.69}}
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 200163 20 Oaxaca 304 San Pedro Coxcaltepec Cántaros Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS 200163 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} 01-01-2020 31-12-2020                87,819.69                      87,819.69                       87,819.69                 87,819.69               87,819.69 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/GI/MSPCC/002/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, monto:87819.69, importe_modificado:87819.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837496/proyecto_INICIO, 1837496/proyecto_FIN, 1837496/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el cntrato y acta entrega no corresponden al 

proyecto, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-

17}}

2020 5 OAX200401837957
Proyecto de 

inversión
                   434,418.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:434418.53, modificado:434418.53}}

REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. TERESA LUNA 

VARGAS  CLAVE: 20DJN0850U. - 201475
20 Oaxaca 409 Santa María del Tule Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H  AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE 201475 S 81 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE PENA AHUMADA FRACCIONAMIENTO EL RETIRO, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA  ENTRE  

CALLEJON PENA AHUAMADA Y CALLE CIENEGUILLA, CALLE CUAJIMOLOLLAS  LA OBRA SE UBICA JUSTO EN TRE LA ESCUELA PRIMARIA Y EL , lon:-96.62510715, lat:17.05053372}}
20-11-2020 31-12-2020              434,418.53                    434,418.53                     434,418.53               434,418.53             434,418.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033, contratista:AZALIA TIMOTEA LOPEZ ARAUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA 

MARIA DEL TULE, monto:434418.53, importe_modificado:434418.53}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}

{1837957/proyecto_INICIO, 1837957/proyecto_PROCESO, 1837957/proyecto_FIN, 1837957/proyecto_PROCESO, 

1837957/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838414
Proyecto de 

inversión
                1,188,002.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1188002.41, modificado:1188002.41}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 202801 20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 202801 S 59 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:23, direccion:PUEBLO LAS MUELLES, 70990 LAS MUELLES, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LINEA DE CONDUCCION ESTA 

SITUADO EN EL CERRO LOCALIZADO EN LA PARTE SURESTE DE LA POBLACION, lon:-96.22343781, lat:15.87815811}}
13-10-2020 01-12-2020           1,188,002.41                 1,188,002.41                  1,188,002.41            1,188,002.41          1,188,002.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/016/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1188002.41, importe_modificado:1188002.41}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1930.0}} {1838414/proyecto_PROCESO, 1838414/proyecto_FIN, 1838414/proyecto_INICIO, 1838414/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839343
Proyecto de 

inversión
                   260,790.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260790.98, modificado:260790.98}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AVENIDA 

PROLONGACIÓN DE HIDALGO, DE LA COLONIA PRIMERA SECCIÓN DE SAN ISIDRO MONJAS. - 

205372

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 205372 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.75, meta_modificada:245.75}} 1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PROLONGACION DE HIDALGO COLONIA PRIMERA SECCIÓN DE SAN ISIDRO MONJAS, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ENCINOS, CALLE NOGALES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE L, lon:-96.75136251, lat:17.00370796}}
26-10-2020 09-11-2020              260,790.98                    260,790.98                     260,790.98               260,790.98             260,790.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/364/2020, contratista:COARQSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:260790.98, importe_modificado:260790.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:245.75}}

{1839343/proyecto_INICIO, 1839343/proyecto_PROCESO, 1839343/proyecto_FIN, 1839343/proyecto_PROCESO, 

1839343/proyecto_FIN, 1839343/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839481
Proyecto de 

inversión
                1,269,336.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1269336.0, modificado:1269336.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO HUITEPEC 

LOCALIDAD   INFIERNILLO ASENTAMIENTO INFIERNILLO, EN EL PARAJE LA CONSUME. - 205724
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPAL 205724 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN LA 

AGENCIA DE INFIERNILLO SAN FRANCISCO SE CONSTRUIRÁ LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN , lon:-97.19456891, lat:16.8929567}}
04-11-2020 30-12-2020           1,269,336.00                 1,269,336.00                  1,269,336.00            1,269,336.00          1,269,336.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/108/FAISM-DF/03/2020, contratista:SUPERVISION Y LABORATORIO DE OBRAS 

CIVILES GROSMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1269336.0, importe_modificado:1269336.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1839481/proyecto_INICIO, 1839481/proyecto_PROCESO, 1839481/proyecto_FIN, 1839481/proyecto_INICIO, 

1839481/proyecto_FIN, 1839481/proyecto_PROCESO, 1839481/proyecto_FIN, 1839481/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839560
Proyecto de 

inversión
                   501,680.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:501680.89, modificado:501680.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PRIVADAS: LÁZARO 

CÁRDENAS Y NOGALES, DE LA COLONIA MI RANCHITO - 205961
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 205961 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA DE LAZARO CARDENAS COLONIA MI RANCHITO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE NOGALES, CALLE SAUCES  LA OBRA SE UBICA EN LA 2DA PRIVADA DE LAZARO CARDE, lon:-96.74160831, lat:17.0208115}}
07-07-2020 05-08-2020              501,680.89                    501,680.89                     501,680.89               501,680.89             501,680.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/065/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ALMARAGA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:501680.89, importe_modificado:501680.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:315.0}}

{1839560/proyecto_INICIO, 1839560/proyecto_PROCESO, 1839560/proyecto_FIN, 1839560/proyecto_PROCESO, 

1839560/proyecto_FIN, 1839560/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839784
Proyecto de 

inversión
                   288,022.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288022.0, modificado:288022.0}}
EQUIPAMIENTO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CAÑADA MIXTEPEC - 206663 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 206663 S 76 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO - LA CAÑADA RANCHERIA LA CAÑADA, 71997 LA CAÑADA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA PRICIPAL SAN PEDRO  LA CAÑADA, lon:-97.11939345, lat:15.98684332}}
19-02-2020 04-03-2020              288,022.00                    288,022.00                     288,022.00               288,022.00             288,022.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95492, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:288022.0, importe_modificado:288022.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}

{1839784/proyecto_INICIO, 1839784/proyecto_PROCESO, 1839784/proyecto_INICIO, 1839784/proyecto_FIN, 

1839784/proyecto_PROCESO, 1839784/proyecto_FIN, 1839784/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840358
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. - 208392 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 208392 S 60 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA DE JUAREZ   - INDEPENDENCIA  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 582 RANCHERIA BUENAVISTA 

DE JUÁREZ, 71195 BUENAVISTA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE, lon:-97.60811757, lat:16.71737144}}
28-09-2020 26-11-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89479, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1840358/proyecto_INICIO, 1840358/proyecto_FIN, 1840358/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840931
Proyecto de 

inversión
                   307,585.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:307585.48, modificado:307585.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO BARRIO SAN MARTIN - 210306
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 210306 S 13 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.43, meta_modificada:541.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN PUEBLO SAN MARTÍN, 71940 SAN MARTÍN, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL BARRIO SAN FRANCISCO Y CALLE PROL. PRINCIPAL BARRIO SAN FRANCISCO, CALLE PROL PRINCIPAL BARRIO SAN MARTIN  L, lon:-97.12671353, lat:16.16907309}}
12-10-2020 22-11-2020              307,585.48                    307,585.48                     307,585.48               307,585.48             307,585.48 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91088, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:307585.48, importe_modificado:307585.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:541.43}}

{1840931/proyecto_INICIO, 1840931/proyecto_FIN, 1840931/proyecto_INICIO, 1840931/proyecto_FIN, 

1840931/proyecto_PROCESO, 1840931/proyecto_FIN, 1840931/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840961
Proyecto de 

inversión
                   143,437.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143437.32, modificado:143437.32}}
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 210410 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE  PORFIRIO DIAZ 210410 S 36 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE LA REFORMA, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE UBICAN EN VARIAS VIVIENDAS DEL PARAJE REFORMA COMO REFERENCIA ESTA LA CALLE PRINCIPAL LAS DEMAS CALLES N, lon:-96.58279116, lat:16.31165127}}
19-08-2020 13-09-2020              143,437.32                    143,437.32                     143,437.32               143,437.32             143,437.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:143437.32, importe_modificado:143437.32}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {1840961/proyecto_INICIO, 1840961/proyecto_FIN, 1840961/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841007
Proyecto de 

inversión
                   446,992.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446992.65, modificado:446992.65}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 

20DPR2710Y EN LA LOCALIDAD DE RIO NUBE - 210552
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 210552 S 191 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:CALLE HACIA LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO NUBE PUEBLO RÍO NUBE, 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JOSE-CARRIZAL Y  ,    SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LAS OFICIN, lon:-97.21144966, lat:16.54570139}}
19-10-2020 02-12-2020              446,992.65                    446,992.65                     446,992.65               446,992.65             446,992.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/016/2020, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:446992.65, importe_modificado:446992.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:608.0}}

{1841007/proyecto_PROCESO, 1841007/proyecto_FIN, 1841007/proyecto_INICIO, 1841007/proyecto_FIN, 

1841007/proyecto_INICIO, 1841007/proyecto_PROCESO, 1841007/proyecto_FIN, 1841007/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841575
Proyecto de 

inversión
                   750,342.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750342.23, modificado:750342.23}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HIDALGO Y PROLONGACION AL 

TENDILLO - 212074
20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS 212074 S 90 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y 

CALLE CUAUHTEMOC, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  LA LINEA SOBRE LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADA JUSTO ATRAS DE LA , lon:-97.81794135, lat:17.89093072}}
15-07-2020 24-08-2020              750,342.23                    750,342.23                     750,342.23               750,342.23             750,342.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMDTFD/MZP/568/001-02/2020, contratista:GALDSA INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:750342.23, importe_modificado:750342.23}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1841575/proyecto_FIN, 1841575/proyecto_INICIO, 1841575/proyecto_PROCESO, 1841575/proyecto_FIN, 

1841575/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841609
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR  FRIDA KHALO, CLAVE: 

20DCC2441O, SAN LUCAS CAMOTLÁN - 212170
20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN LUCAS CAMOTLÁN 212170 S 36 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SECCION SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MALINCHE,    SE UBICA FRENTE DEL MERCADO MUNICIPAL Y LA PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD AUN, lon:-95.71338248, lat:16.94380417}}
05-10-2020 03-11-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSLC/231/FISMDF/05/007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS JAREDY 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} {1841609/proyecto_PROCESO, 1841609/proyecto_FIN, 1841609/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841875
Proyecto de 

inversión
                   274,282.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274282.29, modificado:274282.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PARA EL ACCESO AL PRESCOLAR BENITO JUAREZ DE CLAVE 

20KJN0605T - 213043
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 213043 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:19, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA  - ESCUELA PREESCOLAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 330 PUEBLO LOS SABINOS, 68267 LOS 

SABINOS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARA EN EL ACCESO AL PREESCOLAR, lon:-97.11185619, lat:17.04110328}}
01-11-2020 30-12-2020              274,282.29                    274,282.29                     274,282.29               274,282.29             274,282.29 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90058, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:274282.29, importe_modificado:274282.29}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}}

{1841875/proyecto_FIN, 1841875/proyecto_PROCESO, 1841875/proyecto_FIN, 1841875/proyecto_PROCESO, 

1841875/proyecto_FIN, 1841875/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-22}, obs2: 

{observación:  FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA    , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-22}, obs3: {observación:  

FALTA LIGA DE ACTA DE ENTREGA    , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-22}, obs4: {observación:  

2020 5 OAX200401842091
Proyecto de 

inversión
                   948,909.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:948909.32, modificado:948909.32}}
REHABILITACION  DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA ARROYO LA GLORIA - 213810 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 213810 S 282 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9126.9, meta_modificada:9126.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, 68446 ESPERANZA ARROYO LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE REVOLUCION, CALLE SALINAS DE GORTARI  LOS TRABAJOS A REALIZAR SE ENCUENTRA , lon:-95.97824325, lat:17.96202211}}
09-11-2020 08-12-2020              948,909.32                    948,909.32                     948,909.32               948,909.32             948,909.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-124/2020, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:948909.32, importe_modificado:948909.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9126.9}}

{1842091/proyecto_INICIO, 1842091/proyecto_PROCESO, 1842091/proyecto_FIN, 1842091/proyecto_INICIO, 

1842091/proyecto_PROCESO, 1842091/proyecto_FIN, 1842091/proyecto_INICIO, 1842091/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842211
Proyecto de 

inversión
                7,860,114.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:AGUA POTABLE DRENAJE Y SA, monto:4716068.54, 

modificado:4713930.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144045.69, modificado:3144045.69}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 214061 20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI 214061 S 887 765 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4797.7, meta_modificada:4797.7}} 1
{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE   Y  ,    OBRA REALIZADA EN LA 

LOCALIDA DE SANTIAGO LACHIGUIRI LA CUAL ES EN EL CERRO QUE ES LA CAPTACION YA QUE ES CONSTRUCCION DEL SISTEMA , lon:-95.51645711, lat:16.70428024}}
10-12-2020 31-12-2020           7,857,975.87                 7,857,975.87                  7,857,975.87            7,857,975.87          7,857,975.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE/FISMDF/MSL/470/15/10-1/2020, contratista:CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS 

HEMISFERIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:7857975.87, importe_modificado:7857975.87}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4797.7}}

{1842211/proyecto_FIN, 1842211/proyecto_PROCESO, 1842211/proyecto_FIN, 1842211/proyecto_INICIO, 

1842211/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842329
Proyecto de 

inversión
                   719,114.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:359557.27, modificado:359557.27}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359557.28, modificado:359557.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

KONKIXP 3RA ETAPA - 214351
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 214351 S 139 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO KONKIXPI, 70280 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO A 850 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE KONKIXPI., lon:-95.98028662, lat:17.04244347}}
09-11-2020 08-12-2020              719,114.55                    719,114.55                     719,114.55               719,114.55             719,114.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-01/MTES/FISMDF/FORTAMUN/031/18/2020, contratista:NESTOR VASQUEZ SILVA, 

convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:719114.55, importe_modificado:719114.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:515.0}}
{1842329/proyecto_INICIO, 1842329/proyecto_FIN, 1842329/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843015
Proyecto de 

inversión
                   575,522.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:575522.82, modificado:575522.82}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN 

PREESCOLAR INDÍGENA EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL. - 216321
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA 216321 S 30 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:152, direccion:CALLE TIERRA NUEVA RANCHERIA EL MANANTIAL, 70945 EL MANANTIAL, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CAMINO 

REGADILLO Y  ,    A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.78244963, lat:15.84137414}}
26-11-2020 31-12-2020              575,522.82                    575,522.82                     575,522.82               575,522.82             575,522.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-026-2020, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTA 

MARIA TONAMECA, monto:575522.82, importe_modificado:575522.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1843015/proyecto_PROCESO, 1843015/proyecto_INICIO, 1843015/proyecto_PROCESO, 1843015/proyecto_INICIO, 

1843015/proyecto_PROCESO, 1843015/proyecto_INICIO, 1843015/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843048
Proyecto de 

inversión
                8,584,846.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6009392.82, modificado:6009392.82}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575454.06, modificado:2575454.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AV. PRINCIPAL - 

216446
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA 216446 S 214 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA CERRO GORDO, 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE 05 DE MAYO,    SE LOCALIZA A 50 M DE LA IGLESIA CERCA DE LA VIALIDAD A CONSTRUIR TAMBIEN SE LOCALIZA LA ESCUEL, lon:-96.59426375, lat:15.79152374}}
15-12-2020 31-12-2020           8,584,846.88                 8,584,846.88                  8,584,846.88            8,584,846.88          8,584,846.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-027-2020, contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN, convocante:SANTA MARIA 

TONAMECA, monto:8584846.88, importe_modificado:8584846.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6000.0}}

{1843048/proyecto_INICIO, 1843048/proyecto_PROCESO, 1843048/proyecto_INICIO, 1843048/proyecto_PROCESO, 

1843048/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843093
Proyecto de 

inversión
                   569,620.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569620.45, modificado:569620.45}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA JUQUILA - 

216557
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 216557 S 92 88 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE DONAJI COLONIA JUQUILA, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE COYOLICATZIN Y CALLE 

BITOPAA, CALLE ALARII  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DONAJI ENTRE LAS CALLES COYOLICATZIN, BITOPAA Y ALARIII EN LA COL, lon:-96.70269463, lat:16.91037781}}
26-10-2020 09-12-2020              569,620.45                    569,620.45                     569,620.45               569,620.45             569,620.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/441/2020, contratista:RAZLA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:569620.45, importe_modificado:569620.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1843093/proyecto_PROCESO, 1843093/proyecto_FIN, 1843093/proyecto_INICIO, 1843093/proyecto_PROCESO, 

1843093/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 6 POSTES, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-28}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401843887
Proyecto de 

inversión
                2,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2800000.0, modificado:2800000.0}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON FOSA SEPTICA - 219081 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 219081 S 826 806 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:16, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO LAS PALMAS, 68921 SAN ANTONIO LAS PALMAS, SANTIAGO JOCOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA  LO PUEDES ENCONTRAR A 24.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN OE, lon:-96.0949486, lat:17.67331033}}
28-09-2020 26-11-2020           2,800,000.00                 2,800,000.00                  2,800,000.00            2,800,000.00          2,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-014-2020, contratista:GRUPO INTEGRADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {1843887/proyecto_INICIO, 1843887/proyecto_PROCESO, 1843887/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844436
Proyecto de 

inversión
                   794,353.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:794353.07, modificado:794353.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAURELES, 

LOCALIDAD DE PUERTO MIXTECO, MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS. - 220615
20 Oaxaca 548 Tepelmeme Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS 220615 S 151 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:548, localidad:5, direccion:CALLE LAURELES PUEBLO PUERTO MIXTECO, 69312 PUERTO MIXTECO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE CAMINO A LA 

AGENCIA Y CAMINO A TEPELMEME VILLA DE MORELOS, CAMINO PUENTE COLOSAL  LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUN, lon:-97.3413808, lat:17.9292615}}
01-12-2020 30-12-2020              794,353.07                    794,353.07                     794,353.07               794,353.07             794,353.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTVM/FISMDF/548/005/220, contratista:DISTRIBUIDORA ESMEZA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:794353.07, importe_modificado:794353.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844639
Proyecto de 

inversión
                1,070,205.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1070205.02, modificado:1070205.02}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES DE SANTA 

ANA TLAPACOYAN - 221281
20 Oaxaca 358 Santa Ana Tlapacoyan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN 221281 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON DEL POZO LARGO PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ALDAMA, CALLE GALEANA  ZONA ORIENTE DE LA COMUNIDAD A CUATRO CUADRAS, lon:-96.83138943, lat:16.74198442}}
13-11-2020 13-12-2020           1,070,205.02                 1,070,205.02                  1,070,205.02            1,070,205.02          1,070,205.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/M358/FISMDF/004/2020, contratista:ABEL MUÑOZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:1070205.02, importe_modificado:1070205.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} {1844639/proyecto_PROCESO, 1844639/proyecto_FIN, 1844639/proyecto_PROCESO, 1844639/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845125
Proyecto de 

inversión
                2,063,757.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2063757.86, modificado:2063757.86}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   UNIÓN DE LOS ÁNGELES - 222994
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 222994 S 125 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.51, meta_modificada:12.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO UNIÓN DE LOS ÁNGELES  - UNIÓN DE LOS ÁNGELES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 510 PUEBLO UNIÓN DE 

LOS ÁNGELES, 00000 UNIÓN DE LOS ÁNGELES, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA REHABILITACIÓN DE CAMINO R, lon:-98.00570264, lat:17.21888796}}
16-09-2020 14-11-2020           2,063,757.86                 2,063,757.86                  2,063,757.86            2,063,757.86          2,063,757.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0079/171/2020, contratista:C. Monserrat Díaz Cortés, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2063757.86, importe_modificado:2063757.86}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.51}} {1845125/proyecto_PROCESO, 1845125/proyecto_FIN, 1845125/proyecto_INICIO, 1845125/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845467
Proyecto de 

inversión
                1,429,920.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1429920.97, modificado:1429920.97}}
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL IEBO NUM 171, CLAVE 20ETH0171I - 223835 20 Oaxaca 358 Santa Ana Tlapacoyan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN 223835 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE  

CALLE GALEANA Y CALLEJON PORFIRIO DIAZ, CALLE TINOCO Y PALACIOS  ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE ALDAMA JUN, lon:-96.83528776, lat:16.74096421}}
19-12-2020 31-12-2020           1,429,920.97                 1,429,920.97                  1,429,920.97            1,429,920.97          1,429,920.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/M358/FISMDF/028/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:1429920.97, importe_modificado:1429920.97}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} {1845467/proyecto_INICIO, 1845467/proyecto_PROCESO, 1845467/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845531
Proyecto de 

inversión
                   400,645.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400645.97, modificado:400645.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

LACHAO BARRIO SAN FRANCISCO - 223974
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 223974 S 42 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.17, meta_modificada:641.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN FRANCISCO PUEBLO SAN FRANCISCO, 71940 SAN FRANCISCO, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE CALLE LA 

IGUALDAD Y CALLE CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN, CALLE REFORMA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO BA, lon:-97.13072991, lat:16.16614221}}
16-11-2020 27-12-2020              400,645.97                    400,645.97                     400,645.97               400,645.97             400,645.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91131, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:400645.97, importe_modificado:400645.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:641.17}}

{1845531/proyecto_INICIO, 1845531/proyecto_PROCESO, 1845531/proyecto_FIN, 1845531/proyecto_PROCESO, 

1845531/proyecto_FIN, 1845531/proyecto_INICIO, 1845531/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845868
Proyecto de 

inversión
                   125,048.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125048.0, modificado:125048.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN PEDRO 

PRIMERA ETAPA - 224769
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 224769 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE LOMAS ALTAS COLONIA LOMAS DE SAN PEDRO, 71997 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

LOMAS DE SAN PEDRO Y CALLE LOMAS TAURINAS,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE LOMAS ALTAS EN LA COLONIA LOMAS, lon:-97.0788776, lat:15.89195884}}
01-06-2020 30-06-2020              125,048.00                    125,048.00                     125,048.00               125,048.00             125,048.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/464/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAROL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:125048.0, importe_modificado:125048.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1845868/proyecto_INICIO, 1845868/proyecto_FIN, 1845868/proyecto_PROCESO, 1845868/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845947
Proyecto de 

inversión
                   549,987.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549987.51, modificado:549987.51}}

CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN EL PREESCOLAR ALDAMA C.C.T. 20DCC0129I EN SAN JOSE 

BUENA VISTA (BARRIO AGUA BLANCA) - 225057
20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 225057 S 241 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA EN EL PREESCOLAR ALDAMA C.C.T. 20DCC0129I EN SAN JOSE BUENA VISTA BARRIO AGUA BLANCA, lon:-96.8513325, lat:18.20880742}}
06-07-2020 03-09-2020              549,987.51                    549,987.51                     549,987.51               549,987.51             549,987.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/011, contratista:ISAIAS REYES HERNANDEZ, convocante:H. Ayuntamiendo de 

Eloxochitlán de Flores Magón, monto:549987.51, importe_modificado:549987.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1845947/proyecto_FIN, 1845947/proyecto_PROCESO, 1845947/proyecto_INICIO, 1845947/proyecto_FIN, 

1845947/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846448
Proyecto de 

inversión
                   862,530.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:862530.24, modificado:862530.24}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 226396 20 Oaxaca 259 San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 226396 S 318 321 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN  - ZAPOTITLAN LAGUNAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined 

PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO SAN MIG, lon:-98.31004014, lat:17.68121609}}
03-11-2020 02-12-2020              862,530.24                    862,530.24                     862,530.24               862,530.24             862,530.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-014, contratista:EDWIN GUADALUPE GIRON SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:862530.24, importe_modificado:862530.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:43.0}}

{1846448/proyecto_INICIO, 1846448/proyecto_PROCESO, 1846448/proyecto_FIN, 1846448/proyecto_PROCESO, 

1846448/proyecto_FIN, 1846448/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846507
Proyecto de 

inversión
                   563,025.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:563025.64, modificado:563025.64}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 226594 20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES 226594 S 100 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y COPNSTITUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 BARRIO DE SAN 

JUAN, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA  ENTRE  CALLE NOGAL Y CALLE REFORMA,    LA OBRA SE INICIA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.04803128, lat:17.51306558}}
01-08-2020 21-08-2020              563,025.64                    563,025.64                     563,025.64               563,025.64             563,025.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MIN065/COP06-2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA 

LINDA S.A. DE C.V., convocante:IXPANTEPEC NIEVES, monto:563025.64, importe_modificado:563025.64}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}} {1846507/proyecto_FIN, 1846507/proyecto_PROCESO, 1846507/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846558
Proyecto de 

inversión
                   200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO - 226729 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 226729 S 70 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.5, meta_modificada:45.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO GORDO, 70803 CERRO GORDO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO COMO REFERENCIA ESTA EN LAS OFICINAS DE LA COMUNIDAD EN EL TE, lon:-96.5484025, lat:16.33403496}}
02-11-2020 20-12-2020              200,000.00                    200,000.00                     200,000.00               200,000.00             200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.5}} {1846558/proyecto_FIN, 1846558/proyecto_PROCESO, 1846558/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848218
Proyecto de 

inversión
                   527,892.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:527892.73, modificado:527892.73}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 231589 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 231589 S 25 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.8, meta_modificada:134.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO BUENAVISTA DE JUAREZ  - EL CAPULIN ITURBIDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 760 COLONIA EL CAPULÍN 

ITURBIDE, 00000 EL CAPULÍN, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE INICIO DE OBRA SE EN, lon:-97.60329982, lat:16.73081577}}
02-10-2020 15-11-2020              527,892.73                    527,892.73                     527,892.73               527,892.73             527,892.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/AD/029/2020, contratista:TRUJILLO, GRUPO CONSTRUCTOR DE LA MIXTECA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:527892.73, importe_modificado:527892.73}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.8}} {1848218/proyecto_PROCESO, 1848218/proyecto_INICIO, 1848218/proyecto_FIN, 1848218/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848782
Proyecto de 

inversión
                   192,118.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192118.46, modificado:192118.46}}
REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO - 233384 20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SANTIAGO CACALOXTEPEC 233384 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NACIONAL  AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.74114597, lat:17.72257176}}
05-10-2020 17-10-2020              192,118.46                    192,118.46                     192,118.46               192,118.46             192,118.46 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98488, contratista:, convocante:SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:192118.46, 

importe_modificado:192118.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}}

{1848782/proyecto_INICIO, 1848782/proyecto_FIN, 1848782/proyecto_PROCESO, 1848782/proyecto_FIN, 

1848782/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848806
Proyecto de 

inversión
                   714,134.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:220578.07, 

modificado:220578.07}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493556.18, modificado:493556.18}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 

LOCALIDAD DE AGUA TENDIDA - 233473
20 Oaxaca 27 Chiquihuitlán de Benito Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ 233473 S 213 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE AGUA TENDIDA, 68618 AGUA TENDIDA, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A 80 METROS DE DISTANCIA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.76473936, lat:17.97274394}}
09-11-2020 23-12-2020              714,134.25                    714,134.25                     714,134.25               714,134.25             714,134.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/18/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:714134.25, importe_modificado:714134.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:75.0}}

{1848806/proyecto_INICIO, 1848806/proyecto_PROCESO, 1848806/proyecto_FIN, 1848806/proyecto_INICIO, 

1848806/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849943
Proyecto de 

inversión
                3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}

CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN VILLA DE TUTUTEPEC EN LA LOCALIDAD DE 

RIO GRANDE EN LA COL. ROMA - 236923
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 236923 S 6697 6246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE PUERTO PARAISO COLONIA ROMA, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA 

ENCOMIENDA Y  ,    PROYECTO SE EJECUTARA EN CALLE FINAL DE CALLE PUERTO PARAISO COLONIA ROMA PUEBLO RIO GRNADE, lon:-97.43758616, lat:16.00271996}}
01-06-2020 30-07-2020           3,000,000.00                 3,000,000.00                  3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/009-B/2020, contratista:INFRA INGENIERIA DEL VALLE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} {1849943/proyecto_INICIO, 1849943/proyecto_PROCESO, 1849943/proyecto_FIN, 1849943/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850171
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:450000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO 

DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA NARCISO MENDOZA CCT: 20DCC1846Z - 237676
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 237676 S 56 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

SEIS DE ENERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA GASOLINERA SAN MIGUEL, lon:-96.39642719, lat:18.24759645}}
31-08-2020 11-10-2020              450,000.00                    450,000.00                     450,000.00               450,000.00             450,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96185, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:450000.0, 

importe_modificado:450000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}

{1850171/proyecto_INICIO, 1850171/proyecto_PROCESO, 1850171/proyecto_INICIO, 1850171/proyecto_PROCESO, 

1850171/proyecto_INICIO, 1850171/proyecto_FIN, 1850171/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851005
Proyecto de 

inversión
                1,151,562.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1151562.52, modificado:1151562.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUÁREZ C.C.T.; 20DCC2468V - 240084
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 240084 S 35 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SERÁ EJECUTADA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ UBICADA SOBRE LA CALLE MORELOS, lon:-96.41499789, lat:17.02942865}}
01-12-2020 30-12-2020           1,151,562.52                 1,151,562.52                  1,151,562.52            1,151,562.52          1,151,562.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-09/MVDO-560/R-33-FISMDF/39/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE 

LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1151562.52, importe_modificado:1151562.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}

{1851005/proyecto_PROCESO, 1851005/proyecto_FIN, 1851005/proyecto_INICIO, 1851005/proyecto_FIN, 

1851005/proyecto_INICIO, 1851005/proyecto_PROCESO, 1851005/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs2: 

{observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs3: 

{observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE , 

2020 5 OAX200401851397
Proyecto de 

inversión
                   399,359.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399359.61, modificado:399359.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (HACIA LA CANCHA DE 

FUTBOL) - 241146
20 Oaxaca 400 Santa María Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN 241146 S 872 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO HUAJUPAN DE LEÓN- TEHUACAN PUEBLA,    SE ENCUENTRA UBIC, lon:-97.69322048, lat:17.90491693}}
07-09-2020 06-10-2020              399,359.61                    399,359.61                     399,359.61               399,359.61             399,359.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMC/M400/FISMDF/007/2020, contratista:ANTONIO MIRANDA RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:399359.61, importe_modificado:399359.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1851397/proyecto_INICIO, 1851397/proyecto_FIN, 1851397/proyecto_INICIO, 1851397/proyecto_FIN, 

1851397/proyecto_PROCESO, 1851397/proyecto_FIN, 1851397/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851606
Proyecto de 

inversión
                   229,318.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229318.46, modificado:229318.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VILLA DE 

TUTUTEPEC LOCALIDAD   EL CIRUELITO - 241865
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 241865 S 69 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CIRUELITO, 71800 EL CIRUELITO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE 

EJECUTARA EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL, lon:-97.62907544, lat:16.18795192}}
24-08-2020 26-09-2020              229,318.46                    229,318.46                     229,318.46               229,318.46             229,318.46 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:229318.46, importe_modificado:229318.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}

{1851606/proyecto_INICIO, 1851606/proyecto_FIN, 1851606/proyecto_PROCESO, 1851606/proyecto_INICIO, 

1851606/proyecto_PROCESO, 1851606/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852849
Proyecto de 

inversión
                   162,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:162650.0, modificado:162650.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SUBIDA AL TANQUE 1 

EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 245064
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 245064 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE SUBIDA AL TANQUE 1 AGUSTIN MELGAR COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA 

MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE  CALLE AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE SUBIDA AL TANQUE 2  LA CALLE A PAVIME, lon:-95.26195783, lat:16.37747334}}
21-09-2020 03-10-2020              162,650.00                    162,650.00                     162,650.00               162,650.00             162,650.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:162650.0, importe_modificado:162650.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:275.0}}

{1852849/proyecto_PROCESO, 1852849/proyecto_FIN, 1852849/proyecto_PROCESO, 1852849/proyecto_INICIO, 

1852849/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854112
Proyecto de 

inversión
                   729,581.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:729581.12, modificado:729581.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION  A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PRINCIPAL - 248978
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO 248978 S 52 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CAMALOTE, 71040 EL CAMALOTE, MESONES HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUEBLO DE EL 

CAMALOTE ESTÁ SITUADO A 2.9 KILÓMETROS DE MESONES HIDALGO, lon:-97.98163257, lat:16.93590973}}
09-11-2020 12-12-2020              729,581.12                    729,581.12                     729,581.12               729,581.12             729,581.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH/37/FIII/17/2020, contratista:MAX DAVID DIAZ ESCARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE 

MESONES HIDALGO, monto:729581.12, importe_modificado:729581.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1854112/proyecto_FIN, 1854112/proyecto_INICIO, 1854112/proyecto_PROCESO, 1854112/proyecto_INICIO, 

1854112/proyecto_FIN, 1854112/proyecto_PROCESO, 1854112/proyecto_FIN, 1854112/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854661
Proyecto de 

inversión
                1,137,298.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1137298.97, modificado:1137298.97}}

(CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA) CONSTRUCCIÓN DE RED O 

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA LOCALIDAD   LA SOLEDAD PIEDRA 

ANCHA ASENTAMIENTO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA - 250374

20 Oaxaca 116 San Bartolomé Ayautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA 250374 S 324 309 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:9.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA  - CAPTACIÓN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO LA SOLEDAD PIEDRA 

ANCHA, 68577 LA SOLEDAD PIEDRA ANCHA, SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA OAXACA  ENTRE BRECHA CAMINO A LA CAPTACIÓN Y  ,    LA OBRA S, lon:-96.70498306, lat:18.05124025}}
04-10-2020 02-12-2020           1,137,298.97                 1,137,298.97                  1,137,298.97            1,137,298.97          1,137,298.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA/FISM/116/06/2020, contratista:STSUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, monto:1137298.97, importe_modificado:1137298.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} {1854661/proyecto_INICIO, 1854661/proyecto_PROCESO, 1854661/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863439
Proyecto de 

inversión
                1,125,684.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1125684.88, modificado:1125684.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL PARAJE LA CHICUELA - 

250743
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 250743 S 114 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.2, meta_modificada:827.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PARAJE LA CHICUELA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE FLAMINGO, CALLE 8 DE MAYO  LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE UBICA SOBRE LA CALLE 3 DE MAYO DEL PARAJE LA CH, lon:-96.48784629, lat:16.94796934}}
03-11-2020 17-12-2020           1,125,684.88                 1,125,684.88                  1,125,684.88            1,125,684.88          1,125,684.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/022/2020, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1125684.88, importe_modificado:1125684.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:827.2}}

{1863439/proyecto_INICIO, 1863439/proyecto_PROCESO, 1863439/proyecto_FIN, 1863439/proyecto_INICIO, 

1863439/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863750
Proyecto de 

inversión
                   985,769.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:985769.17, modificado:985769.17}}
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE - 251570 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 251570 S 71 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPÁL PUEBLO SAN JOSE LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA, lon:-96.24238406, lat:18.19530591}}
26-10-2020 24-11-2020              985,769.17                    985,769.17                     985,769.17               985,769.17             985,769.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/014/2020, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:985769.17, importe_modificado:985769.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1863750/proyecto_INICIO, 1863750/proyecto_PROCESO, 1863750/proyecto_FIN, 1863750/proyecto_PROCESO, 

1863750/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864184
Proyecto de 

inversión
                   633,768.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:633768.14, modificado:633768.14}}
APERTURA DE CAMINO COSECHERO PARAJE TIERRA NEGRA - 252726 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 252726 S 98 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO LOS ANGELES  - PARAJE TIERRA NEGRA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 3 PUEBLO LOS ÁNGELES, 69793 LOS 

ÁNGELES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINOLOS ANGELES PARAJE TIERRA NEGRA, lon:-98.21122103, lat:17.2691833}}
08-09-2020 07-10-2020              633,768.14                    633,768.14                     633,768.14               633,768.14             633,768.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0016/016/2020, contratista:JOSE JUAN MENDEZ RAMIREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:633768.14, importe_modificado:633768.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1864184/proyecto_INICIO, 1864184/proyecto_PROCESO, 1864184/proyecto_INICIO, 1864184/proyecto_PROCESO, 

1864184/proyecto_FIN, 1864184/proyecto_INICIO, 1864184/proyecto_PROCESO, 1864184/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864418
Proyecto de 

inversión
                1,088,371.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1088371.41, modificado:1088371.41}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS - 253385 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
253385 S 64 54 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO KONKIXPI, 70280 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    15 

CUARTOS PARA BAÑOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y 16 EN LA PARTE OESTE DEL LA AGENCIA, lon:-95.97998384, lat:17.04201523}}
01-10-2020 30-11-2020           1,088,371.41                 1,088,371.41                  1,088,371.41            1,088,371.41          1,088,371.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-05/MTES/FAISMDF/031/20/2020, contratista:NESTOR VASQUEZ SILVA, 

convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:1088371.41, importe_modificado:1088371.41}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} {1864418/proyecto_INICIO, 1864418/proyecto_FIN, 1864418/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864738
Proyecto de 

inversión
                   459,848.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:459848.29, modificado:459848.29}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TILAPA - 

254052
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar COICOYAN DE LAS FLORES 254052 S 569 504 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO PASTOR RANCHO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE 

CAMINO A SANTIAGO TILAPA Y COICOYAN DE LAS FLORE Y  ,    EL CAMINO SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD Y CONDUCE A LA AGE, lon:-98.25710204, lat:17.25873144}}
10-12-2020 24-12-2020              459,848.29                    459,848.29                     459,848.29               459,848.29             459,848.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0005/031/2020, contratista:ARQ.JUAN CLAUDIO BASURTO SANDOVAL, 

convocante:MUNICIPIO DE  COICOYAN DE LAS FLORES, monto:459848.29, importe_modificado:459848.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1864738/proyecto_FIN, 1864738/proyecto_INICIO, 1864738/proyecto_FIN, 1864738/proyecto_PROCESO, 

1864738/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864862
Proyecto de 

inversión
                     50,848.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50848.31, modificado:50848.31}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JAZMINES EN LA COLONIA LAS 

MARGARITAS, CARRETERA A IXTALTEPEC - 254302
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 254302 S 16 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.3, meta_modificada:149.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES COLONIA LAS MARGARITAS, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CARRETERA JUCHITAN A IXTALTEPEC Y  ,    LA COLONIA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA JUCHITAN A IXTALTEPEC COLINDA C, lon:-95.03413647, lat:16.45150726}}
14-12-2020 31-12-2020                50,848.31                      50,848.31                       50,848.31                 50,848.31               50,848.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/107/2020, contratista:CONSTRUCTORA PEÑALOSA MAYOR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:50848.31, importe_modificado:50848.31}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.3}}

{1864862/proyecto_INICIO, 1864862/proyecto_PROCESO, 1864862/proyecto_FIN, 1864862/proyecto_PROCESO, 

1864862/proyecto_FIN, 1864862/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864902
Proyecto de 

inversión
                   472,022.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:472022.47, modificado:472022.47}}

AMPLIACIÓN DEL PUENTE PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA, OAXACA. - 254369
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 254369 S 2349 2169 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA  

ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CARRETERA A TEHUANTEPEC, CAMINO A LAS PILAS  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL PUENTE DE ACCES, lon:-95.25795712, lat:16.37277543}}
12-10-2020 25-11-2020              472,022.47                    472,022.47                     472,022.47               472,022.47             472,022.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM/421/COP/FISM-DF/002/2020, contratista:CR & UM PROVEEDORA MATERIALISTA S.C. DE 

R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, monto:472022.47, importe_modificado:472022.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}}

{1864902/proyecto_INICIO, 1864902/proyecto_PROCESO, 1864902/proyecto_INICIO, 1864902/proyecto_FIN, 

1864902/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865452
Proyecto de 

inversión
                1,421,959.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1421959.9, modificado:1421959.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA COL. LOO LAT´S ROÓ - 255852
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN 255852 S 1748 1693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOO LAT´S ROÓ PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO 

MATATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA COL. LOO LAT´S ROÓ Y CARRETERA INTERNACIONAL,    LOS TABAJOS SE IDENTIF, lon:-96.37316218, lat:16.85439133}}
19-10-2020 02-12-2020           1,421,959.90                 1,421,959.90                  1,421,959.90            1,421,959.90          1,421,959.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1421959.9, importe_modificado:1421959.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1050.0}}
{1865452/proyecto_FIN, 1865452/proyecto_PROCESO, 1865452/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865619
Proyecto de 

inversión
                   373,579.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:373579.25, modificado:373579.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DÍAZ ORDAZ - 

256317
20 Oaxaca 22 Cosoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar COSOLTEPEC 256317 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.46, meta_modificada:613.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ PUEBLO JOLUXTLA, 69021 JOLUXTLA, COSOLTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE 

MIGUEL HIDALGO  LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE JOLUXTLA MUNICIPIO DE COSOLTEPEC., lon:-97.74596666, lat:18.15575015}}
14-09-2020 10-10-2020              373,579.25                    373,579.25                     373,579.25               373,579.25             373,579.25 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95496, contratista:, convocante:COSOLTEPEC, monto:373579.25, 

importe_modificado:373579.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:613.46}}
{1865619/proyecto_INICIO, 1865619/proyecto_PROCESO, 1865619/proyecto_FIN, 1865619/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867043
Proyecto de 

inversión
                1,550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1550000.0, modificado:1550000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. EJIDAL Y EN EL CALLEJÓN NO. 2 DE 

LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 259666
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN 259666 S 49 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE CALLE DE LAS ROSAS Y CARRETERA CARRETERA A SAN DIONISIO,    LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN ENTRE LA CALLE DE LAS ROSAS Y, lon:-96.38362552, lat:16.85648311}}
18-11-2020 22-12-2020           1,550,000.00                 1,550,000.00                  1,550,000.00            1,550,000.00          1,550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-009/2020, contratista:PROYACTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1867043/proyecto_INICIO, 1867043/proyecto_FIN, 1867043/proyecto_PROCESO, 1867043/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867985
Proyecto de 

inversión
                1,070,385.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1070385.0, modificado:1070385.0}}

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROLONGACIÓN GALEANA CUARTA 

SECCIÓN, ASUNCIÓN IXTALTEPEC, OAXACA - 261848
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 261848 S 25 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1348.0, meta_modificada:1348.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE GALEANA INTERIOR S/N COLONIA CUARTA SECCIÓN, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CAMPESINOS, CALLE DE LOS MAESTROS  LA OBRA SE UBICA EN LA CUARTA SECCIÓN , lon:-95.06303716, lat:16.49832645}}
26-10-2020 09-12-2020           1,070,385.00                 1,070,385.00                  1,070,385.00            1,070,385.00          1,070,385.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/IR/FISM-DF/023/49/2020, contratista:ARACELI MARTÍNEZ BETANZOS, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:1070385.0, importe_modificado:1070385.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1348.0}}

{1867985/proyecto_PROCESO, 1867985/proyecto_FIN, 1867985/proyecto_INICIO, 1867985/proyecto_FIN, 

1867985/proyecto_INICIO, 1867985/proyecto_PROCESO, 1867985/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868460
Proyecto de 

inversión
                   250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ASENTAMIENTO EJIDAL - 263447
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263447 S 94 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EJIDAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SE UBICA DENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL., lon:-96.30536387, lat:17.77714916}}
05-10-2020 08-11-2020              250,000.00                    250,000.00                     250,000.00               250,000.00             250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:402.0}}
{1868460/proyecto_FIN, 1868460/proyecto_PROCESO, 1868460/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema es el correcto y 

las ligas fueron modificadas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868495
Proyecto de 

inversión
                   483,175.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:483175.5, modificado:483175.5}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES (PRIVADA INDEPENDENCIA) - 

263538
20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA 263538 S 850 722 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO  KM 000  - KM 6+250 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO KM + undefined COLONIA SANTA MARÍA YAVICHE, 68826 

TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA Y  ,    CAMINO TRAMO KM 000  KM 6250 DERECHO, lon:-96.30226476, lat:17.37811629}}
12-10-2020 10-12-2020              483,175.50                    483,175.50                     483,175.50               483,175.50             483,175.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ/541/FISMDF/CO-04/20, contratista:MIGUEL ANGEL AVELLA CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE TANETZE DE ZARAGOZA, monto:483175.5, importe_modificado:483175.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1868495/proyecto_INICIO, 1868495/proyecto_FIN, 1868495/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868644
Proyecto de 

inversión
                   341,353.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:341353.76, modificado:341353.76}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PRIVADA DE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. MADERO 

PARAJE EL POTRERO EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS - 263857
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 263857 S 31 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PARAJE EL POTRERO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE PROLONGACION 

FRANCISCO I. MADERO Y  ,    SE LLEGA AL SITIO DE LA OBRA SOBRE LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE FRANCISCO I. MADERO CONOCI, lon:-96.66052324, lat:16.79510537}}
05-10-2020 03-12-2020              341,353.76                    341,353.76                     341,353.76               341,353.76             341,353.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/25/2020-08, contratista:DISEÑO E INGIENERIA DEL SURESTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:341353.76, importe_modificado:341353.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1868644/proyecto_PROCESO, 1868644/proyecto_INICIO, 1868644/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869040
Proyecto de 

inversión
                   200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

LOCALIDAD   SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 264784
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 264784 S 69 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COL PEÑA BLANCA, 00000 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL., lon:-96.29700771, lat:17.77866989}}
26-10-2020 14-11-2020              200,000.00                    200,000.00                     200,000.00               200,000.00             200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.0}} {1869040/proyecto_PROCESO, 1869040/proyecto_FIN, 1869040/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas capturada en el sistema es el 

correcto, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-

29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401869057
Proyecto de 

inversión
                1,104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1104000.0, modificado:1104000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CINCO DE MAYO Y 

EMILIANO ZAPATA - 264816
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 264816 S 550 516 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE MARZO  LA OBRA S E LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA , lon:-96.30571905, lat:18.243103}}
16-10-2020 14-12-2020           1,104,000.00                 1,104,000.00                  1,104,000.00            1,104,000.00          1,104,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE 

C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1104000.0, importe_modificado:1104000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{1869057/proyecto_INICIO, 1869057/proyecto_PROCESO, 1869057/proyecto_INICIO, 1869057/proyecto_FIN, 

1869057/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869570
Proyecto de 

inversión
                1,070,153.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1070153.08, modificado:1068927.61}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA - 265931
20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 265931 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.6, meta_modificada:684.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA MONTE FRIO, 69957 MONTE FRÍO, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A 

LLANO DE LA CANOA Y CAMINO CAMINO A SAN JUAN TAMAZOLA,    LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-97.19255903, lat:17.11938937}}
01-11-2020 15-12-2020           1,068,927.61                 1,068,927.61                  1,068,927.61            1,068,927.61          1,068,927.61 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94574, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, 

monto:1068927.61, importe_modificado:1068927.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:684.6}}
{1869570/proyecto_INICIO, 1869570/proyecto_PROCESO, 1869570/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el acta entrega no corresponde al proyeco 

reprtado, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-

07}}

2020 5 OAX200401869678
Proyecto de 

inversión
                   623,441.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:623441.48, modificado:623441.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SANTIAGO PROGRESO ASENTAMIENTO SANTIAGO PROGRESO - 266144
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 266144 S 195 186 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.0, meta_modificada:564.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO PROGRESO, 68485 SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA COMUNIDAD SE ENCUENRA A 2 KM DE LA CARRETERA TUXTEPECOAXACA, lon:-96.26637025, lat:17.70767223}}
01-11-2020 30-11-2020              623,441.48                    623,441.48                     623,441.48               623,441.48             623,441.48 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:623441.48, importe_modificado:623441.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:564.0}}
{1869678/proyecto_FIN, 1869678/proyecto_INICIO, 1869678/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es incorrecto la 

capturada en el sistema es el correcto y las ligas se corrigieron , 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401869834
Proyecto de 

inversión
                1,431,565.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1431565.03, modificado:1431565.03}}
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SAN ANDRES MIXTEPEC - 266517 20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 266517 S 93 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE UNION PUEBLO SAN ANDRÉS MIXTEPEC, 70836 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

UNION Y CARRETERA A EL MUNICPIO DE QUIOQUITANI,    EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRS MIXTEPEC EN LA CALLE UNION A UN COSTADO D, lon:-96.3250387, lat:16.3256432}}
24-11-2020 28-12-2020           1,431,565.03                 1,431,565.03                  1,431,565.03            1,431,565.03          1,431,565.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-13/SAM-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1431565.03, importe_modificado:1431565.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1869834/proyecto_INICIO, 1869834/proyecto_PROCESO, 1869834/proyecto_FIN, 1869834/proyecto_INICIO, 

1869834/proyecto_PROCESO, 1869834/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869850
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN LOCALIDAD   BOCA 

DEL RÍO SAN MATEO - 266583
20 Oaxaca 249 San Mateo Yoloxochitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 266583 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:3, direccion:CALLE A PUENTE DE FIERRO PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 BOCA DEL RÍO SAN MATEO, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 

OAXACA  ENTRE AVENIDA A SUPERVISION Y CAMINO PUENTE DE FIERRO-SAN MATEO YOLOXOCHITLAN,    CONSTRUCCION DE AULA EN LA ES, lon:-96.85510771, lat:18.15056463}}
09-10-2020 22-12-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/05/2020, contratista:INGENIERIA INNED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}}

{1869850/proyecto_INICIO, 1869850/proyecto_PROCESO, 1869850/proyecto_FIN, 1869850/proyecto_INICIO, 

1869850/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870125
Proyecto de 

inversión
                   850,048.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244246.47, modificado:244246.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605802.46, modificado:605802.46}}

AMPLIACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN SANTIAGO XIACUÍ LOCALIDAD   SAN ANDRÉS 

YATUNI - 267191
20 Oaxaca 496 Santiago Xiacuí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI 267191 S 350 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:496, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANDRES YATUNI, 68768 SAN ANDRÉS YATUNI, SANTIAGO XIACUÍ OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE GALEANA, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-96.40314195, lat:17.25039736}}
26-11-2020 30-12-2020              850,048.93                    850,048.93                     850,048.93               850,048.93             850,048.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/496/FISMDF/24/11/2020, contratista:GERARDO MARTINEZ OLIVERA, convocante:SANIAGO 

XIACUI, monto:850048.93, importe_modificado:850048.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{1870125/proyecto_INICIO, 1870125/proyecto_FIN, 1870125/proyecto_INICIO, 1870125/proyecto_PROCESO, 

1870125/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870735
Proyecto de 

inversión
                   323,134.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323134.02, modificado:323134.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 1A PRIV DE 5 DE MAYO EN OCOTLÁN DE 

MORELOS LOCALIDAD OCOTLÁN DE MORELOS ASENTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO - 

268391

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 268391 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.33, meta_modificada:279.33}} 1
{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO CIUDAD OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE CARPINTEROS  LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIP, lon:-96.67745884, lat:16.7919355}}
17-11-2020 16-12-2020              323,134.02                    323,134.02                     323,134.02               323,134.02             323,134.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/32/2020-16, contratista:JORGE ALBERTO CARMONA ARIAS, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:323134.02, importe_modificado:323134.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:279.33}}

{1870735/proyecto_INICIO, 1870735/proyecto_PROCESO, 1870735/proyecto_FIN, 1870735/proyecto_INICIO, 

1870735/proyecto_PROCESO, 1870735/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870760
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}
ALUMBRADO CON PANELESSOLARESO FOTOCELDAS1RA ETAPA - 268430 20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN MELCHOR BETAZA 268430 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:2, direccion:CALLE SANTO TOMAS LACHITA PUEBLO SANTO TOMÁS LACHITAÁ, 68851 SANTO TOMÁS LACHITÁ, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.14487751, lat:17.26507229}}
12-10-2020 10-11-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMB/257/FISM-DF/0002/11/2020, contratista:OSCAR PASCUAL BAUTISTA, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}

{1870760/proyecto_INICIO, 1870760/proyecto_PROCESO, 1870760/proyecto_FIN, 1870760/proyecto_INICIO, 

1870760/proyecto_FIN, 1870760/proyecto_PROCESO, 1870760/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871260
Proyecto de 

inversión
                   599,999.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599999.32, modificado:599999.32}}
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES - 269493 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
269493 S 550 450 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.3, meta_modificada:1239.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:BOULEVARD PORFIRIO DIAZ CIUDAD HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD 

DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE EMILIO IBARRA Y CALLE SABINO, CALLE EVARISTO MENDOZA  SE UBICA A 1.0 KM DEL CENTRO , lon:-97.67456472, lat:17.27495013}}
15-11-2020 15-12-2020              599,999.32                    599,999.32                     599,999.32               599,999.32             599,999.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:599999.32, importe_modificado:599999.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1239.3}}
{1871260/proyecto_PROCESO, 1871260/proyecto_FIN, 1871260/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871380
Proyecto de 

inversión
                   194,443.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194443.9, modificado:194443.9}}
CONSTRUCCÍON DE ALUMBRADO PÚBLICO  EN SANTIAGO TAMAZOLA 3RA ETAPA - 269733 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 269733 S 120 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CALLE 

AYUNTAMIENTO Y CALLE GUERRERO, CALLE ITURBIDE  EL ALUMBRADO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES GUADALUPE, SANTIAGO, AYUNTAMIE, lon:-98.22052301, 

lat:17.66967692}}

01-07-2020 30-08-2020              194,443.90                    194,443.90                     194,443.90               194,443.90             194,443.90 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMDF-484-016-004-2020, contratista:ELECTRIFICACION Y PROYECTO DIRVA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:194443.9, importe_modificado:194443.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1871380/proyecto_PROCESO, 1871380/proyecto_INICIO, 1871380/proyecto_PROCESO, 1871380/proyecto_FIN, 

1871380/proyecto_PROCESO, 1871380/proyecto_FIN, 1871380/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871901
Proyecto de 

inversión
                   706,202.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:706202.1, modificado:706725.89}}
REHÁBILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON - 270767 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 270767 S 437 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.31, meta_modificada:55.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE PRINCIPAL,    SE LOCALIZA JUNTO AL AREA DEL BIC DEL MUNICIPIO, lon:-96.86756125, lat:18.17613077}}
01-10-2020 29-11-2020              706,725.89                    706,725.89                     706,725.89               706,725.89             706,725.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I332020/016, contratista:ABIMAEL ESTRADA ALTAMIRANO, convocante:H. 

Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, monto:760754.38, importe_modificado:706725.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:55.31}}
{1871901/proyecto_INICIO, 1871901/proyecto_PROCESO, 1871901/proyecto_FIN, 1871901/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401872673
Proyecto de 

inversión
                   366,943.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:366943.99, modificado:366943.99}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO 20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA

MSFS/149/FORTAMUN-

08/2020
N 0 0 100 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5290.2, meta_modificada:5290.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:San Francisco Sola, Oax., México, lon:-96.9749525, lat:16.5151875}} 17-08-2020 15-09-2021              366,943.99                    366,943.99                     366,943.99               366,943.99             366,943.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFS/149/FORTAMUN-08/2020, contratista:CONOE CONSTRUCCIONES S.A.S DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:366943.99, importe_modificado:3.6694399E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5290.2}}

{1872673/proyecto_INICIO, 1872673/proyecto_FIN, 1872673/proyecto_PROCESO, 1872673/proyecto_FIN, 

1872673/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401874654
Proyecto de 

inversión
                   558,339.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:558339.0, modificado:558339.0}}
REHABILITACION DE SANITARIOS 20 Oaxaca 175 San Juan Bautista Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA 30 S 379 347 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:Libertad 3859, San Juan Bautista Atatlahuca, Oax., México, lon:-96.82997704, lat:17.53112256}} 12-10-2020 10-12-2020              558,339.00                    558,339.00                     558,339.00               558,339.00             558,339.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBA/175/R33-FIV/AD/006/2020, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:558339.0, importe_modificado:558339.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:36.0}}

{1874654/proyecto_FIN, 1874654/proyecto_PROCESO, 1874654/proyecto_INICIO, 1874654/proyecto_FIN, 

1874654/proyecto_PROCESO, 1874654/proyecto_FIN, 1874654/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876311
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 19 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629402120 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5943562, lat:16.3317796}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:796296.3, importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:458.0}} {1876311/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876728
Proyecto de 

inversión
                   871,467.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:871467.59, modificado:871467.59}}
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 35 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011638200520 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.24233, lat:16.3226994}} 14-10-2020 31-12-2020              871,467.59                    871,467.59                     871,467.59               871,467.59             871,467.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:871467.59, 

importe_modificado:871467.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:935.0}}
{1876728/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
 MONTO_GLOBAL_ 

APROBADO 
FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
ENTIDAD_ RESPONSABLE ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE MUNICIPIO_RESPONSABLE TIPO_PROGRAMA_PROYECTO CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_ PROYECTO POBLACION_ BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_ GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

2020 5 OAX200401877391 Acción                      14,800.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:14800.0, modificado:14800.0}}
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PRESIDENCIA - 102470 20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA 102470 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} 24-08-2020 31-12-2020                14,800.00                      14,800.00                       14,800.00                 14,800.00               14,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSFS/R33/F-III/PRODIM/002/2020, contratista:MUEBLIOAX SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:51500.0, importe_modificado:51500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1877391/proyecto_INICIO, 1877391/proyecto_FIN, 1877391/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877422 Acción                      31,020.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:31020.0, modificado:31020.0}}
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 108410 20 Oaxaca 523 Santo Domingo Yanhuitlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN 108410 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.342309, lat:17.528043}} 24-07-2020 30-11-2020                31,020.00                      31,020.00                       31,020.00                 31,020.00               31,020.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

YANHUITLAN, monto:31020.0, importe_modificado:31020.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}

{1877422/proyecto_INICIO, 1877422/proyecto_PROCESO, 1877422/proyecto_FIN, 1877422/proyecto_INICIO, 

1877422/proyecto_PROCESO, 1877422/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401880458
Proyecto de 

inversión
                   915,816.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:915816.44, modificado:915816.44}}
APERTURA DE CALLE EN LA LOCALIDAD EL ARADOR 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros proyectos de Inversión Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA OF/SLT/AD/FIV/005/2020 S 800 1025 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.62, meta_modificada:433.62}} 2

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.19124913, lat:16.54594534}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-97.18913555, lat:16.54599676}}
27-05-2020 28-11-2020              915,816.44                    915,816.44                     915,816.44               915,816.44             915,816.44 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

OAXACA, monto:915816.44, importe_modificado:915816.44}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.62}}

{1880458/proyecto_FIN, 1880458/proyecto_INICIO, 1880458/proyecto_PROCESO, 1880458/proyecto_INICIO, 

1880458/proyecto_FIN, 1880458/proyecto_INICIO, 1880458/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401880554
Proyecto de 

inversión
                   134,973.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134973.81, modificado:134973.81}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO EL SUCHIL-EL OJO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL OJO 

DE AGUA
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros proyectos de Inversión Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA

OF/MSLT/229/FIV/003/202

0
S 29 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2163.13, meta_modificada:2163.13}} 2

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:15, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.16274261, lat:16.53287321}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:15, direccion:Unnamed 

Road, Oaxaca, México, lon:-97.17175484, lat:16.53184468}}
27-11-2020 16-12-2020              134,973.81                    134,973.81                     134,973.81               134,973.81             134,973.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/003/2020, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:134973.81, importe_modificado:134973.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2163.13}}

{1880554/proyecto_FIN, 1880554/proyecto_PROCESO, 1880554/proyecto_INICIO, 1880554/proyecto_FIN, 

1880554/proyecto_PROCESO, 1880554/proyecto_FIN, 1880554/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882390 Acción                    299,984.10 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299984.1, modificado:299984.1}}
Construcción de techado en la cancha municipal de la Colonia Colinas de San José 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 003 S 249 168 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.56, meta_modificada:250.56}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:43, direccion:San José, Agencia de Policia Nazareno Xoxo, Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.76343679, lat:17.02411345}} 30-11-2020 19-12-2020              299,984.10                    299,984.10                     299,984.10               299,984.10             299,984.10 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLN, 

monto:299984.1, importe_modificado:299984.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.56}}
{1882390/proyecto_INICIO, 1882390/proyecto_PROCESO, 1882390/proyecto_FIN, 1882390/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882518 Adquisición                 1,531,500.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1531500.0, modificado:1531500.0}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE CAFÉ EN SANTA MARIA CHILCHOTLA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1832/33973/2020 S 30 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:Santa María Chilchotla, Oax., México, lon:-96.829651, lat:18.2332161}} 01-12-2020 31-12-2020           1,531,500.00                 1,531,500.00                  1,531,500.00            1,531,500.00          1,531,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94760, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1531500.0, importe_modificado:1531500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} {1882518/proyecto_INICIO, 1882518/proyecto_PROCESO, 1882518/proyecto_FIN, 1882518/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882551
Proyecto de 

inversión
                   680,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680000.0, modificado:680000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MOSQUITO BLANCO, 

SEGUNDA ETAPA
20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI N 0 0 471 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.19, meta_modificada:300.19}} 1 {geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-95.98416924, lat:16.99817762}} 10-08-2020 07-11-2020              680,000.00                    680,000.00                     680,000.00               680,000.00             680,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, 

monto:680000.0, importe_modificado:680000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.19}}
{1882551/proyecto_PROCESO, 1882551/proyecto_INICIO, 1882551/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889405 Acción                    139,712.28 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139712.28, modificado:139712.28}}
CONSULTORIA TECNICA 20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES 183616 S 1237 1184 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS CUES, OAX. CP. 68585, lon:-97.05966361, lat:18.04692722}} 13-01-2020 31-12-2020              139,712.28                    139,712.28                     139,712.28               139,712.28             139,712.28 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSJ/M206/FISMDF/01/2020, contratista:HERLINDA PEREZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:139712.28, importe_modificado:139712.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889405/proyecto_INICIO, 1889405/proyecto_PROCESO, 1889405/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889428 Acción                    379,710.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:379710.0, modificado:379710.0}}
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 231 San Lucas Camotlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN 48144 S 1648 1539 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN LUCAS CAMOTLAN, OAX. CP. 70296, lon:-95.71314417, lat:16.94316278}} 17-03-2020 15-12-2020              379,710.00                    379,710.00                     379,710.00               379,710.00             379,710.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLC/231/PS/FISMDF/001/2020, contratista:CIMA CONSULTORÍA INTEGRAL DE 

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:379710.0, importe_modificado:379710.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889428/proyecto_INICIO, 1889428/proyecto_FIN, 1889428/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889533 Acción                    104,837.73 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104837.73, modificado:104837.73}}
ASESORIA TECNICA INTEGRAL 20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENDO DE SANTA CATALINA QUIERÍ 109682 S 459 366 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA CATARINA QUIERI, OAX. CP. 70595, lon:-96.26585806, lat:16.32220111}} 01-04-2020 31-12-2020              104,837.73                    104,837.73                     104,837.73               104,837.73             104,837.73 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-001-2020, contratista:JUAN MICHAEL GARCÍA JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CATALINA QUIERÍ, monto:104837.73, importe_modificado:104837.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889533/proyecto_FIN, 1889533/proyecto_PROCESO, 1889533/proyecto_INICIO, 1889533/proyecto_FIN, 

1889533/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889587 Acción                    978,905.25 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:978905.25, modificado:978905.25}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 110571 S 4644 4323 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA MARIA PEÑOLES, OAX. CP. 68266, lon:-97.00244556, lat:17.078915}} 16-03-2020 31-12-2020              978,905.25                    978,905.25                     978,905.25               978,905.25             978,905.25 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSMP/426/FISM-DF/001/2020, contratista:CIA. ASESORA Y DE ESTRATEGIAS REZAJAN 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:978905.25, importe_modificado:978905.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889587/proyecto_INICIO, 1889587/proyecto_FIN, 1889587/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889622 Acción                      50,982.09 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50982.09, modificado:50982.09}}
3 % DE GASTOS INDIRECTOS 20 Oaxaca 476 Santiago Miltepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC 92961 S 211 210 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, DOMICILIO CONOCIDO S/N, SANTIAGO MILTEPEC, OAX. CP. 69050, lon:-97.68928861, lat:17.98473333}} 09-04-2020 25-12-2020                50,982.09                      50,982.09                       50,982.09                 50,982.09               50,982.09 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC, monto:50982.09, importe_modificado:50982.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889622/proyecto_FIN, 1889622/proyecto_INICIO, 1889622/proyecto_PROCESO, 1889622/proyecto_FIN, 

1889622/proyecto_PROCESO, 1889622/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889627 Acción                    248,872.11 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:248872.11, modificado:248872.11}}
Asesoria Tecnica y Elaboracion de Expedientes Tecnicos 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 24778 S 2356 2102 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO TAMAZOLA, OAX. CP. 69100, lon:-98.22080028, lat:17.66930889}} 01-03-2020 31-12-2020              248,872.11                    248,872.11                     248,872.11               248,872.11             248,872.11 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMDF-484-001-2020-PS, contratista:MOISES ORTEGA LOPEZ, convocante:SANTIAGO 

TAMAZOLA, monto:248872.11, importe_modificado:248872.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889627/proyecto_INICIO, 1889627/proyecto_FIN, 1889627/proyecto_PROCESO, 1889627/proyecto_FIN, 

1889627/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889633 Acción                    318,788.79 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:318788.79, modificado:318788.79}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIGO TEXTITLAN 17172 S 2510 2420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO TEXTITLAN, OAX. CP. 71340, lon:-97.26032028, lat:16.69272444}} 15-01-2020 31-12-2020              318,788.79                    318,788.79                     318,788.79               318,788.79             318,788.79 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MST/IND/ FAISM/491/02/018/2020, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, 

convocante:Municipio de Santiago Textitlán, monto:318788.79, importe_modificado:318788.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889633/proyecto_INICIO, 1889633/proyecto_FIN, 1889633/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892351 Acción                        9,780.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9780.0, modificado:9780.0}}
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN PUBLICA 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca 20042-09 S 4349 4036 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-96.48780167, lat:17.33152861}} 21-09-2020 30-11-2020                  9,780.00                        9,780.00                         9,780.00                   9,780.00                 9,780.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:9780.0, importe_modificado:9780.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892351/proyecto_PROCESO, 1892351/proyecto_INICIO, 1892351/proyecto_FIN, 1892351/proyecto_PROCESO, 

1892351/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTE  FOLIO POR UN IMPORTE DE 9,780.00 

VIENE CONTEMPLADO EN EL ACTA DE ENTREGA DEL AREA DE 

REGIDURIA DE HACIENDA POR UN MONTO GLOBAL DE  $ 23,173.00, 

trimestre:5.0, usuario:valentindiazg, fecha:2021-07-13}}

{obs1: {observación:FALTA INFORMACION DEL CONTRATO Y/O 

FACTURA, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-

06}, obs2: {observación:CAMBIAR FOTOGRAFIAS QUE NO SEAN LAS 

MISMAS, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-

2020 5 OAX200501892359 Acción                      73,282.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73282.92, modificado:73282.92}}
ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO 20 Oaxaca 91 San Andrés Huayápam Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de San Andrés Huayápam, Oaxaca 20091-01 S 3279 3000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-96.66623917, lat:17.10254333}} 29-02-2020 31-12-2020                73,282.92                      73,282.92                       73,282.92                 73,282.92               73,282.92 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSJT-221/FISMDF/2 %/01/2020, contratista:AETHIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:73282.92, importe_modificado:73282.92}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892359/proyecto_INICIO, 1892359/proyecto_PROCESO, 1892359/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:EL MONTO REPORTADO EN EL AVANCE 

FINANCIERO DE LA OBRA , ES DISTINTO AL MONTO CONTRATADO, 

FAVOR DE CHECARLO., ASIMISMO, AGREGAR EL DOCTO. DE 

EVIDENCIA DEL PROYECTO, trimestre:5.0, usuario:elisasantiagosa, 

fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:INCLUIR FOTO DEL PROYECTO 

2020 5 OAX200501892365 Adquisición                      18,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:18000.0, modificado:18000.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA REGIDURÍA DE HACIENDA 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de San Antonino el Alto, Oaxaca 20104-06 S 1359 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:1A CALLE 5 DE MAYO SN, SAN ANTONINO EL ALTO, OAXACA. CP.71283, lon:-97.02937444, lat:16.81570056}} 01-01-2020 31-12-2020                18,000.00                      18,000.00                       18,000.00                 18,000.00               18,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:prodim2-hapc, contratista:ASESORIA INTEGRAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GUERRA S 

DE RL DE CV, convocante:SAN ANTONINO EL ALTO, monto:18000.0, importe_modificado:18000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892365/proyecto_PROCESO, 1892365/proyecto_INICIO, 1892365/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar ligas de contrato  en los apartados., 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2021-07-23}, obs2: 

{observación:Agregar foto de evidencias, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501892464 Acción                      33,988.06 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:33988.06, modificado:33988.06}}
DOS PORCIENTO PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AL MUNICIPIO 20 Oaxaca 476 Santiago Miltepec Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de Santiago Miltepec, Oaxaca 20476-01 S 211 210 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:476, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN COL. CENTRO SANTIAGO MILTEPEC, lon:-97.68928861, lat:17.98473333}} 15-07-2020 01-10-2020                33,988.06                      33,988.06                       33,988.06                 33,988.06               33,988.06 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSM/001/2020, contratista:SUMINISTRO DE PERSONAL DEL VALLE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC, monto:33988.06, importe_modificado:33988.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892464/proyecto_PROCESO, 1892464/proyecto_FIN, 1892464/proyecto_PROCESO, 1892464/proyecto_INICIO, 

1892464/proyecto_FIN, 1892464/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892685 Acción                    789,112.17 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:789112.17, modificado:789112.17}}

3% GASTOS INDIRECTOS, SUPERVICION Y VIGILANCIA DE OBRA, EN LA HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO
20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO HEROICA CUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 231499 S 12069 11079 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N MANUEL MARTINEZ GRACIDA # 13 EJUTLA DE CRESPO, OAX. C.P. 71500, lon:-96.73190056, lat:16.56427556}} 21-09-2020 20-10-2020              789,112.17                    789,112.17                     789,112.17               789,112.17             789,112.17 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/CPS/001/2020, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:789112.17, importe_modificado:789112.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892685/proyecto_INICIO, 1892685/proyecto_PROCESO, 1892685/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892886 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:132733.26}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 27 MIAHUATLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579101320 S 483 317 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE FILOMENO MATA S/N, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, C.P.  70805., lon:-96.596524, lat:16.328478}} 29-09-2020 31-12-2020              132,733.26                    132,733.26                     132,733.26               132,733.26             132,733.26 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{1892886/proyecto_INICIO, 1892886/proyecto_FIN, 1892886/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIOO OAX200401881840, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892916 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:33000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 37 TAMAZULAPAM DEL E.S. DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579101720 S 147 104 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion: CAMINO AL COBAO S/N, TAMAZULAPAM DEL ESPÍRITU SANTO, C.P.  70280., lon:-96.065106, lat:17.054436}} 29-09-2020 31-12-2020                33,000.00                      33,000.00                       33,000.00                 33,000.00               33,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}} {1892916/proyecto_INICIO, 1892916/proyecto_PROCESO, 1892916/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200402881909, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501938536
Proyecto de 

inversión
                2,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2199512.59}}

PRODUCCION DE PLANTA DE PINO BLANCO (PINUS PSEODOSTROBUS)PARA EL 

PROGRAMAFEDERAL SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL 0711 S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.225199, lat:17.458936}} 15-05-2020 31-12-2020           2,199,512.59                 2,199,512.59                  2,199,512.59            2,199,512.59          2,199,512.59 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100000.0}} {1938536/proyecto_INICIO, 1938536/proyecto_FIN, 1938536/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se llevaron a cabo procedimientos de 

Adquisición ante la Secretaría de Administración de Gobierno del 

Estado de Oaxaca, trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}}

{obs1: {observación:EL MOMENTO MODIFICADO DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES 

, trimestre:5.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:FALTÓ ADJUNTAR EL CONTRATO

2020 5 OAX200201704722
Proyecto de 

inversión
                     82,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION ORDINARIA PARA INVERSION, monto:41000.0, 

modificado:40890.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:40890.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527106520 S 440 232 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:Santiago Textitlán, Oax., México, lon:-97.2598333, lat:16.6930754}} 20-05-2020 31-12-2020                81,780.00                      81,780.00                       81,780.00                 81,780.00               81,780.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1704722/proyecto_INICIO, 1704722/proyecto_FIN, 1704722/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705498
Proyecto de 

inversión
                   220,027.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220027.37, modificado:220027.37}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD  LA TONA 

CHACALAPA ASENTAMIENTO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO - 769
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MINICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 769 S 31 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:188, direccion:PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 LA TONA CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZA LA LOCALIDAD DE LA TONA, lon:-97.55146163, lat:16.0881546}}
01-07-2020 30-09-2020              220,027.37                    220,027.37                     220,027.37               220,027.37             220,027.37 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:220027.37, importe_modificado:220027.37}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}}

{1705498/proyecto_INICIO, 1705498/proyecto_FIN, 1705498/proyecto_PROCESO, 1705498/proyecto_INICIO, 

1705498/proyecto_PROCESO, 1705498/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201709471 Adquisición                    550,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:549550.0}}

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (EQUIPAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA) 2020, COBERTURA MUNICIPAL
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Programa de Inversión de Adquisiciones Seguridad

Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad 

Pública e Impartición de Justicia
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA FORTASEG/004/2020 S 293 687 0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Av. José María Morelos 108, CALZADA MADERO, Barrio del Peñasco, 68000 Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7309411, 

lat:17.0641335}}
28-05-2020 31-12-2020              549,550.00                    549,550.00                     549,550.00               549,550.00             549,550.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:71.0}} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE REGISTRO LA META DE 71 PIEZAS 

TOMANDO EN CUENTA LA COMPRA DE ARMAMENTO, 

LAMENTABLEMENTE NO SE LLEVO A CABO ESA ADQUISICIÒN, PERO 

EL SISTEMA YA NO PERMITE REGISTRAR UNA META INFERIOR A LA 

REPORTADA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR ESTE MOTIVO SE 

Sin observaciones

2020 5 OAX200201712993
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1498663.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS 6.00 X 8.00 ESTRUCTURA REGIONAL EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA N° 34, CLAVE: 20DST0028B
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30441 N 0 0 668 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CENTRO, VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA., lon:-96.750588, lat:16.950718}} 10-05-2020 31-12-2020           1,498,663.30                 1,498,663.30                  1,498,663.30            1,498,663.30          1,498,663.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-030-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ, S.A DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1498663.3, importe_modificado:1498663.3}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:3.0}} {1712993/proyecto_INICIO, 1712993/proyecto_PROCESO, 1712993/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713006
Proyecto de 

inversión
                2,102,057.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2102057.78, modificado:2101951.47}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA "NIÑOS 

HÉROES" CLAVE 20DPB1046L
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31077 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.18, meta_modificada:705.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:372, localidad:6, direccion:CENTRO, MORELOS, SANTA CATARINA YOSONOTÚ, OAXACA., lon:-97.655771, lat:16.987123}} 01-07-2020 31-12-2020           2,101,951.47                 2,101,951.47                  2,101,951.47            2,101,951.47          2,101,951.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-039-00-2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2101951.47, importe_modificado:2101951.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:705.18}}
{1713006/proyecto_INICIO, 1713006/proyecto_PROCESO, 1713006/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714119
Proyecto de 

inversión
                     34,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34170.0, modificado:33787.97}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 38 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582700520 S 40 44 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:5, direccion:Calle Díaz Ordaz S/N, Nuevo, 70980 Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.31439209, lat:15.83189336}} 05-11-2020 31-12-2020                33,787.97                      33,787.97                       33,787.97                 33,787.97               33,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97788, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:33787.97, importe_modificado:33787.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714119/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714131
Proyecto de 

inversión
                     34,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34170.0, modificado:33787.97}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 18 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582701120 S 60 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:2 de Abril, Oaxaca, México, lon:-97.51464844, lat:17.20376982}} 04-11-2020 31-12-2020                33,787.97                      33,787.97                       33,787.97                 33,787.97               33,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97795, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:33787.97, importe_modificado:33787.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714131/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714154
Proyecto de 

inversión
                   129,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129000.0, modificado:126704.33}}
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL BIC NO. 46 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582702220 S 74 74 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.65908813, lat:16.53484797}} 04-11-2020 31-12-2020              126,704.33                    126,704.33                     126,704.33               126,704.33             126,704.33 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97750, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:126704.33, importe_modificado:126704.33}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} {1714154/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714272
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536604320 S 182 179 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:2, direccion:Santiago Amoltepec, Oax., México, lon:-97.4958754, lat:16.6412266}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714272/proyecto_INICIO, 1714272/proyecto_FIN, 1714272/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714292
Proyecto de 

inversión
                   364,194.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364194.0, modificado:364194.0}}
CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN EL IEBO NO 39 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582800120 S 47 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1088.0, meta_modificada:1088.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:5 de Mayo, Concepción Pápalo, Oax., México, lon:-96.87606812, lat:17.84152529}} 05-11-2020 31-12-2020              364,194.00                    364,194.00                     364,194.00               364,194.00             364,194.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. 

DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:364194.0, 

importe_modificado:364194.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1088.0}} {1714292/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714300
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536604820 S 126 112 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:242, localidad:14, direccion:San Martín Peras, Oax., México, lon:-98.2404397, lat:17.3597421}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714300/proyecto_INICIO, 1714300/proyecto_FIN, 1714300/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715670
Proyecto de 

inversión
                1,959,926.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1959926.19, modificado:1907868.27}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TILPAM 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 21846
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 21846 S 581 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1841.49, meta_modificada:1841.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FELIPE TILPAN, 68451 SAN FELIPE TÍLPAM, SAN PEDRO IXCATLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ,    LA OBRA ATRAVIESA POR TODA LA LOCALIDAD A UNAS CUADRAS DE LA CASA E, lon:-96.5869338, lat:18.1874979}}
01-07-2020 31-12-2020           1,907,868.27                 1,907,868.27                  1,907,868.27            1,907,868.27          1,907,868.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-060/2020, contratista:YUU KAA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1907868.27, importe_modificado:1907868.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1841.49}}
{1715670/proyecto_PROCESO, 1715670/proyecto_INICIO, 1715670/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715671
Proyecto de 

inversión
                5,085,092.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5085092.3, modificado:5084729.69}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTAL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC - 21881
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 21881 S 391 361 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7652.03, meta_modificada:7652.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:CALLE LIC. BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA CRUZ OCOTAL, 70294 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO 

OCOTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO A SAN PEDRO OCOTEPEC Y  ,    LA OBRA INICIA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD EN LA Y CON C, lon:-95.82632535, lat:16.98495108}}
01-07-2020 31-12-2020           5,084,729.69                 5,084,729.69                  5,084,729.69            5,084,729.69          5,084,729.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-057/2020, contratista:CAMINO Y PUENTES MALBER S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5084729.69, importe_modificado:5084729.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:7652.03}}
{1715671/proyecto_PROCESO, 1715671/proyecto_INICIO, 1715671/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715686
Proyecto de 

inversión
                   244,280.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244280.0, modificado:243574.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

DE LAS FLORES EL ARMADILLO - 23134
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23134 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:21, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES (EL ARMADILLO), 71388 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO 

AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE  VEREDA  Y VEREDA ,    A 5 METROS DE CAPILLA CATOLICA Y A 100 METROS DE ESCUELA PRIMARIA LAS , lon:-97.58622764, lat:16.62065173}}
01-09-2020 31-10-2020              243,574.99                    243,574.99                     243,574.99               243,574.99             243,574.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2133906.78, importe_modificado:2133906.78}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} {1715686/proyecto_INICIO, 1715686/proyecto_PROCESO, 1715686/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715691
Proyecto de 

inversión
                   240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:239908.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DURAZNAL - 

23208
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23208 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO DURAZNAL, 68267 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 20 METROS DEL CENTRO DE 

SALUD Y A 25 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.9680349, lat:17.06733789}}
01-09-2020 31-12-2020              239,908.52                    239,908.52                     239,908.52               239,908.52             239,908.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1715691/proyecto_INICIO, 1715691/proyecto_FIN, 1715691/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715719
Proyecto de 

inversión
                   756,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:756000.0, modificado:755887.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JOSÉ RÍO MANZO - 24730
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24730 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  

CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS  A CUATRO CUADRAS DE LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO A 5 , lon:-95.8793187, lat:17.66807524}}
01-09-2020 31-12-2020              755,887.33                    755,887.33                     755,887.33               755,887.33             755,887.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4988856.47, importe_modificado:4988856.47}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1715719/proyecto_INICIO, 1715719/proyecto_PROCESO, 1715719/proyecto_FIN, 1715719/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715723
Proyecto de 

inversión
                   240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:239553.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO ARMADILLO 

GRANDE - 24768
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24768 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE  CALLE SN Y  ,    A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA Y A 200 METROS DE LA CONASUPO, lon:-96.30874117, lat:17.86648122}}
01-09-2020 31-10-2020              239,553.92                    239,553.92                     239,553.92               239,553.92             239,553.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:658773.28, importe_modificado:658773.28}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}

{1715723/proyecto_INICIO, 1715723/proyecto_FIN, 1715723/proyecto_INICIO, 1715723/proyecto_FIN, 

1715723/proyecto_PROCESO, 1715723/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715725
Proyecto de 

inversión
                     67,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67200.0, modificado:67149.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ZACHILA - 

24777
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24777 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ZEETOBA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

BIDOO Y  , CALLE BIDOO  A CUATRO CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD EN CONTRA ESQUINA DE CAPILLA DE JESUS, Y A 5 CUADRAS , lon:-96.75082944, lat:16.94163842}}
01-09-2020 31-10-2020                67,149.80                      67,149.80                       67,149.80                 67,149.80               67,149.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/032/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:815390.44, importe_modificado:815390.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1715725/proyecto_INICIO, 1715725/proyecto_FIN, 1715725/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715733
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179636.39}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC - 24810
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24810 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE RIVA PALACIOS Y  ,    A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y CINCO C, lon:-96.17376483, lat:18.07861103}}
01-09-2020 30-11-2020              179,636.39                    179,636.39                     179,636.39               179,636.39             179,636.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/039/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:838303.15, importe_modificado:838303.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1715733/proyecto_PROCESO, 1715733/proyecto_FIN, 1715733/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715754
Proyecto de 

inversión
                   754,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:754000.0, modificado:750915.84}}

CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SAN 

FELIPE TEJALAPAM - 24925
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24925 S 108 100 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:PROLONGACION AYUNTAMIENTO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, 

SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARROLLO CENTRAL, CALLE BENITO JUAREZ  A 500 METROS DE LA IG, lon:-96.85325726, lat:17.11379157}}
01-09-2020 31-12-2020              750,915.84                    750,915.84                     750,915.84               750,915.84             750,915.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1906171.12, importe_modificado:1906171.12}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:52.0}} {1715754/proyecto_INICIO, 1715754/proyecto_FIN, 1715754/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715762
Proyecto de 

inversión
                   232,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232000.0, modificado:231051.03}}

CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 24939
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24939 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LIBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE  CALLE 2A DE BUENA VISTA Y PRIVADA DE RAYON, CALLE DE RAYON  BARRIO AGUA, lon:-96.87700948, 

lat:17.24228779}}

01-09-2020 31-12-2020              231,051.03                    231,051.03                     231,051.03               231,051.03             231,051.03 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1906171.12, importe_modificado:1906171.12}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} {1715762/proyecto_INICIO, 1715762/proyecto_FIN, 1715762/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715771
Proyecto de 

inversión
                1,232,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1232000.0, modificado:1230978.17}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO XANICA - 24954
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24954 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL SUR DEL RANCHO 

JUQUILITA Y EN FRENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.22687643, lat:16.00996992}}
01-09-2020 30-11-2020           1,230,978.17                 1,230,978.17                  1,230,978.17            1,230,978.17          1,230,978.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/079/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1230978.17, importe_modificado:1230978.17}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1715771/proyecto_FIN, 1715771/proyecto_INICIO, 1715771/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715776
Proyecto de 

inversión
                   529,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529200.0, modificado:528466.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LORENZO CACAOTEPEC - 24963
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24963 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL NORESTE DE LA CIUDAD DEPORTIVA LA GLORIA Y A CINCO CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.80559316, lat:17.12073337}}
01-09-2020 31-10-2020              528,466.39                    528,466.39                     528,466.39               528,466.39             528,466.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/132/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:528466.39, importe_modificado:528466.39}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1715776/proyecto_PROCESO, 1715776/proyecto_INICIO, 1715776/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715798
Proyecto de 

inversión
                   660,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660000.0, modificado:659433.38}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA RITA 

SANTA RITA DEL MAR - 25290
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25290 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:141, localidad:99, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTA RITA (SANTA RITA DEL MAR), 70146 SANTA RITA, SAN FRANCISCO DEL MAR 

OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y  ,    A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A DOS CUADRAS DE LA CLINICA DE , lon:-94.52271521, lat:16.28292274}}
01-09-2020 31-12-2020              659,433.38                    659,433.38                     659,433.38               659,433.38             659,433.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2242073.5, importe_modificado:2242073.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{1715798/proyecto_INICIO, 1715798/proyecto_FIN, 1715798/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715807
Proyecto de 

inversión
                   213,745.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:213745.0, modificado:212870.6}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

HONDO - 25376
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 25376 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO HONDO, 68266 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL NORESTE DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL. Y A TRESCIENTOS METROS DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-97.07734681, lat:17.06086399}}
01-09-2020 30-11-2020              212,870.60                    212,870.60                     212,870.60               212,870.60             212,870.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/060/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:517489.2, importe_modificado:517489.2}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1715807/proyecto_INICIO, 1715807/proyecto_PROCESO, 1715807/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716043
Proyecto de 

inversión
                3,532,792.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3532792.38, modificado:3348932.16}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO GUADALUPE TILAPA EC SANTA CRUZ TILAPA LA CUMBRE YERBA 

SANTA - 41439
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41439 S 462 426 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.46, meta_modificada:4.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE TILAPA  - E.C. (SANTA CRUZ TILAPA - LA CUMBRE YERBA SANTA) MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 

460 INTERIOR SN PUEBLO TILAPA, 69702 TILAPA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE TILAPA SE , lon:-97.98605431, lat:17.16202226}}
01-08-2020 31-12-2020           3,348,932.16                 3,348,932.16                  3,348,932.16            3,348,932.16          3,348,932.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-089-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: MEGACONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:3348932.16, importe_modificado:3348932.16}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.46}} {1716043/proyecto_INICIO, 1716043/proyecto_PROCESO, 1716043/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FOTO DE PROCESO SE CARGÓ EN EL 

APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN DICHO 

APARTADO

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301716050
Proyecto de 

inversión
                   640,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:639415.12}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA INÉS DEL MONTE  LA SOLEDAD - 41480 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 41480 S 116 104 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO  SANTA INES DEL MONTE  - LA SOLEDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD, 

71338 LA SOLEDAD, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SE HUBICA A 8.0 KMS DE D, lon:-96.85435987, lat:16.88604258}}
01-08-2020 31-12-2020              639,415.12                    639,415.12                     639,415.12               639,415.12             639,415.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-065-W-0-2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639415.12, importe_modificado:639415.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1716050/proyecto_PROCESO, 1716050/proyecto_INICIO, 1716050/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716195
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324668.98}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA MURALLA - 

49115
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 49115 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:CALLE PACÍFICO INTERIOR SN PUEBLO LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 100 

MTS DE CARRETERA 125 YUCUDAASANTIAGO PINOTEPA NACIONAL AL NOROESTE DE EL SESTADERO., lon:-97.92671203, lat:16.96221711}}
01-09-2020 31-12-2020              324,668.98                    324,668.98                     324,668.98               324,668.98             324,668.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1716195/proyecto_INICIO, 1716195/proyecto_FIN, 1716195/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716276
Proyecto de 

inversión
                   455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455000.0, modificado:454693.04}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

JOCOTEPEC - 50992
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50992 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL PUEBLO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 SANTIAGO JOCOTEPEC, 

SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 160 METROS AL OESTE SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL LAS ACCIONES SE DISTRI, lon:-95.94570114, lat:17.53579663}}
01-09-2020 31-12-2020              454,693.04                    454,693.04                     454,693.04               454,693.04             454,693.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/028/2020, contratista:SAFETYCONSTRU, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:662552.72, importe_modificado:662552.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}
{1716276/proyecto_PROCESO, 1716276/proyecto_FIN, 1716276/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716290
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143847.57}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ETLA - 

51032
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 51032 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO 

ZARAGOZA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE NICOLÁS BRAVO  500 METROS AL OESTE SE UBICA LA IGLESIA DE LA POBLACIÓN, lon:-96.80608209, lat:17.19175488}}
01-09-2020 31-12-2020              143,847.57                    143,847.57                     143,847.57               143,847.57             143,847.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/018/2020, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO 

URBANO CESANTO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:779174.34, importe_modificado:779174.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}

{1716290/proyecto_INICIO, 1716290/proyecto_PROCESO, 1716290/proyecto_FIN, 1716290/proyecto_PROCESO, 

1716290/proyecto_FIN, 1716290/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717044
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64956.15}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE 

LA CAL - 63759
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63759 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE VIDA ETERNA PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA  

ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y PRIVADA VIDA ETERNA, PRIVADA DEL PANTEON  A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 9 CUADRAS, lon:-96.70535187, lat:17.02700922}}
01-09-2020 31-12-2020                64,956.15                      64,956.15                       64,956.15                 64,956.15               64,956.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/036/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078272.07, importe_modificado:1078272.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1717044/proyecto_INICIO, 1717044/proyecto_FIN, 1717044/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717226
Proyecto de 

inversión
                2,411,126.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2411126.02, modificado:2339478.24}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PASO DE AGUILA COPALA - 

66011
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
66011 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.97, meta_modificada:1.97}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:70, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPATA PUEBLO PASO AGUILA COPALA, 69700 PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE LUCIA CABAÑAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LAS OBRA SE DISTRIBUYE A LAS AFUERA DE LA LOCALIDAD A 35 METRO, lon:-97.95408079, lat:17.06616485}}
01-07-2020 31-12-2020           2,339,478.24                 2,339,478.24                  2,339,478.24            2,339,478.24          2,339,478.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-136-00-2020, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2339478.24, importe_modificado:2339478.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.97}} {1717226/proyecto_INICIO, 1717226/proyecto_PROCESO, 1717226/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717228
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104997.53}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES TLACOLULA DE MATAMOROS - 66271 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 66271 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, AVENIDA FERROCARRIL  A UNA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERRO, lon:-96.47775397, 

lat:16.94921018}}

01-09-2020 31-12-2020              104,997.53                    104,997.53                     104,997.53               104,997.53             104,997.53 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} {1717228/proyecto_INICIO, 1717228/proyecto_FIN, 1717228/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717238
Proyecto de 

inversión
                1,173,807.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1173807.0, modificado:2346961.83}}

CONSTRUCCIÓN  DE CUARENTA Y NUEVE SANITARIOS RURALES SEGUNDA ETAPA SANTIAGO 

JARETA - 66411
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 66411 S 109 104 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO JARETA, 70256 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    A UN 

COSTADO DE ESCUELA Y CASA DE SALUD A 35 METROS DE IGLESIA ., lon:-96.02499006, lat:17.23731068}}
01-07-2020 31-12-2020           2,346,961.83                 2,346,961.83                  2,346,961.83            2,346,961.83          2,346,961.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-028/2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES  AMBITEC S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2346961.83, importe_modificado:2346961.83}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} {1717238/proyecto_INICIO, 1717238/proyecto_PROCESO, 1717238/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717365
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59998.63}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SILACAYOÁPAM - 68503 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68503 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

NIÑOS HEROES Y AVENIDA ÁLVARO OBREGON,    A 50 METROS DEL CAMPO DE FÚTBOL EL MANGO SILACAYOAPAM, lon:-98.1402594, lat:17.50729364}}
01-09-2020 31-12-2020                59,998.63                      59,998.63                       59,998.63                 59,998.63               59,998.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} {1717365/proyecto_INICIO, 1717365/proyecto_FIN, 1717365/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717366
Proyecto de 

inversión
                     30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:29999.32}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES  EN HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 68515 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68515 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MARIA SABINA INTERIOR SN PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  

ENTRE   Y  , CALLE DE LA JUVENTUD  A 900 METROS DEL HOSPITAL RURALSOLIDARIDAD NÚMERO 43, lon:-96.8244073, lat:18.12160954}}
01-09-2020 31-12-2020                29,999.32                      29,999.32                       29,999.32                 29,999.32               29,999.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} {1717366/proyecto_INICIO, 1717366/proyecto_FIN, 1717366/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717383
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194995.56}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 69459 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 69459 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JAZMINES, CALLE GARDENIAS  A UN COSTADO DEL CERRO EMILIANO ZAPATA A 30 METROS DE, lon:-96.47042551, 

lat:16.9657091}}

01-09-2020 31-12-2020              194,995.56                    194,995.56                     194,995.56               194,995.56             194,995.56 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:13.0}} {1717383/proyecto_INICIO, 1717383/proyecto_FIN, 1717383/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717488
Proyecto de 

inversión
                   465,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:465000.0, modificado:464629.09}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM - 72347 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 72347 S 64 60 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS TEOTILALPAM, 68631 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM 

OAXACA  ENTRE  CALLE CUARTA DE GUERRERO Y  , CALLE MORELOS  A 120 METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y UNA CUADRA AL ESTE DEL, lon:-96.65550574, lat:17.95398887}}
01-09-2020 31-12-2020              464,629.09                    464,629.09                     464,629.09               464,629.09             464,629.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:31.0}} {1717488/proyecto_PROCESO, 1717488/proyecto_FIN, 1717488/proyecto_PROCESO, 1717488/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717524
Proyecto de 

inversión
                   360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:359712.84}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CUILÁPAM DE GUERRERO - 73214 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 73214 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  CALLE MINA Y  , CALLE HILDALGO  A 300 METROS DE LA CAPILLA DE SAN LUCAS. A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑ, lon:-96.78163226, lat:16.98097881}}
01-09-2020 31-12-2020              359,712.84                    359,712.84                     359,712.84               359,712.84             359,712.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:24.0}} {1717524/proyecto_INICIO, 1717524/proyecto_FIN, 1717524/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717527
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74940.18}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN CUILÁPAM DE GUERRERO - 73370 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 73370 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE GUADALUPE Y CALLE ALDAMA, CALLE EMBAJADORA  A 500 METROS DEL PARQUE VICENTE GUERRERO. A UNA , lon:-96.77871797, lat:16.99827486}}
01-09-2020 31-12-2020                74,940.18                      74,940.18                       74,940.18                 74,940.18               74,940.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1717527/proyecto_INICIO, 1717527/proyecto_FIN, 1717527/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717650
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:254796.6}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 79966 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 79966 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE EL TRÉBOL Y  ,    A DOS CUADRAS DEL JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS MANJON A TRES CUA, lon:-97.68175163, lat:17.27713106}}
01-09-2020 31-12-2020              254,796.60                    254,796.60                     254,796.60               254,796.60             254,796.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:17.0}} {1717650/proyecto_INICIO, 1717650/proyecto_FIN, 1717650/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717996
Proyecto de 

inversión
                2,280,049.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2280049.9, modificado:2279985.54}}
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE EN LA COLONIA REFORMA - 83644 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
83644 S 37 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 11A. PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE MONUMENTO DE REFORMA Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE GONZALEZ ORTEGA  LAS ULTIMAS 3 CA, lon:-98.07720385, lat:16.34487064}}
01-07-2020 31-12-2020           2,279,985.54                 2,279,985.54                  2,279,985.54            2,279,985.54          2,279,985.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-02-293-00-2020, contratista:EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2279985.54, importe_modificado:2279985.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} {1717996/proyecto_INICIO, 1717996/proyecto_FIN, 1717996/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718018
Proyecto de 

inversión
                1,346,358.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1346358.0, modificado:1346283.46}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE 

CONCEPCIÓN DE PORFIRIO DÍAZ - 84099
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84099 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.16, meta_modificada:1.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:2, direccion:CALLE CORDONCILLO INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, 69249 CONCEPCIÓN PORFIRIO DÍAZ, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE PALMON Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUERRERO  A 200 MTS DE LA AGENCIA MPAL. Y ENFRENTE DE LA CLINI, lon:-97.95037991, lat:17.86100873}}
01-07-2020 31-12-2020           1,346,283.46                 1,346,283.46                  1,346,283.46            1,346,283.46          1,346,283.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-086-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1346283.46, importe_modificado:1346283.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.16}} {1718018/proyecto_INICIO, 1718018/proyecto_PROCESO, 1718018/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718081
Proyecto de 

inversión
                2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1993165.1}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO  SAN ANTONIO EL 

PROGRESO  SAN JOSÉ RÍO MINAS - 85321
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 85321 S 165 156 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.4, meta_modificada:25.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ MITLATONGO - SAN ANTONIO EL PROGRESO  -  SAN JOSÉ RÍO MINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

38 + 100 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA  ENTRE    Y  ,  , lon:-97.28882505, lat:17.02114747}}
01-08-2020 31-12-2020           1,993,165.10                 1,993,165.10                  1,993,165.10            1,993,165.10          1,993,165.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-033-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1993165.1, importe_modificado:1993165.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.4}} {1718081/proyecto_INICIO, 1718081/proyecto_PROCESO, 1718081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FOTO DE PROCESO SE CARGÓ EN EL 

APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN EL 

APARTADO DE PROCESO., trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, 

fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719014
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:454572.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  RÍO 

HONDO - 102748
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102748 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO HONDO, 68266 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO 

APROXIMADAMENTE A MEDIA CUADRA DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 20 METROS EL SURESTE SE UBICA UNA UNIDAD MEDI, lon:-97.07948621, lat:17.05914941}}
01-09-2020 31-12-2020              454,572.81                    454,572.81                     454,572.81               454,572.81             454,572.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1818291.24, importe_modificado:1818291.24}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1719014/proyecto_INICIO, 1719014/proyecto_FIN, 1719014/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719023
Proyecto de 

inversión
                   232,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232000.0, modificado:231526.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO HUITEPEC - 102800
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102800 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 59 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL. A 117 METROS AL NORTE SE UBIC, lon:-97.14718154, lat:16.926777}}
01-09-2020 31-12-2020              231,526.72                    231,526.72                     231,526.72               231,526.72             231,526.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/221/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:520929.44, importe_modificado:520929.44}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:16.0}} {1719023/proyecto_INICIO, 1719023/proyecto_PROCESO, 1719023/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719063
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TANETZE 

DE ZARAGOZA - 103380
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103380 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE 

AMADO NERVO Y  , CALLE REVOLUCIÓN  A 200 METROS DE LA ESCUELA PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA. A 280 METROS DE LA IGLESIA CA, lon:-96.29947898, lat:17.37518523}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719063/proyecto_INICIO, 1719063/proyecto_PROCESO, 1719063/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719068
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194883.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

TEUTILA - 103457
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103457 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE HIDALGO,    ZONA CENTRO A 60 MTS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.7054389, lat:17.97641169}}
01-09-2020 31-12-2020              194,883.62                    194,883.62                     194,883.62               194,883.62             194,883.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/082/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:909456.89, importe_modificado:909456.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1719068/proyecto_PROCESO, 1719068/proyecto_INICIO, 1719068/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719098
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:649720.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN 

AMATENGO - 103827
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103827 S 96 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO 

OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HÉROES  A 20 METROS DE UN DOMO Y UNA CUADRA AL NORTE, lon:-96.78859936, lat:16.5104857}}
01-09-2020 31-12-2020              649,720.69                    649,720.69                     649,720.69               649,720.69             649,720.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1719098/proyecto_INICIO, 1719098/proyecto_FIN, 1719098/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719103
Proyecto de 

inversión
                   420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, modificado:418847.93}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CONSTITUCIÓN MEXICANA - 103864
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103864 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA CONSTITUCIÓN MEXICANA, 70230 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN 

MAZATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE IGNACIO ALLENDE  A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-95.37383109, lat:17.34070483}}
01-09-2020 31-12-2020              418,847.93                    418,847.93                     418,847.93               418,847.93             418,847.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/030/2020, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1710295.36, importe_modificado:1710295.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1719103/proyecto_FIN, 1719103/proyecto_PROCESO, 1719103/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719143
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129952.89}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAYA DE JÍCAMA 

- 104220
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104220 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y  ,    A 60 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA A 200 MTS DEL TEMPLO CATÓLICO Y AL SURESTE CAM, lon:-96.31749439, lat:18.28470567}}
01-09-2020 31-12-2020              129,952.89                    129,952.89                     129,952.89               129,952.89             129,952.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/172/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:129952.89, importe_modificado:129952.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719143/proyecto_INICIO, 1719143/proyecto_FIN, 1719143/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719230
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96996.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO IXCATLÁN - 105008
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105008 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXCATLÁN, 68450 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 127 METROS A NOROESTE SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL Y DE LA IGLESIA DE LA POBLACION, lon:-96.50938093, lat:18.14506024}}
01-09-2020 31-12-2020                96,996.53                      96,996.53                       96,996.53                 96,996.53               96,996.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/108/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163927.35, importe_modificado:1163927.35}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719230/proyecto_INICIO, 1719230/proyecto_FIN, 1719230/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719483
Proyecto de 

inversión
                3,119,979.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3119979.38, modificado:3118432.18}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES FOTOVOLTAICOS EN VARIAS CALLES DE 

LA LOCALIDAD DE SILACAYOAPAM - 106905
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
106905 S 240 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE NIÑOS HEROES  OCHOCIENTOS CINCUENTA METROS AL NORTE APROXIMADAMENTE DEL PALACIO, lon:-98.14446784, 

lat:17.50908143}}

01-07-2020 31-12-2020           3,118,432.18                 3,118,432.18                  3,118,432.18            3,118,432.18          3,118,432.18 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-04-299-00-2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3118432.18, importe_modificado:3118432.18}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} {1719483/proyecto_INICIO, 1719483/proyecto_FIN, 1719483/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719727
Proyecto de 

inversión
                   144,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144000.0, modificado:143949.76}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE 

ZIHUALTEPEC - 109819
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109819 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70210 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, CALLE EL PROGRESO  CASA COLOR BLANCA Y DOSCIENTOS METROS AL, lon:-95.36931712, lat:17.478872}}
01-09-2020 21-12-2020              143,949.76                    143,949.76                     143,949.76               143,949.76             143,949.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1719727/proyecto_PROCESO, 1719727/proyecto_FIN, 1719727/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719737
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129944.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AGUA DE NIÑO - 

109940
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109940 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:113, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA AGUA DE NIÑO, 68510 AGUA DE NIÑO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA RANCHERÍA 

NO CUENTA CON CALLES SOLO ACCESOS POR VEREDAS EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A 40 MT, lon:-96.73871055, lat:18.26528212}}
01-09-2020 21-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719737/proyecto_INICIO, 1719737/proyecto_FIN, 1719737/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719896
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179253.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

SINDIHUI - 112655
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112655 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA  

ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO  Y CALLE JUVENTUD ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 220 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y , lon:-97.35137278, lat:17.00210997}}
01-09-2020 31-12-2020              179,253.83                    179,253.83                     179,253.83               179,253.83             179,253.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1613284.43, importe_modificado:1613284.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1719896/proyecto_PROCESO, 1719896/proyecto_FIN, 1719896/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719902
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179253.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

CHOLULA - 112726
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112726 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN PEDRO CHOLULA, 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

DOSCIENTOS METROS AL NORTE APROXIMADAMENTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05195978, lat:17.03584275}}
01-09-2020 31-12-2020              179,253.83                    179,253.83                     179,253.83               179,253.83             179,253.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1613284.43, importe_modificado:1613284.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1719902/proyecto_INICIO, 1719902/proyecto_FIN, 1719902/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719921
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179253.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANDRÉS EL 

ALTO - 112910
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112910 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS EL ALTO, 71344 SAN ANDRÉS EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    NOVENTA 

METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.05335986, lat:16.84590134}}
01-09-2020 31-12-2020              179,253.83                    179,253.83                     179,253.83               179,253.83             179,253.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1613284.43, importe_modificado:1613284.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1719921/proyecto_INICIO, 1719921/proyecto_FIN, 1719921/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719996
Proyecto de 

inversión
                   288,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288000.0, modificado:287658.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BAJA CALIFORNIA - 

115179
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115179 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BAJA CALIFORNIA, 71376 BAJA CALIFORNIA, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA ESTA A 200 MTS DE LA AGENCIA ES UNA CASA DE MADERA SOBRE TERRACERIA SIN NOMBRE, lon:-97.49558477, lat:16.74573033}}
01-09-2020 31-12-2020              287,658.16                    287,658.16                     287,658.16               287,658.16             287,658.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2648961.17, importe_modificado:2648961.17}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {1719996/proyecto_INICIO, 1719996/proyecto_FIN, 1719996/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720000
Proyecto de 

inversión
                   224,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224000.0, modificado:223233.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YETLA DE JUÁREZ - 

115262
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115262 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:CALLE MANUEL PINO INTERIOR SN RANCHERIA YETLA DE JUÁREZ, 69293 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  

ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALLE PDTE. JUÁREZ  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 150 MTS D, lon:-97.98933784, lat:17.66437136}}
01-09-2020 31-12-2020              223,233.25                    223,233.25                     223,233.25               223,233.25             223,233.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2648961.17, importe_modificado:2648961.17}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {1720000/proyecto_FIN, 1720000/proyecto_PROCESO, 1720000/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720044
Proyecto de 

inversión
                   204,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:204000.0, modificado:203998.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

YOLOTEPEC - 115745
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115745 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 106 METROS AL SURESTE SE UBICA EL PALACIO MUNICIPAL Y A 100 METROS SE UBICA UN COMPLEJO D, lon:-97.9527867, lat:17.81060896}}
01-09-2020 31-12-2020              203,998.30                    203,998.30                     203,998.30               203,998.30             203,998.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/180/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1919983.94, importe_modificado:1919983.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1720044/proyecto_INICIO, 1720044/proyecto_FIN, 1720044/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720068
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:579132.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN IXTALTEPEC - 115935
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115935 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:304, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN IXTALTEPEC, 69640 SAN JUAN IXTALTEPEC, SAN PEDRO COXCALTEPEC 

CÁNTAROS OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE  ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.06237627, lat:17.54050336}}
01-09-2020 31-12-2020              579,132.73                    579,132.73                     579,132.73               579,132.73             579,132.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/056/2020, contratista:INNOSCO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1548196.2, importe_modificado:1548196.2}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1720068/proyecto_INICIO, 1720068/proyecto_FIN, 1720068/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720074
Proyecto de 

inversión
                   504,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:504000.0, modificado:503752.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOS FRESNOS - 

115983
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LOS FRESNOS
115983 S 100 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:33, direccion:CALLE CONTRERAS INTERIOR SN PUEBLO LOS FRESNOS, 70230 LOS FRESNOS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LOS 

FRESNOS Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD,    DOSCIENTOS SETETENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.34554241, lat:17.23511792}}
01-09-2020 31-12-2020              503,752.55                    503,752.55                     503,752.55               503,752.55             503,752.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/073/2020, contratista:OZNEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:870118.59, importe_modificado:870118.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1152.0}}
{1720074/proyecto_INICIO, 1720074/proyecto_PROCESO, 1720074/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720375
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259951.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 118194
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118194 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE EL ARENAL, CALLE DE LIBERTAD  UNA CUADRA , lon:-96.72879237, lat:16.57346419}}
01-09-2020 31-12-2020              259,951.91                    259,951.91                     259,951.91               259,951.91             259,951.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2020, contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2274579.21, importe_modificado:2274579.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1720375/proyecto_PROCESO, 1720375/proyecto_INICIO, 1720375/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720480
Proyecto de 

inversión
                   663,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:663000.0, modificado:662990.29}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA BARRIO LA GUADALUPE - 118894
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118894 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN BARRIO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE REFORMA, CALLE UNIÓN  A 270 METROS DE DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 230 METROS DEL CE, lon:-96.78144894, lat:16.91797897}}
01-09-2020 31-12-2020              662,990.29                    662,990.29                     662,990.29               662,990.29             662,990.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/104/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:662990.29, importe_modificado:662990.29}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} {1720480/proyecto_FIN, 1720480/proyecto_PROCESO, 1720480/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720619
Proyecto de 

inversión
                   273,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:273000.0, modificado:272949.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LAS CUEVAS - 

119849
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119849 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LAS CUEVAS, 71388 LAS CUEVAS, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 250 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL. A 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 255 METROS DE LA IGLESIA. A 230 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA., lon:-97.57668591, lat:16.63310406}}
01-09-2020 31-12-2020              272,949.51                    272,949.51                     272,949.51               272,949.51             272,949.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.0}}
{1720619/proyecto_INICIO, 1720619/proyecto_PROCESO, 1720619/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720892
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:455561.95}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO IXTLAHUACA - 123404
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123404 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE M. HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE CALLE F.A. DE CALLE INSURGENTES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PORFIRIO DÍAZ  EL DOMICILIO DE REFERENCIA , lon:-96.81933205, lat:17.05989243}}
01-09-2020 31-12-2020              455,561.95                    455,561.95                     455,561.95               455,561.95             455,561.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/232/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS 

DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:455561.95, importe_modificado:455561.95}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1720892/proyecto_INICIO, 1720892/proyecto_FIN, 1720892/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720911
Proyecto de 

inversión
                   312,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:312000.0, modificado:311953.37}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

NILTEPEC - 123507
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123507 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA  ENTRE 

AVENIDA PORFIRIO DÍAZ Y AVENIDA AGUSTÍN ITURBIDE, CALLE ALLENDE  A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN VIVES A DOS , lon:-94.61363573, lat:16.56027652}}
01-09-2020 31-12-2020              311,953.37                    311,953.37                     311,953.37               311,953.37             311,953.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/088/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:974854.27, importe_modificado:974854.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}
{1720911/proyecto_INICIO, 1720911/proyecto_FIN, 1720911/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720958
Proyecto de 

inversión
                   199,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199500.0, modificado:199497.26}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO CACHO - 123691 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123691 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO RÍO CACHO, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 75 METROS 

DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.00067772, lat:17.10619248}}
01-09-2020 31-12-2020              199,497.26                    199,497.26                     199,497.26               199,497.26             199,497.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/117/2020, contratista:YOGANCI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1175983.87, importe_modificado:1175983.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:456.0}}
{1720958/proyecto_INICIO, 1720958/proyecto_FIN, 1720958/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720970
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83996.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO ETLA - 

123811
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123811 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL SEMINARIO INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE 

CALLE JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE LOMAS DEL PASTOR  A 50 METROS DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL IMSS PROSPERA, lon:-96.75233735, lat:17.13749413}}
01-09-2020 31-12-2020                83,996.62                      83,996.62                       83,996.62                 83,996.62               83,996.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1720970/proyecto_INICIO, 1720970/proyecto_FIN, 1720970/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721053
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1195067.26}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN CHILATECA - 124361
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124361 S 166 154 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN CHILATECA, 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA OAXACA  

ENTRE AVENIDA DEL CARMEN Y AVENIDA 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUÁREZ  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN CENTRO DE LA LOC, lon:-96.67029186, lat:16.82954649}}
01-09-2020 31-12-2020           1,195,067.26                 1,195,067.26                  1,195,067.26            1,195,067.26          1,195,067.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/058/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1195067.26, importe_modificado:1195067.26}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:80.0}} {1721053/proyecto_PROCESO, 1721053/proyecto_INICIO, 1721053/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721061
Proyecto de 

inversión
                   208,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208000.0, modificado:207968.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

NILTEPEC - 124424
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124424 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NILTEPEC, 70130 SANTIAGO NILTEPEC, SANTIAGO NILTEPEC OAXACA  ENTRE 

AVENIDA ALFAREROS Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ABASOLO  A DOS CUADRAS Y MEDIA DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN VIVES A DO, lon:-94.61583128, lat:16.55833464}}
01-09-2020 31-12-2020              207,968.91                    207,968.91                     207,968.91               207,968.91             207,968.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/089/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:987852.33, importe_modificado:987852.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1721061/proyecto_INICIO, 1721061/proyecto_FIN, 1721061/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721114
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259961.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC - 124775
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124775 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE TRIUNFO, CALLE GUERRERO  A 15 METROS DE LA IGLESIA DE CRISTO SION A UNA , lon:-94.35045108, lat:16.47810928}}
01-09-2020 31-12-2020              259,961.14                    259,961.14                     259,961.14               259,961.14             259,961.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/182/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:259396.24, importe_modificado:259396.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1721114/proyecto_INICIO, 1721114/proyecto_FIN, 1721114/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721122
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119763.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC - 124816
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124816 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE RENACIMIENTO, CARRETERA COSTERA DEL PACIFICO  CASA BLANCA Y SETECIENTOS NOVE, lon:-97.92408804, lat:16.32894346}}
01-09-2020 31-12-2020              119,763.63                    119,763.63                     119,763.63               119,763.63             119,763.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1721122/proyecto_INICIO, 1721122/proyecto_PROCESO, 1721122/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721146
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119763.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC - 124944
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124944 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71771 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑOS HÉROES  CASA BLANCA Y TRESCIENTOS DIEZ METROS , lon:-97.91932708, lat:16.33048878}}
01-09-2020 31-12-2020              119,763.63                    119,763.63                     119,763.63               119,763.63             119,763.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1721146/proyecto_INICIO, 1721146/proyecto_FIN, 1721146/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721147
Proyecto de 

inversión
                   178,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178500.0, modificado:177962.75}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL VERGEL - 124945 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124945 S 35 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:25, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL VERGEL (PUGA Y COLMENARES), 71504 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO Y FRENTE A LA, lon:-96.75133167, lat:16.6405118}}
01-09-2020 31-12-2020              177,962.75                    177,962.75                     177,962.75               177,962.75             177,962.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1674943.49, importe_modificado:1674943.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1721147/proyecto_PROCESO, 1721147/proyecto_INICIO, 1721147/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721158
Proyecto de 

inversión
                   104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104000.0, modificado:103984.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC - 125015
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125015 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE FEBRONIO LÓPEZ Y CALLE ABASOLO, CALLE JESÚS LÓPEZ G.  A DOS CUADRAS DEL CENTRO BACHILLERATO TE, lon:-94.35591706, lat:16.47170511}}
01-09-2020 31-12-2020              103,984.46                    103,984.46                     103,984.46               103,984.46             103,984.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1721158/proyecto_INICIO, 1721158/proyecto_FIN, 1721158/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721166
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62984.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 125071
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125071 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE  CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE NETZAHUALCÓYOTL, CALLE JUAN N. ÁLVAREZ  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A, lon:-96.78408746, lat:16.86431458}}
01-09-2020 31-12-2020                62,984.10                      62,984.10                       62,984.10                 62,984.10               62,984.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1721166/proyecto_INICIO, 1721166/proyecto_FIN, 1721166/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721251
Proyecto de 

inversión
                1,548,657.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1548657.78, modificado:1547899.78}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 126034 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
126034 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.33, meta_modificada:1.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE, 69957 SAN JOSÉ, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CARRETERA A SAN JUAN TAMAZOLA Y  

,    SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A MEDIO KILOMETRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.20327439, lat:17.1589729}}
01-07-2020 31-12-2020           1,547,899.78                 1,547,899.78                  1,547,899.78            1,547,899.78          1,547,899.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-195-00-2020, contratista:C. JUAN CARLOS ORTIZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1547899.78, importe_modificado:1547899.78}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.33}} {1721251/proyecto_INICIO, 1721251/proyecto_PROCESO, 1721251/proyecto_FIN, 1721251/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722196
Proyecto de 

inversión
                   499,479.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499479.38, modificado:498815.83}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL LA SOLEDAD CARRIZO 

GUADALUPE DEL TAMBOR - 137100
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 137100 S 217 220 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL -  LA SOLEDAD CARRIZO  - GUADALUPE DEL TAMBOR  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 

000 INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE DEL TAMBOR, 71789 GUADALUPE DEL TAMBOR, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE , lon:-97.6441073, lat:16.42553006}}
01-03-2020 31-05-2020              498,815.83                    498,815.83                     498,815.83               498,815.83             498,815.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-004-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE 

C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, 

monto:498815.83, importe_modificado:498815.83}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1722196/proyecto_INICIO, 1722196/proyecto_FIN, 1722196/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722374
Proyecto de 

inversión
                   628,800.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:628800.07, modificado:628800.07}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE RAYÓN DEL BARRIO GALEANA EN LA 

LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 698
20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 698 S 2083 1825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE RAYON BARRIO GALEANA, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZARA EN CALLE RAYON DEL BARRIO GALEANA, lon:-96.96505548, lat:17.79618704}}
04-05-2020 17-06-2020              628,800.07                    628,800.07                     628,800.07               628,800.07             628,800.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/004/2020, contratista:NUEVE 21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:628800.07, importe_modificado:628800.07}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.4}} {1722374/proyecto_INICIO, 1722374/proyecto_PROCESO, 1722374/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723611
Proyecto de 

inversión
                1,854,255.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1854255.92, modificado:1854255.92}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN GUELAVÍA LOCALIDAD   

SAN JUAN GUELAVÍA ASENTAMIENTO SAN JUAN GUELAVÍA - 6071
20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA 6071 S 1564 1483 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1682.0, meta_modificada:1682.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  ENTRE  PRIVADA RUMBO AL TANQUE DE 

AGUA POTABLE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA A MAGDALENA TEITIPAC  SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL A MAGDALENA TEITIPAC TOMA, lon:-96.54806367, lat:16.94196411}}
05-05-2020 03-07-2020           1,854,255.92                 1,854,255.92                  1,854,255.92            1,854,255.92          1,854,255.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJG/197/FISM-DF/001/2020, contratista:AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA, monto:1854255.92, importe_modificado:1854255.92}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1682.0}}

{1723611/proyecto_INICIO, 1723611/proyecto_FIN, 1723611/proyecto_PROCESO, 1723611/proyecto_FIN, 

1723611/proyecto_PROCESO, 1723611/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724204
Proyecto de 

inversión
                   709,084.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709084.09, modificado:709084.09}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOC LA ESTRELLA 065 - 7955 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 7955 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:RANCHERIA LA ESTRELLA, 68424 LA ESTRELLA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE FERROCARIL Y CAMINO A 

TERRENOS EJIDALES,    LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES SE REALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD COMO EN LA CALLE , lon:-96.63914466, lat:18.558301}}
06-03-2020 14-04-2020              709,084.09                    709,084.09                     709,084.09               709,084.09             709,084.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/065, contratista:VICTOR ANTONIO ROJAS OLOSAGASTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:709084.09, importe_modificado:709084.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:420.0}} {1724204/proyecto_INICIO, 1724204/proyecto_FIN, 1724204/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724230
Proyecto de 

inversión
                   588,536.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:588536.6, modificado:588536.6}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOCALIDAD SALTILLO 009 - 8042 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 8042 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SALTILLO, 68428 SALTILLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A 

TERRENOS EJIDALES,    LA LA CONSTRUCCION DEL POZO SE REALIZA SOBRE LA CALLE CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A TER, lon:-96.53265105, lat:18.56789629}}
06-03-2020 04-04-2020              588,536.60                    588,536.60                     588,536.60               588,536.60             588,536.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/009, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:588536.6, importe_modificado:588536.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1724230/proyecto_PROCESO, 1724230/proyecto_INICIO, 1724230/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724318
Proyecto de 

inversión
                   714,689.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:714689.31, modificado:714689.31}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LOCALIDAD EL ZAPOTE 026 - 8299 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 8299 S 94 91 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZAPOTE, 68428 EL ZAPOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE CENTRO Y CAMINO A 

TERRENOS EJIDALES,    LA CONSTRUCCIÓN DE POZO SE REALIZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN CALLE PRINCIPAL ENTRE , lon:-96.62802109, lat:18.4477319}}
06-03-2020 07-04-2020              714,689.31                    714,689.31                     714,689.31               714,689.31             714,689.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/026, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:714689.31, importe_modificado:714689.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1724318/proyecto_INICIO, 1724318/proyecto_FIN, 1724318/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724697
Proyecto de 

inversión
                1,298,521.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298521.96, modificado:1298521.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

- 9365
20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 9365 S 186 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO GUADALUPE YOSOCANI, 71763 GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL COMO REFERENCIA INICIA DESPUES , lon:-97.85762544, lat:16.4374099}}
25-05-2020 07-08-2020           1,298,521.96                 1,298,521.96                  1,298,521.96            1,298,521.96          1,298,521.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/06/2020, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1298521.96, importe_modificado:1298521.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1054.0}}

{1724697/proyecto_PROCESO, 1724697/proyecto_FIN, 1724697/proyecto_INICIO, 1724697/proyecto_FIN, 

1724697/proyecto_INICIO, 1724697/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725419
Proyecto de 

inversión
                4,325,000.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4325000.55, modificado:4325000.55}}
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV HIDALGO - 11507 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON 11507 S 437 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3269.0, meta_modificada:3269.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE 

FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE JUAREZ Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE ALAMOS  SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL A , lon:-96.87478126, lat:18.17771683}}
07-03-2020 07-05-2020           4,325,000.55                 4,325,000.55                  4,325,000.55            4,325,000.55          4,325,000.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/001, contratista:CONSTRUCCIONES Y  DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM S.A. 

DE C.V., convocante:H. Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, monto:4692497.31, importe_modificado:4325000.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3269.0}}

{1725419/proyecto_INICIO, 1725419/proyecto_FIN, 1725419/proyecto_PROCESO, 1725419/proyecto_FIN, 

1725419/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725577
Proyecto de 

inversión
                   831,578.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:831578.09, modificado:831578.09}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO LACHIGUIRI LOCALIDAD   LLANO COYUL - 

12021
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTIAGO LACHIGUIRI 12021 S 94 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4080.0, meta_modificada:4080.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO LLANO COYUL  - SANTIAGO LACHIGUIRI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LLANO 

COYUL, 70706 LLANO COYUL, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE CAMINO INICIA EN LA LO, lon:-95.52775475, lat:16.77772439}}
13-03-2020 01-04-2020              831,578.09                    831,578.09                     831,578.09               831,578.09             831,578.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP02/OP127/2020, contratista:CONSULTORIA OBRAS Y PROYECTOS 

HEMISFERIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:831578.09, importe_modificado:831578.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4080.0}} {1725577/proyecto_FIN, 1725577/proyecto_PROCESO, 1725577/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726160
Proyecto de 

inversión
                   874,852.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:874852.31, modificado:874852.31}}

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA, CALLE 

MORELOS 3ª. ETAPA - 13738
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H  AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 13738 S 6250 5750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 

MELCHOR OCAMPO, CALLE ANTONIO DE LEÓN  LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE MORELOS ENTRADA PRINCIPAL QUE COMUNICA AL , lon:-96.79751803, lat:17.20641188}}
20-05-2020 18-06-2020              874,852.31                    874,852.31                     874,852.31               874,852.31             874,852.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MVE/M338/FISMDF/010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES 

VILLALOBOS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ETLA, monto:874852.31, importe_modificado:874852.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:468.0}}

{1726160/proyecto_INICIO, 1726160/proyecto_PROCESO, 1726160/proyecto_FIN, 1726160/proyecto_INICIO, 

1726160/proyecto_PROCESO, 1726160/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726602
Proyecto de 

inversión
                2,158,443.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2158443.61, modificado:2158443.61}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PASO ALICIA 1A ETAPA 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 14998
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 14998 S 29 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5280.0, meta_modificada:5280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:45, direccion:CALLE PASO ALICIA RANCHERIA PASO ALICIA, 70760 PASO ALICIA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

INTERNACIONAL Y CAMINO A PASO ALICIA,    ADELANTE DEL KM 190 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL Y EL CAMINO QUE CONDUCE A LA, lon:-95.35861259, lat:16.35150206}}
02-03-2020 09-05-2020           2,158,443.61                 2,158,443.61                  2,158,443.61            2,158,443.61          2,158,443.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/543/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2158443.61, importe_modificado:2158443.61}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5280.0}}

{1726602/proyecto_PROCESO, 1726602/proyecto_FIN, 1726602/proyecto_INICIO, 1726602/proyecto_FIN, 

1726602/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727000
Proyecto de 

inversión
                   900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}
REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CENTRAL - 16222 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 16222 S 261 202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), 70334 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE  CALLE CENTRAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE LA COL. ISTMEÑA SECCION, lon:-95.10864531, lat:17.1630371}}
27-05-2020 25-07-2020              900,000.00                    900,000.00                     900,000.00               900,000.00             900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/21/060/2020, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:121.0}}

{1727000/proyecto_INICIO, 1727000/proyecto_FIN, 1727000/proyecto_PROCESO, 1727000/proyecto_INICIO, 

1727000/proyecto_FIN, 1727000/proyecto_PROCESO, 1727000/proyecto_INICIO, 1727000/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727053
Proyecto de 

inversión
                   848,237.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:848237.53, modificado:848237.53}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DOCE DE JULIO A VICENTE GUERRERO - 16341 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 16341 S 196 182 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOCE DE JULIO  - VICENTE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 0 EJIDO VICENTE GUERRERO, 00000 

VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CAMINO 12 DE JULIO A VICENTE GUERRERO Y  ,    LA OBRA SE UBIC, lon:-95.15461367, lat:17.28159729}}
04-05-2020 17-06-2020              848,237.53                    848,237.53                     848,237.53               848,237.53             848,237.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/22/064/2020, contratista:DEYANIRA BOLAN GIL, convocante:MUNICIPIO SAN 

JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:848237.53, importe_modificado:848237.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1727053/proyecto_INICIO, 1727053/proyecto_PROCESO, 1727053/proyecto_FIN, 1727053/proyecto_PROCESO, 

1727053/proyecto_FIN, 1727053/proyecto_INICIO, 1727053/proyecto_PROCESO, 1727053/proyecto_FIN, 

1727053/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728382
Proyecto de 

inversión
                1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN GUICHICOVI LOCALIDAD   BUENAVISTA 

ASENTAMIENTO BUENAVISTA - 20132
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 20132 S 494 472 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1359.0, meta_modificada:1359.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EJIDO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  

CALLE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLES PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN, lon:-95.06203597, lat:17.04834228}}
30-04-2020 27-06-2020           1,400,000.00                 1,400,000.00                  1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/14/045/2020, contratista:MANOLO RAMIREZ RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1359.0}}

{1728382/proyecto_INICIO, 1728382/proyecto_PROCESO, 1728382/proyecto_FIN, 1728382/proyecto_PROCESO, 

1728382/proyecto_FIN, 1728382/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:UNICAMENTE NO COINCIDE EL NOMBRE DE LA 

OBRA, EN EL SISTEMA CON EL CONTRATO, DEVIDO A QUE CUANDO 

LA OBRA FUE SUBIDO A LA MIDS, NO ME PERMITIA GUARDAR LA 

OBRA   CON EL NOMBRE QUE ESTA EN EL CONTRATO, YA QUE POR 

DE FAUL EL SISTEMA MIDS SUJERE EL NOMBRE DE LA OBRA, 

{obs1: {observación:Corregir el contrato y el acta entrega ya que 

no coinciden con los datos subidos., trimestre:5.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-14}}

2020 5 OAX200301728744
Proyecto de 

inversión
                   729,504.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:729504.74, modificado:729504.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 

PROLONGACIÓN DE LA PRINCIPAL Y EL POZO - 21254
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 21254 S 82 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:CALLE PROLOGACION DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO LOMERIA, 00000 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE 

PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL POZO,    LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES PROLONGACIÓN DE CALLE PRINCIPAL , lon:-95.07083856, lat:16.94812702}}
11-05-2020 09-06-2020              729,504.74                    729,504.74                     729,504.74               729,504.74             729,504.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/42/104/2020, contratista:MANOLO RAMIREZ RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:729504.74, importe_modificado:729504.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:740.0}}

{1728744/proyecto_INICIO, 1728744/proyecto_PROCESO, 1728744/proyecto_FIN, 1728744/proyecto_PROCESO, 

1728744/proyecto_FIN, 1728744/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728799
Proyecto de 

inversión
                1,643,445.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1643445.27, modificado:1643445.27}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS  VALLE MIAHUATLÁN Y 

REAL LOS PINOS - 21426
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 21426 S 67 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1547.0, meta_modificada:1547.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA CORRESPONDE Y SE UBICA EN LAS CALLES ÁLAMO CINCO DE MAYO LAS AZUCENAS LIBERTAD, lon:-96.57456574, lat:16.32443017}}
06-04-2020 14-06-2020           1,643,445.27                 1,643,445.27                  1,643,445.27            1,643,445.27          1,643,445.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1643445.27, importe_modificado:1643445.27}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1547.0}} {1728799/proyecto_FIN, 1728799/proyecto_PROCESO, 1728799/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728878
Proyecto de 

inversión
                   211,867.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:211867.01, modificado:211867.01}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO  DORMITORIO LOCALIDAD GUADALUPE DE REYES 100 - 21644 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 21644 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:26.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE DOS RANCHERIA GUADALUPE DE LOS REYES, 68428 GUADALUPE DE LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CALLE CUATRO Y CALLE SEIS,    LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE NUMERO DOS ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE SEIS., lon:-96.63062724, lat:18.55239155}}
01-06-2020 30-06-2020              211,867.01                    211,867.01                     211,867.01               211,867.01             211,867.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/100, contratista:GERARDO GOMEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

ACATLAN DE PEREZ, monto:211867.01, importe_modificado:211867.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.86}}

{1728878/proyecto_PROCESO, 1728878/proyecto_FIN, 1728878/proyecto_INICIO, 1728878/proyecto_FIN, 

1728878/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la meta no coincide con acta entrega, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200301729453
Proyecto de 

inversión
                   183,583.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:183583.69, modificado:183583.69}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO DE JESUS - 

23158
20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 23158 S 190 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE INSURGENTES LA REFERE, lon:-97.19563788, 

lat:16.16694464}}

15-05-2020 13-06-2020              183,583.69                    183,583.69                     183,583.69               183,583.69             183,583.69 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/008/2020, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:183583.69, importe_modificado:183583.69}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}

{1729453/proyecto_INICIO, 1729453/proyecto_FIN, 1729453/proyecto_PROCESO, 1729453/proyecto_FIN, 

1729453/proyecto_PROCESO, 1729453/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729477
Proyecto de 

inversión
                   671,456.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:671456.31, modificado:671456.31}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 26 DE SEPTIEMBRE LOC TEMBLADERA 

DE LA SELVA 1   014 - 23217
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 23217 S 205 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:49, direccion:CALLE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE RANCHERIA TEMBLADERA DE LA SELVA 1, 68428 TEMBLADERA DE LA SELVA 1, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO SELVA 1 - PALMACUATA  LA OBRA SE RE, lon:-96.51978957, lat:18.44874181}}
21-07-2020 19-08-2020              671,456.31                    671,456.31                     671,456.31               671,456.31             671,456.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/014, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:671456.31, importe_modificado:671456.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:748.0}}
{1729477/proyecto_INICIO, 1729477/proyecto_FIN, 1729477/proyecto_PROCESO, 1729477/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729707
Proyecto de 

inversión
                   391,508.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:391508.54, modificado:391508.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AV IGNACIO ZARAGOZA BARRIO LAS FLORES 066 - 

23902
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 23902 S 53 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA BARRIO LAS FLORES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE REVOLUCIÓN, AVENIDA CRISTOBAL COLON  LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LAS FLORE, lon:-96.60885198, lat:18.53669527}}
17-08-2020 15-09-2020              391,508.54                    391,508.54                     391,508.54               391,508.54             391,508.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/066, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:391508.54, importe_modificado:391508.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:418.0}}
{1729707/proyecto_PROCESO, 1729707/proyecto_INICIO, 1729707/proyecto_PROCESO, 1729707/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730425
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE NORIAS EN SAN PEDRO QUIATONI LOCALIDAD   LA SOLEDAD SALINAS 

ASENTAMIENTO SOLEDAD LAS SALINAS - 25934
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 25934 S 1600 1476 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE PROLONGACION DE CALLE MONTE ALBAN PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI 

OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A SAN PEDRO QUIATONI Y  ,    LA OBRA SE UBICA A UNOS 50 METROS DE LA REPRESA DEL PARAJE , lon:-96.00554471, lat:16.66615643}}
06-04-2020 04-06-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-06/MSPQ/FAISMDF/325/29/2020, contratista:INGENIERÍA EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

MURIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1730425/proyecto_FIN, 1730425/proyecto_INICIO, 1730425/proyecto_PROCESO, 1730425/proyecto_FIN, 

1730425/proyecto_INICIO, 1730425/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730436
Proyecto de 

inversión
                   674,201.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:674201.54, modificado:674201.54}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARÍA ENRIQUE REYES CLAVE 

20DPR1554Q, VILLA DE ZAACHILA - 25979
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 25979 S 156 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PEZELAO BARRIO DE LEXIO, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE DE LEOBAA Y CALLE 

COSIJOEZA, PRIVADA 2DA LE LEOBAA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REYES CLAVE 20DPR1554Q UBICADA E, lon:-96.75290373, lat:16.95058623}}
13-03-2020 11-05-2020              674,201.54                    674,201.54                     674,201.54               674,201.54             674,201.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/264/2020, contratista:MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:674201.54, importe_modificado:674201.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:85.0}}

{1730436/proyecto_INICIO, 1730436/proyecto_FIN, 1730436/proyecto_INICIO, 1730436/proyecto_PROCESO, 

1730436/proyecto_FIN, 1730436/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735218
Proyecto de 

inversión
                1,144,774.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1144774.94, modificado:1200070.83}}
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE FERROCEMENTO DE 10,000 LITROS. - 26667 20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC 26667 S 99 91 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:8, direccion:CALLE AVENIDA LOMA DE TRIGO PUEBLO SANTA CRUZ MITLATONGO, 69903 SANTA CRUZ MITLATONGO, MAGDALENA JALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE PUEBLO NUEVO Y CALLE CALLE ATRAS DE LA LOMA, CALLE TRES DE MAYO  LAS CISTERNAS SE UBICARAN EN LAS CALLE, lon:-97.2774967, lat:17.18591183}}
19-08-2020 16-11-2020           1,200,070.83                 1,200,070.83                  1,200,070.83            1,200,070.83          1,200,070.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/008/003/2020, contratista:LUIS JONATHAN JIMÉNEZ LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:1200070.83, importe_modificado:1200070.83}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}

{1735218/proyecto_INICIO, 1735218/proyecto_PROCESO, 1735218/proyecto_INICIO, 1735218/proyecto_PROCESO, 

1735218/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735264
Proyecto de 

inversión
                2,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN LOCALIDAD   SAN 

MATEO YOLOXOCHITLÁN ASENTAMIENTO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN - 26766
20 Oaxaca 249 San Mateo Yoloxochitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 26766 S 1821 1654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2055.0, meta_modificada:2088.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BUSTAMANTE  CALLE LA PAZ ES LA VIALIDAD PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD QUE SE ENC, lon:-96.86377789, lat:18.14633158}}
01-06-2020 14-08-2020           2,500,000.00                 2,500,000.00                  2,500,000.00            2,500,000.00          2,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/01/2020, contratista:ING. BRAULIO RAMIREZ PINEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2088.35}}

{1735264/proyecto_INICIO, 1735264/proyecto_PROCESO, 1735264/proyecto_FIN, 1735264/proyecto_PROCESO, 

1735264/proyecto_FIN, 1735264/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735318
Proyecto de 

inversión
                   315,322.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315322.44, modificado:315322.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN 

BARTOLO COYOTEPEC Y CALLE MOCTEZUMA, DEL BARRIO COYOTEPEC - 26844
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTÁN 26844 S 59 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN BARTOLO COYOTEPEC BARRIO Seleccione el nombre de Asentamiento, 71230 SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE JOSE LUIS ALAVEZ Y CALLE HACENDADOS, CALLE CHUY RASGADO  SE ENCUENTR, lon:-96.72766596, 

lat:17.02595516}}

30-03-2020 18-04-2020              315,322.44                    315,322.44                     315,322.44               315,322.44             315,322.44 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:315322.44, importe_modificado:315322.44}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{1735318/proyecto_INICIO, 1735318/proyecto_PROCESO, 1735318/proyecto_FIN, 1735318/proyecto_PROCESO, 

1735318/proyecto_FIN, 1735318/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301736519
Proyecto de 

inversión
                   729,995.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:729995.69, modificado:729995.69}}
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS - 28594 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 28594 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:89, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO LA ZACATERA, 00000 LA ZACATERA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    

LAS ACCIONES SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZACATERA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI OA, lon:-94.96249237, lat:17.09291622}}
25-05-2020 23-07-2020              729,995.69                    729,995.69                     729,995.69               729,995.69             729,995.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/39/099/2020, contratista:VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:729995.69, importe_modificado:729995.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.0}}

{1736519/proyecto_INICIO, 1736519/proyecto_PROCESO, 1736519/proyecto_FIN, 1736519/proyecto_PROCESO, 

1736519/proyecto_FIN, 1736519/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301737149
Proyecto de 

inversión
                6,899,996.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6899996.82, modificado:6899996.82}}

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN PEDRO 

QUIATONI LOCALIDAD   LA SOLEDAD SALINAS ASENTAMIENTO SOLEDAD LAS SALINAS - 29315
20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 29315 S 1600 1476 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2155.0, meta_modificada:2155.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE EL MACAHUITE  - SOLEDAD SALINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y  , lon:-96.00861497, lat:16.65806808}}
01-04-2020 28-08-2020           6,899,996.82                 6,899,996.82                  6,899,996.82            6,899,996.82          6,899,996.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-07/MSPQ/FAISMDF/325/21/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT 

S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:6899996.82, importe_modificado:6899996.82}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2155.0}} {1737149/proyecto_PROCESO, 1737149/proyecto_INICIO, 1737149/proyecto_PROCESO, 1737149/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738067
Proyecto de 

inversión
                   439,328.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439328.8, modificado:439328.8}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA LOC LAS 

MARAVILLAS  077 - 30443
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30443 S 139 136 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LAS MARAVILLAS, 68424 LAS MARAVILLAS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CINCO DE MAYO  LA OBRA SE REALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA CALLE , lon:-96.63859661, lat:18.50782222}}
01-10-2020 30-10-2020              439,328.80                    439,328.80                     439,328.80               439,328.80             439,328.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/077, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:439328.8, importe_modificado:439328.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:374.0}}

{1738067/proyecto_INICIO, 1738067/proyecto_FIN, 1738067/proyecto_PROCESO, 1738067/proyecto_INICIO, 

1738067/proyecto_PROCESO, 1738067/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738161
Proyecto de 

inversión
                1,086,826.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1086826.43, modificado:1086826.43}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ECHEVERRIA DE 

LA PRIMERA SECCIÓN - 30547
20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 30547 S 823 785 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.0, meta_modificada:457.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE ECHEVERRIA PRIMERA SECCION PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA 

MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, lon:-96.61550347, lat:16.18805529}}
02-06-2020 31-07-2020           1,086,826.43                 1,086,826.43                  1,086,826.43            1,086,826.43          1,086,826.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/016/2020, contratista:GADICSE CORPORATIVO S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1086826.43, importe_modificado:1086826.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:457.1}}
{1738161/proyecto_PROCESO, 1738161/proyecto_INICIO, 1738161/proyecto_PROCESO, 1738161/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738195
Proyecto de 

inversión
                   250,525.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250525.42, modificado:250525.42}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL EJUTLA MUNICIPIO DE  SAN MIGUEL EJUTLA - 30578
20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA 30578 S 58 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y 

CALLE ALLENDE, CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MORELOS E INICIA EN , lon:-96.73861707, lat:16.57933528}}
20-05-2020 18-06-2020              250,525.42                    250,525.42                     250,525.42               250,525.42             250,525.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSME/268/OAX/CPU/FAISMDTDF/002/003/2020, contratista:VICTOR MARTINEZ LUIS, 

convocante:SAN MIGUEL EJUTLA, monto:250525.42, importe_modificado:250525.42}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1738195/proyecto_INICIO, 1738195/proyecto_FIN, 1738195/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738463
Proyecto de 

inversión
                1,733,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1733000.0, modificado:1733000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA PRIMERA 

AMPLIACIÓN - 30879
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 30879 S 597 501 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA JOSE MARTI COLONIA 1A AMPLIACIÓN DE XOXO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  PRIVADA PRIMERA PRIVADA JOSE MARTI Y CALLE JOSE MARTI, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA JOSE MARTI  LA OBRA S, lon:-96.74286669, 

lat:17.03604952}}

01-04-2020 30-04-2020           1,733,000.00                 1,733,000.00                  1,733,000.00            1,733,000.00          1,733,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/031/2020, contratista:C. Sergio Alejandro Castro Ramos, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:1733000.0, importe_modificado:1733000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}} {1738463/proyecto_INICIO, 1738463/proyecto_PROCESO, 1738463/proyecto_FIN, 1738463/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738568
Proyecto de 

inversión
                   854,111.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:854111.7, modificado:854111.7}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV1630E - 30973
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30973 S 42 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:535.2, meta_modificada:535.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:13, direccion:PROLONGACION CALLE LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO FORTINO J PINACHO, 68456 FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE  A TRES CUADRAS, lon:-96.17602573, lat:17.99527782}}
06-03-2020 19-04-2020              854,111.70                    854,111.70                     854,111.70               854,111.70             854,111.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-011-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION ACROPOLIS 

SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:854111.7, importe_modificado:854111.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:535.2}}

{1738568/proyecto_INICIO, 1738568/proyecto_PROCESO, 1738568/proyecto_FIN, 1738568/proyecto_PROCESO, 

1738568/proyecto_FIN, 1738568/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743167
Proyecto de 

inversión
                1,815,279.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1815279.09, modificado:1815279.09}}
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CONCEPCION PAPALO - 37144 20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO CONCEPCION PAPALO 37144 S 198 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA  LA OBRA SE SITUA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION YA QUE ES LA R, lon:-96.88191395, lat:17.84179177}}
09-04-2020 07-06-2020           1,815,279.09                 1,815,279.09                  1,815,279.09            1,815,279.09          1,815,279.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-002/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS RENOVABLES LAYZA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:1815279.09, importe_modificado:1815279.09}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}}

{1743167/proyecto_FIN, 1743167/proyecto_PROCESO, 1743167/proyecto_INICIO, 1743167/proyecto_PROCESO, 

1743167/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743239
Proyecto de 

inversión
                1,195,327.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1195327.53, modificado:1195327.53}}

REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE ALFÉREZ, TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 37307
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 37307 S 215 185 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:117.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:9, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ALFÉREZ, 70400 ALFÉREZ, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE 

LIBRES,    LA OBRA SE UBICA EN EL PUENTE VEHICULAR QUE ATRAVIESA EL RIO SALADO Y QUE ES LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDA, lon:-96.49177762, lat:16.94315885}}
01-06-2020 15-07-2020           1,195,327.53                 1,195,327.53                  1,195,327.53            1,195,327.53          1,195,327.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/011/2020, contratista:CORPORATIVO ALIALERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1195327.53, importe_modificado:1195327.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.8}} {1743239/proyecto_INICIO, 1743239/proyecto_PROCESO, 1743239/proyecto_FIN, 1743239/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743536
Proyecto de 

inversión
                   232,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:232000.0, modificado:232000.0}}

REHABILITACION DE UN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE 

CHILTEPEC - 38002
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO 38002 S 1500 1350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.45, meta_modificada:162.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO  A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y 3 CUADRAS DEL PALA, lon:-96.1681503, lat:17.94689499}}
04-03-2020 17-04-2020              232,000.00                    232,000.00                     232,000.00               232,000.00             232,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-006-2020, contratista:CRUZ JIMENEZ LUZ BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:162.45}}

{1743536/proyecto_PROCESO, 1743536/proyecto_FIN, 1743536/proyecto_PROCESO, 1743536/proyecto_INICIO, 

1743536/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745172
Proyecto de 

inversión
                1,005,985.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1005985.5, modificado:1005985.5}}

REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE RIO SECO DEL PARAJE 

RANCHO BLANCO - 44503
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 44503 S 10474 9151 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:54.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PARAJE RANCHO BLANCO, 70403 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  

CALLE SAN ISIDRO Y BRECHA RIO SECO, CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON  LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE DE ATRAS DEL , lon:-96.46367223, lat:16.95196287}}
01-06-2020 15-07-2020           1,005,985.50                 1,005,985.50                  1,005,985.50            1,005,985.50          1,005,985.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/010/2020, contratista:DARYCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1005985.5, importe_modificado:1005985.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} {1745172/proyecto_INICIO, 1745172/proyecto_PROCESO, 1745172/proyecto_FIN, 1745172/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE MODIFICÓ LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA 

CANTIDAD DE LA META DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA-

RECEPCIÓN, LA META MODIFICADA ES 54 METROS CUBICOS, 

trimestre:5.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-06-13}, obs2: 

{observación:SE MODIFICÓ LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301745306
Proyecto de 

inversión
                   116,080.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:116080.76, modificado:116080.76}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 44886 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 44886 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 LA OCOTERA, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERA DE 

HIDALGO Y CALLE SEGUNDA DE HIDALGO, CALLE LOMA GRANDE  LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS CERCANIAS DEL CENTRO D, lon:-96.50401142, lat:16.28722705}}
25-05-2020 23-06-2020              116,080.76                    116,080.76                     116,080.76               116,080.76             116,080.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAM/FISMDF/MSJP/007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:116080.76, importe_modificado:116080.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}

{1745306/proyecto_INICIO, 1745306/proyecto_PROCESO, 1745306/proyecto_INICIO, 1745306/proyecto_FIN, 

1745306/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745486
Proyecto de 

inversión
                1,256,142.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1256142.8, modificado:1256142.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LOCALIDAD   SANTA CRUZ 

TEOTILÁLPAM ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN - 45348
20 Oaxaca 98 San Andrés Teotilálpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN ANDRES TEOTILALPAM 45348 S 700 620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL RANCHERIA SANTA CRUZ TEOTILÁLPAN, 68632 SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PORFIRIO DIAZ  LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTILÁLPAM EST, lon:-96.69196917, lat:17.96147897}}
29-06-2020 27-08-2020           1,256,142.80                 1,256,142.80                  1,256,142.80            1,256,142.80          1,256,142.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISM/098/06-B/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:1256142.8, importe_modificado:1256142.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1120.0}}

{1745486/proyecto_FIN, 1745486/proyecto_INICIO, 1745486/proyecto_PROCESO, 1745486/proyecto_INICIO, 

1745486/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746478
Proyecto de 

inversión
                1,244,720.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1244720.58, modificado:1244720.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NUEVA DE LA COLONIA 

GUERRERO - 47789
20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 47789 S 1800 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:22, direccion:CALLE DE LA COL. CONSTANCIA PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 GUERRERO (COLONIA GUERRERO), SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE PRINCIPAL,    SE LOCALIZA ENTRANDO EN EL ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO T, lon:-96.69858032, lat:17.98285121}}
11-05-2020 24-06-2020           1,244,720.58                 1,244,720.58                  1,244,720.58            1,244,720.58          1,244,720.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/INV/330/003/2020, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, 

convocante:H. Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:1244720.58, importe_modificado:1244720.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{1746478/proyecto_FIN, 1746478/proyecto_INICIO, 1746478/proyecto_PROCESO, 1746478/proyecto_INICIO, 

1746478/proyecto_PROCESO, 1746478/proyecto_FIN, 1746478/proyecto_INICIO, 1746478/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746913
Proyecto de 

inversión
                1,452,040.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1452040.0, modificado:1452040.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTA LUCÍA MONTEVERDE 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA OCOTLÁN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA OCOTLÁN - 49276
20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 49276 S 402 397 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA OCOTLÁN, 71160 SANTA MARÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE   

Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.73053487, lat:16.96307537}}
22-06-2020 19-09-2020           1,452,040.00                 1,452,040.00                  1,452,040.00            1,452,040.00          1,452,040.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/056/2020, contratista:SAMUEL PABLO SANTIAGO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:1452040.0, importe_modificado:1452040.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:551.0}}
{1746913/proyecto_INICIO, 1746913/proyecto_PROCESO, 1746913/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747770
Proyecto de 

inversión
                1,689,771.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1689771.02, modificado:1689771.02}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA  CCT 20DTV1246J, SANTIAGO YAITEPEC - 51907
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC 51907 S 73 107 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CANCHA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT20DTV1246J EN LA CALLE EMILI, lon:-97.27376944, lat:16.22974462}}
04-05-2020 02-07-2020           1,689,771.02                 1,689,771.02                  1,689,771.02            1,689,771.02          1,689,771.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/05/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1689771.02, importe_modificado:1689771.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:595.0}}
{1747770/proyecto_INICIO, 1747770/proyecto_PROCESO, 1747770/proyecto_FIN, 1747770/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747794
Proyecto de 

inversión
                1,144,103.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1144103.7, modificado:1144103.7}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS, EN LA ESCUELA 

PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CCT: 20DPR2872J, EN SANTIAGO YAITEPEC - 51953
20 Oaxaca 497 Santiago Yaitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC 51953 S 119 132 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CCT20DPR2872J EN LA LOCAL, lon:-97.26632867, lat:16.23009001}}
01-06-2020 30-07-2020           1,144,103.70                 1,144,103.70                  1,144,103.70            1,144,103.70          1,144,103.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/14/2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1144103.7, importe_modificado:1144103.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:134.0}}

{1747794/proyecto_INICIO, 1747794/proyecto_PROCESO, 1747794/proyecto_FIN, 1747794/proyecto_INICIO, 

1747794/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301748294
Proyecto de 

inversión
                   782,309.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:782309.61, modificado:782309.61}}
CONSTRUCCIÓN DEL POZO ARTESIANO YUTA NDIA, BARRIO CHANDUA. - 53150 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 53150 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE  CALLE HERIBERTO MARTINEZ GOMEZ 

Y CALLE INDEPENDENCIA,    SE ENCUENTRA EN EL BARRIO BARRIO CHANDUA ENTRE LA CALLE HERIBERTO MARTINEZ GOMEZ Y LA CAL, lon:-98.0186731, lat:16.4503558}}
29-06-2020 11-09-2020              782,309.61                    782,309.61                     782,309.61               782,309.61             782,309.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./07/2020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:782309.61, importe_modificado:782309.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:79.0}} {1748294/proyecto_PROCESO, 1748294/proyecto_INICIO, 1748294/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301748530
Proyecto de 

inversión
                   821,648.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:821648.59, modificado:821648.59}}
CONSTRUCCIÓN DEL POZO ARTESIANO YUTA-VEÉ, BARRIO GRANDE. - 53830 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 53830 S 215 185 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE CALLE FLORES MAGON, CALLE CALLE PACIFICO  SE ENCUENTRA EN EL BARRIO GRANDE EL ACCESO SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-98.01323478, lat:16.44818635}}
29-06-2020 11-09-2020              821,648.59                    821,648.59                     821,648.59               821,648.59             821,648.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./08/2020, contratista:NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:821648.59, importe_modificado:821648.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:69.0}} {1748530/proyecto_INICIO, 1748530/proyecto_PROCESO, 1748530/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749064
Proyecto de 

inversión
                   344,009.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:344009.58, modificado:344009.58}}

AMPLIACIÓN DE LA CALLE SEGUNDA PROLONGACION DE ZARAGOZA EN EL BARRIO ZARAGOZA - 

55237
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 55237 S 64 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA 

Y CALLE REFORMA,    EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA DEL BARRIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIO, lon:-96.88150794, lat:17.84006252}}
15-04-2020 13-06-2020              344,009.58                    344,009.58                     344,009.58               344,009.58             344,009.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-007/2020, contratista:DESARROLLADORA DE OBRAS Y CAMINOS RIOJA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:344009.58, importe_modificado:344009.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}

{1749064/proyecto_INICIO, 1749064/proyecto_PROCESO, 1749064/proyecto_FIN, 1749064/proyecto_PROCESO, 

1749064/proyecto_FIN, 1749064/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749451
Proyecto de 

inversión
                3,791,931.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3791931.54, modificado:3791931.54}}
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 56622 20 Oaxaca 331 San Pedro Tidaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA 56622 S 479 415 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6575.3, meta_modificada:6575.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO , 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA 

MONTAÑOSA DEL MUNICIPIO YA QUE SE CONSTRUIRÁ UNICAMENTE LA LINEA DE CONDUCCIÓN, ABARCANDO DE LA CAPTACIÓN AL TANQUE DE, lon:-97.3845435, lat:17.3463836}}
10-06-2020 23-08-2020           3,791,931.54                 3,791,931.54                  3,791,931.54            3,791,931.54          3,791,931.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISM-DF/331/03/2020, contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN PEDRO TIDAA, monto:3791931.54, importe_modificado:3791931.54}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6575.3}} {1749451/proyecto_INICIO, 1749451/proyecto_FIN, 1749451/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750617
Proyecto de 

inversión
                1,350,546.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350546.59, modificado:1350546.59}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR LOMAS DE SANTA CRUZ 2DA 

ETAPA - 59898
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS 59898 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:BOULEVARD IZCOATL BARRIO , 00000 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE  CALLE RODOLFO MORALES Y 

CALLE TULIPANES, CALLE PINOS  LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES IZCOATL RODOLFO MORALES, TULIPANES Y PINOS, lon:-96.68423513, lat:17.04433816}}
18-06-2020 15-09-2020           1,350,546.59                 1,350,546.59                  1,350,546.59            1,350,546.59          1,350,546.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-375/COP-01/2020, contratista:MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:1350546.59, importe_modificado:1350546.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:556.0}}

{1750617/proyecto_INICIO, 1750617/proyecto_PROCESO, 1750617/proyecto_FIN, 1750617/proyecto_PROCESO, 

1750617/proyecto_FIN, 1750617/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750978
Proyecto de 

inversión
                1,009,643.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1009643.24, modificado:1009643.24}}

¿MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO 

CLAVE: 20DPR0702B¿ - 60935
20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN GUELAVIA 60935 S 156 162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:87.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS 

Y CALLE DEL ARROYO, CALLE MATAMOROS  LA OBRA ESTA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 20DPR0702B EN, lon:-96.54520633, lat:16.95789377}}
29-06-2020 26-10-2020           1,009,643.24                 1,009,643.24                  1,009,643.24            1,009,643.24          1,009,643.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJG/197/FISM-DF/002/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA, monto:1009643.24, importe_modificado:1009643.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:87.65}} {1750978/proyecto_INICIO, 1750978/proyecto_PROCESO, 1750978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752517
Proyecto de 

inversión
                   203,103.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:203103.52, modificado:203103.52}}
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS - 65589 20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 65589 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO SACACOSECHAS RINCON PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE ANDADOR 

CAMINO SACACOSECHAS RINCON Y  ,    ES UN CAMINO SACACOSECHA EL CUAL ES DE FACIL LOCALIZACION ENTRE LA POBLACION, lon:-96.55602977, lat:16.53267128}}
10-07-2020 10-08-2020              203,103.52                    203,103.52                     203,103.52               203,103.52             203,103.52 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96020, contratista:, convocante:MSJ850101NK0, monto:203103.52, 

importe_modificado:203103.52}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}}

{1752517/proyecto_INICIO, 1752517/proyecto_FIN, 1752517/proyecto_PROCESO, 1752517/proyecto_INICIO, 

1752517/proyecto_PROCESO, 1752517/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752757
Proyecto de 

inversión
                4,151,994.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4151994.74, modificado:4151994.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA - 66007
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 66007 S 2725 2856 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2713.0, meta_modificada:2713.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE PIEDRA DEL SOL PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS 

OAXACA  ENTRE  CALLE 8 TEMBLOR Y CALLE , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  LA CALLE PIEDRA DEL SOL SE ENCUENTRA A UN COS, lon:-97.49376035, lat:16.29427785}}
15-07-2020 12-10-2020           4,151,994.74                 4,151,994.74                  4,151,994.74            4,151,994.74          4,151,994.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT/ROP/FAISM/543/11/26/2020, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:4151994.74, importe_modificado:4151994.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2713.0}}
{1752757/proyecto_PROCESO, 1752757/proyecto_INICIO, 1752757/proyecto_PROCESO, 1752757/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753993
Proyecto de 

inversión
                   681,151.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:681151.87, modificado:681151.87}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE  EN LA COLONIA LA GUADALUPE - 69445 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 69445 S 157 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA BACHILLERES COLONIA LA GUADALUPE, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE SALINA CRUZ Y CALLE TUXTEPEC,    POR LA CARRETERA TUXTEPECAGUA FRIA PAPALOAPAN A 250 MTS DELANTE DE LA DES, lon:-96.1199703, lat:18.07214468}}
15-07-2020 28-08-2020              681,151.87                    681,151.87                     681,151.87               681,151.87             681,151.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-016/2020, contratista:EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:681151.87, importe_modificado:681151.87}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} {1753993/proyecto_INICIO, 1753993/proyecto_PROCESO, 1753993/proyecto_INICIO, 1753993/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754035
Proyecto de 

inversión
                   272,931.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:272931.76, modificado:272931.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN SANTA CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   CINCO 

NEGRITOS - 69537
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 69537 S 18 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO A CAMALOTE RANCHERIA CINCO NEGRITOS, 71900 CINCO NEGRITOS, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE    Y  

,    A 50 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.30258835, lat:16.07294251}}
01-07-2020 30-07-2020              272,931.76                    272,931.76                     272,931.76               272,931.76             272,931.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/07/095/2020, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:272931.76, importe_modificado:272931.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}

{1754035/proyecto_INICIO, 1754035/proyecto_PROCESO, 1754035/proyecto_INICIO, 1754035/proyecto_PROCESO, 

1754035/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756278
Proyecto de 

inversión
                   799,590.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799590.42, modificado:799590.42}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 

82022
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 82022 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA SANTA CRUZ, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE HACIA EL RIO Y CONTINUACION 3 DE MAYO,    SE CRUZA EL PUENTE TUXTEPEC II SOBRE RIO PAPALOAPAN Y A 100 MTS SE ING, lon:-96.14117149, lat:18.07756865}}
13-07-2020 11-08-2020              799,590.42                    799,590.42                     799,590.42               799,590.42             799,590.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-009/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:799590.42, importe_modificado:799590.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:756.0}}

{1756278/proyecto_INICIO, 1756278/proyecto_FIN, 1756278/proyecto_PROCESO, 1756278/proyecto_FIN, 

1756278/proyecto_PROCESO, 1756278/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756999
Proyecto de 

inversión
                   794,009.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:794009.3, modificado:793718.35}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA SEGUNDA ETAPA EN 

LA AGENCIA DONAJÍ EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 84048
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 84048 S 8 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:106.0, meta_modificada:105.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO,    CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y VICENTE GUERRERO, lon:-96.70687805, lat:17.10135009}}
15-10-2020 15-11-2020              793,718.35                    793,718.35                     793,718.35               793,718.35             793,718.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 046/2020, contratista:FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:793718.35, importe_modificado:793718.35}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.81}}

{1756999/proyecto_INICIO, 1756999/proyecto_PROCESO, 1756999/proyecto_FIN, 1756999/proyecto_PROCESO, 

1756999/proyecto_FIN, 1756999/proyecto_INICIO, 1756999/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A METROS CUBICOS., 

trimestre:5.0, usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-21}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301757034
Proyecto de 

inversión
                   869,706.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869706.38, modificado:869706.38}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LADO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO 

LLANO SUR, SAN BLAS ATEMPA - 84160
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 84160 S 44 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:755.0, meta_modificada:755.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:19, direccion:CALLE CARRETERA HACIA RANCHO LLANO NORTE RANCHERIA RANCHO LLANO RUR, 70786 RANCHO EL LLANO, SAN BLAS ATEMPA 

OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA HACIA RANCHO LLANO NORTE,    EN LA CARRETERA PRINCIPAL HACIA RANCHO LLANO NORT, lon:-95.15728085, lat:16.40188115}}
06-05-2020 04-06-2020              869,706.38                    869,706.38                     869,706.38               869,706.38             869,706.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/042/2020, contratista:SAEO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

BLAS ATEMPA, monto:869706.38, importe_modificado:869706.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:755.0}}

{1757034/proyecto_INICIO, 1757034/proyecto_FIN, 1757034/proyecto_PROCESO, 1757034/proyecto_FIN, 

1757034/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757560
Proyecto de 

inversión
                   693,416.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:693416.46, modificado:693416.46}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA 

ESPERANZA - 85816
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 85816 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CERRADA POZO DE AGUA Y CALLE FERROCARRIL,    DE LA CARRETERA TUXTEPECAGUA FRIA SE PASA LA CERVECERA Y EN EL CRUC, lon:-96.12798622, lat:18.07618845}}
15-07-2020 13-08-2020              693,416.46                    693,416.46                     693,416.46               693,416.46             693,416.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-022/2020, contratista:HANDA GRUPO CONSTRUCTOR DEL 

PAPALOAPAN S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:693416.46, importe_modificado:693416.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:636.0}}

{1757560/proyecto_FIN, 1757560/proyecto_INICIO, 1757560/proyecto_FIN, 1757560/proyecto_PROCESO, 

1757560/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758232
Proyecto de 

inversión
                   366,577.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:366577.52, modificado:366577.52}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 2 DE ABRIL - 87542 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 87542 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.65, meta_modificada:111.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE ENERO COLONIA 2 DE ABRIL, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE 3 ORIENTE Y PRIVADA 21 DE ENERO, CALLE LIMITE DE COLONIA  DEL CAMINO A TACOTENO DE ACCEDE A MANO IZQUIERDA EN L, lon:-96.15808551, lat:18.09671265}}
15-07-2020 13-08-2020              366,577.52                    366,577.52                     366,577.52               366,577.52             366,577.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-018/2020, contratista:HIRAM VICENTE DOMINGUEZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:366577.52, importe_modificado:366577.52}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.65}} {1758232/proyecto_PROCESO, 1758232/proyecto_INICIO, 1758232/proyecto_PROCESO, 1758232/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758434
Proyecto de 

inversión
                2,199,999.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2199999.95, modificado:2199999.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   TATALTEPEC DE VALDÉS 

ASENTAMIENTO TATALTEPEC DE VALDES - 87994
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 87994 S 1158 1111 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TATALTEPEC DE VALDES  - SANTA CRUZ ZENZONTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 0 PUEBLO TATALTEPEC 

DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERÍA SE UBICA JUST, lon:-97.53630583, lat:16.30939216}}
01-08-2020 30-08-2020           2,199,999.95                 2,199,999.95                  2,199,999.95            2,199,999.95          2,199,999.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/04/03/2020, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:Municipio de tataltepec de Valdés, monto:2199999.95, importe_modificado:2199999.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} {1758434/proyecto_INICIO, 1758434/proyecto_PROCESO, 1758434/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758539
Proyecto de 

inversión
                   411,462.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:411462.6, modificado:411462.6}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 88196 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 88196 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.0, meta_modificada:473.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA INDEPENDENCIA, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAMINO A LAS LIMAS,    POR EL BLVD ANTONINO FERNÁNDEZ SOBRE EL CRUCE DE LA, lon:-96.13699332, lat:18.06658568}}
17-07-2020 15-08-2020              411,462.60                    411,462.60                     411,462.60               411,462.60             411,462.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-033/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:411462.6, importe_modificado:411462.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:473.0}}

{1758539/proyecto_INICIO, 1758539/proyecto_PROCESO, 1758539/proyecto_FIN, 1758539/proyecto_INICIO, 

1758539/proyecto_FIN, 1758539/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760267
Proyecto de 

inversión
                1,102,531.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102531.71, modificado:1102531.71}}
CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS - 92809 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN ANDRES PAXTLAN 92809 S 24 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:10, direccion:RANCHERIA , 00000 LA CONCEPCIÓN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CONCEPCION PAXTLAN, lon:-96.49496822, 

lat:16.1919338}}
01-07-2020 28-10-2020           1,102,531.71                 1,102,531.71                  1,102,531.71            1,102,531.71          1,102,531.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-005-2020, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN ANDRES PAXTLÁN, monto:1102531.71, importe_modificado:1102531.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:392.0}}
{1760267/proyecto_INICIO, 1760267/proyecto_PROCESO, 1760267/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761856
Proyecto de 

inversión
                   311,334.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:311334.5, modificado:311334.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIV CONSTITUCIÓN 

EN LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO BARRIO LA SOLEDAD - 96901
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 96901 S 44 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. CONSTITUCION PUEBLO LA SOLEDAD, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO BARRIO LA SOLEDAD SOBRE LA CALL, lon:-97.1207399, lat:16.15871744}}
01-06-2020 19-07-2020              311,334.50                    311,334.50                     311,334.50               311,334.50             311,334.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85822, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:311334.5, importe_modificado:311334.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:588.0}}

{1761856/proyecto_INICIO, 1761856/proyecto_PROCESO, 1761856/proyecto_FIN, 1761856/proyecto_INICIO, 

1761856/proyecto_FIN, 1761856/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762481
Proyecto de 

inversión
                1,992,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1992000.0, modificado:1992000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL JARDÍN DE 

NIÑOS IGNACIO ALDAMA CON CLAVE 20DJN1847N - 98703
20 Oaxaca 142 San Francisco Huehuetlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN 98703 S 132 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL INTERIOR 6852 PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN 

FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.94758485, lat:18.19726821}}
01-06-2020 29-08-2020           1,992,000.00                 1,992,000.00                  1,992,000.00            1,992,000.00          1,992,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFH/142/FAISMDF/003/2020, contratista:ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA 

INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, monto:1992000.0, importe_modificado:1992000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:654.0}}

{1762481/proyecto_INICIO, 1762481/proyecto_FIN, 1762481/proyecto_PROCESO, 1762481/proyecto_FIN, 

1762481/proyecto_PROCESO, 1762481/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762601
Proyecto de 

inversión
                1,044,229.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1044229.7, modificado:1044229.7}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA 

LLANO VERDE - 99007
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS 99007 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS PINOS COLONIA LLANO VERDE, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE  CALLE DALIAS Y 

CALLE PINOS, CALLE SABINOS  SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LLANO VERDE ENTRE LAS CALLES PARALELAS COMPUERTAS Y CALLE SA, lon:-96.68858659, lat:17.05204373}}
01-09-2020 30-10-2020           1,044,229.70                 1,044,229.70                  1,044,229.70            1,044,229.70          1,044,229.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-375/COP-04/2020, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL 

VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:1044229.7, importe_modificado:1044229.7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:403.0}} {1762601/proyecto_INICIO, 1762601/proyecto_PROCESO, 1762601/proyecto_FIN, 1762601/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762761
Proyecto de 

inversión
                   878,884.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:878884.49, modificado:878884.49}}
MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES - 99302 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 99302 S 1930 1903 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.39, meta_modificada:44.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 44+388 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 44 + 388 INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 

SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE GUERRERO, CAMINO SAN SIMON ZAHUATL, lon:-98.00200312, lat:17.83052824}}
09-03-2020 27-05-2020              878,884.49                    878,884.49                     878,884.49               878,884.49             878,884.49 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83791, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:878884.49, 

importe_modificado:878884.49}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.39}} {1762761/proyecto_PROCESO, 1762761/proyecto_FIN, 1762761/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763964
Proyecto de 

inversión
                1,497,341.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1497341.33, modificado:1416877.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SANTIAGO NUYOÓ LOCALIDAD   TIERRA AZUL 

ASENTAMIENTO TIERRA AZUL - 102596
20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO 102596 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:5, direccion:PUEBLO TIERRA AZUL, 71133 TIERRA AZUL, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA AL 200 METRO AL ORIENTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE TIERRA AZUL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUYOO, lon:-97.75495426, lat:16.99629477}}
15-06-2020 31-10-2020           1,416,877.32                 1,416,877.32                  1,416,877.32            1,416,877.32          1,416,877.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88452, contratista:, convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:1416877.32, 

importe_modificado:1416877.32}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}}

{1763964/proyecto_FIN, 1763964/proyecto_PROCESO, 1763964/proyecto_INICIO, 1763964/proyecto_PROCESO, 

1763964/proyecto_FIN, 1763964/proyecto_INICIO, 1763964/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764142
Proyecto de 

inversión
                   523,967.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:523967.36, modificado:523967.36}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA). - 103110 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
103110 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:17, direccion:PUEBLO EL OJITE CUAHUTEMOC, 69800 EL OJITE CUAUHTÉMOC, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA CERCA A LA CARRETERA QUE CONDUCE A NUNDACO, lon:-97.7288777, lat:17.21481745}}
03-08-2020 16-09-2020              523,967.36                    523,967.36                     523,967.36               523,967.36             523,967.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0017/65/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

GALINDO PEÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:523967.36, importe_modificado:523967.36}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1022.0}} {1764142/proyecto_INICIO, 1764142/proyecto_FIN, 1764142/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764724
Proyecto de 

inversión
                   865,565.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:865565.12, modificado:865565.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. FERROCARRIL ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. CENTRO - 104585
20 Oaxaca 25 Chahuites Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES 104585 S 240 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL ORIENTE COLONIA CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AYUNTAMIENTO ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO QUE ES, lon:-94.19582697, lat:16.28636379}}
16-06-2020 14-08-2020              865,565.12                    865,565.12                     865,565.12               865,565.12             865,565.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/09/2020, contratista:CARLOS ANGEL MARTINEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:865565.12, importe_modificado:865565.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:812.0}}

{1764724/proyecto_INICIO, 1764724/proyecto_PROCESO, 1764724/proyecto_INICIO, 1764724/proyecto_FIN, 

1764724/proyecto_INICIO, 1764724/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764993
Proyecto de 

inversión
                   678,940.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:678940.3, modificado:678940.3}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SAN ANDRÉS 

MONTAÑA - 105435
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM SILACAYOÁPAM OAXACA 105435 S 147 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:84.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:7, direccion:CALLE LÓPEZ PORTILLO PUEBLO SAN ANDRÉS MONTAÑA, 69405 SAN ANDRÉS MONTAÑA, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LÓPEZ PORTILLO, CONTINUACION INDEPENDENCIA  EL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-98.15269131, lat:17.42766709}}
22-08-2020 22-10-2020              678,940.30                    678,940.30                     678,940.30               678,940.30             678,940.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-011-2020, contratista:CRUZ POZOS CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:678940.3, importe_modificado:678940.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:84.47}}

{1764993/proyecto_INICIO, 1764993/proyecto_FIN, 1764993/proyecto_PROCESO, 1764993/proyecto_FIN, 

1764993/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765003
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO TILANTONGO LOCALIDAD   

GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS ASENTAMIENTO SANTIAGO TILANTONGO - 105465
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 105465 S 40 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA SGO MITLATONGO - YUTANDUCHI DE GRO PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 GUADALUPE LLANO DE LAS 

AVISPAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA SGO MITLATONGO - YUTANDUCHI DE GRO Y  ,    SE REALIZARA LA LINE, lon:-97.31946221, lat:17.1343275}}
05-08-2020 24-08-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/004/2020, contratista:COORDENADAS TOPOGRAFICAS, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{1765003/proyecto_INICIO, 1765003/proyecto_PROCESO, 1765003/proyecto_FIN, 1765003/proyecto_INICIO, 

1765003/proyecto_PROCESO, 1765003/proyecto_INICIO, 1765003/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765145
Proyecto de 

inversión
                4,125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4125000.0, modificado:4125000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SANTO DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD   PASO SAN 

ANTONIO - 105863
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 105863 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:30, direccion:RANCHERIA PASO SAN ANTONIO, 70906 PASO SAN ANTONIO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE PASO SAN ANTONIO, lon:-96.66300148, lat:15.84435664}}
13-07-2020 03-10-2020           4,125,000.00                 4,125,000.00                  4,125,000.00            4,125,000.00          4,125,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105863, contratista:JOMEVE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DE 

DOMINGO DE MORELOS, monto:4125000.0, importe_modificado:4125000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1765145/proyecto_INICIO, 1765145/proyecto_PROCESO, 1765145/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhimn-

MNSJCP0RIRcj

https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhim64-nskgFasb5m1, 

trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion(2), trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

16}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGAR RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

ACTA ENTREGAR RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

2020 5 OAX200301765349
Proyecto de 

inversión
                   804,173.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:804173.18, modificado:790145.68}}

MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LÁZARO 

CARDENAZ DEL RIÓ CLAVE: ES-372-6420DES0050L - 106507
20 Oaxaca 409 Santa María del Tule Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL TULE 106507 S 250 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LA RAYA PUEBLO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL  LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA ESQUI, lon:-96.62965192, lat:17.04672043}}
01-09-2020 30-10-2020              790,145.68                    790,145.68                     790,145.68               790,145.68             790,145.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031, contratista:JHONATAN ADRIÁN RAMOS NAVARRO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE 

SANTA MARIA DEL TULE, monto:790145.68, importe_modificado:790145.68}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}

{1765349/proyecto_INICIO, 1765349/proyecto_PROCESO, 1765349/proyecto_INICIO, 1765349/proyecto_PROCESO, 

1765349/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766344
Proyecto de 

inversión
                   139,065.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:139065.79, modificado:139065.79}}
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA ENTRADA DEL BARRIO SAN JOSE - 109182 20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETLA 109182 S 1948 1760 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:61.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN JOSE, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE DE LA INDUSTRIA, CALLE REFORMA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DEL BARRIO SAN JOSE SOBRE LA CALLE INDEPENDE, lon:-96.76227247, lat:17.18506143}}
01-09-2020 30-09-2020              139,065.79                    139,065.79                     139,065.79               139,065.79             139,065.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/006/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:139065.79, importe_modificado:139065.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.5}}

{1766344/proyecto_PROCESO, 1766344/proyecto_INICIO, 1766344/proyecto_FIN, 1766344/proyecto_INICIO, 

1766344/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766465
Proyecto de 

inversión
                   976,479.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:976479.23, modificado:976479.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PRINCIPAL DE 

LA AGENCIA DE VISTA HERMOSA 1RA ETAPA - 109513
20 Oaxaca 372 Santa Catarina Yosonotú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ 109513 S 151 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.7, meta_modificada:642.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:7, direccion:AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA VISTA HERMOSA, 71136 VISTA HERMOSA, SANTA CATARINA YOSONOTÚ OAXACA  ENTRE CAMINO 

SANTA CATARINA YOSONOTÚ- SAN MIGUEL EL GRANDE Y  ,    EN EL CENTRO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE VISTA HERMOSA SE UBICA ENT, lon:-97.64721231, lat:17.02774777}}
10-08-2020 08-10-2020              976,479.23                    976,479.23                     976,479.23               976,479.23             976,479.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/372/R33/FIII/URB/006/2020, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA YOSONOTÚ, monto:976479.23, importe_modificado:976479.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:642.7}}
{1766465/proyecto_PROCESO, 1766465/proyecto_FIN, 1766465/proyecto_PROCESO, 1766465/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766528
Proyecto de 

inversión
                1,336,561.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1336561.77, modificado:1336561.77}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 2DA ETAPA - 109702 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN 109702 S 22 28 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC  - CRISTO REY LA SELVA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 770 PUEBLO CRISTO REY LA SELVA, 

68807 CRISTO REY LA SELVA, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE TOMA LA CARRETERA DE TERRACERIA RUMBO A , lon:-96.12052487, lat:17.60068286}}
17-08-2020 25-10-2020           1,336,561.77                 1,336,561.77                  1,336,561.77            1,336,561.77          1,336,561.77 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87436, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, 

monto:1336561.77, importe_modificado:1336561.77}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1766528/proyecto_PROCESO, 1766528/proyecto_INICIO, 1766528/proyecto_PROCESO, 1766528/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766871
Proyecto de 

inversión
                1,361,938.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1361938.0, modificado:1361938.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL IEBO 

NO.20 CLAVE:20ETH0020C - 110664
20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 110664 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA BARRIO DODOHU-SANTIAGO TILANTONGO PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, 

SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y  ,    PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLACION A APROXIMADAMENTE 1300 M, lon:-97.33745503, 

lat:17.29374012}}

25-08-2020 08-10-2020           1,361,938.00                 1,361,938.00                  1,361,938.00            1,361,938.00          1,361,938.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/009/2020, contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR JADANI, S.A. 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:1361938.0, importe_modificado:1361938.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:580.0}}

{1766871/proyecto_INICIO, 1766871/proyecto_PROCESO, 1766871/proyecto_INICIO, 1766871/proyecto_PROCESO, 

1766871/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766951
Proyecto de 

inversión
                1,455,478.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1455478.58, modificado:1455478.58}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A BASE DE PANELES SOLARES EN EL 

BARRIO METATE - 110833
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 110833 S 24 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:10, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA INDEPENDENCIA, 71387 LA INDEPENDENCIA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE CALLE PRINCIPAL,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO METATE DE LA POBLACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, lon:-97.46565481, lat:16.60388418}}
01-08-2020 14-09-2020           1,455,478.58                 1,455,478.58                  1,455,478.58            1,455,478.58          1,455,478.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-016/FIII/2020, contratista:ING. PEDRO ANGEL VILORIA MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1455478.58, importe_modificado:1455478.58}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1766951/proyecto_FIN, 1766951/proyecto_INICIO, 1766951/proyecto_PROCESO, 1766951/proyecto_FIN, 

1766951/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767887
Proyecto de 

inversión
                   393,597.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393597.95, modificado:393597.95}}
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 113212 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 113212 S 39 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE RANCHERIA SANTA CATARINA OCOTLÁN, 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE NO TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE,    LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE DE LA LOCA, lon:-97.18274086, lat:17.69758589}}
30-06-2020 13-07-2020              393,597.95                    393,597.95                     393,597.95               393,597.95             393,597.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUCA, monto:393597.95, importe_modificado:393597.95}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}

{1767887/proyecto_INICIO, 1767887/proyecto_PROCESO, 1767887/proyecto_FIN, 1767887/proyecto_PROCESO, 

1767887/proyecto_INICIO, 1767887/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768704
Proyecto de 

inversión
                1,093,561.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1093561.35, modificado:1093561.35}}

TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL RICARDO FLORES MAGON CLAVE: 20DES0017D Y ES372-26 - 115478
20 Oaxaca 553 Tlalixtac de Cabrera Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA 115478 S 246 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIV. GREGORIO N. CHAVEZ  , 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE 

SEGUNDA PRIV. GREGORIO N. CHAVEZ Y CALLE GREGORIO N. CHAVEZ,    LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA CALLE PRINCIPAL DE SEG, lon:-96.65786478, lat:17.0749444}}
19-08-2020 17-10-2020           1,093,561.35                 1,093,561.35                  1,093,561.35            1,093,561.35          1,093,561.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MTC-553/COP-03/2020, contratista:ARQ. RUBEN GARCIA SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:1093561.35, importe_modificado:1093561.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}

{1768704/proyecto_PROCESO, 1768704/proyecto_INICIO, 1768704/proyecto_PROCESO, 1768704/proyecto_INICIO, 

1768704/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768778
Proyecto de 

inversión
                   727,374.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:727374.09, modificado:727374.09}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 115703 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
115703 S 138 112 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:33, direccion:PUEBLO EL BOQUERON, 69800 EL BOQUERÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL BOQUERON SE ENCUENTRA 

CERCA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A MAGDALENA PEÑASCO DESPUES DE CAÑADA MARIA 2 SEC. Y ANTES DE NUEVA REFORMA, lon:-97.63341004, lat:17.2507134}}
03-08-2020 01-10-2020              727,374.09                    727,374.09                     727,374.09               727,374.09             727,374.09 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:727374.09, importe_modificado:727374.09}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} {1768778/proyecto_INICIO, 1768778/proyecto_FIN, 1768778/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769542
Proyecto de 

inversión
                1,499,075.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499075.66, modificado:1499075.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE:20DTV0482F - 117881
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 117881 S 59 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE RUMBO A COLLANTES,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES NECES, lon:-97.96084503, lat:16.17429272}}
25-05-2020 09-09-2020           1,499,075.66                 1,499,075.66                  1,499,075.66            1,499,075.66          1,499,075.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:117881, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOPZAM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1153249.5, importe_modificado:1499075.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}
{1769542/proyecto_PROCESO, 1769542/proyecto_FIN, 1769542/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770179
Proyecto de 

inversión
                1,610,076.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1610076.14, modificado:1610076.14}}

CONSTRUCCION DE BARDA PRIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CLAVE 

20DPR2061L EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 119947
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 119947 S 321 296 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.5, meta_modificada:179.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO CARRIZAL-RIO DE TALEA PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO CARRIZAL-EL PALO DE LIMA Y  ,    LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL SE ENCUENTA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.20227196, lat:16.5121379}}
01-07-2020 28-09-2020           1,610,076.14                 1,610,076.14                  1,610,076.14            1,610,076.14          1,610,076.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/008/2020, contratista:FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:1610076.14, importe_modificado:1610076.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.5}} {1770179/proyecto_INICIO, 1770179/proyecto_PROCESO, 1770179/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770251
Proyecto de 

inversión
                2,986,230.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2986230.79, modificado:2986230.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  EN YAXE LOCALIDAD   YAXE 

ASENTAMIENTO YAXE - 120104
20 Oaxaca 561 Yaxe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE YAXE 120104 S 1414 1269 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR CHICHICAPAM INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE 

CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE REVOLUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA AL PUEBLO A MANO IZQUIERDA, lon:-96.47585288, lat:16.72931192}}
01-04-2020 19-06-2020           2,986,230.79                 2,986,230.79                  2,986,230.79            2,986,230.79          2,986,230.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/YAXE/561/007/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROTECCIONES ERGON SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:2986230.79, importe_modificado:2986230.79}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{1770251/proyecto_INICIO, 1770251/proyecto_PROCESO, 1770251/proyecto_FIN, 1770251/proyecto_PROCESO, 

1770251/proyecto_INICIO, 1770251/proyecto_PROCESO, 1770251/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770505
Proyecto de 

inversión
                   440,336.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440336.0, modificado:440336.0}}
MEJORAMIENTO DE BORDO DE PROTECCION DEL ARROYO GRANDE. - 120769 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 120769 S 1197 1134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:VEREDA TRAMO JOSE MARIA MORELOS  - INICI ARROYO GRANDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO JOSÉ MARÍA 

MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS , lon:-97.92571853, lat:16.20595394}}
16-05-2020 20-06-2020              440,336.00                    440,336.00                     440,336.00               440,336.00             440,336.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:440336.0, importe_modificado:440336.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} {1770505/proyecto_INICIO, 1770505/proyecto_FIN, 1770505/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770804
Proyecto de 

inversión
                4,375,520.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4375520.0, modificado:4375520.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ISIDRO DEL CAMINO - 

121511
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 121511 S 158 152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1483.0, meta_modificada:1483.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN ISIDRO DEL CAMINO, 70952 SAN ISIDRO DEL CAMINO, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE  

CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA POBLACIÓN DE CANDELARIA LOXICHA SOBRE LA , lon:-96.49622282, lat:15.95335209}}
01-07-2020 13-09-2020           4,375,520.00                 4,375,520.00                  4,375,520.00            4,375,520.00          4,375,520.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/018/007/2020, contratista:YESHANNIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE CANDELARIA LOXICHA, monto:4375520.0, importe_modificado:4375520.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1483.0}}

{1770804/proyecto_PROCESO, 1770804/proyecto_FIN, 1770804/proyecto_INICIO, 1770804/proyecto_FIN, 

1770804/proyecto_INICIO, 1770804/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771282
Proyecto de 

inversión
                   249,052.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249052.84, modificado:249052.84}}
CONSTRUCCIÓN DE PRESA PRIMERA ETAPA - 122710 20 Oaxaca 22 Cosoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar COSOLTEPEC 122710 S 65 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:RANCHERIA TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR, 69023 TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR, COSOLTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO SIN NOMBRE Y  

,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TULTITLAN DE GUADALCAZAR MUNICIPIO DE COSOLTEPEC., lon:-97.79182068, lat:18.07059898}}
10-08-2020 29-08-2020              249,052.84                    249,052.84                     249,052.84               249,052.84             249,052.84 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84092, contratista:, convocante:COSOLTEPEC, monto:249052.84, 

importe_modificado:249052.84}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.0}}

{1771282/proyecto_INICIO, 1771282/proyecto_PROCESO, 1771282/proyecto_FIN, 1771282/proyecto_INICIO, 

1771282/proyecto_PROCESO, 1771282/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772849
Proyecto de 

inversión
                   511,864.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:511864.2, modificado:511864.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN  LA 

ESCUELA  PREESCOLAR  MANUEL ACUÑA  CLAVE:20DCC1803A - 126998
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO 126998 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO MANTECA, 70514 SAN ISIDRO MANTECA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA CONSTRUCCION DEL 

TECHADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL ACUÑA LA CUAL ESTA A UN COSTA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.05914265, lat:16.4823976}}
05-06-2020 18-08-2020              511,864.20                    511,864.20                     511,864.20               511,864.20             511,864.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/04/010/2020, contratista:ESPECIALISTAS  EN OBRAS CHEK Y ASOCIADOS S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:511864.2, importe_modificado:511864.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}
{1772849/proyecto_PROCESO, 1772849/proyecto_INICIO, 1772849/proyecto_PROCESO, 1772849/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773228
Proyecto de 

inversión
                   500,092.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500092.9, modificado:500092.9}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE LA MESITA - 

128013
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
128013 S 326 269 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:35, direccion:PARAJE LA MESITA, 71220 LA MESITA [PARAJE], SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE OAXACA A SANTA MARIA 

ATZOMPA Y CALLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA DIRIGIRSE POR PLAZA BELLA DE AHI TOMAR LA CARRETERA QUE VA A SAN PEDRO I, lon:-96.789548, lat:17.06768857}}
31-08-2020 31-10-2020              500,092.90                    500,092.90                     500,092.90               500,092.90             500,092.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/030/2020, contratista:ING. JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:500092.9, importe_modificado:500092.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} {1773228/proyecto_INICIO, 1773228/proyecto_PROCESO, 1773228/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773258
Proyecto de 

inversión
                   305,010.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305010.01, modificado:305010.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD, DE LA COLONIA LOMAS 

DE SAN JAVIER - 128117
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 128117 S 87 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:23, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 71233 LOMAS DE SAN JAVIER, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

PRIVADA LOS VIRREYES Y CALLE LIBERTAD, CALLE PROGRESO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COL. LOMAS DE SAN JAV, lon:-96.7703927, lat:17.02894852}}
17-04-2020 04-05-2020              305,010.01                    305,010.01                     305,010.01               305,010.01             305,010.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/016/2020, contratista:LUXIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:305010.01, importe_modificado:305010.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}}

{1773258/proyecto_INICIO, 1773258/proyecto_PROCESO, 1773258/proyecto_FIN, 1773258/proyecto_INICIO, 

1773258/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774117
Proyecto de 

inversión
                2,900,877.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2900877.84, modificado:2900877.84}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN TATALTEPEC DE VALDÉS 

LOCALIDAD   SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ 

TEPENIXTLAHUACA - 130519

20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 130519 S 45 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS 

OAXACA  ENTRE  CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES  ESTÁN DISTRIBUIDAS EN TODA LA POBLACIÓN E, lon:-97.49363323, lat:16.29204003}}
18-09-2020 16-12-2020           2,900,877.84                 2,900,877.84                  2,900,877.84            2,900,877.84          2,900,877.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/13/09/2020, contratista:CESAR SILVA PEREZ, convocante:Municipio de 

tataltepec de Valdés, monto:2900877.84, importe_modificado:2900877.84}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} {1774117/proyecto_INICIO, 1774117/proyecto_PROCESO, 1774117/proyecto_FIN, 1774117/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774148
Proyecto de 

inversión
                   129,419.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129419.39, modificado:129419.39}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO HUITZO LOCALIDAD   

SAN PABLO HUITZO ASENTAMIENTO ESMERALDA DE LA PRIMERA SECCIÓN - 130734
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 130734 S 480 320 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO ESMERALDA DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CRISTAL, CARRETERA INTERNACIONAL 190  EL POZO SE ENCUENTRA DE LA ENTRADA DE HUITZO CONOC, lon:-96.87664325, lat:17.27689103}}
07-09-2020 14-09-2020              129,419.39                    129,419.39                     129,419.39               129,419.39             129,419.39 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87385, contratista:, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:129419.39, 

importe_modificado:129419.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1774148/proyecto_PROCESO, 1774148/proyecto_INICIO, 1774148/proyecto_FIN, 1774148/proyecto_INICIO, 

1774148/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774209
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}
REHABILITACIÓN DE POZO NORIA DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA OLÍMPICA - 130850 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

EL POZO NORIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLÍMPICA SE 

ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LORENA OCHOA Y LAURA CERERO EN 

LA CALLE PAOLA ESPAÑA

130850 S 212 181 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PAOLA ESPAÑA COLONIA OLIMPICA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

PAOLA ESPAÑA Y CALLE LORENA OCHOA, CALLE LAURA CERERO  EL POZO NORIA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA OLÍMPICA SE ENCUENTRA E, lon:-96.7778749, lat:17.0214152}}
04-05-2020 23-05-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/026/2020, contratista:GRUPO DOVELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}

{1774209/proyecto_PROCESO, 1774209/proyecto_FIN, 1774209/proyecto_INICIO, 1774209/proyecto_FIN, 

1774209/proyecto_INICIO, 1774209/proyecto_PROCESO, 1774209/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774239
Proyecto de 

inversión
                     49,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:49800.0, modificado:49800.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL  ENERGÍA EÓLICA, 

AEROGENERADORES, ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.  

EN SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC LOCALIDAD   LA JUNTA DEL RÍO - 130905

20 Oaxaca 86 San Agustín Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 130905 S 12 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:PARAJE PARAJE VICHICATA, 69860 LA JUNTA DEL RÍO, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA EN PARAJE 

VICHICATA, lon:-97.48647807, lat:17.22856277}}
11-09-2020 25-09-2020                49,800.00                      49,800.00                       49,800.00                 49,800.00               49,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:84008, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, 

monto:49800.0, importe_modificado:49800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1774239/proyecto_PROCESO, 1774239/proyecto_FIN, 1774239/proyecto_INICIO, 1774239/proyecto_PROCESO, 

1774239/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774483
Proyecto de 

inversión
                   296,797.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:296797.91, modificado:296797.91}}
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN VIVIENDAS - 131319 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 131319 S 38 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.29, meta_modificada:38.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y PROGRESO, 00000 UNIDAD Y PROGRESO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y CALLE ORIENTE, CALLE PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y PROGRESO MUNIC, lon:-95.2344928, lat:17.12137228}}
06-07-2020 19-08-2020              296,797.91                    296,797.91                     296,797.91               296,797.91             296,797.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/47/114/2020, contratista:MIGUEL ANGEL PESADO REYES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:296797.91, importe_modificado:296797.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.29}}

{1774483/proyecto_PROCESO, 1774483/proyecto_FIN, 1774483/proyecto_INICIO, 1774483/proyecto_FIN, 

1774483/proyecto_INICIO, 1774483/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774538
Proyecto de 

inversión
                1,205,314.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1205314.72, modificado:1205314.72}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. PRINCIPAL - 131401 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 131401 S 107 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.1, meta_modificada:809.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:29, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ALICIA  - SAN PEDRO TEPINAPA COMUNAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA SAN PEDRO 

TEPINAPA (COMUNAL), 68923 SAN PEDRO TEPINAPA COMUNAL, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    ESTÁ S, lon:-96.01598182, lat:17.60117542}}
22-06-2020 05-08-2020           1,205,314.72                 1,205,314.72                  1,205,314.72            1,205,314.72          1,205,314.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-006-2020, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1205314.72, importe_modificado:1205314.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:809.1}}

{1774538/proyecto_PROCESO, 1774538/proyecto_INICIO, 1774538/proyecto_FIN, 1774538/proyecto_INICIO, 

1774538/proyecto_FIN, 1774538/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774825
Proyecto de 

inversión
                   507,444.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:507444.17, modificado:507444.17}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO  ZAPATA 

CLAVE: 20DPB0389Z - 131968
20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 131968 S 155 139 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.5, meta_modificada:84.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OAAXACA, CALLE ZACATECAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PR, lon:-97.84074872, 

lat:16.33520616}}

04-04-2020 02-06-2020              507,444.17                    507,444.17                     507,444.17               507,444.17             507,444.17 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/004/2020, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:507444.17, importe_modificado:507444.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:84.5}}

{1774825/proyecto_PROCESO, 1774825/proyecto_FIN, 1774825/proyecto_INICIO, 1774825/proyecto_FIN, 

1774825/proyecto_PROCESO, 1774825/proyecto_INICIO, 1774825/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774897
Proyecto de 

inversión
                   562,525.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:562525.53, modificado:562525.53}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 132155 20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 132155 S 19 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO 

Y CALLE FERROCARRIL, CALLE LAZARO CARDENAS  SOBRE CALLE HIDALGO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDEN, lon:-96.71177243, lat:16.80084461}}
24-04-2020 23-06-2020              562,525.53                    562,525.53                     562,525.53               562,525.53             562,525.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/452/FISM/IR/004/2020, contratista:C. ISSEL CRUZ CARREÑO, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO APOSTOL, monto:562525.53, importe_modificado:562525.53}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}

{1774897/proyecto_INICIO, 1774897/proyecto_PROCESO, 1774897/proyecto_FIN, 1774897/proyecto_PROCESO, 

1774897/proyecto_FIN, 1774897/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775716
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA DE SAN ISIDRO - 133808 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 133808 S 50 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE SAN ISIDRO RANCHERIA SAN ISIDRO, 69943 SAN ISIDRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  

ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE SAN ISIDRO Y CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A LA PROVIDENCIA,    SE ENCUENTRA UB, lon:-97.30435855, lat:17.28896989}}
03-09-2020 17-10-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/011/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} {1775716/proyecto_INICIO, 1775716/proyecto_PROCESO, 1775716/proyecto_INICIO, 1775716/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776029
Proyecto de 

inversión
                   594,673.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:594673.45, modificado:594673.45}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, COLONIA ARBOLEDAS - 

134154
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 134154 S 124 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE PITACOSANA COLONIA ARBOLEDAD, 71318 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE 

CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PITACOSA Y CALLE CONOCIDA DE LA COLONIA ARBOLEDAS VICENTE , lon:-96.70155572, lat:16.91519296}}
21-09-2020 20-10-2020              594,673.45                    594,673.45                     594,673.45               594,673.45             594,673.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/427/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOSPED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:594673.45, importe_modificado:594673.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1776029/proyecto_FIN, 1776029/proyecto_INICIO, 1776029/proyecto_FIN, 1776029/proyecto_PROCESO, 

1776029/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 11 POSTES , 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-25}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301776134
Proyecto de 

inversión
                   531,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:531000.0, modificado:531000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 

LOCALIDAD   SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - 

134284

20 Oaxaca 512 Santo Domingo Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 134284 S 23 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR 0 PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO 

OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLEJON PRIMAVERA, CALLE ZARAGOZA  LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA EN LA CA, lon:-96.3119333, lat:16.1490131}}
22-06-2020 31-07-2020              531,000.00                    531,000.00                     531,000.00               531,000.00             531,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FISMDF/512/004/2020, contratista:VICTOR HUGO VASQUEZ BOHORQUEZ, 

convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:531000.0, importe_modificado:531000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:519.0}}

{1776134/proyecto_INICIO, 1776134/proyecto_PROCESO, 1776134/proyecto_FIN, 1776134/proyecto_INICIO, 

1776134/proyecto_FIN, 1776134/proyecto_INICIO, 1776134/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776424
Proyecto de 

inversión
                   698,920.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:698920.82, modificado:698920.82}}
AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAXE LOCALIDAD   YAXE - 134653 20 Oaxaca 561 Yaxe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE YAXE 134653 S 160 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ BARRIO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA  

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VERACRUZ Y CONSTITUCIÓN, lon:-96.47076466, lat:16.7283699}}
01-06-2020 30-06-2020              698,920.82                    698,920.82                     698,920.82               698,920.82             698,920.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/YAXE/561/002/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROTECCIONES ERGON SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:698920.82, importe_modificado:698920.82}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}}

{1776424/proyecto_INICIO, 1776424/proyecto_PROCESO, 1776424/proyecto_FIN, 1776424/proyecto_PROCESO, 

1776424/proyecto_FIN, 1776424/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776661
Proyecto de 

inversión
                   817,866.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:817866.98, modificado:817866.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 

PORVENIR COL. EMILIANO ZAPATA - 134913
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 134913 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.01, meta_modificada:637.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON PORVENIR COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

CUAHUTEMOC, CALLE NIÑO PERDIDO  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CUAHUTEMOC Y EN LA , lon:-95.88220033, lat:18.11749799}}
10-08-2020 03-10-2020              817,866.98                    817,866.98                     817,866.98               817,866.98             817,866.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/20/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR S.A. DE 

C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:817866.98, importe_modificado:817866.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:637.01}}
{1776661/proyecto_INICIO, 1776661/proyecto_FIN, 1776661/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776858
Proyecto de 

inversión
                   540,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540000.0, modificado:540000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA. - 135122 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 135122 S 13 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:143, direccion:COLONIA PIE DE LA PEÑA, 00000 PIE DE LA PEÑA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE 

INICIO DE LA OBRA ES EL KINDER QUE SE ENCUENTRA A 40 METROS APROXIMADAMENTE ., lon:-97.68188176, lat:16.86264361}}
14-09-2020 12-11-2020              540,000.00                    540,000.00                     540,000.00               540,000.00             540,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:540000.0, importe_modificado:540000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}

{1776858/proyecto_FIN, 1776858/proyecto_INICIO, 1776858/proyecto_FIN, 1776858/proyecto_PROCESO, 

1776858/proyecto_FIN, 1776858/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777092
Proyecto de 

inversión
                   352,292.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:352292.1, modificado:352292.1}}
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN. - 135351 20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN 135351 S 4530 4429 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PROGRESO, CALLE NIÑOS HEROES  LA REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS SE REALIZARA EN LA P, lon:-94.48145855, lat:16.34584553}}
03-04-2020 02-05-2020              352,292.10                    352,292.10                     352,292.10               352,292.10             352,292.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSFI/143/COP/005/2020, contratista:EDWIN JESÚS MACES MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:352292.1, importe_modificado:352292.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}

{1777092/proyecto_INICIO, 1777092/proyecto_PROCESO, 1777092/proyecto_FIN, 1777092/proyecto_PROCESO, 

1777092/proyecto_FIN, 1777092/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777201
Proyecto de 

inversión
                2,582,745.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2582745.79, modificado:2582745.79}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO  EN LA CALLE PANTANO - 

135431
20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 135431 S 323 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.0, meta_modificada:1372.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:CALLE EL PANTANO PUEBLO CERRO COSTOCHE, 70287 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA  ENTRE CALLE LATERAL 

DE LA IGLESIA CATÓLICA Y CALLE ERMITA, CALLE PRINCIPAL LATERAL DEL PALACIO DE LA AGENCIA  CALLE EL PANTANO EN LATERAL, lon:-95.99092131, lat:16.96524683}}
25-05-2020 21-09-2020           2,582,745.79                 2,582,745.79                  2,582,745.79            2,582,745.79          2,582,745.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04/MSMT/435/FISMDF/11/2020, contratista:CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y EDIFICACIÓN 

GARQUEV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA DE MARIA TEPANTLALI, monto:2582745.79, importe_modificado:2582745.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1372.0}}
{1777201/proyecto_INICIO, 1777201/proyecto_FIN, 1777201/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777978
Proyecto de 

inversión
                   774,865.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:774865.0, modificado:774865.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   UNIÓN HIDALGO 

ASENTAMIENTO UNIÓN HIDALGO - 136505
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 136505 S 152 160 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA UNIÓN HIDALGO, 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I 

MADERO Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE DIVICION DEL SUR  LA LOCALIDAD DE UNIÓN HIDALGO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE , lon:-97.6934088, lat:17.39406554}}
17-09-2020 31-12-2020              774,865.00                    774,865.00                     774,865.00               774,865.00             774,865.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/08/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., convocante:San 

Juan Ñumi, monto:774865.0, importe_modificado:774865.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1777978/proyecto_INICIO, 1777978/proyecto_FIN, 1777978/proyecto_PROCESO, 1777978/proyecto_INICIO, 

1777978/proyecto_PROCESO, 1777978/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778511
Proyecto de 

inversión
                1,035,891.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1035891.99, modificado:1035891.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUTLA - 

137130
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE OAXACA 137130 S 27 27 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:39, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO TUTLA, 70230 SAN ANTONIO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA - MATIAS 

ROMERO  Y CARRETERA PALOMARES-LA MIXTEQUITA-SAN JUAN MAZATLAN, CALLE ENTRE LAS CALLES CONDOY-NIÑOS HEROES-REVOLUCION-MAR, lon:-95.30596156, lat:17.19476015}}
29-05-2020 29-07-2020           1,035,891.99                 1,035,891.99                  1,035,891.99            1,035,891.99          1,035,891.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/039/010/2020, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL EN INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V. ZOILA CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1035891.99, 

importe_modificado:1035891.99}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1778511/proyecto_INICIO, 1778511/proyecto_FIN, 1778511/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778958
Proyecto de 

inversión
                   697,820.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:697820.03, modificado:697820.03}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 137554 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 137554 S 45 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PALMA BARRIO LACHINDOO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA CALLE PALMA COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA TIENDA DE MATERIALES LA GUADALUPE Y MINI SUPE, lon:-96.58569868, lat:16.32312198}}
16-03-2020 26-07-2020              697,820.03                    697,820.03                     697,820.03               697,820.03             697,820.03 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86967, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:697820.03, importe_modificado:697820.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} {1778958/proyecto_INICIO, 1778958/proyecto_FIN, 1778958/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778960
Proyecto de 

inversión
                2,143,924.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2143924.38, modificado:2143924.38}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EDUARDO VASCONCELOS CON CLAVE 20DPR0189C - 137555
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 137555 S 203 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.25, meta_modificada:725.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE MACEDONIO 

ALCALA Y CALLE JORGE L. TAMAYO, AVENIDA COAHUILA  LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE LAS CALLES MACED, lon:-95.88186094, lat:18.1019937}}
03-08-2020 17-10-2020           2,143,924.38                 2,143,924.38                  2,143,924.38            2,143,924.38          2,143,924.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/14/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:LOMA 

BONITA, monto:2143924.38, importe_modificado:2143924.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:725.25}}
{1778960/proyecto_INICIO, 1778960/proyecto_PROCESO, 1778960/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779998
Proyecto de 

inversión
                1,134,397.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1134397.3, modificado:1134397.3}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 138888 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO 138888 S 804 789 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:584.6, meta_modificada:177.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA CENTRO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO  LA OBRA DE UBICA EN EN CENTRO DE LA POBLACION DETRAS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE L, lon:-96.79752385, lat:17.78423081}}
05-10-2020 30-12-2020           1,134,397.30                 1,134,397.30                  1,134,397.30            1,134,397.30          1,134,397.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/014/2020, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:1134397.3, importe_modificado:1134397.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:177.61}}

{1779998/proyecto_INICIO, 1779998/proyecto_PROCESO, 1779998/proyecto_INICIO, 1779998/proyecto_PROCESO, 

1779998/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780187
Proyecto de 

inversión
                   225,813.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225813.45, modificado:225813.45}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   LOMA SANTA FE - 139111
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 139111 S 65 73 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.91, meta_modificada:2.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:65, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 LOMA SANTA FE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    

SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.29595751, lat:17.76194761}}
02-09-2020 11-09-2020              225,813.45                    225,813.45                     225,813.45               225,813.45             225,813.45 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95353, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:225813.45, importe_modificado:225813.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.91}} {1780187/proyecto_INICIO, 1780187/proyecto_FIN, 1780187/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta es de 699 el capturado en el 

sistema es el correcto, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-28}, obs2: {observación:ligas corregidas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200301780207
Proyecto de 

inversión
                1,488,984.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1488984.05, modificado:1488984.05}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SANTA MARÍA COLOTEPEC 

LOCALIDAD   JUNTA DEL POTRERO - 139132
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 139132 S 75 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA COLOTEPEC  - SANTA CATARINA LOXICHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 300 RANCHERIA 

JUNTA DEL POTRERO, 70936 JUNTA DEL POTRERO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA 175 D Y CAMINO CAMINO RI, lon:-96.89624722, 

lat:15.90667835}}

14-08-2020 21-11-2020           1,488,984.05                 1,488,984.05                  1,488,984.05            1,488,984.05          1,488,984.05 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-16/2020, contratista:Proyectos y Edificaciones Ruket SA de CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1488984.05, importe_modificado:1488984.05}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} {1780207/proyecto_INICIO, 1780207/proyecto_PROCESO, 1780207/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780209
Proyecto de 

inversión
                1,296,899.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1296899.6, modificado:1296899.6}}
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD una localidad. - 139135 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 139135 S 1111 979 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y 

CALLE ANTONIO DE LEÓN, CALLE MELCHOR OCAMPO  EL BOULEVAR LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE HIDALGO Y ANT, lon:-98.14215345, lat:17.50395557}}
01-10-2020 31-10-2020           1,296,899.60                 1,296,899.60                  1,296,899.60            1,296,899.60          1,296,899.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-013-2020, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE 

C.V., convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:1296899.6, importe_modificado:1296899.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}

{1780209/proyecto_INICIO, 1780209/proyecto_PROCESO, 1780209/proyecto_FIN, 1780209/proyecto_INICIO, 

1780209/proyecto_PROCESO, 1780209/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780264
Proyecto de 

inversión
                1,504,215.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1504215.65, modificado:1504215.65}}
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ - 139200 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 139200 S 962 963 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.4, meta_modificada:1378.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ LA CUAL ES EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, lon:-96.29287287, lat:18.25033857}}
13-07-2020 10-10-2020           1,504,215.65                 1,504,215.65                  1,504,215.65            1,504,215.65          1,504,215.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/004/2020, contratista:AG CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1504215.65, importe_modificado:1504215.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1378.4}}

{1780264/proyecto_INICIO, 1780264/proyecto_FIN, 1780264/proyecto_PROCESO, 1780264/proyecto_FIN, 

1780264/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780562
Proyecto de 

inversión
                1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RIO GRANDE A CHIVIXHUYO, MUNICIPIO DE 

ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 139558
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC 139558 S 204 112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1492.0, meta_modificada:1492.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO PRINCIPAL RIO GRANDE  - CHIVIXHUYO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 185 + 185  CHIVIXHUYO, 70143 

CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO SE LOCALIZA AL LADO NORTE DE LA CABE, lon:-94.964722, lat:16.807167}}
12-05-2020 25-06-2020           1,150,000.00                 1,150,000.00                  1,150,000.00            1,150,000.00          1,150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/IR/FISM-DF/011/139/2020, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1492.0}}

{1780562/proyecto_PROCESO, 1780562/proyecto_INICIO, 1780562/proyecto_FIN, 1780562/proyecto_INICIO, 

1780562/proyecto_PROCESO, 1780562/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780655
Proyecto de 

inversión
                1,534,414.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1534414.62, modificado:1534414.62}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD 

DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 139639
20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 139639 S 2083 1825 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:54.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO CUICATLÁN, 68601 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA 

CUICATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RUMBO AL HOSPITAL,    CALLE PRINCIPAL HACIA EL HOSPITAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.96044893, lat:17.80520483}}
10-08-2020 10-10-2020           1,534,414.62                 1,534,414.62                  1,534,414.62            1,534,414.62          1,534,414.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/011/2020, contratista:BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1534414.62, importe_modificado:1534414.62}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.7}} {1780655/proyecto_INICIO, 1780655/proyecto_PROCESO, 1780655/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781044
Proyecto de 

inversión
                1,626,748.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1626748.99, modificado:1626748.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD   OCOTLÁN DE 

MORELOS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TOCUELA CALLE PROLONGACIÓN DE INDUSTRIA - 

139982

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN DE MORELOS 139982 S 62 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PROLONGACION INDUSTRIA COLONIA SANTA MARÍA TOCUELA, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE 

CALLE INDUSTRIA Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA,    LA CALLE SE ENCUENTRA AL TERMINAR LA CALLE DE INDUSTRIA ESQUINA CON, lon:-96.67049526, lat:16.80225702}}
03-08-2020 01-10-2020           1,626,748.99                 1,626,748.99                  1,626,748.99            1,626,748.99          1,626,748.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/33/2020-04, contratista:ARQUEIC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1626748.99, importe_modificado:1626748.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1210.0}}

{1781044/proyecto_INICIO, 1781044/proyecto_PROCESO, 1781044/proyecto_INICIO, 1781044/proyecto_PROCESO, 

1781044/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782299
Proyecto de 

inversión
                   218,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:218000.0, modificado:218000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SANTIAGO 

PATLANALÁ - 141067
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 141067 S 119 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:19, direccion:PRIVADA CHAPULTEPEC PUEBLO SANTIAGO PATLANALÁ, 69403 SANTIAGO PATLANALÁ, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE AVENIDA 

CHAPULTEPEC Y CARRETERA CARRETERA A SILACAYOÁPAM,    LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CARRETERA QUE VA AL MUNICIPIO DE SILACA, lon:-98.11191795, lat:17.53659225}}
15-11-2020 15-12-2020              218,000.00                    218,000.00                     218,000.00               218,000.00             218,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-017-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. DE C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:458850.0, importe_modificado:458850.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1782299/proyecto_INICIO, 1782299/proyecto_PROCESO, 1782299/proyecto_FIN, 1782299/proyecto_PROCESO, 

1782299/proyecto_FIN, 1782299/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782559
Proyecto de 

inversión
                   787,632.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:787632.3, modificado:744475.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD  EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ 

LOCALIDAD AGUA TRAPO - 141281
20 Oaxaca 27 Chiquihuitlán de Benito Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ 141281 S 51 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:52.19}} 1

{geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA TRAPO, 68618 AGUA TRAPO, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL 

Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A 140 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUCAS ALEMA, lon:-96.75684203, lat:17.96565233}}
02-09-2020 30-10-2020              744,475.48                    744,475.48                     744,475.48               744,475.48             744,475.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/20/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:744475.48, importe_modificado:744475.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.19}}

{1782559/proyecto_INICIO, 1782559/proyecto_PROCESO, 1782559/proyecto_INICIO, 1782559/proyecto_PROCESO, 

1782559/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301787919
Proyecto de 

inversión
                     86,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86000.0, modificado:86000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACACIÓN FISICA EN EL JARDIN 

DE NIÑOS "JUAN RUIZ DE ALARCÓN" CON CLAVE:20DJN0992S
20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO

COP/FISMDF/MSJP/011/20

20
N 0 0 19 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.05, meta_modificada:192.05}} 1 {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:San José del Peñasco, Oax., México, lon:-96.5063095, lat:16.308152}} 31-08-2020 19-09-2020                86,000.00                      86,000.00                       86,000.00                 86,000.00               86,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJP/011/2020, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:215999.95, importe_modificado:215999.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.05}}
{1787919/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301788304
Proyecto de 

inversión
                   280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN GRADAS DE LA EXPLANDA MUNICIPAL 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC FORTAMUN/001/2020 S 1196 902 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Periferico, San Pedro Ocotepec, Oax., México, lon:-95.84681869, lat:16.95528791}} 21-07-2020 03-10-2020              280,000.00                    280,000.00                     280,000.00               280,000.00             280,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/323/FORTAMUN/001/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:130.0}}

{1788304/proyecto_INICIO, 1788304/proyecto_FIN, 1788304/proyecto_PROCESO, 1788304/proyecto_INICIO, 

1788304/proyecto_PROCESO, 1788304/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790790 Adquisición                    107,166.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107166.6, modificado:107166.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

BAUTISTA TLACOATZINTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002014 S 72 70 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oax., México, lon:-96.5852964, lat:17.8592082}} 10-06-2020 31-12-2020              107,166.60                    107,166.60                     107,166.60               107,166.60             107,166.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790790/proyecto_INICIO, 1790790/proyecto_PROCESO, 1790790/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790857 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: MAGDALENA 

TEQUISISTLAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002025 S 11 6 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Magdalena Tequisistlán, Oax., México, lon:-95.6016241, lat:16.3966637}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790857/proyecto_INICIO, 1790857/proyecto_PROCESO, 1790857/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791083 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

CATARINA MINAS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003008 S 23 40 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:Santa Catarina Minas, Oax., México, lon:-96.6160334, lat:16.7779579}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791083/proyecto_INICIO, 1791083/proyecto_PROCESO, 1791083/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791182 Adquisición                    195,586.44 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195586.44, modificado:195586.44}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

MIXTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002037 S 79 93 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.0794263, lat:15.9799244}} 10-06-2020 31-12-2020              195,586.44                    195,586.44                     195,586.44               195,586.44             195,586.44 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791182/proyecto_PROCESO, 1791182/proyecto_INICIO, 1791182/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791495 Adquisición                      36,357.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36357.88, modificado:36357.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

HUAUCLILLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003015 S 3 6 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:463, localidad:1, direccion:Santiago Huauclilla, Oax., México, lon:-97.0714594, lat:17.4499434}} 10-06-2020 31-12-2020                36,357.88                      36,357.88                       36,357.88                 36,357.88               36,357.88 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791495/proyecto_INICIO, 1791495/proyecto_PROCESO, 1791495/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791819 Adquisición                 2,262,029.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2262029.0, modificado:2255180.97}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002072 S 1340 1381 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}} 10-06-2020 31-12-2020           2,255,180.97                 2,255,180.97                  2,255,180.97            2,255,180.97          2,255,180.97 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791819/proyecto_PROCESO, 1791819/proyecto_INICIO, 1791819/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791980 Adquisición                    311,346.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:311346.32, modificado:311346.32}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEPOSCOLULA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003022 S 192 197 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:Teposcolula, Oax., México, lon:-97.488446, lat:17.5105133}} 10-06-2020 31-12-2020              311,346.32                    311,346.32                     311,346.32               311,346.32             311,346.32 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791980/proyecto_INICIO, 1791980/proyecto_PROCESO, 1791980/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301791986 Adquisición                      38,688.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:38688.32, modificado:38688.32}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA 

HUATULCO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003024 S 5 55 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.3199488, lat:15.8340071}} 10-06-2020 31-12-2020                38,688.32                      38,688.32                       38,688.32                 38,688.32               38,688.32 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791986/proyecto_PROCESO, 1791986/proyecto_INICIO, 1791986/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792088 Adquisición                      67,154.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67154.72, modificado:67154.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO TONALA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002083 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:520, localidad:1, direccion:Santo Domingo Tonalá, Oax., México, lon:-97.9650566, lat:17.6732539}} 10-06-2020 31-12-2020                67,154.72                      67,154.72                       67,154.72                 67,154.72               67,154.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792088/proyecto_PROCESO, 1792088/proyecto_INICIO, 1792088/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792223 Adquisición                    354,805.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354805.72, modificado:354805.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003037 S 244 254 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:San Francisco Telixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.9128637, lat:17.3042505}} 10-06-2020 31-12-2020              354,805.72                    354,805.72                     354,805.72               354,805.72             354,805.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792223/proyecto_INICIO, 1792223/proyecto_PROCESO, 1792223/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792294 Adquisición                      72,715.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72715.76, modificado:72715.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

TILANTONGO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003041 S 20 22 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:Santiago Tilantongo, Oax., México, lon:-97.3394612, lat:17.282364}} 10-06-2020 31-12-2020                72,715.76                      72,715.76                       72,715.76                 72,715.76               72,715.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792294/proyecto_PROCESO, 1792294/proyecto_INICIO, 1792294/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792346
Proyecto de 

inversión
                2,011,769.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2011769.29, modificado:1997932.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 

20DTV0663P, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE SOL
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31692 N 0 0 55 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CENTRO, AGUA DE SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.731671, lat:16.472207}} 27-08-2020 31-12-2020           1,997,932.63                 1,997,932.63                  1,997,932.63            1,997,932.63          1,997,932.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-108-00-2020, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1997932.63, importe_modificado:1997932.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}
{1792346/proyecto_INICIO, 1792346/proyecto_FIN, 1792346/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792350
Proyecto de 

inversión
                2,616,848.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2616848.47, modificado:2614880.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 20DPB0077Y
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31825 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:23, direccion:CENTRO, RÍO METATES, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA., lon:-97.984085, lat:17.119708}} 09-09-2020 31-12-2020           2,614,880.04                 2,614,880.04                  2,614,880.04            2,614,880.04          2,614,880.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-137-00-2020, contratista:C. JOSE ANTONIO CONTRERAS CRUZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2614880.04, importe_modificado:2614880.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:724.8}}
{1792350/proyecto_INICIO, 1792350/proyecto_PROCESO, 1792350/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792352
Proyecto de 

inversión
                2,371,930.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2371930.87, modificado:2368869.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPB1004M
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31828 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.4, meta_modificada:646.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:70, direccion:CENTRO, PASO DE ÁGUILA COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA., lon:-97.954682, lat:17.065215}} 09-09-2020 31-12-2020           2,368,869.70                 2,368,869.70                  2,368,869.70            2,368,869.70          2,368,869.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-139-00-2020, contratista:GRUPO FORYES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2368869.7, importe_modificado:2368869.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:646.4}}
{1792352/proyecto_INICIO, 1792352/proyecto_PROCESO, 1792352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792426 Adquisición                    179,904.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179904.4, modificado:179904.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN 

TECOMAXTLAHUACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003047 S 142 132 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Oax., México, lon:-98.0320856, lat:17.3466572}} 10-06-2020 31-12-2020              179,904.40                    179,904.40                     179,904.40               179,904.40             179,904.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792426/proyecto_PROCESO, 1792426/proyecto_INICIO, 1792426/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793184 Adquisición                 1,300,044.48 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300044.48, modificado:1300044.48}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003072 S 854 853 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huajuapan de León, Oax., México, lon:-97.7803482, lat:17.8112504}} 10-06-2020 31-12-2020           1,300,044.48                 1,300,044.48                  1,300,044.48            1,300,044.48          1,300,044.48 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793184/proyecto_PROCESO, 1793184/proyecto_INICIO, 1793184/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793194 Adquisición                    779,765.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779765.92, modificado:778540.99}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: COSOLAPA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003076 S 436 450 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cosolapa, Oax., México, lon:-96.6811877, lat:18.5986938}} 10-06-2020 31-12-2020              778,540.99                    778,540.99                     778,540.99               778,540.99             778,540.99 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793194/proyecto_PROCESO, 1793194/proyecto_INICIO, 1793194/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793203 Adquisición                 1,149,227.08 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1149227.08, modificado:1149227.08}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003078 S 725 768 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1420947, lat:18.0809028}} 10-06-2020 31-12-2020           1,149,227.08                 1,149,227.08                  1,149,227.08            1,149,227.08          1,149,227.08 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793203/proyecto_INICIO, 1793203/proyecto_PROCESO, 1793203/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301794169
Proyecto de 

inversión
                   178,460.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:178460.0, modificado:178460.0}}
"CONSTRUCCION DE COMANDANCIA Y DOS CELDAS" 20 Oaxaca 363 Santa Catarina Ixtepeji Proyecto de Inversión de Inmuebles Seguridad Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI

MSCI/363/FORTAMUN/01/

2020
S 162 158 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:363, localidad:3, direccion:Constitución, Oaxaca, México, lon:-96.58802032, lat:17.262978}} 03-08-2020 31-10-2020              178,460.00                    178,460.00                     178,460.00               178,460.00             178,460.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/363/FORTAMUN/01/2020, contratista:ING. ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:178460.0, importe_modificado:178460.0}}
{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} {1794169/proyecto_PROCESO, 1794169/proyecto_INICIO, 1794169/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796938
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1175584.67}}

CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD DE 

SANTO DOMINGO DEL ESTADO MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 151146
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
151146 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71017 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    CIENTO OCHENTA METROS AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.84754024, lat:17.15380296}}
01-07-2020 31-12-2020           1,175,584.67                 1,175,584.67                  1,175,584.67            1,175,584.67          1,175,584.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-225-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1175584.67, importe_modificado:1175584.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1796938/proyecto_INICIO, 1796938/proyecto_FIN, 1796938/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797085
Proyecto de 

inversión
                3,316,367.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:663273.53, modificado:663273.53}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653094.11, modificado:2653094.11}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

TECOMAVACA - 153056
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 153056 S 385 368 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6358.69, meta_modificada:6358.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:CALLE AL CARRIL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA 

TECOMAVACA OAXACA  ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MERCEDES VARGAS, CALLE ALLENDE  A 767.90 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 20 M, lon:-97.01873788, 

lat:17.95420561}}

01-10-2020 30-12-2020           3,316,367.64                 3,316,367.64                  3,316,367.64            3,316,367.64          3,316,367.64 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/OBRA/MSMT/431/005/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TECOMAVACA, monto:3316367.64, importe_modificado:3316367.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6358.69}}

{1797085/proyecto_INICIO, 1797085/proyecto_FIN, 1797085/proyecto_PROCESO, 1797085/proyecto_FIN, 

1797085/proyecto_PROCESO, 1797085/proyecto_FIN, 1797085/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797151
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1188185.96}}

CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD DE 

HIDALGO MUNICIPIO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 154176
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
154176 S 152 147 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:61, direccion:INTERIOR SN PUEBLO HIDALGO, 71012 HIDALGO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 300 

METROS AL ESTE SE UBICA LA CARRETERA A ASUNCIÓN ATOYAQUILLO., lon:-97.83513694, lat:16.96670287}}
01-07-2020 31-12-2020           1,188,185.96                 1,188,185.96                  1,188,185.96            1,188,185.96          1,188,185.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-07-227-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA, S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1188185.96, importe_modificado:1188185.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1797151/proyecto_INICIO, 1797151/proyecto_FIN, 1797151/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797462
Proyecto de 

inversión
                   455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455000.0, modificado:454804.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO RÍO 

HONDO - 159935
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159935 S 67 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  

ENTRE  CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE HÉROES, CALLE S/N  TRESCIENTOS VENTE METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DEL , lon:-96.44730594, lat:16.14672229}}
01-10-2020 31-12-2020              454,804.48                    454,804.48                     454,804.48               454,804.48             454,804.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}
{1797462/proyecto_PROCESO, 1797462/proyecto_INICIO, 1797462/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797614
Proyecto de 

inversión
                   420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, modificado:419599.05}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN JUQUILA VIJANOS - 161189
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161189 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA  ENTRE    

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 40 METROS DEL PANTEÓN FRENTE AL PARQUE DE MUERES Y A 150 MTS DE LA CL, lon:-96.30364936, lat:17.35628226}}
01-10-2020 31-12-2020              419,599.05                    419,599.05                     419,599.05               419,599.05             419,599.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:28.0}} {1797614/proyecto_FIN, 1797614/proyecto_INICIO, 1797614/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798052
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64976.44}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONJAS - 165797 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165797 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE DEL PUENTE INTERIOR SN PUEBLO MONJAS, 70826 MONJAS, MONJAS OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO 

JUAREZ,    TRESCIENTOS VEINTE METROS APROXIMADAMENTE AL SUROESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.64090772, lat:16.36876221}}
01-10-2020 31-12-2020                64,976.44                      64,976.44                       64,976.44                 64,976.44               64,976.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798052/proyecto_INICIO, 1798052/proyecto_FIN, 1798052/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798058
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64976.44}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE 

LA CAL - 165831
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165831 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA DE ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN 

ANTONIO DE LA CAL OAXACA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y  , CALLE GUILLERMO PRIETO  CUATROCIENTOS QUINCE METROS APROXIMADAM, lon:-96.70158578, lat:17.02254543}}
01-10-2020 31-12-2020                64,976.44                      64,976.44                       64,976.44                 64,976.44               64,976.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798058/proyecto_INICIO, 1798058/proyecto_FIN, 1798058/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798080
Proyecto de 

inversión
                   143,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143000.0, modificado:142948.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PLAN DE SAN LUIS 

- 165987
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165987 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE MIXTECA INTERIOR SN PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70330 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

PINO SUAREZ Y CALLE REMIGIO SARABIA, CALLE VICENTE GUERRERO  CIENTO DIEZ METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA CL, lon:-94.98168496, lat:17.29761577}}
01-10-2020 31-12-2020              142,948.17                    142,948.17                     142,948.17               142,948.17             142,948.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1798080/proyecto_INICIO, 1798080/proyecto_FIN, 1798080/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798083
Proyecto de 

inversión
                   999,998.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999998.8, modificado:998789.75}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AVENIDA JUÁREZ EN 

LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALBARRADAS - 166014
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SINFRA 166014 S 250 247 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.33, meta_modificada:970.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:3, direccion:AVENIDA JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ALBARRADAS, 70430 SAN MIGUEL ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, PRIVADA DE ALDAMA  A 15 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 20 METROS D, lon:-96.27072735, lat:17.03968041}}
01-07-2020 31-12-2020              998,789.75                    998,789.75                     998,789.75               998,789.75             998,789.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-220-00-2020, contratista:RUBEN CRUZ CONTRERAS, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:998789.75, importe_modificado:998789.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:970.33}}
{1798083/proyecto_INICIO, 1798083/proyecto_FIN, 1798083/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798142
Proyecto de 

inversión
                   336,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336000.0, modificado:335924.12}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 

166368
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166368 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE 

CALLE CORREGIDORA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE FRANCISCO VILLA  AL SURESTE IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR, lon:-95.0599687, lat:17.13559219}}
01-10-2020 31-12-2020              335,924.12                    335,924.12                     335,924.12               335,924.12             335,924.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:768.0}}
{1798142/proyecto_INICIO, 1798142/proyecto_PROCESO, 1798142/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798143
Proyecto de 

inversión
                   336,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:336000.0, modificado:335701.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUCAS OJITLÁN - 

166371
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166371 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE LUCIANO MEJÍA INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA  APROXIMADAMENTE A CUATROCIENTOS METROS DEL CENTRO DE LA, lon:-96.39730882, lat:18.05783017}}
01-10-2020 31-12-2020              335,701.40                    335,701.40                     335,701.40               335,701.40             335,701.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:768.0}}
{1798143/proyecto_INICIO, 1798143/proyecto_FIN, 1798143/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798150
Proyecto de 

inversión
                   115,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115500.0, modificado:115397.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA - 

166406
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166406 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:14, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 BUENAVISTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 

CUATRO CUADRAS AL SUR DESDE EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO., lon:-96.37680836, lat:18.04372128}}
01-10-2020 31-12-2020              115,397.36                    115,397.36                     115,397.36               115,397.36             115,397.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1798150/proyecto_INICIO, 1798150/proyecto_FIN, 1798150/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798217
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52453.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  ARROYO CAMALOTE 

- 167408
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167408 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 ARROYO CAMALOTE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL SUR DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y A 1 CUADR, lon:-96.40717673, 

lat:18.08975148}}

01-10-2020 31-12-2020                52,453.34                      52,453.34                       52,453.34                 52,453.34               52,453.34 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798217/proyecto_PROCESO, 1798217/proyecto_INICIO, 1798217/proyecto_PROCESO, 1798217/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800129
Proyecto de 

inversión
                   724,395.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:724395.11, modificado:723587.48}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL ITURBIDE IGNACIO ZARAGOZA - 190161 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190161 S 264 252 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.13, meta_modificada:3.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ITURBIDE  - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA SAN MIGUEL EL GRANDE 

CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CAMINO A IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE, lon:-97.61417942, 

lat:17.06529354}}

01-11-2020 31-12-2020              723,587.48                    723,587.48                     723,587.48               723,587.48             723,587.48 
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-123-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES 

VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:723587.48, importe_modificado:723587.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.13}} {1800129/proyecto_INICIO, 1800129/proyecto_PROCESO, 1800129/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800338
Proyecto de 

inversión
                1,693,890.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1693890.59, modificado:1693136.87}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SALINA CRUZ PINOTEPA NACIONAL SAN JOSÉ 

CERRO DE LA CRUZ PASO ZANATE JUANA BOQUITA RAMAL A PALMA LARGA - 193061
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 193061 S 238 227 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.17, meta_modificada:6.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SALINA CRUZ PINOTEPA NACIONAL   - SAN JOSÉ CERRO DE LA CRUZ PASO ZANATE JUANA BOQUIT MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 166 INTERIOR SN RANCHERIA PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,, lon:-96.75455818, lat:15.80654109}}
15-11-2020 31-12-2020           1,693,136.87                 1,693,136.87                  1,693,136.87            1,693,136.87          1,693,136.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-140-W-0-2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1693136.87, importe_modificado:1693136.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.17}} {1800338/proyecto_INICIO, 1800338/proyecto_PROCESO, 1800338/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800890
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179805.89}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PABLO HUITZO - 201020
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201020 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:PRIVADA DE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARRETERA INTERNACIONAL, CALLE SIN NOMBRE  CUATROCIENTOS TREINTA METROS APROXIMADAMENTE AL NOR, lon:-96.89377557, lat:17.28400123}}
01-11-2020 31-12-2020              179,805.89                    179,805.89                     179,805.89               179,805.89             179,805.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/214/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:479482.37, importe_modificado:479482.37}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1800890/proyecto_PROCESO, 1800890/proyecto_FIN, 1800890/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801524
Proyecto de 

inversión
                3,588,766.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3588766.08, modificado:3586678.01}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LIMITES CON EL MUNICIPIO DE SANTA 

CATARINA IXTEPEJI LATUVI BENITO JUÁREZ - 209165
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 209165 S 178 178 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.68, meta_modificada:11.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:365, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CATARINA IXTEPEJI  - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 200 INTERIOR SN PUEBLO BENITO 

JUÁREZ, 68783 BENITO JUÁREZ, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SE ENC, lon:-96.49154371, lat:17.11369611}}
01-11-2020 31-12-2020           3,586,678.01                 3,586,678.01                  3,586,678.01            3,586,678.01          3,586,678.01 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-135-W-0-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BENGALI, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3586678.01, importe_modificado:3586678.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.68}} {1801524/proyecto_INICIO, 1801524/proyecto_FIN, 1801524/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804094
Proyecto de 

inversión
                9,885,604.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9885604.48, modificado:9882179.01}}

REHABILITACIÓN  DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES ANTONIO DE 

LEÓN QUINTA PRIVADA DE ANTONIO DE LEÓN EMILIANO ZAPATA PRIVADA DEL AVIÓN Y CALLE 

DEL AVIÓN EN CANDIANI - 247389

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
247389 S 270 297 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4157.21, meta_modificada:4157.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON INTERIOR SN CIUDAD OAXACA DE JUÁREZ, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

CALLE PUERTO ENSENADA Y CALLE LA SIERRA, CALLE EMILIANO ZAPATA  EN LA AGENCIA DE CANDIANICIENTO OCHETA METROS APROXI, lon:-96.72005502, lat:17.04791108}}
01-07-2020 31-12-2020           9,882,179.01                 9,882,179.01                  9,882,179.01            9,882,179.01          9,882,179.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-276-00-2020, contratista:ABASTECEDORA DE MATERIALES PETREOS DEL SUR, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:9882179.01, importe_modificado:9882179.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4157.21}} {1804094/proyecto_INICIO, 1804094/proyecto_FIN, 1804094/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804095
Proyecto de 

inversión
                2,084,731.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2084731.86, modificado:2084635.22}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA - 247390
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
247390 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL SESTEADERO, 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    TERRACERÍA QUE LLEVA A LA ESCUELA TELESECUNDARIA A 200 MTS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN Y A 50 MTS, lon:-97.91986316, lat:16.95271787}}
01-07-2020 31-12-2020           2,084,635.22                 2,084,635.22                  2,084,635.22            2,084,635.22          2,084,635.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-327-00-2020, contratista:PROPUESTA ESENCIAL, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2084635.22, importe_modificado:2084635.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}
{1804095/proyecto_INICIO, 1804095/proyecto_FIN, 1804095/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804243
Proyecto de 

inversión
                   299,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299000.0, modificado:298891.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA - 

249297
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 249297 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA, 70330 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 200 MTS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL Y 210 MTS DE LA IGLESIA DE LA ABUELA SANTA SOBRE CALLE PARALELA A LA PRINCIPAL, lon:-95.0841498, lat:17.05366496}}
01-12-2020 31-12-2020              298,891.63                    298,891.63                     298,891.63               298,891.63             298,891.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/244/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715378.05, importe_modificado:1715378.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:552.0}}
{1804243/proyecto_INICIO, 1804243/proyecto_FIN, 1804243/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401808359 Acción                    841,186.71 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:841186.71, modificado:841186.71}}
33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 51828 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 51828 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} 01-01-2020 31-12-2020              841,186.71                    841,186.71                     841,186.71               841,186.71             841,186.71 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLM/FISMDF/FIII/392/02/2020, contratista:GADICSE CORPORATIVO, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:841186.71, importe_modificado:841186.71}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}

{1808359/proyecto_INICIO, 1808359/proyecto_PROCESO, 1808359/proyecto_INICIO, 1808359/proyecto_PROCESO, 

1808359/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815080
Proyecto de 

inversión
                   917,631.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:917631.29, modificado:917631.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL 

CAMALOTAL - 142283
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 142283 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAMALOTAL, 68447 CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE SIETE Y CALLE 

DOCE, CALLE NUEVE  DE LA CARRETERA TUXTEPEC PALOMARES A 3.6 KILOMETROS ADELANTE DE LA REFORMA SE TOMA EL CAMINO DE ACC, lon:-96.031159, lat:17.9633664}}
09-09-2020 23-10-2020              917,631.29                    917,631.29                     917,631.29               917,631.29             917,631.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-046/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:917631.29, importe_modificado:917631.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:960.0}}

{1815080/proyecto_PROCESO, 1815080/proyecto_FIN, 1815080/proyecto_INICIO, 1815080/proyecto_PROCESO, 

1815080/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401816768
Proyecto de 

inversión
                   856,234.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:856234.77, modificado:856234.77}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

SEBASTOPOL - 144419
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 144419 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA SEBASTOPOL, 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,    DEL CAMINO A LA FABRICA DE PAPEL SE ACCEDE A MANO DERECHA EN LA CALLE VI, lon:-96.17440573, lat:18.03328013}}
14-09-2020 28-10-2020              856,234.77                    856,234.77                     856,234.77               856,234.77             856,234.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-055/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:856234.77, importe_modificado:856234.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:875.0}}

{1816768/proyecto_INICIO, 1816768/proyecto_FIN, 1816768/proyecto_PROCESO, 1816768/proyecto_FIN, 

1816768/proyecto_PROCESO, 1816768/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818911
Proyecto de 

inversión
                   152,452.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152452.4, modificado:151579.18}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE MORELOS, 

SECTOR 2, SEGUNDA SECCION. - 146669
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 146669 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68024 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE ITURBIDE,    CALLE MORELOS ENTRE CONSTITUCION E ITURBIDE, SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VI, lon:-96.73723692, lat:17.09708188}}
01-11-2020 30-11-2020              151,579.18                    151,579.18                     151,579.18               151,579.18             151,579.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 071/2020, contratista:INGENIERIA ELECTRICA ALTERNATIVA SUSTENTABLE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:151579.18, importe_modificado:151579.18}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1818911/proyecto_INICIO, 1818911/proyecto_PROCESO, 1818911/proyecto_INICIO, 1818911/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401818940
Proyecto de 

inversión
                   838,721.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:838721.91, modificado:838721.91}}
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA FLORIDA - 146727 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 146727 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA QUERETARO COLONIA LA FLORIDA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CAÑAVERALES Y CALLE CLAVELES, CALLE GARDENIAS  SE ACCEDE POR AV. IGNACIO ALLENDE Y ANT, lon:-96.13561502, lat:18.05922932}}
09-09-2020 23-10-2020              838,721.91                    838,721.91                     838,721.91               838,721.91             838,721.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-041/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:838721.91, importe_modificado:838721.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:556.0}} {1818940/proyecto_INICIO, 1818940/proyecto_FIN, 1818940/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819318
Proyecto de 

inversión
                   529,909.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529909.87, modificado:529909.87}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE 

DOMINGUEZ CLAVE: 20DCC0564K - 147287
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE 147287 S 60 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:208.0, meta_modificada:208.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE  CALLE 

HIDALGO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE JAVIER MINA  PUEDE LLEGAR POR LA CALLE AV. JUAREZ QUE ES LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-96.523139, lat:17.03005097}}
23-09-2020 21-11-2020              529,909.87                    529,909.87                     529,909.87               529,909.87             529,909.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MTV/M546/FISMDF/07/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE, monto:529909.87, importe_modificado:529909.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:208.33}}

{1819318/proyecto_PROCESO, 1819318/proyecto_INICIO, 1819318/proyecto_PROCESO, 1819318/proyecto_FIN, 

1819318/proyecto_INICIO, 1819318/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819970
Proyecto de 

inversión
                   848,930.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:848930.03, modificado:848930.03}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS LOCALIDAD   

SANTA MARÍA OCOTEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA OCOTEPEC - 148097
20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 148097 S 120 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO E.C.SANTA MARIA YACOCHI- SANTIAGO ZACATEPEC  - SANTA MARIA OCOTEPEC MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 

+ 300 RANCHERIA SANTA MARÍA OCOTEPEC, 70251 SANTA MARÍA OCOTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    , lon:-95.98888474, lat:17.22413824}}
15-07-2020 20-11-2020              848,930.03                    848,930.03                     848,930.03               848,930.03             848,930.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-11/MTVM/554/FISMDF/17/2020, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO ORTIZ & MEDINA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:848930.03, importe_modificado:848930.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}

{1819970/proyecto_FIN, 1819970/proyecto_PROCESO, 1819970/proyecto_INICIO, 1819970/proyecto_FIN, 

1819970/proyecto_INICIO, 1819970/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820035
Proyecto de 

inversión
                   800,003.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800003.79, modificado:800003.79}}
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOS TULES - 148161 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 148161 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANBOYAN COLONIA LOS TULES, 68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

AVENIDA LOS TULES Y AVENIDA BOUGAMBILIA, BOULEVARD LOS TULES  DE LA CARRETERA SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ  TUXTEPEC A 92, lon:-96.16267594, lat:18.0879101}}
09-09-2020 23-10-2020              800,003.79                    800,003.79                     800,003.79               800,003.79             800,003.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-045/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:800003.79, importe_modificado:800003.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:254.0}}

{1820035/proyecto_INICIO, 1820035/proyecto_PROCESO, 1820035/proyecto_INICIO, 1820035/proyecto_PROCESO, 

1820035/proyecto_INICIO, 1820035/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820251
Proyecto de 

inversión
                   817,201.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:817201.79, modificado:817201.79}}
CONTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC. PAPALOAPAN - 148548 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 148548 S 275 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE AHUHUETE Y CALLE LA POCHOTA, CALLE LIMITE COLONIA  POR EL BLVD ANTONINO FERNANDEZ A 1 KM ANTES DEL INGENIO S, lon:-96.14238708, lat:18.0456484}}
10-09-2020 09-10-2020              817,201.79                    817,201.79                     817,201.79               817,201.79             817,201.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-ADFISMDF-059/2020, contratista:HIRAM VICENTE DOMINGUEZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:817201.79, importe_modificado:817201.79}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.0}} {1820251/proyecto_INICIO, 1820251/proyecto_PROCESO, 1820251/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821614
Proyecto de 

inversión
                   636,381.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:636381.9, modificado:636381.9}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

COLONIA OBRERA B JUAREZ - 151601
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 151601 S 36 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.33, meta_modificada:684.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, 68336 COLONIA OBRERA BENITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 18 DE ENERO  SE ENTRA POR LA CARRETERA BENITO JUAR, lon:-96.17024189, lat:18.01800965}}
10-09-2020 24-10-2020              636,381.90                    636,381.90                     636,381.90               636,381.90             636,381.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-050/2020, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:636381.9, importe_modificado:636381.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:684.33}}

{1821614/proyecto_FIN, 1821614/proyecto_INICIO, 1821614/proyecto_FIN, 1821614/proyecto_PROCESO, 

1821614/proyecto_INICIO, 1821614/proyecto_PROCESO, 1821614/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821869
Proyecto de 

inversión
                   580,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580000.0, modificado:580000.0}}
AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL HACIA LA LOCALIDAD DEL TUNILLO - 152132 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 152132 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO TUNILLO  - ZOMPANTLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO TUNILLO, 70805 EL TUNILLO, MIAHUATLÁN 

DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DEL TUNILLO CON RUMBO A LLANO GRANDE COMO REFEREN, lon:-96.63541062, lat:16.42956346}}
15-06-2020 13-08-2020              580,000.00                    580,000.00                     580,000.00               580,000.00             580,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/044/2020, contratista:WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {1821869/proyecto_INICIO, 1821869/proyecto_FIN, 1821869/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822589
Proyecto de 

inversión
                   499,999.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499999.71, modificado:499999.71}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 153771 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
153771 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CLAUDIO CRUZ COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 1.2 KM. DEL CENTRO DE TLAXIACO, lon:-97.67716332, lat:17.25771703}}
24-08-2020 07-10-2020              499,999.71                    499,999.71                     499,999.71               499,999.71             499,999.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0001/40/2020, contratista:MAURILIO ORTIZ CHAVEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:499999.71, importe_modificado:499999.71}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} {1822589/proyecto_PROCESO, 1822589/proyecto_FIN, 1822589/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823633
Proyecto de 

inversión
                   479,109.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479109.38, modificado:479109.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL RUBI - 

156218
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 156218 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.8, meta_modificada:457.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRINA COLONIA EL RUBÍ, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

DIAMANTE Y CALLE TITANIO, CALLE PLATA  DEL CRUCERO JARDINES DEL ARROYO SE TOMA LA CARRETERA 182 TUXTEPECJALAPA DE , lon:-96.16175006, lat:18.08400095}}
12-10-2020 10-11-2020              479,109.38                    479,109.38                     479,109.38               479,109.38             479,109.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-082/2020, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:479109.38, importe_modificado:479109.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:457.8}}

{1823633/proyecto_INICIO, 1823633/proyecto_FIN, 1823633/proyecto_PROCESO, 1823633/proyecto_INICIO, 

1823633/proyecto_PROCESO, 1823633/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823807
Proyecto de 

inversión
                1,751,808.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1751808.1, modificado:1751808.1}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AL PANTEON - 157188 20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
157188 S 465 511 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.61, meta_modificada:305.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES 

OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SOBRE LA CALLE QUE COMUNICA AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-96.91516142, lat:18.03282997}}
14-09-2020 11-11-2020           1,751,808.10                 1,751,808.10                  1,751,808.10            1,751,808.10          1,751,808.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/027/2020, contratista:ALEN ALDAIR TRUJILLO HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1751808.1, importe_modificado:1751808.1}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.61}} {1823807/proyecto_FIN, 1823807/proyecto_PROCESO, 1823807/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823979
Proyecto de 

inversión
                   280,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280000.0, modificado:280000.0}}

MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA  AULAS  EN SANTA CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   SAN 

MARCOS ZACATEPEC ASENTAMIENTO SAN MARCOS ZACATEPEC - 157681
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 157681 S 150 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:19, direccion:CALLE CARRETERA JUQUILA RIO GRANDE PUEBLO SAN MARCOS ZACATEPEC, 71910 SAN MARCOS ZACATEPEC, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA SOBRE LA CARRETERA JUQUILA RIO GRANDE, lon:-97.36452698, lat:16.1401591}}
15-10-2020 29-10-2020              280,000.00                    280,000.00                     280,000.00               280,000.00             280,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/13/57/2020, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1099.0}}
{1823979/proyecto_INICIO, 1823979/proyecto_FIN, 1823979/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824755
Proyecto de 

inversión
                1,447,928.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447928.68, modificado:1447928.68}}
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE RANCHO SUBIDA - 159518 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
159518 S 185 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4283.7, meta_modificada:4283.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:PUEBLO CUATRO PALOS, 70280 CUATRO PALOS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZA A 3 KM 

ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CUATRO PALOS., lon:-96.01374049, lat:17.06196187}}
10-09-2020 31-10-2020           1,447,928.68                 1,447,928.68                  1,447,928.68            1,447,928.68          1,447,928.68 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95001, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:1447928.68, importe_modificado:1447928.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4283.7}} {1824755/proyecto_INICIO, 1824755/proyecto_FIN, 1824755/proyecto_INICIO, 1824755/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825423
Proyecto de 

inversión
                2,399,428.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2399428.48, modificado:2399428.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATIAS ROMERO - 

161511
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 161511 S 706 680 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:13, direccion:CALLE MATIAS ROMERO RANCHERIA ZARAGOZA, 71193 ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE CALLE ELISEO MENDEZ 

RUIZ Y CALLE FIDEL JIMENEZ RUIZ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALE ELISEO MENDEZ RUIZ Y F, lon:-97.7925313, lat:16.66990036}}
06-10-2020 04-12-2020           2,399,428.48                 2,399,428.48                  2,399,428.48            2,399,428.48          2,399,428.48 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:2399428.48, importe_modificado:2399428.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}

{1825423/proyecto_INICIO, 1825423/proyecto_PROCESO, 1825423/proyecto_INICIO, 1825423/proyecto_PROCESO, 

1825423/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828555
Proyecto de 

inversión
                   358,179.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:358179.5, modificado:358179.5}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR  CLAVE 20DJN1782U - 169708 20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUTINDOO 169708 S 15 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO SAN MATEO YUCUTINDOO RANCHERIA EL SABINO, 71376 EL SABINO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SOBRE CALLE PRINCIPAL DEL CAMINO A SAN MATEO YUCUTINDOO, lon:-97.52657678, lat:16.72198125}}
20-07-2020 30-11-2020              358,179.50                    358,179.50                     358,179.50               358,179.50             358,179.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94084, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:358179.5, 

importe_modificado:358179.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:63.0}}
{1828555/proyecto_FIN, 1828555/proyecto_PROCESO, 1828555/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828624
Proyecto de 

inversión
                1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}
CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0624N - 170002 20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUTINDOO 170002 S 762 755 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CALLE LA SECUNDARIA PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO 

OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCION Y  ,    EN LA CALLE LA SECUNDARIA, lon:-97.47884736, lat:16.73353661}}
15-05-2020 10-11-2020           1,350,000.00                 1,350,000.00                  1,350,000.00            1,350,000.00          1,350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94080, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:1350000.0, 

importe_modificado:1350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:137.0}}
{1828624/proyecto_INICIO, 1828624/proyecto_FIN, 1828624/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830572
Proyecto de 

inversión
                   649,670.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649670.43, modificado:649670.43}}

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 11 DE JULIO CON CONCRETO  ESTAMPADO Y OXIDADO  EN LA 

LOCALIDAD DE  NATIVIDAD MUNICIPIO DE NATIVIDAD, IXTLAN , OAXACA. - 176643
20 Oaxaca 62 Natividad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE NATIVIDAD 176643 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE JULIO PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA  ENTRE  CALLE ORTIZ RUBIO Y CALLE ALLENDE, CALLE 

REFORMA  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 11 DE JULIOLA CUAL ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-96.43279759, lat:17.29690495}}
16-11-2020 20-12-2020              649,670.43                    649,670.43                     649,670.43               649,670.43             649,670.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNO/FISMDF/062/007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMISOL S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:649670.43, importe_modificado:649670.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:416.0}}

{1830572/proyecto_INICIO, 1830572/proyecto_FIN, 1830572/proyecto_PROCESO, 1830572/proyecto_FIN, 

1830572/proyecto_PROCESO, 1830572/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830844
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS, DE LA 

COLONIA FRESNOS - 178129
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 178129 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA LOS FRESNOS, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE 

FEBRERO Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE LAURELES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE CEDROS ENTRE LAS CALLES LAUREL, lon:-96.75759016, lat:17.00935348}}
17-09-2020 06-10-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/329/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLÍMPICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:210.0}}

{1830844/proyecto_INICIO, 1830844/proyecto_PROCESO, 1830844/proyecto_FIN, 1830844/proyecto_PROCESO, 

1830844/proyecto_FIN, 1830844/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830862
Proyecto de 

inversión
                   490,024.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:490024.99, modificado:490024.99}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.- 197 C.C.T: 20DST0214X. - 

178195
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA 178195 S 45 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS,    CALLE 3 DE MAYO ENTRE LAS CALLES GUERRERO Y MORELOS, lon:-96.58181721, lat:16.96090648}}
04-11-2020 20-12-2020              490,024.99                    490,024.99                     490,024.99               490,024.99             490,024.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA-08/MSCP-380/R-33-FISMDF/12/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA 

HANFRID S.A. DE C.V., convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, monto:490024.99, 

importe_modificado:490024.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1830862/proyecto_PROCESO, 1830862/proyecto_INICIO, 1830862/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la liga de evidencia es el acta de entrega no la 

liga de contrato, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-

07-07}, obs2: {observación:la liga de evidencia es el acta de entrega 

no la liga de contrato, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-07}, obs3: {observación:la liga de evidencia es el acta 

de entrega no la liga de contrato, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401831193
Proyecto de 

inversión
                2,047,556.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2047556.44, modificado:2047556.44}}
CONSTRUCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LIBRAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA - 179555 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 179555 S 276 273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBRAMIENTO PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA 175 Y CALLE MANUEL BRAVO, CALLE ABASOLO  LA OBRA SE DESARROLLA SOBRE EL LIBRAMIENTO DE CANDELARIA LOXICHA LLEGAND, lon:-96.48987586, lat:15.92588846}}
01-09-2020 30-10-2020           2,047,556.44                 2,047,556.44                  2,047,556.44            2,047,556.44          2,047,556.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/001/010/2020, contratista:SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2047556.44, importe_modificado:2047556.44}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} {1831193/proyecto_INICIO, 1831193/proyecto_PROCESO, 1831193/proyecto_FIN, 1831193/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831556
Proyecto de 

inversión
                   742,920.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:742920.75, modificado:742920.75}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CHALCATONGO DE HIDALGO 

LOCALIDAD   GUERRERO ASENTAMIENTO GUERRERO - 180758
20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 180758 S 76 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:PUEBLO GUERRERO, 71106 GUERRERO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 

GUERRERO NO TIENEN NOMBRES Y AL CONSTRUIRSE EL TANQUE FUERA DEL CASCO DE LA COMUNIDAD SE ADJUNTAN COORDENADAS 656176.00, lon:-97.53352225, lat:17.01339414}}
03-08-2020 10-11-2020              742,920.75                    742,920.75                     742,920.75               742,920.75             742,920.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0006/18/2020, contratista:FILEMÓN ZÁRATE CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:742920.75, importe_modificado:742920.75}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1831556/proyecto_INICIO, 1831556/proyecto_PROCESO, 1831556/proyecto_FIN, 1831556/proyecto_PROCESO, 

1831556/proyecto_FIN, 1831556/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:BUEN DÍA, LA OBRA SE EJECUTÓ COMO INDICA 

EL CONTRATO, EL REGISTRO EN LAS MIDS SE REALIZÓ ANTES POR 

ESO NO COINCIDEN LOS NOMBRE. GRACIAS , trimestre:5.0, 

usuario:leonalfonsom, fecha:2021-07-06}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401832215
Proyecto de 

inversión
                1,499,517.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499517.89, modificado:1499517.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN 

DE MORELOS - 183239
20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC 183239 S 259 237 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE MORELOS PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA,    CALLE PROLONGACION DE MORELOS CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL ENTRONCANDO CON L, lon:-97.22353012, lat:17.3195602}}
30-10-2020 25-12-2020           1,499,517.89                 1,499,517.89                  1,499,517.89            1,499,517.89          1,499,517.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/001/007/2020, contratista:LIUBEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

MAGDALENA JALTEPEC, monto:1499517.89, importe_modificado:1499517.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1360.0}}
{1832215/proyecto_INICIO, 1832215/proyecto_PROCESO, 1832215/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832271
Proyecto de 

inversión
                2,480,200.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2480200.06, modificado:2480200.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COSOLAPA LOCALIDAD   COLONIA COMITANCILLO 

LIBRE - 183455
20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA URBANA SA 

DE CV
183455 S 130 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:62, direccion:AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA COMITANCILLO LIBRE, 68411 COLONIA COMITANCILLO LIBRE, COSOLAPA OAXACA  ENTRE 

AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA LAZARO CARDENAS  ESTE OBRA ESTA PROYECTADA PARA REALIZARSE, lon:-96.65467324, lat:18.58589365}}
04-05-2020 12-06-2020           2,480,200.06                 2,480,200.06                  2,480,200.06            2,480,200.06          2,480,200.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/MCO/021/006/2020, contratista:MBLOCK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA 

URBANA S.A. DE C.V., convocante:COSOLAPA, monto:2480200.06, importe_modificado:2480200.06}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} {1832271/proyecto_INICIO, 1832271/proyecto_FIN, 1832271/proyecto_PROCESO, 1832271/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832625
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE SAMUEL MONDRAGÓN, DE LA COLONIA SANTA 

ELENA. - 184579
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 184579 S 87 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAMUEL MONDRAGÓN COLONIA SANTA ELENA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE SEGUNDA PRIVADA DE GABINO GARCIA  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SAMUE, lon:-96.73210041, lat:17.03986113}}
14-10-2020 12-11-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/372/2020, contratista:Luis Caballero Morales, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:679.0}}
{1832625/proyecto_INICIO, 1832625/proyecto_PROCESO, 1832625/proyecto_INICIO, 1832625/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832773
Proyecto de 

inversión
                     59,850.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:59850.9, modificado:59850.9}}

EEQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. DEL 

CARMEN) - 185181
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185181 S 29 24 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ 50 S INTERIOR SN COLONIA DEL CARMEN, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  LA DIRECCIÓN ADJUNTA P, lon:-96.14558925, lat:18.06323123}}
02-11-2020 30-11-2020                59,850.90                      59,850.90                       59,850.90                 59,850.90               59,850.90 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185181, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:59850.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

{1832773/proyecto_INICIO, 1832773/proyecto_PROCESO, 1832773/proyecto_INICIO, 1832773/proyecto_FIN, 

1832773/proyecto_INICIO, 1832773/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832816
Proyecto de 

inversión
                     39,900.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39900.6, modificado:39900.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA FE) - 

185375
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185375 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PROLONGACION SAN ANTONIO ABAD 10 S INTERIOR SN COLONIA LA FE, 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE SAN ANTONIO ABAD Y  , CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS  LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE AL D, lon:-96.12082368, lat:18.04675666}}
02-11-2020 30-11-2020                39,900.60                      39,900.60                       39,900.60                 39,900.60               39,900.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185375, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:39900.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1832816/proyecto_PROCESO, 1832816/proyecto_FIN, 1832816/proyecto_PROCESO, 1832816/proyecto_INICIO, 

1832816/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832886
Proyecto de 

inversión
                   647,053.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:647053.78, modificado:647053.78}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONIO HUITEPEC LOCALIDAD   LOMA DE 

MIEL EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD LOMA DE MIEL - 185602
20 Oaxaca 108 San Antonio Huitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPAL 185602 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOMA DE MIEL, 71308 LOMA DE MIEL, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y 

CALLE 21 DE MARZO, CALLE LA REFORMA  LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.15754404, lat:16.9539694}}
19-10-2020 02-12-2020              647,053.78                    647,053.78                     647,053.78               647,053.78             647,053.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH-DF/108/FAISM-DF/01/2020, contratista:LUIMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:647053.78, importe_modificado:647053.78}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}

{1832886/proyecto_FIN, 1832886/proyecto_PROCESO, 1832886/proyecto_INICIO, 1832886/proyecto_FIN, 

1832886/proyecto_INICIO, 1832886/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832887
Proyecto de 

inversión
                   430,637.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:430637.69, modificado:430637.69}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA AGUA POTABLE - 185603 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 185603 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1183.62, meta_modificada:1183.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:BRECHA TRAMO AGENCIA DE LLANO GRANDE  - TERRENO DEL TANQUE AGUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 250 RANCHERIA 

LLANO GRANDE, 69008 LLANO GRANDE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA AG, lon:-97.73971417, lat:17.92345832}}
01-10-2020 30-11-2020              430,637.69                    430,637.69                     430,637.69               430,637.69             430,637.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-041-2020, contratista:ALEJANDRO XAVIER BARRAGN PEREZ, convocante:MUNICIPIO 

DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:430637.69, importe_modificado:430637.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1183.62}}

{1832887/proyecto_FIN, 1832887/proyecto_INICIO, 1832887/proyecto_PROCESO, 1832887/proyecto_INICIO, 

1832887/proyecto_PROCESO, 1832887/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833789
Proyecto de 

inversión
                1,708,230.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1708230.0, modificado:1708230.0}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 188635 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 188635 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:22, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LAUREL, 71388 EL LAUREL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN DEL LAUREL., lon:-97.56515854, lat:16.65093617}}
01-09-2020 30-10-2020           1,708,230.00                 1,708,230.00                  1,708,230.00            1,708,230.00          1,708,230.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-020/FIII/2020, contratista:C. FRANCISCO DOMINGO LÓPEZ SAAVEDRA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1708230.0, importe_modificado:1708230.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1833789/proyecto_INICIO, 1833789/proyecto_FIN, 1833789/proyecto_PROCESO, 1833789/proyecto_FIN, 

1833789/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834070
Proyecto de 

inversión
                   500,001.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500001.25, modificado:500001.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

- 189457
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 189457 S 96 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.99, meta_modificada:399.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA HIERBA SANTA, 71741 LA HIERBA SANTA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, FRENTE A LA UNIDAD MÉDICA RURAL. POR SE, lon:-98.04710469, lat:16.48201676}}
09-11-2020 23-12-2020              500,001.25                    500,001.25                     500,001.25               500,001.25             500,001.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./22/2020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:500001.25, importe_modificado:500001.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:399.99}}
{1834070/proyecto_INICIO, 1834070/proyecto_PROCESO, 1834070/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834349
Proyecto de 

inversión
                   700,059.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700059.4, modificado:700059.4}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN FELIPE TINDACO - 190203 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
190203 S 158 138 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:202.82, meta_modificada:202.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69804 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICADA A 

3.0 KILOMETROS AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LA UNION, lon:-97.48379543, lat:16.98649659}}
16-10-2020 30-11-2020              700,059.40                    700,059.40                     700,059.40               700,059.40             700,059.40 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:700059.4, importe_modificado:700059.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:202.82}} {1834349/proyecto_PROCESO, 1834349/proyecto_INICIO, 1834349/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834704
Proyecto de 

inversión
                   197,999.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:197999.46, modificado:197999.46}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE AÑO DE 

JUAREZ - 191295
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 191295 S 4 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:EJIDO AÑO DE JUAREZ, 68449 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 500 MTS DE 

LA CARRETERA PRINCIPAL Y CERCA DE LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL, lon:-95.93270901, lat:17.84141861}}
22-11-2020 25-11-2020              197,999.46                    197,999.46                     197,999.46               197,999.46             197,999.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/247/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3035991.81, importe_modificado:197999.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}

{1834704/proyecto_INICIO, 1834704/proyecto_PROCESO, 1834704/proyecto_INICIO, 1834704/proyecto_PROCESO, 

1834704/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835042
Proyecto de 

inversión
                   643,751.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:643751.25, modificado:643751.25}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA - 192091 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 192091 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:84, direccion:COLONIA LAS FLORES, 00000 LAS FLORES, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE 

ENCUENTRA A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN. ESTA COLONIA NO CUENTA CON CÓDIGO POSTAL, lon:-97.74648152, lat:16.72409095}}
16-11-2020 30-12-2020              643,751.25                    643,751.25                     643,751.25               643,751.25             643,751.25 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95023, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:643751.25, importe_modificado:643751.25}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}

{1835042/proyecto_INICIO, 1835042/proyecto_PROCESO, 1835042/proyecto_FIN, 1835042/proyecto_INICIO, 

1835042/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835216
Proyecto de 

inversión
                     70,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70200.0, modificado:70200.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS BOCA DE COAPA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192639
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192639 S 5 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:221, direccion:CALLE BOCA DE COAPA EJIDO BOCA DE COAPA, 68446 EL OJILLAL (BOCA DE COAPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 100 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.00001471, lat:18.02288162}}
30-11-2020 30-11-2020                70,200.00                      70,200.00                       70,200.00                 70,200.00               70,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/165/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:70200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}
{1835216/proyecto_PROCESO, 1835216/proyecto_FIN, 1835216/proyecto_PROCESO, 1835216/proyecto_INICIO, 

1835216/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835289
Proyecto de 

inversión
                   679,919.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:679919.56, modificado:679919.56}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 192819 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
192819 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:64, direccion:PUEBLO LOS BLANCOS, 69800 LOS BLANCOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 8.0 KM DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.64199544, lat:17.29976188}}
01-10-2020 30-10-2020              679,919.56                    679,919.56                     679,919.56               679,919.56             679,919.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/33/064/26/2020, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:679919.56, importe_modificado:679919.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1860.0}} {1835289/proyecto_FIN, 1835289/proyecto_PROCESO, 1835289/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835356
Proyecto de 

inversión
                   441,565.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:441565.64, modificado:441565.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE CONCEPCION PAPALO - 193034
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 193034 S 1524 1537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.39, meta_modificada:618.39}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA 

Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE ESCUELA  LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LAS CALLES DE CONCEPCION PAPALO ZARAGOZA EN EL BARR, lon:-96.88148724, lat:17.84028401}}
26-06-2020 11-09-2020              441,565.64                    441,565.64                     441,565.64               441,565.64             441,565.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-008/2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE S.A.DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:441565.64, importe_modificado:441565.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.39}}

{1835356/proyecto_PROCESO, 1835356/proyecto_FIN, 1835356/proyecto_INICIO, 1835356/proyecto_PROCESO, 

1835356/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835634
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LA GLORIA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194022
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194022 S 2 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:311, direccion:CALLE 18 DE MARZO EJIDO LA GLORIA, 68447 LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    POR LA CALLE 

PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.15402249, lat:18.12595354}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/187/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835634/proyecto_INICIO, 1835634/proyecto_PROCESO, 1835634/proyecto_FIN, 1835634/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835659
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:117000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LA REFORMA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194146
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194146 S 5 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA REFORMA, 68447 LA REFORMA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 500 MTS DE 

PANTEON DE LA LOCALIDAD Y A 700 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.0716179, lat:17.94836712}}
30-11-2020 30-11-2020              117,000.00                    117,000.00                     117,000.00               117,000.00             117,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/189/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:117000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1835659/proyecto_PROCESO, 1835659/proyecto_INICIO, 1835659/proyecto_FIN, 1835659/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835771
Proyecto de 

inversión
                     93,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93600.0, modificado:93600.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LOS MANGALES BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194543
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194543 S 3 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:107, direccion:CALLE PASO REAL EJIDO LOS MANGALES LA ESTOPA, 68445 LOS MANGALES (LA ESTOPA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.2102807, lat:18.16367777}}
30-11-2020 30-11-2020                93,600.00                      93,600.00                       93,600.00                 93,600.00               93,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/196/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:93600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}
{1835771/proyecto_FIN, 1835771/proyecto_INICIO, 1835771/proyecto_PROCESO, 1835771/proyecto_FIN, 

1835771/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836151
Proyecto de 

inversión
                   274,504.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274504.99, modificado:274504.99}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 195462 20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 195462 S 3005 2987 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2038.0, meta_modificada:2038.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUIT, lon:-96.86377263, lat:17.23672568}}
18-03-2020 06-04-2020              274,504.99                    274,504.99                     274,504.99               274,504.99             274,504.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:274504.99, importe_modificado:274504.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2038.0}} {1836151/proyecto_PROCESO, 1836151/proyecto_FIN, 1836151/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401836240
Proyecto de 

inversión
                   649,960.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649960.85, modificado:649960.85}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA EL ROSARIO - 195812 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA  ATZOMPA CENTRO OAXACA 195812 S 80 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA LA SOLEDAD, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE DEL MUNICIPIO SANTA 

MARIA ATZOMPA DIRIGIRSE A LA CALLE LIBERTAD Y CALLE CARR. A ATZOMPA HACIA A LA COLONIA GUELAGUETZA, CALLE A LA COLONIA ASU, lon:-96.771522, lat:17.08046487}}
05-10-2020 03-12-2020              649,960.85                    649,960.85                     649,960.85               649,960.85             649,960.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/075/2020, contratista:INGENIERIA INEED S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:649960.85, importe_modificado:649960.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}

{1836240/proyecto_PROCESO, 1836240/proyecto_INICIO, 1836240/proyecto_FIN, 1836240/proyecto_PROCESO, 

1836240/proyecto_FIN, 1836240/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836271
Proyecto de 

inversión
                   278,496.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128496.06, 

modificado:128496.06}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CLAVE: 

20DPB2407M - 195889
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS 195889 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA LOBERA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, lon:-96.92353337, lat:16.97125668}}
04-11-2020 18-12-2020              278,496.06                    278,496.06                     278,496.06               278,496.06             278,496.06 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, 

monto:278496.06, importe_modificado:278496.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1836271/proyecto_FIN, 1836271/proyecto_PROCESO, 1836271/proyecto_INICIO, 1836271/proyecto_PROCESO, 

1836271/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836392
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:117000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SAN RAFAEL BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196173
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196173 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:56, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN RAFAEL, 68444 SAN RAFAEL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

ORQUIDIAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE BUGAMBILIAS  CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.2002964, lat:18.01941367}}
30-11-2020 30-11-2020              117,000.00                    117,000.00                     117,000.00               117,000.00             117,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/216/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:117000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1836392/proyecto_PROCESO, 1836392/proyecto_FIN, 1836392/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836478
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SANTA ÚRSULA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196548
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196548 S 1 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:215, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO EJIDO SANTA ÚRSULA, 68444 SANTA ÚRSULA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VICENTE GUERRERO  A 600 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.2348944, lat:18.00636553}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/223/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1836478/proyecto_INICIO, 1836478/proyecto_PROCESO, 1836478/proyecto_FIN, 1836478/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836519
Proyecto de 

inversión
                     39,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39000.0, modificado:39000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SAN ANTONIO EL ENCINAL BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196784
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196784 S 1 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NIÑOS HEROES  CERCA DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-96.14597773, lat:18.0660257}}
30-11-2020 30-11-2020                39,000.00                      39,000.00                       39,000.00                 39,000.00               39,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/210/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:39000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1836519/proyecto_PROCESO, 1836519/proyecto_FIN, 1836519/proyecto_PROCESO, 1836519/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836787
Proyecto de 

inversión
                   495,380.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:495380.0, modificado:495379.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LABARO PATRIO DE 

LA COLONIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION - 197717
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 197717 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.0, meta_modificada:427.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LABARO PATRIO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2DA SECCIÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE PROLONGACION MORELOS  ESTA , lon:-97.79173595, lat:17.81047127}}
02-11-2020 16-12-2020              495,379.99                    495,379.99                     495,379.99               495,379.99             495,379.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-067-2020, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:495380.0, importe_modificado:495379.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:427.0}}
{1836787/proyecto_INICIO, 1836787/proyecto_PROCESO, 1836787/proyecto_FIN, 1836787/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836789
Proyecto de 

inversión
                   662,611.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:662611.91, modificado:662611.91}}
REHABILITACION DEL CAMINO: PUEBLO VIEJO - EL MALUCO - 197722 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 197722 S 48 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.8, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO VIEJO  - MALUCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 71998 PUEBLO 

VIEJO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRICIPAL PUEBLO VIEJO  EL, lon:-97.04377691, lat:15.96068146}}
13-04-2020 12-05-2020              662,611.91                    662,611.91                     662,611.91               662,611.91             662,611.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/449/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA CONSTRUCTIVA 

BETANZOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:662611.91, importe_modificado:662611.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}}

{1836789/proyecto_PROCESO, 1836789/proyecto_INICIO, 1836789/proyecto_FIN, 1836789/proyecto_INICIO, 

1836789/proyecto_PROCESO, 1836789/proyecto_INICIO, 1836789/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836944
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO ARROYO ZUZULE PICADORA DE FORRAJE - 198360
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 198360 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:99, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO ARROYO ZUZULE, 68443 ARROYO ZUZULE, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS 

HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA  A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A 3 CUADRAS, lon:-96.01008267, lat:18.04972859}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/229/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1836944/proyecto_INICIO, 1836944/proyecto_FIN, 1836944/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837367
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO PALMILLA PICADORA DE FORRAJE - 199779
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199779 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:37, direccion:EJIDO PALMILLA, 68443 PALMILLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-

96.07519408, lat:18.05742754}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/239/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837367/proyecto_INICIO, 1837367/proyecto_FIN, 1837367/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837373
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO SAN BARTOLO PICADORA DE FORRAJE - 199809
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199809 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 10 DE ABRIL  A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN BARTOLO, lon:-96.10729364, lat:18.09191604}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/240/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837373/proyecto_FIN, 1837373/proyecto_INICIO, 1837373/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837391
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO SANTA CATARINA PICADORA DE FORRAJE - 199851
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199851 S 0 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA CATARINA, 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA TIENDA Y A 500 MTS DE LA, lon:-96.05213739, lat:18.07549368}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/244/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837391/proyecto_FIN, 1837391/proyecto_PROCESO, 1837391/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837397
Proyecto de 

inversión
                2,182,415.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2182415.89, modificado:2182415.89}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE YUCATAN BARRIO LAS 

FLORES - 199864
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 199864 S 268 224 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2365.2, meta_modificada:2365.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 

BENITO JUAREZ, CALLE CHIAPAS  LA CALLE A PAVIMENTAR ESTA DELIMITADA POR LAS CALLES FRANCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAR, lon:-95.88320468, lat:18.11366424}}
13-08-2020 31-10-2020           2,182,415.89                 2,182,415.89                  2,182,415.89            2,182,415.89          2,182,415.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/16/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:LOMA 

BONITA, monto:2182415.89, importe_modificado:2182415.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2365.2}} {1837397/proyecto_INICIO, 1837397/proyecto_FIN, 1837397/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:El sistema no me permite hacer la modificacion: 

La meta modificada no puede ser menor al último avance 

registrado., trimestre:5.0, usuario:raymundoriverah, fecha:2021-07-

16}}

{obs1: {observación:verificar meta ya que no coincide con acta 

entrega, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401838405
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MACEDONIO ALCALA - 202777 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
202777 S 59 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1914.0, meta_modificada:1914.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE CARRETERA 

ATZOMPA -SANTA MARIA ATZOMPA Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE MACEDONIO ALCALA.MANUEL SABINO CRESPO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-96.76724013, 

lat:17.09743702}}

04-10-2020 04-12-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98647, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 

ATZOMPA, CENTRO, OAXACA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1914.0}}

{1838405/proyecto_FIN, 1838405/proyecto_INICIO, 1838405/proyecto_FIN, 1838405/proyecto_PROCESO, 

1838405/proyecto_FIN, 1838405/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838540
Proyecto de 

inversión
                1,116,657.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1116657.82, modificado:1116657.82}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS; TRAMO AGUA 

DEL PLATANAR - COLONIA LLANO RUIN DEL KM 0+000 AL KM 1+000 - 203147
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 203147 S 59 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DEL PLATANAR  - LLANO RUIN  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 997 RANCHERIA ITURBIDE, 71195 

ITURBIDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA ESTA EN EL KILÓMETRO 5997 DEL CAMINO , lon:-97.57750127, lat:16.7168401}}
25-08-2020 22-11-2020           1,116,657.82                 1,116,657.82                  1,116,657.82            1,116,657.82          1,116,657.82 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1116657.82, importe_modificado:1116657.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1838540/proyecto_INICIO, 1838540/proyecto_PROCESO, 1838540/proyecto_FIN, 1838540/proyecto_INICIO, 

1838540/proyecto_PROCESO, 1838540/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838678
Proyecto de 

inversión
                   362,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:362000.0, modificado:362000.0}}
CONSTRUCCION DE TANQUES DE FERROCEMENTO - 203667 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 203667 S 140 100 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARMEN, 69943 EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A VICENTE 

GUERRERO Y CAMINO CAMINO A SAN JUAN DIUXI,    LOS TANQUES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS AL REDEDOR DE TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.35411389, lat:17.29339187}}
21-09-2020 04-11-2020              362,000.00                    362,000.00                     362,000.00               362,000.00             362,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:362000.0, importe_modificado:362000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1838678/proyecto_FIN, 1838678/proyecto_PROCESO, 1838678/proyecto_INICIO, 1838678/proyecto_FIN, 

1838678/proyecto_INICIO, 1838678/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838725
Proyecto de 

inversión
                   809,511.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:809511.51, modificado:809511.51}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA LEONIDES DE ASIS - 203779 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 203779 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.0, meta_modificada:659.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSE COLONIA LEONIDES DE ASÍS, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  PRIVADA 18 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CINCO DE MAYO  POR CARRETERA TUXTEPEC  SAN BARTOLO S, lon:-96.11363895, lat:18.07096227}}
28-10-2020 11-12-2020              809,511.51                    809,511.51                     809,511.51               809,511.51             809,511.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-091/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE 

C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:809511.51, importe_modificado:809511.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:659.0}}

{1838725/proyecto_PROCESO, 1838725/proyecto_INICIO, 1838725/proyecto_PROCESO, 1838725/proyecto_FIN, 

1838725/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839051
Proyecto de 

inversión
                   408,020.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:408020.13, modificado:408020.13}}

REHABILITACIÓN  DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AHUITZOL COLONIA 

MÉXICO - 204561
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 204561 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.5, meta_modificada:171.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AHUITZOL COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE PASO CURITA Y CALLE MEXICO,    LA 

OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE AHUITZOL ENTRE LA CALLE PASO CURITA Y CALLE MEXICO, lon:-95.87033685, lat:18.11594839}}
09-10-2020 24-11-2020              408,020.13                    408,020.13                     408,020.13               408,020.13             408,020.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/77/2020, contratista:CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA ZECSA S.A DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:408020.13, importe_modificado:408020.13}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.5}} {1839051/proyecto_FIN, 1839051/proyecto_INICIO, 1839051/proyecto_PROCESO, 1839051/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839649
Proyecto de 

inversión
                   961,912.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:961912.7, modificado:961912.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DEL 

FRACC. LA PAROTA. - 206276
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 206276 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.78, meta_modificada:757.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE MANGLE PUEBLO PUERTO ESCONDIDO (PUERTO ESCONDIDO), 71989 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE CACAHUANANO Y CALLE CUACHEPIL, CALLE MACUIL  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MANGLE ENTRE LA CALLE, lon:-97.09512945, lat:15.88419995}}
10-08-2020 17-10-2020              961,912.70                    961,912.70                     961,912.70               961,912.70             961,912.70 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:961912.7, importe_modificado:961912.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:757.78}}
{1839649/proyecto_PROCESO, 1839649/proyecto_INICIO, 1839649/proyecto_FIN, 1839649/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839713
Proyecto de 

inversión
                   422,805.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:422805.23, modificado:422805.23}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA  COLONIA LOS PRESIDENTES - 206448 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 206448 S 54 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.71, meta_modificada:296.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA LOS PRESIDENTES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS ALLES EN LA CUAL SE AMPLIARA LA RED 

DE AGUA POTABLE SON LA CALLES JUSTINO MUÑIZ ENTRE LA CALLE JORGE L. TAMAYO Y LA CALE MACEDONIO ALCALA Y LA CAL, lon:-95.86931406, lat:18.10016454}}
10-08-2020 03-10-2020              422,805.23                    422,805.23                     422,805.23               422,805.23             422,805.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMFDF/44/67/2020, contratista:CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA ZECSA S.A DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:422805.23, importe_modificado:422805.23}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.71}}

{1839713/proyecto_INICIO, 1839713/proyecto_PROCESO, 1839713/proyecto_FIN, 1839713/proyecto_PROCESO, 

1839713/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839715
Proyecto de 

inversión
                   621,179.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:621179.75, modificado:621179.75}}

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FRACC. BRISAS 

DEL PUERTO - 206459
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 206459 S 137 122 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:38, direccion:CALLEJON CERRADO FRACCIONAMIENTO EL JÍCARO, 71997 EL JÍCARO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL - SALINA CRUZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON CERRADO QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAM, lon:-97.1122498, lat:15.88681174}}
15-06-2020 25-07-2020              621,179.75                    621,179.75                     621,179.75               621,179.75             621,179.75 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:621179.75, importe_modificado:621179.75}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}

{1839715/proyecto_FIN, 1839715/proyecto_PROCESO, 1839715/proyecto_INICIO, 1839715/proyecto_FIN, 

1839715/proyecto_PROCESO, 1839715/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840259
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CHINO - 208104 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 208104 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PARAJE EL CHINO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE UBICA EN LA CALLE REFORMA DE LA PARAJE EL CHINO COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA COMO REFERE, lon:-96.5918308, lat:16.34935631}}
21-09-2020 20-10-2020              150,000.00                    150,000.00                     150,000.00               150,000.00             150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/063/2020, contratista:CONSTRUCTORA MARCEL@S INGENIERIA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1840259/proyecto_INICIO, 1840259/proyecto_FIN, 1840259/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840285
Proyecto de 

inversión
                   415,470.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415470.72, modificado:415470.72}}

REHABILITACIÓN DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XOCHIXTEPEC EN EL MUNICIPIO 

DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO - 208212
20 Oaxaca 114 San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 208212 S 56 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:5, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARIA XOCHIXTEPEC, 68860 SANTA MARÍA XOCHIXTEPEC, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE ALLENDE Y CALLE CALLE ALDAMA, CALLE CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE H, lon:-96.20410826, lat:17.23121675}}
26-10-2020 14-12-2020              415,470.72                    415,470.72                     415,470.72               415,470.72             415,470.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSBYB/114/IR/FISMDF/005/2020, contratista:MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:415470.72, importe_modificado:415470.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1840285/proyecto_INICIO, 1840285/proyecto_FIN, 1840285/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840363
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 208406 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 208406 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PARAJE LA SOLEDAD, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   

Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL PARAJE LA SOLEDAD COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA ESCUELA B, lon:-96.59454997, lat:16.35118765}}
27-09-2020 05-11-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/064/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1840363/proyecto_INICIO, 1840363/proyecto_PROCESO, 1840363/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840375
Proyecto de 

inversión
                1,689,131.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1689131.56, modificado:1689131.56}}
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL ENCIERRO MUNICIPAL - 208430 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
208430 S 11431 10357 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE TOMANDO LA 

CALLE INDEPENDENCIA NOS DIRIGIEREMOS HACIA EL NORTE DE ESTE MUNIICPIO AVANZANDO DOS CUADRAS PASANDO POR LOS CRUCES DE LAS CA, lon:-96.77693241, 

lat:17.10821724}}

18-08-2020 15-11-2020           1,689,131.56                 1,689,131.56                  1,689,131.56            1,689,131.56          1,689,131.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/165/2020, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS 

SABER S.A DE C.V.  ARQ. MISAEL VASQUEZ CANSECO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:1689131.56, 

importe_modificado:1689131.56}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}
{1840375/proyecto_INICIO, 1840375/proyecto_PROCESO, 1840375/proyecto_INICIO, 1840375/proyecto_FIN, 

1840375/proyecto_INICIO, 1840375/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840664
Proyecto de 

inversión
                   299,998.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299998.92, modificado:299998.92}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, 

DE LA COLONIA MOCTEZUMA - 209489
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 209489 S 19 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.65, meta_modificada:359.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA MOCTEZUMA, 71235 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

ANÁHUAC Y CALLE TLALOC, CALLE CUAUHTÉMOC  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES ANÁHUAC Y TLALOC CERC, lon:-96.74655267, 

lat:17.02328545}}

10-08-2020 29-08-2020              299,998.92                    299,998.92                     299,998.92               299,998.92             299,998.92 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/353/2020, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:299998.92, importe_modificado:299998.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:359.65}}

{1840664/proyecto_PROCESO, 1840664/proyecto_FIN, 1840664/proyecto_INICIO, 1840664/proyecto_FIN, 

1840664/proyecto_INICIO, 1840664/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840743
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS HIGOS, DE 

LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER. - 209729
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 209729 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOS HIGOS COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE PEDREGAL SAN JOSÉ Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE EL ESTUDIANTE  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LOS HIGOS ENTRE LAS CA, lon:-96.77281827, lat:17.03071253}}
08-10-2020 27-10-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/345/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:270.0}}

{1840743/proyecto_INICIO, 1840743/proyecto_PROCESO, 1840743/proyecto_FIN, 1840743/proyecto_PROCESO, 

1840743/proyecto_FIN, 1840743/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841025
Proyecto de 

inversión
                   938,707.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:938707.09, modificado:938707.09}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV18899I EN LA 

LOCALIDAD DE PALO DE LIMA - 210591
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 210591 S 120 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:CALLE CALLE A LA TESECUNDARIA PUEBLO EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE 

TERRACERIA CARRIZAL-CIENEGA DEL RIO-EL PALO DE LIMA Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD A 120, lon:-97.21048226, lat:16.49919965}}
24-09-2020 28-12-2020              938,707.09                    938,707.09                     938,707.09               938,707.09             938,707.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/013/2020, contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:938707.09, importe_modificado:938707.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:137.28}}

{1841025/proyecto_PROCESO, 1841025/proyecto_INICIO, 1841025/proyecto_FIN, 1841025/proyecto_PROCESO, 

1841025/proyecto_FIN, 1841025/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841331
Proyecto de 

inversión
                   843,556.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:843556.11, modificado:843556.11}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA C. SANTA CRUZ, ENTRE C. DEL TRABAJO Y AV. 

SAMUEL VILLALOBOS DEL BARRIO SANTA CRUZ - 211364
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 211364 S 50 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ BARRIO SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE DEL TRABAJO Y AVENIDA SAMUEL VILLALOBOS,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE SANTA CRUZ DEL BARRIO SANTA CRUZ MUNIC, lon:-95.23392712, lat:16.31866748}}
14-09-2020 28-10-2020              843,556.11                    843,556.11                     843,556.11               843,556.11             843,556.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/055/2020, contratista:ERNESTO RIVERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:843556.11, importe_modificado:843556.11}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}}

{1841331/proyecto_INICIO, 1841331/proyecto_FIN, 1841331/proyecto_PROCESO, 1841331/proyecto_FIN, 

1841331/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841343
Proyecto de 

inversión
                1,594,578.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1594578.04, modificado:1594578.04}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PEDREGAL 

- 211412
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MEJORAR LA CONDICIONES DE TRANSITO E IMAGEN URBANA DE LA 

COLONIA
211412 S 33 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1419.6, meta_modificada:1419.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE PLATA COLONIA EL PEDREGAL, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE A 

LOMA ALTA Y CALLE PIZARRA,    SE ACCEDE POR EL CAMINO A LOMA ALTA HASTA CONECTAR A MANO DERECHA EN LA CALLE PLATA , lon:-96.16068843, lat:18.08337931}}
30-10-2020 23-12-2020           1,594,578.04                 1,594,578.04                  1,594,578.04            1,594,578.04          1,594,578.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FISMDF-098/2020, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1594578.04, importe_modificado:1594578.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1419.6}}

{1841343/proyecto_INICIO, 1841343/proyecto_PROCESO, 1841343/proyecto_FIN, 1841343/proyecto_PROCESO, 

1841343/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841577
Proyecto de 

inversión
                   969,079.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:969079.89, modificado:969079.89}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.EN LA LOCALIDAD DE SAN RAYMUNDO JALPAN - 

212076
20 Oaxaca 342 San Raymundo Jalpan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN RAYMUNDO 

JALPAN
212076 S 2100 1400 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:746.0, meta_modificada:746.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REFORMA PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA  ENTRE  

CALLE ARISTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE UNIÓN  A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A ZAACHILA, lon:-96.75452149, lat:16.97115802}}
04-11-2020 18-12-2020              969,079.89                    969,079.89                     969,079.89               969,079.89             969,079.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/OP/FISMDF/ADJ/342/004/2020, contratista:C. GUILLERMO ALEJANDRO SEGURA LUNA, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:969080.0, importe_modificado:969080.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.0}}

{1841577/proyecto_INICIO, 1841577/proyecto_PROCESO, 1841577/proyecto_FIN, 1841577/proyecto_PROCESO, 

1841577/proyecto_FIN, 1841577/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841583
Proyecto de 

inversión
                   550,444.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550444.67, modificado:550444.67}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ROSARIO - 212095 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 212095 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.53, meta_modificada:455.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA EL ROSARIO, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL ALEMAN, AVENIDA SOLIDARIDAD  DE LA AVENIDA BRASIL SE CONTINUA HASTA CONECTAR CON LA, lon:-96.12908761, lat:18.07795293}}
28-10-2020 26-11-2020              550,444.67                    550,444.67                     550,444.67               550,444.67             550,444.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-090/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:550444.67, importe_modificado:550444.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:455.53}}

{1841583/proyecto_INICIO, 1841583/proyecto_PROCESO, 1841583/proyecto_INICIO, 1841583/proyecto_PROCESO, 

1841583/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401842016
Proyecto de 

inversión
                1,498,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1498750.0, modificado:1498750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS  EN LA 

LOCALIDAD DE SAN MARTÍN. - 213529
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA 213529 S 34 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.89, meta_modificada:89.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:136, direccion:CALLE CRUCERO RANCHERIA SAN MARTÍN, 70945 SAN MARTÍN, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CAMINO A 

COZOALTEPEC Y CAMINO AL CHUILAR, CAMINO PARAISO  A 40 METRSO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.77264276, lat:15.85923132}}
12-08-2020 09-11-2020           1,498,750.00                 1,498,750.00                  1,498,750.00            1,498,750.00          1,498,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-021-2020, contratista:FREDI ALCAZAR GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1498750.0, importe_modificado:1498750.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.89}}

{1842016/proyecto_PROCESO, 1842016/proyecto_FIN, 1842016/proyecto_INICIO, 1842016/proyecto_FIN, 

1842016/proyecto_INICIO, 1842016/proyecto_PROCESO, 1842016/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843738
Proyecto de 

inversión
                   528,934.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:528934.74, modificado:528934.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 

70 CLAVE: 20ETK0070Y - 218481
20 Oaxaca 162 San Jerónimo Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE 218481 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:PRIVADA AV. FERROCARRIL PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA  

ENTRE  CALLE PRIMERO DE MAYO Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA AV. FERROCARRIL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITAR, lon:-96.59322968, lat:16.71903258}}
16-11-2020 15-12-2020              528,934.74                    528,934.74                     528,934.74               528,934.74             528,934.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/162/003/2020, contratista:RAMIRO SANTIAGO ORTIZ, convocante:SAN 

JERONIMO TAVICHE, monto:528934.74, importe_modificado:528934.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}

{1843738/proyecto_INICIO, 1843738/proyecto_PROCESO, 1843738/proyecto_FIN, 1843738/proyecto_PROCESO, 

1843738/proyecto_FIN, 1843738/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843787
Proyecto de 

inversión
                     57,420.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57420.0, modificado:57420.0}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE LA RANCHERÍA LA ESPERANZA - 218683 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 218683 S 81 68 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESPERANZA, 70805 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESPERANZA. LAS CALLES ENTRE LAS QUE SE, lon:-96.56485629, lat:16.32130868}}
18-08-2020 16-09-2020                57,420.00                      57,420.00                       57,420.00                 57,420.00               57,420.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91085, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:57420.0, importe_modificado:57420.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1843787/proyecto_PROCESO, 1843787/proyecto_INICIO, 1843787/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843804
Proyecto de 

inversión
                1,954,597.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1954597.37, modificado:1954597.37}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL - 

218849
20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 218849 S 184 196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA  ENTRE 

CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIP, lon:-97.68051452, lat:16.89073194}}
11-09-2020 09-11-2020           1,954,597.37                 1,954,597.37                  1,954,597.37            1,954,597.37          1,954,597.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/088/005/2020, contratista:GRUPO GECOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, monto:1954597.37, importe_modificado:1954597.37}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3680.0}}

{1843804/proyecto_INICIO, 1843804/proyecto_PROCESO, 1843804/proyecto_FIN, 1843804/proyecto_PROCESO, 

1843804/proyecto_FIN, 1843804/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845688
Proyecto de 

inversión
                1,545,213.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1545213.96, modificado:1545213.96}}

CONSTRUCCION DE  LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TRAMO  ARROYO GUAYACAN A 

PACHIÑE ENCINAL - 224350
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 224350 S 112 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3393.83, meta_modificada:3393.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:PEATONAL ARROYO GUAYACAN PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE 

PEATONAL ARROYO GUAYACAN Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DEL ARROYO GUAYACAN A LA COMUNIDAD DE PACHIÑE ENCINAL DEL MUNI, lon:-95.11109303, 

lat:16.99780577}}

21-09-2020 19-12-2020           1,545,213.96                 1,545,213.96                  1,545,213.96            1,545,213.96          1,545,213.96 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/37/096/2020, contratista:JUAN ANTONIO ALANIS MIGUEL, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1545213.96, importe_modificado:1545213.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3393.83}}

{1845688/proyecto_INICIO, 1845688/proyecto_PROCESO, 1845688/proyecto_FIN, 1845688/proyecto_PROCESO, 

1845688/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845805
Proyecto de 

inversión
                1,190,379.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1190379.29, modificado:1190379.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

- 224586
20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENDO DE SANTA CATALINA QUIERÍ 224586 S 512 422 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTA CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA  ENTRE 

CALLE LOPEZ MATEOS Y  ,    LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE LOPEZ MATEOS CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION, lon:-96.26365657, lat:16.32266238}}
14-10-2020 12-12-2020           1,190,379.29                 1,190,379.29                  1,190,379.29            1,190,379.29          1,190,379.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-007/18/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ, monto:1190379.29, importe_modificado:1190379.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:690.0}}
{1845805/proyecto_INICIO, 1845805/proyecto_FIN, 1845805/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846528
Proyecto de 

inversión
                   502,631.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:502631.86, modificado:502631.86}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT EN LA COLONIA GRAJALES - 

226648
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 226648 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA GRAJALES, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

20 DE NOVIEMBRE Y  , CALLE COLIMA  POR EL BLVD PLAN DE TUXTEPEC A LA ALTURA DEL SITIO DENOMINADO EL BORREGO SE ACCED, lon:-96.14472481, lat:18.08631551}}
10-11-2020 09-12-2020              502,631.86                    502,631.86                     502,631.86               502,631.86             502,631.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-110/2020, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:502631.86, importe_modificado:502631.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} {1846528/proyecto_INICIO, 1846528/proyecto_PROCESO, 1846528/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846556
Proyecto de 

inversión
                1,651,693.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1651693.21, modificado:1651693.21}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO 

ENTRE CALLEJON DR. LICEAGA Y CALLE COLON - 226726
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 226726 S 151 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.51, meta_modificada:177.51}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN JERÓNIMO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLEJON DR LICEAGA Y CALLE COLON,    LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE EL CALLEJO, lon:-95.23022316, lat:16.3347233}}
07-11-2020 06-12-2020           1,651,693.21                 1,651,693.21                  1,651,693.21            1,651,693.21          1,651,693.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/058/2020, contratista:LIUBEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1651693.21, importe_modificado:1651693.21}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.51}}

{1846556/proyecto_INICIO, 1846556/proyecto_PROCESO, 1846556/proyecto_FIN, 1846556/proyecto_PROCESO, 

1846556/proyecto_FIN, 1846556/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846576
Proyecto de 

inversión
                1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, OXACA - 226766
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS 226766 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.8, meta_modificada:1282.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BUSTAMANTE  CALLE QUE VA A LA IGLESIA Y AL PALACIO MUNICIPAL PASA FRENTE A LA TELESECUANDA, lon:-97.01117386, lat:16.93934404}}
22-07-2020 19-09-2020           1,300,000.00                 1,300,000.00                  1,300,000.00            1,300,000.00          1,300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/COP-003/FIII/2020, contratista:C. ROSA YEDIT RODRÍGUEZ FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1282.8}}
{1846576/proyecto_INICIO, 1846576/proyecto_PROCESO, 1846576/proyecto_FIN, 1846576/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846603
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:485000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0475W - 226854 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS 226854 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE ALDAMA, CALLE INDEPENDENCIA  SE ENCUENTRA UBICADA A UN CONSTADO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL H AY, lon:-97.01017161, 

lat:16.93873588}}

22-06-2020 20-08-2020              485,000.00                    485,000.00                     485,000.00               485,000.00             485,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/COP-005/FIII/2020, contratista:C. ROSA YEDIT RODRÍGUEZ FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:59.0}}

{1846603/proyecto_INICIO, 1846603/proyecto_PROCESO, 1846603/proyecto_FIN, 1846603/proyecto_PROCESO, 

1846603/proyecto_FIN, 1846603/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846653
Proyecto de 

inversión
                1,021,514.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1021514.13, modificado:1021514.13}}
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS - 226986 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 226986 S 99 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYAN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE ARAUCARIA Y CALLE JACARANDAS,    POR LA CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ SE ACCEDE POR , lon:-96.17313428, lat:18.08342482}}
27-10-2020 20-12-2020           1,021,514.13                 1,021,514.13                  1,021,514.13            1,021,514.13          1,021,514.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-083/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE 

C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1021514.13, importe_modificado:1021514.13}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} {1846653/proyecto_INICIO, 1846653/proyecto_PROCESO, 1846653/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846664
Proyecto de 

inversión
                   267,569.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267569.37, modificado:267569.37}}
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 227016 20 Oaxaca 259 San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 227016 S 87 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:534.0, meta_modificada:534.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE OLVIDO Y CALLE CORREGIDORA,    LA OBRA ES UNA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE REFORMA LA CUAL COMIENZA EN, lon:-98.32150882, lat:17.67351549}}
01-12-2020 31-12-2020              267,569.37                    267,569.37                     267,569.37               267,569.37             267,569.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA-003, contratista:EDWIN GUADALUPE GIRON SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:267569.37, importe_modificado:267569.37}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:534.0}}

{1846664/proyecto_PROCESO, 1846664/proyecto_FIN, 1846664/proyecto_INICIO, 1846664/proyecto_PROCESO, 

1846664/proyecto_FIN, 1846664/proyecto_INICIO, 1846664/proyecto_PROCESO, 1846664/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847936
Proyecto de 

inversión
                   387,520.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:307520.27, modificado:307520.27}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1851P EN LA 

LOCALIDAD DE EL SUCHIL - 230658
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 230658 S 185 147 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.68, meta_modificada:25.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO EL SUCHIL-LOS SABINOS PUEBLO EL SUCHIL, 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO EL ARADOR SUCHIL, RIO DE TALEA Y  ,    LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADO EN SOBRE LA CALLE QUE CO, lon:-97.16647767, lat:16.52478845}}
16-11-2020 26-12-2020              387,520.27                    387,520.27                     387,520.27               387,520.27             387,520.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/021/2020, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:387520.27, importe_modificado:387520.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.68}} {1847936/proyecto_INICIO, 1847936/proyecto_PROCESO, 1847936/proyecto_FIN, 1847936/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848005
Proyecto de 

inversión
                   282,160.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:282160.0, modificado:282160.0}}
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE  3 DE MAYO - 230900 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 230900 S 720 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:51, direccion:CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA SAN JUAN LAGUNAS, 71000 SAN JUAN LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE 3 

DE MAYO Y CALLE HIDALGO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN LAGUNAS SOBRE LA CALLE 3 DE MAYO, lon:-97.93117911, lat:16.99210019}}
03-05-2020 18-07-2020              282,160.00                    282,160.00                     282,160.00               282,160.00             282,160.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96285, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:282160.0, importe_modificado:282160.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{1848005/proyecto_INICIO, 1848005/proyecto_PROCESO, 1848005/proyecto_FIN, 1848005/proyecto_INICIO, 

1848005/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848632
Proyecto de 

inversión
                1,423,672.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1423672.46, modificado:750000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 232840 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
232840 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:50, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70230 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-MATIAS 

ROMERO Y CARRETERA MATIAS ROMERO-LA MIXTEQUITA, CARRETERA LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARD, lon:-95.14485152, 

lat:17.19987536}}

11-06-2020 11-08-2020              750,000.00                    750,000.00                     750,000.00               750,000.00             750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/089/025/2020, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL EN INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V. C. ZOILA CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, MIXE, OAX, monto:750000.0, 

importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1848632/proyecto_FIN, 1848632/proyecto_INICIO, 1848632/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:UNA ACLARACION RESPECTO AL NOMBRE DE LA 

LOCALIDAD

DICE: LAZARO CARDENAS

DEBE DECIR: LOS VALLES , trimestre:5.0, usuario:rolandorcruzr, 

{obs1: {observación:CORREGIR EL AVANCE FNAANCIERO DEBE SER 

EL TOTAL DELCONTRATO Y/O SU MODIFICADO, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-06-29}}

2020 5 OAX200401848814
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA. - 233492 20 Oaxaca 343 San Sebastián Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO 233492 S 356 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7210.0, meta_modificada:7210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN ABASOLO  - TERENOS DE CULTIVO DEL PUEBLO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + undefined 

PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA  ENTRE  CALLE AVENIDA FERROCARRIL, lon:-96.59041599, lat:16.98930304}}
30-11-2020 14-12-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./SSA/343/FISM/07/18/2020, contratista:CIRCULO ASEMUN S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7210.0}}

{1848814/proyecto_INICIO, 1848814/proyecto_PROCESO, 1848814/proyecto_FIN, 1848814/proyecto_PROCESO, 

1848814/proyecto_FIN, 1848814/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848992
Proyecto de 

inversión
                   319,498.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:319498.51, modificado:319498.51}}

MANTENIMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 

20DPR1661Z AGENCIA DE POLICÍA SAN LUCAS TLANICHICO - 234071
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 234071 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.6, meta_modificada:67.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:3, direccion:PRIVADA DE CONSTITUCION COLONIA SAN LUCAS TLANICHICO, 71314 SAN LUCAS TLANICHICO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA SEGUNDA DE CONSTITUCION,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS , lon:-96.8058094, lat:16.97107818}}
25-11-2020 24-12-2020              319,498.51                    319,498.51                     319,498.51               319,498.51             319,498.51 Sin contratos nuevos en el trimestre

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:67.6}}
{1848992/proyecto_INICIO, 1848992/proyecto_PROCESO, 1848992/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTAN LAS FOTOS DE INICIO Y SEGUIMIENTO, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-06}, obs2: 

{observación:FALTAN LAS FOTOS DE INICIO Y SEGUIMIENTO, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-06}, obs3: 

{observación:FALTAN LAS FOTOS DE INICIO Y SEGUIMIENTO, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-06}, obs4: 

2020 5 OAX200401849125
Proyecto de 

inversión
                6,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONAGUA, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO 

TEHAUNTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, PRIMERA ETAPA. - 

234496

20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 234496 S 10250 9750 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.98, meta_modificada:420.98}} 1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TRANSISMICA CIUDAD SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE COSIJOEZA Y CALLE SEGUNDA DE LIBERTAD,    LA OBBRA SE INICIA EN LA CARRETERA TRANS, lon:-95.23926256, lat:16.32196671}}
17-12-2020 31-12-2020           6,000,000.00                 6,000,000.00                  6,000,000.00            6,000,000.00          6,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISE-FISMDF/515/COP/048/2020, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y 

EQUIPOS RED DE OAXACA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:5997627.94, 

importe_modificado:5997627.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.98}} {1849125/proyecto_INICIO, 1849125/proyecto_FIN, 1849125/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849393
Proyecto de 

inversión
                   951,265.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:951265.54, modificado:951265.54}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 4TA ETAPA - 235468 20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES 235468 S 1191 1166 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:3, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO NOPALERA, 68588 SAN ANTONIO NOPALERA, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA PROXIMA AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.99157653, lat:18.05952168}}
03-11-2020 17-12-2020              951,265.54                    951,265.54                     951,265.54               951,265.54             951,265.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSJ/M206/FISMDF/08/2020, contratista:BERHER OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:951265.54, importe_modificado:951265.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}

{1849393/proyecto_INICIO, 1849393/proyecto_PROCESO, 1849393/proyecto_FIN, 1849393/proyecto_INICIO, 

1849393/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849794
Proyecto de 

inversión
                2,073,603.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2073603.74, modificado:2073603.74}}
REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 236546 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 236546 S 12608 11332 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.5, meta_modificada:1701.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE OCTUBRE COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE 

PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE DIESISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALAMO, CALLE CINCO DE FEBRERO  EL PROYECTO SE UBI, lon:-96.59686739, lat:16.32857877}}
02-03-2020 25-12-2020           2,073,603.74                 2,073,603.74                  2,073,603.74            2,073,603.74          2,073,603.74 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90437, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:2073603.74, importe_modificado:2073603.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1701.5}}
{1849794/proyecto_INICIO, 1849794/proyecto_FIN, 1849794/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849904
Proyecto de 

inversión
                   604,872.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:604872.0, modificado:604872.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SANTA MARÍA COLOTEPEC 

LOCALIDAD   EL BANCO ASENTAMIENTO EL BANCO - 236830
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 236830 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA FEDERAL # 200  - EL QUEQUESTLE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 600 RANCHERIA EL BANCO, 

70938 EL BANCO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE TERRACERIA ACCESO PRINCIPAL Y CARRETERA CARRETERA PRINCIPAL A SAN, lon:-96.98019169, lat:15.88866232}}
09-09-2020 07-11-2020              604,872.00                    604,872.00                     604,872.00               604,872.00             604,872.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-14/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:604872.0, importe_modificado:604872.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}

{1849904/proyecto_INICIO, 1849904/proyecto_PROCESO, 1849904/proyecto_FIN, 1849904/proyecto_PROCESO, 

1849904/proyecto_FIN, 1849904/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850088
Proyecto de 

inversión
                   387,501.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387501.01, modificado:387501.01}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN VICENTE NUÑÚ LOCALIDAD   SAN VICENTE NUÑÚ 

ASENTAMIENTO SAN VICENTE NUÑU - 237365
20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU 237365 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.72, meta_modificada:783.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE BARRIO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE 6 SUR, CALLE 4 SUR  ESTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU, lon:-97.44046099, lat:17.45523056}}
09-11-2020 05-12-2020              387,501.01                    387,501.01                     387,501.01               387,501.01             387,501.01 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95906, contratista:, convocante:SAN VICENTE NUÑU, monto:387501.1, 

importe_modificado:387501.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:783.72}}
{1850088/proyecto_INICIO, 1850088/proyecto_PROCESO, 1850088/proyecto_FIN, 1850088/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850248
Proyecto de 

inversión
                1,754,650.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1754650.31, modificado:1809615.25}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 

NEPTUNO, VILLA DE ZAACHILA - 237972
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 237972 S 66 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE NEPTUNO BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE ZAPOTECA Y AVENIDA 

FERROCARRIL, CALLE PIPILA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE NEPTUNO ENTRE LAS CALLES ZAPOTECA AV FERROCARRIL Y PIPIL, lon:-96.75526005, lat:16.94951761}}
01-12-2020 30-12-2020           1,809,615.25                 1,809,615.25                  1,809,615.25            1,809,615.25          1,809,615.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/445/2020, contratista:INGENIERIA TERRA & SERVICIOS SUSTENTABLES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1754650.31, importe_modificado:1809615.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:708.0}}
{1850248/proyecto_INICIO, 1850248/proyecto_FIN, 1850248/proyecto_PROCESO, 1850248/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850801
Proyecto de 

inversión
                   160,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160500.0, modificado:160500.0}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A EL CAMPANARIO - 

239556
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 239556 S 2900 2630 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA  - EL CAMPANARIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 12 + 000 RANCHERIA , 70350 

SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTE CAMINO SE LOCALIZA Y SU INICIO SE UBICA EN LA PARTE, lon:-95.1447269, lat:16.81342341}}
19-10-2020 21-11-2020              160,500.00                    160,500.00                     160,500.00               160,500.00             160,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90799, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:160500.0, importe_modificado:160500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:12000.0}}

{1850801/proyecto_INICIO, 1850801/proyecto_PROCESO, 1850801/proyecto_FIN, 1850801/proyecto_PROCESO, 

1850801/proyecto_FIN, 1850801/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851376
Proyecto de 

inversión
                1,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION 

INDEPENDENCIA Y BENEMERITO DE LAS AMERICAS - 241095
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALÑTEPEC 241095 S 1149 1044 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:986.82, meta_modificada:986.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE, lon:-96.34694588, 

lat:18.29676482}}

19-10-2020 20-12-2020           1,100,000.00                 1,100,000.00                  1,100,000.00            1,100,000.00          1,100,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96235, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1100000.0, 

importe_modificado:1100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:986.82}}
{1851376/proyecto_PROCESO, 1851376/proyecto_FIN, 1851376/proyecto_INICIO, 1851376/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851464
Proyecto de 

inversión
                   599,998.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599998.5, modificado:599998.5}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DE PROLONG. DE ÑUU-SAVI, 

GUADALUPE, EMILIANO ZAPATA Y PROLONG. DE ITANDEHUI. - 241382
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
241382 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE ÑUU-SAVI COLONIA QUETZALCOATL, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE 

CALLE GUADALUPE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DZAHUINDANDA  SE UBICA A 800 M. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIAC, lon:-97.67318575, lat:17.26670747}}
06-10-2020 04-11-2020              599,998.50                    599,998.50                     599,998.50               599,998.50             599,998.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/43/001/73/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

SONOFA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:599998.5, importe_modificado:599998.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:646.0}} {1851464/proyecto_INICIO, 1851464/proyecto_PROCESO, 1851464/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851640
Proyecto de 

inversión
                   747,590.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:747590.21, modificado:747590.21}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 241979 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 241979 S 28 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE AZUCENAS 

Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.40779859, lat:18.24003703}}
19-10-2020 06-12-2020              747,590.21                    747,590.21                     747,590.21               747,590.21             747,590.21 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96216, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:747590.21, 

importe_modificado:747590.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:360.0}}

{1851640/proyecto_PROCESO, 1851640/proyecto_FIN, 1851640/proyecto_PROCESO, 1851640/proyecto_INICIO, 

1851640/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852015
Proyecto de 

inversión
                1,606,623.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1606623.78, modificado:1606623.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA MARÍA COLOTEPEC LOCALIDAD   SAN JOSÉ EL 

PALMAR ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL PALMAR - 243196
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 243196 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2676.0, meta_modificada:2676.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL # 200  - ARROYO TOMATAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ 

EL PALMAR, 70937 SAN JOSÉ EL PALMAR, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL Y CAMINO CAMINO VECINAL,, lon:-96.89738728, lat:15.8032934}}
08-09-2020 06-11-2020           1,606,623.78                 1,606,623.78                  1,606,623.78            1,606,623.78          1,606,623.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-18/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1606623.78, importe_modificado:1606623.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2676.0}}

{1852015/proyecto_INICIO, 1852015/proyecto_PROCESO, 1852015/proyecto_FIN, 1852015/proyecto_PROCESO, 

1852015/proyecto_FIN, 1852015/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852090
Proyecto de 

inversión
                   589,556.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:589556.94, modificado:589556.94}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME  QUE NO SEA CON MATERIALES DE  EMBARRO BAJAREQUE, 

CARRIZO, BAMBÚ, PALMA; LÁMINA DE CARTÓN, METÁLICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE 

DESECHO    2  EN SANTIAGO NUYOÓ LOCALIDAD   JE'E TUU YUVAA  PLAN DE ZARAGOZA  - 

243365

20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO SANTIAGO NUYOO 243365 S 36 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:665.92, meta_modificada:665.92}} 1
{geo1: {cve_municipio:481, localidad:11, direccion:PUEBLO GITUYUBA, 71132 JEE TUU YUVAA (PLAN DE ZARAGOZA), SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LOCALIZA A 400 

METROS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE GITOYUBA, lon:-97.74838592, lat:16.97868013}}
05-10-2020 26-12-2020              589,556.94                    589,556.94                     589,556.94               589,556.94             589,556.94 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95044, contratista:, convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:589556.94, 

importe_modificado:589556.94}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:665.92}} {1852090/proyecto_INICIO, 1852090/proyecto_PROCESO, 1852090/proyecto_FIN, 1852090/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852408
Proyecto de 

inversión
                2,140,066.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2140066.51, modificado:2140066.51}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 244138 20 Oaxaca 139 San Francisco Chapulapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA 244138 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA 

OAXACA  ENTRE  CALLE DIVERSAS CALLES Y  ,    LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN DIVERSOS DOMICILIOS DE LA COMUNIDAD, lon:-96.7537961, lat:17.94044483}}
22-10-2020 20-12-2020           2,140,066.51                 2,140,066.51                  2,140,066.51            2,140,066.51          2,140,066.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSF(139)/FIII-005/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A DE C.V, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:2140066.51, importe_modificado:2140066.51}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1852408/proyecto_PROCESO, 1852408/proyecto_INICIO, 1852408/proyecto_FIN, 1852408/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852440
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN EL CALVARIO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA 

LOXICHA - 244196
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 244196 S 1112 960 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLEJON BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE 

CALLEJON BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES  LA OBRA SE DESARROLLA EN LA LOCALIDAD DE CA, lon:-96.49424225, lat:15.92669539}}
21-09-2020 19-11-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/001/015/2020, contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.44}}

{1852440/proyecto_FIN, 1852440/proyecto_INICIO, 1852440/proyecto_PROCESO, 1852440/proyecto_FIN, 

1852440/proyecto_INICIO, 1852440/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852805
Proyecto de 

inversión
                1,048,194.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1048194.28, modificado:1048194.28}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS FIGUEROA - 244972 20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 244972 S 31 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1667.2, meta_modificada:1667.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:92, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 175D TRAMO VENTANILLA  - OAXACA  KILÓMETRO 9 + 300 RANCHERIA LOS FIGUEROA, 70935 LOS 

FIGUEROA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO RIVERAS DEL RIO COLOTEPEC Y CAMINO LA OBSCURANA, CALLE MELQUIADES VI, lon:-96.94207385, lat:15.90228778}}
29-10-2020 28-12-2020           1,048,194.28                 1,048,194.28                  1,048,194.28            1,048,194.28          1,048,194.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-26/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1048194.28, importe_modificado:1048194.28}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1667.2}}

{1852805/proyecto_PROCESO, 1852805/proyecto_INICIO, 1852805/proyecto_FIN, 1852805/proyecto_PROCESO, 

1852805/proyecto_FIN, 1852805/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853899
Proyecto de 

inversión
                   857,287.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:857287.8, modificado:857287.8}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTA MARÍA TECOMAVACA LOCALIDAD   SANTA 

MARÍA TECOMAVACA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TECOMAVACA - 248376
20 Oaxaca 431 Santa María Tecomavaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTA MARIA TECOMAVACA 248376 S 34 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:431, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA TECOMAVACA  - BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 000 PUEBLO SANTA MARÍA 

TECOMAVACA, 68590 SANTA MARÍA TECOMAVACA, SANTA MARÍA TECOMAVACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    PRINCIPIA EL TRAMO A 10 MINUTOS, lon:-97.01397295, lat:17.96131175}}
01-10-2020 30-10-2020              857,287.80                    857,287.80                     857,287.80               857,287.80             857,287.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/OBRA/MSMT/004/2020, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS CRICA S.A. DE C.V., 

convocante:SANTA MARIA TECOMAVACA, monto:857287.8, importe_modificado:857287.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:14000.0}}

{1853899/proyecto_PROCESO, 1853899/proyecto_INICIO, 1853899/proyecto_FIN, 1853899/proyecto_INICIO, 

1853899/proyecto_PROCESO, 1853899/proyecto_FIN, 1853899/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854261
Proyecto de 

inversión
                   274,991.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274991.92, modificado:274991.91}}

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS DE LEDS DE LAS CALLES BUENOS 

AIRES, MANZANILLO, HIDALGO, GUAYMAS, JUANA C. ROMERO, LÁZARO CÁRDENAS Y SALINAS 

DE GORTARI EN SAN PEDRO HUILOTEPEC - 249409

20 Oaxaca 308 San Pedro Huilotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 249409 S 2146 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:308, localidad:1, direccion:CALLE GUAYMAS CIUDAD SAN PEDRO HUILOTEPEC, 70777 SAN PEDRO HUILOTEPEC, SAN PEDRO HUILOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

HIDALGO Y CALLE JUANA C. ROMERO, CALLE BUENOS AIRES  CALLES DE BUENOS AIRES MANZANILLO GUAYMAS, HIDALGO, SALINAS DE G, lon:-95.15222408, lat:16.24457567}}
30-11-2020 23-12-2020              274,991.91                    274,991.91                     274,991.91               274,991.91             274,991.91 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUILOTEPEC, 

monto:274991.91, importe_modificado:274991.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} {1854261/proyecto_INICIO, 1854261/proyecto_FIN, 1854261/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863693
Proyecto de 

inversión
                   558,530.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:558530.0, modificado:558530.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 251415 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 251415 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE MORELOS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CRISTO REY MUN, lon:-98.00690627, lat:17.8294761}}
01-11-2020 12-12-2020              558,530.00                    558,530.00                     558,530.00               558,530.00             558,530.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93621, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:558530.0, 

importe_modificado:558530.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}

{1863693/proyecto_INICIO, 1863693/proyecto_PROCESO, 1863693/proyecto_INICIO, 1863693/proyecto_FIN, 

1863693/proyecto_PROCESO, 1863693/proyecto_FIN, 1863693/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863972
Proyecto de 

inversión
                   900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA AZARES Y DE LAS CALLES: 

JAZMÍN, AZUCENAS, GARDENIAS, ROSAS, LIRIOS, CRISANTEMOS Y CAMINO ANTIGUO A MONTE 

ALBÁN, DE LA COLONIA PRIMAVERA. - 252203

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 252203 S 61 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:84, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA PRIMAVERA, 71233 LA PRIMAVERA [PARAJE], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO 

ANTIGUO A MONTE ÁLBAN Y CALLE PROLONGACIÓN DE ALDAMA, CALLE AZUCENAS  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES LAS ROSAS LIRIOS, lon:-96.75199391, lat:17.03461299}}
29-04-2020 12-06-2020              900,000.00                    900,000.00                     900,000.00               900,000.00             900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/053/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1863972/proyecto_INICIO, 1863972/proyecto_PROCESO, 1863972/proyecto_INICIO, 1863972/proyecto_FIN, 

1863972/proyecto_PROCESO, 1863972/proyecto_FIN, 1863972/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867634
Proyecto de 

inversión
                   449,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449999.99, modificado:449999.99}}

AMPLIACIÓN DE  ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA JUSTO SIERRA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 

261084
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 261084 S 30 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR S/N COLONIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE JESÚS RASGADO,    LA OBRA SE ENCUENTRA MUY PROXIMA A LA CAPILLA SAN, lon:-95.06138138, lat:16.50662267}}
24-06-2020 23-07-2020              449,999.99                    449,999.99                     449,999.99               449,999.99             449,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/014/50/2020, contratista:GRUPO CERJOMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:449999.99, importe_modificado:449999.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}

{1867634/proyecto_FIN, 1867634/proyecto_INICIO, 1867634/proyecto_PROCESO, 1867634/proyecto_INICIO, 

1867634/proyecto_PROCESO, 1867634/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867873
Proyecto de 

inversión
                   158,723.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158723.95, modificado:158723.95}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON OCNCRETO HIDRAULICO - 261637 20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 261637 S 46 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.5, meta_modificada:284.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DE PITA, 00000 CERRO DE PITA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    

FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL, lon:-96.39372412, lat:17.79953756}}
20-07-2020 16-08-2020              158,723.95                    158,723.95                     158,723.95               158,723.95             158,723.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:158723.95, importe_modificado:158723.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:284.5}}
{1867873/proyecto_INICIO, 1867873/proyecto_FIN, 1867873/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 180 la 

capturada en el sistema es el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401867948
Proyecto de 

inversión
                1,026,719.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1026719.0, modificado:1026719.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA II SECCIÓN - 

261783
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
261783 S 20 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:31, direccion:PUEBLO ESPERANZA II SECCION, 70230 LA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A PALOMARES 

Y CARRETERA PALOMARES A DONAJI, CARRETERA DONAJI A ESPERANZA II SECCION  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD D, lon:-95.19292145, lat:17.30063264}}
22-09-2020 22-11-2020           1,026,719.00                 1,026,719.00                  1,026,719.00            1,026,719.00          1,026,719.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/031/035/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V.ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V. C. (DOLORES GRIJALVA MARTINEZ), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, 

monto:1026719.0, importe_modificado:1026719.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1867948/proyecto_INICIO, 1867948/proyecto_FIN, 1867948/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868326
Proyecto de 

inversión
                   379,628.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:379628.41, modificado:379628.41}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

LOCALIDAD   TRES MARÍAS - 263221
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263221 S 118 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:833.78, meta_modificada:833.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TRES MARIAS, 00000 TRES MARÍAS, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA EN LA CARRETERA TUXTEPECOAXACA PASANDO CERRO MARIN MONTE FLOR, lon:-96.26653803, lat:17.79163282}}
17-08-2020 26-09-2020              379,628.41                    379,628.41                     379,628.41               379,628.41             379,628.41 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:379628.41, importe_modificado:379628.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:833.78}}
{1868326/proyecto_PROCESO, 1868326/proyecto_FIN, 1868326/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es incorrecto la 

captura en el sistema es el correcto y las ligas fueron modificadas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868434
Proyecto de 

inversión
                   674,860.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:674860.31, modificado:674860.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

CENTRO - 263400

20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263400 S 2907 2581 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE 2 CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE PONIENTE 1 Y CALLE PONIENTE 3, AVENIDA BENITO JUAREZ  LA OBRA SE UBICA E, lon:-96.3071045, lat:17.77531659}}
07-12-2020 30-12-2020              674,860.31                    674,860.31                     674,860.31               674,860.31             674,860.31 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:674860.31, importe_modificado:674860.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}
{1868434/proyecto_PROCESO, 1868434/proyecto_FIN, 1868434/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la metas con el acta entrega son iguales se 

modificaron las ligas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401869309
Proyecto de 

inversión
                1,496,616.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331321.55, modificado:331321.55}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165295.17, modificado:1165295.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

VICTORIANO BENITEZ JIMÉNEZ SEGUNDA ETAPA - 265425
20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULAPAM DEL 

ESPIRITU SANTO
265425 S 501 426 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO BENITEZ PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 

TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAMOS SOBRE LA CALLE ZEMPOALTEPETL 541 METROS , lon:-96.06895438, 

lat:17.05448649}}

09-11-2020 26-12-2020           1,496,616.72                 1,496,616.72                  1,496,616.72            1,496,616.72          1,496,616.72 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95029, contratista:, convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 

monto:1496616.72, importe_modificado:1496616.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}
{1869309/proyecto_INICIO, 1869309/proyecto_PROCESO, 1869309/proyecto_INICIO, 1869309/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869330
Proyecto de 

inversión
                   100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

CENTRO - 265461

20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 265461 S 39 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL CIUDAD MUNICIPAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL KINDER OBVIDIO DE KROLY., lon:-96.30381701, lat:17.77358628}}
02-11-2020 15-11-2020              100,000.00                    100,000.00                     100,000.00               100,000.00             100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:139.0}}
{1869330/proyecto_FIN, 1869330/proyecto_PROCESO, 1869330/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas en el acta entrega son incorrectas y 

las capturas son las correctas y las ligas fueron modificadas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401869334
Proyecto de 

inversión
                2,522,688.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2522688.4, modificado:2522688.4}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3RA. ETAPA - 265469 20 Oaxaca 522 Santo Domingo Xagacía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SANTO DOMINGO XAGACIA 265469 S 649 564 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:2388.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO XAGACIA, 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA  

ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE VICENTE GUERRERO  OBRA INICIA EN EL TANQUE REHABILITADO EN LA, lon:-96.27179228, lat:17.15475774}}
06-07-2020 03-11-2020           2,522,688.40                 2,522,688.40                  2,522,688.40            2,522,688.40          2,522,688.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDX/522/OAX/FAISMDF-002/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:2522688.4, importe_modificado:2522688.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:2388.02}}

{1869334/proyecto_INICIO, 1869334/proyecto_PROCESO, 1869334/proyecto_FIN, 1869334/proyecto_PROCESO, 

1869334/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869668
Proyecto de 

inversión
                   357,776.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357776.72, modificado:357776.72}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION CALLEJON 

DE LAS IGUANAS EN LA 2A SECCION - 266105
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 266105 S 9 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.27, meta_modificada:359.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LAS IGUANAS COLONIA 2A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA MARIANO ABASOLO, CIRCUITO JOSE F GOMEZ  EL CALLEJON SE UBICA SOBRE LA , lon:-95.01617754, lat:16.43911224}}
14-12-2020 31-12-2020              357,776.72                    357,776.72                     357,776.72               357,776.72             357,776.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/108/2020, contratista:CONSTRUCTORA PEÑALOSA MAYOR S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:357776.72, importe_modificado:357776.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:359.27}}

{1869668/proyecto_INICIO, 1869668/proyecto_PROCESO, 1869668/proyecto_FIN, 1869668/proyecto_PROCESO, 

1869668/proyecto_FIN, 1869668/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869912
Proyecto de 

inversión
                   343,918.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:343918.54, modificado:343918.54}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EN SAN LORENZO 

MIXTEPEC - 266716
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 266716 S 85 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN LORENZO MIXTEPEC, 70836 SAN LORENZO MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE 

CAMINO A SAN PEDRO MIXTEPEC Y  ,    SE UBICA AL MARGEN DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEP, lon:-96.33963565, lat:16.2913739}}
19-10-2020 05-12-2020              343,918.54                    343,918.54                     343,918.54               343,918.54             343,918.54 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:343918.54, importe_modificado:343918.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{1869912/proyecto_INICIO, 1869912/proyecto_PROCESO, 1869912/proyecto_FIN, 1869912/proyecto_PROCESO, 

1869912/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869954
Proyecto de 

inversión
                2,316,550.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2316550.2, modificado:2316550.2}}

CONSTRUCCION DE MODULO DE 2 AULAS Y SERVICOS SANITARIOS EN EL IEBO PL 132 CLAVE: 

20ETH01326 - 266819
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 266819 S 102 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.52, meta_modificada:383.52}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO LOGUECHE PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN OAXACA  ENTRE CARRETERA A SAN FRANCISCO LOGUECHE Y  ,    SE UBICA EN EL PAREJE CONOCIDO COMO LOS SABINOS AL MAR, lon:-96.40922698, lat:16.32988373}}
27-07-2020 19-12-2020           2,316,550.20                 2,316,550.20                  2,316,550.20            2,316,550.20          2,316,550.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:2316550.2, importe_modificado:2316550.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:383.52}}

{1869954/proyecto_INICIO, 1869954/proyecto_PROCESO, 1869954/proyecto_FIN, 1869954/proyecto_INICIO, 

1869954/proyecto_PROCESO, 1869954/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870292
Proyecto de 

inversión
                   568,448.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:568448.66, modificado:568448.66}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO LA SAUCERA - 267547 20 Oaxaca 160 San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 267547 S 155 170 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL POZO LA SAUCERA PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA  ENTRE  CALLE FLORES Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL POZO LA SAUCERA QUE ESTA APR, lon:-97.83932017, lat:17.80096576}}
07-12-2020 24-12-2020              568,448.66                    568,448.66                     568,448.66               568,448.66             568,448.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJS/03/2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, monto:568448.66, importe_modificado:568448.66}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}

{1870292/proyecto_INICIO, 1870292/proyecto_PROCESO, 1870292/proyecto_INICIO, 1870292/proyecto_FIN, 

1870292/proyecto_PROCESO, 1870292/proyecto_FIN, 1870292/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870835
Proyecto de 

inversión
                1,992,280.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1992280.74, modificado:1992280.74}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA CCT: 20DPB1752P - 268605
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 268605 S 74 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.36, meta_modificada:437.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO ABAD (CERRO CHANGO), 68433 SAN ANTONIO ABAD, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.28325785, lat:18.1714579}}
28-10-2020 26-12-2020           1,992,280.74                 1,992,280.74                  1,992,280.74            1,992,280.74          1,992,280.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/037/2020, contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJECT S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1992280.74, 

importe_modificado:1992280.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:437.36}}

{1870835/proyecto_INICIO, 1870835/proyecto_FIN, 1870835/proyecto_PROCESO, 1870835/proyecto_FIN, 

1870835/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871355
Proyecto de 

inversión
                4,192,440.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, monto:2096220.46, 

modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:2096220.46, modificado:2096220.46}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE 

TEMASCAL (COLONIA LA MAZATECA) DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 269689
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 269689 S 48 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA LA MAZATECA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LOS ALREDEDORES DEL CBTA NO 202 EN LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-96.40699428, lat:18.24721731}}
26-10-2020 24-12-2020           2,096,220.46                 2,096,220.46                  2,096,220.46            2,096,220.46          2,096,220.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/027/2020, contratista:MISAEL MÉNDEZ ARROYO, convocante:SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC, monto:2096220.46, importe_modificado:2096220.46}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}

{1871355/proyecto_PROCESO, 1871355/proyecto_FIN, 1871355/proyecto_INICIO, 1871355/proyecto_FIN, 

1871355/proyecto_INICIO, 1871355/proyecto_PROCESO, 1871355/proyecto_FIN, 1871355/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871583
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:425000.0}}

MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO LOCALIDAD   SANTA BÁRBARA HUACAPA ASENTAMIENTO SANTA BÁRBARA 

HUACAPA - 270124

20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 270124 S 174 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:183, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA BÁRBARA HUACAPA, 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION, lon:-98.30273026, lat:17.5793095}}
01-10-2020 31-12-2020              425,000.00                    425,000.00                     425,000.00               425,000.00             425,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO, monto:425000.0, importe_modificado:425000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}

{1871583/proyecto_FIN, 1871583/proyecto_INICIO, 1871583/proyecto_PROCESO, 1871583/proyecto_INICIO, 

1871583/proyecto_PROCESO, 1871583/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs3: 

{observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401871863
Proyecto de 

inversión
                   585,317.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585317.85, modificado:585317.85}}
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE CEBOLLA (CEBOLLIN) - 270680 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 270680 S 120 123 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 68534 PEÑA COLORADA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE 

SEGUNDA PRINCIPAL Y  ,    E LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA CLORADA EN CENTRO DE ESTA, lon:-96.88990886, lat:18.20187271}}
01-11-2020 15-12-2020              585,317.85                    585,317.85                     585,317.85               585,317.85             585,317.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/012, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE C.V., 

convocante:Honorable Ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, monto:585385.76, importe_modificado:585385.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:104.0}} {1871863/proyecto_INICIO, 1871863/proyecto_PROCESO, 1871863/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401872749
Proyecto de 

inversión
                   821,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:821800.0, modificado:821800.0}}
MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL 20 Oaxaca 300 San Pedro Amuzgos Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS

MSPA/FORTAMUN/300/IN

V/012/2020
S 3435 3032 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-98.13134193, lat:16.64869164}} 05-12-2020 28-12-2020              821,800.00                    821,800.00                     821,800.00               821,800.00             821,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FORTAMUN/300/INV/012/2020, contratista:CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y 

EDIFICACION GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMUZGOS, monto:821800.0, importe_modificado:821800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5000.0}}

{1872749/proyecto_INICIO, 1872749/proyecto_PROCESO, 1872749/proyecto_FIN, 1872749/proyecto_INICIO, 

1872749/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876715
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 51 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629403420 S 35 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:San Felipe Tejalápam, Oax., México, lon:-96.8539674, lat:17.1100262}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:796296.3, importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:935.0}}
{1876715/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876763
Proyecto de 

inversión
                   847,468.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:847468.97, modificado:847468.97}}
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 14 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011638200920 S 22 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:897.0, meta_modificada:897.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:Zimatlán de Álvarez, Oax., México, lon:-96.7842015, lat:16.8680151}} 04-11-2020 31-12-2020              847,468.97                    847,468.97                     847,468.97               847,468.97             847,468.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:847468.97, importe_modificado:847468.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:897.0}} {1876763/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877233 Acción                      47,076.38 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:47076.38, modificado:47076.38}}
FORMULACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 37913 20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA 37913 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.532603, lat:16.351036}} 05-03-2020 08-08-2020                47,076.38                      47,076.38                       47,076.38                 47,076.38               47,076.38 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSX/FISMDF/538/CPSP-001/2020, contratista:ING. JESUS ERNESTO SAN JUAN CRUZ, 

convocante:municipio de Sitio de Xitlapehua, monto:47076.38, importe_modificado:47076.38}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1877233/proyecto_INICIO, 1877233/proyecto_FIN, 1877233/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877324 Acción                      17,289.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17289.6, modificado:17289.6}}
ADQUISICION DE MOBILIARIO - 90119 20 Oaxaca 487 Santiago Tenango Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar SANTIAGO TENANGO 90119 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}} 31-07-2020 31-07-2020                17,289.60                      17,289.60                       17,289.60                 17,289.60               17,289.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96812, contratista:, convocante:SANTIAGO TENANGO, monto:17289.6, 

importe_modificado:17289.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} {1877324/proyecto_INICIO, 1877324/proyecto_FIN, 1877324/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:En las compras que se realizan con el PRODIM, 

solo se comprueban con las facturas emitidas por la empresa. Para 

este rubro no se lleva acabo un acuerdo de cabildo, dado que el 

convenio se realiza en la plataforma de MIDS-BIENESTAR. Saludos 

conta , trimestre:5.0, usuario:jacintocruzc, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:LIGA AL ACUERDO DE REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS ES LA LIGA DE CONTRATO , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:LIGA 

AL ACUERDO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS ES LA LIGA DE 

CONTRATO , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-

07}, obs3: {observación:LIGA AL ACUERDO DE REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS ES LA LIGA DE CONTRATO , trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401877393 Acción                      17,700.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:17700.0, modificado:17700.0}}
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS - 102491 20 Oaxaca 149 San Francisco Sola Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA 102491 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9744, lat:16.514966}} 24-08-2020 31-12-2020                17,700.00                      17,700.00                       17,700.00                 17,700.00               17,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSFS/R33/F-III/PRODIM/002/2020, contratista:MUEBLIOAX SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA, monto:51500.0, importe_modificado:51500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {1877393/proyecto_PROCESO, 1877393/proyecto_FIN, 1877393/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877431 Acción                      99,321.10 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99321.1, modificado:99321.1}}
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO - 109525 20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 109525 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} 31-08-2020 31-12-2020                99,321.10                      99,321.10                       99,321.10                 99,321.10               99,321.10 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA 

NUEVA, monto:99321.1, importe_modificado:99321.1}}
{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}}

{1877431/proyecto_INICIO, 1877431/proyecto_PROCESO, 1877431/proyecto_FIN, 1877431/proyecto_PROCESO, 

1877431/proyecto_FIN, 1877431/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877467 Acción                      19,500.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:19500.0, modificado:19500.0}}
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - 113610 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 113610 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} 24-08-2020 30-11-2020                19,500.00                      19,500.00                       19,500.00                 19,500.00               19,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:JORGE LUIS SILVA RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:212408.0, importe_modificado:212408.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {1877467/proyecto_INICIO, 1877467/proyecto_FIN, 1877467/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882210
Proyecto de 

inversión
                   487,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:487500.0, modificado:487500.0}}

IMPLEMENTACION DE MODULO DE HUERTO DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE 

HORTALIZAS CON EL PROGRAMA PRODUCE EN TU CASA EN EL ESTADO DE OAXACA ETAPA 2
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1799/33954/2020 S 195 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, Oax., México, lon:-96.7239787, lat:16.9066864}} 01-12-2020 31-12-2020              487,500.00                    487,500.00                     487,500.00               487,500.00             487,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100667, contratista:, convocante:GOBIERNO DLE ESTADO DE OAXACA, 

monto:487500.0, importe_modificado:487500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:195.0}} {1882210/proyecto_INICIO, 1882210/proyecto_PROCESO, 1882210/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882595
Proyecto de 

inversión
                2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2400000.0, modificado:2399449.41}}

PRODUCCION DE PLANTA DE MAGUEY TOBALA AGAVE POTATORUM PARA EL PROGRAMA 

FEDERAL SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA

SEMBVIDA/0722/31869/20

20
S 8 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200000.0, meta_modificada:200000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:Tlalixtac de Cabrera, Oax., México, lon:-96.6477752, lat:17.0686511}} 01-09-2020 31-12-2020           2,399,449.41                 2,399,449.41                  2,399,449.41            2,399,449.41          2,399,449.41 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-016-A-0-20, contratista:RANGGGER PRODUCTOS DE ALTA 

NECESIDAD Y MAYORISTAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2274843.97, 

importe_modificado:2274843.97}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-014-A-0-20, 

contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS LA PIRAGUA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:749962.84, 

importe_modificado:749962.84}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-011-A-0-20, contratista:COMPAÑÍA 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALTOS  TINELL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1249999.49, 

importe_modificado:1249999.49}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-007-A-0-20, 

contratista:ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1008480.0, importe_modificado:1008480.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-002-A-0-20, 

contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y COMERCIOS COSUO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:202000.0, importe_modificado:202000.0}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-001-A-0-20, 

contratista:NEGOCIOS ASERET S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:140000.0, 

importe_modificado:140000.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-017-A-0-20, contratista:COMPAÑÍA 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALTOS  TINELL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:987581.46, 

importe_modificado:987581.46}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-012-A-0-20, 

contratista:COMERCIALIZADORA DE AGROMAQUINARIA DE PEROTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:4364015.05, importe_modificado:4364015.05}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-004-A-0-20, 

contratista:AGROINSUMOS 3 REGIONES DZIIN GUI SHI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1778700.0, 

importe_modificado:1778700.0}, ctto10: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-008-A-0-20, 

contratista:EDIFICACIONES CAMINOS Y PROYECTOS COCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:425000.0, 

importe_modificado:425000.0}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-015-S-0-20, contratista:OPERADORA DE 

COMBUSTIBLE LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DLE ESTADO DE OAXACA, monto:1325000.0, 

importe_modificado:1325000.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-010-S-0-20, contratista:MECANICA 

RAPIDA NICO 2 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:582200.0, importe_modificado:582200.0}, ctto13: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-013-S-0-20, contratista:3.0 ASSISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S. C., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6404335.0, importe_modificado:6404335.0}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-009-S-0-20, contratista:RANGGGER PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD Y MAYORISTAS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200000.0}} {1882595/proyecto_PROCESO, 1882595/proyecto_INICIO, 1882595/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882616
Proyecto de 

inversión
                2,296,383.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2296383.11, modificado:2291382.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 20DTV1112U
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32412 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.54, meta_modificada:666.54}} 1 {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CENTRO, INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, OAXACA., lon:-97.659516, lat:17.095498}} 24-11-2020 07-01-2021           2,291,382.34                 2,291,382.34                  2,291,382.34            2,291,382.34          2,291,382.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-167-00-2020, contratista:DAVID MARTINEZ GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2291382.34, importe_modificado:2291382.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:666.54}}
{1882616/proyecto_INICIO, 1882616/proyecto_FIN, 1882616/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882657
Proyecto de 

inversión
                1,762,024.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1762024.33, modificado:1754708.51}}

CONSTRUCCION Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1887D
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33328 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.02, meta_modificada:483.02}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:6, direccion:CENTRO, SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA., lon:-97.100133, lat:16.812393}} 19-12-2020 16-02-2021           1,754,708.51                 1,754,708.51                  1,754,708.51            1,754,708.51          1,754,708.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-229-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1754708.51, importe_modificado:1754708.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:483.02}}
{1882657/proyecto_PROCESO, 1882657/proyecto_FIN, 1882657/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882684
Proyecto de 

inversión
                   865,000.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865000.0, modificado:864950.0}} CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SAN ISIDRO) 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33875 N 0 0 40 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:21, direccion:CENTRO, SAN ISIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA., lon:-97.764298, lat:17.218813}} 25-12-2020 07-02-2021              864,950.00                    864,950.00                     864,950.00               864,950.00             864,950.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-04-310-00-2020, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:864950.0, importe_modificado:864950.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1882684/proyecto_FIN, 1882684/proyecto_PROCESO, 1882684/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889336 Acción                      65,600.64 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65600.64, modificado:65600.64}}
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 114 San Baltazar Yatzachi el Bajo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 104279 S 349 325 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.21981111, lat:17.22815667}} 01-07-2020 31-12-2020                65,600.64                      65,600.64                       65,600.64                 65,600.64               65,600.64 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBYB/SP/FISMDF/001/2020, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:65600.64, importe_modificado:65600.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889336/proyecto_PROCESO, 1889336/proyecto_FIN, 1889336/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889338 Acción                    492,357.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:492357.6, modificado:492357.6}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA TECNICA Y CIENTIFICA 20 Oaxaca 116 San Bartolomé Ayautla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA 245987 S 2180 1951 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN BARTOLOME AYAUTLA, OAX. CP. 68577, lon:-96.67150889, lat:18.03180028}} 01-01-2020 31-12-2020              492,357.60                    492,357.60                     492,357.60               492,357.60             492,357.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-AT/MSBA/116/001/2020, contratista:CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, monto:492357.6, importe_modificado:492357.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889338/proyecto_PROCESO, 1889338/proyecto_FIN, 1889338/proyecto_INICIO, 1889338/proyecto_FIN, 

1889338/proyecto_INICIO, 1889338/proyecto_PROCESO, 1889338/proyecto_FIN, 1889338/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889344 Acción                 1,099,849.41 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1099849.41, modificado:1099849.41}}
ASESORÍA TÉCNICA, SUPERVICION DE OBRA, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 84371 S 9925 9771 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN BLAS ATEMPA, OAX. CP. 70786, lon:-95.22754583, lat:16.32632194}} 28-07-2020 31-12-2020           1,099,849.41                 1,099,849.41                  1,099,849.41            1,099,849.41          1,099,849.41 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBA/FISM/124/SP/GI-001/2020, contratista:ELENO LOPEZ AQUINO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1099849.41, importe_modificado:1099849.41}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889344/proyecto_INICIO, 1889344/proyecto_FIN, 1889344/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889402 Acción                    323,488.47 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323488.47, modificado:323488.47}}

SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2020
20 Oaxaca 203 San Juan Lachigalla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LACHIGALLA 146769 S 1798 1740 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN JUAN LACHIGALLA, OAX. CP. 71575, lon:-96.54884306, lat:16.59177972}} 25-07-2020 21-12-2020              323,488.47                    323,488.47                     323,488.47               323,488.47             323,488.47 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJL/203/89/FISM-DF/PS-0001/2020, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS AESA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN LACHIGALLA, monto:323488.47, importe_modificado:323488.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889402/proyecto_INICIO, 1889402/proyecto_FIN, 1889402/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889426 Acción                      10,464.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10464.0, modificado:10464.0}}

ESTUDIO (ATENCION SOCIAL) DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE 46 SANITARIOS ECOLOGICOS EN 

PALO DE LIMA
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 139989 S 5031 4117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAX. CP. 71450, lon:-97.19897444, lat:16.58549056}} 01-10-2020 30-12-2020                10,464.00                      10,464.00                       10,464.00                 10,464.00               10,464.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:A1.CSER/SLT/229/PROAGUA-FAIS/001/2020, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:10464.0, importe_modificado:10464.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889426/proyecto_INICIO, 1889426/proyecto_PROCESO, 1889426/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:FOLIO SE REPITE OAX200401814708 CON 

ACCION 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 

139989

Sin observaciones

2020 5 OAX200501889494 Acción                    112,668.27 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112668.27, modificado:112668.27}}
ASESORÍA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE OBRA 20 Oaxaca 316 San Pedro Mártir Quiechapa Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA 113530 S 392 346 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, OA CP. 70580, lon:-96.24753861, lat:16.41522694}} 03-07-2020 31-12-2020              112,668.27                    112,668.27                     112,668.27               112,668.27             112,668.27 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSPMQ/316/FISMDF/02/2020, contratista:JOSE ALEJANDRO CISNEROS JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, monto:112668.27, importe_modificado:112668.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889494/proyecto_INICIO, 1889494/proyecto_FIN, 1889494/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:rectificar el contrato no se visualiza, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200501889543 Acción                    112,378.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:112378.0, modificado:112378.0}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 103742 S 558 428 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA CATARINA TICUA, OAX. CP. 71125, lon:-97.53485861, lat:17.07123583}} 01-03-2020 30-10-2020              112,378.00                    112,378.00                     112,378.00               112,378.00             112,378.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUÁ, monto:112378.09, importe_modificado:112378.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889543/proyecto_PROCESO, 1889543/proyecto_FIN, 1889543/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889565 Acción                    914,017.38 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:914017.38, modificado:914017.38}}
ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 30963 S 13805 13241 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA MARIA COLOTEPEC, OAX. CP. 70934, lon:-96.93858889, lat:15.89779222}} 01-01-2020 31-12-2020              914,017.38                    914,017.38                     914,017.38               914,017.38             914,017.38 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/401/SP/FISMDF/COP-01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLÍMPICA 

S.A . DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:914017.38, importe_modificado:914017.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889565/proyecto_INICIO, 1889565/proyecto_PROCESO, 1889565/proyecto_FIN, 1889565/proyecto_PROCESO, 

1889565/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889683 Acción                    639,044.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:639044.0, modificado:639044.0}}

ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES INICIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PÚBLICAS 2020
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 256779 S 15869 14385 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N MELCHOR OCAMPO # 1-A, CENTRO TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. CP. 70400, lon:-96.479215, 

lat:16.95562389}}
16-03-2020 14-04-2020              639,044.00                    639,044.00                     639,044.00               639,044.00             639,044.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPYDU/FIII/SR/001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:639044.0, importe_modificado:639044.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889683/proyecto_INICIO, 1889683/proyecto_PROCESO, 1889683/proyecto_FIN, 1889683/proyecto_PROCESO, 

1889683/proyecto_FIN, 1889683/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892349 Acción                        9,093.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9093.0, modificado:9093.0}}
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN PUBLICA 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca 20042-07 S 4349 4036 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-96.48780167, lat:17.33152861}} 21-09-2020 30-11-2020                  9,093.00                        9,093.00                         9,093.00                   9,093.00                 9,093.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:9093.0, importe_modificado:9093.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892349/proyecto_PROCESO, 1892349/proyecto_INICIO, 1892349/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTE  FOLIO POR UN IMPORTE DE 9,093.00 

VIENE CONTEMPLADO EN EL ACTA DE ENTREGA DEL AREA DE 

REGIDURIA DE HACIENDA POR UN MONTO GLOBAL DE  $ 23,173.00, 

{obs1: {observación:FALTA INFORMACION DELCONTRATO, 

trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-01}}

2020 5 OAX200501892368 Acción                      41,142.98 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:41142.98, modificado:41142.98}}
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 20 Oaxaca 122 San Bartolo Yautepec Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de San Bartolo Yautepec, Oaxaca 20122-01 S 332 321 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N , lon:-95.97311222, lat:16.43074139}} 01-05-2020 30-08-2020                41,142.98                      41,142.98                       41,142.98                 41,142.98               41,142.98 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSBY/M122/FISMDF/2 %/01/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HANIEL S.A. DE 

C.V., convocante:SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:41142.98, importe_modificado:41142.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892368/proyecto_PROCESO, 1892368/proyecto_FIN, 1892368/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892913 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:121733.26}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 32 CUILAPAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579101420 S 773 550 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN 2 DE ABRIL S/N,  BARRIO GRANDE, CUILAPAM DE GUERRERO, C.P.  71240., lon:-96.780591, lat:16.996001}} 29-09-2020 31-12-2020              121,733.26                    121,733.26                     121,733.26               121,733.26             121,733.26 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1892913/proyecto_INICIO, 1892913/proyecto_FIN, 1892913/proyecto_PROCESO, 1892913/proyecto_FIN, 

1892913/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881581, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892917 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:76999.87}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 38 TLAXIACO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579101820 S 261 230 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CAMINO AL CAMPO DE AVIACIÓN S/N,  HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, C.P.  69800., lon:-97.680492, lat:17.26747}} 29-09-2020 31-12-2020                76,999.87                      76,999.87                       76,999.87                 76,999.87               76,999.87 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA 

DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1892917/proyecto_INICIO, 1892917/proyecto_FIN, 1892917/proyecto_PROCESO, 1892917/proyecto_FIN, 

1892917/proyecto_PROCESO, 1892917/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881923, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892921
Proyecto de 

inversión
                1,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}

HABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA CON UN ARCO TECHO EN LA ESCUELA NORMAL RURAL 

VANGUARDIA  CON CLAVE 20DNL0012X DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-18302001001 S 466 0 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, lon:-97.572848, lat:17.673063}} 09-12-2020 31-12-2020           1,600,000.00                 1,600,000.00                  1,600,000.00            1,600,000.00          1,600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ENRV/EDINEN/002/2020, contratista:CAYPRO DE OAXACA S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, 

avance:608.0}}

{1892921/proyecto_PROCESO, 1892921/proyecto_FIN, 1892921/proyecto_PROCESO, 1892921/proyecto_INICIO, 

1892921/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892922 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:69500.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 46 TLACOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579102120 S 384 242 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CARRETERA A SANTA ANA DEL VALLE, TLACOLULA DE MATAMOROS, C.P. 70400., lon:-96.479215, lat:16.955624}} 29-09-2020 31-12-2020                69,500.00                      69,500.00                       69,500.00                 69,500.00               69,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, 

meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{1892922/proyecto_INICIO, 1892922/proyecto_FIN, 1892922/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881964, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892929 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 56 IXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579102720 S 215 189 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CARRETERA IXTEPEC-CHIHUITÁN KM. 1.5, COLONIA RAYMUNDO MELÉNDEZ,  CD. IXTEPEC, C.P. 70110., lon:-95.098713, lat:16.567698}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892929/proyecto_INICIO, 1892929/proyecto_FIN, 1892929/proyecto_PROCESO, 1892929/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401882028, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301714086
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536601920 S 403 362 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Mártires de Tacubaya, Oax., México, lon:-98.2525511, lat:16.5349724}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714086/proyecto_INICIO, 1714086/proyecto_PROCESO, 1714086/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714145
Proyecto de 

inversión
                     51,255.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51255.0, modificado:50681.95}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 2 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582701620 S 35 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-95.85296631, lat:17.08566587}} 04-11-2020 31-12-2020                50,681.95                      50,681.95                       50,681.95                 50,681.95               50,681.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97796, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:50681.95, importe_modificado:50681.95}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {1714145/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714216
Proyecto de 

inversión
                   121,312.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121312.0, modificado:118880.05}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA Y UNA DIRECCIÓN EN EL IEBO NO. 146 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582900320 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-95.15258789, lat:16.84791946}} 05-11-2020 31-12-2020              118,880.05                    118,880.05                     118,880.05               118,880.05             118,880.05 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97750, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:126704.33, importe_modificado:126704.33}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} {1714216/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714239
Proyecto de 

inversión
                   558,038.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:558038.88, modificado:551799.94}}
EQUIPAMIENTO EN EL CECYTE NO.18 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011587600120 S 382 352 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Gral. Plutarco Elías Calles, El Cerrito, 70760 Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.23361206, lat:16.33858997}} 05-11-2020 31-12-2020              551,799.94                    551,799.94                     551,799.94               551,799.94             551,799.94 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97797, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:551799.94, importe_modificado:551799.94}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} {1714239/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714291
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536604520 S 769 733 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:Santiago Ixtayutla, Oax., México, lon:-97.6520792, lat:16.5654842}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714291/proyecto_FIN, 1714291/proyecto_PROCESO, 1714291/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715662
Proyecto de 

inversión
                1,950,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1950000.0, modificado:1917942.06}}
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SAN JUAN MAZATLAN - 21539 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 21539 S 337 332 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO EVANGELISTA 0+000  - MONTE AGUILA 6+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 INTERIOR SN 

PUEBLO MONTE ÁGUILA, 70236 MONTE ÁGUILA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD A 8, lon:-95.25147775, lat:17.13644183}}
01-07-2020 31-12-2020           1,917,942.06                 1,917,942.06                  1,917,942.06            1,917,942.06          1,917,942.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-032-W-0-2020, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1917942.06, importe_modificado:1917942.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1715662/proyecto_INICIO, 1715662/proyecto_PROCESO, 1715662/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA FOTO DE INICIO SE CARGÓ EN EL APARTADO 

DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN EL APARTADO DE 

INICIO., trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-

14}}

{obs1: {observación:Modificar enlace del acta entrega marca error 

archivo no  encontrado, trimestre:5.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-07-19}}

2020 5 OAX200301715669
Proyecto de 

inversión
                1,140,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1140000.0, modificado:1137264.88}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEÉ - 21764 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 21764 S 197 183 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:222, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 8+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAGALLO, 68811 SANTIAGO 

YAGALLO, SAN JUAN YAEÉ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE YAGAYO Y COMPRENDE EL CAMINO CONO, lon:-96.29467409, lat:17.40042968}}
01-07-2020 31-12-2020           1,137,264.88                 1,137,264.88                  1,137,264.88            1,137,264.88          1,137,264.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-081-W-0-2020, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1137264.88, importe_modificado:1137264.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}} {1715669/proyecto_PROCESO, 1715669/proyecto_INICIO, 1715669/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715730
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:456171.33}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA COYOTEPEC - 24796
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24796 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE VIVENTE RIVA PALACIOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA 

COYOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A DOS CUADRAS AL ESTE DEL PALACIO MUNIC, lon:-96.70437362, lat:16.96560528}}
01-09-2020 31-10-2020              456,171.33                    456,171.33                     456,171.33               456,171.33             456,171.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/076/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:456171.33, importe_modificado:456171.33}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1715730/proyecto_FIN, 1715730/proyecto_INICIO, 1715730/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715732
Proyecto de 

inversión
                1,977,215.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1977215.93, modificado:1974498.78}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TINUMA 

DE ZARAGOZA - 24809
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24809 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:42, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TINUMA DE ZARAGOZA, 69713 TINUMA DE ZARAGOZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 3 

CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD A 4 CUADRAS DEL CENTRO DEL SALUD Y DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.90921305, lat:17.34181276}}
01-09-2020 31-12-2020           1,974,498.78                 1,974,498.78                  1,974,498.78            1,974,498.78          1,974,498.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/037/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1974498.78, importe_modificado:1974498.78}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:23.0}}

{1715732/proyecto_INICIO, 1715732/proyecto_FIN, 1715732/proyecto_PROCESO, 1715732/proyecto_INICIO, 

1715732/proyecto_FIN, 1715732/proyecto_INICIO, 1715732/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715767
Proyecto de 

inversión
                   174,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:174000.0, modificado:173872.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ISIDRO ZEGACHE - 24946
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24946 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SAN ISIDRO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE 

Y  ,    AL NORESTE DE SALÓN DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.70626524, lat:16.83091814}}
01-09-2020 30-11-2020              173,872.08                    173,872.08                     173,872.08               173,872.08             173,872.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1912594.15, importe_modificado:1912594.15}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1715767/proyecto_INICIO, 1715767/proyecto_PROCESO, 1715767/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715772
Proyecto de 

inversión
                     87,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87000.0, modificado:86936.11}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

LABOR - 24955
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24955 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 71569 LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y  ,    AL SUR DE LA LOCALIDAD A 

UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.80466755, lat:16.54049024}}
01-09-2020 31-10-2020                86,936.11                      86,936.11                       86,936.11                 86,936.11               86,936.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1912594.15, importe_modificado:1912594.15}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} {1715772/proyecto_INICIO, 1715772/proyecto_FIN, 1715772/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715773
Proyecto de 

inversión
                   333,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:333500.0, modificado:333255.08}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 24957
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24957 S 48 44 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y  ,    A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION AL ESTE DEL CRIT Y A TRES, lon:-96.75923044, lat:16.99923959}}
01-09-2020 31-12-2020              333,255.08                    333,255.08                     333,255.08               333,255.08             333,255.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1912594.15, importe_modificado:1912594.15}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:23.0}} {1715773/proyecto_INICIO, 1715773/proyecto_FIN, 1715773/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715778
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:456661.81}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO OZOLOTEPEC - 24969
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24969 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:PROLONGACION 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 

SANTIAGO XANICA OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 4 CUADRAS DE LA IGLESI, lon:-96.29230307, lat:16.08124337}}
01-09-2020 31-10-2020              456,661.81                    456,661.81                     456,661.81               456,661.81             456,661.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826647.28, importe_modificado:1826647.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1715778/proyecto_FIN, 1715778/proyecto_PROCESO, 1715778/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715793
Proyecto de 

inversión
                   396,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:396000.0, modificado:395660.03}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REFORMA 

AGRARIA INTEGRAL - 25182
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25182 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO REFORMA AGRARIA INTEGRAL, 70177 REFORMA AGRARIA INTEGRAL, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  

ENTRE    Y  ,    AL OESTE IGLESIA CRISTO Y SU NUEVO HOGAS Y ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-94.4604765, lat:16.27526129}}
01-09-2020 31-12-2020              395,660.03                    395,660.03                     395,660.03               395,660.03             395,660.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/015/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2242073.5, importe_modificado:2242073.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1715793/proyecto_PROCESO, 1715793/proyecto_FIN, 1715793/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715801
Proyecto de 

inversión
                   366,420.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:366420.0, modificado:365788.51}}

CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

LAGUNA - 25330
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25330 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:10, direccion:CALLE MARISCALA DE JUÁREZ-HUAJUAPAM DE LEÓN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA LAGUNA, 69244 LA LAGUNA, 

SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA  ENTRE  PRIVADA MARISCALA DE JUÁREZ-HUAJUAPAM DE LEÓN Y CALLE UNO,    CERCA DE LA CARRETERA , lon:-98.01171971, lat:17.91598348}}
01-09-2020 31-12-2020              365,788.51                    365,788.51                     365,788.51               365,788.51             365,788.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2133906.78, importe_modificado:2133906.78}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} {1715801/proyecto_INICIO, 1715801/proyecto_PROCESO, 1715801/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715827
Proyecto de 

inversión
                   429,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:429000.0, modificado:428563.04}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 

25655
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

COMISION ESTATAL DE VIVIENDAMEJORAR LA CALIDAD ESPACIOS Y 

O SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA
25655 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  CALLE 

IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBREO, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS  A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y , lon:-95.0577769, lat:17.13912324}}
01-09-2020 31-12-2020              428,563.04                    428,563.04                     428,563.04               428,563.04             428,563.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/006/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2168788.74, importe_modificado:2168788.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:792.0}}
{1715827/proyecto_FIN, 1715827/proyecto_PROCESO, 1715827/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715920
Proyecto de 

inversión
                   319,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:319000.0, modificado:318765.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLALIXTAC DE CABRERA - 36565
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 36565 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA 

OAXACA  ENTRE  CALLE ALFONSO PÉREZ GASGA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GREGORIO N. CHÁVEZ  AL OESTE DEL PALACIO MUNICI, lon:-96.64308102, lat:17.07329258}}
01-09-2020 31-12-2020              318,765.47                    318,765.47                     318,765.47               318,765.47             318,765.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2347273.92, importe_modificado:2347273.92}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:22.0}} {1715920/proyecto_INICIO, 1715920/proyecto_PROCESO, 1715920/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716088
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129867.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO 

YOSOCANI - 45971
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45971 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO YOSOCANI, 71762 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL OESTE 

ESCUELA SAN ANTONIO YOSOCANI Y A UNA CUADRA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.88117034, lat:16.42275607}}
01-09-2020 31-12-2020              129,867.59                    129,867.59                     129,867.59               129,867.59             129,867.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2272682.84, importe_modificado:2272682.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1716088/proyecto_INICIO, 1716088/proyecto_FIN, 1716088/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716132
Proyecto de 

inversión
                     44,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44650.0, modificado:44648.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

TECOMAVACA - 47626
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47626 S 21 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TECOMAVACA, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  A TRES CUADRAS Y MEDIA DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CONTRIBU, lon:-96.9545645, lat:17.80138574}}
01-09-2020 31-12-2020                44,648.40                      44,648.40                       44,648.40                 44,648.40               44,648.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1716132/proyecto_INICIO, 1716132/proyecto_PROCESO, 1716132/proyecto_FIN, 1716132/proyecto_PROCESO, 

1716132/proyecto_FIN, 1716132/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716187
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95727.84}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN EL CACIQUE - 

48895
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 48895 S 21 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CACIQUE, 68600 EL CACIQUE, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD EL CACIQUE CARRETERA A CACALOTEPEC AL NORTE DE LA CALLE, lon:-96.88852431, lat:17.75403458}}
01-09-2020 31-12-2020                95,727.84                      95,727.84                       95,727.84                 95,727.84               95,727.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/181/2020, contratista:ADÁN CARRERA ORTIZ, convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:95727.84, importe_modificado:95727.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1716187/proyecto_INICIO, 1716187/proyecto_FIN, 1716187/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716244
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377685.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  VILLA 

DE TUTUTEPEC - 50580
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50580 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE 

TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 85 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA UNA UNIDAD DEPORTIVA Y AL NORTE EL PALACIO MUNICI, lon:-97.60836498, lat:16.12846482}}
01-09-2020 31-12-2020              377,685.06                    377,685.06                     377,685.06               377,685.06             377,685.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2020, contratista:C. JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3021480.48, importe_modificado:3021480.48}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1716244/proyecto_FIN, 1716244/proyecto_INICIO, 1716244/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716263
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581433.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 50880
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50880 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN 

DE ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE  CALLE CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE L. TEJADA  A 260 METROS AL SUR DEL , lon:-96.78981818, lat:16.87034383}}
01-09-2020 31-12-2020              581,433.52                    581,433.52                     581,433.52               581,433.52             581,433.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3294793.32, importe_modificado:3294793.32}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1716263/proyecto_FIN, 1716263/proyecto_PROCESO, 1716263/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716293
Proyecto de 

inversión
                   654,444.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:654444.0, modificado:653647.74}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA POTRERO 

- 51038
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 51038 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA POTRERO, 71416 POTRERO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE  

CAMINO A SANTA ANA Y  ,    A 100 METRROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD Y A 148 METROS DE LA IGLESIA DE, lon:-97.02691043, lat:16.40690229}}
01-09-2020 31-12-2020              653,647.74                    653,647.74                     653,647.74               653,647.74             653,647.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/067/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:653647.74, importe_modificado:653647.74}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1716293/proyecto_INICIO, 1716293/proyecto_PROCESO, 1716293/proyecto_FIN, 1716293/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717096
Proyecto de 

inversión
                1,096,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1096200.0, modificado:1096200.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MARCOS DE GARZON - 64374
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64374 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:549, localidad:2, direccion:CALLE LINDA VISTA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS GARZON, 69203 SAN MARCOS DE GARZÓN, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE 

SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA  ENTRE    Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,    A 500 MTS DEL AYUNTAMIEN, lon:-97.94406594, lat:17.56041634}}
01-09-2020 31-12-2020           1,096,200.00                 1,096,200.00                  1,096,200.00            1,096,200.00          1,096,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/040/2020, contratista:CORPORACIÓN INTEGRAL EN INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA ZECSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2553582.12, importe_modificado:2553582.12}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} {1717096/proyecto_INICIO, 1717096/proyecto_PROCESO, 1717096/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717370
Proyecto de 

inversión
                   225,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:225000.0, modificado:224994.88}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 68546 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68546 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO BARRIGA INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA 

DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE EDUARDO VASCONCELOS Y CALLE A VILLA DÍAZ ORDAZ, CALLE ADALBERTO ACEVEDO  CENTRO DE L, lon:-96.4763232, lat:16.96199983}}
01-09-2020 31-12-2020              224,994.88                    224,994.88                     224,994.88               224,994.88             224,994.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} {1717370/proyecto_INICIO, 1717370/proyecto_FIN, 1717370/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717371
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59998.63}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 68553 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68553 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, 

TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE MINA, CALLE TACUBAYA  CENTRO DE LA POBLACIÓN A 100 METROS DE LA CA, lon:-96.48111021, 

lat:16.94814381}}

01-09-2020 31-12-2020                59,998.63                      59,998.63                       59,998.63                 59,998.63               59,998.63 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} {1717371/proyecto_INICIO, 1717371/proyecto_FIN, 1717371/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717728
Proyecto de 

inversión
                1,096,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1096200.0, modificado:1095562.82}}

CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC - 81081
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81081 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN RANCHO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 100 METROS DE DE LA ESCUELA PRMARIA JUAN ESCUTIA Y A 67 METROS AL SUR SE ENCUENTRA UBICADO LA, lon:-96.41859444, lat:16.14170047}}
01-09-2020 31-12-2020           1,095,562.82                 1,095,562.82                  1,095,562.82            1,095,562.82          1,095,562.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/065/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4747438.88, importe_modificado:4747438.88}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}} {1717728/proyecto_INICIO, 1717728/proyecto_FIN, 1717728/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717737
Proyecto de 

inversión
                   416,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416000.0, modificado:415868.25}}

CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTO DOMINGO JALIEZA - 81181
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81181 S 67 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE MATAMOROS  A 100 METRO DE LA SECUNDARIA Y MEDIA CUADRA AL SUR DE L, lon:-96.6295816, lat:16.86770283}}
01-09-2020 31-12-2020              415,868.25                    415,868.25                     415,868.25               415,868.25             415,868.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:768.0}}
{1717737/proyecto_INICIO, 1717737/proyecto_PROCESO, 1717737/proyecto_INICIO, 1717737/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718060
Proyecto de 

inversión
                   823,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:823500.0, modificado:821717.82}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL MIRADOR - 

84917
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84917 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.72, meta_modificada:0.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    PARTE SU DE LA COMUNIDAD EN EL BARRIO EL MIRADOR A 250 MTS. DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-96.38454811, lat:16.79176794}}
01-07-2020 31-12-2020              821,717.82                    821,717.82                     821,717.82               821,717.82             821,717.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-088-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:821717.82, importe_modificado:821717.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.72}} {1718060/proyecto_INICIO, 1718060/proyecto_FIN, 1718060/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718640
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1017193.73}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO NUYOÓ - 95520
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95520 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NUYOO, 71130 SANTIAGO NUYOÓ, SANTIAGO NUYOÓ OAXACA  ENTRE CALLE 

ANDANTE Y  , CALLE 5 DE MAYO  A 300 METROS AL OESTE GRUPO FINANCIERO BANORTE. A 6O METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 100, lon:-97.76526863, lat:17.01452669}}
01-09-2020 31-12-2020           1,017,193.73                 1,017,193.73                  1,017,193.73            1,017,193.73          1,017,193.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4783765.39, importe_modificado:4783765.39}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1718640/proyecto_INICIO, 1718640/proyecto_FIN, 1718640/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718971
Proyecto de 

inversión
                3,276,882.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3276882.53, modificado:3275580.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y SIETE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 101628
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 101628 S 108 98 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA  ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO  LA UBICACIÓN DEL SANITARIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LA CALLE CH, lon:-96.60840359, lat:17.43479635}}
25-09-2020 22-11-2020           3,275,580.10                 3,275,580.10                  3,275,580.10            3,275,580.10          3,275,580.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABEJ/001/COP002/FISE-CAPITAL/005/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE 

OBRAS DAIDAROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ABEJONES, monto:3275580.1, importe_modificado:3275580.1}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}

{1718971/proyecto_FIN, 1718971/proyecto_INICIO, 1718971/proyecto_FIN, 1718971/proyecto_PROCESO, 

1718971/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719015
Proyecto de 

inversión
                   456,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:456750.0, modificado:454572.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TEOTONGO - 102763
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102763 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE 

FRANCISCO SARABIA,    AL SURESTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y 261 METROS AL SURESTE SE UBICA EL MERCADO MUN, lon:-97.53511447, lat:17.72826667}}
01-09-2020 31-12-2020              454,572.81                    454,572.81                     454,572.81               454,572.81             454,572.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/054/2020, contratista:INGENIEROS MECA, S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1818291.24, importe_modificado:1818291.24}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1719015/proyecto_INICIO, 1719015/proyecto_PROCESO, 1719015/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301719141
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:325000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA REFORMA - 

104213
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104213 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE JESÚS ALDABA INTERIOR SN RANCHERIA LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  , 

CALLE EMILIANO ZAPATA  A 60 MTS DEL PARQUE Y A 70 MTS AL NORESTE IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES, lon:-96.3165152, lat:18.30456341}}
01-09-2020 31-12-2020              325,000.00                    325,000.00                     325,000.00               325,000.00             325,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/082/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:909456.89, importe_modificado:909456.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1719141/proyecto_FIN, 1719141/proyecto_PROCESO, 1719141/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719146
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96987.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

CUAJINICUIL - 104234
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104234 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:17, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CUAJINICUIL, 71397 CUAJINICUIL, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 735 METROS AL 

SUROESTE SE ENCUENTRA UBICADO UNA UNIDAD MEDICA Y AL SUR A 652 METROS UN IGLESIA., lon:-97.24094818, lat:16.59987749}}
01-09-2020 31-12-2020                96,987.25                      96,987.25                       96,987.25                 96,987.25               96,987.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/134/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163847.02, importe_modificado:1163847.02}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719146/proyecto_PROCESO, 1719146/proyecto_INICIO, 1719146/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719147
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96987.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

LAGUNA - 104242
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104242 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:516, localidad:20, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNA, 71397 LA LAGUNA, SANTO DOMINGO TEOJOMULCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UNA CUADRA AL 

NORTE SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO Y A 59 METROS AL NORTE SE UBICA UNA UNIDAD MEDICA., lon:-97.26468286, lat:16.59586477}}
01-09-2020 31-12-2020                96,987.25                      96,987.25                       96,987.25                 96,987.25               96,987.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/134/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163847.02, importe_modificado:1163847.02}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719147/proyecto_INICIO, 1719147/proyecto_PROCESO, 1719147/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719266
Proyecto de 

inversión
                   135,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135000.0, modificado:134984.29}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REYES 

ETLA - 105250
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105250 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA  ENTRE CALLE DE REFORMA Y CALLE 

CUAUHTÉMOC, CALLE BENITO JUÁREZ  AL SUROESTE A 376 APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y A 269 , lon:-96.81284826, lat:17.20727119}}
01-09-2020 31-12-2020              134,984.29                    134,984.29                     134,984.29               134,984.29             134,984.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/110/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:509879.42, importe_modificado:509879.42}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} {1719266/proyecto_PROCESO, 1719266/proyecto_FIN, 1719266/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719329
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129944.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PROVIDENCIA - 

105827
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105827 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:28, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 68500 LA PROVIDENCIA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    CERCA DEL DOMO 

MUNICIPAL Y ENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.77812884, lat:18.11585088}}
01-09-2020 31-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719329/proyecto_INICIO, 1719329/proyecto_FIN, 1719329/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719333
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129944.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN AGUSTÍN 

ZARAGOZA - 105834
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105834 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:12, direccion:CALLE ENCINAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN AGUSTÍN ZARAGOZA, 68503 SAN AGUSTÍN ZARAGOZA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DEL DOMO COMUNITARIO Y CINCUENTA METROS AL NORTE DE LA CLINICA DE LA POBLACION, lon:-96.80007664, lat:18.117956}}
01-09-2020 31-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719333/proyecto_INICIO, 1719333/proyecto_FIN, 1719333/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719775
Proyecto de 

inversión
                   658,595.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:658595.0, modificado:656523.17}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL SAN JUAN COTZOCÓN SANTA MARÍA MATAMOROS - 

110692
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 110692 S 155 148 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.15, meta_modificada:3.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:14, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA MATAMOROS, 70221 SANTA MARÍA MATAMOROS, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    CAMINO QUE LLEVA A TERRENOS DE SEMBRADÍO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MATAMOROS ESTA SE ENCUENTRA A 24.3 KMS. DE, lon:-95.77605178, lat:17.18628217}}
01-09-2020 31-12-2020              656,523.17                    656,523.17                     656,523.17               656,523.17             656,523.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-083-W-0-2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:656523.17, importe_modificado:656523.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.15}} {1719775/proyecto_INICIO, 1719775/proyecto_PROCESO, 1719775/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LAS FOTOS DE INICIO Y PROCESO SE CARGARON 

EN EL APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN 

DICHOS APARTADOS.

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719787
Proyecto de 

inversión
                   594,666.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:594666.3, modificado:592989.09}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL ARROLLO VENADO SANTIAGO YAVEO - 110943 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 110943 S 111 121 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.91, meta_modificada:2.91}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:168, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ARROYO VENADO, 70220 ARROYO VENADO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA INICIA 

SOBRE LA TERRACERIA QUE LLEVA A COTZOCON LA LOCALIDAD DE ARROYO VENADO SE ENCUENTRA A 150 KMS. DE DISTANCIA DEL MUNICI, lon:-95.74399802, lat:17.34608942}}
01-09-2020 31-12-2020              592,989.09                    592,989.09                     592,989.09               592,989.09             592,989.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-082-W-0-2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:592989.09, importe_modificado:592989.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.91}} {1719787/proyecto_INICIO, 1719787/proyecto_PROCESO, 1719787/proyecto_FIN, 1719787/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719875
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377475.98}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS - 112056
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112056 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN 

PLUMAS OAXACA  ENTRE CALLE MARGARITO MENDOZA Y CALLE JOSÉ MENDOZA LÓPEZ, CALLE 5 DE MAYO  A 100 MTS DEL AYUNTAMIENT, lon:-97.42806382, lat:17.84945005}}
01-09-2020 31-12-2020              377,475.98                    377,475.98                     377,475.98               377,475.98             377,475.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/121/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1132427.96, importe_modificado:1132427.96}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1719875/proyecto_INICIO, 1719875/proyecto_PROCESO, 1719875/proyecto_FIN, 1719875/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720075
Proyecto de 

inversión
                   864,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:864000.0, modificado:863992.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

COTZOCÓN - 115995
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115995 S 150 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COTZOCON, 70220 SAN JUAN COTZOCÓN, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 77 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANTEL EDUCATIVO EN ESA MISMA DIRECCION A 94 METROS APROXIMADAME, lon:-95.78295499, 

lat:17.1645991}}

01-09-2020 31-12-2020              863,992.77                    863,992.77                     863,992.77               863,992.77             863,992.77 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/180/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1919983.94, importe_modificado:1919983.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1728.0}}
{1720075/proyecto_INICIO, 1720075/proyecto_FIN, 1720075/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720107
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581980.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OAXACA 

DE JUÁREZ - 116187
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116187 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC INTERIOR SN PUEBLO OAXACA DE JUÁREZ, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE 

MIXCOATL Y AVENIDA MONTOYA, CALLE QUETZALCOATL  UNA CUADRA AL SUR DE LA AVENIDA PRINCIPAL MONTOYA, lon:-96.748054, lat:17.06307038}}
01-09-2020 31-12-2020              581,980.44                    581,980.44                     581,980.44               581,980.44             581,980.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/094/2020, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

RANDYSEVI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163960.88, importe_modificado:1163960.88}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}

{1720107/proyecto_INICIO, 1720107/proyecto_FIN, 1720107/proyecto_PROCESO, 1720107/proyecto_FIN, 

1720107/proyecto_PROCESO, 1720107/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720113
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581980.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LUCAS OJITLÁN - 116262
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116262 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE LUCIANO MEJÍA INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA INDENPENDICA, CALLE INDEPENDENCIA  AL NORTE PARROQUÍA TRADICIONAL CATÓLICAOCHENTA METROS , lon:-96.39720306, lat:18.05737342}}
01-09-2020 31-12-2020              581,980.44                    581,980.44                     581,980.44               581,980.44             581,980.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/094/2020, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

RANDYSEVI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163960.88, importe_modificado:1163960.88}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1720113/proyecto_INICIO, 1720113/proyecto_FIN, 1720113/proyecto_PROCESO, 1720113/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720213
Proyecto de 

inversión
                   115,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115500.0, modificado:115308.55}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA UNIÓN - 117076 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117076 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA UNIÓN, 69902 LA UNIÓN, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL ESTE CAPILLA LA UNIÓN Y AL SUR 

DEL TANQUE DE AGUA ELEVADO, lon:-97.21780209, lat:17.27633546}}
01-09-2020 31-12-2020              115,308.55                    115,308.55                     115,308.55               115,308.55             115,308.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1720213/proyecto_INICIO, 1720213/proyecto_FIN, 1720213/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720214
Proyecto de 

inversión
                   399,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399000.0, modificado:398983.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MARISCALA DE 

JUÁREZ - 117084
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117084 S 79 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y AVENIDA FLORES MAGÓN, CALLE BENITO JUÁREZ  AL ESTE MONUMENTO BENITO JUÁREZ, lon:-98.14248623, lat:17.86099689}}
01-09-2020 31-12-2020              398,983.95                    398,983.95                     398,983.95               398,983.95             398,983.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/115/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:566977.19, 

importe_modificado:566977.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:912.0}}
{1720214/proyecto_INICIO, 1720214/proyecto_PROCESO, 1720214/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720242
Proyecto de 

inversión
                     91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91000.0, modificado:90825.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BENITO JUÁREZ - 

117371
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117371 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70226 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO 

ZAPATA Y CALLE 24 DE AGOSTO, CALLE HIDALGO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 70 MTS DEL TEMPLO CATOLICO Y A 175 M, lon:-95.20124298, lat:17.44574461}}
01-09-2020 31-12-2020                90,825.73                      90,825.73                       90,825.73                 90,825.73               90,825.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2020, contratista:ANGELINA CLAUDIA  MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1052070.18, importe_modificado:1052070.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1720242/proyecto_INICIO, 1720242/proyecto_FIN, 1720242/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720250
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83860.76}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TOTOJÁ - 117432 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117432 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TOTOJÁ, 69862 TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE CARRETERA BUENA VISTA Y  ,    A UNA 

CUADRA DE LA CARRETERA BUENA VISTA, lon:-97.5151719, lat:17.22753521}}
01-09-2020 31-12-2020                83,860.76                      83,860.76                       83,860.76                 83,860.76               83,860.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1720250/proyecto_INICIO, 1720250/proyecto_PROCESO, 1720250/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720333
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129980.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COATECAS ALTAS - 

117927
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA COATECAS ALTAS
117927 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE   

Y  , CALLE HIDALGO  DOS CUADRAS AL OESTE DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-96.6736359, lat:16.54400541}}
01-09-2020 31-12-2020              129,980.56                    129,980.56                     129,980.56               129,980.56             129,980.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/112/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1156827.04, importe_modificado:1156827.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1720333/proyecto_INICIO, 1720333/proyecto_FIN, 1720333/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720388
Proyecto de 

inversión
                   377,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:377000.0, modificado:376930.27}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARTA 

CHICHIHUALTEPEC - 118246
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118246 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.0, meta_modificada:696.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:CALLE J. MARÍA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARTHA CHICHIHUALTEPEC, 71502 SANTA MARTA CHICHIHUALTEPEC, 

HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELO, lon:-96.77210082, lat:16.64356999}}
01-09-2020 31-12-2020              376,930.27                    376,930.27                     376,930.27               376,930.27             376,930.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/046/2020, contratista:SUMINISTRADORA E IMPLEMENTOS LA YAKI S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2274579.21, importe_modificado:2274579.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:696.0}}
{1720388/proyecto_INICIO, 1720388/proyecto_FIN, 1720388/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720630
Proyecto de 

inversión
                   351,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351000.0, modificado:350935.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

PAPALUTLA - 119921
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119921 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE MATAMOROS  A 320 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 445 METROS DEL HOSPITAL A , lon:-96.58367138, lat:16.95645554}}
01-09-2020 31-12-2020              350,935.08                    350,935.08                     350,935.08               350,935.08             350,935.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:648.0}}
{1720630/proyecto_INICIO, 1720630/proyecto_FIN, 1720630/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720677
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129975.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SANTO - 

120553
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120553 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:467, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL SANTO, 71707 EL SANTO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A UNA CUADRA DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD A UNA CUADRA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. A CUADRA Y MEDIA DE IGLESIA., lon:-97.73980617, lat:16.20251068}}
01-09-2020 31-12-2020              129,975.96                    129,975.96                     129,975.96               129,975.96             129,975.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1720677/proyecto_PROCESO, 1720677/proyecto_FIN, 1720677/proyecto_PROCESO, 1720677/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720969
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167997.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PABLO ETLA - 

123807
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123807 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 3 DE 

MAYO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ZARAGOZA  A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA CRUZ ETLA OAXACA, lon:-96.75393406, lat:17.15189586}}
01-09-2020 31-12-2020              167,997.70                    167,997.70                     167,997.70               167,997.70             167,997.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/117/2020, contratista:YOGANCI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1175983.87, importe_modificado:1175983.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1720969/proyecto_INICIO, 1720969/proyecto_FIN, 1720969/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720972
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83996.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 123830
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123830 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALDAMA  A 50 METROS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, lon:-96.81905094, lat:17.06352882}}
01-09-2020 31-12-2020                83,996.62                      83,996.62                       83,996.62                 83,996.62               83,996.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1720972/proyecto_INICIO, 1720972/proyecto_FIN, 1720972/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721150
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424382.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

PASCLE - 124972
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124972 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:517, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, 70206 CERRO PASCLE, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 7KM AL NORTE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.02184123, lat:16.88311849}}
01-09-2020 31-12-2020              424,382.54                    424,382.54                     424,382.54               424,382.54             424,382.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/103/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1273147.6, importe_modificado:1273147.6}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721150/proyecto_FIN, 1721150/proyecto_INICIO, 1721150/proyecto_FIN, 1721150/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721193
Proyecto de 

inversión
                   315,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315000.0, modificado:314051.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JERÓNIMO 

TITITLÁN - 125236
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125236 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO TITITLÁN, 71213 SAN JERÓNIMO TITITLÁN, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 59 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 65 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.83940416, lat:16.87675338}}
01-09-2020 31-12-2020              314,051.90                    314,051.90                     314,051.90               314,051.90             314,051.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1674943.49, importe_modificado:1674943.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1721193/proyecto_FIN, 1721193/proyecto_PROCESO, 1721193/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721808
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453498.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SALINA 

CRUZ - 130333
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130333 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARÌA INTERIOR SN PUEBLO SALINA CRUZ CENTRO, 70600 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA  ENTRE CALLE JUSTO 

SIERRA Y CALLE ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 80 MTS DE LA IGLESIA DE DIOS 7 DÍ, lon:-95.20660158, lat:16.19243822}}
01-09-2020 31-12-2020              453,498.97                    453,498.97                     453,498.97               453,498.97             453,498.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/002/2020, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:453498.97, importe_modificado:453498.97}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1721808/proyecto_PROCESO, 1721808/proyecto_FIN, 1721808/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721909
Proyecto de 

inversión
                   840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:840000.0, modificado:839387.62}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE  SANTIAGO LAXOPA EN LA 

LOCALIDAD DE EL SANTA CATARINA YAHUÍO - 133130
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 133130 S 245 217 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO  SANTA CATARINA YAHUIO, TRAMO E.C. PARAJE LOS PINO  - RAMAL PARAJE LOMA DE LA ESTRELLA CAZADORA 

MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA YAHUIO, 68796 SANTA CATARINA YAHUÍO, SANTIAGO LAXOPA, lon:-96.30752075, lat:17.23086374}}
01-09-2020 31-12-2020              839,387.62                    839,387.62                     839,387.62               839,387.62             839,387.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-103-W-0-2020, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:839387.62, importe_modificado:839387.62}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.8}} {1721909/proyecto_INICIO, 1721909/proyecto_FIN, 1721909/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722042
Proyecto de 

inversión
                   494,732.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494732.18, modificado:493893.15}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL SAN LUIS CHATAÑU - 

135717
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 135717 S 159 149 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL  - SAN LUIS CHATAÑU MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 INTERIOR SN PUEBLO SAN 

LUIS CHATAÑU, 71784 SAN LUIS CHATAÑÚ, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO, lon:-97.63595369, lat:16.36156142}}
01-03-2020 31-05-2020              493,893.15                    493,893.15                     493,893.15               493,893.15             493,893.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-001-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE 

C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V., convocante:caminos y aeropistas de oaxaca, monto:493893.15, 

importe_modificado:493893.15}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1722042/proyecto_PROCESO, 1722042/proyecto_FIN, 1722042/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723888
Proyecto de 

inversión
                   773,988.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:773988.4, modificado:773988.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO YÓLOX LOCALIDAD   SAN MARTÍN 

BUENAVISTA - 7077
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX 7077 S 252 175 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1026.8, meta_modificada:1026.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN MARTIN BUENA VISTA, 68707 SAN MARTÍN BUENAVISTA, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA Y A 200 METROS DE, lon:-96.61491785, lat:17.63465429}}
01-06-2020 30-07-2020              773,988.40                    773,988.40                     773,988.40               773,988.40             773,988.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSPY/336/016/018/2020, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:773988.4, importe_modificado:773988.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1026.8}}
{1723888/proyecto_PROCESO, 1723888/proyecto_INICIO, 1723888/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724141
Proyecto de 

inversión
                   687,410.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:687410.79, modificado:687410.79}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES BARRIO SAN JOSÉ OBRERO 037 - 7722 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 7722 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:420.0, meta_modificada:31.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SAN JOSÉ OBRERO, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ  LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES , lon:-96.60985513, lat:18.53360797}}
07-03-2020 15-04-2020              687,410.79                    687,410.79                     687,410.79               687,410.79             687,410.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/037, contratista:VICTOR ANTONIO ROJAS OLOSAGASTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:687410.79, importe_modificado:687410.79}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.78}} {1724141/proyecto_INICIO, 1724141/proyecto_FIN, 1724141/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la meta no coincide con el acta entrega, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200301725005
Proyecto de 

inversión
                1,573,889.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1573889.36, modificado:1573889.36}}

CONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE GENERAL MIGUEL MIRAMON LOC VICENTE 

051 - 10240
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 10240 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2266.0, meta_modificada:2266.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE TRES GENERAL MIGUEL MIRAMON PUEBLO BENITO JUÁREZ, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA GRAL. FCO. VILLA, CALLE JOSE MARIA MORELOS  LA OBRASE REALIZA EN LA CALLE NUMER, lon:-96.5332531, lat:18.51435116}}
10-03-2020 08-04-2020           1,573,889.36                 1,573,889.36                  1,573,889.36            1,573,889.36          1,573,889.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/051, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:1573889.36, importe_modificado:1573889.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2266.0}}
{1725005/proyecto_INICIO, 1725005/proyecto_FIN, 1725005/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725158
Proyecto de 

inversión
                   426,201.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:426201.84, modificado:426201.84}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOCALIDAD SANTA CRUZ 016 - 10721 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 10721 S 14 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:175.68}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ, 68428 SANTA CRUZ, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CAMINO A TERRENOS 

EJIDALES Y CALLE CAMPO DEPORTIVO,    LA OBRA DE MUROS FIRMES SE REALIZAN EN DIFERENTES CALLES LAS CUALES NO TIENEN , lon:-96.65423513, lat:18.47516176}}
12-03-2020 10-04-2020              426,201.84                    426,201.84                     426,201.84               426,201.84             426,201.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/016, contratista:CONSUELO JUNCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ, monto:426201.84, importe_modificado:426201.84}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:175.68}} {1725158/proyecto_INICIO, 1725158/proyecto_FIN, 1725158/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la meta no coincide con  el acta entrega, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200301725992
Proyecto de 

inversión
                1,480,768.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1480768.45, modificado:1480768.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA 

LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CLAVE 20DPR3027L, EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, 

OAXACA - 13218

20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 13218 S 243 228 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE GELACHI BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO CARDENAS Y 

CALLE GUELACHE, CALLE DANNIDIPAA  LA OBRA SE UBICA EN EL AREA DE USUS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CA, lon:-96.74255072, lat:16.94539336}}
23-03-2020 06-05-2020           1,480,768.45                 1,480,768.45                  1,480,768.45            1,480,768.45          1,480,768.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/024/017/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S. 

A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1480769.45, importe_modificado:1480769.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:424.0}}

{1725992/proyecto_FIN, 1725992/proyecto_PROCESO, 1725992/proyecto_INICIO, 1725992/proyecto_FIN, 

1725992/proyecto_PROCESO, 1725992/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726930
Proyecto de 

inversión
                   477,750.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:477750.08, modificado:477750.08}}

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE TRAMO POZO PROFUNDO A 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 16011
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 16011 S 483 436 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BEAS TORRES EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, 

OAX. EJIDO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE BEAS TORRES Y  ,    LA OB, lon:-95.01548088, lat:17.06152883}}
29-04-2020 18-05-2020              477,750.08                    477,750.08                     477,750.08               477,750.08             477,750.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/15/047/2020, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:477750.08, importe_modificado:477750.08}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.0}}

{1726930/proyecto_INICIO, 1726930/proyecto_FIN, 1726930/proyecto_PROCESO, 1726930/proyecto_INICIO, 

1726930/proyecto_PROCESO, 1726930/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727253
Proyecto de 

inversión
                1,465,235.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1465235.63, modificado:1465235.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   YUCUCHÁ 

ASENTAMIENTO YUCUCHÁ - 16982
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 16982 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:35.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL YUCUCHAA RANCHERIA YUCUCHÁ, 71757 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA JUSTO EN FRENTE DE LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE RENACIMIENTO, lon:-97.99240076, lat:16.38483784}}
30-03-2020 28-05-2020           1,465,235.63                 1,465,235.63                  1,465,235.63            1,465,235.63          1,465,235.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/06/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO 

GARCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1465235.63, importe_modificado:1465235.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}

{1727253/proyecto_INICIO, 1727253/proyecto_PROCESO, 1727253/proyecto_INICIO, 1727253/proyecto_FIN, 

1727253/proyecto_INICIO, 1727253/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727473
Proyecto de 

inversión
                1,859,635.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1859635.61, modificado:1859635.61}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PASO ALICIA 2A ETAPA 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 17531
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 17531 S 39 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4560.0, meta_modificada:4560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:45, direccion:CALLE ACCESO A PASO ALICIA RANCHERIA PASO ALICIA, 70760 PASO ALICIA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

CAMINO RURAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PASO ALICIA TEHUANTEEPC, lon:-95.36538163, lat:16.34532504}}
20-03-2020 18-04-2020           1,859,635.61                 1,859,635.61                  1,859,635.61            1,859,635.61          1,859,635.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/545/2020, contratista:CONSTRUCCIONES USANIRUU S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1859635.61, importe_modificado:1859635.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4560.0}}

{1727473/proyecto_INICIO, 1727473/proyecto_PROCESO, 1727473/proyecto_FIN, 1727473/proyecto_PROCESO, 

1727473/proyecto_INICIO, 1727473/proyecto_PROCESO, 1727473/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727955
Proyecto de 

inversión
                1,299,856.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1299856.95, modificado:1299856.95}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL; TRAMO EL ANONAL - SAN JOSE HIDALGO - HIDALGO. - 

18908
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 18908 S 39 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11202.0, meta_modificada:11202.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ HIDALGO  - EL ANONAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 750 COLONIA SAN JOSE HIDALGO, 00000 

SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL, lon:-97.69728275, lat:16.84173808}}
28-04-2020 11-06-2020           1,299,856.95                 1,299,856.95                  1,299,856.95            1,299,856.95          1,299,856.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/IR/048/2020, contratista:LUANDA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:1299856.95, importe_modificado:1299856.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:11202.0}}
{1727955/proyecto_PROCESO, 1727955/proyecto_INICIO, 1727955/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728154
Proyecto de 

inversión
                1,428,737.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1428737.98, modificado:1635308.11}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA MOISES SAENZ CLAVE ESCOLAR  20DES0056F LOCALIDAD   SANTA CATARINA 

TAYATA MUNICIPIO SANTA CATARINA TAYATA - 19428

20 Oaxaca 370 Santa Catarina Tayata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA 19428 S 152 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA CATARINA TAYATA, 69834 SANTA CATARINA TAYATA, SANTA CATARINA TAYATA 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES,    ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ CLAVE ESCOLAR 20DES0056F SE L, lon:-97.56249941, lat:17.35076855}}
03-06-2020 31-08-2020           1,635,308.11                 1,635,308.11                  1,635,308.11            1,635,308.11          1,635,308.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM/CTTO/MSCT/370/R33-FIII/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:206570.13, importe_modificado:206570.13}, ctto2: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:CTTO/MSCT/370/R33-FIII/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA TAYATA, monto:1428737.98, importe_modificado:1635308.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:838.0}}
{1728154/proyecto_PROCESO, 1728154/proyecto_INICIO, 1728154/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728484
Proyecto de 

inversión
                1,872,201.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1872201.49, modificado:1872201.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE ALBAN SALIENDO AL 

CAMINO VIEJO A RINCÓN MORENO  SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 20465
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 20465 S 3000 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE TAMAULIPAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE MONTE ALBAN ENTRE LAS CALLES TAMAULIP, lon:-95.25443314, lat:16.3064772}}
25-04-2020 08-06-2020           1,872,201.49                 1,872,201.49                  1,872,201.49            1,872,201.49          1,872,201.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/025/2020, contratista:INDAJANI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1872201.49, importe_modificado:1872201.49}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:618.0}}

{1728484/proyecto_FIN, 1728484/proyecto_PROCESO, 1728484/proyecto_INICIO, 1728484/proyecto_PROCESO, 

1728484/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728874
Proyecto de 

inversión
                   371,009.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:371009.52, modificado:371009.52}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES LOCALIDAD SAN ANTONIO DOS 038 - 21640 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 21640 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:146, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO DOS, 68428 SAN ANTONIO DOS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

IGLESIA Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CAMINO A TERRENOS EJIDALES  LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DOS ES UNA RANCHERIA QUE NO , lon:-96.5802255, lat:18.38276511}}
29-07-2020 27-08-2020              371,009.52                    371,009.52                     371,009.52               371,009.52             371,009.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/038, contratista:BLANCA ESTELA ALVIZAR CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:371009.52, importe_modificado:371009.52}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:210.0}} {1728874/proyecto_PROCESO, 1728874/proyecto_INICIO, 1728874/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728897
Proyecto de 

inversión
                   529,552.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:529552.79, modificado:529552.79}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD - 21686 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 21686 S 93 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.86, meta_modificada:685.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:76, direccion:COLONIA LA LAGUNA ZARAGOZA, 00000 LA LAGUNA ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL LUGAR EN 

DONDE SE EJECUTARÁ L A OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CASA DE REPRESENTACIÓN DE LA COLONIA LA LAGUNA ZARAGOZA, lon:-97.78445453, lat:16.64009073}}
06-03-2020 04-05-2020              529,552.79                    529,552.79                     529,552.79               529,552.79             529,552.79 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:529552.79, importe_modificado:529552.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:685.86}}

{1728897/proyecto_INICIO, 1728897/proyecto_FIN, 1728897/proyecto_PROCESO, 1728897/proyecto_INICIO, 

1728897/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729026
Proyecto de 

inversión
                1,499,976.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499976.16, modificado:1499976.16}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN  LA CALLE BENITO 

JUAREZ - 22017
20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO 22017 S 250 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, 71031 SANTA MARÍA PUEBLO NUEVO, CONSTANCIA DEL ROSARIO 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS,    LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO, lon:-97.9673397, lat:17.05244722}}
10-06-2020 08-08-2020           1,499,976.16                 1,499,976.16                  1,499,976.16            1,499,976.16          1,499,976.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/O.-09/C-03/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:1499976.16, importe_modificado:1499976.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}

{1729026/proyecto_INICIO, 1729026/proyecto_FIN, 1729026/proyecto_INICIO, 1729026/proyecto_FIN, 

1729026/proyecto_PROCESO, 1729026/proyecto_FIN, 1729026/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729141
Proyecto de 

inversión
                   438,710.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:438710.38, modificado:438710.38}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE GENERAL AGUSTIN ITURBIDE LOC VICENTE 

CAMALOTE 027 - 22295
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 22295 S 59 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  AVENIDA 9 GENERAL FELIX ZULOAGA Y CALLE 12 GENERAL JOSE MARIA ARTEGA, AVENIDA 15 GENERAL MARIANO ESCOBEDO  , lon:-96.52074535, lat:18.51729702}}
13-07-2020 11-08-2020              438,710.38                    438,710.38                     438,710.38               438,710.38             438,710.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/027, contratista:ESTRUCTURAS  INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:438710.38, importe_modificado:438710.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.0}}

{1729141/proyecto_FIN, 1729141/proyecto_INICIO, 1729141/proyecto_PROCESO, 1729141/proyecto_FIN, 

1729141/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729324
Proyecto de 

inversión
                1,138,528.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1138528.4, modificado:1138528.4}}
MANTENIMIENTO DE BORDOS AGRICOLAS EN SANTA ANA ZEGACHE - 22846 20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 22846 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL SANTO INTERIOR SN PUEBLO Seleccione el nombre de Asentamiento, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA 

ZEGACHE OAXACA  ENTRE  CARRETERA A OCOTLÁN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CAMINO DEL HORNO  EN LA ESQUINA DE LA MISMA, lon:-96.72357739, lat:16.83074835}}
11-05-2020 09-07-2020           1,138,528.40                 1,138,528.40                  1,138,528.40            1,138,528.40          1,138,528.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/R33-Flll/008/2020, contratista:EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN S.A de 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1138528.4, importe_modificado:1138528.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10000.0}} {1729324/proyecto_INICIO, 1729324/proyecto_FIN, 1729324/proyecto_PROCESO, 1729324/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729819
Proyecto de 

inversión
                   351,991.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:351991.83, modificado:351991.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE GRAL. MANUEL MA. LOMBARTINI  053 - 

24186
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 24186 S 71 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 6 GENERAL MANUEL MARIA LOMBARTINI PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA OAXACA  ENTRE  AVENIDA 4 GENERAL FRANCISCO VILLA Y CARRETERA COSOLAPA - EL AMATE, CALLE 8 GENERAL IGNACIO LO, lon:-96.5295133, lat:18.51624548}}
11-05-2020 09-06-2020              351,991.83                    351,991.83                     351,991.83               351,991.83             351,991.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/053, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:351991.83, importe_modificado:351991.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:556.0}}
{1729819/proyecto_INICIO, 1729819/proyecto_PROCESO, 1729819/proyecto_INICIO, 1729819/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730419
Proyecto de 

inversión
                   740,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:740000.0, modificado:740000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN JUAN 

ÑUMÍ LOCALIDAD   MONTE NEGRO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 

25921

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 25921 S 200 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:210, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA MONTE NEGRO, 69809 MONTE NEGRO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  CALLE CENTRO Y CALLE 

FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL,    LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMÍ EN EL ESTA, lon:-97.66905152, lat:17.41181703}}
01-06-2020 30-07-2020              740,000.00                    740,000.00                     740,000.00               740,000.00             740,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/03/2020, contratista:OMAR CORTES VAZQUEZ, convocante:San Juan Ñumi, 

monto:740000.0, importe_modificado:740000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1730419/proyecto_PROCESO, 1730419/proyecto_INICIO, 1730419/proyecto_FIN, 1730419/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735303
Proyecto de 

inversión
                1,497,124.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1497124.21, modificado:1497124.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HÉROES - 26813
20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 26813 S 49 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A LA GUADALUPE YOSOCANI PUEBLO SANTA MARÍA YOSOCANI, 71763 SANTA MARÍA YOSOCANI, SAN LORENZO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA QUE ESTA EN LA SALIDA RUMBO A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE YOSOCANI, lon:-97.86602918, lat:16.43272755}}
04-05-2020 01-08-2020           1,497,124.21                 1,497,124.21                  1,497,124.21            1,497,124.21          1,497,124.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/05/2020, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO, monto:1497124.21, importe_modificado:1497124.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}

{1735303/proyecto_INICIO, 1735303/proyecto_PROCESO, 1735303/proyecto_FIN, 1735303/proyecto_PROCESO, 

1735303/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735471
Proyecto de 

inversión
                   622,452.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:622452.08, modificado:622452.08}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO  075 - 27096 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 27096 S 216 204 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO  - EL CONEJO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 

68427 MIGUEL HIDALGO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES,    L, lon:-96.46715148, lat:18.55421421}}
17-08-2020 15-09-2020              622,452.08                    622,452.08                     622,452.08               622,452.08             622,452.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/075, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:622452.08, importe_modificado:622452.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1735471/proyecto_INICIO, 1735471/proyecto_FIN, 1735471/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735622
Proyecto de 

inversión
                1,647,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1647000.0, modificado:1647000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA EL PEDREGAL - 27308 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 27308 S 534 521 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO VEINTISIETE COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE SÍMBOLOS PATRIOS, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CA, lon:-96.75684343, lat:17.02722451}}
21-04-2020 20-05-2020           1,647,000.00                 1,647,000.00                  1,647,000.00            1,647,000.00          1,647,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/030/2020, contratista:C. Sergio Alejandro Castro Ramos, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:1647000.0, importe_modificado:1647000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1735622/proyecto_PROCESO, 1735622/proyecto_FIN, 1735622/proyecto_INICIO, 1735622/proyecto_FIN, 

1735622/proyecto_INICIO, 1735622/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301736660
Proyecto de 

inversión
                2,698,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2698100.0, modificado:2698100.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 28748 20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN 28748 S 2000 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA DE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

PROLONGACION DE HIDALGO Y CALLE DE INDEPENDENCIA, CALLE CALLE ABASOLO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE L, lon:-96.71341977, lat:16.76190539}}
24-04-2020 23-05-2020           2,698,100.00                 2,698,100.00                  2,698,100.00            2,698,100.00          2,698,100.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/013/2020, contratista:IVAN DAVID CONTRERAS RUIZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:2698100.0, importe_modificado:2698100.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}

{1736660/proyecto_INICIO, 1736660/proyecto_FIN, 1736660/proyecto_PROCESO, 1736660/proyecto_FIN, 

1736660/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738104
Proyecto de 

inversión
                   401,773.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:401773.42, modificado:401773.42}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO NO 1 LOCALIDAD ACATLAN DE PEREZ 005 - 30477 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30477 S 525 515 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS PEREZ FIGUEROA PUEBLO LAS FLORES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE REVOLUCION, AVENIDA INDEPENDENCIA  LA OBRA SE REALIZA EN AVENIDA LUIS PEREZ, lon:-96.60828069, lat:18.53903249}}
20-08-2020 08-09-2020              401,773.42                    401,773.42                     401,773.42               401,773.42             401,773.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/005, contratista:JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:401773.42, importe_modificado:401773.42}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1738104/proyecto_PROCESO, 1738104/proyecto_FIN, 1738104/proyecto_INICIO, 1738104/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738135
Proyecto de 

inversión
                   212,537.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212537.04, modificado:212537.04}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO  DORMITORIO LOCALIDAD EL CARMEN 089 - 30521 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30521 S 3 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARMEN, 68426 EL CARMEN, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE DEL CAMPO 

DEPORTIVO Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES,    LA COMUNIDAD DE EL CARMEN ES UNA RANCHERIA QUE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALL, lon:-96.42431523, lat:18.47998349}}
11-05-2020 09-06-2020              212,537.04                    212,537.04                     212,537.04               212,537.04             212,537.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/089, contratista:CONSUELO JUNCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO 

DE ACATLAN DE PEREZ, monto:212537.04, importe_modificado:212537.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} {1738135/proyecto_INICIO, 1738135/proyecto_PROCESO, 1738135/proyecto_FIN, 1738135/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738223
Proyecto de 

inversión
                1,229,983.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1229983.7, modificado:1229983.7}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS DE LA 

SEGUNDA SECCIÓN - 30602
20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 30602 S 823 785 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:954.0, meta_modificada:965.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN HACIA LA DERECHA AVANZANDO POR LA CALLE HIDALG, lon:-96.61901756, lat:16.18586454}}
01-06-2020 30-07-2020           1,229,983.70                 1,229,983.70                  1,229,983.70            1,229,983.70          1,229,983.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/022/2020, contratista:GADICSE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1229983.7, importe_modificado:1229983.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:965.7}}
{1738223/proyecto_INICIO, 1738223/proyecto_PROCESO, 1738223/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738276
Proyecto de 

inversión
                   644,017.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:644017.63, modificado:644017.63}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA A CUILAPAM, DE LA 

AGENCIA DE POLICÍA SAN JESÚS NAZARENO - 30668
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPÍO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 30668 S 163 113 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE A CUILAPAM COLONIA SAN JESÚS NAZARENO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE CALICANTO Y CALLE AL ITAO, CALLE INDEPENDENCIA  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETA A CUILAPAM ENTRE LAS CALLES CA, lon:-96.7543024, lat:17.01639605}}
13-04-2020 09-05-2020              644,017.63                    644,017.63                     644,017.63               644,017.63             644,017.63 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87290, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:319742.52, importe_modificado:319742.52}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.0}}

{1738276/proyecto_INICIO, 1738276/proyecto_FIN, 1738276/proyecto_PROCESO, 1738276/proyecto_INICIO, 

1738276/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741402
Proyecto de 

inversión
                   481,530.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481530.2, modificado:481530.2}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO NÚM. 75 CON CLAVE: 20ETK0075T - 

34483
20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 34483 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CHAPULTEPEC, 71105 CHAPULTEPEC, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE LA 

CALLE LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCAL, lon:-97.57960258, lat:16.98533903}}
19-03-2020 15-08-2020              481,530.20                    481,530.20                     481,530.20               481,530.20             481,530.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0005/03/2020, contratista:VÍAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:481530.2, importe_modificado:481530.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:31.0}}
{1741402/proyecto_INICIO, 1741402/proyecto_FIN, 1741402/proyecto_PROCESO, 1741402/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741906
Proyecto de 

inversión
                1,259,879.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1259879.7, modificado:1259879.7}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA 

ANA 1A ETAPA - 35065
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 35065 S 135 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:31, direccion:COLONIA LOMAS DE SANTA ANA, 70404 LOMAS DE SANTA ANA [COLONIA], TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

1.300 KM AL NORESTE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON EN LA PARTE MAS ALTA DE LA COLONIA LOMAS DE SANTA , lon:-96.48724455, lat:16.98327875}}
01-06-2020 30-06-2020           1,259,879.70                 1,259,879.70                  1,259,879.70            1,259,879.70          1,259,879.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1259879.7, importe_modificado:1259879.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}

{1741906/proyecto_FIN, 1741906/proyecto_INICIO, 1741906/proyecto_FIN, 1741906/proyecto_PROCESO, 

1741906/proyecto_FIN, 1741906/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE MODIFICÓ LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA 

CANTIDAD DE LA META DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA-

RECEPCIÓN, LA META MODIFICADA ES 70 METROS LINEALES, 

trimestre:5.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-06-13}, obs2: 

{observación:SE MODIFICÓ LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301742434
Proyecto de 

inversión
                1,624,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1624000.0, modificado:1624000.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS DE RIO MOLINO 

DEL KM 5 AL KM 8 - 35714
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 35714 S 168 158 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9560.0, meta_modificada:9560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:120, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000  - 9+560 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 9 + 560 PUEBLO EL MOLINO, 70953 RÍO MOLINO II, CANDELARIA 

LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE RIO MOLINO TENIENDO COMO DESTINO LA COMUNIDAD , lon:-96.50967026, lat:15.9367349}}
16-04-2020 30-05-2020           1,624,000.00                 1,624,000.00                  1,624,000.00            1,624,000.00          1,624,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/120/006/2020, contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:1624000.0, importe_modificado:1624000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9560.0}}

{1742434/proyecto_INICIO, 1742434/proyecto_FIN, 1742434/proyecto_PROCESO, 1742434/proyecto_FIN, 

1742434/proyecto_PROCESO, 1742434/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743461
Proyecto de 

inversión
                   849,580.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849580.44, modificado:849580.44}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ - 37818
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 37818 S 112 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.0, meta_modificada:653.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE SIN NOMBRE  EL PROYECTO SE EDENTIFICA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDA, lon:-96.8763953, lat:17.88512522}}
20-04-2020 18-06-2020              849,580.44                    849,580.44                     849,580.44               849,580.44             849,580.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-003/2020, contratista:CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:849580.44, importe_modificado:849580.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:653.0}}

{1743461/proyecto_INICIO, 1743461/proyecto_PROCESO, 1743461/proyecto_FIN, 1743461/proyecto_INICIO, 

1743461/proyecto_FIN, 1743461/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743749
Proyecto de 

inversión
                   312,799.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:312799.99, modificado:312799.99}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA CIENEGA -  CABECERA MUNICIPAL - 38462 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 38462 S 69 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:982.8, meta_modificada:982.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 1+260 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO LA CIÉNEGA, 69300 LA CIÉNEGA, SAN 

JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A LA CIENEGA Y CAMINO DESVIACION A RIO BLANCO,    SE ENC, lon:-97.29878964, lat:17.75621717}}
02-06-2020 30-06-2020              312,799.99                    312,799.99                     312,799.99               312,799.99             312,799.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/176/FISM-DF/003/2020, contratista:ISRAEL RODRIGUEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:312799.99, importe_modificado:312799.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:982.8}}

{1743749/proyecto_INICIO, 1743749/proyecto_FIN, 1743749/proyecto_PROCESO, 1743749/proyecto_FIN, 

1743749/proyecto_INICIO, 1743749/proyecto_PROCESO, 1743749/proyecto_FIN, 1743749/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar su monto pagado, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-06-21}}

2020 5 OAX200301743933
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}
MEJORAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL ARRAZOLA - 38908 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 38908 S 372 323 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE  SAN ANTONIO ARRAZOLA, 71233 ARRAZOLA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO 

ZAPTA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE LIBERTAD  LA OBRA SE LOCALIZA ACCEDIENDO SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE O CARRETE, lon:-96.78917387, lat:17.03811248}}
15-05-2020 13-06-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/069/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE 

C.V., convocante:MSC860201QY3, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:67.0}}

{1743933/proyecto_PROCESO, 1743933/proyecto_INICIO, 1743933/proyecto_FIN, 1743933/proyecto_PROCESO, 

1743933/proyecto_FIN, 1743933/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743994
Proyecto de 

inversión
                   600,882.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600882.26, modificado:600882.26}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE COAPAM DE 

GUERRERO - 39026
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 39026 S 85 90 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:PASAJE ZONA DE RIEGO PUEBLO COAPAN DE GUERRERO, 68644 COÁPAM DE GUERRERO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE  

PASAJE ZONA DE RIEGO Y  ,    EL PROYECTO SE IDENTIFICA ENTRE TERRENOS DE RIEGO CONOCIDA COMO ZONA DE RIEGO EN LA ZONA ORIEN, lon:-96.84748775, lat:17.83371796}}
04-05-2020 22-06-2020              600,882.26                    600,882.26                     600,882.26               600,882.26             600,882.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-005/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS RENOVABLES LAYZA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:600882.26, importe_modificado:600882.26}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:602.0}}

{1743994/proyecto_FIN, 1743994/proyecto_INICIO, 1743994/proyecto_PROCESO, 1743994/proyecto_FIN, 

1743994/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744113
Proyecto de 

inversión
                1,410,838.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1410838.34, modificado:1410838.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CECYTE  

PLANTEL NO. 33 CLAVE: 20ETC0033L - 39296
20 Oaxaca 25 Chahuites Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES 39296 S 100 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA VIRGEN DE LA SOLEDAD COLONIA GUADALUPE, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE  CALLE SAN LUCAS Y 

CALLE CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE AVENIDA UNIÓN  LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE SAN LUCAS Y CONSTITUCION DONDE, lon:-94.18908284, lat:16.30350816}}
12-03-2020 10-05-2020           1,410,838.34                 1,410,838.34                  1,410,838.34            1,410,838.34          1,410,838.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/03/2020, contratista:OMAR GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

CHAHUITES, monto:1410838.34, importe_modificado:1410838.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:425.0}}

{1744113/proyecto_FIN, 1744113/proyecto_INICIO, 1744113/proyecto_PROCESO, 1744113/proyecto_INICIO, 

1744113/proyecto_PROCESO, 1744113/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744190
Proyecto de 

inversión
                1,430,445.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1430445.0, modificado:1430445.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LA CABECERA MUNICIPAL - 39446 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 39446 S 588 519 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7940.0, meta_modificada:7940.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE LA MURALLA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, 69300 SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE XOCHIQUETZAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ATONALTZIN  LA OBRA SE REALIZA EN SEIS , lon:-97.32106116, lat:17.72540097}}
24-03-2020 22-05-2020           1,430,445.00                 1,430,445.00                  1,430,445.00            1,430,445.00          1,430,445.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/176/FISM-DF/001/2020, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:1430445.0, importe_modificado:1430445.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7940.0}}

{1744190/proyecto_INICIO, 1744190/proyecto_FIN, 1744190/proyecto_PROCESO, 1744190/proyecto_FIN, 

1744190/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744224
Proyecto de 

inversión
                   599,352.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599352.08, modificado:599352.08}}

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 

20DPR3191L - 39526
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 39526 S 29 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO PEÑA BLANCA, 68641 PEÑA BLANCA, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE  CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 5 

DE MAYO, CALLE ZARAGOZA  EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA CALLE PINO SUAREZ EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PR, lon:-96.82600665, lat:17.89750911}}
08-05-2020 06-07-2020              599,352.08                    599,352.08                     599,352.08               599,352.08             599,352.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-006/2020, contratista:CARCEGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:599352.08, importe_modificado:599352.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1744224/proyecto_INICIO, 1744224/proyecto_FIN, 1744224/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744239
Proyecto de 

inversión
                   609,913.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:609913.93, modificado:609913.93}}

CONSTRUCCCION DE PARTE COMPLEMENTARIA DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 

CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA AZUCENA - 39553
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETLA 39553 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LA AZUCENA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE DE 

LA INDUSTRIA,    LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE REFORMA Y DE LA INDUSTRIA EN LA COLONIA LA AZUCENA, lon:-96.7656257, lat:17.17865891}}
08-06-2020 06-08-2020              609,913.93                    609,913.93                     609,913.93               609,913.93             609,913.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/036/2020, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION 

GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:609913.93, importe_modificado:609913.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:379.0}}

{1744239/proyecto_INICIO, 1744239/proyecto_PROCESO, 1744239/proyecto_FIN, 1744239/proyecto_PROCESO, 

1744239/proyecto_FIN, 1744239/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745681
Proyecto de 

inversión
                   913,234.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:913234.48, modificado:913234.48}}

CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AGUA ANCHA - 

45785
20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 45785 S 84 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:142.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON  - AGUA ANCHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 AGUA ANCHA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,, lon:-96.8625363, lat:18.22422932}}
25-05-2020 23-07-2020              913,234.48                    913,234.48                     913,234.48               913,234.48             913,234.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I3202/007, contratista:ABIMAEL ESTRADA ALTAMIRANO, convocante:H. Ayuntamiento 

de Eloxochitlán de Flores Magón, monto:913234.48, importe_modificado:913234.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.55}}

{1745681/proyecto_PROCESO, 1745681/proyecto_FIN, 1745681/proyecto_INICIO, 1745681/proyecto_FIN, 

1745681/proyecto_INICIO, 1745681/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749659
Proyecto de 

inversión
                   179,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179000.0, modificado:179000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE 

MICHOACÁN - 57189
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 57189 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE  CALLE MICHOACAN Y CALLE GUERRERO, BOULEVARD LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MICHOACAN, lon:-97.92980678, lat:17.02396813}}
01-07-2020 30-07-2020              179,000.00                    179,000.00                     179,000.00               179,000.00             179,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/001/024/2020, contratista:ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:179000.0, importe_modificado:179000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1749659/proyecto_INICIO, 1749659/proyecto_PROCESO, 1749659/proyecto_INICIO, 1749659/proyecto_FIN, 

1749659/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301751493
Proyecto de 

inversión
                1,861,803.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1861803.84, modificado:1861803.84}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 62487 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 62487 S 31 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2877.0, meta_modificada:2877.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO BUENA VISTA  - LOMA CEREZAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LOMA CEREZAL, 

68269 LOMA CEREZAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CARRETERA QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA A L, lon:-96.931943, lat:17.015021}}
18-06-2020 05-09-2020           1,861,803.84                 1,861,803.84                  1,861,803.84            1,861,803.84          1,861,803.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MST/M494/FISMDF/040/2020, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1861803.84, importe_modificado:1861803.84}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2877.0}} {1751493/proyecto_INICIO, 1751493/proyecto_PROCESO, 1751493/proyecto_INICIO, 1751493/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755383
Proyecto de 

inversión
                1,993,709.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1993709.9, modificado:1993709.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR2710Y EN LA LOCALIDAD DE RIO NUBE - 79487
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 79487 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.6, meta_modificada:729.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:CALLE CALLE HACIA LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO NUBE PUEBLO RÍO NUBE, 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO SAN LORENZO TEXMELUCAN-SAN JOSE-CARRIZAL Y  ,    SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LAS , lon:-97.21141712, lat:16.54582336}}
29-06-2020 26-09-2020           1,993,709.90                 1,993,709.90                  1,993,709.90            1,993,709.90          1,993,709.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/006/2020, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:1993709.9, importe_modificado:1993709.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:729.6}}

{1755383/proyecto_PROCESO, 1755383/proyecto_INICIO, 1755383/proyecto_PROCESO, 1755383/proyecto_INICIO, 

1755383/proyecto_PROCESO, 1755383/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755691
Proyecto de 

inversión
                2,684,456.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2684456.47, modificado:2684456.47}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   EL 

RASTROJO - 80314
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 80314 S 352 369 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.7, meta_modificada:15.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO EL RASTROJO  - RÍO METATES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 15 + 70 PUEBLO EL RASTROJO, 00000 EL RASTROJO, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO EL RASTROJO Y CAMINO RÍO METATES,    LA OBRA REVESTIMIENTO DEL CAMINO RU, lon:-97.95611921, lat:17.15640213}}
27-03-2020 25-05-2020           2,684,456.47                 2,684,456.47                  2,684,456.47            2,684,456.47          2,684,456.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0021/195/2020, contratista:C. Monserrat Díaz Cortés, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2684456.47, importe_modificado:2684456.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.7}} {1755691/proyecto_INICIO, 1755691/proyecto_FIN, 1755691/proyecto_INICIO, 1755691/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755822
Proyecto de 

inversión
                   943,690.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:943690.83, modificado:943690.83}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   LÁZARO 

CÁRDENAS COPALA - 80660
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 80660 S 209 201 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.9, meta_modificada:6.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LÁZARO CÁRDENAS COPALA  - LLANO NOPAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 90 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS 

COPALA, 00000 LÁZARO CÁRDENAS COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CAMINO LÁZARA CÁRDENAS COPALA Y CAMINO LLANO NOPA, lon:-97.99871078, 

lat:17.08642785}}

27-03-2020 25-04-2020              943,690.83                    943,690.83                     943,690.83               943,690.83             943,690.83 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0063/203/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:943690.83, importe_modificado:943690.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.9}}

{1755822/proyecto_PROCESO, 1755822/proyecto_FIN, 1755822/proyecto_PROCESO, 1755822/proyecto_FIN, 

1755822/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757596
Proyecto de 

inversión
                   781,936.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:781936.54, modificado:781936.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA ROSALIA - 

85933
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 85933 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.98, meta_modificada:733.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA LA ROSALÍA, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE MERIDA Y CALLE LAS RUINAS, CALLE GARDENIAS  SE ACCEDE POR LA CALLE MERIDA SE RECORRE 743 METROS APROXIMADAMENTE P, lon:-96.14737765, lat:18.08020476}}
16-07-2020 14-08-2020              781,936.54                    781,936.54                     781,936.54               781,936.54             781,936.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-030/2020, contratista:MARTÍN CORONADO RODRIGUEZ, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:781936.54, importe_modificado:781936.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:733.98}}
{1757596/proyecto_PROCESO, 1757596/proyecto_INICIO, 1757596/proyecto_PROCESO, 1757596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757896
Proyecto de 

inversión
                1,253,564.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1253564.31, modificado:1253564.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL 

REENCUENTRO - 86780
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 86780 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL REENCUENTRO, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE JAZMINES Y CALLE 23 DE AGOSTO, PRIVADA ORQUIDEAS  SE ACCEDE POR EL BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ POSTERIOR, lon:-96.12716243, lat:18.09506841}}
29-07-2020 11-09-2020           1,253,564.31                 1,253,564.31                  1,253,564.31            1,253,564.31          1,253,564.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-036/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1253564.31, importe_modificado:1253564.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1315.0}}

{1757896/proyecto_PROCESO, 1757896/proyecto_FIN, 1757896/proyecto_INICIO, 1757896/proyecto_PROCESO, 

1757896/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757998
Proyecto de 

inversión
                1,126,232.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1126232.75, modificado:1126232.75}}
AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA SEBASTOPOL - 86998 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 86998 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:85, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SEBASTOPOL, 68336 SEBASTOPOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

Y CALLE VÍA FÉRREA, CALLE 5 DE MAYO  DEL CAMINO A FABRICA DE PAPEL SE INGRESA POR IZQUIERDA A CALLE INDEPENDENCIA Y , lon:-96.16995326, lat:18.03078067}}
10-07-2020 23-08-2020           1,126,232.75                 1,126,232.75                  1,126,232.75            1,126,232.75          1,126,232.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-006/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1126232.75, importe_modificado:1126232.75}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:537.0}} {1757998/proyecto_PROCESO, 1757998/proyecto_INICIO, 1757998/proyecto_PROCESO, 1757998/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758023
Proyecto de 

inversión
                   900,385.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900385.5, modificado:900385.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO  EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA EN LA COLONIA TUXTEPEC - 87064
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 87064 S 30 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.5, meta_modificada:387.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA B MEXICO NORTE COLONIA TUXTEPEC, 68345 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CONTINUACION PERIFERICO REVOLUCION, AVENIDA MEXICO  POR LA CARRETERA INGENIOLAS MARGARITAS A , lon:-96.15982681, lat:18.0527534}}
16-07-2020 29-08-2020              900,385.50                    900,385.50                     900,385.50               900,385.50             900,385.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-029/2020, contratista:PAULA NOREYMA BALDERAS SANCHEZ, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:900385.5, importe_modificado:900385.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:387.5}}

{1758023/proyecto_INICIO, 1758023/proyecto_PROCESO, 1758023/proyecto_FIN, 1758023/proyecto_INICIO, 

1758023/proyecto_FIN, 1758023/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759080
Proyecto de 

inversión
                1,731,430.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1731430.86, modificado:1731430.86}}

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES  INDEPENDENCIA ZONA SUR Y 

CALLE ALLENDE - 89702
20 Oaxaca 241 San Martín Lachilá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN LACHILA 89702 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.0, meta_modificada:1617.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:241, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MARTÍN LACHILÁ, 71562 SAN MARTÍN LACHILÁ, SAN MARTÍN LACHILÁ OAXACA  ENTRE CALLE 

MARIANO MATAMOROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE ARROYO DEL PUENTE  SE TRATA DE LA CONTINUACION DE LA CALLE , lon:-96.85047248, lat:16.60949909}}
06-07-2020 19-08-2020           1,731,430.86                 1,731,430.86                  1,731,430.86            1,731,430.86          1,731,430.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSML/241/FISM/001/2020, contratista:ABEL REYES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN LA CHILA, monto:1731430.86, importe_modificado:1731430.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1617.0}}

{1759080/proyecto_INICIO, 1759080/proyecto_PROCESO, 1759080/proyecto_INICIO, 1759080/proyecto_FIN, 

1759080/proyecto_PROCESO, 1759080/proyecto_FIN, 1759080/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759887
Proyecto de 

inversión
                1,681,456.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1681456.49, modificado:1681456.49}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE - 91783 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 91783 S 129 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.11, meta_modificada:198.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:264, direccion:PUEBLO 20 DE NOVIEMBRE, 68405 20 DE NOVIEMBRE, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL POZO PROFUNDO DE ENCUENTRA A 

UNA CUADRA DEL SALÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN ESTA DEL POZO PROFUNDO AL TANQUE DE ALMAC. , lon:-95.88665667, lat:18.02761233}}
15-06-2020 23-08-2020           1,681,456.49                 1,681,456.49                  1,681,456.49            1,681,456.49          1,681,456.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/08/2020, contratista:MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION SA 

DE CV, convocante:LOMA BONITA, monto:1681456.49, importe_modificado:1681456.49}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.11}} {1759887/proyecto_INICIO, 1759887/proyecto_FIN, 1759887/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760063
Proyecto de 

inversión
                1,742,948.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1742948.51, modificado:1742948.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO ASTATA LOCALIDAD   SANTIAGO ASTATA 

ASENTAMIENTO SANTIAGO ASTATA - 92272
20 Oaxaca 453 Santiago Astata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA 92272 S 1500 1100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.0, meta_modificada:1542.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA  ENTRE CALLE 

12 DE OCTUBRE Y CALLE PUEBLA, CALLE 15 DE AGOSTO  ES ENTRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y PUEBLA, lon:-95.67740454, lat:15.98895566}}
19-03-2020 18-05-2020           1,742,948.51                 1,742,948.51                  1,742,948.51            1,742,948.51          1,742,948.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSA/453/095/2020, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:1742948.51, importe_modificado:1742948.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1542.0}}

{1760063/proyecto_INICIO, 1760063/proyecto_PROCESO, 1760063/proyecto_FIN, 1760063/proyecto_PROCESO, 

1760063/proyecto_FIN, 1760063/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760103
Proyecto de 

inversión
                   749,968.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749968.11, modificado:749968.11}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   COYUCHI ASENTAMIENTO CUYUCHI - 92362
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 92362 S 167 172 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CUYUCHI  - CUYUCHI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 24 PUEBLO CUYUCHI, 69716 COYUCHI, SANTIAGO 

JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORESTE A 932 ME, lon:-97.96632824, lat:17.1516122}}
03-06-2020 02-07-2020              749,968.11                    749,968.11                     749,968.11               749,968.11             749,968.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0013/192/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:749968.11, importe_modificado:749968.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.24}}

{1760103/proyecto_INICIO, 1760103/proyecto_PROCESO, 1760103/proyecto_FIN, 1760103/proyecto_PROCESO, 

1760103/proyecto_INICIO, 1760103/proyecto_FIN, 1760103/proyecto_PROCESO, 1760103/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760311
Proyecto de 

inversión
                   373,151.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:373151.55, modificado:369868.38}}

MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ARTURO RIVA SAENZ CLAVE 

20DJN0157U, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA. - 92913
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 92913 S 228 152 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GOBETE COLONIA SAN FELIPE DEL AGUA, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LOMA 

GOBETE Y  , CAMINO AL KINDER  CALLE LOMA GOBETE ENTRE CALLE LOMA GOBETE Y FIN DE LA CALLE. AGENCIA SAN FELIPE DEL AG, lon:-96.7061466, lat:17.10801154}}
15-10-2020 15-11-2020              369,868.38                    369,868.38                     369,868.38               369,868.38             369,868.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 070/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:369874.83, importe_modificado:369868.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}

{1760311/proyecto_INICIO, 1760311/proyecto_PROCESO, 1760311/proyecto_FIN, 1760311/proyecto_INICIO, 

1760311/proyecto_PROCESO, 1760311/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301760744
Proyecto de 

inversión
                1,942,500.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1942500.02, modificado:1850000.0}}
AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL - 93963 20 Oaxaca 490 Santiago Texcalcingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO 93963 S 1603 1473 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+5000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 001 + undefined PUEBLO SANTIAGO TEXCALCINGO, 68535 

SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DEL ENTRONQUE DE LA CARR, lon:-97.00435439, lat:18.20308769}}
29-04-2020 28-05-2020           1,850,000.00                 1,850,000.00                  1,850,000.00            1,850,000.00          1,850,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mst/490/r33-fIII/op/003/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de santiago texcalcingo, monto:1850000.0, importe_modificado:1850000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1760744/proyecto_FIN, 1760744/proyecto_PROCESO, 1760744/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761426
Proyecto de 

inversión
                2,429,429.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2429429.46, modificado:2429429.46}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARTÍN PERAS LOCALIDAD   

PIEDRA AZUL - 95697
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 95697 S 130 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10300.0, meta_modificada:10300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:15, direccion:RANCHERIA PIEDRA AZUL, 00000 PIEDRA AZUL, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD 

DE PIEDRA AZUL NO SE TIENE CON UNA DIRECCION ESPECIFICA Y TAMPOCO SE CUENTA CON UN CODIGO POSTAL DEFINIDO, LA O, lon:-98.1850966, lat:17.37858628}}
26-06-2020 24-08-2020           2,429,429.46                 2,429,429.46                  2,429,429.46            2,429,429.46          2,429,429.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSM/242/2020-004, contratista:Construmaquinaria y Proyectos Azteca S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:2429429.46, importe_modificado:2429429.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:10300.0}}
{1761426/proyecto_PROCESO, 1761426/proyecto_INICIO, 1761426/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762091
Proyecto de 

inversión
                1,988,216.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1988216.32, modificado:1988216.32}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL. - 97591 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 97591 S 47 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3478.7, meta_modificada:3478.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:97, direccion:CALLE NARANJOS RANCHERIA EL ZAPOTAL, 70947 EL ZAPOTAL, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CARRETERA FEDERAL 175 

Y CALLE GERBERA, CALLE PRIVADA DE GARDENIAS  COMPRENDE LA CALLE JACARNDA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA PRIVADA., lon:-96.57490867, lat:15.68318175}}
25-03-2020 22-06-2020           1,988,216.32                 1,988,216.32                  1,988,216.32            1,988,216.32          1,988,216.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-006-2020, contratista:ALIANZA EMPRESARIAL LARBIN S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1988216.32, importe_modificado:1988216.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3478.7}}

{1762091/proyecto_PROCESO, 1762091/proyecto_INICIO, 1762091/proyecto_PROCESO, 1762091/proyecto_FIN, 

1762091/proyecto_PROCESO, 1762091/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762163
Proyecto de 

inversión
                1,410,618.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1410618.0, modificado:1410618.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO E.C. RANCHO EL RESORTE A E.C. CELESTINO GAZCA - 

97756
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 97756 S 95 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:41, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE DE CAMINO RANCHO EL RESORTE  - ENTRONQUE DE CAMINO A CELESTINO GASCA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 200 PUEBLO CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, 68400 CELESTINO GASCA VILLASEÑOR, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE   , lon:-95.92031415, lat:18.04879895}}
20-03-2020 18-05-2020           1,410,618.00                 1,410,618.00                  1,410,618.00            1,410,618.00          1,410,618.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/44/33/2020, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

ZECSA S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:1410618.0, importe_modificado:1410618.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.2}} {1762163/proyecto_PROCESO, 1762163/proyecto_INICIO, 1762163/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762842
Proyecto de 

inversión
                   500,378.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500378.32, modificado:500378.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA,  EN LA LOCALIDAD DE SAN 

MIGUEL EJUTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, DISTRITO DE EJUTLA, OAXACA. - 99548
20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA 99548 S 159 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:501.0, meta_modificada:501.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PARAJE SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, CALLE GILDARDO MAGAÑA  SE ENCUENTRA PERPENDICULAR AL CAMINO DENOMINADO AN, lon:-96.73801625, lat:16.57740724}}
03-08-2020 01-09-2020              500,378.32                    500,378.32                     500,378.32               500,378.32             500,378.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSME/268/OAX/CPU/FAISMDTDF/003/004/2020, contratista:VICTOR MARTINEZ LUIS, 

convocante:SAN MIGUEL EJUTLA, monto:500378.32, importe_modificado:500378.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:501.2}} {1762842/proyecto_INICIO, 1762842/proyecto_PROCESO, 1762842/proyecto_FIN, 1762842/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763009
Proyecto de 

inversión
                3,205,610.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1602805.13, modificado:1602805.13}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602805.13, modificado:1602805.13}}

CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN PEDRO 

COMITANCILLO - 99985
20 Oaxaca 305 San Pedro Comitancillo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO 99985 S 2300 2065 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1541.4, meta_modificada:1541.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO Y VIAS DEL FERROCARRIL COLONIA SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO 

COMITANCILLO OAXACA  ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y CAMINO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL,    LA OBRA SE UBICA EN LA AV. HIDAL, lon:-95.14698464, lat:16.48595448}}
24-06-2020 07-09-2020           3,205,610.26                 3,205,610.26                  3,205,610.26            3,205,610.26          3,205,610.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/305/RG33-FIII-03/PROAGUA-APAUR/2020, contratista:TUREK INGENIERIA EN 

COSNTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, monto:3205610.26, importe_modificado:3205610.26}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1541.4}}

{1763009/proyecto_INICIO, 1763009/proyecto_PROCESO, 1763009/proyecto_FIN, 1763009/proyecto_PROCESO, 

1763009/proyecto_FIN, 1763009/proyecto_INICIO, 1763009/proyecto_PROCESO, 1763009/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763545
Proyecto de 

inversión
                   685,766.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:685766.91, modificado:685766.91}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ESTHER GÉNICO, 

SAN BLAS ATEMPA - 101441
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 101441 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.6, meta_modificada:256.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA CALLEJON 1 Y CALLEJON # 2 COLONIA ESTHER GENICO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA 

OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA DE VICENT, lon:-95.21904583, lat:16.32735984}}
30-06-2020 06-08-2020              685,766.91                    685,766.91                     685,766.91               685,766.91             685,766.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/016/2020, contratista:ARRENDADOA Y COMERCIALIZADORADE 

ANTEQUERA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:685766.91, importe_modificado:685766.91}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.6}}

{1763545/proyecto_PROCESO, 1763545/proyecto_INICIO, 1763545/proyecto_PROCESO, 1763545/proyecto_INICIO, 

1763545/proyecto_FIN, 1763545/proyecto_INICIO, 1763545/proyecto_FIN, 1763545/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763871
Proyecto de 

inversión
                   896,297.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:896297.99, modificado:896297.99}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. EDUARDO VASCONCELOS CLAVE 

20DPB0606Y - 102324
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 102324 S 18 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CALLE SAN SIMON ZAHUATLAN PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE SONIORA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN S, lon:-98.00691544, lat:17.8300188}}
23-03-2020 20-06-2020              896,297.99                    896,297.99                     896,297.99               896,297.99             896,297.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSZ/352/C-001/2020, contratista:HORACIO ESPINDOLA CRUZ, convocante:SAN SIMON 

ZAHUATLAN, monto:896297.99, importe_modificado:896297.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1763871/proyecto_PROCESO, 1763871/proyecto_FIN, 1763871/proyecto_INICIO, 1763871/proyecto_FIN, 

1763871/proyecto_INICIO, 1763871/proyecto_PROCESO, 1763871/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764105
Proyecto de 

inversión
                   699,890.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699890.51, modificado:699890.51}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES. - 

102998
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA
102998 S 138 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2485.0, meta_modificada:2485.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:112, direccion:PUEBLO ATAYIKI CUQUILA, 69800 ATAYIKI CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    CERCA DE LA AGENCIA 

DE ATAYIKI CUQUILA, lon:-97.75705139, lat:17.18477885}}
03-08-2020 01-10-2020              699,890.51                    699,890.51                     699,890.51               699,890.51             699,890.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0112/07/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES MAKUITA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:699890.51, importe_modificado:699890.51}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2485.0}} {1764105/proyecto_FIN, 1764105/proyecto_PROCESO, 1764105/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764318
Proyecto de 

inversión
                   432,618.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:432618.72, modificado:432618.72}}

AMPLIACION DE LA COCINA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD   SANTA MARÍA POZOLTEPEC 

MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA. - 103535
20 Oaxaca 221 San Juan Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULOA 103535 S 40 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.85, meta_modificada:122.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:221, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A TONALTEPEC PUEBLO SANTA MARÍA POZOLTEPEC, 69562 SANTA MARÍA POZOLTEPEC, SAN JUAN TEPOSCOLULA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO A SANTO DOMINGO TONALTEPEC FRENTE A LA IGLESI DE LA AGENCIA A 50 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-97.38504207, lat:17.58951337}}
02-07-2020 10-08-2020              432,618.72                    432,618.72                     432,618.72               432,618.72             432,618.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NUMERO MSJT/M-221/FISMDF/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICO HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:432618.72, 

importe_modificado:432618.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:122.85}}

{1764318/proyecto_INICIO, 1764318/proyecto_FIN, 1764318/proyecto_INICIO, 1764318/proyecto_FIN, 

1764318/proyecto_PROCESO, 1764318/proyecto_FIN, 1764318/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765109
Proyecto de 

inversión
                1,600,188.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600188.0, modificado:1600188.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SANTO DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD   

BARRIO ALTO - 105786
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 105786 S 68 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:31, direccion:RANCHERIA BARRIO ALTO, 70906 BARRIO ALTO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN 

LA CALLE SOYAMICHE CALLE TITALIL Y CALLE PRINCIPAL,, lon:-96.6760272, lat:15.84812151}}
29-06-2020 27-08-2020           1,600,188.00                 1,600,188.00                  1,600,188.00            1,600,188.00          1,600,188.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105786, contratista:CEZAR MENDOZA SANTOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, monto:1600188.0, importe_modificado:1600188.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}} {1765109/proyecto_INICIO, 1765109/proyecto_PROCESO, 1765109/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhiwgfNw5MIUCjkRE

N, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGA 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGA RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

2020 5 OAX200301765269
Proyecto de 

inversión
                4,399,972.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4399972.53, modificado:4399972.53}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 106301 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 106301 S 6773 5540 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.7, meta_modificada:23.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00  - 23+700.00 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 23 + 700 PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO 

AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO TRAMO AMOLTEPEC - RIO CIRUELO 0000 AL 7+230.00 Y CAMINO AMOLTEPEC , lon:-97.49656253, lat:16.63830409}}
17-03-2020 14-07-2020           4,399,972.53                 4,399,972.53                  4,399,972.53            4,399,972.53          4,399,972.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-008/FIII/2020, contratista:C. ROSA YEDIT RODRÍGUEZ FUENTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4399972.53, importe_modificado:4399972.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.7}}

{1765269/proyecto_PROCESO, 1765269/proyecto_INICIO, 1765269/proyecto_FIN, 1765269/proyecto_INICIO, 

1765269/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765368
Proyecto de 

inversión
                1,084,322.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1084322.82, modificado:1084322.82}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL PERAS LOCALIDAD   

SAN MIGUEL PERAS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL PERAS - 106556
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS 106556 S 618 551 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.01298057, lat:16.9391915}}
06-05-2020 03-08-2020           1,084,322.82                 1,084,322.82                  1,084,322.82            1,084,322.82          1,084,322.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/COP-001/FIII/2020, contratista:ING. FERNANDO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1084322.82, importe_modificado:1084322.82}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}}

{1765368/proyecto_PROCESO, 1765368/proyecto_FIN, 1765368/proyecto_PROCESO, 1765368/proyecto_FIN, 

1765368/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765869
Proyecto de 

inversión
                   398,318.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398318.48, modificado:398318.48}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO FLORES 

MAGÓN, DE LA COLONIA ORIENTAL. - 107869
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 107869 S 22 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGÓN COLONIA ORIENTAL, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

GONZÁLES ORTEGA Y CALLE CORREGIDORA, PROLONGACION VICENTE GUERRERO  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FLORES MAGÓN EN LA C, lon:-96.74205742, lat:17.01286616}}
23-07-2020 06-08-2020              398,318.48                    398,318.48                     398,318.48               398,318.48             398,318.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/358/2020, contratista:COARQSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:398318.48, importe_modificado:398318.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:365.0}}

{1765869/proyecto_INICIO, 1765869/proyecto_FIN, 1765869/proyecto_PROCESO, 1765869/proyecto_FIN, 

1765869/proyecto_PROCESO, 1765869/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765982
Proyecto de 

inversión
                1,648,802.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1648802.0, modificado:1648802.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO 

LOCALIDAD   SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO - 

108145

20 Oaxaca 120 San Bartolomé Zoogocho Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN BARTOLOME ZOOGOCHO 108145 S 350 450 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 0 0 INTERIOR 0 BARRIO SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, 68857 SAN BARTOLOMÉ ZOOGOCHO, SAN 

BARTOLOMÉ ZOOGOCHO OAXACA  ENTRE  CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SIN NOMBRE  SE ECCUENTA LA OBRA A 100 METROS , lon:-96.24657428, 

lat:17.24090042}}

16-07-2020 13-10-2020           1,648,802.00                 1,648,802.00                  1,648,802.00            1,648,802.00          1,648,802.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:GILBERTO AGUILAR CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME 

ZOOGOCHO, monto:1648802.0, importe_modificado:1648802.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1765982/proyecto_INICIO, 1765982/proyecto_PROCESO, 1765982/proyecto_FIN, 1765982/proyecto_PROCESO, 

1765982/proyecto_FIN, 1765982/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766536
Proyecto de 

inversión
                2,327,684.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2327684.61, modificado:2327684.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 

109729
20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS 109729 S 977 953 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO LEÓN PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA  ENTRE  

CALLE ANTONIO LEÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ANTONIO DE LEÓN Y EMILIANO ZAPATA DE L, lon:-96.6116527, lat:16.77586932}}
20-07-2020 02-09-2020           2,327,684.61                 2,327,684.61                  2,327,684.61            2,327,684.61          2,327,684.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF/MSCM/368/02/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:2327684.61, importe_modificado:2327684.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:800.0}} {1766536/proyecto_INICIO, 1766536/proyecto_PROCESO, 1766536/proyecto_FIN, 1766536/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767031
Proyecto de 

inversión
                3,384,587.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3384587.04, modificado:3384587.04}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 2A ETAPA - 111041 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN 111041 S 440 462 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1032.0, meta_modificada:1032.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO AYOTZINTEPEC  - SAN FRANCISCO YOVEGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 36 + 500 PUEBLO SAN FRANCISCO 

YOVEGO, 68807 SAN FRANCISCO YOVEGO, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE TOMA LA SALIDA DE TERRACERIA DE AYOTZI, lon:-96.22309045, lat:17.55209475}}
09-06-2020 06-09-2020           3,384,587.04                 3,384,587.04                  3,384,587.04            3,384,587.04          3,384,587.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-DF/009/2020, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:3384587.04, importe_modificado:3384587.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1032.57}}

{1767031/proyecto_INICIO, 1767031/proyecto_PROCESO, 1767031/proyecto_FIN, 1767031/proyecto_PROCESO, 

1767031/proyecto_FIN, 1767031/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767337
Proyecto de 

inversión
                   987,991.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:987991.26, modificado:987991.26}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE 

BARRIO DE SANTIAGO - 111891
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 111891 S 540 470 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.6, meta_modificada:659.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO CATALINA, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 

ABASOLO, CALLE LA LOMA  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CORREGIDORA Y ABASOLO COMO , lon:-96.17998383, lat:17.18332012}}
14-07-2020 12-08-2020              987,991.26                    987,991.26                     987,991.26               987,991.26             987,991.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVH/FISMCM/INV/038/002/2020, contratista:LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:987991.26, importe_modificado:987991.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:659.6}}

{1767337/proyecto_PROCESO, 1767337/proyecto_INICIO, 1767337/proyecto_FIN, 1767337/proyecto_INICIO, 

1767337/proyecto_PROCESO, 1767337/proyecto_INICIO, 1767337/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767386
Proyecto de 

inversión
                   476,669.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:476669.45, modificado:476669.45}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN C.C.T. 

20DPR22455 PEÑA BLANCA SANTA MARÍA GUIENAGATI - 112012
20 Oaxaca 412 Santa María Guienagati Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI 112012 S 131 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:412, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEÑA BLANCA, 70735 PEÑA BLANCA, SANTA MARÍA GUIENAGATI OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA DE PEÑA BLANCA LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN DEL MUNCIPIO DE, lon:-95.29626468, lat:16.83197069}}
22-06-2020 05-08-2020              476,669.45                    476,669.45                     476,669.45               476,669.45             476,669.45 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96010, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA GUIENAGATI, 

monto:476669.45, importe_modificado:476669.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1767386/proyecto_FIN, 1767386/proyecto_INICIO, 1767386/proyecto_FIN, 1767386/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767426
Proyecto de 

inversión
                1,040,599.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1040599.77, modificado:1299385.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2707K - 112098
20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA 112098 S 33 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:730.84}} 1

{geo1: {cve_municipio:155, localidad:5, direccion:BARRIO BARRIO ZANIZA, 71483 BARRIO ZANIZA, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA  ENTRE CAMINO BARRIO ZANIZA Y CALLE LOMAS DEL 

PANTEON,    PARA ACCEDER A LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE TOMARA LA CARRETERA OAXACA PUERTO ESCONDIDO 131 RUMBO A LA LO, lon:-96.95361781, lat:16.62437278}}
01-09-2020 30-10-2020           1,299,385.26                 1,299,385.26                  1,299,385.26            1,299,385.26          1,299,385.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISMDF/024/2020, contratista:MARIO EDGAR LÓPEZ CASTILLO, 

convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:1299385.26, importe_modificado:1299385.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:730.84}}
{1767426/proyecto_INICIO, 1767426/proyecto_PROCESO, 1767426/proyecto_INICIO, 1767426/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767727
Proyecto de 

inversión
                2,220,764.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2220764.32, modificado:2220764.32}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL. - 112824 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 112824 S 320 294 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:38, direccion:PUEBLO SAN PABLO LACHIRIEGA, 70486 SAN PABLO LACHIRIEGA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA A REALIZAR 

SE ENCUENTRA EB EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA POBLACION., lon:-96.01037542, lat:16.84003649}}
22-06-2020 20-09-2020           2,220,764.32                 2,220,764.32                  2,220,764.32            2,220,764.32          2,220,764.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPQ/FISMDF/325/11/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2220764.32, importe_modificado:2220764.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:492.0}} {1767727/proyecto_INICIO, 1767727/proyecto_PROCESO, 1767727/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767876
Proyecto de 

inversión
                   365,059.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:365059.14, modificado:365059.14}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DEL ACCESO AL PANTEON - 113190 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN 113190 S 404 388 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON PUEBLO SANTIAGO CAMOTLAN, 68805 SANTIAGO CAMOTLÁN, SANTIAGO CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  

,    PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CAMOTLAN AVANZAMOS 200 M LLEGANDO A LA CALLE ACCESO AL PANTEON DE AHI AVANZAM, lon:-96.18395406, lat:17.44576696}}
01-08-2020 30-08-2020              365,059.14                    365,059.14                     365,059.14               365,059.14             365,059.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/457/FISM-DF/021/2020, contratista:SOLUCIONES EMPRESARIALES CON CALIDAD IGH S.A. 

DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:365059.14, importe_modificado:365059.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} {1767876/proyecto_INICIO, 1767876/proyecto_PROCESO, 1767876/proyecto_FIN, 1767876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768054
Proyecto de 

inversión
                   303,759.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:303759.07, modificado:303759.07}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN EL CIRCUITO HORNOS EN LA PARTE ALTA DEL BARRIO 

DE LA FERRERIA - 113663
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETLA 113663 S 293 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:161.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CIRCUITO HORNOS BARRIO LA FERRERÍA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE  CIRCUITO HORNOS Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CIRCUITO HORNOS, lon:-96.75659054, lat:17.18977274}}
15-10-2020 13-11-2020              303,759.07                    303,759.07                     303,759.07               303,759.07             303,759.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES JAJIM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:303759.07, importe_modificado:303759.07}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.21}} {1768054/proyecto_INICIO, 1768054/proyecto_FIN, 1768054/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768086
Proyecto de 

inversión
                   500,645.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500645.4, modificado:500645.4}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

INDEPENDENCIA - 113722
20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 113722 S 8 5 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.82, meta_modificada:622.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHO SAN MIGUEL IXTÁPAM, 69033 SAN MIGUEL IXTÁPAM, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLEJON DE ALAMO Y CALLE REVOLUCION, CALLE AYUNTAMIENTO  ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE , lon:-97.83422895, lat:18.04737289}}
01-09-2020 30-10-2020              500,645.40                    500,645.40                     500,645.40               500,645.40             500,645.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-006-2020, contratista:DYHIRVA INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:500645.4, importe_modificado:500645.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:622.82}}

{1768086/proyecto_INICIO, 1768086/proyecto_PROCESO, 1768086/proyecto_FIN, 1768086/proyecto_PROCESO, 

1768086/proyecto_FIN, 1768086/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768658
Proyecto de 

inversión
                2,866,694.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2866694.69, modificado:2866694.69}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 115366 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 115366 S 97 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:37, direccion:CALLE VOLADERO PUEBLO VOLADERO, 68510 VOLADERO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A MIRADOR  Y 

CALLE CAMINO A GUADALUPE ,    CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VOLADERO A UN COSTADO DEL TECHADO DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-96.75472481, lat:18.26938821}}
18-05-2020 31-08-2020           2,866,694.69                 2,866,694.69                  2,866,694.69            2,866,694.69          2,866,694.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO13/MSMC/FAISMDF/406/22/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2866694.69, importe_modificado:2866694.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1768658/proyecto_INICIO, 1768658/proyecto_PROCESO, 1768658/proyecto_INICIO, 1768658/proyecto_FIN, 

1768658/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769003
Proyecto de 

inversión
                   881,600.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:881600.35, modificado:881600.35}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO TAPEXTLA - 116315 20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA 116315 S 570 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.73, meta_modificada:250.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    DEL POZO DE AGUA 

POTABLE MUNICIPAL AL BARRIO LAS MULITAS DE SANTIAGO TAPEXTLA., lon:-98.45688749, lat:16.33517763}}
03-09-2020 17-10-2020              881,600.35                    881,600.35                     881,600.35               881,600.35             881,600.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/06/2020, contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUERO VASQUEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:881600.35, importe_modificado:881600.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.73}} {1769003/proyecto_PROCESO, 1769003/proyecto_INICIO, 1769003/proyecto_PROCESO, 1769003/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769248
Proyecto de 

inversión
                   909,800.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:909800.3, modificado:909800.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

PREESCOLAR BENITO JUÁREZ, CLAVE:20DCC2412T - 116966
20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 116966 S 123 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.06}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN  - LA COFRADIA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 16 + 000 PUEBLO , 00000 LA 

COFRADÍA, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN TOMANDO EL C, lon:-96.62128828, lat:16.11961643}}
22-07-2020 19-09-2020              909,800.30                    909,800.30                     909,800.30               909,800.30             909,800.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/033/2020, contratista:GADICSE CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:909800.3, importe_modificado:909800.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:279.06}}
{1769248/proyecto_INICIO, 1769248/proyecto_PROCESO, 1769248/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769791
Proyecto de 

inversión
                4,393,167.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL VEINTIOCHO, monto:1621482.63, 

modificado:1621482.63}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771685.1, modificado:2771685.1}}

REHABILITACIÓN AL MERCADO DE ABASTO MUNICIPAL 1RA ETAPA - 118731 20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE 118731 S 2981 2657 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:637.0, meta_modificada:636.8}} 1
{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALDAMA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO DEL MUNICIPIO ENFRENTE, lon:-96.51839376, lat:17.03082424}}
17-08-2020 14-11-2020           4,393,167.73                 4,393,167.73                  4,393,167.73            4,393,167.73          4,393,167.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MTV/M546/FISMDF-RAMO33/04/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DEL VALLE, monto:4393167.73, importe_modificado:4393167.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:636.8}}

{1769791/proyecto_INICIO, 1769791/proyecto_PROCESO, 1769791/proyecto_FIN, 1769791/proyecto_PROCESO, 

1769791/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770520
Proyecto de 

inversión
                   373,579.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:373579.25, modificado:373579.25}}
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO - 120801 20 Oaxaca 22 Cosoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar COSOLTEPEC 120801 S 29 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.13, meta_modificada:679.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:RANCHERIA TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR, 69023 TULTITLÁN DE GUADALCÁZAR, COSOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 

CATOLICA, CALLE INSURGENTES  SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TULTITLAN DE GUADALCAZAR MUNICIPIO DE COSOLTEPEC, lon:-97.79939917, lat:18.07844232}}
20-07-2020 08-08-2020              373,579.25                    373,579.25                     373,579.25               373,579.25             373,579.25 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83967, contratista:, convocante:COSOLTEPEC, monto:373579.25, 

importe_modificado:373579.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:679.13}}

{1770520/proyecto_PROCESO, 1770520/proyecto_INICIO, 1770520/proyecto_FIN, 1770520/proyecto_PROCESO, 

1770520/proyecto_FIN, 1770520/proyecto_PROCESO, 1770520/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770934
Proyecto de 

inversión
                3,298,888.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3298888.0, modificado:3298888.0}}
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA - 121852 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 121852 S 6773 5540 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.63, meta_modificada:310.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO REAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SANTIAGO AMOLTEPEC A 100 METROS DEL MUNICIPIO Y, lon:-97.49649015, lat:16.64144771}}
26-02-2020 24-06-2020           3,298,888.00                 3,298,888.00                  3,298,888.00            3,298,888.00          3,298,888.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-006/FIII/2020, contratista:ING. FERNANDO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:3298888.0, importe_modificado:3298888.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:310.63}}

{1770934/proyecto_INICIO, 1770934/proyecto_PROCESO, 1770934/proyecto_FIN, 1770934/proyecto_PROCESO, 

1770934/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772005
Proyecto de 

inversión
                   863,942.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:863942.48, modificado:863942.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

PREESCOLAR ¿PRESIDENTE BENITO JUÁREZ¿ DE CLAVE 20DCC23232 - 124693
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 124693 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:586.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:PUEBLO PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, 68266 PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.02178208, lat:16.99810413}}
24-08-2020 31-10-2020              863,942.48                    863,942.48                     863,942.48               863,942.48             863,942.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/009/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACOINES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:863942.48, importe_modificado:863942.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:586.85}}
{1772005/proyecto_PROCESO, 1772005/proyecto_INICIO, 1772005/proyecto_PROCESO, 1772005/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772156
Proyecto de 

inversión
                1,055,930.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:193990.29, modificado:193990.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861940.54, modificado:861940.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO  EN LA  LOCALIDAD   SAN GASPAR YAGALAXI , 

MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ - 125114
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 125114 S 38 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS 16 

VIVIENDAS QUE SE VAN A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PARTES AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD POR LO QU, lon:-96.20960542, lat:17.58425613}}
14-09-2020 12-11-2020           1,055,930.83                 1,055,930.83                  1,055,930.83            1,055,930.83          1,055,930.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/008/2020, contratista:EDGAR ARTURO VAZQUEZ MENDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1055930.83, importe_modificado:1055930.83}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}

{1772156/proyecto_INICIO, 1772156/proyecto_FIN, 1772156/proyecto_PROCESO, 1772156/proyecto_FIN, 

1772156/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773053
Proyecto de 

inversión
                   820,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:820000.0, modificado:820000.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 127446 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 127446 S 136 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1121.03, meta_modificada:1121.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL PUEBLO THE REAL, 70334 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 

PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE ORIENTE, CALLE PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA CALLE , lon:-95.13913399, lat:17.11593899}}
22-06-2020 04-09-2020              820,000.00                    820,000.00                     820,000.00               820,000.00             820,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/27/075/2020, contratista:ARIZA DEL ISTMO S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1121.03}}

{1773053/proyecto_FIN, 1773053/proyecto_INICIO, 1773053/proyecto_FIN, 1773053/proyecto_PROCESO, 

1773053/proyecto_FIN, 1773053/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773147
Proyecto de 

inversión
                   532,189.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:532189.3, modificado:532189.3}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 127715 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
127715 S 70 70 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:108, direccion:PUEBLO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN FELIPE TINDACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN SAN 

JOSE PATRIARCA, lon:-97.48394831, lat:16.98559749}}
16-09-2020 30-10-2020              532,189.30                    532,189.30                     532,189.30               532,189.30             532,189.30 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99134, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:532189.3, importe_modificado:532189.3}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1773147/proyecto_INICIO, 1773147/proyecto_FIN, 1773147/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773610
Proyecto de 

inversión
                2,994,038.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449105.72, modificado:448891.7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047913.33, modificado:1047413.96}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497019.05, 

modificado:1496305.66}}

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 129093 20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS SOLAGA 129093 S 349 308 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TAVEHUA  - SOLAGA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8+6 + 580 PUEBLO SAN ANDRÉS SOLAGA, 68844 SAN ANDRÉS 

SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CARRETERA TAVEHUASOLAGA KM 8600 DESVIACIÓN A 10 METROS DE LA TIENDA A, lon:-96.23629253, lat:17.26770957}}
01-10-2020 31-12-2020           2,992,611.32                 2,992,611.32                  2,992,611.32            2,992,611.32          2,992,611.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/FAIS/MSAS/CONAGUA/RURAL/2020-003, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:2992611.32, importe_modificado:2992611.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1773610/proyecto_INICIO, 1773610/proyecto_FIN, 1773610/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774701
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABASOLO - 131664 20 Oaxaca 343 San Sebastián Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO 131664 S 997 882 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.0, meta_modificada:1253.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA  ENTRE  

CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE 5 DE FEBRERO  SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL FRENTE A L, lon:-96.58700593, lat:16.99442311}}
07-09-2020 21-10-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86339, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, 

monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1253.0}}
{1774701/proyecto_INICIO, 1774701/proyecto_PROCESO, 1774701/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE ACUERDO DE REALIZACION DE 

TRABAJOS ES EL CONTRATO , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-06}, obs2: {observación:LA LIGA DE ACUERDO DE 

REALIZACION DE TRABAJOS ES EL CONTRATO , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-06}, obs3: {observación:LA 

LIGA DE ACUERDO DE REALIZACION DE TRABAJOS ES EL CONTRATO 

, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-06}, obs4: 

2020 5 OAX200301774950
Proyecto de 

inversión
                   298,305.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298305.1, modificado:298305.1}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SANTA CRUZ - 132293 20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 132293 S 170 165 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:383.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE CORDEAL PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN LORENZO, CALLE REVOLUCION  LA OBRA ABARCA PARTE DE LA CALLE CORDEAL OAXACA Y BEN, lon:-97.84174723, lat:16.33676111}}
05-05-2020 18-06-2020              298,305.10                    298,305.10                     298,305.10               298,305.10             298,305.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/006/2020, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:298305.1, importe_modificado:298305.1}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.0}} {1774950/proyecto_INICIO, 1774950/proyecto_PROCESO, 1774950/proyecto_FIN, 1774950/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775318
Proyecto de 

inversión
                1,763,721.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1763721.55, modificado:1763721.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA 16 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 20KTV0076I - 133238
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN 133238 S 34 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTA MARÍA COATLAN, 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y PRIVADA PORFIRIO DÍAZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE, lon:-96.72192532, lat:16.23489526}}
07-04-2020 05-06-2020           1,763,721.55                 1,763,721.55                  1,763,721.55            1,763,721.55          1,763,721.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/291/FISM/006/2020, contratista:CONSTRUCTORA MITSUO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:1763721.55, importe_modificado:1763721.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:560.0}}

{1775318/proyecto_FIN, 1775318/proyecto_INICIO, 1775318/proyecto_PROCESO, 1775318/proyecto_INICIO, 

1775318/proyecto_PROCESO, 1775318/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775330
Proyecto de 

inversión
                1,430,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1430000.0, modificado:1430000.0}}

AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN LOCALIDAD   SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN ASENTAMIENTO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN - 133259
20 Oaxaca 249 San Mateo Yoloxochitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 133259 S 1821 1654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CASA DE LA CULTURA  - CALLE LA PAZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN MATEO 

YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE LA PAZ Y AVENIDA MORELOS, CAMINO HUAUTLA, lon:-96.86296638, 

lat:18.14529536}}

17-07-2020 30-08-2020           1,430,000.00                 1,430,000.00                  1,430,000.00            1,430,000.00          1,430,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/03/2020, contratista:ING. BRAULIO RAMIREZ PINEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}}

{1775330/proyecto_PROCESO, 1775330/proyecto_FIN, 1775330/proyecto_PROCESO, 1775330/proyecto_INICIO, 

1775330/proyecto_PROCESO, 1775330/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776734
Proyecto de 

inversión
                   327,813.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:327813.96, modificado:327813.96}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 

20CC1736T AGENCIA DE POLICÍA SAN LUCAS TLANICHICO - 134984
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 134984 S 11 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:3, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SAN LUCAS TLANICHICO, 71314 SAN LUCAS TLANICHICO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y PRIVADA CONSTITUCION, PRIVADA 2DA DE CONSTITUCION  LA OBRA SE UBICA EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ, lon:-96.80621044, lat:16.97060355}}
21-09-2020 04-11-2020              327,813.96                    327,813.96                     327,813.96               327,813.96             327,813.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/429/2020, contratista:MAFRA INGENIERIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:327813.96, importe_modificado:327813.96}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}

{1776734/proyecto_FIN, 1776734/proyecto_PROCESO, 1776734/proyecto_FIN, 1776734/proyecto_INICIO, 

1776734/proyecto_PROCESO, 1776734/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 9 WC´S, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-16}}
Sin observaciones
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2020 5 OAX200301776950
Proyecto de 

inversión
                   727,272.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:727272.73, modificado:727272.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES. - 

135203
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 135203 S 402 319 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:5, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71196 INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA 

CALLE NIÑOS HÉROES ES DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA PAVIMENTACIÓN ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-97.6223635, lat:16.69119544}}
01-09-2020 15-10-2020              727,272.73                    727,272.73                     727,272.73               727,272.73             727,272.73 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:727272.73, importe_modificado:727272.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:780.0}}
{1776950/proyecto_INICIO, 1776950/proyecto_PROCESO, 1776950/proyecto_FIN, 1776950/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777193
Proyecto de 

inversión
                1,372,109.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1372109.09, modificado:1372109.09}}
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 135426 20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 135426 S 323 308 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:PUEBLO CERRO COSTOCHE, 70287 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA  ENTRE CAMINO A SAN JUAN JUQUILA Y 

PASAJE PLANTA DE TRATAMIENTO,    PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SITUADA SOBRE CAMINO QUE CONDUCE DE CERRO COS, lon:-95.97959636, lat:16.95840009}}
02-04-2020 30-06-2020           1,372,109.09                 1,372,109.09                  1,372,109.09            1,372,109.09          1,372,109.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03/MSMT/435/FISMDF/08/2020, contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:1372109.09, importe_modificado:1372109.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1777193/proyecto_PROCESO, 1777193/proyecto_FIN, 1777193/proyecto_INICIO, 1777193/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777612
Proyecto de 

inversión
                1,560,240.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1560240.0, modificado:1560240.0}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 135987 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 135987 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1762.0, meta_modificada:1762.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ROMÁN FO NARRE COLONIA SAN FRANCISCO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE  CALLE SAN FRANCISCO Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTE CALLES QUE SON LOS RAMALES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, lon:-96.58984001, lat:16.33253982}}
06-03-2020 04-05-2020           1,560,240.00                 1,560,240.00                  1,560,240.00            1,560,240.00          1,560,240.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/025/2020, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1560240.0, importe_modificado:1560240.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1762.0}} {1777612/proyecto_INICIO, 1777612/proyecto_FIN, 1777612/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777958
Proyecto de 

inversión
                   310,756.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:310756.95, modificado:310756.95}}
CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA AGENCIA EL OCOTE - 136481 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 136481 S 145 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 70805 EL OCOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL OCOTE EN LA CALLE PRINCIPAL O CAMINO HACIA EL ZOMPANTLE COMO REFERE, lon:-96.66732287, lat:16.42769449}}
23-03-2020 16-05-2020              310,756.95                    310,756.95                     310,756.95               310,756.95             310,756.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:310756.95, importe_modificado:310756.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:53.0}}
{1777958/proyecto_INICIO, 1777958/proyecto_FIN, 1777958/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778687
Proyecto de 

inversión
                   415,470.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415470.72, modificado:415470.72}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO LOCALIDAD   

YATZACHI EL ALTO - 137274
20 Oaxaca 114 San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 137274 S 62 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN BALTAZAR YATZACHI EL ALTO  - SANTIAGO ZOOCHILA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO SAN 

BALTAZAR YATZACHI EL ALTO, 68860 YATZACHI EL ALTO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA  ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, , lon:-96.23087648, lat:17.22524208}}
01-10-2020 30-11-2020              415,470.72                    415,470.72                     415,470.72               415,470.72             415,470.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSBYB/114/IR/FISMDF/004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CVOAX SAS DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:415470.72, importe_modificado:415470.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{1778687/proyecto_PROCESO, 1778687/proyecto_FIN, 1778687/proyecto_PROCESO, 1778687/proyecto_INICIO, 

1778687/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779481
Proyecto de 

inversión
                   388,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:388000.0, modificado:388000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA 

TELESECUNDARIA 20DTV0794H EN LA LOCALIDAD DE GUIXE (SEGUNDA ETAPA) - 138205
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 138205 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE ZAUZ PUEBLO GUIXE, 70802 GUIXE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I 

MADERO,    SE UBICA ENTRE LAS CALLES SAUZ FRANCISCO I MADERO Y BENITO JUAREZ COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA PASA, lon:-96.70272258, lat:16.46888527}}
01-06-2020 05-07-2020              388,000.00                    388,000.00                     388,000.00               388,000.00             388,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:388000.0, importe_modificado:388000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1779481/proyecto_INICIO, 1779481/proyecto_FIN, 1779481/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780192
Proyecto de 

inversión
                5,507,593.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5507593.31, modificado:5507593.31}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SAN PEDRO OCOTEPEC - SAN ISIDRO HUAYAPAM - 139117 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC 139117 S 1196 902 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:1.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:323, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 11+220  - 12+720 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 220 RANCHERIA EL POLVO, 70293 EL POLVO, SAN PEDRO 

OCOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO RURAL PROVENIENTE DE LA RANCHERÍA EL POLVO COMENZANDO EN KILOMETRO 11220 Y TE, lon:-95.8537189, lat:16.97758312}}
19-08-2020 30-12-2020           5,507,593.31                 5,507,593.31                  5,507,593.31            5,507,593.31          5,507,593.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPO/323/FISM-DF/001/2020, contratista:AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:5507593.31, importe_modificado:5507593.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} {1780192/proyecto_INICIO, 1780192/proyecto_PROCESO, 1780192/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780407
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   RÍO SAN JUAN 

ASENTAMIENTO RÍO SAN JUAN - 139374
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 139374 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.04, meta_modificada:694.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA RÍO SAN JUAN, 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE CAMINO HIDALGO Y 

CAMINO MORELOS,    SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADA, lon:-97.68250249, lat:17.39850835}}
01-10-2020 30-12-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90951, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1000736.0, 

importe_modificado:1000736.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.04}} {1780407/proyecto_INICIO, 1780407/proyecto_PROCESO, 1780407/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780540
Proyecto de 

inversión
                1,198,258.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198258.86, modificado:1198258.86}}

MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA C.C.T. 20DTV21061 EN SAN JOSE 

BUENAVISTA (BARRIO AGUA BLANCA) - 139541
20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 139541 S 241 202 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.34, meta_modificada:77.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 AGUA ANCHA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    SE LOCALIZA EN LA TELESECUNDARIA C.C.T. 20DTV21061 EN SAN JOSE BUENAVISTA, lon:-96.86154925, lat:18.23053213}}
05-06-2020 03-08-2020           1,198,258.86                 1,198,258.86                  1,198,258.86            1,198,258.86          1,198,258.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/006, contratista:BRAULIO RAMIREZ PINEDA, convocante:H. Ayuntamiento de 

Eloxochitlán de Flores Magón, monto:1198258.86, importe_modificado:1198258.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:77.34}}

{1780540/proyecto_INICIO, 1780540/proyecto_PROCESO, 1780540/proyecto_FIN, 1780540/proyecto_INICIO, 

1780540/proyecto_FIN, 1780540/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781158
Proyecto de 

inversión
                   678,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:678000.0, modificado:678000.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 140094 20 Oaxaca 425 Santa María Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PAPALO 140094 S 195 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1581.5, meta_modificada:1581.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:425, localidad:2, direccion:CALLE SANTA MARIA - TEPONAPA RANCHERIA PEÑA VERDE, 68659 PEÑA VERDE, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA  ENTRE TERRACERIA 

SANTA MARIA-TEPONAPA Y CALLE EL PANTEON, CALLE TELESECUNDARIA  LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERRIAS DE SA, lon:-96.74658982, lat:17.84622258}}
12-10-2020 17-12-2020              678,000.00                    678,000.00                     678,000.00               678,000.00             678,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL 

VALLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:678000.0, importe_modificado:678000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1581.5}}

{1781158/proyecto_INICIO, 1781158/proyecto_PROCESO, 1781158/proyecto_FIN, 1781158/proyecto_PROCESO, 

1781158/proyecto_FIN, 1781158/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781487
Proyecto de 

inversión
                   238,829.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:238829.92, modificado:238829.92}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA 

LOCALIDAD   SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA - 140377

20 Oaxaca 175 San Juan Bautista Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA 140377 S 8 9 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:350.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE H. AYUNTAMIENTO, CALLE NIÑOS HEROES  INICIA EN UN PUNT, lon:-96.82610534, lat:17.53615454}}
12-10-2020 10-11-2020              238,829.92                    238,829.92                     238,829.92               238,829.92             238,829.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBA/175/R33-FISM/AD/005/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y 

ANALISIS ESTRUCTURAL MORAN S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:238829.92, 

importe_modificado:238829.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}
{1781487/proyecto_FIN, 1781487/proyecto_PROCESO, 1781487/proyecto_FIN, 1781487/proyecto_PROCESO, 

1781487/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781625
Proyecto de 

inversión
                   869,843.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869843.98, modificado:869843.98}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD   OCOTLÁN DE 

MORELOS ASENTAMIENTO UNIÓN Y PROGRESO, PARAJE CERRITO DE PIEDRA SEGUNDA ETAPA. - 

140512

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 140512 S 102 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CERRITO DE PIEDRA COLONIA UNIÓN Y PROGRESO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y CALLE AGATA, CALLE TURQUESA  LA CALLE SE UBICA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y LA CALLE AGATA EN EL PARAJE C, lon:-96.67077989, lat:16.77323144}}
03-08-2020 01-10-2020              869,843.98                    869,843.98                     869,843.98               869,843.98             869,843.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/03/2020-05, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARE 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:869843.98, importe_modificado:869843.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1781625/proyecto_PROCESO, 1781625/proyecto_INICIO, 1781625/proyecto_PROCESO, 1781625/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301787901
Proyecto de 

inversión
                   115,245.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115245.29, modificado:115245.29}}
AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO

COP/FISMDF/MSJP/003/20

20
N 0 0 150 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.50527954, lat:16.2832332}} 18-05-2020 15-08-2020              115,245.29                    115,245.29                     115,245.29               115,245.29             115,245.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJP/003/2020, contratista:ING. ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:2642352.15, importe_modificado:2642352.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:245.0}}
{1787901/proyecto_INICIO, 1787901/proyecto_PROCESO, 1787901/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790701 Adquisición                    179,904.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179904.4, modificado:179904.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: OCOTLÁN DE 

MORELOS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002006 S 135 142 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Ocotlán de Morelos, Oax., México, lon:-96.6691579, lat:16.786676}} 10-06-2020 31-12-2020              179,904.40                    179,904.40                     179,904.40               179,904.40             179,904.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790701/proyecto_INICIO, 1790701/proyecto_PROCESO, 1790701/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790825 Adquisición                    110,796.24 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110796.24, modificado:110796.24}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

CAMOTLÁN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA S 39 26 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:Santiago Camotlán, Oax., México, lon:-96.1850083, lat:17.4449662}} 10-06-2020 31-12-2020              110,796.24                    110,796.24                     110,796.24               110,796.24             110,796.24 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790825/proyecto_PROCESO, 1790825/proyecto_INICIO, 1790825/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790841 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: TOTONTEPEC 

VILLA DE MORELOS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002021 S 38 29 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:Totontepec Villa de Morelos, Oax., México, lon:-96.0289507, lat:17.2568294}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790841/proyecto_PROCESO, 1790841/proyecto_INICIO, 1790841/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791243 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

QUIATONI
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002042 S 19 15 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:San Pedro Quiatoni, Oax., México, lon:-96.0314225, lat:16.7825857}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791243/proyecto_INICIO, 1791243/proyecto_PROCESO, 1791243/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791264 Adquisición                    271,801.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:271801.92, modificado:271801.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

TOTOLÁPAM
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002044 S 141 161 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:333, localidad:1, direccion:San Pedro Totolápam, Oax., México, lon:-96.3048742, lat:16.6682681}} 10-06-2020 31-12-2020              271,801.92                    271,801.92                     271,801.92               271,801.92             271,801.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791264/proyecto_PROCESO, 1791264/proyecto_INICIO, 1791264/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791328 Adquisición                    719,035.28 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:719035.28, modificado:719035.28}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN 

TUTLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002047 S 526 501 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:San Sebastián Tutla, Oax., México, lon:-96.6730766, lat:17.0572492}} 10-06-2020 31-12-2020              719,035.28                    719,035.28                     719,035.28               719,035.28             719,035.28 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791328/proyecto_PROCESO, 1791328/proyecto_INICIO, 1791328/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791526 Adquisición                    102,468.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:102468.6, modificado:102468.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA 

JACATEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002062 S 59 49 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:417, localidad:1, direccion:Santa María Jacatepec, Oax., México, lon:-96.2099035, lat:17.8602061}} 10-06-2020 31-12-2020              102,468.60                    102,468.60                     102,468.60               102,468.60             102,468.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791526/proyecto_PROCESO, 1791526/proyecto_INICIO, 1791526/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791533 Adquisición                      88,100.84 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88100.84, modificado:88100.84}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

GUICHICOVI
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002063 S 40 53 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:San Juan Guichicovi, Oax., México, lon:-95.0941536, lat:16.9629744}} 10-06-2020 31-12-2020                88,100.84                      88,100.84                       88,100.84                 88,100.84               88,100.84 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791533/proyecto_PROCESO, 1791533/proyecto_INICIO, 1791533/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791589 Adquisición                      76,215.48 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:76215.48, modificado:76215.48}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: IXTLÁN DE 

JUÁREZ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002068 S 58 51 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ixtlán de Juárez, Oax., México, lon:-96.4873643, lat:17.3321811}} 10-06-2020 31-12-2020                76,215.48                      76,215.48                       76,215.48                 76,215.48               76,215.48 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791589/proyecto_INICIO, 1791589/proyecto_PROCESO, 1791589/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791598 Adquisición                    180,899.68 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180899.68, modificado:180899.68}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

MAZATLÁN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002069 S 72 80 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:San Juan Mazatlán, Oax., México, lon:-95.4396084, lat:17.0268039}} 10-06-2020 31-12-2020              180,899.68                    180,899.68                     180,899.68               180,899.68             180,899.68 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791598/proyecto_INICIO, 1791598/proyecto_PROCESO, 1791598/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791829 Adquisición                      69,485.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:69485.16, modificado:69485.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN NICOLAS 

HIDALGO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002073 S 28 22 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:San Nicolás Hidalgo, Oax., México, lon:-98.1441944, lat:17.7823864}} 10-06-2020 31-12-2020                69,485.16                      69,485.16                       69,485.16                 69,485.16               69,485.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791829/proyecto_PROCESO, 1791829/proyecto_INICIO, 1791829/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791849 Adquisición                      27,998.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27998.92, modificado:27998.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

CATARINA TAYATA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002075 S 5 2 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:Santa Catarina Tayata, Oax., México, lon:-97.5584458, lat:17.3468586}} 10-06-2020 31-12-2020                27,998.92                      27,998.92                       27,998.92                 27,998.92               27,998.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791849/proyecto_PROCESO, 1791849/proyecto_INICIO, 1791849/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792078 Adquisición                    265,688.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:265688.72, modificado:265688.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA 

GERTRUDIS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003036 S 151 177 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:Santa Gertrudis, Oax., México, lon:-96.7999979, lat:16.7850784}} 10-06-2020 31-12-2020              265,688.72                    265,688.72                     265,688.72               265,688.72             265,688.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792078/proyecto_INICIO, 1792078/proyecto_PROCESO, 1792078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792247 Adquisición                    129,516.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:129516.32, modificado:129516.32}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003038 S 106 96 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:278, localidad:30, direccion:San Miguel Soyaltepec, Oax., México, lon:-96.4025233, lat:18.2410228}} 10-06-2020 31-12-2020              129,516.32                    129,516.32                     129,516.32               129,516.32             129,516.32 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792247/proyecto_INICIO, 1792247/proyecto_PROCESO, 1792247/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792318
Proyecto de 

inversión
                1,726,071.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1726071.35, modificado:1659715.94}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO 

DE EDUCACION PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CON CLAVE:20DCC1827K
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31160 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.8, meta_modificada:548.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:93, direccion:CENTRO, DIAMANTE COPALA, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA., lon:-97.964615, lat:17.208355}} 11-07-2020 31-12-2020           1,659,715.94                 1,659,715.94                  1,659,715.94            1,659,715.94          1,659,715.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-062-00-2020, contratista:MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, 

S.A. DE C.V. Y ALTA INGENIERÍA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1659715.94, importe_modificado:1659715.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:548.8}}
{1792318/proyecto_INICIO, 1792318/proyecto_PROCESO, 1792318/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792333
Proyecto de 

inversión
                2,074,511.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2074511.22, modificado:1970571.39}}

CONSTRUCCION Y TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA LA ESCUELA 

PRIMARIA GENERAL CUAUHTEMOC CLAVE: 20DPR2726Z
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31338 N 0 0 72 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.96, meta_modificada:575.96}} 1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CENTRO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, OAXACA., lon:-97.696908, lat:16.095679}} 25-09-2020 23-12-2020           1,970,571.39                 1,970,571.39                  1,970,571.39            1,970,571.39          1,970,571.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-071-00-2020, contratista:C. FELIX IVAN CORTÉS VÁSQUEZ, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1970571.39, importe_modificado:1970571.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:575.96}}
{1792333/proyecto_INICIO, 1792333/proyecto_PROCESO, 1792333/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792337
Proyecto de 

inversión
                2,067,036.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2067036.63, modificado:2065597.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPB0081K
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31348 N 0 0 25 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:CENTRO, CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA., lon:-98.051319, lat:17.080487}} 31-07-2020 31-12-2020           2,065,597.79                 2,065,597.79                  2,065,597.79            2,065,597.79          2,065,597.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-095-00-2020, contratista:RCDS REINGENIERIA CONSTRUCTIVA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2065597.79, importe_modificado:2065597.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.0}}
{1792337/proyecto_INICIO, 1792337/proyecto_PROCESO, 1792337/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792345
Proyecto de 

inversión
                   620,981.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:620981.81, modificado:620962.4}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL PREESCOLAR GUILLERMINA CARRIEDO 

BANUET CLAVE:20DJN0087P
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31691 N 0 0 45 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.74, meta_modificada:205.74}} 1 {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, OAXACA., lon:-96.729005, lat:16.656476}} 27-08-2020 31-12-2020              620,962.40                    620,962.40                     620,962.40               620,962.40             620,962.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-076-00-2020, contratista:ICIVA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:620962.4, importe_modificado:620962.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:205.74}}
{1792345/proyecto_INICIO, 1792345/proyecto_PROCESO, 1792345/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792347
Proyecto de 

inversión
                1,562,139.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1562139.94, modificado:1557652.52}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ, CLAVE: 

20DPR3119B
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31693 N 0 0 187 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CENTRO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA., lon:-96.596524, lat:16.328478}} 27-08-2020 31-12-2020           1,557,652.52                 1,557,652.52                  1,557,652.52            1,557,652.52          1,557,652.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-109-00-2020, contratista:CORPORATIVO DIZELMA S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1557652.52, importe_modificado:1557652.52}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} {1792347/proyecto_INICIO, 1792347/proyecto_FIN, 1792347/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792358
Proyecto de 

inversión
                2,246,321.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2246321.42, modificado:2237415.66}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DEL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 148 CLAVE:20DST0164F
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32154 N 0 0 120 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC, OAXACA., lon:-96.547813, lat:17.564126}} 26-09-2020 31-12-2020           2,237,415.66                 2,237,415.66                  2,237,415.66            2,237,415.66          2,237,415.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-150-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS PROBOMA, S.A 

DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2237415.66, importe_modificado:2237415.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:724.8}}
{1792358/proyecto_INICIO, 1792358/proyecto_FIN, 1792358/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793216 Adquisición                 2,019,531.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2019531.0, modificado:1995212.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: OAXACA DE 

JUÁREZ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003084 S 1253 1385 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7265889, lat:17.0731842}} 10-06-2020 31-12-2020           1,995,212.76                 1,995,212.76                  1,995,212.76            1,995,212.76          1,995,212.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793216/proyecto_PROCESO, 1793216/proyecto_INICIO, 1793216/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401794400
Proyecto de 

inversión
                1,147,838.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1147838.14, modificado:1147838.14}}
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PORFIRIO DIAZ 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 003 S 45 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:811.22, meta_modificada:811.22}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Porfirio Diaz, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5823427, lat:16.3277616}} 20-02-2020 29-04-2020           1,147,838.14                 1,147,838.14                  1,147,838.14            1,147,838.14          1,147,838.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/003/2020, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1147838.14, importe_modificado:1147838.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:811.22}} {1794400/proyecto_INICIO, 1794400/proyecto_FIN, 1794400/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796763
Proyecto de 

inversión
                1,199,324.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611655.34, modificado:611655.34}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587668.85, modificado:587668.85}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JUAN LOGOLAVA - 146575 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 146575 S 139 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2368.0, meta_modificada:2368.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN LOGOLAVA, 71500 SAN JUAN LOGOLAVA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 

OAXACA  ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO AYOQUEZCO DE ALDAMA  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO CONFORMA, lon:-96.80784934, lat:16.67680442}}
15-10-2020 28-11-2020           1,199,324.19                 1,199,324.19                  1,199,324.19            1,199,324.19          1,199,324.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC-028-FISMDF-FISE-COP-015-2020, contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1199324.19, importe_modificado:1199324.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2368.0}} {1796763/proyecto_PROCESO, 1796763/proyecto_INICIO, 1796763/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796828
Proyecto de 

inversión
                4,730,190.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4730190.17, modificado:4730190.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LAZARO  

CARDENAS Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 147292
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 147292 S 250 235 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2545.23, meta_modificada:2545.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CAMINO AL CERRO DEL AIRE,    A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA. A 100 , lon:-97.14818129, lat:16.1050074}}
01-10-2020 10-12-2020           4,730,190.17                 4,730,190.17                  4,730,190.17            4,730,190.17          4,730,190.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-30-MSRN526-FISE-N30-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:4730190.17, importe_modificado:4730190.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2545.23}}
{1796828/proyecto_INICIO, 1796828/proyecto_FIN, 1796828/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796897
Proyecto de 

inversión
                2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1998999.8}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO TARAGUNTÍN PIEDRAS NEGRAS MACAHUITERA 

DEL KM CERO AL KM DIEZ - 149818
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 149818 S 347 316 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO TARAGUNTÍN - PIEDRAS NEGRAS   - MACAHUITERA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 000 INTERIOR SN 

RANCHERIA MACAHUITERA, 70908 MACAHUITERA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE MANTENIM, lon:-96.62163202, 

lat:15.82906209}}

01-10-2020 31-12-2020           1,998,999.80                 1,998,999.80                  1,998,999.80            1,998,999.80          1,998,999.80 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-068-W-0-2020, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE 

C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1998999.8, importe_modificado:1998999.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.6}} {1796897/proyecto_INICIO, 1796897/proyecto_FIN, 1796897/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796950
Proyecto de 

inversión
                1,093,132.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1093132.65, modificado:1093055.4}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DEL 

TABAJE - 151366
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
151366 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL TABAJE, 70833 EL TABAJE, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

UNA DE LAS CALLES DONDE PASARA LA OBRA COMO REFERENCIA ESTA LA CASA DE ORACIÓN MONTE OLIVO Y LA ESCUELA PRI, lon:-96.48997119, lat:16.26194232}}
01-07-2020 31-12-2020           1,093,055.40                 1,093,055.40                  1,093,055.40            1,093,055.40          1,093,055.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-249-00-2020, contratista:C. EDDER BETANZO CASTILLO, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1093055.4, importe_modificado:1093055.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.73}} {1796950/proyecto_INICIO, 1796950/proyecto_FIN, 1796950/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797586
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179828.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BERNARDO MIXTEPEC - 160905
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160905 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE LOS POZOS Y  ,    A 50 METROS DE ESCUELA Y A 200 MTS DEL PALENQUE DE MEZCAL EL ANCESTRAL, lon:-96.8893494, lat:16.81893802}}
01-10-2020 31-12-2020              179,828.16                    179,828.16                     179,828.16               179,828.16             179,828.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1797586/proyecto_FIN, 1797586/proyecto_PROCESO, 1797586/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797634
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104899.76}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ - 161295
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161295 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA YOSONOTU, 71136 SANTA CATARINA YOSONOTÚ, SANTA CATARINA 

YOSONOTÚ OAXACA  ENTRE  AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE MORELOS, CALLE REFORMA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA EST, lon:-97.66213974, lat:17.0201088}}
01-10-2020 31-12-2020              104,899.76                    104,899.76                     104,899.76               104,899.76             104,899.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} {1797634/proyecto_PROCESO, 1797634/proyecto_INICIO, 1797634/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797637
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209799.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA 

LAGUNA ZARAGOZA - 161306
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161306 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA ZARAGOZA, 71193 LA LAGUNA ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 110 METROS DE UN CENTRO DE SALUD Y FRENTE, lon:-97.78258918, lat:16.64097374}}
01-10-2020 31-12-2020              209,799.53                    209,799.53                     209,799.53               209,799.53             209,799.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} {1797637/proyecto_FIN, 1797637/proyecto_PROCESO, 1797637/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797827
Proyecto de 

inversión
                1,205,096.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1205096.59, modificado:1204514.0}}

CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS Y BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL 

RICARDO FLORES MAGON - 162603
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
162603 S 43 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TLACOTEPEC, 69730 SAN MIGUEL TLACOTEPEC, SAN MIGUEL TLACOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LA PAZ, CALLE INDEPENDENCIA  APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE SANTO NI, lon:-98.0084816, lat:17.45982631}}
01-07-2020 31-12-2020           1,204,514.00                 1,204,514.00                  1,204,514.00            1,204,514.00          1,204,514.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-267-00-2020, contratista:JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1204514.0, importe_modificado:1204514.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.0}}
{1797827/proyecto_PROCESO, 1797827/proyecto_FIN, 1797827/proyecto_INICIO, 1797827/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797881
Proyecto de 

inversión
                2,534,824.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2534824.6, modificado:2534048.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AJURCAYMU - 

163589
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
163589 S 168 157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1770.63, meta_modificada:1770.63}} 1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE AJURCAYMU INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO HUAMELULA, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  

ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ,    APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA AL SUR SE ENCUENTRA UN TANQUE DE AGUA Y AP, lon:-95.67403832, lat:16.03275086}}
01-07-2020 31-12-2020           2,534,048.25                 2,534,048.25                  2,534,048.25            2,534,048.25          2,534,048.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-253-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2534048.25, importe_modificado:2534048.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1770.63}}
{1797881/proyecto_INICIO, 1797881/proyecto_FIN, 1797881/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798016
Proyecto de 

inversión
                5,232,711.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5232711.18, modificado:5227567.77}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LIMA SAN ISIDRO  AGUA FRIA CAMPANARIO - 165409 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 165409 S 272 264 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.8, meta_modificada:12.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LIMA -SAN ISIDRO   - AGUA FRIA CAMPANARIO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 8 INTERIOR SN RANCHERIA 

AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD AGUA FRÍA C, lon:-96.91669232, lat:16.74714727}}
15-10-2020 31-12-2020           5,227,567.77                 5,227,567.77                  5,227,567.77            5,227,567.77          5,227,567.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-092-W-0-2020, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:5227567.77, importe_modificado:5227567.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.8}} {1798016/proyecto_INICIO, 1798016/proyecto_FIN, 1798016/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798149
Proyecto de 

inversión
                1,144,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1144500.0, modificado:1144241.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE 

TEJALÁPAM - 166401
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166401 S 227 209 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2616.0, meta_modificada:2616.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y  , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  AL ESTE AYUNTAMIENTO CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE, lon:-96.85365352, lat:17.11130649}}
01-10-2020 31-12-2020           1,144,241.54                 1,144,241.54                  1,144,241.54            1,144,241.54          1,144,241.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2616.0}}
{1798149/proyecto_INICIO, 1798149/proyecto_FIN, 1798149/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798221
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62820.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO 

- 167472
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167472 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  AVENIDA NIÑOS HEROES NTE. Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MACEDONIO ALCALÁ  EL DOMICILIO DE, lon:-94.82033949, lat:16.44215208}}
01-10-2020 31-12-2020                62,820.40                      62,820.40                       62,820.40                 62,820.40               62,820.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798221/proyecto_INICIO, 1798221/proyecto_FIN, 1798221/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798233
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83780.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167627
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167627 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CONALEP INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE CRISOFORO Y CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, CALLE PANAMERICANA  A 60 METROS DE LA ESTACIÓN, lon:-95.01273229, lat:16.44837242}}
01-10-2020 31-12-2020                83,780.54                      83,780.54                       83,780.54                 83,780.54               83,780.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1798233/proyecto_INICIO, 1798233/proyecto_FIN, 1798233/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798260
Proyecto de 

inversión
                   548,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:548100.0, modificado:548042.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

GERTRUDIS - 168512
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 168512 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE 

MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DEL CENTRO DE LA, lon:-96.79966668, lat:16.78683098}}
01-10-2020 31-12-2020              548,042.74                    548,042.74                     548,042.74               548,042.74             548,042.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/246/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:548042.74, importe_modificado:548042.74}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1798260/proyecto_INICIO, 1798260/proyecto_FIN, 1798260/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800194
Proyecto de 

inversión
                   304,435.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304435.75, modificado:301329.51}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO MAGUEY LARGO SAN JOSÉ LA GARZONA - 

191025
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 191025 S 841 742 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO MAGUEY LARGO  - SAN JOSÉ LA GARZONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 700 INTERIOR SN RANCHERIA SAN 

JOSÉ LA GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA GA, lon:-96.63811277, lat:16.67917352}}
01-11-2020 31-12-2020              301,329.51                    301,329.51                     301,329.51               301,329.51             301,329.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-110-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. 

DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:301329.51, importe_modificado:301329.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} {1800194/proyecto_INICIO, 1800194/proyecto_FIN, 1800194/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800242
Proyecto de 

inversión
                4,178,037.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1253411.22, modificado:1253411.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2924626.18, modificado:2924626.18}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL 

TAPANCO - 191500
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 191500 S 264 208 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.18, meta_modificada:3.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:447, localidad:23, direccion:CALLE OAXACA INTERIOR SN PUEBLO EL TAPANCO, 71050 EL TAPANCO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA, CALLE PÉREZ GAZGA  TODAS LAS CALLES DENTRO DE LA POBLACION EL TAPANCO. TODAS LAS CALLS DENTRO , lon:-98.00028989, lat:16.81358558}}
01-10-2020 21-12-2020           4,178,037.40                 4,178,037.40                  4,178,037.40            4,178,037.40          4,178,037.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSMZ/447/009/FAIS-FISE-1479/2020, contratista:ABIMAEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, monto:4178037.4, importe_modificado:4178037.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.18}}

{1800242/proyecto_INICIO, 1800242/proyecto_FIN, 1800242/proyecto_INICIO, 1800242/proyecto_PROCESO, 

1800242/proyecto_FIN, 1800242/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800819
Proyecto de 

inversión
                1,040,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1040000.0, modificado:1039623.05}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DONAJÍ - 199918 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199918 S 166 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO MATÍAS ROMERO CENTRO, 70300 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL ESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO UN PLANT, lon:-95.04861648, lat:17.23036274}}
01-11-2020 31-12-2020           1,039,623.05                 1,039,623.05                  1,039,623.05            1,039,623.05          1,039,623.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/233/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2235189.56, importe_modificado:2235189.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1920.0}}
{1800819/proyecto_INICIO, 1800819/proyecto_FIN, 1800819/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800919
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149838.24}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PABLO HUITZO - 201363
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201363 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO CENTRO DE LA SEGUNDA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO 

OAXACA  ENTRE CALLE HÉROE DE NACOZARI VIA CENTRAL Y CALLE CUAUHXILOTITLÁN PONIENTE,    A MEDIA CUADRA DEL MERCADO MUNI, lon:-96.88974313, lat:17.28060548}}
01-11-2020 31-12-2020              149,838.24                    149,838.24                     149,838.24               149,838.24             149,838.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/214/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:479482.37, importe_modificado:479482.37}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1800919/proyecto_INICIO, 1800919/proyecto_FIN, 1800919/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800989
Proyecto de 

inversión
                   208,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:208000.0, modificado:207821.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA - 

202012
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202012 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 71384 BUENAVISTA, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  

,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 30 METROS DE LA AGENCIA DE POLICÍA RURAL BUENAVISTA Y A 50 MTS DE LA ESCUE, lon:-97.37895191, lat:16.72428074}}
01-11-2020 31-12-2020              207,821.78                    207,821.78                     207,821.78               207,821.78             207,821.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1800989/proyecto_PROCESO, 1800989/proyecto_FIN, 1800989/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401802040
Proyecto de 

inversión
                3,557,913.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3557913.89, modificado:3557913.89}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO TECNOLÓGICO - 

217144
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 217144 S 390 260 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.83, meta_modificada:2.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA BRECHA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO 

COMITANCILLO OAXACA  ENTRE AVENIDA PROGRESO Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, AVENIDA CENTENARIO  LA OBRA INICIA A UN COSTAD, lon:-95.14878218, lat:16.49306209}}
01-11-2020 30-12-2020           3,557,913.89                 3,557,913.89                  3,557,913.89            3,557,913.89          3,557,913.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSPC-305-FISE-1630-2020, contratista:ROBERTO ISMAEL VÁSQUEZ GARCÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO, monto:3557913.89, importe_modificado:3557913.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.83}} {1802040/proyecto_PROCESO, 1802040/proyecto_INICIO, 1802040/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804271
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:599939.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BARTOLO COYOTEPEC - 250303
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250303 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE HIDALGO  ACCIONES EN EL CENTRO DEL PUEBLO A 20 METROS DE, lon:-96.70698341, lat:16.95825604}}
01-12-2020 31-12-2020              599,939.94                    599,939.94                     599,939.94               599,939.94             599,939.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/242/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4049594.57, importe_modificado:4049594.57}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} {1804271/proyecto_INICIO, 1804271/proyecto_FIN, 1804271/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401810418 Acción                    298,981.65 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:298981.65, modificado:298981.65}}
33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 92902 20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 92902 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} 24-02-2020 30-11-2020              298,981.65                    298,981.65                     298,981.65               298,981.65             298,981.65 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSACN/FISMDF/088/001/2020, contratista:JORGE CERVANTES SORIA (PERSONA FISICA), 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, monto:298981.65, importe_modificado:298981.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1810418/proyecto_INICIO, 1810418/proyecto_FIN, 1810418/proyecto_PROCESO, 1810418/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401812859
Proyecto de 

inversión
                   666,850.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:666850.5, modificado:693018.45}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (RED DE DISTRIBUCIÓN) EN LAS CALLES SAN JUDAS TADEO, 

SANTO DOMINGO, NACIONAL, LIBRE EXPRESION, TELESFORO MENDOZA, MAR CASPIO Y 

CARRETERA INTERNACIONAL - 121827

20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HCA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 121827 S 45 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:645.0, meta_modificada:645.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE MAR CASPIO RANCHO AGUA DULCE, 69005 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE 

SANTO DOMINGO Y CALLE TELESFORO MENDOZA, CALLE CARRETERA INTERNACIONAL  ESTA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALLES DE LA A, lon:-97.79300985, lat:17.84047232}}
14-07-2020 11-10-2020              693,018.45                    693,018.45                     693,018.45               693,018.45             693,018.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-012-2020, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS CALIDAD MEF S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:666850.5, importe_modificado:693018.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:645.0}}

{1812859/proyecto_PROCESO, 1812859/proyecto_INICIO, 1812859/proyecto_PROCESO, 1812859/proyecto_INICIO, 

1812859/proyecto_FIN, 1812859/proyecto_INICIO, 1812859/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815215
Proyecto de 

inversión
                1,346,490.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:148071.09, modificado:148071.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340990.35, 

modificado:340990.35}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857428.59, modificado:857428.59}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 142457 20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN 142457 S 114 95 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4474.8, meta_modificada:4474.8}} 1
{geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:PUEBLO RANCHO COLORADO, 70440 RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE BRECHA CAMINO A CHICHICAPAM Y  

,    EL PROYECTO SE LOCALIZA EN UNA PARTE DEL CAMINO DE CHICHICAPAM AL PUEBLO DE RANCHO COLORADO ASI MISMO EL PROYECTO P, lon:-96.46495943, lat:16.76166379}}
22-07-2020 19-10-2020           1,346,490.03                 1,346,490.03                  1,346,490.03            1,346,490.03          1,346,490.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-FIV-BNF-001/2020, contratista:ICMA INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1346490.03, importe_modificado:1346490.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4474.8}} {1815215/proyecto_INICIO, 1815215/proyecto_FIN, 1815215/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815435
Proyecto de 

inversión
                3,395,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3395000.0, modificado:3395000.0}}
AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTIAGO MATATLÁN - 142764 20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN 142764 S 1748 1693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA  SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.38360352, lat:16.86655191}}
02-07-2020 29-10-2020           3,395,000.00                 3,395,000.00                  3,395,000.00            3,395,000.00          3,395,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-003/2020, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:3395000.0, importe_modificado:3395000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:350.0}}
{1815435/proyecto_INICIO, 1815435/proyecto_FIN, 1815435/proyecto_PROCESO, 1815435/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817273
Proyecto de 

inversión
                1,019,025.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1019025.17, modificado:1019025.17}}

AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS - 

144972
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 144972 S 83 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:84, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS, 68448 SAN JUAN BAUTISTA DE 

MATAMOROS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 6 DE OCTUBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA 20 DE FEBRERO  DE LA C, lon:-96.03960277, 

lat:18.11525922}}

15-09-2020 29-10-2020           1,019,025.17                 1,019,025.17                  1,019,025.17            1,019,025.17          1,019,025.17 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-061/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1019025.17, importe_modificado:1019025.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:622.0}}

{1817273/proyecto_PROCESO, 1817273/proyecto_INICIO, 1817273/proyecto_PROCESO, 1817273/proyecto_FIN, 

1817273/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401818568
Proyecto de 

inversión
                1,263,958.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1263958.98, modificado:1263958.98}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA 

LIBERTAD - 146271
20 Oaxaca 200 San Juan Juquila Mixes Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES 146271 S 132 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES OAXACA  

ENTRE CALLE LOMA LIBERTAD Y CALLE JESUS CARRANZA, CALLE LOMA MANUEL GARCIA  SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JESUS CARRAZA , lon:-95.91678805, lat:16.93421023}}
12-08-2020 25-10-2020           1,263,958.98                 1,263,958.98                  1,263,958.98            1,263,958.98          1,263,958.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ(200)/FIII-003/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, monto:1263958.98, importe_modificado:1263958.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:525.0}}
{1818568/proyecto_INICIO, 1818568/proyecto_PROCESO, 1818568/proyecto_FIN, 1818568/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820290
Proyecto de 

inversión
                   325,451.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325451.63, modificado:218314.33}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA CALLE LOS 

MANGALES. - 148631
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 148631 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MANGALES COLONIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, 68153 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  AVENIDA LA 

PAZ Y  ,    CALLE MANGALES ENTRE AVENIDA LA PAZ Y FIN DE LA CALLE, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, lon:-96.74267545, lat:17.05588282}}
01-11-2020 30-11-2020              218,314.33                    218,314.33                     218,314.33               218,314.33             218,314.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/IRE/FIII 083/2020, contratista:SUNNY CHEPILL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:324862.04, importe_modificado:218314.33}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1820290/proyecto_INICIO, 1820290/proyecto_FIN, 1820290/proyecto_PROCESO, 1820290/proyecto_FIN, 

1820290/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401821036
Proyecto de 

inversión
                   324,985.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324985.87, modificado:324985.87}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO EL ROSARIO. - 150279
20 Oaxaca 440 Santa María Totolapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TOTOLAPILLA 150279 S 10 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, 70716 SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA 

TOTOLAPILLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA POBLACION., lon:-95.62676759, lat:16.60017974}}
06-07-2020 19-08-2020              324,985.87                    324,985.87                     324,985.87               324,985.87             324,985.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT-440/FISMDF/003/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM, S DE R.L. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, monto:324985.87, importe_modificado:324985.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}

{1821036/proyecto_INICIO, 1821036/proyecto_FIN, 1821036/proyecto_PROCESO, 1821036/proyecto_FIN, 

1821036/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821737
Proyecto de 

inversión
                1,689,220.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1689220.78, modificado:1689220.78}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEDREGAL, GALEANA, 

ALDAMA, UNIÓN Y RÍO TECOLOTE - 151910
20 Oaxaca 560 Villa Díaz Ordaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DÍAZ ORDAZ 151910 S 500 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE CALLES PEDREGAL GALEANA, ALDAMA, UNIÓN Y RÍO TECOLOTE PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, 

VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LAS CALLES PEDREGAL GALEANA ALDAMA UNIÓN Y RÍ, lon:-96.42075696, lat:17.0205742}}
05-10-2020 30-12-2020           1,689,220.78                 1,689,220.78                  1,689,220.78            1,689,220.78          1,689,220.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-04/MVDO-560/R-33-FISMDF/35/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE 

LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ, monto:1351376.63, importe_modificado:1689220.78}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:632.0}}

{1821737/proyecto_PROCESO, 1821737/proyecto_FIN, 1821737/proyecto_INICIO, 1821737/proyecto_PROCESO, 

1821737/proyecto_FIN, 1821737/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Ya se agregó la liga con el documento del Acta 

de Entrega-Recepción, se verificó la liga del contrato y esa si es 

visible, favor de corroborar., trimestre:5.0, usuario:vicentematiasp, 

fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:Favor de revisar a detalle la 

liga del documento del contrato, ya que el convenio modificatorio 

viene anexo después del contrato (Ver página 14 del documento), 

trimestre:5.0, usuario:vicentematiasp, fecha:2021-07-08}}

{obs1: {observación:LA LIGA DE ACUERDO DE REALIZACION DE 

TRABAJOS ES EL CONTRATO Y LA DE EVIDENCIA DE TRABAJO ES EL 

ACTA DE ENTREGA NO SE VE, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:LA LIGA DE ACUERDO DE 

REALIZACION DE TRABAJOS ES EL CONTRATO Y LA DE EVIDENCIA 

DE TRABAJO ES EL ACTA DE ENTREGA NO SE VE, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs3: {observación:LA 

LIGA DE ACUERDO DE REALIZACION DE TRABAJOS ES EL CONTRATO 

Y LA DE EVIDENCIA DE TRABAJO ES EL ACTA DE ENTREGA NO SE 

VE, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs4: 

{observación:LA LIGA DE CONTRATO NO COINCIDEN CON LOS 

MONTOS PAGADOS Y DEL ACTA DE ENTREGA Y SI EXISTE UN 

CONVENIO AMPLIATORIO ANEXAR EL DOCUMENTO ABLA LIGA DE 

CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-

08}, obs5: {observación:LA LIGA DE CONTRATO NO COINCIDEN CON 

LOS MONTOS PAGADOS Y DEL ACTA DE ENTREGA Y SI EXISTE UN 

CONVENIO AMPLIATORIO ANEXAR EL DOCUMENTO ABLA LIGA DE 

CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-

2020 5 OAX200401822872
Proyecto de 

inversión
                   604,353.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:604353.64, modificado:604353.64}}
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 154392 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 154392 S 55 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:125, direccion:RANCHERIA SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA, 71010 SAN GABRIEL CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL CHICHUAXTLA CAMINO CON DESVIACION CON LA CALLE FRANCISCO I. MA, lon:-97.84022392, lat:17.15815926}}
21-09-2020 04-11-2020              604,353.64                    604,353.64                     604,353.64               604,353.64             604,353.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/125/112/2020, contratista:ARQ. JESUS ALEJANDRO GUZMAN LEYVA, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:604353.64, importe_modificado:604353.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}}

{1822872/proyecto_INICIO, 1822872/proyecto_PROCESO, 1822872/proyecto_FIN, 1822872/proyecto_PROCESO, 

1822872/proyecto_FIN, 1822872/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826007
Proyecto de 

inversión
                   922,783.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:922783.54, modificado:922783.54}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 

163049
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 163049 S 76 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y 

CALLE LEONA VICARIO, CALLE LEYES DE REFORMA  LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN SOBRE LA CAL, lon:-98.00900829, lat:16.4767561}}
13-10-2020 11-12-2020              922,783.54                    922,783.54                     922,783.54               922,783.54             922,783.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./14/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:922783.54, importe_modificado:922783.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:780.0}}

{1826007/proyecto_INICIO, 1826007/proyecto_PROCESO, 1826007/proyecto_FIN, 1826007/proyecto_PROCESO, 

1826007/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826578
Proyecto de 

inversión
                1,176,686.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1176686.44, modificado:1176686.44}}
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL - 164369 20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN YATARENI 164369 S 1965 1744 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA  

ENTRE  CALLE AGRARISTA Y PRIVADA CONSTITUCIÓN, CALLE BENITO JUÁREZ  SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD , lon:-96.67208167, lat:17.08149964}}
29-10-2020 15-12-2020           1,176,686.44                 1,176,686.44                  1,176,686.44            1,176,686.44          1,176,686.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAY /087/COP/006/2020, contratista:GRUPO MAC CONSTRUCTORES DEL VALLE S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:1176686.44, importe_modificado:1176686.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{1826578/proyecto_FIN, 1826578/proyecto_INICIO, 1826578/proyecto_PROCESO, 1826578/proyecto_INICIO, 

1826578/proyecto_PROCESO, 1826578/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826636
Proyecto de 

inversión
                   764,081.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:764081.83, modificado:764081.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLORES 

MAGÓN ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y LA PRINCIPAL, BARRIO XINIÑUU - 164450
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 164450 S 68 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.08, meta_modificada:382.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE AVENIDA 

INDEPENDENCIA Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL LADO ESTE DE LA POBLACIÓN , lon:-98.01160442, lat:16.45060355}}
14-10-2020 12-12-2020              764,081.83                    764,081.83                     764,081.83               764,081.83             764,081.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./15/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:764081.83, importe_modificado:764081.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:382.08}}

{1826636/proyecto_INICIO, 1826636/proyecto_PROCESO, 1826636/proyecto_FIN, 1826636/proyecto_PROCESO, 

1826636/proyecto_FIN, 1826636/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827363
Proyecto de 

inversión
                1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE: 20DPR22B5T - 

166153
20 Oaxaca 288 San Miguel Yotao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL YOTAO 166153 S 285 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA  ENTRE  CALLE COLON Y 

CALLE MORELOS, CALLE AMERICA  SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-96.33739118, lat:17.3698493}}
25-04-2020 23-06-2020           1,300,000.00                 1,300,000.00                  1,300,000.00            1,300,000.00          1,300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMY/288/FISMDF/001/2020, contratista:OSCAR PASCUAL BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL YOTAO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:114.0}}
{1827363/proyecto_INICIO, 1827363/proyecto_PROCESO, 1827363/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828144
Proyecto de 

inversión
                2,234,384.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2234384.34, modificado:2234384.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMINIDAD LOS FRAILES - 

168640
20 Oaxaca 234 San Lucas Zoquiápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM 168640 S 248 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM  - LOS FRAILES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 100 + undefined PUEBLO SAN LUCAS 

ZOQUIAPAM, 68560 LOS FRAILES, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    SELOCALIZA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-96.94674832, lat:18.10475084}}
07-07-2020 04-10-2020           2,234,384.34                 2,234,384.34                  2,234,384.34            2,234,384.34          2,234,384.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLZ-LIC-07-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, monto:2234384.34, importe_modificado:2234384.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2150.0}}

{1828144/proyecto_INICIO, 1828144/proyecto_PROCESO, 1828144/proyecto_INICIO, 1828144/proyecto_PROCESO, 

1828144/proyecto_FIN, 1828144/proyecto_INICIO, 1828144/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828239
Proyecto de 

inversión
                1,793,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1793500.0, modificado:1793500.0}}

AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL E.C. AGUA ZARCA-TEXTITLAN-EL FRIJOL-SAN MATEO 

YUCUTINDOO - 168906
20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUTINDOO 168906 S 1524 1510 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO AGUA ZARCA  - SAN MATEO YUCUTINDOO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN 

MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE    Y  ,    VIA DE COMUNICACION SAN , lon:-97.4902775, lat:16.72619036}}
01-05-2020 30-09-2020           1,793,500.00                 1,793,500.00                  1,793,500.00            1,793,500.00          1,793,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94079, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:1793500.0, 

importe_modificado:1793500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1828239/proyecto_INICIO, 1828239/proyecto_FIN, 1828239/proyecto_PROCESO, 1828239/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828628
Proyecto de 

inversión
                   810,692.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810692.63, modificado:810692.63}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO BARRIO MOCTEZUMA-AGUA DE CUEVA 

(PRIMERA ETAPA) - 170014
20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 170014 S 437 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN  - LA TRANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 LA TRANCA, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA  ENTRE  CAMINO ELOXOCHITLAN Y  ,    , lon:-96.89375236, lat:18.18271343}}
03-08-2020 16-09-2020              810,692.63                    810,692.63                     810,692.63               810,692.63             810,692.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I332020/014, contratista:EMILIANO JOSE GUZMAN, convocante:H. Ayuntamiento de 

Eloxochitlán de Flores Magón, monto:810692.63, importe_modificado:810692.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5500.0}}
{1828628/proyecto_PROCESO, 1828628/proyecto_INICIO, 1828628/proyecto_FIN, 1828628/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829232
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 172168 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 172168 S 115 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE SANTA CRUZ MONJAS, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SE LOCALIZAN EN DIFERENTE LUGARES DE SANTA CRUZ MONJAS DIFERENTES PARAJES COMO LA CRUZ LAS DEMAS NO , lon:-96.60208161, lat:16.3529689}}
15-06-2020 12-09-2020           1,200,000.00                 1,200,000.00                  1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/045/2020, contratista:CONSTRUCTORA MARCEL@S INGENIERIA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} {1829232/proyecto_INICIO, 1829232/proyecto_PROCESO, 1829232/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829338
Proyecto de 

inversión
                2,421,880.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2421880.12, modificado:2421880.12}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD LOS 

GARCÍA. - 172468
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 172468 S 29 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:148, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LA SOLEDAD LOS GARCÍA, 70944 LA SOLEDAD LOS GARCÍA, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE  PROLONGACION REVOLUCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    A 160 METROS DEL RÍO, lon:-96.74802196, lat:15.77672147}}
14-07-2020 11-10-2020           2,421,880.12                 2,421,880.12                  2,421,880.12            2,421,880.12          2,421,880.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-013-2020, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS BRISMA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2421880.12, importe_modificado:2421880.12}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2640.0}} {1829338/proyecto_PROCESO, 1829338/proyecto_INICIO, 1829338/proyecto_FIN, 1829338/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831764
Proyecto de 

inversión
                1,372,093.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242990.29, modificado:242990.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129103.08, modificado:1129103.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA   LOCALIDAD   LA JOSEFINA, MUNICIPIO DE IXTLÁN DE 

JUÁREZ - 181275
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 181275 S 210 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9464.0, meta_modificada:9464.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA JOSEFINA, 68726 LA JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS 91 FAMILIAS BENEFICIADAS SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE IDENTIFICAR NOMBRE DE , lon:-96.14056862, lat:17.6601884}}
01-11-2020 30-11-2020           1,372,093.37                 1,372,093.37                  1,372,093.37            1,372,093.37          1,372,093.37 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/015/2020, contratista:SEÑORINA HERNANDEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1372093.37, importe_modificado:1372093.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9464.0}}

{1831764/proyecto_INICIO, 1831764/proyecto_FIN, 1831764/proyecto_PROCESO, 1831764/proyecto_FIN, 

1831764/proyecto_PROCESO, 1831764/proyecto_FIN, 1831764/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831897
Proyecto de 

inversión
                   520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520000.0, modificado:520000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR1689E DE LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE - 181830
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 181830 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEHUAJE, 70800 EL TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA 

CALLE PRINCIPAL DEL TEPEHUAJE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A UN COSATADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA POBLACI, lon:-96.61279775, lat:16.39099984}}
22-06-2020 10-08-2020              520,000.00                    520,000.00                     520,000.00               520,000.00             520,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/047/2020, contratista:WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:520000.0, importe_modificado:520000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:528.0}}
{1831897/proyecto_INICIO, 1831897/proyecto_FIN, 1831897/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832115
Proyecto de 

inversión
                   475,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:475000.0, modificado:475000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 182916 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 182916 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE EL ZAPOTE, 70803 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE UBICA EN DIFERENTES LUGARES DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE UNAS SE UBICAN CERCA DE LA AGENCIA OTRAS CERCA RUM, lon:-96.59095668, lat:16.3481628}}
09-07-2020 06-09-2020              475,000.00                    475,000.00                     475,000.00               475,000.00             475,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/049/2020, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.0}}
{1832115/proyecto_FIN, 1832115/proyecto_INICIO, 1832115/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832813
Proyecto de 

inversión
                   179,552.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179552.7, modificado:179552.7}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GUADALUPE 

HINOJOSA DE MURAT, COL. LINDA VISTA, COL. CENTRAL DE MAQUINARIA) - 185350
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185350 S 87 71 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE JUNIO INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE HINOJOSE DE MURAT, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MIXTECA Y CALLE VALLES CENTRALES, CALLE ROBERTO MADRAZO  LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERT, lon:-96.13677209, lat:18.05210957}}
02-11-2020 30-11-2020              179,552.70                    179,552.70                     179,552.70               179,552.70             179,552.70 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185350, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:179552.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}

{1832813/proyecto_INICIO, 1832813/proyecto_FIN, 1832813/proyecto_INICIO, 1832813/proyecto_FIN, 

1832813/proyecto_PROCESO, 1832813/proyecto_FIN, 1832813/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832826
Proyecto de 

inversión
                   917,713.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:917713.8, modificado:917713.8}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL BOSQUE, 

LOMA ALTA, COL. SIGLO XXI, COL. LA NUEVA FLORENCIA) - 185411
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185411 S 443 362 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS EJIDO LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE FRANCISCO VILLA,    LA DIRECCIÓN ADJUNTA SE UBICA LA AGENCIA DE POLICÍA DE LA LO, lon:-96.17154549, lat:18.08123704}}
02-11-2020 18-12-2020              917,713.80                    917,713.80                     917,713.80               917,713.80             917,713.80 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185411, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:917713.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:230.0}}

{1832826/proyecto_INICIO, 1832826/proyecto_PROCESO, 1832826/proyecto_FIN, 1832826/proyecto_INICIO, 

1832826/proyecto_PROCESO, 1832826/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833271
Proyecto de 

inversión
                   539,197.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539197.64, modificado:539197.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO - 

186948
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 186948 S 20 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.99, meta_modificada:477.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO ARROYO FRÍJOL, 68458 ARROYO FRIJOL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JAVIER 

MINA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MIGUEL HIDALGO  A 150 METROS APROXIMADAMENTE SE UBICA EL SALÓN DE USOS MÚLTIP, lon:-96.18527971, lat:17.92478225}}
06-04-2020 20-05-2020              539,197.64                    539,197.64                     539,197.64               539,197.64             539,197.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-016-2020, contratista:CRUZ JIMENEZ LUZ BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:539197.64, importe_modificado:539197.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:477.99}}

{1833271/proyecto_INICIO, 1833271/proyecto_PROCESO, 1833271/proyecto_INICIO, 1833271/proyecto_FIN, 

1833271/proyecto_PROCESO, 1833271/proyecto_FIN, 1833271/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833501
Proyecto de 

inversión
                   873,743.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:873743.03, modificado:873743.03}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS RUINAS EN LA LOCALIDAD 

DE PUEBLO VIEJO - 187690
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 187690 S 384 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:21, direccion:CALLE LAS RUINAS INTERIOR SN PUEBLO PUEBLO VIEJO, 68457 PUEBLO VIEJO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CUAHUTEMOC Y  , CALLE E ZAPATA  SUROESTE DE PUEBLO VIEJO A UN METRO DEL POZO DE AGUA., lon:-96.05951381, lat:17.9071011}}
15-06-2020 13-08-2020              873,743.03                    873,743.03                     873,743.03               873,743.03             873,743.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-020-2020, contratista:HIDRAULICA GS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:873743.03, importe_modificado:873743.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}

{1833501/proyecto_INICIO, 1833501/proyecto_FIN, 1833501/proyecto_PROCESO, 1833501/proyecto_FIN, 

1833501/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833515
Proyecto de 

inversión
                1,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}

MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM 5+900 DE CAMINOS RURALES EN 

MESONES HIDALGO LOCALIDAD   EL CARMEN TUXTITLÁN ASENTAMIENTO EL CARMEN 

TUXTITLAN - 187722

20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO 187722 S 263 143 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:15, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL CARMEN TUXTITLAN, 71041 EL CARMEN TUXTITLÁN, MESONES HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN TUXTITLAN EL COYUL TUXTITLAN Y LA SOLEDAD. PERTENECIENTE, lon:-97.98407679, lat:16.94959203}}
09-11-2020 19-12-2020           1,700,000.00                 1,700,000.00                  1,700,000.00            1,700,000.00          1,700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH-FISMDF-037-031-026-2020, contratista:ISAI GARCIA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE 

MESONES HIDALGO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1833515/proyecto_INICIO, 1833515/proyecto_PROCESO, 1833515/proyecto_FIN, 1833515/proyecto_INICIO, 

1833515/proyecto_PROCESO, 1833515/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401833949
Proyecto de 

inversión
                2,175,478.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2175478.58, modificado:2175478.58}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 189105 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 189105 S 180 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:9, direccion:AVENIDA CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA LA SOLEDAD, 71387 LA SOLEDAD, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO PRINCIPAL DE TERRACERIA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTA AL ESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA SOLEDAD A 2 KM DE DISTANC, lon:-97.47469879, lat:16.62608596}}
02-09-2020 31-10-2020           2,175,478.58                 2,175,478.58                  2,175,478.58            2,175,478.58          2,175,478.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-021/FIII/2020, contratista:C. PEDRO ANGEL VILORIA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2175478.58, importe_modificado:2175478.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:190.0}}

{1833949/proyecto_INICIO, 1833949/proyecto_FIN, 1833949/proyecto_PROCESO, 1833949/proyecto_FIN, 

1833949/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833981
Proyecto de 

inversión
                   393,259.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393259.41, modificado:393259.41}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIA LOS MARCELO - 189189 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 189189 S 118 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:987.0, meta_modificada:987.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS MARCELO (COLONIA LOS MARCELO), 71743 LOS MARCELO [COLONIA], SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA REHABILITACION DE LA RED SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA Y SOBRE LA CARRETERA Q, lon:-98.00361861, lat:16.44614017}}
09-11-2020 08-12-2020              393,259.41                    393,259.41                     393,259.41               393,259.41             393,259.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/A. D./21/2020, contratista:NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:393259.41, importe_modificado:393259.41}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:987.0}}

{1833981/proyecto_INICIO, 1833981/proyecto_PROCESO, 1833981/proyecto_FIN, 1833981/proyecto_INICIO, 

1833981/proyecto_FIN, 1833981/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834160
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA - 189755 20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO LACHIGUIRI 189755 S 887 765 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4068.0, meta_modificada:4068.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE    Y  ,    OBRA REALIZADA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL EN ESTE CASO EN LA CAPTACION HASTA LA LINEA DE CONDUCCION QUE ES EN EL CERRO DE LA LOCALID, lon:-95.54207378, lat:16.75758073}}
08-10-2020 06-11-2020           1,200,000.00                 1,200,000.00                  1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP09/OP07/2020, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS 

RED DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4068.0}}

{1834160/proyecto_INICIO, 1834160/proyecto_PROCESO, 1834160/proyecto_FIN, 1834160/proyecto_PROCESO, 

1834160/proyecto_FIN, 1834160/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834758
Proyecto de 

inversión
                1,051,260.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1051260.0, modificado:1051260.0}}

CONSTRUCCION DE CANCHA PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA  ¿ MARGARITA MAZA DE JUAREZ ¿ CLAVE 20DPB2168C - 191436
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
191436 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.8, meta_modificada:524.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO ZAPOTE, 68580 ARROYO ZAPOTE, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    DENTRO 

DEL TERRENO QUE PERTENECE A DE LA ESCUELA PRIMARIA  MARGARITA MAZA DE JUAREZ  CLAVE 20DPB2168C EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-96.84014623, lat:18.04741083}}
05-10-2020 03-12-2020           1,051,260.00                 1,051,260.00                  1,051,260.00            1,051,260.00          1,051,260.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/06/2020, contratista:ISPER CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1051260.0, importe_modificado:1051260.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:524.8}}

{1834758/proyecto_INICIO, 1834758/proyecto_PROCESO, 1834758/proyecto_FIN, 1834758/proyecto_INICIO, 

1834758/proyecto_PROCESO, 1834758/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834783
Proyecto de 

inversión
                1,628,054.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1628054.85, modificado:1628054.85}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS, 

CLAVE: 20DPB0220V - 191485
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 191485 S 18 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LLANO NUEVO, 71388 LLANO NUEVO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LLANO NUEVO. COMO REFERENCIA S, lon:-97.50807679, lat:16.60142831}}
30-09-2020 13-11-2020           1,628,054.85                 1,628,054.85                  1,628,054.85            1,628,054.85          1,628,054.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-025/FIII/2020, contratista:C. MIGUEL ANGEL BLANHIR SILVA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1628054.85, importe_modificado:1628054.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} {1834783/proyecto_FIN, 1834783/proyecto_INICIO, 1834783/proyecto_FIN, 1834783/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834800
Proyecto de 

inversión
                1,447,916.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447916.71, modificado:1447916.71}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE ¿EL SALITRE - 191531 20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 191531 S 297 243 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL RIO PARAJE EL SALITRE, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE VICTORIA Y 

CALLE SINNOMBRE, CAMINO SINJ NOMBRE  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE EL SALITRE A UN COSTADO DE LA CALLE VICTOR, lon:-96.75702666, lat:16.89677593}}
21-07-2020 03-10-2020           1,447,916.71                 1,447,916.71                  1,447,916.71            1,447,916.71          1,447,916.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCZ/013/FISM-DF/002/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO HOPE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:1447916.71, importe_modificado:1447916.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1834800/proyecto_INICIO, 1834800/proyecto_PROCESO, 1834800/proyecto_FIN, 1834800/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835002
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 191977
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 191977 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:CALLE PRIMAVERA EJIDO AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, 68447 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA CHINANTLA,    A 600 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-95.9304873, lat:17.81515961}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/156/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835002/proyecto_PROCESO, 1835002/proyecto_FIN, 1835002/proyecto_PROCESO, 1835002/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835249
Proyecto de 

inversión
                   325,964.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325964.0, modificado:325964.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 13 DE 

SEPTIEMBRE, EN SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   YETLA DE JUÁREZ ASENTAMIENTO 

YETLA DE JUÁREZ - 192708

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 192708 S 18 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:7, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE PUEBLO YETLA DE JUÁREZ, 69293 YETLA DE JUÁREZ, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE  CALLE 13 

DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA,    LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL RIO Y LA CALLE JUAN DE LA BARRERA CERCA D, lon:-97.99286742, lat:17.66483548}}
23-11-2020 26-12-2020              325,964.00                    325,964.00                     325,964.00               325,964.00             325,964.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:325964.0, importe_modificado:325964.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:860.0}}

{1835249/proyecto_PROCESO, 1835249/proyecto_FIN, 1835249/proyecto_INICIO, 1835249/proyecto_FIN, 

1835249/proyecto_PROCESO, 1835249/proyecto_FIN, 1835249/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835381
Proyecto de 

inversión
                     70,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:70200.0, modificado:70200.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS EL CEDRAL BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193124
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193124 S 3 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:22, direccion:CALLE 21 DE MARZO EJIDO EL CEDRAL, 68446 EL CEDRAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y 

CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    A 6 CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.0726355, lat:18.02095087}}
30-11-2020 30-11-2020                70,200.00                      70,200.00                       70,200.00                 70,200.00               70,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/172/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:70200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} {1835381/proyecto_PROCESO, 1835381/proyecto_FIN, 1835381/proyecto_INICIO, 1835381/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835486
Proyecto de 

inversión
                6,353,347.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353347.3, modificado:2353347.3}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PRIMERA ETAPA - 193380 20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 193380 S 560 537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:921.0, meta_modificada:921.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE ORIENTE 7 Y CALLE PONIENTE 1, AVENIDA BENITO JUAREZ  CERCA DE LA PREPARAT, lon:-96.30034412, lat:17.77725205}}
01-10-2020 30-12-2020           6,353,347.30                 6,353,347.30                  6,353,347.30            6,353,347.30          6,353,347.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBVN-FISMDF-001/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL PAPALOAPAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:6353347.3, importe_modificado:6353347.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:921.0}} {1835486/proyecto_PROCESO, 1835486/proyecto_FIN, 1835486/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:en el acta entrega la meta es de 749 la meta 

capturada en el sistema es el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:liga corregida, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401836697
Proyecto de 

inversión
                   615,782.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:615782.3, modificado:615782.3}}

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CON 

CLAVE 20DPR3289W - 197436
20 Oaxaca 566 San Mateo Yucutindoo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN MATEO YUCUTINDOO 197436 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL FRIJOL, 71376 EL FRIJOL, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SOBRE EL CAMINO A 

SAN MATEO YUCUTINDOO, lon:-97.45994355, lat:16.71010596}}
01-10-2020 14-11-2020              615,782.30                    615,782.30                     615,782.30               615,782.30             615,782.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMY/FAISMDF/566/15/2020, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF 

S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:615782.3, importe_modificado:615782.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:149.0}} {1836697/proyecto_PROCESO, 1836697/proyecto_INICIO, 1836697/proyecto_FIN, 1836697/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837484
Proyecto de 

inversión
                   799,186.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799186.15, modificado:799186.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS 

LIMAS - 200107
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 200107 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.2, meta_modificada:730.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES EJIDO LAS LIMAS, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE MITLA  SE ACCEDE SOBRE EL BOULEVARD BENITO JUAREZ SE DOBLA A MANO DE, lon:-96.12597845, lat:18.06910214}}
28-10-2020 11-12-2020              799,186.15                    799,186.15                     799,186.15               799,186.15             799,186.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-087/2020, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:799186.15, importe_modificado:799186.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:730.2}}

{1837484/proyecto_PROCESO, 1837484/proyecto_INICIO, 1837484/proyecto_FIN, 1837484/proyecto_PROCESO, 

1837484/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837880
Proyecto de 

inversión
                   137,238.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:137238.3, modificado:137238.3}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZACATECAS - 201222 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 201222 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SINALOA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE PUTLA EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE Z, lon:-97.93000039, lat:17.02989933}}
20-04-2020 30-06-2020              137,238.30                    137,238.30                     137,238.30               137,238.30             137,238.30 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88612, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:137238.3, importe_modificado:137238.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} {1837880/proyecto_INICIO, 1837880/proyecto_FIN, 1837880/proyecto_INICIO, 1837880/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838121
Proyecto de 

inversión
                   903,089.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:903089.59, modificado:903089.59}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA SECUNDARIA DIEGO RIVERA,  COL 

DIEGO RIVERA - 201955
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 201955 S 72 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ COLONIA DIEGO RIVERA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE LUIS ESPOTA Y CALLE RUFINO 

TAMAYO, CAMINO VECINAL  LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE LAS CALLES LUIS ESPOTA Y RUFINO TAMAYO, lon:-95.89186994, lat:18.10872089}}
07-09-2020 16-11-2020              903,089.59                    903,089.59                     903,089.59               903,089.59             903,089.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/34/2020, contratista:LEONARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:LOMA 

BONITA, monto:903089.59, importe_modificado:903089.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1838121/proyecto_FIN, 1838121/proyecto_PROCESO, 1838121/proyecto_FIN, 1838121/proyecto_PROCESO, 

1838121/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838801
Proyecto de 

inversión
                   320,295.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:320295.0, modificado:320295.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVA DEL BARRIO ÑUCAHUA. - 

204002
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 204002 S 270 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:694.0, meta_modificada:694.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MONTE CALVARIO PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CALLE MONTE CALVARIO Y  ,    PARA PODER LLEGAR A ESTA OBRA PREGUNTAR POR LA ANTENA TELMEX , lon:-97.90773839, lat:16.30779488}}
26-10-2020 20-11-2020              320,295.00                    320,295.00                     320,295.00               320,295.00             320,295.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:320295.0, importe_modificado:320295.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:694.0}} {1838801/proyecto_FIN, 1838801/proyecto_PROCESO, 1838801/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839393
Proyecto de 

inversión
                2,745,158.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2745158.89, modificado:2745158.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A 

LA CABECERA MUNICIPAL - 205505
20 Oaxaca 490 Santiago Texcalcingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO 205505 S 1619 1479 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 5+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 000 PUEBLO SANTIAGO TEXCALCINGO, 68535 SANTIAGO 

TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.82554069, lat:17.73509707}}
01-10-2020 26-12-2020           2,745,158.89                 2,745,158.89                  2,745,158.89            2,745,158.89          2,745,158.89 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, 

monto:2745158.89, importe_modificado:2745158.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4000.0}}
{1839393/proyecto_INICIO, 1839393/proyecto_FIN, 1839393/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839432
Proyecto de 

inversión
                   326,590.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:326590.09, modificado:326589.43}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HORTENCIA DEL FRACCIONAMIENTO 

JARDINES DEL SUR - 205585
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 205585 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.7, meta_modificada:137.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HORTENCIA FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SUR, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE ORQUIDEA, CALLE AZUCENA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE HORTENCIA , lon:-97.77714031, lat:17.80300894}}
02-11-2020 16-12-2020              326,589.43                    326,589.43                     326,589.43               326,589.43             326,589.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-063-2020, contratista:ABEL SALAZAR URIOSTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:326590.09, importe_modificado:326589.43}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.7}}

{1839432/proyecto_PROCESO, 1839432/proyecto_FIN, 1839432/proyecto_PROCESO, 1839432/proyecto_INICIO, 

1839432/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839648
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 206260 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 206260 S 90 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:19, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZARAGOZA, 69943 ZARAGOZA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A 

SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO CAMINO A SAN JOSE TRES LAGUNAS,    LAOBRA INICIARA A LA ALTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA CON DIR, lon:-97.32154597, lat:17.26241078}}
26-10-2020 24-11-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/019/2020, contratista:ARQ. BULMARO GUZMAN GOMEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:500.0}}

{1839648/proyecto_INICIO, 1839648/proyecto_PROCESO, 1839648/proyecto_FIN, 1839648/proyecto_INICIO, 

1839648/proyecto_PROCESO, 1839648/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839932
Proyecto de 

inversión
                1,408,672.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1408672.71, modificado:1408672.71}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) EN LA CALLE NIÑOS 

HEROES S/N, LOCALIDAD   SANTA MARÍA COYOTEPECMUNICIPIO DE SANTA MARÍA COYOTEPEC - 

207160

20 Oaxaca 403 Santa María Coyotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COYOTEPEC 207160 S 1201 1082 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE ALLENDE  SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CORREGIDORA Y RIVA PALACIO , lon:-96.7007276, lat:16.96739313}}
31-08-2020 13-11-2020           1,408,672.71                 1,408,672.71                  1,408,672.71            1,408,672.71          1,408,672.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/M-403/FISMDF/002/006//2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:1408672.71, 

importe_modificado:1408672.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}}
{1839932/proyecto_PROCESO, 1839932/proyecto_INICIO, 1839932/proyecto_FIN, 1839932/proyecto_INICIO, 

1839932/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840835
Proyecto de 

inversión
                   449,892.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449892.36, modificado:449892.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO  EN VILLA DE TUTUTEPEC, 

LOCALIDAD   EL LAGARTERO - 210024
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO VILLA DE TUTUTEPEC 210024 S 52 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LAGARTERO, 71800 EL LAGARTERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y  ,    

LA OBRA SE REALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-97.64377574, lat:16.03980933}}
05-10-2020 16-12-2020              449,892.36                    449,892.36                     449,892.36               449,892.36             449,892.36 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:449892.36, importe_modificado:449892.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:630.0}}

{1840835/proyecto_INICIO, 1840835/proyecto_PROCESO, 1840835/proyecto_FIN, 1840835/proyecto_PROCESO, 

1840835/proyecto_FIN, 1840835/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840865
Proyecto de 

inversión
                   204,994.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:204994.58, modificado:204994.58}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN  LA LOCALIDAD   CAÑADA 

GUICHÁ. SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 210126
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 210126 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA GUICHA, 70490 CAÑADA GUICHÁ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA AL SURESTE DE LA CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR FUERA DE LA ZONA URBANA, lon:-96.3092164, lat:16.4566171}}
01-10-2020 30-10-2020              204,994.58                    204,994.58                     204,994.58               204,994.58             204,994.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/032/FISM/2020, contratista:RUBEN ERUBIEL CRUZ BETANZOS, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:204994.58, importe_modificado:204994.58}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{1840865/proyecto_FIN, 1840865/proyecto_PROCESO, 1840865/proyecto_INICIO, 1840865/proyecto_FIN, 

1840865/proyecto_INICIO, 1840865/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840925
Proyecto de 

inversión
                   340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:340000.0, modificado:340000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE  CUARTOS DORMITORIOS EN RIO SECO(SEGUNDA ETAPA) - 210295 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 210295 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE RIO SECO, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SE UBICA EN DIFERENTE PARTES UNAS EN LA CALLE PRINCIPAL OTRAS EN CALLES SIN NOMBRE EN PARAJE RIO SECO., lon:-96.57348449, lat:16.31858902}}
20-07-2020 20-09-2020              340,000.00                    340,000.00                     340,000.00               340,000.00             340,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1840925/proyecto_INICIO, 1840925/proyecto_FIN, 1840925/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840941
Proyecto de 

inversión
                   669,306.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:669306.14, modificado:669306.14}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA - 

210339
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 210339 S 61 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.67, meta_modificada:676.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:AVENIDA YAGUAL - MATA DE CAÑA EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

AVENIDA HERRERA MARQUEZ Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL CAMINO YAGUAL  MATA DE CAÑA, lon:-96.11476266, lat:18.03337129}}
03-11-2020 17-12-2020              669,306.14                    669,306.14                     669,306.14               669,306.14             669,306.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-109/2020, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:669306.14, importe_modificado:669306.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:676.67}}

{1840941/proyecto_INICIO, 1840941/proyecto_PROCESO, 1840941/proyecto_INICIO, 1840941/proyecto_FIN, 

1840941/proyecto_PROCESO, 1840941/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841220
Proyecto de 

inversión
                   487,888.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:487888.36, modificado:487888.36}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR ¿RICARDO FLORES 

MAGÓN¿ CLAVE:20DCC0566I. - 211025
20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA 211025 S 62 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE 

GUERRERO Y CALLE COLON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  SE UBICA A 600 METROS DEL MERCADO MUNICIPA CON DIRECCIÓN A LA CARR, lon:-96.5480554, lat:16.95192584}}
19-11-2020 30-12-2020              487,888.36                    487,888.36                     487,888.36               487,888.36             487,888.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJG/197/FISM-DF/006/2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:487888.36, importe_modificado:487888.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1841220/proyecto_INICIO, 1841220/proyecto_PROCESO, 1841220/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841746
Proyecto de 

inversión
                2,094,205.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2094205.86, modificado:2094205.86}}

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD 

EL SUCHIL - 212587
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 212587 S 147 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.49, meta_modificada:73.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO EL ARADOR-EL SUCHIL-RIO DE TALEA PUEBLO EL SUCHIL, 71459 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   

Y  , CALLE CAMINO HACIA LOS SABINOS  SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL COMEDOR COMUNITARIO A 50 MTS AL NOR, lon:-97.1661263, lat:16.52353616}}
28-09-2020 26-12-2020           2,094,205.86                 2,094,205.86                  2,094,205.86            2,094,205.86          2,094,205.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/014/2020, contratista:DOMINGO MARCIAL RUIZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:2094205.86, importe_modificado:2094205.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.49}}

{1841746/proyecto_INICIO, 1841746/proyecto_FIN, 1841746/proyecto_PROCESO, 1841746/proyecto_FIN, 

1841746/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841798
Proyecto de 

inversión
                   593,979.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:593979.61, modificado:584419.96}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 212809 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 212809 S 49 41 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO AGENCIA DE RANCHO REYES  - AGENCIA RINCON MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA RANCHO 

REYES, 69008 RANCHO REYES, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA EN EL KM 2100 CON, lon:-97.76981688, lat:17.85893076}}
02-11-2020 16-12-2020              584,419.96                    584,419.96                     584,419.96               584,419.96             584,419.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95995, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:593979.61, importe_modificado:584419.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}}

{1841798/proyecto_INICIO, 1841798/proyecto_PROCESO, 1841798/proyecto_FIN, 1841798/proyecto_PROCESO, 

1841798/proyecto_FIN, 1841798/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843535
Proyecto de 

inversión
                   896,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:896000.0, modificado:896000.0}}

CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN EL IEBO CLAVE: 20ETHQQ23Z, EN LA 

LOCALIDAD  DE  SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 217822
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 217822 S 141 124 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:136.25, meta_modificada:136.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DEL RIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA 

ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SAN JUAN DEL RIO ES DE LAS ULTIMAS CALLES DE LA COMUNIDAD,, lon:-96.35078736, lat:16.55340153}}
15-10-2020 20-12-2020              896,000.00                    896,000.00                     896,000.00               896,000.00             896,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/016/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:896000.0, importe_modificado:896000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:136.25}} {1843535/proyecto_PROCESO, 1843535/proyecto_INICIO, 1843535/proyecto_PROCESO, 1843535/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844962
Proyecto de 

inversión
                1,176,404.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:144000.0, modificado:144000.0}, 

ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1032404.82, modificado:1032404.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS  EN LA LOCALIDAD DE  SITIO DE XITLAPEHUA - 

222331
20 Oaxaca 538 Sitio de Xitlapehua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA 222331 S 97 92 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMERA 

DE INDEPENDENCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE ALLENDE  A 50 METROS DEL PLACIO MUNICIPAL Y DELA ESCUELA PREESCOLAR PORF, lon:-96.53305169, lat:16.35040474}}
31-08-2020 20-11-2020           1,176,404.82                 1,176,404.82                  1,176,404.82            1,176,404.82          1,176,404.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/FISMDF/R28/538/007/2020, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:municipio de Sitio de Xitlapehua, monto:1176404.82, importe_modificado:1176404.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} {1844962/proyecto_FIN, 1844962/proyecto_INICIO, 1844962/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845061
Proyecto de 

inversión
                1,638,125.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1638125.78, modificado:1638125.78}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 15 DE 

SEPTIEMBRE - 222724
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 222724 S 31 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.4, meta_modificada:1488.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 70045 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE CIERVO DE LA NACION Y CALLE CAMINO CARRETERO, CALLEJON LOS COCOS  LA COL 15 DE SEPTIEMBRE SE U, lon:-95.03369614, lat:16.44203802}}
18-11-2020 17-12-2020           1,638,125.78                 1,638,125.78                  1,638,125.78            1,638,125.78          1,638,125.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/091/2020, contratista:DIAFOR MATERIALES PARA LA 

CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1638125.78, 

importe_modificado:1638125.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1488.4}}

{1845061/proyecto_INICIO, 1845061/proyecto_FIN, 1845061/proyecto_INICIO, 1845061/proyecto_PROCESO, 

1845061/proyecto_FIN, 1845061/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845547
Proyecto de 

inversión
                1,073,770.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1073770.4, modificado:1073770.4}}

CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE ¿AGUA LAS PIEDRAS¿ 

- 224021
20 Oaxaca 101 San Andrés Zabache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZABACHE 224021 S 86 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO DESDE CALLE NICOLAS BRAVO   - HASTA PARAJE AGUA LAS PIEDRAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 000 + 900 

INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS ZABACHE, 71548 SAN ANDRÉS ZABACHE, SAN ANDRÉS ZABACHE OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OB, lon:-96.87013089, lat:16.6136701}}
14-09-2020 12-11-2020           1,073,770.40                 1,073,770.40                  1,073,770.40            1,073,770.40          1,073,770.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/101/FISM-DF/01/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS ZABACHE, monto:1073770.4, importe_modificado:1073770.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20000.0}}

{1845547/proyecto_PROCESO, 1845547/proyecto_INICIO, 1845547/proyecto_FIN, 1845547/proyecto_PROCESO, 

1845547/proyecto_FIN, 1845547/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846437
Proyecto de 

inversión
                   805,471.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:805471.46, modificado:805471.46}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ALDAMA - 226378 20 Oaxaca 259 San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 226378 S 48 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.22, meta_modificada:109.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ,    EL DRENAJE PLUVIAL COMIENZA EN LA CALLE ALDAMA Y DESCARGA EN UNA BARRANCA , lon:-98.32588351, lat:17.67032551}}
21-10-2020 23-11-2020              805,471.46                    805,471.46                     805,471.46               805,471.46             805,471.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA-16, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:805471.46, importe_modificado:805471.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.22}}

{1846437/proyecto_INICIO, 1846437/proyecto_PROCESO, 1846437/proyecto_FIN, 1846437/proyecto_INICIO, 

1846437/proyecto_PROCESO, 1846437/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846512
Proyecto de 

inversión
                   305,597.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305597.29, modificado:305597.29}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABINO 

CUE, COL. NUEVA JICAYÁN - 226613
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 226613 S 27 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE GABINO CUE PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE CALLE AQUILES 

SERDÁN Y CALLE IGNACIO ALLENDE,    LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE GABIN, lon:-98.02103344, lat:16.45185037}}
25-11-2020 12-12-2020              305,597.29                    305,597.29                     305,597.29               305,597.29             305,597.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/A. D./24/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS 

VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:305597.29, importe_modificado:305597.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:150.0}}

{1846512/proyecto_INICIO, 1846512/proyecto_PROCESO, 1846512/proyecto_FIN, 1846512/proyecto_PROCESO, 

1846512/proyecto_FIN, 1846512/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846521
Proyecto de 

inversión
                   850,695.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850695.99, modificado:850695.99}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA - 226628 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN GUICHICOVI 226628 S 193 167 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.28, meta_modificada:29.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL OCOTALITO, 00000 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA 

ORIENTE, VEREDA PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTALITO MUNICIPIO DE SAN J, lon:-95.13028503, lat:16.9599038}}
12-10-2020 15-12-2020              850,695.99                    850,695.99                     850,695.99               850,695.99             850,695.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/24/068/2020, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:850695.99, importe_modificado:850695.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.28}}

{1846521/proyecto_INICIO, 1846521/proyecto_PROCESO, 1846521/proyecto_FIN, 1846521/proyecto_PROCESO, 

1846521/proyecto_FIN, 1846521/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846581
Proyecto de 

inversión
                   647,817.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:647817.75, modificado:647817.75}}
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA OAXACA - 226776 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 226776 S 61 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.33, meta_modificada:149.33}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 9 COLONIA OAXACA, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE PROLONGACION 

INDEPENDENCIA Y CALLE QUERETARO, CALLE 11  POR EL BLVD BENITO JUAREZ METROS ANTES DEL HOSPITAL DEL SEGURO SE ACCEDE PO, lon:-96.14253076, lat:18.08430125}}
03-11-2020 17-12-2020              647,817.75                    647,817.75                     647,817.75               647,817.75             647,817.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-114/2020, contratista:RAMJAI CONSTRUCTORA DEL PAPALOPAN S. DE 

R.L. DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:647817.75, importe_modificado:647817.75}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.33}}

{1846581/proyecto_INICIO, 1846581/proyecto_PROCESO, 1846581/proyecto_INICIO, 1846581/proyecto_PROCESO, 

1846581/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847114
Proyecto de 

inversión
                   800,131.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800131.84, modificado:800131.84}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LA PAZ. - 228029 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 228029 S 1052 932 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.0, meta_modificada:459.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA UNION COLONIA LA PAZ, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LAS 

AMERICAS Y CALLE UNIVERSAL, CALLE AVENIDA UNION  LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLE LAS AMERICAS Y LA CALLEUNIVERSAL EN , lon:-96.74224015, lat:17.00548886}}
04-11-2020 03-12-2020              800,131.84                    800,131.84                     800,131.84               800,131.84             800,131.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/257/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLÍMPICA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, monto:800131.84, importe_modificado:800131.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:459.0}}
{1847114/proyecto_INICIO, 1847114/proyecto_PROCESO, 1847114/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847232
Proyecto de 

inversión
                   499,874.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499874.16, modificado:499874.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CERRO DEL 

PÁJARO - 228394
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 228394 S 227 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:491.0, meta_modificada:490.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO DEL PÁJARO, 69700 CERRO DEL PÁJARO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL 

Y  ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA AGENCIA, lon:-98.0518216, lat:17.07840818}}
10-10-2020 08-11-2020              499,874.16                    499,874.16                     499,874.16               499,874.16             499,874.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0007/186/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:499874.16, importe_modificado:499874.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:490.55}}
{1847232/proyecto_INICIO, 1847232/proyecto_FIN, 1847232/proyecto_PROCESO, 1847232/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848528
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 

232517
20 Oaxaca 245 San Martín Zacatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN ZACATEPEC 232517 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:245, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO PLAN DEL VERGEL, 69235 PLAN DEL VERGEL, SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CALLE MORELOS INICIA EN LA ESQUINA CON LA CALL, lon:-98.09023519, lat:17.81743089}}
10-10-2020 18-12-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN ZACATEPEC, 

monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2000.0}}

{1848528/proyecto_INICIO, 1848528/proyecto_PROCESO, 1848528/proyecto_FIN, 1848528/proyecto_PROCESO, 

1848528/proyecto_FIN, 1848528/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848615
Proyecto de 

inversión
                1,011,991.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1011991.06, modificado:1011991.06}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOMA SANTA CRUZ-RANCHO JUAREZ - 232791 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
232791 S 173 174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:28, direccion:PUEBLO RANCHO JUAREZ, 70230 RANCHO JUÁREZ, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-MATIAS ROMERO Y 

CARRETERA MATIAS ROMERO- SAN JUAN GUICHICOVI-, CARRETERA LOMAS SANTA CRUZ-RANCHO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTA EN EL TRAMO , lon:-95.33240566, lat:17.07908296}}
14-09-2020 14-10-2020           1,011,991.06                 1,011,991.06                  1,011,991.06            1,011,991.06          1,011,991.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/028/030/2020, contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS 

ARQUITECTONICOS S.A DE C.V. (C. ERIKA CORDERO CASTELLANOS), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1011991.06, 

importe_modificado:1011991.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:10000.0}}

{1848615/proyecto_INICIO, 1848615/proyecto_PROCESO, 1848615/proyecto_INICIO, 1848615/proyecto_FIN, 

1848615/proyecto_INICIO, 1848615/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848944
Proyecto de 

inversión
                1,543,558.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1543558.22, modificado:1543558.22}}

CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS, ENTRADA A LA BUGAMBILIA- EL COTE, DEL KM 

0+000 AL KM 0+300. - 233869
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 233869 S 401 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BUGAMBILIA  - EL COTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO SAN MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN 

MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL ENTRONQUE SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DEL PU, lon:-96.19565824, lat:15.88741931}}
29-07-2020 11-09-2020           1,543,558.22                 1,543,558.22                  1,543,558.22            1,543,558.22          1,543,558.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/012/2020, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1543558.22, importe_modificado:1543558.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} {1848944/proyecto_INICIO, 1848944/proyecto_FIN, 1848944/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849165
Proyecto de 

inversión
                   600,002.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600002.06, modificado:600002.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL. - 

234689
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
234689 S 38 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.1, meta_modificada:996.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 69806 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL CENTRO DE MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, lon:-97.83895937, lat:17.08122525}}
16-10-2020 14-11-2020              600,002.06                    600,002.06                     600,002.06               600,002.06             600,002.06 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:600002.06, importe_modificado:600002.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:996.1}}
{1849165/proyecto_INICIO, 1849165/proyecto_FIN, 1849165/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849497
Proyecto de 

inversión
                   855,086.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:855086.34, modificado:855086.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PALESTINA, 

LOCALIDAD DE LA PALESTINA - 235791
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
235791 S 94 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:79, direccion:PUEBLO LA PALESTINA, 70230 LA PALESTINA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-MATIAS ROMERO Y 

CARRETERA MATIAS ROMERO-LA MIXTEQUITA, CALLE LA PALESTINA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA EN , lon:-95.14395512, lat:17.22550925}}
02-10-2020 31-10-2020              855,086.34                    855,086.34                     855,086.34               855,086.34             855,086.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/079/036/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V. (C. DOLORES GRIJALVA MARTINEZ), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:855086.34, 

importe_modificado:855086.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:471.0}}

{1849497/proyecto_INICIO, 1849497/proyecto_PROCESO, 1849497/proyecto_INICIO, 1849497/proyecto_FIN, 

1849497/proyecto_PROCESO, 1849497/proyecto_FIN, 1849497/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849669
Proyecto de 

inversión
                1,971,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1971000.0, modificado:1971000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 20DPB1642J EN BARRIO VALENCIA - 

236284

20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 236284 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO VALENCIA, 70953 LOS HORCONES, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA EN EL BARRIO VALENCIA DE LA LOCALIDAD DE LOS HORCONES A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELO, lon:-96.56396275, lat:15.84912065}}
15-09-2020 29-10-2020           1,971,000.00                 1,971,000.00                  1,971,000.00            1,971,000.00          1,971,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/011/011/2020, contratista:OMEYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:1971000.0, importe_modificado:1971000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1849669/proyecto_INICIO, 1849669/proyecto_PROCESO, 1849669/proyecto_INICIO, 1849669/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850056
Proyecto de 

inversión
                2,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2150000.0, modificado:2150000.0}}

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 

237292
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN 237292 S 420 180 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO COATLÁN, 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COATLÁN, lon:-96.76281252, lat:16.18052917}}
15-08-2020 28-09-2020           2,150,000.00                 2,150,000.00                  2,150,000.00            2,150,000.00          2,150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/291/FISM/007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN, monto:2150000.0, importe_modificado:2150000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1569.0}}

{1850056/proyecto_INICIO, 1850056/proyecto_PROCESO, 1850056/proyecto_FIN, 1850056/proyecto_PROCESO, 

1850056/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850230
Proyecto de 

inversión
                   875,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:875000.0, modificado:875000.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA DE 

DON LUIS - 237918
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 237918 S 295 606 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS  - YUCUCHA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 000 PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 

71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL CAMINO LA PALMA EMPIEZA EN LA CALLE PIE , lon:-97.97090794, lat:16.4266948}}
04-05-2020 02-07-2020              875,000.00                    875,000.00                     875,000.00               875,000.00             875,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/08/2020-1, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS 

ACEFORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:875000.0, importe_modificado:875000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}

{1850230/proyecto_FIN, 1850230/proyecto_INICIO, 1850230/proyecto_PROCESO, 1850230/proyecto_FIN, 

1850230/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850575
Proyecto de 

inversión
                1,011,820.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1011820.9, modificado:1011820.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 

INDEPENDENCIA, 5 DE FEBRERO, LIBERTAD Y JUAREZ - 238908
20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA 238908 S 555 452 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CATARINA ESTANCIA, 69220 SANTA CATARINA ESTANCIA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA  

ENTRE  CALLE CARRANZA Y CALLE ALTAMIRANO,    LA OBRA SE LOCALIZA EN DOS CALLES LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALLE BENIT, lon:-98.01232255, lat:17.9599988}}
08-10-2020 02-12-2020           1,011,820.90                 1,011,820.90                  1,011,820.90            1,011,820.90          1,011,820.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-031-2020, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1011820.9, importe_modificado:1011820.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1140.0}}

{1850575/proyecto_PROCESO, 1850575/proyecto_INICIO, 1850575/proyecto_PROCESO, 1850575/proyecto_FIN, 

1850575/proyecto_PROCESO, 1850575/proyecto_FIN, 1850575/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851087
Proyecto de 

inversión
                1,294,688.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354587.0, modificado:354587.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940101.0, modificado:940101.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MELCHOR BETAZA LOCALIDAD   SAN MELCHOR 

BETAZA ASENTAMIENTO SAN MELCHOR BETAZA - 240270
20 Oaxaca 257 San Melchor Betaza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA 240270 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:AMPLIACION LOMA CONEJO AMPLIACION SAN MELCHOR BETAZA, 68850 SAN MELCHOR BETAZA, SAN MELCHOR BETAZA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA, lon:-96.15436792, lat:17.25307925}}
10-08-2020 08-10-2020           1,294,688.00                 1,294,688.00                  1,294,688.00            1,294,688.00          1,294,688.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMB/257/FISM-DF/0001/01/2020, contratista:OSCAR PASCUAL BAUTISTA, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN MELCHOR BETAZA, monto:1294688.0, importe_modificado:1294688.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}

{1851087/proyecto_PROCESO, 1851087/proyecto_INICIO, 1851087/proyecto_FIN, 1851087/proyecto_PROCESO, 

1851087/proyecto_INICIO, 1851087/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851361
Proyecto de 

inversión
                   749,545.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749545.9, modificado:749545.9}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN 

CLAVE:20DPB2051D - 241036
20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 241036 S 41 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO CAÑADA DEL TECOLOTE MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN., lon:-97.9902064, lat:17.85592374}}
20-07-2020 17-10-2020              749,545.90                    749,545.90                     749,545.90               749,545.90             749,545.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSZ/FISM-DF/352/8/2020-C, contratista:CRUZ FILEMON AVENDAÑO CHAVEZ, convocante:SAN 

SIMON ZAHUATLAN, monto:749545.9, importe_modificado:749545.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1851361/proyecto_FIN, 1851361/proyecto_PROCESO, 1851361/proyecto_INICIO, 1851361/proyecto_PROCESO, 

1851361/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851527
Proyecto de 

inversión
                   691,981.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:691981.04, modificado:691981.04}}

REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN 

SAN MARTÍN TOXPALAN LOCALIDAD   LAGUNILLAS (REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME) - 241591
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN 241591 S 61 65 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A LAGUNILLAS PUEBLO LAGUNILLAS, 68548 LAGUNILLAS, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE 

Y CALLEJON SIN NOMBRE,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, , lon:-96.99463295, lat:18.11274031}}
21-09-2020 20-10-2020              691,981.04                    691,981.04                     691,981.04               691,981.04             691,981.04 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93270, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, 

monto:691981.04, importe_modificado:691981.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}

{1851527/proyecto_FIN, 1851527/proyecto_INICIO, 1851527/proyecto_PROCESO, 1851527/proyecto_INICIO, 

1851527/proyecto_FIN, 1851527/proyecto_PROCESO, 1851527/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851969
Proyecto de 

inversión
                2,351,734.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2351734.77, modificado:2351734.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LA IBERIA,  MUNICIPIO DE 

SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 243025
20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 243025 S 50 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:489.7, meta_modificada:505.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:4, direccion:CALLE HACIA LOS CULTIVOS PUEBLO IBERIA, 68604 IBERIA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE CARRETERA NO. 135 

TELIXTLAHUACA - TEOTITLÁN DI Y CALLE PRINCIPAL DE ACCESO,    LA CANCHA MULTIDEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LA CALLE QUE V, lon:-96.97562983, lat:17.79233482}}
01-11-2020 20-12-2020           2,351,734.77                 2,351,734.77                  2,351,734.77            2,351,734.77          2,351,734.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/016/2020, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA 

LINDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:2351734.77, importe_modificado:2351734.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:505.4}}
{1851969/proyecto_PROCESO, 1851969/proyecto_INICIO, 1851969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852022
Proyecto de 

inversión
                1,488,878.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1488878.91, modificado:1488878.91}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO LOCALIDAD   SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO ASENTAMIENTO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 243206
20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 243206 S 200 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTENARIO DE LA REVOLUCION INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE BOULEVARD CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y CALLE DEL AGRICULTOR, lon:-96.67770924, lat:16.81029422}}
01-10-2020 29-11-2020           1,488,878.91                 1,488,878.91                  1,488,878.91            1,488,878.91          1,488,878.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/28/2020, contratista:INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS 

CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:1488878.91, 

importe_modificado:1488878.91}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} {1852022/proyecto_FIN, 1852022/proyecto_INICIO, 1852022/proyecto_FIN, 1852022/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853034
Proyecto de 

inversión
                1,052,674.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1052674.9, modificado:1052674.9}}
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (SANTO DOIMINGO HIDALGO-TLALIXTAQUILLA) - 245507 20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN MATEO NEJAPAM 245507 S 551 629 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11564.0, meta_modificada:11564.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO HIDALGO  - TLALIXTAQUILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 652 BARRIO SANTO DOMINGO 

HIDALGO, 69183 SANTO DOMINGO HIDALGO, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL S, lon:-98.38042884, lat:17.61206507}}
27-11-2020 26-12-2020           1,052,674.90                 1,052,674.90                  1,052,674.90            1,052,674.90          1,052,674.90 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92340, contratista:, convocante:SAN MATEO NEJAPAM, monto:1052674.9, 

importe_modificado:1052674.9}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11564.0}}

{1853034/proyecto_INICIO, 1853034/proyecto_PROCESO, 1853034/proyecto_FIN, 1853034/proyecto_PROCESO, 

1853034/proyecto_FIN, 1853034/proyecto_INICIO, 1853034/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853722
Proyecto de 

inversión
                   630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630000.0, modificado:630000.0}}
REHABILITASION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 247793 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 247793 S 128 119 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CARACOL, 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL UBICVADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN, lon:-96.4766333, lat:18.29698799}}
19-10-2020 17-11-2020              630,000.00                    630,000.00                     630,000.00               630,000.00             630,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/013/2020, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1853722/proyecto_INICIO, 1853722/proyecto_PROCESO, 1853722/proyecto_FIN, 1853722/proyecto_INICIO, 

1853722/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854142
Proyecto de 

inversión
                1,191,288.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1191288.19, modificado:1191288.19}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 249084
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 249084 S 400 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.79, meta_modificada:1381.79}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PONIENTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE PANAMÁ,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS AMÉRICAS , lon:-98.01673023, lat:17.33406261}}
13-11-2020 12-12-2020           1,191,288.19                 1,191,288.19                  1,191,288.19            1,191,288.19          1,191,288.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/061/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1191288.19, importe_modificado:1191288.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1381.79}}

{1854142/proyecto_INICIO, 1854142/proyecto_FIN, 1854142/proyecto_PROCESO, 1854142/proyecto_FIN, 

1854142/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854255
Proyecto de 

inversión
                   445,536.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:445536.11, modificado:445536.11}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 249388 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 249388 S 18 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO HACIA TINUMA DE ZARAGOZA RANCHERIA PEÑA BLANCA, 69776 PEÑA BLANCA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE CAMINO HACIA TINUMA DE ZARAGOZA Y  ,    CAMINO HACIA TINUMA DE ZARAGOZA, lon:-97.89874105, lat:17.34328029}}
28-10-2020 26-11-2020              445,536.11                    445,536.11                     445,536.11               445,536.11             445,536.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/018/2020, contratista:ARIEL ROSAS OSORIO, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:445536.11, importe_modificado:445536.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1854255/proyecto_INICIO, 1854255/proyecto_FIN, 1854255/proyecto_PROCESO, 1854255/proyecto_FIN, 

1854255/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854743
Proyecto de 

inversión
                   701,211.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:701211.93, modificado:701211.93}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) - 250614 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 250614 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:75, direccion:RANCHO ESCONDIDO, 69773 ESCONDIDO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CAMINO A SAN PEDRO YOSOSCUA Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA EN EL CAMINO A SAN PEDRO YOSOSCUA, lon:-97.80436939, lat:17.2558727}}
30-11-2020 29-12-2020              701,211.93                    701,211.93                     701,211.93               701,211.93             701,211.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/027/2020, contratista:ARQ. SABINO RAMIREZ BAUTISTA, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:701211.93, importe_modificado:701211.93}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:679.0}}

{1854743/proyecto_FIN, 1854743/proyecto_INICIO, 1854743/proyecto_FIN, 1854743/proyecto_PROCESO, 

1854743/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863968
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

AMPLIACIÓN DE R.D DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUINTA ETAPA, EN LAS CALLES SAUCES Y CEDROS, 

DE LA COLONIA VISTA DEL VALLE. - 252190
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 252190 S 103 84 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:69, direccion:CALLE SAUCES COLONIA VISTA DEL VALLE, 71233 COLONIA VISTA DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

ARROYO SECO Y CALLE RANCHO QUEMADO,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES RANCHO QUEMADO Y ARROYO SECO CERCA DEL MOSA Y, lon:-96.78590458, lat:17.02799439}}
20-07-2020 18-08-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/439/2020, contratista:C. Anival Jiménez Sánchez, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1863968/proyecto_INICIO, 1863968/proyecto_PROCESO, 1863968/proyecto_FIN, 1863968/proyecto_PROCESO, 

1863968/proyecto_FIN, 1863968/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865405
Proyecto de 

inversión
                1,556,493.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1556493.2, modificado:1556493.2}}
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILÁ - 255726 20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN 255726 S 2290 2013 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE DOLORES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION, lon:-96.4396441, lat:16.80174767}}
24-11-2020 14-12-2020           1,556,493.20                 1,556,493.20                  1,556,493.20            1,556,493.20          1,556,493.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-011/2020, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN, monto:1556493.2, importe_modificado:1556493.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:232.0}}

{1865405/proyecto_INICIO, 1865405/proyecto_FIN, 1865405/proyecto_PROCESO, 1865405/proyecto_FIN, 

1865405/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865484
Proyecto de 

inversión
                   124,965.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:124965.79, modificado:124965.79}}
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ - 255941 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 255941 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.45, meta_modificada:81.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ESCUELA TELÑESECUNDARIA DE LA COLONIA LAS GRANDES AGUAS, lon:-96.40979549, lat:18.23861046}}
16-11-2020 29-11-2020              124,965.79                    124,965.79                     124,965.79               124,965.79             124,965.79 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96237, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:124965.79, 

importe_modificado:124965.79}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.45}}

{1865484/proyecto_PROCESO, 1865484/proyecto_FIN, 1865484/proyecto_INICIO, 1865484/proyecto_PROCESO, 

1865484/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865645
Proyecto de 

inversión
                2,172,259.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2172259.25, modificado:2172259.25}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 256393 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 256393 S 80 76 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO TREMENTINA, 69955 SAN ISIDRO TREMENTINA, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE 

CAMINO CAMINO A LLANO DEL PAR Y  ,    LOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-97.17615989, lat:17.0726647}}
01-09-2020 14-11-2020           2,172,259.25                 2,172,259.25                  2,172,259.25            2,172,259.25          2,172,259.25 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, 

monto:2172259.25, importe_modificado:2172259.25}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}

{1865645/proyecto_PROCESO, 1865645/proyecto_FIN, 1865645/proyecto_INICIO, 1865645/proyecto_FIN, 

1865645/proyecto_INICIO, 1865645/proyecto_PROCESO, 1865645/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865786
Proyecto de 

inversión
                3,861,102.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3088881.62, modificado:3088881.62}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772220.4, modificado:772220.4}}

CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA PRIMERA ETAPA - 256805
20 Oaxaca 162 San Jerónimo Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO TAVICHE 256805 S 102 98 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO TAVICHE., lon:-96.59570307, lat:16.71209311}}
30-11-2020 29-12-2020           3,861,102.02                 3,861,102.02                  3,861,102.02            3,861,102.02          3,861,102.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJT-162/FAISMDF-FAIS-FISE/009/2020, contratista:CORNELIO BAUTISTA HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JERONIMO TAVICHE, monto:3861102.02, importe_modificado:3861102.02}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}

{1865786/proyecto_INICIO, 1865786/proyecto_PROCESO, 1865786/proyecto_FIN, 1865786/proyecto_PROCESO, 

1865786/proyecto_FIN, 1865786/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866123
Proyecto de 

inversión
                1,117,364.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1117364.68, modificado:1117364.68}}
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 257647 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN ANDRES PAXTLAN 257647 S 75 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDAS SE 

ENCUENTRAN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES PAXTLAN, lon:-96.50283442, lat:16.20964911}}
16-11-2020 30-12-2020           1,117,364.68                 1,117,364.68                  1,117,364.68            1,117,364.68          1,117,364.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-008-2020, contratista:JAHAZIEL HERNÁNDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN ANDRÉS PAXTLÁN, monto:1117364.68, importe_modificado:1117364.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:271.0}}

{1866123/proyecto_PROCESO, 1866123/proyecto_FIN, 1866123/proyecto_INICIO, 1866123/proyecto_PROCESO, 

1866123/proyecto_FIN, 1866123/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866686
Proyecto de 

inversión
                1,343,640.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VEINTIOCHO, monto:1150000.0, 

modificado:1150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193640.07, modificado:193640.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 25 DE JULIO 

EN LA COL. EL PEDREGAL - 258830
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN 258830 S 1748 1693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE JULIO PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 25 

DE JULIO Y CALLE 3 DE MAYO, CALLE 19 DE ABRIL  LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA CALLE 25 DE JULIO DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.38266384, lat:16.87755223}}
13-11-2020 22-12-2020           1,343,640.07                 1,343,640.07                  1,343,640.07            1,343,640.07          1,343,640.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-008/2020, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1343640.07, importe_modificado:1343640.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:990.0}}

{1866686/proyecto_INICIO, 1866686/proyecto_PROCESO, 1866686/proyecto_FIN, 1866686/proyecto_INICIO, 

1866686/proyecto_FIN, 1866686/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866859
Proyecto de 

inversión
                   206,569.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:206569.87, modificado:206570.13}}

CONVENIO MODIFICATORIO N° CM/CTTO/MSCT/370/R33-FIII/002/2020 AL CONTRATO DE LA 

OBRA N° CTTO/MSCT/370/R33-FIII/002/2020. CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE 

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA CATARINA TAYATA LOCALIDAD   SANTA 

CATARINA TAYATA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA TAYATA - 259211

20 Oaxaca 370 Santa Catarina Tayata Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA 259211 S 152 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:838.0, meta_modificada:838.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:370, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA CATARINA TAYATA, 69834 SANTA CATARINA TAYATA, SANTA CATARINA TAYATA 

OAXACA  ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES,    CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍ, lon:-97.5624783, lat:17.35079795}}
07-10-2020 30-10-2020              206,570.13                    206,570.13                     206,570.13               206,570.13             206,570.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CM/CTTO/MSCT/370/R33-FIII/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:206570.13, importe_modificado:206570.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:838.0}}

{1866859/proyecto_INICIO, 1866859/proyecto_PROCESO, 1866859/proyecto_FIN, 1866859/proyecto_PROCESO, 

1866859/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867106
Proyecto de 

inversión
                   488,950.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488950.88, modificado:488950.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  COMEDORES ESCOLARES  EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 

LOCALIDAD   SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ASENTAMIENTO SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO - 259819

20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 259819 S 118 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.4, meta_modificada:153.4}} 1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:PRIVADA CENTENARIO DE LA REVOLUCION 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE PRIVADA CENTENARIO DE LA REVOLUCION Y CALLE DEL AGRICULTOR, lon:-96.68095087, lat:16.8083569}}
26-11-2020 25-12-2020              488,950.88                    488,950.88                     488,950.88               488,950.88             488,950.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/01/2020, contratista:ABEL MUÑOZ RAMIREZ, 

convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:488950.87, importe_modificado:488950.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:153.4}}
{1867106/proyecto_INICIO, 1867106/proyecto_PROCESO, 1867106/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867605
Proyecto de 

inversión
                   455,732.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455732.11, modificado:455732.11}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  AULAS  EN SAN PABLO CUATRO VENADOS LOCALIDAD   SAN 

PABLO CUATRO VENADOS ASENTAMIENTO SAN PABLO CUATRO VENADOS - 261017
20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 261017 S 39 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE JILGUERO PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS 

OAXACA  ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRINCIPAL  EL ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20, lon:-96.89251777, lat:16.9839287}}
17-10-2020 15-12-2020              455,732.11                    455,732.11                     455,732.11               455,732.11             455,732.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPCV/292/FISMDF/06/2020, contratista:REDES CARRETERAS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:455732.11, importe_modificado:455732.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1867605/proyecto_INICIO, 1867605/proyecto_PROCESO, 1867605/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867965
Proyecto de 

inversión
                1,035,233.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1035233.25, modificado:1035233.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CALLEJÓN LAS FLORES EN LA LOCALIDAD 

EL MEZQUITE - 261814
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 261814 S 64 59 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN LAS FLORES INTERIOR S/N RANCHERIA EL MEZQUITE, 70144 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE LAS FLORES Y CALLE PRIEMRO DE MARZO, CALLE CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE ENCEUNTRA CERCA DE LA AGENCIA, lon:-95.05419191, lat:16.51731266}}
07-10-2020 20-11-2020           1,035,233.25                 1,035,233.25                  1,035,233.25            1,035,233.25          1,035,233.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/IR/FISM-DF/022/64/2020, contratista:GRUPO CERJOMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:1035233.25, importe_modificado:1035233.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:217.0}}

{1867965/proyecto_INICIO, 1867965/proyecto_PROCESO, 1867965/proyecto_FIN, 1867965/proyecto_INICIO, 

1867965/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR DOCUMENTO COMPROBATORIO, 

trimestre:5.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-16}}

2020 5 OAX200401868285
Proyecto de 

inversión
                   294,539.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:294539.28, modificado:294539.28}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   RANCHO CAFETAL - 263136
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 263136 S 25 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:88, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+390 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 390 PUEBLO RANCHO CAFETAL, 68488 RANCHO CAFETAL, SAN 

JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL MEJORAMIENTO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDA, lon:-96.33334823, lat:17.90179649}}
21-10-2020 07-11-2020              294,539.28                    294,539.28                     294,539.28               294,539.28             294,539.28 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:294539.28, importe_modificado:294539.28}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} {1868285/proyecto_PROCESO, 1868285/proyecto_FIN, 1868285/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas capturadas en el sistema son las 

correctas y las ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868833
Proyecto de 

inversión
                   880,659.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880659.14, modificado:880659.14}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION Y 

5 DE MAYO - 264282
20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO 264282 S 150 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION Y 5 DE MAYO COLONIA SAN ANDRES NUXIÑO, 69950 SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA  ENTRE  

CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIDALGO,    LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE AL PALACIO MUNICIPA, lon:-97.10500411, lat:17.23846526}}
15-10-2020 15-12-2020              880,659.14                    880,659.14                     880,659.14               880,659.14             880,659.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-IR-MSAN-094-001-017-2020, contratista:CESAR VASQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:880659.14, importe_modificado:880659.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:850.0}}

{1868833/proyecto_FIN, 1868833/proyecto_INICIO, 1868833/proyecto_PROCESO, 1868833/proyecto_FIN, 

1868833/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868924
Proyecto de 

inversión
                1,209,341.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1209341.4, modificado:1209341.4}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 264499 20 Oaxaca 85 San Agustín Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA 264499 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:RANCHERIA LOMA BONITA LOXICHA, 70921 LOMA BONITA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL COMEDOR 

COMUNITARIO SE UBICA A UN LADO DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LOMA BONITA LOXICHA, lon:-96.66274189, lat:16.01050416}}
20-10-2020 18-12-2020           1,209,341.40                 1,209,341.40                  1,209,341.40            1,209,341.40          1,209,341.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/31/2020, contratista:GRUPO NIXXA S.A. DE C.V., 

convocante:AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:1209341.4, importe_modificado:1209341.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:81.0}}

{1868924/proyecto_INICIO, 1868924/proyecto_PROCESO, 1868924/proyecto_FIN, 1868924/proyecto_PROCESO, 

1868924/proyecto_FIN, 1868924/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869382
Proyecto de 

inversión
                   330,819.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330819.05, modificado:330819.05}}

REHABILITACION DE LAS CALLES FIDEL LOYO MENDOZA, PEDRO MAURO CLARA, HERMINIO 

ELVIRA CINTURA, ROSENDO ALCALA SARMIENTO, PASCUAL HERNANDEZ QUINATANA, 

TEODORO GUADALUPE CRUZ GARCIA Y MIGUEL RAMOS ORTELA - 265550

20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 265550 S 65 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3724.6, meta_modificada:3724.6}} 1
{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE ROSENDO ALCALA SARMIENTO COLONIA LOS P´RESIDENTES, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE FIDEL LOYO MENDOZA Y CALLE PASCUAL HERNANDEZ QUINTANA, CALLE MIGUEL RAMOS ORTELA  LA OBRA SE LOCALIZA A A100 METROS, lon:-96.39546964, lat:18.2466412}}
23-11-2020 20-12-2020              330,819.05                    330,819.05                     330,819.05               330,819.05             330,819.05 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96223, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:330819.05, 

importe_modificado:330819.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3724.6}}

{1869382/proyecto_INICIO, 1869382/proyecto_PROCESO, 1869382/proyecto_FIN, 1869382/proyecto_PROCESO, 

1869382/proyecto_FIN, 1869382/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869618
Proyecto de 

inversión
                1,199,260.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199260.06, modificado:1199260.06}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES  OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD LA 

TORTOLITA ASENTAMIENTO LA TORTOLITA - 266020
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 266020 S 28 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:25, direccion:CALLE MORELOS COLONIA LA TORTOLITA, 71514 LA TORTOLITA, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO 

Y  ,    SE LLEGA AL SITIO DE LA OBRA SOBRE EL ACTUAL LIBRAMIENTO OCOTLÁNEJUTLA A LA ALTURA DEL KM 40 SOBRE EL MARGE, lon:-96.65955281, lat:16.77099158}}
05-10-2020 03-12-2020           1,199,260.06                 1,199,260.06                  1,199,260.06            1,199,260.06          1,199,260.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/025/31/2020-10, contratista:DISEÑO E INGIENERIA DEL SURESTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1199260.06, importe_modificado:1199260.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} {1869618/proyecto_PROCESO, 1869618/proyecto_INICIO, 1869618/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870031
Proyecto de 

inversión
                   880,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:880000.0, modificado:880000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 266995 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 266995 S 25 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:194.18, meta_modificada:194.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE SEIS BARRIO EL MACAYO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES, CALLE 

SIETE  LA OBRA SE LOCALIZA A 100 DEL MERCADO MUNICIPAL Y A 110 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.4028905, lat:18.24151119}}
09-11-2020 23-12-2020              880,000.00                    880,000.00                     880,000.00               880,000.00             880,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIIA JEALTRA S.A. DE 

C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:880000.0, importe_modificado:880000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:194.18}}

{1870031/proyecto_INICIO, 1870031/proyecto_PROCESO, 1870031/proyecto_FIN, 1870031/proyecto_PROCESO, 

1870031/proyecto_FIN, 1870031/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870098
Proyecto de 

inversión
                     63,816.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63816.84, modificado:63816.84}}

CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

LOCALIDAD   LA JOYA - 267144
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 267144 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.96, meta_modificada:57.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA JOYA, 00000 LA JOYA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA JOYA SE 

ENCUENTRA A 14 KM DE VALLE NACIONAL, lon:-96.38302762, lat:17.79887017}}
19-10-2020 07-11-2020                63,816.84                      63,816.84                       63,816.84                 63,816.84               63,816.84 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95346, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:63816.84, importe_modificado:63816.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:57.96}}
{1870098/proyecto_INICIO, 1870098/proyecto_FIN, 1870098/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema es el correcto y 

las ligas fueron modificadas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-30}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401870782
Proyecto de 

inversión
                     80,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80000.0, modificado:80000.0}}
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL,  EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, 2A ETAPA. - 268475 20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 268475 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR S/N COLONIA SANTO DOMINGO BARRIO BAJO, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

MORELOS Y CALLE 14 DE OCTUBRE, CALLE 18 DE JULIO  LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE 14 DE , lon:-96.79668404, lat:17.20310405}}
01-12-2020 30-12-2020                80,000.00                      80,000.00                       80,000.00                 80,000.00               80,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96357, contratista:, convocante:VILLA DE ETLA, monto:80000.0, 

importe_modificado:80000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48.0}} {1870782/proyecto_INICIO, 1870782/proyecto_PROCESO, 1870782/proyecto_FIN, 1870782/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870902
Proyecto de 

inversión
                1,983,577.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1983577.91, modificado:1983577.91}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA REVOLUCIÓN CCT: 20DPR0885Z - 268726
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 268726 S 165 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.41, meta_modificada:472.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO COLONIA COSOLTEPEC, 68430 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.36390877, lat:18.27945086}}
28-10-2020 26-12-2020           1,983,577.91                 1,983,577.91                  1,983,577.91            1,983,577.91          1,983,577.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/036/2020, contratista:ZACER OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., 

convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1983577.91, importe_modificado:1983577.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:472.41}}

{1870902/proyecto_INICIO, 1870902/proyecto_PROCESO, 1870902/proyecto_FIN, 1870902/proyecto_PROCESO, 

1870902/proyecto_FIN, 1870902/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871445
Proyecto de 

inversión
                1,447,791.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EDUCACION, monto:723895.51, modificado:0.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:723895.51, modificado:723895.51}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE: 20DPR0887Y - 

269846
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 269846 S 160 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.78, meta_modificada:40.78}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.31875878, lat:18.28360749}}
28-10-2020 26-12-2020              723,895.51                    723,895.51                     723,895.51               723,895.51             723,895.51 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/035/2020, contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y 

TRANSPORTES PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJECT S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:723895.51, 

importe_modificado:723895.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:40.78}}

{1871445/proyecto_PROCESO, 1871445/proyecto_FIN, 1871445/proyecto_PROCESO, 1871445/proyecto_INICIO, 

1871445/proyecto_PROCESO, 1871445/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876640
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NÚM. 52 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629403120 S 81 123 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Oaxaca de Juárez, Oax., México, lon:-96.7265889, lat:17.0731842}} 08-10-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:796296.3, 

importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:654.0}}
{1876640/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877406 Acción                    100,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 105474 20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 105474 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.68099, lat:16.888416}} 02-03-2020 04-09-2020              100,000.00                    100,000.00                     100,000.00               100,000.00             100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA 

NUEVA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1877406/proyecto_FIN, 1877406/proyecto_INICIO, 1877406/proyecto_PROCESO, 1877406/proyecto_INICIO, 

1877406/proyecto_PROCESO, 1877406/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877563
Proyecto de 

inversión
                   805,822.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:805822.86, modificado:805822.86}}
Rehabilitación de revestimiento de camino de la localidad de rio seco 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MPDF4012 S 50 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1610.0, meta_modificada:1610.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:131, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.54647827, lat:16.44267093}} 18-09-2020 27-10-2020              805,822.86                    805,822.86                     805,822.86               805,822.86             805,822.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:805822.86, importe_modificado:805822.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1610.0}} {1877563/proyecto_FIN, 1877563/proyecto_PROCESO, 1877563/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881047 Adquisición                 1,209,984.07 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1209984.07, modificado:1209984.07}}

EQUIPAMIENTO Y REEMPLAZO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DIVERSOS EDIFICIOS 

DE LA UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

FAM-IES/0805/2020-

5430011580600120
N 0 0 351 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:Teotitlan de Flores Magón, 68540 Teotitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-97.0780814, lat:18.1388168}} 18-12-2020 03-02-2021           1,209,984.07                 1,209,984.07                  1,209,984.07            1,209,984.07          1,209,984.07 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AD/UNCA/MOD-02/2020, contratista:AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y 

ELECTRICIDAD JAMACI SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:201664.01, importe_modificado:1209984.07}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNCA/001/AD-FAM-IES-0805-2020, contratista:AIRE ACONDICIONADO REFRIGERACION Y 

ELECTRICIDAD JAMACI SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, monto:1008320.06, importe_modificado:1008320.06}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:13.0}} {1881047/proyecto_INICIO, 1881047/proyecto_FIN, 1881047/proyecto_PROCESO, 1881047/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882199
Proyecto de 

inversión
                   250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE MACROTUNELES PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS 

CON EL PROGRAMA PRODUCE EN TU CASA EN EL ESTADO DE OAXACA ETAPA 2
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1799/33953/2020 S 20 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, Oax., México, lon:-96.7239787, lat:16.9066864}} 01-12-2020 31-12-2020              250,000.00                    250,000.00                     250,000.00               250,000.00             250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100522, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1882199/proyecto_INICIO, 1882199/proyecto_PROCESO, 1882199/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882242 Adquisición                 3,000,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
PROGRAMA DE MECANIZACION AGROPECUARIA EN EL ESTADO DE OAXACA 3RA ETAPA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1796/33946/2020 S 13 31 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, Oax., México, lon:-96.7239787, lat:16.9066864}} 01-12-2020 31-12-2020           3,000,000.00                 3,000,000.00                  3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100670, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} {1882242/proyecto_INICIO, 1882242/proyecto_PROCESO, 1882242/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882461
Proyecto de 

inversión
                   525,591.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525591.24, modificado:525591.24}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES; VICENTE GUERRERO, 16 DE 

SEPTIEMBRE, MADERO  Y CALLE SIN NOMBRE
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA FORTAMUN/02/2020 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.5, meta_modificada:217.5}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:6, direccion:Barrio Morelos, Oax., México, lon:-96.7730555, lat:17.1388888}} 29-10-2020 12-12-2020              525,591.24                    525,591.24                     525,591.24               525,591.24             525,591.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN/02/2020, contratista:AFOOGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:525591.24, importe_modificado:525591.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.5}}

{1882461/proyecto_INICIO, 1882461/proyecto_PROCESO, 1882461/proyecto_FIN, 1882461/proyecto_INICIO, 

1882461/proyecto_FIN, 1882461/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882622
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:648457.32}}
CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0340H 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32699 N 0 0 54 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ, OAXACA., lon:-96.283846, lat:17.429087}} 01-12-2020 13-02-2021              648,457.32                    648,457.32                     648,457.32               648,457.32             648,457.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-06-186-00-2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:648457.32, importe_modificado:648457.32}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {1882622/proyecto_FIN, 1882622/proyecto_INICIO, 1882622/proyecto_PROCESO, 1882622/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882624
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:648266.57}}

CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL DE DIRECCION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO 

JUAREZ CLAVE: 20DPB1220B
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32701 N 0 0 210 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, OAXACA., lon:-97.912861, lat:16.302222}} 01-12-2020 13-02-2021              648,266.57                    648,266.57                     648,266.57               648,266.57             648,266.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-188-00-2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:648266.57, importe_modificado:648266.57}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {1882624/proyecto_INICIO, 1882624/proyecto_FIN, 1882624/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882629
Proyecto de 

inversión
              32,208,351.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3.220835121E7, modificado:3.21981268E7}}
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO LT-1, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32857 N 0 0 436 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CENTRO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA., lon:-97.225199, lat:17.458936}} 05-12-2020 14-03-2021         32,198,126.80               32,198,126.80                32,198,126.80          32,198,126.80        32,198,126.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-127-01-04-207-00-2020, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:3.21981268E7, importe_modificado:3.21981268E7}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {1882629/proyecto_INICIO, 1882629/proyecto_FIN, 1882629/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882660
Proyecto de 

inversión
                2,942,103.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2942103.01, modificado:2940103.01}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPR0950J
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33623 N 0 0 179 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.7, meta_modificada:860.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:314, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO JUCHATENGO, OAXACA., lon:-97.087321, lat:16.340952}} 23-12-2020 07-03-2021           2,940,103.01                 2,940,103.01                  2,940,103.01            2,940,103.01          2,940,103.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-328-00-2020, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTABLES 

ARZA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2940103.01, importe_modificado:2940103.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:860.7}}
{1882660/proyecto_INICIO, 1882660/proyecto_FIN, 1882660/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882672
Proyecto de 

inversión
                2,535,140.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2535140.69, modificado:2534362.03}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1073I
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33773 N 0 0 48 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.2, meta_modificada:707.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:CENTRO, NUEVO PROGRESO, SAN JUAN COLORADO, OAXACA., lon:-97.894734, lat:16.521656}} 23-12-2020 07-03-2021           2,534,362.03                 2,534,362.03                  2,534,362.03            2,534,362.03          2,534,362.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-270-00-2020, contratista:NA´SAYAB INGENIERIA INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2534362.03, importe_modificado:2534362.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:707.2}}
{1882672/proyecto_PROCESO, 1882672/proyecto_INICIO, 1882672/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882674
Proyecto de 

inversión
                1,835,772.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1835772.7, modificado:1833320.36}}

CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ, CLAVE 20DPR2793X
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33787 N 0 0 26 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.56, meta_modificada:576.56}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:2, direccion:CENTRO, EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, OAXACA., lon:-96.567837, lat:16.252401}} 29-12-2020 13-03-2021           1,833,320.36                 1,833,320.36                  1,833,320.36            1,833,320.36          1,833,320.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-272-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1833320.36, importe_modificado:1833320.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:576.56}}
{1882674/proyecto_INICIO, 1882674/proyecto_PROCESO, 1882674/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882677
Proyecto de 

inversión
                2,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2600000.0, modificado:2599437.45}}

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE TRES AULAS Y UN NÚCLEO SANITARIO EN LA ESCUELA 

EMILIANO ZAPATA CLAVE:20DPR1911O
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33851 N 0 0 320 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CENTRO, NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA, OAXACA., lon:-96.824002, lat:17.17799}} 25-12-2020 24-03-2021           2,599,437.45                 2,599,437.45                  2,599,437.45            2,599,437.45          2,599,437.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-303-00-2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2599437.45, importe_modificado:2599437.45}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} {1882677/proyecto_INICIO, 1882677/proyecto_FIN, 1882677/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889345 Acción                    773,068.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:773068.2, modificado:773068.2}}
ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar JUMBO  CONSTRUCCIONES  Y CONSULTORIA SA DE CV 56058 S 5796 5866 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPALSAN CARLOS YAUTEPEC, OAX. CP. 70500, lon:-96.10670361, lat:16.50060667}} 04-03-2020 31-12-2020              773,068.20                    773,068.20                     773,068.20               773,068.20             773,068.20 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/01/02/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCIONES  Y CONSULTORIA S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:773068.2, importe_modificado:773068.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889345/proyecto_INICIO, 1889345/proyecto_FIN, 1889345/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889346 Acción                    560,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560000.0, modificado:560000.0}}
SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL PARA OBRA PUBLICA 20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 34123 S 2818 2578 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL AMATLAN, OAX. CP. 70835, lon:-96.41001611, lat:16.31840806}} 09-03-2020 12-12-2020              560,000.00                    560,000.00                     560,000.00               560,000.00             560,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCA/126/FISMDF-GI01/SCA/001/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889346/proyecto_INICIO, 1889346/proyecto_FIN, 1889346/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889366 Acción                    104,553.30 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104553.3, modificado:104553.3}}
asesoría técnica 20 Oaxaca 155 San Ildefonso Sola Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO SOLA 24831 S 547 513 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN ILDEFONSO SOLA, OAX. CP. 71480, lon:-96.9836675, lat:16.51981222}} 01-06-2020 31-12-2020              104,553.30                    104,553.30                     104,553.30               104,553.30             104,553.30 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSIS/M155/FISM/3%/02/2020, contratista:EDREL OLAZO AQUINO, convocante:SAN 

ILDEFONSO SOLA, monto:104553.3, importe_modificado:104553.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889366/proyecto_INICIO, 1889366/proyecto_PROCESO, 1889366/proyecto_FIN, 1889366/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889601 Acción                    214,445.91 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:214445.91, modificado:214445.91}}

CONTRATACION DE SERVISIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE 

EXPEDIENTES TECNICOS
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 126764 S 1664 1630 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA MARIA ZOQUITLAN, OAX. CP. 70490, lon:-96.35287111, lat:16.55835972}} 01-01-2020 31-12-2020              214,445.91                    214,445.91                     214,445.91               214,445.91             214,445.91 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMZ/449/001/FISM-DF/GI-001/2020, contratista:ADRIAN BONIFACIO VASQUEZ CASTRO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:214445.91, importe_modificado:214445.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889601/proyecto_INICIO, 1889601/proyecto_FIN, 1889601/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889608 Acción                    547,588.71 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:547588.71, modificado:547588.71}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 457 Santiago Camotlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN 34461 S 1715 1631 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.18465611, lat:17.44626694}} 09-01-2020 31-12-2020              547,588.71                    547,588.71                     547,588.71               547,588.71             547,588.71 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSC-457/FISM-DF/002/2020, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVEZ, 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN, monto:547588.71, importe_modificado:547588.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889608/proyecto_PROCESO, 1889608/proyecto_FIN, 1889608/proyecto_INICIO, 1889608/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889613 Acción                    875,973.60 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:875973.6, modificado:875973.6}}
ASESORIA TECNICA MUNICIPAL 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 132120 S 7335 6863 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:468, localidad:2, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO JOCOTEPEC, OAX. CP. 68920, lon:-96.01266778, lat:17.65167}} 09-03-2020 31-12-2020              875,973.60                    875,973.60                     875,973.60               875,973.60             875,973.60 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-3%-2020, contratista:DIAGNOSTICO EMPRESARIAL RDI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:875974.0, importe_modificado:875973.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889613/proyecto_FIN, 1889613/proyecto_INICIO, 1889613/proyecto_FIN, 1889613/proyecto_PROCESO, 

1889613/proyecto_FIN, 1889613/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892348 Adquisición                        3,901.77 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3901.77, modificado:3901.77}}
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA EPSON PARA EL ÁREA DE TESORERÍA 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca 20042-06 S 4349 4036 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-96.48780167, lat:17.33152861}} 21-09-2020 30-11-2020                  3,901.77                        3,901.77                         3,901.77                   3,901.77                 3,901.77 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:3901.77, importe_modificado:3901.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892348/proyecto_INICIO, 1892348/proyecto_PROCESO, 1892348/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTE  FOLIO POR UN IMPORTE DE 3,901.77 

VIENE CONTEMPLADO EN EL ACTA DE ENTREGA DEL AREA DE 

TESORERIA MUNICIPAL POR UN MONTO GLOBAL DE  $ 60,681.16, 

{obs1: {observación:CORREGIR, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-13}}

2020 5 OAX200501892364 Acción                      29,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29000.0, modificado:29000.0}}
ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES MUNICIPALES 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Otros Programas de Inversión PRODIM

Actualización de Catastro Municipal, Padrón de 

Contribuyentes y/o Tarifas
Municipio de San Antonino el Alto, Oaxaca 20104-03 S 1359 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:1A CALLE 5 DE MAYO SN, SAN ANTONINO EL ALTO, OAXACA. CP.71283, lon:-97.02937444, lat:16.81570056}} 01-01-2020 31-12-2020                29,000.00                      29,000.00                       29,000.00                 29,000.00               29,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:prodim2-act, contratista:CORPORATIVO MODERNO COMESC S.C., convocante:SAN ANTONINO 

EL ALTO, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892364/proyecto_INICIO, 1892364/proyecto_FIN, 1892364/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar información correspondientes 

faltantes., trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2021-07-

23}, obs2: {observación:Agregar evidencias ., trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501892382 Adquisición                      20,754.22 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:20754.22, modificado:20754.22}}
COMPUTADORA 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de San José Lachiguiri, Oaxaca 20170-02 S 1948 1752 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido Palacio Municipal SN Centro, lon:-96.3364325, lat:16.37877583}} 01-08-2020 31-12-2020                20,754.22                      20,754.22                       20,754.22                 20,754.22               20,754.22 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/002/2020-PRODIM, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:283138.22, importe_modificado:283138.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892382/proyecto_PROCESO, 1892382/proyecto_FIN, 1892382/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892385 Adquisición                        7,500.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:7500.0, modificado:7500.0}}
COMPRA DE IMPRESORAS 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de San José Lachiguiri, Oaxaca 20170-05 S 1948 1752 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido Palacio Municipal SN Centro, lon:-96.3364325, lat:16.37877583}} 01-08-2020 31-12-2020                  7,500.00                        7,500.00                         7,500.00                   7,500.00                 7,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/002/2020-PRODIM, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:283138.22, importe_modificado:283138.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892385/proyecto_INICIO, 1892385/proyecto_FIN, 1892385/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892451 Acción                      50,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50000.0, modificado:50000.0}}
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 20 Oaxaca 405 Villa de Chilapa de Díaz Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de Villa de Chilapa de Díaz, Oaxaca 20405-01 S 986 829 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.63191222, lat:17.58832889}} 01-05-2020 01-12-2020                50,000.00                      50,000.00                       50,000.00                 50,000.00               50,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVCD/2020-06, contratista:SIMITRIO RUIZ MARTINEZ, convocante:VILLA DE CHILAPA DE 

DIAZ, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892451/proyecto_PROCESO, 1892451/proyecto_FIN, 1892451/proyecto_INICIO, 1892451/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:DEBE AGREGAR UN DOCUMENTO DE 

CONFORMIDAD(acta entrega, factura) QUE ACREDITE EL PAGO POR 

EL MONTO ESTIPULADO EN EL CONRATO, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501892466 Acción                      30,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de Santiago Nuyoó, Oaxaca 20481-01 S 988 910 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN, SANTIAGO NUYOO, lon:-97.76653917, lat:17.0151725}} 01-01-2020 31-12-2020                30,000.00                      30,000.00                       30,000.00                 30,000.00               30,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/1, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES MODERNOS DEL VALLE S.C., 

convocante:SANTIAGO NUYOO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892466/proyecto_INICIO, 1892466/proyecto_FIN, 1892466/proyecto_PROCESO, 1892466/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892499 Acción                    359,600.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:359600.0, modificado:359600.0}}
ELABORACIÓN DE MANUALES Y REGLAMENTOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca 20565-03 S 24301 22163 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PEZELAO S/N, BARRIO SAN JACINTO, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, C.P. 71313, lon:-96.75058833, lat:16.95071778}} 01-08-2020 31-12-2020              359,600.00                    359,600.00                     359,600.00               359,600.00             359,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVZ/DA/ADELP/005/2021, contratista:SERGIO VASQUEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO 

VILLA DE ZAACHILA, monto:359600.0, importe_modificado:359600.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892499/proyecto_INICIO, 1892499/proyecto_FIN, 1892499/proyecto_PROCESO, 1892499/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A UN LOTE DE 

REGLAMENTOS PARA EL MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-15}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200501892686 Acción                    591,778.10 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:591778.1, modificado:591778.1}}
ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN 41413 S 2220 1995 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, OAX. C.P. 68530, lon:-96.87609083, lat:18.17688083}} 21-02-2020 31-12-2020              591,778.10                    591,778.10                     591,778.10               591,778.10             591,778.10 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMCM/029/ASTEC01/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGÓN, monto:591778.1, importe_modificado:591778.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892686/proyecto_FIN, 1892686/proyecto_INICIO, 1892686/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:no fue posible realizar el cambio en la cantidad 

de metas ya que me aparece un mensaje donde me indica que "El 

valor del avance no puede ser mayor al valor de la meta", 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501892695 Acción                    600,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}
ASESORIA TECNICA E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 123698 S 41151 37162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL BRAVO # 3, CENTRO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN CP. 69000, lon:-97.77623583, lat:17.80683722}} 23-03-2020 28-09-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-039-002-2020, contratista:RN BUSINESS SERVICES ADVANCED S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892695/proyecto_INICIO, 1892695/proyecto_PROCESO, 1892695/proyecto_FIN, 1892695/proyecto_INICIO, 

1892695/proyecto_PROCESO, 1892695/proyecto_FIN, 1892695/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892700 Acción                 1,372,500.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1372500.0, modificado:1372500.0}}
ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 206359 S 21441 19493 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL LOMA BONITA, OAX. CP. 68400, lon:-95.87997611, lat:18.10987111}} 01-07-2020 31-12-2020           1,372,500.00                 1,372,500.00                  1,372,500.00            1,372,500.00          1,372,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV-MLB/FAISMDF/44/02/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AXIVET S.A. 

DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:1372500.0, importe_modificado:1372500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892700/proyecto_INICIO, 1892700/proyecto_FIN, 1892700/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO CORRESPONDE A  FOLIO 

OAX200401839674, trimestre:5.0, usuario:raymundoriverah, 

fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:en url de evidencia cargar facturas o acta, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200501892744 Adquisición                      23,107.68 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23107.68, modificado:23107.68}}
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO NUYOO 20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Sin identificar Municipio de Santiago Nuyoó, Oaxaca 20481-06 S 988 910 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN, SANTIAGO NUYOO, lon:-97.76653917, lat:17.0151725}} 01-09-2020 30-09-2020                23,107.68                      23,107.68                       23,107.68                 23,107.68               23,107.68 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1207, contratista:PEDRO PABLO GUENDULAIN MENDEZ, convocante:SANTIAGO NUYOO, 

monto:23107.68, importe_modificado:23107.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892744/proyecto_PROCESO, 1892744/proyecto_INICIO, 1892744/proyecto_FIN, 1892744/proyecto_INICIO, 

1892744/proyecto_FIN, 1892744/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar observacion sobre la situacion del 

proyecto o en su caso solicitar cancelación, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}}

2020 5 OAX200501892866 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:104866.42}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 08 HUAJUAPAN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA  COBAO 5060011579100520 S 606 520 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA HUAJUAPAN-ACATLIMA  KM. 2.5, AGENCIA ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, C. P.  69004, lon:-

97.776236, lat:17.806837}}
29-09-2020 31-12-2020              104,866.42                    104,866.42                     104,866.42               104,866.42             104,866.42 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA 

DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{1892866/proyecto_INICIO, 1892866/proyecto_FIN, 1892866/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881731, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892871 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:54999.86}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 10 SILACAYOAPAM DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579100620 S 97 70 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA S/N, BARRIO LAS FLORES, SILACAYOÁPAM, C.P. 69413, lon:-98.142585, lat:17.501447}} 29-09-2020 31-12-2020                54,999.86                      54,999.86                       54,999.86                 54,999.86               54,999.86 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA 

DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1892871/proyecto_FIN, 1892871/proyecto_INICIO, 1892871/proyecto_PROCESO, 1892871/proyecto_INICIO, 

1892871/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881748, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892914 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 35 JALAPA DEL MARQUES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 

ESTADO DE OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579101520 S 262 262 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:  CARRETERA CRISTOBAL COLÓN KM. 219.2,  SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, C.P.  70710., lon:-95.443378, lat:16.440065}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892914/proyecto_INICIO, 1892914/proyecto_FIN, 1892914/proyecto_PROCESO, 1892914/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881865, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892928 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 54 CHILTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579102620 S 113 104 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion: CAMINO A SAN ISIDRO NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC, C.P. 68456., lon:-96.170537, lat:17.945353}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892928/proyecto_INICIO, 1892928/proyecto_FIN, 1892928/proyecto_PROCESO, 1892928/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401882025, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200101703249
Proyecto de 

inversión
                   870,713.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870713.13, modificado:869612.54}}

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 

20DPR1005M
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30014 N 0 0 44 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CENTRO, SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA, OAXACA., lon:-96.785951, lat:17.193792}} 19-02-2020 31-12-2020              869,612.54                    869,612.54                     869,612.54               869,612.54             869,612.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-011-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES 

DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:869612.54, 

importe_modificado:869612.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:96.0}}
{1703249/proyecto_INICIO, 1703249/proyecto_PROCESO, 1703249/proyecto_INICIO, 1703249/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705469
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:751044.78}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD 

CAMALOTILLO - 736
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 736 S 121 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:8, direccion:RANCHERIA CAMALOTILLO, 71804 CAMALOTILLO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD 

EL CAMALOTILLO, lon:-97.66563604, lat:16.08888248}}
01-04-2020 30-06-2020              751,044.78                    751,044.78                     751,044.78               751,044.78             751,044.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/007/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERES DURAN S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:751044.78, importe_modificado:751044.78}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}}

{1705469/proyecto_INICIO, 1705469/proyecto_PROCESO, 1705469/proyecto_FIN, 1705469/proyecto_INICIO, 

1705469/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201706682
Proyecto de 

inversión
                9,095,189.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9095189.0, modificado:9095189.0}}
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE TURISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ FAM-IES/055/2020 S 181 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.25, meta_modificada:450.25}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.4827919, lat:17.31582199}} 01-04-2020 31-12-2020           9,095,189.00                 9,095,189.00                  9,095,189.00            9,095,189.00          9,095,189.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ/LPO-01/FAM2020-01/2020, contratista:GRUPO URBANIZADODE PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES MAYEN, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:8891442.82, 

importe_modificado:8891442.82}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSIJ-01/20, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES MAYEN, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ, monto:203746.18, 

importe_modificado:9045189.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.25}}
{1706682/proyecto_INICIO, 1706682/proyecto_PROCESO, 1706682/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201712926
Proyecto de 

inversión
                   783,464.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:783464.65, modificado:783464.65}}
REHABILITACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS 20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Programa de Inversión de Mantenimiento Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA N 0 0 2072 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5792.0, meta_modificada:5792.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Morelos 10, 70950 Candelaria Loxicha, Oax., México, lon:-96.49240494, lat:15.92594478}} 19-04-2020 17-06-2020              783,464.65                    783,464.65                     783,464.65               783,464.65             783,464.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FORTAMUNDF/012/001/001/2020, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES AKIARA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:783464.65, importe_modificado:783464.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5792.0}}
{1712926/proyecto_PROCESO, 1712926/proyecto_INICIO, 1712926/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201712992
Proyecto de 

inversión
                2,743,152.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2743152.51, modificado:2742859.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0492M, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO HUAXOLOTIPAC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30409 N 0 0 153 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, OAXACA., lon:-96.995495, lat:17.026902}} 28-05-2020 24-10-2020           2,742,859.64                 2,742,859.64                  2,742,859.64            2,742,859.64          2,742,859.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-010-00-2020, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 

RELACIONADOS NOBEL-ASTANA S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2742859.64, 

importe_modificado:2742859.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:608.0}}
{1712992/proyecto_INICIO, 1712992/proyecto_PROCESO, 1712992/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713005
Proyecto de 

inversión
                2,199,352.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2199352.03, modificado:2198531.81}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

GENERAL LA MURALLA, C.C.T: 20DES0218A, EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLA, MUNICIPIO DE 

SANTIAGO IXTAYUTLA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31063 N 0 0 105 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:466, localidad:12, direccion:CENTRO, LA MURALLA, SANTIAGO IXTAYUTLA, OAXACA., lon:-97.842562, lat:16.490782}} 26-06-2020 31-12-2020           2,198,531.81                 2,198,531.81                  2,198,531.81            2,198,531.81          2,198,531.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-041-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA BIDXICHI S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2198531.81, importe_modificado:2198531.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:752.0}}
{1713005/proyecto_INICIO, 1713005/proyecto_PROCESO, 1713005/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713981
Proyecto de 

inversión
                   125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:62500.0, 

modificado:62499.99}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62499.99}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541200320 S 75 64 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:337, localidad:16, direccion:San Pedro y San Pablo Ayutla, Oax., México, lon:-96.0758366, lat:17.0264624}} 01-07-2020 31-12-2020              124,999.98                    124,999.98                     124,999.98               124,999.98             124,999.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-01-041/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:374999.96, importe_modificado:374999.96}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713981/proyecto_INICIO, 1713981/proyecto_PROCESO, 1713981/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714102
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536603220 S 13 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:19, direccion:Pinotepa Nacional, Oax., México, lon:-98.053687, lat:16.3411824}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714102/proyecto_PROCESO, 1714102/proyecto_INICIO, 1714102/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714120
Proyecto de 

inversión
                     34,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34170.0, modificado:33787.97}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 32 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582700620 S 56 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:21 de Agosto 23, Cheguigo, 70140 Asunción Ixtaltepec, Oax., México, lon:-95.04959106, lat:16.50324936}} 05-11-2020 31-12-2020                33,787.97                      33,787.97                       33,787.97                 33,787.97               33,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97786, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:33787.97, importe_modificado:33787.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714120/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714153
Proyecto de 

inversión
                     51,255.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51255.0, modificado:50681.95}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 15 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582702120 S 32 28 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.14248657, lat:16.92282232}} 05-11-2020 31-12-2020                50,681.95                      50,681.95                       50,681.95                 50,681.95               50,681.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97783, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:50681.95, importe_modificado:50681.95}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {1714153/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714165
Proyecto de 

inversión
                   357,436.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357436.88, modificado:353081.69}}
EQUIPAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE OAXACA NO. 74 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011581500420 S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:Morelos 239, Cabecera Municipal Santiago Ixcuintepec, Santiago Ixcuintepec, Oax., México, lon:-95.61813354, lat:16.93464637}} 04-11-2020 31-12-2020              353,081.69                    353,081.69                     353,081.69               353,081.69             353,081.69 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97799, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:536472.16, importe_modificado:536472.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} {1714165/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714266
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536603920 S 103 107 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:40, direccion:Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.3199488, lat:15.8340071}} 27-07-2020 01-10-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714266/proyecto_INICIO, 1714266/proyecto_FIN, 1714266/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714352
Proyecto de 

inversión
              15,968,755.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.5968755E7, modificado:1.5968755E7}}

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPADE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II 

EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALINA CRUZ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011589500120 S 624 1024 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2056.0, meta_modificada:2056.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Bahía La Ventosa 2, San Martin, 70680 San Martin, Oax., México, lon:-95.18554688, lat:16.17642961}} 05-11-2020 31-12-2020         15,968,755.00               15,968,755.00                15,968,755.00          15,968,755.00        15,968,755.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA,S. DE 

R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.5968755E7, 

importe_modificado:1.5968755E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2056.0}}
{1714352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714554 Adquisición                    278,547.17 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:278547.17, modificado:278139.97}}
SISTEMA DE SONIDO PARA EL AUDITORIO UNIVERSITARIO 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 5460011569100120 S 1201 561 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Francisco 318, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5892904, lat:16.3328934}} 01-09-2020 31-12-2020              278,139.97                    278,139.97                     278,139.97               278,139.97             278,139.97 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/VA/DRM/SCAAS/IR/02-01/2020, contratista:TERESA RODRIGUEZ MARTINEZ, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:278139.97, importe_modificado:278139.97}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} {1714554/proyecto_FIN, 1714554/proyecto_PROCESO, 1714554/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715699
Proyecto de 

inversión
                     48,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:48000.0, modificado:47964.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ZACHILA - 

23368
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23368 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE QUIECHAPA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 71315 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  

ENTRE  CALLE QUIENGOLA Y CALLE QUIECHAPA, CALLE PINOPAA  A 5 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA Y A 6 CUADRAS DEL PALAC, lon:-96.74548798, lat:16.95733551}}
01-09-2020 31-10-2020                47,964.14                      47,964.14                       47,964.14                 47,964.14               47,964.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/032/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:815390.44, importe_modificado:815390.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1715699/proyecto_INICIO, 1715699/proyecto_FIN, 1715699/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715735
Proyecto de 

inversión
                1,735,650.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1735650.0, modificado:1735247.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 24817
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24817 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE 

ALDAMA OAXACA  ENTRE  CALLE CENTENARIO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO  A CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD Y , lon:-96.84196818, 

lat:16.6840979}}

01-09-2020 31-12-2020           1,735,247.99                 1,735,247.99                  1,735,247.99            1,735,247.99          1,735,247.99 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/033/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1735247.99, importe_modificado:1735247.99}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} {1715735/proyecto_INICIO, 1715735/proyecto_PROCESO, 1715735/proyecto_FIN, 1715735/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301715764
Proyecto de 

inversión
                   145,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145000.0, modificado:144406.89}}

CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 24941
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24941 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE  CALLE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA FERROCARRIL  BARRIO DE, lon:-96.86609445, 

lat:17.24997027}}

01-09-2020 31-12-2020              144,406.89                    144,406.89                     144,406.89               144,406.89             144,406.89 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1906171.12, importe_modificado:1906171.12}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1715764/proyecto_INICIO, 1715764/proyecto_FIN, 1715764/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715781
Proyecto de 

inversión
                   274,050.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274050.0, modificado:273997.08}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RIO 

GRANDE O PIEDRA PARADA - 25004
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25004 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O 

PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE CUAUHTEMOC  A 4, lon:-97.42622336, lat:16.00924309}}
01-09-2020 30-09-2020              273,997.08                    273,997.08                     273,997.08               273,997.08             273,997.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826647.28, importe_modificado:1826647.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1715781/proyecto_INICIO, 1715781/proyecto_PROCESO, 1715781/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715789
Proyecto de 

inversión
                     91,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91350.0, modificado:91332.38}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RIO 

GRANDE O PIEDRA PARADA - 25137
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 25137 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA 

PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, PRIVADA 5 DE MAYO , lon:-97.43134397, lat:16.01935107}}
01-09-2020 30-09-2020                91,332.38                      91,332.38                       91,332.38                 91,332.38               91,332.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/020/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1826647.28, importe_modificado:1826647.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1715789/proyecto_INICIO, 1715789/proyecto_FIN, 1715789/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715804
Proyecto de 

inversión
                   519,095.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:519095.0, modificado:518461.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ 

CIENEGUILLA - 25347
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 25347 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CIENEGUILLA, 70854 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE,    AL SURESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y ENFRENTE DE LA CANCHA DEPORTIVA SOBRE LA CALLE P, lon:-96.90638113, lat:16.02724576}}
01-09-2020 31-12-2020              518,461.47                    518,461.47                     518,461.47               518,461.47             518,461.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/025/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2133906.78, importe_modificado:2133906.78}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} {1715804/proyecto_INICIO, 1715804/proyecto_PROCESO, 1715804/proyecto_INICIO, 1715804/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716016
Proyecto de 

inversión
                   640,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:639579.11}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TRAMO POBLETE LAS SALINAS - 40851 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40851 S 192 179 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO  POBLETE  - LAS SALINAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 8 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA POBLETE, 

71574 POBLETE, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CAMINO A LAS SALINAS,    LA LOCALIDAD DE , lon:-96.59683567, lat:16.52059516}}
01-08-2020 31-12-2020              639,579.11                    639,579.11                     639,579.11               639,579.11             639,579.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-067-W-0-2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639579.11, importe_modificado:639579.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1716016/proyecto_INICIO, 1716016/proyecto_PROCESO, 1716016/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Modificar el enlace del contrato ya que marca 

error archivo no encontrado., trimestre:5.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-07-19}}

2020 5 OAX200301716053
Proyecto de 

inversión
                   189,960.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189960.0, modificado:178593.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC - 44732
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 44732 S 218 202 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO TUXTEPEC CENTRO, 68300 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 9 PTE Y CALLE 11 PTE, CALLE 3 SUR  A DOS CUADRAS AL OESTE DE IGLESIA Y A CUATRO CUADRAS , lon:-96.16260989, lat:18.09525744}}
01-09-2020 31-12-2020              178,593.60                    178,593.60                     178,593.60               178,593.60             178,593.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/002/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:870643.8, importe_modificado:870643.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} {1716053/proyecto_INICIO, 1716053/proyecto_PROCESO, 1716053/proyecto_FIN, 1716053/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716065
Proyecto de 

inversión
                   130,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130500.0, modificado:130404.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLALIXTAC DE CABRERA - 45254
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45254 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE CALLE, CALLE CAMINO DE LA CRUZ  A 2 CUADRAS AL OESTE CASA DE ADOBE BED Y A TRES CUA, lon:-96.64698588, lat:17.06552966}}
01-09-2020 31-12-2020              130,404.06                    130,404.06                     130,404.06               130,404.06             130,404.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2347273.92, importe_modificado:2347273.92}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}}

{1716065/proyecto_INICIO, 1716065/proyecto_PROCESO, 1716065/proyecto_FIN, 1716065/proyecto_INICIO, 

1716065/proyecto_PROCESO, 1716065/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716080
Proyecto de 

inversión
                   660,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660000.0, modificado:659496.92}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN 

PABLO AYUTLA - 45899
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45899 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE LUGAR DE ENCINOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN 

PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA  ENTRE  CALLE  Y CALLE , CALLE   AL NORTE CAPILLA DE CRISTO RESUCITADO Y SOBRE LA CALL, lon:-96.08022247, lat:17.02190099}}
01-09-2020 31-12-2020              659,496.92                    659,496.92                     659,496.92               659,496.92             659,496.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/055/2020, contratista:ARQ. ALBERTO VALERIANO AGUILAR, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:659496.92, importe_modificado:659496.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}

{1716080/proyecto_INICIO, 1716080/proyecto_PROCESO, 1716080/proyecto_FIN, 1716080/proyecto_PROCESO, 

1716080/proyecto_FIN, 1716080/proyecto_INICIO, 1716080/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716090
Proyecto de 

inversión
                   286,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:286000.0, modificado:285946.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LLANO 

GRANDE - 45984
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45984 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE 

OAXACA  ENTRE  CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  A 2 CUADRAS DEL CBTIS 0, lon:-98.28730575, lat:16.49018776}}
01-09-2020 31-12-2020              285,946.74                    285,946.74                     285,946.74               285,946.74             285,946.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026808.76, importe_modificado:1026808.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:528.0}}
{1716090/proyecto_INICIO, 1716090/proyecto_PROCESO, 1716090/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716119
Proyecto de 

inversión
                   598,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598000.0, modificado:597390.92}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN AMATE 

SANTIAGO COLORADO - 47449
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47449 S 96 88 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALZADA CARRETERA PUTLA- PINOTEPA NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO AMATE COLORADO, 71000 SANTIAGO AMATE 

COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  CENTRO DE LA COMUN, lon:-97.9118202, lat:16.97051931}}
01-09-2020 31-12-2020              597,390.92                    597,390.92                     597,390.92               597,390.92             597,390.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1104.0}}
{1716119/proyecto_INICIO, 1716119/proyecto_FIN, 1716119/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716232
Proyecto de 

inversión
                   694,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694400.0, modificado:694367.03}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON  BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM - 50240
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50240 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM, 69815 SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM, SAN MARTÍN 

HUAMELÚLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE ALFONSO CASO Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE PÉREZ GASGA  A 4 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 5 , lon:-97.60326778, lat:17.39852367}}
01-09-2020 31-12-2020              694,367.03                    694,367.03                     694,367.03               694,367.03             694,367.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/050/2020, contratista:CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:694367.03, importe_modificado:694367.03}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} {1716232/proyecto_INICIO, 1716232/proyecto_FIN, 1716232/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716258
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:484528.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

AYOQUEZCO DE ALDAMA - 50776
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50776 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALDAMA  A 184 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA EL CENTRO DE LA PO, lon:-96.84309273, 

lat:16.68254748}}

01-09-2020 31-12-2020              484,528.97                    484,528.97                     484,528.97               484,528.97             484,528.97 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3294793.32, importe_modificado:3294793.32}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1716258/proyecto_PROCESO, 1716258/proyecto_INICIO, 1716258/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716271
Proyecto de 

inversión
                   240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:239968.01}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FELIPE 

TEJALÁPAM - 50973
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50973 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 EL SAUZ, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 500 METROS AL 

SUROESTE SE ENCUENTRAN DOS PLANTELES EDUCATIVOS, lon:-96.87167867, lat:17.10630567}}
01-09-2020 31-12-2020              239,968.01                    239,968.01                     239,968.01               239,968.01             239,968.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/007/2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3803492.89, importe_modificado:3803492.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1716271/proyecto_INICIO, 1716271/proyecto_FIN, 1716271/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717033
Proyecto de 

inversión
                   439,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:439200.0, modificado:439103.84}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA ZANIZA - 63583
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63583 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE INDENPENDENCIA, CALLE INDENPENDENCIA  AL ESTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIP, lon:-97.33722277, lat:16.6552683}}
01-09-2020 31-12-2020              439,103.84                    439,103.84                     439,103.84               439,103.84             439,103.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/063/2020, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:439103.84, importe_modificado:439103.84}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {1717033/proyecto_PROCESO, 1717033/proyecto_INICIO, 1717033/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717070
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59841.3}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA AYOTZINTEPEC - 

64043
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64043 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 24 DE JULIO 

Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LUCAS SALAS  A 300 MTS DE LA CASA DE SALUD Y A 870 MTS DEL AYUNTAMIENTO SOBRE 24 DE J, lon:-96.1263027, lat:17.67303231}}
01-09-2020 31-12-2020                59,841.30                      59,841.30                       59,841.30                 59,841.30               59,841.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3212542.16, importe_modificado:3212542.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1717070/proyecto_INICIO, 1717070/proyecto_FIN, 1717070/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717087
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95916.63}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COFRADÍA - 64239 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64239 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:94, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA, 70900 COFRADÍA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 1 KILÓMETRO DE LA CAPILLA DE 

SAN LORENZO COFRADÍA A 1100 METROS DEL CENTRO DE SALUD., lon:-96.50398225, lat:15.77181589}}
01-09-2020 31-12-2020                95,916.63                      95,916.63                       95,916.63                 95,916.63               95,916.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1717087/proyecto_INICIO, 1717087/proyecto_FIN, 1717087/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717352
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389991.12}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO VILLA DE MITLA - 68336 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68336 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA  ENTRE  CALLE GÓMEZ FARIAS Y CALLE XICOTÉNCATL, CALLE COLÓN  A 500 METROS DEL MERCADO DE ABASTOS MITL, lon:-96.35980947, lat:16.92139219}}
01-09-2020 31-12-2020              389,991.12                    389,991.12                     389,991.12               389,991.12             389,991.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:26.0}} {1717352/proyecto_INICIO, 1717352/proyecto_FIN, 1717352/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717376
Proyecto de 

inversión
                     45,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:44998.98}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 69092 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 69092 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE ABRI PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIO PIMENTEL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A UN COSTADO DEL ANTIGUO CAMINO A LA CAPIT, lon:-96.48521813, lat:16.95777188}}
01-09-2020 31-12-2020                44,998.98                      44,998.98                       44,998.98                 44,998.98               44,998.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} {1717376/proyecto_INICIO, 1717376/proyecto_FIN, 1717376/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717734
Proyecto de 

inversión
                     91,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91000.0, modificado:90923.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SIETE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO - 81145
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81145 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DEL SUR INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ SUR, CALLE INDEPENDENCIA  CERCA DE CASA BLANCA, lon:-96.87156516, lat:17.2481025}}
01-09-2020 31-12-2020                90,923.00                      90,923.00                       90,923.00                 90,923.00               90,923.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:675736.74, importe_modificado:675736.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1717734/proyecto_FIN, 1717734/proyecto_PROCESO, 1717734/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717946
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1016898.81}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON - 83047
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 83047 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE GUADALUPE VISTORIA,    , lon:-97.79029151, lat:17.78614696}}
01-09-2020 31-12-2020           1,016,898.81                 1,016,898.81                  1,016,898.81            1,016,898.81          1,016,898.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/025/2020, contratista:ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHÁVEZ, 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1016898.82, importe_modificado:1016898.82}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1717946/proyecto_FIN, 1717946/proyecto_INICIO, 1717946/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719006
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

NAZARENO ETLA - 102696
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102696 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PRIVADA CUARTA DE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO NAZARENO ETLA, 68240 NAZARENO ETLA, NAZARENO ETLA OAXACA  ENTRE 

CALLE NIÑOS HÉROES Y  ,    A 800 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MAZA. A 800 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN RA, lon:-96.82328636, lat:17.18246864}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719006/proyecto_INICIO, 1719006/proyecto_PROCESO, 1719006/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719051
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64961.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 

103205
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103205 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TRES INTERIOR SN COLONIA TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CUATRO Y BRECHA 

TRES ,    ZONA CENTRO AL ESTE PARROQUIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y A 600 MTS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.40110277, lat:18.24449586}}
01-09-2020 31-12-2020                64,961.21                      64,961.21                       64,961.21                 64,961.21               64,961.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1719051/proyecto_INICIO, 1719051/proyecto_PROCESO, 1719051/proyecto_FIN, 1719051/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719117
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389832.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 103968
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103968 S 58 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ  Y CALLE LIBERTAD, CALLE CALLE M. HIDALGO  A 100 METROS DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ Y UNA CUA, lon:-96.8178039, lat:17.06364392}}
01-09-2020 31-12-2020              389,832.41                    389,832.41                     389,832.41               389,832.41             389,832.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1719117/proyecto_INICIO, 1719117/proyecto_FIN, 1719117/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719121
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424382.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LUCAS OJITLÁN - 103995
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103995 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA ARROYO GRANDE INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE MORELOS Y  , CALLE PROF. FLORENTINO TERÁN SÁNCHEZ  A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DONA, lon:-96.39443483, lat:18.05594309}}
01-09-2020 31-12-2020              424,382.54                    424,382.54                     424,382.54               424,382.54             424,382.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/130/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:424382.54, importe_modificado:424382.54}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1719121/proyecto_PROCESO, 1719121/proyecto_INICIO, 1719121/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719125
Proyecto de 

inversión
                   485,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:485000.0, modificado:481447.17}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 104030
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104030 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSÉ F. GÓMEZ  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA JESUC, lon:-95.02384581, lat:16.42759472}}
01-09-2020 31-12-2020              481,447.17                    481,447.17                     481,447.17               481,447.17             481,447.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1828442.01, importe_modificado:1828442.01}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1719125/proyecto_PROCESO, 1719125/proyecto_INICIO, 1719125/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719137
Proyecto de 

inversión
                   776,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:776000.0, modificado:775898.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL PANIXTLAHUACA - 104149
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104149 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL 

PANIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE FRANCISCO VILLA  A 84 METROS AL NORTE SE ENCUENT, lon:-97.38231608, lat:16.25696833}}
01-09-2020 31-12-2020              775,898.02                    775,898.02                     775,898.02               775,898.02             775,898.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/134/2020, contratista:ARQ. GANDI GARCÍA SANDOVAL, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1163847.02, importe_modificado:1163847.02}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} {1719137/proyecto_INICIO, 1719137/proyecto_FIN, 1719137/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719320
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129944.14}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LUZ - 105780 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105780 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA LUZ, 68510 LA LUZ, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE LA IGLESIA DE 

LA LUZ CHILCHOTLA Y ENFRENTE DE LA CLINICA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.75987732, lat:18.30586794}}
01-09-2020 31-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719320/proyecto_INICIO, 1719320/proyecto_FIN, 1719320/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719344
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:147471.61}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

SEBASTIÁN TLACOLULA - 105888
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105888 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, 68660 SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, SAN JUAN TEPEUXILA 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,    DOS CUADRAS AL ESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.78879913, lat:17.70447232}}
01-09-2020 31-12-2020              147,471.61                    147,471.61                     147,471.61               147,471.61             147,471.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/048/2020, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA ARLEDI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1194520.05, importe_modificado:1194520.05}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1719344/proyecto_PROCESO, 1719344/proyecto_INICIO, 1719344/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719347
Proyecto de 

inversión
                   660,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660000.0, modificado:659595.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA COYOTEPEC - 105911
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105911 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ARROYO COLORADO  AL SUR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD , lon:-96.70493637, lat:16.97168495}}
01-09-2020 31-12-2020              659,595.02                    659,595.02                     659,595.02               659,595.02             659,595.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2020, contratista:ARQUITECTURA INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1334180.84, importe_modificado:1334180.84}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:44.0}} {1719347/proyecto_PROCESO, 1719347/proyecto_INICIO, 1719347/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719353
Proyecto de 

inversión
                   560,952.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560952.0, modificado:560803.82}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

COMÚN - 105921
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105921 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:61, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL COMÚN, 71417 EL COMÚN, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL ESTE AUDITORIO DE USO 

COMÚN Y A VEINTE METROS DEL PANTEON, lon:-96.93028426, lat:16.45789448}}
01-09-2020 31-12-2020              560,803.82                    560,803.82                     560,803.82               560,803.82             560,803.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/152/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1733529.94, importe_modificado:1733529.94}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1719353/proyecto_INICIO, 1719353/proyecto_FIN, 1719353/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719825
Proyecto de 

inversión
                   739,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:739200.0, modificado:738540.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE GUERRERO - 

111447
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 111447 S 160 148 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 29 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE 28 SEPTIEMBRE AVENA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RIO ATOYAC  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 MTS DE L, lon:-96.70044742, lat:16.93710236}}
01-09-2020 31-12-2020              738,540.63                    738,540.63                     738,540.63               738,540.63             738,540.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/122/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:738540.63, importe_modificado:738540.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1848.0}}
{1719825/proyecto_INICIO, 1719825/proyecto_FIN, 1719825/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719873
Proyecto de 

inversión
                   626,497.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:626497.66, modificado:624820.44}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PORVENIR LA LIBERTAD - 111896 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111896 S 822 758 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO  EL PORVENIR  - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 000 INTERIOR SN RANCHERIA EL PORVENIR, 

70210 EL PORVENIR, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD EL PORVENIR SE ENCUENTRA A 106 KMS. DE DISTA, lon:-95.25771434, lat:17.48177691}}
01-09-2020 31-12-2020              624,820.44                    624,820.44                     624,820.44               624,820.44             624,820.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-087-W-0-2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:624820.44, importe_modificado:624820.44}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.5}} {1719873/proyecto_INICIO, 1719873/proyecto_PROCESO, 1719873/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LAS FOTOS DE INICIO Y PROCESO SE CARGARON 

EN EL APARTADO DE TERMINO PORQUE NO PERMITE CARGAR EN 

DICHOS APARTADOS.

, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301719982
Proyecto de 

inversión
                   224,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:224000.0, modificado:223233.25}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN REYES - 

114926
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 114926 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:4, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN REYES, 69290 SAN JUAN REYES, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE   Y  

,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 350 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y 365 MTS DEL TEMPLO CATÓLICO POR ZONA NORTE DE L, lon:-97.97585871, lat:17.73071202}}
01-09-2020 31-12-2020              223,233.25                    223,233.25                     223,233.25               223,233.25             223,233.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2648961.17, importe_modificado:2648961.17}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} {1719982/proyecto_INICIO, 1719982/proyecto_FIN, 1719982/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719987
Proyecto de 

inversión
                   160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:158392.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

YUCUTINDOO - 115001
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115001 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CALLE DEL MUNICIPIO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO 

YUCUTINDOO OAXACA  ENTRE CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC  Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN LA ZONA CENTRO FRENTE A LA E, lon:-97.48399085, lat:16.73678698}}
01-09-2020 31-12-2020              158,392.34                    158,392.34                     158,392.34               158,392.34             158,392.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2648961.17, importe_modificado:2648961.17}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1719987/proyecto_INICIO, 1719987/proyecto_FIN, 1719987/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719998
Proyecto de 

inversión
                   960,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:960000.0, modificado:955041.97}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO EL 

POTRERO - 115218
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115218 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO EL POTRERO, 71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO 

CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE CALLE PRINCIPAL A 130 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y A 60 , lon:-97.27447077, lat:16.92293543}}
01-09-2020 31-12-2020              955,041.97                    955,041.97                     955,041.97               955,041.97             955,041.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/135/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:955041.97, importe_modificado:955041.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} {1719998/proyecto_INICIO, 1719998/proyecto_FIN, 1719998/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720001
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:849998.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

CRISTÓBAL - 115275
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115275 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71333 SAN CRISTÓBAL, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE 

REFERENCIA ESTA A 230 MTS DEL AYUNTAMIENTO NO TIENE CALLES SOLO VEREDAS SOBRE LA TERRACERIA QUE LLEVA A TIRACO, lon:-96.86397396, lat:17.01844292}}
01-09-2020 31-12-2020              849,998.44                    849,998.44                     849,998.44               849,998.44             849,998.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/107/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:849998.44, importe_modificado:849998.44}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1720001/proyecto_INICIO, 1720001/proyecto_FIN, 1720001/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720196
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:116930.17}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANA 

TLAPACOYAN - 116846
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116846 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN 

OAXACA  ENTRE CALLE TINOCO Y PALACIOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GALENA  AL SUR APROXIMADAMENTE A 3 CUADRAS SE UBICA LA, lon:-96.83578967, lat:16.74269939}}
01-09-2020 31-12-2020              116,930.17                    116,930.17                     116,930.17               116,930.17             116,930.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/085/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078356.0, importe_modificado:1078356.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1720196/proyecto_FIN, 1720196/proyecto_PROCESO, 1720196/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720292
Proyecto de 

inversión
                     90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89900.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL EL GRANDE - 117652
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117652 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE    Y  

,    A UNA CUADRA DEL SALÓN DEL REYNO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ A DOS CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ÁLVARO , lon:-97.62319453, lat:17.04275846}}
01-09-2020 31-12-2020                89,900.09                      89,900.09                       89,900.09                 89,900.09               89,900.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} {1720292/proyecto_FIN, 1720292/proyecto_PROCESO, 1720292/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720431
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449570.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 118387
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118387 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO CINTA GUZMÁN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE S. BRUTÓN CASAS Y CALLE FRESNOS, CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO  APROXIMADAMENTE A 200 METROS A, lon:-96.72423814, lat:17.04211364}}
01-09-2020 31-12-2020              449,570.41                    449,570.41                     449,570.41               449,570.41             449,570.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4660546.61, importe_modificado:4660546.61}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} {1720431/proyecto_INICIO, 1720431/proyecto_FIN, 1720431/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720526
Proyecto de 

inversión
                   170,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170000.0, modificado:169753.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

CIRUELO - 119320
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119320 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL CIRUELO, 71900 EL CIRUELO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE PRINCIPAL AL FINAL DE LA RANCHERÍA CASA HECHA DE LAM, lon:-97.29494906, lat:16.0393271}}
01-09-2020 31-12-2020              169,753.02                    169,753.02                     169,753.02               169,753.02             169,753.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2376542.28, importe_modificado:2376542.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} {1720526/proyecto_INICIO, 1720526/proyecto_FIN, 1720526/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720557
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129983.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ENCINAL 

COLORADO - 119530
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119530 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 220 METROS 

DEL CENTRO DE SALUD. A 540 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 500 METROS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. A 650 METROS, lon:-95.10996548, lat:17.01209223}}
01-09-2020 31-12-2020              129,983.90                    129,983.90                     129,983.90               129,983.90             129,983.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1720557/proyecto_INICIO, 1720557/proyecto_FIN, 1720557/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720679
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155971.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALMA LARGA - 

120584
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120584 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DE 

CENTRO DE SALUD A 95 METROS DE IGLESIA A 50 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-96.75538208, lat:15.80615655}}
01-09-2020 31-12-2020              155,971.14                    155,971.14                     155,971.14               155,971.14             155,971.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1720679/proyecto_INICIO, 1720679/proyecto_FIN, 1720679/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720699
Proyecto de 

inversión
                     23,745.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:23745.0, modificado:22324.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 120832
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120832 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CIPATLI INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE ECHECATL Y CALLE XOCHITL, PEATONAL AGUSTÍN ITURBIDE  A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA DEL ESPÍRITU SANTO A , lon:-97.23121342, lat:17.45385752}}
01-09-2020 31-12-2020                22,324.20                      22,324.20                       22,324.20                 22,324.20               22,324.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1720699/proyecto_INICIO, 1720699/proyecto_PROCESO, 1720699/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720895
Proyecto de 

inversión
                   104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104000.0, modificado:103984.46}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 123423
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123423 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ING. HELIODORO VALLEJO SANTANDER INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLEJON TA REY Y CALLE 13 DE DICIEMBRE, CALLE TIERRA Y LIBERTAD  A UNA CU, lon:-95.03361802, lat:16.43930472}}
01-09-2020 31-12-2020              103,984.46                    103,984.46                     103,984.46               103,984.46             103,984.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/088/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:974854.27, importe_modificado:974854.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1720895/proyecto_INICIO, 1720895/proyecto_FIN, 1720895/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720977
Proyecto de 

inversión
                   231,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:231000.0, modificado:230996.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO APOALA - 

123845
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123845 S 46 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:451, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO APOALA, 69625 SANTIAGO APOALA, SANTIAGO APOALA OAXACA  ENTRE CALLE 

PINO SUAREZ Y AVENIDA ALLENDE, CALLE INDEPENDENCIA  A 450 METROS DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOALA Y A 150 METROS DE LAS O, lon:-97.13884661, lat:17.65048058}}
01-09-2020 31-12-2020              230,996.83                    230,996.83                     230,996.83               230,996.83             230,996.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/117/2020, contratista:YOGANCI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1175983.87, importe_modificado:1175983.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:528.0}}
{1720977/proyecto_INICIO, 1720977/proyecto_FIN, 1720977/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720990
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95806.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HUAJUAPAN DE 

LEÓN - 123959
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123959 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRA INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69004 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE LINDA VISTA, CALLE MIGUEL ALEMÁN  CASA B, lon:-97.79064643, lat:17.79384665}}
01-09-2020 31-12-2020                95,806.07                      95,806.07                       95,806.07                 95,806.07               95,806.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1173624.4, importe_modificado:1173624.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1720990/proyecto_INICIO, 1720990/proyecto_FIN, 1720990/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721091
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168974.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC - 124590
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124590 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE TRIUNFO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE OAXACA, CALLE IDEAL  A TRES CUADRAS DEL TEMPLO PENTECOSTES A CUATRO CUAD, lon:-94.35087547, 

lat:16.47495338}}

01-09-2020 31-12-2020              168,974.74                    168,974.74                     168,974.74               168,974.74             168,974.74 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1721091/proyecto_INICIO, 1721091/proyecto_FIN, 1721091/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721132
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155692.73}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC - 124857
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124857 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA COSTERA DEL PACÍFICO, CALLE LÁZARO CARDENAS  CASA BLANCA Y CUATRO CIENT, lon:-97.92051718, 

lat:16.33009755}}

01-09-2020 31-12-2020              155,692.73                    155,692.73                     155,692.73               155,692.73             155,692.73 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1721132/proyecto_INICIO, 1721132/proyecto_FIN, 1721132/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721143
Proyecto de 

inversión
                   572,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:572000.0, modificado:571914.5}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO DOMINGO 

ZANATEPEC - 124933
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124933 S 92 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO 

DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CARLOS RAMOS, CALLE NIÑOS HÉROES  A UNA CUADRA DE LA ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-94.34943272, 

lat:16.48568147}}

01-09-2020 31-12-2020              571,914.50                    571,914.50                     571,914.50               571,914.50             571,914.50 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1056.0}}
{1721143/proyecto_INICIO, 1721143/proyecto_FIN, 1721143/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721290
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62984.1}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CATARINA 

MINAS - 126278
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126278 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS 

OAXACA  ENTRE CALLE GARCÍA VIGIL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NICOLÁS DEL PUERTO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 80, lon:-96.61501409, lat:16.77829436}}
01-09-2020 31-12-2020                62,984.10                      62,984.10                       62,984.10                 62,984.10               62,984.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1721290/proyecto_INICIO, 1721290/proyecto_FIN, 1721290/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721309
Proyecto de 

inversión
                   680,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680000.0, modificado:679559.09}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LORENZO CACAOTEPEC - 126436
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126436 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA. INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO 

CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 05 DE MAYO,    APROXIMADAMENTE A 292 METROS AL SURESTE SE UBICA UNA I, lon:-96.8023192, lat:17.12240714}}
01-09-2020 31-12-2020              679,559.09                    679,559.09                     679,559.09               679,559.09             679,559.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/076/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2377419.09, importe_modificado:2377419.09}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} {1721309/proyecto_INICIO, 1721309/proyecto_FIN, 1721309/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721328
Proyecto de 

inversión
                   595,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595000.0, modificado:594253.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PEÑA DE 

LETRA TEPANTEPEC - 126621
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126621 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, 68266 PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   

Y  ,    A 1.2 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TEPANTEPEC A 700 METROS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AYLLU TE, lon:-97.02062598, lat:16.99722945}}
01-09-2020 31-12-2020              594,253.14                    594,253.14                     594,253.14               594,253.14             594,253.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/177/2020, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2631692.53, importe_modificado:2631692.53}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1721328/proyecto_PROCESO, 1721328/proyecto_FIN, 1721328/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721549
Proyecto de 

inversión
                1,024,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1024800.0, modificado:1024695.81}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SEGUNDA MANZANA - 128160 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
128160 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:66, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO SEGUNDA MANZANA, 71190 SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  

ENTRE CALLE INSURGENTES  Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO  CIENTO CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DE LA AGENCIA, lon:-97.61660593, 

lat:16.67779156}}

01-07-2020 31-12-2020           1,024,695.81                 1,024,695.81                  1,024,695.81            1,024,695.81          1,024,695.81 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-07-160-00-2020, contratista:GAEL EDIFICACIONES, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1024695.81, importe_modificado:1024695.81}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} {1721549/proyecto_INICIO, 1721549/proyecto_FIN, 1721549/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721897
Proyecto de 

inversión
                2,617,543.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2617543.32, modificado:2616633.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CECYTE EMSAD NO SETENTA 

Y UNO - 132713
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
132713 S 92 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.4, meta_modificada:972.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 LAGUNA SECA, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  

ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 293 METROS AL SUR SE UBICA UNA ESCUELA Y A 636 METROS AL SUROESTE SE UBICA UN TANQUE DE, lon:-97.66749373, lat:16.95823932}}
01-07-2020 31-12-2020           2,616,633.98                 2,616,633.98                  2,616,633.98            2,616,633.98          2,616,633.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-07-247-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2616633.98, importe_modificado:2616633.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:972.4}}
{1721897/proyecto_INICIO, 1721897/proyecto_FIN, 1721897/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722375
Proyecto de 

inversión
                   680,031.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680031.74, modificado:680031.74}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 135 

TEOTITLÁN - SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, KM. 123+700  DI - SAN FRANCISCO 

TUTEPETONGO - EL CACIQUE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 699

20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 699 S 443 362 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO E. C. F. 135 TEOTITLÁN    - EL CACIQUE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 000 PUEBLO SAN JUAN COYULA, 68601 

EL CACIQUE, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    DESVIACION IZQUIERDA DE LA CARRETERA FEDERAL 13, lon:-96.88775037, lat:17.75141182}}
17-04-2020 07-05-2020              680,031.74                    680,031.74                     680,031.74               680,031.74             680,031.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES SIZZARO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:680031.74, importe_modificado:680031.74}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1722375/proyecto_PROCESO, 1722375/proyecto_INICIO, 1722375/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723322
Proyecto de 

inversión
                   594,959.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:594959.42, modificado:594959.42}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

INSURGENTES. - 4942
20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 4942 S 70 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CAMINO HACIA EL PEDIMENTO  SE UBICA ATRAS DEL PALACIO MUNIC, lon:-97.19473369, 

lat:16.16660803}}

15-03-2020 13-04-2020              594,959.42                    594,959.42                     594,959.42               594,959.42             594,959.42 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/004/2020, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:594959.42, importe_modificado:594959.42}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:552.0}}
{1723322/proyecto_INICIO, 1723322/proyecto_PROCESO, 1723322/proyecto_FIN, 1723322/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723469
Proyecto de 

inversión
                   522,110.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:522110.93, modificado:522110.93}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES. - 5482 20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 5482 S 138 131 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PROLONGACION SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A LA AGENCIA Y  ,    SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 19 DE MARZO COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA, lon:-97.17816306, lat:16.16781499}}
14-04-2020 13-05-2020              522,110.93                    522,110.93                     522,110.93               522,110.93             522,110.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/005/2020, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:522110.93, importe_modificado:522110.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:174.0}}

{1723469/proyecto_PROCESO, 1723469/proyecto_INICIO, 1723469/proyecto_FIN, 1723469/proyecto_PROCESO, 

1723469/proyecto_FIN, 1723469/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724579
Proyecto de 

inversión
                2,180,839.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2180839.83, modificado:2180839.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 12 DE OCTUBRE LOCALIDAD ASERRADERO 

079 - 9066
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 9066 S 291 284 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2563.0, meta_modificada:2563.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE DOCE DE OCTUBRE PUEBLO ASERRADERO, 68420 ASERRADERO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

COSOLAPA - EL AMATE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA  EL PROYECTO SE REALIZA EN CALLE DOCE DE OCTUBRE ENTRE L, lon:-96.57195884, lat:18.50871311}}
09-03-2020 17-04-2020           2,180,839.83                 2,180,839.83                  2,180,839.83            2,180,839.83          2,180,839.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/079, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:2180839.83, importe_modificado:2180839.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2563.0}}
{1724579/proyecto_PROCESO, 1724579/proyecto_INICIO, 1724579/proyecto_FIN, 1724579/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725393
Proyecto de 

inversión
                   621,585.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:621585.34, modificado:621585.34}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO COL JOSEFA 

ORTIZ DE DOMINGUEZ - 11427
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 11427 S 33 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO 

I. MADERO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE CHIAPAS  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CUAHUTEMOC, lon:-95.88313714, lat:18.11635476}}
12-03-2020 10-04-2020              621,585.34                    621,585.34                     621,585.34               621,585.34             621,585.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/44/05/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:621585.34, importe_modificado:621585.34}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} {1725393/proyecto_FIN, 1725393/proyecto_INICIO, 1725393/proyecto_PROCESO, 1725393/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726919
Proyecto de 

inversión
                   939,688.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:939688.5, modificado:939688.5}}
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD BUENOS AIRES  084 - 15966 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 15966 S 213 207 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2063.0, meta_modificada:2063.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:117, direccion:CALLE CALLE 1 RANCHERIA BUENOS AIRES, 68424 BUENOS AIRES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE DEL TANQUE 

DE AGUA Y CALLE PRIMARIA, CAMINO A TERRENOS EJIDALES  LA REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE SE REALIZA EN TODA LA COMU, lon:-96.66943334, lat:18.46066914}}
20-03-2020 18-04-2020              939,688.50                    939,688.50                     939,688.50               939,688.50             939,688.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/084, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:939688.5, importe_modificado:939688.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2063.0}}

{1726919/proyecto_INICIO, 1726919/proyecto_PROCESO, 1726919/proyecto_INICIO, 1726919/proyecto_FIN, 

1726919/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727016
Proyecto de 

inversión
                1,880,016.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1880016.72, modificado:1880016.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA DE 

DON LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 16254
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 16254 S 3381 3248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PIE DE LA CUESTA PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE  

CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA Y  ,    LA OBRA INICIA A 100 M ANTES DE LA UNIDAD DE PORTIVA EN LA CALLE PIE DE LA CU, lon:-97.97094077, lat:16.42671694}}
24-02-2020 09-03-2020           1,880,016.72                 1,880,016.72                  1,880,016.72            1,880,016.72          1,880,016.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/04/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN 

ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1880016.72, importe_modificado:1880016.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1380.0}}

{1727016/proyecto_INICIO, 1727016/proyecto_PROCESO, 1727016/proyecto_FIN, 1727016/proyecto_PROCESO, 

1727016/proyecto_FIN, 1727016/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727319
Proyecto de 

inversión
                   650,805.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650805.0, modificado:650805.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS - 17159 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 17159 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VISTA HERMOSA, 00000 VISTA HERMOSA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    

LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI O, lon:-94.95168548, lat:17.016596}}
06-05-2020 04-07-2020              650,805.00                    650,805.00                     650,805.00               650,805.00             650,805.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/46/112/2020, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:650805.0, importe_modificado:650805.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:110.0}}

{1727319/proyecto_INICIO, 1727319/proyecto_PROCESO, 1727319/proyecto_FIN, 1727319/proyecto_PROCESO, 

1727319/proyecto_FIN, 1727319/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir RFC del contratista, trimestre:5.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-13}}

2020 5 OAX200301727395
Proyecto de 

inversión
                1,440,537.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1440537.04, modificado:1440537.04}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO BRAVO COLONIA EL JORDÁN SEGUNDA ETAPA 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 17333
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 17333 S 733 430 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2628.0, meta_modificada:2628.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:8, direccion:CALLE PASO BRAVO COLONIA EL JORDAN, 70760 COLONIA JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO 

RURAL PASO BRAVO COLONIA EL JORDÁN SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC, lon:-95.1978889, lat:16.37750475}}
21-03-2020 19-04-2020           1,440,537.04                 1,440,537.04                  1,440,537.04            1,440,537.04          1,440,537.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/544/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1440537.04, importe_modificado:1440537.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2628.0}}

{1727395/proyecto_PROCESO, 1727395/proyecto_INICIO, 1727395/proyecto_FIN, 1727395/proyecto_INICIO, 

1727395/proyecto_PROCESO, 1727395/proyecto_FIN, 1727395/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727439
Proyecto de 

inversión
                   413,184.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:413184.83, modificado:413184.83}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES BARRIO LUCES DE LA REVOLUCIÓN 035 - 17443 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 17443 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE A LA CALERA BARRIO LUCES DE LA REVOLUCIÓN, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE A TERRENOS EJIDALES  LA CONSTRUCCIÓN DE MU, lon:-96.60709794, lat:18.53124504}}
09-03-2020 07-04-2020              413,184.83                    413,184.83                     413,184.83               413,184.83             413,184.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/035, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:413184.83, importe_modificado:413184.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:252.0}} {1727439/proyecto_INICIO, 1727439/proyecto_FIN, 1727439/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728004
Proyecto de 

inversión
                   372,568.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372568.24, modificado:372568.24}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA LOCALIDAD PEÑA BLANCA 068 - 19019 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 19019 S 119 111 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:0.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO ASERRADERO DOS  - PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 150 RANCHERIA PEÑA BLANCA, 68428 

PEÑA BLANCA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES,    LA REHABILITACIÓN, lon:-96.65698268, lat:18.41027325}}
28-05-2020 26-06-2020              372,568.24                    372,568.24                     372,568.24               372,568.24             372,568.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/068, contratista:VICTOR ANTONIO ROJAS OLOSAGASTES, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:372568.24, importe_modificado:372568.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} {1728004/proyecto_INICIO, 1728004/proyecto_PROCESO, 1728004/proyecto_FIN, 1728004/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la meta no coincide con el acta, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200301728105
Proyecto de 

inversión
                   569,366.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:569366.0, modificado:569366.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AV PORFIRIO DIAZ BARRIO TRAPICHEZ 062 - 

19286
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 19286 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA PORFIRIO DIAZ BARRIO LOS TRAPICHES, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, AVENIDA ISABEL LA CATOLICA  LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENI, lon:-96.60443276, lat:18.54204848}}
11-04-2020 11-05-2020              569,366.00                    569,366.00                     569,366.00               569,366.00             569,366.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/062, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:569366.0, importe_modificado:569366.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:714.0}}
{1728105/proyecto_INICIO, 1728105/proyecto_FIN, 1728105/proyecto_INICIO, 1728105/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728166
Proyecto de 

inversión
                2,664,723.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2664723.81, modificado:2664723.81}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GENERAL CRISTOBAL SALINAS 

DEL BARRIO LABORIO EN SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 19467
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 19467 S 15 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL SALINAS BARRIO LABORIO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE DEL FARO Y AVENIDA JUANA C ROMERO,    SE UBICA EN LA CALLE CRISTOBAL SALINAS ENTRE LAS CALLE DEL FARO Y JUANA , lon:-95.2327919, lat:16.32961877}}
18-04-2020 16-06-2020           2,664,723.81                 2,664,723.81                  2,664,723.81            2,664,723.81          2,664,723.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/052/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2664723.81, importe_modificado:2664723.81}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:379.0}}

{1728166/proyecto_INICIO, 1728166/proyecto_PROCESO, 1728166/proyecto_FIN, 1728166/proyecto_INICIO, 

1728166/proyecto_PROCESO, 1728166/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728436
Proyecto de 

inversión
                1,596,942.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1596942.94, modificado:1596942.94}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TERCERA ETAPA EN SANTA 

ROSA DE LIMA - 20338
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 20338 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA 131 OAXACA-PUERTO ESCONDIDO PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 71946 SANTA ROSA DE LIMA, SAN JUAN 

LACHAO OAXACA  ENTRE    Y  , CALLE CALLE BARRIO SAN FRANCISCO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTA ROSA DE, lon:-97.09222418, lat:16.16852305}}
23-03-2020 20-06-2020           1,596,942.94                 1,596,942.94                  1,596,942.94            1,596,942.94          1,596,942.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/006/2020, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS JOMA S.R.L., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:1596942.94, importe_modificado:1596942.94}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} {1728436/proyecto_INICIO, 1728436/proyecto_PROCESO, 1728436/proyecto_INICIO, 1728436/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729182
Proyecto de 

inversión
                   300,112.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300112.61, modificado:300112.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM LOCALIDAD   FLOR BATAVIA 

ASENTAMIENTO FLOR BATAVIA - 22452
20 Oaxaca 98 San Andrés Teotilálpam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN ANDRES TEOTILALPAM 22452 S 3800 2200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:39.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE GARDENIAS RANCHERIA FLOR BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA  ENTRE  CALLE CHAPULTEPEC 

Y CALLE DEL CENTRO, CALLE 5 DE MAYO  ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM EN EL ESTADO DE OAXACA, lon:-96.5193029, lat:17.98349506}}
22-06-2020 20-08-2020              300,112.61                    300,112.61                     300,112.61               300,112.61             300,112.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISM/098/03/2020, contratista:LUIS RAMON LILE, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRES TEOTILALPAM, monto:300112.61, importe_modificado:300112.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.54}} {1729182/proyecto_INICIO, 1729182/proyecto_FIN, 1729182/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729418
Proyecto de 

inversión
                1,681,101.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1681101.29, modificado:1681101.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   LA CONCEPCIÓN 

ASENTAMIENTO LA CONCEPCIÓN - 23065
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 23065 S 220 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A LA CONCEPCIÓN PARAJE EL LLANO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA CONCEPCIÓN, 71248 LA CONCEPCIÓN, 

SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  TERRACERIA CAMINO A LA CONCEPCION Y TERRACERIA PARAJE EL LLANO,    LA OBRA SE , lon:-96.82503004, lat:17.06052931}}
01-06-2020 29-08-2020           1,681,101.29                 1,681,101.29                  1,681,101.29            1,681,101.29          1,681,101.29 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729479
Proyecto de 

inversión
                   355,162.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:355162.81, modificado:355162.81}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS   CARRETERAS EN SANTOS REYES PÁPALO LOCALIDAD   SANTOS 

REYES PÁPALO - 23221
20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO 23221 S 1040 1560 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CUICATLÁN  - SANTOS REYES PÁPALO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 12 + 500 PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 

68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO SE ENCUNETRA UBICADO AL LADO NOROESTE , lon:-96.92341185, lat:17.79672135}}
12-06-2020 01-07-2020              355,162.81                    355,162.81                     355,162.81               355,162.81             355,162.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-FIII-15-CO/MSRP-527/2020, contratista:FRICOA EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:355162.81, importe_modificado:355162.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1729479/proyecto_INICIO, 1729479/proyecto_FIN, 1729479/proyecto_PROCESO, 1729479/proyecto_FIN, 

1729479/proyecto_PROCESO, 1729479/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729483
Proyecto de 

inversión
                1,202,605.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1202605.95, modificado:1202605.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. FRANCISCO VILLA 

Y CALLE EMILIANO ZAPATA. - 23235
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 23235 S 164 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1738.0, meta_modificada:1738.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA SECCION PLATANILLO, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GENERAL CHARIS, AVENIDA HIDALGO  SE LLEGA ATRAVES DE LA CALLE GENERAL CHA, lon:-95.14222986, lat:16.82163271}}
18-05-2020 25-07-2020           1,202,605.95                 1,202,605.95                  1,202,605.95            1,202,605.95          1,202,605.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:85692, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA  2019 -

2021, monto:1202605.95, importe_modificado:1202605.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1738.0}}

{1729483/proyecto_PROCESO, 1729483/proyecto_FIN, 1729483/proyecto_INICIO, 1729483/proyecto_PROCESO, 

1729483/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729730
Proyecto de 

inversión
                   136,699.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136699.1, modificado:136699.1}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD PALO SOLO   006 - 23972 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 23972 S 6 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO SOLO, 68420 PALO SOLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE CENTRO Y CAMINO 

A TERRENOS EJIDALES,    LA COMUNIDAD DE PALO SOLO ES UNA RANCHERÍA QUE NO CUENTA CON NOMBRES DE CALLES EN LA CUAL, lon:-96.43241643, lat:18.48672675}}
11-09-2020 10-10-2020              136,699.10                    136,699.10                     136,699.10               136,699.10             136,699.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/006, contratista:BLANCA ESTELA ALVIZAR CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:136699.1, importe_modificado:136699.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.36}} {1729730/proyecto_PROCESO, 1729730/proyecto_INICIO, 1729730/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301730060
Proyecto de 

inversión
                   353,550.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:353550.0, modificado:353550.0}}

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA  DE SANTO DOMINGO 

PETAPA - 24966
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 24966 S 2900 2630 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:AMPLIACION AQUILES SERDAN FELIX GUZMAN FRANCISCO VILLA, GUADALUPE VICTORIA, BENITO JUAREZ, MORELOS, HIDALGO, 

IGNACIO ZARAGOZA, JESÚS RASGADO, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, GENERAL CHARIS, EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SANTO D, lon:-95.14009758, lat:16.81621808}}
24-03-2020 30-06-2020              353,550.00                    353,550.00                     353,550.00               353,550.00             353,550.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83992, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA  2019 -

2021, monto:353550.0, importe_modificado:353550.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} {1730060/proyecto_PROCESO, 1730060/proyecto_FIN, 1730060/proyecto_PROCESO, 1730060/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735538
Proyecto de 

inversión
                   131,748.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131748.66, modificado:131748.66}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL DE LA 

SECCIÓN TERCERA - 27191
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 27191 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL INTERIOR SN SECCION SECCIÓN TERCERA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAS FLORES  A 50 METROS DE LA CENA, lon:-96.47051218, 

lat:16.95442037}}

30-03-2020 28-04-2020              131,748.66                    131,748.66                     131,748.66               131,748.66             131,748.66 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/003/2020, contratista:DARYCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:131748.66, importe_modificado:131748.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.7}}

{1735538/proyecto_INICIO, 1735538/proyecto_PROCESO, 1735538/proyecto_INICIO, 1735538/proyecto_PROCESO, 

1735538/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735868
Proyecto de 

inversión
                1,112,048.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1112048.44, modificado:1112048.44}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA 

LIBERTAD - 27635
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC 27635 S 202 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LIBERTAD, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE  

AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA AMÉRICA  LA COLONIA LIBERTAD SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CAB, lon:-94.34750344, lat:16.47503241}}
09-03-2020 09-04-2020           1,112,048.44                 1,112,048.44                  1,112,048.44            1,112,048.44          1,112,048.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSDZ/525/COP/002/2020, contratista:JESÚS RAMÍREZ MONTES DE OCA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:1112048.44, importe_modificado:1112048.44}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1210.0}}

{1735868/proyecto_INICIO, 1735868/proyecto_FIN, 1735868/proyecto_PROCESO, 1735868/proyecto_FIN, 

1735868/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735870
Proyecto de 

inversión
                   158,698.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158698.13, modificado:158698.13}}

MANTENIMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE RIO 

SECO - 27636
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 27636 S 10474 9151 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:SECCION SECCIÓN TERCERA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON Y AVENIDA 2 DE ABRIL, CALLE LEÓN BELLO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE , lon:-96.46673948, 

lat:16.95059565}}

30-03-2020 28-04-2020              158,698.13                    158,698.13                     158,698.13               158,698.13             158,698.13 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/004/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NALASTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:158698.13, importe_modificado:158698.13}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1735870/proyecto_INICIO, 1735870/proyecto_PROCESO, 1735870/proyecto_FIN, 1735870/proyecto_PROCESO, 

1735870/proyecto_FIN, 1735870/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301736895
Proyecto de 

inversión
                   700,277.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700277.37, modificado:700277.37}}
CONSTRUCCIÓN DE UN DEPÓSITO DE AGUA POTABLE - 29007 20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC 29007 S 58 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO DE LA AGENCIA  - A LA CAPILLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 69900 

GUADALUPE VICTORIA, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE  BRECHA DESVIACION A GUADALUPE VICTORIA Y BRECHA CALLE DE LA , lon:-97.27873582, lat:17.25654432}}
07-09-2020 05-11-2020              700,277.37                    700,277.37                     700,277.37               700,277.37             700,277.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/003/02/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES SICAR SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:700277.37, importe_modificado:700277.37}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:89.0}}

{1736895/proyecto_INICIO, 1736895/proyecto_PROCESO, 1736895/proyecto_INICIO, 1736895/proyecto_PROCESO, 

1736895/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301737763
Proyecto de 

inversión
                   869,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:869000.0, modificado:869000.0}}
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES - 30102 20 Oaxaca 46 Magdalena Jaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC 30102 S 108 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO LA CAPILLA  - RIO BLANCO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA MORELOS, 69908 MORELOS, 

MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA CAMINO A LA PRESA  AL NORTE, lon:-97.28497011, lat:17.29127671}}
14-07-2020 27-08-2020              869,000.00                    869,000.00                     869,000.00               869,000.00             869,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/001/01/2020, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPO DE BOMBEO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:869000.0, importe_modificado:869000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}

{1737763/proyecto_INICIO, 1737763/proyecto_PROCESO, 1737763/proyecto_INICIO, 1737763/proyecto_FIN, 

1737763/proyecto_INICIO, 1737763/proyecto_PROCESO, 1737763/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738579
Proyecto de 

inversión
                   827,054.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:827054.78, modificado:827054.78}}
CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 30980 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30980 S 85 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.18, meta_modificada:66.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA BUENOS AIRES, 68456 BUENOS AIRES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE ITURBIDE Y CALLE INDEPENDENCIA,    CALLE QUE LLEGA A LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES FRENTE A LA OBRA EST, lon:-96.15811186, lat:17.95631985}}
06-03-2020 04-05-2020              827,054.78                    827,054.78                     827,054.78               827,054.78             827,054.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-012-2020, contratista:ALDAIR ALESSANDRO ESTRADA FELICIANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:827054.78, importe_modificado:827054.78}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:66.18}}

{1738579/proyecto_FIN, 1738579/proyecto_INICIO, 1738579/proyecto_FIN, 1738579/proyecto_PROCESO, 

1738579/proyecto_FIN, 1738579/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738589
Proyecto de 

inversión
                   937,057.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:937057.57, modificado:937057.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA 

JOYA MANANTIAL - 30998
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30998 S 45 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.87, meta_modificada:844.87}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA JOYA MANIANTIAL, 68456 LA JOYA MANANTIAL, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  PRIVADA 1RA DE PRINCIPAL Y  ,    FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA BENITO JUÁREZ 20DPB0583D1 , lon:-96.12684397, lat:17.96308429}}
05-03-2020 18-04-2020              937,057.57                    937,057.57                     937,057.57               937,057.57             937,057.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-008-2020, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:937057.57, importe_modificado:937057.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:844.87}}

{1738589/proyecto_INICIO, 1738589/proyecto_PROCESO, 1738589/proyecto_FIN, 1738589/proyecto_PROCESO, 

1738589/proyecto_FIN, 1738589/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738672
Proyecto de 

inversión
                2,382,154.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2382154.99, modificado:2382154.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAMINO REAL PRIMERA 

ETAPA - 31086
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 31086 S 280 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.0, meta_modificada:1685.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  

AVENIDA HÉCTOR MONTES Y  ,    SOBRE LA CALLE PRINCIPAL. AL NORTE DE LA LOCALIDAD. A 700 METROS DE LA ESCUELA SECU, lon:-96.16344033, lat:17.9576116}}
04-03-2020 01-06-2020           2,382,154.99                 2,382,154.99                  2,382,154.99            2,382,154.99          2,382,154.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-004-2020, contratista:ROBERTO MERINO TERAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:2382154.99, importe_modificado:2382154.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1685.0}}

{1738672/proyecto_FIN, 1738672/proyecto_INICIO, 1738672/proyecto_PROCESO, 1738672/proyecto_INICIO, 

1738672/proyecto_PROCESO, 1738672/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743016
Proyecto de 

inversión
                   393,846.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393846.0, modificado:393846.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUGANVILIAS, DE LA COLONIA 

LA FLORIDA - 36763
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 36763 S 91 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:57, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 71233 LA FLORIDA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE GERANIOS Y AVENIDA LAS FLORES, CALLE MANGALES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE, lon:-96.77936181, lat:17.02304525}}
28-03-2020 16-04-2020              393,846.00                    393,846.00                     393,846.00               393,846.00             393,846.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/013/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:393846.0, importe_modificado:393846.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}

{1743016/proyecto_INICIO, 1743016/proyecto_PROCESO, 1743016/proyecto_FIN, 1743016/proyecto_PROCESO, 

1743016/proyecto_FIN, 1743016/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743029
Proyecto de 

inversión
                   742,300.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:742300.24, modificado:742300.24}}
CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 36797 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN AGUSTIN CHAYUCO 36797 S 143 119 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2004.0, meta_modificada:2004.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE  CALLE 

PIPILA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE FRANCISCO I MADERO  LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-97.80392686, lat:16.40681321}}
13-03-2020 21-04-2020              742,300.24                    742,300.24                     742,300.24               742,300.24             742,300.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:742300.24, importe_modificado:742300.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2004.0}} {1743029/proyecto_PROCESO, 1743029/proyecto_FIN, 1743029/proyecto_PROCESO, 1743029/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743151
Proyecto de 

inversión
                1,913,029.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1913029.91, modificado:1913029.91}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE ¿JOSÉ VASCONCELOS¿ CLAVE 20DPB2026E EN LA LOCALIDAD DE LA 

CORNETA - 37097

20 Oaxaca 354 Santa Ana Ateixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 37097 S 41 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.0, meta_modificada:569.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:354, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A LA CORNETA BARRIO LA CORNETA, 68515 LA CORNETA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CAMINO A LA CORNETA Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS EN LA CANCHA DE LA MISMA AL FINAL , lon:-96.87826724, lat:18.23083342}}
09-04-2020 07-07-2020           1,913,029.91                 1,913,029.91                  1,913,029.91            1,913,029.91          1,913,029.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M354/004/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:1913029.91, importe_modificado:1913029.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:569.0}}

{1743151/proyecto_INICIO, 1743151/proyecto_PROCESO, 1743151/proyecto_FIN, 1743151/proyecto_PROCESO, 

1743151/proyecto_FIN, 1743151/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744449
Proyecto de 

inversión
                1,020,033.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020033.55, modificado:1020033.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

BENEMÉRITO JUAREZ - 39989
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 39989 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:AVENIDA NICOLAS BRAVO PUEBLO BENEMÉRITO JUÁREZ, 68448 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE ARTICULO 123 Y CALLE FERROCARRIL, AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA  POR LA CARRETERA FEDERAL 145 ALEMANSAYULA SE TOMA, lon:-96.0000614, lat:18.1214229}}
06-07-2020 01-08-2020           1,020,033.55                 1,020,033.55                  1,020,033.55            1,020,033.55          1,020,033.55 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87689, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:1020033.55, importe_modificado:1020033.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1185.0}}
{1744449/proyecto_PROCESO, 1744449/proyecto_INICIO, 1744449/proyecto_PROCESO, 1744449/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744904
Proyecto de 

inversión
                   185,224.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:185224.0, modificado:185224.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD   

SANTA CATARINA QUIANÉ ASENTAMIENTO SANTA CATARINA QUIANE - 40932
20 Oaxaca 369 Santa Catarina Quiané Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE 40932 S 53 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1408.0, meta_modificada:1408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO , 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICARA EN 

LAS CALLES BENITO JUAREZ PRIVADA DE BENITOJUAREZ, LA PRESA, PRIV. HERMANOS HERNANDEZ, PRIV. DE FRANCISCO I. MAD, lon:-96.74224843, lat:16.87497417}}
22-06-2020 11-07-2020              185,224.00                    185,224.00                     185,224.00               185,224.00             185,224.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE, 

monto:185224.0, importe_modificado:185224.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1408.0}}

{1744904/proyecto_PROCESO, 1744904/proyecto_FIN, 1744904/proyecto_INICIO, 1744904/proyecto_FIN, 

1744904/proyecto_PROCESO, 1744904/proyecto_FIN, 1744904/proyecto_PROCESO, 1744904/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745417
Proyecto de 

inversión
                1,697,768.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1697768.47, modificado:1697768.47}}
REHABILITACIÓN DE PUENTE EN EL PARAJE RIO GRANDE - 45170 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL 45170 S 2266 2031 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:603.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ  MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA  ENTRE  CALLE STA. ROSA 

Y  , CALLE EL CALVARIO  PUENTE UBICADO SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LA CALLE STA. ROSA Y UNA CALLE DE TERRA, lon:-96.56061821, lat:16.90637766}}
19-06-2020 16-09-2020           1,697,768.47                 1,697,768.47                  1,697,768.47            1,697,768.47          1,697,768.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISM-DF/003/2020, contratista:AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:1697768.47, importe_modificado:1697768.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1745417/proyecto_PROCESO, 1745417/proyecto_FIN, 1745417/proyecto_INICIO, 1745417/proyecto_FIN, 

1745417/proyecto_INICIO, 1745417/proyecto_PROCESO, 1745417/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745783
Proyecto de 

inversión
                1,762,165.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1762165.48, modificado:1762165.48}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 46089 20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 46089 S 1305 1272 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, 

SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 21 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO  ENFRENTE DEL PAL, lon:-98.37869837, lat:16.3331488}}
24-06-2020 21-09-2020           1,762,165.48                 1,762,165.48                  1,762,165.48            1,762,165.48          1,762,165.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSD/M507/FISMDF/001/2020, contratista:ADISLAO MARTÍNEZ VERA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1762165.48, importe_modificado:1762165.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.0}}

{1745783/proyecto_INICIO, 1745783/proyecto_PROCESO, 1745783/proyecto_FIN, 1745783/proyecto_PROCESO, 

1745783/proyecto_FIN, 1745783/proyecto_INICIO, 1745783/proyecto_PROCESO, 1745783/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745829
Proyecto de 

inversión
                1,499,990.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499990.15, modificado:1499990.15}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 46207 20 Oaxaca 523 Santo Domingo Yanhuitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN 46207 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A RIO GRFANDE PUEBLO RIO GRANDE, 00000 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO 

XACAÑI Y CAMINO RIO GRANDE,    LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN A UNOS 500 MTS DE EN SUS ALREDEDORES, lon:-97.36456482, lat:17.49331652}}
15-06-2020 28-08-2020           1,499,990.15                 1,499,990.15                  1,499,990.15            1,499,990.15          1,499,990.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY/FISMDF/523/06/2020, contratista:GRUPO EPRESARIAL EPSO CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:1499990.15, importe_modificado:1499990.15}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}

{1745829/proyecto_PROCESO, 1745829/proyecto_FIN, 1745829/proyecto_PROCESO, 1745829/proyecto_INICIO, 

1745829/proyecto_PROCESO, 1745829/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746109
Proyecto de 

inversión
                2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GABRIEL 

HERNÁNDEZ - 46867
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN MATEO RÍO HONDO 46867 S 500 489 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:220.0, meta_modificada:744.45}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRAS NEGRAS- SAN MATEO RÍO HONDO  - ESCUELA PRIMARIA FEDERAL  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 00 + 

180 PUEBLO SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, 70861 SAN JOSÉ DEL PACÍFICO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE CARRETERA OAXACA PUERTO, lon:-96.50257328, lat:16.16915599}}
11-04-2020 09-07-2020           2,000,000.00                 2,000,000.00                  2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-007-2020, contratista:GEHERSAC, S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO RIO 

HONDO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:744.45}}

{1746109/proyecto_PROCESO, 1746109/proyecto_INICIO, 1746109/proyecto_PROCESO, 1746109/proyecto_INICIO, 

1746109/proyecto_PROCESO, 1746109/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301746880
Proyecto de 

inversión
                9,979,855.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9979855.6, modificado:9979855.6}}

CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN SANTA LUCÍA MONTEVERDE LOCALIDAD   SANTA 

LUCÍA MONTEVERDE ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - 49180
20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 49180 S 3184 3494 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 71160 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  

ENTRE   Y  ,    DOMICILIO CONOCIDO EN EL CENTRO, lon:-97.66549964, lat:16.9703337}}
03-06-2020 29-11-2020           9,979,855.60                 9,979,855.60                  9,979,855.60            9,979,855.60          9,979,855.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/005/2020, contratista:PEISUCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:9979855.6, importe_modificado:9979855.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1140.0}}

{1746880/proyecto_INICIO, 1746880/proyecto_PROCESO, 1746880/proyecto_INICIO, 1746880/proyecto_PROCESO, 

1746880/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750721
Proyecto de 

inversión
                   452,425.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:452425.64, modificado:452425.64}}
AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL ¿IMSS 166¿ (SEGUNDA ETAPA) - 60183 20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA 60183 S 645 673 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:CALLE PEREZ GAZGA BARRIO LA CLINICA, 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE  CALLE LÁZARO 

CÁRDENAS Y CAMINO A LA POCHOTILLA,    LA UNIDAD MEDICA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA CABCERA MUNICIPAL S, lon:-98.14902802, lat:16.54597189}}
06-07-2020 14-08-2020              452,425.64                    452,425.64                     452,425.64               452,425.64             452,425.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-III/MSSI/0345/004/2020, contratista:EDGAR ROJAS SOLANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:452425.64, importe_modificado:452425.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:305.0}}

{1750721/proyecto_PROCESO, 1750721/proyecto_INICIO, 1750721/proyecto_FIN, 1750721/proyecto_INICIO, 

1750721/proyecto_FIN, 1750721/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301751495
Proyecto de 

inversión
                   405,164.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405164.56, modificado:405164.56}}
EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO DE AGUA POTABLE EN SAN MARCOS EL COYUL - 62495 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 62495 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:15, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA SAN MARCOS EL COYUL, 71747 SAN MARCOS EL COYUL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    A OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE ATRÁS DE LA DELEGACION MUNICIPAL A 100 MT, lon:-98.09616907, lat:16.48875252}}
07-07-2020 15-08-2020              405,164.56                    405,164.56                     405,164.56               405,164.56             405,164.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/A. D./09/2020, contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUEIRO VASQUEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:405164.56, importe_modificado:405164.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:97.0}}

{1751495/proyecto_INICIO, 1751495/proyecto_PROCESO, 1751495/proyecto_FIN, 1751495/proyecto_PROCESO, 

1751495/proyecto_FIN, 1751495/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752097
Proyecto de 

inversión
                   368,880.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:368880.0, modificado:368880.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS EN EL ARROYO 

YUCHACÁANU EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 64423
20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 64423 S 285 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO DE HIDALGO  - ZARAGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO 

ZARAGOZA, 71106 ZARAGOZA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE MINA, CALLE CUAUHTÉMOC CÁRDENAS  SOBR, lon:-97.57393597, 

lat:17.02364537}}

01-06-2020 30-06-2020              368,880.00                    368,880.00                     368,880.00               368,880.00             368,880.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0018/12/2020, contratista:FILEMÓN ZÁRATE CRUZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:368880.0, importe_modificado:368880.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}

{1752097/proyecto_FIN, 1752097/proyecto_PROCESO, 1752097/proyecto_FIN, 1752097/proyecto_PROCESO, 

1752097/proyecto_INICIO, 1752097/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA EN LA 

LIGA DE EVIDENCIAS Y EL CONTRATO NO SE VISUALIZA, 

trimestre:5.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2021-07-03}}

2020 5 OAX200301752192
Proyecto de 

inversión
                1,120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1120000.0, modificado:1120000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA 

DE OCOTAL - 64639
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 64639 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA  - EL GACHUPIN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE LOMA DE OCOTAL, 

68269 LOMA DE OCOTAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LOMA DE OCOTAL Y  , lon:-96.94086027, lat:17.00638957}}
17-06-2020 25-08-2020           1,120,000.00                 1,120,000.00                  1,120,000.00            1,120,000.00          1,120,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MST/M494/FISMDF/010/2020, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1120000.0, importe_modificado:1120000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}

{1752192/proyecto_FIN, 1752192/proyecto_INICIO, 1752192/proyecto_FIN, 1752192/proyecto_PROCESO, 

1752192/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301752802
Proyecto de 

inversión
                     93,406.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93406.63, modificado:92852.27}}

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AURORA SECTOR 2, EN LA PRIVADA DE 

AYUNTAMIENTO - 66187
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 66187 S 24 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PRIVADA DE AYUNTAMIENTO COLONIA AURORA, 68045 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE H. 

AYUNTAMIENTO Y  ,    PRIVADA DE H. AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE H. AYUNTAMIENTO Y FONDO DE LA CALLE COL. AURORA, lon:-96.73043362, lat:17.08219194}}
15-10-2020 15-11-2020                92,852.27                      92,852.27                       92,852.27                 92,852.27               92,852.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 010/2020, contratista:IDICATSA INGENIERIA, DISEÑO, CONSTRUCCION Y ASESORIA 

TECNICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:92852.27, importe_modificado:92852.27}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.71}}

{1752802/proyecto_FIN, 1752802/proyecto_INICIO, 1752802/proyecto_PROCESO, 1752802/proyecto_INICIO, 

1752802/proyecto_PROCESO, 1752802/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753396
Proyecto de 

inversión
                1,568,663.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1568663.68, modificado:1568663.68}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA AGENCIA EL BRAMADERO - 67877 20 Oaxaca 146 San Francisco Logueche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 67877 S 401 369 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:146, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FRANCISCO LOGUECHE  - AGENCIA EL BRAMADERO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 50 RANCHERIA EL 

BRAMADERO, 70818 BRAMADERO, SAN FRANCISCO LOGUECHE OAXACA  ENTRE  CAMINO AL BRAMDERO Y CAMINO AL CARRIZAL,    SE ENCU, lon:-96.36616637, lat:16.38654306}}
06-05-2020 13-08-2020           1,568,663.68                 1,568,663.68                  1,568,663.68            1,568,663.68          1,568,663.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/URB/002/2020, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:1568663.68, importe_modificado:1568663.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:160.0}}
{1753396/proyecto_PROCESO, 1753396/proyecto_INICIO, 1753396/proyecto_PROCESO, 1753396/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753693
Proyecto de 

inversión
                   534,355.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:534355.76, modificado:534355.76}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PROGRESO - 68717 20 Oaxaca 97 San Andrés Solaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOLAGA 68717 S 349 308 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.7, meta_modificada:27.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN ANDRÉS SOLAGA, 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA  ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE DEMOCRACIA, CALLE HIDALGO  CALLE QUE PASA ENFRENTE DEL EL NUEVO MUNICIPIO, lon:-96.23709796, lat:17.27130045}}
02-07-2020 31-07-2020              534,355.76                    534,355.76                     534,355.76               534,355.76             534,355.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAS/097/R33/FISMDF/001/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:534355.76, importe_modificado:534355.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.7}} {1753693/proyecto_INICIO, 1753693/proyecto_FIN, 1753693/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755357
Proyecto de 

inversión
                   518,131.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:518131.47, modificado:518131.47}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS SECCIONES DE LA LOCALIDAD DE VILLA 

TALEA DE CASTRO - 79225
20 Oaxaca 280 Villa Talea de Castro Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE CASTRO 79225 S 502 489 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.0, meta_modificada:211.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA  ENTRE CALLE 

ELECTRIFICACION Y CALLE BARCELONA, CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR  EL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL SE CONSTRUIRA AL PONI, lon:-96.2523201, lat:17.36043262}}
10-08-2020 07-11-2020              518,131.47                    518,131.47                     518,131.47               518,131.47             518,131.47 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91725, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TALEA DE 

CASTRO, monto:518131.47, importe_modificado:518131.47}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.0}}

{1755357/proyecto_PROCESO, 1755357/proyecto_INICIO, 1755357/proyecto_FIN, 1755357/proyecto_INICIO, 

1755357/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756194
Proyecto de 

inversión
                1,824,726.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1824726.86, modificado:1800000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN - 81740 20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA 81740 S 22 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:PUEBLO SAN JUAN YUTACUIÑE, 71175 SAN JUAN YUTACUIÑE, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA  ENTRE    Y  ,    OBRA 

REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YUTAQUIÑE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, lon:-97.76900507, lat:16.80423985}}
13-04-2020 11-06-2020           1,800,000.00                 1,800,000.00                  1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/088/002/2020, contratista:MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}

{1756194/proyecto_INICIO, 1756194/proyecto_PROCESO, 1756194/proyecto_FIN, 1756194/proyecto_PROCESO, 

1756194/proyecto_FIN, 1756194/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756381
Proyecto de 

inversión
                9,251,202.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4625601.0, modificado:4495650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4625601.0, modificado:4495650.0}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 82292 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 82292 S 2432 2278 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9754.0, meta_modificada:9754.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION Y  ,    LA OBRA DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REHALIZARA EN TODAS L, lon:-98.01551018, lat:16.45243859}}
09-07-2020 20-12-2020           8,991,300.00                 8,991,300.00                  8,991,300.00            8,991,300.00          8,991,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/PROAGUA-APAUR/FISMDF/COP-06/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS 

OLÍMPICA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:8991300.0, importe_modificado:8991300.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9754.0}}

{1756381/proyecto_INICIO, 1756381/proyecto_PROCESO, 1756381/proyecto_INICIO, 1756381/proyecto_PROCESO, 

1756381/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756894
Proyecto de 

inversión
                   893,423.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:893423.49, modificado:893423.49}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ESPERANZA - 83767 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 83767 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.25, meta_modificada:127.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA LA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD  SE ACCEDE POR LA CALLE LIBERTAD SE DOBLA A MANO DERECHA EN LA , lon:-96.12597413, lat:18.07888997}}
15-07-2020 28-08-2020              893,423.49                    893,423.49                     893,423.49               893,423.49             893,423.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-024/2020, contratista:MARTÍN CORONADO RODRIGUEZ, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:893423.49, importe_modificado:893423.49}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.25}} {1756894/proyecto_INICIO, 1756894/proyecto_PROCESO, 1756894/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757654
Proyecto de 

inversión
                   538,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:538000.0, modificado:538000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 86121 20 Oaxaca 547 Teotongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTONGO 86121 S 287 273 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL TECOMATE PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE A LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y CALLE CALLE AL POZO TECAMACHALCO, CAMINO CAMINO A LA COMUNIDAD LA LUZ  POZO DE AGUA EN EL PARAJE TECAM, lon:-97.54853859, 

lat:17.73487871}}

16-07-2020 14-08-2020              538,000.00                    538,000.00                     538,000.00               538,000.00             538,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO/20/547/COP/2/2020, contratista:VALENTIN RIVERA SAMPEDRO, convocante:MUNICIPIO DE 

TEOTONGO, monto:538000.0, importe_modificado:538000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}}

{1757654/proyecto_INICIO, 1757654/proyecto_FIN, 1757654/proyecto_PROCESO, 1757654/proyecto_INICIO, 

1757654/proyecto_PROCESO, 1757654/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758011
Proyecto de 

inversión
                1,343,586.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1343586.21, modificado:1343586.21}}

AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA  EN LA LOCALIDAD DE LICENCIADO IGNACIO MARTÍNEZ 

BAUTISTA - 87028
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 87028 S 58 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1127.0, meta_modificada:1127.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:354, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. SANTA MARIA OBISPO-ESPERANZA ARROYO LA GLORIA  - LIC IGNACIO MARTINEZ BAUTISTA MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 050 EJIDO LIC IGNACIO MARTÍNEZ BAUTISTA, 68447 LIC. IGNACIO MARTÍNEZ BAUTISTA, SAN JUAN BAUTISTA, lon:-95.99988791, lat:17.99707383}}
16-07-2020 29-08-2020           1,343,586.21                 1,343,586.21                  1,343,586.21            1,343,586.21          1,343,586.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-014/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1343586.21, importe_modificado:1343586.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1127.0}} {1758011/proyecto_INICIO, 1758011/proyecto_PROCESO, 1758011/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758146
Proyecto de 

inversión
                   562,850.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:562850.0, modificado:562850.0}}

CONSTRUCCIÓN DE  UN KM DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO 

ZEGACHE - 87340
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 87340 S 227 212 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.04, meta_modificada:1.04}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO ZEGACHE, 71516 SAN ISIDRO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE 

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE LIBERTAD  A 430 METROS DE LA CARRETERA OAXACA  PUERTO ÁNGEL. A UN KILÓ, lon:-96.70677632, lat:16.83073609}}
24-02-2020 24-04-2020              562,850.00                    562,850.00                     562,850.00               562,850.00             562,850.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/R33-Flll/003/2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:562850.0, importe_modificado:562850.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.04}}

{1758146/proyecto_PROCESO, 1758146/proyecto_FIN, 1758146/proyecto_INICIO, 1758146/proyecto_FIN, 

1758146/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758486
Proyecto de 

inversión
                   135,558.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:135558.85, modificado:135558.85}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS  AGUA, ELECTRICIDAD, 

DRENAJE  EN SAN MIGUEL AMATLÁN LOCALIDAD   SAN MIGUEL AMATLÁN ASENTAMIENTO 

SAN MIGUEL AMATLÁN - 88104

20 Oaxaca 262 San Miguel Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATLÁN 88104 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE NIÑO PERDIDO,    UNA CALLE ANTES DE LLEGAR AL MUNICIPIO QUE ES LA CALLE DE REFORMA BAJA PO, lon:-96.47232412, lat:17.27657445}}
01-07-2020 01-08-2020              135,558.85                    135,558.85                     135,558.85               135,558.85             135,558.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/FISM/262/03/2020, contratista:REYNALDO LUCAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:135558.85, importe_modificado:135558.85}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:190.0}} {1758486/proyecto_INICIO, 1758486/proyecto_FIN, 1758486/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758499
Proyecto de 

inversión
                   742,055.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:742055.53, modificado:742055.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA 

GUADALUPE VICTORIA, COLONIA REFORMA - 88131
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 88131 S 2296 2157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA GUADALUPE VICTORIA SECTOR REFORMA, 71994 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA OAXACA - PUERTO ESCONDIDO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO M, lon:-97.07431725, lat:15.98247098}}
01-04-2020 29-06-2020              742,055.53                    742,055.53                     742,055.53               742,055.53             742,055.53 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:742055.53, importe_modificado:742055.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:695.0}}

{1758499/proyecto_PROCESO, 1758499/proyecto_INICIO, 1758499/proyecto_FIN, 1758499/proyecto_PROCESO, 

1758499/proyecto_FIN, 1758499/proyecto_INICIO, 1758499/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758701
Proyecto de 

inversión
                   440,044.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440044.98, modificado:440044.98}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL ZAPOTE BLANCO - 

88663
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 88663 S 83 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:5, direccion:CALLE CALLES DE LA TELESECUNDARIA TEODORO VALENTE, ALLENDE Y DE LOS ROJAS RANCHERIA ZAPOTE BLANCO, 71715 ZAPOTE 

BLANCO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA AMPLIACIÓN DE LA RED SE ENCUENTRA EN 4 PUNTOS EN LA CALLE DE LA T, lon:-97.96778568, lat:16.54129799}}
20-07-2020 17-09-2020              440,044.98                    440,044.98                     440,044.98               440,044.98             440,044.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./07/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:440044.98, importe_modificado:440044.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:319.0}} {1758701/proyecto_INICIO, 1758701/proyecto_PROCESO, 1758701/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758850
Proyecto de 

inversión
                   459,914.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:459914.36, modificado:459914.36}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE  AGUA PLUVIAL - 89081 20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 89081 S 120 110 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1942.5, meta_modificada:1942.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE CALLE GUADALUPE 

VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA,    A UN KILÓMETRO DE LA CARRETERA OAXACAOCOTLÁN. A 2.2 KILÓMETROS DEL PARAJE LABA, lon:-96.72732309, lat:16.82458669}}
08-06-2020 22-07-2020              459,914.36                    459,914.36                     459,914.36               459,914.36             459,914.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/R33-FIII/009/2020, contratista:EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN S.A de 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:459914.36, importe_modificado:459914.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1942.5}}

{1758850/proyecto_INICIO, 1758850/proyecto_PROCESO, 1758850/proyecto_INICIO, 1758850/proyecto_FIN, 

1758850/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758887
Proyecto de 

inversión
                   172,761.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:172761.96, modificado:172761.96}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARAJE DENOMINADO LA SABINERA - 89217 20 Oaxaca 373 Santa Catarina Zapoquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA ZAPOQUILA 89217 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA CATARINA ZAPOQUILA  - MEMBRILOS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 940 PUEBLO RIO GRANDE, 

69045 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA A 20 MINUTOS DEL MUNICIPIO TOMANDO , lon:-97.58043904, lat:18.05452754}}
04-08-2020 24-08-2020              172,761.96                    172,761.96                     172,761.96               172,761.96             172,761.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-01/MSCZ-373/R-33-FISMDF/19/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS 

AZTECA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA ZAPOQUILA, monto:172761.96, importe_modificado:172761.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1758887/proyecto_INICIO, 1758887/proyecto_PROCESO, 1758887/proyecto_FIN, 1758887/proyecto_INICIO, 

1758887/proyecto_FIN, 1758887/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758899
Proyecto de 

inversión
                   295,147.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:295147.6, modificado:295147.6}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME NUNÓ CON CLAVE 20DJN1063M 

- 89252
20 Oaxaca 351 San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS 89252 S 30 24 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS 

OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE LA ESTACIÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE SAN PEDRO  A UNA CUADRA DEL C, lon:-96.71992239, lat:16.40508231}}
15-06-2020 13-08-2020              295,147.60                    295,147.60                     295,147.60               295,147.60             295,147.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/10/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, monto:295147.6, importe_modificado:295147.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} {1758899/proyecto_INICIO, 1758899/proyecto_PROCESO, 1758899/proyecto_FIN, 1758899/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760253
Proyecto de 

inversión
                2,578,108.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2578108.56, modificado:2578108.56}}

PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y FRANCISCO JAVIER 

MINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 92763
20 Oaxaca 227 San Lorenzo Cacaotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC 92763 S 250 194 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA GLORIA, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

REFORMA Y CALLE MANUEL SABINO CRESPO, CALLE PIPILA  LIMITA CON LAS CALLES PÍPILA, FRANCISCO JAVIER MINA, Y CAMINO A SANTA, lon:-96.80179342, lat:17.1229967}}
17-08-2020 30-10-2020           2,578,108.56                 2,578,108.56                  2,578,108.56            2,578,108.56          2,578,108.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/OP/003/018/2020, contratista:G3R INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:2578108.56, importe_modificado:2578108.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2160.0}}
{1760253/proyecto_INICIO, 1760253/proyecto_PROCESO, 1760253/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760389
Proyecto de 

inversión
                   587,306.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:587306.0, modificado:587306.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN 

DE NIÑOS ¿BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS¿ CON CLAVE 20DJN2002F - 93122
20 Oaxaca 351 San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS 93122 S 25 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS 

OAXACA  ENTRE  CALLE NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, CALLE PRIVADA DE NACIONAL  LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL RIO, lon:-96.72515223, lat:16.4122795}}
29-06-2020 27-08-2020              587,306.00                    587,306.00                     587,306.00               587,306.00             587,306.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/22/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A. DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, monto:587306.0, importe_modificado:587306.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}

{1760389/proyecto_INICIO, 1760389/proyecto_FIN, 1760389/proyecto_PROCESO, 1760389/proyecto_INICIO, 

1760389/proyecto_PROCESO, 1760389/proyecto_INICIO, 1760389/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761564
Proyecto de 

inversión
                1,563,365.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1563365.08, modificado:1563365.08}}

CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BELIZARIO DOMINGUEZ CLAVE: 

20DPB1942G - 96159
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 96159 S 145 129 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:12, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 27  INTERIOR 27A BARRIO LA TRINIDAD PERAS, 69787 LA TRINIDAD PERAS, SAN MARTÍN PERAS 

OAXACA  ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA E, lon:-98.23356856, lat:17.35099064}}
09-07-2020 27-08-2020           1,563,365.08                 1,563,365.08                  1,563,365.08            1,563,365.08          1,563,365.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSM/242/2020-005, contratista:DINPLASMA S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN PERAS, monto:1563365.08, importe_modificado:1563365.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:662.0}} {1761564/proyecto_FIN, 1761564/proyecto_PROCESO, 1761564/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761653
Proyecto de 

inversión
                   738,224.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:738224.5, modificado:738224.5}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAMARITÁN - 96426 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 96426 S 96 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:150, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL SAMARITAN TONAMECA, 70949 EL SAMARITAN TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA 

OAXACA  ENTRE CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ NO. 200 Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO  LA LOCALIDAD COLINDA A, lon:-96.59881794, 

lat:15.71563837}}

25-03-2020 23-06-2020              738,224.50                    738,224.50                     738,224.50               738,224.50             738,224.50 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-005-2020, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:738224.5, importe_modificado:738224.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.0}}

{1761653/proyecto_INICIO, 1761653/proyecto_PROCESO, 1761653/proyecto_FIN, 1761653/proyecto_PROCESO, 

1761653/proyecto_FIN, 1761653/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762131
Proyecto de 

inversión
                   506,611.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:506611.56, modificado:745476.91}}
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE ABASOLO - 97698 20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN 97698 S 15 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:404.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ABASOLO PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO Y MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE S. JUAN  LA CALLE ESTA UBICADA ENTRE LAS CONOCIDAS CALLES DE LA POBLACIÓN FRANCI, lon:-96.805355, lat:16.78308223}}
05-10-2020 03-12-2020              745,476.91                    745,476.91                     745,476.91               745,476.91             745,476.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FISMDF/03/2020, contratista:ARHUIXMEX CONSTRUCCIONES Y ASESORIA 

INTEGRAL S.A., convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, monto:745476.91, importe_modificado:745476.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:404.72}}
{1762131/proyecto_INICIO, 1762131/proyecto_PROCESO, 1762131/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762562
Proyecto de 

inversión
                2,061,329.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2061329.33, modificado:2061329.33}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE PALO DE LIMA - 

98918
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 98918 S 31 44 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2143.0, meta_modificada:2143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:3, direccion:PUEBLO EL PALO DE LIMA, 71457 EL PALO DE LIMA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO REFERENCIADO SE 

ENCUENTRA SOBRE LA TERRACERIA QUE SE DIRIJE RUMBO AL PARAJE PIEDRA CANOA SE UBICA A 1200 MTS AL SURESTE DE LA A, lon:-97.1976891, lat:16.4898996}}
27-07-2020 24-10-2020           2,061,329.33                 2,061,329.33                  2,061,329.33            2,061,329.33          2,061,329.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/009/2020, contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:2061329.33, importe_modificado:2061329.33}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2143.0}} {1762562/proyecto_INICIO, 1762562/proyecto_PROCESO, 1762562/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763573
Proyecto de 

inversión
                   120,000.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.04, modificado:120000.04}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LORENZO ALBARRADAS LOCALIDAD   SAN 

LORENZO ALBARRADAS ASENTAMIENTO SAN LORENZO ALBARRADAS - 101540
20 Oaxaca 226 San Lorenzo Albarradas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS 101540 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:32.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    ES LA 

SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE XXX, lon:-96.25907176, lat:16.9129192}}
01-11-2020 30-11-2020              120,000.04                    120,000.04                     120,000.04               120,000.04             120,000.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/09/10/2020, contratista:CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES 

DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:120000.04, 

importe_modificado:120000.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.95}}
{1763573/proyecto_PROCESO, 1763573/proyecto_INICIO, 1763573/proyecto_FIN, 1763573/proyecto_PROCESO, 

1763573/proyecto_FIN, 1763573/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763956
Proyecto de 

inversión
                1,669,137.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1669137.29, modificado:1669137.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO - 

102580
20 Oaxaca 228 San Lorenzo Cuaunecuiltitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 102580 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO 

CUAUNECUILTITLA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GALEANA,    LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y GALEANA, lon:-96.91236761, 

lat:18.20749102}}

23-03-2020 20-07-2020           1,669,137.29                 1,669,137.29                  1,669,137.29            1,669,137.29          1,669,137.29 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M228/004/2020, contratista:NARCIZO BOLAÑOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO CUANECUILTITLA, monto:1669137.29, importe_modificado:1669137.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:812.0}}

{1763956/proyecto_INICIO, 1763956/proyecto_PROCESO, 1763956/proyecto_INICIO, 1763956/proyecto_FIN, 

1763956/proyecto_PROCESO, 1763956/proyecto_FIN, 1763956/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764091
Proyecto de 

inversión
                   722,641.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:722641.72, modificado:722641.72}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO A 

LAS CABAÑAS Y CAMINO A LA CASCADA. - 102971
20 Oaxaca 544 Teococuilco de Marcos Pérez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOCOCUILCO DE  MARCOS PÉREZ 102971 S 26 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:3, direccion:BOULEVARD CAMINO VILLA DE ETLA - ARROYO GUACAMAYA PUEBLO TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 68740 ARROYO GUACAMAYA, 

TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO VILLA DE ETLA - ARROYO GUACAMAYA Y  ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN, lon:-96.71366319, lat:17.24174986}}
10-08-2020 23-09-2020              722,641.72                    722,641.72                     722,641.72               722,641.72             722,641.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MTMP/M544/FISMDF/008/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE 

C.V., convocante:TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:722641.72, importe_modificado:722641.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1764091/proyecto_INICIO, 1764091/proyecto_PROCESO, 1764091/proyecto_INICIO, 1764091/proyecto_FIN, 

1764091/proyecto_INICIO, 1764091/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301764759
Proyecto de 

inversión
                1,936,616.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1936616.67, modificado:1936616.67}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON TECHADO EN EL IEBO PLANTEL NO. 71 

AMOLTEPEC CLAVE: 20ETH00721 - 104699
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 104699 S 67 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:AVENIDA RUMBO A LA ESCUELA DEL IEBO PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CAMINO  Y CAMINO ,    LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE SANTIAGO AMOLTEPEC. APROX, lon:-97.49989224, lat:16.64210294}}
25-02-2020 24-04-2020           1,936,616.67                 1,936,616.67                  1,936,616.67            1,936,616.67          1,936,616.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-004/FIII/2020, contratista:ING. FERNANDO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1936616.67, importe_modificado:1936616.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:705.0}}

{1764759/proyecto_INICIO, 1764759/proyecto_FIN, 1764759/proyecto_PROCESO, 1764759/proyecto_FIN, 

1764759/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765009
Proyecto de 

inversión
                   273,128.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:273128.35, modificado:273128.35}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 105490 20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 105490 S 22 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.81, meta_modificada:140.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE 

PERIFERICO SUR Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA ORILLA DEL CENTRO DE L, lon:-97.80692262, lat:16.40154514}}
10-05-2020 03-06-2020              273,128.35                    273,128.35                     273,128.35               273,128.35             273,128.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/007/2020, contratista:MIGUEL ANGEL MARTINEZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:273128.35, importe_modificado:273128.35}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.81}}

{1765009/proyecto_INICIO, 1765009/proyecto_PROCESO, 1765009/proyecto_INICIO, 1765009/proyecto_FIN, 

1765009/proyecto_PROCESO, 1765009/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765460
Proyecto de 

inversión
                2,707,536.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2707536.23, modificado:2707536.23}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO - 106831 20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON 106831 S 151 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3074.0, meta_modificada:3074.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE JOSÉ G. ORTIZ Y CALLE COLON, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-97.07317579, lat:18.13268169}}
10-07-2020 07-09-2020           2,707,536.23                 2,707,536.23                  2,707,536.23            2,707,536.23          2,707,536.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/FIII/TFM/545/007/2020, contratista:MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:2707536.23, importe_modificado:2707536.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3074.0}}

{1765460/proyecto_FIN, 1765460/proyecto_INICIO, 1765460/proyecto_PROCESO, 1765460/proyecto_INICIO, 

1765460/proyecto_FIN, 1765460/proyecto_INICIO, 1765460/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765524
Proyecto de 

inversión
                2,996,241.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2996241.98, modificado:2996241.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  EN SANTO DOMINGO DE MORELOS 

LOCALIDAD   LAS PILAS - 107021
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 107021 S 568 567 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS PILAS, 70906 LAS PILAS, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA 

EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, RUMBO A LA YERBA SANTA, lon:-96.66680528, lat:15.79771544}}
07-08-2020 03-11-2020           2,996,241.98                 2,996,241.98                  2,996,241.98            2,996,241.98          2,996,241.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:107021, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:2996241.98, importe_modificado:2996241.98}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} {1765524/proyecto_FIN, 1765524/proyecto_INICIO, 1765524/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhiwrmVajxIhumGTB6

, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGAR 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGAR RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

2020 5 OAX200301765668
Proyecto de 

inversión
                1,160,304.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1160304.53, modificado:1160304.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO  DE LA CALLE 

PRINCIPAL  EN LA LOCALIDAD   SANTA CRUZ YAGAVILA - 107291
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 107291 S 290 305 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1044.2, meta_modificada:1044.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ YAGAVILA, 68727 SANTA CRUZ YAGAVILA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS CALLES A INTERVENIR 

SON LA CALLE PRINCIPAL Y LAS PEQUEÑAS VEREDAS QUE SE DESPRENDEN DE LA CALLE PRINCIPAL MISMAS QUE NO TIENE NOMB, lon:-96.3229771, lat:17.4377528}}
07-09-2020 05-11-2020           1,160,304.53                 1,160,304.53                  1,160,304.53            1,160,304.53          1,160,304.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/005/2020, contratista:TERRACERIAS Y EDIFICACIONES  LUM ZHUBAA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1160304.53, importe_modificado:1160304.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1044.2}}
{1765668/proyecto_INICIO, 1765668/proyecto_PROCESO, 1765668/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR  EL CONTRATO Y ACTA ENTREGA 

RECEPCION CON COINCIDE CON LA OBRA REPORTADA, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-06-20}, obs2: 

{observación:LA OBRA ES UNA PAVIMENTACION Y EL CONTRATO Y 

ACTA SON DE CUARTOS DORMINTORIOS CORREGIR, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200301766103
Proyecto de 

inversión
                2,245,850.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2245850.3, modificado:2245850.3}}

CONSTRUCCIÓN DE  TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE  ALFONSO CASO, CLAVE: 20DPB0026R. - 108507
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 108507 S 39 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.4, meta_modificada:640.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:PRIVADA CAMINO PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA RICA, 71388 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO 

CAMINO PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN Y EN LA PARTE DE ABAJO DEL CAMINO PRINCIPAL., lon:-97.53045524, lat:16.60965934}}
20-03-2020 18-05-2020           2,245,850.30                 2,245,850.30                  2,245,850.30            2,245,850.30          2,245,850.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-009/FIII/2020, contratista:C. JARBEY CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2245850.3, importe_modificado:2245850.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.4}}
{1766103/proyecto_INICIO, 1766103/proyecto_PROCESO, 1766103/proyecto_FIN, 1766103/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766746
Proyecto de 

inversión
                   614,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:614000.0, modificado:614000.0}}

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL 

CLAVE:20DJN1931L - 110312
20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 110312 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 EL YAGALÁN, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A APROXIMADAMENT, lon:-96.49079057, lat:16.29149615}}
31-08-2020 28-10-2020              614,000.00                    614,000.00                     614,000.00               614,000.00             614,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJP/012/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:614000.0, importe_modificado:614000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {1766746/proyecto_INICIO, 1766746/proyecto_PROCESO, 1766746/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766854
Proyecto de 

inversión
                   584,859.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:584859.03, modificado:584859.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARANJOS, DE LA 

COLONIA MONTE BELLO - 110618
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 110618 S 31 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.98, meta_modificada:450.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA MONTEBELLO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

MONTEBELLO Y CALLE NARANJOS, CALLE TULIPANES  CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NARANJOS DE LA C, lon:-96.75129036, 

lat:17.02597355}}

20-05-2020 18-06-2020              584,859.03                    584,859.03                     584,859.03               584,859.03             584,859.03 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/043/2020, contratista:CONPRODI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:584859.03, importe_modificado:584859.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.98}}

{1766854/proyecto_INICIO, 1766854/proyecto_PROCESO, 1766854/proyecto_INICIO, 1766854/proyecto_FIN, 

1766854/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767902
Proyecto de 

inversión
                1,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO 

PLANTEL 46 - 113272
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 113272 S 36 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA CONSTITUCIÓN  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN DIRECCION NORESTE AVANZAR 5 C, lon:-95.87645022, 

lat:17.66586654}}

01-07-2020 29-08-2020           1,400,000.00                 1,400,000.00                  1,400,000.00            1,400,000.00          1,400,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/129/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:648.0}}

{1767902/proyecto_INICIO, 1767902/proyecto_PROCESO, 1767902/proyecto_FIN, 1767902/proyecto_INICIO, 

1767902/proyecto_PROCESO, 1767902/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768034
Proyecto de 

inversión
                   194,224.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194224.36, modificado:194224.36}}

MANTENIMIENTO DE PRIMARIA  SANITARIOS  EN SAN CRISTÓBAL AMATLÁN LOCALIDAD   SAN 

CRISTÓBAL AMATLÁN, MEJORAMIENTO DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 

BILINGUE GENERAL NARCISO MENDOZA CLAVE 20DPB1815K - 113592

20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 113592 S 92 76 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  

,    SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN MIXTEPEC EN LA PARTE SUR DE SAN CRISTOBAL AMATL, lon:-96.40403206, lat:16.31288644}}
25-05-2020 23-06-2020              194,224.36                    194,224.36                     194,224.36               194,224.36             194,224.36 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRSITOBAL AMATLAN, 

monto:194224.36, importe_modificado:194224.36}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1768034/proyecto_FIN, 1768034/proyecto_INICIO, 1768034/proyecto_FIN, 1768034/proyecto_INICIO, 

1768034/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768092
Proyecto de 

inversión
                   950,146.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950146.57, modificado:950146.57}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE PORFIRIO DIAZ - 

113730
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO 

ATZOMPA CENTRO OAXACA
113730 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE HIDALGO 

SEGUNDO CRUCE CALLE AV. LIBERTAD HASTA LLEGAR A LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN DONDE DAREMOS VUELTA HACIA LA DERECHA CON DIRE, lon:-96.77319989, lat:17.10431688}}
11-08-2020 09-10-2020              950,146.57                    950,146.57                     950,146.57               950,146.57             950,146.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/005/2020, contratista:GRUPO SOLIDARIO EN CONSULTORÍA INTEGRAL 

PARA AYUNTAMIENTOS S.C ARQ. MIGUEL ANGEL ROMERO LARA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, 

monto:950146.57, importe_modificado:950146.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:575.0}}
{1768092/proyecto_FIN, 1768092/proyecto_INICIO, 1768092/proyecto_FIN, 1768092/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768116
Proyecto de 

inversión
                1,250,273.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250273.59, modificado:1250273.59}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL - 113770 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO 

ATZOMPA CENTRO OAXACA
113770 S 400 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE CRUCE DE LA 

CALLE HIDALGO CON DIRECCION NORTE HASTA LLEGAR A LA AV. LIBERTAD Y CALLE CRUCE CON LA CALLE LAURELES DONDE SE DARA VUELTA H, lon:-96.76460548, lat:17.09467264}}
11-08-2020 08-11-2020           1,250,273.59                 1,250,273.59                  1,250,273.59            1,250,273.59          1,250,273.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/156/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE 

INFRAESTRUCTURA ISEVA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:1250273.6, 

importe_modificado:1250273.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1400.0}}

{1768116/proyecto_INICIO, 1768116/proyecto_FIN, 1768116/proyecto_INICIO, 1768116/proyecto_PROCESO, 

1768116/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768130
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA DE SIETE 

REGIONES - 113794
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO 

ATZOMPA CENTRO OAXACA
113794 S 5600 3800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2488.0, meta_modificada:2488.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO CON 

DIRECCION NORTE HASTA LLEGAR A LA AV. LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE Y CALLE 7 REGIONES  SOBRE LA CALE INDEPENDENCIA A LA , lon:-96.76547879, lat:17.08511335}}
17-08-2020 14-11-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98482, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 

ATZOMPA, CENTRO, OAXACA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2488.0}}

{1768130/proyecto_INICIO, 1768130/proyecto_PROCESO, 1768130/proyecto_FIN, 1768130/proyecto_PROCESO, 

1768130/proyecto_FIN, 1768130/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769166
Proyecto de 

inversión
                   530,037.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:530037.57, modificado:529280.96}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS GRAL ANTONIO DE LEÓN  CLAVE: 

20DJN1666D EN FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE 1A. SECCIÓN - 116708
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 116708 S 32 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:47.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DOS FRACCIONAMIENTO ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE 3RA. SECCIÓN, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE ONCE Y CALLE DOCE, CALLE PAJARITOS  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CAL, lon:-97.7833374, lat:17.8270042}}
01-09-2020 30-10-2020              529,280.96                    529,280.96                     529,280.96               529,280.96             529,280.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-028-2020, contratista:JAIME JUAN MANUEL ZURITA IBAÑEZ, convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:529283.26, importe_modificado:529280.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.99}} {1769166/proyecto_INICIO, 1769166/proyecto_PROCESO, 1769166/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769619
Proyecto de 

inversión
                   290,894.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:290894.93, modificado:289439.7}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS - 118158 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 118158 S 38 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:206.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 69006 TRAMO HUAJUAPAN  - MARISCALA  KILÓMETRO 3 + 200 CIUDAD SINAHI 1A. SECCIÓN, 69006 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE LA JOYA Y CALLE OLIVOS, C, lon:-97.79973648, lat:17.80685184}}
01-09-2020 30-10-2020              289,439.70                    289,439.70                     289,439.70               289,439.70             289,439.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-029-2020, contratista:ELOISA ROMERO LOPEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:290894.93, importe_modificado:289439.7}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.61}}

{1769619/proyecto_INICIO, 1769619/proyecto_PROCESO, 1769619/proyecto_INICIO, 1769619/proyecto_FIN, 

1769619/proyecto_PROCESO, 1769619/proyecto_FIN, 1769619/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770797
Proyecto de 

inversión
                1,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}

PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HUDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DEL KM 0+120 AL 

0+340 - 121496
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
121496 S 500 800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN JOSE HIDALGO, 71220 SAN JOSÉ HIDALGO, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE CALLE UBICANDO LA CALLE DE 

INDEPENDENCIA CON RUMBO AL SUR DE LA POBLACION HASTA LLEGAR A LA CALLE LOPEZ RAYON Y DESPUES IREMOS SOBRE EL LADO IZQUIE, lon:-96.81265205, lat:17.0832342}}
20-08-2020 20-11-2020           1,800,000.00                 1,800,000.00                  1,800,000.00            1,800,000.00          1,800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92362, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA 

ATZOMPA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2560.0}}

{1770797/proyecto_FIN, 1770797/proyecto_INICIO, 1770797/proyecto_FIN, 1770797/proyecto_PROCESO, 

1770797/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770937
Proyecto de 

inversión
                   696,523.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:696523.68, modificado:696523.68}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 117 CON 

CLAVE:20DST0125D. - 121858
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 121858 S 100 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL POTRERO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES NECESARIO PASAR A LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, lon:-97.92597602, lat:16.19345916}}
27-08-2020 27-10-2020              696,523.68                    696,523.68                     696,523.68               696,523.68             696,523.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:121858, contratista:RODOLFO RODRIGUEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:696523.68, importe_modificado:696523.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1770937/proyecto_INICIO, 1770937/proyecto_PROCESO, 1770937/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771572
Proyecto de 

inversión
                   335,447.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:335447.52, modificado:314175.24}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   LA 

TRINIDAD  HONDURA DE NANCHE  ASENTAMIENTO HONDURA DE NANCHE - 123570
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 123570 S 103 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.48, meta_modificada:514.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO HONDURA DE NANCHE, 68484 LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE), SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PASANDO FRENTE A LA PRIMARIA DE L, lon:-96.22678252, lat:17.79893537}}
06-04-2020 20-05-2020              314,175.24                    314,175.24                     314,175.24               314,175.24             314,175.24 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95867, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:335447.52, importe_modificado:314175.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:514.48}}
{1771572/proyecto_INICIO, 1771572/proyecto_PROCESO, 1771572/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:realice el cambio de ligas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-24}, obs2: {observación:la 

meta en el acta es de 180 m2 pero la meta real es el especificado en 

el sistema, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-

{obs1: {observación:la meta no coincide con el acta entrega, 

trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, obs2: 

{observación:verificar ligas estan al revés , trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}}

2020 5 OAX200301771920
Proyecto de 

inversión
                1,489,547.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1489547.33, modificado:1489547.33}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 124453 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 124453 S 129 159 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7345.72, meta_modificada:7345.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, 68266 SAN JUAN AYLLU TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE EJECUTARA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.01257786, lat:16.99994799}}
20-05-2020 18-07-2020           1,489,547.33                 1,489,547.33                  1,489,547.33            1,489,547.33          1,489,547.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/006/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACOINES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1489547.33, importe_modificado:1489547.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:7345.72}}
{1771920/proyecto_INICIO, 1771920/proyecto_PROCESO, 1771920/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774210
Proyecto de 

inversión
                   646,380.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:646380.32, modificado:646380.31}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 130851 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 130851 S 102 103 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:15, direccion:PUEBLO RIO HONDO, 68267 RÍO HONDO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN TODA LA 

POBLACION, lon:-97.08023436, lat:17.05867019}}
19-06-2020 30-09-2020              646,380.31                    646,380.31                     646,380.31               646,380.31             646,380.31 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:646380.31, importe_modificado:646380.31}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1774210/proyecto_INICIO, 1774210/proyecto_PROCESO, 1774210/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774356
Proyecto de 

inversión
                   399,322.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399322.31, modificado:399322.31}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIV. DE LAS TRES CRUCES, 

BARRIO LA SOLEDAD - 131102
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 131102 S 48 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE LAS TRES CRUCES BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

3 CRUCES Y CALLE XOCHICALCO, CALLE ZAPOTECA  LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA PRIVADA DE 3 CRUCES ENTRE LAS CALLES, lon:-96.75891255, lat:16.94129186}}
25-06-2020 18-07-2020              399,322.31                    399,322.31                     399,322.31               399,322.31             399,322.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/083/2020, contratista:ING. VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:399322.31, importe_modificado:399322.31}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.12}}

{1774356/proyecto_PROCESO, 1774356/proyecto_FIN, 1774356/proyecto_INICIO, 1774356/proyecto_PROCESO, 

1774356/proyecto_FIN, 1774356/proyecto_PROCESO, 1774356/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774513
Proyecto de 

inversión
                   999,364.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:999364.19, modificado:999364.19}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE EL PORVENIR - 131363 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 131363 S 64 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.1, meta_modificada:940.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:24, direccion:TERRACERÍA TRAMO RIO CHIQUITO  - EL PORVENIR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA EL PORVENIR, 68927 EL 

PORVENIR, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    EL PUEBLO DE EL PORVENIR ESTÁ SITUADO A 4.5 KILÓMET, lon:-95.95074072, lat:17.57552486}}
13-06-2020 11-08-2020              999,364.19                    999,364.19                     999,364.19               999,364.19             999,364.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-004-2020, contratista:LUZ BEATRIZ CRUZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JOCOTEPEC, monto:999364.19, importe_modificado:999364.19}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:940.1}}

{1774513/proyecto_INICIO, 1774513/proyecto_PROCESO, 1774513/proyecto_FIN, 1774513/proyecto_PROCESO, 

1774513/proyecto_FIN, 1774513/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776345
Proyecto de 

inversión
                3,364,356.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3364356.22, modificado:3364356.22}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 134567 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 134567 S 46 37 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:116, direccion:CALLE CUEVA BLANCA PUEBLO CUEVA BLANCA, 68513 CUEVA BLANCA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO 

A SANTA CARLOTA Y CALLE CAMINO A SAN MIGUEL NUEVO, CALLE CAMINO A VILLA HERMOSA  CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CUEVA, lon:-96.79897776, lat:18.3080968}}
17-08-2020 30-11-2020           3,364,356.22                 3,364,356.22                  3,364,356.22            3,364,356.22          3,364,356.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO22/MSMC/FAISMDF/406/05/2020, contratista:GH & RT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:3364356.22, importe_modificado:3364356.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1776345/proyecto_INICIO, 1776345/proyecto_PROCESO, 1776345/proyecto_FIN, 1776345/proyecto_PROCESO, 

1776345/proyecto_FIN, 1776345/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776364
Proyecto de 

inversión
                1,003,880.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1003880.08, modificado:1000281.87}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 134589 20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 134589 S 36 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:50, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MIRASOL, 00000 MIRASOL, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICARA EN EL 

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MIRASOL, lon:-97.54177498, lat:17.2210487}}
01-11-2020 30-11-2020           1,000,281.87                 1,000,281.87                  1,000,281.87            1,000,281.87          1,000,281.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MMP/050/0009/010/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN 

CONSTRUCCIÓN PIEDRA AZUL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE  MAGDALENA PEÑASCO, monto:1000281.87, 

importe_modificado:1000281.87}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}
{1776364/proyecto_INICIO, 1776364/proyecto_FIN, 1776364/proyecto_PROCESO, 1776364/proyecto_FIN, 

1776364/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EL ACTA ENTREGA EN LA 

LIGA DE EVIDENCIAS, trimestre:5.0, usuario:elenavmendeznu, 

fecha:2021-06-22}}

2020 5 OAX200301776567
Proyecto de 

inversión
                   343,404.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:343404.87, modificado:343404.87}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA,  EN 

LA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 134824
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 134824 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.4, meta_modificada:107.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE JOSE 

VASCONCELOS Y CALLE VICTOR BRAVO AHUJA, CALLE JOSE LOPEZ ALAVEZ  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES JOSE VASCO, lon:-95.87994452, lat:18.10130035}}
01-08-2020 31-08-2020              343,404.87                    343,404.87                     343,404.87               343,404.87             343,404.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/59/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:475266.92, importe_modificado:475266.92}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.4}} {1776567/proyecto_PROCESO, 1776567/proyecto_INICIO, 1776567/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777205
Proyecto de 

inversión
                   585,249.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585249.9, modificado:585249.9}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE CERRO 

COSTOCHE - 135434
20 Oaxaca 435 Santa María Tepantlali Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar PRESIDENCIA MUNICIPAL 135434 S 105 114 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CERRO COSTOCHE, 70287 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA  ENTRE CAMINO A SAN 

JUAN JUQUILA Y PASAJE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,    CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A SAN JUAN JUQUILA ENTRONQ, lon:-95.98886339, lat:16.96337274}}
24-08-2020 22-10-2020              585,249.90                    585,249.90                     585,249.90               585,249.90             585,249.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07/MSMT/435/FISMDF/09/2020, contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:585249.9, importe_modificado:585249.9}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} {1777205/proyecto_PROCESO, 1777205/proyecto_FIN, 1777205/proyecto_PROCESO, 1777205/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777236
Proyecto de 

inversión
                1,684,331.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1684331.0, modificado:1684331.0}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS RHACHERHAFE-

XHANSHIAJ-SHAZACHE-XHIAN EN LA LOCALIDAD   SAN JUAN TABAÁ - 135463
20 Oaxaca 216 San Juan Tabaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TABAA 135463 S 715 616 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TABAA  - RHACHERHAFE -  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 00 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE BAJA DE SAN , lon:-96.20798486, lat:17.30411226}}
21-09-2020 14-11-2020           1,684,331.00                 1,684,331.00                  1,684,331.00            1,684,331.00          1,684,331.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISM-DF/001/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:1684331.0, importe_modificado:1684331.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1777236/proyecto_INICIO, 1777236/proyecto_FIN, 1777236/proyecto_PROCESO, 1777236/proyecto_FIN, 

1777236/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778276
Proyecto de 

inversión
                1,871,227.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1871227.08, modificado:1871227.08}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON SISTEMA SOLAR EN LA POBLACION DE 

SANTIAGO TUTLA - 136861
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE OAXACA 136861 S 500 481 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:13, direccion:PUEBLO SANTIAGO TUTLA, 70232 SANTIAGO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA - MATIAS 

ROMERO  Y CARRETERA PALOMARES-LA MIXTEQUITA-SAN JUAN MAZATLAN, CARRETERA SANTIAGO TUTLA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LO, lon:-95.37024549, 

lat:17.19463009}}

14-06-2020 14-08-2020           1,871,227.08                 1,871,227.08                  1,871,227.08            1,871,227.08          1,871,227.08 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/013/013/2020, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1871227.08, importe_modificado:1871227.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1778276/proyecto_INICIO, 1778276/proyecto_PROCESO, 1778276/proyecto_FIN, 1778276/proyecto_INICIO, 

1778276/proyecto_PROCESO, 1778276/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780542
Proyecto de 

inversión
                   543,980.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:543980.0, modificado:569800.0}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC LOCALIDAD   SAN 

AGUSTÍN TLACOTEPEC ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC - 139542
20 Oaxaca 86 San Agustín Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 139542 S 467 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN TLACOTEPEC  - TOTOJA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN AGUSTÍN 

TLACOTEPEC, 69860 SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO TOTOJA Y CAMINO YOSOJICA, CAL, lon:-97.51361598, lat:17.20218084}}
17-09-2020 16-10-2020              569,800.00                    569,800.00                     569,800.00               569,800.00             569,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSAT/086/FISMDF/007/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, monto:569800.0, importe_modificado:569800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}}

{1780542/proyecto_INICIO, 1780542/proyecto_PROCESO, 1780542/proyecto_INICIO, 1780542/proyecto_PROCESO, 

1780542/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781204
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEOTONGO LOCALIDAD   EL PROGRESO 

ASENTAMIENTO EL PROGRESO - 140138
20 Oaxaca 547 Teotongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTONGO 140138 S 40 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:547, localidad:4, direccion:CALLE TEOTONGO-SAN PEDRO NOPALA RANCHERIA EL PROGRESO, 69524 EL PROGRESO, TEOTONGO OAXACA  ENTRE CALLE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE PRINCIPAL EL PROGRESO, CARRETERA A LA LUZ  A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PROGRESO , lon:-97.52661911, lat:17.76589784}}
05-10-2020 03-11-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO/20/547/COP/3/2020, contratista:TETRIX INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

TEOTONGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}}

{1781204/proyecto_PROCESO, 1781204/proyecto_INICIO, 1781204/proyecto_FIN, 1781204/proyecto_PROCESO, 

1781204/proyecto_FIN, 1781204/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781699
Proyecto de 

inversión
                   661,732.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:661732.48, modificado:661732.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN VARIAS CALLES DE LA 

POBLACIÓN,  LOCALIDAD   SANTA LUCÍA OCOTLÁN - 140584
20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLNA 140584 S 123 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:348.0, meta_modificada:494.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE BELISARIUO DOMINGUEZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  LA OBRAS SE UBICA EN DOS UBICACI, lon:-96.67963443, lat:16.73329783}}
12-10-2020 05-12-2020              661,732.49                    661,732.49                     661,732.49               661,732.49             661,732.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPE-SLO/OP-010/FIII/2020, contratista:C. ARQ. RUTH MARIA VASQUEZ VARGAS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:661732.49, importe_modificado:661732.49}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:494.0}} {1781699/proyecto_INICIO, 1781699/proyecto_PROCESO, 1781699/proyecto_FIN, 1781699/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782102
Proyecto de 

inversión
                   596,996.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:596996.8, modificado:596996.8}}
REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 140904 20 Oaxaca 311 San Pedro Jaltepetongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JALTEPETONGO 140904 S 287 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:86.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N COLONIA JALTEPETONGO, 68685 SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN PEDRO JALTEPETONGO OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE BICENTENARIO, CALLE GUERRERO  EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO JALTEPETONGO DEL MUN, lon:-97.0349456, lat:17.68796878}}
01-10-2020 30-10-2020              596,996.80                    596,996.80                     596,996.80               596,996.80             596,996.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSPJ-311/01/01-A/2020, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD 

MEF S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO JALTEPETONGO, monto:596996.56, importe_modificado:596996.56}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.4}} {1782102/proyecto_INICIO, 1782102/proyecto_FIN, 1782102/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:La obra ejecutada es denominada: Construcción 

de pavimento con concreto hidráulico en la calle Benito Juárez. 

Dado motivo que en el sistema de MIDS no permitió la corrección 

del nombre de la obra., trimestre:5.0, usuario:domingorodriguezg, 

fecha:2021-07-09}, obs2: {observación:  La obra ejecutada es 

denominada: Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 

la calle Benito Juárez. Dado motivo que en el sistema de MIDS no 

permitió la corrección del nombre de la obra.    , trimestre:5.0, 

usuario:domingorodriguezg, fecha:2021-07-09}, obs3: {observación:  

La obra ejecutada es denominada: Construcción de pavimento con 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301782537
Proyecto de 

inversión
                1,861,509.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1861509.34, modificado:1861509.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTOS 

REYES PÁPALO LOCALIDAD   EL GIRASOL - 141263
20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTOS REYES PAPALO 141263 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO VECINAL PUEBLO EL GIRASOL, 68645 EL GIRASOL, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESCUELA PRIMARIA 

INDÍGENA PÚBLICA EN SANTOS REYES PÁPALO ES LA UNICA ESCULA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL GIRASOL, lon:-96.89415224, lat:17.80169874}}
07-09-2020 05-11-2020           1,861,509.34                 1,861,509.34                  1,861,509.34            1,861,509.34          1,861,509.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-FIII-04-CO/MSRP-527/2020, contratista:CRACKEN CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:1861509.34, importe_modificado:1861509.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:581.0}}

{1782537/proyecto_INICIO, 1782537/proyecto_PROCESO, 1782537/proyecto_FIN, 1782537/proyecto_PROCESO, 

1782537/proyecto_FIN, 1782537/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790211 Adquisición                      64,944.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64944.92, modificado:64944.92}}

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO 2019: EQUIPAMIENTO DE 185 ESCUELAS DE NIVEL 

BÁSICO DE 99 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002001 N 0 0 16 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Concepción Pápalo, Oax., México, lon:-96.8815721, lat:17.8421017}} 16-06-2020 31-12-2020                64,944.92                      64,944.92                       64,944.92                 64,944.92               64,944.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790211/proyecto_INICIO, 1790211/proyecto_PROCESO, 1790211/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790844 Adquisición                    519,851.68 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:519851.68, modificado:519851.68}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN BARTOLO 

COYOTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002022 S 265 302 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:San Bartolo Coyoyepec, San Bartolo Coyotepec, Oax., México, lon:-96.7079287, lat:16.948314}} 10-06-2020 31-12-2020              519,851.68                    519,851.68                     519,851.68               519,851.68             519,851.68 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790844/proyecto_INICIO, 1790844/proyecto_PROCESO, 1790844/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791341 Adquisición                    729,554.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:729554.16, modificado:729554.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: CUILAPAM DE 

GUERRERO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002048 S 471 428 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:71240 Cuilápam de Guerrero, Oax., México, lon:-96.7788461, lat:16.9914845}} 10-06-2020 31-12-2020              729,554.16                    729,554.16                     729,554.16               729,554.16             729,554.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791341/proyecto_PROCESO, 1791341/proyecto_INICIO, 1791341/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791814 Adquisición                      73,300.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73300.4, modificado:73300.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO Y 

SAN PABLO TEPOSCOLULA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002071 S 47 35 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:Teposcolula, Oax., México, lon:-97.488446, lat:17.5105133}} 10-06-2020 31-12-2020                73,300.40                      73,300.40                       73,300.40                 73,300.40               73,300.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791814/proyecto_PROCESO, 1791814/proyecto_INICIO, 1791814/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792005 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN NICOLAS 

HIDALGO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003026 S 39 32 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:San Nicolás Hidalgo, Oax., México, lon:-98.1441944, lat:17.7823864}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792005/proyecto_PROCESO, 1792005/proyecto_INICIO, 1792005/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792104 Adquisición                      73,885.04 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73885.04, modificado:73885.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO TOMAS 

OCOTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002086 S 48 56 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:532, localidad:1, direccion:Santo Tomás Ocotepec, Oax., México, lon:-97.7620434, lat:17.1455862}} 10-06-2020 31-12-2020                73,885.04                      73,885.04                       73,885.04                 73,885.04               73,885.04 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792104/proyecto_PROCESO, 1792104/proyecto_INICIO, 1792104/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792152 Adquisición                    167,132.80 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:167132.8, modificado:167132.8}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE ETLA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002093 S 89 118 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:Villa de Etla, Oax., México, lon:-96.8010573, lat:17.2029813}} 10-06-2020 31-12-2020              167,132.80                    167,132.80                     167,132.80               167,132.80             167,132.80 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792152/proyecto_INICIO, 1792152/proyecto_PROCESO, 1792152/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792320
Proyecto de 

inversión
                2,587,100.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2587100.29, modificado:2584207.26}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPB0073B
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31171 N 0 0 11 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:CENTRO, LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA., lon:-97.974446, lat:17.061754}} 18-07-2020 31-12-2020           2,584,207.26                 2,584,207.26                  2,584,207.26            2,584,207.26          2,584,207.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-115-00-2020, contratista:C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MORA, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2584207.26, importe_modificado:2584207.26}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:724.8}}
{1792320/proyecto_INICIO, 1792320/proyecto_PROCESO, 1792320/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792388 Adquisición                      39,272.96 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39272.96, modificado:39272.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: IXTLAN DE 

JUAREZ
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003046 S 20 29 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ixtlán de Juárez, Oax., México, lon:-96.4873643, lat:17.3321811}} 10-06-2020 31-12-2020                39,272.96                      39,272.96                       39,272.96                 39,272.96               39,272.96 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792388/proyecto_PROCESO, 1792388/proyecto_INICIO, 1792388/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792458 Adquisición                    104,836.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104836.16, modificado:104836.16}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONINO 

MONTE VERDE
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003050 S 49 57 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:San Antonino Monte Verde, Oax., México, lon:-97.7214489, lat:17.5330507}} 10-06-2020 31-12-2020              104,836.16                    104,836.16                     104,836.16               104,836.16             104,836.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792458/proyecto_PROCESO, 1792458/proyecto_INICIO, 1792458/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792770 Adquisición                      93,747.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93747.72, modificado:93747.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO NUXAA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003058 S 71 70 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:Santo Domingo Nuxaá, Oax., México, lon:-97.1224184, lat:17.2231459}} 10-06-2020 31-12-2020                93,747.72                      93,747.72                       93,747.72                 93,747.72               93,747.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792770/proyecto_PROCESO, 1792770/proyecto_INICIO, 1792770/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793214 Adquisición                    138,797.48 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:138797.48, modificado:138797.48}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ 

MIXTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003082 S 111 107 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:Santa Cruz Mixtepec, Oax., México, lon:-96.8809386, lat:16.7911267}} 10-06-2020 31-12-2020              138,797.48                    138,797.48                     138,797.48               138,797.48             138,797.48 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793214/proyecto_PROCESO, 1793214/proyecto_INICIO, 1793214/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301794211
Proyecto de 

inversión
                   192,957.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192957.79, modificado:192957.79}}

CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, PORTICO Y VIALIDADES EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL 

SISTEMA DE UNIVERSIDADES ESTATALES DE OAXACA NOVAUNIVERSITAS CAMPUS 

PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS MUNICIPIO DE SANTOS REYES 

NOPALA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS 5380011530400120 S 169 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.8, meta_modificada:50.8}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:México 175, Oaxaca, México, lon:-96.66183472, lat:16.76575503}} 24-11-2020 14-12-2020              192,957.79                    192,957.79                     192,957.79               192,957.79             192,957.79 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-LPO-920059964-E2-2020, contratista:INNOVAMOS IDEAS PARA TU CRECIMIENTO S.A. DE C.V., 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:192957.79, importe_modificado:192957.79}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.8}} {1794211/proyecto_INICIO, 1794211/proyecto_FIN, 1794211/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796678
Proyecto de 

inversión
                2,827,941.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2827941.41, modificado:2827941.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BIDOO EN EL 

MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA OAXACA - 142667
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 142667 S 8854 8174 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1595.17, meta_modificada:1595.17}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BIDOO INTERIOR SN BARRIO DEL CARMEN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE VULCANO Y 

CALLE ZETOBAA, CALLE COSIJOEZA  A 150 METROS DE LA IGLESIA A 200 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. SE ENCUENTRA A 4, lon:-96.7532881, lat:16.94229304}}
01-09-2020 10-12-2020           2,827,941.41                 2,827,941.41                  2,827,941.41            2,827,941.41          2,827,941.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISE/1291/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:2827941.41, importe_modificado:2827941.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1595.17}}
{1796678/proyecto_INICIO, 1796678/proyecto_FIN, 1796678/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796939
Proyecto de 

inversión
                1,202,950.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1202950.0, modificado:1178854.78}}

CONSTRUCCION DE UNA OLLA DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD DE 

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 151152
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
151152 S 6 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A QUINIENTOS METROS AL SUR DE LA CARRETERA ACAPULCOSALINA CRUZ, lon:-98.14541964, lat:16.37583848}}
01-07-2020 31-12-2020           1,178,854.78                 1,178,854.78                  1,178,854.78            1,178,854.78          1,178,854.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-02-226-00-2020, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1178854.78, importe_modificado:1178854.78}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1796939/proyecto_INICIO, 1796939/proyecto_FIN, 1796939/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796959
Proyecto de 

inversión
                1,305,287.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1305287.6, modificado:1304635.61}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  ELÉCTRICA EN VARIOS PARAJES DE LA 

LOCALIDAD DE NDOSTAYI - 151417
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
151417 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.03, meta_modificada:1.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:379, localidad:7, direccion:CALLE PRINICIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA NDOSTAYI, 69855 NDOSTAYI, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE REALIZARA UNA PARTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA LA RANCHERIA SOBRE CAMINO QUE LLEVA A SAN, lon:-97.69036689, lat:17.14028221}}
01-07-2020 31-12-2020           1,304,635.61                 1,304,635.61                  1,304,635.61            1,304,635.61          1,304,635.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-248-00-2020, contratista:CESAR IVÁN GUALBERTO VÁZQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1304635.61, importe_modificado:1304635.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.03}} {1796959/proyecto_INICIO, 1796959/proyecto_FIN, 1796959/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797467
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389832.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA SOLEDAD - 

159956
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159956 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:8, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA SOLEDAD, 71338 LA SOLEDAD, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA  ENTRE    Y  ,    CIENTO SETENTA METROS 

APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.85281441, lat:16.8831834}}
01-10-2020 31-12-2020              389,832.41                    389,832.41                     389,832.41               389,832.41             389,832.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1797467/proyecto_PROCESO, 1797467/proyecto_INICIO, 1797467/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797494
Proyecto de 

inversión
                   202,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:202500.0, modificado:202422.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SECCIÓN CENTRO YOSOSCUA - 160179
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160179 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:90, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SECCIÓN CENTRO YOSOSCUA, 69773 SECCIÓN CENTRO YOSOSCUA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  

,    AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOSCUÁ. AL OESTE DE LA LOCALIDAD DE YUCUMÍ. AL ESTE DE LA LOCALIDAD DE L, lon:-97.81979733, lat:17.25181539}}
01-10-2020 31-12-2020              202,422.90                    202,422.90                     202,422.90               202,422.90             202,422.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/166/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:458825.24, importe_modificado:458825.24}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} {1797494/proyecto_INICIO, 1797494/proyecto_FIN, 1797494/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797628
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74928.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

PEDRO TOPILTEPEC - 161261
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161261 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TOPILTEPEC, 69590 SAN PEDRO TOPILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE DE LA PAZ Y  , CALLE INDEPENDENCIA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 60 METROS DE LA IGLESIA DE , lon:-97.34268627, lat:17.43676542}}
01-10-2020 31-12-2020                74,928.40                      74,928.40                       74,928.40                 74,928.40               74,928.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1797628/proyecto_PROCESO, 1797628/proyecto_INICIO, 1797628/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797755
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167962.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO SANTIAGO - 

161905
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161905 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN RANCHERIA RIO SANTIAGO, 68502 RÍO SANTIAGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

GUERRERO Y  , CALLE HIDALGO  AL NORTE IGLESIA RÍO SANTIAGO Y APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA AL ESTE SE UBICA UNA UNI, lon:-96.76133493, lat:18.12255573}}
01-10-2020 31-12-2020              167,962.06                    167,962.06                     167,962.06               167,962.06             167,962.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1797755/proyecto_INICIO, 1797755/proyecto_FIN, 1797755/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797758
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167962.06}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 

161925
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161925 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE JERUSALÉN INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE  CALLE 

DAMASCO Y CALLE JORDÁN SUR, CALLE GETZEMANI  AL SUR IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO Y AL NOROESTE SE UBICA UN COMPLEJO E, lon:-95.06686615, lat:17.14013918}}
01-10-2020 31-12-2020              167,962.06                    167,962.06                     167,962.06               167,962.06             167,962.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1797758/proyecto_INICIO, 1797758/proyecto_FIN, 1797758/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797829
Proyecto de 

inversión
                   969,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:969000.0, modificado:968688.97}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO TILAPA - 162607
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 162607 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO 

DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A 2.50 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.26147727, lat:17.25762308}}
01-10-2020 31-12-2020              968,688.97                    968,688.97                     968,688.97               968,688.97             968,688.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/147/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:968688.97, importe_modificado:968688.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} {1797829/proyecto_FIN, 1797829/proyecto_PROCESO, 1797829/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797869
Proyecto de 

inversión
                2,391,546.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2391546.87, modificado:2390751.76}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES 

MAGDALENA OCOTLAN - 163500
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
163500 S 116 112 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.21, meta_modificada:1.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE FEBRERO  APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA Y MEDIA AL NOROESTE SE U, lon:-96.71385707, lat:16.70962364}}
01-07-2020 31-12-2020           2,390,751.76                 2,390,751.76                  2,390,751.76            2,390,751.76          2,390,751.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-182-00-2020, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2390751.76, importe_modificado:2390751.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.21}} {1797869/proyecto_INICIO, 1797869/proyecto_FIN, 1797869/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797882
Proyecto de 

inversión
                2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2000000.0, modificado:1972051.59}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN JUAN ZAUTLA PRIMERA ETAPA - 

163613
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
163613 S 177 145 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.35, meta_modificada:1.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:326, localidad:5, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ZAUTLA, 68666 SAN JUAN ZAUTLA, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AL PANTEON,    LA OBRA INICIA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y ESTA A 200 MTS D, lon:-96.67414614, lat:17.85606304}}
01-07-2020 31-12-2020           1,972,051.59                 1,972,051.59                  1,972,051.59            1,972,051.59          1,972,051.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-01-294-00-2020, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1972051.59, importe_modificado:1972051.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.35}} {1797882/proyecto_INICIO, 1797882/proyecto_FIN, 1797882/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798081
Proyecto de 

inversión
                   104,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104000.0, modificado:103962.31}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA Y - 165996 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165996 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    APR4OXIMADAMENTE A SEISCIENTOS METROS 

AL SURESTE DEL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE UBICA EL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-96.86437433, lat:16.58500383}}
01-10-2020 31-12-2020              103,962.31                    103,962.31                     103,962.31               103,962.31             103,962.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1798081/proyecto_INICIO, 1798081/proyecto_FIN, 1798081/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798089
Proyecto de 

inversión
                   714,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:714000.0, modificado:712086.13}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA ANA ZEGACHE - 166079
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166079 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE  

CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE CRISTÓBAL COLÓN  DOSCIENTOS CINCUENTA METROS APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL PALACIO MUN, lon:-96.72392943, lat:16.83667452}}
01-10-2020 31-12-2020              712,086.13                    712,086.13                     712,086.13               712,086.13             712,086.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/188/2020, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:712086.13, importe_modificado:712086.13}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} {1798089/proyecto_INICIO, 1798089/proyecto_FIN, 1798089/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798136
Proyecto de 

inversión
                   441,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:441000.0, modificado:440608.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA DE CEDRO - 

166346
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166346 S 87 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE 

A CINCO CUADRAS AL ESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.46627106, lat:18.02965242}}
01-10-2020 31-12-2020              440,608.09                    440,608.09                     440,608.09               440,608.09             440,608.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1008.0}}
{1798136/proyecto_INICIO, 1798136/proyecto_FIN, 1798136/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798145
Proyecto de 

inversión
                   409,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:409500.0, modificado:409407.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PALOMARES - 

166378
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166378 S 81 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE CALLE 

DONALDO COLOSIO Y CALLE BUENOS AIRES,    AL NORESTE IGLESIA EVANGÉLICA INDEPENDIENTE, lon:-95.06621243, lat:17.1366527}}
01-10-2020 31-12-2020              409,407.52                    409,407.52                     409,407.52               409,407.52             409,407.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:936.0}}

{1798145/proyecto_FIN, 1798145/proyecto_INICIO, 1798145/proyecto_PROCESO, 1798145/proyecto_FIN, 

1798145/proyecto_INICIO, 1798145/proyecto_PROCESO, 1798145/proyecto_INICIO, 1798145/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798284
Proyecto de 

inversión
                   765,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:765000.0, modificado:764228.59}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA VIGUERA - 169660
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 169660 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE CAMINO VIEJO A SAN PABLO  TRESCIENTOS QUINCCE METROS AL SUR DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-96.75886923, lat:17.1309066}}
01-11-2020 31-12-2020              764,228.59                    764,228.59                     764,228.59               764,228.59             764,228.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/216/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:764228.59, importe_modificado:764228.59}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {1798284/proyecto_INICIO, 1798284/proyecto_FIN, 1798284/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798565
Proyecto de 

inversión
                3,403,226.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020967.88, modificado:1019357.11}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382258.39, modificado:2378499.92}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DOLORES HIDALGO TERCERA 

ETAPA - 175244
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA 175244 S 160 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.02, meta_modificada:5.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOLORES HIDALGO, 71173 DOLORES HIDALGO, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA  ENTRE CAMINO A 

LA CASA DE SALUD Y CAMINO A ATOYAQUILLO, CAMINO AL CENTRO DE DOLORES HIDALGO  LA OBRA SE REALIZARA EN TODO EL CENTRO D, lon:-97.83540457, lat:16.76670676}}
01-09-2020 31-12-2020           3,397,857.03                 3,397,857.03                  3,397,857.03            3,397,857.03          3,397,857.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/FAISCAPITAL/088/007/2020, contratista:ADMINISTRADOR ÚNICO DE 

ASESORÍA Y CONSTRUCCIONES MIXTECO MAYOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, monto:3397857.03, 

importe_modificado:3397857.03}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.02}} {1798565/proyecto_INICIO, 1798565/proyecto_FIN, 1798565/proyecto_PROCESO, 1798565/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800172
Proyecto de 

inversión
                1,456,022.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1456022.04, modificado:1441492.91}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO DE LOS VASQUEZ SAN JOSÉ LA 

GARZONA - 190780
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190780 S 841 742 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO ANCHO DE LOS VASQUEZ  - SAN JOSÉ LA GARZONA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 850 INTERIOR SN RANCHERIA 

SAN JOSÉ LA GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN JO, lon:-96.65109793, lat:16.68412718}}
01-11-2020 31-12-2020           1,441,492.91                 1,441,492.91                  1,441,492.91            1,441,492.91          1,441,492.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-108-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. 

DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1441492.91, importe_modificado:1441492.91}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.4}} {1800172/proyecto_INICIO, 1800172/proyecto_PROCESO, 1800172/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800746
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220919.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ANITA - 

198948
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 198948 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANITA, 70330 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    CASA GRISDOSCIENTOS 

CINCUENTA METROS AL SURESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.07614662, lat:17.04885892}}
01-11-2020 31-12-2020              220,919.90                    220,919.90                     220,919.90               220,919.90             220,919.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/233/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2235189.56, importe_modificado:2235189.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1800746/proyecto_INICIO, 1800746/proyecto_FIN, 1800746/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800804
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259796.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO DE 

MORELOS - 199757
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199757 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:23, direccion:CALLE DAJU UJ INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE MORELOS, 71010 SAN ISIDRO DE MORELOS, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CARRETERA TLAXIACO - PUTLA Y  ,    APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL OESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE EN, lon:-97.86502238, lat:17.19009558}}
01-11-2020 31-12-2020              259,796.22                    259,796.22                     259,796.22               259,796.22             259,796.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/208/2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026195.07, importe_modificado:1026195.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1800804/proyecto_PROCESO, 1800804/proyecto_INICIO, 1800804/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800810
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168855.2}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL AGUACATE - 

199815
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199815 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:CALLE MAGDALENA LOXICHA- OAXACA INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 70923 EL AGUACATE, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  

ENTRE    Y  , CALLE SIN NOMBRE  A 50 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon:-96.59279794, lat:16.05155842}}
01-11-2020 31-12-2020              168,855.20                    168,855.20                     168,855.20               168,855.20             168,855.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1800810/proyecto_INICIO, 1800810/proyecto_FIN, 1800810/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800817
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO HUMO - 

199909
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199909 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO HUMO, 71382 RÍO HUMO, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE SIN 

NOMBRE  A 80 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.24064185, lat:16.72281158}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800817/proyecto_INICIO, 1800817/proyecto_FIN, 1800817/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800848
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

ACHIUTLA - 200329
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200329 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA  

ENTRE CALLE FRAY PERRO DE GANTE  Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUÁREZ  A 50 METROS DE LA IGLESIA SAN JUAN EVANGELIS, lon:-97.5086007, lat:17.34522252}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800848/proyecto_INICIO, 1800848/proyecto_FIN, 1800848/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801589
Proyecto de 

inversión
                1,607,553.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1607553.83, modificado:1605318.73}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 

210281
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
210281 S 168 156 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.61, meta_modificada:1.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA INICIA EN 

LA CARRETERA OAXACA LA LUZ Y CALLA INDEPENDENCIA A 2 CUADRAS DE LA ESCUELA 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-97.59819828, lat:16.10912801}}
01-07-2020 31-12-2020           1,605,318.73                 1,605,318.73                  1,605,318.73            1,605,318.73          1,605,318.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-274-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA PESADA SMEATON S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1605318.73, importe_modificado:1605318.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.61}} {1801589/proyecto_INICIO, 1801589/proyecto_FIN, 1801589/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801615
Proyecto de 

inversión
                   971,851.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:971851.72, modificado:971098.29}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC LOS LIMONES SAN MIGUEL CHIMALAPA CIENEGUILLA - 

211122
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 211122 S 89 118 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:265, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA  - LOS LIMONES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 400 PUEBLO CIENEGUILLA, 70158 CIENEGUILLA, 

SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA  ENTRE CAMINO A LOS LIMONES Y  ,, lon:-94.81692307, lat:16.70363436}}
15-11-2020 31-12-2020              971,098.29                    971,098.29                     971,098.29               971,098.29             971,098.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-131-W-0-2020, contratista:CONTACON, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:971098.29, importe_modificado:971098.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.1}} {1801615/proyecto_INICIO, 1801615/proyecto_FIN, 1801615/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804112
Proyecto de 

inversión
                1,132,076.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1132076.13, modificado:1131621.01}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO 

DEL JOBO - 247580
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
247580 S 41 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.13, meta_modificada:1.13}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:20, direccion:CALLE PASO DEL JOBO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 PASO DEL JOBO, SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CARRETERA OAXACA-TUXTEPEC Y  ,    APROXIMADAMENTE A SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE ME, lon:-96.24624316, lat:17.80753773}}
01-07-2020 31-12-2020           1,131,621.01                 1,131,621.01                  1,131,621.01            1,131,621.01          1,131,621.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-333-00-2020, contratista:ADRIEL VASQUEZ MAYA, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:1131621.01, importe_modificado:1131621.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.13}} {1804112/proyecto_PROCESO, 1804112/proyecto_INICIO, 1804112/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401806532 Acción                    210,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:210000.0}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 19649 20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 19649 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.88136, lat:17.841365}} 01-04-2020 31-12-2020              210,000.00                    210,000.00                     210,000.00               210,000.00             210,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-3%-01/2020, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1806532/proyecto_FIN, 1806532/proyecto_INICIO, 1806532/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401806763 Acción                    109,924.38 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:109924.38, modificado:109924.38}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 24018
20 Oaxaca 91 San Andrés Huayápam Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM 24018 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.666239, lat:17.102543}} 29-02-2020 31-12-2020              109,924.38                    109,924.38                     109,924.38               109,924.38             109,924.38 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSAH-091/FISMDF/3 %/01/2020, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS AESA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:109924.38, importe_modificado:109924.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1806763/proyecto_FIN, 1806763/proyecto_INICIO, 1806763/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401809760
Proyecto de 

inversión
                   907,395.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:907395.69, modificado:908588.22}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GARCIA VIGIL - 80400 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 80400 S 39 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL COLONIA INSURGENTES, 69003 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE RAMON CORONA Y CALLE MARINA NACIONAL, CALLE TIERRA DEL SOL  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE, lon:-97.80118649, lat:17.81562721}}
13-07-2020 05-09-2020              908,588.22                    908,588.22                     908,588.22               908,588.22             908,588.22 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94906, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:907396.76, importe_modificado:908588.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}}

{1809760/proyecto_INICIO, 1809760/proyecto_PROCESO, 1809760/proyecto_FIN, 1809760/proyecto_PROCESO, 

1809760/proyecto_FIN, 1809760/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401810176
Proyecto de 

inversión
                1,531,734.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1531734.28, modificado:1531734.28}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 88956 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 88956 S 64 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.08, meta_modificada:549.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA RANCHERIA EL COMONCITO, 71998 COMUNCITO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  , TERRACERIA CAMINO A 

LA REFORMA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRIVADA DE LA COMUNIDAD EL COMUNCITO EN EL MUNICIPIO DE SAN P, lon:-97.04852601, lat:15.97956093}}
02-03-2020 13-06-2020           1,531,734.28                 1,531,734.28                  1,531,734.28            1,531,734.28          1,531,734.28 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:1531734.28, importe_modificado:1531734.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:549.08}}

{1810176/proyecto_INICIO, 1810176/proyecto_PROCESO, 1810176/proyecto_FIN, 1810176/proyecto_INICIO, 

1810176/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401811242
Proyecto de 

inversión
                3,177,378.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3177378.85, modificado:3177378.85}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTA CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   SANTA 

CATARINA JUQUILA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA JUQUILA - 105600
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 105600 S 1400 1600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130000.0, meta_modificada:130000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC CARRETERA A RIO GRANDE   - EL SALAR MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 130 + 0 PUEBLO SANTA CATARINA 

JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA A RIO GRANDE Y TERRAC, lon:-97.28885044, lat:16.20860506}}
01-08-2020 29-09-2020           3,177,378.85                 3,177,378.85                  3,177,378.85            3,177,378.85          3,177,378.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/07/2020, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:3177378.85, importe_modificado:3177378.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:130000.0}}
{1811242/proyecto_INICIO, 1811242/proyecto_PROCESO, 1811242/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815211
Proyecto de 

inversión
                     99,404.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99404.19, modificado:95864.48}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SECTOR CENTRO, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN 

LA AVENIDA MONTE ALBAN. - 142453
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 142453 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE ALBAN COLONIA SAN MARTÍN MEXICAPAN, 68140 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE 

AVENIDA MONTOYA Y CALLE GENARO VASQUEZ,    AVENIDA MONTELBAN ENTRE AVENIDA MONOYA Y CALLE GENARO VASQUEZ SECTOR CENTRO, AGENC, lon:-96.74388774, 

lat:17.05658383}}

15-10-2020 15-11-2020                95,864.48                      95,864.48                       95,864.48                 95,864.48               95,864.48 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 074/2020, contratista:PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:99038.92, importe_modificado:95864.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1815211/proyecto_INICIO, 1815211/proyecto_FIN, 1815211/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401820017
Proyecto de 

inversión
                   980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:980000.0, modificado:980000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTA 

CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   SAN NICOLÁS  BARRIO  - 148148
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 148148 S 20 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:86, direccion:CALLE CARRETERA A PANIXTLAHUACA BARRIO SAN NICOLÁS, 71900 SAN NICOLÁS [BARRIO], SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  

ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA Y CALLE 10 DE SEPTIEMBRE,    A 50 MTS DE LA PREPARATORIA, lon:-97.29498064, lat:16.2446713}}
05-10-2020 03-11-2020              980,000.00                    980,000.00                     980,000.00               980,000.00             980,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/10/010/2020, contratista:SAUL ALBERTO PELAEZ SOLANO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:306.0}}

{1820017/proyecto_INICIO, 1820017/proyecto_PROCESO, 1820017/proyecto_FIN, 1820017/proyecto_PROCESO, 

1820017/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821023
Proyecto de 

inversión
                1,855,425.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1855425.15, modificado:1855425.15}}

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN - 

150259
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 150259 S 1182 968 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO PAPALOAPAN, 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE GALEANA 

Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MIGUEL HIDALGO  POR LA CARRETERA 145 SAYULA TIERRA BLANCA A LA ALTURA DEL PARQUE SE AC, lon:-96.09339395, lat:18.15719892}}
28-09-2020 26-11-2020           1,855,425.15                 1,855,425.15                  1,855,425.15            1,855,425.15          1,855,425.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-066/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1855425.15, 

importe_modificado:1855425.15}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1821023/proyecto_PROCESO, 1821023/proyecto_INICIO, 1821023/proyecto_PROCESO, 1821023/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821142
Proyecto de 

inversión
                   565,181.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:565181.07, modificado:556826.56}}

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA MOCTEZUMA SECTOR SUR, AGENCIA SAN 

MARTIN MEXICAPAM EN EL ANDADOR BENITO JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON. - 150545
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 150545 S 29 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ANDADOR BENITO JUAREZ COLONIA MOCTEZUMA, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE LAS RAZAS 

Y  ,    ANDADOR BENITO JUAREZ Y CALLE FLORES MAGON ENTRE CALLE LAS RAZAS COLONIA MOCTEZUMA SECTOR SUR, lon:-96.75470445, lat:17.05674658}}
01-11-2020 30-11-2020              556,826.56                    556,826.56                     556,826.56               556,826.56             556,826.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 109/2020, contratista:PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA, 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:564801.8, importe_modificado:556826.56}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1821142/proyecto_INICIO, 1821142/proyecto_PROCESO, 1821142/proyecto_FIN, 1821142/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META SE REFIERE A PIEZAS., trimestre:5.0, 

usuario:marthaptoledoh, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401821739
Proyecto de 

inversión
                   554,536.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:554536.26, modificado:554536.26}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS M. BUSTAMANTE C.C.T.: 

20DPR1075H. - 151914
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ 151914 S 102 106 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:236.4, meta_modificada:236.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE CARDENAS,    LA OBRA SE UBICARÁ EN LA ESCUELA CARLOS M BUSTAMANTE EN LA CALLE PORFIR, lon:-96.58497556, lat:16.95990132}}
05-10-2020 23-11-2020              554,536.26                    554,536.26                     554,536.26               554,536.26             554,536.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AA-04/MSCP-380/R-33-FISMDF/11/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YUU BZU S.A. DE C.V., 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA, monto:554536.26, importe_modificado:554536.26}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:236.4}} {1821739/proyecto_INICIO, 1821739/proyecto_FIN, 1821739/proyecto_PROCESO, 1821739/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822145
Proyecto de 

inversión
                   845,320.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:845320.51, modificado:845320.51}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE: 

20DTV3680 - 152751
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 152751 S 72 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL SESTEADERO, 71003 EL SESTEADERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y 

CALLE HIDALGO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE EL SESTEADERO SOBRE LA CALLE REFORMA, lon:-97.91471691, lat:16.95686646}}
03-08-2020 15-10-2020              845,320.51                    845,320.51                     845,320.51               845,320.51             845,320.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/031/069/2020, contratista:ARQ. ALEJANDRO ERIC CRUZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:845320.51, importe_modificado:845320.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}

{1822145/proyecto_INICIO, 1822145/proyecto_PROCESO, 1822145/proyecto_FIN, 1822145/proyecto_PROCESO, 

1822145/proyecto_FIN, 1822145/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823174
Proyecto de 

inversión
                   598,362.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598362.99, modificado:598362.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL (TRAMO STATZI ¿ AV. CARRIZO)  DEL KM 0+400 AL KM 

1+000 - 155094
20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 155094 S 37 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A EL CARRIZO RANCHERIA STATZI, 69773 STATZI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL CAMINO SE 

LOCALIZA EN EL PARAJE TOTOO CRUZ HACIA LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO, lon:-97.82944565, lat:17.26471098}}
24-08-2020 07-10-2020              598,362.99                    598,362.99                     598,362.99               598,362.99             598,362.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/008/2020, contratista:JOSE ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:598362.99, importe_modificado:598362.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{1823174/proyecto_INICIO, 1823174/proyecto_PROCESO, 1823174/proyecto_FIN, 1823174/proyecto_PROCESO, 

1823174/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823218
Proyecto de 

inversión
                1,643,070.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1643070.3, modificado:1643070.3}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA  EN LA LOCALIDAD DE LA 

FUENTE MISTERIOSA - 155196
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 155196 S 248 233 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO FUENTE MISTERIOSA, 68447 FUENTE MISTERIOSA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO FUENTE MISYTERIOSA A BUENA VISTA GALLARDO Y CERRADA LIMITE ZONA URBANA,    POR CARRETERA 147 TUXTEPEC PALO, lon:-95.9604339, lat:17.95871638}}
21-09-2020 04-12-2020           1,643,070.30                 1,643,070.30                  1,643,070.30            1,643,070.30          1,643,070.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-052/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1643070.3, importe_modificado:1643070.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1823218/proyecto_PROCESO, 1823218/proyecto_INICIO, 1823218/proyecto_PROCESO, 1823218/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823932
Proyecto de 

inversión
                   694,062.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:694062.21, modificado:694062.21}}
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 157539 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 157539 S 24 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:57, direccion:CALLE PARAJE PUEBLO SANTO DOMINGO VIEJO, 69776 SANTO DOMINGO VIEJO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE ENCUENTRA CERCA A LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO VIEJO, lon:-97.93999586, lat:17.31126892}}
02-09-2020 31-10-2020              694,062.21                    694,062.21                     694,062.21               694,062.21             694,062.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/009/2020, contratista:JOEL LEON LOPEZ, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:694062.21, importe_modificado:694062.21}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1929.0}}

{1823932/proyecto_PROCESO, 1823932/proyecto_FIN, 1823932/proyecto_INICIO, 1823932/proyecto_FIN, 

1823932/proyecto_INICIO, 1823932/proyecto_PROCESO, 1823932/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823936
Proyecto de 

inversión
                   893,278.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:893278.72, modificado:893278.72}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTO DOMINGO COLONIA EL 

PROGRESO - 157561
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 157561 S 132 108 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:541.07, meta_modificada:541.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE A SAN AGUSTIN MIXTEPEC Y CALLE LIBERTAD,    SE UBICA EN EL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE A SAN AGUSTIN MIXTEPE, lon:-96.40891442, lat:16.31573334}}
07-09-2020 05-11-2020              893,278.72                    893,278.72                     893,278.72               893,278.72             893,278.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-08/SCA-001/2020, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:893278.72, importe_modificado:893278.72}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:541.07}}

{1823936/proyecto_INICIO, 1823936/proyecto_PROCESO, 1823936/proyecto_FIN, 1823936/proyecto_INICIO, 

1823936/proyecto_FIN, 1823936/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825145
Proyecto de 

inversión
                   440,666.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:440666.77, modificado:440666.77}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES (POZO 

DE AGUA) - 160589
20 Oaxaca 400 Santa María Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN 160589 S 872 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:PARAJE , 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA  ENTRE  TERRACERIA NIÑO PERDIDO Y CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE,    EL POZO DE AGUA SE ENCUENTRA EN TERRENOS DE SIEMBRA PARA LLEGAR AL LUGAR SE ENTRA POR LA CALLE NIÑO PERD, lon:-97.69483892, lat:17.89788976}}
05-10-2020 03-11-2020              440,666.77                    440,666.77                     440,666.77               440,666.77             440,666.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMC/M400/FISMDF/003/2020, contratista:JOSE ANGEL RUIZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:440666.77, importe_modificado:440666.77}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}

{1825145/proyecto_INICIO, 1825145/proyecto_PROCESO, 1825145/proyecto_FIN, 1825145/proyecto_PROCESO, 

1825145/proyecto_FIN, 1825145/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401825400
Proyecto de 

inversión
                   549,184.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549184.82, modificado:549184.82}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 161402 20 Oaxaca 358 Santa Ana Tlapacoyan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN 161402 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:358, localidad:2, direccion:CALLE CALLEJON DEL MUERTO PUEBLO AGUA BLANCA, 71363 AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA  ENTRE  CALLE 2 DE 

ABRIL Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO  EN LA ENTRADA DE LA POBLACION EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.86122006, lat:16.73653858}}
08-10-2020 06-11-2020              549,184.82                    549,184.82                     549,184.82               549,184.82             549,184.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/M358/FISMDF/011/2020, contratista:EDREL OLAZO AQUINO, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:549184.82, importe_modificado:549184.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}

{1825400/proyecto_PROCESO, 1825400/proyecto_INICIO, 1825400/proyecto_FIN, 1825400/proyecto_INICIO, 

1825400/proyecto_FIN, 1825400/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826013
Proyecto de 

inversión
                1,404,492.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1404492.64, modificado:1404492.64}}
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOSE VASCONCELOS - 163067 20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 163067 S 1305 1272 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA 

OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO  EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE 16 D, lon:-98.37874455, lat:16.33314923}}
19-10-2020 27-12-2020           1,404,492.64                 1,404,492.64                  1,404,492.64            1,404,492.64          1,404,492.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSD/M507/FISMDF/004/2020, contratista:INGENIERIA CIVIL Y TERRESTRE CHANDON, S.A 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1404492.64, importe_modificado:1404492.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:156.0}}

{1826013/proyecto_FIN, 1826013/proyecto_INICIO, 1826013/proyecto_PROCESO, 1826013/proyecto_FIN, 

1826013/proyecto_PROCESO, 1826013/proyecto_INICIO, 1826013/proyecto_PROCESO, 1826013/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827922
Proyecto de 

inversión
                   503,028.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:503028.69, modificado:503028.69}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA SEGUNDA SECCIÓN DE MARCOS PÉREZ - 

167882
20 Oaxaca 544 Teococuilco de Marcos Pérez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ 167882 S 643 594 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE MARCOS PEREZ PUEBLO TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 68740 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, TEOCOCUILCO 

DE MARCOS PÉREZ OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 1RA SECC, CALLE 2DA SECC  LA LOCALIZACIÓN DEL LUGAR DE LOS TRA, lon:-96.61519805, lat:17.35156623}}
30-09-2020 28-11-2020              503,028.69                    503,028.69                     503,028.69               503,028.69             503,028.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MTMP/M544/FISMDF/027/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:503028.69, importe_modificado:503028.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1078.0}}

{1827922/proyecto_FIN, 1827922/proyecto_INICIO, 1827922/proyecto_PROCESO, 1827922/proyecto_INICIO, 

1827922/proyecto_FIN, 1827922/proyecto_PROCESO, 1827922/proyecto_FIN, 1827922/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827944
Proyecto de 

inversión
                1,040,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1040000.0, modificado:1040000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SANTA MARÍA YAVESÍA 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA YAVESÍA - 167930
20 Oaxaca 443 Santa María Yavesía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YAVESIA 167930 S 1 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:443, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCION SOCIAL PUEBLO SANTA MARÍA YAVESÍA, 68790 SANTA MARÍA YAVESÍA, SANTA MARÍA YAVESÍA OAXACA  ENTRE  

CALLE NICOLAS BRAVO Y  , CALLE LOS MISTERIOS  LOS BAÑOS CON BIODIGESTOR SE CONSTRUIRAN EN VIVIENDAS UBICADAS EN EL CE, lon:-96.42940171, lat:17.23278578}}
01-09-2020 30-11-2020           1,040,000.00                 1,040,000.00                  1,040,000.00            1,040,000.00          1,040,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P/MSMY/443/FISMDF/01/2020, contratista:GILBERTO SOSA MENDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YAVESIA, monto:1040000.0, importe_modificado:1040000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}

{1827944/proyecto_INICIO, 1827944/proyecto_PROCESO, 1827944/proyecto_FIN, 1827944/proyecto_INICIO, 

1827944/proyecto_PROCESO, 1827944/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827989
Proyecto de 

inversión
                   436,148.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:436148.02, modificado:436148.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE - 

168031
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA 168031 S 325 328 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

AVENIDA JUAREZ Y CALLE CALLE MORELOS, CALLE CALLE ALLENDE  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO E, lon:-96.58529592, lat:16.95531915}}
23-10-2020 21-12-2020              436,148.02                    436,148.02                     436,148.02               436,148.02             436,148.02 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95293, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 

PAPALUTLA, monto:436148.02, importe_modificado:436148.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:630.0}}
{1827989/proyecto_INICIO, 1827989/proyecto_FIN, 1827989/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829175
Proyecto de 

inversión
                1,714,022.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1714022.28, modificado:1708309.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AGENCIA SAN LUIS 

BELTRAN EN LA PROLONGACIÓN DE REFORMA NORTE. - 172027
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 172027 S 114 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1275.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE REFORMA NORTE COLONIA SAN LUIS BELTRAN, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION DE REFORMA,    PROLONGACION DE REFORMA NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACI, lon:-96.69697078, lat:17.10250883}}
15-11-2020 31-12-2020           1,708,309.29                 1,708,309.29                  1,708,309.29            1,708,309.29          1,708,309.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 131/2020, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1708309.29, importe_modificado:1708309.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1275.0}}

{1829175/proyecto_INICIO, 1829175/proyecto_FIN, 1829175/proyecto_PROCESO, 1829175/proyecto_FIN, 

1829175/proyecto_INICIO, 1829175/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829265
Proyecto de 

inversión
                   519,097.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:519097.88, modificado:516611.01}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA ESTRELLA DE 

LA COLONIA MIRAVALLE - 172247
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 172247 S 35 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ESTRELLA COLONIA MIRAVALLE, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE MONTE BELLO, CALLE LOMA DORADA  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOMA ESTRELLA , lon:-97.80454323, lat:17.80267365}}
02-10-2020 30-11-2020              516,611.01                    516,611.01                     516,611.01               516,611.01             516,611.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-039-2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA 

METALUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:516611.01, 

importe_modificado:516611.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.0}}

{1829265/proyecto_PROCESO, 1829265/proyecto_FIN, 1829265/proyecto_INICIO, 1829265/proyecto_FIN, 

1829265/proyecto_PROCESO, 1829265/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401829502
Proyecto de 

inversión
                   623,167.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:623167.35, modificado:623167.35}}
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DE SANTA ANA ZEGACHE - 173284 20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 173284 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17396.0, meta_modificada:17396.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE  CALLE 

BERRIOZABAL Y CALLE ITURBIDE, CALLE NICOLAS BRAVO  LA OBRA HACE CRUCE EN EL CAMINO PIEDRA DEL COYOTE Y CAMINO OJO DE AGUA LA, lon:-96.73036723, lat:16.84344482}}
01-09-2020 30-09-2020              623,167.35                    623,167.35                     623,167.35               623,167.35             623,167.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSAZ/R33-Flll/010/2020, contratista:EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:623167.35, importe_modificado:623167.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:17396.0}}

{1829502/proyecto_INICIO, 1829502/proyecto_FIN, 1829502/proyecto_PROCESO, 1829502/proyecto_FIN, 

1829502/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830290
Proyecto de 

inversión
                   148,594.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:148594.96, modificado:147792.89}}

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA 

CALLE ENCINOS, PARAJE PIOQUINTO. - 175917
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 175917 S 104 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.01, meta_modificada:192.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE ENCINOS PARAJE PARAJE PIO V (OJITO DE AGUA), 68278 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE AZUCENAS Y 

CALLE ORQUIDEAS,    CALLE ENCINOS ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE ORQUIDEAS PARAJE PIO QUINTO, AGENCIA TRINIDAD DE VIGU, lon:-96.74250425, lat:17.13024291}}
15-11-2020 31-12-2020              147,792.89                    147,792.89                     147,792.89               147,792.89             147,792.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 139/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE 

LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:147792.89, 

importe_modificado:147792.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.01}} {1830290/proyecto_PROCESO, 1830290/proyecto_INICIO, 1830290/proyecto_PROCESO, 1830290/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830371
Proyecto de 

inversión
                   884,127.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:884127.92, modificado:884127.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

SAN ISIDRO YOSOÑAMA - 176139
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 176139 S 526 480 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:15, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN ISIDRO YOSOÑAMA, 69809 SAN ISIDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE 

CALLE MORELOS Y  ,    SE LOCALIZA EN LAS COORDENADAS 1724 LATITUD NORTE 9742 LONGITUD OESTE, A UNA ALTURA DE 2,200 METROS SO, lon:-97.76077819, lat:17.42224726}}
30-10-2020 28-12-2020              884,127.92                    884,127.92                     884,127.92               884,127.92             884,127.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/06/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA S.A. 

DE C.V., convocante:San Juan Ñumi, monto:884127.92, importe_modificado:884127.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}
{1830371/proyecto_INICIO, 1830371/proyecto_PROCESO, 1830371/proyecto_FIN, 1830371/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830480
Proyecto de 

inversión
                   158,304.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:158304.51, modificado:158304.51}}

CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS  (CISTERNA) EN LA ESCUELA PRIMARIA  LUZ DE LA 

MONTAÑA, CLAVE: DPR1053W - 176482
20 Oaxaca 366 Santa Catarina Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA 176482 S 145 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE SUR PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ DE LA MONTAÑA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, lon:-96.75274891, lat:16.07338048}}
11-09-2020 10-10-2020              158,304.51                    158,304.51                     158,304.51               158,304.51             158,304.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-08/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2020, contratista:ING. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:158304.51, importe_modificado:158304.51}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}

{1830480/proyecto_PROCESO, 1830480/proyecto_FIN, 1830480/proyecto_PROCESO, 1830480/proyecto_INICIO, 

1830480/proyecto_FIN, 1830480/proyecto_INICIO, 1830480/proyecto_PROCESO, 1830480/proyecto_FIN, 

1830480/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830507
Proyecto de 

inversión
                   360,778.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360778.0, modificado:360778.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FLORES MAGÓN EN 

LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO BARRIO CENTRO - 176542
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 176542 S 44 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.56, meta_modificada:533.56}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE CALLE 

CONSTITUCION Y CALLE REFORMA, CALLE FLORES MAGON  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO CABECERA MUNICIPAL EN E, lon:-97.12360408, 

lat:16.15889196}}

17-08-2020 11-10-2020              360,778.00                    360,778.00                     360,778.00               360,778.00             360,778.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91087, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:360778.0, importe_modificado:360778.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:533.56}}

{1830507/proyecto_PROCESO, 1830507/proyecto_INICIO, 1830507/proyecto_FIN, 1830507/proyecto_PROCESO, 

1830507/proyecto_FIN, 1830507/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831065
Proyecto de 

inversión
                1,844,899.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1844899.58, modificado:1844899.58}}

REHABILITACION DE CALLE ALLENDE CON CONCRETO HIDRAULICO (ENTRE GALEANA - MINA) - 

179034
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 179034 S 47 39 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1363.0, meta_modificada:569.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE CIUDAD HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE MINA Y CALLE GALEANA, CALLE MICAELA GALINDO  ESTA OBRA SE UBICA A, lon:-97.78119779, lat:17.80620265}}
01-11-2020 24-12-2020           1,844,899.58                 1,844,899.58                  1,844,899.58            1,844,899.58          1,844,899.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-057-2020, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1884899.58, importe_modificado:1884899.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:569.92}}

{1831065/proyecto_INICIO, 1831065/proyecto_PROCESO, 1831065/proyecto_FIN, 1831065/proyecto_PROCESO, 

1831065/proyecto_INICIO, 1831065/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831275
Proyecto de 

inversión
                   479,850.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479850.88, modificado:479850.88}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.56 CLAVE: 

20DST0055Z - 179877
20 Oaxaca 112 San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 179877 S 1295 1117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARRANZA PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM 

OAXACA  ENTRE  CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE CAMINO AL PANTEON,    LA BARDA SE UBICA EN LA CALLE JESUS CARRANZA ESQUINA , lon:-96.489844, lat:16.75720536}}
27-11-2020 29-12-2020              479,850.88                    479,850.88                     479,850.88               479,850.88             479,850.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM/112/08/INV05/2020, contratista:ISIDRO JIMENEZ MARTINEZ, convocante:SAN 

BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:479850.88, importe_modificado:479850.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}

{1831275/proyecto_INICIO, 1831275/proyecto_PROCESO, 1831275/proyecto_INICIO, 1831275/proyecto_PROCESO, 

1831275/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831942
Proyecto de 

inversión
                2,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 182229 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO RIÓ 

HONDO
182229 S 600 589 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4362.0, meta_modificada:1748.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE  

CALLE LOS REYES Y CALLE BRASIL, CALLE LAS FLORES  DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO TOMAR EL CAMINO QUE VA PARA SAN, lon:-96.41906784, lat:16.14278241}}
12-11-2020 31-12-2020              550,000.00                    550,000.00                     550,000.00               550,000.00             550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-014-2020, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1748.48}}

{1831942/proyecto_FIN, 1831942/proyecto_INICIO, 1831942/proyecto_FIN, 1831942/proyecto_INICIO, 

1831942/proyecto_PROCESO, 1831942/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832109
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:150000.0}}
MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN ANTONINO EL ALTO - EL PERAL - 182902 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 182902 S 81 76 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL PERAL  - SAN ANTONINO EL ALTO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 17 + 000 PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 

71344 EL PERAL, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CAMINO QUE CONECTA AL MUNICIPIO, lon:-96.97804416, lat:16.81876826}}
23-11-2020 31-12-2020              150,000.00                    150,000.00                     150,000.00               150,000.00             150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1832109/proyecto_INICIO, 1832109/proyecto_PROCESO, 1832109/proyecto_FIN, 1832109/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832175
Proyecto de 

inversión
                1,008,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1008000.0, modificado:1008000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) - 183135 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 183135 S 97 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PUEBLO MOLINOS ALDAMA, 71107 ALDAMA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS CALLES DE LA LOCALIDAD 

CARECEN DE NOMBRES LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL PARQUE EN LAS COORDENADAS LATITUD 16.964568 Y LONGITUD 97.597135, lon:-97.59761177, lat:16.96485553}}
06-09-2020 20-10-2020           1,008,000.00                 1,008,000.00                  1,008,000.00            1,008,000.00          1,008,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0003/19/2020, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S. A. DE C. 

V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1008000.0, importe_modificado:1008000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}

{1832175/proyecto_INICIO, 1832175/proyecto_PROCESO, 1832175/proyecto_FIN, 1832175/proyecto_INICIO, 

1832175/proyecto_PROCESO, 1832175/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833556
Proyecto de 

inversión
                   784,123.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:784123.07, modificado:784123.07}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

PREESCOLAR CARMEN SERDAN EN SAN JOSÉ CHILTEPEC - 187878
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 187878 S 28 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.77, meta_modificada:221.77}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

DE LOS ÁNGELES Y  , CALLE PÍPILA  CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE INDEPENDENCIA CERCA DE UNA ESCUELA SECUANDARIA, lon:-96.1654029, lat:17.95018474}}
17-09-2020 15-11-2020              784,123.07                    784,123.07                     784,123.07               784,123.07             784,123.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-022-2020, contratista:INGENIERÍA CIVIL Y ELÉCTRICA AJAYA S. DE R.L. DE C. V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:784123.07, importe_modificado:784123.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:221.77}}
{1833556/proyecto_PROCESO, 1833556/proyecto_FIN, 1833556/proyecto_INICIO, 1833556/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834815
Proyecto de 

inversión
                   140,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140400.0, modificado:140400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS AGUA FRÍA PAPALOAPAN BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 191559
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 191559 S 4 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE EJIDO AGUA FRÍA PAPALOAPAN, 68440 AGUA FRÍA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE MORENO Y CALLE MANUEL IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE MORENO  CERCA DEL SALON DE USO MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.08292142, lat:18.11541501}}
30-11-2020 30-11-2020              140,400.00                    140,400.00                     140,400.00               140,400.00             140,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/155/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:140400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}
{1834815/proyecto_FIN, 1834815/proyecto_PROCESO, 1834815/proyecto_INICIO, 1834815/proyecto_FIN, 

1834815/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835223
Proyecto de 

inversión
                   699,899.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699899.31, modificado:699899.31}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. - 192650 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
192650 S 188 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1951.0, meta_modificada:1951.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:CALLE ESMERALDA PUEBLO EL VERGEL, 69802 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE PLAYA Y CALLE 

PINOS, CALLE NARANJO  SE UBICA A 6.0 KM. DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.70479286, lat:17.22649742}}
05-10-2020 03-11-2020              699,899.31                    699,899.31                     699,899.31               699,899.31             699,899.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/45/028/25/2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA 

GADEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:699899.31, importe_modificado:699899.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1951.0}} {1835223/proyecto_INICIO, 1835223/proyecto_FIN, 1835223/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835419
Proyecto de 

inversión
                1,156,600.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1156600.01, modificado:1156600.01}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DEL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN. - 193225
20 Oaxaca 316 San Pedro Mártir Quiechapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA 193225 S 411 342 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1203.4, meta_modificada:1203.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR 

QUIECHAPA OAXACA  ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, CALLE PIPILA  EL SITIO DE LA OBRA ES ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y CAL, lon:-96.24485686, lat:16.41248437}}
12-10-2020 10-12-2020           1,156,600.01                 1,156,600.01                  1,156,600.01            1,156,600.01          1,156,600.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPMQ/316/FISM-DF/10/2020, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, monto:1156600.01, importe_modificado:1156600.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1203.4}}

{1835419/proyecto_INICIO, 1835419/proyecto_PROCESO, 1835419/proyecto_FIN, 1835419/proyecto_PROCESO, 

1835419/proyecto_FIN, 1835419/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835606
Proyecto de 

inversión
                   640,693.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640693.96, modificado:640693.96}}

AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA - 

193920
20 Oaxaca 477 Santiago Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS 193920 S 44 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:477, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 TIERRA BLANCA, SANTIAGO MINAS OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA A SAN 

CRISTOBAL Y PRIVADA CONOCIDO, PRIVADA JUAREZ  LA OBRA SE UBICARA AL COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA SO, lon:-97.2170858, lat:16.40970115}}
19-10-2020 17-12-2020              640,693.96                    640,693.96                     640,693.96               640,693.96             640,693.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSM/477/OPM-005/2020, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRÍGUEZ PELÁEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS, monto:640693.96, importe_modificado:640693.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:74.0}}
{1835606/proyecto_INICIO, 1835606/proyecto_FIN, 1835606/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835727
Proyecto de 

inversión
                     46,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46800.0, modificado:46800.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LIC. IGNACIO MARTÍNEZ BAUTISTA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194420
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194420 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:354, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LICENCIADO IGNACIO MARTINEZ BAUTISTA, 68446 LIC. IGNACIO MARTÍNEZ BAUTISTA, SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    CERCA DE UN PEQUEÑO CAMPO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.00011387, lat:17.99728951}}
30-11-2020 30-11-2020                46,800.00                      46,800.00                       46,800.00                 46,800.00               46,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/194/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:46800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1835727/proyecto_INICIO, 1835727/proyecto_PROCESO, 1835727/proyecto_FIN, 1835727/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835844
Proyecto de 

inversión
                3,316,656.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1658328.0, modificado:1658328.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658328.0, modificado:1658328.0}}

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA PIEDRA BLANCA - 194768 20 Oaxaca 150 San Francisco Telixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 194768 S 238 181 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.0, meta_modificada:419.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA CERRO DE PIEDRA BLANCA, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 2 DE ABRIL,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA COLONIA CERRO DE PIEDRA BLAN, lon:-96.9132678, lat:17.29224669}}
03-08-2020 30-11-2020           3,316,656.00                 3,316,656.00                  3,316,656.00            3,316,656.00          3,316,656.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFT/150/PROAGUA-APAUR/FAISMDTDF/002/2020, contratista:GOD INGENIERIA SA DE CV, 

convocante:SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, monto:3216928.0, importe_modificado:3216928.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.0}} {1835844/proyecto_INICIO, 1835844/proyecto_FIN, 1835844/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835869
Proyecto de 

inversión
                   649,889.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649889.74, modificado:649889.74}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES DIAMANTE, 

19 DE ENERO Y PRIV. DE PERLA. - 194825
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
194825 S 385 315 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTE COLONIA LOMA ZAATA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  

CALLE 19 DE ENERO Y PRIVADA PERLA,    SE UBICA A 2.0 KM. DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.67821253, lat:17.28048228}}
02-10-2020 31-10-2020              649,889.74                    649,889.74                     649,889.74               649,889.74             649,889.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/34/001/49/2020, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:649889.74, importe_modificado:649889.74}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:643.0}} {1835869/proyecto_PROCESO, 1835869/proyecto_INICIO, 1835869/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835873
Proyecto de 

inversión
                   373,830.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:373830.0, modificado:373830.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁILICO DE LAS CALLES VICENTE 

GUERRERO, IGNACIO RAYÓN E HIDALGO EN SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   NATIVIDAD 

ASENTAMIENTO NATIVIDAD - 194831

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 194831 S 68 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:21, direccion:CALLE IGNACIO RAYÓN VICENTE GUERRERO E HIDALGO PUEBLO NATIVIDAD, 69290 NATIVIDAD, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  

ENTRE  CALLE IGNACIO RAYÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO  LAS PAVIMENTACIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE , lon:-97.96144977, lat:17.68720642}}
02-11-2020 05-12-2020              373,830.00                    373,830.00                     373,830.00               373,830.00             373,830.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:373830.0, importe_modificado:373830.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:812.0}}

{1835873/proyecto_FIN, 1835873/proyecto_INICIO, 1835873/proyecto_PROCESO, 1835873/proyecto_FIN, 

1835873/proyecto_INICIO, 1835873/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835902
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS RANCHO NUEVO JONOTAL BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194889
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194889 S 5 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:149, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO RANCHO NUEVO JONOTAL, 68443 RANCHO NUEVO JONOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EL PIPILA,    A 200 MTS DE UNA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.2102519, lat:18.14105227}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/209/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835902/proyecto_INICIO, 1835902/proyecto_PROCESO, 1835902/proyecto_FIN, 1835902/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836430
Proyecto de 

inversión
                     46,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46800.0, modificado:46800.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SANTA MARÍA AMAPA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196319
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196319 S 2 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:203, direccion:EJIDO SANTA MARÍA AMAPA, 68445 SANTA MARÍA AMAPA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 500 MTS 

DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.28862778, lat:18.28984782}}
30-11-2020 30-11-2020                46,800.00                      46,800.00                       46,800.00                 46,800.00               46,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/219/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:46800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1836430/proyecto_INICIO, 1836430/proyecto_PROCESO, 1836430/proyecto_FIN, 1836430/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836456
Proyecto de 

inversión
                   101,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101400.0, modificado:101400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SANTA ROSA PAPALOAPAN BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196463
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196463 S 2 11 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:60, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ EJIDO SANTA ROSA, 68440 SANTA ROSA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

CERCA DE UNA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.0860841, lat:18.13546744}}
30-11-2020 30-11-2020              101,400.00                    101,400.00                     101,400.00               101,400.00             101,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/221/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:101400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} {1836456/proyecto_INICIO, 1836456/proyecto_PROCESO, 1836456/proyecto_FIN, 1836456/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836479
Proyecto de 

inversión
                1,684,452.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1684452.66, modificado:1684452.66}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2 DE FEBRERO - 

196557
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 196557 S 255 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 DE FEBRERO PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CALLE EL MIRADOR Y CALLE CALLE PALMERAS,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA ES NECESARIO PAR, lon:-97.91780379, lat:16.30249187}}
03-09-2020 16-11-2020           1,684,452.66                 1,684,452.66                  1,684,452.66            1,684,452.66          1,684,452.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:196557, contratista:C. CARLOS MANUEL LEON SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:1684452.66, importe_modificado:1684452.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:798.0}}
{1836479/proyecto_INICIO, 1836479/proyecto_FIN, 1836479/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837423
Proyecto de 

inversión
                   778,008.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:778008.46, modificado:778008.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

FRANCISCO I MADERO (LOS CERRITOS) - 199930
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199930 S 63 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.89, meta_modificada:743.89}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:150, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS, 68442 FRANCISCO I. MADERO (LOS CERRITOS), SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE ALFREDO AHUJA PEREZ Y CONTINUACION EMILIANO ZAPATA,    POR EL PORVENIR SE ACCEDE, lon:-96.20961711, lat:18.13678884}}
27-10-2020 10-12-2020              778,008.46                    778,008.46                     778,008.46               778,008.46             778,008.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-086/2020, contratista:MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE 

LA REGION S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:778008.46, importe_modificado:778008.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:743.89}}

{1837423/proyecto_INICIO, 1837423/proyecto_PROCESO, 1837423/proyecto_INICIO, 1837423/proyecto_PROCESO, 

1837423/proyecto_FIN, 1837423/proyecto_PROCESO, 1837423/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837591
Proyecto de 

inversión
                   683,437.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:683437.29, modificado:683437.29}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA - 200382 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 200382 S 683437 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:CALLE CALLE REFORMA PUEBLO LA COBRANZA, 71792 LA COBRANZA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE LOS 

DEPORTES Y CALLE 20 DE OCTUBRE,    PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA ES NECESARIO PASAR A LA REGIDURIA DE OBRAS PUBL, lon:-97.92117087, lat:16.20532473}}
21-09-2020 04-11-2020              683,437.29                    683,437.29                     683,437.29               683,437.29             683,437.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:200382, contratista:C. RODOLFO RODRIGUEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:683437.29, importe_modificado:683437.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1837591/proyecto_INICIO, 1837591/proyecto_FIN, 1837591/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838689
Proyecto de 

inversión
                   554,632.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:554632.46, modificado:554632.46}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 

203705
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 203705 S 62 57 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO  - MIAHUATLAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SAN ISIDRO, 70805 SAN ISIDRO, 

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN ISIDRO EN EL CAMINO PRI, lon:-96.60438399, lat:16.30230216}}
18-09-2020 27-10-2020              554,632.46                    554,632.46                     554,632.46               554,632.46             554,632.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/060/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:554632.46, importe_modificado:554632.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1110.0}} {1838689/proyecto_INICIO, 1838689/proyecto_FIN, 1838689/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838792
Proyecto de 

inversión
                   179,066.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179066.74, modificado:179066.74}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES - 203938 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 203938 S 128 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:5, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO RÍO POBLANO, 69302 RÍO POBLANO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

VICENTE GONZALES Y CAMINO CAMINO CONOCIDO,    LA OBRA SE UBICA A UNOS 500 METROS AL SUR DE LA AGENCIA DE RIO POBLANO, lon:-97.26029717, lat:17.77770391}}
14-09-2020 30-09-2020              179,066.74                    179,066.74                     179,066.74               179,066.74             179,066.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/176/FISM-DF/008/2020, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:179066.74, importe_modificado:179066.74}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1838792/proyecto_PROCESO, 1838792/proyecto_FIN, 1838792/proyecto_INICIO, 1838792/proyecto_PROCESO, 

1838792/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838838
Proyecto de 

inversión
                   970,256.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970256.65, modificado:970256.65}}
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 204086 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 204086 S 361 355 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:CALLE CALLE EL BORDO PUEBLO PASO DEL JIOTE, 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE EL 

BORDO Y  ,    PARA LLEGAR A ESTA OBRA SE DIRIJE A DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA POTABLE ANTERIOR QUE SE LOCAL, lon:-97.96140376, lat:16.21807512}}
07-10-2020 20-11-2020              970,256.65                    970,256.65                     970,256.65               970,256.65             970,256.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:204086, contratista:C. RODOLFO RODRIGUEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:970256.65, importe_modificado:970256.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1838838/proyecto_PROCESO, 1838838/proyecto_FIN, 1838838/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838850
Proyecto de 

inversión
                   706,199.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:706199.72, modificado:706199.72}}

MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE CON 

CLAVE:20DJN0520C - 204157
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 204157 S 42 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HUAZOLO-MORELOS PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CARRETERA PRINCIPAL MORELOS HUAZOLO Y  ,    PARA LLEGAR A ESTA OBRA ES TAN FACIL YA QUE ESTA, lon:-97.92947295, lat:16.20556694}}
12-10-2020 10-12-2020              706,199.72                    706,199.72                     706,199.72               706,199.72             706,199.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:204157, contratista:LEOVIGILDO CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:706199.72, importe_modificado:706199.72}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} {1838850/proyecto_PROCESO, 1838850/proyecto_FIN, 1838850/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838859
Proyecto de 

inversión
                2,950,908.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2950908.27, modificado:2950908.27}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA  COMUNIDAD DE TRAPICHE VIEJO - 

204175
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
204175 S 169 188 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4040.4, meta_modificada:4040.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:84, direccion:PUEBLO EL TRAPICHE VIEJO, 68583 TRAPICHE VIEJO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    DENTRO DE LOS TERRENOS 

DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE VIEJO, lon:-96.91472086, lat:18.02644425}}
18-09-2020 16-11-2020           2,950,908.27                 2,950,908.27                  2,950,908.27            2,950,908.27          2,950,908.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/012/2020, contratista:OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION GEOTECNICA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2950908.27, importe_modificado:2950908.27}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4040.4}} {1838859/proyecto_INICIO, 1838859/proyecto_FIN, 1838859/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839060
Proyecto de 

inversión
                3,519,652.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3519652.23, modificado:3550000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA  MARGEN DERECHA DEL RIO CHIQUITO PRIMERA ETAPA - 

204577
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
204577 S 14436 13029 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ATZOMPA DIRIGIRSE A LA AV. LIBERTAD Y CALLE DE LA CALLE AV. LIBERTAD HACIA A LA CALLE CORREGIDORA, CALLE , lon:-96.77748289, lat:17.10655191}}
28-10-2020 26-12-2020           3,550,000.00                 3,550,000.00                  3,550,000.00            3,550,000.00          3,550,000.00 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1839060/proyecto_PROCESO, 1839060/proyecto_FIN, 1839060/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839510
Proyecto de 

inversión
                   463,820.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:463820.29, modificado:463820.29}}
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES  EN LA COL. DEL SOL - 205803 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 205803 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:393.05, meta_modificada:393.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA DEL SOL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE MERCURIO ENTRE 

LAS CALLES VENUS Y URANO LA CALLE COAHUILA ENTRE LAS CALLES MARTE Y TIERRA Y EN LA CALLE JÚPITER ENTRE LAS CAL, lon:-95.88585306, lat:18.09639958}}
19-08-2020 10-10-2020              463,820.29                    463,820.29                     463,820.29               463,820.29             463,820.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/09/2020, contratista:ANGEL LEON PORTUGAL, convocante:LOMA 

BONITA, monto:463820.29, importe_modificado:463820.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:393.05}} {1839510/proyecto_INICIO, 1839510/proyecto_FIN, 1839510/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:el sistema no me permite la modificacion de las 

metas: "La meta modificada no puede ser menor al último avance 

registrado."

, trimestre:5.0, usuario:raymundoriverah, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:verificar meta con acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401839903
Proyecto de 

inversión
                1,558,729.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL VEINTIOCHO, monto:152820.56, 

modificado:152820.56}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405908.93, modificado:1405908.93}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 207104 20 Oaxaca 343 San Sebastián Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO 207104 S 285 263 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA  ENTRE 

CALLE ABASOLO Y CALLE ALLANDE, CALLE ZARAGOZA  LA CALLE HIDALGO ES LA QUE CONCUCE A LA COMUNIDAD VECINA DE SANTA CRUZ PAP, lon:-96.58565719, lat:16.99398935}}
25-11-2020 29-12-2020           1,558,729.49                 1,558,729.49                  1,558,729.49            1,558,729.49          1,558,729.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./SSA/343/FISM/06/22/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:1558729.49, importe_modificado:1558729.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1728.0}}

{1839903/proyecto_PROCESO, 1839903/proyecto_FIN, 1839903/proyecto_INICIO, 1839903/proyecto_PROCESO, 

1839903/proyecto_FIN, 1839903/proyecto_INICIO, 1839903/proyecto_PROCESO, 1839903/proyecto_FIN, 

1839903/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839972
Proyecto de 

inversión
                   459,962.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:459962.16, modificado:459962.16}}
REHABILITACION DEL CAMINO COSECHERO DE CHAHUITES A BOLA DE ORO - 207244 20 Oaxaca 25 Chahuites Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES 207244 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+800 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 800 + undefined PUEBLO CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, 

CHAHUITES OAXACA  ENTRE    Y  ,    PUEDE LLEGAR POR LA COLONIA LOS CONEJOS POR EL CAMINO QUE CONDUCE A PUERTO PALOMA, lon:-94.18498703, lat:16.26065663}}
05-09-2020 29-09-2020              459,962.16                    459,962.16                     459,962.16               459,962.16             459,962.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/13/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:459962.16, importe_modificado:459962.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4800.0}}

{1839972/proyecto_INICIO, 1839972/proyecto_FIN, 1839972/proyecto_PROCESO, 1839972/proyecto_FIN, 

1839972/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840806
Proyecto de 

inversión
                   435,320.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435320.0, modificado:435320.0}}
EQUIPAMIENTO (PANELES SOLARES) DEL TANQUE DE AGUA POTABLE - 209916 20 Oaxaca 65 Ixpantepec Nieves Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE IXPANTEPEC NIEVES 209916 S 75 69 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:65, localidad:2, direccion:PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 SANTA MARÍA ASUNCIÓN, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA LOCALIDAD 

DE SANTA MARIA ASUNCION MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, lon:-98.01217623, lat:17.53485338}}
03-11-2020 30-11-2020              435,320.00                    435,320.00                     435,320.00               435,320.00             435,320.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MIN/065/COP-04-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRAN & JOV S.A. DE C.V., 

convocante:IXPANTEPEC NIEVES, monto:435320.0, importe_modificado:435320.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} {1840806/proyecto_INICIO, 1840806/proyecto_FIN, 1840806/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840912
Proyecto de 

inversión
                   524,977.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:524977.31, modificado:524977.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA DE 

ESTABLECIMIENTO DE TANQUES - 210251
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar VILLA HIDALGO 210251 S 1112 1000 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.99, meta_modificada:23.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A PIEDRA ZOPILOTE BARRIO BARRIO DE SANTIAGO, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CAMINO CAMINO A CAPILLA DE ESQUIPULAS, CAMINO CAMINO A LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE  EL PROY, lon:-96.17673274, lat:17.18294808}}
03-11-2020 02-12-2020              524,977.31                    524,977.31                     524,977.31               524,977.31             524,977.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVH/FISMCM/INV/038/006/2020, contratista:LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:524997.31, importe_modificado:524997.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.99}}

{1840912/proyecto_FIN, 1840912/proyecto_INICIO, 1840912/proyecto_FIN, 1840912/proyecto_PROCESO, 

1840912/proyecto_INICIO, 1840912/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840963
Proyecto de 

inversión
                   680,882.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680882.43, modificado:680882.43}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO - 210414
20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 210414 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALEMAN BARRIO DE SANTA CATALINA, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE  CAMINO INDEPENDENCIA Y 

CAMINO NOCHE TRISTE, CAMINO CAMINO AL CAMPO DE AVIACION  EL PROYECTO SE EJECUTARA EN UNA DE LAS COLINDANCIAS DEL PREDI, lon:-96.18235934, lat:17.18019355}}
03-11-2020 02-12-2020              680,882.43                    680,882.43                     680,882.43               680,882.43             680,882.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVH/FISMCM/INV/038/007/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:680882.43, importe_modificado:680882.43}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}}

{1840963/proyecto_PROCESO, 1840963/proyecto_INICIO, 1840963/proyecto_FIN, 1840963/proyecto_INICIO, 

1840963/proyecto_FIN, 1840963/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841382
Proyecto de 

inversión
                2,041,953.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2041953.28, modificado:2041953.28}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO BARRIO SAN 

JERONIMO - 211502
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 211502 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.57, meta_modificada:237.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO SAN JERÓNIMO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLEJON DR LICEAGA Y CALLE CASA DE EMPEÑO MONTE DE PIEDAD,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GUERRERO DEL BARRIO SAN JE, lon:-95.23168305, lat:16.33462528}}
17-09-2020 31-10-2020           2,041,953.28                 2,041,953.28                  2,041,953.28            2,041,953.28          2,041,953.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/038/2020, contratista:LIUBEL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2041953.28, importe_modificado:2041953.28}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.57}}

{1841382/proyecto_INICIO, 1841382/proyecto_PROCESO, 1841382/proyecto_FIN, 1841382/proyecto_PROCESO, 

1841382/proyecto_FIN, 1841382/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841498
Proyecto de 

inversión
                   849,995.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849995.44, modificado:849995.44}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 211854 20 Oaxaca 320 San Pedro Molinos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS 211854 S 215 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1087.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:320, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO MOLINOS, 69885 SAN PEDRO MOLINOS, SAN PEDRO MOLINOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    AGENCIA DE POLICIA DE 

ASUNCION BUENA VISTA, lon:-97.57023824, lat:17.10783497}}
16-11-2020 15-12-2020              849,995.44                    849,995.44                     849,995.44               849,995.44             849,995.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSPM/320/FISMDF/COP/03/2020, contratista:CONTRUCCIONES GPOGUZBE S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, monto:849995.44, importe_modificado:849995.44}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}

{1841498/proyecto_INICIO, 1841498/proyecto_PROCESO, 1841498/proyecto_FIN, 1841498/proyecto_PROCESO, 

1841498/proyecto_FIN, 1841498/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841979
Proyecto de 

inversión
                   834,671.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:834671.94, modificado:834670.28}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 213393 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 213393 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:11, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO RIO DE MANZANITA, 68266 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE EJECUTARA EN TODO EL TERRITORIO DE LA POBLACION, lon:-96.97387413, lat:17.12399971}}
25-09-2020 20-12-2020              834,670.28                    834,670.28                     834,670.28               834,670.28             834,670.28 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:834670.28, importe_modificado:834670.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1841979/proyecto_INICIO, 1841979/proyecto_PROCESO, 1841979/proyecto_FIN, 1841979/proyecto_INICIO, 

1841979/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842100
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAFAEL RAMIREZ - 213821 20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 213821 S 100 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL RAMIREZ PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA 

NUEVA OAXACA  ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO  LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL P, lon:-97.67941203, lat:16.88802281}}
14-09-2020 12-11-2020           1,200,000.00                 1,200,000.00                  1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/088/004/2020, contratista:GRUPO GECOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}}

{1842100/proyecto_INICIO, 1842100/proyecto_PROCESO, 1842100/proyecto_FIN, 1842100/proyecto_PROCESO, 

1842100/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842207
Proyecto de 

inversión
                1,848,000.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1848000.08, modificado:1848000.08}}
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE - 214051 20 Oaxaca 117 San Bartolomé Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 214051 S 189 218 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5097.0, meta_modificada:5097.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN BALTAZAR LOXICHA  - PASO ANCHO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 600 PUEBLO PASO ANCHO, 70942 

PASO ANCHO, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA  ENTRE  CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CAMINO VECINAL, CAMINO CAMINO A LA S, lon:-96.81245214, lat:15.96067639}}
09-11-2020 28-12-2020           1,848,000.08                 1,848,000.08                  1,848,000.08            1,848,000.08          1,848,000.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSB/117/FISM-DF/COP-IR/001/2020, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:1848000.08, importe_modificado:1848000.08}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5097.0}}

{1842207/proyecto_FIN, 1842207/proyecto_INICIO, 1842207/proyecto_PROCESO, 1842207/proyecto_INICIO, 

1842207/proyecto_PROCESO, 1842207/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842324
Proyecto de 

inversión
                   273,824.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:273824.25, modificado:273824.25}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN LA 

LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 214344
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 214344 S 64 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12483.0, meta_modificada:12483.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CARRIZAL  - LOS NARANJALES MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL 

CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE TERRACERIA SAN JOSE-EL CARRIZAL Y  ,    SE UBICA EL INICIO A 600 MTS A, lon:-97.21243217, lat:16.51719873}}
23-11-2020 12-12-2020              273,824.25                    273,824.25                     273,824.25               273,824.25             273,824.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/020/2020, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S. A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:273824.25, importe_modificado:273824.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:12483.0}}

{1842324/proyecto_PROCESO, 1842324/proyecto_FIN, 1842324/proyecto_INICIO, 1842324/proyecto_FIN, 

1842324/proyecto_PROCESO, 1842324/proyecto_FIN, 1842324/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843105
Proyecto de 

inversión
                1,721,641.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1721641.74, modificado:1721641.74}}

AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD DE 2 NUCLEOS BASICOS DE SERVICIO DE SALUD DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL LA VENTOSA. (2A. ETAPA) - 216587
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 216587 S 1100 1080 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.24, meta_modificada:202.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE PEDRO VASQUEZ COLMENARES PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CARRETERA TRANSISMICA Y CALLE HIDALGO,    EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA, lon:-94.95072963, lat:16.55224614}}
17-11-2020 31-12-2020           1,721,641.74                 1,721,641.74                  1,721,641.74            1,721,641.74          1,721,641.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/086/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SALPER 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1721641.74, importe_modificado:1721641.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:202.24}}

{1843105/proyecto_INICIO, 1843105/proyecto_PROCESO, 1843105/proyecto_INICIO, 1843105/proyecto_PROCESO, 

1843105/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843186
Proyecto de 

inversión
                1,861,798.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1861798.55, modificado:1861798.55}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA COLONIA SIGLO XXI - 216786 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 216786 S 1760 1440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:585.65, meta_modificada:585.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SIGLO XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SEGUNDA DE PRIMERO DE OCTUBRE,    SE INGRESA POR LA CARRETERA TUXTEPECCERRO , lon:-96.17465372, lat:18.07506192}}
02-11-2020 21-12-2020           1,861,798.55                 1,861,798.55                  1,861,798.55            1,861,798.55          1,861,798.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FISMDF-103/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1861798.55, 

importe_modificado:1861798.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:585.65}}
{1843186/proyecto_INICIO, 1843186/proyecto_PROCESO, 1843186/proyecto_FIN, 1843186/proyecto_PROCESO, 

1843186/proyecto_FIN, 1843186/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846389 Acción                    126,591.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126591.36, modificado:126591.36}}
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 226274 20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 226274 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} 01-01-2020 31-12-2020              126,591.36                    126,591.36                     126,591.36               126,591.36             126,591.36 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1846389/proyecto_PROCESO, 1846389/proyecto_INICIO, 1846389/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846607
Proyecto de 

inversión
                   238,366.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:238366.82, modificado:238366.82}}
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 226866 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 226866 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD RANCHERIA EL PROGRESO, 69943 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CALLE CARRETERA A 

ETLATONGO Y CALLE CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO,    LA OBRA SE UBICARA EN DONDE TERMINA LA PAVIMENTACION EN CARRETER, lon:-97.31387618, lat:17.32718942}}
20-11-2020 19-12-2020              238,366.82                    238,366.82                     238,366.82               238,366.82             238,366.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/025/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:238366.82, importe_modificado:238366.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{1846607/proyecto_INICIO, 1846607/proyecto_PROCESO, 1846607/proyecto_INICIO, 1846607/proyecto_FIN, 

1846607/proyecto_PROCESO, 1846607/proyecto_FIN, 1846607/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847945
Proyecto de 

inversión
                   807,765.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:807765.19, modificado:807765.19}}

CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO DEL CENTRO DE LA POBLACION AL RIO MIXTEPEC - 

230696
20 Oaxaca 319 San Pedro Mixtepec -Dto. 26 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 230696 S 581 518 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:319, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL RIO PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, 70839 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBERTAD,    SE UBICA SOBRE ELC AMINO QUE CONDUCE AL RIO DE LA LOCALID, lon:-96.28183012, lat:16.27517746}}
05-10-2020 03-11-2020              807,765.19                    807,765.19                     807,765.19               807,765.19             807,765.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSPM/003/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:807765.19, importe_modificado:807765.19}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}}

{1847945/proyecto_PROCESO, 1847945/proyecto_INICIO, 1847945/proyecto_PROCESO, 1847945/proyecto_FIN, 

1847945/proyecto_PROCESO, 1847945/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849047
Proyecto de 

inversión
                1,529,643.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1529643.24, modificado:1529643.24}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL JORDADN - 234228 20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 234228 S 733 430 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL JORDAD COLONIA EL JORDAN, 70760 COLONIA JORDÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ECUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA COLONIA EL JORDAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHU, lon:-95.21285701, lat:16.37038217}}
09-11-2020 08-12-2020           1,529,643.24                 1,529,643.24                  1,529,643.24            1,529,643.24          1,529,643.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/087/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1529643.24, importe_modificado:1529643.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2040.0}}

{1849047/proyecto_INICIO, 1849047/proyecto_FIN, 1849047/proyecto_PROCESO, 1849047/proyecto_FIN, 

1849047/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849626
Proyecto de 

inversión
                1,679,962.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1679962.45, modificado:1679962.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO LOCALIDAD   SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO ASENTAMIENTO SAN 

PEDRO MÁRTIR YUCUXACO - 236163

20 Oaxaca 317 San Pedro Mártir Yucuxaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO 236163 S 46 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:317, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, 69810 SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, SAN PEDRO MÁRTIR 

YUCUXACO OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ESPÍRITU SANTO,    PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN UBICADA EN CALLE INDEPEND, lon:-97.61163559, 

lat:17.43165541}}

19-10-2020 17-12-2020           1,679,962.45                 1,679,962.45                  1,679,962.45            1,679,962.45          1,679,962.45 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPMY/317/R33-FIII/004/2020, contratista:JISOVE GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR YUCUXACO, monto:1679962.45, importe_modificado:1679962.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:255.0}}

{1849626/proyecto_INICIO, 1849626/proyecto_FIN, 1849626/proyecto_PROCESO, 1849626/proyecto_INICIO, 

1849626/proyecto_PROCESO, 1849626/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849937
Proyecto de 

inversión
                1,539,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1539500.0, modificado:1539500.0}}
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA AVENIDA 5 DE MAYO - 236917 20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 236917 S 6697 6246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LA SOLEDAD, 71835 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS,    EL PROYECTO SE EJECUTARA EN AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LA SOLEDAD PUEBLO RIO, lon:-97.43364272, lat:16.01291265}}
06-07-2020 18-12-2020           1,539,500.00                 1,539,500.00                  1,539,500.00            1,539,500.00          1,539,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, 

monto:1539500.0, importe_modificado:1539500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.0}}

{1849937/proyecto_FIN, 1849937/proyecto_PROCESO, 1849937/proyecto_FIN, 1849937/proyecto_INICIO, 

1849937/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850142
Proyecto de 

inversión
                   489,250.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:489250.0, modificado:489250.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA DE 

DON LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 237568
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 237568 S 2937 2432 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.2, meta_modificada:724.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  

ENTRE CALLE RUIZ CORTINES Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE JOSE MARÍA MORELOS  LA OBRA SE ENCUENTRA Y COMIENZA EN LA CALLE, lon:-97.97964475, lat:16.42766201}}
12-10-2020 10-11-2020              489,250.00                    489,250.00                     489,250.00               489,250.00             489,250.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/AD/02/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:489250.0, importe_modificado:489250.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:724.2}}

{1850142/proyecto_PROCESO, 1850142/proyecto_INICIO, 1850142/proyecto_PROCESO, 1850142/proyecto_FIN, 

1850142/proyecto_PROCESO, 1850142/proyecto_FIN, 1850142/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850756
Proyecto de 

inversión
                   837,795.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:837795.0, modificado:837795.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 239428 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 239428 S 70 50 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 LA COLMENA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SIN 

NOMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA COLMENA MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN., lon:-98.01266, lat:17.82974038}}
02-11-2020 12-12-2020              837,795.00                    837,795.00                     837,795.00               837,795.00             837,795.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93145, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:837795.0, 

importe_modificado:837795.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}

{1850756/proyecto_PROCESO, 1850756/proyecto_FIN, 1850756/proyecto_INICIO, 1850756/proyecto_FIN, 

1850756/proyecto_PROCESO, 1850756/proyecto_FIN, 1850756/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852441
Proyecto de 

inversión
                1,159,237.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1159237.82, modificado:1159237.82}}
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE - 244197 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 244197 S 28 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO CONTINUACION DE CAMINO NACIONAL PUEBLO RÍO BLANCO, 69300 RÍO BLANCO, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y CALLE CAMINO QUE VA ALA OBRA,    LA OBRA SE UBICA A UNOS TRES KILOMETROS DE LA , lon:-97.24031862, lat:17.74432432}}
05-11-2020 23-12-2020           1,159,237.82                 1,159,237.82                  1,159,237.82            1,159,237.82          1,159,237.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/176/FISM-DF/010/2020, contratista:MULTIPLATAFORMA DE SERVICIOS INTEGRALES 

JIMENEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:1159237.82, 

importe_modificado:1159237.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}}
{1852441/proyecto_FIN, 1852441/proyecto_INICIO, 1852441/proyecto_PROCESO, 1852441/proyecto_FIN, 

1852441/proyecto_PROCESO, 1852441/proyecto_INICIO, 1852441/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852481
Proyecto de 

inversión
                1,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO, CLAVE: 

20EBD0025M - 244294
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 244294 S 183 164 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.4, meta_modificada:66.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE CALLE 

JUAREZ Y CALLE JOSE VASCONCELOS, CALLE AQUILES SERDAN  LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LAS INSTALACIONES DEL BACHILLERATO, lon:-98.23440416, lat:17.35308118}}
26-10-2020 24-11-2020           1,000,000.00                 1,000,000.00                  1,000,000.00            1,000,000.00          1,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FAISM/242/AD/2020-BACH, contratista:Construcciones y Materiales JOCAVARI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:66.4}}
{1852481/proyecto_INICIO, 1852481/proyecto_FIN, 1852481/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852595
Proyecto de 

inversión
                1,081,305.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1081305.0, modificado:1081305.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª. ETAPA - 244542 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 244542 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2749.0, meta_modificada:2749.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO TIÑÓ, 69774 SANTIAGO TIÑÓ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ 

Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE CUAUHTEOC  LA OBRA SE REALIZARA EN EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.88238134, lat:17.389868}}
24-11-2020 23-12-2020           1,081,305.00                 1,081,305.00                  1,081,305.00            1,081,305.00          1,081,305.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/022/2020, contratista:C. RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:1081305.0, importe_modificado:1081305.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2749.0}} {1852595/proyecto_PROCESO, 1852595/proyecto_INICIO, 1852595/proyecto_FIN, 1852595/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852723
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA  AULAS  EN SAN MARTÍN PERAS LOCALIDAD   LAS MINAS 

ASENTAMIENTO SAN MARTÍN PERAS - 244809
20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 244809 S 105 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:8, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN PERAS, 69780 LAS MINAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN LA 

LOCALIDAD DE LAS MINAS Y SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS AFUERAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN UN DOMICILIO CONOCIDO P, lon:-98.27209566, lat:17.35019741}}
26-10-2020 24-11-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FAISM/242/AD/2020-MINAS, contratista:Edificaciones y Construmaquinaria Esfera de 

Cristal S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:86.32}}
{1852723/proyecto_INICIO, 1852723/proyecto_FIN, 1852723/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852831
Proyecto de 

inversión
                     27,947.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27947.6, modificado:27947.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA 

AVENIDA FERROCARRIL - 245026
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 245026 S 30 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLEJON FERROCARRIL SIN NOMBRE COLONIA SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE  AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE ABASOLO, CALLE ITURBIDE  EL CALLEJON A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA SOBR, lon:-95.26509701, lat:16.37401674}}
14-09-2020 19-09-2020                27,947.60                      27,947.60                       27,947.60                 27,947.60               27,947.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:27947.6, importe_modificado:27947.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:139.0}}

{1852831/proyecto_PROCESO, 1852831/proyecto_FIN, 1852831/proyecto_INICIO, 1852831/proyecto_FIN, 

1852831/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853252
Proyecto de 

inversión
                1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1300000.0}}

REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRES ENTRE 

AVENIDA 4 Y AVENIDA 5 - 246161
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 246161 S 30 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.2, meta_modificada:1061.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE TRES BARRIO EL MIRADOR, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA CUATRO Y AVENIDA CINCO,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA IGLESIA CATOLICA SAN MIGUEL ARCANGUEL, lon:-96.40138659, lat:18.24509241}}
09-11-2020 23-12-2020           1,300,000.00                 1,300,000.00                  1,300,000.00            1,300,000.00          1,300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/019/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIIA JEALTRA S.A. DE 

C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1061.2}}

{1853252/proyecto_INICIO, 1853252/proyecto_PROCESO, 1853252/proyecto_FIN, 1853252/proyecto_PROCESO, 

1853252/proyecto_FIN, 1853252/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853277
Proyecto de 

inversión
                   457,144.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:457144.47, modificado:457144.47}}
AMPLIACION DEL  PARQUE PUBLICO DE LOMA BONITA - 246236 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 246236 S 416 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COLONIA LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE 

VERACRUZ  EL PARQUE PUBLICO A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE HIDALGO Y MORELOS Y EN LA CALLE POSTERIOR LA , lon:-95.87992289, lat:18.11022088}}
06-10-2020 30-11-2020              457,144.47                    457,144.47                     457,144.47               457,144.47             457,144.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/76/2020, contratista:ANGEL LEON PORTUGAL, convocante:LOMA 

BONITA, monto:457144.47, importe_modificado:457144.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1853277/proyecto_INICIO, 1853277/proyecto_PROCESO, 1853277/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:el sistema no me permite la modificacion de las 

metas: "La meta modificada no puede ser menor al último avance 

registrado."

, trimestre:5.0, usuario:raymundoriverah, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:verificar meta, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}}

2020 5 OAX200401853991
Proyecto de 

inversión
                   580,872.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580872.92, modificado:580872.92}}
AMPLIACIÓN DE LA PRESA UBICADA DEBAJO DEL CERRO - 248658 20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 248658 S 200 400 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4473.0, meta_modificada:4473.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL NORTE DE LA 

LOCALIDAD AL NORTE DE LA CALLE INDEPENDENCIA SOBRE LA VIALIDAD DE CAMINO AL CERRO, JUNTO AL CERRO LA TETA., lon:-96.70270058, lat:16.75175153}}
13-07-2020 05-09-2020              580,872.92                    580,872.92                     580,872.92               580,872.92             580,872.92 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, 

monto:580872.92, importe_modificado:580872.92}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4473.0}}

{1853991/proyecto_FIN, 1853991/proyecto_INICIO, 1853991/proyecto_PROCESO, 1853991/proyecto_FIN, 

1853991/proyecto_INICIO, 1853991/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854502
Proyecto de 

inversión
                1,566,085.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1566085.67, modificado:1566085.67}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD - 250000 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 250000 S 259 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HUARUMBO, 71997 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA AGENCIA EL HUARUMBO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO , lon:-97.0834135, lat:15.98854435}}
01-04-2020 29-06-2020           1,566,085.57                 1,566,085.67                  1,566,085.67            1,566,085.67          1,566,085.67 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:1566085.67, importe_modificado:1566085.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:240.0}} {1854502/proyecto_INICIO, 1854502/proyecto_PROCESO, 1854502/proyecto_FIN, 1854502/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854544
Proyecto de 

inversión
                   549,280.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549280.0, modificado:549280.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLE LOS NANCHES - 

250078
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 250078 S 667 628 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.54, meta_modificada:558.54}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:18, direccion:CALLE LOS NANCHES EJIDO RIO PACHIÑE, 00000 RÍO PACHIÑE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE LOS NANCHES Y CALLE 

PRINCIPAL, CALLE PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS NANCHEZ EN LA COMUNIDAD DE RIO PACHIÑE MUNICIPIO DE SA, lon:-95.06620452, lat:16.96979749}}
30-11-2020 29-12-2020              549,280.00                    549,280.00                     549,280.00               549,280.00             549,280.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/04/018/2020, contratista:VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:549280.0, importe_modificado:549280.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:558.54}}

{1854544/proyecto_INICIO, 1854544/proyecto_PROCESO, 1854544/proyecto_INICIO, 1854544/proyecto_FIN, 

1854544/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864395
Proyecto de 

inversión
                   674,951.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:674951.32, modificado:674951.32}}

PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 

253341
20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS 253341 S 100 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SE REALIZARA LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁU, lon:-96.61870391, lat:16.78736625}}
11-11-2020 10-12-2020              674,951.32                    674,951.32                     674,951.32               674,951.32             674,951.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF/MSCM/368/04/2020, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:674951.32, importe_modificado:674951.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}
{1864395/proyecto_INICIO, 1864395/proyecto_PROCESO, 1864395/proyecto_FIN, 1864395/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864400
Proyecto de 

inversión
                   278,877.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:278877.47, modificado:278877.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO LOCALIDAD   SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ASENTAMIENTO SAN ANTONINO 

CASTILLO VELASCO - 253353

20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 253353 S 176 151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO 

VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO Y CALLE ZARAGOZA, CARRETERA , lon:-96.68532641, lat:16.7962045}}
04-11-2020 30-11-2020              278,877.47                    278,877.47                     278,877.47               278,877.47             278,877.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/25/2020, contratista:ABEL MUÑOZ RAMIREZ, 

convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:398877.47, importe_modificado:398877.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1864400/proyecto_FIN, 1864400/proyecto_INICIO, 1864400/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865505
Proyecto de 

inversión
                1,505,579.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1505579.97, modificado:1505579.97}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO MATATLÁN - 256038 20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN 256038 S 1748 1693 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

ARTEAGA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BUENA VISTA  LO S TRABAJOS SE IDENTIFICAN SOBRE LA CALLA ARTEAGA, lon:-96.37897207, lat:16.85839711}}
09-11-2020 23-12-2020           1,505,579.97                 1,505,579.97                  1,505,579.97            1,505,579.97          1,505,579.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-007/2020, contratista:REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS SANTTI, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1505579.97, importe_modificado:1505579.97}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}}

{1865505/proyecto_PROCESO, 1865505/proyecto_FIN, 1865505/proyecto_PROCESO, 1865505/proyecto_INICIO, 

1865505/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865561
Proyecto de 

inversión
                1,980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1980000.0, modificado:1980000.0}}

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MIGUEL 

HIDALGO - 256175
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 256175 S 570 621 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN LORENZO, 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE RICARDO FLORES 

MAGON Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD AVANZAR 270 MET, lon:-95.77763345, lat:17.58272856}}
23-09-2020 21-11-2020           1,980,000.00                 1,980,000.00                  1,980,000.00            1,980,000.00          1,980,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/445/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1980000.0, importe_modificado:1980000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:765.0}}

{1865561/proyecto_INICIO, 1865561/proyecto_PROCESO, 1865561/proyecto_FIN, 1865561/proyecto_PROCESO, 

1865561/proyecto_FIN, 1865561/proyecto_INICIO, 1865561/proyecto_PROCESO, 1865561/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867479
Proyecto de 

inversión
                   900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:900000.0, modificado:900000.0}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 260689 20 Oaxaca 32 Fresnillo de Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRUJANO 260689 S 214 172 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0.000  - 1.000 MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 15 PUEBLO CIRUELOS DE GUAPONCINGO, 69214 CIRUELOS DE 

GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE ESTE DE L, lon:-98.1246235, lat:17.94477063}}
22-07-2020 04-09-2020              900,000.00                    900,000.00                     900,000.00               900,000.00             900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-032-007-002-2020, contratista:RADHEON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:FRESNILLO DE TRUJANO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1867479/proyecto_INICIO, 1867479/proyecto_PROCESO, 1867479/proyecto_FIN, 1867479/proyecto_PROCESO, 

1867479/proyecto_FIN, 1867479/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867821
Proyecto de 

inversión
                   121,088.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:121088.37, modificado:121088.37}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 261483 20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 261483 S 60 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.01, meta_modificada:300.01}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:58, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO ARROYO SECO, 68488 ARROYO SECO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE 

ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINSIPAL DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO, lon:-96.30135106, lat:17.89221056}}
03-08-2020 22-08-2020              121,088.37                    121,088.37                     121,088.37               121,088.37             121,088.37 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:121088.37, importe_modificado:121088.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.01}}
{1867821/proyecto_INICIO, 1867821/proyecto_FIN, 1867821/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas y ligas corregidas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401867897
Proyecto de 

inversión
                   300,354.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300354.59, modificado:300354.59}}
REHABILITACION DE CAMINO EL HUARUMBO - EL CANTIL (SEGUNDA ETAPA) - 261685 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 261685 S 259 245 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL HUARUMBO  - EL CANTIL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 0 + 570 RANCHERIA EL HUARUMBO, 71997 EL 

HUARUMBO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRICIPAL EL HUARUMBO  EL , lon:-97.08910886, lat:15.99259094}}
01-09-2020 30-09-2020              300,354.59                    300,354.59                     300,354.59               300,354.59             300,354.59 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:300354.59, importe_modificado:300354.59}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}}

{1867897/proyecto_INICIO, 1867897/proyecto_PROCESO, 1867897/proyecto_FIN, 1867897/proyecto_PROCESO, 

1867897/proyecto_FIN, 1867897/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868054
Proyecto de 

inversión
                1,703,648.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1703648.06, modificado:1703648.06}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD OCOTLÁN DE 

MORELOS DIVERSAS CALLES CUARTA ETAPA - 262010
20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 262010 S 225 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:PRIVADA DE AYUNTAMIENTO COLONIA SANTA MARÍA TOCUELA, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE PRIVADA DE AYUNTAMIENTO Y  ,    EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA A 300 METROS DEL CRUCERO QUE FORMAN LAS CALLES DE CARRETE, lon:-96.66469245, lat:16.81283859}}
05-10-2020 03-12-2020           1,703,648.06                 1,703,648.06                  1,703,648.06            1,703,648.06          1,703,648.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/02/2020-07, contratista:DISEÑO E INGIENERIA DEL SURESTE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1703648.06, importe_modificado:1703648.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} {1868054/proyecto_PROCESO, 1868054/proyecto_INICIO, 1868054/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869084
Proyecto de 

inversión
                   870,147.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:870147.04, modificado:870147.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE 

MAYO - 264868
20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA 264868 S 1564 1483 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.72, meta_modificada:765.72}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 5 DE MAYO 0+581  - CALLE 5 DE MAYO 0+708.62 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 127 COLONIA SAN JUAN 

GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y  , CALLE ITURBIDE  SOBRE , lon:-96.54050848, lat:16.94983103}}
01-12-2020 30-12-2020              870,147.04                    870,147.04                     870,147.04               870,147.04             870,147.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJG/197/FISM-DF/008/2020, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:870147.04, importe_modificado:870147.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:765.72}}
{1869084/proyecto_INICIO, 1869084/proyecto_PROCESO, 1869084/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869645
Proyecto de 

inversión
                   247,045.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247045.46, modificado:247045.46}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN LOCALIDAD   SAN 

MATEO YOLOXOCHITLÁN - 266067
20 Oaxaca 249 San Mateo Yoloxochitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 266067 S 1821 1654 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, 68575 SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN, SAN MATEO YOLOXOCHITLÁN 

OAXACA  ENTRE CAMINO AL FORTIN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA  SE ENCUENTRA 600 METROS LINEALES AL EXTREMO DE LA, lon:-96.87342327, lat:18.14096443}}
12-10-2020 10-11-2020              247,045.46                    247,045.46                     247,045.46               247,045.46             247,045.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/249/FISMDF/06/2020, contratista:INGENIERIA INNED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:247045.46, importe_modificado:247045.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {1869645/proyecto_PROCESO, 1869645/proyecto_FIN, 1869645/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869880
Proyecto de 

inversión
                   574,351.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574351.6, modificado:574351.6}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   SAN ANTONIO OCOTE - 266648
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 266648 S 145 125 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.75, meta_modificada:594.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO OCOTE, 68487 SAN ANTONIO OCOTE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   

Y  ,    DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.4176178, lat:17.83311852}}
20-07-2020 07-10-2020              574,351.60                    574,351.60                     574,351.60               574,351.60             574,351.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:574351.6, importe_modificado:574351.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:594.75}}
{1869880/proyecto_INICIO, 1869880/proyecto_FIN, 1869880/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema es el correcto y 

ligas corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401870154
Proyecto de 

inversión
                1,260,506.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1260506.75, modificado:1260506.75}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 

INDEPENDENCIA, PARAJE LOS POCITOS - 267262
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 267262 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, 

SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, lon:-96.86117847, lat:17.25021546}}
23-03-2020 06-05-2020           1,260,506.75                 1,260,506.75                  1,260,506.75            1,260,506.75          1,260,506.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL 

PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1260506.75, importe_modificado:1260506.75}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1870154/proyecto_INICIO, 1870154/proyecto_PROCESO, 1870154/proyecto_FIN, 1870154/proyecto_INICIO, 

1870154/proyecto_PROCESO, 1870154/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401870230
Proyecto de 

inversión
                   450,529.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450529.66, modificado:450529.66}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL - 267434 20 Oaxaca 160 San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA 267434 S 190 178 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO 

SILACAYOAPILLA OAXACA  ENTRE  CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE 24 DE FEBRERO,    LA OBRA DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZO EN LA CALLE , lon:-97.84255193, lat:17.80978287}}
15-10-2020 15-12-2020              450,529.66                    450,529.66                     450,529.66               450,529.66             450,529.66 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO 

SILACAYOAPILLA, monto:450529.66, importe_modificado:450529.66}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}

{1870230/proyecto_INICIO, 1870230/proyecto_PROCESO, 1870230/proyecto_FIN, 1870230/proyecto_PROCESO, 

1870230/proyecto_FIN, 1870230/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870724
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:180000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE 5 DE FEBRERO, 5 DE 

MAYO, LIBERTAD, HIDALGO, 20 DE NOVIEMBRE Y AZUCENAS, COL. MORELOS. - 268375
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H  AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 268375 S 420 380 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR S/N COLONIA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE AZUCENAS Y 

CALLE LIBERTAD, CALLE 5 DE MAYO  LA OBRA SE REALIZA SOBRE LAS CALLES 5 DE FRERO 5 DE MAYO, LIBERTAD, HIDALGO,, lon:-96.79401648, lat:17.20126938}}
20-12-2020 31-12-2020              180,000.00                    180,000.00                     180,000.00               180,000.00             180,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96352, contratista:, convocante:VILLA DE ETLA, monto:180000.0, 

importe_modificado:180000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}

{1870724/proyecto_INICIO, 1870724/proyecto_PROCESO, 1870724/proyecto_FIN, 1870724/proyecto_PROCESO, 

1870724/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871198
Proyecto de 

inversión
                   971,400.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:971400.8, modificado:971400.8}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES (REVOLUCION) - 269372 20 Oaxaca 541 Tanetze de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA 269372 S 850 722 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y  ,    CALLE REVOLUCION A 4 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.30046821, lat:17.37487805}}
01-09-2020 15-12-2020              971,400.80                    971,400.80                     971,400.80               971,400.80             971,400.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TANETZE DE ZARAGOZA, 

monto:971400.8, importe_modificado:971400.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1871198/proyecto_PROCESO, 1871198/proyecto_INICIO, 1871198/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876736
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.11 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011638200620 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:568.0, meta_modificada:568.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:70110 Ixtepec, Oax., México, lon:-95.0963141, lat:16.5611267}} 14-10-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:796296.3, 

importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:568.0}}
{1876736/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877460 Acción                        9,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9000.0, modificado:9000.0}}
ADQUISICION DE SILLAS - 113183 20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 113183 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}} 01-08-2020 31-12-2020                  9,000.00                        9,000.00                         9,000.00                   9,000.00                 9,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:314, contratista:JOSE NICOLAS CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN, monto:35639.0, importe_modificado:35639.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{1877460/proyecto_INICIO, 1877460/proyecto_FIN, 1877460/proyecto_INICIO, 1877460/proyecto_PROCESO, 

1877460/proyecto_FIN, 1877460/proyecto_PROCESO, 1877460/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877473 Acción                      81,500.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:81500.0, modificado:81500.0}}
ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 113713 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 113713 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} 24-08-2020 30-11-2020                81,500.00                      81,500.00                       81,500.00                 81,500.00               81,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S/N 2, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:81500.0, importe_modificado:81500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1877473/proyecto_INICIO, 1877473/proyecto_FIN, 1877473/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882075
Proyecto de 

inversión
                   600,117.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600117.83, modificado:600117.83}}
CONSTRUCCION DE GRADAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CASA DE LA CULTURA 20 Oaxaca 216 San Juan Tabaá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN  TABAA S 709 675 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.07, meta_modificada:241.07}} 1 {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:Hidalgo, San Juan Tabaá, Oax., México, lon:-96.2067736, lat:17.3042659}} 19-10-2020 26-12-2020              600,117.83                    600,117.83                     600,117.83               600,117.83             600,117.83 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, 

monto:722795.0, importe_modificado:722795.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.07}}

{1882075/proyecto_FIN, 1882075/proyecto_INICIO, 1882075/proyecto_PROCESO, 1882075/proyecto_INICIO, 

1882075/proyecto_PROCESO, 1882075/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL ACUERDO  DE 

REALIZACION DE TRABAJOS ( CONTRATO ) NO ME PERMITE 

VISUALIZAR EL DOCUMENTO, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401882459 Adquisición                    444,802.58 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:444802.58, modificado:444802.58}}

EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO NOPALA 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS 5380011588500120 S 1010 556 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.1435642, lat:16.1070581}} 08-12-2020 08-01-2021              444,802.58                    444,802.58                     444,802.58               444,802.58             444,802.58 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NOVA/LPE-SA-NU-0035-10/2020-8, contratista:GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA 

VERDE S.A. DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:444802.58, importe_modificado:444802.58}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} {1882459/proyecto_INICIO, 1882459/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882628
Proyecto de 

inversión
                   815,041.17 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:815041.17, modificado:808848.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ANDADOR FRANCISCO I. 

MADERO DE LA COLONIA MÁRTIRES 31 DE JULIO.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32744 N 0 0 60 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.99, meta_modificada:717.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA., lon:-95.021633, 

lat:16.433308}}
03-12-2020 16-01-2021              808,848.40                    808,848.40                     808,848.40               808,848.40             808,848.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-200-00-2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:808848.4, importe_modificado:808848.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:717.99}}
{1882628/proyecto_FIN, 1882628/proyecto_PROCESO, 1882628/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882655
Proyecto de 

inversión
                2,104,338.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2104338.59, modificado:2103206.67}}

CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1755M
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33221 N 0 0 176 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.4, meta_modificada:614.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CENTRO, SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, OAXACA., lon:-98.118965, lat:17.293392}} 19-12-2020 18-03-2021           2,103,206.67                 2,103,206.67                  2,103,206.67            2,103,206.67          2,103,206.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-231-00-2020, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2103206.67, importe_modificado:2103206.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:614.4}}
{1882655/proyecto_FIN, 1882655/proyecto_INICIO, 1882655/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882665 Acción                    285,500.00 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:285500.0, modificado:285443.78}}
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO JICAYAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33668 N 0 0 70 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1631.4, meta_modificada:1631.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN, OAXACA., lon:-98.015199, lat:16.452186}} 17-12-2020 22-12-2020              285,443.78                    285,443.78                     285,443.78               285,443.78             285,443.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-SINFRA-DA-012-2020, contratista:MATERIALES PETREOS Y DE LA CONSTRUCCION ARMEX, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:285443.78, importe_modificado:285443.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1631.4}}
{1882665/proyecto_INICIO, 1882665/proyecto_PROCESO, 1882665/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882669
Proyecto de 

inversión
                2,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2600000.0, modificado:2596700.83}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA CUAHUTEMOC CLAVE 20DPR0089D
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33769 N 0 0 76 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.68, meta_modificada:743.68}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CENTRO, CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO, OAXACA., lon:-96.88136, lat:17.841365}} 23-12-2020 07-03-2021           2,596,700.83                 2,596,700.83                  2,596,700.83            2,596,700.83          2,596,700.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-01-266-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS TUFIC, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2596700.83, importe_modificado:2596700.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:743.68}}
{1882669/proyecto_FIN, 1882669/proyecto_INICIO, 1882669/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882670
Proyecto de 

inversión
                   781,661.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:781661.57, modificado:781561.57}}

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN EL PREESCOLAR ROSARIO ROLDAN GIL 

DE ALVARADO CLAVE: 20DJN1024K
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33771 N 0 0 30 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:CENTRO, EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC, OAXACA., lon:-97.350239, lat:15.954649}} 29-12-2020 26-02-2021              781,561.57                    781,561.57                     781,561.57               781,561.57             781,561.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-268-00-2020, contratista:DILGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:781561.57, importe_modificado:781561.57}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} {1882670/proyecto_INICIO, 1882670/proyecto_FIN, 1882670/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882685
Proyecto de 

inversión
                   521,972.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:521972.68, 

modificado:521377.36}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33876 N 0 0 38 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.73, meta_modificada:289.73}} 1 {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CENTRO, SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA., lon:-96.699284, lat:17.031313}} 25-12-2020 07-02-2021              521,377.36                    521,377.36                     521,377.36               521,377.36             521,377.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-311-00-2020, contratista:EDGARD MORALES VICENTE, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:521377.36, importe_modificado:521377.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:289.73}}
{1882685/proyecto_INICIO, 1882685/proyecto_FIN, 1882685/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882731
Proyecto de 

inversión
                2,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:U, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700000.0, modificado:2698482.13}}

PRODUCCION DE PLANTAS DE GUAYABA PSIDIUM GUAYABA  PARA EL PROGRAMA FEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA

SEMBVIDA/0724/31870/20

20
S 17 40 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:180000.0, meta_modificada:180000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:San Andrés Zautla, Oax., México, lon:-96.8610946, lat:17.1852544}} 01-09-2020 31-12-2020           2,698,482.13                 2,698,482.13                  2,698,482.13            2,698,482.13          2,698,482.13 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-016-A-0-20, contratista:RANGGGER PRODUCTOS DE ALTA 

NECESIDAD Y MAYORISTAS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2274843.97, 

importe_modificado:2274843.97}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-012-A-0-20, 

contratista:COMERCIALIZADORA DE AGROMAQUINARIA DE PEROTE S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:4364015.05, importe_modificado:4364015.05}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-001-A-0-20, 

contratista:NEGOCIOS ASERET S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:140000.0, 

importe_modificado:140000.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-017-A-0-20, contratista:COMPAÑÍA 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALTOS  TINELL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:987581.46, 

importe_modificado:987581.46}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-014-A-0-20, contratista:PROYECTOS 

E INFRAESTRUCTURAS LA PIRAGUA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:749962.84, 

importe_modificado:749962.84}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-011-A-0-20, contratista:COMPAÑÍA 

COMERCIAL Y DE SERVICIOS ALTOS  TINELL S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1249999.49, 

importe_modificado:1249999.49}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-007-A-0-20, 

contratista:ABASTECEDORA DE BIENES Y PRODUCTOS DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1008480.0, importe_modificado:1008480.0}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-004-A-0-20, 

contratista:AGROINSUMOS 3 REGIONES DZIIN GUI SHI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1778700.0, 

importe_modificado:1778700.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-002-A-0-20, 

contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y COMERCIOS COSUO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:202000.0, importe_modificado:202000.0}, ctto10: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-008-A-0-20, 

contratista:EDIFICACIONES CAMINOS Y PROYECTOS COCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:425000.0, 

importe_modificado:425000.0}, ctto11: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-015-S-0-20, contratista:OPERADORA DE 

COMBUSTIBLE LA SOLEDAD S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DLE ESTADO DE OAXACA, monto:1325000.0, 

importe_modificado:1325000.0}, ctto12: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-010-S-0-20, contratista:MECANICA 

RAPIDA NICO 2 S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:582200.0, importe_modificado:582200.0}, ctto13: 

{tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-013-S-0-20, contratista:3.0 ASSISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S. C., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:6404335.0, importe_modificado:6404335.0}, ctto14: {tipo_obra:Servicios, 

numero_contrato:SEDAPA-SEMBVIDA-009-S-0-20, contratista:RANGGGER PRODUCTOS DE ALTA NECESIDAD Y MAYORISTAS S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:595000.0, importe_modificado:595000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:180000.0}} {1882731/proyecto_PROCESO, 1882731/proyecto_INICIO, 1882731/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889359 Acción                    272,859.96 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:272859.96, modificado:272859.96}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 146 San Francisco Logueche Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE 138289 S 1479 1324 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:146, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN FRANCISCO LOGUECHE, OAX. CP. 70818, lon:-96.37797861, lat:16.35227944}} 05-04-2020 21-11-2020              272,859.96                    272,859.96                     272,859.96               272,859.96             272,859.96 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSFL/146/R33/FIII/3%G.I./001/2020, contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, 

convocante:MUNCIPIO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE, monto:272859.96, importe_modificado:272859.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889359/proyecto_INICIO, 1889359/proyecto_PROCESO, 1889359/proyecto_FIN, 1889359/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889378 Acción                    667,843.29 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:667843.29, modificado:667843.29}}
ASESORIA TECNICA Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE CHILTEPEC 158842 S 5849 5461 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JOSE CHILTEPEC, OAX. CP. 68456, lon:-96.17053667, lat:17.9453525}} 09-03-2020 31-12-2020              667,843.29                    667,843.29                     667,843.29               667,843.29             667,843.29 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC/166-FISMDF/CPS-001-2020, contratista:RAMON CRUZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:667843.29, importe_modificado:667843.29}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889378/proyecto_INICIO, 1889378/proyecto_PROCESO, 1889378/proyecto_FIN, 1889378/proyecto_INICIO, 

1889378/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889435 Acción                    104,698.65 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:104698.65, modificado:104698.65}}
ASESORÍA TÉCNICA MUNICIPAL 20 Oaxaca 239 San Martín Huamelúlpam Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELÚLPAM 91669 S 532 468 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:239, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN MARTIN HUAMELULPAM, OAX. CP. 69815, lon:-97.60235167, lat:17.39740389}} 01-01-2020 31-12-2020              104,698.65                    104,698.65                     104,698.65               104,698.65             104,698.65 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMH/FISM/293/01/02/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONTRUCTOR ADUACHIEL 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HUAMELULPAM, monto:104698.65, importe_modificado:104698.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889435/proyecto_INICIO, 1889435/proyecto_PROCESO, 1889435/proyecto_FIN, 1889435/proyecto_INICIO, 

1889435/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR SOLO EL FOLIO QUE CORRESPONDE 

AL PROYECTO A REPORTAR, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2021-06-30}}

2020 5 OAX200501889522 Acción                      97,440.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97440.0, modificado:97440.0}}
SUPERVICION DE OBRA 20 Oaxaca 343 San Sebastián Abasolo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO 14169 S 1051 948 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN SEBASTIAN ABASOLO, OAX. CP. 70407, lon:-96.58885917, lat:16.994675}} 01-01-2020 31-12-2020                97,440.00                      97,440.00                       97,440.00                 97,440.00               97,440.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSSA/343/FISM/01/1/2020, contratista:MARCO ANTONIO BUSTAMANTE 

BUSTAMANTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:97440.0, importe_modificado:97440.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889522/proyecto_INICIO, 1889522/proyecto_FIN, 1889522/proyecto_PROCESO, 1889522/proyecto_FIN, 

1889522/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:el documento de evdencia o acta de entrega 

puede ser las facturas q amparen el monto del contrato, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:el documento de evdencia o acta de entrega puede 

ser las facturas q amparen el monto del contrato, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-17}, obs3: {observación:el 

documento de evdencia o acta de entrega puede ser las facturas q 

2020 5 OAX200501889535 Acción                    131,047.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:131047.0, modificado:131047.0}}
ASESORÍA TÉCNICA MUNICIPAL 20 Oaxaca 363 Santa Catarina Ixtepeji Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI 30437 S 1413 1262 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA CATARIANA IXTEPEJI, OAX. CP. 68764, lon:-96.56169917, lat:17.26554889}} 09-02-2020 31-12-2020              131,047.00                    131,047.00                     131,047.00               131,047.00             131,047.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCI/FISMDF/363/01-SER/2020, contratista:ARQ. ARIEL JUAREZ MENA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:131047.0, importe_modificado:131047.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889535/proyecto_PROCESO, 1889535/proyecto_FIN, 1889535/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889540 Acción                    136,579.80 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136579.8, modificado:136579.8}}
SERVICIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MINAS 265988 S 1039 1028 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA CATARINA MINAS, OAX. CP. 71534, lon:-96.61545611, lat:16.77918972}} 03-02-2020 30-12-2020              136,579.80                    136,579.80                     136,579.80               136,579.80             136,579.80 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCM/368/FAISMDTDF/027/2020, contratista:CONSTRUCTORA IAEM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:136579.8, importe_modificado:136579.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889540/proyecto_FIN, 1889540/proyecto_PROCESO, 1889540/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892345 Adquisición                      50,447.08 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:50447.08, modificado:50447.08}}
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS  PARA  LA DIRECCIÓN DE OBRAS  TESORERÍA Y SECRETARIA 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca 20042-03 S 4349 4036 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-96.48780167, lat:17.33152861}} 21-09-2020 30-11-2020                50,447.08                      50,447.08                       50,447.08                 50,447.08               50,447.08 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:50447.08, importe_modificado:50447.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892345/proyecto_PROCESO, 1892345/proyecto_FIN, 1892345/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTE  FOLIO POR UN IMPORTE DE 50,447.08.00 

VIENE CONTEMPLADO EN EL ACTA DE ENTREGA DEL AREA DE 

TESORERIA MUNICIPAL POR UN MONTO GLOBAL DE  $ 60,681.16, 

{obs1: {observación:CORREGIR, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-13}}

2020 5 OAX200501892430 Acción                        9,300.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9300.0, modificado:9300.0}}
ESCRITORIO 20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de Santa Catarina Cuixtla, Oaxaca 20362-04 S 820 675 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO S/N, BARRIO CENTRO, lon:-96.64474389, lat:16.30439556}} 01-08-2020 31-12-2020                  9,300.00                        9,300.00                         9,300.00                   9,300.00                 9,300.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1ABCD6A4-B7D6-4CF0-958A-BD11295C9DE8, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARIA CUIXTLA, monto:57060.76, importe_modificado:57060.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892430/proyecto_PROCESO, 1892430/proyecto_FIN, 1892430/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la factura es la autorización de la compra de 

bienes; la factura no esta duplicada ampara el total de los bienes 

adquiridos con el prodim, asi mismo se realizo un solo contrato con 

la factura global

, trimestre:5.0, usuario:miguelmarrellanesl, fecha:2021-07-20}}

{obs1: {observación:debe agregar una acta de cabildo por la compra 

del mobiliario, en la liga del contrato, la factura esta duplicada

, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}, obs2: 

{observación:MISMAS OBSERVACIONES, SE REQUIERE DEL ACTA DE 

CABILDO, EN LA LIGA DEL CONTRATO Y LA FACTURA ES EL ACTA DE 

ENTREGA, RECEPCION, HACIENDA LO VA A REGRESAR, 

2020 5 OAX200501892684 Acción                    243,544.35 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:243544.35, modificado:243544.35}}
CONTRATACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 27 Chiquihuitlán de Benito Juárez Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ 46126 S 1185 994 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, OAX. CP. 68617, lon:-96.7454475, lat:17.99543944}} 04-03-2020 31-12-2020              243,544.35                    243,544.35                     243,544.35               243,544.35             243,544.35 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/02/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:243544.35, importe_modificado:243544.35}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892684/proyecto_FIN, 1892684/proyecto_INICIO, 1892684/proyecto_PROCESO, 1892684/proyecto_FIN, 

1892684/proyecto_INICIO, 1892684/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892740 Adquisición                      12,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:12000.0, modificado:12000.0}}
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Sin identificar Municipio de San Antonino el Alto, Oaxaca 20104-04 S 1359 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:1A CALLE 5 DE MAYO SN, SAN ANTONINO EL ALTO, OAXACA. CP.71283, lon:-97.02937444, lat:16.81570056}} 01-01-2020 31-12-2020                12,000.00                      12,000.00                       12,000.00                 12,000.00               12,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:prodim2-cipc, contratista:ASESORIA INTEGRAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GUERRA S 

DE RL DE CV, convocante:SAN ANTONINO EL ALTO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892740/proyecto_FIN, 1892740/proyecto_INICIO, 1892740/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar información correspondiente en este 

apartado., trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezgu, fecha:2021-07-

23}, obs2: {observación:Agregar fotos  de evidencia., trimestre:5.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2021-07-23}}

2020 5 OAX200501892863 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:44000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 02 EL ESPINAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA  COBAO 5060011579100120 S 653 543 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Bachilleres, 2da Secc, 70117 El Espinal, Oax., lon:-95.042836, lat:16.48571}} 29-09-2020 31-12-2020                44,000.00                      44,000.00                       44,000.00                 44,000.00               44,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} {1892863/proyecto_INICIO, 1892863/proyecto_FIN, 1892863/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Sustituye al folio OAX200401882092, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892883 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 21 OJITLÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579101020 S 184 204 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CARRETERA OJITLÁN-TUXTEPEC KM. 3, SAN LUCAS OJITLÁN, C.P.  68470, lon:-96.397763, lat:18.057503}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892883/proyecto_INICIO, 1892883/proyecto_PROCESO, 1892883/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881814, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501937684 Adquisición                 1,367,748.49 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1367748.49, modificado:1367748.49}}

EQUIPAR LOS TALLERES, CENTRO DE COMPUTO Y EL AUDITORIO DE LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA 5 DE MAYO, PARA QUE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA INSTITUCIÓN 

ALCANCEN LA MISIÓN Y VISIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA FAM-IES/0200/30767/2020 S 219 429 0 {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-06-2020 31-12-2020           1,367,748.49                 1,367,748.49                  1,367,748.49            1,367,748.49          1,367,748.49 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO-OAG-DCC-0026-2020, contratista:INGENIERIA Y SISTEMAS NEW LIGHT, S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:726600.25, importe_modificado:726600.25}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO-OAG-DCC-0025-2020, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:641148.24, importe_modificado:641148.24}}

{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}
{1937684/proyecto_FIN, 1937684/proyecto_INICIO, 1937684/proyecto_FIN, 1937684/proyecto_PROCESO, 

1937684/proyecto_FIN, 1937684/proyecto_PROCESO}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501940738
Proyecto de 

inversión
                   152,005.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:152005.82, modificado:152005.82}}
CONSTRUCCION DE TOPES EN DIVERSAS CALLES DE LA CIENEGA DE ZIMATLAN 20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN FORTAMUN/001 N 0 0 500 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.51, meta_modificada:72.51}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre 117, Barrio de Arriba, 71300 Ciénega de Zimatlán, Oax., México, lon:-96.76671982, lat:16.89481935}} 19-11-2020 18-12-2020              152,005.82                    152,005.82                     152,005.82               152,005.82             152,005.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCZ/013/FORTAMUN-DF/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:152005.82, importe_modificado:152005.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:72.51}}

{1940738/proyecto_PROCESO, 1940738/proyecto_FIN, 1940738/proyecto_PROCESO, 1940738/proyecto_INICIO, 

1940738/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201705479
Proyecto de 

inversión
                   367,888.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:367888.41, modificado:462000.0}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VILLA DE TUTUTEPEC LOCALIDAD LA 

SOLEDAD EN COLONIA LAS MARGARITAS - 746
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC 746 S 182 181 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:284, direccion:COLONIA LA SOLEDAD, 71835 LA SOLEDAD, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LAS 

MARGARITAS, lon:-97.68380807, lat:16.04656819}}
01-04-2020 30-06-2020              462,000.00                    462,000.00                     462,000.00               462,000.00             462,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/018/2020, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1705479/proyecto_INICIO, 1705479/proyecto_FIN, 1705479/proyecto_PROCESO, 1705479/proyecto_FIN, 

1705479/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201709378 Adquisición                 4,228,368.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4228368.0, modificado:3277448.15}}

EQUIPAMIENTO DE MESAS DE LABORATORIO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EDIFICIO DE 

LABORATORIOS DE INVESTIGACIONES PARA LA DES DE CIENCIAS QUIMICAS Y ALIMENTOS 

CAMPUS TUXTEPEC

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNVIERSIDAD DEL PAPALOAPAN FAM-IES/0052/2020 S 110 91 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 2
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Flores Magón, Col Obrera Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.17706299, lat:18.02052766}, geo2: {cve_municipio:184, localidad:1, 

direccion:Flores Magón, Col Obrera Benito Juárez, Oax., México, lon:-96.17843628, lat:18.02183358}}
01-07-2020 01-12-2020           3,277,448.15                 3,277,448.15                  3,277,448.15            3,277,448.15          3,277,448.15 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNPA/LPN01-02/2020, contratista:FRIO Y CONTROL DE LA CUENCA S.A. DE C.V., 

convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:741240.0, importe_modificado:741240.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNPA/LPN01-01/2020, contratista:BECOMAR DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, 

monto:2536208.15, importe_modificado:2536208.15}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}
{1709378/proyecto_PROCESO, 1709378/proyecto_FIN, 1709378/proyecto_INICIO, 1709378/proyecto_PROCESO, 

1709378/proyecto_FIN, 1709378/proyecto_INICIO, 1709378/proyecto_PROCESO, 1709378/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713990
Proyecto de 

inversión
                2,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:1000000.0, 

modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}

DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541400320 S 10162 8782 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matías Romero Avendaño, Oax., México, lon:-95.0442567, lat:16.8681196}} 16-07-2020 31-12-2020           2,000,000.00                 2,000,000.00                  2,000,000.00            2,000,000.00          2,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APAUR-146-02-043/2020, contratista:CONSULTORIA, OBRAS Y PROYECTOS HEMISFERIO 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713990/proyecto_INICIO, 1713990/proyecto_FIN, 1713990/proyecto_PROCESO, 1713990/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714098
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536602820 S 79 60 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:Eloxochitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-96.8770459, lat:18.1761604}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714098/proyecto_INICIO, 1714098/proyecto_FIN, 1714098/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714110
Proyecto de 

inversión
                     34,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34170.0, modificado:33787.97}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 3 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582700120 S 77 64 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.86645508, lat:18.16803524}} 05-11-2020 31-12-2020                33,787.97                      33,787.97                       33,787.97                 33,787.97               33,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97786, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:33787.97, importe_modificado:33787.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714110/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714148
Proyecto de 

inversión
                     86,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86000.0, modificado:84469.55}}
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL BIC NO. 36 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582701820 S 84 89 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:386, localidad:5, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.48580933, lat:16.53484797}} 05-11-2020 31-12-2020                84,469.55                      84,469.55                       84,469.55                 84,469.55               84,469.55 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97747, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:84469.55, importe_modificado:84469.55}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} {1714148/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714208
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536603520 S 31 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:48, direccion:Pinotepa Nacional, Oax., México, lon:-98.053687, lat:16.3411824}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714208/proyecto_FIN, 1714208/proyecto_PROCESO, 1714208/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714215
Proyecto de 

inversión
                     30,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:29664.6}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL IEBO NO. 147 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582900220 S 40 37 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:407, localidad:4, direccion:Oaxaca Santiago Ixtaltepec - Sta María Chimalapa 130, Santa María Chimalapa, Oax., México, lon:-94.6774292, lat:16.90968362}} 05-11-2020 31-12-2020                29,664.60                      29,664.60                       29,664.60                 29,664.60               29,664.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97766, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:39552.8, importe_modificado:39552.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} {1714215/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714269
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536604220 S 423 418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:Santa María Alotepec, Oax., México, lon:-95.8546678, lat:17.0932166}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714269/proyecto_INICIO, 1714269/proyecto_FIN, 1714269/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301714302
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536605020 S 65 63 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:Santos Reyes Yucuná, Oax., México, lon:-98.0017601, lat:17.7781514}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714302/proyecto_FIN, 1714302/proyecto_PROCESO, 1714302/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714317
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO CHAVEZ 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011568400320 S 169 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:Matamoros, San Pablo Coatlán, Oax., México, lon:-96.77993774, lat:16.22654221}} 05-11-2020 31-12-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DIDAC S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1150.0}}
{1714317/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715675
Proyecto de 

inversión
                1,429,926.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1429926.66, modificado:1427433.1}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD EL 

CARMEN SEGUNDA ETAPA - 22009
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
22009 S 26 22 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL CARMEN, 69940 EL CARMEN, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE  CAMINO A 

SANTIAGO TILALTONGO Y  ,    LA AGENCIA DEL CARMEN SE UBICA A 5 MININUTOS O 100 METROS DE LA MUNICIPAL SANTIAGO TILALTONG, lon:-97.35482778, lat:17.29438605}}
01-07-2020 31-12-2020           1,427,433.10                 1,427,433.10                  1,427,433.10            1,427,433.10          1,427,433.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-116-00-2020, contratista:C. JUAN CARLOS ORTIZ GONZALEZ, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1427433.1, importe_modificado:1427433.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.34}} {1715675/proyecto_PROCESO, 1715675/proyecto_INICIO, 1715675/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715737
Proyecto de 

inversión
                   172,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:172800.0, modificado:172670.92}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  CUILÁPAM DE 

GUERRERO - 24839
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24839 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR SN PUEBLO CUILÁPAM DE GUERRERO CENTRO, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE EDEN Y CALLE REFORMA,    AL SUR DE LA LOCALIDAD LUGAR CONOCIDO COMO BARRIO DEL ROSARIO  A  , lon:-96.78154399, lat:16.97506059}}
01-09-2020 30-11-2020              172,670.92                    172,670.92                     172,670.92               172,670.92             172,670.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/032/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:815390.44, importe_modificado:815390.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}
{1715737/proyecto_PROCESO, 1715737/proyecto_INICIO, 1715737/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715748
Proyecto de 

inversión
                   228,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228000.0, modificado:227539.43}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

TEPINAPA - 24910
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24910 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:18, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TEPINAPA (COMUNAL), 68923 SAN PEDRO TEPINAPA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y  ,    FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD SOBRE TERRACERIA ÚNICA DE LA POBLA, lon:-96.0093171, lat:17.57723386}}
01-09-2020 31-12-2020              227,539.43                    227,539.43                     227,539.43               227,539.43             227,539.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/039/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:838303.15, importe_modificado:838303.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:456.0}}
{1715748/proyecto_PROCESO, 1715748/proyecto_FIN, 1715748/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715757
Proyecto de 

inversión
                   391,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:391500.0, modificado:389898.61}}

CONSTRUCCION DE  CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

JALAPA DEL VALLE - 24930
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24930 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:2, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JALAPA DEL VALLE, 68262 JALAPA DEL VALLE, SAN FELIPE TEJALÁPAM 

OAXACA  ENTRE  CARRETERA AL GABILLERO Y CARRETERA A SAN PEDRO IXTLAHUACA, CALLE EMILIANO ZAPATA  EN LA ENTRADA DE L, lon:-96.87702106, lat:17.0709571}}
01-09-2020 31-12-2020              389,898.61                    389,898.61                     389,898.61               389,898.61             389,898.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/017/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1906171.12, importe_modificado:1906171.12}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:27.0}} {1715757/proyecto_INICIO, 1715757/proyecto_FIN, 1715757/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715768
Proyecto de 

inversión
                   744,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:744000.0, modificado:742123.27}}

CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA  EL RINCON - 24948
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24948 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD A 

QUINIENTOS METROS DE LA CLINICA DE SALUD, lon:-96.55701038, lat:16.53512117}}
01-09-2020 31-10-2020              742,123.27                    742,123.27                     742,123.27               742,123.27             742,123.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/024/2020, contratista:DISEÑO EMPRESARIAL, CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA 

TÉCNICA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2471742.9, importe_modificado:2471742.9}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {1715768/proyecto_INICIO, 1715768/proyecto_PROCESO, 1715768/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715775
Proyecto de 

inversión
                   899,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899000.0, modificado:898339.77}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 24962
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24962 S 129 119 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ OAXACA  ENTRE  CALLE JESÚS ACEVEDO Y  ,    A SIETE CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 6 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.77899875, lat:16.86689516}}
30-09-2020 31-12-2020              898,339.77                    898,339.77                     898,339.77               898,339.77             898,339.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/011/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1912594.15, importe_modificado:1912594.15}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:62.0}} {1715775/proyecto_INICIO, 1715775/proyecto_FIN, 1715775/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716007
Proyecto de 

inversión
                2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2400000.0, modificado:2395969.57}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA BARBARA HUACAPA  SANTIAGO GUADALUPE  SAN 

ANTONIO O LAS MESAS - 40173
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40173 S 208 202 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA BARBARA HUACAPA  - SAN ANTONIO DE LAS MESAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR SN 

PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS MESAS, 69450 SAN ANTONIO O LAS MESAS, CALIHUALÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SAN ANTO, lon:-98.30423727, lat:17.5140165}}
01-08-2020 31-12-2020           2,395,969.57                 2,395,969.57                  2,395,969.57            2,395,969.57          2,395,969.57 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-141-W-0-2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2395969.57, importe_modificado:2395969.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} {1716007/proyecto_INICIO, 1716007/proyecto_FIN, 1716007/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716056
Proyecto de 

inversión
                   304,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304500.0, modificado:304276.13}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLALIXTAC DE CABRERA - 45049
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45049 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE MARTIREZ DE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE 

CABRERA OAXACA  ENTRE  CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUAREZ  AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD Y A DOS CU, lon:-96.64954434, lat:17.07790825}}
01-09-2020 31-12-2020              304,276.13                    304,276.13                     304,276.13               304,276.13             304,276.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/009/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2347273.92, importe_modificado:2347273.92}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:21.0}} {1716056/proyecto_INICIO, 1716056/proyecto_FIN, 1716056/proyecto_PROCESO, 1716056/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716067
Proyecto de 

inversión
                   935,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:935000.0, modificado:934890.12}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HERÓICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 45299
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45299 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y ANDADOR TULIPANES, CALLE TIERRA Y LIBERTAD  AL SURESTE DE UN, lon:-95.01168705, lat:16.45207773}}
01-09-2020 31-12-2020              934,890.12                    934,890.12                     934,890.12               934,890.12             934,890.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/080/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:934890.12, importe_modificado:934890.12}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}

{1716067/proyecto_FIN, 1716067/proyecto_PROCESO, 1716067/proyecto_INICIO, 1716067/proyecto_PROCESO, 

1716067/proyecto_FIN, 1716067/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716071
Proyecto de 

inversión
                1,040,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1040000.0, modificado:1038940.72}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MIGUEL 

TETEPELCINGO - 45672
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45672 S 166 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TETEPELCINGO, 71760 SAN MIGUEL TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 7 

CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A DOS CUADRAS DE LA CLINICA DE SALUD ACCIONES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.90187117, lat:16.39673363}}
01-09-2020 31-12-2020           1,038,940.72                 1,038,940.72                  1,038,940.72            1,038,940.72          1,038,940.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2272682.84, importe_modificado:2272682.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1920.0}}
{1716071/proyecto_PROCESO, 1716071/proyecto_INICIO, 1716071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716111
Proyecto de 

inversión
                     90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89834.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

OAXACA DE JUÁREZ - 47282
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 47282 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ROSAS INTERIOR SN CIUDAD OAXACA, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE PARAÍSO 

Y PRIVADA 4TA DE LAS ROSAS, CALLE 3 DE MAYO   A UNA CUADRA DE LA CAPILLA CATÓLICA DEL SEÑOR DE SAN JOSÉ., lon:-96.75725221, lat:17.0637095}}
01-09-2020 31-12-2020                89,834.81                      89,834.81                       89,834.81                 89,834.81               89,834.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1092990.17, importe_modificado:1092990.17}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}}

{1716111/proyecto_INICIO, 1716111/proyecto_FIN, 1716111/proyecto_PROCESO, 1716111/proyecto_INICIO, 

1716111/proyecto_PROCESO, 1716111/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716201
Proyecto de 

inversión
                   510,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:510000.0, modificado:509706.11}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTA MARÍA ZANIZA - 49268
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 49268 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO,    EN LA ZONA CENTRO DE SANTA MARÍA ZANIZA AL NORTE DEL BARRIO ATOTONILCO Y DE TIERRA, lon:-97.33682605, lat:16.65532484}}
01-09-2020 31-12-2020              509,706.11                    509,706.11                     509,706.11               509,706.11             509,706.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/066/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:968441.59, importe_modificado:968441.59}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} {1716201/proyecto_FIN, 1716201/proyecto_PROCESO, 1716201/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716234
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377685.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA 

DE TOTOMOXTLE - 50298
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50298 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, 71643 CAÑADA DEL TOTOMOXTLE, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.16480268, lat:16.5103809}}
01-09-2020 31-12-2020              377,685.06                    377,685.06                     377,685.06               377,685.06             377,685.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2020, contratista:C. JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3021480.48, importe_modificado:3021480.48}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}

{1716234/proyecto_INICIO, 1716234/proyecto_PROCESO, 1716234/proyecto_FIN, 1716234/proyecto_PROCESO, 

1716234/proyecto_FIN, 1716234/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716253
Proyecto de 

inversión
                1,092,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1092000.0, modificado:1091864.81}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN - 50711
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50711 S 175 161 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2016.0, meta_modificada:2016.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE SANTA CECILIA  A 3 CUADRAS AL SUR ESTACION , lon:-96.75941076, 

lat:16.99863345}}

01-09-2020 31-12-2020           1,091,864.81                 1,091,864.81                  1,091,864.81            1,091,864.81          1,091,864.81 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/016/2020, contratista:JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CRUZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2001752.15, importe_modificado:2001752.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2016.0}}
{1716253/proyecto_INICIO, 1716253/proyecto_FIN, 1716253/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716260
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581433.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

SANTA ANA ZEGACHE - 50838
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50838 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE  

AVENIDA HIDALGO Y CALLE XICOTÉNCATL, CALLE UNIÓN  A 30 METROS DE PLAZA ESTRELLA Y A UNA CUADRA DEL PLANTEL EDUCATIVO, lon:-96.72717379, lat:16.83844363}}
01-09-2020 31-12-2020              581,433.52                    581,433.52                     581,433.52               581,433.52             581,433.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/041/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3294793.32, importe_modificado:3294793.32}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1716260/proyecto_PROCESO, 1716260/proyecto_INICIO, 1716260/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716288
Proyecto de 

inversión
                   841,428.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:841428.0, modificado:840821.71}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TRES 

MARIAS - 51029
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 51029 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 3 MARIAS, 68488 TRES MARÍAS, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO TUXTEPEC,    A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y A 116 METROS DE U, lon:-96.26652596, lat:17.79240447}}
01-09-2020 31-12-2020              840,821.71                    840,821.71                     840,821.71               840,821.71             840,821.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/091/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:840821.71, importe_modificado:840821.71}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} {1716288/proyecto_PROCESO, 1716288/proyecto_INICIO, 1716288/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716322
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:649337.96}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN 

JICAYÁN - 52103
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 52103 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:4, direccion:CALLE PACIFICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN JICAYÁN, 71741 SAN JUAN JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE UNIÓN Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CONSTITUCION  A TREINTA Y OCHO METROS DEL COMPLEJO EDUCATIVO Y A CIN, lon:-98.01131634, lat:16.47647276}}
01-09-2020 31-12-2020              649,337.96                    649,337.96                     649,337.96               649,337.96             649,337.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2272682.84, importe_modificado:2272682.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1716322/proyecto_FIN, 1716322/proyecto_INICIO, 1716322/proyecto_FIN, 1716322/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717082
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453579.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO PETAPA - 64181
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64181 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRAL. CHARIS CASTRO, AVENIDA BENITO JUÁREZ  AL NORTE GRUPO FINANIERO BANORTE Y UN, lon:-95.14111693, 

lat:16.81980697}}

01-09-2020 31-12-2020              453,579.94                    453,579.94                     453,579.94               453,579.94             453,579.94 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2020, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2721479.64, importe_modificado:2721479.64}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717091
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:299906.54}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LABORILLO - 64280 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64280 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:203, direccion:CALLE MEDINA INTERIOR SN PUEBLO LABORILLO, 70900 LABORILLO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE CALLE ARROYO 

LABORILLO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ARROYO VERDE  A 400 METROS DEL TEMPLO EVANGELISTA PENTECOSTES LA HERMOSA A 200 METROS , lon:-96.46073768, lat:15.75007179}}
01-09-2020 31-12-2020              299,906.54                    299,906.54                     299,906.54               299,906.54             299,906.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1717091/proyecto_INICIO, 1717091/proyecto_PROCESO, 1717091/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717351
Proyecto de 

inversión
                   180,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180000.0, modificado:179995.9}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO VILLA DE MITLA - 68320 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68320 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE REFORMA  A MEDIA CUADRA DE LAS OFICIN, lon:-96.35904709, lat:16.92883994}}
01-09-2020 31-12-2020              179,995.90                    179,995.90                     179,995.90               179,995.90             179,995.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} {1717351/proyecto_PROCESO, 1717351/proyecto_FIN, 1717351/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717354
Proyecto de 

inversión
                   270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:269993.85}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO VILLA DE MITLA - 68382 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68382 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA  ENTRE  CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ALLENDE  A 300 METROS DEL CORREOS DE MÉXICO  S, lon:-96.36385389, lat:16.92236717}}
01-09-2020 31-12-2020              269,993.85                    269,993.85                     269,993.85               269,993.85             269,993.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:18.0}} {1717354/proyecto_INICIO, 1717354/proyecto_FIN, 1717354/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717364
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59998.63}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SILACAYOÁPAM - 68496 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68496 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS 

HEROES Y  ,    A 150 METROS DEL COBAO PL 10 Y A 200 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER A 500 METROS DE LA AGENCIA MU, lon:-98.14359555, lat:17.50964092}}
01-09-2020 31-12-2020                59,998.63                      59,998.63                       59,998.63                 59,998.63               59,998.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} {1717364/proyecto_INICIO, 1717364/proyecto_FIN, 1717364/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717520
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119904.28}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARÍA COYOTEPEC - 73112 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 73112 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:120000.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE ARROYO COLORADO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE CAMINO REAL  A 250 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTA MA, lon:-96.70789902, lat:16.96968165}}
01-09-2020 31-12-2020              119,904.28                    119,904.28                     119,904.28               119,904.28             119,904.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} {1717520/proyecto_PROCESO, 1717520/proyecto_FIN, 1717520/proyecto_INICIO, 1717520/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717522
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209832.49}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SANTA MARÍA COYOTEPEC - 73153 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 73153 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA COYOTEPEC, 71290 SANTA MARÍA COYOTEPEC, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE RAYÓN Y CALLE MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS SANTA, lon:-96.70790389, lat:16.96394398}}
01-09-2020 31-12-2020              209,832.49                    209,832.49                     209,832.49               209,832.49             209,832.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} {1717522/proyecto_INICIO, 1717522/proyecto_FIN, 1717522/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717644
Proyecto de 

inversión
                   405,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405000.0, modificado:404676.95}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 79626 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 79626 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO CABAÑAS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE SAN MIGUEL Y CALLE AZUCENAS, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  A 60 METROS DE LA, lon:-97.66993556, lat:17.26973816}}
01-09-2020 31-12-2020              404,676.95                    404,676.95                     404,676.95               404,676.95             404,676.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:27.0}} {1717644/proyecto_INICIO, 1717644/proyecto_FIN, 1717644/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718003
Proyecto de 

inversión
                   494,100.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494100.01, modificado:492487.25}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CAMINO A 

RANCHO BLANCO Y CALLE NOGALES - 83825
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
83825 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.58, meta_modificada:0.58}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

NOGALES Y CALLE EL PIRUL, CALLE BUENA VISTA  LA OBRA INICIA A 185 MTS. DEL TANQUE DE AGUA Y DOS CUADRAS AL OESTE DEL, lon:-96.45193064, lat:16.80178454}}
01-07-2020 31-12-2020              492,487.25                    492,487.25                     492,487.25               492,487.25             492,487.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-114-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:492487.25, importe_modificado:492487.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.58}} {1718003/proyecto_INICIO, 1718003/proyecto_FIN, 1718003/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718065
Proyecto de 

inversión
                   840,787.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:840787.12, modificado:839577.7}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN LAS CALLES 

MELCHOR OCAMPO Y JOSE VASCONCELOS - 84989
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84989 S 57 54 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.43, meta_modificada:1.43}} 1

{geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA 

OAXACA  ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSE VASCONCELOS  EL PUNTO DE REFRENCIA ESTA A 110 MT, lon:-97.50922712, lat:17.34332339}}
01-07-2020 31-12-2020              839,577.70                    839,577.70                     839,577.70               839,577.70             839,577.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-105-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:839577.7, importe_modificado:839577.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.43}} {1718065/proyecto_INICIO, 1718065/proyecto_FIN, 1718065/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718638
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1017119.52}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO TAPEXTLA - 95470
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95470 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 70 METROS DE LECHERÍAS LIC, lon:-98.44772866, lat:16.34208019}}
01-09-2020 31-12-2020           1,017,119.52                 1,017,119.52                  1,017,119.52            1,017,119.52          1,017,119.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4577037.83, importe_modificado:4577037.83}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1718638/proyecto_INICIO, 1718638/proyecto_FIN, 1718638/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719004
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA Y - 

102686
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102686 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA Y, 71568 LA Y, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 90 METROS 

DE IGLESIA, ES UNA CASA DE LÁMINA., lon:-96.87555587, lat:16.57952318}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719004/proyecto_INICIO, 1719004/proyecto_PROCESO, 1719004/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719008
Proyecto de 

inversión
                   660,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:660000.0, modificado:659600.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL CARMEN - 

102700
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102700 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA EL CARMEN, 68430 EL CARMEN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

ADOLFO RUÍZ CORTINEZ Y CALLE CASTO VIRGEN MARIANO, CALLE MIGUEL HIDALGO  CASA BLANCA Y ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-96.34000433, lat:18.34918}}
01-09-2020 31-12-2020              659,600.85                    659,600.85                     659,600.85               659,600.85             659,600.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/031/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAPODIS, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1649002.13, importe_modificado:1649002.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{1719008/proyecto_INICIO, 1719008/proyecto_PROCESO, 1719008/proyecto_FIN, 1719008/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719018
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

JUAN BAUTISTA GUELACHE - 102775
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102775 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, 68234 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN 

BAUTISTA GUELACHE OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA  A 30 METROS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.77777505, lat:17.22639283}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719018/proyecto_INICIO, 1719018/proyecto_FIN, 1719018/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719058
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA QUIANÉ - 103291
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103291 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA  

ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y  , CALLE CONSTITUCIÓN  A 20 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE DE CO, lon:-96.74120402, lat:16.87985803}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719058/proyecto_INICIO, 1719058/proyecto_PROCESO, 1719058/proyecto_FIN, 1719058/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719069
Proyecto de 

inversión
                1,040,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1040000.0, modificado:1037926.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA INÉS DEL 

MONTE - 103489
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103489 S 154 166 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:388, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA INÉS DEL MONTE, 71336 SANTA INÉS DEL MONTE, SANTA INÉS DEL MONTE 

OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE JUAREZ  A 50 METROS DEL TEMPLO DE SANTA INÉS Y CIEN METROS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA, lon:-96.86185153, lat:16.92561917}}
01-09-2020 31-12-2020           1,037,926.21                 1,037,926.21                  1,037,926.21            1,037,926.21          1,037,926.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3212542.16, importe_modificado:3212542.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1920.0}}
{1719069/proyecto_INICIO, 1719069/proyecto_FIN, 1719069/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719075
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:77953.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 

103598
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103598 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A TEMASCAL INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CINCO Y CALLE SEIS, CALLE TRES  ZONA CENTRO A 220 MTS DEL AYUNTAMIENTO AL ESTE BANCO AZTECA A 2 CUADRAS DEL RÍO TONT, lon:-96.4018829, lat:18.24135054}}
01-09-2020 31-12-2020                77,953.45                      77,953.45                       77,953.45                 77,953.45               77,953.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1719075/proyecto_PROCESO, 1719075/proyecto_INICIO, 1719075/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719076
Proyecto de 

inversión
                   420,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:420000.0, modificado:418847.93}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PIEDRA BLANCA - 103599
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103599 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:INTERIOR SN EJIDO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 160 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL. A 300 METROS DE CENTRO DE SALUD. A 180 METROS DE IGLESIA., lon:-95.01437368, lat:16.98811207}}
01-09-2020 31-12-2020              418,847.93                    418,847.93                     418,847.93               418,847.93             418,847.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/030/2020, contratista:JH PAVIMENTOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1710295.36, importe_modificado:1710295.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} {1719076/proyecto_FIN, 1719076/proyecto_INICIO, 1719076/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719112
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324860.34}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO 

CACAOTEPEC - 103925
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103925 S 48 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO 

CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERO DE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MADERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-96.79958591, lat:17.12724512}}
01-09-2020 31-12-2020              324,860.34                    324,860.34                     324,860.34               324,860.34             324,860.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1719112/proyecto_INICIO, 1719112/proyecto_FIN, 1719112/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719115
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95966.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

TEOPOXCO - 103958
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103958 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA 

TEOPOXCO OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JÚAREZ, CALLE ALDAMA  APROXIMADAMENTE A 102 METROS AL SURESTE SE ENCUEN, lon:-96.95518674, 

lat:18.16753513}}

01-09-2020 31-12-2020                95,966.52                      95,966.52                       95,966.52                 95,966.52               95,966.52 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/085/2020, contratista:TRANSISTMICO SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078356.0, importe_modificado:1078356.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1719115/proyecto_INICIO, 1719115/proyecto_FIN, 1719115/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719124
Proyecto de 

inversión
                   388,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:388000.0, modificado:382934.85}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 104012
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104012 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO LEÓN FERNÁNDEZ Y CALLE DR. VALENTÍN S. CARRASCO, CALLE ANTONIO GURRIÓN  , lon:-95.0068231, lat:16.44454242}}
01-09-2020 31-12-2020              382,934.85                    382,934.85                     382,934.85               382,934.85             382,934.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1828442.01, importe_modificado:1828442.01}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} {1719124/proyecto_FIN, 1719124/proyecto_INICIO, 1719124/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719140
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324951.43}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA JOSÉ LÓPEZ 

PORTILLO - 104210
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104210 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:66, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA JOSE LOPEZ PORTILLO, 68940 JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    NO EXISTE 

CALLES ALTERNAS AL DOMICILIO EL DOMICILIO ESTA ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO Y 24 DE FEBRERO EN EL CENTRO DE LA, lon:-95.72130018, lat:17.54542748}}
01-09-2020 31-12-2020              324,951.43                    324,951.43                     324,951.43               324,951.43             324,951.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1719140/proyecto_PROCESO, 1719140/proyecto_INICIO, 1719140/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719335
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129944.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA CRUZ DE 

JUÁREZ - 105848
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105848 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ DE JUÁREZ, 68501 SANTA CRUZ DE JUÁREZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 

200 METROS DE LA IGLESIA DE SANTA CRUZ DE JUÁREZ Y TRESCIENTOS METROS AL NOROESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.83574344, lat:18.14984836}}
01-09-2020 31-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719335/proyecto_INICIO, 1719335/proyecto_FIN, 1719335/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719716
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95966.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA - 109766
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109766 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE FOX QUESADA INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, 68577 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA, SAN BARTOLOMÉ 

AYAUTLA OAXACA  ENTRE CALLE IGNACIO SEVERO ALFARO LÓPEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NINGUNA  CIENTO CINCUENTA METROS APRO, lon:-96.67087582, lat:18.03080322}}
01-09-2020 21-12-2020                95,966.52                      95,966.52                       95,966.52                 95,966.52               95,966.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1719716/proyecto_INICIO, 1719716/proyecto_PROCESO, 1719716/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719890
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:59751.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  LLANO GRANDE - 

112583
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 112583 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 69346 LLANO GRANDE, SAN FRANCISCO TEOPAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A TRESCIENTOS 

METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.55219876, lat:17.87495114}}
01-09-2020 31-12-2020                59,751.28                      59,751.28                       59,751.28                 59,751.28               59,751.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/061/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE  C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1613284.43, importe_modificado:1613284.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1719890/proyecto_INICIO, 1719890/proyecto_FIN, 1719890/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719980
Proyecto de 

inversión
                   480,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480000.0, modificado:478947.3}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

PUEBLO NUEVO - 114881
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 114881 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE SIGLO VEINTIUNO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, 68640 SAN FRANCISCO PUEBLO NUEVO, CONCEPCIÓN 

PÁPALO OAXACA  ENTRE CALLE CUARTA SUR Y CALLE TERCERA SUR, CALLE SEGUNDA OTE.  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN LA, lon:-96.86570888, lat:17.86370984}}
01-09-2020 31-12-2020              478,947.30                    478,947.30                     478,947.30               478,947.30             478,947.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2648961.17, importe_modificado:2648961.17}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {1719980/proyecto_INICIO, 1719980/proyecto_FIN, 1719980/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720028
Proyecto de 

inversión
                   291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291000.0, modificado:290990.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

DE ARENA - 115629
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115629 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:234, localidad:21, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO CERRO ARENA, 68560 CERRO DE ARENA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE CAMINO QUE LLEVA A LOMA OCOTITLAN ZOQUIAPAM A 230 MTS DEL , lon:-96.8852484, lat:18.13023551}}
01-09-2020 31-12-2020              290,990.21                    290,990.21                     290,990.21               290,990.21             290,990.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/096/2020, contratista:INTERSTEEL ESTRUCTURES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1260957.61, importe_modificado:1260957.61}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}}

{1720028/proyecto_INICIO, 1720028/proyecto_PROCESO, 1720028/proyecto_INICIO, 1720028/proyecto_FIN, 

1720028/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720151
Proyecto de 

inversión
                   126,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126000.0, modificado:125791.14}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENA VISTA - 

116505
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116505 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENA VISTA, 69862 BUENA VISTA, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL ESTE DEL CAMPO 

DEPORTIVO, lon:-97.50645714, lat:17.21089766}}
01-09-2020 31-12-2020              125,791.14                    125,791.14                     125,791.14               125,791.14             125,791.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1720151/proyecto_INICIO, 1720151/proyecto_FIN, 1720151/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720270
Proyecto de 

inversión
                   375,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:375000.0, modificado:374583.72}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ITURBIDE - 117522
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117522 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ITURBIDE, 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE SAN MIGUELITO Y  , CALLE LOS PINOS  

A 20 METROS DEL CENTRO DE SALUD A 70 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 100 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.58915908, lat:17.06209141}}
01-09-2020 31-12-2020              374,583.72                    374,583.72                     374,583.72               374,583.72             374,583.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:25.0}} {1720270/proyecto_FIN, 1720270/proyecto_INICIO, 1720270/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720326
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149833.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

BENITO JUÁREZ - 117862
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117862 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 420 METROS DE 

LA AGENCIA MUNICIPAL A 520 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 430 METROS DE LA IGLESIA., lon:-97.63074378, lat:17.00854981}}
01-09-2020 31-12-2020              149,833.49                    149,833.49                     149,833.49               149,833.49             149,833.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/036/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3596003.72, importe_modificado:3596003.72}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1720326/proyecto_FIN, 1720326/proyecto_INICIO, 1720326/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720329
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129956.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RINCÓN VIEJO - 

117887
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117887 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA  ENTRE CALLE 

MANUEL URNA Y CALLE MANUEL URNA, CALLE RODOLFO FIERRO  EL DOMICILIO ESTA A 250 MTS DE LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ Y , lon:-95.04036356, lat:16.89299948}}
01-09-2020 31-12-2020              129,956.18                    129,956.18                     129,956.18               129,956.18             129,956.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2020, contratista:ANGELINA CLAUDIA  MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1052070.18, importe_modificado:1052070.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1720329/proyecto_FIN, 1720329/proyecto_INICIO, 1720329/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720367
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:749284.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 118153
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118153 S 104 96 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE EDUARDO VASCONCELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN  A UNA CUADRA SE UB, lon:-96.76134194, 

lat:17.01762676}}

01-09-2020 31-12-2020              749,284.02                    749,284.02                     749,284.02               749,284.02             749,284.02 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4660546.61, importe_modificado:4660546.61}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:50.0}} {1720367/proyecto_INICIO, 1720367/proyecto_FIN, 1720367/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720379
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155947.42}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DEL SOL - 

118218
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118218 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA RÍO DEL SOL, 70356 RÍO DEL SOL, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   

Y  ,    EL DOMICILIO SE UBICA A 150 MTS DE LA IGLESIA Y A 180 MTS DEL AYUNTAMIENTO SOBRE TERRACERIA PRINCIPAL, lon:-95.23586656, lat:16.9440153}}
01-09-2020 31-12-2020              155,947.42                    155,947.42                     155,947.42               155,947.42             155,947.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/118/2020, contratista:ANGELINA CLAUDIA  MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1052070.18, importe_modificado:1052070.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1720379/proyecto_FIN, 1720379/proyecto_PROCESO, 1720379/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720381
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389941.7}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA COMPAÑIA - 

118226
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118226 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 

SIN NOMBRE, CALLE RIBERA DEL ATOYAC  ENFRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.81944919, lat:16.55824452}}
01-09-2020 31-12-2020              389,941.70                    389,941.70                     389,941.70               389,941.70             389,941.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/112/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1156827.04, importe_modificado:1156827.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1720381/proyecto_INICIO, 1720381/proyecto_FIN, 1720381/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720398
Proyecto de 

inversión
                   288,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:288000.0, modificado:287658.16}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COÁPAM DE 

GUERRERO - 118299
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118299 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO COÁPAM DE GUERRERO, 68640 COÁPAM DE GUERRERO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y  ,    DOSCIENTOS SETENTA METROS APROXIMADAMENTE AL NOROESTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.85295565, lat:17.83169117}}
01-09-2020 31-12-2020              287,658.16                    287,658.16                     287,658.16               287,658.16             287,658.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/050/2020, contratista:CRUSANT CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2648961.17, importe_modificado:2648961.17}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {1720398/proyecto_INICIO, 1720398/proyecto_FIN, 1720398/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720460
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449570.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 118789
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118789 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE CRUCECITA Y CALLE APOCALIPSIS, CALLE LOMAS  APROXIMADAMENTE A 107 METROS AL NORTE SE UBICA UNA UNIDAD, lon:-96.75461019, lat:16.99978655}}
01-09-2020 31-12-2020              449,570.41                    449,570.41                     449,570.41               449,570.41             449,570.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4660546.61, importe_modificado:4660546.61}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} {1720460/proyecto_INICIO, 1720460/proyecto_FIN, 1720460/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720486
Proyecto de 

inversión
                   918,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:918000.0, modificado:917988.34}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA LA NEVERÍA - 118945
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118945 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LA NEVERÍA, 71334 LA NEVERÍA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 1.9 KILÓMETROS 

DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS. A 1.7 KILÓMETROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD., lon:-96.90496789, lat:16.96513996}}
01-09-2020 31-12-2020              917,988.34                    917,988.34                     917,988.34               917,988.34             917,988.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/105/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:917988.34, importe_modificado:917988.34}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {1720486/proyecto_PROCESO, 1720486/proyecto_INICIO, 1720486/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720504
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129983.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JUAN VIEJO - 

119113
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119113 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:19, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN VIEJO, 70343 SAN JUAN VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 440 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL A 618 METROS DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA. AL OESTE DE ARROYO GUAAJOLOTE., lon:-95.16981674, lat:17.04141776}}
01-09-2020 31-12-2020              129,983.90                    129,983.90                     129,983.90               129,983.90             129,983.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1720504/proyecto_INICIO, 1720504/proyecto_FIN, 1720504/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720538
Proyecto de 

inversión
                     85,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:85000.0, modificado:84876.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

MOSQUITO - 119404
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119404 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:54, direccion:CALLE PRINCPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL MOSQUITO, 71900 EL MOSQUITO, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO DE LA RANCHERÍA TIENE UNA PUERTA COLOR ROJA DE LAMINA, lon:-97.28422249, lat:16.09975867}}
01-09-2020 31-12-2020                84,876.53                      84,876.53                       84,876.53                 84,876.53               84,876.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2376542.28, importe_modificado:2376542.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1720538/proyecto_INICIO, 1720538/proyecto_PROCESO, 1720538/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720547
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:254629.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SALAR 

- 119477
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119477 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL SALAR, 71900 EL SALAR, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 100 MTS DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA, lon:-97.34209836, lat:16.06322678}}
01-09-2020 31-12-2020              254,629.52                    254,629.52                     254,629.52               254,629.52             254,629.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/038/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2376542.28, importe_modificado:2376542.28}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720547/proyecto_INICIO, 1720547/proyecto_PROCESO, 1720547/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720979
Proyecto de 

inversión
                   189,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:189000.0, modificado:188997.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

TILANTONGO - 123852
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123852 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE RAYÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE 

CALLE PORFIRIO DÍAZ Y  , CALLE MORELOS  A 150 METROS DEL IMSS 177, lon:-97.34038751, lat:17.28143762}}
01-09-2020 31-12-2020              188,997.41                    188,997.41                     188,997.41               188,997.41             188,997.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/117/2020, contratista:YOGANCI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1175983.87, importe_modificado:1175983.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}
{1720979/proyecto_INICIO, 1720979/proyecto_FIN, 1720979/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720989
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83830.31}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HUAJUAPAN DE 

LEÓN - 123914
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123914 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, 69007 HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE SILVANO CRUZ HERRERA Y CALLE FELIX MÁXIMO LÓPEZ,, lon:-97.79532409, lat:17.8005034}}
01-09-2020 31-12-2020                83,830.31                      83,830.31                       83,830.31                 83,830.31               83,830.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1173624.4, importe_modificado:1173624.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1720989/proyecto_PROCESO, 1720989/proyecto_FIN, 1720989/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721028
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324870.26}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA OCOTAL - 124236 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124236 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A 

DOS CUADRAS DE UNA IGLESIA APROXIMADAMENTE A 289 METROS AL SUR SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNI, lon:-95.12783007, lat:16.95189705}}
01-09-2020 31-12-2020              324,870.26                    324,870.26                     324,870.26               324,870.26             324,870.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1195555.98, importe_modificado:1195555.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1721028/proyecto_INICIO, 1721028/proyecto_FIN, 1721028/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721032
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209651.9}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN - 124254
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124254 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL BESO INTERIOR SN PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

UNIÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE CAMINO NACIONAL  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL BARRIO DE ARRIBA A 350 MTS , lon:-96.77094437, lat:16.89700106}}
01-09-2020 31-12-2020              209,651.90                    209,651.90                     209,651.90               209,651.90             209,651.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/126/2020, contratista:ARQ. GONZALO SANTIAGO CASTELLANOS, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:597507.92, importe_modificado:597507.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1721032/proyecto_INICIO, 1721032/proyecto_PROCESO, 1721032/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721140
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119763.63}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC - 124907
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124907 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71771 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CARRETERA COSTERA DEL PACÍFICO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALDAMA  CASA AZUL Y DOSCIENTOS METROS APROXIMA, lon:-97.91534803, lat:16.32678336}}
01-09-2020 31-12-2020              119,763.63                    119,763.63                     119,763.63               119,763.63             119,763.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1721140/proyecto_PROCESO, 1721140/proyecto_INICIO, 1721140/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721294
Proyecto de 

inversión
                   595,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595000.0, modificado:594253.14}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO V - 

126304
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126304 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO V, 68266 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 400 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL 

A 400 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD. AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE RÍO PEÑOLES., lon:-97.11613084, lat:17.00748616}}
01-09-2020 31-12-2020              594,253.14                    594,253.14                     594,253.14               594,253.14             594,253.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/177/2020, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2631692.53, importe_modificado:2631692.53}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1721294/proyecto_INICIO, 1721294/proyecto_FIN, 1721294/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721367
Proyecto de 

inversión
                     94,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94500.0, modificado:94478.66}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAÑADA DE HIELO - 

126894
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126894 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:CALLE CARRTERA SAN PABLO ETLA- SANTA MARÍA PEÑOLES INTERIOR SN PUEBLO CAÑADA DE HIELO, 68267 CAÑADA DE HIELO, 

SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 440 METROS DE UN CENTRO DEPORTIVO. A 182 METROS DE AGENCIA MUNICIPAL A 175, lon:-96.96860477, lat:17.10635121}}
01-09-2020 31-12-2020                94,478.66                      94,478.66                       94,478.66                 94,478.66               94,478.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/165/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:724336.4, 

importe_modificado:724336.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1721367/proyecto_PROCESO, 1721367/proyecto_INICIO, 1721367/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721385
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104976.29}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL SOCORRO - 

127063
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127063 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:18, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO EL SOCORRO, 69943 EL SOCORRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 326 

METROS DE CENTRO DE SALUD A 350 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 370 METROS DE IGLESIA., lon:-97.3396082, lat:17.27327719}}
01-09-2020 31-12-2020              104,976.29                    104,976.29                     104,976.29               104,976.29             104,976.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/165/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:724336.4, 

importe_modificado:724336.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1721385/proyecto_INICIO, 1721385/proyecto_PROCESO, 1721385/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721483
Proyecto de 

inversión
                1,124,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1124500.0, modificado:1124167.39}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CACALOTE - 

127852
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
127852 S 31 21 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CACALOTE, 71838 EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 

BENITO JUÁREZ,    A 15 METROS DEL JARDÍN DE NIÑOS PROFA. ROSARIO ROLDAN GIL DE ALVARADO. A MEDIA CUADRA DE LA ESCUEL, lon:-97.35299109, lat:15.95333702}}
01-07-2020 31-12-2020           1,124,167.39                 1,124,167.39                  1,124,167.39            1,124,167.39          1,124,167.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-02-179-00-2020, contratista:NESYU, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1124167.39, importe_modificado:1124167.39}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} {1721483/proyecto_INICIO, 1721483/proyecto_FIN, 1721483/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721497
Proyecto de 

inversión
                   244,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:244000.0, modificado:243688.88}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SANTIAGO CUIXTLA - 127925 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
127925 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 375 METROS AL OESTE SE UBICA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL BAJO ESA MISMA DIRECCION PERO A 361 METROS , lon:-97.18868286, 

lat:16.06083834}}

01-07-2020 31-12-2020              243,688.88                    243,688.88                     243,688.88               243,688.88             243,688.88 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-02-163-00-2020, contratista:TECNOVIVE, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:243688.88, importe_modificado:243688.88}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1721497/proyecto_PROCESO, 1721497/proyecto_INICIO, 1721497/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721784
Proyecto de 

inversión
                1,120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1120000.0, modificado:1119507.52}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ OZOLOTEPEC - 130113
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130113 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:CALLE FLORES INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70870 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE FLORES Y CALLE PRIMAVERA, CALLE 2 DE ABRIL  DOS CUADRAS AL NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.30314745, lat:16.07118279}}
01-09-2020 31-12-2020           1,119,507.52                 1,119,507.52                  1,119,507.52            1,119,507.52          1,119,507.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/008/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2574867.3, importe_modificado:2574867.3}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}

{1721784/proyecto_PROCESO, 1721784/proyecto_INICIO, 1721784/proyecto_FIN, 1721784/proyecto_PROCESO, 

1721784/proyecto_FIN, 1721784/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721806
Proyecto de 

inversión
                   548,100.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:548100.0, modificado:546189.9}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  LA 

SOLEDAD SALINAS - 130311
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130311 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE RÍO ATOYAC INTERIOR SN PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE VICENTE SUÁREZ Y AVENIDA AV. TEPIC, CALLE CALLE PALMITO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA EN EL CENTRO , lon:-95.99921668, lat:16.6624382}}
01-09-2020 31-12-2020              546,189.90                    546,189.90                     546,189.90               546,189.90             546,189.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/007/2020, contratista:ZAIRA LUIS CABALLERO, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:546189.9, importe_modificado:546189.9}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1721806/proyecto_PROCESO, 1721806/proyecto_INICIO, 1721806/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721869
Proyecto de 

inversión
                   588,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:588000.0, modificado:587894.99}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA 

LOXICHA - 132210
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
132210 S 88 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:85, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA LOXICHA, 70920 BUENAVISTA LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA  ENTRE   Y  ,    QUINIENTOS 

TREINTA METROS APROXIMADAMENTE AL SURESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.54959751, lat:15.94566194}}
01-07-2020 31-12-2020              587,894.99                    587,894.99                     587,894.99               587,894.99             587,894.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-301-00-2020, contratista:EDGAR MEJIA RUIZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:587894.99, importe_modificado:587894.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1721869/proyecto_INICIO, 1721869/proyecto_FIN, 1721869/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723364
Proyecto de 

inversión
                   654,409.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:654409.49, modificado:654409.49}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL - 5072 20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 5072 S 324 274 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.0, meta_modificada:804.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO PRINCIAL PUEBLO CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE CALLE PRINCIPAL A CAÑADA DE GUADALUPE Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA HACIA LA AGENCIA DE CAÑADA , lon:-97.16014803, lat:16.15842467}}
15-03-2020 13-04-2020              654,409.49                    654,409.49                     654,409.49               654,409.49             654,409.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/003/2020, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:654409.49, importe_modificado:654409.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:804.0}}

{1723364/proyecto_FIN, 1723364/proyecto_PROCESO, 1723364/proyecto_INICIO, 1723364/proyecto_FIN, 

1723364/proyecto_PROCESO, 1723364/proyecto_INICIO, 1723364/proyecto_PROCESO, 1723364/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724747
Proyecto de 

inversión
                1,499,170.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499170.87, modificado:1499170.87}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AV GRAL FRANCISCO VILLA LOC VICENTE 049 - 

9494
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 9494 S 389 386 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2479.0, meta_modificada:2479.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:AVENIDA CUATRO GENERAL FRANCISCO VILLA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL MIRAMON Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE REALIZA EN LA A, lon:-96.53466171, lat:18.51426482}}
09-03-2020 13-04-2020           1,499,170.87                 1,499,170.87                  1,499,170.87            1,499,170.87          1,499,170.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/049, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:1499170.87, importe_modificado:1499170.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2479.0}}
{1724747/proyecto_PROCESO, 1724747/proyecto_FIN, 1724747/proyecto_PROCESO, 1724747/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726220
Proyecto de 

inversión
                   792,263.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:792263.15, modificado:792263.15}}
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA IGLESIA SANTA ROSA AL CAMPO DEPORTIVO - 13872 20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 13872 S 50 46 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE  CALLE CRISTOBAL COLON Y 

CALLE DEPORTIVO,    LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES CRISTOBAL COLON Y DEPORTIVO CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DE SANTA ROSA S, lon:-95.09743472, lat:16.31775749}}
26-03-2020 29-04-2020              792,263.15                    792,263.15                     792,263.15               792,263.15             792,263.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/239/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:792263.15, importe_modificado:792263.15}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:260.0}}

{1726220/proyecto_INICIO, 1726220/proyecto_PROCESO, 1726220/proyecto_FIN, 1726220/proyecto_INICIO, 

1726220/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726855
Proyecto de 

inversión
                2,356,885.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2356885.99, modificado:2356885.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO CARRETERO 

ESQUINA CON AV CIMA SECCIÓN LAGUNA BARRIO VIXHANA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 

15755

20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 15755 S 124 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.0, meta_modificada:1409.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE CIMA BARRIO VIXHANA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE,    EN EL CAMINO CARRETERO Y LA CALLE CIMA ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DO, lon:-95.21959486, lat:16.33918447}}
19-03-2020 17-04-2020           2,356,885.99                 2,356,885.99                  2,356,885.99            2,356,885.99          2,356,885.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/434/2020, contratista:INDAJANI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2356885.99, importe_modificado:2356885.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1409.0}}

{1726855/proyecto_INICIO, 1726855/proyecto_PROCESO, 1726855/proyecto_FIN, 1726855/proyecto_INICIO, 

1726855/proyecto_PROCESO, 1726855/proyecto_FIN, 1726855/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727622
Proyecto de 

inversión
                   550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA GENERAL PORFIRIO DÍAZ CLAVE 

20DES0171X - 17932
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 17932 S 35 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA SANTA CECILIA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE  CALLE LOS PINOS Y CALLE DE YOLVEO, CALLE REVOLUCION  SE UBICA EN LA COLONIA SANTA CECILIA ENTRE LAS CALLES CAMI, lon:-96.60611076, lat:16.34064073}}
26-02-2020 25-04-2020              550,000.00                    550,000.00                     550,000.00               550,000.00             550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRIFÁSICA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:80.0}}
{1727622/proyecto_FIN, 1727622/proyecto_PROCESO, 1727622/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727631
Proyecto de 

inversión
                   362,119.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:362119.16, modificado:362119.16}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SANTA MARÍA PETATENGO SANTA 

CATARINA JAMIXTEPEC - 17954
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 17954 S 308 322 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA PETATENGO  - SANTA CATARINA JAMIXTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 040 PUEBLO 

SANTA MARÍA PETATENGO, 70994 SANTA MARÍA PETATENGO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    ES UN CAMINO QUE CONECTA , lon:-96.02115904, lat:15.96985754}}
21-02-2020 03-03-2020              362,119.16                    362,119.16                     362,119.16               362,119.16             362,119.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/ADJ/266/002/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:362119.16, importe_modificado:362119.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1100.0}} {1727631/proyecto_INICIO, 1727631/proyecto_PROCESO, 1727631/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727842
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:210000.0}}
AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 18497 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 18497 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE YOLVEO COLONIA SANTA CECILIA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE INDEPENDENCIA  SE UBICA EN LA CALLE DE YOLVEO COLONIA SANTA CECILIA, lon:-96.60219937, lat:16.33916099}}
18-02-2020 18-03-2020              210,000.00                    210,000.00                     210,000.00               210,000.00             210,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/010/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} {1727842/proyecto_INICIO, 1727842/proyecto_PROCESO, 1727842/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728348
Proyecto de 

inversión
                   512,532.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:512532.89, modificado:512532.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  AULAS  EN SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   BUENA VISTA 

ASENTAMIENTO BUENA VISTA - 19989
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 19989 S 70 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:3, direccion:DIAGONAL LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA BUENA VISTA, 71247 BUENA VISTA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE 

LIBERTAD Y CALLE DE INDEPENDENCIA,    LA ESCUELA PRIMARIA SABINO CRESPO CON CLAVE 20DPR2058Y, SE ENCUENTRA SOBRE EL AC, lon:-96.80143694, lat:17.0469613}}
21-05-2020 19-07-2020              512,532.89                    512,532.89                     512,532.89               512,532.89             512,532.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-005/FISMDF/2020, contratista:OBRA CIVIL ESPECIALIZADA HUDSON ELITE S.A DE 

C.V, convocante:SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:512532.89, importe_modificado:512532.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1728348/proyecto_PROCESO, 1728348/proyecto_INICIO, 1728348/proyecto_PROCESO, 1728348/proyecto_FIN, 

1728348/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728383
Proyecto de 

inversión
                   722,249.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:722249.08, modificado:722249.08}}
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 20134 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 20134 S 483 436 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE BEAS TORRES PUEBLO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  CALLE BEAS TORRES 

Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BEAS TORRES EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOV, lon:-95.01112765, lat:17.06103278}}
18-05-2020 16-07-2020              722,249.08                    722,249.08                     722,249.08               722,249.08             722,249.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/15/046/2020, contratista:MIGUEL ANGEL AREAS GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:722249.08, importe_modificado:722249.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}

{1728383/proyecto_INICIO, 1728383/proyecto_PROCESO, 1728383/proyecto_INICIO, 1728383/proyecto_PROCESO, 

1728383/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Corregir el contrato ya que no coincide con la 

información, verificar el número de contrato con el acta entrega., 

trimestre:5.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-14}}

2020 5 OAX200301728748
Proyecto de 

inversión
                   852,293.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:852293.18, modificado:852293.18}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS 

PALMAS - 21270
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 21270 S 202 196 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:CALLE CALLE LAS PALMAS RANCHERIA AGUA DULCE, 71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA CALLE LAS PALMAS ESTA A 50 MTS. DEL INICIO DE LA CALLE PRINCIPAL DE MANERA PERPENDICULAR SOBRE EL COS, lon:-98.06543781, lat:16.49998693}}
08-06-2020 22-07-2020              852,293.18                    852,293.18                     852,293.18               852,293.18             852,293.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./05/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS 

JARED S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:852293.18, importe_modificado:852293.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:638.0}}

{1728748/proyecto_INICIO, 1728748/proyecto_PROCESO, 1728748/proyecto_FIN, 1728748/proyecto_PROCESO, 

1728748/proyecto_FIN, 1728748/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729509
Proyecto de 

inversión
                   508,266.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:508266.89, modificado:508266.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA, 

BARRIO GRANDE - 23302
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 23302 S 52 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE 

YUTA CHUTU Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA CON INTERSECCIÓN DE LA CALLE YUTA CHUTU EN EL BARRIO GRANDE, lon:-97.98654557, lat:16.48725332}}
09-03-2020 17-04-2020              508,266.89                    508,266.89                     508,266.89               508,266.89             508,266.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./02/2020, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:508266.89, importe_modificado:508266.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:326.0}}

{1729509/proyecto_INICIO, 1729509/proyecto_PROCESO, 1729509/proyecto_FIN, 1729509/proyecto_PROCESO, 

1729509/proyecto_FIN, 1729509/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729592
Proyecto de 

inversión
                   199,986.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199986.3, modificado:199986.3}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TÉCNIFICADO DEL POZO 

NO. 11 - 23571
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 23571 S 54 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE ZETOBAA BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE DE BIDOO Y CALLE 

ZETOBAA, BRECHA ZETOBAA  LA OBRA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE RIEGO POZO NO 11 SE UBICA EL DOMICILIO CONOCIDO ENTR, lon:-96.75072361, lat:16.93792368}}
09-03-2020 23-03-2020              199,986.30                    199,986.30                     199,986.30               199,986.30             199,986.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/415/2020, contratista:PAMALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:199986.3, importe_modificado:199986.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} {1729592/proyecto_FIN, 1729592/proyecto_INICIO, 1729592/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729981
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: DIECISÉIS DE ENERO Y 

CAMINO REAL, DE LA COLONIA LA PAZ - 24690
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 24690 S 41 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DIECISÉIS DE ENERO COLONIA LA PAZ, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

DIECISÉIS DE ENERO Y CAMINO CAMINO REAL, BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DIECI, lon:-96.73851958, lat:17.00453797}}
14-04-2020 13-05-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/018/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} {1729981/proyecto_INICIO, 1729981/proyecto_PROCESO, 1729981/proyecto_FIN, 1729981/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738028
Proyecto de 

inversión
                2,131,347.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2131347.07, modificado:2131347.07}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AVENIDA BENITO JUAREZ LOC CERRO MOJARRA  

074 - 30410
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30410 S 123 117 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUERTO CERRO MOJARRA LA CAPILLA, 68428 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, AVENIDA EJERCITO NACIONAL  LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA BENITO JUAR, lon:-96.59901304, lat:18.39897724}}
27-10-2020 30-11-2020           2,131,347.07                 2,131,347.07                  2,131,347.07            2,131,347.07          2,131,347.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/074, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:2131347.07, importe_modificado:2131347.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2240.0}}
{1738028/proyecto_INICIO, 1738028/proyecto_FIN, 1738028/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738098
Proyecto de 

inversión
                   876,083.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:876083.3, modificado:876083.3}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRINCIPAL LOC GPE DE REYES 083 - 30473 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30473 S 245 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUADALUPE DEREYES, 68428 GUADALUPE DE LOS REYES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA COSOLAPA - EL AMATE Y CALLE SIN NOMBRE,    LA OBRA SE REALIZA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA COSOLAP, lon:-96.63109931, lat:18.55249326}}
29-07-2020 27-08-2020              876,083.30                    876,083.30                     876,083.30               876,083.30             876,083.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/083, contratista:CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:876083.3, importe_modificado:876083.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1210.0}}
{1738098/proyecto_FIN, 1738098/proyecto_PROCESO, 1738098/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738545
Proyecto de 

inversión
                   352,481.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:352481.5, modificado:352481.5}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD ROBERTO OLIVARES  

ARELLANO - 30950
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HAYUNTAMIENTO 30950 S 32 29 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ROBERTO OLIVARES ARELLANO, 68456 ROBERTO OLIVARES ARELLANO, SAN 

JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA INICIA CE, lon:-96.18216347, lat:17.91751473}}
05-03-2020 18-04-2020              352,481.50                    352,481.50                     352,481.50               352,481.50             352,481.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-009-2020, contratista:ILLESCAS - CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:352481.5, importe_modificado:352481.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1738545/proyecto_INICIO, 1738545/proyecto_PROCESO, 1738545/proyecto_FIN, 1738545/proyecto_PROCESO, 

1738545/proyecto_FIN, 1738545/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738547
Proyecto de 

inversión
                1,985,563.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1985563.28, modificado:1985563.28}}
REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS - 30952 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO 30952 S 251 306 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL NARANJAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE,    INICIADA LA CALLE FRETE A LA SECUNDARIA TÉCNICA 107 Y ES CAMINO A, lon:-96.16348592, lat:17.95481871}}
03-03-2020 01-05-2020           1,985,563.28                 1,985,563.28                  1,985,563.28            1,985,563.28          1,985,563.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-001-2020, contratista:CRUZ JIMENEZ LUZ BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:1985563.28, importe_modificado:1985563.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}

{1738547/proyecto_PROCESO, 1738547/proyecto_INICIO, 1738547/proyecto_FIN, 1738547/proyecto_PROCESO, 

1738547/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738803
Proyecto de 

inversión
                5,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5400000.0, modificado:5400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

TEPEJIPANA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TEPEJIPANA - 31259
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 31259 S 276 273 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3382.0, meta_modificada:3382.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA TEPEJIPANA, 70956 SANTA MARÍA TEPEJIPANA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE  

CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA OBRA SE UBICA EN DIRECCIÓN A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD UN, lon:-96.52791004, lat:15.91031325}}
02-04-2020 15-06-2020           5,400,000.00                 5,400,000.00                  5,400,000.00            5,400,000.00          5,400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF/012/024/003/2020, contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3382.0}}
{1738803/proyecto_INICIO, 1738803/proyecto_PROCESO, 1738803/proyecto_FIN, 1738803/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738815
Proyecto de 

inversión
                   640,695.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640695.6, modificado:640695.6}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN PLUMA 

HIDALGO LOCALIDAD   EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO - 31273
20 Oaxaca 71 Pluma Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE PLUMA HIDALGO 31273 S 51 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:71, localidad:53, direccion:BRECHA TRAMO EL ROSARIO  - FINCA DOLORES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 400 + undefined RANCHERIA EL ROSARIO, 70963 EL 

ROSARIO, PLUMA HIDALGO OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRETERA FEDERAL A HUATULCO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 175, CAR, lon:-96.42418323, lat:15.90693963}}
19-03-2020 17-04-2020              640,695.60                    640,695.60                     640,695.60               640,695.60             640,695.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH/071/FISMDF/COP-02/2020, contratista:VÍAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:640695.6, importe_modificado:640695.6}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}}

{1738815/proyecto_INICIO, 1738815/proyecto_FIN, 1738815/proyecto_INICIO, 1738815/proyecto_PROCESO, 

1738815/proyecto_FIN, 1738815/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738828
Proyecto de 

inversión
                   970,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970000.0, modificado:970000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) - 31289 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 31289 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:21, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VISTA HERMOSA, 71106 VISTA HERMOSA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

SOBRE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA A TRES CALLES DEL DEPORTIVO DE CHALCATONGO. LAS C, lon:-97.56833048, lat:17.021767}}
25-05-2020 23-06-2020              970,000.00                    970,000.00                     970,000.00               970,000.00             970,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0021/04/2020, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS SEYER S S. A. DE 

C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:970000.0, importe_modificado:970000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}

{1738828/proyecto_FIN, 1738828/proyecto_PROCESO, 1738828/proyecto_INICIO, 1738828/proyecto_PROCESO, 

1738828/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740022
Proyecto de 

inversión
                   533,263.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:533263.5, modificado:533263.5}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FRANCISCO IRIGOYEN - 

32726
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 32726 S 63 57 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:192.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA FRANCISCO IRIGOYEN, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  

CALLE PROGRESO Y CALLE LIBERTAD,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE REFORMA Y PROGRESO ESTA ULTIMA SE UBICA , lon:-96.48019363, lat:16.97075077}}
27-04-2020 26-05-2020              533,263.50                    533,263.50                     533,263.50               533,263.50             533,263.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/007/2020, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA 

VANGUARDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:479212.0, importe_modificado:533263.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.5}} {1740022/proyecto_INICIO, 1740022/proyecto_FIN, 1740022/proyecto_PROCESO, 1740022/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE CELEBRO UN CONVENIO AMPLIATORIO DEL 

MONTO ORIGINAL, SE ANEXO AL CONTRATO, trimestre:5.0, 

usuario:ricardolopezb, fecha:2021-06-13}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200301740634
Proyecto de 

inversión
                1,686,765.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1686765.04, modificado:1686765.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME  NO MATERIAL DE DESECHO  NI LÁMINA DE CARTÓN    2  EN 

SANTIAGO LAXOPA LOCALIDAD   SANTIAGO LAXOPA - 33481
20 Oaxaca 473 Santiago Laxopa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAXOPA 33481 S 15 28 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:BARRIO , 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS VIVIENDAS ESTARAN UBICADAS EN DIFERENTES 

DIRECCIONES DE LA LOCALIDAD YA QUE SERAN 44 BENEFICIARIOS, lon:-96.31377827, lat:17.21548168}}
07-05-2020 05-07-2020           1,686,765.04                 1,686,765.04                  1,686,765.04            1,686,765.04          1,686,765.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISMDF/473/001/003/2020, contratista:INGENERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL DE JOMASA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LAXOPA, monto:1686765.04, importe_modificado:1686765.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}}

{1740634/proyecto_INICIO, 1740634/proyecto_PROCESO, 1740634/proyecto_FIN, 1740634/proyecto_PROCESO, 

1740634/proyecto_FIN, 1740634/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741717
Proyecto de 

inversión
                2,225,599.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2225599.2, modificado:2225599.2}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO ASUNCION LACOVA - SAN JUAN LALANA - 

ARROYO PLATANO DEL KM 0+000 AL KM 20+900 - 34849
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 34849 S 165 129 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20900.0, meta_modificada:20900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ASUNCION LACOVA  - ARROYO PLATANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA 

ASUNCIÓN LACOVA, 68950 ASUNCIÓN LACOVA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL KM , lon:-95.92628137, lat:17.47010655}}
25-03-2020 08-05-2020           2,225,599.20                 2,225,599.20                  2,225,599.20            2,225,599.20          2,225,599.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:2225599.2, importe_modificado:2225599.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:20900.0}}

{1741717/proyecto_INICIO, 1741717/proyecto_PROCESO, 1741717/proyecto_FIN, 1741717/proyecto_PROCESO, 

1741717/proyecto_FIN, 1741717/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744733
Proyecto de 

inversión
                1,319,461.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1319461.12, modificado:1319461.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE 

NIÑOS CLARA SHERER DE CARRASCO CLAVE: 20DJN1632N - 40555
20 Oaxaca 25 Chahuites Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES 40555 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA JARDÍN, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE  CALLE AVENIDA CEDROS Y CALLE AV. LOS 

LAURELES, CALLE LAS ROSAS  EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA CEDROS Y AVENIDA LAURELES DONDE SE REALIZARA, lon:-94.18531956, lat:16.30488363}}
20-03-2020 18-05-2020           1,319,461.12                 1,319,461.12                  1,319,461.12            1,319,461.12          1,319,461.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/04/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:1319461.12, importe_modificado:1319461.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:230.0}}

{1744733/proyecto_INICIO, 1744733/proyecto_PROCESO, 1744733/proyecto_FIN, 1744733/proyecto_PROCESO, 

1744733/proyecto_FIN, 1744733/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744934
Proyecto de 

inversión
                   199,965.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199965.13, modificado:199965.13}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TÉCNIFICADO DEL 

POZO NO. 6 - 40995
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 40995 S 53 47 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE GUELACHI EJIDO ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 

CALLE GUELACHI DE LA VILLA DE ZAACHILA ES UN CAMPO DE CULTIVO POR LO CUAL SU UBICACION ES FACIL, lon:-96.74087043, lat:16.94454623}}
05-03-2020 19-03-2020              199,965.13                    199,965.13                     199,965.13               199,965.13             199,965.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/413/2020, contratista:PAMALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:199965.13, importe_modificado:199965.13}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1744934/proyecto_PROCESO, 1744934/proyecto_INICIO, 1744934/proyecto_FIN, 1744934/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A UNA UNIDAD DE 

RIEGO , trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-24}, obs2: 

{observación:SE CORRIGIO EL LINK DE CONTRATO, trimestre:5.0, 

usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-21}}

{obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO MARCA ERROR NO SE 

PUEDE VER EL DOCUMENTO, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:LA LIGA DE CONTRATO 

MARCA ERROR NO SE PUEDE VER EL DOCUMENTO, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs3: {observación:LA 

LIGA DE CONTRATO MARCA ERROR NO SE PUEDE VER EL 

DOCUMENTO, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-

2020 5 OAX200301745498
Proyecto de 

inversión
                   959,021.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:959021.27, modificado:959021.27}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 45372 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 45372 S 160 140 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1464.0, meta_modificada:1464.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  

ENTRE  CALLE LA GUADALUPE Y CALLE CAMINO A MIAHUATLAN, CALLE LOMA GRANDE  LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS, lon:-96.50679226, lat:16.31680945}}
01-06-2020 30-06-2020              959,021.27                    959,021.27                     959,021.27               959,021.27             959,021.27 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAM/FISMDF/MSJP/009/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:959021.27, importe_modificado:959021.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1464.0}}

{1745498/proyecto_INICIO, 1745498/proyecto_PROCESO, 1745498/proyecto_INICIO, 1745498/proyecto_FIN, 

1745498/proyecto_INICIO, 1745498/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745795
Proyecto de 

inversión
                1,490,121.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1490121.35, modificado:1490121.35}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE 

CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ, EN LA 

CALLE HIDALGO - 46116

20 Oaxaca 27 Chiquihuitlán de Benito Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUÁREZ 46116 S 1350 900 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1919.0, meta_modificada:1919.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SECCION TERCERA SECCIÓN, 68617 CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE MORELOS  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNI, lon:-96.74567875, lat:17.99617747}}
10-04-2020 08-07-2020           1,490,121.35                 1,490,121.35                  1,490,121.35            1,490,121.35          1,490,121.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/04/2020, contratista:VICENTE GARCÍA ENRÍQUEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ, monto:1490121.35, importe_modificado:1490121.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1919.0}}

{1745795/proyecto_INICIO, 1745795/proyecto_PROCESO, 1745795/proyecto_FIN, 1745795/proyecto_PROCESO, 

1745795/proyecto_FIN, 1745795/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747030
Proyecto de 

inversión
                1,870,000.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1870000.04, modificado:1870000.04}}
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 49841 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA 49841 S 83 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.0, meta_modificada:561.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:64, direccion:CALLE SAN GABRIEL PUEBLO SAN RAFAEL, 68513 SAN RAFAEL, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 100 METROS 

DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:-96.71466046, lat:18.37448589}}
16-03-2020 30-06-2020           1,870,000.04                 1,870,000.04                  1,870,000.04            1,870,000.04          1,870,000.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO06/MSMC/FAISMDF/406/85/2020, contratista:HIPÓLITO MORALES RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1870000.04, importe_modificado:1870000.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:561.0}}

{1747030/proyecto_INICIO, 1747030/proyecto_PROCESO, 1747030/proyecto_FIN, 1747030/proyecto_INICIO, 

1747030/proyecto_FIN, 1747030/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749039
Proyecto de 

inversión
                   859,017.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:214754.47, modificado:214754.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429508.93, modificado:429508.93}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214754.47, 

modificado:214754.47}}

CONSTRUCCION DE 19 SANITARIOS SECOS - 55192 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 55192 S 49 46 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:CALLE VARIAS CALLES Y ANDADORES PUEBLO BUENAVISTA, 69943 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE  CALLE SN Y 

CALLE SN, CALLE SN  LA OBRA DE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, lon:-97.34173978, lat:17.31373227}}
04-07-2020 01-10-2020              859,017.87                    859,017.87                     859,017.87               859,017.87             859,017.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/492/PROAUA-R33-FISM/2020, contratista:C. SERGIO MARTINEZ PABLO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:859017.87, importe_modificado:859017.87}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}

{1749039/proyecto_INICIO, 1749039/proyecto_PROCESO, 1749039/proyecto_INICIO, 1749039/proyecto_PROCESO, 

1749039/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-07}}

2020 5 OAX200301749599
Proyecto de 

inversión
                   849,970.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:849970.0, modificado:849970.0}}
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 56993 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 56993 S 592 528 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES CHI, lon:-97.84140378, lat:17.15680245}}
01-07-2020 30-07-2020              849,970.00                    849,970.00                     849,970.00               849,970.00             849,970.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/022/019/2020, contratista:ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:849970.0, importe_modificado:849970.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1749599/proyecto_INICIO, 1749599/proyecto_PROCESO, 1749599/proyecto_FIN, 1749599/proyecto_PROCESO, 

1749599/proyecto_FIN, 1749599/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754309
Proyecto de 

inversión
                1,105,794.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1105794.14, modificado:1105794.14}}

CONSTRUCCION DE DOS  AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1851P EN LA 

LOCALIDAD DE EL SUCHIL - 70533
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 70533 S 185 147 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO EL SUCHIL-LOS SABINOS PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 EL SÚCHIL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE  CALLE 

CAMINO EL ARADOR-EL SUCHIL-RIO DE TALEA Y  ,    LA ESCUELA TELESECUNDARIA SE ENCUENTRA UBICADO EN SOBRE LA CALLE , lon:-97.16605011, lat:16.52456031}}
22-06-2020 18-10-2020           1,105,794.14                 1,105,794.14                  1,105,794.14            1,105,794.14          1,105,794.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/005/2020, contratista:DOMINGO MARCIAL RUIZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:1105794.14, importe_modificado:1105794.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1754309/proyecto_INICIO, 1754309/proyecto_PROCESO, 1754309/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756003
Proyecto de 

inversión
                1,009,144.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1009144.64, modificado:1009144.64}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 81189
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 81189 S 218 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:9, direccion:CALLE LIBRAMIENTO RANCHERIA EL ROSARIO, 71788 EL ROSARIO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC EN LA AGENCIA DE EL ROSARIO SOBRE LA CALLE LIBRAMI, lon:-97.77076792, lat:16.32603386}}
13-07-2020 26-08-2020           1,009,144.64                 1,009,144.64                  1,009,144.64            1,009,144.64          1,009,144.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/FISM/489/09/12/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1009144.64, importe_modificado:1009144.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1756003/proyecto_INICIO, 1756003/proyecto_PROCESO, 1756003/proyecto_INICIO, 1756003/proyecto_FIN, 

1756003/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756412
Proyecto de 

inversión
                2,449,819.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2449819.8, modificado:2449819.8}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES - BUENOS 

AIRES EL APOMPO - 82367
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 82367 S 281 290 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3359.0, meta_modificada:3359.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:TERRACERÍA TRAMO EC CARRETERA 182 TUXTEPEC - JALAPA DE DIAZ  - BUENOS AIRES EL APOMPO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

6 + 859 EJIDO BUENOS AIRES EL APOMPO, 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETE, lon:-96.23128483, lat:18.11956057}}
13-07-2020 11-08-2020           2,449,819.80                 2,449,819.80                  2,449,819.80            2,449,819.80          2,449,819.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-008/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2449819.8, importe_modificado:2449819.8}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3359.0}}

{1756412/proyecto_INICIO, 1756412/proyecto_PROCESO, 1756412/proyecto_FIN, 1756412/proyecto_INICIO, 

1756412/proyecto_FIN, 1756412/proyecto_INICIO, 1756412/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759219
Proyecto de 

inversión
                   443,766.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:443766.2, modificado:443766.2}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN MARTÍN RANCHO 

NUEVO - 90044
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 90044 S 10 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO SAN PEDRO ATOYAC-ZAPOTE BCOSAN MARTIN RANCHO NUEVO  - SAN MARTIN RANCHO NUEVO MARGEN 

IZQUIERDO   KILÓMETRO 505 + undefined RANCHERIA SAN MARTIN RANCHO NUEVO, 00000 SAN MARTÍN RANCHO NUEVO, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENT, lon:-97.97162273, 

lat:16.52431703}}

01-08-2020 29-09-2020              443,766.20                    443,766.20                     443,766.20               443,766.20             443,766.20 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./09/2020, contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:443766.2, importe_modificado:443766.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:505.0}}

{1759219/proyecto_INICIO, 1759219/proyecto_PROCESO, 1759219/proyecto_INICIO, 1759219/proyecto_PROCESO, 

1759219/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759392
Proyecto de 

inversión
                3,000,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}
MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ARTESANÍAS - 90492 20 Oaxaca 530 Santo Tomás Jalieza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA 90492 S 592 526 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.1, meta_modificada:1227.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:1, direccion:CALLE PLAZUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ 1  INTERIOR SN COLONIA SANTO TOMAS JALIEZA, 71507 SANTO TOMÁS JALIEZA, 

SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MATAMOROS  SE ENCUENTRA EN LA PLAZUEL, lon:-96.672244, lat:16.84461418}}
13-07-2020 10-10-2020           3,000,000.00                 3,000,000.00                  3,000,000.00            3,000,000.00          3,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTJ/530/OP/FISMDF/001/2020, contratista:ESPACIOS Y DISEÑOS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS JALIEZA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1227.1}}
{1759392/proyecto_INICIO, 1759392/proyecto_PROCESO, 1759392/proyecto_INICIO, 1759392/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ETREGA, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-15}, obs2: 

{observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ETREGA, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-15}, obs3: 

{observación:FALTA LA LIGA DE ACTA DE ETREGA, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200301760148
Proyecto de 

inversión
                   925,149.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:925149.69, modificado:925149.69}}

¿MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO CLAVE: 20DPR0411M¿ - 

92484
20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI 92484 S 164 185 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ MANZANA SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA  ENTRE 

CALLE AGRARISTA Y CALLE SEGUNDA DE CARRETERA A SAN AGUSTIN YATARENI, CALLE CONSTITUCION  LA ESCUELA SE UBICA A UN COS, lon:-96.66952653, lat:17.08107467}}
08-07-2020 05-09-2020              925,149.69                    925,149.69                     925,149.69               925,149.69             925,149.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAY/087/COP/002/2020, contratista:SAFETYCONSTRU S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:925149.69, importe_modificado:925149.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1760148/proyecto_INICIO, 1760148/proyecto_PROCESO, 1760148/proyecto_FIN, 1760148/proyecto_INICIO, 

1760148/proyecto_PROCESO, 1760148/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760401
Proyecto de 

inversión
                   832,923.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:832923.77, modificado:943220.0}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN REYES ETLA LOCALIDAD   REYES ETLA 

ASENTAMIENTO REYES ETLA - 93146
20 Oaxaca 77 Reyes Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA 93146 S 2397 2025 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:441.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE LAZARO 

CARDENAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE CONSTITUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL CON DIRE, lon:-96.82042724, lat:17.20020975}}
24-08-2020 22-10-2020              943,220.00                    943,220.00                     943,220.00               943,220.00             943,220.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/031/INV-01/2020, contratista:ANGEL LOPEZ FELIX, convocante:MUNICIPIO 

DE REYES ETLA, monto:754576.0, importe_modificado:943220.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.61}}

{1760401/proyecto_INICIO, 1760401/proyecto_PROCESO, 1760401/proyecto_INICIO, 1760401/proyecto_PROCESO, 

1760401/proyecto_FIN, 1760401/proyecto_PROCESO, 1760401/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761361
Proyecto de 

inversión
                2,019,489.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2019489.43, modificado:2019489.43}}

REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN MARCOS ARTEAGA 

LOCALIDAD   SAN MARCOS ARTEAGA ASENTAMIENTO SAN MARCOS ARTEAGA - 95515
20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar SAN MARCOS ARTEAGA 95515 S 545 515 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA  ENTRE 

CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE RICARDO FLORES MAGON  EN LOS TERRENOS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.86116058, lat:17.71933282}}
15-09-2020 30-11-2020           2,019,489.43                 2,019,489.43                  2,019,489.43            2,019,489.43          2,019,489.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/237/FISMDF/004/2020-003, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA, S. A. 

DE C. V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:2019489.43, importe_modificado:2019489.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}
{1761361/proyecto_INICIO, 1761361/proyecto_PROCESO, 1761361/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:AGREGAR ACTA ENTREGA, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-06-30}}

2020 5 OAX200301761743
Proyecto de 

inversión
                   557,206.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:557206.73, modificado:557206.73}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION - 96625 20 Oaxaca 519 Santo Domingo Tomaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC 96625 S 58 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PROLONGACION SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO 

TOMALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ,    SOBRE LA CALLE CONSTITUCION FRENTE A LA PRIMARIA DE LA CALLE, lon:-96.62485749, lat:17.05842643}}
18-05-2020 16-07-2020              557,206.73                    557,206.73                     557,206.73               557,206.73             557,206.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/M-519/FISMDF/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:557206.73, 

importe_modificado:557206.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:730.0}}
{1761743/proyecto_PROCESO, 1761743/proyecto_FIN, 1761743/proyecto_INICIO, 1761743/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761788
Proyecto de 

inversión
                   796,740.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796740.42, modificado:796740.42}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   TIERRA BLANCA ASENTAMIENTO TIERRA BLANCA - 96714
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 96714 S 434 379 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.08, meta_modificada:2.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA  - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 80 PUEBLO TIERRA BLANCA, 69715 TIERRA 

BLANCA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTRA UBICADA E, lon:-97.92030711, lat:17.16671863}}
11-06-2020 10-07-2020              796,740.42                    796,740.42                     796,740.42               796,740.42             796,740.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0040/235/2020, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:796740.42, importe_modificado:796740.42}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.08}} {1761788/proyecto_PROCESO, 1761788/proyecto_INICIO, 1761788/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762200
Proyecto de 

inversión
                1,234,873.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1234873.24, modificado:1234873.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESC. 

PRIMARIA PABLO GALEANA CLAVE 20DPB1754N - 97883
20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT 97883 S 400 370 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.9, meta_modificada:573.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT  - LINDA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 0 PUEBLO LINDA VISTA, 70725 LINDA 

VISTA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO GALEANA, lon:-95.39646845, lat:16.79923734}}
12-03-2020 24-04-2020           1,234,873.24                 1,234,873.24                  1,234,873.24            1,234,873.24          1,234,873.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/01/2020, contratista:INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA 

LINDA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1234873.24, importe_modificado:1234873.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:573.9}}

{1762200/proyecto_FIN, 1762200/proyecto_INICIO, 1762200/proyecto_PROCESO, 1762200/proyecto_INICIO, 

1762200/proyecto_PROCESO, 1762200/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763347
Proyecto de 

inversión
                   561,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:561000.0, modificado:561000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 

LOCALIDAD   LA JUNTA DEL RÍO ASENTAMIENTO LA JUNTA DEL RÍO - 100927
20 Oaxaca 86 San Agustín Tlacotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC 100927 S 12 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:86, localidad:2, direccion:RANCHERIA LA JUNTA DEL RÍO, 69862 LA JUNTA DEL RÍO, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    EN LOS HOGARES DE LA 

LOCALIDAD JUNTA DEL RIO., lon:-97.48399723, lat:17.22775213}}
03-08-2020 04-09-2020              561,000.00                    561,000.00                     561,000.00               561,000.00             561,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSAT/086/FISMDF/019/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, monto:561000.0, importe_modificado:561000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}

{1763347/proyecto_FIN, 1763347/proyecto_PROCESO, 1763347/proyecto_FIN, 1763347/proyecto_INICIO, 

1763347/proyecto_FIN, 1763347/proyecto_INICIO, 1763347/proyecto_PROCESO, 1763347/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763546
Proyecto de 

inversión
                   392,888.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:392888.49, modificado:392888.49}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN  DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO 

NOPALA LOCALIDAD   YOSOCUNO ASENTAMIENTO SAN PEDRO YOCOCUNO - 101445
20 Oaxaca 321 San Pedro Nopala Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO NOPALA 101445 S 38 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:321, localidad:2, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO YOCOCUNO, 69519 YOSOCUNO, SAN PEDRO NOPALA OAXACA  ENTRE    Y  ,    CALLES 

PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD, lon:-97.58111337, lat:17.84871404}}
15-06-2020 04-07-2020              392,888.49                    392,888.49                     392,888.49               392,888.49             392,888.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSPN/321/FISM/001/2020, contratista:CELIA REYES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO NOPALA, monto:392888.49, importe_modificado:392888.49}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1763546/proyecto_PROCESO, 1763546/proyecto_INICIO, 1763546/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763922
Proyecto de 

inversión
                   997,485.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:997485.25, modificado:997485.25}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AGENCIA DE SANTA MARÍA COATLAN - 

102489
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN PABLO COATLAN 102489 S 270 225 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:4, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA COATLAN, 70855 SANTA MARÍA COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y PORFIRIO DIAZ A UN C, lon:-96.72213424, lat:16.233984}}
03-03-2020 01-05-2020              997,485.25                    997,485.25                     997,485.25               997,485.25             997,485.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/291/FISM/002/2020, contratista:VALHEC CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQUINARIA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:997485.25, importe_modificado:997485.25}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}}

{1763922/proyecto_FIN, 1763922/proyecto_PROCESO, 1763922/proyecto_INICIO, 1763922/proyecto_FIN, 

1763922/proyecto_INICIO, 1763922/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764337
Proyecto de 

inversión
                   577,656.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:577656.06, modificado:577656.06}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA 

REFORMA - 103600
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 103600 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:47, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE N/A TRAMO E.C 147 TUXTEPEC-PALOMARES  - PUEBLO VIEJO-AYOTZINTEPEC  KILÓMETRO 1 + 000 EJIDO 

LA REFORMA, 68445 LA REFORMA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CIRCUITO ULTIMA CALLE Y CONTINUACION CARRETE, lon:-96.07038349, lat:17.94274483}}
17-08-2020 15-09-2020              577,656.06                    577,656.06                     577,656.06               577,656.06             577,656.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-040/2020, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:577656.06, importe_modificado:577656.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.24}}
{1764337/proyecto_INICIO, 1764337/proyecto_PROCESO, 1764337/proyecto_INICIO, 1764337/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764949
Proyecto de 

inversión
                2,031,476.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2031476.0, modificado:2031476.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE: 20DPB1677Z. - 105237
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 105237 S 23 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.92, meta_modificada:617.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:21, direccion:PRIVADA ALADO DEL CAMINO QUE CONDUCE LA MESILLA PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES (EL ARMADILLO), 71388 SAN JOSÉ DE 

LAS FLORES, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC,   , lon:-97.58641664, lat:16.61671976}}
26-02-2020 25-04-2020           2,031,476.00                 2,031,476.00                  2,031,476.00            2,031,476.00          2,031,476.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-005/FIII/2020, contratista:ING. FERNANDO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2031476.0, importe_modificado:2031476.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:617.92}}

{1764949/proyecto_INICIO, 1764949/proyecto_FIN, 1764949/proyecto_PROCESO, 1764949/proyecto_FIN, 

1764949/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765046
Proyecto de 

inversión
                   380,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:380000.0, modificado:380000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SAN 

JERÓNIMO PROGRESO - 105598
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM 105598 S 121 112 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO SAN JERÓNIMO PROGRESO, 69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MOCTEZUMA, AVENIDA MORELOS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN CENTRO DE LA LOCALIDAD A 200 METROS AL SUR DE LA , lon:-98.15508489, 

lat:17.44604292}}

01-09-2020 21-11-2020              380,000.00                    380,000.00                     380,000.00               380,000.00             380,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, 

monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} {1765046/proyecto_INICIO, 1765046/proyecto_PROCESO, 1765046/proyecto_FIN, 1765046/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765482
Proyecto de 

inversión
                   633,574.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:633574.0, modificado:634637.22}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SANTA CATARINA TICUÁ LOCALIDAD   SANTA 

CATARINA TICUÁ ASENTAMIENTO SANTA CATARINA TICUÁ - 106922
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 106922 S 309 253 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO calle yuchio  - undefined MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SANTA CATARINA 

TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO A YUTEYEE DE CALLE YUCHO HAS, lon:-97.53386925, lat:17.07187443}}
20-09-2020 31-10-2020              634,637.22                    634,637.22                     634,637.22               634,637.22             634,637.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSC-371/R33-FIII/23/28/10/2020, contratista:EDUARDO CORTES ORTIZ CONSTRUCCIONES 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA, monto:634637.22, importe_modificado:634637.22}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:30000.0}}

{1765482/proyecto_INICIO, 1765482/proyecto_PROCESO, 1765482/proyecto_FIN, 1765482/proyecto_INICIO, 

1765482/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301765912
Proyecto de 

inversión
                   599,995.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599995.2, modificado:599995.2}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BUTRÓN CASAS, 

EMILIANO ZAPATA Y PRIMERA PRIVADA DE PRIMERO DE MAYO, DE LA COLONIA REFORMA 

AGRARIA - 107970

20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES EVITANDO LOS 

PROBLEMAS GENERADOS EN TEMPORADA DE LLUVIA EN LAS CALLES 

DE TERRACERÍA

107970 S 108 89 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.78, meta_modificada:492.78}} 1
{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA REFORMA AGRARIA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHICAGO Y CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA, CALLE FRANCISCO VILLA  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EMILIA, lon:-96.72669187, lat:17.04386841}}
13-07-2020 01-08-2020              599,995.20                    599,995.20                     599,995.20               599,995.20             599,995.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/448/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARCADI S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:599995.2, importe_modificado:599995.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:492.78}}

{1765912/proyecto_INICIO, 1765912/proyecto_PROCESO, 1765912/proyecto_FIN, 1765912/proyecto_PROCESO, 

1765912/proyecto_FIN, 1765912/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765923
Proyecto de 

inversión
                1,432,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1432600.0, modificado:1432600.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRO CAJONOS LOCALIDAD   SAN PEDRO 

CAJONOS ASENTAMIENTO SAN PEDRO CAJONOS - 107992
20 Oaxaca 303 San Pedro Cajonos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS 107992 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO SAN PEDRO CAJONOS, 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJONOS OAXACA  ENTRE CALLE 

PORFIRIO DIAZ Y CALLE ANAHUAC,    CALLE CUITLAHUAC    PUEBLO   SAN PEDRO CAJONOS, CP. 68885 SAN PEDRO CAJONOS, SAN PEDRO CAJ, lon:-96.2631105, lat:17.16936945}}
18-05-2020 16-07-2020           1,432,600.00                 1,432,600.00                  1,432,600.00            1,432,600.00          1,432,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/303/FISM-DF/0001/03/2020, contratista:OSCAR PASCUAL BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CAJONOS, monto:1432600.0, importe_modificado:1432600.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} {1765923/proyecto_FIN, 1765923/proyecto_PROCESO, 1765923/proyecto_FIN, 1765923/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766125
Proyecto de 

inversión
                   450,664.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450664.14, modificado:450664.14}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS FROEBEL CLAVE 20DJN0097W - 

108559
20 Oaxaca 400 Santa María Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN 108559 S 36 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.6, meta_modificada:83.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:PRIVADA LAZARO CARDENAS PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA LAZARO CARD, lon:-97.69276786, 

lat:17.89626201}}

14-07-2020 11-09-2020              450,664.14                    450,664.14                     450,664.14               450,664.14             450,664.14 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMC/M400/FISMDF/002/2020, contratista:JESUS ALBERTO MARTINEZ BARRAGAN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:450664.14, importe_modificado:450664.14}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.6}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766418
Proyecto de 

inversión
                   268,254.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:268254.67, modificado:268254.67}}

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE REFORMA DEL BARRIO LA FERRERÍA - 

109388
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETLA 109388 S 293 195 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.95, meta_modificada:39.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GOMEZ BARRIO LA FERRERÍA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA  ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ Y 

CALLE REFORMA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL GOMEZ Y REFORMA ENFRENTE DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS, lon:-96.75966047, lat:17.19031303}}
01-10-2020 30-10-2020              268,254.67                    268,254.67                     268,254.67               268,254.67             268,254.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/009/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:268254.67, importe_modificado:268254.67}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.95}}

{1766418/proyecto_INICIO, 1766418/proyecto_PROCESO, 1766418/proyecto_FIN, 1766418/proyecto_PROCESO, 

1766418/proyecto_FIN, 1766418/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766674
Proyecto de 

inversión
                   372,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372000.0, modificado:372000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   3RA ETAPA - 110091 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 110091 S 24 20 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL LAGUNA GRANDE RANCHERIA LAGUNA GRANDE TILANTONGO, 69944 LAGUNA GRANDE TILANTONGO, 

SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL LAGUNA GRANDE Y  ,    LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN, lon:-97.38136228, 

lat:17.1847159}}

24-08-2020 22-09-2020              372,000.00                    372,000.00                     372,000.00               372,000.00             372,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/007/2020, contratista:CONSTRUCTORA RIOS LEON S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:372000.0, importe_modificado:372000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}

{1766674/proyecto_PROCESO, 1766674/proyecto_INICIO, 1766674/proyecto_PROCESO, 1766674/proyecto_INICIO, 

1766674/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766848
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO LACHIGUIRI LOCALIDAD   SAN MIGUEL 

ASENTAMIENTO SANTIAGO LACHIGUIRI - 110597
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTIAGO LACHIGUIRI 110597 S 134 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL  - SANTIAGO LACHIGUIRI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 

70706 SAN MIGUEL, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRET, lon:-95.42922281, lat:16.85991202}}
11-08-2020 24-09-2020           1,200,000.00                 1,200,000.00                  1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP06/OP137/2020, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS 

RED DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}
{1766848/proyecto_INICIO, 1766848/proyecto_PROCESO, 1766848/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766930
Proyecto de 

inversión
                   858,554.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:858554.31, modificado:858554.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES, INTERCONECCION DEL SISTEMA DE PANELES A LA LÍNEA 

DE ALIMENTACIÓN DE CFE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD Y MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO, 

OAXACA. - 110793

20 Oaxaca 287 San Miguel Tulancingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO 110793 S 242 285 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:CALLE AL MANANTIAL PUEBLO SAN MIGUEL TULANCINGO, 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA  

ENTRE  CALLEJON NICOLAS BRAVO Y  ,    PARAJE EL MANANTIAL EL AGUA DULCE, lon:-97.4384862, lat:17.74736841}}
16-08-2020 15-11-2020              858,554.31                    858,554.31                     858,554.31               858,554.31             858,554.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:smt-op-001-2020-rg-33-fIII-AD, contratista:JUMBO CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULACINGO, monto:858554.31, importe_modificado:858554.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} {1766930/proyecto_INICIO, 1766930/proyecto_FIN, 1766930/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767163
Proyecto de 

inversión
                1,929,167.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1929167.06, modificado:1929167.06}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. GALEANA - 111370 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 111370 S 36 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:AVENIDA GELEANA PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE AVENIDA 

GALEANA Y AVENIDA MORELOS, CALLE FRANCISCO I. MADERO  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 80 METROS SOBRE LA CALLE RA, lon:-95.8797827, lat:17.66832023}}
15-06-2020 13-08-2020           1,929,167.06                 1,929,167.06                  1,929,167.06            1,929,167.06          1,929,167.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/125/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1929167.06, importe_modificado:1929167.06}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}

{1767163/proyecto_PROCESO, 1767163/proyecto_FIN, 1767163/proyecto_INICIO, 1767163/proyecto_FIN, 

1767163/proyecto_INICIO, 1767163/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767175
Proyecto de 

inversión
                5,885,453.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:5885453.5, modificado:5885453.5}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 111413 20 Oaxaca 217 San Juan Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA 111413 S 280 120 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:217, localidad:5, direccion:CALLE ITANTECA PUEBLO SAN JUAN MONTE FLOR, 69955 SAN JUAN MONTE FLOR, SAN JUAN TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CALLE ITA 

CUHA Y CALLE ITA TUI, CALLE REDENCION  LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN EL MUNICIPIO EN DIVERSAS CALLES DE, lon:-97.07583922, lat:17.12419914}}
20-07-2020 17-10-2020           5,885,453.50                 5,885,453.50                  5,885,453.50            5,885,453.50          5,885,453.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/003/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TAMAZOLA, monto:5885453.5, importe_modificado:5885453.5}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} {1767175/proyecto_INICIO, 1767175/proyecto_PROCESO, 1767175/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767238
Proyecto de 

inversión
                3,488,644.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3488644.46, modificado:3488644.46}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 111610 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 111610 S 97 92 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE 

AVENIDA MORELOS Y AVENIDA GALEANA, CALLE INDEPENDENCIA  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 80 METROS CON DIRECCIÓN, lon:-95.87992598, 

lat:17.66835036}}

10-06-2020 08-08-2020           3,488,644.46                 3,488,644.46                  3,488,644.46            3,488,644.46          3,488,644.46 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/126/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:3488644.46, importe_modificado:3488644.46}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}}

{1767238/proyecto_FIN, 1767238/proyecto_PROCESO, 1767238/proyecto_INICIO, 1767238/proyecto_FIN, 

1767238/proyecto_INICIO, 1767238/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767279
Proyecto de 

inversión
                2,704,860.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2704860.87, modificado:2704860.87}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SAN ILDEFONSO AMATLAN - 111719 20 Oaxaca 154 San Ildefonso Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN 111719 S 87 70 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ILDEFONSO AMATLÁN, 70828 SAN ILDEFONSO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE UNION, CALLE PASEO DE REFORMA  LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO EN SU MAYO, lon:-96.48457699, lat:16.34370641}}
07-09-2020 28-12-2020           2,704,860.87                 2,704,860.87                  2,704,860.87            2,704,860.87          2,704,860.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSIA/FISMDF/154/003/2020, contratista:GRUPO GECOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, monto:2704860.87, importe_modificado:2704860.87}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} {1767279/proyecto_INICIO, 1767279/proyecto_PROCESO, 1767279/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767289
Proyecto de 

inversión
                1,544,934.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1544934.4, modificado:1593402.26}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE:20DPR0844Z - 111761
20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE MIGUEL ACHIUTLA 111761 S 33 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD,    EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE 20SPR0844Z, lon:-97.48948612, lat:17.30526928}}
10-08-2020 08-10-2020           1,593,402.26                 1,593,402.26                  1,593,402.26            1,593,402.26          1,593,402.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/02/258/MSA/002/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:1544934.4, importe_modificado:1593402.26}}
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}

{1767289/proyecto_INICIO, 1767289/proyecto_FIN, 1767289/proyecto_PROCESO, 1767289/proyecto_FIN, 

1767289/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:En el registro del contrato no permite agregar 

más de un link, por lo que si se agrega el convenio se quitaría el 

contrato, por tal motivo, el link del convenio se colocó en la 

descripción del proyecto, dejando el link del contrato y acta entrega 

donde corresponden. De otra forma, si me indica qué documento se 

{obs1: {observación:agregar convenio modificatorio, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:Agregar observación sobre el por qué no agrega un 

convenio modificatorio para validarselo, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-20}}

2020 5 OAX200301767922
Proyecto de 

inversión
                1,198,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1198000.0, modificado:1198000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JUAN ESCUTIA CLAVE: 20DPBO411L - 113322
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
113322 S 47 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:19, direccion:CALLE JACUATO PUEBLO PLAN DE GUADALUPE, 69800 PLAN DE GUADALUPE, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

CERCA DE LA CLINICA IMSS CASA DE SALUD, lon:-97.79319551, lat:17.21633673}}
01-09-2020 30-10-2020           1,198,000.00                 1,198,000.00                  1,198,000.00            1,198,000.00          1,198,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0019/03/2020, contratista:GILDARDO AYALA LEON, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1198000.0, importe_modificado:1198000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:704.0}}
{1767922/proyecto_INICIO, 1767922/proyecto_FIN, 1767922/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768407
Proyecto de 

inversión
                   802,252.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:802252.83, modificado:802252.83}}
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL BARRIO BUENAVISTA - 114605 20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN 114605 S 1449 966 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:BARRIO BUENAVISTA, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE CALLE EL DEPORTE Y CALLE EL 

LLANITO, CALLE BUGAMBILIAS  LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA PRIVADA DE LA CALLE EL LLANITO CERCA DE LA CALL, lon:-97.05441981, lat:18.09848793}}
09-03-2020 07-04-2020              802,252.83                    802,252.83                     802,252.83               802,252.83             802,252.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/244/FISM/OP/02/2020, contratista:CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:802252.83, importe_modificado:802252.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}

{1768407/proyecto_INICIO, 1768407/proyecto_PROCESO, 1768407/proyecto_FIN, 1768407/proyecto_INICIO, 

1768407/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768652
Proyecto de 

inversión
                1,875,514.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1875514.6, modificado:1875514.6}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NUEVA - 115357 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 115357 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE CALLE NUEVA PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE CALLE 

CEREZO Y CALLE 2 DE MARZO, CALLE MORELOS  LA CALLE NUEVA SE ENCUENTRE ENTRE CEREZO Y 2 DE MARZO TENIENDO COMO CALLE POS, lon:-96.00130569, lat:16.6575756}}
01-07-2020 29-08-2020           1,875,514.60                 1,875,514.60                  1,875,514.60            1,875,514.60          1,875,514.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPQ/FISMDF/325/13/2020, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1875514.6, importe_modificado:1875514.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1776.0}}

{1768652/proyecto_INICIO, 1768652/proyecto_PROCESO, 1768652/proyecto_FIN, 1768652/proyecto_INICIO, 

1768652/proyecto_PROCESO, 1768652/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769655
Proyecto de 

inversión
                1,289,143.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1289143.72, modificado:1289143.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA 

ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 118277
20 Oaxaca 90 San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 118277 S 380 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CUBITÁN DE DOLORES, 71777 CUBITÁN DE DOLORES, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-97.89155131, lat:16.35857572}}
01-10-2020 30-11-2020           1,289,143.72                 1,289,143.72                  1,289,143.72            1,289,143.72          1,289,143.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/090/FISMDF/003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, monto:1289143.72, importe_modificado:1289143.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{1769655/proyecto_INICIO, 1769655/proyecto_PROCESO, 1769655/proyecto_FIN, 1769655/proyecto_PROCESO, 

1769655/proyecto_FIN, 1769655/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769724
Proyecto de 

inversión
                9,228,502.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2768551.0, modificado:2690808.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEPIA, 

monto:1845700.0, modificado:1793872.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4614251.0, modificado:4484680.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 118495 20 Oaxaca 507 Santo Domingo Armenta Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA 118495 S 667 460 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6235.0, meta_modificada:6235.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZAGAGOZA, CALLE 18 DE MARZO  LA OBRA SE ECUENTRA EN LAS CALLES DE 20 DE NOV, lon:-98.38043619, 

lat:16.33303186}}

03-09-2020 30-11-2020           8,969,360.00                 8,969,360.00                  8,969,360.00            8,969,360.00          8,969,360.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/507/I.-APAUR-01/2020, contratista:GRUPO ZIMERN, S.A DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:8969359.99, importe_modificado:8969359.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6235.0}} {1769724/proyecto_INICIO, 1769724/proyecto_PROCESO, 1769724/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770467
Proyecto de 

inversión
                   698,955.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:698955.53, modificado:698955.53}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 120685 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
120685 S 300 270 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:11, direccion:PUEBLO JUAN ESCUTIA, 69800 JUAN ESCUTIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA CERCA DE LA 

CARRETERA FEDERAL QUE COLINDA CON SANTO TOMAS OCOTEPEC, lon:-97.78023601, lat:17.16989055}}
01-09-2020 30-10-2020              698,955.53                    698,955.53                     698,955.53               698,955.53             698,955.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0011/51/2020, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:698955.53, importe_modificado:698955.53}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} {1770467/proyecto_FIN, 1770467/proyecto_PROCESO, 1770467/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770542
Proyecto de 

inversión
                   534,954.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:534954.56, modificado:534954.56}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: RAYÓN, ALDAMA Y ANTONIO DE LEÓN, 

DEL BARRIO CALICANTO - 120869
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 120869 S 197 179 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.4, meta_modificada:494.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON BARRIO BARRIO CALICANTO, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ANTONIO DE LEON  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ANTONIO DE LEÓN ENTRE LAS , lon:-96.73772617, lat:17.02730892}}
25-05-2020 10-06-2020              534,954.56                    534,954.56                     534,954.56               534,954.56             534,954.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/037/2020, contratista:GRUPO DOVELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:534954.56, importe_modificado:534954.56}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.4}}

{1770542/proyecto_INICIO, 1770542/proyecto_FIN, 1770542/proyecto_PROCESO, 1770542/proyecto_FIN, 

1770542/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770554
Proyecto de 

inversión
                2,140,927.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2140927.0, modificado:2140927.0}}

MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN JUAN CHILATECA LOCALIDAD   SAN 

JUAN CHILATECA ASENTAMIENTO SAN JUAN CHILATECA - 120888
20 Oaxaca 192 San Juan Chilateca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN CHILATECA 120888 S 341 302 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN 0 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN JUAN CHILATECA, 71508 SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA OAXACA  

ENTRE  CALLE DEL CARMEN Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA OAXACA - PUERTO ANGEL  SE LOCALIZA EN LA ENTRADA A LA LOCALID, lon:-96.66888799, lat:16.83018216}}
10-08-2020 08-10-2020           2,140,927.00                 2,140,927.00                  2,140,927.00            2,140,927.00          2,140,927.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/FISM-FIII/MSJCH-192/01/01/2020, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD 

MEF S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN CHILATECA, monto:2298120.67, importe_modificado:2298120.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} {1770554/proyecto_INICIO, 1770554/proyecto_PROCESO, 1770554/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771631
Proyecto de 

inversión
                   275,849.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:275849.83, modificado:275849.83}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION (RED DE DISTRIBUCIÓN), EN  EL FRACCIONAMIENTO 

ZARAGOZA - 123705
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 123705 S 48 53 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE MADERO FRACCIONAMIENTO ZARAGOZA, 69009 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE MADERO Y CALLE TAPIA, CALLE CASIMIRO RAMIREZ  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CA, lon:-97.77073698, lat:17.80776411}}
21-07-2020 03-09-2020              275,849.83                    275,849.83                     275,849.83               275,849.83             275,849.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-013-2020, contratista:VALENTIN RIVERA SAMPEDRO, convocante:HEROICA CIUDAD 

DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:275849.83, importe_modificado:275849.83}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:165.0}}

{1771631/proyecto_INICIO, 1771631/proyecto_PROCESO, 1771631/proyecto_INICIO, 1771631/proyecto_PROCESO, 

1771631/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772054
Proyecto de 

inversión
                   509,603.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:509603.73, modificado:509603.73}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 

20DPR3521M - 124837
20 Oaxaca 485 Santiago Tapextla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA 124837 S 39 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUERTO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LA CALLE PRINCIPAL A 300 METROS DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAPEXTLA, lon:-98.44590921, lat:16.34626926}}
05-10-2020 03-12-2020              509,603.73                    509,603.73                     509,603.73               509,603.73             509,603.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/485/FISMDF/07/2020, contratista:MARIA GUADALUPE MEIXUERO VASQUEZ, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:509603.73, importe_modificado:509603.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1772054/proyecto_INICIO, 1772054/proyecto_PROCESO, 1772054/proyecto_FIN, 1772054/proyecto_PROCESO, 

1772054/proyecto_FIN, 1772054/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772642
Proyecto de 

inversión
                7,217,561.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3608780.66, modificado:3469918.65}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3608780.65, modificado:3469918.66}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SILACAYOÁPAM - 

126386
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 126386 S 1111 979 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6586.9, meta_modificada:6596.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:23, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL SECCION SILACAYOÁPAM, 69400 QUINTA SECCIÓN (PISTA AÉREA), SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE 

AEROPUERTO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE DONAJI  LA OBRA SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UNA DISTANCI, lon:-98.13170531, lat:17.49922654}}
14-09-2020 22-12-2020           6,939,837.31                 6,939,837.31                  6,939,837.31            6,939,837.31          6,939,837.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-010-2020, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE 

C.V., convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:6939837.31, importe_modificado:6939837.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:6596.98}}

{1772642/proyecto_INICIO, 1772642/proyecto_PROCESO, 1772642/proyecto_FIN, 1772642/proyecto_PROCESO, 

1772642/proyecto_FIN, 1772642/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772702
Proyecto de 

inversión
                1,205,090.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1205090.56, modificado:1205090.56}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE DXII - 126575 20 Oaxaca 246 San Mateo Cajonos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJONOS 126575 S 340 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:246, localidad:1, direccion:BARRIO , 68880 SAN MATEO CAJONOS, SAN MATEO CAJONOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    VARIAS CALLES PARAJE DXII, lon:-96.20598809, 

lat:17.15677379}}
07-09-2020 21-11-2020           1,205,090.56                 1,205,090.56                  1,205,090.56            1,205,090.56          1,205,090.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSMC-246/FISM-DF/004/2020, contratista:LUCY HERNANDEZ PEREZ, convocante:SAN MATEO 

CAJONOS, monto:1205090.56, importe_modificado:1205090.56}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}}

{1772702/proyecto_INICIO, 1772702/proyecto_PROCESO, 1772702/proyecto_FIN, 1772702/proyecto_PROCESO, 

1772702/proyecto_FIN, 1772702/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772716
Proyecto de 

inversión
                   824,571.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:824571.57, modificado:824000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLA / COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 126613 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 126613 S 67 64 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SEGUNDA MANZANA  - GUERRERO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 1 + 00 RANCHERIA PROVIDENCIA, 71195 

PROVIDENCIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 KILÓM, lon:-97.63844271, lat:16.83518508}}
28-09-2020 26-11-2020              824,000.00                    824,000.00                     824,000.00               824,000.00             824,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/IR/004/2020, contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRÍCOLAS SARA 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:824000.0, importe_modificado:824000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1772716/proyecto_INICIO, 1772716/proyecto_PROCESO, 1772716/proyecto_FIN, 1772716/proyecto_PROCESO, 

1772716/proyecto_FIN, 1772716/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773022
Proyecto de 

inversión
                   819,866.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:819866.76, modificado:819866.76}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADVENTISTA Y 

AVENIDA JOAQUIN - 127383
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 127383 S 174 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:CALLE ADVENTISTA PUEBLO HUISICIL, 00000 HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE ADVENTISTA Y CALLE JOAQUIN, 

CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ADVESTISTA Y AVENIDA JOAQUIN EN LA COMUNIDAD DE HUISICIL, MUNICIPI, lon:-95.11965454, lat:17.03056197}}
25-06-2020 08-08-2020              819,866.76                    819,866.76                     819,866.76               819,866.76             819,866.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/26/073/2020, contratista:VICTOR MANUEL ROBLEDO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:819866.76, importe_modificado:819866.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:707.0}}

{1773022/proyecto_FIN, 1773022/proyecto_INICIO, 1773022/proyecto_PROCESO, 1773022/proyecto_FIN, 

1773022/proyecto_INICIO, 1773022/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773277
Proyecto de 

inversión
                2,093,962.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2093962.33, modificado:2093962.33}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA Y 

GUADALUPE - 128167
20 Oaxaca 445 Santa María Yosoyúa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA YOSOYÚA 128167 S 483 467 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7817.1, meta_modificada:7817.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:445, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO GUADALUPE, 69891 SANTA MARÍA YOSOYÚA, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DE 

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE BUENAVISTA Y GUADALUPE Y, lon:-97.49554215, lat:17.1186116}}
03-08-2020 01-10-2020           2,093,962.33                 2,093,962.33                  2,093,962.33            2,093,962.33          2,093,962.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/445/FISM-DF/OP/02/2020, contratista:CONSTRUCTORA ETECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, monto:2093962.33, importe_modificado:2093962.33}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7817.1}}

{1773277/proyecto_INICIO, 1773277/proyecto_PROCESO, 1773277/proyecto_INICIO, 1773277/proyecto_PROCESO, 

1773277/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773398
Proyecto de 

inversión
                1,270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1270000.0, modificado:1270000.0}}
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS TIPO LED) PRIMERA ETAPA - 128468 20 Oaxaca 366 Santa Catarina Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA 128468 S 291 179 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA LOXICHA, lon:-96.75452456, lat:16.06950131}}
21-05-2020 19-06-2020           1,270,000.00                 1,270,000.00                  1,270,000.00            1,270,000.00          1,270,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-003/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2020, contratista:FAD COORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN, 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:1270000.0, 

importe_modificado:1270000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}}
{1773398/proyecto_INICIO, 1773398/proyecto_PROCESO, 1773398/proyecto_FIN, 1773398/proyecto_INICIO, 

1773398/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774074
Proyecto de 

inversión
                   661,945.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:661945.8, modificado:661945.8}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   CHIMINITIÓ 

ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 130429
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 130429 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 CHIMINITIÓ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERÍA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.9659611, lat:16.40585748}}
29-06-2020 28-07-2020              661,945.80                    661,945.80                     661,945.80               661,945.80             661,945.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/11/2020, contratista:ECYO-CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:661945.8, importe_modificado:661945.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{1774074/proyecto_INICIO, 1774074/proyecto_PROCESO, 1774074/proyecto_FIN, 1774074/proyecto_PROCESO, 

1774074/proyecto_FIN, 1774074/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774732
Proyecto de 

inversión
                   335,447.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:335447.52, modificado:335447.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

MONTE NEGRO - 131728
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 131728 S 103 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:514.46, meta_modificada:514.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:18, direccion:PUEBLO MONTE NEGRO, 68483 MONTE NEGRO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CARRETERA PASO NUEVO- 

MONTENEGRO Y  ,    SE ENCUANTRA UBICADA EN LA PRIMERA CALLE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AL COSTADO DE LA CARRE, lon:-96.24350734, lat:17.72024323}}
20-07-2020 19-08-2020              335,447.52                    335,447.52                     335,447.52               335,447.52             335,447.52 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:335447.52, importe_modificado:335447.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:514.46}}
{1774732/proyecto_PROCESO, 1774732/proyecto_INICIO, 1774732/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:el monto en el acta entrega es de 514.48 pero 

el correcto es el del sistema, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200301775112
Proyecto de 

inversión
                   489,723.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:489723.65, modificado:489723.65}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 132656 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 132656 S 550 516 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN 

LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA, lon:-96.30554739, lat:18.2527115}}
13-07-2020 11-08-2020              489,723.65                    489,723.65                     489,723.65               489,723.65             489,723.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/003/2020, contratista:MIGUEL ORTIZ HERNANDEZ, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:489723.65, importe_modificado:489723.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1775112/proyecto_INICIO, 1775112/proyecto_FIN, 1775112/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775457
Proyecto de 

inversión
                   352,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:352000.0, modificado:352000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE OLLA  PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL VARIAS VIVIENDAS - 133493 20 Oaxaca 492 Santiago Tilantongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO 133493 S 25 32 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A CARRETERA SAN FRANCISCO JALTEPETONGO - SANTIAGO TILANTONGO RANCHERIA CONGREGACION OCHO 

VENADO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A LA PROVIDENCIA Y CAMINO CAMINO A , lon:-97.30617277, lat:17.32644341}}
01-09-2020 20-09-2020              352,000.00                    352,000.00                     352,000.00               352,000.00             352,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/010/2020, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:352000.0, importe_modificado:352000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} {1775457/proyecto_INICIO, 1775457/proyecto_PROCESO, 1775457/proyecto_INICIO, 1775457/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775825
Proyecto de 

inversión
                   754,204.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:754204.36, modificado:698339.62}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN ANDRÉS IXTLAHUACA LOCALIDAD   SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA - 133933
20 Oaxaca 92 San Andrés Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA 133933 S 541 500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 0+100 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, 71224 SAN ANDRÉS 

IXTLAHUACA, SAN ANDRÉS IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIBERTAD,    CALLE PROGRESO ENTRE CALLE REFORMA Y , lon:-96.83610718, lat:17.07487364}}
19-09-2020 17-11-2020              698,339.62                    698,339.62                     698,339.62               698,339.62             698,339.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAI/092/R33-FISMDF/004-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES REAL 

MITRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS IXTLAHUACA, monto:698339.62, importe_modificado:698339.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:613.0}}

{1775825/proyecto_INICIO, 1775825/proyecto_PROCESO, 1775825/proyecto_INICIO, 1775825/proyecto_PROCESO, 

1775825/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776728
Proyecto de 

inversión
                1,176,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1176000.0, modificado:1176000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA 

MORELOS - 134979
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 134979 S 236 217 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:55, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LOMA COLORADA, 68433 SAN ANTONIO COSOLAPA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUATEZ,    LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DE LA AGENCIA DE POLICÍA Y DEL SALÓN DE USO, lon:-96.40164156, lat:18.28295536}}
27-07-2020 09-09-2020           1,176,000.00                 1,176,000.00                  1,176,000.00            1,176,000.00          1,176,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/007/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE 

C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1176000.0, importe_modificado:1176000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1320.0}}

{1776728/proyecto_INICIO, 1776728/proyecto_PROCESO, 1776728/proyecto_FIN, 1776728/proyecto_PROCESO, 

1776728/proyecto_FIN, 1776728/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776732
Proyecto de 

inversión
                1,422,366.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1422366.34, modificado:1422366.34}}
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LLANO GRANDE - 134982 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 134982 S 69 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ LLANO GRANDE, 70800 SAN JOSÉ LLANO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CAMINO HACIA EL TUNILLO  SE UBICA A UN COSATADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDA, lon:-96.66204851, lat:16.39870411}}
14-05-2020 11-08-2020           1,422,366.34                 1,422,366.34                  1,422,366.34            1,422,366.34          1,422,366.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/035/2020, contratista:LUIS ENRIQUE DIAZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1422366.34, importe_modificado:1422366.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1145.0}}
{1776732/proyecto_INICIO, 1776732/proyecto_FIN, 1776732/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776983
Proyecto de 

inversión
                1,290,250.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1290250.16, modificado:1290250.16}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CHUPARROSA - 135245 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 135245 S 465 437 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:3, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA CHUPARROSA, 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA OESTE DE LA CHUPARROSA A ORILLAS DEL PUEBLO POR SER UNA SORA RURAL NO SE TIENE MAYORES REFERENCIAS, POR, lon:-98.05597527, lat:16.46125387}}
14-09-2020 27-11-2020           1,290,250.16                 1,290,250.16                  1,290,250.16            1,290,250.16          1,290,250.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./11/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1290250.16, importe_modificado:1290250.16}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0}} {1776983/proyecto_INICIO, 1776983/proyecto_PROCESO, 1776983/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777224
Proyecto de 

inversión
                     34,362.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34362.92, modificado:34362.92}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS (ADQUISICION DE LAMINAS)  EN SAN JUAN 

BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   RANCHO LAREDO - 135452
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 135452 S 16 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 00000 RANCHO LAREDO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE 

ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD., lon:-96.34662277, lat:17.87406961}}
24-08-2020 27-08-2020                34,362.92                      34,362.92                       34,362.92                 34,362.92               34,362.92 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:34362.92, importe_modificado:34362.92}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} {1777224/proyecto_INICIO, 1777224/proyecto_FIN, 1777224/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta es de 1 lote pero el 

capturado en el sistema es el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200301777422
Proyecto de 

inversión
                   616,783.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:616783.97, modificado:616783.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA PRIMERA PRIVADA DEL ISTMO, DE LA 

COLONIA LA OAXAQUEÑA. - 135724
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 135724 S 23 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.37, meta_modificada:631.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DEL ISTMO COLONIA LA OAXAQUEÑA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE DEL ISTMO Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DEL ISTMO, CALLE 3 DE OCTUBRE  LA PAVIMENTACION SE UBICA EN LA PRIV, lon:-96.75392744, lat:17.0217756}}
25-06-2020 09-07-2020              616,783.97                    616,783.97                     616,783.97               616,783.97             616,783.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/337/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:616783.97, importe_modificado:616783.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:631.37}}

{1777422/proyecto_INICIO, 1777422/proyecto_PROCESO, 1777422/proyecto_FIN, 1777422/proyecto_PROCESO, 

1777422/proyecto_FIN, 1777422/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777552
Proyecto de 

inversión
                   228,790.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:228790.57, modificado:228790.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA LOMA - 

135915
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 135915 S 425 390 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:CALLE LA LOMA EJIDO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE LOMA Y VEREDA ORIENTE, 

VEREDA PONIENTE  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA LOMA DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI, lon:-95.063459, lat:17.05223818}}
13-07-2020 01-08-2020              228,790.57                    228,790.57                     228,790.57               228,790.57             228,790.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/14/044/2020, contratista:MANOLO RAMIREZ RICARDEZ, convocante:MUNICIPIO 

SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:228790.57, importe_modificado:228790.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}

{1777552/proyecto_FIN, 1777552/proyecto_INICIO, 1777552/proyecto_FIN, 1777552/proyecto_PROCESO, 

1777552/proyecto_FIN, 1777552/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777672
Proyecto de 

inversión
                1,423,672.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1423672.46, modificado:1423672.46}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 136070 20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE OAXACA 136070 S 23 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:50, direccion:PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70230 LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA - MATIAS 

ROMERO A LA MIXTEQUITA Y CARRETERA LA SOLEDAD-LAZARO CARDENAS, CARRETERA LAZARO CARDENAS  SE ENCUENTRA UBICADA DE LA LOCALID, lon:-95.1447853, 

lat:17.20029243}}

11-06-2020 11-08-2020           1,423,672.46                 1,423,672.46                  1,423,672.46            1,423,672.46          1,423,672.46 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/050/016/2020, contratista:GIORGIO BAUTISTA LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:1423672.46, importe_modificado:1423672.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:304.0}}
{1777672/proyecto_INICIO, 1777672/proyecto_FIN, 1777672/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778633
Proyecto de 

inversión
                   847,440.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:847440.2, modificado:994598.39}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA IXTEPEJI 

LOCALIDAD   EL PUNTO ASENTAMIENTO SANTA CATARINA IXTEPEJI - 137220
20 Oaxaca 363 Santa Catarina Ixtepeji Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI 137220 S 280 221 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5208.08, meta_modificada:5208.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA DE JUAREZ, OAXACA  - EL PUNTO, SANTA CATARINA IXTEPEJI, OAXACA  

KILÓMETRO 26 + 390 PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 EL PUNTO, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA  ENTRE CALLE A LA AGENCIA, lon:-96.59089126, lat:17.20962451}}
17-09-2020 15-11-2020              994,598.39                    994,598.39                     994,598.39               994,598.39             994,598.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/363/FISMDF/02/FORTAMUN/02/2020, contratista:INGENIERIA EN PROYECTOS 

HIDROAGRICOLAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:995662.72, 

importe_modificado:994598.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:5208.08}}
{1778633/proyecto_PROCESO, 1778633/proyecto_INICIO, 1778633/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778649
Proyecto de 

inversión
                6,599,999.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6599999.96, modificado:6599999.96}}

CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A YERBA SANTA  TRAMO ZANATEPEC-YERBA SANTA 

DEL KM. 15+500 AL KM. 18+500 - 137239
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC 137239 S 605 630 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO YERBA SANTA  - SANTO DOMINGO ZANATEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO YERBA 

SANTA, 70165 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A YERBA, lon:-94.3348481, lat:16.3847611}}
01-06-2020 29-08-2020           6,599,999.96                 6,599,999.96                  6,599,999.96            6,599,999.96          6,599,999.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSDZ/525/COP/007/2020, contratista:HECTOR ELOY SAYNEZ IGNACIO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:6599999.96, importe_modificado:6599999.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}

{1778649/proyecto_PROCESO, 1778649/proyecto_INICIO, 1778649/proyecto_FIN, 1778649/proyecto_PROCESO, 

1778649/proyecto_FIN, 1778649/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780423
Proyecto de 

inversión
                   945,742.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:945742.81, modificado:945742.81}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA 

LOCALIDAD   ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS - 139394
20 Oaxaca 175 San Juan Bautista Atatlahuca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA 139394 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:PUEBLO , 68205 ZOQUIÁPAM BOCA DE LOS RÍOS, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO FORESTAL QUE 

CONDUCE A LA ANTENA DE RADIOCOMUNICACION, lon:-96.82661162, lat:17.61292681}}
05-10-2020 20-11-2020              945,742.81                    945,742.81                     945,742.81               945,742.81             945,742.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBA/175/R33-FISM/INV/004/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y 

ANALISIS ESTRUCTURAL MORAN S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:1224912.31, 

importe_modificado:1224912.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}
{1780423/proyecto_INICIO, 1780423/proyecto_PROCESO, 1780423/proyecto_FIN, 1780423/proyecto_PROCESO, 

1780423/proyecto_FIN, 1780423/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780860
Proyecto de 

inversión
                   339,972.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:339972.6, modificado:339972.6}}
CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA ¿JOSE MARIA PINO SUAREZ¿ - 139819 20 Oaxaca 369 Santa Catarina Quiané Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE 139819 S 87 143 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE BERRIOZABAL  SOBRA LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA ESQUINA CON LA CALLE HIDALG, lon:-96.7407053, lat:16.88055661}}
21-09-2020 04-11-2020              339,972.60                    339,972.60                     339,972.60               339,972.60             339,972.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCQ/369/FISM-DF/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA ARKITRAZOS S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE, monto:339972.6, importe_modificado:339972.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1780860/proyecto_PROCESO, 1780860/proyecto_INICIO, 1780860/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780908
Proyecto de 

inversión
                   149,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149999.99, modificado:149999.99}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN ÁNIMAS TRUJANO LOCALIDAD   ÁNIMAS TRUJANO 

ASENTAMIENTO ANIMAS TRUJANO - 139859
20 Oaxaca 174 Ánimas Trujano Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO 139859 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE HOMBRES ILUSTRES INTERIOR SN PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3RA PRIVADA NORTE, CALLE JUAN DE LA BARRERA  EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS CALLE SHOMBRE, lon:-96.71144998, lat:16.99600873}}
01-10-2020 30-10-2020              149,999.99                    149,999.99                     149,999.99               149,999.99             149,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT/FISM-DF-III/004/174/2020, contratista:MARIO EDGAR LOPEZ CASTILLO, 

convocante:MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO, monto:149999.55, importe_modificado:149999.55}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1780908/proyecto_INICIO, 1780908/proyecto_FIN, 1780908/proyecto_PROCESO, 1780908/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781470
Proyecto de 

inversión
                4,600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4600000.0, modificado:4600000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL RIÓ EL CAMPANARIO - 140363 20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 140363 S 583 631 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA  - EL CAMPANARIO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 200 RANCHERIA SANTO 

DOMINGO PETAPA, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE LLEGA POR MEDIO DEL CAMINO DE TERRACERIA , lon:-95.13852409, 

lat:16.79065491}}

06-04-2020 30-12-2020           4,600,000.00                 4,600,000.00                  4,600,000.00            4,600,000.00          4,600,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83999, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:4600000.0, importe_modificado:4600000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1781470/proyecto_PROCESO, 1781470/proyecto_INICIO, 1781470/proyecto_PROCESO, 1781470/proyecto_INICIO, 

1781470/proyecto_PROCESO, 1781470/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781630
Proyecto de 

inversión
                   488,045.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:488045.5, modificado:488045.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AL IEBO EN LA 

LOCALIDAD   SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 140514
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 140514 S 1693 1668 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.5, meta_modificada:577.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  LA CALLE A INTERVENIR ES UNA DE LAS QUE CONDUCEN A LA INSTITUCION IE, lon:-96.34994949, lat:16.55401623}}
05-10-2020 14-11-2020              488,045.50                    488,045.50                     488,045.50               488,045.50             488,045.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/0017/FISM/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:448045.5, importe_modificado:448045.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:577.5}}

{1781630/proyecto_INICIO, 1781630/proyecto_PROCESO, 1781630/proyecto_FIN, 1781630/proyecto_INICIO, 

1781630/proyecto_PROCESO, 1781630/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781669
Proyecto de 

inversión
                1,049,799.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1049799.4, modificado:1049799.4}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 140552 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 140552 S 35 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17080.0, meta_modificada:1708.09}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:12, direccion:CALLE SAN SIMON ZAHUATLAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO , 69265 BARRIO JUQUILITA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN 

OAXACA  ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO JUQUILITA MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN. COL, lon:-98.00807207, lat:17.83400002}}
15-07-2020 13-08-2020           1,049,799.40                 1,049,799.40                  1,049,799.40            1,049,799.40          1,049,799.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSZ/352/C-004/2020, contratista:HORACIO ESPINDOLA CRUZ, convocante:SAN SIMON 

ZAHUATLAN, monto:1049799.4, importe_modificado:1049799.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1708.09}}

{1781669/proyecto_PROCESO, 1781669/proyecto_FIN, 1781669/proyecto_PROCESO, 1781669/proyecto_FIN, 

1781669/proyecto_INICIO, 1781669/proyecto_FIN, 1781669/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781691
Proyecto de 

inversión
                   550,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:550000.0, modificado:550000.0}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL KM 0+000 AL 

KM 2+200 - 140569
20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN 140569 S 75 73 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO VISTA HERMOSA  - SAN JUAN LOS CUES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO VISTA HERMOSA, 00000 

VISTA HERMOSA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO VISTA HERMOSA-SAN JUAN LOS CUES Y  ,    LA OBRA SE REALI, lon:-97.02339079, lat:18.1011822}}
29-04-2020 28-05-2020              550,000.00                    550,000.00                     550,000.00               550,000.00             550,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/244/FISM/OP/04/2020, contratista:CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.2}}

{1781691/proyecto_INICIO, 1781691/proyecto_PROCESO, 1781691/proyecto_FIN, 1781691/proyecto_PROCESO, 

1781691/proyecto_FIN, 1781691/proyecto_INICIO, 1781691/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782490
Proyecto de 

inversión
                1,492,424.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1492424.5, modificado:1492424.5}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN PABLO CUATRO VENADOS LOCALIDAD   SAN 

PABLO CUATRO VENADOS - 141222
20 Oaxaca 292 San Pablo Cuatro Venados Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS 141222 S 748 640 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO CUATRO VENADOS  - SAN PEDRO IXTLAHUACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 10 + 000 PUEBLO SAN 

PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA  ENTRE CAMINO RIO MINAS Y CAMINO RI, lon:-96.89133988, 

lat:16.98282969}}

20-04-2020 18-06-2020           1,492,424.50                 1,492,424.50                  1,492,424.50            1,492,424.50          1,492,424.50 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPCV/292/FISMDF/01/2020, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:1492424.5, importe_modificado:1492424.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:10000.0}}
{1782490/proyecto_INICIO, 1782490/proyecto_FIN, 1782490/proyecto_PROCESO, 1782490/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783107
Proyecto de 

inversión
                1,298,506.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1298506.96, modificado:1298506.96}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA  EN EL 

PREESCOLAR FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS - 141781
20 Oaxaca 259 San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 141781 S 78 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE,    LA ESCUELA SE ENCUNTRA EN UN CALLEJON SITUADO A UN COSTADO DE LA, lon:-98.32004304, lat:17.67110274}}
01-07-2020 09-09-2020           1,298,506.96                 1,298,506.96                  1,298,506.96            1,298,506.96          1,298,506.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSMA/259/001/06-2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS 

CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:1298506.96, importe_modificado:1298506.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:372.0}}
{1783107/proyecto_PROCESO, 1783107/proyecto_FIN, 1783107/proyecto_INICIO, 1783107/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790846 Adquisición                    107,349.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107349.88, modificado:107349.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN BARTOLO 

YAUTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002023 S 53 50 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:San Bartolo Yautepec, Oax., México, lon:-95.9743113, lat:16.4272627}} 10-06-2020 31-12-2020              107,349.88                    107,349.88                     107,349.88               107,349.88             107,349.88 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790846/proyecto_INICIO, 1790846/proyecto_PROCESO, 1790846/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790978 Adquisición                      67,154.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67154.72, modificado:67154.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002031 S 33 34 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:San Simón Almolongas, Oax., México, lon:-96.7182891, lat:16.4060049}} 10-06-2020 31-12-2020                67,154.72                      67,154.72                       67,154.72                 67,154.72               67,154.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790978/proyecto_PROCESO, 1790978/proyecto_INICIO, 1790978/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792025 Adquisición                    195,050.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195050.52, modificado:195050.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: HEROICA VILLA 

TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003030 S 98 88 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca, Oax., México, lon:-97.8107559, lat:17.6507574}} 10-06-2020 31-12-2020              195,050.52                    195,050.52                     195,050.52               195,050.52             195,050.52 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792025/proyecto_PROCESO, 1792025/proyecto_INICIO, 1792025/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792045 Adquisición                    606,887.64 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:606887.64, modificado:606887.64}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCIA 

DEL CAMINO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003034 S 460 473 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Santa Lucía del Camino, Oax., México, lon:-96.6971832, lat:17.061863}} 10-06-2020 31-12-2020              606,887.64                    606,887.64                     606,887.64               606,887.64             606,887.64 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792045/proyecto_PROCESO, 1792045/proyecto_INICIO, 1792045/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792339
Proyecto de 

inversión
                2,482,378.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2482378.02, modificado:2358265.87}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

URBANA MATUTINA "OAXACA" CLAVE: 20DPR0220W
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31353 N 0 0 262 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.34, meta_modificada:634.34}} 1 {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CENTRO, MAGDALENA TEQUISISTLÁN, MAGDALENA TEQUISISTLÁN, OAXACA., lon:-95.602909, lat:16.398917}} 02-08-2020 31-12-2020           2,358,265.87                 2,358,265.87                  2,358,265.87            2,358,265.87          2,358,265.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-03-148-00-2020, contratista:C. ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2358265.87, importe_modificado:2358265.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:634.34}}
{1792339/proyecto_INICIO, 1792339/proyecto_FIN, 1792339/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792698
Proyecto de 

inversión
                   357,223.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357223.55, modificado:357223.55}}
REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE GUIXE 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ S 541 492 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:Unnamed Road, Guixe, Oax., México, lon:-96.70372009, lat:16.46802399}} 06-02-2020 11-02-2020              357,223.55                    357,223.55                     357,223.55               357,223.55             357,223.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/ADJ/059/002/2020, contratista:EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:357223.55, importe_modificado:357223.55}}
{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:725.0}} {1792698/proyecto_INICIO, 1792698/proyecto_FIN, 1792698/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793215 Adquisición                    180,794.12 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180794.12, modificado:180794.12}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE 

TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003083 S 164 185 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oax., México, lon:-97.6087108, lat:16.131181}} 10-06-2020 31-12-2020              180,794.12                    180,794.12                     180,794.12               180,794.12             180,794.12 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793215/proyecto_PROCESO, 1793215/proyecto_INICIO, 1793215/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301794152
Proyecto de 

inversión
                1,646,105.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1646105.25, modificado:1646105.25}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO CERRO COSTOCHE-SAN JUAN JUQUILA MIXES DEL KM 0+000 AL 

KM 13+000
20 Oaxaca 200 San Juan Juquila Mixes Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES

COP/MSJ(200)/FIV-

001/2020
S 940 728 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.8, meta_modificada:8.8}} 2

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-95.95313072, lat:16.94154338}, geo2: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:San Juan Juquila 

Mixes, Oax., México, lon:-95.9167284, lat:16.9342326}}
11-08-2020 03-11-2020           1,646,105.25                 1,646,105.25                  1,646,105.25            1,646,105.25          1,646,105.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ(200)/FIV-001/2020, contratista:MAQUINARIAS MEKATRACK DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, monto:1646105.25, importe_modificado:1646105.25}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.8}} {1794152/proyecto_INICIO, 1794152/proyecto_PROCESO, 1794152/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301794202
Proyecto de 

inversión
                   181,570.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:181570.44, modificado:181570.44}}
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA UNIVERSIDAD 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS 5380011531000120 S 420 421 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:México 175, Oaxaca, México, lon:-96.66363716, lat:16.76780958}} 18-08-2020 07-09-2020              181,570.44                    181,570.44                     181,570.44               181,570.44             181,570.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-LPO-920059964-E1-2020, contratista:CARSRER CO S.A. DE C.V., 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:181570.44, importe_modificado:181570.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:142.0}}
{1794202/proyecto_INICIO, 1794202/proyecto_FIN, 1794202/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797152
Proyecto de 

inversión
                1,141,030.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285257.0, modificado:285005.77}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285258.0, modificado:285005.77}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, 

prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570515.0, modificado:570011.55}}

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA 

SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA - 154182
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 154182 S 411 342 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO 

MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A CAMPOS DE SIEMBRA Y CARRETERA A SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, CALLE LOPEZ MATE, lon:-96.24734683, 

lat:16.42615991}}

05-10-2020 13-12-2020           1,140,023.09                 1,140,023.09                  1,140,023.09            1,140,023.09          1,140,023.09 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPMQ/316/FISM-DF/APTAR/03/2020, contratista:ROSA CONCEPCIÓN PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, monto:1140023.09, importe_modificado:1140023.09}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1797152/proyecto_INICIO, 1797152/proyecto_PROCESO, 1797152/proyecto_INICIO, 1797152/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797157
Proyecto de 

inversión
                4,826,484.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2413242.0, modificado:2412729.35}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2413242.0, modificado:2412729.35}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DEL MAR - 154205 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 154205 S 390 381 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.35, meta_modificada:11.35}} 1
{geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA DEL MAR, 70109 SANTA MARÍA DEL MAR, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS, CALLE NIÑOS HEROES  LA VIVIENDA DE REFERENCIA ES DEL C. LEOBARDO MATE, lon:-94.86017217, lat:16.22266768}}
25-09-2020 28-12-2020           4,825,458.70                 4,825,458.70                  4,825,458.70            4,825,458.70          4,825,458.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ-PROAGUA-20-043-001-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. DE 

C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:4825458.7, importe_modificado:4825458.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.35}} {1797157/proyecto_FIN, 1797157/proyecto_PROCESO, 1797157/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797456
Proyecto de 

inversión
                   514,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:514500.0, modificado:514383.81}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIUDAD IXTEPEC - 

159857
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159857 S 102 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD IXTEPEC, 70110 CIUDAD IXTEPEC, CIUDAD IXTEPEC OAXACA  ENTRE  

AVENIDA LOS MAESTROS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE SAN PEDRO  AL ESTE COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA CNA, lon:-95.08947683, lat:16.54291539}}
01-10-2020 31-12-2020              514,383.81                    514,383.81                     514,383.81               514,383.81             514,383.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1176.0}}
{1797456/proyecto_INICIO, 1797456/proyecto_FIN, 1797456/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797475
Proyecto de 

inversión
                   435,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:435000.0, modificado:434584.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REYES 

LLANO GRANDE - 160036
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160036 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN RANCHERIA REYES LLANO GRANDE, 71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  

ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE Y CALLE NIÑOS HÉROES, AVENIDA INDEPENDENCIA  A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CATÓLICA A UNA CUADRA, lon:-97.80441054, lat:17.01719117}}
01-10-2020 31-12-2020              434,584.73                    434,584.73                     434,584.73               434,584.73             434,584.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:29.0}} {1797475/proyecto_FIN, 1797475/proyecto_PROCESO, 1797475/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797580
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74928.4}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

MALPICA - 160867
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160867 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MALPICA, 71000 MALPICA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CARRETERA PUTLA- PINOTEPA 

NACIONAL Y CALLE CARR. PEREZ GAZGA, CALLE JAZMINES  A 25 METROS DE LA CLÍNICA MALPICA Y AUN COSTADO Y A 100 MTS DE LA CARR, lon:-97.90930232, lat:17.0114215}}
01-10-2020 31-12-2020                74,928.40                      74,928.40                       74,928.40                 74,928.40               74,928.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1797580/proyecto_PROCESO, 1797580/proyecto_INICIO, 1797580/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798085
Proyecto de 

inversión
                     26,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26000.0, modificado:25990.58}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ - 166027
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166027 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CARR FEDERAL INTERIOR SN PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  

ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC, CALLE DOCTORES  APROXIMADAMENTE A 300 METROS AL NORTE DEL INICIO DE, lon:-96.84086833, lat:18.12642721}}
01-10-2020 31-12-2020                25,990.58                      25,990.58                       25,990.58                 25,990.58               25,990.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/219/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2014269.65, importe_modificado:2014269.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1798085/proyecto_INICIO, 1798085/proyecto_FIN, 1798085/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798170
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155932.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL MANZANITO - 

166547
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166547 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL MANZANITO, 71327 EL MANZANITO, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 150 METROS DE LA 

ENTRADA A EL MANZANITO, lon:-96.9619576, lat:16.96147721}}
01-10-2020 31-12-2020              155,932.97                    155,932.97                     155,932.97               155,932.97             155,932.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1798170/proyecto_PROCESO, 1798170/proyecto_INICIO, 1798170/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798181
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259888.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEMASCAL - 

166855
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166855 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO TEMASCAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE AZUCENAS Y 

CALLE TEMASCAL,    BARRIO LA GUADALUPE A 160 METROS DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES AU Y A 3 CUADRAS DE LA RIVERA DEL RIO, lon:-96.40816927, lat:18.23940254}}
01-10-2020 31-12-2020              259,888.28                    259,888.28                     259,888.28               259,888.28             259,888.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1798181/proyecto_PROCESO, 1798181/proyecto_INICIO, 1798181/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798202
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52350.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167187
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167187 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RINCONADA ISTMEÑA INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ANDADOR LOS PISTACHES, CALLE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS  , lon:-95.00960201, lat:16.45458962}}
01-10-2020 31-12-2020                52,350.34                      52,350.34                       52,350.34                 52,350.34               52,350.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798202/proyecto_INICIO, 1798202/proyecto_FIN, 1798202/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798210
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52453.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAFETAL SEGUNDO - 

167298
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167298 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:83, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 CAFETAL SEGUNDO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL ESTE DEL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA UBICADAD LAS OFICINAS MUNICIPALES DEL ASENTAMIE, lon:-96.35796323, 

lat:18.06432329}}

01-10-2020 31-12-2020                52,453.34                      52,453.34                       52,453.34                 52,453.34               52,453.34 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798210/proyecto_PROCESO, 1798210/proyecto_INICIO, 1798210/proyecto_PROCESO, 1798210/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798219
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62820.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CHICAPA DE CASTRO 

- 167423
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167423 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, AVENIDA HIDALGO  A 180 METROS DE IGLESIA, lon:-94.8220927, lat:16.43671129}}
01-10-2020 31-12-2020                62,820.40                      62,820.40                       62,820.40                 62,820.40               62,820.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798219/proyecto_PROCESO, 1798219/proyecto_FIN, 1798219/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798227
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62820.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE 

JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 167529
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167529 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE    Y AVENIDA NEGRETE, CALLEJON LAGUNA YUPI  LA ESPERANZA A 110 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DANIEL C. PINEDA Y A, lon:-95.03335318, lat:16.42186555}}
01-10-2020 31-12-2020                62,820.40                      62,820.40                       62,820.40                 62,820.40               62,820.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/078/2020, contratista:C. EDUARDO HERNANDEZ BRAVO, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1486769.53, importe_modificado:1486769.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1798227/proyecto_INICIO, 1798227/proyecto_FIN, 1798227/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800191
Proyecto de 

inversión
                   463,264.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:463264.86, modificado:462941.5}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MIGUEL HIDALGO ITURBIDE - 190993 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190993 S 242 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.29, meta_modificada:1.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO ITURBIDE  - SAN MIGUEL EL GRANDE  MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 219 INTERIOR SN 

RANCHERIA ITURBIDE, 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE ITURBIDE SE ENCUENTRA A , lon:-97.59035864, lat:17.06313553}}
01-11-2020 31-12-2020              462,941.50                    462,941.50                     462,941.50               462,941.50             462,941.50 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-122-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES 

VERDE VALLE, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:462941.5, importe_modificado:462941.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.29}} {1800191/proyecto_INICIO, 1800191/proyecto_PROCESO, 1800191/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800460
Proyecto de 

inversión
                1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1343813.21}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL LOS TEJOCOTES SANTO DOMINGO DEL PROGRESO - 

194508
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 194508 S 170 168 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO  LOS TEJOCOTES   - SANTO DOMINGO DEL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 6 INTERIOR SN PUEBLO 

SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 LOS TEJOCOTES, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIADAD DE LO, lon:-97.89241219, lat:17.31285684}}
15-11-2020 31-12-2020           1,343,813.21                 1,343,813.21                  1,343,813.21            1,343,813.21          1,343,813.21 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-129-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ESYSEV, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1343813.21, importe_modificado:1343813.21}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.6}} {1800460/proyecto_INICIO, 1800460/proyecto_FIN, 1800460/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800816
Proyecto de 

inversión
                   585,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585000.0, modificado:584787.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TEPEHUAJE - 

199902
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199902 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 TEPEHUAJE, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A CUATRO 

CUADRAS AL ESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.61759501, lat:16.53822659}}
01-11-2020 31-12-2020              584,787.97                    584,787.97                     584,787.97               584,787.97             584,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/233/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2235189.56, importe_modificado:2235189.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1080.0}}
{1800816/proyecto_INICIO, 1800816/proyecto_FIN, 1800816/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800823
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194929.32}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA - 199936
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199936 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CARRETERA FEDERAL KM 135 Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ZARAGOZA  APROXIMADAMENTE, lon:-96.9044385, lat:17.2912023}}
01-11-2020 31-12-2020              194,929.32                    194,929.32                     194,929.32               194,929.32             194,929.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/233/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2235189.56, importe_modificado:2235189.56}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800823/proyecto_INICIO, 1800823/proyecto_FIN, 1800823/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800829
Proyecto de 

inversión
                   585,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585000.0, modificado:584787.97}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO LIMÓN - 

200033
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200033 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE    Y  ,, lon:-95.14762292, 

lat:17.15987338}}
01-11-2020 31-12-2020              584,787.97                    584,787.97                     584,787.97               584,787.97             584,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/244/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715378.05, importe_modificado:1715378.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1080.0}}
{1800829/proyecto_INICIO, 1800829/proyecto_FIN, 1800829/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800850
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194832.93}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PALIZADA - 

200366
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200366 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:20, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO LA PALIZADA, 71000 LA PALIZADA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE PRIMERO 

DE MAYO Y CALLE ÁLVARO CARRILLO, CALLE REFORMA  A 160 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PALIZADA Y A UNA CUADRA D, lon:-97.92066871, lat:16.9915418}}
01-11-2020 31-12-2020              194,832.93                    194,832.93                     194,832.93               194,832.93             194,832.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1800850/proyecto_INICIO, 1800850/proyecto_FIN, 1800850/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800901
Proyecto de 

inversión
                   715,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:715000.0, modificado:714911.48}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENAVISTA 

TOTOHI - 201124
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201124 S 114 106 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL A SAN ESTEBAN ATATLAUCA RANCHERIA BUENA VISTA TOTOCHI, 71120 BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN 

ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS OBRAS SE UBICAN AL CENTRO DE LA AGENCIA Y SE EXTIENDEN A LO LARGO DEL CAMINO QUE VA, lon:-97.69036353, lat:17.09141023}}
01-11-2020 31-12-2020              714,911.48                    714,911.48                     714,911.48               714,911.48             714,911.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/204/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

HOPE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2183729.61, importe_modificado:2183729.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1320.0}}
{1800901/proyecto_FIN, 1800901/proyecto_PROCESO, 1800901/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800916
Proyecto de 

inversión
                   217,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:217500.0, modificado:217421.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FELIPE TEJALÁPAM - 201300
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201300 S 29 31 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:135, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TEJALÁPAM, 68260 SAN FELIPE TEJALÁPAM, SAN FELIPE TEJALÁPAM 

OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE 16 DE SSEPTIEMBRE  CIENTO DIEZ METROS APROXIMADAMENTE AL , lon:-96.85429101, lat:17.11129167}}
01-11-2020 31-12-2020              217,421.53                    217,421.53                     217,421.53               217,421.53             217,421.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/239/2020, contratista:YOGANCI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:217421.53, importe_modificado:217421.53}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} {1800916/proyecto_PROCESO, 1800916/proyecto_INICIO, 1800916/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801000
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74892.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 202117
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202117 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL FRESNO INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE EUGENIO CUEVAS, CALLE LEÓN FELIPE  A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LOS SA, lon:-97.22499184, lat:17.46613898}}
01-11-2020 31-12-2020                74,892.96                      74,892.96                       74,892.96                 74,892.96               74,892.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/215/2020, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:464336.37, importe_modificado:464336.37}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1801000/proyecto_INICIO, 1801000/proyecto_FIN, 1801000/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801050
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324959.77}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MONTE BELLO - 

203051
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 203051 S 62 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 MONTE BELLO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   

Y  ,    RANCHERÍA MONTE BELLO A 530 METROS DE LA PRESA MIIGUEL ALEMAN, lon:-96.34578954, lat:18.04768744}}
01-11-2020 31-12-2020              324,959.77                    324,959.77                     324,959.77               324,959.77             324,959.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/204/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

HOPE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2183729.61, importe_modificado:2183729.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1801050/proyecto_PROCESO, 1801050/proyecto_FIN, 1801050/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804272
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:599939.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CERRO 

MONEDA - 250305
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 250305 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 25 METROS DE LA IGLESIA MUNICIPAL CERRO MONEDA Y A DOS CUADRAS DE UN TPLANTEL EDUCATIVO, lon:-95.91796084, lat:17.01182396}}
01-12-2020 31-12-2020              599,939.94                    599,939.94                     599,939.94               599,939.94             599,939.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/242/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4049594.57, importe_modificado:4049594.57}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} {1804272/proyecto_INICIO, 1804272/proyecto_FIN, 1804272/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807150
Proyecto de 

inversión
                   376,128.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:376128.02, modificado:376128.02}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELEXTRICA EN LAS CALLES RIO 

VALDEFLORES RIO MALUCANO EN LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADORA LA BOMBA - 32193
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 32193 S 39 41 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:69, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA FEDERAL 200  - CAMINO A MALUCANO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO undefined + undefined 

RANCHERIA Seleccione el nombre de Asentamiento, 70934 LA QUEBRADORA (LA BOMBA), SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO, lon:-97.03284952, lat:15.85331514}}
11-05-2020 09-07-2020              376,128.02                    376,128.02                     376,128.02               376,128.02             376,128.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-10/2020, contratista:PROYECTOS ELÉCTRICOS DE LA COSTA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:376128.02, importe_modificado:376128.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1095.0}}

{1807150/proyecto_INICIO, 1807150/proyecto_PROCESO, 1807150/proyecto_FIN, 1807150/proyecto_PROCESO, 

1807150/proyecto_FIN, 1807150/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807636 Acción                      91,862.37 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:91862.37, modificado:91862.37}}

33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y 

ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 39464
20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETLA 39464 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.764424, lat:17.189083}} 17-02-2020 14-12-2020                91,862.37                      91,862.37                       91,862.37                 91,862.37               91,862.37 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAE-FAISM-2020-01, contratista:LUIS FRANCISCO CLEMENTE OLMOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:91862.37, importe_modificado:91862.37}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1807636/proyecto_FIN, 1807636/proyecto_INICIO, 1807636/proyecto_FIN, 1807636/proyecto_PROCESO, 

1807636/proyecto_FIN, 1807636/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401807870 Acción                    422,710.32 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:422710.32, modificado:422710.32}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45191 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS 45191 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:12.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.009967, lat:16.937923}} 16-01-2020 31-12-2020              422,710.32                    422,710.32                     422,710.32               422,710.32             422,710.32 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP/273/CSP/001/FIII 3% 2020, contratista:ING. OSCAR SANTIAGO JULIÁN, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:422710.32, importe_modificado:422710.32}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{1807870/proyecto_INICIO, 1807870/proyecto_FIN, 1807870/proyecto_PROCESO, 1807870/proyecto_FIN, 

1807870/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401808887
Proyecto de 

inversión
                1,811,138.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1811138.11, modificado:1811138.11}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO TEXTITLÁN LOCALIDAD   SANTIAGO 

TEXTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO TEXTITLAN - 59954
20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN 59954 S 6500 7500 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:131.25, meta_modificada:131.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO TEXTITLAN  - LOS LLANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 

SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y TERRACERIA LOS LLANOS, CAMINO CAMINO A SAN MAT, lon:-97.252757, lat:16.6928132}}
27-04-2020 15-09-2020           1,811,138.11                 1,811,138.11                  1,811,138.11            1,811,138.11          1,811,138.11 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89442, contratista:, convocante:SANTIAGO TEXTITLAN, monto:1811138.11, 

importe_modificado:1811138.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:131.25}} {1808887/proyecto_INICIO, 1808887/proyecto_PROCESO, 1808887/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401810050 Acción                    125,373.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125373.36, modificado:75890.0}}
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 85918 20 Oaxaca 77 Reyes Etla Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA 85918 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.810093, lat:17.205556}} 29-07-2020 31-12-2020                75,890.00                      75,890.00                       75,890.00                 75,890.00               75,890.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MRE/077/FISMDF/01/AD-04/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

FRAGALGE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:75890.0, importe_modificado:75890.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1810050/proyecto_PROCESO, 1810050/proyecto_FIN, 1810050/proyecto_INICIO, 1810050/proyecto_FIN, 

1810050/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815375
Proyecto de 

inversión
                1,156,038.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1156038.26, modificado:1156038.26}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 142673 20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN 142673 S 2290 2013 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CALLE AL RIO Y  ,    PARAJE CERCA 

DEL RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA TAL COMO LO MARCA LA UBICACION EN EL SISTEMA, lon:-96.43924398, lat:16.79563598}}
22-08-2020 05-10-2020           1,156,038.26                 1,156,038.26                  1,156,038.26            1,156,038.26          1,156,038.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-004/2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLÁN, monto:1156038.26, importe_modificado:1156038.26}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} {1815375/proyecto_INICIO, 1815375/proyecto_FIN, 1815375/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815550
Proyecto de 

inversión
                1,411,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1411200.0, modificado:1411200.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 142904 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 142904 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:13, direccion:TERRACERÍA TRAMO OAXACA DE JUAREZ  - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 37 + 700 PUEBLO SANTIAGO 

TLAZOYALTEPEC, 68268 LOMA BLANCA, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A JALAPA DEL VALLE Y CARRETERA SA, lon:-96.98442665, lat:17.03526155}}
12-09-2020 10-11-2020           1,411,200.00                 1,411,200.00                  1,411,200.00            1,411,200.00          1,411,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISMDF/13/16/2020, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1411200.0, importe_modificado:1411200.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2065.0}}

{1815550/proyecto_INICIO, 1815550/proyecto_PROCESO, 1815550/proyecto_INICIO, 1815550/proyecto_FIN, 

1815550/proyecto_PROCESO, 1815550/proyecto_FIN, 1815550/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401816387
Proyecto de 

inversión
                   899,208.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:899208.03, modificado:899208.03}}
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA AURORA - 144006 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 144006 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:397, direccion:BOULEVARD NAASON JOAQUIN GARCIA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA, 68440 LA AURORA HERMOSA PROVINCIA 

[COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA JUAN DE LA BARRERA Y AVENIDA SAN FRANCISCO ESCUTIA,    POR LA CARRE, lon:-96.06797147, lat:18.114134}}
10-09-2020 24-10-2020              899,208.03                    899,208.03                     899,208.03               899,208.03             899,208.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-049/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:899208.03, importe_modificado:899208.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:472.0}}

{1816387/proyecto_PROCESO, 1816387/proyecto_FIN, 1816387/proyecto_INICIO, 1816387/proyecto_FIN, 

1816387/proyecto_INICIO, 1816387/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401816803
Proyecto de 

inversión
                   598,999.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598999.94, modificado:598999.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES Y 

CALLE MIRAFLORES. - 144458
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
144458 S 380 345 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE MIRAFLORES COLONIA EL MIRADOR, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE 

CALLE MIRASOL Y CALLE FLORES, CALLE PANORAMICA  SE UBICA A 1.8 KM DE LA CARRETERA FEDERAL QUE CONDUCE A PUTLA, lon:-97.68571285, lat:17.25947589}}
07-09-2020 21-10-2020              598,999.94                    598,999.94                     598,999.94               598,999.94             598,999.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0001/54/2020, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:598999.94, 

importe_modificado:598999.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:780.0}}
{1816803/proyecto_INICIO, 1816803/proyecto_FIN, 1816803/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817108
Proyecto de 

inversión
                1,263,958.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1263958.99, modificado:1263958.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA 

EMILIANO ZAPATA - 144780
20 Oaxaca 200 San Juan Juquila Mixes Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES 144780 S 132 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE LOMA EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES 

OAXACA  ENTRE CALLE LOMA EMILIANO ZAPATA Y CALLE JESUS CARRANZA, CALLE LOMA MANUEL GARCIA  SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE , lon:-95.91600394, lat:16.93289394}}
12-08-2020 25-10-2020           1,263,958.99                 1,263,958.99                  1,263,958.99            1,263,958.99          1,263,958.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ(200)/FIII-004/2020, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, monto:1263958.99, importe_modificado:1263958.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}
{1817108/proyecto_PROCESO, 1817108/proyecto_FIN, 1817108/proyecto_PROCESO, 1817108/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817434
Proyecto de 

inversión
                   595,986.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595986.98, modificado:595986.98}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS 

CALLES, DE LA COLONIA AMPLIACIÓN DE INDEPENDENCIA - 145155
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 145155 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES COLONIA AMPLIACIÓN INDEPENDENCIA, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  PROLONGACION VICENTE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE NIÑOS HEROES  SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CA, lon:-96.73943818, lat:17.01240304}}
04-08-2020 28-08-2020              595,986.98                    595,986.98                     595,986.98               595,986.98             595,986.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/044/2020, contratista:CONPRODI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:595986.98, importe_modificado:595986.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.0}}

{1817434/proyecto_INICIO, 1817434/proyecto_PROCESO, 1817434/proyecto_FIN, 1817434/proyecto_PROCESO, 

1817434/proyecto_FIN, 1817434/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819495
Proyecto de 

inversión
                   824,673.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:824673.12, modificado:824673.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

ANTONIO EL ENCINAL - 147534
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 147534 S 42 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.59, meta_modificada:897.59}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SAN ANTONIO EL ENCINAL, 68330 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO  SE ACCEDE A MANO IZ, lon:-96.14362502, lat:18.06938929}}
24-09-2020 07-11-2020              824,673.12                    824,673.12                     824,673.12               824,673.12             824,673.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-078/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:824673.12, importe_modificado:824673.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:897.59}}

{1819495/proyecto_INICIO, 1819495/proyecto_PROCESO, 1819495/proyecto_FIN, 1819495/proyecto_INICIO, 

1819495/proyecto_PROCESO, 1819495/proyecto_FIN, 1819495/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401820324
Proyecto de 

inversión
                   598,375.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598375.29, modificado:598375.29}}

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 

148700
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 148700 S 69 56 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS, 68449 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LIMITE DEL PUEBLO,    DE LA CARRETERA 147 TUXTEPECPALOMARES SE INGRESA A CARRETERA , lon:-95.89319484, lat:17.84048576}}
09-09-2020 08-10-2020              598,375.29                    598,375.29                     598,375.29               598,375.29             598,375.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-043/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN 

BAUTISTA TUXTEPEC, monto:598375.29, importe_modificado:598375.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:597.0}}

{1820324/proyecto_INICIO, 1820324/proyecto_FIN, 1820324/proyecto_INICIO, 1820324/proyecto_FIN, 

1820324/proyecto_PROCESO, 1820324/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821017
Proyecto de 

inversión
                2,728,864.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2728864.09, modificado:2728864.09}}

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA - 

150246
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 150246 S 2750 2750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOMA ALTA, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

BRECHA JOSEFA ORIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 2DA DE PRIMERO DE OCTUBRE,    SE INGRESA AL CAMINO A LOMA ALTA HASTA LLEGAR, lon:-96.1742222, lat:18.07602211}}
21-09-2020 04-11-2020           2,728,864.09                 2,728,864.09                  2,728,864.09            2,728,864.09          2,728,864.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-053/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:2728864.09, 

importe_modificado:2728864.09}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1821017/proyecto_INICIO, 1821017/proyecto_PROCESO, 1821017/proyecto_FIN, 1821017/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821753
Proyecto de 

inversión
                   689,997.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:689997.66, modificado:689997.66}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE: 20DPR3344Z. - 

151941
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
151941 S 98 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.6, meta_modificada:138.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE AHUIZOTE COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  

ENTRE CALLE PINOS Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE ZAPATA  SE ENCUENTRA A 700 M. DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.68464333, lat:17.26561187}}
01-09-2020 30-10-2020              689,997.66                    689,997.66                     689,997.66               689,997.66             689,997.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/21/001/69/2020, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES 

GONCRU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:689997.66, importe_modificado:689997.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:138.6}}

{1821753/proyecto_FIN, 1821753/proyecto_PROCESO, 1821753/proyecto_INICIO, 1821753/proyecto_FIN, 

1821753/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821778
Proyecto de 

inversión
                   583,622.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:583622.08, modificado:583622.08}}
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN - 151981 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 151981 S 107 88 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:313, direccion:CALLE LIC BENITO JUAREZ COLONIA NUEVA REVOLUCION, 68446 LA NUEVA REVOLUCIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CAMINO SAN BARTOLO - AGUA FRIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE SUAREZ  SOBRE LA CARRETERA TUXTEPECAGUA FR, lon:-96.09940359, lat:18.10911338}}
13-07-2020 11-08-2020              583,622.08                    583,622.08                     583,622.08               583,622.08             583,622.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-007/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:583622.08, importe_modificado:583622.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} {1821778/proyecto_INICIO, 1821778/proyecto_PROCESO, 1821778/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822387
Proyecto de 

inversión
                   696,877.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:696877.28, modificado:696877.28}}
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 153333 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 153333 S 39 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.2, meta_modificada:581.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE FRANBOYANES COLONIA 12 DE JULIO, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA MIRADOR  POR EL BLVD ANTONINO FERNANDEZ A 1 KM ANTES DEL INGENIO SE ACCE, lon:-96.14360481, lat:18.04776572}}
22-09-2020 05-11-2020              696,877.28                    696,877.28                     696,877.28               696,877.28             696,877.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-074/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A DE 

C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:696877.28, importe_modificado:696877.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:581.2}}

{1822387/proyecto_INICIO, 1822387/proyecto_FIN, 1822387/proyecto_INICIO, 1822387/proyecto_FIN, 

1822387/proyecto_PROCESO, 1822387/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822547
Proyecto de 

inversión
                1,790,414.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1790414.95, modificado:1790414.95}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE YANGADAMA (1ª ETAPA) - 

153690
20 Oaxaca 112 San Baltazar Chichicápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM 153690 S 245 189 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA SAN DIONISIO - OCOTLAN PUEBLO SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, 71537 SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, SAN 

BALTAZAR CHICHICÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACION DE AV TEHUANTEPEC Y CALLE AV JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,    VARIAS CA, lon:-96.49619629, lat:16.76271847}}
12-10-2020 10-12-2020           1,790,414.95                 1,790,414.95                  1,790,414.95            1,790,414.95          1,790,414.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBCH/FISM/112/INV03/2020, contratista:UBS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:SAN BALTAZAR CHICHICAPAM, monto:1790414.95, importe_modificado:1790414.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1073.0}}

{1822547/proyecto_PROCESO, 1822547/proyecto_INICIO, 1822547/proyecto_FIN, 1822547/proyecto_INICIO, 

1822547/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823276
Proyecto de 

inversión
                2,180,503.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2180503.1, modificado:2180503.1}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO - 155354 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 155354 S 121 99 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:757.23, meta_modificada:757.23}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:CALLE LATERAL CARRETERA TUXTEPEC AGUA FRIA EJIDO SAN BARTOLO, 68446 SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE LAZARO CARDENAS,    SOBRE EL LATERAL DERECHO DE LA CARRETERA TUXTEPEC AGUA , lon:-96.10408479, lat:18.09373445}}
25-09-2020 23-11-2020           2,180,503.10                 2,180,503.10                  2,180,503.10            2,180,503.10          2,180,503.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-064/2020, contratista:JOSE RODRIGO BRAVO NAVARRO, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1744402.48, importe_modificado:1744402.48}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:757.23}}

{1823276/proyecto_PROCESO, 1823276/proyecto_INICIO, 1823276/proyecto_FIN, 1823276/proyecto_PROCESO, 

1823276/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824225
Proyecto de 

inversión
                   626,478.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:626478.73, modificado:630420.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 158228 20 Oaxaca 569 Santa Inés de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA 158228 S 82 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70000.0, meta_modificada:70000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA INES DE ZARAGOZA  - VARIAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 70 + 0 PUEBLO SANTA INÉS 

DE ZARAGOZA, 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  TERRACERIA CAMINO A LA UNION ZARAGO, lon:-97.16094224, lat:17.2282402}}
03-11-2020 19-12-2020              630,420.00                    630,420.00                     630,420.00               630,420.00             630,420.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INÉS DE ZARAGOZA, 

monto:630420.0, importe_modificado:630420.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:70000.0}}

{1824225/proyecto_INICIO, 1824225/proyecto_PROCESO, 1824225/proyecto_FIN, 1824225/proyecto_PROCESO, 

1824225/proyecto_FIN, 1824225/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824270
Proyecto de 

inversión
                   444,835.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:444835.54, modificado:444835.54}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA - 

158354
20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 158354 S 306 248 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:18, direccion:CALLE PACIFICO RANCHERIA LA MURALLA, 71003 LA MURALLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE VENUS Y CALLE 

PACIFICO, CALLE LOS PINOS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA MURALLA SOBRE LAS PRINCIPALES CALLES, PACIFICO,, lon:-97.92711468, lat:16.96164399}}
06-07-2020 03-09-2020              444,835.54                    444,835.54                     444,835.54               444,835.54             444,835.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/ FISMDF/073/018/005/2020, contratista:ING. MIGUEL ANGEL HERNADEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:444835.54, importe_modificado:444835.54}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} {1824270/proyecto_INICIO, 1824270/proyecto_PROCESO, 1824270/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826087
Proyecto de 

inversión
                   417,994.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417994.99, modificado:417994.99}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE - 

163252
20 Oaxaca 380 Santa Cruz Papalutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA 163252 S 338 330 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA  CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA, lon:-96.58494811, lat:16.95648397}}
19-10-2020 17-12-2020              417,994.99                    417,994.99                     417,994.99               417,994.99             417,994.99 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95290, contratista:, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ 

PAPALUTLA, monto:417994.99, importe_modificado:417994.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:612.0}}

{1826087/proyecto_PROCESO, 1826087/proyecto_FIN, 1826087/proyecto_INICIO, 1826087/proyecto_FIN, 

1826087/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827304
Proyecto de 

inversión
                   665,723.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:665723.19, modificado:665723.19}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA DE PALO GRANDE - 165952 20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 165952 S 1800 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y 

CALLE REFORMA, CALLE MADERO  SE LOCALIZA A 500 M. DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PARTE SURESTE, lon:-96.70273464, lat:17.97703805}}
15-05-2020 03-07-2020              665,723.19                    665,723.19                     665,723.19               665,723.19             665,723.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/INV/330/004/2020, contratista:VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, convocante:H. 

Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:665723.19, importe_modificado:665723.19}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}}

{1827304/proyecto_PROCESO, 1827304/proyecto_INICIO, 1827304/proyecto_PROCESO, 1827304/proyecto_INICIO, 

1827304/proyecto_FIN, 1827304/proyecto_INICIO, 1827304/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827498
Proyecto de 

inversión
                   684,459.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:684459.86, modificado:684459.86}}
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 166527 20 Oaxaca 349 San Sebastián Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC 166527 S 1070 906 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN TEITIPAC  - SAN JUAN TEITIPAC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A L, lon:-96.61482881, lat:16.94239452}}
14-09-2020 12-11-2020              684,459.86                    684,459.86                     684,459.86               684,459.86             684,459.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSST/349/FISM-DF/025/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ILEYED SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, monto:684459.86, importe_modificado:684459.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1827498/proyecto_INICIO, 1827498/proyecto_FIN, 1827498/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827504
Proyecto de 

inversión
                   989,981.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:989981.45, modificado:981438.8}}

CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LAS CALLES AQUILES CORDOVA MORAN Y MAXIMO DE LA 

CRUZ DE LA COLONIA ANTORCHA POPULAR - 166556
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 166556 S 81 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1070.96, meta_modificada:1070.96}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES CORDOBA MORAN COLONIA LA ANTORCHA, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE MAXIMO DE LA CRUZ Y CALLE GERARDO PEREZ RODRIGUEZ, CALLE WENCESLAO VICTORIA  ESTA , lon:-97.79235359, lat:17.83105219}}
02-10-2020 30-11-2020              981,438.80                    981,438.80                     981,438.80               981,438.80             981,438.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96038, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, 

monto:989981.45, importe_modificado:981438.8}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1070.96}}

{1827504/proyecto_FIN, 1827504/proyecto_PROCESO, 1827504/proyecto_INICIO, 1827504/proyecto_FIN, 

1827504/proyecto_INICIO, 1827504/proyecto_PROCESO, 1827504/proyecto_FIN, 1827504/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828324
Proyecto de 

inversión
                1,935,300.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1935300.63, modificado:1935300.63}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUÁREZ - 169187
20 Oaxaca 315 San Pedro Mártir Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 169187 S 250 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1685.3, meta_modificada:1685.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL. A CUADRA Y MEDIA DE, lon:-96.71541191, lat:16.74581334}}
26-10-2020 19-12-2020           1,935,300.63                 1,935,300.63                  1,935,300.63            1,935,300.63          1,935,300.63 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93954, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, 

monto:1935300.63, importe_modificado:1935300.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1685.3}}

{1828324/proyecto_INICIO, 1828324/proyecto_PROCESO, 1828324/proyecto_FIN, 1828324/proyecto_PROCESO, 

1828324/proyecto_FIN, 1828324/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828382
Proyecto de 

inversión
                1,084,030.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1084030.35, modificado:1084030.35}}

CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN MESONES HIDALGO LOCALIDAD   EL CARMEN 

TUXTITLÁN ASENTAMIENTO EL CARMEN TUXTITLAN - 169304
20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO 169304 S 1787 1563 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:37, localidad:15, direccion:CALLE S/N RANCHERIA EL CARMEN TUXTITLAN, 71041 EL CARMEN TUXTITLÁN, MESONES HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL CARMEN 

TUXTITLÁN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO MESONES HIDALGO DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO., lon:-97.98513413, lat:16.94975164}}
01-10-2020 05-12-2020           1,084,030.35                 1,084,030.35                  1,084,030.35            1,084,030.35          1,084,030.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH/FISMDF/037/031/025/2020, contratista:NANCY RAMIREZ GARCIA, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO, monto:1084030.35, importe_modificado:1084030.35}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1828382/proyecto_INICIO, 1828382/proyecto_FIN, 1828382/proyecto_PROCESO, 1828382/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828594
Proyecto de 

inversión
                   945,152.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:945152.95, modificado:945152.95}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YOGANA LOCALIDAD   YOGANA 

ASENTAMIENTO YOGANA - 169870
20 Oaxaca 563 Yogana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA 169870 S 112 116 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL CERRO EJIDO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN UN PREDIO 

UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD D YOGANA PARA LLEGAR AHÍ SE TIENE QUE TOMAR UN CAMINO DE TERRACERÍA QUE LLEV, lon:-96.80347064, lat:16.44174075}}
24-02-2020 23-04-2020              945,152.95                    945,152.95                     945,152.95               945,152.95             945,152.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MYO/563/FISM-DF/001/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE YOGANA, monto:945152.95, importe_modificado:945152.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} {1828594/proyecto_INICIO, 1828594/proyecto_FIN, 1828594/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828717 Acción                      88,785.12 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:88785.12, modificado:88785.12}}
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 170285 20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAHUTEMOC 170285 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} 01-01-2020 31-12-2020                88,785.12                      88,785.12                       88,785.12                 88,785.12               88,785.12 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, 

monto:88785.12, importe_modificado:88785.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1828717/proyecto_FIN, 1828717/proyecto_PROCESO, 1828717/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401828799
Proyecto de 

inversión
                   935,779.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:935779.15, modificado:935779.15}}

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ROJAS DE CUAUHTÉMOC LOCALIDAD   ROJAS DE 

CUAUHTÉMOC - 170506
20 Oaxaca 78 Rojas de Cuauhtémoc Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC 170506 S 628 345 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GUENDULAIN  - ROJAS DE CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 35 PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 

70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN JUAN TEITIPAC Y  ,    LA UBICACION, lon:-96.61395286, lat:17.02041565}}
01-10-2020 30-10-2020              935,779.15                    935,779.15                     935,779.15               935,779.15             935,779.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01, contratista:FORTE ELECTRIC PROYECTOS, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO 

DE OBRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPO DE ROJAS DE CUAUHTEMOC, monto:935779.15, importe_modificado:935779.15}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}} {1828799/proyecto_INICIO, 1828799/proyecto_PROCESO, 1828799/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829580
Proyecto de 

inversión
                   489,957.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:489957.67, modificado:489957.67}}
MEJORAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 173523 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 173523 S 630 572 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA EN 

LOS EXTREMOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO, lon:-97.02377976, lat:16.82079042}}
11-05-2020 21-11-2020              489,957.67                    489,957.67                     489,957.67               489,957.67             489,957.67 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, 

monto:489957.67, importe_modificado:489957.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1829580/proyecto_PROCESO, 1829580/proyecto_FIN, 1829580/proyecto_INICIO, 1829580/proyecto_PROCESO, 

1829580/proyecto_INICIO, 1829580/proyecto_PROCESO, 1829580/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829669
Proyecto de 

inversión
                   399,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399000.0, modificado:399000.0}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 173755 20 Oaxaca 349 San Sebastián Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TEITIPAC 173755 S 80 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA SAN ANTONIO BUENAVISTA PUEBLO SAN ANTONIO BUENAVISTA, 70426 SAN ANTONIO BUENAVISTA, SAN 

SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA  ENTRE    Y  ,    OBRA UBICADA SOBRE CALLLE DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO Y CALLE PRINCIPAL DE SAN, lon:-96.63199222, lat:16.93974053}}
21-09-2020 20-10-2020              399,000.00                    399,000.00                     399,000.00               399,000.00             399,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSST/349/FISM-DF/021/2020, contratista:DNERGY SEBALTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN SEBASTIAN TEITIPAC, monto:399000.0, importe_modificado:399000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} {1829669/proyecto_INICIO, 1829669/proyecto_FIN, 1829669/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830082
Proyecto de 

inversión
                   145,733.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:145733.63, modificado:145733.63}}
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PALMA DE LA COLONIA FIDEPAL. - 175321 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 175321 S 22 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PALMA COLONIA FIDEPAL, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE DEPORTISTAS Y CALLE ARTESANOS, CALLE SOMBRERO  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES PALMA Y SOMBRERO DE LA, lon:-97.7915301, lat:17.82743797}}
02-10-2020 30-11-2020              145,733.63                    145,733.63                     145,733.63               145,733.63             145,733.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-038-2020, contratista:ANA KAREN HERNANDEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:145733.63, importe_modificado:145733.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1830082/proyecto_PROCESO, 1830082/proyecto_INICIO, 1830082/proyecto_FIN, 1830082/proyecto_PROCESO, 

1830082/proyecto_INICIO, 1830082/proyecto_FIN, 1830082/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831766
Proyecto de 

inversión
                   481,307.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:481307.15, modificado:481307.15}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

COLONIA LA FLORESTA - 181282
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 181282 S 75 74 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:39, direccion:CALLE CAOBAS CEIBAS COLONIA LA FLORESTA, 71318 LA FLORESTA [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE FRESNOS Y 

CALLE PINOS, CALLE NOGALES  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CAOBAS Y CEIBAS ENTRE LAS CALLES FRESNOS, PINOS Y NO, lon:-96.71300805, lat:16.92388747}}
21-09-2020 20-10-2020              481,307.15                    481,307.15                     481,307.15               481,307.15             481,307.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/435/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOSPED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:481307.15, importe_modificado:481307.15}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1831766/proyecto_INICIO, 1831766/proyecto_PROCESO, 1831766/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA HACE REFERENCIA A 6 POSTES, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-01}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401832392
Proyecto de 

inversión
                   153,999.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:153999.58, modificado:153999.58}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  ABREVADEROS  EN LA LOCALIDAD DE EL 

RODEO ARROYO PEPESCA - 183796
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 183796 S 6 1 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:48, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO RODEO ARROYO PEPESCA, 68447 RODEO ARROYO PEPESCA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    A 400 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 150 MTS DE LA CANCHA DEPORTIVA., lon:-96.08360218, lat:17.96482514}}
29-10-2020 30-10-2020              153,999.58                    153,999.58                     153,999.58               153,999.58             153,999.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/249/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3035991.81, importe_modificado:153999.58}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}

{1832392/proyecto_INICIO, 1832392/proyecto_FIN, 1832392/proyecto_PROCESO, 1832392/proyecto_FIN, 

1832392/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832406
Proyecto de 

inversión
                   642,872.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:642872.34, modificado:642872.34}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA 

CLAVE:20DJN00966U - 183846
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 183846 S 30 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN ISIDRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE 

CALLE DE LA ALBERCA Y CALLE OCTAVIO RAMOS JARQUIN, CALLE ZARAGOZA  SE UBICA EN LA CALLE SAN FRANCISCO Y ENTRE LAS, lon:-96.58948604, lat:16.33304202}}
12-07-2020 09-09-2020              642,872.34                    642,872.34                     642,872.34               642,872.34             642,872.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/052/2020, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:642872.34, importe_modificado:642872.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:80.0}}
{1832406/proyecto_INICIO, 1832406/proyecto_FIN, 1832406/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832633
Proyecto de 

inversión
                2,494,431.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2494431.38, modificado:2494431.38}}
AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE - 184610 20 Oaxaca 90 San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 184610 S 2488 1685 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1841.0, meta_modificada:1841.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 200 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-97.918822, lat:16.325591}}
03-11-2020 29-12-2020           2,494,431.38                 2,494,431.38                  2,494,431.38            2,494,431.38          2,494,431.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/485/FISMDF/005/2020, contratista:JOSE LUIS LIMA SALAZAR, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, monto:2494431.38, importe_modificado:2494431.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1841.0}}

{1832633/proyecto_PROCESO, 1832633/proyecto_INICIO, 1832633/proyecto_PROCESO, 1832633/proyecto_INICIO, 

1832633/proyecto_PROCESO, 1832633/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833222
Proyecto de 

inversión
                   173,211.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:173211.39, modificado:173211.39}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEZELAO, BARRIO SAN 

SEBASTIAN VILLA DE ZAACHILA - 186806
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 186806 S 23 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.7, meta_modificada:68.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PEZELAO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE COSIJOPII Y CALLE 

QUIENGOLA, CALLE INDIO DE NUYOO  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PEZELAO ENTRE LAS CALLES COSIJOPII QUINGOLA E INDIO, lon:-96.74742551, lat:16.94990665}}
09-10-2020 23-10-2020              173,211.39                    173,211.39                     173,211.39               173,211.39             173,211.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/439/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO 

MEMPHIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:173211.39, importe_modificado:173211.39}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.7}}

{1833222/proyecto_PROCESO, 1833222/proyecto_INICIO, 1833222/proyecto_FIN, 1833222/proyecto_PROCESO, 

1833222/proyecto_INICIO, 1833222/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833483
Proyecto de 

inversión
                1,750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750000.0, modificado:1750000.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA   GREGORIO N. CHAVEZ   CLAVE 20DPR0254M - 187604
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
187604 S 65 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO PEÑA BLANCA, 68580 PEÑA BLANCA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE CALLE LIBERTAD Y  ,    

CALLE LIBERTAD DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO N. CHAVEZ CLAVE 20DPR0254M EN LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, lon:-96.95603861, lat:18.00999466}}
08-09-2020 23-10-2020           1,750,000.00                 1,750,000.00                  1,750,000.00            1,750,000.00          1,750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/034/2020, contratista:CIS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:375.0}}
{1833483/proyecto_PROCESO, 1833483/proyecto_INICIO, 1833483/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833607
Proyecto de 

inversión
                1,340,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1340000.0, modificado:1340000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN RIO VIAJE, EL SUMIDERO - 188115 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 188115 S 165 155 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1848.0, meta_modificada:250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:8, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN  - EL SUMIDERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 160 PUEBLO EL SUMIDERO, 

70840 EL SUMIDERO, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN CON D, lon:-96.60906064, lat:16.20307549}}
14-09-2020 12-11-2020           1,340,000.00                 1,340,000.00                  1,340,000.00            1,340,000.00          1,340,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/037/2020, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1340000.0, importe_modificado:1340000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}

{1833607/proyecto_PROCESO, 1833607/proyecto_FIN, 1833607/proyecto_PROCESO, 1833607/proyecto_INICIO, 

1833607/proyecto_PROCESO, 1833607/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834135
Proyecto de 

inversión
                   175,999.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:175999.53, modificado:175999.53}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADEROS EN LA LOCALIDAD DE 

GENERAL LÁZARO CÁRDENAS - 189671
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 189671 S 4 4 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE DE LAS FLORES EJIDO GENERAL LAZARO CARDENAS, 68446 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN,    A 200 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-95.89356762, lat:17.83928599}}
03-12-2020 06-12-2020              175,999.53                    175,999.53                     175,999.53               175,999.53             175,999.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/251/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3035991.81, importe_modificado:175999.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1834135/proyecto_PROCESO, 1834135/proyecto_FIN, 1834135/proyecto_INICIO, 1834135/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834382
Proyecto de 

inversión
                1,499,985.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1499985.57, modificado:1499985.57}}

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CALLES ANDRES MANUEL LOPEZ 

OBRADOR, INSURGENTES, GUERRERO Y LA ESPERANZA - 190316
20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO 190316 S 135 115 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:CALLE CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR RANCHO RANCHO VIEJO, 71033 RANCHO VIEJO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA  

ENTRE CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y CALLE INSURGENTES, CALLE VICENTE GUERRRERO  LA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED , lon:-97.95916975, lat:17.03381527}}
09-11-2020 28-12-2020           1,499,985.57                 1,499,985.57                  1,499,985.57            1,499,985.57          1,499,985.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/O.-04/C-07/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JAFRISA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:1499985.57, importe_modificado:1499985.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1834382/proyecto_PROCESO, 1834382/proyecto_INICIO, 1834382/proyecto_FIN, 1834382/proyecto_PROCESO, 

1834382/proyecto_FIN, 1834382/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834645
Proyecto de 

inversión
                   559,986.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:559986.34, modificado:559986.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAPULÍN. - 

191153
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
191153 S 380 280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:CALLE CAPULIN COLONIA LANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, 69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA A 3.2 KM DEL CENTRO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.69225231, lat:17.24532224}}
16-10-2020 30-11-2020              559,986.34                    559,986.34                     559,986.34               559,986.34             559,986.34 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99178, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:559986.34, importe_modificado:559986.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:455.0}}
{1834645/proyecto_INICIO, 1834645/proyecto_FIN, 1834645/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834835
Proyecto de 

inversión
                   310,699.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:310699.0, modificado:310699.0}}
CONSTRUCCIÓN DE 14 SANITARIOS SECOS - 191607 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 191607 S 45 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE SAN PEDRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES CALLES DEL PARAJE LA MAYORIA DE CALLES NO TIENEN NOMBRE ALGUNAS SE , lon:-96.57168436, lat:16.32423886}}
17-05-2020 15-07-2020              310,699.00                    310,699.00                     310,699.00               310,699.00             310,699.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/034/2020, contratista:GYKA INFRAESTUCTURA ELECTRICA Y CIVIL DE 

OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:310699.0, importe_modificado:310699.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:52.0}} {1834835/proyecto_INICIO, 1834835/proyecto_FIN, 1834835/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835048
Proyecto de 

inversión
                1,027,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1027000.0, modificado:1027000.0}}
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD - 192100 20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 192100 S 2341 1879 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA  ENTRE  CALLE LAS 

CASAS Y CALLE GALEANA, AVENIDA FERROCARRIL  SOBRE CALLE HIDALGO CON DIRECCION HACIA EL MUNICIPIO VINIENDO DE EL MUNICIP, lon:-96.72048972, lat:16.79667366}}
25-06-2020 24-10-2020           1,027,000.00                 1,027,000.00                  1,027,000.00            1,027,000.00          1,027,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/452/FISM/IR/007/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:1027000.0, importe_modificado:1027000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:420.0}}

{1835048/proyecto_INICIO, 1835048/proyecto_PROCESO, 1835048/proyecto_FIN, 1835048/proyecto_PROCESO, 

1835048/proyecto_FIN, 1835048/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835268
Proyecto de 

inversión
                2,147,243.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2147243.91, modificado:2147243.91}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 192774 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 192774 S 348 333 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2134.0, meta_modificada:2134.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL MANZANITO, 68266 EL MANZANITO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

EJECUTARA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD, lon:-97.03182605, lat:16.97159566}}
01-11-2020 30-12-2020           2,147,243.91                 2,147,243.91                  2,147,243.91            2,147,243.91          2,147,243.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/018/2020, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:2147243.91, importe_modificado:2147243.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2134.0}}
{1835268/proyecto_PROCESO, 1835268/proyecto_INICIO, 1835268/proyecto_PROCESO, 1835268/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835408
Proyecto de 

inversión
                   101,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101400.0, modificado:101400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS EL PARAÍSO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 193195
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 193195 S 3 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:39, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA EJIDO EL PARAISO ZACATAL, 68447 EL PARAÍSO ZACATAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ  A 6 CUADRAS DE UN PEQUEÑO CENTRO DE SALUD D, lon:-96.02653004, lat:17.90161712}}
30-11-2020 30-11-2020              101,400.00                    101,400.00                     101,400.00               101,400.00             101,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/175/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:101400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}} {1835408/proyecto_PROCESO, 1835408/proyecto_INICIO, 1835408/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835884
Proyecto de 

inversión
                   359,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:359700.0, modificado:359700.0}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA 

ETAPA)  EN SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   CAHUATICHI - 194852
20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 194852 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:463.0, meta_modificada:463.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:10, direccion:PUEBLO CAHUATICHI, 00000 CAHUATICHI, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN UNA ORILLA 

DE LA COMUNIDAD, lon:-98.06235467, lat:17.64191031}}
19-10-2020 28-12-2020              359,700.00                    359,700.00                     359,700.00               359,700.00             359,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:359700.0, importe_modificado:359700.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:463.0}} {1835884/proyecto_INICIO, 1835884/proyecto_PROCESO, 1835884/proyecto_INICIO, 1835884/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836269
Proyecto de 

inversión
                1,030,628.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1030628.64, modificado:1030628.64}}
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES - 195886 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA CENTRO OAXACA 195886 S 193 185 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:COLONIA NIÑOS HEROES, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CARRETERA CARRET. A 

ATZOMPA DIRIGIRISE A LA COLONIA NIÑOS HEROES Y CALLE A LA ALTURA DE PLAZA BELLA ENTRE LAS CALLES DE PROFIRIO DIAZ Y CALLE LOS , lon:-96.76397545, lat:17.07640584}}
28-10-2020 27-12-2020           1,030,628.64                 1,030,628.64                  1,030,628.64            1,030,628.64          1,030,628.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/168/2020, contratista:DISEÑO CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA DE 

OAXACA S.A. DE C.V. ARQ. ROBERTO DANIEL HERNANDEZ ESCUDERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, 

CENTRO, OAXACA, monto:1030628.64, importe_modificado:1030628.64}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} {1836269/proyecto_FIN, 1836269/proyecto_PROCESO, 1836269/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836866
Proyecto de 

inversión
                1,900,390.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1900390.04, modificado:1900390.04}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN PUENTE MADERA - 198082 20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 198082 S 45 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:15, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PUENTE MADERA SAN BLAS ATEMPA, 70786 PUENTE MADERA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE 

CARRETERA DE PUENTE MADERA Y CALLE CONOCIDO,    LA OBRA SE UBICA EN LA RANCHERIA DE PUENTE MADERA SAN BLAS ATEMPA OAXACA EN, lon:-95.18038623, 

lat:16.37517596}}

14-09-2020 21-10-2020           1,900,390.04                 1,900,390.04                  1,900,390.04            1,900,390.04          1,900,390.04 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/076/2020, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:1900390.04, importe_modificado:1900390.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1836866/proyecto_PROCESO, 1836866/proyecto_INICIO, 1836866/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837108
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO LA GLORIA PICADORA DE FORRAJE - 198950
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 198950 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:311, direccion:EJIDO LA GLORIA, 68447 LA GLORIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    POR LA ENTRADA PRINCIPAL A LA 

LOCALIDAD, lon:-96.1537545, lat:18.12584863}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/235/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837108/proyecto_INICIO, 1837108/proyecto_PROCESO, 1837108/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837408
Proyecto de 

inversión
                   407,160.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:407160.0, modificado:407160.0}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JUAN LACHAO  EL OCOTE DEL KM CERO MAS 

TRESCIENTOS AL KM SEIS MAS OCHOCIENTOS - 199894
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 199894 S 280 264 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+300  - 6+800 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN 

JUAN LACHAO OAXACA  ENTRE CALLE DEL CARMEN Y CALLE REFORMA, CALLE LA IGUALDAD  EL CAMINO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE, lon:-97.12510874, lat:16.15854183}}
18-10-2020 09-11-2020              407,160.00                    407,160.00                     407,160.00               407,160.00             407,160.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91090, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:407160.0, importe_modificado:407160.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.5}} {1837408/proyecto_INICIO, 1837408/proyecto_PROCESO, 1837408/proyecto_FIN, 1837408/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837409
Proyecto de 

inversión
                1,065,046.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1065046.99, modificado:1065046.99}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YOSOCANI 2ª 

ETAPA - 199896
20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 199896 S 244 260 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1376.0, meta_modificada:1376.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN YOSOCANI, 71760 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL INICIANDO A 100 METROS DEL TECHADO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA AGENCIA, lon:-97.8993911, lat:16.43316277}}
23-09-2020 21-11-2020           1,065,046.99                 1,065,046.99                  1,065,046.99            1,065,046.99          1,065,046.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSL/225/FISM-DF/09/11/2020, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1065046.99, importe_modificado:1065046.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1376.0}}

{1837409/proyecto_INICIO, 1837409/proyecto_PROCESO, 1837409/proyecto_FIN, 1837409/proyecto_PROCESO, 

1837409/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837955
Proyecto de 

inversión
                   316,393.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:316393.25, modificado:316393.25}}
CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LAS RANAS - 201469 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 201469 S 14 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LAS RANAS CIUDAD PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  

ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE JALISCO,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CANTARRANAS EN LA CALLE LAS RANAS ENTRE LAS C, lon:-97.9282321, lat:17.02162776}}
01-07-2020 15-08-2020              316,393.25                    316,393.25                     316,393.25               316,393.25             316,393.25 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88613, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, 

monto:316393.25, importe_modificado:316393.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1837955/proyecto_INICIO, 1837955/proyecto_FIN, 1837955/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838182
Proyecto de 

inversión
                   996,396.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996396.38, modificado:996396.38}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION  CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA 

GRANADA - 202155
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 202155 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.8, meta_modificada:1011.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR JUAN SANCHEZ COLONIA GRANADA, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - CERRO DE ORO Y CALLE PROFESOR LUIS LAVALLE AVILA, CALLE FRANCISCO MORENO  DE LA CARRETERA T, lon:-96.15922177, lat:18.07782284}}
03-11-2020 17-12-2020              996,396.38                    996,396.38                     996,396.38               996,396.38             996,396.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-116/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:996396.38, importe_modificado:996396.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1011.8}}

{1838182/proyecto_INICIO, 1838182/proyecto_FIN, 1838182/proyecto_PROCESO, 1838182/proyecto_INICIO, 

1838182/proyecto_PROCESO, 1838182/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838355
Proyecto de 

inversión
                   640,526.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640526.2, modificado:640526.2}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN LA COLONIA 5 DE MAYO - 

202656
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 202656 S 50 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.3, meta_modificada:588.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA JALISCO COLONIA 5 DE MAYO, 68373 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE MARIA LOMBARDO Y CONTINUACION MARIA LOMBARDO,    DEL BOULEVARD PLAN DE TUXTEPEC SE DOBLA A MANO DERECHA HASTA CONC, lon:-96.14402606, 

lat:18.08896557}}

04-11-2020 18-12-2020              640,526.20                    640,526.20                     640,526.20               640,526.20             640,526.20 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-118/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:640526.2, importe_modificado:640526.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:588.3}}

{1838355/proyecto_PROCESO, 1838355/proyecto_INICIO, 1838355/proyecto_PROCESO, 1838355/proyecto_FIN, 

1838355/proyecto_PROCESO, 1838355/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838497
Proyecto de 

inversión
                   799,042.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799042.73, modificado:799042.73}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO NUEVO BRENA TORRES A ARROYO 

PLATANO - 203014
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 203014 S 172 141 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.46, meta_modificada:1.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:112, direccion:BRECHA TRAMO NUEVO BRENA TORRES  - ARROYO PLARANO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 46 EJIDO NUEVO BRENA TORRES, 

00000 NUEVO BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE BRECHA TRAMO DE NUEVO BRENA TORRES A ARROYO PLATANO Y  ,    , lon:-95.2317671, lat:17.23919592}}
26-10-2020 24-12-2020              799,042.73                    799,042.73                     799,042.73               799,042.73             799,042.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/30/081/2020, contratista:DEYANIRA BOLAN GIL, convocante:MUNICIPIO SAN 

JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:799042.73, importe_modificado:799042.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.46}}

{1838497/proyecto_INICIO, 1838497/proyecto_FIN, 1838497/proyecto_INICIO, 1838497/proyecto_FIN, 

1838497/proyecto_PROCESO, 1838497/proyecto_FIN, 1838497/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839338
Proyecto de 

inversión
                   399,999.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399999.38, modificado:399999.38}}

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS SABINOS - 

205353
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 205353 S 16 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS SABINOS, 70800 LOS SABINOS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

UBICA EN EL PARJE LOS SABINOS QUE SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD PARTIENDO DEL CENTRO DE LA POBLA, lon:-96.77737907, lat:16.30993622}}
11-10-2020 09-11-2020              399,999.38                    399,999.38                     399,999.38               399,999.38             399,999.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/066/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:399999.38, importe_modificado:399999.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} {1839338/proyecto_INICIO, 1839338/proyecto_FIN, 1839338/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839596
Proyecto de 

inversión
                   743,708.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:743708.4, modificado:743708.4}}

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA - 

206090
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 206090 S 116 94 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1057.47, meta_modificada:1057.47}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA QUERETARO COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA, 68334 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA PLAN DE TUXTEPEC Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES  POR EL B, lon:-96.13836532, lat:18.05798763}}
30-10-2020 13-12-2020              743,708.40                    743,708.40                     743,708.40               743,708.40             743,708.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-101/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:743708.4, importe_modificado:743708.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:1057.47}}
{1839596/proyecto_INICIO, 1839596/proyecto_PROCESO, 1839596/proyecto_INICIO, 1839596/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839701
Proyecto de 

inversión
                1,067,211.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1067211.86, modificado:1067211.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 4TA 

ORIENTE EN EL SECTOR REFORMA D. - 206420
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 206420 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.15, meta_modificada:798.15}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE CUARTA ORIENTE CIUDAD PUERTO ESCONDIDO (PUERTO ESCONDIDO), 71989 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACIÓN SÉPTIMA NORTE Y CALLE CAMINERO, CALLE TERCERA ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALL, lon:-97.06715788, lat:15.86971652}}
24-08-2020 24-10-2020           1,067,211.86                 1,067,211.86                  1,067,211.86            1,067,211.86          1,067,211.86 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:1067211.86, importe_modificado:1067211.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:798.15}}

{1839701/proyecto_FIN, 1839701/proyecto_PROCESO, 1839701/proyecto_INICIO, 1839701/proyecto_FIN, 

1839701/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839982
Proyecto de 

inversión
                   634,149.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:634149.5, modificado:634149.5}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA LOCALIDAD   

GUADALUPE TIXA - 207285
20 Oaxaca 339 San Pedro y San Pablo Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 207285 S 39 34 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:2, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO GUADALUPE TIXA, 69501 GUADALUPE TIXA, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE 

CALLE A SAN ANDRES LAGUNAS Y CALLE MORELOS, CAMINO A LA PRESA DE GUADALUPE TIXA  COMIENZA EN LA CALLE CONSTITUCION GIR, lon:-97.51654035, lat:17.50936604}}
16-09-2020 15-10-2020              634,149.50                    634,149.50                     634,149.50               634,149.50             634,149.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPSPT/339/FISM-DF/10-001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, monto:634149.5, importe_modificado:634149.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1839982/proyecto_INICIO, 1839982/proyecto_PROCESO, 1839982/proyecto_FIN, 1839982/proyecto_INICIO, 

1839982/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840628
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUELATAO, DE LA 

COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO. - 209261
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 209261 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE GUELATAO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CAMINO AL POTRERO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE LA NORIA  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE GUELATAO ENTRE LA CALLE MA, lon:-96.74425913, lat:17.00290871}}
20-08-2020 08-09-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/344/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, GDL NACIONAL S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}

{1840628/proyecto_INICIO, 1840628/proyecto_PROCESO, 1840628/proyecto_FIN, 1840628/proyecto_PROCESO, 

1840628/proyecto_FIN, 1840628/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840810
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA SEGUNDA PRIVADA DE DONAJÍ, DE LA 

COLONIA DEL VALLE. - 209938
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 209938 S 38 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.5, meta_modificada:68.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE DONAJÍ COLONIA DEL VALLE, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE CATORCE DE FEBRERO Y CALLE DONAJÍ, CALLE XOCHITL  SE ENCUENTRA EN LA SEGUNDA PRIVADA DE DONAJI ENTRE LAS CALLES C, lon:-96.734273, lat:17.04392191}}
15-10-2020 13-11-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/396/2020, contratista:Luis Caballero Morales, convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:68.5}} {1840810/proyecto_INICIO, 1840810/proyecto_PROCESO, 1840810/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840824
Proyecto de 

inversión
                   975,297.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:975297.86, modificado:975297.86}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS, PRIMERA ETAPA - 209977 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 209977 S 1018 977 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO VASCONCELO COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Y CALLE CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN, CALLE MIGUEL DOMINGUEZ  LA CONSTRUCCIO, lon:-96.73624367, 

lat:17.03409102}}

15-06-2020 18-07-2020              975,297.86                    975,297.86                     975,297.86               975,297.86             975,297.86 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90169, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, 

monto:975297.86, importe_modificado:975297.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1720.0}}

{1840824/proyecto_INICIO, 1840824/proyecto_PROCESO, 1840824/proyecto_INICIO, 1840824/proyecto_FIN, 

1840824/proyecto_INICIO, 1840824/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841023
Proyecto de 

inversión
                   586,893.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:586893.75, modificado:586893.75}}
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ZEMPOALTEPETL - 210588 20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 210588 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALTEPETL BARRIO DE SANTIAGO, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

CONSTITUCION, CALLE MEXICO  EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE ZEMPOALTEPETL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL , lon:-96.1737899, lat:17.18339569}}
03-11-2020 02-12-2020              586,893.75                    586,893.75                     586,893.75               586,893.75             586,893.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVH/FISMCM/INV/038/009/2020, contratista:YOO NANASHI CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:586893.75, importe_modificado:586893.75}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}

{1841023/proyecto_FIN, 1841023/proyecto_PROCESO, 1841023/proyecto_INICIO, 1841023/proyecto_PROCESO, 

1841023/proyecto_INICIO, 1841023/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841157
Proyecto de 

inversión
                1,665,412.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1665412.87, modificado:1665412.87}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUANA C. ROEMRO 

MUNICIPIO DE  SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 210859
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 210859 S 680 520 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.4, meta_modificada:211.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA JUANA C. ROMERO COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE GUERERO Y CALLEJON CASA DE EMPEÑO MONTE DE PIEDAD,    EN LA CALLE JUANA C. ROMERO CEN, lon:-95.23214144, 

lat:16.3332871}}

14-09-2020 28-10-2020           1,665,412.87                 1,665,412.87                  1,665,412.87            1,665,412.87          1,665,412.87 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/050/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1665412.87, importe_modificado:1665412.87}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.4}}

{1841157/proyecto_INICIO, 1841157/proyecto_PROCESO, 1841157/proyecto_FIN, 1841157/proyecto_PROCESO, 

1841157/proyecto_FIN, 1841157/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841284
Proyecto de 

inversión
                1,093,744.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1093744.86, modificado:1093744.86}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO DEL 

BARRIO SANTA MARIA - 211228
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 211228 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO BARRIO SANTA MARÍA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE CUAUTLA Y CARRETERA TRANSISMICA,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO DEL BARRIO SNTA MARIA , lon:-95.23910897, lat:16.32628576}}
12-09-2020 26-10-2020           1,093,744.86                 1,093,744.86                  1,093,744.86            1,093,744.86          1,093,744.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/059/2020, contratista:MARIA ANSUNCION HERNANDEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1093744.86, importe_modificado:1093744.86}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}

{1841284/proyecto_INICIO, 1841284/proyecto_FIN, 1841284/proyecto_PROCESO, 1841284/proyecto_FIN, 

1841284/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842047
Proyecto de 

inversión
                1,019,552.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1019552.27, modificado:1019552.27}}
AMPLIACION  DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA - 213632 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 213632 S 104 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:753.0, meta_modificada:753.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:97, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ALTAMIRA, 68440 ALTAMIRA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CONTINUACION 

AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA,    DEL CAMINO EL DESENGAÑOLA MINA SE ACCEDE HACIA LA COMUNIDAD LOS MA, lon:-95.98676509, lat:18.04321313}}
29-10-2020 12-12-2020           1,019,552.27                 1,019,552.27                  1,019,552.27            1,019,552.27          1,019,552.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-094/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1019552.27, importe_modificado:1019552.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:753.0}} {1842047/proyecto_PROCESO, 1842047/proyecto_INICIO, 1842047/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842050
Proyecto de 

inversión
                   832,411.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:832411.74, modificado:832411.74}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

213646
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 213646 S 126 138 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.6, meta_modificada:1065.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:2, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO SAN JOSE CONTRERAS, 68266 SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION, lon:-97.00564853, lat:16.98420965}}
01-10-2020 30-12-2020              832,411.74                    832,411.74                     832,411.74               832,411.74             832,411.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/019/2020, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:832411.74, importe_modificado:832411.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1065.6}}
{1842050/proyecto_PROCESO, 1842050/proyecto_INICIO, 1842050/proyecto_PROCESO, 1842050/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842095
Proyecto de 

inversión
                2,606,169.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1303084.98, modificado:1303084.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303084.98, modificado:1303084.98}}

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 213814 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA 213814 S 131 127 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4446.1, meta_modificada:4446.1}} 1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:120, direccion:CALLE LAS CASITAS RANCHERIA ARROYO EL TRES, 70947 ARROYO TRES, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CALLE ARCOIRIS 

Y CALLE SHAMBALA, CALLE PACK  LA OBRA TAMBIEN PASA LA CALLE QUE VA HACIA LA CASA DE REPRESENTACION MUNICIPAL, lon:-96.52370737, lat:15.66761286}}
29-09-2020 27-12-2020           2,606,169.96                 2,606,169.96                  2,606,169.96            2,606,169.96          2,606,169.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-PROAGUA/FISMDF-022-2020, contratista:SGRC, OBRAS CIVILES Y ELECTRICASS.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2606169.96, importe_modificado:2606169.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4446.1}} {1842095/proyecto_PROCESO, 1842095/proyecto_INICIO, 1842095/proyecto_PROCESO, 1842095/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842594
Proyecto de 

inversión
                   545,554.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:545554.74, modificado:545554.74}}
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA - 215205 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 215205 S 1197 134 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE MANUEL M. PONCE PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  

ENTRE  AVENIDA POZA VERDE Y  ,    PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA ES NECESARIO PASAR A LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLIC, lon:-97.92990814, lat:16.2057994}}
27-11-2020 25-12-2020              545,554.74                    545,554.74                     545,554.74               545,554.74             545,554.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:215205, contratista:MOVIMIENTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL Y OBRA 

ARQUITECTONICA MSICOA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:545554.74, 

importe_modificado:545554.74}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:72.0}} {1842594/proyecto_INICIO, 1842594/proyecto_FIN, 1842594/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842673
Proyecto de 

inversión
                   501,611.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:501611.08, modificado:501611.08}}
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AGENCIA DE POLICIA DE CONTLALCO - 215418 20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES 215418 S 20 21 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LOS CUES, 68585 CONTLALCO, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA  ENTRE    Y  ,    PUEDE LLEGAR POE LA CALLE 

PRINCIPAL A LA LOCAALIDAD DEL LADO RERECHO DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.01844572, lat:18.08894013}}
19-10-2020 18-12-2020              501,611.08                    501,611.08                     501,611.08               501,611.08             501,611.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSJ/M206/FISMDF/03/2020, contratista:COORPORATIVO CEVIAD S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:501611.08, importe_modificado:501611.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} {1842673/proyecto_INICIO, 1842673/proyecto_PROCESO, 1842673/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842815
Proyecto de 

inversión
                   395,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:395000.0, modificado:395000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 

317 CLAVE: 20DTA0022I - 215789
20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA 215789 S 47 44 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:74.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE COLÓN  A 800 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL EN DIRECCIÓN A LA CARRETERA INT, lon:-96.5490571, lat:16.95107818}}
14-11-2020 28-12-2020              395,000.00                    395,000.00                     395,000.00               395,000.00             395,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJG/197/FISM-DF/005/2020, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:395000.0, importe_modificado:395000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:74.88}}

{1842815/proyecto_INICIO, 1842815/proyecto_PROCESO, 1842815/proyecto_FIN, 1842815/proyecto_INICIO, 

1842815/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843413
Proyecto de 

inversión
                   136,481.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136481.95, modificado:136481.95}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA QUINTA PRIVADA DE LAZARO 

CARDENAS, VILLA DE ZAACHILA - 217484
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 217484 S 32 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.3, meta_modificada:93.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA QUINTA DE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE 

CALLE PEZELAO Y PRIVADA TERECRA DE LAZARO CARDENAS, CALLE GUELACHE  LA OBRA SE UBICA EN LA QUINTA PRIVADA DE LAZARO C, lon:-96.74364238, lat:16.94859668}}
12-10-2020 10-11-2020              136,481.95                    136,481.95                     136,481.95               136,481.95             136,481.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/438/2020, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:136481.95, importe_modificado:136481.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.3}}

{1843413/proyecto_PROCESO, 1843413/proyecto_FIN, 1843413/proyecto_PROCESO, 1843413/proyecto_INICIO, 

1843413/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843592
Proyecto de 

inversión
                   349,221.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349221.65, modificado:349221.65}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, COLONIA LOS PINOS - 

217992
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 217992 S 27 23 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LOS PINOS, 71318 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA 

SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOS PINOS VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, lon:-96.69698153, lat:16.91219983}}
09-11-2020 23-12-2020              349,221.65                    349,221.65                     349,221.65               349,221.65             349,221.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/180/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO IUVARÉ S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:349221.65, importe_modificado:349221.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} {1843592/proyecto_INICIO, 1843592/proyecto_PROCESO, 1843592/proyecto_FIN, 1843592/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 4 POSTES, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-28}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401844998
Proyecto de 

inversión
                1,074,833.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1074833.76, modificado:1074833.76}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTIAGO 

JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CIENEGUILLA - 222510
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 222510 S 58 49 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO CIENEGUILLA  - CIENEGUILLA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 400 PUEBLO CIENEGUILLA, 00000 CIENEGUILLA, 

SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS SE ENCUENTRA EN EL LADO SUR DE, lon:-97.96781812, lat:17.16835189}}
11-08-2020 29-09-2020           1,074,833.76                 1,074,833.76                  1,074,833.76            1,074,833.76          1,074,833.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0060/239/2020, contratista:C. Emigdio Saureth Salas Aquino, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1074833.76, importe_modificado:1074833.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}}

{1844998/proyecto_INICIO, 1844998/proyecto_FIN, 1844998/proyecto_PROCESO, 1844998/proyecto_FIN, 

1844998/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845192
Proyecto de 

inversión
                2,102,660.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1051330.1, modificado:1051330.1}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1051330.09, modificado:1051330.09}}

CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA - 223163
20 Oaxaca 139 San Francisco Chapulapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA 223163 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:139, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO HACIA TLALIXTAC VIEJO PUEBLO EL OCOTAL, 68635 EL OCOTAL, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA  ENTRE CALLE 

CAMINO HACIA TLALIXTAC VIEJO Y CALLE CAMINO HACIA SAN FRANCISCO CHAPULAPA, CALLE CONCEPCION PAPALO EL CONDOR  LOS TR, lon:-96.74663998, lat:17.92462799}}
14-11-2020 28-12-2020           2,102,660.19                 2,102,660.19                  2,102,660.19            2,102,660.19          2,102,660.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSF(139)/FISE-FISMDF/004/2020, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y 

MANTENIMIENTOS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:2102660.19, 

importe_modificado:2102660.19}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}
{1845192/proyecto_FIN, 1845192/proyecto_INICIO, 1845192/proyecto_PROCESO, 1845192/proyecto_FIN, 

1845192/proyecto_INICIO, 1845192/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846418
Proyecto de 

inversión
                   762,466.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:762466.0, modificado:762466.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COLONIA 

VICENTE CASTILLO RUIZ EN LA 8A SECCION - 226337
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 226337 S 30 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.71, meta_modificada:728.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE CASTILLO COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLEJON DE LOS COCOS,    LA COLONIA VICENTE CASTILLO SE UBICA SOBRE LA CARRETE, lon:-95.03099876, lat:16.43946715}}
01-12-2020 23-12-2020              762,466.00                    762,466.00                     762,466.00               762,466.00             762,466.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/097/2020, contratista:CAMINOS BENIZAA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:762466.0, importe_modificado:762466.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:728.71}}

{1846418/proyecto_INICIO, 1846418/proyecto_PROCESO, 1846418/proyecto_FIN, 1846418/proyecto_PROCESO, 

1846418/proyecto_INICIO, 1846418/proyecto_PROCESO, 1846418/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846670
Proyecto de 

inversión
                1,024,960.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1024960.14, modificado:732097.37}}
MANTENIMIENTO DE CAMINOS - 227033 20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUYNTAMINETO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN 227033 S 1984 1218 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1590.0, meta_modificada:1590.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE CAMINO VARIOS Y 

CAMINO VARIOS, CAMINO VARIOS  SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS, lon:-96.8074954, lat:16.77557337}}
04-11-2020 23-11-2020              732,097.37                    732,097.37                     732,097.37               732,097.37             732,097.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FISMDF/05/2020, contratista:TERRYPAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA GERTRUDIS, monto:732097.37, importe_modificado:732097.37}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1590.0}} {1846670/proyecto_PROCESO, 1846670/proyecto_INICIO, 1846670/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846872
Proyecto de 

inversión
                   617,793.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:617793.64, modificado:617793.64}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE - 227508 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 227508 S 833 790 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.5, meta_modificada:995.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHO VISTA HERMOSA, 69005 VISTA HERMOSA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  

ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LIBRE EXPRESION,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPEENCIA EN LA AGENCIA VISTA HERMMOSA LU, lon:-97.74958679, lat:17.79677267}}
20-11-2020 20-12-2020              617,793.64                    617,793.64                     617,793.64               617,793.64             617,793.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-084-2020, contratista:DARCH SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:617793.64, importe_modificado:617793.64}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:995.5}}

{1846872/proyecto_INICIO, 1846872/proyecto_PROCESO, 1846872/proyecto_INICIO, 1846872/proyecto_FIN, 

1846872/proyecto_PROCESO, 1846872/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846900
Proyecto de 

inversión
                   789,383.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:789383.28, modificado:789383.28}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TAPIA - 227557 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 227557 S 67 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TAPIA COLONIA HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE LOS FUERTES Y CALLE MADERO, CALLE TERCERA PRIVADA DE MADERO  ESTA , lon:-97.77080548, lat:17.80777833}}
20-11-2020 20-12-2020              789,383.28                    789,383.28                     789,383.28               789,383.28             789,383.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-087-2020, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:789383.28, importe_modificado:789383.28}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}}

{1846900/proyecto_FIN, 1846900/proyecto_INICIO, 1846900/proyecto_FIN, 1846900/proyecto_PROCESO, 

1846900/proyecto_FIN, 1846900/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:FAVOR DE CARGAR LAS FOTOGRAFIAS, 

trimestre:5.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2021-07-01}}

2020 5 OAX200401849032
Proyecto de 

inversión
                1,004,165.62 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1004165.62, modificado:1004165.62}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN OJO DE AGUA. - 234183 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
234183 S 1342 1342 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO OJO DE AGUA, 69804 OJO DE AGUA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN 

EL CENTRO DE OJO DE AGUA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.64567032, lat:17.22961343}}
16-10-2020 15-12-2020           1,004,165.62                 1,004,165.62                  1,004,165.62            1,004,165.62          1,004,165.62 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99166, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, 

monto:1004165.62, importe_modificado:1004165.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1849032/proyecto_INICIO, 1849032/proyecto_FIN, 1849032/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849127
Proyecto de 

inversión
                   487,286.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:487286.08, modificado:487286.08}}

CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, 

CLAVE: 20DCC1482H - 234500
20 Oaxaca 316 San Pedro Mártir Quiechapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA 234500 S 15 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.35, meta_modificada:117.35}} 1

{geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA 

OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ITURBIDE, CALLE BENITO JUAREZ  SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 304 METROS DE LA C, lon:-96.2509886, lat:16.41703717}}
30-11-2020 29-12-2020              487,286.08                    487,286.08                     487,286.08               487,286.08             487,286.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSPMQ/316/FISM-DF/22/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DORO S. DE R. L. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA, monto:487286.08, importe_modificado:487286.08}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.35}} {1849127/proyecto_PROCESO, 1849127/proyecto_FIN, 1849127/proyecto_INICIO, 1849127/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849249
Proyecto de 

inversión
                   823,300.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:823300.95, modificado:823300.95}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 234993 20 Oaxaca 352 San Simón Zahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN SIMON ZAHUATLAN 234993 S 1930 1903 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 56+000 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 

SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZA, lon:-97.97382927, lat:17.81350679}}
24-08-2020 21-11-2020              823,300.95                    823,300.95                     823,300.95               823,300.95             823,300.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93121, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:823300.95, 

importe_modificado:823300.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} {1849249/proyecto_FIN, 1849249/proyecto_PROCESO, 1849249/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850019
Proyecto de 

inversión
                   345,275.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:345275.76, modificado:345275.76}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN VICENTE NUÑÚ LOCALIDAD   SAN VICENTE NUÑÚ 

ASENTAMIENTO SAN VICENTE NUÑU - 237198
20 Oaxaca 536 San Vicente Nuñú Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO SAN VICENTE NUÑU 237198 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.03, meta_modificada:753.03}} 1

{geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA  ENTRE CALLE 3 SUR Y 

CALLE 3 PONIENTE, CALLE 2 SUR  ESTA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU TEPOSCOLULA OAXACA., lon:-97.44325451, lat:17.45543014}}
02-11-2020 28-11-2020              345,275.76                    345,275.76                     345,275.76               345,275.76             345,275.76 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96003, contratista:, convocante:SAN VICENTE NUÑU, monto:345275.76, 

importe_modificado:345275.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:753.03}}
{1850019/proyecto_PROCESO, 1850019/proyecto_INICIO, 1850019/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850815
Proyecto de 

inversión
                   812,352.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:812352.61, modificado:812352.61}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA DE DON 

LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 239591
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 239591 S 15 10 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  

ENTRE   Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE JOSE MARÍA MORELOS  LA OBRA SE ENCUENTRA JUNTO AL RODEO DEL MUNICIPIO DE PINOTEPA, lon:-97.98266121, lat:16.4288754}}
14-09-2020 02-11-2020              812,352.61                    812,352.61                     812,352.61               812,352.61             812,352.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/13/2020, contratista:SANDRA ARACELI LOPEZ CORTEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:812352.61, importe_modificado:812352.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1850815/proyecto_INICIO, 1850815/proyecto_FIN, 1850815/proyecto_PROCESO, 1850815/proyecto_INICIO, 

1850815/proyecto_PROCESO, 1850815/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850867
Proyecto de 

inversión
                   517,735.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:517735.05, modificado:517735.05}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   PINOTEPA 

DE DON LUIS ASENTAMIENTO PINOTEPA DE DON LUIS - 239724
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 239724 S 2937 2432 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  LA OBRA INICIA EN EL PALACIO MUNICIPAL DE PINOTEPA DE, lon:-97.97730053, lat:16.42855863}}
05-11-2020 04-12-2020              517,735.05                    517,735.05                     517,735.05               517,735.05             517,735.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/15-A/2020, contratista:SANDRA ARACELI LOPEZ CORTEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:517735.05, importe_modificado:517735.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}

{1850867/proyecto_INICIO, 1850867/proyecto_PROCESO, 1850867/proyecto_INICIO, 1850867/proyecto_PROCESO, 

1850867/proyecto_FIN, 1850867/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851608
Proyecto de 

inversión
                   637,367.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637367.97, modificado:637367.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA  BARDAS PERIMETRALES  EN SAN MARTÍN TOXPALAN LOCALIDAD   

CUIXTEPEC (CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA CLAVE 

20DPR3233U) - 241873

20 Oaxaca 244 San Martín Toxpalan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TOXPALAN 241873 S 65 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:244, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A LA IGLESIA PUEBLO CUIXTEPEC, 68548 CUIXTEPEC, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO A LA 

IGLESIA Y CAMINO CAMINO A SAN BERNARDINO,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 20DPR3233, lon:-96.99543543, lat:18.10925932}}
06-07-2020 03-09-2020              637,367.97                    637,367.97                     637,367.97               637,367.97             637,367.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOXPALAN, 

monto:637367.97, importe_modificado:637367.97}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{1851608/proyecto_INICIO, 1851608/proyecto_PROCESO, 1851608/proyecto_FIN, 1851608/proyecto_PROCESO, 

1851608/proyecto_FIN, 1851608/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852069
Proyecto de 

inversión
                   493,476.19 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493476.19, modificado:493476.19}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO JUXTLAHUACA 

LOCALIDAD   CERRO CABEZA - 243319
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 243319 S 193 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:6, direccion:PUEBLO CERRO CABEZA, 69700 CERRO CABEZA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 

DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL LADO NORESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.03866796, lat:17.11586464}}
13-11-2020 12-12-2020              493,476.19                    493,476.19                     493,476.19               493,476.19             493,476.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0006/183/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:493476.19, importe_modificado:493476.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1852069/proyecto_INICIO, 1852069/proyecto_FIN, 1852069/proyecto_PROCESO, 1852069/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852212
Proyecto de 

inversión
                   407,928.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:407928.71, modificado:407928.71}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SANTA MARÍA COLOTEPEC 

LOCALIDAD   QUEBRANTAHUESO ASENTAMIENTO QUEBRANTAHUESO - 243659
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 243659 S 15 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.81, meta_modificada:544.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:59, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 175-D TRAMO CARRETERA FEDERAL #200  - OAXACA  KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA QUEBRANTAHUESO, 

70938 QUEBRANTAHUESO, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO AL PORVENIR Y CAMINO CAMINO A LA DANTA, BREC, lon:-96.96011912, lat:15.86425467}}
23-10-2020 21-11-2020              407,928.71                    407,928.71                     407,928.71               407,928.71             407,928.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-22/2020, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:407928.71, importe_modificado:407928.71}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:544.81}}

{1852212/proyecto_INICIO, 1852212/proyecto_PROCESO, 1852212/proyecto_FIN, 1852212/proyecto_PROCESO, 

1852212/proyecto_FIN, 1852212/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852643
Proyecto de 

inversión
                1,388,075.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1388075.06, modificado:1388075.06}}
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 244647 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 244647 S 49 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5057.7, meta_modificada:5057.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL LLANO, 69775 EL LLANO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A 

TLAXICO, lon:-97.8215262, lat:17.31446812}}
11-11-2020 25-12-2020           1,388,075.06                 1,388,075.06                  1,388,075.06            1,388,075.06          1,388,075.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/023/2020, contratista:C. MICHAEL SALAZAR SANTIAGO, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1388075.06, importe_modificado:1388075.06}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5057.7}} {1852643/proyecto_INICIO, 1852643/proyecto_PROCESO, 1852643/proyecto_FIN, 1852643/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852811
Proyecto de 

inversión
                     22,147.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:22147.6, modificado:22147.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN 

CORREGIDORA, SEGUNDA SECCIÓN, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 244990
20 Oaxaca 421 Santa María Mixtequilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA 244990 S 10 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLEJON PROLONGACION CORREGIDORA SECCION SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA 

MIXTEQUILLA OAXACA  ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE COLON  EL CALLEJON A PAVIMENTAR SE EN, lon:-95.26124083, lat:16.37542751}}
07-09-2020 12-09-2020                22,147.60                      22,147.60                       22,147.60                 22,147.60               22,147.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94950, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA, 

monto:22147.6, importe_modificado:22147.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:92.0}}

{1852811/proyecto_PROCESO, 1852811/proyecto_INICIO, 1852811/proyecto_FIN, 1852811/proyecto_PROCESO, 

1852811/proyecto_FIN, 1852811/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853404
Proyecto de 

inversión
                   385,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385000.0, modificado:385000.0}}

CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA GABRIELA 

MISTRAL CCT: 20DCC2053X - 246729
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 246729 S 90 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.82, meta_modificada:48.82}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LAS GRANDES AGUAS, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 

CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS,    LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA LOCALID, lon:-96.40810168, lat:18.23871746}}
26-10-2020 09-12-2020              385,000.00                    385,000.00                     385,000.00               385,000.00             385,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/015/2020, contratista:GABRIEL MONTALVO AUDELO, convocante:SAN 

MIGUEL SOYALTEPEC, monto:385000.0, importe_modificado:385000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.82}}
{1853404/proyecto_INICIO, 1853404/proyecto_FIN, 1853404/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853433
Proyecto de 

inversión
                1,364,375.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1364375.35, modificado:1364375.35}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRESIDENTE BENITO 

JUAREZ DE LA COLONIA  LOS PINOS - 246858
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 246858 S 22 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.4, meta_modificada:1260.49}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA LOS PINOS, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE LA REFORMA Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE FRANCISCO I MADERO  LA COLONIA LOS PINOS SE UBICA , lon:-94.99948457, lat:16.45974995}}
07-12-2020 31-12-2020           1,364,375.35                 1,364,375.35                  1,364,375.35            1,364,375.35          1,364,375.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/101/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 

CARBALLIDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1364375.35, 

importe_modificado:1364375.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1260.49}}

{1853433/proyecto_PROCESO, 1853433/proyecto_INICIO, 1853433/proyecto_PROCESO, 1853433/proyecto_FIN, 

1853433/proyecto_INICIO, 1853433/proyecto_FIN, 1853433/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853508
Proyecto de 

inversión
                   417,536.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:417536.99, modificado:417536.99}}

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 

20DDPR2781S - 247080
20 Oaxaca 382 Santa Cruz Tacahua Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TACHUA 247080 S 31 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGANCIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CONSTITUCION  SE ENCUENTRA EN LA CALLE INGANCIO ZARAGOZA DEL LADO, lon:-97.49150441, lat:16.91831372}}
26-10-2020 09-12-2020              417,536.99                    417,536.99                     417,536.99               417,536.99             417,536.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/382/R33/FAISMDF/04/2020, contratista:LUIS AMAYA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ TACAHUA, monto:417536.99, importe_modificado:417536.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1853508/proyecto_INICIO, 1853508/proyecto_PROCESO, 1853508/proyecto_FIN, 1853508/proyecto_PROCESO, 

1853508/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853552
Proyecto de 

inversión
                   275,595.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:275595.64, modificado:275595.64}}

REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO PROFUNDO RIO 

SECO AL CARCAMO DE REBOMBEO DEL PARAJE RANCHO BLANCO. - 247215
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 247215 S 10474 9151 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.7, meta_modificada:223.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE PARAJE RANCHO BLANCO, 70403 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE 

DONAJI Y CALLE LIRIOS, CALLE EL CERRITO  LA OBRA SE UBICA EN LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE LA REHABILITACIÓN , lon:-96.46379157, lat:16.95380518}}
05-10-2020 03-11-2020              275,595.64                    275,595.64                     275,595.64               275,595.64             275,595.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/021/2020, contratista:EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ARERMAN SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:345719.97, importe_modificado:275595.64}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.7}} {1853552/proyecto_INICIO, 1853552/proyecto_PROCESO, 1853552/proyecto_FIN, 1853552/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853794
Proyecto de 

inversión
                   350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:350000.0, modificado:350000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO LOCALIDAD   

GUADALUPE LA LIBERTAD ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO - 248038
20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 248038 S 65 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y NIÑOS HEROES PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN 

JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO,    SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA AG, lon:-98.3458853, lat:17.57547397}}
14-10-2020 15-12-2020              350,000.00                    350,000.00                     350,000.00               350,000.00             350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1020.0}}
{1853794/proyecto_INICIO, 1853794/proyecto_PROCESO, 1853794/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs3: 

{observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401854236
Proyecto de 

inversión
                   517,595.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:517595.76, modificado:517595.76}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   BARRIO VISTA 

HERMOSA - 249314
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 249314 S 86 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:95, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO VISTA HERMOSA, 69700 BARRIO VISTA HERMOSA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.99298054, lat:17.2319028}}
16-11-2020 15-12-2020              517,595.76                    517,595.76                     517,595.76               517,595.76             517,595.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0095/154/2020, contratista:C. Emigdio Saureth Salas Aquino, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:517595.76, importe_modificado:517595.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}

{1854236/proyecto_FIN, 1854236/proyecto_INICIO, 1854236/proyecto_FIN, 1854236/proyecto_PROCESO, 

1854236/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854472
Proyecto de 

inversión
                1,183,454.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1183454.68, modificado:1183454.68}}
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL SALITRE - 249914 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 249914 S 156 166 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE COPA DE ORO RANCHERIA EL SALITRE, 71998 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE FLORES 

MAGON Y CALLE CUAHUTEMOC,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE COPA DE ORO ENTRE LA CALLE FLORES MAGON Y LA C, lon:-97.07194625, lat:15.88906374}}
01-04-2020 29-06-2020           1,183,454.68                 1,183,454.68                  1,183,454.68            1,183,454.68          1,183,454.68 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:1183454.68, importe_modificado:1183454.68}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}}

{1854472/proyecto_PROCESO, 1854472/proyecto_INICIO, 1854472/proyecto_FIN, 1854472/proyecto_INICIO, 

1854472/proyecto_FIN, 1854472/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864119
Proyecto de 

inversión
                   520,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:520000.0, modificado:520000.0}}
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 252540 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 252540 S 212 173 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.64, meta_modificada:112.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:32, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PESCADITO DE ARRIBA, 68430 PESCADITO DE ARRIBA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE REALIZARA EN EL TERRENO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA, lon:-96.41286553, lat:18.13090344}}
19-10-2020 20-12-2020              520,000.00                    520,000.00                     520,000.00               520,000.00             520,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96217, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:520000.0, 

importe_modificado:520000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:112.64}}

{1864119/proyecto_PROCESO, 1864119/proyecto_FIN, 1864119/proyecto_PROCESO, 1864119/proyecto_INICIO, 

1864119/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864146
Proyecto de 

inversión
                   642,070.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:642070.13, modificado:642070.13}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DEL CORAZON HASTA EL PARAJE 

DEL MANTO - 252615
20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PERAS 252615 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL PERAS, 71326 SAN MIGUEL PERAS, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE MAGNOLIA, CALLE HIDALGO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN ENTRE LA CALLE INDEPENDENCI, lon:-97.01006765, lat:16.93907765}}
26-09-2020 09-11-2020              642,070.13                    642,070.13                     642,070.13               642,070.13             642,070.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/COP-011/FIII/2020, contratista:ING. OSCAR JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:642070.13, importe_modificado:642070.13}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}

{1864146/proyecto_INICIO, 1864146/proyecto_PROCESO, 1864146/proyecto_INICIO, 1864146/proyecto_FIN, 

1864146/proyecto_PROCESO, 1864146/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864286
Proyecto de 

inversión
                   323,570.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:323570.33, modificado:323570.33}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN - 

253061
20 Oaxaca 523 Santo Domingo Yanhuitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN 253061 S 827 676 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:21.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO YANHUITLAN  - XACAÑI, EL JAZMIN, TOOXI, YUXAXIÑO, XACAHUA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 

undefined + undefined PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA, lon:-97.3436725, lat:17.52938186}}
01-12-2020 30-12-2020              323,570.33                    323,570.33                     323,570.33               323,570.33             323,570.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY/FISMDF/523/05/2020, contratista:RUFINO MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:323570.33, importe_modificado:323570.33}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.5}}

{1864286/proyecto_INICIO, 1864286/proyecto_PROCESO, 1864286/proyecto_FIN, 1864286/proyecto_PROCESO, 

1864286/proyecto_FIN, 1864286/proyecto_INICIO, 1864286/proyecto_PROCESO, 1864286/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865466
Proyecto de 

inversión
                1,890,578.75 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1890578.75, modificado:1890578.75}}
CONSTRUCCION DE VIVIEDA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS - 255900 20 Oaxaca 189 San Juan Comaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC 255900 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:189, localidad:4, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN ISIDRO TRES ARROYOS, 68995 SAN ISIDRO TRES ARROYOS, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA  ENTRE 

CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, BRECHA CONOCIDO  LA LOCALIDAD DE TRES ARROYOS SE LOCALIZA ENTRANDO POR LA AGENCIA D, lon:-95.88518343, lat:17.29280438}}
08-06-2020 05-10-2020           1,890,578.75                 1,890,578.75                  1,890,578.75            1,890,578.75          1,890,578.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTYDF/189/ASITA/08/2020, contratista:CONSTRUCTORA OLIVERA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1890578.75, importe_modificado:1890578.75}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1280.0}}

{1865466/proyecto_INICIO, 1865466/proyecto_PROCESO, 1865466/proyecto_INICIO, 1865466/proyecto_PROCESO, 

1865466/proyecto_FIN, 1865466/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:son 20 viviendas pero en metros cuadrados son 

1280, trimestre:5.0, usuario:angelsantiagoj, fecha:2021-07-14}, 

obs2: {observación:ya no me deja hacer el cambio de metas me dice 

que no puede ser menor al anterior, trimestre:5.0, 

usuario:angelsantiagoj, fecha:2021-07-14}}

{obs1: {observación:favor de verificar que la meta alcanzada sea 

igual a la meta de acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:normajgalindoo, fecha:2021-07-12}, obs2: 

{observación:favor de verificar que la meta alcanzada sea igual a la 

meta de acta entrega, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, 

fecha:2021-07-12}, obs3: {observación:favor de verificar que la meta 

alcanzada sea igual a la meta de acta entrega, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200401866034
Proyecto de 

inversión
                2,059,923.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2059923.82, modificado:2059923.82}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MESONES HIDALGO LOCALIDAD   

SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO LAS FLORES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO LAS FLORES - 

257429

20 Oaxaca 37 Mesones Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUICIPIO DE MESONES HIDALGO 257429 S 446 369 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:37, localidad:42, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, 71043 SAN JOSÉ PUEBLO NUEVO, MESONES HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SAN JOSÉ 

PUEBLO NUEVO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO MESONES HIDALGO DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO, lon:-98.02834139, lat:16.91152763}}
16-11-2020 31-12-2020           2,059,923.82                 2,059,923.82                  2,059,923.82            2,059,923.82          2,059,923.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMH/037/FIII/25/2020, contratista:MAX DAVID DIAZ ESCARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE 

MESONES HIDALGO, monto:2059923.82, importe_modificado:2059923.82}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3300.0}}

{1866034/proyecto_FIN, 1866034/proyecto_PROCESO, 1866034/proyecto_INICIO, 1866034/proyecto_PROCESO, 

1866034/proyecto_INICIO, 1866034/proyecto_FIN, 1866034/proyecto_INICIO, 1866034/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866191
Proyecto de 

inversión
                   416,541.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416541.94, modificado:416541.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS AMÉRICAS, 

ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, COLONIA HIDALGO - 257787
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON 257787 S 22 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.14, meta_modificada:381.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:14, direccion:CALLE LAS AMÉRICAS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 68540 CERRO DE HIDALGO CUARTA SECCIÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA PAPALOAPAN, CALLE NIÑOS HÉROES  LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EN EL ACCESO A, lon:-97.06429899, lat:18.13343108}}
13-10-2020 11-11-2020              416,541.94                    416,541.94                     416,541.94               416,541.94             416,541.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/FIII/TFM/545/011/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:416541.94, importe_modificado:416541.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:381.14}}

{1866191/proyecto_PROCESO, 1866191/proyecto_FIN, 1866191/proyecto_INICIO, 1866191/proyecto_FIN, 

1866191/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866480
Proyecto de 

inversión
                   873,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:873600.0, modificado:873600.0}}
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 258409 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 258409 S 570 621 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27300.0, meta_modificada:27300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:19, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO SAN LORENZO, 68940 SAN LORENZO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE BENITO JUAREZ  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD AVANZAR 370 METROS CON, lon:-95.77898809, 

lat:17.58268047}}

07-09-2020 06-10-2020              873,600.00                    873,600.00                     873,600.00               873,600.00             873,600.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/448/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO  S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:873600.0, importe_modificado:873600.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:27300.0}}

{1866480/proyecto_INICIO, 1866480/proyecto_PROCESO, 1866480/proyecto_FIN, 1866480/proyecto_INICIO, 

1866480/proyecto_PROCESO, 1866480/proyecto_FIN, 1866480/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866989
Proyecto de 

inversión
                1,242,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1242000.0, modificado:1242000.0}}
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL AGUILA - 259533 20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 259533 S 347 283 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6900.0, meta_modificada:6900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PSO DEL AGUILA  - CAMPOS AGRICOLAS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 900 PUEBLO PASO DEL ÁGUILA, 68940 

PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA AVANZAR 295 METROS CON DI, lon:-95.64205176, lat:17.54089338}}
17-08-2020 15-09-2020           1,242,000.00                 1,242,000.00                  1,242,000.00            1,242,000.00          1,242,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/072/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1242000.0, importe_modificado:1242000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6900.0}}

{1866989/proyecto_PROCESO, 1866989/proyecto_FIN, 1866989/proyecto_INICIO, 1866989/proyecto_FIN, 

1866989/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867100
Proyecto de 

inversión
                3,474,086.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3474086.0, modificado:3474086.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 

INDEPENDENCIA,20 DE NOVIEMBRE,GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA - 259802
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 259802 S 84 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO BOCA DE PIEDRA, 68942 BOCA DE PIEDRA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE GUERRERO Y 

CALLE EMILIANO ZPATA, CALLE 5 DE MAYO  UBICANDONO EN LA AGENCIA DE POLICIA EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA AL LADO, lon:-95.8024823, lat:17.56932189}}
10-08-2020 08-10-2020           3,474,086.00                 3,474,086.00                  3,474,086.00            3,474,086.00          3,474,086.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/149/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:3474086.0, importe_modificado:3474086.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4060.0}}
{1867100/proyecto_INICIO, 1867100/proyecto_PROCESO, 1867100/proyecto_FIN, 1867100/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867579
Proyecto de 

inversión
                   200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PREESCOLAR CULTURA 

ZAPOTECA CON CLAVE 20DCC1838Q - 260950
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 260950 S 21 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR S/N COLONIA QUINTA SECCIÓN, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA MOCTEZUMA  LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚ, lon:-95.04756424, lat:16.50961626}}
29-04-2020 28-05-2020              200,000.00                    200,000.00                     200,000.00               200,000.00             200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/009/96/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, A.D. INNOVACIONES, 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}}

{1867579/proyecto_INICIO, 1867579/proyecto_PROCESO, 1867579/proyecto_FIN, 1867579/proyecto_PROCESO, 

1867579/proyecto_FIN, 1867579/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868059
Proyecto de 

inversión
                   659,895.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:659895.96, modificado:659895.96}}

CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE INDÍGENA PONCIANO 

ARRIAGA CLAVE: 20DPB0407Z. - 262022
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
262022 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENITO JUÁREZ CUQUILA, 69806 BENITO JUÁREZ CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE    

Y  ,    SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDIGENA PONCIANO ARRIAGA CLAVE 20DPB0407Z, lon:-97.79008494, lat:17.20708895}}
19-10-2020 02-12-2020              659,895.96                    659,895.96                     659,895.96               659,895.96             659,895.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/56/002/33/2020, contratista:DESARROLLADORA CUEVAS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:659895.96, importe_modificado:659895.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1868059/proyecto_FIN, 1868059/proyecto_PROCESO, 1868059/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868177
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HÉROES CON CLAVE: 

20KCCO346G - 262890
20 Oaxaca 306 San Pedro el Alto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO 262890 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:306, localidad:12, direccion:PUEBLO MONTEVIDEO, 70967 MONTEVIDEO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOCALIDAD MONTEVIDEO, lon:-96.5088987, 

lat:16.03098928}}
18-09-2020 13-12-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP/FISMDF/306/061/2020, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}
{1868177/proyecto_INICIO, 1868177/proyecto_FIN, 1868177/proyecto_PROCESO, 1868177/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868240
Proyecto de 

inversión
                2,007,060.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2007060.95, modificado:2007060.95}}
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 29 DE JUNIO - 263045 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 263045 S 2296 2157 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9600.0, meta_modificada:9600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO MIXTEPEC -DTO. 22 CENTRO, 71990 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA SAN PEDRO MIXTEPEC - PUERTO ESCONDIDO,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-97.07440264, lat:15.97640935}}
01-06-2020 31-08-2020           2,007,060.95                 2,007,060.95                  2,007,060.95            2,007,060.95          2,007,060.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:2007060.95, importe_modificado:2007060.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9600.0}}

{1868240/proyecto_INICIO, 1868240/proyecto_PROCESO, 1868240/proyecto_INICIO, 1868240/proyecto_PROCESO, 

1868240/proyecto_FIN, 1868240/proyecto_INICIO, 1868240/proyecto_FIN, 1868240/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868400
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO TAMAZOLA LOCALIDAD   

SANTIAGO TAMAZOLA ASENTAMIENTO SANTIAGO TAMAZOLA - 263350
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 263350 S 150 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:646.31, meta_modificada:646.31}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCUÓN BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CALLE 

LA PAZ Y CALLE LA PAZ, CALLE OLVIDO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO EL CALVARIO A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-98.22210887, lat:17.67130551}}
22-08-2020 20-10-2020              750,000.00                    750,000.00                     750,000.00               750,000.00             750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMDF-484-007-008-2020, contratista:GRUPO ISOTEKTURA S.A.S. DE C.V., 

convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:646.31}}

{1868400/proyecto_PROCESO, 1868400/proyecto_INICIO, 1868400/proyecto_PROCESO, 1868400/proyecto_FIN, 

1868400/proyecto_PROCESO, 1868400/proyecto_FIN, 1868400/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868587
Proyecto de 

inversión
                1,445,388.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1445388.07, modificado:1445388.07}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SAN JUAN TEPEUXILA LOCALIDAD   SAN 

SEBASTIÁN TLACOLULA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN TLACOLULA - 263732
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA 263732 S 32 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, 68660 SAN SEBASTIÁN TLACOLULA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA  ENTRE 

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    LA LOCALIDAD DE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE DIEZ KILOMETROS DE LA, lon:-96.79057064, lat:17.70500777}}
01-10-2020 29-11-2020           1,445,388.07                 1,445,388.07                  1,445,388.07            1,445,388.07          1,445,388.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISMDTYDF/220/44/AMSBT/2020, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y 

ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1445388.07, importe_modificado:1445388.07}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}

{1868587/proyecto_FIN, 1868587/proyecto_INICIO, 1868587/proyecto_FIN, 1868587/proyecto_PROCESO, 

1868587/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868761
Proyecto de 

inversión
                   549,986.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549986.61, modificado:549986.61}}

CONSTRUCCIÓN DE LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (DRENAJE) EN EL CECYTE PLANTEL 39  

SAN JOSÉ LACHIGUIRI CLAVE: 20ETC0039F - 264106
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 264106 S 792 682 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA 0, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE LUCIA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, 

CALLE LAZARO CARDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA E LA CALLE HUDALGO AL LADO DE LA CANCHA DEL CECYTE, lon:-96.34557627, lat:16.37741802}}
14-09-2020 06-11-2020              549,986.61                    549,986.61                     549,986.61               549,986.61             549,986.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/032/2020, contratista:ARQ. VICTOR HUGO VASQUEZ  BOHORQUEZ, 

convocante:SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:549986.61, importe_modificado:549986.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}

{1868761/proyecto_INICIO, 1868761/proyecto_PROCESO, 1868761/proyecto_INICIO, 1868761/proyecto_PROCESO, 

1868761/proyecto_FIN, 1868761/proyecto_PROCESO, 1868761/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868872
Proyecto de 

inversión
                3,079,779.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3079779.99, modificado:3079779.99}}

REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TANDIQUE A XATAN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 

7+000 - 264355
20 Oaxaca 540 Villa de Tamazulápam del Progreso Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO 264355 S 24 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:540, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO TANDIQUE  - XATAN MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 7 + 0 PUEBLO TANDIQUE, 69513 TANDIQUE, VILLA DE 

TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A XATAN Y  ,    CAMINO RURAL DE TANDIQUE A XATAN, lon:-97.58660588, lat:17.72109815}}
04-02-2020 22-02-2020           3,079,779.99                 3,079,779.99                  3,079,779.99            3,079,779.99          3,079,779.99 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99169, contratista:, convocante:VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO, 

monto:3079779.99, importe_modificado:3079779.99}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} {1868872/proyecto_INICIO, 1868872/proyecto_FIN, 1868872/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869109
Proyecto de 

inversión
                   160,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:160000.0, modificado:160000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN SANTIAGO TAMAZOLA - 264913 20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 264913 S 816 1030 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO OSORIO BARRIO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA CISTERNA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DENOMINADA RICARDO OSORIO EN LA PARTE SUPERIOR A LAS GRADAS , lon:-98.22529519, lat:17.66067538}}
07-09-2020 03-10-2020              160,000.00                    160,000.00                     160,000.00               160,000.00             160,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96329, contratista:, convocante:SANTIAGO TAMAZOLA, monto:160000.0, 

importe_modificado:160000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1869109/proyecto_FIN, 1869109/proyecto_INICIO, 1869109/proyecto_PROCESO, 1869109/proyecto_FIN, 

1869109/proyecto_INICIO, 1869109/proyecto_PROCESO, 1869109/proyecto_FIN, 1869109/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869444
Proyecto de 

inversión
                   200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

LOCALIDAD   SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 265704
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 265704 S 51 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA COL SAN JUAN, 00000 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DEL MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL., lon:-96.30604512, lat:17.77632347}}
20-07-2020 31-07-2020              200,000.00                    200,000.00                     200,000.00               200,000.00             200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.0}} {1869444/proyecto_PROCESO, 1869444/proyecto_FIN, 1869444/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas y ligas modificadas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401869702
Proyecto de 

inversión
                2,182,948.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2182948.97, modificado:2182948.97}}
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA - 266182 20 Oaxaca 95 San Andrés Paxtlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC 266182 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.37, meta_modificada:809.37}} 1

{geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS PAXTLÁN, 70868 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS DIFERENTES 

VIVIENDAS A CONSTRUIR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES PAXTLAN, lon:-96.49875409, lat:16.22640368}}
30-11-2020 31-12-2020           2,182,948.97                 2,182,948.97                  2,182,948.97            2,182,948.97          2,182,948.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP-FISMDF-013-2020, contratista:GEHERSAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

ANDRÉS PAXTLÁN, monto:2182948.97, importe_modificado:2182948.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:809.37}}

{1869702/proyecto_INICIO, 1869702/proyecto_PROCESO, 1869702/proyecto_FIN, 1869702/proyecto_PROCESO, 

1869702/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870082
Proyecto de 

inversión
                1,112,703.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1112703.96, modificado:1112703.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR  EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN FELIPE DE LEÓN ASENTAMIENTO SAN FELIPE DE LEÓN - 267117
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 267117 S 408 412 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:AVENIDA CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA IGLESIA, lon:-96.38202675, lat:17.75783278}}
31-08-2020 23-11-2020           1,112,703.96                 1,112,703.96                  1,112,703.96            1,112,703.96          1,112,703.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:1112703.96, importe_modificado:1112703.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1870082/proyecto_INICIO, 1870082/proyecto_PROCESO, 1870082/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema es el correcto  

y ligas corregidas, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, 

fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401870397
Proyecto de 

inversión
                2,223,504.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2223504.36, modificado:2223504.36}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ISIDRO EL POTRERO - 267716 20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 267716 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA  - SAN ISIDRO EL POTRERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 709 PUEBLO SAN 

ISIDRO EL POTRERO, 71370 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO CAHUACUA-SAN ISIDRO Y CA, lon:-97.28587153, lat:16.9192884}}
12-10-2020 10-12-2020           2,223,504.36                 2,223,504.36                  2,223,504.36            2,223,504.36          2,223,504.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-137/FISM-DF/24-006/2020, contratista:ISMAEL LOPEZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN FRANCISCO  CAHUACUA, monto:2223504.36, importe_modificado:2223504.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1870397/proyecto_INICIO, 1870397/proyecto_PROCESO, 1870397/proyecto_FIN, 1870397/proyecto_PROCESO, 

1870397/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870576
Proyecto de 

inversión
                1,961,902.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1961902.65, modificado:1961902.65}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 268073 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 268073 S 150 169 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1021.5, meta_modificada:1021.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLNIA INGENIERO RAUL SANDOVBAL LANDAZURI, 68430 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL 

LANDÁZURI, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD COLONIA INGENIERO RAUL SANDOVAL L, lon:-96.38206454, lat:18.27008842}}
22-10-2020 20-12-2020           1,961,902.65                 1,961,902.65                  1,961,902.65            1,961,902.65          1,961,902.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/033/2020, contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJECT S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:1961902.66, 

importe_modificado:1961902.66}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1021.5}}
{1870576/proyecto_INICIO, 1870576/proyecto_PROCESO, 1870576/proyecto_INICIO, 1870576/proyecto_FIN, 

1870576/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870967
Proyecto de 

inversión
                2,158,442.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2158442.48, modificado:2158442.48}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL CAPULÍN LA NUEVA POCHOTA) - 268871 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 268871 S 552 521 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:50, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL CAPULÍN, 68430 EL CAPULÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA A ORILLAS DEL RIO, lon:-96.26880902, lat:18.22436978}}
28-10-2020 26-12-2020           2,158,442.48                 2,158,442.48                  2,158,442.48            2,158,442.48          2,158,442.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/032/2020, contratista:EDIFICACIONES, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCION ECOPROJECT S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:2158442.48, 

importe_modificado:2158442.48}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1870967/proyecto_FIN, 1870967/proyecto_INICIO, 1870967/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871693
Proyecto de 

inversión
                   250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO LOCALIDAD   AGUA ESCONDIDA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO - 270330

20 Oaxaca 183 San Juan Bautista Tlachichilco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 270330 S 9 8 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:183, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 AGUA ESCONDIDA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA EN DIFERENTES CALES DE LA POBLACION, lon:-98.3142151, lat:17.62321242}}
30-11-2020 31-12-2020              250,000.00                    250,000.00                     250,000.00               250,000.00             250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:103724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 

TLACHICHILCO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} {1871693/proyecto_INICIO, 1871693/proyecto_PROCESO, 1871693/proyecto_FIN, 1871693/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar la informacion, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:Agregar acta entrega

, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-20}}

2020 5 OAX200401872611
Proyecto de 

inversión
                   272,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:272600.0, modificado:272600.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN GUELAVÍA 20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVÍA

MSJG/197/FORTAMUN/00

1/2020
S 1574 1638 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.55274391, lat:16.96190453}, geo2: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-96.51789665, lat:16.94930223}}
11-11-2020 10-12-2020              272,600.00                    272,600.00                     272,600.00               272,600.00             272,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJG/197/FORTAMUN/001/2020, contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:272600.0, importe_modificado:272600.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}}

{1872611/proyecto_INICIO, 1872611/proyecto_FIN, 1872611/proyecto_PROCESO, 1872611/proyecto_FIN, 

1872611/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876322
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 39 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629402220 S 7 7 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Putla Villa de Guerrero, Oax., México, lon:-97.9293247, lat:17.0320856}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:HILARIO RAMÍREZ MORENO, convocante:INSTITUTO 

OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:796296.3, importe_modificado:796296.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:458.0}} {1876322/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876373
Proyecto de 

inversión
                   796,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:796296.3, modificado:796296.3}}
REPARACIONES GENERALES EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM. 12 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011629402620 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:Santa María del Tule, Oax., México, lon:-96.6330819, lat:17.0447413}} 03-11-2020 31-12-2020              796,296.30                    796,296.30                     796,296.30               796,296.30             796,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:JIMAUD CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:796296.3, 

importe_modificado:796296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:356.0}}
{1876373/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876409 Adquisición                      62,750.48 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62750.48, modificado:62750.48}}
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (ACABADOS) 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR 5460011655700120 S 1201 561 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.2, meta_modificada:106.2}} 3

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Zaragoza 403, San Isidro O Tierra Blanca, 70805 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.59055233, lat:16.33179478}, geo2: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:San Diego 120, San Martin Caballero, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.58248425, lat:16.33294792}, geo3: 

{cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle Octavio Ramos Jarquín, Cd Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5887928, lat:16.3376016}}

01-12-2020 31-12-2020                62,750.48                      62,750.48                       62,750.48                 62,750.48               62,750.48 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS-CDM-FAMIES-10-2020, contratista:VIDRIERIA JIMSA SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:30421.72, importe_modificado:30421.72}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:UNSIS-CDM-FAMIES-09-2020, contratista:VIDRIERIA JIMSA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 

monto:3263.29, importe_modificado:3263.29}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS-CDM-FAMIES-08-2020, 

contratista:COEL PUEBLA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:30900.0, importe_modificado:30900.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:106.2}}
{1876409/proyecto_INICIO, 1876409/proyecto_FIN, 1876409/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877462 Acción                      30,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}
PLAN DE DESARROLLO - 113187 20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 113187 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}} 01-08-2020 31-12-2020                30,000.00                      30,000.00                       30,000.00                 30,000.00               30,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AAA18038-1A49-47B9-BBDB-5210C8E96D21, contratista:BENIGNO LUNA JOSE, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}

{1877462/proyecto_INICIO, 1877462/proyecto_FIN, 1877462/proyecto_INICIO, 1877462/proyecto_FIN, 

1877462/proyecto_PROCESO, 1877462/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877469 Acción                      32,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32000.0, modificado:32000.0}}
ADQUISICION DE SILLAS - 113646 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 113646 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} 24-08-2020 30-11-2020                32,000.00                      32,000.00                       32,000.00                 32,000.00               32,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N, contratista:JORGE LUIS SILVA RAMOS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA 

LUCIA MIAHUATLAN, monto:212408.0, importe_modificado:212408.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} {1877469/proyecto_INICIO, 1877469/proyecto_FIN, 1877469/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877489 Acción                      65,204.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65204.88, modificado:69383.0}}
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y COMPUTO - 114341 20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 114341 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.666303, lat:16.971291}} 01-09-2020 31-10-2020                69,383.00                      69,383.00                       69,383.00                 69,383.00               69,383.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, 

monto:65204.88, importe_modificado:69383.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} {1877489/proyecto_INICIO, 1877489/proyecto_FIN, 1877489/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SON LOS MONTOS EJECUTADOS Y LAS 

MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES FUERON POR 

MODIFICACIONES DE PRECIO POR PARTEDE PROVEDORES, 

trimestre:5.0, usuario:pablosanchezg, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:la factura no coincide con lo aprobado en los 

momentos contables, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, 

fecha:2021-07-15}, obs2: {observación:MISMAS OBSERVACIONES, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-21}, obs3: 

{observación:los montos de la documentación de Liga documento de 

evidencia no coincide con la información financiera que reporta y 

2020 5 OAX200401880192
Proyecto de 

inversión
                1,375,102.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1375102.7, modificado:1375102.7}}
Construcción de drenaje pluvial en la localidad de Cerro la Cruz. 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA 001-F4-20 S 101 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:439, localidad:77, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.76564693, lat:15.74799029}} 01-09-2020 30-10-2020           1,375,102.70                 1,375,102.70                  1,375,102.70            1,375,102.70          1,375,102.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISIV-001-2020, contratista:CONSTRUCTOR PROFECIONAL INTEGRAL ESPACIALIDA 

UBARNOPOLI K&G CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TONAMECA, monto:1375102.7, 

importe_modificado:1375102.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}}
{1880192/proyecto_PROCESO, 1880192/proyecto_FIN, 1880192/proyecto_INICIO, 1880192/proyecto_PROCESO, 

1880192/proyecto_FIN, 1880192/proyecto_INICIO, 1880192/proyecto_PROCESO, 1880192/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881738
Proyecto de 

inversión
                1,222,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1222500.0, modificado:1222500.0}}

IMPLEMENTACION DE MODULO DE HUERTO DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE 

HORTALIZAS CON EL PROGRAMA PRODUCE EN TU CASA EN EL ESTADO DE OAXACA ETAPA 1
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Programas de Inversión Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1798/33950/2020 S 489 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, Oax., México, lon:-96.7239787, lat:16.9066864}} 01-12-2020 31-12-2020           1,222,500.00                 1,222,500.00                  1,222,500.00            1,222,500.00          1,222,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100468, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:1222500.0, importe_modificado:1222500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:489.0}} {1881738/proyecto_PROCESO, 1881738/proyecto_INICIO, 1881738/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881968
Proyecto de 

inversión
                   106,560.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:106560.85, modificado:106560.85}}
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA 20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga Programa de Inversión de Mantenimiento Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARCOS ARTEAGA FORTAMUN 01 N 0 0 450 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 3

{geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Benito Juárez 3, Centro, San Marcos Arteaga, Oax., México, lon:-97.85797119, lat:17.71990996}, geo2: {cve_municipio:237, localidad:1, 

direccion:San Marcos Arteaga, Oax., México, lon:-97.8609832, lat:17.719796}, geo3: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:Carretera, Centro, San Marcos Arteaga, Oax., México, 

lon:-97.8618577, lat:17.7223167}}

09-12-2020 28-12-2020              106,560.85                    106,560.85                     106,560.85               106,560.85             106,560.85 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/237/FORTAMUN/001/2020, contratista:ARQ. ABEL SALAZAR URIOSTEGUI., 

convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:106560.85, importe_modificado:106560.85}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}

{1881968/proyecto_INICIO, 1881968/proyecto_PROCESO, 1881968/proyecto_INICIO, 1881968/proyecto_PROCESO, 

1881968/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882283 Acción                    499,999.96 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499999.96, modificado:499999.96}}

Construcción de Techado en área de impartición de educación física de la telesecundaria con 

clave: 20DTV12820, de la Colonia la Soledad.
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 002 S 53 34 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.2, meta_modificada:473.2}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Revolución 113, La Soledad, 71232 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.7596817, lat:17.00007574}} 26-10-2020 21-11-2020              499,999.96                    499,999.96                     499,999.96               499,999.96             499,999.96 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96842, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:499999.96, importe_modificado:499999.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:473.2}}
{1882283/proyecto_PROCESO, 1882283/proyecto_INICIO, 1882283/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882428 Adquisición                    945,700.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:945700.0, modificado:945700.0}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE SORGO PARA GRANO TEHUANTEPEC 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1809/33219/2020 S 59 132 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.24233, lat:16.3226994}} 01-12-2020 31-12-2020              945,700.00                    945,700.00                     945,700.00               945,700.00             945,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100858, contratista:, convocante:GOBIERNO DLE ESTADO DE OAXACA, 

monto:945700.0, importe_modificado:945700.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:191.0}} {1882428/proyecto_PROCESO, 1882428/proyecto_INICIO, 1882428/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882431 Adquisición                 4,850,956.08 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4850956.08, modificado:4850956.08}}

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DE OCHO AULAS 

EN NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO SAN JACINTO, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO NOPALA 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS
5380011587900120-

5380011588500120
S 1010 556 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:Santos Reyes Nopala, Oax., México, lon:-97.1435642, lat:16.1070581}, geo2: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Carretera Oaxaca 

Puerto Ángel Kilómetro 34.5, 71513 Ocotlán de Morelos, Oax., México, lon:-96.67350769, lat:16.77052154}}
08-12-2020 08-01-2021           4,850,956.08                 4,850,956.08                  4,850,956.08            4,850,956.08          4,850,956.08 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NOVA/LPE-SA-NU-0035-10/2020-6, contratista:MAYORISTAS EN COMPUTO DE 

ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:4850956.08, importe_modificado:4850956.08}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} {1882431/proyecto_INICIO, 1882431/proyecto_PROCESO, 1882431/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882626
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:597869.6}}

REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIO Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL 

FEDERAL MARCOS PEREZ CLAVE: 20DPR1305J
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32703 N 0 0 89 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.45, meta_modificada:401.45}} 1 {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CENTRO, SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA, OAXACA., lon:-96.313396, lat:17.219758}} 01-12-2020 14-01-2021              597,869.60                    597,869.60                     597,869.60               597,869.60             597,869.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-06-190-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRURESTE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:597869.6, importe_modificado:597869.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:401.45}}
{1882626/proyecto_INICIO, 1882626/proyecto_FIN, 1882626/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882632
Proyecto de 

inversión
                2,910,840.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2910840.12, 

modificado:2906699.09}}

REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER DEL MODULO DEPORTIVO DEL CAMPO 

NEZAGUETE DE LA SEPTIMA SECCION
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32890 N 0 0 200 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6460.92, meta_modificada:6460.92}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CENTRO, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA., lon:-95.021633, 

lat:16.433308}}
15-12-2020 12-02-2021           2,906,699.09                 2,906,699.09                  2,906,699.09            2,906,699.09          2,906,699.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-03-217-00-2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCIÓN Y ANALISIS 

ESTRUCTURAL MORAN, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2906699.09, 

importe_modificado:2906699.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:6460.92}}
{1882632/proyecto_INICIO, 1882632/proyecto_FIN, 1882632/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882637
Proyecto de 

inversión
                2,587,205.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:Y, prog_pres:4, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2587205.49, 

modificado:2586684.38}}

CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MODULO DEPORTIVO DE LA 

LOCALIDAD CAMALOTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33073 N 0 0 843 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.0, meta_modificada:663.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:184, localidad:17, direccion:CENTRO, CAMALOTAL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA., lon:-96.030216, lat:17.96}} 22-12-2020 06-03-2021           2,586,684.38                 2,586,684.38                  2,586,684.38            2,586,684.38          2,586,684.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-174-03-05-239-00-2020, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA HARIEL & HARIEL, 

S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2586684.38, importe_modificado:2586684.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:663.0}}
{1882637/proyecto_INICIO, 1882637/proyecto_FIN, 1882637/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889325 Acción                    369,440.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:369440.0, modificado:369440.0}}
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 256871 S 3182 2882 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 29 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, OAX. CP. 71520, lon:-96.68464, lat:16.8032275}} 01-01-2020 31-12-2020              369,440.00                    369,440.00                     369,440.00               369,440.00             369,440.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-FIII/MSACV-103/01/57/2020, contratista:MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CRUZ, 

convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:369440.0, importe_modificado:369440.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889325/proyecto_INICIO, 1889325/proyecto_FIN, 1889325/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889327 Acción                      27,896.22 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27896.22, modificado:27896.22}}
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 181496 S 1359 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN ANTONINO EL ALTO, OAX. CP. 71283, lon:-97.02937444, lat:16.81570056}} 27-05-2020 10-06-2020                27,896.22                      27,896.22                       27,896.22                 27,896.22               27,896.22 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSAA/FISM-DF/104/002/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:27896.22, importe_modificado:27896.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889327/proyecto_FIN, 1889327/proyecto_INICIO, 1889327/proyecto_PROCESO, 1889327/proyecto_INICIO, 

1889327/proyecto_PROCESO, 1889327/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889408 Acción                      46,547.01 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46547.01, modificado:46547.01}}
CONTRATACIÓN  DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AGOSTO A DICIEMBRE 20 Oaxaca 209 San Juan Mixtepec -Dto. 26 Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 257327 S 362 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN MIXTEPEC MIAHUATLAN, OAX. CP. 70838, lon:-96.29947778, lat:16.27753944}} 01-08-2020 31-12-2020                46,547.01                      46,547.01                       46,547.01                 46,547.01               46,547.01 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:eacbe3f4-d7fb-43ab-b001-694ab93a62ee, contratista:CORPORATIVO 68 MIL SC, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:93094.02, importe_modificado:93094.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889408/proyecto_INICIO, 1889408/proyecto_PROCESO, 1889408/proyecto_FIN, 1889408/proyecto_PROCESO, 

1889408/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:., trimestre:5.0, usuario:eliseohernandezm, 

fecha:2021-07-20}}

{obs1: {observación:falta contrato, la factura esta duplicada, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}, obs2: 

{observación:MISMAS OBSERVACIONES, trimestre:5.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-21}, obs3: {observación:  

2020 5 OAX200501889424 Acción                      98,406.69 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:98406.69, modificado:98406.69}}
3% Gastos Indirectos 20 Oaxaca 228 San Lorenzo Cuaunecuiltitla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 102578 S 402 431 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN LORENZO CUANECUILTITLA, OAX. CP. 68518, lon:-96.91305722, lat:18.20645278}} 01-01-2020 31-12-2020                98,406.69                      98,406.69                       98,406.69                 98,406.69               98,406.69 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M228/002/2020, contratista:ISRAEL DURAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

LORENZO CUANECUILTITLA, monto:98406.69, importe_modificado:98406.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889424/proyecto_INICIO, 1889424/proyecto_PROCESO, 1889424/proyecto_FIN, 1889424/proyecto_PROCESO, 

1889424/proyecto_FIN, 1889424/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:FOTOS DE SUPERVISION DE OBRAS 

MUNICIPALES Y ELABORACION DE PROYECTOS, trimestre:5.0, 

usuario:armandocarreram, fecha:2021-07-07}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200501889434 Acción                      84,271.89 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84271.89, modificado:84271.89}}
ASESORÍA TÉCNICA MUNICIPAL 20 Oaxaca 238 San Martín de los Cansecos Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS 91518 S 522 472 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPALCARRETERA A PUERTO ANGEL KM. 53 S/N,CENTRO SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, OAX. CP. 71560, lon:-

96.72900528, lat:16.65647639}}
01-01-2020 31-12-2020                84,271.89                      84,271.89                       84,271.89                 84,271.89               84,271.89 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/FISM/238/01/014/2020, contratista:HURAF INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, monto:84271.89, importe_modificado:84271.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889434/proyecto_INICIO, 1889434/proyecto_PROCESO, 1889434/proyecto_INICIO, 1889434/proyecto_FIN, 

1889434/proyecto_PROCESO, 1889434/proyecto_INICIO, 1889434/proyecto_FIN, 1889434/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889529 Acción                      90,675.69 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90675.69, modificado:90675.69}}
3% Gastos Indirectos 20 Oaxaca 354 Santa Ana Ateixtlahuaca Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 37645 S 239 238 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, OAX. CP. 68515, lon:-96.90638306, lat:18.21057833}} 01-01-2020 31-12-2020                90,675.69                      90,675.69                       90,675.69                 90,675.69               90,675.69 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M354/002/2020, contratista:ISRAEL DURAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:90675.69, importe_modificado:90675.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889529/proyecto_FIN, 1889529/proyecto_INICIO, 1889529/proyecto_FIN, 1889529/proyecto_PROCESO, 

1889529/proyecto_FIN, 1889529/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ALGUNAS FOTOS SON DE LA SUPERVISION DE 

OBRA Y DE LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y 

PROYECTOS, trimestre:5.0, usuario:guadalupedominguezg, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501889571 Acción                    108,648.18 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108648.18, modificado:108648.18}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 408 Santa María del Rosario Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO 185183 S 253 246 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:408, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ROSARIO, OAX. CP. 69827, lon:-97.59382028, lat:17.35176139}} 01-01-2020 31-12-2020              108,648.18                    108,648.18                     108,648.18               108,648.18             108,648.18 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP/FISM/GI/MSMR/002/2020, contratista:Corporativo Empresarial y de Servicios Martínez 

Ramírez, S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO, monto:108648.18, importe_modificado:108648.18}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889571/proyecto_FIN, 1889571/proyecto_INICIO, 1889571/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar observacion sobre la situacion del 

proyecto o en su caso solicitar cancelación, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:verificar las ligas de contrato y acta entrega, 

trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-21}, obs3: 

2020 5 OAX200501889609 Acción                    188,188.89 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:188188.89, modificado:188188.89}}

ASESORÍA TÉCNICA EN OBRAS, ASESORÍA EN PLATAFORMAS SISPLADE, MIDS, RFT, 

COMPRANET Y BESOP
20 Oaxaca 462 Santiago Huajolotitlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN 58681 S 2387 2213 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, OAX. CP. 69090, lon:-97.73176694, lat:17.82664972}} 06-04-2020 28-12-2020              188,188.89                    188,188.89                     188,188.89               188,188.89             188,188.89 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSH/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, monto:188188.89, importe_modificado:188188.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889609/proyecto_INICIO, 1889609/proyecto_FIN, 1889609/proyecto_INICIO, 1889609/proyecto_PROCESO, 

1889609/proyecto_FIN, 1889609/proyecto_INICIO, 1889609/proyecto_PROCESO, 1889609/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889669 Acción                      40,600.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40600.0, modificado:40600.0}}
SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA INTEGRAL PARA OBRA PUBLICA 20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 259292 S 1418 1308 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, OAX. CP. 70866, lon:-96.58582889, lat:16.27203444}} 01-10-2020 31-12-2020                40,600.00                      40,600.00                       40,600.00                 40,600.00               40,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT/533/FISMDF-GI01/STT/001/2020, contratista:SANDRA INGRID GARCIA RUIZ, 

convocante:SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:40600.0, importe_modificado:40600.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889669/proyecto_INICIO, 1889669/proyecto_FIN, 1889669/proyecto_INICIO, 1889669/proyecto_FIN, 

1889669/proyecto_PROCESO, 1889669/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501891232 Acción                    194,522.19 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194522.19, modificado:194522.19}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI 17097 S 2931 2590 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN AGUSTIN YATARENI, OAX. CP. 68290, lon:-96.66811722, lat:17.08121194}} 17-02-2020 20-12-2020              194,522.19                    194,522.19                     194,522.19               194,522.19             194,522.19 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-33/MSAY/087/01/2020, contratista:JAIME MORA DOMINGUEZ, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:194522.19, importe_modificado:194522.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1891232/proyecto_INICIO, 1891232/proyecto_FIN, 1891232/proyecto_PROCESO, 1891232/proyecto_FIN, 

1891232/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200501892347 Adquisición                        6,332.31 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6332.31, modificado:6332.31}}
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTINACIONAL EPSON  PARA EL ÁREA DE SINDICATURA 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Ixtlán de Juárez, Oaxaca 20042-05 S 4349 4036 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, PALACIO MUNICIPAL S/N, lon:-96.48780167, lat:17.33152861}} 21-09-2020 30-11-2020                  6,332.31                        6,332.31                         6,332.31                   6,332.31                 6,332.31 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, 

monto:6332.3, importe_modificado:6332.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892347/proyecto_PROCESO, 1892347/proyecto_FIN, 1892347/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:ESTE  FOLIO POR UN IMPORTE DE6,332.20 

VIENE CONTEMPLADO EN EL ACTA DE ENTREGA DEL AREA DE 

TESORERIA MUNICIPAL POR UN MONTO GLOBAL DE  $ 60,681.16, 

{obs1: {observación:CORREGIR, trimestre:5.0, 

usuario:leonardogarridogu, fecha:2021-07-13}, obs2: 

{observación:AGREGAR FOTO DE DESARROLLO Y FINAL, 

2020 5 OAX200501892366 Acción                      43,733.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:43733.76, modificado:43733.76}}
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 20 Oaxaca 114 San Baltazar Yatzachi el Bajo Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo, Oaxaca 20114-01 S 349 325 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CONOCIDO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, lon:-96.21981111, lat:17.22815667}} 01-01-2020 31-12-2020                43,733.76                      43,733.76                       43,733.76                 43,733.76               43,733.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBYB/SP/FISMDF/002/2020, contratista:BUSINESS SYSTEMS GRACO S.A.S., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:43733.76, importe_modificado:43733.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892366/proyecto_FIN, 1892366/proyecto_INICIO, 1892366/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CORREGIR LAS LIGAS NO ME PERMITE VER LOS 

DOCUMENTOS, trimestre:5.0, usuario:leonardogarridogu, 

fecha:2021-07-09}}

2020 5 OAX200501892467 Acción                      30,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:30000.0, modificado:30000.0}}
ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO 20 Oaxaca 481 Santiago Nuyoó Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de Santiago Nuyoó, Oaxaca 20481-02 S 988 910 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:481, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SN, SANTIAGO NUYOO, lon:-97.76653917, lat:17.0151725}} 01-01-2020 31-12-2020                30,000.00                      30,000.00                       30,000.00                 30,000.00               30,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/02, contratista:CORPORATIVO MODERNO COMESC S.C., convocante:SANTIAGO NUYOO, 

monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892467/proyecto_FIN, 1892467/proyecto_PROCESO, 1892467/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892473 Adquisición                      27,167.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27167.4, modificado:27167.4}}
ADQUISICION DE COMPUTADORAS 20 Oaxaca 512 Santo Domingo Ozolotepec Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Santo Domingo Ozolotepec, Oaxaca 20512-01 S 576 525 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.31039944, lat:16.15086806}} 01-08-2020 31-12-2020                27,167.40                      27,167.40                       27,167.40                 27,167.40               27,167.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:679C713D-6CCB-452C-952E-EA60EC6BF2B9, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:68704.4, importe_modificado:68704.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892473/proyecto_INICIO, 1892473/proyecto_PROCESO, 1892473/proyecto_FIN, 1892473/proyecto_INICIO, 

1892473/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892696 Acción                    206,235.75 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:206235.75, modificado:206235.72}}
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRA 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Programa de Inversión de Mantenimiento Gastos Indirectos Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 137028 S 41151 37162 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL BRAVO # 3, CENTRO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN CP. 69000, lon:-97.77623583, lat:17.80683722}} 23-03-2020 28-09-2020              206,235.72                    206,235.72                     206,235.72               206,235.72             206,235.72 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-039-004-2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER S.A. DE 

C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:206235.72, importe_modificado:206235.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892696/proyecto_INICIO, 1892696/proyecto_PROCESO, 1892696/proyecto_FIN, 1892696/proyecto_PROCESO, 

1892696/proyecto_FIN, 1892696/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892705 Acción                    391,773.39 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:391773.39, modificado:391773.39}}
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS MUNICIPALES Y SUPERVICION DE OBRAS 20 Oaxaca 50 Magdalena Peñasco Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO 132966 S 1980 1770 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ S/N, MAGDALENA PE?ASCO, OAX. CP. 69848, lon:-97.55153861, lat:17.23625194}} 10-08-2020 31-12-2020              391,773.39                    391,773.39                     391,773.39               391,773.39             391,773.39 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/FISM/MMP/050/001/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR 

ADUACHIEL  S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:391773.39, importe_modificado:391773.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892705/proyecto_INICIO, 1892705/proyecto_FIN, 1892705/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892706 Acción                    494,418.39 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494418.39, modificado:494418.39}}
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 59986 S 2543 2221 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL MAGDALENA TEITIPAC, OAX. CP. 70458, lon:-96.55873861, lat:16.90662056}} 02-03-2020 31-12-2020              494,418.39                    494,418.39                     494,418.39               494,418.39             494,418.39 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MMT/051/FISM-DF/003/2020, contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:494418.39, importe_modificado:494418.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892706/proyecto_PROCESO, 1892706/proyecto_INICIO, 1892706/proyecto_FIN, 1892706/proyecto_PROCESO, 

1892706/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892885 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 24 POCHUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579101220 S 167 183 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO A PUERTO ESCONDIDO S/N,  BARRIO NUEVO COBAO,  SAN PEDRO POCHUTLA, C.P.  70900., lon:-96.46523, 

lat:15.746341}}
29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892885/proyecto_INICIO, 1892885/proyecto_FIN, 1892885/proyecto_PROCESO, 1892885/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881830, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-22}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892923 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 47 LOMA BONITA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579102220 S 185 158 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AMÉRICA CENTRAL S/N,  LOMA BONITA, C.P. 68400., lon:-95.879976, lat:18.109871}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892923/proyecto_INICIO, 1892923/proyecto_PROCESO, 1892923/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAXA200401881974, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501892924 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:399766.61}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 49 TEPOSCOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579102320 S 146 133 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:17.0, meta_modificada:17.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:339, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA S/N,  SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA, C.P.  69500., lon:-97.488189, lat:17.51207}} 29-09-2020 31-12-2020              399,766.61                    399,766.61                     399,766.61               399,766.61             399,766.61 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, 

contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:17.0}, 

meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, 

meta3: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1892924/proyecto_INICIO, 1892924/proyecto_FIN, 1892924/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881992, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501893024 Adquisición                    466,029.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:466029.92, modificado:466029.92}}
EQUIPAMIENTO DE 8 SALONES NUEVOS, EDIFICIO C SEDE CU, FACULTAD DE IDIOMAS 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA FAM-IES/0197/30765/2020 S 930 623 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD SN COL . CINCO SEÑORES, lon:-96.72545, lat:17.059993}} 01-06-2020 31-12-2020              466,029.92                    466,029.92                     466,029.92               466,029.92             466,029.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO-OAG-DCC-0022-2020, contratista:INGENIERIA Y SISTEMAS NEW LIGHT, S.A. DE 

C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:388613.18, importe_modificado:388613.18}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UABJO-OAG-DCC-0019-2020, contratista:ELECTRONICA  COMPUTACION TELECOMUNICACIONES Y 

OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:60099.6, 

importe_modificado:60099.6}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:264, contratista:JULIO CESAR GÓMEZ BAUTISTA, 

convocante:UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA, monto:17317.14, importe_modificado:17317.14}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} {1893024/proyecto_INICIO, 1893024/proyecto_FIN, 1893024/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501938521
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59749.88}}

PRODUCCION DE PLANTA DE PINO PRIETO(PINUS GREGGII)PARA EL PROGRAMAFEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL 0688 S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.225199, lat:17.458936}} 15-05-2020 31-12-2020                59,749.88                      59,749.88                       59,749.88                 59,749.88               59,749.88 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15000.0}} {1938521/proyecto_INICIO, 1938521/proyecto_FIN, 1938521/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se llevaron acabo procedimientos de 

Adquisición ante la Secretaría de Administración de Gobierno del 

Estado de Oaxaca, trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}}

{obs1: {observación:EL MOMENTO MODIFICADO DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES 

, trimestre:5.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:FALTÓ ADJUNTAR EL CONTRATO

2020 5 OAX200501942892
Proyecto de 

inversión
                   398,975.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398975.98, modificado:398975.98}}
CONSTRUCCION DE ARCHIVO DEL PALACIO MUNICIPAL 20 Oaxaca 13 Ciénega de Zimatlán Proyecto de Inversión de Inmuebles Otros Proyectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE CIENEGA DE ZIMATLAN 001 N 0 0 50 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.73, meta_modificada:37.73}} 1 {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle los Rosalitos 715682, la Ciénega, 71260 Ciénega de Zimatlán, Oax., México, lon:-96.76653743, lat:16.89697516}} 19-10-2020 17-12-2020              398,975.98                    398,975.98                     398,975.98               398,975.98             398,975.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCZ/013/FORTAMUN-DF/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA 

S.A. DF C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:398975.98, importe_modificado:398975.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:37.73}}

{1942892/proyecto_INICIO, 1942892/proyecto_PROCESO, 1942892/proyecto_FIN, 1942892/proyecto_INICIO, 

1942892/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201704707
Proyecto de 

inversión
                     61,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACIÓN ORDINARIA PARA INVERSIÓN, monto:30750.0, 

modificado:30667.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30750.0, modificado:30667.5}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN  O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011527105920 S 322 214 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:220, localidad:3, direccion:San Juan Tepeuxila, Oax., México, lon:-96.8413866, lat:17.7222917}} 20-05-2020 31-12-2020                61,335.00                      61,335.00                       61,335.00                 61,335.00               61,335.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-COVID19-146-01-009/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH SA DE CV, 

convocante:COMISION ESTAL DEL AGUA, monto:817800.0, importe_modificado:817800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} {1704707/proyecto_INICIO, 1704707/proyecto_FIN, 1704707/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201707120
Proyecto de 

inversión
                9,458,844.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9458844.0, modificado:9385450.94}}

EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA TIPO II, LABORATORIOS Y TALLERES 

INSTITUCIONALES EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE ETLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA

SF/SPIP/DPIP/FAM-

IES/0188/2020 - 30756
S 479 564 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:Ferrocarril, Lazaro Cardenas, 68230 Santiago Suchilquitongo, Oax., México, lon:-96.86233521, lat:17.24705575}} 01-06-2020 31-12-2020           9,385,450.94                 9,385,450.94                  9,385,450.94            9,385,450.94          9,385,450.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCTORA BINNIHRUZA, S.A. DE C.V, 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9974806.95, 

importe_modificado:9974806.95}}

{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:287.0}} {1707120/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201711687
Proyecto de 

inversión
                   219,296.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:219296.94, modificado:210388.78}}
APERTURA DE CALLE  TRAMO CALANDRIA-TOTOPOSTLE 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN OF/SLT/AD/FIV/003/2020 S 175 213 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:21, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.2054863, lat:16.54554424}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:21, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-97.20911264, lat:16.54145093}}
24-04-2020 25-05-2020              210,388.78                    210,388.78                     210,388.78               210,388.78             210,388.78 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, 

monto:219296.94, importe_modificado:210388.78}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1250.0}}

{1711687/proyecto_INICIO, 1711687/proyecto_FIN, 1711687/proyecto_PROCESO, 1711687/proyecto_FIN, 

1711687/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713983
Proyecto de 

inversión
                   125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:62500.0, 

modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541200520 S 98 108 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:210, localidad:15, direccion:San Juan Ñumí, Oax., México, lon:-97.7051877, lat:17.3977716}} 01-07-2020 31-12-2020              125,000.00                    125,000.00                     125,000.00               125,000.00             125,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-01-040/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCIONES SOGNI S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713983/proyecto_PROCESO, 1713983/proyecto_INICIO, 1713983/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714089
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536602120 S 73 58 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:Villa de Tamazulápam del Progreso, Oax., México, lon:-97.5720481, lat:17.6724247}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714089/proyecto_INICIO, 1714089/proyecto_FIN, 1714089/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714097
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536602720 S 97 95 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:Eloxochitlán de Flores Magón, Oax., México, lon:-96.8770459, lat:18.1761604}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714097/proyecto_FIN, 1714097/proyecto_PROCESO, 1714097/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714100
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE  PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536603020 S 99 55 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:41, localidad:60, direccion:Huautla de Jiménez, Oax., México, lon:-96.8431402, lat:18.1310861}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714100/proyecto_INICIO, 1714100/proyecto_FIN, 1714100/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714115
Proyecto de 

inversión
                     86,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:86000.0, modificado:84469.55}}
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL BIC NO. 20 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582700320 S 61 61 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.65084839, lat:17.81537845}} 05-11-2020 31-12-2020                84,469.55                      84,469.55                       84,469.55                 84,469.55               84,469.55 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97747, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:84469.55, importe_modificado:84469.55}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} {1714115/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714137
Proyecto de 

inversión
                     34,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34170.0, modificado:33787.97}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 14 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582701520 S 45 54 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:190, localidad:11, direccion:Unnamed Road, San Juan Cotzocon, Oax., México, lon:-95.78155518, lat:17.16309805}} 04-11-2020 31-12-2020                33,787.97                      33,787.97                       33,787.97                 33,787.97               33,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97784, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:33787.97, importe_modificado:33787.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714137/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714159
Proyecto de 

inversión
                   372,251.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:372251.52, modificado:368150.52}}
EQUIPAMIENTO EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE OAXACA NO. 36 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011581500220 S 20 18 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:437, localidad:2, direccion:Unnamed Road, Santa María Tlahuitoltepec, Oax., México, lon:-96.05484009, lat:17.09747964}} 05-11-2020 31-12-2020              368,150.52                    368,150.52                     368,150.52               368,150.52             368,150.52 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97800, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:536472.16, importe_modificado:536472.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} {1714159/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714221
Proyecto de 

inversión
                     40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:39552.8}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL IEBO NO. 126 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582900520 S 33 30 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:Reforma, San Juan Achiutla, Oax., México, lon:-97.50228882, lat:17.34146253}} 05-11-2020 31-12-2020                39,552.80                      39,552.80                       39,552.80                 39,552.80               39,552.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97766, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:39552.8, importe_modificado:39552.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {1714221/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714411
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536605620 S 41 45 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:448, localidad:2, direccion:Santa María Zaniza, Oax., México, lon:-97.3362412, lat:16.6553491}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714411/proyecto_INICIO, 1714411/proyecto_FIN, 1714411/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714415
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536605920 S 92 77 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:San Juan Ñumí, Oax., México, lon:-97.7051877, lat:17.3977716}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714415/proyecto_INICIO, 1714415/proyecto_FIN, 1714415/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715696
Proyecto de 

inversión
                     84,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84000.0, modificado:83967.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  AYOQUEZCO DE 

ALDAMA - 23256
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23256 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:398, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO AYOQUEZCO DE ALDAMA, 71355 AYOQUEZCO DE ALDAMA, AYOQUEZCO DE ALDAMA OAXACA  

ENTRE  CALLE BUSTAMANTE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DE ALLENDE  A 8 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL ACCIONES A 2 CUADRAS DE C, lon:-96.84437187, lat:16.67801817}}
01-09-2020 30-11-2020                83,967.98                      83,967.98                       83,967.98                 83,967.98               83,967.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1715696/proyecto_INICIO, 1715696/proyecto_PROCESO, 1715696/proyecto_FIN, 1715696/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715718
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377943.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PASO DE 

SAN JACOBO - 24683
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓIN ESTATAL DE VIVIENDA 24683 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PASO DE SAN JACOBO, 68926 PASO DE SAN JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MEXICO 2 

Y CALLE AZTECA,    A UNA CUADRA DE UNA UNIDAD DEPORTIVA A 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 4 CUADRAS DE LA ESCU, lon:-95.8830828, lat:17.65068365}}
01-09-2020 31-10-2020              377,943.68                    377,943.68                     377,943.68               377,943.68             377,943.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4988856.47, importe_modificado:4988856.47}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1715718/proyecto_INICIO, 1715718/proyecto_FIN, 1715718/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715727
Proyecto de 

inversión
                   604,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:604800.0, modificado:604709.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO HUITEPEC - 24788
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24788 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE A LA LOMA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE LOMA DE TIZNE Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE,    A 4 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL Y A 2 CUADRAS DE ESCUELA PRI, lon:-97.14197272, lat:16.93034059}}
01-09-2020 31-12-2020              604,709.88                    604,709.88                     604,709.88               604,709.88             604,709.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4988856.47, importe_modificado:4988856.47}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} {1715727/proyecto_INICIO, 1715727/proyecto_FIN, 1715727/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716012
Proyecto de 

inversión
                   640,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640000.0, modificado:639651.19}}
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA DEL ESPINO A LA PE - 40575 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 40575 S 580 517 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LA COMPANIA  - AGUA ESPINO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + 000 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 

AGUA DEL ESPINO, 71567 AGUA DEL ESPINO, LA COMPAÑÍA OAXACA  ENTRE  CAMINO AGUA ESPINO Y  ,    LA OBRA INICIA DE LA ENTRA, lon:-96.79804401, lat:16.59013217}}
01-08-2020 31-12-2020              639,651.19                    639,651.19                     639,651.19               639,651.19             639,651.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-031-W-0-2020, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS 

Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:639651.19, importe_modificado:639651.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1716012/proyecto_INICIO, 1716012/proyecto_PROCESO, 1716012/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716081
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324668.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

YOSOCANI - 45904
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45904 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YOSOCANI, 71763 SANTA MARÍA YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL NOROESTE 

ESCUELA ANTA MARIA YOSOCANI Y AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.86996577, lat:16.42752091}}
01-09-2020 31-12-2020              324,668.98                    324,668.98                     324,668.98               324,668.98             324,668.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/012/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2272682.84, importe_modificado:2272682.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1716081/proyecto_INICIO, 1716081/proyecto_PROCESO, 1716081/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716083
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119683.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA MINAS - 45927
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45927 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS 

OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE  PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD Y A TRES CUADRAS DEL PALA, lon:-96.61392656, lat:16.7836059}}
01-09-2020 31-12-2020              119,683.23                    119,683.23                     119,683.23               119,683.23             119,683.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1716083/proyecto_PROCESO, 1716083/proyecto_INICIO, 1716083/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716137
Proyecto de 

inversión
                6,727,207.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6727207.87, modificado:6707186.25}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS HIDALGO - 47707 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 47707 S 365 481 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8799.11, meta_modificada:8799.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:290, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN NICOLÁS HIDALGO, 69140 SAN NICOLÁS HIDALGO, SAN NICOLÁS HIDALGO OAXACA  ENTRE  

CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA  A 200 METROS DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. A , lon:-98.14339006, lat:17.78350121}}
13-07-2020 31-12-2020           6,707,186.25                 6,707,186.25                  6,707,186.25            6,707,186.25          6,707,186.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-054/2020, contratista:GUTIERREZ MATUS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6707186.25, importe_modificado:6707186.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:8799.11}}
{1716137/proyecto_INICIO, 1716137/proyecto_PROCESO, 1716137/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716175
Proyecto de 

inversión
                   364,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:364800.0, modificado:364432.28}}

CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN  SAN JOSÉ DEL 

CHILAR - 48657
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 48657 S 79 71 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DEL CHILAR, 68604 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN 

OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 50 MTS DE CARRETERA FEDERAL 135 TRAMO TEHUACÁNHUITZO AL SUR DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CH, lon:-96.94074389, lat:17.72099048}}
01-09-2020 31-12-2020              364,432.28                    364,432.28                     364,432.28               364,432.28             364,432.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/021/2020, contratista:ADÁN CARRERA ORTIZ, convocante:COMISIÓN 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:939851.67, importe_modificado:939851.67}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:912.0}}
{1716175/proyecto_INICIO, 1716175/proyecto_PROCESO, 1716175/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716188
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424547.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HERÓICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 48917
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 48917 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DE LA NACIÓN INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN 

DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ  A 300 METROS , lon:-95.02430969, lat:16.44388403}}
01-09-2020 31-12-2020              424,547.62                    424,547.62                     424,547.62               424,547.62             424,547.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/185/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX S.A. DE  C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:424547.62, importe_modificado:424547.62}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1716188/proyecto_INICIO, 1716188/proyecto_PROCESO, 1716188/proyecto_FIN, 1716188/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716235
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377685.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

SEBASTIÁN IXCAPA - 50335
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50335 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HERÓES INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN IXCAPA, 71640 SAN SEBASTIÁN IXCAPA, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  

ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE LEONA VICARIO SUR  A 89 METROS AL NORESTE SE UBICA EL PALACIO , lon:-98.14431601, lat:16.54357768}}
01-09-2020 31-12-2020              377,685.06                    377,685.06                     377,685.06               377,685.06             377,685.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2020, contratista:C. JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3021480.48, importe_modificado:3021480.48}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}

{1716235/proyecto_PROCESO, 1716235/proyecto_INICIO, 1716235/proyecto_FIN, 1716235/proyecto_INICIO, 

1716235/proyecto_FIN, 1716235/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716240
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377685.06}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA LUZ - 

50511
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 50511 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:CALLE ARMENTA Y LÓPEZ INTERIOR SN PUEBLO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE EDUARDO 

VASCONCELOS Y CALLE JUAN GUTEMBERG, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  A 60 METROS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-97.59730595, lat:16.11325606}}
01-09-2020 31-12-2020              377,685.06                    377,685.06                     377,685.06               377,685.06             377,685.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/058/2020, contratista:C. JOSÉ MANUEL FLORES ORTEGA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3021480.48, importe_modificado:3021480.48}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1716240/proyecto_INICIO, 1716240/proyecto_PROCESO, 1716240/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717042
Proyecto de 

inversión
                   453,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:453600.0, modificado:453579.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MIGUEL TILQUIÁPAM - 63733
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63733 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA  

ENTRE  AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO  A CUATRO CUADRAS AL OESTE DEL PALACIO MU, lon:-96.58456309, lat:16.78188534}}
01-09-2020 31-12-2020              453,579.94                    453,579.94                     453,579.94               453,579.94             453,579.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/035/2020, contratista:PICKAXE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2721479.64, importe_modificado:2721479.64}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1717042/proyecto_INICIO, 1717042/proyecto_FIN, 1717042/proyecto_PROCESO, 1717042/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717048
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129912.3}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ANTONIO DE 

LA CAL - 63785
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 63785 S 21 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL 

OAXACA  ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, PRIVADA MARGARITAS  A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 2 CUADRA, lon:-96.69823236, lat:17.0299789}}
01-09-2020 31-12-2020              129,912.30                    129,912.30                     129,912.30               129,912.30             129,912.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/036/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1078272.07, importe_modificado:1078272.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1717048/proyecto_INICIO, 1717048/proyecto_FIN, 1717048/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717068
Proyecto de 

inversión
                   132,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132000.0, modificado:131949.3}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ARROYO CRUZ - 

64013
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64013 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:89, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 175 TRAMO OAXACA  - PUERTO ESCONDIDO  KILÓMETRO 223 + 000 INTERIOR SN PUEBLO ARROYO CRUZ, 

70900 ARROYO CRUZ, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL SUR A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL AL SUROES, lon:-96.48215527, lat:15.69077415}}
01-09-2020 31-12-2020              131,949.30                    131,949.30                     131,949.30               131,949.30             131,949.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/062/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:671741.94, importe_modificado:671741.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1717068/proyecto_INICIO, 1717068/proyecto_FIN, 1717068/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717081
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119980.19}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL ENCIERRO - 

64145
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64145 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:16, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL ENCIERRO, 70900 EL ENCIERRO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 70 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL A 80 METROS DE LA CAPILLA CATÓLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.37927315, lat:15.82194151}}
01-09-2020 31-12-2020              119,980.19                    119,980.19                     119,980.19               119,980.19             119,980.19 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1717081/proyecto_PROCESO, 1717081/proyecto_FIN, 1717081/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717084
Proyecto de 

inversión
                   324,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:324000.0, modificado:323941.12}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LORENZO 

VISTA HERMOSA - 64200
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64200 S 56 52 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE ORIENTAL INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL 

AMATITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE TEPIC, CALLE MÁRTIRES DE CHAPULTEPEC  A 100 METROS DE IGLESIA A 600 METROS DE , lon:-98.06351052, lat:17.95902743}}
01-09-2020 31-12-2020              323,941.12                    323,941.12                     323,941.12               323,941.12             323,941.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:648.0}}
{1717084/proyecto_PROCESO, 1717084/proyecto_FIN, 1717084/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717244
Proyecto de 

inversión
                2,095,790.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2095790.0, modificado:3991492.75}}

CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y OCHO BAÑOS ECOLÓGICOS SECOS PRIMERA ETAPA  CRUZ 

CONDOY - 66550
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE AGUA 66550 S 145 159 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:275, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ CONDOY, 70289 SANTA CRUZ CONDOY, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE SIN 

NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    PUNTO UBICADO A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.79638409, lat:16.97970855}}
01-07-2020 31-12-2020           3,991,492.75                 3,991,492.75                  3,991,492.75            3,991,492.75          3,991,492.75 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-101-02-024/2020, contratista:ABASTECEDORA DE MATERIALES PETREOS DEL 

SUR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3992292.76, importe_modificado:3991492.75}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} {1717244/proyecto_PROCESO, 1717244/proyecto_INICIO, 1717244/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717499
Proyecto de 

inversión
                   675,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:675000.0, modificado:674461.58}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN SAN MIGUEL AMATITLÁN - 72769 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 72769 S 94 86 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMATITLÁN, 69240 SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM, SAN MIGUEL AMATITLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE ALDAMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VALERIO TRUJANO  A 300 METROS DE LA IGLESIA SR DE LA SALUD Y UNA C, lon:-98.02339672, lat:17.89033481}}
01-09-2020 31-12-2020              674,461.58                    674,461.58                     674,461.58               674,461.58             674,461.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:45.0}} {1717499/proyecto_PROCESO, 1717499/proyecto_FIN, 1717499/proyecto_PROCESO, 1717499/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717529
Proyecto de 

inversión
                     45,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:44964.11}}
CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO - 73532 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 73532 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE GUELAGUETZA INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y  ,    PARTE SUR DE LA COMUNIDAD A 150 METROS DEL TEMPLO LA LUZ DEL, lon:-97.67696155, lat:17.25711824}}
01-09-2020 31-12-2020                44,964.11                      44,964.11                       44,964.11                 44,964.11               44,964.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/070/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:3522188.28, importe_modificado:3522188.28}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.0}} {1717529/proyecto_PROCESO, 1717529/proyecto_FIN, 1717529/proyecto_PROCESO, 1717529/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718006
Proyecto de 

inversión
                2,064,091.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2064091.41, modificado:2063946.91}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS - 83875 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
83875 S 1025 720 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.9, meta_modificada:1986.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL CABRERA, CALLE 5 DE MAYO  A UN COSTADO DEL PALACIO MPAL. Y UNA CUADRA AL SUR DEL T, lon:-96.46741995, lat:16.89432183}}
01-07-2020 31-12-2020           2,063,946.91                 2,063,946.91                  2,063,946.91            2,063,946.91          2,063,946.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-128-00-2020, contratista:JOSE ARMANDO PEREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2063946.91, importe_modificado:2063946.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1986.9}}
{1718006/proyecto_INICIO, 1718006/proyecto_FIN, 1718006/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718029
Proyecto de 

inversión
                   735,416.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:735416.39, modificado:732371.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN 

DE ZARAGOZA PROLONGACIÓN DE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO HIERVE EL AGUA - 84307
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84307 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.53, meta_modificada:0.53}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE  

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA,    AL ESTE A TRES CUADRAS Y MEDIA SE UBICA EL PALACIO MU, lon:-96.32376246, lat:16.90394088}}
01-07-2020 31-12-2020              732,371.32                    732,371.32                     732,371.32               732,371.32             732,371.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-111-00-2020, contratista:CORPORATIVO E INGENIERIA APLICADA GADEC S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:732371.32, importe_modificado:732371.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.53}} {1718029/proyecto_INICIO, 1718029/proyecto_PROCESO, 1718029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718634
Proyecto de 

inversión
                1,734,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1734000.0, modificado:1729229.33}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTOS REYES YUCUNÁ - 95408
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95408 S 71 65 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO SANTOS REYES YUCUNA, 69287 SANTOS REYES YUCUNÁ, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA  

ENTRE CALLE ISABEL LA CATÓLICA Y  ,    A 205 METROS DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTOS REYES YUCUNÁ. A 200 METROS DEL PALA, lon:-98.00101839, lat:17.77582593}}
01-09-2020 31-12-2020           1,729,229.33                 1,729,229.33                  1,729,229.33            1,729,229.33          1,729,229.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/003/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4783765.39, importe_modificado:4783765.39}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718637
Proyecto de 

inversión
                1,020,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1020000.0, modificado:1017119.52}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SANTIAGO TAPEXTLA - 95459
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95459 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA  

ENTRE   Y  , CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  A 470 METROS AL SUR SE ENCUENTRA UBICADO LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, lon:-98.44694954, lat:16.34536053}}
01-09-2020 31-12-2020           1,017,119.52                 1,017,119.52                  1,017,119.52            1,017,119.52          1,017,119.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/002/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4577037.83, importe_modificado:4577037.83}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1718637/proyecto_INICIO, 1718637/proyecto_FIN, 1718637/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719042
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377388.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

FELIPE ZIHUALTEPEC - 103013
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103013 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70210 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA  

ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA,    APROXIMADAMENTE A MEDIA CUADRA AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADA , lon:-95.37093246, lat:17.47922562}}
01-09-2020 31-12-2020              377,388.65                    377,388.65                     377,388.65               377,388.65             377,388.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/059/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:377388.65, importe_modificado:377388.65}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1719042/proyecto_PROCESO, 1719042/proyecto_INICIO, 1719042/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719060
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 103347
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103347 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AZTECA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PLUTÓN, CALLE IGNACIO ALDAMA  A 600 METROS DE CAPILLA A CINCO CUADRAS DE IGLESIA , lon:-96.77541403, lat:17.02150333}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719060/proyecto_INICIO, 1719060/proyecto_PROCESO, 1719060/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719066
Proyecto de 

inversión
                     97,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:97000.0, modificado:96925.64}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TLALIXTAC DE CABRERA - 103416
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103416 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:CALLE PRÓSPERO GONZÁLEZ RUIZ INTERIOR SN PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, 68270 TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE 

CABRERA OAXACA  ENTRE CALLE MARTÍNEZ DE CHAPULTEPEC Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE REFORMA  A 300 METROS DEL PALACIO MUNI, lon:-96.64814185, lat:17.07668664}}
01-09-2020 31-12-2020                96,925.64                      96,925.64                       96,925.64                 96,925.64               96,925.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/044/2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2034936.08, 

importe_modificado:2034936.08}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719066/proyecto_INICIO, 1719066/proyecto_PROCESO, 1719066/proyecto_FIN, 1719066/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719093
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:77953.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COLONIA 

COSOLTEPEC - 103809
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103809 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA COLONIA COSOLTEPEC, 68430 COLONIA COSOLTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  A 42 MTS DEL AYUNTAMIENTO 125 MTS DE L, lon:-96.36298352, lat:18.28036125}}
01-09-2020 31-12-2020                77,953.45                      77,953.45                       77,953.45                 77,953.45               77,953.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1719093/proyecto_INICIO, 1719093/proyecto_FIN, 1719093/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719188
Proyecto de 

inversión
                1,122,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1122000.0, modificado:1120544.92}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN ISIDRO MONTEVERDE - 104728
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 104728 S 45 42 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:105, localidad:7, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO MONTEVERDE, 69548 SAN ISIDRO MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA  

ENTRE    Y  ,    A 419 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADO UN TANQUE ELEVADO DE AGUA Y A 444 METROS AL NORESTE SE ENCUENTRA, lon:-97.70428435, lat:17.466703}}
01-09-2020 31-12-2020           1,120,544.92                 1,120,544.92                  1,120,544.92            1,120,544.92          1,120,544.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/099/2020, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1120544.92, importe_modificado:1120544.92}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} {1719188/proyecto_INICIO, 1719188/proyecto_FIN, 1719188/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719233
Proyecto de 

inversión
                   970,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970000.0, modificado:964059.99}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA 

CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 105024
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105024 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL RÍO INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Y CALLE NEGRETE, CALLE 3 DE MAYO  A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA EBEN E, lon:-95.02969201, lat:16.4247193}}
01-09-2020 31-12-2020              964,059.99                    964,059.99                     964,059.99               964,059.99             964,059.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/042/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1828442.01, importe_modificado:1828442.01}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1719233/proyecto_INICIO, 1719233/proyecto_PROCESO, 1719233/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719280
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:74974.57}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO JALIEZA - 105330
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105330 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:530, localidad:4, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO JALIEZA, 71507 SANTO DOMINGO JALIEZA, SANTO TOMÁS JALIEZA OAXACA  

ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AMARGURA,    SE ENCUENTRA UBICADO EN FRENTE DE UN PLANTEL EDUCATIVO Y AL SUR A 135 METR, lon:-96.6294311, lat:16.86953239}}
01-09-2020 31-12-2020                74,974.57                      74,974.57                       74,974.57                 74,974.57               74,974.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/110/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:509879.42, importe_modificado:509879.42}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} {1719280/proyecto_INICIO, 1719280/proyecto_FIN, 1719280/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719312
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259888.28}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA - 105722
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105722 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA 

CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y  , CALLE STA. MARÍA MAGDALENA  A 250 METROS DEL PARQUE MUNICIPAL Y DOSCIE, lon:-96.8298923, lat:18.23251322}}
01-09-2020 31-12-2020              259,888.28                    259,888.28                     259,888.28               259,888.28             259,888.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1719312/proyecto_INICIO, 1719312/proyecto_FIN, 1719312/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719322
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129944.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA ELENA - 

105789
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105789 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:31, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA ELENA, 68510 SANTA ELENA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 20 METROS DE 

LA IGLESIA DE SANTA ELENA Y TREINTA METROS AL ESTE DE LA AGENCIA, lon:-96.73429585, lat:18.26384523}}
01-09-2020 31-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719322/proyecto_FIN, 1719322/proyecto_PROCESO, 1719322/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719331
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129944.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO DE ÁGUILA - 

105832
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105832 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR SN RANCHERIA LLANO DE ÁGUILA, 68500 LLANO DE ÁGUILA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE 

CALLE NIÑO PERDIDO Y CAMINO SAN ANDRES HIDALGO,    APROXIMADAMENTE A DOSCIENTOS METROS AL ESTE DEL TEMPLO DE LA POBL, lon:-96.82183199, lat:18.14835497}}
01-09-2020 31-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719331/proyecto_INICIO, 1719331/proyecto_PROCESO, 1719331/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719343
Proyecto de 

inversión
                   450,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450000.0, modificado:449723.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BERNARDO MIXTEPEC - 105887
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105887 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN BERNARDO MIXTEPEC, 71210 SAN BERNARDO MIXTEPEC, SAN BERNARDO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CAMINO CAMINO ANTIGUO A ZIMATLÁN Y CALLE CARMÉN SERDÁN, CALLE ORIENTE  TRES CUADRAS AL NORTE DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-96.89883657, lat:16.8324337}}
01-09-2020 31-12-2020              449,723.88                    449,723.88                     449,723.88               449,723.88             449,723.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/067/2020, contratista:ARQUITECTURA INGENIERIA Y CORPORATIVO ALESLI 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1334180.84, importe_modificado:1334180.84}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} {1719343/proyecto_FIN, 1719343/proyecto_INICIO, 1719343/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719736
Proyecto de 

inversión
                1,089,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1089000.0, modificado:1088713.56}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 109909
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 109909 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE LEÓN BELLO INTERIOR SN COLONIA TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE 

MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑO ARTILLERO  A 500 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL F, lon:-96.47296318, lat:16.94979422}}
01-09-2020 21-12-2020           1,088,713.56                 1,088,713.56                  1,088,713.56            1,088,713.56          1,088,713.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1195555.98, importe_modificado:1195555.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}
{1719736/proyecto_INICIO, 1719736/proyecto_FIN, 1719736/proyecto_PROCESO, 1719736/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719826
Proyecto de 

inversión
                   699,768.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:699768.25, modificado:699250.12}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PORTEZUELO BUENA VISTA - 111449 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111449 S 123 116 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO  PORTEZUELO  - BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 000 INTERIOR SN PUEBLO EL PORTEZUELO, 68269 

EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO SE ENCUENTRA A 13.4 KM. D, lon:-96.9251053, lat:17.00152167}}
01-09-2020 31-12-2020              699,250.12                    699,250.12                     699,250.12               699,250.12             699,250.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-074-W-0-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:699250.12, importe_modificado:699250.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1719826/proyecto_PROCESO, 1719826/proyecto_INICIO, 1719826/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720041
Proyecto de 

inversión
                   388,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:388000.0, modificado:387986.96}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC - 115715
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115715 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBÁN INTERIOR SN COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 30 DE ABRIL  EL DOMICILI, lon:-95.26053987, 

lat:16.30764286}}

01-09-2020 31-12-2020              387,986.96                    387,986.96                     387,986.96               387,986.96             387,986.96 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/097/2020, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:969967.38, importe_modificado:969967.38}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} {1720041/proyecto_INICIO, 1720041/proyecto_FIN, 1720041/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720046
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581718.49}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL 

CARRIZAL - 115754
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 115754 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 250 MTS DEL 

AYUNTAMIENTO SOBRE LA VEREDA QUE LLEVA AL PANTEÓN Y A 220 MTS DEL TEMPLO CATÓLICO, lon:-97.20496766, lat:16.51243003}}
01-09-2020 31-12-2020              581,718.49                    581,718.49                     581,718.49               581,718.49             581,718.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/047/2020, contratista:SAFETYCONSTRU S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2036014.73, importe_modificado:2036014.73}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1720046/proyecto_INICIO, 1720046/proyecto_FIN, 1720046/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720186
Proyecto de 

inversión
                   220,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220500.0, modificado:220491.13}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  ESTANCIA - 116751 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116751 S 44 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL OESTE DE LA 

IGLESIA SAN JOSÉ LA ESTANCIA COIXTLAHUACA OAX., lon:-97.28264142, lat:17.65560339}}
01-09-2020 31-12-2020              220,491.13                    220,491.13                     220,491.13               220,491.13             220,491.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/157/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:934462.4, 

importe_modificado:934462.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.0}}
{1720186/proyecto_INICIO, 1720186/proyecto_FIN, 1720186/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720197
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209991.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  GUADALUPE LA 

HUERTILLA - 116853
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116853 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE LA HUERTILLA, 69253 GUADALUPE LA HUERTILLA, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ  UNA CUADRA AL SUR DE LA CLINICA DE LA LOCAL, lon:-98.1115007, lat:17.84505463}}
01-09-2020 31-12-2020              209,991.55                    209,991.55                     209,991.55               209,991.55             209,991.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/157/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:934462.4, 

importe_modificado:934462.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1720197/proyecto_INICIO, 1720197/proyecto_FIN, 1720197/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720216
Proyecto de 

inversión
                   136,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:136500.0, modificado:136273.74}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MORELOS - 117101 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117101 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ INTERIOR SN PUEBLO MORELOS, 69908 MORELOS, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y 

CALLE MORELOS, CALLE NACIONAL  A CIENTO QUINCE METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICPAL, lon:-97.28315195, lat:17.28926319}}
01-09-2020 31-12-2020              136,273.74                    136,273.74                     136,273.74               136,273.74             136,273.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1720216/proyecto_FIN, 1720216/proyecto_PROCESO, 1720216/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720223
Proyecto de 

inversión
                     94,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:94500.0, modificado:94343.36}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

NIEVES - 117133
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117133 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 69252 SANTA MARÍA NIEVES, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    EN LA 

ENTRADA A LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-98.12955057, lat:17.84926758}}
01-09-2020 31-12-2020                94,343.36                      94,343.36                       94,343.36                 94,343.36               94,343.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1720223/proyecto_INICIO, 1720223/proyecto_FIN, 1720223/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720258
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104825.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE 

GUADALUPE VICTORIA - 117466
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117466 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO VILLA GUADALUPE VICTORIA, 71144 VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL EL 

GRANDE OAXACA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE TORREONCITO, CALLE GRACIANO SANCHEZ  UNA CUADRA AL SUR DE LA AG, lon:-97.60827822, lat:17.07041033}}
01-09-2020 31-12-2020              104,825.95                    104,825.95                     104,825.95               104,825.95             104,825.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1720258/proyecto_INICIO, 1720258/proyecto_FIN, 1720258/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720372
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194970.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 118167
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118167 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ORQUÍDEAS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE DE HIDALGO Y CALLE JAZMINEZ, CALLE JAZMINEZ  CUATRO CUA, lon:-96.73339316, lat:16.55484337}}
01-09-2020 31-12-2020              194,970.85                    194,970.85                     194,970.85               194,970.85             194,970.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/112/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1156827.04, importe_modificado:1156827.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1720372/proyecto_INICIO, 1720372/proyecto_FIN, 1720372/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720395
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:598829.36}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

IPALAPA - 118285
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118285 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA 

OAXACA  ENTRE CALLE ALFONSO CASO Y  , CALLE 5 DE MAYO  CERCA DE LA FARMACIA Y CONSULTORIO YESHUA. DOSCIENTOS NOVENTA , lon:-98.02942077, lat:16.63981979}}
01-09-2020 31-12-2020              598,829.36                    598,829.36                     598,829.36               598,829.36             598,829.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/051/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:598829.36, importe_modificado:598829.36}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1720395/proyecto_INICIO, 1720395/proyecto_FIN, 1720395/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720434
Proyecto de 

inversión
                   735,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:735000.0, modificado:734298.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ XOXOCOTLÁN - 118400
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118400 S 102 94 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE GENARO V. VÁSQUEZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ 

XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MÁRTIRES DE TACUBAYA  APROXIMADAMENTE A 194 METROS AL ES, lon:-96.73621637, 

lat:17.0280065}}

01-09-2020 31-12-2020              734,298.34                    734,298.34                     734,298.34               734,298.34             734,298.34 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/069/2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4660546.61, importe_modificado:4660546.61}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:49.0}} {1720434/proyecto_INICIO, 1720434/proyecto_FIN, 1720434/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720495
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424465.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA YOLOTEPEC - 119037
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119037 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:22, direccion:CALLE OAXACA LA LUZ- SAN JUAN LACHAO INTERIOR SN PUEBLO YOLOTEPEC, 71910 SANTA MARÍA YOLOTEPEC, SANTA CATARINA 

JUQUILA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 300 MTS DE LA CASA DE SALUD Y A 250 MTS DEL AYUNTAMIE, lon:-97.18368308, lat:16.24916524}}
01-09-2020 31-12-2020              424,465.00                    424,465.00                     424,465.00               424,465.00             424,465.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3652370.7, importe_modificado:3652370.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1720495/proyecto_INICIO, 1720495/proyecto_FIN, 1720495/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720588
Proyecto de 

inversión
                   143,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143000.0, modificado:142973.55}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL LAUREL - 

119677
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119677 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO EL LAUREL, 71388 EL LAUREL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 160 METROS DE LA AGENCIA 

MUNICIPAL A 120 METROS DEL CENTRO DE SALUD. A 190 METROS DE LA IGLESIA., lon:-97.56691002, lat:16.65031259}}
01-09-2020 31-12-2020              142,973.55                    142,973.55                     142,973.55               142,973.55             142,973.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1720588/proyecto_INICIO, 1720588/proyecto_FIN, 1720588/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720607
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168974.74}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YAXE - 119767 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119767 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, 

CALLE MATAMOROS  A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE YAXE A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN NICOLÁ, lon:-96.47134011, lat:16.72365012}}
01-09-2020 31-12-2020              168,974.74                    168,974.74                     168,974.74               168,974.74             168,974.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/141/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2079689.07, importe_modificado:2079689.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}

{1720607/proyecto_FIN, 1720607/proyecto_PROCESO, 1720607/proyecto_INICIO, 1720607/proyecto_PROCESO, 

1720607/proyecto_INICIO, 1720607/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720673
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:116982.51}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

IXTLAHUACA - 120487
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120487 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CALLE M. HIDALGO, CALLE LIBERTAD  A 30 METROS DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ A UNA CUADR, lon:-96.81716822, lat:17.06417153}}
01-09-2020 31-12-2020              116,982.51                    116,982.51                     116,982.51               116,982.51             116,982.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/113/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1741739.62, importe_modificado:1741739.62}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:216.0}}
{1720673/proyecto_INICIO, 1720673/proyecto_FIN, 1720673/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720999
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64980.78}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENA VISTA 

ESTETLA - 124020
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124020 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARIA PEÑOLES, 68267 BUENA VISTA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO CON NOVECIENTOS METROS AL ESTE SE UBICA LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO Y UNA UNIDAD MEDICA, lon:-97.08943326, lat:17.01003244}}
01-09-2020 31-12-2020                64,980.78                      64,980.78                       64,980.78                 64,980.78               64,980.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/074/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1195555.98, importe_modificado:1195555.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1720999/proyecto_FIN, 1720999/proyecto_PROCESO, 1720999/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721108
Proyecto de 

inversión
                   260,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:260000.0, modificado:259950.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TLACOLULA DE 

MATAMOROS - 124724
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124724 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DE GOLLADO INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, 

TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CALLE LEÓN BELLO  APROXIMAD, lon:-96.48013108, 

lat:16.95442838}}

01-09-2020 31-12-2020              259,950.00                    259,950.00                     259,950.00               259,950.00             259,950.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/092/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:857360.04, importe_modificado:857360.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:480.0}}
{1721108/proyecto_INICIO, 1721108/proyecto_FIN, 1721108/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721361
Proyecto de 

inversión
                   126,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126000.0, modificado:125971.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO DE MANZANITA - 

126859
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126859 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:11, direccion:INTERIOR SN PUEBLO RÍO DE MANZANITA, 68267 RÍO DE MANZANITA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 120 

METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL. A 90 METROS DE UNIDAD DEPORTIVA. A 5.5 KILÓMETROS AL NORESTE DE SANTA MARÍA PEÑOLES., lon:-96.97368549, lat:17.12210243}}
01-09-2020 31-12-2020              125,971.55                    125,971.55                     125,971.55               125,971.55             125,971.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/165/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:724336.4, 

importe_modificado:724336.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1721361/proyecto_INICIO, 1721361/proyecto_FIN, 1721361/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721421
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104973.5}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YAXE - 127346 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127346 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE OBREGÓN, CALLE 

HIDALGO  EL DOMICILIO ESTA A 600 MTS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A 250 MTS DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, lon:-96.4679811, lat:16.72720415}}
01-09-2020 31-12-2020              104,973.50                    104,973.50                     104,973.50               104,973.50             104,973.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1721421/proyecto_PROCESO, 1721421/proyecto_FIN, 1721421/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721553
Proyecto de 

inversión
                   865,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:865000.0, modificado:864324.57}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN 

RAYMUNDO JALPAN - 128197
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
128197 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA  ENTRE CALLE 

ELISEO JIMENEZ RUIZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO,    APROXIMADAMENTE A 127 METROS AL NORTE SE UBICA UN TANQUE DE AGUA Y A 57, lon:-96.76055793, lat:16.971891}}
01-07-2020 31-12-2020              864,324.57                    864,324.57                     864,324.57               864,324.57             864,324.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-08-193-00-2020, contratista:EDGARD MORALES VICENTE, convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:864324.57, importe_modificado:864324.57}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1721553/proyecto_INICIO, 1721553/proyecto_FIN, 1721553/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722373
Proyecto de 

inversión
                   280,180.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:280180.88, modificado:280180.88}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC, PRIMERA 

ETAPA, DEL BARRIO CHIQUITO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 697
20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 697 S 2083 1825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CUICATLÁN, 68600 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CUAUHTEMOC EN EL BARRIO CHIQUITO, lon:-96.96045473, lat:17.80232877}}
06-04-2020 20-05-2020              280,180.88                    280,180.88                     280,180.88               280,180.88             280,180.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/003/2020, contratista:NUEVE 21 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:280180.88, importe_modificado:280180.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.08}} {1722373/proyecto_INICIO, 1722373/proyecto_PROCESO, 1722373/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301722380
Proyecto de 

inversión
                   387,436.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:387436.5, modificado:387436.5}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA SÉPTIMA Y OCTAVA PRIVADA DE ZARAGOZA Y 

PROLONGACIÓN DE LIBRAMIENTO DEL BARRIO LA GARITA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN 

BAUTISTA CUICATLÁN. - 704

20 Oaxaca 177 San Juan Bautista Cuicatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN 704 S 2083 1825 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:108.77}} 1
{geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:PRIVADA ZARAGOZA BARRIO LA GARITA, 68609 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE REALIZA EN LA SEPTIMA Y OCTAVA PRIVADA DE ZARAGOZAY PROLONGACION DEL LIBRAMIENTO EN BARRIO LA GA, lon:-96.95906577, lat:17.80580008}}
10-06-2020 29-07-2020              387,436.50                    387,436.50                     387,436.50               387,436.50             387,436.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/M177/SJBC/007/2020, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA 

LINDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:387436.5, importe_modificado:387436.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.77}} {1722380/proyecto_PROCESO, 1722380/proyecto_INICIO, 1722380/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723108
Proyecto de 

inversión
                1,477,296.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1477296.3, modificado:1477296.3}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AV GUADALUPE VICTORIA 059 - 4316 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 4316 S 463 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2154.0, meta_modificada:2154.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:AVENIDA GUADALUPE VICTORIA PUEBLO ARROYO DE ENMEDIO, 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA VICENTE GUERRERO, AVENIDA INSURGENTES  LA PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN SE REALIZA EN A, lon:-96.54611921, lat:18.49525484}}
11-03-2020 14-04-2020           1,477,296.30                 1,477,296.30                  1,477,296.30            1,477,296.30          1,477,296.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/059, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:1477296.3, importe_modificado:1477296.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2154.0}}
{1723108/proyecto_INICIO, 1723108/proyecto_FIN, 1723108/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723852
Proyecto de 

inversión
                   525,143.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525143.55, modificado:525143.55}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 

LOCALIDAD DE LA ARENA - 6974
20 Oaxaca 433 Santa María Temaxcaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 6974 S 68 50 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:433, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC PUEBLO LA SOLEDAD (LA ARENA), 71953 LA SOLEDAD (LA ARENA), SANTA MARÍA 

TEMAXCALTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y  ,    SE UBICA EN EL CAMINO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPECEL ZANATE OAXAC, lon:-97.16831836, lat:16.13944563}}
18-04-2020 17-05-2020              525,143.55                    525,143.55                     525,143.55               525,143.55             525,143.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/007/2020, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:525143.55, importe_modificado:525143.55}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:369.0}}

{1723852/proyecto_INICIO, 1723852/proyecto_FIN, 1723852/proyecto_INICIO, 1723852/proyecto_FIN, 

1723852/proyecto_PROCESO, 1723852/proyecto_FIN, 1723852/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301723887
Proyecto de 

inversión
                   220,182.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220182.23, modificado:220182.23}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRO YÓLOX LOCALIDAD   SAN MARTÍN 

BUENAVISTA - 7061
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX 7061 S 24 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.4, meta_modificada:122.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:16, direccion:PUEBLO SAN MARTIN BUENA VISTA, 68707 SAN MARTÍN BUENAVISTA, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN BUENAVISTA A UNOS 200 METROS AL LADO ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.61491517, lat:17.63459549}}
01-06-2020 30-07-2020              220,182.23                    220,182.23                     220,182.23               220,182.23             220,182.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSPY/336/016/016/2020, contratista:IVAN EGIBER MATIAS LOPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:220183.23, importe_modificado:220183.23}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.4}}

{1723887/proyecto_FIN, 1723887/proyecto_INICIO, 1723887/proyecto_PROCESO, 1723887/proyecto_INICIO, 

1723887/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725781
Proyecto de 

inversión
                2,470,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2470000.0, modificado:2470000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS CULTURALES Y O ARTÍSTICOS EN SANTIAGO TEXTITLÁN LOCALIDAD   

RÍO SANTIAGO ASENTAMIENTO RÍO SANTIAGO - 12613
20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Cultura y turismo Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN 12613 S 97 73 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.86, meta_modificada:162.86}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO RÍO SANTIAGO, 71382 RÍO SANTIAGO, SANTIAGO TEXTITLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE PRINCIPAL Y VEREDA , CALLE PRINCIPAL  CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLACIÓN JUNTO A LA AGENCIA M, lon:-97.26678631, lat:16.67290143}}
22-06-2020 19-10-2020           2,470,000.00                 2,470,000.00                  2,470,000.00            2,470,000.00          2,470,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/ROP/FAISM/491/03/01/2020, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, 

convocante:Municipio de Santiago Textitlán, monto:2470000.0, importe_modificado:2470000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:162.86}}
{1725781/proyecto_INICIO, 1725781/proyecto_PROCESO, 1725781/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726253
Proyecto de 

inversión
                1,281,463.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1281463.6, modificado:1281463.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN SIMÓN ALMOLONGAS LOCALIDAD   SAN SIMÓN 

ALMOLONGAS ASENTAMIENTO SAN SIMÓN ALMOLONGAS - 13929
20 Oaxaca 351 San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS 13929 S 679 590 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN ALMOLONGAS, 70808 SAN SIMÓN ALMOLONGAS, SAN SIMÓN ALMOLONGAS 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA ESTACION, CALLE ALLENDE  LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA CA, lon:-96.71834084, lat:16.40629877}}
06-04-2020 04-06-2020           1,281,463.60                 1,281,463.60                  1,281,463.60            1,281,463.60          1,281,463.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/07/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IRMAISRO S. A. 

DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMÓN ALMOLONGAS, monto:1281463.6, importe_modificado:1281463.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1726253/proyecto_FIN, 1726253/proyecto_PROCESO, 1726253/proyecto_INICIO, 1726253/proyecto_PROCESO, 

1726253/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726261
Proyecto de 

inversión
                2,071,461.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2071461.27, modificado:2071461.27}}

REVESTIMIENTO DEL CAMINO ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR TIERRA BLANCA, SAN BLAS 

ATEMPA - 13937
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 13937 S 40 37 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:18, direccion:CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR COLONIA TIERRA BLANCA ,SAN BLAS ATEMPA, 70786 TIERRA BLANCA, SAN BLAS ATEMPA 

OAXACA  ENTRE  CAMINO DE LA COLONIA SAN ANDRES Y CARRETERA PRINCIPAL DE SAN BLAS A TIERRA BLANCA,    LA OBRA SE UBICA E, lon:-95.15012761, lat:16.29901672}}
13-04-2020 22-05-2020           2,071,461.27                 2,071,461.27                  2,071,461.27            2,071,461.27          2,071,461.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/245/2020, contratista:SERVICIOS FORESTALES Y AMBIENTALES CUAF, 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2071461.27, importe_modificado:2071461.27}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:772.0}}

{1726261/proyecto_INICIO, 1726261/proyecto_PROCESO, 1726261/proyecto_FIN, 1726261/proyecto_INICIO, 

1726261/proyecto_PROCESO, 1726261/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726356
Proyecto de 

inversión
                   249,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249500.0, modificado:249500.0}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE N2 - 14166 20 Oaxaca 343 San Sebastián Abasolo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO 14166 S 689 782 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN SEBASTIÁN ABASOLO, 70407 SAN SEBASTIÁN ABASOLO, SAN SEBASTIÁN ABASOLO OAXACA  ENTRE  

CALLE RAYON Y CALLE ABASOLO, CALLE ALDAMA  A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARRERA LA CALLE ALLEDE ES LA QU, lon:-96.58645876, lat:16.99461806}}
27-04-2020 16-05-2020              249,500.00                    249,500.00                     249,500.00               249,500.00             249,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSSA/343/FISM/02/03/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN ABASOLO, monto:249500.0, importe_modificado:249500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}

{1726356/proyecto_PROCESO, 1726356/proyecto_INICIO, 1726356/proyecto_FIN, 1726356/proyecto_PROCESO, 

1726356/proyecto_FIN, 1726356/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727281
Proyecto de 

inversión
                1,411,524.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1411524.2, modificado:1411524.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PINOTEPA DE DON LUIS LOCALIDAD   LA PALMA - 

17059
20 Oaxaca 70 Pinotepa de Don Luis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS 17059 S 40 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS  - LA PALMA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA PALMA, 

71750 LA PALMA, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M DE LA ESTRADA A LA LOCAL, lon:-97.9374582, lat:16.39454882}}
04-05-2020 22-06-2020           1,411,524.20                 1,411,524.20                  1,411,524.20            1,411,524.20          1,411,524.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPDL/FIII/070/ROP/INV/08/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO 

GARCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:1411524.2, importe_modificado:1411524.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}

{1727281/proyecto_INICIO, 1727281/proyecto_PROCESO, 1727281/proyecto_FIN, 1727281/proyecto_PROCESO, 

1727281/proyecto_FIN, 1727281/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727518
Proyecto de 

inversión
                   533,164.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:533164.94, modificado:533164.94}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA  EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2482U - 

17648
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 17648 S 35 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA BENITO JUÁREZ, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE  CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE REFORMA  LA ESCUELA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES CONSTITU, lon:-96.59864806, lat:16.35052636}}
27-02-2020 26-04-2020              533,164.94                    533,164.94                     533,164.94               533,164.94             533,164.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/007/2020, contratista:AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:533164.94, importe_modificado:533164.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1727518/proyecto_INICIO, 1727518/proyecto_FIN, 1727518/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727543
Proyecto de 

inversión
                1,060,229.78 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1060229.78, modificado:1060229.78}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE MELCHOR  OCAMPO LOC LOS CORRALES 

057 - 17713
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 17713 S 99 91 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1193.0, meta_modificada:1193.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:47, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA LOS CORRALES, 68425 LOS CORRALES, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE 

BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PINO SUAREZ, CARRETERA ACATLAN - LA CAPILLA  LA OBRA SE REALIZA EN CALLES MELCHOR OCAMPO Y, lon:-96.61764322, lat:18.42653574}}
28-04-2020 27-05-2020           1,060,229.78                 1,060,229.78                  1,060,229.78            1,060,229.78          1,060,229.78 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/057, contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:1060229.78, importe_modificado:1060229.78}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1193.0}}
{1727543/proyecto_INICIO, 1727543/proyecto_FIN, 1727543/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727597
Proyecto de 

inversión
                1,206,139.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1206139.88, modificado:1206139.88}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC DEL BARRIO 

LIEZA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC - 17872
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 17872 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC BARRIO LIEZA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

CUAUTLA Y CALLEJON CANTERA,    LA OBRA DE UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LA CALLE CUAUTLA Y CALLEJÓN CANTERA DEL BA, lon:-95.24257284, lat:16.32753785}}
20-04-2020 19-05-2020           1,206,139.88                 1,206,139.88                  1,206,139.88            1,206,139.88          1,206,139.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/051/2020, contratista:CONSTRUCCIONES USANIRUU S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1206139.88, importe_modificado:1206139.88}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}}

{1727597/proyecto_INICIO, 1727597/proyecto_PROCESO, 1727597/proyecto_FIN, 1727597/proyecto_PROCESO, 

1727597/proyecto_INICIO, 1727597/proyecto_PROCESO, 1727597/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728753
Proyecto de 

inversión
                1,097,009.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1097009.38, modificado:1097009.38}}
CONSTRUCCIÓN DE VADO SOBRE  EL RIÓ GUASAMANDO - 21299 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 21299 S 79 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:BRECHA TRAMO LADO DERECHO DEL RIO GUASAMANDO  - LADO IZQUIERDO DEL RIO GUASAMANDO MARGEN DERECHO   

KILÓMETRO 160 + undefined BARRIO RIO GUASAMANDO, 00000 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE  PASAJE SOBRE EL RIO GU, lon:-95.18537034, 

lat:17.0512419}}

30-04-2020 13-06-2020           1,097,009.38                 1,097,009.38                  1,097,009.38            1,097,009.38          1,097,009.38 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/44/107/2020, contratista:REYNALDO EGIBER MATIAS MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:1097009.38, importe_modificado:1097009.38}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:160.0}}

{1728753/proyecto_INICIO, 1728753/proyecto_PROCESO, 1728753/proyecto_FIN, 1728753/proyecto_INICIO, 

1728753/proyecto_PROCESO, 1728753/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728792
Proyecto de 

inversión
                1,106,013.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1106013.0, modificado:1106013.0}}

REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTO DOMINGO YODOHINO 

LOCALIDAD   SANTO DOMINGO YODOHINO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO YODOHINO - 

21414

20 Oaxaca 524 Santo Domingo Yodohino Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO 21414 S 193 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:524, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTO DOMINGO YODOHINO, 69296 SANTO DOMINGO YODOHINO, SANTO DOMINGO YODOHINO OAXACA  

ENTRE  CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE PATRIOTA  LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLE REFORMA HIDALGO, PATRIOTAS Y PROGRESO., lon:-97.68207698, lat:17.61527587}}
09-03-2020 18-07-2020           1,106,013.00                 1,106,013.00                  1,106,013.00            1,106,013.00          1,106,013.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDY/FISMDF/524/01/2020-01, contratista:ANTELMO LADISLAO RAMÍREZ LEÓN, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YODOHINO, monto:1106013.0, importe_modificado:1106013.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}}

{1728792/proyecto_PROCESO, 1728792/proyecto_FIN, 1728792/proyecto_PROCESO, 1728792/proyecto_INICIO, 

1728792/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301728800
Proyecto de 

inversión
                1,995,051.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1995051.73, modificado:1995051.73}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CHE 

GUEVARA - 21429
20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO 21429 S 225 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.0, meta_modificada:943.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:CALLE CHEGUEVARA PUEBLO , 00000 SANTA CRUZ RÍO VENADO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA  ENTRE  CALLE CHE GUEVARA Y  ,    

LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CHE GUEVARA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL CENTR, lon:-98.03110651, lat:17.06882578}}
08-06-2020 06-08-2020           1,995,051.73                 1,995,051.73                  1,995,051.73            1,995,051.73          1,995,051.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/O.-07/C-02/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES O 

& G S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:1995051.73, importe_modificado:1995051.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:943.0}}

{1728800/proyecto_INICIO, 1728800/proyecto_PROCESO, 1728800/proyecto_FIN, 1728800/proyecto_INICIO, 

1728800/proyecto_PROCESO, 1728800/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729481
Proyecto de 

inversión
                2,342,508.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2342508.06, modificado:2342508.06}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTOS 

REYES PÁPALO LOCALIDAD   SANTOS REYES PÁPALO ASENTAMIENTO SANTOS REYES PÁPALO - 

23230

20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES PÁPALO 23230 S 85 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

UBICACIÓN ES EN EL ACCESO PRINCIPAL AL PUEBLO, lon:-96.87423899, lat:17.80319453}}
29-06-2020 27-08-2020           2,342,508.06                 2,342,508.06                  2,342,508.06            2,342,508.06          2,342,508.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-FIII-02-CO/MSRP-527/2020, contratista:CRACKEN CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:2342508.06, importe_modificado:2342508.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:592.0}}

{1729481/proyecto_INICIO, 1729481/proyecto_PROCESO, 1729481/proyecto_FIN, 1729481/proyecto_PROCESO, 

1729481/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729624
Proyecto de 

inversión
                1,311,490.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1311490.41, modificado:1311490.41}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRINCIPAL LOC TEMBLADERAS DEL 

CASTILLO 013 - 23656
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 23656 S 379 371 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.0, meta_modificada:1545.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEMBLADERAS DEL CASTILLO, 68426 TEMBLADERA DEL CASTILLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  

ENTRE  CAMINO REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL KINDER  LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMI, lon:-96.49903519, lat:18.39462569}}
28-09-2020 31-10-2020           1,311,490.41                 1,311,490.41                  1,311,490.41            1,311,490.41          1,311,490.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/013, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E 

INGENIERIA METALUX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:1311490.41, importe_modificado:1311490.41}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1545.0}}
{1729624/proyecto_INICIO, 1729624/proyecto_FIN, 1729624/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729768
Proyecto de 

inversión
                   565,521.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:565521.49, modificado:565521.49}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES 052 - 24054 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 24054 S 79 76 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA 

OAXACA  ENTRE  AVENIDA 2 GENERAL ALVARO OBREGON Y AVENIDA 4 GENERAL FRANCISCO VILLA, CALLE 2 IGNACIO ZARAGOZA  LA OBRA S, lon:-96.53230456, lat:18.51481419}}
13-04-2020 12-05-2020              565,521.49                    565,521.49                     565,521.49               565,521.49             565,521.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/052, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:565521.49, importe_modificado:565521.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:888.0}}

{1729768/proyecto_INICIO, 1729768/proyecto_PROCESO, 1729768/proyecto_FIN, 1729768/proyecto_PROCESO, 

1729768/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738122
Proyecto de 

inversión
                   505,364.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505364.53, modificado:505364.53}}
REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOC VICENTE CAMALOTE 002 - 30502 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA 30502 S 3731 3433 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE LA CURVA PUEBLO VICENTE ESTACIÓN CENTRO, 68422 VICENTE CAMALOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  

CARRETERA ACATLAN - EL AMATE Y CAMINO A TERRENOS EJIDALES,    LA OBRA SE REALIZA EN EL POZO PROFUNDO LOCALIZADO EN TER, lon:-96.52499575, lat:18.52058453}}
24-08-2020 17-09-2020              505,364.53                    505,364.53                     505,364.53               505,364.53             505,364.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/002, contratista:JOSE LUIS DOMINGUEZ ESPINDOLA, 

convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:505364.53, importe_modificado:505364.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1738122/proyecto_INICIO, 1738122/proyecto_PROCESO, 1738122/proyecto_FIN, 1738122/proyecto_INICIO, 

1738122/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739472
Proyecto de 

inversión
                   421,998.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:421998.87, modificado:421998.87}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE RIO SECO DE LA SECCIÓN TERCERA 

- 32071
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 32071 S 10474 9151 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:SECCION SECCIÓN TERCERA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  CARRETERA 

INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON Y AVENIDA 2 DE ABRIL, CALLE LEÓN BELLO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE , lon:-96.46686822, 

lat:16.95061766}}

06-04-2020 05-05-2020              421,998.87                    421,998.87                     421,998.87               421,998.87             421,998.87 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/005/2020, contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO 

DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:421998.87, importe_modificado:421998.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}}

{1739472/proyecto_INICIO, 1739472/proyecto_PROCESO, 1739472/proyecto_INICIO, 1739472/proyecto_PROCESO, 

1739472/proyecto_FIN, 1739472/proyecto_PROCESO, 1739472/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE MODIFICÓ LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA 

CANTIDAD DE LA META DE ACUERDO AL ACTA ENTREGA-

RECEPCIÓN, LA META MODIFICADA ES 26 METROS LINEALES, 

trimestre:5.0, usuario:ricardolopezb, fecha:2021-06-13}, obs2: 

{observación: SE MODIFICÓ LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301739672
Proyecto de 

inversión
                   516,592.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:516592.11, modificado:516592.11}}

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA 

SECCIÓN SEGUNDA - 32322
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 32322 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:261.69}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I MADERO Y PRIVADA ARROYO DE LA MAÑANA, CALLE SIMBOLOS PATRIOS  LA OBRA DE PAVIMENTO SE UBICA SOBRE LA CAL, lon:-96.48138149, lat:16.96145808}}
27-04-2020 26-05-2020              516,592.11                    516,592.11                     516,592.11               516,592.11             516,592.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/006/2020, contratista:GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:418117.8, importe_modificado:516592.11}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:261.69}}

{1739672/proyecto_INICIO, 1739672/proyecto_PROCESO, 1739672/proyecto_FIN, 1739672/proyecto_PROCESO, 

1739672/proyecto_FIN, 1739672/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE CELEBRO UN CONVENIO AMPLIATORIO DEL 

MONTO ORIGINAL, SE ANEXO AL CONTRATO, trimestre:5.0, 

usuario:ricardolopezb, fecha:2021-06-13}, obs2: {observación:SE 

CELEBRO UN CONVENIO AMPLIATORIO DEL MONTO ORIGINAL, SE 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301740398
Proyecto de 

inversión
                1,224,988.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1224988.28, modificado:1224988.28}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS 

TLAPAZOLA - 33187
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 33187 S 340 300 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4652.0, meta_modificada:7179.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN MARCOS TLAPAZOLA, 70406 SAN MARCOS TLAPAZOLA, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

REHABILITARÁ LA RED DE DRENAJE EXISTENTE LA CUAL ABARCA VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MA, lon:-96.52286759, lat:16.9119677}}
27-04-2020 26-05-2020           1,224,988.28                 1,224,988.28                  1,224,988.28            1,224,988.28          1,224,988.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/008/2020, contratista:URBANIZACIONES CAMINOS Y MAQUINARIAS JPA S. DE R.L. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1224988.28, importe_modificado:1224988.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:7179.34}}
{1740398/proyecto_INICIO, 1740398/proyecto_PROCESO, 1740398/proyecto_FIN, 1740398/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740482
Proyecto de 

inversión
                   458,761.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:458761.44, modificado:458761.44}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO 

COLONIA CENTRO - 33290
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON 33290 S 2621 1747 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE JOSE G. ORTIZ Y CALLE COLON, CALLE RICARDO FLORES MAGON  LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE P, lon:-97.07312215, lat:18.13269091}}
04-05-2020 23-05-2020              458,761.44                    458,761.44                     458,761.44               458,761.44             458,761.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/FIII/TFM/545/004/2020, contratista:INGENIERIA INNED S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:458761.44, importe_modificado:458761.44}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.0}}

{1740482/proyecto_INICIO, 1740482/proyecto_PROCESO, 1740482/proyecto_INICIO, 1740482/proyecto_FIN, 

1740482/proyecto_PROCESO, 1740482/proyecto_FIN, 1740482/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741734
Proyecto de 

inversión
                1,116,647.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1116647.99, modificado:1116647.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL AL 

IEBO - 34870
20 Oaxaca 313 San Pedro Jocotipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC 34870 S 284 440 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN PEDRO JOCOTIPAC, 68675 SAN PEDRO JOCOTIPAC, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA  ENTRE  CALLE 

ALDAMA Y  ,    LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE ALDAMA ES LA CALLE PRINCIPAL QUE CONECTA AL IEBO DE L, lon:-97.08327579, lat:17.77305054}}
17-06-2020 15-08-2020           1,116,647.99                 1,116,647.99                  1,116,647.99            1,116,647.99          1,116,647.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/313/FISM-DF/F-III/O.-15/C-01/2020, contratista:JICA, DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:1116647.99, importe_modificado:1116647.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1092.0}}

{1741734/proyecto_PROCESO, 1741734/proyecto_FIN, 1741734/proyecto_INICIO, 1741734/proyecto_FIN, 

1741734/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301741923
Proyecto de 

inversión
                3,196,174.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3196174.24, modificado:3196174.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAS MARGARITAS - 

35085
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 35085 S 68 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3290.0, meta_modificada:3290.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:14, direccion:CALLE LAS MARGARITAS PUEBLO PASO DEL ÁGUILA, 68940 PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CALLE GREGORIO 

PULIDO MORALES Y CALLE MARCOS LOPEZ MARISCAL, CALLE LÁZARO CÁRDENAS  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAS MARGARITAS, lon:-95.63355654, lat:17.54399884}}
12-03-2020 10-05-2020           3,196,174.24                 3,196,174.24                  3,196,174.24            3,196,174.24          3,196,174.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/014/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SAN JUAN LALANA,OAX, monto:3196174.24, importe_modificado:3196174.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3290.0}}

{1741923/proyecto_INICIO, 1741923/proyecto_PROCESO, 1741923/proyecto_FIN, 1741923/proyecto_PROCESO, 

1741923/proyecto_FIN, 1741923/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743448
Proyecto de 

inversión
                1,669,037.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1669037.0, modificado:1669037.0}}

CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESC. PRIM. LÁZARO CARDENAS CLAVE: 20DPR1740 - 37798
20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA 37798 S 45 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:12, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO , 69740 EL PORTEZUELO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE EL PORTEZUELO SAN SEBASTIÁN T, lon:-98.05167176, lat:17.41838123}}
06-03-2020 26-05-2020           1,669,037.00                 1,669,037.00                  1,669,037.00            1,669,037.00          1,669,037.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:37798, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1669037.0, importe_modificado:1669037.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:100.0}}
{1743448/proyecto_PROCESO, 1743448/proyecto_FIN, 1743448/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743634
Proyecto de 

inversión
                   945,833.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:945833.12, modificado:945833.12}}

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO LOCALIDAD   

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ASENTAMIENTO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 

38199

20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 38199 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA 0 0 INTERIOR 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN 

ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE  BOULEVARD CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA Y, lon:-96.67656394, lat:16.8122215}}
16-06-2020 30-07-2020              945,833.12                    945,833.12                     945,833.12               945,833.12             945,833.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/13/2020, contratista:ABEL MUÑOZ RAMIREZ, 

convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:945833.12, importe_modificado:945833.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1743634/proyecto_PROCESO, 1743634/proyecto_FIN, 1743634/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743965
Proyecto de 

inversión
                3,100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZOOCHILA - 

38968
20 Oaxaca 503 Santiago Zoochila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 38968 S 230 220 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SANTIAGO ZOOCHILA, 68866 SANTIAGO ZOOCHILA, SANTIAGO ZOOCHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

HIDALGO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SEGUNDA DE HIDALGO  PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-96.24246723, lat:17.22177341}}
02-06-2020 29-10-2020           3,100,000.00                 3,100,000.00                  3,100,000.00            3,100,000.00          3,100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSZ-OP/FAISMyACDMX/503/C-001/2020, contratista:C. JUAN PABLO LÓPEZ RÍOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZOOCHILA, monto:3100000.0, importe_modificado:3100000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:543.0}}
{1743965/proyecto_INICIO, 1743965/proyecto_PROCESO, 1743965/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745082
Proyecto de 

inversión
                   376,196.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:376196.97, modificado:376196.97}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

FRANCISCO I. MADERO, AGENCIA DE POLICÍA EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA. - 41339
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 41339 S 20 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71317 EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LIBERTAD  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA, lon:-96.71711172, lat:16.93444537}}
01-05-2020 30-05-2020              376,196.97                    376,196.97                     376,196.97               376,196.97             376,196.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/407/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:376196.97, importe_modificado:376196.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:306.0}}
{1745082/proyecto_PROCESO, 1745082/proyecto_INICIO, 1745082/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747295
Proyecto de 

inversión
                1,032,596.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1032596.68, modificado:1032596.68}}

MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE GUERRERO CCT 

20DPR0815E - 50571
20 Oaxaca 238 San Martín de los Cansecos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS 50571 S 69 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE 

LOS CANSECOS OAXACA  ENTRE CALLEJON HIDALGO Y CALLE MORELOS,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.72938366, lat:16.65570683}}
16-04-2020 30-05-2020           1,032,596.68                 1,032,596.68                  1,032,596.68            1,032,596.68          1,032,596.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM/238/01/02/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUAHIEL SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, monto:1032596.68, importe_modificado:1032596.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:275.0}}
{1747295/proyecto_INICIO, 1747295/proyecto_FIN, 1747295/proyecto_PROCESO, 1747295/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749001
Proyecto de 

inversión
                   126,847.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126847.5, modificado:126847.5}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

PROLONGACION DE RUFINO TAMAYO,BARRIO GUADALUPE,1ERA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PABLO HUITZO - 55109

20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 55109 S 22 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.36}} 1
{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO PUEBLO GUADALUPE DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68222 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  

ENTRE  TERRACERIA A JAYACATLAN Y CALLE RUFINO TAMAYO, CERRADA DE SECUNDARIA TECNICA RUFINO TAMAYO  LA CALLE PROLONGACION , lon:-96.88721164, lat:17.28768267}}
31-03-2020 03-05-2020              126,847.50                    126,847.50                     126,847.50               126,847.50             126,847.50 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87376, contratista:, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:126847.5, 

importe_modificado:126847.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:375.36}}

{1749001/proyecto_INICIO, 1749001/proyecto_FIN, 1749001/proyecto_PROCESO, 1749001/proyecto_FIN, 

1749001/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749032
Proyecto de 

inversión
                   525,943.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525943.95, modificado:525943.95}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SAN JERONIMO TAVICHE - SAN PEDRO TAVICHE DEL KM 

0+000 AL 16+000. TRAMOS PARCIALES - 55173
20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE 55173 S 604 569 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO TAVICHE  - SAN PEDRO TEVICHE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + undefined PUEBLO SAN PEDRO 

TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO CON ORIGEN EN, lon:-96.55740261, lat:16.6688384}}
02-04-2020 16-05-2020              525,943.95                    525,943.95                     525,943.95               525,943.95             525,943.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-001-2020, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS 

NOBEL ASTANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, monto:525943.95, importe_modificado:525943.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1749032/proyecto_INICIO, 1749032/proyecto_PROCESO, 1749032/proyecto_INICIO, 1749032/proyecto_FIN, 

1749032/proyecto_INICIO, 1749032/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749422
Proyecto de 

inversión
                   607,388.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:607388.48, modificado:607388.48}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SANTA CATALINA QUIERÍ LOCALIDAD   SANTA 

CATALINA QUIERÍ ASENTAMIENTO SANTA CATALINA QUIERI - 56428
20 Oaxaca 361 Santa Catalina Quierí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERI 56428 S 507 415 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.1, meta_modificada:18.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:361, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE LACHIGUIRI  - SANTA CATALINA QUIERI MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 18 + 100 PUEBLO SANTA 

CATALINA QUIERI, 70595 SANTA CATALINA QUIERÍ, SANTA CATALINA QUIERÍ OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO CON ORIGEN KM 0000 EN SA, lon:-96.26316561, lat:16.3225135}}
06-04-2020 20-05-2020              607,388.48                    607,388.48                     607,388.48               607,388.48             607,388.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-003-2020, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS 

NOBEL ASTANA S.C. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATALINA QUIERÍ, monto:607388.48, importe_modificado:607388.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.1}} {1749422/proyecto_INICIO, 1749422/proyecto_PROCESO, 1749422/proyecto_FIN, 1749422/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750025
Proyecto de 

inversión
                1,328,234.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1328234.0, modificado:1328234.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, 

COLONIA CENTRO. - 58367
20 Oaxaca 90 San Andrés Huaxpaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMINTO DE SAN ANDRES HUAXPALTEPEC 58367 S 800 700 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, 71770 SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA,    CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CENTRO, SAN ANDRES HUAXPALT, lon:-97.9132756, lat:16.33127913}}
27-04-2020 20-06-2020           1,328,234.00                 1,328,234.00                  1,328,234.00            1,328,234.00          1,328,234.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86945, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS 

HUAXPALTEPEC, monto:1328234.0, importe_modificado:1328234.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1125.0}}

{1750025/proyecto_INICIO, 1750025/proyecto_PROCESO, 1750025/proyecto_FIN, 1750025/proyecto_PROCESO, 

1750025/proyecto_FIN, 1750025/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301750354
Proyecto de 

inversión
                     83,630.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:83630.81, modificado:138969.21}}

MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR REGENERACIÓN 

CON CLAVE 20DGC0741Y EN LA LOCALIDAD DE ABEJONES - 59206
20 Oaxaca 1 Abejones Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES 59206 S 29 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ABEJONES, 68715 ABEJONES, ABEJONES OAXACA  ENTRE  CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, 

CALLE ABASOLO  EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS SE ENCUENTRA FRENTE AL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD A APROXIMADA, lon:-96.60765793, lat:17.43607328}}
20-07-2020 19-08-2020              138,969.21                    138,969.21                     138,969.21               138,969.21             138,969.21 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93155, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES, 

monto:138969.21, importe_modificado:138969.21}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {1750354/proyecto_PROCESO, 1750354/proyecto_INICIO, 1750354/proyecto_PROCESO, 1750354/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753175
Proyecto de 

inversión
                1,851,727.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1851727.48, modificado:1851727.48}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   TATALTEPEC DE 

VALDÉS ASENTAMIENTO TATALTEPEC DE VALDES - 67300
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 67300 S 2852 2709 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  

TERRACERIA CAMINO AL CERRO Y PASAJE PUENTE ARROYO ARRIBA, CALLE VICENTE GUERRERO  SALIDA AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ , lon:-97.54201196, lat:16.30859749}}
16-07-2020 13-10-2020           1,851,727.48                 1,851,727.48                  1,851,727.48            1,851,727.48          1,851,727.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/06/17/2020, contratista:LUIS MAURICIO SOTO GOMEZ, 

convocante:Municipio de tataltepec de Valdés, monto:1851727.48, importe_modificado:1851727.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1753175/proyecto_INICIO, 1753175/proyecto_PROCESO, 1753175/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753276
Proyecto de 

inversión
                   704,683.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:704683.38, modificado:704683.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL 

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIÉLAGO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 67530
20 Oaxaca 309 San Pedro Ixcatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO IXCATLAN 67530 S 375 365 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:309, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO MURCIELAGO, 68451 ARROYO MURCIÉLAGO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

ESTA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ARROYO MURCIELAGO FRENTE A LA UNIDAD MEDICA RURAL Y EN LOS BAJOS , lon:-96.54793764, lat:18.14694779}}
22-05-2020 20-06-2020              704,683.38                    704,683.38                     704,683.38               704,683.38             704,683.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-006/2020, contratista:COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA HARIEL 

HARIEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:704683.38, importe_modificado:704683.38}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:280.0}}

{1753276/proyecto_INICIO, 1753276/proyecto_PROCESO, 1753276/proyecto_FIN, 1753276/proyecto_INICIO, 

1753276/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754419
Proyecto de 

inversión
                1,042,095.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1042095.96, modificado:798983.03}}

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA 

PROLONGACION INDEPENDENCIA. - 70856
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 70856 S 184 122 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:296.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:PROLONGACION INDEPENDENCIA COLONIA TRINIDAD DE VIGUERA, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO J. MINA Y CALLE LIRIOS,    PROLONGACION INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO J. MINA Y CALLE LIRIOS AGENCIA TRIN, lon:-96.74219437, lat:17.12920145}}
15-10-2020 15-11-2020              798,983.03                    798,983.03                     798,983.03               798,983.03             798,983.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/AD/FIII 008/2020, contratista:ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:1041557.36, importe_modificado:798983.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.95}}

{1754419/proyecto_INICIO, 1754419/proyecto_PROCESO, 1754419/proyecto_INICIO, 1754419/proyecto_PROCESO, 

1754419/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación: EN EL PROCESO Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

SE DETERMINO QUE SE DEBERÀ DE DESCONTAR EL AREA EFECTIVA 

DEL POZO DE VISITA POR LO QUE LA LONGITUD DE TUBERIA 

COLOCADA TUBO DIFERENCIAS A LAS DEL PROYECTO INICIAL, YA 

QUE LAS MEDIDAS FUERON TOMADAS DE FORMA CORRIDA Y NO 

Sin observaciones

2020 5 OAX200301755506
Proyecto de 

inversión
                2,585,066.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2585066.53, modificado:2585066.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTA MARÍA 

YUCUNICOCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA YUCUNICOCO - 79838
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 79838 S 784 727 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:36, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO SANTA MARÍA YUCUNICOCO, 69724 SANTA MARÍA YUCUNICOCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE E, lon:-97.91837356, lat:17.23580076}}
08-05-2020 06-07-2020           2,585,066.53                 2,585,066.53                  2,585,066.53            2,585,066.53          2,585,066.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0036/118/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ÑUMI, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2585066.53, importe_modificado:2585066.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3510.0}}

{1755506/proyecto_PROCESO, 1755506/proyecto_FIN, 1755506/proyecto_INICIO, 1755506/proyecto_FIN, 

1755506/proyecto_PROCESO, 1755506/proyecto_FIN, 1755506/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301756253
Proyecto de 

inversión
                1,781,703.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1781703.18, modificado:1781703.18}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD  LA LIBERTAD - 81960 20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHIMALAPA 81960 S 90 110 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CINTALAPA  - LA LIBERTAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 00 + 63 RANCHERIA LA LIBERTAD, 00000 LA LIBERTAD, 

SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA  ENTRE TERRACERIA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y  ,    SE UBICA A UN COSTADO DE LA, lon:-93.90115861, lat:17.01177359}}
04-03-2020 17-04-2020           1,781,703.18                 1,781,703.18                  1,781,703.18            1,781,703.18          1,781,703.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC-407/COP/FAISMCD-13/2020, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MART SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:1781703.18, importe_modificado:1781703.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:608.0}}

{1756253/proyecto_INICIO, 1756253/proyecto_PROCESO, 1756253/proyecto_FIN, 1756253/proyecto_PROCESO, 

1756253/proyecto_FIN, 1756253/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756856
Proyecto de 

inversión
                1,001,888.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1001888.59, modificado:1001888.59}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL  (PANELES SOLARES). EN SAN JUAN 

BAUTISTA COIXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTA CATARINA OCOTLÁN ASENTAMIENTO SANTA 

CATARINA OCOTLÁN - 83678

20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 83678 S 55 52 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SANTA CATARINA OCOTLÁN, 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO HACIA CATARINA OCOTLAN  LA OBRA S, lon:-97.19455952, 

lat:17.69367365}}

20-04-2020 19-05-2020           1,001,888.59                 1,001,888.59                  1,001,888.59            1,001,888.59          1,001,888.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/176/FISM-DF/002/2020, contratista:CORPORATIVO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

EL SHADAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:1001888.59, 

importe_modificado:1001888.59}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} {1756856/proyecto_INICIO, 1756856/proyecto_FIN, 1756856/proyecto_INICIO, 1756856/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757338
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:600000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE 

GUERRERO - 85106
20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN IXCAPA 85106 S 26 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:4, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA COSTATITLÁN, 71640 COSTATITLÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CALLE 

VICENTE GUERRERO EN CONTRA ESQUINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.12635568, lat:16.51369033}}
03-08-2020 13-09-2020              600,000.00                    600,000.00                     600,000.00               600,000.00             600,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86332, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN 

IXCAPA, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}

{1757338/proyecto_INICIO, 1757338/proyecto_PROCESO, 1757338/proyecto_FIN, 1757338/proyecto_INICIO, 

1757338/proyecto_PROCESO, 1757338/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758179
Proyecto de 

inversión
                1,250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1250000.0, modificado:1250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

BACHILLERATO CECYTE EMSAD NO CUARENTA Y OCHO. - 87426
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 87426 S 73 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA DENTRO DE LA ESCUELA CECYTEEMSAD NO. 48 UBICADA A 100 METROS DEL E. C. OAXACA PUERTO ANGEL SANTA ANA ZEGA, lon:-96.72046468, lat:16.82739541}}
18-03-2020 25-06-2020           1,250,000.00                 1,250,000.00                  1,250,000.00            1,250,000.00          1,250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ-360/COP/FAISMCDMX/004/2020, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}

{1758179/proyecto_INICIO, 1758179/proyecto_FIN, 1758179/proyecto_PROCESO, 1758179/proyecto_INICIO, 

1758179/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758220
Proyecto de 

inversión
                3,959,506.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3167605.32, modificado:3167605.32}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791901.33, modificado:791901.33}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTA ANA ZEGACHE 

PRIMERA ETAPA - 87517
20 Oaxaca 360 Santa Ana Zegache Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 87517 S 21 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5073.0, meta_modificada:5073.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CARRETERA OCOTLÁN-ZEGACHE  A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA TELESECUNDAR, lon:-96.7277715, lat:16.83397149}}
01-09-2020 31-12-2020           3,959,506.65                 3,959,506.65                  3,959,506.65            3,959,506.65          3,959,506.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAZ/R33-FIII/011/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:3959506.65, importe_modificado:3959506.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5073.0}}

{1758220/proyecto_PROCESO, 1758220/proyecto_FIN, 1758220/proyecto_PROCESO, 1758220/proyecto_INICIO, 

1758220/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758558
Proyecto de 

inversión
                   864,972.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:864972.37, modificado:864972.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTÍN DE LOS CANSECOS - 88227
20 Oaxaca 238 San Martín de los Cansecos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS 88227 S 413 403 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.44, meta_modificada:368.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL S/N PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN 

MARTÍN DE LOS CANSECOS OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCAL, lon:-96.72902133, lat:16.65653929}}
06-08-2020 19-09-2020              864,972.37                    864,972.37                     864,972.37               864,972.37             864,972.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM/238/01/27/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, monto:864972.37, importe_modificado:864972.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:368.44}}

{1758558/proyecto_PROCESO, 1758558/proyecto_FIN, 1758558/proyecto_INICIO, 1758558/proyecto_FIN, 

1758558/proyecto_INICIO, 1758558/proyecto_PROCESO, 1758558/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759084
Proyecto de 

inversión
                1,684,199.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1684199.58, modificado:1684199.58}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO AL BARRIO 

NUEVO - 89709
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 89709 S 541 501 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:30, direccion:CALLE ACCESO AL BARRIO NUEVO RANCHERIA SANTA MARÍA XADANI, 70990 SANTA MARÍA XADANI, SAN MIGUEL DEL PUERTO 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACIÓN PASAND, lon:-96.07338805, lat:15.94900332}}
01-04-2020 29-07-2020           1,684,199.58                 1,684,199.58                  1,684,199.58            1,684,199.58          1,684,199.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/008/2020, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1684199.58, importe_modificado:1684199.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1920.0}}
{1759084/proyecto_PROCESO, 1759084/proyecto_FIN, 1759084/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759677
Proyecto de 

inversión
                     89,993.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:89993.74, modificado:99705.47}}

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN REYES ETLA LOCALIDAD   REYES 

ETLA ASENTAMIENTO REYES ETLA - 91249
20 Oaxaca 77 Reyes Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA 91249 S 2397 2025 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA CONSTITUCION  LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE LOS FRESNOS QUE ESTA SOBRE LA CALLE CUA, lon:-96.81842993, lat:17.20540465}}
10-08-2020 29-08-2020                99,705.47                      99,705.47                       99,705.47                 99,705.47               99,705.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/035/AD-02/2020, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:89987.85, importe_modificado:99705.47}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1759677/proyecto_FIN, 1759677/proyecto_INICIO, 1759677/proyecto_FIN, 1759677/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301761541
Proyecto de 

inversión
                2,609,146.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2609146.59, modificado:2609146.59}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATODE. - 96079 20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 96079 S 251 266 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3062.07, meta_modificada:3062.07}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:35, direccion:CALLE AV. PRINCIPAL RANCHERIA CUATODE, 70947 CUATODE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CARRETERA NO. 200 

ACAPULCO -SALINA CRUZ Y  ,    LA RED DE AGUA POTABLE PASA SOBRE LA CAPILLA 7 POTENCIAS, COMEDOR MARY, Y MOTEL EL TRABAJO., lon:-96.51971042, lat:15.73444877}}
24-03-2020 21-06-2020           2,609,146.59                 2,609,146.59                  2,609,146.59            2,609,146.59          2,609,146.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-004-2020, contratista:Infraestructura en Diseño y Construcción ACROPOLIS S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:2609146.59, importe_modificado:2609146.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:3062.07}}
{1761541/proyecto_INICIO, 1761541/proyecto_PROCESO, 1761541/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762106
Proyecto de 

inversión
                   798,903.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:798903.08, modificado:798903.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN PEDRO ATOYAC LOCALIDAD   SAN PEDRO ATOYAC 

ASENTAMIENTO SAN PEDRO ATOYAC - 97631
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 97631 S 58 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE CALLE YUTA CHUTU PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE ATOYAC EN LA CALLE YUTA CHUTU INTERSECCIÓN CON CALLE MIGUEL HIDALGO BARR, lon:-97.98817756, lat:16.48773203}}
10-08-2020 23-09-2020              798,903.08                    798,903.08                     798,903.08               798,903.08             798,903.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./12/2020, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:798903.08, importe_modificado:798903.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:639.0}}

{1762106/proyecto_INICIO, 1762106/proyecto_PROCESO, 1762106/proyecto_INICIO, 1762106/proyecto_PROCESO, 

1762106/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762385
Proyecto de 

inversión
                   499,993.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499993.04, modificado:499993.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   CIENEGUILLA - 

98372
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98372 S 58 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.6, meta_modificada:504.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CIENEGUILLA, 00000 CIENEGUILLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA 

OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE POLIC, lon:-97.96613555, lat:17.17142644}}
22-07-2020 20-08-2020              499,993.04                    499,993.04                     499,993.04               499,993.04             499,993.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0060/202/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:499993.04, importe_modificado:499993.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:504.6}}
{1762385/proyecto_INICIO, 1762385/proyecto_FIN, 1762385/proyecto_PROCESO, 1762385/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762458
Proyecto de 

inversión
                   749,725.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:749725.72, modificado:749725.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   RÍO METATES - 

98621
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 98621 S 273 246 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.2, meta_modificada:760.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO METATES, 00000 RÍO METATES, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA 

OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORTE DE LA AGENCIA DE POLIC, lon:-97.98465202, lat:17.11965954}}
01-08-2020 14-09-2020              749,725.72                    749,725.72                     749,725.72               749,725.72             749,725.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0023/088/2020, contratista:C. Elvis Viedma Herrera, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:749725.72, importe_modificado:749725.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:760.2}}

{1762458/proyecto_PROCESO, 1762458/proyecto_INICIO, 1762458/proyecto_FIN, 1762458/proyecto_PROCESO, 

1762458/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301762611
Proyecto de 

inversión
                   475,032.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:475032.76, modificado:475032.76}}

MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS 

LOCALIDAD   SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS ASENTAMIENTO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS - 

99031

20 Oaxaca 238 San Martín de los Cansecos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS 99031 S 413 403 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, 71560 SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, SAN MARTÍN DE LOS 

CANSECOS OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GUERRERO, CARRETERA CARRETERA OAXACA-PUERTO ÁNGE  LA OBRA SE ENCUENT, lon:-96.72576138, 

lat:16.65802981}}

13-08-2020 27-08-2020              475,032.76                    475,032.76                     475,032.76               475,032.76             475,032.76 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISM/238/01/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLO Y ACARREOS INOVA 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOS CANSECOS, monto:475032.76, importe_modificado:475032.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}}

{1762611/proyecto_INICIO, 1762611/proyecto_FIN, 1762611/proyecto_PROCESO, 1762611/proyecto_FIN, 

1762611/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763200
Proyecto de 

inversión
                3,232,642.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3232642.03, modificado:3232642.03}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MATEO JIMENEZ RAMOS DE 

SAN BLAS ATEMPA - 100543
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 100543 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:797.42, meta_modificada:797.42}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:43, direccion:PROLONGACION MATAMOROS COLONIA MATEO JIMENEZ RAMOS, 70786 MATEO JIMÉNEZ RAMOS [COLONIA], SAN BLAS ATEMPA 

OAXACA  ENTRE CARRETERA HUILOTEPEC Y CARRETERA SANTA ROSA,    EN LA PROLONGACIÓN MATAMOROS ENTRE LA CARRETERA A HUILOTEPEC Y , lon:-95.21423665, 

lat:16.32111626}}

08-06-2020 11-08-2020           3,232,642.03                 3,232,642.03                  3,232,642.03            3,232,642.03          3,232,642.03 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/009/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:3232642.03, importe_modificado:3232642.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:797.42}}

{1763200/proyecto_FIN, 1763200/proyecto_INICIO, 1763200/proyecto_PROCESO, 1763200/proyecto_FIN, 

1763200/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763986
Proyecto de 

inversión
                   411,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:411800.0, modificado:411800.0}}

MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE:20DJN1019Z - 

102657
20 Oaxaca 291 San Pablo Coatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO COATLÁN 102657 S 30 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

MATAMOROS Y  , CALLE NIÑOS HEROES  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL ENTRE LAS CALLES DE MORELOS , lon:-96.78168844, 

lat:16.2247022}}

12-03-2020 10-04-2020              411,800.00                    411,800.00                     411,800.00               411,800.00             411,800.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPC/291/FISM/004/2020, contratista:CONSTRUCTORA MITSUO S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:411800.0, importe_modificado:411800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}

{1763986/proyecto_PROCESO, 1763986/proyecto_INICIO, 1763986/proyecto_FIN, 1763986/proyecto_PROCESO, 

1763986/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764196
Proyecto de 

inversión
                6,191,220.67 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6191220.67, modificado:6191220.67}}
AMPLIACIÓN DE CAMINO A CABECERA MUNICIPAL - 103243 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 103243 S 6773 5540 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000.00  - 5+000.00 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 20 PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO 

AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO RIO CIRUELO A SANTIAGO AMOLTEPEC Y CAMINO ENTRE LA LOCALIDAD DEL RIO , lon:-97.47091229, lat:16.65454082}}
25-02-2020 23-06-2020           6,191,220.67                 6,191,220.67                  6,191,220.67            6,191,220.67          6,191,220.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-001/FIII/2020, contratista:ING. FERNANDO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:6191220.67, importe_modificado:6191220.67}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1764196/proyecto_PROCESO, 1764196/proyecto_FIN, 1764196/proyecto_INICIO, 1764196/proyecto_FIN, 

1764196/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765201
Proyecto de 

inversión
                2,998,227.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2998227.54, modificado:2998227.54}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTO DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD   CAÑADA 

BRAVA - 106075
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 106075 S 174 143 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA CAÑADA BRAVA, 70906 CAÑADA BRAVA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ EL NANCHAL, EL MANGAL, LA PAROTA, LA ESCONDIDA, MANUEL LÓPEZ OBRADOR,, , lon:-96.63896374, lat:15.83480896}}
16-07-2020 13-10-2020           2,998,227.54                 2,998,227.54                  2,998,227.54            2,998,227.54          2,998,227.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:106075, contratista:GSR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTO 

DOMINGO DE MORELOS, monto:2998227.54, importe_modificado:2998227.54}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} {1765201/proyecto_INICIO, 1765201/proyecto_PROCESO, 1765201/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhiw6Pgkpc8ukQ5SRP

, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGAR 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGAR RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

2020 5 OAX200301765207
Proyecto de 

inversión
                2,557,713.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2557713.33, modificado:2557713.33}}

CONSTRUCCIÓN DE  TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 20DPB0221U. - 106096
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 106096 S 65 51 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.18, meta_modificada:705.18}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:13, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MESILLA, 71388 LA MESILLA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CALLE PRINCIPAL Y  

,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN , lon:-97.59963377, lat:16.59379399}}
26-02-2020 25-04-2020           2,557,713.33                 2,557,713.33                  2,557,713.33            2,557,713.33          2,557,713.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-007/FIII/2020, contratista:ING. FERNANDO JULIÁN CABALLERO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2557713.33, importe_modificado:2557713.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:705.18}}

{1765207/proyecto_INICIO, 1765207/proyecto_PROCESO, 1765207/proyecto_FIN, 1765207/proyecto_INICIO, 

1765207/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765379
Proyecto de 

inversión
                1,600,034.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1600034.24, modificado:1600034.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SANTO 

DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD   RÍO GRANDE - 106580
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 106580 S 31 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO GRANDE, 70906 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA UBICADA EN EL PREDIO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.70060821, lat:15.83776903}}
05-08-2020 18-10-2020           1,600,034.24                 1,600,034.24                  1,600,034.24            1,600,034.24          1,600,034.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:106580, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKERT S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:1600034.24, importe_modificado:1600034.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:640.0}}
{1765379/proyecto_INICIO, 1765379/proyecto_PROCESO, 1765379/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhinkTGLyojWQdIY_Q

, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGAR 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGAR RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

2020 5 OAX200301765439
Proyecto de 

inversión
                2,475,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2475000.0, modificado:2475000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SANTO DOMINGO DE MORELOS LOCALIDAD   RÍO GRANDE - 

106751
20 Oaxaca 509 Santo Domingo de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS 106751 S 31 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:509, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO GRANDE, 70906 RÍO GRANDE, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD, lon:-96.69977136, lat:15.83700523}}
05-08-2020 03-11-2020           2,475,000.00                 2,475,000.00                  2,475,000.00            2,475,000.00          2,475,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:106751, contratista:ASFALTO Y TERRACERIA CHARIS S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO 

DE SANTO DOMINGO DE MORELOS, monto:2475000.0, importe_modificado:2475000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:654.0}}
{1765439/proyecto_INICIO, 1765439/proyecto_FIN, 1765439/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: 

{observación:https://1drv.ms/b/s!AuNQtp9I2JAhinQMpXHGv5ZiWG

Md, trimestre:5.0, usuario:victormalmarazm, fecha:2021-07-22}}

{obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-16}, 

obs2: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA ENTREGAR 

RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-07-

22}, obs3: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL ACTA 

ENTREGAR RECEPCION, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, 

fecha:2021-07-22}, obs4: {observación:DEBE DE INGRESAR LIGA DEL 

2020 5 OAX200301765555
Proyecto de 

inversión
                1,369,978.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1369978.82, modificado:1369978.82}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VALERIO 

TRUJANO 1ª ETAPA, EN SANTA LUCÍA OCOTLÁN LOCALIDAD   SANTA LUCÍA OCOTLÁN 

ASENTAMIENTO SANTA LUCÍA OCOTLÁN - 107092

20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN 107092 S 96 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.2, meta_modificada:1358.2}} 1
{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE COSIJOEZA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE INDEPENDENCIA  EL SITIO DE LA OBRA A CONSTRUIR SE UBICA AL ESTE D, lon:-96.67791226, lat:16.736494}}
24-08-2020 07-11-2020           1,369,978.82                 1,369,978.82                  1,369,978.82            1,369,978.82          1,369,978.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/SLO/OP-004/FIII/2020, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:1369978.82, importe_modificado:1369978.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1358.2}}

{1765555/proyecto_INICIO, 1765555/proyecto_PROCESO, 1765555/proyecto_FIN, 1765555/proyecto_INICIO, 

1765555/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767735
Proyecto de 

inversión
                   760,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:760000.0, modificado:760000.0}}
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORREGIDORA - 112854 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
112854 S 180 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE 

CALLE TOMAREMOS CAMINO HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA PASANDO POR LOS CRUCES DE LAS CALLES Y C, lon:-96.77743717, lat:17.10519381}}
10-08-2020 08-10-2020              760,000.00                    760,000.00                     760,000.00               760,000.00             760,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/162/2020, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCIÓN 

OAXAQUEÑO PAKAMAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:760000.0, 

importe_modificado:760000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:730.0}}

{1767735/proyecto_INICIO, 1767735/proyecto_PROCESO, 1767735/proyecto_FIN, 1767735/proyecto_PROCESO, 

1767735/proyecto_FIN, 1767735/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767947
Proyecto de 

inversión
                1,769,536.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1769536.51, modificado:1769536.51}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN LALANA LOCALIDAD   

ARROYO BLANCO - 113387
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA 113387 S 367 316 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:2, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO ARROYO BLANCO, 68944 ARROYO BLANCO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE CONSTITUCION Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 30 METROS SOBRE LA AVENIDA , lon:-95.86148422, lat:17.54232751}}
02-07-2020 30-08-2020           1,769,536.51                 1,769,536.51                  1,769,536.51            1,769,536.51          1,769,536.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/427/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1769536.51, importe_modificado:1769536.51}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}}

{1767947/proyecto_FIN, 1767947/proyecto_PROCESO, 1767947/proyecto_FIN, 1767947/proyecto_INICIO, 

1767947/proyecto_PROCESO, 1767947/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768040
Proyecto de 

inversión
                   480,236.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:480236.5, modificado:480236.5}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN CRISTÓBAL AMATLÁN LOCALIDAD   SAN CRISTÓBAL 

AMATLÁN ASENTAMIENTO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 113608
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 113608 S 23 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE PROLONGACION DE SAN FRANCISCO Y  ,    LA CALLE SE EN LA PARTE ORIENTE DEL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SA, lon:-96.41260415, lat:16.33899486}}
02-07-2020 31-07-2020              480,236.50                    480,236.50                     480,236.50               480,236.50             480,236.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-04/SCA-001/2020, contratista:L.C.E. REYNA GISELA PARADA AQUINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:1757835.66, importe_modificado:1757835.66}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1768040/proyecto_INICIO, 1768040/proyecto_PROCESO, 1768040/proyecto_FIN, 1768040/proyecto_PROCESO, 

1768040/proyecto_FIN, 1768040/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768071
Proyecto de 

inversión
                1,029,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1029000.0, modificado:1029000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 

113695
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 113695 S 16 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:26, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA SOLEDAD, 68940 LA SOLEDAD, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y  ,    

PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZAR 50 METROS EN DIRECCIÓN A LA CANCHA DEPORTIVA DOBLAR A MANO DERECHA Y AVAN, lon:-95.80684239, lat:17.52491785}}
08-07-2020 05-09-2020           1,029,000.00                 1,029,000.00                  1,029,000.00            1,029,000.00          1,029,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/185/2020, contratista:ARQUITECTURA MENDOZA RIVERA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1029000.0, importe_modificado:1029000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1768071/proyecto_INICIO, 1768071/proyecto_PROCESO, 1768071/proyecto_FIN, 1768071/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768415
Proyecto de 

inversión
                   709,361.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:709361.0, modificado:709361.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA 

LOCALIDAD - 114638
20 Oaxaca 109 San Antonio Nanahuatípam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM 114638 S 305 250 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN GABRIEL CASA BLANCA, 68569 SAN GABRIEL CASA BLANCA, SAN ANTONIO NANAHUATÍPAM OAXACA  

ENTRE CALLE MADERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE 5 DE MAYO  LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL A UN COSTAD, lon:-97.13697438, lat:18.15101975}}
06-08-2020 03-10-2020              709,361.00                    709,361.00                     709,361.00               709,361.00             709,361.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88010, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 

NANAHUATIPAM, monto:709361.0, importe_modificado:709361.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2400.0}}

{1768415/proyecto_FIN, 1768415/proyecto_INICIO, 1768415/proyecto_PROCESO, 1768415/proyecto_INICIO, 

1768415/proyecto_PROCESO, 1768415/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768623
Proyecto de 

inversión
                2,448,515.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2448515.76, modificado:2448515.76}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 115287 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 115287 S 134 140 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:80, direccion:CALLE SANTA EUSTOLIA PUEBLO SANTA EUSTOLIA, 68513 SANTA EUSTOLIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CAMINO A SAN FRANCISCO Y CALLE CAMINO A BARRANCA SECA ,    CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA EUSTOLIA, lon:-96.75610825, lat:18.33217933}}
16-04-2020 31-07-2020           2,448,515.76                 2,448,515.76                  2,448,515.76            2,448,515.76          2,448,515.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO08/MSMC/FAISMDF/406/61/2020, contratista:HIPÓLITO MORALES RAMÍREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2448515.76, importe_modificado:2448515.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1768623/proyecto_INICIO, 1768623/proyecto_PROCESO, 1768623/proyecto_FIN, 1768623/proyecto_PROCESO, 

1768623/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768976
Proyecto de 

inversión
                   611,722.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611722.46, modificado:605869.23}}
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO - 116240 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA 116240 S 120 97 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.52, meta_modificada:317.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 

CALLE ZARAGOZA, PRIVADA ALDAMA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MORELO, lon:-96.75494518, lat:17.14869959}}
01-10-2020 30-10-2020              605,869.23                    605,869.23                     605,869.23               605,869.23             605,869.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF/25/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:605869.23, importe_modificado:605869.23}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.95}}

{1768976/proyecto_FIN, 1768976/proyecto_PROCESO, 1768976/proyecto_INICIO, 1768976/proyecto_PROCESO, 

1768976/proyecto_INICIO, 1768976/proyecto_FIN, 1768976/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769424
Proyecto de 

inversión
                   200,480.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200480.17, modificado:200480.17}}
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EL ZAPOTILLO - 117539 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 117539 S 102 106 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL ZAPOTILLO PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE EL ZAPOTLLO Y CALLE  SAN PORFIRIO,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES NECESARIO PAS, lon:-97.90778611, lat:16.30164587}}
18-05-2020 11-07-2020              200,480.17                    200,480.17                     200,480.17               200,480.17             200,480.17 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:200480.17, importe_modificado:200480.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} {1769424/proyecto_INICIO, 1769424/proyecto_FIN, 1769424/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769572
Proyecto de 

inversión
                2,720,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2720000.0, modificado:2720000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 118013 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 118013 S 67 70 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:80, direccion:CALLE SANTA EUSTOLIA PUEBLO SANTA EUSTOLIA, 68513 SANTA EUSTOLIA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    

CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA EUSTOLIA, lon:-96.75348652, lat:18.34367297}}
16-04-2020 31-07-2020           2,720,000.00                 2,720,000.00                  2,720,000.00            2,720,000.00          2,720,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO09/MSMC/FAISMDF/406/60/2020, contratista:LASMOG INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2720000.0, importe_modificado:2720000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}

{1769572/proyecto_INICIO, 1769572/proyecto_PROCESO, 1769572/proyecto_FIN, 1769572/proyecto_PROCESO, 

1769572/proyecto_FIN, 1769572/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769841
Proyecto de 

inversión
                1,870,674.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1870674.48, modificado:1870674.48}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SANTA ANA LOCALIDAD   SANTA ANA 

ASENTAMIENTO SANTA ANA - 118908
20 Oaxaca 353 Santa Ana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA 118908 S 166 154 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO BARRIO SANTA ANA, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA  ENTRE CALLE MORAL Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 

VERACRUZ  LA OBRA SE EJECUTARA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CUALES ESTAN SAN PEDRO EL MORAL UNIO, lon:-96.72488291, lat:16.34684242}}
13-07-2020 10-09-2020           1,870,674.48                 1,870,674.48                  1,870,674.48            1,870,674.48          1,870,674.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/353/ FISMDF/C-003/2020, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA, monto:1870674.48, importe_modificado:1870674.48}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}

{1769841/proyecto_INICIO, 1769841/proyecto_PROCESO, 1769841/proyecto_FIN, 1769841/proyecto_INICIO, 

1769841/proyecto_FIN, 1769841/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770410
Proyecto de 

inversión
                1,751,121.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1751121.74, modificado:1751121.74}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 20KPB0173K - 120518
20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 120518 S 73 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:58, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO NUEVO PUEBLO PIEDRA ANCHA, 68510 PIEDRA ANCHA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO A RIÓ SAPO Y CALLE CAMINO A SANTA ROSA,    A 50 METROS DE LA CASETA DE POLICÍAS, lon:-96.81672484, lat:18.24858779}}
03-08-2020 30-09-2020           1,751,121.74                 1,751,121.74                  1,751,121.74            1,751,121.74          1,751,121.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO18/MSMC/FAISMDF/406/39/2020, contratista:FORMA + 6D INTERIORISMO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1751121.74, importe_modificado:1751121.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:441.0}}

{1770410/proyecto_INICIO, 1770410/proyecto_PROCESO, 1770410/proyecto_FIN, 1770410/proyecto_PROCESO, 

1770410/proyecto_FIN, 1770410/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301770886
Proyecto de 

inversión
                   752,582.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:752582.4, modificado:752582.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

121746
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 121746 S 159 149 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:11, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS CHATAÑU, 71784 SAN LUIS CHATAÑÚ, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE CAMINO A SAN LUIS CHATAÑU Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC EN LA AGENC, lon:-97.63599177, lat:16.36161148}}
07-09-2020 23-10-2020              752,582.40                    752,582.40                     752,582.40               752,582.40             752,582.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/FISM/489/01/29/2020, contratista:TORVECSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO TETEPEC, monto:752582.4, importe_modificado:752582.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1770886/proyecto_INICIO, 1770886/proyecto_PROCESO, 1770886/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771538
Proyecto de 

inversión
                1,219,311.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1219311.96, modificado:1219311.96}}
REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA - 123429 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 123429 S 843 799 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA,    ENFRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SANTA MARÍA AUN COSTADO DE LA C, lon:-96.83034055, lat:18.23467864}}
16-04-2020 31-08-2020           1,219,311.96                 1,219,311.96                  1,219,311.96            1,219,311.96          1,219,311.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO07/MSMC/FAISMDF/406/86/2020, contratista:ELIZABETH MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1219311.96, importe_modificado:1219311.96}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:343.0}}

{1771538/proyecto_INICIO, 1771538/proyecto_PROCESO, 1771538/proyecto_FIN, 1771538/proyecto_INICIO, 

1771538/proyecto_FIN, 1771538/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772260
Proyecto de 

inversión
                   615,343.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:615343.32, modificado:615343.32}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD SITIO LACHIDOBLAS - 

125380
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 125380 S 103 70 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1513.0, meta_modificada:1513.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO SITIO LACHIDOBLAS   - SANTA CATARINA ROATINA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 00 + 400 PUEBLO , 70800 SITIO 

DE LACHIDOBLAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA DENOMINADA REVESTIMIENTO DE CAMINO DE L, lon:-96.42954269, lat:16.23924129}}
03-06-2020 02-07-2020              615,343.32                    615,343.32                     615,343.32               615,343.32             615,343.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/041/2020, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:615343.32, importe_modificado:615343.32}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1513.0}} {1772260/proyecto_FIN, 1772260/proyecto_PROCESO, 1772260/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772688
Proyecto de 

inversión
                   845,510.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:845510.64, modificado:845510.64}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICION  DE EDUCACION FISICA  EN LA 

ESCUELA 2 PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE : 20DPR0494L 1° ETAPA - 126547
20 Oaxaca 125 San Carlos Yautepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO 126547 S 20 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:125, localidad:23, direccion:PUEBLO SAN PEDRO TEPALCATEPEC, 70510 SAN PEDRO TEPALCATEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0494L S, lon:-96.04164191, lat:16.21373619}}
08-06-2020 31-07-2020              845,510.64                    845,510.64                     845,510.64               845,510.64             845,510.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/06/023/2020, contratista:ESPECIALISTAS  EN OBRAS CHEK Y ASOCIADOS S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:845510.64, importe_modificado:845510.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1772688/proyecto_FIN, 1772688/proyecto_PROCESO, 1772688/proyecto_INICIO, 1772688/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772764
Proyecto de 

inversión
                   446,298.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:446298.46, modificado:446298.46}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MALITZIN EN LA  LOCALIDAD RÍO SECO - 

126765
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 126765 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO SECO, 70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AL SER UNA AGENCIA DE POLICIA LAS DEMAS CALLES NO TIENEN NOMBR, lon:-96.40060199, lat:16.53873929}}
01-09-2020 09-11-2020              446,298.46                    446,298.46                     446,298.46               446,298.46             446,298.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/029/FISM/2020, contratista:RUBEN ERUBIEL CRUZ BETANZOS, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:446298.46, importe_modificado:446298.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:46.5}}
{1772764/proyecto_INICIO, 1772764/proyecto_PROCESO, 1772764/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773544
Proyecto de 

inversión
                2,219,783.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2219783.34, modificado:2219783.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 

PRIMERA ETAPA - 128900
20 Oaxaca 366 Santa Catarina Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO A SANTA CATARINA LOXICHA 128900 S 298 197 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.0, meta_modificada:2267.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA  

ENTRE  CALLE BRENA TORRES Y CALLE INSURGENTES,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BRENA TORRES , lon:-96.75444228, lat:16.07156084}}
25-05-2020 23-07-2020           2,219,783.34                 2,219,783.34                  2,219,783.34            2,219,783.34          2,219,783.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-004/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2020, contratista:ING. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:2219783.34, importe_modificado:2219783.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2267.0}}

{1773544/proyecto_PROCESO, 1773544/proyecto_INICIO, 1773544/proyecto_FIN, 1773544/proyecto_PROCESO, 

1773544/proyecto_FIN, 1773544/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774075
Proyecto de 

inversión
                   629,261.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:629261.72, modificado:629261.72}}
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE - 130431 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 130431 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:26, direccion:PUEBLO MORELOS UNO TEPANTEPEC, 68266 MORELOS UNO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA 

SE EJECUTARA EN EL PERIMETRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.03373794, lat:17.00870718}}
13-08-2020 26-09-2020              629,261.72                    629,261.72                     629,261.72               629,261.72             629,261.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/008/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:629261.72, importe_modificado:629261.72}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4300.0}} {1774075/proyecto_INICIO, 1774075/proyecto_FIN, 1774075/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774814
Proyecto de 

inversión
                   586,683.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:586683.95, modificado:586683.95}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA DE LA CALLE VICENTE SUAREZ - 

131932
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 131932 S 24 17 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA  ENTRE CALLE 

MARTIRES DE TACUBAYA Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ  ENTRANDO POR LA CALLE HIDALGO DAR VUELTA A LA DERECHA EN CALLE M, lon:-96.71446079, lat:16.80423521}}
24-04-2020 23-06-2020              586,683.95                    586,683.95                     586,683.95               586,683.95             586,683.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/452/FISM/IR/003/2020, contratista:SERINTO CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:586683.95, importe_modificado:586683.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1774814/proyecto_PROCESO, 1774814/proyecto_FIN, 1774814/proyecto_INICIO, 1774814/proyecto_PROCESO, 

1774814/proyecto_FIN, 1774814/proyecto_INICIO, 1774814/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774952
Proyecto de 

inversión
                   468,437.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:468437.32, modificado:468437.32}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÒN  EN EL JARDÍN DE NIÑOS  CURSO COMUNITARIO DE 

EDUCACIÓN INDÍGENE CLAVE 20KCC0231F - 132302
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 132302 S 30 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.9, meta_modificada:31.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO AL KINDER PUEBLO LOMA FLOR, 69790 LOMA FLOR, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A 

COICOYAN Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN INDÍGENE CLAVE 20KCC0231F, lon:-98.21028579, lat:17.24392168}}
10-06-2020 23-08-2020              468,437.32                    468,437.32                     468,437.32               468,437.32             468,437.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0020/010/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S. A. DE C. V., 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:468437.32, importe_modificado:468437.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.9}}

{1774952/proyecto_FIN, 1774952/proyecto_INICIO, 1774952/proyecto_PROCESO, 1774952/proyecto_INICIO, 

1774952/proyecto_PROCESO, 1774952/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775122
Proyecto de 

inversión
                   406,811.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:406811.48, modificado:406811.48}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOLEDAD Y PRIVADA DE SOLEDAD - 

132680
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 132680 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA  ENTRE CALLE FERROCARRIL Y 

CALLE PROLONGACIÓN MÁRTIRES DE TACUBAYA, CALLE PROLONGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS  PAR ACCEDER A LA OBRA SE ENTRA POR LA C, lon:-96.71444167, lat:16.79738971}}
24-06-2020 23-07-2020              406,811.48                    406,811.48                     406,811.48               406,811.48             406,811.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/452/FISM/IR/006/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE OBRA QUETZAL, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:406811.48, importe_modificado:406811.48}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}}

{1775122/proyecto_INICIO, 1775122/proyecto_FIN, 1775122/proyecto_INICIO, 1775122/proyecto_FIN, 

1775122/proyecto_PROCESO, 1775122/proyecto_FIN, 1775122/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776305
Proyecto de 

inversión
                   813,188.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:813188.23, modificado:813188.23}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2A. ETAPA EN LA  LOCALIDAD   SAN MIGUEL TILTEPEC - 

134514
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 134514 S 63 57 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TILTEPEC, 68728 SAN MIGUEL TILTEPEC, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS 24 

VIVIENDAS BENEFICIADAS CON LOS CUARTOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSAS AL INTERIOR DE LA COMUNIDAD POR LO QUE NO, lon:-96.32366357, lat:17.51372352}}
14-09-2020 12-12-2020              813,188.23                    813,188.23                     813,188.23               813,188.23             813,188.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/006/2020, contratista:JORGE SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:813188.23, importe_modificado:813188.23}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}}

{1776305/proyecto_INICIO, 1776305/proyecto_FIN, 1776305/proyecto_PROCESO, 1776305/proyecto_FIN, 

1776305/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777128
Proyecto de 

inversión
                   479,582.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:479582.11, modificado:479582.11}}
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA TERCERA  Y CUARTA  SECCIÓN. - 135379 20 Oaxaca 143 San Francisco Ixhuatán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN 135379 S 4530 4429 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA DE REHABILITACION DE LUMINARIAS SE, lon:-94.48170224, lat:16.35541483}}
06-04-2020 05-05-2020              479,582.11                    479,582.11                     479,582.11               479,582.11             479,582.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSFI/143/COP/006/2020, contratista:EDWIN JESÚS MACES MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:479582.11, importe_modificado:479582.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:143.0}}

{1777128/proyecto_PROCESO, 1777128/proyecto_INICIO, 1777128/proyecto_FIN, 1777128/proyecto_PROCESO, 

1777128/proyecto_FIN, 1777128/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777216
Proyecto de 

inversión
                1,150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VEINTE DE 

NOVIEMBRE - 135444
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 135444 S 406 379 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2035.0, meta_modificada:2035.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO REVOLUCIÓN, 70332 EJIDO LA REVOLUCIÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PINEDA  LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE EJIDO , lon:-95.19690757, lat:17.17172771}}
02-07-2020 11-09-2020           1,150,000.00                 1,150,000.00                  1,150,000.00            1,150,000.00          1,150,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86415, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, 

monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2035.0}}

{1777216/proyecto_INICIO, 1777216/proyecto_PROCESO, 1777216/proyecto_FIN, 1777216/proyecto_INICIO, 

1777216/proyecto_PROCESO, 1777216/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777321
Proyecto de 

inversión
                   415,470.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:415470.72, modificado:415470.72}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 

LOCALIDAD   SAN JERÓNIMO ZOOCHINA - 135568
20 Oaxaca 114 San Baltazar Yatzachi el Bajo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO 135568 S 17 13 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO  - SAN JERÓNIMO ZOOCHINA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 5 + 500 INTERIOR 

S/N PUEBLO SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, 68860 SAN JERÓNIMO ZOOCHINA, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA  ENTRE   Y  ,   , lon:-96.24780455, lat:17.2261867}}
01-10-2020 30-11-2020              415,470.72                    415,470.72                     415,470.72               415,470.72             415,470.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSBYB/114/IR/FISMDF/003/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:415470.72, importe_modificado:415470.72}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}

{1777321/proyecto_FIN, 1777321/proyecto_INICIO, 1777321/proyecto_FIN, 1777321/proyecto_PROCESO, 

1777321/proyecto_FIN, 1777321/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301777497
Proyecto de 

inversión
                   115,999.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:115999.95, modificado:115999.95}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO ANTIGUO A ZAACHILA, DE LA COLONIA 

LOS PUENTES - 135834
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 135834 S 39 24 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.2, meta_modificada:98.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A ZAACHILA COLONIA LOS PUENTES, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE GADALUPE HINOJOSA DE MURAT Y CAMINO EXHACIENDA PRIO2,    SE ENCUENTRA EN LA CALLE CAMINO ANTIGUO A ZAACHIL, lon:-96.73888327, lat:16.9991894}}
29-06-2020 11-07-2020              115,999.95                    115,999.95                     115,999.95               115,999.95             115,999.95 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:115999.95, importe_modificado:115999.95}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.2}}

{1777497/proyecto_INICIO, 1777497/proyecto_FIN, 1777497/proyecto_PROCESO, 1777497/proyecto_FIN, 

1777497/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778913
Proyecto de 

inversión
                1,049,995.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1049995.02, modificado:1049995.02}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO - 137504
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 137504 S 1155 945 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.7, meta_modificada:1030.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO , 00000 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE DESVIACION 

HIDALGO Y CALLE PORVENIR, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE ENCUENTRA A 110 MTS DEL TEMPLO CATOLICO EN DONDE TERMINA LA, lon:-97.08450853, lat:16.97261453}}
31-08-2020 14-10-2020           1,049,995.02                 1,049,995.02                  1,049,995.02            1,049,995.02          1,049,995.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/32/2020, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1049995.02, importe_modificado:1049995.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1030.7}}
{1778913/proyecto_INICIO, 1778913/proyecto_PROCESO, 1778913/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778943
Proyecto de 

inversión
                   557,871.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:557871.03, modificado:557871.03}}
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES  EN EL BARRIO EL CONEJO - 137533 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 137533 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE CHIAPAS YUCATAN Y DURANGO Y 

CALLE TABASCO, CALLE ZACATECAS  EN LA CALLE CHIAPAS DELIMITADA POR LAS CALLES ZACATECAS Y DURANGO SE ENCUENTRAN LOS TRA, lon:-95.87684856, lat:18.11781969}}
14-08-2020 05-10-2020              557,871.03                    557,871.03                     557,871.03               557,871.03             557,871.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/65/2020, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y EDIFICACION 

GARQUEV S.A. DE C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:557871.03, importe_modificado:557871.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:167.0}} {1778943/proyecto_PROCESO, 1778943/proyecto_FIN, 1778943/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779373
Proyecto de 

inversión
                   862,021.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:862021.14, modificado:862021.14}}

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO LOCALIDAD   

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO ASENTAMIENTO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO - 

138078

20 Oaxaca 103 San Antonino Castillo Velasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO 138078 S 210 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE AV CASTILLO VELASCO 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 

SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA  ENTRE CALLE CASTILLO VELASCO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE BENITO JUAREZ  S, lon:-96.67742733, lat:16.80118011}}
06-07-2020 04-08-2020              862,021.14                    862,021.14                     862,021.14               862,021.14             862,021.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/01/37/2020, contratista:INGENIERIA PROYECTOS Y OBRAS 

CIVILES DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:862021.14, 

importe_modificado:862021.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}
{1779373/proyecto_FIN, 1779373/proyecto_INICIO, 1779373/proyecto_FIN, 1779373/proyecto_PROCESO, 

1779373/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779847
Proyecto de 

inversión
                1,395,851.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1395851.29, modificado:1395851.29}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SANTA MARÍA COLOTEPEC 

LOCALIDAD   LA NUEVA ESPERANZA - 138702
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 138702 S 45 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:70, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 175 D TRAMO PUERTO ESCONDIDO  - OAXACA  KILÓMETRO 34 + 800 RANCHERIA LA NUEVA 

ESPERANZA, 70935 LA NUEVA ESPERANZA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A PASO ANCHO Y CAMINO CAMINO RIVERAS DEL , lon:-96.89965572, 

lat:15.94752938}}

07-09-2020 15-12-2020           1,395,851.29                 1,395,851.29                  1,395,851.29            1,395,851.29          1,395,851.29 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-15/2020, contratista:Construcciones Industriales Montanes e Ingeniería 

Metalux, SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1395851.29, importe_modificado:1395851.29}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}

{1779847/proyecto_INICIO, 1779847/proyecto_PROCESO, 1779847/proyecto_FIN, 1779847/proyecto_PROCESO, 

1779847/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780632
Proyecto de 

inversión
                1,462,381.13 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1462381.13, modificado:1462381.13}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEMINARIO - 139621 20 Oaxaca 29 Eloxochitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 139621 S 437 374 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:815.0, meta_modificada:815.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SEMINARIO PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE  CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, PRIVADA DE JUAREZ  SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE, lon:-96.87506618, lat:18.17617433}}
25-05-2020 23-07-2020           1,462,381.13                 1,462,381.13                  1,462,381.13            1,462,381.13          1,462,381.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32020/008, contratista:PEDRO CRUZ VENTURA, convocante:H. Ayuntamiento de 

Eloxochitlán de Flores Magón, monto:1462381.13, importe_modificado:1462381.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:815.0}}

{1780632/proyecto_INICIO, 1780632/proyecto_PROCESO, 1780632/proyecto_FIN, 1780632/proyecto_PROCESO, 

1780632/proyecto_FIN, 1780632/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780960
Proyecto de 

inversión
                3,468,131.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3468131.76, modificado:3468131.76}}

REHABILITACIÓN DEL CAMINO EC TUXTEPEC-PALOMARES SAN JOSÉ DE LAS FLORES TRAMO DEL  

KM 0+000 AL KM 9+050 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+500 AL KM 4+540 - 139907
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
139907 S 528 510 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 70247 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA EC 

TUXTEPEC -PALOMARES Y CARRETERA SAN JUAN MAZATLAN, CARRETERA SAN JOSE DE LAS FLORES  REHABILITACION DE CAMINO EC TUX, lon:-95.3938146, lat:17.34955507}}
01-07-2020 01-09-2020           3,468,131.76                 3,468,131.76                  3,468,131.76            3,468,131.76          3,468,131.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/010/011/2020, contratista:INGENIERIA GPO S.A. DE C.V. (C. NOÉ MÁRQUEZ 

MENDOZA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:3468131.76, importe_modificado:3468131.76}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} {1780960/proyecto_INICIO, 1780960/proyecto_FIN, 1780960/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781303
Proyecto de 

inversión
                1,136,559.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1136559.16, modificado:1199500.0}}
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD,  SANTA LUCÍA OCOTLÁN. - 140211 20 Oaxaca 393 Santa Lucía Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN 140211 S 2054 1801 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.8, meta_modificada:405.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE IGNACIO ALDAMA  EL CENTRO DE SALUD SE UBICA E, lon:-96.67953212, lat:16.73892722}}
12-10-2020 30-12-2020           1,199,500.00                 1,199,500.00                  1,199,500.00            1,199,500.00          1,199,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE/SLO/OP-007/FIII/2020, contratista:INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURA GERU S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:1199500.0, importe_modificado:1199500.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:405.8}}
{1781303/proyecto_PROCESO, 1781303/proyecto_INICIO, 1781303/proyecto_PROCESO, 1781303/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781408
Proyecto de 

inversión
                   299,999.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299999.66, modificado:299999.66}}

REHABILITACIÓN DE OLLA  COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN GUADALUPE DE 

RAMÍREZ LOCALIDAD   SAN ILDEFONSO SALINAS - 140316
20 Oaxaca 34 Guadalupe de Ramírez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ 140316 S 243 218 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO SAN ILDEFONSO SALINAS  - SAN SEBASTIAN ZOQUIAPAM MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 785 PARAJE AGUA 

FRIA, 69154 SAN ILDEFONSO SALINAS, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA B, lon:-98.21877712, lat:17.764894}}
12-06-2020 11-07-2020              299,999.66                    299,999.66                     299,999.66               299,999.66             299,999.66 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, 

monto:299999.66, importe_modificado:299999.66}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1781408/proyecto_PROCESO, 1781408/proyecto_INICIO, 1781408/proyecto_FIN, 1781408/proyecto_PROCESO, 

1781408/proyecto_INICIO, 1781408/proyecto_PROCESO, 1781408/proyecto_INICIO, 1781408/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782158
Proyecto de 

inversión
                1,700,978.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1700978.28, modificado:1700978.28}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN OCOTLÁN DE MORELOS LOCALIDAD   OCOTLÁN DE 

MORELOS ASENTAMIENTO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 

ENTRONQUE CAMINO VIEJO A TAVICHE. - 140953

20 Oaxaca 68 Ocotlán de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN DE MORELOS 140953 S 8063 7064 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA  

ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE OBREROS,    LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y LA CALLE OBR, lon:-96.66897208, lat:16.78737084}}
03-08-2020 01-10-2020           1,700,978.28                 1,700,978.28                  1,700,978.28            1,700,978.28          1,700,978.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOM/FISMDT/068/001/39/2020-06, contratista:JAIME RODRIGUES FRANCO, 

convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1700978.28, importe_modificado:1700978.28}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} {1782158/proyecto_INICIO, 1782158/proyecto_PROCESO, 1782158/proyecto_FIN, 1782158/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782608
Proyecto de 

inversión
                   449,068.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:449068.16, modificado:449068.16}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE - 141320
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 141320 S 78 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.25, meta_modificada:289.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN FRANCISCO NOGALES, 68643 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y  ,    LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL A LA POBLACIO, lon:-96.84444983, lat:17.86344657}}
12-08-2020 30-09-2020              449,068.16                    449,068.16                     449,068.16               449,068.16             449,068.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-009/2020, contratista:CONSTRUCTORA THE SUSTRAM S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:449068.16, importe_modificado:449068.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:289.25}}

{1782608/proyecto_INICIO, 1782608/proyecto_PROCESO, 1782608/proyecto_FIN, 1782608/proyecto_PROCESO, 

1782608/proyecto_FIN, 1782608/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782632
Proyecto de 

inversión
                1,413,881.66 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:163881.75, modificado:335820.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV, 

monto:1249999.91, modificado:1060676.26}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SILACAYOÁPAM - 141342 20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 141342 S 1111 979 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAZARO CARDENAS PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE ANTONIO DE LEON, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA OBRA SE EECUENTRA ENTRE LAS CALLES DE HIDALGO Y MELCHOR OCAMPO A 140 MTR, lon:-98.14058778, lat:17.50146277}}
16-11-2020 16-12-2020           1,396,497.01                 1,396,497.01                  1,396,497.01            1,396,497.01          1,396,497.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-023-2020, contratista:CORPORATIVO TSISA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:1396497.01, importe_modificado:1396497.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:950.0}}

{1782632/proyecto_INICIO, 1782632/proyecto_PROCESO, 1782632/proyecto_FIN, 1782632/proyecto_INICIO, 

1782632/proyecto_PROCESO, 1782632/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782822
Proyecto de 

inversión
                   599,209.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:170495.18, modificado:170495.18}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428714.37, modificado:428714.37}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO 

JUAREZ 2DA ETAPA - 141497
20 Oaxaca 475 Santiago Matatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN 141497 S 80 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:475, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO BLANCO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y  ,    CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.45615147, lat:16.79867281}}
04-07-2020 21-09-2020              599,209.55                    599,209.55                     599,209.55               599,209.55             599,209.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-FIV-002-2020, contratista:VIDSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO 

MATATLÁN, monto:599209.55, importe_modificado:599209.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:550.0}}
{1782822/proyecto_INICIO, 1782822/proyecto_FIN, 1782822/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301783065
Proyecto de 

inversión
                1,272,155.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1272155.17, modificado:1272155.17}}
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD CLAVE CLUESCOSSA002134 - 141749 20 Oaxaca 181 San Juan Bautista Suchitepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC 141749 S 46 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:AMPLIACION HIDALGO PONIENTE AMPLIACION , 69041 SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC OAXACA  

ENTRE    Y  ,    LA OBRASE ECNEUNTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO PONIENTE ES EL CENTRO DE SALUD, lon:-97.66236176, lat:17.97236945}}
01-10-2020 29-11-2020           1,272,155.17                 1,272,155.17                  1,272,155.17            1,272,155.17          1,272,155.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBS/181/FISM/OP/02/2020, contratista:RADHEON CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, monto:1272155.17, importe_modificado:1272155.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:80.0}}
{1783065/proyecto_PROCESO, 1783065/proyecto_INICIO, 1783065/proyecto_PROCESO, 1783065/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790684 Adquisición                      36,942.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36942.52, modificado:36942.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002004 S 41 28 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:69800 Tlaxiaco, Oax., México, lon:-97.6802361, lat:17.2675625}} 10-06-2020 31-12-2020                36,942.52                      36,942.52                       36,942.52                 36,942.52               36,942.52 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790684/proyecto_PROCESO, 1790684/proyecto_INICIO, 1790684/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790747 Adquisición                    223,654.96 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:223654.96, modificado:223654.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN AGUSTÍN 

ETLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002010 S 124 143 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:San Agustín Etla, Oax., México, lon:-96.7637336, lat:17.1926037}} 10-06-2020 31-12-2020              223,654.96                    223,654.96                     223,654.96               223,654.96             223,654.96 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790747/proyecto_PROCESO, 1790747/proyecto_INICIO, 1790747/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790984 Adquisición                    305,074.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:305074.2, modificado:305074.2}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: MATIAS 

ROMERO AVENDAÑO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002032 S 151 139 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Matías Romero Avendaño, Oax., México, lon:-95.0442567, lat:16.8681196}} 10-06-2020 31-12-2020              305,074.20                    305,074.20                     305,074.20               305,074.20             305,074.20 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790984/proyecto_PROCESO, 1790984/proyecto_INICIO, 1790984/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791232 Adquisición                      71,489.64 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:71489.64, modificado:71489.64}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

POCHUTLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002041 S 19 28 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:San Pedro Pochutla, Oax., México, lon:-96.4672856, lat:15.7489259}} 10-06-2020 31-12-2020                71,489.64                      71,489.64                       71,489.64                 71,489.64               71,489.64 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791232/proyecto_PROCESO, 1791232/proyecto_INICIO, 1791232/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791253 Adquisición                      72,715.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:72715.76, modificado:72715.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARIA 

HUATULCO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002043 S 24 38 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:Santa María Huatulco, Oax., México, lon:-96.3199488, lat:15.8340071}} 10-06-2020 31-12-2020                72,715.76                      72,715.76                       72,715.76                 72,715.76               72,715.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791253/proyecto_PROCESO, 1791253/proyecto_INICIO, 1791253/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791286 Adquisición                      67,275.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:67275.36, modificado:67275.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO TEOJOMULCO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002045 S 20 12 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Santo Domingo Teojomulco, Oax., México, lon:-97.2262401, lat:16.589217}} 10-06-2020 31-12-2020                67,275.36                      67,275.36                       67,275.36                 67,275.36               67,275.36 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791286/proyecto_PROCESO, 1791286/proyecto_INICIO, 1791286/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791455 Adquisición                    275,617.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:275617.16, modificado:275617.16}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: CHAHUITES 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002055 S 163 188 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Chahuites, Oax., México, lon:-94.1929799, lat:16.2865309}} 10-06-2020 31-12-2020              275,617.16                    275,617.16                     275,617.16               275,617.16             275,617.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791455/proyecto_PROCESO, 1791455/proyecto_INICIO, 1791455/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791515 Adquisición                    141,441.12 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:141441.12, modificado:141441.12}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002061 S 76 96 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Huajuapan de León, Oax., México, lon:-97.7803482, lat:17.8112504}} 10-06-2020 31-12-2020              141,441.12                    141,441.12                     141,441.12               141,441.12             141,441.12 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791515/proyecto_PROCESO, 1791515/proyecto_INICIO, 1791515/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792199 Adquisición                    253,571.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:253571.36, modificado:253571.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO 

DOMINGO TEHUANTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002098 S 135 141 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Tehuantepec, Oax., México, lon:-95.24233, lat:16.3226994}} 10-06-2020 31-12-2020              253,571.36                    253,571.36                     253,571.36               253,571.36             253,571.36 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE 

C.V, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792199/proyecto_PROCESO, 1792199/proyecto_INICIO, 1792199/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792262 Adquisición                      36,357.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36357.88, modificado:36357.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: MAGDALENA 

ZAHUATLAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003039 S 19 26 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Magdalena Zahuatlán, Oax., México, lon:-97.230194, lat:17.3880077}} 10-06-2020 31-12-2020                36,357.88                      36,357.88                       36,357.88                 36,357.88               36,357.88 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792262/proyecto_PROCESO, 1792262/proyecto_INICIO, 1792262/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792326
Proyecto de 

inversión
                1,649,796.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1649796.87, modificado:1649617.48}}

CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL, “LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA”, CLAVE: 

20DPB2405O”; (PRIMERA ETAPA)
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31324 N 0 0 46 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:277, localidad:22, direccion:CENTRO, EL PROGRESO, VILLA SOLA DE VEGA, OAXACA., lon:-97.201246, lat:16.845661}} 30-07-2020 31-12-2020           1,649,617.48                 1,649,617.48                  1,649,617.48            1,649,617.48          1,649,617.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-07-098-00-2020, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1649617.48, importe_modificado:1649617.48}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} {1792326/proyecto_INICIO, 1792326/proyecto_PROCESO, 1792326/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792336
Proyecto de 

inversión
                2,700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2700000.0, modificado:2699003.47}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL CON TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA 

GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE: 20DPR1678Z
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31341 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:645.44, meta_modificada:645.44}} 1 {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CENTRO, POBLETE, COATECAS ALTAS, OAXACA., lon:-96.596452, lat:16.520869}} 25-09-2020 23-12-2020           2,699,003.47                 2,699,003.47                  2,699,003.47            2,699,003.47          2,699,003.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-072-00-2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. 

DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2699003.47, importe_modificado:2699003.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:645.44}}
{1792336/proyecto_INICIO, 1792336/proyecto_FIN, 1792336/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792353
Proyecto de 

inversión
                2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2300000.0, modificado:2298284.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE: 20DTV1113T, DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE, DEL 

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31829 N 0 0 75 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:561.18, meta_modificada:561.18}} 1 {geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:CENTRO, ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE, OAXACA., lon:-97.589789, lat:17.062301}} 09-09-2020 31-12-2020           2,298,284.36                 2,298,284.36                  2,298,284.36            2,298,284.36          2,298,284.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-140-00-2020, contratista:SE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA, S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2298284.36, importe_modificado:2298284.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:561.18}}
{1792353/proyecto_INICIO, 1792353/proyecto_PROCESO, 1792353/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792373 Adquisición                      99,860.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:99860.92, modificado:99860.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA TEJUPAM 

DE LA UNION
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003044 S 73 75 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:Villa Tejúpam de la Unión, Oax., México, lon:-97.4690179, lat:17.663338}} 10-06-2020 31-12-2020                99,860.92                      99,860.92                       99,860.92                 99,860.92               99,860.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792373/proyecto_INICIO, 1792373/proyecto_PROCESO, 1792373/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793072 Adquisición                    179,904.40 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:179904.4, modificado:179904.4}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JACINTO 

AMILPAS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003065 S 119 131 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:San Jacinto Amilpas, Oax., México, lon:-96.759611, lat:17.101352}} 10-06-2020 31-12-2020              179,904.40                    179,904.40                     179,904.40               179,904.40             179,904.40 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793072/proyecto_INICIO, 1793072/proyecto_PROCESO, 1793072/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796837
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:155999.96}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BARRANCA FIERRO 

- 147845
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 147845 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE Y  ,    EL DOMICILIO DE REFRERENCIA SE ENCUENTRA POR CALLE PRINCIPAL A 400 MTS DEL AYUNTAMIE, lon:-96.89837564, lat:16.7903064}}
01-10-2020 31-12-2020              155,999.96                    155,999.96                     155,999.96               155,999.96             155,999.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/169/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS 

DAIDAROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:155999.96, importe_modificado:155999.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1796837/proyecto_INICIO, 1796837/proyecto_FIN, 1796837/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796989
Proyecto de 

inversión
                6,200,001.26 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200001.26, modificado:1197996.89}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES AEROPUERTO 

IGNACIO ZARAGOZA CALVARIO Y CAMINO A LA TELESECUNDARIA QUE SE LLEVARA A CABO EN 

LO LOCALIDAD DE SAN JUAN JALTEPEC - 151855

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 151855 S 300 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4251.42, meta_modificada:4251.42}} 1
{geo1: {cve_municipio:498, localidad:16, direccion:CALLE AEROPUERTO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN JALTEPEC, 68960 SAN JUAN JALTEPEC, SANTIAGO YAVEO OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    CALLE SOBRE LA CUAL SE UBICA LA CLINICA Y EL TANQUE ELEVADO DE AGUA ESTA CALLE EMPIEZA Y TERMINA , lon:-95.66245822, lat:17.35389929}}
05-10-2020 15-12-2020           6,197,996.89                 6,197,996.89                  6,197,996.89            6,197,996.89          6,197,996.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSY(498)-FISE-FIII-025-2020, contratista:ARQUETICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO YAVEO, monto:6197996.89, importe_modificado:6197996.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4251.42}}

{1796989/proyecto_PROCESO, 1796989/proyecto_INICIO, 1796989/proyecto_FIN, 1796989/proyecto_PROCESO, 

1796989/proyecto_INICIO, 1796989/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797323
Proyecto de 

inversión
                8,142,829.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1628565.84, modificado:235794.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6514263.34, modificado:942989.65}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD LAZARO 

CARDENAS SEGUNDA ETAPA - 158359
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYOÁPAM OAXACA 158359 S 1111 979 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5587.2, meta_modificada:5587.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:BOULEVARD LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE 

CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ,    LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL HACIA EL NORTE DE LA POBLACI, lon:-98.1412419, lat:17.50238929}}
01-07-2020 31-10-2020           1,178,784.55                 1,178,784.55                  1,178,784.55            1,178,784.55          1,178,784.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537-FIII-OP-020-2020, contratista:OSOREQ, SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOAPAM, monto:1178784.55, importe_modificado:1178784.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:5587.2}}
{1797323/proyecto_INICIO, 1797323/proyecto_FIN, 1797323/proyecto_PROCESO, 1797323/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797463
Proyecto de 

inversión
                   494,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:494000.0, modificado:493787.72}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA PE - 159938 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159938 S 73 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA  ENTRE  CALLE ALLENDE Y CALLE S/N, CALLE BENITO 

JUÁREZ  UNA CUADRA AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.79738981, lat:16.63011223}}
01-10-2020 31-12-2020              493,787.72                    493,787.72                     493,787.72               493,787.72             493,787.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:912.0}}
{1797463/proyecto_PROCESO, 1797463/proyecto_INICIO, 1797463/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797828
Proyecto de 

inversión
                1,297,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1297500.0, modificado:1297189.53}}

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OJO DE AGUA - 

162604
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
162604 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:511, localidad:2, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA, 69963 OJO DE AGUA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA  ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y  ,    A 

10 METROS APROXIMADAMENTE DEL CAMINO PRINCIPAL, lon:-97.04028499, lat:17.12617583}}
01-07-2020 31-12-2020           1,297,189.53                 1,297,189.53                  1,297,189.53            1,297,189.53          1,297,189.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-04-223-00-2020, contratista:DILGA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1297189.53, importe_modificado:1297189.53}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1797828/proyecto_INICIO, 1797828/proyecto_FIN, 1797828/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797876
Proyecto de 

inversión
                2,308,440.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2308440.12, modificado:2307893.18}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO CUATRO VENADOS MUNICIPIO DE 

SAN PABLO CUATRO VENADOS - 163556

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
163556 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO 

CUATRO VENADOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    APROXIMADAMENTE A UNOS 500 METROS AL SUR SE ENCUENTRA UBICADO LAS OFICINAS DEL, lon:-96.89159062, lat:16.98346272}}
01-07-2020 31-12-2020           2,307,893.18                 2,307,893.18                  2,307,893.18            2,307,893.18          2,307,893.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-254-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2307893.18, importe_modificado:2307893.18}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:510.0}}
{1797876/proyecto_INICIO, 1797876/proyecto_FIN, 1797876/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797899
Proyecto de 

inversión
                2,995,347.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1662051.98, modificado:1662051.98}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333295.97, modificado:1333295.97}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 

163950
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO 163950 S 135 116 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:154, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A REFORMA INTERIOR SN PUEBLO YOJUELA, 70829 YOJUELA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    ESTA 

UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION DEL NÚCLEO RURAL DE YOJUELA A 20 METROS DE IGLESIA A 700 METROS DE L, lon:-96.41021922, lat:16.26742542}}
01-11-2020 20-12-2020           2,995,347.95                 2,995,347.95                  2,995,347.95            2,995,347.95          2,995,347.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSIA/FISMDF/FAIS-CAPITAL/154/006/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOA BRA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN, monto:2995347.95, importe_modificado:2995347.95}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}

{1797899/proyecto_INICIO, 1797899/proyecto_FIN, 1797899/proyecto_INICIO, 1797899/proyecto_FIN, 

1797899/proyecto_PROCESO, 1797899/proyecto_FIN, 1797899/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798049
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194970.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  SANTIAGO 

NACALTEPEC - 165764
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 165764 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:CALLE RAYÓN INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO NACALTEPEC, 68692 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA  ENTRE    

Y  ,    APROXIMADAMENTE A QUINIENTOS METROS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS O, lon:-96.91827426, lat:17.50092037}}
01-10-2020 31-12-2020              194,970.85                    194,970.85                     194,970.85               194,970.85             194,970.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1798049/proyecto_INICIO, 1798049/proyecto_FIN, 1798049/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798200
Proyecto de 

inversión
                     52,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:52500.0, modificado:52453.34}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL PORVENIR - 

167148
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 167148 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:45, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 EL PORVENIR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE INICIO DE 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DEL CAMINO LOMA SA N BERNABE, lon:-96.38120748, lat:18.07506253}}
01-10-2020 31-12-2020                52,453.34                      52,453.34                       52,453.34                 52,453.34               52,453.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/073/2020, contratista:ING. CARLOS JORGE LÓPEZ GARCÍA, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1531637.63, importe_modificado:1531637.63}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1798200/proyecto_FIN, 1798200/proyecto_INICIO, 1798200/proyecto_PROCESO, 1798200/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798207
Proyecto de 

inversión
                2,135,807.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:640742.29, modificado:639726.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495065.34, modificado:1492696.09}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL LLANO - 167234 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
167234 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ INTERIOR SN BARRIO EL LLANO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  ENTRE CALLE LOMA MEZQUITE 

Y CALLE ARROYO SECO, PRIVADA DE JUÁREZ  AL OESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 76. AL NORESTE DE LA ESTACI, lon:-96.89208812, lat:17.28762258}}
01-07-2020 31-12-2020           2,132,422.99                 2,132,422.99                  2,132,422.99            2,132,422.99          2,132,422.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-256-00-2020, contratista:YESHANNIA, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:2132422.99, importe_modificado:2132422.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.44}} {1798207/proyecto_INICIO, 1798207/proyecto_FIN, 1798207/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798289
Proyecto de 

inversión
                1,479,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1479000.0, modificado:1478127.66}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN SEBASTIÁN TEITIPAC - 169818
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 169818 S 60 56 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA  

ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE COLÓN  A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y 300 MTS DEL PALA, lon:-96.6167468, lat:16.95047849}}
01-11-2020 31-12-2020           1,478,127.66                 1,478,127.66                  1,478,127.66            1,478,127.66          1,478,127.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/178/2020, contratista:ACONIC S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2395586.22, importe_modificado:2395586.22}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} {1798289/proyecto_INICIO, 1798289/proyecto_FIN, 1798289/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798545
Proyecto de 

inversión
                2,291,466.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2291466.56, modificado:2276700.65}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS 

CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA CECYTE PLANTEL SIETE TELIXTLAHUCA - 

175104

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
175104 S 172 170 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.29, meta_modificada:948.29}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RIO SECO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, 

SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE LUIS DONALDO Y CALLE EL ESTUDIANTE, CALLE ABASOLO  A 330 MTS DEL SA, lon:-96.9060381, lat:17.30888456}}
01-07-2020 31-12-2020           2,276,700.65                 2,276,700.65                  2,276,700.65            2,276,700.65          2,276,700.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-08-219-00-2020, contratista:NIZA BEUU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2276700.65, importe_modificado:2276700.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:948.29}}
{1798545/proyecto_INICIO, 1798545/proyecto_FIN, 1798545/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800146
Proyecto de 

inversión
                   580,148.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580148.2, modificado:574399.89}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN JOSÉ DEL PROGRESO EL CUAJILOTE - 190482 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190482 S 191 178 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO  - EL CUAJILOTE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA EL 

CUAJILOTE, 71553 EL CUAJILOTE, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE EL CUAJILOTE SE ENCUENTRA , lon:-96.67947865, lat:16.70427536}}
01-11-2020 31-12-2020              574,399.89                    574,399.89                     574,399.89               574,399.89             574,399.89 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-113-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:574399.89, importe_modificado:574399.89}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.7}} {1800146/proyecto_INICIO, 1800146/proyecto_PROCESO, 1800146/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800148
Proyecto de 

inversión
                1,638,172.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1638172.0, modificado:1637595.23}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC PINOTEPA NACIONAL SALINA CRUZ SAN 

ISIDRO CHACALAPA - 190486
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190486 S 175 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO PINOTEPA NACIONAL SALINA CRUZ   - SAN ISIDRO CHACALAPA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 2 INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN ISIDRO CHACALAPA, 70774 SAN ISIDRO CHACALAPA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDA, lon:-95.93388709, lat:15.92662052}}
01-11-2020 31-12-2020           1,637,595.23                 1,637,595.23                  1,637,595.23            1,637,595.23          1,637,595.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-116-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE 

LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1637595.23, 

importe_modificado:1637595.23}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.2}} {1800148/proyecto_INICIO, 1800148/proyecto_PROCESO, 1800148/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800154
Proyecto de 

inversión
                1,336,710.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1336710.89, modificado:1336144.7}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARÍA CORTIJOS RANCHO NUEVO - 

190563
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190563 S 267 268 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.71, meta_modificada:4.71}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA CORTIJOS  - RANCHO NUEVO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 6 + 650 INTERIOR SN RANCHERIA 

RANCHO NUEVO, 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO SE ENCUENTRA A, lon:-98.234376, lat:16.44213326}}
01-11-2020 31-12-2020           1,336,144.70                 1,336,144.70                  1,336,144.70            1,336,144.70          1,336,144.70 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-114-W-0-2020, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., 

convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1336144.7, importe_modificado:1336144.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.71}} {1800154/proyecto_INICIO, 1800154/proyecto_FIN, 1800154/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401800165
Proyecto de 

inversión
                1,259,184.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1259184.4, modificado:1258747.42}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL EL GRANDE BENITO JUÁREZ - 190667 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190667 S 201 177 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.14, meta_modificada:4.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL EL GRANDE   - BENITO JUÁREZ MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 140 INTERIOR SN RANCHERIA 

BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ SE ENCUENT, lon:-97.62837522, lat:17.00580164}}
01-11-2020 31-12-2020           1,258,747.42                 1,258,747.42                  1,258,747.42            1,258,747.42          1,258,747.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-119-W-0-2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1258747.42, importe_modificado:1258747.42}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.14}} {1800165/proyecto_INICIO, 1800165/proyecto_FIN, 1800165/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800762
Proyecto de 

inversión
                   403,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:403000.0, modificado:402527.86}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LA VENTOSA - 

199248
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199248 S 64 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE GARCÍA VIGIL INTERIOR SN PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE GARCÍA VIGIL Y CALLE CHARIS CASTRO, CALLE MORELOS  A 30 METROS DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-94.94619849, lat:16.55620515}}
01-11-2020 31-12-2020              402,527.86                    402,527.86                     402,527.86               402,527.86             402,527.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/211/2020, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES XNAA YUU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1129674.97, importe_modificado:1129674.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:744.0}}
{1800762/proyecto_INICIO, 1800762/proyecto_FIN, 1800762/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800800
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220826.79}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN ISIDRO DEL 

ESTADO - 199724
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199724 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DEL ESTADO, 71017 SAN ISIDRO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL PANTEON DE LA POBLA, lon:-97.87133734, lat:17.09896182}}
01-11-2020 31-12-2020              220,826.79                    220,826.79                     220,826.79               220,826.79             220,826.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/208/2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026195.07, importe_modificado:1026195.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1800800/proyecto_INICIO, 1800800/proyecto_FIN, 1800800/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800812
Proyecto de 

inversión
                   182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:182000.0, modificado:181844.07}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA GULERA - 199867 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199867 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:277, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO GULERA, 71417 GULERA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE SIN NOMBRE  UN 

KILOMETRO APROXIMADAMENTE AL SUR DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.96498358, lat:16.48141707}}
01-11-2020 31-12-2020              181,844.07                    181,844.07                     181,844.07               181,844.07             181,844.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1800812/proyecto_INICIO, 1800812/proyecto_FIN, 1800812/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800885
Proyecto de 

inversión
                   325,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:325000.0, modificado:324882.21}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ESPERANZA - 

200966
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 200966 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:232, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO LA ESPERANZA, 68475 ESPERANZA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA DESDE EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO LA UNIDAD MEDICA DE LA POBLACION Y APR, lon:-96.39610136, 

lat:18.05974636}}

01-11-2020 31-12-2020              324,882.21                    324,882.21                     324,882.21               324,882.21             324,882.21 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/224/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

HOPE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1429481.69, importe_modificado:1429481.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.0}}
{1800885/proyecto_INICIO, 1800885/proyecto_FIN, 1800885/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801627
Proyecto de 

inversión
                   397,418.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397418.24, modificado:396947.97}}
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CHALCATONGO DE HIDALGO ITURBIDE - 211296 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 211296 S 242 200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.11, meta_modificada:1.11}} 1

{geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CHALCATONGO DE HIDALGO  - ITURBIDE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 110 PUEBLO ITURBIDE, 71145 ITURBIDE, 

SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE ITURBIDE SE ENCUENTRA A 5.4 KMS. DE DISTANCIA DEL MUN, lon:-97.58983574, lat:17.06150883}}
01-11-2020 31-12-2020              396,947.97                    396,947.97                     396,947.97               396,947.97             396,947.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-127-W-0-2020, contratista:GRECIA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y 

AEROPISTAS DE OAXACA, monto:396947.97, importe_modificado:396947.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.11}} {1801627/proyecto_INICIO, 1801627/proyecto_FIN, 1801627/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401806298 Acción                    403,503.63 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:403503.63, modificado:403503.63}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 15451 20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA 15451 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.305594, lat:16.893563}} 01-05-2020 31-12-2020              403,503.63                    403,503.63                     403,503.63               403,503.63             403,503.63 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/SFC/M137/FISMDF/G.I.-3%/01/2020, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS LA 

PIRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:403503.63, importe_modificado:403503.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1806298/proyecto_INICIO, 1806298/proyecto_FIN, 1806298/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401811507 Acción                    354,566.03 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:354566.03, modificado:354566.03}}
33903 SERVICIOS INTEGRALES - 108785 20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Otros Proyectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 108785 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.487802, lat:17.331529}} 06-01-2020 31-12-2020              354,566.03                    354,566.03                     354,566.03               354,566.03             354,566.03 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/GI/042/001/2020, contratista:JUAN RUIZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:354566.03, importe_modificado:354566.03}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1811507/proyecto_INICIO, 1811507/proyecto_FIN, 1811507/proyecto_PROCESO, 1811507/proyecto_FIN, 

1811507/proyecto_PROCESO, 1811507/proyecto_INICIO, 1811507/proyecto_FIN, 1811507/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401814708 Acción                      10,464.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10464.0, modificado:10464.0}}
33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 139989 20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 139989 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} 01-10-2020 30-12-2020                10,464.00                      10,464.00                       10,464.00                 10,464.00               10,464.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:A1.CSER/SLT/229/PROAGUA-FAIS/001/2020, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:10464.0, importe_modificado:10464.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1814708/proyecto_INICIO, 1814708/proyecto_FIN, 1814708/proyecto_PROCESO, 1814708/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815169
Proyecto de 

inversión
                1,394,740.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1394740.73, modificado:1394740.73}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 142405 20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 142405 S 346 304 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:33, direccion:ANDADOR 12, 3 PUEBLO SAN RAFAEL AGUA DEL PESCADITO, 68487 SAN RAFAEL AGUA DE PESCADITO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL E, lon:-96.31934223, lat:17.88750417}}
17-07-2020 15-09-2020           1,394,740.73                 1,394,740.73                  1,394,740.73            1,394,740.73          1,394,740.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBVN/FISMDF/005/2020, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1394740.73, importe_modificado:1394740.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1815169/proyecto_INICIO, 1815169/proyecto_FIN, 1815169/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es de 180 el 

capturado en el sistema es el correcto, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:liga corregida, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401816143
Proyecto de 

inversión
                1,070,040.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1070040.25, modificado:1070040.25}}
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL - 143709 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 143709 S 102 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:579.0, meta_modificada:579.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA URANIO COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE PLATINO Y AVENIDA TITANIO, CONTINUACION CALLE PLATINO  DEL CAMINO A LOMA ALTA SE DOBLA A MANO DERECHA , lon:-96.15910585, lat:18.08514322}}
09-09-2020 23-10-2020           1,070,040.25                 1,070,040.25                  1,070,040.25            1,070,040.25          1,070,040.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-042/2020, contratista:DISEÑO INMOBILIARIA Y DESARROLLO 

CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1070040.25, importe_modificado:1070040.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:579.0}}

{1816143/proyecto_INICIO, 1816143/proyecto_FIN, 1816143/proyecto_PROCESO, 1816143/proyecto_FIN, 

1816143/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817531
Proyecto de 

inversión
                   496,110.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:496110.69, modificado:496110.69}}

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN PEDRO TAPANATEPEC LOCALIDAD   SAN 

PEDRO TAPANATEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO - 145269
20 Oaxaca 327 San Pedro Tapanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC 145269 S 212 200 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.9, meta_modificada:227.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO 

TAPANATEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA FRAY PEDRO SAMAYOA Y AVENIDA ANGORA, AVENIDA 21 DE MARZO  LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AV. F, lon:-94.19035357, 

lat:16.35943127}}

24-08-2020 03-10-2020              496,110.69                    496,110.69                     496,110.69               496,110.69             496,110.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR.OEI- MSPT-2020/R33-FIII/OP IR III-AYS.ALC-SAN-002, contratista:CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS MULTIPLES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:496110.69, 

importe_modificado:496110.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.9}} {1817531/proyecto_INICIO, 1817531/proyecto_PROCESO, 1817531/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817832
Proyecto de 

inversión
                   300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:300000.0, modificado:300000.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA BONITA, 

DE LA COLONIA LA LOMA, SEGUNDA ETAPA. - 145575
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 145575 S 18 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA LA LOMA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  PRIVADA 

TERCERA PRIVADA DE LOMA BONITA Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE LOMA BONITA, PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE LOMA BONITA  SE ENCUE, lon:-96.74576516, 

lat:17.02569077}}

13-07-2020 01-08-2020              300,000.00                    300,000.00                     300,000.00               300,000.00             300,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:345.0}}

{1817832/proyecto_INICIO, 1817832/proyecto_PROCESO, 1817832/proyecto_FIN, 1817832/proyecto_PROCESO, 

1817832/proyecto_FIN, 1817832/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819885
Proyecto de 

inversión
                1,451,523.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1451523.0, modificado:1451523.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS LOCALIDAD   SANTA 

MARÍA TILTEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA TILTEPEC - 148002
20 Oaxaca 554 Totontepec Villa de Morelos Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS 148002 S 304 287 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.32, meta_modificada:832.32}} 1

{geo1: {cve_municipio:554, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO IGLESIA  - A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 000 + 170 RANCHERIA SANTA MARÍA 

TILTEPEC, 70252 SANTA MARÍA TILTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA T, lon:-96.09668373, lat:17.23283871}}
01-08-2020 18-10-2020           1,451,523.00                 1,451,523.00                  1,451,523.00            1,451,523.00          1,451,523.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-05/MTVM/554/FISMDF/18/2020, contratista:DISEÑO ASESORIA Y CONSTRUCCIONES 3 DA 

S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:1451523.0, importe_modificado:1451523.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:832.32}}

{1819885/proyecto_FIN, 1819885/proyecto_PROCESO, 1819885/proyecto_INICIO, 1819885/proyecto_PROCESO, 

1819885/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819976
Proyecto de 

inversión
                   991,523.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:991523.46, modificado:991523.46}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN 

FRANCISCO SALSIPUEDES - 148107
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 148107 S 33 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:52, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, 68442 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CAMINO AL CAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO  SE INGRESA POR LA CALLE PRINCIPAL 5, lon:-96.23675726, lat:18.1192371}}
24-09-2020 22-11-2020              991,523.46                    991,523.46                     991,523.46               991,523.46             991,523.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-080/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:991523.46, importe_modificado:991523.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:924.0}}
{1819976/proyecto_INICIO, 1819976/proyecto_PROCESO, 1819976/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821749
Proyecto de 

inversión
                1,082,408.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1082408.34, modificado:1082408.34}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE 

CAMARON SALSIPUEDES - 151935
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 151935 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.0, meta_modificada:809.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:102, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO CAMARÓN SALSIPUEDES, 68443 CAMARÓN SALSIPUEDES, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE LOS CARRILES Y CALLE SIN NOMBRE, CONTINUACION LOS CARRILES  SE ACCEDE POR TERRACERIA HASTA EL INICIO DE LA C, lon:-96.19746194, lat:18.10681895}}
17-09-2020 15-11-2020           1,082,408.34                 1,082,408.34                  1,082,408.34            1,082,408.34          1,082,408.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-071/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1082408.34, importe_modificado:1082408.34}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:809.0}}

{1821749/proyecto_PROCESO, 1821749/proyecto_INICIO, 1821749/proyecto_PROCESO, 1821749/proyecto_INICIO, 

1821749/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822562
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  3A. ETAPA - 153720 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 153720 S 166 141 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTIAGO AMATE COLORADO, 71000 SANTIAGO AMATE COLORADO, PUTLA VILLA DE GUERRERO 

OAXACA  ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EL AMATE COLORADO SOBRE LA , lon:-97.91055512, lat:16.97073123}}
07-09-2020 21-10-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/003/006/2020, contratista:ING. BERNARDO CRUZ SANCHEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

{1822562/proyecto_INICIO, 1822562/proyecto_FIN, 1822562/proyecto_PROCESO, 1822562/proyecto_FIN, 

1822562/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401822735
Proyecto de 

inversión
                   649,999.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649999.97, modificado:649999.97}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ORO. - 154068 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
154068 S 165 135 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.0, meta_modificada:791.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA LA FUNDIDORA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE CALLE 

COBRE Y CALLE ROSALES,    SE UBICA A 2.0 KM DEL CENTRO DE TLAXIACO, lon:-97.69083185, lat:17.27177377}}
07-09-2020 21-10-2020              649,999.97                    649,999.97                     649,999.97               649,999.97             649,999.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/0001/76/2020, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:649999.97, 

importe_modificado:649999.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:791.0}}
{1822735/proyecto_FIN, 1822735/proyecto_PROCESO, 1822735/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823689
Proyecto de 

inversión
                   652,651.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:652651.28, modificado:647819.49}}

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA CANDIAN EN LA CALLE VICENTE 

GUERRERO, ENTRE LA AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO Y CALLE LA LUZ. - 156592
20 Oaxaca 67 Oaxaca de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ 156592 S 123 82 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.48, meta_modificada:228.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERREEO COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE CALLE LA LUZ Y 

AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO,    CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LA LUZ Y AVENIDA JORGE LOPEZ TAMAYO AGENCIA CANDIANI, lon:-96.71496559, lat:17.03992256}}
01-11-2020 30-11-2020              647,819.49                    647,819.49                     647,819.49               647,819.49             647,819.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPLOP/FIII 090/2020, contratista:MAKE & LEVER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, monto:647819.49, importe_modificado:647819.49}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.48}} {1823689/proyecto_INICIO, 1823689/proyecto_PROCESO, 1823689/proyecto_FIN, 1823689/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823903
Proyecto de 

inversión
                   304,882.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:304882.8, modificado:304882.8}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LOMA MARCELA 

- 157479
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 157479 S 24 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LOMA MARCELA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  

ENTRE CAMINO A SAN PEDRO MIXTEPEC Y  ,    LA CALLE LOMA MARCELA SE UBICA AL MARGEN DERECHO DEL CAMINO QUE VA A SAN PEDRO M, lon:-96.41646905, lat:16.31515586}}
10-08-2020 03-09-2020              304,882.80                    304,882.80                     304,882.80               304,882.80             304,882.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-05/SCA-001/2020, contratista:L.C.E. REYNA GISELA PARADA AQUINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:304882.8, importe_modificado:304882.8}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1823903/proyecto_FIN, 1823903/proyecto_INICIO, 1823903/proyecto_PROCESO, 1823903/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823922
Proyecto de 

inversión
                   497,262.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:497262.48, modificado:497262.48}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA 

MORELOS, CLAVE: 20DPRJN004D; UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BRAVO, 

SILACAYOAPAM, OAX. - 157520

20 Oaxaca 376 Santa Cruz de Bravo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA CRUZ DE BRAVO 157520 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ DE BRAVO, 69460 SANTA CRUZ DE BRAVO, SANTA CRUZ DE BRAVO OAXACA  

ENTRE  CALLE HIDALGO Y CALLE PORVENIR, CALLE PORVENIR  ES EL UNICO JARDIN DE NIÑOS CON EL QUE CUENTA LA POBLACIÓN Y SE , lon:-98.22614931, lat:17.58141978}}
12-10-2020 10-12-2020              497,262.48                    497,262.48                     497,262.48               497,262.48             497,262.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCB/376/R33/FISMDF/03/2020, contratista:ALVADARO DAZA CONSTRUCCIONES S.A. DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE BRAVO, monto:497262.48, importe_modificado:497262.48}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1823922/proyecto_PROCESO, 1823922/proyecto_INICIO, 1823922/proyecto_PROCESO, 1823922/proyecto_FIN, 

1823922/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824048
Proyecto de 

inversión
                   307,837.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:307837.0, modificado:307837.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTO DOMINGO TONALÁ LOCALIDAD   SAN 

SEBASTIÁN DEL MONTE ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DEL MONTE - 157800
20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 157800 S 45 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.0, meta_modificada:509.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, 69292 SAN SEBASTIÁN DEL MONTE, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZARAGOZA,    A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.02063041, lat:17.67721723}}
21-09-2020 10-10-2020              307,837.00                    307,837.00                     307,837.00               307,837.00             307,837.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:307837.0, importe_modificado:307837.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:509.0}}

{1824048/proyecto_INICIO, 1824048/proyecto_PROCESO, 1824048/proyecto_FIN, 1824048/proyecto_PROCESO, 

1824048/proyecto_FIN, 1824048/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401824140
Proyecto de 

inversión
                1,129,850.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1129850.15, modificado:1129850.15}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 158015 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 158015 S 38 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3019.0, meta_modificada:3019.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:52, direccion:PUEBLO YUCUNANI, 69776 YUCUNANI, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE A TECOJOTES Y CALLE A LOMA REDONDA, 

CALLE A SAN JUAN MIXTEPEC  LA AMPLIACION SE REALIZARA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE YUCUNANI, lon:-97.89365891, lat:17.29926259}}
14-09-2020 28-10-2020           1,129,850.15                 1,129,850.15                  1,129,850.15            1,129,850.15          1,129,850.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/010/2020, contratista:RAEL RAFAEL SANCHEZ, convocante:SAN JUAN 

MIXTEPEC, monto:1129850.15, importe_modificado:1129850.15}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3019.0}}

{1824140/proyecto_FIN, 1824140/proyecto_INICIO, 1824140/proyecto_FIN, 1824140/proyecto_PROCESO, 

1824140/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401827641
Proyecto de 

inversión
                1,100,221.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1100221.45, modificado:1100221.45}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE: 20DPR1325X. - 166968
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
166968 S 32 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.4, meta_modificada:600.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:109, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO YOSOTATU, 69806 SAN PEDRO YOSOTATU, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  

ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 20DPR1325X, lon:-97.77595864, lat:16.99235871}}
29-09-2020 27-11-2020           1,100,221.45                 1,100,221.45                  1,100,221.45            1,100,221.45          1,100,221.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/24/109/16/2020, contratista:ANABEL HERNANDEZ HERNANDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1100221.45, importe_modificado:1100221.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:600.4}}
{1827641/proyecto_INICIO, 1827641/proyecto_FIN, 1827641/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828311
Proyecto de 

inversión
                   398,418.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398418.32, modificado:398418.32}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FCO. I. MADERO CLAVE: 

20DJN1864D. - 169105
20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN MATEO NEJAPAM 169105 S 90 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.93, meta_modificada:52.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SAN MATEO NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA  ENTRE 

BRECHA MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE MANANTIAL  LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS FCO. I. MADERO CLAVE, lon:-98.4172726, lat:17.65520408}}
10-06-2020 09-07-2020              398,418.32                    398,418.32                     398,418.32               398,418.32             398,418.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJM/251/001/08-2020, contratista:ARQ. JUAN CARLOS PÉREZ RODRÍGUEZ, 

convocante:SAN MATEO NEJAPAM, monto:398418.32, importe_modificado:398418.32}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.93}}

{1828311/proyecto_INICIO, 1828311/proyecto_FIN, 1828311/proyecto_PROCESO, 1828311/proyecto_FIN, 

1828311/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829046
Proyecto de 

inversión
                   754,890.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:754890.01, modificado:754890.01}}

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 

REFORMA - 171534
20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS 171534 S 85 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:2, direccion:ANDADOR CAMINO A LA ESPINERA COLONIA ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 REFORMA, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA  ENTRE  

ANDADOR HACIA EL TANQUE Y ANDADOR CAMINO A LA LOMA,    LA OBRA SE LOCALIZA AL NORESTE DEL CENTRO DE LA COLONIA REFORMA SOBRE L, lon:-97.83828323, 

lat:17.88501152}}

06-07-2020 04-09-2020              754,890.01                    754,890.01                     754,890.01               754,890.01             754,890.01 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMDTFD/MZP/568/001-01/2020, contratista:DANIEL ARMANDO CRUZ FLORES, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:754890.01, importe_modificado:754890.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1829046/proyecto_INICIO, 1829046/proyecto_PROCESO, 1829046/proyecto_FIN, 1829046/proyecto_INICIO, 

1829046/proyecto_PROCESO, 1829046/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829446
Proyecto de 

inversión
                   798,043.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:798043.65, modificado:798043.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES 

SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL NANCHAL - 

173051

20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 173051 S 48 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:82, direccion:CALLE EL NANCHE RANCHERIA EL NANCHAL SAN JOSÉ EL NANCHAL, 70944 EL NANCHAL (SAN JOSÉ EL NANCHAL), SANTA MARÍA 

TONAMECA OAXACA  ENTRE  CAMINO A EL NANCHAL Y CAMINO A TLACHICON, CAMINO A SAN FRANCISCO COZOALTEPEC  EN LA DESVIACION E, lon:-96.79771805, lat:15.77199533}}
14-07-2020 11-10-2020              798,043.65                    798,043.65                     798,043.65               798,043.65             798,043.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-014-2020, contratista:Constructor Profesional Integral Especializada Urbanopoli 

K&G Construcciones S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:798043.65, 

importe_modificado:798043.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:82.0}}

{1829446/proyecto_PROCESO, 1829446/proyecto_INICIO, 1829446/proyecto_FIN, 1829446/proyecto_INICIO, 

1829446/proyecto_FIN, 1829446/proyecto_PROCESO, 1829446/proyecto_FIN, 1829446/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829611
Proyecto de 

inversión
                1,363,017.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1363017.1, modificado:1363017.1}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA UNION Y PROGRESO, CON CLAVE 20DPB0869H EN LA LOCALIDAD DE  YONGUINA - 

173595

20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA 173595 S 12 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.0, meta_modificada:611.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:439, localidad:107, direccion:CALLE PORTILLO RANCHERIA YONGUINA, 70945 YONGUINA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE  CAMINO A MAGDALENA 

LOXICHA Y CAMINO A EL PARAISO,    UBICADO DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA UNION Y PROGRESO, lon:-96.71647101, lat:15.89990831}}
15-07-2020 12-10-2020           1,363,017.10                 1,363,017.10                  1,363,017.10            1,363,017.10          1,363,017.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-019-2020, contratista:CARLOS MANUEL LEON SANTOS, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1363017.1, importe_modificado:1363017.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:611.0}}

{1829611/proyecto_INICIO, 1829611/proyecto_PROCESO, 1829611/proyecto_INICIO, 1829611/proyecto_FIN, 

1829611/proyecto_PROCESO, 1829611/proyecto_FIN, 1829611/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830040
Proyecto de 

inversión
                   820,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:820000.0, modificado:820000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 175240 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 175240 S 34 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:32, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ROSA PUEBLO SANTA ROSA, 68512 SANTA ROSA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CAMINO A CUAUHTÉMOC Y  ,    EL PROYECTO SE UBICA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A SANTA ROSA, lon:-96.80298485, lat:18.24478863}}
14-09-2020 20-12-2020              820,000.00                    820,000.00                     820,000.00               820,000.00             820,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO30/MSMC/FAISMDF/406/71/2020, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}

{1830040/proyecto_INICIO, 1830040/proyecto_FIN, 1830040/proyecto_PROCESO, 1830040/proyecto_FIN, 

1830040/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831696
Proyecto de 

inversión
                   560,855.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242990.29, modificado:242990.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317864.94, modificado:317864.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO   2A, ETAPA   EN LALOCALIDAD   SANTA MARÍA JOSAA 

, IXTLÁN DE JUÁREZ - 181050
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 181050 S 55 65 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:8, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JOSAA, 68728 SANTA MARÍA JOSAA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS VIVIENDA A 

BENEFICIAR SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD POR LO QUE NO SE PUEDE REFERENCIAR A UNA SOLA CALLA O, lon:-96.32852475, lat:17.47952443}}
01-10-2020 14-12-2020              560,855.23                    560,855.23                     560,855.23               560,855.23             560,855.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/011/2020, contratista:JORGE SANTIAGO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:560855.23, importe_modificado:560855.23}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}}

{1831696/proyecto_INICIO, 1831696/proyecto_PROCESO, 1831696/proyecto_INICIO, 1831696/proyecto_PROCESO, 

1831696/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832041
Proyecto de 

inversión
                   525,150.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:525150.0, modificado:525150.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (PRIMERA ETAPA) - 182552 20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 182552 S 61 55 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:PUEBLO ABASOLO, 71104 ABASOLO, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE   Y  , CAMINO INSURGENTES  LA CALLE NO TIENEN 

NOMBRE ES LASEGUNDA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ABASOLO, PARALELA A LA CALLE INSURGENTES, lon:-97.55810887, lat:16.99084516}}
03-08-2020 01-09-2020              525,150.00                    525,150.00                     525,150.00               525,150.00             525,150.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0002/15/2020, contratista:PEDRO ALEJANDRO GONZÁLEZ MURGUÍA, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:525150.0, importe_modificado:525150.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1832041/proyecto_FIN, 1832041/proyecto_INICIO, 1832041/proyecto_PROCESO, 1832041/proyecto_INICIO, 

1832041/proyecto_PROCESO, 1832041/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832280
Proyecto de 

inversión
                   395,998.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:395998.93, modificado:395998.93}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA 

FRÍA PIEDRA DEL SOL - 183485
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 183485 S 4 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:CALLE AV. BENITO JUAREZ EJIDO AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, 68447 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE 10 DE MAYO Y  ,    A 200 MTS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL CASA A LA DER, lon:-95.92785103, lat:17.81200164}}
23-10-2020 28-10-2020              395,998.93                    395,998.93                     395,998.93               395,998.93             395,998.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/246/2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:3035991.81, importe_modificado:395998.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}

{1832280/proyecto_INICIO, 1832280/proyecto_PROCESO, 1832280/proyecto_FIN, 1832280/proyecto_INICIO, 

1832280/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832669
Proyecto de 

inversión
                2,198,332.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2198332.03, modificado:2198332.03}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁHULICO EN LA CALLE MARINA - 

184822
20 Oaxaca 535 San Vicente Lachixío Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXÍO 184822 S 706 589 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2013.6, meta_modificada:2013.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:CALLE MARINA PUEBLO SAN VICENTE LACHIXIO, 71440 SAN VICENTE LACHIXÍO, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA  ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE REFORMA, CALLE NIÑOS HEROES  LA CALLE MARINA SE UBICA HACIA EL NORTE DEL PALACION MUNICIPAL Y LA IGL, lon:-97.01963044, lat:16.70828404}}
16-10-2020 14-12-2020           2,198,332.03                 2,198,332.03                  2,198,332.03            2,198,332.03          2,198,332.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSVL/FISMDF/353/011/C-003/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOJ, S.A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:2198332.03, importe_modificado:2198332.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2013.6}}

{1832669/proyecto_INICIO, 1832669/proyecto_PROCESO, 1832669/proyecto_INICIO, 1832669/proyecto_FIN, 

1832669/proyecto_INICIO, 1832669/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832686
Proyecto de 

inversión
                2,095,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2095200.0, modificado:2095200.0}}
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 184872 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 184872 S 53 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.5, meta_modificada:120.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:32, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TIERRA COLORADA, 71388 TIERRA COLORADA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE TIERRA COLORADA A 100 METROS DEL CAMINO PR, lon:-97.52947356, lat:16.64096165}}
06-06-2020 03-09-2020           2,095,200.00                 2,095,200.00                  2,095,200.00            2,095,200.00          2,095,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-012/FIII/2020, contratista:C. EMANUEL LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2095200.0, importe_modificado:2095200.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.5}}

{1832686/proyecto_INICIO, 1832686/proyecto_PROCESO, 1832686/proyecto_FIN, 1832686/proyecto_INICIO, 

1832686/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832787
Proyecto de 

inversión
                     39,900.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39900.6, modificado:39900.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA CEIBA) - 

185212
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185212 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE UNICA COLONIA LA CEIBA, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA 

DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE AL DOMICILIO PARTICULAR DE LA AUTORIDAD AUXILIAR, lon:-96.12807057, lat:18.07359301}}
02-11-2020 30-11-2020                39,900.60                      39,900.60                       39,900.60                 39,900.60               39,900.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185212, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:39900.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1832787/proyecto_INICIO, 1832787/proyecto_PROCESO, 1832787/proyecto_FIN, 1832787/proyecto_INICIO, 

1832787/proyecto_PROCESO, 1832787/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833035
Proyecto de 

inversión
                   762,147.11 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:762147.11, modificado:762147.11}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES, PARAJE LOS ENCINOS - 

186024
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 186024 S 157 164 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE LOS ENCINOS, 71318 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE 

CONOCIDA,    LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLES CONOCIDAS DEL PARAJE LOS ENCINOS LAS CALLES AUN NO TI, lon:-96.68114947, lat:16.91167214}}
06-11-2020 05-12-2020              762,147.11                    762,147.11                     762,147.11               762,147.11             762,147.11 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/070/2020, contratista:PROYECTOS ADVI S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:762147.11, importe_modificado:762147.11}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1833035/proyecto_INICIO, 1833035/proyecto_PROCESO, 1833035/proyecto_FIN, 1833035/proyecto_PROCESO, 

1833035/proyecto_FIN, 1833035/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA OBRA HACE REFERENCIA A 12 POSTES, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-07-01}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200401833565
Proyecto de 

inversión
                   251,301.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251301.08, modificado:251301.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ CHILTEPEC EN 

LA CALLE ALDAMA - 187902
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO 187902 S 45 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.26, meta_modificada:260.26}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

LIBERTAD Y  , CALLE INDEPENDENCIA  A 120 METROS APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA VICENTE GUERRERO., lon:-96.16726623, lat:17.95360941}}
15-09-2020 14-10-2020              251,301.08                    251,301.08                     251,301.08               251,301.08             251,301.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-023-2020, contratista:FRANCISCA CANSECO CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:251301.08, importe_modificado:251301.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:260.26}}

{1833565/proyecto_INICIO, 1833565/proyecto_PROCESO, 1833565/proyecto_FIN, 1833565/proyecto_PROCESO, 

1833565/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833605
Proyecto de 

inversión
                2,002,870.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2002870.2, modificado:2002870.2}}

AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YOGANA LOCALIDAD   YOGANA 

ASENTAMIENTO YOGANA - 188109
20 Oaxaca 563 Yogana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE YOGANA 188109 S 322 306 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA  ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, 

CALLE VENUZTIANO CARRANZA  LA OBRA SE LOCALIZARÁ EN DIVERSOS PUNTOS DE LA POBLACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DIST, lon:-96.78891805, lat:16.46128667}}
16-03-2020 13-06-2020           2,002,870.20                 2,002,870.20                  2,002,870.20            2,002,870.20          2,002,870.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MYO/563/FISM-DF/002/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUOAX S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE YOGANA, monto:2002870.2, importe_modificado:2002870.2}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} {1833605/proyecto_PROCESO, 1833605/proyecto_FIN, 1833605/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833830
Proyecto de 

inversión
                   799,679.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:799679.22, modificado:799679.22}}
CONSTRUCIÓN DEL POZO ARTESIANO YUTA KUU, BARRIO ITINDUA - 188761 20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 188761 S 91 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

SANTA CRUZ Y  ,    SE ENCUENTRA EN EL BARRIO ITINDUA EL ACCESO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA INTER, lon:-98.01866139, lat:16.44740194}}
31-10-2020 28-12-2020              799,679.22                    799,679.22                     799,679.22               799,679.22             799,679.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./20/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:799679.22, importe_modificado:799679.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}}

{1833830/proyecto_PROCESO, 1833830/proyecto_INICIO, 1833830/proyecto_PROCESO, 1833830/proyecto_INICIO, 

1833830/proyecto_PROCESO, 1833830/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834037
Proyecto de 

inversión
                   499,254.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499254.57, modificado:499254.57}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES. - 

189352
20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
189352 S 36 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE REMIGIO SARABIA COLONIA CRUZ DE TABACO, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO A LA CRUZ VERDE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LOS REMEDIOS  SE UBICA A 800 M. DE LA CARRETERA QUE, lon:-97.66616507, lat:17.25650973}}
03-11-2020 02-12-2020              499,254.57                    499,254.57                     499,254.57               499,254.57             499,254.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/47/001/59/2020, contratista:MAURILIO ORTIZ CHAVEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:499254.57, importe_modificado:499254.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}
{1834037/proyecto_INICIO, 1834037/proyecto_PROCESO, 1834037/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834168
Proyecto de 

inversión
                1,134,452.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1134452.28, modificado:1134452.28}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS DEL 

BARRIO ABAJO - 189776
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 189776 S 65 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA ABAJO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ 

OAXACA  ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RAYON, CALLE FRANCISCO ZARCO  SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y MOREL, lon:-96.60319204, lat:16.33507035}}
13-07-2020 10-09-2020           1,134,452.28                 1,134,452.28                  1,134,452.28            1,134,452.28          1,134,452.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/054/2020, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES 

VERDE VALLE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1134452.28, 

importe_modificado:1134452.28}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1168.0}}
{1834168/proyecto_INICIO, 1834168/proyecto_FIN, 1834168/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834169
Proyecto de 

inversión
                   549,999.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:549999.92, modificado:549999.92}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - 189777 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
189777 S 158 192 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:57, direccion:PUEBLO RANCHO VIEJO, 69800 RANCHO VIEJO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 5.5 KM DE 

HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.72379002, lat:17.24583444}}
21-09-2020 04-11-2020              549,999.92                    549,999.92                     549,999.92               549,999.92             549,999.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/20/057/30/2020, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIOS 

DE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549999.92, 

importe_modificado:549999.92}}

{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1834169/proyecto_FIN, 1834169/proyecto_PROCESO, 1834169/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834508
Proyecto de 

inversión
                   779,613.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779613.02, modificado:779613.02}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO POCHOTEPEC A TECOMAVACA, 

TRAMO DEL KM  5 + 500 AL KM 6 + 800 - 190707
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
190707 S 48 40 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.28, meta_modificada:693.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO POCHOTEPEC  - TECOMAVACA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 500 PUEBLO POCHOTEPEC, 68582 POCHOTEPEC, 

MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE POHOTEPEC HACIA TECOMAVACA SOBRE , lon:-96.97286157, lat:17.95938477}}
12-10-2020 19-12-2020              779,613.02                    779,613.02                     779,613.02               779,613.02             779,613.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/038/2020, contratista:FERNANDO AVENDAÑO VILLANUEVA, 

convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:779613.02, importe_modificado:779613.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:693.28}}
{1834508/proyecto_INICIO, 1834508/proyecto_FIN, 1834508/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834692
Proyecto de 

inversión
                1,625,072.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1625072.91, modificado:1625072.91}}
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 191268 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 191268 S 83 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PIEDRA DEL TAMBOR, 71386 PIEDRA DEL TAMBOR, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN ALADO DEL PALACIO MUN, lon:-97.52590918, lat:16.6573715}}
30-09-2020 13-11-2020           1,625,072.91                 1,625,072.91                  1,625,072.91            1,625,072.91          1,625,072.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-024/FIII/2020, contratista:C. LIC. MARCOS SABINO VARGA LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1625072.91, importe_modificado:1625072.91}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1834692/proyecto_INICIO, 1834692/proyecto_PROCESO, 1834692/proyecto_FIN, 1834692/proyecto_PROCESO, 

1834692/proyecto_FIN, 1834692/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835176
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:195000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS BENEMÉRITO JUÁREZ BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192480
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192480 S 7 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:92, direccion:CALLE OTATITLAN EJIDO BENEMERITO JUAREZ, 68445 BENEMÉRITO JUÁREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE REVOLUCIÓN  A 800 MTS DE UNA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y A 500 MTS DE LA , lon:-96.00086623, lat:18.12447956}}
30-11-2020 30-11-2020              195,000.00                    195,000.00                     195,000.00               195,000.00             195,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/163/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:195000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}
{1835176/proyecto_FIN, 1835176/proyecto_PROCESO, 1835176/proyecto_FIN, 1835176/proyecto_PROCESO, 

1835176/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835195
Proyecto de 

inversión
                   241,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:241800.0, modificado:241800.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS BETHANIA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192567
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192567 S 5 26 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE ACACIOS EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE LA ROCA,    A 5 CUADRAS DE UN PEQUEÑO CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-96.00603584, lat:17.91632918}}
30-11-2020 30-11-2020              241,800.00                    241,800.00                     241,800.00               241,800.00             241,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/164/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:241800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} {1835195/proyecto_INICIO, 1835195/proyecto_PROCESO, 1835195/proyecto_FIN, 1835195/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835417
Proyecto de 

inversión
                   411,447.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:411447.0, modificado:411447.0}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 

193223
20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 193223 S 121 96 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:19, direccion:PUEBLO PLAN DE AYALA, 71105 PLAN DE AYALA, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PROYECTO BENIFICIARÁ AL 

TOTAL DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA POR LO CUAL LA UBICACIÓN ES EN TODAS LAS CALLES LAS CUALES NO TIENEN NOMB, lon:-97.59223237, lat:16.99927688}}
02-10-2020 31-10-2020              411,447.00                    411,447.00                     411,447.00               411,447.00             411,447.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0019/20/2020, contratista:SOTERMIK EFICIENCIA ENERGÉTICA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:411447.0, importe_modificado:411447.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

{1835417/proyecto_PROCESO, 1835417/proyecto_FIN, 1835417/proyecto_INICIO, 1835417/proyecto_FIN, 

1835417/proyecto_PROCESO, 1835417/proyecto_FIN, 1835417/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835676
Proyecto de 

inversión
                     62,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62400.0, modificado:62400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LA UNIÓN BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194199
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194199 S 1 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:123, direccion:EJIDO LA UNIÓN, 68376 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    CERCA DE UN PEQUEÑO CAMPO 

DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.95374077, lat:17.95504332}}
30-11-2020 30-11-2020                62,400.00                      62,400.00                       62,400.00                 62,400.00               62,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2020, contratista:RAMJAI CONSTRUCTORA DEL PAPALOAPAN S. 

DE R.L. DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:680917.44, importe_modificado:680917.44}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1835676/proyecto_INICIO, 1835676/proyecto_PROCESO, 1835676/proyecto_FIN, 1835676/proyecto_PROCESO, 

1835676/proyecto_FIN, 1835676/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835740
Proyecto de 

inversión
                     46,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46800.0, modificado:46800.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LOS CERRITOS RÍO TONTO BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194468
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194468 S 1 5 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 68442 FRANCISCO I. MADERO DE LOS CERRITOS RÍO TONTO, SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.22691155, lat:18.17903678}}
30-11-2020 30-11-2020                46,800.00                      46,800.00                       46,800.00                 46,800.00               46,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/195/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:46800.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1835740/proyecto_PROCESO, 1835740/proyecto_INICIO, 1835740/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835789
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LOS REYES BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194598
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194598 S 1 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:273, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LOS REYES AMPLIACIÓN SANTA URSULA, 68444 LOS REYES (AMPLIACIÓN SANTA 

ÚRSULA), SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JUAN ESCUTIA  CERCA D, lon:-96.25818269, lat:18.00350157}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/198/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1835789/proyecto_INICIO, 1835789/proyecto_PROCESO, 1835789/proyecto_FIN, 1835789/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835805
Proyecto de 

inversión
                   140,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:140400.0, modificado:140400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS MATA DE CAÑA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194624
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194624 S 4 14 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:33, direccion:AVENIDA AGRARISTA EJIDO MATA DE CAÑA, 68325 MATA DE CAÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ALDAMA,    CERCA DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.1163463, lat:18.03125541}}
30-11-2020 30-11-2020              140,400.00                    140,400.00                     140,400.00               140,400.00             140,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/200/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:140400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} {1835805/proyecto_FIN, 1835805/proyecto_INICIO, 1835805/proyecto_PROCESO, 1835805/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835866
Proyecto de 

inversión
                   156,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:156000.0, modificado:156000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS OJO DE AGUA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194821
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194821 S 4 16 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO OJO DE AGUA, 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE JESUS 

CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO  CERCA DE UN PEQUEÑO SALON DE USO MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, lon:-95.94399539, lat:17.87838427}}
30-11-2020 30-11-2020              156,000.00                    156,000.00                     156,000.00               156,000.00             156,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/201/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:156000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} {1835866/proyecto_INICIO, 1835866/proyecto_PROCESO, 1835866/proyecto_FIN, 1835866/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835893
Proyecto de 

inversión
                     62,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62400.0, modificado:62400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194870
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194870 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:117, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, 68447 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE CALLE INDEPENDENCIA  A 4 CUADRAS DE LA CANCHA DE USO MULTI, lon:-95.91759179, lat:17.89302454}}
30-11-2020 30-11-2020                62,400.00                      62,400.00                       62,400.00                 62,400.00               62,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/207/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:62400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1835893/proyecto_INICIO, 1835893/proyecto_PROCESO, 1835893/proyecto_FIN, 1835893/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835913
Proyecto de 

inversión
                     62,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62400.0, modificado:62400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SAN FELIPE DE LA PEÑA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194932
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194932 S 2 6 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO SAN FELIPE DE LA PEÑA, 68449 SAN FELIPE DE LA PEÑA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ITURBIDE  A 700 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALI, lon:-95.93265517, lat:17.83937844}}
30-11-2020 30-11-2020                62,400.00                      62,400.00                       62,400.00                 62,400.00               62,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/212/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:62400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} {1835913/proyecto_PROCESO, 1835913/proyecto_FIN, 1835913/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836231
Proyecto de 

inversión
                   568,942.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:568942.25, modificado:568942.25}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION PAPALO - 

195787
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 195787 S 1534 1537 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO REFORMA  - CARRETERA A COAPAM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CONCEPCIÓN 

PÁPALO, 68640 CONCEPCIÓN PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LOS CAMINOS S, lon:-96.87995991, lat:17.8404629}}
14-09-2020 28-10-2020              568,942.25                    568,942.25                     568,942.25               568,942.25             568,942.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-010/2020, contratista:GUIBA CONSTRUCTORA Y MATERIALES PETREOS S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:568942.25, importe_modificado:568942.25}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} {1836231/proyecto_INICIO, 1836231/proyecto_FIN, 1836231/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836466
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:78000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS SANTA TERESA BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 196512
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 196512 S 3 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:61, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO SANTA TERESA, 68440 SANTA TERESA PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO MEJIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA  CERCA DE UN PEQUEÑO CENTRO DE SALUD A 400 MTS DE LA , lon:-96.11350553, lat:18.14422111}}
30-11-2020 30-11-2020                78,000.00                      78,000.00                       78,000.00                 78,000.00               78,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/222/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:78000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} {1836466/proyecto_FIN, 1836466/proyecto_PROCESO, 1836466/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837393
Proyecto de 

inversión
                1,199,999.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1199999.99, modificado:1199999.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE 

ACCESO A LA LOCALIDAD - 199855
20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 199855 S 61 62 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE TETEPELCINGO  - SAN MIGUEL TETEPELCINGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 700 PUEBLO SAN JOSÉ 

TETEPELCINGO, 71761 SAN JOSÉ TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE DESARROLLA SOBRE EL CAINO D, lon:-97.90384529, lat:16.40734529}}
24-09-2020 22-11-2020           1,199,999.99                 1,199,999.99                  1,199,999.99            1,199,999.99          1,199,999.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSL/225/FISM-DF/05/14/2020, contratista:JOSE DOMINGO CRUZ MENDOZA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1199999.99, importe_modificado:1199999.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:990.0}}

{1837393/proyecto_INICIO, 1837393/proyecto_PROCESO, 1837393/proyecto_FIN, 1837393/proyecto_PROCESO, 

1837393/proyecto_FIN, 1837393/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837597
Proyecto de 

inversión
                   805,499.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:805499.48, modificado:805499.48}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA 

ESPERANZA - 200395
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 200395 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.5, meta_modificada:796.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA REPUBLICA COLONIA LA NUEVA ESPERANZA, 68320 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA SAN SALVADOR, AVENIDA NICARAGUA  DEL BOULEVARD ANTONINO FERNANDEZ RODRIGUEZ, lon:-96.13236384, 

lat:18.07871614}}

02-11-2020 16-12-2020              805,499.48                    805,499.48                     805,499.48               805,499.48             805,499.48 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-107/2020, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:805499.48, importe_modificado:805499.48}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:796.5}}
{1837597/proyecto_INICIO, 1837597/proyecto_PROCESO, 1837597/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837675
Proyecto de 

inversión
                   462,032.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:462032.57, modificado:462032.57}}
AMPLIACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION. - 200607 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 200607 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:2, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO BLANCO, 71791 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE SAN 

FELIPE DE JESUS Y  ,    PARA LLEGAR A LA UBICACION DE LA OBRA ES NECESARIO PASAR A LA REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS Y DE A, lon:-97.94321431, lat:16.22848534}}
21-09-2020 30-10-2020              462,032.57                    462,032.57                     462,032.57               462,032.57             462,032.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:200607, contratista:LEOVIGILDO CONSTRUCCIONES  S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:462032.57, importe_modificado:462032.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:354.0}}
{1837675/proyecto_INICIO, 1837675/proyecto_FIN, 1837675/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837922
Proyecto de 

inversión
                1,416,874.18 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1416874.18, modificado:1416874.18}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES   2  EN SAN PEDRO YANERI LOCALIDAD   

SAN JUAN TEPANZACOALCO - 201380
20 Oaxaca 335 San Pedro Yaneri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN PEDRO YANERI 201380 S 38 25 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:335, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN JUAN TEPANZACOLCO, 68735 SAN JUAN TEPANZACOALCO, SAN PEDRO YANERI OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA 

UBICADA EN LAS 22 VIVIENDAS DE SAN JUAN TEPANZACOALCOS, lon:-96.37858663, lat:17.40158631}}
03-08-2020 30-11-2020           1,416,874.18                 1,416,874.18                  1,416,874.18            1,416,874.18          1,416,874.18 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPY/FAISMDT/FIII/335/07/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YANERI, monto:1416874.18, importe_modificado:1416874.18}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}

{1837922/proyecto_INICIO, 1837922/proyecto_FIN, 1837922/proyecto_INICIO, 1837922/proyecto_PROCESO, 

1837922/proyecto_INICIO, 1837922/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838158
Proyecto de 

inversión
                   817,753.99 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:817753.99, modificado:817753.99}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO 

ZAPATA - 202091
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 202091 S 100 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.02, meta_modificada:776.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE LEYES DE REFORMA  LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE L, lon:-98.00929869, lat:16.47943356}}
15-10-2020 13-12-2020              817,753.99                    817,753.99                     817,753.99               817,753.99             817,753.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./16/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA 

DIMENSION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:817753.99, importe_modificado:817753.99}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:776.02}}

{1838158/proyecto_FIN, 1838158/proyecto_PROCESO, 1838158/proyecto_INICIO, 1838158/proyecto_PROCESO, 

1838158/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838298
Proyecto de 

inversión
                   661,654.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:661654.52, modificado:661654.52}}
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA AV. RIO CHIQUITO - 202492 20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA ATZOMPA 

CENTRO OAXACA
202492 S 82 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA 

OAXACA  ENTRE  CALLE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA DIRIGIRSE A LA AV. LIBERTAD Y CALLE DE LA CALLE AV. LIBERTAD HACIA A , lon:-96.78775831, lat:17.10024094}}
10-11-2020 09-12-2020              661,654.52                    661,654.52                     661,654.52               661,654.52             661,654.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/170/2020, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS 

SABER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:661654.52, importe_modificado:661654.52}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}

{1838298/proyecto_INICIO, 1838298/proyecto_FIN, 1838298/proyecto_PROCESO, 1838298/proyecto_FIN, 

1838298/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838351
Proyecto de 

inversión
                1,994,338.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1994338.08, modificado:1994338.08}}
CONSTRUCCIÓN A BASE DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES - 202642 20 Oaxaca 81 San Agustín Atenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO 202642 S 730 628 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2790.0, meta_modificada:2790.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES CUAUH, lon:-98.01164524, lat:17.61350974}}
25-09-2020 08-11-2020           1,994,338.08                 1,994,338.08                  1,994,338.08            1,994,338.08          1,994,338.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSAA/081/FISM-DF/035/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:1994338.08, 

importe_modificado:1994338.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2790.0}}

{1838351/proyecto_PROCESO, 1838351/proyecto_INICIO, 1838351/proyecto_FIN, 1838351/proyecto_INICIO, 

1838351/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839550
Proyecto de 

inversión
                   429,814.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:429814.08, modificado:429814.08}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (RED) EN LA CALLE NUEVA REFORMA - 205931 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 205931 S 33 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.41, meta_modificada:281.41}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE NUEVA REFORMA RANCHO SANTA MARÍA AYÚ, 69008 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN 

OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y  , CALLE LEANDRO VALLE  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE NUEVA REFORMA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MAR, lon:-97.80037345, 

lat:17.9293923}}

02-11-2020 16-12-2020              429,814.08                    429,814.08                     429,814.08               429,814.08             429,814.08 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-070-2020, contratista:LUIS HERRERA GOMEZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:429814.08, importe_modificado:429814.08}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.41}}

{1839550/proyecto_INICIO, 1839550/proyecto_PROCESO, 1839550/proyecto_INICIO, 1839550/proyecto_FIN, 

1839550/proyecto_INICIO, 1839550/proyecto_PROCESO, 1839550/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839894
Proyecto de 

inversión
                     75,607.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75607.22, modificado:75607.22}}

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AV. FERROCARRIL ENTRE CALLE PRINCIPAL Y 

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COL. CENTRO - 207050
20 Oaxaca 25 Chahuites Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES 207050 S 240 230 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL NORTE Y CALLE 

16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA AYUNTAMIENTO ORIENTE  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO A LA POBLA, lon:-94.19610169, lat:16.28644667}}
16-06-2020 30-06-2020                75,607.22                      75,607.22                       75,607.22                 75,607.22               75,607.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/12/2020, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:75607.22, importe_modificado:75607.22}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}

{1839894/proyecto_INICIO, 1839894/proyecto_FIN, 1839894/proyecto_PROCESO, 1839894/proyecto_FIN, 

1839894/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840054
Proyecto de 

inversión
                   562,300.91 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:562300.91, modificado:562300.91}}

RAHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA II SECCION - 

207476
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN 

OAXACA
207476 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:31, direccion:PARAJE SAN JUAN MAZATLÁN, 70230 LA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA A PALOMARES Y 

CARRETERA PALOMARES A DONAJI, CARRETERA DONAJI A ESPERANZA II SECCION  SE REHABILITARA CANINO SACA COSECHA EN LA LOCALID, lon:-95.19385011, lat:17.30094415}}
31-08-2020 29-09-2020              562,300.91                    562,300.91                     562,300.91               562,300.91             562,300.91 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/031/028/2020, contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS 

ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V. (C. ERIKA CORDERO CASTELLANOS), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:562300.91, 

importe_modificado:562300.91}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}
{1840054/proyecto_INICIO, 1840054/proyecto_PROCESO, 1840054/proyecto_FIN, 1840054/proyecto_INICIO, 

1840054/proyecto_PROCESO, 1840054/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840258
Proyecto de 

inversión
                1,391,931.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1391931.71, modificado:1391931.71}}
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS - 208103 20 Oaxaca 568 Zapotitlán Palmas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS 208103 S 205 190 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1206.5, meta_modificada:1206.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO  LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y SE DESARROLLA SOBRE EL MARGEN IZ, lon:-97.81927619, lat:17.89313584}}
14-09-2020 12-11-2020           1,391,931.71                 1,391,931.71                  1,391,931.71            1,391,931.71          1,391,931.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FAISMDTDF/MZP/568/001-03/2020, contratista:DANIEL ARMANDO CRUZ FLORES, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:1391931.71, importe_modificado:1391931.71}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1206.5}}

{1840258/proyecto_PROCESO, 1840258/proyecto_INICIO, 1840258/proyecto_FIN, 1840258/proyecto_PROCESO, 

1840258/proyecto_FIN, 1840258/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841055
Proyecto de 

inversión
                1,058,962.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1058962.92, modificado:1058962.92}}
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LIMON - 210639 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 210639 S 743 643 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9914.1, meta_modificada:9914.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:88, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ARROYO LIMÓN, 68446 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE 1 DE MAYO  DE LA CARRETERA 147 TUXTEPEC PALOMARES SE ACCEDE AL CAMINO DE TERRACERI, lon:-95.96324761, lat:17.90103048}}
09-11-2020 08-12-2020           1,058,962.92                 1,058,962.92                  1,058,962.92            1,058,962.92          1,058,962.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-123/2020, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1058962.92, importe_modificado:1058962.92}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9914.1}}
{1841055/proyecto_INICIO, 1841055/proyecto_FIN, 1841055/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841125
Proyecto de 

inversión
                   793,889.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:793889.58, modificado:793889.58}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 

INDEPENDENCIA EN LA COLONIA BUENA VISTA - 210775
20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 210775 S 80 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BUENA VISTA, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO A TECOJOTES Y CALLE CAMINO A SANTA CRUZ,    LA OBRA SE LO LOCALIZA EN EL CAMINO Q, lon:-97.83809094, lat:17.30720262}}
04-11-2020 18-12-2020              793,889.58                    793,889.58                     793,889.58               793,889.58             793,889.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/020/2020, contratista:C. MAURICIO  SANTIAGO CRUZ, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:793889.58, importe_modificado:793889.58}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:567.0}}

{1841125/proyecto_FIN, 1841125/proyecto_INICIO, 1841125/proyecto_FIN, 1841125/proyecto_PROCESO, 

1841125/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841169
Proyecto de 

inversión
                   149,344.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:149344.0, modificado:149344.0}}

REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR - 

210888
20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA 210888 S 1564 1483 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:70.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  ENTRE  CALLE 

SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MORELOS  SOBRE LA CALLE MORELOS A 350 METROS A LA DERECHA SOBRE LA CALLE AGUSTÍN , lon:-96.54451636, lat:16.95004309}}
10-11-2020 30-11-2020              149,344.00                    149,344.00                     149,344.00               149,344.00             149,344.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJG/197/FISM-DF/004/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:149344.0, importe_modificado:149344.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}} {1841169/proyecto_PROCESO, 1841169/proyecto_INICIO, 1841169/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841252
Proyecto de 

inversión
                1,998,821.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1998821.24, modificado:1998821.24}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RÍO CALICANTO 2A. ETAPA - 211107 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 211107 S 360 240 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:RANCHERIA ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE 6 DE 

SEPTIEMBRE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE ATOYAQUILLO SOBRE UNA CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE PERPENDIC, lon:-97.77760885, lat:16.80840804}}
02-11-2020 28-12-2020           1,998,821.24                 1,998,821.24                  1,998,821.24            1,998,821.24          1,998,821.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/004/090/2020, contratista:ING. MARIO SANCHEZ CORTES, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1998821.24, importe_modificado:1998821.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1841252/proyecto_FIN, 1841252/proyecto_INICIO, 1841252/proyecto_PROCESO, 1841252/proyecto_FIN, 

1841252/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841342
Proyecto de 

inversión
                   752,881.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:752881.68, modificado:752881.68}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ANTONIO DE LEON, EDUARDO 

VASCONCELOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 211411
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 211411 S 33 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.93, meta_modificada:433.93}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:38, direccion:CALLE ANTONIO DE LEON COLONIA FIDEPAL, 69006 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN 

DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE EDUARDO VASCONCELOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE LOPEZ ALAVEZ  ESTA OBRA S, lon:-97.79403745, lat:17.82613706}}
02-11-2020 16-12-2020              752,881.68                    752,881.68                     752,881.68               752,881.68             752,881.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-008-2020, contratista:LUIS ALFREDO RAMOS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:848957.99, importe_modificado:752881.68}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:433.93}}

{1841342/proyecto_INICIO, 1841342/proyecto_PROCESO, 1841342/proyecto_FIN, 1841342/proyecto_PROCESO, 

1841342/proyecto_FIN, 1841342/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841439
Proyecto de 

inversión
                   335,794.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:335794.63, modificado:335794.63}}
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 211651 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 211651 S 229 186 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:CALLE MALINCHE FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL, 69005 SAN ÁNGEL [FRACCIONAMIENTO], HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE 

LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE PIRINEOS Y  ,    ESTA OBRA SE UBICA AL FINAL DEL FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL SOBRE DE LA CALLE MALI, lon:-97.77216714, lat:17.83273239}}
02-11-2020 16-12-2020              335,794.63                    335,794.63                     335,794.63               335,794.63             335,794.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-088-2020, contratista:DIANA LOPEZ ROSARIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:335794.63, importe_modificado:335794.63}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1841439/proyecto_INICIO, 1841439/proyecto_PROCESO, 1841439/proyecto_FIN, 1841439/proyecto_INICIO, 

1841439/proyecto_PROCESO, 1841439/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841686
Proyecto de 

inversión
                   759,041.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:759041.24, modificado:759041.24}}

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 

20DPR2710Y EN LA LOCALIDAD DE RIO NUBE - 212389
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 212389 S 191 130 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.21, meta_modificada:31.21}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO SAN LORENZO TEXMELUCAN-RIO NUBE-SAN JOSE- EL CARRIZAL PUEBLO RÍO NUBE, 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO 

TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE CALLE CALLE QUE CONDUCE HACIA LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO NUBE Y  ,    SE UBICA SOBRE EL CAM, lon:-97.21127372, lat:16.54640945}}
26-10-2020 24-12-2020              759,041.24                    759,041.24                     759,041.24               759,041.24             759,041.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/017/2020, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:759041.24, importe_modificado:759041.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.21}}

{1841686/proyecto_INICIO, 1841686/proyecto_PROCESO, 1841686/proyecto_INICIO, 1841686/proyecto_FIN, 

1841686/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842080
Proyecto de 

inversión
                   330,279.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:330279.58, modificado:330279.6}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 213783 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 213783 S 17 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.1, meta_modificada:59.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RINCÓN, 69008 EL RINCÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE   Y  , CAMINO 

HACIA LLANO GRANDE  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD JUNTO A LA IGLESIA EN RANCHO RINCON, lon:-97.79399701, lat:17.88288816}}
02-11-2020 16-12-2020              330,279.60                    330,279.60                     330,279.60               330,279.60             330,279.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-086-2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA S.A. DE C.V., 

convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:330279.6, importe_modificado:330279.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:59.1}}

{1842080/proyecto_INICIO, 1842080/proyecto_PROCESO, 1842080/proyecto_FIN, 1842080/proyecto_PROCESO, 

1842080/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842249
Proyecto de 

inversión
                   298,343.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212608.3, modificado:212608.3}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85735.19, modificado:85735.19}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARAJES EL 

GUAYABO Y SABINO - 214143
20 Oaxaca 561 Yaxe Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE YAXE 214143 S 25 27 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:PASAJE CAMINO EL VITIO PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PARAJE SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA 

LOCALIDAD SOBRE MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN DIONISIO, lon:-96.48416076, lat:16.72341281}}
15-10-2020 13-11-2020              298,343.49                    298,343.49                     298,343.49               298,343.49             298,343.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/YAXE/561/034/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y PROTECCIONES ERGON SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE YAXE, monto:298343.49, importe_modificado:298343.49}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1842249/proyecto_PROCESO, 1842249/proyecto_INICIO, 1842249/proyecto_FIN, 1842249/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:no importa que fue mezcla de recursos con 

fondo 3 y fondo 4, por que cuando se capturo en las MIDS, nada mas 

se capturo el monto del fondo 3 ya se hizo la modificacion en el 

registro del contrato., trimestre:5.0, usuario:armandoluisl, 

fecha:2021-07-12}}

{obs1: {observación:CORREGIR EL MONTO DEL CONTRATO Y EL 

MONTO MODIFICADO EN LOS DATOS DE CONTRATO, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-07}, obs2: {observación:EN 

LOS DATOS DEL CONTRATO EL MONTO DEL CONTRATO DEBE SER 

298,343.49 Y EN EL MONTO MODIFICADO IGUAL CORREGIR, 

trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-10}, obs3: 

{observación:EN LOS DATOS DEL CONTRATO EL MONTO DEL 

CONTRATO DEBE SER 298,343.49 Y EN EL MONTO MODIFICADO 

IGUAL CORREGIR, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-

07-10}, obs4: {observación:EN LOS DATOS DEL CONTRATO EL 

2020 5 OAX200401842910
Proyecto de 

inversión
                1,890,804.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1890804.65, modificado:1890804.65}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE NOGALTEPEC - 

216013
20 Oaxaca 58 Mazatlán Villa de Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE 

FLORES
216013 S 71 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:58, localidad:6, direccion:PUEBLO NOGALTEPEC, 68580 NOGALTEPEC, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    DENTRO DE LOS TERRENOS DE LA 

LOCALIDAD DE NOGALTEPEC, lon:-96.94863244, lat:18.02629687}}
21-09-2020 19-11-2020           1,890,804.65                 1,890,804.65                  1,890,804.65            1,890,804.65          1,890,804.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVF-OP/FISMDF/058/032/2020, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1890804.65, importe_modificado:1890804.65}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:865.0}} {1842910/proyecto_PROCESO, 1842910/proyecto_INICIO, 1842910/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844090
Proyecto de 

inversión
                   476,551.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:476551.08, modificado:476551.08}}
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COSOLAPA LOCALIDAD   COSOLAPA - 219612 20 Oaxaca 21 Cosolapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA 219612 S 7876 6958 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO COSOLAPA, 68410 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA  ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN 

LOZANO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE LLEVO A CABO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD AVENIDA BENITO JAUREZ, CAL, lon:-96.68267958, lat:18.60049738}}
04-09-2020 14-10-2020              476,551.08                    476,551.08                     476,551.08               476,551.08             476,551.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/MCO/021/016/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COSOLAPA, monto:476551.08, importe_modificado:476551.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:47.0}} {1844090/proyecto_INICIO, 1844090/proyecto_PROCESO, 1844090/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844561
Proyecto de 

inversión
                   252,791.79 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:252791.79, modificado:252791.79}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN JUQUILA 

MIXES - 220979
20 Oaxaca 200 San Juan Juquila Mixes Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA MIXES 220979 S 940 728 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR BRAVO AHUJA PUEBLO SAN JUAN JUQUILA MIXES, 70520 SAN JUAN JUQUILA MIXES, SAN JUAN JUQUILA MIXES 

OAXACA  ENTRE CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LAZARO CARDENAS  LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN SOBRE LA, lon:-95.91915802, lat:16.93272972}}
17-08-2020 15-09-2020              252,791.79                    252,791.79                     252,791.79               252,791.79             252,791.79 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ(200)/FIII-006/2020, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO 

DE SAN JUAN JUQUILA MIXES, monto:252791.79, importe_modificado:252791.79}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}} {1844561/proyecto_INICIO, 1844561/proyecto_PROCESO, 1844561/proyecto_FIN, 1844561/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845167
Proyecto de 

inversión
                1,935,422.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1935422.45, modificado:1935422.45}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   COYUCHI - 

223105
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 223105 S 167 172 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2532.0, meta_modificada:2532.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUYUCHI, 69716 COYUCHI, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA 

PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO NORESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDA, lon:-97.96976202, lat:17.15061273}}
16-09-2020 14-11-2020           1,935,422.45                 1,935,422.45                  1,935,422.45            1,935,422.45          1,935,422.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0013/193/2020, contratista:C. Raquel Miriam García Piñón, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1935422.45, importe_modificado:1935422.45}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2532.0}}

{1845167/proyecto_PROCESO, 1845167/proyecto_FIN, 1845167/proyecto_INICIO, 1845167/proyecto_FIN, 

1845167/proyecto_INICIO, 1845167/proyecto_PROCESO, 1845167/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845667
Proyecto de 

inversión
                1,147,820.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1147820.6, modificado:1147820.6}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA 

DE LA SEGUNDA SECCION - 224317
20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 224317 S 823 785 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE REFORMA Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN AVANZANDO POR LA CALLE REFORMA AVANZANDO , lon:-96.62334604, lat:16.18539831}}
13-11-2020 27-12-2020           1,147,820.60                 1,147,820.60                  1,147,820.60            1,147,820.60          1,147,820.60 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94015, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN, monto:1147820.6, importe_modificado:1147820.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}

{1845667/proyecto_INICIO, 1845667/proyecto_PROCESO, 1845667/proyecto_FIN, 1845667/proyecto_PROCESO, 

1845667/proyecto_FIN, 1845667/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401845921
Proyecto de 

inversión
                   205,377.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:205377.1, modificado:205377.1}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL FRACC. EL CERRITO - 224970 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 224970 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A LA UNION COLONIA SAN MIGUEL, 71998 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CERRO 

LARGO Y CALLE CERRO VIEJO, CALLE CERRO DEL TEPEYAC  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CAMINO A LA UNION EN, lon:-97.06232911, lat:15.88796714}}
01-06-2020 30-06-2020              205,377.10                    205,377.10                     205,377.10               205,377.10             205,377.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/217/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAROL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:205377.1, importe_modificado:205377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:280.0}}

{1845921/proyecto_INICIO, 1845921/proyecto_FIN, 1845921/proyecto_PROCESO, 1845921/proyecto_FIN, 

1845921/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846065
Proyecto de 

inversión
                     75,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75000.0, modificado:75000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 225393 20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA 225393 S 1526 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RIVERAS DEL RIO ATOYAC INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA  ENTRE  

CALLE SEXTA CONSTITUCIÓN Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA SOBRE LA CALLE RIV, lon:-96.80919318, lat:17.18366556}}
19-11-2020 23-11-2020                75,000.00                      75,000.00                       75,000.00                 75,000.00               75,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE/FISM/033/01/32/2020, contratista:YESHANNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

GUADALUPE ETLA, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1846065/proyecto_PROCESO, 1846065/proyecto_FIN, 1846065/proyecto_INICIO, 1846065/proyecto_FIN, 

1846065/proyecto_INICIO, 1846065/proyecto_PROCESO, 1846065/proyecto_FIN, 1846065/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846469
Proyecto de 

inversión
                1,597,931.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1597931.25, modificado:1597931.25}}
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR  EN CAMINO A TLACOTEPEC LAGUNAS - 226436 20 Oaxaca 259 San Miguel Ahuehuetitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 226436 S 92 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN  - TLACOTEPEC LAGUNAS MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 000 PUEBLO SAN 

MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA  ENTRE CALLE CALLE CUAHUTEMOC Y  ,  , lon:-98.32863813, lat:17.67251825}}
03-11-2020 21-12-2020           1,597,931.25                 1,597,931.25                  1,597,931.25            1,597,931.25          1,597,931.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:msma-011, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES SA.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:1597931.25, importe_modificado:1597931.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1846469/proyecto_INICIO, 1846469/proyecto_PROCESO, 1846469/proyecto_FIN, 1846469/proyecto_PROCESO, 

1846469/proyecto_FIN, 1846469/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846536
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIODRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

226662
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 226662 S 30 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA , 70350 VISTA HERMOSA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE    Y  ,    PARA LLEGAR A ESTA 

COMUNIDAD SE TOMA LA EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE DE LA CABECERA MUNICIPAL A LAS LOCALIDADES QUE SE UBICAN EN LA PART, lon:-95.21851033, lat:16.86896385}}
30-11-2020 30-12-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90995, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:750.0}}

{1846536/proyecto_PROCESO, 1846536/proyecto_FIN, 1846536/proyecto_INICIO, 1846536/proyecto_FIN, 

1846536/proyecto_INICIO, 1846536/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846719
Proyecto de 

inversión
                   605,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:605600.0, modificado:605600.0}}
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS. - 227144 20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar SAN MATEO NEJAPAM 227144 S 629 551 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14478.0, meta_modificada:14478.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO NEJAPAM  - DESVIACION SAN ANDRES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 2 + 413 BARRIO SAN MATEO 

NEJAPAM, 69180 SAN MATEO NEJÁPAM, SAN MATEO NEJÁPAM OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA POBLACION CAMI, lon:-98.4131499, lat:17.66350188}}
03-11-2020 02-12-2020              605,600.00                    605,600.00                     605,600.00               605,600.00             605,600.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92173, contratista:, convocante:MSM850101M37, monto:605600.0, 

importe_modificado:605600.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14478.0}}

{1846719/proyecto_PROCESO, 1846719/proyecto_INICIO, 1846719/proyecto_FIN, 1846719/proyecto_INICIO, 

1846719/proyecto_PROCESO, 1846719/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846830
Proyecto de 

inversión
                   282,576.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:282576.57, modificado:282576.57}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN GUADALUPE DE RAMÍREZ LOCALIDAD   GUADALUPE DE 

RAMÍREZ ASENTAMIENTO GUADALUPE DE RAMÍREZ - 227413
20 Oaxaca 34 Guadalupe de Ramírez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMÍREZ 227413 S 40 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.0, meta_modificada:261.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AMPLIACION CALLE BUENA VISTA BARRIO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ 

OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE GALEANA Y CALLE CALLE MINA,    SE LOCALIZA A LA ORILLA DE LA POBLACIÓN POR EL LADO SUR POR LA SA, lon:-98.16448478, lat:17.7531356}}
14-09-2020 16-10-2020              282,576.57                    282,576.57                     282,576.57               282,576.57             282,576.57 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, 

monto:282576.57, importe_modificado:282576.57}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.0}}

{1846830/proyecto_INICIO, 1846830/proyecto_PROCESO, 1846830/proyecto_INICIO, 1846830/proyecto_FIN, 

1846830/proyecto_PROCESO, 1846830/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846885
Proyecto de 

inversión
                   250,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:250000.0, modificado:250000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL SABINO SECO - 

227528
20 Oaxaca 351 San Simón Almolongas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS 227528 S 237 219 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:351, localidad:8, direccion:CALLE DEL SABINO SECO INTERIOR SN PUEBLO LA ESTANCIA, 70808 LA ESTANCIA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA  ENTRE    Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NO 175, lon:-96.69380644, lat:16.43576046}}
05-11-2020 04-12-2020              250,000.00                    250,000.00                     250,000.00               250,000.00             250,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/26/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTUJE S. A DE C. V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:320.0}}

{1846885/proyecto_INICIO, 1846885/proyecto_FIN, 1846885/proyecto_PROCESO, 1846885/proyecto_INICIO, 

1846885/proyecto_PROCESO, 1846885/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847335
Proyecto de 

inversión
                   965,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:911960.28, modificado:911960.28}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53039.72, modificado:53039.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA 

COMUNIDAD - 228732
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 228732 S 408 329 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2791.0, meta_modificada:2791.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE PROLONGACION AGUA DE SOL, 70802 AGUA DE SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE BENITO 

JUAREZ Y CALLE MORELOS,    SE UBICA EN LA CALLE ALLENDE BENITO JUAREZ E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SOL. COM, lon:-96.7319991, lat:16.47233058}}
07-09-2020 13-12-2020              965,000.00                    965,000.00                     965,000.00               965,000.00             965,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:965000.0, importe_modificado:965000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2791.0}}
{1847335/proyecto_INICIO, 1847335/proyecto_FIN, 1847335/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847578
Proyecto de 

inversión
                   781,086.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:781086.21, modificado:781086.21}}
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA - 229529 20 Oaxaca 328 San Pedro Taviche Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAVICHE 229529 S 604 569 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:328, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO SAN PEDRO TAVICHE, 71557 SAN PEDRO TAVICHE, SAN PEDRO TAVICHE OAXACA  ENTRE CALLE DEL 

TRABAJO Y  ,    LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD, lon:-96.54220595, lat:16.63879145}}
14-09-2020 28-12-2020              781,086.21                    781,086.21                     781,086.21               781,086.21             781,086.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-003-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE, monto:781086.21, importe_modificado:781086.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:532.0}}

{1847578/proyecto_PROCESO, 1847578/proyecto_INICIO, 1847578/proyecto_FIN, 1847578/proyecto_PROCESO, 

1847578/proyecto_FIN, 1847578/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848012
Proyecto de 

inversión
                1,513,430.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1513430.83, modificado:1513430.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL 

CORRAL DE PIEDRA - 230922
20 Oaxaca 36 Guevea de Humboldt Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT 230922 S 38 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO XICALPEXTLE  - CORRAL DE PIEDRA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 70725 

CORRAL DE PIEDRA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRA , lon:-95.39250476, lat:16.79094696}}
13-11-2020 27-12-2020           1,513,430.83                 1,513,430.83                  1,513,430.83            1,513,430.83          1,513,430.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/07/2020, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1513430.83, importe_modificado:1513430.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{1848012/proyecto_PROCESO, 1848012/proyecto_FIN, 1848012/proyecto_INICIO, 1848012/proyecto_FIN, 

1848012/proyecto_INICIO, 1848012/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848395
Proyecto de 

inversión
                   249,341.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249341.07, modificado:249341.07}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA MIXTEQUITA, RAMAL 

PARA EL POZO DE AGUA - 232123
20 Oaxaca 207 San Juan Mazatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN MAZATLAN MIXE 

OAXACA
232123 S 475 495 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:PUEBLO LA MIXTEQUITA, 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-MATIAS ROMERO Y 

CARRETERA MATIAS ROMERO-PALOMARES, CARRETERA PALOMARES- LA MIXTEQUITA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-95.21716482, lat:17.2026962}}
23-08-2020 21-09-2020              249,341.07                    249,341.07                     249,341.07               249,341.07             249,341.07 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/FAISMDF/207/006/024/2020, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLÁN, monto:249341.07, importe_modificado:249341.07}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1848395/proyecto_FIN, 1848395/proyecto_INICIO, 1848395/proyecto_FIN, 1848395/proyecto_INICIO, 

1848395/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848788
Proyecto de 

inversión
                1,456,117.52 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1456117.52, modificado:1456117.52}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN LA 

CALLE HIDALGO - 233402
20 Oaxaca 456 Santiago Cacaloxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SANTIAGO CACALOXTEPEC 233402 S 80 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:456, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO CACALOXTEPEC, 69065 SANTIAGO CACALOXTEPEC, SANTIAGO CACALOXTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NACIONAL  AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.7411567, lat:17.72257176}}
19-10-2020 26-12-2020           1,456,117.52                 1,456,117.52                  1,456,117.52            1,456,117.52          1,456,117.52 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98489, contratista:, convocante:SANTIAGO CACALOXTEPEC, monto:1456117.52, 

importe_modificado:1456117.52}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1704.0}}

{1848788/proyecto_PROCESO, 1848788/proyecto_FIN, 1848788/proyecto_PROCESO, 1848788/proyecto_INICIO, 

1848788/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848945
Proyecto de 

inversión
                1,102,768.41 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1102768.41, modificado:1102768.41}}
CONSTRUCCIÓN DE OBRA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 233874 20 Oaxaca 397 Heroica Ciudad de Tlaxiaco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HEROICA CIUDAD DE 

TLAXIACO
233874 S 74 78 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:397, localidad:106, direccion:PUEBLO , 69800 ESCANDABA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA A 18.5 KM DE HEROICA 

CIUDAD DE TLAXIACO, lon:-97.76680459, lat:17.17697133}}
02-11-2020 15-12-2020           1,102,768.41                 1,102,768.41                  1,102,768.41            1,102,768.41          1,102,768.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT-397/FIII-FISMDF/55/106/21/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 

FRAGALGE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1102768.41, importe_modificado:1102768.41}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1848945/proyecto_INICIO, 1848945/proyecto_PROCESO, 1848945/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850950
Proyecto de 

inversión
                   493,987.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:493987.39, modificado:493987.39}}
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 239920 20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAOG AYUQUILILLA 239920 S 90 80 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO AYUQUILILLA  - MOGOTE COLORADO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 8 + 050 PUEBLO SANTIAGO 

AYUQUILILLA, 69220 MOGOTE COLORADO (SAN ISIDRO), SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN VARIOS CA, lon:-97.9616953, lat:17.92791987}}
14-12-2020 28-12-2020              493,987.39                    493,987.39                     493,987.39               493,987.39             493,987.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-039-2020, contratista:REYES DELGADO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:493987.39, importe_modificado:493987.39}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1850950/proyecto_INICIO, 1850950/proyecto_FIN, 1850950/proyecto_PROCESO, 1850950/proyecto_FIN, 

1850950/proyecto_PROCESO, 1850950/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850991
Proyecto de 

inversión
                1,495,315.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:299063.69, modificado:299063.69}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747656.71, modificado:747656.71}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448595.03, 

modificado:448595.03}}

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MUNICIPIO 

DE CANDELARIA LOXICHA, OAX. - 240048
20 Oaxaca 12 Candelaria Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA 240048 S 81 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3110.0, meta_modificada:3110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 175 BARRIO SAN LUCAS, 70950 SAN LUCAS, CANDELARIA LOXICHA OAXACA  ENTRE  AMPLIACION 

CONOCIDO Y  ,    LA OBRA INICIA A UN LADO DE LA CARRETERA FEDERAL 175 DONDE INICIA LA CAJA COLECTORA Y TOMA RUMBO SOBRE LA, lon:-96.46407515, lat:15.96189657}}
17-08-2020 30-11-2020           1,495,315.43                 1,495,315.43                  1,495,315.43            1,495,315.43          1,495,315.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCL/FAISMDF-PROAGUA/012/009-1/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VIJAY S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:1495315.43, importe_modificado:1495315.43}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3110.0}} {1850991/proyecto_INICIO, 1850991/proyecto_PROCESO, 1850991/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852021
Proyecto de 

inversión
                1,186,072.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1186072.83, modificado:1186072.83}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTOS REYES 

ZOCHIQUILAZOLA ASENTAMIENTO ZOCHIQUILAZALA - 243205
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 243205 S 483 412 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.0, meta_modificada:1615.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO ZOCHIQUILAZALA, 69710 SANTOS REYES ZOCHIQUILAZOLA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE CALLE PRIVADA Y CALLE BENITO JUÁREZ,    PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CAMINO NACIONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUEN, lon:-98.18440681, lat:17.26955946}}
11-11-2020 10-12-2020           1,186,072.83                 1,186,072.83                  1,186,072.83            1,186,072.83          1,186,072.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0046/134/2020, contratista:C. Raquel Miriam García Piñón, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1186072.83, importe_modificado:1186072.83}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1615.0}}
{1852021/proyecto_PROCESO, 1852021/proyecto_FIN, 1852021/proyecto_INICIO, 1852021/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852048
Proyecto de 

inversión
                   118,017.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:118017.0, modificado:118017.0}}
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS - 243266 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 243266 S 69 83 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA CIÉNEGA, 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE NO 

TIENE NOMBRE Y CALLE NO TIENE NOMBRE,    LOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS SE ENCUENTRAN EN LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRE LA CALLE, lon:-97.29904036, lat:17.75971366}}
18-05-2020 01-06-2020              118,017.00                    118,017.00                     118,017.00               118,017.00             118,017.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQM/MSJBC/176/FISM-DF/004/2020, contratista:AGROTRACTORES DEL SURESTE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:118017.0, importe_modificado:118017.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1852048/proyecto_FIN, 1852048/proyecto_PROCESO, 1852048/proyecto_FIN, 1852048/proyecto_INICIO, 

1852048/proyecto_PROCESO, 1852048/proyecto_INICIO, 1852048/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852080
Proyecto de 

inversión
                1,607,912.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1607912.06, modificado:1607912.06}}

REHABILITACION DE CAMINO DE SAN BARTOLOME LOXICHA HACIA EL COLUMPIO COLOTEPEC - 

243345
20 Oaxaca 117 San Bartolomé Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA 243345 S 1375 1047 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22940.0, meta_modificada:22940.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN BARTOLOME LOXICHA  - COLOTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 22 + 94 PUEBLO SAN BARTOLOMÉ 

LOXICHA, 70940 SAN BARTOLOMÉ LOXICHA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y TERRACERIA SAN BARTOLOME, lon:-96.707677, lat:15.96777314}}
15-11-2020 31-12-2020           1,607,912.06                 1,607,912.06                  1,607,912.06            1,607,912.06          1,607,912.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBL/FISM-DF/M117/008/2020, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:1607912.06, importe_modificado:1607912.06}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:22940.0}}

{1852080/proyecto_INICIO, 1852080/proyecto_PROCESO, 1852080/proyecto_FIN, 1852080/proyecto_PROCESO, 

1852080/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852143
Proyecto de 

inversión
                   971,626.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:971626.21, modificado:971626.21}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO N. 47, CLAVE: 

20EBD0047Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 243470
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 243470 S 60 60 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.12, meta_modificada:161.12}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:134, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 185 TRAMO JUCHITAN  - LA VENTOSA  KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO LA VENTOSA, 70000 LA VENTOSA, 

HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL BACHILLERATO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRTERA JUCHITAN, lon:-94.95143774, lat:16.53647205}}
01-12-2020 31-12-2020              971,626.21                    971,626.21                     971,626.21               971,626.21             971,626.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/100/2020, contratista:OBED VELAZQUEZ REGALADO, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:971626.21, importe_modificado:971626.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:161.12}}
{1852143/proyecto_PROCESO, 1852143/proyecto_INICIO, 1852143/proyecto_PROCESO, 1852143/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE VERIFICÓ LINK DE DRIVE, SE CAMBIARON 

LOS PERMISOS, trimestre:5.0, usuario:emiliomonterop, fecha:2021-

07-21}}

{obs1: {observación:VERIFICAR DRIVE DE CONTRATO, trimestre:5.0, 

usuario:mayolodtorresma, fecha:2021-07-16}}

2020 5 OAX200401852304
Proyecto de 

inversión
                2,550,837.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2550837.49, modificado:2550837.49}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 243865 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 243865 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE EJECUTARA EN TODO EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.00369408, lat:17.07995051}}
20-11-2020 31-12-2020           2,550,837.49                 2,550,837.49                  2,550,837.49            2,550,837.49          2,550,837.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/022/2020, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:2550837.49, importe_modificado:2550837.49}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:14.0}} {1852304/proyecto_INICIO, 1852304/proyecto_PROCESO, 1852304/proyecto_FIN, 1852304/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852600
Proyecto de 

inversión
                1,626,205.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1626205.25, modificado:1626205.25}}
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO (1ER. ETAPA) - 244549 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 244549 S 808 679 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PINO SUAREZ,    EL ALBERGUE SE ENCUENTRA CERCA DEL MERCADO, lon:-97.82934693, lat:17.30781208}}
01-10-2020 29-12-2020           1,626,205.25                 1,626,205.25                  1,626,205.25            1,626,205.25          1,626,205.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/024/2020, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1626205.25, importe_modificado:1626205.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}}

{1852600/proyecto_FIN, 1852600/proyecto_INICIO, 1852600/proyecto_PROCESO, 1852600/proyecto_INICIO, 

1852600/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852635
Proyecto de 

inversión
                   800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:800000.0, modificado:800000.0}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 244630 20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 244630 S 38 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:37, direccion:RANCHERIA RÍO TIMBRE, 69774 RÍO TIMBRE, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO 

QUE VA A LA LOCALIDAD DE YERBABUENA, lon:-97.8618653, lat:17.36207719}}
27-11-2020 26-12-2020              800,000.00                    800,000.00                     800,000.00               800,000.00             800,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/025/2020, contratista:ARQ. SABINO RAMIREZ BAUTISTA, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}}

{1852635/proyecto_INICIO, 1852635/proyecto_FIN, 1852635/proyecto_PROCESO, 1852635/proyecto_INICIO, 

1852635/proyecto_PROCESO, 1852635/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853262
Proyecto de 

inversión
                   693,832.16 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:693832.16, modificado:693832.16}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES MATAMOROS, NIÑOS HEROES, 

VICENTE GUERRERO, AL HORNO, A MAGDALENA, PROLONGACIÓN DE REFORMA, 

PROLONGACIÓN DE MORELOS, PRIV. FRANCISCO VILLA, PRIV. 5 DE MAYO, PARAJE LANIRRU 

SINN Y ARROYO. - 246184

20 Oaxaca 197 San Juan Guelavía Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA 246184 S 20 19 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:11.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. 5 DE MAYO COLONIA SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA  ENTRE CALLE 5 

DE MAYO Y CALLE ITURBIDE, CALLE AGUSTÍN MELGAR  SOBRE CALLE MORELOS Y SOBRE PRIV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE ITURBIDE Y C, lon:-96.54131662, lat:16.94802164}}
30-11-2020 14-12-2020              693,832.16                    693,832.16                     693,832.16               693,832.16             693,832.16 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJG/197/FISM-DF/007/2020, contratista:COPS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:693832.16, importe_modificado:693832.16}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}

{1853262/proyecto_PROCESO, 1853262/proyecto_INICIO, 1853262/proyecto_FIN, 1853262/proyecto_INICIO, 

1853262/proyecto_FIN, 1853262/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853995
Proyecto de 

inversión
                   270,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:270000.0, modificado:270000.0}}
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS CONVENCIONAL) - 248663 20 Oaxaca 400 Santa María Camotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLÁN 248663 S 872 750 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:130.0, meta_modificada:71.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE MOTOLINIA Y CALLE ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO  LAS CALLES DONDE SE COLOCARAN LAS LAMPARAS SON CALLE 16 DE , lon:-97.69402998, lat:17.90173434}}
20-07-2020 20-08-2020              270,000.00                    270,000.00                     270,000.00               270,000.00             270,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, 

monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:71.0}}

{1853995/proyecto_PROCESO, 1853995/proyecto_FIN, 1853995/proyecto_INICIO, 1853995/proyecto_FIN, 

1853995/proyecto_PROCESO, 1853995/proyecto_FIN, 1853995/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863956
Proyecto de 

inversión
                   399,967.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399967.06, modificado:399967.06}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 

LOCALIDAD   SANTA CLARA - 252165
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 252165 S 182 98 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:82, direccion:CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA COLONIA SANTA CLARA, 71230 SANTA CLARA, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE CARRETERA A ARRAZOLA  LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQU, lon:-96.76133684, lat:17.02389664}}
19-06-2020 08-08-2020              399,967.06                    399,967.06                     399,967.06               399,967.06             399,967.06 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 

monto:399967.06, importe_modificado:399967.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1863956/proyecto_INICIO, 1863956/proyecto_FIN, 1863956/proyecto_PROCESO, 1863956/proyecto_INICIO, 

1863956/proyecto_PROCESO, 1863956/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863973
Proyecto de 

inversión
                   416,355.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:416355.02, modificado:416355.02}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOSEN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CARLOS FUENTES DE LA 

COLONIA TRES PIEDRAS, CLAVE 20DPB2383T - 252204
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 252204 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEÓN COLONIA TRES PIEDRAS, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  ENTRE  

CALLE MALITZIN Y CALLE MAGUEY AZUL, CALLE PRIMERO DE MAYO  LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA BILI, lon:-96.46516891, lat:16.95509296}}
10-12-2020 31-12-2020              416,355.02                    416,355.02                     416,355.02               416,355.02             416,355.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/026/2020, contratista:EDIFICACIONES, PUENTES Y CAMINOS DE ALTA 

VANGUARDIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:416355.02, importe_modificado:416355.02}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1863973/proyecto_INICIO, 1863973/proyecto_PROCESO, 1863973/proyecto_INICIO, 1863973/proyecto_PROCESO, 

1863973/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864863
Proyecto de 

inversión
                1,829,866.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1829866.3, modificado:1829866.3}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPB2351A - 

254303
20 Oaxaca 51 Magdalena Teitipac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 254303 S 114 121 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:94.0, meta_modificada:94.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA  ENTRE  CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PORFIRIO DÍAZ  ESCUELA UBICADA SOBRE LA PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE , lon:-96.56598242, lat:16.9060274}}
16-11-2020 30-12-2020           1,829,866.30                 1,829,866.30                  1,829,866.30            1,829,866.30          1,829,866.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISM-DF/009/2020, contratista:PAEV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:1829866.3, importe_modificado:1829866.3}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.46}} {1864863/proyecto_INICIO, 1864863/proyecto_PROCESO, 1864863/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864866
Proyecto de 

inversión
                   423,720.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:423720.1, modificado:423720.1}}

CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA CATARINA IXTEPEJI 

LOCALIDAD   SAN PEDRO NEXICHO ASENTAMIENTO SANTA CATARINA IXTEPEJI - 254307
20 Oaxaca 363 Santa Catarina Ixtepeji Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI 254307 S 180 167 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:3, direccion:ANDADOR CIRCUITO PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 SAN PEDRO NEXICHO, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA  ENTRE  

CALLE DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE DE MARTIR, CALLE DEL SOL  LA CAPTACIÓN DEL AGUA ESTA UBICADA EN EL RIO EN EL CAUSE M, lon:-96.59060714, lat:17.27063574}}
15-11-2020 29-12-2020              423,720.10                    423,720.10                     423,720.10               423,720.10             423,720.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/363/FISMDF/05/2020, contratista:ING. ALFONSO SANCHEZ SANTIAGO, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:423720.1, importe_modificado:423720.1}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}

{1864866/proyecto_INICIO, 1864866/proyecto_PROCESO, 1864866/proyecto_FIN, 1864866/proyecto_INICIO, 

1864866/proyecto_PROCESO, 1864866/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865255
Proyecto de 

inversión
                1,204,106.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1204106.04, modificado:1204106.04}}

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

YUCUMI - 255318
20 Oaxaca 208 San Juan Mixtepec -Dto. 08 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN MIXTEPEC 255318 S 64 66 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.64, meta_modificada:32.64}} 1

{geo1: {cve_municipio:208, localidad:48, direccion:RANCHERIA YUCUMÍ, 69773 YUCUMÍ, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA, 

lon:-97.79673979, lat:17.24752849}}
01-12-2020 30-12-2020           1,204,106.04                 1,204,106.04                  1,204,106.04            1,204,106.04          1,204,106.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/028/2020, contratista:ARQ. JOSE ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ, 

convocante:SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1204106.04, importe_modificado:1204106.04}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.64}} {1865255/proyecto_INICIO, 1865255/proyecto_PROCESO, 1865255/proyecto_FIN, 1865255/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866713
Proyecto de 

inversión
                   359,700.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:359700.0, modificado:359700.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL  ENERGÍA EÓLICA, AEROGENERADORES, 

ENERGÍA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TÉRMICA, ETC.  EN SANTO DOMINGO 

TONALÁ LOCALIDAD   SAN ANTONIO EL PROGRESO - 258891

20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 258891 S 9 7 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:520, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO, 69290 SAN ANTONIO EL PROGRESO, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LLOCALIZA AL FONDO DE LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE LA VIALIDAD Y ESTÁ ALEJADA DE LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.02595615, lat:17.69674525}}
14-12-2020 26-12-2020              359,700.00                    359,700.00                     359,700.00               359,700.00             359,700.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/520/25/14/2020, contratista:RODOLFO CARRO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO 

DOMINGO TONALÁ, monto:359700.0, importe_modificado:359700.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1866713/proyecto_FIN, 1866713/proyecto_PROCESO, 1866713/proyecto_INICIO, 1866713/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867838
Proyecto de 

inversión
                   950,467.22 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:950467.22, modificado:950467.22}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEXTA SECCIÓN, EN EL CALLEJÓN SIN 

NOMBRE EN EL TRAMO DEL TANQUE ELEVADO  A BARRANCA COLORADA - 261528
20 Oaxaca 5 Asunción Ixtaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC 261528 S 100 93 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN SIN NOMBRE INTERIOR S/N COLONIA ASUNCIÓN IXTALTEPEC, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE REPUBLICA Y CALLE BARRANCA COLORADA, CALLE REVOLUCIÓN  LA OBRA SE INICIA A ESCASOS METROS DEL , lon:-95.05171191, lat:16.51236622}}
31-07-2020 29-08-2020              950,467.22                    950,467.22                     950,467.22               950,467.22             950,467.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAIXTT/RIM/AD/FISM-DF/018/48/2020, contratista:GRUPO CERJOMA, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC, monto:950467.22, importe_modificado:950467.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:304.0}}

{1867838/proyecto_INICIO, 1867838/proyecto_PROCESO, 1867838/proyecto_INICIO, 1867838/proyecto_FIN, 

1867838/proyecto_PROCESO, 1867838/proyecto_FIN, 1867838/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868100
Proyecto de 

inversión
                   201,268.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:201268.51, modificado:201268.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   EL 

ESTUDIANTE  RANCHO  - 262116
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 262116 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:113, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ESTUDIANTE RANCHO, 00000 EL ESTUDIANTE [RANCHO], SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD., lon:-96.24009716, lat:17.71501714}}
07-09-2020 21-09-2020              201,268.51                    201,268.51                     201,268.51               201,268.51             201,268.51 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95507, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:201268.51, importe_modificado:201268.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1868100/proyecto_INICIO, 1868100/proyecto_FIN, 1868100/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es incorrecto la 

meta captura en el sistema es el correcto

, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868185
Proyecto de 

inversión
                   366,537.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:366537.77, modificado:366537.77}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 262909 20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 262909 S 80 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:27, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO OTATE, 00000 SAN ANTONIO OTATE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE   Y  ,    SE ENCUENTRA EN LA AV. PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD FRENTE A LA AGENCIA DE POLICIA, lon:-96.39991091, lat:17.71939821}}
07-09-2020 24-10-2020              366,537.77                    366,537.77                     366,537.77               366,537.77             366,537.77 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:366537.77, importe_modificado:366537.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}
{1868185/proyecto_INICIO, 1868185/proyecto_FIN, 1868185/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas y ligas corregidas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868186
Proyecto de 

inversión
                   338,956.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:338956.57, modificado:338956.57}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL 

PREESCOLAR GENARO VASQUEZ ROJAS CLAVE: 20DCC0662L - 262910
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 262910 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE REFORMA Y  ,    EL JARDIN DE NIÑOS GENARO VASQUEZ SE UBICA EN LA CALLE SAN FRANCISCO COMO REFERENCIA ANTES DE, lon:-96.41013551, lat:16.3204755}}
22-06-2020 09-10-2020              338,956.57                    338,956.57                     338,956.57               338,956.57             338,956.57 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:338956.57, importe_modificado:338956.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:200.0}}

{1868186/proyecto_INICIO, 1868186/proyecto_PROCESO, 1868186/proyecto_FIN, 1868186/proyecto_PROCESO, 

1868186/proyecto_FIN, 1868186/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868961
Proyecto de 

inversión
                   289,241.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:289241.88, modificado:289241.88}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

CENTRO - 264599

20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 264599 S 2907 2581 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.9, meta_modificada:300.9}} 1
{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA REFORMA CIUDAD SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE AVENIDA AV. REFORMA Y  ,    CERCA DE LA ESCUELA TECNICA NUMERO 8 PASANDO , lon:-96.29811899, lat:17.77797561}}
24-08-2020 12-09-2020              289,241.88                    289,241.88                     289,241.88               289,241.88             289,241.88 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96015, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:289241.88, importe_modificado:289241.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:300.9}}
{1868961/proyecto_INICIO, 1868961/proyecto_FIN, 1868961/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas y ligas modificadas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401869254
Proyecto de 

inversión
                   100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL - 265292
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 265292 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA RIO BRAVO, 00000 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA DENTRO DE MUNICIPIO DE VALLE NACIONAL, lon:-96.30739745, lat:17.77226124}}
05-10-2020 24-10-2020              100,000.00                    100,000.00                     100,000.00               100,000.00             100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} {1869254/proyecto_PROCESO, 1869254/proyecto_FIN, 1869254/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta en el acta entrega es icorrecto el 

capturado en el sistema es el correcto y las ligas fueron corregidas, 

trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-29}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 
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2020 5 OAX200401870072
Proyecto de 

inversión
                1,328,506.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1328506.14, modificado:1328506.14}}

REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA PRIMERA ETAPA - 

267088
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ 267088 S 700 600 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SANTO DOMINGO TLALTINANGO, 68232 SANTO DOMINGO TLALTINANGO, SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA INTERNACIONAL,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE FRANCISCO VILLA, lon:-96.84605158, 

lat:17.2429589}}

06-09-2020 04-11-2020           1,328,506.14                 1,328,506.14                  1,328,506.14            1,328,506.14          1,328,506.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/016/2020, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y 

ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:1328506.14, 

importe_modificado:1328506.14}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1380.0}}

{1870072/proyecto_PROCESO, 1870072/proyecto_INICIO, 1870072/proyecto_PROCESO, 1870072/proyecto_FIN, 

1870072/proyecto_INICIO, 1870072/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401870084
Proyecto de 

inversión
                     80,180.14 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80180.14, modificado:80180.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA ZACATAL  DEL MUNICIPIO DE 

VALLE NACIONAL  NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN - 267119
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 267119 S 14 15 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA ZACATAL, 68488 LOMA ZACATAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LOMA ZACATAL ES UN PUEBLO CARENTE DE VIVIENDA, lon:-96.35367265, lat:17.72926381}}
25-09-2020 27-09-2020                80,180.14                      80,180.14                       80,180.14                 80,180.14               80,180.14 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:80180.14, importe_modificado:80180.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} {1870084/proyecto_INICIO, 1870084/proyecto_PROCESO, 1870084/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la meta capturada en el sistema  es el correcto 

y las ligas fueron corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-30}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401870667
Proyecto de 

inversión
                1,719,768.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1719768.69, modificado:1719768.69}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CANCHA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MIGUEL 

HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 20DPB0318F - 268244
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 268244 S 1149 1044 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.74, meta_modificada:628.74}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO PASO NAZARENO, 68433 NUEVO PASO NAZARENO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO HUBICADA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL TEMASCALLA GRANJA, lon:-96.34666425, lat:18.29367321}}
27-10-2020 25-12-2020           1,719,768.69                 1,719,768.69                  1,719,768.69            1,719,768.69          1,719,768.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/028/2020, contratista:MISAEL MÉNDEZ ARROYO, convocante:SAN MIGUEL 

SOYALTEPEC, monto:1719768.69, importe_modificado:1719768.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:628.74}}

{1870667/proyecto_INICIO, 1870667/proyecto_FIN, 1870667/proyecto_PROCESO, 1870667/proyecto_FIN, 

1870667/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870978
Proyecto de 

inversión
                   100,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE CUAUHTÉMOC, COLONIA MOCTEZUMA. - 

268899
20 Oaxaca 338 Villa de Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ETLA 268899 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR S/N COLONIA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CUITLAHUAC  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA COLONIA COCTEZUMA MOCTEZU, lon:-96.80210418, 

lat:17.20940361}}

08-12-2020 12-12-2020              100,000.00                    100,000.00                     100,000.00               100,000.00             100,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MVE/M338/FISMDF/036/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS Y CIVILES 

VILLALOBOS S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ETLA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}}

{1870978/proyecto_INICIO, 1870978/proyecto_PROCESO, 1870978/proyecto_FIN, 1870978/proyecto_PROCESO, 

1870978/proyecto_FIN, 1870978/proyecto_INICIO, 1870978/proyecto_PROCESO, 1870978/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401876753
Proyecto de 

inversión
                   866,741.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:866741.87, modificado:866741.87}}
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 48 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011638200820 S 46 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Heroica Cd de Ejutla de Crespo, Oax., México, lon:-96.7306673, lat:16.5647494}} 07-10-2020 31-12-2020              866,741.87                    866,741.87                     866,741.87               866,741.87             866,741.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS 

ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, 

monto:866741.87, importe_modificado:866741.87}}

{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:687.0}} {1876753/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877138
Proyecto de 

inversión
                   509,375.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:509375.82, modificado:509375.82}}
Rehabilitacion de canales de riego en san miguel yogovana 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MPDF4011 S 329 315 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.22, meta_modificada:499.22}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:San Miguel Yogovana, Oax., México, lon:-96.6314805, lat:16.2806609}} 24-08-2020 22-10-2020              509,375.82                    509,375.82                     509,375.82               509,375.82             509,375.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/ADJ/059/011/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:509375.82, importe_modificado:509375.82}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:499.22}}
{1877138/proyecto_INICIO, 1877138/proyecto_PROCESO, 1877138/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877229 Acción                      45,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:45000.0, modificado:45000.0}}

ELABORACION DE REGLAMENTO INTERNO DEL AYUNTAMIENTO BANDO DE POLICIA Y BUEN 

GOBIERNO - 30720
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO 30720 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:16.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, lat:16.158538}} 10-02-2020 31-12-2020                45,000.00                      45,000.00                       45,000.00                 45,000.00               45,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/002/2%/2020, contratista:CORPORATVIO MEXSUM S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}

{1877229/proyecto_INICIO, 1877229/proyecto_FIN, 1877229/proyecto_PROCESO, 1877229/proyecto_FIN, 

1877229/proyecto_PROCESO, 1877229/proyecto_INICIO, 1877229/proyecto_FIN, 1877229/proyecto_PROCESO, 

1877229/proyecto_INICIO}

Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877407 Acción                      60,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:60000.0, modificado:60000.0}}
ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 105557 20 Oaxaca 84 San Agustín Etla Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN ETLA 105557 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.764424, lat:17.189083}} 04-09-2020 30-11-2020                60,000.00                      60,000.00                       60,000.00                 60,000.00               60,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M084/001/2020, contratista:MARIA OFELIA DE JESUS PORRAS LESCAS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1877407/proyecto_INICIO, 1877407/proyecto_PROCESO, 1877407/proyecto_FIN, 1877407/proyecto_PROCESO, 

1877407/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877420 Acción                      40,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:40000.0}}
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 108341 20 Oaxaca 523 Santo Domingo Yanhuitlán Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN 108341 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.342309, lat:17.528043}} 24-07-2020 30-11-2020                40,000.00                      40,000.00                       40,000.00                 40,000.00               40,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO 

YANHUITLAN, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1877420/proyecto_PROCESO, 1877420/proyecto_FIN, 1877420/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877459 Acción                        3,949.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3949.0, modificado:3949.0}}
ADQUISICION DE SILLAS - 113180 20 Oaxaca 533 Santo Tomás Tamazulapan Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN 113180 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.585829, lat:16.272034}} 01-08-2020 31-12-2020                  3,949.00                        3,949.00                         3,949.00                   3,949.00                 3,949.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:314, contratista:JOSE NICOLAS CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:SANTO TOMAS 

TAMAZULAPAN, monto:35639.0, importe_modificado:35639.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}

{1877459/proyecto_PROCESO, 1877459/proyecto_INICIO, 1877459/proyecto_PROCESO, 1877459/proyecto_FIN, 

1877459/proyecto_INICIO, 1877459/proyecto_FIN, 1877459/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877464 Acción                 1,248,460.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1248460.36, modificado:1248460.36}}

CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 

- 113377
20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 113377 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.494803, lat:16.640906}} 01-09-2020 31-12-2020           1,248,460.36                 1,248,460.36                  1,248,460.36            1,248,460.36          1,248,460.36 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM2%2020, contratista:DANIEL GUTIERREZ Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S.G, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1248460.36, importe_modificado:1248460.36}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1877464/proyecto_FIN, 1877464/proyecto_INICIO, 1877464/proyecto_PROCESO, 1877464/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877580
Proyecto de 

inversión
                   730,680.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:730680.0, modificado:730680.0}}
Rehabilitación de revestimiento de camino de la localidad del zapote 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ MPDF4014 S 31 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:59, localidad:59, direccion:Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., México, lon:-96.5943562, lat:16.3317796}} 06-10-2020 24-11-2020              730,680.00                    730,680.00                     730,680.00               730,680.00             730,680.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FORTAMUN/INV/059/014/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:730680.0, importe_modificado:730680.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1700.0}} {1877580/proyecto_FIN, 1877580/proyecto_PROCESO, 1877580/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401878251
Proyecto de 

inversión
                   630,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:630000.0, modificado:630000.0}}

AMPLIACION DEL CAMINO ABEJONES-SAN JUAN ATEPEC DEL KM 0+000 AL KM 19+400. 

SUBTRAMO A CONSTRUIR: DEL KM 0+000 AL KM 2+800
20 Oaxaca 1 Abejones Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES 018 N 0 0 1009 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo, Oaxaca, México, lon:-96.60312653, lat:17.4348381}} 02-12-2020 30-12-2020              630,000.00                    630,000.00                     630,000.00               630,000.00             630,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ABEJ/001/COP-003/R28-FORTAMUN/018/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA 

DE OBRAS DAIDAROS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} {1878251/proyecto_INICIO, 1878251/proyecto_FIN, 1878251/proyecto_PROCESO, 1878251/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401878422
Proyecto de 

inversión
                   144,295.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:144295.5, modificado:144295.5}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 20 Oaxaca 527 Santos Reyes Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTOS REYES PAPALO FORTAMUN/018/2020 S 135 115 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE SIN NUMERO, SANTOS REYES PAPALO, OAXACA, lon:-96.860878, lat:17.804657}, geo2: {cve_municipio:527, localidad:1, 

direccion:CALLE SIN NUMERO, SANTOS REYES PAPALO, OAXACA, lon:-96.860878, lat:17.804657}}
07-09-2020 06-10-2020              144,295.50                    144,295.50                     144,295.50               144,295.50             144,295.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUN-FIV-18-OA/MSRP-527/2020, contratista:CRACKEN CONSTRUCCIONES E 

INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:144295.5, importe_modificado:144295.5}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}}

{1878422/proyecto_PROCESO, 1878422/proyecto_FIN, 1878422/proyecto_INICIO, 1878422/proyecto_FIN, 

1878422/proyecto_PROCESO, 1878422/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401880445
Proyecto de 

inversión
                   597,001.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:597001.0, modificado:597000.01}}
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI A OCOTAL 20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Programa de Inversión de Mantenimiento Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 119 S 1628 1228 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:Limite de Localidad, Oaxaca, México, lon:-95.10091782, lat:16.9573481}} 21-12-2020 19-01-2021              597,000.01                    597,000.01                     597,000.01               597,000.01             597,000.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUNDF/SJG/198/01/119/2020, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:597000.01, importe_modificado:597000.01}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}

{1880445/proyecto_PROCESO, 1880445/proyecto_FIN, 1880445/proyecto_INICIO, 1880445/proyecto_FIN, 

1880445/proyecto_INICIO, 1880445/proyecto_PROCESO, 1880445/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401880567
Proyecto de 

inversión
                     65,222.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65222.38, modificado:65222.38}}

MEJORAMIENTO DE CALLE TRAMO EL SUCHIL-PARAJE MATABUEY EN LA LOCALIDAD DE EL 

SUCHIL
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros proyectos de Inversión Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA

OF/MSLT/229/FIV/004/202

0
S 16 17 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:576.4, meta_modificada:576.4}} 2

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-97.1726346, lat:16.52719565}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:7, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-97.16832161, lat:16.52645509}}
04-12-2020 18-12-2020                65,222.38                      65,222.38                       65,222.38                 65,222.38               65,222.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/004/2020, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:65222.38, importe_modificado:65222.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:576.4}} {1880567/proyecto_PROCESO, 1880567/proyecto_FIN, 1880567/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882467 Adquisición                 2,502,120.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2502120.0, modificado:2502120.0}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE MAIZ PARA GRANO ALMOLONGA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1715/33849/2020 N 0 0 240 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:Almolonga, Oax., México, lon:-96.6606796, lat:18.6087161}} 01-12-2020 31-12-2020           2,502,120.00                 2,502,120.00                  2,502,120.00            2,502,120.00          2,502,120.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94741, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:2502120.0, importe_modificado:2502120.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:240.0}} {1882467/proyecto_PROCESO, 1882467/proyecto_INICIO, 1882467/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882503 Adquisición                    599,985.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:599985.0, modificado:599985.0}}
IMPULSO A LA PRODUCCION DE MAIZ PARA GRANO LACHAO 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1800/33947/2020 S 29 52 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:San Juan Lachao, Oax., México, lon:-97.1244616, lat:16.1577714}} 01-12-2020 31-12-2020              599,985.00                    599,985.00                     599,985.00               599,985.00             599,985.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94753, contratista:, convocante:GOBIERNO DLE ESTADO DE OAXACA, 

monto:599985.0, importe_modificado:599985.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.0}} {1882503/proyecto_INICIO, 1882503/proyecto_PROCESO, 1882503/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882623
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:598305.74}}
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE TLATELOLCO CLAVE 20DPB2361H 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32700 N 0 0 209 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:126, localidad:4, direccion:CENTRO, SAN LORENZO MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, OAXACA., lon:-96.339677, lat:16.291507}} 01-12-2020 14-01-2021              598,305.74                    598,305.74                     598,305.74               598,305.74             598,305.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-07-187-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRURESTE, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:598305.74, importe_modificado:598305.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1882623/proyecto_PROCESO, 1882623/proyecto_INICIO, 1882623/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882627
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:648013.34}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA REGIONAL EN IEBO PLANTEL 38 CON CLAVE: 20ETH0039A 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
32704 N 0 0 115 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CENTRO, SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO, OAXACA., lon:-97.839714, lat:17.156751}} 01-12-2020 13-02-2021              648,013.34                    648,013.34                     648,013.34               648,013.34             648,013.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-07-191-00-2020, contratista:VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:648013.34, importe_modificado:648013.34}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {1882627/proyecto_PROCESO, 1882627/proyecto_INICIO, 1882627/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882656
Proyecto de 

inversión
                1,984,213.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1984213.27, modificado:1974547.04}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA LUZ Y CIENCIA CLAVE: 20DPR1096U
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
33327 N 0 0 42 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:598.4, meta_modificada:598.4}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:96, direccion:CENTRO, SAN JOSÉ GUELATOVÁ DE DÍAZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA., lon:-96.784239, lat:16.788227}} 19-12-2020 16-02-2021           1,974,547.04                 1,974,547.04                  1,974,547.04            1,974,547.04          1,974,547.04 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-228-00-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA, S. A. DE C. 

V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1974547.04, importe_modificado:1974547.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:598.4}}
{1882656/proyecto_INICIO, 1882656/proyecto_FIN, 1882656/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889379 Acción                    192,893.19 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:192893.19, modificado:192893.19}}
SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 45776 S 1127 1022 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JOSE DEL PEÑASCO, OAX. CP. 70833, lon:-96.50138083, lat:16.31605944}} 01-03-2020 31-12-2020              192,893.19                    192,893.19                     192,893.19               192,893.19             192,893.19 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJP/001/2020, contratista:ARQ. MARÍA DEL CARMEN PEREZ ENRIQUEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:192893.19, importe_modificado:192893.19}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889379/proyecto_INICIO, 1889379/proyecto_FIN, 1889379/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:agregar todos los momentos contables, no 

puede estar en ceros, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, 

fecha:2021-07-08}, obs2: {observación:subir contrato, trimestre:5.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-08}}

2020 5 OAX200501889410 Acción                    609,446.73 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:609446.73, modificado:609446.73}}
ASESORÍA TÉCNICA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS 20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN JUAN ÑUMI 19123 S 3155 2618 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN JUAN ÑUMI, OAX. CP. 69807, lon:-97.70642139, lat:17.39828944}} 01-03-2020 31-12-2020              609,446.73                    609,446.73                     609,446.73               609,446.73             609,446.73 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/SJÑ/210/002/2020, contratista:ASVAN SOCIEDAD CIVIL, convocante:SAN JUAN 

ÑUMI, monto:609446.73, importe_modificado:609446.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889410/proyecto_INICIO, 1889410/proyecto_PROCESO, 1889410/proyecto_FIN, 1889410/proyecto_PROCESO, 

1889410/proyecto_FIN, 1889410/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:VERIFICAR LA LIGA DE ACTA ENTREGA, 

trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-06-30}}

2020 5 OAX200501889422 Acción                    212,434.50 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:212434.5, modificado:212434.5}}
ASESORIA TECNICA DE OBRAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO 2020 20 Oaxaca 226 San Lorenzo Albarradas Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO ALBARRADAS 34270 S 1466 1505 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN LORENZO ALBARRADAS, OAX. CP. 70477, lon:-96.25964833, lat:16.90722556}} 01-01-2020 31-12-2020              212,434.50                    212,434.50                     212,434.50               212,434.50             212,434.50 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLA/R33-FIII/01/2020, contratista:Construcciones Annacelis S.A. de C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:212434.5, importe_modificado:212434.5}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889422/proyecto_INICIO, 1889422/proyecto_PROCESO, 1889422/proyecto_INICIO, 1889422/proyecto_FIN, 

1889422/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889476 Acción                    249,187.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:249187.72, modificado:249187.72}}
SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN, SUPERVISIÓN, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA 4811 S 9083 8033 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN PABLO ETLA, OAX. CP. 68258, lon:-96.76449, lat:17.14550556}} 01-04-2020 31-12-2020              249,187.72                    249,187.72                     249,187.72               249,187.72             249,187.72 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPE/ 293/FISMDF/3%/01/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS 

SALAMANCA,   S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:249187.72, importe_modificado:249187.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889476/proyecto_INICIO, 1889476/proyecto_FIN, 1889476/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889504 Acción                    216,729.69 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:216729.69, modificado:216729.69}}
pago de servicios de ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 323 San Pedro Ocotepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC 140799 S 1208 1196 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-95.84675111, lat:16.95541861}} 01-03-2020 31-12-2020              216,729.69                    216,729.69                     216,729.69               216,729.69             216,729.69 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS/MSPO/323/FISM-DF/001/2020, contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, monto:216729.69, importe_modificado:216729.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889504/proyecto_INICIO, 1889504/proyecto_FIN, 1889504/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889531 Acción                      75,752.97 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:75752.97, modificado:75752.97}}
EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICA 20 Oaxaca 359 Santa Ana Yareni Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI 111414 S 356 281 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:359, localidad:1, direccion:Domicilio conocido, lon:-96.61077944, lat:17.39778778}} 01-09-2020 30-11-2020                75,752.97                      75,752.97                       75,752.97                 75,752.97               75,752.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAY/FISMDF/359/2020, contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARICIA, 

convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA YARENI, monto:2398844.05, importe_modificado:2398844.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889531/proyecto_INICIO, 1889531/proyecto_FIN, 1889531/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889536 Acción                    760,961.85 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:760961.85, modificado:760961.85}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 28051 S 9673 8981 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO S/N SANTA CATARINA JUQUILLA, OAX. CP. 71900, lon:-97.29247278, lat:16.23700944}} 05-03-2020 31-12-2020              760,961.85                    760,961.85                     760,961.85               760,961.85             760,961.85 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/02/002/2020, contratista:GR CONSTRUCTOR MS SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:760961.85, importe_modificado:760961.85}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889536/proyecto_INICIO, 1889536/proyecto_FIN, 1889536/proyecto_PROCESO, 1889536/proyecto_INICIO, 

1889536/proyecto_PROCESO, 1889536/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889564 Acción                      87,932.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:87932.92, modificado:87932.92}}
ASESORÍA TÉCNICA 20 Oaxaca 400 Santa María Camotlán Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CAMOTLÁN 153623 S 892 821 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL 16 DE NOVIEMBRE S/N, SANTA MARIA CAMOTLAN, OAX. CP. 69080, lon:-97.69338, lat:17.89956056}} 01-08-2020 31-12-2020                87,932.92                      87,932.92                       87,932.92                 87,932.92               87,932.92 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/M400/FISMDF/3%/003-01/2020, contratista:JOSE BERNARDO GUZMAN ROSALES, 

convocante:SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:87932.92, importe_modificado:87932.92}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889564/proyecto_FIN, 1889564/proyecto_INICIO, 1889564/proyecto_PROCESO, 1889564/proyecto_FIN, 

1889564/proyecto_PROCESO, 1889564/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889604 Acción                    371,137.08 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:371137.08, modificado:371137.08}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 246404 S 2415 2006 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTIAGO APOSTOL, OAX. CP. 71540, lon:-96.72241389, lat:16.80426306}} 01-01-2020 31-12-2020              371,137.08                    371,137.08                     371,137.08               371,137.08             371,137.08 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM/452/MSA/001/2020, contratista:EXPECTATIVAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, S.A 

DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:371137.08, importe_modificado:371137.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889604/proyecto_INICIO, 1889604/proyecto_PROCESO, 1889604/proyecto_FIN, 1889604/proyecto_INICIO, 

1889604/proyecto_FIN, 1889604/proyecto_PROCESO, 1889604/proyecto_FIN, 1889604/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:lasbfotografias pueden ser los expedientes 

tecnicos, las carpetas etc., trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-18}, obs2: {observación:lasbfotografias pueden ser los 

expedientes tecnicos, las carpetas etc., trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-18}, obs3: 

{observación:lasbfotografias pueden ser los expedientes tecnicos, 

las carpetas etc., trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-

2020 5 OAX200501891210 Acción                      51,830.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:51830.0, modificado:51830.0}}
SUPERVISIÓN TÉCNICA DE OBRA 20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolulita Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA 156935 S 379 355 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL ASUNCION TLACOLULITA, OAX. C.P. 70570, lon:-95.72630528, lat:16.30026306}} 25-09-2020 31-12-2020                51,830.00                      51,830.00                       51,830.00                 51,830.00               51,830.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AO/MAT-008/APARURAL-SP/03/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE 

OAXACA J&E S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, monto:103660.0, importe_modificado:103660.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1891210/proyecto_INICIO, 1891210/proyecto_PROCESO, 1891210/proyecto_FIN, 1891210/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892362 Acción                      46,400.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:46400.0, modificado:46400.0}}
ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL  DE DESARROLLO 20 Oaxaca 104 San Antonino el Alto Otros Programas de Inversión PRODIM Creación y actualización de la normatividad municipal Municipio de San Antonino el Alto, Oaxaca 20104-01 S 1359 1346 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:1A CALLE 5 DE MAYO SN, SAN ANTONINO EL ALTO, OAXACA. CP.71283, lon:-97.02937444, lat:16.81570056}} 01-01-2020 31-12-2020                46,400.00                      46,400.00                       46,400.00                 46,400.00               46,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:prodim2-plan, contratista:ASESORES ESPECIALIZADOS EN SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 

AESA S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO EL ALTO, monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892362/proyecto_PROCESO, 1892362/proyecto_INICIO, 1892362/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:Agregar información faltante., trimestre:5.0, 

usuario:lilianaagomezgu, fecha:2021-07-23}, obs2: 

{observación:Agregar foto de evidencias., trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501892384 Adquisición                      32,900.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:32900.0, modificado:32900.0}}
COMPRA DE IMPRESORAS 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de San José Lachiguiri, Oaxaca 20170-04 S 1948 1752 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido Palacio Municipal SN Centro, lon:-96.3364325, lat:16.37877583}} 01-08-2020 31-12-2020                32,900.00                      32,900.00                       32,900.00                 32,900.00               32,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/002/2020-PRODIM, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:283138.22, importe_modificado:283138.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892384/proyecto_INICIO, 1892384/proyecto_PROCESO, 1892384/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892386 Acción                      26,910.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:26910.0, modificado:26910.0}}
SILLAS SEMIEJECUTIVAS 20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de San José Lachiguiri, Oaxaca 20170-06 S 1948 1752 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:Domicilio Conocido Palacio Municipal SN Centro, lon:-96.3364325, lat:16.37877583}} 01-08-2020 31-12-2020                26,910.00                      26,910.00                       26,910.00                 26,910.00               26,910.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSJ/002/2020-PRODIM, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:283138.22, importe_modificado:283138.22}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892386/proyecto_INICIO, 1892386/proyecto_FIN, 1892386/proyecto_PROCESO, 1892386/proyecto_FIN, 

1892386/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892450 Acción                      57,970.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57970.76, modificado:57970.76}}
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 20 Oaxaca 403 Santa María Coyotepec Otros Programas de Inversión PRODIM

Elaboración e implementación de un programa para el 

Desarrollo Institucional Municipal
Municipio de Santa María Coyotepec, Oaxaca 20403-01 S 1983 1768 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:403, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N, STA MA. COYOTEPEC, lon:-96.70673639, lat:16.96716056}} 15-07-2020 30-07-2020                57,970.76                      57,970.76                       57,970.76                 57,970.76               57,970.76 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/M-403/FISMDF/PRODIM/2020, contratista:AETHIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:57970.76, importe_modificado:57970.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892450/proyecto_INICIO, 1892450/proyecto_PROCESO, 1892450/proyecto_FIN, 1892450/proyecto_PROCESO, 

1892450/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892455 Adquisición                    100,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:100000.0, modificado:100000.0}}
ADQUISICION DE UN PROGRAMA PARA RECAUDACION DE INGRESOS MUNICIPALES 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Santa María Peñoles, Oaxaca 20426-02 S 4644 4323 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N, cp 68266 Santa María Peñoles, lon:-97.00244556, lat:17.078915}} 01-01-2020 31-12-2020              100,000.00                    100,000.00                     100,000.00               100,000.00             100,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:6, contratista:DISTRIBUIDORA BUENA VISTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA 

MARIA PEÑOLES, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892455/proyecto_PROCESO, 1892455/proyecto_FIN, 1892455/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE CONTRATO Y LAS 

FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs2: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE 

CONTRATO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs3: 

{observación:CAPTURAR LOS DATOS DE CONTRATO Y LAS 

FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-30}, obs4: {observación:CAPTURAR LOS DATOS DE 

CONTRATO Y LAS FOTOGRAFIAS DE LA OBRA , trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-30}, obs5: {observación:LA 

LIGA DE EVIDENCIA PUEDEN SER LAS FACTURAS  Y LAS 

FOTOGRAFIAS PUEDEN SER DE LOS EXPEDIENTES DE LAS CARPETAS 

DE ARCHIVO ETC, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-

07-18}, obs6: {observación:LA LIGA DE EVIDENCIA PUEDEN SER LAS 

2020 5 OAX200501892689 Acción                      92,743.62 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:92743.62, modificado:92743.62}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO  DE GUADALUPE ETLA 91561 S 1532 1397 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL HIDALGO S/N, GUADALUPE ETLA, OAX. C.P. 68256, lon:-96.81057556, lat:17.17163694}} 01-01-2020 31-12-2020                92,743.62                      92,743.62                       92,743.62                 92,743.62               92,743.62 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGE/FISM/033/01/02/2020, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONTRUCTOR ADUACHIEL 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, monto:92743.62, importe_modificado:92743.62}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892689/proyecto_INICIO, 1892689/proyecto_FIN, 1892689/proyecto_PROCESO, 1892689/proyecto_FIN, 

1892689/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892926 Adquisición                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:55000.0}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 50 YOSONDÚA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579102420 S 82 69 0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CARRETERA A CHALCATONGO KM. 1, SECTOR 4, SANTIAGO YOSONDÚA, C.P.  71180., lon:-97.576609, lat:16.873377}} 29-09-2020 31-12-2020                55,000.00                      55,000.00                       55,000.00                 55,000.00               55,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} {1892926/proyecto_INICIO, 1892926/proyecto_FIN, 1892926/proyecto_PROCESO, 1892926/proyecto_FIN} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAX200401881999, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501938443
Proyecto de 

inversión
              19,800,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1.98E7, modificado:1.979754523E7}}

PRODUCCION DE PLANTA DE MANZANA (MALUS DOMESTICA)PARA EL PROGRAMAFEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL 0682 S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:990000.0, meta_modificada:990000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:Camino al tequio s/No., lon:-96.734358, lat:17.027281}} 15-05-2020 31-12-2020         19,797,545.23               19,797,545.23                19,797,545.23          19,797,545.23        19,797,545.23 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:990000.0}} {1938443/proyecto_INICIO, 1938443/proyecto_FIN, 1938443/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se llevaron a cabo procedimientos de 

Adquisición ante la Secretaría de Administración de Gobierno del 

Estado de Oaxaca., trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}}

{obs1: {observación:EL MOMENTO MODIFICADO DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:5.0, 

usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-16}, obs2: 

{observación:FALTÓ ADJUNTAR EL CONTRATO, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200201710785
Proyecto de 

inversión
                     29,988.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:29988.87, modificado:29988.87}}

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE LA RED DE AGUA 

POTABLE
20 Oaxaca 77 Reyes Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar REYES ETLA S 1018 936 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle Libertad 2721, Reyes Etla, Oax., México, lon:-96.80952787, lat:17.20725439}} 05-03-2020 07-03-2020                29,988.87                      29,988.87                       29,988.87                 29,988.87               29,988.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRE/FORTAMUN/001/2020, contratista:CARLOS ALBERTO GARCIA CHAVEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:29988.87, importe_modificado:29988.87}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} {1710785/proyecto_INICIO, 1710785/proyecto_FIN, 1710785/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201712990
Proyecto de 

inversión
              14,990,504.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1.499050402E7, modificado:1.454240343E7}}

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE RIVERAS DEL 

ATOYAC, MANUEL GÓMEZ MORÍN, CALLE SIN NOMBRE 1, CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM Y 

CALLE SIN NOMBRE 2 DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS, OAXACA DE JUÁREZ Y 

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN DEL ESTADO DE OAXACA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30080 N 0 0 10999 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, COBERTURA DISTRITAL CENTRO, OAXACA., lon:-96.72545, lat:17.059993}} 03-04-2020 31-12-2020         14,542,403.43               14,542,403.43                14,542,403.43          14,542,403.43        14,542,403.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-028-00-2020, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.454240343E7, 

importe_modificado:1.454240343E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} {1712990/proyecto_INICIO, 1712990/proyecto_PROCESO, 1712990/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201712991
Proyecto de 

inversión
                   595,737.28 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595737.28, modificado:594729.03}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LIBERTAD, 

CON CLAVE: 20DPB2343S, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CAMPO REAL, DEL MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, OAXACA

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
30082 N 0 0 194 {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:565, localidad:25, direccion:CENTRO, COLONIA CAMPO REAL, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA., lon:-96.706908, lat:16.921016}} 25-05-2020 21-09-2020              594,729.03                    594,729.03                     594,729.03               594,729.03             594,729.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-008-00-2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES, S.A.DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:594729.03, importe_modificado:594729.03}}
{meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} {1712991/proyecto_INICIO, 1712991/proyecto_FIN, 1712991/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200201713001
Proyecto de 

inversión
                2,585,276.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2585276.57, modificado:2485197.13}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV1203L
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31023 N 0 0 37 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.88, meta_modificada:694.88}} 1 {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:CENTRO, SANTA MARÍA TEPEJIPANA, CANDELARIA LOXICHA, OAXACA., lon:-96.528107, lat:15.910264}} 25-06-2020 31-12-2020           2,485,197.13                 2,485,197.13                  2,485,197.13            2,485,197.13          2,485,197.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-02-067-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS 

SALAMANCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2485197.13, importe_modificado:2485197.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:694.88}}
{1713001/proyecto_PROCESO, 1713001/proyecto_INICIO, 1713001/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713619
Proyecto de 

inversión
                   125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62500.0, modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACIONES ANEXO 8 

DECRETO 2020, monto:62500.0, modificado:62500.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541200120 S 130 128 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:459, localidad:8, direccion:Hilario Salas 11, San Isidro Nuevo el Higo, Santiago Chazumba, Oax., México, lon:-97.68081665, lat:18.19021589}} 01-07-2020 30-12-2020              125,000.00                    125,000.00                     125,000.00               125,000.00             125,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-01-040/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCIONES SOGNI S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713619/proyecto_INICIO, 1713619/proyecto_FIN, 1713619/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301713985
Proyecto de 

inversión
                   125,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:REASIGNACION ANEXO 8 DECRETO 2020, monto:62500.0, 

modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA LA INTEGRACIÓN DE SU 

EXPEDIENTE TÉCNICO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Estudios de Preinversión Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011541200720 S 98 74 0 {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:San Antonio Sinicahua, Oax., México, lon:-97.5660275, lat:17.1522844}} 01-07-2020 31-12-2020              125,000.00                    125,000.00                     125,000.00               125,000.00             125,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-APARURAL-146-01-02-042/2020, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, 

avance:1.0}}
{1713985/proyecto_INICIO, 1713985/proyecto_PROCESO, 1713985/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714088
Proyecto de 

inversión
                     16,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:8450.0, 

modificado:8450.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8450.0, modificado:8450.0}}

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536602020 S 532 440 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Oax., México, lon:-96.1639199, lat:16.8837432}} 27-07-2020 31-12-2020                16,900.00                      16,900.00                       16,900.00                 16,900.00               16,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} {1714088/proyecto_PROCESO, 1714088/proyecto_FIN, 1714088/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714151
Proyecto de 

inversión
                     34,170.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:34170.0, modificado:33787.97}}
EQUIPAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN EL BIC NO. 13 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011582702020 S 30 21 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-96.21551514, lat:16.00885594}} 05-11-2020 31-12-2020                33,787.97                      33,787.97                       33,787.97                 33,787.97               33,787.97 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97784, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:33787.97, importe_modificado:33787.97}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714151/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714226
Proyecto de 

inversión
                     40,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:40000.0, modificado:39552.8}}
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN EL IEBO NO. 27 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011581500220 S 96 89 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:Hermenegildo Galeana 48, Heladio Ramirez López 2da Etapa, 68314 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., México, lon:-96.1138916, 

lat:18.08058996}}
05-11-2020 31-12-2020                39,552.80                      39,552.80                       39,552.80                 39,552.80               39,552.80 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97768, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:39552.8, importe_modificado:39552.8}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} {1714226/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714245
Proyecto de 

inversión
                   542,537.80 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:542537.8, modificado:536472.16}}
EQUIPAMIENTO EN EL CECYTE NO. 40 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011587600420 S 202 186 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:Allende 103A, 2da Secc Sta Maria Atzompa, 71220 Santa María Atzompa, Oax., México, lon:-96.77444458, lat:17.10404253}} 04-11-2020 31-12-2020              536,472.16                    536,472.16                     536,472.16               536,472.16             536,472.16 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:97800, contratista:, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE 

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:536472.16, importe_modificado:536472.16}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} {1714245/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714301
Proyecto de 

inversión
                     33,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ASIGNACION PARA INVERSION, monto:16900.0, 

modificado:16900.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16900.0, modificado:16900.0}}

ADQUISICION E INSTALACION DE PURIFICADOR DE AGUA DE ULTRAFILTRACIÓN O 

NANOFILTRACIÓN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar COMISION ESTATAL DEL AGUA 5120011536604920 S 263 250 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:Santos Reyes Yucuná, Oax., México, lon:-98.0017601, lat:17.7781514}} 27-07-2020 31-12-2020                33,800.00                      33,800.00                       33,800.00                 33,800.00               33,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-AAL-146-01-051/2020, contratista:DISTRIBUIDORA DE CLORO ESMAH S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:794299.7, importe_modificado:794299.7}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1714301/proyecto_INICIO, 1714301/proyecto_FIN, 1714301/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301714327
Proyecto de 

inversión
                1,500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}
REPARACIONES GENERALES DE TELESECUNDARIA SAN FRANCISCO OCOTLAN 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA 

FISICA EDUCATIVA
5320011568400320 S 89 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:Aldama, San Pablo Coatlán, Oax., México, lon:-96.77719116, lat:16.22390502}} 04-11-2020 31-12-2020           1,500,000.00                 1,500,000.00                  1,500,000.00            1,500,000.00          1,500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-R33/AD/DIE/IOCIFED/2020, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DIDAC S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1500000.0, 

importe_modificado:1500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1025.0}}
{1714327/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715677
Proyecto de 

inversión
                   209,999.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:209999.96, modificado:209744.76}}

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SUSTENTABLE SEGUNA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE 

RIO V - 22149
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
22149 S 11 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RIO V, 68266 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE  VEREDA A 

LA AGENCIA Y  ,    LA OBRA COMPRENDE EL CAMINO QUE LLEVA A LA AGENCIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A 100 METROS., lon:-97.11626603, lat:17.00832847}}
01-07-2020 31-12-2020              209,744.76                    209,744.76                     209,744.76               209,744.76             209,744.76 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-03-08-120-00-2020, contratista:H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

ELECTROMECANICAS DEL VALLE DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:209744.76, 

importe_modificado:209744.76}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} {1715677/proyecto_INICIO, 1715677/proyecto_FIN, 1715677/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715692
Proyecto de 

inversión
                     96,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96000.0, modificado:95963.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN MATEO 

TEPANTEPEC - 23214
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 23214 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 

20 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 10 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA AGENCIA, lon:-97.03415555, lat:17.00356658}}
01-09-2020 31-10-2020                95,963.40                      95,963.40                       95,963.40                 95,963.40               95,963.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/014/2020, contratista:KARINA ABIGAIL RÍOS HERNÁNDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1679359.65, importe_modificado:1679359.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:192.0}}
{1715692/proyecto_INICIO, 1715692/proyecto_FIN, 1715692/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715702
Proyecto de 

inversión
                   153,600.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:153600.0, modificado:153485.26}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ZACHILA - 

23671
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 23671 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PIZEE PECALA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

PROLONGACIÓN DE ÑATIPA Y CALLE DEL CERRITO, PRIVADA 3 PRIVADA ÑATIPAA  A 8 CUADRAS DE ESCUELA PRIMARIA A 13 C, lon:-96.76159884, lat:16.94882114}}
01-09-2020 31-12-2020              153,485.26                    153,485.26                     153,485.26               153,485.26             153,485.26 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/032/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:815390.44, importe_modificado:815390.44}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1715702/proyecto_INICIO, 1715702/proyecto_FIN, 1715702/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715712
Proyecto de 

inversión
                   134,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:134400.0, modificado:134319.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VILLA DE ZACHILA - 

24601
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 24601 S 27 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE BUIN ZAA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DE ZAACHILA, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  PRIVADA 

BUIN ZAA Y CALLE TLAPANECATL, PRIVADA COLAMI GOBE  ÑAS ACCIONES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO LA CARRETERA A SAN R, lon:-96.75745427, lat:16.95879319}}
01-09-2020 30-11-2020              134,319.09                    134,319.09                     134,319.09               134,319.09             134,319.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/042/2020, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:134319.09, importe_modificado:134319.09}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}

{1715712/proyecto_INICIO, 1715712/proyecto_PROCESO, 1715712/proyecto_INICIO, 1715712/proyecto_PROCESO, 

1715712/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715717
Proyecto de 

inversión
                   378,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378000.0, modificado:377943.68}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

CHIQUITO - 24666
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24666 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCIÓN  A TRES CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A DOS CUADRAS , lon:-95.93278725, lat:17.61797614}}
01-09-2020 31-10-2020              377,943.68                    377,943.68                     377,943.68               377,943.68             377,943.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4988856.47, importe_modificado:4988856.47}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1715717/proyecto_FIN, 1715717/proyecto_PROCESO, 1715717/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715726
Proyecto de 

inversión
                1,436,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1436400.0, modificado:1436185.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

MARTÍN ITUNYOSO - 24781
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24781 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO 

OAXACA  ENTRE  CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE CENTRAL,    A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 4 CUADRAS DEL , lon:-97.87983021, lat:17.22676874}}
01-09-2020 31-12-2020           1,436,185.94                 1,436,185.94                  1,436,185.94            1,436,185.94          1,436,185.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4988856.47, importe_modificado:4988856.47}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} {1715726/proyecto_INICIO, 1715726/proyecto_PROCESO, 1715726/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301715728
Proyecto de 

inversión
                   240,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:240000.0, modificado:239553.92}}

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

IXHUATÁN - 24792
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 24792 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ,    LAS ACCIONES SE UBICAN A 4 CUADRAS DEL CENTRO A 7 CUADRAS DEL P, lon:-94.48474079, lat:16.34904628}}
01-09-2020 31-10-2020              239,553.92                    239,553.92                     239,553.92               239,553.92             239,553.92 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/053/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:658773.28, importe_modificado:658773.28}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} {1715728/proyecto_FIN, 1715728/proyecto_INICIO, 1715728/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716085
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389927.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  GUADALUPE 

YOSOCANI - 45947
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 45947 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE YOSOCANI, 71763 GUADALUPE YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE    Y  ,    AL SURESTE DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL Y ENFRENTE DE LA CLÍNICA DE SALUD, lon:-97.85514619, lat:16.43764743}}
01-09-2020 31-12-2020              389,927.36                    389,927.36                     389,927.36               389,927.36             389,927.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/034/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1169782.08, importe_modificado:1169782.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1716085/proyecto_PROCESO, 1716085/proyecto_INICIO, 1716085/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716086
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64987.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MÁRTIRES DE 

TACUBAYA - 45960
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45960 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO MÁRTIRES DE TACUBAYA, 71630 MÁRTIRES DE TACUBAYA, MÁRTIRES DE TACUBAYA 

OAXACA  ENTRE  CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y CALLE JOSÉ ANTONIO MELO, CALLE FRANCISCO VILLA  AL SUR DE LA LOCALIDAD Y A , lon:-98.25433018, lat:16.53467541}}
01-09-2020 31-12-2020                64,987.90                      64,987.90                       64,987.90                 64,987.90               64,987.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026808.76, importe_modificado:1026808.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1716086/proyecto_INICIO, 1716086/proyecto_FIN, 1716086/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716089
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64987.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO LLANO 

GRANDE - 45975
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 45975 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO 

GRANDE OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDECIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GUILLERMO PRIETO  AL SUR DE LA LOCALI, lon:-98.29038084, lat:16.48690099}}
01-09-2020 31-12-2020                64,987.90                      64,987.90                       64,987.90                 64,987.90               64,987.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/045/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1026808.76, importe_modificado:1026808.76}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1716089/proyecto_INICIO, 1716089/proyecto_FIN, 1716089/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716124
Proyecto de 

inversión
                     84,835.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:84835.0, modificado:84831.96}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN 

SANTA CATARINA TLAXILA - 47521
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47521 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA TLAXILA, 68604 SANTA CATARINA TLAXILA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  AL NORESTE DE SAN JUAN TLALIXTAHUACA., lon:-97.02443696, lat:17.52363867}}
01-09-2020 31-12-2020                84,831.96                      84,831.96                       84,831.96                 84,831.96               84,831.96 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}

{1716124/proyecto_INICIO, 1716124/proyecto_PROCESO, 1716124/proyecto_FIN, 1716124/proyecto_PROCESO, 

1716124/proyecto_FIN, 1716124/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716131
Proyecto de 

inversión
                     66,975.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:66975.0, modificado:66972.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  EN  SAN 

JUAN COYULA - 47612
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 47612 S 31 25 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COYULA, 68601 SAN JUAN COYULA, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA  ENTRE  

CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  PARTE SUR DE LA COMUNIDAD AL NORESTE DE PIEDRA DEL AGUILA, lon:-96.91210388, lat:17.91350148}}
01-09-2020 31-12-2020                66,972.60                      66,972.60                       66,972.60                 66,972.60               66,972.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}

{1716131/proyecto_INICIO, 1716131/proyecto_PROCESO, 1716131/proyecto_FIN, 1716131/proyecto_PROCESO, 

1716131/proyecto_FIN, 1716131/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716148
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209445.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

OCOTLÁN DE MORELOS - 47784
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 47784 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO OCOTLÁN DE MORELOS CENTRO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS 

OAXACA  ENTRE  CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LIBERTAD,    A DOS CUADRAS AL SUR DEL CBTIS NO. 150 A MEDIA CUADRA DE PRIMARIA FRA, lon:-96.6697031, lat:16.78378975}}
01-09-2020 31-12-2020              209,445.66                    209,445.66                     209,445.66               209,445.66             209,445.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} {1716148/proyecto_INICIO, 1716148/proyecto_FIN, 1716148/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716157
Proyecto de 

inversión
                     90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89834.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

OAXACA DE JUÁREZ - 48177
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48177 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL INTERIOR SN COLONIA BUGAMBILIAS, 68010 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE MONTE 

SINAÍ Y CALLE GEMA, CALLE TURQUESA  AL NORTE DEL JARDÍN DE NIÑOS LAURA DOMÍNGUEZ AGUIRRE AL ESTE DEL CENTRO CRISTIA, lon:-96.74396522, lat:17.10034217}}
01-09-2020 31-12-2020                89,834.81                      89,834.81                       89,834.81                 89,834.81               89,834.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1092990.17, importe_modificado:1092990.17}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}}

{1716157/proyecto_INICIO, 1716157/proyecto_PROCESO, 1716157/proyecto_FIN, 1716157/proyecto_PROCESO, 

1716157/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716159
Proyecto de 

inversión
                     90,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:90000.0, modificado:89834.81}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

OAXACA DE JUÁREZ - 48202
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48202 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 68016 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE 

BENITO JUÁREZ Y CALLE TIERRA BLANCA,    AL NORTE DE JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA Y DE LA PARROQUIA DEL ESPÍR, lon:-96.73863796, lat:17.1052667}}
01-09-2020 31-12-2020                89,834.81                      89,834.81                       89,834.81                 89,834.81               89,834.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/018/2020, contratista:CAMINOS Y PUENTES MALBER, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1092990.17, importe_modificado:1092990.17}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}}

{1716159/proyecto_INICIO, 1716159/proyecto_FIN, 1716159/proyecto_PROCESO, 1716159/proyecto_INICIO, 

1716159/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716162
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104722.83}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA MINAS - 48260
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 48260 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDECIA INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS 

OAXACA  ENTRE  CALLE MADERO Y CALLE ITURBIDE, CALLE CONSTITUCIÓN  A 50 METROS DE JARDÍN DE NIÑOS MANUEL JOSÉ OTHÓN AL SUR, lon:-96.6169068, lat:16.77928025}}
01-09-2020 31-12-2020              104,722.83                    104,722.83                     104,722.83               104,722.83             104,722.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/010/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3051922.43, importe_modificado:3051922.43}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} {1716162/proyecto_PROCESO, 1716162/proyecto_INICIO, 1716162/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716197
Proyecto de 

inversión
                   459,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:459000.0, modificado:458735.48}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA SAN MARTÍN ITUNYOSO - 49160
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 49160 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:240, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN ITUNYOSO, 69845 SAN MARTÍN ITUNYOSO, SAN MARTÍN ITUNYOSO 

OAXACA  ENTRE  CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ  A 300 METROS DEL PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS , lon:-97.88049102, lat:17.22838386}}
01-09-2020 31-12-2020              458,735.48                    458,735.48                     458,735.48               458,735.48             458,735.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/066/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OSDIRI, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:968441.59, importe_modificado:968441.59}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} {1716197/proyecto_INICIO, 1716197/proyecto_FIN, 1716197/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716207
Proyecto de 

inversión
                   169,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:169000.0, modificado:168885.99}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 

49530
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 49530 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDENCIA Y CALLE DIAZ MIRÓN, CALLE NIÑOS HÉROES  A 500 METROS DEL HOSPITAL COMUNITARIO LOMA BONITA SSA A TRES CUA, lon:-95.88195414, lat:18.1192474}}
01-09-2020 31-12-2020              168,885.99                    168,885.99                     168,885.99               168,885.99             168,885.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/033/2020, contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:740500.1, importe_modificado:740500.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:312.0}}
{1716207/proyecto_FIN, 1716207/proyecto_PROCESO, 1716207/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716209
Proyecto de 

inversión
                     78,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:78000.0, modificado:77947.38}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOMA BONITA - 

49534
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 49534 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR SN PUEBLO LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE 

CONSTITUCIÓN Y CALLE DE COLOSO, AVENIDA GARDENIAS  A 500 METROS DE LA ESC.PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN A CUATRO CUADRAS DE , lon:-95.87014851, 

lat:18.0978187}}

01-09-2020 31-12-2020                77,947.38                      77,947.38                       77,947.38                 77,947.38               77,947.38 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/033/2020, contratista:SAEO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:740500.1, importe_modificado:740500.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1716209/proyecto_INICIO, 1716209/proyecto_FIN, 1716209/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716275
Proyecto de 

inversión
                2,400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2400000.0, modificado:2399680.05}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOSONICAJE - 

50988
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISION ESTATAL DE VIVIENDA 50988 S 416 384 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:CALLE SAN LUCAS INTERIOR SN RANCHERIA YOSONICAJE, 71116 YOSONICAJE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE  CALLE PEDRO 

APARICIO Y CALLE HERMANOS FLORES MAGÓN, CALLE MALINALLI  A 54 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA UNA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.79006044, lat:17.07207971}}
01-09-2020 31-12-2020           2,399,680.05                 2,399,680.05                  2,399,680.05            2,399,680.05          2,399,680.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/007/2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3803492.89, importe_modificado:3803492.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:4800.0}}
{1716275/proyecto_PROCESO, 1716275/proyecto_FIN, 1716275/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716285
Proyecto de 

inversión
                   221,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:221000.0, modificado:220850.9}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LEYES DE 

REFORMA - 51018
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 51018 S 35 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:17, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LEYES DE REFORMA, 68459 LEYES DE REFORMA, SAN JOSÉ 

CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RUIZ CORTINEZ,    A 44 METROS AL NORESTE SE UBICA LA CAPILLA DE LA PO, lon:-96.10181446, lat:17.94142149}}
01-09-2020 31-12-2020              220,850.90                    220,850.90                     220,850.90               220,850.90             220,850.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/027/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:1026307.16, importe_modificado:1026307.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:408.0}}
{1716285/proyecto_FIN, 1716285/proyecto_INICIO, 1716285/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716291
Proyecto de 

inversión
                   654,444.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:654444.0, modificado:653647.74}}

CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDAS 

SANTA MARIA SOLA - 51034
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 51034 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:429, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA SOLA, 71460 SANTA MARÍA SOLA, SANTA MARÍA SOLA 

OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MINA, CALLE MORELOS  A 500 METROS DE LA IGLESIA VIRGEN MARÍA A UNA CUADRA , lon:-97.01536937, lat:16.56978371}}
01-09-2020 31-12-2020              653,647.74                    653,647.74                     653,647.74               653,647.74             653,647.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/069/2020, contratista:SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACION SANFER 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1213917.22, importe_modificado:1213917.22}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} {1716291/proyecto_INICIO, 1716291/proyecto_FIN, 1716291/proyecto_PROCESO, 1716291/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301716323
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129867.59}}

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO 

SINIYUVI - 52108
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 52108 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:32, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO SINIYUVI, 71012 SAN PEDRO SINIYUVI, PUTLA 

VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE  CALLE ANTONIO VELASCO Y CALLE PASCUAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 2 CUADRAS DE LA AGEN, lon:-97.84096001, lat:16.98579653}}
01-09-2020 31-12-2020              129,867.59                    129,867.59                     129,867.59               129,867.59             129,867.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/013/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3896027.72, importe_modificado:3896027.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1716323/proyecto_INICIO, 1716323/proyecto_PROCESO, 1716323/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717030
Proyecto de 

inversión
                1,605,869.71 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1605869.71, modificado:1605632.27}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEYES DE REFORMA - 

63552
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
63552 S 64 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1373.5, meta_modificada:1373.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:23, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA PUEBLO UNIÓN HIDALGO, 69807 UNIÓN HIDALGO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  CALLE DIVISION DEL 

NORTE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DIVISIÓN DEL SUR  LA OBRA CRUZA EN MEDIO DE LA LOCALIDAD EN LA MISMA CUADRA SE ENC, lon:-97.69359883, lat:17.3945278}}
01-07-2020 31-12-2020           1,605,632.27                 1,605,632.27                  1,605,632.27            1,605,632.27          1,605,632.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-084-00-2020, contratista:CESAR IVÁN GUALBERTO VÁZQUEZ, 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1605632.27, importe_modificado:1605632.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1373.5}}
{1717030/proyecto_INICIO, 1717030/proyecto_PROCESO, 1717030/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717093
Proyecto de 

inversión
                   360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:360000.0, modificado:359983.29}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ROQUE - 64303 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 64303 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 ROQUE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 220 METROS DE LA IGLESIA 

JESUS EL BUEN CAMINO Y A 160 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.46372192, lat:15.78684976}}
01-09-2020 31-12-2020              359,983.29                    359,983.29                     359,983.29               359,983.29             359,983.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/005/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3311055.79, importe_modificado:3311055.79}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1717093/proyecto_INICIO, 1717093/proyecto_FIN, 1717093/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717358
Proyecto de 

inversión
                   210,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:209995.22}}
CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PABLO VILLA DE MITLA - 68435 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 68435 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE 

MITLA OAXACA  ENTRE  CALLE ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE RAYÓN  A 100 METROS DEL DICONSA Y UNA CUADRA AL , lon:-96.36362529, lat:16.91769903}}
01-09-2020 31-12-2020              209,995.22                    209,995.22                     209,995.22               209,995.22             209,995.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/044/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5219880.78, importe_modificado:5219880.78}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:14.0}} {1717358/proyecto_INICIO, 1717358/proyecto_FIN, 1717358/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717377
Proyecto de 

inversión
                   760,060.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:760060.07, modificado:741529.95}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS PINOS COL 

TERCERA SECCION - 69108
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
69108 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.05, meta_modificada:392.05}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  ENTRE  CALLE 

LEONA VICARIO Y  ,    PARTE SUR DE LA COMUNIDAD CERCA DE LA AUTOPISTA CERCA DE LA BIOFABRICA HUITZO Y A 500 MTS DE , lon:-96.90151084, lat:17.27688497}}
01-07-2020 31-12-2020              741,529.95                    741,529.95                     741,529.95               741,529.95             741,529.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-158-00-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI, S. A. DE C. V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:741529.95, importe_modificado:741529.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:392.05}}
{1717377/proyecto_INICIO, 1717377/proyecto_FIN, 1717377/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717725
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129960.28}}

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA XAAGÁ - 

81054
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81054 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:298, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO XAAGA, 70430 XAAGÁ, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA  ENTRE CALLE HIDALGO Y 

CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA  CERCA DE LA PARROQUIA Y UNA CUADRA AL OESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.32862064, lat:16.90372579}}
01-09-2020 31-12-2020              129,960.28                    129,960.28                     129,960.28               129,960.28             129,960.28 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:675736.74, importe_modificado:675736.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1717725/proyecto_FIN, 1717725/proyecto_PROCESO, 1717725/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717727
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194945.41}}

CONSTRUCCIÓN DE QUINCE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA JALTIANGUIS - 81079
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81079 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:419, localidad:1, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA JALTIANGUIS, 68750 SANTA MARÍA JALTIANGUIS, SANTA MARÍA 

JALTIANGUIS OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE GUERRERO  DOMICILIO COLINDA CON EL ARROYO Y TRES, lon:-96.52703218, lat:17.3634481}}
01-09-2020 31-12-2020              194,945.41                    194,945.41                     194,945.41               194,945.41             194,945.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1717727/proyecto_INICIO, 1717727/proyecto_FIN, 1717727/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717731
Proyecto de 

inversión
                     65,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:65000.0, modificado:64972.62}}

CONSTRUCCIÓN DE CINCO TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SANTIAGO LAXOPA - 81111
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81111 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO LAXOPA, 68795 SANTIAGO LAXOPA, SANTIAGO LAXOPA OAXACA  ENTRE CALLE 

MATAMOROS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ  CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y TRES CUADRAS AL SUR DE LA CLIN, lon:-96.31098628, lat:17.21747209}}
01-09-2020 31-12-2020                64,972.62                      64,972.62                       64,972.62                 64,972.62               64,972.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/040/2020, contratista:LUPMAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:675736.74, importe_modificado:675736.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:120.0}}
{1717731/proyecto_INICIO, 1717731/proyecto_FIN, 1717731/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717739
Proyecto de 

inversión
                1,827,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1827000.0, modificado:1825938.03}}

CONSTRUCCIÓN DE  VEINTE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 81204
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81204 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, 70877 SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO 

OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y  ,    A 72 METROS AL NORTE DE DONDE SE ENCUENTRA LA OBRA SE UBICA EL PALACIO MUNICI, lon:-96.46414221, lat:16.18227675}}
01-09-2020 31-12-2020           1,825,938.03                 1,825,938.03                  1,825,938.03            1,825,938.03          1,825,938.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/065/2020, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4747438.88, importe_modificado:4747438.88}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1717739/proyecto_INICIO, 1717739/proyecto_FIN, 1717739/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717751
Proyecto de 

inversión
                   182,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:182000.0, modificado:181937.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CATORCE TECHOS FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO 

DE LODO - 81313
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81313 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:29, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LLANO DE LODO, 68500 LLANO DE LODO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    200 METROS DE LA 

IGLESIA. A 600 METROS DE LA LOCALIDAD SITIO LARGO. APROXIMADAMENTE A 2.4 KILÓMETROS DE LA LOCALIDAD AGUA CABEZA DE , lon:-96.85171228, lat:18.11796051}}
01-09-2020 31-12-2020              181,937.69                    181,937.69                     181,937.69               181,937.69             181,937.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1717751/proyecto_PROCESO, 1717751/proyecto_INICIO, 1717751/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301717803
Proyecto de 

inversión
                1,053,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1053000.0, modificado:1052936.67}}

CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA Y UNO TECHOS FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

SAN JUAN COATZÓSPAM - 81584
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 81584 S 168 156 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.0, meta_modificada:1944.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA  

ENTRE CALLE SAN FELIPE Y  ,    A 30 METROS DE PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL. A 60 METROS DE IGLESIA EVANGÉ, lon:-96.76331647, lat:18.04925056}}
01-09-2020 31-12-2020           1,052,936.67                 1,052,936.67                  1,052,936.67            1,052,936.67          1,052,936.67 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/022/2020, contratista:SAMALY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3990135.08, importe_modificado:3990135.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1944.0}}
{1717803/proyecto_PROCESO, 1717803/proyecto_FIN, 1717803/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718059
Proyecto de 

inversión
                   892,844.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:892844.49, modificado:891186.73}}

AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL VEINTIUNO DE OCTUBRE - 

84906
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
84906 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.38, meta_modificada:0.38}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO TLACOLULA DE MATAMOROS CENTRO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS 

OAXACA  ENTRE CARRETERA MÉXICO 190 Y CALLE MEXICAS,    CAMINO PARALELO A CARRETERA OAXACATLACOLULA. EN EL PARAJE YAHUICHE. A UN, lon:-96.4947892, 

lat:16.98210794}}

01-07-2020 31-12-2020              891,186.73                    891,186.73                     891,186.73               891,186.73             891,186.73 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-101-00-2020, contratista:C. OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:GOBIERNO 

DEL ESTADO DE OAXACA, monto:891186.73, importe_modificado:891186.73}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.38}} {1718059/proyecto_INICIO, 1718059/proyecto_PROCESO, 1718059/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718636
Proyecto de 

inversión
                1,275,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1275000.0, modificado:1273954.53}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 95436
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 95436 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA INTERIOR SN PUEBLO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO 

DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE RAYÓN, CALLE JUAN DE DIOS PEZA  A 70 METROS, lon:-96.60110668, lat:16.33380839}}
01-09-2020 31-12-2020           1,273,954.53                 1,273,954.53                  1,273,954.53            1,273,954.53          1,273,954.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/001/2020, contratista:CORPORATIVO DRETEFI S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5860190.79, importe_modificado:5860190.79}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301718745
Proyecto de 

inversión
                1,690,453.35 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1690453.35, modificado:1664209.69}}
CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR LA CUMBRE YERBA SANTA - 97547 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 97547 S 47 50 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA CUMBRE YERBA SANTA, 69700 LA CUMBRE YERBA SANTA, SANTIAGO JUXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA CUMBRE YERBA SANTA - COPALA Y  ,    AL SUR DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA COPALA AL SUR, lon:-97.98833015, lat:17.19940555}}
13-07-2020 31-12-2020           1,664,209.69                 1,664,209.69                  1,664,209.69            1,664,209.69          1,664,209.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-101-02-061/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARKAMS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1664209.69, importe_modificado:1664209.69}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {1718745/proyecto_INICIO, 1718745/proyecto_PROCESO, 1718745/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719012
Proyecto de 

inversión
                1,680,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1680000.0, modificado:1676871.74}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA  

CIENEGUILLA - 102732
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102732 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:347, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA, 70878 CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA  ENTRE    Y  ,    A 136 METROS AL 

SUROESTE SE ENCUENTRA UBICADA LA UNIDAD MEDICA DE LA CRUZ ROJA MEXICANA. A 74 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA UBIC, lon:-96.38722425, lat:16.18067913}}
01-09-2020 31-12-2020           1,676,871.74                 1,676,871.74                  1,676,871.74            1,676,871.74          1,676,871.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/064/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5030615.29, importe_modificado:5030615.29}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1719012/proyecto_INICIO, 1719012/proyecto_PROCESO, 1719012/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719019
Proyecto de 

inversión
                   194,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:194000.0, modificado:193600.1}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

LORENZO CACAOTEPEC - 102779
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102779 S 2 2 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO CACAOTEPEC, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO 

CACAOTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y  , CALLE AZUCENAS  A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TO, lon:-96.79908101, lat:17.1307935}}
01-09-2020 31-12-2020              193,600.10                    193,600.10                     193,600.10               193,600.10             193,600.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/033/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1735247.99, importe_modificado:1735247.99}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} {1719019/proyecto_INICIO, 1719019/proyecto_PROCESO, 1719019/proyecto_FIN, 1719019/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719038
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:648703.88}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN - 102996
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 102996 S 96 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

LIBERTAD  Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA  A 150 METROS DEL IEBO 112 LA CIÉNEGA Y DOS CUADRAS AL SUR DEL PANTE, lon:-96.77189046, lat:16.89169815}}
01-09-2020 31-12-2020              648,703.88                    648,703.88                     648,703.88               648,703.88             648,703.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/027/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3212542.16, importe_modificado:3212542.16}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1719038/proyecto_INICIO, 1719038/proyecto_FIN, 1719038/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719052
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129922.41}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CORRAL DE 

PIEDRA - 103233
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103233 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:12, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 68430 CORRAL DE PIEDRA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  

ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA  ZONA CONOCIDA COMO EL CAPULIN A 80 MTS DEL , lon:-96.30470651, lat:18.24501076}}
01-09-2020 13-12-2020              129,922.41                    129,922.41                     129,922.41               129,922.41             129,922.41 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/056/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:961425.86, importe_modificado:961425.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719052/proyecto_INICIO, 1719052/proyecto_FIN, 1719052/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719107
Proyecto de 

inversión
                   396,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:396000.0, modificado:395861.87}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HUAUTLA DE 

JIMÉNEZ - 103887
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 103887 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON RODOLFO CALVO INTERIOR SN PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA  

ENTRE CALLE DE LOS CONSTITUYENTES Y CALLE RODOLFO CALVO,    APROXIMADAMENTE A 85 METROS AL SUROESTE SE ENCUENTRA UB, lon:-96.84790528, lat:18.13163224}}
01-09-2020 31-12-2020              395,861.87                    395,861.87                     395,861.87               395,861.87             395,861.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:792.0}}
{1719107/proyecto_PROCESO, 1719107/proyecto_FIN, 1719107/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719324
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129944.14}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EL EDÉN - 105798 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 105798 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL EDÉN, 68510 EL EDÉN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    TRESCIENTOS METROS AL 

NORESTE DE LA CLINICA DE SALUD Y TRESCIENTOS CINCUENTA METROS AL ESTE DE LA AGENCIA, lon:-96.80679895, lat:18.24071876}}
01-09-2020 31-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1719324/proyecto_INICIO, 1719324/proyecto_FIN, 1719324/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301719853
Proyecto de 

inversión
                2,954,616.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2954616.29, modificado:2939539.13}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL PERAS  SANTIAGO HUAXOLOTIPAC - 

111690
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 111690 S 571 539 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS  - SANTIAGO HUAXOLOTIPAC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO  9 + 500 INTERIOR SN PUEBLO 

SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, 68268 SANTIAGO HUAXOLOTIPAC, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA LOCALIDAD DE SANT, lon:-97.08416667, lat:16.97128039}}
01-09-2020 31-12-2020           2,939,539.13                 2,939,539.13                  2,939,539.13            2,939,539.13          2,939,539.13 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-099-W-0-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y CARRETERO IOTA-LAMBDA, S.A. DE 

C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2939539.15, importe_modificado:2939539.15}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}} {1719853/proyecto_INICIO, 1719853/proyecto_PROCESO, 1719853/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:modificar enlace del contrato, marca error 

archivo no encontrado, trimestre:5.0, usuario:edwinycruzra, 

fecha:2021-07-19}}

2020 5 OAX200301720126
Proyecto de 

inversión
                   126,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126000.0, modificado:125994.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN - 116333
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116333 S 25 23 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CRISTÓBAL COLÓN INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LIBERTAD, CALLE BENITO JUÁREZ  DOS CUADRAS AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL SO, lon:-97.22800051, lat:17.45784519}}
01-09-2020 31-12-2020              125,994.93                    125,994.93                     125,994.93               125,994.93             125,994.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/157/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:934462.4, 

importe_modificado:934462.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:288.0}}
{1720126/proyecto_INICIO, 1720126/proyecto_FIN, 1720126/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720205
Proyecto de 

inversión
                   291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291000.0, modificado:290990.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN LUIS 

- 116919
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116919 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:5, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS, 70884 SAN LUIS, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SAN LUIS SE ENCUENTRA A 6 

KM DE SAN PABLO OZOLOTEPEC POR TERRACERIA EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE SAN LUIS DOMICIL, lon:-96.34013964, lat:16.16276286}}
01-09-2020 31-12-2020              290,990.21                    290,990.21                     290,990.21               290,990.21             290,990.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/095/2020, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 

RANDYSEVI S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:775973.91, importe_modificado:775973.91}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720205/proyecto_INICIO, 1720205/proyecto_FIN, 1720205/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720206
Proyecto de 

inversión
                   291,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:291000.0, modificado:290990.21}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CATARINA ESTETLA - 116933
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 116933 S 6 6 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

EL DOMICILIO SE ENCUENTRA POR VEREDA A 40 MTS DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTA CATARINA Y A 180 MTS DE LA AGENCIA MUN, lon:-97.09630652, lat:17.02683453}}
01-09-2020 31-12-2020              290,990.21                    290,990.21                     290,990.21               290,990.21             290,990.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/098/2020, contratista:INTERSTEEL STRUCTURES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:872970.63, importe_modificado:872970.63}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} {1720206/proyecto_INICIO, 1720206/proyecto_PROCESO, 1720206/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720221
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167721.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN PEDRO ATOYAC 

- 117124
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117124 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 69254 SAN PEDRO ATOYAC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA  

ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE GUADALUPE VICTORIA  ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-98.13316699, lat:17.80119868}}
01-09-2020 31-12-2020              167,721.52                    167,721.52                     167,721.52               167,721.52             167,721.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1720221/proyecto_INICIO, 1720221/proyecto_FIN, 1720221/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720232
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167721.52}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTIAGO 

BUENAVISTA - 117194
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117194 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO BUENAVISTA, 69901 SANTIAGO BUENAVISTA, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL NORTE 

PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL, lon:-97.19845587, lat:17.2840336}}
01-09-2020 31-12-2020              167,721.52                    167,721.52                     167,721.52               167,721.52             167,721.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/174/2020, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO 

SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2253757.97, importe_modificado:2253757.97}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1720232/proyecto_INICIO, 1720232/proyecto_FIN, 1720232/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720301
Proyecto de 

inversión
                   741,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:741000.0, modificado:739853.22}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CUAUHTÉMOC - 

117712
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 117712 S 119 109 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PROLONGACION CUAUHTÉMOC (COLONIA AGRÍCOLA GANADERA CUAUHTÉMOC), 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO 

AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE SAN ISIDRO LABRADOR Y A 250 MTS, lon:-94.88730298, lat:17.10260607}}
01-09-2020 31-12-2020              739,853.22                    739,853.22                     739,853.22               739,853.22             739,853.22 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/075/2020, contratista:C. ANGELINA CLAUDIA MARTINEZ HERNANDEZ, 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:999351.73, importe_modificado:999351.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1368.0}}
{1720301/proyecto_INICIO, 1720301/proyecto_FIN, 1720301/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720348
Proyecto de 

inversión
                   247,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:247000.0, modificado:246963.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COATECAS ALTAS - 

118002
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 118002 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SIN NOMBRE  TRESCIENTOS NOVENTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DE LA A, lon:-96.66904177, lat:16.53526346}}
01-09-2020 31-12-2020              246,963.08                    246,963.08                     246,963.08               246,963.08             246,963.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/112/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1156827.04, importe_modificado:1156827.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:456.0}}
{1720348/proyecto_INICIO, 1720348/proyecto_FIN, 1720348/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720356
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194970.85}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE EJUTLA DE CRESPO - 118052
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

VIVIENDA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO
118052 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SIQUEIROS INTERIOR SN PUEBLO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO CENTRO, 71500 HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE 

CRESPO, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE JOSÉ LUIS CUEVAS Y CALLE RUFINO TAMAYO, CALLE OROZCO  U, lon:-96.72982384, lat:16.55621502}}
01-09-2020 31-12-2020              194,970.85                    194,970.85                     194,970.85               194,970.85             194,970.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/112/2020, contratista:CONSTRUCTORA TERREROSA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1156827.04, importe_modificado:1156827.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1720356/proyecto_INICIO, 1720356/proyecto_FIN, 1720356/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720492
Proyecto de 

inversión
                   850,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.0, modificado:849448.88}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

CRUZ TUTUTEPEC - 119001
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119001 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 100 MTS DEL AYUNTAMIENTO Y FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-97.52979794, lat:16.20860383}}
01-09-2020 31-12-2020              849,448.88                    849,448.88                     849,448.88               849,448.88             849,448.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/062/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3652370.7, importe_modificado:3652370.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} {1720492/proyecto_INICIO, 1720492/proyecto_FIN, 1720492/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720510
Proyecto de 

inversión
                1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1226409.4}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MOGOÑÉ VIEJO - 

119153
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119153 S 208 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO MOGOÑE VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE   Y  ,    AL SUR DE LA 

LOCALIDAD DE BARRIO SAN ANTONIO. AL NORESTE DE LA LOCALIDAD ESTACIÓN MOGOÑE. AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DEL ZARZAL., lon:-95.02609513, lat:17.00731875}}
01-09-2020 31-12-2020           1,226,409.40                 1,226,409.40                  1,226,409.40            1,226,409.40          1,226,409.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/057/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1226409.4, importe_modificado:1226409.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2400.0}}
{1720510/proyecto_INICIO, 1720510/proyecto_FIN, 1720510/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720610
Proyecto de 

inversión
                   195,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:195000.0, modificado:194963.94}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN - 119792
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 119792 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE   Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ZARAGOZA  A UNA CUADRA DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL Y DEL PALAC, lon:-97.91371758, lat:16.30332495}}
01-09-2020 31-12-2020              194,963.94                    194,963.94                     194,963.94               194,963.94             194,963.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/032/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4003259.43, importe_modificado:4003259.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}
{1720610/proyecto_PROCESO, 1720610/proyecto_FIN, 1720610/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720686
Proyecto de 

inversión
                     28,494.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28494.0, modificado:26789.04}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 120689
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 120689 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN BARRIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN 

NOCHIXTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS  A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚ, lon:-97.22272824, 

lat:17.46050647}}

01-09-2020 31-12-2020                26,789.04                      26,789.04                       26,789.04                 26,789.04               26,789.04 
{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CEVI/AD/ADQ/FISE/001/2020, contratista:SYO COMERCIAL FERRETERA Y DE COCINADO, 

S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1165323.24, importe_modificado:1165323.24}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} {1720686/proyecto_FIN, 1720686/proyecto_PROCESO, 1720686/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720865
Proyecto de 

inversión
                   143,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:143000.0, modificado:142978.62}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA HEROICA CIUDAD 

DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA - 123244
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123244 S 23 21 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUCHITÁN INTERIOR SN PUEBLO JUCHITÁN CENTRO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE 

ZARAGOZA OAXACA  ENTRE AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE IXCUINTEPEC,    A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, lon:-95.03170969, lat:16.42590872}}
01-09-2020 31-12-2020              142,978.62                    142,978.62                     142,978.62               142,978.62             142,978.62 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/088/2020, contratista:JAVIER LÓPEZ LÓPEZ, convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:974854.27, importe_modificado:974854.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:264.0}}
{1720865/proyecto_INICIO, 1720865/proyecto_FIN, 1720865/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301720957
Proyecto de 

inversión
                   147,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:147000.0, modificado:146994.09}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA REYES LLANO 

GRANDE - 123680
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 123680 S 29 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:446, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO REYES LLANO GRANDE, 71114 REYES LLANO GRANDE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA  ENTRE 

CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  A 70 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-97.8042792, lat:17.01739236}}
01-09-2020 31-12-2020              146,994.09                    146,994.09                     146,994.09               146,994.09             146,994.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/158/2020, contratista:COMANZA CENTRO DE CAPACITACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO C4YD S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:881964.53, 

importe_modificado:881964.53}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:336.0}}
{1720957/proyecto_INICIO, 1720957/proyecto_FIN, 1720957/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721118
Proyecto de 

inversión
                   756,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:756000.0, modificado:754472.84}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO - 124789 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 124789 S 131 121 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:307, localidad:12, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO RÍO SECO, 70771 RÍO SECO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA  ENTRE CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO  UNA CUADRA AL NOROESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCA, lon:-95.75309005, lat:15.9355157}}
01-09-2020 31-12-2020              754,472.84                    754,472.84                     754,472.84               754,472.84             754,472.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/047/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE OPERACIÓN REGIONAL 

VASRAM S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1173624.4, importe_modificado:1173624.4}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1512.0}}
{1721118/proyecto_INICIO, 1721118/proyecto_FIN, 1721118/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721173
Proyecto de 

inversión
                     63,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:63000.0, modificado:62810.38}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZIMATLÁN DE 

ÁLVAREZ - 125098
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125098 S 13 11 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES INTERIOR SN PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ 

OAXACA  ENTRE CALLE LEONCIO GONZÁLEZ Y CALLE NETZAHUALCÓYOTL, CALLE BENITO JUÁREZ  EL DOMICILIO ESTA A UNA CUADRA DE L, lon:-96.78501445, lat:16.86371383}}
01-09-2020 31-12-2020                62,810.38                      62,810.38                       62,810.38                 62,810.38               62,810.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/045/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1674943.49, importe_modificado:1674943.49}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:144.0}}
{1721173/proyecto_INICIO, 1721173/proyecto_FIN, 1721173/proyecto_PROCESO, 1721173/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721192
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424382.54}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

CACHO - 125235
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 125235 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:12, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 RÍO CACHO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 217 METROS AL NOROESTE SE UBICA LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL BAJO ESA MISMA DIRECCION PERO A 224 METROS A, lon:-97.00258676, 

lat:17.10449313}}

01-09-2020 31-12-2020              424,382.54                    424,382.54                     424,382.54               424,382.54             424,382.54 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/043/2020, contratista:LIUBEL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL 

DE VIVIENDA, monto:2121912.7, importe_modificado:2121912.7}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1721192/proyecto_INICIO, 1721192/proyecto_FIN, 1721192/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721261
Proyecto de 

inversión
                   315,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:315000.0, modificado:314920.51}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN JOSÉ LA 

GARZONA - 126105
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126105 S 62 58 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ LA GARZONA, 71550 SAN JOSÉ LA GARZONA, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  

ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 45, lon:-96.63762305, lat:16.68009437}}
01-09-2020 31-12-2020              314,920.51                    314,920.51                     314,920.51               314,920.51             314,920.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1721261/proyecto_INICIO, 1721261/proyecto_FIN, 1721261/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721303
Proyecto de 

inversión
                   168,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:168000.0, modificado:167957.61}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN - 126365
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 126365 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA SANTIAGO INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN 

OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA , lon:-96.68201723, lat:16.74037159}}
01-09-2020 31-12-2020              167,957.61                    167,957.61                     167,957.61               167,957.61             167,957.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:384.0}}
{1721303/proyecto_INICIO, 1721303/proyecto_FIN, 1721303/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721420
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104973.5}}
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YAXE - 127342 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 127342 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GALEANA INTERIOR SN PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA  ENTRE CALLE CALLE MORELOS Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA  EL DOMICILIO ESTA A 150 DE LA CASA DE SALUD SOBRE CALLE GALEANA Y A 250 MTS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-96.47353315, lat:16.72363401}}
01-09-2020 31-12-2020              104,973.50                    104,973.50                     104,973.50               104,973.50             104,973.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/075/2020, contratista:CEMEACERO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION 

ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2550856.13, importe_modificado:2550856.13}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1721420/proyecto_INICIO, 1721420/proyecto_FIN, 1721420/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721458
Proyecto de 

inversión
                3,447,388.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3447388.48, modificado:3446842.87}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE 

SANTOS REYES TEPEJILLO - 127699
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
127699 S 41 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.55, meta_modificada:3.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA  ENTRE 

CALLE AV. LAZARO CARDENAS Y CALLE MONTE COLORADO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE  A 3 CUADRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y D, lon:-97.93651294, lat:17.44077005}}
01-07-2020 31-12-2020           3,446,842.87                 3,446,842.87                  3,446,842.87            3,446,842.87          3,446,842.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-218-00-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS 

SALAMANCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3446842.87, importe_modificado:3446842.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.55}} {1721458/proyecto_INICIO, 1721458/proyecto_FIN, 1721458/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721485
Proyecto de 

inversión
                   976,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:976000.0, modificado:974526.35}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR SAN MARCOS ZAPOTALITO EL ZAPOTE - 

127862
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
127862 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:526, localidad:23, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), 71964 SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), SANTOS REYES NOPALA 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    OCHENTA Y CINCO METROS AL NORTE DEL AREA DDEPORTIVA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.20253137, lat:16.0115816}}
01-07-2020 31-12-2020              974,526.35                    974,526.35                     974,526.35               974,526.35             974,526.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-02-180-00-2020, contratista:KIEROCASA.COM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL 

ESTADO DE OAXACA, monto:974526.35, importe_modificado:974526.35}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} {1721485/proyecto_INICIO, 1721485/proyecto_FIN, 1721485/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721790
Proyecto de 

inversión
                   448,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:448000.0, modificado:447803.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RÍO 

COMAL - 130154
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130154 S 8 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO RÍO COMAL, 70840 RÍO COMAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SOBRE CALLE PRINCIPAL A 70 MTS DEL AYUNTAMIENTO A 60 MTS DE LA ESCUELA FRENTE A CANCHA TECHADA, lon:-96.63490074, lat:16.2316062}}
01-09-2020 31-12-2020              447,803.00                    447,803.00                     447,803.00               447,803.00             447,803.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/008/2020, contratista:PROCURACIÓN DE SERVICIOS & SOLUCIONES DEL 

SURESTE S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2574867.3, importe_modificado:2574867.3}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}

{1721790/proyecto_PROCESO, 1721790/proyecto_FIN, 1721790/proyecto_INICIO, 1721790/proyecto_FIN, 

1721790/proyecto_PROCESO, 1721790/proyecto_FIN, 1721790/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301721807
Proyecto de 

inversión
                1,512,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1512000.0, modificado:1510774.65}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PUENTE 

MADERA - 130330
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 130330 S 42 38 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:15, direccion:INTERIOR SN PUEBLO PUENTE MADERA, 70786 PUENTE MADERA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    CIENTO CINCUENTA 

METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE DEL AREA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.18224871, lat:16.37319096}}
01-09-2020 31-12-2020           1,510,774.65                 1,510,774.65                  1,510,774.65            1,510,774.65          1,510,774.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/013/2020, contratista:ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A. DE C.V., 

convocante:COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1510774.65, importe_modificado:1510774.65}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} {1721807/proyecto_INICIO, 1721807/proyecto_PROCESO, 1721807/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724460
Proyecto de 

inversión
                   994,170.63 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:994170.63, modificado:994170.63}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO   2  EN SAN PEDRO YÓLOX LOCALIDAD   EL CARRIZAL - 

8719
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX 8719 S 42 46 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:21, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 68707 EL CARRIZAL, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES PARAJES 

Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD TENIENDO COMO REFERENCIA EL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.64097565, lat:17.54724034}}
02-04-2020 10-06-2020              994,170.63                    994,170.63                     994,170.63               994,170.63             994,170.63 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSPY/336/021/013/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:994170.63, importe_modificado:994170.63}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}

{1724460/proyecto_INICIO, 1724460/proyecto_PROCESO, 1724460/proyecto_FIN, 1724460/proyecto_PROCESO, 

1724460/proyecto_FIN, 1724460/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724470
Proyecto de 

inversión
                   665,634.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:665634.55, modificado:665634.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE - 

8740
20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 8740 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y CALLE CINCO DE 

MAYO, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL CENTRO DE SALUD SOBRE LA CALLE ALLENDE ENTRE MORELOS Y 5 DE MA, lon:-97.87491091, lat:16.39329646}}
23-03-2020 21-05-2020              665,634.55                    665,634.55                     665,634.55               665,634.55             665,634.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/04/2020, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:MUNICIPIO DE 

SAN LORENZO, monto:665634.35, importe_modificado:665634.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:478.0}}

{1724470/proyecto_PROCESO, 1724470/proyecto_INICIO, 1724470/proyecto_PROCESO, 1724470/proyecto_FIN, 

1724470/proyecto_INICIO, 1724470/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301724570
Proyecto de 

inversión
                   600,092.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600092.12, modificado:600092.12}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE OJO DE AGUA - 

9042
20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 9042 S 72 71 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE AL TEMPLO PUEBLO TECOMALTIANGUISCO, 68644 TECOMALTIANGUISCO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE  CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE SIN NOMBRE,    EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TECOMALTIANGUISCO, lon:-96.71212261, lat:17.85808367}}
09-04-2020 23-05-2020              600,092.12                    600,092.12                     600,092.12               600,092.12             600,092.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-001/2020, contratista:SUNNY CHEPILL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:600092.12, importe_modificado:600092.12}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}

{1724570/proyecto_INICIO, 1724570/proyecto_FIN, 1724570/proyecto_PROCESO, 1724570/proyecto_FIN, 

1724570/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301725203
Proyecto de 

inversión
                   585,143.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585143.2, modificado:585143.2}}

CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS EN SAN PEDRO YÓLOX LOCALIDAD   

SAN PEDRO YÓLOX ASENTAMIENTO SAN PEDRO YOLOX - 10864
20 Oaxaca 336 San Pedro Yólox Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YOLOX 10864 S 45 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.57, meta_modificada:551.57}} 1

{geo1: {cve_municipio:336, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO YOLOX, 68707 SAN PEDRO YÓLOX, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN JUNTO AL ALBERGUE ESCOLAR, lon:-96.55282202, lat:17.59058157}}
01-06-2020 30-07-2020              585,143.20                    585,143.20                     585,143.20               585,143.20             585,143.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSPY/336/001/002/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES, SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:585143.2, importe_modificado:585143.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:551.57}}

{1725203/proyecto_FIN, 1725203/proyecto_PROCESO, 1725203/proyecto_INICIO, 1725203/proyecto_PROCESO, 

1725203/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726102
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEXTA ETAPA  2  EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

SAN ISIDRO ÑUMÍ ASENTAMIENTO SAN ISIDRO ÑUMI - 13605
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 13605 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:6, direccion:CALLE TELESECUNDARIA RANCHERIA SAN ISIDRO ÑUMI, 69808 SAN ISIDRO ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  CALLE SAN 

ISIDRO Y  ,    SAN ISIDRO ÑUMÍ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN L, lon:-97.69030579, lat:17.36602838}}
01-03-2020 30-06-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86034, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1000736.0, 

importe_modificado:1000736.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:19.0}} {1726102/proyecto_INICIO, 1726102/proyecto_PROCESO, 1726102/proyecto_FIN, 1726102/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726126
Proyecto de 

inversión
                1,000,736.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1000736.0, modificado:1000736.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO TERCERA ETAPA   2  EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

SAN PEDRO YOSOÑAMA ASENTAMIENTO SAN PEDRO YOSOÑAMA - 13661
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 13661 S 45 30 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAZ RANCHERIA SAN PEDRO YOSOÑAMA, 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE  

CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    SAN PEDRO YOSOÑAMA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTAD, lon:-97.76935673, lat:17.41750223}}
01-03-2020 30-06-2020           1,000,736.00                 1,000,736.00                  1,000,736.00            1,000,736.00          1,000,736.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86033, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:1000736.0, 

importe_modificado:1000736.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}}

{1726126/proyecto_INICIO, 1726126/proyecto_PROCESO, 1726126/proyecto_FIN, 1726126/proyecto_PROCESO, 

1726126/proyecto_FIN, 1726126/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301726615
Proyecto de 

inversión
                   903,800.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:903800.96, modificado:903800.96}}

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLIMA BARRIO LA 

ESCOBETA - 15042
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 15042 S 27 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE JORGE L. TAMAYO Y CALLE SAN 

LUISPOTOSÍ, CALLE NAYARIT  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES JORGE L. TAMAYO Y SAN LUIS POTOSÍ Y EN LA PARTE POST, lon:-95.87509299, lat:18.10211561}}
13-04-2020 06-06-2020              903,800.96                    903,800.96                     903,800.96               903,800.96             903,800.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/44/26/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:LOMA BONITA, monto:903800.96, importe_modificado:903800.96}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} {1726615/proyecto_FIN, 1726615/proyecto_PROCESO, 1726615/proyecto_FIN, 1726615/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301726647
Proyecto de 

inversión
                   378,552.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:378552.57, modificado:378552.57}}

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA RURAL AQUILES SERDAN LOCALIDAD LA 

DEFENSA 061 - 15147
20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 15147 S 89 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:14, direccion:AVENIDA SERDAN EJIDO LA DEFENSA, 68422 LA DEFENSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y 

CALLE REFORMA, CALLE CINCO DE MAYO  LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS SE REALIZAN EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES , lon:-96.54218135, lat:18.50208211}}
30-05-2020 08-07-2020              378,552.57                    378,552.57                     378,552.57               378,552.57             378,552.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/061, contratista:INGENIERIA Y TECNOLOGIAS EN BIOMASA SA DE 

CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:378552.57, importe_modificado:378552.57}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}

{1726647/proyecto_FIN, 1726647/proyecto_PROCESO, 1726647/proyecto_FIN, 1726647/proyecto_PROCESO, 

1726647/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301727569
Proyecto de 

inversión
                   459,865.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:459865.31, modificado:459865.31}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   BUENA 

VISTA ASENTAMIENTO BUENA VISTA - 17780
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 17780 S 13 6 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA BUENA VISTA, 71247 BUENA VISTA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CALLE 

INDEPENDENCIA,    EL PREESCOLAR UNA LUZ DE UN NUEVO AMANECER CON CLAVE 20KJN0334R SE UBICA EN LA PRIVADA  ESQUINA CON, lon:-96.80228381, lat:17.04702858}}
18-05-2020 16-06-2020              459,865.31                    459,865.31                     459,865.31               459,865.31             459,865.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-004/FISMDF/2020, contratista:OBRA CIVIL ESPECIALIZADA HUDSON ELITE S.A DE 

C.V, convocante:SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:459865.31, importe_modificado:459865.31}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:36.0}}

{1727569/proyecto_PROCESO, 1727569/proyecto_FIN, 1727569/proyecto_INICIO, 1727569/proyecto_FIN, 

1727569/proyecto_PROCESO, 1727569/proyecto_FIN, 1727569/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729437
Proyecto de 

inversión
                   399,971.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399971.72, modificado:399971.72}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO DEL POZO 

NO. 8 - 23121
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 23121 S 48 45 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:325.0, meta_modificada:706.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE VULCANO BARRIO LA SOLEDAD, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE ZETOBAA Y CALLE 

INDEPENDENCIA,    LA OBRA REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE RIEGO POZO NO 8 SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VULCANO ENTRE , lon:-96.75663922, lat:16.9317174}}
09-03-2020 23-03-2020              399,971.72                    399,971.72                     399,971.72               399,971.72             399,971.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/414/2020, contratista:PAMALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE 

VILLA DE ZAACHILA, monto:399971.72, importe_modificado:399971.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:706.0}} {1729437/proyecto_INICIO, 1729437/proyecto_FIN, 1729437/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 706 PIEZAS, 

trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301729570
Proyecto de 

inversión
                   840,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:840000.0, modificado:840000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DE LA ESTANCIA 

- 23491
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 23491 S 150 185 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO , 70802 LA ESTANCIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE ENCUENTRA UBICADA EN 

LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA F, lon:-96.69626313, lat:16.43538109}}
24-02-2020 08-05-2020              840,000.00                    840,000.00                     840,000.00               840,000.00             840,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/014/2020, contratista:AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}
{1729570/proyecto_INICIO, 1729570/proyecto_FIN, 1729570/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729654
Proyecto de 

inversión
                1,781,143.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1781143.43, modificado:1781143.43}}
CONSTRUCCIÓN  DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE MORELOS LOC LA JUNTA 070 - 23724 20 Oaxaca 2 Acatlán de Pérez Figueroa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUERA 23724 S 114 111 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2578.0, meta_modificada:2578.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LA JUNTA, 68420 LA JUNTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA  ENTRE  CARRETERA LA CAPILLA - 

ACATLAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE  LA OBRA SE REALIZA EN CALLE MORELOS ENTRE LA CARRETERA LA CAP, lon:-96.65546562, lat:18.49082142}}
29-09-2020 02-11-2020           1,781,143.43                 1,781,143.43                  1,781,143.43            1,781,143.43          1,781,143.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMCDMX/MAP/2020/002/070, contratista:INSUMOS Y EQUIPOS ESTRUCTURALES DEL SURESTE 

SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ, monto:1781143.43, importe_modificado:1781143.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2578.0}}
{1729654/proyecto_INICIO, 1729654/proyecto_PROCESO, 1729654/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301729807
Proyecto de 

inversión
                   199,931.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:199931.6, modificado:199931.6}}

REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: SISTEMAS DE RIEGO TÉCNIFICADO DEL 

POZO NO. 21 - 24162
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA 24162 S 45 39 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:706.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE GUELACHI PARAJE TABLA DEL HORNO, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA EN LA CALLE GUELACHI AL SE UNA VIA DE COMUNICACIÓN NO CUENTA CON CALLES ALREDEDOR CRUZANDO LA CALLE SE , lon:-96.72487114, lat:16.93886598}}
06-03-2020 04-04-2020              199,931.60                    199,931.60                     199,931.60               199,931.60             199,931.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/419/2020, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:199931.6, importe_modificado:199931.6}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:706.0}}

{1729807/proyecto_FIN, 1729807/proyecto_PROCESO, 1729807/proyecto_INICIO, 1729807/proyecto_FIN, 

1729807/proyecto_INICIO, 1729807/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 706 METROS 

LINEALES, trimestre:5.0, usuario:eliaortizv, fecha:2021-06-24}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200301729971
Proyecto de 

inversión
                1,487,900.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1487900.0, modificado:1487900.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0616E SAN JOSÉ LACHIGUIRI  LOCALIDAD  SANTA 

MARÍA LACHIVIGOZA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 24662

20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO SAN JOSE LACHIGUIRI 24662 S 100 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:170, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA KM 70 000 AL 70 + 500 PUEBLO SANTA MARIA LACHIVIGOZA, 70813 SANTA MARÍA LACHIVIGOZA, SAN JOSÉ 

LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE  CALLE GALEANA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA SAN CA, lon:-96.31916603, lat:16.41251067}}
09-03-2020 03-06-2020           1,487,900.00                 1,487,900.00                  1,487,900.00            1,487,900.00          1,487,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/010/2020, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, monto:1487900.0, importe_modificado:1487900.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:476.0}}

{1729971/proyecto_PROCESO, 1729971/proyecto_INICIO, 1729971/proyecto_FIN, 1729971/proyecto_PROCESO, 

1729971/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301735520
Proyecto de 

inversión
                   347,070.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:347070.87, modificado:347070.87}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL CALVARIO Y PROLONGACIÓN DE 

PALESTINA, EN LA TERCERA SECCIÓN  DE SAN ISIDRO  MONJAS. - 27166
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 27166 S 42 61 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO COLONIA SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE  CALLE PALESTINA Y CALLE DEL CALVARIO, CALLE LAS CRUCES  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE EL CALVARIO Y PROLONGACIÓN, lon:-96.75160447, lat:17.0014305}}
10-04-2020 24-04-2020              347,070.87                    347,070.87                     347,070.87               347,070.87             347,070.87 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/006/2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONTROL DE OBRA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:347070.87, importe_modificado:347070.87}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}}

{1735520/proyecto_INICIO, 1735520/proyecto_FIN, 1735520/proyecto_PROCESO, 1735520/proyecto_INICIO, 

1735520/proyecto_PROCESO, 1735520/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301737621
Proyecto de 

inversión
                1,989,948.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1989948.08, modificado:1989948.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÒN FÌSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CLAVE 20DPR2061L EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 

29911

20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 29911 S 192 154 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO EL CARRIZAL-RIO DE TALEA PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE  

CALLE CAMINO EL CARRIZAL-EL PALO DE LIMA Y CALLE CAMINO EL CARRIZAL-RIO DE TALEA,    AL NOROESTE A 90 ML SE ENCUENT, lon:-97.20213712, lat:16.51196243}}
18-05-2020 15-08-2020           1,989,948.08                 1,989,948.08                  1,989,948.08            1,989,948.08          1,989,948.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/003/2020, contratista:FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:1989948.08, importe_modificado:1989948.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:502.0}}

{1737621/proyecto_INICIO, 1737621/proyecto_PROCESO, 1737621/proyecto_INICIO, 1737621/proyecto_FIN, 

1737621/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301737746
Proyecto de 

inversión
                   657,808.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:657808.24, modificado:657808.24}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA 

POBLACIÓN - 30082
20 Oaxaca 7 Asunción Ocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION OCOTLAN 30082 S 2000 1800 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ASUNCIÓN OCOTLÁN, 71523 ASUNCIÓN OCOTLÁN, ASUNCIÓN OCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE 

SEPTIEMBRE Y CALLE DE TRABAJO, CALLE PINO SUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAL, lon:-96.72395614, lat:16.76450499}}
06-04-2020 30-04-2020              657,808.24                    657,808.24                     657,808.24               657,808.24             657,808.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MAO/007/FISM-DF/007/2020, contratista:GRUPO SOLIDARIO EN CONSULTORIA INTEGRAL 

PARA AYUNTAMIENTOS S.C., convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION OCOTLAN, monto:657808.24, importe_modificado:657808.24}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.0}}

{1737746/proyecto_PROCESO, 1737746/proyecto_FIN, 1737746/proyecto_INICIO, 1737746/proyecto_FIN, 

1737746/proyecto_PROCESO, 1737746/proyecto_FIN, 1737746/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301738705
Proyecto de 

inversión
                1,283,500.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1283500.25, modificado:1283500.25}}
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE CHILTEPEC - 31129 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 31129 S 715 350 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA NOCHE TRISTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  

ENTRE  CALLE DE LA NOCHE TRISTE Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE ZARAGOZA  A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL. A, lon:-96.16970383, lat:17.9453117}}
05-03-2020 03-05-2020           1,283,500.25                 1,283,500.25                  1,283,500.25            1,283,500.25          1,283,500.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-005-2020, contratista:HIDRAULICA GS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:1283500.25, importe_modificado:1283500.25}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

{1738705/proyecto_INICIO, 1738705/proyecto_PROCESO, 1738705/proyecto_FIN, 1738705/proyecto_INICIO, 

1738705/proyecto_FIN, 1738705/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739195
Proyecto de 

inversión
                1,226,331.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1226331.88, modificado:1226331.88}}
REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD - 31746 20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI 31746 S 1965 1744 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA  ENTRE  

CARRETERA 175 TUXTEPEC-OAXACA Y CALLE GUERRERO, CALLE DEMOCRACIA  A 470 METROS AL NORTE DE GASOLINERIA BONITA SOBRE CARRET, lon:-96.66696129, lat:17.07643896}}
27-04-2020 13-06-2020           1,226,331.88                 1,226,331.88                  1,226,331.88            1,226,331.88          1,226,331.88 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN YATARENI, 

monto:1226331.88, importe_modificado:1226331.88}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}

{1739195/proyecto_INICIO, 1739195/proyecto_PROCESO, 1739195/proyecto_FIN, 1739195/proyecto_PROCESO, 

1739195/proyecto_INICIO, 1739195/proyecto_PROCESO, 1739195/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301739652
Proyecto de 

inversión
                   220,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:220000.0, modificado:220000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE SUR  EN SAN LUIS MORELIA 2DA 

ETAPA - 32301
20 Oaxaca 484 Santiago Tamazola Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA 32301 S 30 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:484, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SUR PUEBLO SAN LUIS MORELIA, 69104 SAN LUIS MORELIA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA  ENTRE CARRETERA 

CARRETERA HUAJUAPAN-TAMAZOLA Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA HUAJUAPANTAMAZO, lon:-98.21330126, 

lat:17.70178112}}

13-04-2020 09-05-2020              220,000.00                    220,000.00                     220,000.00               220,000.00             220,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, 

monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:636.36}}

{1739652/proyecto_INICIO, 1739652/proyecto_FIN, 1739652/proyecto_INICIO, 1739652/proyecto_PROCESO, 

1739652/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740523
Proyecto de 

inversión
                1,328,405.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1328405.17, modificado:1328405.17}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LOS PINOS 

COL TAMARINDOS EN LA LOCALIDAD DE BRISAS DE ZICATELA - 33348
20 Oaxaca 401 Santa María Colotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA COLOTEPEC 33348 S 500 408 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2429.0, meta_modificada:2429.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:401, localidad:50, direccion:CALLE CALLE LOS PINOS COLONIA LOS TAMARINDOS, 70934 BRISAS DE ZICATELA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

LOS NARANJOS Y CALLE CALLE LOS MORROS, CALLE CALLE ENCINO  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DE LA CARRETER, lon:-97.05023114, lat:15.84413168}}
06-05-2020 04-07-2020           1,328,405.17                 1,328,405.17                  1,328,405.17            1,328,405.17          1,328,405.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-09/2020, contratista:LAZDAO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA COLOTEPEC, monto:1328405.17, importe_modificado:1328405.17}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2429.0}}

{1740523/proyecto_INICIO, 1740523/proyecto_PROCESO, 1740523/proyecto_FIN, 1740523/proyecto_PROCESO, 

1740523/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301740538
Proyecto de 

inversión
                1,561,744.83 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1561744.83, modificado:1561744.83}}
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CECYTEO EMSAD NUM 80 - 33372 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 33372 S 55 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, 70840 SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE    

Y  ,    PARTIENDO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN HACIA LA IZQUERDA POR LA CALLE HIDALGO AVANZAMOS 825 M DE, lon:-96.61286999, lat:16.19122233}}
01-06-2020 29-08-2020           1,561,744.83                 1,561,744.83                  1,561,744.83            1,561,744.83          1,561,744.83 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/010/2020, contratista:CONUSTA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:H 

AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:1561744.83, importe_modificado:1561744.83}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} {1740538/proyecto_PROCESO, 1740538/proyecto_INICIO, 1740538/proyecto_PROCESO, 1740538/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742345
Proyecto de 

inversión
                1,639,836.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1639836.0, modificado:1639836.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE: 20DPR0728J - 35635
20 Oaxaca 205 San Juan Lalana Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA 35635 S 43 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO PASO DEL ÁGUILA, 68940 PASO DEL ÁGUILA, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE  CALLE LAS 

MARGARITAS Y CALLE HIDALGO, CALLE EVARISTO ILLESCAS  PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE 60 METROS HACIA EL E, lon:-95.63880849, lat:17.54588623}}
22-04-2020 20-06-2020           1,639,836.00                 1,639,836.00                  1,639,836.00            1,639,836.00          1,639,836.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJL/R33-FIII/M205/067/2020, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES RUKET  S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX, monto:1639836.0, importe_modificado:1639836.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.0}}
{1742345/proyecto_INICIO, 1742345/proyecto_PROCESO, 1742345/proyecto_INICIO, 1742345/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742477
Proyecto de 

inversión
                1,361,386.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1361386.02, modificado:1361386.02}}

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO (PANELES SOLARES, SEGUNDA 

ETAPA) - 35761
20 Oaxaca 26 Chalcatongo de Hidalgo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO 35761 S 175 133 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:26, localidad:11, direccion:PUEBLO CAÑADA DE MORELOS, 71107 CAÑADA DE MORELOS, CHALCATONGO DE HIDALGO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL SISTEMA DE 

BOMBEO SE LOCALIZA EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL CAMINO PRINCIPAL EN DONDE SE UBICA EL CARCAMO DE BOMBEO SOBRE TERRENOS , lon:-97.61357536, lat:16.97141615}}
25-05-2020 08-07-2020           1,361,386.02                 1,361,386.02                  1,361,386.02            1,361,386.02          1,361,386.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCH-026/R33-FIII/0011/07/2020, contratista:RODOLFO CARRO LÓPEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO, monto:1361386.02, importe_modificado:1361386.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}}

{1742477/proyecto_INICIO, 1742477/proyecto_PROCESO, 1742477/proyecto_FIN, 1742477/proyecto_PROCESO, 

1742477/proyecto_FIN, 1742477/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301742504
Proyecto de 

inversión
                   467,146.21 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:467146.21, modificado:467146.21}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   SAN PEDRO 

IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SAN PEDRO IXTLAHUACA - 35799
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 35799 S 78 78 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:PRIVADA GALEANA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE  CALLE GALEANA Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE UNION Y PROGRESO  SE ENCUENTRA EN LA PRIVADA DE GALEANA ATRAS DE LA E, lon:-96.81221673, lat:17.06637683}}
02-04-2020 31-05-2020              467,146.21                    467,146.21                     467,146.21               467,146.21             467,146.21 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-002/FISMDF/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES REAL 

MITRA SA DE CV, convocante:SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:467146.21, importe_modificado:467146.21}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:42.0}}
{1742504/proyecto_INICIO, 1742504/proyecto_PROCESO, 1742504/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743256
Proyecto de 

inversión
                1,425,217.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1425217.68, modificado:1425217.68}}

CONSTRUCCIÓN DEL AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV0011P - 

37337
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO 37337 S 83 75 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

NICOLÁS BRAVO Y CALLE JOSÉ MARÍA VASCONCELOS, CALLE CORREGIDORA  AL FINAL DE LA CALLE PIPILA A LADO DERECHO ESTA, lon:-96.16705455, lat:17.95124682}}
13-03-2020 01-05-2020           1,425,217.68                 1,425,217.68                  1,425,217.68            1,425,217.68          1,425,217.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-014-2020, contratista:CRUZ JIMENEZ LUZ BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:1425217.68, importe_modificado:1425217.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:109.0}}

{1743256/proyecto_INICIO, 1743256/proyecto_PROCESO, 1743256/proyecto_FIN, 1743256/proyecto_PROCESO, 

1743256/proyecto_FIN, 1743256/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743395
Proyecto de 

inversión
                   255,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255000.0, modificado:255000.0}}

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUATRO DE LA LOCALIDAD DE SAN 

JOSÉ CHILTEPEC - 37650
20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO 37650 S 38 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE 4 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA  ENTRE  CARRETERA A 

SAN ISIDRO NARANJAL Y  , CALLE ITURBIDE  AL NORTE DE LA LOCALIDAD. POR LA PARTE DE ATRÁS DE LA GASERA ATLÁNTICO, lon:-96.16632082, lat:17.95483804}}
27-03-2020 25-04-2020              255,000.00                    255,000.00                     255,000.00               255,000.00             255,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-015-2020, contratista:CRUZ JIMENEZ LUZ BEATRIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JOSE CHILTEPEC, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}}

{1743395/proyecto_INICIO, 1743395/proyecto_PROCESO, 1743395/proyecto_FIN, 1743395/proyecto_PROCESO, 

1743395/proyecto_FIN, 1743395/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301743776
Proyecto de 

inversión
                1,599,999.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1599999.32, modificado:1599999.32}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   SAN JOSÉ 

IXTÁPAM ASENTAMIENTO SAN JOSÉ IXTAPAN - 38537
20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 38537 S 753 612 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ IXTAPAN, 71900 SAN JOSÉ IXTÁPAM, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  

ENTRE  CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ACCESO AL PUEBLO, CALLE CALLE AL RIO  ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION DE SA, lon:-97.28148952, lat:16.37779112}}
08-06-2020 22-07-2020           1,599,999.32                 1,599,999.32                  1,599,999.32            1,599,999.32          1,599,999.32 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/03/071/2020, contratista:SÁUL ALBERTO PELÁEZ SOLANO, 

convocante:municipio de santa catarina juquila, monto:1599999.32, importe_modificado:1599999.32}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1800.0}}
{1743776/proyecto_PROCESO, 1743776/proyecto_INICIO, 1743776/proyecto_PROCESO, 1743776/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301744811
Proyecto de 

inversión
                1,197,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1197000.0, modificado:1197000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN 

SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC LOCALIDAD   SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC ASENTAMIENTO 

SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC - 40709

20 Oaxaca 512 Santo Domingo Ozolotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 40709 S 135 114 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 

OAXACA  ENTRE  CALLE PRIMAVERA Y CALLE MORÉLOS, CALLE INDEPENDENCIA  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE , lon:-96.31125794, 

lat:16.14945711}}

20-03-2020 12-06-2020           1,197,000.00                 1,197,000.00                  1,197,000.00            1,197,000.00          1,197,000.00 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FISMDF/512/014/2020, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1197000.0, importe_modificado:1197000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:178.0}}

{1744811/proyecto_INICIO, 1744811/proyecto_PROCESO, 1744811/proyecto_INICIO, 1744811/proyecto_PROCESO, 

1744811/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745024
Proyecto de 

inversión
                   970,921.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:970921.25, modificado:970921.25}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE 

BETHANIA - 41214
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 41214 S 38 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1141.0, meta_modificada:1141.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CALLE LOS MANANTIALES EJIDO BETHANIA, 68447 BETHANIA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE CAMPECHE Y 

CALLE LA ROCA, CALLE INDEPENDENCIA  DE LA CARRETERA PALOMARES TUXTEPEC SE ACCEDE A MANO IZQUIERDA EN LA CALLE LOS MAN, lon:-96.00626584, lat:17.92082967}}
13-07-2020 08-08-2020              970,921.25                    970,921.25                     970,921.25               970,921.25             970,921.25 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:87677, contratista:, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, 

monto:970921.25, importe_modificado:970921.25}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1141.0}}
{1745024/proyecto_INICIO, 1745024/proyecto_PROCESO, 1745024/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745069
Proyecto de 

inversión
                   331,478.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331478.89, modificado:331478.89}}
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1256Q - 41310 20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 41310 S 18 25 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:15, direccion:PRIVADA DE FRANCISCO ZARCO BARRIO SAN PEDRO, 71310 SAN PEDRO LA REFORMA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

LEANDRO VALLE Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PRIVADA DE FRANCISCO ZARCO EN, lon:-96.74457195, lat:16.96200589}}
05-03-2020 03-04-2020              331,478.89                    331,478.89                     331,478.89               331,478.89             331,478.89 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/423/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BENSAK S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:331478.89, importe_modificado:331478.89}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} {1745069/proyecto_PROCESO, 1745069/proyecto_INICIO, 1745069/proyecto_FIN, 1745069/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745369
Proyecto de 

inversión
                   910,678.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:910678.0, modificado:910678.0}}

CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES DE LA AVENIDA 18 DE 

MARZO - 45058
20 Oaxaca 503 Santiago Zoochila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 45058 S 230 220 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:503, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO SANTIAGO ZOOCHILA, 68866 SANTIAGO ZOOCHILA, SANTIAGO ZOOCHILA OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SEGUNDA DE HIDALGO  PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-96.24232756, lat:17.22176082}}
05-06-2020 01-11-2020              910,678.00                    910,678.00                     910,678.00               910,678.00             910,678.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSZ-OP/FAISMyACDMX/503/C-002/2020, contratista:C. JUAN PABLO LÓPEZ RÍOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZOOCHILA, monto:910678.0, importe_modificado:910678.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} {1745369/proyecto_INICIO, 1745369/proyecto_PROCESO, 1745369/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301745637
Proyecto de 

inversión
                   369,475.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:369475.07, modificado:369475.07}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 45694 20 Oaxaca 167 San José del Peñasco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO 45694 S 85 70 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE LA GUADALUPE PUEBLO SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA  ENTRE  

CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LOMA GRANDE,    LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN LAS CERCANIAS DEL ENTRONQUE, lon:-96.51055132, lat:16.3154408}}
01-06-2020 30-06-2020              369,475.07                    369,475.07                     369,475.07               369,475.07             369,475.07 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAM/FISMDF/MSJP/010/2020, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, monto:369475.07, importe_modificado:369475.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:400.0}}
{1745637/proyecto_PROCESO, 1745637/proyecto_INICIO, 1745637/proyecto_FIN, 1745637/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747437
Proyecto de 

inversión
                   524,113.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:524113.72, modificado:524113.72}}

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y AV. NACIONAL - 

50953
20 Oaxaca 405 Villa de Chilapa de Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar VILLA CHILAPA DE DIÁZ 50953 S 60 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:405, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SANTO DOMINGO NUNDO, 69541 SANTO DOMINGO NUNDÓ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA  ENTRE  

CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE COMNSTITUCION, CALLE 5 DE MAYO  CONTINUACIÓN DE LA CALLE NACIONAL ENTRONCA AL CAMINO A SANT, lon:-97.68444076, lat:17.61048212}}
11-06-2020 24-08-2020              524,113.72                    524,113.72                     524,113.72               524,113.72             524,113.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/FISM/405/020/2020-01, contratista:ALFREDO OSCAR GARCÍA REYES, convocante:VILLA DE 

CHILAPA DE DÍAZ, monto:524113.72, importe_modificado:524113.72}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:684.0}}

{1747437/proyecto_INICIO, 1747437/proyecto_FIN, 1747437/proyecto_INICIO, 1747437/proyecto_FIN, 

1747437/proyecto_PROCESO, 1747437/proyecto_FIN, 1747437/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747568
Proyecto de 

inversión
                   458,121.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:458121.33, modificado:458121.33}}

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 94 CON 

CLAVE 20DST0011B - 51403
20 Oaxaca 562 Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ 51403 S 70 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:562, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DIAZ, 69910 MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO 

DÍAZ, MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE LIBERTAD Y CAMINO CAMINO A SANTA CRUZ, CALLE PORFIRIO , lon:-97.36159677, lat:17.38317028}}
18-05-2020 16-07-2020              458,121.33                    458,121.33                     458,121.33               458,121.33             458,121.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMYPD/562/FISM/OP/024/2020, contratista:ESTRUCTURAS JETZA LEE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA YODOCONO DE PORFIRIO DÍAZ, monto:458121.33, importe_modificado:458121.33}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}

{1747568/proyecto_INICIO, 1747568/proyecto_FIN, 1747568/proyecto_PROCESO, 1747568/proyecto_INICIO, 

1747568/proyecto_PROCESO, 1747568/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301747911
Proyecto de 

inversión
                   907,371.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:907371.55, modificado:907371.55}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMÍNGUEZ LADO PONIENTE - 52248
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 52248 S 649 582 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO TETEPEC, 71785 SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ LADO PONIENTE EN LA CABECERA , lon:-97.75132045, lat:16.32231585}}
25-05-2020 13-07-2020              907,371.55                    907,371.55                     907,371.55               907,371.55             907,371.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTS/FISM/489/01/09/2020, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TETEPEC, monto:907371.55, importe_modificado:907371.55}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:660.0}}

{1747911/proyecto_PROCESO, 1747911/proyecto_INICIO, 1747911/proyecto_PROCESO, 1747911/proyecto_INICIO, 

1747911/proyecto_FIN, 1747911/proyecto_PROCESO, 1747911/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749267
Proyecto de 

inversión
                   606,461.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:606461.0, modificado:606461.0}}
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A. ETAPA - 55886 20 Oaxaca 73 Putla Villa de Guerrero Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO 55886 S 151 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:RANCHERIA AGUA DULCE, 71012 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA 

LOCALIDAD DE AGUA DULCE SINIYUVI, lon:-97.83831402, lat:16.99547608}}
30-03-2020 28-05-2020              606,461.00                    606,461.00                     606,461.00               606,461.00             606,461.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/055/007/2020, contratista:ING. MIGUEL ANGEL HERNADEZ MARTINEZ, 

convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:606461.0, importe_modificado:606461.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}}

{1749267/proyecto_INICIO, 1749267/proyecto_PROCESO, 1749267/proyecto_FIN, 1749267/proyecto_PROCESO, 

1749267/proyecto_FIN, 1749267/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301749990
Proyecto de 

inversión
                   574,402.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574402.69, modificado:574402.69}}

MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN SANTIAGO LACHIGUIRI 

LOCALIDAD   AGUA ZARCA ASENTAMIENTO SANTIAGO LACHIGUIRI - 58265
20 Oaxaca 470 Santiago Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar SANTIAGO LACHIGUIRI 58265 S 51 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:470, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL AGUA ZARCA - COATLAN PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 AGUA ZARCA, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA  

ENTRE  CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO,    LA CLINICA ESTA UBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-95.52856617, lat:16.81651418}}
02-06-2020 16-07-2020              574,402.69                    574,402.69                     574,402.69               574,402.69             574,402.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP05/OP57/2020, contratista:INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, SISEÑO, 

SUPERVISION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:574402.69, importe_modificado:574402.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:49.0}}

{1749990/proyecto_INICIO, 1749990/proyecto_FIN, 1749990/proyecto_PROCESO, 1749990/proyecto_FIN, 

1749990/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301751707
Proyecto de 

inversión
                   900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:235824.53, modificado:235824.53}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:664175.47, modificado:664175.47}}

CONSTRUCCIÓN DE UN  AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO - 

63222
20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA 63222 S 254 216 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TUTLA, 71320 SAN SEBASTIÁN TUTLA, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA  ENTRE  

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CAMINO NACIONAL,    ESCUELA UBICADA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES DE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO, lon:-96.67488605, lat:17.06225151}}
01-09-2020 30-11-2020              900,000.00                    900,000.00                     900,000.00               900,000.00             900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-ROP/OBRA/FISMDF-FORTAMUN/MSST/350/006/2020, contratista:CONSTRUCTORA SOYMA DEL 

SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:130.0}}
{1751707/proyecto_PROCESO, 1751707/proyecto_INICIO, 1751707/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301753020
Proyecto de 

inversión
                1,350,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1350000.0, modificado:1350000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN - 66857 20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 66857 S 34 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1444.0, meta_modificada:1444.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA  - EL GACHUPIN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 800 + undefined PARAJE BUENA VISTA, 68269 LOMA 

DE OCOTAL, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LOMA OCOTAL Y  ,    LA O, lon:-96.93664527, lat:17.00717273}}
13-07-2020 23-09-2020           1,350,000.00                 1,350,000.00                  1,350,000.00            1,350,000.00          1,350,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MST/M494/FISMDF/023/2020, contratista:ROSA CONCEPCION PEREZ BAUTISTA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1444.0}} {1753020/proyecto_INICIO, 1753020/proyecto_PROCESO, 1753020/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301754547
Proyecto de 

inversión
                   405,950.50 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405950.5, modificado:405950.5}}

CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR  AULAS  EN TATALTEPEC DE VALDÉS LOCALIDAD   TATALTEPEC 

DE VALDÉS ASENTAMIENTO TATALTEPEC DE VALDES - 71267
20 Oaxaca 543 Tataltepec de Valdés Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES 71267 S 54 33 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TATALTEPEC DE VALDES, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA  ENTRE  

CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE XICOTENCATL,    FRENTE AL CENTRO DE SALUD, lon:-97.54842126, lat:16.30762496}}
21-07-2020 03-09-2020              405,950.50                    405,950.50                     405,950.50               405,950.50             405,950.50 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/ROP/FAISM/543/09/16/2020, contratista:Alberto Villanueva Díaz, convocante:municipio de 

tataltepec de valdes, monto:405950.5, importe_modificado:405950.5}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:32.0}}
{1754547/proyecto_PROCESO, 1754547/proyecto_INICIO, 1754547/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301755468
Proyecto de 

inversión
                2,025,472.93 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2025472.93, modificado:2025472.93}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SAN JUAN 

PIÑAS ASENTAMIENTO SAN JUAN PIÑAS - 79742
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 79742 S 493 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2654.99, meta_modificada:2654.99}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:30, direccion:CALLE TELESECUNDARIA PUEBLO SAN JUAN PIÑAS, 69710 SAN JUAN PIÑAS, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

TELESECUNDARIA Y CALLE PREESCOLAR,    LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LA, lon:-98.14362092, lat:17.22709681}}
08-05-2020 06-07-2020           2,025,472.93                 2,025,472.93                  2,025,472.93            2,025,472.93          2,025,472.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0030/102/2020, contratista:C. Raquel Miriam García Piñón, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:2025472.93, importe_modificado:2025472.93}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2654.99}}

{1755468/proyecto_INICIO, 1755468/proyecto_PROCESO, 1755468/proyecto_FIN, 1755468/proyecto_INICIO, 

1755468/proyecto_PROCESO, 1755468/proyecto_FIN, 1755468/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756397
Proyecto de 

inversión
                   587,916.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:587916.51, modificado:587916.51}}
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA FE - 82320 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 82320 S 33 27 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA LA FE, 68325 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  

ENTRE  ANDADOR 11 Y ANDADOR 4 DE OCTUBRE, CALLE SAN ANTONIO ABAD  SE TOMA EL CAMINO A MATA DE CAÑA HASTA DAR CON EL PU, lon:-96.11988172, lat:18.04851425}}
15-07-2020 28-08-2020              587,916.51                    587,916.51                     587,916.51               587,916.51             587,916.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-020/2020, contratista:ELVIRA MARTINEZ SEBASTIAN, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:587916.51, importe_modificado:587916.51}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}}

{1756397/proyecto_PROCESO, 1756397/proyecto_INICIO, 1756397/proyecto_FIN, 1756397/proyecto_PROCESO, 

1756397/proyecto_FIN, 1756397/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301756809
Proyecto de 

inversión
                   680,917.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680917.44, modificado:680917.44}}
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 18 DE MARZO - 83567 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 83567 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA 18 DE MARZO, 68374 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CAMINO A TACOTENO Y CALLE LIMITE DE COLONIA, CALLE 3 DE MARZO  SE ACCEDE POR EL CAMINO A TACOTENO HASTA DAR CON LA, lon:-96.1519944, lat:18.09817161}}
15-07-2020 28-08-2020              680,917.44                    680,917.44                     680,917.44               680,917.44             680,917.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-023/2020, contratista:RAMJAI CONSTRUCTORA DEL PAPALOAPAN S. 

DE R.L. DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:680917.44, importe_modificado:680917.44}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}}

{1756809/proyecto_INICIO, 1756809/proyecto_PROCESO, 1756809/proyecto_INICIO, 1756809/proyecto_FIN, 

1756809/proyecto_PROCESO, 1756809/proyecto_FIN, 1756809/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301757584
Proyecto de 

inversión
                2,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}

AMPLIACIÓN  Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA AGENCIA 

DE LLANO DE AGUA. - 85878
20 Oaxaca 137 San Francisco Cahuacuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO ACUTLAFRANCISCO CAHUACUA 85878 S 170 150 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:137, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA  - LLANO DE AGUA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 10 + 500 INTERIOR SN RANCHERIA 

LLANO DE AGUA, 71374 LLANO DE AGUA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA  ENTRE  BRECHA A BOQUERON Y BRECHA LOMA TIGRE,    L, lon:-97.36954431, lat:16.92674269}}
01-09-2020 13-11-2020           2,300,000.00                 2,300,000.00                  2,300,000.00            2,300,000.00          2,300,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-137/FISM-DF/30-003/2020, contratista:CONSTRUCCIONES CABIO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  CAHUACUA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1757584/proyecto_INICIO, 1757584/proyecto_PROCESO, 1757584/proyecto_FIN, 1757584/proyecto_INICIO, 

1757584/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758199
Proyecto de 

inversión
                1,461,252.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1461252.31, modificado:1461252.31}}
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS (2ª ETAPA) - 87474 20 Oaxaca 487 Santiago Tenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar SANTIAGO TENANGO 87474 S 60 71 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:487, localidad:3, direccion:PUEBLO EL TEJOCOTE, 68219 EL TEJOCOTE, SANTIAGO TENANGO OAXACA  ENTRE   Y  ,    49 VIVIENDAS UBICADAS EN DIFERENTES 

PARTES DE LA POBLACION CERCA A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.00174135, lat:17.23398312}}
20-07-2020 17-09-2020           1,461,252.31                 1,461,252.31                  1,461,252.31            1,461,252.31          1,461,252.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/R33-FISM/487/001/2020, contratista:GRUPO ERSOB S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO 

TENANGO, monto:1461252.31, importe_modificado:1461252.31}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:49.0}} {1758199/proyecto_FIN, 1758199/proyecto_INICIO, 1758199/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758462
Proyecto de 

inversión
                   328,785.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:328785.81, modificado:328785.81}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR REFORMA - 

88052
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 88052 S 2296 2157 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO SECTOR REFORMA, 71994 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE LOS 

LAURELES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEP, lon:-97.07422196, lat:15.98017212}}
27-04-2020 16-05-2020              328,785.81                    328,785.81                     328,785.81               328,785.81             328,785.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/115/2020, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:328785.81, importe_modificado:328785.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.0}}

{1758462/proyecto_INICIO, 1758462/proyecto_PROCESO, 1758462/proyecto_FIN, 1758462/proyecto_PROCESO, 

1758462/proyecto_FIN, 1758462/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301758550
Proyecto de 

inversión
                     93,801.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93801.36, modificado:93801.36}}
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE ETLA - 88210 20 Oaxaca 33 Guadalupe Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA 88210 S 1526 1250 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA CONSTITUCION PUEBLO GUADALUPE ETLA, 68256 GUADALUPE ETLA, GUADALUPE ETLA OAXACA  ENTRE  CALLE SEGUNDA 

INDEPENDENCIA Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA EN EL POZO PROFUNDO UBICADO EN , lon:-96.81006588, lat:17.17677903}}
03-08-2020 10-08-2020                93,801.36                      93,801.36                       93,801.36                 93,801.36               93,801.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE/FISM/033/01/12/2020, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y EDIFICACIÓN 

GARQUEV S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, monto:93801.36, importe_modificado:93801.36}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1758550/proyecto_PROCESO, 1758550/proyecto_FIN, 1758550/proyecto_INICIO, 1758550/proyecto_PROCESO, 

1758550/proyecto_FIN, 1758550/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301759103
Proyecto de 

inversión
                   713,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:713000.0, modificado:713000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SAN JUAN HUAXTEPEC 

ASENTAMIENTO SAN JUAN HUAXTEPEC - 89745
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 89745 S 232 204 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.0, meta_modificada:904.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN HUAXTEPEC, 69402 SAN JUAN HUAXTEPEC, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE  CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑOS HEROES  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE NOMBRE INDEPENDENCIA ENT, lon:-98.06151731, lat:17.58460126}}
29-07-2020 26-09-2020              713,000.00                    713,000.00                     713,000.00               713,000.00             713,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-009-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA DORZA S.A DE C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:713000.0, importe_modificado:713000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:904.0}}

{1759103/proyecto_INICIO, 1759103/proyecto_PROCESO, 1759103/proyecto_FIN, 1759103/proyecto_INICIO, 

1759103/proyecto_FIN, 1759103/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760346
Proyecto de 

inversión
                1,592,145.45 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1592145.45, modificado:1584829.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN CLAVE 20KPR0025C - 92994
20 Oaxaca 88 San Andrés Cabecera Nueva Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA 92994 S 52 48 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.44, meta_modificada:532.44}} 1

{geo1: {cve_municipio:88, localidad:18, direccion:CALLE CALLE 03 DE MAYO PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 EL LIMÓN, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA  ENTRE 

CALLE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE CALLE BUENOS AIRES, CAMINO CAMINO A LA IGLESIA  LA CANCHA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA IG, lon:-97.88058627, lat:16.79700685}}
17-10-2020 15-12-2020           1,584,829.08                 1,584,829.08                  1,584,829.08            1,584,829.08          1,584,829.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/FAM-IEBCAPITAL/088/006/2020, contratista:ASESORIA Y CONSTRUCCIONES 

MIXTECO MAYOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, monto:1584829.08, 

importe_modificado:1584829.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:532.44}}

{1760346/proyecto_INICIO, 1760346/proyecto_PROCESO, 1760346/proyecto_FIN, 1760346/proyecto_PROCESO, 

1760346/proyecto_INICIO, 1760346/proyecto_PROCESO, 1760346/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760361
Proyecto de 

inversión
                4,132,291.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4132291.37, modificado:4132291.37}}

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS EN LA LOCALIDAD DE BAJOS 

DE CHILA MIXTEPEC - 93035
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Salud Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 93035 S 2773 2652 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.25, meta_modificada:204.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA CENTRO, 71982 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA AV. 20 DE 

NOVIEMBRE Y CALLE COBAO, CARRETERA ACAPULCO - SALINA CRUZ  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BAJOS DE CHILA SOB, lon:-97.12511675, lat:15.91915949}}
20-07-2020 16-11-2020           4,132,291.37                 4,132,291.37                  4,132,291.37            4,132,291.37          4,132,291.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/565/2020, contratista:DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:4132291.37, importe_modificado:4132291.37}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:204.25}}
{1760361/proyecto_PROCESO, 1760361/proyecto_INICIO, 1760361/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760715
Proyecto de 

inversión
                   451,948.57 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451948.57, modificado:451948.57}}

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JUAN 

JOSE MARTINEZ - 93888
20 Oaxaca 62 Natividad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE NATIVIDAD 93888 S 15 12 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE JULIO 0 SIN NUMERO INTERIOR SIN NUMERO COLONIA NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA  ENTRE CALLE 

ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE 11 DE JULIO  CALLE 11 DE JULIO SIN NUMERO, lon:-96.432822, lat:17.29666919}}
01-04-2020 30-05-2020              451,948.57                    451,948.57                     451,948.57               451,948.57             451,948.57 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MNO/FISMDF/062/001/2020, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS 

INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:451948.57, 

importe_modificado:451948.57}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}
{1760715/proyecto_FIN, 1760715/proyecto_INICIO, 1760715/proyecto_FIN, 1760715/proyecto_PROCESO, 

1760715/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301760913
Proyecto de 

inversión
                1,388,642.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1388642.36, modificado:1388642.36}}

CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA VICENTE GUERRERO  EN LA LOCALIDAD DE EL CHILAR. - 94359
20 Oaxaca 439 Santa María Tonameca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA OAX 94359 S 29 36 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:439, localidad:108, direccion:CALLE CAMINO AL CHILAR RANCHERIA EL CHILAR, 70945 EL CHILAR, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA  ENTRE CAMINO A LINDA 

VISTA Y CAMINO A VALDEFLORES, CAMINO A RANCHO EL PARAÍSO COZOALTEPEC  UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO., lon:-96.76101342, lat:15.86484049}}
24-03-2020 21-06-2020           1,388,642.36                 1,388,642.36                  1,388,642.36            1,388,642.36          1,388,642.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-FISMDF-002-2020, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TONAMECA, monto:1388642.36, importe_modificado:1388642.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:648.0}}

{1760913/proyecto_INICIO, 1760913/proyecto_PROCESO, 1760913/proyecto_FIN, 1760913/proyecto_PROCESO, 

1760913/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763219
Proyecto de 

inversión
                   882,617.44 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:882617.44, modificado:882617.44}}

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA OAXACA, EN EL BARRIO JUCHI - 

100603
20 Oaxaca 25 Chahuites Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE CHAHUITES 100603 S 125 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AV. OAXACA PTE COLONIA CHAHUITES CENTRO, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA  ENTRE  CALLE FRANCISCO I MADERO Y 

CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE NIÑO PERDIDO OTE  PUEDE INGRESAR A LA OBRA POR LA CALLE AVENIDA PONIENTE ENTRANDO POR L, lon:-94.19239557, lat:16.28960648}}
03-05-2020 16-06-2020              882,617.44                    882,617.44                     882,617.44               882,617.44             882,617.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MCH/M025/FISMDF/06/2020, contratista:IMPULSORA DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHAHUITES, monto:882617.44, importe_modificado:882617.44}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}}

{1763219/proyecto_PROCESO, 1763219/proyecto_INICIO, 1763219/proyecto_PROCESO, 1763219/proyecto_FIN, 

1763219/proyecto_INICIO, 1763219/proyecto_FIN, 1763219/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301763639
Proyecto de 

inversión
                   497,318.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:497318.55, modificado:497318.55}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 

ESTHER GÉNICO,  SAN BLAS ATEMPA - 101717
20 Oaxaca 124 San Blas Atempa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA 101717 S 17 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.02, meta_modificada:286.02}} 1

{geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO CALLEJON 1, Y CALLEJON # 2 COLONIA ESTHER GENICO, 70786 SAN BLAS ATEMPA, 

SAN BLAS ATEMPA OAXACA  ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE , lon:-95.21898682, lat:16.32755774}}
01-07-2020 29-07-2020              497,318.55                    497,318.55                     497,318.55               497,318.55             497,318.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/059/2020, contratista:ARRENDADOA Y COMERCIALIZADORADE 

ANTEQUERA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:497318.55, importe_modificado:497318.55}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.02}}

{1763639/proyecto_INICIO, 1763639/proyecto_PROCESO, 1763639/proyecto_FIN, 1763639/proyecto_PROCESO, 

1763639/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764010
Proyecto de 

inversión
                1,447,074.56 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1447074.56, modificado:1447074.56}}

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE 5 DE MAYO - 

102724
20 Oaxaca 228 San Lorenzo Cuaunecuiltitla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA 102724 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, 68518 SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA OAXACA  ENTRE  

CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO,    LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO 300 M PASAN, lon:-96.91231855, lat:18.2097026}}
27-05-2020 25-07-2020           1,447,074.56                 1,447,074.56                  1,447,074.56            1,447,074.56          1,447,074.56 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M228/010/2020, contratista:JUMBO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUANECUILTITLA, monto:1447074.56, importe_modificado:1447074.56}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}

{1764010/proyecto_INICIO, 1764010/proyecto_PROCESO, 1764010/proyecto_FIN, 1764010/proyecto_INICIO, 

1764010/proyecto_PROCESO, 1764010/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301764980
Proyecto de 

inversión
                   683,711.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:242990.28, modificado:242990.29}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440720.72, modificado:440720.72}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE 

LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 105390
20 Oaxaca 42 Ixtlán de Juárez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE IXTLAN DE JUAREZ 105390 S 107 119 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PALMA, 68726 LA PALMA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA 

UBICADA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD NO HAY MAS CALLES CERCANAS, lon:-96.19102216, lat:17.61144444}}
20-07-2020 02-09-2020              683,711.01                    683,711.01                     683,711.01               683,711.01             683,711.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/004/2020, contratista:AGUSTO PAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

IXTLAN DE JUAREZ, monto:683711.01, importe_modificado:683711.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:606.0}}

{1764980/proyecto_PROCESO, 1764980/proyecto_FIN, 1764980/proyecto_INICIO, 1764980/proyecto_FIN, 

1764980/proyecto_INICIO, 1764980/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301765329
Proyecto de 

inversión
                1,300,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1300000.0, modificado:1299858.08}}

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN SANTA CATARINA TICUÁ LOCALIDAD   FORTÍN DE JUÁREZ 

ASENTAMIENTO SANTA CATARINA TICUÁ - 106454
20 Oaxaca 371 Santa Catarina Ticuá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 106454 S 120 85 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL BUENA VISTA   - CAMINO RURAL BUENA VISTA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 8 + undefined 

PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA  ENTRE    Y  ,    CAMINO RURAL BUENA VIST, lon:-97.51983855, lat:17.06406109}}
15-09-2020 15-11-2020           1,299,858.08                 1,299,858.08                  1,299,858.08            1,299,858.08          1,299,858.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCT-371/R33-FIII/21/15/09/2020, contratista:CONSTRUCCIONES YOO VEE NIS WIHS S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA, monto:1299858.08, importe_modificado:1299858.08}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1765329/proyecto_INICIO, 1765329/proyecto_PROCESO, 1765329/proyecto_FIN, 1765329/proyecto_INICIO, 

1765329/proyecto_PROCESO, 1765329/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766369
Proyecto de 

inversión
                   398,375.37 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:398375.37, modificado:398375.37}}
MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MI RANCHITO - 109235 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 109235 S 277 229 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:469.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZAL COLONIA MI RANCHITO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

CARRIZAL Y CALLE EL PÍPILA, CALLE PALOMARES  EL RIO SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CALLE CARRIZAL, lon:-96.74035002, lat:17.01849207}}
13-07-2020 01-08-2020              398,375.37                    398,375.37                     398,375.37               398,375.37             398,375.37 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/085/2020, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA 

METALUX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:398375.37, importe_modificado:398375.37}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.0}}

{1766369/proyecto_PROCESO, 1766369/proyecto_FIN, 1766369/proyecto_INICIO, 1766369/proyecto_FIN, 

1766369/proyecto_PROCESO, 1766369/proyecto_FIN, 1766369/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301766974
Proyecto de 

inversión
                   920,212.04 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:920212.04, modificado:920212.04}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

HUITZILOPOCHTLI COL. MEXICO - 110892
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 110892 S 55 53 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.27, meta_modificada:976.27}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HUITZILOPOCHTLI COLONIA MÉXICO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE TLALOC Y CALLE 

NEZAHUALCOYOLTL, CALLE MEXICO  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES TLALOC Y NEZAHUALCOYOTL Y EN LA PARTE POSTERIOR , lon:-95.87035418, 

lat:18.11682278}}

17-08-2020 15-10-2020              920,212.04                    920,212.04                     920,212.04               920,212.04             920,212.04 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/60/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASESORIA CARYVAL S.A. DE 

C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:920212.04, importe_modificado:920212.04}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:976.27}}
{1766974/proyecto_INICIO, 1766974/proyecto_FIN, 1766974/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767011
Proyecto de 

inversión
                1,313,216.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1313216.7, modificado:1313216.7}}

REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO LOMA BONITA-DESPARRAMADERO DEL KM 5+200 

AL KM 9+557.70 - 110977
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 110977 S 187 188 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.34, meta_modificada:4.34}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA  - DESPARRAMADERO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 220 RANCHERIA DESPARRAMADERO, 68406 

DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL TRAMO A REHABILITAR ESTA COMPRENDIDO DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONI, lon:-95.93189645, lat:18.06037237}}
13-07-2020 10-09-2020           1,313,216.70                 1,313,216.70                  1,313,216.70            1,313,216.70          1,313,216.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/61/2020, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S.A. DE 

C.V., convocante:LOMA BONITA, monto:1313216.7, importe_modificado:1313216.7}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.34}} {1767011/proyecto_INICIO, 1767011/proyecto_FIN, 1767011/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767387
Proyecto de 

inversión
                   513,519.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:513519.01, modificado:921779.71}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS - 112014 20 Oaxaca 368 Santa Catarina Minas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE DE SANTA CATARINA MINAS 112014 S 977 953 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA MINAS, lon:-96.62755872, lat:16.78018072}}
13-09-2020 11-10-2020              921,779.71                    921,779.71                     921,779.71               921,779.71             921,779.71 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF/MSCM/368/014/2020, contratista:DENNIS PATIÑO CRISTALES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS, monto:921779.71, importe_modificado:921779.71}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3000.0}} {1767387/proyecto_INICIO, 1767387/proyecto_FIN, 1767387/proyecto_PROCESO, 1767387/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301767798
Proyecto de 

inversión
                   489,178.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:489178.82, modificado:489178.82}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LIBERTAD Y ARISTA - 112984 20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA 112984 S 92 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA  ENTRE  CALLE 5 

DE FEBRERO Y  ,    LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ES LIBERTAD QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE 5 DE FEBRERO Y U, lon:-97.96122241, lat:17.92954839}}
27-07-2020 25-08-2020              489,178.82                    489,178.82                     489,178.82               489,178.82             489,178.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-036-2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:489178.82, importe_modificado:489178.82}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}}

{1767798/proyecto_INICIO, 1767798/proyecto_PROCESO, 1767798/proyecto_INICIO, 1767798/proyecto_FIN, 

1767798/proyecto_PROCESO, 1767798/proyecto_FIN, 1767798/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768029
Proyecto de 

inversión
                4,660,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4660000.0, modificado:4660000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO 3RA ETAPA - 113580 20 Oaxaca 325 San Pedro Quiatoni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI 113580 S 5439 5052 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA  ENTRE  AVENIDA 

AVENIDA INDEPENDENCIA Y  ,    LA OBRA SE UBICARA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.03133659, lat:16.78265459}}
10-08-2020 07-12-2020           4,660,000.00                 4,660,000.00                  4,660,000.00            4,660,000.00          4,660,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSPQ/FISMDF/325/16/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DE CAMINOS Y OBRAS ZURDO 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:4660000.0, importe_modificado:4660000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:618.0}}
{1768029/proyecto_INICIO, 1768029/proyecto_PROCESO, 1768029/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768038
Proyecto de 

inversión
                1,385,803.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1385803.85, modificado:1385803.85}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HACIA EL 

PANTEON CUARTA ETAPA UBICADA EN LA ZONA CENTRO - 113599
20 Oaxaca 142 San Francisco Huehuetlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN 113599 S 132 103 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEÓN PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO 

HUEHUETLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE CAMINO AL PANTEÓN Y CALLE REFORMA,    LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO AL PANTEÓN ENTRONQUE , lon:-96.94760904, 

lat:18.1994417}}

28-09-2020 26-11-2020           1,385,803.85                 1,385,803.85                  1,385,803.85            1,385,803.85          1,385,803.85 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M142/004/2020, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, monto:1385803.85, importe_modificado:1385803.85}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1000.0}}

{1768038/proyecto_INICIO, 1768038/proyecto_FIN, 1768038/proyecto_PROCESO, 1768038/proyecto_INICIO, 

1768038/proyecto_PROCESO, 1768038/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301768464
Proyecto de 

inversión
                   842,756.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:842756.03, modificado:842696.03}}

CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA CENTRO BACHILLERATO 

TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 10 CLAVE 20DTA0008P. - 114830
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 114830 S 39 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA RUMBO AL POTRERO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA 

HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE CARRETERA CARRETERA RUMBO AL POTRERO Y  ,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES NECESARIO PASAR A L, lon:-97.9254664, 

lat:16.19249838}}

18-05-2020 08-08-2020              842,696.03                    842,696.03                     842,696.03               842,696.03             842,696.03 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:842696.03, importe_modificado:842696.03}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} {1768464/proyecto_INICIO, 1768464/proyecto_FIN, 1768464/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:5.0, 

usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-25}}

2020 5 OAX200301768728
Proyecto de 

inversión
                   585,624.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585624.4, modificado:563339.64}}

CONSTRUCCION  DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA LEONARDA RUIZ GOPAR, CLAVE 

20DJN07125 - 115558
20 Oaxaca 293 San Pablo Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA 115558 S 1899 1759 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.32, meta_modificada:74.48}} 1

{geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN PABLO ETLA, 68258 SAN PABLO ETLA, SAN PABLO ETLA OAXACA  ENTRE CALLE 

FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE  LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO SN DE LA 1A. SEC, lon:-96.76246341, lat:17.14447065}}
21-09-2020 19-11-2020              563,339.64                    563,339.64                     563,339.64               563,339.64             563,339.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FISMDF/82/2020, contratista:GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS 

OPTIMIZADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:563339.64, importe_modificado:563339.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:74.48}}

{1768728/proyecto_INICIO, 1768728/proyecto_FIN, 1768728/proyecto_PROCESO, 1768728/proyecto_FIN, 

1768728/proyecto_INICIO, 1768728/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301769630
Proyecto de 

inversión
                2,720,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2720000.0, modificado:2720000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 118195 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 118195 S 70 80 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:125, direccion:CALLE SAN JULIO AGUA DE PAXTLE PUEBLO SAN JULIO AGUA DE PAXTLE, 68512 SAN JULIO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JULIO AGUA DE PAXTLE, lon:-96.72558823, lat:18.31074544}}
16-04-2020 31-07-2020           2,720,000.00                 2,720,000.00                  2,720,000.00            2,720,000.00          2,720,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO10/MSMC/FAISMDF/406/79/2020, contratista:LASMOG INGENIERÍA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2720000.0, importe_modificado:2720000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:34.0}}

{1769630/proyecto_INICIO, 1769630/proyecto_PROCESO, 1769630/proyecto_FIN, 1769630/proyecto_PROCESO, 

1769630/proyecto_FIN, 1769630/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771292
Proyecto de 

inversión
                1,920,788.69 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1920788.69, modificado:1920788.69}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL ARTESANO BARRIO 

GRANDE. - 122730
20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 122730 S 100 96 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE EL ARTESANO PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN 

OAXACA  ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE PERIFERICO,    PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES NECESARIO PASAR A LA REGID, lon:-97.91291949, lat:16.30075674}}
13-07-2020 10-10-2020           1,920,788.69                 1,920,788.69                  1,920,788.69            1,920,788.69          1,920,788.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:122730, contratista:PROYECTO Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO GARCIA S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, monto:1757517.46, importe_modificado:1920788.69}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:299.0}} {1771292/proyecto_INICIO, 1771292/proyecto_PROCESO, 1771292/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771413
Proyecto de 

inversión
                1,004,034.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1004034.96, modificado:1004034.96}}
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO - 123048 20 Oaxaca 348 San Sebastián Tecomaxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA 123048 S 77 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.0, meta_modificada:1061.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:348, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO CALLE S/N  - CALLE S/N MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 209 + undefined RANCHERIA , 69740 SAN ISIDRO 

ZARAGOZA ALACRÁN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA  ENTRE  CALLE S/N Y  ,    LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUE, lon:-98.1118457, lat:17.28255734}}
02-06-2020 01-07-2020           1,004,034.96                 1,004,034.96                  1,004,034.96            1,004,034.96          1,004,034.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:123048, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN 

SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:1004034.96, importe_modificado:1004034.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1061.0}}
{1771413/proyecto_FIN, 1771413/proyecto_PROCESO, 1771413/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771639
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES PRIMERO DE 

MAYO Y REVOLUCIÓN, EN LA AGENCIA DE POLICÍA DE AGUAYO. - 123720
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 123720 S 199 148 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AGUAYO, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

REVOLUCIÓN Y CALLE DEL PANTEÓN, CALLE PROGRESO  LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES DE PRIMERO DE MAYO Y REVOLUCIÓN EN LA A, lon:-96.74943042, lat:17.00848203}}
29-06-2020 12-08-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/412/2020, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE 

C.V., convocante:MSC860201QY3, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1771639/proyecto_INICIO, 1771639/proyecto_FIN, 1771639/proyecto_INICIO, 1771639/proyecto_PROCESO, 

1771639/proyecto_INICIO, 1771639/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301771956
Proyecto de 

inversión
                   750,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:750000.0, modificado:750000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

124547
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 124547 S 246 187 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MACETA, 70350 LA MACETA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LLEGANDO A LA 

LOCALIDAD DE LA MACETA COMO REFERENCIA SE TIENE LA AGENCIA MUNICIPAL AVANZANDO POR LA CALLE PRINCIPAL 150 METROS SE LLEG, lon:-95.2056679, lat:16.92673765}}
01-09-2020 17-10-2020              750,000.00                    750,000.00                     750,000.00               750,000.00             750,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:83997, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1250.0}}
{1771956/proyecto_INICIO, 1771956/proyecto_PROCESO, 1771956/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301772028
Proyecto de 

inversión
                1,699,507.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1699507.3, modificado:1699507.3}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 

124757
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 124757 S 274 265 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:7, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO DURAZNAL, 68266 DURAZNAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-96.96712637, lat:17.06701538}}
07-09-2020 05-12-2020           1,699,507.30                 1,699,507.30                  1,699,507.30            1,699,507.30          1,699,507.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/011/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1699507.3, importe_modificado:1699507.3}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2280.0}}
{1772028/proyecto_INICIO, 1772028/proyecto_FIN, 1772028/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773557
Proyecto de 

inversión
                   566,255.48 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:566255.48, modificado:943586.64}}

CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN CUAUHTÉMOC Y CALLE 

BENITO JUÁREZ A FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN REYES ETLA 

LOCALIDAD   REYES ETLA ASENTAMIENTO REYES ETLA - 128946

20 Oaxaca 77 Reyes Etla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE REYES ETLA 128946 S 2397 2025 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.5, meta_modificada:900.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA  ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GALEANA, CALLE 

BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE BENITO JUAREZ ESTA A 500 M. DEL PALACIO MUNI, lon:-96.81470435, lat:17.20619508}}
11-09-2020 09-11-2020              943,586.64                    943,586.64                     943,586.64               943,586.64             943,586.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/027/INV-04/2020, contratista:MAZUNTE CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:943586.64, importe_modificado:943586.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:900.0}}

{1773557/proyecto_INICIO, 1773557/proyecto_PROCESO, 1773557/proyecto_FIN, 1773557/proyecto_PROCESO, 

1773557/proyecto_FIN, 1773557/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301773937
Proyecto de 

inversión
                   578,632.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578632.85, modificado:578632.85}}

REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SANTA CRUZ AMILPAS LOCALIDAD   SANTA 

CRUZ AMILPAS - 130095
20 Oaxaca 375 Santa Cruz Amilpas Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS 130095 S 407 322 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.55, meta_modificada:140.55}} 1

{geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA POPULAR INDEPENDENCIA, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA  ENTRE 

CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS  SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE BEN, lon:-96.68613074, lat:17.05483406}}
05-10-2020 18-11-2020              578,632.85                    578,632.85                     578,632.85               578,632.85             578,632.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/MSCA-375/COP-06/2020, contratista:ARQ. PEDRO LUIS CAMACHO MORALES, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS, monto:578632.85, importe_modificado:578632.85}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.55}}

{1773937/proyecto_INICIO, 1773937/proyecto_PROCESO, 1773937/proyecto_INICIO, 1773937/proyecto_FIN, 

1773937/proyecto_PROCESO, 1773937/proyecto_FIN, 1773937/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774047
Proyecto de 

inversión
                1,171,523.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1171523.01, modificado:1171523.01}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA 

PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL, CLAVE 20DPB1710K - 130364
20 Oaxaca 302 San Pedro Atoyac Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO ATOYAC 130364 S 63 81 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:302, localidad:8, direccion:RANCHERIA , 00000 LA GUADALUPE, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA  ENTRE  ANDADOR ANDADOR PRINCIPAL Y  ,    EL TECHADO SE 

ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL A 60 MTS AL OESTE DE LA AGENCIA POR SER UNA ZONA RURAL NO SE TIENEN MÁ, lon:-97.96517702, lat:16.50343529}}
01-09-2020 14-11-2020           1,171,523.01                 1,171,523.01                  1,171,523.01            1,171,523.01          1,171,523.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/302/FISMDF/F-III/I. R./13/2020, contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO  ATOYAC, monto:1171523.01, importe_modificado:1171523.01}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:543.0}}

{1774047/proyecto_PROCESO, 1774047/proyecto_INICIO, 1774047/proyecto_FIN, 1774047/proyecto_PROCESO, 

1774047/proyecto_FIN, 1774047/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774071
Proyecto de 

inversión
                   700,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:700000.0, modificado:700000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 

- 130422
20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO RIÓ 

HONDO
130422 S 65 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO RIO HONDO  - SANTA MARIA JALATENGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 720 + undefined RANCHERIA 

SAN MARÍA JALATENGO, 70860 JALATENGO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL Y  ,    SE LLEGA, lon:-96.53313452, lat:16.01787506}}
13-07-2020 10-09-2020              700,000.00                    700,000.00                     700,000.00               700,000.00             700,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-010-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA EN DISEÑO Y CONSTRUCCION 

ACROPOLIS S.A.S, convocante:SAN MATEO RIO HONDO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1774071/proyecto_PROCESO, 1774071/proyecto_INICIO, 1774071/proyecto_PROCESO, 1774071/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:falta el acta de entrega recepción, es cierre de 

ejercicio 2020, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-

07-19}, obs2: {observación:EL ACTA TIENE OTRO MONTO DIFERENTE 

AL CONTRATO, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-

2020 5 OAX200301774188
Proyecto de 

inversión
                   269,885.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:269885.87, modificado:269885.87}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, SOBRE BOULEVARD HINOJOSA DE MURAT Y 

SEGUNDA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, DE LA COLONIA JUQUILITA. - 130798
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 130798 S 61 45 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.6, meta_modificada:164.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:35, direccion:BOULEVARD HINOJOSA DE MURAT COLONIA , 71230 COLONIA JUQUILITA (LOS MOGOTES), SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE BOULEVARD HINOJOSA DE MURAT Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, BOULEVARD HINOJOSA DE MURAT  LA AMPLIACIÓN, lon:-96.73537516, 

lat:17.01127767}}

26-06-2020 25-07-2020              269,885.87                    269,885.87                     269,885.87               269,885.87             269,885.87 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/116/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:269885.87, importe_modificado:269885.87}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.6}}

{1774188/proyecto_INICIO, 1774188/proyecto_PROCESO, 1774188/proyecto_FIN, 1774188/proyecto_PROCESO, 

1774188/proyecto_FIN, 1774188/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774225
Proyecto de 

inversión
                   349,991.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:349991.25, modificado:349991.25}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 130881 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 130881 S 9 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:14, direccion:PUEBLO CAÑADA DE ESPINA, 68266 SAN ISIDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

EJECUTARA EN TODO EL TERRITORIO DE LA POBLACION, lon:-97.04935315, lat:16.97126864}}
06-06-2020 30-09-2020              349,991.25                    349,991.25                     349,991.25               349,991.25             349,991.25 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, 

monto:349991.25, importe_modificado:349991.25}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} {1774225/proyecto_PROCESO, 1774225/proyecto_INICIO, 1774225/proyecto_PROCESO, 1774225/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774259
Proyecto de 

inversión
                   649,401.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:649401.29, modificado:649401.29}}

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE COSIJOPII, VILLA DE 

ZAACHILA - 130947
20 Oaxaca 565 Villa de Zaachila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA DE ZAACHILA 130947 S 41 31 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA COSJOPII BARRIO SAN JOSÉ, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA  ENTRE  CALLE COSIJOPII Y CALLE 

QUIECHAPA, CALLE PINOPAA  LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA DECOSIJOPII ENTRE LAS CALLES COSIJOPII QUIECHAPA Y PINOPA, lon:-96.74716265, lat:16.95792171}}
22-06-2020 21-07-2020              649,401.29                    649,401.29                     649,401.29               649,401.29             649,401.29 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVZ/565/FISMDF/408/2020, contratista:OP CONSTRUCCIONES BASALTO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:649401.29, importe_modificado:649401.29}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.2}}

{1774259/proyecto_INICIO, 1774259/proyecto_PROCESO, 1774259/proyecto_INICIO, 1774259/proyecto_FIN, 

1774259/proyecto_INICIO, 1774259/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774373
Proyecto de 

inversión
                   779,130.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:779130.76, modificado:779130.76}}

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO BRENA TORRES A LOS PARAJES ARROYO 

COLMENA NACIMIENTO DE AGUA Y ARROYO SECO - 131140
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 131140 S 98 88 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:TERRACERÍA TRAMO BRENA TORRES  - ARROYO  COLMENA, NACIMIENTO DE AGUA Y ARROYO SECO MARGEN IZQUIERDO   

KILÓMETRO 6 + 7 EJIDO BRENA TORRES, 70347 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA  ENTRE CAMINO ARROYO COLMENA Y CAMINO NACIMIE, lon:-95.19460841, 

lat:17.2418415}}

17-08-2020 30-10-2020              779,130.76                    779,130.76                     779,130.76               779,130.76             779,130.76 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/33/089/2020, contratista:DEYANIRA BOLAN GIL, convocante:MUNICIPIO SAN 

JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:779130.76, importe_modificado:779130.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.7}} {1774373/proyecto_PROCESO, 1774373/proyecto_INICIO, 1774373/proyecto_PROCESO, 1774373/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774734
Proyecto de 

inversión
                     57,273.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:57273.53, modificado:57271.53}}

REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

RANCHO MONTALVO - 131733
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 131733 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:0.67, meta_modificada:0.67}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:111, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RANCHO MONTALVO, 00000 RANCHO MONTALVO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA OBRA INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE RANCHO MONTALVO., lon:-96.3273363, lat:17.84538156}}
01-07-2020 09-07-2020                57,271.53                      57,271.53                       57,271.53                 57,271.53               57,271.53 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:57271.53, importe_modificado:57271.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.67}} {1774734/proyecto_INICIO, 1774734/proyecto_FIN, 1774734/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:las metas en el acta es de 180 pero la correcta 

es la capturada en el sistema, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200301774794
Proyecto de 

inversión
                   585,360.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:585360.03, modificado:585360.03}}
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS  /  LETRINAS - 131885 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 131885 S 62 48 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO PRIMAVERA MORELOS  - ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 00 + 450 RANCHERIA PRIMAVERA 

MORELOS, 71194 PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOB, lon:-97.7047669, 

lat:16.77436372}}

21-09-2020 19-12-2020              585,360.03                    585,360.03                     585,360.03               585,360.03             585,360.03 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:88589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:585360.03, importe_modificado:585360.03}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} {1774794/proyecto_INICIO, 1774794/proyecto_FIN, 1774794/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301774887
Proyecto de 

inversión
                   499,987.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499987.74, modificado:499987.74}}

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN DE LA 

SECCIÓN CUARTA. - 132129
20 Oaxaca 551 Tlacolula de Matamoros Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS 132129 S 78 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SECCION SECCIÓN CUARTA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA  

ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE DOCTOR LEON BELLO,    LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DEL PARQUE LUIS DONALDO COLOSIO DENTRO D, lon:-96.48211457, lat:16.95064474}}
31-08-2020 29-10-2020              499,987.74                    499,987.74                     499,987.74               499,987.74             499,987.74 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPYDU/FIII/020/2020, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:499987.74, importe_modificado:499987.74}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}

{1774887/proyecto_INICIO, 1774887/proyecto_PROCESO, 1774887/proyecto_FIN, 1774887/proyecto_PROCESO, 

1774887/proyecto_FIN, 1774887/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775106
Proyecto de 

inversión
                   689,058.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:689058.42, modificado:689058.42}}
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL  CAMINO HACIA JAMILTEPEC - 132642 20 Oaxaca 367 Santa Catarina Mechoacán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 132642 S 95 69 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A JAMILTEPEC PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA 

MECHOACÁN OAXACA  ENTRE CARRETERA ENTRADA PRINCIPAL Y CAMINO COMALTEPEC, CAMINO SIN NOMBRE  LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO, lon:-97.84104122, 

lat:16.32365122}}

10-05-2020 08-06-2020              689,058.42                    689,058.42                     689,058.42               689,058.42             689,058.42 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/007/2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:689058.42, importe_modificado:689058.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} {1775106/proyecto_INICIO, 1775106/proyecto_PROCESO, 1775106/proyecto_FIN, 1775106/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301775698
Proyecto de 

inversión
                1,511,247.61 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1511247.61, modificado:1511247.61}}

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  CAMINO RURAL, TRAMO LÁZARO CÁRDENAS ¿ EL 

JICARAL - 133786
20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 133786 S 780 650 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.9, meta_modificada:31.9}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS  - EL JICARAL MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 31 + 900 PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 69795 

LÁZARO CÁRDENAS, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINO RURAL TRAMO LÁZARO CÁRDENAS  EL JICARAL DEL KM 000, lon:-98.26844711, lat:17.26745903}}
08-05-2020 06-07-2020           1,511,247.61                 1,511,247.61                  1,511,247.61            1,511,247.61          1,511,247.61 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/009/2020, contratista:LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1511247.61, importe_modificado:1511247.61}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.9}}

{1775698/proyecto_PROCESO, 1775698/proyecto_FIN, 1775698/proyecto_INICIO, 1775698/proyecto_FIN, 

1775698/proyecto_PROCESO, 1775698/proyecto_FIN, 1775698/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776704
Proyecto de 

inversión
                   912,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:912000.0, modificado:912000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 134959 20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 134959 S 43 42 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.6, meta_modificada:1083.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 68430 EMILIANO ZAPATA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE 

LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.34431179, lat:18.29217157}}
27-07-2020 25-08-2020              912,000.00                    912,000.00                     912,000.00               912,000.00             912,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMSO/FISMDF/278/006/2020, contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA S.A. DE 

C.V., convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:912000.0, importe_modificado:912000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1083.6}}

{1776704/proyecto_INICIO, 1776704/proyecto_PROCESO, 1776704/proyecto_FIN, 1776704/proyecto_PROCESO, 

1776704/proyecto_FIN, 1776704/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301776765
Proyecto de 

inversión
                   884,128.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:884128.0, modificado:884128.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN JUAN 

ÑUMÍ LOCALIDAD   GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ ASENTAMIENTO GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ - 

135019

20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 135019 S 102 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:2, direccion:CALLE SAN ANTONIO- TLAXIACO RANCHERIA GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, 69808 GUADALUPE MIRASOL ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ 

OAXACA  ENTRE CAMINO SAN ANTONIO Y CAMINO TLAXIACO,    LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRASOL 65533;UMÍ ESTÁ SITUADO EN EL MUNICI, lon:-97.71043764, 

lat:17.35862343}}

16-09-2020 31-12-2020              884,128.00                    884,128.00                     884,128.00               884,128.00             884,128.00 
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/07/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORÍA AMBIENTAL JOGA 

S.A. DE C.V., convocante:San Juan Ñumi, monto:884128.0, importe_modificado:884128.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:680.0}}
{1776765/proyecto_INICIO, 1776765/proyecto_FIN, 1776765/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301778549
Proyecto de 

inversión
                   429,200.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:429200.0, modificado:429200.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA LA 

EJIDAL - 137161
20 Oaxaca 525 Santo Domingo Zanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO SANTO DOMINGO ZANATEPEC 137161 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE EL VIVERO PUEBLO SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC 

OAXACA  ENTRE   Y  , CALLE HIDALGO  LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA LA EJI, lon:-94.36274095, lat:16.48362288}}
09-03-2020 07-04-2020              429,200.00                    429,200.00                     429,200.00               429,200.00             429,200.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSDZ/525/COP/005/2020, contratista:MIREYA ABIGAIL OJEDA LAVARIEGA, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC, monto:429200.0, importe_modificado:429200.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:441.0}}

{1778549/proyecto_INICIO, 1778549/proyecto_PROCESO, 1778549/proyecto_INICIO, 1778549/proyecto_FIN, 

1778549/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779254
Proyecto de 

inversión
                   274,084.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:274084.86, modificado:274084.86}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA CALVE 20KPR1698W(SEGUNDA ETAPA) EN LA ESPERANZA. - 137904
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 137904 S 25 20 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:93, direccion:CALLE FICUS PUEBLO LA ESPERANZA, 70805 LA ESPERANZA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE  CALLE CIPRES Y CALLE 

JACARANDA, CALLE VOLANTIN  SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA ENTRE LAS CALLES FICUS CIPRES JACARANDAS EL V, lon:-96.56482806, lat:16.32134961}}
17-04-2020 24-05-2020              274,084.86                    274,084.86                     274,084.86               274,084.86             274,084.86 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:86960, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:274084.86, importe_modificado:274084.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:464.0}}
{1779254/proyecto_INICIO, 1779254/proyecto_FIN, 1779254/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301779930
Proyecto de 

inversión
                   741,305.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:741305.0, modificado:741305.0}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN ÑUMÍ LOCALIDAD   

PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - 138800
20 Oaxaca 210 San Juan Ñumí Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SAN JUAN ÑUMI 138800 S 60 40 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:34.81}} 1

{geo1: {cve_municipio:210, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, 69808 PUEBLO NUEVO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA  ENTRE   Y  ,    

SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPSLONGITUD DE, lon:-97.76978641, lat:17.44480971}}
14-09-2020 15-12-2020              741,305.00                    741,305.00                     741,305.00               741,305.00             741,305.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92232, contratista:, convocante:San Juan Ñumi, monto:741305.0, 

importe_modificado:741305.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.81}} {1779930/proyecto_INICIO, 1779930/proyecto_FIN, 1779930/proyecto_PROCESO, 1779930/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301780033
Proyecto de 

inversión
                   436,899.94 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:436899.94, modificado:436899.94}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL LOCALIDAD   

ARROYO COLORADO ASENTAMIENTO ARROYO COLORADO - 138929
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 138929 S 100 150 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.46, meta_modificada:717.46}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:2, direccion:CALLE 10 DE ABRIL PUEBLO ARROYO COLORADO, 68488 ARROYO COLORADO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE 

CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE PRINCIPAL,    SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE 10 DE MAYO, lon:-96.3356168, lat:17.78253357}}
05-08-2020 14-09-2020              436,899.94                    436,899.94                     436,899.94               436,899.94             436,899.94 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:436899.94, importe_modificado:436899.94}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:717.46}}
{1780033/proyecto_PROCESO, 1780033/proyecto_INICIO, 1780033/proyecto_FIN} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas en acta entrega, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200301781184
Proyecto de 

inversión
                   499,040.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:499040.0, modificado:499040.0}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 140122 20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 140122 S 65 84 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.61, meta_modificada:650.61}} 1

{geo1: {cve_municipio:340, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHO SAN FRANCISCO HUAPANAPAM, 69032 SAN FRANCISCO HUAPANAPAN, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEQUIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION  ESTA OBRA SE UBICA EN LAS SIGUIENTES C, lon:-97.67121155, lat:18.13932566}}
21-09-2020 19-11-2020              499,040.00                    499,040.00                     499,040.00               499,040.00             499,040.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-007-2020, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:499040.0, importe_modificado:499040.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.61}}

{1781184/proyecto_PROCESO, 1781184/proyecto_INICIO, 1781184/proyecto_FIN, 1781184/proyecto_INICIO, 

1781184/proyecto_PROCESO, 1781184/proyecto_FIN, 1781184/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781493
Proyecto de 

inversión
                   505,473.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:505473.12, modificado:505473.12}}

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MICHOACAN, BARRIO LA 

ESCOBETA - 140383
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 140383 S 51 49 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE COLIMA Y CALLE SANTA MARIA, 

CALLE GUERRREO  LA OBRA SE ENCUENTRA DELIMITADA POR LAS CALLES COLIMA Y SANTA MARIA Y EN LA PARTE POSTERIOR LA CAL, lon:-95.87349558, lat:18.10670607}}
17-08-2020 12-10-2020              505,473.12                    505,473.12                     505,473.12               505,473.12             505,473.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/19/2020, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:LOMA 

BONITA, monto:505473.12, importe_modificado:505473.12}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.0}}

{1781493/proyecto_FIN, 1781493/proyecto_INICIO, 1781493/proyecto_FIN, 1781493/proyecto_PROCESO, 

1781493/proyecto_FIN, 1781493/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781514
Proyecto de 

inversión
                   680,147.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:680147.0, modificado:680147.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA BENITO JUAREZ - 

140408
20 Oaxaca 278 San Miguel Soyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC 140408 S 58 55 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.88, meta_modificada:519.88}} 1

{geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ BARRIO RIVERA DEL RIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE SIETE Y CALLE 

OCHO, AVENIDA UNO  LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE EL SALÓN TEMAXCALTECI LA CASA DE DIA DE LA LOCALIDAD Y EL PARQUE MUN, lon:-96.40278939, lat:18.23961295}}
14-09-2020 25-10-2020              680,147.00                    680,147.00                     680,147.00               680,147.00             680,147.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96204, contratista:, convocante:SAN MIGUEL SOYALTEPEC, monto:680147.0, 

importe_modificado:680147.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:519.88}}

{1781514/proyecto_INICIO, 1781514/proyecto_PROCESO, 1781514/proyecto_INICIO, 1781514/proyecto_FIN, 

1781514/proyecto_PROCESO, 1781514/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781647
Proyecto de 

inversión
                   329,216.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:329216.02, modificado:329216.02}}
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA FERROCARRIL - 140528 20 Oaxaca 342 San Raymundo Jalpan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN 140528 S 44 36 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA  ENTRE  

CALLE ARISTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA  AVENIDA FERROCARRIL EMPEZANDO POR LA CALLE ARISTA PASANDO P, lon:-96.75124411, lat:16.96969949}}
04-08-2020 22-09-2020              329,216.02                    329,216.02                     329,216.02               329,216.02             329,216.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRJ/OP/FISMDF/INV/342/001/2020, contratista:PAQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN RAYMUNDO JALPAN, monto:329216.02, importe_modificado:329216.02}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1781647/proyecto_FIN, 1781647/proyecto_PROCESO, 1781647/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301781751
Proyecto de 

inversión
                   385,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:385000.0, modificado:385000.0}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SILACAYOÁPAM LOCALIDAD   SANTIAGO 

ASUNCIÓN ASENTAMIENTO SANTIAGO ASUNCIÓN - 140628
20 Oaxaca 537 Silacayoápam Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL DE SILACAYÁPAM OAXACA 140628 S 150 106 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:537, localidad:18, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTIAGO ASUNCIÓN, 69410 SANTIAGO ASUNCIÓN, SILACAYOÁPAM OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO 

DIAZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PIPILA  LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE PORFIRIO DIAZ Y LA CALLE DE ZAR, lon:-98.0313887, lat:17.51604174}}
01-11-2020 30-11-2020              385,000.00                    385,000.00                     385,000.00               385,000.00             385,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-537-FIII-OP-016-2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TLAYECO S.A. DE C.V., 

convocante:NUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:385000.0, importe_modificado:385000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1781751/proyecto_INICIO, 1781751/proyecto_PROCESO, 1781751/proyecto_FIN, 1781751/proyecto_PROCESO, 

1781751/proyecto_FIN, 1781751/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782171
Proyecto de 

inversión
                   847,440.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:847440.2, modificado:847440.2}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME   2  EN SANTA CATARINA IXTEPEJI LOCALIDAD   YUVILA 

ASENTAMIENTO SANTA CATARINA IXTEPEJI - 140963
20 Oaxaca 363 Santa Catarina Ixtepeji Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI 140963 S 110 90 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1511.2, meta_modificada:1511.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:363, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CATARINA IXTEPEJI, 68774 YUVILA, SANTA CATARINA IXTEPEJI OAXACA  ENTRE CALLE 

LIBRAMIENTO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MANZANITOS  LOS DOMICILIOS QUE SON BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE, lon:-96.56850937, lat:17.18433957}}
21-09-2020 19-11-2020              847,440.20                    847,440.20                     847,440.20               847,440.20             847,440.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI/363/FISMDF/03/2020, contratista:EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTEPEJI, monto:847440.2, importe_modificado:847440.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1511.2}}
{1782171/proyecto_PROCESO, 1782171/proyecto_INICIO, 1782171/proyecto_PROCESO, 1782171/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782756
Proyecto de 

inversión
                1,861,003.96 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1861003.96, modificado:1861003.96}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 

NEZAHUALCOYOTL EN SAN JUAN MIXTEPEC LOCALIDAD   SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 

ASENTAMIENTO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26 - 141441

20 Oaxaca 209 San Juan Mixtepec -Dto. 26 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC 141441 S 434 277 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2452.0, meta_modificada:2452.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, 70838 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 26, SAN JUAN 

MIXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ  LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-96.3012464, lat:16.27950623}}
03-09-2020 01-12-2020           1,861,003.96                 1,861,003.96                  1,861,003.96            1,861,003.96          1,861,003.96 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/209/FISM-DF/05/2020, contratista:JOSÉ DOMINGO CRUZ MENDOZA, convocante:SAN 

JUAN MIXTEPEC, monto:1861003.96, importe_modificado:1861003.96}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2452.0}}

{1782756/proyecto_INICIO, 1782756/proyecto_PROCESO, 1782756/proyecto_INICIO, 1782756/proyecto_FIN, 

1782756/proyecto_INICIO, 1782756/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301782804
Proyecto de 

inversión
                1,081,950.72 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1081950.72, modificado:1081950.72}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES PRINCIPALES EN SAN JOSÉ LACHIGUIRI LOCALIDAD   

SAN JOSÉ LACHIGUIRI ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LACHIGUIRI - 141485
20 Oaxaca 170 San José Lachiguiri Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI 141485 S 792 682 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.28, meta_modificada:16.28}} 1

{geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CALLE PRINCIPAL  - TRAMO A LACHIVIGOZA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 16 + 000 0  INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN 

JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA  ENTRE BRECHA CAMINO A LACHIVIGOZA Y BRECHA , lon:-96.33126404, lat:16.37815986}}
10-08-2020 02-10-2020           1,081,950.72                 1,081,950.72                  1,081,950.72            1,081,950.72          1,081,950.72 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/020/2020, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ LACHIGUIRI, monto:1081950.72, importe_modificado:1081950.72}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.28}} {1782804/proyecto_INICIO, 1782804/proyecto_PROCESO, 1782804/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301790969 Adquisición                      68,406.36 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68406.36, modificado:68406.36}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN 

COLORADO
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002029 S 24 33 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:San Juan Colorado, Oax., México, lon:-97.9543638, lat:16.459818}} 10-06-2020 31-12-2020                68,406.36                      68,406.36                       68,406.36                 68,406.36               68,406.36 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1790969/proyecto_PROCESO, 1790969/proyecto_INICIO, 1790969/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791065 Adquisición                    637,218.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:637218.16, modificado:637218.16}}
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: LOMA BONITA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003004 S 447 452 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Loma Bonita, Oax., México, lon:-95.8803869, lat:18.1096868}} 10-06-2020 31-12-2020              637,218.16                    637,218.16                     637,218.16               637,218.16             637,218.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791065/proyecto_PROCESO, 1791065/proyecto_INICIO, 1791065/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791078 Adquisición                    108,936.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:108936.76, modificado:108936.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN AGUSTIN 

DE LAS JUNTAS
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA S 120 134 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:San Agustín de las Juntas, Oax., México, lon:-96.7092661, lat:17.0055311}} 13-10-2020 13-10-2020              108,936.76                    108,936.76                     108,936.76               108,936.76             108,936.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791078/proyecto_PROCESO, 1791078/proyecto_INICIO, 1791078/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791200 Adquisición                      64,944.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64944.92, modificado:64944.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PABLO 

VILLA DE MITLA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002039 S 12 9 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:San Pablo Villa de Mitla, Oax., México, lon:-96.3625053, lat:16.9213244}} 10-06-2020 31-12-2020                64,944.92                      64,944.92                       64,944.92                 64,944.92               64,944.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791200/proyecto_INICIO, 1791200/proyecto_PROCESO, 1791200/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791213 Adquisición                    265,688.72 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:265688.72, modificado:265688.72}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

IXTLAHUACA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002040 S 164 170 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:San Pedro Ixtlahuaca, Oax., México, lon:-96.816005, lat:17.0627408}} 10-06-2020 31-12-2020              265,688.72                    265,688.72                     265,688.72               265,688.72             265,688.72 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791213/proyecto_INICIO, 1791213/proyecto_PROCESO, 1791213/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791352 Adquisición                    717,921.68 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:717921.68, modificado:717921.68}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

PINOTEPA NACIONAL
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002049 S 449 409 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:Pinotepa Nacional, Oax., México, lon:-98.053687, lat:16.3411824}} 10-06-2020 31-12-2020              717,921.68                    717,921.68                     717,921.68               717,921.68             717,921.68 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791352/proyecto_PROCESO, 1791352/proyecto_INICIO, 1791352/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301791550 Adquisición                      28,583.56 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:28583.56, modificado:28583.56}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

HUAMELULA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002065 S 20 20 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:San Pedro Huamelula, Oax., México, lon:-95.6676046, lat:16.0278032}} 10-06-2020 31-12-2020                28,583.56                      28,583.56                       28,583.56                 28,583.56               28,583.56 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791550/proyecto_PROCESO, 1791550/proyecto_INICIO, 1791550/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200301791833 Adquisición                      36,357.88 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36357.88, modificado:36357.88}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL 

TECOMATLAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002074 S 17 17 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:San Miguel Tecomatlán, Oax., México, lon:-97.2670393, lat:17.3951192}} 10-06-2020 31-12-2020                36,357.88                      36,357.88                       36,357.88                 36,357.88               36,357.88 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1791833/proyecto_PROCESO, 1791833/proyecto_INICIO, 1791833/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792211 Adquisición                      64,944.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:64944.92, modificado:64944.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL 

AMATITLAN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703002099 S 23 7 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:261, localidad:1, direccion:San Miguel Amatitlán, Oax., México, lon:-98.0266636, lat:17.8913587}} 10-06-2020 31-12-2020                64,944.92                      64,944.92                       64,944.92                 64,944.92               64,944.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/AD/AEC/AD/070/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:531173.28, importe_modificado:531173.28}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/058/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4383129.6, importe_modificado:5259405.2}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792211/proyecto_PROCESO, 1792211/proyecto_INICIO, 1792211/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792330
Proyecto de 

inversión
                2,097,379.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2097379.77, modificado:2095093.39}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 

IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE: 20DPB0008B
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31334 N 0 0 79 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.7, meta_modificada:641.7}} 1 {geo1: {cve_municipio:210, localidad:3, direccion:CENTRO, PEÑA COLORADA, SAN JUAN ÑUMÍ, OAXACA., lon:-97.796508, lat:17.478146}} 25-09-2020 23-12-2020           2,095,093.39                 2,095,093.39                  2,095,093.39            2,095,093.39          2,095,093.39 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-069-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2095093.39, importe_modificado:2095093.39}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:641.7}}
{1792330/proyecto_INICIO, 1792330/proyecto_PROCESO, 1792330/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792342
Proyecto de 

inversión
                1,757,715.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1757715.81, modificado:1748985.35}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA MORELOS CLAVE 20DPR1569S
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
31526 N 0 0 36 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.1, meta_modificada:554.1}} 1 {geo1: {cve_municipio:570, localidad:2, direccion:CENTRO, LA RAYA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA., lon:-96.780338, lat:16.916386}} 20-08-2020 31-12-2020           1,748,985.35                 1,748,985.35                  1,748,985.35            1,748,985.35          1,748,985.35 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-08-091-00-2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1748985.35, importe_modificado:1748985.35}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:554.1}}
{1792342/proyecto_INICIO, 1792342/proyecto_PROCESO, 1792342/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792473 Adquisición                      68,076.92 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:68076.92, modificado:68076.92}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

CAMOTLÀN
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003051 S 12 18 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:457, localidad:1, direccion:Santiago Camotlán, Oax., México, lon:-96.1850083, lat:17.4449662}} 10-06-2020 31-12-2020                68,076.92                      68,076.92                       68,076.92                 68,076.92               68,076.92 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792473/proyecto_PROCESO, 1792473/proyecto_INICIO, 1792473/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792499 Adquisición                      44,801.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:44801.52, modificado:44801.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO 

IXCUINTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003053 S 8 11 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal Santiago Ixcuintepec, Santiago Ixcuintepec, Oax., México, lon:-95.6228904, lat:16.933756}} 10-06-2020 31-12-2020                44,801.52                      44,801.52                       44,801.52                 44,801.52               44,801.52 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792499/proyecto_PROCESO, 1792499/proyecto_INICIO, 1792499/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301792510 Adquisición                      36,942.52 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:36942.52, modificado:36942.52}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN ILDEFONSO 

VILLA ALTA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003055 S 14 14 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:San Ildefonso Villa Alta, Oax., México, lon:-96.1523763, lat:17.3385986}} 10-06-2020 31-12-2020                36,942.52                      36,942.52                       36,942.52                 36,942.52               36,942.52 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/DA/AEC/AD/087/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:600615.52, importe_modificado:600615.52}, ctto5: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1792510/proyecto_PROCESO, 1792510/proyecto_INICIO, 1792510/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793222 Adquisición                 1,559,893.76 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1559893.76, modificado:1559893.76}}

EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO 

MIXTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA 531001-20703003085 S 892 918 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:San Pedro Mixtepec, Oax., México, lon:-97.0855699, lat:15.9829177}} 15-10-2020 15-10-2020           1,559,893.76                 1,559,893.76                  1,559,893.76            1,559,893.76          1,559,893.76 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEC/084/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4390136.0, importe_modificado:5257643.16}, ctto2: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P/AEAV/083/2020, contratista:GRUPO NARDAICOM, S.A DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1996407.05, importe_modificado:1996407.05}, ctto3: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/082/2020, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:6337182.08, importe_modificado:6337182.08}, ctto4: 

{tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/LPN/AMEYEO/081/2020, contratista:DIANA SOLUCIONES EDUCATIVAS, S.A DE C.V, 

convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.93649298E7, importe_modificado:1.93649298E7}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} {1793222/proyecto_INICIO, 1793222/proyecto_PROCESO, 1793222/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200301793535
Proyecto de 

inversión
                   356,437.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:356437.05, modificado:356437.05}}
MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO POZO PALACIO MUNICIPAL 20 Oaxaca 350 San Sebastián Tutla Programa de Inversión de Mantenimiento Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA FV/001/2020 S 2411 2123 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:350, localidad:1, direccion:Constitución 38, Cabecera Municipal San Sebastian Tutla, San Sebastián Tutla, Oax., México, lon:-96.67222023, lat:17.05842571}} 04-07-2020 17-08-2020              356,437.05                    356,437.05                     356,437.05               356,437.05             356,437.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROP/OBRA/FORTAMUN/MSST/350/001/2020, contratista:CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA, monto:356437.05, importe_modificado:0.01}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}

{1793535/proyecto_FIN, 1793535/proyecto_PROCESO, 1793535/proyecto_INICIO, 1793535/proyecto_PROCESO, 

1793535/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401796877
Proyecto de 

inversión
              17,034,220.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8517110.0, modificado:8511821.22}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8517110.0, modificado:8511821.23}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUQUILITA TRAMO CALLE PARAISO A 

CALLE SABINOS - 149221
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA 149221 S 130698 115902 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS COLONIA CANDIANI, 68130 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA  ENTRE  CALLE JUQUILITA Y 

CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SABINOS  LA OBRA INICIA EN LA VIALIDAD SOBRE AVENIDA SIMBOLOS PATRIOS Y RECORRE LAS , lon:-96.71560813, lat:17.03037511}}
01-10-2020 31-12-2020         17,023,642.45               17,023,642.45                17,023,642.45          17,023,642.45        17,023,642.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAPAO/APAUR/0757/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y ANALISIS 

ESTRUCTURAL MORAN S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEOAXACA, monto:1.702364245E7, 

importe_modificado:1.702364245E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} {1796877/proyecto_PROCESO, 1796877/proyecto_INICIO, 1796877/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797458
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:649720.69}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOGANA - 159872 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 159872 S 96 104 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA  ENTRE    Y  ,    QUINIENTOS VEINTE 

METROS APROXIMADAMENTE AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.78898267, lat:16.4567586}}
01-10-2020 31-12-2020              649,720.69                    649,720.69                     649,720.69               649,720.69             649,720.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1200.0}}
{1797458/proyecto_PROCESO, 1797458/proyecto_INICIO, 1797458/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797564
Proyecto de 

inversión
                   120,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120000.0, modificado:119885.44}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - 160750
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160750 S 17 15 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE OBREGÓN INTERIOR SN PUEBLO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN CENTRO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN 

OAXACA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CARRIZAL  EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A A 200 METROS DE LA, lon:-97.22055135, lat:17.46498258}}
01-10-2020 31-12-2020              119,885.44                    119,885.44                     119,885.44               119,885.44             119,885.44 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} {1797564/proyecto_PROCESO, 1797564/proyecto_INICIO, 1797564/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797582
Proyecto de 

inversión
                   150,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:150000.0, modificado:149856.8}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ZAFRA 

- 160891
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160891 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:37, direccion:INTERIOR SN PUEBLO ZAFRA, 71000 ZAFRA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE 

ENCUENTRA A 7O METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ISIDRO ZAFRA FRENTE A LA CHANCHA TECHADA, lon:-97.8888311, lat:16.98605731}}
01-10-2020 31-12-2020              149,856.80                    149,856.80                     149,856.80               149,856.80             149,856.80 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} {1797582/proyecto_FIN, 1797582/proyecto_INICIO, 1797582/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797584
Proyecto de 

inversión
                   105,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:105000.0, modificado:104995.34}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO DE LA CAL - 160898
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160898 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA 

CAL OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DE CHAPULTEPEC, CALLE J.P. GARCÍA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A , lon:-96.70054291, lat:17.02812496}}
01-10-2020 31-12-2020              104,995.34                    104,995.34                     104,995.34               104,995.34             104,995.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/190/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:104995.34, importe_modificado:104995.34}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} {1797584/proyecto_INICIO, 1797584/proyecto_FIN, 1797584/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797585
Proyecto de 

inversión
                   390,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:390000.0, modificado:389627.69}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

ANTONIO HUITEPEC - 160900
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 160900 S 54 50 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO 

HUITEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HIDALGO, CALLE ALDAMA  EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA A , lon:-97.14699372, lat:16.92790702}}
01-10-2020 31-12-2020              389,627.69                    389,627.69                     389,627.69               389,627.69             389,627.69 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:26.0}} {1797585/proyecto_FIN, 1797585/proyecto_PROCESO, 1797585/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797632
Proyecto de 

inversión
                   285,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285000.0, modificado:284727.93}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

LAGUNILLA DE CÁRDENAS - 161281
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161281 S 40 36 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:372, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLA DE CÁRDENAS, 71136 LAGUNILLA DE CÁRDENAS, SANTA 

CATARINA YOSONOTÚ OAXACA  ENTRE  CALLE LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE Y  ,    EL DOMICILIO DE REFERENCIA ESTA A 80 METROS DEL , lon:-97.7015366, lat:17.00943285}}
01-10-2020 31-12-2020              284,727.93                    284,727.93                     284,727.93               284,727.93             284,727.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/077/2020, contratista:VERFEY CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:3791377.1, importe_modificado:3791377.1}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} {1797632/proyecto_PROCESO, 1797632/proyecto_INICIO, 1797632/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797740
Proyecto de 

inversión
                     73,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:73500.0, modificado:73483.4}}

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 

TECOMALTIANGUISCO - 161849
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 161849 S 15 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN PÁPALO, 68640 TECOMALTIANGUISCO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA  ENTRE    Y  ,    

APROXIMADAMENTE CUATRO CUADRAS AL ESTE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-96.7115958, lat:17.85800481}}
01-10-2020 31-12-2020                73,483.40                      73,483.40                       73,483.40                 73,483.40               73,483.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/192/2020, contratista:CONSTRUCTORA DEL SURESTE EHECOATL, S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:5721207.69, importe_modificado:5721207.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:168.0}}
{1797740/proyecto_INICIO, 1797740/proyecto_FIN, 1797740/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797845
Proyecto de 

inversión
                1,297,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1297500.0, modificado:1297189.53}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESCOPETA - 

162784
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
162784 S 31 29 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:4, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA ESCOPETA, 69783 LA ESCOPETA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    CUATROCIENTOS VEINTICINCO 

METROS APROXIMADAMENTE AL NORTE DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.16881234, lat:17.340789}}
01-07-2020 31-12-2020           1,297,189.53                 1,297,189.53                  1,297,189.53            1,297,189.53          1,297,189.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-101-02-04-221-00-2020, contratista:NESYU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO 

DE OAXACA, monto:1297189.53, importe_modificado:1297189.53}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}} {1797845/proyecto_FIN, 1797845/proyecto_PROCESO, 1797845/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797889
Proyecto de 

inversión
                   582,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:582000.0, modificado:581700.41}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA 

MARÍA TEMAXCALAPA - 163733
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 163733 S 12 12 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA 

TEMAXCALAPA OAXACA  ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y  , CALLE REVOLUCIÓN  A 115 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. A 150 METROS DE, lon:-96.16167652, 

lat:17.3799063}}

01-10-2020 31-12-2020              581,700.41                    581,700.41                     581,700.41               581,700.41             581,700.41 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/168/2020, contratista:MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:581700.41, importe_modificado:581700.41}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} {1797889/proyecto_FIN, 1797889/proyecto_PROCESO, 1797889/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401797961
Proyecto de 

inversión
                8,960,683.39 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:8960683.39, modificado:8949895.63}}

REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TRAMO LIMITES DE ROJAS DE CUAUHTEMOC SAN 

SEBASTIAN TEITIPAC SAN JUAN TEITIPAC - 164831
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 164831 S 1323 1222 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.25, meta_modificada:7.25}} 1

{geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 190 TRAMO ROJAS DE CUAUHTEMOC  - SAN JUAN TEITIPAC  KILÓMETRO 6 + 850 INTERIOR SN PARAJE SAN 

JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE REALIZARAN TRABAJOS DE REHAB, lon:-96.61075714, lat:16.9231635}}
20-10-2020 31-12-2020           8,949,895.63                 8,949,895.63                  8,949,895.63            8,949,895.63          8,949,895.63 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-126-W-0-2020, contratista:GRUPO FORMADO POR: CONSULTORÍA 

INMOBILIARIA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V. Y GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE 

OAXACA, monto:8949895.63, importe_modificado:8949895.63}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.25}} {1797961/proyecto_INICIO, 1797961/proyecto_FIN, 1797961/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:Se agregaron las fotos de inicio, proceso y 

termino en el apartado de termino porque en los otros apartados 

no permite cargarlas, trimestre:5.0, usuario:fernandofarandiav, 

fecha:2021-07-21}}

{obs1: {observación:Agregar reporte fotográfico, trimestre:5.0, 

usuario:edwinycruzra, fecha:2021-07-19}}

2020 5 OAX200401797979
Proyecto de 

inversión
                6,107,959.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:6107959.24, modificado:6104961.25}}
AMPLIACION DEL CAMINO SAN PEDRO AMUZGOS SAN MARTIN AMUZGOS - 165034 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 165034 S 145 137 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} 1

{geo1: {cve_municipio:300, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO AMUZGOS  -  SAN MARTIN AMUZGOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 891 INTERIOR SN 

RANCHERIA SAN MARTÍN, 71076 SAN MARTÍN, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA INICIA SOBRE CALLE PRINCIPAL SIN NO, lon:-98.11530065, lat:16.67648024}}
15-10-2020 31-12-2020           6,104,961.25                 6,104,961.25                  6,104,961.25            6,104,961.25          6,104,961.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-097-W-0-2020, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN, 

S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:6104961.25, importe_modificado:6104961.25}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.3}} {1797979/proyecto_INICIO, 1797979/proyecto_PROCESO, 1797979/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798018
Proyecto de 

inversión
                   787,364.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:787364.12, modificado:786876.97}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN LALANA  CERRO PROGRESO - 165426 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 165426 S 183 175 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.22, meta_modificada:4.22}} 1

{geo1: {cve_municipio:205, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN LALANA   - CERRO PROGRESO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 4 + 215 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN 

LALANA, 68940 CERRO PROGRESO, SAN JUAN LALANA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD CERRO PROGRESO SE ENCUANTRA A 5.9 KM, lon:-95.87140877, lat:17.44663042}}
15-10-2020 31-12-2020              786,876.97                    786,876.97                     786,876.97               786,876.97             786,876.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-094-W-0-2020, contratista:DARYCON, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS 

DE OAXACA, monto:786876.98, importe_modificado:786876.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.22}} {1798018/proyecto_PROCESO, 1798018/proyecto_INICIO, 1798018/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798048
Proyecto de 

inversión
                3,699,894.74 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1109968.42, modificado:1108992.15}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589926.32, modificado:2587648.84}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA CIÉNEGA DE 

ZIMATLÁN MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAX - 165762
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SINFRA 165762 S 370 219 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.85, meta_modificada:2.85}} 1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA CIÉNEGA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DEL MERCADO  A MEDIA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA. A DOS CUADRAS Y MEDIA DE, lon:-96.77171208, lat:16.8980146}}
01-07-2020 31-12-2020           3,696,640.99                 3,696,640.99                  3,696,640.99            3,696,640.99          3,696,640.99 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-255-00-2020, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG, S.A. DE C.V., 

convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3696640.99, importe_modificado:3696640.99}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.85}} {1798048/proyecto_INICIO, 1798048/proyecto_FIN, 1798048/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798154
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424840.66}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTO 

DOMINGO DEL ESTADO - 166423
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166423 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:73, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTO DOMINGO DEL ESTADO, 71010 SANTO DOMINGO DEL ESTADO, PUTLA VILLA DE 

GUERRERO OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,    CUARENTA Y CINCO METROS AL NOROESTE DE LA C, lon:-97.84791425, lat:17.15563001}}
01-10-2020 31-12-2020              424,840.66                    424,840.66                     424,840.66               424,840.66             424,840.66 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/167/2020, contratista:NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSIÓN S.A. 

DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1274521.98, importe_modificado:1274521.98}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1798154/proyecto_FIN, 1798154/proyecto_PROCESO, 1798154/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798168
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129944.14}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LIQUIDÁMBAR - 

166525
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 166525 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:133, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LIQUIDÁMBAR, 68510 LIQUIDÁMBAR, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    A 630 METROS DE LA 

AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-96.83453913, lat:18.22661054}}
01-10-2020 31-12-2020              129,944.14                    129,944.14                     129,944.14               129,944.14             129,944.14 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/L.P./COP/FISE/068/2020, contratista:GRUPO RUSAN PRESTACION DE SERVICIOS S.A. DE 

C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1.447577693E7, importe_modificado:1.447577693E7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1798168/proyecto_PROCESO, 1798168/proyecto_INICIO, 1798168/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401798393
Proyecto de 

inversión
                3,959,506.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:791901.33, modificado:791901.33}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167605.32, modificado:3167605.32}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE SANTA ANA ZEGACHE 

PRIMERA ETAPA - 172267
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 172267 S 84 60 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3408.0, meta_modificada:3408.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA  ENTRE  

CALLE IGNACIO ALLENDE Y CAMINO A SAN MARTÍN, CALLE MAESTRO RODOLFO MORALES  A TRES CUADRAS Y MEDIO DEL PANTEÓN MUNIC, lon:-96.72073428, lat:16.83858054}}
01-10-2020 29-12-2020           3,959,506.65                 3,959,506.65                  3,959,506.65            3,959,506.65          3,959,506.65 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSAZ-R33-FIII-011-2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PAMILCE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:3959506.65, importe_modificado:3959506.65}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3408.0}} {1798393/proyecto_INICIO, 1798393/proyecto_PROCESO, 1798393/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800185
Proyecto de 

inversión
                   651,654.53 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:651654.53, modificado:645209.14}}

MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO MAGUEY LARGO - 

190926
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA 190926 S 389 372 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:72, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ DEL PROGRESO  - MAGUEY LARGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 0 INTERIOR SN RANCHERIA MAGUEY 

LARGO, 71553 MAGUEY LARGO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA LOCALIDAD DE MAGUEY LARGO SE ENCUENTRA A , lon:-96.65340342, lat:16.68202847}}
01-11-2020 31-12-2020              645,209.14                    645,209.14                     645,209.14               645,209.14             645,209.14 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAO-FISE-109-W-0-2020, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:645209.14, importe_modificado:645209.14}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}} {1800185/proyecto_INICIO, 1800185/proyecto_FIN, 1800185/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800797
Proyecto de 

inversión
                   130,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:130000.0, modificado:129983.9}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAPULTITLA - 

199703
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199703 S 21 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:244, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 CAPULTITLA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A OCHO CUADRAS Y MEDIA AL ESTE DESDE EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA UBICADO EL PALACIO MUNICIPAL Y UN PLANTEL E, lon:-97.00391202, 

lat:18.13518383}}

01-11-2020 31-12-2020              129,983.90                    129,983.90                     129,983.90               129,983.90             129,983.90 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:240.0}}
{1800797/proyecto_INICIO, 1800797/proyecto_FIN, 1800797/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800822
Proyecto de 

inversión
                   533,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:533000.0, modificado:532806.82}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN FRANCISCO 

TELIXTLAHUACA - 199927
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 199927 S 85 79 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.0, meta_modificada:984.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LA FRAGUA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA CENTRO, 68213 SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA, SAN 

FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA  ENTRE    Y  ,    APROXIMADAMENTE A TRES CUADRAS AL NORTE DESDE EL PUNTO DE INICIO D, lon:-96.91430936, lat:17.31517365}}
01-11-2020 31-12-2020              532,806.82                    532,806.82                     532,806.82               532,806.82             532,806.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/244/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1715378.05, importe_modificado:1715378.05}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:984.0}}
{1800822/proyecto_INICIO, 1800822/proyecto_FIN, 1800822/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800889
Proyecto de 

inversión
                1,014,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1014000.0, modificado:1013874.46}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA YOGANA - 201018 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201018 S 150 162 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1872.0, meta_modificada:1872.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:563, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO YOGANA, 71590 YOGANA, YOGANA OAXACA  ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 

INDEPENDENCIA, CALLE CASA BLANCA  OBRAS QUE SE UBICAN ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATOLICA SANGRE DE CRISTO A DOS CUADRAS DEL PALA, lon:-96.78858236, lat:16.4608347}}
01-11-2020 31-12-2020           1,013,874.46                 1,013,874.46                  1,013,874.46            1,013,874.46          1,013,874.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/204/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

HOPE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2183729.61, importe_modificado:2183729.61}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1872.0}}
{1800889/proyecto_FIN, 1800889/proyecto_PROCESO, 1800889/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800899
Proyecto de 

inversión
                   560,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:560000.0, modificado:559704.45}}

CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROFESOR OTILIO MONTAÑO - 201122
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201122 S 33 31 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:57, localidad:23, direccion:INTERIOR SN EJIDO PROF. OTILIO MONTAÑO, 70315 PROFESOR OTILIO MONTAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA  ENTRE   Y  ,    

A 100 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 30 METROS DEL CENTRO DE SALUD A MEDIA CUADRA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA., lon:-94.96655296, lat:17.14690896}}
01-11-2020 31-12-2020              559,704.45                    559,704.45                     559,704.45               559,704.45             559,704.45 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/207/2020, contratista:SISTEMAS AVANZADOS A LA INFRAESTRUCTURA 

LOME S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:559704.45, importe_modificado:559704.45}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} {1800899/proyecto_INICIO, 1800899/proyecto_PROCESO, 1800899/proyecto_FIN, 1800899/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800910
Proyecto de 

inversión
                   455,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:455000.0, modificado:454835.08}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA VICENTE 

GUERRERO - 201217
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201217 S 73 67 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:133, localidad:9, direccion:RANCHERIA VICENTE GUERRERO, 71122 VICENTE GUERRERO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA  ENTRE    Y  ,    LAS ACCIONES SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS ENTRE EL CERRO A UN COSTADO DE LA CARRETERA Q VA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.69941305, lat:17.06121848}}
01-11-2020 31-12-2020              454,835.08                    454,835.08                     454,835.08               454,835.08             454,835.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/224/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS 

HOPE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1429481.69, importe_modificado:1429481.69}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:840.0}}
{1800910/proyecto_PROCESO, 1800910/proyecto_INICIO, 1800910/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800966
Proyecto de 

inversión
                   425,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:425000.0, modificado:424525.48}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA BUENA 

VISTA - 201772
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201772 S 10 10 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A DOS CUADRAS AL SUR DESDE EL PUNTO DE INICIO DE OBRA DE LA OBRA SE UBICA LA UNIDAD MEDICA DE LA POBLACI, lon:-96.35372708, lat:16.56051156}}
01-11-2020 31-12-2020              424,525.48                    424,525.48                     424,525.48               424,525.48             424,525.48 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/210/2020, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:849050.96, importe_modificado:849050.96}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} {1800966/proyecto_INICIO, 1800966/proyecto_FIN, 1800966/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800972
Proyecto de 

inversión
                   765,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:765000.0, modificado:763984.73}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LLANO 

VERDE - 201804
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 201804 S 19 17 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:31, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA PEÑOLES, 68266 LLANO VERDE, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    

APROXIMADAMENTE A 2.51 KILOMETROS DESDE EL PUNTO DE INICIO DE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EL CENTRO DE LA POBLACIÓN., lon:-97.13412657, lat:16.98442301}}
01-11-2020 31-12-2020              763,984.73                    763,984.73                     763,984.73               763,984.73             763,984.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/195/2020, contratista:QUIEE VEÉ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:1612856.69, importe_modificado:1612856.69}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} {1800972/proyecto_INICIO, 1800972/proyecto_FIN, 1800972/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401800994
Proyecto de 

inversión
                   234,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:234000.0, modificado:233799.52}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SANTA MARÍA 

LIMÓN - 202058
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 202058 S 37 35 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:324, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL SN INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA LIMÓN, 70905 SANTA MARÍA LIMÓN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA  

ENTRE   Y  ,    A 100 METROS DEL MERCADO Y A 50 MTS DE LA CARRETERA POCHUTLA A HUATULCO, lon:-96.36852796, lat:15.80102274}}
01-11-2020 31-12-2020              233,799.52                    233,799.52                     233,799.52               233,799.52             233,799.52 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/213/2020, contratista:COMERCIALIZADORA  TERRAM ET AQUAM TIERRA Y 

AGUA S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4507135.07, importe_modificado:4507135.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:432.0}}
{1800994/proyecto_INICIO, 1800994/proyecto_FIN, 1800994/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401801570
Proyecto de 

inversión
                1,384,225.76 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1384225.76, modificado:1383256.53}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 209940 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL SUSTENTABLE
209940 S 116 108 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CORTIJO, 71655 SANTA MARÍA CORTIJO, SANTA MARÍA CORTIJO OAXACA  

ENTRE  CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE,    CIENTO TREINTA METROS APROXIMADAMENTE AL OESTE EL TANQUE ELEVADO DE , lon:-98.28884502, lat:16.45365381}}
01-07-2020 31-12-2020           1,383,256.53                 1,383,256.53                  1,383,256.53            1,383,256.53          1,383,256.53 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-273-00-2020, contratista:OBRAS Y EQUIPOS PESADOS DEL PACIFICO SUR S.A. DE 

C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1383256.53, importe_modificado:1383256.53}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.1}} {1801570/proyecto_INICIO, 1801570/proyecto_FIN, 1801570/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401804214
Proyecto de 

inversión
                   600,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:600000.0, modificado:599939.94}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA SAN 

BARTOLO COYOTEPEC - 248861
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA 248861 S 83 77 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE ALDAMA  A 15 METROS DEL PARQUE CENTRAL, lon:-96.70861904, lat:16.95880005}}
01-12-2020 31-12-2020              599,939.94                    599,939.94                     599,939.94               599,939.94             599,939.94 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/242/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESQUEMAS INDUSTRIALES 

NAFONT S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4049594.57, importe_modificado:4049594.57}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:40.0}} {1804214/proyecto_INICIO, 1804214/proyecto_FIN, 1804214/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401815572
Proyecto de 

inversión
                1,900,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN 

SANTIAGO TEXTITLÁN LOCALIDAD   SANTIAGO TEXTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO 

TEXTITLAN - 142939

20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN 142939 S 440 410 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE RICARDO FLORES MAGON,    ENTRE CALLE MORELOS Y LA CALLE RICARDO FLORES MAGON FRENTE AL PALACIO MUNIC, lon:-97.26016863, lat:16.69211693}}
01-10-2020 14-12-2020           1,900,000.00                 1,900,000.00                  1,900,000.00            1,900,000.00          1,900,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/ROP/FAISM/491/06/16/2020, contratista:GABRIEL HERNANDEZ TORRES, 

convocante:Municipio de Santiago Textitlán, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:608.0}}
{1815572/proyecto_INICIO, 1815572/proyecto_PROCESO, 1815572/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817438
Proyecto de 

inversión
                   996,941.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996941.98, modificado:996941.98}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN 

PEDRO TAPANATEPEC LOCALIDAD   SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS - 145158
20 Oaxaca 327 San Pedro Tapanatepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TAPANATEPEC 145158 S 211 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:327, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JOSE LOS PORTILLOS COLONIA SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS, 70185 SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS, SAN PEDRO 

TAPANATEPEC OAXACA  ENTRE AVENIDA NORTE CONOCIDO SIN NOMBRE Y AVENIDA SUR CONOCIDO SIN NOMBRE, CALLE OTE CONOCIDO, lon:-94.19367477, lat:16.31292527}}
15-06-2020 08-08-2020              996,941.98                    996,941.98                     996,941.98               996,941.98             996,941.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIR.OEI MSPT-2020/R33-FIII/OP IR III-INF.ED-IBE-001, contratista:MIGUEL ANGEL ALBERTO OSORIO 

SANTIAGO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:996941.98, importe_modificado:996941.98}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:672.0}}
{1817438/proyecto_INICIO, 1817438/proyecto_PROCESO, 1817438/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817591
Proyecto de 

inversión
                   508,350.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:508350.0, modificado:508350.0}}

AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JERUSALÉN, DE LA 

COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ - 145339
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 145339 S 18 14 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.62, meta_modificada:281.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:43, direccion:CALLE JERUSALEM COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ, 71233 COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  

ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN PABLO, CALLE SANTA MARIA  LA AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALL, lon:-96.76301475, lat:17.0242489}}
30-04-2020 19-05-2020              508,350.00                    508,350.00                     508,350.00               508,350.00             508,350.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/040/2020, contratista:LUXIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ  XOXOCOTLÁN, monto:508350.0, importe_modificado:508350.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:281.62}}

{1817591/proyecto_FIN, 1817591/proyecto_INICIO, 1817591/proyecto_PROCESO, 1817591/proyecto_INICIO, 

1817591/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401817734
Proyecto de 

inversión
                2,188,282.54 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2188282.54, modificado:2188282.54}}
REHABILITACION DEL CENTRO DE INTEGRACION DEL DESARROLLO - 145489 20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE 145489 S 2981 2657 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE  

CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA,    A LA OBRA PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA DE AVENID, lon:-96.52510657, lat:17.02855431}}
23-09-2020 21-12-2020           2,188,282.54                 2,188,282.54                  2,188,282.54            2,188,282.54          2,188,282.54 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MTV/M546/FISMDF/06/2020, contratista:OMAR GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE 

TEOTITLAN DEL VALLE, monto:2188282.54, importe_modificado:2188282.54}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:92.0}}

{1817734/proyecto_INICIO, 1817734/proyecto_PROCESO, 1817734/proyecto_INICIO, 1817734/proyecto_FIN, 

1817734/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819026
Proyecto de 

inversión
                   500,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:500000.0, modificado:500000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS, DE LA 

COLONIA PINOS (TERCERA ETAPA) - 146850
20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN 146850 S 23 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.1, meta_modificada:359.1}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA PINOS, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA  ENTRE CALLE PINOS Y 

BOULEVARD BOULEVARD ANAHUAC, CALLE PRIMAVERA  LA CONSTRUCCION SE UBICA EN LA CALLE CEDROSENTRE LA CALLE PINOS Y EL BOULEVAR, lon:-96.75087689, lat:16.9984498}}
11-05-2020 23-05-2020              500,000.00                    500,000.00                     500,000.00               500,000.00             500,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIII/045/2020, contratista:REINCORPORACION DE AGUAS RESIDUALES WATER S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:359.1}}

{1819026/proyecto_INICIO, 1819026/proyecto_PROCESO, 1819026/proyecto_FIN, 1819026/proyecto_PROCESO, 

1819026/proyecto_FIN, 1819026/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401819168
Proyecto de 

inversión
                   386,335.85 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:386335.85, modificado:386335.85}}

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA 

CLAVE: 20DPR3126L - 146968
20 Oaxaca 87 San Agustín Yatareni Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI 146968 S 59 72 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 1 1 INTERIOR 1 1 PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI 

OAXACA  ENTRE CALLE SEGUNDA DE CARRETERA A SAN AGUSTIN YATARENI Y CALLE AGRARISTA, CALLE CONSTITUCION  A UN COSTADO, lon:-96.66883184, lat:17.0812644}}
01-10-2020 30-10-2020              386,335.85                    386,335.85                     386,335.85               386,335.85             386,335.85 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAY/087/COP/004/2020, contratista:D.R CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:386335.85, importe_modificado:386335.85}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} {1819168/proyecto_INICIO, 1819168/proyecto_PROCESO, 1819168/proyecto_FIN, 1819168/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401821632
Proyecto de 

inversión
                   251,656.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:251656.73, modificado:251656.73}}

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CLAVE 

20DJN1751A - 151637
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 151637 S 50 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA LA MERCED, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE CALLE 

HIDALGO Y CALLE TRES DE OCTUBRE,    SE UBICA ENTRE LAS CALLES RAYON HIDALGO Y TRES DE OCTUBRE COMO REFERENCIA PASAND, lon:-96.59841436, lat:16.33854953}}
15-06-2020 14-07-2020              251,656.73                    251,656.73                     251,656.73               251,656.73             251,656.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/042/2020, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:251656.73, importe_modificado:251656.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:25.0}}
{1821632/proyecto_INICIO, 1821632/proyecto_FIN, 1821632/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401823981
Proyecto de 

inversión
                   539,328.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:539328.4, modificado:539328.4}}

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA  CAMINO SACACOSECHAS EN SANTA 

CATARINA JUQUILA LOCALIDAD   SAN JOSÉ IXTÁPAM ASENTAMIENTO SAN JOSÉ IXTAPAN - 

157685

20 Oaxaca 364 Santa Catarina Juquila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA 157685 S 2500 2500 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO A LA COMUNIDAD  - CAMPOS DE LA COMUNIDAD MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 0 + 600 PUEBLO SAN 

JOSÉ IXTAPAN, 71900 SAN JOSÉ IXTÁPAM, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA  ENTRE CALLE CAMINO ALA COMUNIDAD Y  ,    ES APERTURA D, lon:-97.28299019, lat:16.37919031}}
16-10-2020 14-11-2020              539,328.40                    539,328.40                     539,328.40               539,328.40             539,328.40 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCJ/ROP/FAISM/364/15/72/2020, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:539328.4, importe_modificado:539328.4}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}

{1823981/proyecto_INICIO, 1823981/proyecto_FIN, 1823981/proyecto_PROCESO, 1823981/proyecto_FIN, 

1823981/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401826961
Proyecto de 

inversión
                   399,290.03 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:399290.03, modificado:399290.03}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL 

- 165150
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 165150 S 53 50 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO YUTANDUA, 71744 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES Y FRENTE A LA ENTRADA DE LA CASA DE SALU, lon:-98.0404246, lat:16.4387451}}
19-10-2020 12-11-2020              399,290.03                    399,290.03                     399,290.03               399,290.03             399,290.03 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/A. D./18/2020, contratista:CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS 

VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:399290.03, importe_modificado:399290.03}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:360.0}}

{1826961/proyecto_INICIO, 1826961/proyecto_PROCESO, 1826961/proyecto_FIN, 1826961/proyecto_PROCESO, 

1826961/proyecto_FIN, 1826961/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828225
Proyecto de 

inversión
                   531,689.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:531689.02, modificado:531689.02}}
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE LA IGLESIA - 168874 20 Oaxaca 225 San Lorenzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO 168874 S 48 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:225, localidad:4, direccion:CALLE DE LA IGLESIA PUEBLO SAN ANTONIO YOSOCANI, 71762 SAN ANTONIO YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA  ENTRE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA CATOLICA EN ESQUINA CON LA CANCHA PUBLICA DE LA , lon:-97.88137251, lat:16.42373887}}
10-08-2020 28-09-2020              531,689.02                    531,689.02                     531,689.02               531,689.02             531,689.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/10/2020, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA SA 

DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:531689.02, importe_modificado:531689.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}}

{1828225/proyecto_INICIO, 1828225/proyecto_FIN, 1828225/proyecto_PROCESO, 1828225/proyecto_INICIO, 

1828225/proyecto_PROCESO, 1828225/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828258
Proyecto de 

inversión
                1,750,892.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1750892.4, modificado:1750892.4}}
EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 168969 20 Oaxaca 94 San Andrés Nuxiño Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS NUXIÑO 168969 S 160 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:94, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLO , 69950 LA JOYA, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA  ENTRE    Y  ,    LA CISTERNAS SE 

ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS A LO LARGO DEL TERRITORIO DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA SEGÚN INDICA EL PLANO DEL PROYECTO, lon:-97.06720773, lat:17.2664808}}
23-06-2020 06-08-2020           1,750,892.40                 1,750,892.40                  1,750,892.40            1,750,892.40          1,750,892.40 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAN-094/020/FISM-DF/2020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE, S.A. 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:1750892.4, importe_modificado:1750892.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}}

{1828258/proyecto_PROCESO, 1828258/proyecto_FIN, 1828258/proyecto_INICIO, 1828258/proyecto_PROCESO, 

1828258/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828367
Proyecto de 

inversión
                   574,009.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:574009.46, modificado:574009.46}}
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) - 169260 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 169260 S 99 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA ESTANCIA, 69005 LA ESTANCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE    Y 

CALLE REFORMA, BRECHA NIÑOS HEROES  ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA AGENCIA DE LA ESTANCIA CON, lon:-97.77621303, lat:17.79190644}}
15-10-2020 13-12-2020              574,009.46                    574,009.46                     574,009.46               574,009.46             574,009.46 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-042-2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:574009.46, importe_modificado:574009.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}

{1828367/proyecto_INICIO, 1828367/proyecto_PROCESO, 1828367/proyecto_INICIO, 1828367/proyecto_PROCESO, 

1828367/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828431
Proyecto de 

inversión
                   792,997.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:792997.36, modificado:792997.36}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA  DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 

PRIMARIA BILINGÜE BENITO JUAREZ, CLAVE: C.C.T.20DPB2156Y - 169433
20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 169433 S 66 54 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN  - SIERRA LLANO GRANDE MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 3 + 730 PUEBLO SIERRA 

LLANO GRANDE, 70840 SIERRA LLANO GRANDE, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SA, lon:-96.63231093, lat:16.19477552}}
28-09-2020 27-10-2020              792,997.36                    792,997.36                     792,997.36               792,997.36             792,997.36 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM/391/FISM-DF/045/2020, contratista:MICIL CONSTRUCCIONES Y REFORMAS S.A. DE C.V., 

convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:792997.36, importe_modificado:792997.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:406.0}}

{1828431/proyecto_INICIO, 1828431/proyecto_PROCESO, 1828431/proyecto_FIN, 1828431/proyecto_PROCESO, 

1828431/proyecto_FIN, 1828431/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401828967
Proyecto de 

inversión
                   482,692.36 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:482692.36, modificado:482692.36}}

MANTENIMIENTO  DE CAMINO SACACOSECHAS EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LA 

LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 171137
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 171137 S 194 236 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22069.0, meta_modificada:22069.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LORENO TEXMELUCAN  - RIO NUBE MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 5 + 130 PUEBLO SAN LORENZO 

TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL CADENAMIENTO 0000 SE ENCUENTRA EN, lon:-97.21698815, 

lat:16.56176682}}

14-09-2020 28-10-2020              482,692.36                    482,692.36                     482,692.36               482,692.36             482,692.36 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/011/2020, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE S. A DE 

C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:482692.36, importe_modificado:482692.36}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:22069.0}}

{1828967/proyecto_FIN, 1828967/proyecto_INICIO, 1828967/proyecto_PROCESO, 1828967/proyecto_FIN, 

1828967/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829228
Proyecto de 

inversión
                1,611,612.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1611612.81, modificado:1611612.81}}

CONSTRUCCIÓN DE  CAMINO SACACOSECHAS, E.C. (SAN MIGUEL DEL PUERTO-LA LAGUNA SECA) 

TRAMO DE ACCESO A LA LAGUNA SECA DEL KM 0+000 AL KM 0+375.92 - 172160
20 Oaxaca 266 San Miguel del Puerto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO 172160 S 401 378 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL PUERTO   - LA LAGUNA SECA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 375 + undefined PUEBLO SAN 

MIGUEL DEL PUERTO, 70990 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    ES UNA VIA DE COMUNICACION , lon:-96.18634844, lat:15.91724286}}
28-07-2020 26-08-2020           1,611,612.81                 1,611,612.81                  1,611,612.81            1,611,612.81          1,611,612.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMCM/INV/266/011/2020, contratista:CORPORACION INTEGRAL EN INGENIERIA Y 

ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1611612.81, 

importe_modificado:1611612.81}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:376.0}} {1829228/proyecto_INICIO, 1829228/proyecto_FIN, 1829228/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829530
Proyecto de 

inversión
                   357,288.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357288.95, modificado:357288.95}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN MIGUEL ACHIUTLA LOCALIDAD   SAN MIGUEL 

ACHIUTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ACHIUTLA - 173357
20 Oaxaca 258 San Miguel Achiutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA 173357 S 120 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE LA MERCED PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO VILLA Y CALLE ITURBIDE, CALLE INDEPENDENCIA  A 300 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.48941223, lat:17.30482213}}
05-10-2020 03-11-2020              357,288.95                    357,288.95                     357,288.95               357,288.95             357,288.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/03/258/MSMA/002/2020, contratista:HI&HE, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ACHIUTLA, monto:357288.95, importe_modificado:357288.95}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:352.0}}
{1829530/proyecto_INICIO, 1829530/proyecto_FIN, 1829530/proyecto_PROCESO, 1829530/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829640
Proyecto de 

inversión
                   580,370.87 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:580370.87, modificado:580370.87}}

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO TEXTITLÁN LOCALIDAD   SANTIAGO 

TEXTITLÁN ASENTAMIENTO SANTIAGO TEXTITLAN - 173682
20 Oaxaca 491 Santiago Textitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEXTITLAN 173682 S 440 410 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO TEXTITLAN  - LOS LLANOS MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 500 + undefined PUEBLO SANTIAGO 

TEXTITLAN, 71380 SANTIAGO TEXTITLÁN, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA  ENTRE  CAMINO SANTIAGO TEXTITLAN Y CAMINO LOS LLANOS, CAMINO , lon:-97.22089648, 

lat:16.69028608}}

01-11-2020 30-11-2020              580,370.87                    580,370.87                     580,370.87               580,370.87             580,370.87 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/ROP/FAISM/491/07/14/2020, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANOS, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:580370.87, importe_modificado:580370.87}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.5}}

{1829640/proyecto_INICIO, 1829640/proyecto_PROCESO, 1829640/proyecto_FIN, 1829640/proyecto_PROCESO, 

1829640/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401829742
Proyecto de 

inversión
                1,978,436.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1978436.34, modificado:1978436.34}}
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - 174010 20 Oaxaca 406 Santa María Chilchotla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA 174010 S 843 799 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SANTA MARÍA CHILCHOTLA, 68510 SANTA MARÍA CHILCHOTLA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA 

OAXACA  ENTRE  CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SANTA MAGDALENA  EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO, lon:-96.82988824, lat:18.23666214}}
17-08-2020 30-11-2020           1,978,436.34                 1,978,436.34                  1,978,436.34            1,978,436.34          1,978,436.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO25/MSMC/FAISMDF/406/64/2020, contratista:ARQUITECTURA Y CONCRETA LOAIZA S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1978436.34, importe_modificado:1978436.34}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}}

{1829742/proyecto_INICIO, 1829742/proyecto_PROCESO, 1829742/proyecto_FIN, 1829742/proyecto_PROCESO, 

1829742/proyecto_FIN, 1829742/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401830479
Proyecto de 

inversión
                   578,875.77 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:578875.77, modificado:578875.77}}

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR MANUEL GAMIO, CLAVE:20DCC0190M - 

176481
20 Oaxaca 366 Santa Catarina Loxicha Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LOXICHA 176481 S 52 68 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:366, localidad:1, direccion:CALLE SUR PUEBLO SANTA CATARINA LOXICHA, 70910 SANTA CATARINA LOXICHA, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA  ENTRE  CALLE 

SUR Y CALLE CHAPULTEPEC,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SUR EN EL PREESCOLAR MANUEL GAMIO DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-96.75600033, lat:16.06902301}}
08-09-2020 06-11-2020              578,875.77                    578,875.77                     578,875.77               578,875.77             578,875.77 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-06/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2020, contratista:ABC, INFRA DE MEXICO, S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:578875.77, importe_modificado:578875.77}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:31.0}}

{1830479/proyecto_INICIO, 1830479/proyecto_PROCESO, 1830479/proyecto_INICIO, 1830479/proyecto_FIN, 

1830479/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831196
Proyecto de 

inversión
                   730,481.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:730481.68, modificado:730481.68}}
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 179563 20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 179563 S 65 58 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE AL PANTEON RANCHERIA SOLANO, 69006 RANCHO SOLANO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE,    ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AL PANTEON SUBIENDO POR LA CALLE MORELOS EN LINEA RECTA, lon:-97.82246153, lat:17.81758569}}
01-11-2020 15-12-2020              730,481.68                    730,481.68                     730,481.68               730,481.68             730,481.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-045-2020, contratista:FDAYCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO 

DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:730481.68, importe_modificado:730481.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1831196/proyecto_FIN, 1831196/proyecto_INICIO, 1831196/proyecto_PROCESO, 1831196/proyecto_FIN, 

1831196/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401831345
Proyecto de 

inversión
                   126,412.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:126412.07, modificado:126412.07}}

MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON 

CLAVE 20DJN0648H, 3ERA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 180108
20 Oaxaca 294 San Pablo Huitzo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO HUITZO 180108 S 20 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.95, meta_modificada:128.95}} 1

{geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SECCION CENTRO DE LA TERCERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA  ENTRE  

CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE LEONA VICARIO,    A UNOS VEINTE METROS DEL SALON DE FIESTA LOS VIKINIS Y CAMINO QUE COND, lon:-96.90232386, lat:17.27840778}}
03-11-2020 04-12-2020              126,412.07                    126,412.07                     126,412.07               126,412.07             126,412.07 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:98467, contratista:, convocante:H. A. SAN PABLO HUITZO, monto:126412.07, 

importe_modificado:126412.07}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:128.95}}

{1831345/proyecto_INICIO, 1831345/proyecto_PROCESO, 1831345/proyecto_FIN, 1831345/proyecto_PROCESO, 

1831345/proyecto_FIN, 1831345/proyecto_INICIO, 1831345/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832636
Proyecto de 

inversión
                1,867,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1867000.0, modificado:1867000.0}}
PAVIMENTACON CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 184632 20 Oaxaca 450 Santiago Amoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC 184632 S 21 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:450, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN RANCHERIA EL COCAL, 71388 EL COCAL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE CALLE 

PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DEL COCAL EN LA CALLE PRINCIPAL., lon:-97.54036052, lat:16.64317165}}
09-07-2020 06-09-2020           1,867,000.00                 1,867,000.00                  1,867,000.00            1,867,000.00          1,867,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/450/COP-011/FIII/2020, contratista:C. ARTURO LÓPEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1867000.0, importe_modificado:1867000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}

{1832636/proyecto_FIN, 1832636/proyecto_INICIO, 1832636/proyecto_FIN, 1832636/proyecto_PROCESO, 

1832636/proyecto_FIN, 1832636/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832782
Proyecto de 

inversión
                   604,948.27 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:604948.27, modificado:604948.27}}
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LOMA BONITA - 185199 20 Oaxaca 20 Constancia del Rosario Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Deporte Sin identificar MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO 185199 S 68 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO CONSTANCIA DEL ROSARIO, 71030 BARRIO LOMA BONITA, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA  ENTRE  CALLE 

DOMICILIO CONOCIDO Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUIENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRMARIA, lon:-97.94168213, lat:17.05091783}}
09-11-2020 23-12-2020              604,948.27                    604,948.27                     604,948.27               604,948.27             604,948.27 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/O.-37/C-08/2020, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:604948.27, importe_modificado:604948.27}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:518.0}}

{1832782/proyecto_PROCESO, 1832782/proyecto_FIN, 1832782/proyecto_INICIO, 1832782/proyecto_FIN, 

1832782/proyecto_INICIO, 1832782/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832795
Proyecto de 

inversión
                2,030,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2030000.0, modificado:2030000.0}}
AMPLIACIÓN DE  LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 185239 20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 185239 S 487 445 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6732.0, meta_modificada:6732.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  

ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE HIDALGO A 460 METROS APROXIMADAMENTE DEL , lon:-97.65555722, lat:16.87445083}}
28-09-2020 26-11-2020           2,030,000.00                 2,030,000.00                  2,030,000.00            2,030,000.00          2,030,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCI-377/FISMDF/IR/003/2020, contratista:EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRÍCOLAS SARA 

S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, monto:2030000.0, importe_modificado:2030000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6732.0}}

{1832795/proyecto_INICIO, 1832795/proyecto_PROCESO, 1832795/proyecto_FIN, 1832795/proyecto_PROCESO, 

1832795/proyecto_FIN, 1832795/proyecto_INICIO, 1832795/proyecto_PROCESO, 1832795/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832821
Proyecto de 

inversión
                     39,900.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:39900.6, modificado:39900.6}}

EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA ORTEGA) - 

185397
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

TUXTEPEC
185397 S 19 16 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MATA DE CAÑA 86 S INTERIOR SN COLONIA LA ORTEGA, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO  LA DIRECCIÓN ADJUNTA PERTENECE AL DOM, lon:-96.12417644, lat:18.06142512}}
02-11-2020 30-11-2020                39,900.60                      39,900.60                       39,900.60                 39,900.60               39,900.60 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:185397, contratista:MAYOREO Y MENUDEO DE INSUMOS DEL SUR S.A DE C.V, 

convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1995030.0, importe_modificado:39900.6}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

{1832821/proyecto_PROCESO, 1832821/proyecto_FIN, 1832821/proyecto_INICIO, 1832821/proyecto_FIN, 

1832821/proyecto_PROCESO, 1832821/proyecto_FIN, 1832821/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401832921
Proyecto de 

inversión
                   939,015.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:939015.86, modificado:939015.86}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 

GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV. HIDALGO Y ADOLFO LOPEZ MATEO, BARRIO XUÑUU. - 185690
20 Oaxaca 312 San Pedro Jicayán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN 185690 S 72 66 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:583.62, meta_modificada:583.62}} 1

{geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA  ENTRE CALLE 

ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE  LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ADOLF, lon:-98.01784407, lat:16.45334235}}
12-10-2020 10-12-2020              939,015.86                    939,015.86                     939,015.86               939,015.86             939,015.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/I. R./13/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:939015.86, importe_modificado:939015.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:583.62}}

{1832921/proyecto_INICIO, 1832921/proyecto_PROCESO, 1832921/proyecto_FIN, 1832921/proyecto_PROCESO, 

1832921/proyecto_FIN, 1832921/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401833207
Proyecto de 

inversión
                   381,040.98 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:381040.98, modificado:381040.98}}
MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA - 186747 20 Oaxaca 387 Santa Gertrudis Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA GERTRUDIS ZIMATLAN 186747 S 1984 1219 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO SANTA GERTRUDIS, 71340 SANTA GERTRUDIS, SANTA GERTRUDIS OAXACA  ENTRE  CARRETERA OAXACA-

PUERTO ESCONDIDO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE  SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE PORTIVA DE SANTA GER, lon:-96.81046973, lat:16.78372319}}
28-10-2020 26-11-2020              381,040.98                    381,040.98                     381,040.98               381,040.98             381,040.98 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSG/387/FISMDF/04/2020, contratista:BRENAMIEL 22 S. DE R.L. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDIS, monto:381040.98, importe_modificado:381040.98}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1833207/proyecto_INICIO, 1833207/proyecto_FIN, 1833207/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401834981
Proyecto de 

inversión
                4,181,475.15 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4181475.15, modificado:4181475.15}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ALDAMA, 

MARTIRES DE TACUBAYA Y PROLONGACION MARTIRES DE TACUBAYA - 191901
20 Oaxaca 452 Santiago Apóstol Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL 191901 S 112 85 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA  ENTRE  CALLE JOSEFA ORTIZ 

DE DOMINGUEZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO  PARA LLEGAR A LA OBRA TOMAR LA CALLE DE ITURBIDE QUE ESTA AL LADO SUR D, lon:-96.72465837, lat:16.80181478}}
28-08-2020 25-12-2020           4,181,475.15                 4,181,475.15                  4,181,475.15            4,181,475.15          4,181,475.15 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/452/FISM/IR/009/2020, contratista:SERINTO CONSULTORIA, S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:4181475.15, importe_modificado:4181475.15}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3600.0}}

{1834981/proyecto_PROCESO, 1834981/proyecto_INICIO, 1834981/proyecto_FIN, 1834981/proyecto_INICIO, 

1834981/proyecto_PROCESO, 1834981/proyecto_FIN, 1834981/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835150
Proyecto de 

inversión
                   101,400.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:101400.0, modificado:101400.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS ARROYO ZUZULE BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 192406
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 192406 S 1 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:99, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO ARROYO ZUZULE, 68443 ARROYO ZUZULE, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

INDEPENDECIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO,    A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.00952015, lat:18.05149843}}
30-11-2020 30-11-2020              101,400.00                    101,400.00                     101,400.00               101,400.00             101,400.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/162/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:101400.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}
{1835150/proyecto_PROCESO, 1835150/proyecto_INICIO, 1835150/proyecto_FIN, 1835150/proyecto_PROCESO, 

1835150/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835324
Proyecto de 

inversión
                   381,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:381000.0, modificado:381000.0}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DOLORES - 192923 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 192923 S 20 35 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES PARAJE DOLORES, 70803 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE 

UBICA EN LA CALLE DOLORES DEL PARAJE DOLORES COMO REFERENCIA SE ENCUENTA CERCA DE LA IGLESIA CERCA DE LA CASA, lon:-96.58174803, lat:16.31552501}}
10-08-2020 08-09-2020              381,000.00                    381,000.00                     381,000.00               381,000.00             381,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/ADJ/059/055/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:381000.0, importe_modificado:381000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} {1835324/proyecto_PROCESO, 1835324/proyecto_INICIO, 1835324/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835383
Proyecto de 

inversión
                   980,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:980000.0, modificado:980000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - 193128 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 193128 S 11 8 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE SITIO LACHIDOBLAS, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE    Y  ,    SE UBICA EN EL PARAJE SITIO LACHIDOBLAS EN LA CALLE PRICIPAL MUCHAS CALLES NO CUENTAN CON NOMBRES CO, lon:-96.57421287, lat:16.32388368}}
17-08-2020 15-10-2020              980,000.00                    980,000.00                     980,000.00               980,000.00             980,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/057/2020, contratista:WILEBALDO JACINTO MARTINEZ GUTIERREZ, 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:980000.0, importe_modificado:980000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:450.0}}
{1835383/proyecto_PROCESO, 1835383/proyecto_FIN, 1835383/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835426
Proyecto de 

inversión
                   451,736.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:451736.06, modificado:451736.06}}
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 193247 20 Oaxaca 345 San Sebastián Ixcapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIAN IXCAPA 193247 S 111 125 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:345, localidad:2, direccion:CALLE NACIONAL NORTE  CAMONTINCHAN, 71641 CAMOTINCHÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA 

NORTE Y CALLE VICENTE GUERRERO,    CALLE NACIONAL NORTE LOCALIDAD CAMOTINCHAN, C.P. 71641, SAN SEBASTÍAN IXCAPA., lon:-98.12703253, lat:16.55940473}}
16-11-2020 15-12-2020              451,736.06                    451,736.06                     451,736.06               451,736.06             451,736.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/F-III/MSSI/0345/007/2020, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN IXCAPA, monto:451736.06, importe_modificado:451736.06}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}

{1835426/proyecto_INICIO, 1835426/proyecto_PROCESO, 1835426/proyecto_FIN, 1835426/proyecto_PROCESO, 

1835426/proyecto_FIN, 1835426/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835704
Proyecto de 

inversión
                   117,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:117000.0, modificado:117000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

COMUNITARIOS LAS LIMAS BOMBAS ASPERSORA DE MOTOR - 194318
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 194318 S 6 9 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE GUELATAO EJIDO LAS LIMAS, 68324 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 

SANTO DOMINGO Y CALLE JUQUILA, CALLE TULIPANES  A 500 MTS DE LA CALLE PRINCIPAL DE LAS LIMAS, lon:-96.12474577, lat:18.06750978}}
30-11-2020 30-11-2020              117,000.00                    117,000.00                     117,000.00               117,000.00             117,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/192/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:117000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} {1835704/proyecto_PROCESO, 1835704/proyecto_FIN, 1835704/proyecto_INICIO, 1835704/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401835919
Proyecto de 

inversión
                1,124,294.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1124294.97, modificado:1124294.97}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL PARAJE NÚMERO 2. - 194955 20 Oaxaca 273 San Miguel Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS 194955 S 38 35 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:273, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL TEMASCAL, 71327 EL TEMASCAL, SAN MIGUEL PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LAS ACCIONES SE UBICAN EN VARIOS 

PUNTOS DE LAS LOCALIDAD LA MAYORIA AL MARGUEN DE LA CALLE PRINCIPAL QUE LLEVA A LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.98127899, lat:16.9382567}}
15-07-2020 12-10-2020           1,124,294.97                 1,124,294.97                  1,124,294.97            1,124,294.97          1,124,294.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/273/COP-006/FIII/2020, contratista:ING. ALLAN ERNESTO CRUZ HERNÁNDEZ, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS, monto:1124294.97, importe_modificado:1124294.97}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}

{1835919/proyecto_INICIO, 1835919/proyecto_PROCESO, 1835919/proyecto_FIN, 1835919/proyecto_PROCESO, 

1835919/proyecto_FIN, 1835919/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401836273
Proyecto de 

inversión
                3,219,430.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:3219430.23, modificado:3219430.23}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA DE SANTIAGO 

SUCHILQUITONGO A SANTA CRUZ LACHIXOLANA - 195891
20 Oaxaca 483 Santiago Suchilquitongo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO 195891 S 3205 2987 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:PROLONGACION SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA  

ENTRE CALLE BENITO JUAREZ NORTE Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE BENITO JUAREZ NORTE PASANDO POR VARIAS CALLES HAS, lon:-96.87254882, lat:17.24949298}}
02-05-2020 30-06-2020           3,219,430.23                 3,219,430.23                  3,219,430.23            3,219,430.23          3,219,430.23 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSS/483/R33/FISM-DF/012/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:3219430.23, importe_modificado:3219430.23}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:3000.0}}

{1836273/proyecto_FIN, 1836273/proyecto_PROCESO, 1836273/proyecto_FIN, 1836273/proyecto_INICIO, 

1836273/proyecto_PROCESO, 1836273/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:las ligas de contrato y acta de entrega no se 

ven los documentos, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-07-02}, obs2: {observación:las ligas de contrato y acta 

de entrega no se ven los documentos, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-07-02}, obs3: {observación:las 

ligas de contrato y acta de entrega no se ven los documentos, 

2020 5 OAX200401837381
Proyecto de 

inversión
                     25,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:25000.0, modificado:25000.0}}

EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

COMUNITARIO SAN MIGUEL OBISPO PICADORA DE FORRAJE - 199829
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 199829 S 1 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:55, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN MIGUEL OBISPO, 68447 SAN MIGUEL OBISPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS,    A 600 MTS DE UN CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.02372952, lat:18.02086153}}
30-11-2020 30-11-2020                25,000.00                      25,000.00                       25,000.00                 25,000.00               25,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISMDF/MSJBT/20184/242/2020, contratista:COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS SERCALCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:8072200.0, 

importe_modificado:25000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1837381/proyecto_FIN, 1837381/proyecto_INICIO, 1837381/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837421
Proyecto de 

inversión
                   650,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:650000.0, modificado:650000.0}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA 

CALLE FRANCISCO SARABIA - 199928
20 Oaxaca 198 San Juan Guichicovi Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI 199928 S 83 64 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.4, meta_modificada:540.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO MOGOÑE, 70347 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI 

OAXACA  ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CAMINO FERROCARRIL  LA OBRA SE UBICA , lon:-95.03839377, lat:16.99466149}}
24-09-2020 02-11-2020              650,000.00                    650,000.00                     650,000.00               650,000.00             650,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/SJG/198/02/013/2020, contratista:JUAN ANTONIO ALANIS MIGUEL, 

convocante:MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI 2019 - 2021, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:540.4}}

{1837421/proyecto_INICIO, 1837421/proyecto_FIN, 1837421/proyecto_PROCESO, 1837421/proyecto_FIN, 

1837421/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837686
Proyecto de 

inversión
                   810,053.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:810053.2, modificado:810053.2}}

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE - 200642
20 Oaxaca 490 Santiago Texcalcingo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO 200642 S 21 15 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:490, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO BARRIO DE TAMAZULAPAM, 68535 BARRIO TAMAZULAPAM, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA  

ENTRE    Y  ,    CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TAMAZULAPAM.., lon:-96.97782186, lat:18.21039517}}
19-10-2020 26-12-2020              810,053.20                    810,053.20                     810,053.20               810,053.20             810,053.20 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:93577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, 

monto:810063.2, importe_modificado:810063.2}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1500.0}}
{1837686/proyecto_FIN, 1837686/proyecto_INICIO, 1837686/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401837919
Proyecto de 

inversión
                1,490,407.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1490407.59, modificado:1490407.59}}
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 201375 20 Oaxaca 81 San Agustín Atenango Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO 201375 S 730 628 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11500.0, meta_modificada:11500.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO POZO DE CAPTACIÓN  - SAN AGUSTÍN ATENANGO MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO SAN AGUSTÍN 

ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA  ENTRE CAMINO CAMINO A SAN VICENTE DEL PALMAR Y  ,    , lon:-97.97374704, lat:17.61852508}}
07-07-2020 05-08-2020           1,490,407.59                 1,490,407.59                  1,490,407.59            1,490,407.59          1,490,407.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSAA/081/FIII-OP/005/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA CONSTRUCTIVA 

BETANZOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO, monto:1490407.59, importe_modificado:1490407.59}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

avance:11500.0}}

{1837919/proyecto_INICIO, 1837919/proyecto_FIN, 1837919/proyecto_PROCESO, 1837919/proyecto_FIN, 

1837919/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838213
Proyecto de 

inversión
                   524,415.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:524415.43, modificado:524415.43}}

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD  DE SAN 

MIGUEL EJUTLA, DISTRITO DE EJUTLA, OAXACA. - 202220
20 Oaxaca 268 San Miguel Ejutla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA 202220 S 321 532 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA  ENTRE  CALLE MORELOS Y 

CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE HIDALGO  SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL Y POSTERIOR AL JARDIN DE NIÑOS Y E, lon:-96.73824692, lat:16.58019646}}
04-11-2020 03-12-2020              524,415.43                    524,415.43                     524,415.43               524,415.43             524,415.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSME/268/OAX/CPU/FAISMDTDF/005/020/2020, contratista:VICTOR MARTINEZ LUIS, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, monto:485711.01, importe_modificado:524415.43}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}}

{1838213/proyecto_INICIO, 1838213/proyecto_PROCESO, 1838213/proyecto_FIN, 1838213/proyecto_INICIO, 

1838213/proyecto_PROCESO, 1838213/proyecto_FIN, 1838213/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE MODIFICO EL MONTO ORIGINAL DEL 

CONTRATO POR TRABAJOS ADICIONALES, SE ANEXA CONVENIO 

AMPLIATORIO , trimestre:5.0, usuario:leonardoramosr, fecha:2021-

07-07}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200401838483
Proyecto de 

inversión
                   180,871.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:180871.81, modificado:180871.81}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LOMA DE PUENTE 

- 202979
20 Oaxaca 399 Santa María Atzompa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO 

ATZOMPA CENTRO OAXACA
202979 S 68 63 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:399, localidad:12, direccion:PARAJE LOMA DE PUENTE, 71220 LOMA DEL PUENTE, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA  ENTRE  CALLE PARTIENDO DEL MUNICIPIO 

DE SANTA MARIA ATZOMPA DIRIGIRSE HACIA LA AV. LIBERTAD Y CALLE DEL CANAL HACIA LA CARRETERA RESIDENCIAL SANTA MARIA, CE, lon:-96.79665374, lat:17.06746228}}
11-11-2020 10-12-2020              180,871.81                    180,871.81                     180,871.81               180,871.81             180,871.81 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/033/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN S.A. 

DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA ATZOMPA, monto:180871.81, importe_modificado:180871.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1838483/proyecto_INICIO, 1838483/proyecto_PROCESO, 1838483/proyecto_FIN, 1838483/proyecto_INICIO, 

1838483/proyecto_PROCESO, 1838483/proyecto_INICIO, 1838483/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838712
Proyecto de 

inversión
                   903,089.59 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:903089.59, modificado:903089.59}}

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA,  COL 

FRUMENCIO PULIDO MINA - 203760
20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 203760 S 76 69 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PROLONGACION TABASCO COLONIA FRUMENCIO PULIDO MINA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE CALLE JUAN 

LOPEZ CRUZ Y PROLONGACION RODRIGUEZ CLARA,    LA ESCUELAS EN DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PROLONGACION TA, lon:-95.88894267, lat:18.10919368}}
17-09-2020 30-11-2020              903,089.59                    903,089.59                     903,089.59               903,089.59             903,089.59 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/30/2020, contratista:LEONARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:LOMA 

BONITA, monto:903089.59, importe_modificado:903089.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} {1838712/proyecto_FIN, 1838712/proyecto_PROCESO, 1838712/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401838805
Proyecto de 

inversión
                   255,089.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:255089.01, modificado:255089.01}}
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 204016 20 Oaxaca 176 San Juan Bautista Coixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 204016 S 47 43 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:176, localidad:6, direccion:CALLE NO TIENE NOMBRE PUEBLO SAN JERÓNIMO OTLA, 69304 SAN JERÓNIMO OTLA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA  

ENTRE  CALLE NO TIENE NOMBRE Y CAMINO CAMINO CONOCIDO,    LA OBRA SE UBICA A UNOS 500 METROS DE LA AGENCIA DE SAN JERO, lon:-97.36807145, lat:17.68932562}}
23-09-2020 13-10-2020              255,089.01                    255,089.01                     255,089.01               255,089.01             255,089.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/176/FISM-DF/009/2020, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:255089.01, importe_modificado:255089.01}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}}

{1838805/proyecto_INICIO, 1838805/proyecto_FIN, 1838805/proyecto_PROCESO, 1838805/proyecto_FIN, 

1838805/proyecto_INICIO, 1838805/proyecto_FIN, 1838805/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839042
Proyecto de 

inversión
                   996,723.47 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:996723.47, modificado:996723.47}}
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL OBISPO - 204546 20 Oaxaca 44 Loma Bonita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LOMA BONITA 204546 S 201 192 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1219.0, meta_modificada:1219.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA OBISPO, 68400 EL OBISPO, LOMA BONITA OAXACA  ENTRE  CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 

FERROCARRIL,    EL PARQUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y FERROCARRIL A LA, lon:-95.9309792, lat:18.10042085}}
08-10-2020 05-12-2020              996,723.47                    996,723.47                     996,723.47               996,723.47             996,723.47 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MLB/FAISMDF/44/13/2020, contratista:LEONARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:LOMA 

BONITA, monto:996723.47, importe_modificado:996723.47}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1219.0}}
{1839042/proyecto_FIN, 1839042/proyecto_PROCESO, 1839042/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839460
Proyecto de 

inversión
                   285,337.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:285337.0, modificado:285337.0}}
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO - 205663 20 Oaxaca 391 Santa Lucía Miahuatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN 205663 S 12 8 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:391, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MIAHUATLAN  - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 4 + 000 PUEBLO EL CARRIZAL, 

70842 EL CARRIZAL, SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN RUM, lon:-96.59206281, lat:16.16497753}}
26-10-2020 28-11-2020              285,337.00                    285,337.00                     285,337.00               285,337.00             285,337.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:91796, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA 

MIAHUATLAN, monto:285337.0, importe_modificado:285337.0}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}}

{1839460/proyecto_PROCESO, 1839460/proyecto_FIN, 1839460/proyecto_PROCESO, 1839460/proyecto_INICIO, 

1839460/proyecto_PROCESO, 1839460/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839579
Proyecto de 

inversión
                1,112,008.43 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:533158.9, modificado:533158.9}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578849.53, modificado:578849.53}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE 

VICTORIA ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA. - 206044
20 Oaxaca 546 Teotitlán del Valle Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLAN DEL VALLE 206044 S 2981 2657 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:760.8}} 1

{geo1: {cve_municipio:546, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA TEOTITLÁN DEL VALLE, 70420 TEOTITLÁN DEL VALLE, TEOTITLÁN DEL VALLE OAXACA  ENTRE  

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    PUEDE LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA AVENIDA BENITO JUARE, lon:-96.51697725, lat:17.0349915}}
12-10-2020 10-12-2020           1,112,008.43                 1,112,008.43                  1,112,008.43            1,112,008.43          1,112,008.43 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT-MTV/M546/FISMDF-FORTAMUN/08/2020, contratista:COMERCIALIZADORA Y 

CONSTRUCTORA VASCAR Y ASOCIADOS AYUUJK S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEOTITLÁN DEL VALLE, monto:1112008.43, 

importe_modificado:1112008.43}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:760.8}}

{1839579/proyecto_INICIO, 1839579/proyecto_PROCESO, 1839579/proyecto_FIN, 1839579/proyecto_PROCESO, 

1839579/proyecto_FIN, 1839579/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401839880
Proyecto de 

inversión
                   254,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:254750.0, modificado:254750.0}}
CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO LA PLAYITA - 207014 20 Oaxaca 414 Santa María Huazolotitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN 207014 S 150 156 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA  ENTRE 

CALLE ARROYO PRINCIPAL Y  ,    ESTA OBRA SE LOCALIZA A ORILLAS DEL ARROYO PRINCIPAL A LA ALTURA DE LA CANTINA LA PLAYITA., lon:-97.91392339, lat:16.30533465}}
05-11-2020 19-12-2020              254,750.00                    254,750.00                     254,750.00               254,750.00             254,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA 

HUAZOLOTITLAN, monto:254750.0, importe_modificado:254750.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}} {1839880/proyecto_INICIO, 1839880/proyecto_FIN, 1839880/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840383
Proyecto de 

inversión
                   697,664.31 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:697664.31, modificado:697664.31}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PEDRO IXTLAHUACA LOCALIDAD   SAN PEDRO 

IXTLAHUACA ASENTAMIENTO SAN PEDRO IXTLAHUACA - 208447
20 Oaxaca 310 San Pedro Ixtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar SAN PEDRO IXTLAHUACA 208447 S 43 38 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA 

OAXACA  ENTRE  PRIVADA LIBERTAD Y  ,    SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL PASANDO EL PARAJE DENOMINADO COMO AGUA FRIA , lon:-96.80453898, lat:17.06483896}}
06-10-2020 04-11-2020              697,664.31                    697,664.31                     697,664.31               697,664.31             697,664.31 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-012/FISMDF/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES REAL 

MITRA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:697664.31, importe_modificado:697664.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}

{1840383/proyecto_INICIO, 1840383/proyecto_PROCESO, 1840383/proyecto_FIN, 1840383/proyecto_INICIO, 

1840383/proyecto_PROCESO, 1840383/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840421
Proyecto de 

inversión
                1,442,816.64 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1442816.64, modificado:1442816.64}}
MEJORAMIENTO DE MERCADO PUBLICO - 208551 20 Oaxaca 31 Tamazulápam del Espíritu Santo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO 208551 S 1503 1280 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ZEMPOALTEPETL PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM 

DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA  ENTRE    Y  ,    DE LA CALLE ZEMPOALTEPETL QUE ES LA CARRETERA FEDERAL, A LA ALTURA DE MATERIA, lon:-96.06511786, lat:17.05530307}}
01-07-2020 31-10-2020           1,442,816.64                 1,442,816.64                  1,442,816.64            1,442,816.64          1,442,816.64 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-03/MTES/FAISMDF/031/04/2020, contratista:MISAEL VASQUEZ ANTUNEZ, 

convocante:TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, monto:1442816.64, importe_modificado:1442816.64}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:638.0}}

{1840421/proyecto_INICIO, 1840421/proyecto_FIN, 1840421/proyecto_PROCESO, 1840421/proyecto_INICIO, 

1840421/proyecto_FIN, 1840421/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401840516
Proyecto de 

inversión
                1,362,145.81 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1362145.81, modificado:1362145.81}}

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: CAMINO SACACOSECHAS TRAMO NUEVO 

ALLENDE - RANCHO VIEJO. - 208837
20 Oaxaca 377 Santa Cruz Itundujia Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA 208837 S 45 32 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:377, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO ALLENDE   - RANCHO VIEJO MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 350 + undefined RANCHERIA NUEVO ALLENDE, 

71196 NUEVO ALLENDE, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN, lon:-97.65684447, lat:16.70667747}}
02-11-2020 16-12-2020           1,362,145.81                 1,362,145.81                  1,362,145.81            1,362,145.81          1,362,145.81 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:89483, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA, 

monto:1362145.81, importe_modificado:1362145.81}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} {1840516/proyecto_FIN, 1840516/proyecto_PROCESO, 1840516/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401841949
Proyecto de 

inversión
                1,011,722.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1011722.86, modificado:1011722.86}}
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO - 213293 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 213293 S 604 591 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9444.7, meta_modificada:9444.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:32, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA EJIDO MACÍN CHICO, 68444 MACÍN CHICO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ  LOS TRABAJOS REALIZADOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES C, lon:-96.27372451, lat:18.07114868}}
10-11-2020 09-12-2020           1,011,722.86                 1,011,722.86                  1,011,722.86            1,011,722.86          1,011,722.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FISMDF-125/2020, contratista:FILIBERTO PEREDA MERINO, convocante:SAN 

JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1011722.86, importe_modificado:1011722.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:9444.7}}

{1841949/proyecto_INICIO, 1841949/proyecto_PROCESO, 1841949/proyecto_FIN, 1841949/proyecto_PROCESO, 

1841949/proyecto_FIN, 1841949/proyecto_INICIO, 1841949/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842174
Proyecto de 

inversión
                   229,703.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:229703.73, modificado:229703.73}}

CONSTRUCCION DE CALLES CON ADOQUIN EN EL CALLEJON MANUEL GONZALEZ GATICA, 

COLONIA ALTA VISTA DE JUAREZ - 213959
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 213959 S 22 18 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.6, meta_modificada:250.75}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLEJON MANUEL GONZALEZ GATICA COLONIA ALTAVISTA JUÁREZ, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLEJON SEGUNDA PRIVADA DE MANUEL GONZALEZ GATICA Y CALLEJON CUARTA PRIVADA DE, lon:-97.77020052, 

lat:17.81429347}}

16-11-2020 15-12-2020              229,703.73                    229,703.73                     229,703.73               229,703.73             229,703.73 
{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FASIM-039-069-2020, contratista:RODOLFO COLIN LEMUS, convocante:HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEON, monto:229703.73, importe_modificado:229703.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:250.75}}
{1842174/proyecto_PROCESO, 1842174/proyecto_INICIO, 1842174/proyecto_PROCESO, 1842174/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842638
Proyecto de 

inversión
                   258,432.95 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:258432.95, modificado:258432.95}}
MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES, BARRIO LA PRESA - 215331 20 Oaxaca 206 San Juan de los Cués Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS CUES 215331 S 1191 1166 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SAN JUAN DE LOS CUES, 68585 SAN JUAN DE LOS CUÉS, SAN JUAN DE LOS CUÉS OAXACA  ENTRE    

Y  ,    PUEDE INGRESAR POR LA CALLE PRINCIPAL MEXICANA FEDERAL 135 ASTA LLEGAR A L MUNICIPIO SIGUIENDO LA CALL, lon:-97.04967564, lat:18.05046855}}
16-11-2020 15-12-2020              258,432.95                    258,432.95                     258,432.95               258,432.95             258,432.95 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CT/MSJ/M206/FISMDF/02/2020, contratista:COORPORATIVO CEVIAD S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, monto:258432.95, importe_modificado:258432.95}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:81.0}} {1842638/proyecto_INICIO, 1842638/proyecto_PROCESO, 1842638/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842722
Proyecto de 

inversión
                   878,304.88 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:878304.88, modificado:878304.88}}

REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO 

CHIQUITO - 215579
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 215579 S 206 203 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:98, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO CHIQUITO, 68446 ARROYO CHIQUITO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA  ENTRE CALLE 

MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PRINCIPAL  POR EL CAMINO LA MINAEL DESENGAÑO SE INGRESA A LA CALLE PRI, lon:-96.08801326, lat:18.01401629}}
05-11-2020 04-12-2020              878,304.88                    878,304.88                     878,304.88               878,304.88             878,304.88 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD/FISMDF-120/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:878304.88, importe_modificado:878304.88}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1842722/proyecto_INICIO, 1842722/proyecto_PROCESO, 1842722/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401842773
Proyecto de 

inversión
                   530,388.32 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:530388.32, modificado:530388.32}}

CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ 

EL COROZAL - 215696
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN JUAN LACHAO 215696 S 12 14 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL SAN JOSE EL COROZAL RANCHERIA SAN JOSÉ EL COROZAL, 71940 SAN JOSÉ EL COROZAL, SAN JUAN LACHAO 

OAXACA  ENTRE CALLE OXACA PUERTO ESCONDIDO Y  , CALLE EL 201 SAN JUAN LACHAO  EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA LOCALI, lon:-97.09245504, lat:16.16036083}}
24-08-2020 22-11-2020              530,388.32                    530,388.32                     530,388.32               530,388.32             530,388.32 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:92089, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, 

monto:530388.32, importe_modificado:530388.32}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}

{1842773/proyecto_INICIO, 1842773/proyecto_FIN, 1842773/proyecto_INICIO, 1842773/proyecto_FIN, 

1842773/proyecto_PROCESO, 1842773/proyecto_FIN, 1842773/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843050
Proyecto de 

inversión
                   400,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:400000.0, modificado:400000.0}}
CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) - 216452 20 Oaxaca 254 San Mateo Río Hondo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MATEO RIÓ 

HONDO
216452 S 13 12 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:254, localidad:14, direccion:PARAJE LLANO DE PIEDRA LA VICTORIA, 70860 LA VICTORIA, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA  ENTRE    Y  ,    SE LLEGA POR LA 

CARRETERA FEDERAL A LOXICHA Y DE AHI SE DESVIA PARA LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA Y DE AHI SE SIGUE EN EL CAMINO HAS, lon:-96.56602671, lat:16.11963609}}
08-10-2020 21-11-2020              400,000.00                    400,000.00                     400,000.00               400,000.00             400,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMR-FISMDF-012-2020, contratista:GEHERSAC S.A DE C.V., convocante:SAN MATEO RIO 

HONDO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1843050/proyecto_INICIO, 1843050/proyecto_PROCESO, 1843050/proyecto_FIN, 1843050/proyecto_PROCESO, 

1843050/proyecto_FIN, 1843050/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843148
Proyecto de 

inversión
                2,379,841.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2379841.0, modificado:2379841.0}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA 

TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTD0046 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZOQUITLÁN - 216683
20 Oaxaca 449 Santa María Zoquitlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN 216683 S 145 124 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.7, meta_modificada:707.7}} 1

{geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA  ENTRE   Y  ,    

LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FUERA DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD POR LO CUAL NO SE PUEDE REFERENCIAR A UNA CA, lon:-96.35062734, lat:16.55267242}}
01-11-2020 30-12-2020           2,379,841.00                 2,379,841.00                  2,379,841.00            2,379,841.00          2,379,841.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/02/FISM/2020, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:2379841.0, importe_modificado:2379841.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:707.7}}
{1843148/proyecto_INICIO, 1843148/proyecto_PROCESO, 1843148/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843150
Proyecto de 

inversión
                   120,731.40 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:120731.4, modificado:120731.4}}
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHOÁPAM - 216693 20 Oaxaca 166 San José Chiltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO 216693 S 839 737 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN INTERIOR SN PUEBLO ARROYO DE CHOAPAN, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC 

OAXACA  ENTRE AVENIDA 12 DE OCTUBRE Y CALLE PONCIANO ARRIAGA, CALLE MOISÉS ZAENZ  A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA AGENCIA MUNICI, lon:-96.15947509, 

lat:17.97191825}}

05-11-2020 24-11-2020              120,731.40                    120,731.40                     120,731.40               120,731.40             120,731.40 
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-FISMDF-025-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ACRÓPOLIS 

S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC, monto:120731.4, importe_modificado:120731.4}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}

{1843150/proyecto_PROCESO, 1843150/proyecto_FIN, 1843150/proyecto_PROCESO, 1843150/proyecto_INICIO, 

1843150/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843558
Proyecto de 

inversión
                   331,888.70 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:331888.7, modificado:331888.7}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN 

DE NIÑOS NIÑOS HEROES CON CLAVE 20KJN1368O - 217903
20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 217903 S 158 142 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.16, meta_modificada:104.16}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUAJE EL ZAPOTE, 71997 AGUAJE DEL ZAPOTE, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA 

OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA AGUAJE EL ZAPOTE, lon:-97.15954309, lat:15.94052919}}
29-09-2020 28-10-2020              331,888.70                    331,888.70                     331,888.70               331,888.70             331,888.70 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIII/318/028/2020, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:331888.7, importe_modificado:331888.7}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:104.16}}
{1843558/proyecto_FIN, 1843558/proyecto_INICIO, 1843558/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843837
Proyecto de 

inversión
                1,988,109.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1988109.68, modificado:1988109.68}}
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA ALICIA - 218982 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC 218982 S 252 251 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA ALICIA, 68924 LA ALICIA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE VICTOR BRAVO AHUJA Y 

CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PRINICPAL  LA ALICIA SE ENCUENTRA A 14.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA L, lon:-96.01302683, lat:17.65184668}}
28-05-2020 26-07-2020           1,988,109.68                 1,988,109.68                  1,988,109.68            1,988,109.68          1,988,109.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-002-2020, contratista:DISEÑO Y EJECUCION DE OBRA CIVIL ARE S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1988109.68, importe_modificado:1988109.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:636.0}}

{1843837/proyecto_INICIO, 1843837/proyecto_PROCESO, 1843837/proyecto_FIN, 1843837/proyecto_PROCESO, 

1843837/proyecto_FIN, 1843837/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401843982
Proyecto de 

inversión
                   973,018.84 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:973018.84, modificado:973018.84}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PERIFERICO SUR - 

219301
20 Oaxaca 82 San Agustín Chayuco Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar SAN AGUSTÍN CHAYUCO 219301 S 87 80 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.2, meta_modificada:716.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PERIFERICO SUR PUEBLO SAN AGUSTÍN CHAYUCO, 71764 SAN AGUSTÍN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA  ENTRE CALLE 

REVOLUCION Y CALLE FRANCISO I MADERO,    LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE POBLACION, lon:-97.80477688, lat:16.40454859}}
20-08-2020 18-10-2020              973,018.84                    973,018.84                     973,018.84               973,018.84             973,018.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/012/2020, contratista:MATERIALES Y MAQUINRIA DEL SOL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:973018.84, importe_modificado:973018.84}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:716.2}}

{1843982/proyecto_INICIO, 1843982/proyecto_FIN, 1843982/proyecto_PROCESO, 1843982/proyecto_FIN, 

1843982/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844319
Proyecto de 

inversión
                   397,188.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:397188.73, modificado:397188.73}}
CONSTRUCCIÓN DE AULA  EN EL TELE BACHILLERATO NUMERO 66 - 220290 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 220290 S 150 100 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE HACIA ELL TELEBACHILLERATO PUEBLO BRAMADEROS, 70800 BRAMADEROS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  

,    SE UBICA EN LA CALLE RUMBO AL BACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE BRAMADEROS, COMO REFERENCIA DE LA CALLE PRINCI, lon:-96.59813133, lat:16.43907292}}
06-07-2020 27-09-2020              397,188.73                    397,188.73                     397,188.73               397,188.73             397,188.73 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:397188.73, importe_modificado:397188.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:48.0}}
{1844319/proyecto_INICIO, 1844319/proyecto_FIN, 1844319/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844676
Proyecto de 

inversión
                1,587,621.30 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1587621.3, modificado:1587621.3}}
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PORFIRIO DIAZ - 221384 20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 221384 S 69 46 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1762.0, meta_modificada:1762.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN GARCIA COLONIA PORFIRIO DIAZ, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  

ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ALDAMA,    SE UBICA EN LAS CALLES OCTAVIO RAMIREZALDAMA Y CONSTITUCION EN LA COLON, lon:-96.58550844, lat:16.33024803}}
03-07-2020 31-08-2020           1,587,621.30                 1,587,621.30                  1,587,621.30            1,587,621.30          1,587,621.30 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMPD/FISMCM/INV/059/040/2020, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1587621.3, importe_modificado:1587621.3}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1762.0}} {1844676/proyecto_INICIO, 1844676/proyecto_FIN, 1844676/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401844892
Proyecto de 

inversión
                1,597,666.10 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:998541.31, modificado:998541.31}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599124.79, modificado:599124.79}}

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 222072 20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 222072 S 168 137 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.62, meta_modificada:355.62}} 1
{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO TAMAZULA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA,    POR EL BLVD ANTONINO FERNANDEZ A 1 KM ANTES DEL INGENIO SE AC, lon:-96.14592623, lat:18.05073956}}
02-11-2020 21-12-2020           1,597,666.10                 1,597,666.10                  1,597,666.10            1,597,666.10          1,597,666.10 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR-FAISM-PROSANEAR-001/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE 

RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1597666.1, 

importe_modificado:1597666.1}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.62}} {1844892/proyecto_INICIO, 1844892/proyecto_PROCESO, 1844892/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846494
Proyecto de 

inversión
                   786,381.86 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:393190.93, modificado:393190.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393190.93, modificado:393190.93}}

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA EN EL BOULEVARD 

BICENTENARIO EN LA COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA - 226507
20 Oaxaca 184 San Juan Bautista Tuxtepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 226507 S 77 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.65, meta_modificada:239.65}} 1

{geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA 2 DE SEPTIEMBRE COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, 68376 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE 24 DE FEBERO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  POR EL BLVD BICENTENARIO HACIA PUENTE, lon:-96.13436832, lat:18.10801087}}
17-11-2020 26-12-2020              786,381.86                    786,381.86                     786,381.86               786,381.86             786,381.86 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-AD-FAISM-PRODDER-002/2020, contratista:EXPLORACION Y DESARROLLO DE 

RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A DE C.V, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:786381.86, 

importe_modificado:786381.86}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.65}} {1846494/proyecto_PROCESO, 1846494/proyecto_INICIO, 1846494/proyecto_FIN, 1846494/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846504
Proyecto de 

inversión
                2,805,918.73 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2805918.73, modificado:2805918.73}}

CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA CLAVE: 20DPB0589Y - 226559
20 Oaxaca 494 Santiago Tlazoyaltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC 226559 S 69 63 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.36, meta_modificada:936.36}} 1

{geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO OAXACA DE JUAREZ  - SANTIAGO TLAZOYALTEPEC MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 40 + 500 PUEBLO TIERRA 

CALIENTE, 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA  ENTRE  CAMINO CARRETERA DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC A SAN , lon:-97.00486665, lat:17.0486238}}
06-10-2020 04-12-2020           2,805,918.73                 2,805,918.73                  2,805,918.73            2,805,918.73          2,805,918.73 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/04/29/2020, contratista:ARQUITECTURA Y GRUPO CONSTRUCTOR 

JADANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2805918.73, importe_modificado:2805918.73}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:936.36}}

{1846504/proyecto_INICIO, 1846504/proyecto_PROCESO, 1846504/proyecto_FIN, 1846504/proyecto_INICIO, 

1846504/proyecto_PROCESO, 1846504/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401846530
Proyecto de 

inversión
                   625,165.49 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:625165.49, modificado:625165.49}}

AMPLIACIÓN  DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORES MAGON ENTRE JOSEFA ORTIZ Y 

OAXACA SEXTA SECCION - 226652
20 Oaxaca 515 Santo Domingo Tehuantepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 226652 S 12 19 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE RICARGO FLORES MAGON BARRIO SEXTA SECCION, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE FLORES AGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ Y OAXACA,    LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALE FLORES MAGON ENTRE LAS C, lon:-95.25744576, lat:16.32466949}}
09-11-2020 08-12-2020              625,165.49                    625,165.49                     625,165.49               625,165.49             625,165.49 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/FISM-DF/515/COP/021/2020, contratista:INDAJANI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:625165.49, importe_modificado:625165.49}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}}

{1846530/proyecto_INICIO, 1846530/proyecto_PROCESO, 1846530/proyecto_FIN, 1846530/proyecto_PROCESO, 

1846530/proyecto_FIN, 1846530/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847389
Proyecto de 

inversión
                   405,786.17 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:405786.17, modificado:405786.17}}

AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTIAGO JUXTLAHUACA LOCALIDAD   SANTIAGO 

JUXTLAHUACA ASENTAMIENTO LAS AMÉRICAS - 228924
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 228924 S 400 380 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO AVICIÓN COLONIA LAS AMÉRICAS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE CALLE 

ARMANDO G. MIRÓN Y CALLE LICENCIADO LUIS CHORA G. PONIENTE,    LA OBRA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA , lon:-98.01461962, lat:17.34153012}}
22-08-2020 20-09-2020              405,786.17                    405,786.17                     405,786.17               405,786.17             405,786.17 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/062/2020, contratista:LIAN OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:405786.17, importe_modificado:405786.17}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}

{1847389/proyecto_FIN, 1847389/proyecto_INICIO, 1847389/proyecto_FIN, 1847389/proyecto_PROCESO, 

1847389/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401847623
Proyecto de 

inversión
                   595,000.05 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:595000.05, modificado:595000.05}}

MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSAS CALLES  DE LA 

LOCALIDAD - 229648
20 Oaxaca 489 Santiago Tetepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC 229648 S 649 582 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO SANTIAGO TETEPEC, 71785 SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC OAXACA  ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y  ,    

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETEPEC MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE OAXACA E, lon:-97.74985164, lat:16.32108824}}
01-12-2020 15-12-2020              595,000.05                    595,000.05                     595,000.05               595,000.05             595,000.05 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/FISM/489/01/21/2020, contratista:GUILLERMO MORALES ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO 

DE SANTIAGO TETEPEC, monto:595000.05, importe_modificado:595000.05}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}

{1847623/proyecto_PROCESO, 1847623/proyecto_INICIO, 1847623/proyecto_PROCESO, 1847623/proyecto_FIN, 

1847623/proyecto_INICIO, 1847623/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401848105
Proyecto de 

inversión
                   989,703.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:989703.02, modificado:989703.02}}

CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES   2  EN TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ 

LOCALIDAD   TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ ASENTAMIENTO TEOCOCUILCO DE MARCOS 

PEREZ - 231258

20 Oaxaca 544 Teococuilco de Marcos Pérez Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ 231258 S 220 180 0 {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} 1
{geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:INTERIOR N/A PUEBLO TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 68740 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ 

OAXACA  ENTRE   Y  ,    DEBIDO A LA GEOGRAFÍA DE LA COMUNIDAD Y QUE SOLO CUENTA CON UN CIRCUITO DE ACCESO Y SALIDA DE , lon:-96.61267409, lat:17.35232643}}
10-11-2020 28-12-2020              989,703.02                    989,703.02                     989,703.02               989,703.02             989,703.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MTMP/M544/FISMDF/005/2020, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA 

MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:989703.02, importe_modificado:989703.02}}
{meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}}

{1848105/proyecto_PROCESO, 1848105/proyecto_INICIO, 1848105/proyecto_FIN, 1848105/proyecto_INICIO, 

1848105/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
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2020 5 OAX200401848561
Proyecto de 

inversión
                   357,750.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:357750.0, modificado:357750.0}}

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA DEL PARAJE TIERRA SALADA AL POTRERILLO - 

232599
20 Oaxaca 8 Asunción Tlacolulita Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ASUNCIÓN TLACOLULITA 232599 S 282 258 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN TLACOLULITA, 70570 ASUNCIÓN TLACOLULITA, ASUNCIÓN TLACOLULITA OAXACA  ENTRE    Y  ,    EL INICIO DEL 

CAMINO SACA COSECHA SE UBICA AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA EN LAS COORDENADAS LATITUD 16.28945, lon:-95.69705824, lat:16.28939574}}
01-12-2020 30-12-2020              357,750.00                    357,750.00                     357,750.00               357,750.00             357,750.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCIÓN TLACOLULITA, 

monto:357750.0, importe_modificado:357750.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} {1848561/proyecto_INICIO, 1848561/proyecto_PROCESO, 1848561/proyecto_FIN, 1848561/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401849023
Proyecto de 

inversión
                   360,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125000.0, modificado:125000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235000.0, modificado:235000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL - 

234164
20 Oaxaca 59 Miahuatlán de Porfirio Díaz Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ 234164 S 137 128 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNION GUIXE, 70800 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA  ENTRE   Y  ,    SE UBICA EN LA 

CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA UNION GUIXE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA LA MISCELANEA LA U, lon:-96.67736447, lat:16.47346615}}
02-11-2020 27-12-2020              360,000.00                    360,000.00                     360,000.00               360,000.00             360,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO 

DIAZ, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:725.0}}
{1849023/proyecto_INICIO, 1849023/proyecto_FIN, 1849023/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401850880
Proyecto de 

inversión
                     56,980.82 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:56980.82, modificado:56980.82}}

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO 

EL MAGUEY - 239754
20 Oaxaca 474 Santiago Llano Grande Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE 239754 S 418 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:75.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:PASAJE DEL RIO PUEBLO SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA  

ENTRE PASAJE DEL RIO Y  ,    EL SITIO DEL TRABAJO SE ENCUENTRA EN LAS ORILLAS DEL PUEBLO DONDE SE ENCUENTRA EL RIO TAL COM, lon:-98.31235991, lat:16.48598177}}
16-03-2020 20-03-2020                56,980.82                      56,980.82                       56,980.82                 56,980.82               56,980.82 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-003/2020, contratista:GENERO FELIPE MARTINEZ CASTELLANOS, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:56980.82, importe_modificado:56980.82}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} {1850880/proyecto_PROCESO, 1850880/proyecto_INICIO, 1850880/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:no habre liga del contrato y acta entrega 

recepcion, trimestre:5.0, usuario:germandiazmo, fecha:2021-06-16}}

2020 5 OAX200401851017
Proyecto de 

inversión
                2,805,483.20 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2805483.2, modificado:2805483.2}}
AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO - 240115 20 Oaxaca 455 Santiago Ayuquililla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUQUILILLA 240115 S 1400 1200 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA PUEBLO SANTIAGO AYUQUILILLA, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA  ENTRE  CALLE 

MORELOS Y CALLE LIBERTAD,    LA OBRA SE REALIZARA EN EL MERCADO MUNICIPAL QUE ESTA A TRES CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-97.9581035, lat:17.93473652}}
12-11-2020 28-12-2020           2,805,483.20                 2,805,483.20                  2,805,483.20            2,805,483.20          2,805,483.20 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA-017-2020, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:2805483.2, importe_modificado:2805483.2}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1851017/proyecto_INICIO, 1851017/proyecto_PROCESO, 1851017/proyecto_INICIO, 1851017/proyecto_FIN, 

1851017/proyecto_INICIO, 1851017/proyecto_PROCESO, 1851017/proyecto_FIN, 1851017/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401851989
Proyecto de 

inversión
                   426,966.60 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:426966.6, modificado:426966.6}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VILLA DE TUTUTEPEC 

LOCALIDAD N.C.P. BENITO JUÁREZ EN CALLE REPÚBLICA DE PARAGÜAY - 243106
20 Oaxaca 334 Villa de Tututepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC 243106 S 243 241 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:334, localidad:10, direccion:CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY RANCHERIA BENITO JUÁREZ, 71800 BENITO JUÁREZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL 

PROYECTO SE EJECUTARÁ EN CALLE REPÚBLICA DE PARAGÜAY EN RANCHERIA BENITO JUAREZ, lon:-97.69732793, lat:16.06682281}}
24-08-2020 22-09-2020              426,966.60                    426,966.60                     426,966.60               426,966.60             426,966.60 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/FAISMDF/MVT/OP/334/046/2020, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PERES DURAN S.A DE 

C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE TUTUTEPEC, monto:426966.6, importe_modificado:426966.6}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:471.0}}
{1851989/proyecto_INICIO, 1851989/proyecto_FIN, 1851989/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852044
Proyecto de 

inversión
                   916,114.33 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:916114.33, modificado:916114.33}}

CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO JUXTLAHUACA 

LOCALIDAD   SANTIAGO JUXTLAHUACA ASENTAMIENTO SAN PEDRO EL ALTO - 243257
20 Oaxaca 469 Santiago Juxtlahuaca Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar GOBIERNO MUNICIPAL 243257 S 1352 1517 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO SAN PEDRO EL ALTO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA  ENTRE 

CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE Y CALLE OAXACA,    LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUEN, lon:-97.99796642, lat:17.33467745}}
29-10-2020 12-12-2020              916,114.33                    916,114.33                     916,114.33               916,114.33             916,114.33 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MSJ/469/0001/006/2020, contratista:C. Emigdio Saureth Salas Aquino, 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:916114.33, importe_modificado:916114.33}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1852044/proyecto_INICIO, 1852044/proyecto_FIN, 1852044/proyecto_PROCESO, 1852044/proyecto_FIN, 

1852044/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852290
Proyecto de 

inversión
                1,749,976.23 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1749976.23, modificado:1972543.84}}

MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ¿ SAN FELIPE TEJALÁPAM DEL KM 

19+500 AL KM 14+500. - 243814
20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 243814 S 3799 4066 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6764.2, meta_modificada:6764.2}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA PEÑOLES  - SAN FELIPE TEJALAPAM MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 14 + 500 PUEBLO SANTA MARÍA 

PEÑOLES, 68266 SANTA MARÍA PEÑOLES, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE EJECUTARA EN EL LIMITE DE L, lon:-96.93503663, lat:17.09763524}}
20-11-2020 31-12-2020           1,972,543.84                 1,972,543.84                  1,972,543.84            1,972,543.84          1,972,543.84 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/021/2020, contratista:CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y ACARREOS 

INOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1972543.84, importe_modificado:1972543.84}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6764.2}}

{1852290/proyecto_INICIO, 1852290/proyecto_PROCESO, 1852290/proyecto_FIN, 1852290/proyecto_PROCESO, 

1852290/proyecto_FIN, 1852290/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401852330
Proyecto de 

inversión
                   592,778.06 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:592778.06, modificado:592778.06}}
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 243931 20 Oaxaca 426 Santa María Peñoles Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES 243931 S 9 9 0 {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:CALLE NO TIENE PUEBLO EL CARRIZAL, 68266 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SEREALIZARA EN 

TODO EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.94730348, lat:17.07804378}}
20-11-2020 31-12-2020              592,778.06                    592,778.06                     592,778.06               592,778.06             592,778.06 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/OP/FISM-DF/426/023/2020, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA CIVIL JOMASA 

S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:592778.06, importe_modificado:592778.06}}
{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} {1852330/proyecto_INICIO, 1852330/proyecto_FIN, 1852330/proyecto_PROCESO, 1852330/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:LA LIGA DE CONTRATO MARCA ERROR NO SE 

VE EL DOCUMENTO, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, 

fecha:2021-06-23}, obs2: {observación:LA LIGA DE CONTRATO 

MARCA ERROR NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-23}, obs3: {observación:LA 

LIGA DE CONTRATO MARCA ERROR NO SE VE EL DOCUMENTO, 

2020 5 OAX200401852683
Proyecto de 

inversión
                   931,849.58 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:931849.58, modificado:931849.58}}

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD PARA EL 

BIENESTAR BENITO JUAREZ GARCIA - 244724
20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 244724 S 53 42 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A UNIVERSIDAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 LOS SABINOS [RANCHO], SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 

OAXACA  ENTRE CARRETERA A SAN ILDEFONSO AMATLAN Y CALLE SIN NOMBRE,    SE UBICA EN LA ZONA NORTE DEL DENTRO DE LA POBLACION, lon:-96.40829039, lat:16.32969285}}
16-11-2020 15-12-2020              931,849.58                    931,849.58                     931,849.58               931,849.58             931,849.58 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCA-126/FISMDF-11/SCA-001/2020, contratista:L.C.E. REYNA GISELA PARADA AQUINO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, monto:931849.58, importe_modificado:931849.58}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}

{1852683/proyecto_FIN, 1852683/proyecto_INICIO, 1852683/proyecto_FIN, 1852683/proyecto_PROCESO, 

1852683/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853581
Proyecto de 

inversión
                   746,217.24 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:746217.24, modificado:746217.24}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 13 DE DICIEMBRE EN 

LA COLONIA VICTOR YODO - 247282
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 247282 S 28 28 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.08, meta_modificada:714.08}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE DICIEMBRE COLONIA VICTOR YODO, 70045 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 

OAXACA  ENTRE CALLE RUBEN VALENCIA Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE 2 DE OCTUBRE  LA COLONIA VICTOR YODO SE UBICA SOBRE , lon:-95.03440175, lat:16.43885244}}
07-12-2020 31-12-2020              746,217.24                    746,217.24                     746,217.24               746,217.24             746,217.24 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/104/2020, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION 

Y ANALISIS ESTRUCTURAL MORAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:746217.24, 

importe_modificado:746217.24}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:714.08}}

{1853581/proyecto_INICIO, 1853581/proyecto_PROCESO, 1853581/proyecto_INICIO, 1853581/proyecto_PROCESO, 

1853581/proyecto_INICIO, 1853581/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853622
Proyecto de 

inversión
                   690,553.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:690553.0, modificado:690553.0}}
REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO PASO LAGARTO - 247386 20 Oaxaca 407 Santa María Chimalapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Otros Proyectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA 247386 S 1299 1241 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19000.0, meta_modificada:19000.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000  - 3+800 MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 3 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 

SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-94.673489, lat:16.91745}}
13-04-2020 16-05-2020              690,533.00                    690,553.00                     690,553.00               690,553.00             690,553.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95771, contratista:, convocante:Municipio de Santa Maria Chimalapa, 

monto:690553.0, importe_modificado:690553.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19000.0}}

{1853622/proyecto_PROCESO, 1853622/proyecto_INICIO, 1853622/proyecto_FIN, 1853622/proyecto_PROCESO, 

1853622/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401853914
Proyecto de 

inversión
                1,200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES ANA GASGA 

Y CALLE HUANACAXTLE, EN EL BARRIO SANTA CRUZ CHEGUIGO - 248421
20 Oaxaca 513 Santo Domingo Petapa Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO PETAPA 248421 S 240 160 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1999.0, meta_modificada:1999.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:CALLE ANA GAZGA Y HUANACAXTLE BARRIO SANTO DOMINGO PETAPA, 70350 SANTO DOMINGO PETAPA, SANTO DOMINGO PETAPA 

OAXACA  ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLEJON SIN NOMBRE  SE LLEGA POR MEDIO DE LA CALLE CHARIS CAST, lon:-95.14548599, lat:16.82568306}}
08-11-2020 30-12-2020           1,200,000.00                 1,200,000.00                  1,200,000.00            1,200,000.00          1,200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90796, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO PETATA 2019 -

2021, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1999.0}}

{1853914/proyecto_INICIO, 1853914/proyecto_PROCESO, 1853914/proyecto_FIN, 1853914/proyecto_INICIO, 

1853914/proyecto_PROCESO, 1853914/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401854257
Proyecto de 

inversión
                   850,000.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:850000.02, modificado:850000.02}}
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA - 249401 20 Oaxaca 242 San Martín Peras Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS 249401 S 85 72 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:242, localidad:44, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN PERAS, 69780 LA CANDELARIA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA  ENTRE   Y  ,    LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN 

EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA EN DOMICILIO CONOCIDO Y COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA, lon:-98.27284823, lat:17.42303812}}
11-11-2020 10-12-2020              850,000.02                    850,000.02                     850,000.02               850,000.02             850,000.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FAISM/242/AD/2020-CANDELARIA, contratista:Edificaciones y Construmaquinaria Esfera 

de Cristal S.A. de C.V., convocante:SAN MARTIN PERAS, monto:850000.02, importe_modificado:850000.02}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} {1854257/proyecto_INICIO, 1854257/proyecto_FIN, 1854257/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863432
Proyecto de 

inversión
                1,576,365.55 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1576365.55, modificado:1576365.55}}
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 250724 20 Oaxaca 16 Coicoyán de las Flores Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Asistencia Social Sin identificar MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES 250724 S 521 437 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:PUEBLO TIERRA COLORADA, 69799 TIERRA COLORADA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA  ENTRE   Y  ,    LA OBRA SE UBICARA A UN 

COSTADO DE LA GENCIA MUNICIPAL DE TIERRA COLORADA, lon:-98.19703954, lat:17.15276351}}
08-06-2020 05-09-2020           1,576,365.55                 1,576,365.55                  1,576,365.55            1,576,365.55          1,576,365.55 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0006/012/2020, contratista:CLAUDIO BASURTO SANDOVAL, 

convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1576365.55, importe_modificado:1576365.55}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1863432/proyecto_INICIO, 1863432/proyecto_PROCESO, 1863432/proyecto_FIN, 1863432/proyecto_INICIO, 

1863432/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863842
Proyecto de 

inversión
                   236,500.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:236500.0, modificado:236500.0}}

EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTO DOMINGO TONALÁ 

LOCALIDAD   JUQUILA LOMA LARGA - 251835
20 Oaxaca 520 Santo Domingo Tonalá Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ 251835 S 67 86 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:520, localidad:11, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO JUQUILA LOMA LARGA, 69293 JUQUILA LOMA LARGA, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA  ENTRE    

Y  ,    LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD., lon:-98.03872896, lat:17.70345984}}
14-12-2020 19-12-2020              236,500.00                    236,500.00                     236,500.00               236,500.00             236,500.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:99161, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALÁ, 

monto:236500.0, importe_modificado:236500.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1863842/proyecto_FIN, 1863842/proyecto_INICIO, 1863842/proyecto_FIN, 1863842/proyecto_INICIO, 

1863842/proyecto_PROCESO, 1863842/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401863857
Proyecto de 

inversión
                   611,655.34 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:611655.34, modificado:611655.34}}
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN LOGOLAVA - 251872 20 Oaxaca 28 Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO 251872 S 63 67 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN LOGOLAVA, 71505 SAN JUAN LOGOLAVA, HEROICA CIUDAD DE 

EJUTLA DE CRESPO OAXACA  ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO,    SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ABARCANDO AGENC, lon:-96.80763142, lat:16.67759671}}
04-12-2020 28-12-2020              611,655.34                    611,655.34                     611,655.34               611,655.34             611,655.34 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/FISE/COP/015/2020, contratista:ING. ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, 

convocante:MUNICIPIO DE LA HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:611655.34, importe_modificado:611655.34}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}}

{1863857/proyecto_INICIO, 1863857/proyecto_FIN, 1863857/proyecto_PROCESO, 1863857/proyecto_FIN, 

1863857/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401864659
Proyecto de 

inversión
                   598,622.42 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:598622.42, modificado:598622.42}}

AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA MUNICIPAL SANTA MARIA 

XOCHIXTLAPILCO - 253895
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 253895 S 176 144 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:927.6, meta_modificada:927.6}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALCALA RANCHO SANTA MARÍA XOCHIXTLAPILCO, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE 

HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE CALLE JUQUILA Y CALLE MINERALES, CALLE UNION Y PROGRESO  ESTA OBRA SE UBICA POR DIVERSAS , lon:-97.78733505, lat:17.77517634}}
02-11-2020 21-12-2020              598,622.42                    598,622.42                     598,622.42               598,622.42             598,622.42 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-039-081-2020, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. 

DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:598622.42, importe_modificado:598622.42}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:927.6}}

{1864659/proyecto_INICIO, 1864659/proyecto_PROCESO, 1864659/proyecto_INICIO, 1864659/proyecto_FIN, 

1864659/proyecto_PROCESO, 1864659/proyecto_INICIO, 1864659/proyecto_PROCESO, 1864659/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401865144
Proyecto de 

inversión
                1,856,470.25 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1856470.25, modificado:1856470.25}}

REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO Y 

CARRETERA PAPALOAPAN - 254995
20 Oaxaca 545 Teotitlán de Flores Magón Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON 254995 S 180 120 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.98, meta_modificada:728.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES 

MAGÓN OAXACA  ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VISTA HERMOSA, CALLE MORELOS  LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PRINC, lon:-97.06706851, lat:18.13056728}}
22-10-2020 20-12-2020           1,856,470.25                 1,856,470.25                  1,856,470.25            1,856,470.25          1,856,470.25 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/FIII/TFM/545/005/2020, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON, monto:1856470.25, importe_modificado:1856470.25}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.98}}

{1865144/proyecto_PROCESO, 1865144/proyecto_INICIO, 1865144/proyecto_PROCESO, 1865144/proyecto_FIN, 

1865144/proyecto_INICIO, 1865144/proyecto_PROCESO, 1865144/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401866139
Proyecto de 

inversión
                   450,985.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:450985.0, modificado:450985.0}}

REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO TRAMO SAN MIGUEL HUAUTLA - 

LOCALIDAD TIERRA COLORADA - 257680
20 Oaxaca 270 San Miguel Huautla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA 257680 S 73 59 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4485.5, meta_modificada:4485.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:270, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO TIERRA COLORADA  - SAN MIGUEL HUAUTLA MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 630 PUEBLO , 00000 TIERRA 

COLORADA, SAN MIGUEL HUAUTLA OAXACA  ENTRE   Y  ,    EL KILOMETRO 0000 DE LA LOCALIDAD TIERRA COLORADA SE ENCUENTRA , lon:-97.14275225, lat:17.71049635}}
16-11-2020 15-12-2020              450,985.00                    450,985.00                     450,985.00               450,985.00             450,985.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/FISMDF/001/2020, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, convocante:SAN 

MIGUEL HUAUTLA, monto:450985.0, importe_modificado:450985.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4485.5}} {1866139/proyecto_INICIO, 1866139/proyecto_PROCESO, 1866139/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:verificar, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-16}, obs2: 

{observación:verificar, trimestre:5.0, usuario:guadalupecruzcr, 

fecha:2021-07-16}, obs3: {observación:verificar, trimestre:5.0, 

usuario:guadalupecruzcr, fecha:2021-07-16}, obs4: 

2020 5 OAX200401866736
Proyecto de 

inversión
                   563,645.89 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:563645.89, modificado:563645.89}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE5 DE FEBRERO - 

258939
20 Oaxaca 22 Cosoltepec Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar COSOLTEPEC 258939 S 8 10 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.14}} 1

{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO COSOLTEPEC, 69020 COSOLTEPEC, COSOLTEPEC OAXACA  ENTRE  CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE 

NOVIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO  LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE COSOLTEPEC MUNICIPIO DE COSOLTEPEC., lon:-97.78935955, lat:18.14152847}}
12-10-2020 07-11-2020              563,645.89                    563,645.89                     563,645.89               563,645.89             563,645.89 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95582, contratista:, convocante:COSOLTEPEC, monto:563645.89, 

importe_modificado:563645.89}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:930.14}}

{1866736/proyecto_INICIO, 1866736/proyecto_PROCESO, 1866736/proyecto_FIN, 1866736/proyecto_PROCESO, 

1866736/proyecto_FIN, 1866736/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401867720
Proyecto de 

inversión
                2,073,229.29 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2073229.29, modificado:2073229.29}}
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO - 261245 20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 261245 S 650 620 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2807.5, meta_modificada:2807.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:3, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO ARROYO DE BANCO, 68488 ARROYO DE BANCO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA  ENTRE   

Y  ,    LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. 5 DE MAYO, lon:-96.34992672, lat:17.80829312}}
24-08-2020 21-11-2020           2,073,229.29                 2,073,229.29                  2,073,229.29            2,073,229.29          2,073,229.29 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL, monto:2073229.29, importe_modificado:2073229.29}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:2807.5}}
{1867720/proyecto_PROCESO, 1867720/proyecto_FIN, 1867720/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:metas correctas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}, obs2: 

{observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868086
Proyecto de 

inversión
                1,166,518.92 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1166518.92, modificado:1166518.93}}

EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 

LOCALIDAD   SAN ISIDRO CHINANTILLA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO CHINANTILLA - 262083
20 Oaxaca 559 San Juan Bautista Valle Nacional Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 262083 S 415 330 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:559, localidad:13, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN ISIDRO CHINANTILLA, 68482 SAN ISIDRO CHINANTILLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE 

NACIONAL OAXACA  ENTRE AVENIDA FROYLAN PAREDES Y  ,    FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA INICIA Y CULMINA ANTES DE LLEGAR A LA, lon:-96.23832073, lat:17.81811813}}
07-09-2020 05-11-2020           1,166,518.93                 1,166,518.93                  1,166,518.93            1,166,518.93          1,166,518.93 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBVN/FISMDF/004/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALEMAN S.A DE C.V, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1166518.92, importe_modificado:1166518.93}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}} {1868086/proyecto_INICIO, 1868086/proyecto_FIN, 1868086/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:corregido ligas y metas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-25}, obs2: {observación:la 

meta en el acta entrega es de una la capturada en el sistema es el 

correcto, trimestre:5.0, usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-

28}, obs3: {observación:ligas corregidas, trimestre:5.0, 

usuario:reynaldomaganag, fecha:2021-06-28}}

{obs1: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs2: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:verificar ligas ya que estan al revés y verificar 

meta, trimestre:5.0, usuario:normajgalindoo, fecha:2021-06-22}, 

2020 5 OAX200401868288
Proyecto de 

inversión
                   445,388.65 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:445388.65, modificado:445388.65}}
REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN PUERTO ESCONDIDO - 263147 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 263147 S 13429 12473 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.98, meta_modificada:470.98}} 1

{geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE TERCERA ORIENTE RANCHERIA PUERTO ESCONDIDO (PUERTO ESCONDIDO), 71989 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC 

OAXACA  ENTRE CALLE SEGUNDA ORIENTE Y CALLE CUARTA ORIENTE, CALLE SEXTA NORTE  LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C, lon:-97.06759486, lat:15.86812653}}
20-07-2020 18-08-2020              445,388.65                    445,388.65                     445,388.65               445,388.65             445,388.65 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, 

monto:445388.65, importe_modificado:445388.65}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:470.98}}
{1868288/proyecto_INICIO, 1868288/proyecto_PROCESO, 1868288/proyecto_FIN, 1868288/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401868590
Proyecto de 

inversión
                3,160,800.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2212560.0, modificado:2212560.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948240.0, modificado:948240.0}}

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA BUENA VISTA - 

263742
20 Oaxaca 39 Heroica Ciudad de Huajuapan de León Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON 263742 S 130 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:39, localidad:59, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA BUENAVISTA, 69006 COLONIA BUENA VISTA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA  ENTRE 

CALLE JALAPA Y CALLE QUERETARO,    LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA BUENAVISTA., lon:-97.81587534, lat:17.82496116}}
11-12-2020 30-12-2020           3,160,800.00                 3,160,800.00                  3,160,800.00            3,160,800.00          3,160,800.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE-039-1254-2020, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:HEROICA 

CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:3160800.0, importe_modificado:3160800.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}

{1868590/proyecto_INICIO, 1868590/proyecto_PROCESO, 1868590/proyecto_INICIO, 1868590/proyecto_FIN, 

1868590/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869179
Proyecto de 

inversión
                1,500,778.51 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1500778.51, modificado:1500778.51}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION AV. 

ALDAMA EN LA COLONIA IVO - 265069
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 265069 S 20 22 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1553.4, meta_modificada:1553.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALDAMA COLONIA IVO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE AVENIDA ALDAMA Y AVENIDA MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON  LA OBRA SE UBICA CERCA DEL CBTIS 205, lon:-95.00880561, lat:16.43854674}}
14-12-2020 31-12-2020           1,500,778.51                 1,500,778.51                  1,500,778.51            1,500,778.51          1,500,778.51 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/106/2020, contratista:CAMINOS BENIZAA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1500778.51, importe_modificado:1500778.51}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1553.4}}

{1869179/proyecto_FIN, 1869179/proyecto_INICIO, 1869179/proyecto_PROCESO, 1869179/proyecto_FIN, 

1869179/proyecto_INICIO, 1869179/proyecto_PROCESO, 1869179/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869738
Proyecto de 

inversión
                4,784,557.38 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4784557.38, modificado:4784557.38}}

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SANTA LUCÍA MONTEVERDE LOCALIDAD   SANTA 

LUCÍA MONTEVERDE - 266247
20 Oaxaca 392 Santa Lucía Monteverde Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE 266247 S 3184 3494 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:140.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:392, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA LUCIA MONTEVERDE  - DIVERSAS LOCALIDADES MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 140 + 0 PUEBLO , 00000 

SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA  ENTRE   Y  ,    CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO A SUS RANCHERIA, lon:-97.67097229, lat:16.969452}}
13-11-2020 27-12-2020           4,784,557.38                 4,784,557.38                  4,784,557.38            4,784,557.38          4,784,557.38 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/006/2020, contratista:COVAMIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:4784557.38, importe_modificado:4784557.38}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}

{1869738/proyecto_PROCESO, 1869738/proyecto_INICIO, 1869738/proyecto_FIN, 1869738/proyecto_PROCESO, 

1869738/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:SE REALIZO LA MODIFICACION DE META  A KM 

, trimestre:5.0, usuario:pablosanchezg, fecha:2021-07-16}}

{obs1: {observación:CUANTIFICAR LA META MODIFICADA.EN 

KILOMETROS, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-

07}, obs2: {observación:mismas observaciones, trimestre:5.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-15}, obs3: {observación:es 

cuantificar en la meta planificada los kilómetros  según  viene en el 

contrato, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-

2020 5 OAX200401869806
Proyecto de 

inversión
                1,641,445.12 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1641445.12, modificado:1641445.12}}

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA GUIE CHACHI, 

COLONIA LA AMISTAD - 266409
20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA 266409 S 28 26 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.4, meta_modificada:1592.4}} 1

{geo1: {cve_municipio:43, localidad:148, direccion:CALLE GUIE CHACHI COLONIA LA AMISTAD, 70034 COLONIA DE LA AMISTAD, HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA  

ENTRE CALLE CAMINO CARRETERO Y CALLE GUIE BICHI, CALLE STAGA BEÑE  LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LA AMISTAD UBICADA, lon:-95.02742396, lat:16.41409071}}
21-12-2020 31-12-2020           1,641,445.12                 1,641,445.12                  1,641,445.12            1,641,445.12          1,641,445.12 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/113/2020, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A 

DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:1641445.12, importe_modificado:1641445.12}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:1592.4}}

{1869806/proyecto_FIN, 1869806/proyecto_INICIO, 1869806/proyecto_PROCESO, 1869806/proyecto_INICIO, 

1869806/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401869882
Proyecto de 

inversión
                   171,081.46 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:171081.46, modificado:171081.46}}
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 266650 20 Oaxaca 126 San Cristóbal Amatlán Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda Sin identificar HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN 266650 S 85 65 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:126, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN LORENZO MIXTEPEC, 70836 SAN LORENZO MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA  ENTRE 

CAMINO A SAN PEDRO MIXTEPEC Y  ,    SE UBICA AL MARGEN DERECHO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEP, lon:-96.33958737, lat:16.29139707}}
01-12-2020 30-12-2020              171,081.46                    171,081.46                     171,081.46               171,081.46             171,081.46 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL AMATLAN, 

monto:171081.46, importe_modificado:171081.46}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:720.0}}
{1869882/proyecto_INICIO, 1869882/proyecto_FIN, 1869882/proyecto_PROCESO, 1869882/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870187
Proyecto de 

inversión
                   452,600.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:452600.01, modificado:452600.01}}
REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS - 267322 20 Oaxaca 160 San Jerónimo Silacayoapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA 267322 S 135 120 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.83, meta_modificada:6.83}} 1

{geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA  - TEJALTITLAN MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 6 + 830 PUEBLO SAN JERÓNIMO 

SILACAYOAPILLA, 69055 SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA  ENTRE CAMINO SAN JERONIMO SILA, lon:-97.8530681, lat:17.80678291}}
16-11-2020 05-12-2020              452,600.01                    452,600.01                     452,600.01               452,600.01             452,600.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJS/06/2020, contratista:EDWIN GUADALUPE GIRON SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, monto:452600.01, importe_modificado:452600.01}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.83}} {1870187/proyecto_INICIO, 1870187/proyecto_FIN, 1870187/proyecto_PROCESO, 1870187/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870290
Proyecto de 

inversión
                1,228,097.97 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1228097.97, modificado:1228097.97}}
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 267545 20 Oaxaca 330 San Pedro Teutila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA 267545 S 480 320 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:330, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO TEUTILA  - SAN JUAN TEUTILA MARGEN DERECHO   KILÓMETRO 900 + undefined PUEBLO SAN PEDRO 

TEUTILA, 68620 SAN JUAN TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA  ENTRE  CAMINO PRINCIPAL Y  ,    LA OBRA SE UBICA EN LA LOCAL, lon:-96.69476073, lat:17.93551746}}
08-09-2020 06-11-2020           1,228,097.97                 1,228,097.97                  1,228,097.97            1,228,097.97          1,228,097.97 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMCM/INV/330/012/2020, contratista:VÍCTOR ISIDRO INOCENTE, convocante:H. 

Ayuntamiento de San Pedro Teutila, monto:1228097.97, importe_modificado:1228097.97}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}

{1870290/proyecto_INICIO, 1870290/proyecto_FIN, 1870290/proyecto_PROCESO, 1870290/proyecto_INICIO, 

1870290/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870538
Proyecto de 

inversión
                1,445,388.07 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1445388.07, modificado:1445388.07}}

CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPONAXTLA - 

267970
20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA 267970 S 500 420 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4288.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:220, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN TEPONAXTLA, 68660 SAN JUAN TEPONAXTLA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA  ENTRE 

CAMINO CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO  LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPONAXTLA SE ENCUENTRA APROXIMDAMENTE A SESENTA , lon:-96.72626991, 

lat:17.72189855}}

24-08-2020 21-11-2020           1,445,388.07                 1,445,388.07                  1,445,388.07            1,445,388.07          1,445,388.07 
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:94959, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, 

monto:1445388.07, importe_modificado:1445388.07}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4288.0}} {1870538/proyecto_INICIO, 1870538/proyecto_FIN, 1870538/proyecto_PROCESO, 1870538/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401870686
Proyecto de 

inversión
                   200,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200000.0, modificado:200000.0}}
REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN - 268286 20 Oaxaca 339 San Pedro y San Pablo Teposcolula Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Urbanización Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA 268286 S 50 30 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:339, localidad:8, direccion:CALLE 2DA DE JUAREZ PUEBLO SANTO TOMAS TECOLOTITLAN, 69500 SANTO TOMÁS TECOLOTITLÁN, SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEPOSCOLULA OAXACA  ENTRE CALLE 1RA DE JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JUAREZ  ENTRE LA PRIMERA DE JUÁREZ Y LA CANCHA , lon:-97.52057661, lat:17.48356547}}
26-10-2020 05-12-2020              200,000.00                    200,000.00                     200,000.00               200,000.00             200,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:96311, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEPOSCOLULA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}

{1870686/proyecto_PROCESO, 1870686/proyecto_INICIO, 1870686/proyecto_FIN, 1870686/proyecto_PROCESO, 

1870686/proyecto_FIN, 1870686/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401871903
Proyecto de 

inversión
                1,026,647.68 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1026647.68, modificado:1026647.68}}

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 

ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL BARRIO EL JUQUILITA. - 270777
20 Oaxaca 440 Santa María Totolapilla Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA 

TOTOLAPILLA
270777 S 8 13 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:440, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO EL JUQUILITA, 70716 SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, SANTA MARÍA TOTOLAPILLA OAXACA  ENTRE 

CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS,    SE ENCUENTRA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ACCESO A LA POBLACIÓN. ENTR, lon:-95.62497597, lat:16.59709045}}
26-10-2020 24-12-2020           1,026,647.68                 1,026,647.68                  1,026,647.68            1,026,647.68          1,026,647.68 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT-440/FISMDF/18/2020, contratista:CONSTRUCTORA ETECA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TOTOLAPILLA, monto:1026647.68, importe_modificado:1026647.68}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:800.0}}

{1871903/proyecto_INICIO, 1871903/proyecto_FIN, 1871903/proyecto_PROCESO, 1871903/proyecto_INICIO, 

1871903/proyecto_PROCESO, 1871903/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401873379
Proyecto de 

inversión
                   226,067.01 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:226067.01, modificado:226067.01}}

CONSERVACION EDL CAMINO RURAL A SAN JUAN CIENEGUILLA E.C.(MARISCALA-TAMAZOLA) 

DEL KM 0+000 AL KM 5+000
20 Oaxaca 186 San Juan Cieneguilla Programa de Inversión de Mantenimiento Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CIENEGUILLA FORTMAUN 02 S 311 294 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} 2

{geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-98.20404053, lat:17.84119848}, geo2: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:San Juan 

Cieneguilla, Oax., México, lon:-98.2807871, lat:17.8505512}}
09-12-2020 23-12-2020              226,067.01                    226,067.01                     226,067.01               226,067.01             226,067.01 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FORTAMUN/186/002/2020, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:226067.01, importe_modificado:226067.01}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}}

{1873379/proyecto_INICIO, 1873379/proyecto_PROCESO, 1873379/proyecto_INICIO, 1873379/proyecto_PROCESO, 

1873379/proyecto_FIN, 1873379/proyecto_PROCESO, 1873379/proyecto_FIN, 1873379/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401877260 Acción                      62,537.64 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:62537.64, modificado:62537.64}}

ADQUISICION DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE CARGOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE 

ABEJONES - 60630
20 Oaxaca 1 Abejones Otros Programas de Inversión PRODIM Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES 60630 N 0 0 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.608174, lat:17.435752}} 20-07-2020 10-08-2020                62,537.64                      62,537.64                       62,537.64                 62,537.64               62,537.64 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PRODIM/2020, contratista:LEON GEOVANNI MIRANDA REYES, convocante:H. 

AYUNTAMIENTO DE ABEJONES, monto:62537.64, importe_modificado:62537.64}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1877260/proyecto_PROCESO, 1877260/proyecto_FIN, 1877260/proyecto_INICIO, 1877260/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401878423
Proyecto de 

inversión
                1,852,559.08 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:1852559.08, modificado:1852559.08}}

REPARACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 

CAMPUS IXTEPEC
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Educación Sin identificar UNIVERSIDAD DEL ISTMO 5470011576400120 S 115 101 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.42, meta_modificada:117.42}} 1 {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera, Camarón, Oax., México, lon:-95.12293339, lat:16.56150527}} 18-11-2020 31-12-2020           1,852,559.08                 1,852,559.08                  1,852,559.08            1,852,559.08          1,852,559.08 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO/N4-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD 

DEL ISTMO, monto:1785074.29, importe_modificado:1785074.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD-06/2020, 

contratista:INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:67484.79, importe_modificado:1852559.08}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:117.42}}
{1878423/proyecto_INICIO, 1878423/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401880936 Adquisición                    729,022.69 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:729022.69, modificado:709951.99}}
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA AUTOMOTRIZ 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA 5500011539900120 S 88 297 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:Paraninfo, Oaxaca, México, lon:-97.80406952, lat:17.82743098}} 25-09-2020 31-03-2021              709,951.99                    709,951.99                     709,951.99               709,951.99             709,951.99 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IAE/001/UTM/2020, contratista:OFICENTRO DECORA SA DE CV, 

convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:153276.6, importe_modificado:153276.6}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, 

numero_contrato:AD/001/UTM/2020, contratista:MUEBLIOAX SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, 

monto:556675.39, importe_modificado:556675.39}}

{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} {1880936/proyecto_INICIO, 1880936/proyecto_PROCESO, 1880936/proyecto_INICIO, 1880936/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401881786
Proyecto de 

inversión
                   835,737.02 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:200690.75, modificado:200690.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RAMO 28 , 

monto:635046.27, modificado:635046.27}}

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL QUE COMUNICA A LA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN JUAN LACHAO, BARRIO BENITO JUAREZ
20 Oaxaca 202 San Juan Lachao Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Transportes y vialidades Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO

MSJL/R28-

FIV/202/001/2020
S 237 193 0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:Benito Juárez, La Unión, San Juan Lachao, Oax., México, lon:-97.11809993, lat:16.15639749}} 01-12-2020 30-12-2020              835,737.02                    835,737.02                     835,737.02               835,737.02             835,737.02 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJL/R28-FIV/202/001/2020, contratista:EDIFICACION Y GESTION INTEGRAL YALATOO S.A. DE 

C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:835737.02, importe_modificado:835737.02}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:45.0}}

{1881786/proyecto_INICIO, 1881786/proyecto_PROCESO, 1881786/proyecto_INICIO, 1881786/proyecto_PROCESO, 

1881786/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882159 Acción                    125,195.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:125195.0, modificado:125195.0}}
Ampliación de la red de energía eléctrica Colonia 2da. Ampliación Paragüito parte alta 20 Oaxaca 385 Santa Cruz Xoxocotlán Vivienda Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN S 21 16 0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} 1

{geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:24 de Febrero 111, Area sin Asignacion de Nombre de Colonia, 71230 Santa Cruz Xoxocotlán, Oax., México, lon:-96.73341751, 

lat:17.04118318}}
02-09-2020 21-09-2020              125,195.00                    125,195.00                     125,195.00               125,195.00             125,195.00 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCX/FIV/001/2020, contratista:H.C. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS 

DEL VALLE DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, monto:125195.0, 

importe_modificado:125195.0}}

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}}
{1882159/proyecto_PROCESO, 1882159/proyecto_INICIO, 1882159/proyecto_FIN, 1882159/proyecto_PROCESO, 

1882159/proyecto_FIN, 1882159/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882292 Acción                 4,000,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:80, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}
PROGRAMA DE MECANIZACION AGROPECUARIA EN EL ESTADO DE OAXACA 2DA ETAPA 20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros Proyectos Sin identificar

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO PESCA Y 

ACUACULTURA
FEIEF/1797/33956/2020 S 16 36 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:Reyes Mantecón, Oax., México, lon:-96.7239787, lat:16.9066864}} 01-12-2020 31-12-2020           4,000,000.00                 4,000,000.00                  4,000,000.00            4,000,000.00          4,000,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100673, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, 

monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} {1882292/proyecto_INICIO, 1882292/proyecto_PROCESO, 1882292/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882329 Adquisición                    267,236.16 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:267236.16, modificado:267236.16}}

ADQUISICIÓN DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DE OCHO AULAS 

EN NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO SAN JACINTO, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA Y 

EQUIPAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE NOVAUNIVERSITAS CAMPUS PERIFÉRICO NOPALA 

EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LOS MATUS, MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA.

20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Programa de Inversión de Adquisiciones Educación Sin identificar NOVAUNIVERSITAS
5380011587900120-

5380011588500120
S 1010 556 0 {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Carretera Oaxaca Puerto Ángel Kilómetro 34.5, 71513 Ocotlán de Morelos, Oax., México, lon:-96.67428017, lat:16.77056263}} 07-12-2020 07-01-2021              267,236.16                    267,236.16                     267,236.16               267,236.16             267,236.16 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NOVA/LPE-SA-NU-0035-10/2020-1, contratista:OFICENTRO DECORA SA. DE C.V., 

convocante:NOVAUNIVERSITAS, monto:267236.16, importe_modificado:267236.16}}
{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:50.0}} {1882329/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200401882777
Proyecto de 

inversión
                   540,966.90 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:540966.9, modificado:540966.9}}
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA, EN SAN PEDRO MIXTEPEC 20 Oaxaca 318 San Pedro Mixtepec -Dto. 22 Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Agua y saneamiento Sin identificar MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC 005 N 0 0 4453 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90000.0, meta_modificada:90000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:Camino Real, San Pedro Mixtepec Distrito 22, Oax., México, lon:-97.07794189, lat:15.97453212}} 07-07-2020 18-07-2020              540,966.90                    540,966.90                     540,966.90               540,966.90             540,966.90 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/OAX/FIV/318/005/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLADORA DE OBRA 

BURTON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MIXTEPEC, monto:540966.9, importe_modificado:540966.9}}

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, 

avance:90000.0}}
{1882777/proyecto_PROCESO, 1882777/proyecto_INICIO, 1882777/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889417 Acción                    230,587.59 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:230587.59, modificado:230587.59}}
PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES 20 Oaxaca 220 San Juan Tepeuxila Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA 133003 S 1304 1388 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN JUAN TEPEUXILA, OAX. CP. 68660, lon:-96.84110278, lat:17.72288111}} 01-01-2020 31-12-2020              230,587.59                    230,587.59                     230,587.59               230,587.59             230,587.59 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJT/FISMDTYDF/002/SJC/2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SEMAURY  S.A  

de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:230587.59, importe_modificado:230587.59}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889417/proyecto_INICIO, 1889417/proyecto_FIN, 1889417/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889427 Acción                      10,464.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:10464.0, modificado:10464.0}}

EVALUACION (SUPERVISION TECNICA) DE A OBRA CONSTRUCCION  DE 46 SANITARIOS 

ECOLOGICOS EN PALO DE LIMA
20 Oaxaca 229 San Lorenzo Texmelúcan Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN 139939 S 5031 4117 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAX. CP. 71450, lon:-97.19897444, lat:16.58549056}} 01-10-2020 30-12-2020                10,464.00                      10,464.00                       10,464.00                 10,464.00               10,464.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:A1.ST/SLT/229/PROAGUA-FAIS/001/2020, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, 

convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN, OAXACA, monto:10464.0, importe_modificado:10464.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889427/proyecto_INICIO, 1889427/proyecto_PROCESO, 1889427/proyecto_FIN, 1889427/proyecto_INICIO, 

1889427/proyecto_FIN, 1889427/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:FOLIO REPETIDO CON OAX200401814706 CON 

ACCION 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 

139939, trimestre:5.0, usuario:alejobautistap, fecha:2021-07-14}}

Sin observaciones

2020 5 OAX200501889433 Acción                      93,279.66 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:93279.66, modificado:93279.66}}
3% GASTOS INDIRECTOS 20 Oaxaca 237 San Marcos Arteaga Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar SAN MARCOS ARTEAGA 6525 S 834 734 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:LUIS ECHEVERRIA # 25, COL. TEPEYAC SAN MARCOS ARTEAGA, OAX. CP. 96000, lon:-97.86113833, lat:17.71960278}} 17-03-2020 28-12-2020                93,279.66                      93,279.66                       93,279.66                 93,279.66               93,279.66 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMA/237/FISMDF/001/2020-01, contratista:CONSTRUCCIONES EFECTIVAS DE OAXACA S. 

A. DE C. V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:93279.66, importe_modificado:93279.66}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889433/proyecto_PROCESO, 1889433/proyecto_INICIO, 1889433/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889444 Acción                    107,009.31 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:107009.31, modificado:107009.31}}

PAGO DE ASESORIA TECNICA, ELABORACION DE PROYECTOS EJECUT IVOS DE OBRA E 

INTEGRACION DE EXPEDIENTES
20 Oaxaca 251 San Mateo Nejápam Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar SAN MATEO NEJAPAM 169150 S 653 564 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO SAN MATEO NEJAPAM, OAX. CP. 69180, lon:-98.41699389, lat:17.65558806}} 14-01-2020 31-12-2020              107,009.31                    107,009.31                     107,009.31               107,009.31             107,009.31 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSJM/251/001/02-2020, contratista:JUAN CARLOS PÉREZ RODRÍGUEZ, convocante:SAN 

MATEO NEJAPAM, monto:107009.31, importe_modificado:107009.31}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889444/proyecto_INICIO, 1889444/proyecto_PROCESO, 1889444/proyecto_FIN, 1889444/proyecto_PROCESO, 

1889444/proyecto_FIN, 1889444/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889521 Acción                    132,240.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:132240.0, modificado:132240.0}}
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 340 San Pedro y San Pablo Tequixtepec Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC 113142 S 947 800 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIS- TEPEC, OAX. CP. 69030, lon:-97.71784611, lat:18.06065611}} 01-02-2020 30-12-2020              132,240.00                    132,240.00                     132,240.00               132,240.00             132,240.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-SERV-001-2020, contratista:MOISES ORTEGA LOPEZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN 

PABLO TEQUIXTEPEC, monto:132240.0, importe_modificado:132240.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1889521/proyecto_INICIO, 1889521/proyecto_PROCESO, 1889521/proyecto_FIN, 1889521/proyecto_PROCESO, 

1889521/proyecto_FIN}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501889541 Acción                      80,531.85 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:80531.85, modificado:80531.85}}
ASESORIA TECNICA 20 Oaxaca 369 Santa Catarina Quiané Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE 38557 S 1124 1069 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SANTA CATARINA QUIANE, OAX. CP. 71287, lon:-96.7407475, lat:16.88030611}} 11-03-2020 31-12-2020                80,531.85                      80,531.85                       80,531.85                 80,531.85               80,531.85 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCQ/FAISM-DF/001/2020, contratista:RAFAEL CRUZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE 

SANTA CATARINA QUIANE, monto:80531.85, importe_modificado:80531.85}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1889541/proyecto_INICIO, 1889541/proyecto_PROCESO, 1889541/proyecto_FIN} Terminado Validado avances Sin observaciones

{obs1: {observación:la liga de contrato marca error y la liga de acta 

de entrega no esta capturada, trimestre:5.0, 

usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-22}, obs2: {observación:la liga 

de contrato marca error y la liga de acta de entrega no esta 

capturada, trimestre:5.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2021-06-22}, 

obs3: {observación:la liga de contrato marca error y la liga de acta 

de entrega no esta capturada, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501891240 Acción                    484,505.10 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:484505.1, modificado:484505.1}}
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 20 Oaxaca 98 San Andrés Teotilálpam Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar SAN ANDRES TEOTILALPAM 22638 S 2239 1994 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SAN ANDRES TEOTILALPAM, OAX. CP. 68630, lon:-96.65658833, lat:17.95413083}} 01-03-2020 31-12-2020              484,505.10                    484,505.10                     484,505.10               484,505.10             484,505.10 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SAT/FISMDF/098/001/2020, contratista:Construcciones y Proyectos Rayman Asociados SA 

de CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:484505.0, importe_modificado:484505.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1891240/proyecto_FIN, 1891240/proyecto_INICIO, 1891240/proyecto_PROCESO, 1891240/proyecto_INICIO, 

1891240/proyecto_PROCESO, 1891240/proyecto_FIN, 1891240/proyecto_INICIO, 1891240/proyecto_PROCESO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892396 Adquisición                      27,882.68 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:27882.68, modificado:27882.68}}
ADQUISICION DE COMPUTADORAS 20 Oaxaca 209 San Juan Mixtepec -Dto. 26 Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26, Oaxaca 20209-02 S 362 245 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.29947778, lat:16.27753944}} 01-08-2020 31-12-2020                27,882.68                      27,882.68                       27,882.68                 27,882.68               27,882.68 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1d9d07a5-6c34-4bb5-902c-1dfb58c49bdb, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:62062.68, importe_modificado:62062.68}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892396/proyecto_INICIO, 1892396/proyecto_PROCESO, 1892396/proyecto_FIN, 1892396/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la factura ampara el total de los bienes 

adquiridos con el prodim, asi mismo se realizó un solo contrato con 

la factura global, trimestre:5.0, usuario:eliseohernandezm, 

fecha:2021-07-20}}

{obs1: {observación:falta acta de cabildo por la adquisición de 

equipo. la factura esta duplicada, trimestre:5.0, 

usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}, obs2: 

{observación:falta acta de cabildo de la adquisición del equipo, 

2020 5 OAX200501892427 Adquisición                      13,900.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:13900.0, modificado:13900.0}}
COMPUTADORA 20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Programa de Inversión de Adquisiciones PRODIM Adquisición de Software y Hardware Municipio de Santa Catarina Cuixtla, Oaxaca 20362-01 S 820 675 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO S/N, BARRIO CENTRO, lon:-96.64474389, lat:16.30439556}} 01-08-2020 31-12-2020                13,900.00                      13,900.00                       13,900.00                 13,900.00               13,900.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1ABCD6A4-B7D6-4CF0-958A-BD11295C9DE8, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARIA CUIXTLA, monto:57060.76, importe_modificado:57060.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892427/proyecto_FIN, 1892427/proyecto_PROCESO, 1892427/proyecto_INICIO, 1892427/proyecto_FIN, 

1892427/proyecto_PROCESO, 1892427/proyecto_INICIO, 1892427/proyecto_FIN, 1892427/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la factura ampara la autorización de la compra 

de bienes, trimestre:5.0, usuario:miguelmarrellanesl, fecha:2021-07-

20}}

{obs1: {observación:se requiere de una acta de cabildo por la 

adquisición de las compras, en la liga del contrato

, trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}, obs2: 

{observación:MISMAS OBSERVACIONES, trimestre:5.0, 

2020 5 OAX200501892429 Acción                        9,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:9000.0, modificado:9000.0}}
COMPRA DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS 20 Oaxaca 362 Santa Catarina Cuixtla Otros Programas de Inversión PRODIM Acondicionamiento de Espacios Físicos Municipio de Santa Catarina Cuixtla, Oaxaca 20362-03 S 820 675 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO S/N, BARRIO CENTRO, lon:-96.64474389, lat:16.30439556}} 01-08-2020 31-12-2020                  9,000.00                        9,000.00                         9,000.00                   9,000.00                 9,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1ABCD6A4-B7D6-4CF0-958A-BD11295C9DE8, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS 

GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARIA CUIXTLA, monto:57060.76, importe_modificado:57060.76}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892429/proyecto_FIN, 1892429/proyecto_INICIO, 1892429/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:la factura ampara la autorización de la compra 

de bienes; la factura no esta duplicada ampara el total de los bienes 

adquiridos con el prodim, asi mismo se realizo un solo contrato con 

la factura global, trimestre:5.0, usuario:miguelmarrellanesl, 

fecha:2021-07-20}}

{obs1: {observación:debe agregar una acta de cabildo por la compra 

del mobiliario, en la liga del contrato, la factura esta duplicada, 

trimestre:5.0, usuario:mariatcansecora, fecha:2021-07-19}, obs2: 

{observación:MISMAS OBSERVACIONES, SE REQUIERE DEL ACTA DE 

CABILDO, EN LA LIGA DEL CONTRATO Y LA FACTURA ES EL ACTA DE 

2020 5 OAX200501892667 Acción                    110,336.46 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:110336.46, modificado:110336.46}}
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (ASESORÍA TÉCNICA) 20 Oaxaca 1 Abejones Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar H AYUNTAMIENTO DE ABEJONES 8098 S 481 360 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL ABEJONES, OAX. CP. 68715, lon:-96.60817417, lat:17.43575222}} 01-03-2020 31-12-2020              110,336.46                    110,336.46                     110,336.46               110,336.46             110,336.46 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MABEJ/INDIIRECTOS/01/2020, contratista:M.V. ING. LUIS EDUARDO RIOS CURIEL, 

convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES, monto:110336.46, importe_modificado:110336.46}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892667/proyecto_FIN, 1892667/proyecto_PROCESO, 1892667/proyecto_FIN, 1892667/proyecto_INICIO} Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892678 Acción                    210,000.00 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:210000.0, modificado:210000.0}}
ASESORÍA TÉCNICA INTEGRAL 20 Oaxaca 19 Concepción Pápalo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE CONCEPCION PAPALO 19649 S 1378 1376 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL DOMICILIO CONOCIDO, CONCEPCION PAPALO OAX. C.P. 68640, lon:-96.88136028, lat:17.84136528}} 01-04-2020 31-12-2020              210,000.00                    210,000.00                     210,000.00               210,000.00             210,000.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MCP(019)/FIII-3%-01/2020, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA 

S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} {1892678/proyecto_INICIO, 1892678/proyecto_FIN, 1892678/proyecto_PROCESO} Terminado Validado avances

{obs1: {observación:No se pudo realizar cambio de metas. Sin 

embargo, como resultado de éste servicio se obtuvieron 10 

expedientes de obra., trimestre:5.0, usuario:davidgarciago, 

Sin observaciones

2020 5 OAX200501892693 Acción                    191,169.81 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:191169.81, modificado:191169.81}}
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 20 Oaxaca 38 Villa Hidalgo Otros Programas de Inversión Gastos Indirectos Sin identificar MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO 237029 S 985 900 0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL VILLA HIDALGO, OAX. CP. 68870, lon:-96.17883444, lat:17.18588806}} 21-02-2020 31-12-2020              191,169.81                    191,169.81                     191,169.81               191,169.81             191,169.81 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVH/FISMCM/038/FIII-3%/2020, contratista:OBRAS Y ELECTRIFICACIONES OBEL SA DE CV, 

convocante:VILLA HIDALGO, monto:191169.81, importe_modificado:191169.81}}
{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}

{1892693/proyecto_PROCESO, 1892693/proyecto_FIN, 1892693/proyecto_INICIO, 1892693/proyecto_FIN, 

1892693/proyecto_INICIO}
Terminado Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501892935 Acción                 2,189,065.20 
{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:2189065.2, modificado:54999.86}}

EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 67 EL RASTROJO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 

OAXACA.
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Educación Sin identificar COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA COBAO 5060011579103120 S 98 111 0

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 

meta_modificada:1.0}}
1 {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CAMINO A PUEBLO NUEVO, EL RASTROJO, SANTIAGO JUXTLAHUACA, C.P. 69702., lon:-98.012449, lat:17.33529}} 29-09-2020 31-12-2020                54,999.86                      54,999.86                       54,999.86                 54,999.86               54,999.86 

{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/02/2020, contratista:ARTICULOS PARA OFICINA Y PAPELERIA 

DUMAS S.A. DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:351798.79, importe_modificado:351798.79}, 

ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/DP/FAM/001/2020, contratista:SUMINISTROS PARA OFICINA Y 

COMERCIOS COSUO S.A DE C.V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1828500.25, 

importe_modificado:1828500.25}}

{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, 

meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}

{1892935/proyecto_INICIO, 1892935/proyecto_PROCESO, 1892935/proyecto_FIN, 1892935/proyecto_PROCESO, 

1892935/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:SUSTITUYE AL FOLIO OAAX200401882056, 

trimestre:5.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2021-06-23}}
Sin observaciones

2020 5 OAX200501938480
Proyecto de 

inversión
                   640,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:640000.0, modificado:639725.42}}

PRODUCCION DE PLANTA DE PINO ACALOTE (PINUS CHIAPENSIS)PARA EL PROGRAMAFEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL 0686 S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160000.0, meta_modificada:160000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.225199, lat:17.458936}} 15-05-2020 31-12-2020              639,725.42                    639,725.42                     639,725.42               639,725.42             639,725.42 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160000.0}} {1938480/proyecto_INICIO, 1938480/proyecto_FIN, 1938480/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se llevaron acabo procedimientos de 

Adquisición ante la Secretaría de Administración de Gobierno del 

Estado de Oaxaca, trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}}

{obs1: {observación:EL MOMENTO MODIFICADO DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES 

, trimestre:5.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:FALTÓ ADJUNTAR EL CONTRATO

2020 5 OAX200501938528
Proyecto de 

inversión
                     60,000.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:287, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59749.82}}

PRODUCCION DE PLANTA DE PINO REAL(PINUS MONTEZUMAE)PARA EL PROGRAMAFEDERAL 

SEMBRANDO VIDA
20 Oaxaca 0 Gobierno de la Entidad Otros proyectos de Inversión Otros Proyectos Sin identificar COMISION ESTATAL FORESTAL S 415517 457418 0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} 1 {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.225199, lat:17.458936}} 15-05-2020 31-12-2020                59,749.82                      59,749.82                       59,749.82                 59,749.82               59,749.82 Sin contratos nuevos en el trimestre {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15000.0}} {1938528/proyecto_INICIO, 1938528/proyecto_FIN, 1938528/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

{obs1: {observación:Se llevaron acabo procedimientos de 

Adquisición ante la Secretaría de Administración de Gobierno del 

Estado de Oaxaca, trimestre:5.0, usuario:maricelaojedam, 

fecha:2021-07-19}}

{obs1: {observación:EL MOMENTO MODIFICADO DEBERÁ SER IGUAL 

QUE LOS DEMÁS MOMENTOS CONTABLES 

, trimestre:5.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2021-07-17}, obs2: 

{observación:FALTÓ ADJUNTAR EL CONTRATO

2020 5 OAX200501944676
Proyecto de 

inversión
                   536,985.09 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:536985.09, modificado:536985.09}}
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL TRAMO LA ISLA-BAYLEY 20 Oaxaca 468 Santiago Jocotepec Otros proyectos de Inversión Urbanización Sin identificar municipio de santiago jocotepec FIV-003-2020 S 243 186 0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} 1

{geo1: {cve_municipio:468, localidad:7, direccion:Unnamed Road, Oaxaca, México, lon:-95.90536594, lat:17.76724189}, geo2: {cve_municipio:468, localidad:7, direccion:Unnamed Road, 

Oaxaca, México, lon:-95.89905739, lat:17.76029412}}
28-11-2020 22-12-2020              536,985.09                    536,985.09                     536,985.09               536,985.09             536,985.09 

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIV-003-2020, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., 

convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:536985.09, importe_modificado:536985.09}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}}

{1944676/proyecto_INICIO, 1944676/proyecto_FIN, 1944676/proyecto_PROCESO, 1944676/proyecto_INICIO, 

1944676/proyecto_FIN}
Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones

2020 5 OAX200501944806 Acción                    193,060.00 

{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:96530.0, modificado:96530.0}, ff2: 

{ciclo_recurso:2020, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:96530.0, modificado:96530.0}}

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUPERVISION TECNICA) (ATENCION SOCIAL) 20 Oaxaca 43 Juchitán de Zaragoza Otros Proyectos Sin identificar DOLOBOMO CONSTRUCCIONES SA DE CV
MHCJZ/PROAGUA/20/043/

002/2020
N 0 0 771 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.35, meta_modificada:11.35}} 1 {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:Santa María del Mar, Oax., México, lon:-94.8561111, lat:16.2213888}} 25-09-2020 28-12-2020              193,060.00                    193,060.00                     193,060.00               193,060.00             193,060.00 

{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MHCJZ/PROAGUA/20/043/002/2020, contratista:DOLOBOMO CONSTRUCCIONES SA DE CV, 

convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:193060.0, importe_modificado:193060.0}}
{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.35}} {1944806/proyecto_PROCESO, 1944806/proyecto_FIN, 1944806/proyecto_INICIO, 1944806/proyecto_PROCESO} Terminado

Validado / 

Registrado 

avances

Sin observaciones Sin observaciones
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